

**СБОРНИК
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ
И ВЕДОМСТВЕННЫХ
РУКОВОДЯЩИХ МАТЕРИАЛОВ
ПО УГОЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ**

Том IV

СБОРНИК
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ
И ВЕДОМСТВЕННЫХ
РУКОВОДЯЩИХ МАТЕРИАЛОВ
ПО УГОЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Том IV

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ
И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(ЦНИЭИуголь)

МОСКВА 1979

АННОТАЦИЯ

Сборник законодательных и ведомственных руководящих материалов по угольной промышленности содержит действующие законы, постановления и распоряжения Правительства СССР, нормативные акты, изданные общесоюзными подведомственными органами, приказы, постановления коллегии и директивные письма Министерства угольной промышленности СССР.

Материалы даны по состоянию на 1 июля 1977 г.

Том IV состоит из следующих частей:

Часть I. Планирование

Часть II. Финансирование

Часть III. Капитальное строительство и проектирование

Под общей редакцией Ю. С. ЦИМЕРМАНА

Составители: И. К. Семерджиева, Н. И. Толченков, С. И. Тесля

Часть I

ПЛАНИРОВАНИЕ И ЦЕНЫ

Глава 1. ПЛАНИРОВАНИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ

ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЛАНОВОМ КОМИТЕТЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР (ГОСПЛАНЕ СССР)

*(Утверждено постановлением Совета Министров СССР
от 9 сентября 1968 г. № 719, СП СССР 1968 г. № 17, ст. 113;
директивное письмо Минуглепрома СССР от 16.09.68 № ПР-946)*

[Извлечение]

1. Государственный плановый комитет Совета Министров СССР (Госплан СССР) является союзно-республиканским органом, осуществляющим общегосударственное планирование развития народного хозяйства СССР и контроль за выполнением народно-хозяйственных планов.

2. Главной задачей Госплана СССР является разработка в соответствии с Программой КПСС, директивами Центрального Комитета КПСС и решениями Совета Министров СССР государственных народнохозяйственных планов, обеспечивающих пропорциональное развитие народного хозяйства СССР, непрерывный рост и повышение эффективности общественного производства в целях создания материально-технической базы коммунизма, неуклонного повышения уровня жизни народа и укрепления обороноспособности страны.

Государственные планы развития народного хозяйства СССР должны быть оптимальными, основываться на экономических законах социализма, на современных достижениях и перспективах развития науки и техники, на результатах научных исследований экономических и социальных проблем коммунистического строительства, всестороннего изучения общественных потребностей, на правильном сочетании отраслевого и территориального планирования, а также централизованного планирования с хозяйственной самостоятельностью предприятий и организаций.

4. На Госплан СССР возлагаются:

а) подготовка на основе предложений министерств, ведомств, советов министров союзных республик и Академии наук СССР основных направлений развития народного хозяйства СССР на перспективу;

б) разработка с участием министерств и ведомств СССР, советов министров союзных республик, Академии наук СССР и ВЦСПС:

проектов перспективных государственных планов на базе основных направлений развития народного хозяйства СССР и проектов планов, представляемых министерствами и ведомствами СССР и советами министров союзных республик;

проектов годовых государственных планов на основе предложений по уточнению заданий перспективных планов на предстоящий год, представляемых министерствами и ведомствами СССР и советами министров союзных республик;

в) рассмотрение с участием министерств и ведомств СССР и советов министров союзных республик предложений о развитии и размещении производительных сил в союзных республиках и экономических районах, рассмотрение разработанных советами министров союзных республик показателей комплексного развития союзных республик;

г) осуществление методического руководства работой по народнохозяйственному планированию, разработка методических указаний, показателей и форм для составления государственных планов в отраслевом и территориальном разрезе, а также организация обмена опытом в области планирования;

д) подготовка с участием министерств и ведомств СССР, советов министров союзных республик, Академии наук СССР и ВЦСПС предложений и осуществление мероприятий по совершенствованию планирования и экономического стимулирования в народном хозяйстве;

е) осуществление проверки своевременного и правильного доведения министерствами и ведомствами СССР и советами министров союзных республик заданий народнохозяйственного плана до предприятий, строек и организаций;

ж) подготовка и представление заключений по проектам Государственного бюджета СССР, кредитного и кассового планов;

з) рассмотрение подготовляемых Государственным комитетом цен при Госплане СССР предложений о совершенствовании ценообразования;

и) подготовка с участием министерств и ведомств СССР и советов министров союзных республик предложений о развитии внешних экономических связей СССР, об улучшении межгосударственной специализации и кооперирования производства, о координации планов развития народного хозяйства СССР с народнохозяйственными планами других стран — членов Совета Экономической Взаимопомощи;

к) разработка с участием Министерства внешней торговли, Государственного комитета Совета Министров СССР по внешним экономическим связям, министерств и ведомств СССР и советов министров союзных республик на основе проектов планов, составляемых ими, проектов планов экспорта и импорта товаров, а также проектов планов поставки оборудования и материалов для объектов, строящихся за границей при техническом содействии Советского Союза;

л) составление совместно с Министерством финансов СССР на основе проектов валютных планов, представляемых министерствами и ведомствами СССР и советами министров союзных республик проектов сводных годовых валютных планов (платежных балансов), а также отчетов о выполнении этих планов;

м) осуществление планирования работ по внедрению в народное хозяйство экономико-математических методов, средств вычислительной техники и автоматизированных систем планирования, управления и обработки информации и контроль за выполнением этих работ.

5. Госплан СССР:

а) утверждает планы строительно-монтажных работ, выполняемых подрядным и хозяйственным способами, планы проектно-изыскательских работ и работ проектных организаций, а также в установленном порядке другие разделы и задания планов и технико-экономические нормативы;

б) утверждает балансы и планы распределения продукции по установленной номенклатуре, задания по снижению норм расхода материальных ресурсов, а также в установленном порядке утверждает нормы расхода материальных ресурсов на отдельные нужды и виды работ, осуществляет научное и методическое руководство работой по нормированию расхода материально-технических ресурсов и совместно с Госнабом СССР — по нормированию запасов материально-технических ресурсов в народном хозяйстве, определяет виды топлива для вновь строящихся, расширяемых и реконструируемых предприятий;

в) рассматривает представляемые в установленном порядке на согласование титульные списки строек, титульные списки проектно-изыскательских работ для строительства будущих лет, а также планы проектно-изыскательских работ по составлению технико-экономических обоснований развития отраслей народного хозяйства, утверждает титульные списки вновь начинаемых строек и объектов, осуществляемых по иностранным лицензиям и на базе комплектного импортного оборудования;

г) рассматривает с участием Госстроя СССР, советов министров союзных республик, министерств и ведомств СССР и определяет порядок и методику выбора районов и пунктов строительства новых промышленных предприятий, городов и поселков;

д) координирует работу государственных комитетов советов министров союзных республик по использованию трудовых ресурсов в части планирования распределения и перераспределения рабочей силы между отраслями и союзными республиками, разрабатывает на основе предложений министерств и ведомств СССР и советов министров союзных республик балансы трудовых ресурсов;

е) вносит в задания народнохозяйственного плана изменения, вытекающие из отдельных решений Правительства СССР, а также в связи с введением в установленном порядке новых цен, не учтенных в утвержденных планах, рассматривает представляемые на согласование министерствами и ведомствами СССР и советами министров союзных республик предложения об изменении заданий народнохозяйственных планов в соответствии с предоставленными им правами;

6. Госплан СССР несет ответственность за повышение научного уровня государственного планирования, за экономическую обоснованность разрабатываемых проектов планов развития народного хозяйства, их сбалансированность, за пропорциональность в развитии народного хозяйства, за правильное размещение производительных сил.

7. Госплан СССР осуществляет контроль за выполнением министерствами, ведомствами, союзными республиками, предприятиями и организациями народнохозяйственных планов, выявляет резервы для дальнейшего роста производства, более эффективного использования производственных фондов, мощностей и материальных ресурсов, повышения рентабельности и улучшения других экономических показателей развития отраслей народного хозяйства СССР, систематически докладывает Правительству СССР о ходе выполнения планов, разрабатывает мероприятия по предупреждению и устранению диспропорций в развитии народного хозяйства и вносит соответствующие предложения в Совет Министров СССР.

9. Госплану СССР предоставляется право:

а) привлекать для разработки проектов планов и отдельных народнохозяйственных проблем Академию наук СССР, академии наук союзных республик, отраслевые академии наук, научно-исследовательские и проектные институты, конструкторские и другие организации и учреждения, а также отдельных ученых, специалистов и передовиков производства;

б) заслушивать доклады руководителей министерств, ведомств, научно-исследовательских и других организаций по вопросам, входящим в его компетенцию;

в) получать:

от министерств и ведомств СССР, а также непосредственно от предприятий, строек, научно-исследовательских, проектных и других организаций и учреждений, независимо от их ведомственной подчиненности, все материалы, необходимые для разработки и проверки выполнения государственных планов, включая статистические материалы от министерств, имеющих ведомственную статистику, и другие информационные материалы;

г) поручать министерствам и ведомствам СССР разработку отдельных проблем, связанных с развитием отраслей народного хозяйства;

д) образовывать междуведомственные комиссии и советы по разработке и рассмотрению отдельных народнохозяйственных проблем, а также созывать в установленном порядке совещания по вопросам, входящим в его компетенцию.

11. Госплан СССР в пределах своей компетенции издает постановления, обязательные для исполнения всеми министерствами, ведомствами и другими организациями.

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПЛАНИРОВАНИЯ И УСИЛЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

*(Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР
от 4 октября 1965 г. № 729, СП СССР 1965 г. № 19—20, ст. 153;
приказ министра угольной промышленности СССР от 01.12.65 № 26
с изменениями и дополнениями)*

[Извлечение]

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР постановляют:

I. По улучшению планирования промышленности и расширению хозяйственной самостоятельности предприятий

1. Повысить роль перспективных планов развития народного хозяйства как важнейшего условия непрерывного роста и совершенствования производства, широкого внедрения достижений науки и техники, более полного обеспечения пропорциональности в развитии отраслей народного хозяйства и районов страны.

Установить, что пятилетний план (с распределением важнейших заданий по годам) является основной формой государственного планирования развития народного хозяйства.

Задания пятилетних планов конкретизируются и уточняются в годовых планах с учетом хода развития экономики и изменений в ресурсах и потребностях народного хозяйства и населения.

Пятилетние и годовые планы предприятий разрабатываются ими на основе устанавливаемых вышестоящей организацией контрольных цифр.

Предприятия-изготовители исходя из контрольных цифр заблаговременно договариваются с предприятиями-потребителями или сбытовыми и торгующими организациями об объеме, ассортименте, качестве и сроках поставки продукции и формируют портфель заказов.

Вышестоящие хозяйственные органы рассматривают с участием предприятий их планы и составляют отраслевые планы. Утверждаемые показатели плана должны доводиться до предприятий не позже чем за 2 месяца до начала планируемого года*.

2. В целях наиболее полного учета в планах достижений науки и техники поручить Государственному комитету Совета Министров СССР по науке и технике совместно с Академией наук СССР разрабатывать с участием министерств и ведомств

* Совет Министров СССР постановлением от 21 июня 1971 г. № 413 «О некоторых мерах по улучшению планирования и экономического стимулирования промышленного производства (СП СССР, 1971 г., № 3, ст. 91) разрешил министерствам и ведомствам в пределах общих средств фондов экономического стимулирования создавать резервы по этим фондам в порядке и размерах, устанавливаемых Межведомственной комиссией при Госплане СССР по вопросам применения новых методов планирования и экономического стимулирования, и использовать их для обеспечения стабильности нормативов образования соответствующих фондов на подведомственных им предприятиях и в организациях с учетом конкретных условий производства, а также для увеличения фондов поощрения предприятий и организаций, на которых повышается удельный вес производства новой продукции, отвечающей по своим технико-экономическим показателям высшим достижениям отечественной и зарубежной техники, и предприятий и организаций, широко внедряющих новую технику в производство.

СССР и советов министров союзных республик и представлять в Совет Министров СССР заблаговременно, до составления народнохозяйственных планов, предложения об основных направлениях развития науки и техники, об использовании в народном хозяйстве научно-технических достижений, имеющих важное народнохозяйственное значение.

Госплану СССР, министерствам и ведомствам СССР и советам министров союзных республик с учетом этих предложений предусматривать в пятилетних и годовых планах конкретные задания и мероприятия по разработке и внедрению в промышленное производство высокоэффективных машин, оборудования, технологических процессов, методов организации производства и труда, новых, более экономичных материалов, а также по комплексной механизации и автоматизации производства.

3. Считать одной из главных задач плановых органов, хозяйственных организаций и предприятий обеспечение всемерного повышения качества продукции, создание более производительных машин и оборудования, эффективных видов сырья и материалов, удовлетворяющих требованиям потребителей и соответствующих современному техническому уровню.

В этих целях предусматривать в пятилетних и годовых планах показатели технического уровня и качества продукции и необходимые материальные, финансовые и трудовые ресурсы, а также организационно-технические и экономические мероприятия, обеспечивающие надежность, долговечность и высокие потребительские свойства изделий.

Повысить роль государственных стандартов как важнейшего средства улучшения качества продукции. Совершенствовать стандарты с учетом достижений науки и техники и обеспечивать быстрее их внедрение. Всемерно расширять практику гарантирования предприятиями надежности и долговечности выпускаемых ими изделий и установления длительных сроков гарантии.

Признать необходимым ввести государственную аттестацию качества продукции. Поручить Государственному комитету стандартов, мер и измерительных приборов СССР разработать и представить в Совет Министров СССР предложения о порядке установления государственной аттестации качества продукции.

4. Признать необходимым расширить хозяйственную самостоятельность промышленных предприятий. В связи с этим сократить число показателей плана, утверждаемых предприятиями вышестоящими организациями, ограничить их, как правило, следующими показателями:

по производству:

общий объем реализуемой продукции в действующих оптовых ценах. В отдельных отраслях в случае необходимости может применяться показатель — объем отгруженной продукции;

важнейшие виды продукции в натуральном выражении (с указанием в том числе продукции для экспорта), включая показатели качества продукции;

по труду — общий фонд заработной платы;

по финансам:

общая сумма прибыли и рентабельность (к сумме основных фондов и оборотных средств);

платежи в бюджет и ассигнования из бюджета;

по капитальному строительству:

общий объем централизованных капитальных вложений, в том числе объем строительно-монтажных работ;

ввод в действие основных фондов и производственных мощностей за счет централизованных капитальных вложений;

по внедрению новой техники — задания по освоению производства новых видов продукции и по внедрению новых технологических процессов, комплексной механизации и автоматизации производства, имеющих особо важное значение для развития отрасли;

по материально-техническому снабжению — объем поставок предприятию сырья, материалов и оборудования, распределяемых вышестоящей организацией.

Утверждаемые предприятию показатели определяются в годовом плане, как правило, с разбивкой по кварталам, а показатели производства продукции в натуральном выражении в исключительных случаях устанавливаются с распределением также по месяцам с учетом заключенных предприятием договоров на поставку продукции.

Установить, что все остальные показатели планов предприятий утверждению вышестоящими организациями не подлежат, а разрабатываются самими предприятиями и используются плановыми органами как расчетные материалы к составлению планов.

Поручить ЦСУ СССР по согласованию с Госпланом СССР внести необходимые изменения в государственную статистическую отчетность предприятий, сохранив в ней такие показатели, как валовая продукция, производительность труда, численность работающих, средняя заработная плата, себестоимость продукции, внедрение новой техники и другие показатели, необходимые для анализа и оценки экономических итогов работы промышленности.

5. Установить, что предприятия самостоятельно решают вопросы производственно-хозяйственной деятельности, имея в виду при этом обязательное выполнение заданий государственного плана, и в частности:

планируют объем производства, детальную номенклатуру и ассортимент продукции на основе доводимых до предприятий вышестоящими организациями плановых заданий, а также заказов, принятых предприятиями в порядке прямых связей с потребителями или сбытовыми и торгующими организациями;

планируют и осуществляют за счет нецентрализованных капитальных вложений мероприятия по совершенствованию производства, в частности, по замене устаревшего и малопроизводительного оборудования, внедрению новых технологических процессов, методов и средств контроля, устранению «узких мест» производства и другие мероприятия, обеспечивающие повышение эффективности производства;

устанавливают и расширяют там, где это хозяйственно целесообразно, долгосрочные связи с потребителями продукции и поставщиками сырья, материалов, комплектующих изделий, оборудования и других изделий на основе планов материально-технического снабжения;

планируют производительность труда, численность работников и среднюю заработную плату, устанавливают наиболее рациональную структуру управления предприятием;

используют часть прибыли и другие средства, остающиеся в распоряжении предприятий, на материальное поощрение работников, социально-культурные мероприятия и жилищное строительство, на развитие производства и совершенствование техники;

определяют наиболее рациональные формы материального поощрения, условия и размеры премирования на основе отраслевых типовых положений.

При разработке планов и в процессе их выполнения предприятия должны обеспечивать систематический рост производства за счет всемерного увеличения выпуска продукции, необходимой народному хозяйству и для поставки на экспорт, постоянно повышать технический уровень производства, улучшать эксплуатационные и потребительские качества продукции, снижать издержки производства, увеличивать прибыль и рентабельность.

Особое внимание должно уделяться неуклонному повышению производительности труда как решающему условию ускорения темпов роста производства и подъема благосостояния народа.

6. Обязать плановые органы, хозяйственные организации и предприятия повысить уровень технико-экономического обоснования планов путем тщательной разработки и более широкого использования в планировании прогрессивных нормативов и балансовых расчетов — ежегодных балансов производственных мощностей и нормативных сроков их освоения, нормативных режимов работы и производительности оборудования и механизмов, норм расхода материалов, сырья, топлива и электроэнергии, нормативов трудовых и денежных затрат, материальных и стоимостных балансов.

Госплану СССР с привлечением заинтересованных организаций пересмотреть систему применяемых в планировании технико-экономических нормативов и разработать методические указания по составлению и порядку утверждения этих нормативов хозяйственными и плановыми органами.

Министерствам и ведомствам СССР на основе методических указаний Госплана СССР организовать разработку отраслевых технико-экономических нормативов применительно к особенностям соответствующих отраслей с учетом широкого внедрения в производство достижений современной техники и передового опыта.

7. Обязать плановые органы и хозяйственные организации обеспечивать устойчивость плановых заданий, устанавливаемых предприятиям, путем тщательной увязки всех показателей плана.

Прекратить неправильную практику внесения частых изменений в утвержденные планы, а также изменений отдельных показателей плана без соответствующего уточнения других показателей. Изменения планов предприятий вышестоящими организациями могут допускаться в исключительных случаях после предварительного обсуждения этих изменений с руководством предприятия, с одновременным внесением в установленном порядке необходимых поправок во взаимосвязанные показатели плана и взаимоотношения с бюджетом.

Поправки в планы производства товаров народного потребления, вызванные основанным изменением заказов торгующих или сбытовых организаций, могут вноситься в течение года самим предприятием в пределах установленных ему плановых заданий по прибыли, а при необходимости уменьшения платежей в бюджет поправки вносятся по согласованию с вышестоящей организацией за счет имеющихся у нее резервов, с тем чтобы не допустить при этом сокращения объема товарных ресурсов и доходов государства.

8. Поручить Госплану СССР с привлечением министерств и ведомств СССР и госпланов союзных республик разработать и представить в Совет Министров СССР проект Положения о порядке и сроках составления, утверждения и доведения до предприятий контрольных цифр и плановых заданий на соответствующие периоды.

Министерствам и ведомствам СССР на основе методических указаний Госплана СССР разработать и утвердить формы техпромфинпланов предприятий и инструкции по их составлению с учетом особенностей соответствующей отрасли промышленности.

9. Поручить разработать и утвердить номенклатуру промышленной продукции, предусматриваемой в пятилетних и годовых планах:

Госплану СССР — по продукции, включаемой в Государственный план развития народного хозяйства СССР;

министерствам и ведомствам СССР, советам министров союзных республик по согласованию с Госпланом СССР — по планируемой ими продукции.

Номенклатуру планируемой продукции, по которой задания предприятиям в планах утверждаются вышестоящей организацией, следует сократить, особенно по товарам народного потребления, производство которых планируется непосредственно предприятием с учетом заказов потребителей.

10. В интересах последовательного осуществления хозрасчетных отношений между предприятиями, а также между предприятиями и сбытовыми, снабженческими, торговыми, сельскохозяйственными, заготовительными и другими организациями установить, что хозяйственный договор должен являться основным документом, определяющим права и обязанности сторон по поставкам всех видов продукции, включая продукцию, распределяемую в централизованном порядке. В соответствии с этим, как правило, отказаться от действующего ныне порядка реализации продукции по квартальным, месячным и разовым нарядам, имея в виду, что наряды на централизованно распределяемую продукцию должны служить преимущественно основанием для заключения договоров.

Договоры на поставку продукции должны заключаться прежде всего в соответствии со сложившимися рациональными производственно-хозяйственными связями, при этом предприятие-изготовитель не может нарушать эти связи без согласия заказчика. Новые связи по поставкам централизованно распределяемой продукции устанавливать по согласованию с соответствующими сбытовыми и снабженческими организациями. Заключать, где стороны найдут это целесообразным в интересах устойчивых связей, хозяйственные договоры на несколько лет, с ежегодным уточнением ассортимента и количества продукции, сроков и других условий поставок.

Повысить материальную ответственность предприятий и организаций за выполнение договорных обязательств по поставкам продукции с тем, чтобы, как правило, возмещать причиненные убытки. Установить, что платежи по возмещению убытков, штрафов и пени относятся на результаты хозяйственной деятельности предприятий или организаций, по вине которых нарушен договор.

Усилить материальную ответственность железнодорожных, водных, автомобильных и других транспортных организаций за несвоевременный вывоз с предприятий и задержку доставки потребителям продукции, а также за сохранность продукции при ее перевозке.

Установить материальную ответственность проектных и конструкторских организаций за допущенные ими в проектах, технологических схемах и конструкциях дефекты, приведшие к потерям и дополнительным затратам в строительстве и при освоении введенных в действие объектов.

Поручить Государственному комитету Совета Министров СССР по материально-техническому снабжению, Госстрою СССР, Государственному арбитражу при Совете Министров СССР и Юридической комиссии при Совете Министров СССР совместно с заинтересованными организациями разработать и представить в Совет Министров СССР предложения о материальной ответственности промышленных, транспортных, проектных и конструкторских организаций, а также должностных лиц этих организаций за выполнение соответствующих заданий и обязательств.

11. В целях улучшения организации материально-технического снабжения считать необходимым:

а) разработать рациональные схемы устанавливаемых на длительное время прямых связей между предприятиями, имея в виду создание наиболее целесообразного территориального и отраслевого разделения общественного труда и обеспечение наименьших издержек на производство продукции и ее транспортировку;

б) обеспечить дальнейшее расширение системы снабжения предприятий материальными ресурсами через территориальные снабженческие и сбытовые базы в районах потребления и организовать оптовую торговлю средствами производства;

в) укрепить хозяйственный расчет в деятельности снабженческих и сбытовых органов, усилить их материальную заинтересованность и ответственность за организацию рациональных хозяйственных связей между предприятиями, обеспечение бесперебойного снабжения народного хозяйства и ускорение оборачиваемости товарно-материальных ценностей.

Поручить Государственному комитету Совета Министров СССР по материально-техническому снабжению и Госплану СССР с привлечением министерств и ведомств СССР и соответствующих республиканских органов в 3-месячный срок разработать и представить в Совет Министров СССР конкретные предложения по улучшению организации и планирования материально-технического снабжения в указанных направлениях.

II. По усилению экономического стимулирования предприятий и укреплению хозяйственного расчета

12. Признать необходимым усилить роль прибыли в экономическом стимулировании предприятий и повышении материальной заинтересованности коллективов и отдельных работников предприятий в достижении лучших результатов работы. Размеры прибыли, оставляемой в распоряжении предприятий, должны находиться в зависимости от улучшения результатов их хозяйственно-финансовой деятельности.

Прибыль должна быть источником образования фондов предприятий, финансиро-

вания собственных капитальных вложений, прироста оборотных средств и других затрат предприятий.

13. Установить, что в распоряжении предприятий за счет прибыли и других собственных ресурсов создаются:

- а) фонд материального поощрения;
- б) фонд социально-культурных мероприятий и жилищного строительства;
- в) фонд развития производства.

Неиспользованные остатки указанных фондов переходят на следующий год и изъятию у предприятия не подлежат.

14. Фонд материального поощрения предназначается для премирования работников предприятий, а также для оказания единовременной помощи работникам.

15. Фонд социально-культурных мероприятий и жилищного строительства используется для строительства и капитального ремонта жилых домов и культурно-бытовых учреждений, а также улучшения культурно-бытового обслуживания рабочих, инженерно-технических работников и служащих предприятия.

Предприятия могут использовать средства указанного фонда для долевого участия в совместном строительстве жилых домов и учреждений культурно-бытового назначения.

Установить, что вся жилая площадь, построенная за счет средств фонда социально-культурных мероприятий и жилищного строительства, используется для удовлетворения нужд работников предприятия и распределяется самим предприятием с последующим сообщением исполнительному комитету Совета депутатов трудящихся.

16. Фонд развития производства предназначается для финансирования капитальных вложений по внедрению новой техники, механизации и автоматизации, модернизации оборудования, обновлению основных фондов, совершенствованию организации производства и труда, а также на другие мероприятия по развитию производства, направленные на освоение новых видов изделий, рост производительности труда, снижение себестоимости и улучшение качества продукции, повышение рентабельности производства.

Этот фонд образуется за счет отчислений от прибыли предприятия, части амортизационных отчислений, предназначенных для полного восстановления основных фондов, и выручки от реализации выбывшего и излишнего имущества (основных фондов).

Размеры амортизационных отчислений, направляемых в фонд развития производства, устанавливаются Госпланом СССР и Министерством финансов СССР дифференцированно по отраслям промышленности в пределах от 30 до 50% амортизационных отчислений, предназначенных для полного восстановления основных фондов, с учетом структуры, технического состояния основных фондов и особенностей развития отрасли.

Отчисления в фонд развития производства от прибыли производятся по нормативам, определяемым в зависимости от увеличения объема реализации продукции или размера прибыли (в сопоставимых ценах) и от уровня рентабельности, предусмотренных в годовом плане. Нормативы устанавливаются стабильными на ряд лет исходя из указанных показателей в процентах к стоимости производственных основных фондов по отраслям промышленности, а в необходимых случаях — по группам предприятий с учетом также состава и возраста фондов.

В планово-убыточных предприятиях фонд развития производства образуется за счет части экономии (против прошлого года) от снижения уровня убыточности (в пересчете на фактический объем реализованной продукции и услуг) и от снижения себестоимости продукции, части амортизационных отчислений, предназначенных для полного восстановления основных фондов, и выручки от реализации выбывшего и излишнего имущества.

Поручить Министерству финансов СССР, Госплану СССР и Госбанку СССР с участием министерств и ведомств СССР и советов министров союзных республик:

а) подготовить и представить в Совет Министров СССР проект нормативов отчислений от прибыли в фонд развития производства по отраслям промышленности, предусмотрев при этом, что указанные нормативы в необходимых случаях могут дифференцироваться министерствами и ведомствами по группам предприятий;

б) утвердить инструкцию о порядке образования и использования средств фонда развития производства*.

17. Установить, что капитальные вложения, производимые за счет фонда развития производства и фонда социально-культурных мероприятий и жилищного строительства, а также кредита банков, должны полностью обеспечиваться в государственном плане развития народного хозяйства необходимыми материально-техническими ресурсами и фондом заработной платы и включаться в планы подрядных строительно-монтажных работ (в части строительства, осуществляемого подрядным способом).

* Пунктом 1 постановления Совета Министров СССР от 21 июня 1971 г. № 413 установлено, что в частичное изменение порядка образования фонда развития производства отчисления от прибыли в фонд развития производства, начиная с 1971 г., производятся по нормативам, исчисленным непосредственно в долях прибыли (экономии от снижения убыточности).

18. Установить следующий порядок использования амортизационного фонда:

а) амортизационные отчисления в части, предназначенной для капитального ремонта, остаются в распоряжении предприятия для использования по прямому назначению. Разрешить предприятиям расходовать эти средства также на модернизацию основных фондов, приобретение деталей и узлов, необходимых для проведения капитального ремонта, и нового оборудования взамен устаревшего, капитальный ремонт которого экономически нецелесообразен.

Предоставить вышестоящим организациям право создавать резерв за счет амортизационных отчислений, предназначенных для капитального ремонта, в размере до 10% общего объема этих отчислений для использования на тех предприятиях, у которых собственных средств на осуществление капитального ремонта недостаточно;

б) амортизационные отчисления, предназначенные для полного восстановления основных фондов, в размерах, установленных в соответствии с пунктом 16 настоящего Постановления, остаются в распоряжении предприятия и включаются в фонд развития производства.

Остальная часть амортизационных отчислений, предназначенных для полного восстановления основных фондов, в соответствии с действующим порядком используется как источник финансирования централизованных государственных капитальных вложений.

19. Разрешить за счет средств фонда освоения новой техники производить не только плановые затраты предприятий на конструкторские, опытные и другие работы по подготовке производства новых видов гражданской продукции, осуществленные до начала серийного выпуска продукции, но и единовременные дополнительные затраты, связанные с повышением качества, долговечности и надежности готовых изделий, а также повышенные затраты первого года массового производства отдельных вновь осваиваемых изделий (разницу между себестоимостью, принятой при утверждении цен на эти изделия, и плановой себестоимостью первого года их массового производства).

20. Установить, что недостаток собственных оборотных средств, образовавшийся у предприятий в результате невыполнения плана прибыли и осуществления сверхплановых расходов, финансируемых из прибыли, должен быть возмещен ими в течение трех лет за счет выполнения устанавливаемых министерствами и ведомствами заданий по получению дополнительной прибыли от проведения организационно-технических мероприятий, а также за счет части сверхплановой прибыли, подлежащей направлению на эту цель в установленном порядке, и уменьшения отчислений от прибыли в фонды экономического стимулирования в размере до 30%.

В связи с этим:

прекратить возмещение за счет бюджета недостатка собственных оборотных средств, образующегося по вине предприятий;

разрешить Госбанку СССР выдавать предприятиям на период до восстановления утраченных собственных оборотных средств, но не более чем на три года ссуды на временное восполнение недостатка собственных оборотных средств с погашением их за счет источников, предусмотренных настоящим пунктом;

подготовить и представить в Совет Министров СССР предложения об обеспечении необходимыми оборотными средствами промышленных предприятий.

21. В целях повышения заинтересованности предприятий в лучшем использовании производственных основных фондов и оборотных средств установить отчисления предприятий в бюджет из прибыли в зависимости от стоимости производственных основных фондов и оборотных средств — плату за основные фонды и оборотные средства.

Отчисления от прибыли производить в процентах к стоимости: производственных основных фондов; сверхплановых не прокредитованных банком запасов неустановленного оборудования на действующих предприятиях; не прокредитованных банком нормируемых запасов товарно-материальных ценностей (кроме сверхнормативных сезонных запасов).

Не взимать плату за производственные основные фонды, созданные за счет фонда развития производства, в течение двух лет и за счет кредитов банка — до погашения ссуды. Освободить вновь вводимые в действие предприятия, а также действующие предприятия в части производственных фондов вновь вводимых цехов от платы за основные фонды и оборотные средства на срок освоения производственных мощностей, установленный отраслевыми нормативами.

Разрешить министерствам и ведомствам СССР и советам министров союзных республик по согласованию с Министерством финансов СССР устанавливать временно, в пределах плановых сроков освоения мощностей, льготы по платежам за основные фонды и оборотные средства для отдельных предприятий, на которых в течение короткого времени в значительных размерах вводятся в действие новые основные фонды.

Министерству финансов СССР и Госплану СССР с участием министерств и ведомств СССР и советов министров союзных республик определить размеры, порядок введения и взимания платы за производственные основные фонды и оборотные средства, предусмотрев при этом установление платы за основные фонды и оборотные средства в отраслях промышленности, где уровень рентабельности позволяет ее ввести, с тем чтобы после осуществления пересмотра оптовых цен распространить плату за основные фонды и оборотные средства на другие отрасли промышленности.

Разрешить министерствам и ведомствам СССР и советам министров союзных республик в пределах установленной нормы платы за производственные основные фонды и оборотные средства, в необходимых случаях дифференцировать ее по группам предприятий.

Нормы платы за производственные основные фонды и оборотные средства (в процентах к их стоимости) устанавливаются на ряд лет, при этом должно быть обеспечено оставление у нормально работающего предприятия прибыли, необходимой для образования фондов предприятия и покрытия плановых затрат (прироста собственных оборотных средств, капитальных вложений и других). Следует исходить из того, что в перспективе плата за фонды, являющаяся частью прибыли (чистого дохода) предприятия, должна стать основной формой платежей в бюджет и важнейшим источником централизованных финансовых ресурсов государства*.

22. В связи с тем, что у предприятий, находящихся в особо благоприятных природных и транспортных условиях, образуется дифференциальный чистый доход; установить для таких предприятий, в отношении которых не применяются расчетные цены, фиксированные (рентные) платежи в бюджет за счет прибыли.

23. Установить, что проценты за пользование банковским кредитом относятся на результаты деятельности предприятий и не включаются в себестоимость продукции.

24. Установить следующий порядок распределения прибыли, полученной предприятием:

а) из прибыли предприятие в первую очередь вносит в бюджет плату за основные фонды и оборотные средства и фиксированные платежи, а также уплачивает проценты за банковский кредит;

б) после внесения указанных платежей прибыль предприятия направляется на образование фонда материального поощрения, фонда социально-культурных мероприятий и жилищного строительства и фонда развития производства. Для определения нормативов отчислений в эти фонды принимается прибыль за вычетом из нее платы за производственные основные фонды и оборотные средства, фиксированных платежей и процентов за банковский кредит;

в) из оставшейся части прибыли осуществляется погашение кредита, предоставленного на капитальные вложения (кроме кредита, погашаемого за счет фонда развития производства), финансирование централизованных капитальных вложений, прироста собственных оборотных средств и других затрат в пределах сумм, предусмотренных по плану, а также производятся отчисления в резерв для оказания финансовой помощи и на другие цели в соответствии с решениями Правительства СССР. Разница между общей суммой прибыли и указанными платежами и отчислениями, а также частью прибыли, используемой на покрытие плановых затрат, направляется в бюджет в виде взноса свободного остатка прибыли.

Поручить Министерству финансов СССР, Госплану СССР и Госбанку СССР с участием ВЦСПС, министерств и ведомств СССР и советов министров союзных республик:

а) подготовить и представить в Совет Министров СССР предложения о порядке образования резерва министерств и ведомств для оказания финансовой помощи предприятиям и хозяйственным организациям;

б) разработать и утвердить Положение о порядке распределения прибыли (плановой и сверхплановой)**.

III. По усилению материальной заинтересованности работников в улучшении работы предприятий

25. В целях усиления материальной заинтересованности работников промышленных предприятий в повышении эффективности производства, улучшении качества продукции, росте объема реализации продукции и прибыли признать необходимым увеличить в оплате их труда ту часть, которая непосредственно зависит от улучшения общих итогов работы предприятия.

* Пунктом 3 постановления Совета Министров СССР от 21 июня 1971 г. № 413 в дополнение к порядку освобождения от платы за производственные основные фонды вновь вводимых в действие предприятий, а также вновь вводимых в действие цехов и крупных производственных установок на действующих предприятиях установлено, что предприятия освобождаются от платы за вновь вводимые в действие производственные основные фонды исходя из степени их освоения по плану, но не более чем на срок освоения, определенный отраслевыми нормативами, а за производственные основные фонды, созданные за счет банковского кредита,— только в той части, в какой ссуда не погашена.

** Пунктом 2 постановления Совета Министров СССР от 21 июня 1971 г. № 413 в дополнение к порядку распределения прибыли, полученной предприятием, установлено, что при распределении сверхплановой прибыли дополнительные отчисления в фонды экономического стимулирования производятся за счет и в пределах фактически полученной предприятием сверхплановой прибыли, после внесения платы за производственные основные фонды и оборотные средства, фиксированных платежей, процентов за банковский кредит, а также погашения за счет прибыли ссуд, выданных банком на временное восполнение недостатка собственных оборотных средств.

В соответствии с этим наряду с периодическим пересмотром в централизованном порядке тарифных ставок (окладов) повышать долю премий в заработной плате рабочих, инженерно-технических работников и служащих, а также ввести выплату вознаграждения работникам за улучшение общих годовых итогов работы предприятия за счет использования части фонда материального поощрения.

Предусматривать в планах по мере роста прибыли и рентабельности производства увеличение размеров прибыли, оставляемой предприятиям для материального поощрения работников.

26. Установить, что в фонд материального поощрения, кроме отчислений от прибыли, включаются суммы премий, выплачиваемых рабочим по фонду заработной платы.

В целях стимулирования заинтересованности работников в повышении качества продукции отчислять в фонд материального поощрения предприятия по установленным нормам дополнительно часть прибыли, полученной за счет надбавки к цене за улучшение качества продукции, а также часть прибыли от реализации новых высококачественных и улучшенных товаров народного потребления.

27. Размер отчислений от прибыли в фонд материального поощрения определяется по нормативам в зависимости от увеличения объема реализации продукции (или размера прибыли) и уровня рентабельности, предусмотренных в годовом плане. Нормативы устанавливаются в процентах к фонду заработной платы:

за каждый процент увеличения объема реализации продукции в сопоставимых ценах (или размера прибыли), предусмотренный в плане данного года по сравнению с предыдущим годом;

за каждый процент рентабельности, предусмотренный в годовом плане.

Нормативы предусматриваются стабильными на ряд лет и дифференцируются по отраслям (а при необходимости по группам предприятий внутри отрасли). Предельные размеры отчислений в фонд материального поощрения не устанавливаются.

При утверждении показателей годового плана каждому предприятию в соответствии с установленными нормативами определяются размеры отчислений от прибыли в фонд материального поощрения.

При расчете годового уровня плановой и фактической рентабельности в стоимость основных фондов не включаются фонды, вводимые во втором полугодии планируемого года.

Размеры фонда материального поощрения увеличиваются при повышении удельного веса новой продукции в общем объеме производства.

В планово-убыточных предприятиях фонд материального поощрения образуется за счет части экономии (против прошлого года) от снижения уровня убыточности (в пересчете на фактический объем реализованной продукции и услуг) и от снижения себестоимости продукции.

28. Отчисления от прибыли в фонд материального поощрения производятся ежеквартально по итогам работы за истекший период с начала года нарастающим итогом (квартал, полугодие, девять месяцев, год), исходя из данных о выполнении плана по реализации продукции и прибыли.

Отчисления в фонд материального поощрения в установленных размерах производятся при выполнении предприятием плана по прибыли и реализации продукции в номенклатуре, предусмотренной в плане.

При перевыполнении предприятием плана прибыли и реализации продукции производятся дополнительные отчисления в фонд материального поощрения.

При невыполнении предприятием плана прибыли и реализации продукции в установленной номенклатуре отчисления в фонд материального поощрения производятся в пониженных размерах. Номенклатура продукции, при невыполнении плана по которой снижаются отчисления в фонд материального поощрения, устанавливается предприятиями вышестоящими органами при утверждении показателей годового плана. Другие ограничения по отчислениям в фонд материального поощрения не устанавливаются.

Установить, что на поощрение работников предприятия расходуется ежеквартально не более 90% средств, поступающих в фонд материального поощрения. Остальная часть фонда расходуется на эту цель по окончании года при условии выполнения предприятием годовых плановых заданий по реализации продукции (или по прибыли) и рентабельности производства.

На предприятиях с длительным циклом производства при отсутствии или незначительном объеме реализации продукции в отдельные кварталы отчисления в фонд материального поощрения могут производиться в зависимости от выполнения плана производства.

29. Установить, что фонд материального поощрения используется:

а) на премирование рабочих, руководящих, инженерно-технических работников и служащих по устанавливаемым премиальным системам;

б) для единовременного поощрения отличившихся рабочих, руководящих, инженерно-технических работников и служащих за выполнение особо важных производственных заданий;

в) для выплаты вознаграждения рабочим, руководящим, инженерно-техническим работникам и служащим за общие результаты работы предприятия по итогам за год;

г) для оказания единовременной помощи работникам предприятий.

Распределение фонда материального поощрения по указанным в настоящем пункте направлениям производится администрацией предприятия с участием профсоюзной организации.

30. Ввести систему премирования, обеспечивающую заинтересованность всех работников предприятий в росте объема реализации продукции или прибыли, а также в повышении рентабельности производства.

Руководящие работники предприятий и работники аппарата управления предприятий премируются за выполнение и перевыполнение плана по реализации продукции или прибыли при соблюдении условий премирования, устанавливаемых вышестоящей организацией с учетом особенностей отдельных отраслей и предприятий. В отдельных отраслях для руководящих, инженерно-технических работников и служащих аппарата управления предприятий могут быть установлены другие показатели премирования.

Показатели и условия премирования инженерно-технических работников и служащих цехов, служб и участков предприятия и размеры премий этим работникам устанавливаются руководителем предприятия по согласованию с профсоюзной организацией в пределах сумм, выделяемых из фонда материального поощрения предприятия.

Премирование рабочих производить по показателям и условиям премирования, устанавливаемым директором предприятия по согласованию с профсоюзной организацией на основе типовых положений, утверждаемых по отраслям промышленности.

В хорошо работающих предприятиях, у которых за счет прибыли образуется достаточный фонд материального поощрения, премии рабочим, выплачиваемые из фонда заработной платы, увеличиваются за счет фонда материального поощрения.

Показатели, условия и размеры премирования устанавливаются ежегодно при утверждении годового плана. При этом не должна допускаться множественность условий и ограничений в выплате премий.

Премирование руководящих, инженерно-технических работников и служащих производится по месячным или квартальным результатам работы.

При поощрении работников исходить из того, что размеры индивидуальной и коллективной оплаты труда должны находиться в прямой зависимости не только от количества, но и от качества произведенной продукции. Сочетать принцип материальной заинтересованности с материальной ответственностью работников за результаты труда, для чего наряду с повышением оплаты труда при улучшении качества продукции уменьшать оплату труда при ухудшении качества продукции и выпуске брака по вине работников предприятия.

31. Установить, что премии, начисленные руководящим работникам аппарата управления предприятий, при относительном перерасходе фонда заработной платы по предприятию в целом уменьшаются на сумму допущенного перерасхода, но не более чем на 50% от начисленных премий. Если предприятие в период до 6 месяцев возместит допущенный перерасход фонда заработной платы, указанным работникам выплачивается 50% той части премии, которая не была выплачена в предыдущие периоды в связи с перерасходом фонда заработной платы.

В таком же порядке производится выплата премий при перерасходе фонда заработной платы руководящим работникам цехов и служб предприятия. При этом перерасход фонда заработной платы учитывается только по соответствующему цеху и службе предприятия.

Предприятие может использовать полученную в истекших кварталах данного календарного года экономию по фонду заработной платы, пересчитанному в соответствии с процентом выполнения плана, на выплату заработной платы и премий в последующих кварталах этого же года.

При наличии экономии фонда заработной платы по предприятию в целом руководитель предприятия имеет право выплачивать премии в полном размере также руководящим работникам цехов и служб, улучшивших свою работу, но еще не возместивших перерасход фонда заработной платы, допущенный за прошлый период.

32. Выплата вознаграждения работникам предприятий за улучшение общих годовых итогов работы производится за счет части фонда материального поощрения в соответствии с полученной ими заработной платой и с учетом продолжительности непрерывного стажа работы на данном предприятии. Руководителям предприятий предоставляется право по согласованию с профсоюзной организацией уменьшать или увеличивать работникам эти поощрительные выплаты в зависимости от результатов их работы.

33. Премии и вознаграждения, выплачиваемые из фонда материального поощрения, учитываются при исчислении средней заработной платы работающего.

34. В целях повышения материальной заинтересованности рабочих в снижении трудоемкости производства и освоении новых норм выработки и норм обслуживания при пересмотре норм на основе внедрения организационно-технических мероприятий использовать часть средств полученной в связи с этим экономии для дополнительной оплаты труда рабочих в течение 3—6 месяцев.

Разрешить руководителям предприятий за счет этой экономии премировать также мастеров и других инженерно-технических работников производственных участков, принимавших непосредственное участие в разработке и внедрении указанных организационно-технических мероприятий.

35. Предоставить руководителям предприятий по согласованию с профсоюзной организацией при недостатке соответствующих категорий рабочих доплачивать за счет экономии фонда заработной платы (пересчитанного на процент выполнения плана) рабочим за совмещение профессий в размерах до 30% тарифной ставки или оклада заменяемого рабочего при сокращении численности по сравнению с установленными нормами обслуживания.

36. При введении новой системы премирования работников, предусмотренной настоящим Постановлением, сохранить действующий порядок премирования рабочих, инженерно-технических работников и служащих:

- за создание и внедрение новой техники;
- за поставку продукции на экспорт;
- за выпуск предметов широкого потребления из отходов производства;
- за лучшие результаты работы по итогам социалистического соревнования.

Сохранить также на установленные сроки специальные премии, выплачиваемые сверх фонда заработной платы.

37. Фонд социально-культурных мероприятий и жилищного строительства создается за счет прибыли на тех же принципах и условиях, что и фонд материального поощрения.

Предоставить право директорам предприятий по согласованию с профсоюзными организациями перераспределять средства между фондом материального поощрения и фондом социально-культурных мероприятий и жилищного строительства в пределах до 20% суммы каждого фонда.

38. Поручить Государственному комитету Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы совместно с Министерством финансов СССР, Госпланом СССР и ВЦСПС и с участием заинтересованных министерств и ведомств СССР разработать и представить в Совет Министров СССР:

а) проект нормативов отчислений от прибыли в фонд материального поощрения и в фонд социально-культурных мероприятий и жилищного строительства по отраслям промышленности.

Установить, что дифференциация этих нормативов по группам предприятий производится министерствами и ведомствами СССР по согласованию с ЦК профсоюзов.

При разработке нормативов исходить из того, что улучшение показателей хозяйственно-финансовой деятельности предприятий, учтенное в годовом плане, должно поощряться в больших размерах, чем перевыполнение плановых заданий.

В тех случаях, когда у предприятия образуется прибыль за счет значительного превышения уровня рентабельности по сравнению со средней рентабельностью по отрасли, отчисления в фонд материального поощрения от соответствующей части прибыли производятся по пониженным нормативам;

б) проекты положений о порядке образования и расходования фонда материального поощрения и фонда социально-культурных мероприятий и жилищного строительства.

39. Поручить Государственному комитету Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы совместно с ВЦСПС и с участием соответствующих министерств и ведомств:

а) разработать и утвердить в соответствии с настоящим Постановлением типовые положения о премировании работников по отраслям промышленности;

б) разработать и представить в Совет Министров СССР предложения о порядке и сроках пересмотра норм выработки в промышленности.

IV. О повышении роли кредита в развитии промышленности

40. Признать необходимым повысить роль кредита в развитии промышленности и стимулировании эффективности производства с тем, чтобы кредит Госбанка СССР более активно содействовал улучшению хозяйственно-финансовой деятельности предприятий.

Госбанку СССР при кредитовании и расчетах осуществлять дифференцированный подход к предприятиям и организациям в зависимости от выполнения ими основных показателей плана — предоставлять преимущественно хорошо работающим предприятиям и организациям, выполняющим планы производства и реализации продукции и планы накоплений и сохраняющим собственные оборотные средства, и применять в необходимых случаях меры кредитного воздействия к плохо работающим предприятиям и организациям.

41. Установить, что капитальные вложения в промышленности осуществляются:

на строительство новых предприятий по централизованному плану капитальных вложений в действующем порядке за счет средств государственного бюджета, прибыли и части амортизационных отчислений, направляемых на полное восстановление основных фондов, в размерах, предусмотренных по финансовому плану, а по предприятиям, затраты на строительство которых могут быть возмещены в срок до пяти лет с момента ввода в эксплуатацию, за счет кредита Стройбанка СССР и предусмотренных по финансовому плану на эту цель собственных средств промышленности;

на реконструкцию и расширение действующих предприятий по централизованному плану капитальных вложений за счет предусмотренной по финансовому плану части прибыли и амортизационных отчислений, направляемых на полное восстановление основных фондов, а также за счет кредита Стройбанка СССР. Реконструкция предприятий за счет средств государственного бюджета производится только с разрешения Совета Министров СССР.

Погашение кредита, полученного на строительство новых предприятий и на реконструкцию и расширение действующих предприятий по централизованному плану капитальных вложений, производится за счет прибыли и части амортизационных отчислений, направляемых на полное восстановление основных фондов.

Министерству финансов СССР предусматривать в Государственном бюджете СССР необходимые средства для кредитования централизованных капитальных вложений и передавать эти средства Стройбанку СССР в качестве ресурсов.

42. Установить, что затраты по внедрению новой техники, механизации и улучшению технологии производства, обновлению оборудования, автоматизации производственных процессов, модернизации оборудования и по осуществлению других мероприятий по техническому совершенствованию и улучшению организации производства, а также затраты по расширению и организации производства товаров народного потребления и улучшению их качества могут производиться при недостаточности средств фонда развития производства за счет кредита банка. Этот кредит предоставляется на срок до шести лет со дня выдачи первой ссуды при условии окупаемости затрат в пределах указанного срока за счет прибыли (экономии) от осуществления кредитруемых мероприятий и 50% суммы налога с оборота от реализации товаров народного потребления.

Кредит, выданный на затраты по внедрению новой техники и другие мероприятия по техническому совершенствованию производства, погашается за счет средств фонда развития производства.

Кредит, выданный на затраты по увеличению производства товаров народного потребления, погашается за счет средств фонда развития производства, а при недостаточности этого фонда — за счет прибыли (экономии) и 50% суммы налога с оборота, полученного от реализации указанных товаров*.

43. В целях более эффективного использования оборотных средств, улучшения расчетов предприятий и усиления банковского контроля рублем за выполнением планов реализации продукции и прибыли установить, что кредитование предприятий не сезонных отраслей промышленности производится Госбанком СССР преимущественно по обороту материальных ценностей и затрат на заработную плату на условиях долевого участия собственных оборотных средств предприятий и банковского кредита.

Проценты за пользование кредитом по обороту материальных ценностей и затрат в пределах суммы, замещающей собственные оборотные средства, с предприятий не взыскиваются.

44. Разрешить Госбанку СССР и Стройбанку СССР предоставлять предприятиям, стройкам и подрядным организациям в случаях возникновения у них временных финансовых затруднений краткосрочный (до 30 дней) кредит для расчетов с поставщиками за поставленные ими материалы, оборудование и оказанные услуги, с погашением его в очередности, установленной для платежей за материальные ценности. Установить, что выдача указанного кредита может не приостанавливаться при наличии просроченной задолженности по ссудам длительностью до 30 дней.

Стройбанку СССР предоставлять стройкам, предприятиям, организациям и учреждениям кредит на оплату оборудования в соответствии с Правилами финансирования строительства.

45. В целях создания наиболее благоприятных финансовых условий для перехода на выпуск новой продукции и изделий повышенного качества разрешить Госбанку СССР предоставлять предприятиям кредит на осуществление мероприятий по выпуску новой продукции, повышению качества, надежности и долговечности изделий на срок до одного года при условии окупаемости и погашения ссуд в течение этого срока за счет прибыли, получаемой от реализации указанной продукции.

46. Разрешить предприятиям, прекратившим дальнейший выпуск изделий, не пользующихся спросом у потребителей, передавать накопившиеся остатки этих изделий торговым и снабженческо-бытовым организациям для реализации на комиссионных началах, а в случае отказа торговых и снабженческо-бытовых организаций от приема указанных ценностей на комиссию реализовать их государственным и кооперативным предприятиям и организациям.

47. Повысить размер пени, взыскиваемой с покупателей за несвоевременную оплату расчетных документов за товарно-материальные ценности и услуги.

Уплаченные пени за задержку оплаты расчетных документов и штрафы за несомнительный отказ от акцепта платежных требований относятся непосредственно на результаты хозяйственной деятельности предприятий и организаций.

49. Госбанку СССР выдавать предприятиям средства для выплаты заработной платы в меру выполнения плана производства продукции. Показатель, по которому устанавливается объем производства при выдаче средств на заработную плату, определяется по отраслям промышленности министерствами и ведомствами СССР по согласованию с Госбанком СССР.

При перевыполнении плана производства продукции средства на заработную плату выдаются Госбанком СССР с применением соответствующих нормативов за

* Пунктом 4 постановления Совета Министров СССР от 21 июня 1971 г. № 413 в дополнение к порядку погашения кредита, предусмотренному пунктом 42 постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 4 октября 1965 г. № 729 и подпунктом «г» пункта 4 постановления Совета Министров СССР от 30 сентября 1968 г. № 778, установлено, что погашение кредита, предоставленного на затраты по внедрению новой техники и на другие мероприятия по техническому совершенствованию производства, а также на затраты по расширению производства товаров народного потребления, производится в сроки, устанавливаемые исходя из сроков окупаемости кредитруемых мероприятий.

каждый процент перевыполнения. При невыполнении плана производства выдача средств на заработную плату производится с применением тех же нормативов.

50. Установить, что Госбанк СССР осуществляет контроль за расходованием фондов заработной платы поквартально.

При перерасходе предприятиями фонда заработной платы в целом за квартал против суммы, причитающейся в меру выполнения плана, они обязаны возместить допущенный перерасход путем создания экономии по фонду заработной платы в течение одного-двух кварталов.

V. О совершенствовании оптовых цен на продукцию промышленности

53. В качестве первоочередных мер для улучшения действующих оптовых цен признать необходимым:

а) установить порядок, по которому одновременно с введением новых стандартов и технических условий, предусматривающих повышение требований к качеству, надежности и долговечности продукции, должны пересматриваться оптовые цены на эту продукцию с учетом дополнительных затрат и экономического эффекта для потребителей. Включать в прейскуранты на отдельные виды продукции надбавки к ценам за улучшение эксплуатационных и потребительских свойств продукции по сравнению с показателями, предусмотренными стандартами и техническими условиями.

Предоставить право предприятиям-изготовителям при выполнении разовых заказов по специальным требованиям заказчиков, предусматривающим улучшение отдельных технико-экономических показателей поставляемых изделий по сравнению с действующими стандартами и техническими условиями, устанавливать по договоренности с заказчиками единовременные доплаты к оптовым ценам в тех случаях, когда применение доплат за выполнение указанных требований заказчиков не предусмотрено в прейскурантах;

б) устанавливать оптовые цены на новую продукцию на таком уровне, при котором за счет лучших технико-экономических показателей новой продукции по сравнению со старой обеспечивались бы потребителю экономическая выгода, а изготовителю возмещение дополнительных затрат и, как правило, повышенная рентабельность по сравнению с рентабельностью ранее выпускавшейся продукции;

в) принять дополнительные меры к выравниванию рентабельности различных предприятий в пределах одной и той же отрасли путем использования фиксированных платежей в бюджет, внесения при необходимости поправок в действующие прейскуранты, применения групповых расчетных цен;

г) расширить практику утверждения по продукции, облагаемой налогом с оборота, прейскурантов оптовых цен предприятий с изъятием налога с оборота в виде разницы между розничными ценами за вычетом торговых скидок и оптовыми ценами предприятия.

По продукции, с которой налог с оборота не может взиматься в виде разницы в ценах, установить порядок введения ставок налога с оборота одновременно с установлением цен. При этом должна обеспечиваться рентабельность не менее 15%, но не ниже средней рентабельности по предприятию;

д) проводить своевременный пересмотр устаревших оптовых цен на отдельные группы изделий в случаях, когда такие цены сдерживают производство и внедрение в народное хозяйство новой, прогрессивной техники, а также создают трудности в сбыте продукции.

Разрешить предприятиям при необходимости реализовывать произведенную ими продукцию, не пользующуюся спросом, по более низким оптовым ценам, чем предусмотрено прейскурантами, с отнесением потерь на результаты деятельности этих предприятий, но без уменьшения размеров платежей в бюджет, предусмотренных планом.

55. Ограничить применение временных цен на вновь осваиваемую продукцию, расширить практику установления лимитных групповых цен, а также нормативов калькулирования по продукции, цены на которую устанавливаются по соглашению сторон.

56. Повысить ответственность руководителей предприятий и хозяйственных организаций за соблюдение установленных цен и действующего порядка ценообразования. При выявлении фактов завышения оптовых цен изымать всю сумму полученной дополнительной выручки в доход государственного бюджета.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ ПЛАНОВ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (Директивное письмо Минуглепрома СССР от 26.06.69 № Д-59)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Перспективное планирование социального развития коллективов промышленных предприятий имеет своей целью обеспечить научно обоснованное управление социальными процессами, происходящими в жизни и деятельности коллектива. В плане социального развития коллектива должны предусматриваться мероприятия, направленные

ные на более полное удовлетворение материальных и духовных потребностей работающих, улучшение условий труда и быта, создание наиболее благоприятных условий для всестороннего развития каждого трудящегося.

Составление таких планов должно стать столь же необходимым, как и разработка производственных планов. К настоящему времени уже накоплен некоторый опыт разработки перспективных планов социального развития производственных коллективов в судостроительной, металлургической, машиностроительной, электротехнической, радиоэлектронной и других отраслях промышленности. В угольной промышленности к методам социального планирования первым обратился коллектив Бачатского угольного карьера.

План социального развития составляется на основе анализа технико-экономических показателей работы предприятия и его подразделений, изучения статистической отчетности и проведения минимально-необходимых социологических исследований. В план должны включаться только те мероприятия, которые обеспечены соответствующей материально-технической базой и необходимым финансированием.

Основной формой планирования социального развития коллективов на предприятиях отрасли должны быть, как правило, пятилетние планы (с разбивкой по годам).

2. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПЛАНА

Для подготовки необходимых материалов (анализ технико-экономических показателей работы предприятия и его подразделений, изучение статистической отчетности, проведение необходимых социологических исследований, сбор предложений и т. п.) и разработки проекта плана на предприятии создается постоянно действующая комиссия по социальному планированию. В помощь комиссии рекомендуется создавать творческие бригады по разработке проектов соответствующих разделов плана.

Комиссию возглавляет руководитель предприятия (или один из его заместителей), а творческие бригады — специалисты по соответствующим разделам. В состав комиссии входят инженерно-технические работники, рабочие и служащие — представители администрации и общественных организаций предприятия.

Для проведения социологических исследований и непосредственного участия в разработке плана, при необходимости, могут привлекаться ученые и специалисты научных организаций и высших учебных заведений.

Проект плана социального развития обязательно обсуждается на участках (цеховых) собраниях, производственных совещаниях, общих собраниях (конференциях) рабочих и служащих и по согласованию с партийной, профсоюзной и комсомольской организациями утверждается руководителем предприятия.

Мероприятия этого плана рекомендуется включать в соответствующие ежегодные и квартальные производственные планы предприятий, участков, цехов, служб, а также включать в планы работы общественных организаций те пункты плана социального развития, выполнение которых зависит от них. По отдельным, наиболее важным мероприятиям рекомендуется издавать приказы руководителя предприятия, согласованные с общественными организациями.

Выполнение плана социального развития коллектива должно быть столь же обязательным для каждого работника, как и выполнение производственного плана.

Предусмотренные перспективным планом социального развития мероприятия должны быть экономически обоснованы и обеспечены необходимыми материально-техническими средствами.

Одним из главных источников финансирования мероприятий плана социального развития коллективов предприятий, переведенных на новую систему планирования и экономического стимулирования, должны служить фонды развития производства и фонды социально-культурных мероприятий и жилищного строительства, формируемые из прибыли.

Отдельным предприятиям, территориально расположенным близко друг от друга, рекомендуется объединять свои ресурсы для совместного осуществления мероприятий по социальному развитию своих коллективов.

3. ПРОВЕДЕНИЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Для разработки плана социального развития необходимо проведение целого ряда предварительных социологических исследований.

Основными задачами исследования являются:

а) оценка достигнутого уровня социального развития коллектива предприятия, организации;

б) выявление социальных потребностей коллектива и определение направлений его социального развития в непосредственной связи со стоящими перед ним производственными задачами.

При социологическом исследовании важное значение имеют изучение социальной структуры коллектива предприятия и его подразделений в настоящее время и перспективы ее изменения.

При необходимости более глубокого исследования отдельных подразделений предприятия или групп трудящихся целесообразно привлекать к этой работе специалистов: социологов, психологов, экономистов и для каждого конкретного случая разрабатывать методику исследования (программы, анкеты для опроса и т. п.).

При проведении исследований необходимо в максимальной мере использовать существующие источники информации (статотчеты, протоколы совещаний и собраний, советов НТО Горное и ВОИР, хронометражные наблюдения, материалы творческих объединений трудящихся и др.).

Методы социологических исследований:

а) непосредственное наблюдение, ознакомление с жизнью коллектива, беседы с рабочими, инженерно-техническими работниками и служащими, руководителями предприятия и общественных организаций;

б) изучение документов, характеризующих уровень техники и технологии производства, организации труда и управления, условия труда на рабочих местах, структуру и состав кадров, уровень их квалификации, формы производственного обучения, удовлетворение материальных и культурных потребностей трудящихся и т. д.;

в) опросы различных групп трудящихся с целью выявления стимулов к труду и общественной деятельности, оценок трудящимися своих производственных и бытовых условий, характера взаимоотношений в коллективах, действующей системы производственного обучения, мнений и предложений по различным вопросам социальной жизни коллектива и т. д.

4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПЛАНА

Р а з д е л I. Технический прогресс, развитие и совершенствование производства

Экономической основой плана социального развития коллектива является утвержденный перспективный план развития производства.

В первом разделе плана социального развития должны предусматриваться мероприятия, непосредственно связанные с техническим прогрессом, внедрением научной организации труда, новой техники и передовой технологии, комплексной механизации и автоматизации производственных процессов и ликвидацией на этой основе тяжелого малопроизводительного ручного труда, повышением уровня рентабельности.

Р а з д е л II. Улучшение условий труда, повышение культуры производства и создание благоприятной производственной обстановки

В этом разделе предусматриваются мероприятия по повышению культуры производства, созданию условий, способствующих систематическому росту производительности труда, его безопасности, ликвидации производственных вредностей (шумы, вибрация, запыленность атмосферы, высокая температура, чрезмерная влажность и т. п.), длительному сохранению работоспособности и жизнедеятельности работающих. Для составления указанного раздела плана социального развития необходимо провести всесторонний анализ состояния условий труда, характера, размеров и причин производственного травматизма, общих и профессиональных заболеваний на предприятии; определить необходимые мероприятия по улучшению условий труда в соответствии с законодательными санитарными нормами, наиболее рациональные режимы работы и отдыха на производстве.

Р а з д е л III. Повышение жизненного уровня, улучшение социально-бытовых условий трудящихся

Настоящим разделом предусматривается проведение исследований социально-бытовых условий и культурных потребностей трудящихся, изучение бюджета семей различных категорий рабочих и служащих, а также возможностей повышения заработной платы на основе роста производительности труда, который должен быть обеспечен за счет осуществления мероприятий, предусмотренных в I разделе плана. На основе результатов исследования разрабатываются меры по повышению уровня средней заработной платы трудящихся, улучшению жилищных условий, коммунально-бытового и культурного обслуживания работников и их семей.

Мероприятия этого раздела должны быть направлены на:

удовлетворение потребностей членов коллектива в жилье, медицинских и детских учреждениях;

совершенствование сети общественного питания (в том числе лечебно-профилактическое питание);

улучшение коммунально-бытового обслуживания трудящихся (парикмахерские, комнаты гигиены, пункты сдачи белья в стирку, организация широкой продажи полуфабрикатов, кулинарных и других изделий по заявкам работающих);

совершенствование медицинского обслуживания и оздоровительной работы на предприятии (строительство поликлиник, санаториев-профилакториев, домов отдыха и баз отдыха, спортивных сооружений, оборудование здравпунктов, фотариев, ингаляториев и других лечебно-профилактических объектов).

Р а з д е л IV. Изменение профессионального состава и повышение квалификации работников

Мероприятия раздела IV плана социального развития подчинены задаче улучшения социальной структуры коллектива, определению наиболее целесообразного профессионального состава работников предприятия и повышению их квалификации.

Изменение квалификационно-профессионального состава работников должно отвечать задачам дальнейшего преодоления социально-экономических различий между работниками умственного и физического труда, достигаемого в результате технического прогресса (автоматизация, механизация, использование вычислительной техники и др.), при котором могут возникать новые и исчезать существующие профессии.

Правильное определение квалификационно-профессионального состава кадров должно способствовать выявлению и рациональному использованию трудовых ресурсов, своевременному принятию мер к подготовке и переподготовке тех или иных категорий работников.

При определении квалификационно-профессионального состава работников предприятия следует учитывать:

изменения в численности и составе работающих, происходящие в результате механизации и автоматизации производственных процессов, совершенствования организации производства и труда;

изменения пропорций неквалифицированного и высококвалифицированного труда в общем объеме трудовых затрат на планируемый период;

повышение квалификации рабочих по профессиям;

размеры сокращения численности работающих, занятых тяжелым физическим и ручным трудом;

квалификационно-профессиональный состав и численность работников, высвобождаемых в результате технического прогресса в планируемом периоде и меры по обеспечению их занятости.

Этот раздел должен включать в себя также мероприятия по повышению общеобразовательного и культурно-технического уровня рабочих и служащих, улучшению производственно-технического обучения рабочих, созданию наиболее благоприятных условий для учебы рабочих, инженерно-технических работников и служащих без отрыва от производства.

Раздел V. Удовлетворение духовных потребностей, развитие трудовой и общественной активности рабочих, ИТР и служащих

Мероприятия раздела V плана должны способствовать коммунистическому воспитанию трудящихся, их всестороннему развитию.

В процессе подготовки этого раздела плана необходимо провести изучение бюджетов свободного времени трудящихся и членов их семей, анализ структуры вне-рабочего времени рабочих и служащих с целью разработки мероприятий по наиболее полному удовлетворению запросов различных категорий работающих и их семей в области духовной культуры.

В этом разделе должны быть определены меры по совершенствованию системы морального поощрения, повышению общественно-политической активности работников предприятия, организации экскурсий, культпоходов, организации досуга трудящихся (особенно в условиях шестидневной рабочей недели), улучшению работы культурных учреждений и физкультурных организаций.

При разработке мероприятий этого раздела необходимо обратить особое внимание на более широкое привлечение членов коллектива к участию в различных формах коллективного управления производством (рабочие собрания, постоянно действующие производственные совещания, общественные конструкторские и технологические бюро, бюро экономического анализа, бюро общественного нормирования и другие творческие объединения).

В этом разделе плана следует предусматривать также:

создание новых и расширение существующих библиотек, технических кабинетов и красных уголков, обеспечение их необходимым оборудованием и техническими средствами пропаганды;

создание музея трудовой славы коллектива;

подготовку кадров лекторов, пропагандистов, политинформаторов, агитаторов, воспитателей;

совершенствование форм и методов работы по коммунистическому воспитанию трудящихся, развитию социалистического соревнования, движения за коммунистическое отношение к труду.

О ПОРЯДКЕ ПЛАНИРОВАНИЯ И УЧЕТА ЗАТРАТ ПО БЕСПЛАТНОМУ ОТПУСКУ УГЛЯ (СЛАНЦА) ТРУДЯЩИМСЯ И ОТПУСКУ ТОПЛИВА НА ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

(Директивное письмо Минуглепрома СССР от 19.05.70 № Д-49)

[Извлечение]

Министерство устанавливает, начиная с 1 июля 1970 г., следующий порядок планирования и учета расходов, производимых в соответствии с инструкцией «О порядке бесплатной выдачи угля (сланца) работникам шахт и разрезов Министерства угольной промышленности СССР»:

1. При бесплатном отпуске:

а) стоимость угля (сланца), подсчитанная по преysкурантной цене, действовав-

шей на 31 декабря 1948 г., включается в состав фонда заработной платы и относится на издержки производства по элементу «Заработная плата»;

б) разница между производственной себестоимостью (при отпуске угля или сланца собственной добычи) или прейскурантной (отпускной) ценой (при отпуске покупного топлива) и стоимостью угля (сланца) в ценах, действовавших на 31 декабря 1948 г., списывается на себестоимость добычи угля по статье «Натурвыдачи» элемента «Прочие денежные расходы».

2. Шахты и разрезы планируют и учитывают стоимость отпускаемого угля (сланца) бесплатно трудящимся, занятым:

а) в детсадах и детских — в составе общешахтных расходов предприятия по статье «Прочие общехозяйственные расходы»;

б) по обслуживанию зданий культурно-просветительных учреждений и пионерлагерей — в затратах на хозяйственное содержание этих объектов в ценах на 31 декабря 1948 г., по статье «Заработная плата»; разница между фактической стоимостью и льготной ценой 1948 г. учитывается по статье «Прочие расходы»;

в) в капитальном строительстве и капитальном ремонте — в составе накладных расходов по статье «Жилищно-коммунальные расходы»;

г) в жилищно-коммунальных отделах — в смете по эксплуатации жилого фонда по статье «Содержание обслуживающего персонала».

В целях упрощения учета расходы могут собираться на счете основного производства и в порядке, установленном для распределения услуг, относиться на отдельные сметы затрат пропорционально среднему числу трудящихся.

3. Отпуск угля (сланца) и теплоэнергии всем жилищно-коммунальным хозяйствам для центрального отопления, горячего водоснабжения жилых домов и для выдачи трудящимся бесплатно производится по ценам на топливо и тарифам на теплоэнергию, действовавшим на 1 января 1967 г.

Примечание. Под ценами, действовавшими на 1 января 1967 г., следует понимать цены на уголь или тарифы на теплоэнергию (1948 г., 1956 г. или другие фактически сложившиеся), по которым рассчитана действовавшая на 1 января 1967 г. ставка платы квартиросъемщиков за центральное отопление жилого фонда, принадлежащего предприятиям угольной промышленности. При таком порядке убытки по центральному отоплению за счет цен на топливо и тарифов на теплоэнергию не предусматриваются.

4. В соответствии с письмом Министерства финансов СССР и ЦСУ СССР от 28 марта 1969 г. № 31/13—3 разница в ценах на топливо и теплоэнергию, отпущенные предприятиями, работающими в новых условиях хозяйствования, жилищно-коммунальным хозяйствам угольной промышленности для отопления и горячего водоснабжения, относится со счета 46 «Реализация» в дебет счета 80 «Отвлеченные средства за счет прибыли», а не на счет «Прибыли и убытки». В форме 2-кв эта разница показывается по строке 60.

5. Отпуск угля (сланца) ремонтно-строительным конторам для выдачи трудящимся производится по прейскурантным (оптовым) ценам на 31 декабря 1948 г.

6. Стоимость топлива, израсходованного на центральное отопление квартир работников шахт (разрезов), пользующихся правом получения угля (сланца) бесплатно, возмещается шахтами жилищно-коммунальным хозяйствам системы министерства по ценам, сложившимся на 1 января 1967 г.

7. При расчете размера платы за центральное отопление остальным квартиросъемщикам, проживающим в жилфонде предприятий и организаций угольной промышленности, следует исходить из уровня цен на топливо и тарифов на теплоэнергию, сложившихся на 1 января 1967 г.

8. Отпуск теплоэнергии, вырабатываемой котельными установками предприятий и организаций угольной промышленности, для отопления и горячего водоснабжения жилых домов независимо от их ведомственной подчиненности, а также баням, прачечным и душевым павильонам системы Министерств коммунального хозяйства и Министерств бытового обслуживания населения союзных республик производится по ценам и тарифам, действовавшим на 1 января 1967 г.

9. В сметах на центральное отопление нежилых помещений (школы, магазины, рестораны, здания общественных организаций и др.) расход угля (сланца) предусматривается по прейскурантным (оптовым) ценам, действующим с 1 июля 1967 г. Количество угля (сланца), расходуемого на эти цели, устанавливаются на год комбинаты (тресты).

10. Хозрасчетные жилищно-коммунальные хозяйства относят стоимость топлива, отпущенного работникам бесплатно как при отпуске в натуре, так и при центральном отоплении, по ценам, действовавшим на 1 января 1967 г., соответственно на расходы по эксплуатации: жилого фонда, водоснабжения, энергоснабжения, центрального отопления, канализации, общежитий, бань, гостиниц, соцкультбытобъектов, переданных в бесплатное пользование профсоюзным организациям и т. д.

11. Отпуск угля собственной добычи для отопления зданий и сооружений культурно-просветительных учреждений и пионерских лагерей, переданных в бесплатное пользование профсоюзным организациям, включается в объем реализации и относится на содержание указанных учреждений по фактической производственной себестоимости, но не выше плановой; при отпуске привозного топлива — по фактической покупной цене, но не выше цен, предусмотренных в смете. Если эти здания числятся на балансе жилищно-коммунальных хозяйств, уголь (сланец), израсходованный на их

отопление, списывается по прейскурантным (оптовым) ценам, действующим с 1 июля 1967 г.

12. Отпуск угля работникам техникумов министерства в соответствии с директивным письмом министерства от 17 ноября 1967 г. № Д-137 производится по ценам, действовавшим на 1 января 1967 г.

13. В соответствии с письмом Государственного комитета цен при Госплане СССР от 16 сентября 1967 г. № 10-86-1895 начальникам комбинатов (управляющим трестами) необходимо зарегистрировать в местных Советах депутатов трудящихся и утвердить приказом по комбинату (тресту) цены на топливо и тарифы на тепловую энергию и центральное отопление, действовавшие на 1 января 1967 г., и установить строгий контроль за их соблюдением.

14. Транспортные расходы по доставке угля (сланца) от складов предприятий до котельных коммунальных хозяйств относятся на увеличение стоимости топлива и возмещаются квартиронанимателями и арендаторами в составе платы за центральное отопление. Транспортные расходы по доставке покупного угля (сланца) железной дорогой до складов предприятий, в части относящейся к топливу, израсходованному на центральное отопление жилого фонда, учитываются на целевых расходах.

О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПЛАНИРОВАНИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

*(Постановление Совета Министров СССР от 21 июня 1971 г. № 413,
СП СССР, 1971, № 13, ст. 91; приказ министра угольной
промышленности СССР от 21.07.71 № 321)*

[Извлечение]

Совет Министров СССР постановлением от 21 июня 1971 г. № 413 «О некоторых мерах по улучшению планирования и экономического стимулирования промышленного производства»:

1. Обязал министерства и ведомства СССР и советы министров союзных республик при установлении, начиная с 1972 г., предприятиям и организациям в годовых планах заданий по общему объему реализации продукции выделять объем реализации новой продукции, отвечающей по своим технико-экономическим показателям высшим достижениям отечественной и зарубежной техники, предусматривая повышение удельного веса этой продукции в общем объеме производства, включать указанную продукцию в планы производства важнейших видов продукции в натуральном выражении и учитывать эти показатели при образовании фондов поощрения.

4. Установил, что стабильные нормативы отчислений от прибыли в фонды экономического стимулирования на 1971—1975 гг. определяются в целом по министерствам и ведомствам. Для министерств и ведомств СССР такие нормативы утверждаются Межведомственной комиссией при Госплане СССР по вопросам применения новых методов планирования и экономического стимулирования, а для республиканских министерств и ведомств — в порядке, определяемом советами министров союзных республик по согласованию с указанной Межведомственной комиссией.

Нормативы образования фондов экономического стимулирования для предприятий и организаций должны утверждаться с таким расчетом, чтобы сумма средств этих фондов не превышала размера средств соответствующих фондов, исчисленного по министерству (ведомству) в целом по установленным для него нормативам.

Разрешил министерствам и ведомствам в пределах общих средств фондов экономического стимулирования:

создавать резервы по этим фондам в порядке и в размерах, устанавливаемых Межведомственной комиссией при Госплане СССР по вопросам применения новых методов планирования и экономического стимулирования, и использовать их для обеспечения стабильности нормативов образования соответствующих фондов на подведомственных им предприятиях и в организациях с учетом конкретных условий производства, а также для увеличения фондов поощрения предприятий и организаций, на которых повышается удельный вес производства новой продукции, отвечающей по своим технико-экономическим показателям высшим достижениям отечественной и зарубежной техники, и предприятий и организаций, широко внедряющих новую технику в производство;

устанавливать в виде опыта предприятиям и организациям, где это целесообразно, дифференцированные по годам пятилетки нормативы затрат заработной платы работников на единицу объема продукции в пределах фонда заработной платы, утвержденного по министерству (ведомству) в целом, с соблюдением правильных соотношений между ростом производительности труда и ростом средней заработной платы.

При этом средства на заработную плату при перевыполнении плана производства выдаются Госбанком СССР в установленном порядке;

применять в виде исключения по согласованию с Межведомственной комиссией при Госплане СССР по вопросам применения новых методов планирования и экономического стимулирования для отдельных групп предприятий и подотраслей вместо действующих показателей образования фондов экономического стимулирования другие фондообразующие показатели с учетом специфики и условий работы предприятий и подотраслей.

О СОСТОЯНИИ УЧЕТА И ПЛАНИРОВАНИЯ УГЛЕЙ, ИДУЩИХ НА КОКСОВАНИЕ

(Директивное письмо Минуглепрома СССР от 23.09.71 № Д-76)

[Извлечение]

В целях устранения имеющихся недостатков в учете и планировании добычи и поставки угля для коксования обязываю Министерство угольной промышленности Украинской ССР, комбинаты (тресты):

учет добычи угля для коксования производить в строгом соответствии с пунктом 21 «Инструкции к составлению годовых отчетов о работе угольных и сланцевых шахт (разрезов)», утвержденной министерством 28 декабря 1967 г.;

прекратить практику распределения по участкам плановых показателей, не соответствующих показателям, установленным шахте (разрезу);

увязывать показатели плана добычи угля для коксования с планом поставки этого угля;

показатели плана добычи угля для коксования на шахтах (разрезах), включенных в план поставки угля для целей коксования, доводить до участков.

О ПОРЯДКЕ УЧЕТА И ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ (КОМБИНАТОВ) И ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ПОСТАВКАМ ПРОДУКЦИИ

(Директивное письмо Минуглепрома СССР от 25.03.74 № Д-46)

[Извлечение]

Госплан СССР, Госнаб СССР и ЦСУ СССР (письмо от 8 февраля 1974 г. № Вл-6-Д, № НМ-30-68 и № 24-13) установили следующий порядок учета и оценки деятельности производственных объединений (комбинатов) и предприятий по выполнению заданий и обязательств по поставкам продукции в номенклатуре и ассортименте в соответствии с заключенными договорами, заказами и нарядами:

1. Для определения выполнения плана по объему реализуемой продукции в зависимости от выполнения производственными объединениями (комбинатами) и предприятиями договорных обязательств по поставкам продукции производственно-технического назначения в номенклатуре и ассортименте в статистической отчетности производственных объединений (комбинатов) и предприятий вводится показатель «объем реализуемой продукции в оптовых ценах предприятий, принятых в плане, с учетом выполнения заданий и обязательств по поставкам продукции производственно-технического назначения». Указанный показатель применяется для начисления фондов поощрения производственных объединений (комбинатов), предприятий и министерств (ведомств), а также для подведения итогов по всесоюзному и республиканскому социалистическому соревнованию производственных объединений (комбинатов) и предприятий.

План по объему реализуемой продукции, учитываемый для указанных целей, считается выполненным только при условии выполнения заданий и обязательств по поставкам продукции в установленных номенклатуре и ассортименте в соответствии с заключенными договорами (принятыми к исполнению нарядами) и заказами-нарядами внешнеторговых организаций.

ПРЕДЛАГАЮ:

4. Усилить роль и значение договоров поставки. Образовать комиссии по заключению этих договоров. Не подписывать договоры без виз всех заинтересованных служб.

При заключении договоров тщательно контролировать такие условия, как сроки и ассортимент поставляемой продукции. Увязывать эти условия с производственными возможностями предприятий и установленными планами производства и поставки.

5. Контроль за выполнением поставок вести только в соответствии с заключенными договорами и приложенными к ним спецификациями.

Для осуществления эффективного контроля за выполнением договорных обязательств обеспечить соответствующих работников необходимой документацией, в том числе выписками из договоров, копиями нарядов и т. п.

Согласованные с покупателем изменения в договор вносить только с учетом их последствий для выполнения договорных обязательств.

6. Предусмотреть в должностных инструкциях строгое разграничение обязанностей работников по участию в заключении и исполнении договоров поставки.

О ПОРЯДКЕ ПЛАНИРОВАНИЯ И УЧЕТА ПРОДУКЦИИ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА

(Директивное письмо Минуглепрома СССР от 07.06.74 № Д-105)

Примите к сведению и руководству, что в связи с поступающими запросами по планированию и учету продукции высшего качества Госплан СССР, Госстандарт СССР и ЦСУ СССР разъясняют следующее (письмо Госплана СССР, Госстандарта СССР и ЦСУ СССР от 7 мая 1974 г. № 4—92):

1. Продукцией высшей категории является продукция, которой присвоен Государственный знак качества. Продукция относится к высшей категории качества с момента регистрации в Госстандарте СССР «Решения государственной аттестационной комиссии» и выдачи свидетельства о присвоении продукции Государственного знака качества. До регистрации продукция считается продукцией первой категории.

2. В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 21 июня 1971 г. № 413 при установлении плановых заданий предприятиям и организациям по реализации промышленной продукции необходимо выделять объемы реализации новой продукции, отвечающей по своим технико-экономическим показателям высшим достижениям отечественной и зарубежной техники. К этой продукции следует относить продукцию, которой присвоен Государственный знак качества.

В плановые задания по реализации продукции, аттестованной Государственным знаком качества, подлежат включению:

все виды продукции, на которые к моменту установления плановых заданий предприятия имеют свидетельство о присвоении Государственного знака качества;

все виды продукции, подлежащие аттестации Государственным знаком качества в соответствии с планами аттестации на тот же период.

Если в планируемом периоде по отдельным видам продукции истекает срок действия Государственного знака качества, то в планы включаются объемы реализации этой продукции в пределах срока действия Государственного знака качества.

3. Соответственно в отчетах о выполнении плана по продукции в данные об объеме реализации продукции высшей категории качества (стр. 07, гр. 1—7 формы № 1-п и стр. 07, гр. 1—2 формы № 8) * включаются только те виды продукции, по которым «Решение Государственной аттестационной комиссии» о присвоении этой продукции высшей категории качества зарегистрировано в Госстандарте СССР и срок его действия не истек, и которые включены в план по этому показателю, установленный вышестоящей организацией.

Если «Решение Государственной аттестационной комиссии» зарегистрировано в Госстандарте СССР после утверждения вышестоящей организацией плана по объему реализации продукции высшей категории подведомственным предприятиям, организациям, то в утвержденный план должны быть внесены в установленном порядке соответствующие изменения.

4. В данные по объему реализации продукции высшей категории качества за соответствующий период прошлого года (стр. 07, гр. 8 формы № 1-п и стр. 07, гр. 3 формы № 8) включаются только те виды продукции, которые относились к этой категории качества в указанном периоде, независимо от того, что в текущем году они могут относиться к другой категории качества.

5. Доля продукции высшей категории, т. е. продукции, имеющей Государственный знак качества, определяется в планах и отчетах в процентах к общему объему реализованной продукции предприятия, организации.

О ВВЕДЕНИИ ЕДИНЫХ УСЛОВИЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ПО ОБЪЕМУ РЕАЛИЗУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

(Директивное письмо Минуглепрома СССР от 03.07.74 № Д-126)

Во исполнение поручения Совета Министров СССР Госпланом СССР, Госнабком СССР и ЦСУ СССР установлен порядок учета и оценки деятельности производственных объединений (комбинатов) и предприятий по выполнению заданий и обяза-

* Формы не прилагаются.

тельств по поставкам продукции производственно-технического назначения в номенклатуре и ассортименте в соответствии с заключенными договорами, заказами и нарядами (директивное письмо Минуглепрома СССР от 25 марта 1974 г. № Д-46).

В целях введения единых условий определения выполнения плана по объему реализуемой продукции Госплан СССР и ЦСУ СССР письмом от 20 мая 1974 г. № ВЛ-16-Д/24-13 установили, что указанный порядок учета и оценки деятельности производственных объединений (комбинатов) и предприятий в зависимости от выполнения ими заданий и обязательств по поставкам продукции в номенклатуре и ассортименте в соответствии с заключенными договорами, заказами и нарядами применяется в производственных объединениях (комбинатах) и на предприятиях, производящих как продукцию производственно-технического назначения, так и товары народного потребления, комплектующие изделия, узлы и детали к ним.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ, УЧЕТУ И КАЛЬКУЛИРОВАНИЮ СЕБЕСТОИМОСТИ ДОБЫЧИ УГЛЯ (СЛАНЦА) НА ШАХТАХ И РАЗРЕЗАХ

(Утверждена приказом Минуглепрома СССР от 27.09.74 № 352)

[Извлечение]

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ, УЧЕТУ ЗАТРАТ И КАЛЬКУЛИРОВАНИЮ СЕБЕСТОИМОСТИ ДОБЫЧИ УГЛЯ (СЛАНЦА) НА ШАХТАХ И РАЗРЕЗАХ

1.1. Общие указания

1.1.1. Планирование, учет и калькулирование себестоимости угля (сланца) призваны способствовать непрерывному совершенствованию техники, технологии и организации производства, наиболее рациональному ведению хозяйства.

1.1.2. Улучшение экономической работы на угольных (сланцевых) предприятиях требует, чтобы плановая и отчетная себестоимость угля (сланца) давали необходимое количество данных для руководства предприятием, выбора экономически наиболее эффективных средств новой техники, более точного установления цен на уголь (сланец), правильного полного отражения затрат по добыче угля (сланца) и др.

1.1.3. Для планирования и учета затрат в целом по народному хозяйству затраты по угольному (сланцевому) предприятию группируются по статьям затрат и экономическим элементам. Фактические затраты на добычу угля группируются также по основным процессам производства.

1.1.4. Планы по себестоимости угля (сланца) разрабатываются на основе прогрессивных норм расхода материалов, электроэнергии, использования оборудования, затрат труда и других норм.

1.1.5. Учет затрат на производство и калькулирование фактической себестоимости продукции должны обеспечивать:

а) своевременное, полное и достоверное отражение в учете фактических издержек, связанных с производством и реализацией продукции, а также непроизводительных расходов и потерь, которые допускаются на отдельных участках предприятия;

б) контроль за затратами на производство и управление;

в) проверку выполнения планов себестоимости и выявление резервов для сокращения затрат;

г) выявление результатов производственной деятельности предприятия и его подразделений.

В связи с этим должны быть обеспечены: единство показателей плана и учета по затратам на производство и калькулирование себестоимости продукции, единая номенклатура затрат на производство с одинаковым содержанием статей расходов и единые принципы группирования и распределения затрат.

1.1.6. Себестоимость угля (сланца) складывается из затрат, связанных с использованием в процессе его добычи основных фондов, материалов, топлива, электроэнергии, труда и других затрат на добычу и реализацию. В себестоимость угля (сланца) включаются:

а) затраты на подготовительные работы (при открытом способе добычи — затраты на производство вскрышных работ);

б) затраты, непосредственно связанные с добычей угля (сланца), обусловленные технологией и организацией производства, включая расходы на управление;

в) затраты, связанные с совершенствованием технологии и организации производства и улучшением качества угля (сланца), осуществляемые в ходе производственного процесса (кроме затрат, производимых за счет капиталовложений);

г) затраты на улучшение условий труда и техники безопасности, на повышение квалификации работников шахты (разреза);

д) затраты на приведение земель в состояние, пригодное для хозяйственного использования, в частности, затраты на рекультивацию земель, почвенный покров которых нарушен горными работами, в пределах сумм, выделенных на эти цели;

е) расходы производительного характера: надбавки к тарифам на электроэнергию за низкий коэффициент использования мощности электроустановок (за вычетом скидок); потери от порчи материалов, готовых изделий и других материальных ценностей при их хранении, недостаче (за вычетом излишков) материалов, продукции; потери от простоев; оплата судебных издержек и арбитражных сборов; расходы, связанные с возмещением ущерба лицам в результате производственных травм, имевших место в текущем году, за невыполнение лимитов электроэнергии, за перерасход норм возврата конденсата и т. п.

В случае превышения суммы скидок с тарифа за электроэнергию над надбавками (за вычетом из нее премий за поддержание высокого коэффициента использования мощности) суммы превышения излишков сырья, материалов, полуфабрикатов и готовой продукции над недостачами, а также суммы превышения полученных судебных и арбитражных сборов над уплаченными исходя из сопоставления нарастающих итогов с начала года относятся на счет прибылей и убытков.

1.1.7. Недостачи и потери от порчи товарно-материальных ценностей, выявленные при инвентаризации и других проверках, в тех случаях, когда конкретные виновники недостачи или порчи не установлены или во взыскании которых отказано судом, а также потери от брака продукции прошлых лет, выявленные в отчетном году, включаются в состав фактических затрат на производство и фактической себестоимости угля (сланца) отчетного года независимо от времени их возникновения.

1.1.8. Расходы на освоение вводимых в эксплуатацию новых и реконструируемых предприятий, производств, цехов, агрегатов (пусконаладочные расходы) включаются в себестоимость с начала их промышленной эксплуатации, как правило, в течение нормативного срока освоения производственных мощностей, но не более чем в течение двух лет.

1.1.9. Расходы, связанные с возмещением причиненного ущерба лицам в результате производственных травм, имеющих место в прошлые годы, включаются в себестоимость угля (сланца).

1.1.10. Не включаются в себестоимость угля (сланца):

а) расходы на упаковку, транспортировку и перевеску вагонов, возмещаемые покупателями сверх оптовой цены продукции;

б) расходы, связанные с обслуживанием культурно-бытовых нужд персонала шахт и разрезов (жилищное хозяйство, прачечные, бани, детские сады, дома отдыха, санатории и др.), а также расходы промышленных хозяйств, продукция которых не включается в состав валовой и товарной продукции предприятия;

в) убытки от стихийных бедствий (потери от уничтожения и порчи производственных запасов, готовой продукции и других ценностей, потери от остановки производства и т. д., а также расходы, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий стихийных бедствий);

г) расходы (кроме амортизационных отчислений), связанные с хозяйственным содержанием зданий, помещений и сооружений, предназначенных для ведения культурно-просветительной, оздоровительной, физкультурной и спортивной работы среди работников и членов их семей, а также на хозяйственное содержание садов, парков, пионерских лагерей и т. д.;

д) убытки от аннулированных заказов;

е) убытки (кроме потерь от брака) от операций прошлых лет, выявленные в отчетном году, принадлежность которых к прошлым годам подтверждается документально;

ж) прочие потери и убытки отчетного года, в том числе убытки от списания долгов, по которым истекли сроки исковой давности, убытки от списания безнадежных долгов;

з) затраты, связанные с осуществлением строительно-монтажных работ и капитального ремонта основных фондов;

и) расходы, возмещаемые из фондов экономического стимулирования шахт и разрезов, образуемых путем отчисления части прибыли или выручки, а также за счет целевых ассигнований и других источников;

к) проценты за пользование кредитами банков;

л) непланируемые доходы и убытки (штрафы, пени и неустойки за невыполнение хозяйственных договоров, а также других правил, регулирующих хозяйственные взаимоотношения) — последние учитываются в составе фактических прибылей и убытков;

м) расходы, которые в установленном порядке относятся за счет специальных фондов, целевого финансирования или прибыли;

н) скидки (надбавки) за качество угля (сланца) в соответствии с условиями поставок, относимые на уменьшение (увеличение) выручки от реализации.

1.2. Группирование затрат на добычу и реализацию угля (сланца)

1.2.1. Затраты на добычу угля (сланца) на шахтах и разрезах группируются по характеру производства (основное, вспомогательное), по участкам и цехам, производственным процессам.

К основному производству относятся производства, обеспечивающие подготовку и выемку полезного ископаемого, транспортировку горной массы на поверхность, обогащение и погрузку угля (сланца) в железнодорожные вагоны.

Вспомогательные производства шахты (разреза) обеспечивают различными видами энергии (электроэнергия, паро-сжатый воздух и др.), работами и услугами основное производство (добыча угля, сланца).

На основное производство угледобывающих (сланцевых) предприятий относятся затраты по следующим работам:

- а) проведение и погашение подготовительных выработок (кроме капитальных);
- б) выемка угля (сланца), включая доставку его до откаточного штрека;
- в) транспортировка до ствола и выдача на поверхность угля (сланца) и породы;
- г) породотборка, сортировка, обогащение (кроме расходов обогатительных и брикетных фабрик, находящихся на балансе шахт (разрезов), которым планируется переработка угля и выход продуктов обогащения);

д) погрузка угля (сланца) в железнодорожные вагоны для отправки потребителю. Кроме того, на основное производство относятся затраты обслуживающих участков (служб):

- а) подъем;
- б) водоотлив центральный и участковый;
- в) пылевентиляционная служба;
- г) ламповое хозяйство;
- д) склад взрывоматериалов;
- е) калориферные установки по подогреву воздуха;
- ж) содержание и ремонт выработок и откаточных путей;
- з) ОТК;
- и) дегазация;
- к) обслуживание и ремонт общешахтных механизмов и установок.

На вспомогательное производство относятся затраты по следующим участкам и цехам:

- а) парокотельные установки;
- б) электростанции, электроподстанции и сети, находящиеся на балансе предприятия;
- в) компрессорные установки;
- г) автотранспорт, включая расходы на содержание бульдозеров, тракторов и другую технику;
- д) электромеханические мастерские;
- е) водоснабжение (промышленное);
- ж) телефонные станции;
- з) переработка леса и другие хозяйства, обслуживающие основное производство.

1.2.2. Планирование и учет себестоимости угля (сланца) производятся по калькуляционным статьям и экономическим элементам:

- а) по калькуляционным статьям расходов:
 - вспомогательные материалы на технологические цели;
 - топливо и энергия на технологические цели;
 - основная заработная плата производственных рабочих;
 - дополнительная заработная плата производственных рабочих;
 - отчисления на социальное страхование;
 - расходы на подготовку и освоение производства;
 - расходы на содержание и эксплуатацию оборудования;
 - цеховые расходы;
 - общешахтные (общеразрезные) расходы, в том числе расходы на охрану труда, технику безопасности и промсанитарно;
 - прочие производственные расходы;
 - итого производственная себестоимость франко — вагон — шахта (разрез);
 - внепроизводственные расходы;
 - полная себестоимость;
- б) по экономическим элементам:
 - вспомогательные материалы;
 - топливо;
 - электроэнергия со стороны;
 - заработная плата (основная и дополнительная);
 - отчисления на социальное страхование;
 - амортизация основных фондов;
 - прочие расходы;
 - итого производственная себестоимость франко — вагон — шахта (разрез);
 - внепроизводственные расходы;
 - полная себестоимость.

1.2.3. Группировка на шахтах затрат по процессам производства осуществляется по следующим наиболее важным из них:

- горноподготовительные работы;
- очистные работы;
- транспортирование угля (сланца), породы и других грузов, в том числе под землей;
- вентиляция (общешахтная);
- дегазация, кондиционирование и осушение (общешахтные);
- содержание и ремонт горных выработок;
- отгрузка угля (сланца) потребителю (отборка породы, сортировка, погрузка угля (сланца) в железнодорожные вагоны);
- прочие процессы,

в том числе подземные.

Содержание калькуляционных статей расходов*.

1.2.4. В статью «Вспомогательные материалы на технологические цели» включаются затраты по материалам, используемым на основном и вспомогательном производствах в процессе добычи угля (сланца), за исключением стоимости материалов, отражаемых в расходах на содержание и эксплуатацию оборудования, общешахтных и прочих расходах.

На эту статью относятся: лесные материалы, взрывчатые вещества, детонаторы, закладочные материалы, рельсы, крепления к ним и прочие метизы, резы, зубки и прочий инструмент, износ спецодежды, материалы, списываемые в сметно-нормализованном порядке через счет «Расходы будущих периодов» и другие материалы, потребляемые при выемке угля (сланца), проведении подготовительных выработок, содержании и ремонте горных выработок, доставке, транспортировании и подъеме угля (сланца) и породы, сортировке, пороодоотборке и погрузке угля (сланца) в железнодорожные вагоны.

Перечень материалов и определены их стоимости приводятся в пунктах 1.2.16. — 1.2.32.

1.2.5. В статью «Топливо и энергия на технологические цели» включаются затраты на все виды непосредственно расходующего топлива и энергии на производственно-технические нужды шахты (разреза). Сюда относится стоимость израсходованного угля и энергии как собственного производства, так и потребленного со стороны, за исключением показываемых затрат по расходам на содержание и эксплуатацию оборудования и общешахтных (общеразрезных) расходов. Порядок определения стоимости израсходованного топлива и энергии излагается в пунктах 1.2.34 и 1.2.35.

1.2.6. На статью «Основная заработная плата производственных рабочих» относится основная заработная плата рабочих, непосредственно занятых на процессах, отнесенных к основной производственной деятельности (см. пункт 1.2.1.).

В состав основной заработной платы производственных рабочих входит оплата за работы по сдельным расценкам, по повременным ставкам, а также премии (за счет себестоимости), доплаты бригадирам, за работу в праздничные и выходные дни, сверхурочные, доплаты за работу в ночное время, надбавки в отдаленных местностях по районным коэффициентам и т. п. доплаты за рабочее время.

1.2.7. На статью «Дополнительная заработная плата производственных рабочих» относятся выплаты, предусмотренные законодательством о труде или коллективными договорами за непроработанное на производстве (неявочное) время производственных рабочих, оплата очередных и дополнительных отпусков, компенсация за неиспользованный отпуск, оплата льготных часов подростков; оплата перерывов в работе кормящих матерей; оплата времени, связанного с выполнением государственных и общественных обязанностей, выплата вознаграждений за выслугу лет, отчисления в размере 0,375% в распоряжение директора шахты (разреза) и т. д. Перечень основной и дополнительной заработной платы и порядок отнесения на издержки производства изложен в пункте 1.2.36.

1.2.8. На статью «Отчисления на социальное страхование» относятся отчисления в размере 9% от суммы основной и дополнительной заработной платы производственных рабочих за вычетом сумм, предусмотренных по натурвыдачам, выходного пособия, 0,375% отчислений в распоряжение директора и т. п. Сюда же относятся отчисления на выплаты премий и вознаграждений рабочим из фонда материального поощрения (см. пункт 1.2.40.).

1.2.9. На статью «Расходы на подготовку и освоение производства» относятся: а) затраты на горноподготовительные работы (на производство вскрышных работ при открытом способе добычи угля (сланца);

б) пуско-наладочные расходы по сдаваемым в эксплуатацию новым и реконструированным предприятиям;

в) отчисления в фонд премирования за создание и внедрение новой техники. По сдаваемым в эксплуатацию новым и реконструированным предприятиям пуско-наладочные расходы, учитываемые особо в составе расходов будущих периодов, включаются в статью «Расходы на подготовку и освоение производства». Величина этих расходов определяется сметой и необходимыми расчетами к ней.

1.2.10. На статью «Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования» относятся затраты на материалы, зарплату с отчислениями, электроэнергию и амортизацию, связанные с содержанием и текущим ремонтом производственного и подъемно-транспортного оборудования (кроме оборудования вспомогательных производств общешахтного (общеразрезного) назначения), используемого на основном промышленном производстве, а также износ и затраты на восстановление инструментов и приспособлений.

Подробная номенклатура по каждому виду затрат данной статьи приведена в приложении 1**. Ученные на счете № 24 «Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования» за вычетом возвратов перечисляются на счет «Основного производства».

* По всем статьям расходов и экономическим элементам отражаются расходы за вычетом затрат по услугам, оказываемым своему капитальному строительству, капитальному ремонту, непромышленным хозяйствам и сторонним организациям.

** Приложение не приводится.

1.2.11. Статья «Цеховые расходы» в соответствии с «Основными положениями по планированию ...» шахтами (разрезами) не заполняется, так как они имеют бесцеховую структуру. Расходы на содержание персонала участков (основная и дополнительная заработная плата ИТР, горных мастеров, служащих, включая отчисления на социальное страхование) включаются в статью «Общешахтные (общеразрезные) расходы».

1.2.12. На статью «Общешахтные (общеразрезные) расходы» относятся затраты, связанные с управлением предприятием и организацией производства в целом: заработная плата персонала шахтоуправления (разрезоуправления) и персонала участков с отчислениями на социальное страхование; расходы на командировки и подъемные при перемещении сотрудников, на служебные разъезды и содержание легкового транспорта; конторские, типографские, почтово-телеграфные и телефонные расходы; амортизация, содержание и текущий ремонт зданий, сооружений и инвентаря общешахтного (общеразрезного) назначения; расходы на организованный набор рабочей силы, на подготовку кадров (включая централизованную); налоги, сборы и отчисления; расходы на охрану предприятия; расходы на содержание вышестоящих организаций и другие расходы общешахтного (общеразрезного) характера.

В состав общешахтных (общеразрезных) расходов включаются также расходы по натурвыдачам (стоимость бесплатно предоставляемого рабочим кофе, разница между производственной себестоимостью угля (сланца) собственной добычи или прейскурантной ценой при отпуске покупного топлива и льготными ценами 1948 г., бесплатно отпущенного трудящимся, непродовольственные расходы).

Номенклатура статей общешахтных (общеразрезных) расходов приведена в приложении 2*.

Общешахтные (общеразрезные) расходы, за вычетом возвратов, излишков продукции и материалов, включаются в себестоимость добычи угля (сланца) и услуг вспомогательного производства, которые выполняются на сторону или для нужд капитального строительства, капитального ремонта и непромышленных хозяйств.

1.2.13. На статью «Прочие производственные расходы» относятся: отчисления или расходы на научно-исследовательские и опытные работы; отчисления на содержание НИС, отчисления на геологоразведочные работы, амортизационные отчисления по основным фондам (здания, сооружения, горные выработки и др.), не включенные в другие статьи; стоимость работ по приведению земель, почвенный покров которых нарушен горными работами, в состояние, пригодное для хозяйственного использования (рекультивация); отчисления на социальное страхование с выплаченных сумм премий и вознаграждений рабочим из фонда материального поощрения.

1.2.14. На статью «Внепроизводственные расходы» относятся затраты, связанные с реализацией угля (сланца).

По этой статье планируются и учитываются следующие затраты:

- а) транспортные расходы от шахты (разреза) до станции отправления Министерства путей сообщения, связанные с отправкой угля (сланца) потребителю;
- б) отчисления на содержание углесбытовых организаций в установленном размере от стоимости реализованного угля (сланца) по оптовым ценам;
- в) прочие расходы по сбыту.

Содержание экономических элементов затрат

1.2.15. Себестоимость угля калькулируется, кроме статей расходов, также и по экономическим элементам. По этим же элементам составляется смета затрат на производство. Группировка затрат по элементам предназначена для выявления всех затрат на производство по их видам, характеризующим их экономическое содержание.

1.2.16. «Вспомогательные материалы». На шахтах (разрезах) расходуются вспомогательные материалы, необходимые для выполнения установленного плана добычи угля (сланца), проведения и поддержания подготовительных выработок и эксплуатации машин и оборудования.

Расчет количества материалов на плановый период производится на основе плановых объемов работ и расхода их на единицу по установленным нормам, паспортам крепления горных выработок и буро-взрывных работ, а также схем расстановки необходимого оборудования, машин, механизмов, кабельных, водопроводных и вентиляционных сетей.

По материалам, на которые нет утвержденных в установленном порядке норм расхода, шахты (разрезы) определяют нормы на основе фактических данных и возможной экономии.

Затраты на материалы определяются исходя из их количественного расхода и стоимости за единицу по оптовым ценам с учетом транспортно-заготовительных расходов.

По элементу «Вспомогательные материалы» шахты (разрезы) планируют и учитывают затраты на вспомогательные материалы, расходующиеся на основное и вспомогательное производства и общешахтные (общеразрезные) расходы, за исключением стоимости материалов, отнесенных в числе услуг на сторону, капитальному строительству, капитальному ремонту и непромышленным хозяйствам.

В затраты по указанному элементу относятся также:

стоимость запасных частей для текущего ремонта машин и оборудования; износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов, инструментов, спецодежды и спецобуви (малоценные предметы стоимостью до двух рублей за единицу списываются в расход по мере отпуска их в эксплуатацию без начисления износа);

* Приложение не приводится.

погашение стоимости металлического и железобетонного крепления, не числящегося в составе основных фондов шахты;

погашение стоимости материалов длительного пользования и запасных частей (канаты, рельсы рудничные на шахтах, рельсы железнодорожные на разрезах), кабель гибкий, трубы водопроводные и воздухопроводные, решетки, цепи и др., расходуемые на замену износившихся и на оборудование лав, горных выработок и ремонт машин и механизмов;

расходы по возмещению стоимости оборотной тары, в которой поступили материалы на шахту (разрез).

К малоценным и быстроизнашивающимся предметам относятся: хозяйственный инвентарь, инструменты, стоимость которых за единицу не превышает 50 руб. независимо от срока их службы, спецодежда и спецобувь, а также предметы, служащие менее одного года, независимо от их стоимости.

Начисление износа на эти предметы производится при отпуске их со склада в эксплуатацию в размере 50% первоначальной стоимости и на остальные 50% — при выбытии из-за непригодности (за вычетом стоимости отходов по цене возможного использования и при обязательной сдаче их на склад).

1.2.17. Перечень материалов долговременного действия, затраты по которым относятся на добычу угля через счет «Расходы будущих периодов», определяется Минуглепромом СССР.

Порядок учета, погашение стоимости и списания металлических индивидуальных крепей, применяемых в очистных выработках шахт, установлен приказом по Минуглепрому СССР от 19 мая 1969 г. № 205 с учетом отдельных изменений, изложенных в Инструкции.

1.2.18. Стоимость металлической и железобетонной крепей, устанавливаемых при прохождении эксплуатационно-подготовительных выработок, учитывается на счете «Расходы будущих периодов», а затем погашается ежемесячно равными частями в себестоимости добычи угля (сланца) в течение установленного срока, но не свыше 4 лет.

При этом если запасы угля (сланца) отработаны ранее установленного срока погашения стоимости крепи, то сумма погашения соответственно увеличивается так, чтобы к концу отработки запасов стоимость крепи была полностью погашена.

1.2.19. Стоимость металлической крепи и железобетонных стоек, используемых на работы по прохождению горных выработок за счет капитальных вложений и на укрепление горных выработок, числящихся в составе основных фондов, списывается соответственно на капитальные затраты или капитальный ремонт.

1.2.20. Стоимость металлической и железобетонной крепей, используемых для текущего ремонта горных выработок, ежемесячно списывается непосредственно на себестоимость добычи угля (сланца).

При прохождении эксплуатационных горных выработок, в которых применяемая деревянная крепь в последующем подлежит замене на крепь металлическую или железобетонную, стоимость отпускаемого со склада крепежного леса полностью списывается на себестоимость добычи угля (сланца). Учет и погашение стоимости отпущенной в этом случае со склада крепи из металла или железобетонных стоек осуществляется в порядке, указанном в пункте 1.2.18.

1.2.21. Извлеченная из горных выработок деформированная, но годная для повторного использования металлическая крепь оценивается и приходится по стоимости не свыше 50% новой крепи. Негодная к дальнейшему использованию крепь приходится по цене металлолома. На стоимость извлеченной металлической крепи уменьшаются затраты на счете «Основное производство».

При определении остаточной стоимости негодной для дальнейшего использования или потерянной крепи время ее нахождения в эксплуатации устанавливается из карточек учета по заведенным номерам (шифрам) или по групповым номерам (шифрам), нанесенным на крепи на шахтах. При этом остаточная стоимость негодной для дальнейшего использования крепи определяется за вычетом ее стоимости, оприходованной при извлечении.

1.2.22. Остаточная стоимость потерянной и деформированной крепи списывается на себестоимость добычи угля (сланца) в том месяце, в котором она была потеряна или деформирована.

1.2.23. Расходы по ремонту деформированной металлической крепи, произведенному в мастерских, относятся на себестоимость добычи угля (сланца).

1.2.24. Стоимость металлической и железобетонной крепей списанная на себестоимость со счета «Расходы будущих периодов», показывается в отчетной калькуляции добычи угля (сланца) по элементу «Материалы» и выделяется отдельной строкой в разделе III формы № 10-п.

1.2.25. На счете «Расходы будущих периодов» учитываются, а с последнего списываются в сметно-нормализованном порядке на себестоимость добычи угля (сланца) и обогащения только следующие отпущенные на производство материалы:

- а) решетки и цепи, расходуемые на замену износившихся;
- б) кабель гибкий при оборудовании лав и замене изношенного, а также при проведении подготовительных выработок за счет себестоимости добычи угля (сланца);
- в) трубы водопроводные и воздухопроводные, расходуемые на оборудование горных выработок, проходимых за счет себестоимости добычи угля (сланца), кроме магистральных линий;
- г) пусковые расходы по вновь введенным в эксплуатацию предприятиям с погашением в сроки, предусмотренные сметой, но не более двух лет.

1.2.26. Списывается на капитальные затраты и включается в состав сложного инвентарного объекта стоимость:

а) кабеля бронированного при оборудовании подземных магистральных линий; стоимость кабеля бронированного малого сечения, прокладываемого по выемочным и конвейерным штрекам, списывается непосредственно на себестоимость добычи угля (сланца);

б) материалов, расходуемых на прокладку магистральных водопроводов и воздухопроводов, строительство которых оформлено в установленном порядке;

в) первоначальных затрат на монтаж-сборку гидромеханических комплексов для очистных забоев, включая общую контрольную сборку на поверхности.

Канаты, конвейерная лента, кабель и другие предметы, входящие в инвентарную стоимость соответствующего объекта основных фондов, должны приниматься от поставщиков к оплате только в комплекте с оборудованием.

Указанные в пункте 1.2.26 расходы должны быть предусмотрены титульными списками на капитальное строительство.

1.2.27. Списывается за счет капитального ремонта стоимость при замене:

а) конвейерных лент длиной свыше 20 м;

б) канатов стальных при капитальном ремонте оборудования и замене на подъемных машинах стволов, уклонов, терриконов, канатных воздушных линий и экскаваторов;

в) кабеля гибкого и бронированного при капитальном ремонте горных выработок, числящихся в составе основных фондов;

г) водопроводных и воздухопроводных труб при капитальном ремонте горных выработок, числящихся в составе основных фондов;

д) шкивов копровых;

е) рельсов рудничных и стрелочных переводов при капитальном ремонте горных выработок, числящихся в составе основных фондов;

ж) рештаков и цепей при капитальном ремонте конвейеров;

з) электродвигателей при капитальном ремонте оборудования (если электродвигатели числятся в составе производственных запасов нормируемых оборотных средств);

и) аккумуляторных батарей при капитальном ремонте электровозов.

1.2.28. Стоимость остальных материалов длительного пользования и запасных частей, расходуемых на оборудование горных выработок и ремонт машин и механизмов, относится непосредственно на себестоимость добычи угля (сланца) и обогащения.

1.2.29. Для учета затрат, числящихся на счете «Расход будущих периодов», и распределения их по установленным срокам списания необходимо вести карточки, открываемые по наименованиям материалов длительного пользования и местам работ, по прилагаемой форме № 1-бр (приложение 3)*. Каждая сумма, включаемая в карточку, в момент ее записи распределяется по срокам погашения, начиная с месяца, следующего за месяцем списания предметов на счет «Расходы будущих периодов».

Контроль за количественным движением материалов длительного пользования по материально-ответственным лицам производится по данным карточек по форме № 1-бр.

1.2.30. Отпуск со склада новых предметов, перечисленных в пунктах 1.2.25, 1.2.27, 1.2.28, производится только после сдачи износившихся или пришедших в негодность.

1.2.31. За правильность учета и погашения стоимости расходов будущих периодов несет ответственность главный бухгалтер шахты. Ответственный за правильное использование металлической и железобетонной крепей и других материалов длительного пользования, расходуемых на оборудование горных выработок и на замену износившихся, назначается приказом руководителя предприятия.

1.2.32. Лента транспортная, канаты стальные, кабель бронированный и гибкий, трубы вентиляционные, металлические и резиновые, рельсы рудничные и другие предметы, входящие в состав сложного инвентарного объекта, в инвентарных карточках по учету основных средств должны быть обязательно выделены с указанием размера и количества (штук, метров).

1.2.33. Прочие затраты могут быть отнесены на расходы будущих периодов только в соответствии с действующими указаниями Министерства финансов СССР.

1.2.34. По элементу «Топливо» планируется и учитывается стоимость угля, расходуемого на технологические и производственно-технические нужды шахты (разреза): на котельные, кузнечные горны в ремонтных мастерских, на калориферы, на отопление производственных и служебных зданий и сооружений.

Потребность в топливе на технологические и производственно-технические нужды определяется расчетом на основе нормативов по каждому виду потребления. При потреблении угля (сланца), добытого по шахте, стоимость его принимается по плановой производственной себестоимости, а для привозного угля (сланца) стоимость определяется по оптовой цене с учетом качества, а также транспортных и заготовительно-складских расходов (франко-склад-шахта).

Уголь собственной добычи, израсходованный на технологические и производственно-технические нужды шахты (разреза), списывается по фактической производственной себестоимости 1 т угля с начала года, а покупной уголь и другие виды топлива — по фактической стоимости заготовления.

1.2.35. По элементу «Электроэнергия со стороны» планируется и учитывается стоимость электроэнергии, полученной со стороны и выработанной на собственной

* Приложение не приводится.

электростанции, планируемой по валовой и товарной продукции и израсходованной на технологические нужды (добычу угля, сланца), проведение подготовительных выработок, транспорт и другие производственные нужды, а также освещение обще-шахтных зданий, территории шахты и на нужды вспомогательных производств.

Стоимость электроэнергии, не планируемой по валовой и товарной продукции, относится на соответствующие элементы затрат («Зарплата», «Материалы» и т. д.) и в элемент «Электроэнергия со стороны» не включается.

В элемент «Электроэнергия со стороны» включаются также расходы на содержание внешних электрических сетей, переданных на баланс сетевых районов, ЦЭММ или других специализированных организаций Министерства угольной промышленности.

Затраты на содержание понизительных подстанций и распределительных сетей шахт (разрезов) в элемент «Электроэнергия со стороны» не включаются, а относятся на соответствующие элементы затрат («Зарплата», «Материалы» и др.).

Стоимость электроэнергии, израсходованной на услуги (капитальное строительство капитальный ремонт, непромышленные хозяйства и отпущенная сторонним организациям), в себестоимость добычи угля (сланца) не включается.

Плановые затраты на покупную электроэнергию определяются исходя из норм расхода электроэнергии в кВт.ч на 1000 т и объема добычи угля (сланца).

Затраты на электроэнергию, получаемую из энергосистемы Министерства энергетики и электрификации СССР, слагаются из оплаты за установленную мощность трансформаторов и высоковольтных моторов или участие в получасовом максимуме нагрузки энергосистемы и оплаты за потребленное количество электроэнергии по счетчику. За электроэнергию, получаемую с электростанций своей системы, оплата производится по отпусковой цене, утвержденной комбинатом по одноставочному тарифу.

Распределение электроэнергии по потребителям производится на основании данных измерительных приборов (счетчиков) о количестве израсходованной электроэнергии, а при отсутствии у каждого потребителя измерительных приборов — на основании технического расчета, утверждаемого главным механиком шахты (разреза).

Стоимость электроэнергии, израсходованной на капитальное строительство, осуществляемое хозспособом, и на капитальный ремонт, исчисляется пропорционально фонду заработной платы трудящихся, занятых на основной деятельности, капитальном строительстве и капитальном ремонте. При этом исчисление производится как от стоимости промышленной электроэнергии, так и от установленной мощности высоковольтных двигателей и трансформаторов (или использования максимума нагрузки), предъявляемых энергоснабжающей организацией при расчетах по двухставочному тарифу (приказ министерства от 15 октября 1966 г. № 493).

1.2.36. По элементу «Заработная плата основная и дополнительная» планируются и учитываются расходы на основную и дополнительную заработную плату всего промышленно-производственного персонала шахты (разреза), занятого на основном и вспомогательных производствах, включая премии рабочим, выплачиваемые из фонда заработной платы*, расходы на заработную плату работникам нечислового состава, занятым на основной деятельности, отчисления в размере 0,375% фонда заработной платы в распоряжение директора шахты (разреза) для премирования и оказания единовременной помощи и другие доплаты.

К основной заработной плате относятся:

а) заработная плата производственных рабочих и ИТР, непосредственно занятых на процессах по добыче угля, начисленная за проработанное время по тарифным ставкам, окладам, основным сдельным расценкам или по среднему заработку;

б) надбавка за выслугу лет;

в) доплата сдельщикам в связи с изменением условий работы (за несоответствие материалов, сложность обработки, непригодность инструмента и оборудования и др.);

г) оплата аккордных работ;

д) денежные и натуральные премии и премиальные надбавки, кроме единовременных премий, начисление которых не предусмотрено постоянно действующей на шахте (разрезе) системой премирования и производится только при наличии специальных ассигнований, утвержденных правительством или предусмотренных действующим законодательством, например: премии по социалистическому соревнованию, премии и вознаграждения за изобретения и технические усовершенствования, премии за рационализацию трудовых процессов, разные единовременные премии, выплачиваемые за выполнение отдельных конкретных заданий за счет специальных ассигнований, предусмотренных законом;

е) доплата за работу в сверхурочное время и в праздничные дни;

ж) надбавки за трудные условия работы (за вредность, тяжесть и опасность работы и др.);

з) доплата рабочим-сдельщикам, выполняющим работы ниже присвоенного им разряда, разницы между тарифной ставкой рабочего и ставкой по выполняемой работе;

и) надбавки за классность;

к) надбавки неосвобожденным бригадирам за организацию работы бригад;

* См. также Инструкцию о составе фонда заработной платы рабочих и служащих, утвержденную ЦСУ СССР 25.XII.1972 г. № 10-80 по согласованию с Госкомтрудом, Госпланом СССР, Минфином СССР, Госбанком СССР и ВЦСПС.

- л) доплата до среднего заработка;
- м) доплата за работу в ночное время;
- н) оплата за обучение учеников на производстве и руководство работой практикантов;
- о) оплата брака не по вине рабочего;
- п) оплата простоев не по вине рабочего;
- р) надбавки, начисленные по районным коэффициентам;
- с) оплата временного замещения;
- т) надбавки к заработной плате за работу в отдаленных местностях и в районах Крайнего Севера;
- у) доплата за совмещение профессий в случаях, предусмотренных постановлениями правительства.

К дополнительной заработной плате относятся выплаты, предусмотренные законодательством о труде или коллективными договорами за непроработанное на производстве (неявочное) время: оплата очередных и дополнительных отпусков, компенсация за неиспользованный отпуск, оплата льготных часов подростков, оплата перерывов в работе кормящих матерей, бесплатная выдача угля работникам шахт (разрезов) по действующим льготным ценам на 1 января 1949 г., оплата времени, связанного с выполнением государственных и общественных обязанностей, выплаты вознаграждений за выслугу лет, доплата при временной утрате трудоспособности до фактического заработка лицам, работающим в районах Крайнего Севера, и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, в размерах, предусмотренных законодательством, и др.

В затраты по указанному элементу включаются также резервы на отпуска рабочим и на выплату единовременного вознаграждения за выслугу лет.

Резерв на отпуска рабочим, включая 9% отчислений на социальное страхование, начисляется ежемесячно в размере (в процентах), установленном комбинатом для шахты (разреза) с начисленной заработной платы и пособий за дни временной нетрудоспособности.

Фактически начисленные рабочим суммы за отпуска в части, относящейся к фонду заработной платы, списываются в уменьшение созданного резерва, а суммы в части, соответствующей доле средней заработной платы, выплаченной за счет фонда материального поощрения, за счет последнего. Расходы на оплату отпусков ИТР и служащим выплачиваемой части из фонда заработной платы списываются на издержки производства, а в остальной части — соответственно из фонда материального поощрения.

Инвентаризация резерва на отпуска производится два раза в год: в июне и декабре по методологии, предложенной в «Указаниях о методах счетной проверки бухгалтерских отчетов», изданных Министерством финансов СССР в 1969 г.

Установленные инвентаризацией излишне начисленные суммы резерва на отпуска подлежат сторнированию, а недоначисленные — дополнительному резервированию.

Недоначисленные суммы резерва на отпуска включаются в отчетную калькуляцию того месяца, в котором произведена инвентаризация, а излишне начисленная сумма показывается в отчетной калькуляции по форме № 10-п по графе «С начала года».

Размер резерва на выплату единовременного вознаграждения за выслугу лет в угольной промышленности определяется путем уменьшения суммы, предусмотренной в плане себестоимости 1 т угля для этих целей, на количество тонн калькуляционной добычи угля в отчетном месяце по плану. От исчисленной суммы резерва доля отчислений на социальное страхование в размере 9% отражается по соответствующему элементу.

Для сопоставимости отчетных данных о себестоимости добычи угля с планом резерв на выплату единовременного вознаграждения за выслугу лет создается и в декабре, независимо от того, что фактически начисленная сумма на выплату вознаграждения за год меньше созданного резерва за 11 месяцев с начала года.

Фактически начисленные в декабре суммы единовременного вознаграждения за выслугу лет списываются на счет резерва, созданного в течение года на эти цели.

Если фактически начисленные суммы единовременного вознаграждения за выслугу лет превышают сумму созданного на эти цели резерва, то на недостающую сумму увеличиваются затраты в декабре.

Если созданный резерв на год превышает фактически начисленную сумму единовременного вознаграждения за выслугу лет, то излишняя часть исключается из затрат по графе «С начала года».

1.2.37. В элемент «Заработная плата основная и дополнительная» не включается заработная плата трудящихся непромышленных хозяйств (жилищно-коммунальное хозяйство, детсад, детясли и др.) и непосредственно занятых на капитальном строительстве и капитальном ремонте, а также заработная плата, отнесенная в виде услуг капитальному строительству, капитальному ремонту, непромышленным хозяйствам и другим организациям, а также премии, выплачиваемые из фонда материального поощрения.

1.2.38. Затраты по элементу «Заработная плата основная и дополнительная» планируются по кварталам и месяцам исходя из установленного фонда зарплаты по добыче угля, за вычетом фонда заработной платы, планируемого на услуги, оказываемые персоналом шахты капитальному строительству, капитальному ремонту и другим организациям.

Стоимость этих услуг определяется расчетом исходя из предстоящих объемов работ и необходимого количества трудящихся, а также персонала шахты, обслуживающего одновременно добычу угля и капитальное строительство.

1.2.39. Основными документами для начисления заработной платы рабочих на шахтах и разрезах являются недельно-месячный рапорт горного мастера, месячный рапорт по замерным работам, месячный рапорт на повременные работы, наряд на сдельные работы и др.

1.2.40. По элементу «Отчисления на социальное страхование» планируются и учитываются отчисления органам социального страхования в размере 9% от фонда заработной платы, включенного в элемент «Заработная плата основная и дополнительная» (за вычетом сумм по натурвыдачам и 0,375% отчислений от фонда заработной платы в распоряжение директора шахты (разреза), а также от всех выплат из фонда материального поощрения, образуемого из прибыли, кроме средств, израсходованных на оказание единовременной помощи и подарки.

В этот элемент включается также соответствующая часть отчислений соцстраху из резервируемой суммы на выплату единовременного вознаграждения за выслугу лет.

Не планируются и не производятся, в частности, отчисления по социальному страхованию на следующие виды оплат:

по фонду заработной платы:

а) заработную плату учащихся горнопромышленных, технических училищ и школ за работу, выполняемую ими в порядке прохождения производственной практики;

б) выходное пособие при увольнении (сокращение штата, призыв в Советскую Армию и т. п.);

в) стоимость предоставляемых рабочим и служащим (в случаях, предусмотренных действующим законодательством) бесплатно квартир, коммунальных услуг, топлива, стоимость бесплатного питания и выдаваемых бесплатно или продаваемых по пониженным ценам продуктов и предметов (включая форменную одежду (обмундирование), а также суммы денежной компенсации за непредоставленные квартиры и коммунальные услуги и т. п.;

не включаемые в фонд заработной платы:

а) суммы, начисленные в размере 75% среднемесячного заработка шоферам и механизаторам, командированным на сельхозработы, выплачиваемые в соответствии с постановлением правительства по месту их основной работы взамен суточных и квартирных;

б) суточные при командировках и перемещении, подъемные при перемещении, твердые надбавки взамен суточных при командировке и надбавки за подвижной характер работ в строительстве;

в) стоимость бесплатно выдаваемых работникам проездных билетов для служебных разъездов;

г) пособия по больничным листам за дни временной нетрудоспособности, пенсии и выплаты по возмещению ущерба;

д) выплаты полевого довольствия работникам, занятым на геологоразведочных, топографо-геодезических и других полевых работах;

е) стипендии успевающим учащимся и аспирантам, направленным предприятиями на обучение в высшие и средние специальные учебные заведения;

ж) пособия, выплачиваемые за счет предприятия, молодым специалистам за время отпуска после окончания высшего или среднего специального учебного заведения (в размере месячной стипендии);

з) стоимость выданной спецодежды, мыла, обезвреживающих средств, молока и лечебно-профилактического питания или возмещения расходов за приобретенные спецодежду, обувь и др., в случае невыдачи их администрацией;

и) суммы, начисленные рабочим и служащим за принадлежащий им инструмент, использованный при выполнении ими работ.

1.2.41. По элементу «Амортизация основных фондов» планируются и учитываются амортизационные отчисления по основным производственным фондам шахты (разреза), независимо от того, где они находятся (в работе, ремонте, на складе).

В этом элементе затрат отражаются также амортизационные отчисления от стоимости основных фондов (зданий, помещений, сооружений и т. п.), предназначенных для ведения культурно-просветительной, оздоровительной, физкультурной и спортивной работы среди рабочих и служащих шахты (разреза) и членов их семей, а также предоставляемых предприятиям общественного питания.

Размер амортизационных отчислений на шахте (разрезе) определяется на основе введенных с 1 января 1975 г. норм амортизационных отчислений, утвержденных постановлением Совета Министров СССР от 14 марта 1974 г. № 183, и Положения о порядке планирования, начисления и использования амортизационных отчислений в народном хозяйстве.

Согласно действующим нормам начисление амортизации основных фондов производится на капитальный ремонт и на полное восстановление.

Если основные фонды находятся на складе, начисление амортизации производится только на полное восстановление.

По основным фондам, находящимся в резерве на складе снабженческих организаций комбината, начисленные суммы амортизации распределяются согласно плановой добычи угля (сланца) шахт (разрезов) и ежемесячно предъявляются по авизо для включения их в издержки производства последних.

На шахтах (разрезах) на основные фонды, связанные непосредственно с обработкой запасов угля (сланца) (горные выработки, специализированные здания и сооружения), которые предназначаются только для нужд шахты (разреза) после обработки запасов не могут быть, как правило, без капитального переоборудования использованы на какие-либо другие цели, начисление амортизации на полное восстановление производится по потонной ставке. Потонная ставка исчисляется на каждый год.

Амортизация на капитальный ремонт указанных основных фондов производится в обычном порядке согласно утвержденным нормам.

Начисление амортизации на все остальные основные фонды производится по действующим нормам исходя из балансовой стоимости основных фондов.

Амортизация начисляется с 1-го числа следующего за вводом основных фондов месяца.

При выбытии основных фондов начисление амортизации прекращается также с 1-го числа следующего месяца.

Определение суммы амортизационных отчислений (на год, квартал) производится подсчетом амортизации от среднегодовой (квартальной) балансовой стоимости основных фондов планируемого года в разрезе их групп, по которым ведется ежемесячное начисление амортизации на полное восстановление и капитальный ремонт. К полученной расчетной сумме амортизационных отчислений прибавляются амортизационные отчисления на планируемый год по потонным ставкам. Из полученной суммы снимаются планируемые услуги по данному элементу.

Среднедействующая стоимость основных фондов на планируемый год определяется путем прибавления к балансовой стоимости основных фондов на начало года среднегодового планового их ввода в эксплуатацию за вычетом среднегодовой стоимости выбывающих фондов.

1.2.42. По элементу «Прочие расходы» планируются и учитываются следующие статьи расходов:

а) подъемные при перемещениях, командировочные расходы и разъезды, планируемые в пределах лимитов по сметам. Расходы по служебным разъездам включают оплату за проезд трамваем, троллейбусом, автобусом и т. п., кроме расходов по содержанию собственного автотранспорта, планируемого и учитываемого по соответствующим элементам (статьям) затрат;

б) канцелярские, почтовые, телеграфные и телефонные расходы и радиосвязь планируются согласно утвержденной смете расходов на содержание аппарата управления шахтой (разрезом);

в) погашение стоимости вскрышных работ.

Порядок отнесения затрат изложен в пункте 3.1;

г) оплата анализов, выполняемых ведомственными и сторонними организациями. Расходы по оплате работ, выполняемых лабораториями вышестоящих организаций, определяются на основе смет, а за услуги сторонних организаций — в соответствии с заключенными договорами. В сметах и договорах определяются объемы работ исходя из норм, сроков, количества испытаний, предусмотренных соответствующими положениями;

д) расходы по натуральным выдачам (стоимость бесплатного отпуска угля трудящимся и горячего кофе) см. пункт 2.3.7;

е) услуги ПТУ и железнодорожного транспорта;

ж) расходы на вывозку породы в отвалы на шахтах наемным транспортом;

з) расходы на рекультивацию земель;

и) услуги автотранспорта, включая вывозку угля;

к) услуги непромышленных хозяйств и прочих цехов;

л) услуги центральных электромеханических мастерских по текущим ремонтам, стоимость которых устанавливается на основе плановых объемов ремонтных работ и утвержденных цен на эти работы;

м) расходы на содержание горноспасательных частей устанавливаются вышестоящей организацией;

н) расходы на содержание вооруженной вахтерской и пожарной охраны устанавливаются согласно заключенным договорам с организациями охраны;

о) вознаграждения за рацпредложения, включая отчисления в фонд содействия;

п) расходы на подготовку кадров — в соответствии со сметой, утвержденной руководством шахты (затраты на содержание учебного пункта, включая оплату штатного персонала и привлекаемых со стороны преподавателей, расходы на наглядные пособия, на содержание учебного комбината, на выплату пособий в размере месячной стипендии выпускников высших и средних специальных учебных заведений, стипендий студентам, обучающимся по направлению шахты (разреза), а также расходы по оплате проезда к месту учебы и обратно лиц, обучающихся на курсах и в заочных высших и средних специальных учебных заведениях;

р) регрессные иски — в пределах сумм, подлежащих выплате трудящимся за период, предшествующий планируемому.

В учете на данную статью расходов относятся также выплаты трудящимся и их семьям в связи с увечьем на производстве, имевшем место в отчетном году, регрессные иски профсоюзных органов и органов соцобеспечения;

с) расходы на геологоразведочные и топо-маркшейдерские работы — в пределах утвержденных руководством шахтных смет, а услуги геологоразведочного треста по доразведке — в соответствии с заключенными договорами;

т) стоимость покупной воды, расходуемой для технических и производственных нужд, определяется договорами или на основе фактических данных за предшествующие периоды;

у) содержание столовых — расходы определяются на основе утвержденных смет на услуги, оказываемые бесплатно столовым в соответствии с действующими положениями;

ф) медицинские и санитарные мероприятия — расходы определяются по смете;

х) выплаты за подработку и снос домостроений — выплаты владельцам за снос садов, домов и других строений в установленном порядке;

ц) расходы на дегазацию;

ч) пусковые и наладочные работы — пусковые расходы по вновь введенным в эксплуатацию предприятиям с погашением в сроки, предусмотренные сметой, но не более двух лет;

ш) услуги организаций, не входящих в систему министерства;

щ) расходы на содержание нормативно-исследовательской станции (НИС);

ы) отчисления на научно-исследовательские и опытные работы;

э) отчисления на содержание вышестоящих организаций в размерах, утвержденных сметой или финансовым планом;

ю) отчисления на премирование за работы по созданию и внедрению новой техники;

я) прочие расходы, в том числе:

расходы по оргнабору рабочей силы;

расходы на издание многотиражной газеты;

содержание очистных сооружений;

расходы по ремонту быстроснашиваемых предметов, спецобуви и спецодежды;

услуги машинносчетных станций и вычислительных центров;

расходы по взносам за членство НТГО и других обществ;

отчисления профсоюзным организациям на физкультурно-массовую работу;

другие расходы эксплуатационного характера, не перечисленные выше и не отнесенные к другим элементам затрат.

По элементу «Прочие расходы» также отражаются расходы непроизводительного характера, включаемые в себестоимость добычи угля (сланца).

1.2.43. С целью полного отражения в учете всех затрат, подлежащих включению в себестоимость добычи угля, шахты, разрезы и обогатительные фабрики ежемесячно, при наличии сверхнормативных запасов угля (сланца), создают резервы на погрузку в железнодорожные вагоны и на вывозку из глубинных пунктов до станций отправления МПС.

Резерв на погрузку определяется путем умножения плановой стоимости погрузки 1 т угля в вагоны на сверхнормативные запасы угля на складах.

В следующем месяце за отчетным, если сверхнормативные остатки угля (сланца) на конец месяца:

выше его остатка на начало месяца, то на разницу резерв досоздается;

ниже его остатка на начало месяца, то на разницу резерв сторнируется.

Резерв на вывозку сверхнормативных запасов угля из глубинных пунктов определяется в аналогичном порядке.

Резерв на погрузку угля в железнодорожные вагоны и вывозку угля из глубинных пунктов до пункта погрузки угля в железнодорожные вагоны отражается в затратах на производство по элементу «Прочие расходы».

1.2.44. По элементу «Внепроизводственные расходы» шахтой (разрезом) планируются и учитываются:

расходы на доставку угля (сланца) на станцию (пристань) отправления исходя из расстояния перевозки, стоимости тонно-километра перевозок и количества планируемого угля к перевозке;

отчисления на содержание углесбытовых организаций в установленных размерах от стоимости реализованного угля (сланца) по оптовым ценам;

прочие расходы по сбыту угля (сланца).

1.3. Разграничение затрат на условно-переменные и условно-постоянные

1.3.1. Затраты на добычу угля могут быть разделены на следующие две группы: условно постоянные, общая величина которых не зависит от изменения объема добычи угля, и условно переменные, общая величина которых изменяется с изменением объема добычи угля.

1.3.2. Разграничение затрат на условно-постоянные и условно-переменные по шахте в целом необходимо дифференцировать в зависимости от следующих двух способов изменений объема добычи угля:

А. При сохранении количества действующих лав по шахте;

Б. При изменении количества действующих лав по шахте.

1.4. Определение величины услуг, оказываемых другим видам деятельности и на сторону

1.4.1. Целый ряд участков, цехов и служб основной деятельности угольного предприятия обслуживает комплекс работ по добыче угля, подземному капитальному строительству, капитальному ремонту горных выработок и передаточных устройств.

Затраты по этим подразделениям должны быть распределены между видами деятельности.

1.4.2. Распределению между основной деятельностью, капитальным строительством и капитальным ремонтом горных выработок и передаточных устройств подлежат плановые фактические затраты на содержание, например, внутришахтного транспорта, подъема, водоотлива, пылевентиляционной службы и др.

1.4.3. Определение плановой суммы услуг, оказываемых цехами и службами шахты капитальному строительству, производится в соответствии с директивными письмами Минуглепрома СССР от 12 сентября 1969 г. № Д-88 и от 19 декабря 1969 г. № Д-109. Этими письмами предусмотрен норматив в размере 51% к забойным нормируемым затратам; в покрытие общешахтных расходов по горнопроходческим работам, осуществляемым в капитальном строительстве (37%) и на возмещение услуг, оказываемых ОКСу эксплуатационными шахтами (14%).

1.4.4. При исчислении размера услуг капитальному ремонту горных выработок и подземных передаточных устройств распространяется на все эксплуатационные шахты действующий норматив услуг на горнокапитальные работы в размере 51% к забойным нормируемым затратам (письма Госстроя СССР от 29 августа 1969 г. № МЧ-27-81-4 и от 2 сентября 1969 г. № МЧ-28-24-4).

Указанным нормативом в 51% ежемесячно определяется размер услуг от фактических затрат по заработной плате и материалам выполненного капитального ремонта горных выработок и передаточных устройств.

Размер услуг капитальному ремонту в сметных ценах определяется нормативом в 51% от суммы заработной платы и стоимости материалов, исчисленных по сметной стоимости за вычетом планового снижения себестоимости капитального ремонта.

Размер услуг, относимых на капитальный ремонт, распределяется между объектами горных выработок и передаточных устройств пропорционально фактической заработной плате на их ремонт.

1.4.5. На сумму услуг капитальному строительству, капитальному ремонту и на сторону уменьшаются затраты по себестоимости добычи угля (сланца) пропорционально фактическим затратам по элементам: «Вспомогательные материалы», «Электроэнергия со стороны», «Заработная плата основная и дополнительная», «Отчисления на социальное страхование» и «Амортизация основных фондов». На эти же суммы услуг корректируются соответствующие статьи затрат.

2. ПЛАНИРОВАНИЕ И УЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ ДОБЫЧИ УГЛЯ (СЛАНЦА) НА ШАХТЕ (РАЗРЕЗЕ)

2.1. Содержание плана и порядок его разработки

2.1.1. Планирование себестоимости добычи угля (сланца) является составной частью планирования промышленного производства и представляет собой систему технико-экономических расчетов, отражающих величину затрат, включаемых в состав себестоимости промышленной продукции.

План себестоимости добычи угля (сланца) разрабатывается на основе материалов экономического анализа производственно-хозяйственной деятельности шахты за предшествующие периоды, а также заданий перспективных планов с конкретизацией показателей планов производства, плана материально-технического снабжения, технического уровня производства и других.

Целью планирования себестоимости является определение величины затрат на производство и сбыт продукции надлежащего качества, выявление и использование имеющихся резервов снижения себестоимости и обеспечение эффективного использования природных богатств, материальных, трудовых и финансовых ресурсов.

Расчеты величины плановой себестоимости используются при планировании прибыли, определении экономической эффективности производства, обосновании цен на уголь (сланец) и т. п.

2.1.2. Технические и экономические службы шахт составляют план организационно-технических мероприятий (приложение 5), устанавливая экономический эффект по ним, определяют перечень тех мероприятий, на осуществление которых в планируемом периоде необходимы дополнительные затраты за счет себестоимости добычи угля (сланца).

2.1.3. Разработка плана затрат на добычу угля (сланца) ведется по каждому структурному подразделению шахты, непосредственно силами руководства этих подразделений. Задачей экономических и технических служб шахты является подготовка нормативов, норм, плановых цен и т. п., которые принимаются руководством участка, цеха, службы для расчета издержек производства, а также производство расчетов плановых затрат общешахтного значения, составление сводного плана по шахте и др.

2.1.4. До начала составления плана издержек производства плановый отдел шахты, в целях увязки расчета плановых затрат с Положением о внутришахтном хозрасчете, устанавливает номенклатуру материалов, виды основной и дополнительной заработной платы, а также перечень элементов затрат, которые должны быть предусмотрены в планах участков, цехов и служб. Непланируемые участкам, цехам и службам издержки производства по каждому элементу затрат рассчитываются по шахте в целом непосредственно общешахтными службами.

2.1.5. Планируемые участкам, цехам и службам затраты должны быть обоснованы развернутыми расчетами с тем, чтобы обеспечивалась возможность полного контроля правильности разработанного плана. Эти расчеты производятся по существующим формам месячных и квартальных планов.

2.1.6. Расчет себестоимости угля (сланца) завершается составлением сводного плана затрат на добычу угля (сланца) (приложение 6), который позволяет увязать себестоимость по экономическим элементам и статьям расхода. В приложении 7 приведена группировочная ведомость затрат на добычу угля (сланца), являющаяся исходным документом для составления сводного плана себестоимости угля (сланца).

2.1.7. План себестоимости угля (сланца) по шахте составляется на год с разбивкой по кварталам; квартальные планы устанавливаются по месяцам.

2.2. Исходные данные для разработки плана

2.2.1. Важнейшей задачей функциональных отделов (планового, труда и зарплаты, технических служб) является подготовка исходных данных для планирования себестоимости угля (сланца). Прежде всего должно быть проанализировано состояние нормативной базы и определено, какие нормативы могут быть использованы в планируемом периоде, что подлежит переработке и какие новые нормативы должны быть подготовлены. Работа над нормативной базой должна вестись постоянно.

2.2.2. Разработка плановых нормативов должна базироваться на планах распределения добычи угля (сланца) по пластам, развития горных работ, механизации и автоматизации производственных процессов, намечаемых на планируемый период организационно-технических мероприятий и др.

2.2.3. К началу работ по составлению плана издержек производства по участкам, цехам и шахте в целом должны быть подготовлены:

а) нормативы использования основных машин. На планируемый период по шахте в целом определяется удельный вес количества машин в работе, резерве и ремонте. На основании действующих норм и положения о начислении амортизации определяется сумма амортизации по всем видам оборудования и машин;

б) нормы расхода вспомогательных материалов. Эти нормы должны базироваться на разрабатываемых шахтой паспортах крепления лав, буровзрывных работ, технологических картах проведения горных выработок, а также на содержащихся в заявке по снабжению более экономичных видов материалов. При этом необходимо учитывать достигнутый лучшими коллективами шахты уровень расхода различных материалов. Разрабатываемые нормы должны быть среднепрогрессивными и составлены с учетом повторного использования материалов, их восстановления и ремонта;

в) нормы выработки, нормы обслуживания для каждого рабочего места. При этом должны быть учтены намечаемые мероприятия по росту производительности труда рабочих, механизации и автоматизации процессов производства и др.

2.2.4. Согласно отраслевому номенклатуре-ценнику плановый отдел совместно с бухгалтерией и работниками снабжения шахты уточняет плановые цены на материалы с учетом транспортно-заготовительных расходов.

2.2.5. Плановая стоимость материалов складывается из расходов на приобретение, заготовку и доставку их на склад шахты (разреза), а именно: стоимости по действующим ценам, утвержденным в установленном порядке (включая прямые доплаты, приплаты и скидки) и транспортно-заготовительных расходов. К транспортно-заготовительным расходам относятся следующие виды затрат:

а) наценки, уплаченные снабженческо-сбытовыми организациями;

б) провозная плата со всеми дополнительными сборами, если оптовые цены установлены франко-вагон-станция отправления;

в) расходы на разгрузку и доставку материалов на склады шахты (разрезы), кроме оплаты постоянных складских рабочих;

г) расходы на содержание специальных заготовительных контор-складов и агентств, организованных в местах заготовок;

д) расходы на командировки, связанные с непосредственной заготовкой материалов и доставкой их на склады шахты, разреза с мест заготовок (командировочные расходы шоферов и грузчиков шахты (разреза) при доставке грузов от поставщиков и др.).

Затраты на командировки, связанные с согласованием технических условий и оформлением договоров на поставку материалов к транспортно-заготовительным расходам не относятся, а включаются в состав общешахтных (общеразрезных) расходов;

е) суммы потерь материалов в пути в пределах норм естественной убыли;

ж) расходы на содержание техбаз и лесных отделов комбинатов (трестов).

Расходы по содержанию отдела снабжения и шахтных (разрезных) складов не включаются в стоимость заготавливаемых материальных ценностей, а учитываются на счете «общешахтных (общеразрезных) расходов».

Расходы шахты (разреза) на приобретение тары и упаковки, кроме деревянной тары, полученной от поставщиков с материалами, в тех случаях, когда цены на них установлены особо, сверх оптовой цены этих материалов, а также расходы по ремонту тары относятся на стоимость материалов, поступивших в этой таре, за вычетом стоимости этой тары и упаковки по ценам возможного использования.

В тех случаях, когда стоимость тары, принятой от поставщиков с материалами, включена в оптовую цену этих материалов, из общей суммы затрат по их приобре-

тению исключается стоимость тары по цене возможного ее использования или реализации (с учетом расходов по ее ремонту и приведению в ликвидный вид).

Расходы по возмещению износа оборотной тары относятся на стоимость материалов, поступивших на шахту (разрез) в этой таре.

Расходы шахты (разреза) по оплате деревянной тары и упаковки сверх оптовой цены материалов и расходы по их ремонту относятся не на себестоимость угля, а на счет тары и возмещаются шахтам (разрезам) при реализации тары тароснабжающими организациями.

Для определения плановой стоимости материалов устанавливается размер заготовительных расходов по предельным группам материалов в процентах к их стоимости.

2.2.6. Учет транспортно-заготовительных расходов рекомендуется вести по следующим группам материалов: лесоматериалы, взрывчатые материалы, запасные части, промматериалы.

Списание транспортно-заготовительных расходов на счет производства и другие счета, на которых отражен расход материалов, производится в зависимости от стоимости соответствующих групп израсходованных материалов.

Процент транспортно-заготовительных расходов данной группы материалов определяется исходя из отношения суммы остатков этих расходов на начало месяца и текущих расходов за месяц к сумме остатка стоимости материалов на начало месяца и поступивших материалов, умноженного на сто. По исчисленному таким образом проценту следует списывать указанные расходы на израсходованные материалы.

Стоимость материалов по внутренним оборотам, возвратам из производства, направленных в переработку и выход из переработки, подлежит исключению из стоимости по приходу и расходу материалов.

Аналогичным путем распределяются отклонения фактической стоимости от плановых цен.

2.3. Расчет затрат по отдельным видам издержек производства общешахтного характера

2.3.1. Амортизационные отчисления по основным фондам, связанным с обработкой запасов угля, независимо от способов их установления (потонная ставка, фиксированная на определенный период времени норма отчислений), относятся на статью «Прочие производственные расходы», а по зданиям и сооружениям общешахтного назначения, не связанным с обработкой запасов,— на статью «Общешахтные (общеразрезные) расходы».

2.3.2. Затраты по услугам ЦЭММ, монтажно-наладочных управлений, автотранспортных хозяйств рассчитываются на основании стоимости единицы услуг и намечаемого объема их выполнения по шахте. Плановый отдел должен получить необходимые данные от соответствующих подразделений шахты и организаций, оказывающих эти услуги. Объемы услуг должны быть рассмотрены и утверждены отделом главного механика и помощником директора шахты.

Расходы по автотранспорту, используемому на доставке материалов, относятся на смету транспортно-заготовительных расходов. Расходы же по автотранспорту, занятому на различных хозяйственных работах, включая вывозку породы и перевозку трудящихся шахты, относятся на статью «Общешахтные (общеразрезные) расходы».

2.3.3. Затраты по таким видам дополнительной заработной платы трудящихся шахты, как выслуга лет, стоимость бесплатной выдачи угля трудящимся, оплата времени, связанного с выполнением государственных и общественных обязанностей, рассчитываются в целом по шахте по данным фактических издержек за прошедший год с учетом возможного увеличения (уменьшения) этих затрат в плановом году.

Распределение стоимости бесплатной выдачи угля трудящимся производится пропорционально средней численности трудящихся основного производства (включая детсады), капитального строительства, капитального ремонта и других непромышленных хозяйств.

Стоимость бесплатных коммунальных услуг, оплата льготных часов работы подростков, оплата перерывов в работе кормящих матерей планируются по цехам и службам, где эти затраты могут иметь место, и относятся на те статьи расхода, на которые отнесены затраты по соответствующему цеху, службе.

Отчисления на социальное страхование по указанным видам дополнительной заработной платы, кроме стоимости бесплатной выдачи угля, распределяются соответственно этим оплатам. Распределение дополнительной заработной платы по статьям расхода приведено в приложении 8*.

2.3.4. По установленному плановым отделом кругу планируемых в целом по шахте видов материалов составляется расчет затрат и производится их отнесение по статьям расхода. При этом затраты должны распределяться в соответствии с приведенной в приложениях 1 и 2* характеристикой статей расхода. Распределение затрат по вспомогательным материалам, планируемым в целом по шахте по статьям расхода, приведено в приложении 9*.

2.3.5. Расходы, связанные с бесплатной выдачей угля трудящимися, делятся на две части. Одна часть, рассчитанная по прейскуранту оптовых цен, действовавших до 1949 г., включается в элемент «Заработная плата». Разница между плановой

* Приложения не приводятся.

себестоимостью угля и его прејскурантной ценой до 1949 г. относится на статью «Общешахтные (общеразрезные) расходы».

2.3.6. К издержкам на оплату услуг, оказываемых разными организациями, относятся расходы на испытание сортов, производство анализов угля, воздуха, воды, расходы на геолого-разведочные и топо-маркшейдерские работы. Эти расходы относятся на статью «Общешахтные (общеразрезные) расходы».

Расходы на попутную воду для технических нужд включаются в состав общешахтных (общеразрезных) расходов. Стоимость воды, расходуемой компрессорной станцией, относится на счет «Вспомогательное производство». Затраты на попутную воду относятся на элемент «Прочие расходы». Стоимость услуг по содержанию фидеров, высоковольтных и других линий электропередачи и т. п. относится на увеличение плановой цены 1 кВт·ч потребляемой на шахте электроэнергии. Эти затраты полностью включаются в издержки по элементу «Электроэнергия со стороны».

2.3.7. На работы, выполняемые шахтой, составляются отдельные сметы затрат, а по услугам сторонних организаций должны быть определены объемы работ и согласована с поставщиком (исполнителем) их стоимость.

Указанные издержки относятся на элемент «Прочие расходы».

2.4. Планирование и учет затрат по участкам

2.4.1. Себестоимость добычи угля (сланца) по добычным участкам планируется по экономическим элементам. Планирование прямых затрат ведется по каждому забою в отдельности. Расчет затрат производится по форме действующего (месячного) участкового плана. Могут планироваться участкам премии и электроэнергия.

2.4.2. Планируемые затраты на добычу угля (сланца) по участку группируются по следующим элементам затрат: «Вспомогательные материалы», «Заработная плата (основная и дополнительная)», «Отчисления на социальное страхование», «Электроэнергия и амортизация».

2.4.3. В план по себестоимости угля по участку подготовительных работ включаются затраты только по тем выработкам и видам работ, которые относятся к основной деятельности предприятия. Работы, проводимые за счет средств по капитальному строительству и капитальному ремонту, финансируются из специальных источников и затраты по ним на себестоимость угля не относятся. На проведение этих выработок составляются специальные сметы затрат.

2.4.4. В комплекс работ участка внутришахтного транспорта, как правило, включаются транспортирование грузов от участков по главным откаточным выработкам к рудничному двору и в обратном направлении, обслуживание уклонов и бремсбергов общешахтного характера, транспортирование грузов на поверхности, содержание породного комплекса, терриконов, обслуживание стволов, подземных гаражей и зарядных станций, а также содержание и ремонт горных выработок и путевого хозяйства. План участка устанавливается по объему (в тоннах) грузооборота и в тонно-километрах. Объем ремонта планируется в метрах. Калькуляционной единицей на участке является тонно-километр.

2.4.5. Участок внутришахтного транспорта обслуживает все работы, выполняемые шахтой, и поэтому затраты по участку распределяются между видами деятельности (основная деятельность, капитальный ремонт и капитальное строительство, см. пункт 1.4.).

Общие плановые затраты по участку внутришахтного транспорта рассчитываются по форме действующего месячного участкового плана.

2.4.6. Весьма важным для анализа работы участка внутришахтного транспорта является выделение издержек, связанных с работой отдельных его подразделений. Поэтому в сводном плане предусматривается также группирование затрат по подземной части внутришахтного транспорта.

2.4.7. В комплекс работ отгрузки угля (сланца) потребителю включаются сортировка, породотборка, погрузка угля в железнодорожные вагоны и угольный склад шахты. Указанные работы относятся к основному производству. По каждому из этих работ составляются плановые сметы затрат по элементам. Затраты по угольному складу и породотборке могут отдельно не выделяться, а включаться в общие издержки по тому участку, которому они административно подчинены.

2.5. Планирование и учет затрат по обслуживающим и вспомогательным участкам (цехам)

2.5.1. По ремонтно-восстановительному участку (РВУ) планируются затраты на все виды ремонтов откаточных и вентиляционных штреков, уклонов, бремсбергов, квершлагов, стволов, камер и др. На себестоимость угля относятся только затраты по текущему ремонту. Поэтому по РВУ составляются отдельные сметы затрат на работы, выполняемые за счет основной деятельности, а также за счет средств капитального строительства и капитального ремонта.

2.5.2. Затраты, относимые на себестоимость угля, планируются по элементам затрат. Расчеты производятся по материалам, основной и дополнительной (резерв на оплату отпусков) заработной плате рабочих, инженерно-технических работников и служащих, отчислениям на социальное страхование.

Калькулируемыми единицами для вспомогательных производств шахты (разреза) являются:

- а) для парокотельной — 1 т пара;
- б) для компрессорной — 1 м³ воздуха;
- в) для гужевого транспорта — один коне-день;
- г) для автотранспорта — тонно-километр перевезенного груза;
- д) для электростанций, особо не планируемых по валовой и товарной продукции, и подстанций — 1 кВт·ч электроэнергии;
- е) для водоснабжения — 1 м³ воды;
- ж) для телефонной станции — стоимость содержания одного телефонного аппарата.

2.5.3. Распределение услуг вспомогательных производств осуществляется исходя из количества потребленных тем или иным производством калькулируемых единиц продукции этих цехов: 1 т пара, 1 м³ сжатого воздуха и т. д.

Вспомогательные цехи иногда потребляют свою продукцию на свои нужды или оказывают взаимные услуги. В этом случае следует исключить из объемов выработанной продукции собственное потребление и определить себестоимость взаимно оказанных услуг. Оценка взаимных услуг производится по данным предыдущего отчетного месяца или по плановой их себестоимости отчетного периода.

Себестоимость единицы услуг по указанным производствам определяется как частное от деления общей суммы затрат на количество калькулируемых единиц.

Стоимость изделий и услуг вспомогательных производств включается в затраты тех производств, которые их получили, и относится на соответствующие статьи затрат комплексной суммой.

2.5.4. Учет затрат в электромеханической мастерской шахты (разреза) ведется по заказному методу. Объектом учета является отдельный разовый заказ, выдаваемый главным механиком шахты (разреза). Учет затрат ведется по соответствующим статьям затрат по каждому заказу в отдельности, при этом:

- а) вспомогательные материалы и заработная плата производственных рабочих относятся по прямому назначению;
- б) электроэнергия относится на каждый заказ согласно расчету в зависимости от энергоемкости заказа;
- в) содержание цехового персонала, амортизация, износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов, отопление, освещение и уборка мехмастерской распределяются между заказами пропорционально основной заработной плате производственных рабочих.

Изготовленные механической мастерской изделия приносятся на склад шахты (разреза) по фактической себестоимости.

Работы, выполненные для основной деятельности, списываются по фактической себестоимости, для капитального строительства — по сметной стоимости и для сторонних организаций — по плановой отпускной стоимости заказа.

В сумму услуг, выполненных на сторону, своему капитальному строительству, капитальному ремонту и непромышленным хозяйствам включается также соответствующая доля общешахтных общеразрезных) расходов.

Издержки по каждому участку, цеху, службе вспомогательных цехов рассчитываются по форме приложения 10*.

2.6. Планирование и учет затрат по непромышленным хозяйствам

2.6.1. Затраты по цехам и службам непромышленных хозяйств планируются и учитываются отдельно по каждому объекту по следующим элементам:

- «Вспомогательные материалы»;
- «Электроэнергия» (приложение 10)*;
- «Заработная плата основная и дополнительная» (рабочих, служащих, ИТР и МОП);
- «Отчисления на социальное страхование»;
- «Амортизация основных фондов».

Затраты по непромышленным хозяйствам, оказывающим услуги основной деятельности, планируются и учитываются по статье «Общешахтные (общеразрезные) расходы» и по элементу «Прочие расходы».

Сводный план затрат по непромышленным хозяйствам приведен в приложении 11*.

2.7. Сводная смета затрат на производство

2.7.1. В сводную смету затрат на производство в соответствии с планом включаются все расходы основного и вспомогательного производства по экономическим элементам, связанные с добычей и реализацией угля (сланца), с учетом услуг на сторону, своему капитальному строительству, капитальному ремонту и непромышленным хозяйствам.

В нее включается также стоимость угля собственной добычи, потребляемого на производственно-технические нужды шахты (разреза).

Затраты, относимые на счета расходов будущих периодов и резерва предстоящих расходов, отражаются по соответствующим элементам.

* Приложения не приводятся.

2.7.2. Смета затрат на производство по шахте составляется на год на основании сводных планов по участкам и цехам с распределением расходов по кварталам.

2.7.3. По каждому элементу затрат составляется сводный расчет, в котором указываются наименование участка, цеха службы, на основании какого плана внесены расходы и планируемая сумма. В приложении 12* приведена форма сводной сметы затрат по шахте.

В отличие от ряда элементов затрат, общие расходы по которым представляют собой сумму плановых издержек по участкам, цехам и службам шахты, затраты по элементу: «Вспомогательные материалы» сводной сметы шахты (разреза) определяются как разность между суммарными издержками по этому элементу и внутренним расходам по шахтам, с учетом которых рассчитываются цены на материалы.

Так, из общих издержек по элементу «Вспомогательные материалы» исключаются затраты по доставке и погрузке — разгрузке материалов, выполняемые промпersonалом и включаемые в плановую цену, и включаются в соответствующие элементы затрат на производство («Заработная плата», «Материалы», «Топливо» и т. п.).

2.7.4. Затраты по амортизации, отнесенные на смету производства, должны соответствовать общим расходам по амортизации шахты (разреза).

2.8. Расчет изменения себестоимости добычи угля (сланца) по технико-экономическим факторам

2.8.1. Для определения влияния производственных факторов на издержки производства должен быть составлен расчет изменения себестоимости угля за счет этих факторов (приложение 13).

В этом расчете отражается влияние непосредственно зависящих от деятельности коллектива предприятия факторов (повышение технического уровня производства, уровня организации производства и труда, создание комфортных и безопасных условий работы), а также факторов внешнего порядка (изменение объема производства, природных и ценностных факторов). Исходными данными для этого расчета являются план организационно-технических мероприятий, разработки по установлению базисных и плановых показателей себестоимости.

3. ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ И УЧЕТА СЕБЕСТОИМОСТИ ДОБЫЧИ УГЛЯ (СЛАНЦА) НА РАЗРЕЗЕ

3.1. Планирование и учет затрат на горноподготовительные работы

3.1.1. На угольных (сланцевых) разрезах затраты на производство планируются и учитываются отдельно на вскрышные работы и на добычу угля (сланца). Планирование и учет себестоимости добычи угля (сланца) осуществляются по статьям затрат и экономическим элементам, а на вскрышные работы — только по элементам затрат.

Распределение затрат на вскрышные работы и на добычу угля (сланца) производится по их прямому отношению, а общие затраты — пропорционально прямой заработной плате производственных рабочих.

3.1.2. Плановые затраты на производство вскрышных работ определяются исходя из установленных объемов вскрываемых запасов угля (сланца), коэффициента вскрыши и плановой себестоимости 1 м³ вскрышных работ.

Затраты угольных и сланцевых разрезов по вскрышным работам эксплуатационного характера учитываются на счете «Основное производство».

3.1.3. Плановые и фактические затраты по вскрышным работам на себестоимость добычи угля (сланца) списываются:

при равенстве объема вскрытых запасов угля (сланца) объему его добычи в отчетном месяце произведенные затраты на вскрышу полностью включаются в себестоимость добычи угля (сланца) этого месяца;

в случаях, когда объем вскрытых запасов за отчетный месяц меньше объема добычи, на себестоимость добычи угля (сланца) списываются все затраты на вскрышу за отчетный месяц и, кроме того, на разницу между добычей угля и вскрытыми запасами списываются затраты со счета «Расходов будущих периодов» по средневзвешенной себестоимости 1 т, вскрытых запасов на начало отчетного периода;

когда в отчетном месяце объем вскрытых запасов угля (сланца) превышает объем его добычи, затраты по вскрыше списываются на себестоимость добычи угля (сланца) в пределах объема добытого угля (сланца) по фактической себестоимости 1 т вскрытых запасов отчетного месяца, а остальная часть фактических затрат (но не выше плановой себестоимости) списывается на счет «Расходов будущих периодов».

Удорожания против плановой себестоимости вскрышных работ включаются в себестоимость добычи угля отчетного месяца.

3.1.4. В случаях превышения объема добытого за отчетный месяц угля (сланца) против суммы объемов за отчетный месяц и остатка вскрытых запасов, учтенных на расходах будущих периодов (когда добыча производилась за счет вскрытых запасов,

* Приложения не приводятся.

включенных в инвентарную стоимость разреза при вводе его в действие), на эту разницу в объеме создается резерв для покрытия расходов по плановой себестоимости 1 т вскрытых запасов угля (сланца).

При выполнении этих запасов фактические затраты по вскрыше в этой части объема списываются по фактической себестоимости 1 т вскрытых запасов (но не выше созданного резерва) на счет последнего.

Если сумма затрат по выполняемой части инвентарных запасов меньше суммы созданного резерва, то разница сторнируется и в отчете отражается по графе «С начала года» и, наоборот, если больше, то списывается на себестоимость добычи угля отчетного месяца.

3.1.5. Когда имеются существенные отклонения в объемах вскрышных работ по сезонам года, для списания затрат по вскрыше в отдельных случаях с разрешения Минуглепрома СССР допускается применение коэффициента вскрыши.

Как правило, коэффициент вскрыши определяется в декабре на предстоящий плановый год путем деления плановых объемов вскрыши (в м³) на объем вскрываемых промышленных запасов (в тоннах) в планируемом году.

3.1.6. Для каждого отчетного месяца исчисляется расчетный объем вскрышных работ путем умножения коэффициента вскрыши на количество добытого угля (сланца).

При сравнении фактического объема вскрыши с расчетным затраты по вскрыше ежемесячно относятся на себестоимость добычи угля (сланца) в порядке:

когда фактический объем вскрышных работ отчетного месяца:

а) равен расчетному — затраты по вскрыше полностью включаются в себестоимость добычи угля (сланца) отчетного месяца;

б) меньше расчетного — затраты списываются аналогично подпункту «а». Кроме того, на разницу в объемах вскрыши затраты списываются со счета «Расходов будущих периодов» по средневзвешенной себестоимости 1 м³ вскрыши на начало отчетного месяца;

в) превышает расчетный — фактические затраты, в части, равной объему расчетной вскрыши, списываются на себестоимость добычи угля (сланца). Остальная часть затрат по фактической (не выше плановой) себестоимости 1 м³ вскрыши относится на счет «Расходы будущих периодов». Удорожания против плановой себестоимости включаются в себестоимость добычи угля отчетного месяца.

В декабре составляется расчет погашения этих затрат исходя из объемов вскрытых промышленных запасов угля (сланца) аналогично пунктам 3.1.3 — 3.1.4. Разница против данных, исчисленных в течение года по коэффициенту вскрыши, включается в затраты декабря.

3.1.7. В отчете о себестоимости добычи угля (сланца) затраты по вскрыше, относящиеся к текущему году, отражаются по соответствующим элементам затрат, а относящиеся к прошлому году — по элементу «Прочие расходы».

3.1.8. Определение количества вскрытых запасов угля (сланца) и их движение ежемесячно производится главным маркшейдером разреза.

Установленное главным маркшейдером разреза количество вскрытых запасов угля (сланца) записывается им в книге замеров с подразделением на вскрытие, подготовленные и готовые к выемке запасы угля (сланца).

Главный маркшейдер разреза не позднее 3-го числа следующего за отчетным месяца представляет в бухгалтерию разреза справку о вскрытых запасах угля (сланца) по следующей форме.

СПРАВКА

о вскрытых запасах угля (сланца) по разрезу

за _____ месяц 19 ____ г.

1. Остаток вскрытых запасов угля (сланца)

а) на начало отчетного месяца _____ т

б) на конец отчетного месяца _____ т

2. Фактическая добыча угля (сланца) за отчетный месяц _____ т

Общее количество вскрытых запасов угля (сланца) за отчетный месяц _____ т.

Примечание. Из остатка вскрытых запасов угля на начало и конец отчетного месяца исключены вскрытые запасы угля в количестве _____ т, включенные в инвентарную стоимость разреза при вводе его в действие.

Главный маркшейдер разреза

(подпись)

« » _____ г.

Примеры расчета затрат по вскрышным работам, списываемых на себестоимость добычи угля (сланца), приведены в приложении 14.

3.1.5. Текущий ремонт экскаваторов, занятых на вскрышных работах, производится на протяжении года неравномерно.

В плане ежемесячно включаются в себестоимость вскрышных работ затраты на текущий ремонт, исчисленные на 1 м³ вынутой породы по годовому плану. В фактическую себестоимость эти затраты включаются равномерно в течение сезонных месяцев работы оборудования в размере плановых затрат. На стоимость текущего ремонта такого рода оборудования в течение сезона его работы создается резерв исходя из сумм, предусмотренных планом себестоимости 1 м³ вскрыши.

3.1.10. На основные средства, введенные в эксплуатацию, амортизация начисляется равномерно по месяцам. Такое же положение имеет место и по экскаваторам, занятым на вскрышных работах. Между тем объемы вскрышных работ по кварталам неравномерные и затраты по амортизации на 1 м³ вскрыши существенно отличаются по кварталам.

В плане ежемесячно включаются в себестоимость вскрышных работ затраты по амортизации, начисленные на 1 м³ вынутой породы по годовому плану.

В тех случаях, когда использование части оборудования на разрезах носит сезонный характер, годовая сумма амортизационных отчислений по этому оборудованию должна включаться в затраты на производство равномерно в течение года работы указанного оборудования по плану.

3.1.11. При производстве сезонных вскрышных работ способом гидромеханизации затраты по подготовительным работам (ноябрь — апрель) относятся на расходы будущих периодов. Эти затраты включаются в себестоимость отчетного периода путем умножения фактических объемов вскрыши на себестоимость 1 м³ по годовому плану.

По перечисленным в пунктах 3.1.9—3.1.11 расходам переходящие остатки непогашенных сумм на конец года не допускаются.

3.2. Планирование и учет затрат по участкам

3.2.1. Для участков угольных (сланцевых) разрезов установлен следующий порядок планирования и учета себестоимости угля (сланца):

а) по угольным (сланцевым), вскрышным, смешанным, отвальным и участкам переэкскавации себестоимость планируется по следующим элементам затрат: «Материалы», «Заработная плата», «Электроэнергия» (при наличии счетчиков), «Амортизация основных фондов» и «Прочие расходы» (услуги ЦЭММ, мехцеха, автотранспорта, гужтранспорта и других цехов);

б) по элементу «Заработная плата основная и дополнительная» расчет затрат на планируемый период производится по отдельным видам работ каждого производственного процесса исходя из объемов работ по расценкам или тарифным ставкам (фонд прямой зарплаты, доплаты за работу в ночное время и другие виды доплат). Могут планироваться премии;

в) по элементу «Вспомогательные материалы» участка планируется стоимость материальных ценностей, которым снабжается участок для выполнения установленного объема работ и для поддержания в исправном состоянии всех механизмов и оборудования на участке как непосредственно списываемых на производство, так и погашаемых в сметно-нормализованном порядке через счет «Расходы будущих периодов».

Потребность во взрывчатых веществах определяется отдельно на добычные работы и отдельно на вскрышные работы данного участка исходя из количества скважин на 1000 м³ горной массы согласно паспорту буро-взрывных работ и весу заряда.

Расчет потребности остальных материалов производится исходя из технических норм. Затраты на запчасти, приобретаемые со стороны, определяются на планируемый период на основе потребности в данном виде запчастей на каждый механизм, количества механизмов, срока службы запчастей и плановой стоимости запчастей.

По прочим материалам планирование производится суммарное в денежном выражении на основе отчетных данных за предшествующий период с необходимыми коррективами;

г) по элементу «Электроэнергия со стороны» затраты планируются участку при наличии счетчиков. В этом случае расчет потребности в электроэнергии производится по мощности участковых машин и механизмов, их загрузке и количеству часов работы по плано-расчетной стоимости 1 кВт по разрезу в целом;

д) по элементу «Амортизация основных фондов» план себестоимости участку устанавливается по сумме амортизационных отчислений оборудования, требуемого по плану для выполнения установленного объема работ;

е) по элементу «Прочие расходы» план себестоимости по участку устанавливается исходя из планового объема услуг, указываемых участку центральной электромеханической мастерской, мехцехом, автотранспортом и другими цехами, и стоимости этих услуг, определяемых сметами, утвержденными для цехов руководством разреза;

ж) при определении фактической себестоимости по участкам разрезов должны быть включены все затраты по участку, а именно:

по заработной плате — вся прямая зарплата, включая премии (если они запланированы), а также оплата за простой и работу в сверхурочное время и доплаты до средних заработков рабочим;

по материалам — себестоимость определяется исходя из плановой стоимости фактически израсходованных материалов;

по амортизации — фактическая себестоимость определяется по сумме амортизационных отчислений оборудования, фактически находившегося на участке;

по услугам цехов — в фактическую себестоимость включаются все затраты по этим услугам.

3.2.2. Распределение услуг вспомогательных производств между вскрышными и добычными работами производится следующим образом;

а) железнодорожного транспорта — пропорционально количеству тонно-километров перевезенных грузов;

б) электроэнергии — на основании данных измерительных приборов (счетчиков), а где таковых не имеется — пропорционально установленной мощности;

в) затрат по текущему ремонту оборудования, обслуживающего вскрышные и добычные работы, — пропорционально количеству машино-смен работы по вскрыше и добыче угля в предремонтный период и т. д.

По тем услугам, которые не могут быть отнесены по прямому отношению, распределение услуг производится расчетным путем — порядком, устанавливаемым в начале года главным инженером разреза.

3.2.3. Содержание трансформаторной подстанции и расходы по обслуживанию электросетей включаются в себестоимость вскрышных и добычных работ пропорционально потребляемой электроэнергии на производственные цели.

4. СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНОВОЙ И ОТЧЕТНОЙ КАЛЬКУЛЯЦИИ СЕБЕСТОИМОСТИ УГЛЯ (СЛАНЦА)

4.1. Общие вопросы калькулирования себестоимости продукции

4.1.1. Калькуляцией называется расчет, с помощью которого определяется себестоимость единицы продукции. Калькуляционной единицей является 1 т угля (сланца).

4.1.2. Плановая калькуляция составляется предприятием после того, как все показатели плана разработаны: сделаны расчеты объема производства, установлены численность персонала и фонд заработной платы, составлены сметы участковых, общешахтных расходов, установлены лимиты расхода материалов, топлива, электроэнергии и т. п.

Отчетная калькуляция составляется после того, как в счетах учета производства собраны все затраты в определенной последовательности по направлению и назначению.

В конце отчетного периода определяются расходы, учитываемые в планово-нормализованном порядке, и отражаются на счетах основного и вспомогательного производств, определяется себестоимость продукции, работ и услуг вспомогательных производств, распределяются и списываются затраты этих производств на счета потребителей в соответствии с объемом выполненных работ и, наконец, распределяются общешахтные (общерезные) расходы и списываются в счет основного производства. Кроме того, делаются записи на уменьшение затрат на стоимость возврата из производства материальных ценностей и на стоимость возмещенных затрат сторонними потребителями.

4.1.3. Шахты, разрезы, обогатительные и брикетные фабрики составляют калькуляции по элементам затрат за месяц, квартал и год. Шахтами (разрезами) калькуляции составляются по шахтному (разрезному) методу, комбинатами (трестами) — по комбинатовскому (трестовскому) методу. Калькуляционные листы по статьям затрат представляются поквартально.

4.2. Калькулирование себестоимости добычи угля (сланца) на шахте

4.2.1. Объектом калькуляции шахт является 1 т добытого угля (сланца) франко-вагон-станция отправления.

4.2.2. Отчет о выполнении плана себестоимости угля (сланца) шахты составляют по форме приложений 15 и 16* (форма № 10-п) по статьям затрат и экономическим элементам.

4.2.3. К отчетной калькуляции о себестоимости добычи угля (сланца) по форме № 10-п* прилагается форма «Прочие расходы, внепроизводственные расходы и справки».

В этой форме по данным плана и аналитического учета производится расшифровка отдельных видов расходов, имеющих значительный удельный вес в составе производственной себестоимости по элементу «Прочие расходы».

В конце формы приводится справка о произведенных за отчетный месяц списках угля на счет общешахтных расходов и на счет прибылей и убытков.

4.2.4. В разделе I приложений 15 и 16 «Добыча угля»* приводятся показатели выполнения плана добычи угля (сланца). В первой строке — показатели натурального объема выполнения плана калькуляционной добычи, состоящей из всего добытого угля (сланца) за минусом угля (сланца) попутной добычи на действующих шахтах при производстве капитальных горных работ и некондиционного угля.

Калькуляционная добыча угля (сланца) принимается в расчет при определении себестоимости его добычи.

* Приложения и формы не приводятся.

Во второй строке — данные выполнения плана по товарной добыче угля (сланца), которая состоит из калькуляционной (валовой) добычи угля (сланца) за вычетом количества угля (сланца) собственной добычи, израсходованного на производственно-технические нужды по данным аналитического учета.

Основанием для записи показателей по разделу I служат:

данные утвержденного шахте плана добычи угля (сланца) для заполнения граф 1 и 4 строки 1;

данные формы «Сведения о добыче и расходе угля по шахте (разрезу)» для заполнения графы 2 строки 1;

данные графы 5 строки 1 рассчитываются путем суммирования данных графы 2.

4.2.5. В разделе II приложений 15 и 16 (форма № 10-п)* «Затраты на добычу угля» приводятся данные о себестоимости всей добычи угля (сланца) и 1 т фактически за соответствующий период прошлого года, отчетный месяц и с начала года, которые сравниваются с плановыми показателями за отчетный месяц и с начала года.

Основанием для заполнения данного раздела служат показатели отчета о себестоимости добычи угля (сланца) за соответствующий период прошлого года по статьям затрат и экономическим элементам, исчисленные по методологии отчетного года.

Показатели затрат за отчетный период заполняются:

а) по статьям

исходя из данных плана и аналитического учета и типовой ведомости № 15, в которой ведется учет внепроизводственных расходов;

б) по элементам

на основе плана и специального расчета по данным бухгалтерского учета затрат на производство по элементам и распределения их на себестоимость добычи угля (сланца), работы и услуги, выполненные на сторону, а также типовой ведомости № 15.

Сумма «На всю добычу» угля (сланца) «С начала года» получается от сложения данных отчета за период, предшествующий отчетному, с данными отчетного месяца.

Показатели на 1 т устанавливаются делением сумм затрат по каждой статье и каждому элементу и в целом по всем статьям и элементам на калькуляционную добычу угля (сланца) в отчетном периоде соответственно за месяц и с начала года.

4.2.6. При составлении комбинатом сводного отчета себестоимости добычи угля (сланца) предусматривается следующий порядок заполнения разделов I и II:

а) показатели граф 1, 2, 4 и 5 раздела I по соответствующим строкам определяются путем суммирования аналогичных данных калькуляций шахт;

б) по графе 1 раздела II показывается себестоимость 1 т угля (сланца) по данным отчетных калькуляций за соответствующие периоды прошлого года, исчисленная по методологии отчетного периода.

По графам 2 и 3 показываются данные расчетной плановой себестоимости по комбинату.

Графы 4 и 6 по строкам 03—16 приложения 15 и 03—приложения 16 (форма № 10-п) заполняются путем суммирования данных шахт по этим графам по каждой строке в отдельности.

Данные графы 5 по соответствующим строкам являются частным от деления сумм, показанных по графе 4, на количество угля (сланца), показанное по строке 1 графы 2 раздела. Данные графы 7 исчисляются в аналогичном порядке по итогу с начала года.

В разделе III (форма № 10-п) приводится расшифровка калькуляции по элементу «Материалы» как в денежном, так и в натуральном выражении.

Данные для заполнения показателей по графам № 1 и 4 «Всего за отчетный месяц» и «Всего с начала года» берутся шахтами из аналитического учета счета производства добычи угля (сланца).

Графы 2 и 5 «по плану на 1 т (р. к.) за отчетный месяц» и «по плану на 1 т (р. к.) с начала года» заполняются данными плана.

Для заполнения графы 3 «на 1 т (р. к.) — фактически за отчетный месяц» следует сумму графы 1 «Всего — за отчетный месяц» по соответствующим строкам разделить на количество угля, показанное по строке 1 графы 2 раздела I. Частное от деления составит сумму, показываемую по соответствующим строкам по этой графе.

Аналогичным порядком заполняются показатели соответствующих строк по графе 6 «на 1 т (р. к.) — фактически с начала года».

Определение затрат для заполнения строки 25 раздела III (форма № 10-п) производится по данным учета расходов будущих периодов (по плану исходя из сумм погашения по установленным срокам и нормам, фактически — исходя из фактической суммы погашения стоимости металлостоек).

Количество металлостоек «по норме» рассчитывается путем деления суммы погашения со счета «Расходы будущих периодов» по каждому типу крепи на их учетную цену.

В графе «Фактически» показывается количество стоек по плану, скорректированное на досрочное списание. Графа «Всего» не заполняется.

* Приложения не приводятся.

4.3. Калькулирование себестоимости добычи угля (сланца) на разрезе

4.3.1. Технология добычи угля (сланца) открытым способом состоит из двух самостоятельных процессов — вскрыши и добычи угля (сланца), себестоимость которых исчисляется раздельно.

4.3.2. Себестоимость вскрышных работ должна также показывать, во что обошлись выемка и перемещение 1 м³ породы и во что оценивается вскрыша 1 т угля (сланца).

4.3.3. Себестоимость вскрышных работ определяется по данным журнала-ордера № 10-а аналогично порядку, изложенному для шахты. В журнале-ордере № 10-а по счету «Основное производство» записывается раздельно по видам стоимость вскрышных и добычных работ. Каждый из этих видов работ детализируется по процессам, составляющим комплексы видов работ.

Счет «Вскрышные работы»: буро-взрывные работы, м; выемочно-погрузочные работы, м³; вспомогательные горные работы, м³; путевые работы в разрезе, м³; перемещение породы, м³ и ткм; отвалы работы, м³; прочие общеучастковые работы.

Счет «Добычные работы»: буро-взрывные работы, м; выемочно-погрузочные работы, т; доставка угля (сланца) к месту погрузки в железнодорожные вагоны, т; выборка породы и сортировка, м³; погрузка угля (сланца) в железнодорожные вагоны, т; водоотлив и дренажные работы, м³; прочие и общеучастковые работы.

В поэлементных ведомостях, данные которых служат основанием для записи в журнал-ордер № 10-а, учет ведется в аналитическом разрезе по основным операциям. Например, путевые работы в разрезе детализируются на следующие работы: планировка трассы, передвижка железнодорожных путей, настилка путей, балластировка путей, текущее содержание и ремонт путей, средний ремонт путей.

В журнале-ордере № 10-а данные этих операций группируются по процессам работ, указанным выше.

Поскольку в текущем учете по отдельным процессам отражаются только прямые расходы, непосредственно связанные с данным процессом, а общеучастковые собираются отдельно, то для получения показателя себестоимости по процессам общеучастковые расходы распределяются пропорционально прямым расходам.

Учет затрат вспомогательных производств и распределение их продукции и услуг производятся аналогично учету на шахтах.

Если калькулируется себестоимость вскрыши отдельно вскрышного разреза, то на себестоимость вскрыши относятся общеразрезные расходы, если же вскрыша выполняется вскрышным участком разреза, который сам осуществляет вскрышу и добычу угля (сланца), то на вскрышные работы относится только часть общеразрезных расходов.

4.3.4. Отчет о себестоимости вскрышных работ составляется по элементам затрат. Объектом калькуляции является 1 м³ вскрыши и 1 т вскрытых запасов. Данные для этой калькуляции, как и для калькуляции угля, берутся из журнала-ордера № 10-а в виде итога по счету «Основное производство», а слагаемыми данными этого итога являются затраты по процессам работ.

4.3.5. При составлении калькуляции по форме № 10-п разрезы заполняют раздел VI этой формы «Затраты на производство вскрыши по элементам затрат».

Суммы фактических затрат по каждому элементу затрат и по итогу «Итого производственная себестоимость» должны соответствовать (остаток на начало месяца плюс затраты за отчетный период минус списано на себестоимость угля равняется остатку незавершенного производства на конец месяца).

По строке 69 показывается объем вскрышных работ в кубометрах, при этом по графе «Остаток незавершенного производства на начало месяца» показывается количество кубометров вскрыши, не погашенных себестоимостью добычи угля (сланца) на начало отчетного периода. По графам «Затраты» показывается объем вскрыши в кубометрах «За отчетный месяц» и «С начала года»; по графам «Списано на себестоимость угля (сланца)» показывается объем вскрыши, стоимость которого отнесена на себестоимость добычи угля (сланца); по графе «Остаток незавершенного производства на конец месяца» показывается объем вскрыши, стоимость которого подлежит отнесению на себестоимость добычи угля (сланца) в последующие отчетные периоды.

По строке 70 показываются в тоннах вскрытые запасы угля. Порядок заполнения этой строки аналогичен порядку заполнения строки 69.

Объем вскрытых запасов угля (сланца) в тоннах, показанный по графам «Списано на себестоимость угля (сланца) за отчетный месяц — фактически» и «С начала года — фактически» должен быть равен количеству добытого разрезами в отчетном месяце и с начала года угля (сланца), показанному в разделе I формы по строке «Калькуляционная добыча в тоннах — всего», графы 2 и 5 — соответственно с учетом движения инвентарных запасов по гр. 6 и 7 строки 73.

Себестоимость 1 м³ вскрыши, показываемая по строке 7 раздела VI формы № 10-п по графам «Остаток незавершенного производства на начало месяца» и «Остаток незавершенного производства на конец месяца», является частным от деления суммы по строке 68 по этим графам на количество кубометров, показанное по строке 69.

Аналогичным порядком определяется себестоимость 1 т вскрытых запасов угля, показываемая по строке 72, т. е. путем деления суммы, показанной по строке 68 по графам «Остаток незавершенного производства на начало и конец месяца», на ко-

личество тонн вскрытых запасов по графам соответственно показанному по строке 70 «Объем вскрытых запасов в тоннах».

По строкам 59—68 по графе «По плану за отчетный месяц» показываются по соответствующим элементам затраты на вскрышные работы по плану.

По этим строкам по графе «Списано на себестоимость угля за отчетный месяц — по плану» показывается по соответствующим элементам плановая стоимость фактически списанного в отчетном месяце объема вскрышных работ на себестоимость добычи угля.

Данные строки 68 по графе «Списано на себестоимость угля за отчетный месяц» должны быть равны итогу по этой строке данных граф «Остаток незавершенного производства на начало месяца» и «Затраты за отчетный месяц — фактически», деленному на итог данных этих граф по строке 70 и умноженному на количество тонн добытого угля (сланца) за отчетный месяц, показанному в разделе I формы № 10-п в строке «Калькуляционная добыча в тоннах — всего» в графе 2.

4.4. Калькулирование себестоимости продукции обогатительных и брикетных фабрик

4.4.1. Плановая и отчетная калькуляция себестоимости обогащения угля составляются по форме приложений 17 и 18 (форма № П-2).

4.4.2. В разделе I указанных форм «Поступило в переработку рядового угля» приводятся сведения о количестве переработанного рядового угля и выходе продукции после переработки по видам, а также о количестве потерь и отходов после переработки.

Основанием для заполнения этих сведений являются показатели техпромфинплана и фактические данные за отчетный период по первичным документам о движении рядового угля и продуктов обогащения.

4.4.3. Средние показатели по зольности рядового угля, поступившего в переработку за отчетный период, определяются по формуле

$$\frac{(Y_1 Z_1) + (Y_2 Z_2) + \dots + (Y_n Z_n)}{Y_1 + Y_2 + \dots + Y_n} = \frac{\sum YZ}{\sum Y},$$

где Y — количество угля при данной зольности;

Z — зольность каждой взятой пробы, %.

Средний показатель зольности угля за несколько месяцев с начала года или за год определяется из средних показателей, взятых за отдельные месяцы и рассчитанных аналогичным образом.

Средний показатель зольности отдельных видов продукции определяется по данным взятых проб каждой партии выхода.

4.4.4. Раздел II «Затраты на обогащение угля» составляется по статьям затрат (приложение 17) * и по элементам затрат (приложение 18, форма № П-2) *.

На статью «Сырье и основные материалы» относится стоимость рядового угля, поступившего на обогащение, включая транспортные расходы. Все прочие материалы, расходуемые обогатительной фабрикой, относятся на статью «Вспомогательные материалы». На статью «Вода для технологических целей» учитывается стоимость покупной воды, потребленной мочными и отсадочными установками при обогащении угля.

4.4.5. Основанием для заполнения раздела II являются отчетные данные журнала-ордера № 10-а после исключения из затрат по статьям (элементам) сумм, списанных с производственных счетов на непроизводственные счета расходов.

Для получения по отчету данных на 1 т продукции необходимо сумму затрат по каждой статье (элементу) и в целом по всем статьям (элементам) разделить на количество выпущенных продуктов обогащения.

4.4.6. Калькуляционной единицей продукции обогатительных фабрик является 1 т концентрата.

4.4.7. Производственная плановая и фактическая себестоимость концентрата определяются согласно пункту 81 «Основных положений по планированию» путем исключения из общих затрат обогащения стоимости промпродукта, шлама и отсева по действующим расчетным (оптовым) ценам с учетом зольности и влаги и исключением по ним прибыли. Себестоимость концентрата по отдельным маркам (сортам) не определяется.

4.4.8. Для определения полной себестоимости концентрата к производственной себестоимости прибавляются внепроизводственные расходы на весь выпуск продуктов обогащения.

4.4.9. В объем товарной продукции включается вся выпущенная продукция обогащения (концентрат, промпродукт, шлам, отсев) по действующим расчетным (оптовым) ценам с учетом качества.

* Приложения не приводятся.

Пример 1 — определение себестоимости 1 т концентрата.

План переработки рядовых углей	100 тыс. т
Стоимость рядового угля (9 руб.×100 тыс. т.)	900 тыс. руб.
Затраты процесса обогащения	100 тыс. руб.
Общая сумма затрат	1000 тыс. руб.
Выход продукции:	
а) концентрат с зольностью 23% против 21,5% по преysкуранту, при расчетной (оптовой) цене 17 руб.	60 тыс. т.
б) промпродукт с зольностью 37,1% против 36,1% по преysкуранту, при расчетной (оптовой) цене 6 р. 50 к.	15 тыс. т.
в) шлам с зольностью 28,3% против 26,3% по преysкуранту, при расчетной (оптовой) цене 3 р. 50 к.	10 тыс. т.
Итого выхода	85 тыс. т.
Исключается из общих затрат обогащения стоимость продукции в расчетных (оптовых) ценах (за минусом прибыли):	
а) промпродукта [6 р. 50 к.— (37,1%—36,1%)×3%×6 р. 50 к.]×15 тыс. т.	94,6 тыс. руб.
б) шлама [3 р. 50 к.— (28,3%—26,3%)×3%×3 р. 50 к.]×10 тыс. т.	32,9 тыс. руб.
Производственная себестоимость всего угольного концентрата 1000 тыс. руб.— (94,6 тыс. руб.+32,9 тыс. руб.)	872,5 тыс. руб.
Производственная себестоимость 1 т концентрата (872,5 тыс. руб.: 60 тыс. т)	14 р. 54 к.

4.4.10. Калькулирование себестоимости продукции брикетных фабрик осуществляется аналогичным способом. В качестве калькуляционной единицы принимается 1 т брикетов.

**О ДАЛЬНЕЙШЕМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ
В УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ**

(Приказ министра угольной промышленности СССР от 24.06.75 № 255)

[Извлечение]

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить номенклатуру отраслевых норм и нормативов для годового и пятилетнего планирования добычи и переработки угля и сланца на всех уровнях управления согласно приложению № 1 (приложение не приводится).

2. Возложить разработку новых и обновление действующих норм и нормативов на институты и организации, а ответственность и контроль за состоянием нормативного хозяйства — на управления министерства согласно приложению № 2 (приложение не приводится).

Минуглепрому Украинской ССР, всесоюзным и производственным объединениям, комбинатам и предприятиям обеспечить представление соответствующим институтам информации, необходимой для разработки и обновления норм и нормативов, мероприятий по экономии и анализу выполнения заданий по снижению норм расхода материальных и топливно-энергетических ресурсов.

3. Возложить разработку общих методических вопросов по нормативному хозяйству, их согласование с соответствующими институтами Госплана СССР, Госснаба СССР и других центральных ведомств и координацию работ по совершенствованию системы норм и нормативов на ЦНИЭИуголь, создав в нем для этой цели отдел нормативов.

ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ НОВЫХ И ОБНОВЛЕНИЮ ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМ И НОРМАТИВОВ ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ В УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(Утверждены приказом министра угольной промышленности СССР
от 30.07.76 № 346)

Приказом Министра угольной промышленности СССР от 24.06.75 № 255 «О дальнейшем совершенствовании системы технико-экономических нормативов в угольной промышленности» утверждена разработанная ЦНИЭИуголь номенклатура отраслевых норм и нормативов для годового и пятилетнего планирования добычи и переработки угля и сланца на всех уровнях планирования, а разработка нормативов в системе Министерства возложена на 24 научно-исследовательских, проектных и других института, а также на нормативно-исследовательские станции по труду. Предусмотренные в номенклатуре нормы и нормативы должны использоваться не только для планирования, но также для анализа производственно-хозяйственной деятельности (в дальнейшем для краткости в большинстве случаев будет применяться только термин «нормативы», подразумеваемая под ним как нормы, так и нормативы — см. далее пункты 1 и 2 общих положений).

Утвержденная номенклатура содержит около 450 наименований норм и нормативов по всем видам ресурсов, из которых большая часть требует новой разработки или обновления.

Целью настоящих положений является унификация разрабатываемых нормативных материалов и отражение в них основных требований, которым должны отвечать новые или обновляемые нормативы.

Каждый норматив должен разрабатываться или обновляться по собственной методике. Вместе с тем все нормативы должны отвечать определенным общим требованиям как по содержанию (прогрессивность, сопоставимость, динамичность и др.), так и по оформлению и апробации. Важно также обеспечить однозначное толкование применяемых терминов. Для определенных множеств нормативов могут быть применены одинаковые методы расчета. Все нормативные материалы должны отвечать требованиям применения их в комплексной автоматизированной системе нормативов (КАСН), которая является одной из подсистем АСУ, ОАСУ и АСПР.

Общие методические положения предназначены для предприятий и организаций Министерства угольной промышленности СССР, разрабатывающих нормативные материалы (инструкции и методики расчета норм и нормативов, мероприятия по экономии ресурсов и др.), а также рассчитывающих нормы и нормативы и определяющих задания по экономии ресурсов и снижению норм расхода на планируемый период.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

При разработке новых и обновлении действующих нормативов для планирования производственно-хозяйственной деятельности необходимо руководствоваться следующими положениями и понятиями:

1. Техничко-экономическая норма в угольной промышленности — установленное максимальное допустимое значение затрат материальных, трудовых, финансовых, природных ресурсов или времени на единицу выпускаемой продукции или выполняемой работы, обусловленное горногеологическими факторами, техникой, технологией и организацией производства с учетом их развития в планируемом периоде и критериями экономической эффективности. В качестве примеров можно привести: нормы расхода материалов, энергии, топлива на единицу продукции или работы, нормы выработки, времени, амортизационных отчислений, расхода воды и др.

2. Техничко-экономический норматив — показатель степени использования ресурса или величина параметра, регламентирующего плановые показатели, например: коэффициент использования металла при изготовлении машин и других изделий; величина, регламентирующая объем производства новых или реконструированных предприятий; размер отчисления от себестоимости, прибылей и др.

3. Нормы и нормативы не зависят от выделяемых ресурсов, что принципиально отличает их от плановых показателей, которые определяются на основе нормативов, но с учетом выделяемых ресурсов. В связи с этим они более стабильны, чем показатели краткосрочных (годовых) планов.

Примеры: норматив суточной нагрузки на одну лаву с гидрофицированным комплексом оборудования при определенных горногеологических и горнотехнических условиях и организации производства (число смен работы по выдаче угля) и плановый показатель — объем или удельный вес добычи угля из комплексно-механизированных лав, определяемый на базе этого норматива и числа лав, которые могут быть оборудованы такими комплексами в планируемом периоде, т. е. с учетом выделяемых ресурсов. При одном и том же нормативе нагрузки на лаву плановый показатель добычи угля из таких лав может быть различным для разных плановых периодов; норма расхода металла на крепление горных выработок и плановый показатель — объем крепления выработок металлом.

В ряде случаев плановые показатели совпадают с нормативами, например, плата за банковский кредит.

4. Нормативы должны разрабатываться или обновляться:

4.1. По следующим уровням планирования:
местам (участкам и цехам) и (или) видам работ;
производственным единицам, предприятиям;
производственным объединениям, комбинатам, трестам;
отрасли;

4.2. По следующим периодам планирования:
квартальным (месячным);
годовым и пятилетним;
долгосрочным перспективным.

Настоящие методические положения разработаны для годового и пятилетнего планирования в системе Министерства угольной промышленности СССР.

5. Утвержденные вышестоящими организациями нормы и нормативы имеют директивный характер и обязательны для учета при определении плановых показателей.

6. Индивидуальные (технические) нормы расхода и нормативы использования материальных ресурсов устанавливаются величиной расхода материалов для конкретных видов и мест работ, а также изделий одного типоразмера на определенном предприятии и определяются условиями производства на основе технической или технологической документации.

Примеры: расход лесных материалов, проката черных металлов, железобетонных изделий, взрывчатых веществ, средств взрывания, бурового и горнорезущего инструмента для конкретного очистного забоя или подготовительной выработки на определенной шахте; расход металла и других материалов для изготовления определенного типоразмера какого-либо изделия на конкретном заводе или ремонтной базе (определенного типа скребкового конвейера, типоразмера железобетонной стойки, металлической рамы для крепления горных выработок и др.).

Инструкции и методические указания по нормированию расхода материальных и топливно-энергетических ресурсов должны содержать рекомендации по оптимальной структуре индивидуальной нормы, т. е. по такому соотношению элементов затрат или нормообразующих факторов, при которой эта норма будет минимальной.

Индивидуальная норма должна устанавливать количественный расход материалов в специфицированном виде, т. е. по сортам, маркам, размерам.

Индивидуальные нормы являются исходными данными для расчета групповых или средневзвешенных норм.

7. Групповые нормативы, определяемые на основе индивидуальных на производство одноименной продукции или видов работ (например, вагонеток, железобетонных стоек для крепления горных выработок), представляют собой:

для объединения — средневзвешенные по входящим в его состав предприятиям на производство одноименной продукции или видов работы;

для отрасли — средневзвешенные по подведомственным предприятиям, объединениям и организациям нормы на производство одноименной продукции или видов работы

Потребность в основных видах материалов для производства продукции по заводу: машиностроительному, ремонтному, лесопильному, деревообрабатывающему, железобетонных изделий и др. — определяется по индивидуальным нормам.

8. Потребность в основных материалах по шахте (разрезу) определяется, как правило, по средневзвешенным нормам на основе индивидуальных для участков или видов работы. По отдельным видам материалов (стальные канаты, рельсы, шпалы, трубы и др.) потребность определяется по индивидуальным нормам.

9. В тех случаях, когда норматив для соответствующего уровня планирования не может быть выражен фиксированными числовыми значениями, должна быть разработана инструкция, содержащая методические указания, формализованные выражения его расчета и необходимые исходные данные для каждого конкретного случая.

10. При разработке норматива прежде всего следует определить, для каких уровней планирования он нужен и методы его расчета для каждого уровня.

Примеры:

нормы выработки и нормы времени могут быть использованы только на первом уровне планирования — по видам и местам работ, но не на уровне предприятия, объединения и отрасли;

нормативы сроков и уровней освоения проектной мощности новых и реконструируемых предприятий используются только для планирования объема производства каждого отдельного предприятия и не могут быть распространены на объединения и отрасль. В то же время нормативы прироста мощности действующих предприятий с учетом увеличения за счет оргтехмероприятий и снижения из-за ухудшения горно-геологических условий могут быть установлены только для объединений и отрасли, насчитывающих определенные множества предприятий;

нормы расхода материалов, топливно-энергетических ресурсов, кабельных изделий должны разрабатываться, как правило, для всех уровней планирования; методы расчета этих норм не одинаковы (см. раздел III).

При определении уровней планирования для каждого норматива следует руководствоваться разработанной ЦНИЭИуголь и утвержденной министром 06.01.76

«Программой создания новых и обновления действующих норм и нормативов на 1976—1980 годы для годового и пятилетнего планирования основного производства в угольной промышленности (добыча и переработка угля и сланца)». В отдельных случаях допускаются отступления от уровней, указанных в этом документе, но они должны быть обоснованы.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К НОРМАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ

11. В общем виде разрабатываемые и обновляемые нормативы должны отвечать следующим основным требованиям: сопоставимости, взаимообусловленности, прогрессивности, напряженности, динамичности, экономической целесообразности и научной обоснованности.

12. Нормативы одного и того же наименования для разных уровней планирования должны быть сопоставимы, т. е. должны иметь одну и ту же единицу измерения для возможности их агрегирования и дезагрегирования от одного уровня к другому. Так, например, норма расхода одного какого-либо материала должна для всех уровней планирования относиться к одному и тому же показателю — объему добычи угля (сланца) в натуральном выражении, объему строительно-монтажных работ и наличию основных фондов в денежном выражении и т. д. Это требование обязательно для всех нормативов, разрабатываемых для двух и более уровней планирования, но не относится к индивидуальным нормам (пункт 6).

Последние могут иметь единицы измерения, отнесенные, например, к 1 м проведения подготовительной выработки, одной детали какого-либо изделия и др.

Средневзвешенные нормы по производственной единице, предприятию, рассчитанные на основе индивидуальных норм, должны отвечать требованиям сопоставимости.

13. Некоторые нормативы должны быть взаимно обусловлены, т. е. одни из них являются нормообразующими факторами для расчета других. Например, норматив собственных оборотных средств — с нормативами запаса материалов на предприятиях и базах и запасами на складах угольных предприятий; норматив нагрузки на очистные забой — с нормативами длин вновь подготавливаемых очистных забоев и нормами выработки рабочих в этих забоях; нормы расхода металла на крепление подготовительных выработок — с нормами повторного использования металла из погашаемых выработок и др. Это приводит к взаимной обусловленности нормативов, что является одним из основных принципов создания системы нормативов.

При разработке новых и обновлении действующих нормативов необходимо установить, с какими другими нормативами они взаимообусловлены, какие из них являются первичными и должны быть учтены как нормообразующие факторы для других. При разработке взаимообусловленных нормативов различными организациями эти вопросы должны быть ими согласованы.

14. Напряженность норматива — это отношение предлагаемого норматива при существующей технологии, технике и организации производства к фактическому среднему значению расхода соответствующего ресурса без учета отходов и потерь, вызванных отступлениями от установленных регламентов, рецептур, технологии, а также всякого рода неполадками в организации производства и снабжении (см. методические указания по разработке и применению системы технико-экономических нормативов для планирования, распределения и использования сырья, материалов, топлива, тепловой и электрической энергии в производстве и строительстве, утвержденные постановлением Госплана СССР от 25.02.69 № 16). Напряженность норматива при этом определяется с учетом расширенного применения передового опыта. Одним из возможных путей обеспечения напряженности норматива в указанных условиях может быть принятие в качестве исходной базы для расчета лишь тех данных динамического ряда, которые превышают среднеарифметическое значение.

Требование напряженности не распространяется на нормативы, определяемые на основе только экономических оценок (кондиции угольных (сланцевых) пластов, потери полезных ископаемых в недрах и др.), а также на индивидуальные нормативы, определяемые на основе технической документации.

15. Прогрессивность вновь разрабатываемых и обновляемых нормативов (по сравнению с действующими) обеспечивается учетом влияния на их нормообразующие факторы применения новых видов продукции, прогрессивной технологии, механизации и автоматизации производственных процессов, автоматизированных систем управления, передового опыта и научной организации труда, предусматриваемых к введению в плановом периоде.

16. Динамичность нормативов обеспечивается своевременным их обновлением в связи с изменяющимися условиями производства как указанными в пункте 15, так и другими, например, горногеологическими и горнотехническими условиями на шахтах и разрезах, сырьевой базой на обогатительных фабриках и др.

Наиболее динамичными являются нормы и нормативы расхода материальных и топливно-энергетических ресурсов, а также собственных оборотных средств, которые обновляются, как правило, ежегодно. Трудовые нормы и нормы выработки, времени и др. обновляются по мере изменений условий труда, нормы расхода запасных частей — в соответствии с нормативами их стойкости, а остальные — в основном каждые 5 лет.

17. Новый или обновленный норматив должен быть экономически целесообразным, т. е. он должен способствовать снижению себестоимости продукции или работ по сравнению с имеющим место фактическим расходом соответствующего ресурса, повышению надежности и долговечности оборудования и т. п. при условии, что это не противоречит требованиям техники безопасности и промышленной санитарии.

18. Научная обоснованность норматива определяется с учетом всех основных нормообразующих факторов, а также перечисленных выше требований.

Пример: при расчете нагрузки на очистной забой должны учитываться, кроме длины лавы, мощности и угла падения пласта, удельного веса угля, режима работы лавы, способа механизации выемки, также и другие горногеологические и горнотехнические условия наряду с требованиями пунктов 13—17.

МЕТОДЫ РАЗРАБОТКИ НОРМ И НОРМАТИВОВ

19. Из существующих методов разработки норм и нормативов рекомендуется применять, где это возможно, расчетно-аналитический, как наиболее точный. Он представляет собой метод определения нормативов на основе технически и экономически обоснованных расчетов с учетом всех нормообразующих факторов.

Этот метод применим при разработке нормативов:

основанных на экономической оценке, например, нормативов потерь угля (сланца) в недрах путем экономического сравнения разных технических возможных вариантов разработки конкретного участка; кондиций угольных (сланцевых) пластов; нормативов обеспечения шахт и разрезов запасами, готовыми к выемке; резерва очистной линии забоев и др.;

основанных на технической или технологической документации, например, индивидуальных норм расхода лесных материалов, металлоконструкций, сборного железобетона, для крепления очистных забоев или подготовительных выработок по паспортам крепления, взрывных материалов по паспортам буро-взрывных работ, материалов для заводских изделий по технологическим картам их изготовления и т. п.;

на основе базовых групповых и средневзвешенных норм расхода материальных, топливных и энергетических ресурсов с учетом мероприятий по их экономии, а также изменения структуры производства;

финансовых, например, нормативов собственных оборотных средств, отчислений в фонды экономического стимулирования и др.

20. Опытно-производственный метод основывается на результатах соответствующих экспериментов и наблюдений в производственных условиях и рекомендуется в случаях, когда не представляется возможным использовать расчетно-аналитический метод. Он применим, например, для разработки норм расхода горнорезущего инструмента, повторного использования материалов из погашенных выработок, нормативов стойкости деталей и сборочных единиц и норм расхода запасных частей, затрат внерабочего времени рабочих и в других аналогичных случаях.

21. Отчетно-статистический метод основывается на использовании данных статистической отчетности или бухгалтерского учета с обработкой их методами математической статистики и может иметь ограниченное применение при невозможности использования расчетно-аналитического или опытно-производственного методов.

22. Более применим по сравнению с опытно-производственным и отчетно-статистическим комбинированный метод, заключающийся в использовании отчетно-статистических и опытно-производственных данных, обработанных методами математической статистики и учитывающий нестабильные нормообразующие факторы.

Этим методом можно пользоваться, например, при расчете нормативов нагрузки на очистной забой, эксплуатационной производительности основных машин и др.

23. Агрегирование нормативов производится с низшего уровня планирования на последующий высший уровень и представляет собой простое определение средневзвешенной величины по всем учитываемым объектам низшего уровня.

24. Деагрегирование норматива с высшего уровня планирования на следующие низшие производится с целью определения дифференцированных нормативов по объединениям (предприятиям, производственным единицам).

При невозможности деагрегирования методами, указанными в пунктах 19—22, оно может производиться на основе задания вышестоящей организации. Например, норма расхода какого-либо материала, вида топлива или энергии для производственного объединения, насчитывающего «а» производственных единиц, утверждена министерством на 3% ниже агрегированной; по указанию объединения деагрегирование этой нормы производится дифференцированно по производственным единицам: оставлена без сокращения для a_1 , сокращена на 1% для a_2 , на 2% для a_3 , а для остальных — равномерно из остатка.

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, АПРОБАЦИИ И ОФОРМЛЕНИЯ НОРМАТИВОВ

25. Разработка нормативов производится научно-исследовательскими институтами и другими организациями в соответствии с заданиями Минуглепрома СССР с учетом координационных планов НИИПиН Госплана СССР и других институтов центральных ведомств, а также по заказам производственных объединений и предусматривается в планах научно-исследовательских работ.

Методическое руководство и координация работ по совершенствованию всей системы технико-экономических нормативов для планирования возлагаются на головной институт, а руководство работами по отдельным группам нормативов — на ведущие институты.

26. Головной институт (головная тема 0911, ЦНИЭИуголь):

26.1. разрабатывает:

с привлечением ведущих институтов общие методические вопросы по нормативному хозяйству и согласовывает их при необходимости с институтами центральных ведомств;

проекты отраслевых пятилетних и годовых планов по созданию новых и обновлению действующих нормативов;

предложения по дополнению и изменению номенклатур отраслевых нормативов и другие предложения по дальнейшему совершенствованию системы технико-экономических нормативов для планирования в угольной промышленности и представляет их на утверждение министерства;

26.2. согласовывает тематические пятилетние и годовые планы институтов, разрабатывающих нормативы, с точки зрения соответствия их отраслевым планам;

26.3. осуществляет связь с институтами центральных ведомств и своевременно доводит до сведения ведущих институтов и организаций, разрабатывающих нормативы, методические материалы этих ведомств, которые должны или могут быть использованы при разработке и обновлении норм и нормативов;

26.4. рассматривает (руководитель головной темы) научные отчеты по выполненным работам;

26.5. осуществляет контроль за выполнением ведущими институтами по группам нормативов утвержденных планов разработки нормативов;

26.6. решает другие вопросы, вытекающие из необходимости координации работ по совершенствованию системы нормативов.

27. Головной, а также ведущие институты одновременно выполняют функции организаций, разрабатывающих отдельные нормативы.

28. Ведущие институты по группам нормативов:

28.1. разрабатывают с привлечением институтов-соисполнителей проекты отраслевых пятилетних и годовых планов создания новых и обновления действующих нормативов соответствующей группы;

28.2. согласовывают методики и календарные планы выполнения работ по созданию новых или обновлению действующих нормативов соответствующей группы, представляемые организациями-соисполнителями;

28.3. рассматривают на заседаниях ученого совета института или его секции разработанные нормативы и научные отчеты по их обоснованию;

согласовывают, в случае надобности, нормативные материалы с научно-исследовательскими институтами центральных ведомств;

представляют их на согласование управлениям министерства и всесоюзным объединениям, ответственным за состояние нормативного хозяйства, и подготавливают к утверждению руководством министерства;

28.4. осуществляют контроль за выполнением утвержденных планов организациями, разрабатывающими нормативы.

29. Организации, разрабатывающие нормативы:

29.1. включают в свои тематические планы работы по нормативам, предусмотренные в отраслевых планах;

29.2. разрабатывают методики выполнения работ по каждому нормативу или группе однородных нормативов; согласовывают методики и календарные планы выполнения работ с ведущим институтом (календарные планы разработки нормативов должны соответствовать срокам, установленным утвержденными отраслевыми годовыми планами с учетом требований пункта 36 настоящих положений);

29.3. разрабатывают нормы и нормативы в соответствии с апробированной методикой и в сроки, установленные утвержденными отраслевыми планами, осуществляют опытную проверку их в производственных объединениях, строительных организациях, на машиностроительных заводах и обсуждают на ученом совете;

29.4. представляют нормы и нормативы на рассмотрение ученого совета ведущего института;

29.5. систематически анализируют фактическое выполнение нормативов, заданий по снижению норм расхода ресурсов и своевременно вносят ведущему и головному институтам предложения о необходимости внесения изменений, дополнений, пересмотра действующих норм и нормативов, или разработки новых, относящихся к кругу их деятельности с целью повышения эффективности использования ресурсов;

29.6. два раза в год — к 1 июля и 1 января — представляют ведущему и головному институтам сведения о состоянии разработки нормативов, предусмотренных утвержденными годовыми и пятилетними планами;

29.7. в случае необходимости и по требованию ведущего института участвуют в согласовании норм и нормативов, или нормативов с управлениями министерства и с научно-исследовательскими институтами центральных ведомств;

29.8. осуществляют авторский надзор в период внедрения норм и нормативов.

30. Если норма или норматив разрабатываются несколькими организациями, то функции, указанные в пунктах 29.2, 29.4 и 29.7, выполняет основная организация, указанная первой в числе разработчиков этой нормы (норматива) в программах и отраслевых планах, утвержденных министерством.

31. Нормы или нормативы должны быть оформлены в виде проекта документа министерства:

31.1. содержащие фиксированные числовые значения нормируемых величин — в виде таблиц зависимости нормируемой величины от нормообразующих факторов с необходимыми пояснениями или инструкцией по применению.

Примеры: нормативы освоения проектных мощностей угольными и сланцевыми предприятиями (приказ Министра угольной промышленности СССР от 11.07.74 № 254), нормативы скорости проведения подготовительных выработок (приказ Министерства угольной промышленности СССР от 18.09.73 № 339);

31.2. требующие расчета в каждом конкретном случае (например, нормы расхода материалов на 1000 т добываемого угля, норматив собственных оборотных средств, эксплуатационной производительности экскаваторов и др.) — в виде инструкций, содержащих:

методические указания по расчету нормируемой величины в зависимости от основных нормообразующих факторов;

индивидуальные нормы и нормативы, а также коэффициенты для корректировки отдельных нормообразующих факторов при внедрении более прогрессивных видов материальных ресурсов, совершенствовании техники и технологии производства, а также мероприятия по экономии ресурсов;

алгоритмы расчета, включающие содержательную и математическую постановку задачи, описание метода ее решения с указанием ограничений на область применения перечень исходных данных и источники их получения, формы входных и выходных документов.

При применении нормы или норматива на различных уровнях планирования инструкции должны содержать методические указания и алгоритмы расчета для каждого уровня.

Необходимость включения алгоритмов в отраслевой фонд алгоритмов и программ должна быть согласована с ВНИИУголь. Передаваемые в отраслевой фонд алгоритмы должны быть оформлены в соответствии с приказом министра от 05.09.75 № 360.

Инструкция должна содержать также рекомендации по повышению эффективности использования ресурсов.

32. Расчет норм и нормативов по утвержденным инструкциям производят ИВЦ и ГВЦ по номенклатуре и в сроки, установленные соответствующими службами производственных объединений и министерства.

33. Изложение нормативного документа должно отвечать следующим требованиям:

33.1. терминология, обозначения, определения, единицы измерения должны соответствовать действующим стандартам, общесоюзным и отраслевым нормативным материалам. В пределах всего нормативного документа единица измерения для одного и того же параметра должна быть постоянной;

33.2. в конце нормативного документа должно помещаться его оглавление (со держание), включающее название разделов, подразделов и приложений.

34. Проект норматива, оформленный в виде проекта документа министерства, должен быть подписан: со стороны института-разработчика ответственным исполнителем, руководителем подразделения и директором института; со стороны ведущего института — руководителем соответствующего подразделения и директором института; со стороны головного института — руководителем головной темы. Кроме того, должны быть предусмотрены подписи о согласовании с управлением министерства или всесоюзным объединением, ответственным за состояние нормативного хозяйства, а в случае надобности и с институтами центральных ведомств.

Оформление обложки, титульного листа, первой страницы нормативного документа должно соответствовать приложениям 1, 2 и 3, а титульного листа проекта, представляемого на утверждение министерства, — приложению 4.

35. В научном отчете по работе (ГОСТ 19600—74) должна быть кратко изложена методика разработки норматива; обоснован метод расчета; показано, каким основным требованиям из числа приведенных в настоящих методических положениях, а также дополнительно предусмотренных авторами и в какой мере удовлетворяет им разработанный норматив. Если он не отвечает каким-либо требованиям из числа предусмотренных настоящими методическими указаниями, это должно быть обосновано. Кроме того, должны быть приведены данные о результатах сравнения разработанного проекта норматива с ранее утвержденными и фактическими показателями и обоснован технико-экономический эффект от введения в действие нового норматива, а также приведен перечень нормативных документов, подлежащих отмене, изменению или дополнению в связи с утверждением нового норматива.

36. Нормативные материалы представляются управлением министерства ведущими институтами за 20 дней до предусмотренного планом окончания срока разработки норматива совместно с протоколами рассмотрения работы учеными советами институтов, на предприятиях, в строительных организациях и в объединениях.

Научные отчеты по работам и другие документы представляются управлением министерства по их требованиям.

Приемка работы ведущим институтом должна быть произведена в месячный срок со дня ее представления организацией, разработавшей норматив. Нормативные материалы представляются институтами-разработчиками в ведущие институты за 50 дней до предусмотренного отраслевым планом окончания их разработки.

37. Управления министерства, всесоюзные объединения, ответственные за состояние нормативного хозяйства, рассматривают представленные им ведущими институтами инструкции и методики расчета норм и нормативов и другие нормативные материалы; согласовывают их для утверждения в установленном порядке.

38. Разработка, обновление, оценка, согласование и утверждение нормативных материалов по труду, выполняемых нормативно-исследовательскими станциями, производится в порядке и в сроки, одобренные Госкомтрудом.

39. Регистрация утвержденных министерством нормативных материалов производится в головном институте по созданию отраслевой системы нормативов в угольной промышленности.

Утвержденные нормативы, оформленные в соответствии с РТМ «Основные положения по созданию комплексной АСН», утвержденным в сентябре 1974 г., направляются во ВНИИУголь для обновления информационно-нормативного фонда отрасли.

40. Издание утвержденных нормативных материалов осуществляется Минуглепромом СССР. Тираж издания определяется управлением, ответственным за состояние нормативного хозяйства исходя из необходимости обеспечения ими всех заинтересованных производственных единиц, предприятий, строительных организаций, объединений и институтов.

41. Работы по совершенствованию системы технико-экономических нормативов для планирования включаются в планы научно-исследовательских работ. Поэтому предложения к планам разработки нормативов должны составляться ведущими институтами по формам планов научно-исследовательских работ и представляться главному институту за один месяц до истечения срока представления последних в министерство.

Предложения ведущих институтов по темам и срокам выполнения работ по нормативам должны быть проработаны предварительно с институтами-соисполнителями.

Предложения по годовым планам работ должны соответствовать утвержденному пятилетнему плану.

42. Настоящие «Общие методические положения по разработке новых и обновлению действующих норм и нормативов для планирования в угольной промышленности» обязательны для руководства, начиная с 1977 г.

ОБ УСИЛЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА РАСХОДОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

(Директивное письмо Минуглепрома СССР от 15.04.76 № Д-66)

[Извлечение]

В целях обеспечения строгого соблюдения государственной дисциплины и усиления режима экономии обязываю:

1. Установить порядок, согласно которому одновременно с отчетностью о выполнении планов по себестоимости продукции, прибыли, производительности труда, качеству продукции и численности персонала в министерство представляется анализ причин невыполнения планов и заданий по указанным показателям и мероприятия, обеспечивающие устранение допущенных отклонений.

Аналогичный порядок установить в объединениях (комбинатах, трестах).

2. Начиная с итогов работы за май 1976 г. ввести на предприятиях, в производственных единицах, организациях и объединениях (комбинатах, трестах) специальный аналитический учет за каждый месяц о нанесенных потерях и ущербе по вине конкретных работников управленческого аппарата по следующим направлениям:

допущенный брак продукции, в том числе в результате нарушений установленной технологии производства;

несоблюдение плановых соотношений в производстве (по добыче угля — несоответствие плановых соотношений добычи по пластам, маркам, сортам; в обогащении — необеспечение заданных процентов выхода продуктов обогащения по видам; по другим отраслям — отклонения от планового ассортимента продукции);

содержание сверхплановой численности рабочих, не оправданных перевыполнением плана производства;

содержание сверхплановой численности работников аппарата управления и превышение расходов на управление;

превышение норм расхода материалов, топлива и электроэнергии;

неправильное применение норм выработки, тарифных ставок, а также нарушение системы премирования;

перерасход фонда заработной платы;

бросовые работы;

штрафы, пени и неустойки;

другие случаи причиненного ущерба.

Указанные нарушения должны включаться в перечень производственных упущений соответствующих работников при утверждении положения о премировании.

3. Установить, что все случаи нанесенных потерь и ущерба, перечисленные в пункте 2, должны рассматриваться первыми руководителями и ими должны приниматься оперативные меры по устранению выявленных фактов бесхозяйственности.

Виновные в этом лица привлекаются:
к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения от занимаемой должности;
при наличии ущерба к материальной ответственности в установленном порядке в размере причиненного ущерба, но не более 1/3 месячного должностного оклада, а в установленных законодательством случаях — в пределах среднего месячного заработка либо в полном размере причиненного ущерба.

ОБ УЛУЧШЕНИИ ПЛАНИРОВАНИЯ

(Приказ министра угольной промышленности СССР от 26.10.76 № 467)

[Извлечение]

В целях устранения имеющихся недостатков в плановой работе и повышения уровня планирования

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Минуглепрому Украинской ССР, Планово-экономическому управлению, Управлению по перспективному развитию угольной промышленности и капиталовложениям, Техническому управлению, Союзуглемашу, Союзуглеавтоматике, Союзшахтострою, производственным объединениям, комбинатам, трестам и всем организациям, непосредственно подчиненным министерству, в соответствии с решениями XXV съезда КПСС:

повысить уровень обоснованности плановых заданий, предусматривать в планах более полное использование имеющихся производственных возможностей, новой техники, рабочего времени, рациональное расходование материальных, трудовых и денежных ресурсов;

в разрабатываемых планах на 1977 г. и на десятую пятилетку по каждому объединению и предприятию, как правило, предусматривать увеличение объемов производства продукции, пользующейся спросом и со знаком качества, улучшение всех технико-экономических показателей по сравнению с достигнутым уровнем.

Снижение объемов производства и ухудшение технико-экономических показателей может быть допущено только в исключительных случаях после специального рассмотрения всех обоснований и расчетов первым руководителем;

при установлении плановых заданий по объединениям и предприятиям тщательно анализировать все неиспользованные возможности в отчетном периоде и на основе этого предусматривать сокращение удельных капиталовложений, ликвидацию бросовых затрат и сведение до минимума других потерь в производственно-хозяйственной деятельности;

предусматривать увеличение объемов производства преимущественно за счет интенсивных факторов роста производительности труда и лучшего использования действующих производственных мощностей;

обеспечивать равномерное распределение заданий плана по годам пятилетки, а также годовых заданий по кварталам, не допуская занижения плановых показателей в первые годы пятилетки и в первом полугодии планируемого года.

Для этого в планах предусматривать заблаговременное проведение всех необходимых подготовительных работ и соответствующих мероприятий;

при разработке плана внедрения достижений науки и техники главное внимание должно быть обращено на обеспечение значительного повышения производительности труда, комплексную механизацию и автоматизацию производственных процессов, освоение работающих от тяжелого ручного труда, экономию материальных затрат, максимальное использование оборудования.

Целесообразность включения в план внедрения достижений науки и техники каждого задания должна быть обоснована необходимыми расчетами экономической эффективности;

устранить имеющиеся недостатки в планировании материально-технического снабжения, имея в виду обеспечить увязку планов снабжения и комплектации с планами производства, капитального строительства, внедрения новой техники и другими показателями, а также вовлечение в хозяйственный оборот сверхнормативных запасов материалов и неустановленного оборудования;

устанавливаемые предприятиям планы должны охватывать все виды производственно-хозяйственной деятельности и социального развития коллективов с обязательной увязкой всех разделов плана и широко обсуждаться с коллективами трудящихся;

настоятельно проводить работу по укреплению плановой дисциплины, повышению ответственности всех служб объединений, предприятий и каждого работника аппарата управления за соблюдение плановых заданий и лимитов, строго руководствуясь директивным письмом министерства от 15.04.76 № Д-6;

организовать разработку встречных планов, направленных на увеличение производства и реализации наиболее важной для народного хозяйства продукции, рост производительности труда, ускорение внедрения новой техники и научной организа-

ции труда, повышение качества работ, снижение себестоимости, увеличение прибыли (снижение убытков).

2. В целях создания условий для более углубленной и целенаправленной проработки годовых планов, обеспечивающих полную реализацию заданий пятилетнего плана и сокращения при этом сроков их разработки;

2.1. Планово-экономическому управлению, Управлению стандартов и контроля качества угля совместно с Технологическими управлениями по открытому и подземному способам добычи угля и ГВЦ министерства, руководствуясь пятилетним планом и уточненной потребностью в углях, в I квартале года, предшествующего планируемому, рассчитывать с применением ЭВМ предварительные проектировки по добыче, качеству (зольности) угля на планируемый год и доводить их не позднее 15 марта в установленном порядке до производственных объединений и управлений министерства.

2.2. Управлениям: Техническому, Планово-экономическому, Технологическому по подземному способу добычи, Технологическому по открытому способу добычи, Технологическому по обогащению углей, по перспективному развитию угольной промышленности и капиталовложениям, Энергомеханическому, Главному маркшейдера, Охраны природы, Промышленного транспорта, Технологического автотранспорта, Нормирования труда и заработной платы, Финансовому, Вычислительной техники и организационных структур, Рабочих кадров исходя из заданий пятилетнего плана, предварительной проектировки по добыче, качеству (зольности) угля на планируемый год и основных задач управлений и отделов, возложенных на них приказом Министра угольной промышленности СССР от 23.10.74 № 370, разрабатывать основные направления и задания для составления годовых планов и доводить их в установленном порядке до Минуглепрома Украинской ССР, всесоюзных и производственных объединений и других организаций, непосредственно подчиненных министерству, не позднее 20 марта предшествующего года.

Руководители управлений согласовывают указанные задания с заместителями министра по подчиненности.

2.3. Минуглепрому Украинской ССР, всесоюзным, производственным объединениям и другим организациям, непосредственно подчиненным министерству, до 20 апреля разрабатывать проекты планов по объемам производства, качеству продукции, производительности труда, себестоимости и другим технико-экономическим показателям по установленным формам, руководствуясь контрольными цифрами по добыче угля и другими заданиями, утвержденными министерством.

Установить, что принимаемые управлениями проекты планов рассматриваются у заместителя министра по подчиненности.

Проекты планов, представленные производственными объединениями, с показателями ниже контрольных заданий, рассматриваются министром.

3. Для обеспечения ритмичной работы шахт и разрезов, сокращения числа отстающих участков, при разработке планов по шахтам, предусматривать создание необходимого устойчивого резерва очистных забоев в соответствии с Правилами технической эксплуатации угольных и сланцевых шахт (§ 76) и объема готовых к выемке запасов на разрезах в соответствии с Правилами технической эксплуатации угольных и сланцевых разрезов (§ 5).

Ответственность за создание такого резерва возложить на технических директоров — главных инженеров производственных объединений.

5. Разрешить производственным объединениям планировать численность рабочих-сдельщиков на очистных и подготовительных работах исходя из действующих норм выработки с учетом достигнутого уровня их перевыполнения за предшествующие 2—3 месяца, но не выше 110%.

6. Для выполнения непредвиденных и аварийных работ разрешить производственным объединениям оставлять в своем распоряжении нераспределенную часть фонда заработной платы и соответствующие затраты на производство в размере до 1% от общего фонда заработной платы объединения.

7. Во изменение приказа министра от 07.03.73 № 78 (пункт 5) установить порядок, при котором изменение шахтам, разрезам, обогатительным фабрикам и другим предприятиям годовых и квартальных плановых показателей, включая показатели по материально-техническому снабжению, может производиться в исключительных случаях не более двух раз в год — в июле и октябре (кроме случаев, когда вносимые изменения в показатели плана вытекают из решений Совета Министров СССР и Госплана СССР, а также поправок за счет резерва Минуглепрома СССР, Минуглепрома Украинской ССР и нераспределенной части средств объединения по фонду заработной платы, себестоимости и прибыли) при соблюдении пункта 62 Положения о производственном объединении (комбинат) и пункта 47 Положения о социалистическом государственном предприятии.

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ ПЛАНОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЕДИНИЦ (ШАХТ, РАЗРЕЗОВ И ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК)

(Утверждена министром угольной промышленности СССР от 07.10.77)

ВВЕДЕНИЕ

Основными направлениями развития народного хозяйства СССР на 1976—1980 гг., утвержденными XXV съездом КПСС, предусматривается улучшение организации и методов разработки народнохозяйственных планов, совершенствование системы плановых показателей и усиление их воздействия на повышение технического уровня производства и качества продукции, ускорение темпов роста производительности труда и повышение эффективности общественного производства. Решение указанных задач имеет непосредственную связь с совершенствованием организационной структуры управления во всех звеньях народного хозяйства.

В соответствии с генеральной схемой управления угольной промышленностью в производственных единицах на совершенствовании технологии производства, лучшем ваянии, материально-технического снабжения, капитального строительства и другие. В результате этого созданы условия для сосредоточения внимания руководителей производственных единиц на совершенствовании технологии производства, лучшем использовании техники, росте производительности труда, снижении себестоимости продукции и улучшении ее качества, а также на других вопросах, от которых зависит прежде всего повышение эффективности производства.

Такая централизация предопределила существенные изменения в организации разработки плана производственных единиц, системе плановых показателей и методах их определения. В связи с этим устанавливается единый порядок разработки, утверждения и доведения годовых, квартальных и месячных планов производственных единиц (шахт, разрезов и обогатительных фабрик), основанный на опыте плановой работы, накопленном в отрасли в условиях новой структуры управления.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ

1.1. Основной формой государственного планирования являются пятилетние планы с распределением важнейших заданий по годам, на основе которых разрабатываются планы хозяйственной деятельности предприятий, объединений и угольной промышленности в целом.

1.2. Пятилетние планы шахт (разрезов, ОФ) разрабатываются на основе всестороннего анализа производственно-хозяйственной деятельности их в текущем пятилетии, намечаемых мероприятий по наращиванию производственных мощностей, внедрению новой техники и передовой технологии, совершенствованию организации производства и труда с учетом внедрения прогрессивных нормативов использования оборудования, затрат рабочего времени и норм расхода материальных, денежных и финансовых ресурсов.

1.3. Пятилетние планы уточняются и конкретизируются в годовых планах с учетом изменившихся горнотехнических условий и потребности народного хозяйства в угле (сланце).

1.4. Составление годового плана производственных единиц начинается с разработки его проекта на основе полученных от объединения предварительных проектных по основным показателям, заданий пятилетнего плана на соответствующий год, производственной мощности, плана развития горных работ и основных технических направлений развития шахты (разреза, ОФ), а также анализа выполнения плана текущего года.

После рассмотрения проекта плана и утверждения основных технико-экономических показателей объединением производственная единица разрабатывает развернутый годовой план по всем показателям.

1.5. В годовых планах должно быть предусмотрено внедрение конкретных организационно-технических мероприятий, направленных на более полное использование имеющихся производственных мощностей и новой техники, совершенствование технологии производства, сокращение удельных капитальных вложений, а также на снижение трудоемкости работ и удельных норм расхода материалов, топлива, электроэнергии и денежных средств.

В разрабатываемых планах необходимо предусматривать, как правило, увеличение объемов производства продукции, пользующейся спросом и со Знаком качества, улучшение всех технико-экономических показателей по сравнению с достигнутым уровнем.

Снижение объемов производства и ухудшение технико-экономических показателей может быть допущено только в исключительных случаях после специального рассмотрения всех обоснований и расчетов генеральным директором объединения.

1.6. В отличие от предприятий, находящихся на самостоятельном балансе, по которым разрабатываются годовые техпромфинпланы, по производственным единицам (шахтам, разрезам и обогатительным фабрикам) разрабатываются годовые планы производственно-хозяйственной деятельности.

1.7. Годовые планы производственно-хозяйственной деятельности разрабатываются с распределением плановых показателей по кварталам, а квартальные — с распределением по месяцам. При этом необходимо обеспечивать равномерное распределение заданий плана по кварталам (с учетом количества рабочих дней).

1.8. Разработка годовых, квартальных и месячных планов производственных единиц и их структурных подразделений осуществляется по следующим формам (формы не приводятся).

На шахтах:

- а) форма № 1 — годовая. План производственно-хозяйственной деятельности шахты (производственной единицы) на год;
- б) форма № 1 уч.-годовая. План участка по добыче угля на год;
- в) форма № 1 — квартальная. План производственно-хозяйственной деятельности шахты на квартал;
- г) форма № 2. План участка по добыче угля на месяц;
- д) форма № 2П. План участка подготовительных (горнокапитальных) работ на месяц;
- е) форма № 2ШТ. План участка шахтного транспорта (по ремонту горных выработок) на месяц;
- ж) форма № 3. План участка (цеха, службы) на месяц *;
- з) форма № 4. Сводный план по шахте на месяц.

На разрезах:

- а) форма № 1 — годовая. План производственно-хозяйственной деятельности разреза на год;
- б) форма № 1 — квартальная. План производственно-хозяйственной деятельности разреза на квартал;
- в) форма № 2. План участка горных работ на месяц;
- г) форма № 2ГТ. План горнотранспортного участка (железнодорожного или транспортного цеха) на месяц;
- д) форма № 3. План участка (цеха, службы) на месяц;
- е) форма № 4. Сводный план по разрезу на месяц.

На обогатительных фабриках:

- а) форма № 1 — годовая. План производственно-хозяйственной деятельности обогатительной фабрики (производственной единицы) на год;
- б) форма № 1 — квартальная. План производственно-хозяйственной деятельности обогатительной фабрики на квартал;
- в) форма № 2. План обогатительной фабрики на смену;
- г) форма № 3. План по участку погрузки (механической мастерской и другим службам) на месяц;
- д) форма № 4. Сводный план по обогатительной фабрике на месяц.

1.9. Годовые, квартальные и месячные планы производственных единиц и их структурных подразделений должны разрабатываться в полном соответствии с требованиями ПБ и ПТЭ.

1.10. Разработка планов шахт (разрезов, ОФ) по утверждаемым показателям осуществляется объединением (с участием производственных единиц).

Показателями планов, утверждаемыми объединением для производственных единиц, являются:

а) по шахте, разрезу *

- Объем реализуемой продукции в оптовых ценах.
- Добыча угля ** — всего, в том числе:
 - по маркам (при наличии сортировки — классам);
 - добыча угля для коксования — всего, из нее по маркам.
- Выпуск крупно-средних классов угля — всего, в том числе крупных.
- Объем переработки угля на установках механизированной породовыборки.
- Численность персонала в промышленности, в том числе промышленно-производственного персонала.
- Темпы роста выработки валовой продукции на одного работника промышленно-производственного персонала к соответствующему периоду прошлого года.
- Среднемесячная производительность труда рабочего по добыче угля в тоннах.
- Фонд заработной платы персонала, занятого в промышленности, в том числе фонд несписочного состава.

* Составляется по участкам, цехам и службам, не перечисленным в подпунктах «г», «д», «е».

* По разрезам с неполным технологическим циклом, осуществляющим только добычу угля или только вскрышные работы; перечень утверждаемых показателей устанавливается объединением.

** Здесь и далее все положения Инструкции относятся и к добыче сланца.

Производственная себестоимость 1 т добычи угля.
Прибыль (убытки) в оптовых ценах.
Средняя оптовая цена 1 т угля (по ценам прејскуранта).
Объем капитальных вложений, в том числе строительно-монтажных работ, выполняемых силами производственной единицы.
Численность персонала, занятого в капитальном строительстве, в том числе рабочих.
Выработка одного работника на строительно-монтажных работах.
Фонд заработной платы персонала, занятого в капитальном строительстве.
Основные задания по внедрению новой техники, передовой технологии, механизации и автоматизации производственных процессов.
Основные задания по охране природы и рациональному использованию природных ресурсов.
Основные задания по социальному развитию коллектива.
Объем вскрыши.

б) по обогатительной фабрике (или центральной сортировке)

Объем реализуемой продукции в оптовых ценах.
Объем переработки угля — всего, в том числе:
по маркам;
для коксования — всего и по маркам.
Выпуск концентрата — всего, в том числе:
по маркам;
для коксования — всего и по маркам.
Из общего выпуска концентрата — выпуск крупно-средних классов — всего и по классам (для фабрик, обогащающих антрациты).
Численность персонала в промышленности, в том числе промышленно-производственного персонала.
Темпы роста выработки валовой продукции на одного работника промышленно-производственного персонала к соответствующему периоду прошлого года.
Среднемесячная производительность труда рабочего (по объему переработки угля) в тоннах.
Фонд заработной платы персонала, занятого в промышленности, в том числе фонд несписочного состава.
Производственная себестоимость 1 т выпуска концентрата.
Прибыль (убытки) в оптовых ценах.
Средняя оптовая цена 1 т продуктов обогащения (по ценам прејскуранта).
Объем капитальных вложений, в том числе строительно-монтажных работ, выполняемых силами производственной единицы.
Численность персонала, занятого в капитальном строительстве, в том числе рабочих.
Выработка одного работника на строительно-монтажных работах.
Фонд заработной платы персонала, занятого в капитальном строительстве.
Основные задания по внедрению новой техники, передовой технологии, механизации и автоматизации производственных процессов.
Основные задания по охране природы и рациональному использованию природных ресурсов.
Основные задания по социальному развитию коллектива.
Объединения, имеющие дополнительное задание по добыче угля, утверждают такие задания производственным единицам:
по объему добычи угля — всего, в том числе по маркам и для коксования;
по выпуску крупно-средних классов угля, в том числе крупных;
по объему переработки угля на обогатительных фабриках и выпуску концентрата (крупно-средних классов), а также по другим показателям в соответствии с приказом министра от 14.02.77 № 81.
В особых случаях, при необходимости решения отдельных производственно-хозяйственных задач и с целью совершенствования планирования, объединения могут уточнять установленный перечень показателей, утверждаемых производственной единице.
Кроме утверждаемых показателей объединение устанавливает производственным единицам следующие нормы, нормативы и лимиты:
Нормы зольности добываемых и отгружаемых углей по маркам (классам) — для шахт и продуктов обогащения — для обогатительных фабрик (по сланцам — удельная теплота сгорания).
Нормы содержания серы в отгружаемых на коксование углях и продуктах обогащения по маркам и классам (для шахт, разрезов и ОФ Минуглепрома УССР).
Норматив эксплуатационных потерь угля в недрах (для шахт и разрезов)
Норматив отходов (порода и потери) при обогащении угля.
Нормы расхода основных материалов и энергии — всего, в том числе на технологические цели.
Лимит расхода угля (продуктов обогащения) собственной добычи (выпуска) на производственно-технические нужды.
Нормативы запасов материальных ценностей.
Нормативы закрепленных за производственной единицей оборотных средств.

Размер средств фондов материального поощрения, социально-культурных мероприятий и жилищного строительства, а в отдельных случаях и фонда развития производства.

Нормативы отчислений средств в фонды экономического стимулирования.

Лимит расходов на содержание аппарата управления.

Потонная ставка (по каждой технической единице).

Задание на снижение себестоимости строительно-монтажных работ, выполняемых силами производственной единицы.

Задание на снижение стоимости капитального ремонта, выполняемого силами производственной единицы.

Для увязки разрабатываемых планов с выделенными ресурсами объединение сообщает шахтам (разрезам, ОФ) следующие показатели:

объем подготовленных запасов на конец планируемого периода, в том числе готовых к выемке;

объем поставок сырья с указанием шахт и разрезов и качественной характеристики углей (для ОФ);

объем капитальных вложений, в том числе строительно-монтажных работ, выполняемых по производственной единице,— всего и по исполнителям;

ввод в действие за счет капитальных вложений:

производственных мощностей по добыче (переработке) угля;

основных фондов;

объем затрат на капитальный ремонт основных фондов, в том числе выполняемый силами производственной единицы;

объем и номенклатура поставляемых производственной единице материальных ресурсов и оборудования.

1.11. Годовой план по утвержденным показателям должен быть доведен до шахт (разрезов, ОФ) не позднее чем за один месяц до начала планируемого года. На основе этих показателей шахты (разрезы, ОФ) составляют развернутый план производственно-хозяйственной деятельности, а также разрабатывают и утверждают планы по участкам. В этот же период осуществляется разработка конкретных организационно-технических мероприятий по обеспечению устойчивой работы и выполнению плана по установленным показателям.

1.12. Ежеквартально, не позднее чем за 15 дней до начала планируемого квартала, на основе утвержденных поквартальных заданий годового плана объединение устанавливает производственным единицам (с учетом их предложений) квартальный план в разрезе месяцев по основным показателям.

1.13. На основании установленных показателей на квартал и расчетных показателей годового плана производственные единицы разрабатывают квартальные планы (с распределением по месяцам).

1.14. Квартальные планы служат основанием для разработки месячных планов по участкам и цехам и сводного плана по шахте (разрезу). Разработка и доведение этих планов до участков и цехов должны быть закончены не позднее чем за 5 дней до начала планируемого месяца.

1.15. Плановые задания, утверждаемые производственной единице, должны быть стабильны, и их изменение может производиться объединением лишь в исключительных случаях, после предварительного обсуждения этих изменений с администрацией шахты (разреза, ОФ). При этом в годовой план изменения могут быть внесены не более двух раз в году—в июле и октябре (кроме случаев, когда вносимые изменения в показатели плана вытекают из решений Совета Министров СССР и Госплана СССР, а также поправок за счет резерва Минуглепрома СССР, Минуглепрома Украинской ССР и нераспределенной части средств объединения по фонду заработной платы, себестоимости и прибыли) без изменения планов за истекшие кварталы. В квартальные и месячные планы изменения могут быть внесены не позднее чем за 20 дней до окончания соответственно квартала или месяца.

1.16. Изменение планов по участкам, цехам и службам производится в те же сроки, после предварительного обсуждения изменений с руководителями участков (цехов, служб).

1.17. Разрабатываемые планы должны охватывать все виды производственно-хозяйственной деятельности шахты (разреза, ОФ) и социального развития коллектива с обязательной увязкой всех его разделов и широко обсуждаться с коллективом трудящихся.

1.18. Годовой план производственно-хозяйственной деятельности, а также квартальные и месячные планы производственной единицы и ее структурных подразделений по установленным формам утверждаются директором производственной единицы.

1.19. При составлении годового плана соответствующие службы производственной единицы разрабатывают следующие материалы.

Производственная служба:

мероприятия по освоению производственных мощностей и устранению узких мест в различных звеньях производства;

мероприятия по совершенствованию организации производства, повышению качества продукции и улучшению технико-экономических показателей;

режим работы очистных и подготовительных забоев, а также других технологических процессов;

схемы наиболее рациональной отработки пластов в соответствии с установленными объемами добычи угля по марочному составу и нормами по качеству; мероприятия по совершенствованию организации труда.

Техническая служба:

планы развития горных работ;
графики подготовки и выбытия очистных забоев;
графики внедрения новой техники в очистных и подготовительных забоях, а также механизации основных производственных процессов;
основные параметры очистных и подготовительных забоев (эксплуатационная мощность пласта, производительность 1 м² пласта, среднедействующая длина очистного забоя, сечение подготовительных выработок и др.);
нормативы среднесуточной нагрузки на очистные забои и среднемесячной скорости проведения подготовительных выработок;
нормы качества добываемого и отгружаемого угля по шахте (разрезу, ОФ), а также по каждому участку, очистному и подготовительному забою;
мероприятия по улучшению качества добываемого и отгружаемого топлива;
объемный вес угля по пластам и очистным забоям;
графики внедрения новых видов крепи в очистных и подготовительных забоях;
технические мероприятия по повышению производительности труда;
технологические и общие нормы расхода материалов;
фактическое (ожидаемое) наличие остатков угля на складе и его качественную характеристику;
исходные данные для расчета потонных ставок по каждой технической единице;
заявки на капитальный ремонт горных выработок и т. д.

Энергомеханическая служба:

схемы расстановки оборудования, машин, механизмов, а также конвейерных, кабельных и водопроводных сетей;
общешахтные и технологические нормы расхода электроэнергии, запасных частей, ремонтно-эксплуатационные нормативы, а также нормативы использования оборудования и горных машин;
заявки на капитальный ремонт и наладку оборудования собственными силами и сторонними организациями, а также намечаемую стоимость услуг шахте (разрезу, ОФ) рудоремонтным заводом, ЦЭММ и др.;
перечень установок и механизмов, подлежащих автоматизации;
расчет установленной мощности (максимальной нагрузки) электродвигателей, затрат на электроэнергию;
мероприятия по снижению затрат на топливо, электроэнергию, по повышению косинуса «фи», а также по замене угля, расходуемого на производственные нужды, низкосортными углями или другими видами топлива и т. д.

Группа по нормированию труда и заработной платы:

нормы выработки, расценки на очистные, подготовительные, ремонтные и другие сдельные работы, тарифные ставки и оклады;
расстановку штата на подсобных и вспомогательных работах;
обобщенные мероприятия по повышению производительности труда и норм выработки;
смету использования средств фонда материального поощрения и т. д.

Учетно-контрольная группа:

фактическое наличие и стоимость основных средств и материалов, погашаемых в сметно-нормализованном порядке;
фактическую балансовую стоимость промышленно-производственных фондов;
стоимость выбывающих основных фондов;
остаточную стоимость основных фондов, принимаемых для расчета потонных ставок;
фактическую производственную себестоимость остатков угля (без затрат, учитываемых централизованно в объединении) и т. д.

Участки, цехи и другие службы шахты:

заявки на проведение необходимых объемов работ;
заявки на необходимые материалы и оборудование;
паспорта крепления очистных и подготовительных забоев;
паспорта буро-взрывных работ;

заявки на ремонт и поддержание горных выработок; организационно-технические мероприятия по улучшению технико-экономических показателей.

Перечисленные материалы представляются группе по планированию шахты (разреза, ОФ) в письменном виде за подписью руководителя соответствующей службы (участка, цеха) в сроки, установленные директором производственной единицы. Материалы должны содержать необходимые обоснования и расчеты, а также предложения и мероприятия по дальнейшему увеличению выпуска продукции, улучшению ее качества, повышению производительности труда и сокращению производственных затрат. Технические планы должны содержать обоснования и расчеты экономической эффективности намечаемых мероприятий.

2. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Планирование добычи угля на шахтах и разрезах

2.1. Плановый объем добычи угля определяется исходя из планов развития горных работ:

по шахтам и разрезам, работающим стабильно, и затухающим — на основе ежегодно уточняемых и утверждаемых в установленном порядке производственных мощностей;

по новым и реконструированным шахтам и разрезам — на основе утвержденных норм продолжительности и уровней освоения проектных мощностей.

2.2. План добычи угля по шахте устанавливается по каждому действующему очистному и подготовительному забоям, и должен быть равен сумме планов добычи угля из этих забоев, а также суммарному плану добычи угля по участкам.

Исключение составляют шахты с механизированной выборкой породы на поверхности. В этом случае сумма планов добычи угля по участкам должна быть больше плана добычи по шахте в целом на величину отбираемой породы.

2.3. План добычи угля по очистному забою на планируемый период (месяц, квартал, год) определяется путем умножения плановой среднесуточной нагрузки на начало дней работы забоя в этом периоде.

2.4. Плановая среднесуточная нагрузка определяется на основе действующих нормативов и методики расчета нагрузки на очистной забой.

При этом следует учитывать фактически достигнутый уровень нагрузки в аналогичных условиях за последние 2—3 месяца. В случаях неосвоения нормативной нагрузки должны быть разработаны и предусмотрены в плане меры, обеспечивающие ее достижение.

В плане необходимо также предусматривать выполнение установленных заданий по достижению нагрузки на забой 1000 и более тонн угля в сутки.

2.5. Для обеспечения ритмичной работы шахт и разрезов, сокращения числа отстающих участков при разработке планов следует предусматривать создание необходимого устойчивого резерва очистных забоев по шахтам в соответствии с Правилами технической эксплуатации угольных и сланцевых шахт (§ 76) и объема готовых к выемке запасов угля по разрезам в соответствии с Правилами технической эксплуатации при разработке угольных и сланцевых месторождений открытым способом (§ 5).

2.6. Плановый объем добычи угля из подготовительных забоев определяется исходя из намечаемых объемов проведения подготовительных выработок и выхода угля с одного погонного метра каждой выработки, рассчитанного по паспорту проведения выработки (за вычетом потерь). В план добычи не включается уголь, добываемый из подготовительных выработок, проводимых за счет средств капитального строительства.

2.7. Расчетный объем добычи угля из очистных и подготовительных забоев должен быть увязан с установленным планом по шахте в целом. В тех случаях, когда по предварительным расчетам объем добычи из очистных и подготовительных забоев оказывается выше установленного плана по шахте в целом, рассматривается возможность перевода отдельных лав на двух или односменный режим работы или перевода отдельных забоев в число резервных. В случаях, когда расчетный объем добычи по сумме очистных и подготовительных забоев ниже установленного шахте плана, разрабатываются мероприятия по увеличению нагрузки на действующие лавы или вводятся в работу дополнительные забои из числа резервных. Одновременно с этим должна производиться увязка средней зольности добываемого угля по забоям (участкам) с установленной нормой зольности по шахте (разрезу).

Пример.

План добычи угля, установленный шахте — 4000 т в сутки, или 100 тыс. т в месяц.

Норма зольности добываемого угля — 21,3%.

Количество комплексно-механизированных очистных забоев в работе на планируемый месяц — 4, в том числе:

лава № 1 с зольностью добываемого угля	28,2%;		
лава № 2	»	»	15,1%;
лава № 3	»	»	14,6%;
лава № 4	»	»	23,0%.

В начале рассчитываются плановый объем добычи угля из подготовительных забоев и средняя зольность угля. В данном примере этот объем составляет 8 тыс. т в месяц (320 т в сутки) с зольностью угля 31,6%.

Далее рассчитываются объем добычи угля, распределяемый между очистными забоями, действующими в планируемом месяце, и средняя зольность добываемого угля из этих забоев:

Объем добычи угля составит:

на месяц: $100,0 - 8,0 = 92,0$ тыс. т;

на сутки: $(92,0 \times 1000) : 25 = 3680$ т.

Средняя зольность добываемого угля будет равна:

$(100,0 \times 21,3 - 8,0 \times 31,6) : 92,0 = 20,4\%$.

Определяются среднесуточные нагрузки на каждый очистной забой в соответствии с порядком, изложенным в пункте 2.4, и средняя зольность угля по этим забоям. В данном примере нагрузки принимаются равными:

по лаве № 1 — 1150 т

по лаве № 2 — 1200 т

по лаве № 3 — 730 т

по лаве № 4 — 900 т

Итого 3980 т

Средняя зольность добываемого угля при этом составит 20,58%:

$$\left(\frac{1150 \times 28,2 + 1200 \times 15,1 + 730 \times 14,6 + 900 \times 23,0}{3980} = 20,58 \right).$$

Примечание. При наличии очистных забоев с неполным количеством рабочих дней в месяц среднюю зольность добываемого угля следует определять по общей добыче из каждого забоя.

Исходя из предварительных расчетов плана, суммарная добыча угля из очистных и подготовительных забоев составит: $3980 + 320 = 4300$ т в сутки, что превышает установленный шахте план на 300 т, а средняя зольность угля из очистных забоев будет выше на 0,18% (20,58—20,4).

Сопоставляя варианты в соответствии с пунктом 2.7, принимаем вариант перевода лавы № 4 на двухсменный режим работы. В результате этого сумма планов добычи угля из очистных и подготовительных забоев будет равна установленному плану по шахте в целом и составит:

по лаве № 1 — 1150 т

по лаве № 2 — 1250 т

по лаве № 3 — 730 т

по лаве № 4 — 600 т

из подготовительных забоев — 320 т

Итого 4000 т

При этом средняя зольность добываемого угля будет соответствовать установленной норме:

$$\left(\frac{1150 \times 28,2 + 1200 \times 15,1 + 730 \times 14,6 + 600 \times 23,0 + 320 \times 31,6}{4000} = 21,28 \approx 21,3\% \right).$$

2.8. План добычи угля по разрезу устанавливается по каждому пласту, уступу (горизонту), полю, участку и должен быть равен сумме планов добычи кондиционного угля из всех действующих уступов (горизонтов) основных пластов; отдельных пластов, вынимаемых попусто с породой при вскрышных работах, и проведении дренажных работ, выполняемых за счет средств основной деятельности; разубоженных пластов с помощью гидромоек и других средств, а также сумме планов добычи угля по участкам.

2.9. При разработке плана по разрезу следует предусматривать полную увязку планового объема добычи угля с объемом вскрышных работ по каждому пласту, уступу (горизонту), полю, участку, а также необходимый прирост переходящих подготовительных запасов угля.

2.10. План добычи угля по уступам и участкам определяется исходя из конкретных горногеологических условий, производительности экскаватора, вида транспорта, но не ниже установленных Минуглепромом СССР нормативов нагрузок на экскаватор.

2.11. На шахтах и разрезах, которым установлено дополнительное задание по добыче угля, такое задание устанавливается по действующим очистным забоям (участкам). Задание следует устанавливать, как правило, таким очистным забоям, которые имеют сравнительно низкую трудоемкость работ и высокое качество угля, с тем, чтобы выполнение дополнительного задания приводило к улучшению технико-экономических показателей по шахте (разрезу).

Планирование переработки угля на обогатительных фабриках

2.12. Плановый объем переработки угля на обогатительных фабриках определяется исходя из установленной производственной мощности фабрики и норматива ее освоения. При этом предусматривается возможное увеличение производственной мощности и объема переработки угля в планируемом периоде за счет проведения организационно-технических мероприятий.

2.13. План выпуска концентрата и продуктов обогащения устанавливается исходя из разрабатываемого по фабрике количественно-качественного баланса продуктов обогащения по данным ситовых и фракционных анализов сырьевой базы и обеспечения соблюдения установленных ГОСТов или технических условий с учетом технологической схемы обогащения и проведения мероприятий по увеличению выхода концентрата.

2.14. В балансе продуктов обогащения, принятом в плане, средневзвешенная зольность всех продуктов обогащения, породы и потерь должна соответствовать зольности рядового угля. Содержание золы в потерях принимается равным зольности рядового угля.

Все продукты обогащения планируются в весе, приведенном к влаге рядового угля.

Планирование валовой, товарной и реализуемой продукции

2.15. В валовую продукцию по шахте (разрезу, обогатительной фабрике) на планируемый период включаются:

стоимость всего добываемого угля, выпускаемого концентрата в планируемом периоде, включая их расход на свои производственно-технические нужды, по единым, установленным для определения валовой продукции (среднесоюзным) ценам, без учета марочного состава и качества угля (концентрата). Стоимость валовой продукции по сланцевым предприятиям определяется по оптовым ценам с учетом качества;

стоимость продукции промышленных цехов и подсобных производств шахты разреза, обогатительной фабрики и услуг (работ) промышленного характера, реализуемой (оказываемых) сторонним организациям, своему капитальному строительству и непромышленным хозяйствам производственной единицы (стпуск пара, воды, электроэнергии, сжатого воздуха собственной выработки и т. п.), а также стоимость капитального ремонта оборудования и транспортных средств производственной единицы, выполняемого ее промышленно-производственным персоналом. Стоимость этой продукции (работ, услуг) определяется исходя из объемов и тарифов за единицу объема продукции (работ, услуг) по плановым сметам.

Стоимость угля, продуктов обогащения, получаемых с других производственных единиц и предприятий для использования на собственные нужды, в валовую продукцию не включается.

2.16. В товарную продукцию по шахте (разрезу, обогатительной фабрике) на планируемый период включаются:

стоимость добываемого угля, выпускаемых продуктов обогащения в планируемом периоде, предназначенных для реализации потребителям (включая реализацию другим производственным единицам, предприятиям и организациям системы Министерства угольной промышленности), исчисленных по оптовым ценам с учетом качества, без стоимости угля, продуктов обогащения собственной добычи (выпуска), расходуемых на свои производственно-технические нужды;

стоимость продукции промышленных цехов и подсобных производств шахты, разреза, обогатительной фабрики и услуг (работ) промышленного характера, реализуемой (оказываемых) сторонним организациям, своему капитальному строительству и непромышленным хозяйствам производственной единицы (отпуск пара, воды, электроэнергии, сжатого воздуха собственной выработки и т. п.), а также стоимость капитального ремонта оборудования и транспортных средств производственной единицы, выполняемого ее промышленно-производственным персоналом.

2.17. К расходам угля (продуктов обогащения) на производственно-технические нужды относятся: расходы в производственных котельных; для собственных паровозов, занятых на вывозе угля и породы; на обогрев шахтных стволов; на кузнечные горны и производственные цели в механических и других мастерских; на отопление производственных зданий и сооружений — надшахтных зданий, сортировок, бань, ламповых, контор, пожарных депо, сторожевых будок, расход на костры у погрузочно-разгрузочных пунктов и поверхностных откаток.

2.18. Средняя оптовая цена 1 т угля или 1 т продуктов обогащения (по ценам прейскуранта) определяется как частное от деления стоимости товарной продукции по добыче угля или его обогащению (без стоимости продукции подсобных цехов и услуг промышленного характера) соответственно на товарную добычу угля или товарный выпуск продуктов обогащения.

2.19. В реализуемую продукцию по шахте (разрезу, обогатительной фабрике) на планируемый период включаются:

стоимость угля, продуктов обогащения товарной добычи (выпуска) с учетом изменения остатков их на начало и конец планируемого периода, предназначенных к поставке потребителям с оплатой по оптовым ценам с учетом качества (включая поставку другим производственным единицам, предприятиям и организациям Министерства угольной промышленности);

стоимость продукции промышленных цехов и подсобных производств шахты, разреза, обогатительной фабрики и услуг (работ) промышленного характера, реализуемой (оказываемых) сторонним организациям, своему капитальному строительству и непромышленным хозяйствам производственной единицы (отпуск пара, воды, электроэнергии, сжатого воздуха собственной выработки и т. п.), а также стоимость капитального ремонта оборудования и транспортных средств производственной единицы, выполняемого ее промышленно-производственным персоналом;

стоимость угля, продуктов обогащения собственной добычи (выпуска), отпускаемых по льготным ценам работникам, пенсионерам и другим лицам, не состоящим в списочном составе производственной единицы (утратившим связь с производством по инвалидности, семьям погибших работников, медицинским и другим работникам, имеющим право получать топливо на бытовые нужды за плату), а также на центральное отопление и горячее водоснабжение жилых домов. Стоимость этого топлива определяется по льготным ценам, сложившимся на 1 января 1967 г.;

стоимость угля, продуктов обогащения, поставляемых по рыночному фонду (для продажи населению), исчисленных по действующим оптовым ценам без учета скидок и надбавок за качество.

Стоимость угля и продуктов обогащения собственной добычи (выпуска), выдаваемых своим трудящимся бесплатно, в реализуемую продукцию не включается.

2.20. Объем реализуемой продукции в стоимостном выражении (P_p) на планируемый период определяется по формуле:

$$P_p = P_T \pm I_0 - T_6 - T_6 - (T_{л1} + T_{л2}) \pm \Phi_p, \text{ тыс. руб.}$$

где P_T — выпуск товарной продукции, включая услуги (работы) промышленного характера, в оптовых ценах;

I_0 — изменение стоимости остатков нереализованной продукции на начало и конец планируемого периода в оптовых ценах;

T_6 — стоимость бесплатно выдаваемого угля, продуктов обогащения собственной добычи (выпуска) своим трудящимся в оптовых ценах;

$T_{л1}$ — разность между стоимостью угля, продуктов обогащения собственной добычи (выпуска) в оптовых ценах, отпускаемых по льготным ценам своим трудящимся, а также лицам, не состоящим в списочном составе производственной единицы, и выручкой, полученной по этим ценам;

$T_{л2}$ — разность между стоимостью в оптовых и льготных ценах угля (продуктов обогащения), отпускаемых на центральное отопление и горячее водоснабжение жилых домов;

Φ_p — разность в стоимости угля, продуктов обогащения, поставляемых по рыночному фонду в оптовых ценах с учетом качества, и его стоимостью без учета качества (скидок и надбавок).

2.21. Изменение стоимости остатков нереализованной продукции в планируемом периоде определяется как разность в их стоимости на начало и конец планируемого периода. Стоимость остатков нереализованной продукции на начало и конец периода определяется методом прямого счета исходя из их количества по маркам и классам и соответствующих оптовых цен с учетом качества.

2.22. Остатки нереализованной продукции рассчитываются отдельно:

по годовой продукции на складе, включая отгруженную, по которой расчетные документы не сданы в банк на инкассо, в том числе по нормативу; сверхнормативная, прокредитованная банком, и сверхнормативная, не прокредитованная банком по годовой продукции на складе, включая отгруженную, по которой расчетным в банк на инкассо документам срок оплаты не поступил; не оплаченной в срок, а также оплаченной и находящейся на ответственном хранении у покупателей ввиду отказа от акцепта.

2.23. Расчет остатков нереализованной продукции производится в следующей последовательности:

определяется величина и структура ожидаемых остатков нереализованной продукции на начало планируемого периода на основе отчетных данных об остатках по бухгалтерскому учету на определенную дату и намечаемой отгрузки угольного топлива со склада (на склад) до конца базисного года (квартала);

на основе ожидаемой оценки и установленного на планируемый период задания на отгрузку угольного топлива со склада (на склад) определяются остатки нереализованной продукции на конец планируемого периода, которые должны быть минимальными. При этом в плане не учитываются: сверхнормативная продукция на складе, не прокредитованная банком; готовая продукция, отгруженная и не оплаченная в срок, а также не оплаченная и находящаяся на ответственном хранении у покупателей ввиду отказа от акцепта.

2.24. В порядке отступления от заводского метода в объем реализуемой (аналогично валовой и товарной) продукции производственной единицы включается также

и уголь, переданный шахтой (разрезом) для переработки на обогатительную фабрику, находящуюся в составе этой же производственной единицы.

2.25. Не включаются в валовую, товарную и реализуемую продукцию: стоимость услуг (работ) непромышленного характера, оказываемых шахтой (разрезом) своему капитальному строительству и капитальному ремонту, а также сторонним организациям по подъему, водоотливу, вентиляции, подземной и поверхностной транспортировке грузов, содержанию лампового хозяйства и т. п.; стоимость попутной добычи угля при строительстве шахт подрядным способом, а также из подготовительных выработок действующих шахт, проводимых за счет средств капитального строительства.

Планирование горнотехнических показателей по шахте, разрезу

2.26. Исходя из установленной добычи угля и плана развития горных работ на планируемый период производственной единицей разрабатываются следующие основные горнотехнические показатели:

а) по шахтам:

среднедействующее количество очистных забоев, в том числе работающих в одну смену;

средняя суммарная длина действующих очистных забоев;

среднедействующая длина очистного забоя;

среднемесячное подвигание действующей очистной линии забоев;

объем проведения подготовительных выработок;

протяженность поддерживаемых горных выработок и объем их ремонта;

б) по разрезам:

запасы, готовые к выемке;

среднедействующее количество уступов;

среднедействующая длина уступов (фронта работ);

среднемесячное подвигание фронта работ;

ширина экскаваторной заходки;

средняя высота уступа;

объем вскрышных работ;

коэффициент вскрыши;

объем перевалочных работ и переэкскавации;

объем рекультивации нарушенных земель.

2.27. Среднедействующее количество очистных забоев по шахте на планируемые периоды (n_3) определяется по формуле:

$$n_3 = \frac{\sum n_i \cdot t_i}{t}, \text{ забоев,}$$

где n_3 — число действующих очистных забоев по плану;

t_i — число календарных дней пребывания забоя в числе действующих по плану;

t — число календарных дней работы шахты в планируемом периоде.

Пример.

4 забоя работают полный месяц; 2 забоя работают до 15 числа планируемого месяца включительно; 1 забой вводится в эксплуатацию с 16-го числа планируемого месяца; календарное число дней в месяце — 30.

$$n_3 = \frac{4,30 + 2,15 + 1,15}{30} = \frac{165}{30} = 5,5 \text{ забоя.}$$

2.28. Средняя суммарная длина действующих очистных забоев по шахте (L_{cp}) на планируемый период определяется по формуле:

$$L_{cp} = \frac{\sum l_i \cdot t_i}{t}, m,$$

где l_i — средняя длина i -го забоя по плану горных работ.

2.29. Среднедействующая длина очистного забоя по шахте на планируемый период определяется как частное от деления средней суммарной длины действующих очистных забоев (L_{cp}) на среднедействующее количество очистных забоев (n_3).

2.30. Среднемесячное подвигание действующей очистной линии забоев по шахте в планируемом периоде определяется путем деления площади выемки в действующих очистных забоях на их среднюю суммарную длину.

2.31. В объем проведения подготовительных выработок включаются все выработки (вскрышающие, подготавливающие и прочие) с выделением из них выработок, проводимых за счет ассигнований на капитальное строительство.

2.32. План проведения подготовительных выработок по шахте и участкам на год устанавливается в натуральном выражении (пог. м) с выделением вскрышающих и подготавливающих, а для участков на месяц — также в стоимостном исчислении по плановым расценкам.

2.33. Плановые объемы проведения по каждой выработке устанавливаются не ниже утвержденных Минуглепромом СССР нормативов проведения подготовительных выработок в расчете на месяц. По забоям, переведенным на работу по технологическим схемам, — не ниже нормативов, предусмотренных этими схемами. При этом следует учитывать фактически достигнутые объемы проведения по выработкам в аналогичных условиях за последние 2—3 месяца. В случаях неосвоения нормативов

должны быть разработаны и предусмотрены в плане меры, обеспечивающие их достижение. В плане необходимо также предусматривать выполнение установленного задания по скоростному проведению выработок.

При неполном количестве дней работы забоя в планируемом месяце по причине недостаточности объема или ввода в работу забоя не с начала планируемого месяца объем проведения выработки на месяц устанавливается не ниже норматива, пересчитанного на количество дней работы забоя по плану.

2.34. В плане ремонта горных выработок по шахте предусматривается прикрепление действующих выработок с расширением сечения, полная или частичная замена деформированного крепления выработок, ремонт путей и дренажных канавок, а также восстановление выработок после завала. При этом в план включается как текущий, так и капитальный ремонт выработок

2.35. Объем работ по ремонту горных выработок устанавливается на основании данных о наличии горных выработок с неудовлетворительным сечением и дефектным состоянием крепи по маркшейдерским замерам, а также организационно-технических мероприятий по содержанию и ремонту горных выработок на планируемый период.

2.36. К запасам, готовым к выемке, на разрезах относится часть вскрышных запасов, полностью защищенных, выемка которых возможна без нарушения правил технической эксплуатации и безопасности с соблюдением установленных размеров предохранительных берм и полноты выемки по высоте и ширине каждого уступа.

2.37. Среднедействующее количество уступов (n_y) (угольных, породных) по разрезу на планируемый период определяется по формуле:

$$n_y = \frac{\sum n_i \cdot t_i}{t}, \text{ уступов}$$

где n_i — количество действующих уступов по плану (соответственно по углю или породе);

t_i — число календарных дней пребывания уступа в числе действующих в планируемом периоде;

t — число календарных дней работы разреза в планируемом периоде.

2.38. Среднедействующая длина уступов по разрезу на планируемый период определяется по формуле:

$$L_{cp} = \frac{\sum l_i \cdot t_i}{t}, m,$$

где l_i — длина i -го уступа по плану горных работ.

2.39. Среднемесячное подвигание фронта работ по разрезу на планируемый период определяется как частное от деления вынимаемой площади в действующих уступах на их среднюю суммарную длину в этом периоде.

2.40. Средняя высота уступа (соответственно угольного, породного) по разрезу на планируемый период определяется как частное от деления объема вынутой горной массы (в массиве) на вынимаемую площадь за этот же период.

2.41. Объем вскрышных работ по плану определяется исходя из состояния горных работ, обеспеченности вскрытыми и подготовленными к выемке запасами, обеспечения выполнения установленного плана добычи угля и производительности экскаваторов.

2.42. В объем вскрышных работ включаются объемы пород, покрывающих угольный пласт, породные прослойки, которые подлежат удалению за пределы технических границ разреза или в выработанное пространство, т. е. весь объем вскрыши пород в планируемом периоде на добычных и вскрышных участках разреза, включая вскрышу пород, производимую за счет капитальных вложений.

2.43. Коэффициент вскрыши на разрезах определяется как отношение общего планового объема вскрыши, включая вскрышу, производимую за счет ассигнований на капитальное строительство, к общей плановой добыче угля за вычетом планового объема добычи гидроспособом, получаемого из угольных прослоек по вскрыше и разницы вскрытых запасов угля на начало и конец планируемого периода (если планом предусматривается снижение или увеличение вскрытых запасов)

Пример.

Добыча угля по разрезу на год — всего в том числе гидроспособом	— 10 000 тыс. т — 10 тыс. т
Объем вскрышных работ по разрезу на год — всего	— 40 000 тыс. м ³

Вскрытые запасы угля:

на начало года	— 80 000 тыс. т
на конец года	— 80 200 тыс. т
увеличение	— 200 тыс. т.

Коэффициент вскрыши равен

$$\frac{40\,000}{10\,000 - 10 + 200} = 3,9 \text{ м}^3/\text{т}.$$

2.44. Объемы переэкскавации, перевалочных работ, уборки старых навалов и прочих горных работ по разрезу на планируемый период определяются исходя из обеспечения подготовки фронта работ по добыче угля и вскрыши.

К переэкскавации относится перемещение породы от угольного борта в выработанное пространство при бестранспортной схеме вскрыши.

К перевалочным работам относится перевалка породы только текущей вскрыши, в частности:

перевалка породы, попавшей на добычные уступы в результате выемки породных прослоек экскаваторами и ручной отборки породы на забойных конвейерах; перевалка вскрышной породы, попавшей на добычные уступы с верхних вскрышных уступов при взрывных работах, а также при перемещении породы от снижения вскрышных уступов и др.;

вторичная перевалка породы на добычных уступах от зачистки кровли угольных пластов добычными и зачистными экскаваторами;

перевалка породы на вскрышных уступах в пределах технических границ без сбрасывания в выработанное пространство.

Объем породы, подлежащей неоднократной перевалке, включается в план перевалки соответствующее количество раз.

Объем перевалочных работ планируется в кубических метрах горной массы в массиве.

К уборке старых навалов относятся транспортировка породы старых навалов за пределы разреза и перевалка породы старых навалов в выработанном пространстве.

К прочим горным работам на разрезах относятся проведение траншей за пределами угольного пласта, нагорных канав, каналов, подготовка зумфинов и т. д.

2.45. Объем рекультивации (восстановления) земель, нарушенных при производстве горных работ, по разрезу определяется исходя из наличия земель, подлежащих рекультивации на начало планируемого периода, а также части земель, нарушаемых горными работами в планируемом периоде и подлежащих рекультивации.

3. ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕДРЕНИЯ ПЕРЕДОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ, МЕХАНИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА

3.1. Планирование внедрения передовой технологии, механизации и автоматизации производства осуществляется в соответствии с основными направлениями развития технического прогресса в угольной промышленности и заданиями, установленными объединением.

3.2. Основными показателями плана внедрения передовой технологии, механизации и автоматизации производства на шахтах, являются:

добыча из комплексно-механизированных очистных забоев;

добыча из забоев, оборудованных автоматизированными комплексами;

добыча из очистных забоев с применением узкозахватной техники;

добыча из очистных забоев на пластах крутого и наклонного падения, где не требуется навалка (свыше 35°), с применением комбайнов или струговых установок;

среднесуточная нагрузка по добыче угля на действующий очистной забой, в том числе:

а) на комплексно-механизированный очистной забой;

б) на очистной забой, оборудованный автоматизированными комплексами;

количество очистных забоев с нагрузкой 1000 т в сутки и более;

количество очистных забоев, переводимых на работу по технологическим схемам, в том числе с применением механизированных и автоматизированных комплексов и струговых установок с индивидуальной крепью;

объем проведения подготовительных выработок проходческими комбайнами и комплексами;

производительность машин в очистных и подготовительных забоях;

объем крепления горных выработок металлической рамной, анкерной и сборной железобетонной крепями;

наименование и протяженность выработок, переводимых на конвейерный транспорт;

количество и наименование машин и установок, переводимых на автоматическое и дистанционное управление;

ввод в работу системы централизованного контроля содержания метана в рудничной атмосфере и автоматической газовой защиты на базе аппаратуры АТМ-3; внедрение способов предупреждения и локализации взрывов угольной пыли, основанных на применении воды;

ввод в работу установок для кондиционирования рудничного воздуха на глубоких шахтах;

механизация и автоматизация вспомогательных работ;

внедрение автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП).

В плане также рассчитывается уровень механизации навалки угля в очистных забоях и погрузки угля и породы при проведении подготовительных выработок (по видам механизации и в целом по шахте).

3.3. При определении уровня механизации навалки угля в очистных забоях в целом по шахте учитывается объем навалки комбайнами, стругами, навалочными и углепогрузочными машинами, скреперами и взрывонавалкой.

3.4. Уровень механизации навалки угля определяется отношением добычи с механизированной навалкой ко всей добыче из очистных забоев.

Добыча угля гидравлическим способом независимо от угла падения пластов относится к добыче, не требующей навалки.

3.5. В объем погрузки угля и породы механизированным способом при проведении подготовительных выработок включается погрузка угля и породы проходческими и нарезными комбайнами, породопогрузочными и углепогрузочными машинами, конвейерами, пневматическими грузчиками и скреперами.

3.6. Уровень механизации погрузки угля и породы при проведении подготовительных выработок определяется отношением объема проведения подготовительных выработок с механизированной погрузкой к общему объему проведения подготовительных выработок (в пог. м), где требуется погрузка.

3.7. Основными показателями плана внедрения новой техники, передовой технологии, механизации и автоматизации на разрезах являются:

добыча угля роторными и многоковшовыми эскаваторами;

объем вскрышных работ по бестранспортной системе;

внедрение технологических схем с применением роторных эскаваторов производительностью 5000 т/ч, а также производительностью 500 т/ч с высоким усилием копания;

ввод в работу новых машин — станков для комбинированного бурения взрывных скважин, самосвальных автопоездов и других, а также замена паровозной тяги электровозной и тепловозной;

количество машин и механизмов в работе и их производительность (по процессам и типам);

количество переводимых на автоматическое или дистанционное управление землесосных и углесосных установок, технологических комплексов, комплексов погрузки угля в железнодорожные вагоны и др;

производительность эскаваторов по видам работ и т. д.;

механизация и автоматизация вспомогательных процессов — по ремонту, рихтовке и переукладке рельсовых путей, централизованного управления стрелочными переводами на подъездных путях и др;

внедрение автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП).

3.8. Производительность эскаватора на планируемый период определяется на списочный эскаватор исходя из установленного норматива выработки на соответствующий тип эскаватора, принятого режима работы, достигнутого уровня производительности и конкретных условий работы.

3.9. Количество эскаваторов на планируемый период определяется по их списочному составу исходя из общих объемов работ (добычи угля, вскрыши пород и других работ) и производительности одного эскаватора.

Аналогично определяется количество и производительность транспортного, бурового и других видов оборудования и механизмов.

3.10. Основными показателями плана внедрения новой техники, передовой технологии, механизации и автоматизации на обогатительных фабриках являются:

количество переводимых комплексов и установок на автоматическое, полуавтоматическое или дистанционное управление;

количество комплексов и установок, переводимых на автоматическое регулирование технологических процессов и т. д.;

освоение новых технологических процессов и технологического оборудования;

механизация и автоматизация вспомогательных работ;

внедрение автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП).

4. ПЛАНИРОВАНИЕ ТРУДА

Планирование производительности труда и численности

4.1. При разработке плана производительности труда и численности работников необходимо предусматривать систематическое повышение производительности труда и опережающий ее рост по сравнению с ростом средней заработной платы.

4.2. Производительность труда на шахтах и разрезах устанавливается в тоннах добытого угля за месяц на одного рабочего по добыче, а на обогатительных фабриках — в тоннах переработанного угля на одного рабочего.

4.3. Расчет плановой производительности труда рабочего по добыче угля по шахтам и разрезам производится путем определения влияния важнейших факторов (мероприятий) на изменение ее уровня в планируемом периоде по сравнению с базисным.

Этот расчет осуществляется в следующей последовательности:

определяется численность рабочих по добыче угля, необходимая для обеспечения запланированного объема добычи угля при сохранении производительности труда на уровне, достигнутом в базисном периоде, — приведенная численность рабочих ($Ч_{пр}$).

Приведенная численность рабочих определяется по формуле:

$$Ч_{пр} = \frac{Д_{пл}}{П_6 \cdot 12}, \text{ человек по списку.}$$

где $Д_{пл}$ — планируемый годовой объем добычи угля, т;

$П_6$ — производительность труда рабочего в базисном году, т/месяц;

12 — число месяцев в году;

определяется относительное изменение численности рабочих по добыче угля в результате влияния на производительность труда каждого фактора (мероприятия) в отдельности и суммарного их влияния;

определяется плановая численность рабочих по добыче угля как разность между приведенной численностью и относительным ее изменением;

определяется плановая производительность труда рабочего по добыче угля делением плановой добычи угля на среднесписочную численность рабочих.

4.4. Плановая численность прочих категорий промышленно-производственного персонала по добыче угля (ИТР, служащих, МОП и учеников) определяется на основе типовой структуры управления, типовых штатов инженерно-технических работников и служащих угольных шахт, разрезов и обогатительных фабрик (производственных единиц), входящих в состав производственных объединений, и норм обслуживания для МОП. При этом плановая численность ИТР и служащих не должна превышать численности этих работников, рассчитанной по действующим нормативам, и установленных предельных ассигнований на содержание аппарата управления. Численность учеников устанавливается в соответствии с планом подготовки кадров.

4.5. Расчет плановой производительности труда рабочего по обогатительным фабрикам производится исходя из планируемых объемов переработки угля и среднесписочной численности рабочих. При этом плановая численность рабочих определяется как разность между их численностью в базисном периоде и абсолютным высвобождением (по рабочим местам и профессиям) в результате осуществления намечаемых на плановый период мероприятий (факторов) роста производительности труда.

4.6. Основными факторами (мероприятиями), влияющими на изменение плановой производительности труда рабочих являются:

а) по шахтам:

повышение уровня механизации и автоматизации работ в очистных и подготовительных забоях по видам механизации;

повышение уровня механизации отдельных рабочих процессов и автоматизации управления машинами и установками на прочих подземных работах и на поверхности;

совершенствование систем разработки угольных пластов, способов управления кровлей, способов и видов крепления очистных забоев;

совершенствование способов крепления и повышение уровня применения заменителей леса при проведении и ремонт горных выработок;

изменение удельного веса добычи по пластам и добычи из очистных забоев в общей добыче шахты, удельного объема и структуры проведения подготовительных выработок;

изменение нагрузки на шахту и действующий очистной забой;

изменение удельных объемов поддерживаемых горных выработок, закрепленных металлической и железобетонной крепью;

ввод в эксплуатацию новых горизонтов и реконструкция действующих шахт (объектов);

мероприятия по совершенствованию организации труда и производства;

факторы, снижающие производительность труда: переход на отработку более трудоемких пластов, ухудшение горногеологических условий, внедрение дополнительных мероприятий по технике безопасности и др.;

изменение числа дней работы шахты в планируемом периоде по сравнению с базисным;

б) по разрезам:

совершенствование технологии производства, внедрение и улучшение использования более производительной техники, расширение применения бестранспортной системы разработки на вскрыше, транспортной системы с применением автомобильного транспорта, внедрение мощных роторных и шагающих экскаваторов, увеличение средней емкости ковша экскаватора, повышение производительности экскаватора, повышение производительности экскаватора (за счет применения более совершенных средств бурения, увеличения емкости локомотивосоставов и др.);

внедрение и совершенствование средств механизации передвижки, ремонта и содержания железнодорожных путей и автомобильных дорог;

внедрение централизованного управления стрелочными переводами;

перевод на дистанционное управление конвейерных линий по транспортированию угля;

внедрение радиосвязи диспетчера с машинистами локомотивов и экскаваторов; совершенствование организации производства и труда;

увеличение коэффициента использования оборудования (экскаваторов, буровых станков) в результате сокращения длительности планово-предупредительных ремонтов сверх нормативов, уменьшения аварийности, повышения коэффициента машинного времени экскаватора за счет сокращения вспомогательных операций (плани-

ровки железнодорожных путей, разборки негабаритных кусков и т. д.), снижения аварийности экскаваторов и улучшения работы транспорта;

факторы, снижающие производительность труда: увеличение коэффициента вскрыши, увеличение среднего расстояния транспортирования породы электровозами и другими тяговыми агрегатами и др;

изменение числа дней работы разреза в планируемом периоде по сравнению с базисным.

в) по обогатительным фабрикам:

совершенствование и внедрение более прогрессивной технологии обогащения угля, механизации и автоматизации производства, внедрение и расширение применения нового высокопроизводительного оборудования;

совершенствование организации производства и труда (совмещение профессий, увеличение зон обслуживания и т. д.);

изменение числа дней работы фабрики в планируемом периоде по сравнению с базисным.

4.7. Круг факторов и мероприятий, влияющих на производительность труда, определяется по каждой конкретной шахте (разрезу, обогатительной фабрике) в соответствии с планом технического развития и предполагаемого изменения горногеологических и производственно-технических условий. При этом наиболее точное определение планируемого уровня производительности труда зависит от полноты охвата расчета всех возможных факторов и мероприятий как повышающих, так и снижающих ее уровень.

Пример расчета плановой производительности труда по шахте приводится в Приложении 1.

4.8. Прирост объема производства продукции за счет роста производительности труда определяется по формуле:

$$\mathcal{E}_n = 100 - \frac{\Delta Ч_{пл} \cdot 100}{\Delta Д_{пл}},$$

где \mathcal{E}_n — удельный вес прироста объема производства за счет роста производительности труда;

$\Delta Ч_{пл}$ — прирост (+), снижение (—) численности рабочих в планируемом периоде в % к базисному;

$\Delta Д_{пл}$ — прирост (+), снижение (—) объема производства продукции в планируемом периоде в % к базисному.

Пример.

Объем добычи угля на планируемый год должен увеличиваться на 10%, а производительность труда — на 7%. Следовательно, численность рабочих возрастет на

$$\left(\frac{100}{107} \cdot 100 \right) - 100 = 2,8\%.$$

Удельный вес прироста добычи угля за счет роста производительности труда (\mathcal{E}_n) в данном примере составит:

$$\mathcal{E}_n = 100 - \frac{2,8 \cdot 100}{10} = 72\%.$$

4.9. Плановая выработка на одного работника в денежном выражении (в рублях) определяется делением объема валовой продукции на среднесписочную численность промышленно-производственного персонала.

Темпы роста выработки исчисляются в процентах к предыдущему году, а при квартальном планировании — к соответствующему кварталу предыдущего года.

4.10. После утверждения объединенных планов по производительности труда и численности работников на шахте (разрезу, ОФ) составляется развернутый план численности работников по участкам, цехам, службам и в целом по производственной единице в разрезе категорий трудящихся и профессий. При этом расчет плановой численности работников производится на работе и по списку.

4.11. Плановая численность рабочих отдельных профессий на работе (явочная численность) определяется:

сдельщиков на очистных, подготовительных, ремонтных и других сдельных работах — исходя из плановых объемов работ и действующих (проектируемых) норм выработки с учетом достигнутого уровня и перевыполнения за предшествующие 2—3 месяца. При этом уровень выполнения действующих норм выработки на очистных и подготовительных работах принимается не более чем на 110%;

повременщиков — путем расстановки их по рабочим местам с учетом действующих нормативов штата и возможного совмещения профессий.

4.12. Штат рабочих по списку рассчитывается путем умножения явочной численности рабочих на коэффициент списочного состава.

Этот коэффициент представляет собой частное от деления планового числа дней работы участка, шахты (разреза, ОФ) на среднее плановое количество выходов одного рабочего данной профессии.

Для определения планового количества выходов одного рабочего необходимо из календарного числа дней исключить выходные и праздничные дни, а также среднее количество отпусковых дней и неявок по прочим уважительным причинам, приходящиеся на одного рабочего.

Количество отпускных дней определяется исходя из продолжительности очередного отпуска рабочих данной профессии и количества дней дополнительного отпуска (в соответствии с действующим законодательством), приходящегося на одного рабочего.

Пример расчета средней продолжительности отпуска рабочих по добыче угля шахты приведен в Приложении 2.

Количество невыходов по прочим уважительным причинам (болезни, отпуска по беременности и родам, учебные отпуска, выполнение государственных обязанностей, прочие неявки с разрешения администрации) принимается в размере до 4% от календарного времени за вычетом выходных, праздничных и отпускных дней. Размер этого процента принимается дифференцированно по каждой производственной единице и рассчитывается на основе анализа указанных невыходов за предыдущий период с учетом намечаемых мероприятий по снижению заболеваемости рабочих и увеличению их выхождаемости.

4.13. Расчет коэффициента списочного состава производится по формулам:

а) для подземных рабочих с пятидневной рабочей неделей продолжительностью 36 ч при шестидневной работе предприятия, участка (рабочего места):

$$k_c = \frac{T_k - T_{п} - T_{в.п}}{(T_k - T_{п} - T_{в.с} - T_{в.г} - T_0) \cdot K_y},$$

где K_c — коэффициент списочного состава;

T_k — календарное число дней в году;

$T_{п}$ — количество праздничных дней в году, не совпадающих с выходными днями;

$T_{в.п}$ — количество выходных дней предприятия, участка (рабочего места);

$T_{в.с}$ — количество выходных дней рабочего, совпадающих с выходными днями предприятия, участка (рабочего места);

$T_{в.г}$ — количество выходных дней рабочего по графику, не совпадающих с выходными днями предприятия, участка (рабочего места);

T_0 — средняя продолжительность отпуска (основного и дополнительного);

K_y — коэффициент, учитывающий количество невыходов по прочим уважительным причинам.

В свою очередь $T_{в.г}$ рассчитывается по формуле:

$$T_{в.г} = T_{в.г}^1 - \frac{(T_k - T_{п} - T_{в.с} - T_{в.г}^1 - T_0) \cdot 0,2}{7,0},$$

где $T_{в.г}^1$ — количество выходных дней рабочего по графику за год при условии продолжительности смены 7 ч 12 мин (52 дня);

0,2 — количество часов, ежедневно недорабатываемых рабочим (12 мин) при продолжительности смены 7 ч;

7,0 — фактическая продолжительность смены рабочего;

б) для подземных рабочих с пятидневной рабочей неделей продолжительностью 30 ч при шестидневной работе предприятия, участка (рабочего места) расчет K_c производится по формуле, приведенной для рабочих с 36-часовой рабочей неделей. При этом $T_{в.г}$ не рассчитывается, а принимается равным 52 дням;

в) для рабочих, обслуживающих непрерывные рабочие процессы:

$$K_c = \frac{T_k}{(T_k - T_{п} - T_{в.г} - T_0 \cdot K_y)}.$$

При этом $T_{в.г}$ принимается на основе графика выходов;

г) для рабочих на поверхности шахты с пятидневной рабочей неделей продолжительностью 41 ч, работающих по 8 ч в смену при шестидневной работе предприятия (участка), расчет K_c производится по формуле, приведенной для подземных рабочих с 36-часовой рабочей неделей. При этом $T_{в.г}$ рассчитывается по формуле:

$$T_{в.г} = T_{в.г}^1 - \frac{(T_k - T_{п} - T_{в.с} - T_{в.г}^1 - T_0) \cdot 0,2}{8},$$

где 8 — фактическая продолжительность смены рабочего.

Средний коэффициент списочного состава ($K_{с.ш}$) рабочих по шахте (разрезу, ОФ) определяется по формуле:

$$K_{с.ш} = \frac{\sum_{i=1}^n K_{с_i} \cdot \alpha_i}{\sum_{i=1}^n \alpha_i},$$

где $K_{с_i}$ — коэффициент списочного состава соответствующей профессии рабочих;

α_i — численность рабочих соответствующей профессии на работе.

Примеры расчета коэффициентов списочного состава:

а) для рабочих очистного забоя, работающих 36 ч в неделю с двумя выходными днями и средней продолжительностью отпуска 28,3 дня (Приложение 3):

$$K_c = \frac{365 - 7 - 52}{(365 - 7 - 52 - 46 - 28,3) \cdot (1 - 0,04)} = \\ = \frac{306 \text{ (плановое число дней работы участка)}}{222,4 \text{ (плановое количество выходов одного рабочего)}} = 1,375,$$

где 46 — количество выходных дней рабочего по графику, не совпадающих с выходными днями предприятия (участка).

Оно рассчитано из выражения

$$T_{в.г} = 52 - \frac{(365 - 7 - 52 - 52 - 28,3) \cdot 0,2}{7} = 46 \text{ дней;}$$

б) для рабочих очистного забоя, работающих 30 ч в неделю с двумя выходными днями и средней продолжительностью отпуска 28,3 дня:

$$K_c = \frac{265 - 7 - 52}{(365 - 7 - 52 - 52 - 28,3) \cdot (1 - 0,04)} = \\ = \frac{306 \text{ (плановое число дней работы участка)}}{216,7 \text{ (плановое количество выходов одного рабочего)}} = 1,412.$$

Пример расчета K_c для рабочих по добыче угля на других производственных процессах шахты приведен в приложении 3, а значения коэффициентов списочного состава для рабочих с различной продолжительностью отпуска и различным режимом работы приведены в Приложении 4.

4.14. Списочный состав инженерно-технических работников отличается от явочного только по должностям, требующим подмены на период отпуска (горные мастера, десятники). Для остальных инженерно-технических работников, служащих и младшего обслуживающего персонала явочный и списочный состав следует принимать одинаковым.

4.15. Численность непромышленного персонала, занятого на капитальном ремонте горных выработок, зданий и сооружений, а также в других хозяйствах непромышленной группы, определяется исходя из намечаемого объема работ по объектам (в соответствующих единицах измерения) и планируемой выработки на одного работника. По объектам, где невозможно определить объем работ и выработку, численность работников определяется на основе действующих норм обслуживания или путем расстановки штата по рабочим местам с учетом намечаемого совмещения профессий и централизации обслуживания.

Планирование фонда заработной платы

4.16. Утверждаемый объединением производственной единице общий фонд заработной платы включает:

фонд заработной платы промышленно-производственного персонала;

фонд заработной платы персонала непромышленной группы;

фонд несписочного состава работников.

4.17. В плановый фонд заработной платы промышленно-производственного персонала и непромышленной группы включаются денежные выплаты работникам:

начисляемые по тарифным ставкам, окладам и сдельным расценкам;

премии, выплачиваемые за выполнение плановых показателей (без премий, выплачиваемых из фонда материального поощрения и за выполнение дополнительного задания по добыче угля);

доплата бригадирам из числа рабочих, не освобожденных от основной работы, за руководство бригадами;

доплата за работу в ночное время;

доплаты рабочим-сдельщикам до присвоенной им тарифной ставки в связи с изменением условий труда и при выполнении работ, тарифицируемых ниже присвоенного рабочим тарифного разряда;

доплаты до среднего заработка в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

оплата труда квалифицированных рабочих, не освобожденных от основной работы, за обучение учеников и обучение рабочих вторым профессиям и при повышении их квалификации;

доплаты за работу в праздничные и выходные дни на непрерывных процессах производства и ремонтных работах, предусмотренных планом;

оплата рабочего времени, затраченного на выполнение государственных и общественных обязанностей и на прохождение военных сборов в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

оплата ежегодных (очередных) и дополнительных отпусков;

единовременное вознаграждение за выслугу лет;

оплата по районным коэффициентам;
надбавка за работу в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера.

Кроме того, в фонд заработной платы включается стоимость бесплатных натур-выдач (бесплатно выдаваемого трудящимся топлива, исчисленного по льготным цсам).

4.18. Фонд заработной платы по шахте, разрезу, обогатительной фабрике на год рассчитывается отдельно по промышленно-производственному персоналу и работникам непромышленной группы.

4.19. Расчет фонда заработной платы промышленно-производственного персонала производится по категориям персонала.

4.20. По шахтам и разрезам расчет фонда заработной платы рабочих по добыче угля на год осуществляется в два этапа: вначале рассчитывается фонд без премий, а затем на его основе определяется сумма премий (из фонда заработной платы) исходя из условий выполнения плана на 100% всеми участками и цехами (службами).

Размер планового фонда заработной платы без премий определяется умножением их плановой численности на средний заработок рабочих в базисном году (без премий и непланируемых доплат), скорректированный на плановые темпы роста производительности труда и соотношение между темпами прироста производительности труда и заработной платы.

4.21. Величина планового соотношения между темпами прироста производительности труда и заработной платы (С) рассчитывается по формуле:

$$C = 1 - \frac{\Phi'_B}{\chi'_B},$$

где Φ'_B — относительное уменьшение фонда заработной платы рабочих по добыче угля в планируемом году в процентах к их фонду базисного года;

χ'_B — относительное высвобождение рабочих по добыче угля в планируемом году в процентах к их численности базисного года.

Величина (χ'_B) определяется на основе данных расчета планового уровня производительности труда рабочих по добыче угля на планируемый год.

Величина (Φ'_B) определяется расчетным путем. Для этого необходимо распределить намечаемое относительное высвобождение численности рабочих по группам с примерно одинаковым уровнем заработка. Выплата по группе зависит от способностей добычи угля). При этом в отдельную группу выделяется численность рабочих, высвобождаемая без увеличения фонда заработной платы (при повышении уровня выполнения норм выработки за счет сокращения простоев рабочих-сдельщиков, внедрения научной организации труда, улучшения условий и других организационных мероприятий).

На основе этого распределения рассчитывается доля относительного высвобождения рабочих каждой группы в процентах ко всей численности рабочих в базисном году.

Путем умножения процента относительного высвобождения рабочих каждой группы на предварительно рассчитанный коэффициент (К) и суммирования полученных результатов определяется величина Φ'_B .

Коэффициенты (К) по группам рабочих отражают отношение заработка рабочих каждой группы к среднему заработку всех рабочих по добыче угля шахты (разреза) в целом. Эти коэффициенты рассчитываются по дневному фонду заработной платы на основе данных формы № 32, утвержденной приказом министра угольной промышленности СССР от 15 января 1971 г. № 23. Периодически (через 2—3 года) коэффициенты необходимо уточнять в соответствии с примером, приведенным в Приложении 5. В этом приложении приведены примеры расчета планового соотношения между темпами прироста производительности труда и заработной платы (С) и общей суммы планового фонда рабочих по добыче угля.

4.22. Плановая сумма премий по шахтам и разрезам определяется следующим образом:

по данным месячных планов участков и цехов шахты (разреза) за предшествующие 1—2 месяца определяется необходимый процент премий как отношение ее суммы, рассчитанной на 100% выполнения плана всеми участками, цехами (службами) и шахтой (разрезом), в целом к остальной сумме планового фонда (без премий), установленного на этот период;

исходя из этого процента и фонда на планируемый год (без премий), рассчитанного вышеуказанным методом, определяется необходимая сумма премий.

4.23. По обогатительным фабрикам фонд заработной платы рабочих на год определяется путем прямого исключения из ожидаемого фонда базисного периода (без премий) той его суммы, на которую должен уменьшаться фонд в планируемом периоде в результате намечаемого сокращения численности рабочих для обеспечения запланированного уровня производительности труда. При этом сумма уменьшения фонда определяется исходя из численности высвобождаемых рабочих по разрядам и их тарифных ставок с учетом сложившегося процента прочих доплат и выплат (кроме премий),

Плановая сумма премий рассчитывается в процентах к прямому фонду заработной платы аналогично методу, изложенному в пункте 4.22.

Расчет фонда заработной платы производится по форме, приведенной в приложении 5, к годовому плану производственно-хозяйственной обогатительной фабрики.

4.24. Фонд заработной платы прочих категорий промышленно-производственного персонала (ИТР, служащих, МОП, учеников) рассчитывается исходя из планируемой численности этих работников и сложившихся средних должностных окладов по категориям с учетом районных коэффициентов и надбавок отдельным высококвалифицированным мастерам и инженерно-техническим работникам, а также с учетом оплаты отпусков и прочих доплат.

4.25. Фонд заработной платы неспячного состава работников определяется исходя из необходимых объемов работ на плановый период, выполняемых персоналом, не состоящим в штате шахты (разреза, обогатительной фабрики), и расценок за единицу объема.

4.26. При планировании, как правило, должен предусматриваться опережающий рост производительности труда по сравнению с ростом средней заработной платы.

4.27. Оценка соотношений между темпами роста выработки и средней заработной платы одного работника промышленно-производственного персонала производится по средней заработной плате, исчисленной с учетом выплат из фонда материального поощрения (кроме единовременной помощи), т. е. по полной средней заработной плате.

Для определения полной средней заработной платы работников промышленно-производственного персонала к плановому фонду заработной платы прибавляется плановая сумма премий рабочим, инженерно-техническим работникам, служащим и МОП, подлежащих выплате из фонда материального поощрения.

При проведении общегосударственных мероприятий по повышению заработной платы для оценки указанного соотношения принимается расчетная (сопоставимая) средняя заработная плата.

4.28. В случаях, когда при расчете не достигается опережения темпов роста выработки работника промышленно-производственного персонала по сравнению с темпами роста средней заработной платы, рассматривается возможность увеличения плановой производительности труда за счет проведения дополнительных мероприятий.

Исключение в этом случае составляют производственные единицы, которые по объективным причинам (реконструкция, капитальный ремонт основных агрегатов, установок, значительное ухудшение горногеологических условий, освоение новой техники) не могут обеспечить в плане опережающего роста производительности труда по сравнению с ростом средней заработной платы, на что они должны получить разрешение объединения.

4.29. Фонд заработной платы по непромышленной группе работников определяется по каждому хозяйству исходя из планируемых объемов работ и действующих расценок на сдельные работы, расстановки штата и присвоенных работникам тарифных ставок (окладов) при повременной оплате труда.

4.30. После утверждения объединением производственной единице общего фонда заработной платы на плановый период фонд заработной платы планируется по участкам, цехам (службам) и в целом по производственной единице по категориям персонала и видам заработной платы в пределах утвержденного фонда.

4.31. Расчет отдельных видов заработной платы производится следующим образом:

прямой фонд заработной платы определяется: для рабочих-сдельщиков — исходя из планируемых объемов работ и расценок на сдельные работы; для рабочих с повременной оплатой труда — исходя из установленной в плане численности рабочих по профессиям по каждому участку, цеху, расчетной выходяемости на плановый период и тарифных ставок (окладов); для ИТР, служащих и МОП — исходя из плановой численности по списку и окладов по штатному расписанию;

сумма премий за выполнение плановых показателей определяется исходя из их выполнения на 100% всеми участками и шахтой (разрезом, обогатительной фабрикой). Расчет премий производится к прямой заработной плате в размерах, предусмотренных действующим положением о премировании;

сумма доплат за руководство бригадами определяется исходя из планируемого количества бригад и размеров доплат, предусмотренных действующим положением об оплате за руководство бригадами, в зависимости от их численного состава;

сумма доплат за работу в ночное время определяется расчетным путем в соответствии с действующим положением об оплате за часы работы в ночное время;

сумма оплаты за обучение учеников и рабочих по обучению вторым профессиям и при повышении квалификации (включая выплаты за время предварительного обучения правилам техники безопасности) определяется на основе плана подготовки и повышения квалификации персонала, а также плана приема рабочих, исходя из количества обучающихся и действующего положения по оплате в период обучения;

сумма доплат за работу и дежурство в праздничные (нерабочие) и выходные дни на непрерывных процессах и на ремонте определяется исходя из количества праздничных дней в плановом периоде, необходимой численности персонала в соответствии с расстановкой по местам работ, режима работ и действующего положения об оплате;

сумма оплаты за время выполнения государственных и общественных обязанностей принимается не более фактически выплаченной суммы за соответствующий прошлый период;

сумма для оплаты отпусков определяется исходя из сложившегося удельного веса этих выплат в фонде заработной платы в предплановом периоде (без выслуги лет и стоимости бесплатных натурвыдач);

на очистных и подготовительных работах предусматривается резерв фонда заработной платы в размере до 1% к прямому фонду для выполнения непредвиденных работ.

5. ПЛАНИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ

Общие положения

5.1. Себестоимость продукции — это выражение в денежной форме затраты, связанные с использованием в процессе производства продукции основных фондов, сырья, материалов, топлива и энергии, расходы на оплату труда, а также затраты на реализацию продукции.

5.2. Непосредственной целью планирования себестоимости является определение экономически обоснованной величины затрат на производство и реализацию предусмотренной планом продукции установленного качества и ассортимента. Показатели себестоимости продукции служат основой для определения плановой прибыли и рентабельности предприятия.

5.3. Затраты на производство продукции определяют ее производственную себестоимость, а с добавлением внепроизводственных расходов, связанных с реализацией продукции, образуют ее полную себестоимость.

5.4. В отличие от предприятий, находящихся на самостоятельном балансе, где планируется полная себестоимость, по шахтам, разрезам и обогатительным фабрикам (производственным единицам) планируется производственная себестоимость соответственно добычи угля и выпуска продуктов обогащения. При этом часть расходов производственной себестоимости планируется (и учитывается) в целом по объединению и в себестоимость производственных единиц не включается. Перечень этих расходов приведен в Приложении 6.

По обогатительным фабрикам Минуглепрома УССР, входящим в состав объединений по обогащению угля, могут планироваться непроизводственные (транспортные) расходы на оплату услуг по вывозке готовой продукции до станции отправления (услуг ПТУ объединений по добыче угля).

5.5. Планирование себестоимости продукции по производственным единицам осуществляется в следующей последовательности:

определяется величина производственной себестоимости калькуляционной (валовой) добычи угля или валового выпуска продуктов обогащения по статьям затрат и экономическим элементам. Наряду с этим составляется сводная смета затрат на производство:

производится калькулирование себестоимости добычи угля (выпуска концентрата);
определяется себестоимость товарной добычи угля (товарного выпуска продуктов обогащения);
определяется себестоимость всей товарной продукции;
определяется себестоимость реализуемой продукции.

5.6. Сводная смета затрат на производство является одним из основных плановых документов по себестоимости продукции, обеспечивающим увязку плана себестоимости с другими разделами плана производственно-хозяйственной деятельности. В нее включаются все затраты основного и вспомогательного производства шахты (разреза, ОФ), связанные с выпуском продукции, а также услугами и работами промышленного характера, выполняемыми производственным персоналом капитальному строительству, капитальному ремонту, непромышленным хозяйствам и сторонним организациям.

Включаются в сводную смету затрат на производство и услуги (работы) непромышленного характера (не учитываемые в составе валовой, товарной и реализуемой продукции), оказываемые капитальному строительству, капитальному ремонту, непромышленным хозяйствам и сторонним организациям по подъему, водоотливу, вентиляции, содержанию лампового хозяйства и т. д. При исчислении итоговых производственных затрат на валовую и товарную продукцию эта часть услуг (работ) исключается.

Расходы в смете затрат на производство группируются по их экономическому содержанию в виде следующих элементов затрат:

- а) сырье и основные материалы;
- б) вспомогательные материалы;
- в) топливо;
- г) электроэнергия со стороны;
- д) заработная плата основная и дополнительная;
- е) отчисления на социальное страхование;
- ж) амортизация основных фондов;
- з) прочие расходы.

Затраты по экономическим элементам определяются без учета расходов, централизуемых в объединении, и рассчитываются в соответствии с порядком, изложенным ниже.

5.7. Производственная себестоимость калькуляционной (валовой) добычи угля или валового выпуска продуктов обогащения представляет собой сумму затрат по смете производства за вычетом расходов на услуги (работы) промышленного и непромышленного характера, оказываемые эксплуатацией другим видам деятельности производственной единицы: капитальному строительству, капитальному ремонту, непромышленным хозяйствам, а также сторонним организациям (см. Приложения 5, 6).

5.8. Производственная себестоимость товарной добычи угля или товарного выпуска продуктов обогащения определяется путем исключения из затрат на калькуляционную добычу угля (валовой выпуск продуктов обогащения) стоимости собственного угольного топлива, расходуемого на производственно-технические нужды шахты (разреза, ОФ).

5.9. Производственная себестоимость всей товарной продукции определяется путем добавления к производственной себестоимости товарной добычи угля (товарного выпуска продуктов обогащения) себестоимости услуг (работ) промышленного характера, оказываемых эксплуатацией другим видам деятельности производственной единицы: капитальному строительству, капитальному ремонту, непромышленным хозяйствам, а также на сторону, учитываемых в составе валовой, товарной и реализуемой продукции. Услуги (работы) непромышленного характера при этом не учитываются.

Затраты на 1 руб. товарной продукции определяются путем деления суммы затрат производственной себестоимости всей товарной продукции на стоимость товарной продукции в оптовых ценах (с учетом услуг промышленного характера).

5.10. Производственная себестоимость реализуемой продукции определяется путем прибавления к себестоимости товарной продукции себестоимости остатков нерализованной продукции на начало планируемого периода и вычитания себестоимости остатков нерализованной продукции на конец планируемого периода и себестоимости угольного топлива собственного производства, отпускаемого трудящимся бесплатно.

Себестоимость остатков нерализованной продукции определяется:

на начало планируемого периода — исходя из ожидаемого объема остатков на этот период и ожидаемой полной себестоимости 1 т добычи угля (выпуска продуктов обогащения) по объединению;

на конец планируемого периода — исходя из планируемого объема остатков и плановой полной себестоимости 1 т добычи угля (выпуска продуктов обогащения) по объединению.

При этом плановая и фактическая себестоимость по объединению определяется без учета себестоимости шахт (разрезов, ОФ), находящихся на самостоятельном балансе.

Себестоимость угольного топлива собственного производства, отпускаемого трудящимся бесплатно, определяется исходя из его планируемого объема и плановой производственной себестоимости 1 т добычи угля (выпуска продуктов обогащения) по объединению.

5.11. Плановая себестоимость продукции должна разрабатываться на основе прогрессивных технических обоснованных норм использования сырья, материалов, топлива, затрат труда и других материальных и денежных средств.

5.12. Не включаются в плановую себестоимость добычи угля (выпуска продуктов обогащения):

а) расходы, связанные с бытовым и оздоровительным обслуживанием персонала шахты (разреза, ОФ): жилищное хозяйство, детские сады и ясли, дома отдыха, санатории, профилактории, в том числе стоимость топлива, отпускаемого бесплатно работникам этих хозяйств (служб), находящихся на балансе производственных единиц;

б) расходы, связанные с ликвидацией последствий стихийных бедствий;

в) расходы (кроме амортизационных отчислений) по хозяйственному содержанию и текущему ремонту объектов, предназначенных для культурно-просветительных, оздоровительных и физкультурных целей (клубов, стадионов, парков, пионерских лагерей и т. п.), включая стоимость угля, выдаваемого бесплатно работникам, обслуживающим эти объекты;

г) расходы, связанные с капитальным строительством различных объектов и капитальным ремонтом основных фондов, включая стоимость угля, выдаваемого работникам, занятым на капитальном строительстве и капитальном ремонте;

д) расходы, которые относятся в установленном порядке за счет специальных фондов, целевого финансирования или прибыли;

е) другие расходы, указанные в Инструкции по планированию, учету и калькулированию себестоимости добычи угля (сланца) на шахтах, разрезах, в производственных единицах и объединениях.

5.13. Запрещается включать в себестоимость продукции расходы на выполнение или оплату работ (услуг), не связанных с производством продукции: работы по благоустройству городов и поселков, оказанию помощи сельскому хозяйству и т. п. В тех случаях, когда такие работы (услуги) производятся производственными единицами или возмещаются за их счет по решениям Правительства, связанные с ними расходы возмещаются за счет специальных источников.

Планирование и калькулирование себестоимости добычи угля на шахтах и разрезах

5.14. При планировании производственной себестоимости добычи угля на шахтах и разрезах расходы на добычу угля группируются и калькулируются по статьям и экономическим элементам затрат*.

5.15. По калькуляционным статьям затрат все расходы на добычу угля подразделяются на следующие статьи:

вспомогательные материалы на технологические цели;
топливо и энергия на технологические цели;
основная заработная плата производственных рабочих;
дополнительная заработная плата производственных рабочих;
отчисления на социальное страхование;
расходы на подготовку и освоение производства;
расходы на содержание и эксплуатацию оборудования;
цеховые расходы;
общешахтные (общеразрезные) расходы, в том числе расходы на охрану труда, технику безопасности и промсанитарную;
прочие производственные расходы.

5.16. На статью «Вспомогательные материалы на технологические цели» относятся затраты на материалы, используемые в основном производстве: добыче угля, проведении подготовительных выработок, содержании и текущем ремонте горных выработок и откаточных путей, транспортировке угля и породы под землей и на поверхности, сортировке, породовыборке, обогащении, складировании и погрузке угля в железнодорожные вагоны.

На эту статью относится стоимость расходуемых лесных материалов, взрывчатых веществ, закладочных материалов, рельс, скреплений к ним, рештаков для спуска угля самотеком, гвоздей и прочих метизов, инструмента, материалов, списываемых в сметно-нормализованном порядке через счет «Расходы будущих периодов» и других материалов, используемых в основном производстве, за исключением затрат на материалы, используемые во вспомогательных производствах и списываемых на статьи: «Расходы на подготовку и освоение производства», «Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования», «Общешахтные (общеразрезные) расходы», а также на услуги сторонним организациям.

5.17. На статью «Топливо и энергия на технологические цели» относятся затраты как на покупное, так и на собственное топливо и энергию (пар, электроэнергия, сжатый воздух, вода для гидродобычи и обогащения угля), расходуемые непосредственно на технологические и производственные цели, за исключением затрат, относимых на вспомогательные производства, а также на подготовку и освоение производства, общешахтные (общеразрезные) расходы и эксплуатацию и содержание оборудования. На указанную статью относятся расходы по этим видам топлива и энергии исходя из принадлежности сооружений, зданий к основному производству.

5.18. На статью «Основная заработная плата производственных рабочих» относится основная заработная плата рабочих, занятых на процессах, отнесенных к основному производству.

На эту статью относится также заработная плата машинистов стационарных установок и мотористов конвейеров, лебедок, вентиляторов, насосов и других машин и механизмов, а также рабочих маркшейдерского бюро.

Заработная плата дежурных и ремонтных электрослесарей и слесарей, электромонтеров, монтажников и доставщиков оборудования, смазчиков и вспомогательных рабочих, обслуживающих производственное оборудование, относится на статью «Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования».

Заработная плата рабочих, занятых на вскрышных работах, содержании и эксплуатации путей на вскрышных уступах, относится на статью «Расходы на подготовку и освоение производства».

5.19. На статью «Дополнительная заработная плата производственных рабочих» относится дополнительная заработная плата тех же категорий рабочих за непроработанное на производстве (неявочное) время и в том же порядке, что и в пункте 5.18.

5.20. На статью «Отчисления на социальное страхование» относятся отчисления в размере 9% от суммы основной и дополнительной заработной платы производственных рабочих за вычетом сумм, предусмотренных по натурвыдачам. Сюда же относятся отчисления на социальное страхование от планируемых рабочим премий (кроме ценных подарков) из фонда материального поощрения.

5.21. На статью «Расходы на подготовку и освоение производства» относятся:
а) затраты на производство вскрышных работ на разрезах, включая расходы по транспортировке вскрыши. Затраты на производство и транспортировку вскрыши на участках открытых работ при шахтах на эту статью не относятся;

б) пуско-наладочные расходы по сдаваемым в эксплуатацию новым и реконструированным предприятиям.

* Затраты по статьям и экономическим элементам определяются за вычетом расходов на услуги (работы) промышленного и непромышленного характера, оказываемые эксплуатацией капитальному строительству, капитальному ремонту, непромышленным хозяйствам и сторонним организациям.

Расходы на освоение вводимых в эксплуатацию новых и реконструированных предприятий, учитываемые особо в составе расходов будущих периодов, включаются в статью «Расходы на подготовку и освоение производства». Величина этих расходов определяется сметой с необходимыми расчетами к ней, составляемой исходя из установленного режима, продолжительности и других условий пробной эксплуатации и освоения вводимых в действие объектов в соответствии с инструкцией по составлению смет на затраты по вводу в эксплуатацию предприятий угольной промышленности, утвержденной приказом Минуглепрома СССР от 20.05.76 г. № 226. При составлении сметы следует иметь в виду, что стоимость продукции, полученной в период комплексного опробования и соответствующей установленным стандартам или техническим условиям, исключается из общей суммы пусковых расходов.

5.22. На статью «Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования» относятся затраты на материалы, зарплату с отчислениями, электроэнергию (включая плату за установленную мощность), другие виды энергии, амортизацию и прочие расходы, связанные с содержанием и текущим ремонтом производственного и подъемно-транспортного оборудования, а также амортизация, износ и затраты на восстановление инструментов и приспособлений. На эту статью относятся также расходы по услугам монтажно-наладочных управлений и служб шахт за разборку, перемещение механизмов из одного забоя (участка) в другой и последующую сборку (монтаж).

Затраты на содержание, эксплуатацию и ремонт производственного и подъемно-транспортного оборудования, а также инструментов и приспособлений вспомогательных производств, общешахтного назначения и на вскрышных работах на разрезах на данную статью не относятся.

Подробная номенклатура затрат, включаемых в эту статью, приведена в Инструкции по планированию, учету и калькулированию себестоимости добычи угля (сланца) на шахтах, в производственных единицах и объединениях.

5.23. Статья «Цеховые расходы» шахтами (разрезами, ОФ) не заполняется, так как они имеют бесцеховую структуру.

Расходы на содержание ИТР, горных мастеров и служащих участков и цехов основного производства включаются в статью «Общешахтные (общеразрезные) расходы».

5.24. На статью «Общешахтные (общеразрезные) расходы» относятся затраты, связанные с управлением предприятием и организацией производства в целом: заработная плата персонала шахтоуправления (разрезоуправления), управленческого персонала участков и цехов с отчислениями на социальное страхование, расходы на командировки и подъемные при перемещении сотрудников, на служебные разъезды и содержание легкового транспорта, конторские, типографские, почтово-телеграфные и телефонные расходы, амортизация, содержание и текущий ремонт зданий, сооружений и инвентаря общешахтного (общеразрезного) назначения, расходы на организованный набор рабочей силы, на подготовку кадров (кроме централизованной).

В состав этой статьи также включаются расходы по натурвыдачам (стоимость бесплатно выдаваемых рабочим кофе, чая и напитков), разница между производственной себестоимостью угля собственной добычи или прейскурантной ценой при отпуске покупного топлива и льготными ценами, действовавшими на 1 января 1967 г., бесплатно отпущенного трудящимся.

Подробная номенклатура статей общешахтных (общеразрезных) расходов приведена в Инструкции по планированию, учету и калькулированию себестоимости добычи угля (сланца) на шахтах, в производственных единицах и объединениях.

5.25. На статью «Прочие производственные расходы» относятся:

а) услуги ПТУ и железнодорожного транспорта, неучтенные в других статьях;
б) амортизационные отчисления на основные фонды, связанные с отработкой запасов угля (здания, сооружения, горные выработки и т. д.), не включенные в другие статьи;

в) стоимость работ по приведению земель, почвенный покров которых нарушен горными работами, в состояние, пригодное для хозяйственного использования (рекультивация);

г) выплаты за подработку и снос домостроений в установленном порядке;

д) вывозка породы на шахтах, включая участки открытых работ при них;

е) содержание очистных сооружений;

ж) вывозка угля с открытых работ и из глубинных пунктов;

з) другие расходы, не отнесенные ни к одной из перечисленных выше статей.

5.26. По экономическим элементам все затраты на добычу угля и на вскрышные работы (на разрезах) подразделяются на:

вспомогательные материалы;

топливо;

электроэнергию со стороны;

заработную плату (основная и дополнительная);

отчисления на социальное страхование;

амортизацию основных фондов;

прочие расходы.

5.27. По элементу «Вспомогательные материалы» планируются затраты на материалы по заготовительной стоимости, расходуемые на основное и вспомогательное производство, и общешахтные (общеразрезные) расходы. Расчет потребности в материалах производится на основе предусмотренных в плане объемов работ и расхода соответствующих материалов на единицу работ по установленным нормам, паспортам крепления горных выработок и буро-взрывных работ.

По способу списания стоимости материалов на производство продукции (работ) материалы подразделяются на три группы:

материалы, стоимость которых относится на себестоимость продукции полностью при передаче в производство;

материалы, стоимость которых погашается в сметно-нормализованном порядке через счет «Расходы будущих периодов»;

малоценный инвентарь и быстроизнашивающиеся предметы, стоимость которых погашается в два этапа: 50% их стоимости относится на себестоимость продукции при передаче со склада в производство и оставшаяся стоимость (за вычетом стоимости отходов по цене возможного использования и при обязательной сдаче их на склад) после полного их износа.

Сумма затрат на материалы определяется исходя из количественного расхода и стоимости за единицу по оптовым ценам с учетом транспортно-заготовительных расходов.

Затраты на материалы, по которым отсутствуют нормативы расхода в натуральном выражении, определяются в денежном выражении на основе фактических затрат за предыдущий период с учетом мероприятий по их снижению.

5.28. По элементу «Топливо» планируется стоимость угля и других видов топлива, расходуемых на производственно-технические нужды: на котельные, предназначенные для обогрева калориферных установок, отопления и снабжения горячей водой производственных и служебных зданий; на кузнечные горны в ремонтных мастерских и другие производственно-технические нужды шахты или разреза (см. пункт 2.17.).

Здесь же отражаются расходы по дизельному топливу, потребляемому тепловозами и дизель-электровозами на разрезах.

Расчет потребности в топливе на производственно-технические нужды осуществляется на основе нормативов (лимитов) по каждому из перечисленных видов потребления.

При использовании для производственно-технических нужд угля собственной добычи стоимость его определяется по плановой производственной себестоимости одной тонны, а при использовании привозного топлива — по оптовой цене одной тонны его с учетом качества и транспортно-заготовительных расходов.

Плановая себестоимость угля собственной добычи, расходуемого на производственно-технические нужды, определяется следующим образом: сумма плановых затрат по всем элементам себестоимости, кроме топлива, делится на товарную добычу угля, равную общей добыче за вычетом планируемой для производственно-технических нужд; полученное от деления частное умножается на плановый расход угля на производственно-технические нужды и произведение включается в затраты по элементу «Топливо».

Пример.

План добычи угля — 1000 тыс. т. Общая сумма плановых затрат по всем элементам производственной себестоимости, кроме топлива, — 9180 тыс. руб. Лимит расхода угля собственной добычи для производственно-технических нужд — 10 тыс. т. Плановая производственная себестоимость 1 т угля без элемента «Топливо».

$$\frac{9180}{1000 - 10} = 9,20 \text{ руб.}$$

Затраты по элементу «Топливо» составят:

$$10 \cdot 9,20 = 92,0 \text{ тыс. руб.}$$

5.29. По элементу «Электроэнергия со стороны» определяется стоимость электроэнергии, получаемой со стороны, а также вырабатываемой на собственной электростанции и планируемой в составе его валовой и товарной продукции, расходуемой на технологические нужды, освещение промышленных зданий и сооружений общешахтных (общеразрезных) зданий, территории шахты (разреза) и на нужды вспомогательных производств (производство сжатого воздуха, пара и др.).

Плановые затраты на покупную электроэнергию определяются исходя из планируемого объема добычи угля, установленных норм расхода электроэнергии на 1000 т добычи и действующих тарифов. При этом за электроэнергию, получаемую из энергосистемы Министерства энергетики и электрификации СССР, оплата производится по двухставочному тарифу: за установленную мощность трансформаторов и высоковольтных двигателей (или участие в полчасовом максимуме нагрузки энергосистемы) и за количество потребляемой электроэнергии, учитываемой счетчиком на стороне вторичного напряжения. Затраты на электроэнергию, получаемую с электростанций своей системы, определяются по одноставочному тарифу, утвержденному объединением.

Стоимость потребляемой электроэнергии, вырабатываемой своими электростанциями (находящимися на правах цехов шахт) и не планируемой в составе валовой и товарной продукции, относится на соответствующие элементы затрат (топливо, заработная плата и т. д.).

Стоимость электроэнергии, отпускаемой в виде услуг своему капитальному строительству, капитальному ремонту, непромышленным хозяйствам и сторонним организациям, в себестоимость добычи угля не включается.

5.30. Затраты по элементу «Заработная плата основная и дополнительная» планируются исходя из установленного фонда заработной платы промышленно-производственного персонала по добыче угля (включая фонд несписочного состава,

занятого на работах основной деятельности, и стоимость натурвыдач по льготным ценам за вычетом услуг, оказываемых промышленно-производственным персоналом своему капитальному строительству, капитальному ремонту, непромышленным хозяйствам, а также сторонним организациям). Резерв единовременного вознаграждения за выслугу лет, планируемый по фонду заработной платы на IV квартал, в себестоимости по элементу «Заработная плата основная и дополнительная» планируется по всем периодам года пропорционально плановой добыче угля.

5.31. По элементу «Отчисления на социальное страхование» планируется сумма отчислений на социальное страхование в размере 9% от фонда заработной платы, принятого в расчете затрат по элементу «Заработная плата основная и дополнительная» (без стоимости натурвыдач) и от суммы премий, выплачиваемых работникам промышленно-производственного персонала из фонда материального поощрения (кроме средств на оказание единовременной помощи и резерва на отпуска от суммы указанных премий).

5.32. По элементу «Амортизация основных фондов» планируется сумма амортизационных отчислений, определяемых отдельно по двум группам основных промышленно-производственных фондов.

По первой группе основных промышленно-производственных фондов, непосредственно связанных с обработкой промышленных запасов угля (горнокапитальным выработкам и специализированным зданиям и сооружениям) сумма амортизационных отчислений на полное восстановление определяется на основе потонных ставок и планируемого объема добычи угля, а на капитальный ремонт — по утвержденным нормам исходя из среднегодовой их стоимости.

Ко второй группе основных промышленно-производственных фондов относятся все остальные производственные фонды (машины, механизмы, оборудование, транспортные устройства и т. д.), сумма амортизационных отчислений, по которым определяется на основе среднегодовой их стоимости и действующих норм амортизационных отчислений; при этом, если они находятся на складе шахты (разреза), начисление амортизации производится только на полное восстановление.

Размер амортизационных отчислений определяется по нормам амортизационных отчислений, утвержденным постановлением Совета Министров СССР от 14 марта 1974 г. № 183.

5.33. По элементу «Прочие расходы» планируются все остальные расходы, которые не могут быть отнесены ни к одному из перечисленных выше элементов затрат.

Плановая сумма затрат по этому элементу рассчитывается по следующим статьям расходов:

подъемные при перемещении работников и их семей, а также расходы по переезду к месту работы молодых специалистов в соответствии с действующими законоположениями — в пределах сумм, предусмотренных сметой; расходы на командировки и разъезды — в пределах установленных лимитов;

канцелярские, почтовые, телеграфные и телефонные расходы — в пределах сумм, предусмотренных сметами на эти цели;

стоимость услуг центральных электромеханических мастерских за текущий ремонт машин и оборудования определяется на основе плановых объемов ремонтных работ и действующих цен на эти работы;

оплата регрессных исков — в пределах сумм, подлежащих выплате за период, предшествующий планируемому;

стоимость покупной воды, расходуемой на производственно-технические нужды, определяется договорами или в пределах сумм, подлежащих уплате за период, предшествующий планируемому;

расходы на оплату наемного автотранспорта по вывозке угля из глубинки, породы и других грузов — исходя из планируемого объема перевозок и действующих тарифов;

расходы по натурвыдачам — исходя из количества топлива, предусмотренного для бесплатной выдачи трудящимся и разности в стоимости одной тонны угля между плановой производственной себестоимостью и льготной ценой, сложившейся на 1 января 1967 г., а при выдаче привозного топлива — разницы между ценой реализации этого топлива поставщиком (с добавлением транспортных и заготовительно-складских расходов) и льготной ценой;

затраты на медицинские и санитарные мероприятия определяются по смете;

пусковые расходы и расходы на наладочные работы по вновь введенным объектам с погашением в сроки, предусмотренные сметой затрат на эти работы, но не более двух лет;

расходы на возмещение убытков за подработку и снос домостроений, принадлежащих другим предприятиям, организациям, а также домовладельцам за снос садов, домов и других строений определяются на основе смет, согласованных между сторонами (предприятиями) или оценочных актов районных (городских) бюро технической инвентаризации;

расходы по содержанию столовых на основе утверждаемых смет на услуги, оказываемые бесплатно столовым в соответствии с действующими положениями.

Затраты по остальным статьям «Прочих расходов» (услуги непромышленных хозяйств и прочих цехов, а также организаций, не входящих в систему министерства); расходы на дегазацию и рекультивацию земель (выполняемые подрядчиками), на содержание многотиражной газеты, очистных сооружений, и т. д., определяются на

основе соответствующих смет, или в пределах сумм, подлежащих уплате за период, предшествующий планируемому.

Расходы непроеизводительного характера (штрафы, пени, неустойки) в себестоимости добычи угля не планируются.

5.34. Затраты на разрезах планируются отдельно на добычу угля и вскрышные работы. Распределение затрат на добычу угля и на вскрышные работы производится по их прямому назначению, а общие затраты — пропорционально прямой заработной плате производственных рабочих.

Планирование и калькулирование себестоимости вскрышных работ производятся только по элементам затрат. Калькуляционными единицами себестоимости вскрышных работ являются 1 куб. м вскрыши и 1 т подготовительных к выемке запасов угля.

Планируемые затраты на вскрышные работы определяются исходя из установленных объемов подготавливаемых к выемке запасов угля, коэффициента вскрыши и плановой себестоимости 1 куб. м вскрыши.

5.35. Порядок отнесения затрат по вскрышным работам на себестоимость добычи угля при планировании следующий:

при равенстве переходящего остатка подготовленных к выемке запасов угля на начало и конец планируемого периода затраты на вскрышные работы, производимые в планируемом периоде, полностью включаются в себестоимость добычи угля этого периода;

при уменьшении переходящего остатка подготовленных к выемке запасов угля на конец планируемого периода в себестоимость добычи угля включаются затраты на вскрышные работы, производимые в планируемом периоде, и стоимость уменьшения остатка подготовленных к выемке запасов угля на конец планируемого периода со счета «Расходы будущих периодов» по средневзвешенной себестоимости 1 т подготовленных к выемке запасов на начало планируемого периода;

при увеличении переходящего остатка подготовленных к выемке запасов угля на конец планируемого периода в себестоимость добычи угля включаются затраты на вскрышные работы, производимые в планируемом периоде, за вычетом стоимости увеличения остатка подготовленных к выемке запасов угля на конец планируемого периода против остатка на начало периода по плановой себестоимости одной тонны подготовленных к выемке запасов в планируемом периоде.

5.36. При составлении плановых калькуляций на добычу 1 т угля расходы по статьям и экономическим элементам определяются за вычетом затрат на услуги (работы) промышленного и непромышленного характера, оказываемые основной деятельностью капитальному строительству, капитальному ремонту, непромышленным хозяйствам и сторонним организациям.

При этом расчет затрат на услуги (работы) промышленного характера производится в соответствии с Приложением 4 к форме годового плана производственно-хозяйственной деятельности шахты.

Определение плановых затрат на услуги непромышленного характера производится в соответствии с директивными письмами Минуглепрома СССР от 12.09.69 г. № Д-88 и от 19.12.69 г. № Д-109. Этими письмами установлен для всех бассейнов единый норматив в размере 51% к забойным нормируемым затратам в покрытие общешахтных расходов по горнопроходческим работам, осуществляемым в капитальном строительстве (37%) и на возмещение услуг, оказываемых эксплуатационными шахтами капитальному строительству (14%): доля расходов на содержание подъема, водоотлива, вентиляции, подземного и поверхностного транспорта и других общешахтных звеньев, обслуживающих эксплуатацию и капитальное строительство (собственное и подрядное).

Забойные нормируемые затраты (прямые затраты) определяются путем исключения из сметной стоимости строительно-монтажных работ плановых накоплений (6%), предусмотренных сметой накладных расходов и общешахтных расходов на горнопроходческие работы (37%).

Расчет прямых затрат, от которых определяется стоимость услуг, производится с помощью переводных коэффициентов. Например, для шахты, в сметах которой предусмотрены накладные расходы на горнопроходческие работы в размере 26,8% — при подрядном способе ведения работ и 18,7% — при хозяйственном способе, переводные коэффициенты составят:

$$K_1 = 1,06 \cdot 1,268 \cdot 1,37 = 1,84 \text{ (при подрядном способе);}$$

$$K_2 = 1,06 \cdot 1,187 \cdot 1,37 = 1,72 \text{ (при хозяйственном способе).}$$

По объектам, строительство которых осуществляется по индивидуальным сметам, размер услуг определяется аналогичным образом исходя из размеров общешахтных расходов, предусмотренных этими сметами.

Затраты на услуги непромышленным хозяйствам, а также при освоении и подготовке за счет средств фонда освоения новой техники или специальных ассигнований, определяются в соответствии со сметами и договорами на эти услуги (работы).

Форма расчета затрат на услуги (работы) непромышленного характера приведена в приложении 6 к плану производственно-хозяйственной деятельности шахты на год.

5.37. Планирование и калькулирование себестоимости по участкам и цехам на шахтах и разрезах производятся по следующим экономическим элементам затрат: вспомогательные материалы, заработная плата (по сдельным расценкам, тарифным ставкам и окладам, а также оплата за работу в ночное время, доплаты за руководство бригадами, по районному коэффициенту) и амортизация машин, механизмов и оборудования. В плановую себестоимость участков и цехов могут включаться также

премии рабочим за выполнение плана на 100%; отчисления на социальное страхование и электроэнергию (при наличии счетчиков).

5.38. Калькуляционными единицами себестоимости участков и цехов являются:

для участков по добыче угля — одна тонна добываемого угля;

для участков подготовительных работ — стоимость одного погонного метра проведения подготовительных выработок;

для остальных участков и цехов — действующие планово-учетные единицы измерения продукции (работы), определяемые действующим Положением о внутрипроизводственном хозрасчете.

5.39. Для определения результатов хозрасчетной деятельности участка (цеха) плановая сумма затрат по себестоимости пересчитывается (корректируется) по видам работ и элементам затрат в соответствии с установленным порядком.

Планирование себестоимости выпуска продукции на обогатительных фабриках

5.40. При планировании производственной себестоимости обогащения угля на обогатительных фабриках затраты на его обогащение группируются и калькулируются по статьям затрат и экономическим элементам.

5.41. По калькуляционным статьям затрат все расходы на обогащение угля подразделяются на следующие статьи:

- сырье и основные материалы, в том числе транспортные расходы;
- вспомогательные материалы на технологические цели;
- топливо и энергия на технологические цели;
- основная заработная плата производственных рабочих;
- дополнительная заработная плата производственных рабочих;
- отчисления на социальное страхование;
- расходы на подготовку и освоение производства;
- расходы на содержание и эксплуатацию оборудования;
- цеховые расходы;
- общезаводские расходы;
- прочие производственные расходы.

5.42. На статью «Сырье и основные материалы» относится стоимость рядового угля, поступившего на обогащение, по оптовым ценам с учетом качества и транспортные расходы. Стоимость остальных материалов, расходуемых обогатительной фабрикой, относится на статью «Вспомогательные материалы».

5.43. Статья «Цеховые расходы» обогатительными фабриками не заполняется, так как они имеют бесцеховую структуру. Расходы на содержание инженерно-технических работников и служащих подразделений и смен основного производства включаются в статью «Общезаводские расходы».

5.44. По остальным статьям расходов планирование затрат производится аналогично порядку, изложенному для шахт и разрезов.

5.45. По экономическим элементам все расходы на обогащение угля подразделяются на:

- сырье и основные материалы, в том числе транспортные расходы;
- вспомогательные материалы;
- топливо;
- электроэнергия со стороны;
- заработная плата основная и дополнительная;
- отчисления на социальное страхование;
- амортизация основных фондов;
- прочие расходы.

По этим же элементам составляется смета затрат на производство на обогатительных фабриках.

5.46. Калькуляционной единицей продукции обогатительных фабрик является одна тонна концентрата. Для определения плановой себестоимости 1 т концентрата из общей суммы затрат на обогащение угля (включая затраты на сырье) вычитается стоимость промпродукта, отсева или шлама по оптовым ценам с учетом их качества. Оставшаяся сумма затрат делится на планируемый объем выпуска концентрата.

5.47. Себестоимость процесса обогащения представляет собой сумму затрат на обогащение угля за вычетом стоимости сырья (угля) по оптовым ценам с учетом качества и транспортных расходов.

Особенности планирования себестоимости продукции по статьям затрат

5.48. Годовые и квартальные планы себестоимости продукции производственных единиц по статьям затрат разрабатываются на основе укрупненных расчетов с последующим уточнением их в месячных планах.

5.49. По шахтам и разрезам уточнение расчетов производится следующим образом:

а) в месячных планах по участкам и цехам (службам) в каждой строке расчетов фонда заработной платы, материалов и амортизационных отчислений указывается шифр калькуляционной статьи, к которой относится тот или иной вид планируемых затрат. При этом следует иметь в виду, что по отдельным обслуживающим участкам и цехам, в состав которых входят службы основного и вспомогательного производства, расчеты затрат необходимо производить отдельно по каждому виду производства.

Это обусловлено различными методами распределения затрат по статьям: затраты основного производства распределяются по статьям в зависимости от места их расходования (прямым путем), а вспомогательного производства — комплексной суммой через услуги. Поэтому в планах по этим участкам и цехам в каждой строке затрат основного производства указывается шифр соответствующей статьи, а по вспомогательному производству такая шифровка не производится. Перечень основных и вспомогательных производств приведен в Приложении 7;

б) на основе указанных шифров затраты основного производства по каждому участку (цеху, службе), а также премии рабочим группируются по статьям в соответствии с формой, приведенной в приложении к сводному плану по шахте (разрезу) на месяц;

в) расходы основного производства, планируемые по шахте (разрезу) в целом: фонд заработной платы, не распределенный по участкам и цехам (оплата отпусков, оплата за обучение рабочих, доплаты за работу в праздничные дни, стоимость бесплатных натуральных выдач, прочие доплаты и выплаты, резерв единовременного вознаграждения за выслугу лет), а также расходы по топливу для производственно-технических нужд, электроэнергии, амортизационные отчисления и прочие расходы распределяются по статьям в соответствующих разделах сводного плана по шахте или разрезу на месяц (форма № 4). При этом фонд заработной платы, планируемый по шахте (разрезу) в целом распределяется по статьям пропорционально прямому фонду в каждой статье (по сумме участков, цехов и служб), а остальные расходы — в зависимости от места их расходования (прямым путем);

г) комплексная сумма услуг вспомогательного производства распределяется по статьям затрат исходя из количества расходуемых тем или иным потребителем калькулируемых единиц продукции этих производств (1 т пара, 1 м³ сжатого воздуха и т. д.) и стоимости единицы продукции. Форма распределения этих услуг приведена в сводном плане по шахте (разрезу) на месяц;

д) на основе указанной выше группировки затрат определяется уточненный план себестоимости добычи угля по статьям в соответствии с формой, приведенной в разделе X сводного плана по шахте (разрезу) на месяц.

5.50. Уточнение расчетов себестоимости обогащения угля по статьям затрат производится путем непосредственного (прямого) распределения каждого вида планируемых расходов на соответствующие статьи в сводном плане обогатительной фабрики на месяц (форма № 4).

6. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРИБЫЛИ

6.1. Общая сумма прибыли (убытков) производственной единицы представляет собой прибыль или убытки, получаемые в результате производственно-хозяйственной деятельности промышленных и непромышленных хозяйств, находящихся в ее ведении.

Прибыль по производственным единицам, в связи с планированием себестоимости по неполному кругу затрат, является условной.

6.2. Плановая прибыль (убытки) включает: прибыль (убытки) от реализации продукции, включая стоимость услуг (работ) промышленного характера;

прибыль (убытки) от прочей реализации.

6.3. Прибыль (убытки) от реализации продукции определяется как разность между объемом реализуемой продукции в оптовых ценах и ее производственной себестоимостью (затратами).

6.4. Прибыль (убытки) от прочей реализации включает:

прибыль (убытки) от реализации продукции непромышленных хозяйств, работ и услуг непромышленного характера подсобных и обслуживающих производств, состоящих на балансе основной деятельности производственной единицы;

убытки от продажи привозного топлива, отпускаемого лицам, потерявшим связь с производством и имеющим право на получение топлива по льготным ценам.

6.5. Прибыль (убытки) от прочей реализации определяется как разность между объемом этой продукции, услуг и работ в стоимостном выражении и их себестоимостью

6.6. Убытки от продажи привозного топлива по льготным ценам определяются исходя из планируемого количества этого топлива, затрат на его приобретение (с учетом расходов на транспортировку и хранение) и стоимости его по льготным ценам, сложившимся на 1 января 1967 г.

6.7. При разработке годового плана производственно-хозяйственной деятельности прибыль планируется на год с разбивкой по кварталам.

6.8. Плановый уровень рентабельности на год, квартал (месяц) определяется как отношение суммы прибыли, планируемой на соответствующий период, к среднегодовой стоимости производственных фондов за тот же период, умноженное на 100.

7. ПЛАНИРОВАНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

7.1. При разработке плана капитального строительства необходимо предусматривать наиболее эффективное использование капитальных вложений, первоочередное направление их на техническое перевооружение и развитие производства, а также концентрацию средств на пусковых объектах и сокращение объема незавершенного строительства.

Пример расчета прибыли от реализации продукции по шахте

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование показателей	Стоимость продукции		Прибыль (гр. 3—гр. 4)
		в оптовых ценах	по себестоимости	
1	Остатки готовой продукции на складе и в товарах, отгруженных на начало планируемого года	237,21	190,40	46,81
2	Выпуск товарной продукции в планируемом году (включая услуги промышленного характера)	6813,08	5918,76	894,32
3	Бесплатный отпуск угля собственной добычи	77,56	72,16	—5,40
4	Убытки от продажи угля собственной добычи по льготным ценам	17,50	—	—17,50
5	Прибыль (убытки) от продажи угля по рыночному фонду	—	—	—
6	Остатки готовой продукции на складе и в товарах, отгруженных на конец планируемого года	135,03	104,0	31,03
	Итого (стр. 1+стр. 2—стр. 3—стр. 4±стр. 5—стр. 6)	6820,20	5933,0	887,20

Пример расчета убытков от продажи привозного топлива по льготным ценам

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Количество
1	Количество лиц, получающих топливо по льготным ценам (на 01.01.67)	чел.	110
2	Норма отпуска угля на 1 чел.	т	5,9
3	Общее количество топлива, отпускаемого по льготным ценам	т	649
4	Цена за 1 т приобретаемого топлива с учетом его транспортировки и хранения	руб.-коп.	12—96
5	Стоимость покупного топлива по действующим ценам с учетом транспортно-складских расходов (стр. 4×стр. 3)	тыс. руб.	8,41
6	Средняя льготная цена 1 т топлива, действовавшая на 1 января 1967 г.	руб.-коп.	3—48
7	Стоимость отпускаемого топлива по льготным ценам (стр. 6×стр. 3)	тыс. руб.	2,26
8	Убытки от продажи привозного топлива по льготным ценам:		
	на 1 т (стр. 4—стр. 6)	руб.-коп.	9—48
	общая сумма (стр. 5—стр. 7)	тыс. руб.	6,15

7.2. В плане капитального строительства производственных единиц объединением утверждаются объем капитальных вложений, в том числе строительно-монтажных работ, выполняемых силами шахт (разрезов, ОФ), и другие показатели приведенные в пункте 1.10.

Для согласования разрабатываемых планов и увязки их с выделенными ресурсами вместе с утвержденными показателями объединение сообщает весь объем капитальных вложений, выполняемый по производственной единице в планируемом периоде, в том числе объем строительно-монтажных работ и по исполнителям, а также намечаемый ввод в действие производственных мощностей и основных фондов.

7.3. В плановый объем капитальных вложений производственных единиц, утверждаемый объединением, включаются:

стоимость проведения капитальных горных выработок и всех видов строительно-монтажных работ, учитываемых в составе основных фондов;

стоимость оборудования и работ по его монтажу, а также стоимость оборудования, не требующего монтажа, приобретаемого для оснащения и механизации производственных процессов на действующих шахтах (разрезах, ОФ), если эти машины и оборудование приобретаются за счет капитальных вложений;

стоимость включенных в смету инвентаря и инструментов, зачисляемых в основные фонды.

7.4. Плановый объем капитальных вложений определяется на основе пообъектных титульных списков, составляемых в соответствии с «Указаниями о порядке разработки, согласования, утверждения титульных списков и заполнения унифицированных форм», разработанными Госпланом СССР в 1975 г. (письмо Минуглепрома СССР от 06.01.76 № 13-1-10/6). В части стоимости оборудования, не требующего монтажа, объем капитальных вложений определяется исходя из количества оборудования по видам, выделяемого производственной единице на планируемый период, и стоимости единицы оборудования по ценам прейскуранта с учетом расходов на его транспортировку и хранение.

7.5. В плане по труду капитального строительства определяются:

численность персонала, занятого в капитальном строительстве, выполняемом силами производственной единицы, в том числе рабочих;

выработка одного работника на строительно-монтажных работах;

фонд заработной платы персонала капитального строительства, в том числе рабочих;

средняя заработная плата одного работника и рабочего.

В этом разделе определяются также сумма вознаграждений за выслугу лет, выплачиваемая из фонда заработной платы, сумма премий из фонда материального поощрения и другие показатели, указанные в форме годового плана производственно-хозяйственной деятельности шахты (разреза, ОФ).

7.6. Плановая численность персонала капитального строительства по шахтам (разрезам, ОФ) рассчитывается в том же порядке, как и рабочие по добыче угля, то есть:

определяется приведенная численность работников исходя из планируемого объема строительно-монтажных работ, выполняемого хозспособом, и достигнутого уровня выработки в базисном периоде;

определяется относительное высвобождение работников в плановом периоде за счет намечаемых организационно-технических мероприятий и изменения структуры строительно-монтажных работ;

определяется плановая численность работников как разность между приведенной численностью и относительным ее высвобождением.

При разработке плана по участкам плановая численность рабочих определяется: сдельщиков — исходя из планируемых объемов работ и действующих норм выработки с учетом достигнутого уровня их перевыполнения за предшествующие 2—3 месяца (для рабочих на подготовительных работах — не свыше 10%); повременщиков — путем расстановки штата по рабочим местам. Численность инженерно-технических работников и служащих устанавливается по штатному расписанию.

7.7. Плановый фонд заработной платы персонала капитального строительства определяется на основе потребной численности работников (по категориям и профессиям) и их средних заработков с учетом премий из фонда заработной платы (из расчета выполнения плановых объемов работ на 100%) и других доплат, предусмотренных действующими системами оплаты труда.

7.8. Плановая себестоимость строительно-монтажных работ определяется исходя из сметной их стоимости. При этом сметная стоимость работ, выполняемых хозяйственным способом, уменьшается на сумму плановых накоплений и на сумму установленного задания по снижению себестоимости строительно-монтажных работ против сметы.

8. ПЛАНИРОВАНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

8.1. Объединение сообщает производственным единицам весь объем затрат на капитальный ремонт основных фондов, который намечается выполнить по данной шахте (разрезу, ОФ), в том числе затраты на объем, выполняемый силами самой производственной единицы.

8.2. Разработка плана капитального ремонта на шахте (разреза, ОФ) осуществляется в следующем порядке:

устанавливается перечень объектов, подлежащих капитальному ремонту в планируемом году;

определяются объемы работ по каждому объекту и виды работ с выделением объемов, намечаемых к выполнению силами производственной единицы;

определяются затраты на выполнение этих работ (на основе пообъектных смет затрат);

составляется план капитального ремонта по производственной единице в целом (на год и по кварталам) и увязка его с выделенными средствами;

доведение утвержденного плана капитального ремонта до участков и цехов (исполнителей работ).

8.3. Перечень объектов и объемы работ устанавливаются путем осмотра и проверки состояния основных фондов, для чего на шахте (разрезе, ОФ) создаются комиссии. Результаты осмотра и проверки оформляются актами, которые после утверждения пообъектной сводки объемов работ и смет затрат на капитальный ремонт.

8.4. В смету затрат на капитальный ремонт включаются прямые затраты (заработная плата и материалы), услуги основной деятельности (подсобных цехов и служб) сторонних организаций, а также накладные расходы (начисления на заработную плату резерв предстоящих платежей, единовременное вознаграждение за выслугу лет и стоимость угольного топлива, отпускаемого трудящимся бесплатно).

Порядок определения размера услуг основной деятельности (подсобных цехов и служб) изложен в разделах 2 и 5 настоящей Инструкции. Затраты по услугам сторонних организаций определяются исходя из сложившегося в предыдущем году коэффициента этих затрат к прямым расходам и суммы прямых расходов на капитальный ремонт в планируемом году, либо в размерах, установленных договором.

Плановая сумма накладных расходов определяется: по начислениям на заработную плату — в размере 9% к плановой ее сумме; по резерву предстоящих платежей (отпуска) — исходя из сложившегося в предыдущем году размера этих платежей в процентах к прямой заработной плате на капитальный ремонт; по единовременному вознаграждению за выслугу лет — исходя из суммы выслуги лет, предусмотренной в плане по труду на капитальный ремонт.

8.5. Затраты на капитальный ремонт, выполняемый как силами производственной единицы, так и привлекаемыми по договорам подрядными организациями, не должны превышать выделенных объединением средств на эти цели.

9. ПЛАНИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

9.1. Планирование финансовых показателей по шахте, разрезу, обогатительной фабрике (производственной единице) производится по форме, приведенной в годовом плане производственно-хозяйственной деятельности.

9.2. Форма плана финансовых показателей производственной единицы состоит из двух разделов:

доходы и поступления средств;
расходы средств.

9.3. В составе доходов и поступлений средств планируются:

а) амортизационные отчисления на капитальный ремонт;
б) экономия от снижения стоимости капитального ремонта, выполняемого силами производственной единицы;
в) прирост устойчивых пассивов;
г) перераспределение средств объединением (изъятие или выделение), в том числе:

оборотных средств;
амортизационных отчислений на капитальный ремонт;
фондов экономического стимулирования (фонда материального поощрения, фонда социально-культурных мероприятий и жилищного строительства, а в отдельных случаях и фонда развития производства).

Могут планироваться и другие доходы и поступления средств, выделяемые объединением для покрытия расходов на содержание социально-культурных объектов, закрепленных за производственной единицей, а также средства на выплату премий за выполнение дополнительного задания по добыче (переработке) угля и др.

9.4. В составе расходов средств планируются:

а) затраты на капитальный ремонт, выполняемый силами производственной единицы;
б) прирост норматива собственных оборотных средств;
в) фонды экономического стимулирования (фонд материального поощрения, фонд социально-культурных мероприятий и жилищного строительства, а в отдельных случаях и фонд развития производства);
г) прочие расходы.

10. ПЛАНИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ

10.1. Производственная единица получает от объединения в свое распоряжение часть фонда материального поощрения и часть фонда социально-культурных мероприятий и жилищного строительства, а также может получать часть фонда развития производства, определяемую объединением.

10.2. Размеры средств фонда материального поощрения и фонда социально-культурных мероприятий и жилищного строительства, передаваемых в распоряжение производственных единиц, а также нормативы отчислений этих средств определяются объединением по согласованию с соответствующим профсоюзным органом по показателям деятельности каждой производственной единицы.

При выделении этих фондов следует исходить из общих их размеров, установленных на год объединению, с учетом напряженности плана каждой производственной

единицы по объему производства, производительности труда, себестоимости и качеству продукции, а также изменения этих показателей (в сопоставимых условиях) по сравнению с заданиями пятилетнего плана на соответствующий год.

При этом объединение может оставить в своем распоряжении нераспределенную часть этих фондов.

10.3. Выделенные в распоряжение производственной единицы средства фондов экономического стимулирования могут быть использованы по следующим направлениям.

1) фонд материального поощрения:

на премирование рабочих, руководящих, инженерно-технических работников, служащих и других категорий работников шахты (разреза, ОФ) по установленным премиальным системам;

на единовременные поощрения отличившихся рабочих, инженерно-технических работников, служащих и других работников производственных заданий, прежде всего по дальнейшему совершенствованию качества продукции и снижению ее себестоимости;

на выплату вознаграждений рабочим, руководящим, инженерно-техническим работникам, служащим и другим категориям работников за общие результаты работы шахты (разреза, ОФ) по итогам года;

на премирование работников по итогам внутришахтного (внутриразрезного, внутризаводского) социалистического соревнования;

на оказание единовременной помощи работникам производственной единицы и на другие цели, предусмотренные «Основными положениями об образовании и расходовании фонда материального поощрения и фонда социально-культурных мероприятий и жилищного строительства на 1976-80 гг. в производственных объединениях (комбинатах), на предприятиях и в организациях промышленности, переведенных на новую систему планирования и экономического стимулирования» и директивным письмом Минуглепрома СССР Д-56 от 24.03.77. «Об образовании и расходовании фондов поощрения в объединениях, на предприятиях и в организациях промышленности Минуглепрома СССР».

2) фонд социально-культурных мероприятий и жилищного строительства:

на удовлетворение первоочередных социальных нужд коллектива производственной единицы;

на строительство, расширение и капитальный ремонт жилых домов, детских дошкольных учреждений, профилакториев производственной единицы, а также столовых и буфетов на шахтах (разрезах, ОФ);

на строительство и капитальный ремонт клубов, пионерских лагерей, домов отдыха, пансионатов и санаториев, туристских и загородных баз отдыха, спортивных сооружений и других объектов культурно-бытового и медицинского назначения (для производственных единиц, на балансе которых эти объекты состоят), на приобретение в установленном порядке специализированных транспортных средств, оборудования и инвентаря для перечисленных выше объектов, а также для столовых и буфетов шахт (разрезов, ОФ);

на приобретение медикаментов для врачебно-санаторных учреждений, путевок в дома отдыха, санатории, на туристские базы и маршруты на территории Советского Союза (без оплаты стоимости проезда), на проведение культурно-просветительных и физкультурных мероприятий;

на усиление питания детей, находящихся в детских садах, яслях, пионерских лагерях, на удешевление стоимости питания в столовых и буфетах шахт (разрезов, ОФ) и на другие цели, предусмотренные Основными положениями, указанными выше.

3) средства фонда развития производства, переданные объединением производственной единице, используются ею по направлениям, определяемым объединением в соответствии с действующим законодательством об этом фонде.

10.4. Переданные в распоряжение производственной единицы средства фонда материального поощрения и фонда социально-культурных мероприятий и жилищного строительства расходуются в соответствии со сметами, утверждаемыми администрацией производственной единицы совместно с профсоюзным комитетом.

10.5. Неиспользованные остатки средств этих фондов переходят на следующий год и изъятию у производственной единицы не подлежат.

11. РАЗРАБОТКА ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЛАНА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

11.1 Для обеспечения выполнения установленных плановых показателей и повышения эффективности производства в планируемом периоде по шахте, разрезу, обогатительной фабрике (производственной единице) разрабатываются организационно-технические мероприятия.

11.2 При разработке организационно-технических мероприятий необходимо предусматривать:

дальнейшее ускорение роста производительности труда, увеличение производства и улучшение качества добываемого угля (выпускаемых продуктов обогащения);

улучшение использования имеющихся производственных мощностей, ускоре-

ние освоения вновь вводимых в действие мощностей и быстрее достижение по ним проектных технико-экономических показателей;

всемерное снижение материалоемкости выпускаемой продукции путем более широкого применения прогрессивных конструкторских решений, совершенствования технологических процессов, снижения удельных расходов сырья и материалов, расширения использования вторичных ресурсов;

ускорение технического перевооружения производства, широкое внедрение прогрессивной техники и технологии, обеспечивающие повышение производительности труда и улучшение качества продукции, увеличение фондоотдачи, экономию материальных ресурсов, улучшение условий труда, охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов;

увеличение выпуска продукции с единицы производственных основных фондов за счет более полного использования машин и оборудования, повышения коэффициента сменности их работы, ликвидации простоев, интенсификации производственных процессов, а также рационального использования выделяемых материальных ресурсов;

изыскание резервов увеличения производственных мощностей на действующих предприятиях за счет совершенствования и технического перевооружения производства;

широкое распространение опыта передовых коллективов, достигших более высоких показателей эффективности производства и роста производительности труда;

комплексную увязку работы всех звеньев производства для достижения наибольшей эффективности.

11.3. Комплекс технических, технологических и организационных мероприятий должен быть увязан с выделяемыми производственной единице материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, что должно обеспечивать безусловное их выполнение.

11.4. Разработка организационно-технических мероприятий должна завершаться составлением графика их выполнения с указанием ответственных лиц и сроков выполнения каждого мероприятия, а также расчетом их экономической эффективности.

Приложение 1

Пример расчета численности рабочих и среднемесячной производительности труда рабочего по добыче угля на планируемый год по шахте

Исходные данные

Наименование показателей	Единица измерения	Количество		
		в базисном году	в планируемом году	изменения по сравнению с базисным годом, % или +, -
Число рабочих дней	дней	311	306	
Добыча угля:				
годовая	тыс. т	1781,4	1850,0	103,85
среднесуточная	т	5728	6045	105,5
Добыча угля из очистных забоев (среднесуточная)	»	4657	4957	106,4
в % ко всей среднесуточной добыче	%	81,3	82,0	
Среднедействующее количество очистных забоев	забоек	6,8	7,0	102,9
Нагрузка на один очистной забой	т/сутки	685	708	103,36
Механизация навалки угля в очистных забоях, где требуется навалка	в % к общей очистной добыче за сутки	64,2	79,0	+14,8
Количество очистных механизированных комплексов в работе	комплектов	2	2,5	+0,5
Нагрузка на комплекс	т/сутки	900	965	107,2
Проведение подготовительных выработок (за счет основной деятельности) на 1000 т среднесуточной добычи угля	м	10,6	11,2	105,7
в том числе с механизированной погрузкой угля и породы	»	9,3	9,8	105,4
Протяженность поддерживаемых горных выработок на 1000 т суточной добычи угля	км	14,7	15,1	102,7
Удельный вес поддерживаемых горных выработок, закрепленных металлической и железобетонной крепями	%	42,0	60,0	+18,0

При этом в первую очередь следует предусматривать осуществление тех мероприятий, которые дают наибольший экономический эффект и направлены на устранение «узких мест», сдерживающих рост объема производства.

Расчет планового уровня производительности труда производится на основе показателей работы шахты на год (квартал), предшествующий планируемому.

Фактическая производительность труда рабочего по добыче угля в базисном году — 69,2 т. в месяц, а среднесписочная численность рабочих — 2145 человек.

При сохранении в планируемом периоде производительности труда на уровне, достигнутом в базисном периоде (69,2 т/месяц), приведенная численность рабочих ($Ч_{пр}$) составит:

$$Ч_{пр} = \frac{1850 \cdot 1000}{12 \cdot 69,2} = 2228 \text{ человек.}$$

Влияние отдельных факторов и мероприятий на изменение приведенной численности рабочих определяется следующим образом:

1. Рост механизированной навалки угля в очистных забоях приводит к относительному снижению численности рабочих-сдельщиков в очистных забоях, величина которого определяется исходя из планируемого изменения удельного веса механизированной навалки угля и эффективности ее применения.

Расчет относительного уменьшения численности рабочих за счет данного фактора приведен в табл. 1.

Таблица 1

Наименование пласта	Удельный вес механизированной навалки угля в лавах, %		Эффективность механизации навалки угля по плану (исходя из норм выработки), чел./1000 т суточной добычи угля	Среднесуточная добыча по пласту на планируемый период (кроме добычи механизированными комплексами), т	Относительное изменение численности рабочих-сдельщиков очистных забоев, человек $\left(\frac{\text{гр. 5}}{1000} \times \text{гр. 4} \times \frac{\text{гр. 3} - \text{гр. 2}}{100} \right)$
	в базисном году	в планируемом году			
Б	70	80	80	1138	—9
В	75	85	70	1359	—9
Итого				2497	—18

Относительное уменьшение численности рабочих по списку составит:

$$(-18) \cdot 1,39 = -25 \text{ человек,}$$

где 1,39 — коэффициент списочного состава рабочих очистного забоя.

2. Внедрение комплексной механизации в очистных забоях приводит к снижению численности рабочих очистного забоя.

Относительное высвобождение численности этих рабочих определяется исходя из комплексных норм выработки до и после внедрения очистных комплексов в лавах. Расчет относительного высвобождения численности рабочих производится по форме, приведенной в табл. 2.

Таблица 2

Наименование лавы	Тип выемочного комплекса	Комплексная норма выработки по лаве, т		Плановая среднесуточная добыча угля, т	Количество выходов по норме		Относительное изменение численности рабочих очистного забоя, человек (гр. 7—гр. 6)
		до внедрения комплекса	после внедрения комплекса		до внедрения $\left(\frac{\text{гр. 5}}{\text{гр. 3}} \right)$	после внедрения $\left(\frac{\text{гр. 5}}{\text{гр. 4}} \right)$	
Лавы № 4 пласта Б	КМ-97	7,2	10,0	612	85	61	—24

Относительное уменьшение численности рабочих по списку составит:

$$(-24) \cdot 1,39 = -33 \text{ человека.}$$

3. Перевод лав на металлическое крепление приводит к снижению численности рабочих-сдельщиков очистного забоя. Относительное изменение численности этих рабочих определяется исходя из планируемого изменения удельного веса добычи из лав, закрепленных металлической крепью, и эффективности применения металлического крепления.

В данном примере снижение численности рабочих на 1000 т суточной очистной добычи при переводе лав на металлическое крепление по пласту В составляет 12 человек (исходя из действующих норм выработки).

Пример расчета относительного высвобождения численности рабочих за счет этого фактора производится по форме, приведенной в табл. 3.

Таблица 3

Наименование пластов	Удельный вес добычи из лав с соответствующим видом крепи, %		Эффективность нового вида крепи, чел./1000 т суточной очистной добычи	Среднесуточная очистная добыча на планируемый период, т	Относительное изменение численности, человек $\left(\frac{\text{гр. 5}}{1000} \times \text{гр. 4} \times \frac{\text{гр. 3} - \text{гр. 2}}{100} \right)$
	в базисном периоде	в планируемом периоде			
В	0	30	12	1359	-5

Относительное уменьшение численности рабочих по списку составит:

$$(-5) \cdot 1,39 = -7 \text{ человек.}$$

4. Изменение способов управления кровлей приводит к изменению численности рабочих-сдельщиков очистного забоя.

Относительное изменение численности этих рабочих определяется исходя из планируемого изменения удельного веса очистной добычи с соответствующим способом управления кровлей и эффективности его применения.

В данном примере по пласту В в планируемом периоде предусматривается увеличение удельного веса добычи из лав с полным обрушением на 20%. При переходе на управление кровлей полным обрушением численность рабочих в условиях пласта В снижается на 1000 т очистной добычи на 20 человек.

Пример расчета относительного высвобождения численности за счет этого фактора производится по форме, приведенной в табл. 4.

Таблица 4

Наименование пластов	Удельный вес добычи из лав с полным обрушением кровли, %		Эффективность нового способа управления кровлей, чел./1000 т суточной очистной добычи	Среднесуточная очистная добыча на планируемый период, т	Относительное изменение численности, человек
	в базисном периоде	в планируемом периоде			
В	40	60	20	1359	-5

Относительное уменьшение численности рабочих по списку составит:

$$(-5) \cdot 1,39 = -7 \text{ человек.}$$

5. Изменение удельного веса добычи по пластам приводит к относительному изменению численности переменного состава рабочих на очистных работах.

Расчет относительного изменения численности этих рабочих за счет структурных сдвигов в добыче угля по пластам производится по форме, приведенной в табл. 5.

Таблица 5

Наименование пластов	Среднесуточная добыча из очистных забоев, т		Производительность труда рабочего на очистных работах на выход в базисном периоде, т/сутки	Численность рабочих на очистных работах, человек	
	в базисном периоде	в планируемом периоде		в базисном периоде	в планируемом периоде
А	1670	1848	9,8	170	189
Б	1752	1750	10,7	164	164
В	1235	1359	7,2	172	189
Итого	4657	4957	—	506	542

При сохранении в планируемом периоде производительности труда на выход и удельного веса очистной добычи угля по пластам на уровне базисного периода численность переменного состава рабочих возросла бы на 6,4% и составила $(506 \times 1,064) = 538$ человек.

Однако в данном примере в результате роста в планируемом году удельного веса добычи угля из пластов с более низкой производительностью труда явочная численность рабочих увеличивается на 4 человека (542 — 538).

Относительное увеличение численности рабочих по списку составит:

$$4 \cdot 1,39 = +6 \text{ человек.}$$

6. Изменение удельного веса добычи угля из очистных забоев в общей добыче шахты приводит к относительному изменению численности переменного состава рабочих на очистных работах.

Величина изменения численности рабочих за счет влияния этого фактора определяется умножением фактической численности переменного состава рабочих в базисном периоде на разность коэффициентов роста (снижения) в планируемом периоде среднесуточной добычи из очистных забоев и среднесуточной добычи в целом по шахте.

В данном примере рост среднесуточной добычи из очистных забоев (106,4) превышает общий рост среднесуточной добычи по шахте (105,5), в результате чего происходит относительное увеличение переменного состава численности рабочих на очистных работах:

$$506 \cdot (1,064 - 1,055) = +5 \text{ человек.}$$

Относительное увеличение численности рабочих по списку составит:

$$5 \cdot 1,39 = +7 \text{ человек.}$$

7. Изменение мощности пласта и других горногеологических условий приводит к относительному изменению численности рабочих-сдельщиков на очистных работах.

Расчет относительного изменения численности рабочих за счет этого фактора производится на основе действующих норм выработки по форме, приведенной в табл. 6.

Таблица 6

Наименование факторов изменения горногеологических условий	Норма выработки		Среднесуточная добыча из очистных забоев на планируемый период, т	Численность рабочих		Относительное изменение численности, человек
	в отчетном периоде	в планируемом периоде		по норме выработки отчетного периода, человек	по норме выработки планируемого периода, человек	
Уменьшение мощности пласта	10,2	9,7	1750	171	180	+9

Относительное увеличение численности рабочих по списку составит:

$$9 \cdot 1,39 = +12 \text{ человек.}$$

8. Изменение удельного (на 1000 т. суточной добычи) объема и структуры проведения подготовительных выработок приводит к относительному изменению численности проходчиков.

Расчет относительного изменения численности проходчиков производится по форме, приведенной в табл. 7.

Таблица 7

Наименование подготовительных выработок	Проведение подготовительных выработок, м/1000 т суточной добычи		Количество выходов на 1 м в базисном периоде	Численность проходчиков на 1000 т суточной добычи, человек	
	в базисном периоде	в планируемом периоде		в базисном периоде	в планируемом периоде
Откаточные штреки	3,0	4,0	6,0	18	24,0
Бремсберги	4,0	3,5	8,5	34	29,7
Уклоны	1,4	1,5	8,7	12,2	13,0
Вентиляционные штреки	2,2	2,2	4,0	8,8	8,8
Итого	10,6	11,2	27,2	73,0	75,5

В данном примере при общем росте объема проведения выработок на 1000 т суточной добычи удельный вес выработок с более высокой трудоемкостью работ также увеличивается.

В результате при среднесуточной добыче угля на плановый период 6045 т необходимо относительное увеличение численности проходчиков:

$$\frac{(75,5 - 73,0) \cdot 6045}{1000} \cdot 1,43 = + 21 \text{ человек,}$$

где 1,43— коэффициент списочного состава проходчиков.

9. Расширение механизации погрузки угля и породы при проведении подготовительных выработок приводит к относительному снижению численности проходчиков, величина которого определяется на основе данных об изменении удельных объемов механизированного проведения подготовительных выработок и трудоемкости работ на 1 м.

В данном примере на планируемый год намечается увеличение среднесуточного объема проведения подготовительных выработок с механизированной погрузкой угля и породы на 1000 т суточной добычи с 9,3 до 9,8 м.

Расчет относительного высвобождения численности на 1000 т суточной добычи производится по форме, приведенной в табл. 8.

Таблица 8

Наименование подготовительных выработок	Проведение подготовительных выработок с механизированной погрузкой угля и породы, м/1000 т суточной добычи			Высвобождение рабочих при механизации погрузки угля и породы на 1 пог. м по норме, чел.-смен	Высвобождение рабочих на 1000 т среднесуточной добычи за счет расширения механизации погрузки угля и породы при проведении подготовительных выработок (гр. 5×гр. 4)
	в базисном периоде	в планируемом периоде	увеличение		
Откаточные штреки	2,8	2,9	+0,1	2,8	0,3
Бремсберги	0,5	0,8	+0,3	2,8	0,8
Вентиляционные штреки	3,7	3,7	±0	2,5	±0
Нарезные штреки	2,3	2,4	±0,1	1,4	0,1
Итого	9,3	9,8	+0,5	9,5	1,2

Относительное высвобождение среднесписочной численности рабочих при среднесуточной добыче угля на планируемый период 6045 т составит:

$$\frac{1,2 \cdot 6045}{1000} \cdot 1,43 = - 10 \text{ человек.}$$

10. Изменение числа дней работы шахты в планируемом периоде по сравнению с базисным приводит к относительному изменению приведенной численности рабочих.

Величина этого изменения ($Ч_в$) определяется по формуле:

$$Ч_в = Ч_{пр} \left(\frac{T_б}{T_{пл}} - 1 \right),$$

где $T_б$ и $T_{пл}$ — соответственно число дней работы шахты в базисном и планируемом году.

В данном примере за счет уменьшения числа дней работы шахты с 311 до 306 приведенная численность рабочих по списку должна быть увеличена на

$$2228 \left(\frac{311}{306} - 1 \right) = + 36 \text{ человек,}$$

в том числе на поверхности шахты—4 человека (по удельному весу рабочих).

11. Изменение среднесуточной нагрузки на отдельные звенья горногеологического процесса угледобычи (очистные забои, транспорт по наклонным выработкам и выработкам главных направлений и др.) приводит к относительному изменению численности постоянного состава рабочих.

В данном примере численность рабочих на очистных работах в базисном году составила 506 человек, из них численность постоянного состава (25%)—126 человек,

а в расчете на один очистной забой — $\frac{126}{6,9} = 19$ человек.

Относительное снижение постоянного состава рабочих на очистных работах в планируемом году определяется:

- а) на один очистной забой $19 \cdot 1,033 - 18 = 0,6$ человек;
 б) в целом на очистных работах с учетом изменения в планируемом периоде количества очистных забоев: $0,6 \cdot 7 = -4$ человека, где 1,033 — коэффициент роста нагрузки на очистной забой.

Расчет относительного изменения постоянного состава численности рабочих при изменении нагрузки на другие звенья технологического процесса угледобычи производится аналогично и приводится в табл. 9.

Таблица 9

Наименование отдельных групп звеньев технологического процесса угледобычи	Количество звеньев (в среднем)		Численность постоянного состава рабочих в базисном периоде, человек		Коэффициент увеличения среднесуточной нагрузки по добыче угля на звено	Относительное изменение численности постоянного состава рабочих	
	в базисном периоде	в планируемом периоде	на группу звеньев	на одно звено		на одно звено	на всю группу звеньев
Очистные забой	6,8	7	126	19	1,033	0,6	-4
Наклонные выработки	3	3	208	69	1,055	-4	-12
Выработки главных направлений и другие общешахтные выработки	1	1	350	350	1,055	-19	-19
Поверхность	1	1	209	209	1,055	-12	-12
Итого							-47

12. Изменение объемов поддержания горных выработок приводит к относительному изменению численности рабочих по ремонту горных выработок, если это изменение происходит в большей или меньшей степени по сравнению с изменением объема по добыче в планируемом периоде.

Относительное изменение численности этих рабочих определяется умножением их фактической численности в базисном периоде на разность коэффициентов роста (снижения) удельной протяженности поддерживаемых горных выработок на 1000 т суточной добычи и объема среднесуточной добычи на планируемый период.

В данном примере рост среднесуточной добычи на планируемый период составляет 105,5%, а удельная протяженность поддерживаемых горных выработок на 1000 т среднесуточной добычи угля — 102,7%. Численность рабочих по ремонту горных выработок в базисном периоде составила 260 человек.

Относительное изменение численности рабочих по ремонту горных выработок составит: $260 \cdot (1,027 - 1,055) = -7$ человек.

13. Изменение удельного веса поддерживаемых горных выработок, закрепленных металлической и железобетонной крепью, в связи с более низкой трудоемкостью их поддержания влияет на относительное изменение численности рабочих по ремонту горных выработок.

Относительное высвобождение численности рабочих за счет указанного фактора определяется умножением удельного объема протяженности всех поддерживаемых горных выработок (тыс. м) на прирост (снижение) удельного веса протяженности горных выработок, закрепленных металлической и железобетонной крепями, и на снижение трудоемкости их поддержания.

В планируемом году намечается повысить удельный вес протяженности выработок, закрепленных металлической и железобетонной крепями, с 42 до 60% от удельной протяженности всех поддерживаемых выработок.

Общая протяженность горных выработок на 1000 т суточной добычи — 14,7 тыс. м (см. исходные данные).

Трудоемкость работ по поддержанию 1000 м выработок, закрепленных металлической и железобетонной крепями, ниже по сравнению с деревянным креплением примерно на 1,5 чел. смен (исходя из фактических данных).

Относительное высвобождение списочной численности рабочих по ремонту горных выработок составит:

$$\frac{(42 - 60)}{100} \cdot 14,7 \cdot 1,5 \cdot 1,39 = -5 \text{ человек.}$$

14. Повышение уровня выполнения норм выработки рабочим-сдельщикам при проведении организационно-технических мероприятий влияет на относительное уменьшение их численности.

Относительное уменьшение численности рабочих-сдельщиков за счет повышения уровня выполнения норм выработки определяется расчетом, который приведен в табл. 10.

Таблица 10

№ п/п	Наименование расчетных показателей	№ строки	Количество
1	Коэффициент изменения объема добычи угля	01	1,038
2	Численность рабочих-сдельщиков, человек: в базисном периоде	02	804
	приведенная (стр. 01×стр. 02)	03	834
3	Суммарное изменение приведенной численности рабочих-сдельщиков (сумма по пунктам 1—9 расчета), человек	04	—36
4	Коэффициент увеличения уровня выполнения норм выработки (на 5%)	05	1,05
5	Штат рабочих-сдельщиков в планируемом периоде, человек: при достигнутом уровне выполнения норм выработки (стр. 03—стр. 04) с учетом повышения уровня выполнения норм (стр. 06 : стр. 07)	06	798
		07	760
6	Относительное изменение численности рабочих-сдельщиков (стр. 06—стр. 07)	08	—38

15. Сокращение численности подсобных и вспомогательных рабочих определяется по каждому рабочему месту с учетом времени осуществления мероприятий.

Расчет высвобождаемой численности в результате проведения мероприятий производится по форме, приведенной в табл. 11.

Таблица 11

№ п/п	Наименование мероприятий	Дата осуществления мероприятий	Продолжительность действия мероприятий в планируемом периоде, месяцев	Количество рабочих мест, по которым осуществляются мероприятия	Количество рабочих, высвобождаемых или дополнительно требующихся на одно рабочее место, чел.	Общая численность высвобождаемых рабочих выходов/сутки	Среднесписочная численность высвобождаемых рабочих, человек
1	Автоматизация конвейерных линий	1/I	12	6	3	—18	—24
2	Автоматизация участковых водотливных установок	1/I	12	3	3	—9	—12
3	Введение самообслуживания в бане	1/IV	9	3	3	—7	—9
4	Проведение мероприятий по созданию безопасных условий труда	1/I	12	3	+7	+21	+29
5	Совмещение профессий	1/VII	6	—	12	—6	—6
	Итого						—22

Сводные результаты расчета численности и среднемесячной производительности труда рабочих на планируемый период

Группы (категории) высвобождаемых рабочих	№ п/п	Наименование мероприятий и факторов роста производительности труда, показателей	Шифр (№ строки)	Единица измерения	Количество
—I— Рабочие на очистных работах	1	Добыча угля по плану	01	тыс. т	1850,0
	2	Среднемесячная производительность труда рабочего по добыче угля, достигнутая в базисном периоде	02	т/мес.	69,2
	3	Численность рабочих, необходимая для выполнения плана добычи угля в планируемом периоде при сохранении достигнутого в базисном периоде уровня производительности труда — приведенная численность [стр. 1:(стр. 2×12)××1000]	03	чел.	2228
	4	Относительное изменение: уменьшение (—), увеличение (+) приведенной численности рабочих за счет факторов роста производительности труда — всего в том числе за счет:	04	чел.	120
	1)	роста механизированной навалки угля в очистных забоях		чел.	—25
	2)	внедрения комплексной механизации в очистных забоях		чел.	—33
	3)	перевода лав на металлическое крепление		»	—7
	4)	изменения способов управления кровлей		»	—7
	5)	изменения удельного веса добычи по пластам		»	+6
	6)	изменения удельного веса добычи угля из очистных забоев в общей добыче шахты		»	+7
7)	изменения горногеологических условий		»	+12	
8)	изменения среднесуточной нагрузки на очистной забой (см. пункт 11)		»	—4	
		Итого на очистных работах		чел.	—51
—II— Рабочие на подготовительных работах	9)	изменения удельного объема и структуры проведения подготовительных выработок		чел.	+21
	10)	расширения механизации погрузки угля и породы при проведении подготовительных выработок		»	—10
		Итого на подготовительных работах		чел.	+11

Группы (категория) высвобождаемых рабочих	№ п/п	Наименование мероприятий и факторов роста производительности труда, показателей	Шифр (№ строки)	Единица измерения	Количество
—III— Рабочие на остальных подземных работах	11)	изменения числа дней работы шахты		чел.	+32
	12)	изменения среднесуточной нагрузки на отдельные звенья производства (см. пункт 11)		»	—31
	13)	изменения объемов поддержания горных выработок		»	—7
	14)	изменения удельного веса поддерживаемых горных выработок, закрепленных металлической и железобетонной креплениями		»	—5
	15)	сокращения численности подсобных и вспомогательных рабочих		»	—14
			Итого рабочие на остальных подземных работах		»
—IV— Рабочие на поверхности	16)	изменения числа дней работы шахты		»	+4
	17)	изменения среднесуточной нагрузки на поверхностный комплекс и другие участки шахтной поверхности		»	—12
	18)	сокращения численности подсобных и вспомогательных рабочих		»	—9
			Итого на поверхности	»	—17
—V— Рабочие, высвобождение которых не вызывает уменьшения фонда заработной платы	19)	повышения уровня выполнения норм выработкики		»	—38
	5	Численность рабочих по добыче угля по плану (стр. 03—стр. 04)	05	»	2108
	6	Среднемесячная производительность труда рабочего по добыче угля по плану [стр. 01 : (стр. 12 × стр. 05)]	06	т/мес.	73,1
		То же, к уровню производительности труда в базисном периоде (стр. 06 : стр. 02) × 100—100	07	%	5,63

Пример расчета продолжительности отпуска рабочих по добыче угля

Наименование рабочих по профессиям и процессам производства	Отпуска														Количество человеко- дней отпуска	Штат ра- бочих в базисном периоде	Средняя продолжи- тельность отпуска (гр. 16) (гр. 17)
	очередные		дополнительные														
	дни	человек	за непре- рывный стаж		за вредность труда (сили- коз)		за превышение температуры в забоях		за участие в военизиро- ванных горно- спасательных командах		за участие в добровольных народных дружинах		прочие				
			дни	человек	дни	человек	дни	человек	дни	человек	дни	человек	дни	человек			
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1. Рабочие очистного забоя	24	400	3	350	12	15	2	50	4	25	3	100	—	—	11330	400	28,3
2. Проходчики	24	150	3	130	12	100	—	—	4	10	—	—	—	—	5230	150	34,9
3. Крепильщики	24	170	3	170	—	—	—	—	4	2	3	60	—	—	4778	170	28,1
в том числе не требующие под- мены в выходные дни	24	170	3	170	—	—	—	—	4	2	3	60	—	—	4778	170	28,1
4. Рабочие подземного транспорта	24	250	3	120	—	—	—	—	—	—	3	80	2	10	6620	250	26,5
в том числе:																	
работавшие на пятидневной ра- бочей неделе при шестиднев- ной работе шахты	24	210	3	90	—	—	—	—	—	—	3	80	2	10	5570	210	26,5
на непрерывных процессах не требующие подмены в вых- одные дни	24	10	3	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	270	10	27,0
24	30	3	20	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	780	30	26,0
5. Прочие подземные рабочие	24	150	3	80	—	—	—	—	4	1	3	20	2	2	3908	150	26,0
в том числе:																	
работавшие на пятидневной ра- бочей неделе при шестиднев- ной работе шахты	24	90	3	20	—	—	—	—	4	1	3	10	2	2	2258	90	25,1

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
на непрерывных процессах	24	10	3	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	270	10	27,0
не требующие подмены в выходные дни	24	50	3	50	—	—	—	—	—	—	3	10	—	—	1380	50	27,6
6. Рабочие на поверхности шахты	15	200	3	160	—	—	—	—	—	—	3	60	—	—	3660	200	18,3
в том числе:																	
работавшие на пятидневной рабочей неделе при шестидневной работе шахты	15	100	3	110	—	—	—	—	—	—	3	30	—	—	1920	100	19,2
на непрерывных процессах	15	60	3	30	—	—	—	—	—	—	3	20	—	—	1050	60	17,5
не требующие подмены в выходные дни	15	40	3	20	—	—	—	—	—	—	3	10	—	—	690	40	17,3

Пример расчета коэффициента списочного состава рабочих по добыче угля с пятидневной рабочей неделей продолжительностью 36 ч для подземных и 41 ч для поверхностных рабочих (при шестидневной работе предприятия)

Наименование рабочих по профессиям и процессам производства	Календарные дни	Праздничные дни, не совпадающие с выходными днями предприятия	Выходные дни			Средняя продолжительность отпусков	Невыходы по прочим уважительным причинам (4 %) (гр. 01 — гр. 02 — гр. 03 — гр. 04 — гр. 05 — гр. 06) × 4 : 100	Всего рабочих дней (гр. 01 — гр. 02 — гр. 03 — гр. 04 — гр. 05 — гр. 06 — гр. 07)	Коэффициент списочного состава (гр. 01 — гр. 02 — гр. 03) : гр. 08
			совпадающие с выходными днями предприятия	дополнительные выходные дни*	по графику выходов				
А	01	02	03	04	05	06	07	08	09

I. По рабочим, для которых требуется подмена в выходные дни

1. Рабочие очистного забоя	365	7	52	46	—	28,3	9,3	222,4	1,375
2. Проходчики	365	7	52	46	—	34,9	9,0	216,1	1,416
3. Крепильщики	365	7	52	46	—	28,1	9,3	222,6	1,375
4. Рабочие подземного транспорта:									
на прерывных процессах	365	7	52	46	—	26,5	9,3	224,2	1,36
на непрерывных процессах	365	—	—	—	98	27,0	9,6	230,4	1,584
5. Прочие подземные рабочие:									
на прерывных процессах	365	7	52	46	—	25,1	9,4	225,5	1,357
на непрерывных процессах	365	—	—	—	98	27,0	9,6	230,4	1,584
6. Работающие на поверхности шахты:									
на прерывных процессах	365	7	52	46	—	19,2	9,6	231,2	1,323
на непрерывных процессах	365	—	—	—	98	17,5	10,0	239,5	1,524

II. По рабочим, для которых не требуется подмена в выходные дни

гр. 01 —
гр. 02 —
гр. 03 —
гр. 04) :
: гр. 08

7. Крепильщики	365	7	52	52	—	28,1	9,0	216,9	1,171
8. Рабочие подземного транспорта	365	7	52	52	—	26,0	9,1	218,9	1,160
9. Прочие подземные рабочие	365	7	52	52	—	27,6	9,05	217,4	1,168
10. Работающие на поверхности шахты	365	7	52	52	—	17,3	9,5	227,2	1,118

* Выходные дни рабочего, не совпадающие с общешахтными выходными днями.

Коэффициенты списочного состава для рабочих по добыче угля с различной продолжительностью отпуска и различным режимом работы

Продолжи- тельность очередного отпуска, дней	Подземные работы					Рабочие на поверхнос- ти с продолжитель- ностью рабочей неде- ли 41 ч	
	на прерывных процессах при шестидневной работе предприятий				на непре- рывных про- цессах	на прерыв- ных про- цессах	на непре- рывных процессах
	с пятидневной рабочей неделей рабочего про- должительностью 36 ^ч		с пятидневной рабочей неделей рабочего продол- жительностью 30 ч				
	при 7-часо- вой смене на рабочем месте	на работах, не требую- щих подмены в выходные дни	при 6-часо- вой смене на рабочем месте	на работах, не требую- щих подмены в выходные дни			
15	×	×	×	×	×	1,08	1,53
16	×	×	×	×	×	1,09	1,54
17	×	×	×	×	×	1,09	1,54
18	×	×	×	×	×	1,09	1,55
19	×	×	×	×	×	1,10	1,55
20	×	×	×	×	×	1,10	1,56
21	×	×	×	×	×	1,11	1,56
22	×	×	×	×	×	1,11	1,57
23	×	×	×	×	×	1,12	1,57
24	1,35	1,15	1,39	1,15	1,80	1,12	1,58
25	1,35	1,16	1,39	1,16	1,80	1,13	1,58
26	1,36	1,16	1,40	1,16	1,81	×	×
27	1,37	1,17	1,40	1,17	1,82	×	×
28	1,37	1,17	1,41	1,17	1,82	×	×
29	1,38	1,18	1,42	1,18	1,83	×	×
30	1,38	1,18	1,42	1,18	1,84	×	×
31	1,39	1,19	1,43	1,19	1,84	×	×
32	1,40	1,19	1,44	1,19	1,85	×	×
33	1,40	1,20	1,44	1,20	1,86	×	×
34	1,41	1,20	1,45	1,20	1,86	×	×
35	1,42	1,21	1,46	1,21	1,87	×	×
36	1,42	1,21	1,46	1,21	1,88	×	×
37	1,43	1,22	1,47	1,22	1,88	×	×
38	1,43	1,23	1,48	1,23	1,89	×	×
39	1,44	1,23	1,48	1,23	1,90	×	×
40	1,45	1,24	1,49	1,24	1,91	×	×
41	1,46	1,24	1,50	1,24	1,91	×	×
42	1,46	1,25	1,50	1,25	1,92	×	×
43	1,47	1,25	1,51	1,25	1,93	×	×
44	1,48	1,26	1,52	1,26	1,94	×	×
45	1,48	1,27	1,53	1,27	1,94	×	×
46	1,49	1,27	1,53	1,27	1,95	×	×
47	1,50	1,28	1,54	1,28	1,96	×	×
48	1,50	1,28	1,55	1,28	1,97	×	×

Пример расчета фонда заработной платы рабочих по добыче угля на планируемый год по шахте

№ п/п	Наименование показателей	Шифр (№ строки)	Единица измерения	Количество
I. Исходные данные				
1	Численность рабочих по добыче угля:			
	в базисном году (ожидаемая)	01	чел.	2145
	на планируемый год ($Ч_{пл}$)	02	»	2108
2	Ожидаемый фонд заработной платы рабочих по добыче угля в базисном году без премий за дополнительное задание, выплат из фонда материального поощрения и непланируемых доплат — всего	03	руб.	6426,0
	в том числе без премий из фонда заработной платы	04	»	5370,0
3	Ожидаемая средняя заработная плата рабочего по добыче угля в базисном году без премий за дополнительное задание, выплат из фонда материального поощрения и непланируемых доплат (стр. 03 : стр. 01)	05	»	2996
	в том числе без премий из фонда заработной платы ($З_б$) (стр. 04 : стр. 01)	06	»	2503
4	Планируемый прирост производительности труда рабочего по добыче угля в базисном году ($\Delta П$)	07	%	5,63
5	Размер премий, выплачиваемых из фонда заработной платы рабочих (в процентах к их фонду без премий), рассчитанных из условия выполнения плана на 100% всеми участками и цехами	08	»	21,2
II. Расчет коэффициентов (K) отношения средней заработной платы рабочих каждой группы к средней заработной плате рабочего по добыче угля				
6	Среднемесячная заработная плата рабочих по добыче угля в базисном году (по штатному фонду)	09	руб.	226
	в том числе по группам рабочих:			
	на очистных работах	10	»	282
	K (стр. 10 : стр. 09)	11	—	1,25
	на подготовительных работах	12	руб.	269
	K (стр. 12 : стр. 09)	13	—	1,19
	на остальных подземных работах	14	руб.	206
	K (стр. 14 : стр. 09)	15	—	0,91
	на поверхности	16	руб.	124
	K (стр. 16 : стр. 09)	17	—	0,55
	рабочие, высвобождение которых не приводит к уменьшению фонда заработной платы	18	K	Не рассчитывается

III. Расчет соотношения между темпами прироста производительности труда и заработной платы (С)

№ п/п	Наименование показателей	Шифр (№ строки)	Относительное высвобождение численности рабочих		Коэффициент отношения заработка рабочих групп к среднему заработку рабочих шахты (К)	Относительное уменьшение фонда заработной платы в % к фонду базисного периода — Ф _в (гр. 5 × гр. 6)
			чел.	в % к численности рабочих базисного периода (к стр. 01) — q^1_v		
7	Группы высвобождаемой численности рабочих:					
	I — на очистных работах	19	-51	-2,37	1,25	-2,96
	II — на подготовительных работах	20	+11	+0,51	1,19	+0,61
	III — на остальных подземных работах	21	-25	-1,17	0,91	-1,07
	IV — на поверхности шахты	22	-17	-0,79	0,55	-0,43
	V — рабочие, высвобождаемые без уменьшения фонда заработной платы	23	-38	-1,77	—	—
	Итого рабочих	24	-120	-5,59	—	-3,85
8	Соотношение между темпами прироста производительности труда и заработной платы (рассчитывается по формуле, приведенной в пункте 4.21 Инструкции)	25	$C = 1 - \frac{\Phi^1_v}{q^1_v} = 1 - \frac{-3,85}{-5,59} = 0,31$			

IV. Расчет планового фонда заработной платы

9	Фонд заработной платы на планируемый год:			
	без премий	26	$\Phi_{\text{без прем}} = \frac{\text{стр. 02} \times \text{стр. 06}}{100} \times \frac{(2 + \text{стр. 07} \times \text{стр. 25})}{100} = \frac{2108 \times 2503}{1000} \times \frac{(1 + 5,63 \times 0,31)}{100} = 5366 \text{ тыс. руб.}$	
	сумма премий	27	$\Phi_{\text{прем}} = \frac{\text{стр. 08} \times \text{стр. 26}}{100} = \frac{21,2 \times 5366}{100} = 1137 \text{ тыс. руб.}$	
	Итого фонд (стр. 26 + стр. 27)	28	$\Phi_{\text{р. общ}} = 5366 + 1137 = 6503 \text{ тыс. руб.}$	

Аналогично производится расчет фонда заработной платы рабочих по разрезам. При расчете соотношения (С) численность высвобождаемых рабочих на разрезах распределяется на следующие группы:
рабочие на добычных работах;
рабочие на вскрышных работах;
рабочие на прочих работах;
рабочие, высвобождаемые без уменьшения фонда заработной платы.

Приложение 6

НОМЕНКЛАТУРА

статей расходов, не включаемых в плановую себестоимость продукции производственных единиц (централизуемых в объединении)

1. По статье «Расходы на подготовку и освоение производства» — отчисления в фонд премирования за создание и внедрение новой техники.

2. По статье «Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования» — амортизационные отчисления на полное восстановление запасного производственного и подъемно-транспортного оборудования, числящегося на складах баз материально-технического снабжения.

3. По статье «Общешахтные (общеразрезные) расходы» — следующие затраты, планируемые в составе:

а) управленческих расходов:

расходы на содержание специального аппарата объединения и учетно-контрольных групп;

расходы на содержание ведомственной и вневедомственной вооруженно-вахтерской и пожарной охраны;

расходы на приобретение или изготовление бланков отчетности, форм планирования и другой плановой и отчетной документации;

расходы на содержание телефонных станций, коммутаторов и диспетчерской связи;

расходы на содержание машиносчетных станций, групповых машиносчетных бюро, главного вычислительного центра, информационно-вычислительных центров, вычислительных центров, Домов научно-технической информации;

б) общехозяйственных расходов:

расходы на содержание горноспасательных частей; амортизационные отчисления от стоимости основных фондов (зданий, сооружений и т. п.), предназначенных для ведения культурно-просветительной, оздоровительной, физкультурной и спортивной работы среди рабочих и служащих производственных единиц и членов их семей;

расходы на содержание помещений и инвентаря, предоставляемых в соответствии с действующими положениями профессионально-техническим училищам и другим учебным заведениям для учебных целей;

расходы на содержание управления технического контроля качества угля и стандартов;

расходы на централизованную подготовку кадров;

расходы на содержание нормативно-исследовательских станций;

расходы по организованному набору рабочей силы, предусмотренные действующим законодательством;

отчисления членских взносов на содержание НТО-горное и ВОИР и т. д.

оплата местных налогов и сборов по производственным единицам;

отчисления по решениям правительства профсоюзным организациям на культурно-массовую работу (0,15%), в фонд министра и т. д.

4. По статье «Прочие производственные расходы» — отчисления на научно-исследовательские и опытные работы.

Перечисленные расходы не планируются в производственных единицах также при определении себестоимости по экономическим элементам затрат.

Приложение 7

П Е Р Е Ч Е Н Ь

основных и вспомогательных производств на шахтах и разрезах

I. Основные производства (участки, цехи, службы, работы):

1) на шахтах:

а) очистные работы (зарубка, отбойка, навалка, доставка угля, крепление, управление кровлей, закладка выработанного пространства, текущий ремонт, монтаж, наладка оборудования, обслуживание механизмов в забоях, обслуживание погрузочных пунктов, взрывные работы, доставка материалов);

б) проведение и погашение подготовительных выработок;

в) транспортировка угля и породы под землей и на поверхности, включая вывозку породы на внешние отвалы и вывозку угля из глубинных пунктов;

г) обогащение (кроме расходов обогатительных фабрик, которым планируется переработка угля и выпуск продуктов обогащения), механизированная породовыборка и сортировка, выборка пород со штабелей и при погрузке угля в вагоны;

д) угольные склады, погрузка и отправка угля.
Кроме того, к основным производствам относятся обслуживающие участки (службы):

а) подъем угля и породы из шахты;
б) водоотлив центральный и участковый;
в) вентиляция и борьба с угольной пылью и газом (дегазация, увлажнение угля в массиве и т. п.);

г) доставка и хранение взрывчатых веществ;
д) содержание и текущий ремонт горных выработок и откаточных путей;
е) содержание и текущий ремонт общешахтных механизмов и стационарных установок; монтаж, демонтаж, наладка и ревизия оборудования;

ж) ламповое хозяйство;
з) калориферные установки;
и) технический контроль за качеством угля;
к) профилактика и тушение подземных пожаров.

2) на разрезах:
а) выемка угля и породы, буро-взрывные работы, гидромеханизация;
б) зачистка угольных и породных уступов и переэскавация породы;
в) транспортировка угля и породы конвейерами, железнодорожным и автомобильным транспортом, гидроспособом и другим транспортом;

г) отвалообразование;
д) погрузочно-сортировочные работы;
е) обогащение угля, сортировка (если она не планируется по валовой и товарной продукции), выборка породы в разрезе и при погрузке в железнодорожные вагоны.

Кроме того, к основным производствам относятся также обслуживающие участки (службы):

а) осушение и водоотлив;
б) вентиляция и борьба с угольной пылью;
в) доставка и хранение взрывчатых веществ;
г) содержание и текущий ремонт железнодорожных путей и автомобильных дорог;

д) обслуживание и текущий ремонт общеразрезных механизмов и стационарных установок; монтаж, демонтаж, наладка и ревизия оборудования;

е) технический контроль за качеством угля;
ж) профилактика и тушение пожаров.

II. Вспомогательные производства (цехи, службы, работы):

а) парокотельные установки;
б) электростанции, электроподстанции и сети, находящиеся на балансе предприятия;

в) компрессорные установки;
г) расходы по автотранспорту, бульдозерам, тракторам и другой технике на хозяйственных работах, не отнесенные к основному производству;

д) электромеханические мастерские (вагоноремонтные и локомотивные депо на разрезах);

е) водоснабжение (промышленное);
ж) телефонные станции, узлы связи;

з) переработка леса и другие хозяйства, обслуживающие основное производство.
Аналогично могут выделяться вспомогательные производства на обогатительных фабриках при наличии больших объемов их продукции (работ).

О МЕРАХ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПЛАНИРОВАНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ

(Приказ министра угольной промышленности СССР от 21.12.77 № 559)

[Извлечение]

П Р И К А З Ы В А Ю:

5. В связи с тем, что план поставки рядовых углей утверждается ежеквартально, разрешить обогатительным фабрикам изменять планы в течение года не два раза, как это предусмотрено пунктом 7 приказа министра от 26.10.76 № 467, а три раза в году — в апреле, июле и октябре.

6. Разрешить производственным объединениям, в порядке исключения, в случаях выполнения работ в подготовительных выработках, технологически не совмещенных с процессом проведения этих выработок (настилка, замена или перестилка ленточных конвейеров, устройство площадок при пересечении другими забоями и др.), нормативы скорости пересчитывать пропорционально плановому числу рабочих дней.

7. Установить порядок, при котором начиная с 1 января 1978 г. для определения производительности труда рабочего по добыче угля телефонистов коммутаторов шахт и разрезов из среднесписочной численности рабочих по добыче угля не исключать.

**О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ, СТИМУЛИРОВАНИЯ И УЧЕТА
ВЫПОЛНЕНИЯ ВСТРЕЧНЫХ ПЛАНОВ ПРЕДПРИЯТИЙ
(ОРГАНИЗАЦИЙ) И ОБЪЕДИНЕНИЙ В ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКЕ**
(Директивное письмо Минуглепрома СССР от 22.02.77 № Д-31)

[Извлечение]

Примите к сведению и руководству «Положение о порядке разработки, стимулирования и учета выполнения встречных планов предприятий (организаций) и объединений в десятой пятилетке», утвержденное Госпланом СССР, Госкомтрудом, ЦСУ СССР и ВЦСПС от 28 января 1977 г. № ВЛ-4-Д, согласно Приложению 1.

Приложение 1

К директивному письму
Минуглепрома СССР от 22.02.77 № Д-31
(Утверждено Госпланом СССР,
Госкомтрудом, ЦСУ СССР и ВЦСПС
от 28.01.77 № ВЛ-4-Д)

ПОЛОЖЕНИЕ

**О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ, СТИМУЛИРОВАНИЯ И УЧЕТА
ВЫПОЛНЕНИЯ ВСТРЕЧНЫХ ПЛАНОВ ПРЕДПРИЯТИЙ
(ОРГАНИЗАЦИЙ) И ОБЪЕДИНЕНИЙ В ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКЕ**

[Извлечение]

Разработка, стимулирование и учет выполнения встречных планов предприятий (организаций) и объединений на 1977—1980 гг. должны осуществляться исходя из задач, поставленных XXV съездом партии и октябрьским (1976 г.) Пленумом ЦК КПСС, по дальнейшему укреплению экономического могущества советского государства, неуклонному подъему народного благосостояния, улучшению коммунистического воспитания трудящихся, последовательному развитию социалистического образа жизни.

Встречные планы являются важной формой активного участия трудовых коллективов и каждого работника в изыскании и наиболее полном использовании внутренних резервов, выражением их стремления внести в интересах общества конкретный вклад в достижение поставленных целей, быстрее, чем это намечено, и с меньшими затратами всех видов ресурсов.

Главной целью встречных планов должно стать выполнение и перевыполнение заданий народнохозяйственного плана на десятую пятилетку под лозунгом «Работать лучше, повышать эффективность и качество!».

С учетом этого при разработке встречных планов на 1977—1980 гг. предприятиям (организациям) и объединениям необходимо руководствоваться следующим:

1. Встречными планами являются разработанные предприятиями (организациями) и объединениями и утвержденные вышестоящей организацией планы с более высокими показателями по сравнению с заданиями, предусмотренными на соответствующий период (год) в десятом пятилетнем плане. Во встречных планах предприятий (организаций) и объединений учитываются личные и коллективные встречные планы и социалистические обязательства работников, а также социалистические обязательства и встречные планы, принятые цехами, участками, бригадами и другими подразделениями предприятий (организаций) и объединений.

2. Встречные планы разрабатываются на основе лучшего использования рабочей силы, широкого внедрения технически обоснованных норм выработки, всемерного развития многостаночного обслуживания и совмещения профессий, более полного использования производственных мощностей, оборудования, экономного расходования сырья, материалов топлива, электроэнергии, выделенных предприятиям (организациям) и объединениям, вовлечения в оборот сверхнормативных запасов материальных ресурсов. Встречные планы должны быть увязаны с возможностями материально-технического обеспечения с учетом проводимых мероприятий по дополнительной экономии материальных ресурсов.

Встречные планы разрабатываются и утверждаются по производству необходимой народному хозяйству продукции в номенклатуре (ассортименте), соответствующей требованиям потребителей, а также по показателям, характеризующим эффективность и качество работы: повышению доли продукции высшей категории качества в общем объеме производства, росту производительности труда, экономии материальных ресурсов, снижению себестоимости, увеличению прибыли, рентабельности и фондоотдачи.

Предприятия (организации) и объединения, которым в годовых народнохозяй-

ственных планах установлены дополнительные задания по производству продукции, разрабатывают и принимают встречные планы, как правило, по показателям, характеризующим эффективность производства и качество их работы.

Задания по увеличению показателей, предусмотренных в пятилетнем плане на соответствующий год, включенные во встречные планы предприятий (организаций) и объединений, выделяются в годовых планах 1978—1980 гг. отдельной строкой (с распределением заданий по кварталам).

Министерства (ведомства) СССР и советы министров союзных республик должны координировать работу предприятий по разработке и реализации встречных планов и вести систематический контроль за их выполнением.

4. Предложения предприятий (организаций) и объединений о принятии встречных планов на 1978—1980 гг. вносятся ими в составе проектов годовых планов, представляемых вышестоящим организациям.

Министерства и ведомства СССР и советы министров союзных республик рассматривают проекты встречных планов предприятий (организаций) и объединений, вносят в них необходимые коррективы с учетом потребностей народного хозяйства, обеспеченности материальными ресурсами и повышения эффективности производства и с учетом этого включают их в проекты годовых планов развития соответствующих отраслей и хозяйства союзных республик. При этом во встречные планы не включаются задания годовых планов, превышающие пятилетние планы по причинам, не зависящим от деятельности предприятий (организаций) и объединений.

При разработке сводных народнохозяйственных планов предложения министерств и ведомств СССР и советов министров союзных республик о встречных планах учитываются в составе проектов годовых планов, представляемых в Совет Министров СССР.

Предприятия (организации) и объединения могут вносить проекты встречных планов на пятилетку в целом (с распределением заданий по годам).

5. При подведении итогов социалистического соревнования оценка деятельности предприятий (организаций) и объединений производится исходя из выполнения пятилетнего плана и встречных планов на соответствующие годы.

7. При утверждении предприятиями (организациями) и объединениям встречных планов на 1978—1980 гг. с более высокими показателями, чем задания, предусмотренные на соответствующий период в пятилетнем плане, им одновременно увеличиваются плановые размеры фонда материального поощрения и фонда социально-культурных мероприятий и жилищного строительства. Указанное увеличение производится по установленным нормативам, повышенным в два раза, в пределах предусматриваемой во встречном плане дополнительной прибыли сверх заданий пятилетнего плана на соответствующий год.

Предприятиям (организациями) и объединениям, которым утверждаются встречные планы по увеличению удельного веса продукции высшей категории качества в общем объеме производства, производительности труда и другим показателям без соответствующего роста прибыли, увеличение фондов поощрения осуществляется за счет резервов министерства (ведомства).

При перевыполнении встречного плана дополнительные отчисления в фонды поощрения за указанное перевыполнение производятся в общем порядке, т. е. по нормативам, установленным в соответствии с Основными положениями образования и расходования фондов поощрения на 1976—1980 гг., утвержденными 3 декабря 1976 г. Госкомтрудом, Минфином СССР, Госпланом СССР, ВЦСПС, уменьшенным не менее чем на 30%.

При некотором невыполнении встречного плана, по выполнении заданий пятилетнего плана на соответствующий год, плановые фонды поощрения (установленные с учетом встречного плана) за указанное невыполнение уменьшаются по нормативам, увеличенным также в два раза.

Увеличение (уменьшение) фонда материального поощрения производится по каждому фондообразующему показателю отдельно.

8. При исчислении фонда материального поощрения по министерствам (ведомствам) в целом увеличение указанного фонда в пределах встречных планов предприятий (организаций) и объединений производится по нормативам, увеличенным в два раза. В 1978—1980 гг. это увеличение предусматривается в планах за счет дополнительной прибыли от реализации продукции и снижения затрат на ее производство сверх заданий пятилетнего плана на соответствующий период.

9. Премии работникам предприятий (организаций) и объединений, выполняющим встречные планы, выплачиваются в повышенных размерах. Повышение размера премий производится за счет отчислений в фонд материального поощрения в связи с принятием и выполнением встречных планов. На эти цели могут быть направлены остатки фонда материального поощрения и средств централизованных фондов материального поощрения министерств, ведомств, всесоюзных и республиканских промышленных объединений.

При некотором невыполнении встречного плана, по выполнении заданий пятилетнего плана премии выплачиваются в меньших размерах.

Конкретные размеры повышения (понижения) премий определяются для руководящих работников предприятий (организаций) и объединений вышестоящими организациями по согласованию с соответствующим профсоюзным органом, а для остальных работников — с учетом степени их участия в разработке и реализации встречных планов — руководителями предприятий (организаций) или объединений по согласованию с комитетом профсоюза.

Примерный перечень показателей

встречного плана по объему производства, производительности труда и прибыли,
принятого коллективами производственных объединений и предприятий
министерства на 197 г.

(заполняется в целом по производственному объединению)							
№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	1977 г.	В том числе по кварталам			
				I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Добыча угля:						
	Утвержденный план	тыс. т					
	Дополнительное задание	»					
	Встречный план	»					
	+ , — к утвержденному плану с дополнительным заданием	»					
2	Добыча угля для коксования:						
	Утвержденный план	»					
	Дополнительное задание	»					
	Встречный план	»					
	+ , — к утвержденному плану с дополнительным заданием	»					
3	Переработка угля на обогатительных фабриках:						
	Утвержденный план	»					
	Дополнительное задание	»					
	Встречный план	»					
	+ , — к утвержденному плану с дополнительным заданием	»					
4	Выпуск концентрата:						
	Утвержденный план	»					
	Дополнительное задание	»					
	Встречный план	»					
	+ , — к утвержденному плану с дополнительным заданием	»					
5	Выпуск крупно-средних сортов углей:						
	Утвержденный план	»					

1	2	3	4	5	6	7	8
	Дополнительное задание	тыс. т					
	Встречный план	»					
	+ , — к утвержденному плану с дополнительным заданием	»					
	Из общего выпуска крупно-средних сортов—антрациты						
	Утвержденный план	»					
	Дополнительное задание	»					
	Встречный план	»					
	+ , — к утвержденному плану с дополнительным заданием	»					
6	Ресурсы угля к поставке:						
	Утвержденный план	»					
	Встречный план	»					
	+ , — к утвержденному плану	»					
7	Валовая продукция:						
	План (расчетный)	тыс. руб.					
	Встречный план	»					
	+ к плану	»					
	в том числе по продукции высшей категории качества	»					
8	Реализуемая продукция в оптовых ценах предприятий:						
	Утвержденный план	»					
	Встречный план	»					
	+ к утвержденному плану	»					
	в том числе по продукции высшей категории качества	»					
9	Выработка валовой продукции на одного работающего в процентах к соответствующему периоду 1976 г.:						
	Утвержденный план	%					
	Встречный план	»					
10	Прибыль						
	План	тыс. руб.					
	Встречный план	»					
	+ , — к утвержденному плану	»					

Подпись руководителя

Примечание. Проекты встречных планов на 1978—1980 гг. с распределением по годам представляются в Управление по перспективному развитию и капиталовложениям по такому же перечню показателей, включив дополнительно показатели «Фонд материального поощрения» и «Фонд социально-культурных мероприятий и жилищного строительства». Выработка валовой продукции на одного работающего показывается в процентах к 1975 г.

СПИСОК

шахт, разрезов и обогатительных фабрик производственного объединения _____

_____, принявших встречный
план по добыче и переработке угля сверх плана и дополнительного задания,
установленных на 197 ____ г.

(тыс. т)

№ п/п	Наименование показателей и предприятий	Марка угля	1977 г.	В том числе по кварталам			
				I	II	III	IV
1	Добыча угля сверх плана и дополнительного задания —						
	всего						
	в том числе:						
	шахта №						
	» №						
	и т. д.						
2	Выпуск концентрата сверх плана и дополнительного за-						
	дания — всего						
	в том числе:						
	обогатительная фабрика						
	и т. д.						

Подпись руководителя

Глава 2. ЦЕНЫ

**О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ОПТОВЫХ ЦЕН НА МАШИНЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ**

(Постановление Совета Министров СССР от 30 июня 1966 г. № 498,
СП СССР, 1966, № 13, ст. 123)

[Извлечение]

1. Установить, что временные оптовые цены на машины, оборудование и приборы могут утверждаться только в случаях, если эти изделия впервые осваиваются в СССР и предназначены к серийному изготовлению. На всю остальную продукцию машиностроения применяются действующие или утверждаются новые постоянные оптовые цены в следующем порядке:

а) при освоении впервые тем или иным предприятием серийного производства машины (оборудования, прибора), аналогичной уже производимой в СССР, оптовая цена на нее устанавливается государственным органом, на который возложено утверждение прейскурантов по соответствующим группам машин, оборудования и приборов, применительно к действующей цене на аналогичное изделие, с учетом экономических выгод, дополнительно получаемых потребителем от применения новой машины (оборудования, прибора);

б) при передаче производства освоенной машины (оборудования, прибора) с одного предприятия на другое на указанные изделия распространяется действие прейскуранта оптовой цены без специального на этот счет решения.

Министерство или ведомство, в ведении которого находится предприятие, которому передается производство изделий, может возмещать дополнительные затраты первого года серийного производства за счет фонда освоения новой техники;

в) при изменении стандартов или технических условий на изготавливаемую в порядке серийного производства машину (оборудование, прибор) одновременно должны пересматриваться оптовые цены на это изделие с тем, чтобы оптовая цена вводилась в действие с одного срока;

г) при внесении по требованию или с согласия заказчика, а также в порядке осуществления плана по новой технике изменений в комплектацию машины (оборудования, прибора) устанавливается по согласованию между поставщиком и заказчиком доплата к утвержденной оптовой цене или скидка с нее в размере разницы в стоимости заменяемых комплектующих изделий (агрегатов, приборов), включая транспортные и заготовительные расходы, а также в затратах по установке этих комплектующих изделий;

д) при улучшении эксплуатационных и потребительских свойств машины (оборудования, прибора) по сравнению с показателями качества продукции, предусмотренными стандартами и техническими условиями, устанавливается надбавка к оптовым ценам на это изделие в размерах, указанных в соответствующих прейскурантах;

е) при выполнении разовых заказов по специальным требованиям потребителей, предусматривающим улучшение отдельных технико-экономических показателей поставляемой машины (оборудования, прибора) по сравнению с действующими стандартами или техническими условиями предприятия-изготовителя могут устанавливаться по договоренности с потребителями единовременные доплаты к оптовым ценам в тех случаях, когда применение доплат за выполнение указанных требований не предусмотрено в прейскурантах.

2. Постоянные оптовые цены на изделия машиностроения утверждаются:

а) Государственным комитетом цен при Госплане СССР*;

на готовые машины, оборудование и приборы серийного производства (кроме продукции предприятий республиканских министерств и ведомств и исполкомов Советов депутатов трудящихся);

на комплектующие изделия межотраслевого назначения;

на запасные части к автомобилям, тракторам и сельскохозяйственным машинам;

б) министерствами и ведомствами СССР, в подчинении которых находятся предприятия, изготавливающие машиностроительную продукцию, по согласованию с министерствами (ведомствами)-заказчиками:

на изделия, изготавливаемые в порядке разовых заказов по специально утвержденным техническим условиям;

на комплектующие изделия внутриминистерской кооперации и на запасные части к машинам, оборудованию и приборам, выпускаемым предприятиями данного министерства, кроме изделий и запасных частей, оптовые цены на которые утверждаются Государственным комитетом цен при Госплане СССР.

3. Временные оптовые цены на машины, оборудование и приборы производства предприятий союзного подчинения утверждаются министерством (ведомством) СССР, в подчинении которого находится предприятие-изготовитель, по согласованию с министерством (ведомством) — основным заказчиком, исходя из плановой себестоимости первого года серийного выпуска продукции и рентабельности в размере не свыше 10%.

В период действия временной оптовой цены она распространяется на все предприятия, осваивающие данное изделие.

Временные оптовые цены должны быть утверждены не позднее чем за 2 месяца до отгрузки первой партии продукции.

Срок действия временных оптовых цен на машины, оборудование и приборы устанавливается:

по изделиям с длительностью производственного цикла до 6 месяцев — 9 месяцев со дня выпуска первой партии (серии) продукции;

по изделиям с длительностью производственного цикла свыше 6 месяцев — 15 месяцев со дня выпуска первой партии (серии) продукции.

По отдельным изделиям с длительным производственным циклом срок действия временных оптовых цен может быть, в порядке исключения, увеличен с разрешения Государственного комитета цен при Госплане СССР.

Постоянная оптовая цена взамен временной должна вводиться с начала квартала; при этом, если срок действия временной оптовой цены истекает в первой половине квартала, постоянная оптовая цена вводится с начала этого квартала, а если во второй половине квартала, то постоянная оптовая цена вводится в действие с начала следующего квартала. При переходе от временных оптовых цен к постоянным поправки в планы предприятий-изготовителей и предприятий-потребителей данной продукции не вносятся.

Предприятия-поставщики при выписке ими счета на оплату машины (оборудования, прибора), поставляемой по временной цене, обязаны проставлять в нем конечный срок действия этой цены, а также указывать, кем и когда установлена временная цена.

Министерства (ведомства) СССР представляют в Государственный комитет цен при Госплане СССР проекты постоянных оптовых цен на машины, оборудование и приборы, оптовые цены на которые подлежат утверждению Государственным комитетом цен при Госплане СССР, не позднее чем на 3 месяца до окончания срока действия временных оптовых цен.

* Здесь и далее — Государственный комитет цен Совета Министров СССР.

5. Запретить оплату машин, оборудования и приборов по временным оптовым ценам после истечения установленного срока их действия.

Предоставить Государственному комитету цен при Госплане СССР право при выявлении случаев оплаты продукции по просроченным временным ценам принимать обязательные для предприятий и организаций-поставщиков решения о внесении всей суммы дополнительной выручки от применения просроченных цен в доход государственного бюджета.

6. Установить, что временные оптовые цены на машины, оборудование и приборы серийного производства, относящиеся к номенклатуре изделий, постоянные цены на которые утверждаются Государственным комитетом цен при Госплане СССР, подлежат последующей обязательной регистрации в Государственном комитете цен при Госплане СССР.

10. Запретить предприятиям и организациям-заказчикам оплачивать стоимость поставленных (отгруженных) им машин, оборудования и приборов в случаях неправильного применения поставщиками оптовых цен и нарушения стандартов и технических условий на эти машины, оборудование и приборы, а также производить оплату за счет сметной стоимости строительства, затрат на исправление дефектов, доукомплектование, контрольную сборку и связанные с этим испытания машин, оборудования и приборов.

ОБ УЛУЧШЕНИИ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ЦЕН НА УГОЛЬ, ПРОДУКТЫ ОБОГАЩЕНИЯ И БРИКЕТИРОВАНИЯ

(Приказ министра угольной промышленности СССР от 10.11.70 № 485)

[Извлечение]

В целях совершенствования практики применения расчетных цен, а также для повышения ответственности комбинатов за экономические результаты работы подведомственных предприятий

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить порядок, при котором расчетные цены на уголь, продукты обогащения и брикетирования для угольных предприятий утверждаются комбинатами и трестами, непосредственно подчиненными министерству.

2. Утвердить «Инструкцию по составлению расчетных цен на уголь, продукты обогащения и брикетирования» согласно Приложению.

Приложение

к приказу министра
угольной промышленности СССР
от 10.11.70 № 485

И Н С Т Р У К Ц И Я

ПО СОСТАВЛЕНИЮ РАСЧЕТНЫХ ЦЕН НА УГОЛЬ, ПРОДУКТЫ ОБОГАЩЕНИЯ И БРИКЕТИРОВАНИЯ ДЛЯ УГОЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ДОПЛАТ (ИЗЪЯТИИ) ДЛЯ КОМБИНАТОВ (ТРЕСТОВ) МИНИСТЕРСТВА УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

1. Общие положения

1. Расчетные цены на предприятиях Министерства угольной промышленности СССР являются частью системы действующих цен, предназначенных для возмещения плановых издержек производства, создания плановых накоплений и укрепления хозяйственного расчета по всем шахтам, разрезам, обогатительным и брикетным фабрикам.

2. Для установления расчетных цен по угольным предприятиям Минуглепром СССР и Минуглепром УССР устанавливают плановые суммы доплат по планово-убыточным (в оптовых ценах) или изъятия по планово-прибыльным комбинатам и трестам непосредственного подчинения. Доплаты и изъятия определяются исходя из необходимых средств для предприятий на покрытие издержек производства, платы за производственные фонды и других расходов из прибыли, а также для образования фондов экономического стимулирования.

По Министерству угольной промышленности Украинской ССР, а также в целом по комбинатам и трестам, непосредственно подчиненным Министерству угольной промышленности СССР, сумма плановой прибыли в расчетных ценах, устанавливаемая предприятиями, должна соответствовать утвержденному плану прибыли в оптовых ценах.

3. Комбинаты (тресты) в пределах планового объема реализуемой продукции по углю, продукты обогащения и брикетирования (в оптовых ценах) с учетом установленных им доплат (изъятий), разрабатывают и утверждают подведомственным угольным предприятиям расчетные цены по маркам и классам угля, продуктам обогащения и брикетирования по видам франко принятых в преискуранте оптовых цен.

II. Определение плановых сумм доплат или изъятий по комбинату (тресту)

4. Сумма доплат (изъятий) по комбинату (тресту) определяется как разница между плановым объемом реализации по углю, продуктам обогащения и брикетирования в оптовых ценах и необходимым объемом реализации этой продукции в расчетных ценах. Необходимый объем реализации продукции в расчетных ценах рассчитывается как сумма:

а) плановой себестоимости реализуемой продукции угольных предприятий, входящих в состав комбината (треста);

б) платы за производственные фонды, определяемой по установленной норме от среднегодовой плановой стоимости основных производственных фондов и нормируемых оборотных средств угольных предприятий;

в) средств, необходимых на покрытие убытков от эксплуатации жилищно-коммунальных хозяйств и расходов по хозяйственному содержанию культурно-просветительных учреждений угольных предприятий;

г) средств, предназначенных для создания фондов экономического стимулирования и для покрытия других затрат за счет прибыли на подведомственных комбинатах (тресту) угольных предприятиях. Они определяются в целом по министерству путем вычитания из плановой прибыли от реализации продукции угольных предприятий в оптовых ценах платы за производственные фонды и средств, необходимых на покрытие убытков от эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства и расходов по хозяйственному содержанию культурно-просветительных учреждений угольных предприятий комбинатов (трестов). Эти средства распределяются между комбинатами (трестами) пропорционально плановому фонду заработной платы промышленно-производственного персонала угольных предприятий.

III. Определение расчетных цен на уголь, продукты обогащения и брикетирования для угольных предприятий

5. Средняя расчетная цена угольного предприятия определяется делением планового объема реализуемой продукции в расчетных ценах на план реализуемой продукции в тоннах. При этом объем реализации в расчетных ценах складывается из:

а) себестоимости реализуемой продукции, рассчитанной на планируемый год;

б) платы за производственные фонды, определяемой по установленной норме от среднегодовой плановой стоимости основных производственных фондов и нормируемых оборотных средств;

в) средств, предназначенных для создания фондов экономического стимулирования и покрытия других затрат за счет прибыли (включая покрытия убытков от эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства и расходов по хозяйственному содержанию культурно-просветительных учреждений). Эти средства определяются в целом по комбинату (тресту) путем вычитания платы за производственные фонды из плановой прибыли от реализации продукции угольных предприятий в оптовых ценах с учетом плановых доплат (изъятий), предусмотренных комбинату (тресту), и распределяются между угольными предприятиями пропорционально плановому фонду заработной платы промышленно-производственного персонала.

6. По шахтам, разрезам, обогатительным и брикетным фабрикам и центральным сортировкам, выпускающим несколько марок (классов) углей и видов продуктов обогащения, расчетные цены устанавливаются по каждой марке (классу) угля, продуктов обогащения и брикетирования на основе единого коэффициента, установленного исходя из соотношения между средней расчетной и оптовой ценой, исчисленной на реализуемую продукцию с учетом зольности.

7. На шахтах, разрезах, имеющих на своем балансе обогатительные и брикетные фабрики, цены устанавливаются на рядовой уголь и конечный продукт (обогащенный уголь, брикет).

Рядовой уголь, передаваемый на фабрики, состоящие на балансе шахт, учитывается в сырье по расчетным ценам.

8. По шахтам, разрезам, обогатительным и брикетным фабрикам и центральным сортировкам одновременно с расчетной ценой по маркам (классам) утверждается индивидуальная норма зольности на уровне плановой, но не выше средней нормы по техническим условиям, действующим на 1 января планируемого года.

О ДОПОЛНЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ РАСЧЕТНЫХ ЦЕН НА УГОЛЬ, ПРОДУКТЫ ОБОГАЩЕНИЯ И БРИКЕТИРОВАНИЯ

(Приказ министра угольной промышленности СССР от 29.12.71 № 558)

П Р И К А З Ы В А Ю:

В дополнение подпункта «В» пункта 5 «Инструкции по составлению расчетных цен на уголь, продукты обогащения и брикетирования для угольных предприятий и доплат (изъятий) для комбинатов (трестов) Министерства угольной промышленности СССР», утвержденной приказом министра от 10 ноября 1970 г. № 485, установить, что средства, предназначенные для создания фондов экономического стимулирования и покрытия других затрат за счет прибыли по обогатительным фабрикам, могут определяться в размерах, обеспечивающих рентабельность к себестоимости в пределах 3%.

О ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА И УСТАНОВЛЕНИИ ЛИМИТНЫХ ЦЕН НА НОВЫЕ ВИДЫ ИЗДЕЛИЙ

(Директивное письмо Минуглепрома СССР от 13.12.71 № Д-93)

[Извлечение]

Научно-исследовательским институтам угольной промышленности в соответствии с «Методикой определения оптовых цен на новую продукцию производственно-технического назначения», утвержденной Государственным комитетом цен при Госплане СССР 24 июня 1969 г. № 10-15/1120 (пункты 1—10), при разработке технико-экономических требований (ТЭТ) на новые изделия для угольной промышленности предусматривать в качестве одного из обязательных параметров лимитную (максимально предельную) цену на эти изделия с приложением обоснования ее расчета.

О ДАЛЬНЕЙШЕМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПОРЯДКА УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕН НА ПРОМЫШЛЕННУЮ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ, А ТАКЖЕ ТАРИФОВ НА ПЕРЕВОЗКИ И ДРУГИЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ НАРОДНОМУ ХОЗЯЙСТВУ И НАСЕЛЕНИЮ

(Приказ министра угольной промышленности СССР от 18.05.72 № 335)

[Извлечение]

П Р И К А З Ы В А Ю:

2. Управлениям и отделам министерства повысить требовательность при рассмотрении проектов новых оптовых цен на продукцию производственно-технического назначения, изготовляемую другими министерствами и ведомствами, тщательно проверять калькуляции, а также сравнительные таблицы технико-экономических характеристик новой и аналогичной или однотипной ранее освоенной продукции и экономический эффект от применения новых изделий с тем, чтобы исключить завышение уровня цен на эту продукцию.

3. Запретить предприятиям и организациям-заказчикам оплачивать стоимость поставляемой им продукции производственно-технического назначения в случаях неправильного применения поставщиками оптовых цен и нарушения стандартов и технических условий на эту продукцию.

4. Техническому управлению, Управлению главного механика и главного энергетика, Управлению по обогащению и брикетированию углей, Управлению открытых работ, Отделу подземного транспорта и поверхности шахт при разработке технико-экономических требований (ТЭТ) на новую продукцию определять лимитную (максимально предельную) цену при промышленном производстве с таким расчетом, чтобы она обеспечивала экономическую эффективность от применения этой продукции.

**О ПОРЯДКЕ УЧЕТА В СМЕТАХ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
И В ПЛАНАХ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НОВЫХ
ОПТОВЫХ ЦЕН НА МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ,
ВВЕДЕННЫХ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ 1973 г.**

*(Постановление Совета Министров СССР от 7 декабря 1973 г. № 882,
СП СССР 1974 г. № 1, ст. 2; приказ министра угольной
промышленности СССР от 26.12.73 № 456)*

[Извлечение]

Во исполнение постановления Совета Министров СССР от 7 декабря 1973 г. № 882 «О порядке учета в сметах на строительство и в планах капитального строительства новых оптовых цен на машины и оборудование, введенных в действие с 1 января 1973 г.»

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Минуглепрому Украинской ССР, Главшахтострою, управлениям, отделам, Союзсланцу, Союзуглемашу, комбинатам, трестам и проектным организациям министерства:

1.1. Определять, начиная с 1 января 1976 г., сметную стоимость машин и оборудования, используемых в капитальном строительстве, на основе новых оптовых цен на продукцию машиностроения, введенных в действие с 1 января 1973 г.

Запретить при пересчете сметной стоимости машин и оборудования вносить в сметы изменения, которые не связаны с введением новых оптовых цен на эти машины и оборудование.

В случаях, когда в процессе пересчета сметной стоимости машин и оборудования по новым оптовым ценам возникает необходимость внесения изменений в утвержденные проекты строек в связи с заменой машин и оборудования, снятых с производства, другими машинами и оборудованием, эти изменения учитывать отдельно. Переутверждение смет по таким стройкам производить министерством в установленном порядке.

Принять к сведению, что Совет Министров СССР поручил Госстрою СССР, Госплану СССР, Министерству финансов СССР, Государственному комитету цен Совета Министров СССР и ЦСУ СССР разработать с участием Стройбанка СССР и Госбанка СССР и утвердить до 25 декабря 1973 г. соответствующие указания о порядке:

пересчета остатков сметной стоимости машин и оборудования, по которым указанная стоимость утверждена в сметных ценах 1969 г., предусмотрев в этих указаниях, что пересчет сметной стоимости машин и оборудования должен производиться, как правило, путем прямого пересчета по оптовым ценам, введенным в действие с 1 января 1973 г.;

определения индексов изменения сметной стоимости машин и оборудования, входящих в сметы строек, и индексов изменения стоимости машин и оборудования, не входящих в сметы строек, необходимых для пересчета объемов капитальных вложений, выделенных на приобретение машин и оборудования.

1.2. Затраты, связанные с пересчетом сметной стоимости машин и оборудования в цены, введенные в действие с 1 января 1973 г., производить за счет общих ассигнований, выделенных на финансирование капитальных вложений.

3. Возложить ответственность на руководителей проектных организаций, начальников комбинатов и управляющих трестами, непосредственно подчиненных министерству, за правильность пересчета сметной стоимости машин и оборудования.

4. Принять к сведению, что указанным постановлением Совет Министров СССР

4.2. Поручил:

Стройбанку СССР и Госбанку СССР осуществлять контроль за правильностью пересчета сметной стоимости машин и оборудования.

Госстрою СССР и Государственному комитету цен Совета Министров СССР в период пересчета сметной стоимости машин и оборудования производить выборочную проверку правильности пересчета и в оперативном порядке устранять выявленные недостатки.

**ПО ВОПРОСУ НАДБАВОК К ОПТОВЫМ ЦЕНАМ
НА ПРОДУКЦИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ НА ЭКСПОРТ**

(Директивное письмо Минуглепрома СССР от 07.03.74 № Д-36)

Примите к сведению и исполнению разъяснение Государственного комитета цен Совету Министров СССР от 4 февраля 1974 г. № 10-86/268:

С выходом постановления Совета Министров СССР от 10 августа 1972 г. № 630 ранее утвержденные в соответствии с действующим до этого постановления порядком цены и надбавки не утрачивают силу. Это относится также к экспортным над-

бавкам, утверждающимся ранее по согласованию между внешнеторговыми объединениями и предприятиями, министерствами и ведомствами. В тех случаях, когда экспортные надбавки устанавливались по соглашению сторон временно и срок их действия истек, министерства и ведомства обязаны в срочном порядке представить соответствующие материалы для утверждения этих надбавок в Государственный комитет цен. В случае установления экспортных надбавок на новые виды продукции материалы с обоснованием этих надбавок должны также представляться в Государственный комитет цен Совета Министров СССР.

О МЕРАХ ПО УСИЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПОРЯДКА УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ОПТОВЫХ ЦЕН НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И В ОРГАНИЗАЦИЯХ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(Приказ министра угольной промышленности СССР от 11.03.74 № 100)

[Извлечение]

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Министерству угольной промышленности Украинской ССР, Главшахтострою, Союзуглемашу, Союзсланцу, комбинатам и трестам:

1.1. Ежегодно по итогам работы за прошедший год проводить тщательную проверку уровня рентабельности изготовления продукции, потребляемой на подведомственных предприятиях, оптовые цены на которую утверждаются Министерством угольной промышленности Украинской ССР и комбинатами.

1.2. Возложить персональную ответственность на первых руководителей организаций и предприятий за правильность установления и применения оптовых цен на продукцию подведомственных предприятий и за недопущение при этом увеличения рентабельности за счет необоснованного завышения оптовых цен.

Запретить работникам аппарата комбината согласовывать разовые оптовые цены на новые машины и оборудование.

1.3. Ежегодно утверждать планы проведения проверок правильности установления и применения цен на подведомственных предприятиях и в организациях и других вопросах, связанных с ценообразованием.

1.4. Ежегодно проводить проверку рентабельности продукции, изготавливаемой на предприятиях министерства, предусмотренной общесоюзными и республиканскими прейскурантами, и в случае обнаружения убыточной или высокорентабельной продукции предоставлять до 1 марта Планово-экономическому управлению предложения по изменению оптовых цен на указанную продукцию.

1.5. Не допускать оплаты счетов и выставление аккредитивов поставщикам за машины, оборудование и приборы в случае отсутствия утвержденных в установленном порядке или в случае неправильного применения поставщиками оптовых цен.

1.6. На балансовых комиссиях по итогам работы за год заслушивать отчеты руководителей предприятий по устранению недостатков в ценообразовании. О принимаемых балансовыми комиссиями решениях по указанному вопросу сообщать Планово-экономическому управлению.

1.7. Запретить изменять в течение года утвержденные по шахтам, разрезам, обогатительным и брикетным фабрикам расчетные цены без разрешения министерства.

2. Планово-экономическому управлению, Центральной бухгалтерии при проведении комплексных ревизий финансово-хозяйственной деятельности организаций и предприятий проверять и вопросы правильности утверждения и применения оптовых цен на продукцию, изготавливаемую и потребляемую предприятиями министерства.

Планово-экономическому управлению ежегодно до 1 февраля утверждать план проведения проверок правильности утверждения и применения оптовых цен и других вопросов ценообразования в организациях и предприятиях министерства.

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ НА УГОЛЬ, СЛАНЦЫ, ПРОДУКТЫ ОБОГАЩЕНИЯ УГЛЕЙ И БРИКЕТЫ. ПРЕЙСКУРАНТ № 03-01 *

*(Утвержден Государственным комитетом цен Совета Министров СССР
30.03.74 № 761. М., Прейскурантиздат, 1974)*

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Оптовые цены настоящего прейскуранта распространяются на уголь, сланцы, продукты обогащения углей и угольные брикеты предприятий Министерства угольной промышленности СССР.

* Настоящий прейскурант издан взамен прейскуранта № 03-01 издания 1966 г. с включением дополнений к нему № 1-37.

2. Оптовые цены настоящего прейскуранта применяются при расчетах поставщика со всеми покупателями указанной в прейскуранте продукции.

3. Оптовые цены установлены франко-вагон (судно), станция (порт, пристань) отправления, кроме случаев, оговоренных в прейскуранте.

Под станцией отправления понимается станция на железнодорожных путях, принятых Министерством путей сообщения в постоянную эксплуатацию (кроме подведомственных Министерству путей сообщения подъездных путей).

Под портом, пристанью отправления понимается порт, пристань, находящиеся в ведении Министерства морского флота или органов управления речным транспортом союзных республик.

В оптовых ценах учтены все расходы поставщика (отправителя) по доставке продукции на станцию (порт, пристань) и погрузке ее в вагон (судно), в том числе расходы по подаче и уборке вагонов, все станционные сборы, расходы по дополнительному оборудованию вагонов, барж, судов для обеспечения сохранности продукции (щиты, стойки, шпальный горбыль или другие виды креплений), по обмасливанню концентрата в осенне-зимний период и другие расходы на станции (в порту, пристани) отправления. Вес крепления и масла из веса угля не исключается.

4. В тех случаях, когда топливо поставляется покупателю по подъездным путям широкой или узкой колеи, транспортерами или другими транспортными средствами, принадлежащими предприятиям Министерства угольной промышленности СССР, на склад, в бункер, на транспортер покупателя, топливо оплачивается по оптовым ценам, указанным в прейскуранте. При этом разгрузка топлива производится покупателем или за его счет, за исключением поставки в саморазгружающихся транспортных средствах (подвесная канатная дорога, транспортеры и т. п.).

5. При отпуске топлива предприятиями Министерства угольной промышленности СССР покупателю на условиях самовывоза транспортными средствами покупателя без погрузки топлива поставщиком с оптовых цен производится скидка в размере 10 коп. за 1 т.

При погрузке топлива поставщиком в транспортные средства покупателя скидка с оптовых цен не производится.

6. При вывозке угля с шахт глубинных пунктов средствами покупателя последний получает скидку с оптовых цен в размере, согласованном с поставщиком.

7. При поставке продукции на экспорт и предъявлении при этом заказчиком дополнительных требований к качеству или о выполнении не предусмотренных действующими в СССР стандартами или техническими условиями дополнительных работ, а также особых требований в отношении транспортировки, маркировки и упаковки к оптовым ценам применяются в установленном порядке надбавки (доплаты) для возмещения дополнительных затрат предприятий, вызываемых выполнением указанных требований.

8. В тех случаях, когда реализация продукции производится по оптовым ценам с применением скидок и доплат, установленных в процентах, и при этом получают дробные доли копеек, окончательные цены округляются до целых копеек. При этом дробная часть копейки, менее полкопейки, отбрасывается, а равная полкопейке и более полкопейки увеличивается до целой копейки.

9. С момента ввода в действие настоящего прейскуранта утрачивают силу прейскурант № 03-01 на уголь, сланцы, продукты обогащения углей и брикеты, введенный в действие с 1 июля 1967 г., и все последующие изменения и дополнения к нему.

10. Оптовые цены на уголь по маркам и классам установлены по качеству, соответствующему средним расчетным нормам, указанным в прейскуранте.

В случае несоответствия фактического качества углей этим нормам производятся скидки и надбавки к оптовым ценам в следующих размерах:

А. По золе А — 3% за каждый процент золы выше или ниже средних расчетных норм, причем разница между показателями расчетного анализа и нормами по прейскуранту округляется до 0,1%.

Б. По влаге:

а) при поставке рядового и сортированного топлива с влажностью в пределах, допускаемых требованиями ГОСТов, но превышающей (с разрешения соответствующих органов) предельные нормы технических условий, действовавших на 1 января 1966 г., применяются скидки в размере 1,5% за каждый процент влаги сверх указанных предельных норм.

Округление показателей анализа этих проб производится так же, как и по золе;

б) расчеты за продукцию (концентрат, промпродукт, шлам) обогатительных фабрик и установок с мокрым процессом обогащения Министерства угольной промышленности СССР и Министерства черной металлургии СССР и при гидродобыче угля производятся с учетом требований ГОСТов, приведением фактического веса отгру-

женной продукции к расчетному весу, исчисленному исходя из следующих расчетных норм содержания влаги:

по донецким углям марок М, К, ОС	4,9%
то же марки Г	8,0%
» марки Д	13,9%
» марки Т	3,9%
по донецким антрацитам и полуантрацитам	6,1%
по кузнецким углям	6,9%
по печорским углям марок Ж, К	5,4%
то же марки Д	9,0%
по кизеловским углям	4,0%
по челябинским углям	14,2%
по черемховским углям	13,7%
по сучанским углям	4,8%
по сахалинским углям марки Д	11,5%
то же марки Г	7,2%
» марки Б	23,7%
по карагандинским углям	6,8%
по ткибульским углям	12,0%
по тварчельским углям	9,7%

Расчетный вес угля, подлежащий оплате, определяется путем умножения натурального веса на соответствующий коэффициент по таблице, помещенной в конце прейскуранта.

В. По сере — по донецким обогащенным и рядовым углям, кроме марок Ж, К, ОС, поставляемым покупателям непосредственно для коксования, а также при поставке рядовых коксующихся углей на обогатительные фабрики коксохимических предприятий и центральные обогатительные фабрики угольной промышленности — производится скидка или надбавка 1% за каждую 0,1% сверх или ниже средней нормы по техническим условиям для рядовых углей, для обогащенных углей по ГОСТу, а при отсутствии ГОСТа — по техническим условиям, действовавшим на 1 января 1966 г.

Остальные показатели анализа являются характеристикой топлива и не служат основанием для каких-либо расчетов.

Надбавки и скидки, установленные в процентах, исчисляются каждая в отдельности с оптовой цены, указанной в прейскуранте, а не с цены, получающейся после применения других накидок (доплат) и скидок.

11. По донецким рядовым углям, кроме марок Ж, К, ОС, направляемым непосредственно на коксование (с содержанием золы до 7,5% и серы до 1,4%), расчеты производятся по оптовым ценам и средним расчетным нормам зольности, установленным для концентратов соответствующих марок.

12. Земник и присуха расцениваются по оптовой цене рядовых углей соответствующих марок с учетом скидок, указанных в пункте 10.

13. Все сорта антрацитов и полуантрацитов — черепака, пластушка и др. (АК_ч, АМ_{пл} и т. д.) расцениваются по оптовым ценам соответствующих классов АК, АМ и т. д. с учетом скидок, указанных в пункте 10.

14. Оптовые цены на окисленные угли Кузнецкого бассейна устанавливаются со скидкой с оптовых цен неокисленных углей этого бассейна соответствующих марок и классов, указанных в прейскуранте: для окисленных углей первой группы — 15%; для окисленных углей второй группы — 30%.

15. Оптовые цены на уголь классов 13—100, более 25 и более 13 мм действуют только в случаях, если поставка угля указанных классов крупности предусмотрена ГОСТами или техническими условиями, зарегистрированными в органах Госстандарта СССР, или разрешением Госстандарта СССР.

16. Оптовые цены на рядовые угли и угли класса плитный с верхним пределом размера кусков 200 мм указаны для углей подземного способа добычи и 300 мм — открытого способа добычи.

17. В случаях поставки угля, допускаемых ГОСТом, классов 80—200 (300), 40—80, 20—40, 10—20, 5(8)—10, 20—80, 10—40, 5(8)—20, 0—40, 0—20, 0—10, 0—5 (8) мм применяются цены настоящего прейскуранта соответственно классов 100—200 (300), 50—100, 25—50, 13—25, 6—13; 25—100, 13—50, 6—25, 0—50, 0—25, 0—13, 0—6 мм.

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

на уголь, продукты обогащения углей и брикеты

Бассейны и место- рождения углей	Марки, классы (по размерам кусков в мм)	Оптовая цена за 1 т, руб.—коп.	Средняя рас- четная норма по золе, %
1	2	3	4
Донецкий	ЖР, 0—200		
	Сера до 1,5%	23—50	23,9
	От 1,6 до 1,9%	23—00	23,9
	От 2,0 до 2,3%	22—20	23,9
	От 2,4 до 3,0%	21—10	23,9
	От 3,1 до 3,7%	19—60	23,9
	От 3,8 до 4,5%	18—20	23,9
	Свыше 4,5%	17—40	23,9
	ОСР, 0—200		
	Сера до 1,5%	23—20	22,7
	От 1,6 до 1,9%	22—70	22,7
	От 2,0 до 2,3%	21—90	22,7
	От 2,4 до 3,0%	20—70	22,7
	От 3,1 до 3,7%	19—30	22,7
	От 3,8 до 4,5%	17—80	22,7
	Свыше 4,5%	17—00	22,7
	КР, 0—200		
	Сера до 1,5%	23—70	22,4
	От 1,6 до 1,9%	23—20	22,4
	От 2,0 до 2,3%	22—40	22,4
	От 2,4 до 3,0%	21—30	22,4
	От 3,1 до 3,7%	19—70	22,4
	От 3,8 до 4,5%	18—20	22,4
	Свыше 4,5%	17—40	22,4
	ГР, 0—200	15—60	22,6
	ГК, 50—100; 50—200	30—30	4,6
	ГКО, 25—100	27—60	6,7
	ГО, 25—50	27—20	7,0
	ГМ, 13—25; ГС, 6—13	20—00	16,0
	ГМСШ, 0—25; ГСШ, 0—13; ГШ, 0—6	15—00	21,4
	ДР, 0—200	13—20	23,0
	ДК, 50—100; 50—200	23—20	10,2
	ДКО, 25—100	22—10	11,0
	ДО, 25—50	22—00	10,8
	ДМ, 13—25	15—70	20,4
	ДМСШ, 0—25; ДСШ, 0—13	11—50	26,0
	ТР, 0—200	14—70	19,6
	ТКО, 25—100	22—30	10,0
	АРШ (без плиты), 0—100	11—70	19,5
	АП, 100—200	27—30	5,4
АК, 50—100	25—20	7,2	

1	2	3	4
Донецкий	АКО, 25—100	22—70	10,5
	АО, 25—50; 25—70	23—30	9,2
	АМ, 13—25	18—70	14,6
	АС, 6—13	16—60	14,6
	АЗ, 3—6	14—50	13,1
	АСШ, 0—13	9—60	18,9
	АШ, 0—6	9—90	19,1
	А, 70—120 антрацит для электродного термоантрацита (ГОСТ 9604—61)	29—00*	5,0, серы 2,5
	ПАРШ, 0—200	13—10	16,6
	ПАК, 50—100; 50—200	24—30	8,5
	ПАО, 25—50	22—60	10,0
	ПАМ, 13—25	18—90	14,0
	ПАС, 6—13	15—00	18,2
	ПАСШ, 0—13	10—00	16,3
	ПАШ, 0—6	8—30	21,8
	Ж концентрат		
	Сера до 1,5%	33—80	7,3
	От 1,6 до 1,9%	33—00	7,3
	От 2,0 до 2,3%	31—90	7,3
	От 2,4 и выше	30—10	7,3
	ОС концентрат		
	Сера до 1,5%	33—70	7,4
	От 1,6 до 1,9%	32—90	7,4
	От 2,0 до 2,3%	31—70	7,4
	От 2,4 и выше	29—90	7,4
	К концентрат		
	Сера до 1,5%	33—80	7,6
	От 1,6 до 1,9%	33—00	7,6
	От 2,0 до 2,3%	31—90	7,6
	От 2,4 и выше	30—10	7,6
	Г концентрат**	24—50	7,9
	Д концентрат	20—20	10,1
	Т концентрат	19—90	10,4
	Промпродукт угольный	6—90	37,4
	Шлам угольный	5—00	27,2
	Шлам антрацитовый	4—70	30,4
	ОСМСШ, КМСШ, 0—25; ОССШ, КСШ, 0—13; ОСШ, КШ, 0—6	20—20	17,7
	Брикет каменноугольный	20—40	11,7

* Поставляется с зольностью и серой не более указанных норм.

При поставке антрацита с зольностью и серой ниже указанных норм к оптовой цене производятся приплаты:

а) в размере 3% за каждый процент фактического содержания золы;

б) в размере 1% за каждую десятую процента снижения фактического содержания серы.

* Г концентрат спецобогатения реализуется по оптовой цене 40 руб. за 1 т при средней расчетной норме зольности 3,5%.

1	2	3	4
Украинский (Правобережная Украина)	БР, 0—200 (300)	5—20	24,6
	Брикет буроугольный	17—70	21,4
	Бой брикета и брикетная крошка	10—10	21,4
Львовско-Волынское	ГР, 0—200 (300)	12—80	19,8
	ГК, 50—100; 50—200	20—20	10,0
	ГО, 25—50	18—80	12,5
	ГМ, 13—25; ГКОМ, 13—100	15—80	14,5
	ГМСШ, 0—25; ГСШ, 0—13	13—50	16,1
	БР, 0—200 (300)	11—10	23,0
Закарпатское	БР, 0—200 (300)	5—80	33,7
	Кузнецкий*		
Кузнецкий*	КР, 0—200 (300)	14—20	16,3
	КЖР, 0—200 (300)	14—20	15,6
	ЖР, 0—200 (300)	14—20	20,8
	К2Р, 0—200 (300)	12—20	14,9
	ОСР, 0—200 (300)	11—50	15,2
	ГР, 0—200 (300)	9—10	12,6
	ГК, 50—100; 50—200	12—00	7,3
	ГКО, 25—100; > 25	12—00	5,7
	ГО, 25—50	11—50	10,8
	ГМ, 13—25	10—80	10,5
	ГКОМ, 13—100; > 13	11—80	7,3
	ГМСШ, 0—25; ГСШ, 0—13; ГШ, 0—6	8—90	11,2
	ДР, 0—200 (300)	9—00	10,4
	ДКО, 25—100; > 25	12—00	6,3
	ДМ, 13—25	10—00	10,5
	ДСШ, 0—13	8—60	10,4
	ССР, 0—200 (300)	8—00	12,5
	ССК, 50—100; 50—200	12—50	10,0
	ССО, 25—50	10—70	10,0
	ССОМ, 13—50	9—00	11,5
	ССМСШ, 0—25	8—90	8,2
	ССКО, 25—100; > 25	11—00	9,8
	ССМ, 13—25	8—50	12,5
	ССОМСШ, 0—50	8—00	17,8
	СССШ, 0—13	7—10	15,5
	ТР, 0—200 (300)	8—30	13,8
	ТК, 50—100; 50—200	11—00	8,3
	ТКО, 25—100; > 25	10—60	9,1
	ТО, 25—50	10—00	10,3
	ТМ, 13—25	9—30	10,3
	ТОМСШ, 0—50	7—80	18,8
	ТМСШ, 0—25; ТСШ, 0—13	7—80	14,4

* Для углей третьей группы окисленности оптовые цены устанавливаются по соглашению поставщика с покупателем.

1	2	3	4
	АР, 0—200 (300)	10—40	11,0
	ПАР, 0—200 (300)	6—50	15,9
	К концентрат	20—80	8,5
	КЖ концентрат	20—80	8,1
	Ж концентрат	20—10	9,4
	К2 концентрат	17—40	8,1
	ОС концентрат	17—30	8,0
	Г концентрат	12—60	7,9
	СС концентрат	12—60	7,0
	Т концентрат	12—00	10,9
	Промпродукт К; КЖ; Ж; К2; ОС; Г; СС; Т	3—90	35,0
	Шлам всех марок	6—00	16,7
Подмосковный	БР, 0—200 (300)	7—40	33,8
	БК, 50—100	9—40	28,2
	БКО, 25—100	9—30	28,5
	БО, 25—50	8—95	29,4
	БОМ, 13—50	8—40	25,6
	БОМСШ, 0—50	7—15	34,4
	БМСШ, 0—25	7—45	31,3
	БСШ, 0—13	8—20	27,0
	БР — обогащенный	8—60	33,1
	БР—обогащенный Кимовской фабрики	7—25	34,5*
Печорский	ЖР, 0—200	19—20	19,3
	КР, 0—200	19—20	22,9
	ДР, 0—200	12—00	28,8
	ДКО, 25—100	17—30	25,8
	ДМСШ, 0—25	9—75	30,6
	Д концентрат	18—10	24,5
	Ж концентрат	28—60	12,2
	ЖСШ, 0—13; ЖШ, 0—6	17—00	17,6
	Ж промпродукт	8—00	35,0
Кизеловский	ЖР, 0—200 (300)	19—00	24,1
	ГР, 0—200 (300)	13—60	27,9
	ГКО, 25—100; >25	21—70	23,0
	ГМСШ, 0—25; ГСШ, 0—13	12—40	30,8
	Ж концентрат	25—00	18,0
	Г шлам	6—00	43,0
Егоршинское	ГР, 0—200	13—70	23,4
	ПАР, 0—200	17—50	21,5
Богословское и Веселовское	БР, 0—300	3—30	33,9

* Поставляется с зольностью не более 34,5%. При поставке угля с зольностью ниже указанной нормы к оптовой цене производится приплата в размере 3% за каждый 1% снижения фактического содержания зольности. При поставке угля влажностью более 33% расчеты производятся за вес угля, приведенного к этой норме влажности.

1	2	3	4
Волчанское	БР, 0—300	2—90	38,8
Челябинский	БР, 0—200 (300)	7—35	38,9
	БК, 50—100; 50—200; БКО, 25—100; БО, 25—50	12—70	26,9
	БМСШ, 0—25; БСШ, 0—13	7—80	33,8
	Б концентрат	16—10	24,1
Бабаевское	БР, 0—300	2—40	14,8
	Брикет буроугольный	10—60	14,8
	Брикет буроугольный		
	Бой брикета и брикетная крошка	3—80	14,8
Назаровское	БР, 0—300	1—60	11,5
Ирша-Бородинское	БР, 0—300	1—80	8,9
Тувинское	КЖР, 0—200 (300)	7—10	15,0
Черногорское	ДР, 0—200 (300)	7—20	15,3
	Д концентрат	12—00	12,2
	ДКО, 25—100	12—00	11,8
	ДМСШ, 0—25	6—30	12,5
	ДСШ, 0—13	5—20	15,7
Райчихинское	БР, 0—300	2—60	9,7
	БК, 50—100; 50—200	4—50	7,0
	БО, 25—50	4—30	8,0
	БМСШ, 0—25	2—60	11,0
Черемховское	ДР, 0—200 (300)	3—25	29,4
	ДКО, 25—100; > 25	6—25	16,7
	ДКОМ, > 13	4—60	22,5
	ДМСШ, 0—25; ДСШ, 0—13	2—95	29,5
	Д концентрат	6—50	17,0
Гусиноозерское	БР, 0—200 (300)	7—50	17,5
Азейское	БР, 0—300	2—60	14,0
Букачачинское	ГР, 0—200	8—30	11,8
Арбагарское	БР, 0—200	10—10	18,6
Тарбагатайское	БР, 0—200 (300)	14—00	14,5
Черновское	БР, 0—200 (300)	5—90	11,2
Харанорское	БР, 0—200 (300)	2—10	16,0
Сучанское	ЖР, 0—200	19—80	25,7
	ГР, 0—200	16—80	30,9
	ТР, 0—200	15—60	25,8
	Ж концентрат	30—60	15,0
	Г концентрат	25—00	21,0
	Т концентрат	21—00	18,0
	Промпродукт всех марок	12—00	40,0
	Шлам всех марок	12—00	17,7
Липовецкое	ДР, 0—200 (300)	16—10	34,9
	ДКОМ, 13—100; > 13	22—60	25,0
	ДСШ, 0—13	15—30	32,2

1	2	3	4
Артемовское	БР, 0—200 (300)	11—40	26,2
	БК, 50—100; 50—200	15—50	18,7
	БКМ, 13—100; > 13	14—15	22,3
	БОМ, 13—50	13—30	24,6
	БСШ, 0—13	9—70	31,5
Подгородненское	ТР, 0—200	11—50	40,5
Смоляниновское	БР, 0—200 (300)	8—60	27,0
	БКМ, 13—100; > 13	11—50	21,5
	БСШ, 0—13	6—50	35,3
Майхинское	БР, 0—200	9—80	17,0
	БКМ, 13—100; 13	11—90	15,9
	БСШ, 0—13	8—60	19,7
Хасанское	БР, 0—200	13—70	27,0
	БКМ, 13—100; 13	16—70	23,4
	БСШ, 0—13	11—50	28,9
Тавричанское	БР, 0—200	14—60	26,8
	БК, 50—100; 50—200	19—60	20,7
	БКМ, 13—100; > 13	18—00	23,5
	БОМ, 13—50	16—60	26,0
Реттиховское	БСШ, 0—13	13—00	28,8
	БР, 0—300	7—00	18,3
	БП, 100—300	9—90	9,0
	БКМ, 13—100	8—80	14,2
Чихезское	БСШ, 0—13	5—90	26,0
	БР, 0—300	7—60	14,3
	БП, 100—300	10—15	7,5
	БКМ, 13—100	9—15	11,0
Ургальское	БСШ, 0—13	6—10	17,0
	ГР, 0—200 (300)	9—80	31,0
Сахалинское*	ЖР, 0—200	26—40	12,5
	ГР, 0—200	23—40	17,9
	ГКО, 25—100; > 25	29—20	17,0
	ГМСШ, 0—25	22—00	13,5
	ДР, 0—200	20—15	23,3
	БР, 0—200 (300)	17—15	22,2
	Д концентрат > 13	28—00	16,5
	Д концентрат 0—13	20—50	15,0
	Г концентрат	31—00	12,1
	Г промпродукт	15—00	24,0
	Б концентрат > 13	22—40	9,5
	Б концентрат 0—13	14—20	10,0
	ДСШ, 0—13	16—50	23,5

* Оптовые цены на уголь, отправляемый водным транспортом с шахт, расположенных непосредственно на берегу, установлены франко-пристань без стоимости погрузки на суда.

1	2	3	4	
Карагандинский	КР, 0—200	11—30	25,6	
	К2Р, 0—200	11—00	24,0	
	ККОМ, К2КОМ, 13—100; > 13	17—60	20,3	
	КМСШ, К2МСШ, 0—25; КСШ, К2СШ, 0—13	9—00	27,6	
	ЖР, КЖР, 0—200	13—70	28,4	
	ОСР, 0—200	9—00	30,5	
	К, К2 концентрат коксующийся	22—40	9,3	
	Ж, КЖ концентрат коксующийся	24—50	10,0	
	К, К2 концентрат энергетический	17—00	21,5	
	Промпродукт всех марок	6—50	36,1	
	Шлам всех марок	3—50	26,3	
	Куу-Чекинское	К2Р, 0—200 (300)	6—30	37,5
		Иртышское (Экибастузское) Ленгеровское	ССР, 0—300	2—25
БР, 0—200	14—00		14,5	
БКМ, > 13	15—30		11,8	
Среднеазиатское	БСШ, 0—13	14—20	14,5	
	БР, 0—200 (300)	10—50	18,5	
	БП, 100—200 (300)	17—50	8,0	
	БК, 50—100; 50—200	16—70	10,9	
	БКМ, 13—100; > 13	15—40	14,3	
	БОМ, 13—50	15—20	15,8	
	БСШ, 0—13	9—30	17,2	
	ДР, 0—200 (300)	15—00	11,2	
	ДК, 50—100; 50—200	17—90	13,3	
	ДКОМ, 13—100; > 3	16—40	15,0	
	ДОМ, 13—50	15—80	18,4	
	ДСШ, 0—13	11—30	18,0	
	Уголь гуминовый	9—00	—	
Брикет буроугольный	13—50	20,0		
Ангренское	БР, 0—200 (300)	6—25	17,6	
	БК, 50—100; 50—200	9—50	13,9	
	БОМСШ, 0—50	5—25	20,0	
Шаргуньское	ССР, 0—200 (300)	11—10	18,9	
	ССКОМ, 13—100; > 13	12—00	27,0	
	ССШ, 0—13	11—00	17,7	
Ткибульское	Брикет каменноугольный	16—50	16,7	
	ГР, 0—200	14—50	30,9	
	ДР, 0—200	10—00	40,0	
	ДК, 50—100; ДКО, > 25	11—50	38,0	
	ДОМСШ, 0—50	9—00	40,6	
	Г концентрат	28—40	13,2	
	ГКО промпродукт, 25—100	14—00	32,6	
ГМ промпродукт, 13—25	13—40	33,3		

1	2	3	4
Ткибульское	ГСШ промпродукт, 0—13	10—00	30,6
	Г шлам	6—00	32,0
	Брикет каменноугольный	12—00	30,0
Ткварчельское	ЖР, 0—200	19—30	39,6
	Ж концентрат	32—70	12,2
	Ж промпродукт	10—00	39,2
	Ж шлам	8—00	32,0
Ахалцихское	БР, 0—200	7—00	40,0
Котуйское	ДР, 0—200	29—20	11,0
Согинское (бухта Тикси)	БР, 0—200	10—50	4,5
Тресты «Якут-уголь» и «Северовостокуголь»*:			
Сангарское	ДР, 0—200	12—85	15,0
Джебарики-Хая	ДР, 0—200	9—35	12,5
Зырянское	ЖР, 0—300	7—45	12,0
Кангаласское	БР, 0—300	4—70	14,0
Чульманское	ЖР, 0—200 (300)	8—00	23,0
Нерюнгринское	ССР, 0—300	9—40	14,0
Аркагагинское	ДР, 0—200 (300)	12—60	9,0
Тал-Юряхское	ДР, 0—200 (300)	7—00	15,0
Бухта Угольная	ГР, 0—200	27—50	16,0
Анадырское	БР, 0—200	19—65	10,5
Галимовское	АР, 0—200	28—35	22,0

* Оптовые цены на уголь по месторождениям этих трестов установлены франко-склад шахты или разреза.

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

на аргиллиты и технологический уголь Новиковского карьера

Месторождение	Наименование продукции	Оптовая цена за 1 т, руб.—коп.	Содержание основного контролируемого вещества на сухую массу, г/т	Средняя расчетная норма по золе, %*
Сахалинское	Аргиллиты	1—40	300—349	—
		3—50	350—359	—
		5—60	360—369	—
		7—70	370—379	—
		9—80	380—389	—
		11—90	390—399	—
		14—00**	400	—
	БР технологический	16—40	300—349	30
		19—10	350—399	30
		21—87	400—449	30
		24—60	450—499	30
		28—00	Свыше 500	30

Примечание. Оптовые цены установлены франко-плашкоут порт-ковш Новиково.

* В случае несоответствия фактического содержания золы в углях указанной норме производятся скидки и надбавки к оптовым ценам в размере 3% за каждый процент золы выше или ниже средней расчетной нормы, причем разница между показателями расчетного анализа и указанной нормой округляется до 0,1%.

** При поставке аргиллита с содержанием основного вещества свыше 400 г/т за каждые полные 10 г/т свыше 400 г/т устанавливается доплата к 14 руб. в размере 1 р. 65 к.

О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ И КАЧЕСТВА НОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И УСТАНОВЛЕНИЯ ПООЩРИТЕЛЬНЫХ НАДБАВОК К ОПТОВЫМ ЦЕНАМ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ УГОЛЬНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

(Директивное письмо Минуглепрома СССР от 20.11.75. № Д-212)

1. Ввести в действие «Инструкцию о порядке оценки технического уровня и качества новых изделий и установления поощрительных надбавок к оптовым ценам для предприятий и организаций угольного машиностроения Министерства угольной промышленности СССР» (И12.003—75), утвержденную Госпланом СССР, Госстандартом СССР, ГКНТ, Госкомценом, ЦСУ СССР, Минфином СССР и Минуглепромом СССР (Приложение 1).

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке оценки технического уровня и качества новых изделий и установления поощрительных надбавок к оптовым ценам для предприятий и организаций угольного машиностроения Министерства угольной промышленности СССР
И. 12.003—75

1. Настоящий порядок распространяется на объединения, предприятия и организации угольного машиностроения Министерства угольной промышленности СССР, переведенные в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 22 июля 1971 г. № 513 на новую систему планирования, финансирования и экономического стимулирования работ по созданию, освоению и внедрению новой техники.

2. На новые и модернизированные изделия, отвечающие по своим параметрам и показателям лучшим отечественным и зарубежным образцам в зависимости от экономического эффекта, полученного в народном хозяйстве (у потребителя) от производства и использования данных изделий, устанавливаются оптовая цена и поощрительная надбавка к ней.

Надбавка к оптовой цене устанавливается:

по изделиям, предназначенным для серийного производства Государственным комитетом цен Совета Министров СССР;

по изделиям, изготавливаемым по разовым (единичным) заказам Минуглепромом СССР по согласованию с министерствами-заказчиками;

по инструменту горнорудному и вспомогательным изделиям (прейскурант № 19-09-44) и по горноспасательной аппаратуре и оборудованию (прейскурант № 24-18-44) Минуглепромом СССР.

3. Соответствие новых и модернизированных изделий по своим параметрам и показателям лучшим отечественным и зарубежным образцам устанавливает межведомственная комиссия на этапе приемочных испытаний опытного образца (опытной партии) в соответствии с ОСТ 12.47.008—74 «Разработка и постановка на производство изделий угольного машиностроения».

4. На основании решения межведомственной комиссии Всесоюзное промышленное объединение угольного машиностроения «Союзуглемаш» по согласованию с управлением (объединением)-заказчиком утверждает карту технического уровня и качества, подтверждающую соответствие изделия по своим параметрам и показателям лучшим отечественным и зарубежным образцам. Эта карта является основанием для установления Государственным комитетом цен Совета Министров СССР и Минуглепромом СССР надбавки к оптовой цене в зависимости от экономического эффекта, полученного в народном хозяйстве (у потребителя) от производства и использования данного изделия.

5. Надбавка к оптовой цене для изделий, соответствующих по своим параметрам и показателям лучшим отечественным и зарубежным образцам, устанавливается на один год, а для особо сложной и сложной продукции, определенной перечнем, утвержденным 3 января 1971 г. Минтяжмашем по согласованию с Государственным комитетом Совета Министров СССР по науке и технике и Государственным комитетом цен Совета Министров СССР,— на два года.

В период действия этой надбавки объединение (предприятие)-изготовитель обязано подготовить и представить изделие к аттестации на Государственный знак качества в сроки, установленные годовыми планами. Аттестация изделий проводится в соответствии с инструкцией Минуглепрома СССР И12.002—75 «Порядок аттестации продукции предприятий Министерства угольной промышленности СССР».

6. При аттестации изделия на Государственный знак качества в сроки, установленные годовыми планами, действие надбавки к оптовой цене продлевается на срок действия Государственного знака качества.

7. Основанием для продления действия указанной надбавки является решение Государственной аттестационной комиссии о присвоении Государственного знака качества, зарегистрированное Госстандартом СССР, в установленном порядке. Копия решения должна быть представлена соответственно в Государственный комитет цен Совета Министров СССР или Минуглепром СССР не позднее чем за два месяца до окончания срока действия надбавки.

7. К временным оптовым ценам, утвержденным в соответствии с инструктивными указаниями «О порядке утверждения, регистрации и применения временных оптовых цен на продукцию производственно-технического назначения» от 07.09.73 № 10-15/2050, поощрительные надбавки не устанавливаются.

Действие надбавки к оптовой цене изделий разового и единичного исполнения прекращается с выполнением заказа.

8. Отчисления от дополнительной прибыли, полученной за счет надбавок за экономический эффект и за Государственный знак качества, используются для образования фондов экономического стимулирования работ по созданию, освоению и внедрению новой техники научно-исследовательских, проектно-конструкторских и технологических организаций и предприятий и распределяются в указанных организациях

и на предприятиях в течение двух, а по продукции особой сложности — трех лет в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 22 июля 1971 г. № 513, а по истечении этих сроков — на предприятиях в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 2 июня 1969 г. № 402.

При переводе изделий в другую категорию качества действие поощрительной надбавки автоматически прекращается.

Метод установления поощрительных надбавок и определение их размера

9. Поощрительные надбавки по продукции серийного производства устанавливаются в соответствии с отраслевыми методиками определения оптовых цен на новую продукцию производственно-технического назначения, утвержденными Минуглепромом СССР и другими министерствами по согласованию с Государственным комитетом цен Совета Министров СССР, а по тем видам продукции, по которым отсутствуют отраслевые методики, — в соответствии с общей Методикой определения оптовых цен, утвержденной Государственным комитетом цен Совета Министров СССР 26 апреля 1974 г. № 10-15/960.

По изделиям единичного и разового исполнения величина поощрительной надбавки в процентах от нормативной прибыли определяется в таком же порядке. Нормативная прибыль для расчета надбавок исчисляется к себестоимости изделий за вычетом расходов на проектирование, подготовку и освоение их производства.

В случае разногласий по изделию-аналогу, методу расчета экономического эффекта, а также его размеру, принятому при определении величины надбавки, арбитром является Государственный комитет Совета Министров СССР по науке и технике.

Для продукции, отвечающей по своим параметрам и показателям лучшим отечественным и зарубежным образцам и обеспечивающей эффект только в социальном плане — увеличение степени безопасности, комфорта, облегчение условий труда и т. п. (в тех случаях, когда преимущества новых изделий не могут быть выражены в виде экономического эффекта), поощрительная надбавка устанавливается в размере 0,3% нормативной прибыли.

Перечень материалов, представляемых для рассмотрения вопросов об установлении поощрительных надбавок для изделий, отвечающих по своим параметрам и показателям лучшим отечественным и зарубежным образцам, изложен в Приложении 1 к настоящей Инструкции.

Порядок установления скидки с оптовых цен для продукции, отнесенной при аттестации ко второй категории качества

10. На изделия, отнесенные при аттестации качества продукции ко второй категории, скидки с оптовых цен устанавливаются и применяются в порядке, определенном Государственным комитетом цен Совета Министров СССР по согласованию с Министерством финансов СССР.

Порядок отражения надбавок (скидок) в плане и отчете предприятиями и организациями угольного машиностроения Минуглепрома СССР

11. Планы по реализации продукции, прибыли, уровню рентабельности, взносам в государственный бюджет, фондам экономического стимулирования по министерству в целом и по предприятиям (объединениям) устанавливаются в оптовых ценах без учета поощрительных надбавок за эффективность и за Государственный знак качества, а оценка выполнения плана производится с учетом надбавок. Сумма полученных надбавок исключается из базы планирования на следующий год.

При начислении фондов экономического стимулирования сумма фактически полученных надбавок за экономический эффект и за Государственный знак качества исключается из балансовой прибыли и объема реализации.

Если без учета поощрительных надбавок к оптовым ценам план по объему реализации продукции, прибыли и уровню рентабельности оказывается невыполненным, то объем реализации продукции и прибыль, полученная за счет этих надбавок, при оценке выполнения плана для начисления фондов экономического стимулирования производства и при подведении итогов Всесоюзного социалистического соревнования предприятий Минуглепрома СССР не учитываются. В этом случае для определения процента выполнения плана по реализации продукции и расчетной рентабельности при начислении фондов экономического стимулирования суммы поощрительных надбавок исключаются из отчетных данных по объему реализуемой продукции и балансовой прибыли.

Предприятиям (объединениям) планы по реализации продукции, прибыли, уровню рентабельности, взносам в государственный бюджет, фондам экономического стимулирования устанавливаются также без учета скидок — исходя из утвержденных оптовых цен, а оценка выполнения планов и начисление фондов экономического стимулирования производится с учетом скидок с действующих оптовых цен.

Сумма скидок по продукции второй категории добавляется к базовому объему реализации продукции при планировании на следующий год.

Планирование и учет по показателям: производительности труда, производству продукции, которая утверждается в государственном плане только в стоимостном

выражений, а также по товарной (валовой) продукции в неизменных ценах производится без учета надбавок и скидок.

Предприятиями (объединениями) в статистической отчетности месячной (срочной и почтовой), квартальной (форме № 1-п) и годовой (форме № 8) фактический объем реализации продукции определяется с включением сумм полученных поощрительных надбавок к оптовым ценам и исключением скидок с оптовых цен.

Кроме того, в этих формах отчетности (квартальной и годовой) отражаются суммы надбавок, установленных в связи с присвоением Государственного знака качества, поощрительных надбавок за эффективность и суммы скидок.

Сумма надбавок и скидок отражается также предприятиями (объединениями) в форме № 2-кв периодической отчетности и форме № 12 годовой отчетности.

В статистической отчетности месячной, квартальной и годовой по форме № 5-ф фактическая прибыль показывается с включением сумм полученных надбавок к оптовым ценам и без исключения сумм скидок.

Одновременно для оценки выполнения плана прибыли выделяются суммы скидок. Прибыль за соответствующий период прошлого года приводится с учетом фактически полученных в этом периоде надбавок и без исключения сумм скидок с оптовых цен.

Применительно к действующей отчетности, в дополнение к письму Министерства финансов СССР, ЦСУ СССР от 20.03.74 № 69, 4-102, устанавливается следующий порядок отражения сумм надбавок и скидок в статистической и бухгалтерской отчетности:

в квартальной и годовой отчетности по формам № 1-п и 8, представляемым предприятиями в адрес вышестоящей организации, приводится сумма надбавок и скидок (в тыс. руб.) в целом по продукции, без выделения по видам, в конце III раздела по следующим дополнительно вписываемым строкам:

«суммы надбавок за Государственный знак качества»;

«суммы поощрительных надбавок за эффективность»;

«суммы скидок по изделиям, отнесенным при аттестации ко второй категории качества»;

в бухгалтерской отчетности предприятий и сводных отчетах по формам № 12 и 2-кв сумма надбавок за Государственный знак качества показывается по строке 180;

в форме № 12 сумма надбавок за экономическую эффективность указывается по свободной строке 190 по графе 3, сумма скидок — по дополнительно вписываемой строке 191 по графе 3;

по форме № 2-кв сумма надбавок за экономическую эффективность указывается по дополнительно вписываемой строке 202 по графе 3, а скидок — по строке 203 по графе 3;

в формах № 1-с (краткой) — месячной и № 1-с (почтовой) — квартальной, представляемых предприятиями в адрес вышестоящих организаций, в «Пояснениях к отчету о выполнении плана по себестоимости» указывается общая сумма надбавок за эффективность и за Государственный знак качества — за отчетный период и с начала года.

В статистической отчетности предприятий по форме № 5-ф месячная сумма скидок приводится по дополнительно вписываемым строкам 04-а и 09-а, а в годовой (№ 5-ф по промышленности) — по строке 1-а в графе 2.

В форме № 5-ф (сводная) месячные суммы скидок приводятся по дополнительно вписываемой строке 02-а по графам 4 и 8, а в форме № 5-ф (сводная) годовая — по строке 2-а в графе 2.

12. «Временную инструкцию о порядке установления поощрительных надбавок для продукции высшей категории качества и скидок для продукции, отнесенной ко второй категории качества, а также об отражении этих надбавок (скидок) в плане и отчете предприятиями и организациями Министерства тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения» от 29 марта 1973 г. № ВЖ51Ц не применять с момента издания настоящей инструкции.

Отчисления от дополнительной прибыли, которая была предусмотрена ранее в соответствии с указанной Временной инструкцией в оптовых ценах на изделия высшей категории качества, в том числе аттестованные на Государственный знак качества, производятся в соответствии с пунктом 8 настоящей Инструкции.

Приложение 1

Для установления прейскурантных оптовых цен и поощрительных надбавок к ним на серийные изделия производственно-технического назначения, отвечающие по своим параметрам и показателям лучшим отечественным и зарубежным образцам, вместе с проектом постоянной цены и надбавки к ней разрабатываются и представляются материалы в строгом соответствии с «Инструкцией о порядке представления, рассмотрения и утверждения проектов оптовых цен на промышленную продукцию производственно-технического назначения», утвержденной Госкомитетом цен Совета Министров СССР 01.10.73 № 10-15/2206.

При этом в объяснительной записке с расчетами верхнего и нижнего пределов оптовой цены и размера надбавки обязательно должны быть приведены:

а) обоснование выбора изделия-аналога;

б) обоснованный и увязанный с заданиями пятилетнего плана расчёт проекта себестоимости 2-го (3-го) года серийного производства нового изделия (C_n), принятого при определении нижнего предела оптовой цены;

в) анализ ценностных соотношений путем расчета удельных оптовых цен (без учета надбавок и скидок) на единицу производительности, мощности или другую единицу показателя полезного эффекта нового (модернизированного) изделия и изделия, выбранного в качестве аналога.

Кроме того, в обязательном порядке должны быть представлены:

1. Данные о величине «Зон» (с расшифровкой по статьям затрат на единицу продукции серийного производства, рассчитанные путем деления общей суммы этих затрат на количество изделий, предусматриваемых к выпуску в течение первых двух лет, а по Перечню особо сложной продукции, утвержденному министерством, в течение первых трех лет с начала промышленного производства данных изделий.

2. Утвержденная в установленном порядке карта технического уровня и качества, оформленная в соответствии с Инструкцией И12.002—75.

3. Копия приказа Минуглепрома СССР о постановке изделия на промышленное производство, в котором указываются месяц и год начала серийного производства.

4. Копию акта приемки изделия приемочной комиссией, из которого следует, что опытный образец соответствует по своим параметрам и показателям лучшим отечественным и зарубежным образцам и изделие рекомендовано к аттестации на высшую категорию качества.

5. Для продукции, обеспечивающей эффект только в социальном плане, вместо расчета экономического эффекта представляется согласованный с министерством-заказчиком перечень параметров нового изделия, обеспечивающих указанный эффект по сравнению с соответствующими параметрами базисного изделия.

Для установления надбавок к оптовой цене изделий разового и единичного исполнения представляются следующие материалы:

1. Протокол согласования разовой оптовой цены (Приложение 2).

2. Плановая калькуляция — форма № 1 с установленными приложениями с выделением расходов по проектированию, подготовке и освоению производства.

3. Утвержденная в установленном порядке карта технического уровня и качества, оформленная в соответствии с Инструкцией И12.002—75.

4. Расчет распределяемого народнохозяйственного экономического эффекта (ЭР) (в соответствии с отраслевой методикой), согласованного с основным потребителем (министерством и ведомством).

5. Технические условия, согласованные с заказчиком.

6. Согласованная между министерством-заказчиком и министерством-поставщиком лимитная (максимально предельная) цена.

Приложение 2

Согласовано:
заместитель министра
(министерство-заказчик)

Утверждаю:
заместитель министра угольной
промышленности СССР

« — » 19 — г.

« — » 19 — г.

ПРОТОКОЛ №

согласования оптовой цены на включенные в план новой техники изделия единичного (разового) исполнения, изготавливаемые заводом _____ для _____ по единичному заказу, не предназначенные в дальнейшем к серийному производству.

Оптовые цены устанавливаются в соответствии с постановлениями Совета Министров СССР от 22 июля 1971 г. № 513 и от 10 августа 1972 г. № 630, пункт 8.

№ п/п	Наименование изделия, краткая техническая характеристика	Модель, марка, шифр	Единица измерения	Количество изделий в заказе	Оптовая цена

Начальник Главного управления
министерства-заказчика
Директор предприятия-заказчика

Начальник Главного управления
министерства-поставщика
Директор предприятия-изготовителя

П О Р Я Д О К

оформления и регистрации карт технического уровня и качества на изделия, рекомендованные МВК к аттестации на высшую категорию качества

1. Оформляет карту технического уровня и качества на изделия, соответствующие по своим параметрам и показателям лучшим отечественным и зарубежным образцам и рекомендованные МВК к аттестации на высшую категорию качества, объединение (предприятие)-изготовитель совместно с организацией-разработчиком изделия.

2. Карта технического уровня на изделия, рекомендованные МВК к аттестации на высшую категорию качества:

подписывают объединение (предприятие)-изготовитель и организация разработчик изделия;

согласовывают ведущий проектно-конструкторский институт (если он не является разработчиком), угольный научно-исследовательский институт (организация заказчика) и управление министерства-заказчика новой техники;

утверждает Союзуглемаш.

Карта технического уровня представляется на согласование и утверждение в 5 экз. вместе с копией утвержденного акта приемки МВК или заверенной выпиской из него в 2 экз. одновременно с проектом технических условий (стандарта) на новое изделие.

3. После утверждения Союзуглемаш направляет карту технического уровня вместе с копией утвержденного акта МВК (выпиской из акта) в отдел стандартизации Гипроуглемаша для регистрации.

4. После регистрации отдел стандартизации Гипроуглемаша возвращает 4 экз. карты технического уровня объединению (предприятию)-изготовителю. Один экземпляр карты технического уровня и копия акта приемки МВК (выписки из акта) остаются в отделе стандартизации.

УКАЗАНИЯ О ПОРЯДКЕ ИСЧИСЛЕНИЯ ЦЕН ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЩЕРБА ПРИ ХИЩЕНИИ, НЕДОСТАЧЕ, УМЫШЛЕННОМ УНИЧТОЖЕНИИ ИЛИ УМЫШЛЕННОЙ ПОРЧЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ПРИ ОТСУТСТВИИ НА НИХ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН

*(Утверждены постановлением Госкомцен СССР от 28 декабря 1976 г.
№ 660. Вводятся в действие с 1 января 1977 г. — Бюллетень
нормативных актов министерств и ведомств СССР, 1977, № 3)*

1. Настоящие Указания изданы в соответствии с «Положением о материальной ответственности рабочих и служащих за ущерб, причиненный предприятию, учреждению, организации», утвержденным Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 июля 1976 г.

2. При хищении, недостатке, умышленном уничтожении или умышленной порче материальных ценностей ущерб определяется по государственным розничным ценам. При отсутствии на данный вид материальных ценностей розничных цен размер ущерба определяется в порядке, установленном настоящими Указаниями.

3. Исчисление цен для определения размера ущерба при хищении, недостатке, умышленном уничтожении или умышленной порче производится:

по продукции производственно-технического назначения — исходя из оптовых цен, утвержденных в установленном порядке, с применением коэффициентов согласно Приложению 1*;

по продукции сельского хозяйства, вторичному сырью и промышленным отходам — исходя из закупочных (заготовительных) цен с применением коэффициентов согласно Приложению 2*;

по отдельным видам продукции — в порядке, установленном пунктами 4—7 настоящих Указаний.

При этом под ценами, утвержденными в установленном порядке, понимаются цены, утвержденные соответствующими органами в пределах предоставленных прав,

* Приложения не приводятся.

4. Исчисление цен для определения размера ущерба при хищении, недостатке, умышленном уничтожении или умышленной порче отдельных видов продукции производится:

на запасные части, узлы и детали к продукции машиностроения — по оптовым ценам, утвержденным в установленном порядке, с применением коэффициента 3; на тару — по залоговым ценам.

В тех случаях, когда на отдельные виды тары залоговые цены не установлены, ущерб определяется по оптовым ценам, утвержденным в установленном порядке, с применением коэффициента 1,5;

на все виды и марки спирта этилового сырья, спирта этилового технического и спирта этилового ректификованного — исходя из 16 р. 60 к. за 1 л крепостью 95% с надбавками (скидками) в размере 17,5 коп. за каждый процент повышенной (сниженной) крепости в 1 л;

на пушно-меховое и каракулево-смушковое сырье (кроме шкур морского зверя) — по закупочным ценам;

на сельскохозяйственную продукцию, на которую розничные и закупочные цены не установлены, — исходя из себестоимости продукции с применением коэффициента 1,5.

5. Размер ущерба по импортным изделиям производственно-технического назначения определяется по оптовым ценам (в тех случаях, когда нет оптовых цен, утвержденных в установленном порядке, — по импортной стоимости с применением коэффициентов, установленных на соответствующие группы продукции).

В том случае, если на узлы, детали, приборы и другое оборудование, входящие в состав агрегатов, линий и других комплексов машин, оптовые цены (или импортная стоимость) не устанавливаются, исчисление цен для определения ущерба производится в экспортном порядке с применением коэффициентов, предусмотренных для соответствующей продукции машиностроения.

6. При хищении, недостатке, умышленном уничтожении или умышленной порче комплектующих изделий, узлов, деталей, полуфабрикатов и другой продукции, изготавливаемой предприятием для внутрипроизводственного потребления и не имеющей оптовых цен, утвержденных в установленном порядке, размер ущерба определяется по плановой заводской себестоимости с применением коэффициентов, установленных на соответствующие группы продукции;

Не оконченной производством продукции (не прошедшей полный производственный цикл) размер ущерба определяется по оптовым ценам, утвержденным на готовую продукцию, с применением коэффициентов, установленных на соответствующие группы продукции, за вычетом материальных и трудовых затрат по доведению ее до качественных требований, предусмотренных нормативно-технической документацией.

7. По продукции, на которую настоящими Указаниями не предусмотрен порядок исчисления ущерба, его размер определяется по оптовым ценам, утвержденным в установленном порядке, с применением коэффициента 1,5.

8. В тех случаях, когда на отдельные виды продукции устанавливаются оптовые цены с налогом с оборота и без налога с оборота, предусмотренные Приложением 1, коэффициенты применяются к оптовым ценам без налога с оборота.

9. По продукции, не имеющей розничных цен, но реализуемой населению через торговую сеть, коэффициенты не применяются, а ущерб исчисляется исходя из оптовых цен и торговых наценок, утвержденных в установленном порядке для соответствующей продукции.

10. Настоящие Указания не применяются при хищении, недостатке, умышленном уничтожении или умышленной порче отдельных видов имущества и других ценностей в тех случаях, когда фактический размер ущерба превышает его номинальный размер и законодательством Союза ССР установлен особый порядок определения его размера (драгоценные металлы и др.).

11. Прейскуранты и дополнения к ним, а также иные акты об установлении цен, принятые соответствующими органами в пределах предоставленных прав, являются официальными источниками информации о действующих ценах и при представлении их судебно-следственным органам не заверяются.

Сведения о действующих ценах и расчет размера ущерба, подлежащего возмещению, представляются судебно-следственным органам предприятиями, учреждениями, организациями-истцами.

Глава 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВОЙ РАБОТЫ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ (КОМБИНАТАХ) И В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

(Утверждено письмом Минфина СССР, Госплана СССР, Госстроя СССР, Госбанка СССР и Стройбанка СССР от 24.05.72, № 106. — «Финансы СССР», 1972, № 7)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Повышение экономической эффективности производства и ускорение темпов развития экономики во многом зависят от рационального использования всех имеющихся у предприятий финансовых ресурсов, успешного выполнения финансового плана на каждом предприятии и в каждой хозяйственной организации. Соответственно возрастает роль финансов предприятий в достижении наибольших производственных результатов при наименьших затратах труда, материальных и денежных ресурсов. Это предопределяет значение финансовой службы как одной из основных в управлении предприятиями и хозяйственными организациями.

1.2. Финансовая работа на предприятиях (комбинатах) и в хозяйственных организациях* осуществляется финансовым отделом, являющимся самостоятельным структурным подразделением предприятия.

Финансовая работа может выполняться также финансовым сектором в составе финансово-сбытового, бухгалтерско-финансового отдела и другого подразделения предприятия.

В отдельных случаях финансовая работа может выполняться финансовыми работниками бухгалтерии. При осуществлении финансовой работы бухгалтерия действует в соответствии с настоящим Положением и пунктом 9 «Положения о главных (старших) бухгалтерах государственных, кооперативных (кроме колхозов) и общественных предприятий, организаций и учреждений».

1.3. Финансовый отдел в своей работе руководствуется законодательством Союза ССР и союзных республик, нормативными актами Министерства финансов СССР, Госплана СССР, Госстроя СССР, Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы, Госбанка СССР, Стройбанка СССР и ЦСУ СССР, приказами и указаниями вышестоящей организации и руководства предприятия, настоящим Типовым положением и другими нормативными актами.

1.4. Начальник финансового отдела подчиняется непосредственно руководителю предприятия и наряду с ним несет ответственность за финансовое состояние предприятия. Начальник финансового отдела несет также ответственность за оперативное руководство финансовой работой на предприятии и осуществление всех денежных операций с соблюдением действующих правил.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ФИНАНСОВОЙ СЛУЖБЫ

Важнейшими задачами финансовой службы на предприятиях являются: изыскание путей увеличения прибыли и повышения рентабельности; обеспечение финансовыми ресурсами заданий по производству, капитальным вложениям, внедрению новой техники и других плановых затрат;

выполнение финансовых обязательств перед государственным бюджетом, банками, поставщиками, вышестоящей организацией, обязательств по выплате заработной платы, всех других обязательств, вытекающих из финансового плана, а также организация расчетов;

содействие наиболее эффективному использованию производственных фондов и капитальных вложений;

контроль за правильным использованием финансовых ресурсов, обеспечением сохранности и ускорением оборачиваемости оборотных средств.

3. ОБЯЗАННОСТИ ФИНАНСОВОЙ СЛУЖБЫ

3.1. В области финансового планирования:

3.1.1. Составление в установленные сроки проекта финансового плана (баланса доходов и расходов) как части техпромфинплана предприятия на основе максимальной мобилизации внутрихозяйственных резервов роста производства и реализации

*В дальнейшем предприятиях.

продукции, снижения издержек производства и обращения. а также разработка в полном объеме финансового плана предприятия и всех расчетов к нему после утверждения вышестоящей организацией основных финансовых показателей его работы.

3.1.2. Участие в составлении плана реализации продукции (работ, услуг) в денежном выражении, а также плана прибыли в рентабельности производства.

3.1.3. Составление плана по налогу с оборота, исходя из утвержденного облагаемого объема реализации продукции, действующих цен, тарифов и ставок налога с оборота.

3.1.4. Составление и представление в установленные сроки соответствующим учреждениям банков и вышестоящим организациям кредитных заявок.

3.1.5. Доведение показателей утвержденного финансового плана и вытекающих из него заданий, лимитов и норм до отделов, служб, производств, цехов, хозяйств и иных подразделений предприятия и осуществление систематического контроля за их соблюдением и выполнением.

3.1.6. Составление на предстоящий месяц оперативных финансовых планов (платежных календарей), их представление банку и текущее выполнение.

3.1.7. Составление оперативных месячных планов реализации продукции в денежном выражении (совместно с отделом сбыта), а также оперативных месячных планов прибыли, разрабатываемых с учетом планов реализации продукции. Систематический учет и информация руководства предприятия о ходе реализации продукции и прибыли.

3.2. В области организации и осуществления расчетов.

3.2.1. Обеспечение в установленные сроки:

платежей в государственный бюджет — налога с оборота, платы за фонды, фиксированных (рентных) платежей, свободного остатка прибыли и других платежей;

уплаты процентов за кредит по краткосрочным и долгосрочным ссудам банков, взносы в банки амортизационных отчислений на капитальное строительство, а при наличии особого счета по капитальному ремонту — амортизационных отчислений на капитальный ремонт;

взносов собственных средств из прибыли и других источников на финансирование капитальных вложений;

перечисления на отдельный счет средств фонда развития производства;

перечисления денежных средств в порядке внутриведомственного перераспределения прибыли, оборотных средств, амортизационных отчислений, а также на финансирование научно-исследовательских работ, освоение новой техники, премирование за создание и внедрение новой техники и другие цели, предусмотренные в плане;

перечисления денежных средств в централизованные фонды и резервы вышестоящих организаций;

наличия денежных средств в кассе предприятия для выплаты заработной платы, премий, командировочных и других расходов;

оплаты счетов поставщиков и подрядчиков за отгруженные материальные ценности, оказанные услуги и выполнение работы в соответствии с заключенными договорами и заказами предприятия.

3.2.2. Осуществление операций по счетам предприятия в учреждениях Госбанка СССР и Стройбанка СССР.

3.2.3. Предъявление к платежу в банки и покупателям (заказчикам) оформленных в установленном порядке расчетных документов на отгруженную (отпущенную) продукцию, оказанные услуги и выполненные работы.

3.2.4. Проверка своевременности и полноты оплаты покупателями и заказчиками предъявленных им расчетных документов, осуществление совместно с бухгалтерией и юридической службой мер по взысканию просроченной дебиторской задолженности.

3.2.5. Согласование с финансовыми органами или (если расчеты осуществляются в централизованном порядке) с вышестоящими организациями месячных, квартальных и годовых расчетов по причитающимся с предприятия платежам в бюджет с учетом установленных действующими положениями сроков.

3.2.6. Своевременное оформление документов для финансирования капитальных вложений и получения краткосрочных и долгосрочных ссуд Госбанка СССР и Стройбанка СССР, контроль за их целевым использованием и материальным обеспечением, возврат полученных ссуд в установленные сроки.

3.2.7. Составление и утверждение в установленном порядке совместно с другими отделами и службами предприятия плана мероприятий по повышению эффективности производства, обеспечивающих возврат кредитов, предоставленных на временное восполнение недостатка собственных оборотных средств, а также на затраты по внедрению новой техники и расширению производства товаров народного потребления, и осуществление контроля за его выполнением.

3.2.8. Внедрение наиболее целесообразных форм расчетов с покупателями и поставщиками, способствующих своевременности платежей и ускорению оборачиваемости средств в расчетах (а в капитальном строительстве — совместно с отделом капитального строительства) и обеспечение соблюдения правил ведения этих расчетов.

3.3. Обязанности в области экономической работы, выполняемой совместно с другими отделами и службами:

3.3.1. Проведение систематической работы по совершенствованию организации и планирования оборотных средств, разработка экономически обоснованных норм оборотных средств в относительных величинах и нормативов в денежном выражении

как по отдельным элементам, так и в целом по предприятию и представлению их на утверждение в соответствии с действующим порядком.

Разработка мер, направленных на ускорение оборачиваемости оборотных средств предприятия (снижение производственных запасов, затрат по незавершенному производству и готовых изделий, недопущение образования сверхнормативных запасов товарно-материальных ценностей, сокращение оборотных средств в расчетах).

3.3.2. Рассмотрение смет затрат на производство, содержание аппарата управления, планов доходов и смет расходов по жилищно-коммунальному хозяйству, расходов по хозяйственному содержанию зданий, помещений, сооружений, клубов, садов, парков и пионерских лагерей, переданных в бесплатное пользование профсоюзным организациям.

3.3.3. Участие в разработке совместно с плановым отделом и бухгалтерией нормативов отчислений в фонды экономического стимулирования, определении размеров и осуществлении контроля за эффективным использованием этих фондов.

3.3.4. Рассмотрение утверждаемых в соответствии с действующим законодательством проектов цен на новые изделия, выпускаемые предприятием, а также тарифов на работы и услуги, осуществляемые предприятием.

3.3.5. Внедрение внутривзаводского хозрасчета в цехах, на участках и службах предприятия; совершенствование аппарата управления и сокращение расходов на его содержание.

3.3.6. Выявление не нужных предприятию материальных ценностей и затрат в незавершенном производстве по приостановленным и снятым с производства заказам на продукцию, выпуск которой сверх плана не разрешается, некомплектных заделов и запасов полуфабрикатов, неходовых изделий и товаров; принятие мер к реализации соответствующими подразделениями излишних и ненужных запасов оборудования и товарно-материальных ценностей.

3.3.7. Разработка плана финансирования централизованных и нецентрализованных капитальных вложений с учетом мобилизации внутренних ресурсов в строительстве исходя из предусмотренных объемов, структуры капитальных вложений, остатков материальных ценностей, состояния расчетов в капитальном строительстве, имея при этом в виду повышение эффективности капитальных вложений.

3.3.8. Составление плана амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов и капитальный ремонт.

3.3.9. Разработка предложений по ограничению малоэффективного капитального ремонта и увеличению доли амортизационных отчислений, направляемых на замену изношенного и морально устаревшего оборудования.

3.3.10. Разработка и осуществление мер по эффективному использованию средств на освоение новой техники и финансирование научно-исследовательских и экспериментальных работ, имея в виду первоочередное осуществление мероприятий, обеспечивающих повышение производительности труда при улучшении качества продукции и снижении издержек производства.

3.3.11. Составление планов финансирования научно-исследовательских работ на основе предусмотренного объема этих работ, а также определение источников финансирования планов организационно-технических мероприятий с учетом расчетов экономической эффективности.

3.3.12. Участие в заключении договоров по капитальному строительству, работа в комиссиях по приемке вводимых в действие основных фондов и производственных мощностей, проверка соответствия технико-экономических показателей вводимых объектов показателям, предусмотренным на их строительство.

3.4. Обязанности в области контроля:

3.4.1. Контроль за выполнением финансового и кредитного планов предприятия, использованием по целевому назначению собственных и заемных оборотных средств, недопущением отвлечения оборотных средств основной деятельности в капитальные затраты и капитальный ремонт, а также перерасходов средств спецфондов и целевого финансирования.

С этой целью финансовый отдел:

распределяет нормативы оборотных средств как по элементам (статьям баланса), так и по местам хранения, цехам и службам предприятия;

периодически проверяет соответствие предусмотренного в квартальных планах материально-технического снабжения поступления товарно-материальных ценностей потребностям производства с учетом наличия запасов, имея в виду предотвращение образования сверхнормативных непрочитанных оборотных средств;

проводит систематическую проверку использования и сохранности оборотных средств.

По всем вопросам, связанным с осуществлением перечисленных обязанностей, финансовый отдел вносит свои предложения руководству предприятия.

3.4.2. Контроль:

за своевременным рассмотрением соответствующими отделами, цехами и подразделениями предприятия претензий покупателей и причин отказа от оплаты счетов за отгруженную продукцию и оказанные услуги;

за соблюдением отделом снабжения и другими отделами (службами) предприятия установленных сроков для проверки акцепта платежных требований поставщиков, подрядных и других организаций и надлежащим оформлением в соответствующих случаях отказов от акцепта;

за выполнением планов и смет доходов и расходов жилищно-коммунального хозяйства, детских садов и других учреждений, подведомственных предприятию;

за целевым использованием средств, предназначенных на финансирование капитальных вложений и новой техники;

за получением наличных денег в учреждениях банка на выплату заработной платы и другие расходы строго в пределах причитающихся сумм, определенных исходя из установленных правил и кассового плана, утвержденного предприятию, и за соблюдением кассовой дисциплины.

3.4.3. Проверка совместно с бухгалтерией и ОКС:

соответствия стоимости оборудования по заказам и заключенным договорам ассигнованиям на эти цели, предусмотренным за счет централизованных и нецентрализованных источников капитальных вложений;

правильности составления, оформления и утверждения смет, расчетов окупаемости капитальных вложений по внедрению новой техники и расширению производства товаров народного потребления, осуществляемых за счет средств фонда развития производства и кредитов банка, а также смет на расходование поощрительных фондов и других средств целевого назначения.

3.5. Обязанности в области анализа хозяйственно-финансовой деятельности:

3.5.1. Осуществление систематического анализа бухгалтерской, статистической и оперативной отчетности по вопросам, связанным с выполнением финансового и кредитного планов, соблюдением финансовой и платежной дисциплины; прогнозирование результатов хозяйственно-финансовой деятельности предприятия и разработка на основе проведенного анализа мероприятий по повышению эффективности производства путем устранения выявленных недостатков, предотвращения непроизводительных расходов и потерь, улучшения использования основных фондов и оборотных средств, выявления и мобилизации внутрихозяйственных резервов и дополнительных источников финансирования.

3.5.2. Организация работы по анализу производственной деятельности в отделах, службах, цехах, хозяйствах и других структурных подразделениях и определению влияния этой деятельности на финансовые показатели предприятия.

3.5.3. Участие в организации общественных бюро экономического анализа (групп, комиссий и т. д.) и оказание им систематической помощи в анализе хозяйственно-финансовой деятельности предприятия.

3.6. Обязанности по представлению финансовых отчетов и документов:

3.6.1. Вышестоящим организациям и руководству предприятия — отчетность по финансовым вопросам.

3.6.2. Плановому отделу и бухгалтерии — копии утвержденного годового финансового плана с поквартальным распределением, последующие изменения к нему, необходимые расчеты к финансовому плану.

3.6.3. Отделу сбыта — извещения банка о выставленных покупателями и заказчиками аккредитивах, сведения о покупателях, допустивших просрочку оплаты за отгруженную продукцию или отказавшихся от акцепта расчетных документов.

3.6.4. Бухгалтерии — выписки по счетам предприятия в банке и другие банковские документы.

4. ПРАВА ФИНАНСОВОЙ СЛУЖБЫ

4.1. Финансовый отдел (сектор) имеет право:

контролировать другие отделы предприятия по вопросам, связанным с выполнением возложенных на него обязанностей;

требовать от других отделов представления материалов, необходимых для выполнения задач, возложенных на него настоящим Типовым положением.

4.2. Финансовый отдел получает от бухгалтерии, планового отдела, отделов снабжения и сбыта, технического отдела, отдела капитального строительства, отдела главного механика и других структурных подразделений, служб и отдельных хозяйств предприятия все необходимые для осуществления своих обязанностей плановые и отчетные материалы:

бухгалтерские отчеты и балансы;

проекты и утвержденные планы выпуска товарной продукции и ее себестоимости, реализации продукции и прибыли;

планы движения товарно-материальных ценностей (производственных запасов, незавершенного производства и готовой продукции);

расчеты экономической эффективности капитальных вложений и новой техники, технико-экономические показатели;

сметы затрат и расходования средств предприятия.

4.3. Все представляемые руководителю предприятия или его заместителям на утверждение или на подпись документы, связанные с выполнением финансового плана, финансированием и кредитованием, должны быть согласованы с начальником финансового отдела (сектора) и иметь его визу или заключение.

4.4. Начальник финансового отдела и его заместитель имеют право по уполномочию руководителя предприятия распоряжаться денежными средствами и подписывать (первой подписью) денежные, платежные и кредитные документы и расчеты с соблюдением действующего законодательства и представлять предприятие в финансовых, кредитных и других органах.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ФИНАНСОВОЙ СЛУЖБЫ

5.1. Работники финансового отдела (сектора) назначаются на соответствующие должности руководителем предприятия.

5.2. Распределение обязанностей между работниками финансового отдела (сектора) определяется начальником отдела (сектора) в соответствии с настоящим Типовым положением.

5.3. Финансовый отдел (сектор) организует свою работу по плану, который утверждается руководителем предприятия.

О ПОРЯДКЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ С РАСЧЕТНЫХ, ТЕКУЩИХ И БЮДЖЕТНЫХ СЧЕТОВ

(Постановление Совета Министров СССР от 28 апреля 1970 г. № 282, СП СССР, 1970, № 8, ст. 65; директивное письмо Минуглепрома СССР от 11.05.70 № ПР-503)

[Извлечение]

Совет Министров Союза ССР в целях улучшения порядка финансирования капитальных вложений, осуществляемых действующими предприятиями, организациями и учреждениями:

1. Установил, что Госбанк СССР и Стройбанк СССР финансируют с расчетных, текущих и бюджетных счетов предприятий, организаций и учреждений капитальные вложения, предусматриваемые государственным планом, а также капитальные вложения, осуществляемые за счет нецентрализованных источников и государственного бюджета:

а) на строительство, расширение и реконструкцию зданий и сооружений государственных, кооперативных и общественных предприятий, организаций и учреждений, а также на проведение ими работ по приспособлению помещений, если общая сумма затрат (включая стоимость оборудования как требующего, так и не требующего монтажа) по всем объектам каждого предприятия, организации и учреждения не превышает 20 тыс. руб. в год;

3. Установил, что Госбанк СССР и Стройбанк СССР производят финансирование централизованных капитальных вложений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в пределах плановых объемов этих вложений, устанавливаемых предприятиям, организациям и учреждениям их вышестоящими организациями:

а) с расчетных и текущих счетов, когда источниками финансирования капитальных вложений являются собственные средства предприятий, организаций и учреждений;

б) с бюджетных счетов, когда источниками финансирования капитальных вложений являются только бюджетные ассигнования или бюджетные ассигнования и собственные средства предприятий, организаций и учреждений. В этих случаях предприятия, организации и учреждения перечисляют на бюджетные счета собственные средства в суммах, предусмотренных планом.

Финансирование нецентрализованных капитальных вложений, осуществляемых только за счет бюджетных ассигнований или за счет бюджетных ассигнований и собственных средств предприятий, организаций и учреждений, производится с их бюджетных счетов.

ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ С РАСЧЕТНЫХ, ТЕКУЩИХ И БЮДЖЕТНЫХ СЧЕТОВ

(Утверждена Госбанком СССР и Стройбанком СССР 20.10.72 № 29/25)

[Извлечение]

1. С расчетных, текущих и бюджетных счетов государственных, кооперативных и общественных предприятий, организаций и учреждений, открытых им в учреждениях Государственного банка СССР и Стройбанка СССР, финансируются перечисленные в настоящей Инструкции виды централизованных и нецентрализованных капитальных вложений, предусматриваемые государственным планом, а также осуществляемые на основании решений Правительства СССР сверх государственного плана за счет нецентрализованных источников и государственного бюджета.

2. С указанных счетов государственных, кооперативных и общественных предприятий, организаций и учреждений финансируются капитальные вложения на строи-

тельство, расширение и реконструкцию зданий и сооружений, а также на проведение ими работ по приспособлению помещений при условии, если общая сумма затрат (включая стоимость оборудования, как требующего, так и не требующего монтажа) по всем объектам каждого предприятия, организации и учреждения не превышает 20 тыс. руб. в год.

3. Финансирование с бюджетных и текущих счетов затрат по внешнему благоустройству городов, рабочих и курортных поселков, сельских, районных центров, на сооружение памятников и бюстов, по телефонизации и радиофикации в сельских местностях и районных центрах, осуществляемых за счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджетах союзных, республик и, соответственно, в сметах учреждений и организаций, производится при условии, если общая сумма затрат по каждому объекту не превышает по смете 5 тыс. руб.

4. В порядке, установленном настоящей Инструкцией, финансируется также приобретение:

а) хозяйственного инвентаря, инструмента, пишущих и счетных машин, гужевого транспорта и противопожарного оборудования для предприятий, организаций и учреждений, а также такелажа и специального инвентаря для судов, портов, пристаней и путевого хозяйства речного и морского флотов;

б) специального оборудования и специального инвентаря для научных, медицинских, физкультурных, культурно-просветительных и детских учреждений, учебных заведений, санаториев, Домов отдыха, туристско-оздоровительных учреждений, проектных и изыскательских организаций, организаций гидрометеорологической службы и зрелищных предприятий;

в) автомобилей и других транспортных средств для бюджетных учреждений, а также автомашин, мотоциклов и другой техники, используемых в учебных и спортивных целях, для организаций ДОСААФ;

г) экспонатов для музеев и выставок и животных для зообаз и зоопарков;

д) приобретение и монтаж торговых автоматов, холодильного, теплового, механического и другого оборудования и инвентаря для предприятий торговли и общественного питания и для колхозных рынков.

В тех случаях, когда приобретение инвентаря и оборудования, указанного в этом пункте, производится за счет смет на строительство, расширение и реконструкцию предприятий, зданий и сооружений, общая сметная стоимость которых превышает 20 тыс. руб., финансирование этих затрат не может осуществляться в расчетных, текущих и бюджетных счетах, а производится в порядке, предусмотренном Правилами финансирования строительства.

5. Затраты на централизованные капитальные вложения должны производиться за счет прибыли предприятий и хозяйственных организаций или за счет перераспределения накопленных других предприятий и организаций. Амортизационные отчисления направляются на финансирование указанных капитальных вложений лишь при недостаточности сумм прибыли. Выделение на эту цель бюджетных ассигнований производится только при недостаточности собственных средств.

6. Собственные средства государственных предприятий и организаций, предназначенные на финансирование указанных в пунктах 2 и 4 настоящей Инструкции централизованных капитальных вложений и не использованные с расчетных и текущих счетов или не перечисленные на бюджетные счета до конца года, учитываются и направляются применительно к порядку, установленному в Инструкции Стройбанка СССР и Госбанка СССР от 31 декабря 1966 г. № 10/54 «О порядке взносов в банки собственных средств предприятий, организаций и учреждений на финансирование капитальных вложений». При этом государственные предприятия и организации, не переведенные на новую систему планирования и экономического стимулирования, прибыль, предназначенную для финансирования указанных капитальных вложений и неиспользованную до конца года, перечисляют в установленном порядке в доходы бюджета.

7. Финансирование капитальных вложений, указанных в пунктах 2, 3 и 4 настоящей Инструкции, производится:

а) с расчетных и текущих счетов, когда источниками финансирования капитальных вложений являются собственные средства предприятий, организаций и учреждений;

б) с бюджетных счетов, когда источниками финансирования капитальных вложений являются только бюджетные ассигнования или бюджетные ассигнования и собственные средства предприятий, организаций и учреждений.

В тех случаях, когда расчетные счета и счета по финансированию капитальных вложений находятся в одном банке, а источниками финансирования капитальных вложений, указанных в пунктах 2 и 4 настоящей Инструкции, являются собственные средства и бюджетные ассигнования, специальные бюджетные счета по соглашению между министерствами, ведомствами и банком могут не открываться, а финансирование производится в общем порядке, предусмотренном Правилами финансирования строительства, со счетов по финансированию капитальных вложений в том же банке.

8. Кредиты за счет бюджетных ассигнований по союзному бюджету и республиканским бюджетам союзных республик на финансирование централизованных и нецентрализованных капитальных вложений открываются на бюджетные счета предприятий и хозяйственных организаций один раз в квартал.

Собственные средства предприятий и организаций в суммах, предусмотренных планом, перечисляются с расчетных счетов этих предприятий и организаций по их поручениям на бюджетные счета.

Эти перечисления производятся предприятиями и организациями ежемесячно не позднее 29-го числа в размере не менее одной трети квартального плана финансирования капитальных вложений за счет собственных средств, указанных в справках по формам согласно Приложениям 2 и 3*. При недостаточности средств на расчетном счете указанные поручения принимаются в картотеку № 2. Списание сумм производится по третьей группе очередности.

Суммы, перечисленные предприятиями и организациями с расчетных счетов на бюджетные счета, отмечаются учреждениями банка на обороте справок по формам согласно Приложениям 2 и 3.

По истечении каждого квартала учреждения Госбанка производят проверку поступления за истекший период собственных средств хозорганов на их бюджетные счета в соответствии с суммами, указанными в справках по формам согласно Приложениям 2 и 3.

По истечении каждого квартала учреждения Госбанка производят проверку поступления за истекший период собственных средств хозорганов на их бюджетные счета в соответствии с суммами, указанными в справках по формам согласно Приложениям 2 и 3.

О недовзносах собственных средств хозорганов учреждения Госбанка сообщают каждое 5 апреля, 5 июля, 5 октября и 20 декабря местному финансовому органу для принудительного списания недовнесенных сумм с расчетного счета предприятия на его бюджетный счет.

9. Для предприятий и хозяйственных организаций местного подчинения по балансовому счету Государственного банка № 130 «Средства местных бюджетов» открываются отдельные текущие счета, на которые перечисляются соответствующие суммы ассигнований из местного бюджета и собственных средств предприятий и организаций.

Остатки неиспользованных средств на указанных отдельных текущих счетах учреждениями Госбанка 31 декабря без поручения клиента перечисляются на основной текущий счет соответствующего местного бюджета.

10. Затраты на капитальные вложения за счет специальных средств бюджетных учреждений производятся непосредственно с текущих счетов по специальным средствам этих учреждений.

11. После утверждения государственного плана развития народного хозяйства и бюджета, министерства центральных учреждения СССР, союзных и автономных республик и отделы (управления) исполнительных комитетов Советов депутатов трудящихся представляют в Министерство финансов СССР, в министерства финансов союзных и автономных республик и в местные финансовые органы по принадлежности в двух экземплярах по форме, согласно Приложению 1* планы распределения утвержденных сумм финансирования централизованных капиталовложений между Стройбанком СССР и Государственным банком СССР с указанием источников финансирования этих вложений по каждому банку, с поквартальной разбивкой сумм и источников финансирования.

12. Предприятия и организации, кроме состоящих на государственном бюджете, для финансирования централизованных капитальных вложений представляют в финансирующее учреждение банка полученную от вышестоящей организации справку по форме согласно Приложению 2, а для финансирования нецентрализованных капитальных вложений — справку по форме согласно Приложению 3, подписанную руководителем предприятия, организации. Указанные справки содержат утвержденную на год с поквартальной разбивкой сумму плана финансирования капитальных вложений как за счет собственных средств, так и бюджетных ассигнований. При этом общая сумма затрат на строительство, расширение и реконструкцию зданий и сооружений, предусмотренная в справках по формам согласно Приложениям 2 и 3, не может превышать предельного размера таких затрат, установленного в пункте 2 настоящей Инструкции. Справка по форме № 3 представляется также при финансировании капитальных вложений с текущих счетов по специальным средствам бюджетных учреждений и в случаях проведения разрешенных в установленном порядке затрат сверх объема капитальных вложений, предусмотренных народнохозяйственным планом.

По требованию учреждения банка предприятие, организация обязаны представить соответствующие документы, подтверждающие правильность включения в справку отдельных видов капитальных вложений и источников их финансирования.

Открытие финансирования указанных капитальных вложений оформляется разрешительной надписью руководителя учреждения банка с визой кредитного работника на справках предприятия (организации) по формам согласно Приложениям 2 и 3 к настоящей Инструкции.

13. Предприятие, организация, учреждение до начала осуществления капитальных вложений должны иметь необходимую проектно-сметную документацию, утвержденную в установленном порядке, и заключить подрядный договор, если работы предусматриваются к выполнению подрядным способом.

14. Затраты на капитальные вложения, осуществляемые за счет нецентрализованных источников финансирования, предусмотренные пунктами 2 и 4 настоящей Инструкции, могут производиться предприятиями и хозяйственными организациями, если средства из указанных источников накоплены в установленных действующим законодательством размерах.

* Приложения 1, 2 и 3 не приводятся.

15. При проведении строительно-монтажных работ подрядным способом со счетов предприятий, организаций и учреждений оплачиваются выставленные подрядными организациями счета за выполненные работы.

Финансирование капитальных вложений, осуществляемых хозяйственным способом, производится путем оплаты расчетных документов по элементам затрат (заработная плата, строительные материалы, оборудование, детали, транспортные и другие расходы).

Средства на выплату заработной платы персоналу, занятому на строительно-монтажных работах, осуществляемых хозяйственным способом, учреждения банка выдают предприятиям и организациям в порядке, установленном инструкцией Стройбанка СССР и Госбанка СССР от 4 июля 1966 г. № 3/46 «О контроле за расходованием фондов заработной платы в строительстве».

Расчеты с поставщиками и подрядчиками за материальные ценности, услуги и выполненные строительно-монтажные работы осуществляются в соответствии с действующими инструкциями по организации расчетов.

Контроль за правильностью применения в расчетных документах по капитальным вложениям цен, тарифов и расценок осуществляется плательщиком.

16. В платежных поручениях, представляемых в банк для оплаты расходов по капитальным вложениям, финансируемым с расчетных и текущих счетов, указывается (в графе «Вид платежа») остаток свободного лимита, определяемый как разница между суммой плана финансирования на период с начала года, включая текущий квартал, и суммой оплаченных документов.

При предъявлении к оплате чека на получение наличных денег или поступлении платежного требования остаток свободного лимита указывается в отдельной справке, представляемой плательщиком учреждению банка. В случае непредставления указанной справки к сроку платежа суммы платежных требований перечисляются на счет «Расчетные документы, не оплаченные по мотивам финансового контроля». Оплата указанных требований производится после получения от плательщика справки о наличии свободного лимита финансирования.

Платежные поручения, требования и чеки принимаются банком к исполнению в пределах остатка лимита, указанного плательщиком.

17. Финансирование производится в пределах плановых объемов капитальных вложений и планов их финансирования, установленных в справках по формам согласно Приложениям 2 и 3.

Ответственность за соблюдение планов и целевое направление средств несут руководители и главные бухгалтеры предприятий, организаций и учреждений.

Не использованные в предыдущих кварталах средства могут быть израсходованы в последующих кварталах того же года.

При использовании средств, предусмотренных планом финансирования на период с начала года до конца текущего квартала, учреждение банка прекращает до конца текущего квартала оплату платежных документов по расходам, предусмотренным в пунктах 2 и 4 настоящей Инструкции. Суммы платежных требований, поступивших для оплаты, перечисляются на счет «Расчетные документы, не оплаченные по мотивам финансового контроля». Оплата платежных документов возобновляется по наступлении нового квартала, и расходы производятся в пределах плана, установленного на этот квартал.

При досрочном накоплении у хозоргана прибыли или других собственных средств, предназначенных по плану на финансирование капитальных вложений, оплата расчетных документов за счет этих средств с разрешения руководителя учреждения банка может производиться сверх квартального, но в пределах годового плана. Досрочное накопление прибыли или других средств должно быть подтверждено бухгалтерской справкой хозоргана.

18. Расходование бюджетных средств производится:

организациями и учреждениями, состоящими на союзном бюджете и республиканских бюджетах союзных республик, в пределах остатков открытых кредитов по соответствующим статьям бюджетной классификации с их бюджетных счетов;

организациями и учреждениями, состоящими на местных бюджетах, в пределах остатка средств по соответствующим статьям бюджетной классификации с их текущих счетов.

В платежных поручениях и в справках с чеками и к платежным требованиям за подписями лиц, имеющих право распоряжаться счетом, проставляются остатки кредитов по соответствующим статьям классификации расходов (без учета сумм представляемых расчетных документов).

Учреждения банка проверяют наличие указанных данных и принимают к исполнению расчетные документы в пределах кредитов (средств) по соответствующим статьям сметы.

Расходование специальных средств бюджетных учреждений производится в пределах неиспользованных средств и плановых объемов. В платежных документах или справках к ним указывается свободный остаток по данному виду специальных средств в соответствии с Инструкцией Госбанка СССР от 25 декабря 1971 г. № 27.

19. Министерства и ведомства обязаны осуществлять контроль за правильным и экономным расходованием средств на капитальные вложения с расчетных, текущих и бюджетных счетов предприятий, организаций и учреждений. Государственные, кооперативные и общественные организации при проведении ревизий непосредственно подчиненных им предприятий, организаций и учреждений, а также при анализе полученных от них отчетов должны проверять использование средств по целевому назначе-

нию, соблюдение проектно-сметной дисциплины и планов капитальных вложений, финансируемых в порядке настоящей Инструкции, и принимать соответствующие меры, направленные на правильное и экономное расходование средств.

20. Учреждения банка могут в случае необходимости проверять соблюдение предприятиями и организациями лимитов финансирования капитальных вложений и проектно-сметной дисциплины, а также использование средств по целевому назначению путем обследований предприятий, организаций и учреждений и анализа их отчетности и принимать соответствующие меры к недопущению превышения этих лимитов и усилению проектно-сметной и финансовой дисциплины.

ИНСТРУКЦИЯ О РАСЧЕТНЫХ, ТЕКУЩИХ И БЮДЖЕТНЫХ СЧЕТАХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННОМ БАНКЕ СССР С ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ *

*(Утверждена Госбанком СССР 12.10.73 № 28. — Бюллетень
нормативных актов министерств и ведомств СССР, 1974, № 5)*

[Извлечение]

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОТКРЫТИЯ СЧЕТОВ

1. Согласно действующему законодательству государственные, кооперативные и общественные предприятия, организации и учреждения обязаны хранить свои денежные средства на расчетных и текущих счетах в учреждениях Госбанка СССР, а в установленных действующими правилами случаях — в сберегательных кассах, Стройбанке СССР и Внешторгбанке СССР.

2. Подрядным строительным, строительно-монтажным, монтажным, строительно-ремонтным, проектным, геологоразведочным организациям, их экспедициям, партиям и другим нехозрасчетным единицам, домостроительным комбинатам, управлениям, базам и трестам механизации, конторам, управлениям и трестам производственно-технической комплектации, а также конторам (отделам) снабжения подрядных трестов счета открываются в учреждениях Стройбанка СССР. Организациям, которые обслуживают строительство, финансируемое через Госбанк СССР, счета открываются в учреждениях Госбанка СССР.

В местах, где нет учреждений Стройбанка СССР, всем указанным организациям счета открываются в учреждениях Госбанка СССР.

3. Расчетные счета в учреждениях Госбанка СССР открываются производственным объединениям (комбинатам), научно-производственным объединениям, предприятиям и хозяйственным организациям, состоящим на хозяйственном расчете, наделенным собственными оборотными средствами и имеющим самостоятельный баланс, а также рыболовецким колхозам.

Расчетные счета открываются управлениям промышленных объединений для осуществления операций, связанных с централизацией отраслевых производственно-хозяйственных функций, а также с деятельностью управления объединения.

Расчетные счета открываются главным управлениям и управлениям министерств и ведомств, переведенным на хозяйственный расчет, для зачисления средств, поступающих на содержание аппарата управления, и для производства расходов на эту цель.

Министерствам и ведомствам по их ходатайствам могут быть открыты централизованные текущие счета для зачисления средств, поступающих на содержание отраслевых управлений от подведомственных им предприятий и для производства расходов на содержание аппарата.

Расчетные счета по перераспределению оборотных средств и другим операциям открываются министерствам, ведомствам, их главным управлениям и другим бюджетным организациям, на которые распространены хозрасчетные права главных управлений, а также управлениям промышленных объединений. Номер и дата решения о предоставлении хозрасчетных прав указываются в заявлении об открытии счета. Правильность этой ссылки проверяется главным бухгалтером учреждения Госбанка СССР. Не требуется ссылка в заявлениях на открытие счетов министерствам, ведомствам и их главным управлениям, управлениям промышленных объединений.

Главным управлениям и управлениям министерств и ведомств, которым открыты расчетные счета, счета по перераспределению оборотных средств не открываются, а операции по перераспределению оборотных средств осуществляются с расчетного счета.

4. Хозорганам, имеющим отдельные нехозрасчетные предприятия — магазины, склады, филиалы и т. п. — вне своего местонахождения, а также другим организаци-

* Письмом Правления Госбанка СССР от 18.03.76 № 2399. — Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР, 1976, № 10 внесены изменения и дополнения.

ям в случаях, установленных отдельными указаниями Правления Госбанка СССР, могут быть открыты расчетные субсчета для зачисления выручки.

Расчетные субсчета для зачисления выручки открываются по распоряжениям учреждений Госбанка СССР, в которых ведутся основные счета хозорганов, подписанным руководителем и главным бухгалтером учреждения Госбанка СССР и скрепленным оттиском его гербовой печати. Копии распоряжений хранятся в делах по юридическому оформлению основных счетов хозорганов.

5. Текущие счета в учреждениях Госбанка СССР открываются:

а) учреждениям и организациям, состоящим на республиканском бюджете АССР и местных бюджетах. Текущие счета открываются также учреждениям и организациям, состоящим на союзном и республиканских бюджетах союзных и автономных республик и местных бюджетах, для операций по внебюджетным средствам;

б) производственным (структурным) единицам, входящим в состав производственных объединений и научно-производственных объединений;

в) предприятиям и организациям, указанным в пункте 6 настоящей Инструкции;

г) партийным, комсомольским, профсоюзным и общественным организациям;

ж) предприятиям и организациям, не состоящим на хозяйственном расчете, содержащимся по смете за счет прибылей или отчислений (нормативные станции, ведомственные радиоузлы и др.).

6. Текущие счета, на которые могут зачисляться средства только по переводам вышестоящих организаций или с расчетных субсчетов для сбора выручки и расходоваться на заработную плату и административно-управленческие расходы в пределах утвержденной сметы административно-хозяйственных расходов, открываются:

а) нехозрасчетным филиалам, звеньям, производствам и хозяйствам предприятий и организаций, находящимся вне местонахождения этих предприятий и организаций. Независимо от того, кто возглавляет нехозрасчетный филиал, звено, производство и хозяйство (директор, начальник, уполномоченный или другое должностное лицо), счета открываются на имя этих нехозрасчетных единиц, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 25 настоящей Инструкции;

в) должностным лицам — на имя руководителей учреждений и организаций, состоящих на Государственном бюджете СССР и не являющихся самостоятельными распорядителями кредитов, или на имя руководимых ими учреждений и организаций;

7. Расчетные, текущие и бюджетные счета предприятий, организаций и учреждений открываются в учреждениях Госбанка СССР по месту нахождения предприятий, организаций, учреждений. Производственным объединениям расчетные и другие счета открываются в учреждениях Госбанка СССР по месту нахождения головного завода (головной фабрики).

Научно-производственным объединениям расчетные и другие счета открываются в учреждениях Госбанка СССР по месту нахождения головной структурной единицы объединения.

Открытие счета в учреждении Госбанка СССР, обслуживающем другой административный район, допускается в исключительных случаях с разрешения управляющих соответствующими конторами Госбанка СССР по согласованию с местными руководящими организациями.

9. Каждое предприятие или хозяйственная организация может иметь в Госбанке СССР только один расчетный или текущий счет, за исключением случаев, предусмотренных указаниями Правления Госбанка СССР.

ОФОРМЛЕНИЕ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНЫХ, ТЕКУЩИХ И БЮДЖЕТНЫХ СЧЕТОВ

10. Для оформления открытия расчетных, текущих и бюджетных счетов в учреждении Государственного банка СССР представляются следующие документы:

а) заявление об открытии счета по форме № 201 (Приложение 1);

б) документ о создании промышленного объединения, производственного объединения (комбината), научно-производственного объединения, предприятия (организации), производственной (структурной) единицы, входящей в состав производственного, научно-производственного объединения, нехозрасчетного филиала, звена, производства или хозяйства предприятия (организации) — копия соответствующего приказа (постановления, распоряжения, решения) органа, принявшего решение в соответствии с предоставленным ему правом о создании, ликвидации, реорганизации объединения, предприятия (организации), производственной (структурной) единицы, нехозрасчетного филиала, звена, производства или хозяйства предприятия (организации), вводе строящегося предприятия в частичную или полную его эксплуатацию;

в) копия надлежаще утвержденного устава (положения);

г) карточка с образцами подписей и оттиска печати по форме № 202 (Приложение 3).

Обязательность представления тех или иных из перечисленных документов указана в соответствующих пунктах настоящей Инструкции.

Документы, перечисленные в настоящем пункте, хранятся в деле по юридическому оформлению счета.

11. По бюджетным счетам распорядителей кредитов по союзному и республиканским бюджетам союзных республик, а также по текущим счетам распорядителей кредитов по местным бюджетам представления заявлений об открытии счетов не требуется.

При оформлении учреждениям и организациям, состоящим на бюджете, депозитных счетов и текущих счетов по внебюджетным средствам, а также при открытии текущих счетов должностным лицам, не являющимся распорядителями кредитов, заявления об открытии счетов представляются в общем порядке.

Документы о создании предприятия, организации

13. При открытии расчетных и текущих счетов учреждения Госбанка СССР осуществляют контроль за соблюдением действующего законодательства при создании, реорганизации и ликвидации государственных, кооперативных и общественных предприятий, организаций и учреждений.

14. Документом о создании предприятия или организации (хозрасчетной, нехозрасчетной), вводе строящегося предприятия в частичную или полную эксплуатацию, а также о реорганизации (слиянии, разделении, выделении) либо ликвидации предприятия или организации является приказ (распоряжение, постановление, решение) органа, который принял об этом решение в соответствии с предоставленным ему правом.

Учреждения Госбанка СССР проверяют правильность указанных документов, руководствуясь при этом перечнем, приведенным в приложении 2 к настоящей Инструкции.

15. Копия представляемого в учреждение Госбанка СССР приказа (распоряжения, постановления, решения) заверяется органом, его издавшим, либо в нотариальном порядке.

Заверка производится за подписью должностного лица с указанием его должности и скрепляется оттиском присвоенной печати.

Фотокопии приказов (распоряжений, постановлений, решений) и приказы (распоряжения, постановления, решения), отпечатанные типографским способом, дополнительной заверки не требуют, а скрепляются оттиском печати органа, издавшего приказ (распоряжение, постановление, решение), или вышестоящей организации по отношению к владельцу счета.

Постановления, решения, распоряжения советов министров союзных и автономных республик, исполкомов местных Советов депутатов трудящихся скрепляются оттиском печати органа, издавшего постановление, решение, распоряжение, и дополнительной заверки не требуют.

16. Не требуется представления документа о создании следующих учреждений и организаций:

а) учреждений и организаций, состоящих на союзном, республиканском и местном бюджетах (бюджетные и текущие счета);

б) главных управлений, управлений и других структурных частей министерств и ведомств, состоящих на хозяйственном расчете.

Порядок оформления копий уставов (положений) предприятий и организаций, представляемых учреждениям Госбанка СССР

17. Предприятия и организации при открытии счета представляют в учреждения Госбанка СССР копию надлежаще утвержденного устава (положения).

Устав социалистического государственного производственного предприятия должен содержать реквизиты, указанные в пункте 7 Положения о социалистическом государственном производственном предприятии, утвержденного постановлением Совета Министров СССР от 4 октября 1965 г. № 731.

Устав производственного объединения (комбината), научно-производственного объединения должен содержать: наименование (номер) объединения с указанием его места нахождения (почтовый адрес) и перечень реквизитов счетов объединения в учреждениях банков; наименование органа, которому объединение непосредственно подчинено (вышестоящего органа), предмет и цель деятельности объединения, а для научно-производственного объединения — указание о цели и области научно-производственного объединения (профиль, специализация); указание о том, что объединение имеет уставный фонд; указание о том, что объединение действует на основании положения о производственном или научно-производственном объединении и является юридическим лицом; наименование должностного лица, возглавляющего объединение; перечень производственных (структурных) единиц, входящих в состав объединения с указанием места нахождения каждой из них; наименование головной производственной (структурной) единицы объединения, а при наличии у них счетов в учреждениях банков — реквизиты этих счетов. В устав могут быть включены и другие, не противоречащие закону положения, относящиеся к особенностям деятельности объединения.

Предприятия и организации, действующие на основании общего положения о предприятиях, организациях данного вида, представляют копию этого общего положения, за исключением научно-исследовательских, конструкторских, проектно-конструкторских и технологических организаций, действующих на основании Общего о них положения, утвержденного постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по науке и технике от 13 ноября 1970 г. № 427. Эти организации представляют копии своих уставов на общем основании.

Предприятия и организации, для которых установлен типовой (примерный) устав (положение), представляют копию не типового устава (положения), а устава (положения), утвержденного для данного конкретного предприятия (организации).

18. Устав (положение), как правило, утверждается органом, принявшим решение об образовании предприятия (организации).

Устав производственного объединения (комбината), научно-производственного объединения утверждается вышестоящим органом. Положение о производственной (структурной) единице производственного, научно-производственного объединения утверждается генеральным директором (директором) объединения.

Если министерства, ведомства, исполкомы Советов депутатов трудящихся поручают своим органам утверждать уставы (положения) подчиненных им предприятий и организаций, то это поручение оформляется соответствующим документом (приказом, распоряжением, постановлением, решением) либо путем специального указания в уставе (положении) того органа, который уполномочивается утверждать уставы (положения).

В этом случае при представлении в учреждение Госбанка СССР копии устава (положения) предприятие, организация, которым открываются счета, одновременно представляют копию соответствующего документа (приказа, распоряжения, постановления, решения), или выписку из устава (положения), или сам устав (положение) того органа, который был уполномочен утверждать данный устав (положение). Копия соответствующего документа (приказа, распоряжения, постановления, решения) или выписка из устава (положения) заверяется органом, издавшим этот документ или утвердившим устав (положение), или вышестоящей по отношению к владельцу счета организацией, либо нотариально.

При представлении в учреждение Госбанка СССР подлинника устава (положения), в котором предоставлено право утверждать уставы (положения) подчиненных предприятий и организаций, делается соответствующая отметка за подписью главного бухгалтера или его заместителя на копии устава (положения) владельца счета в деле по юридическому оформлению счета.

20 Копия устава (положения) заверяется органом, его издавшим (утвердившим), или вышестоящей по отношению к владельцу счета организацией, либо в нотариальном порядке. Заверка производится за подписью должностного лица, с указанием его должности, и скрепляется оттиском печати. Фотокопии устава (положения), а также уставы (положения), отпечатанные типографским способом, скрепляются только оттиском печати органа, утвердившего устав (положение), или вышестоящей организации по отношению к владельцу счета. Уставы, утвержденные Советом Министров СССР или советами министров союзных республик и отпечатанные типографским способом, дополнительной заверки не требуют.

21. При переименовании или изменении подчиненности предприятия, организации представляют копию нового устава или копию соответствующего приказа (распоряжения, постановления, решения) органа, утвердившего устав (положение).

При изменении характера деятельности предприятия, организации, а также реорганизации представляется копия нового устава (положения).

Карточка с образцами подписей и оттиска печати

22. Карточки с образцами подписей и оттиска печати представляют в учреждения Госбанка СССР все предприятия, организации, учреждения, производственные единицы, нехозрасчетные филиалы, звенья, производства и хозяйства предприятий и организаций, которым открываются счета.

В карточку включаются образцы подписей всех лиц, которым предоставлено право первой и второй подписи по счету.

Свободные строки в месте, отведенном для образца подписей, прочеркиваются.

23. Право первой подписи принадлежит руководителю предприятия, организации или учреждения, которому открывается счет, а также должностным лицам, уполномоченным руководителем.

Передоверие полномочий оформляется путем включения подписей должностных лиц в карточку с образцами подписей при ее составлении, при этом образец подписи руководителя исключается в карточку с образцами подписей обязательно, за исключением образца подписи руководителей министерств, ведомств, секретарей комитетов КПСС и ВЛКСМ, председателей обл(край)исполкомов Советов депутатов трудящихся. Право первой подписи не может быть предоставлено главному (старшему) бухгалтеру или его заместителю.

24. По бюджетным и текущим счетам учреждений и организаций, состоящих на бюджете, руководители могут предоставить право первой подписи только своим заместителям. По счетам министерств и ведомств право первой подписи может быть также предоставлено начальникам управлений и самостоятельных отделов министерств и ведомств СССР и союзных республик. В исполкомах Советов депутатов трудящихся, кроме сельских (поселковых), такое право может быть предоставлено заместителю председателя или секретарю исполкома. По текущим счетам сельских (поселковых) Советов депутатов трудящихся право первой подписи принадлежит только председателю исполкома сельского (поселкового) Совета депутатов трудящихся. По бюджетным счетам, открываемым хозяйственным организациям и предприятиям, руководители могут предоставить право первой подписи своим заместителям.

Если в штате нет должности заместителя, руководитель учреждения или организации, состоящей на бюджете, может предоставить право первой подписи другому должностному лицу только на время своего отсутствия (командировка, отпуск, болезнь и т. п.). В этом случае представляется дополнительная временная карточка с

образцом подписи этого должностного лица и указанием срока действия временной карточки.

25. Право второй подписи принадлежит главному (старшему) бухгалтеру и уполномоченным на то им лицам. По счетам предприятий, организаций и учреждений, а также их производственных структурных единиц, нехозрасчетных филиалов, звеньев производств и хозяйств, в штатах которых нет должности главного или старшего бухгалтера, право второй подписи может быть предоставлено бухгалтеру, счетоводу или другому счетному работнику. При отсутствии в штате должностей счетных работников руководитель предоставляет право второй подписи другому должностному лицу, на которое возложено ведение бухгалтерского учета и составление отчетности. В этом случае владелец счета за подписью руководителя делает отметку на карточке с образцами подписей о том, что в штате отсутствует счетный работник.

Руководители производственных единиц, входящих в состав объединений, руководители нехозрасчетных звеньев, филиалов, производств, хозяйств, бюджетных учреждений, постоянные уполномоченные подписывают денежно-расчетные документы единолично, если в штате нет счетного или другого работника, на которого можно возложить ведение бухгалтерского учета. В этом случае устанавливается следующий порядок открытия счетов:

а) текущие счета открываются на имя руководителя (постоянного уполномоченного) производственной единицы, нехозрасчетного звена, филиала, хозяйства, производства, бюджетной организации и учреждения, не являющихся самостоятельными распорядителями кредитов, в порядке, предусмотренном настоящей Инструкцией, с указанием должности, фамилии, имени и отчества владельца текущего счета. В переводах (авизо по МФО) на текущие счета, открываемые на имя руководителя (должностного лица), должны быть указаны наименование организации, должность, фамилия, имя и отчество переводополучателя;

б) бюджетные счета и текущие счета по местным бюджетам открываются на имя бюджетного учреждения с указанием в бюджетных, платежных поручениях фамилии, имени, отчества распорядителя кредитов. В аналогичном порядке открываются этим же учреждениям текущие счета по внебюджетным средствам.

Вышестоящая организация при заверке карточки с образцом подписи делает отметку в графе, отведенной для указания должностей, фамилий и подписей лиц, имеющих право второй подписи, об отсутствии в штате работников, которым может быть предоставлено право второй подписи. Если карточка с образцом подписи заверяется нотариально, то учреждению Госбанка СССР представляется отдельная справка от вышестоящей организации с указанием об отсутствии в штате работников, которым может быть предоставлено право второй подписи.

При необходимости осуществления операций по текущему счету в период временного отсутствия владельца счета (отпуск, болезнь, командировка) представляется дополнительно карточка с образцом подписи временного заместителя, заверенная вышестоящей организацией, с указанием срока ее действия.

При отсутствии в штате предприятий, подчиненных научно-исследовательским институтам, должности главного (старшего) бухгалтера право второй подписи по счетам этих предприятий может быть предоставлено главному (старшему) бухгалтеру института при условии, что первые подписи по счетам института и предприятия будут различны.

Право второй подписи по счетам предприятий и хозяйственных организаций, обслуживаемых централизованной бухгалтерией, имеет главный бухгалтер централизованной бухгалтерии и лица им уполномоченные, в том числе контролеры учетно-контрольных групп.

26. Учреждения Госбанка СССР не требуют предъявления доверенностей и других документов, подтверждающих полномочия лиц, подписи которых включены в карточку с образцами подписей.

27. Карточка подписывается руководителем и главным (старшим) бухгалтером предприятия, организации или учреждения, которому открывается счет. Если в штате предприятия, организации или учреждения нет должности главного (старшего) бухгалтера, карточка подписывается только руководителем.

28. По счетам нехозрасчетных филиалов, звеньев, производств и хозяйств предприятий и организаций передоверие полномочий на право первой и второй подписи не допускается.

29. В карточку предприятия, организации и учреждения, а также их производственных единиц, нехозрасчетных звеньев, филиалов, производств и хозяйств, которым открывается счет, обязательно включается образец оттиска присвоенной им печати.*

В карточке может быть указан образец оттиска присвоенной гербовой или негербовой (круглой или треугольной) печати, либо образец оттиска печати с дополнительным текстом: «финансовый отдел» или «для денежно-расчетных документов». Применение печатей, предназначенных для других целей, например для пакетов, пропусков, не допускается.

При временном отсутствии печати у вновь созданной организации (предприятия, учреждения), а также в связи с реорганизацией, изменением наименования или под-

* В печати, присвоенной производственным единицам, нехозрасчетным звеньям, филиалам, производствам, хозяйствам, бюджетным организациям и учреждениям, не являющимся самостоятельными распорядителями кредитов, текущие счета которым открыты на имя руководителя, фамилия, имя, отчество руководителя не указываются.

чинности, изношенностью или утерей печати руководитель учреждения Госбанка СССР предоставляет владельцу счета необходимый срок для изготовления печати. Одновременно он определяет порядок оформления денежно-расчетных документов на время отсутствия печати, разрешая в зависимости от обстоятельств скреплять документы прежней печатью либо печатью вышестоящей организации, находящейся в том же населенном пункте, либо представлять документы без оттиска печати.

В этих случаях руководителем или главным бухгалтером учреждения Госбанка СССР делается соответствующая отметка в карточке с образцами подписей.

30. Карточка с образцами подписей и оттиском печати должна быть заверена. Она заверяется подписью руководителя или заместителя руководителя вышестоящей организации либо организации из числа указанных в п. 31 настоящей Инструкции и печатью или нотариальной конторой, а в населенных пунктах, где нет нотариальных контор, — сельским, поселковым, районным, городским Советом депутатов трудящихся.

32. В случае замены или дополнения хотя бы одной подписи по счету представляется новая карточка с образцами подписей на всех лиц, имеющих право первой и второй подписи.

Если карточка заверена иногородней вышестоящей организацией, то при смене руководителя или главного бухгалтера предприятия, организации, учреждения, которому открыт счет, вышестоящая организация может телеграфно сообщить об этом учреждению Госбанка СССР, причем подпись руководителя вышестоящей организации или его заместителя заверяется телеграфом.

Новая карточка в этом случае представляется в течение 30 дней.

Если в новой карточке, представляемой в случае замены или дополнения подписей, подписи руководителя и главного (старшего) бухгалтера предприятия, организации, учреждения остаются прежние, то дополнительной заверки такой карточки не требуется. Она принимается по разрешительной надписи главного бухгалтера учреждения Госбанка СССР или его заместителя после сверки им подписей руководителя и главного (старшего) бухгалтера, подписавших карточку, с образцами их подписей на заменяемой карточке. Старая карточка хранится в деле по юридическому оформлению счета.

При назначении временно исполняющего обязанности руководителя или главного (старшего) бухгалтера дополнительно представляется новая временная карточка только с образцом подписи лица, временно исполняющего обязанности руководителя или главного (старшего) бухгалтера, заверенная вышестоящей организацией либо нотариально.

При временном предоставлении лицу права первой или второй подписи, а также при временной замене одного из лиц, уполномоченных руководителем или главным бухгалтером соответственно, новая карточка не составляется, а дополнительно представляется карточка только с образцом подписи временно уполномоченного лица, с указанием срока ее действия. Эта временная карточка подписывается руководителем и главным бухгалтером, скрепляется оттиском печати и дополнительной заверки не требует.

33. Сроки полномочий выборных должностных лиц в карточке не указываются, и Госбанк СССР не осуществляет наблюдения за такими сроками.

34. Карточка с образцами подписей представляется в двух экземплярах. Дополнительные экземпляры могут быть истребованы от организаций, имеющих в данном учреждении Госбанка СССР более одного счета, если это необходимо по условиям размещения операционных частей учреждений Госбанка СССР. При этом дополнительные экземпляры заверяются главным бухгалтером учреждения Госбанка СССР или его заместителем после сличения с основными экземплярами карточек. Заверки дополнительных экземпляров вышестоящей организацией или в нотариальном порядке не требуется.

В карточках с образцами подписей указывается номер расчетного (бюджетного, текущего) счета. Если представляются дополнительные экземпляры карточек, то в них указываются номера других соответствующих счетов.

При совершении операций по бюджетным счетам, открываемым предприятиям и хозяйственным организациям, не разрешается пользоваться дополнительным экземпляром карточки, представленной к расчетному или текущему счету, если в карточку помимо руководителя и его заместителя включены и другие лица с правом первой подписи. В этом случае для совершения операций по бюджетному счету представляется другая карточка, заверенная в установленном порядке.

Счета строящихся предприятий

35. Для финансирования предпусковых и пусковых мероприятий строящихся предприятий могут открываться в учреждениях Госбанка СССР временные текущие счета на имя руководителя дирекции строящегося предприятия или другого уполномоченного, выделенного министерством, ведомством, исполкомом Совета депутатов трудящихся.

При открытии такого текущего счета представляются: ходатайство министерства (ведомства), главка или управления промышленности местного подчинения об открытии счета, с указанием срока действия счета, соответствующий приказ или распоряжение о назначении представителя или директора строящегося предприятия и карточка с образцами подписей.

Срок действия счета не может превышать срока, предусмотренного по плану для пуска предприятия, и устанавливается руководителем учреждения Госбанка СССР с учетом ходатайства министерства (ведомства), главка, управления. Передоверие распоряжения счетов не допускается.

Обогатительным и брикетным фабрикам угольной промышленности до ввода их в эксплуатацию открываются по ходатайствам соответствующих министерств временные расчетные счета сроком на два месяца для осуществления финансовых операций, связанных с предэксплуатационным периодом. Для оформления временного расчетного счета представляются заявление об открытии счета и карточка с образцами подписей.

36. Для открытия временного расчетного счета строящемуся предприятию, частично введенному в эксплуатацию, учреждению Госбанка СССР представляются копия соответствующего приказа (постановления, распоряжения, решения) министерства, ведомства, исполкома Совета депутатов трудящихся о частичном вводе предприятия в эксплуатацию, заявление об открытии счета и карточка с образцами подписей и печати. Устав (положение) не представляется.

Счет открывается на срок, не превышающий плановый, установленный для пуска предприятия в полную эксплуатацию. Срок проставляется на карточке с образцами подписей.

По окончании строительства владелец счета представляет учреждению Госбанка СССР новый документ о создании предприятия со ссылкой на соответствующий приказ о вводе предприятия в полную эксплуатацию и устав (положение), на основе чего вместо временного открывается постоянно действующий расчетный счет.

Переоформление счетов

38. При переоформлении счета в связи с реорганизацией представляются заявление об открытии счета, документ о реорганизации в соответствии с перечнем (приложение 2), копия нового устава (положения) и карточка с образцами подписей и оттиска печати на общем основании.

39. При изменении наименования предприятия, организации, учреждения, не вызванном реорганизацией, а также при изменении подчиненности в учреждение Госбанка СССР представляются заявление владельца счета, уведомляющее учреждение Госбанка СССР об изменениях, и документы, указанные в пункте 21 настоящей Инструкции.

Указанное в настоящем пункте заявление владельца счета и соответствующие документы должны быть представлены учреждению Госбанка СССР в течение месяца со дня переименования или изменения подчиненности. Соответствующие уточнения в наименовании и подчиненности владельца счета вносятся в карточку с образцами подписей учреждением Госбанка СССР самостоятельно на основании указанного заявления. Новая карточка с образцами подписей представляется владельцем счета при замене им печати, но не позднее двух месяцев со дня переименования или изменения подчиненности.

40. Руководителям учреждений Госбанка СССР предоставляется право освободить владельца счета от представления документов для переоформления счета и производить переоформление собственным распоряжением, если изменение подчиненности или изменение наименования вытекает из законов СССР и союзных республик, а также из решений Совета Министров СССР и советов министров союзных республик и общеизвестны.

41. При переоформлении счета на имя ликвидкома представляются: документ о ликвидации предприятия или организации согласно приложению 2 настоящей Инструкции с указанием в нем срока действия ликвидкома, и заверенная карточка с образцами подписей и оттиском печати ликвидкома, а в случае отсутствия такой печати — с оттиском печати той организации, которая создала ликвидком.

42. При передаче счета в другое учреждение Госбанка СССР, либо в учреждение Стройбанка СССР, Внешторгбанка СССР или в сберегательную кассу одновременно передаются по описи все документы по юридическому оформлению счета.

В таком же порядке передается счет передвижного зрелищного предприятия при переезде его в другой город.

ПРАВИЛА СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО РАСЧЕТНЫМ, ТЕКУЩИМ И БЮДЖЕТНЫМ СЧЕТАМ

44. Операции по расчетным, текущим и бюджетным счетам регулируются действующим законодательством и правилами Госбанка СССР и производятся по денежно-расчетным документам установленных форм.

По расчетным, текущим и бюджетным счетам предприятий, организаций и учреждений могут производиться денежно-расчетные операции по основной (эксплуатационной) деятельности, а также в разрешенных действующими указаниями случаях — денежно-расчетные операции, связанные с капитальными вложениями и капитальным ремонтом.

Прием наличных денег для зачисления на счета производится, как правило, от представителей владельцев счетов. Организации и граждане могут вносить наличные деньги на счета других организаций, если такой порядок предусмотрен инструкцией-

ми Госбанка СССР (например, прием наличных денег за коммунальные услуги) или с разрешения в каждом отдельном случае главного бухгалтера учреждения Госбанка СССР. В объявлениях на взнос наличных денег указывается источник образования взносимых средств (торговая выручка, нерозданная заработная плата и т. п.).

По текущим счетам нехозрасчетных филиалов, звеньев, производств и хозяйств предприятий и организаций документы на списание средств принимаются только от владельцев счетов при наличии на счетах средств.

45. Владелец счета обязан соблюдать действующее законодательство и правила Госбанка СССР об операциях по расчетным, текущим и бюджетным счетам, в частности, порядок заполнения чеков и пользования чеками в соответствии с указаниями, изложенными на обложке чековой книжки.

Чековыми книжками и бланками на взнос наличных денег клиенты снабжаются учреждениями Госбанка СССР. Другие бланки денежно-расчетных документов приобретаются клиентами через издательство «Статистика» или изготавливаются ими по установленным формам самостоятельно.

46. Расчеты с рабочими и служащими по заработной плате, премиям, командировочным, хозяйственным расходам и т. п. владелец счета обязан производить через своего кассира или лицо, исполняющее обязанности кассира. Выдавать чеки отдельным работникам для получения причитающихся им денег непосредственно из учреждений Госбанка СССР запрещается, за исключением случаев отсутствия у владельца счета собственной кассы.

Разрешается перечисление сумм из заработной платы на счета по вкладам в сберегательные кассы по поручениям предприятий, организаций и учреждений в порядке, установленном инструкцией Госбанка СССР от 30 августа 1967 г. № 12 «По операционной работе, бухгалтерскому учету, внутрибанковскому контролю и отчетности учреждений Государственного банка СССР».

47. В бланке чека должны быть заполнены от руки чернилами либо шариковой ручкой сумма, дата выдачи чека, наименование получателя и подпись чекодателя. Месяц выдачи чека должен быть обозначен прописью, а не цифрами, а сумма чека должна обозначаться прописью и цифрами. Указанные реквизиты, кроме подписей и обозначения числа в дате чека, должны быть написаны чернилами либо пастой шариковой ручки одного цвета.

48. Чеки, платежные поручения и другие распоряжения о списании и выдаче средств со счетов должны иметь установленные подписи, а также оттиск печати владельца счета. Пользование факсимиле не допускается.

Представление в учреждение Госбанка СССР чеков, платежных поручений и других денежно-расчетных документов без скрепления их оттиском печати допускается только при временном отсутствии печати, что должно быть оформлено в порядке, изложенном в пункте 29 настоящей Инструкции.

49. Чеки, выдаваемые владельцам счета, могут быть именными или предъявительскими. Расчетные чеки не могут быть на предъявителя.

По счетам бюджетных учреждений, организаций, учреждений Госстраха СССР, Стройбанка СССР, подрядных строительных, монтажных и геологоразведочных организаций, колхозов, кредитуемых по специальному текущему счету (на оплату труда колхозников, на покупку животных и птицы для откорма, на хозяйственные и расходы за счет спецфондов), по счетам сберегательных касс, организаций потребительской кооперации, а также предприятий связи на выдачу подкреплений денежной наличности применяются только именные чеки.

50. По именному чеку деньги выплачиваются тому лицу, которое указано в чеке. Передоверие права на получение денег по именному чеку не допускается, за исключением случаев, когда указанная в чеке сумма принадлежит тому лицу, на имя которого выписан чек (платежи Госстраха СССР, суммы, взысканные по исполнительным листам, и т. п.).

Не допускается выплата денег по именному чеку главному (старшему) бухгалтеру. Не допускается также такая выплата другому работнику, подписавшему чек второй подписью, за исключением чеков по счетам воинских частей, военных организаций, сельских и поселковых Советов депутатов трудящихся, которые не обслуживаются централизованными бухгалтериями, а также чеков по счетам организаций (предприятий, учреждений), у которых в штате административно-управленческого персонала нет другого лица, на которое можно возложить получение денег. Отсутствие в штате другого лица, на которое можно возложить получение денег, должно быть подтверждено соответствующей надписью владельца счета в карточке с образцами подписей (на следующей строке после образца второй подписи).

51. Владелец счета обязан указывать в тексте платежных поручений, расчетных чеков и других распоряжений, а также на обороте денежных чеков назначение сумм. Сведения о назначении сумм на обороте денежных чеков заверяются подписью чекодателя.

52. Учреждения Госбанка СССР при наличии достаточного остатка средств на счете выполняют поручения владельца счета о выдаче или перечислении сумм с его счета, если к расчетному, текущему или бюджетному счету нет претензий, подлежащих удовлетворению в первоочередном порядке.

При этом учреждение Госбанка СССР, исходя из содержания документа, проверяет, не производится ли владельцем счета операции, не соответствующие характеру деятельности, предусмотренной уставом (положением) данной организации, нарушающие целевое использование бюджетных ассигнований, установленные правила расчетов, либо относящиеся к не предусмотренным законом авансовым платежам и за-

тратам на капитальные вложения, за исключением разрешенных Правительством СССР затрат на капитальные вложения с расчетных, текущих и бюджетных счетов, или к перечислениям на счета отдельных граждан в сберкассах, не разрешенным в соответствии с инструкцией Госбанка СССР от 30 августа 1967 г. № 12 «По операционной работе, бухгалтерскому учету, внутрибанковскому контролю и отчетности учреждений Госдарственного банка СССР».

Контроль за операциями по их существу возлагается на ответственных исполнителей и контролеров операционных бригад, а по отдельным операциям, в соответствии с действующими указаниями Правления Госбанка СССР, предварительный контроль возлагается на управляющих, главных бухгалтеров, их заместителей, бухгалтерских и кредитных работников, начальников операционных и кредитных отделов учреждений Госбанка СССР. Если работник затрудняется определить по тому или иному документу законность операции, — вопрос разрешается главным бухгалтером учреждения Госбанка СССР, в необходимых случаях — по согласованию с руководителем кредитной группы (отдела).

54. Учреждение Госбанка СССР отказывает в приеме чека или платежного поручения и не несет ответственности за этот отказ, если документ, подписи, оттиск печати или надписи на нем будут признаны учреждением Госбанка СССР сомнительными.

55. При совершении операций по чекам Госбанк СССР несет ответственность в соответствии с Уставом Государственного банка СССР.

Госбанк СССР не несет ответственности за выплату денег по утерянному или похищенному чеку, если эта выплата произведена до получения учреждением Госбанка СССР извещения владельца счета об утере или хищении чека.

Равным образом Госбанк СССР не несет ответственности за правильность содержащихся в расчетных документах сведений и арифметических расчетов.

Убыток, который произойдет вследствие оплаты чека или платежного поручения с подложными подписями, подложной печатью или с подложным текстом, несет владелец счета, если не будет доказана вина учреждения Госбанка СССР.

56. Учреждения Госбанка СССР высылают или выдают владельцам счетов выписки из их счетов в сроки, установленные по согласованию с владельцами счетов и, кроме того, на 1 число каждого месяца высылают или выдают выписки либо извещения об остатках средств на 1 число. В каждой выписке указывается остаток средств на счете.

Сообщения о неполучении выписок либо приложений к ним владельцы счетов обязаны направлять учреждениям Госбанка СССР в трехдневный срок со дня получения очередной выписки.

В необходимых случаях учреждения Госбанка СССР выдают владельцам счетов, их вышестоящим организациям, финансовым и страховым органам при явке их в учреждение Госбанка СССР устные справки об операциях и остатках по счетам.

Письменные справки выдаются только по письменным требованиям вышестоящих по отношению к владельцам счетов организаций, органов народного контроля и органов дознания и предварительного следствия, судебных и финансовых органов.

57. Владелец счета обязан письменно сообщить учреждению Госбанка СССР не позднее чем через 10 дней, а если владелец счета находится в другом населенном пункте, — не позднее чем через 20 дней после вручения выписок о суммах, ошибочно записанных в кредит или дебет счета. При отсутствии возражений клиента в указанные сроки совершенные операции по счету и остаток средств на счете, выведенный Госбанком СССР, считаются подтвержденными. Если владелец счета своевременно не уведомит учреждение Госбанка СССР о зачисленной в кредит счета не принадлежащей владельцу счета сумме, — он уплачивает учреждению Госбанка СССР штраф согласно Положению о штрафах за нарушение правил совершения расчетных операций.

58. При обнаружении ошибочных записей, произведенных учреждением Госбанка СССР по счетам клиентов, учреждение Госбанка СССР вправе делать исправительные записи по счету в пределах срока исковой давности, без согласия его владельца, причем списание сумм производится вне установленной очередности. Срок исковой давности — 1 год со дня, когда учреждению Госбанка СССР стало известно, что запись являлась ошибочной.

59. Адресом владельца счета считается адрес, который указан в заявлении об открытии счета, а по счетам бюджетных организаций, открываемых без заявления, — в карточке с образцами подписей.

Об изменениях в адресе владелец счета обязан заявить в письменной форме учреждению Госбанка СССР, в котором находится его счет.

Документы, посланные учреждением Госбанка СССР по последнему известному ему адресу владельца счета, считаются врученными.

ЗАКРЫТИЕ СЧЕТОВ

60. Расчетные и текущие счета предприятий, организаций и учреждений закрываются учреждениями Госбанка СССР:

- а) по заявлению владельца счета;
- б) при изменении характера деятельности, связанном с утратой хотя бы одного из признаков, предусмотренных в пункте 3 настоящей Инструкции для расчетных счетов;
- в) по решению органа, создавшего предприятие, учреждение, организацию;

г) при отсутствии записей по счету в течение трех месяцев (для профсоюзных и общественных организаций — шести месяцев), за исключением учреждений, состоящих на бюджете, счета которых в этих случаях не подлежат закрытию.

В случаях, предусмотренных в литерях «б» и «г» настоящего пункта, учреждение Госбанка СССР обязано за 10 дней письменно предупреждать о закрытии счета владельца счета и его вышестоящую организацию.

Порядок закрытия бюджетных счетов определяется инструкцией Госбанка СССР от 25 декабря 1971 г. № 27 «По кассовому исполнению Государственного бюджета СССР».

61. В случае закрытия счета, а также при изменении наименования предприятия, организации, учреждения либо номера счета владелец счета обязан возвратить учреждению Госбанка СССР чековые книжки с оставшимися неиспользованными корешками и чеками при заявлении, в котором указываются номера возвращаемых неиспользованных чеков. Если счет закрывается, то в этом заявлении должно содержаться также подтверждение остатка средств на счете на день закрытия. Денежные чековые книжки, выданные в соответствии с п. 581 инструкции Госбанка СССР от 30 августа 1967 года № 12 без указания на чеках номера счета для использования их по нескольким счетам, в случае изменения номера одного из этих счетов не подлежат возврату в учреждение Госбанка СССР, поскольку чеки из такой чековой книжки могут использоваться по другим счетам.

Если при закрытии счета в соответствии с литерой «г» пункта 60 настоящей Инструкции будет установлено, что предприятие, организация, учреждение ликвидировано, — заявление, подтверждающее остаток средств на счете на день закрытия, представляется вышестоящей организацией. Ею же возвращаются также и чековые книжки с оставшимися неиспользованными корешками и чеками.

Форма № 201

Приложение 1

В _____ к/о/а Государственного банка

От _____
(полное и точное наименование предприятия,
организации, учреждения)

Адрес _____

ЗАЯВЛЕНИЕ

Просим открыть _____ счета на основании инструкций
(расчетный, текущий, бюджетный и другие счета)

Госбанка СССР, нам известных и имеющих обязательную для нас силу.

« _____ » _____ 19 _____ г.

Руководитель _____
(должность и подпись)

М. П.

Главный (старший) бухгалтер _____
(подпись)

Оборотная сторона

ОТМЕТКИ БАНКА
ОТКРЫТЬ

_____ СЧЕТ
расч./тек.

РАЗРЕШАЮ

Управляющий _____

« _____ » _____ 19 _____ г.

СЧЕТ ОТКРЫТ

№ бал. счета | № лиц. счета

Документы на оформление открытия счета
и совершение операций по счету проверил.

Главный бухгалтер

П Е Р Е Ч Е Н Ь

**ДОКУМЕНТОВ О СОЗДАНИИ ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ
(ХОЗРАСЧЕТНОЙ, НЕХОЗРАСЧЕТНОЙ), ВВОДЕ СТРОЯЩЕГОСЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ В ЧАСТИЧНУЮ ИЛИ ПОЛНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ,
А ТАКЖЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ЛИБО ЛИКВИДАЦИИ
ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ**

а) для всесоюзных промышленных объединений — приказ министерства, ведомств СССР;

б) для республиканских промышленных объединений — решение Совета Министров союзной республики;

в) для производственных объединений (комбинатов), научно-производственных объединений — приказ министерства (ведомства) СССР или решение Совета Министров союзной республики в соответствии с законодательством Союза СССР и союзной республики;

г) для производственных (структурных) единиц, входящих в состав производственного, научно-производственного объединения, — приказ вышестоящего по отношению к объединению органа.

Для производственных (структурных) единиц, расположенных по месту нахождения производственного, научно-производственного объединения, кроме приказа представляется разрешение генерального директора (директора) объединения на открытие счета, согласованное с учреждением Госбанка СССР, в котором находится расчетный счет производственного, научно-производственного объединения.

е) для предприятий, организаций, предназначенных для выполнения работ для потребителей продукции или оказания им услуг, централизованного обслуживания предприятий и организаций промышленного объединения — приказ по промышленному объединению или совместное решение нескольких объединений, создавших такие предприятия и организации на долевых началах;

к) для организаций, при которых организованы централизованные бухгалтерии для предприятий и хозяйственных организаций, — приказ по министерству (ведомству), решение (распоряжение) исполнительного комитета областного, краевого, окружного, городского, районного Совета депутатов трудящихся о создании централизованной бухгалтерии;

л) для нехозрасчетных филиалов, звеньев, производств и хозяйств предприятий и организаций, находящихся вне местонахождения этих предприятий и организаций, — приказ или постановление (решение, распоряжение) органа, являющегося вышестоящим по отношению к предприятию, организации, которой подчинено нехозрасчетное производство, хозяйство.

Для производств и хозяйств, выделяемых социалистическим государственным производственным предприятием на отдельный баланс, — приказ директора предприятия и письмо вышестоящей организации по отношению к социалистическому государственному производственному предприятию о согласии на открытие счета;

м) для строящихся предприятий, частично введенных в эксплуатацию, — постановление Совета Министров союзной республики или приказ по министерству (ведомству) СССР или министерству (ведомству) союзной республики, или решение другого органа, на который в соответствии с законодательством возложено утверждение актов государственных приемочных комиссий о приемке предприятий в эксплуатацию, а для предприятий местной промышленности — соответствующее решение совета министров АССР, край(обл)исполкома, горисполкома, райисполкома.

Форма № 202

Приложение 3

Владелец счета _____
(полное наименование)

Адрес _____

_____ тел. № _____

(наименование вышестоящей организации)

ОТМЕТКИ БАНКА

разрешение на прием образцов
подписей

« _____ » _____ 19 ____ г.

(подпись главного бухгалтера
или его заместителя)

ПРОЧИЕ ОТМЕТКИ

_____ (министерство, ведомство, центральная

_____ кооперативная или общественная организация)

_____ к/о/а Госбанка

в гор. _____

Сообщаем образцы подписей и печати, которые просим считать обязательными при совершении операций по счету.

Чеки и другие распоряжения по счету просим считать действительными при наличии на них одной первой и одной второй подписей.

Оборотная сторона формы № 202

_____ (наименование владельца счета)

Счет № _____

Должность	Фамилия, имя, отчество	Образец подписи	Срок полномочий должностных лиц, временно пользующихся правом первой либо второй подписи
Первая подпись _____	_____	_____	
Вторая подпись _____	_____	_____	

Место для печати организации,
заверившей полномочия, и подписи

« _____ » _____ 19 ____ г.

Руководитель _____

Главный (старший) бухгалтер _____

Полномочия и подписи руководителя и главного (старшего) бухгалтера, действующих в соответствии с Уставом (Положением), удостоверяю _____

_____ (должность и подпись руководителя или заместителя руководителя вышестоящей или приравненной к ней организации).

См. продолжение

Удостоверительная надпись нотариуса* Я, Государственный нотариус нот. конторы _____ (фамилия и инициалы) свидетельствую самолично граждан _____ (Указывается руководитель и главный (старший) бухгалтер организации-владельца счета и подлинность их подписей)	Выданы денежные чеки					
	дата	с №	по №	дата	с №	по №

Взыскано _____ Руб. госпошлины марками

м. п. Город _____ « _____ » _____ 19 ____ г.

По реестру № _____ Нотариус _____
(подпись)

* Требуется по счетам организаций, если полномочия и подписи не заверены вышестоящей или приравненной к ней организацией.

О ПОРЯДКЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И КРЕДИТОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ (КОМБИНАТОВ)

(Письмо Стройбанка СССР от 18 апреля 1975 г. № 89.—
Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР, 1975, № 12)

[Извлечение]

1. Финансирование государственных капитальных вложений производственных единиц (фабрик, заводов, научно-исследовательских, проектно-конструкторских, технологических и других организаций), входящих в состав объединения, осуществляется с единого счета финансирования, открываемого объединению по месту его расположения.

В тех случаях, когда по решению министерства (ведомства) СССР или Совета Министров союзной республики производственному объединению подчинены отдельные самостоятельные предприятия и организации, пользующиеся правами, предусмотренными Положением о социалистическом производственном предприятии, финансирование капитальных вложений этих строек может осуществляться со счетов финансирования, открываемых им в учреждениях банка по месту нахождения указанных предприятий и организаций.

Самостоятельные счета финансирования капитальных вложений могут быть открыты также производственным единицам, расположенным вне места нахождения объединения. Кроме того, счета финансирования могут открываться производственным единицам, имеющим самостоятельные балансы, если открытие таких счетов определено Положением о данной производственной единице.

В случаях, когда в состав объединения входят производственные единицы и самостоятельные предприятия, имеющие отдельные счета финансирования, собственные средства, предназначенные на финансирование, их капитальных вложений, вносятся на эти счета.

8. Долгосрочные кредиты на централизованные и нецентрализованные капитальные вложения предоставляются в установленном порядке, как правило, объединениям с открываемых по месту их нахождения соответствующих ссудных счетов. Погашение выданных долгосрочных ссуд осуществляется объединением.

Долгосрочные ссуды на капитальные вложения могут предоставляться непосредственно производственным единицам, если им открыты отдельные счета финансирования. Погашение ссуд, предоставленных этим производственным единицам, может осуществляться в централизованном порядке (объединениями) или по их распоряжениям

производственными единицами. При погашении кредита в централизованном порядке задолженность по долгосрочным ссудам после приемки в эксплуатацию предприятий (объектов) пересформируется на объединение.

В тех случаях, когда объединениям подчинены самостоятельные предприятия и организации, долгосрочные кредиты на капитальные вложения могут предоставляться этим предприятиям и организациям. Погашение полученных ссуд производится этими предприятиями и организациями.

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЯМ МИНИСТЕРСТВА ПРАВА ИЗМЕНЯТЬ ПЛАНЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА

(Приказ министра угольной промышленности СССР от 09.07.75 № 283)

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Предоставить право Министерству угольной промышленности Украинской ССР, всесоюзным промышленным и производственным объединениям и комбинатам, непосредственно подчиненным Министерству, увеличивать в случае необходимости в течение года планы финансирования капитальных вложений по стройкам и объектам, перевыполняющим планы, за счет уменьшения планов финансирования по стройкам и объектам, не выполняющим планов, без уменьшения годовых объемов капитальных вложений и заданий по вводу в действие мощности, объектов и основных фондов.

Указанные изменения производятся в пределах общего лимита финансирования, установленного указанным организациям на текущий год.

О ФИНАНСИРОВАНИИ И КРЕДИТОВАНИИ, НАЧИНАЯ С 1977 ГОДА, ПЛАНОВЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

*(Письмо Госплана СССР от 19.11.76 № АБ-39Д, Минфина СССР № 85,
Госбанка СССР № 94-75 и Стройбанка СССР № 192,
письмо Минуглепрома СССР от 03.12.76 № 35-4/387)*

В соответствии с утвержденным народнохозяйственным планом на 1977 г. министерства, ведомства СССР и советы министров союзных республик доводят до подведомственных производственных объединений, предприятий, организаций и строек общий объем государственных капитальных вложений с выделением объемов на техническое перевооружение и реконструкцию действующих предприятий. При этом следует иметь в виду, что затраты на приобретение средств механизации, внутривозовских транспортных и погрузочно-разгрузочных средств и других видов оборудования, предназначенных для замены морально устаревших и физически изношенных, но не вошедших в сметы к техническому (технорабочему) проекту на строительство новых, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, относятся к затратам по техническому перевооружению действующих предприятий.

Установленный порядок планирования, начиная с 1977 г. капитальных вложений без деления их на централизованные и нецентрализованные требует сосредоточения в одном банке всех источников финансирования планового объема государственных капитальных вложений предприятий, организаций и строек.

В связи с этим финансирование и кредитование предусмотренных по плану государственных капитальных вложений, включая затраты на техническое перевооружение и реконструкцию действующих предприятий всех отраслей народного хозяйства, начиная с 1977 г., будут осуществляться Стройбанком СССР, за исключением капитальных вложений Министерства сельского хозяйства СССР, Министерства мелиорации и водного хозяйства СССР, Государственного комитета лесного хозяйства Совета Министров СССР, Всесоюзного объединения «Союзсельхозтехника» Совета Министров СССР и других организаций и учреждений, финансирование и кредитование капитальных вложений которых производится учреждениями Госбанка СССР.

Счета производственных объединений, предприятий, организаций, промышленных объединений, министерств, ведомств и других вышестоящих органов хозяйственного управления, на которых в установленном порядке хранятся средства фонда развития производства, должны находиться в том банке, где осуществляется финансирование и кредитование капитальных вложений предприятий отрасли.

Глава 2. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ИНСТРУКЦИЯ

О ПОРЯДКЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ФОНДА РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

*(Утверждена Министерством финансов СССР, Госпланом СССР
и Госбанком СССР 18 апреля 1973 г. № 83/АВ-10-Д/2152,
директивное письмо Минуглепрома СССР от 22.11.73 № Д-164)*

1. Фонд развития производства создается на предприятиях, переведенных на новую систему планирования и экономического стимулирования, на которые распространяется действие Положения о социалистическом государственном производственном предприятии, в пределах сумм фонда развития производства, установленных для вышестоящей организации в целом.

2. Фонд развития производства создается за счет:

амортизационных отчислений, предназначенных для полного восстановления основных фондов, по установленным нормативам в процентах к этой части амортизационных отчислений;

прибыли (экономии от снижения убыточности) по нормативам, исчисленным в процентах к ней;

фактически полученной выручки от реализации выбывшего и излишнего имущества, числящегося в составе основных фондов, за вычетом расходов, связанных с ликвидацией этого имущества.

Кроме того, в фонд развития производства может направляться часть средств, получаемых предприятием от других предприятий, использующих его научно-технические разработки (документацию) и часть дополнительной прибыли, фактически полученной предприятием от реализации аттестованной продукции высшей категории качества.

3. При переводе предприятий на новую систему планирования и экономического стимулирования в утвержденном финансовом плане должны быть выделены средства для образования фонда развития производства. Если средства, предусмотренные по утвержденному финансовому плану из прибыли, недостаточны для образования фонда развития производства в размерах, исчисленных по утвержденным для предприятия нормативам, то недостающая сумма может быть обеспечена за счет части дополнительной прибыли, принятой в уточненном плане при переходе предприятия на новую систему.

Дополнительная прибыль в год перехода используется на увеличение фондов поощрения и фонда развития производства сверх средств, предусмотренных на эти цели в финансовом плане предприятия, в пределах до 90% всей суммы дополнительной прибыли.

Часть дополнительной прибыли в размере не менее 10% направляется на увеличение отчислений в государственный бюджет.

4. Сумма отчислений от амортизации в фонд развития производства по всесоюзному и республиканскому промышленным объединениям, а также другим хозяйственным органам среднего звена управления промышленностью, существующим до создания трестов, объединений и республиканских промышленных объединений — производственным трестам, объединениям, комбинатам, управлениям и по предприятиям, — определяется в плане исходя из установленного норматива и предусмотренной суммы амортизационных отчислений, предназначенных для полного восстановления основных фондов.

5. Сумма отчислений от прибыли в фонд развития производства по всесоюзному и республиканскому промышленным объединениям, а также по производственному тресту, объединению, комбинату и по предприятиям определяется в плане исходя из установленного норматива и предусмотренной плановой суммы балансовой прибыли за вычетом той ее части, которая в соответствии с решениями Совета Министров СССР имеет строго целевой характер и используется в особом порядке, и дополнительной прибыли, полученной от реализации промышленной аттестованной продукции высшей категории качества.

6. Фактические отчисления в фонд развития производства от прибыли производятся исходя из предусмотренной в плане суммы фонда с увеличением (уменьшением) этой суммы исходя из утвержденного норматива и фактического перевыполнения (недовыполнения) плана прибыли.

При определении размера фактической прибыли, от которой исчисляется фонд развития производства, исключаются суммы, взыскиваемые в доход государственного бюджета, как-то: суммы прибыли, полученной от завышения оптовых цен и тарифов; суммы прибыли (экономии), полученной предприятиями в связи с изготовлением продукции с нарушением установленных стандартов, технических условий и рецептур.

Кроме того, исключаются прибыль, которая в соответствии с решениями Совета Министров СССР имеет строго целевой характер и используется в особом порядке, и дополнительная прибыль, полученная от реализации промышленной аттестованной продукции высшей категории качества, а также суммы прибыли, полученной от реализации продукции, выработанной в дни коммунистических субботников.

7. Дополнительные отчисления от прибыли в фонд развития производства (и в фонды поощрения) не могут превышать фактическую сверхплановую прибыль (исчисленную в соответствии в пункте 6) после внесения в бюджет платы за основные производственные фонды и нормируемые оборотные средства, фиксированных платежей, процентов за банковский кредит, а также сумм, направленных на погашение ссуд, выданных банком на временное восполнение недостатка собственных оборотных средств. В том случае, если предприятие возмещает недостаток собственных оборотных средств за счет сверхплановой прибыли (без привлечения кредита банка), то на эту сумму также уменьшается сверхплановая прибыль.

8. Расчет отчислений от прибыли в фонд развития производства в течение года производится ежеквартально по итогам работы за истекший период с начала года нарастающим итогом (квартал, полугодие, девять месяцев, год). Ранее произведенные отчисления вычитаются. Пример расчета приводится в Приложении 1 к настоящей Инструкции.

В случаях, когда отчисления в фонд развития производства за предыдущие кварталы превышают сумму, причитающуюся по расчету за весь отчетный период, сумма отчислений в этот фонд должна быть соответственно уменьшена.

Исчисление сумм фонда развития производства за счет прибыли осуществляется предприятием по установленной Министерством финансов СССР и ЦСУ СССР форме.

9. Нормативы отчислений в фонд развития производства от соответствующей части амортизации и от прибыли по непосредственно подчиненным предприятиям утверждают министерства и ведомства СССР, министерства и ведомства союзных республик, советы министров АССР и обл(край)исполкомы, всесоюзные и республиканские промышленные объединения, а также производственные тресты, объединения, комбинаты, управления.

10. Нормативы образования фонда развития производства нижестоящих звеньев управления должны утверждаться с таким расчетом, чтобы сумма средств фонда развития производства по плану не превышала размеры средств, исчисленного для вышестоящего звена управления в целом по установленным для него нормативам.

1. Министерства и ведомства СССР и Советы Министров союзных республик могут дифференцировать (увеличивать или уменьшать) для нижестоящих органов управления нормативы отчислений в фонд развития производства от амортизации, предназначенной для полного восстановления основных фондов, в пределах 50% по сравнению с размерами, предусмотренными соответственно для министерства (ведомства), учитывая при этом удельный вес машин и оборудования в составе основных фондов и их техническое состояние.

Указанная дифференциация осуществляется в пределах плановой суммы фондов на соответствующий плановый год.

12. Средства фонда развития производства предназначаются для финансирования капитальных вложений* по внедрению новой техники, механизации и автоматизации, модернизации оборудования, обновлению основных фондов, приобретению грузового транспорта, предназначенного для технологических целей, совершенствованию организации производства и труда, включая, в частности, приобретение счетных и пишущих машин и других средств механизации управленческого труда, а также на другие мероприятия по развитию производства, направленные на освоение новых видов изделий, рост производительности труда, снижение себестоимости, улучшение качества продукции, повышение рентабельности производства, без нового строительства. При этом, однако, предприятия могут производить строительно-монтажные работы, связанные с заменой и установкой оборудования, расширением производственных бытовых и складских помещений, а также с организацией производства товаров народного потребления.

Затраты на приобретение счетных и пишущих машин и других средств механизации управленческого труда могут осуществляться за счет средств фонда развития производства независимо от финансирования с расчетных счетов капитальных вложений на приобретение хозяйственного инвентаря, инструмента, пишущих и счетных машин в порядке, установленном постановлением Совета Министров СССР от 28 апреля 1970 г. № 282 (Инструкция Госбанка СССР и Стройбанка СССР от 20 октября 1972 г. № 29/25).

Средства фонда развития производства могут направляться также на возмещение затрат по передаче научно-технических разработок (документации) и оказанию помощи в их использовании.

13. При недостаточности средств фонда развития производства затраты по внедрению новой техники, механизации и улучшению технологии производства, обновлению оборудования, автоматизации производственных процессов, модернизации оборудования и по осуществлению других мероприятий по техническому совершенствованию и улучшению организации производства, а также затраты по расширению и ор-

* Расходование средств фонда развития производства на капитальные вложения осуществляется предприятиями в пределах установленных для них объемов нецентрализованных капитальных вложений на планируемый год.

ганизации производства товаров народного потребления и улучшению их качества могут производиться за счет кредита банка. Этот кредит предоставляется на срок до шести лет со дня выдачи первой ссуды при условии окупаемости затрат в пределах указанного срока и погашается за счет средств фонда развития производства. При недостаточности у предприятий средств фонда развития производства кредит погашается за счет дополнительной прибыли, получаемой от осуществления кредитуемых мероприятий, а по кредитам на затраты по расширению и организации производства товаров народного потребления и улучшения их качества также за счет 50% сумм налога с оборота от реализации этих товаров.

14. Использование средств фонда развития производства для осуществления (в том числе в порядке объединения источников финансирования) строительства новых объектов, сооружение которых должно производиться за счет централизованных капитальных вложений, не допускается, за исключением случаев, когда решением правительства привлечение средств фонда развития производства на такое строительство разрешается. При наличии таких решений средства перечисляются на счета финансирования централизованных капиталовложений в учреждениях Стройбанка СССР.

15. Использование средств фонда развития производства осуществляется при наличии справки, составляемой по форме приложения 2 к настоящей Инструкции и представляемой в соответствующее учреждение Госбанка СССР.

В случае необходимости предприятие вносит уточнения или изменения в представленную справку.

16. Средства фонда развития производства хранятся на отдельном счете в учреждениях Госбанка СССР. Расходование предприятиями средств с этого счета осуществляется в пределах имеющихся средств, а при проведении строительно-монтажных работ — также в пределах указанной в справке стоимости этих работ, на которые утверждена проектно-сметная документация.

17. Финансирование капитальных вложений за счет средств фонда развития производства, осуществляемых собственными силами предприятия, производится путем оплаты непосредственно с отдельного счета фонда развития производства расчетных документов по элементам затрат (заработная плата, строительные материалы, оборудование, детали, транспортные и другие расходы).

Средства на выплату заработной платы персоналу, занятому на строительно-монтажных работах, выполняемых собственными силами, выдаются учреждениями Госбанка СССР с отдельного счета фонда развития производства в пределах утвержденного предприятием на эту цель квартального фонда заработной платы исходя из общего фонда заработной платы, установленного вышестоящей организацией на планируемый год для всего капитального строительства, осуществляемого предприятием хозяйственным способом, сверх сумм, причитающихся на заработную плату основного производства.

18. При проведении строительно-монтажных работ подрядным способом с отдельного счета фонда развития производства оплачиваются предъявленные подрядными организациями счета за выполненные работы.

С отдельного счета фонда развития производства могут оплачиваться также расходы предприятий по составлению проектно-сметной документации, необходимой для осуществления мероприятий за счет этого фонда.

19. Расчеты с поставщиками и подрядчиками за материальные ценности, услуги и выполненные работы осуществляются в соответствии с Инструкцией Госбанка СССР № 2 от 10 июля 1970 г. «О безналичных расчетах и кредитовании по операциям, связанным с расчетами».

20. Неиспользованные остатки средств фонда развития производства переходят на следующий год и изъятию у предприятий не подлежат.

21. Министерства и ведомства вправе создавать резерв по фонду развития производства за счет прибыли предприятий.

Министерства и ведомства СССР, союзно-республиканские и республиканские министерства и ведомства союзных республик доводят до нижестоящих звеньев, управлений и непосредственно подчиненных им предприятий процент отчислений от фонда развития производства предприятия или плановые суммы отчислений в резерв фонда развития производства. Резерв по фонду развития производства, как правило, не может превышать 10% сумм фонда развития производства, образуемого за счет отчислений от прибыли, по министерству (ведомству) в целом.

Резерв по фонду развития производства министерств (ведомств) используется для возмещения (в случае необходимости) допущенного в предшествующем году превышения суммы фонда развития производства, начисленной предприятиями, над суммой этих фондов, исчисленной по министерству (ведомству) в целом по показателям выполнения годового плана.

22. Вышестоящая организация, которой непосредственно подчинены предприятия, может с согласия вновь введенных в действие предприятий в первые три года их эксплуатации, а также предприятий, где фонд развития производства не может быть по каким-либо причинам эффективно использован в полном объеме для целей планомерного технического перевооружения производства, централизовать до 50% средств фонда развития производства, поступающих в этот фонд за счет амортизационных отчислений.

Во всесоюзных и республиканских промышленных объединениях создается централизованный фонд развития производства, размер которого определяется управлением объединения в пределах 50% средств фонда развития производства, поступающих в этот фонд за счет амортизационных отчислений, в целом по объединению.

Средства централизованного фонда развития производства министерств (ведомств), которым непосредственно подчинены предприятия, используются по прямому назначению в данной отрасли (подотрасли) для целей планомерного технического перевооружения производства.

Средства централизованного фонда развития производства всесоюзных и республиканских промышленных объединений используются для финансирования нецентрализованных капитальных вложений, направляемых на осуществление мероприятий по обеспечению технического прогресса, специализации и кооперированию предприятий объединения, развитию производства и внедрению научной организации труда, а также могут направляться на строительство цехов и других объектов для расширенного производства товаров народного потребления.

В отдельных случаях за счет средств этого фонда может осуществляться строительство новых цехов и производственных объектов, если такое строительство не связано с общей реконструкцией (расширением) предприятий, вызывается производственной необходимостью, обусловленной работой всего объединения, и повышает эффективность производства.

Средства централизованного фонда развития производства производственных трестов, объединений, комбинатов, управлений используются на те же цели, что и средства централизованного фонда всесоюзного и республиканского промышленных объединений, кроме строительства новых цехов и производственных объектов.

Средства централизованных фондов развития производства хранятся на отдельных счетах в учреждениях Госбанка СССР.

23. До начала осуществления мероприятий за счет средств фонда развития производства должна быть составлена и утверждена в установленном порядке проектно-сметная документация, необходимая для проведения работ, с расчетами экономической эффективности по каждому мероприятию, произведенными в соответствии с типовой методикой (или отраслевой инструкцией) определения экономической эффективности капитальных вложений. При этом осуществляемые мероприятия за счет средств фонда развития производства должны разрабатываться на основе перспективных планов технического перевооружения и давать, как правило, прирост мощностей и повышение эффективности действующего производства.

24. Взносы средств фонда развития производства за счет прибыли, амортизации и выручки от реализации вывешшего и излишнего имущества на отдельные счета в Госбанке СССР производятся после истечения отчетного квартала*, то есть за I квартал — во II квартале, за II квартал — в III квартале, за III квартал — в IV квартале и за IV квартал — в I квартале следующего года.

Эти взносы производятся 10, 20 и 29-го числа каждого месяца в размере 1/9 плана на предшествующий квартал с перерасчетом по фактически произведенным отчислениям. Перерасчеты производятся ежеквартально. При этом недоначисленные суммы вносятся на счет фонда развития производства одновременно с очередным платежом, а излишне перечисленные суммы засчитываются в счет предстоящих платежей.

Для отраслей с сезонным характером производства размеры и сроки плановых взносов прибыли и амортизационных отчислений внутри отдельных кварталов устанавливаются по согласованию министерств и ведомств с Правлением Госбанка СССР.

25. Контроль за правильностью оплаты расчетных документов за материальные ценности, выполненные работы и оказанные услуги осуществляется предприятием-плательщиком.

26. Порядок оформления финансирования при наличии справок по форме приложения 2 проведения операций по отдельным счетам фонда развития производства, а также осуществления последующих проверок соблюдения предприятиями проектно-сметной дисциплины и использовании средств фонда по целевому назначению устанавливается Правлением Госбанка СССР.

Учреждения Госбанка СССР на местах в соответствии с установленным Правлением Госбанка СССР порядком осуществляют контроль за использованием средств фонда развития производства по целевому назначению.

Контроль за своевременным открытием отдельных счетов и перечислением средств на них, а также за выполнением планов капитальных вложений, финансируемых из фонда развития производства, использованием средств фонда по целевому назначению, соблюдением проектно-сметной дисциплины, своевременностью ввода в действие основных фондов и мощностей и экономным расходованием средств фонда осуществляется вышестоящими организациями.

* В текущем квартале средства, подлежащие отчислению в фонд развития производства, используются на финансирование плановых затрат в соответствии с постановлениями Совета Министров СССР от 16 ноября 1971 г. № 852 (пункт 38) и от 15 декабря 1972 г. № 861 (пункт 37).

ПРИМЕР

расчета фонда развития производства

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Норматив отчислений от прибыли в фонд развития производства,
утвержденный вышестоящей организацией (в процентах к прибыли)

(тыс. руб.)

	I квар- тал	Первое полугодие	В том числе II квартал	9 месяцев	В том числе III квартал	Год	В том числе IV квартал
1. Плановая сумма фонда развития производства	5,0	9,6	4,6	16,0	6,4	19,8	3,8
2. Прибыль по плану	250,0	480,0	230,0	800,0	320,0	990,0	190,0
3. Фактическая прибыль	200,0	580,0	380,0	920,0	540,4	890,0	—30,0

Расчет фонда развития за счет прибыли:

1. I квартал:

$$5,0 - \left(\frac{250,0 - 200,0}{100} \times 2,0 \right) = 4,0 \text{ тыс. руб.}$$

2. Первое полугодие:

$$9,6 + \left(\frac{580 - 480}{100} \times 2,0 \right) = 11,6 \text{ тыс. руб.}$$

в том числе за II квартал 7,6 тыс. руб. (11,6—4,0)

3. 9 месяцев:

$$16,0 + \left(\frac{920 - 800}{100} \times 2,0 \right) = 18,4 \text{ тыс. руб.,}$$

в том числе за III квартал 6,8 тыс. руб. (18,4—11,6).

4. Год:

$$19,8 - \left(\frac{990 - 890}{100} \times 2,0 \right) = 17,8 \text{ тыс. руб.}$$

в том числе за IV квартал 0,6 тыс. руб. (17,8—18,4)*.

Расчеты по плано-убыточному предприятию производятся в аналогичном порядке с той лишь разницей, что вместо прибыли применяется экономия от снижения убыточности.

Приложение 2

В _____ Госбанка СССР
(контору, отделение, агентство)

СПРАВКА

о сумме средств фонда развития производства, их назначении
и наличии утвержденной проектно-сметной документации на

19 _____ год

по _____
(наименование предприятия)

I. Поступление и использование средств фонда развития производства

(тыс. руб.)

* В соответствии с пунктом 8 настоящей Инструкции отчисления в фонд развития производства в этом случае должны быть соответственно уменьшены.

	План на год
1. Остатки средств фонда развития на начало года	
2. Поступление средств в фонды	
Всего	
в том числе	
а) амортизационные отчисления	
б) отчисления от прибыли	
в) выручка от реализации вывешшего и излишнего имущества	
3. Всего средств фонда (строка 1+строка 2)	
4. Использование средств фонда развития — всего	

из них:

- а) на перечисление вышестоящим организациям на образование централизованного фонда развития производства
- б) на погашение задолженности по ранее полученным ссудам на внедрение новой техники и другие мероприятия по техническому совершенствованию производства, а также на организацию и расширение производства товаров народного потребления
- в) на перечисление средств в Стройбанк для финансирования централизованных капитальных вложений
- г) на другие установленные перечисления (указать какие)
- 5. Плановый остаток средств фонда развития производства (строка 3—строка 4)
- 6. Капитальные вложения, финансируемые с отдельного счета предприятия в Госбанке

II. Наличие утвержденной проектно-сметной документации на объекты, работы и затраты, включенные в план капитальных вложений за счет фонда развития производства на 19... год

(тыс. руб.)

	План капитальных вложений на год	В том числе объем строительно-монтажных работ	Утвержденная сметная стоимость	Кем и когда утверждена проектно-сметная документация
1	2	3	4	5
Затраты на приобретение и монтаж оборудования				
Строительство объектов, связанных с выпуском товаров народного потребления				
Другие мероприятия, затраты (перечислить какие)				
Итого				

Руководитель предприятия

Главный (старший) бухгалтер

19__ года

ИНСТРУКЦИЯ

О ПОРЯДКЕ ПЛАНИРОВАНИЯ, УЧЕТА И ФИНАНСИРОВАНИЯ РАБОТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНЫХ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК НА ДЕЙСТВУЮЩИХ УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ И РАЗРЕЗАХ

*(Утверждена приказом министра угольной промышленности СССР
от 30.07.73 № 274)*

1. На действующих угольных шахтах за счет капитальных вложений финансируется проведение следующих горных выработок:

1.1. Вертикальных, наклонных (с ходками) и слепых стволов.

1.2. Капитальных гезенков с камерами и ходками в них, приемно-отправительных и обходных выработок, предназначенных для обслуживания всего горизонта шахты (свиты пластов).

Под горизонтом понимается часть шахтного поля, ограниченная по падению (восстанию) отметками околоствольных дворов; при вскрытии (подготовке) шахтного поля уклонами (бремсбергами) — часть поля, ограниченная по падению (восстанию) главными откаточными и вентиляционными (а на шахтах Западного Донбасса — дренажными) выработками с расстоянием между ними, равным всей длине уклона (или бремсберга), принятой проектом.

1.3. Околоствольных дворов со всеми выработками и камерами.

1.4. Камер, предназначенных для обслуживания всей шахты, горизонта или его крыла, — по перечню согласно приложению к Инструкции.

1.5. Штолен, главных вентиляционных и специального назначения с выработками, необходимыми для их проветривания при проходке.

1.6. Главных откаточных и вентиляционных, а также блоковых откаточных и вентиляционных квершлагов при отработке шахтного поля или свиты (группы) пластов блоками. Под блоком понимается часть шахтного поля, вскрытие которой производится самостоятельными выработками, предназначенными для обособленного проветривания этой части поля.

Для шахт Прокопьевско-Киселевского района, разрабатывающих свиты сближенных взаимоподрабатываемых крутопадающих пластов, под блоком понимается часть шахтного поля, вскрытие которого производится с полевых штреков промежуточными квершлагами как на вентиляционных, так и на откаточных горизонтах. В этом случае за счет капитальных вложений финансируются: магистральные (центральные) полевые штреки (откаточные и вентиляционные), проводимые от главного или блокового квершлага по нерабочим пластам или по пустым породам для подготовки выемочных блоков — участков и транспортирования угля к выдачному стволу, а также для целей проветривания; блоковые откаточные и вентиляционные квершлагы, вскрывающие свиту (группу) пластов, при расстоянии между ними по простиранию не менее 300 м.

1.7. Магистральных откаточных выработок, проводимых по нерабочим пластам или пустым породам для подготовки блоков и транспортирования угля к общешахтному выдачному стволу.

1.8. Первого капитального уклона (бремсберга или ската) с параллельными выработками, необходимыми для обслуживания всего горизонта шахты (свиты пластов при групповой разработке).

1.9. Верхних (при уклоне) или нижних (при бремсберге) приемно-отправительных площадок на откаточном горизонте, а также площадок на первых ярусах или этажах, вводимых в эксплуатацию в начале работы уклона (бремсберга), проведение которого финансируется за счет капитальных вложений. При каждом уклоне (бремсберге) за счет капитальных вложений оплачивается не более двух приемно-отправительных площадок.

1.10. Главных откаточных и вентиляционных штреков, проводимых в пределах охраняемых целиков под промышленными сооружениями и другими объектами (реки, водоемы, овраги и т. п.).

1.11. Участков горных выработок, проводимых полностью по породе в зоне геологических нарушений для вскрытия отдельных участков при зоне нарушения более 50 м.

1.12. Кроссингов, предназначенных для пропуска общешахтной или общекрыльевой струи воздуха.

1.13. Буровых скважин общешахтного значения.

1.14. Всех работ по увеличению первоначального (проектного) сечения горных выработок, пройденных согласно перечню настоящей Инструкции и которые связаны с увеличением их пропускной способности по условиям транспорта, проветривания, а также других требований техники безопасности.

Возведение водонепроницаемых, фильтрующих переемычек общешахтного значения в выработках, пройденных согласно перечню настоящей Инструкции, финансируется за счет капитальных вложений.

3. Горные выработки, связанные с первоначальным переходом шахты от сплошной системы разработки к системе длинных столбов при отработке обратным ходом,

финансируются за счет капитальных вложений только при наличии в каждом отдельном случае специального разрешения Министерства угольной промышленности СССР.

4. На действующих угольных разрезах за счет капитальных вложений финансируются:

4.1. Въездные и выездные траншеи.

4.2. Пионерные и разрезные траншеи по породе.

4.3. Работы по устройству и углубке подъемников.

4.4. Дренажные шахты (стволы с околоствольными выработками) и дренажные штольни, проводимые по породе.

4.5. Водоотводные каналы для разреза (группы разрезов).

5. Все остальные выработки и горные работы, не перечисленные в настоящей Инструкции и приложениях, а также скважины для осушения на действующих предприятиях проводятся за счет эксплуатационных затрат и относятся на себестоимость добычи угля.

Приложение

к Инструкции о порядке планирования учета и финансирования работ по проведению капитальных горных выработок на действующих угольных шахтах и разрезах

П Е Р Е Ч Е Н Ь

камер и выработок при них, предназначенных для обслуживания всей шахты, горизонта или крыла

Камера опрокидывателя и толкателя
Камера противопожарных материалов
Камера зумпфовых насосов с ходками
Камера ожидания с ходками
Камера гаража электровозов и воздуховозов с заездами
Камера насосной с ходками и колодцами
Камера электроподстанций с ходками
Камера водосборника с ходками и отстойниками шахтных вод
Камера медпункта
Камера диспетчерской
Камера бункеров, загрузочных и разгрузочных устройств с ходками и дозаторных
Камера преобразовательной подстанции и зарядной с ходками
Камера противопожарного поезда с заездами
Камера склада взрывчатых материалов с ходками и выработками для их проверки
Камера пылеотсасывающих устройств
Камера ремонта, чистки и смазки вагонеток
Камера ожидания и посадочные площадки для механизированной доставки людей на капитальных бремсбергах и уклонах
Камеры центральных кладовых
Камера центральных подземных бункеров для складочного материала на горизонтах с выработками, необходимыми для погрузки и транспортировки
Камеры кондиционирования воздуха и прилегающие к ним выработки
Камеры подземных мастерских по ремонту оборудования
Камеры подземных мастерских по ремонту оборудования
Камеры, предназначенные для углубки стволов и подготовки новых горизонтов и вспомогательные выработки при них.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПЛАНИРОВАНИЯ, НАЧИСЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АМОРТИЗАЦИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

(Утверждено Госпланом СССР, Госстроем СССР, Министерством финансов СССР, Госбанком СССР и ЦСУ СССР 15 марта 1974 г. в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 7 апреля 1969 г. № 252. М., «Экономика», 1974 г.)

[Извлечение]

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Объектами для начисления амортизации являются основные фонды состоящих на хозяйственном расчете производственных объединений (комбинатов), предприятий и организаций (кроме основных фондов, перечисленных в пункте 2), представля-

ющие собой совокупность материально-вещественных ценностей, действующих в натуральной форме в течение длительного времени как в сфере материального производства, так и в непроеизводственной сфере.

К основным фондам, в частности, относятся здания, сооружения, передаточные устройства, рабочие и силовые машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности, рабочий и продуктивный скот, многолетние насаждения и прочие основные фонды.

Амортизация начисляется также по незаконченным или не оформленным актами приемам объектам строительства, находящимся в эксплуатации у тех организаций, которым эти объекты будут переданы в состав основных фондов, а также по затратам на коренное улучшение земель, не связанным с созданием сооружений.

2. Амортизация не начисляется по следующим основным фондам:

б) библиотечным фондам;

в) сооружениям городского благоустройства, подведомственным исполкомам местных Советов депутатов трудящихся и автомобильным дорогам общего пользования;

г) фондам, переведенным по решениям Совета Министров СССР, советов министров союзных и автономных республик и областных (краевых) исполкомов Советов депутатов трудящихся на консервацию;

д) фондам бюджетных организаций, а также основным фондам научно-исследовательских и конструкторских организаций, переведенных на хозяйственный расчет в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 1 апреля 1961 г. № 282.

3. К основным фондам не относятся и не являются объектами для начисления амортизации:

а) предметы, служащие менее одного года независимо от их стоимости;

б) предметы стоимостью ниже лимита, устанавливаемого соответствующими министерствами и ведомствами в пределах до 50 руб. за единицу независимо от срока их службы, за исключением сельскохозяйственных машин и орудий, а также рабочего и продуктивного скота, которые относятся к основным фондам независимо от их стоимости;

в) специальные инструменты и специальные приспособления (инструменты и приспособления целевого назначения, предназначенные для серийного или массового производства определенных изделий или для изготовления индивидуального заказа) независимо от их стоимости;

д) специальная одежда, специальная обувь и постельные принадлежности независимо от их стоимости и срока службы, за исключением постельных принадлежностей, числящихся в составе основных фондов гостиниц;

е) отдельные строительные конструкции и детали, части и агрегаты машин, оборудования и подвижного состава, предназначенные для строительства, ремонтных целей и комплектации, числящиеся в оборотных фондах;

ж) оборудование и машины, числящиеся как готовые изделия на складах предприятий-изготовителей, снабженческих и сбытовых организаций, а также оборудование, требующее монтажа и числящееся на балансе капитального строительства;

з) временные, нетитульные строения и устройства, строительство которых производится за счет лимитированных накладных расходов строительства;

и) машины и оборудование, законченные монтажом, но неэксплуатируемые и числящиеся на балансе капитального строительства;

м) приборы, средства автоматизации и лабораторное оборудование стоимостью до 300 руб. за единицу, приобретенные научно-исследовательскими организациями и промышленными предприятиями для центральных заводских лабораторий в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 27 января 1965 г. № 50;

4. Помещенные в Сборнике нормы амортизационных отчислений* установлены по группам основных фондов или отдельным объектам и являются едиными для всех производственных объединений, предприятий и организаций. Эти нормы дальнейшей дифференциации не подлежат.

5. Для производственных и непроеизводственных зданий установлены единые нормы амортизационных отчислений, а для жилых зданий — отдельные нормы.

6. В разделе «Рабочие машины и оборудование» (шифры разделов 41-46) Сборника норм амортизационных отчислений по основным фондам народного хозяйства СССР указаны нормы амортизационных отчислений только для специализированного технологического оборудования и машин соответствующей отрасли промышленности или вида производства. Эти нормы применяются на предприятиях соответствующих отраслей, имеющих такие основные фонды.

7. Особенности отдельных видов производства, режима эксплуатации оборудования, естественных условий и влияния агрессивной среды, которые вызывают повышенный или пониженный износ основных фондов, эксплуатируемых в цехе или на предприятии, учитываются посредством применения соответствующих поправочных коэффициентов, установленных к нормам амортизационных отчислений.

Поправочные коэффициенты, кроме случаев, когда сроки службы основных фондов непосредственно зависят от интенсивности их использования (по двигателям внутреннего сгорания, автомобильному транспорту и т. п.), применяются, как прави-

* Сборник норм амортизационных отчислений не приводится.

ло, лишь в отношении норм амортизационных отчислений на капитальный ремонт, поскольку объем капитального ремонта находится в прямой зависимости от степени физического износа оборудования.

Для отдельных видов машин и оборудования и других основных фондов предусмотрены также поправочные коэффициенты к нормам амортизационных отчислений на полное восстановление или же к общим нормам амортизационных отчислений. В тех случаях, когда поправочные коэффициенты даны к общей норме амортизационных отчислений, расчет новой скорректированной нормы с применением указанных коэффициентов производится отдельно как на полное восстановление, так и на капитальный ремонт.

При необходимости применения к одной и той же норме амортизационных отчислений одновременно двух поправочных коэффициентов искомая норма определяется по формуле

$$H_2 = H_1 (K_1 + K_2 - 1),$$

где H_2 — скорректированная норма амортизации;

H_1 — утвержденная базовая норма амортизации;

K_1 и K_2 — коэффициенты, применяемые при наличии отклонений от установленных базовой нормой режимов работы и других условий.

Например.

Для красильно-отделочного оборудования текстильной промышленности (шифр 44906) установлена норма амортизационных отчислений на капитальный ремонт в условиях 3-сменной работы 2,1 процента. При 2-сменной работе указанного оборудования применяется к этой норме поправочный коэффициент 0,8 и, кроме того, в условиях работы в агрессивной (например, кислотной, щелочной) среде — поправочный коэффициент 1,5.

Исходя из этих данных, новая скорректированная норма составит:

$$H_2 = 2,1 (0,8 + 1,5 - 1) = 2,73,$$

в случае необходимости применения к установленной норме трех поправочных коэффициентов искомая норма определяется по формуле

$$H_2 = H_1 (K_1 + K_2 + K_3 - 2).$$

8. На оборудование и транспортные средства, находящиеся в запасе (резерве на складе) и числящиеся на балансе действующего предприятия, начисляется амортизация только на полное восстановление.

9. На жилые здания, а также на основные фонды предприятий и организаций Министерства культуры СССР, предусмотренные распоряжениями Совета Министров СССР от 8 мая 1962 г. № 1119, 4 августа 1962 г. № 2202, 12 мая 1964 г. № 856, амортизационные отчисления производятся только на капитальный ремонт. Норма амортизационных отчислений на полное восстановление предназначена для определения износа указанных выше основных фондов.

10. Нормы амортизационных отчислений по отдельным объектам и группам основных фондов установлены отдельно на полное восстановление и частичное восстановление (капитальный ремонт и модернизацию) этих фондов. Изменение одной нормы за счет изменения другой не допускается.

11. Капитальным ремонтом машин оборудования и транспортных средств считается такой вид ремонта с периодичностью свыше одного года, при котором, как правило, производится полная разборка агрегата, замена или восстановление всех изношенных деталей и узлов, ремонт базовых и других деталей и узлов, сборка, регулирование и испытание агрегата. При этом имеется в виду, что указанные виды работ должны производиться с учетом возможностей улучшения технических параметров ремонтируемого оборудования и его модернизации.

Капитальным ремонтом основных агрегатов автомобильного транспорта (двигателя, заднего и переднего мостов, коробки перемены передач и самосвального механизма) считается такой ремонт, который производится после пробега автомашин свыше 40—55 тыс. км в зависимости от марки машин.

12. Капитальным ремонтом зданий или сооружений считается такой ремонт, при котором производится смена изношенных конструкций и деталей или замена на более прочные и экономичные, улучшающие эксплуатационные возможности ремонтируемых объектов, за исключением полной замены основных конструкций, срок службы которых в данном объекте является наибольшим (каменные и бетонные фундаменты зданий и сооружений, все виды стен зданий, трубы подземных сетей, опоры мостов и т.п.). За счет средств, предусмотренных на капитальный ремонт, не могут осуществляться работы, вызванные изменением технологического или служебного назначения здания или сооружения, повышенными нагрузками и другими новыми качествами, за исключением случаев, разрешенных Правительством СССР.

Например, за счет амортизационных отчислений на капитальный ремонт не могут производиться работы по увеличению объемов зданий и сооружений, расширению проезжей части мостов и автомобильных дорог, замене конструкций и видов работ на другие, не применяемые в аналогичных условиях в новом строительстве (дорогостоящие виды отделочных работ, металлические конструкции и др.).

За счет амортизационных отчислений на капитальный ремонт зданий и сооружений могут производиться только те работы и затраты, которые предусмотрены в По-

ложении о проведении планово-предупредительного ремонта зданий и сооружений, утвержденном Госстроя СССР.

13. В нормах амортизационных отчислений на капитальный ремонт оборудования и подвижного состава учтены затраты на модернизацию оборудования и подвижного состава, которая проводится одновременно с капитальным ремонтом.

Затраты на модернизацию оборудования, проводимую при реконструкции предприятий, цехов или отдельных объектов, а также затраты на реконструкцию основных фондов в нормах амортизационных отчислений на капитальный ремонт не учтены. Финансирование таких затрат должно осуществляться за счет средств на капитальные вложения.

В нормах амортизационных отчислений на капитальный ремонт включены также затраты на средний ремонт, который осуществляется с периодичностью свыше одного года, а также затраты на большой ремонт трамвайных вагонов и средний ремонт троллейбусов. Затраты на средний ремонт трамвайных вагонов к капитальному ремонту не относятся и в нормах амортизационных отчислений не включены.

14. Нормы амортизационных отчислений установлены, как правило, в процентах к балансовой стоимости основных фондов, которая представляет собой стоимость фондов по данным переоценки основных фондов, проведенной на 1 января 1972 г., а по фондам, введенным после 1 января 1972 г. и фондам, по которым переоценка основных фондов не производилась, их первоначальную стоимость.

15. Нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов по отраслям горнодобывающей промышленности (угольной, сланцевой, горнорудной, по добыче редких и драгоценных металлов и нерудных ископаемых), срок службы которых зависит от сроков отработки запасов полезных ископаемых и которые после отработки запасов без капитального переоборудования не могут быть использованы на другие цели, устанавливаются согласно особой инструкции в рублях и копейках на тонну извлекаемых запасов полезных ископаемых. Эти нормы ежегодно разрабатываются предприятиями и утверждаются соответствующими вышестоящими организациями (комбинатом, трестом, рудником, объединением) одновременно с установлением годового плана и не подлежит изменению в течение года независимо от ввода в действие или выбытия специализированных основных фондов и изменения промышленных запасов.

Нормы амортизационных отчислений на капитальный ремонт подвижного состава автомобильного транспорта (за исключением специальных автомобилей, шифр 50412) установлены в процентах от стоимости машин на 1000 километров фактического пробега, а на полное восстановление автомобилей (шифры 50400, 50405-50407, 50409, 50412) — в зависимости от срока службы, по остальному подвижному составу — в процентах от их стоимости на 1000 километров фактического пробега.

18. Убытки от ликвидации не полностью амортизированных основных фондов, кроме жилых зданий и других основных фондов, по которым амортизация на полное восстановление не начисляется, а также от ликвидируемых основных фондов в связи с реконструкцией предприятий и городов, осуществляемой в соответствии с решениями Совета Министров СССР и советов министров союзных республик, относятся на результаты хозяйственной деятельности производственных объединений, предприятий и организаций, за исключением тех случаев, когда замена оборудования производится в соответствии с планом внедрения новой техники.

19. При начислении амортизации по основным фондам следует руководствоваться:

а) нормами амортизационных отчислений, утвержденными постановлением Совета Министров СССР от 14 марта 1974 г. № 183.

Начисление амортизации по основным фондам, отсутствующим в Сборнике норм амортизационных отчислений по основным фондам народного хозяйства СССР, следует производить по нормам амортизационных отчислений на аналогичные фонды, которые согласовываются производственными объединениями, предприятиями и организациями с министерствами и ведомствами по подчиненности.

В тех случаях, когда по аналогии эти нормы использовать нельзя или когда созданы новые типы основных фондов, министерства и ведомства разрабатывают проекты соответствующих норм амортизационных отчислений и вместе с расчетами и обоснованиями представляют их на утверждение в Госплан СССР и в копии в Госстрой СССР, Министерство финансов СССР и ЦСУ СССР. До утверждения запроюктированных норм, но не свыше шести месяцев, предприятия и организации могут производить начисление амортизации по этим запроюктированным нормам.

II. ПЛАНИРОВАНИЕ АМОРТИЗАЦИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ

20. Основными исходными данными для планирования амортизационных отчислений на предприятии или в организации являются показатели о стоимости основных фондов на начало планируемого периода, годовые и перспективные планы по вводу в действие основных фондов и фондов, поступающих от других предприятий и организаций в планируемом периоде по уже состоявшимся решениям, отчетные показатели за истекший период и другие данные о предполагаемом выбытии основных фондов.

21. Плановый размер амортизационных отчислений по всем амортизируемым основным фондам, числящимся на балансе производственного объединения, предприятия или организации, определяется путем непосредственного расчета сумм амортизационных отчислений по каждой группе (инвентарному объекту) основных фондов.

22. Для определения сумм амортизационных отчислений на планируемый период производственному объединению, предприятию или организации необходимо:

а) произвести группировку действующих основных фондов на начало планируемого периода по группам, предусмотренным в нормах амортизации, и определить их стоимость;

б) определить по группам среднегодовую стоимость вводимых в действие основных фондов и фондов, поступающих от других организаций в планируемом году по уже состоявшимся решениям, а также среднегодовую стоимость выбывающих основных фондов, включая передачу основных фондов по состоявшимся решениям;

в) определить по группам (объектам) среднегодовую стоимость всех амортизируемых основных фондов.

3. Стоимость основных фондов, вводимых в действие в планируемом году, принимается в соответствии с показателями государственного плана капитальных вложений, а также учитывается поступление в планируемом периоде основных фондов от других производственных объединений, предприятий и организаций по состоявшимся решениям.

24. Среднегодовая стоимость вводимых в действие основных фондов определяется путем деления стоимости этих основных фондов на 12 и умножения полученного результата на число полных месяцев, в течение которых будут эксплуатироваться вводимые в эксплуатацию в планируемом году основные фонды.

25. Стоимость выбывающих от ветхости и износа основных фондов определяется на основе данных о намечаемом выбытии в планируемом году и устанавливается в зависимости от производственной программы, возраста основных фондов, экономически целесообразных и нормативных сроков службы, количества машин, выделенных для замены, а также с учетом фактического выбытия основных фондов за предыдущие годы.

Передача основных фондов другим производственным объединениям, предприятиям и организациям учитывается только по состоявшимся решениям.

26. Среднегодовая стоимость выбывающих основных фондов определяется путем деления стоимости выбывающих основных фондов на 12 и умножения полученного результата на число полных месяцев, остающихся до конца года со времени их выбытия.

27. Среднегодовая стоимость той или иной группы основных фондов в планируемом году складывается из их стоимости на начало планируемого периода и среднегодовой стоимости вводимых в действие и поступающих в планируемом году основных фондов от других предприятий за вычетом среднегодовой стоимости выбывающих основных фондов.

28. Сумма амортизационных отчислений на планируемый год рассчитывается по каждому объекту или группе основных фондов путем умножения среднегодовой стоимости этих фондов на соответствующие нормы амортизационных отчислений с учетом поправочных коэффициентов к ним отдельно на полное восстановление и отдельно на капитальный ремонт.

При определении суммы амортизационных отчислений по отдельным группам машин и оборудования применяются нормы амортизационных отчислений, соответствующие фактическим условиям эксплуатации этих средств труда в цехе или на предприятии.

Для корректировки норм амортизационных отчислений на фактические условия работы машин и оборудования берется та сменность работы орудий труда, которая заложена в расчетах к плану производства, а при отсутствии ее — фактическая сменность, при которой цех или предприятие работает большую часть года.

При этом на предприятиях с коэффициентом сменности работы машин и оборудования до 1,4 применяется поправочный коэффициент для односменного режима работы, с коэффициентом сменности свыше 1,4 до 2,4 применяются нормы амортизационных отчислений, рассчитанные на двусменный режим работы, и с коэффициентом сменности свыше 2,4 применяется поправочный коэффициент, учитывающий трехсменный режим работы.

На предприятиях с сезонным характером производства коэффициенты сменности работы оборудования не применяются.

Кроме того, в соответствующих случаях применяются также поправочные коэффициенты, учитывающие особенности естественных условий и влияние агрессивной среды.

Общий размер амортизационных отчислений на планируемый год по всем амортизируемым основным фондам определяется путем подсчета сумм амортизации, исчисленных по всем группам основных фондов.

29. При утверждении планов предприятий вносятся изменения в расчеты амортизационных отчислений предприятий, вытекающие из изменения и уточнения состава и величины основных фондов.

III. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ АМОТИЗАЦИИ И УЧЕТА ИЗНОСА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

30. Балансовая (первоначальная или восстановительная) стоимость основных фондов производственных объединений, предприятий и организаций возмещается путем включения амортизационных отчислений по установленным нормам в издержки производства или обращения.

31. Амортизационные отчисления производятся всеми государственными, кооперативными (кроме колхозов) и общественными хозрасчетными производственными объединениями, предприятиями и организациями ежемесячно исходя из установленных норм амортизационных отчислений, как правило, в процентах от балансовой стоимости отдельных инвентарных объектов или групп основных фондов, предусмотренных в сборнике. Исключение составляют:

а) подвижной состав автомобильного транспорта (кроме специальных автомашин — санитарных, ветеринарных и т. п.), по которому начисление амортизации на капитальный ремонт производится в процентах от стоимости машин на 1000 километров фактического пробега автомашин. Начисление амортизации на полное восстановление автомобильного транспорта (шифры 50401—50404, 50408, 50410—50411) производится в процентах от стоимости машин на 1000 километров фактического пробега автомашин;

в) основные фонды отраслей горнодобывающей промышленности (угольной, сланцевой, горнорудной, по добыче редких и драгоценных металлов и нерудных ископаемых), срок службы которых зависит от срока отработки полезных ископаемых. Начисление амортизации на полное восстановление этих фондов производится исходя из установленной нормы и фактически извлеченных (добытых) запасов полезных ископаемых.

32. Начисление амортизации по основным фондам, вновь вступившим в эксплуатацию, начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем поступления, а по выбывшим основным фондам — прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем выбытия.

33. Сумма начисленной амортизации относится на себестоимость выпускаемой продукции, выполненных работ или оказанных услуг ежемесячно, а в сезонных производствах годовая сумма амортизационных отчислений включается в издержки производства за период работы предприятия в году.

34. На протяжении года определение размера амортизационных отчислений за данный месяц производится исходя из суммы амортизации, начисленной за предыдущий месяц (отдельно на полное восстановление и на капитальный ремонт основных фондов), скорректированной по установленным нормам в связи с изменениями в составе основных фондов за этот предыдущий месяц.

35. По незаконченным или не оформленным актами приемки объектам капитального строительства или их частям, но находящимся в эксплуатации у тех организаций, которым они будут переданы в основные фонды, амортизация начисляется в общем порядке — с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию, без соответствующего отражения в учете суммы износа по этим основным фондам. Основанием для начисления суммы амортизации является справка о стоимости указанных объектов или их частей по данным учета капитальных вложений.

При оформлении актами о приемке ввода в действие этих объектов и зачислении их в состав основных фондов производится уточнение ранее начисленной суммы амортизации и одновременно определяется износ, который отражается в учете.

36. Амортизационные отчисления на полное и частичное восстановление основных фондов производятся в течение фактического срока службы этих фондов.

37. Начисление амортизации во время ремонта, а также простоя основных фондов не прекращается.

Начисление амортизации приостанавливается лишь в случае перевода основных фондов на консервацию с разрешения Совета Министров СССР, советов министров союзных и автономных республик или соответствующих обл(край)исполкомов по принадлежности.

38. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке определения норм и начисления амортизации по основным производственным фондам отраслей горнодобывающей промышленности — угольной, сланцевой, горнорудной промышленности, по добыче редких, драгоценных металлов, алмазов и нерудных ископаемых.

39. По основным фондам, сданным в аренду, амортизационные отчисления производятся арендодателем.

По приобретенным основным фондам строящегося предприятия, а также по объектам, находящимся в незавершенном строительстве, используемым в соответствии с проектом организации строительства для выполнения строительно-монтажных работ, амортизация начисляется застройщиком по установленным нормам на основании справки о стоимости указанных основных фондов.

Подрядная строительная организация возмещает амортизационные отчисления в виде арендной платы за использование основных фондов строящегося предприятия.

40. Капитальные затраты на арендованные основные фонды, подлежащие по истечении договора на аренду передаче арендодателю, амортизируются ежемесячно арендатором в течение срока аренды исходя из установленных норм по объектам, на которые произведены указанные затраты.

41. Затраты на модернизацию оборудования и других основных фондов, которая проводится одновременно с капитальным ремонтом и осуществляется за счет амортизационных отчислений на капитальный ремонт, как правило, не увеличивают балансовую (первоначальную или восстановительную) стоимость основных фондов. Исключения могут быть установлены министерствами и ведомствами СССР по согласованию с Госпланом СССР и Министерством финансов СССР.

При этом во всех случаях в технические паспорта, инвентарные карточки и т. п. документы на соответствующие объекты должны быть внесены необходимые изменения в характеристику объектов, вызванные их модернизацией.

42. Износ основных фондов определяется и отражается в учете всеми государственными, кооперативными (кроме колхозов) и общественными производственными объединениями, предприятиями и организациями исходя из норм амортизации на полное восстановление основных фондов.

IV. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АМОРТИЗАЦИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ

1. На полное восстановление основных фондов

45. Амортизационные отчисления, предназначенные для полного восстановления основных фондов, подлежат взносу соответственно в учреждения Стройбанка СССР или Госбанка СССР всеми производственными объединениями, предприятиями и организациями.

Фактически начисленная по установленным нормам амортизация на полное восстановление основных фондов вносится в учреждения банков независимо от суммы взносов, предусмотренных планом.

46. Амортизационные отчисления производственных объединений, предприятий и организаций, предназначенные для финансирования капитальных вложений этих же объединений, предприятий и организаций, вносятся в местные учреждения Стройбанка СССР или Госбанка СССР.

Амортизационные отчисления производственных объединений, предприятий и организаций, предназначенные для финансирования капитальных вложений других объединений, предприятий и организаций данного министерства, главного управления, управления, комбината, треста, отдела (управления) исполкома Совета депутатов трудящихся, перечисляются объединениями, предприятиями и организациями вышестоящим органам для дальнейшего направления по предусмотренному плану назначению.

Перераспределяемые амортизационные отчисления на полное восстановление основных фондов вносятся в учреждения Стройбанка СССР или Госбанка СССР в централизованном порядке.

47. Амортизационные отчисления, подлежащие взносу в банк производственными объединениями, предприятиями и организациями по их местонахождению или в централизованном порядке министерствами и ведомствами и т. д., должны вноситься в течение месяца в установленные сроки исходя из плановых назначений с последующим перерасчетом по фактическим начислениям на основе отчетных данных за истекший месяц.

48. Министерства, ведомства и другие вышестоящие органы, а также отделы (управления) исполкомов Советов депутатов трудящихся, Стройбанк СССР, Госбанк СССР и их учреждения осуществляют контроль за своевременным поступлением амортизационных отчислений, предназначенных для полного восстановления основных фондов.

Суммы амортизационных отчислений, предназначенные на финансирование капитальных вложений и не внесенные своевременно в Стройбанк СССР или Госбанк СССР, подлежат бесспорному взысканию в порядке, установленном Правилами финансирования строительства.

49. Амортизационные отчисления, излишне внесенные в банки против фактически начисленных сумм, засчитываются при очередном взносе амортизации, а в отдельных случаях возвращаются производственным объединениям, предприятиям и организациям.

51. Часть амортизационных отчислений, предназначенных для полного восстановления основных фондов, в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 4 октября 1965 г. № 729 по производственным объединениям, предприятиям и организациям, переведенным на новый порядок планирования и экономического стимулирования, может быть направлена на образование фонда развития производства в размере, установленном Госпланом СССР и Министерством финансов СССР, дифференцированно по отраслям с учетом структуры, технического состояния основных фондов и особенностей развития отрасли.

Доля амортизационных отчислений для полного восстановления основных фондов предприятия (организации), направляемая в фонд развития производства, утверждается предприятию министерством (ведомством) в пределах установленной для него нормы. Остальная часть амортизационных отчислений, предназначенных для полного восстановления основных фондов, используется как источник финансирования централизованных государственных капитальных вложений, а также на погашение ссуд банка, полученных на строительство новых предприятий и реконструкцию и расширение действующих предприятий по централизованному плану капитальных вложений.

Зачисление части амортизационных отчислений, предназначенных для полного восстановления основных фондов, в фонд развития производства осуществляется одновременно с начислением амортизации.

Взносы указанных амортизационных отчислений на отдельные счета в Госбанке СССР производятся в порядке, установленном Министерством финансов СССР, Госпланом СССР и Госбанком СССР.

2. На частичное восстановление (капитальный ремонт) основных фондов

52. Амортизационные отчисления, предназначенные для финансирования капитального ремонта, остаются в распоряжении производственного объединения предприятия и организации для использования по прямому назначению.

Часть амортизационных отчислений, предназначенных для финансирования капитального ремонта, централизуется и перераспределяется между предприятиями и организациями в соответствии с принятыми решениями Совета Министров СССР.

53. Амортизационные отчисления, предназначенные для частичного восстановления (капитального ремонта) основных фондов, подлежат взносу в учреждения Госбанка СССР или Стройбанка СССР по местонахождению расчетного (текущего) счета объединениями, предприятиями и организациями, у которых имеются особые счета по капитальному ремонту или которым особые счета подлежат открытию в учреждениях банков в установленном порядке.

54. Взносу на особые счета по капитальному ремонту в соответствующие учреждения банков подлежит вся фактически начисленная сумма амортизации, предназначенная для финансирования капитального ремонта, независимо от суммы амортизации, предусмотренной на эту цель по балансу доходов и расходов (смете) объединения, предприятия или организации, кроме амортизационных отчислений, направляемых в плановом порядке на формирование оборотных средств или на другие цели в соответствии с решениями Совета Министров СССР.

На особых счетах по капитальному ремонту аккумулируются и другие средства, предназначенные для финансирования капитального ремонта.

55. Особые счета по капитальному ремонту открываются состоящим на хозяйственном расчете производственным объединениям, предприятиям и организациям при условии, если годовая сумма амортизационных отчислений и других средств, предназначенных на капитальный ремонт, составляет 15 тыс. руб. и более, а по жилищному хозяйству — 1000 руб. и более.

Расходование амортизационных отчислений на капитальный ремонт объединениями, предприятиями и организациями, у которых особые счета не открыты, производится с их расчетных и текущих счетов под контролем вышестоящих организаций.

56. Амортизационные отчисления, предназначенные по плану на финансирование капитального ремонта, перечисляются объединениями, предприятиями и организациями с их расчетных счетов на особые счета по капитальному ремонту, как правило, два раза в месяц в сроки, согласованные с соответствующими учреждениями банков, но не позднее 15 и 30-го числа.

57. Учреждения банков проверяют полноту перечисления на особые счета фактически начисленной амортизации на капитальный ремонт на основе бухгалтерских отчетов производственных объединений, предприятий и организаций. В случаях непоступления части фактически начисленной суммы амортизации, предназначенной на финансирование капитального ремонта, на особый счет в учреждение банка сумма недозноса по требованию банка перечисляется предприятием или списывается с расчетного (текущего) счета объединения, предприятия и организации в бесспорном порядке по распоряжению управляющего соответствующим учреждением банка.

58. Излишне внесенная сумма амортизационных отчислений, предназначенных для финансирования капитального ремонта, против фактически начисленной суммы подлежит возврату или на эту сумму уменьшается очередное перечисление амортизационных отчислений на особый счет по капитальному ремонту.

59. Производственные объединения, предприятия и организации производят расходование средств на капитальный ремонт в соответствии с планом капитального ремонта и утвержденной в установленном порядке сметно-технической документацией на ремонт отдельных видов основных фондов (отдельных объектов).

Запрещается осуществлять капитальный ремонт основных фондов при отсутствии источников финансирования.

60. На средства, находящиеся на особых счетах по капитальному ремонту, не могут быть обращены взыскания по обязательствам, относящимся к основной деятельности или к капитальному строительству.

61. Годовые планы капитального ремонта (с поквартальной разбивкой) составляют производственными объединениями, предприятиями и организациями в денежном выражении и натуральных показателях в соответствии с положениями о планово-предупредительных ремонтах, утвержденными в установленном порядке.

62. Годовые планы капитального ремонта и источники его финансирования утверждаются производственными объединениями, предприятиями и организациями, а по производственным объединениям, предприятиям и организациям на которые не распространяется Положение о государственном производственном социалистическом предприятии, — их вышестоящими организациями.

При этом в планах объединений, предприятий и организаций предусматриваются задания по снижению стоимости капитального ремонта основных фондов, осуществляемого хозяйственным способом, на основе улучшения организации и техники ремонтных работ.

Годовые и квартальные планы капитального ремонта по отдельным объектам основных фондов (зданиям, сооружениям, машинам и оборудованию и другим фондам) в пределах выделенных по плану средств на финансирование капитального ремонта утверждаются руководителем производственного объединения, предприятия и организации. Иной порядок утверждения планов капитального ремонта по производственным

объединениям, предприятиям и организациям может быть установлен соответствующим министерством (ведомством).

63. За счет амортизационных отчислений, предназначенных для капитального ремонта, производятся следующие затраты, предусмотренные планом капитального ремонта.

а) затраты на капитальный ремонт основных фондов, включая стоимость демонтажа и монтажа ремонтируемого оборудования и расходы по транспортировке объектов капитального ремонта;

б) затраты на проектно-сметные и изыскательские работы по всем мероприятиям, связанным с проведением капитального ремонта, независимо от периода проведения ремонтных работ по утвержденным прейскурантам отпускных цен на проектно-сметные работы;

в) затраты на замену в соответствии с пунктом 12 настоящего Положения в зданиях и сооружениях изношенных конструкций и деталей другими, изготовленными из более стойких материалов, затраты на полную или частичную замену износившихся механизмов и приборов, являющихся неотъемлемой частью инвентарного объекта или отдельных узлов оборудования новыми, более экономичными и повышающими эксплуатационные возможности ремонтируемых объектов, затраты на модернизацию оборудования, проводимую одновременно с капитальным ремонтом;

г) затраты на приобретение нового оборудования взамен устаревшего, капитальный ремонт которого экономически нецелесообразен;

д) затраты на замену рельсов на новые, более тяжелого типа, постановку пути на щебень, замену деревянных шпал на железобетонные, устройство бесстыкового пути, укрепление земляного полотна от размывов, оползней и обвалов, замену изношенных пролетных строений мостов, усиление отдельных узлов искусственных сооружений, перекладку обделки и сводов тоннелей, водоосушение и вентиляцию их, сварку, наплавку и шлифовку рельсов и элементов стрелочных переводов;

е) затраты на приобретение судовых механизмов, оборудования и других изделий для обменного фонда по морскому и речному флоту;

ж) затраты на содержание судов, групп наблюдения и части команд в период нахождения судов в капитальном ремонте, на предварительное дефектовочное докование судов, ремонт механизмов, оборудования и других изделий, снятых с судов и ремонтируемых для восполнения обменного фонда. Затраты на приобретение и установку оборудования, необходимого для капитального ремонта, а также затраты на ремонт оборудования (машинных и палубных механизмов, главных двигателей, котлов, гребных винтов, валов и т. д.) или отдельных деталей оборудования независимо от того, ремонтируется или нет судно в целом.

Кроме того, постановлением Совета Министров СССР от 27 декабря 1968 г. № 1039 предоставлено право: советам министров союзных республик, советам министров автономных республик, исполкомам краевых, областных, городских и районных Советов депутатов трудящихся, а также предприятиям, организациям и учреждениям, имеющим жилые дома, ежегодно расходовать до 10 процентов предусматриваемых на капитальный ремонт жилищного фонда средств на организацию и пополнение основных (кроме строительства жилых домов и общежитий) и оборотных фондов ремонтных, транспортных и снабженческих контор жилищного хозяйства, предприятий по производству строительных материалов и деталей для ремонта жилищного фонда, а также на строительство и реконструкцию мастерских и складских помещений домоуправлений и на приобретение ремонтного оборудования, инвентаря и инструмента для них.

По жилищному хозяйству местных Советов депутатов трудящихся указанные средства могут использоваться также на пополнение основных и оборотных фондов подведомственных им ремонтных контор и ремонтно-строительных трестов.

В соответствии с постановлениями Совета Министров СССР от 13 марта 1965 г. № 166, от 10 июля № 641 и от 10 июля 1967 г. № 642 советы министров союзных республик, министерства и ведомства СССР имеют право разрешить соответственно исполкомам местных Советов депутатов трудящихся, предприятиям и организациям проведение работ:

по газификации коммунально-бытовых предприятий, предприятий общественного питания, жилых домов, детских и лечебных учреждений, школ и других учебных заведений в городах и рабочих поселках за счет средств, выделяемых на капитальный ремонт этих объектов;

по благоустройству и реконструкции жилых домов, реконструкции, расширению и благоустройству торговых помещений, объектов коммунального, культурно-бытового назначения, здравоохранения, просвещения, социального обеспечения и связи за счет средств, предназначенных на капитальный ремонт этих объектов.

За счет амортизационных отчислений на капитальный ремонт образуются также нормированные запасы материальных ценностей, предназначенных для капитального ремонта (запасные части, детали, сменные узлы, приборы, оборудование, механизмы, по автомобильному транспорту — обменные агрегаты и другие материалы).

Кроме того, в установленном порядке предприятия передают до 10 процентов общего объема амортизационных отчислений, предназначенных на капитальный ремонт вышестоящему органу для создания резерва на оказание помощи тем предприятиям, у которых собственных средств на осуществление капитального ремонта недостаточно.

64. По жилищному хозяйству местных Советов депутатов трудящихся, когда его доходы не покрывают расходов на капитальный ремонт жилого фонда в пределах установленных норм амортизационных отчислений, недостающая часть средств возмеща-

ется в централизованном порядке за счет отчислений от арендной платы за нежилые помещения и средств местных бюджетов. Средства, предназначенные для капитального ремонта жилого фонда местных Советов депутатов трудящихся, могут использоваться на указанную цель в централизованном порядке.

65. Производственные объединения, предприятия и организации, у которых открыты особые счета по капитальному ремонту, представляют учреждениям банков план финансирования капитального ремонта, а также справку о наличии утвержденной в установленном порядке сметно-технической документации на отдельные объекты капитального ремонта по формам, устанавливаемым Госбанком СССР и Стройбанком СССР.

Также же планы и справки представляют финансирующим учреждениям банков жилищно-эксплуатационные организации по капитальному ремонту жилищного фонда, а по капитальному ремонту жилых зданий и сооружений стоимостью до 10 тыс. руб. за объект представляются расцененные описи работ, составленные по единичным расценкам.

66. Сметно-техническая документация должна быть составлена по действующим ценам, а также по нормам, тарифам и расценкам, прейскурантам и калькуляциям, установленным для работ по капитальному ремонту, или по другим нормам, тарифам и расценкам, которые советами министров союзных республик, министерствами и ведомствами СССР разрешено применять при составлении сметно-технической документации.

Сметы на капитальный ремонт зданий и сооружений стоимостью ремонта одного объекта до 10 тыс. руб. или с меньшей предельной стоимостью, установленной советами министров союзных республик, могут не составляться. В этих случаях стоимость ремонта определяется по расцененной описи работ, составленной по единичным расценкам.

67. Капитальный ремонт зданий и сооружений, осуществляемый подрядным способом, производится на основании договоров заказчиков с подрядчиками.

68. Счета подрядчиков за выполненные работы по капитальному ремонту зданий и сооружений, акцептованные заказчиками, оплачиваются учреждениями банков на основе актов приемки выполненных работ, предусмотренных Правилами финансирования строительства, в следующем порядке:

а) по объектам сметной стоимостью ремонтно-строительных работ до 10 тыс. руб.* после окончания ремонта объекта в целом, подтвержденного актом сдачи объекта в эксплуатацию;

б) по объектам сметной стоимостью ремонтно-строительных работ 10 тыс. руб. и более — по актам приемки выполненных работ, предъявляемым один раз в квартал. До представления акта приемки выполненных работ за квартал оплачиваются промежуточные (декадные и месячные) счета подрядных организаций, акцептованные заказчиками.

К месячному счету прилагается справка о стоимости выполненных за месяц работ применительно к форме № 3 приложения к Правилам финансирования строительства. При оплате счетов с приложенными к ним актами приемки работ полностью засчитываются ранее произведенные платежи.

69. Расчеты с ремонтно-строительными организациями жилищно-коммунального хозяйства, подведомственными местным Советам депутатов трудящихся и Министерству коммунального хозяйства, производятся в следующем порядке:

при сметной стоимости ремонтно-строительных работ объекта до 50 тыс. руб. — за объект в целом, более 50 тыс. руб. — за объект в целом или законченный этап без промежуточных платежей, а в городах Москве, Ленинграде и Киеве при сметной стоимости работ до 100 тыс. руб. — за объект в целом, более 100 тыс. руб. — за объект в целом или законченный этап;

порядок применения укрупненных расчетов с ремонтными организациями других министерств и ведомств за выполнение работы по капитальному ремонту оборудования, зданий и сооружений устанавливается министерствами и ведомствами СССР и советами министров союзных республик.

В год перехода ремонтно-строительных организаций на расчеты за выполненные ремонтно-строительные работы без промежуточных платежей объем выполненных и оплаченных работ по объектам, расчеты по которым производились с промежуточными платежами, исключается из сметной стоимости этих объектов; остатки сметной стоимости по таким объектам рассматриваются как самостоятельные объекты и расчеты по ним производятся за законченный объект.

70. Капитальный ремонт оборудования и транспортных средств, осуществляемый подрядным способом, производится на основании договоров или нарядов-заказов.

Расчеты с подрядчиками за капитальный ремонт оборудования производятся по счетам за полностью законченные ремонтные работы по объекту в целом или отдельным узлам, а по морским и речным судам — по степени готовности в соответствии со стоимостью ремонта, утвержденной в прейскурантах, сметно-финансовых расчетах или калькуляциях.

* В отдельных случаях по решениям министерств и ведомств СССР и советов министров союзных республик расчеты за полностью законченный ремонт или этапы ремонтно-строительных работ по заданиям и сооружениям сметной стоимостью работ до 50 тыс. руб. за объект могут производиться в порядке, предусмотренном подпунктом «а» пункта 68 настоящего Положения.

К счетам прилагаются акты приемки выполненных работ.

71. Расчеты за капитальный ремонт зданий и сооружений осуществляются в порядке, установленном Правилами финансирования строительства, Правилами о договорах подряда на капитальное строительство, а также Инструкциями Госбанка СССР и Стройбанка СССР.

Расчеты организаций-заказчиков проектов с проектными и изыскательскими организациями-подрядчиками осуществляются в порядке, предусмотренном Правилами о договорах подряда на капитальное строительство и изыскательских работ.

При расчетах за строительно-монтажные работы по капитальному ремонту, выполненные в течение квартала или месяца, а также по окончании ремонта объекта к расчетным документам прилагаются акты приемки выполненных работ. Справки о стоимости выполненных за месяц работ прилагаются в тех случаях, когда договором сторон предусмотрено составление актов приемки выполненных работ за квартал или по окончании ремонта объекта в целом.

72. При капитальном ремонте зданий, сооружений и оборудования хозяйственным способом возмещение на расчетный счет средств, израсходованных основной деятельностью на эту цель, производится:

а) по зданиям и сооружениям, оборудованию и транспортным средствам, капитальный ремонт которых производится в соответствии с утвержденными сметами, — в порядке, установленном для расчетов с подрядчиками;

б) по зданиям, сооружениям, оборудованию и транспортным средствам, на капитальный ремонт которых не составляется сметная документация, — в порядке, установленном для расчетов с подрядчиками, или по поручениям предприятий на возмещение отдельных элементов затрат (заработная плата, материалы, запасные части, детали, транспортные, накладные и другие расходы).

73. В счетах поставщиков за материалы или запасные части для капитального ремонта должна быть сделана ссылка на прейскурант или ценник, на основании которого в этих счетах указана цена на материалы или запасные части. Ответственность за правильность цен, указанных в счетах, несут поставщики и плательщики.

74. Предприятия уменьшают итоговую сумму затрат на капитальный ремонт, выполняемый хозяйственным способом, на стоимость материалов, получаемых при разборке ремонтируемых объектов, пригодных для дальнейшего использования, а при подрядном способе проведения капитального ремонта удерживают стоимость таких материалов при расчетах с подрядчиком.

75. Средства на заработную плату рабочим по капитальному ремонту, осуществляемому хозяйственным способом, выдаются с расчетных счетов производственных объединений, предприятий и организаций и восстанавливаются объединениями, предприятиями и организациями на расчетные счета путем перечисления средств с особых счетов.

76. Затраты на капитальный ремонт, произведенные в текущем квартале сверх утвержденного плана на этот квартал, оплачиваются с особых счетов производственных объединений, предприятий и организаций в пределах общей суммы годового плана.

77. Затраты на капитальный ремонт, произведенные сверх годового плана капитального ремонта, оплачиваются при наличии источников финансирования и с разрешения вышестоящей организации.

78. Затраты на капитальный ремонт, не оплаченные банком по мотивам финансового контроля, возмещаются после устранения причин, послуживших основанием для отказа в оплате этих затрат.

79. Министерства и ведомства СССР и союзных республик, исполкомы Советов депутатов трудящихся осуществляют контроль за соблюдением планово-финансовой и расчетной дисциплины в использовании подведомственными предприятиями и организациями амортизационных отчислений, предназначенных на капитальный ремонт, и принимают меры к устранению имеющихся в этом деле недостатков.

80. Учреждения Госбанка СССР и Стройбанка СССР осуществляют контроль за своевременным перечислением на счета и целевым расходованием амортизационных отчислений, предназначенных для финансирования капитального ремонта, для чего:

а) производят обследование на месте правильности и целевого использования производственными объединениями, предприятиями и организациями амортизационных отчислений, предназначенных на капитальный ремонт;

б) проверяют наличие утвержденных в установленном порядке смет и в необходимых случаях производят контрольные обмеры выполненных работ по капитальному ремонту и проверку правильности составления сметной документации;

в) требуют в необходимых случаях от руководителей предприятий, организаций и их вышестоящих органов принятия мер к устранению выявленных недостатков;

г) взыскивают излишне полученные предприятиями и хозяйственными организациями суммы, выявленные в результате контрольных обмеров и проверки документов, служащих основанием для получения средств.

При выявлении грубых нарушений в расходовании средств на капитальный ремонт, осуществляемый хозяйственным способом, учреждения банков могут прекращать выдачу средств на капитальный ремонт впредь до принятия вышестоящими хозяйственными органами мер к ликвидации бесхозяйственности. Конторы банков за 20 дней до прекращения финансирования предприятий предупреждают об этом руководителя вышестоящей хозяйственной организации.

* * *

Настоящее Положение вводится в действие с 1 января 1975 г. одновременно с Нормами амортизационных отчислений по основным фондам народного хозяйства СССР, утвержденными постановлением Совета Министров СССР от 14 марта 1974 г. № 183.

Приложение

к Положению о порядке планирования, начисления и использования амортизационных отчислений в народном хозяйстве

И Н С Т Р У К Ц И Я

О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМ И НАЧИСЛЕНИЯ АМОРТИЗАЦИИ ПО ОСНОВНЫМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ФОНДАМ ОТРАСЛЕЙ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ — УГОЛЬНОЙ, СЛАНЦЕВОЙ, ГОРНОРУДНОЙ, ПО ДОБЫЧЕ РЕДКИХ, ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, АЛМАЗОВ И НЕРУДНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

I. Общие положения

1 Для определения норм амортизационных отчислений по основным фондам горнодобывающих предприятий эти фонды делятся на две части.

К первой части относятся основные фонды, связанные непосредственно со вскрытием, подготовкой и отработкой запасов полезных ископаемых на месторождении или его части (горнокапитальные выработки, а также специализированные здания, сооружения и передаточные устройства), которые предназначаются только для нужд данного горного предприятия и после отработки его запасов, как правило, не могут быть использованы без капитального переоборудования на какие-либо другие цели.

Ко второй части относятся все остальные основные фонды предприятия (оборудование, производственный инвентарь, инструменты и другие фонды).

2. Нормы амортизационных отчислений по рассматриваемым основным фондам устанавливаются отдельно на полное восстановление и на частичное восстановление (капитальный ремонт).

3. По первой части основных фондов начисление амортизации на полное восстановление их стоимости производится по потонным ставкам. Потонная ставка — это величина амортизационных отчислений на полное восстановление, приходящаяся на тонну запасов полезного ископаемого (в рублях, копейках) и обеспечивающая полное воспроизводство основных фондов за время отработки запасов, которые они обслуживают.

Для предприятий по добыче руд и нерудных ископаемых со сроком эксплуатации свыше 25 лет норма амортизационных отчислений на полное восстановление устанавливается в размере 4 процентов от стоимости соответствующих горнокапитальных выработок.

По второй части основных фондов начисление амортизации на полное восстановление их стоимости осуществляется по утвержденным нормам амортизационных отчислений для данного вида основных фондов в процентах от их балансовой стоимости.

4. Начисление амортизации на капитальный ремонт как по первой, так и по второй части основных фондов производится по общеустановленным нормам для данного вида основных фондов в процентах от их балансовой стоимости.

II. Амортизационные отчисления на полное восстановление первой части основных фондов

5. Учитывая специфику работы и необходимости более правильного отражения износа, горнокапитальные выработки, здания, сооружения и передаточные устройства амортизируются по групповым потонным ставкам, устанавливаемым для двух, а на угольных шахтах — для трех групп объектов, служащих для отработки соответствующих частей шахтного, карьерного (разрезного) поля и полигона.

На предприятиях по добыче руд (песков), сланцев и угольных разрезах

I группа — объекты, существующие в течение всего срока эксплуатации предприятия и предназначенные для отработки всех его запасов;

II группа — объекты, предназначенные для выемки и обслуживания запасов горизонта, участка, крыла рудника (шахты), для вскрытия запасов отдельных частей, карьерного (разрезного) поля, дренажных и гидравлических полигонов, а также для водопонижения на них.

На угольных шахтах

I группа — объекты, существующие в течение всего срока эксплуатации предприятия и предназначенные для отработки всех его запасов;

II группа — объекты, обслуживающие запасы горизонта, крыла шахты;

III группа — объекты, предназначенные для выемки запасов части горизонта или крыла (например, для отработки запасов бремсбергового, уклонного поля или других

выемочных участков), сюда же относятся горные выработки, проведенные для нарезки очистных забоев за счет капитальных вложений при строительстве и реконструкции угольной шахты.

Отнесение объекта к той или иной группе должно производиться в зависимости от схемы вскрытия и способа подготовки запасов полезного ископаемого на предприятии.

6. Потонная ставка по каждой группе основных фондов ежегодно рассчитывается путем деления суммарной остаточной стоимости (балансовая стоимость за вычетом износа) данной группы объектов на запасы, обслуживаемые этими объектами. При этом остаточная стоимость основных фондов и запасы принимаются по ожидаемым показателям на начало планируемого года, а по угле- и сланцедобывающим предприятиям — по отчетным данным на начало года, предшествующего планируемому.

Примечания.

1. По новым угледобывающим предприятиям, эксплуатация которых начинается в планируемом году, исходные данные при расчете потонных ставок принимаются по предлагаемой величине вводимых основных фондов в планируемом году и утвержденным запасам.

2. По угледобывающим предприятиям, эксплуатируемым последний год, потонные ставки рассчитываются с учетом уменьшения промышленных запасов и остаточной стоимости основных фондов на начало года, предшествующего планируемому, соответственно на ожидаемые добычу и амортизационные отчисления за этот год. Например, потонная ставка по I группе (ПС) на 1975 г. равна:

$$ПС = \frac{\Phi_0 - A}{З - Д},$$

где Φ_0 , $З$ — соответственно остаточная стоимость основных фондов и промышленные запасы на 1 января 1974 г.;

$А$, $Д$ — соответственно амортизационные отчисления и добыча угля за 1974 г.

Запасы полезных ископаемых, учитываемые в расчетах групповых потонных ставок, принимаются для предприятий по добыче железной руды, угля и сланца — промышленные, по добыче цветных, редких и драгоценных металлов — балансовые категории $A+B+C_1$, а по предприятиям, разрабатывающим месторождения, отнесенные по классификации запасов ко второй и третьей группам, — балансовые по категориям $A+B+C_1+50\% C_2$, подлежащие обработке по утвержденному техническому проекту.

7. Сумма ежемесячно начисляемой амортизации по специализированным основным фондам определяется путем умножения потонной (расчетной потонной) ставки в целом по предприятию на количество добытого угля, сланца, железной руды или погашаемых запасов руды (песков) с учетом их разубоживания.

Потонная ставка по шахте, руднику, участку, карьере и т. п. рассчитывается как сумма групповых потонных ставок при выделении двух групп специализированных основных фондов. При наличии трех групп основных фондов расчетная потонная ставка определяется как средневзвешенная с учетом удельного веса плановой добычи полезного ископаемого, получаемой из запасов, обслуживаемых указанными тремя группами основных фондов.

Порядок расчета потонных ставок приводится в примерах 1, 2 и 3.

Пример 1. Определение групповых потонных ставок и общей потонной ставки при выделении двух групп специализированных основных фондов по руднику.

№ п/п	Наименование показателя	По предприятию в целом	В том числе по группам основных фондов	
			I	II
1	Стоимость основных фондов за вычетом износа на начало планируемого года, тыс. руб.	5800	2700	3100
2	Стоимость основных фондов за вычетом износа на конец планируемого года, тыс. руб.	6300	2700	3600
3	Среднегодовая стоимость основных фондов, принимаемая к расчету потонной ставки на планируемый год (строка 1+строка 2) <u>2</u> , тыс. руб.	6050	2700	3350
4	Промышленные (или балансовые) запасы на начало планируемого года, тыс. т.	×	10300	6400
5	Потонная ставка амортизации на планируемый год (строка 3) (строка 4), руб., коп.	0,789	0,262	0,527

Пример 2. Определение групповых потонных ставок и общей потонной ставки при выделении двух групп специализированных основных фондов по сланцевой шахте или разрезу на 1975 г.

№ п/п	Наименование показателя	Всего по шахте (разрезу)	В том числе по группам основных фондов	
			I	II
1	Остаточная стоимость основных фондов на начало года, предшествующего планируемому (1974 г.), тыс. руб.	5800	2700	3100
2	Промышленные запасы на начало года, предшествующего планируемому (1974 г.), тыс. т.	×	10300	6400
3	Потонная ставка амортизации на планируемый год (1975 г.) $\frac{\text{строка 1}}{\text{строка 2}}$, руб., коп.	0,746	0,262	484

Пример 3. Определение групповых потонных ставок и расчетной потонной ставки при выделении трех групп основных фондов по угольной шахте на 1975 г.

№ п/п	Наименование показателя	Всего по шахте	В том числе по группам основных фондов		
			I	II	III
1	Остаточная стоимость основных фондов на начало года, предшествующего планируемому (1974 г.), тыс. руб.	5800	2700	1400	1700
2	Промышленные запасы на начало года, предшествующего планируемому (1974 г.), тыс. т.	×	10300	6400	4400
3	Потонная ставка амортизации $\frac{\text{строка 1}}{\text{строка 2}}$, руб., коп.	×	0,212	0,219	0,386
4	Плановая добыча угля на планируемый год (1975 г.), тыс. т.	1160	1160	1160	525
5	Сумма годовой амортизации по плану (1975 г.) (строка 3 × строка 4), тыс. руб.	761	304	254	203
6	Расчетная потонная ставка амортизации на планируемый год (1975 г.) в целом по шахте $\frac{\text{строка 4}}{\text{строка 5}}$, руб.	0,656	×	×	×

Групповые потонные ставки используются для определения износа основных фондов выделенных групп. При этом износ объектов за год определяется умножением групповой потонной ставки на добычу или на количество погашаемых запасов руды (песков) с учетом их разубоживания.

8. Потонные ставки, рассчитанные предприятием (цехом), утверждаются вышестоящей организацией (комбинатом, трестом, рудником, объединением) одновременно при установлении годового плана по форме, приведенной в приложениях*, и не подлежат изменению в течение года независимо от ввода в действие или выбытия специализированных основных фондов и изменения промышленных запасов.

9. Для обеспечения правильного расчета потонных ставок и определения остаточной стоимости объектов ведется учет стоимости и износа горных выработок, специализированных зданий, сооружений и передаточных устройств по каждой выделенной группе основных фондов.

С этой целью следует вести инвентарные карточки по двум, а на угольных шахтах — по трем группам рассматриваемых основных фондов, в которых указываются на начало каждого года промышленные запасы, суммарная балансовая стоимость, остаточная стоимость и начисленный износ по всем объектам, входящим в данную группу.

* Приложения не приводятся.

В картотеке инвентарных карточек они располагаются в начале каждой группы.

10. Оприходование и списание с баланса основных фондов, погашаемых по потонной ставке, производится в установленном порядке в соответствии с Положением о бухгалтерском учете основных средств.

Выбывающие в течение года отдельные объекты указанных фондов в связи с отработкой запасов, которые они обслуживают, полностью списываются по балансовой стоимости за счет износа соответствующей группы основных фондов, учтенного в балансе предприятия. При этом на балансовую стоимость выбывающих объектов уменьшается общая сумма балансовой стоимости и сумма износа основных фондов, а остаточная стоимость основных фондов по предприятию остается неизменной.

Убытки от ликвидации не полностью амортизированных из-за досрочной ликвидации основных фондов, как правило, относятся на результаты хозяйственной деятельности предприятий в установленном порядке.

В тех случаях, когда убытки образуются в результате досрочной ликвидации основных фондов, вследствие неподтверждения запасов полезного ископаемого, утвержденных Государственной комиссией по запасам, эти убытки с разрешения министерства относятся на изменение уставного фонда.

При этом недоамортизация (остаточная стоимость) ликвидируемых объектов рассчитывается в соответствии с промышленными запасами, которые предусматривались к отработке с помощью данных объектов и добыче угля (по маркшейдерским замерам) из этих запасов по формуле

$$\Phi_0 = \Phi_6 \left(1 - \frac{D_{мз}}{З} \right),$$

где Φ_0 и Φ_6 — соответственно недоамортизация (остаточная стоимость) и балансовая стоимость ликвидируемого объекта основных фондов, руб.;

$З$ — промышленные запасы, первоначально предусмотренные к отработке с помощью данного объекта, тыс. т;

$D_{мз}$ — добыча угля (по маркшейдерским замерам) из предусмотренных к отработке запасов с момента сдачи объекта в эксплуатацию и до его ликвидации, тыс. т.

III. Амортизационные отчисления на капитальный ремонт

11. Начисление амортизации на капитальный ремонт специализированных зданий, сооружений и передаточных устройств производится по установленным нормам, а при их отсутствии — по нормам для аналогичных объектов производственных и непроизводственных зданий и сооружений других отраслей с учетом типа и материала их изготовления.

12. По предприятиям угольной и сланцевой промышленности для горнокапитальных выработок, закрепленных деревом, устанавливается норма амортизационных отчислений на капитальный ремонт в размере 2,8 процента, а закрепленных заменителями (металлом, железобетоном) — 2 процента от балансовой стоимости выработок.

13. Для предприятий по добыче руд и нерудных ископаемых норма амортизационных отчислений на капитальный ремонт устанавливается в размере 0,8 процента от балансовой стоимости стволов шахт и капитальных штолен независимо от материала крепи.

14. По предприятиям с открытой добычей полезного ископаемого амортизационные отчисления на капитальный ремонт устанавливаются только по водопонизительным скважинам и стволам дренажных шахт в размере 0,8 процента от их балансовой стоимости.

15. На основании настоящей Инструкции министерства по согласованию с Госпланом СССР и Министерством финансов СССР могут разрабатывать отраслевые инструкции, в большей мере отражающие специфику работы их добывающих предприятий в части количества групп потонных ставок, исходных данных для расчета, определения ставки на кубический метр добытого полезного ископаемого или по содержащемуся в нем металлу, периода определения потонных ставок, перечня специализированных основных фондов и др.

О ПОРЯДКЕ ПЛАНИРОВАНИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ, ОБЩИХ ДЛЯ ГРУППЫ ПРЕДПРИЯТИЙ

*(Постановление Совета Министров СССР от 19 марта 1970 г. № 177,
СП СССР 1970 г., № 5, ст. 36; приказ министра угольной
промышленности СССР от 26.03.70 № 165)*

Совет Министров СССР постановил:

1. Установить, что для осуществления строительства объектов вспомогательных производств и хозяйств, инженерных сооружений, коммуникаций и других объектов, общих для группы предприятий (промышленного узла), утверждается головной за-

стройщик — наиболее крупное предприятие из числа предприятий, строящихся в первую очередь, или, когда это целесообразно, утверждаются головные застройщики отдельных объектов, общих для группы предприятий.

Головной застройщик объектов, общих для группы предприятий, утверждается соответствующим министерством (ведомством) СССР или советом министров союзной республики на основе предложений, предусмотренных в схеме генерального плана группы предприятий, утверждаемой Госстроем СССР.

Если имеются разногласия в определении головного застройщика, он утверждается Госстроем СССР по согласованию с Госпланом СССР и советом министров союзной республики, на территории которой находится группа предприятий.

Размер долевого участия отдельных предприятий в строительстве общих для группы предприятий объектов (с примерным распределением по годам и объектам средств, передаваемых головному застройщику) определяется Госстроем СССР при утверждении схемы генерального плана группы предприятий пропорционально потребности предприятий в услугах этих объектов и уточняется при разработке и утверждении технического проекта на строительство объектов, общих для группы предприятий. Средства долевого участия включаются в смету на строительство каждого предприятия, входящего в состав группы предприятий.

2. Обязать министерства и ведомства СССР и советы министров союзных республик, которым подчинены предприятия — головные застройщики объектов, общих для группы предприятий, обеспечить:

своевременную разработку проектно-сметной документации на строительство объектов, общих для группы предприятий, согласование и утверждение ее в установленном порядке, а также включение этих объектов в титульный список на строительство предприятия — головного застройщика, с указанием объема капитальных вложений (в том числе объема строительно-монтажных работ) по каждому предприятию, принимающему долевое участие в строительстве общих объектов.

Проекты и сметы на строительство объектов, общих для группы предприятий, разрабатываются, как правило, проектными организациями, составившими схему генерального плана группы предприятий, по договору с генеральным проектировщиком предприятия — головного застройщика;

составление заказов и заключение договоров на выполнение подрядных строительно-монтажных работ по строительству объектов, общих для группы предприятий, на изготовление и поставку для них оборудования, а также ввод в действие этих объектов совместно с подрядной организацией в установленные сроки.

3. Обязать министерства и ведомства СССР и советы министров союзных республик, в ведении которых находятся предприятия — головные застройщики, одновременно с проектами планов развития народного хозяйства СССР представлять в Госплан СССР (предварительно рассмотренные с соответствующими министерствами и ведомствами СССР и советами министров союзных республик) предложения о размерах средств, которые должны быть переданы им в соответствии с настоящим постановлением на строительство объектов, общих для группы предприятий.

Госплану СССР рассматривать указанные предложения и предусматривать в проектах планов развития народного хозяйства СССР передачу министерствам и ведомствам СССР и советам министров союзных республик, в ведении которых находятся предприятия — головные застройщики, средств, необходимых для строительства и своевременного ввода в действие объектов, общих для группы предприятий, за счет капитальных вложений по соответствующим отраслям.

4. Стройбанку СССР финансировать строительство зданий и сооружений основного назначения каждого предприятия, входящего в состав группы предприятий, только после передачи головному застройщику средств, предусмотренных на строительство объектов, общих для группы предприятий.

5. Головные застройщики объектов, общих для группы предприятий, представляют в установленном порядке отчетность об использовании средств на строительство этих объектов с указанием отраслей, от которых получены средства.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ СМЕТ НА ЗАТРАТЫ ПО ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

*(Утверждена приказом министра угольной промышленности СССР
от 20.05.76 № 226)*

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Затраты, связанные с вводом в действие предприятия (нового, реконструируемого, его очереди, пускового комплекса), во времени выполняются в две стадии: первая стадия — в объеме, обеспечивающем приемку предприятия в эксплуатацию, т. е. в объеме, обеспечивающем комплексное опробование оборудования (вхолостую и на рабочих режимах);

вторая стадия — в объеме, обеспечивающем наладку технологического процесса

и доведение технико-экономических показателей введенного в эксплуатацию предприятия до проектных параметров.

Указанные затраты на обеих стадиях осуществляются за счет основной деятельности предприятия. На первой стадии — в пределах утвержденной вышестоящей организацией сметы на затраты по вводу предприятия в эксплуатацию с отнесением этих затрат на счет расходов будущих периодов и последующим отнесением их на себестоимость выпускаемой продукции в нормализованном порядке.

На второй стадии затраты относятся непосредственно на себестоимость выпускаемой продукции.

Настоящая Инструкция предусматривает порядок составления смет на затраты, относящиеся к первой из указанных стадий.

1.2. Смета на затраты по вводу в действие предприятия служит для финансирования пусконаладочных работ и комплексного опробования оборудования в период пуска предприятия в эксплуатацию (нового или реконструируемого, его очереди, пускового комплекса) за счет его будущей основной деятельности с отнесением произведенных расходов на счет «Расходы будущих периодов».

Затраты по вводу в эксплуатацию предприятия осуществляются за счет собственных средств или кредита Госбанка СССР, на условиях погашения этого кредита за счет основной деятельности.

1.3. К расходам, подлежащим учету в смете на затраты по вводу в эксплуатацию предприятия (нового или реконструируемого, его очереди, пускового комплекса), относятся:

а) затраты по наладке электрических цепей и установок, устройств автоматического контроля, регулирования, технологической сигнализации, блокировки и дистанционного управления в объеме, обеспечивающем проведение комплексного опробования в рабочем состоянии оборудования, сдаваемых в эксплуатацию объектов;

б) заработная плата эксплуатационного персонала вводимого предприятия в период пусконаладочных работ и комплексного опробования до сдачи его в эксплуатацию, а также оплата персонала строительно-монтажных и наладочных организаций, привлекаемого для дежурства в период комплексного опробования оборудования;

в) затраты по комплексному опробованию оборудования и коммуникаций в рабочем состоянии с выпуском основной продукции, производимому для определения готовности предприятия (его очереди, пускового комплекса) к вводу в эксплуатацию;

г) затраты по оплате технического содействия проектных и научно-исследовательских организаций и консультаций в период ввода предприятия в эксплуатацию;

д) затраты по оплате шефмонтажного персонала в период наладочных работ и комплексного опробования (в случаях, когда завод-изготовитель считает обязательным участие своего персонала в этих работах).

1.4. Не относятся к расходам по вводу предприятия в эксплуатацию:

а) затраты на индивидуальное испытание и опробование оборудования вхолостую и под нагрузкой (подлежат учету в стоимости монтажных работ);

б) затраты, связанные с устранением дефектов оборудования, вызванных некачественным изготовлением и выявленные в ходе опробования оборудования (подлежат возмещению за счет заводов-поставщиков);

в) затраты, связанные с устранением дефектов монтажа, допущенных по вине строительно-монтажной организации (подлежат возмещению за их счет);

г) затраты по перегону экскаваторов с монтажной площадки в забой (подлежат учету в стоимости монтажных работ);

д) затраты на шефмонтаж в период монтажа оборудования (оплачиваются из средств капитальных вложений, предусматриваемых в сметах на приобретение оборудования);

е) затраты по вводу во временную эксплуатацию временных и постоянных установок, используемых для нужд строительства (наладка, комплексное опробование и обслуживание таких объектов должны учитываться и осуществляться за счет средств главы 2 сводных смет на строительство или возмещаться в порядке, установленном пунктом 24 Правил финансирования капитального строительства).

Примечание. Независимо от этого расходы по наладке постоянных установок перед вводом предприятия в эксплуатацию должны учитываться в смете на затраты по вводу в эксплуатацию предприятия (его очереди, пускового комплекса);

ж) затраты по подготовке эксплуатационных кадров для нового предприятия, включая и участие монтажных организаций во временной эксплуатации смонтированного оборудования и электрических установок в период обучения персонала вводимого в действие предприятия (в необходимых случаях производятся за счет средств капитального строительства);

з) затраты, связанные с участием монтажных организаций во временной эксплуатации смонтированного оборудования и электрических установок в начальный период освоения эксплуатационным персоналом введенного в действие предприятия (подлежат оплате по специальному договору непосредственно за счет основной деятельности, так как выполняются после ввода в эксплуатацию);

и) затраты на проведение ревизионных работ, окраску технологического оборудования, изготовление нестандартного оборудования, пуск и регулировку вентиляционных систем и тепловых сетей (производятся за счет средств капитального строительства);

к) затраты, связанные с освоением проектных мощностей и технико-экономических показателей введенных в действие новых или реконструированных предприятий

(производятся после сдачи в эксплуатацию непосредственно за счет основной деятельности предприятия). К таковым затратам, в частности, относятся расходы по наладке оборудования и коммуникаций на рабочие режимы, обеспечивающие полную проектную мощность предприятия (его очереди, пускового комплекса), подлежащие выполнению после проведения комплексного опробования оборудования (после приемки в эксплуатацию);

л) механическая наладка технологического оборудования.

1.5. При вводе в эксплуатацию отдельных вновь построенных объектов (зданий, сооружений) для нужд действующих (реконструируемых) предприятий сметы на затраты по их вводу составляются в объеме, предусмотренном выше в пункте 1.3, но без включения затрат по содержанию эксплуатационного персонала (пункт 1.3-б), за исключением оплаты персонала строительно-монтажных и наладочных организаций, привлекаемого для дежурства в период комплексного опробования оборудования.

1.6. Смета на затраты по вводу предприятия (очереди, пускового комплекса, отдельного объекта) в эксплуатацию составляется после выполнения рабочих чертежей на строительство для представления проекта годового народнохозяйственного плана и финансового плана в году, предшествующему окончанию строительства предприятия.

1.7. Смета на затраты по вводу предприятия в эксплуатацию составляется Заказчиком с привлечением в необходимых случаях генподрядной строительно-монтажной, проектной, пусконаладочной и шефмонтажных организаций.

Утверждение сметы осуществляет руководитель того производственного (промышленного) объединения или комбината (треста), в чье ведение передается предприятие, вводимое в эксплуатацию.

1.8. Смета составляется по форме приложения 1 с пояснительной запиской по макету, приведенному в приложении 2. Расчеты стоимости наладочных работ составляются по форме приложения 3.

1.9. При обращении в Госбанк за получением кредита на пусковые расходы Заказчик должен представить следующие документы:

а) утвержденную смету на затраты по вводу в эксплуатацию предприятия (его очереди, пускового комплекса, объекта) с обосновывающими ее расчетами и пояснительной запиской;

б) технико-экономическую часть проекта строительства;

в) пусковой график, обеспечивающий увязку сроков окончания строительных, монтажных и пусконаладочных работ;

г) копию контракта с иностранными фирмами на наладочные работы (в случае, когда строительство объектов осуществляется на базе комплексного и импортного оборудования);

д) ходатайство о предоставлении кредита.

Ходатайство оформляется:

при сметной стоимости затрат до 500 тыс. руб. — производственным объединением или предприятием, не входящим в состав производственного объединения, — на имя начальника городского управления, управляющего отделением или заведующего агентством Госбанка СССР;

при сметной стоимости затрат до 1 млн. руб. — производственным объединением, трестом, предприятием, не входящим в состав производственного объединения или треста, — на имя управляющего республиканской (АССР), краевой или областной конторой Госбанка СССР;

при сметной стоимости затрат до 1,5 млн. руб. — всесоюзным промышленным объединением, производственным объединением или трестом, не входящим в состав промышленного объединения, — на имя управляющего республиканской (союзной республики) конторой Госбанка СССР;

при сметной стоимости затрат до 2 млн. руб. — всесоюзным промышленным объединением, Минуглепромом УССР, Минуглепромом СССР — на имя начальника кредитного управления Правления Госбанка СССР;

при сметной стоимости затрат свыше 2 млн. руб. — Минуглепромом СССР — на имя председателя Правления Госбанка СССР.

2. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПУСКОВОГО ПЕРИОДА

2.1. В соответствии с СН-440-72 время, необходимое для выполнения наладочных работ и комплексного опробования, входит в общую продолжительность строительства, предусматриваемую нормами.

2.2. Время, отводимое на наладочные работы, определяется соглашением (договором) между Заказчиком и специализированной пусконаладочной организацией.

2.3. Вид и продолжительность комплексного опробования в зависимости от характера производства определяются соответствующими главами III части СНиП.

При отсутствии указаний о длительности необходимого комплексного опробования оборудования продолжительность его устанавливается рабочей комиссией и не должна превышать 72 ч нормальной, бесперебойной работы на эксплуатационном режиме.

3. МЕТОДИКА РАСЧЕТА РАСХОДОВ НА НАЛАДКУ

3.1. Перечень оборудования, установок, приборов, цепей и автоматических линий, подлежащих наладке в соответствии с пунктом 1.3-а, принимается по рабочим чертежам и спецификациям к ним.

3.2. Стоимость наладочных работ определяется по ценникам Госстроя СССР, изданным в 1971 г. (в последующем — изданиями соответствующих лет):

а) ценник на наладку электрических установок;

б) ценник на наладку приборов и средств автоматизации. М., 1971.

Сметы на наладочные работы должны составляться с учетом всех условий, предусматриваемых технической частью соответствующего ценника.

По тем работам, на которые отсутствуют ценники Госстроя СССР, сметы допускается составлять по ведомственным ценникам или индивидуальным калькуляциям, составленным в соответствии с требованиями раздела 1 «Общие положения» настоящей Инструкции и утвержденным в установленном порядке.

Примечания: 1. «Временный ценник на наладку механо-технологического оборудования промпредприятий» Главкузбасстроя, утвержденный 30 июня 1972 г., и «Временный ценник на наладку механо-технологического оборудования промпредприятий», утвержденный Минуглепромом УССР 21 сентября 1973 г., не должны применяться для составления смет на наладочные работы для ввода предприятий в эксплуатацию.

2. Прейскурант Минуглепрома УССР № 2ц-73 «Оптовые цены на наладку стационарных установок и контрольно-измерительных приборов», введенный в действие с 1 января 1973 г., может применяться лишь в случаях отсутствия нужных расценок в ценниках Госстроя и лишь в той его части, которая касается непосредственно наладки контрольно-измерительных приборов.

3.3. Затраты на электроэнергию, расходуемую в процессе производства наладочных работ и не учитываемую ценником на наладку, определяются в процентах от затрат на электроэнергию при комплексном опробовании в следующих размерах: по шахтам — 70% и по остальным предприятиям — 60%.

3.4. Дополнительно к сумме стоимости наладочных работ, определенной согласно указаниям пунктов 3.1, 3.2. и 3.3, следует учитывать:

а) затраты на возмещение расходов по бесплатной перевозке наладочного персонала к месту работы и обратно, если место проживания этого персонала в районе строительства находится на расстоянии более 3 км от места работы, а коммунальный или пригородный транспорт не обеспечивает перевозку. Последнее должно быть подтверждено исполкомом Совета депутатов трудящихся.

Размер этих затрат определяется наладочной организацией по согласованию с Заказчиком;

б) затраты на госпроверку измерительных приборов лабораториями Госстандарта в размерах, определяемых последними по действующим прейскурантам;

в) резерв по заработной плате на дополнительные затраты, связанные с льготными условиями оплаты труда на строительстве объектов угольной и сланцевой промышленности (включая доплаты за выслугу лет и работу в районах Крайнего Севера и к ним приравненных), в размерах согласно письму Минуглепрома СССР от 29.08.69 № Д-79;

в процентах от стоимости наладочных работ:

все бассейны и районы, за исключением районов Крайнего Севера и к ним приравненных	0,9%
районы Крайнего Севера и к ним приравненные, включая Печорский бассейн	15%

3.5. Фактическая продолжительность наладки на затраты по наладочным работам, предусматриваемые сметой, влияния не оказывает.

4. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ПЕРСОНАЛА ВВОДИМОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ СДАЧЕ ЕГО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, И ПЕРСОНАЛА МОНТАЖНЫХ И НАЛАДОЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРИВЛЕКАЕМОГО ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ОПРОБОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

4.1. Затраты на содержание эксплуатационного персонала предприятия, участвующего в подготовке производства к вводу и комплектуемого в период, предшествующий сдаче предприятия (его очереди, пускового комплекса) в эксплуатацию, а также на содержание персонала монтажных и наладочных организаций, привлекаемого для дежурства в течение периода комплексного опробования оборудования суммарно рассчитываются следующим образом.

По данным технико-экономической части проекта производится подсчет заработной платы:

а) персонала ремонтной службы (рабочих, цехового и участкового персонала) — в размере их 3-месячной заработной платы;

б) остального штата предприятия, за исключением общешахтного (общезаводского) персонала управления, — в размере месячного фонда заработной платы.

На сумму указанной заработной платы производятся начисления в размере 9%.

4.2. Затраты на содержание персонала монтажных и наладочных организаций, привлекаемого для дежурства в период комплексного опробования, должны выделяться из общей суммы, рассчитанной согласно пункту 4-1 и показываться в смете отдельной строкой «в том числе».

Эти затраты определяются в соответствии с указаниями раздела 5.А.

5. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗАТРАТ НА КОМПЛЕКСНОЕ ОПРОБОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

5.1. Затраты по комплексному опробованию оборудования и механизмов на эксплуатационных режимах с выпуском основной продукции, производимому для определения готовности предприятия (его очереди, пускового комплекса) к вводу в эксплуатацию, состоят из:

- а) затрат на содержание рабочих строительно-монтажных и наладочных организаций, привлекаемых для дежурства в течение периода комплексного опробования;
- б) эксплуатационных расходов, связанных с выпуском предприятием основной продукции при комплексном опробовании;
- в) непредвиденных расходов при проведении комплексного опробования.

А. Затраты на содержание персонала монтажных и наладочных организаций

5.2. В затраты на содержание дежурного персонала монтажных и наладочных организаций включаются:

- а) расходы по заработной плате рабочих;
- б) накладные расходы;
- в) плановые накопления.

5.3. Расходы по заработной плате определяются исходя из численности рабочих, их средних часовых заработков и числа часов комплексного опробования.

При этом:

а) численность рабочих монтажных и наладочных организаций и их квалификационный состав принимаются по индивидуальной расстановке, составленной совместно монтажной организацией и Заказчиком в зависимости от количества оборудования и технологических схем;

б) средние часовые заработки определяются путем деления на месячный фонд рабочего времени (153,6 и 174,6 ч соответственно для подземных и поверхностных работ) среднемесячных заработков, планируемых соответствующим категориям работников монтажных организаций на год составления сметы.

5.4. Накладные расходы исчисляются в процентах от заработной платы рабочих в размерах: 70% для механомонтажных и 75% для электромонтажных работ.

Исходя из средневзвешенного соотношения этих работ в сметах на комплексное опробование накладные расходы принимаются усредненные в следующих размерах: для угольных и сланцевых разрезов 72%, для остальных предприятий 71%.

5.5. Плановые накопления принимаются в размере 6% от суммарной стоимости расходов по заработной плате и накладных расходов.

Примечание. Затраты на содержание рабочих строительно-монтажных и наладочных организаций рассчитываются согласно указаниям раздела 5.А для выделения из общей суммы затрат на содержание эксплуатационного персонала (см. раздел 4) и показываются в смете строкой «в том числе».

Б. Эксплуатационные расходы

5.6. К эксплуатационным расходам в период комплексного опробования относятся:

- а) затраты по содержанию штата трудящихся по эксплуатации;
- б) затраты на основные и вспомогательные материалы по эксплуатации, а по обогатительным фабрикам, кроме того, и на оплату исходного угля (сланца);
- в) расходы на топливо для собственной котельной и сушки или на оплату тепла, подаваемого от источника со стороны, а также на горючее для оборудования с двигателями внутреннего сгорания;
- г) затраты по оплате электроэнергии;
- д) прочие денежные затраты.

5.7. Эксплуатационные расходы в период комплексного опробования определяются по проектным данным на первый год эксплуатации предприятия (его очереди, пускового комплекса) с учетом плановых нормативов освоения проектных мощностей. При этом указанные проектные данные пересчитываются в соответствии с установленной продолжительностью комплексного опробования.

5.8. Расходы по содержанию эксплуатационных штатов трудящихся в период комплексного опробования отдельно не рассчитываются, а оплачиваются за счет общих средств на содержание эксплуатационного персонала вводимого предприятия в период, предшествующий сдаче объекта в эксплуатацию (см. раздел 4).

5.9. Расходы на оплату основных и вспомогательных материалов по эксплуатации, а также на оплату исходного угля (сланца) для переработки на обогатительных фабриках принимаются по проектным данным в пересчете на длительность комплексного опробования, т. е. на 72 ч.

При этом затраты на вспомогательные материалы уменьшаются на 25% (затраты на основные материалы и исходный уголь (сланец) для ОФ на 25% не уменьшаются).

Пример: Годовые затраты на вспомогательные материалы по угольному разрезу на первый год эксплуатации определены в сумме 2200 тыс. руб. По проекту разрез должен работать на добыче 260 дней в году при 3 добычных сменах в сутки по 8 ч.

Тогда величина затрат на материалы за период комплексного опробования составит

$$\frac{2200}{260 \times 3 \times 8} \times 72 \times 0,75 = 19 \text{ тыс. руб.}$$

5.10. Расход топлива на отопление зданий и сооружений, а также для комплексного опробования котельной принимается в размере среднечасового расхода по проекту, умноженного на число часов комплексного опробования.

Расход топлива на сушку угля на обогатительных фабриках принимается в количестве, определенном в проекте на 1 т перерабатываемого угля (горной массы), и умножается на объем переработки угля (горной массы за период комплексного опробования).

Стоимость угля принимается по его преysкурантной цене, соответствующей качеству угля, предусмотренному проектом. Затраты по расходу топлива для автосамосвалов, бульдозеров и другого оборудования с двигателями внутреннего сгорания принимаются в размере среднечасового расхода его по проекту в рублях, умноженному на число часов комплексного опробования.

5.11. Затраты на электроэнергию определяют исходя из среднечасовых затрат по проекту и числа часов комплексного опробования.

5.12. Прочие денежные расходы за период комплексного опробования определяются от общей суммы учтенных выше эксплуатационных расходов в том же проценте, какой они составляют от суммы аналогичных элементов в расчете эксплуатационных затрат по проекту.

В. Непредвиденные расходы

5.13. Затраты, связанные с непредвиденными расходами, заранее в смету не включаются. В случае возникновения в процессе комплексного опробования непредвиденных затрат Заказчик составляет дополнительную смету с приложением подтверждающих актов и оформляет ходатайство на дополнительное кредитование Госбанком СССР в порядке, указанном выше в пункте 1.9-д.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ЗАТРАТ НА СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТ, НА ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИНСТИТУТОВ, ОПЛАТУ КОНСУЛЬТАЦИЙ И ЭКСПЕРТИЗ

6.1. Определение стоимости составления сметы осуществляется по форме № 3п в соответствии с порядком и правилами «Инструкции о порядке составления смет на проектные и изыскательские работы для строительства», введенной в действие с 1 августа 1970 г. и согласованной с Минфином СССР и ЦСУ СССР.

6.2. Расходы по оплате технического содействия, связанные с выездом сотрудников проектных и научно-исследовательских организаций на строительство, определяются по затратам времени на комплексное опробование, проезд в оба конца (с добавлением 3 дней) и числу сотрудников в зависимости от проектной мощности нового или реконструируемого предприятия.

Шахты, разрезы, ОФ:

для шахт производительностью до 600 тыс. т в год, разрезов производительностью до 1500 тыс. т в год и обогатительных фабрик с глубиной обогащения до 6 мм (независимо от производительности) принимаются до 4 человек;

для шахт производительностью от 601 до 1200 тыс. т в год, разрезов производительностью от 1501 до 3000 тыс. т в год, обогатительных фабрик с глубиной обогащения до 0 мм и производительностью до 1500 тыс. т в год — до 5 человек;

для предприятий соответственно большей производительности — до 6 человек.

Прочие предприятия:

для прочих предприятий Минуглепрома СССР — до 5 человек.

Среднемесячная оплата сотрудника проектной или научной организации с учетом накладных расходов, начислений, соцстраха, проезда к месту строительства, суточных и квартирных при командировке принимается равной 350 руб.

6.3. Расходы по оплате консультаций и экспертиз в пусковом периоде принимаются в размере 10% от суммы заработной платы персонала монтажных и наладочных организаций, привлекаемого для комплексного опробования оборудования, предусмотримой в пункте 5.3. настоящей Инструкции.

7. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАТРАТ ПО ОПЛАТЕ ШЕФМОНТАЖНОГО ПЕРСОНАЛА В ПЕРИОД НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ И КОМПЛЕКСНОГО ОПРОБОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

7.1. Затраты по оплате шефмонтажного персонала в период проведения наладочных работ и комплексного опробования оборудования подлежат учету лишь в случаях, когда завод-изготовитель считает обязательным участие своего персонала в этих работах.

При наличии такой необходимости заказчик привлекает заводы-изготовители по прямым шефдоговорам. При определении величины затрат на указанный шефмонтаж продолжительность работ и состав бригады устанавливаются заводом-изготовителем по согласованию с заказчиком, а стоимость 1 чел.-дня шефмонтажного персонала определяется по данным пункта 55 «Общей части к ценникам на монтаж оборудования» (ОЦМО) с учетом условий, предусмотренных пунктом 54 ОЦМО.

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ И ВОЗВРАТНЫХ СУММ ЗА ВРЕМЯ КОМПЛЕКСНОГО ОПРОБОВАНИЯ

8.1. Выпуск продукции за время комплексного опробования (угля, сланцев, продуктов обогащения и т. д.) определяется исходя из снижения на 40% сменной проектной производительности предприятия (его очереди, пускового комплекса), принятой на первый год эксплуатации с учетом плановых нормативов освоения проектных мощностей.

8.2. Возвратные суммы за готовую продукцию (уголь, сланец, продукты обогащения и т. д.), полученную за время комплексного опробования, в смете определяются по прейскурантной цене на соответствующий продукт с учетом проектного качества.

Фактический размер возвратных сумм корректируется в соответствии с фактическим количеством и качеством основной продукции.

На предприятиях машиностроения, стройиндустрии, ремзаводах и других необычных предприятиях комплексное опробование оборудования в отдельных случаях не дает конечной реализуемой продукции, а для первой пробной партии товаров заканчивается выпуском полуфабриката, реализация которого практически невозможна. В этом случае возвратная стоимость в смете может не показываться, при этом в пояснительной записке к смете на затраты по вводу должны быть приведены соответствующие обоснования.

Приложение 1

Смету в сумме _____ тыс. руб., в том числе возвратные суммы за период комплексного опробования в сумме _____ тыс. руб.

УТВЕРЖДАЮ

_____ (должность)

_____ (подпись)

« _____ » _____ 19__ г.

СМЕТА

(макет)

на затраты по вводу в эксплуатацию

(наименование предприятий Минуглепрома СССР)

Составлена в ценах, действующих на момент составления сметы

Выпуск готовой продукции за время комплексного опробования _____ (т, тыс. руб.)

№ п/п	№ обосновывающих расчетов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.	
					единицы	общая
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Наладочные работы (приводится последовательный перечень объектов титульного списка стройки или производственных комплексов, подлежащих наладке)				

1	2	3	4	5	6	7
		Например, для фабрик:				
1	Расчет № 1 (составляется по форме приложе- ния 3)	Угленрием				
2	Расчет № 2	Главный корпус				
3	Расчет № 3	Погрузочные железнодорожные бун- кера				
	Пояснительная записка, пункт 4	Затраты на электроэнергию в период производства наладочных работ				
	Расчет №	Затраты на возмещение расходов по перевозке наладочного персонала к месту работы и обратно				
	Справка №	Затраты на госпроверку измеритель- ных приборов лабораториями Гос- стандарта				
		Итого				
	Пояснительная записка, пункт 7	Резерв по заработной плате на до- полнительные затраты, связанные с льготными условиями оплаты труда				
		Всего по части I				
		Часть II. Содержание				
		эксплуатационного персонала вво- димого предприятия в период, пред- шествующий сдаче его в эксплуата- цию, и персонала монтажных и на- ладочных организаций, привлекае- мого для комплексного опробования оборудования				
1	Пояснительная записка, пункт 8	Заработная плата всего персонала				
2	То же, пункт 8	Начисления на заработную плату				
		Всего по части II				
		в том числе:				
	Пояснительная записка, пункт 13	затраты на содержание персонала монтажных и наладочных органи- заций, привлекаемого для комплекс- ного опробования оборудования				
		Часть III. Комплексное опробование оборудования				
1	Пояснительная записка, пункт 14	Сырье (уголь, сланец для обогати- тельных фабрик)				

1	2	3	4	5	6	7
2	То же, пункт 15	Основные и вспомогательные материалы				
3	То же, пункт 19	Топливо				
4	То же, пункт 20	Электрэнергия				
5	То же, пункт 21	Прочие денежные расходы				
		Всего по части III				
		Часть IV. Техническое содействие проектных и научно-исследовательских организаций				
1	Расчет №	Составление сметы на затраты по вводу предприятия в эксплуатацию				
2	Пояснительная записка, пункт 23	Техническое содействие, связанное с выездом на строительство				
3	То же, пункт 24	Оплата консультаций и экспертиз				
		Всего по части IV				
		Часть V. Оплата содержания шефмонтажного персонала в период наладочных работ и комплексного оборудования				
1	То же, пункт 25	Затраты на шефмонтаж в период наладочных работ и комплексного опробования оборудования				
		Всего по смете (I ч+II ч+III ч+IV ч+V ч)				
	Пояснительная записка, пункт 26	Возвратные суммы за готовую продукцию				

(Должность руководителя организации, составившей смету)

(подпись)

(Главный инженер организации, составивший смету)

(подпись)

(Должность составителя сметы)

(подпись)

« _____ » _____ 19 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

Директор строящегося предприятия

(подпись)

Начальник строительного-монтажного треста, управления (генподрядчик)

(подпись)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

(макет)

к смете на затраты по вводу предприятия в эксплуатацию

Проектная производительность предприятия	_____	тыс. т в год (тыс. руб. в год)
Проектная производительность вводимой очереди (пускового комплекса)	_____	тыс. т в год (тыс. руб. в год)
Производительность предприятия (его очереди, пускового комплекса) на первый год эксплуата- ции с учетом плановых нормативов освоения проектных мощностей составляет	_____	тыс. т в год (тыс. руб. в год)

Смета составлена в соответствии с «Инструкцией по составлению смет на затраты по вводу в эксплуатацию предприятий Министерства угольной промышленности СССР», согласованной с Госбанком СССР, утвержденной приказом Минуглепрома СССР за № _____ от _____ 197 г. и введенной в действие с _____ 197 г.

К расходам по вводу предприятия в эксплуатацию относятся затраты по наладке электрических установок и цепей, устройств автоматизации контроля, регулирования, технологической сигнализации, блокировки и дистанционного управления, в объеме, обеспечивающем проведение комплексного опробования оборудования, затраты на содержание эксплуатационного персонала вводимого предприятия в период до сдачи его в эксплуатацию (укомплектование штатами), затраты на проведение комплексного опробования оборудования предприятия с выпуском основной продукции и затраты на техническое содействие, консультации и экспертизы проектных и научно-исследовательских организаций в период ввода в эксплуатацию.

I. ЗАТРАТЫ ПО НАЛАДКЕ

1. Затраты по наладке, обеспечивающей проведение комплексного опробования оборудования, учитывают только работы, производимые после индивидуальных испытаний смонтированного оборудования вхолостую и под нагрузкой.

2. Перечень электрических цепей и установок, устройств автоматического контроля, регулирования, технологической сигнализации, блокировки и дистанционного управления, подлежащих наладке, принят по рабочим чертежам на строительство и спецификациям к ним.

3. Стоимость наладочных работ по электрическим установкам принята по «Ценнику Госстроя СССР на наладку электрических установок» (указывается год издания), по автоматическим устройствам, средствам контроля, сигнализации, блокировки и дистанционного управления — по «Ценнику Госстроя СССР на наладку приборов и средств автоматизации» (указывается год издания).

В расчетах стоимости наладочных работ учтены поправки и дополнения, предусмотренные техническими частями указанных ценников.

Стоимость наладки отдельных видов работ, на которые отсутствуют ценники Госстроя СССР, принята по индивидуальным калькуляциям наладочных организаций, утвержденным в установленном порядке и составленным в соответствии с требованиями раздела I «Общие положения» Инструкции.

4. Затраты на электроэнергию в период производства наладочных работ определены согласно пункту 3.3 Инструкции в размере % от расходов на электроэнергию в период комплексного опробования, что составляет тыс. руб.

5. Затраты на возмещение расходов по бесплатной перевозке наладочного персонала к месту работы и обратно определены в соответствии с пунктом 3.4-а Инструкции и приняты согласно прилагаемой справке Исполкома Совета депутатов трудящихся и расчету наладочной организации в размере тыс. руб.

6. Затраты на госпроверку измерительных приборов лабораториями Госстандарта приняты в соответствии с пунктом 3.4-б Инструкции согласно прилагаемой справке лаборатории Госстандарта в размере тыс. руб.

7. Резерв для выплаты доплат, связанных с льготными условиями оплаты труда, принят согласно пункту 3.4-в Инструкции в размере %, что составляет тыс. руб.

II. ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ПЕРСОНАЛА ВВОДИМОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ СДАЧЕ ЕГО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, И ПЕРСОНАЛА МОНТАЖНЫХ И НАЛАДОЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРИВЛЕКАЕМОГО ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ОПРОБОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

8. Затраты на содержание персонала приняты по данным технико-экономической части проекта в соответствии с разделом 4 Инструкции и исчислены по следующей формуле:

$$\left(\frac{B}{12} \times 3 + \frac{\Phi - A - B}{12} \right) = \text{тыс. руб.},$$

где Φ — годовой фонд заработной платы промышленно-производственного персонала предприятия по проекту, тыс. руб.;

A — годовой фонд заработной платы общезаводского (общезаводского) персонала управления по проекту, тыс. руб.;

B — годовой фонд заработной платы персонала ремонтной службы предприятия, тыс. руб.

Начисления на заработную плату приняты в размере 9%, в том числе затраты на содержание персонала монтажных и наладочных организаций, привлекаемого для комплексного опробования.

9. Численность дежурного персонала монтажных и наладочных организаций, занятого в период комплексного опробования, принята по индивидуальной расстановке согласно пункту 5.3 Инструкции, среднемесячные заработки отдельных категорий работников этих организаций приняты в размере, планируемом на год составления сметы, что составляет:

Категория	Численность, человек в смену	Среднемесячный заработок одного человека, руб.
Рабочие подземные	(Г)	(Ж)
Рабочие на поверхности	(Д)	(И)

10. Затраты на содержание дежурного персонала монтажных и наладочных организаций при продолжительности комплексного опробования 72 ч составляют

$$\left(\frac{Г \times Ж}{153,6} + \frac{Д \times И}{174,6} \right) \times 72 \times 0,001 = \dots \text{ тыс. руб. } (E),$$

где 153,6 — средняя продолжительность рабочего времени подземных рабочих за месяц, ч;

174,6 — средняя продолжительность рабочего времени за месяц остального персонала, ч.

11. Накладные расходы (H) строительно-монтажных и наладочных организаций приняты в размере . . . % согласно пункту 5.4 Инструкции и составили $(E) \times 0, \dots = \dots$ тыс. руб. (H).

12. Плановые накопления (Π) приняты в размере 6% от суммы затрат на заработную плату и накладных расходов, что составляет

$$0,06 / (E) + (H) / = \dots \text{ тыс. руб. } (\Pi).$$

13. Суммарные затраты на содержание дежурного персонала составят:

$$E + H + \Pi = \dots \text{ тыс. руб.}$$

III. КОМПЛЕКСНОЕ ОПРОБОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ (за исключением содержания персонала)

14. Затраты на сырье определяются по количеству его переработки за время комплексного опробования (72 ч) и его стоимости по данным технико-экономической части проекта.

Затраты на уголь (сланец) для обогатительной фабрики определяются по количеству переработки его за время комплексного опробования (72 ч = . . . смен) и преискурантной цене на уголь, скорректированной на проектную зольность (теплотворную способность) его. Расчет затрат на уголь (сланец) для переработки на ОФ произведен в табл. 1.

Таблица 1

Сменная проектная производительность фабрики, подлежащей вводу в эксплуатацию, т	Марка угля	Зольность угля, % (теплотворная способность сланца)		Прейскурантная цена 1 т угля (сланца), руб.-коп.	Цена с учетом качества по проекту, руб.-коп.	Количество угля (сланца), подлежащее переработке за время комплексного опробования (за _____ смен), т	Сумма затрат на уголь (сланец), тыс. руб. (гр. 6×гр. 7)
		по прейскуранту	по проекту				
1	2	3	4	5	6	7	8

15. Затраты на основные и вспомогательные материалы за время комплексного опробования составят

$$72 \left(\frac{A + 0,75B}{B} \right) = \dots \text{ тыс. руб.},$$

где A — годовые затраты на основные материалы на первый год эксплуатации предприятия по данным технико-экономической части проекта, тыс. руб.;

B — то же, годовые затраты на вспомогательные материалы, тыс. руб.;

B — проектное число часов работы предприятия в году (для карьеров и разрезов — число рабочих часов в году по добыче), ч;

72 — продолжительность комплексного опробования, ч;

0,75 — коэффициент уменьшения затрат на вспомогательные материалы согласно пункту 5.9 Инструкции.

16. Затраты на топливо для отопления зданий и сооружений, а также для комплексного опробования котельной составляют:

$$\frac{\Gamma}{B} \times \text{Ц} \times 72 \times 0,001 = \dots \text{ тыс. руб.},$$

где Γ — годовой расход топлива в первый год эксплуатации согласно технико-экономической части проекта, т;

B — проектное число часов работы предприятия в году (то же, что в пункте 15), ч;

Ц — цена 1 т топлива по прейскуранту с учетом проектного качества, его руб.-коп.;

72 — продолжительность комплексного опробования, ч.

17. Затраты по расходу топлива (угля) для сушки составляют

$$Y \times O \times \text{Ц} \times 0,001 = \dots \text{ тыс. руб.},$$

где Y — количество топлива (угля) для сушки на 1 т перерабатываемого угля (горной массы), т;

O — объем переработки угля (горной массы) за время комплексного опробования, т;

Ц — цена 1 т топлива (угля) для сушки по прейскуранту с учетом качества его по проекту, руб.-коп.

18. Затраты по расходу жидкого топлива (горючего) для автосамосвалов, бульдозеров и другого оборудования с двигателями внутреннего сгорания составляют:

$$\frac{D}{B} \times 72 \times 0,001 = \dots \text{ тыс. руб.},$$

где D — годовые затраты предприятия на горючее на первый год эксплуатации согласно технико-экономической части проекта, тыс. руб.;

B — то же, что в пункте 15, ч;

72 — продолжительность комплексного опробования, ч.

19. Суммарные затраты на топливо для отопления, сушки и горючего, таким образом, составляют + +

. = тыс. руб.

20. Затраты на электроэнергию в период комплексного опробования оборудования в соответствии с пунктом 5.11 Инструкции составляют:

$$\frac{E}{B} \times 72 = \dots \text{ тыс. руб.},$$

где E — годовые затраты на электроэнергию по технико-экономической части проекта на первый год эксплуатации, тыс. руб.;

B — то же, что в пункте 15, ч;

72 — продолжительность комплексного опробования, ч.

21. Прочие денежные работы приняты в том же размере (проценте) по отношению к затратам, учтенным выше в пунктах 8 и 14—20, какой они составляют к сумме затрат аналогичных элементов в расчете производственной себестоимости согласно технико-экономической части проекта в первый год эксплуатации предприятия.

По отношению к элементам себестоимости, перечисленным выше в пунктах 8 и 14—20, прочие денежные расходы по проектным данным составляют %, следовательно, за период комплексного опробования их величина составит:

$$(сумма затрат по пунктам 8 и 14 — 20) \times \frac{\dots\dots\dots}{100} = \dots\dots\dots \text{ тыс. руб.}$$

IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

22. Затраты по составлению сметы на ввод в эксплуатацию предприятия определены согласно пункту 6.1 Инструкции, расчетом по форме № 3п в сумме тыс. руб.

23. Расходы на техническое содействие сотрудников проектных и научно-исследовательских институтов, направляемых на строительство, составляют согласно пункту 6.2 Инструкции:

$$\frac{350}{21,7} \times C \times T \times 0,001 = \dots\dots\dots \text{ тыс. руб.},$$

где C — число сотрудников, чел.;

T — продолжительность пребывания сотрудников в отъезде, равная сроку комплексного опробования и времени проезда в оба конца (с добавлением 3 дней), суток.

24. Затраты по оплате консультаций и экспертиз в пусковом периоде принимаются в размере 10% от суммы заработной платы персонала монтажных и наладочных организаций, привлекаемого для комплексного опробования оборудования, определенной в пункте 10 данной Пояснительной записки, что составляет

$$0,1 \times E = \dots\dots\dots \text{ тыс. руб.}$$

V. ШЕФМОНТАЖ ПРИ НАЛАДОЧНЫХ РАБОТАХ И КОМПЛЕКСНОМ ОПРОБОВАНИИ ОБОРУДОВАНИЯ

25. Затраты по оплате шефмонтажного персонала определены в соответствии с разделом 7 Инструкции на основании расценок пункта 55 «Общей части к ценникам на монтаж оборудования» (ОЦМО) с учетом условий пункта 54 ОЦМО и составляют согласно представленной справке заказчика тыс. руб.

VI. ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ ЗА ПЕРИОД КОМПЛЕКСНОГО ОПРОБОВАНИЯ

26 Реализационная стоимость добытого угля или сланца (для шахт и разрезов без обогатительных фабрик) определена в табл. 2. При этом часовая добыча по проекту ($D_{ч}$) определена из выражения:

$$D_{ч} = \frac{O}{B} = \dots\dots\dots \text{ т.}$$

где O — годовая производительность предприятия (его очереди, пускового комплекса) на первый год эксплуатации, т;

B — годовое число часов (то же, что в пункте 15), ч.

Таблица 2

Марка угля, сорт сланца	Зольность угля по проекту, %, или теплотворная способность сланца, ккал/кг	Часовая добыча по проекту, т	Добыча в период комплексного опробования, т		Цена за 1 т угля или сланца, руб.-коп.		Итого реализационная стоимость, тыс. руб. ($\frac{\text{гр. 5}}{1000} \times \text{гр. 7}$)
			часовая (60% от гр. 3)	всего за 72 ч (гр. 4 × 72)	по прейскуранту	с учетом зольности или теплотворной способности по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8

Реализационная стоимость продуктов обогащения (для шахт и разрезов с обогатительными фабриками и для обогатительных фабрик) определена в табл. 3. При этом часовая выработка по проекту в строке «итого» графы 3 определена с учетом снижения ее против проектной на 40% согласно пункту 8.1 Инструкции (аналогично гр. 4, табл. 2).

Таблица 3

Наименование продукта, сорт сланца	Выход (%) по проекту	Часовая выработка по проекту, т	Количество продукта за время комплексного опробования, за 72 ч, т (гр. 3×72)	Зольность угля (%), теплотворная способность сланца, ккал/кг		Цена за продукты обогащения, руб.-коп.		Итого реализационная стоимость, тыс. руб. (гр. 8 × 1000 × гр. 4)
				по проекту	по прежнему	по прежнему	с учетом качества по проекту	
1	2	8	4	5	6	7	8	9
Концентрат . . .								
Промпродукт . . .								
Отсевы								
Итого . . .								

Фактический размер возвратных сумм за продукцию в период комплексного опробования корректируется по фактическому количеству и качеству продукции.

Составил (должность и подпись)

Проверил (должность и подпись)

« — » ————— 19 — г.

Приложение 3

РАСЧЕТ № 1

(макет)

стоимости наладочных работ по _____
(наименование объекта строительства)

Сметная стоимость _____ тыс. руб.

Составлен в ценах _____

Основание: спецификация № _____

чертежи № _____

№ п/п	Наименование и характеристика оборудования и наладочных работ	Обоснование цен (наименование ценника Госстроя и № позиции)	Единица измерения	Количество	Стоимость, руб.	
					единицы	общая
1	2	3	4	5	6	7
	
	Итого					
	Поправочные коэффициенты к стоимости наладки (согласно техническим частям ценников)					
	Всего по расчету					

Примечание. При механизации счетных работ порядок расположения граф может быть изменен.

Начальник отдела

(подпись)

Составил

(должность и подпись)

Проверил

(должность и подпись)

Перечень исходных данных,

необходимых для составления сметы на затраты по вводу предприятия в эксплуатацию

1. Рабочие чертежи и спецификации оборудования, вводимого предприятия, его очереди или пускового комплекса.
2. Технико-экономическая часть проекта.
3. Расстановка дежурных рабочих монтажных и наладочных организаций, привлекаемых на период комплексного опробования оборудования, составленная этими организациями и утвержденная заказчиком, с расшифровкой численности по следующим категориям:
 - рабочие подземные (человек в смену);
 - рабочие на поверхности (человек в смену).
4. Справка строительно-монтажной организации-генподрядчика о размере планируемых на год составления сметы среднемесячных заработков следующих категорий рабочих:
 - рабочие подземные (руб. на одного человека);
 - рабочие на поверхности (руб. на одного человека).
5. Расчет затрат по возмещению расходов на бесплатную перевозку наладочного персонала к месту работы и обратно в районе строительства, утвержденный заказчиком, с приложением справки местного Исполкома Совета депутатов трудящихся, подтверждающей необеспечение этих перевозок коммунальным или пригородным транспортом.
6. Справка лаборатории Госстандарта о размере затрат на госпроверку измерительных приборов.
7. Справка завода-изготовителя о необходимости участия шефмонтажного персонала в наладке и комплексном опробовании оборудования с указанием численности и квалификационного состава.
8. Расчет затрат на оплату шефмонтажного персонала при наладочных работах и комплексном опробовании оборудования.

Приложение 5

О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ НА КОМАНДИРОВАНИЕ ПУСКО-НАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА ПРИ СОСТАВЛЕНИИ СМЕТ НА НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

(по материалам, опубликованным в журнале «Монтажные и специальные работы в строительстве» № 6, 1969)

В технических частях ценников (прейскурантов) на пуско-наладочные работы приведены статьи затрат, из которых состоит цена. В большинстве случаев цена пуско-наладочных работ состоит из заработной платы пуско-наладочного персонала, накладных расходов, плановых накоплений и в отдельных случаях в ряде ведомственных ценников (прейскурантов) или их отделах учтена стоимость вспомогательных материалов в определенных размерах от основной заработной платы наладочного персонала.

В ценниках (прейскурантах) основная заработная плата наладочного персонала по позициям не указана, поэтому необходимо расчетным путем определить ее величину. Эта величина заработной платы определяется путем деления общей стоимости наладочных работ на коэффициент, указанный в технической части соответствующего ценника.

Например, требуется определить размер заработной платы на наладку электропривода, состоящего из одного трансформатора, одного ртутного выпрямителя и одного электродвигателя мощностью 1000 кВт. Стоимость наладочных работ по позиции НЭ-107 «Ценника на наладку электрических установок» (М., 1971) установлена 795 руб. Коэффициент для выделения заработной платы установлен пунктом 9 технической части этого ценника в размере 1,855. Заработная плата в этом случае составит:

$$\frac{795}{1,855} = 428,6 \text{ руб.}$$

Командировочные расходы в составе накладных расходов учтены в ценниках в размере 12% от заработной платы и в данном случае составляют

$$428,6 \times 0,12 = 51,4 \text{ руб.}$$

Вышеприведенным методом по всем параграфам сметы определяются полная величина заработной платы пуско-наладочного персонала и общая сумма командировочных расходов, учтенная в составе накладных расходов и подлежащая в дальнейшем исключению из расчета потребных сумм на командирование пуско-наладочного персонала.

Количество необходимых работников для выполнения работ, предусмотренных договором, определяется сроками начала и окончания работ, объемом работ, исходя из которых устанавливается состав наладочной бригады.

Расходы на командирование пуско-наладочного персонала в смете определяются исходя из затрат по проезду к месту производства работ и обратно, суточных — по действующим нормам и квартирных — на условиях, установленных договором, с учетом времени нахождения в командировке и заработной платы за время нахождения в пути.

Таким образом, расходы, определенные расчетом по командированию одного работника в зависимости от его квалификации, умножаются на количество работников, подлежащих командированию.

Расходы по командированию работников в смете указываются отдельной строкой, из которых, как указано выше, исключается сумма, учтенная в составе накладных расходов по смете.

Оплата командировочных расходов сверх 12% производится заказчиком по отдельным сметам на основе фактических затрат наладочной организации, без включения в объем наладочных работ.

О СОЗДАНИИ ФОНДА ПРЕМИРОВАНИЯ ЗА СОДЕЙСТВИЕ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВУ И РАЦИОНАЛИЗАЦИИ

(Постановление Совета Министров СССР от 21.08.73 № 584, СП СССР 1973 г., № 19, ст. 109; постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы от 15.04.74 № 76; приказ министра угольной промышленности СССР от 23.06.77 № 278)

[Извлечение]

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 21.08.73 № 584, постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы от 15.04.74 № 76 и в целях улучшения рационализаторской и изобретательской работы

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Разрешить промышленным объединениям «Союзуглемаш» и «Союзуглеавтоматика» образовывать фонд премирования за содействие изобретательству и рационализации в размере 0,4 процента суммы экономии, полученной в первом году использования изобретений и рационализаторских предложений на подведомственных предприятиях и в организациях.

2. Финансовому управлению направить в 1977 г. в фонд министерства для премирования за содействие рационализации и изобретательству 60 тыс. руб., а в последующие годы — в пределах 0,4 процента суммы экономии, полученной в первом году использования изобретений и рационализаторских предложений на подведомственных предприятиях и в организациях (кроме предприятий и организаций Минуглепрома Украинской ССР и промышленных объединений, указанных в пункте 1 настоящего приказа).

4. Техническому управлению ежегодно представлять на утверждение руководству министерства согласованную с Финансовым управлением смету затрат на изобретательство и рационализацию с включением в нее расходов по премированию за содействие рационализации и изобретательству.

5. Руководителям производственных объединений, предприятий, организаций и учреждений ежегодно утверждать сметы расходов по изобретательству и рационализации и предусматривать в составе указанных смет затраты на премирование за содействие изобретательству и рационализации в размере 1,5 процента суммы экономии, полученной в первом году использования изобретений и рационализаторских предложений, и 35 процентов суммы вознаграждения, выплаченной за использование изобретений и рационализаторских предложений, не создающих экономии.

6. Установить, что фонды премирования за содействие изобретательству и рационализации в объединениях, предприятиях, организациях и учреждениях, а также фонд Минуглепрома СССР, Минуглепрома Украинской ССР, промышленных объединений «Союзуглемаш» и «Союзуглеавтоматика» образуются и используются в строгом соответствии с Положением об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях (директивное письмо министерства от 05.09.73 № Д-130), Положением о порядке премирования за содействие изобретательству и рационализации и использования выделенных для этих целей средств (письмо министерства от 07.05.74 № 19-8-8/559) и разъяснением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий от 24.07.75 (письмо министерства от 09.10.75 № 14-8-7/1183) и в пределах источников, которые могут быть направлены на создание указанных фондов.

Глава 3. РАСЧЕТЫ С БЮДЖЕТОМ, НАЛОГИ

ИНСТРУКЦИЯ

О ПОРЯДКЕ ОТЧИСЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ СВОБОДНОГО ОСТАТКА ПРИБЫЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ С ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ*

*(Письмо Министерства финансов СССР от 30.06.72 № 125.—
Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств, 1972, № 12)*

[Извлечение]

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Государственные предприятия и хозяйственные организации, состоящие на хозяйственном расчете, имеющие самостоятельный баланс и расчетный счет в учреждении банка, а также тресты, комбинаты и другие организации, состоящие на хозрасчете, переведенные на новый порядок планирования и экономического стимулирования, которые после внесения в бюджет платы за производственные фонды, фиксированных (рентных) платежей, уплаты банку процентов за кредит и покрытия плановых затрат имеют остаток прибыли, вносят платежи в бюджет в виде свободного остатка прибыли.

Указанные платежи в бюджет вносят также и те предприятия и хозорганизации, которые освобождены от взноса в бюджет платы за производственные фонды, но имеют свободный остаток прибыли после покрытия плановых затрат.

2. Размер свободного остатка прибыли, подлежащего взносу в бюджет, утверждается вышестоящей организацией и предусматривается балансами доходов и расходов (финансовыми планами) предприятий и хозяйственных организаций.

3. От уплаты в бюджет свободного остатка прибыли освобождаются:

а) вновь организованные предприятия республиканского (АССР), краевого, областного, окружного, районного и городского подчинения, работающие на местном сырье и отходах, а также, если эти предприятия наряду с использованием местного сырья и отходов применяют в производстве фондируемое сырье и материалы, стоимость которых не превышает 25% стоимости всего сырья, фактически израсходованного на производство данного товара — в течение двух лет работы со дня вступления их в действие;

б) совхозы и другие государственные сельскохозяйственные предприятия, переведенные на полный хозрасчет, и совхозы — техникумы;

г) транспортно-экспедиционные предприятия, находящиеся в ведении органов управления автомобильным транспортом союзных республик, по прибыли, полученной ими от оказания услуг населению (кроме прибыли от работы автомобильного транспорта); предприятия специализированных организаций «Автотехобслуживание» по прибыли, полученной от оказания услуг населению; ремонтно-строительные организации органов коммунального хозяйства по прибыли, полученной от выполнения ремонтно-строительных работ для населения;

д) другие предприятия и хозяйственные организации, которые согласно постановлениям и распоряжениям Правительства СССР освобождены от взноса платежей в бюджет из прибыли.

4. Государственные предприятия и хозорганизации, кроме строительно-монтажных организаций и контор бурения нефтяной промышленности, производят плановые взносы в бюджет свободного остатка прибыли в суммах, предусмотренных их годовыми с поквартальной разбивкой балансами доходов и расходов (финансовыми планами).

Уплата в бюджет сумм свободного остатка прибыли, предусмотренных по плану, производится 10, 20 и 28-го числа каждого месяца в размере 1/9 суммы платежей, установленной на квартал**.

Финансовые органы по согласованию с предприятиями и хозяйственными организациями, имеющими крупные платежи по свободному остатку прибыли, могут устанавливать шесть сроков уплаты — 5, 10, 15, 20, 25 и 28-го числа каждого месяца в размере 1/18 части квартальной суммы платежа, а для плательщиков, имеющих небольшие размеры платежей, — один срок уплаты — 20-го числа каждого месяца в размере 1/3 квартальной суммы платежа.

Государственные строительно-монтажные организации и другие организации, освобожденные от плановых взносов в бюджет, уплату в бюджет платежей свободного остатка прибыли производят на основании месячных расчетов по фактической прибыли.

* Письмо Министерства финансов СССР от 10 октября 1975 г. № 95. — Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств, 1976, № 4.

** В эти же сроки производится уплата в бюджет платежей по излишкам собственных оборотных средств и свободных остатков амортизационных отчислений, предназначенных на капитальные вложения.

9. В случаях увеличения плана свободного остатка прибыли, подлежащего взносу в бюджет, сумма дополнительных платежей, приходящаяся на истекшие сроки, вносится в бюджет в 5-дневный срок со дня получения плательщиком измененного плана платежей или финансовым органом уточненной справки о взаимоотношениях с бюджетом по платежам из прибыли согласно приложению 1 к настоящей Инструкции. В тех случаях, когда плательщиком является трест, комбинат и другие аналогичные организации, а платежи в бюджет вносятся подведомственными им предприятиями, то для доплаты устанавливается 10-дневный срок.

При уменьшении плана платежей по истечении отдельных сроков уплаты сумма уменьшения, приходящаяся на истекшие сроки, засчитывается в очередной платеж или при наличии письменного заявления возвращается плательщику.

Если суммы плановой прибыли и платежей в бюджет предприятий изменены после того, как были произведены расчеты по фактической прибыли, то производится уточненный расчет исходя из суммы измененных плановых показателей.

10. Внесенные в бюджет суммы платежей зачисляются на соответствующие параграфы раздела 17 классификации доходов союзного, республиканских и местных бюджетов в зависимости от подчиненности предприятий и организаций.

11. Ответственность за правильное исчисление и своевременную уплату причитающихся бюджету сумм и представление финансовым органам установленной отчетности, а также расчетов по свободному остатку прибыли несут непосредственно предприятия и хозяйственные организации.

12. За несвоевременное внесение в бюджет свободного остатка прибыли начисляется пеня в размере 0,05% за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за сроком уплаты, по день уплаты включительно.

13. ...Возврат излишне или неправильно поступивших сумм производится теми районными и городскими финансовыми отделами, которыми осуществляется контроль за исчислением и поступлением платежей в бюджет, не позднее чем в 5-дневный срок со дня поступления заявления плательщика о возврате.

14. Жалобы на неправильные действия или распоряжения финансовых органов, допущенные ими при взыскании платежей, подаются в тот финансовый орган, по распоряжению которого производится взыскание.

Жалобы рассматриваются не позднее 10-дневного срока со дня их поступления. Решения по ним могут быть обжалованы в месячный срок в вышестоящий финансовый орган.

Подача жалоб не приостанавливает взыскания платежей в бюджет.

15. Расчеты с бюджетом по свободному остатку прибыли производятся непосредственно с каждым предприятием и хозяйственной организацией, т. е. в децентрализованном порядке.

Централизованный порядок расчетов с бюджетом по свободному остатку прибыли может устанавливаться:

по предприятиям и хозяйственным организациям союзного подчинения — Министерством финансов СССР по согласованию с соответствующими министерствами и ведомствами СССР;

по предприятиям и хозяйственным организациям республиканского подчинения (союзных республик) — министерствами финансов союзных республик по согласованию с соответствующими министерствами и ведомствами;

по предприятиям и хозяйственным организациям республиканского (АССР), краевого и областного подчинения соответственно — министерствами финансов автономных республик, краевыми, областными финансовыми отделами по согласованию с соответствующими организациями республиканского (АССР) и местного подчинения.

II. ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

16. Расчеты с бюджетом по свободному остатку прибыли производятся непосредственно государственными предприятиями и хозяйственными организациями, находящимися на хозяйственном расчете, самостоятельном балансе и имеющими расчетный счет в учреждении банка, а также трестами и комбинатами.

17. Плановые суммы свободного остатка прибыли, подлежащие взносу в бюджет, одновременно с другими основными плановыми показателями сообщаются министерствами, ведомствами СССР и союзных республик управлениям, объединениям, а также предприятиям, непосредственно подчиненным министерству, ведомству.

Наряду с этим министерства и ведомства сообщают плановые суммы прибыли и платежей в бюджет соответственно управлениям государственных доходов Министерства финансов СССР и министерств финансов союзных республик по управлениям, объединениям и предприятиям, непосредственно подчиненным министерству, ведомству, а по управлениям, объединениям, находящимся не по месту нахождения министерств и ведомств, также соответствующим министерствам финансов союзных и автономных республик, краевым и областным финансовым отделам по месту нахождения этих управлений и объединений.

Эти данные представляются по форме применительно к приложению 2 к настоящей Инструкции.

Управления и объединения министерств и ведомств и другие вышестоящие организации союзного, республиканского и местного подчинения сообщают плановые суммы платежей в бюджет подведомственным им предприятиям и организациям.

Одновременно с этим министерства и ведомства по предприятиям и организациям, непосредственно им подчиненным, управления, объединения высылают финансовым органам по месту нахождения предприятий и организаций справки о взаимоотношениях с бюджетом по платежам из прибыли по форме согласно приложению 1, а по месту нахождения строительно-монтажных организаций — по форме согласно приложению 1а.*

Приложение 1а прилагается к настоящему письму (приложение 1).

18. В справках о взаимоотношениях с бюджетом по платежам из прибыли, направляемых финансовым органам по месту нахождения предприятий и организаций по форме согласно приложениям 1 и 1а к настоящей Инструкции, прибыль показывается за вычетом прибыли, имеющей целевое направление и используемой в особом порядке, а именно:

прибыли подсобных сельских хозяйств, находящихся на балансе предприятий и организаций;

прибыли от реализации товаров и изделий из отходов, зачисляемой в установленном порядке в фонд ширпотреба;

прибыли от реализации новых видов товаров бытовой химии, оставляемой в распоряжении предприятий в течение первого года серийного производства этих товаров;

прибыли от реализации произведенных предприятием товаров народного потребления и изделий производственного назначения, изготовленных из нестандартного кожаного, шубно-мехового и пушно-мехового сырья, оставляемой в распоряжении предприятий;

прибыли от реализации произведенных предприятием новых видов товаров культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода в пределах до 15% рентабельности, оставляемой в распоряжении предприятий в течение первого года серийного производства этих товаров.

Дополнительная прибыль, получаемая от проведения организационно-технических мероприятий по заданиям министерств и ведомств и направляемая на покрытие недостатка собственных оборотных средств, образовавшегося в результате выполнения плана прибыли и осуществления сверхплановых расходов, финансируемых из прибыли, в сумму прибыли, приводимую в строке 1 справок согласно приложениям 1 и 1а, не включается, а отражается отдельно (кроме того) соответственно по строкам 1а и 2 справок указанных приложений.

Доведение до финансовых органов этих справок производится по схеме согласно приложению 5.

В случаях изменения основных плановых показателей уточненная справка о взаимоотношениях с бюджетом по платежам из прибыли управлениями и объединениями сообщается соответствующим финансовым органам в течение 10 дней со дня утверждения измененных показателей министерством, ведомством.

При уменьшении платежей, установленных по плану предприятиям и организациям, при одновременном увеличении изъятия прибыли по перераспределению без изменения плана прибыли, уточненные справки о взаимоотношениях с бюджетом должны быть согласованы с Управлением государственных доходов Министерства финансов СССР или управлениями государственных доходов министерств финансов союзных республик в зависимости от подчиненности этих предприятий и организаций, а по предприятиям и хозяйственным организациям, подчиненным управлениям и объединениям, находящимся не в столицах союзных республик, с министерствами финансов АССР, краевыми, областными и окружными финансовыми отделами по месту своего нахождения.

Без отметки о согласовании этих справок соответственно с Управлением государственных доходов Министерства финансов СССР, управлениями государственных доходов министерств финансов союзных республик, отделами государственных доходов министерств финансов АССР, краевых, областных и окружных финансовых отделов (по предприятиям и хозяйственным организациям, подведомственным управлениям и объединениям, находящимся не в столицах союзных республик), указанные справки не могут быть приняты к исполнению финансовыми органами по месту нахождения предприятий и организаций.

19. Управления, объединения представляют соответственно Управлению государственных доходов Министерства финансов СССР или управлениям государственных доходов министерств финансов союзных республик сводный реестр справок о взаимоотношениях подчиненных им предприятий и организаций с бюджетом по платежам из прибыли согласно приложению 2.

20. Государственные предприятия и хозяйственные организации обязаны в установленном порядке и в установленные сроки представлять районным или городским финансовым отделам по месту своего нахождения квартальные и годовые бухгалтерские отчеты и балансы, а также расчеты по платежам в бюджет свободного остатка фактической прибыли по форме согласно приложению 6*, на основании которых производятся квартальные и годовые перерасчеты платежей свободного остатка прибыли исходя из фактически полученной прибыли.

Государственные строительно-монтажные тресты и другие организации, освобожденные от плановых взносов в бюджет, обязаны представлять, кроме того, районным или городским финансовым отделам по месту своего нахождения также месячные расчеты по платежам в бюджет свободного остатка прибыли.

* Приложение не приводится.

В отдельных случаях финансовые органы по ходатайствам предприятий (независимо от их подчиненности), производящим взносы в бюджет свободного остатка прибыли по плану, могут устанавливать ежемесячные перерасчеты платежей по фактической прибыли.

Ходатайство предприятий и хозорганизаций об установлении для них ежемесячных перерасчетов по фактической прибыли должно быть подано в соответствующий финансовый орган до начала года.

21. Расчет суммы свободного остатка прибыли производится нарастающим итогом с начала года.

При перерасчетах платежей по фактической прибыли суммы излишков собственных оборотных средств и свободных остатков амортизационных отчислений и другие платежи в бюджет, предусмотренные планом, а также внесенные в бюджет, не учитываются.

22. Суммы свободного остатка прибыли, дополнительно исчисленные самими предприятиями и хозорганизациями исходя из фактически полученной прибыли, вносятся плательщиками в доход бюджета, не ожидая извещения финоргана, в следующие сроки:

по месячным, квартальным расчетам — в 5-дневный срок со дня, установленного для представления бухгалтерских отчетов и балансов;

по годовым расчетам — в сроки, установленные финансовыми органами по согласованию с соответствующими предприятиями и хозорганизациями, но не позднее 1 апреля следующего за отчетным года, а строительно-монтажными трестами, а также другими организациями, освобожденными от плановых взносов в бюджет, — в 15-дневный срок со дня, установленного для представления годовых бухгалтерских отчетов и балансов.

Если финансовым органам в результате проверки бухгалтерских отчетов и балансов, а также расчетов по свободному остатку прибыли будет установлено, что платежи в бюджет подлежат взносу в большей сумме, чем показано в расчете плательщика, уплата в бюджет допричисленных платежей по месячным и квартальным перерасчетам производится в 5-дневный срок со дня высылки финорганом извещения о доплате, а пени начисляются по истечении 5-дневного срока со дня, установленного для представления баланса и отчета.

В эти же сроки вносятся в бюджет суммы доплат, выявленные по результатам счетных проверок квартальных бухгалтерских отчетов и балансов, независимо от внесения предприятиями и хозорганизациями исправлений в бухгалтерские отчеты и балансы.

При наличии разногласий с предприятиями и организациями о размере допричисленных сумм по результатам счетных проверок квартальных отчетов и балансов взыскание их в бюджет производится после тщательного рассмотрения руководителями районных или городских финансовых отделов возражений предприятий и организаций.

23. В соответствии с положением о бухгалтерских отчетах и балансах финансовые органы обязаны сообщить предприятиям и организациям и их вышестоящим организациям свои возражения по бухгалтерским отчетам и балансам не позднее чем в 15-дневный срок со дня их поступления в финансовые органы.

В случае неприятия предприятием или вышестоящей организацией предложений финансовых органов об исправлении годовых бухгалтерских отчетов и балансов, а также в случае обнаружения по истечении 15-дневного срока неправильного составления годовых бухгалтерских отчетов и балансов предприятиями и организациями, подведомственными министерствам и ведомствам СССР и союзных республик, районные и городские финансовые отделы свои предложения об исправлении годовых бухгалтерских отчетов и балансов вместе с результатами счетной проверки должны направлять в 3-дневный срок по обнаружении неправильностей вышестоящим организациям и в копии — соответствующим министерствам финансов АССР, краевым и областным финансовым отделам, которые проверенные материалы разногласий по результатам счетной проверки направляют управлениям, объединениям и в копии — в Министерство финансов СССР, министерства финансов союзных республик в зависимости от подчиненности этих предприятий и организаций.

Исправление нарушений правил составления баланса и оценки его статей, вызвавшие неправильное исчисление прибыли и фондов по балансу, допущенное в истекшем году, но выявленное после утверждения бухгалтерского отчета за истекший год, вносятся в баланс и отчет текущего года, как правило, по статье «Прибыли и убытки прошлых лет».

Изменения в бухгалтерские отчеты и балансы в этих случаях вносятся в том отчетном периоде, в котором производилась счетная проверка баланса.

24. Плановая сумма свободного остатка прибыли, подлежащая взносу в бюджет, определяется в следующем порядке:

из плановой суммы прибыли исключается:

плановая прибыль подсобных сельских хозяйств, а также прибыль, оставляемая в распоряжении предприятий в соответствии с отдельными решениями Правительства СССР, а именно:

прибыль от реализации товаров ширпотреба из отходов, направленная на образование фонда ширпотреба;

прибыль от реализации новых видов товаров бытовой химии, оставляемая в распоряжении предприятий в течение первого года серийного производства этих товаров;

прибыль от реализации произведенных товаров народного потребления и изделий

производственного назначения, изготовленных из нестандартного кожевального, шубно-мехового и пушно-мехового сырья, оставляемая в распоряжении предприятий;

прибыль от реализации произведенных новых видов товаров культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода в пределах до 15% рентабельности, оставляемая в распоряжении предприятий в течение первого года серийного производства этих товаров;

прибыль, направляемая на другие цели в соответствии с отдельными решениями Совета Министров СССР.

Плановая прибыль, исчисленная в указанном выше порядке, в первую очередь направляется в бюджет в виде платы за производственные фонды, фиксированных (рентных) платежей, а также на уплату процентов за банковский кредит.

После направления прибыли на указанные платежи плановая прибыль направляется на формирование фонда материального поощрения, фонда социально-культурных мероприятий и жилищного строительства и фонда развития производства, на возмещение временно использованных в истекшем году на плановые мероприятия средств резерва за выслугу лет и фондов экономического стимулирования, включая средства фонда материального поощрения в части, предназначенной для выплаты вознаграждения по итогам работы за год, а также на образование резерва министерств и ведомств для оказания финансовой помощи.

Оставшаяся часть плановой прибыли используется на следующие цели:

на финансирование централизованных капиталовложений и на погашение кредита, предоставленного на централизованные капитальные вложения (кроме кредита, погашаемого за счет фонда развития производства). При этом прибыль направляется на погашение банковского кредита после использования на эту цель части амортизационных отчислений, предназначенных на полное восстановление основных фондов (за исключением доли, идущей в фонд развития производства);

на погашение кредита, выданного на затраты по увеличению производства товаров народного потребления. Прибыль направляется на погашение этого кредита только при недостаточности средств фонда развития производства;

на погашение переходящей задолженности по ссудам, выданным на затраты по увеличению производства товаров народного потребления, а также на осуществление мероприятий по внедрению новой техники, механизации и улучшению технологии производства за счет дополнительной прибыли (экономии), получаемой от осуществления указанных мероприятий. Прибыль направляется на погашение этих ссуд только при недостаточности средств фонда развития производства;

на погашение переходящей задолженности по ссудам банка, предоставленным на осуществление мероприятий по выпуску новой продукции, повышению качества, надежности и долговечности изделий — на срок до одного года при условии окупаемости и погашения ссуд в течение этого срока за счет прибыли, получаемой от реализации указанной продукции;

вышестоящим организациям в порядке перераспределения;

на другие цели в порядке и размерах, установленных решениями Совета Министров СССР.

Разница между общей суммой прибыли и указанными платежами и отчислениями, а также частью прибыли, используемой на покрытие плановых затрат, является свободным остатком прибыли, подлежащим взносу в бюджет. Сумма свободного остатка прибыли, подлежащая взносу в бюджет, утверждается предприятию, организации вышестоящей организацией и включается в баланс доходов и расходов (финансовый план) предприятия, организации.

По строительно-монтажным организациям сумма свободного остатка прибыли, подлежащая взносу в бюджет, разбивается на текущие платежи и переходящие платежи, отражаемые в расходной части баланса доходов и расходов. В расчетах по свободному остатку прибыли свободный остаток прибыли, подлежащий взносу в бюджет, показывается как сумма текущих платежей и переходящих платежей, отраженных в расходной части баланса доходов и расходов.

25. Фактической прибылью считается прибыль по отчетному балансу. Из фактической прибыли исключается прибыль подсобных сельских хозяйств (находящихся на балансе предприятий и хозорганизаций), фактическая прибыль, оставляемая в распоряжении предприятий в соответствии с отдельными решениями Правительства СССР, указанная в пункте 24 настоящей Инструкции, прибыль, полученная в результате работы в дни проведения коммунистических субботников, часть дополнительной прибыли, полученная от реализации аттестованной продукции производственно-технического назначения с Государственным знаком качества, имеющей надбавку к цене, и направляемая в фонды экономического стимулирования, а также дополнительная прибыль, полученная от проведения организационно-технических мероприятий и направляемая на восполнение недостатка собственных оборотных средств по заданиям, доведенным министерствами и ведомствами в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 22 августа 1973 г. № 594 «О некоторых мерах по улучшению порядка кредитования и расчетов в народном хозяйстве».

При этом исключаемая дополнительная прибыль определяется как разница между фактической (уменьшенной на прибыль, используемую в особом порядке) и плановой (без дополнительного задания и прибыли, используемой в особом порядке) балансовой прибылью, но не более суммы дополнительного задания.

По предприятиям и хозорганизациям, являющимся владельцами в бюджет 95% разницы между штрафами полученными и уплаченными, балансовая прибыль уменьшается также на всю сумму разницы между штрафами полученными и уплаченными.

При выявлении фактов завышения оптовых цен вся сумма полученной дополнительной выручки вносится предприятием в доход бюджета. В связи с этим фактическая прибыль уменьшается на сумму дополнительной выручки, полученной в результате завышения установленных цен и нарушения действующего порядка ценообразования. Фактическая прибыль также уменьшается на сумму полученной в отдельных случаях предприятиями и организациями дополнительной прибыли за счет выпуска продукции с отступлением от стандартов и технических условий, которая вносится в доход бюджета и не включается в отчетные данные о выполнении плана по реализации продукции, а по предприятиям пищевой промышленности — на сумму экономии от выпуска продукции с отступлением от стандартов, технических условий и рецептур и суммы скидок с цен технически несовершенных и морально устаревших видов продукции. При этом сумма дополнительной выручки, полученная в результате завышения цен и тарифов, изымаемая в доход государственного бюджета, исключается из фактической прибыли за тот отчетный период, в котором получено решение об изъятии этой суммы в бюджет, независимо от того, в каком периоде (в текущем или прошлом году) оно имело место.

В таком же порядке корректируется фактическая прибыль на сумму прибыли от реализации продукции, изготовленной с отступлением от стандартов и технических условий, а по предприятиям пищевой промышленности — экономии от выпуска продукции с отступлением от стандартов, технических условий и рецептур.

При невыполнении предприятием условий, дающих право на оставление в его распоряжении прибыли, полученной от реализации товаров широкого потребления из отходов, реализации товаров бытовой химии, а также от реализации товаров культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода, эта прибыль распределяется в составе общей суммы прибыли в общеустановленном порядке, т. е. фактическая прибыль не уменьшается на эту прибыль.

По предприятиям, имеющим в своем составе плано-убыточные подсобные сельские хозяйства на суммы плановых, а также фактических убытков этих хозяйств в пределах плана, балансовая прибыль увеличиваться не должна. В этих случаях балансовая прибыль увеличивается только на сумму сверхплановых убытков.

От прибыли подсобных сельских хозяйств, находящихся на балансе промышленных предприятий, взносы в бюджет производятся в размере 75% фактической прибыли, полученной за год. Уплата в бюджет указанных отчислений производится в 15-дневный срок со дня, установленного для представления годовых бухгалтерских отчетов и балансов.

По предприятиям и организациям, уплачивающим в бюджет 95% разницы между штрафами полученными и уплаченными, оставляемые в течение года в их распоряжении 5% превышения сумм штрафов, полученных над уплаченными, вносятся в бюджет при годовых перерасчетах по свободному остатку прибыли.

26. Фактически полученная прибыль промышленных предприятий, уменьшенная на прибыль, используемую в особом порядке, в пределах плана распределяется в порядке, изложенном в пункте 24 настоящей Инструкции.

27. Сверхплановая прибыль предприятия, организации исчисляется как разница между фактической и плановой прибылью, определяемых в порядке, изложенном в пунктах 24—25 настоящей Инструкции.

28. Сверхплановая прибыль используется предприятием, организацией в установленном порядке в следующей очередности:

на взносы в бюджет платы за производственные фонды и фиксированных (рентных) платежей, а также на уплату процентов за банковский кредит в тех случаях, когда фактические размеры указанных платежей выше сумм, предусмотренных в финансовом плане;

на восполнение имевшегося на начало года недостатка собственных оборотных средств, образовавшегося в результате невыполнения плана прибыли и осуществления сверхплановых расходов, финансируемых из прибыли или на досрочное погашение задолженности по кредиту, выданному на эту цель.

При этом на эти цели может быть полностью или частично направлена сверхплановая прибыль, полученная сверх задания, установленного вышестоящей организацией по дополнительной прибыли от проведения организационно-технических мероприятий, оставшаяся после направления ее на дополнительные взносы в бюджет платы за производственные фонды, фиксированных (рентных) платежей, а также на уплату процентов за банковский кредит.

Предприятия и организации, не выполнившие задания по получению дополнительной прибыли от проведения организационно-технических мероприятий, направляемой на восполнение недостатка собственных оборотных средств, обязаны снизить на сумму недополученной прибыли (экономии от снижения убытков) отчисления в фонды экономического стимулирования (в размере до 30% этих отчислений) и направить указанные средства на восполнение недостатка собственных оборотных средств.

Если предприятиям и организациям, допустившим образование недостатка собственных оборотных средств, не установлены задания по получению дополнительной прибыли (снижению убытков по плано-убыточным предприятиям) от проведения организационно-технических мероприятий, сверхплановая прибыль на восполнение указанного недостатка не направляется. Восполнение этого недостатка производится за счет уменьшения отчислений от прибыли в фонды экономического стимулирования в размере до 30%.

Ссуды банка, полученные по ходатайствам предприятий, организаций на временное восполнение недостатка собственных оборотных средств, образовавшегося внутри года,

погашаются за счет их собственных средств и в расчетах по свободному остатку прибыли, подлежащему взносу в бюджет, не учитываются;

на дополнительные отчисления в фонд материального поощрения, фонд социально-культурных мероприятий и жилищного строительства, фонд развития производства в установленных размерах, но не выше сумм фактически полученной сверхплановой прибыли, оставшейся после направления ее на плату за производственные фонды, фиксированные (рентные) платежи; а также на уплату процентов за банковский кредит и на покрытие задолженности банку по ссудам, выданным на временное восполнение недостатка собственных оборотных средств или непосредственно сверхплановой прибыли, направленной на покрытие недостатка собственных оборотных средств;

на выплату премий по социалистическому соревнованию;

на возмещение убытков от эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства и разницы в ценах на топливо, отпущенное для отопления и горячего водоснабжения жилых домов в размерах, превышающих суммы, предусмотренные в финансовом плане;

на погашение ссуд банка, полученных в процессе исполнения производственно-финансового плана на затраты по увеличению производства товаров народного потребления, а также на осуществление мероприятий по выпуску новой продукции, повышению качества, надежности и долговечности изделий — на срок до одного года при условии окупаемости и погашения ссуд в течение этого срока за счет прибыли, получаемой от реализации указанных изделий;

на погашение кредита банка, выданного на затраты по внедрению новой техники и другие мероприятия по техническому совершенствованию производства, при недостаточности средств фонда развития производства — в пределах экономии, полученной в отчетном году от кредитуемых мероприятий;

в резерв министерств, ведомств для оказания финансовой помощи предприятиям и хозорганизациям в проценте, определяемом по финансовому плану предприятия; на другие цели в соответствии с решениями Совета Министров СССР.

Разница между общей суммой сверхплановой прибыли и указанными платежами и отчислениями направляется в бюджет в виде взноса свободного остатка сверхплановой прибыли.

Направление сумм на выплату премий по социалистическому соревнованию, на возмещение сверхплановых убытков от эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства, на погашение ссуд банка, полученных на затраты по увеличению производства товаров народного потребления и на осуществление мероприятий по выпуску новой продукции, повышению качества, надежности и долговечности изделий, а также по отдельным решениям Правительства СССР, производится в пределах сверхплановой прибыли, за вычетом из нее платы за производственные фонды, фиксированных (рентных) платежей, процентов за банковский кредит, погашения ссуд банка, полученных на временное восполнение недостатка собственных оборотных средств или направления ее на восполнение недостатка собственных оборотных средств, минуя кредиты банка, а также отчислений на образование фондов экономического стимулирования.

Экономия по плате за производственные фонды, фиксированные (рентным) платежам и процентам за банковский кредит не увеличивает сверхплановую прибыль предприятий, организаций и не может направляться в фонды экономического стимулирования и другие затраты, производимые за счет сверхплановой прибыли.

Суммы премий по социалистическому соревнованию подлежат исключению из сверхплановой прибыли при квартальных (месячных) перерасчетах по свободному остатку прибыли в размерах, отраженных в бухгалтерских отчетах и балансах. При перерасчетах по свободному остатку прибыли за год, кроме сумм, начисленных по бухгалтерским отчетам и балансам, исключаются также премии, присужденные по итогам работы за IV квартал отчетного года и отраженные в бухгалтерском отчете и балансе следующего за отчетным года.

Если к моменту годового перерасчета не будет составлен бухгалтерский отчет текущего года, то предприятие представляет финоргану выписку из приказа о присуждении премии за IV квартал отчетного года, на основании которой присужденная сумма премии исключается из сверхплановой прибыли.

Свободный остаток прибыли, предусмотренный не за счет прибыли данного предприятия, а за счет средств по перераспределению, не может быть источником для выплаты премий по итогам всесоюзного и республиканского социалистического соревнования.

При недостаточности сверхплановой прибыли у предприятий выплата недостающей суммы премии по итогам всесоюзного и республиканского социалистического соревнования производится за счет свободного остатка прибыли предприятия.

29. Предприятия, организации, не обеспечившие выполнения плана прибыли, распределяют фактически полученную ими прибыль, уменьшенную на прибыль, имеющую целевое направление, в следующем порядке: в первую очередь из прибыли вносятся в бюджет плата за производственные фонды, фиксированные (рентные) платежи и уплачиваются проценты за банковский кредит; после уплаты указанных платежей производятся отчисления в установленных размерах в фонд материального поощрения, фонд социально-культурных мероприятий и жилищного строительства и в фонд развития производства, а также на возмещение временно использованных в прошлом году на плановые мероприятия средства резерва за выслугу лет и фондов экономического стимулирования, включая средства фонда материального поощрения в части, предназначенной для выплаты единовременного вознаграждения по итогам работы за год, на образование резерва министерств и ведомств для оказания финансовой помощи.

Отчисления в резерв для оказания финансовой помощи принимаются в установленном проценте от фактически полученной прибыли.

Оставшаяся часть прибыли распределяется между другими плановыми расходами предприятия и свободным остатком прибыли, подлежащим взносу в бюджет, в пропорциях, определенных по финансовому плану. При этом средства, направляемые на покрытие расходов по ЖКХ, содержанию культурно-бытовых учреждений и пионерских лагерей, финансирование централизованных капитальных вложений (в годовых расчетах) в расчетах по свободному остатку прибыли, подлежащему взносу в бюджет, принимаются в фактически отчисленных на эти цели суммах, но не выше сумм прибыли, определенных в пропорции по финансовому плану. Образовавшаяся экономия по вышеперечисленным статьям подлжит взносу в бюджет.

Процент изъятия в бюджет свободного остатка прибыли в этих случаях определяется как отношение суммы свободного остатка прибыли, подлежащей взносу в бюджет по плану, к сумме плановой прибыли, за вычетом из нее: платы за производственные фонды, фиксированных (рентных) платежей, процентов за банковский кредит, а также отчислений на образование фонда материального поощрения, фонда социально-культурных мероприятий и жилищного строительства и фонда развития производства, возмещение временно использованных в предыдущем году на плановые мероприятия средств резерва за выслугу лет и фондов экономического стимулирования, включая выплату вознаграждения по итогам работы за год и отчислений на образование резерва министерств и ведомств для оказания финансовой помощи.

В таком же порядке определяется сумма свободного остатка прибыли, подлежащая взносу в бюджет в тех случаях, когда при выполнении плана прибыли сумма фактической прибыли, после направления ее на плату за производственные фонды, фиксированные (рентные) платежи и на уплату процентов за банковский кредит, на формирование фондов экономического стимулирования, возмещение временно использованных в предыдущем году на плановые мероприятия средств резерва за выслугу лет, фондов экономического стимулирования, включая выплату вознаграждения по итогам работы за год, образование резерва министерств и ведомств для оказания финансовой помощи, окажется меньше суммы плановой прибыли, исчисленной в этом же порядке и уменьшенной на плановые суммы указанных платежей и отчислений.

При определении процента изъятия в бюджет свободного остатка прибыли по строительно-монтажным организациям сумма свободного остатка прибыли, подлежащая взносу в бюджет по плану, увеличивается на сумму переходящих платежей в бюджет, отраженных в расходной части баланса доходов и расходов.

По предприятиям, организациям, у которых фактическая прибыль после направления ее на плату за фонды, фиксированные (рентные) платежи, уплату процентов за банковский кредит, отчислений в фонды экономического стимулирования, возмещение временно использованных в предыдущем году средств резерва за выслугу лет, фондов экономического стимулирования, включая выплату вознаграждения по итогам работы за год, образование резерва министерств и ведомств, равна или больше суммы плановой прибыли, исчисленной в этом же порядке, средства, направляемые на финансирование централизованных капитальных вложений, в квартальных расчетах по свободному остатку прибыли, подлежащему взносу в бюджет, принимаются в суммах, предусмотренных по плану, а в годовых расчетах — в фактически отчисленных на эти цели суммах, но не выше сумм, предусмотренных по плану и отраженных в бухгалтерских отчетах и балансах предприятий.

В таком же порядке должно учитываться в расчетах по свободному остатку прибыли направление прибыли на погашение ссуд банка на централизованные капитальные вложения, полученных взамен бюджетного финансирования.

По предприятиям и организациям, у которых в плане предусмотрено направление прибыли в единый фонд развития науки и техники, при расчетах с бюджетом по свободному остатку прибыли направление ее на указанные цели при выполнении и перевыполнении плана прибыли следует принимать в суммах, предусмотренных по плану, независимо от фактического перечисления средств в этот фонд.

В тех случаях, когда фактическая прибыль после направления ее на плату за производственные фонды, проценты за кредит, образование фондов экономического стимулирования, возмещение временно использованных в предыдущем году средств фондов экономического стимулирования и на образование резерва министерства для оказания финансовой помощи, меньше суммы плановой прибыли, исчисленной в этом же порядке, направление ее в единый фонд развития науки и техники должно приниматься в суммах, определенных в пропорции по финансовому плану.

Если средства, предназначенные по плану на финансирование централизованных капвложений, предприятиями и хозяйственными организациями перечисляются не в банк, а вышестоящей организации в централизованном порядке, то в годовых расчетах они принимаются в суммах, предусмотренных по плану.

Направление прибыли на прирост норматива собственных оборотных средств и на перераспределение при выполнении и перевыполнении плана прибыли в квартальных и годовых расчетах по свободному остатку прибыли принимается в суммах, предусмотренных по плану, независимо от фактического направления прибыли на эти цели.

Расходы по содержанию культурно-просветительных учреждений и пионерских лагерей принимаются в этих случаях в фактических суммах, но не выше плана.

30. По предприятиям и хозорганизациям, у которых фактические суммы платы за производственные фонды и процентов за банковский кредит ниже плана, на сумму экономии по этим платежам увеличивается свободный остаток прибыли, подлежащий взносу в бюджет.

В связи с этим в расчетах по свободному остатку прибыли остаток прибыли по статье 3 уменьшается на сумму указанной экономии и увеличивается свободный остаток прибыли, подлежащий взносу в бюджет по статье 5 расчета. Примеры исчисления свободного остатка прибыли в случаях, указанных в пунктах 29 и 30, изложены в приложении 7.

31. При производстве месячных расчетов по свободному остатку прибыли, прибыль и ее направление по плану принимаются в суммах, относящихся к соответствующему периоду, т. е. при расчете за январь — в размере $1/3$ плана I квартала, за январь—февраль — в размере $2/3$ плана I квартала, за I квартал — план I квартала, за январь—апрель — сумм прибыли и ее направления, предусмотренными по плану на I квартал, плюс $1/3$ плана II квартала и т. д. (кроме отраслей, перечисленных в пункте 5 настоящей Инструкции).

Отчисления в фонды экономического стимулирования при месячных расчетах по свободному остатку прибыли по отчету принимаются в следующем порядке: при расчете за январь, январь-февраль — в размере $1/3$, $2/3$ сумм, предусмотренных по плану I квартала; при расчете за I квартал — в суммах, причитающихся по расчету исходя из выполнения плана по фондообразующим показателям; при расчете за январь—апрель, январь—май — в суммах, исчисленных за I квартал, плюс $1/3$, $2/3$ сумм, предусмотренных по плану II квартала, и т. д.

32. По предприятиям и хозяйственным организациям, у которых часть затрат на собственные нужды покрывается за счет средств, получаемых по перераспределению, а также свободных средств фондов экономического стимулирования и резерва за выслугу лет, а часть — за счет прибыли, оставшейся после направления ее на плату за производственные фонды, фиксированные (рентные) платежи, уплату процентов за банковский кредит, образование фондов экономического стимулирования, возмещение временно использованных в предыдущем году на плановые мероприятия средств резерва за выслугу лет и фондов экономического стимулирования, образование резерва министерств и ведомств для оказания финансовой помощи предприятиям и хозорганизациям, при расчетах с бюджетом по свободному остатку прибыли учитываются только расходы, производимые за счет прибыли данного предприятия, хозорганизации.

В этих случаях для определения суммы прибыли, оставляемой предприятию или организации на капитальные вложения и другие внутрихозяйственные нужды, фактические расходы на собственные нужды уменьшаются на сумму средств, подлежащих получению в порядке перераспределения, а также свободных средств фондов экономического стимулирования и резерва за выслугу лет для покрытия этих затрат. Пример расчета по свободному остатку прибыли по таким предприятиям и организациям приведен в приложении 9 к настоящей Инструкции.

Если затраты, производимые за счет средств, получаемых по перераспределению, произведены в меньшей сумме, чем это предусмотрено по плану, образовавшаяся экономия подлежит перечислению в бюджет.

При этом по планово-убыточным, а также планово-прибыльным предприятиям и организациям, получившим сверхплановые убытки, указанная экономия подлежит перечислению в бюджет в сумме, превышающей сверхплановые убытки.

По предприятиям и организациям, у которых платежи в бюджет по свободному остатку прибыли предусматриваются поквартально не за счет прибыли, а за счет средств по перераспределению, а также свободных средств фондов экономического стимулирования и резерва за выслугу лет уплата этих платежей производится в суммах, предусмотренных по плану, независимо от выполнения плана прибыли, и в расчетах по свободному остатку прибыли указанные платежи показываются отдельной строкой как платежи, производимые за счет средств по перераспределению.

33. Если балансами доходов и расходов на одни кварталы предусмотрены убытки, а на другие кварталы — прибыль, то при расчетах с бюджетом по фактической прибыли плановая прибыль увеличивается, а плановый убыток уменьшается на сумму средств, подлежащих получению на покрытие плановых убытков; на сумму этих средств увеличивается прибыль или снижается сумма убытков, выведенных по балансу.

Для покрытия плановых затрат, производимых этими предприятиями в убыточных кварталах, предусматривается получение средств по перераспределению.

Пример расчета по свободному остатку прибыли по предприятиям, у которых на одни кварталы предусмотрены убытки, а на другие — прибыль, приведен в приложении 8 к настоящей Инструкции.

34. По предприятиям и организациям, у которых по плану прибыль не планировалась или планировалась убытки, а фактически в результате хозяйственной деятельности получена прибыль, расчеты с бюджетом производятся по сверхплановой прибыли, включая экономию.

В тех случаях, когда планово-убыточные предприятия и организации получили убыток в меньшей сумме, чем было предусмотрено по плану, расчеты по ним производятся в порядке, установленном для сверхплановой прибыли.

III. ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ

36. Расчеты с бюджетом по свободному остатку прибыли производят управления, объединения и другие аналогичные организации по сумме прибыли непосредственно подчиненных им предприятий, комбинатов, трестов и других организаций (по видам деятельности).

37. При централизованных расчетах с бюджетом по свободному остатку прибыли управления, объединения и другие организации уплату в бюджет свободного остатка прибыли производят непосредственно со своего расчетного счета или дают поручение на взнос платежей подчиненным предприятиям и хозяйственным организациям.

В тех случаях, когда указанные организации возлагают уплату свободного остатка прибыли на подведомственные им предприятия и организации, они обязаны дать им, в копии — финорганам поручения на взнос платежей в бюджет. Поручения высылаются предприятиям и организациям и в копии — соответствующим финансовым органам по форме согласно приложению 3 в общеустановленном порядке.

В случаях уменьшения плана платежей по свободному остатку прибыли, произведенного в установленном порядке, министерства, ведомства, а также управления (отделы) исполкомов Советов депутатов трудящихся производят уменьшение платежей соответственно по главным управлениям, управлениям, объединениям, трестам и отдельным предприятиям, непосредственно подчиненным министерству, ведомству или управлению (отделу) исполкома; главные управления, управления, объединения и тресты соответственно уменьшают планы платежей по подчиненным им предприятиям.

О произведенном уменьшении платежей указанные выше организации сообщают Министерству финансов СССР — по платежам в союзный бюджет, министерствам финансов союзных республик — по платежам в республиканские бюджеты предприятий министерств и ведомств союзных республик, министерствам финансов АССР, краевым, областным и окружным финансовым отделам — по платежам в республиканские (АССР), краевые, областные, окружные бюджеты.

Министерство финансов СССР, министерства финансов союзных республик и АССР, краевые, областные и окружные финансовые отделы на основании полученных от указанных организаций реестров на уменьшение платежей сообщают финансовым органам по месту нахождения предприятий, подчиненным этим организациям, об уменьшении плана платежей.

Никакие другие указания, кроме сообщения вышестоящего финоргана, не могут служить финоргану основанием для уменьшения ранее установленной суммы платежей в бюджет.

Рассылка копий поручений на взнос в бюджет платежей свободного остатка прибыли производится по схеме согласно приложению 5.

Сводный реестр поручений на уплату свободного остатка прибыли в бюджет представляется указанными организациями финансовому органу, контролирующему расчеты с бюджетом по данной организации в разрезе подведомственных предприятий, организаций по форме согласно приложению 4.

Если организация дает поручение на взнос платежей в бюджет подведомственным предприятиям, находящимся в других республиках, краях, областях, то копии поручений на взнос платежей в бюджет, направленных предприятиям и организациям, указанная организация обязана направить соответственно министерству финансов союзной (не имеющей областного деления) или автономной республики, краевому, областному финансовому отделу по месту нахождения предприятий для установления контроля за поступлением платежей в бюджет, а реестр поручений представить финансовому органу, контролирующему расчеты с бюджетом.

Организации республиканского (АССР), краевого и областного подчинения по возложению уплаты в бюджет свободного остатка прибыли на подведомственные им предприятия копии поручений на взнос платежей в бюджет направляют райгорфинотделам по месту нахождения предприятий, а сводные реестры этих поручений представляют соответственно Министерству финансов АССР, краевому или областному финансовому отделу.

38. Все хозяйственные организации, рассчитывающиеся с бюджетом в централизованном порядке, обязаны в установленные сроки представлять финансовому органу, осуществляющему контроль за платежами в бюджет, сводные бухгалтерские отчеты и балансы, а также расчеты отчислений в бюджет свободного остатка фактической прибыли в разрезе непосредственно подчиненных им предприятий, комбинатов, трестов и других организаций. При этом распределение плановой и фактической прибыли предприятий и организаций производится в соответствии с пунктами 24—34 настоящей Инструкции.

39. В тех случаях, когда расчеты по свободному остатку прибыли производятся управлениями, объединениями и другими аналогичными организациями, а взносы платежей в бюджет производятся подведомственными предприятиями по поручениям управлений, объединений и других аналогичных организаций, дополнительно исчисленные суммы свободного остатка прибыли по квартальным (месячным) расчетам вносятся в доход бюджета, не ожидая извещения финоргана, в 10-дневный срок со дня, установленного для представления сводных бухгалтерских отчетов и балансов производственных управлений, объединений и других аналогичных организаций, а по годовым расчетам — в сроки, установленные финансовыми органами по согласованию с соответствующими управлениями, объединениями и другими аналогичными организациями, но не позднее 1 апреля следующего за отчетным года.

Указанный порядок не распространяется на строительно-монтажные тресты, производящие взносы дополнительно исчисленных платежей в бюджет в соответствии с пунктом 22 настоящей Инструкции.

45. Взносы платежей в бюджет, дополнительно исчисленных министерствами по результатам квартальных расчетов по фактической прибыли, производятся в 10-днев-

ный срок со дня, установленного для представления сводных бухгалтерских отчетов и балансов министерств, а по годовым расчетам — в сроки, установленные Министерством финансов СССР, министерствами финансов союзных республик по согласованию с министерствами, но не позднее 15 мая следующего за отчетным года.

IV. КОНТРОЛЬ ЗА ПЛАТЕЖАМИ В БЮДЖЕТ СВОБОДНОГО ОСТАТКА ПРИБЫЛИ

Финансовые органы осуществляют контроль за правильным исчислением и своевременной уплатой предприятиями и организациями причитающихся с них в бюджет платежей свободного остатка прибыли, а также за своевременным представлением плательщиками установленной отчетности.

46. Бюджетные управления, отделы и инспекции по бюджету сообщают управлениям, отделам, инспекциям по госдоходам планы поступлений по плате за производственные фонды, фиксированным (рентным) платежам, свободному остатку прибыли и другим платежам, установленным министерствам, ведомствам, управлениям и другим организациям на год с квартальной разбивкой и последующие изменения этих платежей.

47. Отраслевые управления и отделы по финансированию народного хозяйства министерств финансов союзных и автономных республик, обкрайфинотделов, а также инспекции по бюджету райгорфинотделом обязаны:

а) проверять правильность определения вышестоящими организациями планов платежей из прибыли по предприятиям и организациям, принимать меры к обеспечению полного и своевременного поступления платежей в бюджет;

б) проверять своевременность доведения до подчиненных предприятий и организаций министерствами, ведомствами, главными управлениями, управлениями, производственными объединениями и другими хозяйственными организациями платежей из прибыли, а также соответствие размеров этих платежей, установленных по отдельным предприятиям и организациям, общей сумме платежей, утвержденной в целом по министерству, ведомству, главному управлению, управлению, объединению и другим хозяйственным организациям;

в) вносить необходимые изменения в планы платежей в бюджет министерств, ведомств, главных управлений, управлений, производственных объединений и других хозяйственных организаций в соответствии с постановлениями и распоряжениями Правительства СССР, правительств союзных и автономных республик, а также решениями краевых и областных исполкомов Советов депутатов трудящихся;

г) обеспечивать своевременное получение от министерств, ведомств, главных управлений, производственных объединений, управлений и других хозяйственных организаций сводных бухгалтерских отчетов и балансов. В случаях несвоевременного представления бухгалтерских отчетов и балансов применять к нарушителям отчетной дисциплины соответствующие меры воздействия, направленные на укрепление отчетной дисциплины;

д) проводить счетную проверку и анализировать сводные квартальные и годовые бухгалтерские отчеты и балансы министерств, ведомств, управлений, государственных комитетов, объединений и других хозорганов, обращая особое внимание на выполнение плана прибыли и платежей в бюджет, для чего проверять выполнение планов производства и реализации продукции. На основе анализа отчетов и балансов разрабатывать мероприятия, направленные на обеспечение министерствами, ведомствами, управлениями, государственными комитетами и другими хозорганизациями выполнения установленных для них планов прибыли и платежей в бюджет из прибыли;

е) проверять представленные хозяйственными организациями, рассчитывающимися с бюджетом в централизованном порядке, расчеты по платежам из прибыли и о результатах перерасчетов сообщать управлениям, отделам и инспекциям госдоходов по форме согласно приложению 6* к настоящей Инструкции в следующие сроки:

по квартальным перерасчетам — в 5-дневный срок;

по годовым перерасчетам — в 15-дневный срок со дня получения бухгалтерских отчетов и балансов;

ж) проверять в министерствах, управлениях, объединениях правильность установления платежей для подчиненных предприятий и хозяйственных организаций;

з) вносить предложения по поступающим ходатайствам предприятий и организаций об отсрочке или рассрочке платежей в бюджет;

и) оказывать финорганам практическую помощь по счетной проверке и анализу финансово-хозяйственной деятельности предприятий, производящих расчеты с бюджетом по платежам из прибыли в децентрализованном порядке.

48. Районные и городские финансовые отделы (экономисты по государственным доходам) обязаны:

а) проводить инструктаж работников предприятий и организаций, являющихся плательщиками в бюджет свободного остатка прибыли;

б) осуществлять контроль за своевременным и полным взносом платежей в бюджет; в случае неуплаты платежей в бюджет в установленный срок взыскивать причитающиеся суммы в бесспорном порядке;

* Не приводится.

в) проверять представленные предприятиями и организациями расчеты платежей свободного остатка прибыли в следующие сроки:

месячные и квартальные — в 5-дневный срок;

годовые — в 15-дневный срок со дня получения бухгалтерских отчетов и балансов;

г) в целях проверки правильности определения прибыли, показанной в бухгалтерских отчетах и балансах предприятий и организаций, а также сумм свободного остатка прибыли, подлежащих взносу в бюджет, не реже одного раза в год производить счетную проверку бухгалтерских отчетов и балансов всех предприятий и организаций. При этом проверка производится в течение года и по получении годовых балансов с тем, чтобы не менее чем в 50% предприятий и организаций были проверены годовые отчеты.

Проверка производится в 15-дневный срок со дня получения бухгалтерских отчетов и балансов. Проверка в течение года может производиться как по квартальным бухгалтерским отчетам и балансам, так и по балансам на промежуточные даты.

Круг предприятий и организаций с указанием, за какой период должна производиться проверка, устанавливается руководителями финансовых органов.

По предприятиям и организациям, у которых прибыль по плану на год составляет до 30 тыс. руб., счетная проверка бухгалтерских отчетов и балансов производится не реже одного раза в два года.

При централизованном порядке расчетов счетная проверка сводного бухгалтерского отчета объединений и других аналогичных организаций производится финансовыми органами по месту нахождения объединения, организации (за исключением объединений и организаций, находящихся в столицах союзных республик).

В необходимых случаях счетная проверка бухгалтерских отчетов и балансов предприятий и организаций, входящих в состав объединений и других организаций, рассчитываемых в централизованном порядке, производится финорганами по месту нахождения этих предприятий и организаций по поручению финансового органа, контролирующего расчеты с бюджетом по объединению, организации; акты и материалы направляются финоргану, по поручению которого производилась проверка;

д) производить в 40-дневный срок со дня получения бухгалтерских отчетов и балансов анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий в первую очередь в наиболее крупных предприятиях, а также в предприятиях, не выполняющих планов прибыли и платежей в бюджет.

Перечень предприятий, по которым должен производиться анализ баланса, а также, за какой отчетный период должна производиться проверка, устанавливается руководителями финансовых органов.

При централизованном порядке расчетов анализ финансово-хозяйственной деятельности производственных объединений и других организаций производится финансовым органом по месту их нахождения, за исключением объединений и организаций, находящихся в столицах союзных республик.

В необходимых случаях анализ финансово-хозяйственной деятельности отдельных предприятий, входящих в состав объединений и других организаций, производится финорганами по месту нахождения этих предприятий по поручению финансового органа по месту нахождения объединения, организации, акты и заключения направляются финоргану, по поручению которого производился анализ финансово-хозяйственной деятельности.

При анализе финансово-хозяйственной деятельности предприятий необходимо обращать особое внимание на достоверность плановых и отчетных данных, представляемых предприятиями.

В тех случаях, когда будут выявлены факты нарушения государственной дисциплины, приписок, обмана государства, немедленно об этом докладывать руководящим организациям для привлечения виновных лиц к ответственности;

е) на основе проверок и анализа бухгалтерских отчетов и балансов ставить вопросы об устранении выявленных недостатков в финансово-хозяйственной деятельности предприятий. В тех случаях, когда предприятия не выполняют план по основным показателям, допускают нарушения платежной и отчетной дисциплины, райгорфинотделы должны сообщать об этом руководителям предприятий, а в необходимых случаях соответствующим главным управлениям, управлениям и объединениям, министерствам и другим организациям для принятия мер к их устранению.

Если предприятиями, а также главными управлениями, управлениями и другими организациями не будут приняты меры к устранению выявленных недочетов, то об этом следует сообщать соответствующему вышестоящему финансовому органу:

по предприятиям и организациям министерств и ведомств республиканского подчинения — министерствам финансов союзных республик;

по предприятиям и организациям союзного подчинения — Министерству финансов СССР.

При централизованном порядке расчетов с бюджетом по свободному остатку прибыли начисление платежей производится на основании поручений управлений, объединений и других организаций на взносы платежей в бюджет по форме согласно приложению 3, а поступление — на основании полученных от учреждений Госбанка платежных поручений на перечисление средств со счета плательщика на счет бюджета.

Настоящая Инструкция вводится в действие с 1 января 1973 г. Расчеты по свободному остатку прибыли за 1972 г. следует производить в соответствии с настоящей Инструкцией.

Кому _____
(наименование финоргана)

СПРАВКА

о взаимоотношениях с бюджетом по платежам из прибыли по плану на 19__ год,
зачисляемых на § _____ бюджетной классификации государственных доходов _____
бюджета по _____
(наименование предприятия)

(в тыс. руб.)

	Всего на 19__ год	В том числе по кварталам			
		I	II	III	IV
1. Прибыль					
2. Плата за производственные фонды: норматив сумма					
3. Фиксированные (рентные) платежи					
4. Свободный остаток прибыли, подлежащий взносу в бюджет					
5. Другие платежи (указать наименование платежей)					
6. _____					

Установленный срок для представления бухгалтерского отчета и баланса:

квартального
 годового

Примечание. Прибыль по строке 1 показывается за вычетом прибыли, оставляемой в распоряжении предприятий и имеющей целевое направление.

Руководитель организации (подпись)
 Начальник финансового отдела (подпись)

к Инструкции Министерства финансов СССР от 30 июня 1972 г. № 125

Кому _____
(наименование финоргана)

При этом препровождается сводный реестр справок о взаимоотношениях с бюджетом по платежам из прибыли по плану на _____ год, зачисляемым на разделы 13, 17 и 18 § _____ классификации доходов _____ бюджета.

СВОДНЫЙ РЕЕСТР

(в тыс. руб.)

Наименование предприятия	Сумма прибыли				Дополнительная прибыль, направляемая на покрытие недостатка оборотных средств	В том числе по кварталам	Нормы платы за фонды	Сумма платы за фонды				Сумма свободного остатка прибыли				Фиксированные платежи				Другие платежи				Наименование финоргана, которому направлена справка о взаимоотношениях с бюджетом	Даты отправления					
	по плану на год	в том числе по кварталам						на год	в том числе по кварталам				на год	в том числе по кварталам				на год	в том числе по кварталам				на год			в том числе по кварталам				
		I	II	III					IV	I	II	III		IV	I	II	III		IV	I	II	III				IV	I	II	III	IV
Всего																														

Примечание. Прибыль показывается за вычетом прибыли, оставляемой в распоряжении предприятий и имеющей целевое направление. По строительно-монтажным организациям показываются платежи, отраженные в справке согласно приложению 1а.

Руководитель организации _____ (подпись)
Начальник финансового отдела _____ (подпись)

Штамп организации

Приложение 3

к Инструкции Министерства финансов СССР от 30 июня 1972 г. № 125

Кому _____
(наименование предприятия)

Адрес _____

Копия _____
(наименование финоргана)

ПОРУЧЕНИЕ

(наименование организации, дающей поручение на взносы платежей в бюджет)

_____ предлагает перечислить через местное учреждение Госбанка в доход союзного (республиканского, местного) бюджета по разделу _____ § _____ классификации доходов _____ бюджета руб. _____ (прописью)

(наименование платежа) _____ за _____ 19 _____ г.

в следующие сроки:

_____ 197 _____ г. руб. _____

_____ 197 _____ г. руб. _____

_____ 197 _____ г. руб. _____

_____ 197 _____ г. руб. _____

и т. д.

Обеспечьте своевременное и полное перечисление в бюджет установленных платежей.

Руководитель организации _____ (подпись)

Начальник финансового отдела _____ (подпись)
(главный бухгалтер)

Штамп организации

Приложение 4

к Инструкции Министерства финансов СССР от 30 июня 1972 г. № 125

(наименование финоргана, которому направляется реестр)

При этом препровождается сводный реестр поручений на уплату _____

(наименование платежа)

_____ в бюджет по разделу _____ § _____

классификации доходов _____ бюджета за _____ 19 _____ г.

СВОДНЫЙ РЕЕСТР

(при централизованном порядке расчетов)

(в тыс. руб.)

№ п/п	Полное наименование предприятия	Местонахождение (подробный почтовый адрес)	Подлежит уплате по плану на год	В том числе по кварталам				Наименование финансового органа, которому направлена копия поручения, и дата отправления
				I	II	III	IV	
Итого:								

Указанные в настоящем реестре платежи находятся в полном соответствии с утвержденными балансами доходов и расходов предприятий и организаций-плательщиков.

Руководитель организации _____ (подпись)

Начальник финансового отдела _____ (подпись)
(главный бухгалтер)

СХЕМА

рассылки финансовым органам справок о взаимоотношениях с бюджетом по плате за производственные фонды, платежам свободного остатка прибыли и фиксированным (рентным) платежам, а также копий поручений предприятиям о взносе платежей в бюджет

Министерства, ведомства, управления, объединения и другие хозяйственные организации высылают финансовым органам справки о взаимоотношениях с бюджетом по платежам из прибыли и копии поручений этих платежей в следующем порядке:

Если организации-плательщики находятся	Справка по форме приложения 1 или копия поручений высылаются соответственно
1. В городах и районах области, края, АССР 2. В городах Москве, Ленинграде, Киеве, Севастополе, Минске, Ташкенте, Алма-Ате 3. В городах и районах на всей территории Азербайджанской ССР, Литовской ССР, Молдавской ССР, Латвийской ССР, Армянской ССР и Эстонской ССР 4. В городах и районах Киргизской ССР, Таджикской ССР, Туркменской ССР, не входящих в состав областей этих республик 5. В городах и районах: а) Грузинской ССР, в том числе Юго-Осетинской автономной области; б) Абхазской АССР, Аджарской АССР	1. Областным (краевым) финансовым отделам, министерствам финансов АССР 2. Мосгорфинуправлению, Ленинградскому, Киевскому, Севастопольскому, Минскому, Алма-Атинскому, Ташкентскому горфинотделам 3. По организациям союзного подчинения непосредственно министерствам финансов этих республик, по организациям республиканского подчинения рай(гор)финотделам по месту нахождения организаций 4. По организациям союзного подчинения непосредственно министерствам финансов этих республик, по организациям республиканского подчинения рай(гор)финотделам по месту нахождения организаций 5. По организациям союзного подчинения соответственно: а) Министерству финансов Грузинской ССР; б) Министерству финансов Абхазской АССР (г. Сухуми), Министерству финансов Аджарской АССР (г. Батуми) По предприятиям республиканского подчинения рай(гор)финотделам

Приложение 7

ПРИМЕР

расчета свободного остатка прибыли, подлежащего отчислению в бюджет за квартал — год

(в тыс. руб.)

	Предусмотрено по плану	По отчетным данным							
		пример № 1		пример № 2		пример № 3		пример № 4	
		всего	в том числе за счет сверхплановой прибыли	всего	в том числе за счет сверхплановой прибыли	всего	в том числе за счет сверхплановой прибыли	всего	в том числе за счет сверхплановой прибыли
1. Всего прибыли (за вычетом прибыли подсобных сельских хозяйств и прибыли, оставляемой в распоряжении предприятия и имеющей целевое направление)	800	850	50	780	—	822	22	760	—

	Предусмотрено по плану	По отчетным данным							
		пример № 1		пример № 2		пример № 3		пример № 4	
		всего	в том числе за счет сверхплановой прибыли	всего	в том числе за счет сверхплановой прибыли	всего	в том числе за счет сверхплановой прибыли	всего	в том числе за счет сверхплановой прибыли
2. Из общей суммы прибыли исключаются:									
а) плата за производственные фонды	240	245	5	230	—	235	—	243	—
б) фиксированные (рентные) платежи	—	—	—	—	—	—	—	—	—
в) сумма на оплату процентов за банковский кредит	30	33	3	25	—	25	—	32	—
г) покрытие задолженности по ссудам банка, выданным на временное восполнение недостатка собственных оборотных средств	—	20	20	—	—	15	15	—	—
д) сумма отчислений в фонды экономического стимулирования	160	172	12	150	—	165	5	145	—
е) прибыль, направляемая на выплату вознаграждения по итогам года	20	20	—	20	—	20	—	20	—
ж) в резерв министерств для оказания финансовой помощи	8	8	—	7,8	—	8,2	0,2	7,6	—
Итого по ст. 2	458	498	40	432,8	—	468,2	20,2	447,6	—
3. Остаток прибыли (ст. 1—2)	342	352	10	347,2	—	353,8	1,8	312,4	—
3а. Сумма экономии по плате за фонды и процентам за кредит, подлежащая взносу в бюджет	—	—	—	15	—	10	—	—	—
3б. Остаток прибыли, подлежащий распределению (ст. 3—3а)	342	352	10	332,2	—	343,8	1,8	312,4	—
4. Остаток прибыли направляется на:									
а) затраты предприятия и перераспределение:									
централизованные капиталовложения	150	150	—	150	—	150	—	150	—
прирост собственных оборотных средств	50	50	—	48,5	—	50	—	45,6	—
возмещение убытков ЖКХ	10	8	—	9,6	—	10	—	9,0	—
возмещение убытков по топливу, отпущенному для отопления жилых домов	—	—	—	—	—	—	—	—	—
расходы по содержанию культурно - просветительных учреждений	5	3	—	4,6	—	5	—	4,7	—
взносы вышестоящим организациям в порядке перераспределения	50	50	—	48,5	—	50	—	45,6	—

	Предусмотрено по плану	По отчетным данным							
		пример № 1		пример № 2		пример № 3		пример № 4	
		всего	в том числе за счет сверхплановой прибыли	всего	в том числе за счет сверхплановой прибыли	всего	в том числе за счет сверхплановой прибыли	всего	в том числе за счет сверхплановой прибыли
б) премии по социалистическому соревнованию	—	15	10	—	—	—	—	—	—
в) возмещение сверхплановых убытков ЖКХ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
г) погашение кредита, предоставленного на внедрение новой техники (при недостаточности средств фонда развития производства) и на затраты по увеличению производства товаров народного потребления	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д) в соответствии с решениями Совета Министров СССР	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого затрат по ст. 4	265	276	10	261,2	—	265	—	254,9	—
Из них покрывается средствами по перераспределению прибыли данного предприятия	150	150	—	150	—	150	—	150	—
5. Свободный остаток прибыли, подлежащий взносу в бюджет (ст. 36—4)	115	126	—	111,2	—	115	—	104,9	—
6. Процент изъятия свободного остатка прибыли (ст. 5×100) ст. 36	227	226	—	221	—	228,8	1,8	207,5	—
7. Сумма экономии по плате за фонды и % за банковский кредит (ст. 3а)	66,4	—	—	—	—	—	—	—	—
8. Свободный остаток прибыли, подлежащий взносу в бюджет (ст. 5+ст. 7)	—	—	—	15	—	10	—	—	—
	—	226	—	236	—	238,8	1,8	207,5	—

Справочно. В примере № 1 выплачено премий по соцсоревнованию за счет плановых платежей по свободному остатку прибыли в сумме 5 тыс. руб.

В примере № 1 в резерв для оказания финансовой помощи принято в расчете 8 тыс. руб. вместо причитающихся 8,5 тыс. руб., в связи с отсутствием сверхплановой прибыли, направляемой в порядке установленной очередности.

Пример расчета по свободному остатку прибыли по предприятиям,
у которых на одни кварталы предусмотрены убытки, на другие — прибыль

I. ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

(в тыс. руб.)

	Прибыль и дотация по плану на год	В том числе по кварталам			
		I	II	III	IV
1. Всего прибыли (за вычетом прибыли, имеющей целевое направление)	100	-100	-100	+200	+100
1а. Подлежит получению дотация на покрытие плановых убытков	200	100	100	—	—
2. Из общей суммы прибыли исключаются:					
а) плата за производственные фонды	75	—	—	50	25
б) сумма на уплату процентов за кредит	9	2	2	3	2
в) отчисления в фонды экономического стимулирования	50	—	—	30	20
г) возмещение временно использованных в прошлом году средств резерва за выслугу лет и фондов экономического стимулирования	10	10	—	—	—
Итого по ст. 2	144	12	2	83	47
Из них покрывается:					
средствами по перераспределению	14	12	2	—	—
прибылью предприятия	130	—	—	83	47
3. Остаток прибыли	170	—	—	117	53
4. Остаток прибыли направляется на:					
а) финансирование капложений	100	30	20	30	20
б) убытки ЖКХ	14	3	3	5	3
в) содержание пионерских лагерей	12	2	2	5	3
г) другие затраты, предусмотренные по плану	14	—	—	10	4
Итого расходов по ст. 4	140	35	25	50	30
Из них покрывается:					
средствами по перераспределению	60	35	25	—	—
прибылью предприятия	80	—	—	50	30
5. Свободный остаток прибыли	90	—	—	67	23

II. ПРИБЫЛЬ И ЗАТРАТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

(в тыс. руб.)

	I квартал	I полугодие	9 месяцев	Год
1. Прибыль	-80	-100+100	—	+160
2. Плата за производственные фонды* . . .	—	—	50	75
3. Проценты за банковский кредит	3	5	12	15
4. Выплата вознаграждения по итогам года	10	10	10	10
5. Фонды экономического стимулирования .	—	—	40	70
6. Затраты на капитальные вложения . . .	30	50	80	90
7. Убытки ЖКХ	2	5	11	15
8. Расходы по содержанию пионерских лагерей	2	4	10	14
9. Другие затраты	—	—	10	14
10. Премии по социалистическому соревнованию	5	10	20	30

В этих условиях при расчетах по свободному остатку фактической прибыли сумма плановых и фактических убытков должна быть уменьшена, а сумма плановой и фактической прибыли увеличена на сумму дотации для покрытия плановых убытков.

Исходя из этих данных в расчетах по свободному остатку прибыли плановая и фактическая прибыль (убыток) должны быть приняты в следующих суммах: I квартал — план $(-100+100=0)$, отчет $(-80+100=+20)$; за первое полугодие — план $(-200+200=0)$, отчет $(-100+200=+100)$; 9 месяцев — план $(-200+200+200=200)$, отчет $(+100+200=300)$, год — соответственно 300 и 360 тыс. руб.

Расчет по свободному остатку прибыли за год должен быть произведен в следующем порядке.

РАСЧЕТ

отчислений в бюджет свободного остатка фактической прибыли за год

(в тыс. руб.)

	По плану	По отчету	
		всего	в том числе за счет сверхплановой продукции
1. Всего прибыли (за вычетом прибыли, оставляемой в распоряжении предприятия и имеющей целевое направление) . . .	300	360	60
2. Из общей суммы прибыли исключаются:			
а) плата за производственные фонды . . .	75	75	—
б) суммы на уплату процентов за банковский кредит	9	15	6
в) возмещение временно изъятых в прошлом году средств фондов экономического стимулирования	10	10	—
г) суммы отчислений в фонды экономического стимулирования	50	70	20
Итого по ст. 2	144	170	26

	По плану	По отчету	
		всего	в том числе за счет сверхплановой продукции
Из них покрывается:			
средствами по перераспределению	14	14	—
прибылью предприятия	130	156	26
3. Остаток прибыли (ст. 1—2)	170	204	34
4. Остаток прибыли направляется на:			
а) финансирование капвложений	100	90	—
б) премии по соцсоревнованию	—	30	30
в) убытки ЖКХ	14	15	1
г) содержание пионерских лагерей	12	12	—
д) другие затраты	14	14	—
Итого расходов по ст. 4	140	161	31
Из них покрывается:			
средствами по перераспределению	60	60	—
прибылью предприятия	80	101	—
5. Свободный остаток прибыли, подлежащий взносу в бюджет	90	103	3
6. Процент изъятия в бюджет свободного остатка прибыли	52,9 <u>(90×100)</u> 170	—	—

Приложение 9

к Инструкции Министерства финансов СССР от 30 июня 1972 г. № 125

Пример расчета свободного остатка прибыли по предприятиям, у которых часть затрат на собственные нужды покрывается за счет прибыли, а часть за счет средств по перераспределению

В финансовом плане предприятия на год предусмотрены следующие суммы прибыли и затрат: прибыль 1000 тыс. руб., в том числе в I квартале 200 тыс. руб., во II — 250 тыс. руб., в III — 275 тыс. руб. и в IV — 275 тыс. руб.

Плата за производственные фонды, проценты за банковский кредит и отчисления прибыли в фонды экономического стимулирования всего 600 тыс. руб., по 150 тыс. руб. в каждом квартале. На покрытие убытков по жилищно-коммунальному хозяйству предусмотрено направление прибыли 24 тыс. руб., по 6 тыс. руб. ежеквартально. Общий объем затрат на капитальные вложения определен в сумме 400 тыс. руб., по 200 тыс. руб. в I и II кварталах, на финансирование которых предусмотрено направление всей остающейся прибыли предприятия — в I квартале 44 тыс. руб. (200—150—6) и во II квартале 94 тыс. руб. (250—150—6), а недостающие суммы в I квартале 156 тыс. руб. (200—44) и во II квартале 106 тыс. руб. (200—94), всего 262 тыс. руб. покрываются передаваемой предприятию Главком прибылью других предприятий в порядке перераспределения.

В этих условиях плановый свободный остаток прибыли, подлежащий внесению в бюджет, будет в III и IV кварталах по 119 тыс. руб. (275—150—6), а всего за год 238 тыс. руб.

Фактические прибыли и затраты предприятия за год составили: в примере № 1 прибыль 1070 тыс. руб., в примере № 2 — 900 тыс. руб. Плата за производственные

фонды, проценты за кредит и отчисления в фонды экономического стимулирования начислены в суммах, превышающих плановые, а всего за год 627 тыс. руб., фактические затраты на капитальные вложения составили 395 тыс. руб., убытки ЖКХ оказались ниже плана и составили 11 тыс. руб.

Исходя из указанных выше плановых и отчетных данных, расчет свободного остатка прибыли, подлежащего взносу в бюджет, должен быть произведен в следующем порядке.

Приводится сокращенная форма.

(в тыс. руб.)

	Пример № 1			Пример № 2	
	по плану	по отчету		всего	изъятия
		всего	в том числе за счет сверхплановой прибыли		
0	1	2	3	4	5
1. Всего прибыли	1000	1070	70	900	—
2. Из общей суммы прибыли исключаются плата за фонды, проценты за кредит и отчисления в фонды экономического стимулирования	600	627	27	627	—
3. Остаток прибыли (ст. 1—2)	400	443	43	273	—
4. Всего затрат по финансированию капитальных вложений и покрытию убытков ЖКХ	424	406	—	372,6	—
Из них покрываются:					
средствами, подлежащими получению в порядке перераспределения	262	262	—	262	—
прибылью данного предприятия	162	144	—	110,6	40,5
5. Свободный остаток прибыли, подлежащий взносу в бюджет (ст. 3—ст. 4)	238	299	43	162,4	59,5
6. Процент изъятия $\frac{\text{ст. 5} \times 100}{\text{ст. 3}}$	59,5	—	—	—	—

Примечание к примеру № 2.

В связи с тем что остаток прибыли ниже плана, затраты, покрываемые за счет прибыли, принимаются в плановом проценте—40,5%, или 110,6 тыс. руб. Затраты, покрываемые средствами по перераспределению, учитываются в полной сумме.

Если в приведенном выше примере фактические затраты на капитальные вложения и на покрытие убытков ЖКХ составят не 406 тыс. руб., а только 240 тыс. руб., т. е. на 22 тыс. руб. меньше, чем предприятие получает от вышестоящей организации в порядке перераспределения прибыли, то платежи в бюджет свободного остатка прибыли за год составят 465 тыс. руб.

В этом случае в ст. 3, 4 и 5 расчета по свободному остатку прибыли должны быть показаны следующие суммы:

	План	Отчет	В том числе за счет сверхплановой прибыли
3. Остаток прибыли	400	443	43
4. Всего затрат по финансированию капитальных вложений и убытков ЖКХ	424	240	—
Из них покрываются:			
средствами, подлежащими получению по перераспределению	262	262	—
прибылью данного предприятия	162	—22	—
5. Свободный остаток прибыли, подлежащий взносу в бюджет (ст. 3—ст. 4)	238	465	43

ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ВЗИМАНИЯ В БЮДЖЕТ ПЛАТЫ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ И НОРМИРУЕМЫЕ ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА (ПЛАТЫ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФОНДЫ) С ПРЕДПРИЯТИЙ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПЕРЕВЕДЕННЫХ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ПЛАНИРОВАНИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ *

*(Утверждена Минфином СССР и Госпланом СССР 12 марта 1973 г.
№ 50/АБ-6-Д.— Бюллетень нормативных актов министерств
и ведомств СССР, 1973, № 10)*

[Извлечение]

1. Плата за производственные фонды вносится в бюджет государственными хозяйственными планово-прибыльными предприятиями и хозяйственными организациями, в балансах доходов и расходов (финансовых планах) которых предусматривается эта плата. Плата за производственные фонды является первоочередным платежом и вносится в бюджет независимо от выполнения плана прибыли.

Плата за производственные фонды исчисляется в процентах:

а) к стоимости производственных основных фондов по балансовой стоимости (без вычета износа), а по предприятиям нефтяной промышленности — по остаточной стоимости;

б) к стоимости сверхнормативных (сверхплановых) запасов неустановленного оборудования на действующих предприятиях;

в) к стоимости нормируемых оборотных средств, не прокредитованных банком.

В перечень производственных основных фондов включаются основные фонды промышленного назначения — здания, сооружения, передаточные устройства, силовые машины и оборудование, рабочие машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы, транспортные средства и прочие фонды, а также фонды других отраслей хозяйства (автотранспорт, подсобные и другие отрасли), находящиеся на балансе данного предприятия.

Плата за производственные основные фонды, сданные в аренду, взимается с предприятия, на балансе которого находятся эти фонды.

2. При переводе на новую систему планирования и экономического стимулирования отраслей (подотраслей) промышленности и других отраслей народного хозяйства норма платы за производственные фонды устанавливается:

по предприятиям и организациям союзного подчинения, а также по предприятиям, подчиненным союзно-республиканским министерствам и ведомствам союзных республик, — министерствами и ведомствами СССР по согласованию с междуведомственной комиссией при Госплане СССР по вопросам применения новых методов планирования и экономического стимулирования;

по предприятиям и организациям, подчиненным республиканским министерствам и ведомствам — республиканскими министерствами и ведомствами по согласованию с междуведомственной комиссией при госплане союзной республики;

по предприятиям и организациям республиканского (АССР), краевого, областного и городского (гг. Москва и Ленинград) подчинения — соответствующими министерствами автономных республик, управлениями и трестами по согласованию с министерством финансов автономной республики, краевым и областным финансовым отделом, Мосгорфинуправлением и Ленгорфинотделом.

При этом норма платы за производственные фонды устанавливается, как правило, в размере 6% и по отдельным отраслям с относительно низким уровнем расчетной рен-

* Указанная инструкция не распространяется на строительномонтажные организации, совхозы и другие сельскохозяйственные предприятия.

Исчисление и уплата в бюджет сумм платы за производственные фонды строительномонтажными организациями производятся в порядке, установленном Временной инструкцией Министерства финансов СССР и Госплана СССР от 9 марта 1970 г. № 59/АБ-6-Д «О порядке взимания в бюджет платы за производственные основные фонды и нормируемые оборотные средства (платы за производственные фонды) со строительномонтажных организаций, переведенных на новую систему планирования и экономического стимулирования» (с последующими дополнениями к этой инструкции).

Исчисление и уплата в бюджет сумм платы за производственные фонды совхозами и другими государственными сельскохозяйственными предприятиями, переведенными на полный хозяйственный расчет, производятся в порядке, установленном инструкцией Министерства финансов СССР и Министерства сельского хозяйства СССР от 2 июня 1967 г. № 172/262-2 «О порядке взимания в бюджет платы за производственные основные фонды сельскохозяйственного назначения с совхозов и других государственных сельскохозяйственных предприятий, переведенных на полный хозяйственный расчет».

табельности — 3% от стоимости основных производственных фондов и нормируемых оборотных средств.

В отраслях (подотраслях) промышленности, где установлена норма платы за производственные фонды в размере 6%, министерствами и ведомствами может устанавливаться в виде исключения по отдельным группам предприятий с учетом уровня рентабельности норма платы за производственные фонды в размере 3% к производственным фондам.

Освобождаются от платы за производственные фонды предприятия, у которых при введении платы за фонды в размере 3% прибыль недостаточна для образования фондов экономического стимулирования, а также планово-убыточные предприятия.

3. Плановая сумма платы за производственные фонды по отраслям, где уровень рентабельности позволяет ввести эту плату, определяется Министерством финансов СССР с участием соответствующего министерства и ведомства СССР или Совета Министров союзной республики.

4. Изменение норм платы за производственные фонды, а также освобождение от платы за производственные фонды отдельных низкорентабельных предприятий производится:

по предприятиям и организациям союзного подчинения — министерствами и ведомствами СССР по согласованию с Министерством финансов СССР;

по предприятиям и организациям, подчиненным союзно-республиканским министерствам и ведомствам союзных республик, вносящим платежи в республиканский бюджет, а также по предприятиям и организациям, подчиненным республиканским министерствам и ведомствам, — союзно-республиканскими и республиканскими министерствами и ведомствами союзных республик по согласованию с министерствами финансов союзных республик (в редакции письма Минфина СССР и Госплана СССР от 11 июня 1974 г. № 140/АБ-17-Д);

по предприятиям и организациям республиканского (АССР), краевого, областного и городского (гг. Москва и Ленинград) подчинения — соответствующими министерствами автономных республик, управлениями и трестами по согласованию с министерствами финансов автономных республик, краевыми, областными финансовыми отделами, Мосгорфинуправлением и Ленгорфинотделом.

Изменение норм платы и освобождение предприятий и организаций от платы за производственные фонды производятся без изменения сумм фондов экономического стимулирования, фонда развития местной промышленности и взаимоотношений с бюджетом по министерству, ведомству, управлению, тресту в целом.

Нормы платы за производственные фонды устанавливаются стабильными на ряд лет. Плановая и фактическая норма платы за производственные фонды за квартал, полугодие, девять месяцев определяется соответственно как одна четвертая, одна вторая, три четвертых установленной годовой нормы платы.

5. Освобождаются от платы за производственные фонды следующие предприятия и организации:

а) проектные и изыскательские организации, переведенные на новую систему планирования и экономического стимулирования;

б) предприятия и организации государственной торговли и общественного питания;

в) управления, конторы и базы материально-технического снабжения системы Госнаба СССР.

6. На предприятиях и в организациях, являющихся плательщиками в бюджет платы за производственные фонды, плата не взимается:

а) за производственные основные фонды, созданные за счет фонда развития производства, — в течение двух лет;

б) за производственные основные фонды, созданные за счет кредита банка, — до полного погашения ссуды (в части остатка непогашенной ссуды).

В тех случаях, когда кредиты банка, использованные на увеличение производственных основных фондов, погашаются за счет средств фонда развития производства, со стоимости этих производственных фондов плата не взимается в течение двух лет с момента ввода их в действие, предусмотренного планом.

Если на приобретение производственных основных фондов использованы различные источники финансирования (прибыль, кредиты банка, средства фонда развития производства и другие), то от платы за производственные фонды освобождается не весь объект, а только та его часть, которая введена в действие за счет фонда развития производства, — в течение двух лет, а за счет кредитов банка — до погашения ссуды (в части остатка непогашенной ссуды);

в) за вновь вводимые в действие предприятия, а также вновь вводимые в действие цехи и крупные производственные установки на действующих предприятиях исходя из степени их освоения по плану, но не более чем на срок освоения, определенной отраслевыми нормативами;

г) за производственные основные фонды, законсервированные по решению Совета Министров СССР или Совета Министров союзной республики.

Кроме того, плата не взимается за сооружения, предназначенные для очистки водного и воздушного бассейнов от вредных отходов производства и за зеленые насаждения, числящиеся на балансе в составе основных средств предприятия, а также за сооружения и оборудование, обеспечивающие улучшение охраны труда и промышленной санитарии.

При планировании платы за производственные фонды из общей стоимости произ-

водственных основных фондов исключается стоимость производственных основных фондов, по которым предоставляется льгота по плате за производственные фонды.

7. Министерства и ведомства СССР и Советы Министров союзных республик по согласованию с Министерством финансов СССР могут освобождать от платы также следующие производственные основные фонды:

а) вновь введенные в действие производственные основные фонды при условии, если ввод осуществляется в значительных размерах и за короткие сроки, — на плановый период освоения соответствующих производственных мощностей;

б) опытные производства на предприятиях (цехи, участки, установки), обслуживающие нужды отрасли;

в) здания и оборудование конструкторских и проектных бюро и научно-исследовательских лабораторий предприятий;

г) внешние канализационные сооружения, числящиеся на балансе предприятия, организации.

8. Государственные предприятия и организации, в балансах доходов и расходов которых предусмотрена плата за производственные фонды, взносы в бюджет этих платежей (плановые платежи) производят 10, 20 и 28-го числа каждого месяца в размере одной девятой суммы этих платежей, предусмотренных в квартальном плане.

В отдельных случаях по ходатайствам предприятий и хозяйственных организаций, имеющих незначительные суммы платежей по плате за производственные фонды, финансовые органы могут устанавливать один срок уплаты — 20-го числа каждого месяца в размере одной третьей части квартальной суммы платежа.

Министерство связи СССР и министерства связи союзных республик вносят в бюджет плату за производственные фонды по основной деятельности 20 и 29-го числа каждого месяца квартала в размере одной шестой суммы платежей, установленных по плану на квартал, но не позднее последнего рабочего дня каждого месяца.

Министерство путей сообщения вносит в бюджет плату за производственные фонды железных дорог по основной деятельности 16 и 27-го числа каждого месяца квартала в размере одной шестой суммы платежей, установленных по плану на квартал.

9. На предприятиях, где имеются значительные квартальные (месячные) колебания по прибыли или среднеквартальной стоимости производственных основных фондов и оборотных средств по сравнению со среднегодовой их стоимостью, размер платы за производственные фонды за квартал (месяц) определяется по удельному весу прибыли, предусмотренной по плану на квартал (месяц), в составе годовой (квартальной) суммы прибыли (за исключением прибыли, направляемой по плану на образование фондов экономического стимулирования). Норма платы за производственные фонды в этих случаях определяется на квартал, полугодие и девять месяцев как процентное отношение суммы платы за производственные фонды к средней стоимости производственных основных фондов и оборотных средств, установленных на соответствующий период по плану.

10. Предприятия, тресты и производственные объединения бытового обслуживания населения плату за производственные фонды вносят вышестоящей организации из прибыли, полученной от реализации работ и услуг по бытовому обслуживанию населения, для использования этих средств в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 10 августа 1962 г. № 847.

11. Плановая сумма платы за производственные фонды на год и соответствующий период года (квартал, полугодие, девять месяцев) определяется исходя из средней стоимости производственных основных фондов по балансовой стоимости (без вычета износа) (по предприятиям нефтяной промышленности — по остаточной стоимости) и нормируемых оборотных средств, а также установленной нормы платы в процентах.

12. Среднегодовая стоимость производственных фондов в планируемом году определяется путем деления на 12 половины суммы стоимости этих фондов на 1 января планируемого года и на 1 января последующего года, а также суммы стоимости производственных фондов на каждое первое число остальных месяцев года с учетом вводимых и выбывающих в планируемом году производственных основных фондов, а также с учетом увеличения (снижения) нормативов собственных оборотных средств на отдельные даты.

В аналогичном порядке определяется средняя стоимость производственных фондов на соответствующий планируемый период года (квартал, полугодие, девять месяцев).

Вводимые и выбывающие в планируемом году производственные основные фонды учитываются в плане в следующем порядке.

Стоимость вводимых в действие и выбывающих производственных основных фондов учитывается в составе производственных основных фондов на первое число месяца, следующего за месяцем, в котором предусматривается ввод.

При квартальном планировании стоимость вводимых и выбывающих производственных основных фондов учитывается по состоянию на первое число третьего месяца квартала.

На предприятиях, где по плану предусматривается освоение вновь вводимых в действие производственных основных фондов, при исчислении плановой средней стоимости производственных основных фондов стоимость этих фондов на соответствующие даты должна быть увеличена на стоимость осваиваемых фондов исходя из размера освоения, установленного по плану, но не более чем на срок освоения, определенный отраслевыми нормативами.

Увеличение стоимости производственных основных фондов на стоимость осваиваемых фондов следует производить на первое число месяца, следующего за периодом, в котором предусмотрено освоение этих фондов.

Например, на вновь вводимые с 1 января 1973 г. производственные основные фонды стоимостью 1000 тыс. руб. установлен нормативный срок освоения 24 месяца. При этом плановые и нормативные сроки освоения установлены на первое полугодие — 20%, к концу года — 50%, в течение 18 месяцев — 70% и на 1 января 1975 г. — 100%. В этих условиях при исчислении плановой средней стоимости производственных основных фондов стоимость производственных основных фондов по состоянию на 1 июля 1973 г. должна быть увеличена на 20% стоимости вновь вводимых фондов, т. е. на 200 тыс. руб., а на 1 января 1974 г. — на 50% стоимости вновь вводимых фондов, т. е. на 500 тыс. руб. и т. д.

13. Плановые суммы платы за производственные фонды одновременно с другими основными плановыми показателями сообщаются министерствами и ведомствами СССР и союзными республиками управлениям, объединениям и непосредственно подчиненным министерству и ведомству предприятиям и хозяйственным организациям. Наряду с этим министерства и ведомства сообщают соответственно управлениям государственных доходов Министерства финансов СССР и министерствам финансов союзных республик плановые суммы платы за производственные фонды по управлениям, объединениям и непосредственно подчиненным министерству и ведомству предприятиям и организациям.

Управления, объединения и другие аналогичные организации министерств и ведомств сообщают плановые суммы платы за производственные фонды подведомственным им предприятиям и организациям. Плановые суммы платы за производственные фонды, подлежащие взносу в бюджет, доводятся указанными организациями до финансовых органов одновременно с другими платежами в соответствии с Инструкцией Министерства финансов СССР от 30 июня 1972 г. № 125 «О порядке отчисления в бюджет свободного остатка прибыли государственных предприятий и хозяйственных организаций».

14. При увеличении плана платежей по плате за производственные фонды сумма дополнительных платежей, приходящаяся на истекшие сроки, вносится в бюджет предприятиями и хозяйственными организациями в 5-дневный срок со дня получения платежщиком измененного финансового плана или финансовым органом — уточненной справки о взаимоотношениях с бюджетом по платежам из прибыли.

При уменьшении плана платежей по истечении отдельных сроков уплаты сумма уменьшения, приходящаяся на истекшие сроки, засчитывается в очередные платежи или при наличии заявления возвращается плательщику.

15. Предприятия производят один раз в год перерасчеты платежей исходя из фактической среднегодовой стоимости производственных основных фондов, сверхплановых не прокредитованных банком запасов неустановленного оборудования на действующих предприятиях и фактических не прокредитованных банком нормируемых запасов товарно-материальных ценностей, а также нормы платы за производственные фонды, установленной на год.

Расчет платы в бюджет за производственные фонды производится по форме, приложенной к настоящей Инструкции, и представляется предприятиями и организациями рай(гор)финотделам по месту своего нахождения одновременно с представлением годовых бухгалтерских отчетов и балансов.

Фактическая среднегодовая стоимость производственных основных фондов, сверхплановых, не прокредитованных банком запасов неустановленного оборудования, и фактических, не прокредитованных банком нормируемых запасов товарно-материальных ценностей, определяется как частное от деления на 12 суммы, полученной от сложения половины стоимости этих фондов на 1 января отчетного года, 1 января следующего за отчетным года и стоимости производственных фондов на 1-е число всех остальных месяцев отчетного года (в редакции письма Минфина СССР и Госплана СССР от 11 июня 1974 г. № 140/АБ-17-Д).

16. Фактическая сумма платы за производственные фонды исчисляется в процентах к стоимости:

а) производственных основных фондов по балансовой стоимости (без вычета износа), а по предприятиям нефтяной промышленности — по остаточной стоимости.

При исчислении фактической средней стоимости производственных основных фондов следует исключать производственные основные фонды, по которым в плане учтена льгота по плате за производственные фонды, а также приобретенные в текущем году производственные основные фонды за счет фонда развития производства и ссуд Госбанка и производственные основные фонды, по которым предприятия имеют право на льготы, если приобретение их в плане не предусматривалось;

б) сверхплановых не прокредитованных банком запасов неустановленного оборудования на действующих предприятиях.

Сверхнормативные (сверхплановые) запасы оборудования, не прокредитованные банком, исчисляются в следующем порядке:

из сумм, показанных в балансе, по строкам:

оборудование для установки отечественное;

оборудование для установки импортное;

поставщики по оплате оборудования по степени готовности;

авансы, выданные импортирующим организациям, исключаются;

норматив под отечественное оборудование (показанный в рамке);

ссуды, показанные по строкам;

под импортное оборудование (за минусом ссуд по импортному оборудованию, не сданному в монтаж в установленный срок);

под отечественное оборудование;

Задолженность импортирующим организациям по неотфактурованным поставкам за неустановленное оборудование;
задолженность комплектующим организациям за недоукомплектованное оборудование;

стоимость оборудования, приобретенного за счет нецентрализованных источников финансирования и долгосрочных кредитов банка, по которому на отчетную дату плановый срок сдачи в монтаж не наступил;

в) фактических не прокредитованных банком нормируемых оборотных средств.

Для определения размера фактических не прокредитованных банком нормируемых запасов товарно-материальных ценностей, за которые вносится плата в бюджет, на каждую отчетную дату из общей фактической стоимости нормируемых запасов товарно-материальных ценностей по балансу предприятия исключаются суммы:

износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов;

кредитов Госбанка СССР под товарно-материальные ценности с учетом результатов проверки банком обеспечения кредитов банка товарно-материальными ценностями;

задолженности банку по ссудам по обороту в сумме, превышающей средства, изъятые банком у предприятий в связи с кредитованием по обороту с учетом результатов проверки банком обеспечения кредитов банка товарно-материальными ценностями;

задолженности поставщикам по акцептованным счетам, срок оплаты которых не наступил, и поставщикам по неотфактурованным поставкам в фактических суммах этой задолженности, но не выше сверхнормативных остатков товарно-материальных ценностей, образовавшихся после исключения из фактических запасов товарно-материальных ценностей сумм износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов и резерва на возмещение плановых потерь и предстоящих расходов, а также кредитов Госбанка СССР под товарно-материальные ценности после проверки банком обеспечения кредитов банка товарно-материальными ценностями и задолженности банку по ссудам по обороту в сумме, превышающей средства, изъятые банком у предприятий в связи с кредитованием по обороту, после проверки банком обеспечения кредитов банка товарно-материальными ценностями.

По предприятиям и организациям, в состав устойчивых пассивов которых включена задолженность поставщикам по акцептованным расчетным документам, срок оплаты которых не наступил, и задолженность поставщикам по неотфактурованным поставкам, при исчислении фактических остатков товарно-материальных ценностей указанная задолженность исключается в фактических суммах этой задолженности, уменьшенной на сумму, учтенную в составе устойчивых пассивов, но не выше сверхнормативных остатков товарно-материальных ценностей, за исключением износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов и кредитов банка под сверхнормативные остатки этих ценностей.

В таком же порядке исключается из фактических остатков товарно-материальных ценностей сумма задолженности сдатчиков сельскохозяйственной продукции.

По предприятиям и организациям, использующим в своем обороте кредиты банка на увеличение норматива собственных оборотных средств, при определении плановых и фактических остатков нормируемых оборотных средств, с которых взимается плата, из общей стоимости плановых и фактических остатков нормируемых оборотных средств следует исключать задолженность банку по ссудам, полученным на эти цели.

При определении размера нормируемых запасов товарно-материальных ценностей задолженность кредиторам по оплате продукции по частичной готовности учитывается в порядке, установленном для отдельных министерств.

18. Суммы платы за производственные фонды, дополнительно исчисленные самими предприятиями и организациями исходя из фактической стоимости производственных фондов против сумм, перечисленных по плану, вносятся плательщиками в доход бюджета, не ожидая извещения финансового органа, в 5-дневный срок со дня, установленного для представления бухгалтерских отчетов и балансов.

В тех случаях, когда расчеты по плате за производственные фонды производятся объединениями, трестами и другими аналогичными организациями, то дополнительно исчисленные суммы платы за производственные фонды вносятся в доход бюджета, не ожидая извещения финоргана, в 10-дневный срок со дня, установленного для представления бухгалтерских отчетов и балансов объединений, трестов и других аналогичных организаций.

19. Если в результате проверки бухгалтерских отчетов и балансов, а также расчетов по плате за производственные фонды финансовым органом будет установлено, что платежи в бюджет подлежат взносу в большей сумме, чем показано в расчете плательщика, то дополнительно начисленные суммы вносятся в бюджет предприятиями и организациями в 5-дневный срок, управлениями, объединениями и трестами, производящими расчеты с бюджетом по сводным бухгалтерским отчетам и балансам, в 10-дневный срок со дня получения извещения финансового органа о доплате или копии акта.

Излишне внесенные суммы засчитываются финансовым органом в очередной платеж или возвращаются плательщику по его письменному заявлению (в редакции письма Минфина СССР и Госплана СССР от 11 июня 1974 г. № 140/АБ-17-Д).

20. Платежи в бюджет, не внесенные в установленный срок, взыскиваются финансовыми органами в бесспорном порядке в соответствии с инструкцией Министерства финансов СССР «О порядке взыскания не внесенных в срок налогов и неналоговых платежей».

За несвоевременное внесение предприятием (организацией) в бюджет платы за производственные фонды начисляется пеня в размере 0,05% за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за сроком уплаты, по день уплаты включительно.

21. Ответственность за правильное исчисление и своевременный взнос в бюджет платы за производственные фонды, а также представление финансовым органам установленной отчетности несут директор и главный бухгалтер предприятия (организации).

Вышестоящие организации производят проверку правильности исчисления и своевременности взноса в бюджет платы за указанные фонды.

22. Внесенные в бюджет суммы платы за производственные фонды зачисляются на соответствующие параграфы раздела XIII классификации доходов государственного бюджета в зависимости от подчиненности предприятий (организаций).

23. Финансовые органы осуществляют контроль за правильным исчислением и своевременной уплатой предприятиями и организациями причитающихся с них в бюджет платежей за производственные фонды. Проверяют представленные предприятиями расчеты платы за производственные фонды.

Кроме того, финансовые органы производят непосредственно на предприятии документальную проверку расчета платы за производственные фонды по данным бухгалтерского учета в 15-дневный срок со дня получения расчета рай(гор)финотделом. При проверках следует использовать материалы внутриведомственного контроля (в редакции письма Минфина СССР и Госплана СССР от 11 июня 1974 г. № 140/АБ-17-Д).

В тех случаях, когда в результате проверки районным или городским финансовым отделом будет дополнительно начислена или уменьшена сумма платежей в бюджет против исчисленной плательщиком, высылается извещение о дополнительно начисленной сумме и сроке взноса ее в бюджет или о зачете (возврате) излишне внесенной суммы.

Финансовые органы ведут учет начисленных и поступивших платежей в карточках лицевых счетов по форме № 4-а (приложение 19 к Инструкции Министерства финансов СССР от 6 октября 1969 г. № 255).

Записи в лицевых счетах производятся:

по начислению платежей — на основании справок о взаимоотношениях с бюджетом по платежам из прибыли, а также на основании расчетов платы в бюджет за производственные фонды и актов счетной проверки отчетов и балансов;

по поступившим суммам в бюджет — на основании полученных от учреждений Госбанка СССР платежных поручений на перечисление средств со счета плательщика на счет бюджета.

24. Жалобы на неправильные действия или распоряжения финансовых органов, допущенные ими при взыскании платежей, подаются в тот финансовый отдел, по распоряжению которого производится взыскание.

Жалобы рассматриваются не позднее 10-дневного срока со дня их поступления. Решения по ним могут быть обжалованы в месячный срок в вышестоящий финансовый орган.

Подача жалоб не приостанавливает взыскания платежей в бюджет.

25. Порядок взимания в бюджет платы за производственные фонды, указанный в настоящей Инструкции, применяется с 1 января 1973 г. Расчеты по плате за производственные фонды за 1972 г. следует производить в соответствии с ранее действующими инструктивными указаниями.

О ПОРЯДКЕ ВЗЫСКАНИЯ С ХОЗОРГАНОВ СРЕДСТВ В БЮДЖЕТ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННЫЙ ВЫВОЗ (ОТГРУЗКУ) ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОПЛАЧЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

*(Письмо Минфина СССР, Госбанка СССР, Стройбанка СССР
от 10 декабря 1973 г. № 296/2222-272. — Бюллетень нормативных актов
министерств и ведомств СССР, 1974, № 5)*

Постановлением Совета Министров СССР от 22 августа 1973 г. № 594 «О некоторых мерах по улучшению порядка кредитования и расчетов в народном хозяйстве» установлено, что при образовании у поставщиков просроченной кредиторской задолженности за товарно-материальные ценности и услуги, предварительно оплаченные покупателем по требованию или с согласия поставщика, предприятия, объединения и организации, по вине которых в течение трех дней после поступления предварительного платежа не вывезены (не отгружены) эти ценности или не оказаны услуги, уплачивают в доход бюджета 5 процентов суммы этой задолженности.

Министерству финансов СССР, Госбанку СССР и Стройбанку СССР поручено установить порядок взыскания указанных средств в бюджет.

В связи с этим сообщается следующее.

1. Под предварительным платежом понимается оплата товаров и услуг, готовых к отпуску покупателям (отгрузке) немедленно после получения платежа. Перечисление аванса под видом предварительного платежа не допускается.

Предварительные платежи за товары и услуги разрешаются только по одnogородным поставкам. В виде исключения допускается предварительная оплата иногородним поставщикам товаров, перевозимых автомобильным или гужевым транспортом.

Поставщик, не отгрузивший (не отпустивший) предварительно оплаченную продукцию в течение трех рабочих дней, обязан немедленно возвратить покупателю предварительный платеж.

2. Предварительные платежи осуществляются покупателями на основании счетов-фактур, выписываемых поставщиками.

В тех случаях, когда по договору или соглашению между поставщиком и покупателем отгрузка продукции производится транспортом поставщика или автотранспортной организацией по указанию поставщика, в счете-фактуре, выписываемом поставщиком для предварительной оплаты, делается отметка об обязательстве поставщика отгрузить своим транспортом или через автотранспортную организацию предварительно оплаченную продукцию.

Если по договору или соглашению между хозорганами покупатель должен самостоятельно вывезти продукцию, поставщик указывает в счете-фактуре, выписываемом для предварительной оплаты, что вывоз продукции производится покупателем.

Покупатель продукции, перечисляя средства в порядке предварительной оплаты на основании счета-фактуры поставщика, тем самым дает согласие на условия вывозки (отгрузки) продукции, указанные в этом счете.

3. Предприятия, объединения и организации должны организовать ведение оперативного учета средств, полученных или уплаченных в порядке предварительных платежей за товарно-материальные ценности и услуги, обеспечить своевременное выявление просроченной кредиторской и дебиторской задолженности, а также возможность проверки состояния этой задолженности на любую дату.

4. В случае несвоевременной (позднее чем через три рабочих дня после поступления предварительного платежа) отгрузки поставщиком продукции или несвоевременного оказания услуг и образования просроченной кредиторской задолженности за товарно-материальные ценности и услуги поставщик, по вине которого не отгружены эти ценности или не оказаны услуги, уплачивает в доход бюджета 5 процентов суммы этой задолженности.

В случае несвоевременного (позднее чем через три рабочих дня после поступления поставщику предварительного платежа) вывоза продукции покупатель, по вине которого не вывезены эти ценности, уплачивает в доход бюджета 5 процентов суммы предварительного платежа.

Средства, уплачиваемые предприятиями, объединениями и организациями, зачисляются в доход союзного бюджета на раздел 12, параграф 25.

5. Учреждения Госбанка СССР, Стройбанка СССР и финансовые органы обязаны систематически проверять у предприятий, объединений, организаций и учреждений состояние дебиторско-кредиторской задолженности, устанавливать случаи несвоевременного вывоза (отгрузки) продукции, а также оказания услуг, оплаченных в предварительном порядке.

Финорганы и учреждения банков координируют свою работу по проверке состояния кредиторской задолженности, связанной с предварительной оплатой товарно-материальных ценностей или услуг, в соответствии с указаниями Министерства финансов СССР, Госбанка СССР и Стройбанка СССР от 21 июня 1966 г. № 205/1516/123 «Об устранении случаев параллелизма и дублирования в работе финансовых органов, учреждений Госбанка СССР и Стройбанка СССР по проведению проверок на предприятиях, в учреждениях и организациях».

6. Если при проверке будут установлены факты несвоевременного вывоза (отгрузки) предварительно оплаченной продукции или несвоевременного оказания услуг, учреждения Госбанка, Стройбанка и финансовые органы взыскивают в беспорядном порядке 5 процентов суммы просроченной задолженности за предварительно оплаченные материальные ценности и услуги.

7. Указанный порядок взыскания сумм в доход бюджета распространяется на всех поставщиков и покупателей (потребителей) товарно-материальных ценностей, услуг автомобильного транспорта и других (нетранспортных) услуг, включая организации, состоящие на бюджете.

8. Средства, уплачиваемые в доход бюджета в связи с нарушением условий предварительной оплаты товарно-материальных ценностей и услуг относятся на результаты деятельности соответствующих предприятий, объединений и организаций, а у организаций, состоящих на бюджете, — на те статьи сметы, по которым производились расчеты в порядке предварительного платежа.

ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТАВКИ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА С ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

*(Постановление Совета Министров СССР от 4 ноября 1974 г. № 853,
СП СССР, 1974 г., № 24, ст. 144)*

[Извлечение]

Совет Министров СССР:

1. Повысил с 25 до 35 процентов ставку подоходного налога, взимаемого с балансовой прибыли предприятий и хозяйственных органов общественных организаций (кроме предприятий и хозяйственных органов профессиональных союзов).

Новая ставка вводится в действие, начиная с итогов деятельности указанных предприятий и хозяйственных органов за I квартал 1975 г.

2. Сохранил для предприятий и хозяйственных органов профессиональных союзов действующую ставку подоходного налога в размере 25 процентов балансовой прибыли.

3. Предоставил право Советам Министров союзных республик освобождать от обложения подоходным налогом суммы прибыли, добровольно передаваемые общественными организациями на общегосударственные нужды.

Глава 4. КРЕДИТОВАНИЕ И БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ

О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ УЛУЧШЕНИЮ КРЕДИТОВАНИЯ И РАСЧЕТОВ В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ И ПОВЫШЕНИЮ РОЛИ КРЕДИТА В СТИМУЛИРОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВА

(Постановление Совета Министров СССР от 03.04.67 № 280, СП СССР, 1967 г., № 10, ст. 56 с изменениями и дополнениями;
приказ министра угольной промышленности СССР от 29.04.67 № 204)*

[Извлечение]

Совет Министров СССР постановлением от 3 апреля 1967 г. № 280 «О мерах по дальнейшему улучшению кредитования и расчетов в народном хозяйстве и повышению роли кредита в стимулировании производства»:

1. Обязал Госбанк СССР обеспечить в процессе кредитования наиболее целесообразное направление ресурсов на развитие прогрессивных производств, максимальное увеличение выпуска продукции, нужной народному хозяйству и пользующейся спросом у населения, расширение платных услуг, всемерное содействие повышению доходности предприятий и дальнейшему укреплению денежного обращения в стране.

2. Предложил Госбанку СССР в соответствии с кредитными планами предоставлять кредит:

под сезонные и другие сверхнормативные запасы товарно-материальных ценностей, накопление которых вытекает из планов производства и реализации продукции;

на затраты по образованию нормативных запасов товарно-материальных ценностей и на заработную плату у предприятий несезонных отраслей промышленности на условиях долевого участия собственных оборотных средств предприятий и банковского кредита;

на сезонные затраты, связанные с производством и заготовкой продукции;

на расходы будущих периодов, связанные с проведением работ по подготовке новых производств и освоению новых видов продукции (в том числе пуско-наладочных работ), сверх финансовых источников, предназначенных на эту цель, а также на затраты по горноподготовительным и вскрышным работам сверх установленных на эти цели нормативов собственных оборотных средств;

на затраты по внедрению новой техники и улучшению технологии производства, увеличению производства товаров народного потребления, выпуску новой продукции, повышению качества, надежности и долговечности изделий, а также по улучшению культурно-бытового обслуживания населения;

на расчеты с поставщиками продукции под расчетные документы за отгруженные товары и оказанные услуги и на другие потребности, связанные с расчетами;

на временное восполнение недостатка собственных оборотных средств предприятий и организаций в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

на другие цели, вытекающие из хода производства и реализации продукции.

3. Установил, что кредитование промышленных предприятий по обороту материальных ценностей и затрат на заработную плату производится на следующих основных условиях:

долевое участие кредита в оплате материальных ценностей и в затратах на производство должно составлять 40—50%;

замещаемые кредитом Госбанка СССР собственные оборотные средства предприятий зачисляются на особый счет в Госбанке СССР и используются для краткосрочного кредитования;

погашение кредита, предоставленного на оплату материальных ценностей и затрат на заработную плату, производится предприятиями в соответствии с фактическим ходом реализации продукции, но в размере не менее чем это вытекает из плана реализации.

* Об изменении и признании утратившими силу решений правительства СССР в связи с постановлением Совета Министров СССР от 22.08.73 № 594 (постановление Совета Министров СССР от 04.06.74 № 464, СП СССР 1974 г., № 13, ст. 72)

4. Разрешил Госбанку СССР:

а) выдавать промышленным предприятиям ссуды:

под сверхнормативные производственные запасы, остатки специнструмента, спецприспособлений, незавершенного производства и готовой продукции в случаях, когда у предприятий возникает необходимость выпуска новой продукции, повышения качества изделий, а также подсортировки и создания запасов нужного ассортимента товаров в связи с переходом на работу по прямым договорам с торгующими организациями, — на срок до 12 месяцев;

под сверхнормативные остатки сырья, материалов и незавершенного производства, образующиеся в связи с внедрением новых методов организации производства, — на срок до 12 месяцев;

под сверхнормативные остатки сырья, материалов, незавершенного производства, специнструмента и спецприспособлений, образующиеся в связи с изменением в установленном порядке программы производства, переносом срока выпуска отдельных видов продукции, изменением ее номенклатуры, прекращением выпуска или снятием с производства продукции, временной приостановкой выполнения заказов — на срок до 6 месяцев с момента принятия соответствующего решения;

б) выдавать предприятиям и организациям всех отраслей народного хозяйства ссуды:

на выплату заработной платы при временном недостатке средств — на срок до 30 дней, с погашением в очередности, установленной для платежей по заработной плате;

под сверхнормативные запасы товарно-материальных ценностей на временные нужды, возникающие в ходе выполнения планов производства и обращения товаров, — на срок до 60 дней;

в) предоставлять предприятиям и организациям всех отраслей народного хозяйства отсрочку погашения:

ссуд на временные нужды в случаях, когда эти ссуды не могут быть погашены в установленный срок не по вине предприятий и организаций, — на срок до 30 дней; плановых ссуд, выданных под товарно-материальные ценности и на сезонные затраты, в случаях, когда использование и реализация этих ценностей или возмещение затрат не зависят от предприятий и организаций, — на срок до 6 месяцев.

5. Прекратил с 1 января 1968 г.:

выдачу Госбанком СССР предприятиям и организациям-потребителям лесопроизводства, при отсутствии средств на их расчетных счетах, целевых ссуд на оплату расчетных документов за указанную продукцию;

бронирование за счет кредита Госбанка СССР на особых счетах лесозаготовительных предприятий и организаций средств для выплаты заработной платы и для расчетов с колхозами за использование привлеченного на вывозку леса гужевого транспорта, а также предоставление этим предприятиям и организациям кредита независимо от состояния расчетов с Госбанком СССР на оплату счетов за фураж, горючее и на расчеты с колхозами за привлеченный на вывозку леса транспорт.

6. Установил, что кредиты на внедрение новой техники и другие мероприятия по техническому совершенствованию и улучшению организации производства, а также на затраты по научной организации труда (включая затраты на приспособление помещений в размере, предусмотренном сметой) предоставляются Госбанком СССР и Стройбанком СССР обслуживаемым ими предприятиям и организациям всех отраслей народного хозяйства на срок до 6 лет со дня выдачи первой ссуды.

7. Установил, что предусмотренный постановлением Совета Министров СССР от 12 сентября 1966 г. № 734 кредит на строительство сооружений, необходимых для осуществления мероприятий по организации отдыха населения, предоставляется Госбанком СССР применительно к порядку, установленному распоряжением Совета Министров СССР от 28 апреля 1963 г. № 883.

8. В целях более оперативного решения вопросов, связанных с кредитованием затрат в основные фонды, установил, что кредит на внедрение новой техники и другие мероприятия по техническому совершенствованию и улучшению организации производства, научной организации труда, на расширение и организацию производства товаров народного потребления, затраты по выпуску новой продукции, повышению качества, надежности и долговечности изделий, а также по улучшению культурно-бытового обслуживания населения предоставляется предприятиям и организациям всех отраслей народного хозяйства в следующих размерах на одно мероприятие:

в сумме до 100 тыс. руб. — с разрешения руководителя отделения Госбанка СССР или Стройбанка СССР (городского управления, агентства) по ходатайствам предприятий и организаций;

в сумме до 300 тыс. руб. — с разрешения руководителя республиканской (АССР), краевой, областной конторы Госбанка СССР или Стройбанка СССР по ходатайствам советов министров автономных республик, исполкомов краевых и областных Советов депутатов трудящихся, министерств и ведомств СССР и союзных республик или их главных управлений (управлений), а также объединений, комбинатов, трестов по месту нахождения контор Госбанка СССР или Стройбанка СССР;

в сумме до 500 тыс. руб. — с разрешения руководителя республиканской (союзной республики) конторы Госбанка СССР или Стройбанка СССР по ходатайствам министерств и ведомств СССР и союзных республик или их главных управлений (управлений, объединений), советов министров автономных республик, исполкомов краевых и областных Советов депутатов трудящихся;

в сумме, превышающей 500 тыс. руб. — с разрешения председателя Правления Госбанка СССР или председателя Правления Стройбанка СССР либо их заместителей по ходатайствам советов министров союзных республик, министерств и ведомств СССР.

9. Разрешил Госбанку СССР и Стройбанку СССР предоставлять предприятиям и организациям всех отраслей народного хозяйства кредит на внедрение новой техники и на другие мероприятия по техническому совершенствованию и улучшению организации производства, научной организации труда, расширению и организации производства товаров народного потребления, выпуску новой продукции, повышению качества, надежности и долговечности изделий, а также по улучшению культурно-бытового обслуживания населения независимо от наличия просроченной задолженности по ссудам.

Госбанку СССР и Стройбанку СССР выдавать кредит на разработку проектно-сметной документации, необходимой для проведения указанных мероприятий, независимо от того, разрабатывается ли эта документация сторонней организацией или самим предприятием (организацией), осуществляющим эти мероприятия.

10. Установил, что проценты за пользование кредитом, предоставляемым Госбанком СССР, взимаются с предприятий и организацией, переведенных на новую систему планирования и экономического стимулирования.

11. Установил, что министерства, ведомства, исполкомы краевых и областных Советов депутатов трудящихся представляют в Госбанк СССР или соответствующее учреждение Госбанка СССР заявки на краткосрочные кредиты за 45 дней до начала планируемого квартала в порядке, определяемом Госбанком СССР.

Проект сводного кредитного плана Госбанк СССР представляет в Совет Министров СССР и копии в Госплан СССР и в Министерство финансов СССР за 15 дней до начала планируемого квартала одновременно с проектом кассового плана.

Госплан СССР и Министерство финансов СССР представляют в Совет Министров СССР заключения по проектам кредитного и кассового планов не позднее чем за 10 дней до начала планируемого квартала.

12. Установил, что расчеты по однородным поставкам, а также иногородние расчеты за материальные ценности и услуги, принятые по приемо-сдаточным документам, производятся преимущественно чеками из лимитированных и нелимитированных чековых книжек, платежными поручениями или в порядке плановых платежей.

13. В целях повышения ответственности предприятий и организаций за выполнение договорных обязательств и своевременность расчетов:

предоставил право покупателям в случаях неоднократной отгрузки поставщиками продукции, не соответствующей по качеству и сортности условиям договора (когда это установлено на основании актов приемки продукции), оплачивать стоимость ее лишь после приемки по качеству (в пределах установленных сроков приемки), с предварительным извещением об этом поставщика и соответствующих учреждений банка. Такой порядок расчетов может вводиться на срок до 6 месяцев. Кредит под расчетные документы за отгруженные в адрес этих покупателей товары не предоставляется;

установил, что при систематической задержке платежей (независимо от длительности задержки) поставщик имеет право переводить неисправного иногороднего плательщика на аккредитивную форму расчетов, а однородного плательщика — на предварительную оплату продукции;

повысил размер штрафа, взыскиваемого в пользу поставщика, за неосновательный полный или частичный отказ от акцепта платежных требований за товарно-материальные ценности и услуги до 5% суммы, от акцепта которой покупатель отказался;

установил ставку пени по просроченным платежам за поставленные товарно-материальные ценности, оказанные услуги и выполненные работы (включая капитальное строительство) в размере 0,03% суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

14. Разрешил Госбанку СССР расширить практику применения последующего акцепта платежных требований с удлинением в необходимых случаях срока акцепта до 10 дней.

15. Установил, что неоплаченные грузы поступают на ответственное хранение покупателей в случаях:

отказа покупателя от акцепта платежного требования за товарно-материальные ценности;

систематической задержки покупателем расчетов с поставщиком или задержки оплаты машин и оборудования по мотивам финансового контроля, осуществляемого банками. В этих случаях неоплаченные грузы передаются на ответственное хранение по распоряжениям поставщиков.

Повысил размер штрафа, взыскиваемого в установленном порядке в пользу поставщика при нарушении покупателем режима ответственного хранения неоплаченных грузов, до 8% стоимости товарно-материальных ценностей, использованных без оплаты или не выданных по требованию поставщика.

16. Разрешил Госбанку СССР предоставлять предприятиям и организациям, участвующим в разовых групповых зачетах взаимной задолженности, кредит на завершение расчетов по этим зачетам на срок до 60 дней и в необходимых случаях предоставлять отсрочку погашения указанного кредита на срок до 30 дней.

17. Разрешил Госбанку СССР предоставлять министерствам, ведомствам, их главным управлениям (управлениям), а также производственным объединениям и другим организациям, на которые распространены хозрасчетные права главных управлений, кредит:

под приказы на изъятие у предприятий и организаций прибыли, предназначенной

в соответствии с финансовыми планами на возмещение разницы между плановой себестоимостью и оптовой ценой продукции у планово-убыточных предприятий (организаций) и на прирост оборотных средств. Указанный кредит предоставляется в пределах месячной суммы прибыли, подлежащей перераспределению по плану, на срок до поступления платежа по приказу или получения извещения об отсутствии средств; под приказы на перераспределение в установленном порядке оборотных средств предприятий и организаций.

Изымаемые у предприятий и организаций суммы прибыли и оборотных средств направлять непосредственно на погашение указанного кредита.

При возникновении у предприятий и организаций временных финансовых затруднений предоставлять им кредит для оплаты указанных приказов сроком до 20 дней. Разрешил учреждениям Госбанка СССР не приостанавливать выдачу этого кредита при наличии у предприятий и организаций просроченной задолженности по ссудам длительностью до 30 дней.

18. В целях укрупнения мелких платежей и сокращения количества расчетных документов:

а) установил, что платежные требования по однородным расчетам принимаются к исполнению учреждениями Госбанка СССР и Стройбанка СССР на сумму не менее 50 руб.;

б) обязал министерства и ведомства осуществить в 1967 г. мероприятия по укрупнению безналичных расчетов, удлинению (по согласованию с Госбанком СССР и контрагентами) расчетных периодов и сокращению количества расчетных документов за пользование электрической и тепловой энергией, газом, телефоном, радио и другими видами услуг, а также при взимании обязательных платежей. Указанные мероприятия провести без увеличения ассигнований из бюджета;

в) поручил ВЦСПС и Министерству финансов СССР осуществить мероприятия по централизации расчетов по социальному страхованию работников учреждений и организаций, состоящих на бюджете.

19. Установил, что средства фонда развития производства хранятся на отдельных счетах предприятий и организаций в Госбанке СССР, а средства фонда материального поощрения и фонда социально-культурных мероприятий и жилищного строительства — на их расчетных счетах. При осуществлении жилищного строительства и строительства объектов культурно-бытового назначения средства фонда социально-культурных мероприятий и жилищного строительства в соответствующей части перечисляются предприятиями и организациями в Стройбанк СССР на счета по финансированию этого строительства.

20. Обязал Госбанк СССР выдавать предприятиям и организациям с их расчетных счетов в очередности, установленной для платежей по заработной плате, средства за счет фонда материального поощрения для премирования работников, выплаты вознаграждения за годовые итоги работы, а также для оказания единовременной помощи работникам.

21. В целях предоставления предприятиям и организациям лучших возможностей для маневрирования находящимися в их распоряжении финансовыми ресурсами разрешил Госбанку СССР закрывать по ходатайствам министерств, ведомств и управлений (отделов) исполкомов Советов депутатов трудящихся особые счета предприятий и организаций по капитальному ремонту с тем, чтобы расходование этих средств производилось с расчетных и текущих счетов под контролем вышестоящих организаций.

22. Госбанку СССР при кредитовании и расчетах обеспечивать дифференцированный подход к предприятиям и организациям в зависимости от выполнения утвержденных им планов реализации продукции (планов отгрузки, если для них установлен такой показатель) и планов накоплений, а также от сохранности собственных оборотных средств.

При этом должно учитываться выполнение предприятиями утвержденных им планов выпуска продукции в натуральном выражении по основной номенклатуре.

23. Разрешил Госбанку СССР предоставлять хорошо работающим предприятиям и организациям, выполняющим предусмотренные пунктом 22 указанного постановления плановые задания, а также сохраняющим собственные оборотные средства, следующие дополнительные преимущества при кредитовании:

выдавать при временных финансовых затруднениях ссуды сроком до 60 дней на потребности, возникающие в ходе производства и реализации продукции;

выдавать ссуды для выплаты заработной платы сроком до 30 дней независимо от наличия просроченной задолженности по ссудам.

Разрешил учреждениям Госбанка СССР предоставлять в отдельных случаях предприятиям и организациям указанные преимущества при временном отставании в выполнении планов реализации и накоплений в связи с задержкой отгрузки готовой продукции из-за транспортных затруднений или прекращением отгрузки продукции неаккуратным плательщикам, а также при недостатке собственных оборотных средств, образовавшемся вследствие неполучения причитающихся им в соответствии с финансовым планом средств.

24. Установил, что к плохо работающим предприятиям и организациям, не выполняющим всех, либо отдельных плановых заданий, предусмотренных пунктом 22 указанного постановления, не сохраняющим собственных оборотных средств и не принимающим мер к улучшению работы, Госбанк СССР вправе через 30 дней после предупреждения руководителя предприятия (организации) применять следующий особый режим кредитования:

а) повышать на 20% размер ставки за пользование кредитом;

б) ссуды на временное восполнение недостатка собственных оборотных средств выдавать под гарантию вышестоящей организации;

в) прекращать предоставление отдельных видов кредита, кроме кредита для расчетов со сдатчиками сельскохозяйственной продукции и с внешнеторговыми организациями;

г) ограничивать предоставление кредита предприятиям, кредитующимся по обороту материальных ценностей и затрат на заработную плату, размером изъятой суммы собственных оборотных средств.

25. Предоставил Госбанку СССР право применять к предприятиям и организациям, которые по истечении 6 месяцев со дня перевода на особый режим кредитования не улучшили свою работу, дополнительно следующие меры экономического воздействия:

а) полностью прекращать кредитование их (кроме предоставления кредита для расчетов со сдатчиками сельскохозяйственной продукции, внешнеторговыми организациями и кредитования предприятий по обороту в пределах изъятой у них суммы собственных оборотных средств);

б) предъявлять ранее выданные ссуды к досрочному взысканию;

в) направлять непосредственно на погашение задолженности по ссудам Госбанка СССР, обеспеченным залогом товарно-материальных ценностей, выручку от реализации этих ценностей.

26. Поручил Госбанку СССР установить порядок применения к плохо работающим предприятиям и организациям мер экономического воздействия, предусмотренных указанным постановлением.

27. Предложил Госбанку СССР и Стройбанку СССР не применять в дальнейшем к предприятиям и организациям следующие меры воздействия:

перевод по требованию учреждений банка на аккредитивную форму расчетов с иногородними поставщиками за материальные ценности и услуги и на предварительную оплату при расчетах с одногородними поставщиками;

запрещение по распоряжению учреждений банка использования неоплаченных материальных ценностей впредь до их оплаты и оставление таких ценностей на хранение под ответственность руководителя предприятия (организации);

объявление предприятий и организаций неплатежеспособными;

сокращение и полное прекращение выдачи во внеочередном порядке денег с расчетных счетов на неотложные нужды;

исключение из состава участников расчетов, основанных на зачете взаимных требований.

28. Предоставил Госбанку СССР право:

выдавать предприятиям и организациям, принимающим реальные меры к использованию и реализации накопившихся у них излишних, ненужных или залежалых материальных ценностей, кредит под остатки этих ценностей на срок до 12 месяцев;

прекращать полностью или частично кредитование предприятий и организаций, накопивших сверхплановые запасы товарно-материальных ценностей в связи с завозом их без учета фактической потребности, выпуском продукции, не обеспеченной сбытом и не пользующейся спросом у покупателей, и не принимающих мер к снижению этих запасов.

29. Установил, что кредитование предприятий и организаций, у которых недостаток собственных оборотных средств образовался не по их вине, может производиться Госбанком СССР под гарантию вышестоящей организации о погашении ссуд в пределах суммы недостатка этих средств.

30. Установил, что при осуществлении контроля за расходованием фондов заработной платы Госбанк СССР выдает промышленным предприятиям, переведенным на новую систему планирования и экономического стимулирования, средства на заработную плату за первые 2,5 месяца квартала в фактически начисленной сумме, но не выше утвержденного на квартал фонда, а при окончательном расчете за квартал — в меру выполнения квартального плана производства.

31. Установил, что выдача средств на заработную плату промышленным предприятиям, переведенным на новую систему планирования и экономического стимулирования, сверх сумм, причитающихся исходя из уровня выполнения производственного плана за квартал (с учетом условий, предусмотренных пунктом 31 постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 4 октября 1965 г. № 729), может производиться, в виде исключения, учреждениями Госбанка СССР в размере не более 2% квартального фонда заработной платы по разрешениям главных управлений (управлений) министерств, ведомств, исполкомов Советов депутатов трудящихся и при условии, что за предприятием не числится перерасхода фонда заработной платы.

Во всех других случаях выдача средств предприятиям на покрытие допущенного ими перерасхода фонда заработной платы производится учреждениями Госбанка СССР только с разрешения министерств, ведомств или исполкомов Советов депутатов трудящихся.

32. Обязал руководителей предприятий и организаций обеспечить правильное использование собственных оборотных средств и полученного кредита, а также своевременное выполнение обязательств перед банками по возврату ссуд.

П Р И К А З Ы В А Ю:

принять к сведению и руководству указанное постановление Совета Министров СССР от 3 апреля 1967 г. № 280;

осуществлять систематический контроль за правильностью и эффективностью использования предприятиями и организациями собственных средств и банковских кре-

дитов, выполнением их обязательств по платежам в бюджет, поставщикам и банкам, принимать в необходимых случаях меры к устранению бесхозяйственности и излишеств в расходовании материальных и денежных средств;

обеспечить своевременное финансирование предприятий и организаций на прирост нормативов собственных оборотных средств и на другие цели, вытекающие из плана;

систематически анализировать состояние дел с расходованием фондов заработной платы, принимать меры к устранению причин, вызывающих перерасход этих фондов, и привлекать к ответственности лиц, виновных в допущении перерасхода.

О МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ РАСЧЕТОВ ЗА ОБОРУДОВАНИЕ

(Постановление Совета Министров СССР от 14 декабря 1967 г. № 1124, СП СССР, 1967, № 30, ст. 209; директивное письмо Минуглепрома СССР от 23 декабря 1967 г. № Пр-1725)

[Извлечение]

1. Обязать Стройбанк СССР предоставлять предприятиям, стройкам, организациям и учреждениям при возникновении у них временных финансовых затруднений кредит на оплату оборудования, предназначенного для объектов непромышленного назначения (кроме объектов коммунального хозяйства), и оборудования, не предусмотренного в сметахстроек, на условиях, установленных пунктом 44 постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 4 октября 1965 г. № 729 (приказ министра от 1 декабря 1965 г. № 26).

2. Установить, что при полном использовании предприятиями, стройками, организациями и учреждениями квартальных лимитов кредитования, выделенных им на оплату оборудования, предназначенного для объектов промышленного назначения и коммунального хозяйства, кредит на эту цель предоставляется Стройбанком СССР за счет лимитов кредитования, предусмотренных на последующие кварталы, а Госбанком СССР — за счет общего плана краткосрочного кредитования, утвержденного на текущий квартал. Выдачу этих кредитов производить в пределах годового лимита кредитования, установленного по плану предприятию, стройке, организации и учреждению на оплату оборудования.

При полном использовании предприятием, стройкой, организацией и учреждением указанного годового лимита кредит на оплату оборудования может быть предоставлен за счет неиспользованных лимитов кредитования, установленных на эту цель другим предприятиям, стройкам, организациям и учреждениям этого же или других министерств (ведомств).

Перераспределение лимитов кредитования производится Стройбанком СССР и Госбанком СССР по согласованию с соответствующими министерствами и ведомствами СССР и советами министров союзных республик.

3. Разрешить Стройбанку СССР и Госбанку СССР предоставлять предприятиям, стройкам, организациям и учреждениям в случаях временной задержки утверждения внутрипостроечных титульных списков или уточнения в установленном порядке сметной документации кредит на оплату оборудования, предназначенного для объектов промышленного и непромышленного назначения. Выдачу указанного кредита производить на условиях, установленных абзацем первым пункта 44 постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 4 октября 1965 г. № 729 (СП СССР, 1965, № 19-20, ст. 153) в пределах средств, предусмотренных на оплату оборудования сводным сметно-финансовым расчетом, лимитом кредитования и планом финансирования капитальных вложений.

4. Обязать министерства и ведомства СССР и советы министров союзных республик установить контроль за заключением подведомственными предприятиями, стройками, организациями и учреждениями договоров на поставку оборудования в строгом соответствии с выделенными на эту цель ассигнованиями и лимитами кредитования.

5. Повысить с 1 января 1968 г. на 50% размер процентной ставки по просроченным ссудам на оплату оборудования, выданным в соответствии с абзацем вторым пунктов 2 и 3 указанного постановления, а также размер пени за просрочку платежа за оборудование в связи с невыполнением покупателями требований, предусмотренных Правилами финансирования строительства. Расходы, связанные с уплатой в указанных случаях процентов и пени, относятся по действующим предприятиям и организациям на результаты основной деятельности, а по вновь строящимся предприятиям производятся за счет резерва министерства (ведомства) для оказания финансовой помощи.

О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПОРЯДКА КРЕДИТОВАНИЯ И РАСЧЕТОВ В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

(Постановление Совета Министров СССР от 22.08.73 № 594,
СП СССР 1973 г., № 18, ст. 106; директивное письмо Минуглепрома СССР
от 12.09.73 № Д-134)

[Извлечение]

Примите к руководству и исполнению, что Совет Министров СССР постановлением от 22 августа 1973 г. № 594:

1. Предоставил право Госбанку СССР:

1.1. Выдавать предприятиям, объединениям и организациям промышленности ссуды на расходы будущих периодов, связанные с проведением работ по подготовке новых производств и освоению новых видов продукции (в том числе пусконаладочных работ), сверх финансовых источников, предназначенных на эту цель.

Выдачу ссуд производить на плановый срок проведения указанных работ и отнесения в установленном порядке расходов на себестоимость продукции, но не более чем на три года с начала кредитования затрат по данному объекту.

1.2. Удлинять до 18 месяцев срок погашения ссуд, выдаваемых предприятиям и объединениям промышленности в соответствии с подпунктом «а» пункта 4 постановления Совета Министров СССР от 3 апреля 1967 г. № 280 (приказ Министра угольной промышленности СССР от 29 апреля 1967 г. № 204) под сверхнормативные производственные запасы, остатки специнструмента, спецприспособлений, незавершенного производства и готовой продукции, в случаях, когда у предприятий и объединений возникает необходимость выпуска новой продукции, повышения качества изделий, а также подсортировки товаров и создания запасов товаров нужного ассортимента в связи с переходом на работу по прямым договорам с торгующими организациями.

1.3. Выдавать предприятиям, объединениям и организациям промышленности ссуды под сверхнормативные запасы товарно-материальных ценностей при несовпадении в течение календарного года сроков накопления запасов товарно-материальных ценностей и планового прироста норматива собственных оборотных средств.

1.4. Выдавать предприятиям, объединениям и организациям, принимающим реальные меры к реализации (использованию) накопившихся у них сверхплановых остатков товарно-материальных ценностей, ссуды на срок до одного года под эти ценности на условиях, предусматриваемых в кредитных соглашениях с ссудополучателями.

Установил, что при непогашении ссуды в срок, установленный в кредитном соглашении, товарно-материальные ценности, которые оказались после истечения этого срока нереализованными или неиспользованными, подлежат принудительной продаже Госбанком СССР по согласованию с соответствующими управлениями материально-технического снабжения Госснаба СССР другим предприятиям, объединениям и организациям или органам Госснаба СССР. В случае невозможности реализации указанных товарно-материальных ценностей по установленным ценам в связи с потерей ими качества или по другим причинам они могут быть реализованы по сниженным ценам, с отнесением суммы уценки на результаты деятельности ссудополучателя.

2. Установил, что недостаток собственных оборотных средств, образовавшийся у предприятий, объединений и организаций промышленности в результате невыполнения плана прибыли и осуществления сверхплановых расходов, финансируемых из прибыли, должен быть возмещен ими в течение трех лет за счет выполнения устанавливаемых министерствами и ведомствами заданий по получению дополнительной прибыли от проведения организационно-технических мероприятий, а также за счет части сверхплановой прибыли, подлежащей направлению на эту цель в установленном порядке, и уменьшения отчислений от прибыли в фонды экономического стимулирования в размере до 30 процентов.

Разрешил Госбанку СССР выдавать предприятиям, объединениям и организациям промышленности на период до восстановления утраченных собственных оборотных средств, но не более чем на три года, ссуды на временное восполнение недостатка собственных оборотных средств, с погашением их за счет указанных источников.

Ссуды выдавать на основе кредитных соглашений, заключаемых между предприятием, объединением и организацией с одной стороны и учреждением Госбанка СССР с другой, в которых предусматриваются конкретные условия выдачи ссуды и мероприятия, подлежащие осуществлению в целях восстановления утраченных собственных оборотных средств.

3. Утвердил прилагаемые процентные ставки, взимаемые за пользование краткосрочными кредитами Госбанка СССР с предприятий, объединений и организаций, кроме предприятий и организаций торговли, сельского хозяйства и строительства, с введением их в действие, начиная с 1 января 1974 г. (приложение 1).

4. Установил, что иногородние расчеты за товары и услуги между предприятиями, объединениями и организациями производятся преимущественно в порядке акцепта платежных требований. Порядок акцепта (предварительного или последующего) устанавливается Госбанком СССР и Стройбанком СССР.

5. Установил, что в случаях, когда длительность транспортировки продукции не превышает одних суток, расчеты между грузоотправителями и грузополучателями (в том числе иногородними) осуществляются преимущественно платежными поручениями, выписываемыми и сдаваемыми в банк не позднее следующего дня после получения грузополучателем товарно-материальных ценностей, а при равномерных и постоянных

поставках — платежными поручениями, выписываемыми периодически в порядке плановых платежей. За задержку представления в банк платежного поручения с грузо-получателей взыскивается пеня с размере, установленном за просрочку платежа.

В связи с этим обязываю Минуглепром Украинской ССР, Главшахтострой, Союзсланец, комбинаты и тресты усилить контроль за своевременным оформлением и предъявлением в банк расчетных документов за отгруженные (отпущенные) товарно-материальные ценности и оказанные услуги. Лиц, виновных в задержке оформления платежных документов, привлекать к материальной и дисциплинарной ответственности.

6. Установил, что при образовании у поставщиков просроченной кредиторской задолженности за товарно-материальные ценности и услуги, предварительно оплаченные покупателем по требованию или с согласия поставщика, предприятия, объединения и организации, по вине которых в течение трех дней после поступления предварительного платежа не вывезены (не отгружены) эти ценности или не оказаны услуги, уплачивают в доход бюджета 5 процентов суммы этой задолженности.

Поручил Министерству финансов СССР, Госбанку СССР и Стройбанку СССР установить порядок взыскания этих средств в бюджет.

7. Утвердил Положение о штрафах за нарушение правил совершения расчетных операций (приложение 2).

Поручил Госбанку СССР и Стройбанку СССР разработать и по согласованию с Министерством юстиции СССР, Государственным арбитражем при Совете Министров СССР, Министерством финансов СССР, ЦСУ СССР, Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР и Госснабом СССР утвердить положение о расчетных документах, предусмотрев в нем основные признаки этих документов, правила и сроки их оформления, а также ответственность (исходя из действующего законодательства) должностных лиц, подписавших такие документы, за указание в них данных, не соответствующих фактически совершенной хозяйственной операции.

8. Поручил Госбанку СССР и Стройбанку СССР, Министерству финансов СССР и Министерству юстиции СССР представить в Совет Министров СССР предложения о внесении в действующее законодательство изменений, вытекающих из настоящего постановления.

В соответствии с указанным постановлением Совета Министров СССР обязываю:

1. Минуглепром Украинской ССР, Главшахтострой, Союзсланец, комбинаты тресты усилить контроль за товарностью расчетных документов, предъявляемых предприятиями и организациями в банк.

Лиц, виновных в предъявлении или оплате бестоварных расчетных документов лишать всех видов премий, причитающихся им в соответствии с действующими положениями о премировании за квартал, в течение которого были установлены факты предъявления (оплаты) бестоварных расчетных документов.

2. Центральную бухгалтерию и Финансовое управление при ревизиях и обследованиях финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций проверять своевременность предъявления в банк и товарность расчетных документов.

Приложение 1

к письму Минуглепрома СССР от 12.09.73 № Д-134
(Утверждены постановлением Совета Министров СССР от 22 августа 1973 г. № 594)

Процентные ставки,

взимаемые за пользование краткосрочными кредитами Госбанка СССР с предприятий, объединений и организаций (кроме предприятий и организаций торговли, сельского хозяйства и строительства)

Виды кредитов	Процентная ставка
1. Кредиты под сезонные запасы товарно-материальных ценностей и затраты производства у промышленных предприятий (объединений), производящих заготовку и первичную переработку сельскохозяйственного сырья, и других предприятий (объединений, организаций), у которых остатки ценностей и затраты резко колеблются в связи с сезонностью производства, реализации и транспортировки; на расходы будущих периодов	2—3
2. Кредиты под расчетные документы в пути; на покупку лимитированных чековых книжек	2
3. Кредиты на открытие аккредитивов и особых счетов	4

Виды кредитов	Процентная ставка
4. Кредиты, предоставляемые снабженческо-сбытовым организациям:	
по товарообороту в пределах контрольной цифры кредитования под сверхнормативные остатки ценностей, образовавшиеся в связи с сезонным завозом, хранением и временным накоплением этих ценностей	2
на закупку у предприятий излишних, залежалых и ненужных для них ценностей	2
по товарообороту сверх контрольной цифры кредитования (кроме организаций Союзсельхозтехники и Госнаба СССР)	6
5. Кредиты под сверхнормативные несезонные запасы товарно-материальных ценностей; на прирост норматива собственных оборотных средств; по обороту материальных ценностей и затрат на заработную плату сверх контрольной цифры кредитования	6
6. Платежные кредиты, предоставляемые на оплату счетов за материальные ценности и услуги, и на завершение зачета взаимной задолженности:	
на срок до 30 дней	4
на срок свыше 30 дней	7
7. Кредиты на выплату заработной платы	3
8. Кредиты на временное восполнение недостатка собственных оборотных средств	7
9. Кредиты под излишние, ненужные и залежалые ценности при условии разработки предприятиями, объединениями и организациями мер по их использованию или реализации	8
10. Просроченные кредиты	10

Примечание. Процентные ставки по другим видам кредита устанавливаются Госбанком СССР и Минфином СССР применительно к настоящей шкале, а по кредитам, предусмотренным в пункте 1 настоящей шкалы, дифференцируются Госбанком СССР и Минфином СССР по отдельным отраслям (подотраслям) промышленности.

Приложение 2

к письму Минуглепрома СССР
(Утверждено постановлением Совета
Министров СССР от 22 августа 1973 г. № 594)

ПОЛОЖЕНИЕ

**О ШТРАФАХ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ СОВЕРШЕНИЯ
РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ**

**I. Штрафы, уплачиваемые государственными (в том числе бюджетными)
и кооперативными предприятиями, организациями и учреждениями,
а также предприятиями общественных организаций**

1. За предъявление к оплате через Госбанк СССР, Стройбанк СССР и Внешторгбанк СССР платежного требования, счета-фактуры, реестра счетов при аккредитивной форме расчетов или другого расчетного документа, выписанного поставщиком, при полном или частичном отсутствии реальной отгрузки (отпуска) товаров или фактического оказания услуг поставщик (грузоотправитель) уплачивает в пользу банка штраф в размере 7 процентов той суммы расчетного документа, в которой он неправильно предъявлен.

За выдачу платежного поручения или чека на оплату товаров или услуг (кроме поручения на предварительную оплату в предусмотренных правилами банка случаях) при полном или частичном отсутствии реальной отгрузки (отпуска) товаров или фактического оказания услуг плательщик (чекодатель) уплачивает в пользу банка штраф в размере 7 процентов той суммы платежного поручения или чека, в которой они неправильно выданы (предъявлены).

В случае, когда указанное поручение или чек выписаны на основании неправильного (бестоварного) счета поставщика, штраф взыскивается поровну с плательщика (покупателя) и поставщика.

2. За приписки, завышение объемов и стоимости выполненных строительно-монтажных работ в документах, служащих основанием для получения денежных средств, строительные, монтажные и другие организации уплачивают банку штраф в размере 7 процентов сумм приписок и завышения.

Указанный штраф при выполнении работ подрядным способом взывается поровну с заказчика и подрядчика.

3. За использование товара, находящегося на ответственном хранении получателя (покупателя), до его оплаты покупатель уплачивает поставщику штраф в размере 8 процентов стоимости использованного товара.

4. За несвоевременное представление (позднее следующего дня после приемки продукции, а в отношении заготовителей, находящихся вне места расположения обслуживающих их учреждений банка, — позднее пяти дней после приемки продукции) или несвоевременную высылку в банк сводных платежных поручений для перечисления на счета сдатчиков сельскохозяйственной продукции причитающихся им сумм заготовительные организации уплачивают банку штраф в размере 0,1 процента суммы сводного платежного поручения за каждый день просрочки.

5. За неуведомление банка в течение 10 дней, а если владелец счета находится в другом населенном пункте, — в течение 20 дней после получения выписки из счета ошибочно зачисленных на счет суммах владелец счета уплачивает банку за каждый день просрочки штраф в размере 0,3 процента неправильно зачисленной за счет не принадлежащей ему суммы.

6. За непредставление в установленный срок подтверждения сальдо расчетного или текущего счета, а также счетов финансирования клиент уплачивает банку штраф в размере 15 руб.

II. Штрафы, уплачиваемые Госбанком СССР, Стройбанком СССР и Внешторгбанком СССР государственным и кооперативным предприятиям, организациям и учреждениям, а также предприятиям общественных организаций

7. За несвоевременное (позднее чем на следующий день после получения соответствующего документа) или неправильное зачисление банком сумм, причитающихся владельцу счета, в том числе за несвоевременное или неправильное зачисление выручки на счет, банк уплачивает штраф в пользу владельца счета в размере 0,5 процента несвоевременно или неправильно зачисленной суммы за каждый день задержки по вине банка.

8. За отсылку не по назначению платежных требований или исполнительных документов, сданных в банк на инкассо, или отсылку их позднее чем на следующий день после принятия банк уплачивает штраф в пользу поставщика (взыскателя) в размере 25 руб. за каждый случай неправильной или несвоевременной отсылки платежного требования или исполнительного документа.

9. За неоплату банком платежных документов по капитальному строительству на следующий день после истечения срока оплаты, если у заказчика имеется свободный лимит финансирования и указанные в документах работы, поставки или услуги подлежат оплате в соответствии с Правилами финансирования строительства, банк уплачивает за каждый просроченный день штраф в пользу подрядчика (поставщика) в размере 0,3 процента суммы платежного документа.

10. За невыполнение банком правил проверки сохранности принятых на ответственное хранение плательщиком товаров в течение месяца (с момента истечения срока акцепта) банк уплачивает поставщику штраф в размере 0,5 процента суммы счета.

11. За уведомление поставщика об использовании груза, находящегося на ответственном хранении, позднее чем через три рабочих дня после установления банком факта использования груза банк уплачивает штраф в пользу поставщика в размере 25 руб.

12. За выдачу владельцу счета неверных выписок из счетов банк уплачивает ему штраф в размере 50 руб. за каждую неверную выписку.

III. Порядок взыскания штрафов

Порядок взыскания штрафов, предусмотренных настоящим Положением, устанавливается Госбанком СССР, Стройбанком СССР и Министерством финансов СССР.

О СОХРАНЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТОВ НА ОРГАНИЗАЦИЮ И РАСШИРЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА МЕСТНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

(Директивное письмо Минуглепрома СССР от 09.06.76 № Д-96)

[Извлечение]

Примите к сведению и руководству, что Совет Министров СССР распоряжением от 1 июня 1976 г. № 1176р сохранил на 1976—1980 гг. установленный постановлением Совета Министров СССР от 30.07.66 № 584 (письмо министерства от 05.09.66 № ПР-1290) порядок предоставления Стройбанком СССР и Госбанком СССР долгосрочных кредитов на организацию и расширение производства местных строительных материалов для нужд капитального строительства и для продажи населению.

Часть III. КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Глава 1. КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ КОМИТЕТЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА (ГОССТРОЕ СССР)

*(Утверждено постановлением Совета Министров СССР
от 26 января 1968 г. № 60, СП СССР, 1968 г., № 3, ст. 14;
директивное письмо Минуглепрома СССР от 09.02.68 № ПР-179)*

[Извлечение]

5. Госстрой СССР в соответствии с возложенными на него задачами:

а) разрабатывает с участием министерств и ведомств, научно-исследовательских, проектных и других заинтересованных организаций и утверждает общегосударственные нормативы, сметные нормы, правила, инструкции, указания, технические условия и другие нормативные документы по строительству и проектированию, пенники на монтаж оборудования, единые районные расценки на основные строительные и монтажные работы, инструкции по разработке проектов и смет, проектов планировки, застройки и инженерного оборудования городов и других населенных пунктов и промышленных предприятий, нормы выработки строительных машин и механизмов; утверждает разрабатываемые министерствами и ведомствами государственные стандарты на строительные материалы, детали, конструкции, санитарно-техническое оборудование и строительный инструмент;

б) организует разработку норм продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений, нормативы заделов и нормы расхода строительных материалов, конструкций и изделий на капитальное строительство и утверждает эти нормы и нормативы совместно с Госпланом СССР;

в) рассматривает представляемые министерствами и ведомствами на согласование и утверждаемые ими межотраслевые нормы, правила и другие нормативные документы по вопросам проектирования и строительства;

г) организует разработку и по представлению министерств и ведомств утверждает совместно с Государственным комитетом Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы и по согласованию с ВЦСПС единые нормы выработки и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы, единый тарифно-квалификационный справочник профессий рабочих, занятых в строительстве и на ремонтно-строительных работах, нормы выработки на проектные и изыскательские работы; осуществляет методическое руководство разработкой ведомственных и местных норм выработки и расценок на строительные и монтажные работы, на которые не имеется единых норм выработки и расценок;

е) осуществляет руководство типовым проектированием в строительстве, организует разработку и внедрение типовых проектов и проектов экспериментального строительства, прогрессивных и унифицированных объемно-планировочных и конструктивных решений промышленных и общественных зданий, сооружений и жилых домов, разработку чертежей основных типовых строительных конструкций и деталей и осуществляет их распространение; утверждает и издает с участием министерств и ведомств перечни (каталоги) типовых проектов для применения в строительстве; организует работу по межотраслевой и межвидовой унификации объектов строительства;

з) проводит с участием заинтересованных министерств, ведомств и общественных организаций открытые и закрытые конкурсы на разработку проектов зданий, сооружений и жилых районов, проектов планировки и застройки городов, поселков и сельских населенных пунктов, схем генеральных планов промышленных узлов, экономичных индустриальных конструкций и деталей, прогрессивных методов строительства, на лучшее качество строительства объектов по экономичным проектам, а также конкурсы по другим вопросам проектирования и строительства;

и) осуществляет методическое руководство работой по экспертизе проектов и смет на строительство, выполняемой министерствами и ведомствами, а также выборочную проверку качества утверждаемых ими проектов; организует экспертизу схем генеральных планов промышленных узлов; осуществляет выборочный контроль за соблюдением в ходе строительства основных показателей проектов, утвержденных Советом Министров СССР.

7. Госстрою СССР предоставляется право:

а) привлекать научных работников, специалистов, новаторов строительства и производства к разработке отдельных вопросов строительства и архитектуры и для проведения консультаций и экспертизы в этой области;

б) производить в министерствах и ведомствах, научно-исследовательских учреждениях, проектных и строительных организациях и на предприятиях, изготовляющих строительные материалы, конструкции и изделия, проверку технического уровня строительного проектирования и строительства, строительных конструкций и изделий, а также проверку выполнения планов научно-исследовательских работ, разработки нормативных документов по строительству и архитектуре и государственных стандартов на строительные материалы, конструкции и изделия, санитарно-техническое оборудование и строительный инструмент, заслушивать по этим вопросам доклады и сообщения руководителей министерств и ведомств, а также по согласованию с ними — доклады и сообщения руководителей отдельных научно-исследовательских учреждений, проектных и строительных организаций и предприятий и принимать по результатам проверок решения, обязательные для исполнения.

9. Госстрой СССР в пределах своей компетенции издает постановления и инструкции и дает указания, обязательные для исполнения всеми министерствами и ведомствами, а также предприятиями, организациями и учреждениями, независимо от ведомственной подчиненности, и проверяет их исполнение.

ПОЛОЖЕНИЕ О ДИРЕКЦИИ СТРОЯЩЕГОСЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

*(Утверждено постановлением Госстроя СССР от 12.03.71 № 17;
директивное письмо Минуглепрома СССР от 31.03.71 № Д-32)*

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок организации, задачи и функции Дирекции строящегося предприятия.

2. Задачей Дирекции строящегося предприятия является обеспечение совместно с подрядной строительной организацией строительства и ввода в действие в установленные сроки производственных мощностей и объектов.

3. Дирекция строящегося предприятия, именуемая в дальнейшем «Дирекция», создается министерством, ведомством СССР, советом министров союзной республики или другим органом, которому действующим законодательством предоставлено это право.

4. Дирекция может быть создана для осуществления вновь начинаемого строительства:

- а) предприятия;
- б) нескольких предприятий, территориально расположенных в пределах, возможных для осуществления Дирекцией постоянного технического надзора за их строительством;
- в) предприятия и объектов вспомогательных производств и хозяйств, инженерных сооружений, коммуникаций и других объектов, общих для группы предприятий (промышленного узла).

В этом случае Дирекция является головным застройщиком объектов, общих для группы предприятий:

- г) объектов производственного и другого назначения.
- Дирекция не создается при осуществлении:
- реконструкции и расширения действующих предприятий, а также строительства, реконструкции и расширения отдельных объектов на этих предприятиях; строительства, реконструкции и расширения объектов действующих организаций и учреждений: строительства жилых домов и объектов культуры, просвещения и здравоохранения; строительства объектов, осуществляемого хозяйственным способом; собственно строительства строительного-монтажных организаций, кроме строительства предприятий, производственно-хозяйственная деятельность которых после ввода их в действие должна учитываться на самостоятельном промышленном балансе.

5. Дирекция создается вместе осуществления строительства.

6. Дирекция создается при наличии утвержденного технического (технорабочего) проекта на строительство предприятия (объекта), а также при условии включения его в план капитального строительства.

До утверждения технического (технорабочего) проекта на строительство Дирекция может быть создана:

для строительства предприятий (объектов), сооружаемых по иностранным лицензиям и на базе комплектного импортного оборудования — в месячный срок после решения в установленном порядке вопроса о строительстве этих предприятий (объектов);

для строительства предприятий, на которых в соответствии с пунктом 5 постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 28 мая 1969 г. № 390 «Об улучшении проектно-сметного дела» министрами и руководителями ведомств СССР и советами министров союзных республик в исключительных случаях после принятия в установленном порядке решения о строительстве предприятий и при наличии генеральных планов этих предприятий разрешено до утверждения технических проектов выполнять подготовительные и строительного-монтажные работы по возведению внеплощадочных сооружений и коммуникаций, объектов производственной базы, жилых домов и объектов культурно-бытового назначения для подрядных организаций в объемах, согласованных с Госпланом СССР. В этом случае Дирекция создается с минимальной численностью штатных единиц; для строительства предприятий (объектов), осуществление

которого, в виде исключения, разрешено надлежащими органами без утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации.

7. Дирекция является заказчиком по строительству (застройщиком) и распорядителем денежных средств, выделяемых на финансирование капитальных вложений, а также всех материальных ценностей, учитываемых на балансе капитального строительства.

8. В своей деятельности Дирекция руководствуется действующим законодательством и настоящим Положением.

9. Дирекция имеет печать со своим наименованием.

10. В случаях, когда создание Дирекции настоящим Положением не предусмотрено, наблюдение и контроль за строительством осуществляются дирекцией действующего предприятия, организаций и учреждений в порядке технического надзора:

а) за счет средств, предусмотренных на эти цели в сметах на строительство с уменьшением на 30% лимита затрат, устанавливаемого на содержание Дирекции, при осуществлении: строительства, реконструкции и расширения объектов, включая строительство жилых домов и объектов культуры, просвещения и здравоохранения, действующих организаций и учреждений (высшие учебные заведения, техникумы), научно-исследовательские институты, проектные и конструкторские организации, управления Вторчермета, областные, краевые, городские и районные управления (отделы) исполкомов местных Советов: торговли, культуры, местной промышленности, связи, шоссейных дорог, автотранспорта, коммунального и бытового обслуживания населения, общественного питания, электросетей и т. п.), строительства подрядным способом объектов действующих государственных сельскохозяйственных предприятий и организаций Министерства сельского хозяйства СССР и хлебоприемных пунктов и предприятий по переработке зерна Министерства заготовок СССР.

Для строительства нескольких указанных в настоящем подпункте объектов в одном районе (городе) допускается создание объединенного аппарата технического надзора;

б) за счет средств основной деятельности действующего предприятия — при реконструкции и расширении этого предприятия, а также при строительстве, реконструкции и расширении его объектов;

в) за счет средств основной деятельности строительно-монтажной организации — при строительстве, реконструкции и расширении объектов этой организации, кроме строительства предприятий, производственно-хозяйственная деятельность которых после ввода их в действие будет учитываться на самостоятельном промышленном балансе.

II. СРЕДСТВА НА СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ

11. Дирекция содержится за счет средств, предусмотренных в сводных сметах на строительство предприятий (объектов), в том числе объектов, общих для группы предприятий.

Работники Дирекции, занятые реализацией выделяемых заказчикам фондов на оборудование и специальные материалы, а также их приемкой, хранением и передачей для монтажа и производства работ, содержатся за счет средств на заготовительно-складские расходы, предусмотренных в сметной стоимости оборудования и специальных материалов.

III. ФУНКЦИИ ДИРЕКЦИИ

12. На Дирекцию возлагается осуществление следующих основных функций:

а) разработка и представление в установленном порядке на утверждение годовых планов капитального строительства и титульных списков строек или утверждение в установленном порядке титульных списков строек; разработка и утверждение по согласованию с подрядчиком внутрипостроечных титульных списков;

б) согласование с проектной организацией календарного графика разработки и выдачи проектно-сметной документации, осуществление контроля за его выполнением;

в) проверка комплектности работ и качества, приемка полученной от проектной или изыскательской организации проектно-сметной и другой документации для строительства (с выделением в необходимых случаях этапов работ) и выдача ее в установленные сроки подрядной строительной организации;

г) заключение в установленные сроки с подрядчиком (подрядчиками) генерального и годовых договоров подряда на капитальное строительство или дополнительных соглашений к генеральному договору, а также особых условий к ним;

д) заключение договоров с соответствующими организациями на выполнение: проектно-изыскательских, конструкторских, научно-исследовательских, шефмонтажных и пуско-наладочных работ, а также на осуществление авторского надзора над строительством;

е) обеспечение строительства технологическим, энергетическим, электротехническим и общезаводским оборудованием и аппаратурой, а также материалами, обеспечение которыми согласно действующему законодательству возложено на заказчика. Для этого Дирекция, в частности, осуществляет:

составление и своевременное представление в установленном порядке заявок на оборудование (включая нестандартизированное), аппаратуру и материалы;

размещение заказов и заключение договоров на изготовление и поставку оборудования (включая нестандартизированное), аппаратуры и материалов в пределах

ассигнований, предусмотренных в смете, или лимитов кредитования на их оплату, а также реализацию соответствующих фондов и нарядов;

предъявление рекламаций и претензий к заводам-изготовителям или поставщикам в случае установления некомплектности или дефектов оборудования и аппаратуры, не надлежащего качества материалов, а также несвоевременной их поставки;

приемка, надлежащее хранение, осуществление предмонтажной ревизии оборудования, находящегося на складах сверх нормативного срока хранения, и устранение дефектов, вызванных его длительным хранением;

ж) предоставление подрядчику строительной площадки, а также передача оборудования, подлежащего монтажу, аппаратуры и материалов, обеспечение которыми возложено на заказчика, либо с согласия подрядчика передача ему для реализации фондов и нарядов на это оборудование, аппаратуру и материалы;

з) обеспечение подрядчика в согласованные с ним сроки документами о разрешении соответствующих органов:

на отвод земельного участка под строительство;

на производство работ в зоне воздушных линий электропередачи линий связи, эксплуатируемых участков железных дорог или в поле отвода железных дорог, а также на вскрытии дорожных покрытий;

на производство работ в местах прохождения подземных коммуникаций, с передачей подрядчику схем всех подземных коммуникаций (кабельных, газопроводных, водопроводных, канализационных и других), расположенных на строительной площадке;

на пользование на период строительства в городах и других населенных пунктах электроэнергией, газом, водой и паром от существующих источников в соответствии с проектом производства работ, в случае отсутствия у заказчика собственных объектов газо-, водо-, паро- и энергоснабжения;

на вырубку леса и пересадку деревьев, а в необходимых случаях передачу лесорубочных билетов;

и) переселение лиц, проживающих в зданиях, подлежащих сносу, переносу или реконструкции, а также получение разрешения от соответствующих организаций на перенос с площадки строительства магистральных линий электропередачи, железнодорожных путей, сетей водопровода, канализации, газо- и нефтепроводов, линий связи и тому подобных сооружений, препятствующих строительству на отведенной площадке, в сроки, предусмотренные в особых условиях к договору подряда на капитальное строительство;

к) возмещение гражданам в случаях, предусмотренных действующим законодательством, стоимости сносимых строений и устройств, а также стоимости изымаемых плодово-ягодных насаждений и посевов, принадлежащих им на праве личной собственности;

л) осуществление работ по демонтажу оборудования, механизмов и устройств, отключение действующих сетей водо-, газо-, паро- и энергоснабжения и других сетей на объектах, подлежащих сносу, переносу или реконструкции, в сроки по согласованию с подрядчиком;

м) осуществление контроля и технического надзора за строительством, соответствием объема, стоимости и качества выполняемых работ проектам и сметам, а также техническим условиям на производство и приемку этих работ;

н) обеспечение своевременного финансирования строительства в соответствии с объемами капитальных вложений, предусмотренными титульными списками строек;

о) подготовка совместно с подрядчиком документации, необходимой для перевода строительно-монтажных организаций на расчеты за объект в целом или этапы работ, и наделение подрядных организаций в установленном порядке средствами на покрытие в связи с этим плановых затрат по незавершенному производству строительных и монтажных работ;

п) приемка и оплата в установленные сроки законченных строительством объектов, этапов работ, а также строительно-монтажных работ; участие в приемке работ, скрывааемых последующими работами и конструкциями, с составлением актов освидетельствования этих работ;

р) согласование с соответствующими организациями вопросов, связанных с установкой, опробованием и регистрацией крановых и подъемных сооружений, паровых котлов и прочего оборудования и аппаратов, работающих под давлением, а также вызов их представителей для освидетельствования и испытания оборудования и агрегатов;

с) проведение комплексного опробования оборудования (вхолостую и на рабочих режимах) с участием проектных, подрядных строительных и монтажных организаций, а при необходимости и заводов-изготовителей оборудования, а также наладки технологических процессов и обеспечение своевременного ввода в действие производственных мощностей и объектов;

т) назначение до предъявления государственной приемочной комиссии к приемке в эксплуатацию объекта рабочей комиссии для проведения проверки отдельных конструкций и узлов приемки зданий и сооружений, опробования, испытания и приемки оборудования и механизмов и выполнения других возложенных на нее функций;

у) своевременная подготовка к выпуску продукции на вводимых в эксплуатацию объектах (подготовка и укомплектование их кадрами, обеспечение сырьем, материалами, энергоресурсами и др.);

ф) предъявление государственной приемочной комиссии к приемке законченных строительством и подготовленных к эксплуатации объектов и представление ей необходимых материалов по законченному строительству объектов, а также участие

в государственных приемочных комиссиях по приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов;

Для строительства нескольких указанных в настоящем подпункте объектов в одном районе (городе) допускается создание объединенного аппарата технического надзора;

х) передача для эксплуатации законченными строительством и введенными в действие объектов, общих для группы предприятий (промышленного узла), тем предприятиям (организациям), на которые в установленном порядке возлагается их эксплуатация;

ц) реализация в установленном порядке неиспользуемого имущества и производство расчетов по законченному строительству;

ч) ведение учета и отчетности, а также представление в установленном порядке отчетов и балансов.

IV. УПРАВЛЕНИЕ ДИРЕКЦИЕЙ

13. Дирекцию строящегося предприятия возглавляет директор.

Директор и главный (старший) бухгалтер назначаются и освобождаются от должности вышестоящим органом.

Директор без доверенности действует от имени Дирекции и представляет ее во всех государственных, общественных и кооперативных учреждениях, организациях и на предприятиях.

В пределах своей компетенции директор издает приказы по Дирекции.

14. Директор организует всю работу Дирекции и несет полную ответственность за ее состояние и деятельность.

15. На директора, в частности, возлагаются:

распоряжение в соответствии с законом имуществом и средствами Дирекции; заключение договоров;

выдача доверенностей (в том числе с правом передоверия);

открытие и закрытие в банках счетов по финансированию строительства и других счетов Дирекции; выдача и прием к оплате обязательств, пользование в установленном порядке кредитом, получение денег и ценностей;

наем и сдача в аренду различных строений, складов, прочего имущества; приобретение, отчуждение и реализация имущественных и материальных ценностей в порядке и в пределах, установленных законом;

прием и увольнение работников, применение мер поощрения и наложение взысканий на работников Дирекции в соответствии с трудовым законодательством;

ведение дел в судах и органах государственного и ведомственного арбитража.

16. Принадлежащие Дирекции права, связанные с ее производственно-хозяйственной деятельностью, осуществляются директором и по установленному распределению обязанностей — другими должностными лицами Дирекции, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, совместно по согласованию или с участием общественных организаций.

V. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИРЕКЦИИ

17. Ликвидация Дирекции производится по решению органа, имеющего право на ее создание.

Дирекция прекращает свою деятельность в установленном законом порядке, а также в случае организации дирекции действующего предприятия (объекта). При осуществлении строительства нескольких предприятий (объектов) — в случае организации на всех этих предприятиях (объектах) дирекций действующих предприятий (объектов).

ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ЗАСТРОЙКУ ПЛОЩАДЕЙ ЗАЛЕГАНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

*(Утверждена Госгортехнадзором СССР 14.04.70 по согласованию
с Госстроем СССР 12.04.70. М., «Недра», 1971)*

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая инструкция является обязательной для всех организаций и предприятий, осуществляющих проектирование, строительство или реконструкцию промышленных предприятий, зданий, сооружений и других объектов на территории СССР и в пределах континентального шельфа СССР.

1.2. Установленный в Инструкции порядок выдачи органами Госгортехнадзора СССР разрешений на застройку площадей, расположенных над месторождениями полезных ископаемых, а также площадей над отработанными месторождениями полезных ископаемых и в зонах влияния их разработки, осуществляется с целью контроля за правильным и полным использованием недр и охраны объектов строительства от вредного влияния горных разработок и буровых скважин.

При выборе площадок для размещения намечаемых к строительству объектов должны быть соблюдены соответствующие СНиП и инструкции Госстроя СССР.

Размещение объектов строительства на площадках залегания полезных ископаемых допускается только в особо необходимых случаях и при условии:

наличия возможности извлечения запасов полезных ископаемых под объектами строительства с наименьшими потерями;

консервации минимального количества балансовых запасов с невысокими качественными показателями или забалансовых запасов полезных ископаемых в предохранительных целиках под объектами строительства;

обеспечения размещения объектов строительства в соответствии с проектом и планами разработки данного месторождения;

применения соответствующих мер охраны объектов строительства от вредного влияния горных разработок, в том числе специальных конструктивных мероприятий, предусмотренных соответствующими техническими условиями по строительству на подрабатываемых территориях.

Размещение объектов строительства на площадках, под которыми произведена выемка полезных ископаемых, допускается только после окончания процесса опасных сдвижений земной поверхности, продолжительность которого устанавливается в порядке, предусмотренном правилами или указаниями по охране сооружений от вредного влияния горных разработок.

Размещение объектов строительства на площадках, под которыми выработанное пространство, образовавшееся в результате отработки месторождения (его части), используется в качестве подземных хранилищ нефти, газа и т. п., допускается при условии обеспечения сохранности объектов строительства от возможного вредного влияния эксплуатации хранилищ.

1.3. Органы Госгортехнадзора СССР выдают разрешения на застройку площадей залегания полезных ископаемых (кроме торфа и общераспространенных полезных ископаемых, перечень которых приведен в приложении 1) промышленными и сельскохозяйственными предприятиями, сооружениями, городами, жилыми поселками, отдельными зданиями, объектами транспортного, энергетического, водохозяйственного и других видов строительства, курортами, памятниками, зелеными насаждениями и другими объектами*.

Использование расположенных над горными выработками зданий и сооружений ликвидированного горного предприятия для целей, не предусмотренных ранее при их строительстве, а также передача их предприятию (организации) другого министерства (ведомства) допускается только после получения разрешения органов госгортехнадзора.

1.4. Выдача разрешений на застройку площадей залегания общераспространенных полезных ископаемых, а также торфа производится в порядке, устанавливаемом советами министров союзных республик.

1.5. Согласование застройки площадей залегания полезных ископаемых любыми объектами должно производиться при выборе площадки для строительства (реконструкции) данного объекта и оформляться получением разрешения на застройку от органов госгортехнадзора по представлению застройщиком документации, предусмотренной в разделе 2 настоящей Инструкции.

1.6. Предоставление земельных участков под застройку на площадях залегания полезных ископаемых производится в установленном порядке только при наличии разрешения на застройку, выданного органами госгортехнадзора.

1.7. При наличии горного отвода, предоставленного органами госгортехнадзора, застройка шахтных (промсловых) промплощадок служебными, промышленными зданиями и техническими сооружениями, предусмотренными для целей эксплуатации месторождений полезных ископаемых утвержденной проектно-сметной документацией на разработку месторождений, допускается без специального разрешения органов госгортехнадзора.

В случаях, когда под проектируемой промплощадкой горного предприятия залегают месторождения полезных ископаемых, не предусмотренные к разработке данным горным предприятием, разрешение на застройку указанной промплощадки должно быть получено в порядке, установленном настоящей Инструкцией.

Примечание. Строительство в пределах горного отвода горного предприятия объектов, непосредственно не связанных с горными работами, не допускается. В особо необходимых случаях такая застройка допускается только после получения разрешения органов госгортехнадзора при соответствующем технико-экономическом обосновании.

1.8. Запрещается передача предприятиями и организациями разрешений на застройку площадок, полученных от органов госгортехнадзора, для застройки этих площадок другими предприятиями и организациями.

1.9. Разрешения на застройку площадок, выданные органами госгортехнадзора, аннулируются в случаях:

а) несоблюдения условий застройки, предусмотренных в разрешениях органов госгортехнадзора;

б) если застройка, на которую получено разрешение органов госгортехнадзора, не начата в течение двух лет и не сделана заявка об отсрочке действия разрешения.

* Справки о наличии или отсутствии выявленных запасов полезных ископаемых под намечаемыми объектами застройки выдаются застройщикам органами геологической службы (территориальное геологическое управление, комплексная экспедиция).

1.10. Разрешение на застройку может быть пересмотрено органами госгортехнадзора при участии заинтересованных организаций с учетом состояния строительства в случаях:

а) выявления дополнительной геологической разведкой существенных изменений в данных о полезных ископаемых, залегающих под площадкой, разрешенной для застройки;

б) изменения сроков, направлений, систем и способов разработки месторождений полезного ископаемого под площадкой, разрешенной для застройки, если эти изменения вызывают ранее не предусмотренное ухудшение условий застройки.

2. СОДЕРЖАНИЕ ГОРНОГЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ ПЛОЩАДЕЙ ЗАЛЕГАНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО ГОСГОРТЕХНАДЗОРУ

2.1. Горногеологическое обоснование застройки площадки должно состоять из следующих документов и материалов:

а) копии топографического плана площадки, намечаемой к застройке и прилегающей к ней территории, в масштабе не мельче 1:10 000, а для объектов значительной протяженности — 1:50 000 с изображением на копии плана элементов горногеологической ситуации.

На копии плана в свободной части листа оставляется место для разрешительной надписи и указываются координаты x , y , z (определенные графически по плану) угловых точек площадки, намечаемой к застройке, размер площадки в гектарах, дата пополнения плана, принятая система и начало координат;

б) выкопировки из геологической карты и копии разрезов месторождений полезных ископаемых (для месторождений нефти и газа — структурные карты и геологические профили);

в) пояснительной записки, в которой приводятся: краткая горногеологическая характеристика месторождения полезного ископаемого в районе, намечаемом к застройке;

описание объектов строительства с указанием их назначения, ориентировочной сметной стоимости, этажности зданий и характеристики материала стен и фундаментов;

обоснование необходимости строительства на данной площадке и разбор других возможных вариантов застройки;

намечаемые меры охраны объектов строительства от вредного влияния горных разработок, включая конструктивные строительные мероприятия;

г) заключения территориального геологического управления (экспедиции) о количестве и качестве запасов полезных ископаемых и состоянии их разведанности под площадкой застройки;

д) заключения по намечаемой застройке от организации, заинтересованной в эксплуатации данного месторождения, в котором указываются перспективы развития горных работ, ожидаемые потери и консервация запасов полезных ископаемых в связи с застройкой, данные о времени начала и окончания процесса сдвижения земной поверхности под влиянием горных разработок.

2.2. Если намечаемая к застройке площадка расположена над месторождением с несложными горногеологическими условиями и объекты строительства не представляют большой ценности (отдельные одноэтажные здания и т. п.), не требуют специальных мер охраны от вредного влияния горных разработок, содержание горногеологического обоснования застройки по согласованию с органами госгортехнадзора может быть сокращено и упрощено.

3. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ ДЛЯ ЗАСТРОЙКИ ПЛОЩАДОК

3.1. Разрешение на застройку площадей залегания полезных ископаемых объектами, технические проекты строительства которых подлежат утверждению Советом Министров СССР, и объектами значительной протяженности, пересекающими территорию двух и более союзных республик, выдаются Госгортехнадзором СССР.

Разрешения на застройку площадей залегания полезных ископаемых объектами, технические (технорабочие) проекты строительства которых подлежат утверждению советом министров союзной республики, и объектами значительной протяженности, пересекающими территорию, подконтрольную двум и более управлениям округов, выдаются госгортехнадзором союзной республики, а на территории РСФСР — Госгортехнадзором СССР.

Разрешение на застройку площадей залегания полезных ископаемых любыми другими объектами строительства выдается управлениями округов или госгортехнадзором союзных республик, не имеющих структурного деления на округа.*

3.2. Организация (предприятие), которая обращается в орган госгортехнадзора с заявлением о выдаче разрешения на застройку площадей залегания полезных ископаемых или реконструкцию объектов, расположенных на этих площадях, представляет заявку с приложением горногеологического обоснования застройки с тремя экземплярами копии топографического плана.

* Структурное деление на округа имеется на территории РСФСР, УССР и КазССР.

Примечание. Когда заявка на застройку подлежит рассмотрению в Госгортехнадзоре СССР или в госгортехнадзоре союзной республики, имеющем управления округов, то к заявке на застройку прилагается горногеологическое обоснование застройки с четырьмя экземплярами копии топографического плана.

В заявке указываются наименование организации (предприятия), для которой испрашивается разрешение на застройку площадки над месторождением полезного ископаемого, ее ведомственная подчиненность и адрес, а также местоположение площадки застройки. Заявка подписывается руководством организации, проектирующей или осуществляющей строительство.

3.3. Органы госгортехнадзора рассматривают горногеологические обоснования застройки и выносят по ним решения в месячный срок со дня их получения. Решения сообщаются всем заинтересованным организациям.

При необходимости по требованию органов госгортехнадзора соответствующие организации обязаны представить дополнительные справки, документы и обоснования по вопросам, связанным с застройкой площадок. В этих случаях решение выносится не позднее чем в месячный срок после получения дополнительных материалов.

Госгортехнадзор СССР и госгортехнадзоры союзных республик, имеющие управления округов, рассматривают горногеологические обоснования застройки после получения заключений по ним от соответствующих управлений округов.

3.4. Рассмотрение горногеологического обоснования застройки оформляется протоколом совещания: в управлении округа — при главном инженере или заместителе начальника управления округа, в госгортехнадзоре союзной республики и Госгортехнадзоре СССР — соответственно при руководстве отдела, отраслевой инспекции или управления.

3.5. Решения управлений округов по вопросам о застройке площадей залегания полезных ископаемых могут быть обжалованы в госгортехнадзоре соответствующей союзной республики, а решения госгортехнадзора союзной республики — в Госгортехнадзоре СССР. К жалобе приобщают все материалы и документы, необходимые для рассмотрения и вынесения решения по жалобе.

3.6. Разрешение на застройку оформляется на копиях топографических планов надписью согласно прилагаемым образцам (приложения 2 и 3)* и регистрируется органами госгортехнадзора в специальных книгах (приложение 4)*.

Требования управлений округов, госгортехнадзоров союзных республик и Госгортехнадзора СССР, обуславливающие выданное разрешение на застройку, излагаются за подписью руководства в тексте надписи на копии топографического плана и при необходимости в специальных предписаниях (письмах), прилагаемых к каждому экземпляру копии топографического плана застройки.

3.7. Один экземпляр копии топографического плана с оформленной на ней разрешительной надписью совместно с горногеологическим обоснованием передается организации или предприятию, подавшему заявку, второй экземпляр указанной копии с заявкой хранится в архиве органа госгортехнадзора, выдавшего разрешение на застройку, и третий экземпляр этой копии передается организации, заинтересованной в эксплуатации месторождения полезных ископаемых, залегающих под площадкой, разрешенной к застройке.

Если разрешение на застройку оформлено в госгортехнадзоре союзной республики, имеющем управления округов или в Госгортехнадзоре СССР, то четвертый экземпляр копии топографического плана с заявкой хранится в архиве госгортехнадзора, оформившего указанное разрешение.

3.8. Руководители организаций (проектных, строительных и хозяйственных), виновные в нарушении установленного настоящей Инструкцией порядка застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также условий застройки, предусмотренных в решениях органов госгортехнадзора, в зависимости от характера нарушений и последствий несут ответственность в дисциплинарном, административном или судебном порядке.

Приложение 1

Утвержден

Госгортехнадзором СССР
31 мая 1968 г.

Перечень общераспространенных полезных ископаемых СССР

Песок (кроме формовочного, стекольного и для фарфоро-фаянсовой и огнеупорной промышленности), галька, гравий, глина (кроме огнеупорной, формовочной и для фарфоро-фаянсовой и цементной промышленности, флоридиновой, красочной, бетонитовой, керамзитовой, кислотоупорной и каолина), камень булыжный, кремень, песчаник (кроме битуминозного, облицовочного и динасового), кварцит (кроме динасового, флюсового, облицовочного, железистого и для производства кристаллического кремния), мел (кроме мела для цементной, химической, стекольной, резиновой промышленности и для получения глинозема из нефелина), доломит (кроме доломита для цементной, металлургической, химической и стекольной промышленности), мергель (кроме мергеля флюсового, битуминозного и для цементной промышленности), извест-

* Приложения 3 и 4 не приводятся.

няк (кроме флюсового, битуминозного, пыльного, для цементной и химической промышленности и для производства глинозема), сланец (кроме горючего), гранит, диорит, сиенит, габбро, андезит, порфир, базальт, туф (кроме облицовочных), дунит (кроме дунита для производства огнеупорных материалов).

Приложение 2

«_____» _____ 19__ г.

г. Москва

Госгортехнадзор СССР разрешает _____
(наименование организации (предприятия))

из территории _____
(наименование месторождения и административного района)

застройку площадки, обозначенной на данном плане пунктами 1-2-3-.....-1 _____
(наименование объекта застройки)

Застройка площадки разрешается при условии _____
(перечень условий застройки)

М. П.

Заместитель Председателя
Госгортехнадзора СССР

(подпись)

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВОЗБУЖДЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ХОДАТАЙСТВА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

*(Утверждено постановлением Совета Министров РСФСР
от 22 марта 1974 г., № 175, СП РСФСР, 1974 г., № 10, ст. 47;
с последующими дополнениями директивное письмо Минуглепрома
СССР от 05.04.74 № Д-60)*

[Извлечение]

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение распространяется на все земли независимо от того, в чьем пользовании или ведении они находятся, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Союза ССР и РСФСР.

2. Для решения вопроса о предоставлении земельных участков, а также в целях осуществления государственного учета земель и контроля за их использованием материалы по отводу земельных участков объединяются в землеустроительные дела, которые заводятся:

главными (старшими) инженерами землеустроителями управлений сельского хозяйства райисполкомов или организациями института «Росгипрозем» Министерства сельского хозяйства РСФСР — на земельные участки, предоставляемые из земель сельскохозяйственного назначения, земель промышленности, транспорта, курортов, заповедников и иного несельскохозяйственного назначения, земель государственного лесного фонда, земель государственного водного фонда и земель государственного запаса;

главными архитекторами городов или районными архитекторами — на земельные участки, предоставляемые из земель городов, рабочих, курортных и дачных поселков; сельскими Советами депутатов трудящихся (с участием районного архитектора) — на земельные участки, предоставляемые из земель сельских населенных пунктов, не входящих в состав землепользования колхозов, совхозов и других государственных сельскохозяйственных предприятий.

В случаях отвода земельных участков под один объект из земель разных категорий землеустроительные дела и права на пользование землей оформляются главными (старшими) инженерами-землеустроителями управлений сельского хозяйства райисполкомов или организациями института «Росгипрозем».

Землеустроительное дело заводится на весь земельный участок в целом под объект, независимо от количества землепользователей, у которых изымается земля.

3. При оформлении предоставления земель для расширения существующих объектов проверяется правильность использования ранее отведенных земель, а также состояние работ по рекультивации нарушенных земель.

Земля под разработку полезных ископаемых открытым способом и добычу торфа отводится, как правило, после приведения ранее отведенных земельных участков в состояние, пригодное для хозяйственного пользования и возвращения их прежним землепользователям.

4. При изъятии земель колхозов, совхозов и других государственных сельскохозяйственных предприятий для несельскохозяйственных нужд советы министров автономных республик, крайисполкомы, облисполкомы устанавливают сроки и места

освоения новых земель взамен изымаемых сельскохозяйственных угодий или улучшений сельскохозяйственных угодий, если отсутствуют земли для нового освоения, и обеспечивают разработку в установленном порядке необходимой для этих целей проектно-сметной документации.

II. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СОГЛАСОВАНИЕ МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ (КРОМЕ ЛИНЕЙНЫХ) И ПРИМЕРНЫХ РАЗМЕРОВ НАМЕЧАЕМОЙ К ИЗЪЯТИЮ ПЛОЩАДИ

7. Предприятия, организации, учреждения, заинтересованные в предоставлении земельного участка за пределами городской черты, обращаются в совет министров автономной республики, крайисполком, облисполком с ходатайством о согласовании места расположения объекта и выбора земельного участка (строительной площадки). В ходатайстве указываются решение соответствующих органов о строительстве объекта либо разработке недр в данном районе, а также размер земли, намечаемой к изъятию.

К заявке о согласовании места разработки полезных ископаемых прилагаются заключение госгортехнадзора, копия горноотводного акта или выписка из него.

8. Совет министров автономной республики, крайисполком, облисполком в 5-дневный срок рассматривают ходатайство и принимают решение о начале работ по определению места расположения объекта и выбору земельного участка, что является основанием для проведения необходимых предварительных изысканий.

Определение места расположения объекта производится в соответствии с Временной инструкцией по разработке проектов и смет для промышленного строительства (СН 202-69), утвержденной постановлением Госстроя СССР от 28 ноября 1969 г. № 129 с последующими изменениями и дополнениями.

Выбор места расположения объектов на орошаемых и осушенных землях, пашне, на землях, занятых многолетними плодовыми насаждениями и виноградниками, общей площадью свыше 5 гектаров производится обязательно с участием организаций института «Росгипрозем» с учетом качества земель и перспективы их использования (в том числе рекультивации).

Материалы предварительного согласования места расположения объекта готовятся заказчиком с участием проектной организации, главного (старшего) инженера-землеустроителя управления сельского хозяйства райисполкома — государственного районного инспектора по использованию и охране земель, руководителей соответствующих лесохозяйственных предприятий. При этом должны быть учтены: материалы бонитировки почв, агрохозяйственного и почвенного обследований, требования рационального использования земельных ресурсов, возможности предоставления земельных участков из земель государственного запаса и земель несельскохозяйственного назначения, земель, не пригодных для сельского хозяйства или сельскохозяйственных угодий худшего качества, а также не покрытых лесом площадей или площадей, занятых кустарниками или малоценными насаждениями; необходимость максимального сохранения ценных сельскохозяйственных угодий и лесов, существующей организации территории, предотвращения эрозионных процессов и заболачивания земель, избежания недостатков землепользования, наиболее целесообразного использования капитальных вложений, израсходованных на улучшение земель, на строительство оросительной (осушительной) сети.

Для размещения объекта выбирается несколько вариантов и рекомендуется оптимальный вариант, предусматривающий минимальное изъятие ценных сельскохозяйственных угодий, а также земель, занятых водоохранными, защитными и другими лесами первой группы. Границы выбранных земельных участков наносятся на план землепользования. По каждому варианту определяются общая площадь участков и состав их по угодьям. Кроме того, на плане указываются земли, которые будут осваиваться или улучшаться взамен изымаемых сельскохозяйственных угодий. План землепользования подписывается главным (старшим) инженером-землеустроителем, руководителями колхозов, лесхозов, совхозов или других хозяйств и представителем заинтересованного предприятия, организации, учреждения.

К материалам по выбору участка прилагаются:

справка соответствующего территориального геологического управления об отсутствии на выбранном участке полезных ископаемых, а при их наличии — разрешение органов госгортехнадзора на застройку этого участка;

выписка из протокола общего собрания членов колхоза (собрания уполномоченных) о согласии с изъятием намечаемого под объект земельного участка с указанием примерного его размера.

К материалам по выбору участка для строительства нового, реконструкции и расширения действующего промышленного предприятия сметной стоимостью 3 млн. руб. и выше прилагается также заключение Госплана РСФСР о возможности его размещения в соответствующей автономной республике, крае, области, городах Москве и Ленинграде.

9. Советы Министров автономных республик, крайисполкомы, облисполкомы в 15-дневный срок рассматривают указанные в пункте 8 настоящего Положения материалы о согласовании места расположения объекта и примерных размеров намечаемой к изъятию площади, а также заключения по ним главных государственных инспекторов по использованию и охране земель автономных республик, краев, областей и министерств лесного хозяйства автономных республик, краевых, областных управлений

лесного хозяйства (если строительство намечается на землях гослесфонда) и принимают решение по этому вопросу.

10. При необходимости размещения промышленных и других объектов на орошаемых и осушенных землях, пашне, землях, занятых многолетними плодовыми насаждениями и виноградниками общей площадью более 5 гектаров или в лесах первой группы площадью более 50 гектаров с последующим изъятием этих угодий в постоянное пользование, совет министров автономной республики, крайисполком, облисполком направляют на рассмотрение Совета Министров РСФСР материалы, указанные в пунктах 7—9 настоящего Положения (за исключением объектов, подчиненных министерствам и ведомствам СССР).

По объектам, подчиненным министерствам и ведомствам СССР, министерства и ведомства-заказчики представляют на рассмотрение Совета Министров РСФСР одновременно с заданием на проектирование материалы предварительного согласования места расположения объектов, независимо от площади указанных земельных угодий, на которых намечается размещение этих объектов.

11. Решение (соответственно) Совета Министров РСФСР, совета министров автономной республики, крайисполкома, облисполкома о предварительном согласовании места расположения объекта и примерных размеров намечаемой к изъятию площади является основанием для проведения проектно-изыскательских работ.

Предварительное согласование места расположения объекта и размеров намечаемой к изъятию площади действительно в течение трех лет. Указанный срок может быть продлен органом, принявшим решение о согласовании места расположения объекта.

12. Место расположения водохранилищ и примерные размеры земельных угодий, намечаемых для затопления, предварительно согласовываются в порядке, установленном настоящим Положением, на стадии разработки технико-экономического обоснования строительства гидротехнических сооружений.

13. Вопрос о месте расположения санаторно-курортных учреждений отдыха должен решаться в соответствии с Положением о курортах, утвержденным постановлением Совета Министров СССР от 5 сентября 1973 г. № 654.

III. ВОЗБУЖДЕНИЕ И РАССМОТРЕНИЕ ХОДАТАЙСТВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

14. Предприятия, организации, учреждения, заинтересованные в предоставлении земельных участков, направляют ходатайства о предоставлении земельных участков в райисполком или горисполком, по месту нахождения испрашиваемых земель, с указанием органа, утвердившего проект строительства, строительной организации, которая будет осуществлять строительство, размеров земельных участков, площади леса, подлежащего вырубке.

К ходатайству о предоставлении земельных участков прилагаются следующие документы:

а) материалы предварительного согласования места расположения объекта, указанные в пунктах 7—13 настоящего Положения;

б) соответствующие документы о финансировании строительства;

в) копия генерального плана размещения всех объектов строительства на испрашиваемом участке с указанием очередности строительства по годам;

г) проект рекультивации земель (технического и биологического этапов) или проект снятия, сохранения и использования плодородного почвенного покрова;

д) акт технического обследования (с заключением лесохозяйственных предприятий) и план (чертеж) лесных участков с указанием границ групп лесов в случае, если отвод участков производится из земель государственного лесного фонда (в том числе из лесов колхозов, совхозов и других хозяйств);

е) справка о согласовании изъятия земельного участка в соответствии со статьей 35 Земельного кодекса РСФСР;

ж) заключение Совета Министров РСФСР по заданию на проектирование нового, реконструкцию и расширение действующего промышленного предприятия (по предприятиям министерств и ведомств СССР).

15. Райисполком, горисполком в 2-недельный срок рассматривает материалы о предоставлении земельных участков, обеспечивает подготовку землеустроительного дела и направляет его в совет министров автономной республики, крайисполком, облисполком.

В землеустроительном деле, помимо материалов, указанных в пункте 14 настоящего Положения, должны быть следующие документы:

а) план земель (копия чертежа проекта внутрихозяйственного землеустройства) колхоза, совхоза (бригады, отделения) или другого землепользователя с нанесенными на нем границами земельных угодий, полей севооборотов, земельных участков, намечаемых к предоставлению и к освоению под сельскохозяйственные угодья; выкопировка из генерального плана города или схема застройки города (поселка) с нанесенными границами намечаемого к предоставлению земельного участка;

б) экспликация земельных угодий хозяйства, из земель которого изымается участок, и предоставляемого участка (участков);

в) справка о необходимости переселения граждан с изымаемых участков, переноса или нового строительства общественных зданий, сооружений и строений граждан с указанием места их переноса, количества хозяйств (семей), условий переселения и

земель, за счет которых переселяемые граждане будут наделены приусадебными участками;

г) заключение главного (старшего) инженера-землеустроителя управления сельского хозяйства райисполкома — государственного районного инспектора по использованию и охране земель, главного архитектора города (районного архитектора) о целесообразности предоставления земельного участка;

д) решение райисполкома, горисполкома о необходимости предоставления земельного участка (участков) и условиях его отвода.

16. Совет министров автономной республики, крайисполком, облисполком в 2-недельный срок рассматривает землеустроительное дело и принимает решение о предоставлении земельных участков.

В тех случаях, когда решение о предоставлении земельных участков будет приниматься Советом Министров РСФСР, совет министров автономной республики, крайисполком, облисполком докладную записку Совету Министров РСФСР, свое решение и землеустроительное дело направляет на заключение:

в Министерство сельского хозяйства РСФСР, если земельные участки изымаются под один объект из земель сельскохозяйственного назначения или из земель сельскохозяйственного назначения, государственного лесного фонда и земель других категорий.

При необходимости изъятия земельных участков в курортных местностях и зонах отдыха заключение по указанным материалам дается Министерством сельского хозяйства РСФСР совместно с Госстроем РСФСР;

в Министерство совхозов РСФСР — при изъятии земельных участков из земель подведомственных ему хозяйств. Заключение по указанным материалам дается этим министерством совместно с Министерством сельского хозяйства РСФСР;

в Министерство лесного хозяйства РСФСР — при изъятии земельных участков из земель государственного лесного фонда;

в Госстрой РСФСР — при изъятии земельных участков для строительства санаторно-курортных и туристско-оздоровительных учреждений в населенных пунктах курортных местностей и зон отдыха, утвержденных Советом Министров РСФСР

Министерство сельского хозяйства РСФСР, Министерство совхозов РСФСР, Министерство лесного хозяйства РСФСР или Госстрой РСФСР в 15-дневный срок рассматривают материалы об отводе земельных участков и со своим заключением направляют их в Совет Министров РСФСР.

17. Материалы об отводе земельных участков под специальные объекты направляются советами министров автономных республик, крайисполкомами и облисполкомами непосредственно в Совет Министров РСФСР.

IV. ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ

18. Предприятия, организации, учреждения, заинтересованные в отводе земельных участков для строительства оросительных и осушительных каналов, железных и автомобильных дорог, линий электропередачи и связи, трубопроводов и других линейных сооружений, направляют в совет министров автономной республики, крайисполком, облисполком ходатайство о предварительном согласовании места расположения сооружения и примерных размеров намечаемой к изъятию площади.

19. Совет министров автономной республики, крайисполком, облисполком в 5-дневный срок рассматривает заявку и принимает решение о начале работ по выбору земельных участков в натуре (на местности) с проведением предварительных изысканий.

Заказчик с участием проектной организации при разработке задания на проектирование согласовывает с землепользователями, с главными государственными инспекторами (а также с государственными районными инспекторами) по использованию и охране земель автономных республик, краев и областей, министерствами лесного хозяйства автономных республик, краевыми, областными управлениями лесного хозяйства и соответствующими лесохозяйственными предприятиями (если строительство сооружения намечается на землях гослесфонда) оптимальные варианты трассы линейного сооружения и расположения вспомогательных объектов, а также площади земельных участков, необходимых для строительства сооружения.

Согласование с землепользователями оформляется в виде выписки из решения общего собрания членов колхоза (собрания уполномоченных), либо заключения руководителя лесхоза, совхоза или другого хозяйства. На плане (чертеже) землепользования наносятся границы земельных угодий и полей севооборотов, а также варианты трасс линейного сооружения и земельные участки, намечаемые для размещения вспомогательных объектов.

20. Советы министров автономных республик, крайисполкомы, облисполкомы в 10-дневный срок принимают решение о согласовании места расположения сооружения и примерных размеров намечаемой к изъятию площади.

Решение о согласовании места расположения сооружения является основанием для проведения окончательных изысканий и разработки проекта строительства при наличии разрешения соответствующих органов на проведение топогеодезических или геологических работ.

21. После утверждения проекта строительства линейного сооружения и выделения средств на его финансирование заинтересованное предприятие, организация, учреждение направляет в райисполком заявку о предоставлении земельных участков.

22. Подготовка и рассмотрение материалов о предоставлении земельных участков для строительства линейных сооружений производится в порядке, предусмотренном разделом III настоящего Положения.

В землеустроительное дело о предоставлении земельных участков для строительства дорог и каналов дополнительно включаются:

- а) продольные профили трасс дорог (каналов);
- б) типовые и характерные поперечники полосы отвода, обосновывающие ее ширину;
- в) график занятия земель (раздельно в постоянное и во временное пользование).

V. ОФОРМЛЕНИЕ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ МЕЖДУ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ, УВЕЛИЧЕНИЯ ПЛОЩАДИ ПРИУСАДЕБНЫХ ЗЕМЕЛЬ И ПРОВЕДЕНИЯ ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

23. Перераспределение земель между землепользователями в целях устранения недостатков землепользования производится в соответствии со статьями 13 и 14 Земельного кодекса РСФСР. При этом обмен равновеликими земельными участками орошаемых и осушенных земель, пашни, а также земель, занятых многолетними плодовыми насаждениями, виноградниками и лесами первой группы, производится по решениям советов министров автономных республик, крайисполкомов, облисполкомов.

Для решения вопроса о перераспределении земель между колхозами, совхозами и другими государственными сельскохозяйственными предприятиями разрабатывается проект межхозяйственного землеустройства, который после рассмотрения райисполкомом направляется в министерство сельского хозяйства автономной республики, управление сельского хозяйства крайисполкома, облисполкома с приложением следующих документов:

- а) заявок заинтересованных в перераспределении земель землепользователей;
- б) выписок из протоколов общих собраний членов колхозов (собраний уполномоченных), заключений совхозов и других хозяйств о возможности и условиях перераспределения земель;
- в) экспликации земель хозяйств, затрагиваемых перераспределением угодий, и передаваемых земельных участков;
- г) планов (чертежей) землепользования хозяйств, затрагиваемых перераспределением земель, с нанесенными на них передаваемыми земельными участками;
- д) чертежей передаваемых земельных участков с нанесенными на них земельными угодьями и полями севооборотов;
- е) справок об основных экономических показателях хозяйств и стоимости передаваемых зданий и сооружений;
- ж) заключений управлений сельского хозяйства райисполкомов;
- з) решений райисполкомов о необходимости перераспределения земель.

Министерство сельского хозяйства автономной республики, управление сельского хозяйства крайисполкома, облисполкома в 10-дневный срок рассматривает материалы о перераспределении земель совместно с производственным объединением или трестами совхозов и со своим заключением представляет их в совет министров автономной республики, крайисполком, облисполком.

24. Для увеличения площади приусадебных земель колхоз, совхоз или другое государственное сельскохозяйственное предприятие направляет заявку в райисполком, который в 10-дневный срок обеспечивает подготовку землеустроительного дела и со своим решением направляет его в министерство сельского хозяйства автономной республики, управление сельского хозяйства крайисполкома, облисполкома.

В землеустроительном деле должны быть следующие документы:

- а) протокол общего собрания членов колхоза (собрания уполномоченных) или заключение совхоза (другого хозяйства) о необходимости увеличения площади приусадебных земель;
- б) справка о площади имеющихся приусадебных земель в хозяйстве и использовании их;
- в) список семей колхозников (колхозных дворов) или рабочих и служащих совхоза, другого хозяйства, которым необходимо выделить приусадебные участки, с указанием площади каждого участка;
- г) план (чертеж) земель хозяйства с нанесенными на них границами земельных угодий, полей севооборотов и земельного участка, за счет которого может быть увеличена площадь приусадебных земель;
- д) заключение главного (старшего) инженера-землеустроителя управления сельского хозяйства райисполкома — государственного районного инспектора по использованию и охране земель о целесообразности увеличения площади приусадебных земель;
- е) решение райисполкома о необходимости увеличения площади приусадебных земель.

Министерство сельского хозяйства автономной республики, управление сельского хозяйства крайисполкома, облисполкома в 10-дневный срок рассматривает землеустроительное дело и со своим заключением, при необходимости согласованным с объедине-

нием или трестами совхозов, представляет его в совет министров автономной республики, крайисполком, облисполком.

25. Для получения разрешения на проведение в соответствии со статьей 36 Земельного кодекса РСФСР геологосъемочных, поисковых, геодезических и других изыскательских работ на всех землях сроком до одного года предприятие, учреждение, организация направляет в совет министров автономной республики, крайисполком, облисполком следующие материалы:

а) заявку с указанием места и сроков проведения изыскательских работ, а также площади земель, на которых будут проводиться эти работы;

б) выписку из утвержденного плана изыскательских работ и разрешение соответствующих органов на проведение топогеодезических или геологических работ;

в) согласие правления колхоза, предприятия, организации, на землях которых должны проводиться изыскательские работы;

г) заключение министерства сельского хозяйства, производственного объединения (треста) совхозов, министерства лесного хозяйства автономной республики, управления сельского хозяйства, крайисполкома, облисполкома, краевого, областного управления лесного хозяйства о возможности проведения этих работ.

26. Советы министров автономных республик, крайисполкомы, облисполкомы в 10-дневный срок рассматривают материалы о предоставлении земельных участков, указанных в пунктах 23—24 настоящего Положения, и принимают соответствующие решения. В такой же срок рассматриваются материалы о разрешении проведения изыскательских работ (пункт 25 настоящего Положения).

VI. ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ГОРИСПОЛКОМАМИ, РАЙИСПОЛКОМАМИ

27. Оформление материалов о предоставлении земельных участков горисполкомом и райисполкомом производится в порядке, установленном пунктами 14 и 15 настоящего Положения.

28. При предоставлении во временное пользование колхозам, совхозам и другим хозяйствам временно не используемых сельскохозяйственных угодий колхозами, совхозами и другими государственными сельскохозяйственными предприятиями и организациями управление сельского хозяйства райисполкома или трест совхозов представляет в райисполком сведения о наличии неиспользуемых земель в хозяйствах количестве скота и обеспеченности его кормами и при необходимости по другим основным экономическим показателям хозяйств, а также заключение хозяйств об условиях использования предоставляемых во временное пользование земель и сроках их возращения.

29. При недостатке земель для предоставления отдельным категориям работников транспорта, лесного хозяйства, лесной промышленности и некоторых других отраслей народного хозяйства служебных земельных наделов (пахотной земли и участков для сенокосения) заинтересованные предприятия, организации, учреждения подают в райисполком заявку с обоснованием необходимости выделения для этого земельного участка и его площади.

К заявке прилагаются список рабочих и служащих, которым предоставляются служебные земельные наделы, с указанием их размеров, справка о закрепленной за предприятием, организацией, учреждением земельной площади и ее использовании, а также акт технического обследования и план (чертеж) лесных участков, намечаемых к выделению из земель государственного лесного фонда.

30. Заявления о предоставлении земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов на праве личной собственности в городах подаются гражданами в горисполком, райисполком.

31. Горисполком, райисполком в 2-недельный срок рассматривает материалы о предоставлении земельных участков, указанных в пунктах 27—30 настоящего Положения, и принимают соответствующие решения.

VII. ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИСПОЛКОМАМИ СЕЛЬСКИХ, ПОСЕЛКОВЫХ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

32. Для решения вопроса о предоставлении земельных участков из земель сельских населенных пунктов (поселков), не входящих в состав землепользования колхозов, совхозов и других государственных сельскохозяйственных предприятий, ходатайство об отводе земли подается в исполком сельского (поселкового) Совета депутатов трудящихся, к которому прилагается схематический чертеж соответствующей части населенного пункта с указанием испрашиваемого земельного участка.

Исполком сельского, поселкового Совета депутатов трудящихся в 10-дневный срок рассматривает указанные материалы и принимает соответствующее решение.

О ВЫДАЧЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АКТОВ НА ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ

*(Постановление Совета Министров СССР от 6 марта 1975 г. № 199,
СП СССР, 1975 г., № 8, ст. 42; директивное письмо Минуглепрома СССР
от 19.03.75 № Д-42)*

[Извлечение]

Примите к сведению и руководству, что Совет Министров СССР в соответствии с Основами земельного законодательства Союза ССР и союзных республик постановлением от 6 марта 1975 г. № 199:

1. Утвердил единую для Союза ССР форму государственного акта на право пользования землей.

2. Установил, что государственные акты на право пользования землей выдаются землепользователям исполнительными комитетами районных (городских) Советов депутатов трудящихся.

Государственный акт на право пользования землей составляется в двух экземплярах: первый экземпляр выдается землепользователю, а второй экземпляр хранится в райисполкоме (горисполкоме).

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПЛАНИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБ УСИЛЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА *

*(Постановление Центрального Комитета КПСС
и Совета Министров СССР от 28 мая 1969 г. № 389,
СП СССР, 1969 г., № 15, ст. 82; приказ министра угольной
промышленности СССР от 12.06.69 № 243)*

О ПОРЯДКЕ ПЛАНИРОВАНИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ И УТВЕРЖДЕНИЯ ТИТУЛЬНЫХ СПИСКОВ СТРОЕК

*(Постановление Совета Министров СССР от 10 июля 1967 г. № 643,
СП СССР, 1967 г., № 17, ст. 119; приказ министра угольной
промышленности СССР от 4 августа 1967 г. № 355)*

[Извлечение]

Совет Министров СССР постановляет:

1. Установить, что централизованные капитальные вложения на строительство объектов производственного назначения для предприятий, организаций и строек общесоюзных министерств и ведомств, а также для предприятий, организаций и строек, входящих в систему союзно-республиканских министерств и ведомств СССР, перечисленных в приложении 1**, предусматриваются в народнохозяйственных планах этим министерствам и ведомствам СССР, с распределением капитальных вложений по соответствующим министерствам и ведомствам союзных республик.

4. Министерствам и ведомствам СССР:

предусматривать в планах строек, осуществляемых вне городов, капитальные вложения комплексно на производственное, жилищное, коммунальное и культурно-бытовое строительство и строительство объектов здравоохранения, просвещения и спортивных сооружений с тем, чтобы ко времени ввода предприятия в действие было осуществлено в необходимых размерах строительство жилых домов и других указанных объектов;

представлять в Госплан СССР одновременно с проектами народнохозяйственных планов установленные совместно с советами министров союзных республик перечни строек, расположенных вне городов, по которым планирование капитальных вложений должно осуществляться комплексно.

5. В целях обеспечения комплексной и наиболее экономичной застройки городов признать необходимым, чтобы централизованные капитальные вложения на строительство жилых домов и детских дошкольных учреждений для расположенных в городах

* Не приводится.

** Приложение не приводится.

предприятий, организаций и строек министерств и ведомств СССР в тех случаях, когда функции единого заказчика по указанному строительству осуществляются исполкомом Совета депутатов трудящихся, передавались министерствами и ведомствами СССР в порядке долевого участия совету министров союзной республики.

Установить, что министерства и ведомства СССР представляют в Госплан СССР согласованные с советами министров союзных республик предложения об объемах капитальных вложений, на строительство жилых домов и детских дошкольных учреждений, передаваемых советам министров союзных республик в порядке долевого участия, а также о размерах жилой площади и количестве мест в детских дошкольных учреждениях, подлежащих выделению союзными республиками министерствам и ведомствам СССР.

6. Установить следующий порядок утверждения титульных списков строек (кроме титульных списков строек, право утверждения которых в соответствии с Положением о социалистическом государственном производственном предприятии предоставлено директорам предприятий)*.

8. Предоставить министерствам и ведомствам СССР право:

а) включать до 15 февраля текущего года дополнительно в план капитального строительства стройки и объекты производственного назначения, подлежащие вводу в действие, но фактически не введенные в предшествующем году, с соответствующим увеличением установленных на текущий год заданий по вводу в действие производственных мощностей, объектов и основных фондов, а также вносить необходимые поправки в объемы капитальных вложений и строительно-монтажных работ по пусковым стройкам и объектам текущего года в связи с уточнением по ним объемов работ, выполненных в предшествующем году.

Обеспечивать указанные стройки и объекты дополнительными капитальными вложениями за счет капитальных вложений по другим, непусковым стройкам и объектам в пределах общих объемов капитальных вложений, установленных министерству или ведомству СССР.

Изменение планов капитального строительства по стройкам и объектам, осуществляемым подрядным способом, производится по согласованию с соответствующим министерством (ведомством) — генеральным подрядчиком;

в) направлять на строительство жилых домов, объектов коммунального хозяйства, здравоохранения, школ и детских дошкольных учреждений капитальные вложения в размере до 2,5% общего объема строительно-монтажных работ, предусмотренного министерству или ведомству СССР на строительство объектов производственного назначения, без уменьшения установленных заданий по вводу в действие мощностей, объектов и основных фондов.

Союзно-республиканские министерства и ведомства СССР, перечисленные в приложении 1, в том числе Министерство угольной промышленности СССР, производят изменение объемов капитальных вложений по стройкам, объектам, отраслям и направлениям в соответствии с подпунктами «а» и «в» пункта 8 независимо от установленных в плане распределения объемов капитальных вложений по одноименным министерствам (ведомствам) союзных республик;

г) увеличивать в случае необходимости в течение года планы финансирования капитальных вложений по стройкам и объектам, перевыполняющим планы, за счет уменьшения планов финансирования по стройкам и объектам, не выполняющим планов, без уменьшения годовых объемов капитальных вложений и заданий по вводу в действие мощностей, объектов и основных фондов.

По стройкам и объектам союзно-республиканских министерств и ведомств СССР, перечисленных в приложении 1, указанные изменения планов финансирования производятся независимо от распределения по одноименным министерствам (ведомствам) союзных республик ассигнований на капитальные вложения.

О произведенных в соответствии с настоящим пунктом изменениях объемов капитальных вложений, заданий по вводу в действие мощностей, основных фондов, объектов и показателей титульных списков строек, утвержденных Советом Министров СССР или министерством, ведомством СССР по согласованию с Госпланом СССР, а также заданий по вводу в эксплуатацию жилых домов, объектов коммунального хозяйства, просвещения и здравоохранения, министерства и ведомства СССР в 2-недельный срок сообщают Госплану СССР, Министерству финансов СССР, ЦСУ СССР и советам министров соответствующих союзных республик.

Установить, что уменьшение годовых объемов капитальных вложений в соответствии с настоящим пунктом не может производиться по стройкам и объектам, сооружаемым на базе комплектного импортного оборудования или по иностранным лицензиям.

9. Предоставить министерствам и ведомствам СССР и союзных республик и исполкомам Советов депутатов трудящихся право разрешать непосредственно подчиненным предприятиям и организациям передавать в порядке долевого участия на строительство, расширение и реконструкцию объектов водоснабжения, канализации, газо- и теплоснабжения, связи, подъездных дорог и других объектов совместного пользования средства, предусмотренные на эти цели в сметах (сметно-финансовых расчетах) на строительство объектов производственного назначения и в планах капитальных вложений.

10. Установить, что:

перераспределение объемов капитальных вложений или ассигнований на их финан-

* Порядок не приводится, см. приказ министра угольной промышленности СССР от 26.12.77 № 566.

сирование в соответствии с указанным постановлением в тех случаях, когда возникает необходимость внесения изменений во взаимные расчеты союзного бюджета с бюджетами союзных республик, может осуществляться союзно-республиканскими министерствами и ведомствами СССР по согласованию с советами министров соответствующих союзных республик;

изменение объемов капитальных вложений по стройкам производственного назначения производится в соответствии с указанным постановлением министерствами и ведомствами СССР независимо от распределения капитальных вложений по отдельным отраслям системы министерств или ведомств СССР.

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОНЯТИЙ: НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РАСШИРЕНИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

(Директивное письмо Минуглепрома СССР от 19.02.75 № Д-24)

Примите к сведению и руководству следующие указания Госплана СССР и Госстроя СССР (письмо от 06.02.75 № ВИ-4-Д/10Д):

при составлении технико-экономических обоснований (ТЭО) и проектно-сметной документации на строительство, разработке планов капитальных вложений и учете их выполнения министерства и ведомства СССР, госпланы и госстрои союзных республик должны руководствоваться следующими общими определениями понятий — новое строительство (новостройка), расширение, реконструкция и техническое перевооружение действующего предприятия, здания, сооружения, имея в виду, что:

к **новому строительству** (новостройка) относится строительство предприятия, здания, сооружения, осуществляемое на новых площадках и по первоначально утвержденному в установленном порядке проекту.

В случаях, когда в период строительства производится пересмотр проекта до ввода в действие мощностей, обеспечивающих выпуск основной конечной продукции, продолжение строительства предприятия, здания или сооружения по измененному проекту также относится к новому строительству;

к **расширению действующего предприятия** относится осуществляемое по утвержденному в установленном порядке новому проекту строительство вторых и последующих очередей действующего предприятия, дополнительных производственных комплексов и производств, а также новых, либо расширение существующих цехов основного производственного назначения со строительством новых или расширением (увеличением пропускной способности) действующих вспомогательных и обслуживающих производств, хозяйств и коммуникаций на территории действующего предприятия или примыкающих к ней площадках.

Целью расширения действующего предприятия является увеличение его производственной мощности (производительности, пропускной способности, вместимости зданий или сооружений) в более короткие сроки и при меньших удельных затратах по сравнению с созданием аналогичных мощностей путем нового строительства с одновременным повышением технического уровня и улучшением технико-экономических показателей предприятия;

к **реконструкции действующего предприятия** относится осуществляемое по единому проекту полное или частичное переоборудование и переустройство производства (без строительства новых и расширения действующих цехов основного производственного назначения, но со строительством при необходимости новых и расширением действующих объектов вспомогательного и обслуживающего назначения) с заменой морально устаревшего и физически изношенного оборудования, механизацией и автоматизацией производства, устранением диспропорций в технологических звеньях и вспомогательных службах, обеспечивающих увеличение объема производства на базе новой, более современной технологии, расширение ассортимента или повышение качества продукции, а также улучшение других технико-экономических показателей с меньшими затратами и в более короткие сроки, чем при строительстве новых или расширении действующих предприятий. Реконструкция действующего предприятия может осуществляться также с целью изменения профиля предприятия и организации производства новой продукции на существующих производственных площадях.

К реконструкции действующего предприятия относится также строительство новых цехов и объектов той же мощности (производительности, вместимости) или мощностью, соответствующей объему выпуска конечной продукции предприятия, взамен ликвидируемых цехов и объектов того же назначения, дальнейшая эксплуатация которых по техническим и экономическим условиям признана нецелесообразной.

В случаях, когда по техническим и экономическим условиям целесообразно или по хозяйственным соображениям необходимо одновременно с реконструкцией действующего предприятия осуществлять его расширение, то при разработке проектно-сметной документации, титульных списков и планов капитального строительства следует относить такие объекты к расширяемым или реконструируемым в зависимости от преобладания работ соответствующего характера:

к **техническому перевооружению действующего предприятия** относится осуществление в соответствии с планом технического развития объединения (предприятия) по

проектам и сметам на отдельные объекты или виды работ комплекса мероприятий (без расширения имеющихся производственных площадей) по повышению до современных требований технического уровня отдельных участков производства, агрегатов, установок путем внедрения новой техники и технологии, механизации и автоматизации производственных процессов, модернизации и замены устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным, устранению «узких мест», улучшению организации и структуры производства и общезаводского хозяйства, а также других организационных и технических мероприятий, направляемых на обеспечение прироста продукции, улучшение ее качества, повышение производительности, улучшение условий и организации труда и улучшение других показателей работы предприятия.

Указанными определениями необходимо руководствоваться также при заполнении форм проекта пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР на 1976—1980 гг. (раздел «Капитальные вложения»).

О ПОРЯДКЕ УТВЕРЖДЕНИЯ ТИТУЛЬНЫХ СПИСКОВ СТРОЕК (Приказ министра угольной промышленности СССР от 26.12.77 № 566)

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 10 июля 1967 г. № 643* с учетом изменений, внесенных в него постановлением Совета Министров СССР от 22 января 1973 г. № 72**, а также с учетом изменившейся структуры управления

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Принять к руководству и исполнению, что указанными постановлениями Совет Министров СССР установил порядок, при котором:

1.1. Титульные списки вновь начинаемыхстроек производственного назначения сметной стоимостью 3 млн. руб. и выше утверждаются Советом Министров СССР по представлению Госплана СССР.

1.2. Титульные списки переходящихстроек производственного назначения утверждаются: по стройкам угольной промышленности сметной стоимостью 25 млн. руб. и выше, по стройкам сланцевой промышленности, угольного машиностроения, строительства и промышленности строительных конструкций и деталей, промышленности строительных материалов сметной стоимостью 5 млн. руб. и выше — Минуглепромом СССР по согласованию с Госпланом СССР.

1.3. Титульные списки строек и объектов, осуществляемых по иностранным лицензиям и на базе комплектного импортного оборудования, утверждаются:

вновь начинаемыхстроек и объектов независимо от сметной стоимости Госпланом СССР;

переходящихстроек и объектов сметной стоимостью 5 млн. руб. и выше — Минуглепромом СССР по согласованию с Госпланом СССР, сметной стоимостью ниже 5 млн. руб. — Минуглепромом СССР.

1.4. Титульные списки вновь начинаемых строительством дворцов культуры и спорта, домов культуры и клубов, стадионов, плавательных бассейнов и других спортивных зданий и сооружений для расположенных вне городов предприятий, организаций и строек сметной стоимостью 1 млн. руб. и выше утверждаются Минуглепромом СССР по согласованию с Госпланом СССР, а сметной стоимостью до 1 млн. руб. — Минуглепромом СССР.

1.5. Титульные списки вновь начинаемых строительством административных зданий для организаций, входящих в систему министерства, утверждаются независимо от сметной стоимости Минуглепромом СССР по согласованию с Госпланом СССР.

1.6. Титульные списки вновь начинаемых строительством санаториев, домов отдыха и пансионатов сметной стоимостью 1 млн. руб. и выше утверждаются Минуглепромом СССР по согласованию с Госпланом СССР, а сметной стоимостью до 1 млн. руб. — Минуглепромом СССР.

2. По остальным стройкам, входящим в систему Министерства угольной промышленности СССР (кроме титульных списков строек, право утверждения которых в соответствии с Положением о социалистическом государственном производственном предприятии предоставлено директорам предприятий), установить следующий порядок утверждения титульных списков:

2.1. Титульные списки вновь начинаемых строек производственного назначения сметной стоимостью:

от 1 до 3 млн. руб. утверждаются Минуглепромом СССР, до 1 млн. руб. утверждаются Минуглепромом Украинской ССР, всесоюзными объединениями, УРСом при Минуглепроме СССР или в порядке, ими устанавливаемом, производственными объединениями по добыче (обогащению) угля (сланца), Управлением по перспективному развитию угольной промышленности и капиталовложениям, ВУВГСЧ и Хозяйственным управлением министерства.

2.2. Титульные списки переходящихстроек производственного назначения утверждаются:

по стройкам угольной промышленности сметной стоимостью от 5 до 25 млн. руб. Минуглепромом СССР;

* См. СП СССР, 1967 г., № 17, ст. 119.

** См. СП СССР, 1973 г., № 4, ст. 14.

по стройкам сметной стоимостью до 5 млн. руб. угольной и всех остальных отраслей промышленности Минуглепромом Украинской ССР, всесоюзными объединениями, УРСом при Минуглепроме СССР или в порядке, ими устанавливаемом, производственными объединениями по добыче (обогащению) угля (сланца), Управлением по перспективному развитию угольной промышленности и капиталовложениям, ВУВГСЧ и Хозяйственным управлением министерства.

2.3. Титульные списки работ на действующих предприятиях, не относящихся к стройкам: по вскрытию и подготовке новых горизонтов и участков и проведению горнокапитальных работ на действующих шахтах и разрезах, строительству новых или расширению существующих емкостей шламохранилищ, хвостохранилищ и прудов-отстойников (накопителей, осветлителей) на горнодобывающих и горнообогатительных предприятиях, бурению скважин на действующих промышленных предприятиях, а также работ по восстановлению и охране леса:

сметной стоимостью 2,5 млн. руб. и выше утверждаются Минуглепромом СССР; сметной стоимостью до 2,5 млн. руб. утверждаются Минуглепромом Украинской ССР или в порядке, им устанавливаемом, и производственными объединениями по добыче (обогащению) угля (сланца).

2.4. Титульные списки переходящих строительством санаториев, домов отдыха и пансионатов утверждаются Минуглепромом Украинской ССР, всесоюзными объединениями, УРСом при Минуглепроме СССР или в порядке, ими устанавливаемом, производственными объединениями по добыче (обогащению) угля (сланца), Управлением по перспективному развитию угольной промышленности и капиталовложениям ВУВГСЧ и Хозяйственным управлением министерства.

2.5. Титульные списки переходящих строительством административных зданий, дворцов культуры и спорта, домов культуры и клубов, стадионов, плавательных бассейнов и других спортивных зданий и сооружений для расположенных вне городов предприятий, организаций истроек утверждаются Минуглепромом СССР или в порядке, ими устанавливаемом, производственными объединениями по добыче (обогащению) угля (сланца), Управлением по перспективному развитию угольной промышленности и капиталовложениям, ВУВГСЧ и Хозяйственным управлением министерства.

2.6. Титульные списки на строительство жилых домов, объектов коммунального хозяйства, культурно-бытового назначения, просвещения, здравоохранения, розничной торговли и общественного питания (за исключением объектов, предусмотренных в пунктах 1.4 и 1.6) независимо от сметной стоимости утверждаются Минуглепромом Украинской ССР, всесоюзными объединениями, УРСом при Минуглепроме СССР или в порядке, ими устанавливаемом, производственными объединениями по добыче (обогащению) угля (сланца), Управлением по перспективному развитию угольной промышленности и капиталовложениям, ВУВГСЧ и Хозяйственным управлением министерства, при этом по объектам жилищного и коммунального назначения для предприятий и организаций и организаций, которым выделяются капитальные вложения на эти цели.

2.7. Титульные списки вновь начинаемых строительством профилакториев, не входящих в сметы шахт, разрезов и других предприятий, независимо от сметной стоимости утверждаются Минуглепромом СССР, а переходящих — в соответствии с пунктом 2.6.

3. Титульные списки вновь начинаемыхстроек должны разрабатываться на весь период строительства с распределением объемов капитальных вложений, строительномонтажных работ и заданий по вводу в действие мощностей, объектов и основных фондов по годам в соответствии с установленными нормами продолжительности строительства.

ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ПЛАНИРОВАНИЯ, УЧЕТА И ФИНАНСИРОВАНИЯ РАБОТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНЫХ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК НА ДЕЙСТВУЮЩИХ УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ И РАЗРЕЗАХ

*(Утверждена приказом министра угольной промышленности СССР
от 30.07.73 № 274)*

1. На действующих угольных шахтах за счет капитальных вложений финансируется проведение следующих горных выработок:

1.1. Вертикальных, наклонных (с ходками) и слепых стволов.

1.2. Капитальных гезенков с камерами и ходками в них, приемно-отправительных и обходных выработок, предназначенных для обслуживания всего горизонта шахты (свиты пластов).

Под горизонтом понимается часть шахтного поля, ограниченная по падению (восстанию) отметками околоствольных дворов; при вскрытии (подготовке) шахтного поля уклонами (бремсбергами) — часть поля, ограниченная по падению (восстанию) главными откаточными и вентиляционными (а на шахтах Западного Донбасса дренажными) выработками с расстоянием между ними, равным всей длине уклона (или бремсберга), принятой проектом.

1.3. Околоствольных дворов со всеми выработками и камерами.

1.4. Камер, предназначенных для обслуживания всей шахты, горизонта или его крыла -- по перечню согласно приложению к Инструкции.

1.5. Штолен, главных вентиляционных и специального назначения с выработками, необходимыми для их проветривания при проходке.

1.6. Главных откаточных и вентиляционных, а также блоковых откаточных и вентиляционных квершлагав при отработке шахтного поля или свиты (группы) пластов блоками. Под блоком понимается часть шахтного поля, вскрытие которой производится самостоятельными выработками, предназначенными для обособленного проветривания этой части поля.

Для шахт Прокопьевско-Киселевского района, разрабатывающих свиты сближенных взаимоподрабатываемых крутопадающих пластов, под блоком понимается часть шахтного поля, вскрытие которого производится с полевых штреков промежуточными квершлагами как на вентиляционных, так и на откаточных горизонтах. В этом случае за счет капитальных вложений финансируются магистральные (центральные) полевые штреки (откаточные и вентиляционные), проводимые от главного или блокового квершлага по нерабочим пластам или по пустым породам для подготовки выемочных блоков-участков и транспортирования угля к выдачному стволу, а также для целей проветривания; блоковые откаточные и вентиляционные квершлага, вскрывающие свиту (группу) пластов, при расстоянии между ними по простиранию не менее 300 м.

1.7. Магистральных откаточных выработок, проводимых по нерабочим пластам или пустым породам для подготовки блоков и транспортирования угля к общешахтному выдачному стволу.

1.8. Первого капитального уклона (бремсберга или ската) с параллельными выработками, необходимыми для обслуживания всего горизонта шахты (свиты пластов при групповой разработке).

1.9. Верхних (при уклоне) или нижних (при бремсберге) приемно-отправительных площадок на откаточном горизонте, а также площадок на первых ярусах или этажах, вводимых в эксплуатацию в начале работы уклона (бремсберга), проведение которого финансируется за счет капитальных вложений. При каждом уклоне (бремсберге) за счет капитальных вложений оплачивается не более двух приемно-отправительных площадок.

1.10. Главных откаточных и вентиляционных штреков, проводимых в пределах охранных целиков под промышленными сооружениями и другими объектами (реки, водоемы, овраги и т. п.).

1.11. Участков горных выработок, проводимых полностью по породе в зоне геологических нарушений для вскрытия отдельных участков при зоне нарушения более 50 м.

1.12. Кроссингов, предназначенных для пропуска общешахтной или общекрыльевой струи воздуха.

1.13. Буровых скважин общешахтного значения.

1.14. Всех работ по увеличению первоначального (проектного) сечения горных выработок, пройденных согласно перечню настоящей Инструкции и которые связаны с увеличением их пропускной способности по условиям транспорта, проветривания, а также других требований безопасности.

2. Возведение водонепроницаемых, фильтрующих перемычек общешахтного значения в выработках, пройденных согласно перечню настоящей Инструкции, финансируется за счет капитальных вложений.

3. Горные выработки, связанные с первоначальным переходом шахты от сплошной системы разработки к системе длинных столбов при отработке обратным ходом, финансируются за счет капитальных вложений только при наличии в каждом отдельном случае специального разрешения Министерства угольной промышленности СССР.

4. На действующих угольных разрезах за счет капитальных вложений финансируются:

4.1. Въездные и выездные траншеи.

4.2. Пионерные и разрезные траншеи по породе.

4.3. Работы по устройству и углубке подъемников.

4.4. Дренажные шахты (стволы с околоствольными выработками) и дренажные штольни, проводимые по породе.

4.5. Водоотводные каналы для разреза (группы разрезов).

5. Все остальные выработки и горные работы, не перечисленные в настоящей Инструкции и приложении, а также скважины для осушения на действующих предприятиях проводятся за счет эксплуатационных затрат и относятся на себестоимость добычи угля.

Приложение

к Инструкции о порядке планирования учета и финансирования работ по проведению капитальных горных выработок на действующих угольных шахтах и разрезах

П Е Р Е Ч Е Н Ь

**камер и выработок при них, предназначенных для обслуживания
всей шахты, горизонта или крыла**

Камера опрокидывателя и толкателя
Камера противопожарных материалов

Камера зумфтовых насосов с ходками
 Камера ожидания с ходками
 Камера гаража электровозов и воздуховозов с заездами
 Камера насосной с ходками и колодцами
 Камера электроподстанций с ходками
 Камера водосборника с ходками и отстойниками шахтных вод
 Камера медпункта
 Камера диспетчерской
 Камера бункеров, загрузочных и разгрузочных устройств с ходками и дозаторных
 Камера преобразовательной подстанции и зарядной с ходками
 Камера противопожарного поезда с заездами
 Камера склада взрывчатых материалов с ходками и выработками для их проветривания
 Камера пылеотсасывающих устройств
 Камера ремонта, чистки и смазки вагонеток
 Камера ожидания и посадочные площадки для механизированной доставки людей на капитальных бремсбергах и уклонах
 Камеры центральных кладовых
 Камера центральных подземных бункеров для складочного материала на горизонтах с выработками, необходимыми для погрузки и транспортировки
 Камеры кондиционирования воздуха и прилегающие к ним выработки
 Камеры подземных мастерских по ремонту оборудования
 Камеры, предназначенные для углубки стволов и подготовки новых горизонтов и вспомогательные выработки при них

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ФИНАНСИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

*(Постановление Совета Министров СССР от 8 октября 1965 г. № 746,
 СП СССР, 1965 г., № 21, ст. 156 с изменениями и дополнениями,
 внесенными постановлением Совета Министров СССР от 21 мая 1968 г.,
 СП СССР, 1968 г., № 368, ст. 19)*

[Извлечение]

1. Утвердить прилагаемые Правила финансирования строительства.
 2. Порядок расчетов за полностью законченные строительством объекты или этапы работ, предусмотренный пунктом 19 Правил финансирования строительства, утвержденных настоящим Постановлением, ввести на всех стройках, осуществляемых домо-строительными комбинатами, дополнительно к тем стройкам, на которых такой порядок уже введен советами министров союзных республик, министерствами и ведомствами СССР.
 3. Установить, что финансирование капитальных вложений государственных предприятий, организаций и учреждений, осуществляемое Госбанком СССР, производится в соответствии с Правилами финансирования строительства, утвержденными настоящим Постановлением, за исключением строек, финансирование которых согласно действующему законодательству осуществляется в ином порядке.
- Финансирование капитальных вложений, осуществляемых государственными предприятиями, организациями и учреждениями сверх плана за счет нецентрализованных источников финансирования, производится в соответствии с указанными Правилами финансирования строительства с учетом предусмотренных решениями Правительства СССР особенностей финансирования за счет этих источников.

ПРАВИЛА ФИНАНСИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

I. Общие положения

1. На основе настоящих Правил Стройбанк СССР финансирует капитальные вложения государственных предприятий, организаций и учреждений и кредитует стройки и подрядные организации в соответствии с государственным планом развития народного хозяйства СССР, государственным бюджетом СССР и кредитным планом Стройбанка СССР.
2. При финансировании Стройбанк СССР осуществляет контроль за правильным и эффективным использованием капитальных вложений, за выполнением заданий по вводу в действие мощностей и основных фондов, за выполнением планов капитального строительства, планов накоплений, заданий по снижению себестоимости строительно-монтажных работ, за мобилизацией внутрихозяйственных резервов и своевременным поступлением средств, предназначенных на финансирование капитальных вложений, за соблюдением сметной стоимости строительства, планово-финансовой и платежной дисциплины, а также за укреплением хозяйственного расчета в строительстве.

II. Планы капитального строительства и титульные списки

3. Учреждения Стройбанка СССР финансируют вновь начинаемые и переходящие стройки, включенные в планы капитального строительства и титульные списки, утвержденные в установленном порядке и обеспеченные проектами и сметами.

4. Утвержденные Советом Министров СССР и советами министров союзных республик планы капитального строительства и титульные списки Стройбанк СССР и его республиканские конторы сообщают подведомственным учреждениям, финансирующим соответствующие стройки, предприятия, организации и учреждения.

5. Министерства, ведомства, их главные управления (управления), тресты, комбинаты и управления (отделы) исполкомов Советов депутатов трудящихся представляют утвержденные ими планы капитального строительства (форма № 7) и титульные списки строек соответственно Стройбанку СССР и его учреждениям.

Указанные планы и титульные списки принимаются Стройбанком СССР и его учреждениями при условии соответствия предусмотренных в них показателей заданиям, утвержденным вышестоящим органом исходя из планов развития народного хозяйства СССР и союзных республик.

6. Стройки, предприятия, организации и учреждения представляют учреждениям Стройбанка СССР утвержденные в установленном порядке внутрипостроечные титульные списки (форма № 1).

Внутрипостроечные титульные списки принимаются учреждениями Стройбанка СССР, если они отвечают следующим требованиям:

а) объекты и затраты, включенные в титульные списки, обеспечены утвержденной проектно-сметной документацией;

б) задания по вводу в действие мощностей и основных фондов, сроки их ввода, объемы капитальных вложений и строительно-монтажных работ (в целом и по отдельным отраслям и направлениям) соответствуют показателям плана капитального строительства и титульного списка строек;

в) капитальные вложения для пусковых комплексов и объектов предусмотрены в размерах, необходимых для ввода их в действие в установленные сроки.

В случае несоблюдения требований, предусмотренных настоящим пунктом, учреждения Стройбанка СССР сообщают об этом заказчику и генеральному подрядчику для внесения в установленном порядке исправлений во внутрипостроечные титульные списки.

Финансирование объектов и затрат, не обеспеченных проектно-сметной документацией, не производится.

При невыполнении требования, предусмотренного в подпункте «б» настоящего пункта, учреждения Стройбанка СССР в течение срока, предоставленного для исправления внутрипостроечного титульного списка, но не более одного месяца, финансируют только пусковые и переходящие стройки.

При невыполнении требования, предусмотренного в подпункте «в» настоящего пункта, финансируются впредь до внесения соответствующих исправлений только пусковые объекты.

Если при заключении договора подряда на капитальное строительство имеются разногласия между сторонами по внутрипостроечному титульному списку, учреждения Стройбанка СССР финансируют объекты и затраты, включенные в этот список, до разрешения разногласий, но не более месяца со дня подписания договора сторонами.

Если при заключении договора подряда на капитальное строительство имеются разногласия между сторонами по внутрипостроечному титульному списку, учреждения Стройбанка СССР финансируют объекты и затраты, включенные в этот список, до разрешения разногласий, но не более месяца со дня подписания договора сторонами.

7. Работы и затраты по объектам, не включенным в планы капитального строительства, титульные списки строек и во внутрипостроечные титульные списки производить запрещается.

Затраты, произведенные предприятиями, организациями и учреждениями за счет собственных оборотных средств на строительство, не предусмотренное планом, не возмещаются, а остаток средств, подлежащих выдаче по смете соответствующего строительства, уменьшается на сумму указанных затрат.

III. Проверка обеспеченности строительства проектами и сметами

8. Стройки, предприятия, организации и учреждения представляют учреждениям Стройбанка СССР справки об утверждении в установленном порядке проектно-сметной документации (форма № 6), копии сводных сметно-финансовых расчетов, а при осуществлении строительства по очередям и в случаях, когда наряду со строительством объектов производственного назначения осуществляется жилищно-гражданское строительство, представляются также копии сводок затрат.

При строительстве отдельных объектов (зданий, сооружений) на действующих предприятиях, где общая реконструкция не производится, учреждениям Стройбанка СССР представляются лишь справки об утверждении проектов и смет на отдельные объекты.

Учреждения Стройбанка СССР проверяют:

а) наличие на стройках утвержденных в установленном порядке проектов и смет, а также документов, подтверждающих проведение их экспертизы;

б) применение во всех предусмотренных действующими положениями случаях типовых проектов;

в) соответствие сметной стоимости по сметно-финансовым расчетам (сметам) на отдельные объекты, работы и затраты их стоимости по сводному сметно-финансовому расчету.

Финансирование строек и объектов, не удовлетворяющих требованиям, предусмотренным в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта, не производится.

В случаях, когда сметно-финансовые расчеты (сметы) на отдельные объекты не соответствуют сметной стоимости этих объектов по сводному сметно-финансовому расчету, учреждения Стройбанка СССР, не задерживая финансирования, устанавливают по согласованию со стройками срок для внесения необходимых исправлений.

9. Сметная стоимость строительства по сводному сметно-финансовому расчету, утвержденному в составе проектного задания, является пределом (сметным лимитом) для финансирования строительства.

В случае изменения сметной стоимости строительства учреждения Стройбанка СССР проверяют соблюдение порядка ее пересмотра.

Если сметный лимит по отдельным объектам исчерпан, министерства, ведомства и исполкомы Советов депутатов трудящихся могут дать разрешение (сроком до двух месяцев) на финансирование этих объектов в пределах общего сметного лимита и годовых ассигнований по стройке в целом до уточнения сводного сметно-финансового расчета.

IV. Источники финансирования капитальных вложений

10. Министерство финансов СССР, министерства финансов республик и местные финансовые органы сообщают соответственно Стройбанку СССР и его учреждениям планы финансирования капитальных вложений по министерствам, ведомствам и управлениям (отделам) исполкомов Советов депутатов трудящихся.

Министерства, ведомства, их главные управления (управления), тресты, комбинаты и управления (отделы) исполкомов Советов депутатов трудящихся представляют годовые планы финансирования капитальных вложений по стройкам, предприятиям, организациям и учреждениям с поквартальной разбивкой (форма № 5) соответственно Стройбанку СССР и его учреждениям, которые в течение двух рабочих дней доводят эти планы до учреждений Стройбанка СССР по месту нахождения строек, предприятий, организаций и учреждений.

11. Бюджетные ассигнования, предназначенные на финансирование капитальных вложений перечисляются Министерством финансов СССР, министерствами финансов республик и местными финансовыми органами соответственно на счета Стройбанка СССР и его учреждений в порядке, устанавливаемом Министерством финансов СССР и Стройбанком СССР.

12. Предприятия, организации и учреждения перечисляют собственные средства для финансирования капитальных вложений непосредственно учреждениям Стройбанка СССР по месту нахождения строек, предприятий, организаций и учреждений или централизованно — через министерства, ведомства, их главные управления (управления), тресты, комбинаты и управления (отделы) исполкомов Советов депутатов трудящихся. При этом амортизационные отчисления и прибыль перечисляются ежедекадно в суммах, предусмотренных планом, с последующим пересчетом по месячным отчетам (балансам), а средства из прочих источников — ежедекадно в суммах, фактически накопленных.

13. Министерства, ведомства, их главные управления (управления), тресты, комбинаты, управления (отделы) исполкомов Советов депутатов трудящихся и учреждения Стройбанка СССР осуществляют контроль за своевременным поступлением собственных средств, предназначенных на финансирование капитальных вложений.

14. При несвоевременном взносе предприятиями, организациями и учреждениями собственных средств, предназначенных на финансирование капитальных вложений, учреждения Стройбанка СССР сообщают об этом их вышестоящим организациям, которые выдают учреждениям Госбанка СССР и Стройбанка СССР приказы на взыскание не внесенных в срок средств, причитающихся за декаду.

Стройбанк СССР и его учреждения получают от предприятий, организаций, учреждений, трестов, комбинатов, министерств, ведомств, их главных управлений (управлений), управлений (отделов) исполкомов Советов депутатов трудящихся бухгалтерские справки о размерах начисленной суммы амортизации, полученных прибылей, средств из прочих источников и о распределении их. Предназначенные на финансирование капитальных вложений собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль и другие средства), начисленные по отчетным балансам, но не внесенные в срок, взыскиваются Стройбанком СССР и его учреждениями в беспорядном порядке со счетов предприятий, организаций и учреждений, а при централизованных расчетах — со счетов их вышестоящих организаций.

15. Учреждения Стройбанка СССР выдают бюджетные средства на финансирование капитальных вложений в пределах установленных на каждый квартал сумм, а собственные средства — по мере фактического поступления в пределах годового плана.

Средства, поступающие от сверхплановой мобилизации внутренних ресурсов в строительстве (реализация материальных ценностей, взыскание дебиторской задолженности и др.), выдаются сверх годовых и квартальных планов финансирования в пределах утвержденных смет.

16. Распорядителями средств, выделяемых на финансирование капитальных вложений, являются стройки, предприятия, организации и учреждения (титулдержатели), которым в учреждениях Стройбанка СССР открываются счета финансирования.

Подрядным организациям, управлениям строительства (отделам капитального строительства) и другим организациям в учреждениях Стройбанка СССР открываются расчетные счета.

17. Учреждения Стройбанка СССР оплачивают счета, платежные поручения и другие расчетные документы строек, предприятий, учреждений, подрядных и других организаций в порядке установленной очередности.

Вне установленной очередности учреждения Стройбанка СССР выдают средства на неотложные нужды:

стройкам — до 3% от суммы, предусмотренной кварталным планом финансирования;

подрядным организациям — до 5% и снабженческим организациям строительных трестов — до 2% от средств, поступивших на их расчетные счета за истекший месяц. Эти средства используются в течение месяца в размерах, определяемых указанными организациями.

V. Оплата строительного-монтажных работ

18. Расчеты между заказчиками и подрядными организациями за выполненные строительные-монтажные работы производятся учреждениями Стройбанка СССР на основании договоров, заключенных в соответствии с Правилами о договорах подряда на капитальное строительство, утвержденными в установленном порядке.

Осуществление подрядными организациями строительного-монтажных работ и финансирование этих работ при отсутствии договора запрещаются.

19. Учреждения Стройбанка СССР принимают к оплате акцептированные заказчиками счета подрядных организаций за выполненные строительные-монтажные работы с приложенными к ним актами приемки (формы № 2 и 2а):

а) по объектам сметной стоимостью строительного-монтажных работ до 50 тыс. руб., а по объектам сельского строительства до 35 тыс. руб. — после окончания строительства объекта в целом;

б) по жилым домам, школам, детским дошкольным учреждениям, гостиницам и другим объектам культурно-бытового назначения и коммунального хозяйства, строительство которых осуществляется по типовым проектам (при сметной стоимости строительного-монтажных работ свыше 50 тыс. руб., а по объектам сельского строительства свыше 35 тыс. руб. — после окончания всех работ по объекту или в два этапа (за нулевой цикл и надземную часть);

в) по другим объектам, не предусмотренным в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта, при сроке строительства их не более одного года — после окончания всех работ по объекту или после завершения этапов работ (подземная часть, надземная часть, монтажные работы и т. д.).

По соглашению между заказчиком и подрядной организацией этот порядок расчетов может применяться и по объектам со сроком строительства свыше одного года.

Распределение сметной стоимости строительства по этапам работ приводится в смете.

20. По объектам, не предусмотренным в пункте 19 настоящих Правил, акцептованные заказчиками счета подрядных организаций за выполненные строительные-монтажные работы с приложенными к ним актами приемки (формы № 26 и 2в) принимаются к оплате:

а) по законченным укрупненным конструктивным элементам и видам работ или их частям. Законченные укрупненные конструктивные элементы и виды работ оплачиваются по их стоимости, предусмотренной в смете. Законченные части укрупненных конструктивных элементов и видов работ оплачиваются по средней сметной стоимости за единицу работ, принятую в сметах (один кубический метр фундаментов, включая земляные работы, один квадратный метр всех видов штукатурных работ и т. д.);

б) по законченным отдельным конструктивным элементам и видам работ и их частям на основании единичных расценок. Незаконченные части отдельных конструктивных элементов и видов работ могут включаться в акты приемки лишь в случаях, когда сметными нормами допускаются промежуточные расчеты.

Акты приемки выполненных строительного-монтажных работ, оплачиваемых в соответствии с подпунктами «а» и «б» настоящего пункта, составляются один раз в квартал. До представления счета и акта приемки выполненных за квартал работ учреждения Стройбанка СССР оплачивают месячные счета подрядных организаций, акцептованные заказчиками. К месячному счету прилагается справка о стоимости выполненных за месяц работ (форма № 3). При оплате счетов с приложенными к ним актами приемки полностью засчитываются ранее произведенные платежи.

По законченным строительством объектам не позднее 15 дней после их приемки заказчиком производится окончательный расчет на основании утвержденных смет. При окончательном расчете по объекту засчитываются все ранее произведенные платежи;

в) по проценту технической готовности конструктивных элементов. До завершения работ по каждому конструктивному элементу оплата производится в пределах 95% его стоимости. До окончания всех работ по объекту сумма всех оплаченных работ не должна превышать 95% сметной стоимости объекта.

Акты приемки выполненных строительного-монтажных работ, оплаченных в соответствии с настоящим подпунктом, составляются один раз в месяц.

По законченному строительством объектам после приемки их заказчиком производится окончательный расчет, при котором засчитываются все промежуточные платежи.

До представления месячных счетов за выполненные строительно-монтажные работы, оплачиваемые в соответствии с подпунктами «а», «б» и «в» настоящего пункта, учреждения Стройбанка СССР оплачивают акцептованные заказчиками декадные счета подрядных организаций. Декадные счета засчитываются при оплате месячных счетов;

г) по законченному монтажом агрегатам или их частям согласно утвержденным ценникам на эти работы. При отсутствии таких ценников оплата работ производится по расценкам (калькуляциям), утвержденным в установленном порядке.

В этих случаях акты приемки составляются один раз в месяц.

21. Порядок расчетов, предусмотренный пунктом 20 настоящих Правил, может применяться также к объектам, указанным в подпункте «а» пункта 19, в случаях, когда объемы, характер и методы выполнения работ по объектам уточняются в ходе строительства (некоторые виды гидротехнических сооружений, здания и сооружения экспериментального строительства, технологическая часть объектов с новыми видами производства, реконструируемые здания и сооружения, дноуглубительные и горнопроходческие работы, освоение территории, фундаменты под уникальное оборудование и т. п.).

22. Расчеты между генеральным подрядчиком и специализированными подрядными организациями (субподрядчиками), привлекаемыми для выполнения отдельных видов работ, производятся в порядке, установленном для расчетов между заказчиком и подрядной организацией.

Генеральному подрядчику при осуществлении расчетов с заказчиком предоставляется право давать в необходимых случаях поручения заказчику на перечисление средств, причитающихся субподрядным организациям, непосредственно со счета заказчика.

23. Оплата счетов за выполненные строительно-монтажные работы по основным объектам строек производится по представлении учреждения Стройбанка СССР подписанного заказчиком и подрядчиком акта о выполнении подготовительных работ (форма № 4).

24. Подрядная организация, выявившая в процессе строительства работы, не учтенные в смете и рабочих чертежах, или ошибки, вызывающие увеличение или уменьшение утвержденной сметной стоимости строительства, должна сообщить об этом заказчику. По получении такого сообщения заказчик обязан в 15-дневный срок дать подрядной организации соответствующие указания. В необходимых случаях заказчик производит уточнение сметной стоимости строительства отдельных объектов. При этом увеличение сметной стоимости строительства отдельных объектов производится заказчиком в пределах общей сметной стоимости строительства за счет сумм на непредвиденные работы и затраты или за счет уточнения сметной стоимости строительства других объектов.

25. Работы по стройкам, ведущимся хозяйственным способом, оплачиваются так же, как и работы, выполняемые подрядными организациями.

Учреждения Стройбанка СССР по поручению директоров строящихся (действующих) предприятий перечисляют со счетов финансирования на расчетные счета управлений строительства (отделов капитального строительства) средства на заготовку строительных материалов, деталей, конструкций и блоков, а также на другие расходы, связанные с производством работ. Размер средств, предоставляемых управлению строительства (отделу капитального строительства), определяется на каждый квартал директором строящегося (действующего) предприятия с учетом потребностей, вытекающих из условий производства работ, заготовки материалов, конструкций и деталей.

26. По стройкам, ведущимся хозяйственным способом, при сметной стоимости строительно-монтажных работ до 100 тыс. руб. финансирование может производиться путем оплаты платежных документов по элементам затрат (зарботная плата, материалы, оборудование, конструкции, детали, транспортные, накладные и другие расходы).

27. В случаях, когда действующее предприятие своими силами выполняет строительно-монтажные работы, предусмотренные планом капитального строительства данного предприятия, расчеты за эти работы осуществляются в порядке, предусмотренном пунктами 20 и 21 настоящих Правил.

28. Стоимость строительно-монтажных работ, выполненных за отчетный период, указываемая в актах приемки и справках, определяется по журналам учета выполненных работ, ведущимся на основании данных обмера работ в натуре.

VI. Расчеты за оборудование и материалы, выдача средств на заработную плату

29. Учреждения Стройбанка СССР контролируют соблюдение стройками, предприятиями, организациями и учреждениями договорной дисциплины и производят оплату акцептованных покупателями платежных документов за оборудование, строительные конструкции и материалы лишь в тех случаях, когда в этих документах имеется указание о наличии договора на поставку материальных ценностей, заказа, наряда или других заменяющих их документов.

30. Оборудование, предназначенное для объектов производственного назначения и коммунального хозяйства, оплачивается за счет кредита Стройбанка СССР, а оборудование, предназначенное для объектов непроизводственного назначения, и оборудование, не предусмотренное в сметах строек, за счет ассигнований, выделенных на эту

цель в планах финансирования капитальных вложений. Оборудование, поступающее по импорту, оплачивается за счет кредита Стройбанка СССР.

Заключенные договоры на поставку оборудования сверх выделенных на эту цель средств запрещается.

Уменьшение годовых лимитов кредитования, выделенных на оплату оборудования, и ассигнований, выделенных на эту же цель в планах финансирования, может производиться при условии соответствующего уточнения сумм договоров на его поставку.

31. Расчеты строек и подрядных организаций с поставщиками за оборудование, строительные конструкции и материалы производятся по утвержденным в установленном порядке ценам.

Проверка соблюдения цен на оборудование, конструкции и материалы для капитального строительства осуществляется плательщиком.

32. Расчеты между заказчиком и подрядчиком, а также между действующим предприятием и его строительством или подрядной организацией, выполняющей работы для этого предприятия, за услуги, оказываемые строительству, производятся через учреждения Стройбанка СССР по ценам (тарифам) на указанные услуги. Расчеты за услуги, на которые нет цен (тарифов), производятся по плановой заводской себестоимости, но не выше цен (тарифов), принятых в сметах.

33. Средства на выплату заработной платы рабочим строительных организаций, занятым на строительномонтажных работах, а также на работах в подсобных производствах, транспортных и прочих хозяйствах, не выделенных на самостоятельный баланс, учреждения Стройбанка СССР выдают в меру выполненного объема строительномонтажных работ в пределах годового фонда заработной платы рабочих.

При перевыполнении плана стройками, финансирование которых производится в соответствии с пунктом 43 настоящих Правил сверх годового плана за счет кредита Стройбанка СССР, средства на заработную плату выдаются сверх годового фонда заработной платы в меру выполненного объема строительномонтажных работ.

Строительные организации могут использовать полученную в предыдущих месяцах и кварталах экономию по фонду заработной платы, пересчитанному в соответствии с процентом выполнения плана, на выплату заработной платы в последующих месяцах и кварталах этого же года.

Средства на заработную плату сверх ссуд, подлежащих выдаче исходя из уровня выполнения плана, могут выдаваться с разрешения руководителя учреждения Стройбанка СССР в размере не более 2% квартального фонда заработной платы при условии полного возмещения строительной организацией допущенного ею с начала года перерасхода. Во всех других случаях выдача средств строительным организациям на покрытие перерасхода фонда заработной платы производится учреждениями Стройбанка СССР только с разрешения руководителей министерств, ведомств, главных управлений по строительству и исполкомов Советов депутатов трудящихся, которые обязаны рассматривать причины допущенного перерасхода и устанавливать контроль за его возмещением.

Выдача средств на выплату заработной платы рабочим подсобных производств, управлений механизации, контор (отделов) снабжения, жилищнокоммунальных и других обслуживающих хозяйств, выделенных на самостоятельный баланс, производится в пределах утвержденных на квартал фондов заработной платы, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Выдача средств на выплату заработной платы административнохозяйственному персоналу производится в пределах утвержденных штатов и фондов заработной платы.

Средства на выплату заработной платы выдаются на основании ежемесячных справок о численной заработной плате.

Учреждения Стройбанка СССР осуществляют контроль за правильным и экономным расходованием фондов заработной платы и возмещением допущенного перерасхода.

34. Средства на содержание дирекцией строящихся предприятий, подготовку кадров и проведение научноисследовательских работ, связанных с осуществлением строительства, выдаются учреждениями Стройбанка СССР в пределах ассигнований, предусмотренных внутрипостроечным титульным списком на текущий год, по поручениям дирекции строящегося предприятия. В поручениях указываются использованные остатки ассигнований, утвержденных на текущий год.

Средства на административнохозяйственные расходы выдаются стройкам и подрядным организациям в пределах установленных на эту цель лимитов.

Если учреждения Стройбанка СССР установят, что фактические затраты дирекцией строящихся предприятий по перечисленным видам расходов превышают утвержденные на текущий год ассигнования по внутрипостроечному титульному списку или лимиты административнохозяйственных расходов, предусмотренные планом по труду, дальнейшая выдача средств по соответствующему виду затрат прекращается.

VII. Кредитование подрядных организаций и строек

35. Учреждения Стройбанка СССР предоставляют подрядным организациям кредит:

а) на заготовку строительных конструкций, деталей, блоков, материалов и горючего сверх норматива исходя из плановой потребности в них на предстоящий период, из объемов и структуры работ, условий завода и производства указанных изделий;

б) на затраты по незавершенному производству строительномонтажных работ, осуществляемые в соответствии с планом и установленными сроками сдачи заказчиком

объектов и отдельных этапов работ, в части, не покрываемой собственными оборотными средствами.

При нарушении плановых сроков сдачи объектов и отдельных этапов работ учреждения Стройбанка СССР могут отсрочить погашение указанного кредита на срок, необходимый подрядным организациям для осуществления мероприятий, обеспечивающих окончание работ по объекту или завершение отдельных этапов работ, но не более чем на два месяца. В течение этого срока проценты за пользование кредитом взимаются в двойном размере;

в) под расчетные документы в пути и на оплату чеков из нелIMITированных чековых книжек, а также на приобретение лимитированных чековых книжек;

г) на капитальный ремонт строительных машин, средств транспорта и других основных средств в счет предстоящих амортизационных отчислений — на срок до 6 месяцев с погашением в текущем году;

е) на завершение расчетов, основанных на зачетах взаимных требований, между предприятиями и организациями трестов — на срок до 20 дней и между предприятиями и организациями министерств, ведомств и их главных управлений (управлений) — на срок до 60 дней;

ж) под материальные ценности для перераспределения оборотных средств — на срок до 6 месяцев;

з) на выплату заработной платы под гарантию министерств, ведомств и их главных управлений (управлений), а также управлений (отделов) исполкомов Советов депутатов трудящихся — на срок до 30 дней;

и) на другие временные нужды, возникающие в ходе выполнения плана, — на срок до 60 дней.

При предоставлении кредита, предусмотренного в подпунктах «а», «б» и «ж» настоящего пункта, учреждения Стройбанка СССР проверяют наличие запасов материальных ценностей объемов незавершенного производства строительно-монтажных работ на основании представляемых подрядными организациями данных.

36. Руководители учреждений Стройбанка СССР вправе предоставлять подрядным организациям внутриквартальный кредит на заготовку строительных конструкций, деталей, блоков, материалов и горючего и на затраты по незавершенному производству строительно-монтажных работ сверх лимита, установленного на конец текущего квартала. Внутриквартальные кредиты выдаются в размере до 25% от суммы лимитов краткосрочного кредитования, установленных на текущий квартал учреждению Стройбанка СССР с тем, чтобы к концу квартала задолженность не превышала эти лимиты.

37. Подрядным организациям и стройкам, ведущимся хозяйственным способом, в установленном порядке предоставляется кредит на внедрение новой техники и другие мероприятия по техническому совершенствованию и улучшению организации производства и на затраты по научной организации труда, не предусмотренные планом капитальных вложений и не связанные с новым строительством.

38. Учреждения Стройбанка СССР предоставляют стройкам, предприятиям, организациям и учреждениям кредит на оплату отечественного оборудования, предназначенного для строящихся и реконструируемых объектов производственного назначения и коммунального хозяйства, включенных в план капитального строительства и обеспеченных утвержденной проектно-сметной документацией. Указанный кредит выдается:

на оплату крупного технологического и энергетического оборудования (включая комплектующее) — по именованным спискам на срок до сдачи его в монтаж при условии, если оборудование подлежит сдаче в монтаж не позднее следующего календарного года после поступления на стройку. Кредит на оплату оборудования, подлежащего сдаче в монтаж в более поздние сроки, выдается в случаях, когда эти сроки вытекают из решений Правительства СССР;

на оплату остального оборудования, требующего монтажа, — на установленный планом срок сдачи его в монтаж. В отдельных случаях учреждения Стройбанка СССР могут увеличивать срок кредитования, но при этом общий срок кредита не должен превышать шести месяцев;

на оплату оборудования, не требующего монтажа, — на срок до одного месяца с погашением в текущем году.

Кредит на оплату оборудования предоставляется учреждениями Стройбанка СССР в пределах установленных лимитов кредитования и остатков средств, предусмотренных на эту цель в сметах.

По стройкам, предприятиям, организациям и учреждениям, систематически допускающим накопление излишнего и ненужного оборудования, учреждения Стройбанка СССР прекращают кредитование затрат на оплату оборудования до принятия вышестоящими организациями необходимых мер.

VIII. Финансовые и кредитные поощрения

40. Для подрядных организаций истроек, успешно выполняющих предусмотренные планом задания по строительству и хорошо организовавших свое финансовое хозяйство, устанавливаются финансовые и кредитные поощрения.

41. Подрядным организациям и стройкам, выполняющим и перевыполняющим планы ввода в действие мощностей и основных фондов, планы капитальных вложений и строительно-монтажных работ, задания по снижению себестоимости этих работ и пла-

ны накопления, руководителями учреждений Стройбанка СССР предоставляются следующие преимущества при финансировании и кредитовании:

а) при использовании ассигнований, выделенных на квартал, финансирование строек производится за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных по плану на следующие кварталы текущего года;

б) стройкам предоставляется краткосрочный кредит под гарантию вышестоящей организации в счет предстоящих взносов собственных средств при отсутствии задолженности по очередным взносам;

в) выдача подрядным организациям кредита на заготовку строительных конструкций, деталей, блоков, материалов и горючего производится исходя из потребности, возникающей в связи с перевыполнением плана, независимо от установленных лимитов кредитования;

г) ссуды на временные нужды, возникающие в ходе выполнения плана, выдаются подрядным организациям на срок до 90 дней;

д) подрядным организациям предоставляется кредит для выплаты заработной платы, без гарантии соответствующих организаций, на срок до 30 дней и кредит на временное пополнение оборотных средств при выполнении дополнительных заданий, установленных сверх годовой программы работ, на срок до 60 дней, с погашением в текущем году;

е) размер средств на неотложные нужды подрядным организациям и стройкам увеличивается на 50%;

ж) понижаются наполовину процентные ставки по кредиту.

42. В случае осуществления строительной организацией мероприятий, удешевляющих строительство против сметы без снижения и прочности эксплуатационных качеств сооружений, полученная экономия остается в распоряжении строительной организации, при этом экономия засчитывается в выполнение плана строительно-монтажных работ и задания по снижению их себестоимости.

43. Вновь начинаемым и переходящим стройкам сметной стоимостью 2,5 млн. руб. и выше, а также стройкам, осуществляемым на базе комплексного импортного оборудования, при перевыполнении квартальных планов капитальных вложений выдача средств производится в пределах годовых ассигнований независимо от их квартального распределения.

Вновь начинаемым и переходящим стройкам производственного назначения сметной стоимостью 2,5 млн. руб. и выше, а также стройкам, осуществляемым на базе комплексного импортного оборудования, при перевыполнении ими годовых планов капитальных вложений и выполнении заданий по вводу в действие мощностей выдача средств производится сверх годовых ассигнований по данной стройке за счет уменьшения соответственно советами министров союзных республик, министерствами и ведомствами СССР ассигнований на капитальные вложения по другим стройкам, не выполняющим плана капитальных вложений, без изменения по ним плана капитальных вложений и плана ввода в действие мощностей и основных фондов.

По ходатайствам совета министров союзных республик, министерств и ведомств СССР указанным стройкам производственного назначения с разрешения Стройбанка СССР предоставляется кредит на оплату выполненных работ, оборудования и на другие расходы сверх годового плана в пределах сумм, предусмотренных на эту цель в кредитном плане Стройбанка СССР.

Погашение указанных кредитов производится не позднее февраля следующего года за счет не использованных в истекшем году ассигнований на капитальные вложения соответствующих союзных республик, министерств и ведомств СССР в порядке, установленном Министерством финансов СССР и Стройбанком СССР.

При недостаточности указанных средств по отдельным министерствам и ведомствам СССР погашение оставшейся задолженности по кредиту производится по согласованию с Министерством финансов СССР за счет неиспользованных ассигнований на капитальные вложения в целом по министерствам и ведомствам СССР.

IX. Финансовые и кредитные санкции

44. Подрядные организации, не выполняющие плана ввода в действие мощностей и основных фондов, программы подрядных работ (по пусковым объектам и в целом по стройке), задания по снижению себестоимости строительно-монтажных работ и плана накоплений, а также допускающие систематические неплатежи Стройбанку СССР, в необходимых случаях переводятся полностью или частично на следующий особый режим кредитования и расчетов, при котором:

а) выдача всех видов ссуд производится только под гарантию вышестоящих организаций в пределах суммы недостатка собственных оборотных средств. В случаях, когда вышестоящие организации отказываются выдать гарантийные обязательства, учреждения Стройбанка СССР прекращают дальнейшее кредитование подрядных организаций и взыскивают досрочно ранее выданные ссуды;

г) прекращается выдача ссуд по тем видам кредита, по которым допущена просроченная задолженность.

Перевод на особый режим кредитования подрядных организаций союзного подчинения производится распоряжением председателя правления Стройбанка СССР, а организаций республиканского и местного подчинения — распоряжениями управляющих конторами Стройбанка СССР.

Перевод подрядных организаций на особый режим кредитования осуществляется через 30 дней после извещения министра или руководителя другой вышестоящей организации.

47. В случаях, когда дирекцией строящегося (действующего) предприятия допускаются бесхозяйственное расходование средств, предназначенных на финансирование капитальных вложений, накопление излишних и ненужных материальных ценностей и другие грубые нарушения планово-финансовой дисциплины, учреждения Стройбанка СССР прекращают финансирование затрат в части, относящейся к дирекции строящегося (действующего) предприятия, не приостанавливая оплаты счетов за выполненные работы.

48. Финансирование строек, ведущихся хозяйственным способом, не выполняющих планов ввода в действие мощностей и основных фондов, планов капитальных вложений (по пусковым объектам и в целом по стройке), заданий по снижению себестоимости строительного-монтажных работ и допускающих неплатежи Стройбанку СССР, бесхозяйственность в строительстве, накопление излишних и ненужных материальных ценностей и другие грубые нарушения планово-финансовой дисциплины, может быть прекращено впредь до принятия вышестоящими организациями мер к ликвидации этих недостатков.

49. Финансовые и кредитные санкции, предусмотренные в пунктах 38, 47 и 48 настоящих Правил, применяются по отношению к стройкам, титульные списки которых утверждены Советом Министров СССР, с разрешения председателя правления Стройбанка СССР, а по отношению к остальным стройкам — с разрешения управляющих конторами Стройбанка СССР.

Учреждения Стройбанка СССР за 30 дней до применения указанных санкций предупреждают об этом руководителей вышестоящих организаций.

50. Работа подрядных организаций, переведенных на особый режим кредитования, подлежит проверке на месте министерствами, ведомствами и исполкомами Советов депутатов трудящихся с участием представителей финансовых органов и учреждений Стройбанка СССР.

Министерства, ведомства и исполкомы Советов депутатов трудящихся обязаны принимать по результатам указанных проверок меры к улучшению хозяйственно-финансовой деятельности плохо работающих подрядных организаций. В тех случаях, когда намеченные ими мероприятия по улучшению работы подрядных организаций и устранению причин, вызывающих убытки и неплатежи, позволяют возместить образовавшиеся убытки за счет дополнительной экономии, учреждения Стройбанка СССР могут выдавать подрядным организациям под гарантию указанных вышестоящих организаций ссуды на временное пополнение оборотных средств. Ссуды выдаются на срок в соответствии с расчетом образования дополнительной экономии в пределах календарного года. Если подрядные организации не выполняют указанных мероприятий, учреждения Стройбанка СССР досрочно взыскивают ссуды, выданные на пополнение оборотных средств.

Подрядные организации, которые в течение 1—2 месяцев с момента перевода их на особый режим кредитования выполняли планы строительного-монтажных работ и задания по снижению себестоимости этих работ, не допускали убытков и улучшали платежную дисциплину, переводятся на общий режим кредитования и расчетов (в редакции постановления Совета Министров СССР от 21 мая 1969 г. № 368).

Х. Проверка соблюдения проектно-сметной, плановой и финансовой дисциплины

51. На Стройбанк СССР возлагается проверка соблюдения стройками и подрядными организациями проектно-сметной, плановой и финансовой дисциплины.

В этих целях учреждениям Стройбанка СССР предоставляется право (без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность строек, предприятий, подрядных и других организаций):

- а) обследовать стройки, предприятия, подрядные и другие организации;
- б) производить контрольные обмеры выполненных работ и проверку объема фактически осуществленных подготовительных работ;
- в) требовать от строек, предприятий, учреждений, подрядных организаций, трестов, комбинатов, министерств, ведомств, их главных управлений (управлений), управлений (отделов) исполкомов Советов депутатов трудящихся и других организаций представления необходимых документов, связанных со строительством;
- г) требовать от руководителей строек, предприятий, учреждений, подрядных и других организаций, а также от их вышестоящих органов принятия необходимых мер к устранению выявленных недостатков.

52. Руководители учреждений Стройбанка СССР в установленном порядке излишне полученные стройками, подрядными и другими организациями суммы, выявленные в результате контрольных обмеров выполненных работ и проверки актов этих работ и других документов, служащих основанием для получения средств,

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПЛАНИРОВАНИЯ, ФИНАНСИРОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРОЕК ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ НА ОСНОВЕ ТИТУЛЬНЫХ СПИСКОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ НЕИЗМЕННЫМ ПЛАНОВЫМ ДОКУМЕНТОМ НА ВЕСЬ ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА

(Утверждено Госпланом СССР, Госнабмом СССР, Министерством финансов СССР, Стройбанком СССР, Госбанком СССР 29 апреля 1971 г. № ВИ-9-Д:— Законодательство о капитальном строительстве, вып. 6. М., «Юридическая литература», 1974)

[Извлечение]

Настоящее Положение разработано во исполнение постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 28 мая 1969 г. № 389 (пункт 3), предусматривающего переход по вновь начинаемым стройкам производственного назначения и отдельным переходящим стройкам, имеющим особое значение для народного хозяйства, на новый порядок планирования капитального строительства, при котором титульные списки строек, разработанные на основе проектов и смет, с распределением заданий по вводу в действие мощностей, основных фондов, капитальных вложений и строительно-монтажных работ по годам в соответствии с нормами продолжительности строительства должны являться неизменными плановыми документами на весь период строительства.

На основе этих титульных списков заключаются договоры подряда, выделяются фонды на материально-технические ресурсы, осуществляется непрерывное финансирование.

1. По каждой вновь начинаемой стройке, переводимой на новый порядок планирования капитального строительства в соответствии с настоящим Положением, до включения ее в титульный список и план капитального строительства на предстоящий плановый год должны быть обеспечены:

утверждение в установленном порядке технического (технорабочего) проекта на строительство и сметы к нему с выделением в них объемов работ и затрат по этапам работ и графика производства работ; определение потребности в оборудовании, изделиях, конструкциях и основных материалах на весь период строительства с распределением по годам; разработка до 1 сентября года, предшествующего началу строительства, рабочих чертежей на объем работ первого года строительства.

При этом смета на строительство должна до утверждения предварительно согласовываться с генеральным подрядчиком. После приемки сметы генеральным подрядчиком утвержденная стоимость строительства является окончательной;

назначение генерального подрядчика по строительству (трест или приравненная к нему строительно-монтажная организация);

определение министерством-заказчиком организации, на которую возлагается комплексная поставка оборудования, а министерством-генеральным подрядчиком — решение вопроса обеспечения строительства строительными конструкциями заводского изготовления.

Министерства, ведомства СССР и советы министров союзных республик одновременно с представлением в Госплан СССР проектов титульных списков строек, которые подлежат переводу на новый порядок планирования, представляют необходимые данные, подтверждающие выполнение указанных требований.

2. Титульные списки строек, переводимых на новый порядок планирования капитального строительства, представляются и утверждаются в порядке, установленном постановлением Совета Министров СССР от 10 июля 1967 г. № 643, и должны отвечать требованиям, предусмотренным постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 28 мая 1969 г. № 389. Утвержденный в установленном порядке титульный список в ходе строительства не переутверждается.

Проекты титульных списков строек представляются организациями-заказчиками в вышестоящие организации после согласования с генеральными подрядчиками.

В титульном списке строек из общего объема строительно-монтажных работ по стройке выделяются в целом и по годам строительства объемы работ, подлежащие выполнению генеральным подрядчиком по договору генподряда.

В случае, когда строительство осуществляется одновременно несколькими строительными организациями, являющимися генеральными подрядчиками, объемы работ, подлежащие выполнению по годам, показываются в титульном списке отдельно по каждому генеральному подрядчику.

В титульном списке указывается также организация, на которую возложены комплектование и поставка технологического оборудования (а по стройкам, осуществляемым по иностранным лицензиям и на базе комплектного импортного оборудования, — наименование фирмы-поставщика оборудования, сроки поставки и действия гарантий, а также другие необходимые данные).

3. Общий плановый календарный (в месяцах) срок строительства всего предприятия или сооружения, а также отдельных пусковых комплексов или очередей должен

устанавливаться в титульных списках в соответствии с утвержденными Госстроем СССР нормами продолжительности строительства.

При отсутствии утвержденных нормативов продолжительности строительства заказчик и подрядчик обязаны при разработке титульного списка согласовать сроки строительства исходя из технически возможных минимальных сроков продолжительности на основе проектов организации строительства.

Принятые в соответствии с установленными нормативами или применительно к нормативам сроки продолжительности строительства должны указываться в числе основных показателей вновь начинаемой стройки.

4. В соответствии с заданиями, предусмотренными в утвержденном титульном списке, и их распределением по годам строительства генеральный подрядчик и заказчик заключают генеральный договор подряда по стройке на весь период строительства, устанавливают объемы, последовательность и сроки выполнения строительно-монтажных работ по отдельным комплексам и объектам, согласовывают порядок и сроки выдачи проектно-сметной документации на второй и последующие годы строительства.

Генеральный подрядчик и заказчик в соответствии с принятыми на себя по генеральному договору подряда обязательствами обеспечивают надлежащую организацию и очередность производства работ, поставок оборудования и материалов на основе заданий, предусмотренных в титульном списке на весь период строительства с разбивкой по годам и в годовых внутривозрастных титульных списках.

5. В тех случаях, когда в году, предшествующем планируемому, по стройке освоены капитальные вложения и выполнены строительно-монтажные работы в меньшем объеме, чем это предусмотрено в утвержденном титульном списке, в планах и внутривозрастных титульных списках на планируемый год должно предусматриваться восполнение допущенного отставания.

С этой целью на планируемый год:

министерства, главные управления (управления) и другие организации-заказчики в пределах выделенных им объемов капитальных вложений устанавливают по таким стройкам планы капитальных вложений и планы финансирования исходя из объемов, предусмотренных в утвержденном титульном списке на планируемый год, с увеличением на сумму невыполнения плана в предшествующем году и представляют в эти планы по установленным формам в финансирующие учреждения банков:

министерства-подрядчики устанавливают генеральному подрядчику (субподрядчику) план подрядных работ, план по труду и план материально-технического обеспечения также с учетом восполнения отставания за предшествующий год;

заказчик и генеральный подрядчик заключают на планируемый год дополнительное соглашение к генеральному договору подряда и утверждают внутривозрастный титульный список на предстоящий год с учетом увеличенного объема работ.

Стройбанк СССР и Госбанк СССР принимают к финансированию представляемые министерствами и ведомствами планы капитальных вложений и планы финансирования при условии соответствия их заданиям, предусмотренным в титульных списках, а в случае допущенного отставания в предшествующем году — объемам работ, определенным с учетом восполнения этого отставания.

6. При выполнении в предшествующем году объемов работ в размерах, превышающих предусмотренные в титульном списке, министерство-заказчик и министерство-подрядчик (субподрядчик) уточняют и согласовывают задания на предстоящий год. При этом объемы капитальных вложений и строительно-монтажных работ не должны устанавливаться в меньших размерах, чем это предусмотрено в титульном списке стройки на данный год, за исключением последнего года строительства, в котором они устанавливаются в размерах, соответствующих остатку сметной стоимости.

7. При внесении в утвержденные годовые планы поправок в порядке, предусмотренном пунктом 1 постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 28 мая 1969 г. № 389, подпунктом «а» пункта 8 постановления Совета Министров СССР от 10 июля 1967 г. № 643 и пунктом 6 постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 4 октября 1965 г. № 730, в связи с уточнением итогов выполнения плана предшествующего года не допускается уменьшение объемов капитальных вложений и строительно-монтажных работ, установленных по стройкам, переведенным на новый порядок планирования капитального строительства. Также не допускается уменьшение плана финансирования этих строек при увеличении финансирования по другим стройкам и объектам в соответствии с пунктом 27 постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 28 мая 1969 г. № 389.

8. При обеспечении досрочного ввода в действие мощностей технологических комплексов, объектов или сооружений по сравнению со сроками, предусмотренными в титульном списке на промежуточные годы строительства, в задания по вводу в действие мощностей и основных фондов планов капитального строительства на последующие годы вносятся соответствующие коррективы. О произведенных поправках по стройкам, титульные списки которых утверждены Советом Министров СССР и Госпланом СССР, министерства, ведомства СССР и советы министров союзных республик сообщают Госплану СССР.

9. Условия планирования капитального строительства, предусмотренные настоящим Положением в отношении вновь изучаемых строек, распространяются и на переводимые на новый порядок планирования капитального строительства стройки, начатые до 1971 г. и имеющие особое значение для народного хозяйства, завершение которых может быть осуществлено в сроки применительно к установленным нормативам продолжительности строительства.

По этим стройкам оставшиеся к выполнению объемы капитальных вложений и строительно-монтажных работ, задания по вводу в действие производственных мощностей и основных фондов в титульных списках распределяются по годам до полного окончания строительства.

Сметная стоимость оставшихся к выполнению строительно-монтажных работ и распределение их по годам строительства согласовываются заказчиком с генеральным подрядчиком.

Министерства, ведомства СССР и советы министров союзных республик одновременно с проектами планов на очередной год представляют в Госплан СССР титульные списки переходящих строек, имеющих особое значение для народного хозяйства, намечаемых к переводу на полный порядок планирования капитального строительства.

Госплан СССР на основе предложений министерств, ведомств СССР и советов министров союзных республик представляет в Совет Министров СССР с проектами планов развития народного хозяйства на планируемый год перечень строек, имеющих особое значение для народного хозяйства, начатых до 1971 г. и подлежащих переводу на указанный порядок планирования.

10. Министерства, ведомства-заказчики на основе утвержденных титульных списков строек, переводимых на новый порядок планирования капитального строительства, составляют планы финансирования этих строек на весь период строительства с разбивкой по годам. В тех случаях, когда в планируемом году предусматривается восполнение недоосвоенных объемов капитальных вложений в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения, производится соответствующее уточнение указанных планов финансирования на основе расчетных балансов доходов и расходов министерств и ведомств на данный год.

Финансирование указанных строек осуществляется непрерывно на протяжении всего строительства в пределах сумм, предусмотренных по утвержденной смете, а также ассигнований и лимитов долгосрочного кредитования, выделенных на соответствующий год.

Расчеты между заказчиками и подрядными строительно-монтажными организациями за выполненные строительно-монтажные работы производятся за полностью законченные строительством объекты или этапы работ.

Во внутривозрастных титульных списках объем незавершенного производства по объектам, расчеты по которым производятся без промежуточных платежей, указывается в соответствии со сметной стоимостью этапов строительно-монтажных работ, определенной в проектно-сметной документации.

11. При перевыполнении квартальных планов капитальных вложений по стройкам, переведенным на порядок планирования, предусмотренный настоящим Положением, выдача средств предприятиям, организациям-заказчикам производится учреждениями банков в пределах годовых ассигнований независимо от их квартального распределения.

По стройкам, в планах финансирования которых предусмотрен долгосрочный кредит банка, при перевыполнении ими квартальных планов капитальных вложений выдача средств производится в пределах годовых лимитов кредитования независимо от их квартального распределения.

При исчерпании бюджетных ассигнований (лимитов долгосрочного кредитования), выделенных по плану на период с начала года по текущий квартал включительно, и непоступлении собственных средств на финансирование строительства учреждения банка выдают предприятиям или стройкам ссуды в счет предстоящих взносов собственных средств по плану текущего квартала, вносимых на месте и в централизованном порядке. После использования указанных средств и бюджетных ассигнований следующего квартала производится выдача ссуд под предстоящие поступления в этом квартале собственных средств.

Бюджетные ассигнования (лимиты долгосрочного кредитования), предусмотренные в плане следующего квартала, а также ссуды под предстоящие взносы собственных средств текущего и следующих кварталов выдаются при отсутствии задолженности по взносам собственных средств против фактически начисленных сумм. Последний срок погашения ссуд под предстоящие взносы собственных вложений IV квартала устанавливается не позднее 1 декабря. Ссуды под предстоящие взносы собственных средств выдаются по ходатайствам строек, а при выдаче ссуд под предстоящие взносы собственных средств IV квартала — при представлении гарантий министерств, ведомств, объединений.

12. При выполнении годовых планов капитальных вложений и выполнении установленных на данный год заданий по вводу в действие мощностей выдача средств на финансирование капитальных вложений производится сверх годовых ассигнований и лимитов кредитования:

по строительству новых предприятий со сроками возмещения затрат на строительство до пяти лет, а также по реконструируемым и расширяемым предприятиям (кроме планово-убыточных и малорентабельных) — за счет долгосрочного кредита, предоставляемого банками сверх годовых лимитов кредитования в порядке, установленном письмом Стройбанка СССР от 10 февраля 1966 г. № 18 и письмом Госбанка СССР от 1 ноября 1967 г. № 1658 (не приводятся);

по строительству новых предприятий со сроками возмещения затрат на строительство свыше пяти лет, а также по стройкам планово-убыточных и малоэкономического стимулирования — за счет уменьшения в установленном пункте 27 постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 28 мая 1969 г. № 389 порядке планов финансирования капитальных вложений по стройкам и объектам, не выполняющим

планов. При недостатке финансовых ресурсов стройкам по ходатайствам советов министров союзных республик, министерств и ведомств СССР с разрешения правлений Стройбанка СССР или Госбанка СССР учреждениями банков предоставляется долгосрочный кредит на финансирование капитальных вложений в пределах сумм, предусмотренных в кредитных планах Стройбанка СССР и Госбанка СССР.

Порядок и условия выдачи указанного кредита и его погашения устанавливаются Стройбанком СССР и Госбанком СССР по согласованию с Министерством финансов СССР.

В тех случаях, когда предприятиям и стройкам, переведенным на новый порядок планирования, капитальные вложения выделяются комплексно, долгосрочный кредит сверх годовых ассигнований предоставляется при условии выполнения плана капитальных вложений по стройке в целом, в том числе по объектам производственного назначения, и выполнения плана ввода в действие производственных мощностей и основных фондов.

13. Кредит на оплату оборудования выдается учреждениями банка предприятиям, организациям-заказчикам на срок до сдачи его в монтаж. В случаях нарушения утвержденных в установленном порядке сроков сдачи оборудования в монтаж средства, предусмотренные планами финансирования капитальных вложений на погашение ссуд, бронируются учреждениями банка на особых счетах до фактической сдачи оборудования в монтаж и используются в качестве кредитных ресурсов. Такое бронирование производится за счет собственных средств предприятий и организаций.

В случае исчерпания годовых лимитов кредитования оборудования по данной стройке оплата досрочно поступающего оборудования производится в порядке, установленном пунктом 2 постановления Совета Министров СССР от 14 декабря 1967 г. № 1124.

Оплата оборудования, не требующего монтажа входящего и не входящего в сметы строек, производится в установленном порядке.

При нарушении установленных сроков сдачи оборудования в монтаж с момента истечения планового срока до фактической сдачи его в монтаж взимается: по импортному оборудованию 10 процентов; по отечественному оборудованию, кредит по которому предоставляется в соответствии с пунктом 2 постановления Совета Министров СССР от 14 декабря 1967 г. № 1124, — 7,5 процента и по остальному оборудованию — 5 процентов годовых.

Расходы, связанные с уплатой повышенных процентов (10%, 7,5%), производятся по действующим предприятиям и организациям за счет их основной деятельности, а по вновь строящимся предприятиям — за счет резервов министерства, ведомства для оказания финансовой помощи.

14. На планируемый год потребность в материально-технических ресурсах строек, переведенных на порядок планирования, финансирования и материально-технического обеспечения, предусмотренный настоящим Положением, обеспечивается соответственно главными управлениями (управлениями), объединениями-заказчиками и генеральными подрядчиками (субподрядчиками) по физическим объемам работ за счет выделенных им министерствами и ведомствами общих фондов, руководствуясь при этом Положением о порядке обеспечения капитального строительства материалами, изделиями и оборудованием, утвержденным постановлением Совета Министров СССР от 28 сентября 1970 г. № 810.

Генеральный подрядчик (субподрядчик), не обеспечивший в данном году выполнение плана строительно-монтажных работ по стройке, а также заказчик не могут расходовать на другие цели, полученные ими для данного строительства целевым назначением профили и сортамента трубы специального назначения (нержавеющие, эмалированные, высокого давления и др.), специальную кабельную продукцию, оборудование, изоляционные и другие специальные материалы. Остатки не использованных на конец года по данной стройке материально-технических ресурсов засчитываются генеральному подрядчику (субподрядчику) и заказчику при установлении потребности и ее покрытия в следующем году с учетом обеспечения восполнения невыполненных в предшествующем году объемов работ.

15. Комплектование строек оборудованием осуществляется соответствующими союзглавкомплектами при Госснабе СССР или министерствами-заказчиками в соответствии с Основными положениями о комплектовании строящихся и реконструируемых предприятий оборудованием, приборами, кабельными и другими изделиями, а также о взаимоотношениях поставщиков, заказчиков и потребителей этой продукции, утвержденными распоряжениями Госснаба СССР от 18 августа 1968 г. № 190 и от 14 июля 1970 г. № 135 или в соответствии с действующими для отдельных случаев специальными решениями Правительства СССР по этим вопросам.

При этом фонды и наряды на поставку именной и технологической оборудования выдаются на весь период строительства с указанием сроков по годам и действуют до их полного исполнения без переоформления после истечения сроков поставки.

Изменения в согласованные сроки поставки оборудования могут вноситься на основе совместного решения министерства-заказчика, министерства-изготовителя оборудования, министерства-подрядчика, а также комплектующей организации при условии, если эти изменения не влекут за собой пересмотр сроков ввода в действие мощностей и объектов, предусмотренных в титульном списке строек.

16. При решении других вопросов, связанных с осуществлением планирования, финансирования и материально-технического обеспечения строек, в соответствии с настоящим Положением следует руководствоваться действующими решениями правительства, Правилами о договорах подряда, Правилами финансирования строительства и другими нормативными документами по строительству.

О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ТРЕСТА И ЕГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ ПЛАНИРОВАНИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ

(Приказ министра угольной промышленности СССР от 20.03.73 № 99)

Бюро Межведомственной комиссии при Госплане СССР по вопросам применения новых методов планирования и экономического стимулирования 10 августа 1972 г. (протокол № 269-б) одобрены «Временные рекомендации о взаимоотношениях строительно-монтажного треста и его подразделений в новых условиях планирования и экономического стимулирования» согласно приложению.

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить, что при переводе на новую систему планирования и экономического стимулирования строительно-монтажных организаций:

1.1. Все подчиненные строительно-монтажному тресту (домостроительному комбинату и другим строительным организациям, действующим на правах трестов) строительные, монтажные и строительно-монтажные управления, управления начальников работ, управления механизации, передвижные механизированные колонны, мосто-поезда и другие приравненные к ним строительные организации, а также нестроительные подразделения — управления производственно-технологической комплектации, базы механизации, подсобные (промышленные) производства, транспортные и прочие обслуживающие хозяйства, находящиеся на самостоятельном балансе, включаемом в сводный строительный баланс треста, ликвидируются как самостоятельные предприятия и включаются в состав треста в качестве производственных единиц.

1.2. Строительно-монтажные тресты (строительные организации на правах трестов), в состав которых входят производственные единицы, действуют в соответствии с Положением о социалистическом государственном производственном предприятии; по отношению к подразделениям, состоящим на самостоятельном балансе (промышленном, транспортном и т. п.) и действующим в соответствии с Положением о социалистическом государственном производственном предприятии, трест выступает как орган хозяйственного управления.

ВРЕМЕННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ТРЕСТА И ЕГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ ПЛАНИРОВАНИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ

(Приложение к приказу министра угольной промышленности СССР от 20.03.73 № 99)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие рекомендации имеют целью определить взаимоотношения строительно-монтажного треста (домостроительного комбината и других строительных организаций, действующих на правах треста), на который распространено действие Положения о социалистическом государственном производственном предприятии, переведенного на новую систему планирования и экономического стимулирования, и его подразделений, находящихся на отдельном балансе, включаемом в строительный баланс треста. К числу подразделений, в отношении которых трест осуществляет права социалистического государственного производственного предприятия, относятся строительные, монтажные и строительно-монтажные управления, управления начальников работ, управления механизации, передвижные механизированные колонны, мосто-поезда и другие приравненные к ним строительные организации, а также нестроительные подразделения — управления производственно-технологической комплектации, базы механизации, подсобные (промышленные) производства, транспортные и прочие обслуживающие хозяйства треста. На указанные подразделения не распространяется действие Положения о социалистическом государственном производственном предприятии.

По отношению к подразделениям, состоящим на самостоятельном нестроительном балансе (промышленном, транспортном и т. п.) и действующим в соответствии с Положением о социалистическом государственном производственном предприятии, трест выступает как орган хозяйственного управления. Перевод указанных подразделений

на новую систему хозяйствования осуществляется по методическим указаниям соответствующих отраслей.

2. На основании настоящих Временных рекомендаций трестом разрабатывается и утверждается Положение о его взаимоотношениях с подведомственными подразделениями с учетом конкретных особенностей производственно-хозяйственной деятельности.

II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ

3. В соответствии с пятилетним планом, заключенным в установленном порядке подрядными договорами, и утвержденными вышестоящей организацией на планируемый год показателями трестом с участием подведомственных подразделений разрабатывается развернутый годовой производственно-экономический план (стройфинплан) в разрезе входящих в состав треста подразделений с распределением показателей по кварталам.

Подразделения треста разрабатывают детальные мероприятия, обеспечивающие выполнение годовых производственно-экономических планов.

4. При изменении в установленном порядке плановых заданий тресту последний вносит соответствующие изменения в планы своих подразделений. При этом одновременно вносятся изменения во все взаимосвязанные экономические и финансовые показатели.

Трест, учитывая ход выполнения плановых заданий отдельными подразделениями или изменение условий производства, может вносить коррективы в ранее утвержденные им планы подразделений без изменения плана в целом по тресту, а также по стройкам и объектам. Такие изменения могут быть произведены не позднее чем за 45 дней до окончания соответствующего квартала.

5. Трест организует оперативно-производственное планирование во входящих в его состав подразделениях, разработку и внедрение мероприятий по повышению эффективности их работы, проводит анализ производственно-хозяйственной деятельности подразделений, координирует их работу.

Трест осуществляет контроль за производственно-хозяйственной деятельностью подразделений и оказывает необходимую помощь в выполнении плановых заданий. Особое внимание при этом обращается на выполнение плана ввода объектов в действие, завершение этапов и комплексов работ в установленные сроки, повышение эффективности строительного производства, выполнение плана прибыли, себестоимости работ, производительности труда, обеспечение правильного соотношения темпов роста производительности труда с темпами роста средней заработной платы, на правильность использования средств фондов экономического стимулирования и обеспечение необходимого задела для нормальной работы строительных подразделений в последующих периодах.

III. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В ОБЛАСТИ СМЕТНО-ДОГОВОРНОЙ РАБОТЫ

6. Генеральные и годовые договоры подряда на капитальное строительство или дополнительные соглашения к генеральным договорам, а также субподрядные договоры со специализированными организациями, не входящими в систему треста, заключаются, как правило, трестом. В отдельных случаях, по поручению треста, заключение указанных договоров (дополнительных соглашений) может производиться от его имени строительными подразделениями.

Субподрядные договоры на выполнение комплексов специализированных работ со строительными организациями, входящими в систему треста, заключают строительные подразделения самостоятельно.

7. Договоры с предприятиями-поставщиками, со снабженческо-сбытовыми и транспортными организациями заключает трест (управление производственно-технологической комплектации) и другие его подразделения от имени и по поручению треста.

8. Оформление исковых требований за нарушение договорных обязательств осуществляется трестом или подразделением, заключившим договор от его имени. Денежные средства, взысканные с заказчика (генподрядчика), субподрядчика, поставщика и др. за нарушение обязательств, относятся на результаты деятельности соответствующего подразделения. Также относятся на результаты деятельности соответствующего подразделения суммы, выплаченные трестом за нарушение договорных обязательств по вине подразделения.

9. Проверка и согласование проектно-сметной документации осуществляются трестом с привлечением в необходимых случаях работников строительных подразделений. Трест может поручить выполнение указанной работы от своего имени строительным подразделениям.

IV. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В ОБЛАСТИ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

10. Функции заказчика (застройщика) по собственному капитальному строительству осуществляет трест. В отдельных случаях выполнение этих функций полностью или частично трест может возложить на подразделения.

11. Планы капитального ремонта собственных основных фондов и соответствующие сметно-финансовые расчеты утверждаются руководителем треста.

У. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВ

12. Расчетное и кассовое обслуживание треста и его одногородних подразделений осуществляется с единого расчетного счета, открытого тресту.

В случаях, когда подразделения треста расположены в других населенных пунктах и обслуживаются разными учреждениями банка, расчетные счета в соответствующем учреждении Стройбанка СССР (Госбанка СССР) наряду с трестом могут с разрешения министерства иметь отдельные подразделения треста.

13. Расчеты по сданным заказчикам (генподрядчикам) и принятым от субподрядных организаций работам, а также с поставщиками материалов и конструкций осуществляются трестом централизованно.

В случаях, когда подразделения треста в соответствии с пунктом 12 настоящих Временных рекомендаций имеют расчетные счета, расчеты с заказчиками (генподрядчиками) и с субподрядными организациями, а также с поставщиками материалов и конструкций могут осуществляться по поручению треста его подразделениями.

Расчеты между подразделениями треста за поставленные материалы и оказанные услуги могут осуществляться по планово-расчетным ценам, утверждаемым трестом в установленном порядке.

14. Трест в пределах общего норматива собственных оборотных средств по тресту устанавливает и в необходимых случаях изменяет нормативы собственных оборотных средств своим подразделениям.

15. Трест сообщает подразделениям утвержденные для них годовые, с разбивкой по кварталам, показатели финансового плана, определяющие взаимоотношения подразделения с трестом.

Состав этих показателей устанавливается трестом с учетом распределения производственно-хозяйственных функций между трестом и его подразделениями, принятого порядка расчетов между его подразделениями и распределения фондов экономического стимулирования.

При этом по усмотрению треста в строительных подразделениях могут образовываться фонды материального поощрения и фонды социально-культурных мероприятий и жилищного строительства (фонды поощрения) по установленным трестом дифференцированным нормативам.

20. В случаях, когда фонды материального поощрения не создаются в строительных подразделениях по дифференцированным нормативам, порядок и условия распределения фонда материального поощрения по подразделениям устанавливаются трестом с их участием и по согласованию с соответствующим комитетом профсоюза, с учетом показателей деятельности подразделений и действующих положений по использованию этого фонда.

21. При образовании фондов материального поощрения в строительных подразделениях по установленным трестом нормативам плановая сумма фонда материального поощрения треста распределяется на две части:

- а) средства, направляемые на образование фондов в строительных подразделениях;
- б) средства, остающиеся в непосредственном распоряжении треста.

Нормативы образования фондов по строительным подразделениям устанавливаются в пределах суммы средств, предусмотренных подпунктом «а», в процентах к расчетной прибыли соответствующего строительного подразделения. Расчетная прибыль строительных подразделений по плану и фактически исчисляется путем вычета из общей прибыли средств, отчисляемых тресту на внесение в бюджет платы за производственные фонды и выплаты процентов по ссудам банка. Порядок формирования фондов материального поощрения из прибыли в указанных подразделениях устанавливается трестом применительно к порядку, предусмотренному Временными методическими указаниями.

В нестроительных подразделениях, находящихся на строительном балансе, фонды материального поощрения из прибыли не формируются. Материальное поощрение работников этих подразделений осуществляется непосредственно трестом.

Средства, предусмотренные подпунктом «б», используются на следующие цели: на материальное поощрение работников аппарата треста и работников нестроительных подразделений, состоящих на строительном балансе;

для выплаты поощрений работникам подразделений за выполнение заданий, имеющих особо важное значение для треста;

для премирования победителей внутривестовского социалистического соревнования;

для пополнения фондов материального поощрения строительных подразделений при ухудшении показателей их деятельности по не зависящим от них причинам;

для формирования в строительных подразделениях фондов материального поощрения из прибыли по установленным трестом нормативам в случаях, когда уровень выполнения плана по фондообразующим показателям в отдельных подразделениях выше уровня, достигнутого в целом по тресту.

Распределение и использование средств фонда материального поощрения производятся соответственно руководителем треста или руководителями его подразделений совместно с соответствующим комитетом профсоюза.

22. В целях соблюдения в целом по тресту условий образования и использования фонда материального поощрения, предусмотренного пунктом 36 Временных методических указаний, строительные подразделения сообщают тресту данные, необходимые для определения:

размеров средств, не подлежащих использованию до сдачи в установленный срок объекта (производственной мощности), в целом при расчетах по этапам работ; размеров уменьшения фонда материального поощрения в случаях нарушения установленных сроков сдачи заказчику объектов (производственных мощностей).

23. Средства для премирования работников за ввод в действие в срок и досрочно производственных мощностей и объектов, полученные от заказчиков, а также суммы премий, выплаченные рабочим по фонду заработной платы, включаются в фонд материального поощрения в установленном порядке.

24. Фонд социально-культурных мероприятий и жилищного строительства треста может:

расходовать централизованно непосредственно трестом;

распределяться трестом (полностью или частично) по его подразделениям в зависимости от потребности в средствах на эти цели отдельных подразделений и с учетом показателей их деятельности;

образовываться в строительных подразделениях по установленным трестом нормативам применительно к порядку, предусмотренному пунктом 21 настоящих Временных рекомендаций для фонда материального поощрения.

25. В тех случаях, когда трестом устанавливаются строительным подразделениям нормативы отчислений от прибыли в фонды поощрения, необходимо руководствоваться следующим:

а) сумма средств фондов поощрения, образованных строительными подразделениями по установленным для них нормативам, и резервов (нераспределенных сумм фондов), оставленных в тресте, не должна превышать размеров указанных фондов треста в целом, исчисленных по установленным для него нормативам и показателям;

б) если сумма фондов поощрения, фактически исчисленных строительными подразделениями по установленным для них нормативам и показателям и резервов (нераспределенных сумм фондов), оставленных в тресте, превысит суммы фондов, исчисленных в целом по тресту по установленным для него нормативам и показателям, на сумму превышения уменьшаются резервы (нераспределенные суммы фондов) треста и фонды поощрения по строительным подразделениям. Указанное уменьшение фондов поощрения должно отражаться в отчетах треста и строительных подразделений за тот квартал, по результатам которого (нарастающим итогом с начала года) установлено превышение.

26. Перераспределение средств между фондом материального поощрения в части, образуемой за счет отчислений от прибыли, и фондом социально-культурных мероприятий и жилищного строительства в пределах до 20% суммы каждого фонда производится руководством треста по согласованию с соответствующим комитетом профсоюза. Это перераспределение может быть сделано в целом по тресту или по отдельным его подразделениям по их предложениям.

27. Фонд развития производства в подразделениях треста не создается. Отчисления от прибыли в этот фонд производятся трестом по установленным ему нормативам.

Часть амортизационных отчислений, направляемая в фонд развития производства, определяется в установленном порядке в целом по тресту.

Выручка от реализации вывешшего и излишнего имущества, числящегося в составе основных фондов (за вычетом расходов по его ликвидации), отражается на балансе треста и включается в фонд развития производства. Трест может поручить реализацию указанного имущества своему подразделению. При этом выручка от реализации (за вычетом расходов по ликвидации) поступает на расчетный счет треста.

28. В первый год работы в новых условиях остатки на начало года фондов строительного-монтажных организаций, имеющиеся у строительных подразделений, присоединяются к соответствующим фондам экономического стимулирования треста. Распределение фонда строительного-монтажной организации по направлениям производится в соответствии с порядком, действовавшим до перехода на новые условия.

Средства фонда строительного-монтажной организации, предназначенные на премирование, улучшение культурно-бытовых условий работников, приобретение путевок и оказание единовременной помощи, должны, как правило, направляться для использования тем подразделением, в котором они были образованы.

Средства на жилищное и культурно-бытовое строительство и ремонт жилого фонда в тех случаях, когда в подразделениях, в которых они образованы, имеются незаконченные объекты строительства и капитального ремонта (начатые за счет этих источников), следует направлять в первую очередь этим подразделениям для завершения начатых объектов.

VII. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

29. Права в области труда и заработной платы, предусмотренные Положением о социалистическом государственном производственном предприятии, осуществляются трестом.

Трест может передавать на решение подразделениям следующие вопросы, относящиеся к компетенции треста:

а) устанавливать сдельную, повременную или аккордную оплату труда для отдельных групп рабочих;

б) определять перечень профессий рабочих, для которых при повременной оплате труда применяются тарифные ставки сдельщиков и месячные оклады взамен тарифных ставок повременщиков;

в) присваивать разряды рабочим в соответствии с действующими тарифно-квалификационными справочниками (ЕТКС и др.);

г) в исключительных случаях выдавать отдельным работникам внеплановый аванс в счет заработной платы, в размере не более месячного заработка;

д) предоставлять в необходимых случаях работникам по их просьбе кратковременные отпуска без сохранения заработной платы.

Осуществление указанных в подпунктах «а», «б», «в» прав производится руководителями подразделений треста по согласованию с соответствующим комитетом профсоюза.

Контроль за расходованием фонда заработной платы осуществляется по результатам работы треста в целом исходя из выполнения плана строительно-монтажных работ или другого производственного показателя за квартал. Средства на выплату заработной платы строительно-монтажным подразделениям выдаются в пределах квартального фонда заработной платы, причитающегося тресту в целом, но не свыше годового фонда заработной платы.

В случаях, когда строительно-монтажные подразделения расположены в других населенных пунктах и имеют в банке свои расчетные счета, средства на выплату заработной платы выдаются этим подразделениям в установленном порядке в меру выполнения ими объемов строительно-монтажных работ или других производственных показателей в пределах квартального фонда заработной платы, установленного строительно-монтажному подразделению, но не свыше годового фонда заработной платы.

Средства на заработную плату сверх сумм, подлежащих выдаче исходя из уровня выполнения плана по тресту (строительно-монтажному подразделению, имеющему расчетный счет в банке), выдаются в порядке, предусмотренном пунктом 33 Правил финансирования строительства, утвержденных постановлением Совета Министров СССР от 8 октября 1965 г. № 746.

ПРАВИЛА О ДОГОВОРАХ ПОДРЯДА НА КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

(Приказ министра угольной промышленности СССР от 30.06.76 № 295)

В целях устранения множественности нормативных актов министерства по вопросам договоров подряда на капитальное строительство

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Принять к сведению и руководству Правила о договорах подряда на капитальное строительство, утвержденные постановлением Совета Министров СССР от 24 декабря 1969 г. № 973 с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Совета Министров СССР от 12 июня 1970 г. № 425 и от 22 марта 1974 г. № 203 согласно приложению.

ПРАВИЛА О ДОГОВОРАХ ПОДРЯДА НА КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

(Постановление Совета Министров СССР от 24 декабря 1969 г. № 973, СП СССР, 1970 г., № 2, ст. 11; приложение к приказу министра угольной промышленности СССР от 30.06.76 № 295)

И. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Правила определяют порядок заключения и исполнения договоров подряда на капитальное строительство, права, обязанности и ответственность заказчиков и подрядчиков по капитальному строительству и имеют целью обеспечить более эффективное использование капитальных вложений, выполнение государственного плана капитального строительства и ускорение ввода в действие производственных мощностей и основных фондов.

Законодательством союзных республик могут быть установлены особые правила о договорах подряда на капитальное строительство в колхозах.

Выполнение подрядными организациями строительно-монтажных работ и финансирование этих работ при отсутствии договора подряда запрещается.

2. Договор подряда на капитальное строительство заключается на строительство новых, реконструкцию и расширение действующих объектов, включенных в план капитального строительства и в титульные списки, осуществляемые за счет централизованных капитальных вложений, а также за счет нецентрализованных источников финансирования.

3. Подрядчик обязан по договору подряда на капитальное строительство своими силами и средствами построить предусмотренный планом объект в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и в установленный срок обеспечить

надлежащее качество строительно-монтажных работ, произвести опробование и испытание смонтированного им оборудования, своевременно устранить недоделки и дефекты, выявленные в процессе приемки строительно-монтажных работ, сдать заказчику законченный строительством объект (предприятие, его отдельные очереди, пусковые комплексы, здание, сооружение) и обеспечить ввод в действие в установленном порядке производственных мощностей и объектов.

4. Заказчик обязан предоставить подрядчику строительную площадку, передать ему утвержденную проектно-сметную документацию, обеспечить своевременное финансирование строительства в соответствии с объемами строительно-монтажных работ, предусмотренными титульным списком стройки по годам строительства, принять законченные строительством объекты и оплатить их.

Заказчик обязан провести комплексное опробование оборудования (вхолостую и на рабочих режимах) с участием проектных, подрядных строительных и монтажных организаций, а при необходимости и заводов-изготовителей оборудования, а также произвести наладку технологических процессов и обеспечить своевременный ввод в действие производственных мощностей и объектов.

Заказчик осуществляет контроль и технический надзор за соответствием объема, стоимости и качества выполняемых работ проектам и сметам. Он вправе в любое время проверять ход и качество строительно-монтажных работ, а также качество используемых материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.

5. Внесение изменений в объемы работ, предусмотренные договорами подряда на капитальное строительство или дополнительным соглашением к генеральному договору подряда, может быть произведено до 15 марта текущего года и только в случае изменения министерствами и ведомствами СССР и советами министров союзных республик утвержденных годовых планов капитальных вложений и подрядных строительно-монтажных работ по стройкам и объектам в связи с итогами выполнения плана предшествующего года.

6. Невыполнение обязательств по договору подряда на капитальное строительство является нарушением государственной дисциплины и влечет за собой имущественную ответственность подрядчика и заказчика, допустивших это нарушение.

Руководители и другие должностные лица подрядных строительных и монтажных организаций предприятий, организаций и учреждений-заказчиков несут установленную действующим законодательством ответственность за невыполнение обязательств по договору подряда.

II. ПОРЯДОК И СРОКИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ ПОДРЯДА НА КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

7. Договор подряда на капитальное строительство заключается заказчиком со строительно-монтажной организацией-подрядчиком в 2-месячный срок после утверждения государственного плана развития народного хозяйства СССР на соответствующий год.

Составление проектов генерального и годового договоров подряда, или дополнительных соглашений к генеральному договору подряда, а также особых условий к ним и представление проектов этих договоров, соглашений и особых условий заказчику являются обязанностями подрядчика.

8. На основе титульного списка стройки заказчик заключает генеральный договор подряда на капитальное строительство на весь период строительства с одной строительной организацией-генеральным подрядчиком. По совместному решению министерств (ведомств)-заказчиков и подрядчиков заключение заказчиком договоров подряда на строительство крупных производственных, жилых и культурно-бытовых комплексов, а также дорог, магистральных газо-, нефте- и продуктопроводов, каналов, водоводов, линий электропередачи, кабельных и радиорелейных линий связи большой протяженности допускается в порядке исключения с двумя и более строительными организациями-генеральными подрядчиками.

Генеральный договор подряда является основным документом, регулирующим взаимоотношения между заказчиком и подрядчиком.

Договор на выполнение работ по монтажу оборудования заключается заказчиком либо с генеральным подрядчиком, либо с поставщиком оборудования.

Генеральный подрядчик вправе поручать по договору субподряда выполнение отдельных видов и комплексов работ специализированным организациям. При заключении и исполнении договоров субподряда стороны руководствуются настоящими Правилами, Правилами финансирования строительства и Положением о взаимоотношениях организаций-генеральных подрядчиков с субподрядными организациями.

Выполнение обязанностей заказчика по договорам субподряда возлагается на генерального подрядчика, а обязанностей подрядчика — на субподрядчика.

С согласия генерального подрядчика договоры на выполнение монтажных и иных специальных работ могут заключаться заказчиком с монтажными или иными специализированными организациями.

9. Общая стоимость строительно-монтажных работ по генеральному договору подряда определяется по сводной смете к техническому (технорабочему) проекту за вычетом стоимости работ, выполняемых поставщиками оборудования, монтажными или иными специализированными организациями по договорам с заказчиком.

Сроки начала и окончания строительства, объемы строительно-монтажных работ, сроки ввода в действие производственных мощностей и объектов по годам строи-

тельства устанавливаются в генеральном договоре подряда в соответствии с титульным списком стройки.

10. Генеральный договор подряда на капитальное строительство не заключается на строительство, не выходящее по срокам за пределы календарного года, в котором начато строительство, а также на строительство, расширение или реконструкцию отдельных цехов, зданий и сооружений на действующих предприятиях, реконструкция которых не предусматривается в целом.

Осуществление указанного строительства производится на основе годового договора подряда. Сроки ввода в действие производственных мощностей и объектов устанавливаются в годовом договоре в соответствии с титульным списком стройки.

11. К генеральному договору подряда на капитальное строительство на каждый год строительства, кроме первого года, сторонами заключаются дополнительные соглашения. Этими соглашениями уточняются перечни объектов, подлежащих строительству в планируемом году, объемы строительно-монтажных работ, которые необходимо выполнить для обеспечения ввода в действие производственных мощностей и объектов в сроки, установленные утвержденным титульным списком стройки, а также уточняются особые условия оказания сторонам услуг, передачи материалов и оборудования и выполнения сторонами других обязательств.

12. Генеральный подрядчик несет перед заказчиком ответственность за выполнение всех работ, производимых им и его субподрядчиками.

Генеральный подрядчик обязан:

координировать работу всех субподрядчиков, участвующих в строительстве; составлять с участием субподрядчиков и утверждать по согласованию с ними графики производства работ, обязательные для всех организаций, участвующих в строительстве. Указанные графики разрабатываются в соответствии с проектом производства работ и со сроками окончания строительства объектов, установленными генеральным договором подряда на капитальное строительство.

13. Заказчик передает генеральному подрядчику не позднее 1 сентября года, предшествующего планируемому:

по вновь начинаемым стройкам:

утвержденный в установленном порядке технический (технорабочий) проект со сводной сметой и сводкой затрат, а также комплект всех материалов и данных, предусмотренных инструкциями и указаниями по разработке проектов и смет, в двух экземплярах;

сметы на здания и сооружения, виды работ и затрат, каталоги индивидуальных единичных расценок, ценники сметных цен на местные материалы и изделия (франко-строительная площадка) в трех экземплярах;

по вновь начинаемым и по переходящим стройкам:

рабочие чертежи с отметкой заказчика на производство работ комплектно на объект в целом или на этапы работ, но не менее чем на объем работ, подлежащий выполнению в планируемом году, в трех экземплярах.

В случае принятия министерствами (ведомствами)-заказчиками и подрядчиками решения об осуществлении строительства двумя и более строительными организациями-генеральными подрядчиками заказчик обязан передать каждому генеральному подрядчику в части выполняемых им работ материалы технического (технорабочего) проекта, сметы, каталоги индивидуальных единичных расценок, ценники сметных цен на местные материалы и изделия (франко-строительная площадка) в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим пунктом Правил.

14. Для составления подрядчиком проекта генерального или годового договора подряда на капитальное строительство заказчик обязан в 15-дневный срок со дня утверждения государственного плана развития народного хозяйства СССР на соответствующий год передать подрядчику следующую документацию:

утвержденный в установленном порядке титульный список стройки, с распределением по годам заданий по вводу в действие производственных мощностей и объектов, а также объемов капитальных вложений и строительно-монтажных работ;

акт об отводе земельного участка под строительство;

внутрипроектный титульный список на первый год строительства;

график передачи в первом году строительства оборудования и материалов, обеспечение которыми возложено на заказчика;

акты освидетельствования прочности отдельных частей зданий и сооружений, подлежащих реконструкции в первом году строительства.

В случае принятия министерствами (ведомствами)-заказчиками и подрядчиками решения об осуществлении строительства двумя и более строительными организациями-генеральными подрядчиками заказчик обязан передать в указанный срок каждому генеральному подрядчику для составления проекта генерального или годового договора подряда на капитальное строительство на выполняемый им объем работ выписки из предусмотренных настоящим пунктом Правил документов и их копии.

15. Для составления проектов дополнительных соглашений к генеральному договору подряда на капитальное строительство на второй и последующие годы строительства заказчик передает подрядчику в срок, указанный в пункте 14 настоящих Правил, следующую документацию:

внутрипроектный титульный список на планируемый год;

график передачи в планируемом году подрядчику оборудования и материалов, обеспечение которыми возложено на заказчика;

акты освидетельствования прочности отдельных частей зданий и сооружений, подлежащих реконструкции в планируемом году.

В случае принятия министерствами (ведомствами)-заказчиками и подрядчиками решения об осуществлении строительства двумя и более строительными организациями-генеральными подрядчиками и подрядчиками решения об осуществлении строительства двумя и более строительными организациями-генеральными подрядчиками заказчик обязан передать в срок, указанный в пункте 14 настоящих Правил, каждому генеральному подрядчику для составления проекта дополнительного соглашения к генеральному договору подряда на капитальное строительство на второй и последующие годы строительства выписки из предусмотренных пунктом 14 Правил документов и их копии.

16. Техническая документация, составленная на иностранном языке, передается подрядчику переведенной на русский язык. Единицы измерения должны быть предусмотрены по метрической системе.

17. В случаях выполнения отдельных видов монтажных или иных специальных строительных работ субподрядчиками заказчик обязан в срок, установленный пунктом 13 настоящих Правил, бесплатно передать генеральному подрядчику для каждой субподрядной организации дополнительно по два экземпляра рабочих чертежей на выполняемые ими работы и по одному экземпляру смет.

18. Подрядчик обязан в месячный срок со дня получения документации, указанной в пунктах 14 и 15 настоящих Правил, рассмотреть ее совместно с субподрядчиками и представить заказчику проект договора или дополнительного соглашения к генеральному договору на капитальное строительство.

19. Заказчик обязан в 10-дневный срок со дня получения от подрядчика проекта договора или дополнительного соглашения к генеральному договору на капитальное строительство подписать его и вернуть подрядчику.

При наличии возражений заказчик обязан составить протокол разногласий и направить его в тот же срок подрядчику вместе с подписанным договором или дополнительным соглашением к генеральному договору.

20. Подрядчик обязан в 10-дневный срок со дня получения от заказчика подписанного договора или дополнительного соглашения к генеральному договору на капитальное строительство с протоколом разногласий урегулировать с заказчиком разногласия, а при недостижении согласия в тот же срок передать спор по втристороннему титульному списку на разрешение министерств (ведомств), которым подчинены заказчик и подрядчик, а по другим вопросам — в государственный арбитраж. Если подрядчик в течение указанного срока не передаст оставшиеся разногласия на разрешение министерств (ведомств) или государственного арбитража, предложения заказчика считаются принятыми.

Министерства (ведомства) обязаны в 15-дневный срок после получения протокола разногласий разрешить спор и сообщить заказчику и подрядчику согласованное решение.

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

21. Обеспечение строительства всеми материалами, деталями и конструкциями для выполнения строительно-монтажных работ, предусмотренных договором подряда на капитальное строительство, является обязанностью подрядчика, за исключением материалов, обеспечение которыми согласно действующему законодательству возложено на заказчика.

Обеспечение строительства технологическим, энергетическим, электротехническим и общезаводским оборудованием и аппаратурой является обязанностью заказчика, кроме случаев, предусмотренных решениями правительства.

Порядок и сроки передачи заказчиком подрядчику материалов и оборудования определяются в особых условиях к договору.

При согласии подрядчика заказчик вправе передать ему реализацию фондов на материалы и оборудование.

22. Применяемые при производстве строительно-монтажных работ материалы, конструкции и детали должны соответствовать спецификациям, указанным в проекте, государственным стандартам и техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей. Материалы, конструкции и детали, забракованные в установленном порядке, должны быть заменены доброкачественными стороной, осуществляющей их поставку, в сроки, обеспечивающие бесперебойное выполнение работ.

23. При производстве строительно-монтажных работ подрядчик вправе с согласия заказчика использовать для нужд строительства материалы и конструкции, получаемые от разборки зданий и сооружений или попутной добычи. Стояность использованных материалов и конструкций возмещается подрядчиком заказчику по преysкурантам оптовых цен за вычетом расходов по приведению этих материалов и конструкций в пригодное для использования состояние.

Реализация материалов и конструкций, полученных от разборки зданий и сооружений или попутной добычи, не использованных подрядчиком, осуществляется заказчиком.

24. Поставляемые заказчиком оборудование, подлежащее монтажу, и материалы передаются подрядчику или по его указанию — субподрядчику по актам на приобъектных складах комплектно, в полной исправности и в сроки, предусмотренные в особых условиях к договору подряда на капитальное строительство.

Крупногабаритное оборудование поставляется укрупненными узлами в соответствии с техническими условиями на его изготовление. В тех случаях, когда это оборудование поставляется отдельными частями, обеспечение сборки его в укрупненные узлы входит в обязанность заказчика.

В отдельных случаях по соглашению сторон может быть установлен иной порядок передачи оборудования и материалов.

Оборудование, находящееся на складах сверх нормативного срока хранения, передается заказчиком подрядчику после проведения за свой счет предмонтажной ревизии и устранения дефектов, вызванных длительным хранением.

В случае нахождения оборудования на складах сверх нормативного срока хранения по вине подрядчика предмонтажная ревизия и устранение дефектов этого оборудования осуществляются заказчиком за счет средств подрядчика или самим подрядчиком.

Предмонтажная ревизия оборудования может осуществляться непосредственно заказчиком либо монтажной или иной специализированной организацией по договору, заключенному с ней заказчиком.

25. Оборудование, переданное заказчиком подрядчику, находится на ответственном хранении подрядчика до подписания акта рабочей приемочной комиссией о приемке его для комплектного опробования.

Подрядчик обязан принять все меры к обеспечению сохранности вверенного ему заказчиком имущества и несет ответственность за всякое упущение, повлекшее за собой утрату или повреждение этого имущества.

Субподрядные организации несут ответственность за сохранность переданного им оборудования до сдачи его заказчику для комплексного опробования.

26. Расчеты за материалы и изделия, передаваемые заказчиком подрядчику, производятся по утвержденным в установленном порядке ценам, с учетом расходов заказчика по заготовке, транспортировке и хранению материалов и изделий, но не выше сметных цен.

В случае, если цены на указанные материалы и изделия выше сметных цен, разница между ними покрывается заказчиком за счет средств на непредвиденные работы и затраты по строительно-монтажным работам, предусматриваемых в сметах на строительство соответствующих объектов.

При передаче заказчиком подрядчику материалов и оборудования заказчик передает подрядчику на покрытие расходов по приемке и хранению их 30 процентов средств, предусмотренных на заготовительно-складские расходы по материалам, и 20 процентов средств, предусмотренных на заготовительно-складские расходы по оборудованию.

При передаче заказчиком подрядчику реализации фондов на оборудование или материалы заготовительно-складские расходы возмещаются подрядчику в полном размере, предусмотренном нормами на эти расходы.

27. В случае установления подрядчиком некомплектности оборудования при приемке его для монтажа, а в процессе монтажа или испытания оборудования — дефектов подрядчик обязан немедленно поставить об этом в известность заказчика и принять участие в составлении соответствующего акта. Составление актов и предъявление рекламаций и претензий к заводу-изготовителю или поставщику оборудования являются обязанностью стороны, заключившей с ними договор поставки.

IV. УСЛУГИ СТОРОН

28. Подрядчик вправе в период до полной отделки и сдачи заказчику возводимых для него зданий и сооружений временно и без оплаты использовать их для производственных нужд, размещения работников, для культурно-бытовых и других нужд при условии сдачи этих зданий и сооружений заказчику в полной исправности и в сроки, предусмотренные договором.

Расходы по приспособлению подрядчиком этих зданий и сооружений для временного использования, включая разборку временных конструкций, затраты по ремонту этих зданий и сооружений в период пользования ими, а также затраты по приведению их в полную исправность после освобождения производятся за счет средств, предусмотренных в сводной смете на строительство временных зданий и сооружений.

29. Заказчик передает подрядчику на условиях аренды здания и сооружения, числящиеся в составе основных фондов заказчика и могущие быть использованными для нужд строительства, а также предоставляет подрядчику возможность пользования услугами своих мастерских и других подсобных производств в порядке, предусмотренном особыми условиями к договору подряда на капитальное строительство.

За предоставляемые заказчиком подрядчику указанные здания и сооружения арендная плата взимается с подрядчика в соответствии с установленными нормами амортизационных отчислений. Капитальный ремонт этих зданий и сооружений подрядчик производит за счет средств заказчика, а текущий ремонт — за свой счет.

За пользование подрядчиком временными зданиями и сооружениями (открытые склады строительных материалов и конструкций, безрельсовые дороги и сооружения на этих дорогах, ограждения территорий и др.), по которым амортизационные отчисления не начисляются, арендная плата заказчиком не взимается.

Временные здания и сооружения, построенные за счет средств, предусмотренных в сводных сметах на строительство, подлежат по требованию заказчика освобождению и разборке подрядчиком за счет средств заказчика.

30. При недостаточности жилого фонда у подрядчика заказчик предоставляет подрядчику для временного размещения работников жилые помещения в принадлежа-

щих заказчику домах и общежитиях с оплатой указанных помещений исходя из ставок квартирной платы, действующих в данной местности.

При отсутствии у заказчика жилого фонда подрядчик может с разрешения министерств и ведомств СССР и советов министров союзных республик, которым подчинен заказчик, арендовать в отдельных случаях у граждан для указанных целей жилые помещения с доплатой к ставкам квартирной платы в установленном размере. Указанные расходы возмещаются заказчиком подрядчику за счет средств, предусмотренных в сводных сметах на строительство временных зданий и сооружений, а при исчерпании их — за счет средств на непредвиденные работы и затраты.

31. Культурно-бытовое обслуживание работников подрядных организаций клубами, столовыми, медпунктами, пионерскими лагерями, детскими дошкольными и прочими учреждениями обеспечивается заказчиком наравне со своими работниками. Подрядчик оплачивает заказчику расходы, связанные с указанным обслуживанием, в порядке, предусмотренном особыми условиями к договору подряда на капитальное строительство. Дополнительные затраты по предоставлению заказчиком бесплатных услуг предприятиям общественного питания возмещаются подрядчиком пропорционально количеству работников, обслуживаемому этими предприятиями.

32. При наличии у заказчика собственных или арендованных железнодорожных путей и подвижного состава он обязан предоставить подрядчику возможность пользования ими, а при наличии службы эксплуатации транспортного хозяйства — обеспечить перевозку грузов подрядчика по внутривозовским железнодорожным путям.

Оплата подрядчиком стоимости перевозки материалов по железнодорожным путям, принадлежащим заказчику, производится по утвержденной плановой себестоимости этих перевозок, но не выше цен, предусмотренных в цениках сметных цен.

33. При наличии у заказчика собственных объектов водо-, газо-, паро- и энергоснабжения и других вспомогательных устройств он обязан предоставить подрядчику возможность пользования ими с оплатой по государственным ценам и тарифам. Услуги, на которые государственные цены и тарифы не установлены, оплачиваются по плановой себестоимости, но не выше цен, предусмотренных в смете.

В случае отсутствия у заказчика собственных объектов водо-, газо-, паро- и энергоснабжения при строительстве в городах и других населенных пунктах он обязан передать подрядчику не позднее чем за месяц до начала работ документы о разрешении соответствующих организаций на пользование водой, газом, паром и электроэнергией от существующих источников в соответствии с проектом производства работ.

34. На вновь начинаемых стройках, расположенных вне городов и других населенных пунктов, а также в неосвоенных районах, сооружение объектов и устройств для обеспечения потребностей строительства водой, газом, паром и электроэнергией осуществляется подрядчиком за счет средств заказчика, предусмотренных в сметах на строительство.

35. Временная подводка магистральных сетей водопровода, канализации, паропровода и сжатого воздуха и других сетей к объектам строительства до мест присоединения разводов, включая распределительные устройства, производится подрядчиком за счет средств, предусмотренных в сводной смете на строительство временных зданий и сооружений. Временная разводка этих сетей в пределах рабочей зоны производится подрядчиком за свой счет.

36. Работы по содержанию, текущему и капитальному ремонту временных и постоянных дорог и сооружений на этих дорогах, построенных за счет сметы на строительство и используемых для нужд строительства, производятся подрядчиком. Оплата заказчиком подрядчику работ по содержанию и текущему ремонту дорог и сооружений производится за счет средств, предусмотренных на эти цели в сводных сметах на строительство, а по капитальному ремонту — за счет средств заказчика на капитальный ремонт.

Содержание в надлежащем порядке участков улиц, дорог и тротуаров, примыкающих к площадке строительства в городах и других населенных пунктах, является обязанностью заказчика. По соглашению сторон эти работы могут выполняться подрядчиком за счет средств, предусмотренных в сводных сметах на строительство.

V. УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

37. Заказчик обязан после заключения договора подряда на капитальное строительство передать подрядчику в согласованные с ним сроки документы о разрешении соответствующих органов:

на производство работ в зоне воздушных линий электропередачи и линий связи, проезжей части городских дорог, эксплуатируемых участков железных дорог и автомобильных дорог или в полосе отвода железных дорог и автомобильных дорог, а также на вскрытие дорожных покрытий;

на производство работ в местах прохождения подземных коммуникаций, с передачей подрядчику схем всех подземных коммуникаций (кабельных, газопроводных, водопроводных, канализационных и других), расположенных на строительной площадке; на вырубку леса и пересадку деревьев, а в необходимых случаях передать лесорубочные билеты;

на снос строений и сооружений, препятствующих строительству;

на производство строительного-монтажных работ по объектам жилищно-гражданского назначения.

38. Переселение лиц, проживающих в зданиях, подлежащих сносу, переносу для реконструкции, а также получение разрешения от соответствующих организаций на

перенос с площадки строительства магистральных линий электропередачи, железнодорожных путей, сетей водопровода, канализации, газо- и нефтепроводов, линий связи и тому подобных сооружений, препятствующих строительству на отведенной площадке, являются обязанностью заказчика, в сроки, предусмотренные в особых условиях к договору подряда на капитальное строительство.

Выполнение строительно-монтажных работ, предусмотренных в сводных сметах на строительство и связанных с освобождением площадки строительства, производится подрядчиком.

Осуществление работ по демонтажу оборудования, механизмов и устройств, отключению действующих сетей водо-, газо-, паро- и энергоснабжения и других сетей на объектах, подлежащих сносу, переносу или реконструкции, является обязанностью заказчика, в сроки по согласованию с подрядчиком.

По согласованию заказчика с подрядчиком выполнение работ по демонтажу оборудования, механизмов и устройств на указанных объектах может быть поручено подрядчику.

39. Заказчик обязан создать геодезическую разбивочную основу для строительства и не менее чем за 10 дней до начала строительно-монтажных работ передать подрядчику техническую документацию на нее и на закрепленные на площадке строительства пункты и знаки этой основы. Состав и объемы геодезической разбивочной основы устанавливаются в соответствии со строительными нормами и правилами.

40. Заказчик обязан проверять рабочие чертежи, поступающие от проектных организаций, и передавать их подрядчику с отметкой на каждом чертеже (экземпляре) о принятии их к производству.

41. Заказчик обязан не позднее чем за два месяца до начала подрядчиком работ по монтажу оборудования передать ему в двух экземплярах спецификации, получаемые от завода-изготовителя чертежи на монтаж оборудования, технические условия и заводские инструкции по монтажу технологического, энергетического оборудования и другого оборудования и маркировочные схемы и за месяц до начала работ по монтажу оборудования передать в одном экземпляре технические паспорта оборудования, акты отдела технического контроля завода-изготовителя, на контрольную сборку и заводские испытания оборудования.

42. Сметы на строительство зданий и сооружений должны до утверждения предварительно согласовываться с подрядными организациями и приниматься ими до начала строительства зданий и сооружений. После приемки подрядными организациями этих смет утвержденная стоимость строительства зданий и сооружений является окончательной.

Экономия, достигнутая против сметы по строительно-монтажным работам (включая резерв на непредвиденные работы и затраты), выполняемым подрядными организациями, после завершения строительства в соответствии с проектом и принятия готового объекта заказчиком остается у этих организаций.

43. Все возникающие в процессе строительства мелкие отступления от проекта, не меняющие принципов принятого решения и не влияющие на прочность деталей или сооружений, должны фиксироваться подрядчиком в рабочих чертежах, один экземпляр которых передается по окончании строительства заказчику.

44. В случае, когда в переданную подрядчику проектно-сметную документацию заказчик вносит в установленном порядке изменения, заказчик обязан не позднее чем за 15 дней до начала производства работ дополнительно передать подрядчику установленные пунктами 13 и 14 настоящих Правил количество экземпляров измененной документации и перечень аннулированных чертежей.

Заказчик обязан возместить подрядчику все затраты и убытки, связанные с изменением ранее выданной проектно-сметной документации. Заказчик обязан в 10-дневный срок после передачи подрядчику измененной документации совместно составить и подписать акт об объеме и стоимости оказавшихся ненужными работ, работ по переработке ранее выполненных работ и заготовленных конструкций, принять от подрядчика в срок, согласованный сторонами, и оплатить материальные ценности, которые подрядчик не может использовать на строительстве других объектов, возместить подрядчику убытки, понесенные им в связи с расторжением или изменением заключенных договоров на поставку материалов и конструкций, а также расходы, связанные с перевозкой материальных ценностей, для использования их на других объектах. Указанные убытки и расходы возмещаются заказчиком подрядчику за счет средств, предусмотренных в сводной смете строительства на непредвиденные работы и затраты.

45. После передачи заказчиком подрядчику рабочих чертежей для производства работ экономия, полученная в результате осуществления подрядчиком мероприятий (изменение методов производства работ, а также замена с согласия заказчика материалов, изменение конструкций и других технических решений), удешевляющих строительство против сметы без снижения прочности и эксплуатационных качеств сооружений, остается в распоряжении подрядчика и засчитывается в выполнение плана строительно-монтажных работ и заданий по снижению себестоимости их (по прибыли).

Мероприятия подрядчика, вызывающие необходимость изменения проектных решений, подлежат рассмотрению заказчиком в сроки, обеспечивающие своевременное выполнение работ, но не позднее двух месяцев со дня получения предложения подрядчика.

Если по истечении указанного срока не поступило возражений со стороны заказчика, предложения подрядчика считаются принятыми.

Заказчик обязан сообщать ведущей проектной организации о всех предложениях подрядчика, связанных с изменением проектных решений.

46. При производстве строительно-монтажных работ на действующем предприятии, в случае невозможности изолировать строительную площадку, заказчик обязан приставить подрядчику фронт работ и осуществить за свой счет: мероприятия общего характера по технике безопасности; установку специальных защитных устройств при производстве строительно-монтажных работ близ взрывоопасных аппаратов, электрооборудования, проводов под напряжением и т. д.; пожарно-сторожевую охрану.

Порядок и сроки освобождения заказчиком необходимых площадей и мест работы от всех сооружений и предметов, препятствующих производству работ, предусматриваются сторонами в особых условиях к договору подряда на капитальное строительство.

47. В случае необходимости консервации или прекращения строительства предприятия (сооружения) в целом либо отдельных объектов его заказчик обязан принять от подрядчика в срок по согласованию сторон, но не позднее двух месяцев со дня приостановления работ, законсервированные или прекращенные строительством предприятия, сооружения и объекты, а также имеющиеся материальные ценности, которые подрядчик не может использовать на строительстве других объектов. Заказчик обязан в тот же срок возместить подрядчику убытки, понесенные им в связи с расторжением или изменением договоров на поставку материалов и конструкций, а также расходы, связанные с перевозкой материальных ценностей на другие стройки.

Объекты, строительство которых возобновляется после консервации, передаются заказчиком подрядчику по актам, с указанием технического состояния объектов на день передачи.

Все строительно-монтажные работы, связанные с обеспечением сохранности объектов, строительство которых законсервировано, а также ремонтные и восстановительные работы по указанным объектам выполняются подрядчиком по согласованной с заказчиком смете за счет средств, предусмотренных в сводной смете строительства на непредвиденные работы и затраты.

48. В случае стихийного бедствия, вызвавшего уничтожение или порчу выполненных подрядчиком строительно-монтажных работ, заказчик обязан оплатить подрядчику стоимость выполненных им до стихийного бедствия работ и заключить с подрядчиком соглашение на выполнение работ по восстановлению и капитальному ремонту объектов, поврежденных в результате стихийного бедствия.

Если уничтожение или порча выполненных работ является следствием неприятия подрядчиком зависящих от него мер к их сохранности, восстановительные работы подлежат выполнению подрядчиком за свой счет.

49. Строительно-монтажные работы, выполняемые в соответствии с проектом производства работ для нужд диспетчерской службы подрядчика, осуществляются за счет средств, предусмотренных в сводных сметах строительства на возведение временных зданий и сооружений. Оборудование, необходимое для этих целей, приобретает подрядчик за свой счет.

50. Присоединение сетей водопровода, газопровода, паропровода, канализации, кабельных линий и других коммуникаций стройки к действующим сетям производится заказчиком после извещения подрядчика о готовности сетей к присоединению.

51. Все работы, скрываемые последующими работами и конструкциями (возведение фундаментов, устройство гидроизоляции и др.), подлежат приемке заказчиком с составлением актов освидетельствования этих работ. Для приемки этих работ подрядчик обязан вызвать представителя заказчика. В случае неявки представителя заказчика в указанный подрядчиком срок подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию заказчика производится за его счет.

Отдельные ответственные конструкции — опоры и пролетные строения мостов, арки, своды, подпорные стены, несущие металлические и сборные железобетонные конструкции — по мере их готовности подлежат приемке в процессе строительства объекта техническим надзором заказчика с составлением акта промежуточной приемки этих конструкций. На тех стройках, где осуществляется авторский надзор проектных организаций, приемка указанных конструкций производится с участием работников, выполняющих авторский надзор.

Акты освидетельствования скрытых работ и акты промежуточной приемки ответственных конструкций передаются подрядчиком рабочей приемочной комиссии.

52. Заключение договоров на шефмонтаж оборудования и вызов на строительство персонала для шефмонтажа являются обязанностью стороны, заключившей договор с поставщиком (изготовителем) оборудования.

VI. СДАЧА И ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТОВ И ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

53. Подрядчик обязан сдать, а заказчик принять законченные строительством объекты, этапы работ, а также строительно-монтажные работы, осуществленные в соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами, правилами и техническими условиями.

Дополнительные работы, не предусмотренные проектом и рабочими чертежами, необходимость осуществления которых установлена рабочей или государственной приемочными комиссиями при сдаче объекта, не могут служить препятствием к производству расчетов с подрядчиком за законченные строительством объекты.

Генеральный подрядчик сдает заказчику работы, выполненные субподрядными организациями, в общем составе законченных строительством объектов. Сдача работ производится с участием указанных организаций.

54. Согласование с соответствующими организациями вопросов, связанных с установкой, опробованием и регистрацией краузовых и подъемных сооружений, паровых котлов и прочего оборудования и аппаратов, работающих под давлением, а также вызов их представителей для освидетельствования и испытания оборудования и агрегатов являются обязанностью заказчика.

55. Заказчик не вправе использовать для своих нужд и для нужд эксплуатации здания и сооружения, строительство которых подрядчиком не закончено, а также законченные строительством предприятия, здания и сооружения и смонтированное оборудование, не принятые рабочей приемочной комиссией.

Подрядчик не вправе без согласия заказчика использовать для нужд строительства оборудование, смонтированное на объектах и сооружениях.

56. Порядок обеспечения электроэнергией, газом, паром, водой и другими ресурсами, необходимыми для испытания и индивидуального опробования оборудования, определяется особыми условиями к договору подряда на капитальное строительство.

После окончания индивидуального опробования и испытания смонтированного подрядчиком оборудования рабочая приемочная комиссия составляет акт о приемке оборудования для комплексного опробования.

57. Устранение всех недоделок и дефектов в строительных и монтажных работах, отмеченных в актах рабочих и государственных приемочных комиссий, в сроки, установленные этими актами, лежит на обязанности генерального подрядчика и организаций, производивших монтажные и специальные строительные работы.

58. Расчеты между заказчиком и подрядчиком за выполненные строительные-монтажные работы производятся в соответствии с Правилами финансирования строительства.

Заказчик обязан акцептовать счета подрядчика за выполненные им строительные-монтажные работы не позднее 72 часов после получения счета учреждением банка, финансирующим заказчика.

При разногласиях между заказчиком и подрядчиком по расчетам заказчик обязан акцептовать счет в бесспорной части.

Заказчиком и подрядчиком по согласованию с банком может быть установлен порядок оплаты счетов за выполненные работы с последующим акцептом.

Отказ от акцепта платежных документов за выполненные строительные-монтажные работы, предоставленные услуги и переданные материалы возможен лишь в случаях, установленных Стройбанком СССР и Госбанком СССР по согласованию с Госстроем СССР.

59. При осуществлении подрядчиком строительных и монтажных работ за счет средств кооперативных и общественных организаций последние предоставляют подрядчику аванс на заготовку строительных материалов в размере до 15 процентов годовой договорной стоимости подрядных работ и оплачивают (в пределах 3-месячной потребности) по счетам подрядчика и счетам поставщиков, выписанным на имя подрядчика, стоимость отгруженных, завезенных или заготовленных на площадке строительства и готовых к установке деталей, блоков, сборных бетонных и железобетонных конструкций, металлических конструкций, деревянных конструкций (фермы, коробки, переплеты, дверные полотна, щиты перегородок и наката, детали стандартных домов, щитовой паркет), сборных зданий и сооружений, рельсов со скреплениями, шпал и стрелочных переводов для верхнего строения пути, тубингов, стальных канатов и тросов, труб металлических, железобетонных, бетонных, асбестоцементных и керамических диаметром 300 мм и более, металлического шпунта, сборных элементов для санитарно-технических работ, включая отопительные котлы с комплектом деталей к ним, газовой аппаратуры (плиты и колонки), электроплит и лепных изделий.

При оплате счетов за выполненные работы удерживается стоимость использованных материалов, конструкций, деталей, блоков и других изделий. Размер аванса, сроки его перечисления и порядок погашения определяются по соглашению сторон.

ВИ. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

60. За задержку заказчиком передачи подрядчику документации, необходимой для составления генерального и годового договора подряда на капитальное строительство или дополнительного соглашения к генеральному договору, в объеме и в сроки, указанные в пунктах 14 и 15 настоящих Правил, за задержку подрядчиком предоставления заказчику проекта договора подряда на капитальное строительство или дополнительного соглашения к генеральному договору, за задержку направления заказчиком подрядчику подписанного договора или дополнительного соглашения к генеральному договору в сроки, предусмотренные пунктами 18 и 19 настоящих Правил, виновная сторона уплачивает другой стороне штраф в размере 50 руб. за каждый день просрочки.

За задержку заказчиком передачи подрядчику проектно-сметной документации в объеме и в сроки, указанные в пункте 13 настоящих Правил, заказчик уплачивает подрядчику штраф в размере 250 руб. за каждый день просрочки.

За задержку передачи подрядчику экземпляров рабочих чертежей и смет в объеме и в сроки, указанные в пункте 17 настоящих Правил, заказчик уплачивает подрядчику штраф в размере 50 руб. за каждый день просрочки.

61. При нарушении заказчиком договорных обязательств он уплачивает подрядчику:

а) за просрочку передачи оборудования для монтажа до 10 дней — неустойку в размере 3 процентов, а за просрочку свыше 10 дней — дополнительно неустойку в размере 5 процентов стоимости не переданного в срок для монтажа оборудования по отдельным наименованиям;

б) за передачу для монтажа некомплектного оборудования — штраф в размере 20 процентов стоимости переданного некомплектного оборудования, включая стоимость недостающих частей.

Неустойка и штраф, указанные в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта, не могут быть взысканы свыше сумм стоимости монтажа этого оборудования, предусмотренных в смете;

в) за просрочку передачи материалов и изделий до 10 дней — неустойку в размере 3 процентов, а за просрочку свыше 10 дней — дополнительно неустойку в размере 5 процентов стоимости (по прейскуранту) не переданных в срок материалов и изделий.

За просрочку передачи заказчиком подрядчику оборудования для монтажа для пусковых строек, а также оборудования, материалов и изделий для строек, расположенных в районах Крайнего Севера или в иных районах досрочного завоза, неустойка взыскивается в полуторном размере;

г) за нарушение обязательств, предусмотренных пунктами 37, 38, 41 и абзацем первым пункта 44 настоящих Правил, — неустойку в размере 100 рублей за каждый день просрочки;

д) за задержку начала приемки законченного строительством объекта (предприятия, его отдельной очереди, пускового комплекса здания или сооружения) свыше 5 дней со дня получения извещения подрядчика о предъявлении его к сдаче — пению в размере 0,05 процента сметной стоимости строительно-монтажных работ по объекту за каждый день просрочки, но не свыше 500 руб. в день;

е) за задержку приемки законченных этапов работ свыше 3 дней со дня предъявления их заказчику к сдаче подрядчиком — пению в размере 0,05 процента за каждый день просрочки, а за просрочку свыше 30 дней — помимо пени неустойку в размере 2 процентов сметной стоимости строительно-монтажных работ, предъявленных к сдаче;

ж) за задержку приемки законсервированных или прекращенных строительством объектов и материальных ценностей против сроков, предусмотренных пунктом 47 настоящих Правил, — пению в размере 0,05 процента сметной стоимости строительно-монтажных работ по таким объектам за каждый день просрочки, но не свыше 500 руб. в день.

62. При нарушении подрядчиком договорных обязательств он уплачивает заказчику:

а) за несвоевременное окончание строительства объекта (предприятия, его отдельной очереди, пускового комплекса, здания, сооружения) — пению в размере 0,05 процента сметной стоимости строительно-монтажных работ объекта за каждый день просрочки, но не свыше 500 руб. в день;

б) за нарушение предусмотренных договором сроков выполнения этапов работ — пению в размере 0,05 процента за каждый день просрочки, а за просрочку свыше 30 дней — помимо пени неустойку в размере 2 процентов сметной стоимости таких работ;

в) за задержку устранения недоделок и исправления допущенных подрядчиком дефектов в работах и конструкциях против сроков, предусмотренных актами рабочих и государственных приемочных комиссий, — штраф в размере 100 руб. за каждый день просрочки.

Кроме того, заказчик вправе задержать перечисление подрядчику средств на премирование за ввод в действие производственных мощностей, пусковых комплексов и объектов до устранения подрядчиком недоделок и дефектов.

63. При просрочке платежей за выполненные работы, переданные материалы или оказанные услуги сверх 72 ч вичовная сторона уплачивает другой стороне за каждый день просрочки пению в размере 0,03 процента суммы просроченного платежа.

64. За необоснованный полный или частичный отказ от акцепта платежных документов за выполненные работы, переданные материалы и оказанные услуги виновная сторона уплачивает другой стороне штраф в размере 5 процентов суммы, от акцепта которой сторона отказалась.

65. Подрядчик обязан за свой счет устранить дефекты, допущенные по его вине в выполненных работах, обнаруженные в следующие гарантийные сроки:

по общестроительным работам — в течение одного года со дня передачи зданий и сооружений в эксплуатацию;

по законченному монтажу оборудования, промышленным проводкам и электро-монтажным работам — в течение 6 месяцев со дня передачи их в эксплуатацию;

по огнеупорной кладке промышленных плавильных печей (домны, мартены, вагранки и пр.) — в течение 2 месяцев, а по огнеупорной кладке прочих печей и сушил, фабрично-заводских труб и боровов и паровых котлов — в течение 6 месяцев со дня передачи их в эксплуатацию;

по системе центрального отопления — в течение одного отопительного периода после передачи в эксплуатацию;

по наружным сетям водопровода и канализации — в течение одного года со дня подписания акта сдачи-приемки;

по системам промышленной вентиляции, внутреннему водопроводу, канализации, производственным трубопроводам — в течение 6 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки.

66. Наличие дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, устанавливается двусторонним актом заказчика и подрядчика.

Для участия в составлении акта, согласования порядка и сроков устранения дефектов подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения заказчика.

В случае неявки представителя подрядчика в этот срок заказчик вправе составить односторонний акт, который направляется подрядчику и его вышестоящей организации.

За задержку устранения допущенных подрядчиком дефектов в работах и конструкциях против сроков, предусмотренных актом сторон или односторонним актом, подрядчик уплачивает заказчику неустойку в размере 100 руб. за каждый день просрочки.

В случае, если подрядчик не устранил дефекты в установленные актами сроки, заказчик вправе устранить дефекты своими силами за счет подрядчика и, кроме того, взыскать с подрядчика неустойку в размере 50 процентов стоимости работ по устранению дефектов.

67. При заключении договора подряда на капитальное строительство сторонами могут быть предусмотрены санкции за неисполнение таких обязательств, за нарушение которых действующим законодательством санкции не установлены.

68. Кроме предусмотренных пунктами 60—64 и 66 настоящих Правил санкции за неисполнение обязательств по договору подряда на капитальное строительство сторона, нарушившая договор, возмещает другой стороне в сумме, не покрытой неустойкой (штрафом, пеней), убытки, выразившиеся в произведенных другой стороной расходах, в утрате или повреждении ее имущества.

Суммы неустойки (пени), уплаченные подрядчиком за нарушение сроков выполнения отдельных работ, возвращаются подрядчику в случае окончания всех работ по объекту к установленному договором сроку.

69. Уплата неустойки (штрафа, пени), установленной на случай просрочки или иного ненадлежащего исполнения обязательств, и возмещение убытков, причиненных надлежащим исполнением обязательств, не освобождают стороны от исполнения обязательств в натуре, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством.

70. К договору подряда на капитальное строительство и дополнительному соглашению к генеральному договору соответственно прилагается документация, предусмотренная в пунктах 14 и 15 настоящих Правил, а также календарный план производства работ по этапам и видам (с указанием сметной стоимости их).

71. Финансирующим банкам заказчик представляет в одном экземпляре генеральный или годовой договор подряда на капитальное строительство и дополнительное соглашение к генеральному договору с приложением к ним следующих документов: титульного списка стройки; каталогов индивидуальных единичных расценок, сметных цен на местные строительные материалы, конструкции и изделия; внутрипостроечного титульного списка; особых условий к договорам; календарного плана производства работ по этапам и видам.

ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЯ, УЧЕТА ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ ПОДРЯДА НА КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В СИСТЕМЕ МИНУГЛЕПРОМА СССР

(Утверждена приказом Минуглепрома СССР от 13.11.75 № 442)

[Извлечение]

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. При подготовке и заключении договоров подряда на строительство необходимо руководствоваться постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 28 мая 1969 г. № 389*, Правилами финансирования, утвержденными постановлением Совета Министров СССР от 8 октября 1965 г. № 746, Правилами о договорах подряда на капитальное строительство, утвержденными постановлением Совета Министров СССР от 24 декабря 1969 г. № 973, с учетом изменений к ним, утвержденными постановлением Совета Министров СССР от 22 марта 1974 г. № 203, постановлением Совета Министров СССР от 28 сентября 1970 г. № 810 «Об утверждении положения о порядке обеспечения капитального строительства материалами, изделиями, оборудованием», Положением о взаимоотношениях между подрядными строительными организациями и предприятиями-заказчиками Министерства угольной промышленности СССР, утвержденным Минуглепромом СССР 03.10.74 (приказ № 354), Положением о взаимоотношениях организаций-генеральных подрядчиков с субподрядными организациями, временными указаниями Стройбанка СССР от 30 июня 1970 г. № 148 «О порядке передачи заказ-

* См. СП СССР, 1969 г., № 15, ст. 82.

чками подрядным строительным-монтажным организациям, осуществляющим расчеты за полностью законченные строительством объекты и этапы работ без промежуточных платежей, средств во временное пользование в виде аванса на покрытие плановых затрат по незавершенному производству строительным-монтажных работ и о порядке предоставления кредита банка на эти цели», рекомендациями о порядке ведения претензионно-исковой работы на предприятиях Минуглепрома СССР, вытекающей из договора подряда на капитальное строительство.

1.2. Заключение договоров подряда производится заказчиком с генеральными подрядными строительным-монтажными трестами, управлениями, не входящими в систему комбинатов и трестов, и шахтостроительными комбинатами, не имеющими в своих составах трестов.

Примечание. При расположении строительных управлений в городах, поселках, территориально отдаленных от места нахождения треста (комбината), в виде исключения, заключение договоров подряда на капитальное строительство с разрешения треста (комбината) может быть возложено на строительные управления.

На основе титульного списка стройки заказчик заключает генеральный договор подряда на капитальное строительство на весь период строительства с одной строительной организацией-генеральным подрядчиком.

Генеральный договор подряда является основным документом, регулирующим взаимоотношения между заказчиком и подрядчиком.

1.3. В соответствии с Правилами «О договорах подряда на капитальное строительство» в генеральном договоре подряда устанавливаются сроки начала и окончания строительства, объемы строительным-монтажных работ, сроки ввода в действие производственных мощностей и объектов по годам строительства в соответствии с титульным списком стройки.

Общая стоимость строительным-монтажных работ по генеральному договору определяется по сводной смете к техническому (технорабочему) проекту за вычетом стоимости работ, выполняемых поставщиками оборудования, монтажными или иными специализированными организациями по договорам с заказчиком.

Генеральный договор подряда на капитальное строительство не заключается на строительство, не выходящее по срокам за пределы календарного года, в котором начато строительство, а также на строительство, реконструкцию или расширение отдельных цехов, зданий и сооружений на действующих предприятиях, реконструкция которых не предусмотрена в целом. Осуществление указанного строительства производится на основе годового договора подряда. Сроки ввода в действие производственных мощностей и объектов устанавливаются в годовом договоре в соответствии с титульным списком стройки.

К генеральному договору подряда на капитальное строительство на каждый год строительства, кроме первого года, сторонами заключаются дополнительные соглашения. Этими соглашениями уточняются перечни объектов, подлежащих строительству в планируемом году, объемы строительным-монтажных работ, которые необходимо выполнить для обеспечения ввода в действие производственных мощностей и объектов в сроки, установленные утвержденным титульным списком стройки, а также уточняются особые условия оказания сторонами услуг, передачи материалов и оборудования и выполнения сторонами других обязательств.

1.4. При заключении договоров подряда на капитальное строительство стороны должны предусматривать направление средств на строительство объектов, предусмотренных народнохозяйственным планом, и в первую очередь на пусковые объекты, предусмотренные к вводу в действие народнохозяйственным планом в планируемом году.

II. ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ ДОГОВОРОВ ПОДРЯДА НА КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

2.1. Генеральным подрядным строительным-монтажным трестом (комбинатом, управлением) подготовительные работы, предшествующие заключению договоров, начинаются с 1 сентября текущего года по предварительному плану строительным-монтажных работ на следующий год с тем, чтобы подрядчик совместно с заказчиком в соответствии с Правилами о договорах подряда в 2-месячный срок после утверждения государственного плана развития народного хозяйства СССР на соответствующий год обеспечил уточнение объемов работ, особых условий, графиков передачи материалов и оборудования и заключение договора подряда с заказчиком.

2.2. Технический, сметно-договорный отделы треста (комбината), производственно-технический отдел строительного управления:

уточняют с заказчиками наличие проектно-сметной документации на объем работ по плану следующего года и составляют ведомости на недостающую документацию, которые должны служить приложением к договору или дополнительному соглашению;

производят проверку рабочих чертежей и сметной документации, обращая особое внимание на разбивку объектов на этапы и технологическую последовательность их выполнения, а также на комплектность документации;

обращают внимание на то, что по вновь начинаемым стройкам, как правило, должны предусматриваться в первую очередь работы по внешнеплощадочному и внутриплощадочному подготовительным периодам, строительству объектов стройиндустрии, жилья и объектов культурно-бытового назначения для подрядных организаций.

2.3. Главные инженеры трестов (комбинатов, управлений) или их заместители с привлечением субподрядных организаций рассматривают проекты организации строи-

тельства, проекты производства работ, сетевые графики и другую документацию с тем, чтобы особенности строительства были наиболее полно отражены в Особых условиях к договору или дополнительному соглашению.

2.4. Производственный отдел треста (комбината, управления) в соответствии с пусковыми комплексами, рабочими чертежами и сметной документацией, проектами организации строительства и проектами производства работ разрабатывают календарные планы производства работ с разделением на этапы и виды работ.

Указанные календарные планы после окончательного уточнения выполненных до конца года объемов и плана строительно-монтажных работ на следующий год должны быть скорректированы и после подписания заказчиком, генеральным подрядчиком и субподрядными организациями переданы сметно-договорному отделу в 4 экземплярах в качестве приложения к договорам подряда или дополнительным соглашениям.

2.5. Производственный, монтажный отделы, отделы комплектации, главного механика, материально-технического снабжения (УПТК) совместно с другими отделами и службами треста (комбината) с привлечением строительных управлений принимают участие в разработке графиков передачи оборудования, металлоконструкций и спецматериалов, увязав их с календарными графиками производства работ и сроками ввода в действие производственных мощностей и объектов.

После утверждения плана строительно-монтажных работ на следующий год и объектов строительства календарные графики передачи оборудования и материалов должны быть скорректированы, подписаны заказчиком, генеральным подрядчиком и субподрядными организациями и переданы сметно-договорному отделу в 4 экземплярах в качестве приложения к договорам подряда или дополнительным соглашениям.

2.6. Генеральные подрядные строительные управления совместно с заказчиком с привлечением субподрядных организаций производят обследование готовности площадок, отведенных под строительство (снос строений и переселение жильцов, наличие источников водо-, паро-, энергоснабжения и др.). По результатам обследования составляется акт.

2.7. Плановый отдел в пятидневный срок после получения от вышестоящей организации плана подрядных работ утверждает его у руководства треста (управления, комбината) и доводит до исполнителей.

2.8. Производственный отдел совместно с монтажным, плановым, техническим, сметно-договорным, финансовым отделами, бухгалтерией треста (комбината), строительными управлениями и субподрядными организациями в 10-дневный срок после получения от заказчика проектов внутрипостроечных титульных списков рассматривают их, обращая особое внимание на соответствие:

объемов строительно-монтажных работ плану капитального строительства (форма 7);

объемов работ по отдельным направлениям сводной сметы объемам по объектным сметам или этапам работ;

объемов выполняемых работ по календарному плану со сроками поставки материалов и оборудования;

выделяемых ассигнований остаточным объемам работ по отдельным объектам строительства или этапам работ;

выделенных средств на горнокапитальные работы, объем которых необходимо выполнить для обеспечения заданных темпов проходки выработок и полной загрузки забойного и общешахтного оборудования в течение календарного года;

выделяемых средств на перевозку рабочих и прочие лимитированные статьи расходов ожидаемым затратам в соответствии со сложившимися условиями строительства; лимитов, предусматриваемых внутрипостроечными титульными списками, остаточным объемам работ по пусковым объектам.

2.9. Финансовый отдел (группа) проверяет обеспечение строек (объектов) реальными источниками финансирования, обращая особое внимание на стройки, финансируемые за счет нецентрализованных источников, а также на наличие в конторах и отделениях Стройбанка на счете кредитования соответствующего жилищно-строительного кооператива первичного взноса (40 процентов сметной стоимости жилого дома) и разрешения на выделение кредита на остальную часть сметной стоимости строительства (60 процентов).

2.10. Согласованный внутрипостроечный титульный список и календарный план производства работ передаются сметно-договорному отделу для подготовки проекта договора или дополнительного соглашения.

2.11. Производственный отдел и юристконсульт треста (комбината, управления) при наличии с заказчиком разногласий по внутрипостроечным титульным спискам подготавливают протоколы разногласий и направляют их в министерство.

2.12. Сметно-договорный, плановый отделы треста (комбината, строительного управления) определяют с заказчиком количество арендуемых автобусов для перевозки рабочих, расстояние от места жительства рабочих до стройки и производят расчет предельных средств на перевозку рабочих, подлежащих включению в годовые внутрипостроечные титульные списки.

2.13. Производственный, технический, монтажный отделы, отдел главного механика треста (комбината, управления) в соответствии с проектом организации строительства, проектами производства работ, рабочими чертежами, связанными с заказом оборудования, календарными графиками производства работ, до 1 марта года, предшествующего планируемому, составляют и передают заказчику ведомости (приложение № 7) на поставку постоянного оборудования и механизмов, используемых для целей строительства,

2.14. Заказчик в заявках, передаваемых «Союзглавцветметуглекомплекту» и другим комплектующим организациям, должен указать перечень постоянного оборудования и механизмов, используемых для целей строительства, и сроки поставки, вытекающие из календарных графиков производства работ по объектам.

Примечание. Копии заявок на оборудование и механизмы, используемые для целей строительства, передаются Союзшахтострою и Углетехснабу для контроля.

III. ОФОРМЛЕНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ

3.1. Для составления проекта генерального или годового договора подряда на капитальное строительство заказчик в 15-дневный срок со дня утверждения государственного плана развития народного хозяйства СССР на соответствующий год передает подрядчику следующую документацию:

утвержденный в установленном порядке титульный список стройки с распределением по годам заданий по вводу в действие производственных мощностей и объектов, а также объемов капитальных вложений и строительно-монтажных работ;

акт об отводе земельного участка под строительство;

внутрипостроечный титульный список на первый год строительства;

график передачи в первом году строительства оборудования и материалов, обеспечение которыми возложено на заказчика;

акты освидетельствования прочности отдельных частей зданий и сооружений, подлежащих реконструкции в первом году строительства.

3.2. Для составления проектов дополнительных соглашений к генеральному договору подряда на капитальное строительство на второй и последующий годы строительства заказчик передает подрядчику следующую документацию:

внутрипостроечный титульный список на планируемый год;

график передачи в планируемом году подрядчику оборудования и материалов, обеспечение которыми возложено на заказчика;

акты освидетельствования прочности отдельных частей зданий и сооружений, подлежащих реконструкции в планируемом году.

3.3. Сметно-договорной отдел (треста, комбината) или строительное управление в десятидневный срок после завершения подготовительных работ обобщают перечисленные в разделе II настоящей «Инструкции» материалы, необходимые для заключения договора, и на их основе совместно с юрисконсультom подготавливают проекты договора и особые условия к ним. При этом необходимо обратить особое внимание на следующее:

объемы подрядных строительно-монтажных работ по отдельным стройкам, перечень производственных мощностей и объектов, сроки их ввода в действие должны соответствовать утвержденному плану;

договоры подряда на строительно-монтажные работы заключаются только при условии обеспечения стройки комплектной проектно-сметной документацией, наличия графиков поставки оборудования и материалов и финансирования. Исключение может иметь место лишь по стройкам, для которых решением правительства установлен особый (льготный) порядок финансирования;

прямые договоры на строительно-монтажные работы заключаются только после передачи заказчиком материальных ресурсов или фондов на объем работ, включенный в план;

«Особыми условиями» к договору должны быть предусмотрены вопросы, приведенные в приложении № 8 к настоящей «Инструкции», а также другие вопросы, вытекающие из конкретных условий стройки, имеющие принципиальное значение для строительных организаций.

3.4. Проект договора и «Особые условия» к нему согласовываются с заинтересованными отделами, службами треста, строительными управлениями и субподрядными организациями и после подписания управляющим трестом (начальником комбината, управления) направляется заказчику для оформления.

3.5. Заказчик в соответствии с Правилами о договорах подряда на капитальное строительство в десятидневный срок со дня получения от подрядчика проекта договора или дополнительного соглашения к генеральному договору подписывает его и возвращает подрядчику.

При наличии возражений заказчик составляет протокол разногласий и направляет его в тот же срок подрядчику с подписанным договором или дополнительным соглашением к генеральному договору.

В случае нарушения заказчиком указанного срока сметно-договорной отдел сообщает об этом юрисконсульту для взыскания штрафных санкций с заказчика в соответствии с пунктом 60 Правил о договорах подряда на капитальное строительство.

3.6. Подрядчик (заместитель управляющего трестом или начальника комбината по экономическим вопросам или главный инженер (треста, комбината, управления) в десятидневный срок со дня получения от заказчика подписанного договора или дополнительного соглашения к генеральному договору подряда на капитальное строительство с протоколом разногласий урегулирует (при необходимости с участием комбината) разногласия с заказчиком, а при недостижении согласия в тот же срок передает спор по внутрипостроечным титульным спискам на разрешение министерства, а по другим вопросам — в арбитраж.

Министерство в 15-дневный срок после получения протокола разногласий разрешает спор и сообщает заказчику и подрядчику согласованное решение.

Если подрядчик в течение указанного срока не передает нерешенные разногласия в арбитраж, предложения заказчика считаются принятыми.

3.7. Сметно-договорный отдел (треста, комбината) после подписания заказчиком договора, а в случае наличия разногласий — после их разрешения вышестоящими организациями или арбитражем направляет один экземпляр договора со всеми приложениями строительному-монтажному управлению для выполнения.

3.8. Заказчик после оформления договоров передает их финансирующему отделению Стройбанка СССР, в том числе и договоры, по которым между сторонами имеются разногласия.

Примечание. Если при заключении договора подряда на капитальное строительство имеются разногласия между сторонами по внутривнутрипостроечному титульному списку, учреждения Стройбанка СССР финансируют работы и затраты, включенные в этот список, до разрешения разногласий, но не более одного месяца со дня подписания договора сторонами.

3.9. Руководство работой по подготовке к заключению договоров подряда на капитальное строительство осуществляется в организациях подрядчика одним из заместителей управляющего трестом, начальника комбината или строительного управления, в организациях заказчика директором строящихся предприятий, заместителем директора по капитальному строительству объединения или одним из заместителей начальника комбината.

IV. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ДОГОВОРОВ

4.1. Контроль за выполнением договорных обязательств осуществляется:

производственными и плановыми отделами за выполнением годовых объемов строительного-монтажных работ по объектам и этапам, включенным во внутривнутрипостроечные титульные списки, и вводом в действие производственных мощностей и объектов;

техническим, монтажным отделами, отделами главного механика и комплектации треста (комбината, управления) за своевременной передачей заказчиком спецификаций, чертежей на монтаж оборудования, технических условий, заводских инструкций и другой документации по монтажу технологического, энергетического и другого оборудования в сроки, предусмотренные пунктом 41 Правил о договорах подряда;

монтажными отделами, отделами главного механика и материально-технического снабжения (УПТК) треста (комбината, управления) за поставкой оборудования и спецматериалов в сроки, установленные графиками и «Особыми условиями» к договору, выполнением заказчиком предмонтажной ревизии оборудования и договорных объемов строительного-монтажных работ, выполняемых специализированными субподрядными организациями;

сметно-договорными отделами за выполнением сторонами «Особых условий» к договору, правильным определением сметной стоимости строительства и выполненных работ, а также стоимости оказываемых услуг;

финансовыми отделами треста (комбината), бухгалтерией строительного управления за составлением расчетов и получением средств во временное пользование в виде авансов на покрытие плановых затрат по незавершенному производству, за своевременными и правильными взаиморасчетами с заказчиками и субподрядными организациями, обеспечением строящихся объектов бесперебойным финансированием в течение года;

юридической службой за соблюдением государственной дисциплины при выполнении договоров подряда, соответствием договоров требованиям законов, нормативным актам, указаниям (приказам, директивам, распоряжениям) Госплана СССР, Госстроя СССР, Стройбанка СССР и Минуглепрома СССР.

4.2. Генеральные подрядные строительного-монтажные управления и отделы треста (комбината) ежемесячно докладывают заместителю управляющего трестом или заместителю начальника комбината (где нет трестов) о ходе выполнения договоров подряда или дополнительных соглашений и подготавливают предложения по обеспечению выполнения условий договора.

4.3. Заместитель управляющего трестом по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, с участием планового, производственного, сметно-договорного, технического, финансового, монтажного отделов, юрисконсульта и генеральных подрядных строительного-монтажных управлений с привлечением в необходимых случаях субподрядных организаций и заказчиков рассматривает причины невыполнения договорных обязательств сторонами и предложения по обеспечению их выполнения. Одновременно рассматриваются вопросы, связанные с применением санкций к заказчикам и субподрядным организациям.

Примечание. Мероприятия по обеспечению выполнения договорных обязательств утверждаются управляющим трестом (начальником комбината, строительного управления).

4.4. В 10-дневный срок в соответствии с принятым решением юрисконсульт треста (комбината) оформляет претензии к заказчику и субподрядной организации и принимает меры по их удовлетворению.

При отказе заказчика удовлетворить претензию треста (комбината, управления) юрисконсульт оформляет исковое заявление и направляется на разрешение в органы арбитража.

Юрисконсульт также осуществляется учет результатов претензионно-исковой работы по выполнению договорных обязательств и представление данных юридической службе Союзшахтостроя (Укршахтостроя) в установленные сроки.

4.5. Контроль за постановкой претензионно-исковой работы в строительномонтажных трестах (комбинатах) осуществляется одним из заместителей управляющего трестом (начальника комбината).

4.6. В организациях заказчика системы Минуглепрома СССР контроль за своевременной подготовкой и передачей подрядчику документации, необходимой для подготовки и заключения договоров подряда на капитальное строительство, а также за исполнением подрядными организациями договорных обязательств возлагается на директора строящихся предприятий, заместителя директора по капитальному строительству объединения или на одного из заместителей начальника комбината.

V. УЧЕТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ ПОДРЯДА И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ К ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДОГОВОРАМ

5.1. Учет исполнения договоров подряда на капитальное строительство и дополнительных соглашений к генеральным договорам производится в подрядных организациях сметно-договорным отделом треста (комбината) и производственным отделом строительного управления, в организациях заказчика дирекцией строящихся предприятий, заместителем директора по капитальному строительству объединения или одним из заместителей начальника комбината по формам (приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).

Приложение 1

к Инструкции о подготовке, заключении, учете исполнения договоров подряда на капитальное строительство в системе Министерства угольной промышленности СССР

УЧЕТ

окончания строительства и ввода в эксплуатацию объектов, предусмотренных календарным планом производства работ

(договор № от 19 г.)

№ п/п	Наименование объектов	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по объекту, тыс. руб.	Срок окончания строительства объектов по календарному плану	Дата окончания строительства объекта	Количество просроченных дней	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

Приложение 2

к Инструкции о подготовке, заключении, учете исполнения договоров подряда на капитальное строительство в системе Министерства угольной промышленности СССР

УЧЕТ

выполнения этапов работ по объектам, предусмотренным календарным планом производства работ

(договор № от 19 г.)

№ п/п	Объекты и этапы	Сметная стоимость этапов, тыс. руб.	Срок завершения этапов работ	Дата окончания работ по этапам	Количество просроченных дней	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

Приложение 3

к Инструкции о подготовке, заключении, учете исполнения договоров подряда на капитальное строительство в системе Министерства угольной промышленности СССР

УЧЕТ

сроков передачи рабочих чертежей и сметной документации

(договор № от 19 г.)

№ п/п	Наименование объектов, этапов и видов работ	Срок передачи	Фактически передано	Количество просроченных дней	Примечание
1	2	3	4	5	6

Приложение 4

к Инструкции о подготовке, заключении, учете исполнения договоров подряда на капитальное строительство в системе Министерства угольной промышленности СССР

УЧЕТ

сроков передачи документации, необходимой для заключения гендоговоров, годовых договоров и дополнительных соглашений (пункты 14, 15 Правил)

№ п/п	Наименование объектов строительства и виды документации	Дата утверждения государственного плана развития народного хозяйства СССР	Срок передачи (дата)	Фактически передано (дата)	Просрочено дней	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

Приложение 5

к Инструкции о подготовке, заключении, учете исполнения договоров подряда на капитальное строительство в системе Министерства угольной промышленности СССР

УЧЕТ

сроков передачи заказчиком оборудования, предусмотренного согласованным графиком

(договор № от 19 г.)

№ п/п	Наименование объектов и видов оборудования	Единица измерения	Передается по согласованному графику			Фактически передано			Количество просроченных дней
			количество	стоимость, тыс. руб.	срок передачи	количество	стоимость, тыс. руб.	срок передачи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Приложение 6

к Инструкции о подготовке, заключении, учете исполнения договоров подряда на капитальное строительство в системе Министерства угольной промышленности СССР

УЧЕТ

сроков передачи заказчиком материалов, предусмотренных согласованным графиком

(договор № от 19 г.)

№ п/п	Наименование объектов и материалов	По согласованному графику			Фактически передано			Количество просроченных дней	Стоимость переданных материалов, тыс. руб.
		единица измерения	количество	срок передачи	единица измерения	количество	срок передачи		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Приложение 7

к Инструкции о подготовке, заключении, учете исполнения договоров подряда на капитальное строительство в системе Министерства угольной промышленности СССР

ВЕДОМОСТЬ

на поставку заказчиками постоянного оборудования и механизмов, используемых для целей строительства

№ п/п	Наименование оборудования, машин и механизмов и их типы	Количество	Сроки поставки	Место установки (монтаж)	Примечание
1	2	3	4	5	6

Приложение 8

к Инструкции о порядке заключения и выполнения договоров подряда на капитальное строительство в системе Минуглепрома СССР

П Е Р Е Ч Е Н Ь

основных вопросов, подлежащих включению в особые условия к договорам подряда на капитальное строительство

1. При подготовке особых условий к договорам подряда на капитальное строительство или дополнительным соглашениям необходимо предусматривать:

1.2. Ответственность заказчика за непредставление фронта работ в срок.

1.3. Вопросы, связанные с передачей дополнительных чертежей и сметной документации при изменении конструктивных решений проекта.

1.4. Конкретные условия обеспечения наземным и подземным транспортом, подъемом, водоотливом, вентиляцией и другими услугами при ведении подрядчиком горно-капитальных работ на действующих шахтах.

1.5. Ответственность заказчика и санкции за неисполнение обязательств, вызывающих простои механизмов или рабочих.

1.6. Порядок и сроки разработки силами проектных организаций поправочных коэффициентов на работы по реконструкции, если фактические условия не соответ-

вуют условиям, принятым в сметных нормативах (протокол Госстроя СССР от 15 ноября 1968 г. № 95).

2. В особых условиях необходимо конкретизировать:

2.1. Перечень квартир по этажам и секциям в жилых домах (намеченных к сдаче в эксплуатацию в планируемом году), подлежащих передаче подрядчику.

2.2. Порядок и сроки передачи подрядчику материалов и оборудования, поставляемых заказчиком.

2.3. Перечень зданий и сооружений, числящихся в составе фондов заказчика, передаваемых подрядчику на условиях аренды для нужд строительства.

2.4. Сроки передачи заказчиком подрядчику документов о решении соответствующих органов:

на производство работ в зоне воздушных линий электропередачи и линий связи, эксплуатируемых участков железных дорог или в полосе отвода железных дорог, а также вскрытие дорожных покрытий;

на производство работ в местах прохождения подземных коммуникаций, с передачей подрядчику схем всех подземных коммуникаций (кабельных, газопроводных, водопроводных, канализационных и других), расположенных на строительной площадке;

на вырубку леса и пересадку деревьев, а в необходимых случаях и на передачу лесорубочных билетов.

2.5. Сроки переселения лиц, проживающих в зданиях, подлежащих сносу, переносу или реконструкции, а также получения разрешения от соответствующих организаций на перенос с площади строительства магистральных линий электропередачи, железнодорожных путей, сетей водопровода, канализации, газо- и нефтепроводов, линий связи и тому подобных сооружений, препятствующих строительству на отведенной площадке.

2.6. Порядок и сроки освобождения заказчиком необходимых площадей и мест работы от всех сооружений и предметов, препятствующих производству работ.

2.7. Порядок обеспечения электроэнергией, паром, газом, водой и другими ресурсами, необходимыми для испытания и индивидуального опробования оборудования.

2.8. Размер аванса при осуществлении подрядчиком строительных и монтажных работ за счет средств кооперативных и общественных организаций, сроки его перечисления и порядок погашения.

2.9. Размер, сроки перечисления и погашения авансов при производстве расчетов за объект в целом или этапы работ.

2.10. Объем и виды услуг, оказываемых заказчиками подрядным и субподрядным организациям, и их стоимость.

ПОЛОЖЕНИЕ О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ ПОДРЯДНЫМИ СТРОИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ПРЕДПРИЯТИЯМИ-ЗАКАЗЧИКАМИ МИНИСТЕРСТВА УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

(Утверждено приказом Минуглепрома СССР от 03.10.74 № 354)

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

1. Настоящее Положение определяет взаимоотношения подрядных строительных организаций с предприятиями-заказчиками Министерства угольной промышленности СССР при заключении и исполнении подрядных договоров на производство строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции и расширению промышленных предприятий, зданий и сооружений и составлении Особых условий к ним.

2. Важнейшей обязанностью генерального подрядчика и предприятия-заказчика является организация четкой и слаженной работы по обеспечению более эффективного использования капитальных вложений, выполнению плана строительно-монтажных работ.

3. Генеральная подрядная организация выполняет работы по всем объектам, входящим в состав утвержденного проекта и включенным в план строительно-монтажных работ подрядчика как своими силами, так и силами специализированных организаций системы данного министерства и других ведомств.

4. При заключении и исполнении подрядных договоров на производство строительно-монтажных работ подрядные шахтостроительные организации и предприятия-заказчики руководствуются Правилами о договорах подряда на капитальное строительство, утвержденными постановлением Совета Министров СССР от 24 декабря 1969 г. № 973 с изменениями, утвержденными постановлением Совета Министров СССР от 22 марта 1974 г. № 203, постановлениями ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 28 мая 1969 г. № 389 «О совершенствовании планирования капитального строительства и об усилении экономического стимулирования строительного производства» и № 390 «Об улучшении проектно-сметного дела»; действующим законодательством; постановлениями и распоряжениями правительства, директивными указаниями

Госстрой СССР, Стройбанка СССР, Минуглепрома СССР, а также настоящим Положением.

5. Договоры подряда на капитальное строительство заключаются по объектам, включенным в план капитального строительства, в утвержденные внутрипостроечные титульные списки и обеспеченным необходимой технической документацией.

При заключении договора подряда на капитальное строительство стороны обязаны предусмотреть направление средств на окончание строительства объектов в соответствии с общеобязательными нормами продолжительности строительства, с обеспечением в первую очередь окончания пусковых объектов, вводимых в эксплуатацию в текущем году. В договоры могут включаться объекты или этапы работ (в последовательности, предусмотренной технологическим процессом производства работ), полностью обеспеченные рабочей проектно-сметной документацией.

Изменение заказчиком в течение года внутрипостроечных титульных списков и объемов работ может производиться в исключительных случаях и лишь по согласованию с подрядной шахтостроительной организацией при следующих условиях: исчерпаниии годовых ассигнований по направлениям; увеличения сметной стоимости отдельных объектов при рабочем проектировании; исчерпания лимитов на прочие работы и затраты, а также на временные здания и сооружения и непредвиденные работы и затраты; изменении по тем или иным причинам в течение года структуры строительно-монтажных работ; другим причинам.

6. Договоры подряда на строительство объектов угольной промышленности заключаются с заказчиками строительно-монтажными трестами — генеральными подрядчиками, управлениями, не входящими в систему комбинатов и трестов и шахтостроительными комбинатами, не имеющими в своих составах трестов.

В исключительных случаях, когда строительные управления удалены от места нахождения треста или комбината на расстоянии более 200 км, заключение договоров подряда на капитальное строительство с разрешением комбинатов (трестов) может быть возложено на стройуправление.

7. Помимо договоров подряда, стороны составляют особые условия к ним, являющиеся неотъемлемой частью договора. В них следует отражать спорные вопросы, а также местные специфические условия производства работ и расчетов между заказчиками и подрядными шахтостроительными организациями, не получившие освещения или нашедшие лишь общее решение в настоящем Положении и в Правилах о договорах подряда на капитальное строительство.

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ

8. Техническая документация и документация, необходимая для составления генерального договора подряда на капитальное строительство или дополнительного соглашения к нему, передается заказчиком подрядчику в количестве и в сроки, предусмотренные Правилами о договорах подряда на капитальное строительство.

9. В тех случаях, когда в техническую документацию заказчиком вносятся изменения, последний обязан дополнительно передать подрядчику установленное в пункте 13 Правил о договорах подряда на капитальное строительство количество экземпляров технической документации, содержащей указанные изменения с отметкой номеров аннулированных чертежей.

Изменения, внесенные в выданные чертежи, вызывающие необходимость переделок возведенных конструкций, как правило, не принимаются подрядчиком. В исключительных случаях измененные чертежи, вызывающие переделку возведенных конструкций, могут быть приняты с разрешения вышестоящей организации заказчика и подрядчика. Во всех случаях при изменении выданных рабочих чертежей заказчик обязан соответственно подготовить к ним и передать подрядчику измененную сметную документацию с учетом всех дополнительных затрат подрядчика, вызванных изменением рабочих чертежей, а также определить источники финансирования дополнительных работ. На объекты, предусмотренные в пусковом комплексе или запланированные к сдаче в текущем году, проектная документация подрядчиком принимается только до 1 апреля года, предшествующего планируемому или как исключение может быть принята позже с разрешения руководства министерства.

10. Вся техническая документация по импортному оборудованию передается подрядчику на русском языке с исчислениями, произведенными по метрической системе.

11. В том случае, если на одном и том же листе содержатся чертежи строительные и монтажные, количество чертежей, выдаваемых заказчиком, соответственно увеличивается.

В случае, если вместо выдачи чертежей проектная организация ссылается на нормали или типовые детали, заказчик обязан передать подрядчику последние в количестве экземпляров, установленных для рабочих чертежей, один раз на строительство одинаковых объектов.

12. Если технический проект совмещает и рабочие чертежи, он передается заказчиком подрядчику в количестве, равном числу экземпляров рабочих чертежей.

13. Время передачи подрядчику рабочих чертежей определяется датой вручения их комплектно на объект в целом или на этапы работ, но не менее чем на объем работ, подлежащий выполнению в планируемом году, и в установленном количестве экземпляров, а при нарушении комплектности передачи — датой вручения последнего чертежа.

14. Заказчик обязан передать подрядчику не позднее 1 сентября года, предшествующего планируемому, рабочие чертежи и сметы комплектно на объект в целом под

комплекс работ в соответствии с технологией строительства, но не менее чем на объем работ, подлежащий выполнению в планируемом году.

15. При передаче подрядчику типовых проектов заказчик обязан одновременно вручить чертежи и пояснительную записку по привязке типового проекта к местным условиям и смету к ним.

16. Поступающие на строительство рабочие чертежи передаются подрядчику на исполнение с надписью на каждом чертеже о принятии к производству за подписью главного инженера строящегося предприятия, главного инженера предприятия или отдела капитального строительства.

17. Подрядчик производит согласование проектно-сметной документации к техническому (технорбочему) проекту или дает свои замечания в следующие сроки: по объектным сметам и сметам к технорбочим проектам — не более 30 дней, по техническим проектам и сводным сметам — не более 45 дней. Обязательным условием приемки подрядчиком смет к согласованию является наличие полного комплекта всей необходимой для проверки смет документации. Указанный порядок распространяется только на согласование проектно-сметной документации по планируемому на следующий год объектам. По объектам и стройкам, не планиваемым строительством на следующий год, сроки согласования документации увеличиваются в два раза. При этом устанавливается следующий срок действия согласованной документации: по технорбочим проектам и объектным сметам — 1 год; по техническим проектам — 2 года. Если по истечении указанного срока объекты, на которые согласованы сметы, не включаются в план работ, то согласование теряет силу. В случае изменения сметных нормативов заказчик обязан внести соответствующие изменения в документацию.

III. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СНАБЖЕНИЕ И ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

18. Обеспечение строительства материалами для выполнения строительно-монтажных работ, предусмотренных договором, лежит на обязанности подрядчика, за исключением следующих материалов, поставку которых в соответствии с Положением о порядке обеспечения капитального строительства материалами, изделиями, оборудованием, утвержденным постановлением Совета Министров СССР от 28 сентября 1970 г. № 810, производит заказчик:

технологическое оборудование (включая трубопроводы высокого давления 100 атм и выше и насосно-компрессорное оборудование), энергетическое, электротехническое (включая высоковольтную и низковольтную аппаратуру и осветительную аппаратуру), общезаводское (включая противопожарное оборудование), нестандартное (включая металлические герметические двери с механизмами открывания) и подъемно-транспортное оборудование, а также аппаратуру;

вентиляторы, калориферы, отопительные агрегаты, водонагреватели, кондиционеры воздуха, фильтры, лифты, электрические и газовые плиты, газовые и контрольно-измерительные приборы, средства автоматизации, связи и СЦБ, высоковольтный фарфор, огнеупорные изделия, кабельную продукцию, трос для грозозащиты линий электропередачи и подстанций, нержавеющую сталь, цветные металлы, а также прокат и изделия из цветных металлов и нержавеющей стали, кроме проката из алюминиевых сплавов для изготовления строительных конструкций.

Примечание. Обеспечение кабельными изделиями шахтопроходческих нужд (за исключением сложных нетиповых временных зданий и сооружений, утвержденных Минуглепромом СССР 14 июня 1974 г.), финансируемых за счет 8-й главы сводной сметы, производится подрядными строительными организациями;

трубы (биметаллические, с неметаллическими покрытиями, футерованные, из нержавеющей стали, цветных металлов и из других специальных материалов), а также детали и электроды из нержавеющей стали и специальных сплавов для монтажа указанных труб;

стальные трубы (кроме водогазопроводных) для монтажа контрольно-измерительной аппаратуры и систем автоматики;

трубы для магистральных трубопроводов в коммунальном строительстве;

технологические изделия из стального, цветного и чугунного литья, слябы, поковки и штамповки;

промышленную трубопроводную арматуру и задвижки (за исключением арматуры и задвижек для строительства объектов просвещения, культуры, здравоохранения и для жилищного строительства);

фланцы (включая фланцы всех видов, поставляемые в комплекте с аппаратурой, трубопроводной арматурой и задвижками), кроме стальных плоских приварных фланцев с гладкими соединительными поверхностями, и компенсаторы, кроме компенсаторов из листовой стали, не требующих механической обработки, для газопроводов доменных, коксохимических и агломерационных производств и гибких компенсаторов, изготавливаемых из труб;

шпильки с гайками для монтажа оборудования и трубопроводов высокого давления;

все виды эксплуатационного оборудования и материалов (включая материалы для заполнения фильтров: активированный уголь, специальные виды щебня, кварцевый песок и др.), изделия, топливо и масла, необходимые для опробования и ввода в эксплуатацию оборудования и агрегатов, а также инвентарь, мебель, электролампы и осветительные приборы.

Примечание. Обеспечение стальными канатами для временных подъемов производит подрядчик.

19. Материалы и оборудование, поставляемые заказчиком, передаются в монтаж подрядной организации в соответствии с пунктом 24 Правил о договорах подряда на капитальное строительство и пунктами 20—22 настоящего Положения по заявкам монтажной организации в соответствии с принятой последовательностью производства строительно-монтажных работ в полной исправности и комплектности. Подрядчик обязан представить указанную заявку заказчику не позднее чем за 15 дней до наступления срока передачи оборудования в монтаж. В заявке должны быть указаны инженерно-технические работники, уполномоченные производить приемку. Доставка оборудования в монтажную зону производится подрядчиком.

Примечание. При строительстве гидросооружений, каналов, магистральных водоводов, линий электропередач оборудование передается подрядчику на складе заказчика. Стоимость погрузки и перевозки оборудования к монтажной зоне оплачивается заказчиком в размерах, устанавливаемых в Особых условиях к договору.

20. Передача оборудования, кабельной продукции, контрольно-измерительной аппаратуры и других материалов производится путем приемки по двустороннему акту после проверки наличия полного комплекта оборудования, материалов и конструкций, подлежащих передаче комплектно. В акте фиксируются комплектность и состояние оборудования по наружному осмотру. Подрядчик не принимает некомплектное или содержащее дефекты оборудование, что фиксируется двусторонним актом, а в случае отказа представителя заказчика от подписания акта последний оформляется в соответствии с требованием Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7. Датой приемки некомплектной продукции считается передача последней детали, входящей в комплект.

Примечание. Оборудование и аппаратура негабаритных размеров подлежат передаче комплектно со всеми деталями в разобранном виде с метками к ним и маркированными.

21. Составление актов и предъявление рекламаций и претензий заводу-изготовителю или поставщику оборудования о досылке недостающих и о замене поломанных деталей, а также о дефектах оборудования лежит на обязанности заказчика.

22. При передаче оборудования подрядчику ему должны быть вручены заводские спецификации, паспорта, сборочные чертежи, а также технические условия на поставку оборудования, которые подлежат возврату по окончании строительства. При отсутствии документации в период передачи оборудования подрядчик оставляет это оборудование под сохранную расписку и при получении необходимой документации считает дату передачи оборудования с момента ее получения подрядчиком.

При наличии утвержденных в соответствующем порядке технических условий на монтаж они должны быть переданы подрядчику до начала производства этих работ.

23. При обнаружении дефектов конструктивного или производственного характера в процессе монтажа или испытания оборудования подрядчик с участием заказчика обязан незамедлительно составить акт.

24. Устранение обнаруженных дефектов оборудования может быть поручено подрядчику только с его согласия при наличии у него технической возможности выполнить эти работы без ущерба для сроков выполнения основных работ по монтажу. Передача этих работ подрядчику производится по дополнительному соглашению или наряду-заказу за отдельную плату.

25. При наличии у заказчика отходов производства (шлак, гарь, зола и пр.), необходимых строительству, он представляет их подрядчику в потребном количестве. Полученные отходы оплачиваются подрядчиком по прейскурантным ценам за вычетом затрат подрядчика на приведение отходов в состояние, соответствующее ГОСТу или техническим условиям, но не выше сметных цен франко-место передачи.

26. При производстве работ по реконструкции подрядчик вправе использовать материалы, оборудование, металлоконструкции, получаемые при разборке и демонтаже реконструируемых сооружений. Стоимость используемых материалов, оборудования и металлоконструкций возмещается заказчику по цене новых за вычетом расходов подрядчика по приведению их в пригодное для использования состояние. В таком же порядке производятся расчеты за материалы, получаемые от попутной добычи при строительстве объектов.

При использовании подрядчиком с разрешения заказчика указанных материалов на возводимых для него зданиях и сооружениях объем выполненных строительно-монтажных работ определяется с учетом полной сметной стоимости материалов.

27. При одновременном ведении заказчиком и подрядчиком на одной и той же шахте горнопроходческих работ (реконструкция, подготовка нового горизонта и др.) заказчик обязан обеспечить подрядчика соответственно потребностям услугами, необходимыми для производства работ: подъемом, водоотливом, вентиляцией, электроэнергией, теплом, вагонетками, порожняком, подземным транспортом, откаткой в шахте и на поверхности и бытовыми помещениями.

Указанные услуги оплачиваются действующей шахте по счету в размере 14% стоимости выполненных подрядчиком горнопроходческих работ (прямых забойных), за исключением стоимости услуг теплоснабжения и бытовых помещений, которые оплачиваются отдельно в установленном порядке.

При выполнении горных работ подрядным способом на участках, изолированных от работ действующей шахты (углубка и проходка стволов, проходка горизонтальных горных выработок с одиночных стволов и др.) при наличии у заказчика собственных

указанных услуг последний обеспечивает ими подрядчика с оплатой в порядке, предусмотренном в пункте 33 Правил о договорах подряда.

28. При наличии у подрядчика собственных железнодорожных перевозочных средств (вагоны, думпкары) заказчик обеспечивает пропуск их по своим путям наравне с собственными поездами за отдельную плату, устанавливаемую в договоре на транспортное обслуживание. Взаимоотношения сторон по транспортным услугам оформляются особым договором.

При заключении договора на эксплуатацию подъездного пути с железной дорогой заказчик-ветвевладелец обязан привлечь подрядчика к составлению акта обследования и единого технологического процесса и принять все зависящие от него меры к ограждению законных интересов подрядчика.

Если к моменту заключения договора подряда на капитальное строительство договор на эксплуатацию подъездного железнодорожного пути уже заключен заказчиком, последний обязан принять меры к заключению дополнительного соглашения, учитывающего особенности работы подрядчика.

29. При производстве работ на территории действующих предприятий, в случае невозможности изолировать площадку строительства, охрана ее осуществляется заказчиком с отнесением части расходов по охране за счет подрядчика. Охраняемые заказчиком объекты должны быть перечислены в Особых условиях к договору.

IV. ПОДГОТОВКА И ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

30. Подрядчик обязан выполнить строительно-монтажные работы в точном соответствии с выданной заказчиком в производство рабочей проектной документацией, техническими условиями и требованиями СНиП.

31. Начатые строительством объекты, а также объекты, подлежащие реконструкции или возобновляемые после консервации, передаются подрядчику по специальным актам, устанавливающим их состояние или перечень и объемы ремонтных работ. При этом заказчик обязан передать подрядчику за месяц до начала работ акты о состоянии прочности отдельных частей зданий и сооружений, подлежащих реконструкции и восстановлению, и о возможности дальнейшего их использования, а также сделать инвентаризацию выполненных работ и подготовить сметную документацию на дополнительные расходы подрядчика, связанные с возобновлением работ после консервации объектов.

32. Присоединения-врезки к действующим сетям водопровода, канализации, паровоздухо-газопровода, электролиний и т. д. производятся заказчиком после извещения подрядчика о готовности сетей к присоединению.

Подрядчик может принять на себя выполнение указанных работ за счет заказчика под техническим надзором последнего. Разрешение соответствующих органов на производство этих работ во всех случаях оформляет заказчик. На новостроящихся предприятиях присоединения-врезки к действующим коммуникациям производятся подрядчиком за счет заказчика.

33. Условия производства работ после заключения договора подряда на капитальное строительство должны осуществляться в порядке, установленном пунктами 37—52 Правил о договорах подряда с учетом изменений, утвержденных Постановлением Совета Министров СССР от 22.03.74 № 203.

34. При необходимости производить работы на действующих предприятиях, в действующих цехах или зданиях заказчик обязан освободить строительную площадку и место работ от всего препятствующего производству строительно-монтажных работ в сроки, указанные в графике производства работ: предоставить подрядчику фронт работ; установить правила внутреннего распорядка, в которых должны быть учтены (по согласованию с подрядчиком) условия производства строительно-монтажных работ.

35. Подрядчик должен соблюдать действующие правила техники безопасности работ и несет ответственность за несчастные случаи, происшедшие при производстве работ по его вине.

36. При производстве работ на территории действующего предприятия или в цехах, находящихся в эксплуатации, заказчик осуществляет за свой счет мероприятия общего характера по технике безопасности. До начала работ заказчиком и подрядчиком должны быть разработаны мероприятия по безопасному ведению работ с указанием обязанностей сторон и ответственных лиц за состояние техники безопасности как со стороны подрядчика, так и со стороны заказчика, в том числе по пылегазовому режиму.

37. Заказчик обеспечивает осуществление шефмонтажа заводами-поставщиками оборудования во всех случаях, предусмотренных ценниками на монтаж оборудования, по требованию подрядчика.

38. По оборудованию, при монтаже которого позициями соответствующих ценников допускается шефмонтаж, заключение договоров с заводами-поставщиками оборудования на производство его и вызов на строительство персонала завода-поставщика в сроки, указанные подрядчиком, лежит на обязанности заказчика.

Примечание. В объем шефмонтажа входит техническое руководство и наблюдение за правильной установкой, сборкой, гидравлическим испытанием монтируемого оборудования, опробование пуском, обкаткой и наладкой его, а также наблюдение в период пробной эксплуатации и др.

39. Приемка-сдача оборудования по окончании шефмонтажа производится одновременно представителями заказчика, генподрядчика, субподрядчика и организации, осуществляющей шефмонтаж.

40. По оборудованию, для монтажа которого ценником, сметами или договором с заводом-поставщиком предусмотрен шефмонтаж, подрядчик может только по специальному соглашению производить работы по его монтажу без участия шефперсонала. В этом случае сумма стоимости шефмонтажа, предусмотренная сметами, ценниками или договорами, оплачивается подрядчику.

41. Если подрядчиком будет внесено предложение о внедрении мероприятия, удешевляющего строительство против сметы, заказчик обязан не позже чем в месячный срок рассмотреть его, в случае необходимости согласовать с организациями (санитарной, пожарной и другими инспекциями и подтвердить возможность внедрения этого предложения или дать мотивированный отказ.

V. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

42. Расчеты между заказчиками и подрядными шахтостроительными организациями за выполненные строительно-монтажные работы производятся учреждениями Стройбанка на основании договоров подряда на капитальное строительство объектов угольной промышленности за полностью законченные строительством объекты или этапы работ.

43. При производстве работ в условиях, отличных от обычных (на действующих предприятиях, реконструируемых зданиях и др.), вызывающих вследствие этого удорожание выполняемых строительно-монтажных работ, эти условия производства работ и удорожание их стоимости должны фиксироваться в соответствующих актах и оплачиваться заказчиком в установленном порядке.

44. Заказчик и подрядчик обязаны ежемесячно производить сверку взаимных расчетов, вытекающих из договоров. Заказчик обязан принимать немедленно меры по оплате сумм, по его вине не оплаченных банком, а в случае необеспечения оплаты — уплачивать санкции и возмещать убытки, вызванные задержкой оплаты.

45. Аварийные работы по проходке стволов и горизонтальных выработок, вызванные прорывами пльвунов и подземных вод, а также горногеологическими условиями, оплачиваются заказчиком по единичным расценкам за фактически выполненные объемы работ, подтвержденные совместным актом подрядчика и заказчика на эти работы, в пределах сметной стоимости соответствующего комплекса, а при ее исчерпании — за счет резерва на непредвиденные работы и затраты.

Подрядчик в случае аварии в течение 3 часов должен вызвать представителя заказчика для составления акта. Неявка представителя заказчика к месту аварии и неучастие в составлении акта не освобождают его от оплаты аварийных работ и утверждения сметы.

Разногласия по определению объема дополнительных работ и затрат разрешаются проектным институтом или вышестоящими организациями заказчика и подрядчика.

46. Заказчик осуществляет контроль за использованием лимита сводной сметы по строительству (исчерпание сметных лимитов по отдельным объектам или в целом по строительству), производит переутверждение и перераспределение сводной сметы в установленном законом порядке. В случае исчерпания сметного лимита своевременно ставит об этом подрядчика в известность. До переутверждения сметной документации подрядчик вправе прекратить работы, и все затраты, связанные с прекращением работ, компенсируются подрядчику в установленном порядке.

47. Расчет за предоставляемые подрядчику заказчиком электроэнергию, воду, пар и сжатый воздух производится по фактическому расходу, определенному на основании показателей контрольно-измерительной аппаратуры.

В случае отсутствия у подрядчика контрольно-измерительной аппаратуры расход электроэнергии, воды, пара и сжатого воздуха определяется расчетным путем по журналам учета фактически отработанного времени, подтвержденного двусторонним актом.

48. В тех случаях, когда для производства строительных и монтажных работ требуется отопление зданий и для этого используется тепло от постоянной системы отопления заказчика, расчеты за отпущенное тепло производятся по плановой стоимости отопления, но не свыше средств, предусмотренных на эти цели в сметах.

49. Подрядчик возмещает заказчику за фактически оказываемые последним услуги стоимость их по плановой калькуляции, но во всех случаях в размере, не превышающем цены, заложенной в смете на эти цели.

50. Предоставляемые подрядчику услуги, полученные заказчиком у сторонних предприятий, оплачиваются по государственным ценам или по плановой заводской себестоимости (если государственная цена не установлена), но не свыше сметных цен.

Взаимоотношения сторон по оказанию заказчиком подрядчику услуг определяются в Особых условиях.

51. В том случае, когда строительство начинается в зимнее время, затраты по первоначальной очистке территории (площади) от снега оплачиваются отдельно за счет статьи «Подготовительные работы». Объемы и стоимость работ должны быть согласованы между сторонами. В районах Крайнего Севера и местах, приравненных к нему, затраты подрядчика, связанные с ликвидацией последствий стихийных бедствий, возмещаются подрядчику в установленном порядке с включением в объем выполненных работ (письмо Госстроя СССР № 4-213 от 8/VI 1969 г. и Стройбанка СССР № 80-12 от 24/XII 1970 г.).

52. Расчеты за поставляемые заказчиком подрядчику материалы и оборудование производятся по прейскурантным ценам с добавлением транспортных расходов по действующим тарифам, а также заготовительно-складских расходов.

53. Подрядчик обязан учитывать, хранить и отгружать уголь попутной добычи при производстве капитальных горных работ в порядке, предусмотренном Инструкцией Министерства угольной промышленности СССР, утвержденной 12 сентября 1950 г.

54. Возведенные временные здания и сооружения, принятые в эксплуатацию, передаются заказчиком в пользование подрядчику на условиях аренды, предусмотренных в особых условиях. Арендная плата во всех случаях взимается в пределах установленных норм амортизационных отчислений для постоянных зданий и сооружений.

Арендная плата взимается до момента отказа генподрядчика от дальнейшего использования временных зданий и сооружений.

С момента отказа от использования временных зданий и сооружений в течение 3 дней они должны быть приняты заказчиком. Последний может поручить подрядчику по отдельному наряду-заказу за отдельную плату разобрать их. Материалы от разборки по соглашению сторон после определения их фактической стоимости могут быть приняты подрядчиком и стоимость возмещена заказчику. Капитальный ремонт временных зданий и сооружений подрядчик производит за счет заказчика.

55. Подрядчик оплачивает заказчику за переданные в аренду необособленные помещения арендную плату по ставкам, установленным местными Советами.

56. Если приобъектный склад расположен от места монтажа на расстоянии, превышающем предусмотренное ценником на монтаж оборудования, стоимость дополнительной транспортировки и такелажных работ оплачивается заказчиком подрядчику по дополнительным нарядам и согласованным расценкам.

57. Все расчеты с организациями, осуществляющими шефмонтаж, включая оплату персонала, ведет непосредственно заказчик.

58. При установлении по требованию подрядчика отдельных постов подрядчик оплачивает содержание пожарной и военизированной охраны из расчета стоимости количества постов.

59. В случае непредставления заказчиком рабочих чертежей на сантехнические и технологические трубопроводы, электромонтажные и другие специальные работы и если в выданных строительных чертежах не отмечены отверстия для сантехнических и других трубопроводов и электроосвещения, заказчик возмещает генподрядчику все затраты, связанные с производством дополнительных работ (пробивка или сверление отверстий, борозд и т. д.), на основании актов, подписанных сторонами.

60. Оплата затрат на перевозку рабочих осуществляется заказчиком за счет 8-й главы сводной сметы по фактическим расходам подрядчика, которые должны быть подтверждены бухгалтерской справкой подрядной строительной организации. Количество арендуемых автобусов и расстояние от местожительства рабочих до стройки должны определяться подрядчиком по согласованию с заказчиком и отражаться в Особых условиях при заключении договоров подряда на капитальное строительство исходя из необходимого количества рабочих для выполнения планового объема строительно-монтажных работ по данной стройке.

61. При расчете предельных средств на перевозку рабочих в годовых внутривозрастных титульных списках следует учитывать:

1. Количество маршрутов, по которым должна производиться перевозка.
2. Расстояние перевозки по каждому маршруту.
3. Общее количество рабочих и служащих, перевозимых по каждому маршруту (генподрядчика и субподрядчика).
4. Вид транспорта (автобус, грузовая машина), их вместимость и количество, потребное для перевозки рабочих и служащих.
5. Оплачиваемое время, затрачиваемое на перевозку, определяется:
 - а) по автобусам — за количество часов пользования в сутки, оплачиваемых подрядчиком автотранспортной организации по договору;
 - б) по грузовым автомобилям, приспособленным для этой цели, — за время, исчисленное исходя из расстояния перевозки от гаража к месту сбора рабочих и служащих и от места сбора до места работы и обратно с учетом средней скорости движения автомобиля 20 км в час и времени, необходимого для сбора рабочих и служащих.
6. Оплата за перевозку рабочих и служащих должна производиться по утвержденным тарифам.

VI. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

62. За невыполнение подрядчиком квартальных (годовых) объемов работ, предусмотренных календарным планом (при неустановлении в договоре этапов работ), он уплачивает заказчику пеню в размере 0,05 процента за каждый день просрочки, а при просрочке свыше 30 дней — помимо пени неустойку в размере 2 процентов от договорной стоимости задержанных выполнением работ.

63. В случае отказа подрядчика от приемки в монтаж оборудования, доставленного заказчиком на приобъектный склад в согласованные сроки по его заявке, подрядчик уплачивает заказчику неустойку в размере 3 процентов стоимости не принятого оборудования, но не свыше сумм стоимости монтажа этого оборудования, предусмотренных в смете.

ПОЛОЖЕНИЕ О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ ОРГАНИЗАЦИЙ — ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ С СУБПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

(Утверждено постановлением Госплана СССР и Госстроя СССР от 31 июля 1970 г. № 94/81 с изменениями, внесенными постановлением Госплана СССР и Госстроя СССР от 31 июля 1975 г. № 130/63. — Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР, 1976, № 1; директивное письмо Минуглепрома СССР от 24.12.75 № Д-227)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет взаимоотношения организаций генеральных подрядчиков (генподрядчиков) с субподрядными организациями (субподрядчиками), их права, обязанности и ответственность при заключении и исполнении договоров субподряда на выполнение отдельных видов и комплексов монтажных и иных специальных строительных работ и имеет целью обеспечить выполнение государственного плана капитального строительства и ускорение ввода в действие производственных мощностей и основных фондов.

Выполнение субподрядчиком монтажных и иных специальных строительных работ и финансирование этих работ при отсутствии договора субподряда запрещаются.

2. Договоры субподряда заключаются генподрядчиком с субподрядчиками на выполнение монтажных и иных специальных строительных работ, включенных в план капитального строительства и титульные списки.

Допускается заключение генподрядчиком договора субподряда на выполнение работ по комплексному монтажу всего технологического оборудования и сопутствующих ему специальных строительных работ с одной субподрядной организацией, ведущей монтаж основного технологического оборудования. Указанная организация вправе привлекать по договорам субподряда для выполнения отдельных видов работ субподрядные организации, входящие в систему одного министерства (ведомства), и несет перед генподрядчиком ответственность за все работы, в том числе и за выполняемые привлеченными организациями.

3. При заключении и исполнении договоров субподряда стороны руководствуются Правилами о договорах подряда на капитальное строительство, Правилами финансирования строительства, настоящим Положением и действующим законодательством.

В соответствии с пунктом 8 Правил о договорах подряда на капитальное строительство выполнение обязанностей заказчика по договорам субподряда возлагается на генподрядчика, а обязанностей подрядчика — на субподрядчика.

4. Субподрядчик обязан по договору субподряда своими силами и средствами выполнить предусмотренные планом монтажные и иные специальные строительные работы в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и в установленный срок обеспечить надлежащее качество этих работ, произвести индивидуальное опробование и испытание смонтированного им оборудования и систем, своевременно устранить недоделки и дефекты в произведенных работах, выявленные в процессе приемки законченных субподрядчиком работ.

Субподрядчик наравне с генподрядчиком несет ответственность за своевременное создание производственных мощностей и объектов и сдачу их заказчику для проведения комплексного опробования оборудования и начала выпуска продукции.

Субподрядчик участвует в проводимом заказчиком комплексном опробовании смонтированного субподрядчиком оборудования.

5. Генподрядчик при согласовании смет к техническому (техпоробочему) проекту на строительство привлекает к их рассмотрению специализированную организацию субподрядчика, выделенную вышестоящей организацией генподрядчика и субподрядчика, которая с участием других организаций рассматривает сметы на работы, поручаемые указанным организациям, в 20-дневный срок, а по особо крупным зданиям и сооружениям — в 35-дневный срок.

6. Внесение изменений в объемы работ, предусмотренные договорами субподряда или дополнительными соглашениями к ним, может быть произведено до 15 марта текущего года и только в случае изменения министерствами и ведомствами СССР и советами министров союзных республик утвержденных годовых планов капитальных вложений и подрядных строительного-монтажных работ по стройкам и объектам в связи с итогами выполнения плана предшествующего года.

По объектам, обеспеченным технической документацией, утвержденной в порядке, установленном до издания инструкций по разработке проекта и смет СН-202-69, СН-401-69 и др., годовые объемы работ определяются исходя из необходимости обеспечения ввода производственных мощностей и объектов в установленные сроки. В этом случае субподрядчик обязан принять к выполнению объемы работ, определенные сметами, составленными по рабочим чертежам, и договорам подряда на капитальное строительство.

В случае производственной необходимости стороны вправе в пределах общей сметной стоимости монтажных и иных специальных строительных работ по договору субподряда или дополнительному соглашению к нему изменить объем выполняемых суб-

подрядчиком работ по объектам, предусмотренным этим договором субподряда или дополнительным соглашением.

7. Невыполнение обязательств по договору субподряда является нарушением государственной дисциплины и влечет за собой имущественную ответственность субподрядчика и генподрядчика, допустивших это нарушение.

Руководители и другие должностные лица субподрядных и генподрядных организаций несут установленную действующим законодательством ответственность за невыполнение обязательств по договору субподряда.

8. Генподрядчик обязан:

обеспечить строительную готовность объекта, конструкций и отдельных видов работ для производства субподрядчиками последующих монтажных и иных специальных строительных работ, передать им утвержденную проектно-сметную документацию в части, относящейся к их работам, обеспечить своевременное финансирование работ в соответствии с объемами, предусмотренными титульными списками стройки по годам строительства, принять законченные работы и оплатить их;

координировать работу всех субподрядчиков, участвующих в строительстве; составлять с участием субподрядчиков и утверждать по согласованию с ними графики производства работ, обязательные для всех организаций, участвующих в строительстве;

осуществлять контроль за соответствием объема, стоимости и качества выполняемых субподрядчиками работ проектам и сметам. Генподрядчик вправе в любое время проверять ход и качество монтажных и иных специальных строительных работ, а также качество используемых материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность субподрядчика.

9. Субподрядчик обязан:

участвовать в рассмотрении внутрипостроечного титульного списка, составлении генподрядчиком проекта договора подряда на капитальное строительство с заказчиком в части определения сроков и условий производства монтажных и иных специальных строительных работ и поставки заказчиком оборудования и материалов;

участвовать в определении и согласовании стоимости поручаемых ему этапов или комплексов работ, предусматриваемых в сметной документации;

разрабатывать на основе графиков производства работ годовые, квартальные и месячные планы работ по согласованным с генподрядчиком срокам начала и окончания строительства;

участвовать в разработке графиков поставки оборудования, металлоконструкций, сборного железобетона и других изделий и материалов, увязанных со сроками строительства и графиками производства работ;

обеспечить готовность выполняемых им монтажных и иных специальных строительных работ для производства последующих работ генподрядчиком или другим субподрядчиком.

II. ПОРЯДОК И СРОКИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ СУБПОДРЯДА

10. Договор субподряда заключается генподрядчиком с субподрядчиком в 2-месячный срок после утверждения государственного плана развития народного хозяйства СССР на соответствующий год.

Составление проектов договоров субподряда или дополнительных соглашений, а также особых условий к ним и представление проектов этих договоров, соглашений и особых условий генподрядчику является обязанностями субподрядчика.

11. На основе генерального или годового договора подряда на капитальное строительство генподрядчик заключает с субподрядчиком договор субподряда или дополнительные соглашения к нему на выполнение монтажных и иных специальных строительных или горнокапитальных работ.

Общая стоимость монтажных и иных специальных строительных или горнокапитальных работ по договору субподряда определяется по сметам к техническому (технорабочему) проекту на монтажные и иные специальные строительные работы, ценам на монтаж оборудования, каталогам и прейскурантам на горнопроходческие работы.

Сроки начала и окончания монтажных и иных специальных строительных работ устанавливаются в договоре субподряда исходя из сроков начала и окончания строительства, объемов строительного-монтажных работ и сроков ввода в действие производственных мощностей и объектов по годам строительства, установленных в генеральном договоре подряда.

12. Генподрядчик в соответствии с Правилами о договорах подряда на капитальное строительство передает субподрядчику не позднее 1 сентября года, предшествующего планируемому, комплектно на объект в целом или на этапы работ, но не менее чем на объем монтажных и иных специальных строительных работ, подлежащий выполнению субподрядчиком в планируемом году:

согласно пункту 17 Правил — по два экземпляра рабочих чертежей и по одному экземпляру смет;

дополнительно по одному экземпляру — чертежей стальных конструкций КМ с пояснительными записками, конструктивными схемами, спецификациями на металл и чертежей железобетонных конструкций КЖД и монтажных схем из получаемых генподрядчиком согласно пункту 13 Правил трех экземпляров указанных чертежей.

Кроме того, за дополнительную плату генподрядчик выдает субподрядчику в сроки, согласованные сторонами, по одному экземпляру чертежей: планы этажей, характерные разрезы зданий, необходимые субподрядчику для монтажа внутренних санитарно-

технических устройств, электротехнических, трубопроводных и иных специальных строительных работ.

13. Для составления субподрядчиком проекта договора субподряда генподрядчик обязан в 25-дневный срок со дня утверждения государственного плана развития народного хозяйства СССР на соответствующий год передать субподрядчику следующую документацию:

выписку из титульного списка стройки с распределением по годам зданий по вводу в действие производственных мощностей и объектов и справку о сметной стоимости монтажных и иных специальных строительных работ, подлежащих выполнению субподрядчиком;

выписку из внутривозвещного, титульного списка объектов, на которых предусматривается выполнение работ субподрядчиком и справку о сметной стоимости этих работ, выполняемых субподрядчиком в первом году;

материалы технического (технорабочего) проекта, относящиеся к выполняемым субподрядчиком работам, включая объектные сметы или сметы на отдельные виды работ, предусмотренные инструкциями и указаниями по разработке проектов и смет, — в одном экземпляре;

график передачи в первом году строительства оборудования и материалов, обеспечение которыми возложено на генподрядчика (заказчика);

календарный план производства работ по объектам, по которым предусматривается выполнение работ субподрядчиком;

график поставки бетонных и железобетонных конструкций на объем работ, подлежащих выполнению субподрядчиком в первом году.

14. Для составления субподрядчиком проектов дополнительных соглашений к договору субподряда на второй и последующие годы строительства генподрядчик обязан в 25-дневный срок со дня утверждения государственного плана развития народного хозяйства СССР на соответствующий год передать субподрядчику следующую документацию:

выписку из внутривозвещного титульного списка объектов, на которых предусматривается выполнение работ субподрядчиком, и справку о сметной стоимости этих работ, выполняемых субподрядчиком в планируемом году;

график передачи в планируемом году субподрядчику оборудования и материалов, обеспечение которыми возложено на генподрядчика (заказчика);

календарный план производства работ по объектам, по которым предусматривается выполнение работ субподрядчиком;

график поставки бетонных и железобетонных конструкций на объем работ, подлежащих выполнению субподрядчиком в планируемом году.

15. Субподрядчик обязан в 20-дневный срок со дня получения документации, указанной в пунктах 13 и 14 настоящего Положения, рассмотреть ее и представить генподрядчику проект договора субподряда или дополнительного соглашения к нему.

16. Генподрядчик обязан в 10-дневный срок после получения от субподрядчика проекта договора субподряда или дополнительного соглашения к нему подписать договор или дополнительное соглашение и возвратить их субподрядчику.

При наличии возражений генподрядчик обязан составить протокол разногласий и направить в тот же срок субподрядчику с подписанным договором субподряда или дополнительным соглашением к договору.

17. Субподрядчик обязан в 10-дневный срок со дня получения от генподрядчика подписанного договора субподряда или дополнительного соглашения с протоколом разногласий урегулировать с генподрядчиком разногласия, а при недостижении согласия в тот же срок передать спор по срокам производства работ и объемам на разрешение вышестоящих организаций министерства (объединениям, комбинатам, трестам), которым подчинены субподрядчик и генподрядчик, а по другим вопросам — в арбитраж. Если субподрядчик в течение указанного срока не передаст оставшиеся разногласия на разрешение указанных организаций или арбитража, предложения генподрядчика считаются принятыми.

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОНТАЖНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

18. Обеспечение выполняемых субподрядчиком работ всеми материалами, деталями и конструкциями является обязанностью субподрядчика, за исключением материалов, деталей и конструкций, обеспечение которыми согласно действующему законодательству возложено на генподрядчика и заказчика.

Порядок и сроки передачи генподрядчиком субподрядчику материалов, деталей и конструкций определяются в особых условиях к договору субподряда.

При согласии субподрядчика генподрядчик вправе передать ему реализацию фондов на материалы, детали и конструкции.

Наряды на поставку бетонных и железобетонных конструкций на объем работ, подлежащих выполнению субподрядчиком в планируемом году, передаются генподрядчиком субподрядчику в сроки, установленные Положением о поставках продукции производственно-технического назначения. Реализация указанных нарядов производится субподрядчиком, осуществляющим монтаж этих конструкций.

19. Применяемые при производстве монтажных и иных специальных строительных работ материалы, детали и конструкции должны соответствовать спецификациям, указанным в проекте, государственным стандартам и техническим условиям и иметь соот-

ветствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, деталей и конструкций. Материалы, детали и конструкции, забракованные в установленном порядке, должны быть заменены доброкачественными стороной, осуществляющей их поставку, в сроки, обеспечивающие бесперебойное выполнение работ.

20. Поставляемое заказчиком оборудование, подлежащее монтажу, и материалы передаются субподрядчику генподрядчиком или по его указанию заказчиком по актам на приобъектных складах комплектно, в полной исправности и в сроки, предусмотренные в особых условиях к договору субподряда.

Крупногабаритное оборудование поставляется укрупненными узлами в соответствии с техническими условиями на его изготовление. В тех случаях, когда это оборудование поставляется отдельными частями, обеспечение сборки его в укрупненные узлы входит в обязанность генподрядчика (заказчика).

В отдельных случаях по соглашению сторон может быть установлен иной порядок передачи оборудования и материалов.

Оборудование, подлежащее монтажу, с момента передачи его субподрядчику по акту, находится на ответственном хранении последнего до сдачи оборудования заказчику для комплексного опробования.

Барабаны с кабелем, проводами и тросами принимаются субподрядчиком от генподрядчика под сохранную расписку. Субподрядчик несет ответственность перед генподрядчиком за возврат в согласованный сторонами срок барабанов из-под кабельной продукции.

21. Оборудование, находящееся на складах сверх нормативного срока хранения, передается генподрядчиком (заказчиком) субподрядчику для монтажа после проведения в установленном порядке предмонтажной ревизии и устранения дефектов, вызванных длительным хранением.

В случае нахождения оборудования на складах сверх нормативного срока хранения, в связи с задержкой по вине субподрядчика начала монтажных работ против сроков, установленных календарным планом или графиком работ, предмонтажная ревизия и устранение дефектов оборудования, вызванных длительным хранением, осуществляются за счет средств субподрядчика. Если задержка начала монтажных работ произошла по вине генподрядчика, предмонтажная ревизия и устранение дефектов оборудования осуществляются за счет генподрядчика.

22. При производстве монтажных и иных специальных строительных работ субподрядчик вправе с согласия генподрядчика использовать материалы и конструкции, получаемые от разборки зданий и сооружений или попутной добычи. Стоимость использованных материалов и конструкций возмещается субподрядчиком генподрядчику по прейскурантам оптовых цен за вычетом расходов субподрядчика по приведению их в пригодное для использования состояние.

23. Расчеты за материалы и изделия, передаваемые генподрядчиком субподрядчику, производятся по действующим ценам с добавлением транспортных и заготовительно-складских расходов в соответствии с «транспортными схемами», учтенными при определении сметной стоимости материалов.

По материалам и изделиям, обеспечение которыми возложено на заказчика, расчеты производятся по действующим ценам, но не выше сметных цен.

При передаче генподрядчиком субподрядчику материалов и оборудования генподрядчик передает субподрядчику на покрытие расходов по приемке и хранению их 30% средств, предусмотренных на заготовительно-складские расходы по материалам, и 20% средств, предусмотренных на заготовительно-складские расходы по оборудованию.

При передаче генподрядчиком субподрядчику реализации фондов на оборудование или материалы заготовительно-складские расходы возмещаются субподрядчику в полном размере, предусмотренном нормами на эти расходы.

IV. УСЛУГИ СТОРОН

24. По соглашению сторон до прибытия на строительство персонала субподрядчика, генподрядчик обязан принимать адресованные субподрядчику грузы, выгружать их, складировать, составлять акты количественной и качественной приемки, а также другие акты и немедленно передавать эти акты субподрядчику.

Субподрядчик обязан возмещать генподрядчику все его расходы по приемке, доставке на склады и хранению грузов, прибывших в адрес субподрядчика, по действующим ценам и тарифам.

25. Генподрядчик обязан предоставить субподрядчику на период ведения работ по согласованному при подписании договора перечню:

помещение для конторы участка старшего производителя работ, производителя работ и мастера, оборудованное отоплением, освещением и телефоном;

закрытое помещение для складов и площадки для складирования материалов открытого хранения;

производственные и другие помещения в соответствии со спецификой работ, выполняемых субподрядчиком.

За предоставляемые генподрядчиком указанные здания и сооружения арендная плата взимается с субподрядчика в соответствии с установленными нормами амортизационных отчислений.

Капитальный ремонт этих зданий и сооружений производит генподрядчик, а текущий ремонт — субподрядчик за свой счет.

26. При недостаточности жилого фонда у субподрядчика генподрядчик предоставляет субподрядчику для временного размещения его работников жилые помещения в домах, возведенных генподрядчиком за счет сметы строительства, в зданиях, приспособленных для временного размещения рабочих, в жилых домах, арендуемых у заказчика, по согласованному расчету пропорционально численности рабочих, инженерно-технических работников и служащих, предусмотренных планом генподрядчика и субподрядчика.

За предоставленные генподрядчиком для временного размещения работников субподрядчика жилые помещения в принадлежащих генподрядчику или арендуемых им домах и общежитиях оплата за пользование этими помещениями производится исходя из ставок квартирной платы, действующих в данной местности.

При выполнении субподрядчиком работ на объектах линейного строительства, на которых генподрядчик работ не ведет, обеспечение жильем и бытовое обслуживание своих работников производит субподрядчик.

27. Генподрядчик обеспечивает работников субподрядчика наравне со своими работниками культурно-бытовым обслуживанием (клубами, пионерскими лагерями, столовыми, детскими дошкольными и прочими учреждениями).

Субподрядчик оплачивает генподрядчику расходы, связанные с указанным обслуживанием, в порядке, предусмотренном Особыми условиями к договору субподряда. Дополнительные затраты по предоставлению генподрядчиком бесплатных услуг предприятиям общественного питания возмещаются субподрядчиком пропорционально количеству работников, обслуживаемому этими предприятиями.

28. Генподрядчик в соответствии с проектом организации строительства обеспечивает субподрядчика электроэнергией, водой, паром, газом, сжатым воздухом и другими ресурсами в количествах, необходимых для производства монтажных и иных специальных строительных работ, а при отсутствии у генподрядчика этих ресурсов он обеспечивает передачу субподрядчику не позднее чем за месяц до начала работ документов о разрешении соответствующих организаций на пользование электроэнергией, паром, водой, газом, сжатым воздухом и другими ресурсами от существующих источников.

Учет предоставляемой электроэнергии, воды, пара, газа, сжатого воздуха и других ресурсов производится по фактическому расходу, определяемому на основании показаний контрольно-измерительной аппаратуры, а при ее отсутствии — по журналу учета фактически отработанного агрегатами субподрядчика времени, подтвержденного двусторонним актом или расчетным путем.

29. При производстве субподрядчиком работ на объектах, отдаленных от основной площадки, на которых генподрядчик работы не ведет, эксплуатация устройств по обеспечению электроэнергией, паром, сжатым воздухом, газом, водой, теплом и другими ресурсами лежит на обязанности субподрядчика.

30. Генподрядчик предоставляет субподрядчику право пользования подъездами и внутризаводскими железнодорожными путями и при наличии подвижного состава производит перевозку грузов субподрядчика по внутризаводским железнодорожным путям наравне со своими грузами в порядке, предусмотренном Особыми условиями к договору субподряда.

В случае сверхнормативного простоя вагонов по вине субподрядчика штрафы, связанные с этим, оплачиваются субподрядчиком.

При отсутствии у субподрядчика своих складов или в случае прибытия в адрес субподрядчика до трех вагонов в месяц получение, разгрузку и хранение грузов осуществляет генподрядчик за отдельную плату.

31. Генподрядчик предоставляет субподрядчику за отдельную плату возможность пользоваться по согласованным сторонами графикам путевыми и мостовыми кранами и в необходимых случаях другими грузоподъемными и транспортными средствами, а также разрешает пользоваться своими мастерскими и предприятиями для изготовления отдельных деталей, конструкций, изделий, необходимых строительству, и производить текущий и аварийный ремонт автотранспортных средств и других машин субподрядчика, работающих в большом отрыве от своих производственных баз, в порядке, предусмотренном Особыми условиями к договору субподряда.

32. В отдельных случаях при производстве работ, требующих значительного количества подсобных рабочих, генподрядчик в соответствии с графиком производства работ направляет временно в распоряжение субподрядчика необходимое число этих рабочих.

Оплату труда указанных рабочих производит субподрядчик в размерах не ниже среднего заработка этих рабочих по постоянному месту их работы.

Субподрядчик обязан возместить генподрядчику его расходы по обслуживанию указанных рабочих. Возмещение этих расходов производится в размере 25% заработной платы, выплаченной рабочим в период их работы у субподрядчика.

33. Временная подводка магистральных сетей волопровода, канализации, паропровода, сжатого воздуха и других сетей к объектам строительства до мест присоединения разводов, включая распределительные устройства, производится генподрядчиком за счет средств, предусмотренных в сводной смете на строительство временных зданий и сооружений. По соглашению сторон эту работу может производить субподрядчик за отдельную плату.

По объектам строительства, расположенным на обособленной строительной площадке, где работы выполняются только субподрядчиком, подводка временных инженерных сетей осуществляется последним за отдельную плату.

Временная разводка этих сетей в пределах рабочей зоны производится субподрядчиком за свой счет.

В случае, когда по профилю своей работы субподрядчик не может выполнить работы по временной разводке сетей в пределах рабочей зоны, генподрядчик по просьбе и за счет субподрядчика привлекает для выполнения этих работ соответствующие специализированные организации.

34. Пожарно-сторожевая охрана строительной площадки при совместном производстве работ осуществляется генподрядчиком, который устанавливает соответствующую дислокацию постов.

По требованию субподрядчика генподрядчик устанавливает дополнительные посты, расходы по содержанию которых возмещаются субподрядчиком по утвержденной для генподрядчика стоимости поста.

Пожарно-сторожевая охрана оборудования, систем, мастерских, складов, кладовых и других сооружений и материальных ценностей субподрядчика, находящихся вне строительной площадки, осуществляется последним.

При производстве строительно-монтажных работ на действующем предприятии, в случае невозможности изолировать строительную площадку, пожарно-сторожевая охрана осуществляется заказчиком.

Генподрядчик несет ответственность за целостность и сохранность завезенных субподрядчиком на строительную площадку материалов, строительных машин, оборудования и имущества открытого и закрытого хранения, причем за материалы и имущество закрытого хранения он несет ответственность в том случае, если склады этих материалов по окончании рабочего времени передаются охране генподрядчика опечатанными.

35. Генподрядчик несет ответственность за сохранность сданных ему законченных субподрядчиком работ до сдачи объектов в эксплуатацию.

36. Порядок предоставления услуг определяется сторонами в особых условиях к договору субподряда.

V. УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

37. Генподрядчик обязан к началу работ субподрядчика в сроки, предусмотренные договором, обеспечить согласно требованиям соответствующих глав III части СНиП строительную готовность объекта, конструкций или отдельных видов работ и выполнить другие возложенные на него обязанности, необходимые для создания условий для производства последующих монтажных и иных специальных строительных работ, выполняемых субподрядчиком. Субподрядчик обязан обеспечить готовность выполняемых им монтажных и иных специальных строительных работ в сроки, предусмотренные договором, и создать зависящие от него условия для производства последующих работ, выполняемых генподрядчиком или другим субподрядчиком.

38. Для обеспечения производства монтажных и иных специальных строительных работ, генподрядчик выполняет следующие общестроительные и вспомогательные работы:

рытье и засыпку траншей для канализационных выпусков и водопроводных вводов к ближайшему от здания колодцу наружных сетей;

рытье и засыпку траншей при устройстве телефонной канализации, кабельных линий, контуров заземления и прокладке технологических трубопроводов;

прокладку отводных линий от внешних магистральных сетей (водопровода, горячего водоснабжения, отопления, газоснабжения, канализации) до ввода в здание или до первого колодца (при укладке внешних магистральных сетей генподрядчиком);

устройство сборных линий ливневой (производственной) канализации, прокладываемой внутри промышленных объектов, с устройством колодцев;

устройство тоннелей, проходных и непроходных каналов;

устройство колодцев для телефонной канализации;

устройство оснований для монтажа резервуаров и газгольдеров;

испытание наливом железобетонных и бетонных резервуаров, аппаратов и поддонов перед сдачей их под химическую защиту (при сооружении этих резервуаров, аппаратов и поддонов генподрядчиком);

устройство предусмотренных проектом железнодорожных путей и автодорог для перевозки оборудования и конструкций, а также железнодорожных путей под краны на железнодорожном ходу;

планировку монтажной площадки с устройством подъездов необходимой ширины, обеспечивающей свободную подачу конструкций и оборудования;

устройство в случаях, предусмотренных проектом, специальных эстакад, за исключением металлических, для монтажа тяжеловесного оборудования (весом свыше 10 т); подливку под оборудование, подкрановые пути бетоном (раствором);

устройство железобетонных фундаментов под опоры линий электропередачи, проходящих по территории стройплощадки;

вырубку просек для сооружений линий электропередачи и линий связи, проходящих по территории стройплощадки;

устройство и последующую заделку предусмотренных архитектурно-строительными рабочими чертежами отверстий, борозд, ниш и гнезд в фундаментах, стенах, перегородках и перекрытиях для трубопроводов, воздухопроводов, технологического оборудования и других технических проводок;

пробивку и последующую заделку в конструкциях стен, перегородок и перекрытий отверстий, не оставленных для труб и проводок, диаметром более 75 мм;

заделку отверстий, борозд, ниш и гнезд, пробитых субподрядными организациями;

устройство за счет средств субподрядчика тепляков при кладке промышленных

печей (за исключением коксовых батарей), а также при производстве химической защиты или тепловой изоляции аппаратов глубокого холода для обеспечения производства работ в зимнее время;

устройство предусмотренных проектом производства работ сооружений и укрытий при осуществлении буро-взрывных работ (за исключением устройств, осуществляемых за счет накладных расходов);

устройство лесов и подмостей при сооружении лифтовых установок.

39. Субподрядчик в соответствии со своим профилем выполняет следующие работы:

рытье и засыпку котлованов и траншей до проектных отметок с устройством креплений и водоотливов (производят организации, укладываемые трубы наружных сетей водопровода, канализации, газоснабжения и теплотрубопроводов непосредственно в земле);

укладку выпусков внутренней фекальной и производственной канализации до первого от здания колодца наружной сети канализации, а также устройство водопроводных вводов до водомерного узла;

зачистку котлованов и траншей с производством водоотлива в случаях, когда произошли обвалы и заполнение водой в период производства работ субподрядчиком, а также когда субподрядчиком не были приняты в установленный сторонами срок котлованы и траншеи, вырытые генподрядчиком;

испытание наливом железобетонных и бетонных резервуаров, аппаратов и поддонов перед сдачей их под химическую защиту (при сооружении этих резервуаров, аппаратов и поддонов субподрядчиком по договору субподряда);

комплексное выполнение работ по воздушным линиям связи и линиям электропередач (за исключением работ, перечисленных в пункте 38 настоящего Положения);

монтаж всех железобетонных конструкций сложных и уникальных зданий и сооружений, включая заделку стыков и швов раствором, бетонной смесью и герметиками, а также подливку железобетонных конструкций до проектной отметки;

монтаж приборов открывания фрамуг и фонарей, монтируемых субподрядчиком, с механическим, электрическим и другими приводами;

установку кондукторов анкерных болтов для монтажа прокатных станов и других сложных агрегатов;

подготовку технологических трубопроводов, резервуаров и емкостей под изоляцию (приварка крючьев, опор и разгрузочных колец);

устройство металлических вентиляционных коробов;

устройство, начиная с 1 января 1972 г., лесов для производства монтажных и иных специальных строительных работ, выполняемых субподрядчиком на высоте свыше 4 м, кроме работ по оборудованию лесов для монтажа лифтов;

огрунтовку, а с 1972 г. окраску всеми видами красителей (включая перхлорвинилловые) металлических конструкций, изготавливаемых субподрядчиком на предприятиях, в мастерских, а также на стройплощадках;

окраску внешней поверхности наружных трубопроводов, монтируемых субподрядчиком, включая окраску наружных трубопроводов под тепловую изоляцию, а также окраску внешней поверхности тепловой изоляции трубопроводов;

заделку примыканий к строительным конструкциям (за исключением штукатурки и устройства отливов) металлических переплетов и витражей при монтаже этих конструкций и стеновых панелей субподрядчиком;

защиту строительных конструкций и аппаратуры кислотостойкими штучными материалами на кислотостойких замазках;

гуммирование аппаратуры открытым способом;

химзащитное покрытие аппаратуры и всех конструкций полимерными листовыми пластмассами и химически стойкими стеклопластиковыми, кислотостойкими красителями (эпоксидными, поливинилхлоридными, фенолоформальдегидными и другими, сополимерными композициями).

дегазацию, дезактивацию и дезинфекцию специальных отходов, а также уборку рабочих мест;

пробивку в конструкциях стен (кирпичных и из штучных материалов), перегородок и перекрытий отверстий, не оставленных для труб и проводов, диаметром до 75 мм, а также гнезд для санитарно-технических и электротехнических устройств и других проводов;

выгрузку из транспортных средств материалов, деталей и конструкций, прибывающих в адрес субподрядчика;

Примечания:

1. Пробивка и последующая заделка отверстий, борозд, ниш и гнезд, предусмотренные пунктами 38, 39, осуществляются генподрядными и субподрядными организациями без дополнительной оплаты заказчиком, так как в сметных нормах IV части СНиП, соответствующих сборниках ЕРЕР и ценниках на монтаж оборудования учтены надбавки на мелкие прямо не предусмотренные операции.

2. Пробивка и последующая заделка отверстий, борозд, ниш и гнезд в фундаментах, стенах, перегородках и перекрытиях реконструируемых и эксплуатируемых зданий, а также в конструкциях, стоимость монтажа которых определена не по нормам СНиП, подлежат отдельной оплате.

40. Субподрядчик обязан производить:

проверку соответствия монтажным чертежам фундаментов под стальные и сборные железобетонные конструкции и оборудование;

разбивку промежуточных и вспомогательных осей и выноску отметок; разметку (краской) осевых рисок на фундаментах.

41. Субподрядчик обязан по поручению генподрядчика производить работы по переносу местных телефонных и телеграфных линий связей, станционных устройств и других коммуникаций, находящихся на площадке, отведенной для строительства.

42. При производстве работ на действующих предприятиях генподрядчик обязан освободить строительную площадку и места работы от всего препятствующего производству монтажных и иных специальных строительных работ к указанному в договоре сроку начала производства субподрядчиком работ, а также установить по согласованию с субподрядчиком условия производства монтажных и иных специальных строительных работ.

43. Генподрядчик обязан не менее чем за 10 дней до начала работ субподрядчика передать ему необходимую для производства монтажных и иных специальных строительных работ техническую документацию на геодезическую разбивочную основу для строительства и на закрепленные на площадке строительства пункты и знаки этой основы. Состав и объем геодезической разбивочной основы устанавливаются в соответствии со строительными нормами и правилами.

44. Генподрядчик обязан не позднее чем за два месяца до начала субподрядчиком работ по монтажу оборудования передать ему в одном экземпляре спецификации завода-изготовителя, чертежи на монтаж оборудования, технические условия и заводские инструкции по монтажу технологического, энергетического и другого оборудования и маркировочные схемы и за месяц до начала работ по монтажу оборудования передать в одном экземпляре технические паспорта оборудования, акты отдела технического контроля завода-изготовителя на контрольную сборку и заводские испытания оборудования.

45. В случае, когда в переданную субподрядчику проектно-сметную документацию заказчик вносит в установленном порядке изменения, генподрядчик обязан не позднее чем за 15 дней до начала производства работ дополнительно передать субподрядчику установленное пунктами 12 и 13 настоящего Положения количество экземпляров измененной документации и перечень аннулированных чертежей.

Генподрядчик обязан возместить субподрядчику все затраты и убытки, связанные с изменением ранее выданной проектно-сметной документации, в порядке, предусмотренном пунктом 44 Правил о договорах подряда на капитальное строительство.

46. Субподрядчик обязан в процессе производства работ осуществлять систематическую, а по завершении работ — окончательную уборку рабочих мест от остатков материалов и отходов, образовавшихся в процессе производства субподрядных работ на объекте.

47. Повреждения субподрядчиком строительных конструкций в процессе выполнения монтажных и иных специальных строительных работ и повреждения смонтированного субподрядчиком оборудования, систем и конструкций генподрядчиком в процессе выполнения им строительных работ фиксируются двусторонними актами.

В случае отказа одной из сторон от подписания акта он составляется с участием представителя заказчика.

Затраты по восстановлению повреждений возмещаются стороной, причинившей повреждения.

VI. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

48. Генподрядчик обязан совместно с привлекаемыми им субподрядчиками разработать мероприятия, обеспечивающие безопасные условия работы на строящемся объекте, обязательные для всех организаций, участвующих в строительстве.

При одновременном производстве работ генподрядчиком с субподрядчиком (или несколькими субподрядчиками) принятие мер общего характера по технике безопасности и пожарной безопасности (устройство ограждений, защитных козырьков и сеток, ограждений отверстий и люков в перекрытиях, дополнительное освещение, обеспечение плакатами и т. д.) лежит на обязанности генподрядчика.

Несоблюдение генподрядчиком этих условий не снимает ответственности с субподрядчика за допущенные им нарушения безопасности условий работ и возможные в связи с этим несчастные случаи.

49. Обеспечение безопасных условий при производстве монтажных и иных специальных строительных работ, соблюдение действующих правил техники безопасности, противопожарных мероприятий и законодательства по охране труда лежит на обязанности субподрядчика.

При строительстве железных дорог и производстве работ на железных дорогах субподрядчик обязан соблюдать все установленные правила технической эксплуатации железных дорог, инструкций по движению поездов и сигнализации.

50. При выполнении субподрядчиком работ вне строительной площадки или на обособленном участке принятие всех мер по технике безопасности, охране труда и противопожарным мероприятиям возлагается на субподрядчика.

При производстве работ на территории или в цехах действующего предприятия разработанные заказчиком и генподрядчиком с участием субподрядчиков общие мероприятия по технике безопасности являются обязательными для всех организаций, участвующих в строительстве.

51. Субподрядчик обязан предварительно согласовать с генподрядчиком возможность временной разборки ограждений и других защитных средств, возведенных генподрядчиком.

Восстановление разобранных субподрядчиком ограждений и других защитных средств осуществляется им за свой счет.

VII. СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ МОНТАЖНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

52. Субподрядчик обязан сдать, а генподрядчик принять с участием представителя заказчика выполненные монтажные и иные специальные строительные работы и законченные этапы или комплексы работ или объекты, осуществленные в соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами, правилами, техническими условиями и другими нормативными документами по строительству.

Сдача субподрядчиком работ генподрядчику производится после выполнения работ, порученных ему до договору субподряда, по объекту, этапу или комплексу, системе, конструктивному элементу или видам работ в порядке, установленном Правилами производства и приемки работ и техническими условиями.

Дополнительные работы, не предусмотренные проектом и рабочими чертежами, необходимость осуществления которых установлена рабочей или государственной приемочной комиссией при сдаче объекта, не могут служить препятствием к производству расчетов с подрядчиком за выполненные работы и законченные строительством объекты.

53. По объектам, готовым к опробованию и испытанию, генподрядчик обязан обеспечить подачу топлива, электроэнергии, пара, воды и других ресурсов, необходимых для работы оборудования и инженерных систем во время сушки, щелочения, кислотной промывки, индивидуального опробования и испытания оборудования и систем.

54. Субподрядчик обязан письменно не позднее чем за 10 дней уведомить генподрядчика о предстоящей сдаче законченного монтажом оборудования, систем, конструкций и подготовить следующие документы:

- перечень и краткую техническую характеристику подлежащих к сдаче работ;
- ведомость допущенных отклонений от проектов и рабочих чертежей и обоснование этих отклонений;

- рабочие чертежи с внесенными изменениями, допущенными в процессе работ;
- ведомость допущенных отклонений от проектов и рабочих чертежей и обоснование этих отклонений;

- рабочие чертежи с внесенными изменениями, допущенными в процессе работ;
- акты освидетельствования скрытых работ и акты промежуточной приемки ответственных конструкций;

- акты испытаний, пробных пусков оборудования и устройств;

- журнал производства специальных работ.

Субподрядчик обязан участвовать в сдаче объектов рабочим и государственным приемочным комиссиям и несет полную ответственность за качество произведенных им работ.

55. Генподрядчик обязан акцептовать счета субподрядчика за выполненные им монтажные и иные специальные строительные работы не позднее 72 ч после получения счета учреждением банка, финансирующим генподрядчика.

При разногласиях между генподрядчиком и субподрядчиком по расчетам генподрядчик обязан акцептовать счет в бесспорной части.

Генподрядчиком и субподрядчиком по согласованию с банком может быть установлен порядок оплаты счетов за выполненные работы с последующим акцептом.

Отказ от акцепта платежных документов за выполненные монтажные и иные специальные строительные работы, предоставленные услуги и переданные материалы возможен лишь в случаях, установленных Стройбанком СССР и Госбанком СССР по согласованию с Госстроем СССР.

56. Расчеты между генподрядчиком и субподрядчиком за выполненные монтажные и иные специальные строительные работы производятся в соответствии с Правилами финансирования строительства.

Разногласия по расчетам за материалы и услуги не могут служить основанием для задержки оплаты выполненных субподрядчиком работ.

57. Генподрядчик возмещает субподрядчику по отдельным счетам не учтенные в ценниках на монтаж оборудования и единичных расценках расходы последнего, связанные с применением льгот, компенсаций и преимуществ, установленных решениями Правительства СССР и возмещаемых титулодержателем на тех же основаниях, на которых производится компенсация этих расходов генподрядчику.

58. В возмещении расходов генподрядчика за услуги, оказываемые субподрядчику (административно-хозяйственные расходы генподрядчика, связанные с обеспечением технической документацией и координацией работ, выполняемых субподрядчиком; приемкой от субподрядчика и сдачей заказчику работ, выполненных субподрядчиком; разрешением вопросов материально-технического снабжения; затраты по обеспечению пожарно-сторожевой охраны, осуществлению мероприятий по технике безопасности и охране труда, обеспечению субподрядчика нетитульными временными зданиями и сооружениями, благоустройству строительной площадки, оказанию дополнительной медицинской помощи; плата за пользование частично в течение рабочего дня подъемными

механизмами генподрядчика). субподрядчик производит отчисления генподрядчику в процентах к сметной стоимости выполненных субподрядчиком работ:

- по монтажным и иным специальным строительным работам — 4%;
- по монтажу конструкций из сборного железобетона — 3%;
- по специальным сооружениям из монолитного бетона и железобетона — 2%;
- по монтажным и иным специальным строительным работам (осуществляемым вне строительной площадки) — 2%;
- по монтажу строительных и технологических металлоконструкций — 1%;
- по теплоизоляционным работам, выполняемым с лесов, возводимых генподрядчиком, — 3%;
- по теплоизоляционным работам — 2%.

59. При производстве монтажных и иных специальных строительных работ в зимнее время генподрядчик возмещает субподрядчику его дополнительные затраты в соответствии с разделом 2 норм дополнительных затрат при производстве строительных работ в зимнее время, а по монтажным работам — согласно ценникам на монтаж оборудования.

Субподрядчик возмещает генподрядчику расходы, связанные с осуществлением генподрядчиком в зимнее время расчистки дорог, с содержанием в надлежащем состоянии входов в здания, созданием в необходимых случаях положительных температур и т. п.

Возмещение этих расходов производится по работам, выполненным зимой внутри зданий, в размере 20%, а по наружным работам и работам внутри неотапливаемых зданий — в размере 10% стоимости удорожания этих работ.

По работам, выполняемым субподрядчиком вне строительной площадки, отчисления по зимним удорожаниям не производятся.

VIII. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

60. За задержку генподрядчиком передачи субподрядчику документации, необходимой для составления договора субподряда или дополнительного соглашения к договору, в объеме и в сроки, указанные в пунктах 13 и 14 настоящего Положения, за задержку субподрядчиком представления генподрядчику проекта договора субподряда или дополнительного соглашения к договору, за задержку направления генподрядчиком субподрядчику подписанного договора субподряда или дополнительного соглашения к договору в сроки, предусмотренные пунктами 15 и 16 настоящего Положения, за задержку генподрядчиком передачи субподрядчику рабочих чертежей и смет в объеме и в сроки, указанные в пункте 12 настоящего Положения, виновная сторона уплачивает другой стороне штраф в размере 50 руб. на каждый день просрочки.

61. При нарушении генподрядчиком договорных обязательств он уплачивает субподрядчику:

61.1. За просрочку передачи оборудования для монтажа до 10 дней — неустойку в размере 3%; за просрочку свыше 10 дней — дополнительно неустойку в размере 5% стоимости не переданного в срок для монтажа оборудования по отдельным наименованиям;

61.2. За передачу для монтажа некомплектного оборудования — штраф в размере 20% стоимости переданного некомплектного оборудования, включая стоимость недостающих частей.

Неустойка и штраф, указанные в подпунктах 61.1 и 61.2, не могут быть взысканы свыше сумм стоимости монтажа этого оборудования, предусмотренных в смете;

61.3. За просрочку передачи материалов и изделий до 10 дней — неустойку в размере 3%, за просрочку свыше 10 дней — дополнительно неустойку в размере 5% стоимости (по прейскуранту) не переданных в срок материалов и изделий.

За просрочку передачи генподрядчиком субподрядчику оборудования для монтажа пусковых строек, а также оборудования, материалов и изделий для строек, расположенных в районах Крайнего Севера или в иных районах досрочного завоза, неустойка взыскивается в полуторном размере;

61.4. За нарушение обязательств, предусмотренных пунктами 37, абзацем вторым пункта 43, пунктом 44 и абзацем первым пункта 45 настоящего Положения, — неустойку в размере 100 руб. за каждый день просрочки;

61.5. За задержку начала приемки выполненных субподрядчиком монтажных и иных специальных строительных работ свыше 5 дней со дня получения извещения субподрядчика о предъявлении их к сдаче — пеню в размере 0,05% сметной стоимости выполненных работ за каждый день просрочки, но не свыше 500 руб. в день;

61.6. За задержку приемки законченных этапов работ свыше 3 дней со дня предъявления их генподрядчику к сдаче субподрядчиком — пеню в размере 0,05% за каждый день просрочки, а за просрочку свыше 30 дней — помимо пени неустойку в размере 2% сметной стоимости монтажных и иных специальных строительных работ, предъявленных к сдаче.

62. При нарушении субподрядчиком договорных обязательств он уплачивает генподрядчику:

62.1. За несвоевременное окончание порученных ему отдельных видов и комплексов монтажных и иных специальных строительных работ на объекте (предприятия, его отдельные очереди, пускового комплекса, здания, сооружения) — пеню в размере 0,05% сметной стоимости монтажных и иных специальных строительных работ объекта за каждый день просрочки, но не свыше 500 руб. в день;

62.2. За нарушение предусмотренных договором субподряда сроков выполнения этапов работ — пеню в размере 0,05% за каждый день просрочки, а за просрочку свыше 30 дней — помимо пени неустойку в размере 2% сметной стоимости таких работ;

62.3. За задержку устранения недоделок и исправления допущенных субподрядчиком дефектов в работах и конструкциях против сроков, предусмотренных актами рабочих и государственных приемочных комиссий, — штраф в размере 100 руб. за каждый день просрочки.

Кроме того, генподрядчик вправе задержать перечисление субподрядчику средств на премирование за ввод в действие производственных мощностей, пусковых комплексов и объектов до устранения субподрядчиком недоделок и дефектов;

62.4. За нарушение обязательств, предусмотренных пунктом 37, — неустойку в размере 100 руб. за каждый день просрочки.

63. При просрочке платежей за выполненные работы, переданные материалы или оказанные услуги сверх 72 ч виновная сторона уплачивает другой стороне за каждый день просрочки пеню в размере 0,03% суммы просроченного платежа.

64. За необоснованный полный или частичный отказ от акцепта платежных документов за выполненные работы, переданные материалы и оказанные услуги виновная сторона уплачивает другой стороне штраф в размере 5% суммы, от акцепта которой сторона отказалась.

65. Субподрядчик обязан за свой счет устранить дефекты, допущенные по его вине в выполненных монтажных и иных специальных строительных работах, обнаруженные в гарантийные сроки, установленные Правилами о договорах подряда на капитальное строительство.

66. Наличие дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, устанавливается двусторонним актом генподрядчика и субподрядчика. Для участия в составлении акта, согласования порядка и сроков устранения дефектов субподрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения генподрядчика.

В случае неявки представителя субподрядчика в этот срок генподрядчик вправе составить односторонний акт, который направляется субподрядчику и его вышестоящей организации.

За задержку устранения допущенных субподрядчиком дефектов в работах и конструкциях против сроков, предусмотренных актом сторон или односторонним актом, субподрядчик уплачивает генподрядчику неустойку в размере 100 руб. за каждый день просрочки.

В случае, если субподрядчик не устранил дефекты в установленные актами сроки, генподрядчик вправе устранить дефекты своими силами за счет субподрядчика и, кроме того, взыскать с субподрядчика неустойку в размере 50% стоимости работ по устранению дефектов.

67. При заключении договора субподряда на выполнение комплекса монтажных и иных специальных строительных работ сторонами могут быть предусмотрены санкции за неисполнение таких обязательств, за нарушение которых действующим законодательством санкции не установлены.

68. Кроме предусмотренных пунктами 60—64 и 66 настоящего Положения санкций за неисполнение обязательств по договору субподряда, сторона, нарушившая договор, возмещает другой стороне в сумме, не покрытой неустойкой (штрафом, пеней), убытки, выразившиеся в произведенной другой стороной расходах, в утрате или повреждении ее имущества.

Суммы неустойки (пени), уплаченные субподрядчиком за нарушение сроков выполнения отдельных работ, возвращаются субподрядчику в случае окончания всех работ по объекту и установленному договором сроку.

69. Уплата неустойки (штрафа, пени), установленной на случай просрочки или иного ненадлежащего исполнения обязательств, и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождают стороны от исполнения обязательств в натуре, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством.

70. К договору субподряда и дополнительному соглашению к договору субподряда соответственно прилагается документация, предусмотренная в пунктах 13 и 14 настоящего Положения, а также Особые условия к договору, календарный план производства субподрядных работ по этапам, комплексам и видам с указанием сметной их стоимости и сроков начала и окончания работ и график готовности строительных, монтажных и иных специальных строительных работ.

О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ГОССТРОЙ СССР МАТЕРИАЛОВ ПО РАЗНОГЛАСИЯМ МЕЖДУ ЗАКАЗЧИКОМ И ПОДРЯДЧИКОМ

(Постановление Совета Министров СССР от 28 июля 1972 г. № 560, СП СССР, 1972, № 15, ст. 80; директивное письмо Минуглепрома СССР от 03.10.72 № Д-148)

Постановлением Совета Министров СССР от 28 июля 1972 г. № 560 «О мерах по обеспечению снижения сметной стоимости строительства»* (пункт 9.9 приказа министра от 22.08.72 № 305) установлено, что окончательные решения по разногласиям между

* См. СП СССР, 1972 г., № 15, ст. 80.

заказчиком и подрядной строительно-монтажной организацией, возникающим при согласовании смет на строительство, реконструкцию и расширение предприятий, зданий и сооружений, принимаются в месячный срок руководителями министерств (ведомств-заказчиков по согласованию с руководителями министерств (ведомств)-подрядчиков. По разногласиям между министерствами (ведомствами)-заказчиками и министерствами (ведомствами)-подрядчиками, возникающим при согласовании смет на строительство, окончательные решения принимаются Госстроем СССР.

В соответствии с письмом Госстроя СССР от 08.09.72 № 51-Д для рассмотрения указанных разногласий должны быть представлены:

1. Протокол разногласий между заказчиком и подрядчиком, составленный по форме согласно приложению и подписанный руководителями этих сторон.

2. Проектно-сметная документация и все необходимые расчеты, связанные с представленными разногласиями.

3. Другие необходимые для решения разногласий материалы и документы, обосновывающие вносимые предложения, в том числе выписки из решений или их копии, отраслевые нормативы, акты, предписания и т. п.

4. Справка о состоянии строительства объекта на конец квартала, предшествующего дате направления материалов о разногласиях в министерство.

Вся перечисленная документация в трех экземплярах направляется в министерство для последующего представления в Госстрой СССР.

О НОРМАХ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

(Постановление Совета Министров СССР от 2 декабря 1968 г. № 950, СП СССР, 1968 г., № 23, ст. 167; приказ министра угольной промышленности СССР от 18.12.68 № 433)

[Извлечение]

Во исполнение постановления Совета Министров СССР от 2 декабря 1968 г. № 950 «О нормах накладных расходов в строительстве»

П Р И К А З Ы В А Ю:

4. Принять к сведению и руководству, что указанным постановлением Совет Министров СССР:

а) установил, что утвержденные министерствами и ведомствами СССР предельные нормы накладных расходов на строительные работы могут быть ими в исключительных случаях пересмотрены по согласованию с Госстроем СССР, Госпланом СССР, Министерством финансов СССР и соответственно со Стройбанком СССР или Госбанком СССР;

б) утвердил предельные нормы накладных расходов на монтажные и специальные строительные работы для всех исполнителей этих работ согласно приложению 1;

в) сохранил действующий порядок возмещения сверх норм накладных расходов затрат строительных и монтажных организаций, а также предприятий и организаций, осуществляющих строительство хозяйственным способом, относящихся к накладным расходам и связанных с применением льгот и преимуществ, установленных ранее принятыми решениями правительства для работников отдельных отраслей народного хозяйства и строек;

г) разрешил министерствам и ведомствам-заказчикам совместно с министерствами и ведомствами-подрядчиками утверждать по согласованию соответственно со Стройбанком СССР или Госбанком СССР повышенные нормы накладных расходов на работы, осуществляемые в районах, указанных в приложении № 2;

д) установил, что предельные нормы накладных расходов на строительные работы устанавливаются для исполнителей этих работ вне зависимости от ведомственной принадлежности заказчиков, включая общественные и кооперативные организации.

При выполнении субподрядными организациями строительных работ (за исключением работ, перечисленных в приложении 1) в сметах на строительство предусматривать по этим работам норму накладных расходов, установленную для генерального подрядчика. В этих случаях при расчетах генеральных подрядчиков с заказчиками за выполненные субподрядными организациями работы применять предельные нормы накладных расходов на строительные работы, утвержденные органу, в ведении которого находится субподрядная организация;

е) утвердил:

нормы заготовительно-складских расходов в строительстве в процентах к сметной стоимости (франко-приобъектный склад) строительных, санитарно-технических и электротехнических материалов — 2%, оборудования — 1,72% и стальных конструкций — 0,75%;

для организаций, занятых на строительных, монтажных и специальных строительных работах, норму плановых накоплений в размере 6% сметной стоимости прямых затрат и накладных расходов;

и) разрешил министерствам, ведомствам, советам министров автономных республик, исполкомам Советов депутатов трудящихся, главным управлениям, объедине-

ниям (комбинатам) и строительным и монтажным трестам дифференцировать в финансовых планах подчиненных им организаций норму плановых накоплений, установленную указанным постановлением. При этом по строительным и монтажным организациям, не переведенным на новую систему планирования и экономического стимулирования строительного производства, дифференциация плановых накоплений производится в пределах разницы между установленной нормой плановых накоплений и суммой отчислений в бюджет в виде фиксированных платежей.

к) установил, что, начиная с 1 января 1969 г., плановые затраты на содержание жилищно-коммунального хозяйства подрядных организаций и строек, осуществляемых хозяйственным способом (кроме жилищно-коммунального хозяйства в линейном строительстве), в части, не покрываемой доходами от эксплуатации этого хозяйства, производятся за счет прибыли указанных организаций и строек и предусматриваются в балансах доходов и расходов (финансовых планах);

л) предоставил право министерствам, ведомствам и главным управлениям по строительству при горисполкомах устанавливать исходя из утвержденных норм накладных расходов на строительные работы для расчетов между подчиненными им организациями — генеральными подрядчиками и субподрядными организациями дифференцированные нормы накладных расходов на строительные работы, без изменения в сметах и при расчетах с заказчиками предельных норм накладных расходов, установленных в соответствии с указанным постановлением, не допуская при этом плановых убытков строительных организаций.

Приложение 1

к приказу министра угольной
промышленности СССР
от 18 декабря 1968 г. № 433

ПРЕДЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

накладных расходов на монтажные и специальные строительные работы
для всех исполнителей этих работ

Наименование работы	Предельная норма накладных расходов
Монтаж оборудования	В процентах к основной заработной плате рабочих 70
Прокладка и монтаж междугородных линий связи	144
Прокладка и монтаж городских и сельских сетей связи, а также устройство сигнализации, блокировки и связи на железных дорогах	91
Монтаж оборудования радиообъектов	98
Электромонтажные работы	75
Монтаж металлоконструкций	В процентах к сметной стоимости прямых затрат 8,3
горно-капитальные подземные работы	26,8
буро-взрывные работы	22,7
Внутренние санитарно-технические работы	14,9

Примечание. В предельных нормах накладных расходов не учитываются: затраты, связанные с выплатой установленных специальными решениями Правительства СССР вознаграждений (процентных надбавок) за выслугу лет, надбавок за работу в районах Крайнего Севера и в отдаленных местностях, приравненных к районам Крайнего Севера;

расходы, связанные с доплатами за воинские звания, затраты, вызываемые передвижным характером работ в строительстве и перебазированием строительных и монтажных организаций;

затраты, связанные с мероприятиями, предусмотренными постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 12 января 1968 г. № 42 (приказ министра от 29 февраля 1969 г. № 92), постановлением Совета Министров СССР от 10 ноября 1967 г. № 1032 (директивное письмо министерства от 24 ноября 1967 г. № ПР-1590) и распоряжением Совета Министров СССР от 25 января 1968 г. № 172 (письмо министерства от 1 февраля 1968 г. № Б-22).

к приказу министра угольной
промышленности СССР
от 18 декабря 1968 г. № 433

(Утвержден постановлением Совета
Министров СССР от 2 декабря
1968 г. № 950)

П Е Р Е Ч Е Н Ь

районов, в которых могут быть установлены повышенные нормы накладных расходов на строительные, внутренние санитарно-технические и подземные горно-капитальные работы, работы по монтажу металлоконструкций, буро-взрывные работы, а также работы по строительству крупнопанельных домов

Районы Крайнего Севера и местности, приравненные к районам Крайнего Севера, а также все районы Хабаровского и Приморского краев, Амурской и Магаданской областей.

Пустынные и полупустынные районы, перечень которых утверждается советами министров союзных республик.

Районы с тяжелыми климатическими условиями, а также высокогорные районы (1500 и более метров над уровнем моря), перечень которых утверждается советами министров союзных республик.

П Е Р Е Ч Е Н Ь

статей накладных расходов в строительстве

(Утвержден постановлением Госстроя СССР от 13.06.69 № 70,
директивное письмо Минуглепрома СССР от 2.07.69 № Д-62)

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, УЧТЕННЫЕ В НОРМАХ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ, ВВЕДЕННЫХ С 1 ЯНВАРЯ 1969 г.

1. Административно-хозяйственные расходы:
 - а) заработная плата основная и дополнительная;
 - б) затраты на служебные командировки и перемещение административно-хозяйственного персонала;
 - в) отчисления на содержание вышестоящих хозрасчетных организаций;
 - г) прочие административно-хозяйственные расходы.
2. Расходы по обслуживанию рабочих:
 - а) дополнительная заработная плата рабочих, занятых на строительном-монтажных работах (включая расходы по оплате отпусков молодым рабочим после окончания школ и училищ профтехобразования, а также отпусков учащимся седьмых и десятых классов вечерних общеобразовательных школ и заочникам, обучающимся в высших и средних учебных заведениях, доплаты в связи с пониженными нормами выработки у молодых рабочих, доплаты до средней заработной платы беременным женщинам, доплаты бригадирам за руководство бригадой, выплаты работникам за время выполнения государственных обязанностей);
 - б) отчисления на социальное страхование;
 - в) затраты на содержание жилищно-коммунального хозяйства в лицейном строительстве;
 - г) затраты по санитарно-бытовому обслуживанию работников, охране труда и технике безопасности;
 - д) отчисления профсоюзам на культурно-массовую и физкультурную работу.
3. Расходы по организации и производству работ:
 - а) содержание пожарной и сторожевой охраны (за исключением охраны транспортных, жилищно-коммунальных хозяйств и подсобных предприятий);
 - б) содержание производственного оборудования и инвентаря: амортизация, текущий ремонт и перемещение производственных приспособлений оборудования (учитываемых в составе основных средств, расходы по содержанию которых не предусмотрены в прямых затратах); износ малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря и инструмента; износ временных (нетитульных) приспособлений и устройств (сооружаемых или приобретаемых за счет лимитов накладных расходов, включая приспособления по технике безопасности);
 - в) амортизация и текущий ремонт оборудования учебных лабораторий и кабинетов, расходы по содержанию и текущему ремонту учебных помещений (предоставляемых школам рабочей молодежи, профтехучилищам и курсам повышения квалификации);
 - г) расходы по нормативным работам и рационализации производства (включая затраты по содержанию нормативно-исследовательских станций трестов, составлению специальных нормативных справочников, отчислениям вышестоящим организациям в централизованный фонд на нормативно-исследовательскую работу);
 - д) отчисления на научно-исследовательскую работу;
 - е) расходы по проектированию производства работ (содержание проектно-сметных групп при трестах для выполнения мелких проектных работ и групп проектирования организации производства работ, а также оплата услуг проектных организаций и трестов «Оргтехстрой» по составлению проектов организации производства работ);

ж) расходы по испытанию материалов, конструкций и частей сооружений, включая затраты на содержание лабораторий по испытанию материалов (кроме расходов по испытанию сооружений в целом — средние и большие мосты, испытание резервуаров и т. п., учтенных в ценниках или оплачиваемых за счет средств, предусмотренных на эти цели в сметах на строительство);

з) расходы по благоустройству и содержанию строительных площадок (включая расходы по очистке и уборке территории строительства, оплату электроэнергии и затраты на эксплуатацию временных электролиний для освещения территории строительства и устройство дорожек);

и) подготовка объектов строительства к сдаче (мытьё полов, дверей, окон и др.);

к) производственные командировки (расходы по командированию рабочих для монтажа оборудования и конструкций, выполнения санитарно-технических, электротехнических и других специальных работ, а также по командированию инженерно-технических работников, непосредственно участвующих на этих работах, но не относящихся к административно-управленческому персоналу);

л) расходы по перебазированию линейных строительных организаций и их подразделений (за исключением расходов по перемещению строительных машин и механизмов, учтенных в стоимости машиносема, а также расходов по перебазированию строительных организаций на другое строительство, предусматриваемых в сметах и оплачиваемых заказчиком).

4. Прочие накладные расходы:

а) проценты, уплаченные за вычетом полученных (за исключением расходов по оплате банку процентов за кредит по организациям, переведенным на новый порядок планирования и экономического стимулирования, а также расходов по оплате банку процентов за кредит, покрываемых в установленном порядке за счет прибыли);

б) отчисления на создание фонда премирования за внедрение новой техники;

в) услуги буфетам и столовым;

г) содержание редакций многотиражных газет и радиогозет;

д) расходы по геодезическим работам, осуществляемым при производстве строительно-монтажных работ (за исключением затрат на содержание инженерно-технических работников — геодезистов, учитываемых в составе административно-хозяйственных расходов).

Затраты, не учтенные в нормах накладных расходов и относимые в учете на накладные расходы

1. Обязательные платежи, не предусмотренные нормами накладных расходов.
2. Штрафы, пени, неустойки, уплаченные за вычетом полученных.
3. Прочие непроизводительные расходы.
4. Затраты, возмещаемые сверх норм накладных расходов (выслуга лет, перевозка рабочих на расстояние свыше 3 км при отсутствии коммунального транспорта и др.).

Примечания:

1. Содержание затрат, относящихся к статьям накладных расходов, устанавливается дополнительно.

2. Затраты на содержание мастеров по пылегазовому режиму, а также на содержание военизированных горноспасательных частей (при производстве горно-капитальных подземных работ) учтены в нормах накладных расходов.

3. Затраты на содержание рабочих, занятых на маркшейдерских работах при производстве горно-капитальных подземных работ, нормами накладных расходов не учтены, а на содержание инженерно-технических работников, занятых на этих работах, учтены в административно-хозяйственных расходах.

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПЛАНИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБ УСИЛЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

*(Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 28 мая 1969 г.
№ 389, СП СССР, 1969 г., № 15, ст. 82; приказ министра от 12.06.69
№ 243)*

[Извлечение]

Придавая важное значение дальнейшему совершенствованию планирования капитального строительства и усилению экономического стимулирования строительного производства, Центральный Комитет КПСС и Совет Министров Союза ССР постановляет:

I. По улучшению планирования капитального строительства и строительного производства

1. Установить, что основной формой государственного планирования капитального строительства является пятилетний план, разрабатываемый и утверждаемый в установ-

ленном порядке по каждому министерству и ведомству СССР и союзной республике с разбивкой по годам.

В пятилетних планах капитального строительства, утверждаемых министерствами и ведомствами СССР и союзными республиками, начиная с плана на 1971—1975 гг., должны устанавливаться для каждой стройки задания по вводу в действие мощностей и основных фондов, а также объемы капитальных вложений и строительно-монтажных работ на весь срок строительства, с распределением по годам в соответствии с нормами продолжительности строительства, в том числе и по стройкам, сроки завершения которых выходят за пределы пятилетки.

На основе пятилетних планов капитальных вложений и заданий по вводу в действие мощностей и союзных фондов Госпланом СССР с участием министерств и ведомств СССР и советов министров союзных республик разрабатываются и утверждаются пятилетние планы подрядных строительно-монтажных работ с разбивкой по годам, а также по министерствам и ведомствам СССР и союзным республикам, которые должны доводиться ими до каждой стройки и строительно-монтажной организации и явиться для них рабочими планами.

Задания пятилетнего плана по капитальному строительству конкретизируются и уточняются в годовых планах с учетом хода развития экономики и изменения в ресурсах.

Обязать Госплан СССР сообщать министерствам и ведомствам СССР и советам министров союзных республик уточненные объемы капитальных вложений на планируемый год не позднее мая года, предшествующего планируемому.

Вопросы о строительстве новых объектов, не предусмотренных пятилетним планом, могут рассматриваться только в порядке исключения одновременно с годовыми планами в связи с возникшей необходимостью создания того или иного нового производства, открытием новых месторождений природных ресурсов или увеличением ресурсов сырья для переработки, коренными изменениями в технологии производства, новыми крупными достижениями в науке и технике, имеющими общегосударственное значение. При этом вместе с предложениями о строительстве новых объектов должны представляться технико-экономические обоснования и предложения об источниках финансирования и материально-технического обеспечения строительства этих объектов и о подготовке мощностей строительно-монтажных организаций.

Установить, что, начиная с 1970 г., задания по вводу в действие производственных мощностей и объектов должны предусматриваться в планах развития народного хозяйства как министерствам и ведомствам-заказчикам, так и министерствам и ведомствам, осуществляющим строительно-монтажные работы.

В целях повышения ответственности планируемых органов, министерств и ведомств-заказчиков и подрядчиков за стабильность планов установить, что изменения утвержденных годовых планов капитальных вложений и подрядных строительно-монтажных работ по стройкам и объектам могут производиться, начиная с 1970 г., министерствами и ведомствами СССР и советами министров союзных республик до 15 февраля текущего года и только в связи с итогами выполнения плана предшествующего года.

Распределение по кварталам годового объема подрядных строительно-монтажных работ, установленного стройкам и объектам, осуществляется строительно-монтажными организациями по согласованию с заказчиками с учетом установленных сроков ввода в действие мощностей и объектов.

2. В целях наиболее полной увязки плана капитального строительства с другими разделами народнохозяйственного плана и надлежащего обеспечения строящихся объектов оборудованием, строительными материалами, механизмами, рабочей силой и финансовыми средствами обязать Госплан СССР, Госснаб СССР, министерства и ведомства СССР и советы министров союзных республик, начиная с 1971 г.:

а) определять при разработке проектов народнохозяйственных планов общий объем капитальных вложений с учетом всех источников финансирования (включая средства колхозов), сбалансированный с материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами и мощностями строительно-монтажных организаций;

б) разрабатывать балансы производственных мощностей, балансы оборудования в натуральном и стоимостном выражениях, балансы материалов для нужд капитального строительства, составлять расчеты мощностей государственных и межколхозных строительно-монтажных организаций по союзным республикам, краям, областям и районам сосредоточенного строительства и использовать их при разработке и уточнении планов капитального строительства.

3. Признать необходимым перейти с 1971 г. по вновь начинаемым стройкам производственного назначения на новый порядок планирования капитального строительства, при котором титульные списки строек, разработанные на основе проектов и смет, с распределением заданий по вводу в действие мощностей, основных фондов, капитальных вложений и строительно-монтажных работ по годам в соответствии с нормами продолжительности строительства, должны являться неизменными плановыми документами на весь период строительства. На основе этих титульных списков заключаются договоры подряда, выделяются фонды на материально-технические ресурсы, осуществляется непрерывное финансирование и предоставляются кредиты банка.

Стройки, начатые до 1971 г. и имеющие особое значение для народного хозяйства, переводятся на указанный порядок планирования по предложениям Госплана СССР, представляемым в Совет Министров СССР вместе с проектами планов развития народного хозяйства СССР на соответствующие годы.

Установить, что проекты титульных списков строек разрабатываются и представляются организациями-заказчиками в вышестоящие организации по согласованию с генеральными подрядчиками.

4. В целях более эффективного использования капитальных вложений и ускорения ввода в действие производственных мощностей поручить Госплану СССР, министерствам и ведомствам СССР и советам министров союзных республик предусматривать в проектах народнохозяйственных планов показатель по объему незавершенного строительства по министерствам и ведомствам СССР и советам министров союзных республик.

5. Установить, что смета на строительство должна являться основным и неизменным документом на весь период строительства, на основе которого осуществляются планирование капитальных вложений, финансирование строительства и расчеты между подрядчиком и заказчиком за выполненные работы.

Смета должна служить основой для дальнейшего укрепления хозяйственного расчета в строительстве и оценке деятельности подрядных строительного-монтажных организаций и заказчиков.

Сметы на строительство должны до утверждения предварительно согласовываться с подрядными организациями и приниматься ими до начала строительства. После приемки подрядными организациями этих смет утвержденная стоимость строительства объектов является окончательной. Экономия, достигнутая против сметы по строительно-монтажным работам (включая резерв на непредвиденные работы и затраты), выполняемым подрядными организациями, после завершения строительства в соответствии с проектом и принятия готового объекта заказчиком остается у этих организаций.

6. В целях укрепления плановой дисциплины и хозрасчетных отношений между подрядными строительного-монтажными организациями и заказчиками, а также повышения взаимной материальной ответственности за своевременное и полное выполнение принятых обязательств считать необходимым повысить значение генерального договора подряда как основного документа, регулирующего взаимоотношения между заказчиком и подрядной организацией.

Генеральный договор подряда заключается на весь период строительства. Объемы работ и сроки ввода в эксплуатацию строящихся объектов, комплексов и предприятий в целом в генеральных договорах подряда должны соответствовать утвержденным титульным спискам.

Осуществить в ближайшие годы коренную перестройку системы материально-технического обеспечения капитального строительства путем перехода на снабжение строек материалами через органы материально-технического снабжения Госснаба СССР по заказам строительных организаций в соответствии с их потребностью, определяемой проектами и сметами.

При этом основным критерием контроля за использованием материалов на строительство каждого объекта должно служить расходование выделенных на эти цели средств в строгом соответствии со сметой.

8. Возложить на Госплан СССР разработку планов производства и сводных балансов строительных металлоконструкций, сборного железобетона, столярных изделий, линолеума, нерудных и стеновых материалов.

Разработку и утверждение балансов и планов распределения материалов для капитального строительства, балансы и планы материалов для капитального строительства, балансы и планы распределения которых не утверждаются Советом Министров СССР и Госпланом СССР, возложить на Госснаб СССР.

Установить, что распределение железобетонных и столярных изделий производится соответствующими министерствами и ведомствами СССР и советами министров союзных республик, в ведении которых находятся предприятия-изготовители этих изделий, а нерудных стеновых материалов — в соответствии с действующим порядком.

Определение потребности в материальных ресурсах и выделение их на объем строительного-монтажных работ, предусматриваемый в плане, производятся по единым нормам, независимо от источников финансирования строительства.

Обязать Госплан СССР, Госснаб СССР, министерства и ведомства СССР и советы министров союзных республик при разработке пятилетних и годовых планов предусматривать в балансах и планах распределения материальные ресурсы для капитального строительства отдельной строкой.

II. По усилению экономического стимулирования строительного производства и повышению роли кредита в строительстве

14. Осуществлять, начиная с 1970 г., перевод строительного-монтажных организаций, на которые распространяется действие Положения о социалистическом государственном предприятии, на новую систему планирования и экономического стимулирования строительного производства применительно к постановлению ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 4 октября 1965 г. № 729 «О совершенствовании планирования и усилении экономического стимулирования промышленного производства» и к последующим решениям Правительства СССР по этому вопросу, с учетом особенностей работы строительного-монтажных организаций.

Строительно-монтажные организации переводить на новую систему планирования и экономического стимулирования строительного производства по решениям министерств и ведомств СССР, а также советов министров союзных республик (по строительным-монтажным организациям республиканских министерств и ведомств и местного подчинения). Перевод строительного-монтажных организаций производить постепенно, после

тщательной их подготовки, при выполнении ими задания по снижению себестоимости и плана накоплений и при наличии условий, обеспечивающих в год перехода на новую систему планирования и экономического стимулирования строительного производства дополнительное снижение себестоимости работ в размерах, необходимых для образования фондов экономического стимулирования, без потерь для государственного бюджета.

Установить, что строительно-монтажные организации, переводимые на новую систему планирования и экономического стимулирования строительного производства, должны осуществлять расчеты с заказчиками за полностью законченные строительством объекты или этапы работ, без промежуточных платежей.

15. Установить, что при переводе строительно-монтажных организаций на новую систему планирования и экономического стимулирования строительного производства:

а) вышестоящими организациями утверждаются для строительно-монтажных организаций следующие показатели плана:

по строительному производству:

ввод в действие в установленном порядке производственных мощностей и объектов строительства в соответствии с утвержденными проектами и титульными списками строений;

объемы строительных и монтажных работ по объектам или этапам работ, заканчиваемым в планируемом году и подлежащим сдаче заказчику, по их сметной стоимости.

Кроме того, для определения потребности в материальных ресурсах, фонда заработной платы и оборотных средствах строительным организациям устанавливаются вышестоящими организациями как расчетные показатели общий и выполняемый собственными силами объемы подрядных работ, с распределением общего объема по заказчикам;

по труду — общий фонд заработной платы (годовой);

по финансам — прибыль, платежи в бюджет и ассигнования из бюджета;

по собственному капитальному строительству:

ввод в действие производственных мощностей, объектов и основных фондов за счет централизованных капитальных вложений;

общий объем централизованных капитальных вложений, в том числе объем строительно-монтажных работ;

по внедрению новой техники — задания, связанные с развитием и совершенствованием строительного производства;

по материально-техническому снабжению — объем поставок материалов, машин, механизмов и других материально-технических ресурсов;

б) образование фондов экономического стимулирования за счет прибыли производится по установленным нормативам путем прямого отчисления средств от массы полученной прибыли по мере сдачи заказчикам готовых объектов или работ по этапам.

Нормативы предусматриваются стабильными на ряд лет и дифференцируются по группам строительно-монтажных организаций;

в) в фонд материального поощрения включаются средства, получаемые от заказчиков для премирования работников за ввод в действие в срок и досрочно производственных мощностей и объектов строительства, а также суммы премий, выплачиваемые рабочим по фонду заработной платы;

г) фонд развития производства и фонд социально-культурных мероприятий и жилищного строительства могут быть с согласия строительно-монтажных организаций частично или полностью централизованы строительно-монтажными трестами или приравненными к ним организациями;

д) строительно-монтажные тресты и приравненные к ним организации (при условии перевода всех входящих в их состав организаций и предприятий на новую систему планирования и экономического стимулирования) образуют централизованный фонд материального поощрения в размере до 10% суммы этого фонда всех подведомственных тресту организаций и предприятий. Конкретный размер отчислений в указанный фонд и порядок использования его определяются руководителем треста или приравненной к нему организации по согласованию с руководителями подведомственных организаций и предприятий, а также с профсоюзными организациями;

е) при сдаче заказчиком работ в установленные сроки или досрочно по этапам на поощрение работников строительно-монтажных организаций может расходоваться не более 70% средств, начисленных при этом в фонд материального поощрения от прибыли. Остальная часть указанных средств может быть использована после сдачи объекта (производственной мощности) в целом;

ж) премии и вознаграждения, выплачиваемые из фонда материального поощрения (включая премии за ввод в действие объектов) учитываются при исчислении средней заработной платы работающего.

Взносы на социальное страхование по премиям и вознаграждениям из фонда материального поощрения относятся на себестоимость строительно-монтажных работ;

з) вышестоящим организациям предоставляется право создавать резерв за счет амортизационных отчислений, предназначенных на капитальный ремонт, в размере до 20% общего объема этих отчислений для использования в тех строительно-монтажных организациях, в которых собственных средств на осуществление капитального ремонта недостаточно.

16. Решение вопросов, связанных с переводом строительно-монтажных организаций на новую систему планирования и экономического стимулирования строительного производства, возложить на Межведомственную комиссию при Госплане СССР по переводу предприятий на новую систему планирования и экономического стимулирования

промышленного производства. Включить в состав комиссии представителя Госстроя СССР.

18. В целях усиления материальной заинтересованности работников строительно-монтажных и проектных организаций и организаций-заказчиков (застройщиков) в быстрейшем завершении строительства объектов и в целях улучшения качества работ повысить размер премий за ввод в действие производственных мощностей и объектов строительства в срок в среднем по народному хозяйству до 2,2% сметной стоимости выполненных строительно-монтажных работ по введенным в действие объектам.

Установить, что указанные премии выплачиваются при выполнении по введенному в действие объекту (производственной мощности) работ в полном объеме в соответствии с проектом и техническими условиями, в пределах и при соблюдении сметной стоимости строительства.

При сокращении сроков ввода в действие производственных мощностей и объектов строительства против установленных норм продолжительности строительства не менее чем на 30% премии повышаются на 50%, при сокращении сроков на 20% премии повышаются на 25% и при сокращении сроков на 10% премии повышаются на 10%.

26. Установить, что с 1970 г. финансирование вновь начинаемых строек производственного назначения и с 1971 г. вновь начинаемых объектов на переходящих стройках может осуществляться при условии, когда объемы капитальных вложений по годам строительства предусмотрены в титульных списках в соответствии с установленными нормами продолжительности строительства и нормативами заводов в строительстве. Стройбанку СССР и Госбанку СССР финансировать эти стройки и объекты при строгом соблюдении указанных условий.

27. Предоставить министерствам и ведомствам СССР и советам министров союзных республик право увеличивать в случае необходимости в течение года планы финансирования капитальных вложений по стройкам и объектам, перевыполняющим планы, за счет уменьшения планов финансирования по стройкам и объектам, не выполняющим планов, без уменьшения годовых объемов капитальных вложений и заданий по вводу в действие мощностей, объектов и основных фондов с соблюдением условий, предусмотренных постановлениями Совета Министров СССР от 10 июля 1967 г. № 642 и № 643.

28. Обязать Стройбанк СССР и Госбанк СССР в случае временного отсутствия средств у заказчиков обеспечивать за счет ссуд оплату акцептованных заказчиком и принятых учреждениями банков к оплате счетов подрядных организаций за выполненные работы, с отнесением сумм задолженности по ссуде на заказчиков, с погашением ее в срок до 45 дней.

Установить, что за пользование ссудами взимается плата в размере 5% годовых. Расходы, связанные с оплатой указанных процентов, по действующим предприятиям и организациям относятся на результаты основной деятельности, а по вновь строящимся предприятиям производятся за счет резерва министерства, ведомства для оказания финансовой помощи.

Погашение указанных в настоящем пункте ссуд производится в очередности, установленной для платежей за материальные ценности и услуги.

29. Разрешить Стройбанку СССР и Госбанку СССР выдавать строительно-монтажным организациям, переведенным на новую систему планирования и экономического стимулирования строительного производства, при недостатке у них средств в фонде социально-культурных мероприятий и жилищного строительства кредиты на строительство жилых домов и объектов культурно-бытового назначения при наличии к началу строительства не менее 50% средств, необходимых для осуществления строительства, с погашением кредита в срок до двух лет за счет средств, поступающих в фонд социально-культурных мероприятий и жилищного строительства.

Установить за пользование указанным кредитом следующие процентные ставки: за первый год — 1%, за второй год — 2% и по просроченным ссудам — 6% годовых.

Во исполнение постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 28 мая 1969 года № 389

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Минуглепрому Украинской ССР, Управлению угольной промышленности Казахской ССР, главным управлениям, управлениям и отделам министерства, комбинатам, трестам, предприятиям, научно-исследовательским, проектно-конструкторским, проектным институтам и другим организациям:

а) в пятилетних планах капитального строительства, начиная с плана на 1971—1975 гг., устанавливать для каждой стройки задания по вводу в действие мощностей и основных фондов, а также объемы капитальных вложений и строительно-монтажных работ на весь срок строительства, с расходованием по годам в соответствии с нормами продолжительности строительства, в том числе и по стройкам, сроки завершения которых выходят за пределы пятилетки.

Установить, что, начиная с 1970 г., предложения по изменению плана капитального строительства на текущий год могут вноситься в министерство один раз в год до 25 января и только в связи с итогами выполнения плана предшествующего года; по объектам, на которых работы выполняются подрядными организациями, изменения плана должны быть согласованы с ними.

ГУКСу до 10 февраля текущего года представлять руководству министерства на утверждение изменения плана, связанные с итогами выполнения плана предшествующего года;

б) согласовать с подрядчиком его предложения по квартальной разбивке годовых планов строительно-монтажных работ с учетом установленных сроков ввода в действие мощностей и объектов;

в) перейти с 1971 г. по вновь начинаемым стройкам производственного назначения на новый порядок планирования капитального строительства, при котором титульные списки строек, разработанные на основе проектов и смет с распределением заданий по вводу в действие мощностей, основных фондов, капитальных вложений и строительномонтажных работ по годам в соответствии с нормами продолжительности строительства, должны являться неизменными плановыми документами на весь период строительства, на основе этих титульных списков заключать договоры подряда, а по работам, выполняемым организациями министерства, выделять также фонды на материально-технические ресурсы;

д) установить контроль за использованием материалов на строительство каждого объекта, ведущегося строительными организациями Минуглепрома СССР; основным критерием контроля должно служить расходование выделенных материалов в соответствии со сметой;

и) до передачи проектно-сметной документации на утверждение согласовать сметы на строительство с подрядной организацией.

2. ГУКСу, Главснабу и Финансовому управлению в целях наиболее полной увязки плана капитального строительства с обеспечением строящихся объектов оборудованием, строительными материалами, механизмами, рабочей силой и финансовыми средствами, начиная с 1971 г.:

а) при разработке проектов народнохозяйственных планов определять общий объем капитальных вложений с учетом всех источников финансирования, сбалансированный с материалами, трудовыми и финансовыми ресурсами и мощностями строительномонтажных организаций;

б) потребность в оборудовании (в натуральном и стоимостном выражении) и материалах для нужд капитального строительства предусматривать отдельной строкой.

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРИЕМКИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ЗАКОНЧЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ (РЕКОНСТРУКЦИЕЙ)
ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
МИНИСТЕРСТВА УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР**
(Приказ министра угольной промышленности СССР от 10.11.77 № 490)

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. В связи с введением в действие Госстроем СССР плана СНиП III-3-76 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством предприятий, зданий и сооружений. Основные положения»* утвердить и ввести в действие с ноября 1977 г. «Правила приемки в эксплуатацию законченных строительством (реконструкцией) предприятий, зданий и сооружений Министерства угольной промышленности СССР» (приложение).

Приложение

к приказу министра угольной
промышленности СССР
от 10.11.77 № 490

П Р А В И Л А

**приемки в эксплуатацию законченных строительством (реконструкцией)
предприятий, зданий и сооружений угольной промышленности**

1. Настоящие правила должны выполняться при приемке в эксплуатацию законченных строительством (реконструкцией) предприятий, зданий и сооружений угольной промышленности.

2. При приемке в эксплуатацию шахт, разрезов, обогатительных фабрик и других предприятий, зданий и сооружений угольной промышленности надлежит соблюдать требования настоящих Правил, главы СНиП III-3-76 (прилагается), соответствующих глав III части СНиП, Правил безопасности, а также других нормативных документов, действующих в угольной промышленности.

3. Приемка в эксплуатацию новых горизонтов без ввода мощности на действующих шахтах, независимо от их сметной стоимости, производится государственными приемочными комиссиями, назначаемыми по подчиненности объектов Министерством угольной промышленности Украинской ССР или в порядке им установленном, и производственными объединениями по добыче угля, непосредственно подчиненными Министерству угольной промышленности СССР.

В состав государственных приемочных комиссий по приемке в эксплуатацию на действующих шахтах новых горизонтов или этажей (ярусов) включаются представи-

* Утверждены постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 30 марта 1976 г. № 28. М., Стройиздат, 1977.

тели заказчика (застройщика), генерального подрядчика, генерального проектировщика, Госгортехнадзора, военизированных горноспасательных частей (ВГСЧ), технические инспектора труда центральных комитетов или технические инспектора труда советов профсоюзов в зависимости от поднадзорности принимаемых в эксплуатацию объектов, профсоюзной организации заказчика (застройщика), а также представителя органов по использованию и охране водных ресурсов системы Минводхоза СССР, если проектом предусматриваются дополнительные мероприятия по очистке вод в связи с изменением объемов и качества водопритока и государственного санитарного надзора, в случае строительства объектов, предусмотренных проектом им подконтрольных.

4. Приемка в эксплуатацию объектов производственного назначения сметной стоимостью до 3 млн. руб., в том числе новых горизонтов шахт с приростом (полным или частично) мощности производится государственными приемочными комиссиями, назначаемыми по подчиненности объектов Министерством угольной промышленности Украинской ССР или в порядке им установленном, либо Всесоюзными и производственными объединениями, комбинатами и трестами, подчиненными непосредственно Министерству угольной промышленности СССР.

5. В состав рабочих и государственных приемочных комиссий по приемке в эксплуатацию законченных строительством шахт, горизонтов, этажей (ярусов) включают представители военизированных горноспасательных частей (ВГСЧ).

6. Генеральный подрядчик представляет рабочим комиссиям кроме указанной в главе СНиП III-3-76 следующую документацию:

6.1. Акты, протоколы и другие документы об имевшихся в процессе строительства (реконструкции) шахт случаях выбросов угля и породы, горных ударов, прорывов воды в горные выработки, повышенного выделения метана.

6.2. Описание всех геологических изменений, выявленных в процессе строительства.

6.3. Маркшейдерскую документацию по шахте или разрезу.

7. Заказчик помимо документации, указанной в главе СНиП III-3-76 и в пункте 6 настоящих Правил, представляет государственным приемочным комиссиям следующую документацию:

7.1. Документы о горном отводе.

7.2. Справку о фактических данных по геологии и гидрогеологии шахты или разреза.

7.3. План ликвидации аварий.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правила настоящей главы устанавливают порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством новых или реконструируемых объектов (предприятий, их отдельных очередей, пусковых комплексов, зданий и сооружений).

1.2. При приемке объектов в эксплуатацию должны соблюдаться действующее законодательство и требования по вопросам приемки объектов в эксплуатацию, установленные в других главах III части СНиП и в утвержденных министерствами и ведомствами СССР по согласованию с Госстроем СССР правилах приемки в эксплуатацию законченных строительством предприятий, объектов, цехов и производств по соответствующим отраслям.

1.3. Ни одно предприятие, цех, участок, производство не могут быть приняты и введены в эксплуатацию, если на них не обеспечены здоровые и безопасные условия труда.

Ввод в эксплуатацию новых и реконструированных объектов производственного назначения не допускается без разрешения органов, осуществляющих государственный санитарный и технический надзор, технической инспекции профсоюзов и фабричного, заводского, местного комитета профессионального союза предприятия, учреждения, организации, вводящих объект в эксплуатацию.

Утверждены постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 30 марта 1976 г. № 28	Срок введения в действие 1 октября 1976 г.

Запрещается ввод в эксплуатацию:
новых и реконструированных предприятий, цехов, агрегатов, коммунальных и других объектов, не обеспеченных устройствами, предотвращающими загрязнение и засорение вод или их вредное воздействие;

оросительных и обводнительных систем, водохранилищ и каналов до проведения предусмотренных проектами мероприятий, предотвращающих затопление, подтопление, заболачивание, засоление земель и эрозию почв;

осушительных систем до готовности водоприемников и других сооружений в соответствии с утвержденными проектами;

водозаборных сооружений без рыбозащитных устройств в соответствии с утвержденными проектами;

гидротехнических сооружений до готовности устройств для пропуска паводковых вод и рыбы в соответствии с утвержденными проектами;

буровых скважин на воду без оборудования их водорегулирующими устройствами и установления в соответствующих случаях зон санитарной охраны;

новых и реконструированных предприятий, цехов, участков, установок и иных объектов, не обеспечивающих эффективной очистки, обезвреживания, улавливания вредных выбросов, отходов и отбросов;

горнодобывающих предприятий и подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, без выполнения требований, указанных в статье 22 Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о недрах.

1.4. Объекты производственного назначения, законченные строительством (или реконструкцией) в соответствии с проектом и подготовленные к эксплуатации, предъявляются к приемке заказчиком (застройщиком) государственным приемочным комиссиям.

1.5. Законченные строительством объекты производственного назначения принимаются в эксплуатацию государственной приемочной комиссией только в том случае, если на установленном оборудовании начат выпуск продукции, предусмотренной проектом.

1.6. Запрещается приемка в эксплуатацию объектов производственного назначения с недоделками, препятствующими их нормальной эксплуатации и ухудшающими санитарно-гигиенические условия и безопасность труда работающих, с отступлениями от утвержденного проекта или состава пускового комплекса, а также без опробования, испытания и проверки работы всего установленного оборудования и механизмов.

1.7. При приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения изменение предусмотренных в проекте мощностей и других технико-экономических показателей, как правило, не допускается. В исключительных случаях изменение этих показателей может быть допущено лишь органом, утверждающим акт приемки объекта в эксплуатацию по представлению государственной приемочной комиссии. Эти изменения должны быть согласованы по объектам, входящим в систему министерств и ведомств СССР, с Госпланом СССР и Госстроем СССР и по объектам республиканского подчинения — с госпланом и госстроем союзной республики.

1.8. Объекты жилищно-гражданского назначения, законченные строительством (реконструкцией), предъявляются заказчиком (застройщиком) государственным приемочным комиссиям к приемке в эксплуатацию после выполнения всех строительно-монтажных работ и работ по благоустройству территории, а также при условии обеспеченности объектов оборудованием и инвентарем в полном соответствии с утвержденными в установленном порядке проектами и сметами.

Жилые дома, имеющие встроенные помещения предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания, предъявляются к приемке в эксплуатацию после выполнения всех строительно-монтажных работ (включая работы по встроенным помещениям), обеспечивающих ввод в действие этих предприятий одновременно с заселением домов.

1.9. Здания жилищно-гражданского назначения, входящие в комплекс застройки микрорайонов и кварталов, принимаются в эксплуатацию по мере их готовности при условии окончания работ по благоустройству прилегающей к ним территории, включая устройство подъездных и пешеходных дорог.

1.10. Приемка в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского назначения с недоделками не допускается.

1.11. До предъявления государственным приемочным комиссиям к приемке в эксплуатацию объектов должна быть произведена их приемка рабочими комиссиями, назначаемыми заказчиком (застройщиком).

1.12. Законченные строительством отдельные стоящие, пристроенные или встроенные здания и сооружения подсобного производственного или обслуживающего назначения, входящие в комплекс строительства объектов производственного или жилищно-гражданского назначения (электроподстанции, котельные, центральные тепловые пункты, компрессорные и насосные станции, ремонтные цехи, склады, подъездные железнодорожные пути и др.), при вводе их в действие в процессе строительства комплекса принимаются рабочими комиссиями в эксплуатацию вместе со смонтированным в них оборудованием по мере их готовности по актам, составляемым по формам (приложения 1 и 2).

Акты приемки указанных объектов должны быть утверждены заказчиком.

1.13. Заказчик не в праве использовать для своих нужд и для нужд эксплуатации здания и сооружения, строительство которых подрядчиком не закончено, а также законченные строительством предприятия, здания, сооружения и смонтированное оборудование, не принятые рабочей комиссией.

Заселение и эксплуатация объектов жилищно-гражданского назначения допускаются только после приемки их государственными приемочными комиссиями в установленном порядке.

1.14. Приемка в эксплуатацию объектов осуществляется при условии подключения систем инженерного оборудования зданий (водоснабжения, канализации, отопления, электроосвещения и др.) к внешним сетям.

1.15. К моменту окончания комплексного опробования оборудования должна быть закончена необходимая проверка отдельных конструкций и узлов и произведена при-

емка зданий и сооружений рабочей комиссией для предъявления их государственной приемочной комиссией.

1.16. Датой ввода в эксплуатацию объектов производственного и жилищно-гражданского назначения считается дата подписания акта государственной приемочной комиссией.

Датой ввода в эксплуатацию объектов, принимаемых в соответствии с пунктом 1.12 настоящих Правил, считается дата подписания акта рабочей комиссией.

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРОЕКТНЫХ, ПОДРЯДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЗАКАЗЧИКОВ (ЗАСТРОЙЩИКОВ) ЗА ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЕ ИХ ПРОЕКТНЫХ МОЩНОСТЕЙ

2.1. Проектные организации несут ответственность за качество проектов и смет и своевременное обеспечение ими строек, за соответствие мощностей и других технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов, мощностям и показателям, предусмотренным проектом, за осуществление авторского надзора и решение всех вопросов, связанных с проектированием, которые могут возникнуть в процессе строительства, приемки в эксплуатацию объектов и освоения их проектных мощностей.

2.2. Подрядные строительные и монтажные организации несут ответственность за выполнение в соответствии с проектом и в установленные сроки строительных и монтажных работ, надлежащее качество этих работ, проведение опробования и испытания смонтированного ими оборудования, своевременное устранение недоделок и дефектов, выявленных в процессе приемки строительных и монтажных работ, создание производственных мощностей и за сдачу заказчику (застройщику) объектов, законченных строительством, для проведения комплексного опробования оборудования и начала выпуска продукции.

2.3. Заказчики (застройщики) несут ответственность за своевременную подготовку производства к выпуску продукции на вводимых в эксплуатацию объектах (укомплектование их кадрами, обеспечение сырьем, материалами, энергоресурсами и др.), за проведение комплексного опробования оборудования (вхолостую и на рабочих режимах) с участием проектных, подрядных строительных и монтажных организаций, а при необходимости — и заводов-изготовителей специального и уникального оборудования, за наладку технологических процессов, за ввод в эксплуатацию объектов производственного назначения в установленные сроки, за выпуск промышленной продукции и за освоение проектных мощностей в сроки, предусмотренные действующими нормами освоения мощностей.

3. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРИЕМКИ ОБОРУДОВАНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

3.1. При приемке в эксплуатацию смонтированного оборудования (технологического, энергетического, электротехнического, санитарно-технического и др.) следует соблюдать правила настоящей главы, а также требования инструкций по испытанию и опробованию указанного оборудования.

3.2. После окончания индивидуального опробования и испытания смонтированного оборудования, произведенных монтажными организациями, оборудование принимается рабочей комиссией для комплексного опробования по акту, составленному по форме приложения 1.

С момента подписания указанного акта оборудование считается принятым заказчиком и он несет ответственность за его сохранность.

3.3. После окончания работ по наладке оборудования, необходимой для начала выпуска продукции, предусмотренной проектом, и комплексного опробования оборудования (вхолостую и на рабочих режимах), производимого заказчиком с участием представителей проектных, подрядных строительных и монтажных организаций, а при необходимости — и заводов-изготовителей оборудования, рабочая комиссия выносит решение о готовности оборудования к эксплуатации и принимает его для предъявления государственной приемочной комиссией, а на объектах, указанных в пункте 1.12 настоящих Правил, — в эксплуатацию.

3.4. Работы по комплексному опробованию оборудования, производимые для определения готовности объекта к вводу в эксплуатацию, а также работы по наладке оборудования осуществляются заказчиком за счет средств основной деятельности по особой смете на ввод объекта в эксплуатацию.

Смета на указанные работы составляется заказчиком и по согласованию с исполнителями утверждается вышестоящей организацией заказчика.

4. РАБОЧИЕ КОМИССИИ, ИХ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

4.1. Рабочие комиссии назначаются приказом руководителя предприятия или организации заказчика.

Порядок и продолжительность работы рабочих комиссий определяются заказчиком по согласованию с генеральным подрядчиком.

4.2. В состав рабочих комиссий входят представители: заказчика (застройщика) — председатель комиссии, генерального подрядчика, субподрядных организаций, проект-

ной организации, технической инспекции профсоюзов, профсоюзной организации заказчика, органа государственного санитарного надзора, органа государственного пожарного надзора и по решению заказчика — представители других заинтересованных организаций.

В состав рабочих комиссий, осуществляющих приемку в эксплуатацию объектов, указанных в пункте 1.12 настоящих Правил, включаются также представители организаций, на которые возлагается эксплуатация этих объектов.

4.3. Рабочие комиссии создаются не позднее чем в пятидневный срок после получения письменного извещения генерального подрядчика о готовности объекта или оборудования к приемке.

4.4. Рабочие комиссии, до предъявления заказчиком государственным комиссиям к приемке в эксплуатацию объектов, обязаны:

а) проверить соответствие выполненных строительно-монтажных работ проектно-сметной документации, стандартам, строительным нормам и правилам производства работ;

б) произвести проверку качества выполненных строительных и монтажных работ и дать им оценку;

в) произвести проверку данных о проведенных монтажными организациями индивидуальными опробованиями и испытаниями смонтированного оборудования (механизмов) и принять его в комплексное опробование;

г) дать заключение по результатам произведенного заказчиком комплексного опробования оборудования, вынести решение о готовности его к эксплуатации и принять для предъявления государственной приемочной комиссии, а смонтированное оборудование на объектах, указанных в пункте 1.12 настоящих Правил, — в эксплуатацию;

д) произвести проверку отдельных конструкций, узлов зданий и сооружений и принять здания и сооружения для предъявления государственной приемочной комиссии, а объекты, перечисленные в пункте 1.12 настоящих Правил, — в эксплуатацию;

е) проверить подготовленность предъявляемых государственной приемочной комиссии в эксплуатацию предприятий, их отдельных очередей и пусковых комплексов к началу выпуска продукции, предусмотренной проектом, бесперебойной работе и освоению проектной мощности в нормативные сроки; при этом, в частности, должно быть проверено: обеспечение предприятия эксплуатационными кадрами, технологической документацией, энергоресурсами, сырьем, вспомогательными материалами, полуфабрикатами и комплектующими изделиями и наличие условий реализации продукции, а также обеспеченность необходимыми для обслуживания эксплуатационных кадров санитарно-бытовыми помещениями, пунктами питания, жилыми и общественными зданиями;

ж) подготовить сводное заключение о готовности объекта в целом к приемке его в эксплуатацию государственной приемочной комиссией;

з) при приемке объектов, указанных в пункте 1.12 настоящих Правил, проверить наличие оформленных в установленном порядке документов о разрешении на эксплуатацию объектов и оборудования, подконтрольных соответствующим органам государственного надзора, представители которых не вошли в состав рабочей комиссии.

По результатам произведенных рабочей комиссией проверок готовности и приемки объектов, а также смонтированного оборудования составляются акты приемки по формам приложений 1 и 2.

4.5. Рабочие комиссии имеют право:

а) образовывать в случае необходимости специализированные подкомиссии по проверке готовности отдельных зданий и сооружений и смонтированного оборудования. Составленные подкомиссиями материалы по результатам этих проверок рассматриваются и утверждаются рабочей комиссией. Порядок работы подкомиссией определяется председателем рабочей комиссии;

б) производить в необходимых случаях контрольные опробования и испытания оборудования, отдельных конструкций и узлов зданий и сооружений и привлекать для этой цели в установленном порядке инженерно-технических работников и рабочих генерального подрядчика и его субподрядных организаций;

в) проверять в необходимых случаях соответствие объемов и качества произведенных скрытых работ данным, указанным в актах, представленных генеральным подрядчиком;

г) проверять соответствие объемов и качества работ, указанных в актах приемки отдельных конструкций и узлов зданий и сооружений, фактически выполненным работам, а также проверять правильность заключений, указанных в актах испытаний систем водо-, тепло-, газо-, электроснабжения и др.

Указанные опробования, испытания и проверки производятся за счет заказчика.

4.6. Генеральный подрядчик представляет рабочим комиссиям следующую документацию:

а) перечень организаций, участвовавших в производстве строительно-монтажных работ, с указанием видов выполненных ими работ и фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за выполнение этих работ;

б) комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с подписями о соответствии выполненным в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ. Указанный комплект рабочих чертежей является исполнительной документацией;

в) сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве строительного-монтажных работ;

г) акты освидетельствования скрытых работ и акты промежуточной приемки отдельных ответственных конструкций (опор и пролетных строений мостов, арок, сводов, подпорных стен, несущих металлических и сборных железобетонных конструкций);

д) акты индивидуального опробования и испытания смонтированного оборудования и технологических трубопроводов; акты испытания внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения, отопления и вентиляции, наружных сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения;

е) акты испытания внутренних и наружных электроустановок и электросетей;

ж) акты испытания устройств телефонизации, радиофикации, телевидения, сигнализации и автоматизации;

з) акты испытания устройств, обеспечивающих взрывобезопасность, пожаробезопасность и молниезащиту;

и) журналы производства работ и авторского надзора.

4.7. Вся документация, перечисленная в пункте 4.6 настоящих Правил, после окончания работы рабочей комиссии должна храниться у заказчика.

5. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИЕМОЧНЫЕ КОМИССИИ, ИХ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

5.1. Приемка в эксплуатацию уникальных и особо важных объектов производственного назначения производится государственными приемочными комиссиями, назначаемыми Советом Министров СССР по представлению министерств и ведомств СССР и советов министров союзных республик.

Перечень таких объектов определяется в годовых планах развития народного хозяйства СССР.

5.2. Приемка в эксплуатацию объектов производственного назначения (кроме указанных в пунктах 5.1 и 5.3 настоящих Правил) сметной стоимостью 3 млн. руб. и выше производится государственными приемочными комиссиями, назначаемыми министерствами и ведомствами СССР, по предприятиям, входящим в систему этих министерств и ведомств, и комиссиями, назначаемыми советами министров союзных республик, по предприятиям республиканских министерств и ведомств и исполкомов Советов депутатов трудящихся.

Приемка в эксплуатацию объектов производственного назначения сметной стоимостью до 3 млн. руб. (кроме указанных в пункте 5.3 настоящих Правил) производится государственными приемочными комиссиями, назначаемыми в порядке, установленном соответственно министерствами и ведомствами СССР и советами министров союзных республик.

5.3. Приемка в эксплуатацию полностью законченных строительством оросительных и осушительных систем и других водохозяйственных сооружений сметной стоимостью 3 млн. руб. и выше (кроме указанных в пункте 5.1 настоящих Правил) производится государственными приемочными комиссиями, назначаемыми:

советами министров союзных республик в тех случаях, когда капитальные вложения на строительство объектов выделяются советам министров союзных республик; советами министров союзных республик по согласованию с Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР в тех случаях, когда капитальные вложения на строительство объектов выделяются этому министерству.

Приемка в эксплуатацию полностью законченных строительством оросительных и осушительных систем и других водохозяйственных сооружений сметной стоимостью до 3 млн. руб. производится государственными приемочными комиссиями, назначаемыми в порядке, установленном:

советами министров союзных республик в тех случаях, когда капитальные вложения на строительство объектов выделяются советам министров союзных республик; советами министров союзных республик по согласованию с Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР в тех случаях, когда капитальные вложения на строительство объектов выделяются этому министерству.

5.4. В состав государственных приемочных комиссий по приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения включаются представители заказчика (застройщика), генерального подрядчика, генерального проектировщика, органов государственного санитарного надзора, органов государственного пожарного надзора, органов по использованию и охране водных ресурсов системы Министерства мелиорации и водного хозяйства СССР, технической инспекции советов профсоюзов, профсоюзной организации заказчика (застройщика) и финансирующего банка.

5.5. В состав государственных приемочных комиссий по приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения помимо представителей, указанных в пункте 5.4 настоящих Правил, также включаются:

а) при приемке производств и объектов, подконтрольных органам Госгортехнадзора СССР, — представители этих органов;

б) при приемке объектов, имеющих железнодорожные подъездные пути, — представители Министерства путей сообщения;

в) при приемке оросительных и осушительных систем и других водохозяйственных сооружений — представители органов системы Министерства сельского хозяйства СССР.

5.6. Приемка в эксплуатацию уникальных и особо важных объектов жилищно-гражданского назначения производится государственными приемочными комиссиями, назначаемыми Советом Министров СССР по представлению министерств и ведомств СССР и советов министров, союзных республик или советами министров союзных республик по представлению министерств и ведомств союзных республик, советов министров автономных республик и исполкомов областных (краевых) Советов депутатов трудящихся.

Перечень таких объектов предусматривается в планах развития народного хозяйства СССР и союзных республик.

5.7. Приемка в эксплуатацию жилых домов, зданий детских дошкольных учреждений, учебных заведений (кроме высших и средних специальных учебных заведений), санаториев, учреждений социального обеспечения и массового отдыха, физкультурных и спортивных сооружений, зданий культурно-просветительных учреждений, зрелищных предприятий, административных зданий (кроме зданий проектных, конструкторских и научно-исследовательских учреждений и организаций), зданий предприятий розничной торговли и общественного питания, предприятий коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения (кроме зданий предприятий производственного назначения) и отделений связи, независимо от ведомственной принадлежности указанных в настоящем пункте объектов, а также жилых домов и объектов гражданского назначения, построенных на средства кооперативных (включая колхозы) и общественных организаций, производится государственными приемочными комиссиями, назначаемыми исполкомами городских (районных) Советов депутатов трудящихся.

Комиссиями, назначаемыми в таком же порядке, принимаются в эксплуатацию и другие объекты жилищно-гражданского назначения, заказчиками (застройщиками) которых являются исполкомы городских (районных) Советов депутатов трудящихся, а также расположенные вне территории промышленных предприятий здания учреждений здравоохранения, заказчиками (застройщиками) которых являются промышленные предприятия.

5.8. Приемка в эксплуатацию зданий высших и средних специальных учебных заведений, учреждений здравоохранения (кроме санаториев), проектных, конструкторских и научно-исследовательских учреждений и организаций, учреждений связи (кроме отделений связи), пассажирских вокзалов, станций метрополитена, городских мостов и путепроводов, улиц, дорог, проездов, площадей, инженерных сетей и сооружений и зеленых насаждений общего пользования в населенных пунктах, всех объектов жилищно-гражданского назначения, расположенных в полосах отвода железных дорог вне городов, поселков городского типа и курортных зон, а также (в аналогичных случаях) и в других местностях, производится государственными приемочными комиссиями, назначаемыми в порядке, устанавливаемом соответственно министерствами и ведомствами СССР и советами министров союзных республик.

Исполкомы городских (районных) Советов депутатов трудящихся могут назначать с согласия соответствующих министерств и ведомств государственные комиссии по приемке в эксплуатацию указанных в настоящем пункте объектов, заказчиками (застройщиками) которых являются министерства и ведомства.

5.9. В состав государственных приемочных комиссий по приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского назначения включаются представители заказчика (застройщика), генерального подрядчика, генерального проектировщика, органов государственного архитектурно-строительного контроля, органов государственного пожарного надзора, профсоюзного комитета заказчика (застройщика) или совета профсоюзов, а также представители организаций, предприятий или учреждений, на которые возлагается эксплуатация здания (сооружения) или части его.

5.10. В состав государственных приемочных комиссий по приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского назначения помимо представителей, указанных в пункте 5.9 настоящих Правил, также включаются:

а) при приемке объектов, связанных с забором и сбросом вод, — представители органа по использованию и охране водных ресурсов системы Министерства мелиорации и водного хозяйства СССР;

б) при приемке объектов, подконтрольных органам Госгортехнадзора СССР, — представители этих органов;

в) при приемке объектов с технологическим (механическим) оборудованием — представитель технической инспекции совета профсоюзов;

г) при приемке кооперативных жилых домов — представитель правления соответствующего жилищно-строительного кооператива;

д) при приемке улиц, дорог, проездов, площадей и дорожных сооружений — представитель органа государственной автомобильной инспекции;

е) при приемке объектов и сооружений, предназначенных для проведения массово-политических, культурно-массовых, спортивных и других общественных мероприятий, — представитель Государственного комитета Совета Министров СССР по телевидению и радиовещанию или его органов на местах.

При приемке объектов жилищно-гражданского назначения, проекты на строительство которых разработаны генеральным проектировщиком, расположенным на большом расстоянии от места строительства по решению органа, назначающего государственную приемочную комиссию, вместо представителя генерального проектировщика в состав государственной приемочной комиссии включается (с согласия генерального проектировщика) представитель проектной организации, расположенной в районе строительства и осуществляющей разработку проектов на строительство объектов жилищно-гражданского назначения.

5.11. В работе государственных приемочных комиссий в обязательном порядке должны участвовать представители органов, которым подконтрольны или подведомственны принимаемые в эксплуатацию объекты, в случаях, если это участие предусмотрено действующим законодательством.

5.12. Государственные приемочные комиссии имеют право привлекать к участию в своей работе представителей:

субподрядных организаций;
банка, финансирующего строительство объекта жилищно-гражданского назначения;

предприятий или организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей и сооружений водопровода, канализации, газоснабжения, электроснабжения, связи, к которым подключен принимаемый объект, а также представителей других заинтересованных организаций.

5.13. Председатель государственной приемочной комиссии утверждается органом, назначающим государственную приемочную комиссию.

5.14. Назначение государственных комиссий по приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения производится заблаговременно в зависимости от характера и сложности производства, но не позднее чем за 3 месяца до установленного срока ввода в эксплуатацию строящихся объектов.

5.15. Приемка в эксплуатацию законченного строительством (реконструкцией) объекта оформляется актом, составленным по форме приложения 3 и подписанным всеми членами государственной приемочной комиссии, при этом подпись члена государственной приемочной комиссии является разрешением представляемого им органа или организации на ввод объекта в эксплуатацию.

5.16. Государственные приемочные комиссии обязаны проверить:

а) готовность объекта к приемке в эксплуатацию, а на объектах производственного назначения установить также факт начала выпуска продукции. Указанная проверка производится по программе, составленной заказчиком и утвержденной государственной приемочной комиссией;

б) качество строительных и монтажных работ и дать им оценку; дать оценку качеству законченного строительством объекта в целом на основе оценок качества проектных решений, оборудования, строительных конструкций, материалов и строительно-монтажных работ;

в) соответствие вводимой в действие мощности и фактической стоимости строительства (для заказчика) объекта производственного назначения мощности и сметной стоимости строительства объекта, предусмотренным утвержденным проектом, и в случае наличия отклонений проанализировать причины возникновения их. Результаты анализа с соответствующими предложениями представлять органам, назначившим комиссию.

5.17. Государственные приемочные комиссии в необходимых случаях образуют специализированные подкомиссии, а также назначают контрольные опробования, испытания и проверки, указанные в пункте 4.5 настоящих Правил, применительно к порядку, установленному в этом пункте.

5.18. Государственная приемочная комиссия, если по ее мнению объект не может быть принят в эксплуатацию, представляет мотивированное заключение об этом в орган, назначивший комиссию, и в копии — заказчику и генеральному подрядчику.

Государственная приемочная комиссия представляет в соответствующих случаях в вышестоящие организации заказчика и подрядчика, осуществляющих строительство объектов жилищно-гражданского назначения, а также в органы государственного архитектурно-строительного контроля материалы для привлечения к ответственности должностных лиц, допустивших при проектировании и строительстве некачественное выполнение проектных и строительно-монтажных работ, а также работ по благоустройству территории.

5.19. Приемка объектов в эксплуатацию должна быть закончена в срок, установленный органом, назначившим государственную приемочную комиссию.

Продление срока работы государственных приемочных комиссий допускается только органом, назначившим их.

Полномочия государственной приемочной комиссии прекращаются с момента утверждения акта приемки объектов в эксплуатацию.

5.20. Председатель государственной приемочной комиссии должен представить в орган, назначивший государственную приемочную комиссию:

а) акт приемки объекта в эксплуатацию;

б) краткую докладную записку к акту приемки, содержащую выводы комиссии по следующим основным вопросам: подготовленности объекта к нормальной эксплуатации; обеспеченности объекта необходимыми для эксплуатации материально-техническими ресурсами, а также кадрами и предназначенными для их обслуживания санитарно-бытовыми помещениями, пунктами питания, жилыми и общественными зданиями;

в) предложения о дальнейшем использовании опыта проектирования и строительства вводимого в эксплуатацию объекта, а также о мерах по обеспечению освоения проектной мощности предприятия (его очереди, пускового комплекса) в сроки, установленные нормами продолжительности освоения проектных мощностей вводимых в действие предприятий;

г) предложения (в необходимых случаях) об изменении предусмотренных в проекте мощностей и других технико-экономических показателей, об улучшении качества применяемого оборудования, о повышении рентабельности предприятий и долговечно-

сти зданий и сооружений, а также об улучшении технологических процессов производства и других проектных решений;

д) проект решения органа, назначившего государственную приемочную комиссию, об утверждении акта приемки объекта в эксплуатацию.

Акт приемки в эксплуатацию объекта и докладная записка к нему составляются в пяти экземплярах, два из которых вместе с проектом решения представляются в орган, назначивший государственную приемочную комиссию, два экземпляра передаются заказчику и один экземпляр — генеральному подрядчику.

5.21. Акты приемки в эксплуатацию объектов рассматриваются и утверждаются органами, назначившими государственные приемочные комиссии по объектам производственного назначения, не позднее чем в месячный срок после их представления, а по объектам жилищно-гражданского назначения — не позднее чем в недельный срок после их подписания комиссией.

5.22. Заказчик представляет государственным приемочным комиссиям материалы, перечисленные в пункте 4.6 настоящих Правил, а также:

а) акты приемки зданий и сооружений, смонтированного оборудования (механизмов) и коммуникаций, составленные рабочей комиссией, в том числе акты приемки в эксплуатацию объектов, указанных в пункте 1.12 настоящих Правил, а также сводное заключение рабочей комиссии о готовности объекта в целом к приемке в эксплуатацию государственной приемочной комиссией;

б) утвержденную проектно-сметную документацию и справку об основных технико-экономических показателях принимаемого в эксплуатацию объекта;

в) перечень проектных организаций, участвовавших в проектировании принимаемого в эксплуатацию объекта;

г) документы об отводе земельных участков, а по объектам жилищно-гражданского назначения — также разрешение органов Госархстроиконтроля на производство строительно-монтажных работ;

д) документы на геодезическую разбивочную основу для строительства, а также на геодезические работы в процессе строительства, выполненные заказчиком;

е) документы о геологии и гидрогеологии строительной площадки, о результатах испытания грунтов и анализах грунтовых вод;

ж) паспорта на оборудование и механизмы;

з) справку об обеспечении принимаемого объекта эксплуатационными кадрами и предназначенными для их обслуживания санитарно-бытовыми помещениями, пунктами питания, жилыми и общественными зданиями;

и) справку об обеспеченности принимаемого объекта материально-техническими ресурсами, в том числе сырьем, электроэнергией, водой, паром, газом, сжатым воздухом и др.;

к) справку о соответствии вводимых в действие мощностей и фактической стоимости строительства (для заказчика) мощностям и сметной стоимости строительства объекта, предусмотренным утвержденным проектом;

л) документы о разрешении на эксплуатацию объектов и оборудования, подконтрольных соответствующим органам государственного надзора, представители которых не вошли в состав государственной приемочной комиссии.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПРИЕМКИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА БАЗЕ КОМПЛЕКТНОГО ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

6.1. Приемка в эксплуатацию законченных строительством и подготовленных к эксплуатации объектов производственного назначения, строительство которых осуществляется на базе комплектного импортного оборудования, независимо от их сметной стоимости, производится государственными приемочными комиссиями, назначаемыми министерствами и ведомствами СССР по предприятиям, входящим в систему этих министерств и ведомств, и комиссиями, назначаемыми советами министров союзных республик, по предприятиям республиканского подчинения, за исключением уникальных и особо важных объектов производственного назначения, по перечню, определяемому в годовых планах развития народного хозяйства СССР, приемка в эксплуатацию которых производится государственными приемочными комиссиями, назначаемыми Советом Министров СССР.

В работе приемочных комиссий участвует представитель Министерства внешней торговли (по назначению министерства).

6.2. Законченные строительством в соответствии с проектом предприятия (объекты) после проведенных с участием представителей иностранных фирм соответствующих опробований и испытаний смонтированного оборудования принимаются заказчиком (титлодержателем) для производства пуско-наладочных работ и начала выпуска продукции.

Примечание. Приемка заказчиком от генеральной строительной подрядной организации законченного строительством предприятия (объекта) оформляется актом рабочей комиссии.

6.3. К началу пусконаладочных работ заказчик по строительству предприятий (объектов), сооружаемых на базе комплектного импортного оборудования, обязан обеспечить подбор в необходимом количестве инженерно-технических работников и под-

готовку рабочих для отработки технологических процессов и освоения производственных мощностей.

6.4. Для выплаты строительным организациям премий за ввод в действие объектов, сооружаемых на базе комплектного импортного оборудования, рабочая комиссия обязана произвести проверку завершения строительных работ в соответствии с проектом, проведения необходимых пусконаладочных работ, осуществления комплексного опробования смонтированного оборудования и начала выпуска продукции, предусмотренной проектом, о чем составляется акт рабочей комиссии, утверждаемый министерством (ведомством) заказчиком.

6.5. Приемка государственными приемочными комиссиями промышленных предприятий (объектов), сооружаемых на базе комплектного импортного оборудования, производится после подписания представителями Министерства внешней торговли и заказчика с иностранными фирмами-поставщиками протоколов о выполнении ими обязательств, предусмотренных контрактами.

Примечание. В случае, если иностранные фирмы-поставщики приняли на себя по контракту обязательства только по срокам поставки и качеству оборудования (или поставку отдельных видов оборудования), приемка в эксплуатацию объектов, на которых установлено это оборудование, производится государственными приемочными комиссиями в порядке, установленном для объектов, сооружаемых на отечественном оборудовании.

6.6. К моменту пусконаладочных работ и к началу выпуска продукции заказчиком должны быть обеспечены в необходимых количествах и параметрах, предусмотренных проектом, — вода, пар, сжатый воздух и энергия, а также созданы запасы качественного сырья и вспомогательных материалов, требующиеся для бесперебойной работы предприятия.

6.7. Заказчики по строительству предприятий (объектов), сооружаемых на базе комплектного импортного оборудования, ответственны:

за соответствие закупаемого за границей оборудования, технологических процессов, лицензий и технической документации современному техническому уровню, за необходимый объем поставок их и разработку технических заданий, заказных спецификаций на оборудование и технической документации, а также за подбор специалистов, подлежащих командированию за границу для ознакомления на предприятиях иностранных фирм с технологическими процессами и для приемки оборудования и технической документации;

за своевременное проектирование предприятий (объектов), за правильное определение сметной стоимости строительства их, за надлежащую организацию строительства предприятий и своевременный ввод в действие производственных мощностей в пределах гарантийных сроков фирм-поставщиков импортного оборудования, за увязку сроков проектирования и поставки оборудования со сроками строительства предприятий (объектов), за комплектование строящихся предприятий необходимым комплектом отечественным оборудованием, в том числе нестандартизованным, за сохранность комплектного импортного и отечественного оборудования на строительных площадках и за обеспечение квалифицированными кадрами дирекций, цехов и производств строящихся предприятий (объектов).

7. ПОРЯДОК ЗАКРЫТИЯ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

7.1. После ввода в эксплуатацию законченных строительством предприятий, зданий и сооружений, их очередей, на которые имеются отдельные техно-рабочие (технические) проекты и сводные сметы к ним, указанные сводные сметы должны быть закрыты не позднее чем через 6 месяцев.

В случае, когда ассигнования на строительство объектов производственного назначения и на жилищно-гражданское строительство предусматриваются отдельно, при вводе в эксплуатацию в полном, предусмотренном техно-рабочим (техническим) проектом объеме только одного из указанных видов строительства, закрытию подлежит соответствующий раздел сводки затрат.

7.2. Решения о закрытии сводных смет по законченным строительством предприятиям, зданиям, сооружениям или их очередям принимаются в порядке, установленном для утверждения проектно-сметной документации на строительство.

7.3. При вводе в эксплуатацию отдельных пусковых комплексов или объектов, входящих в состав строящегося предприятия или его очереди, сводная смета в части их стоимости не закрывается, а в актах государственных приемочных комиссий фиксируется сметная стоимость пусковых комплексов или объектов, подлежащих передаче в основные фонды.

7.4. Финансирование работ по устранению недоделок, а также дополнительных работ, не предусмотренных проектом и рабочими чертежами, необходимость выполнения которых установлена рабочими и государственными приемочными комиссиями, производится:

а) при вводе в эксплуатацию предприятий, зданий и сооружений в полном объеме, предусмотренном техно-рабочим (техническим) проектом, или по очередям строительства, на которые имеются отдельные техно-рабочие (технические) проекты со сводными сметами к ним, — в пределах их сметной стоимости;

б) при вводе в эксплуатацию пусковых комплексов или отдельных объектов —

в пределах сводной сметы на строительство предприятия, здания, сооружения или их очередей, в состав которых входит пусковой комплекс или объект.

В случаях, когда сметная стоимость дополнительных работ превышает остаток сметного лимита по утвержденной сводной смете, финансирование этих работ производится по дополнительной смете, утвержденной в установленном порядке в зависимости от полной сметной стоимости строительства.

Приложение 1

А К Т ПРИЕМКИ ОБОРУДОВАНИЯ

_____ (наименование оборудования, линии, установки, агрегата)

смонтированного в _____ (наименование здания, сооружения, цеха)

входящего в состав _____ (наименование предприятия, его очереди, пускового комплекса)

Гор. _____ « _____ » _____ 19 _____ г.

Рабочая комиссия, назначенная _____

_____ (наименование предприятия или организации заказчика, назначивших рабочую комиссию)

приказом от « _____ » _____ 19 _____ г. № _____ в составе:

председателя _____ (фамилия, и., о., должность)

членов комиссии _____ (фамилия, и., о., должность)

представителей привлеченных организаций _____

_____ (фамилия, и., о., должности, организации)

произвела осмотр оборудования и проверку монтажных работ, выполненных

_____ (наименование монтажной организации) и составила настоя-

щий акт о нижеследующем:

1. К приемке предъявлено следующее законченное монтажом оборудование:

_____ (перечень смонтированного оборудования и его краткая техническая характеристика)

2. Монтажные работы выполнены по проекту _____

_____ (наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)

3. Дата начала монтажных работ _____

4. Дата окончания монтажных работ _____

5. Рабочей комиссией произведены следующие дополнительные испытания и опробования оборудования (кроме испытаний и опробований, зафиксированных в исполнительной документации, предъявленной генподрядчиком):

6. Имеющиеся недоделки в предъявленном к приемке оборудовании не препятствуют комплексному опробованию и подлежат устранению организацией в сроки, указанные в приложении

7. Перечень приемо-сдаточной документации, прилагаемой к акту:

Решение рабочей комиссии

Работы по монтажу предъявленного оборудования выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и правилами. действующими техническими условиями и отвечают требованиям его приемки для комплексного опробования.

Предъявленное к приемке оборудование, указанное в пункте 1 настоящего акта, считать принятым с _____ 19____ г. для комплексного опробования

_____ с оценкой качества выполненных работ _____
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Председатель рабочей комиссии _____ (подпись)

Члены рабочей комиссии _____ (подписи)

Представители привлеченных организаций _____ (подписи)

Сдали:	Приняли:
представители генерального подрядчика и субподрядных организаций	представители заказчика (застройщика)
_____ (подписи)	_____ (подписи)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОМПЛЕКСНОГО ОПРОБОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Оборудование, указанное в пункте 1 настоящего акта, прошло комплексное опробование _____

с « _____ » _____ 19____ г. по « _____ » _____ 19____ г. в течение _____ часов, дней в соответствии с установленным заказчиком (застройщиком) порядком.

Оборудование, прошедшее комплексное опробование, _____ считать готовым к эксплуатации и принятым

с « _____ » _____ 197____ г. _____ (для предъявления

_____ государственной приемочной комиссии, в эксплуатацию)
с оценкой качества выполненных монтажных работ на _____ (отлично,

_____ хорошо, удовлетворительно)

Недоделки, выявленные в процессе комплексного опробования, не препятствуют нормальной эксплуатации объекта производственного назначения и подлежат устранению организациями в сроки, указанные в приложении _____ к настоящему акту.

Председатель рабочей комиссии _____ (подпись)

Члены рабочей комиссии _____ (подписи)

Представители привлеченных организаций _____ (подписи)

Приложение 2

АКТ

РАБОЧЕЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

_____ (наименование здания, сооружения)
входящего в состав _____

_____ (наименование предприятия или организации, назначившей рабочую комиссию)

Гор. _____ « _____ » _____ 197____ г.

Рабочая комиссия, назначенная _____

(наименование предприятия или организации, назначившей рабочую комиссию)

приказом от « _____ » _____ 197 г. в составе:

председателя _____
(фамилия, и., о., должность)

членов комиссии _____
(фамилии, и., о., должности)

представителей привлеченных организаций _____
(фамилии, и., о., должности, организации)

составила настоящий акт о нижеследующем:

1. Строительство (реконструкция) _____

(наименование здания, сооружения)

осуществлялось _____
(наименование генерального подрядчика)

выполнившим _____
(наименование работ)

и его субподрядными организациями _____
(наименование субподрядных организаций и выполненных ими работ)

2. Рабочей комиссии предъявлена генеральным подрядчиком следующая документация: _____

(перечислить предъявленные проектные материалы, акты, справки и другие документы)

3. Рабочей комиссией произведена в _____ (здание, сооружение) приемка установленного оборудования согласно актам по приложению _____ к настоящему акту; дополнительные (при необходимости) испытания конструкций, перечисленные в приложении _____ к настоящему акту.

4. Строительно-монтажные работы были осуществлены в сроки:

начало работ _____
(год и месяц)

окончание работ _____
(год и месяц)

при фактической продолжительности строительства _____ месяцев при норме _____ месяцев.

На основании рассмотрения представленной генеральным подрядчиком документации и осмотра предъявленного к приемке здания (сооружения) в натуре рабочая комиссия устанавливает следующее:

а) строительные и монтажные работы выполнены с оценкой их качества

(отлично, хорошо, удовлетворительно)

б) в процессе строительства имелись следующие отступления от утвержденного проекта, рабочих чертежей, строительных норм и правил _____

(указать все выявленные отступления, по какой причине они произошли, кем и когда санкционированы, дать предложения рабочей комиссии по этому вопросу)

в) имеющиеся в объекте производственного назначения недоделки не препятствуют его нормальной эксплуатации, не ухудшают санитарно-гигиенического условия и безопасность труда работающих, и подлежат устранению организациями в сроки, указанные в приложении _____

г) полная сметная стоимость строительства (по утвержденной сметной документации) _____ тыс. руб.

Фактические затраты (для заказчика) _____ тыс. руб.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ (РЕКОНСТРУКЦИИ)

(наименование здания, сооружения)

выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям приемки законченного строительством объектов, изложенным в главе СНиП III-3-76, в соответствующих главах III части СНиП, в правилах приемки в эксплуатацию законченного строительством объектов, утвержденных

(министерство или ведомство СССР)

по согласованию с Госстроем СССР «_____» _____ (дата утверждения)

а также в других нормативных актах.

Решение рабочей комиссии

Предъявленное к приемке _____ (наименование здания, сооружения) считать принятым от генерального подрядчика _____

(в эксплуатацию или для предъявления государственной приемочной комиссии)

Приложения к акту:

1. _____
2. _____
3. _____

и т. д.

Председатель рабочей комиссии _____ (подпись)

Члены комиссии _____ (подписи)

Представители привлеченных организаций _____ (подписи)

Эксперты _____ (подписи)

Сдали:
представители генерального
подрядчика и субподрядных
организаций

Приняли:
представители (заказчика)
застройщика

(подписи)

(подписи)

Примечание. Настоящий акт может быть дополнен с учетом особенностей вводимого в эксплуатацию здания или сооружения.

Приложение 3

А К Т

**ПРИЕМКИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ
КОМИССИЕЙ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ
(РЕКОНСТРУКЦИЕЙ) ОБЪЕКТА**

(наименование объекта)

Гор. _____ «_____» _____ 197_____ г.

Государственная приемочная комиссия, назначенная _____

(наименование органа, назначившего государственную приемочную комиссию)

решением от «_____» _____ 197_____ г. № _____ в составе:

председателя _____ (фамилия, и., о., должность)

членов комиссии _____
(фамилии, и., о., должности)

представителей привлеченных организаций _____

_____ (фамилии, и., о., должности, организации)

и экспертов _____
(фамилии, и., о.)

составила настоящий акт о нижеследующем:

1. _____
(наименование заказчика)

предъявлено к приемке в эксплуатацию законченное строительством (реконструкцией)

_____ (наименование предприятия, его очереди)

_____ или пускового комплекса, здания, сооружения и краткая техническая характеристика их оборудования, установок, технологических линий, агрегатов и других инженерных устройств с указанием их мощности и основных технико-экономических показателей и их соответствия утвержденному проекту)

2. Строительство (реконструкция) _____

_____ (наименование предприятия, здания, сооружения)

осуществлялось генеральным подрядчиком _____

_____ (наименование генерального подрядчика с указанием его ведомственной подчиненности)

выполнившим _____
(наименование работ)

и его субподрядными организациями _____

_____ (наименование субподрядных организаций и выполненных ими работ)

3. Государственной приемочной комиссии предъявлена заказчиком (застройщиком) следующая документация _____

_____ (перечислить все предъявляемые документы и материалы или перечислить их в приложении к настоящему акту)

4. Строительно-монтажные работы были осуществлены в сроки: начало работ

_____ (год и месяц)

окончание работ _____

_____ (год и месяц)

при продолжительности строительства в соответствии с утвержденными нормами

_____ (указать фактическую продолжительность строительства и продолжительность строительства по нормам)

На основании рассмотрения представленной заказчиком (застройщиком) документации и осмотра предъявленных к приемке в эксплуатацию объектов в натуре, выборочной проверки конструкций и узлов, а также дополнительных испытаний _____

_____ (наименование конструкций и дополнительных испытаний)

государственная приемочная комиссия устанавливает следующее:

а) строительство произведено на основании решения _____

_____ (указать дату и № решения, наименование органа, вынесшего решение)

б) проектно-сметная документация на строительство _____

_____ (наименование объекта)

разработана _____

_____ (наименование генерального проектировщика и других проектных организаций, принимавших участие в разработке проекта)

и утверждена _____
(наименование органа, утвердившего проектно-сметную документацию,
дата утверждения)

в) вводимые в эксплуатацию мощности _____

(указать, какие мощности вводятся, соответствуют они или не соответствуют мощности по
утвержденному проекту)

г) по охране труда и технике безопасности выполнены _____

(дать характеристику проведенных мероприятий и работ, выполненных в целях обеспечения охраны
труда и безопасного ведения работ на вводимом в эксплуатацию объекте)

д) выполнены мероприятия по обеспечению взрывобезопасности и пожаробезопас-
ности _____
(дать характеристику проведенным

мероприятиям, а на законченных строительством и реконструкцией объектах со взрывоопасными
и пожароопасными производствами указать о выполнении всех предусмотренных в проекте меро-
приятий по обеспечению взрывобезопасности и пожаробезопасности)

е) выполнены мероприятия, обеспечивающие очистку, обезвреживание и улавли-
вание вредных выбросов, отходов и отбросов в атмосферу, воды, почву

(дать характеристику проведенных по этому вопросу мероприятий)

ж) строительно-монтажные работы по строительству (реконструкции) _____
выполнены с оценкой _____
(наименование объекта)

(дать оценку качества по основным видам работ, отдельным зданиям, сооружениям:
отлично, хорошо, удовлетворительно)

и строительство объекта в целом выполнено с оценкой _____
(отлично,

хорошо, удовлетворительно)

з) в процессе строительства имели место следующие отступления от утвержде-
нного проекта, рабочих чертежей, строительных норм и правил, в том числе и отступ-
ления от норм продолжительности строительства _____
(указать все выявленные отступления,

по какой причине они произошли, кем и когда санкционированы, дать решение приемочной комиссии
по этому вопросу)

и) имеющиеся в объекте производственного назначения недоделки не препятст-
вуют его нормальной эксплуатации и не ухудшают санитарно-гигиенические условия
и безопасность труда работающих и подлежат устранению организациями в сроки,
указанные в приложении _____

к) полная сметная стоимость строительства объекта (по утвержденной сметной
документации) _____ тыс. руб.

Фактические затраты (для заказчика) _____ тыс. руб.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

(наименование предприятия, его очереди, пускового комплекса, здания, сооружения)

выполнены в соответствии с проектом, строительными нормами и правилами и отве-
чают требованиям приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов,
изложенным в главе СНиП III-3-76 и в соответствующих главах III части СНиП, в
правилах приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов, утвержден-
ных _____ по согласованию с Госстроем
(министерство или ведомство СССР)

СССР _____ а также в других нормативных актах.
(дата утверждения)

Решение государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке _____

(наименование объекта и его мощность или другой показатель, его заменяющий)

принять в эксплуатацию с общей оценкой _____
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Приложения к акту:

1. _____
2. _____
3. _____

и т. д.

Председатель государственной приемочной комиссии _____
(подпись)

Члены комиссии _____
(подписи)

Представители привлеченных организаций _____
(подписи)

Эксперты _____
(подписи)

Примечание. Настоящий акт может быть дополнен с учетом особенностей вводимого в эксплуатацию объекта.

О ПОРЯДКЕ ПРИЕМКИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

*(Директивное письмо Минуглепрома СССР от 29.07.70 ПР-837)**

О МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

*(Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР
от 28.05.69 № 392, СП СССР, 1969 г., № 15, ст. 392)**

О ПОРЯДКЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И КРЕДИТОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ (КОМБИНАТОВ)

*(Письмо Стройбанка СССР от 18.04.75 № 89. — Бюллетень
нормативных актов министерств и ведомств. М., 1975, № 12)**

О МЕРАХ ПО УПОРЯДОЧЕНИЮ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ КУРОРТОВ И ЗОН ОТДЫХА И СТРОИТЕЛЬСТВА САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ ОТДЫХА

*(Постановление Совета Министров СССР от 28 августа 1970 г. № 723,
СП СССР, 1970 г., № 16, ст. 126; директивное письмо Минуглепрома СССР
от 25.09.70 № ПР-1043)*

[Извлечение]

Примите к сведению и руководству, что Совет Министров СССР постановлением от 28 августа 1970 г. № 723 в целях наиболее рационального использования курортных земель, лечебных средств и курортных факторов, устранения недостатков в застройке курортов и зон отдыха и дальнейшего улучшения санаторно-курортного строительства:

1. Признать необходимым установить деление курортов на курорты общесоюзного, республиканского и местного значения.

Отнесение курортов производится:

* Не приводится.

к курортам общесоюзного значения — Советом Министров СССР по совместному представлению ВЦСПС, Министерства здравоохранения СССР и совета министров соответствующих союзных республик;

к курортам республиканского значения — советами министров союзных республик по совместному представлению ВЦСПС и министерств здравоохранения союзных республик;

к курортам местного значения — советами министров союзных республик, не имеющих областного деления, или советами министров автономных республик, исполнительными комитетами областных, краевых Советов депутатов трудящихся по совместному представлению республиканских советов профсоюзов (а по РСФСР — ВЦСПС) и министерств здравоохранения союзных республик.

Принял предложение ВЦСПС, Министерства здравоохранения СССР, согласованное с советами министров соответствующих союзных республик, об отнесении к курортам общесоюзного значения курортов согласно приложению.

Предложил советам министров союзных и автономных республик и исполнительным комитетам областных, краевых Советов депутатов трудящихся утвердить в 1970 г. перечень курортов, имеющих республиканское и местное значение, включая территории, пригодные в дальнейшем для санаторно-курортного строительства и организации баз отдыха.

2. Установил, что проекты районной планировки и генеральные планы курортов общесоюзного значения утверждаются советами министров союзных республик по согласованию с ВЦСПС и Государственным комитетом по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР, Госпланом СССР и Министерством здравоохранения СССР, а курортов республиканского и местного значения — советами министров союзных республик по представлению Госстроя республики, согласованному с республиканским советом профсоюзов (а в РСФСР — с ВЦСПС) и министерством здравоохранения союзной республики.

Установил, что до отвода земельных участков для строительства новых и расширения действующих санаторно-курортных учреждений и учреждений отдыха вопрос о месте их расположения решается:

для строительства новых санаторно-курортных учреждений — ВЦСПС и Министерством здравоохранения СССР по согласованию с советом министров союзной республики одновременно с получением разрешения на организацию этих учреждений в соответствии со статьей 46 Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о здравоохранении;

для расширения санаторно-курортных учреждений, строительства новых и расширения действующих учреждений отдыха на курортах общесоюзного значения — ВЦСПС и Министерством здравоохранения СССР по согласованию с советом министров союзной республики, а на курортах республиканского и местного значения и в местностях, не отнесенных к курортам, — республиканскими советами профсоюзов (в РСФСР — ВЦСПС) и министерством здравоохранения союзной республики по согласованию с соответствующим советом министров союзной или автономной республики или исполнительным комитетом областного, краевого Совета депутатов трудящихся.

4. Запретил, как правило, строительство на курортах новых и расширение действующих промышленных предприятий и других объектов, не связанных непосредственно с удовлетворением нужд населения и отдыхающих и нужд санаторно-курортного и жилищно-гражданского строительства.

Установил, что строительство промышленных предприятий и других объектов может осуществляться, в виде исключения:

на курортах общесоюзного значения — с разрешения в каждом конкретном случае Совета Министров СССР;

на курортах республиканского и местного значения — в порядке, устанавливаемом советами министров союзных республик по согласованию с ВЦСПС.

5. Признал необходимым, чтобы строительство санаторно-курортных учреждений, домов отдыха, пансионатов и баз отдыха осуществлялось преимущественно крупными комплексами, экономичными в строительстве и эксплуатации.

При проектировании и строительстве курортных комплексов должны учитываться передовой отечественный и зарубежный опыт, обеспечиваться высокий уровень архитектуры, качества строительства, инженерного оборудования и благоустройства и применяться современные строительные и отделочные материалы.

6. Установил, что министерства и ведомства по согласованию с центральными, республиканскими комитетами соответствующих профсоюзов или советами профсоюзов могут объединять средства, выделяемые промышленными предприятиями, колхозами и организациями из фонда социально-культурных мероприятий и жилищного строительства, фондов предприятий и других нецентрализованных источников, для передачи этих средств ВЦСПС на финансирование осуществляемого на договорных условиях строительства санаторно-курортных учреждений, домов отдыха, пансионатов с целью последующего получения от ВЦСПС в соответствии с договором путевок в построенные здравницы.

Строительство санаторно-курортных учреждений, домов отдыха и пансионатов, в том числе специализированных санаториев для лечения профессиональных заболеваний (пневмокозиозов, пылевых бронхитов, стоматитов, бурситов, вибрационных болезней и других), может, в виде исключения, производиться министерствами или ведомствами по согласованию с ВЦСПС, Госпланом СССР и Министерством здравоохранения СССР за счет нецентрализованных источников финансирования. Путевки в санатории, дома отдыха и пансионаты, построенные министерствами и ведомствами,

распределяются этими министерствами или ведомствами совместно с соответствующим ЦК профсоюзов.

Строительство профилакториев и баз отдыха за счет капитальных вложений, выделяемых на эти цели в установленном порядке, может осуществляться предприятиями и организациями в местных зонах отдыха, отведенных советами министров автономных республик, исполкомами областных, краевых Советов депутатов трудящихся, а в союзных республиках, не имеющих областного деления, — советами министров союзных республик или по их поручению исполнительными комитетами городских, районных Советов депутатов трудящихся. Указанные профилактории и базы отдыха остаются на балансе построивших их предприятий и организаций.

Признал нецелесообразным строительство на курортах страны санаториев, пансионатов и других учреждений отдыха отдельными государственными предприятиями и колхозами.

8. Поручил советам министров союзных республик совместно с ВЦСПС и Министерством здравоохранения СССР разработать и утвердить перечень первоочередных мероприятий по улучшению санаторно-гигиенического состояния курортов и прежде всего курортов общесоюзного значения, имея в виду осуществить эти мероприятия в ближайшие годы с привлечением средств, которые могут быть направлены на указанные цели в установленном порядке заинтересованными министерствами и ведомствами.

9. Принял предложение ВЦСПС о возложении на Центральный совет по управлению курортами профсоюзов обязанностей по координации деятельности санаторно-курортных и оздоровительных учреждений, независимо от их ведомственной подчиненности, в части использования лечебных средств и курортных факторов и организации санаторно-курортного режима.

Приложение

к директивному письму
Минуглепрома СССР
от 25.09.70 № ПР-104

(перечень утвержден постановлением
Совета Министров СССР
от 28.06.70 № 723)

П Е Р Е Ч Е Н Ь

курортов общесоюзного значения

РСФСР

Курорты на Черноморском побережье Краснодарского края
Курорт Кисловодск
Курорт Ессентуки
Курорт Пятигорск
Курорт Железноводск
Курорт Нальчик
Курорт Сергиевские минеральные воды, Куйбышевская область
Курорт Белокуриха, Алтайский край
Курортная зона Ленинграда на побережье Финского залива
Курорт Шмаковка, Приморский край

Украинская ССР

Курорты на Черноморском побережье Крыма
Курорт Саки
Курорт Трускавец
Курорт Моршин
Одесская группа курортов
Курорт Бердянск

Грузинская ССР

Курорты Кобулетти, Гагра, Пицунда, Новый Афон
Курорт Боржоми
Курорт Цхалтубо

Азербайджанская ССР

Курорт Нафталан
Курорт Исти-Су
Курортная зона западного побережья Каспийского моря

Латвийская ССР

Курорт Кемери

Киргизская ССР

Иссык-Кульский курортный район

Армянская ССР

Курорт Джермук

Туркменская ССР

Курорт Байрам-Али

**ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРИЧИН
АВАРИЙ (ОБРУШЕНИЙ) ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ИХ ЧАСТЕЙ
И КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ**

*(Утверждено постановлением Госстроя СССР от 23 мая 1973 г. № 77;
приложение к директивному письму Минуглепрома СССР
от 04.07.73 № Д-82)*

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящее Положение определяет порядок расследования причин аварий (обрушений), происшедших в процессе возведения или эксплуатации зданий, сооружений, их частей и конструктивных элементов.

Примечания: 1. Если при указанных авариях (обрушениях) имели место несчастные случаи, то расследование несчастных случаев производится в соответствии с Положением о расследовании и учете несчастных случаев на производстве, утвержденным постановлением Президиума ВЦСПС от 20 мая 1966 г. (протокол № 15, пункт 4).

2. Расследование причин аварий (обрушений) на объектах, подконтрольных Государственной инспекции по энергоснабжению Министерства энергетики и электрификации СССР и Государственной газовой инспекции Министерства газовой промышленности, производится в установленном этими министерствами порядке.

3. Порядок расследования причин обрушения единичных конструкций (плиты, балки, ригеля, колонны, фермы и т. п.) в процессе производства работ, не приведшего к обрушению или повреждению ранее возведенных конструктивных элементов и несчастным случаям, устанавливается организацией, учреждением или предприятием.

2. Руководители строительных организаций, действующих предприятий, организаций и учреждений при авариях (обрушениях) строящихся или находящихся в эксплуатации зданий и сооружений обязаны принять меры к предотвращению дальнейшего распространения аварии (обрушения) и обеспечению неприкосновенности обрушившихся и поврежденных конструкций. В случаях вынужденной разработки конструкций для спасения пострадавших эти конструкции должны быть сохранены.

3. О всех авариях (обрушениях) немедленно передаются донесения с указанием в них наименования, ведомственной принадлежности к местонахождениям зданий, сооружений, на которых произошла авария (обрушение), даты и времени суток, характера и объема разрушения, обстоятельств и последствий аварии (обрушения).

При аварии (обрушении), происшедшей на строительстве, осуществляемом подрядным способом, донесение передается начальником, а в его отсутствие заместителем начальника генподрядного строительного-монтажного управления (или приравненных к нему организаций) вышестоящему строительному-монтажному тресту (или приравненной к нему организации). Строительно-монтажный трест (или приравненная к нему генподрядная организация) донесение о происшедшей аварии (обрушении) одновременно передает в вышестоящие органы по ведомственной принадлежности (объединение, комбинат, главк, республиканское или союзно-республиканское министерство или ведомство союзной республики, министерство и ведомства СССР, совет министров автономной республики, исполком Совета депутатов трудящихся), госстрою союзной республики и районному или городскому прокурору по месту аварии (обрушения).

При аварии (обрушении), связанной с работами, выполняемыми на строительстве субподрядной строительной-монтажной организацией, строительно-монтажный трест — генподрядчик (или приравненная к нему организация) дополнительно передает донесение в соответствующий субподрядный трест, а последний — всем вышестоящим органам по ведомственной принадлежности.

При аварии (обрушении), происшедшей на строительстве, осуществляемом хозяйственным способом или на находящемся в эксплуатации здании, сооружении донесение передается директором (начальником) или заместителем директора (начальника) действующего предприятия, организации, учреждения одновременно вышестоящим по ведомственной принадлежности органам (объединение, комбинат, главк, республиканское или союзно-республиканское министерство и ведомство союзной республики, министерство и ведомство СССР, совет министров автономной республики, исполком Совета депутатов трудящихся), госстрою союзной республики и районному или городскому прокурору по месту аварии (обрушения).

Госстрой союзных республик в суточный срок по получении ими донесения о происшедших авариях (обрушениях) сообщают о них Госстрою СССР.

4. При авариях (обрушениях), приведших к групповым несчастным случаям или полному прекращению строительства или эксплуатации объектов, имеющих важное народнохозяйственное значение, министерства и ведомства СССР докладывают Совету Министров СССР, а республиканские и союзно-республиканские министерства союзных республик, Советы Министров автономных республик, исполкомы Советов депутатов трудящихся — Советам Министров союзных республик.

РАССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН АВАРИЙ (ОБРУШЕНИЙ)

5. Для выяснения причин аварий (обрушений), определения материального ущерба, разработки мероприятий по ликвидации последствий и предупреждению аварий (обрушений) все аварии (обрушения) подлежат расследованию техническими комиссиями, а в случаях, когда для спасения пострадавших была необходима срочная разработка обрушившихся конструкций или части их, до начала работы на месте технических комиссий производится предварительное расследование причин аварий (обрушений) местными комиссиями.

6. Местная комиссия назначается:

при аварии (обрушении), происшедшей на строительстве, осуществляемом подрядным способом, начальником, а в его отсутствие заместителем начальника строительномонтажного управления (и приравненных к нему организаций) или руководством треста — площадки:

при аварии (обрушении), происшедшей на строительстве, осуществляемом хозяйственным способом, или на находящемся в эксплуатации здании, сооружении, директором (начальником), а в его отсутствие заместителем директора (начальника) действующего предприятия, организации, учреждения.

В состав местной комиссии должны быть включены представители строительномонтажной, проектной организаций и заказчика, а также местных органов власти по согласованию с этими организациями и органами. В случае, если аварии (обрушения) произошли на предприятиях и объектах, подконтрольных Госгортехнадзору СССР, в состав местных комиссий включаются представители органов Госгортехнадзора СССР. При аварии (обрушении), повлекшей несчастные случаи, в состав местной комиссии включаются представители комитетов профсоюза соответственно строительномонтажной организации или действующих предприятия, организации, учреждения, на объектах которых произошла авария (обрушение).

Местная комиссия осуществляет осмотр сохранившихся конструкций вблизи места аварии (обрушения), составляет описание и эскизы, организует фотографирование взаимного расположения обрушившихся конструкций, устанавливает предполагаемый очаг возникновения аварии (обрушения), характер работ, производившихся при возведении или эксплуатации здания, сооружения и вблизи его непосредственно перед аварией (обрушением), а также выясняет атмосферные условия и другие обстоятельства, необходимые для определения причин аварии (обрушения).

О результатах своей работы местная комиссия составляет акт предварительного расследования аварии (обрушения) по прилагаемой форме № 1, который передается организации (предприятию, учреждению), назначившей местную комиссию, и председателю технической комиссии.

7. Технические комиссии назначаются:

а) Госстроем СССР — если ему поручено расследование причин аварии (обрушения) Советом Министров СССР;

б) общесоюзными и союзно-республиканскими министерствами и ведомствами СССР с уведомлением советов министров союзных республик, на территории которых произошли аварии (обрушения):

при авариях (обрушениях), происшедших на строительстве зданий, сооружений, осуществляемом подрядным способом подведомственными подрядными строительномонтажными организациями;

при авариях (обрушениях), происшедших на строительстве зданий, сооружений, осуществляемом хозяйственным способом или на действующих зданиях, сооружениях, строительстве хозяйственным способом или эксплуатация которых осуществлялась подведомственными предприятиями, организациями, учреждениями;

в) Советами Министров союзных республик или по их поручению республиканскими министерствами и ведомствами:

при авариях (обрушениях), происшедших на строительстве зданий, сооружений, осуществляемом подрядным способом подведомственными подрядными строительномонтажными организациями;

при авариях (обрушениях), происшедших на строительстве зданий, сооружений, осуществляемом хозяйственным способом или на действующих зданиях, сооружениях, строительстве хозяйственным способом или эксплуатация которых осуществлялась подведомственными предприятиями, организациями, учреждениями.

Срок расследования причин аварий (обрушений) определяется органом, назначившим техническую комиссию.

В состав технических комиссий включаются представители соответствующих министерств и ведомств, предприятий, организаций, учреждений, на объектах которых произошла авария (обрушение), генеральной подрядной строительномонтажной, генеральной проектной, при необходимости соответствующих субподрядных строительномонтажных и проектных организаций, предприятий-поставщиков строительных изделий и

конструкций по согласованию с ними, а также по согласованию с госстроителями соответствующих союзных республик и Госстроем СССР — их представители.

Для расследования причин аварий (обрушений) на предприятиях и объектах, подконтрольных Госгортехнадзору СССР, в состав технических комиссий по согласованию с Госгортехнадзором СССР включаются представители органов Госгортехнадзора СССР. При авариях (обрушениях), повлекших за собой несчастные случаи, в состав технических комиссий, назначаемых Госстроем СССР по поручению Совета Министров СССР, включаются представители ВЦСПС по согласованию с ним; в состав технических комиссий, назначаемых другими органами — соответственно представители ЦК профсоюзов, республиканских советов профсоюзов, республиканских комитетов профсоюзов, краевых, областных, городских в городах республиканского подчинения) советов профсоюзов по согласованию с ними.

8. Техническая комиссия в процессе расследования причин аварии (обрушения):

а) осматривает в натуре здание, сооружение, на котором произошла авария (обрушение), устанавливает объем необходимых фотоснимков, эскизов поврежденного здания, сооружения, места аварии (обрушения), отдельных обрушившихся и поврежденных конструкций, узлов сопряжения конструкций, организует фотографирование и составление эскизов;

б) устанавливает на основе имеющихся документов, опроса свидетелей и должностных лиц строительного-монтажных организаций, заказчика или действующего предприятия, организации, учреждения:

состояние строительства или условия эксплуатации здания, сооружения перед аварией (обрушением), климатические условия;

виды и характер работ, производившихся в здании, сооружении и поблизости от него непосредственно перед аварией (обрушением);

наличие признаков предаварийного состояния здания, сооружения и принятые меры по предупреждению аварии (обрушения);

другие обстоятельства, необходимые для выяснения причин аварии (обрушения).

Данные опроса свидетелей и должностных лиц оформляются заявлениями, объяснительными записками, заверенными двумя членами технической комиссии;

в) проверяет качество технических решений, принятых в утвержденных технических проектах и рабочих чертежах, определяет качество выполнения строительного-монтажных работ или отдельных узлов конструкций, устанавливает соответствие их проектам и требованиям нормативных документов;

г) устанавливает качество примененных материалов, изделий и конструкций и соответствие их требованиям проекта, стандартов и технических условий, определяет порядок (места) отбора проб и количество образцов материалов или элементов конструкций для необходимых исследований и испытаний, а также характер и объем последних;

д) устанавливает объем дополнительных инженерно-геологических и гидротехнических изысканий, необходимость организации экспертизы по вопросам, связанным с выяснением обстоятельств и причин аварии (обрушения) и т. п.;

е) определяет объем необходимых проверочных расчетов конструкций здания, сооружения с указанием организаций или лиц, которым поручается выполнение этих расчетов;

ж) устанавливает величину действующих в момент аварии (обрушения) фактических нагрузок, температурных и других воздействий;

з) проверяет соблюдение порядка и полноту ведения журнала работ, специальных журналов и другой исполнительной документации при строительстве здания, сооружения, наличие оформленных актов на скрытые работы и приемку основных конструкций, а по эксплуатируемому зданию, сооружению дополнительно проверяет также наличие акта государственной приемочной комиссии о вводе его в эксплуатацию;

и) определяет, были ли допущены при эксплуатации отклонения от требований правил по технической эксплуатации здания, сооружения, проверяет наличие технического паспорта и ведение журнала по эксплуатации здания, сооружения; при отсутствии указанных документов устанавливает допущенные при эксплуатации нарушения, влияющие на состояние эксплуатируемого здания, сооружения;

к) назначает сроки и устанавливает порядок разработки завалов и состав обмеров и других работ в процессе разработки для получения необходимых данных, подтверждающих выводы о причинах аварии (обрушения);

л) устанавливает причину, обусловившую начало аварии (обрушения) при сложившихся конкретных обстоятельствах, и основные причины, способствующие распространению и усугублению характера аварии (обрушения);

м) определяет фактические объемы разрушений здания, сооружения, его частей и конструктивных элементов в единицах измерения, предусмотренных в сметных нормах, на основе которых устанавливает размер материального ущерба;

н) устанавливает, в зависимости от выявленных причин аварии (обрушения), должностных лиц, руководивших непосредственно проектированием, строительством, изготовлением материалов, изделий, конструкций или эксплуатацией здания, сооружения, на котором произошла авария (обрушение);

о) подготавливает рекомендации и мероприятия по ликвидации последствий аварии (обрушения), определяет возможность и условия продолжения строительства или эксплуатации сохранившейся части здания, сооружения до его полного восстановления;

и) выполняет другие работы, необходимость в которых выявляется по ходу расследования аварии (обрушения).

9. Техническая комиссия имеет право организовывать рабочие подкомиссии для детального изучения отдельных вопросов по расследованию причин аварии (обрушения)

и привлекать к работе в комиссии экспертов и представителей местных организаций, учреждений.

10. Организация и оплата проведения экспертизы, лабораторных исследований и испытаний, инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий и других работ, связанных с расследованием причин аварии (обрушения), а также техническое оформление материалов расследования (акта местной и технической комиссий, приложений к этим актам и других материалов) обеспечиваются соответственно строительной монтажной организацией или действующим предприятием, организацией, учреждением, на строящемся или эксплуатируемом здании, сооружении которых произошла авария (обрушение).

11. О результатах расследования техническая комиссия составляет акт расследования причин аварии (обрушения) по прилагаемой форме № 2, который в двухнедельный срок подлежит утверждению органом, назначившим техническую комиссию. Указанный орган направляет утвержденный акт расследования причин аварии (обрушения) заинтересованным организациям для осуществления отмеченных в акте предложений и мероприятий по ликвидации последствий аварии (обрушения), госстрою союзной республики, на территории которой произошла авария (обрушение), органам прокуратуры и Госстрою СССР.

12. Общесоюзные и союзно-республиканские министерства и ведомства СССР, советы министров союзных республик, советы министров автономных республик и исполкомы краевых, областных, городских (в городах республиканского подчинения) Советов депутатов трудящихся, на строящихся или эксплуатируемых зданиях и сооружениях которых произошли аварии (обрушения), в кратчайший срок рассматривают причины аварий (обрушений), разрабатывают и обязывают соответствующие подведомственные им строительные (строительно-монтажные) организации или действующие предприятия, организации, учреждения осуществить меры, исключающие возможность возникновения аварий (обрушений) на строящихся или эксплуатируемых зданиях и сооружениях по причинам, ранее вызвавшим аварии (обрушения); контролируют осуществление указанных мер и предусмотренных в актах расследования причин аварий (обрушений) мероприятия по ликвидации последствий аварий (обрушений).

13. Госстрой СССР на основе анализа причин аварий (обрушений), происшедших на строящихся и эксплуатируемых зданиях и сооружениях, при необходимости разрабатывает мероприятия по предупреждению аварий (обрушений), обязательные для выполнения всеми министерствами и ведомствами СССР, советами министров союзных республик, советами министров автономных республик и исполкомами Советов депутатов трудящихся.

14. Надзор и контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется Госстроем СССР.

Форма № 1

АКТ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ПРИЧИН АВАРИИ (ОБРУШЕНИЯ)

« _____ » _____ 197 _____ г. _____
(место составления акта)

Местная комиссия, назначенная _____

(кем назначена, наименование, дата, № документа)

в составе председателя _____
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

и место работы)

членов комиссии _____

(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность и место работы)

составила настоящий акт предварительного расследования причин аварии (обрушения),
происшедшей на _____
(наименование здания,

сооружения, его местонахождение и принадлежность)

Краткое описание аварии (обрушения) с указанием даты и времени суток, когда она произошла, объема разрушенных конструкций, количества пострадавших и других данных, характеризующих аварию (обрушение) _____

Состояние здания, сооружения перед аварией (обрушением) — стадия строительства, степень возведения отдельных конструкций и завершения строительно-монтажных работ, срок эксплуатации и другие данные, определяющие состояние здания, сооружения

Краткая характеристика обстоятельств, при которых произошла авария (обрушение), — состояние погоды, работы, производившиеся при возведении или эксплуатации здания, сооружения и вблизи него непосредственно перед аварией (обрушением), степень загрузки конструкций проектными, монтажными или эксплуатационными нагрузками и т. п.

Сведения о вынужденной разборке части обрушившихся конструкций здания, сооружения и расположении конструкций до их разборки

Мероприятия, осуществляемые по предотвращению распространения аварии (обрушения)

Предполагаемые причины аварии (обрушения) по данным опроса свидетелей и объективным данным

Когда, кем и каким организациям передано донесение о происшедшей аварии (обрушении)

Перечень приложений*

Почтовый адрес и № телефона, принятые для связи с местной комиссией.

Председатель местной комиссии _____
(подпись)

Члены местной комиссии

(подписи)

* К акту прилагаются фотоснимки, чертежи, зарисовки или описание положений конструкций зданий, сооружения до срочной разборки в целях спасения пострадавших, справка о состоянии погоды, материалы опроса свидетелей аварии (обрушения) и другие материалы по усмотрению местной комиссии.

Утверждаю:

_____ (должность, подпись)

_____ 197_____ г.

А К Т

**РАССЛЕДОВАНИЯ ПРИЧИН АВАРИИ (ОБРУШЕНИЯ)
ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМИССИЕЙ**

«_____ г. _____ 197_____ г.

_____ (место составления акта)

Техническая комиссия, назначенная _____

_____ (кем назначена, наименование,

дата, № документа)

_____ в составе председателя

_____ (фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, место работы)

_____ членов комиссии

_____ (фамилия, имя, отчество, должность, место работы)

_____ с участием приглашенных специалистов

_____ (наименование основных организаций)

_____ составила настоящий акт о расследовании причин аварии (обрушения), происшедшей на

_____ (наименование здания, сооружения, его местонахождение,

принадлежность, дата и время суток, когда произошла авария)

_____ Подробное описание аварии (обрушения) с указанием объема разрушившихся и частично поврежденных конструкций, последовательности обрушения, последствий (полная, частичная приостановка строительства или эксплуатации, количество пострадавших, ориентировочные потери и т. д.) и других данных, характеризующих в целом масштаб аварии (обрушения)

_____ Основные технические характеристики здания, сооружения, его размеры, примененные несущие и ограждающие конструкции

_____ (длина, ширина)

_____ (количество пролетов, шаг колонн, описание конструкций и т. п.)

_____ Наименования:

_____ а) Проектной организации, разработавшей проект или осуществившей привязку типового или повторно применяемого индивидуального проекта _____

б) экспертных органов, давших заключение по проекту _____

в) предприятий, поставлявших строительные конструкции, изделия и материалы, примененные в разрушенной части здания, сооружения, _____

г) строительной организации, осуществлявшей строительство. _____

д) монтажной организации, осуществлявшей монтаж конструкций. _____

е) предприятия, организации, учреждения, в эксплуатации которых находится здание, сооружение _____

Даты начала строительства и основных этапов возведения частей здания, сооружения, состояние строительства; дата начала и условия эксплуатации здания, сооружения, наличие акта ввода в действие, основные недоделки и дефекты строительства, отмеченные в акте, своевременность их устранения _____

Фамилии должностных лиц, непосредственно руководивших строительством или эксплуатацией здания, сооружения, на котором произошла авария (обрушение); наличие у них специального технического образования или права на производство работ (при аварии на жилищно-гражданском строительстве) _____

Обстоятельства, при которых произошла авария (обрушение) и условия работы конструкций в момент аварии (обрушения):

состояние погоды (температура, ветер, снег и т. п.) _____

нагрузка (частичная, полная, наличие на предусмотренных проектом нагрузок, динамическое воздействие эксплуатационных нагрузок и т. п.) _____

работы, производившиеся при возведении или эксплуатации здания, сооружения или вблизи его непосредственно перед аварией (в том числе взрывы, забивка свай, рыхление грунта и т. п.) _____

наличие признаков предварительного состояния здания, сооружения и принятые эксплуатирующей или строящей организацией меры по предупреждению аварии (обрушения) _____

другие обстоятельства, которые могли способствовать началу или развитию аварии (обрушения) _____

Оценка качества проектных решений, выполненных строительно-монтажных работ, примененных строительных конструкций, изделий и материалов; отступления от проекта и нарушения требований СНиП, ГОСТ, инструкции по технической эксплуатации зданий и сооружений; соблюдение требований по ведению исполнительной документации и т. п. _____

Оценка деятельности работников технического и авторского надзора (с указанием фамилий и должностей) и организаций, осуществлявших контроль за качеством строительно-монтажных работ и примененных конструкций, изделий и материалов (по результатам расследования причин аварии) _____

Краткое изложение объяснений должностных лиц, ответственных за проектирование, строительство или эксплуатацию разрушившихся зданий, сооружений, их частей или отдельных конструкций _____

Заключение технической комиссии о непосредственной причине аварии (обрушения) и причинах, способствовавших ее распространению. Несоблюдением требований каких нормативных или других документов обусловлено возникновение указанных причин и кто за это ответственен _____

Рекомендации и мероприятия по ликвидации последствий и предупреждению аварий (условия и принятые меры по ускорению возобновления строительства или эксплуатации сохранившейся части здания, сооружения до полного восстановления разрушившейся части, необходимые меры по усилению конструкций сохранившейся части, мероприятия по восстановлению обрушившейся части здания, сооружения и т. п.) _____

Приложения к акту:

- а) акт предварительного расследования причин аварий (обрушения);
- б) фотоснимки, чертежи, зарисовки, схемы;
- в) результаты лабораторных исследований материалов, элементов конструкций и т. д.;
- г) проверочные расчеты конструкций;
- д) справка о затратах на восстановление конструкций;
- е) заключение экспертов;
- ж) дополнительные гидрогеологические исследования и другие материалы;
- з) материалы опроса свидетелей и объяснения должностных лиц;
- и) список приглашенных лиц (с указанием должностей и организаций, в которых работают), участвующих в расследовании причин аварии (обрушения), но не вошедших в состав технической комиссии;
- к) другие материалы по указанию председателя технической комиссии.

Председатель технической комиссии _____
(подпись, № служебного телефона)

« _____ » _____ 197 _____ г.

Члены технической комиссии:

(подпись)

Представители привлеченных организаций (основных)

(должность, организации, подписи)

Глава 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ОБ УЛУЧШЕНИИ ПРОЕКТНО-СМЕТНОГО ДЕЛА

(Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 28 мая 1969 г. № 390, СП СССР, 1969 г., № 15, ст. 83; приказ министра угольной промышленности СССР от 13.06.69 № 245)

[Извлечение]

4. Установить, что, начиная с 1971 г., решения о проектировании и строительстве предприятий и сооружений должны приниматься исходя из схем развития и размещения соответствующих отраслей народного хозяйства и промышленности и схем развития и размещения производительных сил по экономическим районам и союзным республикам, а по крупным и сложным предприятиям и сооружениям — также на основе технико-экономических обоснований (ТЭО), подтверждающих экономическую целесообразность и хозяйственную необходимость проектирования и строительства предприятий и сооружений.

5. Проектирование предприятий, зданий и сооружений может осуществляться: в две стадии — технический проект и рабочие чертежи или в одну стадию — техно-рабочий проект (технический проект, совмещенный с рабочими чертежами).

Решение о разработке проектов в одну или в две стадии принимается министерствами и ведомствами СССР и советами министров союзных республик (или в порядке, ими устанавливаемом), при этом по объектам, строительство которых предполагается осуществлять по типовым проектам и по повторно применяемым экономичным индивидуальным проектам, а также по технически несложным объектам, проектирование должно осуществляться в одну стадию.

Проектирование крупных предприятий (сооружений), строительство которых намечается осуществлять по очередям, должно начинаться с разработки схемы генерального плана предприятия (сооружения) на его полное развитие, а также с разработки основных проектных решений, необходимых для определения (по укрупненным показателям) стойкости всего строительства. Эти проектные документы должны являться неотъемле-

мой частью технического проекта на первую очередь строительства. На последующие очереди строительства должны разрабатываться и утверждаться технические проекты в установленном порядке и объеме.

Для определения сметной стоимости строительства на стадии технического (техно-рабочего) проекта составляется сводная смета. Сметная стоимость строительства отдельных объектов и видов работ определяется по прейскурантам, сметам к типовым и повторно применяемым экономичным индивидуальным проектам, привязанным к местным условиям строительства, а при отсутствии их — по сметам, составляемым по рабочим чертежам.

Предоставить право министрам и руководителям ведомств СССР и советам министров союзных республик в исключительных случаях разрешать после принятия в установленном порядке решения о строительстве предприятий и наличии генеральных планов этих предприятий разрабатывать до утверждения технических проектов рабочие чертежи и сметы на внешнеплощадочные сооружения и коммуникации, объекты производственной базы, жилые дома и объекты культурно-бытового назначения для подрядных организаций и выполнять по ним подготовительные и строительно-монтажные работы в объемах, согласованных с Госпланом СССР.

6. Разрешить в сводных сметах на строительство предприятий, зданий и сооружений предусматривать резерв на непредвиденные работы и затраты в следующих размерах (в процентах от сметной стоимости строительства):

в сводной смете к техническому проекту (при двухстадийном проектировании) — 10%;

в сводной смете к техно-рабочему проекту (при одностадийном проектировании) — 5%.

Указанный резерв может расходоваться с разрешения дирекции строящегося предприятия.

9. Установить, что расчеты за проектные и изыскательские работы с 1 января 1971 г. производятся заказчиками, как правило, за законченные проекты и изыскания в целом на объект или за этапы проектных и изыскательских работ.

Этапы проектных и изыскательских работ, а также сроки выдачи заказчику законченной проектной документации устанавливаются заказчиком и проектной (изыскательской) организацией при заключении договора.

10. Разрешить руководителям проектных и изыскательских организаций расходовать средства на премирование работников сверх сумм, предусмотренных на эту цель в сметах затрат, за счет достигнутой экономии по фонду заработной платы с тем, чтобы общий размер расходов на премирование средств по этим источникам не превышал 10% годового фонда заработной платы работников указанных организаций.

Увеличить размер средств, причитающихся проектным организациям за оказание помощи пусковым стройкам по вводу в действие мощностей и объектов до 5% от общей суммы премий, предусмотренных за ввод в действие объектов строительства (без уменьшения размера премий, установленного для заказчиков).

11. Установить, что нормы и правила, связанные со строительным проектированием и строительством предприятий, зданий и сооружений утверждаемые в установленном порядке соответствующими министерствами и ведомствами СССР и органами государственного надзора, подлежат согласованию с Госстроем СССР.

12. Установить, что технические (техно-рабочие) проекты и рабочие чертежи на строительство предприятий, зданий и сооружений, разработанные в соответствии с действующими нормами и правилами (что должно быть удостоверено главным инженером проекта соответствующей записью в материалах проекта), не подлежат согласованию с органами государственного надзора.

В отдельных случаях, когда при проектировании предприятий, зданий и сооружений возникает необходимость частичного отступления от требований действующих норм и правил, эти отступления должны предварительно согласовываться проектными организациями с соответствующими органами в порядке, установленном министерствами и ведомствами, утвердившими нормы и правила. С соответствующими органами государственного надзора должны также согласовываться относящиеся к области их деятельности проектные решения, на которые нет утвержденных норм и правил.

13. Установить, что технические (техно-рабочие) проекты на строительство предприятий, зданий и сооружений утверждаются по стройкам сметной стоимостью 3 млн. руб. и выше министерствами и ведомствами СССР (по всем входящим в их систему стройкам) и советами министров союзных республик.

Технические проекты наиболее крупных предприятий и сооружений утверждаются Советом Министров СССР по представлению министерств и ведомств СССР и советов министров союзных республик. Госплану совместно с Госстроем СССР ежегодно представлять в Совет Министров СССР перечни указанных строек.

Министерствам и ведомствам СССР и советам министров союзных республик не допускать строительства объектов по устаревшим проектам и обеспечить своевременное внесение в них необходимых изменений в целях повышения эффективности производства и улучшения технико-экономических показателей. Переутверждение проектов при соблюдении этих условий производства в порядке, установленном для утверждения вновь разработанных проектов.

При несоблюдении указанных условий переутверждение технических (техно-рабочих) проектов и проектных заданий производится министерствами и ведомствами СССР и советами министров союзных республик по согласованию с Госпланом СССР и Госстроем СССР. Переутверждение технических проектов, утвержденных Советом Мини-

стров СССР, производится Советом Министров СССР с предварительным рассмотрением в Госплане СССР и Госстрое СССР.

Порядок утверждения и переутверждения проектов по стройкам сметной стоимостью до 3 млн. руб. устанавливается министерствами и ведомствами СССР и советами министров союзных республик.

14. Установить, что, начиная с 1971 г., планирование объемов проектно-изыскательских работ для министерств и ведомств СССР и советов министров союзных республик должно производиться в процентах от утвержденных им объемов капитальных вложений.

15. Предоставить право министерствам и ведомствам СССР и советам министров союзных республик в случае необходимости:

а) разрешать проектным организациям осуществлять инженерные изыскания в комплексе с выполняемыми проектными работами по расширению и реконструкции действующих предприятий и сооружений, по привязке к участкам строительства типовых проектов зданий и сооружений, а также изыскания, необходимые при разработке рабочих чертежей для уточнения имеющихся изыскательских материалов;

б) поручить подведомственным проектным организациям выполнять по договору с заказчиками работы по техническому надзору за строительством, когда в составе дирекции строящегося предприятия (сооружения) нецелесообразно содержать аппарат по техническому надзору за строительством в указанных случаях работы по техническому надзору оплачивать за счет средств, предусматриваемых в сводных сметах на содержание дирекции строящегося предприятия (сооружения), и передавать этим проектным организациям необходимые фонды заработной платы;

в) поручить одновременную разработку нескольких вариантов технических проектов или отдельных частей проектов предприятий и сооружений со сложными технологическими процессами и строительными конструкциями различным проектным организациям для выбора оптимальных проектных решений и оплачивать эти работы за счет средств на капитальное строительство, предусмотренных в планах проектных работ;

г) разрешить проектно-конструкторским бюро, группам, отделениям, образованным на предприятиях, в организациях и учреждениях, в пределах фонда заработной платы, предусмотренного в планах основной деятельности, разрабатывать проекты и сметы на реконструкцию цехов, участков, совершенствование отдельных технологических процессов, механизацию тяжелых и трудоемких работ и на реконструкцию инженерных сетей и сооружений, а также выполнять проектные работы, связанные с привязкой к площадкам строительства типовых проектов несложных зданий и сооружений, при обязательном соблюдении действующих норм и правил по проектированию и строительству;

д) разрешать проектным организациям принимать от государственных предприятий и организаций, а также от кооперативных организаций и колхозов заказы на выполнение проектных и изыскательских работ для строительства сверх установленного им плана проектно-изыскательских работ и обязательств по договорам (без ущерба для их выполнения) при условии передачи проектным организациям государственными предприятиями и организациями соответствующего фонда заработной платы, а в случае получения заказов от кооперативных организаций и колхозов — при условии передачи проектным организациям советами министров союзных республик соответствующего фонда заработной платы, без изменения взаимоотношений с бюджетом;

е) утверждать головные проектные организации по соответствующим отраслям народного хозяйства, промышленности и видам строительства с сообщением об этом Госстрою СССР и Госплану СССР;

ж) предусмотреть при определении объемов проектных работ по подведомственным головным проектным организациям затраты, связанные с проведением консультаций и оказанием технической помощи другим организациям по договорам с ними, в размере до одного процента от общего объема работ, непосредственно выполняемых головной проектной организацией;

з) разрешать проектным организациям вносить в типовые проекты зданий и сооружений изменения в связи с применением более прогрессивных технологических процессов, объемно-планировочных и конструктивных решений (с использованием типовых унифицированных конструкций и по согласованию с соответствующей подрядной строительной организацией), обеспечивающих снижение стоимости и улучшение технико-экономических показателей объектов строительства.

19. Распространить на государственные проектные, изыскательские и научно-исследовательские организации, которые осуществляют работы для капитального строительства, состоят на хозяйственном расчете и являются юридическими лицами, действие Положения о социалистическом государственном производственном предприятии, утвержденного постановлением Совета Министров СССР от 4 октября 1965 г. № 731.

Во исполнение постановления Центрального комитета КПСС и Совета Министров СССР от 28 мая 1969 г. № 390

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Минуглепрому Украинской ССР, главным управлениям, управлениям и отделам министерства, комбинатам, трестам, предприятиям, научно-исследовательским, проектным, проектно-конструкторским институтам и другим организациям министерства: организовать проектирование на основе максимального учета новейших достижений науки и техники с тем, чтобы строящиеся и реконструируемые предприятия к времени их ввода в действие были технически передовыми и имели высокие показатели по производительности труда, себестоимости производства и качеству продукции, а по условиям труда отвечали современным требованиям;

в проектах новых и реконструируемых шахт, карьеров, обогатительных фабрик и других предприятий отрасли обосновывать выбор мощности, рациональной схемы вскрытия, планировки горных работ и видов транспорта путем сравнения вариантов, обращая особое внимание на вопросы концентрации работ, совершенствования технологических процессов по добыче и переработке угля, комплексной механизации и автоматизации трудоемких процессов, эффективности капитальных вложений и рентабельности, улучшения технико-экономических показателей, безопасности ведения строительных и эксплуатационных работ, создания комфортных условий труда рабочих, технической эстетики и архитектуры предприятия;

при разработке проектной документации обеспечивать правильное определение сметной стоимости строительства, не допуская ошибок, а также искусственного занижения сметной стоимости;

решение о проектировании и строительстве объектов угольной промышленности, начиная с 1971 г., принимать, исходя из схем развития и размещения соответствующих отраслей народного хозяйства и промышленности и схем развития размещения производительных сил по экономическим районам и союзным республикам, а по крупным и сложным объектам — также на основе технико-экономических обоснований (ТЭО), подтверждающих экономическую целесообразность и хозяйственную необходимость проектирования и строительства объекта;

проектирование предприятий, зданий и сооружений угольной промышленности осуществлять в две стадии: технический проект и рабочие чертежи;

по объектам, строительство которых предполагается осуществлять по типовым проектам и по повторно применяемым экономичным индивидуальным проектам, а также по технически несложным объектам, проектирование осуществлять в одну стадию — техно-рабочий проект;

задания на проектирование предприятий, зданий и сооружений указывать стадии проектирования (технический проект и рабочие чертежи или техно-рабочий проект);

проектирование крупных предприятий (сооружений), строительство которых осуществляется по очередям, должно начинаться с разработки схем генерального плана предприятия (сооружения) на его полное развитие, а также с разработки основных проектных решений, необходимых для определения (по укрупненным показателям) стоимости всего строительства. Эти проектные документы являются неотъемлемой частью технического проекта на первую очередь строительства.

На следующие очереди строительства разрабатывать и утверждать технические проекты в установленном порядке и объеме;

не допускать строительство объектов по устаревшим проектам и обеспечить своевременное внесение в них необходимых изменений в целях повышения эффективности и улучшения технико-экономических показателей.

ОБ УЛУЧШЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ И СМЕТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО (РЕКОНСТРУКЦИЮ) ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

(Приказ министра угольной промышленности СССР от 01.06.73 № 200)

Совет Министров СССР 4 мая 1973 г. принял постановление № 291 «Об улучшении экспертизы проектов и смет на строительство (реконструкцию) предприятий, зданий и сооружений»*, в котором отметил что в проведении экспертизы проектов и смет на строительство (реконструкцию) предприятий, зданий и сооружений, являющейся важным и действенным средством контроля за качеством проектирования, внедрением в производство новейших научно-технических достижений и эффективностью капитальных вложений, имеются серьезные недостатки.

Во многих проектах и сметах, прошедших экспертизу, имеются излишества и просчеты в определении сметной стоимости строительства (реконструкции), архитектурно-планировочные и технические решения не соответствуют современным требованиям, не обеспечиваются снижение себестоимости производства и улучшение качества продукции, не всегда предусматриваются высокие показатели по производительности труда и наиболее рациональные решения по использованию сырья и природных ресурсов и по охране природы, а также допускаются нарушения норм и правил проектирования.

Все еще имеются факты формального проведения экспертизы проектов и смет, осуществления ее с узковедомственных позиций, без глубокого анализа технико-экономических показателей и проектных решений.

Подразделения министерств и ведомств, проводящие экспертизу проектов и смет, во многих случаях не способствуют существенному повышению технического уровня проектных решений и эффективности капитальных вложений.

Отмеченные Советом Министров СССР недостатки допускаются при утверждении проектов и в системе министерства.

В целях улучшения работы по экспертизе проектов и смет на строительство (реконструкцию) предприятий, зданий и сооружений и во исполнение постановления Совета Министров СССР от 4 мая 1973 г. № 291

* См. СП СССР, 1973 г., № 11, ст. 56.

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Минуглепрому Украинской ССР, управлениям и отделам министерства, комбинатам, трестам, научно-исследовательским, проектным и проектно-конструкторским институтам обеспечить проведение экспертизы проектов и смет на строительство (реконструкцию) предприятий, зданий и сооружений на высоком научно-техническом уровне с тем, чтобы строящиеся (реконструируемые) по этим проектам предприятия, здания и сооружения к времени ввода их в действие были технически передовыми и имели высокие показатели по производительности труда, себестоимости производства и качеству продукции, отвечали по условиям труда современным требованиям и обеспечивали выпуск новых видов продукции, а также отвечали другим требованиям, предусмотренным постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 28 мая 1969 г. № 390 (приказа министра от 18.06.69 № 245).

2. Установить, что должностные лица, связанные с разработкой, экспертизой и утверждением проектов и смет на строительство (реконструкцию) предприятий, зданий и сооружений, несут персональную ответственность за правильность разработки, экспертизы и утверждения проектов и смет, в которых должны быть учтены новейшие достижения науки и техники, предусмотрены высокие технико-экономические показатели, надежность, безопасность и долговечность предприятий, зданий и сооружений, экономическая эффективность строительства (реконструкции), условия труда, отвечающие современным требованиям, а также правильно определена сметная стоимость строительства (реконструкции).

3. Установить следующий порядок проведения экспертизы проектов и смет на строительство (реконструкцию) предприятий, зданий и сооружений:

3.1. Все проекты со сметной стоимостью свыше 3,0 млн. руб., а также проекты на строительство профилакториев независимо от стоимости экспертируются Отделом экспертизы проектов и смет Минуглепрома СССР в порядке и сроки, установленные директивным письмом министра от 11 августа 1970 г. № Д-82:

3.2. Проекты со сметной стоимостью до 3,0 млн. руб. экспертируются:

3.2.1. Управлениями Минуглепрома СССР, союзланцем, которым приказом министра от 13 июня 1969 г. № 245 предоставлено право на утверждение проектно-сметной документации по утверждаемым ими проектам. По указанию руководства министерства экспертиза этих проектов может выполняться Отделом экспертизы проектов и смет.

3.2.2. Министерством угольной промышленности Украинской ССР по проектам и сметам, утверждаемым этим министерством.

3.2.3. Отделами проектов и смет управлений (отделов) капитального строительства комбинатов (трестов) по проектам и сметам, утверждаемым комбинатами (трестами), с привлечением соответствующих специалистов аппарата комбината.

4. Минуглепрому Украинской ССР, комбинатам (трестам):

4.1. Обеспечить организацию проведения экспертизы по проектам на отдельные объекты, утверждаемым Минуглепромом Украинской ССР, комбинатами (трестами), как по технологической, так и по сметной частям с тем, чтобы они отвечали современному научно-техническому уровню, а предусмотренные в смете затраты строго соответствовали затратам капитального характера.

4.2. Установить порядок проведения экспертизы проектов сметной стоимостью до 3,0 млн. руб.

4.3. Улучшить работу коллегии и технических советов по рассмотрению проектов и смет, обеспечивая тщательный анализ и обоснованность принимаемых решений.

4.4. Привлекать в необходимых случаях к экспертизе подведомственные научно-исследовательские и проектные институты, проектные конторы, бюро и другие проектные конторы, бюро и другие проектные подразделения, для чего предусматривать начиная с 1974 г. в планах работ этих организаций задания по экспертизе проектов и смет.

4.5. Привести в соответствие с объемами работ по экспертизе численность подразделений комбинатов (трестов), на которые возложена экспертиза проектов и смет, без увеличения установленной численности и предельных ассигнований на содержание аппарата комбината (треста).

4.6. Обеспечить представление в Минуглепром СССР на экспертизу проектно-сметной документации в полном объеме со всеми необходимыми согласованиями.

Отделу экспертизы проектов и смет не принимать к рассмотрению некомплектную и не согласованную в установленном порядке документацию.

5. Минуглепрому Украинской ССР:

5.1. Обеспечить контроль за экспертизой, рассмотрением и утверждением комбинатами проектов сметной стоимостью свыше 1,5 млн. руб. и выборочный контроль по остальным проектам.

5.2. Обеспечить обобщение результатов экспертизы проектов и смет и выборочного контроля за их качеством.

Материалы по обобщению и указания Минуглепрома Украинской ССР по устранению выявленных недостатков представлять в Отдел экспертизы проектов и смет Минуглепрома СССР ежегодно не позднее 20 февраля.

5.3. Рассмотреть вопрос о создании в составе центрального аппарата министерства самостоятельного подразделения для осуществления экспертизы проектов и смет, а также целесообразность передачи этому подразделению функций по экспертизе всех или части проектов, утверждаемых в системе Минуглепрома Украинской ССР.

Привести в соответствие с объемами работ по экспертизе структуру и численность подразделения экспертизы, укрупнив его высококвалифицированными специалистами.

6. Отделу экспертизы проектов и смет:

6.1. Обеспечить организацию проведения экспертизы проектов и смет на строительство (реконструкцию) предприятий, зданий и сооружений сметной стоимостью свыше 3,0 млн. руб. на высоком научно-техническом уровне с тем, чтобы проекты способствовали решению задач по ускорению научно-технического прогресса и максимальному повышению эффективности капитальных вложений, отвечали требованиям дальнейшей индустриализации строительства, а построенные (реконструированные) по этим проектам предприятия, здания и сооружения были технически передовыми и имели высокие технико-экономические показатели.

6.2. Привлекать в установленном порядке в необходимых случаях к экспертизе проектов и смет научно-исследовательские, проектные, конструкторские и технологические организации министерства.

6.3. Осуществлять методическое руководство и действенный выборочный контроль за качеством проектов и смет сметной стоимостью свыше 1,5 млн. руб., утверждаемых Минуглепромом Украинской ССР, Главшахтостроем, управлениями министерства, Союзсланцем и комбинатами.

6.4. Обеспечить обобщение результатов экспертизы проектов и смет и выборочного контроля за их качеством, подготовку соответствующих указаний по устранению выявленных недостатков и представление этих материалов ежегодно в I квартале в Госстрой СССР.

6.5. Привлекать к экспертизе и рассмотрению проектов высококвалифицированных специалистов угольной промышленности.

7. Минуглепрому Украинской ССР, Техническому управлению, Планово-экономическому управлению УКСу, Управлению открытых работ, Шахтопроекту, Управлению по обогащению и брикетированию углей, Управлению охраны труда и техники безопасности, начиная с 1974 г., предусматривать в планах работ подведомственных институтов выполнение экспертизы проектно-сметной документации по представлению Отдела экспертизы проектов и смет.

8. Центрогипрошахту:

8.1. Обеспечить Отдел экспертизы проектов и смет Минуглепрома СССР и по согласованию с ним подразделения экспертизы отрасли необходимым количеством нормативных материалов и директивных документов, связанных с вопросами проектирования.

8.2. Обеспечить размножение ежегодных обобщений результатов экспертизы проектов и смет и выборочного контроля за их качеством и их рассылку.

9. Институтам «ЦНИЭИуголь», «Центрогипрошахт» обеспечить Отдел экспертизы проектов и смет обзорной информацией о технико-экономических показателях, прогнозах и тенденциях развития передовых отечественных и зарубежных угольных предприятий и угледобывающих отраслей, а также научно-технической информацией для ускорения внедрения в проекты новейших достижений науки и техники.

10. Управлениям и отделам министерства обеспечить выполнение директивного письма министра от 11 августа 1970 г. № Д-82 в части представления Отделу экспертизы проектов и смет замечаний по соответствующим разделам проектов.

11. Директорам проектных институтов и проектных контор комбинатов обеспечить строгое соблюдение директивных указаний министерства (письма от 11 августа 1970 г. № Д-82, от 3 декабря 1970 г. № П-629 и от 17 ноября 1971 г. № Ф-671) в части оформления и комплектности новых проектных материалов, направляемых на рассмотрение.

12. Принять к сведению, что указанным постановлением Совет Министров СССР:

12.1. Установил, что:

12.1.1. Технические (техно-рабочие) проекты и сводные сметы на строительство (реконструкцию) предприятий, зданий и сооружений до их утверждения подвергаются государственной экспертизе в следующем порядке:

проекты и сметы на строительство (реконструкцию) предприятий, зданий и сооружений сметной стоимостью 3 млн. руб. и выше, подлежащие утверждению советами министров союзных республик, подвергаются экспертизе госстроями союзных республик;

проекты и сметы на строительство (реконструкцию) предприятий, зданий и сооружений сметной стоимостью 3 млн. руб. и выше, подлежащие утверждению советами министров союзных республик, подвергаются экспертизе госстроями союзных республик; на экспертизу в Госстрой СССР, а также в Государственный комитет Совета Министров СССР по науке и технике (проекты и сметы на строительство (реконструкцию) предприятий).

Государственный комитет Совета Министров СССР по науке и технике осуществляет экспертизу технологической части на строительство (реконструкцию) предприятий и представляет свое заключение в Госстрой СССР.

Госстрой СССР осуществляет экспертизу проектов и смет в целом с учетом заключения экспертизы Государственного комитета Совета Министров СССР по науке и технике по технологической части проектов и представляет согласованное с ним заключение по проекту в Совет Министров СССР и в соответствующее министерство (ведомство).

12.1.2. Порядок осуществления экспертизы технических (техно-рабочих) проектов и сводных смет на строительство (реконструкцию) предприятий, зданий и сооружений сметной стоимостью до 3 млн. руб. устанавливается:

министерствами и ведомствами СССР — по всем входящим в их систему стройкам; советами министров союзных республик — по стройкам республиканских министерств и ведомств, а также по стройкам местного подчинения.

12.1.3. Технические (техно-рабочие) проекты на строительство водохозяйственных

объектов и на комплексное строительство объектов по орошению, осушению и освоению земель подвергаются экспертизе в порядке, установленном пунктом 25 постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 16 июля 1966 г. № 465.

12.1.4. Переутверждаемые в установленном порядке технические (техно-рабочие) проекты, проектные задания и сметы на строительство (реконструкцию) предприятий, зданий и сооружений подвергаются экспертизе в порядке, действующем для вновь разрабатываемых проектов и смет.

12.2. Возложил на Госстрой СССР издание материалов обзорной информации по отраслям «Строительство» и «Промышленность строительных конструкций и деталей».

12.3. Поручил Госстрою СССР разработать с участием министерств и ведомств СССР и советов министров союзных республик и утвердить в 3-месячный срок по согласованию с Государственным комитетом Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы и Министерством финансов СССР типовое положение об отделах, управлениях или других подразделениях по экспертизе проектов и смет на строительство (реконструкцию) предприятий, зданий и сооружений министерств, ведомств, при крайисполкомах, облисполкомах и горисполкомах (городов республиканского подчинения), а также типовые штаты указанных подразделений, предусмотрев в этих штатах необходимое количество экспертов, старших экспертов и главных специалистов (главных технологов, главных строителей, главных энергетиков и т. п.).

В связи с этим Отделу экспертизы проектов и смет министерства принять участие в разработке типового положения и типовых штатов подразделений экспертизы. В месячный срок после получения от Госстроя СССР положения и типовых штатов экспертных подразделений подготовить предложения по приведению структуры и численности Отдела экспертизы в соответствии с объемами работ и типовыми штатами и установлению порядка переутверждения проектов и смет стоимостью до 3,0 млн. руб. при увеличении по ним сметной стоимости.

12.4. Обязал Госстрой СССР расширить выборочный контроль за качеством проектов и смет на строительство (реконструкцию) предприятий, зданий и сооружений, утверждаемых министерствами и ведомствами СССР и советами министров союзных республик, в связи с чем увеличить численность работников центрального аппарата Госстроя СССР (для Главного управления государственной экспертизы проектов) на 50 единиц в пределах общей численности административно-управленческого персонала организаций Госстроя СССР, находящихся в г. Москве.

12.5. Обязал Министерство финансов СССР выделять, начиная с 1974 г., Государственному комитету Совета Министров СССР по науке и технике по согласованию с этим Комитетом фонд заработной платы нештатного персонала для оплаты труда крупных ученых и высококвалифицированных специалистов, привлекаемых к проведению экспертизы технологической части проектов на строительство (реконструкцию) предприятий.

12.6. Разрешил, в виде исключения, министерствам и ведомствам принимать на штатные должности для экспертизы проектов и смет на строительство (реконструкцию) предприятий, зданий и сооружений специалистов, получающих пенсию, с выплатой им пенсии в размере 100 процентов при условии, однако, чтобы общая сумма пенсии и заработной платы не превышала 300 руб. в месяц.

12.7. В целях привлечения высококвалифицированных специалистов для экспертизы технических (техно-рабочих) проектов и смет и технико-экономических обоснований целесообразности проектирования строительства (реконструкции) предприятий, зданий и сооружений распространил нормы оплаты труда:

установленные пунктом 3 постановления Совета Министров СССР от 26 мая 1959 г. № 560 для экспертов, привлекаемых Госпланом СССР, на нештатных экспертов, привлекаемых Госстроем СССР и Государственным комитетом Совета Министров СССР по науке и технике, и те же нормы, сниженные на 20 процентов, на нештатных экспертов, привлекаемых министерствами и ведомствами СССР и госстроями союзных республик;

установленные пунктом 1 постановления Совета Министров СССР от 1 сентября 1961 г. № 795 (СП СССР 1961 г., № 14, ст. 106) для членов научных и экспертных советов центральных учреждений СССР на членов Совета государственной экспертизы Госстроя СССР и экспертных комиссий Государственного комитета Совета Министров СССР по науке и технике, привлекаемых к работе по совместительству.

12.8. Поручил Госстрою СССР совместно с Государственным комитетом Совета Министров СССР по науке и технике утвердить в 3-месячный срок инструкцию о порядке проведения экспертизы проектов и смет на строительство (реконструкцию) предприятий, зданий и сооружений, предусмотрев в ней сокращение сроков рассмотрения проектов и смет и объема проектно-сметной документации, подлежащей представлению для экспертизы.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОЕКТОВ ПО СТРОЙКАМ СМЕТНОЙ СТОИМОСТЬЮ ДО 3 МЛН. РУБЛЕЙ *(Приказ министра угольной промышленности СССР от 30.06.76 № 294)*

В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 9 августа 1973 г. № 570* и в целях систематизации нормативных актов министерства по указанному вопросу

* См. СП СССР, 1973 г., № 18, ст. 101.

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить следующий порядок утверждения и переутверждения проектов по подчиненным стройкам сметной стоимостью до 3 млн. руб.;

1.1. Минуглепромом Украинской ССР, Союзшахтостроем, Союзшахтопроектом, Союзуглемашем, Союзуглегеологией, ВУВГСЧ, УРСом, Укршахтостроем, производственными объединениями по добыче угля, комбинатами, трестом «Арктикуголь», до 3 млн. руб.

1.2. Трестами, подчиненными Минуглепрому Украинской ССР, Союзшахтострою, Укршахтострою и комбинатам — до 1 млн. руб.

О ДОПОЛНЕНИИ ПРИКАЗА ОТ 30.06.76 № 294 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОЕКТОВ ПО СТРОЙКАМ СМЕТНОЙ СТОИМОСТЬЮ ДО 3 МЛН. РУБЛЕЙ» (Приказ министра угольной промышленности СССР от 24.03.77 № 142)

В дополнение к приказу министра угольной промышленности СССР от 30.06.76 № 294

П Р И К А З Ы В А Ю:

Установить порядок утверждения и переутверждения проектов:

1. Союзуглеавтоматикой, Управлением по перспективному развитию угольной промышленности и капиталовложениям, производственными объединениями: по добыче сланца, по обогащению угля — до 3 млн. руб.

2. Предприятиями, производственными и научно-производственными объединениями Союзуглемаша и Союзуглеавтоматики — до 1 млн. руб.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ СМЕТ НА ЗАТРАТЫ ПО ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ МИНИСТЕРСТВА УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР (Приказ Минуглепрома СССР от 20.05.76 № 226)

[Извлечение]

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Затраты, связанные с вводом в действие предприятия (нового, реконструируемого, его очереди, пускового комплекса), во времени выполняются в две стадии: первая стадия — в объеме, обеспечивающем приемку предприятия в эксплуатацию, т. е. в объеме, обеспечивающем комплексное опробование оборудования (вхолостую и на рабочих режимах);

вторая стадия — в объеме, обеспечивающем наладку технологического процесса и доведение технико-экономических показателей введенного в эксплуатацию предприятия до проектных параметров.

Указанные затраты на обеих стадиях осуществляются за счет основной деятельности предприятия. На первой стадии — в пределах утвержденной вышестоящей организацией сметы на затраты по вводу предприятия в эксплуатацию с отнесением этих затрат на счет расходов будущих периодов и последующим отнесением их на себестоимость выпускаемой продукции в нормализованном порядке.

На второй стадии затраты относятся непосредственно на себестоимость выпускаемой продукции.

Настоящая Инструкция предусматривает порядок составления смет на затраты, относящиеся к первой из указанных стадий.

1.2. Смета на затраты по вводу в действие предприятия служит для финансирования пуско-наладочных работ и комплексного опробования оборудования в период пуска предприятия в эксплуатацию (нового или реконструируемого, его очереди, пускового комплекса) за счет его будущей основной деятельности с отнесением расходов на счет «Расходы будущих периодов».

Затраты по вводу в эксплуатацию предприятия осуществляются за счет собственных средств или кредита Госбанка СССР, на условиях погашения этого кредита за счет основной деятельности.

1.3. К расходам, подлежащим учету в смете на затраты по вводу в эксплуатацию предприятия (нового или реконструируемого, его очереди, пускового комплекса), относятся:

а) затраты по наладке электрических цепей и установок, устройств автоматического контроля, регулирования, технологической сигнализации, блокировки и дистанционного

управления в объеме, обеспечивающем проведение комплексного опробования в рабочем состоянии оборудования, сдаваемых в эксплуатацию объектов;

б) заработная плата эксплуатационного персонала вводимого предприятия в период пуско-наладочных работ и комплексного опробования до сдачи его в эксплуатацию, а также оплата персонала строительно-монтажных и наладочных организаций, привлекаемого для дежурства в период комплексного опробования оборудования;

в) затраты по комплексному опробованию оборудования и коммуникаций в рабочем состоянии с выпуском основной продукции, производимому для определения готовности предприятия (его очереди, пускового комплекса) к вводу в эксплуатацию;

г) затраты по оплате технического содействия проектных и научно-исследовательских организаций и консультаций в период ввода предприятия в эксплуатацию;

д) затраты по оплате шефмонтажного персонала в период наладочных работ и комплексного опробования (в случаях, когда завод-изготовитель считает обязательным участие своего персонала в этих работах).

1.4. Не относятся к расходам по вводу предприятия в эксплуатацию:

а) затраты на индивидуальное испытание и опробование оборудования вхолостую и под нагрузкой (подлежат учету в стоимости монтажных работ);

б) затраты, связанные с устранением дефектов оборудования, вызванных некачественным изготовлением и выявленные в ходе опробования оборудования (подлежат возмещению за счет заводов-поставщиков);

в) затраты, связанные с устранением дефектов монтажа, допущенных по вине строительно-монтажной организации (подлежат возмещению за их счет);

г) затраты по перегону экскаваторов — с монтажной площадки в забой (подлежат учету в стоимости монтажных работ);

д) затраты на шефмонтаж в период монтажа оборудования (оплачиваются из средств капитальных вложений, предусматриваемых в сметах на приобретение оборудования);

е) затраты по вводу во временную эксплуатацию временных и постоянных установок, используемых для нужд строительства (наладка, комплексное опробование и обслуживание таких объектов должны учитываться и осуществляться за счет средств главы 2 Сводных смет на строительство или возмещаться в порядке, установленном пунктом 24 Правил финансирования капитального строительства).

Примечание. Независимо от этого расходы по наладке постоянных установок перед вводом предприятия в эксплуатацию должны учитываться в смете на затраты по вводу в эксплуатацию предприятия (его очереди, пускового комплекса).

ж) затраты по подготовке эксплуатационных кадров для нового предприятия, включая и участие монтажных организаций во временной эксплуатации смонтированного оборудования и электрических установок в период обучения персонала вводимого в действие предприятия (в необходимых случаях производятся за счет средств капитального строительства);

з) затраты, связанные с участием монтажных организаций во временной эксплуатации смонтированного оборудования и электрических установок в начальный период освоения эксплуатационным персоналом введенного в действие предприятия (подлежат оплате по специальному договору непосредственно за счет основной деятельности, так как выполняются после ввода в эксплуатацию);

и) затраты на проведение ревизионных работ, окраску технологического оборудования, изготовление нестандартного оборудования, пуск и регулировку вентиляционных систем и тепловых сетей (производятся за счет средств капитального строительства);

к) затраты, связанные с освоением проектных мощностей и технико-экономических показателей введенных в действие новых или реконструированных предприятий (производятся после сдачи в эксплуатацию, непосредственно за счет основной деятельности предприятия). К таким затратам, в частности, относятся расходы по наладке оборудования и коммуникаций на рабочие режимы, обеспечивающие полную проектную мощность предприятия (его очереди, пускового комплекса), подлежащие выполнению после проведения комплексного опробования оборудования (после приемки в эксплуатацию);

л) затраты на механическую наладку технологического оборудования.

1.5. При вводе в эксплуатацию отдельных вновь построенных объектов (зданий, сооружений) для нужд действующих (реконструируемых) предприятий сметы на затраты по их вводу составляются в объеме, предусмотренном выше в пункте 1.3, но без включения затрат по содержанию эксплуатационного персонала (пункт 1.3-б), за исключением оплаты персонала строительно-монтажных и наладочных организаций, привлекаемого для дежурства в период комплексного опробования оборудования.

1.6. Смета на затраты по вводу предприятия (очереди, пускового комплекса, отдельного объекта) в эксплуатацию составляется после выполнения рабочих чертежей на строительство для представления проекта годового народнохозяйственного плана и финансового плана в году, предшествующему окончанию строительства предприятия.

1.7. Смета на затраты по вводу предприятия в эксплуатацию составляется заказчиком с привлечением в необходимых случаях генподрядной строительно-монтажной, проектной, пуско-наладочной и шефмонтажных организаций.

Утверждение сметы осуществляет руководитель того производственного (промышленного) объединения или комбината (треста), в чье ведение передается предприятие, вводимое в эксплуатацию.

1.8. Смета составляется по форме Приложения 1 с пояснительной запиской по макету, приведенному в Приложении 2. Расчеты стоимости наладочных работ составляются по форме Приложения 3.

1.9. При обращении в Госбанк за получением кредита на пусковые расходы заказчик должен представить следующие документы:

а) утвержденную смету на затраты по вводу в эксплуатацию предприятия (его очереди, пускового комплекса, объекта) с обосновывающими ее расчетами и пояснительной запиской;

б) технико-экономическую часть проекта строительства;

в) пусковой график, обеспечивающий увязку сроков окончания строительных, монтажных и пуско-наладочных работ;

г) копию контракта с иностранными фирмами на наладочные работы (в случае, когда строительство объектов осуществляется на базе комплектного импортного оборудования);

д) ходатайство о предоставлении кредита.

Ходатайство оформляется:

при сметной стоимости затрат до 500 тыс. руб. — производственным объединением или предприятием, не входящим в состав производственного объединения, — на имя начальника городского управления, управляющего отделением или заведующего агентством Госбанка СССР;

при сметной стоимости затрат до 1,0 млн. руб. — производственным объединением, трестом, предприятием, не входящим в состав производственного объединения или треста, — на имя управляющего республиканской (АССР), краевой или областной конторой Госбанка СССР;

при сметной стоимости затрат до 1,5 млн. руб. — всесоюзным промышленным объединением, производственным объединением или трестом, не входящим в состав промышленного объединения, — на имя управляющего республиканской (союзной республики) конторой Госбанка СССР;

при сметной стоимости затрат до 2,0 млн. руб. — всесоюзным объединением, Минуглепромом УССР, Минуглепромом СССР — на имя начальника кредитного управления Госбанка СССР;

при сметной стоимости затрат свыше 2,0 млн. руб. — Минуглепромом СССР — на имя председателя правления Госбанка СССР.

2. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПУСКОВОГО ПЕРИОДА

2.1. В соответствии с СН 440—72 время, необходимое для выполнения наладочных работ и комплексного опробования, входит в общую продолжительность строительства, предусматриваемую нормами.

2.2. Время, отводимое на наладочные работы, определяется соглашением (договором) между заказчиком и специализированной пуско-наладочной организацией.

2.3. Вид и продолжительность комплексного опробования, в зависимости от характера производства, определяются соответствующими главами III части СНиП.

При отсутствии указаний о длительности необходимого комплексного опробования оборудования продолжительность его устанавливается рабочей комиссией и не должна превышать 72 ч нормальной, бесперебойной работы на эксплуатационном режиме.

3. МЕТОДИКА РАСЧЕТА РАСХОДОВ НА НАЛАДКУ

3.1. Перечень оборудования, установок, приборов, цепей и автоматических линий, подлежащих наладке в соответствии с пунктом 1.3-а, принимается по рабочим чертежам и спецификациям к ним.

3.2. Стоимость наладочных работ определяется по ценникам Госстроя СССР, изданным в 1971 г. (в последующем — изданиями соответствующих лет):

а) ценник на наладку электрических установок;

б) ценник на наладку приборов и средств автоматизации.

Сметы на наладочные работы должны составляться с учетом всех условий, предусматриваемых технической частью соответствующего ценника.

По тем работам, на которые отсутствуют ценники Госстроя СССР, сметы допускается составлять по ведомственным ценникам или индивидуальным калькуляциям, составленным в соответствии с требованиями раздела I «Общие положения» настоящей Инструкции и утвержденным в установленном порядке.

Примечания: 1. «Временный ценник на наладку механо-технологического оборудования промпредприятий» Главкузбасстроя, утвержденный 30 июня 1972 г., и «Временный ценник на наладку механо-технологического оборудования промпредприятий», утвержденный Минуглепромом УССР 21 сентября 1973 г., не должны применяться для составления смет на наладочные работы для ввода предприятий в эксплуатацию.

2. Прейскурант Минуглепрома СССР № 2ц-73 «Оптовые цены на наладку стационарных установок и контрольно-измерительных приборов», введенный в действие с 1 января 1978 г., может применяться лишь в случаях отсутствия нужных расценок в ценниках Госстроя и лишь в той его части, которая касается непосредственно наладки контрольно-измерительных приборов.

3.3. Затраты на электроэнергию, расходуемую в процессе производства наладочных работ и не учитываемую Ценником на наладку, определяются в процентах от затрат на электроэнергию при комплексном опробовании в следующих размерах:

по шахтам — 70%;

по остальным предприятиям — 60%.

3.4. Дополнительно к сумме стоимости наладочных работ определенной согласно указанию пунктов 3.1, 3.2 и 3.3 следует учитывать:

а) затраты на возмещение расходов по бесплатной перевозке наладочного персонала к месту работы и обратно, если место проживания этого персонала в районе строительства находится на расстоянии более 3 км от места работы, а коммунальный или пригородный транспорт не обеспечивает перевозку. Последнее должно быть подтверждено исполкомом Совета депутатов трудящихся.

Размер этих затрат определяется наладочной организацией по согласованию с заказчиком;

б) затраты на госпроверку измерительных приборов лабораториями Госстандарта в размерах, определяемых последними по действующим преискурантам;

в) резерв по заработной плате на дополнительные затраты, связанные с льготными условиями оплаты труда на строительстве объектов угольной и сланцевой промышленности (включая доплаты за выслугу лет и работу в районах Крайнего Севера и к ним приравненных), в размерах согласно письму Минуглепрома СССР от 29.08.69 № Д-79: в процентах от стоимости наладочных работ — все бассейны и районы, за исключением районов Крайнего Севера и к ним приравненных 0,9%;

районы Крайнего Севера и к ним приравненные, включая Печорский бассейн, 15%.

3.5. Фактическая продолжительность наладки на затраты по наладочным работам, предусматриваемые сметой, влияния не оказывает.

4. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ПЕРСОНАЛА ВВОДИМОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ СДАЧЕ ЕГО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, И ПЕРСОНАЛА МОНТАЖНЫХ И НАЛАДОЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРИВЛЕКАЕМОГО ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ОПРОБОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

4.1. Затраты на содержание эксплуатационного персонала предприятия, участвующего в подготовке производства к вводу и комплектуемого в период, предшествующий сдаче предприятия (его очереди, пускового комплекса) в эксплуатацию, а также на содержание персонала монтажных и наладочных организаций, привлекаемого для дежурства в течение периода комплексного опробования оборудования, суммарно рассчитывается следующим образом.

По данным технико-экономической части проекта производится подсчет заработной платы:

а) персонала ремонтной службы (рабочих, цехового и участкового персонала) — в размере из 3-месячной заработной платы;

б) остального штата предприятия, за исключением общешахтного (общезаводского) персонала управления, — в размере месячного фонда заработной платы.

На сумму указанной заработной платы производятся начисления в размере 9%.

4.2. Затраты на содержание персонала монтажных и наладочных организаций, привлекаемого для дежурства в период комплексного опробования, должны выделяться из общей суммы, рассчитанной согласно пункту 4.1 и показываться в смете отдельной строкой «в том числе».

Эти затраты определяются в соответствии с указаниями раздела 5А.

5. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗАТРАТ НА КОМПЛЕКСНОЕ ОПРОБОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

5.1. Затраты по комплексному опробованию оборудования и механизмов на эксплуатационных режимах с выпуском основной продукции, производимому для определения готовности предприятия (его очереди, пускового комплекса) к вводу в эксплуатацию состоят из:

а) затрат на содержание рабочих строительно-монтажных и наладочных организаций, привлекаемых для дежурства в течение периода комплексного опробования;

б) эксплуатационных расходов, связанных с выпуском предприятием основной продукции при комплексном опробовании;

в) непредвиденных расходов при проведении комплексного опробования.

А. Затраты на содержание персонала монтажных и наладочных организаций

5.2. В затраты на содержание дежурного персонала монтажных и наладочных организаций включаются:

а) расходы по заработной плате рабочим;

б) накладные расходы;

в) плановые накопления.

5.3. Расходы по заработной плате определяются исходя из численности рабочих, их средних часовых заработков и числа часов комплексного опробования.

При этом:

а) численность рабочих монтажных и наладочных организаций и их квалификационный состав принимается по индивидуальной расстановке, составленной совместно монтажной организацией и заказчиком, в зависимости от количества оборудования и технологических схем;

б) средние часовые заработки определяются путем деления на месячный фонд рабочего времени (153,6 и 174,6 ч соответственно для подземных и поверхностных работ) среднемесячных заработков, планируемых соответствующим категориям работников монтажных организаций на год составления сметы.

5.4. Накладные расходы исчисляются в процентах от заработной платы рабочих в размерах: 70% для механомонтажных и 75% для электромонтажных работ.

Исходя из средневзвешенного соотношения этих работ, в сметах на комплексное опробование накладные расходы принимаются усредненные в следующих размерах: для угольных и сланцевых разрезов — 72%, для остальных предприятий — 71%.

5.5. Плановые накопления принимаются в размере 6% от суммарной стоимости расходов по заработной плате и накладных расходов.

Примечание. Затраты на содержание рабочих строительно-монтажных и наладочных организаций рассчитываются согласно указаниям раздела 5А для выделения из общей суммы затрат на содержание эксплуатационного персонала (см. раздел 4) и показываются в смете строкой «в том числе».

Б. Эксплуатационные расходы

5.6. К эксплуатационным расходам в период комплексного опробования относятся:

- а) затраты по содержанию штата трудящихся по эксплуатации;
- б) затраты на основные и вспомогательные материалы по эксплуатации, а по обогащательным фабрикам, кроме того, и на оплату исходного угля (сланца);
- в) расходы на топливо для собственной котельной и сушки или на оплату тепла, подаваемого от источника со стороны, а также на горючее для оборудования с двигателями внутреннего сгорания;
- г) затраты на оплату электроэнергии;
- д) прочие денежные затраты.

5.7. Эксплуатационные расходы в период комплексного опробования определяются по проектным данным на первый год эксплуатации предприятия (его очереди, пускового комплекса) с учетом плановых нормативов освоения проектных мощностей. При этом указанные проектные данные пересчитываются в соответствии с установленной продолжительностью комплексного опробования.

5.8. Расходы по содержанию эксплуатационных штатов трудящихся в период комплексного опробования отдельно не рассчитываются, а оплачиваются за счет общих средств на содержание эксплуатационного персонала вводимого предприятия в период, предшествующий сдаче объекта в эксплуатацию (см. раздел 4).

5.9. Расходы на оплату основных и вспомогательных материалов по эксплуатации, а также на оплату исходного угля (сланца) для переработки на обогащательных фабриках принимаются по проектным данным в пересчете на длительность комплексного опробования, т. е. на 72 ч.

При этом затраты на вспомогательные материалы уменьшаются на 25% (затраты на основные материалы и исходный уголь (сланец) для ОФ на 25% не уменьшаются).

Пример. Годовые затраты на вспомогательные материалы по угольному разрезу на первый год эксплуатации определены в сумме 2200 тыс. руб. По проекту разрез должен работать на добыче 260 дней в году при трех добычных сменах в сутки по 8 ч.

Тогда величина затрат на материалы за период комплексного опробования составит

$$\frac{2200}{260 \times 3 \times 8} \times 72 \times 0,75 = 10,0 \text{ тыс. руб.}$$

5.10. Расход топлива на отопление зданий и сооружений, а также для комплексного опробования котельной принимается в размере среднечасового расхода по проекту, умноженного на число часов комплексного опробования.

Расход топлива на сушку угля на обогащательных фабриках принимается в количестве, определенном в проекте на 1 т перерабатываемого угля (горной массы), и умножается на объем переработки угля (горной массы на период комплексного опробования).

Стоимость угля принимается по преysкурантной цене его, соответствующей качеству угля, предусмотренному проектом. Затраты по расходу топлива для автосамосвалов, бульдозеров и другого оборудования с двигателями внутреннего сгорания принимаются в размере среднечасового расхода его по проекту в рублях, умноженному на число часов комплексного опробования.

5.11. Затраты на электроэнергию определяются исходя из среднечасовых затрат по проекту и числа часов комплексного опробования.

5.12. Прочие денежные расходы за период комплексного опробования определяются от общей суммы учтенных выше эксплуатационных расходов в том же проценте, какой они составляют от суммы аналогичных элементов в расчете эксплуатационных затрат по проекту.

В. Непредвиденные расходы

5.13. Затраты, связанные с непредвиденными расходами, заранее в смету не включаются. В случае возникновения в процессе комплексного опробования непредвиденных затрат заказчик составляет дополнительную смету, с приложением подтверждающих актов, и оформляет ходатайство на дополнительное кредитование Госбанком СССР в порядке, указанном выше в пункте 1.9-д.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ЗАТРАТ НА СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТ, НА ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИНСТИТУТОВ, ОПЛАТУ КОНСУЛЬТАЦИЙ И ЭКСПЕРТИЗ

6.1. Определение стоимости составления сметы осуществляется по форме № 3п в соответствии с порядком и правилами «Инструкции о порядке составления смет на проектные и изыскательские работы для строительства», введенной в действие с 1 августа 1970 г. и согласованной с Минфином СССР и ЦСУ СССР.

6.2. Расходы по оплате технического содействия, связанные с выездом сотрудников проектных и научно-исследовательских организаций на строительство, определяются по затратам времени на комплексное опробование, проезд в оба конца (с добавлением трех дней) и числу сотрудников, в зависимости от проектной мощности нового или реконструируемого предприятия:

шахты, разрезы, ОФ—

для шахт производительностью до 600 тыс. т в год, разрезов производительностью до 1500 тыс. т в год и обогатительных фабрик с глубиной обогащения до 6 мм (независимо от производительности) принимаются до 4 человек;

для шахт производительностью от 601 до 1200 тыс. т в год, разрезов производительностью от 1501 до 3000 тыс. т в год, обогатительных фабрик с глубиной обогащения до 0 мм и производительностью до 1500 тыс. т в год — до 5 человек;

для предприятий соответственно большей производительности — до 6 человек; прочие предприятия—

для прочих предприятий Минуглепрома СССР — до 5 человек.

Среднемесячная оплата сотрудника проектной или научной организации с учетом накладных расходов, начислений соцстраха, проезда к месту строительства, суточных и квартирных при командировке принимается равной 350 руб.

6.3. Расходы по оплате консультации и экспертов в пусковом периоде принимаются в размере 10% суммы заработной платы персонала монтажных и наладочных организаций, привлекаемого для комплексного опробования оборудования, предусматриваемой в пункте 3.3 настоящей Инструкции.

7. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАТРАТ ПО ОПЛАТЕ ШЕФМОНТАЖНОГО ПЕРСОНАЛА В ПЕРИОД НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ И КОМПЛЕКСНОГО ОПРОБОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

7.1. Затраты по оплате шефмонтажного персонала в период проведения наладочных работ и комплексного опробования оборудования подлежат учету лишь в случаях, когда завод-изготовитель считает обязательным участие своего персонала в этих работах.

При наличии такой необходимости заказчик привлекает заводы-изготовители по прямым шефдоговорам. При определении величины затрат на указанный шефмонтаж продолжительность работ и состав бригады устанавливаются заводом-изготовителем по согласованию с заказчиком, а стоимость 1 чел.-дня шефмонтажного персонала определяются по данным пункта 55 «Общей части к ценникам на монтаж оборудования» (ОЦМО) с учетом условий, предусмотренным пунктом 54 ОЦМО.

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ И ВОЗВРАТНЫХ СУММ ЗА ВРЕМЯ КОМПЛЕКСНОГО ОПРОБОВАНИЯ

8.1. Выпуск продукции за время комплексного опробования (угля, сланцев, продуктов обогащения и т. д.) определяется исходя из снижения на 40% сметной проектной производительности предприятия (его очереди, пускового комплекса), принятой на первый год эксплуатации с учетом плановых нормативов освоения проектных мощностей.

8.2. Возвратные суммы за готовую продукцию (уголь, сланец, продукты обогащения и т. д.), полученную за время комплексного опробования, в смете определяются по преysкурантной цене на соответствующий продукт с учетом проектного качества.

Фактический размер возвратных сумм корректируется в соответствии с фактическим количеством и качеством основной продукции.

На предприятиях машиностроения, стройиндустрии, ремзаводах и других недобычных предприятиях комплексное опробование оборудования в отдельных случаях не дает конечной реализуемой продукции, а для первой пробной партии товаров заканчивается выпуском полуфабриката, реализация которого практически невозможна. В этом случае возвратная стоимость в смете может не показываться, при этом в пояснительной записке к смете на затраты по вводу должны быть приведены соответствующие обоснования.

Смету в сумме — тыс. руб.,
 в том числе возвратные суммы
 за период комплексного
 опробования
 в сумме — тыс. руб.

Утверждаю:

_____ (должность)

_____ (подпись)

« _____ » _____ 197 г.

СМЕТА
(макет) на затраты по вводу в эксплуатацию

(наименование предприятия Минуглепрома СССР)

Составлена в ценах, действующих
 на момент составления сметы

Выпуск готовой продукции за
 время комплексного опробо-
 вания — (тонн, тыс. руб.)

№ п/п	№ обосновывающих расчетов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.	
					единицы	общая
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Наладочные работы (приводится последовательный перечень объектов титульного списка стройки или производственных комплексов, подлежащих наладке) Например, для фабрик:				
1	Расчет № 1 (составляется по форме приложения 3)	Углеприем				
2	Расчет № 2	Главный корпус				
3	Расчет № 3	Погрузочные железнодорожные бункера				
...				
...				
...	Пояснительная записка, пункт 4	Затраты на электроэнергию в период производства наладочных работ				
...	Расчет №	Затраты на возмещение расходов по перевозке наладочного персонала к месту работы и обратно				
...	Справка №	Затраты на госпроверку измерительных приборов лабораториями Госстандарта				
		Итого				
...	Пояснительная записка, пункт 7	Резерв по заработной плате на дополнительные затраты, связанные с льготными условиями оплаты труда				
		Всего по I части				

1	2	3	4	5	6	7
		Часть II. Содержание эксплуатационного персонала вводимого предприятия в период, предшествующий сдаче его в эксплуатацию, и персонала монтажных и наладочных организаций, привлекаемого для комплексного опробования оборудования				
1	Пояснительная записка, пункт 8	Зарботная плата всего персонала				
2	То же, пункт 3	Начисления на заработную плату				
		Всего по II части				
		В том числе:				
	Пояснительная записка, пункт 13	затраты на содержание персонала монтажных и наладочных организаций, привлекаемого для комплексного опробования оборудования				
		Часть III. Комплексное опробование оборудования				
1	Пояснительная записка, пункт 14	Сырье (уголь, сланец для обогатительных фабрик)				
2	То же, пункт 16	Основные и вспомогательные материалы				
3	То же, пункт 19	Топливо				
4	То же, пункт 20	Электроэнергия				
5	То же, пункт 21	Прочие денежные расходы				
		Всего по III части				
		Часть IV. Техническое содействие проектных и научно-исследовательских организаций				
1	Расчет	Составление сметы на затраты по вводу предприятия в эксплуатацию				
2	Пояснительная записка, пункт 23	Техническое содействие, связанное с выездом на строительство				
3	То же, пункт 24	Оплата консультаций и экспертиз				
		Всего по IV части				
		Часть V. Оплата содержания шефмонтажного персонала в период наладочных работ и комплексного опробования оборудования				
1	То же, пункт 25	Затраты на шефмонтаж в период наладочных работ и комплексного опробования оборудования				
		Всего по смете (I ч.+II ч.+III ч.+IV ч.+V ч.)				

1	2	3	4	5	6	7
	Пояснительная записка, пункт 26	Возвратные суммы за готовую продукцию				

(должность руководителя организации, составившей смету)

(подпись)

(главный инженер организации, составившей смету)

(подпись)

(должность составителя сметы)

(подпись)

« _____ » _____ 198 _____ г.

СОГЛАСОВАНО

Директор строящегося предприятия

(подпись)

Начальник строительного-монтажного треста, управления (генподрядчик)

(подпись)

Приложение 2

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
(макет)**

к смете на затраты по вводу предприятия в эксплуатацию

Проектная производительность предприятия _____ тыс. тонн в год (тыс. руб. в год)

Проектная производительность вводимой очереди (пускового комплекса) _____ тыс. тонн в год (тыс. руб. в год)

Производительность предприятия (его очереди, пускового комплекса на первый год эксплуатации с учетом плановых вариантов освоения проектных мощностей составляет _____ тыс. тонн (тыс. руб.)

Смета составлена в соответствии с «Инструкцией по составлению смет на затраты по вводу в эксплуатацию предприятий Министерства угольной промышленности СССР», согласованной с Госбанком СССР, утвержденной приказом Минуглепрома СССР за

№ _____ от _____ 197 г. и введенной в действие с _____ 197 г.

К расходам по вводу предприятия в эксплуатацию относятся затраты по наладке электрических установок и цепей, устройств автоматизации контроля, регулирования, технологической сигнализации, блокировки и дистанционного управления в объеме, обеспечивающем проведение комплексного опробования оборудования, затраты на содержание эксплуатационного персонала вводимого предприятия в период до сдачи его в эксплуатацию (укомплектование штатами), затраты на проведение комплексного опробования оборудования предприятия с выпуском основной продукции и затраты на техническое содействие, консультации и экспертизы проектных и научно-исследовательских организаций в период ввода в эксплуатацию.

I. ЗАТРАТЫ ПО НАЛАДКЕ

1. Затраты по наладке, обеспечивающей проведение комплексного опробования оборудования, учитывают только работы, производимые после индивидуальных испытаний смонтированного оборудования вхолостую и под нагрузкой.

2. Перечень электрических цепей и установок, устройств автоматического контроля, регулирования, технологической сигнализации, блокировки и дистанционного управления, подлежащих наладке, принят по рабочим чертежам на строительство и спецификациям к ним.

3. Стоимость наладочных работ по электрическим установкам принята по «Ценнику Госстроя СССР на наладку электрических установок» (указывается год издания); по автоматическим устройствам, средствам контроля, сигнализации, блокировки и дистанционного управления — по «Ценнику Госстроя СССР на наладку приборов и средств автоматизации» (указывается год издания).

В расчетах стоимости наладочных работ учтены поправки и дополнения, предусмотренные техническими частями указанных ценников.

Стоимость наладки отдельных видов работ, на которые отсутствуют ценники Госстроя СССР, принята по индивидуальным калькуляциям наладочных организаций, утвержденным в установленном порядке и составленным в соответствии с требованиями раздела «Общие положения» Инструкции.

4. Затраты на электроэнергию в период производства наладочных работ определены согласно пункту 3.3 Инструкции в размере _____ от расходов на электроэнергию в период комплексного опробования, что составляет _____ тыс. руб.

5. Затраты на возмещение расходов по бесплатной перевозке наладочного персонала к месту работы и обратно определены в соответствии с пунктом 3.4-а Инструкции и приняты согласно прилагаемой справке исполкома Совета депутатов трудящихся и расчету наладочной организации в размере _____ тыс. руб.

6. Затраты на госпроверку измерительных приборов лабораториями Госстандарта приняты в соответствии с пунктом 3.4-б Инструкции согласно прилагаемой справке лаборатории Госстандарта в размере _____ тыс. руб.

7. Резерв для выплаты доплат, связанных с льготными условиями оплаты труда, принят согласно пункту 3.4-в Инструкции в размере _____, что составляет _____ тыс. руб.

II. ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ПЕРСОНАЛА ВВОДИМОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ СДАЧЕ ЕГО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, И ПЕРСОНАЛА МОНТАЖНЫХ И НАЛАДОЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРИВЛЕКАЕМОГО ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ОПРОБОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

8. Затраты на содержание персонала приняты по данным технико-экономической части проекта в соответствии с разделом 4 Инструкции и исчислены по следующей формуле:

$$\left(\frac{B}{12} \times 3 + \frac{\Phi - A - B}{12} \right) = \dots \text{ тыс. руб.},$$

где Φ — годовой фонд заработной платы промышленно-производственного персонала предприятия по проекту, тыс. руб.;

A — годовой фонд заработной платы общешахтного (общезаводского) персонала управления по проекту, тыс. руб.;

B — годовой фонд заработной платы персонала ремонтной службы предприятия, тыс. руб.

Начисления на заработную плату приняты в размере 9%, в том числе затраты на содержание персонала монтажных и наладочных организаций, привлекаемого для комплексного опробования.

9. Численность дежурного персонала монтажных и наладочных организаций, занятого в период комплексного опробования, принята по индивидуальной расстановке согласно пункту 5.3 Инструкции, среднемесячные заработки отдельных категорий работников этих организаций приняты в размере, планируемом на год составления сметы, что составляет:

Категории	Численность, чел.-смен	Среднемесячный заработок одного человека, руб.
Рабочие подземные	(Г)	(Ж)
Рабочие на поверхности	(Д)	(И)

10. Затраты на содержание дежурного персонала монтажных и наладочных организаций при продолжительности комплексного опробования 72 ч составляют:

$$\frac{7 \times Ж}{153,6} \times \frac{Д \times И}{174,6} \times 72 \times 0,001 = \dots \text{ тыс. руб. (Е)},$$

где 153,6 — средняя продолжительность рабочего времени подземных рабочих за месяц, ч;

174,6 — средняя продолжительность рабочего времени за месяц остального персонала, ч.

11. Накладные расходы (H) строительно-монтажных и наладочных организаций приняты в размере . . . % согласно пункту 5.4 Инструкции и составили: $(E) \times O$, . . . тыс. руб. (H).

12. Плановые накопления (Π) приняты в размере 6% суммы затрат на заработную плату и накладных расходов, что составляет $0,06/(E) + (H) = . . .$ тыс. руб. (Π).

13. Суммарные затраты на содержание дежурного персонала составят:

$$E + H + \Pi = . . . \text{ тыс. руб.}$$

III. КОМПЛЕКСНОЕ ОПРОБОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

(за исключением содержания персонала)

14. Затраты на сырье определяются по количеству его переработки за время комплексного опробования (72 ч) и его стоимости по данным технико-экономической части проекта.

Затраты на уголь (сланец) для обогатительной фабрики определяются по количеству переработки его за время комплексного опробования (72 ч = . . . смен) и прекуррантной цене на уголь, скорректированной на проектную зольность (теплотворную способность) его. Расчет затрат на уголь (сланец) для переработки на ОФ проведен в табл. 1.

Таблица 1

Сменная проектная производительность фабрики, подлежащей вводу в эксплуатацию, т	Марка угля	Зольность угля, % (теплотворная способность сланца)		Прекуррантная цена 1 т угля (сланца), руб.-коп.	Цена с учетом качества по проекту, руб.-коп.	Количество угля (сланца), подлежащее переработке за время комплексного опробования (за . . . смен), т	Сумма затрат на уголь (сланец), тыс. руб. (гр. 6 × гр. 7)
		по прекурранту	по проекту				
1	2	3	4	5	6	7	8

15. Затраты на основные и вспомогательные материалы за время комплексного опробования составят

$$72 \left(\frac{A + 0,75B}{B} \right) = . . . \text{ тыс. руб.,}$$

где A — годовые затраты на основные материалы на первый год эксплуатации предприятия по данным технико-экономической части проекта, тыс. руб.;

B — то же, годовые затраты на вспомогательные материалы, тыс. руб.

B — проектное число часов работы предприятия в году (для карьеров и разрезов — число рабочих часов в году по добыче), ч;

72 — продолжительность комплексного опробования, ч;

0,75 — коэффициент уменьшения затрат на вспомогательные материалы согласно пункту 5.9 Инструкции.

16. Затраты на топливо для отопления зданий и сооружений, а также для комплексного опробования котельной составляют:

$$\frac{Г}{B} \times Ц \times 72 \times 0,001 = . . . \text{ тыс. руб.,}$$

где $Г$ — годовой расход топлива в первый год эксплуатации согласно технико-экономической части проекта, т;

B — проектное число часов работы предприятия в году (то же, что и в пункте 15), ч;

$Ц$ — цена 1 т топлива по прекурранту с учетом проектного качества его, руб.-коп.;

72 — продолжительность комплексного опробования, ч.

17. Затраты по расходу топлива (угля) для сушки составляют:

$$У \times O \times Ц \times 0,001 = . . . \text{ тыс. руб.,}$$

где $У$ — количество топлива (угля) для сушки на 1 т перерабатываемого угля (горной массы), т;

O — объем переработки угля (горной массы) за время комплексного опробования, т;

$Ц$ — цена 1 т топлива (угля) для сушки по прекурранту с учетом качества его по проекту, руб.-коп.

18. Затраты по расходу жидкого топлива (горючего) для автосамосвалов, бульдозеров и другого оборудования с двигателями внутреннего сгорания составляют:

$$\frac{Д}{В} \times 72 \times 0,001 = \dots \text{ тыс. руб.},$$

где $Д$ — годовые затраты предприятия на горючее на первый год эксплуатации, согласно технико-экономической части проекта, тыс. руб.;

$В$ — то же, что в пункте 15, ч;

72 — продолжительность комплексного опробования, ч.

19. Суммарные затраты на топливо для отопления, сушки и горючего, таким образом, составляют $\dots + \dots + \dots = \dots$ тыс. руб.

20. Затраты на электроэнергию в период комплексного опробования оборудования в соответствии с пунктом 5.11 Инструкции составляют:

$$\frac{Э}{В} \times 72 = \dots \text{ тыс. руб.},$$

где $Э$ — годовые затраты на электроэнергию по технико-экономической части проекта на первый год эксплуатации, тыс. руб.

$В$ — то же, что в пункте 15, ч;

72 — продолжительность комплексного опробования, ч.

21. Прочие денежные работы приняты в том же размере (проценте) по отношению к затратам, учтенным выше в пунктах 8 и 14—20, какой они составляют к сумме затрат аналогичных элементов в расчете производственной себестоимости, согласно технико-экономической части проекта в первый год эксплуатации предприятия.

По отношению к элементам себестоимости, перечисленным выше в пунктах 8 и 14—20, прочие денежные расходы по проектным данным составляют \dots %, следовательно, за период комплексного опробования их величина составит:

$$(\text{сумма затрат по пунктам 8 и 14—20}) \times \frac{\dots}{100} = \dots \text{ тыс. руб.}$$

IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

22. Затраты по составлению сметы на ввод в эксплуатацию предприятия определены согласно пункту 6.1 Инструкции, расчетам по форме № 3п в сумме \dots тыс. руб.

23. Расходы на техническое содействие сотрудников проектных и научно-исследовательских институтов, направляемых на строительство согласно пункту 6.2 Инструкции составляют:

$$\frac{350}{21,7} \times C \times T \times 0,001 = \dots \text{ тыс. руб.},$$

где $С$ — число сотрудников, чел.;

T — продолжительность пребывания сотрудников в отъезде, равная сроку комплексного опробования и времени проезда в оба конца (с добавлением трех дней), суток.

24. Затраты по оплате консультаций и экспертиз в пусковом периоде принимаются в размере 10% суммы заработной платы персонала монтажных и наладочных организаций, привлекаемого для комплексного опробования оборудования, определенной в пункте 10 данной Пояснительной записки, что составляет:

$$0,1 \times E = \dots \text{ тыс. руб.}$$

V. ШЕФМОНТАЖ ПРИ НАЛАДОЧНЫХ РАБОТАХ И КОМПЛЕКСНОМ ОПРОБОВАНИИ ОБОРУДОВАНИЯ

25. Затраты по оплате шефмонтажного персонала определены в соответствии с разделом 7 Инструкции, на основании расценок пункта 55 «Общей части к ценникам на монтаж оборудования» (ОЦМО) с учетом условий пункта 54 ОЦМО, и составляют согласно представленной справке заказчика \dots тыс. руб.

VI. ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ ЗА ПЕРИОД КОМПЛЕКСНОГО ОПРОБОВАНИЯ

26. Реализационная стоимость добытого угля или сланца (для шахт и разрезов без обогатительных фабрик) определена в табл. 2. При этом часовая добыча по проекту ($Д_{\text{час}}$) определена из выражения

$$Д_{\text{час}} = \frac{O}{В} = \dots \text{ т.}$$

где O — годовая производительность предприятия (его очереди, пускового комплекса) на первый год эксплуатации, т;

$В$ — годовое число часов (то же, что в пункте 15), ч.

Таблица 2

Марка угля, сорт сланца	Зольность угля по проекту, %, или теплотворная способность сланца, ккал/кг	Часовая добыча по проекту, т	Добыча в период комплексного опробования, т		Цена за 1 т угля или сланца, руб.—коп.		Итого реализационная стоимость, тыс. руб. ($\frac{\text{гр. 5}}{1000} \times \text{гр. 7}$)
			часовая (60% от гр. 3)	всего за 72 ч (гр. 4 × 72)	по прежнему	с учетом зольности или теплотворной способности по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8

Реализационная стоимость продуктов обогащения (для шахт и разрезов с обогатительными фабриками и для обогатительных фабрик) определена в табл. 3. При этом часовая выработка по проекту в строке «Итого» графы 3 определена с учетом снижения ее против проектной на 40%, согласно пункту 8.1 Инструкции (аналогично графе 4 табл. 2).

Таблица 3

Наименование продукта, сорт сланца	Выход по проекту, %	Часовая выработка по проекту, т	Количество за время комплексного опробования за 72 ч, т (гр. 3 × 72)	Зольность угля, %, теплотворная способность сланца, ккал/кг		Цена за продукты обогащения, руб.—коп.		Итого реализационная стоимость, тыс. руб. ($\frac{\text{гр. 8}}{1000} \times \text{гр. 4}$)
				по проекту	по прежнему	по прежнему	с учетом качества по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Концентрат								
Промпродукт								
Отсевы								
Итого								

Фактический размер возвратных сумм за продукцию в период комплексного опробования корректируется по фактическому количеству и качеству продукции.

Составил

(должность и подпись)

Проверил

(должность и подпись)

«_____» 197_____г.

РАСЧЕТ №

(макет) стоимости наладочных работ по

(наименование объекта строительства)

Сметная стоимость _____ тыс. руб.

Составлен в ценах _____ г.

Основание: спецификация № _____

чертежи № _____

№ п/п	Наименование и характеристика оборудования и наладочных работ	Обоснование цен (наименование ценика Госстроя и № позиций)	Единица измерения	Количество	Стоимость, руб.	
					единицы	общая
1	2	3	4	5	6	7
	
	Итого					
	Поправочные коэффициенты к стоимости наладки (согласно техническим частям ценников)					
	Всего по расчету					

Примечание. При механизации счетных работ порядок расположения граф может быть изменен.

Начальник отдела

(подпись)

Составил

(должность и подпись)

Проверил

(должность и подпись)

Приложение 4

ПЕРЕЧЕНЬ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ,

необходимых для составления сметы на затраты по вводу предприятия в эксплуатацию

1. Рабочие чертежи и спецификации оборудования, вводимого предприятия, его очереди или пускового комплекса.

2. Технико-экономическая часть проекта.

3. Расстановка дежурных рабочих монтажных и наладочных организаций, привлекаемых на период комплексного опробования оборудования, составленная этими организациями и утвержденная заказчиком, с расшифровкой численности по следующим категориям:

рабочие подземные (человек в смену);

рабочие на поверхности (человек в смену).

4. Справка строительно-монтажной организации-генподрядчика о размере планируемых на год составления сметы среднемесячных заработков следующих категорий рабочих:

рабочие подземные (руб. на 1 человека);

рабочие на поверхности (руб. на 1 человека).

5. Расчет затрат по возмещению расходов на бесплатную перевозку наладочного персонала к месту работы и обратно в районе строительства, утвержденный заказчиком, с приложением справки местного исполкома Совета депутатов трудящихся, подтверждающий необеспечение этих перевозок коммунальным или пригородным транспортом.

6. Справка лаборатории Госстандарта о размере затрат на госпроверку измерительных приборов.

7. Справка завода-изготовителя о необходимости участия шефмонтажного персонала в наладке и комплексном опробовании оборудования с указанием численности и квалификационного состава.

8. Расчет затрат на оплату шефмонтажного персонала при наладочных работах и комплексном опробовании оборудования.

**О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ НА КОМАНДИРОВАНИЕ
ПУСКО-НАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА ПРИ СОСТАВЛЕНИИ СМЕТ
НА НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ**

(По материалам, опубликованным в журнале «Монтажные и специальные работы
в строительстве», 1969, № 6)

В технических частях ценников (прейскурантов) на пуско-наладочные работы приведены статьи затрат, из которых состоит цена. В большинстве случаев цена пуско-наладочных работ состоит из заработной платы пуско-наладочного персонала, накладных расходов, плановых накоплений, и в отдельных случаях в ряде ведомственных ценников (прейскурантов) или их отделах учтена стоимость вспомогательных материалов в определенных размерах от основной заработной платы наладочного персонала.

В ценниках (прейскурантах) основная заработная плата наладочного персонала по позициям не указана, поэтому необходимо расчетным путем определить ее величину. Эта величина заработной платы определяется путем деления общей стоимости наладочных работ на коэффициент, указанный в технической части соответствующего ценника.

Например, требуется определить размер заработной платы на наладку электропривода, состоящего из одного трансформатора, одного ртутного выпрямителя и одного электродвигателя мощностью 1000 кВт. Стоимость наладочных работ по позиции НЭ-107 «Ценника на наладку электрических установок», М., 1971, установлена 795 руб. Коэффициент для выделения заработной платы установлен пунктом 9 технической части этого Ценника в размере 1,855. Заработная плата в этом случае составит:

$$\frac{795}{1,855} = 428,6 \text{ руб.}$$

Командировочные расходы в составе накладных расходов учтены в ценниках в размере 12% заработной платы и в данном случае составляют:

$$428,6 \times 0,12 = 51,4 \text{ руб.}$$

Вышеприведенным методом по всем параграфам сметы определяются полная величина заработной платы пуско-наладочного персонала и общая сумма командировочных расходов, учтенная в составе накладных расходов и подлежащая в дальнейшем исключению из расчета потребных сумм на командирование пуско-наладочного персонала.

Количество необходимых работников для выполнения работ, предусмотренных договором, определяется сроками начала и окончания работ, объемом работ, исходя из которых устанавливается состав наладочной бригады.

Расходы на командирование пуско-наладочного персонала в смете определяются исходя из затрат по проезду к месту производства работ и обратно, суточных — по действующим нормам и квартирных — на условиях, установленных договором, с учетом времени нахождения в командировке и заработной платы за время нахождения в пути.

Таким образом, расходы, определенные расчетом, по командированию одного работника в зависимости от его квалификации умножаются на количество работников, подлежащих командированию.

Расходы по командированию работников в смете указываются отдельной строкой, из которых, как указано выше, исключается сумма, учтенная в составе накладных расходов по смете.

Оплата командировочных расходов сверх 12% производится заказчиком по отдельным сметам на основе фактических затрат наладочной организации без включения в объем наладочных работ.

**ОБ УТОЧНЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОБОСНОВАНИЙ И ПРОЕКТОВ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО (РЕКОНСТРУКЦИЮ) ОБЪЕКТОВ**

(Директивное письмо Минуглепрома СССР от 12.11.75 № Д-207)

[Извлечение]

Госстрой СССР 15 сентября 1975 г. вынес постановление № 156, в котором **ПОСТАНОВИЛ:**

1. Министерством и ведомствам СССР, советам министров союзных республик обеспечить:

1.1. Разработку, начиная с 1976 г., технико-экономических обоснований строительства (реконструкции) по всем намечаемым к проектированию предприятиям, зданиям и сооружениям промышленности, энергетики, транспорта, связи, мелиорации и водного

хозяйства, крупным объектам сельскохозяйственного производства и складским базам, а также по крупным зданиям и сооружениям коммунального хозяйства и бытового обслуживания, торговли и общественного питания, спорта и здравоохранения, науки и образования, по уникальным жилым, административным и другим общественным зданиям.

Технико-экономическими обоснованиями, подтверждающими экономическую целесообразность и хозяйственную необходимость строительства (реконструкции) сетей связи, линейных сооружений транспорта и энергетики, а также отдельных предприятий, зданий и сооружений перечисленных и других отраслей и назначений, могут служить схемы развития сетей связи, линейных сооружений транспорта и энергетики и другая предпроектная документация, установленная министерствами и ведомствами СССР и советами министров союзных республик по согласованию с Госпланом СССР и Госстроем СССР.

В технико-экономических обоснованиях должны быть определены основные технико-экономические показатели и стоимость строительства (реконструкции) предприятий, зданий и сооружений, которые в дальнейшем при разработке проектно-сметной документации не должны быть ухудшены. Сметная стоимость строительства (реконструкции) предприятий, зданий и сооружений не должна превышать их стоимости, определенной в ТЭО.

При разработке, согласовании, утверждении и переутверждении технико-экономических обоснований или другой, заменяющей их предпроектной документации, следует руководствоваться приказами Госплана СССР от 20 декабря 1974 г. № 113 и от 14 мая 1975 г. № 52, директивными письмами Госплана СССР и Госстроя СССР от 12—13 июня 1974 г. № ВИ-1145/47-561, 30-Д и Госплана СССР от 28 мая 1975 г. № ВИ-22-Д (письма Союзшахтопроект от 26.06.74 № 16-4-27/657 и от 13.06.75 № 46-4-22/670).

1.2. Разработку и утверждение отраслевых укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) предприятий, зданий и сооружений для определения стоимости строительства (реконструкции) объектов в ТЭО и эталонов технико-экономических обоснований строительства (реконструкции) предприятий, зданий и сооружений соответствующих отраслей народного хозяйства и промышленности.

Номенклатура и сроки разработки укрупненных показателей, а также проекты эталонов технико-экономических обоснований согласовываются с Госпланом СССР и Госстроем СССР.

2. Рекомендовать министерствам и ведомствам СССР, советам министров союзных республик при принятии решения о разработке проекта в одну или две стадии исходить из того, что проектирование предприятий, зданий и сооружений или их очередей при наличии технико-экономических обоснований или другой предпроектной документации, заменяющей ТЭО, следует осуществлять, как правило, в одну стадию — техно-рабочий проект. Проектирование в две стадии — технический проект и рабочие чертежи допускать для крупных и сложных промышленных комплексов, а также в случаях применения новой неосвоенной технологии производства, головных образцов сложного технологического оборудования, сложных архитектурно-строительных решений и при особо сложных условиях строительства.

Решение о стадийности проектирования предприятий, зданий и сооружений принимается инстанцией, утверждающей ТЭО.

3. Установить, что сметная стоимость строительства (реконструкции) определяется:

в техно-рабочих (технических) проектах отдельных предприятий, зданий и сооружений или их очередей, комплексов	— по сводным сметам;
по объектам, входящим в состав предприятий, сооружений или их очередей, комплексов	— по объектным сметам;
по объектам на которые разрабатываются рабочие чертежи	— по сметам, составленным по рабочим чертежам.

Сметная стоимость строительства отдельных объектов, на которые отсутствуют укрупненные сметные нормативы, а рабочие чертежи не разработаны, может быть определена по сметным расчетам с последующим уточнением, при необходимости — по сметам, составленным по рабочим чертежам.

4. Министерством и ведомствам-заказчикам обеспечить согласование с подрядными организациями смет на отдельные объекты, по которым будут производиться расчеты за выполненные работы, до начала строительства этих объектов.

Сводные сметы к проектам предприятий, зданий и сооружений или их очередей до утверждения представляются заказчиком на заключение министерству (ведомству) — подрядчику или по его указанию организации, являющейся генеральным подрядчиком.

Согласование подрядными организациями смет на строительство отдельных объектов должно производиться в срок не более 30 дней, а представление заключений по сводным сметам — в срок не более 45 дней.

8. Главгосэкспертизе обеспечить своевременное рассмотрение и подготовку предложений по представляемым в Госстрой СССР на согласование проектам эталонов технико-экономических обоснований строительства (реконструкции) предприятий, зданий и сооружений отраслей народного хозяйства и промышленности, а также по другой предпроектной документации, заменяющей ТЭО.

10. Возложить на руководителей проектных организаций и главных инженеров (архитекторов) проектов, разрабатывающих технико-экономические обоснования строительства (реконструкции) предприятий, зданий и сооружений или другую предпроект-

ную документацию, заменяющую ТЭО, а также на должностных лиц, представляющих указанные материалы на утверждение, персональную ответственность за правильное определение стоимости строительства (реконструкции) и других основных технико-экономических показателей объектов.

ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ И СМЕТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО (РЕКОНСТРУКЦИЮ) ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

(Директивное письмо Минуглепрома СССР от 27.12.73 № Д-179)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Инструкция утверждена во исполнение постановления Совета Министров СССР от 4 мая 1973 г. № 291 «Об улучшении экспертизы проектов и смет на строительство (реконструкцию) предприятий, зданий и сооружений»* и устанавливает порядок и сроки проведения экспертизы проектов и смет на строительство (реконструкцию) предприятий, зданий и сооружений.

1.2. Экспертиза проектов и смет на строительство (реконструкцию) предприятий, зданий и сооружений является важным и действенным средством контроля за качеством проектирования, внедрением в производство новейших научно-технических достижений и эффективностью капитальных вложений и должна проводиться на высоком научно-техническом уровне с тем, чтобы строящиеся (реконструируемые) по этим проектам предприятия, здания и сооружения к времени ввода их в действие были технически передовыми и имели высокие показатели по производительности труда, себестоимости производства и качеству продукции, отвечали по условиям труда современным требованиям и обеспечивали выпуск новых видов продукции, а также отвечали другим требованиям, предусмотренным постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 28 мая 1969 г. № 390.

1.3. Экспертиза проектов и смет на строительство (реконструкцию) предприятий, зданий и сооружений за границей при техническом содействии СССР производится в порядке, утвержденном постановлением Госстроя СССР и Государственного комитета Совета Министров СССР по внешним экономическим связям от 30 ноября 1970 г. № 154/А1-34/5437.

<p>Утверждена постановлением Госстроя СССР и Государственного комитета Совета Министров СССР по науке и технике от 31 октября 1973 г.</p>	<p>Срок введения—1 января 1974 г.</p>

1.4. В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 4 мая 1973 г. № 291 технические (техно-рабочие) проекты и сводные сметы на строительство (реконструкцию) предприятий, зданий и сооружений до их утверждения подвергаются государственной экспертизе в следующем порядке:

а) проекты и сметы на строительство (реконструкцию) предприятий, зданий и сооружений сметной стоимостью 3 млн. руб. и выше подвергаются экспертизе министерствами и ведомствами СССР (по всем входящим в их систему стройкам) и госстроями союзных республик (проекты и сметы, подлежащие утверждению советами министров союзных республик);

б) проекты и сметы на строительство (реконструкцию) предприятий, зданий и сооружений, подлежащие утверждению Советом Министров СССР, после экспертизы их в министерстве, ведомстве СССР представляются министром, руководителем ведомства на экспертизу в Госстрой СССР, а также в Государственный комитет Совета Министров СССР по науке и технике (проекты и сметы на строительство (реконструкцию) предприятий).

Государственный комитет Совета Министров СССР по науке и технике осуществляет экспертизу технологической части проектов на строительство (реконструкцию) предприятий и представляет свое заключение в Госстрой СССР.

Госстрой СССР осуществляет экспертизу проектов и смет в целом с учетом заключения экспертизы Государственного комитета Совета Министров СССР по науке и технике по технологической части проектов и представляет согласованное с ним заключение по проекту в Совет Министров СССР и в соответствующее министерство (ведомство).

* СП СССР, 1973, № 11, ст. 56.

Порядок осуществления экспертизы технических (техно-рабочих) проектов и сводных смет на строительство (реконструкцию) предприятий, зданий и сооружений сметной стоимостью до 3 млн. руб. устанавливается:

министерствами и ведомствами СССР — по всем входящим в систему стройкам; советами министров союзных республик — по стройкам республиканских министерств и ведомств, а также по стройкам местного подчинения.

Технические (техно-рабочие) проекты на строительство водохозяйственных объектов и на комплексное строительство объектов по орошению, осушению и освоению земель подвергаются экспертизе в порядке, установленном пунктом 25 постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 16 июня 1966 г. № 465.

Переутверждаемые в установленном порядке технические (техно-рабочие) проекты, проектные задания и сметы на строительство (реконструкцию) предприятий, зданий и сооружений подвергаются экспертизе в порядке, действующем для вновь разрабатываемых проектов и смет.

2. ОБЪЕМ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ НА ЭКСПЕРТИЗУ

2.1. Проекты и сметы на строительство (реконструкцию) предприятий, зданий и сооружений, подлежащие утверждению Советом Министров СССР, типовые проекты и проекты на строительство объектов жилищно-гражданского назначения представляются на экспертизу в полном комплекте, предусмотренном нормативными документами о порядке разработки проектов и смет.

Для экспертизы технологической части проектов на строительство (реконструкцию) предприятий, подлежащих утверждению Советом Министров СССР, в Государственный комитет Совета Министров СССР по науке и технике представляются общая пояснительная записка, технологическая и технико-экономическая части проекта предприятий.

2.2. Проекты и сметы на строительство (реконструкцию) предприятий, зданий и сооружений, подлежащие утверждению министерствами и ведомствами СССР и советами министров союзных республик, представляются на экспертизу в следующем и транспорт, технологическая, строительная и сметная части и паспорт проекта. Другие части проектов представляются в случае необходимости по требованию органа, осуществляющего экспертизу.

2.3. Проекты и сметы, подлежащие переутверждению, представляются на экспертизу в следующем объеме: пояснительная записка к пересмотренному проекту с обоснованием внесенных в ранее утвержденный проект изменений и дополнений, чертежи на измененную и дополненную части проекта, технико-экономическая часть и смета переутверждаемого проекта, а также справка о состоянии строительства объекта.

Перечень представляемых на экспертизу материалов ранее утвержденных проектов и смет устанавливается в каждом отдельном случае органом, осуществляющим экспертизу.

2.4. Для выборочного контроля за качеством проектов и смет представляется следующая документация: общая пояснительная записка, паспорт проекта, части проекта, намеченные для проверки, документ об утверждении проекта, экспертное заключение и справка о состоянии строительства объекта.

2.5. Проекты и сметы представляются на экспертизу в объемах, указанных в пунктах 2.1—2.4 настоящей Инструкции, в 2 экземплярах.

3. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ ПРИ ЭКСПЕРТИЗЕ

3.1. При экспертизе проектов и смет на строительство (реконструкцию) предприятий, зданий и сооружений проверяются:

а) соответствие проектов и смет планам развития народного хозяйства, задачам научно-технического прогресса, а также схемам развития и размещения соответствующих отраслей народного хозяйства и промышленности, схемам развития и размещения производительных сил по экономическим районам и союзным республикам, утвержденным технико-экономическим обоснованиям (ТЭО) проектирования и строительства объектов, основным техническим направлениям в проектировании предприятий соответствующей отрасли;

б) экономическая целесообразность строительства нового предприятия, здания и сооружения в сопоставлении с экономической целесообразностью реконструкции, расширения или увеличения мощности действующих предприятий, зданий и сооружений;

в) прогрессивность технико-экономических показателей запроектированных предприятий, зданий и сооружений по сравнению с показателями лучших отечественных и зарубежных предприятий, зданий и сооружений, а также с утвержденными технико-экономическими показателями для предприятий, зданий и сооружений соответствующих отраслей народного хозяйства и промышленности;

г) правильность выбора и соответствие схеме (проекту) районной планировки района и площадки для строительства предприятия, здания и сооружения или размещения предприятия в составе группы предприятий с общими объектами (промышленного узла); обеспечение наиболее эффективного кооперирования строительства общих для промышленных узлов объектов вспомогательных производств и хозяйств, инженерных сооружений и коммуникаций; создание единой системы бытового и других видов обслуживания работающих, а при соответствующих условиях — кооперирования и основных

производство, а также выбор наиболее рациональных архитектурно-планировочных и градостроительных решений при включении предприятия в состав промышленного узла;

д) обеспечение рационального использования природных ресурсов (земель, вод, лесов, недр и других природных богатств), соблюдение правил и норм по рекультивации земель; наличие мероприятий по охране природы, исключающих загрязнение атмосферы, водоемов и почвы вредными выбросами и стоками, вредные воздействия радиационных и электромагнитных излучений и т. п.;

е) соответствие технологических процессов, основного и вспомогательного оборудования новейшим достижениям науки и техники и научной организации труда, решений технологической части проекта — нормам технологического проектирования; обоснованность принятого уровня автоматизации и комплексной механизации производственных и вспомогательных процессов, а также уровня стандартизации и унификации выпускаемой продукции; степень использования попутной продукции и отходов производства;

ж) правильность выбора источников и способов снабжения предприятий сырьем, топливом, энергией, полуфабрикатами, комплектующими узлами и деталями; обеспечение трудовыми ресурсами;

з) наличие решений, обеспечивающих создание наиболее благоприятных условий труда, отвечающих современным требованиям и способствующих достижению высоких показателей по производительности труда;

и) правильность определения численности рабочих, инженерно-технического и административно-управленческого персонала, предусмотренных для основного и вспомогательного производств;

к) эффективность принятых систем планирования и управления предприятием, сооружением;

л) обеспечение безопасности эксплуатации предприятий, зданий, сооружений и соблюдение в проектах норм и правил взрывной, взрывопожарной и пожарной безопасности;

м) соблюдение норм и правил по охране труда, технике безопасности и санитарно-гигиеническим условиям труда;

н) правильность решений генерального плана предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений, их оптимальность и соответствие генеральному плану города, проекту детальной планировки и проекту застройки района строительства (поселка); наличие взаимной увязки размещения промышленного и жилищно-гражданского строительства и удобного транспортного сообщения трудящихся от места жительства к месту работы;

о) соответствие архитектурно-строительных решений требованиям технологии производства продукции и современному уровню строительной техники и индустриализации строительства; качество архитектурно-художественных решений зданий и сооружений;

п) соблюдение требований строительных норм и правил, государственных стандартов, технических условий, а также технических правил по экономному расходованию основных строительных материалов;

р) степень использования при разработке проектов на строительство предприятий, зданий и сооружений типовых проектов и повторно применяемых экономичных индивидуальных проектов, а также типовых блок-секций, типовых и унифицированных строительных конструкций и деталей;

с) оптимальность принятых решений по энерго-, водо-, газо-, паро- и теплоснабжению, канализации, отоплению, вентиляции и использованию вторичных энергоресурсов;

т) правильность определения численности населения, связанного со строительством (реконструкцией) и эксплуатацией предприятия, здания и сооружения; обеспечение этого населения жилой площадью, культурно-бытовым и другим обслуживанием;

у) соответствие архитектурных и конструктивных решений и эксплуатационных качеств объектов жилищно-гражданского строительства современным требованиям и задачам создания необходимых условий для удобства проживания, а также культурно-бытового и других видов обслуживания населения;

ф) целесообразность принятой номенклатуры и выбора типов жилых домов, блок-секций и типов гражданских зданий;

х) обоснованность очередности строительства и пусковых комплексов предприятия, здания и сооружения;

ц) соблюдение норм продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений и норм продолжительности освоения проектных мощностей вводимых в действие предприятий;

ч) прогрессивность принятых методов организации и механизации строительства и эффективность мероприятий по снижению, трудоемкости возведения зданий и сооружений; оптимальность транспортных схем по доставке строительных материалов и конструкций и обеспеченность строительства производственной базой и подсобными предприятиями;

ш) правильность определения сметной стоимости строительства (реконструкции) предприятий, зданий и сооружений, структуры капитальных вложений, а также подготовка сметной документации для осуществления расчетов за полностью законченные объекты или этапы работ;

щ) целесообразность проведения и обоснованность сроков выполнения предусмотренных в проектах научно-исследовательских и экспериментальных работ.

3.2. Для экспертизы проекта и сметы на строительство (реконструкцию) предприятия, здания и сооружения составляется план ее проведения, в котором с учетом настоящей Инструкции, а также специфики и особенности запроектированного объекта определяется круг вопросов, подлежащих проверке, устанавливаются конкретные исполнители и сроки проведения экспертизы.

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ

4.1. Сроки проведения экспертизы проектов и смет на строительство (реконструкцию) предприятий, зданий и сооружений с момента их представления на экспертизу не должны превышать:

а) по проектам, утверждаемым министерствами и ведомствами СССР и советами министров союзных республик, — 30 дней.

В отдельных случаях, по особо крупным и сложным проектам, руководители министерств и ведомств СССР или советы министров союзных республик могут увеличить указанный срок проведения экспертизы, но не более чем на 15 дней;

б) по проектам на строительство предприятий (объектов), сооружаемых на базе комплектного импортного оборудования или по иностранным лицензиям, — 30 дней;

в) по проектам, утверждаемым в порядке, установленном министерствами и ведомствами СССР и советами министров союзных республик, — 25 дней.

4.2. Срок рассмотрения проектов и смет в порядке выборочного контроля устанавливается в каждом отдельном случае руководством органа, осуществляющего проверку, но не должен превышать 45 дней.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ЭКСПЕРТИЗЕ ПРОЕКТОВ И СМЕТ

5.1. В результате экспертизы проектов и смет на строительство (реконструкцию) предприятий, зданий и сооружений составляется заключение по проекту в целом.

5.2. Заключение экспертизы по проекту и смете на строительство (реконструкцию) предприятия, здания и сооружения должно содержать:

а) краткую характеристику проекта предприятия, здания и сооружения, описание основных проектных решений и таблицу технико-экономических показателей;

б) замечания и предложения по проектным решениям, технико-экономическим показателям и сметам, обоснование рекомендуемых изменений проектных решений, показателей и сметной стоимости строительства, а также ожидаемый эффект от их реализации;

в) общие выводы с оценкой качества проекта (включая сметную документацию), позволяющие рекомендовать проект к утверждению или принять решение о возвращении его для доработки, а по экспертизе проектов в порядке выборочного контроля — позволяющие одобрить проект или установить необходимость его переутверждения;

г) рекомендации по внесению исправлений и дополнений в проект при последующем проектировании.

5.3. При оценке качества проектов на строительство (реконструкцию) предприятий, зданий и сооружений должно производиться сопоставление проектных решений и технико-экономических показателей данного проекта с лучшими решениями и показателями, достигнутыми в практике отечественного и зарубежного строительства соответствующих объектов.

5.4. Заключение экспертизы по проекту и смете подписывается руководителем подразделения и работником, возглавлявшим проведение экспертизы данного проекта.

5.5. Заключение экспертизы направляется органом, осуществившим экспертизу, в инстанцию, утверждающей проект, организациям, разработавшим и представившим проект и смету на экспертизу, а также в их вышестоящие организации.

5.6. Заключение по проекту и смете, рассмотренным в порядке выборочного контроля, направляется органом, осуществившим экспертизу, в инстанцию и органы, указанные в пункте 5.5 настоящей Инструкции, и в необходимых случаях банку, финансирующему строительство.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ «ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ И НОРМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ УГОЛЬНЫХ ШАХТ, РАЗРЕЗОВ И ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК»

(Приказ министра угольной промышленности СССР от 18.04.73 № 147)

В целях повышения качества проектирования предприятий угольной промышленности

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить и ввести в действие с Июня 1973 г. согласованные с Госстроем СССР «Основные направления и нормы технологического проектирования угольных шахт, разрезов и обогатительных фабрик»*.

* «Основные направления и нормы . . . » не приводятся.

О РАЗМЕРАХ РЕЗЕРВА СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ И О ПОРЯДКЕ ЕГО ВКЛЮЧЕНИЯ В СМЕТЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОТДЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

(Директивное письмо Минуглепрома СССР от 12.02.73 № Д-16)

Примите к сведению и руководству утвержденные постановлением Госстроя СССР от 29 января 1973 г. № 12 Указания о размере резерва средств на непредвиденные работы и затраты и о порядке его включения в сметы на строительство отдельных зданий и сооружений согласно приложению.

Приложение

к директивному письму Минуглепрома СССР
от 12.02.73 № Д-16

УКАЗАНИЯ

о размерах резерва средств на непредвиденные работы и затраты и о порядке его включения в сметы на строительство отдельных зданий и сооружений

Совет Министров СССР постановлением от 28 июля 1972 г. № 560 «О мерах по обеспечению снижения сметной стоимости строительства»* установил, что в сметах на строительство отдельных зданий и сооружений, входящих в состав сводных смет (сводных сметно-финансовых расчетов), предусматривается часть резерва средств на непредвиденные работы и затраты в размерах и в порядке, устанавливаемых Госстроем СССР с участием строительных министерств СССР.

Во исполнение указанного постановления Совета Министров СССР устанавливаются следующие размеры резерва средств на непредвиденные работы и затраты и порядок его включения в сметы на строительство отдельных зданий и сооружений, входящих в состав сводных смет (сводных сметно-финансовых расчетов):

1. В тех случаях, когда расчеты между заказчиком и подрядчиком осуществляются за полностью законченными строительством объекты или этапы работ без промежуточных платежей, а также по проценту технической готовности, в сметы на строительство отдельных зданий и сооружений включается часть предусмотренного в сводных сметах (сводных сметно-финансовых расчетах) резерва средств на непредвиденные работы и затраты.

2. Часть резерва, предусмотренного в сводных сметах (сводных сметно-финансовых расчетах), включается в сметы на строительство отдельных зданий и сооружений в следующих размерах:

№ п/п	Наименование здания и сооружения	Часть резерва средств на непредвиденные работы и затраты, включаемая в сметы на строительство зданий и сооружений (% от стоимости строительно-монтажных работ)
1	2	3
1	<p>Здания и сооружения производственного назначения (в том числе экспериментальные), предусмотренные в составе технических проектов, разработанных в соответствии с Временной инструкцией по разработке проектов и смет для промышленного строительства (СН 202—69), и возводимые:</p> <p style="margin-left: 20px;">по индивидуальным проектам в составе строек тех отраслей народного хозяйства, для которых предельный размер резерва средств на непредвиденные работы и затраты в сводных сметах установлен:</p> <p style="margin-left: 40px;">10 процентов</p> <p style="margin-left: 40px;">7 процентов</p> <p style="margin-left: 40px;">5 процентов</p> <p style="margin-left: 20px;">по типовым и повторно применяемым экономичным индивидуальным проектам</p>	<p>3</p> <p>2,5</p> <p>2</p> <p>1,5</p>

* СП СССР, 1972, № 15, ст. 80.

1	2	3
2	Здания и сооружения производственного назначения всех отраслей народного хозяйства, предусмотренные в составе проектных заданий, разработанных в соответствии с Инструкцией по разработке проектов и смет для промышленного строительства (СН 202—62), по которым составляются сметы к рабочим чертежам, и возводимые:	
	по индивидуальным проектам	2
	по типовым проектам	1,5
3	Здания и сооружения производственного назначения всех отраслей народного хозяйства (в том числе экспериментальные), предусмотренные в составе техно-рабочих проектов	1,5
4	Общественные здания и сооружения и другие объекты непромышленного назначения (кроме жилых домов), в том числе экспериментальные:	
	а) предусмотренные в составе технических проектов:	
	уникальные, технически сложные	3
	возводимые по индивидуальным проектам	2
	возводимые по типовым и повторно применяемым экономичным индивидуальным проектам	1
	б) предусмотренные в составе техно-рабочих проектов	1
	в) предусмотренные в составе проектных зданий, по которым составляются сметы к рабочим чертежам	1
5	Жилые дома (в том числе экспериментальные), предусмотренные в составе технических (техно-рабочих) проектов и проектных зданий	1

3. В прејскурантах на строительство всех видов зданий и сооружений, осуществляемое во всех отраслях народного хозяйства, резерв средств на непредвиденные работы и затраты принимается в размере 1 процента от сметной стоимости строительно-монтажных работ.

Примечание. Прејскуранты, утвержденные до выхода настоящих Указаний, не пересчитываются. При составлении сметной документации по этим прејскурантам или ее уточнения в соответствии с утвержденными постановлением Госстроя СССР от 27 декабря 1972 г. № 216 Указаниями о порядке учета в сметной документации на строительство и при расчетах за выполненные строительно-монтажные работы норм, цен и расценок, сниженных в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 28 июля 1972 г. № 560, производится снижение на 1 процент размера резерва средств на непредвиденные работы и затраты.

4. Перечисленные в пунктах 2 и 3 настоящих Указаний размеры резерва средств на непредвиденные работы и затраты применяются для разработки новых прејскурантов, составления и пересчета смет на отдельные здания и сооружения и расчетов за выполненные строительно-монтажные работы по строительству, осуществляемому после 1 января 1974 г.

5. В сметах на строительство отдельных зданий и сооружений, предусмотренных в составе сводных смет (сводных сметно-финансовых расчетов) переходящихстроек, новый размер средств на непредвиденные работы и затраты исчисляется исходя из остатка строительно-монтажных работ, подлежащих выполнению после 1 января 1974 г.

Указанный остаток определяется следующим образом: по данным заказчика устанавливается сметный остаток стоимости строительно-монтажных работ на 1 января 1973 г.; из остатка исключается стоимость этих работ, намечаемых по плану на 1973 г. (в соответствии с внутрипостроечным титульным списком).

О МЕРАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ УВЕЛИЧЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(Постановление коллегии Минуглепрома СССР от 6 июня 1966 г. № 19)

[Извлечение]

В целях создания необходимых условий для предотвращения увеличения сметной стоимости строительства, более рационального и эффективного использования капитальных вложений в угольную промышленность:

1. Осуществлять планирование капитальных вложений, материальных и людских ресурсов в строгом соответствии с календарными графиками строительства утвержденных проектных заданий.

2. Установить, что руководители проектных организаций министерства, главные инженеры проектов и начальники дирекций строящихся предприятий несут личную ответственность за достоверность определения сметной стоимости строительства и реконструкции угольных предприятий.

3. Возложить ответственность за полноту и качество заданий на проектирование и за исходные данные, передаваемые проектным организациям, на главных инженеров комбинатов, трестов и предприятий-заказчиков.

6. Установить, что пересмотр утвержденных проектных заданий или отдельных проектных решений, вызывающий увеличение сметной стоимости строительства, производится только по разрешению руководства министерства на основании технико-экономического обоснования и расчета эффективности предлагаемых решений, которые обязаны предоставляться комбинатом-заказчиком совместно с проектной организацией.

7. При замене предусмотренного утвержденным проектным заданием оборудования более прогрессивным проектным организациям отражать в технических решениях и показателях проекта технико-экономический эффект такой замены.

11. Завести в проектных организациях и у заказчика и систематически пополнять по каждому строящемуся и реконструируемому предприятию накопительные ведомости отклонений стоимости отдельных объектов и видов работ по рабочим чертежам от стоимости по сводному сметно-финансовому расчету.

ОБ АВТОРСКОМ НАДЗОРЕ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ

(Постановление Совета Министров СССР от 19 января 1973 г. № 47,
СП СССР, 1973, № 3, ст. 10; приказ министра угольной
промышленности СССР от 02.02.73 № 41)

[Извлечение]

Совет Министров СССР постановлением от 19 января 1973 г. № 47 установил, что авторский надзор проектных организаций осуществляется:

за строительством предприятий, зданий и сооружений промышленности, транспорта, мелиорации и водного хозяйства, связи, энергетики и сельского хозяйства, проектами которых предусматривается применение сложных строительных решений, новых строительных конструкций и материалов и новых технологических процессов, — по решению инстанции, утвердившей проект, а за строительством объектов, проекты которых утверждены Советом Министров СССР или советами министров союзных республик, — по решению министерств и ведомств, представивших проекты на утверждение;

за строительством жилых домов, объектов коммунального хозяйства, культурно-бытового назначения и других гражданских зданий и городских сооружений — при сметной стоимости строительства свыше 200 тыс. руб.;

за строительством экспериментальных объектов, предусмотренных в народнохозяйственных планах СССР и союзных республик;

за строительством в г. Москве промышленных предприятий и сооружений, жилых домов, объектов коммунального хозяйства, культурно-бытового назначения и других гражданских зданий и городских сооружений независимо от сметной стоимости строительства;

за комплексной застройкой микрорайонов и жилых кварталов в столицах союзных республик, а также в городах Москве, Ленинграде, Харькове, Свердловске, Новосибирске, Горьком;

за строительством всех предприятий, зданий и сооружений в сейсмических районах.

Затраты, связанные с осуществлением авторского надзора, производятся за счет средств, выделяемых на строительство объектов, и включаются в сводную смету, а порядок расчетов определяется в договорах на авторский надзор, заключаемых проектными организациями с заказчиками.

Во исполнение постановления Совета Министров СССР от 19 января 1973 г. № 47

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Минуглепрому Украинской ССР, Союзсланцу, комбинатам, трестам и проектным организациям обеспечить осуществление авторского надзора за строительством объектов, предусмотренных указанным постановлением.

2. Управлению капитального строительства, Управлению по проектированию предприятий угольной и сланцевой промышленности, проектным организациям предусматривать в планах: проектно-изыскательских работ и планах работ проектных организаций объемы работ по осуществлению авторского надзора проектных организаций за строительством.

3. Отделу экспертизы проектов и смет, Управлению по проектированию угольной и сланцевой промышленности одновременно с оформлением постановлений об утверждении технических проектов на реконструируемые и вновь строящиеся предприятия внести предложения по осуществлению авторского надзора за их строительством.

4. Принять к сведению и руководству, что Совет Министров СССР указанным постановлением:

4.1. Установил, что работники проектных организаций, осуществляющие авторский надзор за строительством предприятий, зданий и сооружений и за комплексной застройкой микрорайонов и жилых кварталов, премируются за успешное выполнение возложенных на них обязанностей;

авторы, соавторы проектов и руководители групп по авторскому надзору за строительством — в размере до 50 процентов должностного оклада за время, затраченное на проведение авторского надзора по данному объекту;

другие специалисты, осуществляющие авторский надзор, — в размере до 25 процентов должностного оклада за время, затраченное на проведение авторского надзора по данному объекту.

Премирование производится за счет средств, оставляемых в установленном порядке в распоряжении руководителей проектных организаций на поощрение работников.

Премирование работников проектных организаций, переведенных на новую систему планирования и экономического стимулирования, за успешное осуществление авторского надзора за строительством производится в порядке и размерах, установленных Временным положением о премировании за счет фонда материального поощрения работников проектных и изыскательских организаций, утвержденным в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 7 мая 1970 г. № 312 (директивное письмо Минуглепрома СССР от 18.05.70 № ПР-527).

4.2. Установил, что общий размер премий, выплачиваемых каждому из премируемых работников проектной организации за успешное осуществление авторского надзора за строительством, за ввод в действие в срок и досрочно производственных мощностей и объектов строительства, а также премий, выплачиваемых за счет средств, оставляемых в распоряжении руководителей проектных организаций на поощрение работников в соответствии с пунктом 18 постановления ВСНХ СССР от 25 августа 1964 г. № 81 (СП СССР, 1964, № 15, ст. 105), не может превышать 4,8 месячного должностного оклада в год.

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ АВТОРСКОГО НАДЗОРА ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ВНОВЬ ПОСТРОЕННЫХ И РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ШАХТАХ

(Приказ Минуглепрома СССР от 08.01.74 № 17)

[Извлечение]

В целях ускорения освоения проектных мощностей введенными в эксплуатацию шахтами после окончания строительства, реконструкции и ввода новых горизонтов и повышения ответственности проектных организаций за освоение этими шахтами проектных показателей

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Ввести с 1974 г. авторский надзор проектных организаций на шахтах после окончания строительства, реконструкции и подготовки новых горизонтов.

2. Утвердить Положение об авторском надзоре проектных организаций на вновь построенных и реконструированных шахтах.

Приложение

к приказу Минуглепрома СССР от 08.01.74 № 17

П О Л О Ж Е Н И Е

**об авторском надзоре проектных организаций на вновь построенных
и реконструированных шахтах**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Авторский надзор осуществляется проектными организациями на шахтах после окончания строительства, реконструкции и ввода новых горизонтов с приростом производственной мощности.

2. Перечень шахт, на которых предусматривается проведение авторского надзора, устанавливается комбинатами (трестами). Утвержденные перечни направляются Шахто-проекту для включения авторского надзора в годовые планы работ проектных организаций.

3. Авторский надзор осуществляется по договору шахты с проектной организацией и финансируется за счет основной деятельности шахты. Оплата авторского надзора принимается по фактическим затратам проектной организации на основании исполнительных смет.

4. Для учета рекомендаций авторского надзора и принятых мер по их осуществлению ведется книга авторского надзора.

II. ЗАДАЧИ АВТОРСКОГО НАДЗОРА

5. Основными задачами авторского надзора являются:

5.1. Оказание введенным в эксплуатацию шахтам технической помощи по осуществлению проектных решений и освоению проектных мощностей и проектной производительности труда в нормативные сроки.

5.2. Оперативное участие в решении технических вопросов, связанных с изменением горногеологических условий, внедрением новой техники и технологии производства.

III. ФУНКЦИИ АВТОРСКОГО НАДЗОРА

6. Для осуществления авторского надзора приказом по проектной организации назначается группа авторского надзора во главе с главным инженером проекта данной шахты.

7. На группу авторского надзора возлагается:

7.1. Выявление узких мест в технологии производства и разработка рекомендаций по освоению проектных показателей: мощности, производительности труда, нагрузки на очистной забой, себестоимости, прибыли, фондоотдачи, трудоемкости работ по процессам.

7.2. Контроль за устранением недоделок, отмеченных в акте приемки шахты.

7.3. Представление в комбинаты (тресты) ежегодного отчета о проведении авторского надзора, содержащего анализ работы шахты за год, внесенные рекомендации и меры, принятые шахтой по их реализации.

8. Группа авторского надзора проводит работу по графику, приложенному к договору.

9. Проектные организации в период осуществления авторского надзора:

9.1. Выполняют по отдельным договорам проектные проработки, направленные на ускорение освоения шахтами проектных показателей, повышение эффективности производства, а также связанные с отклонением от проекта фактических горногеологических условий.

9.2. Согласовывают изменения проектных решений, вызванные условиями эксплуатации шахт, если эти изменения не препятствуют освоению шахтами проектных показателей.

9.3. Доводят до сведения комбинатов (трестов), соответствующих производственных управлений министерства и Шахтопроекта все случаи необоснованных отступлений от проектных решений, приводящих к ухудшению технико-экономических показателей работы шахты.

10. Руководство шахт обязано:

10.1. Обеспечивать осуществление рекомендаций авторского надзора, а разногласия по отдельным рекомендациям выносить на совместное рассмотрение комбината (треста) и проектной организации.

10.2. Привлекать главных инженеров проектов и других специалистов группы авторского надзора к рассмотрению на шахтах и в комбинатах (трестах) годовых и перспективных планов работы шахт, материалов по установлению производственных мощностей, а также оргтехмероприятий, направленных на ускорение освоения проектных показателей.

10.3. Согласовывать с проектной организацией отступления от проектных решений.

10.4. Обеспечивать группы авторского надзора необходимой технической документацией, отчетными данными, материалами по составу и расстановке штатов, качеству угля и др.

11. На комбинаты (тресты) возлагаются:

11.1. Контроль за выполнением шахтами рекомендаций авторского надзора.

11.2. Рассмотрение годовых отчетов групп авторского надзора с последующим направлением копии отчетов и результатов их рассмотрения Шахтопроекту и соответствующему производственному правлению министерства.

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

12. Проектные организации несут ответственность за качественное и своевременное осуществление авторского надзора согласно заключенным договорам и настоящему Положению.

13. Руководители шахт несут ответственность за своевременное финансирование работ по авторскому надзору и реализацию рекомендаций групп авторского надзора.

СОДЕРЖАНИЕ

Часть I. ПЛАНИРОВАНИЕ И ЦЕНЫ

Глава 1. Планирование и экономическое стимулирование	3
Положение о Государственном плановом комитете Совета Министров СССР (Госплане СССР)	3
О совершенствовании планирования и усилении экономического стимулирования промышленного производства	5
Методические рекомендации по разработке планов социального развития на предприятиях угольной промышленности	16
О порядке планирования и учета затрат по бесплатному отпуску угля (сланца) трудящимся и отпуску топлива на центральное отопление	19
О некоторых мерах по улучшению планирования и экономического стимулирования промышленного производства	21
О состоянии учета и планирования углей, идущих на коксование	22
О порядке учета и оценки деятельности производственных объединений (комбинатов) и предприятий по выполнению заданий и обязательств по поставкам продукции	22
О порядке планирования и учета продукции высшей категории качества	23
О введении единых условий определения выполнения плана по объему реализуемой продукции	23
Инструкция по планированию, учету и калькулированию себестоимости добычи угля (сланца) на шахтах и разрезах	24
О дальнейшем совершенствовании системы технико-экономических нормативов в угольной промышленности	48
Общие методические положения по разработке новых и обновлению действующих норм и нормативов для планирования в угольной промышленности	49
Об усилении ответственности за расходование государственных средств	55
Об улучшении планирования	56
Инструкция по разработке планов производственных единиц (шахт, разрезов и обогатительных фабрик)	58
О мерах по совершенствованию планирования в производственных объединениях	106
О порядке разработки, стимулирования и учета выполнения встречных планов предприятий (организаций и объединений) в десятой пятилетке	107
Глава 2. Цены	111
О порядке установления оптовых цен на машины, оборудование и приборы	111
Об улучшении практики применения расчетных цен на уголь, продукты обогащения и брикетирования	113
Инструкция по составлению расчетных цен на уголь, продукты обогащения и брикетирования для угольных предприятий и доплат (изъятий) для комбинатов (трестов) Министерства угольной промышленности СССР	113
О дополнении Инструкции по составлению расчетных цен на уголь, продукты обогащения и брикетирования	115
О порядке согласования величины экономического эффекта и установлении лимитных цен на новые виды изделий	115
О дальнейшем совершенствовании порядка установления и применения цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию, а также тарифов на перевозки и другие услуги, оказываемые народному хозяйству и населению	115
О порядке учета в сметах на строительство и в планах капитального строительства новых оптовых цен на машины и оборудование, введенных в действие с 1 января 1973 г.	116
По вопросу надбавок к оптовым ценам на продукцию, поставляемую на экспорт	116
О мерах по усилению контроля за соблюдением порядка установления и применения оптовых цен на предприятиях и в организациях угольной промышленности	117
Оптовые цены на уголь, сланцы, продукты обогащения углей и брикеты. Прейскурант № 03-01	117
О введении в действие Инструкции о порядке оценки технического уровня и качества новых изделий и установления поощрительных надбавок к оптовым ценам для предприятий и организаций угольного машиностроения Министерства угольной промышленности СССР	128
Указания о порядке исчисления цен для определения ущерба при хищении, недостатке, умышленном уничтожении или умышленной порче материальных ценностей при отсутствии на них розничных цен	133

Часть II. ФИНАНСИРОВАНИЕ

Глава 1. Общие вопросы	135
Типовое положение об организации финансовой работы на социалистических государственных производственных предприятиях (комбинатах) и в хозяйственных организациях	135

О порядке финансирования капитальных вложений с расчетных, текущих и бюджетных счетов	139
Инструкция о порядке финансирования капитальных вложений с расчетных, текущих и бюджетных счетов	139
Инструкция о расчетных, текущих и бюджетных счетах предприятий, организаций и учреждений в Государственном банке СССР с изменениями и дополнениями	143
О порядке финансирования и кредитования государственных капитальных вложений производственных объединений (комбинатов)	155
О предоставлении организациям министерства права изменять планы финансирования капитальных вложений в течение года	156
О финансировании и кредитовании, начиная с 1977 года, плановых государственных капитальных вложений	156
Глава 2. Финансирование промышленности и капитального строительства	157
Инструкция о порядке образования и использования средств фонда развития производства на промышленных предприятиях	157
Инструкция о порядке планирования, учета и финансирования работ по проведению капитальных горных выработок на действующих угольных шахтах и разрезах	163
Положение о порядке планирования, начисления и использования амортизационных отчислений в народном хозяйстве	164
О порядке планирования и финансирования строительства объектов, общих для группы предприятий	178
Инструкция по составлению смет на затраты по вводу в эксплуатацию предприятий угольной промышленности	179
О создании фонда премирования за содействие изобретательству и рационализации	194
Глава 3. Расчеты с бюджетом, налогами	195
Инструкция о порядке отчисления в бюджет свободного остатка прибыли государственных предприятий и хозяйственных организаций с изменениями и дополнениями	195
Инструкция о порядке взимания в бюджет платы за производственные основные фонды и нормируемые оборотные средства (платы за производственные фонды) с предприятий и хозяйственных организаций, переведенных на новую систему планирования и экономического стимулирования	217
О порядке взыскания с хозорганов средств в бюджет за несвоевременный вывоз (отгрузку) предварительно оплаченной продукции	222
Об изменении ставки подоходного налога с прибыли предприятий и хозяйственных органов общественных организаций	223
Глава 4. Кредитование и банковские операции	224
О мерах по дальнейшему улучшению кредитования и расчетов в народном хозяйстве и повышению роли кредита в стимулировании производства	224
О мерах по улучшению расчетов за оборудование	229
О некоторых мерах по улучшению порядка кредитования и расчетов в народном хозяйстве	230
О сохранении порядка предоставления кредитов на организацию и расширение производства местных строительных материалов	233
Часть III. КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРОЕКТИРОВАНИЕ	
Глава 1. Капитальное строительство	234
Положение о Государственном комитете Совета Министров СССР по делам строительства (Госстрое СССР)	234
Положение о дирекции строящегося предприятия	235
Инструкция о порядке выдачи разрешений на застройку площадей залегания полезных ископаемых	238
Положение о порядке возбуждения и рассмотрения ходатайства о предоставлении земельных участков	242
О выдаче землепользователям государственных актов на право пользования	248
О совершенствовании планирования капитального строительства и об усилении экономического стимулирования строительного производства	248
О порядке планирования централизованных капитальных вложений и утверждения титульных списков строек	248
Об определении понятий: новое строительство, расширение, реконструкция и техническое перевооружение действующих предприятий, зданий и сооружений	250
О порядке утверждения титульных списков строек	251
Инструкция о порядке планирования, учета и финансирования работ по проведению капитальных горных выработок на действующих угольных шахтах и разрезах	252
Об утверждении правил финансирования строительства	254
Временное положение о порядке планирования, финансирования и материально-технического обеспечения строек производственного назначения, осуществляемых на основе титульных списков, являющихся неизменным плановым документом на весь период строительства	263
О взаимоотношениях строительного-монтажного треста и его подразделений в новых условиях планирования и экономического стимулирования	267

Временные рекомендации о взаимоотношениях строительно-монтажного треста и его подразделений в новых условиях планирования и экономического стимулирования	267
Правила о договорах подряда на капитальное строительство	271
Правила о договорах подряда на капитальное строительство	271
Инструкция о порядке подготовки, заключения, учета исполнения договоров подряда на капитальное строительство в системе Минуглепрома СССР	281
Положение о взаимоотношениях между подрядными строительными организациями и предприятиями-заказчиками Министерства угольной промышленности СССР	289
Положение о взаимоотношениях организаций—генеральных подрядчиков с субподрядными организациями	296
О порядке представления в Госстрой СССР материалов по разногласиям между заказчиком и подрядчиком	306
О нормах накладных расходов в строительстве	307
О совершенствовании планирования капитального строительства и об усилении экономического стимулирования строительного производства	310
Об утверждении Правил приемки в эксплуатацию законченных строительством (реконструкцией) предприятий, зданий и сооружений Министерства угольной промышленности СССР	315
О порядке приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов жилищно-гражданского назначения	331
О мерах по улучшению качества жилищно-гражданского строительства	331
О порядке финансирования и кредитования государственных капитальных вложений производственных объединений (комбинатов)	331
О мерах по упорядочению застройки территорий курортов и зон отдыха и строительства санаторно-курортных учреждений и учреждений отдыха	331
Положение о порядке расследования причин аварий (обрушений) зданий, сооружений, их частей и конструктивных элементов	334
Глава 2. Проектирование	342
Об улучшении проектно-сметного дела	342
Об улучшении экспертизы проектов и смет на строительство (реконструкцию) предприятий, зданий и сооружений	345
Об установлении порядка утверждения проектов по стройкам сметной стоимостью до 3 млн. рублей	348
О дополнении приказа от 30.06.76 № 294 «Об установлении порядка утверждения проектов по стройкам сметной стоимостью до 3 млн. рублей»	349
Инструкция по составлению смет на затраты по вводу в эксплуатацию предприятий Министерства угольной промышленности СССР	349
Об уточнении порядка разработки технико-экономических обоснований и проектов на строительство (реконструкцию) объектов	363
Инструкция о порядке проведения экспертизы проектов и смет на строительство (реконструкцию) предприятий, зданий и сооружений	365
Об утверждении «Основных направлений и норм технологического проектирования угольных шахт, разрезов и обогатительных фабрик»	368
О размерах резерва средств на непредвиденные работы и затраты и о порядке его включения в сметы на строительство отдельных зданий и сооружений	369
О мерах по предупреждению увеличения сметной стоимости строительства	371
Об авторском надзоре проектных организаций за строительством	371
Об осуществлении авторского надзора проектных организаций на вновь построенных и реконструированных шахтах	372

СБОРНИК

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И ВЕДОМСТВЕННЫХ РУКОВОДЯЩИХ МАТЕРИАЛОВ ПО УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Том IV

Технические редакторы *А. К. Халуга, Г. В. Нацевич*

Корректоры: *Н. В. Киричек, Н. Г. Тараканова,
И. А. Кныш, Т. В. Радина, М. М. Соболева*

Сдано в набор 5/III 1979 г.

Подписано в печать 20/XII 1979 г.

Формат бумаги 70×108¹/₁₆.

Печ. л. 23,5(32,9)

Уч.-изд. л. 42,66.

Изд. № М-2537

Тираж 3000 экз.

Цена 6 р. 60 к.

Переплет № 5.

Зак. № 804

ЦНИЭИуголь, Москва, К-12, пр. Сапунова, 13/15.

Московская типография № 19 Союзполиграфпрома
при Государственном комитете СССР
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли,
г. Москва, Б-78, Каланчевский туп., дом 3/5