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НАЧАЛЬНИКАМ ГЛАВНЫХ УПРАВЛЕНИЙ, 
УПРАВЛЕНИИ И ОТДЕЛОВ МИНИСТЕРСТВА, 
РУКОВОДИТЕЛЯМ ТРЕСТОВ, УПРАВЛЕНИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОЕКТНО­
ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ ИНСТИТУТОВ, 

ДИРЕКТОРАМ НАУЧНО- 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИНСТИТУТОВ

ЦНИИСом с участием Союздорнии разработаны «Методи­
ческие указания по определению экономической эффективности 
капитальных вложений и технических решений в транспортном 
строительстве».

«Указания» составлены на основе «Типовой методики опре­
деления экономической эффективности капитальных вложе­
ний» от 8 сентября 1969 г. и «Инструкции по определению эко­
номической эффективности капитальных вложений в строи­
тельстве» (СН 423-71).

«Указания» содержат методы определения и типичные при­
меры расчетов экономической эффективности капитальных 
вложений, основных фондов и новой техники в транспортном 
строительстве и предназначены в качестве пособия для строи­
тельных организаций, научно-исследовательских институтов, 
проектных организаций и проектно-конструкторских бюро.

«Указания» могут применяться
— при обосновании экономической эффективности плано­

вых и проектных решений,
— для оценки различных вариантов новой техники, механи­

зации и автоматизации производственных процессов;
— при анализе фактической эффективности капитальных 

вложений и основных производственных фондов.
«Указаниями» следует также руководствоваться при опре­

делении экономической эффективности научно-исследователь­
ских работ и экономического эффекта от создания и внедрения 
новой техники.

С введением настоящих «Указаний» отменяются «Указа­
ния по определению экономической эффективности капиталь­
ных вложений и новой техники в транспортном строительстве» 
(ВСН 72-62).

Все предложения и замечания по настоящим «Указаниям» 
следует адресовать ЦНИИСу Москва, 129329, Игарский про­
езд, 2. Отделение экономики и организации строительства.

Начальник Технического управления Ц, М. Екимчев 
15 ноября 1973 г.



ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящие «Методические указания по определению эконо­

мической эффективности капитальных вложений и технических 
решений в транспортном строительстве» разработаны согласно 
приказу № 214 Минтрансстроя от 13 декабря 1971 г. взамен 
действующих ВСН 72-62.

Указания базируются на Типовой методике и Инструкции 
Госстроя СН 423-71.

Указания содержат методы определения общей (абсолют­
ной) и сравнительной экономической эффективности и порядок 
определения основных и дополнительных показателей.

Указания рекомендуется применять при оценке различных 
вариантов проектных решений по новой технике, механизации 
и автоматизации производственных процессов, обновления 
и модернизации машин; при анализе экономической эффектив­
ности капитальных вложений и основных производственных 
фондов; для определения эффективности научно-исследова­
тельских работ при расчетах ожидаемого (потенциального) эф­
фекта и экономического результата от фактического внедрения.

В Указаниях приведены типичные примеры расчетов, отра­
жающих специфику транспартного строительства

по общей экономической эффективности;
по экономической оценке механизации и автоматизации 

производственных процессов;
по экономической эффективности применения строительных 

конструкций и материалов,
по определению эффективности мероприятий по совершен­

ствованию технологии производства.
Работа выполнена отделением экономики и организации 

строительства ЦНИИСа и отделом экономики Союздорнии 
под руководством и при участии канд экон. наук И. Л. Голь- 
денберга.

В разработке Указаний принимали участие инженеры 
И. М. Левитан, Б. И. Соснин, Т. И. Рогонова, Л. П. Киян, 
С. В. Новикова, ст техник В. А. Матвеева (ЦНИИС), канд. 
техн. наук \ М. Н. Ритов и инж. В. И. Чуев (Союздорнии).

Зам директора института А* Кучко 
Руководитель отделения экономики

и организации строительства Я. Оганесов



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Направление капитальных вложений и технические ре­

шения должны быть экономически обоснованы с учетом всех 
непосредственных затрат, а также необходимых предваритель­
ных и сопутствующих капиталовложений, эксплуатационных 
расходов и долговечности конструкций.

1.2. Настоящие «Методические указания» основаны на обя­
зательных к применению отраслевых инструкциях: по отрасли 
«строительство» и в органах управления строительством— 
СН 423-71, в промышленности строительных конструкций и де­
талей (собирательная отрасль) и в промышленности строи­
тельных материалов—МПСМ-72 (проект).

1.3. Указания предназначаются для расчетов и обосновании 
экономической эффективности:

капитальных вложений в собственное строительство под­
рядных организаций и промышленных предприятий Минтранс- 
строя;

конструктивных и объемно-планировочных решений;
проектов организации и технологии производства;
создания и внедрения новой техники;
при анализе использования производственных фондов.
1.4. Указания распространяются на объекты капитальных 

вложений в собственную производственную базу Минтранс- 
строя, а также на проектные решения (конструктивные и объ­
емно-планировочные) по объектам, сооружаемым организация­
ми Минтрансстроя для других министерств (МПС, ММФ, 
МРФ, МГА и др.).

Экономическое обоснование проектов новых железнодорож­
ных линий, вторых путей, развития узлов и станций, портов, 
автодорог и т. п производится по отдельным методическим 
указаниям.

1.5. При определении размеров премий за создание и внед­
рение новой техники экономический эффект определяется как 
разность приведенных затрат в год для внедряемой новой тех­
ники и исходного уровня (эталона).

1.6. Методы определения экономической эффективности 
основываются на общем критерии экономической эффектив­
ности производства—получение наибольшего эффекта при ми­
нимуме затрат.
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Во всех случаях расчета экономической эффективности пре­
имущественным признается вариант, показывающий наиболь­
ший народнохозяйственный эффект.

1.7. В зависимости от постановки задачи и условий срав­
нения расчеты экономической эффективности производятся 
в одной, двух или трех сферах производства (промышленного, 
строительного и сфере эксплуатации строительных объектов)'.

1.8. При расчетах используются два метода определения 
экономической эффективности общей (абсолютной) и сравни­
тельной

Общая экономическая эффективность измеряется отноше­
нием прибыли ко всей сумме капитальных вложений или стои­
мости производственных фондов.

Сравнительная экономическая эффективность показывает, 
насколько один вариант капитальных вложений эффективнее 
другого по народнохозяйственному результату.

1.9. Определение экономической эффективности по каждо­
му из указанных методов заключается в расчете соответствую­
щего коэффициента эффективности, показывающего преиму­
щество предлагаемого варианта по сравнению с эталоном, 
а также величины экономического эффекта от внедрения этого 
мероприятия.

1.10. При расчетах экономической эффективности на пер­
спективу нормативные показатели и цены следует принимать 
с учетом ожидаемого их изменения к моменту внедрения.

1.11. В случае, когда размещение производства вызывает 
необходимость привлечения дополнительной рабочей силы, 
учитываются также капитальные вложения в строительство 
жилых, коммунальных и культурно-бытовых объектов и за­
траты на перебазирование рабочих и их семей.

2. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ

Метод общей (абсолютной) эффективности
2.1. Расчеты общей экономической эффективности выпол­

няются в системе:
подрядной деятельности—по министерству, главным строи­

тельным управлениям, строительно-монтажным трестам и пер­
вичным строительным организациям (строительным управле­
ниям, СМП, мехколоннам, мостопоездам и т. д .);

промышленной деятельности—по министерству, главным 
управлениям и отдельным предприятиям.
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Показатели общей экономической эффективности исполь­
зуются на всех стадиях планирования и при анализе выполне­
ния текущих и перспективных планов, а также при оценке ор­
ганизационно-технических мероприятий

2.2. Коэффициент общей экономической эффективности ка­
питальных вложений по министерству, главным управлениям, 
строительным организациям и промышленным предприятиям 
Епп определяется отношением прироста прибыли к вызвавшим 
ее вложениям по формуле

ДП
Ко X К06 ’ ( 1)

где ЛП—прирост прибыли, руб.;
К0—капитальные вложения, руб.;

±Коб —изменение размера материальной части оборотных 
средств, руб.

2.3. Коэффициент общей экономической эффективности ка­
питальных вложений по отдельным мероприятиям ЕП1С опреде­
ляется отношением прибыли к соответствующим вложениям

ЕПК
ц-с

Ко ±  Коб (2 )

где Ц—сметная стоимость строительно-монтажных работ, руб.; 
С—себестоимость строительно-монтажных работ (за выче­

том компенсаций), руб.
2.4. Сроки окупаемости (Тпп, Т11К) капитальных вложений 

соответственно определяются:

Тпп
Ко +  Кобдп

Кр;Е Коб
С - Ц (3)

2.5. Коэффициент общей экономической эффективности ис­
пользования действующих производственных фондов Е„ф но 
министерству, главным управлениям, строительным организа­
циям и промышленным предприятиям (в целом) определяется 
отношением годовой прибыли к среднегодовой стоимости соот­
ветствующих производственных фондов по формуле

Епф ^  ’ (^)ч о
где П—прибыль от сдачи работ за год, руб.;

Ф0 —среднегодовая стоимость производственных фондов, 
руб.

2.6. Показатели общей экономической эффективности сле­
дует сравнивать с плановыми нормативами, отчетными данны-
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ми за прошедший период, а также с показателями общей эко­
номической эффективности передовых организаций.

Прибыль, получаемая организациями и предприятиями* 
должна быть не меньше суммы, обеспечивающей внесение пла­
ты за фонды, оплату процентов за банковский кредит, фиксиро­
ванные платежи, а также образование фондов экономического 
стимулирования

2.7. При окончательной оценке отдельных мероприятий, на­
ряду с показателем общей экономической эффективности, при­
нимаются во внимание дополнительные показатели: произво­
дительность труда или трудоемкость работ (продукции), мате­
риалоемкость, фондоотдача и др. (см. гл. 6).

Метод сравнительной экономической эффективности
2.8. Расчеты сравнительной экономической эффективности 

выполняются: по отдельным вариантам хозяйственных и техни­
ческих решений при выборе строительных конструкций, взаи­
мозаменяемых материалов, образцов и комплектов машин, 
методов организации и технологии производства; при внедре­
нии объектов новой техники и т. п.

2.9. Выбор вариантов производится по минимуму затрат, 
приведенных к текущим издержкам П* с учетом сопряженных 
затрат и получаемого эффекта в смежных производствах, 
а также фактора времени по формуле

П/ =  С/ +  ЕНК =  min, (5)

где С; —текущие издержки производства (себестоимость стро­
ительно-монтажных работ; заводская себестоимость 
продукции);

К.—единовременные затраты по сравниваемым вариан­
там;

Ен—нормативный коэффициент сравнительной экономиче­
ской эффективности. Обратная величина коэффици­
ента сравнительной экономической эффективности 
называется сроком окупаемости Т.

2.10. При оценке отдельных мероприятий наряду с расче* 
том приведенных затрат определяется также коэффициент об­
щей экономической эффективности по формуле (2).

2.11. Нормативный коэффициент сравнительной экономиче­
ской эффективности в строительстве Ес установлен в размере 
0,12, а для районов Крайнего Севера и местностей, приравнен­
ных к ним,—в размере 0,08 [7].
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Для других отраслей народного хозяйства нормативный 
коэффициент имеет различные значения.

2.12. Слагаемые формулы (5) могут приниматься как в аб­
солютных значениях (на объект, на год), так и в удельных, 
(единичных) значениях, т. е. отнесенными на измеритель вы­
полняемых строительно-монтажных работ или продукции про­
мышленного производства с последующим умножением на 
соответствующий объем работ или продукции.

При существенной разнице в объемах работ (продукции) 
сравниваемых вариантов удельное значение себестоимости ис­
ходного варианта может быть уточнено в основном за счет воз­
можного изменения составляющей по накладным расходам.

2.13. При определении сравнительной экономической эф­
фективности в качестве эталона принимается:

а) на стадии создания образцов новой техники—лучшая 
применяемая, разработанная в проектах или испытанная оте­
чественная или зарубежная техника;

б) на стадии применения существующей техники в строи­
тельстве—заменяемая техника.

2.14. Варианты должны быть приведены в сопоставимый 
вид по объемам работ, производительности машин, ценам, та­
рифам и другим нормативам, а также по времени получения 
эффекта, долговечности и показателям качества продукции.

Стоимость конструкций, материалов, механизации работ, 
транспорта, энергии, затраты труда, а также время, потребное 
для возведения зданий и сооружений, должны быть вычислены 
и приняты для сравниваемых вариантов в одинаковых изме­
рителях.

При разных объемах работ (продукции) приведение в со­
поставимый вид производится пересчетом суммы капитальных 
вложений и трудовых затрат варианта с меньшим объемом до 
уровня варианта с большим объемом.

При существенной разнице в объемах работ (продукции) 
вносится поправка в себестоимость с учетом пропорциональ­
ного изменения условно-постоянной части текущих затрат (см. 
гл. 5, пример 3).

2.15. Кроме экономического преимущества определяется 
также экономический результат от применения предлагаемого 
варианта как разность приведенных затрат.

Экономический результат характеризует масштаб получае­
мой экономии и используется при выборе вариантов проектных 
решений, оценке планов внедрения технических средств, в рас­
четах эффекта от организационно-технических мероприятий 
и др.
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2.16. Для определения экономической эффективности ва­
риантов капитальных вложений и технических решений приме­
няется система основных экономических, дополнительных тех­
нико-экономических и качественных показателей.

Основными экономическими показателями, используемыми 
при расчетах эффективности, являются:

единовременные затраты (прямые и сопряженные капиталь­
ные вложения на строительство и реконструкцию предприятий, 
на возведение сооружений; вложения на приобретение машин 
и оборудования, на создание производственной базы строи­
тельства, а также вложения в оборотные фонды);

текущие или эксплуатационные расходы (себестоимость 
производства продукции, механизированных работ) с учетом 
задания по росту производительности труда;

продолжительность строительства или выполнения механи­
зированного комплекса работ.

Перечень дополнительных технико-экономических показате­
лей приведен в гл. 6.

В соответствии с п. 17 Типовой методики производитель­
ность труда, или трудоемкость, относится к дополнительным 
показателям, но поскольку она является важнейшим фактором, 
влияющим на экономическую эффективность капитальных 
вложений, при окончательном выборе варианта ее следует учи­
тывать наряду с показателем экономической эффективности. 
Варианту со значительной экономией трудозатрат (особенно 
в северных и необжитых районах) следует отдавать предпо­
чтение.

3. М Е Т О Д Ы  О Ц Е Н К И  С О П Р Я Ж Е Н Н Ы Х  К А П И Т А Л Ь Н Ы Х  
В Л О Ж Е Н И Й  И Ф О Н Д О В  П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н О Й  Б А З Ы  

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

3.1. В случаях, когда планируемые в строительстве меро­
приятия связаны с потребностью в значительных капитальных 
вложениях для смежных отраслей, при расчетах экономиче­
ской эффективности следует учитывать, помимо прямых капи­
тальных вложений, сопряженные вложения в смежные отрасли 
промышленности и транспорт.

В этих случаях учитывается также экономический эффект, 
получаемый в сопряженных отраслях. Этот эффект при расче­
тах общей экономической эффективности может быть опреде­
лен произведением плановой нормы прибыли на дополнитель­
ную товарную продукцию. При расчетах сравнительной эко­
номической эффективности вместо плановой прибыли следует
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принимать задание по снижению себестоимости продукции 
(в долях от себестоимости), установленное заводу-поставщику 
или по отрасли.

К сопряженным капитальным вложениям оiносятся капи­
тальные затраты по созданию или развитию промышленного 
производства и транспорта, смежных с объектом прямых капи­
тальных вложений, т. е. снабжающих его строительными мате­
риалами и конструкциями, машинами и оборудованием.

При этом имеются в виду предприятия, состоящие на про­
мышленном балансе, и транспорт общего пользования, так как 
подсобные предприятия и транспортные средства, состоящие 
па строительном балансе, учитываются в составе производ­
ственных фондов строительства

3.2. Смежные производства учитываются по первому кон­
центру сопряжения за исключением вариантов, использующих 
конструкции заводского изготовления, для создания которых 
необходимо учитывать также организацию производства сырья, 
материалов, а в ряде случаев и организацию их добычи.

Например, при экономическом обосновании применения же­
лезобетонных конструкций обычно учитываются

По первому концентру Но второму концентру

Заводы и полигоны по изготов­
лению железобетонных конструк­
ций

Цементные заводы 
Металлургические заводы 

изводству арматурной стали 
Предприятия по добыче и 

ке нерудных материалов

по про- 

обработ-

3.3. Капитальные затраты в смежные производства опреде­
ляются:

по производствам, поставляющим предметы оборотных 
фондов (материалы, конструкции), по формуле

т
Коб =  А0£ й 0/Ко„ (6/7)

I — I
где А0—объем работ объекта прямых капитальных вложений;

/?0/—норма расхода конструкций или материалов на из­
меритель этого объекта,

Коi —удельные капитальные вложения в i-ое смежное про­
изводство из общего их числа т на единицу выпуска 
продукции;

по производствам, поставляющим предметы основных фон­
дов (машины, оборудование), по формуле
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Кос А0 У, Ду̂ с/Кс/> (8)

где дСу—норма количества основных средств на измеритель 
объекта прямых капитальных вложений, 

а}—норматив амортизационных отчислений;
Кс, —удельные капитальные вложения в /-ое смежное про­

изводство машин и оборудования из их общего числа 
k на рубль товарного выпуска

3.4. При экономических расчетах, включающих сферу стро­
ительного производства, учитываются капитальные затраты 
в производственную базу строительства в виде стоимости ос­
новных фондов строительных организаций. Размер производ­
ственных основных фондов при укрупненных расчетах может 
приниматься по соответствующим нормативам, ежегодно уста­
навливаемым Минтрансстроем для строительных трестов

3 5. Общий размер основных фондов Ф0 определяется из 
выражения

Фо -  Фо- Осм -  (фм +  фх) * Осм ф фпВ +  фз- Оген, (9) 
где ф—удельные нормативы фондоемкости соответствен­

но по общим фондам, механооснащенности, транс­
портной оснащенности, фондоемкости подсобного1 
производства и прочих фондов;

Осм и Оге11 —годовые объемы строительно-монтажных работ 
своими силами и по генподряду;

В—товарный выпуск продукции подсобного произ­
водства

3 6. Размер нормируемых оборотных фондов при укрупнен­
ных расчетах может приниматься исходя из утвержденного 
норматива оборотных фондов по финансовому плану или ори­
ентировочно в размере 50% от стоимости основных фондов 

В расчетах экономической эффективности проектных вари­
антов и других технических решений размер соответствующих 
производственных фондов уточняется по данным ПОС, ППР 
или стройфинпланов (см. п. 5.29).

4. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РАЗНОВРЕМЕННОСТИ ЗАТРАТ 
И ДОЛГОВЕЧНОСТИ СООРУЖЕНИЙ 

И НОВОЙ ТЕХНИКИ
4.1. При оценке экономической эффективности капитальных 

вложений и технических решений учитывается влияние факто­
ра разновременности, который проявляется в следующих 
основных формах.
12



4.2. При осуществлении в разные сроки затраты приводят­
ся для сопоставимости к одному исходному (базисному) мо­
менту с помощью поправочных коэффициентов:

в случае отдаления затрат—коэффициентом отдаления
=  1 . 

(1 +  Е„п)Т ; ( 10)

в случае производства затрат ранее исходного момента— 
коэффициентом приведения

8 =  (1 +  Енп) \  (11)
где Т—соответственно период отдаления или приведения 

в годах;
Еип—норматив для приведения разновременных затрат, 

принимается в размере 0,08.
Коэффициенты отдаления и приведения даны в приложе­

нии 1,а.
4 3. При сравнении объектов с разными сроками службы 

к вариантам, имеющим меньший срок службы, добавляются 
капитальные затраты на возобновление подобного объекта. 
Добавление производится каждый раз по истечении срока 
службы с приведением затрат к исходному (базисному) 
моменту.

Коэффициент увеличения затрат по объектам с меньшим 
сроком службы будет

1 , 1 , 1 , 1Р 1 Л -1_ Р /1 .  ̂ ,2/. +  * ■ * -f-(1 4“ EHIl)̂  
т

(1 +  Еяп)2'- (1+Ен„Я'1

(,2)

ГАе T==( i " - 1 );
ti и ti—сроки службы соответственно больший и меньший;

при - у - <  2 Е =  (1 + Т ,т). (13)
*1

Между целыми значениями 4 коэффициент р определяется 
по интерполяции.

Значения коэффициента р для различных t\ и ? даны 
в приложении 1, б.

4.4. При сокращении продолжительности строительства 
объектов, а также выполнении отдельных видов работ, лежа­
щих на критическом пути (или позволяющих его сократить), 
дополнительный экономический эффект образуется из ряда 
слагаемых.
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4 5 При сокращении сроков ввода в действие объекта стро­
ительства (здания или сооружения) возникает экономический 
эффект от использования единовременных затрат за период 
досрочного ввода в виде прибыли от дополнительно произве 
денной продукции

Эв = ЕНФ(Т{- Т 2), (14)
где Ен—нормативный коэффициент сравнительной экономиче­

ской эффективности,
Ф—стоимость производственных фондов, досрочно вве 

денных в действие, руб ,
Tj и Т2—продолжительность строительства по сравниваемым 

вариантам, юд
Возможность получения и реализации дополнительной про­

дукции должна быть специально обоснована
4 6 Сокращение продолжительности строительства приво­

дит к сокращению незавершенного строительства (т е досроч­
ному высвобождению капитальных вложений), а также к вы­
свобождению основных производственных фондов и нормируе­
мых оборотных средств строительных организаций

Дополнительный экономический эффект от сокращения не­
завершенного строительства Эн определяется по формуле

3h=0.5EhK(Ti- T 2), (15)

где К—объем капитальных вложений по исходному варианту,
руб,

0,5—коэффициент нарастания затрат при равномерном фи­
нансировании

4 7 Дополнительный экономический эффект от высвобож­
дения производственных фондов строительных организации

Эс =  ЕСФС(Т1 Т2), (16)

где Фс—стоимость производственных фондов, используемых 
в строительстве объекта

4 8 При сокращении сроков выполнения отдельных видов 
работ, объекта или этапа учитывается экономический эффект 
от снижения условно постоянной части накладных расходов, 
а также и некоторой части прямых затрат

а) экономия от снижения накладных расходов

Эу =  (Тх — Т2), (17)
м
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б) то же в связи с сокращением амортизационных отчисле­
ний от стоимости участвующей техники

Эа =  -^ - (Т ,-Т 2)> (18)
11

где у—удельный вес условно-постоянной части накладных рас­
ходов, принимаемый в транспортном строительстве 
в размере 0,6;

н—норматив накладных расходов по соответствующему 
главному управлению или министерству (по отноше­
нию к сметной себестоимости);

С—сметная себестоимость работ (сметная стоимость за 
вычетом плановых накоплений или 94,34% от сметной 
стоимости);

а—норма амортизационных отчислений на полное восста­
новление;

М—стоимость используемого машинного парка.
Реализация эффекта от сокращения условно-постоянных 

расходов возможна только при интенсификации производства 
работ, а также возможности использования освобождающейся 
техники на других работах.

4 9. Общий экономический эффект от сокращения продол­
жительности строительства суммируется из экономических эф­
фектов, рассмотренных в пп 4 5—4 8

Приведение разновременных затрат к исходному моменту 
при исчислении сметной стоимости строительства не учитыва­
ется.

Также не учитывается эффект, получаемый по формулам 
(14)—(16) при определении размера премий за создание 
и внедрение новой техники

5. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Расчеты общей экономической эффективности
5 1. Показатель общей экономической эффективности соб­

ственных капитальных вложений по приросту прибыли ЕП11 
определяется строительными организациями различного уров­
ня и предприятиями, состоящими на самостоятельном балансе, 
за определенный плановый или отчетный период В этом случае 
возможно сопоставление прироста прибыли по хозединице 
в целом с объемом капитальных затрат, произведенных ранее 
в собственную производственно-техническую базу.
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Эффект от капитальных вложений проявляется с некоторым 
разрывом во времени (лагом), равным продолжительности 
■строительства, а также продолжительности освоения производ­
ственной мощности вводимых в действие объектов. По отдель­
ным предприятиям и объектам стройиндустрии разрыв, завися­
щий от продолжительности строительства, учитывается приве­
дением капитальных вложений к моменту освоения проектной 
мощности.

При расчетах по главным управлениям и министерству 
в целом средний разрыв между годом освоения капитальных 
вложений и временем получения эффекта от них принимается 
равным одному году. Поэтому коэффициент общей эффектив­
ности определяется отношением прироста прибыли текущего 
года к сумме капитальных вложений предыдущего года.

При оценке эффекта от капитальных вложений на приобре­
тение строительных машин, оборудования, транспортных 
средств и инвентарных объектов учитывать лаг не требуется.

5.2. Показатель общей экономической эффективности капи­
тальных вложений как отношение планируемой или фактиче­
ской прибыли к соответствующим капитальным вложениям Епк 
применяется для различных направлений использования 
централизованных капитальных вложений и средств фонда 
развития производства, в том числе:

обновления машинного парка и средств транспорта с внед­
рением новых образцов машин и оборудования;

применения новых строительных конструкций н материа­
лов взамен предусмотренных но проекту и смете;

совершенствования методов организации и технологии про­
изводства работ и других мероприятий, допускающих сравне­
ние себестоимости предлагаемых мероприятий с их сметной 
стоимостью, а для промышленных предприятий—заводской 
себестоимости с оптовыми ценами предприятия.

Обычно показатель общей экономической эффективности 
выражается в удельных значениях

Е„к =  ^  , (19)
К У

где с—себестоимость работ или продукции на 1 руб. сметной 
стоимости или товарного выпуска;

Ку—удельные капитальные вложения на единицу стоимости 
работ или продукции, руб./руб.

Если сокращается продолжительность строительства или 
срок выполнения работ, то дополнительно учитывается эконо­
мия по формулам (17) и (18).
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При расчетах общей экономической эффективности опреде­
ляется также срок окупаемости капитальных вложений как 
величины, обратной показателю Епк.

5.3. Показатель общей эффективности производственных 
фондов может определяться также хозединицами в целом за 
плановый или отчетный период.

Этим показателем служит отношение плановой или факти­
чески полученной прибыли к среднегодовой стоимости произ­
водственных основных и оборотных фондов (или только основ­
ных фондов) за тот же период.

В общем виде этот показатель общей эффективности выра­
женный в удельных значениях, будет

Е„ф- - Ц ^ - ,  (20)
Фе

где фе— удельная фондоемкость работ или продукции, 
руб./руб.

5.4. Определение коэффициентов общей (абсолютной) эф­
фективности Епп и ЕПф приведено в примерах 1—3.

Следует учитывать, что полученный прирост прибыли не яв­
ляется следствием только вложенных капитальных затрат, 
а вся прибыль не является следствием только функционирова­
ния имеющихся производственных фондов.

Поэтому показатели ЕПп и Епф являются в определенной 
мере условными и приобретают значение экономических рыча­
гов, главным образом с точки зрения их динамики.

Оценка эффективности технических средств
5.5. При обосновании эффективности применения техниче­

ских средств, выборе вариантов технического оснащения стро­
ительных организаций и внедрения новой техники использует­
ся метод сравнительной экономической эффективности (см. 
пп. 2.7—2.9).

5.6. При решении наиболее типичных задач но расчетам 
эффективности для сравнения в качестве исходной базы (эта­
лона) принимаются следующие технические средства:

Типичные задачи расчетов Принимаются за эталон

Пополнение парка новыми высо­
копроизводительными машинами, 
аппаратами, приборами

Лучшие образцы серийно выпускае­
мых машин союзной и отраслевой про­
мышленности
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Продолжение таблицы

Типичные задачи расчетов

Замена физически и морально 
изношенной техники

Внедрение новых машин для по­
вышения уровня комплексной ме­
ханизации

Модернизация имеющихся ма­
шин с целью улучшения их техни- 
ко экономических показателей

Частичная автоматизация про­
изводственных процессов

Мероприятия по улучшению ис 
пользования имеющегося парка 
машин

Создание образцов новых тех­
нических средств

Принимаются за эталон

Заменяемая техника

Способ работ с применением ручно­
го труда

Образцы машин до модернизации 
и, кроме того, лучшие образцы серий­
но выпускаемых машин

Образцы машин до автоматизации

Достигнутый уровень организации и 
технологии производства, а также 
эксплуатации машин

Лучшие из испытанных и принятых 
к внедрению или разработанных в 
проектах отечественных или зарубеж­
ных образцов технических средств

5*7. Сравнение может производиться между образцами ма­
шин, участвующими в одинаковом производственном процессе* 
даже если эти машины конструктивно не подобны Например* 
работа электробалластера сравнима с работой комплекта лег­
ких балластировочных машин.

5 8. При определении сравнительной эффективности техни­
ческих средств применяются основные и дополнительные пока­
затели. Основными экономическими показателями являются: 

капитальные затраты на приобретение машин и развитие 
ремонтно-эксплуатационной базы;

текущие или эксплуатационные расходы (себестоимость ме­
ханизированных работ),

продолжительность выполнения работ или производитель­
ность ведущей машины.

5 9. Наряду с основными показателями применяются до­
полнительные технико-экономические показатели: трудоем­
кость, уровень механизации труда, металлоемкость, энергоем­
кость, удельный расход топлива, электроэнергии, сроки службы 
и др., а также частные показатели для отдельных типов машин, 
например—давление на ось и на грунт, мобильность машин 
и т п
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Дополнительные показатели учитываются при окончатель­
ном выборе вариантов, когда стоимостная оценка не показы­
вает явных преимуществ. Кроме того, принимаются во внима­
ние качественные характеристики: социальные условия, тех­
ника безопасности, качество работ, техническая эстетика.

5.10. Расчет приведенных затрат и сравнение коэффициен­
тов экономической эффективности при оценке применения тех­
нических средств производится по формуле (5).

При определении сравнительной эффективности универсаль­
ной машины со сменными рабочими органами, выполняющей 
разные работы, расчет ведется отдельно по каждому виду 
работ.

5.11. При выборе вариантов применения комплектов машин 
на объекте строительства затраты на приобретение каждой ма­
шины комплекта принимаются в соотношении числа смен ра­
боты на объекте к годовому числу смен работы машины.

Различные сроки службы машин учитываются по форму­
лам (12) и (13).

5.12. При сравнении вариантов применения технических 
средств, как правило, рассчитывается суммарный годовой эко­
номический эффект Эг, определяемый разностью приведенных 
затрат для исходного уровня и предлагаемого варианта с до­
бавлением эффекта от сокращения продолжительности выпол­
нения работ из выражения

ЭГ =  П,—П2 +  Эсг, (21)
где П 1 и П2—приведенные затраты по вариантам;

Эсг—экономический эффект от сокращения срока 
выполнения работ.

Расчетный или фактический коэффициент экономической 
эффективности Еф может быть выражен через суммарный эко­
номический эффект Эг

ЕФ =  ЕС +  — ^ —  (22)

Если время выполнения даннсго вида работ или производи­
тельность ведущих машин не будет различаться по вариантам, 
то суммарный годовой экономический эффект будет выражать­
ся только разностью приведенных затрат.

5.13. Сумма приведенных затрат П1 с учетом различных 
сроков службы машин, а также сопряженных капитальных вло­
жений в смежные производства (изготовление конструкций, 
создание ремонтно-эксплуатационной базы и др.) для /-го ва­
рианта будет

П, =  (С, +  ЕСМ; р +  ЕПК„)А„ (23)
2*



где С ,—себестоимость единицы механизированного процесса; 
М/ —удельная стоимость машин и механизмов, участвую­

щих в процессе,
А ,—объем внедрения,
р—коэффициент, учитывающий приведение затрат к 

большему сроку службы по формулам (12) и (13); 
Кп—удельные сопряженные капитальные вложенид, отне­

сенные к единице механизированного процесса,
Е —нормативный коэффициент эффективности для соот­

ветствующей отрасли промышленности.
5 14 Годовой экономический эффект от сокращения сроков 

выполнения механизированных работ Эсг определяется сумми­
рованием частных эффектов по формулам (14—18)

Эсг== [(0,5ЕН +  0,6н)С| +  (1,5ЕС ф а)М/]^*А|, (24)

где A t—годовая производительность ведущей машины комп­
лекта,

t—показатель сокращения сроков выполнения работ,
1,5—коэффициент, учитывающий стоимость оборотных 

фондов,

при Т2<Т], t принимается С{ и

если Т2> Т ,; — l) < 0 ,  то С2 и М2.

Экономия от сокращения части накладных расходов, зави­
сящих от снижения трудоемкости и фонда заработной платы 
(см. п. 5.25), учитывается при определении себестоимости ра­
бот (в текущих расходах).

5.15. Себестоимость механизированных работ содержит 
прямые затраты и накладные расходы.

Прямые затраты на единицу объема механизированных 
работ С„ определяются по формуле

Сп =  ^  +  £ С ^ ± £ м  +  3р1 (25)

где К—единовременные затраты по организации механизи­
рованных работ,

2 См-см—стоимость машино-смен машин в комплекте;
См—затраты на заработную плату, не входящие в стои­

мость машино-смеиы,
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Зр—заработная плата рабочих, участвующих в ме­
ханизированном процессе (кроме персонала, 
обслуживающего машины), отнесенная на еди­
ницу работ (при сдельной оплате);

Лобщ и Л см—соответственно общий объем работ, выполняе­
мый ведущей машиной на строительной пло­
щадке, и объем работ, выполняемый ею в смену.

Трудоемкость механизированных работ определяется по 
аналогии с формулой (25) с заменой стоимостных показателей 
соответствующими по трудоемкости.

В расчетах эффективности механизированных работ на­
кладные расходы могут устанавливаться прямым счетом или 
приближенно в размере 50% от заработной платы рабочих, 
участвующих в технологическом процессе (без зарплаты ра­
бочих, учтенной в стоимости машино-смен), и 10% -от осталь­
ной стоимости прямых затрат.

Полная себестоимость механизированных работ С с учетом 
накладных расходов составит

С==1,1Сп +  0 ,4 0 ( -^ -+ Зр) .  (26)

5.16. Себестоимость механизированных работ может исчис­
ляться:

а) при конкретных условиях использования машин с при­
вязкой к определенной строительной площадке—по производ­
ственным калькуляциям, составленным на основе ЕНиР и пла­
ново-расчетных цен;

б) при оценке мероприятий по парку или типам машин 
в целом без привязки к конкретному объекту строительства— 
по калькуляциям стоимости машино-смен и других элементов 
затрат, составленным с учетом средних условий, принимаемых 
при определении сметной стоимости строительства по нормам 
СНиП и ЕРЕР.

Стоимость строительных конструкций и основных материа­
лов, расходуемых при производстве механизированных работ, 
в расчетах экономической эффективности механизации, как 
правило, не учитывается, за исключением мероприятий, вызы­
вающих изменение их расхода.

Порядок определения себестоимости механизированных ра­
бот в общем случае зависит еще от стадии осуществления ме­
роприятий и наличия исходных данных для расчета.

Себестоимость рассчитывается для всего объема работ на 
объекте или на годовой объем.

21



Определение стоимости машино-смены
5.17. Стоимость машино-смены принимается по сметному 

ценнику № 2, а при отсутствии таковой должна определяться 
по специальным методическим указаниям и нормативам (при­
ложение 2), в которых дается:

число смен работы машин на стройплощадке и в году;
стоимость перебазирования строительных машин и меха­

низмов к месту работ;
нормы расхода топлива для двигателей внутреннего сгора­

ния и электроэнергии;
стоимость энергоресурсов;
коэффициенты использования двигателей основных строи­

тельных машин по времени и по мощности;
нормы расхода смазочных и обтирочных материалов;
сроки службы различных видов сменной оснастки и др.
5.18. Прямые затраты в стоимости машино-смены [4] опре­

деляются по формуле

С „ ( : Зм±Р +  А
М>бщ род

f  (З +  И ) , . (27)

где Зм +  Р—единовременные затраты (погрузка, разгрузка, 
транспорт, монтаж и демонтаж), в том числе 
зарплата Зм, и прочие затраты Р;

А—годовые затраты (амортизационные отчисле­
ния) ;

З +  И—текущие сменные затраты (текущий ремонт, из­
нос и ремонт сменной оснастки, ГСМ), в том чис­
ле зарплата машинистов и прочие расходы;

/Vобщ и Nrод—число смен работы машины на строительной пло­
щадке п число смен работы в году.

5.19. К прямым затратам по машино-смене добавляются 
косвенные расходы, которые принимаются в размерах:

на зарплату машинистов по строительным машинам—-25%; 
на зарплату машинистов по транспортным средствам—40%, 
на прочие прямые затраты—10%.
Отсюда стоимость машино-смены 5м.См с учетом косвенных 

расходов составит

Sч см + и) и 0 + ( ^ +3)1'25- (28)
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Сравнение и выбор вариантов строительных 
проектных решений

5.20. Экономическая эффективность объемно-планировоч­
ных проектных решений и применения конструкций определя­
ется в общем случае в трех сферах производства; в промыш­
ленном производстве, строительстве и сфере эксплуатации.

В сфере промышленного производства предусматриваются 
сопряженные капитальные вложения в производственную базу, 
обеспечивающую поставку строительству; конструкций, де­
талей, строительных материалов, энергетических ресурсов 
и т. д.

Сопряженные капитальные вложения (см. п. 3.3) приводят­
ся к текущим затратам с учетом разновременности, т. е. опере­
жения этих затрат по отношению к сроку ввода в действие 
объекта прямых капитальных вложений. Период опережения 
включает продолжительность строительства объектов смежных 
производств, период освоения производства и функционирова­
ния до окончания строительства основного объекта.

Эксплуатационные затраты включают стоимость капиталь­
ного ремонта и расходы по планово-предупредительному ре­
монту и текущему содержанию.

5.21. Расчеты экономической эффективности проектных ре­
шений выполняются по методу сравнительной эффективности 
(пп. 2.8—2.16), поэтому оценка и сравнение вариантов проект­
ных решений сводится к определению совокупного экономиче­
ского эффекта «в трех сферах» производства.

При одноэтапных капитальных вложениях и постоянных 
эксплуатационных расходах совокупный экономический эф­
фект определяется разностью полных приведенных затрат с до­
бавлением эффекта от ускорения строительства. Совокупный 
эффект в общем виде выражается формулой

Э с о в - Е ^ -Е П а  +  ЕЭс* (29)
где 2 П1 ,2—полные приведенные затраты по базовому (1) и 

сравниваемому (2) вариантам;
2 Эск —суммарный эффект от различных форм проявления 

фактора времени при сокращении продолжитель­
ности строительства.

5.22. Полные приведенные затраты в соответствии с Ин­
струкцией СН 423-71 без учета разновременности определяют­
ся по формуле

П/ =  К* +  ЕСФ/ +  +  М Л  (30)
где К /—сметная себестоимость по сравниваемым вариантам;
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Ф | —среднегодовая стоимость производственных основных 
фондов и оборотных средств, участвующих в сфере 
строительства;

К' —сметная стоимость объекта сопряженных капиталь­
ных вложений в производство строительных конст­
рукций и материалов;

М/ —эксплуатационные затраты, включающие стоимость 
капитального ремонта и расходы по текущему ре­
монту и содержанию; 

ti —расчетный период эксплуатации объекта.
5.23. С учетом разновременности капитальных и текущих 

затрат и с приведением капитальных затрат к единой размер­
ности с текущими формула (30) полных приведенных затрат 
принимает вид

2 П/ =  К* (а ЕСТС +  р E J i ) +  ЕСФ/ в с +

Х Е;Ку0у+ (р К |а £ +  И )^ , (31)

где а—коэффициент, учитывающий распределение капиталь­
ных вложений за время строительства (при равномер­
ном распределении а = 0,5);

Р—коэффициент, учитывающий плановые накопления 
(р= 1,06);

в с — расчетный период опережения затрат в производствен­
ные фонды строительства с учетом суммарного коэффи­
циента их приведения к сроку ввода объекта в действие

=  £  ( 1 + Е нпУ; (32)
; - 1

Тс—продолжительность строительства по отдельным ва­
риантам;

—расчетный период эксплуатации объекта (срока служ­
бы) с учетом суммарного коэффициента отдаления по 

отношению к моменту ввода объекта в действие

Ti = 1
Л  (1 + Енп)‘ ’ (33)

где tcл —срок службы объекта.
Расчетные периоды для различных сроков эксплуатации 

приведены в приложении 1, в.
0у —коэффициент приведения сопряженных затрат к сроку 

ввода основного объекта в действие
е , =  (1 +  Енп)тл  (34>
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где l j  = Ty--f Tc, здесь Ty-—средний срок строительства объекта 
сопряженных затрат с учетом периода освоения,

Тс—продолжительность строительства основного объекта; 
а ,— средневзвешенная норма амортизационных отчисле­

ний на капитальный ремонт по /-ому варианту;
Иi —годовые расходы на планово-предупредительный ре­

монт и текущее содержание, принимаемые постоян­
ными.

При пользовании формулой (31) необходимо учитывать, что* 
в полных приведенных затратах:

для базового варианта 1 и сравниваемого варианта 2 про­
должительность строительства Тс принимается по варианту 2, 
т. е. Т2;

для варианта с меньшим сроком службы (/'сл) К; опреде­
ляется с коэффициентом приведения р (см. п. 4.3 и приложе­
ние 1,6).

5.24. Эффект от сокращения продолжительности строитель­
ства Эск определяется отдельно в развернутом виде по фор­
муле

S Эск -  [(а ЕнР Тх +  0,6h)Ki +  (Ес +  ас)Т,ФХ]^ (35)

где 0,6н—условно-постоянная часть норматива накладных рас- - 
ходов, отнесенного к сметной себестоимости; 

t—показатель сокращения продолжительности (ускоре­
ния) строительства и монтажа, определяемый выра­
жением t= — ~ J >  0;

ас—средний коэффициент реновации основных фондов, 
участвующих в строительстве.

При Т2>Т, в формуле (35) принимается / = l j< 0
и вместо индекса «1»—индекс «2».

Показатель ускорения строительства при ограниченности 
трудовых ресурсов может также выражаться через трудоем­
кость работ, при этом

где Д 1,2 —общие трудовые затраты на строительно-монтажных 
работах по сооружению объекта, чел-дн.

5.25. Норматив накладных расходов для конкурирующего 
варианта 2 может быть исправлен по сравнению с вариантом I
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за счет изменения трудоемкости и основной заработной платы 
по формуле

н '^н±[0,13(31- 3 2)+ 0 ,7 (Д 1- Д 2)] : К, (37)
где и'—измененный норматив накладных расходов по

отношению к сметной себестоимости;
0,13(3)—32)—поправка суммы накладных расходов, завися­

щая от экономии по основной заработной плате, 
руб.;

0,7 (Д)—Д2)—то же от разности по трудовым затратам, 
руб.Х^ел-дл.

5 26. При определении совокупного экономического эффек­
та от варианта капитальных вложений в объект промышлен­
ного производства (транспорта) к суммарному эффекту от со­
кращения продолжительности строительства добавляется 
эффект, возникающий в сфере эксплуатации от функциониро­
вания объекта за период досрочного ввода. Этот эффект Э в 
рассчитывается по получаемой дополнительной прибыли

Э„ (Ti—Тг), (38)
где Пр—среднегодовая прибыль за период досрочного ввода 

в действие.
Условием реализации эффекта Эв является ввод в действие 

объекта, имеющего закопченное эксплуатационное значение 
и возможность соответствующего использования выпускаемой 
продукции.

5.27. Кроме определения совокупного экономического эф­
фекта, дающего стоимостную оценку, при окончательном выбо­
ре вариантов проектных решений учитываются дополнитель­
ные технико-экономические показатели, характеризующие раз­
личные стороны сравниваемых вариантов. Эти показатели вы­
ражаются, главным образом, в натуральных измерителях: тру­
доемкость, механовооружепность, удельный расход основных 
материалов, сроки службы и др.

Дополнительные технико-экономические показатели по ва­
риантам сравниваются между собой и с соответствующими 
показателями из отечественной и зарубежной проектной прак­
тики.

Оценка эффективности методов организации 
и технологии производства

5.28. Экономическое обоснование и сравнение вариантов 
при проектировании организации строительства и производства
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работ производится методом сравни гельной экономической 
эффективности, т. е. сопоставлением приведенных затрат.

Совокупный эффект рассчитывается по формуле (21). При 
этом полные приведенные затраты по вариантам определяются 
по формуле

П,- =  (Кг а Ен +  Ф/ ЕС)0 С, (39)

де обозначения приняты такими же, как в формулах (30) 
и (31).

Суммарный эффект от сокращения продолжительности 
строительства рассчитывается по формуле (35) с добавлением 
в соответствующих случаях эффекта от функционирования объ­
екта за период досрочного ввода по формуле (38)

Проектная продолжительность строительства по вариантам 
ПОС должна сравниваться с нормативными сроками.

Если сокращение продолжительности строительства тре­
бует дополнительных капитальных вложений, то их величина, 
приведенная к основным фондам, добавляется к сумме Ф#.

5.29. При сравнении вариантов ПОС во вновь осваивае­
мых районах следует учитывать, кроме производственных ос­
новных фондов строительных организаций, также дополни­
тельную потребность в непроизводственных основных фондах 
(жилых, коммунальных и других помещениях культурно-быто­
вого назначения).

Стоимость этих фондов определяется по нормам строитель­
ного проектирования с использованием нормативов удельных 
капитальных вложений.

При оценке вариантов технологии производства работ опре­
деляется себестоимость строительно-монтажных работ, а так­
же стоимость основных и оборотных фондов строительных 
организаций, занятых на данном виде работ.

Сравнение вариантов производится только по изменяющим­
ся статьям затрат по общей формуле сравнительной эффектив­
ности (5).

Если варианты различаются по продолжительности строи­
тельства и данный вид работ находится на критическом пути 
сетевого графика объекта, то по формулам (24) или (35) учи­
тывается также эффект от влияния фактора времени

5.30. План технического развития и организационно-хо­
зяйственных мероприятий должен быть обоснован технико-эко­
номическими расчетами, характеризующими, наряду с показа­
телями трудоемкости и снижения себестоимости, и годовой 
экономический эффект.
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Расчеты экономического эффекта от оргтехмероприятийг 
выполняются по формуле

Эом — 2 СП — Е0ХК +  Э„, руб., (40)
где С„—расчетное снижение сметных прямых затрат;

К—дополнительные капитальные затраты (независимо 
от источников финансирования);

Еох—норма платы за производственные фонды в трестах, 
переведенных на новые условия планирования и эко­
номического стимулирования (например, 0,06);

Эи—экономия по накладным расходам, определяемая, как 
правило, прямым счетом.

5.31. В укрупненных расчетах допускается определение эко­
номии по накладным расходам по формуле

ЭН =  0,7ДД +0.13Д З +  0,6Hf, руб., (41)
где Д Д—сокращение трудовых затрат, чел-дн;

АЗ—экономия по основной заработной плате рабочих, 
руб.,

Н—величина накладных расходов, руб., 
i—показатель сокращения срока выполнения работ (24).

Сокращение трудоемкости принимается по разности между 
результатами применения мероприятий в планируемом и пред­
шествующем годах.

Снижение расходов по статье «Основная заработная плата 
рабочих» принимается на объем работ по выполнению меро­
приятий в планируемом году.

6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Основные показатели
6.1. Единовременные затраты в виде прямых капитальных 

вложений на строительство предприятий, возведение конструк­
ций и сооружений в целом включают сметную стоимость:

строительных работ;
работ по монтажу оборудования;
технологического и другого оборудования, инструмента и 

инвентаря;
проектно-изыскательских работ;
прочих работ и затрат (стоимость передислокации строи­

тельных организаций, надбавка за подвижной характер работ 
и др.).
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При определении сметной стоимости зданий и сооружений 
следует руководствоваться сметными ценами и нормами на 
1 января 1969 г. (СНиП, ч. IV, ЕРЕР) или укрупненными смет­
ными и конструктивными нормами (УСН, УКН).

При уточненных расчетах разрабатываются производ­
ственные калькуляции на основе ЕНиР, производственных 
норм расхода материалов и конструкций и планово-расчетных 
цен.

Величина сопряженных капитальных затрат определяется 
по нормативам удельных капитальных вложении (УКВ) (при­
ложение 3).

Производственные фонды организаций транспортною стро­
ительства принимаются по нормативам, установленным Мин- 
трансстроем для трестов на соответствующий год (приложе­
ние 4)

При уточнениях стоимость производственных фондов стро­
ительства рассчитывается по конкретным данным ПОС и ППР.

Стоимость приобретаемых машин и оборудования, не вхо­
дящих в сметы строек, определяется по инвентарно-расчетной 
стоимости, включающей оптовые цены и транспортные рас­
ходы

Размер оборотных фондов принимается по укрупненным 
нормативам, выражаемым фондоемкостью этих фондов или их 
нормативом, установленным в плане данной организации.

Уточнение размера оборотных фондов производится пря­
мым поэлементным расчетом их по инструкции Министерства 
финансов СССР.

6 2 Текущие затраты в форме себестоимости производства 
промышленной продукции определяются на основе заводской 
калькуляции прямых затрат с начислением цеховых и общеза­
водских накладных расходов

Плановая себестоимость строительно-монтажных работ 
определяется сметной стоимостью за исключением плановых 
накоплений и заданного снижения.

При сравнении вариантов отдельных конструкций и дета­
лей себестоимость их изготовления и монтажа рассчитывается 
на основе производственных калькуляций. Текущие эксплуа­
тационные расходы включают стоимость капитального ремон­
та по нормам амортизационных отчислений или по утвержден­
ному прейскуранту, расходы по текущему ремонту и содержа­
нию сооружений по опытным ведомственным нормативам 
(приложение 5)

6.3. Продолжительность строительства или выполнения от­
дельных видов работ по вариантам определяется по ПОС или
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ППР, как правило, на основе сетевого графика или по «Нор­
мам продолжительности строительства предприятий, зданий 
й сооружений», утвержденным постановлением Госстроя и Гос­
плана СССР от 26 мая 1972 г № 106/42

Дополнительные технико-экономические показатели
6 4 Принимаются следующие характеристики и порядок 

определения дополнительных технико-экономических показате­
лей

А При оценке эффективности технических средств 
Т р у д о е м к о с т ь  Д определяется общим количеством ме­

ханизированного и ручного труда, выраженным в чел-дн 
(чел-ч), на единицу объема строительно-монтажных работ 

У р о в е н ь  м е х а н и з а ц и и  т р у д а  Уд рассчитывается 
как отношение трудоемкости механизированного труда Д 
к общей трудоемкости процесса и характеризует собой степень 
вытеснения ручного труда Др, а именно

Уд =  Д м : (Дм +  Др)-
Степень автоматизации процесса производства измеряется 

сокращением общей трудоемкости.
М е т а л л о е м к о с т ь  У„ Этот показатель выражается ве­

сом металла на единицу продукции и определяется путем деле­
ния веса металла всех машин комплекта 2ВМ на общую выра­
ботку ведущей машины за весь срок службы

где Пт —годовая норма выработки ведущей машины; 
tс—срок службы в годах.

К весу металла машин рекомендуется добавлять расход ме­
талла на все производимые ремонты

Данные о расходе металла включают детали, запасные час­
ти на ремонт машин, а также оснастку за весь срок их служ­
бы [4].

Э н е р г о е м к о с т ь  или у д е л ь н а я  м о щ н о с т ь  опре­
деляется отношением суммарной мощности установленных 
двигателей к техническому параметру, характеризующему ма­
шину (емкость ковша, грузоподъемность и т д ).

У д е л ь н ы й  р а с х о д  т о п л и в а  и э л е к т р о э н е р ­
гии выражается отношением стоимости энергоресурсов, рас-
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ходуемых комплектом машин за смену, к эксплуатационной 
сменной выработке.

Сроки службы машин принимаются исходя из норм ренова­
ционных отчислений, а для новых машин—по паспортным дан­
ным или применительно к имеющимся нормам.

Этот показатель используется для приведения капитальных 
затрат к одному сроку службы

Э к с п л у а т а ц и о н н а я  н а д е ж н о с т ь  м а ши н ы  Н а 
выражается отношением общего времени пребывания машины 
в технически исправном состоянии к календарному времени на­
хождения машины на строительстве в течение межремонтного 
цикла и определяется по формуле

где 2п/р—продолжительность пребывания машины во всех ви­
дах ремонтов за время одного межремонтного цикла;

Тц—продолжительность межремонтного цикла.
Квалификация обслуживающего персонала выражается 

средневзвешенным тарифным разрядом рабочих, участвующих 
в механизированном процессе

Б. При оценке строительных проектных решений 
по конструкциям и сооружениям в целом

65 О б ща я  т р у д о е м к о с т ь  определяется суммой тру­
довых затрат в строительстве (по ЕРЕР, УСН, УКН) и сфере 
промышленного производства (по укрупненным нормам) на 
принятый обобщенный измеритель сооружения (в чел-ди)

Из общей трудоемкости выделяется трудоемкость по строи­
тельству.

Вес конструкций подсчитывается суммарно в деле и выра­
жается в тоннах.

М а т е р и а л о е м к о с т  ь—отношение общей стоимости 
всех конструкций и материалов в деле к сметной стоимости со­
оружения.

М е т а л л о е м к о с т  ь—удельный расход металла—отноше­
ние общего веса металла в г к укрупненному измерителю со­
оружения Из общей металлоемкости выделяется вспомога­
тельный инвентарный металл и неинвентарные приспособ­
ления.

Удельный вес стоимости вспомогательных устройств по от­
ношению к сметной стоимости для сложных сооружений выра­
жается в процентах.
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К о э ф ф и ц и е н т  с б о р н о с т и  определяется отношением 
объемов сборных железобетонных и бетонных конструкций к 
общему объему этих конструкций.

М е х а н о о с н а щ е н н о с т ь  с т р о и т е л ь с т в а  объек-  
т  а выражается отношением стоимости машинного парка и ме­
ханизмов, занятых на сооружении объекта, к сметной стоимос­
ти строительства в руб./руб.

Ср о к и  с л у ж б ы  для сооружения в целом и по видам 
конструкций принимаются, исходя из действующих норм на 
реновацию, в годах.

7. ПРИМЕРЫ РАСЧЕТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 

( Перечень примеров)
I. Общая (абсолютная) экономическая эффективность

1. Определение общей экономической эффективности капи­
тальных вложений и производственных фондов по строитель­
ному тресту.

2. Сравнение вариантов капитальных вложений в реконст­
рукцию завода ЖБК, и в новое строительство.

3. Экономическое обоснование выбора объектов собствен­
ных капитальных вложений при планировании.

II. Эффективность механизации и автоматизации 
производственных процессов

4. Выбор варианта механизации укладки пути.
5 Выбор комплекта машин для механизированной балла­

стировки пути.
6 Эффективность применения экскаватора Э-10011 с ков­

шом активного действия для разработки мерзлых и скальных 
грунтов.

7. Внедрение автоматического учета работы самоходного 
скрепера.

8. Применение нарезчика швов Д-903 с алмазными дисками 
для нарезки швов в затвердевшем бетонном покрытии (Союз- 
дорнии).

Ш. Эффективность применения строительных конструкций 
и материалов

9. Сравнение экономической эффективности плитных и ба­
лочных пролетных строений автодорожных мостов.
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10. Сравнение вариантов строительства водопропускных 
труб.

11. Сравнение вариантов пролетных строений мостов.
12. Расчет экономической эффективности применения гид­

ропосева для укрепления откосов земляного полотна.
13. Применение полимерно-битумного вяжущего при 

устройстве асфальтобетонного покрытия (Союздорнии).

IV. Оценка технологии и организации производства
14. Применение укрупненных инвентарных мостовых кон­

струкций.
15. Расчет экономического эффекта применения плавучей 

волногасящей установки.
16. Совершенствование технологии изготовления предвари­

тельно напряженных железобетонных шпал.
17. Возведение насыпей из боковых резервов с применени­

ем различных ведущих машин (Союздорнии).

I. О Б Щ А Я  (А Б С О Л Ю Т Н А Я ) Э К О Н О М И Ч Е С К А Я  Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь

П р и м е р  L Определение общей экономической эффектив­
ности капитальных вложений и производственных фондов по 
строительному тресту.

Рассчитываются показатели общей экономической эффек­
тивности капитальных вложений и основных фондов по тресту 
Камтранссгрой на 1972 г,, исходя из установленного плана ка­
питаловложений, норматива оборотных средств и плана при­
были от сдачи строительно-монтажных работ.

Исходные данные

Наименование показателей

Показатели в году. млн. руб.

предшеству­
ющем от­
четному

отчетном
(ожидаемые)

планируе­
мом

Капитальные вложения в основные фон­
ды ........................................................ 1,2 1,55 1,75

Прирост оборотных средств . . 0,4 0,45 0,50
Ит ог о  единовременных затрат 1,60 2,00 2,25

Прибыль от сдачи строительно-монтаж­
ных работ . .............................. 1,32 1,5 1,8

Среднегодовая стоимость производствен­
ных фондов ....................................... — 5,7 6,6

Среднегодовой размер оборотных средств — 1,3 1,92
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Показатели общей экономической эффективности
В отчетном году В планируемом году

Наименование показав ей формулы 
(1). (3) И (4)

значение формулы 
(1>. (3) и (4)

значение

Коэффициент общей эко­
номической эффектив­
ности капиталовложе­
ний (1)

с 1,5-1,32 0,112 Р 1,8-1,5 0,15
пп~  1,2+0,4 яп—1,55+0,45

Срок окупаемости (3) Т „  =<1:0.112) 9 Т„п =  (1 : 0,15) 7,0

То же основных фон­ г  1,5-1,32 0,15 Е _  I* 0,195“
дов (I) ton-------П2 Lon 1,55

Коэффициент общей эко­ Р 1>5
0,214 Е ,__.Л 8_.._ 0,211

номической эффектив­
ности всех действую 
щих производствен 
ных фондов (4)

с"ф - 5_7+ 1(з пф 6,6+-1,92

То же основных произ 
водственных фондов 
(4)

р 1-5
Ьоф ~ ~ ~ w

0,26 р 1.8
Соф  6 6

0,273

Таким образом, можно сделать вывод, что в планируемом 
году предполагается лучшее использование основных произ­
водственных фондов рассматриваемого треста.

Коэффициент общей экономической эффективности всех 
действующих производственных фондов несколько снизился, 
что говорит о необоснованном увеличении суммы оборотных 
средств

Пример 2. Сравнение вариантов капитальных влооюений 
в реконструкцию завода ЖБК и в новое строительство

Действующий Муромский завод ЖБК в соответствии с ба­
лансом производственных мощностей на 1976—1980 гг подле­
жит расширению с доведением его мощности с 90 до 130 тыс. м? 
в год. Это увеличение мощности может быть достигнуто за счет 
расширения завода с учетом интенсификации существующего 
производства с частичным обновлением оборудования или за 
счет строительства нового завода в пункте, расположенном 
ближе по железной дороге (в среднем на 250 км) к местам по­
требления продукции

Требуется сравнить эффективность капитальных вложений 
по указанным двум вариантам.
34



Сравнение производится в сфере промышленного производ­
ства по методу общей экономической эффективности и прове­
ряется с народнохозяйственной точки зрения по показателям 
сравнительной эффективности.

Исходные данные

Единица Действую­
Варианты капитало­

вложений
Наименование показателей измерения щее про­

изводство реконст­
рукция
завода

новое 
строи­

те чьство

Производственная мощность . . тыс ж3 90 40 40
Среднегодовая стоимость произ­

водственных фондов .................. тыс руб. 5420 _

Капитальные вложения, включая 
оборотные средства .................. тыс. руб _ 2670 3680

Средняя оптовая цена на 1 ж3 
железобетонных конструкций . руб. 68,0 68,0 68,0

Себестоимость на 1 ж3 продук­
ции ............................................ руб. 59,0 57,6 56,5

Продолжительность периода ре­
конструкции и нового строитель­
ства ............................... мес. 20 28

Период временной остановки дей­
ствующего завода ...................... мес. — 3 —

Стоимость перевозки 1 ж3 железо­
бетонных конструкций железно­
дорожным транспортом (ценник 

2,48
№ 3) ■—  *2,4......................25 руб. 0,24

Нормативный коэффициент срав- ! 
нительной экономической эф­
фективности .................. . . 0,12 0,12

Коэффициент для пересчета фон­
дов в капитальные вложения — 1,05 — —

О п р е д е л е н и е  о б щ е й  э к о н о м и ч е с к о й  
э ф  ф е к т и в н о с т и

1. Коэффициент общей экономической эффективности ис­
пользования производственных фондов действующего завода 
до реконструкции по формуле (2)

Епк =  ^~~с  =  (68-59,0)90 _  о !42.
Ко+Коб 5420-1,05
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2 Коэффициент общей экономической эффективности ка­
питальных вложений по прибыли согласно проекту реконст­
рукции

ЕПК
(68 -57,6)40 

2670
416
2670

=0,156.

3 То же после реконструкции
_  68-130—(59,0 90 +57,6-40) 1270Е„к = ■ 0,147.

5420-1,05 +2670 8360

4 Общая эффективность при строительстве нового завода 
„  (68 -56,5) 40 462

3680 3680
: 0,126.

Из сравнения полученных коэффициентов видно, что про­
ект реконструкции завода эффективнее действующего произ­
водства (0,156> 0,142) и выгоднее строительства нового завода 
(0,156> 0,126)

5 Эффект от сокращения продолжительноеги реконструк­
ции завода по сравнению с новым строительством по форму­
ле (38)

Эв =  Е,„Ф(Т.1- Т 1)=0,156 =  264 тыс. руб.

Ущерб от временной остановки действующего завода в пе­
риод реконструкции

Э ;=  0,142-5420-^-= 192,5 тыс. руб.

Сокращение расстояния перевозки конструкций на общую 
(абсолютную) эффективность завода не влияет

6 С учетом фактора времени по выпуску дополнительной 
продукции и временной остановки завода преимущество вари­
анта реконструкции выразится суммарным коэффициентом 
общей эффективности применительно к формуле (22)

Е„ =  0,156 +  - ------— =  0,156 -+ (0,099-0,034) X11 (2670 5420-1,05/20
X 0,60 =  0,195 >0,126.

О п р е д е л е н и е  с р а в н и т е л ь н о й  э к о н о м и ч е с к о й  
э ф ф е к т и в н о с т и

При сравнении вариантов реконструкции и нового строи­
тельства с учетом сокращения стоимости перевозок имеем.



а) приведенные затраты 
по проекту реконструкции

Л, =  [(57,6 +  0,24) +  0 ,1 2 ^ ]  40 =  2634 тыс руб.;

при новом строительстве

П2 =  [56,5 + 0 ,1 2 ^ ]  40 =  2701,6 тыс. руб.;

б) суммарный годовой эффект в пользу реконструкции по 
формуле (21)

Эг =  2701,6- 2634 +  -(-2—  ̂ -,5)’12 =110,5 тыс. руб.;

в) коэффициент сравнительной экономической эффектив­
ности

Еф ^  Ес + Эг

к*- K t
0,12 110,5

3680—2670
=  0,229 >  0,12

0,12 +  0,109 =

и срок окупаемости

Т
1

0,229
=  4,4<8,3 лет.

Таким образом, преимущество варианта реконструкции за­
вода подтверждается также и по народнохозяйственному эф­
фекту, определенному методом сравнительной экономической 
эффективности.

П р и м е р  3. Экономическое обоснование выбора объектов 
собственных капитальных вложений при планировании 
При планировании капитальных вложений в предприятия 

стройиндустрии производится предварительный выбор наибо­
лее выгодных объектов на основе метода общей (абсолютной) 
эффективности Для этого используются показатели общей эф­
фективности, выраженные в удельных значениях себестоимости
и капитальных вложений, по формуле (19) Епк =  ~ —-  .

ку
Для выбора объекта в пределах установленного лимита ка­

питальных вложений по данному направлению (району) они
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располагаются в убывающей последовательности коэффициен­
тов общей эффективности ЕПк ■ Это позволяет установить то 
количество объектов к строительству, у которых сумма капи­
тальных вложений была бы в пределах установленного лимита 
и обеспечила бы ввод в действие производственных мощностей, 
требуемых по внутриотраслевому балансу.

В качестве примера производится предварительный отбор 
объектов плана капитальных вложений в заводы ЖБК по цен­
тральному району на 1971— 1975 гг. при условии выделения 
лимита капитальных вложений в сумме 22,5 млн. руб. и тре­
буемого прироста производственных мощностей в объеме 
300 тыс. м3 (пример условный).

Анализ исходных технико-экономических показателей дей­
ствующих заводов с расчетом фактических коэффициентов об­
щей экономической эффективности приведен в табл. 1.

При расчете Епк удельные капитальные вложения приняты 
равными фондоемкостям с коэффициентом 1,05.

При планировании в первую очередь предусматривается до­
ведение заводов до проектной мощности и во вторую—увели­
чение мощности за счет реконструкции, расширения или ново­
го строительства, исходя из экономической целесообразности 
и наличия сырьевой базы.

Варианты возможных объектов строительства приведены 
в табл. 2.

При отсутствии проектно-сметных данных потребные капи­
таловложения могут определяться на основе нормативов удель­
ных капитальных вложений в предприятия промышленности 
строительных конструкций и деталей с учетом оборотных 
средств в размере около 12% от удельных капитальных вло­
жений.

Объем неиспользованных капитальных вложений Кн опре­
деляется из выражения КН =  К— 1,05Ф;

дополнительные капитальные вложения Кд—из выражения
К д —  К н +  К р ,

где Кр—сметная стоимость объектов, намечаемых к строи­
тельству.

В соответствии с этим дополнительные производственные 
мощности Я д ~ Пн—Я п + Я р, где Я р—проектируемые мощ­
ности этих объектов

Средняя оптовая цена товарной продукции заводов Ц при­
нята как отношение товарного выпуска S к производственной 
программе Яп (см. табл 1).

В табл. 3 заводы расположены в убывающей последова­
тельности коэффициентов общей эффективности Е к̂,
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T <\ б л и ц а 1

Исходные технико-эконбмические показатели действующих заводов ЖБК

Наименование 
действующих 
заводов ЖБК

По первоначальным 
проектам

Фактические данные за отчетный период

Товарная
продукция

тыс. руб

Производст­
венная про­
грамма я п> 

тыс м3

Фонды произ­
водственные 
Ф, тыс руб

V Т П ft I IIT |£\ *3 11 OirplItlO Коэффициент 
общей эконо­
мической эф­
фективности

V

производ­
ственные

МОЩНОСТИ 
Я  . ТЫС М3

капитальные
вложения

к - к 0+ к об,
тыс. руб.

О ДВЛ ьньн
себестои­

мость на 1 руб 
товарной про­
дукции С. р) б

; о1ЫНгппл
капитальные 

вложения 
К. “ (Ф*5)Х 
X1.05, руб.

Завод 15 80 5650 3955 70,2 3741 0,76 0,998 0,241

Го же N° 16 55 4020 3304 47,1 3632 0,89 1,218 0,091

» №  17 60 7020 5100 64.7 6060 0,79 1,244 0,169

» №  18 120 8700 6119 105,6 7344 0,82 1,260 1,143

» № 19 90 5700 6120 90 5420 0,87 0,930 0,142

» №  20 30 2700 691 12,0 563 1,09 0,861 -0,105

» №  21 25 1950 965 30,5 1281 0,93 1,397 0,050

> № 22 32 2230 1221 24,2 1500 0,90 1,292 0 077



Т а б л и ц а  2
Варианты возможного расширения, реконструкции и нового строительства заводов ЖБК

Неисгкньзовано Строительство Всего прирост

Наименование 
заводов ЖБК

Характер
намечаемого

строительства
Мощности
Пм~~Пп’ 
тыс м3

капитало­
вложений

кн,
тыс. руб

мощности 
Пп 

Р’ А ты. м3

капитало­
вложения

Кр>
тыс. руб

мощности
я 1-

тыс. ма

капита­
ловложе­
ний Кд> 
тыс. руб

средняя
оптовая

цена.

Пп
руб.

товарный
выпуск

(дополни­
тельный),
*л-Л дЦ. 
тыс. руб.

Завод № 15 Расширение и ре­
конструкция 9,8 1720 40,0 2860 49,8 4580 56,3 2804

То ж е № 16 То же . . . . 7,9 — 65,0 4450 72,9 4450 70,1 5110

» № 17 Реконструкция (-4 ,7 ) 630 — — — 630 78,8 —

» № 18 То же . . . 14,4 1150 3,0 — 17,4 1150 57,9 1007

» № 19 Расширение — — 40,0 2670 40,0 2670 68,0 2720

» № 20 Реконструкция 18,0 2110 — — 18,0 2110 57,6 1037

» № 21 То ж е ..................... ( -5 ,5 ) 510 — — — 510 31,6 —

» Ш 22 . » ......... 7,8 600 — — 7,8 600 50,4 393

Завод А . . Новое строитель­
ство . . __ — 120,0 9300 120,0 9300 54,2 6504

Завод Б То же . . . . — — 90,0 7560 90,0 7560 62,2 5598

И т о г о 57,9 6720 358,0 26843 415,9 33560 j — 25173



Т а б л и ц а  $

Выбор объектов строительства заводов Ж Б К  (для включения в план капитальных вложений)________

Объект капитальных 
вложений

Ожидаемые показатели после реконструкции и нового
Коэффициент 
общей эконо­
мической эф­
фективности 

Е'ПК

Проект плана

коэффициент 
прироста 

мощности, 
9

1

удельный вес 
условно-по­

стоянной 
части издер­

жек, у

1СЛOtiOd

себестоимость 
на 1 рубль 
товарной 

продукции 
с/, руб./руб.

удельные 
капитальные 

вложения 
Ку • РУб./руб.

намечаемый 
прирост 

мощности 
Пп тыс. м8

выделяемые
капитальные

вложения
К тыс. руб. д»

Завод № 16 ...................... 0,415 0,10 0,728 1,633 0,167 49,8 4580
То же № 1 5 ...................... 0,608 0,08 0,846 0,871 0,177 72,9 4450

» № 1 8 ..................... 0,141 0,09 0,809 U 4 2 0,167 17,4 1150
» Nq 1 9 ...................... 0,303 0,10 0,840 0,980 0,164 40,0 2670
» А .......................... — — 0,830 1,430 0,120 120,0 9300

Отобранные объекты . — — — — 309,1 22150
Завод № 17 — — 0,79 — 0,169 — 350
То же Б .......................... — — 0,85 1.35 0,111 90,0 —  -

» № 22 . . . 0,244 0,09 0,88 1,527 0,079 7,8
> Л* 21 . . . . — — 0,93 — 0,050 _

» № 20 0,60 0,12 1,01 2,035 0,005 18,0 —

И т о г о  . . . —

-  ! ~

— — 22500



При доведении заводов ЖБК до проектной мощности себе­
стоимость ориентировочно определилась из выражения

с' = с(1—Ф у),
тде с и с'—фактическая и намечаемая себестоимость единицы 

продукции на 1 руб. товарного выпуска;
Ф—коэффициент прироста мощности;

=  Пд: (/7П~Ь ПА)\
у—удельный вес условно-постоянных издержек про­

изводства в общей себестоимости (примерно 0,08— 
0,12)

В таблице приняты обозначения:
—ожидаемые удельные капитальные вложения;

]_с'
Е;1К = —-----коэффициент общей экономической эффективности

ку после реконструкции и нового строительства.

К' =

При установленном лимите капитальных вложений и тре­
буемом приросте мощностей из числа рассмотренных объектов 
экономически оправданными для включения в план капиталь­
ных вложений являются приведенные в табл. 3 первые 5 за­
водов. Окончательный выбор объектов реконструкции или но­
вого строительства может быть сделан лишь в совокупности 
с учетом наличия сырьевой базы, транспортных условий, ко­
оперирования и других ограничений.

И. ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕХАНИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

П р им ер 4 Выбор варианта механизации укладки пути 
Рассматриваются три комплекта машин для укладки пути 

широкой колеи путеукладчиками УК-25/9, ПБ-3 и ПУ-4 при 
рельсах Р50 длиной 25 м на деревянных шпалах—1840 шт.!км. 
Звеносборочная база расположена на расстоянии до 15 км 

В состав работы входит: погрузка готовых звеньев стрело­
вым краном на материальный поезд, транспортировка и сопро­
вождение материального поезда, укладка звеньев, сбалчивание 
стыков, выправка и рихтовка пути для пропуска материальных 
поездов.

Состав комплектов путеукладочных машин приведен в рас­
чете № 1.
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Исходные данные
Варианты с путеукладчиком

Наиме ювачие показателей Единица
измерения консоль­

ным
УК-25/9(1)

порталь­
ным трак­

торным
ПБ-З(П)

порталь­
ным

ПУ-4 (Ш)

Среднегодовая норма выработки КМ 220 130 75
Количество смен работы машины

в году ............................................. — 100 100 100
Сменная производительность пу­

теукладчика ......................... к м 2,2 1,30 0,75
Стоимость машино-смены комп- 

екта машин .(расчет №  1) . . руб 341,75 189,54 106,72
В том числе ведущей машины » 105,99 79,62 26,84
Инвентарно-расчетная стоимость 

комплекта машин (расчет №  2) тыс руб 269,63 96,16 51,91
В том числе ведущей машины » 85,2 20,4 6,42
Вес комплекта машин . . . г 537,0 244,0 154,67
Вес ведущей м аш ины ....................
Обслуживающий персонал при пу­

теукладчике:

» 73,0 31,0 6,0

м аш инисты ......................... чел 9 7,4 5,2
путевые рабочие . . » 63,0 35,0 20,0

Сводка показателей

Единица
измерения

Механизированный комплект 
с путеукладчиком

Наименование показателей
У К-25/9 ПБ-З 11У-4

О с н о в н ы е
Себестоимость 1 км механизиро­

ванной укладки пути . . руб. 336,1 312,8 399,5
Удельные капитальные вложения 

на 1 км ........................................ » 1185,0 739 691
Годовая производительность ма­

шин ............................................. км 220 130 75

Д о п о л н и т е л ь н ы е  
Трудоемкость на 1 к м .................... ч е л - д н . 33,6 33,4 35,0
Срок службы машин . . . лет 22 15 15

Удельная металлоемкость . . кг
if мл

ПО 125 138
-Средний тарифный разряд обслу­

живающего персонала . . . .

КЛ1

3,1 3,4 3,6
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Оц е н к а  э ф ф е к т и в н о с т и  п р и м е н е н и я  
п у т е у к л а д о ч н о г о  к о м п л е к т а  

1. Приведенные затраты по вариантам на 1 км укладки 
пути при Ес =  0,12; Енп=0,08.

Варианты механизированных 
комплектов

Себестои­
мость 

единицы 
работ Cj,

руб.

Удельные 
капиталь­
ные вло­

жения 
руб.

То же, 
приведен­

ные к 
большему 

сроку 
службы 
ведущей 
машины 

^M/f руб.

Приведен­
ные затра­

ты
“ С 1+

+ EcM,|i.
руб.

Комплект с У К -25/9................. 336,1 1185 1185 478,3
Комплект с ПБ-3.......................... 312,8 739 739 401,4
То же при сравнении с вариан­

том I ....................................... 312,8 739 762 404,3
Комплект с П У - 4 ...................... 309,5 691 691 392,4
То же при сравнении с вариан­

том I . . .  ...................... 309,5 691 704 394,0

Сравниваются три варианта комплектов машин механизи­
рованной укладки пути с различными ведущими машинами:

УК-25/9 (вариант I), ПБ-3 (вариант II) и ПУ-4 (вари­
ант III).

2. При сравнении I и II вариантов комплектов машин эко­
номический эффект от сокращения срока выполнения работ при

t  =  - - 1̂ — =  — 0,40 составит

Эсг в  [(0,5ЕН +  0,б*н)С2 +  (Ес4- а )-М 2] ^ =  [(0 ,5 -0 ,1 4 -0,6Х  
Х 0 ,2 10)-312,8 4-(0,12 +  0,04)762] * (— 0,40) =  —  70,8 руб./клс,

где н =  =  0,210; Ен =  0,10; а -  0,04.
406,66

Суммарный годовой экономический эффект на 1 комплект 
ПБ-3 в год по формуле (21)

Эг =  (П1—П2+ Э сг) -А2=  (478,3—404,3—70,8). 130 =
=  3,2-130=416 руб.

Применение комплекта с путеукладчиком ПБ-3 по разности 
приведенных затрат дает экономический эффект по сравнению 
с УК-25/9 в размере 74,0 руб ./км. Однако путеукладчик ПБ-3 
уступает УК-25/9 по производительности, вследствие чего при
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учете фактора времени для ПБ-3 получается результат толь­
ко в размере 3,2 руб ./км.

Для укладки пути в конкретных условиях, когда имеется 
возможность одновременной работы на участках двух путе­
укладчиков ПБ-3, учет влияния фактора времени дает положи­
тельный результат:

t = 1 - 220 \ 

130X2/
0,155;

Эсг =(0,176-336,1 +0,16-1185) -0,155 = 38,6 руб ./км.
Суммарный годовой эффект на 1 путеукладочный комплект 

с ПБ-3 в этом случае составит

Эг =  / 74х2 +-38'-) X 130 =  93,3-130— 12130 руб.

Коэффициент экономической эффективности

Е' = ЕФ 0,12- 93,3
1185—762

= 0,341.

Срок окупаемости Тф = =2, 9Z8 лет.

3. При сравнении I и III вариантов комплектов машин эко­
номический эффект от сокращения срока выполнения работ

при t =  —  ̂1 — —   ̂— — 1̂ — =  —- 0,65 составит

Эсг =  [ (0,5 • 0,1 Ч- 0,6 - 0,211) • 309,5 +  (0,12 +  0,04) • 704J X 
Х (—0,65) =  — 108,8 руб ./км,

48,9 =0,211.где Н :
232,12

Суммарный годовой экономический эффект на 1 комплект 
ПУ-4 в год

Эг -  (478,3—394— 108,8) - 7 5 - — 1838 руб.

4. При сравнении II, и III вариантов механизированной 
кладки пути эффект от сокращения сроков выполнения работ

при < =  -  (l -  -SJ -  -  (I -  4 2 ) ----- 0,42 составит

Эсг =[(0,5-0,1 +0,6-0,211) .309,5+ (0,12 + 0,07) • 691,0] • (—0,42) = 
= —78,2 руб ./км.
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Суммарный годовой экономический эффект на 1 комплек 
ПУ 4 в год

Эг =  (401,4—392,4—78,2) 75— 5190 руб

При использовании большей транспортабельности путс 
укладчика ПУ 4 (с возможностью охвата до 105 км в юд) 
доведением числа машино-смен до 140 экономический эффек 
от сокращения срока выполнения работ

при t=  — (\ — 75 140- |  =  — 0,19 составит
у \ 130 100/

ЭСГ=[(0,5-0Д +0,6 0,211). 309,5+(0,12 +  0,07).691]. (—0,19) =
=  —35,4 руб 1км

Суммарный годовой экономический эффект на 1 комплек 
ПУ-4 в год в этом случае составит

Эг -  (401,4—338—35,4) .105 =  2940 руб

Расчет № 1 (к примеру 4)
Себестоимость и трудоемкость механизированной укладки пути (ЕНиР 16-1 

(на 1 машино-смену ведущей машины)

Наименование затрат и механизмов Количе
С ТВ о

Цена
руб

Сумма,
руб

I П у т е у к л а д ч и к  УК 25/9 
Стоимость машино смены 
Укладочный кран УК 25/9 1

1

105,99 105,99
Платформа путеукладочная моторная 

МИД 1 53,84 53,84
Платформа четырехосная грузоподъем 

ностью 60 т 12 3,05 36,60
Комплект съемного оборудованая на 

12 платформ 1 7,16 7,16
Домкрат гидравлический 8 0,14 1,12
Погрузочный кран КА4 16 2 43,09 86,18
Мотовоз МК 2/15 2 25,43 50,86

И т о г о — — 341,75
Затраты труда обслуживающего персо 

нала с учетом ремонтной базы 
(9X1,2) 10,8 — —
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Продолжение таблицы

Наименование затрат и механизмов Количе­
ство

Цена,
руб.

Сумма,
руб

Заработная плата путевых рабочих при 
путеукладчике (затраты труда в 
нел-дн):

6 разряда ........................................ со 5,39 5,39
5 » ......................  . . . 1,5 4,79 7,19
3 » ........................................ 50,3 3,79 190,64

Путевые рабочие при двух кранах 
КМ-16:

4 разряда ...................................  . 0,75 4,26 3,20
3 » ........................................ 3,75 3,79 14,22
I » ...................................................... 0,75 2,99 2,25

Сопровождение путеукладочного поезда 
(кондукторы, сигналист): 

рабочие 3 разряда .......................... 4 3,79 15,16
сигналист 4 разряда . . 1 4,26 4,26

И т о г о .................. 63,05 — 242,3
Вс е г о  прямых за­

трат . . — — 584,05
Накладные расходы

(584,05 X 0, Н- 242,3 X 0,4) — — 155,33
Вс е г о  с накладными расходами на 

1 машино-смену . . .  . . . —. — 739,38
Себестоимость I км механизированной 

укладки пути (739, 38 : 2,2) . . . . _ _ 336,1
Трудоемкость (10,8 + 63,05) : 2,2 . . . . 33,6 — —

И П о р т а л ь н ы й  т р а к т о р н ы й  
п у т е у к л а д ч и к  ПБ- 3*

Стоимость машино-смены
Путеукладчик с трактором Т-100 (при­

ложение 6) . ........................... 1 79,62 79,62
Платформа четырехосная грузоподъем­

ностью 60 т . . . 6 3,05 18,30
Комплект съемногс оборудования на 

12 платформ........................................ 1/2 7,16 3,58
Домкрат гидравлический...................... 4 0,14 0,56
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Пэодолжение таблицы

Наименование затрат и механизмов Количе Ценз, Сумма,
ство руб. руб.

Погрузочный кран КМ-16................. 1 43,09 43,09
Кран автомобильный К-104 . . . 0,4 27,7 11,08
Мотовоз МК-2/15 . . .  . . . 2 25,43 25,43
Электростанция передвижная АБ-4 . 1 7,88 7,88

Ит ог о  . . . — — 189,54
Затраты труда обслуживающего персо­

нала с учетом ремонтной базы
(7,4 X 1,2), ч е л -д н ..................... 7,68 — —

Заработная плата путевых рабочих,
всего (затраты труда в чел-дн) . . 34,58 — 132,11

Всего прямых з а т р а т ..................... — — 321,66
Накладные расходы

(321,65X0,1 + 132,11X0,4) — — 85,01
Всего на 1 машино-смену с наклад-

ными расходами............................. — — 406,66
Себестоимость 1 км механизированной

укладки пути (406,66:1,30) . . . . — — 312,8
Трудоемкость

(8,9 + 34,58) : 1,30 33,4 _ *--

III. По р т а л ь н ый  
п у т е у к л а д ч и к  ПУ-4

Стоимость машино-смены
Путеукладчик ПУ-4 . ......................... 1 26,84 26,84
Трактор ДТ-54...................................... 1 13,4 13,4
Платформа четырехосная грузоподъем-

ностью 60 г ...................................... 4 3,05 12,20
Комплект съемного оборудования на

4 платформы...................................... 1/3 7,16 2,39
Домкрат гидравлический..................... 4 0,14 0,56
Погрузочный кран КМ-16..................... 0,6 43,09 25,9
Мотовоз МК-2/15.................................. 1 25,43 25,43

Ит ог о  ................. — — 106,72
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Продолжение таблицы

Наименование затрат и механизмов Количе­
ство

Цена,
руб.

Сумма,
руб.

Затраты труда обслуживающего персо­
нала с учетом ремонтной базы 
(5t2Xl,2), чел-дн ........................ 6,24

Заработная плата путевых рабочих (за­
траты труда в чел-дн) . . . . . 20 — 76,5

В с е г о  прямых з а т р а т ........................ — — 183,22
Накладные расходы

(183,22X0,1+76,5X0,4) — — 48,9
В с е г о  на машино-смену с накладны­

ми р а с х о д а м и ................................. — — 232,12
Себестоимость 1 км механизированной 

укладки пути (232,12:0,75) . . . . — — 309,5
Трудоемкость

(6,24420) : 0,75 35,0 — —

Расчет № 2 (к примеру 4).
Удельные капитальные вложения на 1 км укладки пути

Наименование машин и показателей

Количе­
ство ма­

шин в 
комплек­
те, шт

Оиювая 
С I онмость 
машины, 
тыс руб

Вес ма­
шины, т

I. П у т е у к л а д ч и к  У К - 25/9 
Укладочный кран У К-25 /9 ........................ 1 82,64 73,0

Погрузочный кран КМ-1 6 ........................ 2 50,52 110,06

Платформа моторная ............................. 1 42,98 38,0
Платформа четырехосная грузоподъем­

ностью 60 г ...................  . . 12 62,4 264,0
Комплект съемного оборудования 

на 12 платформ............................. 1 8,04 21,6

Мотовоз МК-2/15 ................... ....  . 2 5,92 30,0

Домкрат гидравлический................... 8 0,22 0,14

И т о г о ................... — 252,72 537,0
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Продолжение таблицы

Наименование машин и показателей

Количе­
ство м а­

шин в 
комплек­

те, шт.

Оптовая
стоимость
машины,
тыс руб

Вес м а­
шины, г

Инвентарно-расчетная стоимость комп-
260,63лекта машин........................................... — —

Удельные капитальные вложения
(250,53:220) — 1,185 —

II. П о р т а л ь н ы й  т р а к т о р н ы й  
п у т е у к л а д ч и к  П Б - 3

Путеукладчик с трактором Т-100 . . . 1 19,00 13,0
Кран погрузочный КМ-1 6 ........................ 1 25,26 53,03
Платформа четырехосная грузоподъем-

132,0ностью 50 т ........................................... 6 31,2
Комплект съемного оборудования на

6 платф орм ........................................... 1 4,02 12,8
Кран автомобильный К-1 0 4 ................... 0,4 8,12 —

Мотовоз М К-2/15...................................... 1 2,96 15,9
Домкрат гидравлический........................ 4 0,11 0,07
Передвижная электростанция АБ-4 . . 1 0,42 0,22

И т о г о  ................... — 91,09 244,0
Инвентарно-расчетная стоимость комп­

лекта машин........................................... — 96,16 -- -
Удельные капитальные вложения

(96,16: 1 3 0 ) ............................................ — 0,739 —
То же с учетом приведения к большему 

сроку службы (при сравнении с вари-
а и том 1)* ( 0 , 7 3 9 + 0 , 1 4 7 )  . . . 

130 — 0,762 —

III. П о р т а л ь н ы й  
п у т е у к л а д ч и к  ПУ- 4

Путеукладчик . . . .  ................... I 6,0 6,0
Трактор Д Т -54 ........................................... I 2,4 5,4
Платформа четырехосная грузоподъем­

ностью 60 т . . . ........................ 4 20,8 88,0
Комплект съемного оборудования на

4 платформы........................................... 1/3 2,68 7,2
Домкрат гидравлический........................ 4 0,11 0,07
Погрузочный кран КМ-1 6 ........................ 0,6 15,16 33,0
Мотовоз М К-2/15...................................... 1 2,96 15,0

И т о г о  ................... — | 50,11 I 154,67
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Продолжение таблицы

Наименование машин и показателей

Количе­
ство ма­

шин в 
комплек­
те шт.

Оптовая 
стоимость 
машины, 
тыс руб.

Вес маши­
ны, т

Инвентарно-расчетная стоимость комп­
лекта машин . . . _ 51,91 _

Удельные капитальные вложения 
(51,91-75) — 0,691 —

То же с учетом приведения к большему 
сроку службы (при сравнении с вари-
антом I)* (0,691+ -0,147) . . — 0,704 —

* Коэффициент приведения капитальных вложений к большему сроку 
службы ведущей машины УК-25/9 по вариантам II и III

(*=  1 -И. (̂ Г -  l)  =  1 +  0.315 - l )  =  1-147, где

=  0,315 (см. приложение 1,а).

П р и м е р  5, Выбор комплекта маш ин для механизированной
балластировки пути

Рассматриваются три варианта комплектов балластировоч- 
пых машин с ведущими машинами ШПМ-02, ШПМА-4К 
и ВПМА-1 (соответственно варианты I, II и III).

Балластировка производится щебеночным балластом, вы­
груженным думпкарами по обе стороны пути.

В состав работ, выполняемых машинами, входит: дозиров­
ка в путь балласта, ранее выгруженного на обочины, подъемка 
пути на балласт, выправка пути в плане и профиле, в местах 
просадок и перекосов, перегонка шпал с перестановкой проти- 
воугонов, рихтовка, оправка балластной призмы с добавлени­
ем балласта.

Исходные данные

Единица
измере­

ния

Варианты с машинами

Наименование показателей ШПМ-02
(I)

ШПМА-4К
(П>

ВПМА-1
(III)

Годовая норма выработки . . . к м 50 45 65
Количество смен работы машин в 

году . . . . . . смен 100 100 100
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Продолжение таблицы

Единица
измере

ния

Варианты с машинами

Наименование показателей ШПМ02
О)

ШПМА 4К 
(И)

ВПМА 1 
(HI)

Сменная производительность КМ 0,5 0,45 0,65
Вес комплекта машин Т 36,35 28,61 33,7
Инвентарно расчетная стоимость 

комплекта машин (расчет № П тыс руб 46,7 31,0 44,2
Стоимость машино смены комп 

лекта (расчет № 2) руб 149,24 122,9 112,81
Обслуживающий персонал чел 31 26 34

в том числе машинисты » 4 4 3
пом машиниста » 1 1

Сводные показатели
В а р иа н ты  с м а ш и н а м и

Н аи м е н о в а н и е  п о к а з а т е л е й
1 дни» ца 

изм ерен и я Ш П М 0 2
(0

Ш П М А -4 К
(И)

ВГ1МА-1
<Ш)

А Ос н о в н ые  
Себестоимость 1 км механизиро 

ванных балластировочных работ 
(расчет № 2) руб 624 578,4 448,6

Удельные капитальные вложения 
на I км (расчет № 1) 933 690 680

Сменная производительность км 0,50 0,45 0,65
Б Д о п о л н и т е л ь н ы е  

Трудоемкость на 1 км чел-дн 62,0 57,8 52,3
Срок службы машин (по ведущей 

машине) лет 12 10 15
Удельная металлоемкость кг/к и 60,0 45,0 34,6
Средний тарифный разряд обслу 

живаюшего персонала — 3,6 3,6 3,5

Ра с че т  экономическог о  э ф ф е к т а  
Определяется преимущество балластировочных машин с но­

вой ведущей машиной ВПМА-1 (вариант III) по сравнению 
с комплектами машин, где ведущие ШПМ-02 (вариант I) 
и ШПМА-4К (вариант II) на один комплект в год.
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А. Годовые приведенные затраты по вариантам I и III по 
формуле (23)

П, =  (С, +  Ес!1 • MJ • А3 =  (624 +  0,12 • 1,099 • 933) • 65 =
=  48555 руб.

П3 =  (С3 +  Ес • М3)А3 =  (448,6+0,12- 680) • 65 =  34463 руб.

Коэффициент приведения к большему сроку службы по 
формуле (12)

P =  Fl + ----- ------  • 3 - 1 ) 1  =  1,099.L (1+0,08)13 V 12 ) \

Годовой экономический эффект (без учета оборотных 
средств) от сокращения срока выполнения балластировки вви­
ду большей производительности ВПМА-1 по формуле (24) 
будет

Эсг =[(0,5Ен+0,6н)С1+ (Ec + a)Mi] /А3 =
= [ (0,5 • 0,10 + 0,6 • 0,23) • 624+ (0,12+0,07). 933] X 0,3 X 65 = 

= 5744 руб.

Показатель сокращения сроков выполнения работ при ва­
рианте III по сравнению с вариантом I

Н » - 1’0) - 0'3-

Средняя норма накладных расходов (расчет № 2)

Средняя норма годовых реновационных отчислений а = 7%. 
Суммарный народнохозяйственный эффект на один комп­

лект в год по формуле (21)

Эг = П1—П3 + Эсг =48,6—34,4 + 5,7 = 19,9 тыс. руб.

Б. Годовые приведенные затраты по вариантам II и III:

П2= (578,4 + 0,12-1,232.690).65 = 44187 руб.;

П3= (448,6 + 0,12-680) -65 = 34463 руб.
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Коэффициент приведения к большему сроку службы

! i = * f l + ----- J - 0 1  =  1.232.L (1+0,08)ю /  J

Экономический эффект от сокращения сроков выполнения 
работ в этом случае
Эсг =[(0,5-0,10+0,6.0,23) - 578,4+(0,12+0,07) - 690]Х0,31 Хб5 =

= 4830 руб.
Коэффициент сокращения сроков выполнения работ при ва­

рианте III по сравнению с вариантом II

Суммарный народнохозяйственный эффект на один комп­
лект в год

Эг = П2—П3 + Эсг =44,2—34,5+4,83 = 14,5 тыс руб 
В Годовые приведенные затраты по вариантам I и II:

П,= (624 + 0,12-933) -45 = 33118 руб;
П2 = (578,4 + 0,12 • 1,093 • 690) -45=30096 руб 

Коэффициент приведения к большему сроку службы
=  ГI ------ 1—  • — iY| =  1 ,0 9 3 .

L (1+0,08)10 (1 0  / J

Экономический результат от сокращения срока выполнения 
балластировки ввиду несколько большей производительности 
машины ШПМ-02, будет отрицательным

Эсг = [(0,5-0,10+0,6-0,21).578,4+ (0,12 + 0,07) -690]Х 
X (—0,10) .45 = —1048 руб

Средняя норма накладных расходов (расчет № 2)

Коэффициент сокращения сроков выполнения работ

H l r - 1’0) - - 0'10-
Суммарный народнохозяйственный эффект на один комп 

лект в год
Эг = rii—П2 + Эсг=33,1—30,1 —1,0 = 2,0 тыс руб.
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Расчет № I (к примеру 5).
Удельные капитальные вложения

Наименование машин 
и показателей

Вариант I 
с ШПМ-02

Вариант II 
с ШПМА-4К

Вариант III 
с ВПМА-1

коли­
чество

стои­
мость

коли­
чество

стои­
мость

колн-
чес! во

стои­
мость

Основание

Тракторный дозиров­
щик на тракторе 
Т-]ООМ

1 9600 1 9600 11 9600 Прейску­
рант

>  20—01, 
стр. 112

Лутерихтовочная ма­
шина ПРМ-1

1 4100 1 4 ЮС 1 4100 То же 
стр. 111

Шпалоподбивочная 
машина ШПМ-02

1 29140 — — — — То же 
стр. 105

Шпалоподбивочная 
машина ШПМА-4К

— — 1 14600 —- — По расчету

Выправочно-подби- 
вочная автоматизи­
рованная машина 
ВПМА-1

1 27400 То же

Гидродомкрат ДГ-08 4 111 3 8-1 Прейску­
рант 

29-15-18, 
стр. 107

Прибор для разгонки 
зазоров РН-01-41

2 260 2 260 2 260 Прейску­
рант

№  20—01, 
стр. 119

Электрошпалопод- 
бойки ЭШП-6

4 128 3 96 — — То же 
стр. 119

Передвижная элект­
ростанция ДЭС-6

1 310 1 310 — —

Ит о г о ,  руб. — 43649 — 29050 — 41360

Инвентарно'раечет- 
ная стоимость ком­
плекта, руб.

46668 31047 44219

Удельные (капиталь­
ные) вложения, 
ру б.//ел:

46668 : 50 933

31047: 45 — 690 —

44219:65 — — 680
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Наименование машин и показателей

С т о и м о с т ь  м а ш и н о - с м е н ы  

Дозировщик на тракторе T-IOOM

Путерихтовочная машина ПРМ-1 
Шпалоподбивочная машина ШПМ-02

Шпалоподбивочная машина 
ШПМА-4К

Выправочно-подбивочная автоматизи­
рованная машина ВПМА-1

Гидродомкрат ДГ-08

Прибор для разгонки зазоров 
РН-01-41

Электрошпалоподбойка ЭШП-6 

Передвижная электростанция ДЭС-6

Ит о г о

Расчет № 2 (к примеру 5). 
Себестоимость и трудоемкость

Вариант I 
с ШПМ-02

Вариант II 
с ШПМА-4К

Вариант III 
с ВПМА-1

Основа­
ние

Состав
бригады,

чел Сумма,
руб

Состав
бригады,

чел Сумма,
руб

Состав
бригады,

чел. Сумма
РУб

1
раз­
ряд

коли­
чество

раз
РЯД

коли­
чество

коли­
чество

раз­
ряд

М Щ ИНИСТЫ машинисты машинисты

6 1 51,65 6 1 51,65 6 1 51,65 Ценник
№  2, п. 48

5 I 18,24 5 1 18,24 5 1 18,24 п 145
6
5

1
1 } 68.24 — — — — — — п. 137

6 1 )
4 I

1 42,48 -— — Расчет

— — — - - — — 6
5 : ) 42,10 Расчет

— — 0,56 — _ 0,42 _ _ _ Ценник
Х я  2, п 50

— — 0 82 — — 0,82 — — 0,82 п. 175

— 1,88 — 1,41 - — — п 231

5 1 7,88 5 1 7,88 — — — п 234

— 5 149 2J 5 122 9 I 112 81



З а р а б о т н а я  п л а т а  
п у т е в ы х  р а б очих :

Дозировка балласта в путь

Подъемка пути путерихтовочной ма­
шиной

Рихтовка и выправка пути в местах 
просадок

Подбивка шпал машинами
Перегонка шпал с перестановкой про- 

тивоугонов
Оправка балластной призмы с добав­

лением балласта

Ит о г о
Вс е г о  прямых за­

трат
Накладные расходы:

(247,8*0,1+ 98,53*0,4)
(206,3 * 0,1+83,37 *0,4) 
(224,5*0,1 + 111,65*0,4)

Вс е г о  с накладны­
ми расходами

Себестоимость 1 км механизирован­
ной балластировки пути, руб.

~ чел-дн, Трудоемкость,-------
SJ км

4,79 5 1 4,79 5 1 4,79
7,58 3 2 7,58 3 : 2 7,58
4,79 5 1 4,79 5 1 4,79

11,37 3 2 7,58 3 4 15,16
5,39 6 1 5,39 6 1 5,39

11,37 3 2 7,58 3 4 15,6
7,58 3 2 7.58 3 2 7,58
4,26 4 1 4,26 4 1 4,26

11,37 3 2 7,58 3 4 15,6
4,79 5 1 4,79 5 I 4,79

15,16 3 3 П 37 3 5 19,39
10,08 2 3 10,08 2 4 6,72

93,53 — 21 83,37 -— 30 111,65
247,8 — 26 206,3 — 34 224,5

64,2
— 54,0 —

— — 67,1

312 260,3 _ 291,6
624 — 578,4 — 448,6

— — 57,8 —■ — 52,3 —



П р и м е р  6. Эффективность применения экскаватора Э-10011 
с ковшом активного действия для разработки мерзлых 

и скальных грунтов
Ковши активного действия предназначены для разработки 

^ез предварительного рыхления или отогрева скальных и мерз 
лых грунтов до VI группы Экскавация этих грунтов обычны 
ми ковшами без предварительного рыхления невозможна.

Экскаваторные ковши активного действия отличаются от 
обычных наличием ударных зубьев и мощных пневмомолотов, 
расположенных в полой передней стенке корпуса ковша специ 
альной конструкции Питание пневмомолотов сжатым возду­
хом производится от отдельно расположенного передвижною 
компрессора.

Производится сравнение экскаватора Э-10011, оборудован­
ного обычным ковшом в двух вариантах (1а—при разработке 
скальной выемки в грунтах V (80%) и VI (20%) групп и 16— 
при строительстве второго пути), с экскаватором, оборудован­
ным ковшом активного действия (вариант II)—с погрузкой 
разработанного грунта в автосамосвалы

В расчете принят 9-й территориальный район.
Исходные данные

Наименование показателей
Единица
измере­

ния

Экскаватор с обыч 
ным ковшом Экскава­

тор с ков 
шом актив 
кого дей 
ствия ва 
риант II)

разработка
скальной
выемки

(вариант
1а)

строитель­
ство ВТО 
рого пути 
(вариант 

16)

Емкость ковша экскаватора М3 1 0 1,0 0,9
Среднегодовая норма выработки ТЫС ,и3 90 90 67,5
Количество смен работы в году смен 450 450 450
Сменная производительность эк

скаватора Э 10011 м3 200 200 150
Инвентарно расчетная стоимость

экскаватора тыс руб 19,9 19,9 25,25
То же ковша экскаватора 2,98 2,98 5,35
Инвентарно расчетная стоимость

компрессора — — 44
Стоимость машнно смены экскава

тора руб 41 07 41,07 62,47
То же компрессора — — 13,59
Срок службы ковша экскаватора лет 2 2 1
Обслуживающий персонал

машинист 6 разряда чел 1 1 1
помощник машиниста 5 разряда 1 1 1
рабочий 4 разряда . . . > — — 1



Р а с ч е т  э к о н о м и ч е с к о г о  э ф ф е к т а
1. Приведенные затраты на разработку 1 м3 грунта экска­

ватором, оборудованным обычным ковшом (без учета сопря­
женных затрат), определяются по формуле (23), расчеты № 1 
и 3):

а) при разработке скальной выемки или резерва
П,= (Ci +  EcMi) = (0,85 +  0,12X0,23) =0,88 руб.;

б) при разработке скальной выемки для строительства 
вторых путей

П2 = (С2 + ЕсМ2) = (1,38 + 0,12X0,35) =1,42 руб.

2. Приведенные затраты на разработку 1 м3 грунта экска­
ватором, оборудованным ковшом активного действия (расче­
ты № 2 п 3)

П3= (С3 + ЕсМ3) -  (0,56 + 0,12X0,51) =0,62 руб.

3. Экономический результат от изменения срока выполне­
ния работ при показателе t (по формуле 24)

по «варианту 1а:
3cr=[0,6.H.Ci+(Ec +  a) М1]/.А2 = [0,6.0,091.850,5 +

+  (0,12 + 0,09) -230]. (—0,25) .67,5 = —1449 руб.

H==_ZL! =  о,091; а =  0 09;
850,5

по варианту 16:
Эсг=[0,6*0,091.1382,9+ (0,12+0,09) - 350]. (—0,25). 67,5 =

= —2288 руб.

4. Суммарный годовой народнохозяйственный эффект со­
ставит по формуле (21):

без учета затрат на защиту пути
ЭГ1= П 1—П3 + Эсг = (0,88—0,62)Х67,5—1,5 = 16 тыс. руб.;

с учетом затрат на защиту пути (без учета стоимости 
«окон»)

ЭГ 2 = П2—Пз+Эсг = (1,42—0,62) Х67,5—2,3 = 51,5 тыс руб.
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Расчет № 1
Себестоимость разработки 1 тыс. м3 скального грунта экскаватором Э-1001 

с обычным ковшом и погрузкой в автосамосвалы

Себестоимость разработки, руб

Наименование работ
Объем
работ.

единицы
измерения всего

Основание
мг

итого
в том 
числе 

зарпла га
общ ая

в том 
чис;ле 

зарплата

Р а з р а б о т к а  с к а л ь н о й  в ые мк и  ( новая линия)
Рыхление грунта V 

группы скважинными за­
рядами при одной обна­
женной поверхности глу­
биной 5—8 м (80%) 800 0,34 0,009 272 7,2

ЕРЕР 
р. 5—47

То же грунта VI груп­
пы (20%) 200 0,542 0,015 108,4 3,0 р. 5 -4 8

Дробление негабарит 
ных кусков грунта V 
группы при скважинном 
методе взрывания . . . 800 0,184 0,0465 147,2 37,2 р. 5 -9 2

То же грунта VI груп­
пы . . . 200 0,19 0,0482 38 9,64 р. 5 -93

Разработка взорван­
ного скального грунта 
V группы экскаватором 
с погрузкой в автосамо­
свалы ............................ 800 0,19 0,0204 152 16,32 р. 1—224

То же грунта VI труп 
пы . . 200 0,278 0,0296 55,6 5,92 р. 1—225

Ит о г о  прямых 
затрат . .

Накладные расходы 
Вс е г о  с накладными 

расходами . .

ЮОО __ — 773,2
77,3

850,5

79,28

Р а з р а б о т к а  г р у н т а  при с т р о и т е л ь с т в е  в т о р о г о  нуги
Рыхление грунта V 

группы скважинными 
зарядами при одной об­
наженной поверхности 
глубиной 5—8 м 800 0,363 0,0121 290,4 9,68

р. 5—47, 
техн. ч., 

п. 9

То же грунта VI груп­
пы . . . . 200 0,589 0,0203 117,8 4,06

р. 5—48, 
техн. ч., 

п. 9
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Продолжение таблицы
Себестоимость разработки, руб.

Наименование работ
Объем
работ.

единицы
измерения всего

Основание

итого
В ТОМ
числе

зарплата
общая

з том 
числе 

зарплата

Дробление негабарит­
ных кусков грунта V 
группы при скважинном 
методе взрывания 8 0 0 0,204 0.0628 163 2 5 0 , 2 1

р. 5 - 9 2 ,  
техн. ч., 

п. 9

То же грунта VI груп­
пы 200 0 , 2 1 1 0,065 42,3 ! 3 . f

р. 5 —93, 
тех . ч 

п. 9

Укрытие железнодо­
рожного пути настилом 
из старогодных шпал 
при длине взрываемых 
участков 100 м
' „  1000Число взрывов -  я —  =  

оОи
=  ] , 6 7

1,67X100 пог. м . 167 2,13* 1,64 356 274

Дежурство восстано­
вительных бригад 1,67 28,86 20 48,2 33,4

>  борка завала I пути 
бульдозером с переме­
щением грунта на 20 м 
(20% от объема грунта) 200 0,146 0,0352 29,2 7,04 р. 1—417

Разработка взрованно- 
го скального грунта V 
группы с погрузкой на 
автосамосвалы 800 0,193 0,0206 154 16,48

р. 1—224 
зехн. ч. 

п. 11

То же грунта VI груп­
пы . . . 200 0,281 0,0299 56,1 5,98

р. 1—225 
техн. ч. 

п. 11

И т о г о  прямых за­
трат . . . 1000 _ 1257,2 413.88

Накладные расходы — — — 125,7 —
В с е г о  с накладны­

ми расходами —

-

— 1382,9 —

* Средняя цена 1 пог. м укрытия исчислена при количестве шпал 
270X 0,1=27 куб. м на 100 пог. м и пятикратной оборачиваемости с укладкой
и уборкой настила.
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Расчет JVa 2
Себестоимость разработки 1 м3 скального грунта экскаватором Э-10011 

с ковшом активного действия и погрузкой в автосамосвалы

Стоимость, руб
Состав комплекта 

Наименование показателей
1

Общая В том чисн 
зарплата

Стоимость машино-смены экскаватора Э 10011 62,47 23,2

Стоимость машино-смены компрессора производи 
тельностью 9 м9/мин 13,59 6,46

И т о г о  прямых затрат 76,06 29,66

Накладные расходы . . 7,6

В с е г о  с накладными расходами . . 83,66

Себестоимость разработки 1 mz грунта (83,66 150) 0,56

Расчет № 3
Удельные капитальные вложения на 1 тыс. м3 грунта

Количество машин, 
шт

Инвентарно-расче i 
ная стоимость,

Состав комплекта Вариант
1а

Вариант
16

тыс РУб
Вариант | 

1а 1
1 Вариант 
1 16

1 Э к с к а в а т о р  с о б ы ч н ы м  
к о в ш о м

Экскаватор Э-10011 1 1 19,9 19,9

Бульдозер Д-275А — 0,5 — 10,6

Станки ударно канатного бурения 1 1 1,34 1,34

Молотки бурильные легкие 1 1 0,14 0,14

И т о г о — .— 21,38 31,98

Удельные капитальные вложения, 
руб (21,38 90), (31,98 90) — — 0,23 0,35
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Состав комплекта
Количество

машин,
шт.

Инвентарно­
расчетная 
стоимость, 
тыс. руб.

2. Э к с к а в а т о р  с к о в ш о м  а к т и в н о г о  
д е й с т в и я

Экскаватор 3-10011 ......................................... 1 19,9

Ковш активного действия с учетом коэффициента 
приведения (5,35X1,926) ............................ 1 10,3

Компрессор ДК-9м . . .  . . 1 4,4

И т о г о — 34,6

Удельные капитальные вложения, руб. (34,6 : 67,5) — 0,51

К„р =  [ t +  jt- V t J  ■ к «>-' =  1 >926 КначL U T  E-nn) J

П р и м е р  7. Внедрение автоматического учета работы 
самоходного скрепера

Автоматическое устройство определяет число полногруз­
ных рейсов самоходного скрепера Д-357Г емкостью 9 мъ при 
разработке и перемещении грунта II группы на расстояние 
300 м .

Внедрение автоматического учета позволяет повысить про­
изводительность машины, вести точный учет работы с сокра­
щением числа учетчиков и улучшить условия труда скрепе­
ристов.

Исходные данные

Наименование показателей
Единица
измере­

ния

Показатели
до уста­

новки 
прибора

после
установки
прибора

Годовая выработка ....................... тыс. м3 73,5 77,0
Количество смен работы машины в году — 350 350
Сменная производительность.................. тыс. мъ 0,21 0,22
Инвентарно-расчетная стоимость маши­

ны . . . . ................................ руб 19230 19337
в том числе автоматическое устрой­

ство . . . » — 107
Стоимость машино-смены.................. » 41,13 41,43
Обслуживающий персонал . . . . чел. 1 1
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Р а с ч е т  э к о н о м и ч е с к о г о  э ф ф е к т а  
Годовые приведенные затраты 
до установки прибора (расчет № 1)
П] =  (Ci +  EcKi) А2=  (220,4 +  0,12 262) 77 =  19,4 тыс руб,
после установки прибора (расчет № 2)
П2= (С 2 +  ЕсК2) А2 =  (207 +  0,12*252) 77=18,2 тыс руб

Экономия накладных расходов от сокращения срока выпо 
нения работ при показателе сокращения срока

Накладные расходы Н =  (220,4—199,45) =20,95 руб
Эсг =0,6Н t*A2= 0 ,6*20,95*0,05*77 =  48,4 руб

Суммарный народнохозяйственный эффект от внедрения ав 
тематического учета работы самоходного скрепера на 1 маши 
ну в ю д составит

Э =  П П 2+ Эсг =  19400— 18200 +  48,4 =  1248,4 руб

Расчет № 1
Себестоимость разработки 1 тыс м3 грунта II группы 

самоходным скрепером Д-357 Г, руб
Себестоимость разработки

Наименование затрат до уста 
новкн 

прибора
после

установки
прибора

Стоимость машино смены, отнесенная на I тыс мъ 
грунта

(41 13 021) 196

(41 43 0 22) — 188

Заработная плата учетчиков, высвобождаемы 
после установки прибора (3,79 0,2 * 350) 77 3,45 —

Ит о г о 199,45 188

Вс е г о  себестоимость разработки 
с учетом накладных расходов 
(196X1 1 + 345X1,4) 220,4

(188X1,1) — 207
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Расчет № 2.
Удельные капитальные вложения на 1 тыс. м3 грунта

Инвентарно-расчетная
стоимость, тыс. руб

Состав комплекта до уста­
новки 

прибора
после

установки
прибора

ам о хо д н ы й  с к р е п е р ..................................... 19,23 19,23

1ВТом атическое у с т р о й с т в о  . . . . — 0,107

И т о г о  ........................................... 19,23 19,337
одовая выработка, т ыс  м3 ........................  . . . 73,5 77,0
аельные капитальные вложения на 1 ты с. м3 . . 0,262 0,252

П р и м е р  8. Применение нарезчика швов Д-903 
с алмазными дисками для нарезки швов в затвердевшем

бетонном покрытии
В качестве новой техники рассматривается устройство швов 
затвердевшем бетонном дорожном покрытии нарезчиком 

швов Д-903 с алмазными дисками вместо устройства шва в све- 
жеуложенном бетоне с помощью нарезчика швов Д-377.

Исходные данные

Единица
измере­

ния

Устройство швов в бегоне

Наименование показателей св еже уло­
женном 
(Д-377)

затвер­
девшем
(Д-903)

Г одовая выработка.................................. км 25 25
Среднесменная производительность . пог. м 125 125
Число рабочих смен в году ................... —■ 260 200
Количество рабочих, занятых в смену: 

а) на маш инах.................................. чел. 3 4
б) при машинах.................................. » 6 2
в) на ремонте м а ш и н ................... 2 I

И т о г о  ................... чел. 11 7
Инвентарно-расчетная стоимость комп­

лекта машин (расчет N° 1) . . тыс. руд 5,6 13,5
Стоимость машино-смен комплекта ма­

шин (расчет № 2 ) ..................................... РУб. 60,4 140,6
Срок службы ш вов.................................. год 3 9
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Р а с ч е т  э к о н о м и ч е с к о й  э ф ф е к т и в н о с т и  
у с т р о й с т в а  1 / с ж ш в а  в п о к р ы т и и

А.  П риведенны е затраты  при Е с =  0 ,12 (расчеты  №  1 и 2 )

Себестоимость работ, 
руб. Удельныеt/qmiTO пл-

Приведенные
затраты

Варианты без учета 
срока службы

С/

с учетом 
срока службы

г1 С/

Kdiin 1 али*
вложения

М/
П/ =  |хС/ +  

^ Е СМ/

Свежеуложенный бе­
тон .......................... 773,6 1879,8 224 1906,7

Затвердевший бетон 1317,9 1317,9 540 1382,7

П ри сроках служ бы  ш вов /i =  3 года и /2  =  9 лет

Нт-'Нт-’И
по прилож ению  1, б при f  =  2 и t| = 3  р =  2 ,43.

Б. Годовой экономический эф ф ект на 1 м аш ину в год : 

Э г =  (1 9 0 6 ,7 — 1 3 8 2 ,7 ) -2 5 =  13,1 тыс. руб.

Расчет № 1.

Удельные капиталовложения на 1 км шва

Наименование машин

Инвен­
тарно- 

расчетная 
стоимость 
машины, 
тыс. руб

Вариант со све- 
жеуложенным 

бетоном

Вариант с за­
твердевшим 

бетоном
коли­
чество
машин,

шт.

СТОИ­
МОСТЬ,

тыс. руб.

коли­
чество
машин

шт.

стон 
мость, 

тыс. р>6

Нарезчик швов Д-377 . . . . 1 , 8 1 1,8 — .—

Нарезчик швов с алмазными
дисками .................................... 3,4 — — 1 3,4

Компрессор ЗИФ-51 . . . . 1 ,8 2 3,6 2 3,6

Полнво-моечная машина
П М -1 3 Э ..................................... 6,3 — — 1 6,3

Битумный котел Д-124А . . 0 ,1 2 0.2 2 0,2

И т о г о  . . ■--- — 5,6 — 13,5
Удельные капиталовложения .

(5 ,6:25); (13,5:25) . . . . — — 0,224 — 0 54
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Расчет № 2.
Себестоимость механизированных работ по устройству швов на 1 км

Вариант со свеже- 
уложенным бетоном

Вариант
девшим

с затвер- 
бетоном

Наименование затрат количе­
ство,
1UT

стои­
мость,

руб

количе­
ство,
шт

стои­
мость,
РУб

С т о и м о с т ь  м а ш и н о-с м е н ы 
Нарезчик швов Д-377 . . 1 21,2

Нарезчик швов с алмазными дис­
ками (стоимость диска 50 руб.) . — — 1 87

Компрессор ЗИФ-51...................... 2 31,2 2 31,2

Поливо-моечная машина ПМ 130 — — 1 14,4

Битумный котел Д-124А . . 2 8 2 8

Ит о г о  . . 60,4 — 140,6

Зарплата дорожных рабочих . 6 20,17 2 6,72

В с е г о прямых затрат . . — 80,57 — 147,32

Накладные расходы (80,57X0,1 + 
+20,17X0,4) ...................... — 16,13 — 17,42

Вс е г о  на машино смену с 
накладными расходами . . . . — 96,70 — 167,74

Себестоимость устройства 1 км 
шва (96,70: 0,125) . . . — 773,6 — 1317,9

III. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ

Пример 9. Сравнение экономической эффективности 
плитных и балочных пролетных строений автодорожных мостов 

Производится сравнение проектных вариантов конструк­
тивных решений пролетного строения длиной до 18 м из уни­
фицированных сборных пустотных плит по типовому проекту 
серии 3503-12, инв. № 284/25 (новая техника) и балочного 
пролетного строения с напряженной арматурой по проекту 
той же серии, инв. № 384/26 (эталон).
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Исходные данные (на одно пролетное строение)

Единица
Варианты пролетных 

строений
Наименование показателей измере­

ния балочное
(эталон)

плитное
(новая

техника)

Объем железобетонных и бетонных кон-
струкций:

а) сборные железобетонные блоки 
заводского изготовления Ж3 64,1 70,7

Т 154 170
б) бетон омоноличивания . . . Ж3 9,3 16,2

Сметная себестоимость, К (расчет №  1) руб. 14822 13374

Трудоемкость, Д ...................... чел-дн 91,6 76,2

Сопряженные капитальные затраты, 
приведенные (расчет №  2) 2Еу-Ку . руб. 1276 2298

Нормативы основных и оборотных фон­
дов строительных организаций, ф0 +  
+ фоб ................................................ руб.

руб.
0,86 0,86

Срок службы, *Сл • ■ лет 75 75

Амортизационные отчисления, а . . ■ % 1,3 1,3

Эксплуатационные расходы . . руб
год

301 282

Нормативный коэффициент экономиче­
ской эффективности в строительст-
ве, Ес ......................

Коэффициент приведения, ЕНп • • • •
— 0,12

0,08
0,12
0,08

Норма накладных расходов, н . . . . % 17,7 17,7

О п р е д е л е н и е  э к о н о м и ч е с к о г о  э ф ф е к т а  
Полные приведенные затраты за расчетный срок по фор 

муле (30):
2 П| = К» + ЕСФ/ + Е Е/ К/ +М/ T i;
75 \

7 , ^ 2 — о—  =  12,46 (приложение 1, в);

М| =  ( К | - а  +  /И ),

где И—текущее содержание (6 руб ./лог. м в год);
I—длина пролетного строения (18 м) ;
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а) для балочного пролетного строения:
2 П1 = 14822 + 0,12-0,86* 14822+1276+301 -12,46 =

= 14822 +1531 + 1276 + 3750 = 21379 руб.;
Mj = 14822.0,013+18x6 = 301 руб.;

б) для плитного пролетного строения:
2 П2 = 13374 + 0,12.0,86.13374 + 2298 + 282-12,46 =

= 13374 +1381 + 2298 + 3514 = 20567 руб.;
М2=13374.0,013 + 18X6 = 282 руб.;

в) эффект от ускорения монтажа плитного пролетного 
строения, учитывая незначительную продолжительность монта­
жа (Т„), определяем по формуле

2 ЭСк = 0 ,6  Ш,
где /—коэффициент ускорения;

2 Эск = 0,6.2229-0,17 = 227 руб.;
г) совокупный экономический эффект в пользу плитного 

пролетного строения
ЭС0В = 2 П1— 2 П2 + 2 Эск = 21379—20567 + 227 = 1039 руб.
Таким образом, эффект на одно пролетное строение соста­

вит около 5% от суммы приведенных затрат по балочному ва­
рианту, когда отметка проезжей части обусловлена подмосто­
вым габаритом. В конкретных городских условиях объемы ра­
бот по сооружению подходов могут значительно возрасти с 
соответствующим увеличением стоимости балочного варианта.

Расчет № 1.
Сметная себестоимость (на одно пролетное строение)

Наименование показателей

Варианты пролетных 
строений

Примечание
балочное плитное

Стоимость железобетонных конструк­
ций, руб:
а) балочных 124,26X64,1

б) плитных 107,07X70,7

7965

7570

Фактическая 
стоимость по 
калькуляции 
Дмитровского 

и Бесланского 
заводов
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Продолжение таблицы
Варианты пролетных 

строений
Наименование показателей

балочное плитное
1

Примечание

1

Транспорт железобетонных конструк 
ций на расстояние I000 км по же­
лезнодорожным путям общего 
пользования и автотранспортом на 
расстояние 10 км, руб
а) (4,77+0,70) * 154 842 Ценнцк 3
б) (4,77+0,70) • 170 — 930

Погрузка и разгрузка, руб : 
а) (2,83+2,83+2,83) * 154 1307 — То же
б) (0,72+0,65+ 0,59) • 170 — 333

Установка монтажными агрегатами 
АМК-20 балочных пролетных стро­
ений длиной 18 м на опоры, руб 

22,3X64,1 1429 ЕРЕР 34-72
трудоемкость, чел-дн

(6X64,1) -6,82 56,4 — То же

Установка портальным краном грузо­
подъемностью 45 т плитных пролет­
ных строений на опоры 

31,2X70,7 (руб) 2206 ЕРЕР 34-85
трудоемкость, чел-дн

(6,1-70,7) : 6,82 — 63 Д То же

Омоноличивание железобетонных 
конструкций, руб.:
а) 20X9,3 186 Применитель­

б) 20X16,2 _ 324
но к ЕРЕР 34-33

трудоемкость, чел-дн: 
а) (5,5-9,3) -6,82 7,5 . То же
б) (5,5 • 16,2) : 6,82 — 13,1

Увеличение работ по сооружению 
подходов за счет большей высоты 
балочного варианта
а) земляные работы, мв 540
б) укрепление откосов конусов, м2 4,5 ——
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Продолжение таблицы
Варианты пролетны х 

строений
Н аименование п оказателей

балочное плитное
П рим ечание

Стоимость работ, руб
(540X1,50+ 4,5X12) 864 —

Трудоемкость, чел-дн 27,4 —

Итого прямые затраты, 12593 11363
руб

Накладные расходы, Н, руб
а) 0,177X12593 2229 — . По Главмосто- 

строю
б) 0,177X11363 — 2011

Итого  сметная себестои­
мость, руб

14822 j 1Э374

Расчет № 2.
Сопряженные капитальные затраты (на одно пролетное строение

при Е; =0,12)

К онструкции 
и м атер и ал ы

Е д и ­
н и ц а
и зм е­

У дельные 
капиталь­
ные в л о ­

жения» 
руб ./нзм .

Расход конст­
рукций и м а­

териалов

Сопряж енны е
капитальны е

влож ения
kj

П риведенны е
затраты
Е]

р ен и я
б а л о ч ­

ное
п л и т­

ное
б а л о ч ­

ное
п л и т­

ное
б а л о ч ­

ное
п л и т­

ное

Железобетонные 
конструкции . . ж 3 70,0 64,1 70,7 4487 4949 538 594

Арматурная сталь т 405,0 11,95 31,50 4840 12756 581 1531

Цемент .............. » 31,2 19,2 21,2 599 661 72 79

Нерудные мате­
риалы . . . . мг 7,4 96,2 106,1 712 785 85 94

щ к , . . . — -  1 - — — 1276 2298

П р  и м  е р  10. С равнение вариантов строительства 
водопропускны х труб

Производится сравнение проектного варианта водопропуск­
ной трубы под железнодорожной насыпью высотой 5 ж из сбор­
ного железобетона отверстием 1,25 ж, длиной 21,5 ж с эквива-
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лентной по водопропускной способности гофрированной труб 
отверстием 1,5-и.

В расчете приняты: а) железобетонная труба—примеь 
тельно к типовому проекту Ленгипротрансмоста «Унифицир 
ванные сборные водопропускные трубы для железных и авт 
мобильных дорог» инв. № 101-1962 г.; б) металлическая тр 
ба—по рабочим чертежам Ленгипротрансмоста «Опытн 
водопропускные трубы из гофрированного металла», 1970

Металлические трубы изготовляются на Мышегском заво, 
Г лавстройпрома.

Металлические конструкции перевозят по железной доро 
на 2000 км и по автомобильной дороге на 50 км, а железоб 
тонные—по железной дороге на 1300 км.

Сметная себестоимость сооружения труб принята по ра 
четам Мосгипротранса для железнодорожной линии Бел 
рецк—Карламан. Конструкции металлических гофрировании 
труб приняты по цене 850 руб./т, согласованной с Комитете 
цен в феврале 1973 г.

Продолжительность строительства труб рассчитана с уч< 
том опыта их сооружения на линиях Бам—Тында и Тюмень- 
Сургут.

Исходные данные (на одно сооружение)

Единица
измере­

ния

Варианты труб

Наименование показателей железо­
бетонная

металлнче 
ская гоф 
рироваи 

ная

Сметная себестоимость строительно-мон­
тажных работ, Ki, К2 ........................ руб. 6316 5126

Трудоемкость, Д ..................... чел-дн 200 55

Сопряженные капитальные вложения, 
приведенные к текущим затратам, 
2  Tj KjBj ..................... руб. 715 268

Нормативы производственных фондов 
строительных организаций, ф0 . . . руб./руб. 0,56 0,56

Продолжительность строительства, Т,, 2 лет 0,25 0,10

Срок службы, tcл , <сл . . » 75 40

Амортизация сооружений на капиталь­
ный ремонт, а( ^ . . . . . % 2,0 2,7
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Сопряженные капитальные вложения (на одно сооружение 
____________________ при Е/ =0,12)____________________

Конструкции 
и материалы

Еди­
ница
изме­
рения

Удель­
ные кап­
вложе­

ния,
руб./изм.

Расход 
конструк­
ций и ма­
териалов

Сопря­
женные
капвло­
жения

КУ

Коэф­
фициент
приве­
дения-

ь

Приведен­
ные за­
траты
ЕЛ -е/

Ж е л е з о б е т о н н а я
т р у б а

Железобетонные конст­
рукции ...................... М3 70,0 48,3 3380 1,08 437

Арматурная сталь . . . т 405 2,8 ИЗО 1,13 153
Цемент.......................... » 31,2 14 436 Ml 58
Нерудные материалы . ж3 7,0 72 504 U1 67

И того . . . . — — — — — 715

М е т а л л и ч е с к а я
г о ф р и р о в а н н а я

т р у б а
Тонколистовая сталь . . т 288 2,3 662 1,ц 88
Гофрированные трубы . > 58 В 2,3 1352 Mi 180

И т о г о  , . . . — 1 -  1 -  1 -  1 — 268

Коэффициент приведения эксплуатационных расходов за 
срок службы к моменту ввода в действие (приложение 1, в)

75 1 =  12,46;1 ,-_i (l+0,08)f =
40 1Т  V — 11,92;2 _  i t  1 (1+0,08)*

при 7 =  — 1 j =  0,90, по приложению 1, б—р. =  1,041.

О п р е д е л е н и е  э к о н о м и ч е с к о г о  э ф ф е к т а
1. Полные приведенные затраты по железобетонной трубе 

по формуле (31)
2 П, =  К,- (аЕсТс +  рЕнГ; ) +  ЕсФг 0 С +  2 Е,Ку в,- +

+  (Р К /Я /+  И, )7 'г;

2  П, =6316(0,5.0,12.0,25+1,06-0,10.12,46) +  
+0,12.0,25.0,56.1,06.6316+715+ 1,06.6316.0,02-12,46 =

=  8438+114 +  715+1668=10937 руб.
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2 Полные приведенные затраты по металлической трубе 
по формуле (31) при ц= 1,041

2 П2= 1,041 «5126- (0,5.0,12-ОД0-ф-0Д0-11,92-1,06) +
+ 0,12.0,10.0,56-1,06-5126 + 268 +

-+1,06-5126-0,027• 1,041-11,92 = 6777 + 62+268 +  1820 — 8927 руб.
3 Совокупный экономический эффект (без учета эффекта 

от сокращения продолжительности строительства и расходов 
по текущему содержанию) на одну трубу / = 21,5 ж

Эсов — 2 П\—2 П2 — 10937—8927 =  2010 руб ,
или 18% от приведенных затрат по сооружению железобетон­
ной трубы

Кроме указанного экономическою эффекта, применение ме­
таллических гофрированных труб, где это не ограничено осо­
быми требованиями, имеет преимущество перед железобетон­
ными трубами и по ряду технико-экономических показателей, 
в том числе

снижению трудоемкости сооружения в четыре раза,
значительному уменьшению веса конструкций (4,6 т против 

130 г),
сокращению срока строительства
Принятый в расчете по действующим нормам срок службы 

металлической оцинкованной трубы (40 лет) может быть уве­
личен до 75 лет на основе обследований аналогичных труб, уло­
женных в различных районах страны в конце прошлого и 
начале текущего столетия
Пр и м е р  11 Сравнение вариантов пролетных строений мостов

Производится сравнение экономической эффективности 
.железобетонных и металлических пролетных строений желез­
нодорожного моста через р Тында на 12 км линии Вам—Тында 
со схемой

(10,7 + 4X23 + 10,7)
Пролетные строения приняты по проектам в «северном ис­

полнении»
а) предварительно напряженное железобетонное пролетное 

строение длиной 23,0 м—проект ЛГТМ—1967 г, шифр 722 
с установкой краном ГЭК-130,

б) металлическое пролетное строение длиной 23,0 м—про­
ект ЛГТМ—1965 г, шифр 913 из стали 15ХСНД с установкой 
краном ГЭК-80

Поставка пролетных строений производится железобетон­
ного—Красноярским заводом ЖБК, металлического—Улан- 
Удэнским заводом металлоконструкций 
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Исходные данные (на одно пролетное строение длиной 23,0 м)

Единица
Варианты пролетных 

строений
Наименование показателей измерь

ния железо
бетонное

металли
ческое

Сметная себестоимость пролетного стро 
ения Кь К2 руб 41675 30388

в том числе заработная плата, Зр » 4726 3816
Трудоемкость, Д чел дн 823 564
Приведенные затраты по сопряженным 

капвложениям, 2ЕуК/0/ руб 1587 3140
Нормативы основных фондов стройорга 

низаций, ф0 pv6 /руб 0,67 060
То же оборотных фондов ф0б » 0,40 0,36
Срок службы, /Сл , ^ лет 75 60
Амортизационные отчисления на капи 

тальный ремонт, а % 1,3 2 6
Продолжительность строительства, Ti, 2 лет 0,25 0 16

Эксплуатационные расходы, И
руб

пог м 60 8,0

Нормы накладных расходов, н % 22,1 10,4
Нормативный коэффициент экономиче 

ской эффективности для северных 
районов (приложение 7), Ес . . —• 0 08 0,08

Сопряженные капитальные вложения (на одно поолетное строение 
____________________________ Е/ =  0,12)____________________________

Конструкции 
и материалы

Еди­
ница
изме­
рения

Удель­
ные кап­
вложе­

ния,
руб /изм

Расход 
конст­
рукций 
и мате­
риалов

Сопря­
женные
капвло­
жения

к/

Коэффи
циент
приве­
дения

Приведен­
ные

затраты
W ,

Ж е л е з о б е т о н н о е
п р о л е т н о е
с т р о е н и е

Железобетонные конст 
рукции Ж3 70,0 65,0 4555 1,08 590

Арматурная сталь т 405,0 14,8 6000 1,13 815
Цемент » 31,2 22,7 708 1,П 95
Нерудные материалы ж3 7,4 88,0 651 1,11 87

И т о г о  . . . 11 - 1 - -  11 -  11 1587
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Продолжение таблицы

Конструкции и м атериалы

Ьди-
ница

и зм е­
рения

У дель­
ные кап ­
влож е­
ния,

руб /нам

Расход 
конст­
рукций 

н м ате­
риалов

Сопря
ж енные
кап вло­
ж ения

Коэффи
циент

п ри ве­
дения

е7

П риведен­
ные

затраты
W

М е т а л л и ч е с к о е
п р о л е т н о е
с т р о е н и е

Металлоконструкции 
Тонкопистовая сталь

т 213
381

39.7
39.7

84 Б0 
15100

1,10
1,11

1120
2020

И т о г о — — — — 3140

Коэффициенты приведения эксплуатационных расходов за 
срок службы к моменту ввода в действие (см приложение 1, в)

^ ^ l o + O W ^ 12’465 ^  12,38; ^ = 1 -

О п р е д е л е н и е  э к о н о м и ч е с к о г о  э ф ф е к т а
1 Полные приведенные затраты по железобетонному про 

летному строению (по формуле 31)
2 П, = 41675(0,5.0,08-0,25 +1,06-0,10.12,46) +

+0,08-1,07-1,06-0,25-41675+ 1587+ (1,06-41675-0,013 +
+ 6• 23) -12,46 = 55000+945 +1587 +  8872=66404 руб.

2 Полные приведенные затраты по металлическому пролет­
ному строению

2 П2=30388 (0,5 - 0,08 • 0,16+1,06 - 0,10 -12,38) +
0,08-0,96-1,06-0,16-30388+3140+(1,06-30388-0,026 +
+ 8  X 23)12,38 =  40073 +  396 +  3140+13135 =  56744 руб

3. Эффект от сокращения срока строительства (по форму 
пе 35)

2ЭСК = [ (0,5 - 0,10 -1,06 - 0,25+ 0,6 - 0,221)41675+ (0,08 + 
+0,075) 0,25X 1,07 -1,06X 41675]• (1 -  j  =  (6080 +1832) 0,36 =

= 2848 руб

4 Совокупный экономический эффект

Эсов = 66404—56744+2848= 12508 руб.
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Полученный эффект в пользу металлического пролетного 
строения составляет 19,0% от приведенных затрат по вариан­
ту железобетонного пролетного строения.

При применении для металлического пролетного строении 
стали 10Г2С1Д экономический эффект составит соответственно 
23,4%.

Ввиду отсутствия данных о заводской себестоимости изго­
товления пролетных строений в ценах, введенных в 1/1-1969 г., 
сметные цены на железобетонные и металлические конструкции 
приняты соответственно по прейскуранту 06—08 и ценнику № 1 
вып. 2, IV ч., в новых ценах с указанными в сводных СФР по­
правочными коэффициентами. Приведенные затраты по ва­
рианту железобетонных конструкций могут быть снижены при 
сооружении завода ЖБК, например в районе Тында.

Это сократило бы доставку пролетных строений на 
3170 км, а приведенные затраты на 7,8%.

П р и м е р  12. Расчет экономической эффективности 
применения гидропосева для укрепления откосов 

земляного полотна
Производится определение экономической эффективности 

применения нового агрегата для укрепления откосов земляного 
полотна способом гидропосева и сравнение его с существую­
щим способом механизированного травосеяния комплектом ма­
шин в составе: агрегат травосеяния, бульдозер Т-100М, экска­
ватор Э-652 и автосамосвал ЗИЛ-555 для подвозки раститель­
ного грунта.

Агрегат для гидропосева трав без применения раститель­
ного грунта представляет собой цистерну, установленную на 
шасси автомобиля ЗИ Л-130, в которой интенсивно перемеши­
вается водная смесь органических удобрений, соломы, опилок 
и битумной (латексной) эмульсии с семенами многолетних 
трав и под давлением-при помощи гидрометателя разбрызги­
вается по откосу.

Исходные данные

Н аименование показателей
Единица
изм ере­

ния

Комплект 
маш ин ме­
ханизиро­

ванного 
траво­
сеяния

А грегат
гидро­
посева

Годовая норма выработки.................. тыс м 2 322,5 525
Число рабочих смен в г о д у .................. — 150 150
Среднесменная производительность ве­

дущей машины комплекта . . . . тыс м 2 2,15 3,5
77



П родолж ение таблицы

Н аи м ен ован и е п о казател ей
Е диница
и зм е р е ­

ния

К ом плект 
маш ин м е ­
хан и зи ро­

ванного 
т р а в о ­
сеяния

A rp e iaT
ги д р о ­
посева

О птовая стоимость комплекта машин руб 54810 8184
И нвентарно-расчетная стоимость комп­

лекта машин в работе (с учетом доли 
участия каж дой м а ш и н ы ) ...................... » 22780 6487

Стоимость машино-смены комплекта 
м а ш и н ............................  . . . . 133 32,4

Р а с ч е т  э к о н о м и ч е с к о г о  э ф ф е к т а
Годовые приведенные затраты:
по комплекту машин механизированного травосеяния 

П, =  (Сj +  EKi) А* =  (211 ,86  +  0 ,12*70,5) X 5 25- 115,5 тыс. руб. 
по агрегату гидро Лосева

П2=  (С2 +  ЕК2)А 2 =  (178,96+0,12.12,3) X 525 =  94,8 тыс. руб. 
Экономический эффект от сокращения срока выполнения 

работ при показателе сокращения t  =  —  =  0,385.
ЭСг=[0,6*0,098.178,96+ (0 ,12+ 0,098) Х 70 ,5]-0,385*525 =

=  5,2 тыс. руб.
Накладные расходы н =  -7—  =0,098.

1 178,96
Суммарный годовой народнохозяйственный эффект на один 

агрегат гидропосева по отношению к эталону составит
Эг == П 1— П2 +  Эсг =  115,5— 9 4 ,8+ 5 ,2  =  25,9 тыс. руб.

Расчет №  1.
Удельные капитальны е влож ения (в  рублях)

С о с т а в  к о м п л е к т а  м аш и н

К оли­
чество

м а ­
ш ин,

ш т.

О п товая
цена

единицы

И нвен- 
тар н о - 
р асч ет - 

ная стои ­
м ость  

ком п лекта

Д оля
у ч а сти я

в
к о м п л е к ­

т е 1

И н в еа - 
тар н о - 
р асч ет - 

н ая сто и ­
м о сть  в 
р аб о те

К о м п л е к т  м а ш и н  м е х а н и з и р о в а н н о г о  т р а в о с е я н и я

Экскаватор Э -6 5 2 А ............................:
А втосамосвалы ЗИ Л -М М З-555 . 
Бульдозер Д-271 . . .
А грегат травосеяния . . .

2
7
1
1

12200
3380
3960
2790

26100
25270

4230
3000

0,33
0,375
0,4
1,0

8620
9470
1690
3000

И т о г о  ................................. ■— — — ____ 22780
Удельные капитальные вложения

на 1 тыс. м2 (22780 : 322,5) . . — — — — 70.5
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Продолжение таблицы

Состав комплекта машин

Коли­
чество

ма­
шин,
шт,

Оптовая
цена

единицы

Инвен- 
тарно- 
расчет- 

ная стои­
мость 

комплекта

Доля
участия

в
комплек­

те1

Инвен- 
тарно- 
расчет- 

ная стои­
мость в 
работе

А г р е г а т г и д р о п о с е в а
Автомобиль ЗИ Л -130-66 . 1 3348 3580 1 3580
Центробежный н а с о с ..................... 1 81 87 1 87
Переоборудование автомашины . 1 1375 1470 1 1470
Автомобиль ЗИЛ-ММЗ-555 . . . 1 3380 3610 0,375 1350

И т о г о  ............................... — — — — 6487
Удельные капитальные вложения 

на 1 тыс. м2 (6 4 8 7 : 525) . . . — — — — 12,3

1 Число смен работы в году агрегата травосеяния и гидропосев а— 
150 смен, экскаватора—450 смен, бульдозера—375 смен, автосамосвалов— 
40 > смен

Расчет № 2.
Себестоимость укрепления 1 тыс. м* откосов механизированным

травосеянием

Нормы
машино-

смен

Стоимость Себестоимость, руб.

Состав работ и комплект машин машино-
смены,

руб. всего
в том 

числе зар. 
плата

Заготовка и перемещение расти­
тельного грунта автосамосвала­
ми на расстояние 5 км  
экскаватор Э-652А ..................... 0,33 30,72 10,14
автосамосвалы 4,5 Т  . . . . 4,42 19,7 87,07

Нанесение растительного грунта 
на откосы, разравнивание и пла­
нировка грунта, посев семян 
многолетних трав по откосу :
экскаватор Э -6 5 2 А ..................... 0,19 30,72 5,84
бульдозер Д - 2 7 1 .......................... 0,06 20,91 1,26
посевной агрегат .......................... 0,04 7,2 0,29

Полив посевов поливочными ма­
шинами .......................................... 0,3 23,7 7,11

Стоимость семян (30X2,1) . . . — — 60,3
Стоимость удобрений (110X0,136) — — 15
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Продолжение таблицы

Нормы
машино-

смен

Стон- Себестоимость, руб

Состав работ и комплект машин мость
машино-
смены,

РУб
всего

в том 
числе зар­

плата

Подготовка семян и удобрений 0,59
чел-дн

— 2,51 2,51

Доставка семян и удобрений . . 0,11 19,7 2,17 —

И т о г о на I тыс м2 . — — 191,69 2,51
Накладные расходы (2,51X0,4+ 

+  191,60X0,1) . . . 20,17 1,00

В с е г о  с накладными 
расходами 211,86 3,51

Расчет № 3.
Себестоимость укрепления 1 тыс. м2 откосов агрегатом гидропосева

Нормы
ыашино-

сман

Стоимость Себестоимость, руб

Состав работ машино-
смены,
руб. всего

в том 
числе 

зарплата

Подготовка семян, удобрений, 
опилок ........................ — — 3,32 3,32

Дос1авка семян, удобрений, опи­
лок и битумной эмульсии . . 0,11 32,4 3,56 —

Укрепление откосов земляного по­
лотна гидропосевом................... 0,29 35,3 10,2 —

Стоимость семян (40X2,1) . . . — — 84 —

Стоимость удобрений................... _ _ — 15 —

Стоимость соломы и опилок . . — — П,4 —

Стоимость битумной эмульсии . — — 34 —

И т о г о  на 1 тыс м.2 . . . — — 161,48 3,32
Накладные расходы (3,32X0,4) +  

+  (161,48X0,1) ..................... — — 17,48 1,33
В с е г о  с накладными рас­

ходами ........................ 178,96 4,65
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Расчет № 4.
Калькуляция стоимости машино-смены агрегата гидропосева 

А. Исходные данные

Наименование показателей
Единица
измере­

ния
Значение
показа­
телей

Вес машины с двигателем .................................... Т 5,35

Мощность двигателя . ......................... л. с. 130

Оптовая цена машины с двигателем . . . . руб. 4804

Инвентарно-расчетная стоимость машины . . » 5137

Число смен работы машины в году , . . . — 150

Коэффициент использования работы двигателя по 
времени . . . .  . . . — 0,7

Коэффициент использования двигателя по мощ­
ности . . .  . . . . . — 0,7

Б. Калькуляция затрат
Стоимость, руб

Наименование элементов затрат
общая

в том 
числе зар­

плата

I. Е д и н о в р е м е н н ы е  з а т р а т ы
Общий размер затрат (доставка машины на пло­

щадку) . . .  .................................... 102 31,8

Единовременные затраты, приходящиеся на ма- 
ш ино-смену.................................................................. 0,68 0,21

II. Г о д о в ы е  з а т р а т ы  
Общие затраты (возмещение стоимости, капиталь­

ный ремонт в % от расчетной стоимости ма­
шины) . . .....................  . . . 25,2

Сумма годовых затрат . . ......................... 1295 —

Годовые затраты, приходящиеся на машино- 
с м е н у .........................  ......................................... 8,65 —
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Продолжение табл и ц ы
Стоимость, руб.

Наименование этементов затрат
общая

а том 
Числе 

зарплата

III. С м е н н ы е  з а т р а т ы
Обслуживающий персонал, ч е л ............................ 2 —
Зарплата за  смену . . . .  ........................... 10,18 10,18

Энергетические ресурсы ................................................. 8,6 —

И т о г о . . .  . . 18,78 10,18

П р о ч и е  с м е н н ы е  з а т р а т ы
Все виды ремонтов, кроме капитального 1,34 1,17

Вспомогательные н смазочные материалы . . . 1,02 —

И т о г о  по III гр у п п е...................... 21,14 11,35
Стоимость машино-смены . . ................................. 30,47 11,56
То ж е с учетом косвенных расходов 

11,56 X  1 .25+  (30,47— 11,56) X  1,1 ............................ 35,3 14,5

П р и м е р  13. Применение полимерно-битумного вяжущего 
при устройстве асфальтобетонного покрытия

Рассматривается применение полимерно-битумного вя­
жущего (ПБВ) для приготовления асфальтобетонной смеси 
при устройстве двухслойного асфальтобетонного покрытия 
вместо обычного вяжущего.

Применение ПБВ позволяет;
удлинить строительный сезон на 30% за счет возможности 

распределения асфальтобетонной смеси на ПБВ укладчиком 
при температуре 30—50°С и укатки при начальной температуре 
25—40°С;

повысить производительность асфальтобетонных заводов 
в среднем на 25%;

повысить производительность отряда по устройству покры­
тия на 30% за счет повышения производительности катков;

увеличить срок службы покрытия с 18 до 27 лет.
Вяжущие приготовляются на асфальтобетонных заводах, 

оборудованных двумя смесителями Д-325, производитель­
ностью при обычной смеси—360 и при смеси с ПБВ—450 т 
в смену. Годовой режим заводов соответственно 300 и 390 смен 
в году.
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Исходные данные

Гдинида
измере

НИЯ

Устройство покрьпия

Наименование показате 1еи
с битумом с ПБВ

Сменная производительность завода 1 360 450

Число рабочих смен в году — 300 390

Годовая производительность тыс т 108 176

Количество рабочих 2 разряда, занятых 
на вспомогательных работах на заводе чел 3 3

Производительность комплекта асфаль 
ю> кладочных машин 

в смену пог м 250 325

в год км 75 127

Количество рабочих, занятых в смену 
на устройстве покрытия 

на машинах чел 23 25

при машинах * 7 7

на ремонте машин » 7 7

И т о г о -  1I  37 'I  39

О п р е д е л е н и е  э к о н о м и ч е с к о г о  э ф ф е к т а  
Приведенные затраты по устройству 1 км  покрытия при 

Ев= 0,12

Варианты
Сметная 

себестои 
мость ра 

бот С|

То же 
с учетом 

срока 
службы 

li-Cj

Удельнме капита 
ловложения М*

Приведен! не
Затраты

—JJ.C i +
+ LCM tсопря 

женные 
в баз\

в ком п 
лект 

машин

Покрытие с битумом 
То же с ПБВ

12362
12270

13969
12270

3660
2170

2290
1510

14683
12711

При сроках службы покрытия /сл =  18 и t'cx =  27 лет 

7 =  —  l )  =  ( ~  — 1 j  =  0,5 по приложению 1, б,

при 7 = 0,5  и *i =  18 р=1,13 .
6* 83



Годовой экономический эффект на 1 комплект машин 
Эг =  (14683—12711) 125 =  246,0 тыс. руб.

без учета экономического эффекта от досрочного ввода объ­
екта в эксплуатацию.

Расчет № 1.
Удельные капиталовложения на устройство 1 км покрытия

Инвен- Вариант на битуме Вариант на П5В

Наименование машин
тарно- 
расчет­

ная стои­
мость, 

тыс. руб

количе­
ство

машин
стои­
мость, 

тыс. руб.
количе­

ство
машин

стои­
мость, 

тыс. руб.

Асфальтоукладчик 
Д-150Б . . . 9,3 2 18,6 2 18,6

Каток легкий Д-552 . . 5,34 2 10,7 2 10,7

Каток тяжелый Д-40ОА 4,47 4 17,9 3 13,4

Автосамосвалы 
КрАЗ-256 . . . . 8,12 14 113,7 17 138,0

Автогудронатор Д-640 . 4,81 I 4,8 I 4,8

Поливо-моечная машина 
ПМ -130......................... 6,3 1 6,3 1 6,3

И т о г о  . . . . — 24 172,0 26 191,8
Удельные капиталовло­

жения (172 : 75); 
(191,8: 127) — — 2,29 — 1,51

Сопряженные капиталовложения в строительство

Единица
измере­

ния

Устройство покрытий

Наименование затрат
с битумом с ПБВ

Сметная стоимость строительства завода тыс. руб. 275 275

Удельные капитальные вложения на 1 км 
покрытия (275:75); (275:127) . . . > 3,66 2,17
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Расчет № 2.
Стоимость материалов, необходимых для приготовления 100 т асфальтобетонной смеси 
__________ __ (по оптовым ценам)1

Наименование материалов
Еди­
ница
изме­
рения

Цена 
за еди 
ницу, 
руб

Вариант на битуме Вариант на ПБВ
нижний слой верхний слой нижний слой верхний слой

коли­
чество

стои­
мость

коли­
чество

стои­
мость

коли­
чество

стои­
мость

коли­
чество стои­

мость

Щебень фракциями 5—40 . М? 4,38 190 832 — — 190 832 — .

Щебень фракциями 5—20 . » 4,38 243 1064 — __ 243 1064 — —

Щебень фракциями 5— 15 » 4,5? — — 345 1560 — “ 345 1560
Песок крупны й......................... » 2,40 223 535 227 545 223 535 227 545
Минеральный порошок т 6,1 — — 100 610 — — 109 665
Битум............................................. » 34 48 1632 60 2040 — — — —

П Б В .............................................. )> 53,8 — — — — 43,2 2324 53,7 2289

И т о г о  . . . . 1
1
1 руб
1

— — 4063 — 4755 — 4745 — 5659

Стоимость транспорта не учитывается.

00Сл



Расчет № 3.
Себестоимость работ по устройству покрытия в смену и на 1 км

Стон 
моегь 

машино 
смены и 

тарифная 
ставка

Вариант на битуме Вариант на ПБВ

Наименование затрат кодиче 
ство ма­
шин и 
рабочих

стоимость 
машино- 
смен и 

зарплата 
рабочих

количе­
ство ма 
шин и 
рабочих

стой 
мость 

машино 
смен и 
зарплата 
рабочих

Стоимость машино смен

Асфальто> кладчик 
Д  150 Б 27,8 2 55,6 2 55,6

Каток легкий Д-552 163 2 32 6 2 32,6

Каток тяжелый Д  400А 18,5 4 74 3 55,5

Автосамосвал КрАЗ-256 29,8 14 417,2 17 506,6

Автогудронатор Д  640 27,3 1 27,3 1 27,3

Поливо моечная машина 
ПМ 130 14,4 1 14,4 1 14,4

И т о г о  стоимость 
машиио-смены

621,1 1 692,0

Заработная плата ас 
фальтобетонщиков

5 разряда 4,79 1 4,79 1 4,79

4 » 4,26 1 4,26 1 4,26

3 » 3,79 3 11,37 3 11,37

2 » 3,36 1 3,36 1 3,36

I » 2,99 1 2,99 1 299

И т о г о  заработ­
ная плата 26,77 26,77

В с е г о  прямых 
затрат 647,87 718,77

Накладные расходы 
(647,87X0,10+ 
+  26,77 X 0,40) 75,50 82,59

В с е I о с наклад 
ными расходами 723,4 801,4

Себестоимость 1 км по 
крытия (723,4 0,25) 2894 2466
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Расчет № 4.
Себестоимость производства асфальтобетонной смеси на АБЗ 

на 1 км покрытия, руб.
Приготовление емесн

Наименование затрат
с битумом с ПБВ

Издержки производства АБЗ в смену;

Материалы (расчет №2) :
0,36(4063 • 0,552 + 4755 • 0 ,4 4 8 ) ............................ 1574

0,45(4745-0,552+5650 - 0 ,4 4 8 ) ............................ — 2319

Стоимость эксплуатации машин и оборудования
АБЗ в с м е н у .......................  ....................... 564 564

Зарплата рабочих, не входящая в стоимость ма- 
шино-смены.......................  .................. 10,08 10,08

И т о г о  прямых затрат . . . . 2148,08 2893,08

Накладные расходы (2148,08 0,10+10,08 0,40) . 218,84 293,34

В с е г о  с накладными расходами на 1 ма- 
ш ино-см ену..................  . . . 2366,92 3186,42

То же 1 км покрытия (2366,92 0,25) . . 9468,0 9804,0

Расчет № 5.
Себестоимость работ по устройству 1 км покрытия, руб.

Дорожные покрытия

Элементы затрат
с битумом с ПБВ

Стоимость приготовления смеси на заводе (рас­
чет № 4 ) ................................................................ 9468 9804

Себестоимость производства строительных работ 
(расчет № 3) ....................................................... 2894 2466

И т о г о  себестоимость работ с на­
кладными расходами.................. 12362 12270
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П р и м е р  14. Применение укрупненных инвентарных 
мостовых конструкций

Имеющиеся универсальные инвентарные конструкции мар­
ки УИКМ собираются в укрупненные элементы марки УИКМ-У 
путем объединения в транспортабельные элементы отдельных 
марок конструкций по специально разработанным схемам с 
помощью заклепок или болтов

Применение укрупненных УИКМ-У дает экономический эф­
фект за счет переноса монтажа укрупненных марок с пролета 
на механизированную площадку укрупнительной сборки

Исходные данные

Единица
Инвентарные
конструкции

Наименование показателей измере­
ния УИКМ УИКМ У

Объем внедрения—50% парка УИКМ, 
из них 75% УИКМ У в смешанных 
конструкциях 0,50-0,75 • 17 5* ТЫС т 6,56

Оптовая цена 1 т конструкций руб 137,5 —
1 о же, включая стоимость укрупнитель 

ной сборки * ___ 143,0
Инвентарно расчетная стоимость » 147,0 153,0
Годовая экономия от сокращения поте 

ри болтов — 3,04

Трудоемкость работ на 1 т чел дн 8,2 6,4

Амортизационные отчисления % 16,4 16,4

* Из всего парка УИКМ (17,5 тыс т) используются с применением 
укрупненных марок 50%.

Себестоимость работ на 1 т (текущие расходы, руб.)
Инвентарные
конструкции

Основа­
ниеНаименование работ

УИКМ у и к м -у

Аренда 1 т инвентарных конструкций 
при однократной оборачиваемости
УИКМ-147Х0.164 24,1

Исходные
данные

УИКМ-У-153x0,164 — 25,09
при двукратной оборачиваемости 12,05 12,55
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Продолжение таблицы

Наименование работ
Инвентарные
конструкции

УИКМ УИКМ-У
Основание

Монтаж конструкций за исключением 
стоимости материалов

УИКМ(40,5—13,6)........................... 26,9

i
ЕРЕР
34-330

УИКМ-У(26,9 — 5,5) . — 21,40
(5,5 руб.—стоимость укрупнитель- 

ной сборки) . ................................
в том числе заработная плата . . 22,5 17,34

Демонтаж конструкций УИКМ-У
10,5 х  21,40........................................ 10,5 8,32 34—331

26,9
в том числе заработная плата . . 7,9 6,25

Экономия от сокращения потери болтов 
при норме 0,04 т'болтов на 1 т кон­
струкций и потери до 30% (0,04хО,ЗХ 
Х258), где 258 руб.—цена I т болтов 3,10

Ценник 
Но 1, ч. Г

И т о г о  прямые затраты при од­
нократной оборачиваемости . . . . 64,60 54,81

И т о г о  прямые затраты при дву­
кратной оборачиваемости .................. 52,55 42,27

Вс е г о  с накладными расходами 
(на зарплату '50%, на прочие рас­
ходы 1 0 % ) ........................................

при однократной оборачиваемости 83,22 69,73
при двукратной оборачиваемости 69,96 55,94

Р а с ч е т  э к о н о м и ч е с к о й  э ф ф е к т и в н о с т и
1. Разность приведенных затрат (Ес=0,12): 
при однократной оборачиваемости

Эп =  [(83,22—69,73) —0,12(153-—147)] 6,56 =  83,77 тыс руб.;
при двукратной оборачиваемости

Э„=[(69,96—55,94)— - ^ ( 1 5 3 — 147)]6,56 =  89,61 тыс. руб.

2. Эффект от сокращения трудоемкости работ:
за счет накладных расходов при однократной оборачивае­

мости
Эсг =  0,6(83,22—64,60)0,22• 6560 =16,13 тыс. руб.;



0,22;

то же при двукратной оборачиваемости
Эсг= 0 ,6(69,96—52,55)0,22*6560= 15,1 тыс. руб.

3. Суммарный годовой экономический эффект: 
при однократной оборачиваемости

Эг =  83,77-f-16,13= 99,9 тыс. руб.; 
при двукратной оборачиваемости

Эг =89,61 +  15,1 =  104,7 тыс. руб.

Пр и ме р  15. Расчет экономического эффекта применения 
плавучей волногасящей установки 

Плавучая инвентарная волногасящая установка (волно- 
лом) предназначена для временной защиты акваторий от мор­
ских волн предельной балльности при строительстве портовых 
гидротехнических сооружений с помощью плавсредств. При 
введении в технологический комплекс плавучего волнолома 
существующая технология строительства с применением пла­
вучих кранов не изменяется, но резко увеличивается бюджет 
рабочего времени механизированного комплекса и сокраща­
ются сроки возведения портовых и берегоукрепительных соору­
жений.

Исходные данные

Наименование показателей
Единица
измере­

ния

Комплект 
машин 

без вол­
нолома

Комплект 
машин 

с приме­
нением 

плавучего 
волнолома

Годовой обьем работ................................ тыс. руб. 513,3 769,9
Число смен работы в году....................... — 300 450
Инвентарно-расчетная стоимость комп­

лекта машин (расчет № I) - . . . тыс руб. 2027,8 2384,8
в том числе стоимость волнолома . » — 357,0

Стоимость машино-смены комплекта 
(расчет № 2 ) ......................................... руб. 532,5 653,4

в том числе стоимость машино-сме­
ны плавучего волнолома (расчет 
№ 3 ) .............................................. » _ 120,9

Сроки службы:
ведущей машины . . . год 25 25
волногасящей установки . . . . — 12

Средняя норма реновационных отчисле­
ний на комплект ..................................... % 3,8 3,8

То же для волногасящей установки . . — 10
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Р а с ч е т  э к о н о м и ч е с к о г о  э ф ф е к т а  
Приведенные затраты на 1 комплект машин в год:

П ,=  (С, +  ЕсМ ,)А 2-К =  (0,533+0,12* 6 ,8 ) 450-1,33 —
=  807,4 тыс руб.;

где К—коэффициент сопоставимости;
х/ 2X450—300 л со
К --------- 5 5 —  =  1.33;

П2=  (С2+ЕсМ2)А2=  (0,653+0,12-5,7)-450 =  602 тыс. руб.
Эффект от сокращения продолжительности выполнения ра­

бот при показателе сокращения срока

ЭСг=['(0 ,5Ен+ 0 ,6 н)С1+  (Ес +  а) -M,]-A2f =
= [  (0,5-0,10+0,6 -0,171) i j M .  +  (0,12+0,038) • 6 ,8] - 450 - 0,333 =

=  200,2 тыс. руб.

Суммарный годовой экономический эффект от применения 
плавучей волногасящей установки

Эг = П [—П2 +  Эсг =807,4—602 +  200,2=405,6 тыс. руб.

Расчет № 1.
Удельные капитальные вложения (на один комплект машин)

Наименование машин

Плавучий кран грузоподъемностью 100 Т . . . 

Плавучий кран грузоподъемностью 30 Г . . .

Буксир мощностью 7 5 0  л. с ..............................................

Буксир мощностью 2 5 0  л  с........................................................

Баржа грузоподъемностью 418 Т .......................

Водолазная станция ..............................................

И нвентарно-расчез паи 
стоим ость, ты с руб

ком плек­
та без вол* 

полома

ком плек­
та  с вол­
ноломом

1694,4 1694,4

6 5 ,9 65,9

162,1 162,1

36,1 36,1

5 4 ,2 5 4 ,2

15,1 15,1
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Продолжение таблицы
Инвентарно-расчетная 
стоимость, тыс. руб.

Наименование машин комплекта 
без вол­
нолома

комплекта 
с волно­
ломом

Волногасящая установка по приведенной стои­
мости (357X1,430) . . . . .  . . — 510,5

И т о г о  стоимость комплекта ма­
шин ................................................. 2027,8 2538,3

Число смен работы в г о д у ........................................ 300 450

Удельные капитальные вложения, приходящиеся 
на машино-смену....................................................... 6,8 5,7

К»Р

=  1,430К:нач-

Расчет № 2.
Стоимость машино-смены комплекта

Наименование машин

Стоимость
смены

без волно­
лома

машино-
руб.

с волно­
ломом

Плавучий кран грузоподъемностью 100 Т . , . 184 184

Плавучий кран грузоподъемностью 30 Т . . . . 113 И З

Буксир мощностью 750 л .  с........................................ 101 101

Буксир мощностью 250 л. с........................................ 40,5 40,5

Баржа грузоподъемностью 413 Т ......................... 27 27

Водолазная станция . ............................................. 67 67

Волногасящая установка............................................. — 120,9

И т о г о ............................................. 532,5 653,4
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Расчет № 3.
Стоимость машино-смены волногасящей установки

Стоимость, руб

Наименование элементов затрат
всего в том числе 

зарпла га

1. Е д и н о в р е м е н н ы е  з а т р а т ы
Доставка, перемещение и установка волнолома в 

рабочее положение 5516 2500

Единовременные затраты, приходящиеся на ма 
шино-смену (5516 450) 12,25 5,55

II Г о д о в ы е  з а т р а т ы
Амортизационные отчисления (числитель—%) . . 10

35700
Годовые затраты, приходящиеся на машиио-смену 79,0 —

III С м е н н ы е  з а т р а т ы
А Обслуживающий персонал 9,20 9,20

Б Прочие сменные затраты
Все виды ремонтов, кроме капитального, смазоч 

ные и обтирочные материалы 7,42 —

Вс е г о  прямых затрат . . . 107,87 14,75
С учетом косвенных расходов 120,9 18,5

П р им ер 16. Совершенствование технологии изготовления 
предварительно напряженных железобетонных шпал

На Коростенском заводе ЖБШ принят в постоянную экс­
плуатацию промышленный образец резонансной установки 
продольного горизонтального вибрирования для формования 
железобетонных шпал

Внедряемая новая технология изготовления шпал применя­
ется взамен существующих установок вертикального вибриро­
вания (виброплощадки 5917-А).

Определяется получаемый экономический эффект от внед­
рения нового оборудования
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Исходные данные
Варианты

Наименование показателей
Единица
измере­

ния
серийная 
вибропло 

щадка 
5917 А

продоль­
ная гори­
зонталь 
ная пло­

щадка

Годовая производительность тыс шт 
шпал 100 ЮО

Стоимость оборудования виброплощадок руб 10093 6067
Стоимость монтажа » 129 68

Расход электроэнергии в год
тыс 

кет ч 109,6 33,5
Стоимость электроэнергии руб 877 268
Затраты на приобретение металлических 

форм в год » 16160 14433

Р а с ч е т  э к о н о м и ч е с к о г о  э ф ф е к т а  
(см расчеты №1 , 2 )

1. Годовые приведенные затраты на одну установку серий­
ной виброплощадки 5917-А

П 1 =  (Q  +  EcKi) Аг= (119,9 +  0,12-262,5) 100= 15140 руб.
2. Годовые приведенные затраты на одну установку про­

дольной горизонтальной виброплощадки
П2=  (С2 +  Ес К2) А2-  (69,7 +  0,12-205,0) 100-9430 руб.

Суммарный эффект от внедрения одной продольной гори­
зонтальной виброплощадки

Эсг -  П у— П2 -1 5 1 4 0 —9430 -  5710 руб /год.
Расчет № 1.

Калькуляция себестоимости эксплуатации виброплощадок для формования 
железобетонных шпал (в год)

Серийная вибро 
площадка 5917 А

Установка продоль­
ного горизонтального 

вибрированияЭлементы затрат
всего

в ГОМ чис 
ле зар­
плата

всего
в том чис­

ле зар 
плата

I Е д и н о в р е м е н н ы е  
з а т р а т ы ,  руб

Доставка оборудования в размере 
7% от его стоимости при сроке 
службы виброплощадок—7 лет, 
металлических форм—5 лет 

/10093 161604
( 7 +  5  )Хт............... 327

( 7 + Т ) х  0.07.................. | - — 253 —
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Продолжение таблицы
Серийная вибро 
площадка 6917-А

Установка продолъ 
ного горизонтального

Элементы затрат пиирщ.’Utsannn

всего
в том чис 

ле зар­
плата

всего
в том чис* 

ле зар­
плата

Монтаж установок 129 129 68 68

II А м о р т и з а ц и о н н ы е  
о т ч и с л е н и я ,  % 

Нормы реновации 
вибронлощадок 19,4 19,4

металлических форм 19,6 — 19,6 —

Нормы отчислений на капиталь­
ный ремонт 
виброплощадок 37,7 13,5

металлических форм 10,7 — 10,7 —
Отчисления на реновацию, руб 

( 10093*0,194+15160-0,196) 5125 _ _ --

(6067*0,194+  14433-0,196) — — 4006 —

То же на капитальный ремонт, 
руб
(10093-0,377+16160-0,107) 5536

(6067-0,135+14433 0,107) — — 2363 —
III Т е к у щ и е  з а т р а т ы,  руб 

электроэнергия 877 — 268 —

И т о г о 1 11994 129 6968 68
Себестоимость изготовления 1 тыс 

штук шпал при годовой выра 
ботке 1G0 тыс шт, руб 119,9 1,3 69 7 0,7

1 Зарплата обслуживающего персонала и накладные расходы по 
обоим вариантам одинаковы.

Расчет № 2.
Удельные капитальные вложения

Расчетная стоимость в год, руб  ̂дель 
иые ка­

Варианты вибро­
площадки

металли­
ческих
форм

всего
питало­

вложения.
р^б /тыс шт 

пшат

Серийная виброплощадка 5917-А 10093 16160 26253 262,5

Установка продольного горизон­
тального вибрирования . 6067 14433 20500 205,0
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П р и м е р  17. Возведение насыпи из боковых резервов 
с применением различных ведущих машин 

В примере рассматриваются три варианта возведения на­
сыпей для автодороги средней высотой 1 м из боковых резер­
вов с применением для разработки и перемещения грунта 
бульдозеров, грейдер-элеватора с автогрейдером и прицепных 
скреперов при работе всех этих машин (кроме самоходных ав­
тогрейдеров) с трактором мощностью 100 л. с.

Исходные данные
Возведение насыпи

Н аи м ен о в ан и е  п о к а за те л е й
Е д и н и ц а
и зм е р е ­ б ульдозером с к р е ­

пером

грей-
д ер -

ния 250
см ен

300
смен

эл ев а -
торо

Годовая выработка ................................ ТЫС. ж 3 6 2 5 7 5 0 6 2 5 4 6 S

Среднесменная производительность 
комплекта . . . . ж3 2 5 0 0 2 5 0 0 2 5 0 0 187 0

Число рабочих смен в году . . . .  
Количество рабочих, занятых в сме­

— 2 5 0 3 0 0 2 5 0 2 5 0

ну:
а) на м а ш и н а х ........................... чел. 10 10 13 8

б) при машинах . . . . » 3 3 4 3

в )  на ремонте машин . . . » 3 3 3 3

И т о г о  . . чел. 16 16 2 0 14

Инвентарно-расчетная стоимость 
комплекта м а ш и н ................................ тыс. руб. 8 3 8 3 12С 8 0

Стоимость машино-смен комплекта 
м а ш и н .....................  . . руб 3 4 5 281 441 2 6 3

Расчет № 1.
Удельные капиталовложения на возведение 1 тыс. м3 

земляного полотна

И н в ен ­
т а р н о -р а с ­

ч е т н а я

В е д у щ а я  м а ш и н а  в о т р я д е

Н аи м ен о в ан и е  м аш ин
б у л ьд о зер скреп ер гр е й д е р - 

э л ев ат о р
стои м ость  

м аш ин , 
ты с . руб .

коли­
чество
машин

стои­
мость,
ты с.
РУб.

коли­
чество
машин

стои­
мость,

тыс.
руб.

коли-
чес 1 во 
маш ин

стои ­
мость,
ты с .

у л

Бульдозер Д-492А 
на тракторет-юом . . .

Скрепер Д-374 с 
трактором

6,04 6 36,24 3 18,24 2 12,24

Т-ЮОМ . . . 

96
9,22 — 1 6 55,32 1 9,22



Продолжение таблицы
Ведущ ая машина в отряде

пн вен-
тарно-рас-

четная
бульдозер скрепер грейдер-элеватор

Н аименование машин стоимость 
машин, 

тыс. руб.
коли­

чество
машин

стои­
мость,
тыс.
руб.

коли­
чество
машин

стои­
мость,
тыс
руб

коли­
чество
машин

стои­
мость,

тыс.
руб

Г рейдер-элеватор  
Д-437 с тракто­
ром Т-100М 12,0 1 12,0

Автогрейдер Д-557 14,33 1 14,33 1 14,33 2 28,06

Каток ДСК-1 4,0 3 12.0 3 12,0 2 8,0

Рыхлитель Д-162А 0,78 1 0,78 1 0,78 — —

Трактор Т-ЮОМк 
каткам и рыхли­
телю 4,8 4 19,2 4 19,2 2 9,6

И т о г о — — | 83 — I 120 | 80

Удельные капиталовложения на комплект

В ариан ты
Стоимость 

машин, 
тыс. руб .

f одовая 
производи­
тельность, 

тыс. м3

Удельные 
кап итало­
влож ения, 
ты с руб 

тыс м*

Бульдозерный комплект
при 250 сменах . . . . 83 625 0.133
при 300 сменах ........................... 83 750 0 ,111

Скреперный комплект . . . 120 625 0,192
Грейдер-элеваторный комплект . . 80 468 0,171

Расчет № 2.
Прямые затраты механизированных работ по устройству 

земляного полотна на 1 тыс. м3

Н аи м ен о ван и е  з а т р а т

В ед у щ ая  м аш и н а в отряде
бульдозер скрепер грейдер-элеватор

коли­
чество 
машин 

и ра­
бочих

стоим ость м аш и ­
но-см ен и з а р а ­

ботн ая  п л ата , 
руб

коли­
чество 
машин 

и ра­
бочих

стои­
мость 

машино- 
смен и 

заработ­
ная пла­
та, pv6

коли­
чество 
машин 
и ра­
бочих

стои­
мость 

машино- 
смен и 

заработ­
ная пла­
та, руб

при 250 
сменах

при 300 
см енах

С т о и м о с т ь
м а ш и н о - с м е н

Бульдозер Д-492А на 
тракторе Т-100М 6 123,6 116,6 3 61,8 2 41,2

7 з. 1823 97



Продолжение таблицы
Ведущая машина в отряде

бульдозер скрепер грейдер-элеватор

Наименование затрат
коли­

чество 
машин 
и ра­
бочих

стоимость маши- 
но-смен и зара­
ботная плата, 

руб

коли­
чество 
машин 
и ра­
бочих

стои­
мость 

машино- 
смен и 

заработ­
ная пла­
та. руб.

коли­
чество 
машин 
и ра­

стои­
мость 

машино- 
смен и

заработ­
ная пла­
та, руб.

при 250 
сменах

при 300 
сменах

бочих

Скрепер Д-3-74 с трак­
тором T-IOOM . . 6 190,8 1 31,8

Грейдер-элеватор 
Д-437 с трактором 
Т -1 0 0 М ...................... 1 44,3

Автогрейдер Д-557 . 1 23,4 21,9 1 23,4 2 46,8
Каток ДСК-1 . . . 3 55,5 52,5 3 55,о 2 37,0
Рыхлитель Д-162А , 1 1,98 1,85 1 1,98 — —
Трактор к каткам и 

рыхлителю . . . 4 75,2 70,8 4 75,2 2 39,6

И т о г о  стои­
мость ма- 
шино-смен . 279,68 203,65 408,68 240,7

Заработная плата ра­
бочих 2 разряда, не 
входящая в стои­
мость машино-сме- 
ны . . . 3 10,08 10,08 3 10,08 3 10,08

В с е г о  пря­
мых затрат 289,76 273,73 418,76 250,78

Накладные расходы 
(289,76x0,10 +
+  10,08X0,4) . . 33,01 31,40 45,91 29,11

В с е г о  с на­
кладными 
расходами . 322,77 305,13 464,67 279,89

Себестоимость 
1«гыс. мъ (322,77 : 25) ___ 129,1 122,0 — , 185,9 — - 149,7

Как видно из таблицы, наиболее экономичным является ва­
риант с бульдозерами, который по сравнению с двумя другими 
вариантами дает значительное снижение трудовых затрат, 
снижение себестоимости работ и удельных капитальных вло­
жений в машины, снижение приведенных затрат. Эти показа­
тели значительно улучшаются, если годовой строительный се­
зон увеличивается с 250 до 300 смен.

Общая годовая экономия варианта возведения насыпи 
бульдозерами в приведенных затратах по сравнению с вариан­
том возведения насыпи прицепными скреперами составляет

Эг =  [ (С1 — Сг) — Ес(К2— К |)]А 2 = [(1 8 5 ,9 — 122,0) —
—0,12(111—192) ] 750 =  (63,9+9,7) 750 =  55,2 тыс. руб
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Приложение I
КОЭФФИЦИЕНТЫ ПРИВЕДЕНИЯ РАЗНОВРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ 

фициенты отдаления и приведения (при нормативе для приведения разновременных затрат ЕНп=0,08)
Коэффициенты отдаления, 

1
( ' + Енп>Т

Коэффициенты приведения,
e-(i+EH„)T

Десятки лет Десятки лет
0 1 2 3 1 4 0 1 1 2 1 з 4

I 0,463 0,215 0,099 0,046 1 2,159 4,663 10,067 21,733

0,926 0,429 0,199 0,092 0,043 1,08 2,332 5,036 10,872 23,472

0,858 0,397 0,184 0,085 0,039 1,166 2,519 5,439 11,742 25,350

0,794 0,368 0,170 0,079 0,036 1,259 2,721 5,874 12,681 27,378

0,735 0,340 0,158 0,073 0,034 1,360 2,939 6,344 13,695 29,568

0,681 0,315 0,146 0,068 0,031 1,469 3,174 6,852 14,791 31,933

0,630 0,292 1 0,135 0,063 0,029 1,587 3,428 7,400 15,974 34,488

0,583 0,270 0,125 0,058 0,027 1,714 3,702 1 7,992 17,252 37,247

0,540 0,250 0,116 0,054 0,025 1,851 3,998 8,631 18,632 40,227

0,500 0,232 0,107 0,050 0,023 1,999 4,318 9,321 20,123 43,445



оto i l

6) Коэффициенты приведения к большему сроку службы р= 2(т)
I -  о

при нормативе для приведения разновременных затрат Енп—0,08 и t2>ty
Значение коэффициента приведения а  при сроке службы tx лет

2 4 6 8 10 15 20 25 30 35 -50 45 50 60

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0,1 1,086 1,073 1,063 1,054 1,046 1,032 1,022 1,013 1,010 1,007 1,005 1 0"3 1,002 1,001
0,2 1 172 1,147 1,126 1,108 1,093 1,063 1,043 1,029 1,020 1,014 1,009 1,006 1,004 1,002
0,3 1,257 1,221 1,189 1,162 1,139 1,055 1,065 1,044 1,030 1,020 1,014 1,009 1,006 1,003
0,4 1,343 1,294 1,252 1,216 1,186 1,126 1,086 1,058 1,040 1,027 1,018 1,012 1,008 1,004
0,5 1,429 1 ЗЬ8 1,316 1,271 1,232 1,158 1,108 1,073 1,050 1,034 1,023 1,016 1,011 1,005
0,6 1,515 1,441 1,379 1,325 1,278 1,190 1,129 1,088 1,060 1,041 1,028 1,013 1,013 1,006
0,7 1,601 1,515 1,442 1,379 1,325 1,221 1,151 1,102 1,070 1,018 1,032 1,022 1,015 1,007
0,8 1,686 1,588 1,505 1,433 1,371 1,253 1,172 1,117 1,080 1,054 1,037 1,025 1,017 1,008
0,9 1,772 1,662 1,568 1,487 1,418 1,284 1.194 1,131 1,090 i,06i 1,041 1,028 1,019 1,009
1,0 1,858 1,735 1,630 1,540 1 463 1,315 1,215 1,146 1,100 1,068 1,046 1,031 1,021 1,010
2,0 2,593 2,276 2,029 1,833 1,676 1,415 1,261 1,167 1 по 1,073 1,048 1,032
3,0 3,225 2,672 2,277 1,990 1.776 1,445 1,271 1,170 __ __
4,0 3,766 2,964 2,435 2,075 1,822 1,455 1,273 _ __
5,0 4,230 3,179: 2,535 2,121 1,843 1,458
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счетные периоды с учетом приведения разновременных затрат за время

эксплуатации T i~  2  т,*» при Енп = 0}08 
1

Десятки лет

1 2 3 4 5 б 7

6,709 9,817 11,256 11,924 12,233 12,376 12,443

7,138 10,016 11,348 11,967 12,253 12,385 12,447

7,535 10,200 11,433 12,006 12,271 12,394 12,451

7,903 10,370 11,512 12,043 12,288 12,402 12,455

8,243 10,528 11,585 12,077 12,304 12,409 12,458

8,558 10,674 11,653 12,108 12,318 12,416 12,461

8,850 10,809 11,716 12,137 12,332 12,422

9,120 10,934 11,774 12,164 12,344 12,428

9,370 11,050 11,828 12,189 12,356 12,433

9,602 11,157 11,878 12,212 12,366 12,438

и е При сроке эксплуатации £сл — 75 лет и более коэффициент Т =  12,461.



Наименование машин

I. П утевы е м аш ины

Краны погрузочные для рельсовых 
звеньев длиной 25 м

Краны козловые двухконсольные 
грузоподъемностью 10 Т

Моторная платформа к путе­
укладчику

Мотовозы широкой колеи

Мотовозы-электростанции

Дрезины широкой колеи с теле­
скопической монтажной вышкой

Платформы широкой колеи с ро­
ликовыми транспортерами

Платформы широкой колеи гру­
зоподъемностью 50—63 Т

То же грузоподъемностью 20 Т

Приложение 2
С Т О И М О С Т Ь

i-смен основны х строительн ы х м аш ин (в  р у б лях )

Марка машины
Инвентарно­
расчетная 
стоимость 
машины 

с двигателем

Едино­
временные

затраты

Годовые 
затраты 

на машино- 
смену

Сменные
расходы

Стоимость 
машино- 

смены 
с учетом 
косвенных 
расходов

ПКД-25 36050 3,79 27,76 19,7-6 58,76
1,47 13,92 15,39

К б 22200 9,07 14,21 8,98 36,72
2,25 5,86 8,11

МПД 44300 2,42 34,11 11,40 53.84
0,77 6,58 7,35

МК-2/15 3050 2,5 2,22 17,18 25,43
0,47 10,61 11,08

м э с 41730 0,45 54,31 29,68 94,99
0,16 14,13 14,29

д м 6490 1,65 3,79 16,55 25,93
0,71 11,35 12,06

5230 0,43 4,08 0,45 5,51
0,02 0,27 0,29

— 4480 0,17 1,23 1,28 3,05
— 1,08 1,08

— 975 0,08 0,27 1,02 1,66
— 0,97 0,97



Вагоны широкой колеи грузолодъ 
емностыо 20 Т

Вагонетки путевые широкой колеи

Краны путеукладочные для рель­
совых звеньев длиной 12,5 м с 
деревянными шпалами

То же для рельсовых звеньев дли­
ной 25 м

Краны путеукладочные для рель­
совых звеньев длиной 25 м с же­
лезобетонными шпалами

Портальный тракторный путе­
укладчик

Хоппер-дозаторы широкой колеи

Дозировщики тракторные

Путеподъемники самоходные

Путеподъемники ползучие

Балластированные машины для 
пути на деревянных шпалах

ВПИ-1

УК-12,5

УК-25 9

УК-25 21

ПБ-3

ЦНИИ д в з

тдг

ПР 815 00 00 

ПП-3 

КБ-2

То же на железобетонных шпалах ЭЛБ-3

1220

52

5972

85200

10156

20400

8795

10270

3160

1660

42800

0.08 0,35 1,07
— 1,00
0,01 0,04 0,03
— 0,01
3,79 45,98 20,02
1,47 13,52

5,68 65,6 22,79
2,21 14,78
5,68 78,2 24,59
2,21 15,18

16,66 22,24 29,40
7,56 22,40

0,31 5,8 1.97
0,13 1,66
5,44 27,39 12,72
2,34 7,80
3,20 2,32 13,06
1,55 11,31
0,69 1,50 0,17
0,07 0,09
3,22 51,36 18,7 8
0,98 14,21
4,76 72,51 21 47
1,58 14,71

1.79 
1,00 

0,08 
0,01

78.99
14.99

105.99
16.99

121.99 
17,39

79,62
29,96

9,16
1.79 

51,65 
10,14 
23,23 
12,86

2,62
0,16

82.99 
15,19

110.99 
16,29

60426



106 Продолжение прилож 2

Наименование машин Марка машин
Инвентарно­
расчетная 
стоимость 
машины 

с двигателем i

Едино­
временные

затраты
i

Годовые 
затраты 

па машино- 
смену

Сменные
расходы

Стоимость 
машино- 

смены 
с учетом 
косвенных 
расходов

Шпалоподбивочные машины с 
электрическими подбойками

Го же с пневматическими подбой­
ками

Шпалоподбивочные машины

Электрошпалоподбойки

Машины путерихтовочные

Приборы гидравлические для раз­
гонки зазоров

Приборы гидравлические для рих­
товки пути

И. Землеройные машины
Экскаваторы одноковшовые ем­

костью 0,15 мъ

Экскаваторы одноковшовые на 
пневмоколесном ходу с ковшом 
емкостью 0,40 м3

То же емкостью 0,65 ж3

ШПМ-2 2680 0,87
0,49

ШПМ-02 31330 2,32
1,5

ШПМА-4К 15620 2,32
1,М

— — 0,15
0,01

ПРМ-1 4390 2,72
1,32

РН-01-41 139 0,14
0,004

РГМ-5-100 26 0,14
0,004

Э-153 5460 0,92
0,38

Э-302А 9750 0,43
0,18

Э-656 13910 1,09
0,20

3,30 8,63 15,2
6,86 7,35

38,54 18,95 68,21
14,47 15,97

19,22 14,ЭЗ 42,48
12,46 13,60

0,09 0,22 0,47
U,07 0,08

4,83 7,99 18,24
6,33 7,65

0,17 0,06 0,41
0,02 0,03

0,03 0,07 0,25
0,02 0,03

5,10 11,22 20,12
7,21 7,59

4,76 11,23 19,08
6,59 6,77

6,82 20,28 32,99
13,20 13,40



Э 652АТо же на гусеничном ходу с ков­
шом емкостью 0,65 it3

То же емкостью 1,0 ж3

То же емкостью 2,25 ж3

Скреперы прицепные тракторные 
емкостью ковша 6 ж3

То же емкостью ковша 8 ж3

То же емкостью ковша 10 ж3

Скреперы самоходные с ковшом 
емкостью 9 ж3

То же емкостью 15 ж3

Бульдозеры на базе трактора 
мощностью 100 л с

То же мощностью 140 л с

То же мощностью 250 л с

Автогрейдеры

Катки самоходные на пневмоко- 
лесном ходу весом 18 т

3-1001 ДА

Э 1252Б 

Д-222 

Д-374Б 

Д-213А 

Д  357Г 

Д-392 

Д-271 

Д-275А 

Д-384А 

Д  426 

Д-551

13050

19900

22060

6360

9223

25800

19230

66000

4230

21120

50600

10900

0 97 
0,39

6,36 18,82
12,56

0,37
0,18
0,48
0,24
1.44 
0,61
1.44 
0,61
0,63
0,20

0,43
0,13
0,71
0,28
1,33
0,60

8,17

9.08 

7,96

11.08 

18,40 

13,76 

47,0

4,63

22,67
13,37
27,28
15,01
14,72
6.75 
15,40
6.75 

20,09
7,26

22,20
7,23

39,76
10,18
12,03
6,86

0,51
0,22

14,1 15,75
7,44

0,66
0,24

32,80 22,83
11,02

0,33
0,12

8,45 12,80
5,74

0,81
0,33

33,60 14,64
6,67

30,72
12,95
36.40
13.55
42.55
15.25
27.64

7.36
31,84

7.36
44,19

7.46

41,13
7.36

97.41
10.46
20,91
7,46

34,54
7,66

63,60
11.26
24.64 

5,86

55,01
7,0

23400



Наименование машин М а р к а  м аш и н ы

Дизель-трамбовочные машины

Рыхлители прицепные (без трак­
тора)

Струги путевые

Котлованокопатели при работе с 
«поля»

То же при работе с «пути»

111. Подъемно-транспортные 
машины

Краны автомобильные грузоподъ­
емностью 5 Т

То же грузоподъемностью 10 Т

Краны стреловые на гусеничном 
ходу грузоподъемностью 25 Т

Краны на пневмоколесном ходу 
грузоподъемностью 5 Т

То же грузоподъемностью 13 Т

Д-162

МКТС-2

БМ

АК-5Г

К-104 

СКГ-25 

Э-302А

К-106

Инвентарно- 
расчетная 
стоимость 
машины 

с двигателем

15900

760

39190

13660

26200

6520

20940

3)520

10300

Продолжение п рил о ж 2

Едино
временные

затраты

Годовые 
затраты 

на машино- 
смену

Сменные
расходы

Стоимость 
машино- 

смены 
с учетом 
косвенных 
расходов

3,00 18,4 13,09 39,35
1,25 7,69 8,94
0,54 0,97 0,24 1,98
0,28 0,08 0,36
1,93 14,8 8,89 29.35
0,75 7,29 8,04
1,12 22,73 18,76 48,84
0,48 12,77 13,25
1,18 39,40 18,49 67,10
0,47 13,61 14,08

1,26 2,82 11,53 18,33
0,74 7,11 7,85
1,63 7,64 14,72 27,70
0,84 8,20 9,04

24,0 6,78 26,59 66,55
8,48 14,46 22,94
0,38 3,43 12,68 19,34
0,14 7,73 7,87
0,38 4,08 16.3 24,13
0,14 8,80 8,94

14700



То же грузоподъемностью 16 Т К-161 20400 0,38 5,68 19,43 29,75
0,14 9,88 10,02

То же грузоподъемностью 25 Т К-255 29600 0,44 9,95 24,23 39,93
0,17 12,65 12,82

Краны железнодорожные КМ-16 26040 3,36 8,40 25,16 43,09
0,93 16,46 17,39

Краны для установки опор кон­ ТКЭ-58 11610 0,59 11,61 11,89 27,64
тактной сети при работе с «по­ 0,29 7,26 7,55
ля»

Автопогрузчики грузоподъемно­ 4043М 2700 0,05 2,09 11,02 15,13
стью 3,2 Т 0,03 6,89 6,92

То же грузоподъемностью 5 Т 4045М 3080 0,06 2,38 11,78 16,72
0,03 7,08 7,11

П р и м е ч а н и я  1 Стоимость машино-смен рассчитана для 1-го территориальною района при средней 
продолжительности рабочего дня 6,82 ч.

2. Расчет стоимости машино-смен по элементам затрат произведен на основе Методических указаний 
НИИЭС Госстроя СССР с внесением поправок за счет изменения тарифных ставок рабочих с 1 января 
1969 г. и расчетных стоимостей машин по маркам.

3. Стоимость машино-смены по элементам затрат и по итогу указана: в числителе—всего, в знамена­
теле—заработная плата с учетом премиальных. Косвенные расходы начислены только на общую стоимос7 ь 
прямых затрат по машино-смене (в числителе—по графе 7).



Приложение 3

НОРМАТИВЫ
удельных сопряженных капитальных вложений

Наименование ма!ериалов 
и конструкций

I. Продукция черной и цветной 
металлургии

Сталь и металлоизделия
а) горячекатаная арматура и про­

кат для стальных конструкций
б) арматурная сталь
в) проволока низкоуглеродистая .
г) проволока углеродистая высоко­

прочная . . .
д) различные металлоизделия . 

Толстолистовая сталь 
Тонколистовая сталь холоднокатаная 
Прокат из алюминиевых сплавов .

И. Продукция промышленности 
строительных материалов

Цемент . . .
Асбестоцементные листы .
Асбест . . .
Известь . .
Битумные кровельные материалы . .
Щебень .
Гравий . .
Заполнители:

а) для тяжелого бете на . .
б) для керамзитобетона . . .

Песок . . .
Глина ...................................................
Силикатный кирпич . ..................
Кирпич глиняный .
Керамзит .
Облицовочная глазурованная плитка

Единица
измере­

ния

Удельные 
капиталь­

ные вложе­
ния, руб

Средняя 
продолжи­
тельность 
строитель­
ства, лет

Т 225 2,9
» 405 2,9

272 2,9

» 375 2.9
» 475 2,9
» 206 2,9
» 288 2,9
» 2190 2,9

т 31 2,4
ж3 54 1,9
» 250 2,3
т 12 1,4

тыс м2 72,2 17
ж3 7,0 2,4

* 4,83 2,4

» 7,4 1,9
» П.75 1,9
» 4,66 1,7
7 3,12 17

тыс шт 44,0 2,1
» 62,5 2,0

ж3 7,75 2,0
ж2 2,13 2,2
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Продолжение прилож 3

Наименование материалов 
и конструкций

Керамическая плитка для полов . .
Стекло оконное .................................
Аглопорит . . ...................
Минеральная вата . ...................
Линолеум . ...................  . . .
Винипласт .......................................
Сухая гипсовая штукатурка . . . . 
Шифер (условные плитки) . . . . 
Рубероид ................................................

III. Продукция предприятий 
строительной индустрии

Сборные железобетонные конструк­
ции для промышленного строитель­
ства . . ........................

В том числе:
а) колонны и стойки . . . .
б) фермы . . . . . .
в) подкрановые балки и балки по­

крытий . . . . . .
г) балки и ригеля с обычным ар­

мированием . . .
д) плиты покрытий и перекрытий
е) стеновые панели однослойные

(из ячеистого бетона или керам- 
зитобетона) . . ...................

ж) стеновые панели трехслойные .

Раствор цементный.............................

Бетон т я ж е л ы й ...................  . .

Стальные конструкции . . . .
В том числе:

а) ф ерм ы .......................................
б) колонны и стойки решетчатые .
в) подкрановые балки ...................

Единица
измере­

ния

Удельные 
капиталь­

ные вложе­
ния, руб

Средняя 
продолжи­
тельность 
строитель­
ства, лег

М 2 2,4 2,0
» 0,78 2,0

м 3 8,4 2,1
» 21,2 2,1

м 2 0,91 2,1
м 3 890 1,2
м 2 0,24 1,7

тыс. шт. 41,0 1,5
тыс. м 2 162 1,7

М'3 70 1.9

» 66 1,9
* 135 1,9

» 67,5 1,9

59 1,9
* 71 1,9

» 59 1,9
» 81 1,9
» 2,75 1,5
» 3,75 1,5
т 161 1,9

» 152 1,9
188 1,9

» 129 1,9
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Продолжение прилож 3

Наименование материалов 
и конструкций

Единица
измере

ния

Удельные 
капиталь 

ные вложе 
ния руб

Средняя 
продолжи 
тельность 
строитель 
ства лет

г) связи, прогоны и стойки из 
профилей т 91 1 9

д) связи и прогоны решетчатые 
и основные элементы металло 
деревянных конструкций У> 185 1,9

е) формы (опалубка) > 330 1,9
ж) конструкции фонарей » 120 U9
з) переплеты 330 1,9

Панели стен и покрытий 
а) асбестоцементные бескаркасные Нг 2,75 1,6
б) асбестоцементные с каркасом из 

асбестоцементных брусков
РУб

продукции 0,76 1,5
в) стеклопластиковые глухие Ж2 2 75 2,2
i) стеклопластиковые светопро 

зрачные » 2,25 2,1
д) силикатобетонные м3 41,5 2 1
е) алюминиевые Л<2 3,5 1,5

Гипсовая прокатная перегородка 1,69 1,7
Плиты шлакоситалловые прессован­

ные (с сопряжением) 9,1 2,2
Плиты из шлакоситалла 3,3 22

IV. Продукция нефтеперерабаты­
вающей и нефтехимической 

промышленности
Битумная мастика ж* П,2 1 7
Битумно латексные эмульсии » 505 1,9

V Продукция лесной, дерево­
обрабатывающей, целлюлозно- 

бумажной, гидролизной и лесо­
химической промышленности

Круглый лес и3 40 1,9
Пиломатериалы 90 1,9
Бакелизированная фанера » 159 2,2
Деревянные несущие конструкции и 

детали клееные (древесина «в де 
ле») > 27,5 2,2

Древесноволокнистые плиты 31,2 2,2

П р и м е ч а н и е  Нормативы удельных капитальных вложений 
являются ориентировочно расчетными и уточняются по нормам раз­
личных отраслей промышленности по мере их выписка
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Приложение 4

НОРМАТИВЫ
основных производственных фондов (руб./руб.)

Виды транспортного строительства и группы трестов
ОбщаяФондо­
емкость,

Ф0

Механо-оснащен­ность,

Железнодорожное строительство
Западная Сибирь ............................................... 0,26 0,11
Дальний Восток................................................... 0,28 0,10
Восточная С ибирь.......................... . . . . 0,30 0,17
У р а л ............................................................ .... . 0,33 0,15
К узбасс............................................................ 0,38 0,14
Юго-Запад............................................................ 0,23 0,10
Северный Кавказ................................................... 0,27 0,15
Украина ................................................................ 0,30 0,13
Поволжье................................................................ 0,31 0,14
Закавказье ............................................................ 0,33 0,17
Казахстан............................................................ 0,24 0,13
Северный Казахстан и Алтай.............................. 0,26 0,13
Западный Казахстан и Средняя Азия................. 0,29 0,12
Южный У р а л ........................................................ 0,33 0,10
Ц ентр..................................................................... 0,25—0,38 0,13—0,16
Запад ..................................................................... 0,28 0,12
С евер .................................................................... 0,37 0,15

Автодорожное строительство 0,30—0,50 0,14—0,22
Мостостроение

Северо-Запад........................................................ 0,29 0,16
Ц ентр..................................................................... 0,40 0,24
Урал и Средняя Азия ........................................... 0,41 0,25
Сибирь .................................................................... 0,45 0,28
Дальний Восток.................................................... 0,49 0,31

Транспортное гидротехническое строительство 
(без плавсредств)

Северный и Балтийский бассейны................. 0,21 0,06
Черноморский бассейн....................................... 0,24 0,08

8  з. 1823 113



Продолжение прилож, 4

Виды ip экспортного строительства 
и группы трестов

Общая
фондо­
емкость,

Фо

Меха но - 
оснащен­

ность, 
*н

Волго-Каспийский бассейн 0,26 0,12
Тихоокеанский бассейн 0,40 0,24

Тоннеле- и метростроение
Тбилтоннелъстрой 0,40 0,20
Мосметрострой . . . . 0,44 0,20
Ленметрострой 0,58 0,26
Тоннельные отряды ............................ 0,58 0,26
Киевметрострой ............................ . . . 0,59 0,22
Бактоннельстрой................................ 0,69 0,24



Приложение 5

НОРМЫ
амортизационных отчислений, %

Общая В том числе

Машины
Срок 

службы 
в голах

норма 
ежегод­

ных амор­
тизацион­

ных от­
числений

на полное 
восста­

новление

на капи­
тальный 
ремонт

Автогрейдеры ........................... 8 19,2 11,2 8
Автогудронаторы...................... 8 25,2 П,2 14
Автомобили и автотягачи грузо­

подъемностью в Т:
до 2 ............................................ 5 18 0,4
до 4 ........................................ 7 — 12,9 0,45
более 4 ........................................ 8 — П.2 0,5

Автопогрузчики ........................... 8 27,2 11.2 16
Автоприцепы и полуприцепы всех 

марок ........................................ 7,5 — 12,9 0,2
Асфальтосмесители .................. 8 21,2 П,2 10
Асфальтоукладчики .................. 8 31.2 11,2 20
Балластировочные машины . . . 15 15 6 9
Бетононасосы ........................... 6 24 16 8
Битумная у стан о вк а .................. 6 30 16 14
Бульдозеры и рыхлители трактор­

ные мощностью в л. с.\ 
до 120 ........................................ 6 40 15 25
более 120 ................................... 7 25 13 12

Вибропогружатели для погруже­
ния свай и оболочек.................. 5 25,2 19,2 6

Грейдеры прицепные и грейдер- 
элеваторы ............................... 7 19,7 13,7 6

Грейдеры (струги) путевые . . . 20 8,5 4,5 4
Думпкары .................................... 14 11 7 4
Землеройно-фрезерные машины . 15 14 6 8
Канавокопатели ........................... 6 20 16 4
Катки м о то р н ы е ...................... 8 25,2 П,2 14
Катки припецные........................... 10 13,6 9,6 4
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Продолжение прилож 5
Общая В том числе

Машины
Срок 

службы 
в годах

норма 
ежегод­

ных амор­
тизацион­
ных от­
числений

на полное 
восста 

новление
на капк 
тальный 
ремонт

Комплекты машин для устройства 
бетонного покрытия дорог и

15 15аэродромов
Компрессоры и компрессорные

6 30

станции передвижные 9 16,3 11,1 5,2
Копры плавучие (на понтонах) 
Копры сухопутные (со сваебой

20 8,8 4,8 4

ным оборудованием)
Краны автомобильные (в услови 

ях строительства) грузоподъем 
ностью в Т

12 20 8 12

до 7 5 9 16 10 6
более 7,5

Краны башенные максимальной 
грузоподьемностью в Т

12 13,5 7,5 6

до 2 8 16 12 4
более 2

Краны гусеничные и пневмоколес 
ные максимальной грузоподъем
ностью в Т

12 12 8 4

до 6,3 10 15 9 6
до 25 12 12 5 75 5
до 63 15 10 6 4
более 63

Краны железнодорожные мак 
симальной грузоподъемностью 
в Т

20 7,5 45 3

до 25 15 12 6 6
до 63 20 9 45 4 5
более 63

Краны козловые грузоподъем 
ностью в Т

24 7,3 3,8 3,5

до 15 12 16 8 8
более 15 16 12 6 6

Краны консольные 20 68 4,8 2
Краны мостовые 
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Продолжение при лож 5
Общая В том числе

Машины Срок 
службы 
в годах

норма 
ежегод­

ных амор­
тизацион­
ных от­

числений

на полное 
восста­

новление
на капи­
тальный 
ремонт

Мотовозы и автодрезины 25 14,6 4 10,6
Платформы и полувагоны нор­

мальной колеи . 40 5,6 2,3 3,3
Путепередвигатели и путеподъем­

ники 16 И 6 5
Путеукладчики крановые 22 8,5 4,5 4
Путеукладчики тракторные . 15 10,9 5,7 5,2
Скреперы прицепные (с тя!ачами) 

и полуприцепные (самоходные) 
емкостью ковша в м3
до 3 6 40 15 25
более 3 . . . . . 7 25 13 12

Тракторы мощностью в л с.: 
до 120 8 38 12,5 25,5
более 120 8 27,5 12,5 15

Шпалоподбойки электрические 6 21,2 16,7 4,5
Экскаваторы одноковшовые с ди 

зельным двигателем и многомо­
торным электросиловым обору­
дованием с ковшом емкостью в

до 0 , 2 5 .................................... 7 28 13 15
до 0,65 . , 10 22 9 13
до 1,6 12 18,5 7,5 11

Экскаваторы многоковшовые цеп­
ные с ковшами емкостью до 
50 л. с 8 20 11 9

Электростанции передвижные до 
100 кет 10 34,5 9 25,5
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Приложение 6
ТИПОВАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ 

стоимости машино-смены путеукладчика
Портальный тракторный путеукладчик ПБ 3 предназначен для уклад­

ки путевых звеньев широкой колеи из 25-метровых рельсов всех типов на 
деревянных и железобетонных шпалах с железнодорожных платформ или 
специальных путевых тележек ПТ 13

Исходные данные

Наименование показателей
Единица
нзмере

ния
Показатель

Вес путеукладчика Т 31,0
Мощность двигателя Л  С 90
Оптовая цена Р >б 19000
Инвентарно расчетная стоимость машины > 20400
Число смен работы путеукладчика в году — 100
То же на строительной площадке — 30
Коэффициент использования двшателя по време 

НИ, Кдв — о г>
То же по мощности Кдч — 03

Калькуляция затрат
С тоимость, руб

Наименование элементов затрат
об щ ая

в том чис 
ле зар 
плата

I Е д и н о в р е м е н н ы е  з а т р а т ы
Доставка путеукладчика на площадку 405,3 162,65
Монтаж путеукладчика 59,64 40,40
Демонтаж 34,80 23,65

Ит о I о 499 74 226,70
Единовременные затраты, приходящиеся на одну 

машино смену 16,66 7,56

II Г о д о в ы е  з а т р а т ы
Амортизационные отчисления 

а) на восстановление (5,7%) 1163 _

б) на капитальный ремонт (5,2%) 1061 —

Ит ог о 2224 —
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Продолжение таблицы
Стоимость, руб

Наименование элементов затрат
общая

в том чнс 
че зар 
т а г а

Годовые затраты, приходящиеся на одн> машино 
смену 22,24 .

III С м е н н ы е
( э к с п л у а т а ц и о н н ы е )  з а т р а т ы

А Обслуживающий персонал и энергетические 
ресурсы

а) машинист крана, VI разряд (2 чел дн) 12,94 12,94
б) помощник машиниста, V разряд (1 чел-дн) 5,75 5,75
в) дизельное топливо—33,5 кг 1.41 —

Б Прочие сменные затраты
а) все виды ремонтов кроме капитального 8,53 3,71
б) износ и ремонт сменной оснастки 0,16 —

в) смазочные и обтирочные материалы 0,61 —

И т о г о 29,40 22,40
В с е г о  прямых затрат 68,30 29,96
Полная стоимость машино смены с учетом косвен 

ных расходов 79,62 —

Расчет элементов затрат 
1 Е д и н о в р е м е н н ы е  з а т р а т ы

1 Переброска путеукладчика принята по железной дороге на расстоя­
ние 500 км и на прицепе тяжеловозе на расстояние 10 км Стоимость пере­
возки определяется по приложению к Указаниям [4] [4,75+0,3X8+4,95] X
X 31 0+ 12,5+ 1,78Х 10=405,30 руб, в том числе зарплата 4,95x31 +  5,2+ 
+ 0,40X10-162,65 руб

2 Монтаж путеукладчика в соответствии с Инструкцией по эксплуата­
ции ПБ 3 производится обслуживающей бригадой в составе 7 чел, осна­
щенной краном К* 104 за 6 ч

А Заработная плата бригады

Состав бригады
Количе­

ство,
чел

Часовая 
ставка 

с учетом 
прем к 
альных

Зарплата 
за 6 ч

Машинисты 6 разряда 2 0,96 11,50
Пом машиниста 5 разряда 1 0,85 5 10
Монтажники 3 разряда 4 0,66 15,85

И т о г о  . 7 1 - | 32,45
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Б. Затраты по эксплуатации крана К -104 без косвенных расходов (по 
Ценнику № 2) составляют

(26,15 : 6,82) X6x0,9 = 20,7 руб ,
в том числе заработная плата 7,95 руб.
В. Прочие затраты (амортизационные отчисления и вспомогательные 

материалы—20% от заработной платы бригады)
(0,20X32,45) =6,49 руб.

Всего затрат по монтажу путеукладчика
32,45+20,7 + 6,49=59,64 р>б,

в том числе заработная плата
32,45+7,95=40,40 руб

3. Демонтаж путеукладчика производится той же бригадой за 3,5 ч.
Всего затрат (59,64 : 6) X3,5= 34,80 руб.
В том числе заработная плата (40,40 : 6) ХЗ,5=23,65 руб.

II. Г о д о в ые  з а т р а т ы
К годовым затратам относятся амортизационные отчисления на восста­

новление и капитальный ремонт, определяемые по нормам Госплана СССР 
[6] в процентах от расчетной стоимости машины [22]

Отчисления
Расчетная
стоимость,

РУб

Норма 
амортиза­
ционных 
отчисле­
ний, %

Сумма 
отчисле­
ний, руб.

На восстановление.................. 20400 5,7 1163
На капитальный ремонт . . . . 20400 5,2 1061

III. Сме нные  э к с п л у а т а ц и о н н ы е  з а т р а т ы
1. Заработная плата обслуживающего персонала с добавлением 20% 

премиальных согласно Методическим указаниям [4]

Состав бригады Коли­
чество

Дневная
ставка

Суммы 
с преми­
альными

Машинист 6 разряда.............................. 2 5,39 12,94
Помощник машиниста 5 разряда . . . 1 4,79 5,75

Ит о г о  ............... 3 1 - | 18,69

2. Расход топлива рассчитывается по формуле 
<7о =  ^дм \Qx~\~ (<7н 9л-)Кдм]

Всего требуется дизельного топлива за I ч смены
<7о — 90 [0,07+ (0,20—0,07) . 0,3] =9,8 кг
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Стоимость дизельного топлива за смену, при цене 0,0417 руб/кг и коэф­
фициенте использования двигателя по времени Кдв—0,5

Ст = <70Кд„ * Т • 0,0417=9,8 • 0,5 * 6,82 • 0,0417= 1,41 руб
5 Стоимости всех видов ремонта, кроме капитального 
Трудоемкость ремонтов, приходящаяся на одну машино-смену Дс 

определяется по Инструкции [8] при продолжительности рабочей смены 
6,82 ч

2 0 Х 6 6 Ч - 4 Х 7 2 0

6 0 0 0
6,82—4,79 чел-ч.

Заработная плата ремонтных рабочих на одну машино смену (Зр) при 
среднем тарифном разряде 4,5 и премиальных—15% составит

3Р=
0,625+0,702

2
4,79 1,15=3,71 руб.

Общая стоимость ремонтов путеукладчика определится умножением 
суммы заработной платы на переходный коэффициент

3,71 • 2,3—8,53 руб
4 Износ сменной оснастки
К сменной оснастке путеукладчика относятся стальные тросы Цены 

тросов принимаются по прейскуранту 01—05 с добавлением 10% на до­
ставку

Н аим енование оснастки
Длина 

зап р ав  
ки м

Цена,
РУб

Стой
мость.

руб

Срок
службы.

тос
смен

Стоимость 
на 1 ма- 
шино-сме 

ну С.руб

Трос гру зовой 
a i  =  I2 ,5  мч 2 00 0 ,2 6 5 2 ,0 3 0 0 0 ,1 7

Трос тяговый 
а 2 = 1 7 ,5  им 44 0 ,3 9 17,1 6 0 0 0 ,0 3

Срок службы машины Тмаш = 1600 смен
Гмяш--Т/

4=
160 0 — 3 0 0  

1 6 0 0
=0,81;

1 6 0 0 — 6 0 0

1 6 0 0
=  0,625.

Затраты по износу сменной оснастки определяются из выражения 
Coc = ai Ci +  a2C2=0,81 -0,17 +0,625 0,03=0,16 руб

5 Стоимость смазочных и обтирочных материалов принимается в раз­
мере 0 18 ру б на 10 кг дизельного топлива, что составляет

Сое =0,18 • 3,35 = 0,61 руб
Общая стоимость прямых затрат по калькуляции на одну машино-смену 

составляет 68,30 руб, в том числе заработная плата—29,96 руб
Полная стоимость машино-смены с добавлением косвенных расходов 

в размере 25% на заработную плату н 13% на остальные расходы составит
Сч см= 29,96 • 1,25+(68,30—29,96) • 1,1 = 79,62 руб
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Приложение 7

ПЕРЕЧЕНЬ
районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним

Для этих районов установлен нормативный коэффициент экономической 
эффективности капитальных вложений в строительстве в размере EH=0,08 
(из сборника дополнений к ЕРЕР—1969 г. вып. 1, стр. 206—207 и СНиП 
часть IV, т. I, вып. 1, стр. 17 и 19).

Наименование краев н областей Районы

I. Районы Крайнего Севера

Мурманская область 
Архангельская область

Коми АССР 
Тюменская область 
Красноярский край

Иркутская область 
Якутская АССР 
Магаданская область 
Хабаровский край 
Сахалинская область

За исключением г. Кандалакши
Ненецкий национальный округ н г. Се­

веродвинск
Города Воркута и Инта 
Ямало-Ненецкий национальный округ
Туруханский и Северо-Енисейский 

районы
Катангский район

Аяно-Майский и Охотский районы 
Погликский, Охинский и г. Оха

И. Местности, приравненные к районам Крайнего Севера
Мурманская область 
Архангельская область

Коми АССР

Тюменская область 

Томская область

Красноярский край

г. Кандалакша
Лешуконский, Мезенский и Пннеж- 

ский районы
Ижемский, Печорский, Троицко-Пе­

чорский, Удорский, Усть-Цилем- 
скин районы и г Ухта

Ханты-Мансийский национальный 
округ

Александровский, Бакчарский, Верх- 
некетский, Каргасокский, Колпашев- 
ский, Кривошеинский, Молчанов- 
ский, Парабельский, Чаинский райо­
ны и г. Колпашево

Бочуганский, Кежемский, Енисейский, 
Моты чине кий районы и г. Енисейск
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Продолжение прилож. 1

Наименование краев и областей Районы

Иркутская область Бодайбинский, Братский, Казачинско- 
Ленский, Киренский, Мамско-Чуй- 
ский, Нижнеилимский, Усть-Кутский 
районы и города Бодайбо и Усть- 
Кут

Бурятская АССР Баунтовский и Северо-Байкальский 
районы

Читинская область Каларский, Тунгиро-Олекминскин, 
Тунгокоченский районы

Амурская область Джел ту лакский, Зейский, Селенджии- 
ский районы

Приморский край Тернейский, Тетюхинский, Кавалеров- 
ский, Ольгинский районы

Хабаровский край Верхпебуреинский, 11иколаевскийг 
им Полины Осипенко, Советско- 
Гава некий, Тугуро-Чумиканский, 
Ульчский районы и г. Советская Га­
вань

Сахалинская область Все местности, за исключением мест­
ностей, приведенных в перечне 
районов Крайнего Севера

ПЕРЕЧЕНЬ
основных нормативных материалов, используемых при определении 

экономической эффективности
1, Типовая методика определения экономической эффективности капи­

тальных вложений Госплан СССР, Госстрой СССР, АН СССР М, 1969
2. Инструкция по определению экономической эффективности капиталь­

ных вложений в строительстве. Госстрой СССР (СН 423-71). М, 1971.
3 Методика определения годового экономического эффекта, получае­

мого в результате внедрения новой техники ГНТК М, 1961
4. Методические указания по разработке норм для определения сметной 

стоимости машино-смен строительных машин и оборудования Госстрой 
СССР, НИИЭС. М., 1967.

5. Экономическая эффективность применения конструкций из различных 
материалов. Госстрой СССР, НИИЭС. М., Стройиздат, 1971.

6 Нормы амортизационных отчислений по основным фондам народного 
хозяйства СССР. Госплан СССР М, 1961.

7. Методические указания по определению годовых режимов работы 
и эксплуатационной производительности строительных машин Госстрой 
СССР. М., Стройиздат, 1969
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8. Инсгрукдия по проведению планово предупредительного ремонта 
строительных машин (СН 207-68). Госстрой СССР. М, Стройиздат, 1969

9. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 
рабочих Госкомитет по вопросам труда и заработной платы. М, 1969.

10 Строительные нормы и правила (СНиП), часть IV, вып. I, «Смет­
ные нормы» Госстрой СССР, М , Стройиздат, 1965.

11. Дополнение и изменение к сметным нормам IV части СНиП, вып. I 
и 2. Госстрой СССР, М., Стройиздат, 1968, 1970.

12 Ценник № 1 средних районных сметных цен на материалы, изделия 
п конструкции, ч I—V, М, Стройиздат, 1968

13. Ценник № 2 стоимости машино-смен строительных машин и обору- 
тования М, Стройиздат, 1968

14 Ценник № 3 сметных цен на перевозку грузов для строительства М , 
Стройиздат, 1968

15 Единые нормы и расценки (ЕНиР и ВНиР) на строительные, мон­
тажные и ремонтно-строительные работы. М , Стройиздат, 1969.

16. Сборники единых районных единичных расценок на строительные 
работы (ЕРЕР-69). М., Стройиздат, 1969.

17. Сборник дополнений и поправок к ЕРЕР М, Стройиздат, 1969.
18. Нормативы заделов в строительстве по отраслям промышленности 

и народного хозяйства (СН 411-70). Госстрой СССР. М, Стройиздат, 1970.
19. Нормы продолжительности строительства предприятий, очередей, 

пусковых комплексов, цехов, производственных установок, зданий и соору­
жений (СНиП III-A.3-66). Госстрой СССР, М., Стройиздат, 1970

20 Сборник накладных расходов в строительстве (с 1 января 1969 г). 
Госстрой СССР. М , Стройиздат, 1968.

21. Временные нормы дополнительных затрат при производстве строи­
тельно-монтажных работ в зимнее время. Госстрой СССР. Стройиздат, 1969. 
(ВИДЗ-69).

22. Прейскуранты оптовых цен на машины и оборудование. Госкомитет 
цен при Госплане СССР. М., Прейскурантная 1967.

23 Прейскуранты оптовых цен на материалы. Госкомитет цен при Гос­
плане СССР. М., Прейскурантгиз, 1967.

94 Пополнение к прейскурантам оптовых цен на материалы. Госкоми-
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