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Московская область 
Территориальные строительные нормы ТСН ПЗиСР-97 МО

Правила организации строительства 
и производства земляных работ 

на территории Московской области

Дата введения 01.06.98г.

ВВЕДЕНИЕ
Изменение производственно-экономических условий в строи

тельном комплексе Российской Федерации, введение новых законо
дательных и нормативных актов Российской Федерации и Москов
ской области, изменение структуры, функций и задач организаций, 
участвующих в инвестиционном процессе на территории Москов
ской области, особенности возведения объектов в условиях сло
жившейся застройки, насыщенность территории подземными ин
женерными сетями, коммуникациями, сооружениями и дорогами, а 
также уникальная природная среда, многочисленные памятники ис
тории, культуры, архитектуры, археологии, охраняемые ландшаф
ты, определили актуальность и необходимость подготовки террито
риальных строительных норм (далее по тексту ТСН) "Правила ор
ганизации строительства и производства земляных работ на терри
тории Московской области" (далее по тексту Правила).

Правила разработаны с целью установления единых требований 
к организации строительного производства, порядку оформления, 
выдачи, закрытия разрешения на выполнение строительно
монтажных работ и проведению земляных работ для объектов, 
строящихся на территории Московской области.

Правила способствуют повышению ответственности руководи
телей, инженерно-технических работников и производственного
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персонала проектных, строительных и эксплуатационных организа
ций за соблюдением нормативных документов при проектировании 
и строительстве зданий и сооружений, прокладке и переустройстве 
подземных коммуникаций; обеспечению эффективного взаимодей
ствия всех организаций, участвующих в проектировании и строи
тельстве, включая органы экспертизы, технического и авторского 
надзора.

Разработанные в виде ТСН Правила, в соответствии с п.6.7 
СНиП 10-01-94 "Система нормативных документов в строительстве. 
Основные положения", устанавливают только те положения, кото
рые не нормируются в федеральных документах, то есть дополняют 
и конкретизируют их для условий Московской области.

Разработка настоящих Правил проводилась на основе анализа:
- сложившейся системы управления строительством в Москов

ской области;
- требований федеральных нормативных документов;
- основных положений новых законодательных и нормативных 

актов, действующих на территории Российской Федерации и Мос
ковской области;

- постановлений, положений, инструкций и других документов, 
определяющих структуру, функции, задачи различных организаций- 
участников инвестиционного процесса на территории Московской 
области.

Правила предназначены для всех юридических и физических 
лиц, независимо от ведомственной принадлежности и форм собст
венности, включая совместные предприятия, объединения и органи
зации с участием иностранных юридических и физических лиц и 
иностранные фирмы, осуществляющих на территории Московской 
области проектирование и строительство объектов различного на
значения, экспертизу, авторский, технический, санитарный, адми
нистративный и иной надзор.
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1. Общие указания
1.1. Настоящие ТСН устанавливают положения по организации 

строительного производства, порядок выдачи разрешений на произ
водство работ, правила производства земляных работ при строи
тельстве и реконструкции зданий, подземных инженерных сетей и 
коммуникаций, дорог, трамвайных путей, ирригационных систем, а 
также при освоении карьеров, проведении инженерно
геологических изысканий, посадке зеленых насаждений и благоуст
ройстве на территории Московской области, с учетом их производ
ства в пределах населенных пунктов и на существующих автодоро
гах, в непосредственной близости от действующих подземных ин
женерных сетей и коммуникаций различного назначения. ТСН не 
противоречат действующим в Российской Федерации нормативным 
документам.

1.2. Выполнение настоящих Правил обязательно для всех юри
дических и физических лиц, ведущих на территории Московской 
области (независимо от права владения, использования или аренды 
земельных участков):

- проектирование и строительство* объектов производственно
го и жилищно-гражданского назначения, сооружений всех видов, 
подземных и надземных инженерных сетей и коммуникаций;

- экспертизу проектной документации;
- контроль и надзор за производством строительно-монтажных 

работ.
1.3. Проектирование и производство всех видов строительных 

работ должно осуществляться с соблюдением требований дейст
вующих строительных норм и правил (далее по тексту СНиП) и 
ТСН Московской области.

* понятие "строительство" включает новое строительство, 
расширение, реконструкцию, техническое перевооружение
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1.4. Производство всех видов строительных работ должно осу
ществляться с соблюдением СНиП по организации строительного 
производства, геодезическим работам, технике безопасности, на
стоящих ТСН, правил и норм пожарной безопасности, при автор
ском надзоре проектных организаций и контроле в целом по строи
тельству территориальных органов Главного управления государст
венного архитектурно-строительного надзора (далее по тексту 
Главгосархстройнадзора) и других органов надзора Московской об
ласти, в части возложенных на них контрольных функций.

1.5. При производстве земляных работ, устройстве оснований и 
фундаментов при строительстве гидротехнических и энергетиче
ских сооружений, мелиоративных систем, магистральных трубо
проводов, автомобильных и железных дорог, аэродромов, линий 
электропередач, сетей тепло-газо-водоснабжения и канализации 
следует выполнять требования соответствующих СНиП, учиты
вающих специфику возведения этих сооружений.

1.6. С введением в действие ТСН "Правила организации строи
тельства и производства земляных работ на территории Московской 
области" утрачивают силу "Правила производстве земляных работ 
на территории Московской области", утвержденные Исполкомом 
Мособлсовета 27.08.87 N 1153/27.

2. Требования к проектной документации

2.1. Проект, рабочий проект на строительство объектов произ
водственного и жилищно-гражданского назначения, сооружений 
всех видов, подземных и надземных инженерных сетей и коммуни
каций разрабатывается в соответствии со СНиП 11-01-95 "Инструк
ция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе 
проектной документации на строительство предприятий, зданий и 
сооружений". Перечень документов и согласований, определяющих 
комплектность проектов строительства, установлен разделом 2 до
кумента - "Порядок проведения государственной вневедомственной 
экспертизы проектной документации на строительство, расширение
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и реконструкцию предприятий, зданий и сооружений в Московской 
области", утвержденного администрацией Московской области 
30.04.96 N 351-РВГ.

2.2. Для разработки проектной документации на строительство 
объектов, размещаемых в 200-метровой зоне от оси Московской 
кольцевой автомобильной дороги, заказчик обязан получить разре
шение Губернатора Московской области на предоставление земель
ного участка (постановление Главы Администрации Московской 
области от 01.09.95 N 174-ПГ).

2.3. Раздел "Организация строительства" проекта или рабочего 
проекта должен разрабатываться в соответствии со СНиП 3.01.01- 
85* "Организация строительного производства" и настоящими ТСН.

Структура документации проекта организации строительства 
(далее по тексту ПОС) должна быть установлена в договоре (кон
тракте), заключаемым между заказчиком и проектной организацией 
или требованиями к организации строительства в составе задания 
на проектирование.

2.4. В общем случае ПОС на строительство объектов производ
ственного и жилищно-гражданского назначения должен разрабаты
ваться в следующем составе:

- комплексный укрупненный сетевой график (для сложных 
объектов);

- календарные планы строительства на основной и подготови
тельный периоды;

- строительные генеральные планы для подготовительного и 
основного периодов строительства;

- организационно-технологические схемы строительства;
- ведомость объемов основных строительно-монтажных работ;
- ведомость потребности в строительных материалах и обору

довании;
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- график потребности в основных строительных машинах и 
транспортных средствах;

- график потребности в кадрах строителей по основным 
категориям;

решения по оперативно-диспетчерскому управлению 
строительством (для сложных объектов);

- указания по особенностям построения геодезической разби- 
вочной основы и методам геодезического контроля в процессе 
строительства (для сложных объектов);

- пояснительная записка.
2.5. Из перечисленных в п.2.4 документов ПОС обязательными 

для любых объектов строительства являются:
- календарный план строительства;
- строительный генеральный план;
- ведомость объемов работ;
- график потребности в кадрах строителей;
- пояснительная записка.
Остальные документы ПОС, перечисленные в п.2.4, следует 

рассматривать как дополнительные, необходимость разработки ко
торых должна устанавливаться заказчиком проекта по согласова
нию с генеральной подрядной организацией.

2.6. В пояснительной записке ПОС необходимо привести обос
нование по выбору организационно-технологических решений, от
ражаемых в календарном плане строительства и строительном гене
ральном плане. В ней должно быть раскрыто содержание следую
щих вопросов:

- характеристика условий и сложности строительства основных 
зданий и сооружений;

- обоснование методов производства работ по основным объек
там;
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- мероприятия по выполнению работ вахтовым методом (при 
необходимости);

- мероприятия по охране труда;
- обоснование потребности в основных строительных машинах 

и транспортных средствах, в электро- и водоснабжении строитель
ства;

- обоснование продолжительности, сроков и этапов строитель
ства;

- обоснование потребности в рабочих кадрах, жилье и социаль
но-бытовом обслуживании строителей;

- обоснование размеров и оснащения площадок для складиро
вания материалов, конструкций и оборудования, а также решения 
по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования и ук
рупненных строительных конструкций;

- перечень условий сохранения окружающей природной среды;
- технико-экономические показатели.
2.7. Календарные планы строительства и строительные гене

ральные планы для подготовительного и основного периодов долж
ны отражать рациональные организационно-технологические реше
ния по строительному производству, увязывающие производствен
ные и экономические возможности участников инвестиционного 
процесса, и прежде всего, заказчика и подрядной строительной ор
ганизации.

2.8. Календарные планы строительства должны разрабатывать
ся на вариантной основе с использованием электронно- 
вычислительных машин путем рассмотрения обоснованных органи
зационно-технологических решений по строительному производст
ву. Рациональный вариант календарного плана строительства выби
рается по критерию, отражающему интересы заказчика и подрядчи
ка.

2.9. На основе календарного плана строительства должен быть 
разработан график платежей по всем подрядным строительным ор-
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ганизациям, утверждаемый заказчиком. Указанный документ дол
жен использоваться для взаиморасчетов между заказчиком и под
рядчиками.

2.10. На строительном генеральном плане необходимо показы
вать территорию, временно отчуждаемую на период строительства, 
а также требования к экологии. В строительном генеральном плане 
должны быть приведены мероприятия по сокрашению площадей, 
отчуждаемых для нужд строительного производства.

2.11. Раздел "Охрана окружающей среды” разрабатывается в 
соответствии с нормативными документами Государственного ко
митета Российской Федерации по охране окружающей среды, пре
жде всего "Инструкции по экологическому обоснованию хозяйст
венной и иной деятельности" (приказ Министерства охраны окру
жающей среды и природных ресурсов Российской Федерации N 539 
от 29.12.95), "Положения по оценке воздействия на окружающую 
среду в Российской Федерации" (приказ Министерства охраны ок
ружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации N 
222 от 18.07.94), а также "Инструкции о порядке проведения 
государственной экологической экспертизы на территории Москов
ской области" Государственного комитета по охране окружающей 
среды Московской области.

Раздел должен содержать:
- общую экологическую ситуацию на трассе и площадке строи

тельства (особо охраняемые территории, заказники, парки, истори
ко-архитектурные памятники, водоохранные зоны, зоны охраны 
питьевых источников, состояние компонентов природной среды);

- оценку воздействия на окружающую среду (атмосферный воз
дух, поверхностные и подземные воды, почву, растительность и 
животный мир, здоровье населения) объекта строительства;

- природоохранные мероприятия, направленные на предотвра
щение (снижение) отрицательного влияния проектируемого объек
та;
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- отходы производства и потребления, возможность их перера
ботки и захоронения;

- эффективность природоохранных мер и оценка экономическо
го ущерба от загрязнения окружающей среды;

- выводы об экологической безопасности строительства объек
та.

3. Порядок оформления и выдачи разрешения 
на производство работ, их продление и закрытие

3.1. До начата производства подготовительных и строительно
монтажных работ объекты капитального строительства подлежат 
регистрации в территориальных органах Главгосархстройнадзора 
(при их отсутствии - в территориальных органах архитектуры и 
градостроительства) с выдачей соответствующего разрешения на 
строительство. Переходящее строительство подлежит ежегодной 
перерегистрации в течение января-февраля месяцев.

3.2. Для получения разрешения на выполнение всех строитель
но-монтажных работ по объекту заказчик представляет в террито
риальные органы Главгосархстройнадзора Московской области 
следующие документы и материалы:

- заявление на получение разрешения (указано в приложении 1);
- лицензию на право выполнения проектных и строительно

монтажных работ;
- проектную документацию, согласованную и утвержденную в 

установленном порядке и имеющую штамп заказчика к производст
ву работ;

- решение администрации муниципального образования о 
строительстве;

- заключения экологической экспертизы, Лицензионно
экспертного управления Московской области по лицензированию 
строительной деятельности и экспертизе;
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- стройгенплан, согласованный с территориальными органами 
архитектуры и градостроительства, эксплуатационными организа
циями в части методов ведения работ и утвержденный главным ин
женером строительной организации;

- копию документа, устанавливающего право на земельный 
участок;

- приказы заказчика, подрядчика и проектировщика о назначе
нии на строительство объекта лиц, осуществляющих технический 
надзор, авторский надзор, ответственного производителя работ;

- схему движения транспорта и пешеходов, в случае закрытия 
или ограничения движения на период производства работ, согласо
ванную с заинтересованными организациями;

- копию уведомления строительной организацией владельцев 
газопроводов, высоковольтных кабельных линий и линий электро
передач (далее по тексту ЛЭП) о начале производства работ в их 
охранных зонах, а также землепользователей, на территории кото
рых будут осуществляться земляные работы;

- обязательство специализированных организаций по восста
новлению дорожных покрытий;

- прошнурованный журнал работ.
3.3. Территориальный орган Главгосархстройнадзора имеет 

право дополнительно потребовать от заказчика документы и мате
риалы, указанные в приказе Министра строительства России от 3 
июня 1992 года N 131 "О порядке выдачи разрешений на выполне
ния строительно-монтажных работ".

3.4. Территориальный орган Главгосархстройнадзора в срок не 
более трех недель рассматривает представленные строительной ор
ганизацией документы и материалы и принимает решение о выдаче 
разрешения на выполнение строительно-монтажных работ.

3.5. В случае положительного решения территориальный орган 
Главгосархстройнадзора выдает соответствующее разрешение за 
подписью начальника территориального органа Главгосархстрой-
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надзора в соответствии с формой, приведенной в приложении 2, 
проектную документацию и журнал работ с отметкой о выданном 
разрешении.

3.6. Отказ о выдаче разрешения направляется строительной ор
ганизации в письменной форме с мотивированным объяснением 
причин принятого решения. При повторном обращении территори
альный орган Главгосархстройнадзора рассматривает вопрос о вы
даче разрешения в срок не более семи дней с момента представле
ния необходимых документов н материалов.

3.7. Срок действия разрешения устанавливается территориаль
ным органом Главгосархстройнадзора исходя из периода времени, 
необходимого для строительства объекта или выполнения отдель
ных видов работ. По истечении срока действия разрешения строи
тельная организация обязана продлить его в территориальном орга
не Главгосархстройнадзора в недельный срок. Разрешение подле
жит продлению также в случае, если в течение одного года со дня 
выдачи разрешения выполнение строительно-монтажных работ по 
объекту не началось.

3.8. При передаче права на строительство другому заказчику, 
изменении организационно-правовой формы предприятия- 
заказчика или передаче подряда на строительство другой строи
тельной организации, разрешение подлежит перерегистрации в тер
риториальном органе Главгосархстройнадзора в трехдневный срок.

3.9. После выполнения всех работ, предусмотренных проектом, 
включая восстановление благоустройства, озеленения и дорожного 
покрытия, разрешение, выданное на их выполнение, должно быть 
закрыто.

Закрытие производится территориальным органом Главгосарх
стройнадзора, выдавшем разрешение.

3.10. Для закрытия разрешения строительная организация пред
ставляет следующие документы:

- акт о приемке законченного строительством объекта в экс
плуатацию;
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• ранее выданное разрешение;
- исполнительные чертежи, оформленные в установленном по

рядке;
- акты о восстановлении дорожного покрытия, благоустройства 

и озеленения территории, составленные совместно с дорожно
эксплуатационными службами.

4. Подготовка строительного производства
4.1. Порядок подготовки строительного производства, состав 

мероприятий и работ по этапам подготовки регламентированы 
СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства" и 
настоящими ТСН.

4.2. До начала строительства объектов должны быть выполнены 
следующие этапы подготовки строительного производства, обеспе
чивающие осуществление строительства запроектированными тем
пами:

- общая организационно-техническая подготовка;
- подготовка к строительству объекта;
- подготовка к производству строительно-монтажных работ.
4.3. На этапе общей организационно-технической подготовки 

заказчик обязан выдать подрядной строительной организации ут
вержденную проектную документацию, разрешение на строитель
ство, выданное территориальным органом Главгосархстройнадзора, 
разрешение на установку ограждения территории строительства, 
разрытие котлованов, прокладку коммуникаций и устройство фун
даментов.

4.4. Отвод в натуре площадки (трассы) заказчиком под- строи
тельство производится на основании постановления Правительства, 
Губернатора Московской области или органов местного самоуправ
ления о строительстве объекта, плана земельного участка и доку
мента, удостоверяющего право заказчика-застройщика на участок
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для строительства. Отвод в натуре красных линий и границ участка 
оформляется актом, который имеет силу действия на весь период 
строительства.

4.5. Подрядная строительная организация в срок до 15 дней 
должна рассмотреть выданную документацию, подготовить и пере
дать заказчику проект договора (контракта). Заказчик в течение 10 
дней со дня получения от подрядной организации рассматривает, 
согласовывает и возвращает договор подрядной строительной орга
низации.

В приложениях к договору должны быть определены порядок и 
сроки передачи оборудования и приборов строительной организа
ции по каждой позиции заказной спецификации и ведомости мате
риалов утвержденного проекта, а также приведен график производ
ства строительно-монтажных работ по стройке.

4.6. Заказчик в сроки, предусмотренные в особых условиях к 
договору, обязан решить вопросы переселения лиц и вывода орга
низаций из сносимых или реконструируемых зданий, а также дол
жен получить разрешение от соответствующих организаций на пе
ренос с площадки строительства линий электропередач, железнодо
рожных путей, сетей водопровода, канализации, газо- и нефтепро
водов, линий связи и сооружений, препятствующих строительству.

4.7. На этапе подготовки к строительству объекта должны быть 
разработаны проекты производства работ на внутриплощадочные 
подготовительные работы, связанные с подготовкой и освобожде
нием строительной площадки. В состав работ по подготовке и осво
бождению строительной площадки должны быть включены:

- устройство ограждения строительной площадки;
- срезка и складирование используемого для рекультивации 

плодородного слоя почвы;
- отключение и вырезка вводов газа, водопровода и канализа

ции, теплосети, кабельной и воздушной линии электропередач, ли
ний телефонной и оперативно-диспетчерской связи и других ком
муникаций;
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- перенос или ликвидация инженерных сетей и коммуникаций;
- снос зданий и сооружений;
- вертикальная планировка строительной площадки с уплотне

нием насыпей до плотности, заданной проектом;
- работы по водоотводу и водопонижению.
4.8. Строительная площадка, расположенная на территории на

селенного пункта или действующего предприятия, должна быть ог
раждена защитными ограждениями, по высоте и сплошности удов
летворяющими требованиям ГОСТ 23407-78 "Ограждения инвен
тарные строительных площадок и участков производства строи
тельно-монтажных работ. Технические условия". В случае необхо
димости по СНиП 111-4-80* "Техника безопасности в строительстве" 
ограждение должно быть оборудовано козырьками по ГОСТ 23407- 
78, выдерживающими прямое падение предмета массой 5 кг с высо
ты максимальной отметки строящегося объекта.

Площадка вне населенного пункта ограждается сигнальными 
ограждениями по ГОСТ 23407-78.

Ворота и калитки должны быть закрыты в нерабочее время.
Состояние и внешний вид ограждений должно систематически 

проверяться ответственными производителями работ по объекту и 
приводиться в порядок по замечаниям местной администрации.

Строительная площадка на городской территории должна быть 
оборудована пунктами очистки или мойки колес транспортных 
средств на выездах, а также устройствами или бункерами для сбора 
мусора.

4.9. При въезде на строительную площадку и выезде с нее 
должны быть установлены информационные щиты с указанием на
именования и местонахождения объекта, название собственника и 
(или) заказчика, (ген)подрядной организации, производящей рабо
ты, фамилии, должности и телефона ответственного производителя 
работ по объекту. Наименование и телефон подрядной организации 
должны быть нанесены также на щитах инвентарных ограждений
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мест работ вне стройплощадки, мобильных зданиях и сооружениях, 
крупногабаритных элементах оснастки, кабельных барабанах.

При въезде на строительную площадку должна быть установле
на схема с указанием строящихся и мобильных зданий и сооруже
ний, въездов, подъездов, местонахождения водоисточников, средств 
пожаротушения и связи, с графическим обозначением в соответст
вии с ГОСТ 12.1.114-82 "Техника пожарная. Обозначения условные 
графические".

4.10. Если предусматривается работа в темное время суток, до 
начала работ должно быть обеспечено освещение строительной 
площадки по ГОСТ 12.1.046-85 "Нормы освещения строительных 
площадок".

4.11. Организация, ответственная за снос зданий или сооруже
ний, перенос и ликвидацию коммуникаций, не позднее чем за три 
рабочих дня до начала указанных работ обязана пригласить пред
ставителей эксплуатирующих организаций и уточнить с ними рас
положение инженерных сетей и коммуникаций.

Эксплуатирующие организации обязаны обеспечить явку своих 
ответственных представителей, дать исчерпывающие указания в 
письменном виде об условиях сохранности и отключения инженер
ных сетей и коммуникаций путем записи в журнал производства 
работ или выдачи предписания.

4.12. Отключение подземных инженерных сетей и коммуника
ций производится эксплуатирующей организацией по заявке строи
тельной организации или заказчика только после решения вопросов, 
предусмотренных в п.4.6 настоящих ТСН.

4.13. Ликвидируемые подземные инженерные сети, коммуника
ции и сооружения должны извлекаться из грунта. При соответст
вующем обосновании они могут быть оставлены в грунте при усло
вии освобождения трубопроводов и сооружений от транспортируе
мых продуктов, демонтажа запорной арматуры, разборки камер и 
колодцев на глубину не менее 1,0 м и тщательного заполнения всех 
пустот в соответствии с проектными решениями.
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4.14. При ликвидации инженерных сетей и коммуникаций неиз
влекаемые концы кабельных линий изолируют, газо-, нефте-, мазу- 
топроводы освобождают от транспортируемого продукта и изоли
руют.

4.15. При строительстве объекта на застроенной территории 
граница строительной площадки, участки производства работ с вы
делением опасных зон, границы подземных сооружений и комму
никаций, схемы движения транспорта и пешеходов с обеспечением 
безопасных подъездов и подходов к действующим предприятиям, 
зданиям и сооружениям должны быть согласованы с органом мест
ного самоуправления, территориальным органом Госархстройнад- 
зора и Управлением государственной инспекции безопасности до
рожного движения (далее по тексту УГИБДД) Главного управления 
внутренних дел (далее по тексту ГУВД) Московской области (при 
строительстве объекта в непосредственной близости от дороги об
ластного значения) или Государственной автомобильной инспекци
ей (далее по тексту ГИБДД) территориальных отделов внутренних 
дел (далее по тексту ОВД) ГУВД Московской области (при строи
тельстве объекта в непосредственной близости от дороги ведомст
венного значения, улицы города или населенного пункта).

4.16. Возведение надземных конструкций зданий или сооруже
ний должно осуществляться при опережающем производстве работ 
по устройству подземных инженерных сетей, коммуникаций и 
сооружений.

4.17. В случаях, когда строительная площадка расположена на 
территории, подверженной воздействию неблагоприятных природ
ных явлений и геологических процессов (заболоченность, подтоп
ление, оползни, обвалы и др.), после создания геодезической разби- 
вочной основы, до начала выполнения внутриплощадочных подго
товительных работ, необходимо выполнить по специальным проек
там первоочередные мероприятия и работы по защите территории 
от указанных явлений и процессов.
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4.18. Строительная площадка должна быть оборудована быто
выми и административными помещениями в соответствии с требо
ваниями СНиП 111-4-80* "Техника безопасности в строительстве".

4.19. Окончание внеплощадочных и внутриплощадочных под
готовительных работ подтверждается актом, составляемым по фор
ме, приведенной в приложении 3.

4.20. На этапе подготовки к производству строительно
монтажных работ строительная подрядная организация должна:

- разработать проекты производства работ;
- провести мероприятия по организации труда и пожарной 

безопасности;
- оборудовать площадки укрупнительной сборки конструкций;
- создать необходимый запас строительных конструкций, мате

риалов и готовых изделий;
- расставить на объекте строительные машины и механизмы.

5. Порядок производства земляных работ
5.1. Земляные работы при возведении объектов производствен

ного и жилищно-гражданского назначения, сооружений всех видов, 
подземных и надземных инженерных сетей и коммуникаций долж
ны производиться в соответствии с требованиями действующих 
строительных норм и правил, государственных стандартов, а также 
нижеследующих правил, дополняющих и конкретизирующих феде
ральные документы для условий Московской области.

5.2. До начала строительных работ должна быть создана и пе
редана подрядчику по акту геодезическая разбивочная основа в со
ответствии с СНиП 3.01.03-84 "Геодезические работы в строитель
стве". Основа создается территориальным подразделением Мособл- 
геотреста или другой организацией, имеющей лицензию на выпол
нение геодезических работ.
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5.3. При производстве земляных и буровых работ непосредст
венный исполнитель должен получить ордер на право производства 
земляных работ в отделе Главного архитектора муниципального 
образования или в административной комиссии органа местного 
самоуправления, по форме, приведенной в приложении 4. Всем 
юридическим и физическим лицам запрещается без ордера произ
водство любых видов земляных работ, выполняемых как механизи
рованным способом, так и вручную.

5.4. Для получения ордера на право производства земляных ра
бот строительная организация должна представить следующие до
кументы и материалы:

- заявление на получение ордера по форме, приведенной в при
ложении 5;

- согласованный рабочий проект или рабочую документацию, 
имеющий штамп заказчика к производству работ;

- проект производства работ, согласованный с соответствую
щими эксплуатационными организациями в части методов ведения 
работ, и утвержденный главным инженером строительной органи
зации;

- схему организации движения транспорта и пешеходов в слу
чае закрытия или ограничения движения на период производства 
работ, согласованную с УГИБДД или ГИБДД территориальных 
ОВД ГУВД Московской области;

- копию уведомления строительной организацией владельцев 
газопроводов, высоковольтных кабельных линий и ЛЭП о начале 
производства работ в их охранных зонах, а также землепользовате
лей, на территории которых будут осуществляться земляные рабо
ты;

- обязательства специализированной организации по восстанов
лению дорожных покрытий.
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5.5. При невыполнении работ в установленные ордером сроки 
строительная организация обязана продлить срок его действия в ор
ганизации, выдавшей ордер.

5.6. На строительной площадке должны находиться и предъяв
ляться по первому требованию представителей контролирующих 
органов следующие документы в оригиналах или копиях:

- распорядительный документ (приказ) генподрядной строи
тельной организации о назначении ответственного производителя 
работ;

- разрешение на выполнение строительно-монтажных работ, 
выданное территориальным органом Главгосархстройнадзора;

- ордер на производство земляных и буровых работ;
- акт о передаче заказчиком подрядчику строительной площад

ки;
- акт о передаче заказчиком подрядчику геодезической разби- 

вочной основы, составленный в соответствии с СНиП 3.01.03-84 
"Геодезические работы в строительстве";

- проектная документация, соответствующая текущей стадии 
выполнения строительно-монтажных работ;

- проект производства работ или иная организационно
технологическая документация, соответствующая текущей стадии 
выполнения строительно-монтажных работ;

- решения по технике безопасности, если они не входят в состав 
проекта производства работ;

- общий журнал работ и специальные журналы по отдельным 
видам работ в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85* "Ор
ганизация строительного производства" (только подлинники);

- журнал авторского надзора проектной организации, если ве
дение такого надзора предусмотрено на данном объекте (только 
подлинник);
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- журнал инструктажа по безопасности труда в соответствии с 
требованиями СНиП Ш-4-80* "Техника безопасности в строитель
стве";

- инструкции по безопасности труда для рабочих строительных 
профессий, работающих на площадке, в соответствии с требова
ниями СНиП Ш-4-80*;

- предписания и другие документы ранее проведенных прове
рок надзорных и контролирующих органов.

5.7. При производстве работ в условиях реконструкции и рас
ширения действующих объектов, кроме того, на объекте должны 
храниться также:

- документы (графики, планы, протоколы и др.), увязывающие 
производство строительно-монтажных работ с эксплуатацией дей
ствующего объекта в соответствии с СНиП 3.01.01-85*;

- акт-допуск, предусмотренный п.1.5 СНиП Ш-4-80*.
5.8. Если требованиями нормативных документов, условиями 

договора подряда или проектной документацией установлена необ
ходимость вызова на площадку представителей технадзора заказчи
ка, органов государственного надзора, организаций, эксплуати
рующих действующие подземные коммуникации, авторского над
зора или иных заинтересованных организаций для участия в прове
дении определенных действий (определение местоположения под
земных коммуникаций на местности, их вскрытия, обратной засып
ки, освидетельствование скрытых работ, приемка ответственных 
конструкций, проведение испытаний и т.п.), подрядчик обязан офи
циально уведомить соответствующие организации за три рабочих 
дня до начала этих действий.

5.9. При обнаружении в ходе земляных работ фрагментов древ
них зданий и сооружений, археологических древностей и других 
предметов, которые могут представлять исторический или научный 
интерес, работы следует приостановить и вызвать на место предста
вителей органов охраны памятников истории и культуры Комитета 
по культуре Московской области.
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5.10. При производстве работ, связанных с разработкой грунта 
на территории существующей застройки, строительная организа
ция, производящая работы, обязана обеспечить проезд спецавто- 
транспорта и проход к домам путем устройства мостов, пешеход
ных мостиков с поручнями, трапов по согласованию с владельцем 
территории.

5.11. Организация, выполняющая работы, должна обеспечивать 
уборку территории стройплощадки и пятиметровой прилегающей 
зоны. Бытовой и строительный мусор должен вывозиться своевре
менно в сроки и в порядке, установленном органом местного само
управления.

5.12. Работы, связанные с разработкой грунта в местах распо
ложения действующих подземных коммуникаций и сооружений, 
должны производиться с соблюдением следующих дополнительных 
правил.

5.12.1. За три рабочих дня до начала подрядчик должен вызвать 
на место работ представителей организаций, эксплуатирующих 
действующие подземные коммуникации и сооружения, согласо
вавших проектную документацию. При отсутствии в указанном 
месте работ эксплуатируемых ими коммуникаций и сооружений со
ответствующие организации обязаны официально уведомить об 
этом подрядчика. Не явившиеся и не уведомившие об отсутствии 
эксплуатируемых ими коммуникаций и сооружений организации 
вызываются повторно за сутки с одновременным сообщением об 
этом в орган местного самоуправления, который принимает реше
ние о дальнейших действиях. До принятия соответствующего ре
шения приступать к работам не разрешается.

5.12.2. Прибывшим на место представителям эксплуатирующих 
организаций предъявляется ордер на производство земляных и бу
ровых работ, проектная документация и вынесенные в натуру оси 
или габариты намеченной выемки. Совместно с эксплуатирующей 
организацией на месте определяется шурфованием или иным спо
собом, обозначается на местности и наносится на рабочие чертежи 
фактическое положение действующих подземных коммуникаций и
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сооружений. Представители эксплуатирующих организаций вруча
ют подрядчику предписания о мерах по обеспечению сохранности 
действующих подземных коммуникаций и сооружений и о необхо
димости вызова их для. освидетельствования скрытых работ и на 
момент обратной засыпки выемок

5.12.3. Ответственный производитель работ обязан провести 
инструктаж по технике безопасности рабочих* а также проинструк- 
тировать машиниста землеройной машины о порядке разработки 
выемки и обозначить ясно различимыми из кабины знаками грани
цы зоны, в пределах которой в соответствии с требованиями СНиП 
3.02.01-87 "Земляные работы, основания и фундаменты"* допуска
ется механизированная разработка грунта. Оставшийся массив 
грунта, непосредственно примыкающий к подземному сооружению, 
разрабатывается вручную. При этом запрещается применение меха
низмов и ударных инструментов.

5.12.4. Производство земляных работ в непосредственной бли
зости от существующих подземных коммуникаций допускается 
только под наблюдением ответственного лица, имеющего при себе 
ордер, проектную документацию и график работ, и с письменного 
разрешения эксплуатационной организации.

5.12.5. Проектная организация обязана выдать решения по за
щите от повреждений вскрываемых коммуникаций, их подвеске или 
закреплении иным способом. Состояние подвесок и защитных уст
ройств должно систематически проверяться руководителями работ 
и приводиться в порядок.

5.12.6. При обнаружении несоответствия фактического распо
ложения вскрытых коммуникаций указанным в проектной докумен
тации и указаниям эксплуатирующих организаций, исключающего 
возможность реализации проектного решения, а также при обнару
жении не указанных предварительно подземных коммуникаций и 
сооружений работы должны быть приостановлены и на место вы
званы представители эксплуатирующих организаций, проектной ор
ганизации, заказчика. В случае, если владелец неизвестной комму
никации не выявлен, вызываются представитель территориального
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органа по архитектуре и градостроительству. В случае необходимо
сти в проектную документацию должны быть внесены изменения в 
установленном порядке с проведением повторных согласований.

5.12.7. Запрещается засыпать грунтом крышки люков колодцев 
и камер, решетки дождеприемных колодцев, лотки дорожных по
крытий, зеленые насаждения, производить складирование материа
лов и конструкций на трассах действующих подземных коммуника
ций и в охранных зонах линий электропередач.

5.12.8. Запрещается открывать крышки люков колодцев и под
земных камер и спускаться в них без разрешения эксплуатирующих 
организаций и без принятия мер безопасности в соответствии с 
СНиП Ш-4-80* "Техника безопасности в строительстве".

5.13. Заказчик при осуществлении технического надзора за 
строительством подземных сооружений обязан:

- периодически выполнять контрольную геодезическую провер
ку (съемку) соответствия проекту строящихся подземных сооруже
ний;

- проверить качество исполнительных чертежей и участвовать в 
проведении технических испытаний и приемке скрытых работ.

5.14. Работы, связанные с разработкой грунта на улицах, тро
туарах и дорогах, должны производиться с соблюдением следую
щих дополнительных правил.

5.14.1. Каждое место разрытия ограждается защитными ограж
дениями установленного образца, а расположенное на транспорт
ных и пешеходных путях, кроме того, оборудуется красными габа
ритными фонарями, соответствующими временными дорожными 
знаками и информационными щитами с обозначениями направле
ний объезда и обхода, согласованными с ГИБД Д.

5.14.2. Не допускается вскрытие асфальтобетонного покрытия 
транспортных и пешеходных путей за пределами зоны, установлен
ной ордером на производство земляных и буровых работ;
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5.14.3. По окончании основных работ строительная организация 
обязана уведомить организацию, на которую возложено восстанов
ление покрытия, а также организацию, эксплуатирующую дорогу 
(улицу), о начале засыпки траншей. Засыпка траншей и котлованов 
осуществляется в соответствии с проектом и под техническим кон
тролем представителей организации, восстанавливающей эксплуа
тирующую дорогу (улицу). О качестве засыпки траншей и котлова
нов составляется акт с участием ответственных представителей 
строительной организации и организаций, ведущих надзор за рабо
тами по засыпке.

5.14.4. Обратная засыпка выемок производится и контролирует
ся в соответствии с указаниями проекта и требованиями СНиП 
3.02.01-87 "Земляные работы, основания и фундаменты". При этом 
в разрешении на строительство для особо важных и ответственных 
мест может быть оговорена засыпка песком или иным малосжимае- 
мым материалом.

Территориальный орган Главгосархстройнадзора при выдаче 
разрешения на производство строительно-монтажных работ может 
потребовать обязательного участия дорожно-эксплуатационной 
службы в оформлении акта освидетельствования скрытых работ на 
пересечения трасс подземных коммуникаций с определенными 
улицами или дорогами в зависимости от их важности.

5.14.5. Организация, выполняющая работы по обратной засыпке 
выемок, обязана выдать трехлетнюю гарантию отс)'тствйя просадок 
грунта и покрытия в пользу организации, эксплуатирующей данный 
участок дороги, независимо от наличия или отсутствия гарантий
ных обязательств по объекту в целом.

5.14.6. При выявлении некачественно выполненной обратной 
засыпки факт фиксируется актом, составленным дорожно
эксплуатационной службой. Бели брак обнаружен до окончания 
строительства, к нарушителю нормативных требований территори
альным органом Главгосархстройнадзора применяются соответст
вующие санкции, если после, но в пределах действия гарантийного 
срока - то в порядке, предусмотренном действующим законодатель-
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ством для случая нарушения гарантийных обязательств. Независи
мо от этого, если покрытие не восстановлено строительной органи
зацией, стоимость восстановительных работ взыскивается с нее в 
пользу дорожно-эксплуатационной службы.

5.14.7. После выполнения и сдачи работ должно быть выполне
но комплексное восстановление нарушенного благоустройства тер
ритории, в том числе дорожного покрытия, бортового камня и эле
ментов озеленения. Как правило, бетонная часть дорожной одежды 
восстанавливается силами строительной организации, а асфальто
бетонное покрытие и зеленые насаждения передаются специализи
рованным организациям. Если восстановление производится сила
ми сторонней организации, восстанавливаемые участки передаются 
ей по акту с передачей ответственности за состояние ограждения и 
освещения участка работ.

5.14.8. Организационно-технологические решения должны быть 
ориентированы на максимальное сокращение неудобств, причиняе
мых строительными работами пользователям и населению. С этой 
целью: коммуникации, прокладываемые вдоль улиц и дорог, долж
ны выполняться и сдаваться под восстановление благоустройства 
участками длиной, как правило, не более одного квартала; восста
новительные работы должны вестись в две-три смены; отходы ас
фальтобетона и другой строительный мусор должен вывозиться 
своевременно в сроки и в порядке, установленном органом местно
го самоуправления.

5.14.9. При необходимости складирования материалов и конст
рукций, а также устройства временного отвала грунта за пределами 
строительной площадки места для этого определяются стройген- 
планом и подлежат согласованию с органами местного самоуправ
ления. Лишний грунт, который не может быть использован на дру
гих объектах строительства, должен быть вывезен в постоянные от
валы, указанные в проектной документации или заказчиком. По за
просу заказчика территориальный орган по архитектуре и градо
строительству муниципального образования обязаны указать такое 
место.
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5.14.10. Восстановленная территория принимается ее владель
цем (дорожно-эксплуатационной службой или управлением комму
нального хозяйства) от строительной организации по акту. Указан
ный акт является основанием для закрытия ордера отделом Главно
го архитектора муниципального образования или административ
ной комиссией органа местного самоуправления.

5.15. Должны приниматься меры, исключающие допуск посто
ронних лиц в пустующие здания, находящиеся на стройплощадке, а 
также в строящиеся здания в завершающей стадии строительно
монтажных работ.

5.16. В случае длительного прекращения работ и консервации 
объекта строительства, а также в случае возобновления строитель
ства заказчик обязан известить об этом территориальный орган 
Главгосархстройнадзора и (или) орган по архитектуре и градо
строительству муниципального образования; при этом выданные 
ими разрешения утрачивают силу и подлежат возобновлению. Тер
ритория вне стройплощадки, использованная для целей строитель
ства, должна быть приведена в нормальное состояние.

6. Порядок производства работ при ликвидации аварий
6.1. Данный раздел определяет порядок организации и проведе

ния, аварийных работ на территории Московской области.
При строительстве и эксплуатации зданий, сооружений, инже

нерных коммуникаций наиболее распространенными являются ава
рии, происходящие по производственным, технологическим и экс
плуатационным причинам, а также вследствие проектных недора
боток и воздействия внешних случайных факторов. Аварии ведут к 
повреждению, разрушению зданий, сооружений или инженерных 
сетей и коммуникаций, а также к выходу из строя технических уст
ройств.

Работы по ликвидации последствий аварий могут проводиться в 
комплексе со спасательными работами и должны преследовать цели
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сохранения здоровья людей, материальных, культурных ценностей 
и снижения размеров ущерба окружающей среде.

6.2. В зависимости от места и масштабов аварии о ней должны 
быть извещены руководители производственных организаций, за
казчики строящихся предприятий, организации, эксплуатирующие 
инженерные сети и коммуникации, органы местного самоуправле
ния, территориальные органы, специально уполномоченные на ре
шение задач в области защиты населения и территории, от чрезвы
чайных ситуаций.

6.3. Организация работ по ликвидации аварий должна включать 
следующие этапы:

- оперативное обследование объекта, подвергнувшегося аварии;
- определение объемов работ и потребности в трудовых, мате

риально-технических ресурсах;
• выбор способов и методов выполнения аварийно

восстановительных работ;
- определение или установление сроков ликвидации аварии;
- производство строительно-монтажных работ по ликвидации 

последствий аварии.
6.4. Оперативное обследование места возникновения аварий на 

строящихся или эксплуатируемых объектах должно быть проведено 
комплексно, с целью получения следующей информации об ава
рийной ситуации:

- места нахождения и количество пострадавших людей (в слу
чае наличия пострадавших);

- наличие опасных зон для производства работ, определяемых 
границами возможного обрушения строительных конструкций, а 
также связанных с возможностью взрыва, пожара;

- наличие электрических сетей под напряжением, газовых се
тей и сильно действующих ядовитых веществ;

-состояние подъездных путей в зону аварии;
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- наличие площадей для складирования разбираемых конструк
ций;

- наличие и возможность использования для проведения работ 
искусственных и естественных водоемов, расположенных в районе 
выполнения работ.

6.5. В случае отсутствия людей под завалами или в уцелевших 
помещениях строительные работы по ликвидации последствий ава
рии могут выполняться силами и средствами предприятия (органи
зации) или привлекаемыми строительными организациями.

При наличии сведений о нахождении под завалами или в уце
левших помещениях зданий людей должны быть привлечены спе
циальные аварийно-спасательные службы, подразделения, дейст
вующие в соответствии с Положением о Московской областной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

6.6. Основной задачей аварийно-спасательных подразделений 
являются по иск и спасение людей. После завершения спасательных 
работ следует приступать к аварийно-восстановительным работам 
силами строительной организации.

6.7. Количество строительной техники, инструмента и рабочих 
для производства работ по ликвидации аварии должно быть опре
делено исходя из масштабов аварии, объемов работ, размеров зда
ний и сооружений или протяженности инженерных сетей и комму
никаций.

6.8. На основании подготовленной информации при обследова
нии объекта, подвергнувшегося аварии, данных об объемах строи
тельных работ, включая работы по разборке, демонтажу, разруше
нию и сносу, должны быть определены методы и способы произ
водства работ, сроки выполнения мероприятий и работ по ликвида
ции аварии.

6.9. Первоочередными работами и мероприятиями по ликвида
ции аварии в зависимости от конкретной ситуации должны быть;

- обесточивание здания, подвергшегося аварии;
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- отключение действующих сетей теплоснабжения, водоснаб
жения, газоснабжения, а также связи;

- устройство временного ограждения площадки производства 
аварийных работ;

- оборудование сигнализацией опасных мест и закрытие прохо
дов в опасные зоны;

- организация объездов зон произодства работ с установкой 
необходимых дорожных знаков;

- разработка специальных мероприятий на участках, представ
ляющих опасность взрыва, пожара, загазованности и химических 
отравлений.

6.10. В целях организации производства аварийно
восстановительных работ объект должен быть разбит на участки с 
последующим обоснованием последовательности и порядка дея
тельности всех привлекаемых строительных и специализированных 
организаций.

6.11. При авариях зданий и сооружений на участках, где про
изошло обрушение конструктивных элементов, в первую очередь 
выполняются работы по ликвидации завалов, разборке и демонтажу 
конструкций. На основании детального обследования состояния 
конструкций должны быть установлены возможности их повторно
го использования.

6.12. Инженерная техника для разборки завалов над установ
ленными местами нахождения людей должна применяться в исклю
чительных случаях с обеспечением страховки от возможного паде
ния поднимаемых и перемещаемых конструкций. Для разборки 
конструкций должны быть использованы гидравлический, электри
ческий или пневматический спасательный инструмент.

6.13. С возникновением аварии подземных сооружений, инже
нерных сетей и коммуникаций в процессе их эксплуатации или в 
связи с проведением строительных работ, приведшем к нарушениям 
их нормального функционирования или появлению предпосылок
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для несчастных случаев, организация, эксплуатирующая указанные 
сооружения и сети, должна немедленно направить для ликвидации 
аварии аварийную бригаду.

6.14. Одновременно с отправкой аварийной бригады эксплуати
рующая организация должна известить об аварии телефонограммой 
орган местного самоуправления, дежурного оперативно
диспетчерской службы территориального органа, специально упол
номоченного на решение задач в области защиты населения и тер
ритории от чрезвычайных ситуаций, организации, имеющие смеж
ные с местом аварии подземные сети и сооружения, службу ГИБДД 
при необходимости ограничения или закрытия проезда-

6.15. Работы по ликвидации аварий на инженерных сетях долж
ны вестись аварийной бригадой под руководством ответственного 
лица, имеющего при себе служебное удостоверение, наряд-задание, 
заявку на устранение аварии или копию телефонограммы об аварии.

6.16. После получения телефонограммы об аварии организации, 
имеющие смежные с местом аварии коммуникации, обязаны немед
ленно направить на место аварии своих представителей с исполни
тельными чертежами, в которых должны быть указаны расположе
ния подведомственных им сооружений и инженерных коммуника
ций на местности.

6.17. В случае, если работы по ликвидации аварии требуют 
полного или частичного закрытия движения транспорта, служба 
ГИБДД Московской области совместно с территориальным органом 
по эксплуатации дорог обязаны по вызову организации, устраняю
щей аварию, направить ответственного представителя на место ава
рии для оперативного решения вопроса о временном закрытии про
езда, маршруте объезда транспорта и установлении совместного с 
эксплуатирующими сооружения и сети организациями кратчайшего 
срока ликвидации аварии. До начала работ аварийная бригада непо
средственно на месте аварии согласовывает порядок производства 
работ на проезжей части.
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6.18. Продолжительность восстановительных работ для ликви
дации аварий на инженерных сетях должна составлять не более 
трех суток в летний период и пяти суток в зимний.

6.19. При возникновении аварии на подземных сооружениях 
общегородского значения, сообщение об аварии, кроме организа
ций, указанных в п.6.14 настоящих ТСН, передается в администра
цию муниципального образования. В этом случае оперативное ру
ководство работами по ликвидации аварии осуществляется специ
ально создаваемым штабом, в состав которого включается 
эксплуатирующая организация.

6.20. Ответственное лицо, руководящее работами по ликвида
ции аварии общегородского значения, в случае необходимости, 
вправе потребовать от должностных лиц организаций и предпри
ятий, вне зависимости от их принадлежности и форм собственно
сти, помощи для обеспечения безопасности жизни людей, движения 
транспорта, сохранности зданий, сооружений и других ценностей. 
Помощь должна быть оказана техническим персоналом, материала
ми, механизмами, транспортными средствами и другими ресурсами 
в пределах своих возможностей.

Вопросы по компенсации затрат при оказании такой помощи 
должны решаться после ликвидации аварии в установленном зако
нодательством порядке.

6.21. До начала работ организации, складирующие материалы, 
оборудование или другие ценности вблизи места аварии, обязаны 
по первому требованию руководителя аварийных работ немедленно 
освободить участок.

6.22. При производстве работ по ликвидации аварии на инже
нерных сетях и сооружениях участки работ должны быть огражде
ны щитами или заставками установленного образца с устройством 
аварийного освещения. Границы ограждений следует обозначить 
установкой красных габаритных фонарей. Если работы ведутся в 
пределах проезжей части, по согласованию с ГИБДД территориаль-
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ных ОВД ГУВД Московской области должны быть установлены 
соответствующие дорожные знаки.

Лица, ответственные за производство аварийно
восстановительных работ, должны следить за исправностью ава
рийного освещения, ограждения, дорожных знаков до полного 
окончания работ.

6.23. Ликвидация аварий на инженерных сетях и сооружениях 
должна проводиться при наличии исполнительного чертежа и толь
ко организациями, имеющими лицензии на производство аварий
ных работ.

6.24. При необходимости немедленной ликвидации последст
вий аварии подземных инженерных сетей и коммуникаций, разре
шение на аварийное вскрытие оформляется одновременно с произ
водством работ по форме, указанной в приложении 6. Если авария 
произошла в нерабочее время, разрешение оформляется следующим 
рабочим днем.

Разрешение на аварийное вскрытие должно быть выдано в от
деле Главного архитектора муниципального образования на осно
вании следующих документов:

- заполненной заявки;
- обязательства организации о восстановлении дорожного по

крытия;

- схема участка работ (выкопировка из исполнительной доку
ментации);

- графика производства работ;
- уведомлений эксплуатирующих организаций;
- лицензии на право производства работ.
6.25. После завершения работ по восстановлению инженерных 

сетей организация, производившая работы, должна выполнить об
ратную засыпку траншеи (котлована), уплотнить грунт засыпки до
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требуемой плотности, очистить участок работ от строительного 
мусора.

6.26. Восстановление дорожного основания, асфальтобетонного 
покрытия и благоустройство территории осуществляет организация, 
проводившая работы на аварийном участке, или специализирован
ная организация на договорных условиях, в сроки от двух до трех 
суток в зависимости от интенсивности движения транспорта и пе
шеходов.

6.27. Производство плановых работ под видом аварийных по 
телефонограмме запрещается. Организации, виновные в таких дей
ствиях, несут ответственность в установленном порядке.

7. Оформление исполнительной документации
7.1. Настоящий раздел устанавливает правила оформления, 

приемки и хранения той части составляемой в процессе строитель
ства исполнительной документации на бумажном носителе, которая 
подлежит государственному контролю и входит в состав террито
риального геофонда Московской области. К указанной документа
ции относятся:

- исполнительные схемы расположения зданий (сооружений) на 
местности (посадки здания), кроме индивидуальных жилых домов;

- исполнительные чертежи и профили инженерных сетей и под
земных сооружений, кроме вводов в индивидуальные жилые дома;

- исполнительные генпланы объектов производственного на
значения.

7.2. Исполнительная схема расположения построенного здания 
(сооружения) должна содержать действительные значения привязок 
и отметок характерных точек здания относительно пунктов геоде
зической опорной сети.

7.3. На исполнительный чертеж наносится вновь прстроенная 
сеть (сооружение) с указанием данных геодезических измерений и
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привязок, а также все существующие сети и сооружения, вскрытые 
при строительстве.

При перекладке сетей на исполнительном чертеже отмечаются 
участки старых сетей, изъятых из земли или оставленных в земле, с 
указанием места и способа их отключения.

7.4. На все вновь построенные подземные инженерные сети и 
сооружения строительная организация в процессе строительства, до 
обратной засыпки, составляет исполнительные чертежи. Содержа
ние исполнительного чертежа должно удовлетворять требованиям, 
приведенным ниже.

7.4.1. На исполнительный чертеж должны быть нанесены гео
метрические параметры следующих характерных точек и линий 
проложенной инженерной сети, в том числе ее наземных участков, а 
также существующих сетей, вскрытых при строительстве:

- центров колодцев, люков колодцев и камер;
- точек поворота сети, главных точек кривых (начало, середина 

и конец) при плавных поворотах в плане, точек изломов и изгибов 
по высоте;

- центров мест переходов из подземного положения в наземное;
- точек пересечения оси основной сети с осью присоединения 

или отвода;
- створных точек оси (верх прокладки) на прямых прокладках 

не реже, чем через 50 м (на незастроенных территориях при боль
шом протяжении допускается наносить створные точки через 
100 м);

- точек пересечения осей вводов и выпусков с наружными гра
нями зданий (сооружений);

- осей пересекающихся или идущих параллельно существую
щих сетей, вскрытых при строительстве;

- концевые, переломные и поворотные точки на футлярах (ко
жухах);
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- мест изменения диаметра и материала труб;
- места расположения отключающих устройств, расположенных 

вне камер и колодцев.
7.4.2. По отдельным видам сетей на исполнительный чертеж, 

помимо точек, указанных в п.7.4.1, должны быть нанесены геомет
рические параметры мест расположения следующих элементов и 
устройств и приведена дополнительная информация:

- по водопроводам и трубопроводам специального технического 
назначения (продуктопроводам) • опор при наземной прокладке, 
пожарных гидрантов, задвижек, вантузов, аварийных выпусков, во
доразборных колонок, упоров на углах поворота, заглушек, габари
ты колодцев и камер;

- по канализации и водостоку - аварийных выпусков, оголовков 
выпусков водостока, дождеприемников, ливнеспусков, очистных 
сооружений на водостоках, упоров на углах поворота напорной ка
нализации, габариты камер, зданий станций перекачки и насосных 
станций;

- по подземным дренажам - тип дренажа, материал и попереч
ное сечение лотков и траншей для закрытых дрен, материал и попе
речное сечение глухого коллектора;

- по тепловым сетям - опор при надземной прокладке, компен
саторов, задвижек, неподвижных опор, габариты камер, надземных 
павильонов над камерами и зданий центральных тепловых пунктов, 
тип прокладки и канала, а также все данные сопутствующего дре
нажа, водоспусков из канала и всех инженерных сетей, находящих
ся в канале;

- по газопроводам - коверов, регуляторов давления, задвижек, 
гидравлических затворов, контрольных трубок, конденсационных 
горшков, заглушек, габариты газораспределительных пунктов и 
станций;

- по электрокабелям - линейных и тройниковых муфт, петель 
запаса кабеля, переводов, мест выходов на опоры и стены зданий,

38



габариты распределительных пунктов, трансформаторов и тяговых 
подстанций;

- по сооружениям электрозащиты от коррозии - контактных 
устройств, анодных заземлителей, электрозащитных установок, 
электрических перемычек, защитных заземлений и дренажных ка
белей;

- по телефонной канализации - общее количество каналов на 
каждом пролете, размеры нестандартных колодцев и камер, мест 
выходов на здания и телефонных распределительных шкафов.

7.4.3. При отсутствии в составе исполнительной документации 
продольного профиля приводятся также отметки:

- обечайки смотрового люка и дна колодца;
- дна лотка самотечных и верха трубы напорных трубопрово

дов;
- верха труб, бронированного кабеля и пакета кабельной кана

лизации на створных точках;
- поверхности земли (бровки траншеи) около колодцев и на 

створных точках.
7.4.4. На исполнительном чертеже должны быть приведены 

данные о:
- назначении сети;
- количестве, материале и диаметре труб;
- количестве напряжений и марке кабелей;
- давлении газа.
7.4.5. На исполнительном чертеже или прилагаемом к нему от

дельном листе в масштабе, принятом в проекте, изображаются:
- планы и разрезы колодцев или указывается их тип;
- все характерные сечения коллекторов, каналов, футляров, 

блоков кабельной канализации, кабельных пакетов;
- развертки кабельных колодцев;
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- другие детали сети и сооружений на ней с указанием необхо
димых линейных размеров, характеризующих построенное соору
жение;

- условные знаки изображенных на данном листе инженерных 
сетей.

На исполнительном чертеже проложенного водопровода или 
прилагаемом к нему отдельном листе, кроме того, изображается 
внемасштабная общая схема проложенной сети с указанием внеш
них габаритов сооружений, диаметров и материала труб, протяжен
ности отдельных участков сети, упоров на углах поворота, задви
жек, отключаемых участков существующих сетей.

7.5. Содержание продольного профиля должно удовлетворять 
следующим требованиям.

7.5.1. На продольный профиль должны быть нанесены:
- проложенная инженерная сеть, в том числе ее наземные уча

стки;
- существующие подземные сети, вскрытые при строительстве;
- существующие подземные сети, расположенные ниже проло

женной (наносятся по данным топографических планов, использо
ванных для разработки проекта).

7.5.2. На продольном профиле указываются:
- проектные и действительные отметки поверхности земли и 

элементов проложенной сети, указанные в п.п.7.4.1 и 7.4.2 настоя
щих ТСН;

- горизонтальные расстояния между точками нивелирования 
(пикетаж, нумерация);

- величины и направления уклонов;
- количество кабелей или труб;
- диаметры труб;

40



- характеристика конструкций дорожной одежды и ее основа
ния, вскрытых при строительстве.

7.6. При необходимости исполнительный чертеж и профиль до
полняется каталогами координат, схемами сварных стыков трубо
проводов.

7.7. Исполнительный генплан промышленного предприятия 
должен содержать совмещенную схему подземных и надземных 
коммуникаций в составе, установленном ГОСТ 21.508-93 "Правила 
выполнения рабочей документации генеральных планов предпри
ятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов". На генплане 
дополнительно указываются действительные расстояния в свету 
между уложенными сетями.

7.8. Исполнительный чертеж или схема составляется на топо
графическом плане (как правило, масштаба 1:500), использованном 
для разработки проекта и дополненном новыми зданиями и соору
жениями, к твердым точкам которых выполнена привязка сети.

7.9. Допускается совмещение исполнительных чертежей на 
подземные сети с исполнительными схемами генпланами и другой 
документацией на наземные здания и сооружения.

7.10. Плановое положение характерных точек здания и подзем
ных сетей указывается на исполнительных чертежах линейными за
сечками, или перпендикулярами, или полярными координатами 
элементов, устройств и характерных точек относительно пунктов 
геодезической опорной сети, точек съемочного обоснования, специ
ально проложенных теодолитных ходов или твердых точек и ство
ров существующих долговременных объектов. При этом на каждую 
определяемую точку должно быть не менее трех линейных засечек 
с углами между ними от 30 до 150 градусов, а длина перпендикуля
ра не должна превышать 4 м.

7.11. Контроль документации заключается в проверке соответ
ствия полноты содержания и оформления требованиям настоящего 
документа, а также в проверке правильности отображения в доку
ментации результатов исполнительной съемки (действительных
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значений или отклонений). Контроль документации производится 
путем контрольной съемки службой Мособлгеотреста.

7.12. Исполнительная схема подписывается исполнителем, от
ветственным производителем работ по объекту и руководителем 
строительной (монтажной) организации и заказчиком. В случае вы
полнения исполнительной съемки сторонней организацией схема 
подписывается также руководителем этой организации или упол
номоченным им лицом. Исполнительный чертеж инженерных сетей 
и подземных сооружений, кроме того, подписывается представите
лем организации, эксплуатирующей данную сеть.

7.13. В исполнительной документации должны быть приведены 
данные о названии проектной организации, согласованиях проект
ной документации, выданных разрешениях и ордерах, а также о на
личии или отсутствии отклонений от проекта и согласовании этих 
отклонений.

7.14. Исполнительная схема расположения построенного здания 
(сооружения) хранится в территориальном органе по архитектуре и 
градостроительству в соответствии с правилами Федеральной 
службы геодезии и картографии России.

7.15. Оригиналы исполнительных чертежей, продольных про
филей и каталогов координат подземных сетей хранятся в Мособл- 
геофонде Мособлгеотреста в соответствии с правилами Федераль
ной службы геодезии и картографии России.

Оригиналы схем сварных стыков трубопроводов подземных се
тей хранятся эксплуатирующими организациями.

7.16. Организация - исполнитель работ представляет в Мособл- 
геофонд Мособлгеотреста оригиналы исполнительных чертежей, 
продольных профилей и каталогов координат подземных сетей и 
копии с них в пяти экземплярах.

7.17. Мособлгеофонд в срок до пяти дней принимает и регист
рирует документацию, ставит на оригиналах и копиях штамп при
емки, указывает регистрационный номер и дату приемки и возвра
щает копии организации - исполнителю работ.
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Один экземпляр копии документации на подземные инженер
ные сети со штампом о приемке хранится у организации - исполни
теля работ, один - у заказчика, два - в эксплуатирующей организа
ции, один в отделе главного архитектора муниципального образо
вания.

В случае, если проложенная линия коммуникации пересекает 
железную дорогу, дополнительно изготавливается одна копия и пе
редается в соответствующую дистанцию железной дороги.

Оригиналы документации по подземным инженерным сетям 
подлежат хранению до перекладки или реконструкции этих сетей и 
составления новой документации.

7.18. Организации, эксплуатирующие подземные коммуника
ции, обязаны:

- иметь исполнительные чертежи принадлежащих им коммуни
каций и подземных сооружений;

- иметь справку отдела главного архитектора муниципального 
образования о принятии трассы на учет (Приложение 7);

- систематически проводить их инвентаризацию и верифика
цию;

- систематически информировать организации, осуществляю
щие контроль за загазованностью подземных сооружений о вновь 
построенных или ликвидированных подземных сетях и сооружени
ях, в которых может скапливаться газ (колодцы, коллекторы).

8. Ответственность за нарушение территориальных 
строительных норм ГОиСР-98 МО

8.1. Юридические лица, граждане и должностные лица, нару
шившие требования настоящего ТСН, независимо от подчиненно
сти и форм собственности, несут ответственность в соответствии с 
Законом Российской Федерации "Об административной ответст
венности предприятий, учреждений, организаций и объединений за 
правонарушения в области строительства" от 17.12.92 N 4121-1, За-
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коном Московской области "Об административной ответственности 
за правонарушения в области строительства и градостроительства 
на территории Московской области" от 12.05.97 N 21/97-03 и дру
гими законодательными актами Российской Федерации и Москов
ской области.

8.2. Юридические и физические лица, осуществляющие проек
тирование, изыскательские и строительно-монтажные работы без 
соответствующих лицензий, подвергаются штрафу в порядке, уста
новленном законодательством Российской Федерации.

8.3. Строительство объектов, инженерных коммуникаций и се
тей без разрешения на выполнение строительно-монтажных работ 
или с нарушением установленных сроков перерегистрации разре
шения является самовольным и в соответствии с Приказом Гос
строя России от 02.03.94 N 17-14 об утверждении "Инструкции о 
порядке осуществления государственного контроля за использова
нием и охраной земель по вопросам, отнесенным к компетенции 
Госстроя России", с Законом Московской области "Правила за
стройки городов, поселков городского типа, сельских населенных 
пунктов, других поселений и рекреационных комплексов Москов
ской области" от 30.09.97 N 45/97-03, влечет административную от
ветственность. За указанные нарушения территориальными органа
ми Главгосархстройнадзора или органами архитектуры и градо
строительства налагаются штрафы.

8.4. При обнаружении нарушения настоящих ТСН или проект
ных решений, строительных норм и правил разрешения на произ
водство строительно-монтажных работ приостанавливается терри
ториальным органом Главгосархстройнадзора, выдавшим разреше
ние по представлению авторского надзора проектной организации, 
технического надзора заказчика и эксплуатационных организаций, 
ГИБДД, Управления автомобильных дорог, Лицензионно
экспертного управления, местных органов экспертизы, Комитета по 
земельным ресурсам и землеустройству Московской области, Госу
дарственного комитета по охране окружающей среды Московской 
области, федеральных органов лицензирования.
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Приостановленное разрешение восстанавливается после пись
менного обращения в территориальный орган Главгосархстройнад- 
зора или, в случае их отсутствия на территории, в орган архитекту
ры и градостроительства, подтверждающего устранение наруше
ния^) в работе подрядной организации, послуживших причиной 
изъятия разрешения.

8.5. Должностные лица и граждане, допустившие нарушения в 
части восстановления дорожного покрытия, благоустройства отве
денной территории и несоблюдения сроков производства работ, 
подвергаются штрафу и предупреждению, налагаемому админист
ративной комиссией городов и районов, на основании статьи 144 
Кодекса РСФСР об административных правонарушениях и Закона 
Российской Федерации "О порядке перерасчета размеров штрафов, 
предусмотренных Кодексом РСФСР об административных право
нарушениях" от 14.07.92 N 3293-1.

8.6. В случае выявления факта грубого нарушения положений 
ТСН, нанесшего значительный материальный ущерб хозяйству му
ниципального образования, материалы на должностных лиц пред
приятий или организаций, независимо от форм собственности, пе
редаются в органы прокуратуры в установленном законодательст
вом порядке.

В соответствии с действующим законодательстве»! юридиче
ские, физические и должностные лица, виновные в нанесении мате
риального ущерба из-за нарушения установленного порядка согла
сования и утверждения проектной документации, правил производ
ства земляных работ, обязаны возместить причиненный ущерб.

8.7. Нарушение порядка выдачи разрешения на выполнение 
строительно-монтажных работ должностным лицом территориаль
ного органа Главгосархстройнадзора или установленные им штраф
ные санкции могут быть обжалованы юридическими, физическими 
или должностными лицами в Главгосархстройнадзоре, в суде или 
арбитражном суде.
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9. Приложения

Приложение 1 
к ТСН ПЗиСР-98 МО

НАЧАЛЬНИКУ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА 
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

наименование территориального органа 
Заказчик (застройщик) ___________________________

наименование организации/ предприятия, почтовый адрес, телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать
разреш ение на выполнение

в сех строительно-монтажных р а б о т , отдельны х видов р а б о т ,

не выполнение подготовительны х р абот  -  нужное у к а за т ь .

На земельном участке
наименование объекта

по адресу:

го р о д , р айон , улица, номер участк а
сроком на месяц (ев) *

При этом сообщаю:
право на пользование землей закреплено Государственным актом N 

от " ” ______________ 19 __ года,

проектная документация на строительство объекта разработана ___

наименование проектной организации и банковские реквизиты

имеющей лицензию на право выполнения проектных работ, выданную

наименование лицензионного ц ен т р а , выдавшего лицензию
N _________  от "___" ____________________  19 ____  г.

согласована в установленном порядке с заинтересованными 
организациями и органа*®* архитектуры и градостроительства; 
положительное заключение в Лицензионно-экспертном управлении 
Московской области по лицензированию строительной деятельности и
экспертизе получено за N ______  от "___и __________________ 19 ___  г.

генплан участка согласован ____________________  _________________

за N

наименование органа архитектуры  и гр адост р ои т ел ьств а

от " *' ___ 19 г.
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Одновременно ставлю Вас а известность, что:
а) финансирование строительства заказчиком (застройщиком) будет

осуществляться _____________________________________________________________
б а н к о в ск и е  р еквизиты  и

номер счета

б) работы 
способом

будут производиться подрядным (хозяйственным)

н аи м ен ован и е о р га н и за ц и и  с  ук а за н и ем

е е  формы с о б с т в е н н о с т и  и б а н к о в ск и х  р ек в и зи т о в

Лицензия на право выполнения строительно-монтажных работ выдана
N

н аи м ен ован и е л и ц е н зи о н н о г о  ц ен т р а  
19 г .

в) производителем работ приказом N ____  ”___ м__________  19 __ г.
назначен _____________________________________________________________ ,

д о л ж н о ст ь , ф амилия, им я , о т ч е с т в о
и м е ю щ и й ___________ ___________________ __________________ специальное

вы сш ее, с р е д н е е

образование и стаж работы в строительстве ___________  лет.

г) авторский надзор в соответствии с договором N ____________  от
"___ и ______________ 19 _____ г. будет осуществляться ____________________

наименование организации с банковскими реквизитами

д о л ж н о с т ь , ф амилия, им я, о т ч е с т в о ,н о м е р  т ел е ф о н а  р аботн и к а

назначенный приказом N ____________  от ** 11 15 __ г,
и имеющий ____________________________ _ специальное образование и стаж

вы сш ее, с р е д н е е
работы в строительстве и проектировании ___________  лет.

д) технический надзор в соответствии с договором N ______________
от **___ " ______________ 19 ____  г. будет осуществляться _________________

н аи м ен ов ан и е о р г а н и за ц и и  с  е е  банк овск и м и  р ек в и зи там и

д о л ж н о с т ь , ф амилия, им я, о т ч е с т в о ,н о м е р  т е л е ф о н а  р аботн и к а  
назначенный приказом N ____________  от **___ " ___________________ 15 __ г.
и имеющий специальное образование и стаж

вы сш ее, с р е д н е е
работы в строительстве ___________  лет.

Основные показатели объекта:

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем 
заявлении сведениями, сообщить в орган ГлавгосархстроЙнадэора.

Заказчик (застройщик) Распорядитель кредитов

д ол ж н ост ь  подп и сь  Фамилия И .О .

М.П.
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Приложение 2 
к ТСН ПЗиСР-98МО

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
ГЛАВГОСАРХСТРОЙНАДЗОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

наименование тер риториального органа

РАЗРЕШЕНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ N _____

Выдано
наименование организации зак азч и к а  (застройщ ика)

с указанием  р а сч ет н о го  сч ета  и банковских реквизитов
на выполнение _________ _____________________ ____________

указываются виды строительно-монтаж ны х работ и

наименование объекта
а также значащихся на генеральной плане

наименование вспомогательны х сооружений

расположенному по адресу

Проектная документация

номер, сери я  проекта
разработана

наименование проектной организации с указанием  р асч ет н ого  сч е т а

и банковских рек ви зи тов  
Технический надзор поручен _____

наименование организации с ук азанием  р а сч ет н о го  сч ет а

и банковских реквизитов  
Авторский надзор поручен ________

наименование организации с

указанием  р асч ет н ого  сч ет а  и банковских реквизитов  
Основные этапы работ _________________________

указываются атапы р а б о т , по окончании которых

Должен быть поставлен  а и зв ест н о ст ь  территориальный орган Г осархстр ой н адзора  
Особые условия: __  _____ ______________________________

Срок действия разрешения 
Дата выдачи разрешения

Начальник территориального органа 
Главгосархстройнадзора ___________

М.Л.
подпись

Действие разрешения продлено до

Начальник территориального органа 
Главгосархстройнадзора ___________

М П.
подпись

Фамилия И.О.

Фамилия И.О.
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Приложение 3 
к ТСН ПЗиСР-98МО

А К Т
о б  окончании в н еплощ а дочн ы х и в н утри п лощ адочн ы х 

п о д го то в и те ль н ы х  работ

п р е д п р и я т и я , з д а н и я , с о о р у ж ен и я , их ко м п л ек са
______________________ __________ ”____« _________________ 1 3 __ г.
р а й о н , г о р о д  М осковской  о б л а с т и '

Комиссия в составе:
р у к о в о д и т е л я  д и р екц и и  с т р о я щ е г о с я  п р е д п р и я т и я  { т е х н и ч е с к о го

н а д з о р а  з а к а з ч и к а - з а с т р о й щ и к а ) ______________ ______________________________ __
ф . и . о . , долж ность

р у к о в о д и т е л я  г е н е р а л ь н о й  п о д р ядн о й  с т р о и т е л ь н о й  о р га н и за ц и и

ф . и . о . ,  долж н ость

р у к о в о д и т е л я  су б п о д р я д н о й  с п е ц и а л и зи р о в а н н о й  о р г а н и за ц и и ,
выполняющей р або ты  в п о д го то в и те л ь н ы й  п ер и о д  _____________________________

ф . и . о . ,  д о лж н о сть

с у ч а с т и е м  п р е д с т а в и т е л е й  о р г а н о в  Г о с у д а р с т в е н н о г о  н а д зо р а

н а з в а н и е о р га н а ф . и . о . . долж ность

н а з в а н и е о р г а н а ф . и . о . , долж ность

н а з в а н и е о р г а н а ф . и . о . . долж ность

п р о и з в е л а  о с в и д е т е л ь с т в о в а н и е внеплощ адочны х и внутриплощ адочны х
п о д го то в и те л ь н ы х  р а б о т , вы полненны х по со сто ян и ю  на и 
19 ___  г .
и с о с т а в и л а  н астоящ и й  а к т  о ниж еследую щ ем:

1. К о с в и д е т е л ь с т в о в а н и ю  п р е д ъ я в л е н ы  р а б о ты  _____

н аи м ен о в ан и е  внеплощ адочны х и внутриплощ адочны х

п о д го т о в и т е л ь н ы х  р а б о т

2 . Работы  выполнены в о б ъ ем ах , у стан о в л ен н ы х  п р о ек то м  
о р г а н и за ц и и  с т р о и т е л ь с т в а  и п р ед усм отрен н ы х  п р о ек там и  п р о и зв о д с т в а
р а б о т  ________________________________________________________________________________

н аи м ен о в ан и е  о р г а н и з а ц и й , р а зр а б о т а в ш и х  ПОС, ППР,

N ч ер теж ей  и д а т а  их с о с т а в л е н и я

3 . При вы полнении р а б о т  о т с у т с т в у ю т  {или допущены) о т к л о н е н и я  
от  п р о е к т а  о р г а н и за ц и и  с т р о и т е л ь с т в а  и п р о е к то в  п р о и з в о д с т в а  р а б о т

при н аличии  о тк л о н ен и й  у к а з ы в а е т с я ,  кем  с о г л а с о в а н ы ,

N ч ер теж ей  и д а т а  с о г л а с о в а н и я
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РЕШ ЕНИЕ КО М ИСС ИИ

Работы выполнены в объемах и в сроки в соответствии с проектом 
организации строительства и проектами производства работ.

На основании изложенного разрешается производство основных 
строительных, монтажных и специальных строительных работ по
строительству объекта _______________________________________________

наименование предприятия, здания,

сооружения, их комплексов

Руководитель дирекции строящегося 
предприятия (технического надзора

заказчика-застройщика) ______________
подпись

Руководитель генеральной подрядной
строительной организации ______________

подпись

Руководитель субподрядной
специализированной организации ______________

подпись

Представители органов Государственного надзора

подпись

подпись

подпись
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Приложение 4 
к ТСН ПЗиСР-98М О

О Р Д Е Р
на п р а в о  п р о и з в о д с тв а  зем ля н ы х р а б о т  на 

т е р р и т о р и и _______________________ района М осков ской  о б л а с ти

Выдан п р е д с т а в и т е л ю  _____________________________________________
н а и м е н о в а н и е  о р г а н и з а ц и и ,

д о л ж н о с т ь , ф ам и л и я , 
на п р а в о  п р о и з в о д с т в а  зем л я н ы х  р аО от

и м я, о т ч е с т в о

н а и м ен о в а н и е  и

м е с т о н а х о ж д е н и е  о б ъ е к т а
в с о о т в е т с т в и и  с  п р о е к т о м , с о г л а с о в а н н ы м  с  о т д е л о м  по  д е л а м  
с т р о и т е л ь с т в а  и  а р х и т е к т у р ы , о т  _____
N ________ _ ______ и т р е б о в а н и я м и  ТСН "П р а в и л а  о р г а н и з а ц и и  с т р о и т е л ь с т в а
и п р о и з в о д с т в а  зе м л я н ы х  р а б о т  на т е р р и т о р и и  М о ск о в ск о й  о б л а с т и " ,  
у т в е р ж д е н н ы х  п о с т а н о в л е н и е м  П р а в и т е л ь с т в а  М о ск о в ск о й  о б л а с т и  о т  
3 0 .0 3 .9 8  N 2 8 / 9 .

Р аб о ты  н а ч а т ь  "____" _____________ 19_____ г .  и  з а к о н ч и т ь  с о  в с е м и  р а б о 
там и  по  в о с с т а н о в л е н и ю  д о р о ж н о г о  п о к р ы ти я  д о  "__ " _______________19__ г .

П о сл е  о к о н ч а н и я  р а б о т  п р е д с т а в и т ь  в о т д е л  п а  д е л а м  
с т р о и т е л ь с т в а  и а р х и т е к т у р ы  и с п о л н и т е л ь н ы й  ч е р т е ж  до  "___ ” ____________
1 9 ___  г .

Общие у с л о в и я : ______________ ________________________________________

Я, _____________________________________  о б я з у ю с ь  с о б л ю д а т ь  у к а за н н ы е
ф амилия о т в е т с т в е н н о г о

у с л о в и я  и вы пол н и ть  р а б о т ы  в с р о к ,  у с т а н о в л е н н ы й  о р д е р о м .

С П равилам и о р г а н и з а ц и и  с т р о и т е л ь с т в а  и п р о и з в о д с т в а  зем л я н ы х  
р а б о т  о з н а к о м л е н . З а  н е в ы п о л н е н и е  о б я з а т е л ь с т в  п о  н а ст о я щ е м у  о р д е р у  
н е с у  о т в е т с т в е н н о с т ь  в а д м и н и с т р а т и в н о м  и л и  с у д е б н о м  п о р я д к е .

П одп и сь  о т в е т с т в е н н о г о  з а  п р о и з в о д с т в о  р а б о т

*' « 19  г .

А д р е с  о р г а н и з а ц и и

N т е л е ф о н а  ________________________

Домаш ний а д р е с  о т в е т с т в е н н о г о  з а  п р о и з в о д с т в о  р а б о т

N т е л е ф о н а  __________

Главный а р х и т е к т о р

19 г .
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Приложение 5 
к ТСН ПЗИСР-98МО

ГЛ А В Н О М У  А Р Х И Т Е К Т О Р У

н аи м ен о ван и е  м ун и ц и п ал ьн о го  о б р а з о в а н и я

С т р о и т е л ь н а я  о р г а н и з а ц и я ______________ ___________________________

н аи м ен о ван и е  о р га н и за ц и и / почтовы й а д р е с ,  тел еф о н

З А Я В Л Е Н И Е

Проигу вы дать о р д ер  _ _ _ _______________________________________________________

на вы полнение земляны х или буровы х р а б о т  -  нуж ное у к а з а т ь ,

н аи м ен ов ан и е о б ъ е к т а

На зем ел ь н о м  у ч а с т к е  по а д р е с у :  ____________________________________ _____

г о р о д , р а й о н , у л и ц а , ном ер у ч а с т к а  
ср ок ом  на _________________________ м ес я ц  (е в )  .

При этом сообщаю;

л и ц е н зи я  на п р а в о  вы полнения ст р ои т ел ь н о-м он т аж н ы х р а б о т  выдана
N " " 19 г .

н аи м ен ов ан и е л и ц е н зи о н н о г о  ц ен тр а

п р о и зв о д и т е л е м  р а б о т  п р и к азом  N 
н а зн а ч е н

19 г .

д о лж н о сть , ф ам илия, им я, о т ч е с т в о

Р у к о в о д и т ел ь  ст р о и т е л ь н о й  о р га н и за ц и и

дол ж н ость  п одп и сь  ф амилия, И, О.

М.П.
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Приложение 6 
к ТСН ПЗиСР-98МО

Р А З Р Е Ш Е Н И Е  
на аварийное вскры тие N

О р га н и за ц и я  ____________________________________

О т в е т с т в е н н о е  л и ц о  за  п р о в е д е н и е  р а б о т

Р а зр е ш а е т с я  п р о и з в е с т и  вск р ы ти е в с в я з и  с  п р о в е д е н и е м  р а б о т  по 
у ст а н о в л ен и ю  а в а р и и  по а д р е с у : ________________________ _____________ ____________

Х а р а к т ер  р а б о т

Н ачало р а б о т  с "____" __________„ „ ____________19 _____  г .  по '*____"
_______________ 19 г .  с  вы полнением  в с е х  р а б о т  по

в о сс т а н о в л е н и ю - дорожных покрытий и зе л ен ы х  н а са ж д ен и й . П еред  началом  
р а б о т  вы звать  п р е д с т а в и т е л е й  следую щ их о р г а н и за ц и й , имеющих 
п о д зе м н о е  х о з я й с т в о  в р а й о н е  у ст р а н е н и я  авари и

Главны й а р х и т е к т о р  ___ ___

" 19 г .
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Приложение 7 
к ТСН ПЗиСР-98МО

СПРАВКА
о принятии на учет инженерных сетей и коммуникаций

Трасса
наим енование, м естопол ож ение

по проекту* р азр аботан н ом у _____________________________________________________
наим енование организации

(за к а з  N __________ ) / зар еги стр и р ов ан н ом у в территориальном  о р га н е
архитектуры  и г р а д о ст р о и т ел ь с т в а  п роверена по данным исполнительны х  
ч ер теж ей .

Замечания___________________________________ _____________ ___ ____

Трасса принята на учет:

Начальник территориального органе 
архитектуры и  градостроительства

" " 19 г.
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