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ВВЕДЕНИЕ

С момента разработки и издания в 1981 году по настоящее время действующих 

“ Технических правил контроля качества и приемки строительных работ на объекта

Министерства обороны “ ( ВСН 09 - 81 ) произошли многочисленные изменения в
Минобороны

технологии и организации строительно-монтажных работ (СМ Р). Вышли новые 

строительные нормы и правила (СНиП), государственные стандарты (ГО С Т ) и дру­

гие нормативные документы.

Большинство военно-строительных организаций недостаточно обеспечены 

нормативными документами. Вследствие этого возникла актуальная задача - ликви­

дировать дефицит в нормативных документах: на основе действующих СНиП. ГОСТ 

н других документов откорректировать и издать “Технические правила контроля 

качества и приемки строительно-монтажных работ” , но уже на новом нормативно- 

техническом уровне.

Пушкинским ВВИСУ совместно с другими организациями в соответствии со 

Сводными планами научно-исследовательских работ на 1993-1995 гг. переработаны 

“Технические правила контроля качества и приемки строительно-монтажных ра­

бот” (далее Технические правила) взамен ВСЯ 09-81 .
Минобороны

Настоящие Технические правила по своему содержанию представляют извле­

чения по видам строительно-монтажмых работ из нормативных федер альных и ве­

домственных документов ( ГОСТ, СНиП, ВСН н др.) по состоянию на 01,01.96 года и 

содержат требования к качеству основных видов строительных материалов, изде­

лий, конструкций и строительно-монтажных работ, а также порядок осуществления 

контроля качества и приемки работ.

Технические правила издаются отдельными выпусками в количестве 10 сборни­

ков. Издание отдельными выпусками вызвано требованиями удобства размножения 

(объем о г 40 до I И) страниц) и использования Технических правил в конкретных
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условиях. а также предполагаемой корректировкой и пополнениями каждого разде­

ла новыми материалами по мере необходимости.

Номера выпусков, номера и наименования документов, входящих в выпуски.

прицелены в таблице I .

Таблица I

Номер
выпус­

ка

11омер в ком­
плекте доку­

ментов

Наименование документа

1 12-101.1-% Организация контроля качества строительства
т 12-101.2-96 Требования к строительным материалам и изделиям 

Правила их приемки, испытания и хранения
3 12-101.3-96 Геодезические работы 

Подготовительные работы 
Земляные и свайные работы

4 12-101.4-96 Каменные, бетонные н железобетонные работы 
Монтаж сборные железобетонных и бетонных конструкций 
Сварка монтажцых соединений железобетонных коитрук- 
1!ИЙ
Монтаж легких ограждающих конструкций

5 12-101.5-96 Изоляционные и кровельные работы 
Отделочные работы 
Устройство полов 
Устройство водоотвода и дренажа 
Благоустройство территории

6 12-101.6-96 Специальные земляные работы
Устройство анкеров и возведение опускных колодцев, кес­
сонов и сооружений способом “стена в грунте” 
Специальные бетонные работы 
Монтаж стальных конструкций 
Сварка монтажных соединений стальных конструкции

7 12-101.7-96 Защита строительных конструкций от коррозии
Акустическая зашита
Герметизация сооружений
Буровзрывные работы
Возведение шахтных сооружений и тоннелей

8 12-101.8-96 Устройство автомобильных дорог
9 12-101.9-96 Строительство железнодорожных путей 

Возведение мостов и водопропускных Tpv6
10 12-10 МО-96 Гидротехнические работы

Настоящие Технические правила являются систематизированным пособием по 

применению нормативной базы и подлежат периодичной корректировке по соответ­

ствующим выпускам при опубликовании новых нормативных документов.
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Технические правила рассмотрены специалистами 26-ю ЦНИИ М О РФ. Техни­

ческого управления Центрального организационно-планового управления капиталь­

ного строительства МО РФ, Главных военно-строительных управлений. Инспекции 

Госархстройнадзора МО РФ, В окончательной редакции учтены их ценные замеча­

ния и предложения.
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ВЕДОМСТВЕННЫЙ СВОД ПРАВИЛ 
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА 
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И ПРИЕМКИ 

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ.

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Дата введения 1996-03-29

I Область применения
Настоящие Технические правила устанавливают основные положения по орга­

низации контрола качества строительных зданий и сооружений, требования к ка­

честву основных видов строительных материалов, изделий, конструкций и строи­

тельно-монтажных работ, а также порядок осуществления контроля качества и при­

емки работ.

Настоящие Технические правила применяются во всех организациях, осу­

ществляющих строительство объектов Министерства обороны Российской Федера­

ции. Требованиями Технических правил надлежит руководствоваться при контроле 

качества и приемке строительно-монтажных работ.

И  глянце оф ициальное
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2 Общие положения

2.1 Настоящие “ Технические правила контроля качества и приемки строитель­

но-монтажных работ” разработаны на основании законов, постановлений Прави­

тельства РФ. приказов и директив Министра обороны РФ и заместителей Министра 

обороны, государственных стандартов, строительных норм и правил и других нор­

мативных документов по вопросам строительства с учетом специфических условий 

строительства объектов Министерства обороны.

Требования к контролю качества и приемке работ по монтажу технических си­

стем изложены в 14 Технических правилах контроля качества и приемки монтажных

работ на объектах Министерства обороны” ВСЯ 09 -8 1 , которыми надлежит руко-
Минобороны

водствоваться при контроле качества и приемке указанных работ.

2.2 Контроль качества строительно-монтажных работ производится с целью 

выяснения и обеспечения соответствия выполняемых работ и применяемых материа­

лов, изделий и конструкций требованиям проекта, СНиП и других действующих 

нормативных документов.

2.J Цель контроля качества СМР достигается решением следующих задач:

- своевременным выявлением, устранением и предупреждением дефектов, брака 

и нарушений правил производства работ, а также причин их возникновения;

- определением соответствия показателей качества строительных материалов и 

выполняемых СМР установленным гребованиям;

- выявлением внутренних резервов и возможностей повышения качества СМР, 

снижением непроизводительных затрат на переделки брака;

- повышением производственной и технологической дисциплины, ответствен-
--"■Ч

поста работников за обеспечение качества СМР.

2.4 Контроль качества строительных материалов, изделий, конструкций и вы­

полненных работ осуществляется путем их сплошной или выборочной проверки, 

вскрытия в необходимых случаях ранее выполненных скрытых работ и конструкций, 

а 1акже испытания возведенных конструкций неразрушающими методами, нагрузка­

ми и иными способами на прочность, устойчивость, осадку, звуко- и теплоизоляцию 

и на другие физико-механические ц технические свойства в целях сопоставления с 

требованиями проекта и нормативных документов.

1
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2.5 Контроль качества С М Р должен осуществляться исполнителями и специаль­

ными службами строительных и специализированных организаций.

Контроль качества осуществляется:

- персоналом подрядных строительных организаций (инженерно-техническими 

работниками, непосредственно руководящими производством работ, бригадирами и 

звеньевыми, строительной лабораторией, геодезической службой), А также комис­

сиями внутреннего контроля, назначенными руководителем подрядной организации;

- представителями заказчика (инспекцией технического надзора за строитель­

ством);

- комплексными комиссиями в составе представителей заказчика и подрядных 

организаций;

- представителями проектных организаций (авторским надзором);

- представителями вышестоящих организаций заказчика и подрядчика, инспек­

тирующими строительство;

- представителями органов государственного контроля и надзора (  Государ­

ственного архитектурно-строительного надзора, Госгортехнадзора, Госэнергонад­

зора. Госпожнадзора щ др. )*

2.6 Контроль качества С М Р проводится в сроки:

- персоналом подрядных строительных организаций и представителями заказ­

чика - ежедневно;

- комплексными комиссиями в составе представителей заказчика и подрядчика - 

один раз в квартал;

- представителями проектных организаций - в сроки, определенные договором 

на авторский надзор;

- лицами, инспектирующими строительство, - периодически.

2.7 Организации, предприятия должны иметь обязательные документы , кото­

рые предъявляются при проверках производственной деятельности:

- устав, утвержденный уполномоченным на это рэсорганом;

* На объектах непосредственно военного назначения, а также на объемах за­

крытых военных городков указанные функции осуществляют соотвстстоующие ор­

ганы Министерства обороны (приложение А ).

3
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- справку наличия комплексной внутрипроизводствеичой системы контроля ка 

чества;

- лицензию на выполняемые виды строительной деятельности и работ;

- разрешение на строительство объектов, выдаваемое в установленном порядке 

органом Госархстройиадзора по месту возводимых объектов;

- журналы работ, поэтапной приемки, авторского надзора и другие.

2.8 На каждом объекте строительства надлежит;

- вести общий журнал работ, специальные журналы по отдельным видам работ 

( журнал работ по монтажу строительных конструкций, журнал сварочных работ, 

журнал антикоррозионной защиты сварных соединений, журнал замоноличивания 

монтажных стыков и узлов и др.), перечень которых устанавливается заказчиком по 

согласованию с генподрядчиком и субподрядными организациями, журнал автор­

ского надзора проектных организаций при его наличии и другие журналы;

- составлять акты освидетельствования скрытых работ, промежуточной прием­

ки ответственных конструкций, испытаний и опробования оборудования, систем, 

сетей и устройств:

- оформлять другую призводственную документацию, предусмотренную СНиП 

по отдельным видам работ, п  исполнительную документацию - комплект рабочих 

чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам 

или внесенными в них по согласованию с проектной организацией изменениями 

сделанными лицами, ответственными за производство СМР.

2.9 При контроле и приемке работ проверяются;

- соответствие примененных материалов, изделий н конструкций требования i 

проекта, ГОСТ, СНиП, Технических условий (ТУ );

- соответствие состава и объема выполненных раиот проекту;

- степень соответствия кон гролируемых физико-механических, геометрических 

и других показателей требованиям проекта;

- своевременность и правильное гь оформления производственной документа­

ции;

-устранение недостатков, отмеченных в журналах работ в ходе контроля и над­

зора за выполнением СМР.

2.10 Проверка качества строительных материалов, изделий и конструкций 

производится в соответствии с требованиями, изложенными в выпуске _ настоящих 

Технических правил.

4
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Перечень контролируемых показателей, объем и методы контроля качества 

СМР должны приниматься в соответствии с требованиями, изложенными в выпус­

ках 3-10 настоящих Технических правил.

Э Государственный надзор за качеством строительства

3.1 Право проведения государственного строительного контроля имеют органы 

Государственного архитектурно-строительного надзора России (  Госархстройнадзо 

ра России ).

3.2 Госархстройнадзор России включает:

- Главную инспекцию Госархстройнадзора России;

- инспекцию Госархстройнадзора Министерства обороны РФ;

- инспекции Госархстройнадзора соответствующих органов государственного 

управления республик, краев, округов, областей, а также городов Москвы н Санкт- 

Петербурга;

- инспекции Госархстройнадзора соответствующих органов управления горо­

дов и районов.

3.3 Госархстройнадзор, представляемый инспекциями соответствующих уров­

ней, осуществляет выборочные проверки качества строительной продукция с целью 

защиты прав и интересов потребителей посредством обеспечения соблюдения участ­

никами строительства нормативного уровня качества, строительной безопасности и 

эксплуатационной надежности объектов.

3.4 Главными задачами инспекции Госархстройнадзора России ш я о ш  обес­

печение участниками строительства:

- соответствия возводимых зданий и сооружений, производимых строительных 

материалов, изделий, конструкций требованиям нормативной и проектной докумен­

тации;

- организационно-правового порядка осуществления строительства на всех его 

стадиях, а также приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

3.5 Инспекции Госархстройнадзора выполняют следующие функции :

• выдают разрешения на производство СМР;

- осуществляют выборочные проверки качественного н своевременного строи­

тельства, а также ведения необходимой исполнительной документации, реализации

5
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утвержденных проектов и соблюдения технических требований в части архитектур­

но-градостроительных решений;

-осуществляют надзор за работай технических комиссий по расследованию 

причин аварий.

3.6 Инспекции Госархстройнадаора имеют право: 

применять установленные законодательством меры административного воз­

действия (штрафные санкции) за нарушения нормативных актов и стандартов в об­

ласти строительства;

- беспрепятственного доступа на все подкомтродщные объекты строительства и 

предприятия сю выпуску строительных материалов, изделий и к он ст^ ш А ;

- получать от участников строительства всю необходимую для выполнения воз­

ложенных на них функций нормативную, проектную и исполнительную документа­

цию;

- давать предписания об устранении допущенных нарушений утвержденных 

проектов, СНиП и других нормативных документов;

- требовать выборочного вскрытия отдельных конструктивных элементов, про­

ведения дополнительных испытаний, съемок, замеров;

-приостанавливать выпуск, реализацию потребителям и применение строитель­

ных материалов, конструкций при выявлении нарушений ГОСТ и т.п., дальнейшее 

производство СМР при грубых нарушениях нормативных требований СИмП и про­

ектов, наличии критических дефектов;

- направлять в установленном порядке в соответствующие лицензионные 

центры представления об аннулировании или временном приостановлении действий 

выданных лицензий организациям, систематически допускающим нарушения требо­

ваний проектов и СНиП;

- осуществлять надзор за работой комиссий по приемке в эксплуатацию закон­

ченных строительством объектов;

- сообщать в соответствующие органы о фактах нарушения установленного ор­

ганизационно-правового порядка строительства;

- вносить проектным организациям предложения по совершенствованию про­

екто-сметной документации, а также давать обязательные для исполнения предпи­

сания по исправлению допущенных в проектах ошибок н нарушений.

3.7 Проверка качества выполняемых СМР проводятся:

■согласно годовым (квартальным) планам выборочных проверок;

4
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- а порядке контроля за деятельностью нижестоящих инспекций;

• по заданиям соответствующих органов управления и власти, вышестоящих 

инспекций;

• внеплановые проверки по сообщениям представителей обществ потребителей, 

прокуратуры, заказчика, других органов.

3.8 Должностное лицо, осуществляющее контроль, обязано;

- устанавливать факты отступления от проектных решений, СНиП, а также дру­

гих нормативных актов при производстве СМР и оформлении производственио- 

технологической и исполнительной документации на объекте:

- выявлять строительные дефекты и основные причины низкого качества СМР и 

требовать их устранения с соответствующей записью в журнале работ иль выдачей 

специального предписания;

- анализировать характер и повторяемость допускаемых дефектов и нарушений 

СНиП с учетом данных производственного контроля, осуществляемого подрядной

организацией;

- требовать проведения всех видов лабораторных испытаний и геодезических 

измерении, предусмотренных требованиями соответствующих разделов СНиП и 

стандартов;

- производить в строительно-монтажных организациях ознакомление с работой 

строительной лаборотории и яругами службами производственного контроля для 

подтверждения полноты и качества его осуществление ;

- привлекать в необходимых случаях технические средства и специалистов под­

рядных организаций, по согласованию с их руководителями, для проведения испы­

таний, контрольных измерений, i  крытий и подобных работ, а также с тециалистов 

авторского надзора для расчетной оценки дефектны конструкций н выдачи реко­

мендаций по возможно му их усилению.

3.9 Проверку качества выполнения СМР на объектах рекомендуется осущест­

влять ари участии представителей технического надзора заказчика, службы произ­

водственного контроля подрядной организации и, при наличии на месте, авторского 

надзора проектной организации.

ЗЛО Предписания органов Госархстройнадзора являются обязательны и  д л я  

исполнения строительными организациями и финансирующими банками л могут 

быть обжалованы в установленном порядке только через органы Государстленного 

арбитража или через суд.

7



всп n w u - *
МОРФ
ЗЛI Предприятия, организации, выполняющие СМР, производящие строитель­

ные материям, конструкции и изделия или являющиеся заказчиком (инвестором) в 

строительстве обязаны обеспечить:

- беспрепятственный доступ работников органов Госархстройиадэора на под­

контрольные им объекты строительства и предприятия по производству строитель­

ных материалов;

- представление всей необходимой для выполнения возложенных на органы Го- 

сархстройнадеора функции проектной, нормативной и исполнительной документа- 

дни;

- исполнение распоряжений и предписаний работников органов Госархстрой- 

надзора, выдаваемых в пределах их компетенции.

4 Технический надзор заказчика

4Л Технический надзор заказчика осуществляется в течение всего периода 

строительства объекта с целью контроля за соблюденная проектных решений, сро­

ков строительства и требований нормативных документов, в том числе качества 

СМР, соответствия стоимости строительства утвержденным в установленном поряд­

ке проектам и сметам. При выполнении своих обязанностей инспекторы техническо­

го надзора не должны вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность под­

рядчика.

4.2 Представитель технического надзора заказчика, осуществляющий техниче­

ский надзор за строительством, подчиняется только начальнику* по поручению ко­

торого он выполняет эту работу (начальнику отдела капитального строительства, 

начальнику инспекции технического надзора).

4.3 Указания и требования представителя инспекции технического надзора за­

казчика по вопросам качества применяемых материалов, изделий и конструкций, 

монтируемого оборудования н аппаратуры, а также качества СМР являются для 

подрядной организации обязательными.

4.4 Для работников инспекции технического надзора обязательными являются 

указания органов Государственного архитектурно-строительного надзора по вопро­

сам качества строительства, выполнения работ в соответствии с проектом, соблюде­

ния требований СНиП. правил и технических условий на производство и приемку 

СМР.

«
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4.5 Представитель инспекции технического надзора

- твердо знать проект, руководящие документы т  

соблюдением требований, предъявляемых к производству, 

емке СМ Р;

- учитывать в своей деятельности конкретные у< 

влияющие на качество его возведения; знать 

предусмотренные титульными списками и договорами 

бот. сроки начала и окончания строительных, монтажных, 

проведения испытаний и сдачи объектов в эксплуатацию, 

чи технической документации, поставки оборудования, 

дартного оборудования и мебели и др.); знать и 

цию н Несенные в нее изменения на строящиеся з; 

ность строительства подконтрольных объектов 

силон, материалами, транспортом, механизмами, оборуд

- способствовать своей деятельностью вь 

тов и вводу их в эксплуатацию в установленные сроки без 

ности к качестзу; принимать участие в разработке н 

сков, принимать меры по сокращению незавершенного 

его стоимости;

- следить за поступлением на строительство проектно-сметной 

в случае задержки ее поступления немедленно принимать меры к

ки недостающей документацией;

- контролировать качество проектно-сметной документации, 

дефектов в ней немедленно докладывать своему руководству;

• при необходимости изменения проекта или замены материалов н конструкций 

докладывать соответствующие предложения своему руководству, а также представи­

телям проектной организации;

- контролировать оформление заказчиком отвода участка под строительство в
натуре и передавать соответствующую документацию строительно-монтажной орга­

низации по акту;

- выполнять разбивку и закрепление на строительной площадке основных осей

зданий и сооружений и опорных геодезических знаков, а также участвовать в про­

верке и приемке дс 1 ильном разбивки осей здании и сооружений и вертикальных от- 

мекж основании, фундаментов и перекрытий;

строй-

я
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* осуществлять контроль за своевременным оформлением документации на снос 

н перенос строений, подземных н надземных инженерных сетей и коммуникаций;

- знать потребность в оборудовании и материалах, поставка которых возложе­

на на заказчика, и доедать за своевременным поступлением их на строительство; уча­

ствовать в составлении рекламационных актов по качеству оборудования;

- постоянно проверять ход и качество СМР, качество строительных материа­

лов, полуфабрикатов, деталей и конструкций, наличие паспортов, результатов лабо­

раторных анализов и испытаний; своевременно вскрывать дефекты и нарушения в 

производстве работ, информируя о них руководство подрядной строительной орга­

низации и свое руководство; вносить свои замечания в общий журнал работ и кон­

тролировать устранение вскрытых недостатков; участвовать в работе комиссий по 

проверке качества СМР; своевременно освидетельствовать и оформлять скрытые 

работы; производить записи в журналах операционного контроля качества или в 

журналах поэтапной приемки с указанием выявленных фактических отступлений от 

проекта, дефектов и нарушений технических условий, их причин и лиц, по вине ко­

торых они произошли, конкретных требований об устранении обнаруженных от­

ступлений, дефектов и сроков их устранения;

- требовать от строитедьно»монтажной организации своевременного и пра­

вильного ведения и оформления производственно-технической документации;

- изучать замечания представителей проектной организации, осуществляющей 

авторский надзор, н айв, инспектирующих строительство по вопросам качества 

СМР; контролировать устранение указанных замечаний;

- производить приемку и on .ату выполненных работ, т.е. проверять их состав, 

объем и качество, не допуская приемки некачественно выполненных работ и завы­

шения объемов работ, фактически выполненных, по «равнению с объемами, пред­

усмотренными проектно-сметной документацией; подписывать акты приемки вы­

полненных работ и справки о стоимости выполненных работ; вести учет выполнен­

ных и оплачена!*» работ по кЩдому объекту путем ведения накопительной ведо­

мости;

- следить за тем, чтобы денежные средства по каждому объекту расходовались в 

пределах титульных ассигнований и утвержденных смет;

- требовать от подрядной строительной организации соблюдения надлежащего 

режима хранения конструкций, оборудования и возведенных сооружений до их сдачи 

заказчику; осуществлять контроль за своевременной сдачей помещений под монтаж
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оборудования; добиваться своевременного оформления разрешений на присоедине­

ние объек гов к сетям водо-, электро-, тепло-, и газоснабжения к  телефонным, телеви­

зионным и радиосетям, на сброс сточных вод, а также согласования с соответствую­

щими организациями вопросов, связанных с установкой, испытанием и регистрацией

оборудования;

- добиваться своевременной организации и проведения пусконаладочных работ

и испытаний, возложенных на заказчика;

- подтверждать вызов подрядной строительной организацией приемочной ко­

миссии при полной технической готовности объекта к сдаче в эксплуатацию; прове­

рять техническую документацию, подготавливаемую подрядчиком для рабочей ко­

миссии по приемке объекта в эксплуатацию; подготавливать техническую докумен­

тацию для предъявления государственноприемочной комиссии; участвовать в ра­

боте приемочных работ и государственных комиссий;

- рассматривать претензии подрядной строительной организашш по вопросам 

обеспеченности стройки технической документацией и ее качества, а также по во­

просам контроля к" честна и приемки работ; принимать по этим претензиям решения 

иди докладывать соответствующие предложения своему руководству;

- принимать участие в сверке расчетов за выполненные работы финансовой 

группой отдела капитального строительства и подрядчиком по истечении каждого 

квартала с составлением акта;

- в период строительства устанавливать совместно с повадчиком систематиче­

ское наблюдение за осадками ответственных сооружений, а также за осадками всех 

постоянных сооружений, возводимых на просадочных грунтах, и оформлять резуль­

таты наблюдения актами;

- при подготовке заканчиваемых стооительствсм сооружений к сдаче проверять 

действительную готовность каждого вида работ, конструкций, оборудования и объ­

екта в целом; проверять наличие надлежаще оформленной технической документа­

ции, предъявляемой подрядчиком при сдаче объекта; сверять наличие смонтирован­

ного и установленного оборудования, внесенного в перечни и описи к актам прием­

ки, с фактическим наличием на вводимом объекте; подтверждать своевременность 

вызова подрядчиком рабочей комиссии, а также готовность сооружений под монтаж 

технологического оборудования;

- принимать непосредственное участие в проведении испытания технологиче­

ского оборудования, приемке объекта в эксплуатацию;

п
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- передавать организации, принявшей объект в эксплуатацию, всю исполни­

тельную докуиентапоо, составленную в процессе строительства.

44  Представитель инспекции технического надзора заказчика имеет право:

- в рабочее время проверять ход в качество выполняемых работ, а также каче­

ство строительных материалов, полуфабрикатов, деталей и конструкций, полноту и 

качество ведения журналов работ и поэтапной приемки скрытых элементов;

- приостанавливать производство СМР, если они выполняются с грубыми на­

рушениями требований проекта иСНмП, а также в случае применения недоброкаче­

ственных материалов и изделий, произведя соответствующую запись об этом в об­

щем журнале работ;

- не принимать к оплате работы и конструкции, выполненные недоброкаче­

ственно, с отступлениями от проекта, СНиП, ТУ  и других нормативных документов, 

до их переделки и устранения дефектов;

- возбуждать вопрос перед руководством подрядной строительной организа­

ции, а в необходимых случаях перед своим руководством о привлечении к ответ­

ственности лиц, виновных в нарушении законодательства по капитальному строи­

тельству, СНиП, правил производства, контроля качества и приемки работ и других 

нормативно-технических документов;

- вносить предложения своему руководству, а также руководству строительной 

и проектной организаций о внедрении прогрессивных методов производства работ, 

новых конструкций и материалов, обеспечивающих повышение качества, снижение 

стоимости и сокращение сроке» строительства;

- принимать участие (по приглашению подрядчика) в работе комиссий внутрен­

него контроля подрядной строительной организации и в работе комплексных комис­

сии на закрепленном за ним участке строительства, в осуществлении контроля ка­

чества CMF, проводимого лицами, инспектирующими строительство, в работе рабо­

чей и государственной приемочных комиссий по приемке объектов в эксплуатацию

4.7 Представитель (ю сяш ^к технического надзора заказчика несет персональ­

ную ответственность за:

- принятие от подрядной строительной организации по акту освидетельствова­

ния скрытых работ, акту промежуточной приемки ответственных конструкций, жур­

налу поэтапной приемки скрытых работ и промежуточной приемки конструктивных 

элементов или по актам приемки некачественно выполненных работ, с отступления­

ми от требований проекта, СНиП, ТУ  и других нормативных документов;
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- оформление актов освидетельствования скрытых работ и промежуточной при­

емки ответственных конструкций, а также записей в поэтапной приемке скрытых ра­

бот и промежуточной приемке конструктивных элементов на конструкции сооруже­

ний и виды работ, параметры и характеристика которых в натуре не соответствуют 

таковым в указанных документах:

- предъявление к оплате подрядной строительной организацией завышенных 

объемов и стоимости выполненных работ;

- непринятие мер к устранению недостатков, выявленных в процессе строитель­

ства,

4.8 Работа технического надзора на объекте заканчивается только после полно­

го решения всех вопросов по вводу его в эксплуатацию и закрытия финансирования.

5 Авторский надзор

5.1 Авторский надзор введен с целью улучшения качества и снижения стоимос­

ти строительства, а также повышения ответственности проектных организаций за 

качество возводимых зданий и сооружений.

5.2 Авторский надзор проводится проектной организацией, выполнившей тех­
нический проект и рабочие чертежи, на протяжении всего периода строительства н 

приемки в эксплуатацию объектов.

5.3 Задачи, обязанности, права и ответственность проектных организаций в

области авторского надзора установлены СНиП 1.06.05-85 и ВСН 72-90 .
Минобороны

5.4 Авторский надзор проектных организаций осуществляется на основании до­

говора, заключенного заказчиком с проектной организацией - генеральным проек­

тировщиком на весь период строительства объекта. К договору прилагаются план- 

график и смета затрат.

5.5 Руководство организацией и проведением авторского надзора за строитель­

ством объектов осуществляют главные инженеры проектов в соответствии с догово­

рами, ..ично участвуя в надзоре. Выезд специалистов проектной организации для 

проведения авторского надзора осуществляется в сроки, определенные планами- 

графиками к договорам, либо по вызову заказчика с места строительства, но не реже 

одного раза в месяц.

5.6 В ходе осуществления авторского надзора работники проектной организа­

ции обязаны:
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• проверять в процессе строительства соответствие выполненных работ по воз­

ведению зданий и сооружений проектным решениям, предусмотренным в рабочих 

чертежах, и утвержденной сметой стоимости работ, соблюдение технологии, каче­

ство производства строительно-монтажных работ и монтажа технологического и 

других видов оборудования;

- представлять предложения по снижению стоимости, улучшению качества и со­

кращению продолжительности строительства зданий и сооружений и совершенство­

ванию технологии производства строительных работ по объекту;

- рассматривать предложения по указанным вопросам и по согласованию с за­

казчиком и генеральной подрядной строительно-монтажной организацией вносить в 

установленном порядке уточнения н изменения в проектно сметную документацию;

- своевременно решать все возникающие в процессе строительства вопросы по 

проектно-сметной документации;

- вести журнал авторского надзора, в котором фиксировать все выявленные при 

строительстве отступления от проектно-сметной документации и нарушения требо­

ваний строительных норм, правил и технических условий по производству строи­

тельно-монтажных работ, обязательные для исполнения указания об устранении вы­

явленных дефектов и сроки их выполнения;

- следить за своевременным и качественным выполнением указаний, внесенных 

в журнал авторского надзора.

5.7 Работники» выполняющие авторский надзор, имеют право:

- запрещать применение в строительстве конструкций, деталей, строительных 

материалов и оборудования, не соответствующих ГОСТ, ТУ, проекту и другой тех­

нической документации;

- приостанавливать производство отдельных видов СМР, выполняемых с нару­

шениями проекта, СНнП, а также при применении дефектных и некачественных кон­

струкций деталей, изделий, строительных материалов и оборудования, уведомляя об 

этом заказчика» генерального подрядчика, генерального проектировщика и органы, 

осуществляющие контроль и надзор за строительством;

- вносить в соответствующие органы представления о привлечении к ответ­

ственности должностных лиц, допустивших некачественное выполнение строитель- ‘ 

но-монтажных работ.

5.8 Проектные организации, осуществляющие авторский надзор, несут ответ­

ственность за;
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- качественное и своевременное выполнение обязанностей, возложенных на ш  

договором на осуществление авторского надзора;

- качество проектных решений» принимаемых в процессе осуществления автор­

ского надзора;

- своевременную и качественную разработку проектно-сметной документации 

по решениям, принятым работниками, осуществляющими авторский надзор.

5.9 Журнал авторского надзора передается заказчику генеральной проектной 

организацией в сроки, устанавливаемые пданом-графтсом. Журнал должен быть 

прошнурован, подписан руководителем проектной организации и заверен подписью 

и печатью заказчика. Оформленный журнал передается заказчиком генеральному 

подрядчику для хранения до окончания строительства.

Журнал выдается подрядчиком по требованию работников проектных органи­

заций, осуществляющих авторский надзор. Исполнители работ строительной орга­

низации и представитель заказчика обязаны фиксировать в журнале исполнение ука­

заний авторского надзора.

6 Лабораторный контроль строительных оргатшший

б Л Лабораторный контроль осуществляют строительные лаборатории, входя­

щие в состав строительно-монтажных организаций. Лаборатории могут иметь лабо­

раторные посты. Лаборатории подчиняются главным инженерам строительно­

монтажных организаций и оснащаются оборудованием и приборами, необходимыми 

для выполнения возложенных на них задач. Используемые оборудование, приборы и 

средства измерений ремонтируются, поверяются и аттестуются в установленном по­

рядке.

6.2 На строительные лаборатории возлагаются:

- контроль качества СМР в порядке, установленном схемами операционного 

контроля;

- проверка соответствия стандартам, техническим условиям, паслсттам и сер­

тификатам ностуяающих на строительство строительных материалов, конструкций л 
изделий;

- подготовка актов о несоответствие строительных материалов, поступающих 

на строительство, требованиям ГОСТ;

15
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- определение физико-механических характеристик местных строительных ма­

териалов;

- подбор составов бетонов, растворов, мастик и других строительных составов 

и выдача разрешений на их применение, контроль за дозировкой и приготовлением 

их;

- контроль за соблюдением правил транспортировки, разгрузки и хранения 

стронтельныл материалов, конструкций и изделий;

- контроль соблюдения технологических режимов при производстве СМР;

- отбор проб грунта, бетонных и растворных смесей, изготовление образцов и 

их испытание; контроль и испытание сварных соединений; определение прочности 

бетона в конструкциях и изделиях неразрушающими меч ^дами; контроль за состоя­

нием грунта в основаниях (промерзание, оттаивание);

- '“ чстие в решении вопросов по распалубливанню бетона и нагрузке изго­

товленных из него конструкций и изделий;

- >1  астме в оцеьке качества СМ Р ной приемке их от исполнителей (бригад, зве­

ньев).

6.3 Контроль к честаа строительных материалов, конструкций , изделий и ка­

чества СМР, осуществляемых строительными лабораториями, не снимает ответ­

ственности с линейного персонала и службы материально-технического обеспечения 

строительных организаций за качество принятых и примененных строительных ма­

териалов и выполняемых работ.

6.4 Строительные лаборатории обязаны вести журналы регистрации осущест­

вленного контроля и испытаний, подбора различных составов, растворов и смесей, 

контроля качества СМ» и т.п. Вносить руководству организаций предложения о 

пр ^становлении производства СМР, осуществляемых с нарушением проектных и 

нормативных требовш ,й, снижающих прочность и устойчивость несущих конструк­

ций.

и.5 Строительные лаборатории имеют право;

- давать по вопросам, входящим в их компете цию, указания, обязательные для 

производственного линейного персонала;

- получать от линейного персонала информацию, необходимую для выполнения 

возложенных на лаборатории обязанностей;

- привлекать для консультаций и составления заключений работников строи­

тельных организаций.
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7 Геодезический контроль в строигельстве

7 J Геодезические работы в строительстве следует выполнять в объеме и с точ­

ностью, обеспечивающими при размещении и возведении объектов строительства 

соответствие геометрических параметров проектной документации, требованиям 

нормативных документов.

7.2 В состав геодезических работ, выполняемых па строительной площадке,

входят:

- создание геодезической разбивочной основы для строительства;

- производство геодезических разбквочных работ в процессе строительства:

- геодезический контроль точности выполнения СМР:

- геодезические измерения деформаций оснований, конструкций зданий (со­

оружений) и их частей.

7.3 Создание геодезической разбивочной основы для строительства и геодези­

ческие измерения деформаций оснований, конструкций зданий (сооружений) и их 

частей в процессе строительства являются обязанностью заказчика.

7.4 Производство геодезических работ в процессе строительства, геодезический 

контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) и исполнитель­

ные съемки входят в обязанности подрядчика.

7.5 Геодезическая служба организуется в строительных управлениях округов 

(флотов), управлениях инженерных (монтажных) работ, а также в управлениях на­

чальника работ. Геодезическая служба в строительном управлении возглавляется 

главным геодезистом (инженером-геодеэистом), который подчиняется главному ин­

женеру этой организации.

7̂ 6 Разбивочные работы в процессе строительства н исполнительные геодезиче­

ские съемки производятся работниками геодезической службы управления начальни­

ка работ.

Геодезический контроль точности выполнения СМР осуществляется геодези­

ческой службой, а также инженерно-техническими работниками, непосредственно 

руководящими производством.

7.7 Инженер-геодезист строительной организации обязан:
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• ^ R M fu m  от заказчика раэбюочную основу н выполнять разбив очные рабо­

ты в процессе строительства;

• осуществлять инструментальным контроль в процессе строительства с занесе­

нием его результатов в общий журнал работ;

- своевременно выполнять исполнительные съемки, в том числе съемку подзем­

ных коммуникаций в открытых траншеях, е составлением необходимой исполни­

тельной документации;

- осуществлять контроль за состоянием геодезических приборов, средств изме­

рения, правильностью нх хранения и эксплуатации;

- осуществлять выборочный контроль работ, выполняемых производственным 

линейным персоналом, в части соблюдения точности геометрических параметров.

7.8 Линейный персонал в процессе строительства должен выполнять детальные 

разбнвочные отмеры от базисных линий-осей и вынос необходимых рабочих разме­

ров н высотных отметок от осей и отметок, закрепленных геодезистами.

7.9 Организация геодезического контроля качества СМР возлагается на произ­

водственно-технический отдел строительной организации.

Проверку качества геодезического обеспечения на объекте выполняет геодези­

ческая служба строительной организации по графику, увязанному со сроком выпол­

нения СМР.

Ш  Проюводстиенный контроль

8.1 Производственный контроль качества строительства в строительных орга­

низациях должен включи ь входной контроль проектно-сметной документации, кон­

струкций, изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных 

строительных процессов шт производственных операций и приемочный контроль 

СМР.

8.2 При входном контроле проектно-сметной документации должна произво­

диться проверка ее комплектности «с достаточности содержащейся в ней технической 

информации для производства работ.

8.3 Строительные материалы» конструкции, изделия и оборудование, посту­

пающие на стройку, должны проходить входной контроль на соответствие их ГОСТ. 

TV, требованиям проекта, паспортам, сертификатам, подтверждающим качество их 

изготовления, а также на соблюдение правил разгрузки и хранения. Входной кон-
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троль (осуществляет служба производственно-технологической комплектации на ба­

зах. При необходимости материалы и изделия испытывают в строительной лабора­

тории. Линейный персонал обязан проверять внешним осмотром соответствие 

строительных материалов, конструкций, изделий требованиям нормативных доку­

ментов и проектов, а также наличие и содержание паспортов, сертификатов ш других 

сопроводительных документов.

8.4 Операционный- контроль должен осуществляться на строительных площад­

ках в ходе выполнения строительных процессов или производственных операций и 

обеспечивать своевременное выявление дефектов и причин их возникновения и при­

нятие мер по их устранению и предупреждению.

Основные задачи операционного контроля:

- соблюдение технологии выполнения строительно-монтажных процессов;

- обеспечение соответствия выполняемых работ проекту и требованиям норма­

тивных документов;

- своевременное выявление дефектов, причин их возникновения и принятие мер

по их устранению;

- выполнение последующих операций после устранения всех дефектов, допу­

щенных в предыдущих процессах;

- повышение ответственности непосредственных исполнителей за качество вы­

полняемых ими работ.

8.5 Операционный контроль осуществляют производители работ н мастера, 

строительные лаборатории и геодезические службы, а также специалисты, зани­

мающиеся отдельным видом работ. Контроль проводится в соответствии со схемами 

операционного контроля качества (СОКК) выполнения работ. СОКК входят в со­

став технологических карт и являются основным рабочим документом контроля ка­

чества выполнения работ для прорабов, мастеров, строительных лабораторий, гео­

дезических служб, а также для бригадиров, звеньевых и рабочих, осуществляющих 

самоконтроль и обязанных предъявлять выполненные работы прорабам и мастерам.

8.6 Схемы операционного контроля качества должны содержать;

- эскизы конструкций с указанием допускаемых отклонений в размерах, основ­

ные технические характеристики материала или конструкции;

- перечень операций или процессов, контролируемых прорабом (мастером) с 

участием, при необходимости, строительной лаборатории, геодезической и других 

служб специального контроля;
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- данные о составе, сроках и способах контроля;

- перечень скрытых работ.

8.7 Организация операционного контроля и надзор за его осуществлением воз­

лагаются иа начальников и главных инженеров строительных организаций.

8.8 При приемочном контроле необходимо производить проверку качества вы­

полненных СМР, а также скрытых работ и отдельных конструктивных элементов.

8.9 Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов по 

форме, приведенной в приложении Б; Акт освидетеяьствования скрытых рЛч>от дол­

жен составляться на завершенный процесс. Освидетельствование скрытых работ в 

случаях, когда последующие работы должны начинаться после перерыва, следует 

производить непосредственно перед производством последующих работ. Запрещает­

ся выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования 

предшествующих скрытых работ во всех случаях. Перечень работ, подлежащих ак­

тированию после их завершения, приведен в приложении В.

8.10 Ответственные конструкция по мере их готовности подлежат приемке в 

процессе строительства (с участием представителя проектной организации или тех­

нического надзора) с составлением акта промежуточной приемки этих конструкций 

по форме, приведенной в приложении Г.

8.11 П.рм освидетельствовании и приемке скрытых работ, а также при промежу­

точной приемке работ и конструкций подрядная строительная организация должна 

предъявлять пред ста в и тел ю инспекции технического надзора заказчика следующую

производстшедно-тахшческую документацию:

- общий журнал работ;

- журнал производства отдельных видов выполненных работ;

- акты приемки ранее выполненных работ;

- журналы (акты) лабораторных испытаний материалов;

- паспорта и сертификаты на материалы и изделия;

- рабочие чертежи,

8.12 На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее вы­

полненного производственного контроля доджей выборочно осуществляться ин­

спекционный контроль специальными службами либо специально создаваемыми для 

этой цепи комиссиями.

8ЛЗ По результатам производственного и инспекционного контроля качества 

СМР должны разрабатываться мероприятия по устранению выполненных дефектов.
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9 Приемка в эксплуатацию законченных пршшством объектов

9.1 П р е ю »  ь э к ш уш ц ю о  законченных строительством объектов должна 

осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 3.01.04-87.

9.2 Заказчики несут ответственность та своевременную подготовку к эксплуата­

ции и выпуску продукции (оказанию услуг) вводимых в действие объектов 

(укомплектование их кадрами, обеспечение сырьем, энергоресурсами и др.), за про­

ведение комплексного опробования {вхолостую и на рабочих режимах) оборудова­

ния с участием проектных, строительных и монтажных организаций, а при необхо­

димости и заводов-изготовителей оборудования, за наладку технологических про­

цессов, ввод в эксплуатацию производственных мощностей н объектов в установлен­

ные сроки, выпуск продукции (оказание услуг) ш освоение проектных мощностей в 

сроки, предусмотренные действующими нормами.

9.3 Проектные организации несут ответственность за соответствие мощностей 

и других технико-экономических показателей объектов, введенных в эксплуатацию, 

мощностям ш показателям, предусмотренным проектом, решение вопросов, связан­
ных с проектированием, возникающих в процессе приемки объектов ш эксплуатацию 

и освоения их проектных мощностей.

9.4 Строительно-монтажные организации несут ответственность за выполнение 

строительных и монтажных работ в соответствии с проектом и в установленные сро­

ки, за надлежащее качество этих работ, проведение индивидуальных испытаний 

смонтированного ими оборудования, своевременное_ устрвпеине недоделок,'выяв­

ленных ш процессе приемки строительных и монтажных работ и комплексного 

опробования оборудования, своевременный ввод в действие производственных 

мощностей и объектов» определенных проектом и сметой,

9.5 Рабочие приемочные комиссии создаются заказчиком не позднее чем в пя­

тидневный срок после получения письменного извещения генерального подрядчика о 
готовности объекта или оборудования к сдаче.

Рабочие комиссии должны проверить:

- соответствие объектов и смонтированного оборудования проектам;

- соответствие выполнения СМР требованиям СНиП;

- результаты испытаний и комплексного опробования оборудования;

- подготовленность объектов к эксплуатации и выпуску продукции, включая 

выполнение мероприятий по обеспечению на них условий труда ш  соответствии с

П



ВСП 12-101.1 -96
МОРФ

требованиями техники безопасности и производственной санитарии, защите природ­

ной среды.

По результатам проверок рабочая комиссии должна составить акт о готовности 

зданий, сооружений, законченных строительством, для предъявления государствен­

ной приемочной комиссии, а также подготовить сводные материалы о готовности 

объекта к приемке в эксплуатацию.

9.6 Генеральный подрядчик представляет рабочим комиссиям следующую до­

кументацию:

• перечень организаций, участвующих в производстве СМР, с указанием видов 

выполненных ими работ и фамилий инженерно-технических работников, непосред­

ственно ответственных за выполнение этих работ;

- комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объ­

екта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии вы­

полненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделан­

ным лицами, ответственными за производство СМР;

- сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие 

качество материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве СМР;

- акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной прием­

ке отдельных ответственных конструкций (сводов, подпорных стен, несущих метал­

лических и сборных железобетонных конструкций):

- акты об индивидуальных°испытаниях смонтированного оборудования; акты 

об испытаниях технологических трубопроводов, внутренних систем холодного и го­

рячего водоснабжения, канализации, газоснабжения, отопления и вентиляции, на­

ружных систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения и дре­

нажных устройств; акты о выполнении уплотнения (герметизации) вводов и вы­

пусков инженерных коммуникаций в местах прохода их через подземную часть на­

ружных стен зданий » соответствии с проектом;

- акты об испытаниях внутренних и наружных электроустановок и электросе­

тей;

- акты об испытаниях устройств телефонизации, радиофикации, телевидения, 

сигнализации и автоматизации;

-акты об испытаниях устройств, обеспечивающих взрывобезопасность, пожа­

робезопасность и молнкеаащиту:



в с а ш ш . ^
МОРФ

• акты об испытаниях прочности сцепления в кладке несущих стен каменных 

зданий, расположенных в сейсмических районах;

• журналы производства работ и авторского надзора проектных организаций, 

материалы обследований н проверок В процессе строительства органами государ- 

ственного и другого надзора.

Перечисленная документация после окончания работы рабочей комиссии 

должна быть передана заказчику.

9.7 Приемка в эксплуатацию жилых домов, объектов соцкультбыта, а также 

всех объектов непроизводственного назначения независимо от их ведомственной 

принадлежности производится Государственной приемочной комиссией, назначаем 

мой местной администрацией,

9.8 Государственные приемочные комиссии назначаются заблаговременно в за­

висимости от характера я сложности объект, но т  воздет чем за три месяца до 

установленного срока при приемке в эксплуатацию объектов производственного 

назначения н за 30 дней - непроизводственного назначения. Ирм этом должны быть 

определены даты начала н окончания работы комиссии с учетом установленного 

срока ввода объектов в эксплуатацию.

v.9 Заказчик представляет Государственным приемочным комиссиям докумен­

тацию. перечисленную в п. 9.6, а также:

- разрешение на строительство, выдававмое органами Госархстройиадтрра по 

месту возведения объекта;

- справку об устранении недоделок, выявленных рабочими комиссиями;

~ утвержденную проектно-сметную документацию и справку об основных тех* 

нико-экономических показателях объекта, принимаемого в эксплуатацию;

- перечень проектных, научно-нсследоватеяъс1шх и изыскательских оргаимэд 

ций, участвовавших в проектировании объекта, принимаемого в эксплуатацию;

- документы об отводе земельных участков;

• документ на специальное водопользование;

- документы на геодезическую разбивочную основу для строительства, а также 

на геодезические работы в процессе строительства, выполненные заказчиком;

- документы о геологии н гидрогеологии строительной площадки, о результа­

тах испытания грунта и анализа грунтовых вод;

- паспорта на оборудование н механизмы;
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- акты о приемке зданий и сооружений, смонтированного оборудования, со- 

ставленные рабочими комиссиями;

- справку об обеспечении принимаемого объшгга эксплуатационными кадрами и 

предназначенными для их обслуживания санитарно-бытовыми помещениями, пунк­

тами питания, жилыми и общественными зданиями;

- справку об обеспеченности принимаемого объекта материально-техни­

ческими ресурсами, в том числе сырьем, электроэнергией, водой, паром, газом, сжа­

тым воздухом и др.;

- справки городских эксплуатационных организаций о том, что внешние на­

ружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, тепло­

снабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечат нормальную эксплуа­

тацию объекта и примяты ими на обслуживание;

- справку о соответствии вводимых в действие мощностей (для начального пе­

риода освоения проектных мощностей) мощностям, иредусмотраяных проектом;

- справку о фактической стоимости строительства, подписанную заказчиком и 

подрядчиком;

- документы на разрешение эксплуатации объектов и оборудования, подкон­

трольных соответствующим органам государственного надзора, представители ко­

торых не вошли в состав Государственной приемочной комиссии;

- сводные материалы рабочей комиссии о готовности объекта в целом к прием­

ке в эксплуатацию Государственной приемочной комиссией;

-техническое заключение о качестве выполненных СМР, выдаваемое органами 

Г осархстройнадзора.

Перечисленную документацию после приемки объекта в эксплуатацию следует 

хранить у заказчика, при наличии единого заказчика - в соответствую щи х эксплуа­

тационных организациях,

9.10 Государственная приемочная комиссия обязана:

- проверить устранение недоделок, выявленных рабочими комиссиями, и готов­

ность объекта к приемке в эксплуатацию. Указанная проверка производится по про­

грамме, составленной заказчиком и утвержденной Государственной приемочной ко­

миссией;

- дать оценку прогрессивности технологических и архитектурно-строительных 

решений и объекту в целям;
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- проверить соответствие\»водимой в действие мощности и фактической стои­

мости (для заказчика) объекта производственного назначения мощности и сметной 

стоимости строительства объекта, предусмотренным утвержденным проектом, а в 

случае отклонений проанализировать причины их возникновения.

Результаты анализа с соответствующими предложениями следует представить 

органам ( назначившим комиссию.

9.11 Государственная приемочная комиссия в необходимых случаях назначает 

контрольные опробования, испытания и проверки.

При выявлении непригодности объекта к эксплуатации представляет мотивиро­

ванное заключение об этом в орган, назначивший комиссию, и конин направляет 

заказчику и генеральному подрядчику. Государственная приемочная комиссия пред­

ставляет в этих случаях в вышестоящие организации заказчика, подрядчика и других 

организаций, осуществляющих проектирование и строительство объекта, материалы 

для привлечения в установленном порядке к ответственности должностных лиц. до­

пустивших некачественное выполнение проектных и (или )  строительно-монтажных 

работ,

9.12 Председатель Государственной приемочной комиссий должен представить 

в орган, назначивший ее :

• акт о приемке объекта в эксплуатацию;

- краткую докладную записку о приемке, содержащую выводы комиссии о  под­

готовленности объекта к нормальной эксплуатации, обеспеченности его необходи­

мыми для эксплуатации материально-техническими ресурсами, а также кадрами и 

предназначенными для их обслуживания саннтарно-бытовыми помещениями, пунк­

тами питания, жилыми и общественными зданиями;

* предложения о дальнейшем использовании опыта проектирования и строи­

тельства вводимого в эксплуатацию объекта, а также о мерах по обеспечению освое­

ния проектной мощности предприятия (его очереди* пускового комплекса) ь сроки, 

установленные нормами продолжительности осьоения проектных мощностей, вво­

димых в действие предприятий;

- предложения (в необходимых случаях) об улучшении качества применяемого 

оборудования, о повышении рентабельности предприятий и долговечности зданий н 

сооружений, а также об улучшении технологических процессов производства и дру­

гих проектных решений;
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- проект решения органа, назначившего Государственную приемочную комке* 

сию, об утверждении акта о приемке объекта в эксплуатацию.

Акт о приемке в эксплуатацию объекта и докладную записку к нему необходи­

мо составлять в пяти экземплярах, два из которых вместе с проектом решения пред­

ставлять в орган, назначивший Государственную приемочную комиссию, два - пере­

дать заказчику и один - генеральному подрядчику.

9.13 Рассмотрение актов о приемке в эксплуатацию объектов, принятие реше­

ний по результатам рассмотрения возражений отдельных членов комиссии и утверж­

дение актов органами, назначившими эти комиссии, следует производить: по объек­

там производственного назначения -  в срок не более месяца, а но объектам непроиз­

водственного назначения - в срок не более 7 дней после подписания актов.

Объекты, по которым указанные сроки истекли, считаются не принятыми и по 

ним назначаются Государственные приемочные комиссии повторно.

9.14 Акты о приемке в эксплуатацию объектов утверждаются решением 

(приказом, постановлением и др.) органов, назначивших комиссии.

Полномочия Государственной приемочной комиссии прекращаются с момента 

утверждения акта о приемке объекта в эксплуатацию.

9.15 В отчетность о выполнении плана ввода в действие мощностей и основных 

фондов включаются только те объекты, акты о приемке в эксплуатацию которых 

утверждены органом, яазначшним комиссию.
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Приложение А 
(справочное)

Перечень органов государственного надзора, контроля и управления 
Российской Федерации и Министерства обороны, принимающих участие в 

согласовании строительства, приемки и ввода объектов в эксплуатацию

Наименование органа 
Российской Федерации

(р ф )

Наименование органа 
Министерства обороны 
Российской Федерации 

(МО РФ)

Вид объекта

1 2 3
1 Инспекция Госархстрой-

надзора РФ
Инспекция Госархстрой- 
надзора МО РФ

Все объекты производ­
ственного и жилищно- 
гражданского назначения

2 Инспекция Госпожнад­
зора

Служба пожарно-спаса­
тельной и местной оборо­
ны В С РФ

ft

3 Инспекция Госсанэпид­
надзора

736 ЦПСЭН МО РФ и

4 Инспекция Госэнерго­
надзора

я

5 Территориальный орган 
Рострудинспекции

Все объекты производ­
ственного назначения

6 Региональный орган 
Госгортехвадзора

Гостехнадзор ВС РФ Объекты, подконтроль­
ные Госгортехнадзору

7 Территориальный орган 
Госатомнадзора

Инспекция ВМФ 
Инспекция ГУ  МО

Объекты атомной энерге­
тики, переработки н хра­
нения

8 Отделение Ространс- 
инспекцин

Железные дороги и авто­
дороги,аэродромы, эле­
менты транспортно-доро­
жного комплекса

9 Инспекция ГАИ МВД Автодороги и другие объ­
екты ГАИ

10 Территориальный
природоохранительный 
орган Минприроды

Управление геологии и 
средств защиты

Все объекты производ­
ственного и жилищно- 
гражданского назначения

11 Территориальный ор­
ган Роскомзема

Объекты мелиорации, ле­
сопосадок, охраны земель

12 Территориальный ор­
ган Рослесхоза

Объекты, алияющи е на
ВОСЛрОМЗВОДСЗ КОЛОСОВ

Я
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i 2 3
13 Орган Рыбоохраны Объекты, влияющие на 

рыбоводство
14 Штабы гражданской Объекты со встроенными

обороны или отдельно стоящими 
сооружениями граждан­
ской обороны

15 Главная государствен­
ная жилит шя инспек­
ция

Жилые здания
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м а л ы ш  -a t
МОРФ

(обязательное)
Акт вшадетельсгоовшмая скрытых работ

9**г)
выполненных в

место расположения объекта)

Комиссия в составе:
представителя строительно-монтажной орпшнзаии.

19__ г.

представителя технического надзора заказчика.

представителя проектной орпж тацш ф  случаях осуществле»« авторского надзора 
проектной организации в соответствии с требованиями п.1.5. СНиП 1.06.05-85)

(фамилия, инициалы, должность) 
произвела осмотр работ, выполненных______________________

(наименование строк еяьной организации) 
и составила настоящий акт о нижеследующем:

I К освидетельствованию предъявлены следующие работы.

(наименование скрытых работ)
2 Работы выполнены по проектно-сметной документации

(наименование проектной организации, N чертежей и дата их составления) 
3 При выполнении рабо т п р и м ен ен ы _______________________________

материалов,

конструкций, изделий со ссыпкой на сертификаты или другое документы,

подтверждающие качество)
4 При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проеггно- 

сметной документации _________________________________________________________ _________ _____
(при наличии отклонений указывается,

кем согласованы, N чертежей н дата согласипанна)
5 Дата: начала работ_____________ ___________ ____________________________ _ _ _ _ ______

окончания работ_________ _______________ ___________________________ ____________________
Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, 
строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по уст­
ройству (монта жу)_____________ ____________________________________ _ _ _________________ ____

(наименование работ и конструкций)
Представитель технического
надзора заказчика,_____ ____________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __________ __  _

(подпись)
Представитель строителъно-
.мон та ясной организации __________ ______________________________ ____________

(ПОДПИСЬ)
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Ш 1 \ ш и ~ м
МОРФ

Приложение В
(рекомендуемое)

Примерный й^»ечтаеры1Щ работ, 
подлежащих актированию после их завершения

Земляные роботы:

устройство естественных оснований под земляные сооружения, фундаменты, 

трубопровода в котлованах, траншеях млн на повфхноогн земли;

выполнение предусмотренных проектом или назначаемых по результатам осмо­

тра вскрытых основа мин инженерных мероприятий по закреплению грунтов и под­

готовке основания (цементация и т.я., замачивание, дренирование оснований, 

устройство термических иди грунтовых свай, заглушение ключей, заделка трещин, 

устройство фунтовых подушек и др,);

конструкции, входящие в тело земляного сооружения; слон переходных зон и 

обратных фильтров плотни, дамб; установленные проектом фаницы зон раскладки 

фунтов с отличающимися физико-механическими характеристиками;

элементы дренажей (дренажные слои и их основания, колодцы, трубопроводы и 

их обсыпка); диафрагмы; .экраны; ядра; подстилающие слои при установке кон* 

трольно-нз мерительной аппаратуры;

обратные засыпки выемок в местах пересечения с дорогами, тротуарами и ины­

ми территориями с дорожными покрытиями;

насыпные основания под полы;

обратные засыпки в лросадочных фунтах (при наличии указаний в проек­

те);

мероприятия, необходимые для возобновления работ при перерывах в ведении 

работ более месяца, при консервации и расконсервации работ.

Устройство и фундаментов:

устройство искусственных оснований под фундаменты, включая дно котлова­

нов (в том числе предварительного замачивания),оснований опускных колодцев, кес­

сонов, оснований буронабивных сван и т.д,);
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нов;

МО РФ
погружение свай, свай-оболочек и шпунта, «  также опускных колодце» и кессо-

работы, связанные со стыкованная свай к ъаай-оболочек и стыков между бор­

ными железобетонными элементами: 

бурение всех видов скважин;

втрамбовывание в дно котлованов жесткого материала (щебня, гравия); 

заполнение скважин при устройстве грунтовых и песчаных свай; 

устройство вертикальных дрен и всех видов дренажей и дренажных завес.

армирование железобетонных конструкций;

установка закладных частей;

антикоррозионная защита закладных деталей и сварных соединений (швов, на­

кладок);

устройство опалубки конструкций с инструментальной проверкой отметок и 

осей, стыков сборноыонолнтных конструкций (до их замонодичнвамня).

Монтаж сборных желеэвбетонных я бетонных конструкций:

опираиие сборных элементов, их заделка н анкеровка в случае, если они скры­

ваются последующими работами;

сварка выпусков арматуры, закладных частей;

Яаделжа (замоноличивание) и герметизация стыков и швов; 

натяжение арматуры при укрупнительной сборке щ при монтаже; * 

устройство звукоизоляции, теплоизоляции, пароизоляции;

заделка лестничных маршей и площадок, балконов н эркеров, козырьков, кар­

низных плит и т.п ;

поэтажная геодезическая съёмка с определением отметок при монтаже круп­

нопанельных н крупноблочных зданий.
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ВСП 12-101.t ■ % 
МОРФ

Монтаж стальных конструкций:

предварительная подготовка поверхностей, защищаемых от агрессивного воз­

действия среды;

установка стальных конструкций, скрывающихся в процессе производства по­

следующих работ;

опирание и анкеровка несущих металлических конструкций (ферм, балок и т.п.); 

защита строительных конструкций и закладных деталей от коррозии; 

установка анкерных болтов; 

монтаж сопряжений на высокопрочных болтах.

М онпж деревянных конструкций:

антисептированне;

огнезащитная обработка древесины;

установка оконных и дверных блоков (крепление коробок, теплоизоляция, за­

щитная отработка);

опирание и анкеровка несущих деревянных конструкций (ферм, балок и т.п.). 

Монтаж легких ограждающих конструкций:

крепление панелей, плит, листов, а также каркасов; 

изоляция стыков между панелями.

Возведение каменных конструкций: 

армирование кладки;

установка закладных и их антикоррозионная защита; 

устройство осадочных, деформационных и антисейсмических швов; 

подготовка мест опирания ферм, прогонов, балок, плит перекрытии, перемычек 

на стены, столбы, пилястры и заделка их в кладке;

закрепление в кладке сборных железобетонных изделий; карнизов, балконов и 

др>ги\ консольных конструкций;

устройство вентиляционных м дымовых каналов, борозд.



Изоляционные работы;

ВСП 12-tOt.l -%  
МОРФ

подготовка поверхностей под огрунтовку и нанесение первого слое гидроизо- 

лядин;

устройство каждого предыдущего слоя гидроизоляции до нанесения последую­

щего;

выполнение гидроизоляции на участках, подлежащих закрытию грунтом, клад­

кой, защитными ограждениями иди водей;

устройство гидроизоляции деформационных и температурных швов; 

выполнение гидроизоляции в местах стыков и сопряжений в сооружениях из 

сборных элементов и в местах болтовых соединений в сооружениях из чугунных и 

железобетонных тюбингов;

устройство оснований под изоляционный слой; 

устройство каждого слоя теплоизоляции до донесения последующего; 

устройство каркаса теплоизоляции и изоляции (иди её участка) до закрытия её 

грунтом или защитными ограждениями.

устройство оснований под полы (в том числе грунтового основание), подсти­

лающего слоя, гидроизоляции, стяжки, вентиляции подполья.
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ВСП.Ш Ш гД б
МОРФ

Приложение Г
(обязательное)

Акт промежуточной приёмки ответственных конструкций
(наименование конструкций)

и»н**е и место расположении объект»)

Комиссия в составе:
представителя строительно-монтажной организации.

(дата приёмки)
19

должность)
представителя технического надзора заказчика.

предстагнгеля проектной организации.
г, должность)

(фамилий, инициалы, должность)
произвела осмотр конструкций и проверку качества работ,выполненных

и составила настоящий акт о нижеследующем:
I К приемке предъявлены следующие конструкции

(перечень и краткая характеристика конструкций) 
2 Работы выполнены по проектно-сметной документации__

(наименование проектной организации* N чертежей и дата их составления)
3 При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно- 

сметной документации______;___________________________________________________________
(при наличии отклонений указывается.

4 Дата: начала работ____________________________________________________ ;________
окончания работ____________ __________________ __________________ _ __________

Решение комиссии
Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, 

строительными нормами и правилами,
На основании изложенного разрешается производство последующих работ т  уст­

ройству (монтажу)___________ ________ ________ — .................................................. ........

Представитель стронтеаьно- 
монтажной организации____

Представитель технического 
надзора заказчика__________

Предсгавигет проектной 
организации_____ __ _____

н



МОРФ

(справочное!

Перечень основных законов Российской Ф едерм, 
постановлений пршггелшшц решений М м ш трет 

строительства, приказов Мш(а|аеЦойЦопредешонщ 
взаимоотношекие сторон, правопорядок, контроль и надзор 

за строитсяьешом и ею качеством

1 Гражданский кодекс Российской Федерации.

• Часть первая от 30 ноября 1004 г.

* Часть вторая от 26 января Ш  г.

2 Закон Российской Федерации от 25 декабря 1991 г. "О предприятии и пред­

принимательской деятельности*1.

3 Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. I#  2300/Ы "О за п и т  прав 

потребителей” .

4 Закон Российской Федерации от 7 октября 1992 г. № 1186 "Об гчвсстмцмои- 

ной деятельности в Российской Ф едрщ т|”.

5 Закон Российской Федерации от 17 декабря 1992 г. № 4121-1 гОб администра­

тивной ответственности предприятий* учреждений, организаций и объединений за 

правонарушения в области строительства".

6 Закон Российской Федерации от 29 а|феля 1993 г. № 4871-1 "Об обеспечении 

единства измерений” .

7 Закон Российской Федерации от 10 июня 1993 г. № 5154-1 мО стандартиза­

ции*.

8 Закон Российской Федерации от 10 июня 1993 г. hb 5153-1 "О сертификации 

продукции и услуг”.

9 Постановление Совета министров ” СФСР от 8 ноября 1991 г. На 593 "О вве­

дении государственного яице<гг'ровання строительной деятельности на территории 

РСФСР",

10 Постановление правительства Российской Федераций от 24 дегабря 1994 t . 
hi *418 "О лицензировании отдельных видов деятельности"



МОРФ
It Приказ Министра обороны Российской Федерации 350 от 9 ноября 1995 

г. пО лицензировании Министерством обороны Российской Федерации отдельных 

видов деятельности (работ, услуг)” .

12 Положение о разграничении функций между органами Госархстройнадзора 

России и Инспекцией Госардстрсйнадзора Минобороны РФ по государственному 

надзору.

13 Рекомендации о порядке осуществления государственного контроля за со­

блюдением требований строительных норм и правил при производстве строительно- 

монтажных работ на объектах производственного назначения. -М.: Госстрой, 1993. 

38с.

14 Методические указания о порядке государственного лицензирования строи­

тельной деятельности для организаций М О  РФ. -М.: МО, 1993, 76с.

15 Пособие для работников Госархстройнадзора России по осуществлению 

контроля за качеством стр зитеяьно-монтажных работ. - М.: Госстрой России, 1993.

16 Положение об Инспекции Государственного архитектурно-строительного 

надзора Министерства обороны Российской Федерации, 1993.

17 Положение о  порядке выдачи разрешений на выполнение строительно- 

монтажных работ по объектам Министерства обороны Российской Федерации, 

утвержденное заместителем Министра обороны по строительству и расквартирова­

нию войск» 1995.

18 Основные положения порядка заключения и исполнения государственных 

контрактов {договоров подряда) на строительство объектов для федеральных госу­

дарственных нужд в Российской Федерации.



МОРФ

Приложение Е
(справочное)

Перечень нормативных документов

ГО СТ Р ГО-92 Государственная система стандартизации Российской Федера­

ции. Основные положения.

ГОСТ 1.5-92 Общие требования к построению, изложению, оформлению и со*

держанию стандартов.

ГОСТ 9.302-88 Защита от коррозии. Покрытия металлические и неметалличе­

ские. Общие требования к неразрушающим методам измерения толщины.

ГО СТ 12.1.003-83* Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Шум. Об­

щие требования безопасности.

ГОС1 1X3.012-77 ССБТ. Работы водолазные.

ГО СТ 12.2.035-78 ССБТ. Водолазное снаряжение и средства обеспечения водо­

лазных спусков и работ. Общие требования.

ГОСТ 17.4.3.02-85 Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородно­

го слоя почвы при производстве земляных работ.

ГО СТ 17,53.04-83* Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультива­

ции земель.

ГО СТ 40.9001-88 Система качества. Модель для обеспечения качества при про­

ектировании и/или разработке, производстве, монтаже и обслуживании.

ГО СТ 40.9002-88 Система качества. Модель для обеспечения качества при про ­

изводстве и монтаже.

ГО С Т 40,9003-88 Система качества. Модель для обеспечения качества при 

окончательном контроле и испытаниях.

ГО С Т 64-77* Эмали ТФ-230 ВЭ. Технические условия.

Г О СТ 103-76* Полоса стальная горячекатаная. Сортамент.

ГО СТ 125-79** Вяжущие пшеовые. Технические условия.

ГО С Т 263-75* Резина. Метод определения плотности.

ГО СТ 310.1-76* Цементы. Методы испытаний. Обшие положения.

ГО С Т 310.2-76* Цементы. Методы определении тонкости помола

ГО С Т 3103-~6* Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков 

схватывания и равномерности изменения объема.

г



§СП I М ОГ. I -%
МОРФ
ГО С Т 310.441* Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе 

и сжатии.

ГО С Т 379-79 Кирпич и камни силикатные. Технические условна

ГО С Т 380-88* Сталь углеродистая обыкновенною качестен. Марки.

ГО С Т 530-95 Кирпич и камни керамические. Технические условии.

ГО С Т 965-89 Портландцемент*» белые Т  ехнические уел о в и я.

ГО С Т  969-91 Цементы глинозёмистые и высоко» лииозсмисгые. Технические 

условия.

ГО С Т 1186-91 Аноды цинковые. Технические условия.

ГО С Т  1497-84* Металлы. Методы испытании на растяжение.

ГО С Т  2551*75 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Упа­

ковка. маркировка, хранение и транспортирование.

ГО С Т 2697-413 Пергамин кровельный. Технические условия.

ГО С Т  2889-Ш Мае гика битумная кровельная горячая. Технические условия.

ГО С Т 3242-79 Сварные соединения. Методы контроля качества.

ГОСТ 3344-83 Щебень и песок шлаковые для дорожного строп тез ьства.

ГО С Т 4061-84 Камни стеновые из горных пород. Технические условия.

ГО СТ 4543-71* Сталь легированная конструкционная. Марки н технические 

требования.

ГО С Т 4641-80 Дёгти каменноугольные для дорожного строительства. Техниче­

ские условия.

ГО С Т 4765-73* Материалы лакокрасочные. Метод определения прочности 

плёнок при ударе.

ГО С Т 4806-79* Масло сланцевое топливное. Технические условия.

ГО С Т 4976-83* Лаки марок НЦ-218, НЦ-222, НЦ-243 мебельные и ИЦ-223. 

Технические условия.

ГО С Т 5180-84 Грунты. Методы лабораторного определения физических харак­

теристик.

ГО С Т 5406-84* Эмали НЦ-25. Технические условия.

ГО С Т  5470*75* Лаки марок ПФ-283 и ГФ-166. Технические условия.

ГО С Т  5578-94 Щебень из доменного шлака для бетона. Технические условия.

ГО СТ 5632-72* Стали высоколегированные и сплавы коррозионностойкие, жа­

ростойкие и жаропрочные. Марки.

ГОО'5б8б-78* Сван. Методы полевых испытаний.



ш ш д е и - э *
МОРФ

ГОСТ 5802-86* Растворы строительные. Методы испытаний.

ГО С ! 6 1 3 3 -8 4  Камни бетонные стеновые. Технические условия.

ГОСТ 6465-76* Эмали ПФ-115. Технические условия.

ГОСТ 6617-76* Битумы нефтяные строительные. Технические условия.

ГОСТ 6631-74* Эмали НЦ-132. Технические условия.

ГОСТ 6806-73* Материалы лакокрасочные. Метод определения эластичности 

плёнки при изгибе.

ГОСТ 6996-66* Сварные соединения. Методы определения механических 

свойств.

ГОСТ 7268-82* Сталь. Метод определения склонности к механическому старе­

нию но испытанию на ударный изгиб.

ГОСТ 7415-86* Гидроитол. Технические условия.

ГОСТ 7473-95 Смеси бетонные. Технические условия.

ГОСТ 7564-73* Сталь. Общие требования отбора проб, заготовок и образцов 

для механических и технологических испытаний.

ГОСТ 7566-81* Прокат и изделия дальнейшего передела. Правила приёмки, 

маркировки, упаковки, транспортирования н хранения.

ГОСТ 8267-82* Щебень из природного камня для строительных работ. Техни­

ческие условий.

ГОСТ 8268-82* Гравий для строительных работ. Технические условия.

ГОСТ 8269-87* Щебень из природного камня, гравий и щебень из гравия для 

строительных работ. Методы испытаний.

ГОСТ 8420-74* Материалы лакокрасочные. Методы определения условной

ВЯЗКОСТИ.

ГОСТ 8735-88* Песок для строительных работ. Методы испытаний.

ГОСТ 8736-93 Песок для строительных работ. Технические условия.

ГОСТ 8784-75* Материалы лакокрасочные. Методы определения укрыяис-

тости.

ГОСТ 9128-84* Смеси асфальтобетонные, дорожные, аэродромные и асфаль­

товые. Технические условия.

ГОСТ 9179-77* Из, есть строительная. Технические условия.

ГОСТ 9548-74* Битумы нефтяные кровельные. Технические условна.

ГОСТ 9757-90 Гравий, щебень и песок искусственные пористые.
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ГО С Т 9758-86* Заполнители пористые неорганические для строительных ра­

бот, Технические условия.

ГО С Т 9812-74* Битумы нефтяные изоляционные. Технические условия.

ГО С Т 10060-87 Бетоны. Методы контроля морозостойкости.

ГО С Т 10178-88* Портландцемент и шлакопортл аил цемент. Технические усло­

вия.

ГО С Т 10180-90 Бетоны. Методы определения прочности но котрольиым об­

разцам.

ГО С Т 10181.0-81 Смеси бетонные. Общие требования к методам испытаний.

ГО С Т 10181.1-81 Смеси бетонные. Методы определения удобоукладываемостн

ГО С Т 10181.M l  Смеси бетонные. Методы определения плотности.

ГО С Т  10181.3-81 Смеси бетонные. Методы определения пористости.

ГО С Т  10181 «4-81 Смеси бетонные. Методы определения расслаиваемое™,

ГО С Т 10260-82* Щебень из гравия для строительных работ. Технические 

условия.

ГО СТ 10277-90 Шпатлёвки. Технические условия.

ГО С Т 10296-79* Изол. Технические условия,

ГО С Т 10354-82* Плёнка полиэтиленовая. Технические ус ювия.

ГО СТ 10564-75* Латекс синтетический С КС-65 ГП. Технические условия.

ГО С Т 10587-84* СМояы эпоксидно-днановые неотверждённые. Технические 

условия.

ГО С Т 10922-90 Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные 

арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические 

условия.

ГО С Т  10923-82* Рубероид. Технические условия.

ГО С Т  11052-74 Цемент гинсоглииоземистый расширяющийся. Технические 

условия.

ГО С Т  11311-76* Фенол каменноугольный. Технические условия

ГО С Т 11501-78* Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникнове­

ния иглы.

ГО С Т 115иЗ-74* Битумы нефтяные. Метод определения качества испа­

рившегося разжижи геля из жидких битумов.

ГОСТ 11955-82* Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия.

ГО СТ 1200-МИ* Сталь арматурная. Методы испытаний на растяжение.
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ГО СТ 127303-84* Ьетоиы. Методы определения водонепроницаем ости.

ГОСТ 12801-84* Смеси асфальтобетонные, дорожные и аэродромные, дегтебе- 

трнкые дорожные, асфальтобетон и дегтебетон. Методы испытаний.

ГО СТ 13015.0-83* Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сбор­

ные. Общие технические требования.

ГО СТ 13015.1-81* Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сбор­

ные. Правила приёмки.

ГОСТ 130153-81* Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сбор­

ные. Документ о качестве.

ГО СТ 130*5.4-84* Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сбор­

ные. Правила транспортирования и хранения.

ГОСТ 13489-79* Герметики мар! к У-ЗОМ н УТ-31. Технические условия.

ГО СТ 13508-74* Разметка дорожка*.

ГОСТ 14791-79 Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная. Тех­

нические условия.

ГО С Т 14923-78* Эмали ПФ-223. Технические условия.

ГО СТ 15140-78* Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии. 

ГО С Т  15467-79* Управление качеством продукции. Основные понятия. Терми­

ны и определения.

ГО С Т 15825-80* Портландцемент цветной. Технические условия.

ГО СТ 15879-70* Стеклорубероид. Технические условия.

ГО СТ 16337-77Е* Полиэтилен высокого давления. Технические условия.

ГО СТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и 

контроль качества продукции. Основные термины и определения.

ГО СТ 16557-78 Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей. Техни­

ческие условия.

ГО С Т 17177-87* Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Ме­

тоды контроля.

ГО С Т 17229-85 Самолёты пассажирские и транспортные. Метод определения 

уровней шума, создаваемого на местности.

ГО СТ 181 5-86* Батоны. Правила контроля прочности.

ГО С Т 18659-81 Эмульсии битумные дорожные. Технические условия.

ГО СТ 19007-73* Материалы лакокрасочные. Метод определения времени и

пенен и высыхания.
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ГО СТ 19177-81 Прокладки резиновые пористые уплотняющие. Технические 

условия.

ГО С Т 20429-84* Ф ольгоизол. Технические условия.

ГО С Т 21780-83 Система обеспечения точности геометрических параметров в 

строительстве. Расчёт точности.

ГО С Т 21822-87 Е* Битумы нефтяные специальные. Технические условия.

ГО С Т  22245-90 Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия.

ГО СТ 22266-94 Цементы сульфатостойкие. Технические условия.

ГО С Т 22283-88 Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории 

жилой застройки и методы его измерения.

ГО С Т  22438-88* Эмали ЭП-525. Технические условия.

ГОСТ' 22690-88 Бетоны. Определение прочности механическими методами не- 

разрушающего контроля.

ГО С Т 22735-77 Грунты. Метод лабораторного определения максимальной 

плотности.

ГО С Т 23478-79 Опалубка для возведения монолитных бетонных и железобе­

тонных конструкций. Классификация и общие технические требования.

ГО С Т 23558-79 Материалы щебёночные, гравийные и песчаные, обработанные 

неорганическими вяжущими. Технические условия.

ГО СТ 23615-79 Система обеспечения точности геометрических параметров в 

строительстве. Статистический анализ точности.

ГО СТ 23616-79 Система обеспечения точности геометрических параметров в 

строительстве. Контроль точности.

ГО С Т  23732-79 Вода для бетонов и растворов. Технические условия.

ГО С Т 23789-79 Вяжущие гипсовые. Методы испытаний.

ГО С Т 23858-79 Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобе­

тонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля качества. Правила приёмки.

ГО С Т  24297-87 Входном контроль продукции. Основные положения.

ГО С Т 24660-81 Статистический приемочный контроль по альтернативному 

признаку на основе экономических показателей.

ГО С Т  251О0-82* Грунты. Классификация.

ГОС1 25192-82* Бетоны. Классификация и общие технические требования.

ГО СТ 25592-91 Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов. 

Технические условия.
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Г О П  25818-9] Золы-уноса тепловых электростанций для бетона. Технические 

условия.

ГО СТ 25820-83* Бетоны легкие. Технические условия.

ГО СГ 25877-83 Смеси дегтебеточные дорожные н дёгтебетон. Технические

условия.

ГОСТ' 26633-91 Бетоны тяжёлые и мелкозернистые. Технические условия.

ГОСТ 26871-86* Материалы вяжущие гипсовые. Правила приёмки. Упаковка, 

маркировка, транспортирование и хранение.

ГОСТ 27006-86 Бетоны. Правила подбора состава бетона.

I'О С Г 2811>б~89 Краски водно-дисперсионные. Технические условия.

ГО СТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эф­
фективной активности естественных радионуклидов.

СНиЛ Ш-01-94 Система нормативных документов в строительстве. Основные 

положения.

СНиП 1.863)5-85 Положение об авторском надзоре проектных организаций за 

строительством предприятий, зданий и сооружений.

СНиЛ 2.013)7-85 Нагрузки и воздействия.

СНиП 2.02.01-83 Основания зданий и сооружений.

СНиЛ 2.03.01-84 Бетонные и железобетонные конструкции.

СН иЛ  2.03.11-85 Зашита строительных конструкций.

СНиП 11-07-81 (изд.1991 г.) Строительство в сейсмических районах.

СНиЛ 3.01.01-85* Организация строительного производства.

СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве.

С Н иЛ 3.01.04-87 Приёмка в эксплуатацию законченных строительством объек­

тов. Основные положения.

СНиЛ 33)23)1-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты.

СНиП 3.02.03-84 Подземные горные выработки.

СНиЛ 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции.

СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные работы.

СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от корро­

зии.

СНиП 3.05.04-85* Наружные cent и сооружения водоснабжения и канализации.

С Н и П  3.05.05-84 Технологическое оборудование и технолог «четкие трубопро­

воды.
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СНиП 3.06.03-85 А в то мобил ьн ы е дороги.

СНнЛ 3.07.02-87 Гидротехнические морские и речные траиспортыс еооруже

ния.

СНнП 3.07.03-85 Мелиоративные системы и сооружения.

СНиП 3.08.01-85 Механизация строительного про из коде т а .  Рельсовые пути 

башенных кранов.

СНиП 32-01-95 Железные дороги колеи 1520 мм.

СНаП 82-01-95 Разработка и применение норм и нормативов расхода матери­

альных ресурсов в строительстве. Основные положения.

СНиП 11-12-77 Защита от шума.

СНиП Ш-4-80* Техника безопасности в строительстве,

СНиП 111-43-75 Мосты и трубы.

СНиП 111-44-77 Тоннели железнодорожные, автодорожные и гидротехнические. 

СНиП Н И 0-75 Благоустройство территории.

Положение об авторском надзоре проектных организаций за строи­

тельством объектов Минобороны.

Инструкция по технологии герметизации ограждающих конструк- 

цнй специальных сооружений.

Структура системы ведомственных нормативных документов в во­

енно-строительном комплексе Министерства обороны Российской 

Федерации.

Указания о порядке разработки, согласования, утверждения, изда­

ния, введения в действие и применения ведомственных нормативных 

документов по проектированию, строительству и эксплуатации объ­

ектов Министерства Обороны Российской Федерации.

ВСН 72-90 
Минобороны

ВСН 166-91 
М О СССР

ВРДС10-01-95
М О Р Ф

ВРДС 10-02-95 
М О  РФ
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