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К ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Общая часть

1.1. Настоящее руководство составлено в развитие 
главы СНиП Ш-А.6-62 «Организационно-техническая 
подготовка к строительству. Основные положения».

1.2. Руководство рекомендуется применять во всех 
проектных и шахтостроительных организациях, разра
батывающих и осуществляющих проекты организации 
поточного строительства угольных шахт.

1.3. Руководство определяет особенности проекти* 
рования поточного строительства поверхности уголь
ных шахт в зависимости от горнопроходческих работ, 
а также порядок разработки основных проектных до
кументов на стадиях проектного задания и рабочего 
проектирования.

1.4. На стадии проектного задания разрабатывают
ся «Основные положения по организации поточного 
строительства шахты», а на стадии рабочего проекти
рования — «Проект поточного производства работ».

1.5. Основные положения по организации поточного 
строительства разрабатываются специализированной 
проектной организацией, выполняющей строительную 
часть проектного задания на строительство шахты, в 
разделе «Организация строительства» и подлежат ут
верждению в установленном порядке. Предварительно 
они согласовываются с генеральной строительной орга
низацией.

1.6. Разработка проекта поточного производства 
работ осуществляется специализированными проектны
ми организациями (трестами Оргстрой) в сроки, уста
новленные главой СНиП Ш-А.6-62. Проект поточного 
производства работ согласовывается со всеми строи
тельно-монтажными организациями, участвующими в 
строительстве шахты.
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1.7. Применение поточных методов в строительстве 
поверхности шахт дает возможность организовать не
прерывное и ритмичное строительное производство, 
обеспечить равномерное потребление материально-тех
нических ресурсов, рациональное использование машин 
и рабочих, добиться высоких и устойчивых показателей 
производительности труда, уменьшить трудовые затра
ты и снизить стоимость строительства. Помимо этого 
поточный метод дает возможность оканчивать опреде
ленный комплекс зданий и сооружений к началу от
дельных этапов горнопроходческих работ, что обеспе
чивает высокие темпы и непрерывность производства.

1.8. При строительстве в одном районе нескольких 
шахт рекомендуется организовать долгосрочные непре
рывные потоки, охватывающие комплексы зданий и со
оружений на поверхности этих шахт.

1.9. Поточное строительство угольных шахт должно 
быть увязано со строительством других смежных пред
приятий таким образом, чтобы в наибольшей степени 
были использованы общие жилые массивы, здания 
культурно-бытового назначения, производственные ба
зы, склады, подъездные железные и шоссейные дороги 
и энергетические коммуникации.

Основные понятия строительного потока

1.10. По структурной сложности и назначению раз
личают-следующие строительные потоки:*

частный, представляющий один или группу рабочих 
процессов, которые непрерывно и равномерно осуще
ствляются одной бригадой или специализированным 
звеном. Его продукция — элементы конструкций соору
жений (щебеночная подготовка под фундаменты и ка
налы, установленная арматура и др.), виды работ (за
чистка дна котлована, рытье траншей, масляная окрас
ка поверхностей и др.) или вспомогательные приспо
собления и устройство (опалубка фундаментов, подмо
сти и др.);

специализированный, состоящий из группы частных 
потоков, технологически взаимоувязанных и развиваю
щихся по общей схеме на единой системе захваток. 
Его продукция — конструкции сооружений (фундамент 
под колонны, установка колонн, крыша, полы, фундамен
ты под оборудование и др.) или комплексы работ (отдс-
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лочные работы, изоляция трубопроводов, монтаж обо
рудования и др.);

объектный, объединяющий группу специализирован
ных потоков, развивающихся на ряде одинаковых или 
технологически однородных объектов либо на ряде 
одинаковых или технологически однородных участков. 
Его продукция — отдельные крупные объекты, соору
жения или их части (блок главного ствола, котельная, 
административно-бытовой комбинат, блок вспомога
тельного ствола);

комплексный, составляемый группой объектных по
токов, суммарной продукцией которого является группа 
объектов шахтной поверхности.

1.11. По продолжительности строительные потоки 
разделяются на:

краткосрочные, организуемые для строительства од
ной шахты, отдельного здания в составе шахтной по
верхности или отдельных видов работ на зданиях или 
сооружениях, после чего потоки прекращаются или пе
рестраиваются;

непрерывные долгосрочные, организуемые для 
строительства ряда угольных шахт, зданий, сооружений 
в составе нескольких шахт либо для выполнения от
дельных видов работ на них, причем после окончания 
работ на одной шахте потоки перемещаются на другие 
без изменения структуры.

1.12. По характеру развития (рис. 1) различают 
следующие строительные потоки:

равноритмичные, в которых все составляющие ча
стные потоки имеют одинаковый ритм, т. е. равную 
продолжительность работ по каждой захватке;

кратноритмичные, в которых составляющие частные 
потоки имеют кратные ритмы;

разноритмичные, в которых частные потоки не име
ют постоянного кратного ритма вследствие разных 
объемов работ на захватках.

Для шахтного строительства в большей мере харак
терны разноритмичные потоки. Равноритмичными и 
кратноритмичными обычно удается проектировать 
только отдельные специализированные потоки объектов 
шахтной поверхности (например, по устройству подзем
ных коммуникаций, ЛЭП и т. д.) и частные потоки в их 
составе.

1.13. По глубине расчленения технологического про
цесса (рис. 2) различают строительные потоки:
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Рис. 1. Циклограммы специализированных пото
ков

а — равноритмичного; б — кратноритмичного; в — разно
ритмичного; /, 2... — номера захваток



с полным расчленением, когда частные потоки орга 
низуются для выполнения каждого рабочего процесса в 
отдельности;

с частным расчленением, когда составляющие част
ные потоки организуются для выполнения группы рабо
чих процессов, поручаемых одной бригаде или звену.

Рис. 2. Циклограммы разноритмичного объектного 
потока

а — с показом всех частных потоков в каждом специализи
рованном; б — с показом только граничных частных потоков 
в каждом специализированном; / ,  / / ,  / / /  — номера специа

лизированных потоков

1.14. Основными расчетными параметрами строи
тельных потоков являются:

интенсивность (мощность), т. е. объем его продукции 
за единицу времени (сутки) I;

продолжительность потока Т, выражаемая в сутках 
(днях);
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механоемкость работ, общая и на захватке, выра
женная в машино-сменах, G; g\

трудоемкость работ, общая и ла захватке, Q и g, вы
раженная в человеко-днях;

объем работ, общий и на захватке, Р и р\ 
модуль цикличности К , под которым понимают отре

зок времени, служащий единицей измерения ритма и 
продолжительности потока (в равноритмичном потоке К 
равен продолжительности частного потока на захватке, 
т. е. его ритму);

ритм потока, т. е. продолжительность выполнения 
частного потока на захватке t (ритм потока должен 
быть равен или кратен модулю цикличности); 

количество захваток т; 
количество участков ту\ 
количество объектов строительства М.
1.15. В развитии специализированных, объектных 

или комплексного потоков различают периоды (рис. 3):
развертывания, когда интенсивность производства 

наращивается;
установившегося развития, на протяжении которого 

интенсивность производства, достигшая своего полного 
значения, не меняется;

свертывания, когда интенсивность производства 
уменьшается от своего полного значения до нуля.

Продолжительность этих периодов соответственно 
обозначается Т\ Т \  Т"\ В зависимости от наличия пе
риода установившегося развития строительные потоки 
могут быть установившиеся и неустановившиеся.

1.16. Для расчетов в качестве интенсивности строи
тельного потока принимают ее полное значение, т. е. 
значение в период установившегося развития.

Интенсивность потока выражают: суточным количе
ством готовой продукции (например, пять колонн в сут
ки); единицами измерения суточного объема готовой 
продукции, например метр канала в сутки; стоимостью 
продукции в тыс. руб. в сутки. Для сравнения аналогич
ных потоков допускается характеризовать их интенсив
ностью одного из составляющих потоков (например, 
специализированный поток устройства монолитных фун
даментов под оборудование интенсивностью укладки бе
тона 45 лс3 в сутки).

1.17. Расчетной (оптимальной) интенсивностью 
строительного потока называют такое ее значение, кото-
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Рис. 3. Периоды развертывания строительного потока
а  — циклограмма потока; 6  —  график интенсивности потока



рое отвечает принятой технологии производства, т. е. 
равно или кратно производительности участвующих в 
потоке строительных машин и обеспечивает достаточ
ный фронт работ, а также соответствует рекомендуемо
му численному составу рабочих бригад и другим произ
водственным факторам.

1.18. Для нормализации строительного производства 
принятые решения закрепляют в соответствующих тех
нологических документах (технологических нормалях и 
картах, таблицах технологических расчетов и т. п.), ко
торые составляют для типовых многократно повторяю
щихся элементов производства.

1.19. Поточное строительство угольной шахты долж
но быть увязано со строительством других смежных 
предприятий таким образом, чтобы в наибольшей степе
ни были использованы общие жилые массивы, здания 
культурно-бытового назначения, производственные базы, 
склады, подъездные железные и шоссейные дороги, 
энергетические коммуникации.

Состав и очередность работ 
подготовительного периода

1.20. Подготовительным периодом строительства 
шахты является срок, в течение которого проводятся все 
работы, обеспечивающие начало проходки вертикальных 
стволов.

Основной задачей этого периода является выполнение 
комплекса первоочередных работ в районе строитель
ства и на строительной площадке, обеспечивающих бес
перебойное ведение горных и строительных работ 
вплоть до сдачи шахты в эксплуатацию.

1.21. До начала подготовительного периода должны 
быть осуществлены мероприятия и выполнены внепло- 
щадочные работы, перечисленные в п. 1.3. главы СНиП 
Ш-А.6-62.

1.22. В состав работ подготовительного периода, вы
полняемых на промплощадке шахты, входят:

а) создание заказчиком опорной геодезической сети 
(высотные реперы, главные оси зданий и др.);

б) расчистка площади от леса, кустарника и подле
жащих сносу строений, первоочередные работы по пла
нировке территории, обеспечивающей отвод поверхност-
Ю



ных вод, устройство внутриплощадочных железнодорож
ных путей, линий электропередач и телефонной связи;

в) проходка устьев стволов, устройство подземных 
каналов и тоннелей, прокладка постоянных и временных 
подземных коммуникаций, устройство подземной части 
зданий и сооружений в полном объеме, а также внутри
площадочных автодорог и проездов;

г) организация общеплощадочного складского хо
зяйства, устройство приобъектных складов и площадок 
для укрупнительной сборки конструкций;

д) сборка, опробование и наладка строительных ма
шин и механизированных установок, подготовка мон
тажных и такелажных приспособлений;

е) подводка воды, электроэнергии, пара и сжатого 
воздуха к местам потребления;

ж) создание нормативного запаса материалов и из
делий, подлежащих хранению на приобъектных складах.

з) возведение надземной части временных и посто
янных зданий и сооружений, используемых для проход
ки вертикальных стволов, а также оснащение стволов.

1.23. Очередность и сроки возведения зданий и со
оружений поверхности устанавливаются проектом орга
низации поточного строительства с учетом обеспечения 
непрерывности ведения горнопроходческих работ.

1.24. При установлении очередности строительства 
зданий и сооружений необходимо учитывать схему осна
щения вертикальных стволов и этапы проведения гор
нопроходческих работ.

1.25. Прохождение горных выработок, как правило 
должно производиться с применением постоянных ко
пров и подъемных машин. В этом случае очередность 
строительства объектов поверхности шахты в зависимо
сти от этапов горнопроходческих работ должна быть 
следующей:

а) к началу проходки вертикальных стволов закан
чиваются строительством железнодорожные пути нор
мальной колеи (не менее двух путей шахтной станции), 
инженерные подземные коммуникации, автомобильные 
дороги и площадки, резервуар противопожарного запа
са воды, отстойник шахтных вод, секции блока вспомо
гательного ствола — копер, секция подъемных машин, 
секция различного назначения и секция ремонтных ма
стерских, каналы вентиляторной и калориферной уста
новок, часть здания административно-бытового комби-
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ната, компрессорная (при компрессорах до 100 м3 в ми
нуту), копер и секция подъемных машин блока главно
го ствола;

б) к началу проходки горизонтальных и наклонных 
горных выработок — котельная, электроподстанция, сек
ция технологического комплекса блока главного и вспо
могательного стволов, окончание строительства админи
стративно-бытового комбината;

в) к сдаче шахты в эксплуатацию — все остальные 
объекты поверхности, предусмотренные пусковым комп
лексом.

1.26. При проходке стволов с использованием вре
менных подъемных машин копры, секции технологиче
ского комплекса и секции подъемных машин блока 
главного и вспомогательного стволов строятся к началу 
проходки горизонтальных и наклонных горных выра
боток.

Очередность возведения остальных объектов поверх
ности шахты остается такой же, как и при прохождении 
вертикальных стволов с постоянных копров и подъемных 
установок.

1.27. Срок строительства вентиляторной установки в 
зависимости от конкретных условий устанавливается 
проектом организации поточного строительства, но в 
любом случае окончание ее должно предусматриваться 
ч моменту разворота горнопроходческих работ.

1.28. Проходка стволов, на которых должны быть 
сооружены башенные копры с многоканатными подъем
ными установками, осуществляется с использованием 
башенных копров по двум схемам:

а) ствол проходится с помощью законченного строи
тельством башенного копра с использованием стацио
нарной многоканатной подъемной машины для выдачи 
породы и в отдельных случаях с применением времен
ной проходческой подъемной машины;

б) для проходки стволов используется нижняя часть 
башенного копра путем установки на определенной от
метке временной подшкивной площадки и оставления в 
стенах копра проемов для пропуска канатов.

1.29. Очередность возведения объектов шахтной по
верхности в случае использования постоянных башен
ных копров для проходки стволов остается такой же, 
как в п. 1.25 данного «Руководства».
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Пусковой комплекс поверхности шахты

1.30. В состав пускового комплекса включаются зда
ния и сооружения, обеспечивающие нормальную работу 
шахты.

К ним относятся:
а) блок главного ствола;
б) блок вспомогательного ствола;
в) административно-бытовой комбинат;
г) котельная;
д) породный комплекс;
е) здание вентиляторной с каналами;
ж) перегрузочные станции и транспортерные галереи 

(мосты);
з) резервуар противопожарного запаса воды;
и) отстойник шахтных вод;
к) подземные инженерные коммуникации;
л) электроподстанция;
м) железнодорожные пути;
н) автодороги, проезды, тротуары и благоустрой

ство.
1.31. Объекты, расположенные вне промышленной 

площадки шахты и предназначенные для ее нормальной 
эксплуатации, также входят в пусковой комплекс. К та
ким объектам относятся:

а) внешний водопровод, канализация и линия элек
тропередач;

б) подъездные железные и автомобильные дороги;
в) жилые поселки.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОТОЧНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

2.1. В основных положениях по организации поточ
ного строительства даны: срок строительства поверхно
сти шахты, сроки и последовательность строительства 
отдельных объектов, потребность в людских и матери
ально-технических ресурсах, методы производства ос
новных строительно-монтажных работ, а также техни
ко-экономическая эффективность запроектированной ор
ганизации строительства путем определения соответст
вующих показателей.

2.2. Исходными материалами для разработки основ-
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ных положений по организации поточного строительства 
шахты являются:

утвержденное задание на проектирование шахты;
разработанные технико-экономическая, технологиче

ская и строительная части проектного задания;
генеральный план поверхности шахты;
проекты аналогичных шахт и отдельных зданий и со

оружений поверхностного комплекса, а также отчетные 
данные об их осуществлении;

данные топографических, геологических и технико
экономических изысканий;

сводка затрат по шахте в целом и главы 1—7 свод
ного сметно-финансового расчета;

действующие нормативные документы и укрупнен
ные показатели расходования материально-технических 
и энергетических ресурсов строительства;

соображения генеральной подрядной организации по 
методам производства работ и применению строитель
ных машин.

2.3. Основные положения по организации поточного 
строительства поверхности шахты содержат следующие 
документы (приложение 1):

а) сводный календарный план поточного строитель
ства, одновременно являющийся и графиком финанси
рования (форма 1-ОП);

б) сводную ведомость объемов работ (форма 2-ОП);
в) календарный план работ, выполняемых в подго

товительный период (форма 3-ОП);
г) ведомость объемов работ, выполняемых в подго

товительный период (форма 4-ОП);
д) график (циклограмму) комплексного потока;
е) сводный график потребности в строительных кон

струкциях, деталях, полуфабрикатах и основных мате
риалах и оборудовании .(форма 5-ОП);

ж) строительный генеральный план;
з) ситуационный план района строительства;
и) пояснительную записку, содержащую обоснова

ние основных решений, принятых в перечисленных доку
ментах, определение потребности в основных строитель
ных машинах и транспортных средствах, потребность в 
рабочих кадрах по годам строительства, потребность в 
воде, электроэнергии, паре, газе, сжатом воздухе и кис
лороде, а также источники и порядок ее удовлетворе
ния, перечень типовых проектов временных зданий и
14



сооружений для оснащения стволов и производства 
строительно-монтажных работ на поверхности, технико
экономические показатели строительства;

к) проектные задания или паспорта проектов на все 
временные сооружения, здания и устройства, а также 
на отдельные жилые дома и здания культурно-бытового 
назначения.

2.4. Первоочередной задачей проектирования комп
лексного потока является разработка его структуры; 
при этом следует учитывать специфику шахтного строи
тельства, заключающуюся в необходимости увязки и 
совмещения строительства поверхности с горнопроход
ческими работами.

2.5. В комплексный поток строительства поверхности 
шахты должны включаться работы по возведению 
постоянных и временных зданий и сооружений, строя
щихся в подготовительный период и используемых для 
прохождения горных выработок, а также подземные и 
полуподземные сооружения.

2.6. Внеплощадочные магистральные коммуникации, 
подъездные железные и автомобильные дороги, резко 
отличающиеся по характеру и объемам работ в зависи
мости от места их привязки, выполняются вне комплекс
ного потока до начала работ на промплощадке шахты.

Для осуществления этих объектов организуется не
сколько самостоятельных краткосрочных объектных по
токов.

2.7. Здания и сооружения, не используемые для 
нужд строительства шахты, возводятся в основном пе
риоде, т. е. во время проходки стволов и горизонтальных 
горных выработок; для их возведения организуют от
дельные краткосрочные потоки. К ним относятся: по
родный комплекс, перегрузочные станции и транспор
терные галереи (мосты), часть железнодорожных путей 
и другие мелкие объекты.

2.8. В составе комплексного потока намечают ряд 
объектных потоков, количество и назначение которых 
зависит от типа и мощности шахты, архитектурно-пла
нировочной и конструктивной характеристики отдель
ных зданий и сооружений, их взаимного расположения 
на промплощадке и других местных условий.

2.9. В объектные потоки группируются одинаковые 
или технологически однородные здания и сооружения 
или технологически однородные их части — участки.
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Предварительно должны быть определены возможность 
и целесообразность деления основных зданий и соору
жений на участки и составлены соответствующие схемы.

2.10. Рекомендуется следующий примерный состав 
объектных потоков:

а) объектный поток № 1 — устройство внутриплоща- 
дочных инженерных сетей и дорог, куда включаются 
планировка, канализационные сети, противопожарный, 
промышленный и хозяйственно-питьевой водопроводы, 
коллектор для коммуникаций, теплофикационный и ка
бельный каналы, автомобильные и железные дороги 
нормальной колеи в пределах промышленной площадки;

б) объектный поток № 2 — возведение блока вспо
могательного ствола;

в) объектный поток № 3 — возведение блока главно
го ствола;

г) обектный поток № 4 — возведение административ
но-бытового комбината;

д) объектный поток № 5 — возведение котельной;
е) объектный поток № 6 — возведение прочих объ

ектов, куда входят временные здания горнопроходче
ских машин и лебедок, склады материалов, компрес
сорная, электроподстанция и другие мелкие объекты;

ж) объектный поток № 7 — возведение резервуара, 
отстойника шахтных вод, вентиляционного канала и пе
реходного тоннеля.

Структурная схема комплексного потока по строи
тельству шахтной поверхности приведена в приложе
нии 4.

2.11. Установленный перечень объектных потоков и 
перечень не охватываемых ими зданий и сооружений, 
перечень горнопроходческих работ, а также данные об 
объемах строительно-монтажных и горных работ в де
нежном выражении вносятся в форму 1-ОП.

Одновременно применительно к запроектированной 
структуре комплексного потока составляют форму 2-ОП.

2.12. Продолжительность объектных потоков и ка
лендарных сроков строительства отдельных зданий и 
сооружений, охватываемых этими потоками, обосновы
вают путем построения циклограмм и выполнения не
обходимых технологических расчетов. Сроки возведения 
не охваченных потоком зданий и сооружений, а также 
сроки выполнения горнопроходческих работ устанавли-
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ваются по действующим нормам на эти работы или по 
аналогии с ранее построенными шахтами.

2.13. При выполнении технологических расчетов и 
построении циклограммы исходят из заданного срока 
строительства и заданной мощности строительного про
изводства, по которой устанавливают расчетную интен
сивность строительного потока.

В первом случае в ходе расчета определяют интен
сивности объектных и специализированных потоков, от
вечающие заданным срокам строительства. Во втором 
случае по принятой интенсивности строительного пото
ка устанавливают срок строительства комплекса или 
объекта. На основании циклограммы заполняют формы 
проектных документов 1-ОП; 5-ОП, относящиеся к ос
новным положениям по организации поточного строи
тельства.

2.14. Потребность в строительных изделиях, полу
фабрикатах, расход электроэнергии, воды, пара, газа, 
кислорода, сжатого воздуха и других энергетических 
ресурсов определяют по укрупненным показателям на 
100 тыс. руб. сметной стоимости строительно-монтаж
ных работ.

2.15. Номенклатуру и потребное количество основ
ных строительных машин определяют по каждому виду 
работ путем деления интенсивности потока этих машин 
на их сменную эксплуатационную производительность.

2.16. Количество рабочих и их распределение по го
дам строительства определяют путем деления объемов 
строительно-монтажных работ в денежном выражении 
на средние плановые нормы выработки на одного рабо
чего.

2.17. Для размещения объектов строительного хо
зяйства на промплощадке шахты разрабатывают строи
тельный генеральный план, на котором показывают:

а) строящиеся здания и сооружения, входящие в со
став поверхности шахты, с выделением особыми услов
ными обозначениями работ подготовительного периода;

б) постоянные и временные внутриплощадочные 
коммуникации;

в) временные сооружения и здания, предназначен
ные для проходки стволов и производства строительно
монтажных работ;

г) расстановку основных строительных машин.
3 Зак. 51 17



Пример строительного генерального плана для типо
вой поверхности шахты производительностью 900 тыс. г 
приведен на рис. 4.

Рис. 4. Схема стройгенллана подготовительного периода строитель
ства шахты

/ — блок вспомогательного ствола; 2 — копер вспомогательного ствола; 3 — 
блок главного ствола; 4 — копер главного ствола; 5 — административно- 
бытовой комбинат; 6 — котельная; 7 — отстойник шахтных вод; 8 — резер
вуар зап аса  воды; 9 — рампа; 10 — вентиляционный канал; / /  — тоннель для 
подземных коммуникаций; 12 — склад материалов и конструкций; 13 — элек
троподстанция; /*# — подъемная машина Ц Р -3 ,5 у З ; 15 — лебедки проходче

ские; 16 — компрессорная производительностью З у 5 0  м ^/м чн

3. ПРОЕКТ ПОТОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

3.1. Проект производства работ, разрабатываемый 
на стадии рабочего проектирования, имеет целью:

а) уточнить сроки строительства объектов в составе 
комплексного потока и его структуру;

б) установить структуру объектных потоков и осо
бенности их организации;

в) установить методы производства основных строи
тельных и монтажных работ;

г) разработать технологическую увязку специализи
рованных потоков в объектные, а объектных — в комп-
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лексный путем построения соответствующих цикло
грамм;

д) уточнить потребность в материально-технических 
ресурсах и рабочих кадрах по рабочим чертежам и сме
там;

е) обосновать состав строительных организаций и их 
мощности (годовые объемы работ).

3.2. Проект производства работ по строительству по
верхности шахты должен содержать следующие доку
менты (приложение 2):

а) сводные документы по комплексному потоку: ци
клограмму комплексного потока, календарный план и 
график работы строительных организаций, ведомость 
объемов работ, график потребности в строительных 
конструкциях, деталях, -полуфабрикатах и основных ма
териалах и оборудовании, график работы основных 
строительных машин, график потребности в рабочих 
кадрах, строительный генеральный план, ситуационный 
план района строительства, пояснительную записку, со
держащую материалы и обоснования по всем вопросам 
проекта производства работ, в виде таблиц, графиков, 
расчетов и краткого пояснительного текста;

б) документы по каждому объектному потоку: 
структуру и технологические расчеты, календарный 
план, циклограмму и график работы строительных ор
ганизаций, график потребности в строительных конст
рукциях, деталях, полуфабрикатах, основных материа
лах и оборудовании, график работы основных строи
тельных машин, график потребности в рабочих;

в) документы по отдельным сложным специализи
рованным потокам: технологические расчеты, ведомость 
объемов работ, схемы деления объектов на участки или 
захватки и схемы развития специализированных пото
ков, графики (циклограммы) специализированных по
токов, ведомость потребности необходимых машин, обо
рудования, инвентаря и приспособлений, график потреб
ности сборных конструкций, полуфабрикатов, материа
лов и оборудования, график работы основных машин, 
калькуляция затрат труда, рабочие чертежи нетипового 
строительного оборудования, устройств и приспособле
ний, пояснительную записку.

3.3. Разработку проекта производства работ начина
ют с уточнения состава работ подготовительного перио
да, включаемых в комплексный поток, а также осталь-
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ных работ пускового комплекса, в том числе и горно
проходческих, на основании рабочего проекта и допол
нительных данных о порядке материально-технического 
и энергетического обеспечения строительства, использо
вания действующих транспортных магистралей и т. д.

3.4. На основании новых данных, объемно-планиро
вочных и конструктивных решений уточняют структуру 
комплексного потока, принятую в основных положениях 
по организации поточного строительства. Принятый пе
речень1 объектных потоков и входящих в них объектов 
строительства вносят в графы 1 и 2 формы 1-ПР. Дан
ные рабочих смет о стоимости строительно-монтажных 
работ объектов вносят в графы 3 и 4.

3.5. По отдельным видам строительно-монтажных 
работ в каждом объектном потоке организуются спе
циализированные потоки, увязанные в пространстве и 
во времени. Количество специализированных потоков 
зависит от конструктивного решения того или иного 
объекта.

Примерная структура объектных потоков 1, 2, 3, 4, 7 
показана в приложении 4. Номера специализированных 
потоков устанавливаются после увязки их в циклограм
ме комплексного потока.

3.6. Для взаимоувязки специализированных потоков 
фронт работ объектного потока необходимо делить на 
участки, размеры и границы которых устанавливают из 
условий объемно-планировочных и конструктивных ре
шений.

размеры участков должны назначаться с учетом 
обеспечения пространственной жесткости и устойчиво
сти частей сооружений, а также возможности временно
го прекращения и последующего возобновления работ 
на их границах без нарушения прочности конструкций.

В качестве участков принимают секции блоков вспо
могательного и главного стволов (секции подъемных 
машин различного назначения и др.), один-два этажа 
административно-бытового комбината в пределах тем
пературных блоков, ярусы или пространственные блоки 
специальных сооружений, тоннели, каналы и секции 
проходных коллекторов для подземных коммуникаций, 
а также отдельные небольшие объекты (здания времен
ных подъемных машин и лебедок, компрессорной, под
станции и др.).

Разбивка на участки объектного потока № 2 по воз-
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ведению блока вспомогательного ствола приведена на 
рис. 5.

3.7. При проектировании объектных и специализи
рованных потоков можно следовать двумя путями; ис
ходя из заданного срока строительства либо расчетной 
интенсивности строительного потока, устанавливаемой 
заданной мощностью производства.

В первом случае продолжительность объектного по
тока вводится в расчет в качестве заданной, и с учетом

Рис. 5. Разбивка на участки блока вспомогательного ствола 
/ —- безукосный железобетонный копер; 2 — ремонтная мастерская и кало
риферная; 3 — машинный зал; 4 — склады и помещение обмена вагонеток

этого рассчитываются интенсивности и сроки выполне
ния каждого специализированного потока.

Во втором случае продолжительность объектного по
тока определяется в зависимости от расчетной интен
сивности специализированных потоков, их количества и 
степени совмещения.

В обоих случаях принятый срок строительства не 
должен превышать установленного действующими 
СНиП III-A.3 «Нормы продолжительности строитель
ства предприятий, пусковых комплексов, цехов, зданий 
и сооружений».

3.8. При проектировании объектного потока по рас
четной интенсивности, установленной заданной мощ
ностью производства, технологические расчеты выпол
няют в следующем порядке:

а) устанавливают перечень и последовательность 
выполнения специализированных потоков;
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б) определяют объемы работ по специализирован
ным потокам в целом и по участкам. Объемы работ 
определяют в единицах их основной продукции по рабо
чим чертежам. В специализированных потоках электро
монтажных, сантехнических, изоляционных и других 
специальных работ объемы определяют в денежном вы
ражении;

©) по данным СНиП или ЕНиР определяют трудоем
кость и механоемкость работ. Трудоемкость по специ
альным работам, объемы которых выражены их стои
мостью, рассчитывают по дневной выработке одного ра
бочего;

г) в составе данного объектного потока устанавли
вают ведущий (определяющий) специализированный 
поток, включающий наиболее трудоемкие комплексы 
работ, в котором заняты наиболее сложные строитель
ные машины;

д) определяют расчетную интенсивность ведущего 
специализированного потока;

е) определяют продолжительность ведущего специ
ализированного потока путем деления общего объема 
работ в этом потоке на его расчетную интенсивность;

ж) определяют интенсивности остальных потоков 
путем деления объема работ в данном потоке на про
должительность ведущего. Полученные интенсивности 
согласовывают с эксплуатационной производительно
стью принятых машин или их комплектов, а также с 
Орставом бригад рабочих. Одновременно уточняют со
став комплектов машин по каждому специализирован
ному потоку. Рекомендуемые комплекты машин для 
строительства поверхности шахт приведены в приложе
нии 3;

и) по данным технологической структуры (приложе
ние 4) или по опытным данным принимают значения 
периодов развертывания специализированных потоков;

к) продолжительности периодов выпуска продукции 
специализированных потоков в пределах участков опре
деляются путем деления соответствующих объемов ра
бот на расчетную интенсивность специализированного 
потока.

Примерные интенсивности и периоды развертывания 
специализированных потоков для типовой поверхности 
шахты мощностью 900 тыс. г угля в год приведены в 
приложении 5.
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3.9. Параллельно с выполнением технологических 
расчетов разрабатывают циклограмму объектного по
тока. В системе координат, где по оси абсцисс откла
дывается время в сутках, а по оси ординат — объек
ты и участки данного потока, от начала координат на
носят график первого специализированного потока в 
в виде полосы шириной, равной периоду развертывания 
специализированного потока. От него на границах 
участков откладывают требуемые организационные и 
технологические перерывы и с максимальным прибли
жением к первому наносят график следующего за ним 
специализированного потока. В такой же последова
тельности наносятся остальные специализированные по
токи. В результате построения циклограммы уточняется 
установленная в «Основных положениях» продолжи
тельность объектного потока. Пример проектирования 
объектного потока приведен в форме 2-ПР приложе
ния 2.

Пример построения циклограммы для объектного 
потока № 2 по возведению блока вспомогательного 
ствола приведен на рис. 6.

3.10. Проектирование объектного потока по задан
ному сроку строительства выполняют в следующей по
следовательности:

а) после установления перечня специализированных 
потоков, определения объемов работ и трудоемкости 
каждого из них рассчитывают интенсивности специали
зированных потоков. Интенсивность специализирован
ных потоков определяется путем деления общего объе
ма работ каждого из них на продолжительность перио
да выпуска готовой продукции объектным потоком, взя
тую по данным «Основных положений по организации 
поточного строительства»;

б) определяют число рабочих по каждому специали
зированному потоку путем деления общей трудоемкости 
работ каждого из них на общую продолжительность пе
риода выпуска готовой продукции соответствующего 
специализированного потока;

в) устанавливают продолжительность периода вы
пуска готовой продукции для каждого специализиро
ванного потока на каждом участке путем деления со
ответствующей трудоемкости работ на принятое количе
ство рабочих. Полученные данные заносят в соответ
ствующие графы формы 2-ПР приложения 2;
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Рис. 6. Циклограмма объектного потока N° 2 по возведению блока вспомогательного ствола — числовые обозна
чения специализированных потоков соответствуют номерам и наименованиям потоков, приведенным в приложении 5



г) устанавливают продолжительность периода раз
вертывания специализированных потоков;

д) назначают продолжительность организационных 
перерывов между смежными специализированными по
токами. По полученным данным строят циклограмму 
объектного потока.

3.11. Циклограмма объектного потока и форма 2-ПР 
приложения 2 являются основанием для календарного 
плана (форма 3-ПР приложения 2) строительства объ
ектов. В календарном плане объемы распределяются 
по месяцам и годам, а также по строительным органи
зациям (генподрядной и субподрядным).

3.12. Ведомость объемов работ по объектному пото
ку и график их выполнения (форма 4-ПР приложения 
2) составляются на основании данных форм 2-ПР и 
3-ПР приложения 2.

Потребность в строительных конструкциях, деталях, 
полуфабрикатах, основных материалах и оборудовании 
(форма 5-ПР приложения 2) по объектному потоку 
определяют на основании ведомости объемов работ, со
ставленной по рабочим чертежам. Распределение по
требности по месяцам и годам строительства производят 
соответственно распределению объемов работ во вре
мени, приведенному в форме 4-ПР приложения.

3.13. Грфик работы основных строительных машин 
(форма 6-ПР приложения 2) и график потребности в 
рабочих (форма 7-ПР приложения 2) составляют на ос
новании форм 2-ПР и 3-ПР приложения 2, а распреде
ление по месяцам и годам строительства производят на 
основании циклограммы объектного потока.

3.14. После построения циклограмм объектных пото
ков уточняют циклограмму комплексного потока, разра
ботанную в «Основных положениях по организации по
точного строительства», при этом объектные потоки на
носят с показом всех составляющих специализирован
ных потоков.

3.15. При уточнении циклограммы комплексного по
тока необходимо учитывать следующие требования:

а) согласовывать сроки выполнения специализиро
ванных потоков в составе разных объектных потоков с 
тем, чтобы средства производства, освободившиеся пос
ле окончания работ в одном из них, могли быть исполь
зованы в других;

б) предусматривать окончание работ по одним объ-
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ектам к моменту определенного состояния работ на дру
гих объектах;

в) предусматривать окончание работ по объектным 
потокам в целом к определенным срокам.

Пример циклограммы комплексного потока для шах
ты производительностью 900 тыс. т угля в год приведен 
на рис. 7.

3.16. Сводный календарный план поточного строи
тельства (форма 1-ПР приложения 2) составляют на 
основании циклограммы комплексного потока. Распре
деление объемов работ во времени производят путем 
суммирования работ специализированных потоков, вы
полняемых в данном месяце на основании календарных 
планов объектных потоков (в тыс. руб.).

3.17. Сводные графики объемов работ, потребности 
в строительных конструкциях, деталях, полуфабрикатах, 
основных материалах и оборудовании, графики работы 
основных строительных машин и потребности в рабочих 
составляют по формам, разработанным для объектных 
потоков, путем суммирования соответствующих данных 
объектных потоков.

Для объектов и видов работ, не включенных в комп
лексный поток (работы основного периода строитель
ства шахты), распределение материально-технических 
ресурсов во времени производят в соответствии с кален
дарным планом строительства.

Аналогично производят определение потребности по 
месяцам и годам в воде, паре, газе, сжатом воздухе и 
других энергетических ресурсах производства.

3.18. Для выполнения сложных комплексов работ 
детально разрабатывают отдельные специализирован
ные потоки.

Проектирование специализированных потоков осу
ществляется в следующем порядке:

а) устанавливают перечень и последовательность 
выполнения частных потоков в составе специализиро
ванного и заносят в форму 8-ПР приложения 2;

б) устанавливают необходимость технологических и 
организационных перерывов между смежными частны
ми потоками и их продолжительность в сутках;

в) применительно к схеме деления объектов на уча
стки устанавливают деление объектов строительства и 
их конструктивных частей на системы захваток по каж
дому специализированному потоку;
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г) устанавливают период развертывания специали
зированного потока, полагая, что каждый частный по
ток выполняется на захватке за сутки, по формуле

т =  /С (« -1 ) +  2/т +  Е/орг,
где К — модуль цикличности, значение которого обыч

но равно единице; 
п — число частных потоков; 

tT — продолжительность технологических переры
вов между частными потоками в сутках;

/орг— продолжительность организационных переры
вов между частными потоками в сутках.

Для каждого специализированного потока значения 
с приведены в приложении 5;

д) определяют объемы работ, а также трудоемкость 
и механоемкость их в каждом частном потоке;

е) по заданной продолжительности специализиро
ванного потока определяют интенсивности составляю
щих частных потоков и продолжительность их выполне
ния в целом, а также по участкам и захваткам;

ж) строят циклограмму путем увязки частных пото
ков. В результате построения циклограммы определяют 
интенсивность и продолжительность каждого из част
ных потоков, относящихся к одному из специализиро
ванных.

3.19. По ходу выполнения технологических расчетов 
и построения циклограммы заполняют формы 8-ПР, 
9-ПР, 10-ПР, 11-ПР и 12-ПР приложения 2.

3.20. Технологическую нормаль (форма 8-ПР при
ложения 2) разрабатывают в следующей последователь
ности:

а) по расчетной интенсивности определяющего част
ного потока устанавливают его продолжительность и 
интенсивность остальных частных потоков на продол
жительность определяющего;

б) для каждого частного потока составляют кальку
ляцию затрат труда на объем работ, отвечающий его 
интенсивности, по форме 9-ПР приложения 2;

в) задавшись средним уровнем выполнения норм, 
определяют принятую трудоемкость суточного объема 
работ в каждом частном потоке и отвечающие ей со
став и количество бригад с учетом сменности работ;

г) устанавливают необходимые строительные маши
ны для каждого частного потока:

д) устанавливают размеры технологических и орга-



низационных перерывов между частными потоками на 
условной захватке, соответствующей объему работ, рав
ному интенсивности частного потока.

3.21. Ведомости объемов работ и их продолжитель
ность по частным потокам составляют на основании 
технологических нормалей по форме 10-ПР приложе
ния 2. В числителе проставляют объемы работ, в знаме
нателе— продолжительность работ в сутках, которую 
получают путем деления объемов работ на интенсив
ность потока.

3.22. На основании данных технологической норма
ли (форма 8-ПР приложения 2) циклограммы специа
лизированного потока и формы 10-ПР приложения 2 
составляют ведомости необходимых строительных ма
шин, оборудования, инвентаря и приспособлений (фор
ма 11-ПР приложения 2) и график потребления сбор
ных конструкций, изделий, полуфабрикатов, материалов 
и оборудования (форма 12-ПР приложения 2).

3.23. В проекте производства работ уточняют со
ставленный в «Основных положениях по организации 
поточного строительства» строительный генеральный 
план всей шахты, а также разрабатывают строительные 
генеральные планы по основным зданиям и сооружени
ям (блоку вспомогательного ствола, административно
бытовому комбинату и др.).

3.24. При размещении на строительном генеральном 
плане временных объектов, предназначенных для произ
водства строительно-монтажных и горных работ, необ
ходимо соблюдать следующие основные требования:

а) размещать все временные объекты строительного 
хозяйства так, чтобы не препятствовать возведению по
стоянных зданий и сооружений;

б) предусматривать необходимость максимального 
использования постоянных объектов для нужд строи
тельства;

в) применять преимущественно передвижные либо 
сборно-разборные временные здания, сооружения и 
установки;

г) обеспечивать минимальные расстояния при транс
портировании материально-технических ресурсов произ
водства в пределах промышленной площадки, а также 
минимальное количество их перегрузок;

д) размещать временные железные и автомобильные 
дороги на основании расчетов, определяющих выбор 
вида транспорта.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Ф о р м а  1-ОП

ФОРМЫ ПРОЕКТНЫХ ДОКУМЕНТОВ К ОСНОВНЫМ 
ПОЛОЖЕНИЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОТОЧНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА

Сводный календарный план поточного строительства шахт 
(наименование промышленного предприятия)

№
 о

бъ
ек

тн
ы

х 
ПО

ТО
КО

В 
I

Наименование объектных 
потоков и объектов

Объем стро
ительно-мон

тажных работ 
в тыс. руб.

Распределение объемов 
работ по очередям, пус

ковым комплексам и 
годам строительства

всего

в 
то

м 
чи

сл
е 

ра
бо

т 
по

 м
он

та
ж

у 
| 

об
ор

уд
ов

ан
ия

 
(т

ех
но

ло
ги

че
с

ко
го

, 
по

дъ
ем

но
-т

ра
нс

по
рт

но
го

, 
эн

ер
ге

ти
че

ск
ог

о 
и 

т.
 л

.) 
i

очереди строительства

первая очередь и т. д.

пусковые комплексы

годы

1 2 3 4 И
т. д.

5 6 7 8 9

I Подготовительные ра
боты ................................ 30 — 30 — — — —

Инженерная подготов
ка .................................... 206,9 37,7 1 \Jk7 j ̂ . _ — _ _

2 Елок вспомогательно 37,7
го ствола ........................ 401 72,3 389,3 11,7 — — —

3 Блок главного ствола 72,3 —
и т. д ........................................ 205,1 22,1 181 24,1 — — —

Горные работы: 8 14,1
а) проходка стволов .
б ) ..........................................
И т. д ................................

П р и м е ч а н и е .  В rpatjэе 5 приведены в числителе — объе-
мы строительно-монтажных работ, в знаменателе — в гом числе
по монтажу оборудования.
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Ф о р  н а  2-ОП

Сводная ведомость объемов работ

Наименование работ

Е
ди

ни
ца

 и
зм

ер
ен

ия

__
__

__
__

__
__

__
__

_
В

се
го

 п
о 

ст
ро

ит
ел

ь
ст

ву

по
 п

од
го

то
ви

те
ль


ны

м 
ра

бо
та

м

В том числе

по объектным 
потокам

П
о 

об
ъе

кт
ам

, 
ст

ро
я

щ
им

ся
 в

не
 п

от
ок

а

1 2 3 к
н
S

Земляные работы:
выемка грунта . . . TbIC.JK3 75,6 5 27,8 8,6 6 — 4.5
н а с ы п и ........................ 1 35 2 12 4 3 — 2,1

Монолитные железобе
тонные конструкции . » 17,5 1.6 2 1.4 1,8 — 0,6

Монолитные бетонные
конструкции ................ » 7,6 1 1,5 3 0,6 — 0.4

Устройство полов . . . тыс. м* 18,6 1.5 — 4,6 4,8 — 1.2
Кровельные работы . . » 15,4 1.6 — 4 3,6 — 0,9
И т. д .................................

П р и м е ч а н и е .  Номенклатура работ устанавливается в за-
висимости от характера конструкции объектов строительства.



Ф о р м а  3-011
Календарный план работ, выполняемых в подготовительный период

Наименование объектов и 
основных работ

Объем строительно
монтажных работ 

в тыс. руб.
Распределение объемов работ по годам 

строительства

и 
т. д.

всего

в том чис
ле работ 

по монта
жу обору

дования 
(техноло

гического, 
подъемно - 

транспорт
ного, энер
гетическо
го и т. д.)

всего

в

1

1

1

том числе 

11

по квартала; 

III

м

IV

Пла н и р о в к а .............................................. 18,4 __ 18,4 18,4 - __
Водопровод .............................................. 12,2 — 12,2 12,2 — — —

Канализация .............................................. 18,7 — 18,7 18,7 — — —

Электросети и т . д ................................... 47,1 36,2 36,2 36,2 _ _. _

Блок вспомогательного ствола . . . 72,3
390,3 31,3 95 182,3 81,7

401 72,3 — - 46,3 26
173 5 45 100 23Блок главного ствола ......................... 205,1 22,1 8 8

И т. д.
О

П р и м е ч а н и е .  В числителе показаны общие объемы работ, в знаменателе — в том числе по монтажу
оборудования.



Ведомость объемов работ, выполняемых 
в подготовительный период

Ф о р м а  4-0 П

Выполняемые работы 
в ТЫС. Л* Всего

В том числе

В
ре

ме
нн

ы
е 

зд
ан

ия
 и

 с
оо

ру


ж
ен

ия
 и

 п
од

го
то

ви
те

ль
ны

е 
ра

бо
ты

Распределение объемов работ по 
годам строительства

объекты строящегося предприятия, 
используемые для нужд строи

тельства
I

и
т. д.

бл
ок

 в
сп

ом
о

га
те

ль
но

го
 

ст
во

ла

ад
м

ин
ис

тр
а

ти
вн

о-
бы

то


во
й 

ко
м

би
на

т

бл
ок

 г
ла

вн
о

го
 с

тв
ол

а

И 
Т.
 д
.

ит
ог

о всего

в том числе по 
кварталам

I II III IV

Земляные работы:
выемка грунта . . . . 70,2 8,6 4,2 2,3 2,8 70,2 32,2 20 12 6
насыпи ......................... 35 2 35 25 5 5

Монолитные железобе
тонные конструкции . 15 1,4 1.6 1,8 0,5 15 3 5 6 1

Монолитные бетонные
конструкции ................. 6 3 0,8 0,6 0,4 6 1 2 2 1

И т. д.

П р и м е ч а н и е .  Номенклатура работ устанавливается в зависимости от характера строительства.



со•u

Сводный график потребности в строительных конструкциях, 
деталях, полуфабрикатах и основных материалах и оборудовании

Ф о р м а  5-0 П

Наименование строительных конструкций, 
деталей , полуфабрикатов, основных 

материалов и оборудования
Единица
измерения

В
се

го
 п

о 
ст

ро
ит

ел
ь

ст
ву

В том числе Распределение потребности 
по годам строительства

по
 П

О
Д

ГО
ТО

- 
1 

ви
те

ль
ны

м
 р

а
бо

та
м

по объектным
потокам

по
 о

бъ
ек

та
м

, 
ст

ро
ящ

им
ся

 
вн

е 
по

то
ка

1 2 3 и т. д.

I 2 Н т. д.

Бетонная смесь ..................................... ТЫС. М 3 31,2 2,8 3,1 5,8 1,2 26 5,2 —

В том числе для изготовления сбор
ных железобетонных конструкций » 5,7 0,1 0,5 1,3 0,2 5 0,7 —

Сборные железобетонные конструкции » 5,6 0,1 0,5 1,2 0,2 4,8 0,8 —

И т. д.

П р и м е ч а н и е .  Номенклатура материалов и изделий устанавливается в зависимости от характера обЬ' 
ектов строительства.



№
 о

бъ
ек

тн
ы

х 
по

то
ко

в

ПРИЛОЖ ЕНИЕ 2 
Ф о р м а  1-ПР

ФОРМЫ ПРОЕКТНЫХ ДОКУМЕНТОВ К ПРОЕКТУ ПОТОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 
Сводный календарный план поточного строительства шахты

(наименование очереди или пускового комплекса строительства)

Наименование объектных 
потоков и объектов 

строительства

Объем строитель
но-монтажных 

работ в тыс. руб.

Выполнение работ по годам и месяцам строительства в тыс. руб.

1 2 3

всего

в том числе 
по монтажу 
оборудова
ния (техно
логическо
го, подъем

но-тран
спортного, 
энергетиче

ского 
и др.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 итого

Подготовительные работы 30
1

15
1

15
1 Инженерная подготовка . 206,9 37,7 18,3 20 27,3 35 35 33,6 169,2

„ПТ 7,7 10 9 8 2 37,7
2 Блок вспомогательного 

ствола ......................... 401 72,3
5 11,3 15 20 30 45 72,3 60 50 45 26 10,7 390,3 10,7

— — — — — — 6,3 20 20 20 6 _ 72,3 _
3 Блок главного ствола , . 205,1 22,1 _ 5 10 15 20 30 50 20 15 5 3 173 10

И т. д.
Горные работы:

— — — — 8 8 14,1

а) проходка стволов
б) прохождение гори
зонтальных горных вы
работок .........................

П р  и м е ч а н и я :  1. Объемы строительно-монтажных работ и работы по монтажу оборудования показыва
ются отдельно (соответственно в числителе и знаменателе).

2. Данные по горным работам вносятся в сводный календарный план на основании проекта производства
горных работ.



s Ф о р м а  2-ПР
Структура и технологические расчету объектного потока № 2 по возведению блока вспомогательного ствола

Объемы трудоемкости и продолжительности периодов выпуска продукции

в том числе по участкам
DLCI У 1 2

Специализированные потоки к
SSо

объем работ
I
5э*ей

J3н объем работ
1
чи
т
п

лнио
объем работ 5ЕГ(0

лн
8

№
 п

от
ок

а

о*(У3п
S
я
а
ЯXS
К
ш в 

на
ту

ра
ль


ны

х 
по

ка
за

те


ля
х

в 
ты

с.
 р

уб
.

тр
уд

ое
м

ко
ст

ь
дн

ях

пр
од

ол
ж

нт
ел

ьт
 

в 
дн

ях

в 
на

ту
ра

ль


ны
х 

по
ка

за
те


ля

х

в 
ты

с.
 р

уб
.

тр
уд

ое
м

ко
ст

ь
дн

ях

пр
од

ол
ж

ит
ел

ьт
 

в 
дн

ях

в 
на

ту
ра

ль


ны
х 

по
ка

за
те


ля

х

в 
ты

с.
 р

уб
.

тр
уд

ое
м

ко
ст

ь
дн

ях

пр
од

ол
ж

ит
ел

ьт
 

в 
дн

ях

6 Разработка грунта экскаватором 
Э-652 ................................ М* 5050 4.8 90 30 2500 2,4 45 15

1
2550

1
2.4 45 15

7 Разработка грунта экскаватором 
Э-303 » 3100 3 93 31 _ 700 0.7 21 7

8 Проходка устья ствола . . . . м 20 — — 25 — — 25 — — — — —
9 Устройство монолитных желе

зобетонных фундаментов под 
копер .................  . . . ж3 980 16,5 886 49 980 16,5 886 49

10 То же, бетонных подушек и 
фундаментов под оборудова
ние ...................................... » 1700 55,7 585 65 250 13 90 10

11 Устройство сборных железобе
тонных фундаментов и кана
лов ...................................... 520 25,2 272 34 _ _ - 180 8.2 95 13



Продолжение формы 2-ПР
X £ х о

О бъ ем ы , тр у д о ем ко сти  и п родолж и тельности СОX с  чСО оX
п ериодов вы п уска  п родукции чяX

о  *
2  J « я

в том  ч и сл е  по у ч ас тк ам sf
х ее

Я В о ия* 5 &
3 4 и X
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§ х  о 
я

to ’

к СО д К

С п ец и али зи рован н ы е п отоки
к
X
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объем чаX
оз
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0

лнооX

X и
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С 0
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6 Разработка грунта экскаватором 
Э-652 ........................................................ Л43 1 170 3

7 Разработка грунта экскаватором 
Э-303 ........................................................ 1600 1 . 5 48

16
800 0,8 24 8 1 100 3

8 Проходка устья ствола . . М 0,8
9 Устройство монолитных желе

зобетонных фундаментов под 
копер ....................• . . . JW3 8 20 18

10 То ж е, бетонных подушек и
фундаментов под оборудова- 
н и е ............................................. » 1200 28,7 405 45 250 13 90 10 8 26 9

11 Устройство сборных железобе
тонных фундаментов и  кана- 
л о в ............................................. » 170 9 92 10 170 8 85 11 4 15 8



Продолжение формы 2-ПР

ев*ОНос
«

Специализированные потоки

Е
ди

ни
ца

 и
зм

ер
ен

ия

Объемы трудоемкости и: продолжительности периодов выпуска продукции

всего
в том числе по участкам

1 2

объем работ
*
5sr
ю
лноОX
яVоч х>,« a s  н ч

лн
8Sл4Vн5 
*
5 *
§ х
R *с а

объем работ
1
ч«вг
а
лнооX3<иое£Х

НЧ

лнооXл40Jн5
*Ч X о кЧ Ж
а *с и

объем
работ

•
ч4Jв*
a
J3ноОЖ
3CJо(=tx

АИ
8SлчонX
%Ч X 
&х
а *с a

k  s

ин е Xте к * 5 Ч
ЙХЬ

о
а
и
3н
а

&. н

а *

X * X 3 к И X ч

УО
>>a
о
3н
ш

10

5 д

?«=
S5SSо Ж Ч

0
й

и
3н
и

12 Устройство подбетонок и моно
литных железобетонных фун
даментов под колонны . . . Л® 190 7,2 184 23 — — — — 90 3,4 88 11

13 Возведение безукосного копра
в скользящей опалубке . . . » 221 15,5 320 22 221 15,5 320 22 — — — —

14 Монтаж к о л о н н ................................... шт. 116 7 ,6 140 14 35 2 ,3 40 4
Л13 70 20

15 Монтаж ферм, балок и плит псп
покрытия ............................................. шт. /4 0 23,5 432 24 — г ___ ZOv 8 145 8

м 3 220 ■75“
17 Монтаж технологического обо

рудования ........................................ т 1045 72,2 1897 158 183 1 2 ,8 337 28 152 10,5 276 23
ггыс. руб.



Продолжение формы 2-ПР

№
 п
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ок
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12 Устройство подбетонок и моно-
литных железобетонных фун-
даментов под колонны * * • М 3 50 2 48 6 50 1 . 8 48 6 9 8 8

13 Возведение безукосного копра
в скользящей опалубке . .  . » 6 10 14

14 Монтаж колонн............... шт. 46 3 60 6 35 2,3 40 4 2 8 10
ж * 30 20 5

15 Монтаж ферм, балок и 
покрытия ...................

плит шт. 245 7,5 142 8 250 8 145 8 3 31 18
ж3 70 75 9

17 Монтаж технологического обо- 6,6пулования ................... т 630 43,5 1140 95 80 5 ,4 144 12 5 12
тыс. руб 0,46



.uо Продолжение формы 2-ПР

ев*
еос

Специализированные потоки
кXX

ж«х
X
srXXXfctw

Объемы, трудоемкости и продолжительности периодов выпуска продукции

всего

объем работ

4>и
л хR XЯ X
s,* а
>>2 F- с б

Ян
X X ч X

5

лнооX
Ж
8« к  >.« о. х н ч

лн
8XлчкнX
яЧ X 
4 S
а «
С X

в том числе по участкам

1

объем работ

а 
л 5
я

£ * х я 5п х ч

I

I

чоX

лниоXж
8
5S
eft

о0Xл
1X
*
о к
2 »с х

объем работ

о>■ н 
л 2с п 
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&В
х я « :X X Ч I

а
б
Ян

лниоXжоо«X >.« а  х н и:

оX
лч4*нX
Я
о  (К
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С X

18 Устройство подготовки под по
лы ....................................... Ж2 2745 7,7 315 35 — — . — — 920 2,6 108 12

19 Устройство кровли . ............... 4680 31,3 253 47 — — . — — 1200 8 65 15

20 Монтаж перегородок............... шт. 1060 23,2 480 30 160 3,4 60 6
ж3 302 42

21 Кладка кирпичных стен и пере
4,8 296 1,5городок ................................ ж3 320 28 — — — — 100 93 9

22 Сантехнические работы . . . . тыс. — 7 252 21 — 1 36 3 — 2 72 6
руб.

23 Электромонтажные работы . . То же — 6,1 234 26 — 1.6 72 8 — 1,5 54 6
24 Устройство полов .................. ж3 3840 10,2 504 42 — — — — 1300 3,5 180 15
25 Штукатурные и облицовочные

работы ................................ » 1200 1,2 300 30 ■— — — • — 400 0,4 100 10
26 Малярные р а б о т ы .................. 16200 5,8 352 40 — — — — 5000 1,8 1 96 12



Продолжение формы 2-ПР
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18 Устройство ПОДГОТОВКИ ПОД ПО
ЛЫ ............................................. М 2 900 2,5 99 11 925 2,6 108 12 5 80 9

19 Устройство кровли ............. » 1950 13,3 106 20 1530 10 82 12 2 90 6

20 М онтяж  neDeroDOJiOK................... шт. 450 9,9 210 12 450 9,9 210 12 9 35 16
м 3 130 130 10

21 Кладка кирпичных стен и пере
городок ............................... м 3 100 1.6 93 9 120 1,7 110 10 1 11 10

22 Сантехнические работы . . . . тыс. — 2 72 6 — 2 72 6 2 0,35 12
руб.

23 Электромонтажные работы . . То же — 1,5 54 6 — 1,5 54 6 2 0,22 9
24 Устройство полов ................. м 2 1300 3,5 180 15 1240 3.2 144 12 3 90 12
25 Штукатурные и облицовочные

работы ............................... » 400 0,4 100 10 400 0,4 100 10 6 40 10
26 Малярные работы ................. 1 6600 2 128 16 4600 2 128 12 3 400 8



Календарный план объектного потока № 2 
по возведению блока вспомогательного ствола

(наименование потока)

Ф о р м а  3-ПР

Объем работ S Распределение объемов работ пэ годам и меся цам

Специализированные
потоки

к
S x

в 
на

ту


ра
ль

ны
х 

по
ка

за
те


ля

х

t а к Организации-
исполнители

1 2
|&
*siшЗ

ан
а

у е
S £и г£ Usg 1 2 3 4 5 6 7 в 9 10 11 12 и

Т. д.

Земляные работы . . . ТЫС.
*3

8100 7 .8 0.1 Шахтострой-
механизация

1.5
1.2

2,2
2,2

2 ,2
2 .2

2 ,2
2 ,2

— — — — — — — — —

Устройство фундаментов 
под копер ............

То же, под оборудование

Монтаж колонн . . . .  
И т. д.

■И3 980

1700

116

16,5

55,7

7 .6

20

26

8

ШСУ № 00 
треста 

«Шахто- 
строй»

— — 490
8,3

360

490
8 ,2

566 566 266

ШТ.

То же

Шахтострой-
монтаж

11 18,7 18,7 7.7
40 56

Примечание.  Объемы 
знаменателе — в тыс. руб.

работ показываются отдельно: в числителе — В натуральных показателях, В



Ф о р м а  4-ПР

График объемов работ по объектному потоку №  2 
(возведение блока вспомогательного ствола)

(наименование потока)

1аа
Расп ределен ие объемов работ по годам и месяцам стр о и тел ьств а

Н аим енование работ

к
Я Я

1 2
э ** 5 ftЯ <и* х « Ш я

X
1 2 3 А 5 6 7 8 9 10 11 12 итого и т. д.

Земляные работы:
]1

выемка грунта............. ТЫС.Л1Я 8,1 1,5 2,2 2,2 2,2

насыпь и обратная засып
ка .............................. 2,6 — — — — — — — 2.6 — — — — —

Возведение монолитных конст
рукций:

бетонных........................ лГ 540 — — 270 270

железобетонных.............. » 2560 — — 595 595 595 595 180

И т. д.

Примечания :  1. Номенклатура работ устанавливается в зависимости от конструктивной 
стики объектов строительства.

2- По аналогичной форме составляется сводный график объемов работ.

характери-



Ф о р м а  5-ПР

График потребности в строительных конструкциях, деталях, 
полуфабрикатах и основных материалах н оборудовании 

по объектному потоку № 2
(возведение блока вспомогательного ствола) (наименование потока)

Распределение потребности по годам и месяцам строительства
Наименование конструкций, 
полуфабрикатов, основных

к
S- *

тьи 1 2
строительных материалов 

и оборудования 1*.X о
= г
5 3

оD*
S

§
X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 итого и т. д.

Бетонная смесь ........................ 3100 300 300 1180 1180 600 600 185

В том числе для изготовле
ния сборных железобетон
ных конструкций ................ 1200 300 300 300 300

Сборные железобетонные кон
струкции ................................ » 1180 — . — — — — 280 500 400 — — _ _

И т, д.

П р и м е ч а н и я :  I. Номенклатура ресурсов устанавливается в соответствии с конструктивными харак 
теристиками объектов. р

2. По аналогичной форме составляется сводный график потребности в ресурсах.



График работы основных строительных машин по объектному потоку № 2 
(возведение блока вспомогательного ствола) (наименование потока)

Форма  6-ПР

Наименование и 
марка машины Основная характе

ристика

Максимально 
потребное 

количество 
машин в шт.

Потребность в машинах по годам и месяцам строительства в шт.

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

и 
т.

 
д.

Экскаватор Э-652 Прямая лопата, ем 1 1 1
кость ковша 0,75 м а

* Э-303 Прямая лоиата, ем 1 — I 1
кость ковша 0,3 м *

Бульдозер Д-159Б — 1 1 1 I
Кран К-104 — 1 — — 1 1 1 1 — — — — — —
И т. д.

П р и м е ч а н и е , По аналогичной форме составляется сводный график работы основных строительных машин.

Форма  7-ПР
График потребности в рабочих по объектному потоку № 2 (возведение блока вспомогательного ствола)

(наименование потока)

Наименование строительных 
организаций

Потребность в рабочих по годам и месяцам, человек

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 и т. д.

Шахтостроймеханизация . 6 6 . _, __ _ _ __ , _ _
СУ № тоезта Шахт-

строй ....................................... — — 22 22 40 40 42 42 50 75 75 50
Шахтостроймонтаж . . . . — — — — — 10 28 40 40 40 18 18
И т. д.

П р и м е ч а н и е .  По аналогичной форме составляется сводный график потребности в рабочих.



Технологическая нормаль специализированного потока № 13
Интенсивность специализированного

воXоиос Частные потоки в нх технологи-

кXXVа * w * * f* 
т  X

П ьX оо С 
4) ОН (шX О X X

Трудоемкость 
суточного объ

ема работ в 
чел .-дн ях

SX
XX2Xно«3*

£

ческой последовательности * X
§12
gj5
« XШ х

ьR О СО Xн X 
X *"
С  х  х но

рм
ат

ив


на
я

пр
ин

ят
ая

1

Xл
<0X
2

1 Установка скользящей опа
лубки .......................... Т 3 12,2 12 21

2 Установка арматуры . . . » 1.4 6,5 6 22

3 Бетонирование ................ 10 4.1 4 23

4 Подъем скользящей опа
лубки ......................... 1 м  

подъ
ема

2 3,2 3 24

5 Отделка поверхности бето
на ................................ JK* 51 1,1 1,0 25

6 Переустройство рабочего 
пола под опалубку пере
крытия ...................... » 24 3,1 3 26

Примечание.  Знаком «+» обозначены работы, выпол 
мые в одну смену.
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Ф о р м а  8-ПР
(возведение безукосного копра в скользящей опалубке, 
потока 10 .и3бетона в сутки)

Бригады

Принятые 
основные ма
шины и их 
количество 

в шт.

Последовательность и сменность вы
полнения процессов на условной за

хватке в рабочих днях

состав по професси
ям и разрядам

чи
сл

о 
ра

бо
чи

х 
|

I 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15

Слесари:
5-го разр.—1 
3-го разр.—2 

Арматурщики: 
5-го разр,—1 
3-го разр.—1 

Бетонщики:
3- го разр. —1 

Слесари:
5-го разр.—1
4- го разр.—1 
3-го разр.—1

Штукатур:
3- го разр.—1 

Плотники:
4- го разр.—1 
3-го разр.—2

12

6

4

3

3

Струнный 
подъемник— 

1

Кран Т-208— 
1

Насосная 
станция 

ПНС-1—2 
Домкраты

ОГД-56—20

+ + +

X

X

X

X

няемые в две смены, знаком «X» обозначены работы, выполняв-
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Калькуляция затрат  труда по специализированному потоку №  13

(наименование

Параграф ЕНиР Описание работ Состав бригады 
(звена)

§ 4 -2 - 2 2 ,  Б, 
табл. 2, № 1

Сборка и установка опалубки Слесари: 
4-го разр. — 1

3-го разр.—1

§ 4—2—23, А, 
табл. 1, № 1

Установка подъемных устройств Слесари: 
5-го разр. —1

4-го разр. —1

3-го разр.— 1

§ 4 -2 -2 4 ,  
№ 1

Устройство рабочего пола и 
подвесных подмостей

Плотники: 
4-го разр. — 1

3-го разр. — 1

§ 4 -2 - 2 7 ,  
табл. 2, № 1

Установка арматуры Арматурщики: 
5-го разр.—1

3-го разр — 1

То же, № 3 Укладка бетонной смеси Бетонщики 
3-го разр.—2

» № 5 Подъем скользящей опалубки Слесари:
5-го разр —1

4-го разр.—1

3-го разр. — 1

» № 10 Отделка поверхности бетона Штукатур 
3-го разр. —1

§ 4 -2 -2 4 ,  
№ 3

Переустройство рабочего пола 
под опалубку перекрытия

Плотники: 
4-го разр. —1

3-го разр —3
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Ф о р м а  9-П Р

(возведение безукосного копра в подвижной опалубке)

потока)

Едини
ца из
мере
ния

Объем
работ

Норма вре
мени в 

чел.-час. 
на единицу 
измерения

Расценка в 
руб.—коп.

Количество 
чел.-час. на 
весь объем 

работ

Стоимость 
всего объ
ема работ 

в руб.— 
коп.

Т 6 20 8 -8 2 120 52-80

» 3 83 40-80 249 122—40

ж2 пола 24 1,2 0 -5 5 28,8 13—20

т 30,2 33 16-30 996,6 491—66

ж3 221 2,7 1-15 596,7 254—15

1 ж
подъема

45 5 2 -4 6 225 110—70

ж2 ИЗО 0,2 0 -0 8 226 90-40

ж2 пола 24 0,9 0—40 21,6 9 -6 0
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Ф о р м а  10-ПР
Ведомость объемов и продолжительность выполнения работ 

по специализированному потоку № 13 
(возведение безукосного копра в подвижной опалубке)

(наименование потока)

Частные потоки

«
SX1)а

Н ЕО О)
? £- О —ч

а  н
Объемы и продолжитель
ность выполнения работ 
по участкам (захваткам)

О)
Е
X 8 8 |  

5 §&
5 о «X C l

E ^ ° *"  X х участки (захватки)

я=ГXXX

’i  Ч *о а» (U

N s 1 2 3 4 5
W * 2 яS s a 8 i 2 S

Установка скользя
щей опалубки . . . т 3

Установка арматуры » 1.4

Бетонирование . . . MZ 10

Подъем скользящей 
опалубки ................. 1 м 2

Отделка поверхности 
бетона .....................

подъ
ема

*2 51
Переустройство рабо

чего пола под опа
лубку ..................... » 24

П р и м е ч а н и е .  Дл а ш * ТОГО у

3

30,8
22

221
22

45
22

ИЗО
22

24
1

3

30,8
22

221
22

45
22

ИЗО
22

24

дому частному потоку приводятся в числителе объем работы в
натуральны* единицах измерения, 
тельность работы в сутках.

в знаменателе — продолжи-

Ф о р м а  11-ПР
Ведомость необходимых машин, оборудования, инвентаря 
и приспособлений по специализированному потоку № 13 
(возведение безукосного копра в подвижной опалубке)

1
Наименование j

I
i
! Марка1

Количество 
в шт.

Струнный п о д ъ е м н и к .................................. 1
К р а н ................................................................... Т-208 1
Домкраты гидравлические......................... ОГД-56 20
Насосная станция .......................................... Г1НС-1 2
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Ф о р м а  12-ПР
График потребления сборных конструкций, изделий, 

полуфабрикатов, материалов и оборудования 
по специализированному потоку № 13 

(возведение безукосного копра в подвижной опалубке)
(наименование потока)

Наименование &
Потребность в декаду

1
строительных Vs меснцы

конструкций, де
талей, полуфаб-

X
<4 §X

Организация-по
ставщик 1

рикатов, основных а- щ иматериалов и обо X V
I I

1 т. д.рудования * к
S i

2 3

Щиты опалубки
металличе
ские . . . . JH2 27,3 Завод металло 27,3

Т 5 конструкций 6
Домкратные ра

20мы . . .  . шт. То же 20 — —

Домкратные
8,2стержни . . т » 4,1 4,1 —

Арматура . . . » 31 Централизован 7,5 12,5 11
ные поставки

Бетонная смесь м3 226 Центральный 
бетонораст

ворный завод

46 100 80

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОМПЛЕКТЫ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 

ДЛЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПОТОКОВ 
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПОВЕРХНОСТИ ШАХТ

Специализированные потоки Наименование машин 
и оборудования

Количест
во в шт.

Планировка Скрепер Д-147 4
Бульдозер Д-271 1
Рыхлитель Д-162А 1
Каток Д-130А 1

» Д-126А 1
Устройство хозяйственно Экскаватор Э-303 1

фекальной промышленной Бульдозер Д-159Б 1
канализации и хозяйствен Автомашина ГАЗ-51 А 2
но-питьевого промышлен Автокран АК-75 1
ного водопровода Сварочный аппарат 2

Устройство подземных те Экскаватор Э-303 1
плофикационных сетей, Бульдозер Д-159Б 1
подземных кабельных ка- Автомашина ГАЗ-51А 2
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Продолжение приложения 3

Специализированные потоки Наименование машин 
и оборудования

Количест
во в шт.

налов и проходного кол- Автокран А К-75 1
лектора с коммуникаци- Сварочный аппарат 2
ями

Устройство автомобильных Автогрейдер Д-446 1
дорог и площадок Бульдозер Д-159Б 1

Скрепер Д-230 1
Каток моторный Д-126А 1
Асфальтоукладчик 1
Автомобиль ЗИЛ-156 1
Автосамосвал ГАЗ-93А 4

Устройство железных дорог Рыхлитель Д-162А 1
Скрепер Д-230 1
Бульдозер Д-159Б 1
Автомобили ЗИЛ-156 2

Разработка грунта экска- Экскаватор Э-652 1
ватором Э-652 Автосамосвал МАЗ-205 2

Бульдозер Д-159Б 1
Экскаватор Э-303 1

То же, экскаватором Э-ЗЭЗ Автосамосвал ЗИЛ-585И 2
Бульдозер Д-159Б 1

Проходка устья ствола Экскаватор Э-255 1
Отбойный молоток ОМСП-5 3
Пневмоломы ПЛ-1 2
Пневмогрузчик БЧ-1 1

Устройство железобетонных Кран К-104 2
монолитных тонкостен Автосамосвал ГАЗ-93А 2
ных конструкций Вибратор с гибким валом 

И-21А
2

Сварочный аппарат 1
Вибробадья емкостью 0,3 л3 3

Устройство железобетон Кран К-104 1
ных монолитных фунда Автосамосвал ЗИЛ-585И 4
ментов под оборудование Вибробулава И-50 4

Сварочный аппарат 4
Вибробадья емкостью 0,6 л3 4

Устройство сборных желе Автокран АК-75 1
зобетонных фундаментов Автомашина ЗИЛ-156 1
под колонны

Устройство подбетонок и Кран АК-75 1
монолитных железобетон Автосамосвал ГАЗ-93А 2
ных фундаментов под ко Внбробулава И-50 1
лонны Вибробадья емкостью 0,3 л3 3

Возведение безукосного Струнный подъемник
1копра в скользящей опа Кран Т-208

лубке Домкрат ОГД-56 20
Насосная станция ПНС-1 2

Монтаж колонн Кран К-104 1
Автомашины ЗИЛ-150 1
Прицеп-роспуск 1-АПР-5 1

2



Продолжение приложения 3

Специализированные потоки Наименование машин 
и оборудования

Количест
во в шт.

Монолитные железобетон* Кран АК-75 1
ные конструкции Автомашины ГАЗ-93А 1

Вибраторы И-7 и И-21 2
Вибробадья емкостью 0,3 м3 2

Монтаж ферм, балок и Кран К-254 2
плит покрытия Автомашины ЗИЛ-156 1

Прицеп-роспуск 1-АПР-5 1
Сварочный аппарат 2

Железобетонные и бетон- Кран АК-75 1
ные работы Автосамосвалы ГАЗ-93 А 1

Вибратор глубинный И-21 1
» поверхностный 

И-7
1

Вибробадья емкостью 0,3ж3 2
Монтаж технологического Инвентарные краны-дерри 1

оборудования ки
Электрические лебедки АП-5 2
То же, Т-102 2

Таль на треногах 2
Отводные блоки 2
Якорь лебедки 4
Автокран АК-75 1

» К-104 1
Устройство подготовки под Автосамосвалы ГA3-93А 2
полы Электровибратор И-117 2

Устройство кровли Кран «Пионер» 1
Станок для очистки рубе- 

ройда
1

Утепленный бак на 1 т 1
Машина НИ И-200 

Минстроя РСФСР
15

Кладка кирпичных стен Кран АК-75 1
Подмостки конструкции 

Руффель-Г ипрооргстроя
Монтаж стеновых панелей Автокран АК-75 1

МАЗ-205 А с полуприцепом 1
МАЗ-525 1
Сварочный аппарат 1

Сантехнические работы Электросварочный аппарат 1
Автогенный аппарат 1

Электромонтажные работы Высокочастотный преобра
зователь

1

Сварочный аппарат 1
Устройство полов Автосамосвал ГАЗ-93А 1

Электровибратор И -117 1
Штукатурные и облицовоч Растворонасос С-251 1

ные работы Автосамосвал ГАЗ-93 А 1
Малярные работы и остек Электрокраскопульт С-469 1

ление Компрессор емкостью 
0,5 м9/ч

1
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Продол же н.ие приложения 3

Специализированные потоки Наименование машин 
и оборудования

Количест
во в шт.

Устройство выравнивающе Автосамосвал ГАЗ-93А 1
го бетонного слоя Электровибратор И-117 1

Штукатурные работы (тор Растворонасос С-251 1
крет-штукатурка) Автосамосвал ГАЗ-93А 1

Цемент-пушка 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА КОМПЛЕКСНОГО 
И ОБЪЕКТНЫХ ПОТОКОВ № I, 2, 3, 4, 7

Структура комплексного потока по строительству 
поверхности шахты

№ объ
ектных 

пото
ков

Наименования объектных потоков

1 Инженерная подготовка
2 Возведение блока вспомогательного ствола
3 То же, главного ствола

Возведение административно-бытового комбината4
5 » здания котельной
6 Прочие объекты
7 Отстойник, резервуар, вентиляционный канал и переходной 

тоннель

Структура объектного потока № 1 по инженерной подготовке

№ специа
лизирован
ных пото

ков

Наименование специа
лизированных потоков Наименование частных потоков

1 Планировка Планировка

2 Устройство сетей хозяй
ственно-фекальной и 
промышленной канали
зации, хозяйственно
питьевого и техниче
ского водопровода

Разработка грунта экскавато
ром

Доработка грунта вручную 
Устройство колодцев 
Укладка трубопроводов 
Испытание трубопроводов 
Обратная засыпка
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Продолжение приложения 4

№ специа
лизирован
ных пото

ков

Наименование специа
лизированных потоков Наименование частных потоков

3 Устройство электроси
ловых и теплофика
ционных каналов и 
коллектора с совме
щенными подземными 
коммуникациями

Разработка грунта экскавато
ром

Доработка грунта вручную 
Монтаж коллектора и каналов 
Монтаж трубопроводов 
Испытание трубопроводов 
Устройство теплоизоляции 
Укладка кабеля 
Устройство перекрытия кана

лов
Гидроизоляция коллектора 
Обратная засыпка

4 Устройство автомобиль
ных дорог и площа
док

Профилирование дороги 
Устройство корыта 
Устройство шлаковой подго

товки
Устройство шлакового осно

вания с пропиткой 
Укладка асфальтобетона

5 Устройство железных 
дорог

Планирование полотна 
Укладка пути и стрелочных 

переводов
Балластировка полотна 
Рихтовка пути, регулировка 

зазоров
Послепосадочный ремонт

Структура объектного потока № 2 по возведению блока 
вспомогательного ствола

№
 с

пе
ци

а
ли

зи
ро


ва

нн
ы

х 
по

то
ко

в

Наименование специализирован
ных потоков Наименование частных потоков

6 Земляные работы Разработка грунта экскаватором 
Э-652

7 То же То же, Э-303
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Продолжение приложения 4
Л»

 с
пе

ци
а-

 
ли

зк
ро


ва

 нн
 и

х 
по

то
ко

в
Наименование специализирован

ных потоков Наименование частных потоков

8 Проходка устья ствола Проходка устья ствола

9
1

Устройство монолитных же
лезобетонных фундамен
тов под копер

Доработка грунта вручную 
Устройство подготовки 

» опалубки 
Установка арматуры 
Укладка бетона 
Распалубливание

10 Устройство монолитных фун
даментов под оборудова
ние

Доработка грунта вручную 
Устройство подготовки 
Установка опалубки 

» арматуры 
Укладка бетона 
Распалубливание

11 Устройство сборных желе
зобетонных фундаментов 
и каналов

Доработка грунта вручную 
Устройство подготовки 
Установка конструкции 
Замоноличивание стыков

12 Устройство монолитных фун
даментов под колонны

Доработка грунта вручную 
Устройство подготовки 
Установка опалубки 

* арматуры 
Укладка бетона 
Распалубливание

13 Возведение безукосного коп
ра в скользящей опалубке

Установка скользящей опалубки 
» арматуры 
» опалубки перекрытий 

Укладка бетона 
Снятие скользящей опалубки 
Отделка поверхности бетона

14 Монтаж колонн Установка колонн 
Выверка » 
Заделка стыков

15 Монтаж ферм, балок и плит 
покрытия

Укрупнительния сборка 
Монтаж конструкций 
Сварка стыков 
Заделка *

56



Продолжение приложения 4
Л?

 с
пе

ци
а

ли
зи

ро


ва
нн

ы
х 

по
то

ко
в Наименование специализирован

ных потоков Наименование частных потоков

17 Монтаж технологического 
оборудования

Установка и выверка оборудо
вания

Крепление оборудования 
Монтаж деталей оборудования 
Опробование оборудования

18 Устройство подготовки под 
полы

Устройство щебеночного осно
вания

Устройство бетонного основа
ния

Устройство стяжки

19 Устройство кровли Укладка утеплителя 
Устройство асфальтовой стяжки 

» рубероидного ковра

20 Монтаж перегородок и сте
новых панелей

Монтаж конструкций 
Сварка стыков 
Заливка швов

21 Кладка кирпичных стен и 
перегородок

Устройство и разборка лесов 
Кирпичная кладка

22 Сантехнические работы Сборка трубопроводов и обору
дования

Установка приборов и арматуры 
Испытание трубопроводов и 

оборудования

23 Электромонтажные работы Установка закладных частей 
Монтаж электросилового обо

рудования
Устройство внутрицехового ос

вещения

24 Устройство полов Устройство покрытия 
Отделка поверхности

25 Штукатурные и облицовоч
ные работы

Устройство лесов 
Подготовка поверхности 
Оштукатуривание 
Облицовка плитками

26 Малярные работы Устройство лесов 
Окраска водными составами 
Масляная окраска
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Структура объектного потока № 3 по возведению блока 
главного ствола

Л*
 с

пе
ци

а
ли

зи
ро


ва

нн
ы

х 
по

то
ко

в Наименование специализирован
ных потоков Наименование частных потоков

6 Земляные работы Разработка грунта экскавато
ром Э-652

7 То же То же, Э-303

8 Проходка устья ствола Проходка устья ствола

9 Устройство железобетон
ных монолитных фунда
ментов под копер

Устройство подготовки 
Установка опалубки 

» арматуры 
Укладка бетона 
Распалубливание

10 То же, под оборудование Доработка грунта вручную 
Устройство подготовки 
Установка опалубки 

* » 4 арматуры 
Укладка бетона 
Распалубливание

11 Устройство сборных желе
зобетонных фундаментов 
и каналов

Доработка грунта вручную 
Устройство подготовки 
Установка конструкций 
Замоноличивание стыков

12 У стройс тво монолитн ых 
фундаментов под колонны

Доработка грунта вручную 
Устройство подготовки 
Установка опалубки 

» арматуры 
Укладка бетона 
Распалубливание

13 Возведение безукосного коп
ра в скользящей опалубке

Установка скользящей опа
лубки

Установка арматуры
* опалубки покры

тия
Бетонирование
Подъем скользящей опалубки 
Отделка поверхности бетона
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Продолжение приложения 4
St

 
ак

ци
я 

ли
зи

ро


ва
нн

ы
х 

по
то

ко
в

Наименование специализирован
ных ПОТОКОВ Наименование частных потоков

14 Монтаж колонн Установка колонн 
Выверка » 
Заделка стыков

15 Монтаж балок и плит пе
рекрытий

Укрупнительная сборка 
Монтаж конструкций 
Сварка стыков 
Заделка »

16 Железобетонные и бетон
ные работы

Установка опалубки 
Вязка арматуры 
Укладка бетона 
Распалубливание

17 Монтаж технологического 
оборудования

Установка и выверка оборудо
вания

Крепление оборудования 
Монтаж деталей оборудования 
Опробование оборудования

18 Устройство подготовки под 
полы

Устройство щебеночного осно
вания

Устройство бетонного основа
ния

Устройство стяжки

19 Устройство кровли Укладка утеплителя 
Устройство асфальтовой стяжки 

» руберойдного ковра

20 Монтаж перегородок и сте
новых панелей

Монтаж конструкций 
Сварка стыков 
Заделка швов

21 Кладка кирпичных стен и 
перегородок

Устройство и разборка лесов 
Кирпичная кладка

22 Сантехнические работы Сборка трубопроводов и обору
дования

Установка приборов и арматуры 
Испытание трубопроводов и 

оборудования
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Продолжение приложения 4
JY

s 
сп

ец
иа


ли

зи
ро


ва

нн
ы

х 
по

то
ко

в
Наименование специализирован

ных потоков Наименование частных потоков

23 Электромонтажные работы Установка закладных частей 
Монтаж электросилового обо

рудования
Устройство внутрицехового ос

вещения

24 Устройство полов Устройство покрытия 
Отделка поверхности

25 Штукатурные и облицовоч
ные работы

Устройство лесов 
Подготовка поверхности 
Оштукатуривание 
Облицовка плитками

26 Малярные работы Устройство лесов 
Окраска водными составами 
Масляная окраска

Структура объектного потока № 4 по строительству 
административно-бытового комбината

N°
 с

пе
ци

а
ли

зи
ро


ва

нн
ы

х 
по

то
ко

в

Наименование специализирован
ных потоков Наименование частных потоков

7 Земляные работы Разработка грунта экскавато
ром Э-303

10 Устройство монолитных 
фундаментов под обору
дование

Доработка грунта вручную 
Устройство подготовки 
Установка опалубки 

» арматуры 
Укладка бетона 
Распалубливание

11 Устройство сборных желе
зобетонных фундаментов 
и каналов

Доработка грунта вручную 
Устройство подготовки 
Установка конструкций 
Замоноличивание стыков
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Продолжение приложения 4
сп

ец
иа


ли

зи
ро


ва

нн
ы

х
по

то
ко

в
Наименование специализирован

ных потоков Наименование частных потоков

12 Устройство монолитных 
фундаментов под колонны

Доработка грунта вручную 
Устройство подготовки 

» опалубки 
Установка арматуры 
Укладка бетона 
Распалубливание

14 Монтаж колонн Установка колонн 
Выверка » 
Заделка стыков1

15 Монтаж перегородок, балок 
и плит покрытия

Монтаж конструкций 
Сварка стыков 
Заделка »

16 Железобетонные и бетон
ные работы

Установка опалубки 
Вязка арматуры 
Укладка бетона

17 Монтаж технологического 
оборудования

Установка и выверка 
Крепление оборудования 
Монтаж деталей оборудования 
Опробование оборудования

19 Устройство кровли Укладка утеплителя 
Устройство асфальтовой стяжки 

* руберойдного ковра

20 Монтаж стеновых панелей Монтаж конструкций 
Сварка стыков 
Заливка швов

21 Кладка кирпичных стен и 
перегородок

Устройство и разборка лесов 
Кирпичная кладка

22 Сантехнические работы Сборка трубопроводов и обо
рудования

Установка приборов и армату
ры

Испытание трубопроводов и 
оборудования
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Продолжение приложения 4
№

 с
пе

ци
а

ли
зи

ро


ва
нн

ых
 

по
то

ко
в Наименование специализирован

ных потоков Наименование частных потоков

23 Электромонтажные работы Установка закладных частей 
Монтаж электросилового обо

рудования
Устройство внутрицехового ос

вещения

24 Устройство полов Устройство покрытия 
Отделка поверхности

25 Штукатурные и облицовоч
ные работы

Устройство лесов 
Подготовка поверхности 
Оштукатуривание 
Облицовка плитками

26 Малярные работы Устройство лесов 
Окраска водными составами 

» масляная

Структура объектного потока № 7 по строительству отстойника, 
резервуара, вентиляционного канала и переходного тоннеля

N*
 с

пе
ци

а-
 

1 л
из

ир
о

ва
нн

ых
 

по
то

ко
в Нрименование специализирован

ных потоков Наименование частных потоков

7 Земляные работы Разработка грунта экскавато
ром Э-652

16 Железобетонные и бетон
ные работы

Доработка грунта вручную 
Устройство подготовки 
Установка опалубки 

» арматуры 
Укладка бетона 
Распалубливание

27 Устройство выравнивающе
го бетонного слоя

Устройство бетонной подготовки 
» и разборка лесов 

Кирпичная кладка
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Продолжение приложения 4
Лв

 с
пе

ци
а

ли
зи

ро


ва
нн

ых
 

по
то

ко
в

Наименование специализирован
ных потоков Наименование частных потоков

17 Монтаж технологического 
оборудования

Установка и выверка 
Крепление оборудования 
Монтаж деталей оборудования 
Опробование оборудования

15 Монтаж перегородок, балок 
и плит покрытия

Монтаж конструкций 
Выверка и закрепление 
Заделка стыков

19 Устройство кровли Укладка утеплителя 
Устройство асфальтовой стяжки 

» руберойдного ковра

28 Штукатурные работы (тор- 
кретиггукатурка)

Устройство лесов 
Подготовка поверхности 
Оштукатуривание

22 Сантехнические работы Сборка трубопроводов и обо
рудования

Установка приборов и арматуры 
Испытание трубопроводов и обо

рудования

23 Электромонтажные работы Установка закладных частей 
Монтаж электросилового обо

рудования
Устройство освещения

18 Устройство подготовки под 
полы

Устройство щебеночного осно
вания

Устройство бетонной подготов
ки

Устройство стяжки

24 Устройство полов Устройство покрытия 
Отделка поверхности
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ИНТЕНСИВНОСТИ И ПЕРИОДЫ РАЗВЕРТЫВАНИЯ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПОТОКОВ

№
 с

пе
ци

ал
и

зи
ро

ва
нн

ог
о 

по
то

ка Наименование специализированного потока

Ед
ин

иц
а

из
м

ер
ен

ия

И
нт

ен
си

в
но

ст
ь 

в 
су

тк
и

П
ер

ио
д 

ра
з

ве
рт

ы
ва

ни
я 

по


то
ка

 в
 с

ут
ка

х

1 Планировка ............................................... М* 2000 6
2 Устройство канализации и водопровода М 40 6
3 » проходных и непроходных 

каналов и прокладка сетей ................ » 50 12
4 Устройство автомобильных дорог и пло

щадок ...................................................... М* 120 4
5 Устройство железных дорог ................ М 25 6
6 Разработки грунта экскаватором Э-652 М3 170 1
7 То же, Э-303 ...........................................

Проходка устья ствола ...........................
» 100 1

8 м 0,8 —
9 Устройство монолитных железобетон

ных фундаментов под копер . . . . м3 20 8
10 Устройство монолитных фундаментов 

под оборудование ............................... » 26 8
11 Устройство сборных железобетонных 

фундаментов и каналов ....................... » 15 4
12 Устройство монолитных фундаментов 

под колонны........................................... » 8 9
13 Возведение безукосного копра в сколь

зящей опалубке ................................... » 10 6
14 Монтаж к о л о н н ....................................... шт/м3 8/5 2
15 » перегородок, балок и плит по

крытия .................................................. » 31/9 3
16 Железобетонные и бетонные работы . . м 3 4 6
161 То ж е .......................................................... » 15 6

17 Монтаж технологического оборудования
т

тыс. руб.
6,6

0,46 —
18 Устройство подготовки под полы , . . Л2 80 5
19 Устройство кровли ................................... 90 2
20 Монтаж перегородок и стеновых пане

лей .......................................................... шт/м9 35/10 2
21 Кладка кирпичных стен и перегородок м 3 11 1
22 Сантехнические работы ........................... тыс. руб. 0,35 2
23 Электромонтажные работы . . . . . . » 0,22 2
24 Устройство полов ................................... М* 90 3
25 Штукатурные и облицовочные работы . » 40 6
26 Малярные р а б о т ы ................................... » 400 3
27 Устройство выравнивающего бетонного

СЛОЯ . . .  ....................................... » 16 1
28 Штукатурные работы, (торкрет-штука- 

турка) ................................................... » 60 2
П р и м е ч а н и е .  Номера специализированных потоков соот-

ветствуют числовым обозначениям этих потоков на рис . Ь, 7.
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