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ПРЕДИСЛОВИЕ

«Основными направлениями экономического и социального разви
тия СССР на 1981—1985 годы и на период до 1990 года», принятыми 
XXVI съездом КПСС, с целью повышения эффективности капитальных 
вложений предусматривается направлять их в первую очередь на ре
конструкцию и техническое перевооружение предприятий.

Расчеты показывают, что средства, выделяемые на реконструкцию 
и техническое перевооружение, окупаются в среднем в три раза быст
рее, чем при создании аналогичных производственных мощностей за 
счет нового строительства.

В настоящее время отсутствуют строительные нормы, устанавли
вающие продолжительность реконструкций предприятий, зданий и со
оружений.

В связи с этим назрела необходимость в создании такой норматив
ной базы в области реконструкции.

В результате проведенных исследований и обобщений опыта рекон
струкции предприятий, зданий и сооружений ряда отраслей народного 
хозяйства, лабораторией нормирования продолжительности строитель
ства ЦНИИОМТП Госстроя СССР была разработана методика опреде
ления продолжительности реконструкции объектов народного хозяйст 
в а, в соответствии с которой были подготовлены настоящие Рекоменда
ции.

Рекомендации разработаны при участии и под методическим руко
водством Центрального научно-исследовательского и проектно-экспери
ментального института организации, механизации и технической помо
щи строительству (ЦНИИОМТП) Госстроя СССР, институтами: Дон-» 
гипрооргшахтострой, Гипромез, Гипрометиз, Всесоюзный институт 
огнеупоров, Механобрчермет, Гиредмет, Гипропласт, ВНИИВпроект, 
Гипроорхим, ГИПИ Л КП, ГосНИИх лор проект, Гипрохим, Гипротяжмаш, 
ГипроНИИэлектро, ПроектНИИспецхиммаш, Гипростанок, Гипропри- 
бор, Гипроавтопром, Гипротракторосельхозмаш, Гипроречтранс, Гипро- 
древ, Гипробум, ВНИПИстромсырье, Союзгипростром, Гипросантехпром, 
Союзгипронеруд, Гипростройматериалы, Гипростекло, Гипронинеметал- 
лоруд, ВНИИпроектасбестцемент, Минлегпром СССР, (ГПИ-1, ГПИ-2, 
ГПИ-3, ГПИ-4, ГПИ-5, ГПИ-7, ГПИ-8, ГПИ-10, ГПИ-12), Гипропище- 
пром-1, Гипропищепром-2, Гипропищепром-3, Гипросахпром, Гипромясо, 
Гипромолпром, Гипрорыбпром, ЦНИИпромзернопроект, Гипромедпром, 
Росгипроместпром, Аэропроект, ГСПИ (связи), Гипробытпром.

Редакторы — канд. техн. наук Воронцов В. С., инж. Сигаев П. А . 
(ЦНИИОМТП Госстроя СССР).

Замечания и предложения к настоящим Рекомендациям просим на
правлять по адресу: 127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9,
ЦНИИОМТП.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие Рекомендации предназначены для применения минис

терствами и ведомствами при формировании планов капитального стро
ительства.

2. Рекомендации должны применяться при разработке титульных 
списков строек, проектов планов подрядных строительно-монтажных 
работ, материально-технического обеспечения и проектов организации 
строительства в условиях реконструкции,

3. Рекомендациями следует руководствоваться при реконструкции 
действующих предприятий, зданий и сооружений*, осуществляемой ми
нистерствами и ведомствами СССР, советами министров союзных рес
публик и исполнительными комитетами Советов народных депутатов за 
счет государственных капитальных вложений*

Обеспечение объектов реконструкции капитальными вложениями 
должно осуществляться в объемах и в сроки в соответствии с настоя
щими Рекомендациями.

4. Согласно методическим указаниям Госплана СССР к разработке 
государственных планов экономического и социального развития СССР к 
реконструкции действующего предприятия относится осуществляемое 
по единому проекту полное или частичное переоборудование и переуст
ройство производства (без строительства новых и расширения действу
ющих цехов основного производственного назначения, но со строитель
ством при необходимости новых и расширением действующих объектов 
вспомогательного и обслуживающего назначения) с заменой морально 
устаревшего и физически изношенного оборудования, механизацией и 
автоматизацией производства, устранением диспропорций в технологи
ческих звеньях и вспомогательных службах, обеспечивающих увели
чение объема производства на базе новой, более современной техноло
гии, расширение ассортимента или повышение качества продукции, со
здание малоотходных и безотходных производств, а также улучшение 
других технико-экономических показателей с меньшими затратами и в 
более короткие сроки, чем при строительстве новых или расширении 
действующих предприятий. Реконструкция действующего предприятия 
также может осуществляться с целью изменения профиля предприятия 
и организации производства новой продукции на существующих произ
водственных площадях.

К реконструкции действующего предприятия относится также стро
ительство новых цехов и объектов той же мощности (производительно
сти, вместимости) или мощности, соответствующей объему цехов и 
объектов того же назначения, дальнейшая эксплуатация которых по 
техническим или экономическим условиям признана нецелесообразной,

Б случаях когда по техническим или экономическим условиям це
лесообразно или по хозяйственным соображениям необходимо одновре-

* В дальнейшем именуются объекты.
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менно с реконструкцией действующего предприятия осуществлять его 
расширение, то при разработке проектно-сметной документации, титуль
ных списков и планов капитального строительства следует относить 
такие предприятия к расширяемым или реконструируемым в зависимо
сти от преобладания работ соответствующего характера.

б* Рекомендациями продолжительность реконструкции объектов ус
тановлена исходя из объема строительно-монтажных работ, млн. руб.

Стоимость строительно-монтажных работ принимается в сметных 
ценах, введенных в действие с 1 января 1969 г. для 1-го территориаль
ного района. Для приведения сметной стоимости строительно-монтаж
ных работ к 1-му территориальному району следует применять отрас
левые коэффициенты по районам СССР, утвержденные Госстроем 
СССР и Госпланом СССР 4 июля 1977 г.

6. Рекомендации разработаны для условий производства строи
тельно-монтажных работ без остановки деятельности объекта в целом, 
но с временной остановкой технологических процессов на отдельных 
линиях и участках на период производства этих работ.

Продолжительность реконструкции объекта при полной остановке 
его деятельности устанавливается с применением коэффициента 0,75 к 
настоящим Рекомендациям.

7. Рекомендации включают: продолжительность подготовительного 
периода, продолжительность монтажа оборудования, включая индиви
дуальное опробование (в месяцах от начала реконструкции), а также 
распределение капитальных вложений и стоимости строительно-монтаж
ных работ по годам реконструкции (в процентах к сметной стоимости).

В графе «Монтаж оборудования, включая индивидуальное опро
бование» указаны: над чертой— продолжительность монтажа оборудо
вания, под чертой—порядковые месяцы начала и окончания его вы
полнения. В графе «Распределение капитальных вложений и стоимости 
строительно-монтажных работ по годам реконструкции, % к сметной 
стоимости» приведены по годам: над чертой — объем капитальных вло
жений, под чертой — стоимость строительно-монтажных работ.

При совпадении процентов капитальных вложений и стоимости 
строительно-монтажных работ они показаны одним числом.

П р и м е ч а н и е .  Последовательность и сроки передачи оборудо
вания в монтаж по спецификациям определяются графиком монтажа 
оборудования, составленным монтажной организацией и заказчиком.

8. Продолжительность реконструкции объекта охватывает период

* Приведение объема строительно-монтажных работ, установлен
ного в сметных ценах, вводимых с 1 января 1984 г., к объему работ 
в сметных ценах 1969 г. производится применением соответствующих 
отраслевых индексов изменения сметной стоимости строительно-мон
тажных работ, утвержденных Госстроем СССР.
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от даты начала выполнения комплекса подготовительных работ до даты 
ввода объекта в эксплуатацию.

В подготовительный период выполняются работы в объеме, обес
печивающем начало производства основных работ и условия для рит
мичного ведения строительного производства.

В состав подготовительных работ входят:
создание геодезической разбивочной основы для реконструкции;
расчистка территории строительной площадки;
создание складского хозяйства и площадок укрупнительной сборка 

оборудования и конструкций;
монтаж инвентарных зданий, механизированных установок и вре

менных сооружений, используемых для нужд строительно-монтажных 
организаций на период реконструкции;

снос существующих зданий (сооружений), предусмотренный про
ектом реконструкции.

9. До начала работ подготовительного периода должен быть осуще
ствлен комплекс мероприятий по организационно-технологической под
готовке к реконструкции объекта в соответствии с главой СНиП 
«Организация строительного производства», в том числе:

решены вопросы об условиях использования для нужд реконструк
ции существующих транспортных и инженерных коммуникаций, пред
приятий стройиндустрии, сооружений теплоэнергетики и т. п.;

определены организации— участники реконструкции;
решены вопросы о необходимости передислокации или наращива

ния производственных мощностей строительно-монтажных организаций, 
привлечения специализированных субподрядных организаций для вы
полнения отдельных видов работ;

заключен договор подряда на реконструкцию.
10. Рекомендациями учтено время на комплексное опробование 

технологического оборудования (вхолостую и на рабочих режимах),
11. Дата начала реконструкции объекта оформляется актом, со

ставленным заказчиком и подрядчиком на основе первичной докумен
тации бухгалтерского учета строительной организации.

Начало и окончание работ по монтажу оборудования оформляет
ся отдельными актами, составленными генподрядчиком, субподрядными 
организациями и заказчиком.

12. Продолжительность реконструкции объектов, осуществляемой 
в северных районах страны и местностях, приравненных к ним, в гор
ных местностях с высотой над уровнем моря 1500 м и выше, в районах 
пустынь и полупустынь, характеризуемых средней температурой возду
ха в июле более 27 °С и количеством осадков менее 300 мм в год, уста
навливается с учетом пп. 12—14 Общих положений к «Нормам про
должительности строительства и задела в строительстве предприятий, 
зданий и сооружений» (СН 440-79),
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13. В случае когда объем строительно-монтажных работ по расши
рению производственных площадей и новому строительству зданий и 
сооружений вспомогательного и обслуживающего назначения составля
ет более 30 % сметной стоимости строительно-монтажных работ по ре
конструкции объекта в целом, продолжительность устанавливается с 
коэффициентом 0,9.

14. При реконструкции предприятий путем строительства новых це
хов взамен ликвидируемых, дальнейшая эксплуатация которых по тех
ническим и экономическим условиям нецелесообразна, продолжитель
ность устанавливается с коэффициентом 1,1.

15. Продолжительность реконструкции объектов, у которых объем 
строительно-монтажных работ отличается от приведенных в Рекомен
дациях и находится в интервале между ними, определяется методом 
интерполяции, а за пределами максимальных или минимальных значе
ний— методом экстраполяции в соответствии с п. 16 Общих положений 
к СН 440-79.

16. При планируемом начале реконструкции объекта во II, III или 
IV кварталах на первый год должно выделяться соответственно 3/4, 2/ 4 
или У4 годового объема капитальных вложений и стоимости строитель
но-монтажных работ, предусмотренных Рекомендациями. В этом слу
чае объем капитальных вложений (стоимости строительно-монтажных 
работ) на второй год реконструкции устанавливается: при начале ре
конструкции во II квартале первого года из 3Д объема, предусмотрен
ного Рекомендациями на второй год реконструкции, и оставшегося объ
ема (У4) первого года реконструкции; в III квартале— соответственно 
из 2/ 4 объема второго года и 2/ 4 первого года; в IV квартале— соот
ветственно из У4 объема второго года и 3Д первого года.

В таком же порядке определяются объемы капитальных вложений 
(стоимости строительно-монтажных работ) на третий и последующие 
годы реконструкции.

17. Продолжительность реконструкции объектов народного хозяй
ства, не приведенных в Рекомендациях, определяется проектами орга- 
низации строительства.

1. РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ОБЪЕКТОВ

Угольная и сланцевая промышленность

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
1.1. Продолжительность реконструкции установлена для цент

ральных обогатительных фабрик с глубиной обогащения до 0 мм и 
центральных обогатительных фабрик для энергетических углей с глу
биной обогащения до 0,5 мм и до 13 (25) мм (табл. I).
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Т а б л и ц а  l

§

Продолжительность 
реконструкции, мес

Распределение капитальных вложений 
и стоимости строительно-монтаж ных работ 
по календарным годам реконструкции, %

в том числе к  сметной стоимости

общ ая
по

дг
от

ов
и

те
ль

ны
й 

пе


ри
од

м
он

та
ж

 о
бо


ру

до
ва

ни
я,

 
вк
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ча

я 
ин


ди

ви
ду

ал
ьн

ое
 

оп
ро

бо
ва

ни
е

1-й 2-й 3-й 4-й

Центральные обогатительные фабрики с глубиной обогащения до 0 мм

1 9 1

2 14 1

3 18 2

5 24 3

7 29 3

10 36 4

13 42 4

16 47 5

4
5 - 8

6
8—13

10
8— 17 

15
9— 23 

20
9— 28 

26
1 0 -  35 

30
1 1 -  40 

34
12— 45

100

85
79
75
61
60
55
43
41
28
28
24
24
21

21

_15
21
25
39
40
45 
47
46
i !
38
34
33
30
30

10
13
31_
34

31
29
29

J 9
12

2Э
20

Центральные обогатительные фабрики для энергетических углей 
с глубиной обогащения до 0,5 мм

1 8 1
4

4 - 7
100

о 13 1
5 91 9

8—12 87 13

3 17 2
9

8 -1 6
76
69

24
31

5 22 2
14

8—21
58
55

42
45

8



Продолжение табл. t

. 1
Продолжительность Распределение капитальных вложений
реконструкции, мес и стоимости строительно-монтажных работ

о * по календарным годам реконструкции, %я . 
81 в том числе к сметной стоимости

а й

!| *  
o i S

общая
по

дг
от

ов
и

те
ль
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й'

 н
е*

 
ри

од

мо
нт
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бо
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до
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ни

я,
 

вк
лю

ча
я 

ин


ди
ви

ду
ал

ьн
ое

 
оп

ро
бо

ва
ни

е

1-6 2-й 3-й 4-й

26
18 40 51 9

7 3 ■
8—25 40 46 14

10 32 3
23 38 43 19

8—30 38 41 21

13 37 4
26 25 35 33 7

10—35 26 34 32 8

16
30 21 34 32 13

41 4 —■■ —
1510—39 23 32 30

Центральные обогатительные фабрики для энергетических углей 
с глубиной обогащения до 13 (25) мм

1 7 1

2 11 1

3 15 2

5 20 2

7 24 3

10 29 3

13 33 4

16 36 4

3
4 - 5

4
7— 10

8

7—  14

12
8—  19 

15
8—22

20
8—27

24
8—31

25
10—34

100

100

83
80

64
61

53

39
39

36
36

30
33

J 7
20

36
39

47

45
43

42
40

40
36

_16
18

22
24

30
31

2—235 9



1.2. Продолжительность реконструкции индивидуальных (группо
вых) и центральных обогатительных фабрик принимается одинаковой 
при условии идентичности объемов строительно-монтажных работ.

1.3. Продолжительность реконструкции шахт и разрезов устанав
ливается проектом организации строительства в условиях реконструк
ции.

Черная металлургия

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
1.4. Продолжительность реконструкции установлена для обогати

тельных фабрик железных руд, доменных печей, прокатных цехов и ста
нов, метизных заводов и цехов, заводов и цехов огнеупорной промыш
ленности (табл. 2).

Т а б л и ц а  2

Объем строительно- 
монтажных работ, 

млн. руб.

Про до лж ител ьн ость 
реконструкции, мес

Распределение капитальных вло
жений и стоимости строительно
монтажных работ по календар

ным годам реконструкции, % 
к сметной стоимости

общая

в том числе

! п
од

го
то

ви


те
ль

ны
й 

пе


ри
од

м
он

та
ж

 о
бо


ру

до
ва

ни
я,

 
вк

лю
ча

я 
ин


ди

ви
ду

ал
ьн

ое
 

оп
ро

бо
ва

ни
е

1-й 2-й 3-й 4-й

Обогатительные фабрики

1 9 I
7

2—8
100

3 12 2
9

3—11
100

Б 16 2
13

3 -1 5
75 25

7 18 2
15

3—17
65 35

9 20 3
16

4—19
60 40

11 22 3
18

4—21
55 45

15 24 4
19

5—23
50 50
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Продолжение табл. 2

Объем строительно* 
монтажных работ, 

млн. руб.

Продолжительность 
реконструкции, мес

общая

в том числе

Распределение капитальных вло
жений и стоимости строительно* 
монтажных работ по кален дар. 

ным годам реконструкции, % 
к сметной стоимости

2-й 3-Ё 4»й

Увеличение полез 12 4
ного объема печи
с 930 до 1719 м3

Прюкатньк

5 17 2

10 21 3

15 24 3

20 26 4

25 28 4

Доменные печи 

4
8—11

100

1 12 1

2 18 2

3 22 2

4 24

,

2

Метизное производство 

6
6— 11

6
11—16

8
13—20

10

13—22

100

45
70
40
60

35
45

55_
30

60
40

65
55

8 66 34
9—16 70 30

10 57 43
11—20 60 40

11 50 50
13—23 55 45

12 40 50 10
14—25 45 50 5

13 30 55 15
15—27 35 55 10

2* П



Продолжение табл. 2

Продолжительность 
реконструкции, мес

в том числе

Распределение капитальных вло
жений и стоимости строительно* 
монтажных работ по календаре 

ным годам реконструкции, % 
к сметной стоимости

Объем строительно
монтажных работ, 

млн. руб.
о б щ а я

|В
I I

1 - й 2 - й г-й 4 - й

1

2

3

5

7

10

Огнеупорная промышленность

12

17

19

24

26

29

2

2

2

3

3

3

5
7—11

7
10—16

8
11—18

10
13— 22 

11

14— 24 
12

16—27

100

60 40
70 30
50 50
65 35
35 65
45 55
30 60
40 50
25 50
35 45

J10
10
25
20

1.5. Продолжительность реконструкции доменных печей установле
на при реконструкции их способом надвижки и учитывает остановоч
ный период продолжительностью 3,5 мес.

Реконструкция всех объектов и агрегатов, входящих в комплекс 
доменной печи, осуществляется в общие сроки.

1.6. Продолжительность реконструкции доменных печей другими 
способами («на корню», «эстакадным») определяется проектом органи
зации строительства в условиях реконструкции.

Цветная металлургия

ОБШИБ УКАЗАНИЯ
1.7. Продолжительность реконструкции установлена для зданий и 

сооружений основного производства обогатительных фабрик и метал
лургических заводов цветных и редких металлов (табл.3).
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Т а б л и ц а  3
О
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ем
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РУ

б-
Продолжительность 
реконструкции, мес

Распределение капитальных вложений 
и стоимости строительно-монтажных 

работ по календарным годам реконст
рукции, % к сметной стоимости

общая

в том числе

*8

is
i l lsis. м

он
та

ж
 о

бо


ру
до

ва
ни

я,
 

вк
лю

ча
я 

ин


ди
ви

ду
ал

ьн
ое

 
оп

ро
бо

ва
ни

е

1-й 2-й 3-й 4-й

8 50 50
2 15 3

7—14 50 50

10 30 70
3 21 4

11—20 35 65

12 25 55 20
4 26 5 ■ ■■ -

14—25 35 55 10

17 22 53 25
5 30 6 ■ — ■■

13—29 25 55 20

18 20 50 306 32 6
14—31 20 55 25

1.8. Рекомендациями предусматривается выполнение работ в нор
мальных климатических и гидрогеологических условиях с частичной 
или полной заменой вышедшего из строя или морально устаревшего 
оборудования и с увеличением производственной площади в размере 
менее 60 % существующей.

Химическая промышленность

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.9, Продолжительность реконструкции установлена для цехов, кор
пусов и производств волокна, простых и сложных минеральных удоб
рений, серной и фосфорной кислот, предприятий по производству хло
ра и хлорпереработки, объектов по производству лаков, красок и эма
лей, по производству пластмасс, цехов и комплексов по производству 
метилового эфира бензолсульфокислоты (табл. 4),
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Т а б л и ц а  4

1

2

3

4

5

6

0,5

1

2

3

4

Продолжительность 
реконструкции, мес

общая

в том числе

по
дг

от
ов

и
те

ль
ны

й 
пе


ри

од

мо
нт

аж
 о

бо


ру
до

ва
ни

я,
 

вк
лю

ча
я 

ин


ди
ви

ду
ал

ьн
ое

 
оп

ро
бо

ва
ни

е

Распределение капитальных вложений 
и стоимости строительно-монтажных 

работ по календарным годам реконст
рукции, % к сметной стоимости

1-й 2-й 3-й 4-й

Предприятия по производству химических волокон 
Цехи, комплексы, производства

12 1
9

3 -1 1
100

20 1
13

6— 18
62
52

38
48

24 1
16 40 60

6—21 49 51

27 2
22 46 51 3

3—24 55 40 5

30 2
24 49 42 9

3—26 40 47 13

33 2
26 37 50 13

4—29 36 47 17

Предприятия основной химической промышленности
Цехи, комплексы по производству простых и сложных 

минеральных удобрений

7 —
5

2—6
100

10 —
8

2—9
100

14 1
11

3 -1 3
80
88

20
12

17 2
12 20 80

5—16 26 74

20 3
14 30 70

6—19 38 62
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Продолжение табл, 4
о- мл

н. Продолжите льно сть 
реконструкции, мес

Распределение капитальных вложений 
и стоимости строительно-монтажных 

работ по календарным годам реконст
рукции, % к сметной стоимости
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бъ

ем
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в том числе
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е

1-й 2-й 3-й 4-й

5 22 3
16 40 60

6—21 45 55

6 24 3
18 40 60

6—23 49 51

7 26 3
19 44 46 10

7—25 47 48 5

Цехи, комплексы по производству серной и фосфорной кислот

7 —
5

2—6
100

10 —
8

2—9
100

14 1
11 80 20

3—13 88 12

17 2
12 20 80

5—19 26 74

20 3
14 30 70

6—19 38 62

22 3
16 40 60

6—21 45 ‘ 55

24 3
18 40 60

6—23 49 51

26 3
19 44 46 10

7—25 47 48 5
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Продолжение табл. 4

и
. 1о -

Продолжительность 
реконструкции, мес

Распределение капитальных вложений 
и стоимости строительно-монтажных 

работ по календарным годам реконст
рукции, % к сметной стоимости§§ в том числе

g ft 

Я ®

i l l

общая
по

дг
от

ов
и

те
ль

ны
й 

пе
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од

мо
нт

аж
 о

бо


ру
до

ва
ни
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бо
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е

1-й 2-й 3-й 4-й

Предприятия по производству хлора и хлор переработки

1 12 1
5

7— И
100

2 15 3
7

8— 14
75
70

25
30

3 18 3
10

8— 17

60
55

40
45

4 21 3
11

10—20
40
45

60
55

5 23 3
14

9 - 2 2
40
46

60
54

6 24 3
10

14—23

30
47

70
53

7 27 4
10

17—26
25
36

Л
~53

7
11

Лакокрасочная промышленность
Цехи, комплексы, объекты по производству лаков, красок и эмалей

12 3
8

4 -1 1
100

16
10 75 25

3
5 - 1 4 75 25

18 3
10 50 50

8— 17 70 30

21 3
12 45 55

9 - 2 0 70 30
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Продолжение табл. 4

$ 
.  2  

О

Продолжительность 
реконструкции, мео

Распределение капитальных вложений 
и стоимости строительно-монтажных 
работ по календарным годам реконст

рукции, % к сметной стоимости|| в том числе

If
|L

общая
по
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от
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пе
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од
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нт
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ру
до
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ни

я,
 

вк
лю

ча
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ин


ди
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бо
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е

Ьй 2-й 3»8 4-Й

5 23 4
12

11—22
40
60

60
40

6 24 4
13

11—23
40
60

60
40

7 27 4
13

14—26
30
50

65
40

5
10

Цехи, комплексы, объекты по производству пластмасс

2
7 1

5—6
100

11 1
4

100
6—9

13 1
4 90 10

8—11 80 20

5 70 30
15 2

9—13 80 20

16
5 65 35

2 3010—14 70

17
5 60 40

2 ■

11—15 70 30

Анилинокрасочная промышленность 
Цехи, комплексы, объекты по производству метилового эфира 

бензолсульфокислоты

0,8 12
10

2— 11
100

3—235 17



Продолжение табл. 4

6 s
Продолжительность 
реконструкции, мео

if в том числе
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siН .ii*О я  а

общая
по

дг
от

ов
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ль
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пе
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Распределение капитальных вложений 
и стоимости строительно-монтажных 

работ по календарным годам реконст
рукции, % к сметной стоимости

1-й 2-й 3-Й 4-й

Цехи, комплексы, объекты по производству активных красителей, 
салициловой кислоты и тиосульфата натрия

1,5 15
10

5—
80 20

Цехи, комплексы, объекты по производству кубовых красителей

2,5 18
12

6—17
70 30

Цехи, комплексы, объекты по производству резиновых ускорителей

19
24 3 60 40

5—23

1.10, Реконструкция промышленных цехов, комплексов и произ
водств химической промышленности производится с целью увеличения 
мощности, улучшения мероприятий по охране окружающей среды, улуч
шения санитарных условий работающих, перехода на другой вид про
дукции путем перепланировки или расширения основных производст
венных nexoBj а также строительства новых и расширения действую
щих зданий и сооружений вспомогательного и обслуживающего назна
чения, замены инженерных коммуникаций.

Машиностроение

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.11. Реконструкция промышленных объектов машиностроения про
изводится с целью увеличения мощности предприятий или изменения 
вида продукции, повышения ее качества, улучшения условий труда, ох
раны окружающей среды и включает перепланировку с расширением
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основных производственных цехов, строительство новых и расширение 
действующих зданий и сооружений вспомогательного и обслуживаю
щего назначения, усиление строительных конструкций, замену обору
дования и инженерных коммуникаций.

1.12. Настоящие Рекомендации предназначены для определения 
продолжительности реконструкции объектов, на которых предусматри
вается перепланировка или расширение основных производственных 
цехов, а также строительство новых и расширение действующих зда
ний и сооружений вспомогательного и обслуживающего назначения 
(табл. 5—11).

ТЯЖЕЛОЕ И ТРАНСПОРТНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

Т а б л и ц а  5

ю
* § g .

Продол ж ите льность 
реконструкции, мес

Распределение капитальных вложений 
и стоимости строительно-монтажных 

работ по календарным годам реконст
рукции, % к сметной стоимостиI в том числе
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1-й 2-й З-й 4-й

l 12 2
7

5— 11
100

2 14 2
9

5— 13
90
85

10
15

3 15 3
9

6— 14
85
80

15
20

4 16 3
10

6— 15
80

75
20

25

5 17 3
10

7— 16
70
70

30
30

8 19 3
12

6— 17
60

65
40

35

10 21 4
14

6— 19
45
50

55
50

15 24 4
16

7—22
45
50

55
50

3* 19



Продолжение табл,. 5

20

30

Продолжительность 
реконструкции, мео

Распределение капитальных вложений 
и стоимости строительно-монтажных 

работ по календарным годам реконст
рукции, % к сметной стоимостив том числе

общая **
i i

. . 8 а 
< | | | |

1-й 2-й З-й 4-йj? Ш ^
i l l  i t
§ & § i g

26 4
17

8—24
40
40

50
50

10
10

30 4
21 35 45 20

8—28 35 45 20

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Т а б л и ц а  б

Продолжительность 
реконструкции, Мес

общая

Распределение капитальных вложений 
и стоимости строительно-монтажных

в том числе рукдии, % к сметной стоимости

* 8 4 § ё | §

П
О

Д
Г

О
Т

О
]

те
ль

ны
й

ри
од

1 1 | | ! 1-й 2-й З-й 4-й

Цехи и корпуса по производству электродвигателей и электроагрегатов, 
трансформаторов и высоковольтного оборудования, турбогенераторов

и электрических машин

15 2
8 75 25

— ——
7—14 80 20

18 3
10 56 44

8— 17 60 40

21 3
12 48 52

9—20 45 55

24
14 43 67

4
9—23 40 60

20



Продолжение табл. 6

Продолжительность 
реконструкции, мео

общая

Распределение капитальных вложений 
и стоимости строительно* монтажных

в том числе рукции, % к сметной стоимости

• , 8 ,

f  i s i l
П

0Д
Г

0Т
01

те
ль

ны
й

ри
од s i . I S ’g

§ & § & §

1 . Й 2-й 3-й 4-й

Цехи и корпуса по производству низковольтной аппаратуры, 
источников света и светотехнического электрооборудования

1 14

2 16

3 18

4 20

5 22

6 23

7 75 25
7— 13 80 20

9 68 32
7— 15 70 30

10 56 44
8— 17 60 40

11 56 44
9— 19 60 40

11 48 Ь2
11—21 45 55

13 48 52
Ш—22 45 55

ХИМИЧЕСКОЕ И НЕФТЯНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

Т а б л и ц а  7

А
g i

Продолжительность 
реконструкции, мес

Распределение капитальных вложений 
и стоимости строительно-монтажных 

работ по календарным годам реконст
рукции, % к общей стоимостив том числе

q
s  g

общая

H i мо
нт

аж
 о

бо


ру
до

ва
ни

я,
 

вк
лю

ча
я 

ин
* 

ди
ви

ду
 ал

ьн
ое

 
оп

ро
бо

ва
ни

е

1-й 2-й 3*й 4-й

1 11 1
8

3— 10
100

21



Продолжение табл. 7

to*
А*

Продолжительность 
реконструкции, мес

Распределение капитальных вложений 
и стоимости строительно-монтажных 

работ по календарным годам реконст
рукции, % к сметной стоимости

О
бъ

ем
 с

тр
ои

те
ль

н 
мо

нт
аж

ны
х 

ра
бо

т,
 

РУ
б.

в том числе

общая
по

дг
от

ов
и

те
ль

ны
й 

не
* 

ри
од

мо
нт

аж
 о

бо


ру
до

ва
ни

я,
 

вк
лю

ча
я 

ин


ди
ви

ду
ал

ьн
ое

 
оп

ро
бо

ва
ни

е

1«й 2-й 3*й 4*й

2 19 2
14 72 28

5—18 78 22

3 23 3
15 45 55

8—22 52 48

4 27 3
17 40 50 10

10—26 38 56 6

б 30 3
18

12—29
36
40

48
46

16
14

6 33 3
20 40 40 20

13—32 42 48 10

7 35 4
20 42 38 20

15—34' 44 40 16

8 38 4
23 24 32 32 12

15—37 30 36 26 8

9 41 5
30

11—40
24
32

34
38

34
26

8
4

10 43 5
31 26 32 30 12

12—42 34 40 20 6

22



СТАНКОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Т а б л и ц а  8

J
Продолжительность 
реконструкции, мес

Распределение капитальных вложений 
и стоимости строительно-монтажных 
работ по календарным годам рекой ст- 

рукции, % к сметной стоимости1 б5*о в том числе

О
бъ

ем
 с

тр
ои

те
 

мо
нт

аж
ны

х 
pa

i 
ру

б.

общая

по
дг

от
ов

и
те

ль
ны

й 
пе


ри

од

мо
нт

аж
 о

бо


ру
до

ва
ни

я,
 

вк
лю

ча
я 

ин


ди
ви

ду
ал

ьн
ое

 
оп

ро
бо

ва
ни

е

1-й 2-й 3-й 4-й

1 14 2
8

6— 13

85
90

15
10

2 16 2
10

6— 15
80 20

3 20 4
12

8— 19
55 45

4 22 4
14

6— 19
55 45

5 24 4
15

6—20
50 50

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ

Т а б л и ц а  9

В -
§ 1н 5 И А  
О ьл

£ 1

о § 1

Продолжительность 
реконструкции, мес

общая

в том числе

по
дг

от
ов

и
те

ль
ны

й 
пе


ри

од

мо
нт

аж
 о

бо


ру
до

ва
ни

я,
 

вк
лю

ча
я 

ин


ди
ви

ду
ал

ьн
ое

 
оп

ро
бо

ва
ни

е

Распределение капитальных влажений 
и стоимости строительно -монтажных 

работ по календарным родам реконст
рукции, % к сметной стоимости

1-й 2-й 3-й 4-й

Цехи и корпуса заводов приборостроения, средств автоматизации 
и систем управления

0,5 12 100

23



Продолжение табл. 9

.1

Продолжительно сть 
реконструкции, мес

Распределение капитальных вложений 
и стоимости строительно-монтажных 

работ по календарным годам реионст- 
рукции, % к сметной стоимости2 £ в том числе

О
бъ

ем
 с

тр
ои

те
 

мо
нт

аж
ны

х 
pa

i 
ру

б.

общая
по

дг
от

ов
и

те
ль

ны
й 

пе


ри
од

мо
нт

аж
 о

бо


ру
до

ва
ни

я,
 

вк
лю

ча
я 

ин


ди
ви

ду
ал

ьн
ое

 
оп

ро
бо

ва
ни

е

1-й 2-й з«а 4-й

1 14 2
7

6— 12
85 15

2 19 3
8

10— 17
65 35

3 24 3
10

13—22
50 50

4 27 3
12

14—25
50 40 10

5 30 4
13

16—28
40 50 10

6 32 4
15

16—30
35 45 20

7 33 4
16

16—31
30 45 25

8 36 4
18

1 5 -3 2
30 45 25

АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Т а б л и ц а  10

24



Продолжение табл. 10

щ И
К ЯкIs
|а

jS п о
o i l

Продолжительность 
реконструкции, мео

Распределение капитальный вложений 
и стоимости строительно-монтажных 

работ по календарным годам реконст
рукции, % к сметной стоимости

общая

в том числе

по
дг

от
ов

и
те

ль
ны

й 
пе


ри

од

мо
нт

аж
 о

бо
» 

ру
до

ва
ни

я,
 

вк
лю

ча
я 

ин


ди
ви

ду
ал

ьн
ое

 
оп

ро
бо

ва
ни

е

1-й 2-й 3-й 4-й

9 90 10
3 16 3

|_ сд 85 15

12 85 15
5 20 4 ■ -

7— 18 80 20

13 80 20
б 21 4

7— 19 75 25

15 60 40
10 24 5

8—22 55 45

ТРАКТОРНОЕ

И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

Т а б л и ц а  II

J

и

т
а 1

О а а

Пре
рею

общая

щолжительность 
энструкции, мео

в том числе

Распределение капитальных вложений 
и стоимости строительно-монтажных 
работ по календарным годам реконст

рукции, % к сметной стоимости

по
дг

от
ов

и
те

ль
ны

й 
пе


ри

од

мо
нт

аж
 о

бо


ру
до

ва
ни

я»
 

вк
лю

ча
я 

ин


ди
ви

ду
ал

ьн
ое

 
оп

ро
бо

ва
ни

е

1-й 2-й З-й 4-й

9 70 30
3 15 3 '

6— 14 65 35

10 70 30
4 16 3 1 - -—

6— 15 65 35

14 65 35
8 20 4 ■

6— 19 60 40

25



Продолжение табл. 11

. 5

§1

шo i l :

Про
реке

общая

дол жительн ость 
шетрукции. мес

в том числе

Распределение капитальных вложений 
и стоимости строительно-монтажных 
работ по календарным годам реконст

рукции, % к сметной стоимости

по
дг

от
ов

и
те

ль
ны

й 
пе


ри

од

мо
нт

аж
 о

бо


ру
до

ва
ни

я,
 

вк
лю

ча
я 

ин


ди
ви

ду
ал

ьн
ое

 
оп

ро
бо

ва
ни

е

1-й 2-й 3-Й 4-й

16 55 45
14 23 4

7—22 50 50
17 50 40 10

22 27 4
8—24 50 40 10

Судоремонтно-судостроительные заводы  
речного флота

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
1.13. Продолжительность реконструкции установлена для цехов, 

блоков цехов, корпусов судоремонтно-судостроительных заводов речно
го флота (табл. 12).

Т а б л и ц а  12

шч

(1
1 :Ч
I i»
Оя ft

Продолжительность 
реконструкции, мес

Распределение капитальных вложений 
и стоимости строительно-монтажных 

работ по календарным годам реконст
рукции, % к сметной стоимости

общая

в том числе

по
дг

от
ов

и
те

ль
ны

й 
пе


ри

од

мо
нт

аж
 о

бо


ру
до

ва
ни

я,
 

вк
лю

ча
я 

ин


ди
ви

ду
ал

ьн
ое

 
оп

ро
бо

ва
ни

е

1-й 2-й 3-й 4-й

6 85 15
1 14 3

00 1 со 90 10
12 54 46

2 22 4
10-21 59 41

15 47 48 5
3 26 5

11—25 46 51 3
17 43 44 13

4 29 6 —
12—28 44 49 7

26



Лесопильно-деревообрабатывающая промышленность
ОБЩИБ УКАЗАНИЯ

1.14. Реконструкция промышленных объектов подотрасли «Лесо
пильно-деревообрабатывающая промышленность» производится с целью 
увеличения мощности предприятий или изменения вида продукции, по
вышения ее качества, улучшения условий труда, охраны окружающей 
среды и включает:

перепланировку с расширением основных производственных це
хов;

строительство новых и расширение действующих зданий и со
оружений вспомогательного и обслуживающего назначения;

усиление строительных конструкций;
замену технологического оборудования;
переустройство инженерных коммуникаций, транспортных пу

тей.
1.15. Настоящие Рекомендации предназначены для определения 

продолжительности реконструкции цехов, корпусов, производств, на ко* 
торых предусматривается перепланировка или расширение основных 
производственных цехов, а также строительство новых и расширение 
действующих зданий и сооружений вспомогательного и обслуживающе
го назначения (табл. 13).

1.16. Продолжительность реконструкции промышленного предприя
тия ( состоящего из нескольких комплексов, определяется проектом ор
ганизации строительства в условиях реконструкции.

Т а б л и ц а  13

Объем
Продолжительность реконструк

ции, мес
Распределение капитальных 

вложений и стоимости 
строительно-монтажных ра-

строитель
но -мон в том числе бот по календарным годам 

оеконстоукшш. % к смет-
тажник
работ,

общая подгото
витель
ный пе

риод

монтаж обо ной стоимости
млн руб. рудования, 

включая ин
дивидуальное 
опробование

1-й 2-й 3-й 4-й

1 12 2
9

3— 11
100

2 15 2
11

4— 14
85 15

3 18 3
13

5— 17
70 30

4 20 3
15

5— 19
65 35

27



Продолжение табл. 13

Объем
Продолжительность реконструк

ции, мес
Распределение капиталь

ных вложений н стоимости 
строительно-монтажных ра
бот по календарным годам 
пеконсттуукпии. к смет-

строитель
но -мон- в том числе
тажнызй 
работ, 

млн, руб. общая подгото- монтаж обо ной стоимости
ватель- 
ный пе

риод

рудования, 
включая ин

дивидуальное 
опробование

1-й 2-й 3-й 4-й

5 21 3
17

4—20
65 45

6 23 3 18
5—22

45 55

7 27 3 22
5—26

40 45 15

8 30 4 24
6—29

40 40 20

Ц еллюлозно-бумаж ная промышленность 

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
1.17. Продолжительность реконструкции установлена для основных 

производственных цехов и корпусов предприятий целлюлозно-бумажной 
промышленности (табл. 14).

Т а б л и ц а  14

Объем

Продолжительность реконструк
ции, мес

Распределение капиталь
ных вложений и стоимости 
строительно-монтажных ра
бот по календарным годам 
некойctdvkпии. % к смет-

строитель
но-мон в том числе
тажных 
работ, 

млн руб. общая подгото монтаж обо ной стоимости
витель
ный пе

риод

рудования, 
включая ин

дивидуальное 
опробование

1-й 2-й 3-й 4-й

1 11 1 5
6—10

100

2 15 1
7

8 -1 4
М_
88

16
12

3 18 2
8

10—17
76
69

24
31

28



Продолжений табл. 14

Объем 
стро- 

ительно- 
монтаж- 
ных ра

бот,
млн. руб.

Продол»

общая

стельность 
дни, мес

в тс

подгото
витель
ный пе

риод

реконструк-

>м числе

монтаж обо- 
рудования, 
включая ин

дивидуальное 
опробование

Распределение капитальных 
вложений и стоимости 

строительво-монтажных ра
бот по календарным годам 
реконструкции, % к смет

ной стоимости

1-й 2-й 3-й 4-й

9 65 35
4 20 2

11—19 60 40
10 62 38

5 21 3 ■■ ■
11—20 58 42

11 68 42
7 23 3

12—22 55 45
13 45 49 6

10 26 4 ■
13—26 46 50 4

Промышленность строительных материалов

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
1Л8. Настоящие Рекомендации предназначены для определения 

продолжительности реконструкции цементных заводов; цехов и заводов 
асбестоцементных изделий и труб, строительной керамики, кирпича, сте
кольных; цехов по переработке слюды, по производству санитарно-тех
нического оборудования и изделий, скобяных изделий; предприятий по 
производству нерудных и неметаллорудных материалов (табл. 15).

Т а б л и ц а  15

Объем
строитель

но-мон
тажных
работ,

МЛН. руб.

Продолжительность реконструк
ции, мес

общая

в том числе

подгото
витель
ный пе

риод

монтаж обо
рудования, 

включая ин
дивидуальное 
опробование

Распределение капитальных 
вложений в стоимости 
строительно -монтажных 

работ по календарным годам 
реконструкции, % к смет

ной стоимости

1-й 2-Й 3-й 4-й

Цементная промышленность 
Цементные заводы, цехи

5
9 I 1 100

4—8

29



Продолжение табл. 15

Объем 
строитель

но-мон
тажных 
работ, 

млн. руб.

Продолжительность реконструк
ции, мес

Распределение капитальных 
вложений и стоимости 

строительно-монтажных ра
бот по календарным годам 
реконструкции, % к смет

ной стоимости
общая

в том числе

подгото
витель
ный пе

риод

монтаж обо
рудования, 
включая ин

дивидуальное 
опробование

1-й 2-й 3»й 4-й

2 11 2
6

100о7ю
6 95 5

3 13 3
7—12 90 10

10 75 25
4 15 3 —

5—14 70 30
11 75 255 17 зи

6—16 70 30
11 70 30

6 19 3 ■■
8— 18 65 35

12 55 45
8 22 4 10—21 60 40

16 55 45
10 24 4 ——

8—23 60 40

Асбестоцементная промышленность 
Цехи по производству асбестоцементных листов и труб

3
1 10 1 7—9

100

6
9 12 2 100« 6—11

8 80 20
3 14 2

7—13 85 15
9 75 25

4 16 3
7—15 80 20

о 10 65 35
5 17 О 6—15 70 30

30



Продолжение табл. 15

Объем

Продолжительность реконструк
ции, мео

Распределение капитальных 
вложений и стоимости 
строительно-монтажных

строитель- 
но-мон в том числе работ по календарным годам 

реконструкции, % к смет-
тажных 
работ, 

млн. руб. общая подгото
витель
ный пе
риод

монтаж обо ной стоимости
рудования, 
включая ин

дивидуальное 
опробование

1-й 2-й З-й 4-й

Промышленность строительной керамики

1 12 2

3 24 3

5 34 4

6 36 4

9
3— 11

21
3 - 2 3

30
4—33

30
6—35

100

40
42
30
35
25
30

60
58
43
42
40
45

27
23
35
25

Промышленность стеновых 
Заводы, цехи глиняного

0,5 7 1

1 12 1

2 18 1

3 22 2

6
1—6

8
4— 11

10

7—  16 
13

8—  20

материалов
кирпича

100

100

60 40
65 35
60 40
65 35

Заводы, цехи силикатных стеновых материалов

2 18 2

3 22 2

10 60 40
8— 17 65 35

13 60 40
9—21 65 35

Стекольная промышленность
Заводы, цехи по производству листового и полированного стекла, 

бутылок и сортовой посуды

1 8 1

2 12 1

4
5 -  8

6
6-  11

100

100

31



Продолжение табл. 15

Объем

Продолжительность реконструк
ции, мес

строитель- 
но-мон- в том числе
тажных 
работ, 

млн руб общая подгото
витель
ный пе

риод

монтаж обо- 
рудования, 
включая ин

дивидуальное 
опробование

3 16 1
8

7— 14

4 19 2
10

8— 17

б 22 2
10

11—20

6 26 2
13

12—24

7 28 2
14

13—26

8 29 3
14

14—27

9 30 3
16

14—28

11 31 3
15

15—29

Распределение капитальных 
вложений и стоимости 

строительно-монтажных ра« 
бот по календарным годам 
реконструкции, %  к смет

ной стоимости

1*Й 2-й

70 30
75 25
60 40
65 35
60 40
55 45
40 45
30 50
40 45
30 50
25 50
20 50

25 50
20 55
30 40
20 45

|б
20

В
20
25
30
25
25
30
35

Промышленность нерудных строительных 
Песчаные, щебеночные и гравийные заводы

0,5 10 1

1 14 1

2 18 2

3 20 2

4 22 2

7
3—9
8

6— 13
10

8— 17
14

6— 19
16

5—20

100

80
75
70
70
60
60
55
55

материалов 
с карьерами

20
25
30
30
40
40
45
45
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Продолжение табл. 15

Объем
Продолжительность реконструк

ции, мес
Распределение капитальных 

вложений и стоимости 
строительно-монтажных ра- 
бот по календарным годам 
oeKOHCTDVKHHH. %  к смет-

строи
тельно- в том числе
монтаж
ных ра

общая подгото
вительный

период

монтаж обо ной стоимости
бот,

млн. руб.
рудования, 
включая ин

дивидуальное 
опробование

1-й 2-й 3-й 4-й

Неметаллорудная промышленность 
Слюдяные рудники

2 18 4

5 30 5

8,5 36 7

10

8— 17
18

11—29
20

55
57
30
35
28
32

45
43
45
45
36
3611—30

Предприятия по производству графита

18
10 55

57

3 24 2

5 30 3

8,5 36 7

I I 8 - 1 7
Горно-обогатительные комбинаты 

20

45
43

3—23
18

12—29
22

10—31

Обогатительные фабрики

6 34 4

9 36 7

0,3 7 1

0,4 9 2

1 13 3

Цехи по переработке слюды
3

4— 6
4

5— 8
5

8—12

45 55
43 57
30 45
35 45
30 36
32 36

28 35 28

5—32 32 40
24 28 35

10—33 32 36

25
20
36
32

25
20
34
32

37
28
37
32

100

100
28
20

72 35

80 40
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Продолжение табл. 15

Объем 
строи

тельно- 
монтаж
ных ра

бот,
млн. руб.

Продолжительность реконструк
ции, меа

Распределение капитальных 
вложений и стоимости 

строительно-монтажных ра
бот по календарным годам 
реконструкции, % к смет

ной стоимости
общая

в том числе

подгото
витель
ный пе

риод

монтаж обо
рудования, 
включая ин

дивидуальное 
опробование

1-й 2-й 3-й 4-й

6 65
2 18 4

12—17 60
Промышленность санитарно-технического оборудования и изделий 

Цехи по производству чугунных радиаторов, отопительных 
и малометражных котлов, чугунных эмалированных ванн, 
конвекторов, санитарно-технической арматуры и приборов 

для окон и дверей

0,5 12 3
8

4—11
100

1 18 3
11

7—17
60
70

40
30

2 21 3
12

9 -2 0
50
60

50
40

3 24 4
16

8—23
40
50

60
50

Текстильная и легкая промышленность
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.19. Реконструкция промышленных объектов текстильной и лег
кой промышленности производится с целью увеличения их производст
венной мощности или изменения вида продукции, повышения ее каче
ства, улучшения условий труда, охраны окружающей среды.

1.20. Реконструкция промышленных объектов может включать вы
полнение следующих основных работ:

перепланировку производственных цехов и помещений, переустрой
ство подпольного хозяйства (технологических каналов, приямков, под
валов, колодцев), частичное или полное изменение сетки колонн, пере
устройство перекрытий и покрытий и другие работы, связанные с из
менением характера технологического процесса производства или за
меной технологического оборудования;

строительство пристроек к действующим производственным корпу
сам (камеры кондиционирования воздуха, очистки воздуха, выбрасы
ваемого в атмосферу, венткамеры, трансформаторные подстанции, цехи 
предочистки промышленных сточных вод, цехи дополнительных техно
логических процессов, бытовые помещения);
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замену устаревшего и физически изношенного оборудования, ме
ханизацию и автоматизацию производственных процессов, осуществле
ние современных систем кондиционирования воздуха, вентиляции, ос
вещения, пылеуборки;

строительство новых и расширение действующих объектов вспомо
гательного и обслуживающего назначения, переустройство существую
щих или строительство новых инженерных сетей и сооружений.

1.21. В связи с тем, что реконструкция объектов может произво
диться как с приобретением и установкой нового технологического обо
рудования, так и без этих затрат, продолжительность монтажа обору
дования и распределение капитальных вложений по календарным годам 
реконструкции определяется проектом организации строительства в ус
ловиях реконструкции.

1.22. Продолжительность реконструкции объектов текстильной и 
легкой промышленности определяется согласно табл. 16.

Т а б л и ц а  16

Объем

Продолжительность реконструк
ции, мес

Распределение капитальных 
вложений и стоимости 

строительно-монтажных ра
бот по календарным годам 
оеконстпукшш. К  к смет-

строитель
но -мон> в том числе
тажных
работ, общая подгото монтаж обо ной стоимости

млн. руб. витель
ный пе

риод

рудования, 
включая ин

дивидуальное 
опробование

1-й 2-й 3-й 4-й

1 19 1 —
65 1 5 "

2 23 1 —
1 5 ” 1 5 ”

3 27 2 —
1 5 " 1 5 “ 1 5 "

4 31 2 — ™4оГ 1 5 " ~1Б

5 34 2 —
1 Г 1 5 " 1 5 "

6 36 2 —
1 5 " 1 5 “ 1 5 “

7 38 3 —
1 5 " 1о~ 1 5 " ~

8 40 3 —
1 5 " 1 5 ” 1 5 " 1 5 "

10 42 3 —
1 5 " 1 5 " 1 5 " 1 5 "15
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Пищевая промышленность

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
1.23. Настоящие Рекомендации предназначены для определения 

продолжительности реконструкции хлебных| дрожжевых, сахарных, 
маслодобывающих, маргариновых, винодельческих и спиртовых заво
дов, консервных, кондитерских, пивобезалкогольных предприятий и та
бачных фабрик, а также отдельных производственных цехов и корпусов 
предприятий пищевой промышленности (табл. 17),

Т а б л и ц а  17

Объем 
строитель

но'Мон
тажных 
работ, 

млн, руб.

Продолжительность реконструк
ции, мес

Распределение капитальных 
вложений и стоимости 

строительно-монтажных ра- 
бот по календарным годам 
реконструкции, % к смет

ной стоимости
общая

в том числе

подгото
витель
ный пе

риод

монтаж обо
рудования, 
включая ин

дивидуальное 
опробование

1-й 2-й З-й 4-й

Xiгебозаводы

1 20 3
14

60 40
6—19

2 24 3
14

55 45
9—22

Дрожжевые заводы

1 20 3
15

5—19
60 40

4 30 4
23

7—29
35 45 20

5 32 5
23

8—30
30 45 25

Кондитерские предприятия

1

2

20 3
12

8—19
60 40

23 3
14

8—21
55 45

32 5
22

9 -3 0
30 45 255



Продолжение табл. 17

Объем

Продолжительность реконструк
ции, мес

Распределение капитальных 
вложений и стоимости 

строительно-монтажных ра
бот ло календарным годам 
оекон стоукхши. % к смет-

строитель
но-мон в том числе
тажных 
работ, 

Млн. руб. общая подгото монтаж обо ной стоимости

витель
ный пе

риод

рудования, 
включая ин

дивидуальное 
опробование

1-й 2-Й 3-й 4-й

Консервные предприятия

1 20 3
13

7—19
60 40

2 24 3
15

9—23
55 45

3 28 4
19

9—27
40 50 10

Сахарные заводы

5 27 3
22

5—26
25 55 20

7 30 4
24

6—29
25 45 30

Маслодобывающие предприятия

3 24 3
20

4 -2 3
50 50

4 27 3
22

5—26
45 45 10

5 33 3
24

7—30
30 40 30

Маргариновые предприятия

3 24 2
18

6—23
50 50

4 27 1 3
20

7—26
35 55 10

5 33 3
24

7—30
35 45 20
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Продолжение табл. i f

Объем
Продолжительность реконструк- 

ции, мес Распределение капитальных 
вложений и стоимости 

строительно «монтажные ра
строитель

но 'Мон в том числе бот по календарным годам
ВбКОН СТО ХГКШ Ш . %  К  СМЙТч

тажных
работ,

общая подгото монтаж обо» ной СТОИМОСТИ

млн. руб. витель» 
ный пе

риод

рудования, 
включая ин» 

дивиду альное 
опробование

1-Й 2-й 3-й 4-й

Винодельческие предприятия

1 15 2
10

5— 14
80 20

3 22 3
14

8—21
60 40

Спиртовые заводы

1 18 2
12

5— 16
70 30

2 21 3
12

8— 19
60 40

Пивобезалкогольные предприятия

1 16 2
10

5— 14
80 20

2 20 3
16

4— 19
60 40

3 23 4
18

5—22
50 50

6 32 4
22

6—27
35 45 20

Табачные фабрики

2 24 2
12

11—22
50 50

4 30 3
20

10—29
30 60 10

5 33 3
20

12—31
40 40 20
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М ясная и м олочная промышленность

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
1.24. Настоящие Рекомендации предназначены для определения 

продолжительности реконструкции производственных цехов и корпусов
мясокомбинатов, мясоперерабатывающих заводов, птицекомбинатов и 
молочных заводов (табл. 18).

Т а б л и ц а  18

Объем
Продолжительность реконструк

ции, мес
Распределение капитальных 

вложений и стоимости 
строительно-монтажных ра

строитель
но-мон в том числе бот по календарным годам 

реконструкции. % к смет-
тажных 
работ, 

млн. руб. общая подгото
витель
ный пе

риод

монтаж обо- ной стоимости
рудования. 
включая ин

дивидуальное 
опробование

1-й 2-й 3-й 4-й

Мясная промышленность

17 о 8 58 42

соI

64 36

21 о 10 40 60
Л

11—20 45 55

24
12 35 65

3 —
11—22 40 60

27
13 25 50 25

3
14—26 30 50 20

30 3
15 23 40 37

15—29 28 45 27

33
16 20 40 40

3 — —
17—32 25 40 35

36
17 20 40 40

3
3518—34 25 40

Молочная промышленность

0,5 12 1
6

6— 11
100

1 15 2
7

8— 14
_65
70

35
30

2 21 2
8

13—20
40
45

60
55

3 27 3
12

15—26
27_
30

40
45

33
25
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Рыбная промышленность
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.26. Настоящие Рекомендации предназначены для определения 
продолжительности реконструкции рыбоперерабатывающих предприятий.

1.26. К реконструкции рыбоперерабатывающих предприятий отно
сятся:

переоборудование и переустройство производств, цехов, корпусов 
основного производственного и вспомогательного назначения;

переустройство внешних инженерных сетей;
переоборудование прямоточной системы охлаждения технологиче

ского оборудования на оборотную;
переустройство внутренних систем отопления, вентиляции, пароснаб- 

жения, водоснабжения, канализации, связи, сигнализации, освещения;
расширение и переустройство очистных сооружений производствен

ных и дождевых стоков, совершенствование систем и средств очистки 
дымовоздушных и других выбросов в атмосферу, вызванные требова
ниями охраны окружающей среды.

1.27. Продолжительность реконструкции объектов рыбоводного хо
зяйства определяется проектами организации строительства в услови
ях реконструкции (табл. 19).

Т а б л и ц а  19

Объем

Продолжительность реконструк
ции, мес

Распределение капитальных 
вложений и стоимости 
строительно-монтажных 

работ по календарным годам 
оеконCTDVKUHH. % к смет-

строитель
но-мон в том числе
тажных 
работ, 

млн. руб. общая подгото монтаж обо- ной стоимости

витель
ный пе

риод

рудования, 
включая ин

дивидуальное 
опробование

1-й 2-й 3-й 4-й

0,5 12 1
6

6 - И
100

1 16 2
7

9—15
60 40

2 21 3
8

13—20
50 50

3 24 3
9

15—23
40 60

Мукомольно-крупяная, комбикормовая 
промышленность и заготовки 

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
1.28. Настоящие Рекомендации предназначены для определения 

продолжительности реконструкции производственных цехов и корпусов
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предприятий мукомольной, крупяной и комбикормовой промышленно* 
сти, зданий и сооружений предприятий по приему и хранению зерна и 
продукции (табл. 20),

Т а б л и ц а  20

Объем

Продолжительность реконструк
ции, мес

Распределение капитальных 
вложений и стоимости 

строительно-монтажных ра- 
бот по календарным годам 
оеконстоукции. % к смет-

строитель*
но-мон- в том числе
тажпых
работ. общая подгото монтаж обо ной стоимости

млн. руб. витель
ный пе

риод

рудования, 
включая ин

дивидуальное 
опробование

1-й 2-й 3-й 4«й

Мукомольные и крупяные предприятия

0,5 9 2
7

3—9
100

1 12 2
10

3—12
100

1,5 15 2
12

3—14
80 20

2 18 3
14

4 -1 7
70 30

.
Комбикор]мозые предп{>аятия

0,5 9 2
7

3—9
100

1 15 2
11

4—14
80 20

1,5 18 3
14

4—17
65 35

2 21 4
15

5—19
55 45

3 27 5
18

8—25
40 50 10

Здания и сооружения предприятий по приему и хранению зерна
и продукции

0,5 7 1
3

4—6
100

1 12 2
7

5—11
100
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Медицинская промышленность

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
1.29. Настоящие Рекомендации предназначены для определения 

продолжительности реконструкции отдельных цехов и производств всех 
подотраслей медицинской промышленности (табл. 21).

Т а б л и ц а  21

Объем 
строитель

но-мон
тажных 
работ, 

млн. руб.

Продол»

общая

стельность реконструк
ции, мес

в том числе

Распределение капитальных 
вложений и стоимости 

строительно-монтажных ра*. 
бот по календарным годам 
реконструкции, % к смет

ной стоимости
подгото
витель
ный пе

риод

монтаж обо
рудования, 

включая ин
дивидуальное 
опробование

1-й 2-Й З-й 4-й

11 85 15
0,5 15 2 ■—

4—14 80 20
13 65 35

0,75 17 2
4—16 70 30

10 60 40
I 18 3

8—17 70 30
10 65 35

2 21 3
10—19 60 40

13 60 40
3 24 3

10—22 55 45
15 45 47 8

4 26 3
10—24 50 45 5

Местная промышленность

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
1.30. Настоящие Рекомендации предназначены для определения 

продолжительности реконструкции цехов, корпусов и производств пред
приятий местной промышленности.

1.31. Реконструкция промышленных объектов отрасли производит
ся с целью увеличения мощности предприятий или изменения вида про
дукции, повышения ее качества, улучшения условий труда и охраны 
окружающей среды (табл. 22).
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Т а б л и ц а  22

Объем

Продолжительность реконструн- 
дни, меа

Распределение капитальных 
вложений и стоимости 

строительно-монтажных ра
бот по календарным годам 
оекон c t d v k  нии. % к смет*

строитель- 
но-мон в том числе
тажных 
работ, 

млн. руб. общая подгото монтаж обо ной стоимости

витель
ный пе

риод

рудования, 
включая ин
дивидуальное 
опробование

1-й 2*й 3-й 4-й

Предприятия по производству изделий из металла

0 ,3 б 1
2

4 —5
100

0 ,5 9 1
2

7—8
100

0 ,8 12 1
3

9— 11
100

1 14 2
3

11— 13
90 10

2 20 3
4

1 6 -1 9
55 45

3 23 4
4

19—22
55 45

Предприятия по производству музыкальных изделий

0 ,3 6 1
2

4 - 5
100

0 ,5 8 1
2

6—7
100

0 ,8 И 1
2

9— 10
100

1 13 2
3

10— 12
90 10

2 18 3
4

1 4 -1 7
70 30

3 21 3
4

17—20
60

55

40

45

43



Продолжение табл. 22

Объем 
строитель

но-мон
тажных 
работ, 

млн. руб.

Продолжительность реконструк
ции, мес

общая

в том числе

подгото
витель
ный пе

риод

монтаж обо
рудования, 
включая ин

дивидуальное 
опробование

Распределение капитальных 
вложений и стоимости 

строительно-монтажных ра
бот по календарным годам 
реконструкции, % к смет

ной стоимости

1-й 2-й 3-й 4-й

Предприятия по производству изделий из дерева и товаров 
широкого потребления

0,3 5 1
2

3—4
100

0,5 7 1
2

5 - 6
100

0,8 10 1
2

8—9
100

1 12 1
3

9 -1 1
100

2 17 2
4

13— 16
70 30

3 20 3
4

16— 19
J55
60

45
40

Предприятия по производству изделий художественных промыслов
и сувениров

0,3 5 1
2

3—4
100

0,5 7 1
2

5—6
100

0,8 10 1
2

8—9
100

1 11 1
2

9— 10
100

2 16 2
3

13— 15
80 20

3 18 3
3

15— 17
70 30
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2. РЕКОНСТРУКЦИЯ
ОБЪЕКТОВ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

ОБЩ ИЕ УКАЗАНИЯ

2.1* Настоящие Рекомендации предназначены для определения про
должительности реконструкции зданий и сооружений аэродромов и ос
тальных зданий и сооружений аэропортов (табл. 23).

Т а б л и ц а  23

Продолжительность реконструк- Распределение капитальных
ции, мес вложений и[ стоимости

Объем строительно-монтажных ра
строитель* в том числе бот по календарным годам

НО-МОНч
таашыя

реконструкции, % к i 
ной стоимости

см ет-
работ,

МЛН. руб общая
подгото
витель-

монтаж обо
рудования,

t№. включая ин
риод дивидуальное 1-й 2-й 3-й 4-й

____ опробование

Зд,ания и со<ору жен ия аэ{)одром«

1 11 1
6

100
5—10

о 10 17 832 19 2 ...
8—17 18 82

о 12 18 82о 22 2
9—20 21 79

14 15 73 124 25 2 —
11—24 17 77 6

к 16 7 75 18О 28 2
1 1-26 8 78 14

с 18 14 58 28О 31 3
12—29 16 62 22

*7 20 20 49 31/ 33 3 — —
12—31 21 51 28

О 21 20 48 32О 35 3
13—33 22 53 25

10 36 3
21 21 47 33

14 -3 4 23 52 25

19 23 18 40 35 7
39 3

15—37 20 45 30 5

15 24 12 43 40 5
41 3 — —

16—39 16 42 38 4
45



Продолжение табл,, 23

Объем 
строитель

но-мон
тажных 
работ, 

млн. руб.

Продолжительность реконструк
ции, мес.

общая

в том числе

подгото
витель
ный пе

риод

монтаж обо
рудования, 

включая ин
дивидуальное 
опробование

Распределение капитальных 
вложений и стоимости 

спюительно-монтажных ра
бот по календарным годам 
реконструкции, % к смет

ной стоимости

1-й 2-й 3-й 4-й

Остальные здания и

0,5 7 1

1 13 1

1,5 16 1

2 23 1

2,5 27 2

сооружения аэропорта

5
2—6

100

9 80 20
4—12 90 10

12 .60 40
4 -1 5 70 30

16 55 45
6-21 65~ 35

20 J 0 75
6—25 25 65

15
10

2.2. К реконструкции зданий и сооружений аэродрома относятся:
удлинение и уширение взлетно-посадочной полосы и рулежных до

рожек;
усиление искусственных покрытий аэродрома в связи с изменением 

расчетного типа самолета;
установка дополнительного оборудования средств посадки, радио

навигации, управления воздушным движением;
оборудование мест стоянки и перрона стационарными средствами 

технического обслуживания, в том числе системами централизованной 
заправки самолетов при помощи заложенных кожухов и монтажных 
проемов.

2.3, К реконструкции остальных зданий и сооружений аэропорта 
относятся:

внутренняя перепланировка зданий аэровокзала, цеха бортового пи
тания, грузового склада, производственного здания авиационно-техни
ческой базы;

строительство новых зданий или увеличение производственной мощ
ности существующих зданий и сооружений вспомогательного назначе
ния (здания управления аэропорта, информационно-вычислительного 
центра, учебно-технического блока, профилактория летно-подъемного 
состава, служебной столовой, здания аварийно-спасательной службы,



стартового пожарного депо, спецавтобазы, базы аэродромной службы) 
ремонтно-эксплуатационных мастерских, электроустановок, склада ма
териально-технического имущества, котельной, трансформаторной под
станции) ;

внутренняя перепланировка помещений в городских аэровокзалах*
2.4. Рекомендациями установлена продолжительность реконструк

ции для аэродромов, расположенных во 2-й зоне.
Продолжительность реконструкции аэродромов определяется сле

дующими коэффициентами:

1,05 . , ........................... для 1-й зоны
0 ,9 5 ....................................  з> 3-й »
0 , 9 ................................   » 4-й »

П р и м е ч а н и е *  Эти коэффициенты не применяются 
при продолжительности реконструкции аэродромов менее 
12 мес и при определении продолжительности реконструк
ции остальных зданий и сооружений аэропортов.

Реконструируемые аэродромы следует относить к соответствующей 
зоне согласно п. 1 раздела Воздушный транспорт СН 440-79.

2.5. Продолжительность реконструкций аэродромов определяется 
проектом организации строительства:

при дополнительных работах по переносу или строительству ком
муникаций общего назначения, пересекающих площади искусственных 
покрытий;

при насыпях свыше 1,5 м на Ю и более процентов площади искус
ственных покрытий.

3. РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ 

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
3.1. Настоящие Рекомендации предназначены для определения 

продолжительности реконструкции объектов радиосвязи (табл. 24).
3.2. Целью реконструкции объектов радиосвязи является увеличе

ние их мощности за счет полной или частичной замены технологическо
го оборудования.

3.3. Реконструкция объектов предусматривает:
замену устаревшего технологического оборудования со строитель

ством или реконструкцией вспомогательных сооружений;
сооружение антенн без замены опор с частичной их реконструк

цией;
замену оборудования на станциях космической связи при измене

нии типов искусственных спутников земли (ИСЗ) со строительством 
или реконструкцией вспомогательных сооружений;



расширение технических зданий с целью размещения нового техно
логического оборудования для передающих радиоцентров с объемом 
строительно-монтажных работ до 2 млн. py6.f радиотелевизионных пе
редающих станций при переводе на двухпрограммную работу и прием
ных станций космической связи при оборудовании в приемно-передаю
щие.

Т а б л и ц а  24

Объем

Продолжительность реконструк
ции, мес

Распределение капитальных 
вложений и стоимости 

строительно-монтажных ра» 
бот по календарным годам
пеконстоукшто. % к смет-

строитель
но-мон в том числе
тажных
работ. общая

подгото- монтаж обо
г  ” w  r  v  г” —  г /v —

ной стоимости
млн. руб. витель- 

ный пе
риод

рудования, 
включая ин

дивидуальное 
опробование

1-й 2-Й 3-й 4-й

Радиоцентры передающие совмещенные (вещательные и связные)

0,5 12 2

2 18 2

4
9—12

100

6 40 60
13—18 60 40

Радиотелевизионные передающие станции (РПС) мощностью, кВт 5/1,5

0,5 12
5

7—11

Объекты космической связи 
Приемно-передающие станции

0,5 12 2
5

7—П
100

Приемные станции

0,5 18
6 40 60

12—17 60 40

48



4. РЕКОНСТРУКЦИЙ
ОБЪЕКТОВ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
4.1. Настоящие Рекомендации предназначены для определения про- 

должительности реконструкции домов бытовых услуг, комбинатов бы
тового обслуживания, предприятий по пошиву и ремонту одежды, вяз
ке и ремонту трикотажных изделий, ремонту и изготовлению мебели, 
ремонту бытовых машин и техники, фабрик фоторабот, фабрик химиче
ской чистки и крашения одежды (табл. 25),

4.2. Реконструкция объектов предусматривает:
замену технологического оборудования с целью применения про

грессивных технологических процессов и увеличения объема и видов 
бытовых услуг;

перепланировку производственных площадей и переустройство ин
женерных сетей;

улучшение условий труда работающих.

Т а б л и ц а  25

Объем

Продолжительность реконструк
ции, мес

Распр еделение капитальных 
Вложений и стоимости 

строительно-монтажных ра
бот по календарным годам 
реконструкции. к смет-

строитель
но-мон в том числе
тажных

работ, общая
подгото монтаж обо ной стоимости

млн, руб. витель
ный пе

риод

рудования, 
включая ин

дивидуальное 
опробование

1-й 2-й 3-й 4-й

0,3 7 1
2

5 - 6
100

0,5 12 1
3

9—11
100

0.8 15 1
4

11—14
80 20

1 18 2
5

12-16
75 25
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