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Настоящий «Организационно-технологический регламент строи
тельства (реконструкции) объектов в стесненных условиях существующей 
городской застройки» (далее «Регламент») содержит организационно
технологические требования, предъявляемые при предпроектной и проект
ной подготовке и строительстве (реконструкции) зданий и сооружений в 
стесненных условиях существующей городской застройки.

Настоящий «Регламент» разработан с целью определения мероприя
тий для обеспечения сохранности существующих объектов, снижения 
строительного, экологического и материального риска, защиты прав и охра
няемых законом интересов потребителей строительной продукции и граж
дан, проживающих в районе реализации градостроительных проектов.

«Регламент» предназначен для организаций и физических лиц, ве
дущих на территории г. Москвы (независимо от права владения, использо
вания или аренды земельных участков) предпроектную подготовку, проек
тирование и строительство (реконструкцию) разных по назначению объек
тов, а также для информирования граждан, проживающих в районе реализа
ции градостроительных проектов в условиях существующей городской за
стройки.

«Регламент» следует также рассматривать как свод извлечений из 
правил производства строительных работ в г. Москве и действующих строи
тельных норм и правил в части организации и технологии строительного 
производства.

Настоящий «Регламент» составлен на основании «Организационно
технологических правил строительства (реконструкции) объектов в стеснен
ных условиях существующей городской застройки» (ВСН 70-98), выпущен
ных комплексом перспективного развития г. Москвы в 1998 году. С выхо
дом настоящего «Регламента» вышеуказанные «Правила» аннулируются.

«Регламент» разработан ОАО ПКТИпромстрой (к.т.н. С.Ю. Еддичка, 
А.В. Колобов, Б.И. Бычковский, Ю.А. Ярымов) и ГУП НИИОСП им. Н.М. Гер- 
севанова(д.т.н. В.А. Ильичев, к.т.н. Л.Г. Мариупольский).
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1. Общие положения
1.1. Настоящий «Регламент» устанавливает организационно-техно

логические положения и требования, предъявляемые к проектной докумен

тации на стадии предпроектной подготовки, на этапе проектирования и 
строительства (реконструкции) зданий и сооружений в стесненных условиях 
существующей городской застройки, вне зависимости от их назначения и 
принадлежности, с целью определения мероприятий для обеспечения со
хранности существующих объектов, снижения строительного, экологиче
ского и материального риска, защиты прав и охраняемых законом интересов 

потребителей строительной продукции.
1.2. «Регламент» разработан на основании «Плана мероприятий по 

созданию единой нормативно-методической базы по обустройству и 
содержанию строительных площадок в г. Москве», утвержденного Первым 
заместителем Премьера правительства Москвы В.И. Ресиным от 03.04.2001 
г. с целью обеспечения единого подхода к проектированию и строительству 
(реконструкции) зданий и сооружений, обеспечению сохранности сущест
вующих объектов, в т.ч. инженерных коммуникаций, снижения строи
тельного, материального и экологического риска, защиты прав и охраняе
мых законом интересов потребителей строительной продукци и граждан, 
проживающих в районах реализации градостроительных проектов.

1.3. В работу включены правила регулирования взаимоотношений 

граждан, заказчиков (застройщиков, инвесторов) и строительных 
организаций, а также действующие законодательные, нормативные акты и 

документы и методические разработки.
1.4. «Регламент» предназначен для организаций и физических лиц, 

выполняющих на территории г. Москвы, независимо от права владения, ис
пользования или аренды земельных участков, предпроектную подготовку, 
проектирование и строительство (реконструкцию) различных по назначению 
зданий и сооружений, для организаций, осуществляющих оформление ис
ходно-разрешительной документации, экспертизу проектов, авторский и 
технический надзор, археологический, экологический, административный 
контроль за производством строительно-монтажных работ, а также для ин-
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формирования граждан, проживающих в районе реализации градострои
тельных проектов в условиях существующей городской застройки и участ
вующих в процессе подготовки градостроительных решений.

1.5. Стесненные условия существующей городской застройки пред
полагают наличие пространственных препятствий на строительной площад
ке и прилегающей к ней территории, ограничение по ширине, протяженно
сти, высоте и глубине размеров рабочей зоны и подземного пространства, 
мест размещения строительных машин и проездов транспортных средств, 
повышенную степень строительного, экологического, материального риска 
и соответственно усиленные меры безопасности работающих на строитель
ном производстве и проживающего населения.

В соответствии с СНиП IV-5-82 стесненные условия в застроенной 
части города характеризуются наличием трех из указанных ниже факторов*.

-  интенсивного движения городского транспорта и пешеходов в 
непосредственной близости от мест работ, обуславливающих необходимость 
строительства короткими захватками с полным завершением всех работ на 
захватках, включая восстановление разрушенных покрытий и посадку зеле
ных насаждений;

-  разветвленной сети существующих подземных коммуникаций, 
подлежащих подвеске или перекладке;

-  жилых или производственных зданий, а также сохраняемых зе
леных насаждений в непосредственной близости от места работ;

-  стесненных условий складирования материалов или невозможно
сти их складирования на строительной площадке для нормального обеспе
чения материалами рабочих мест.

1.6. Регулирование взаимоотношений граждан и заказчиков (за
стройщиков, инвесторов), проектных и строительных организаций при реа
лизации градостроительных решений в стесненных условиях существующей 
городской застройки осуществляется в соответствии с действующим зако
нодательством Российской Федерации, Уставом города Москвы, а также за
конами города Москвы «О защите прав граждан при реализации градо-
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строительных решений в городе Москве», «О территориальном обществен
ном самоуправлении в г. Москве», «О районной Управе в г. Москве».

1.7. Участие граждан в процессе обсуждения градостроительных 
планов, проектов и решений осуществляется в соответствии с законами го
рода Москвы от 25 июня 1997 г. № 28-51 «О защите прав граждан при реа
лизации градостроительных решений в городе Москве», от 25 июня 1997 г. 
№ 21 «О консультативном опросе граждан в районе города Москвы», от 
18 июня 1997 г. № 25 «Об обращениях граждан».

1.8. Органами власти и заказчиками разработки проектов строитель
ства (реконструкции) организуются совместно с разработчиками градо
строительных планов и проектов публикация основных положений этих до
кументов (адрес объекта, назначение, этажность, площадь застройки, рас
стояние до ближайших жилых домов), информирование граждан о месте и 
времени, когда они смогут ознакомиться с проектами и обеспечивается воз
можность обсуждения градостроительного проекта в органах территориаль
ного общественного самоуправления. В случае несогласия с принятым ре
шением граждане, проживающие в г. Москве и достигшие 18-летнего воз
раста, имеют право на независимую экспертизу градостроительных проектов 
за счет собственных средств, в том числе техническую и экологическую.

1.9. Организациями, участвующими в предпроектной подготовке, 
проектировании и строительстве (реконструкции), а также Мосгосэксперти- 
зой и ИГАСН учитываются результаты геотехнической экспертизы, осуще
ствляемой экспертно-консультативной комиссией по основаниям, фунда
ментам и подземным сооружениям при Правительстве Москвы и ГУП 
НИИОСП им, Н.М. Герсеванова в соответствии с требованиями «Правил 
производства земляных и строительных работ, прокладки и переустройства 
инженерных сетей и коммуникаций в г. Москве».

При проектировании и строительстве (реконструкции) зданий и со
оружений I уровня ответственности, а также II уровня ответственности при 
III геотехнической категории объекта по МГСН 2.07-01 должно осуществ
ляться научно-техническое сопровождение.



1.10. Учет, соблюдение, надзор и контроль за реализацией «Регла
мента» осуществляют:

-  Проектная организация;
-  Заказчик (застройщик, инвестор);
-  Строительная организация;
-  Московская государственная вневедомственная экспертиза 

(Мосгосэкспертиза);
-  Экспертно-консультативная комиссия по основаниям, фундамен

там и подземным сооружениям при правительстве Москвы;
-  Московский земельный комитет (Москомзем);
-  Инспекция государственного архитектурно-строительного над

зора г. Москвы (ИГАСН);
-  Объединение административно-технических инспекций прави

тельства г. Москвы (ОАТИ);
-  Управление государственного контроля охраны и использования 

памятников истории и культуры г. Москвы (УГПОИП);
-  Департамент природопользования и охраны окружающей среды 

правительства г. Москвы;
-  Центр Госсанэпиднадзора г. Москвы (ГЦЭН);
-  Московское городское управление Госгортехнадзора России;
-  Государственная инспекция безопасности дорожного движения 

ГУВД г. Москвы;
-  Управление государственной противопожарной службы ГУВД 

г. Москвы (УГПС);
-  Архитектурно-планировочные управления административных 

округов (АПУ административных округов);
-  а также другие организации, осуществляющие надзор и контроль в 

соответствии с «Правилами производства земляных и строительных работ, про
кладки и переустройства инженерных сетей и коммуникаций в г. Москве».

1.11. Правовой основой разработки и применения градостроитель
ных нормативов и правил города Москвы является федеральное законода
тельство и законодательство города Москвы о градостроительстве, об охра-
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не окружающей природной среды, об охране памятников истории и культу
ры, иное федеральное законодательство и законодательство города Москвы, 
регламентирующие градостроительную деятельность, нормативно-техничес
кая документация федеральных органов, содержащая требования к осущест
влению градостроительной деятельности, нормативные правовые акты пра
вительства Москвы в области градостроительства, а также «Закон о градо
строительных нормативах и правилах города Москвы» и другая документа
ция согласно Приложению А.

2 Регламентные положения и требования на этапе 
предпроектной подготовки

2.1 Особенности строительства (реконструкции) объектов, осуществ
ляемых в стесненных условиях существующей городской застройки, отражают
ся при подготовке предпроектной документации, разрабатываемой в соответст
вии с порядком, установленным распоряжением Мэра Москвы от 8 апреля 1997 
г. № 273-РМ «Об упорядочении подготовки предпроектной документации для 
проведения строительных работ на территории города Москвы и о составе па
кета документов, передаваемых инвестору для этих целей», «Положением о 
едином порядке предпроектной и проектной подготовки строительства в г. Мо
скве», утвержденного распоряжением Мэра Москвы от 11.04.2000 г. № 278-РМ, 
«Временным положением о едином порядке предпроектной и проектной подго
товки строительства инженерных коммуникаций, сооружений и объектов до
рожно-транспортного обеспечения в г. Москве», утвержденным постановлени
ем правительства Москвы от 17 апреля 2001 г. № 359 ПП.

2.2 На этапе предпроектных проработок указанные особенности учи
тываются:

-  при разработке (корректировке) предпроектной градостроитель
ной документации в случае размещения локальных объектов на территори
ях, предварительно требующих комплексного градостроительного решения;

-  при предпроектной архитектурно-строительной проработке на 
стадии выбора архитектурно-планировочного решения (архитектурного 
проекта), для определения оптимального варианта размещения объекта, его
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объемно-пространственного решения, уточнения границ территории, взаи
мосвязи с окружающей застройкой (конкурсные проекты, размещение объ
ектов в зонах особого регулирования застройки);

-  при назначении геотехнической категории объекта строительства 
согласно требованиям МГСН 2.07-01;

-  при оценке размеров зоны влияния производства земляных работ 
на окружающую застройку и необходимости выполнения обследования тех
нического состояния зданий и сооружений в пределах этой зоны;

-  при определении состава и объема дополнительных инженерно
геологических и экологических изысканий.

2.3. На этапе подготовки комплекта исходно-разрешительной доку
ментации особенности строительства (реконструкции) учитываются:

а) в документации, передаваемой инвестору (заказчику, застройщи
ку) при предоставлении права строительства (реконструкции) и аренды зе
мельного участка, в составе:

-  согласованного городскими надзорными органами градостроитель
ного заключения с эскизом;

-  заключения по инженерному обеспечению объекта с предваритель
ными условиями присоединения к городским инженерным сетям городских 
эксплуатационных организаций;

-  заключения Департамента природопользования и охраны окру
жающей среды.

б) в документации, передаваемой инвестору (заказчику, застройщи
ку) для предоставления права на использование территории под внутриквар
тальные инженерные объекты, в составе:

-  градостроительного заключения на установку сооружений, исполь
зование территории и внутриквартальные инженерные объекты с эскизом 
№ 1 на установку сооружений.

в) в документации, подготавливаемой подразделениями ГлавАПУ 
Москомархитектуры и института МосжилНИИпроект, по видам строитель
ных работ, не требующих разработки распорядительных документов прави
тельства Москвы, в составе:
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“  заключения для представления на Межведомственную комиссию;
-  ситуационного плана;
-  разрешения Москомархитектуры на проектирование;
-  разрешения на проведение работ по реконструкции (по отдельным 

помещениям и элементам фасада).
2.4. При проведении тендеров среди подрядных организаций и конкур

сов на предоставление земельных участков для строительства при условии 
представленных однозначных показателей по конкурсам следует отдавать 
предпочтение организациям, внедрившим систему управления качеством.

3. Регламентные положения и требования при проектировании
3. 1. Организационно-технологический регламент строительства (ре

конструкции) объектов в стесненных условиях существующей городской за
стройки вне зависимости от его назначения и принадлежности устанавлива
ется проектом организации строительства, в котором предусматриваются 
мероприятия по обеспечению сохранности существующих объектов и сни
жению строительного, экологического и материального риска.

3. 2. Проектная документация по основаниям, фундаментам и под
земным сооружениям, отчеты по инженерно-геологическим изысканиям, 
техническому обследованию зданий и сооружений и программы по монито
рингу деформаций подземного пространства и фундаментов зданий и со
оружений подлежат геотехнической экспертизе.

3. 3. На строительном генеральном плане в составе ПОС и ППР при 
размещении участков работ, рабочих мест, проездов строительных машин и 
транспортных средств, проходов для людей определяются опасные для лю
дей зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут 
действовать опасные производственные факторы.

Перечень зон постоянно и потенциально действующих опасных про
изводственных факторов и требования по безопасности работающих на 
строительстве (реконструкции), пешеходов, соседних зданий и сооружений, 
в которых находятся люди, установлены СНиП 12-03-2001.
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3.4. При необходимости разработки выемок в непосредственной бли
зости и ниже подошвы фундаментов существующих зданий и сооружений, в 

местах наложения разрабатываемых выемок или отсыпаемых насыпей на 

охранные зоны существующих подземных и воздушных коммуникаций, а 

также подземных сооружений, при пересечении разрабатываемых траншей с 
действующими коммуникациями, не защищенными от механических повре

ждений, обозначаются границы подземных сооружений и коммуникаций в 
соответствии с правилами и требованиями СНиП 3.02.01-87, СНиП 2.07.01- 
89*, СНиП Н-89-80* и перечисляются меры по обеспечению их сохранности 
с указанием документов, которыми они регламентируются.

3.5. В стесненных условиях существующей городской застройки, а 
также на улицах и площадях с усовершенствованным дорожным покрытием, 
интенсивным движением транспорта и пешеходов способ прокладки инже
нерных сетей и коммуникаций определяется с участием заказчика, подряд
чика и владельца территории или дороги. При этом преимущество отдается 

закрытым способам (щитовой проходке тоннелей и коллекторов или в фут
лярах, проложенных способом продавливания) с обозначением границ про
изводства работ световой сигнализацией и указателями.

В случаях, когда ведение работ предусматривается проектами на 
тротуарах, городских дорогах или проездах, в составе ПОС должен разраба
тываться проект организации движения транспорта с согласованием с ГП 
«Мосгортранс» и ГИБДД г. Москвы.

3.6. При прокладке, перекладке или реконструкции нескольких под
земных сооружений на одной строительной площадке (улице, проезде) неза
висимо от их количества и ведомственной принадлежности, разрабатывается 

комплексный проект, заказчиком которого выступает единый заказчик. Во 

избежание повторных разрытий проезжей части улиц в проектах предусмат

ривается устройство уходов подземных сооружений за пределы красных ли
ний, прокладка которых будет проводиться в ближайшие 5 лет в соответст

вии с генеральными схемами развития инженерных сетей.
В целях обеспечения сохранности подземных сетей в г. Москве и ле

сопарковом защитном поясе все организации, независимо от ведомственной
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подчиненности, осуществляющие строительство (заказчики и подрядчики) и 
эксплуатацию подземных инженерных сетей, обязаны строго руководство
ваться «Требованиями, предъявляемыми к исполнительным съемкам, со
ставлению, приемке и хранению исполнительных чертежей на подземные 
инженерные сети Москвы и лесопаркового защитного пояса», утвержденные 
постановлением правительства Москвы от 19.01.93 г. № 33.

В случаях, когда ведение работ предусматривается проектами в зе
леных зонах, требуется обязательное согласование Москомприроды.

Прокладка нескольких подземных коммуникаций на одной улице 
(проезде) в зависимости от назначения, технических возможностей и эконо
мической целесообразности проектируется в специальных проходных кол
лекторах или совмещено в одной трассе.

3.7. В целях обеспечения сохранности существующих зданий и соору
жений предусматриваются мероприятия по инженерной защите площадки 
строительства и окружающих зданий и сооружений, согласованные с владель
цами указанных объектов, базирующиеся на результатах инженерно
геологических изысканий, обследования зданий и сооружений, проектной до
кументации по основаниям, фундаментам и подземным сооружениям строяще
гося объекта и учитывающие результаты геотехнической экспертизы.

При выявлении нарушений целостности конструкций существующих 
зданий и сооружений при их техническом обследовании надлежит предусмот
реть мероприятия по восстановлению прочности и жесткости конструкций.

3.8. Система инженерного мониторинга строящегося здания или со
оружения и прилегающего к нему подземного пространства, а также окру
жающих строительную площадку зданий и сооружений разрабатывается с 
включением нескольких локальных подсистем, частично контролирующих и 
дублирующих друг друга: геодезические и визуальные наблюдения за де
формациями окружающих зданий и сооружений, тоннельных конструкций 
(при необходимости) строящегося сооружения, грунтового массива; наблю
дения за состоянием окружающей среды; наблюдения за гидрологическим 
режимом. Для каждой локальной подсистемы составляется рабочая про-
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грамма, в которой отражается состав и объем работ, обосновывается пере
чень измеряемых параметров.

3.9. При принятии решений по технологии и порядке выполнения 
работ по устройству оснований, фундаментов и подземных сооружений ис
ключается нарушение структуры и разуплотнение грунтов под существую
щими фундаментами и вокруг существующих подземных сооружений и 
обеспечивается устойчивость откосов и сохранение свойств грунтов основа
ний в котлованах, выемках и других выработках, предназначенных для уст
ройства фундаментов и подземных сооружений. Не допускается промора
живание грунтов оснований существующих зданий со стороны отрытых 
котлованов и других выработок, с определением в составе ПОС и ППР ме
тодов защиты грунтов основания от промерзания.

ЗЛО. При строительстве в районах со стесненными условиями сло
жившейся городской застройки использовать ударный метод погружения 
свай, в т.ч. шпунтовых, запрещено.

3.11. Организация движения транспортных средств, в т.ч. внутрипостро- 
ечных, на строительной площадке и территории, прилегающей к ней, скорости 
движения автотранспорта вблизи мест производства работ, организация движе
ния пешеходов определяются схемой движения средств транспорта в составе 
строительного генерального плана в соответствии с правилами и требованиями 
СНиП 12-03-2001, СНиП 3.01.01-85* (издания 1995 г.), которая согласовывается с 
владельцами зданий, органами надзора и местной администрацией.

3.12. Подъездные дороги проектируются с преимущественным ис
пользованием существующих автодорожных трасс и в необходимых случаях 
с устройством временных дорог с применением твердого дорожного покры
тия с учетом характера и массы перевозимых грузов.

3.13. Строительные площадки и участки производства строительно
монтажных работ огораживаются инвентарными ограждениями. Расположе
ние, функциональное назначение, технические требования к их устройству 
предусматриваются строительным генеральным планом.

В инвентарные ограждения включаются: защитно-охранные, предна
значенные для предотвращения доступа посторонних лиц на территорию и
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участки с опасными и вредными производственными факторами и обеспе
чения охраны материальных ценностей строительства; сигнальные, предна
значенные для предупреждения о границах территорий и участков с опас
ными и вредными производственными факторами.

Ограждения снабжаются доборными элементами: защитным козырь
ком, тротуаром, перилами, подкосами.

Технические условия по устройству инвентарных ограждений установ
лены ГОСТ 23407-78, порядок устройства ограждений в г. Москве определен 
распоряжением премьера правительства Москвы от 8 апреля 1997 года № 370- 
РП и «Положением о порядке устройства ограждений фасадов зданий и соору
жений и ограждений строительных площадок на период строительства, рекон
струкции, реставрации и капитального ремонта в г. Москве» (приложение к 
распоряжению премьера правительства Москвы от 8 апреля 1997 г. № 370-РП).

3.14. Мобильные (инвентарные) здания на строительном генераль
ном плане размещаются с учетом:

-  минимального состава зданий, включающих гардеробные с умы
вальниками, душевыми и сушильными; помещения для обогрева, отдыха и прие
ма пищи; прорабскую, кладовую и туалет; навес для отдыха и место для курения 
рабочих; устройство для мытья обуви, щиты со средствами пожаротушения;

-  применения блок -  контейнеров;
-  расположения на спланированной площадке в безопасной зоне с 

отводом поверхностных вод и максимальным приближением к основным 
маршрутам передвижения работающих;

-  оборудования электроосвещением, водопроводом, канализацией, 
электроотоплением, телефонизацией и радио;

-  обеспечения подъезда пожарных автомобилей;
-  оформления необходимыми надписями и указателями.
3.15. В составе проектной документации в виде самостоятельного 

раздела, учитывая особенности стесненных условий, разрабатываются тех
нические, организационные и технологические решения по производству 
опережающих археологических изысканий, сохранению имеющихся объек
тов культурного наследия, сносу зданий и сооружений, а также рекультива-
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ции земель, извлечению из грунта ликвидируемых подземных коммуника
ций, сооружений и металлического шпунтового ограждения.

3.16. Емкость складских помещений и площадь площадок для скла
дирования рассчитывается на кратковременное хранение текущего запаса 
необходимых материалов, полуфабрикатов, деталей и изделий, поставляе
мых на строительную площадку в специальной таре и упаковке. При воз
можности строительные конструкции подаются в монтажную зону и монти
руются с транспортных средств.

Укрупнительная сборка конструкций допускается в исключительных 
случаях при соответствующем техническом обосновании и разработке про
екта специального монтажного оборудования для укрупнительной сборки и 
такелажных приспособлений, обеспечивающих проектное положение при 
монтаже укрупненных конструкций.

Размещение и перемещение грунта на строительных объектах г. Мо
сквы, места складирования и вывоза грунта (почвы) определяются в соот
ветствии с действующим порядком, утвержденным постановлением Прави
тельства Москвы от 06.04.1999 № 259 и др. нормативными документами.

Сбор, временное хранение и перевозки отходов строительства и сно
са в г. Москве осуществляются в соответствии с единым порядком, установ
ленным постановлением Правительства Москвы от 25.06.2002 г. № 469-ПП,

3.17. При необходимости рекультивации земли, предотвращения 
вредных выбросов в почву, водоемы и атмосферу разрабатываются специ
альные мероприятия, предусматривающие порядок снятия и хранения пло
дородного слоя почвы, необходимые решения по приведению земельного 
участка в состояние, пригодное для его использования по назначению, а 
также меры по предотвращению вредных выбросов со сбросом стоков в го
родские сети, устройством сбросных желобов и мусоросборников и т.д.

3.18. Механизация строительно-монтажных работ при строительстве 
(реконструкции) в стесненных условиях проектируется путем применения 
строительных машин, имеющих небольшие габариты, высокую маневрен
ность, электрический привод, обладающих нормативным уровнем шума, 
выбросов отработанных газов, и имеющих соответствующие сертификаты.
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3.19. При строительстве объектов, когда в опасные зоны, располо
женные вблизи строящихся зданий, а также мест перемещения грузов кра
нами, попадают санитарно-бытовые или производственные здания и соору
жения, другие места постоянного или временного нахождения людей на 
территории строительной площадки, эксплуатируемые гражданские или 
производственные здания и сооружения, транспортные или пешеходные пу
ти необходимо предусматривать решения, предупреждающие условия воз
никновения там опасных зон, в том числе:

а) вблизи мест перемещения груза кранами
Предусматривается оснащение башенных кранов дополнительными 

средствами ограничения зоны их работы, посредством которых зона работы 
крана должна быть ограничена таким образом, чтобы не допускать возник
новения опасных зон в местах нахождения людей. Для искусственного огра
ничения размеров и конфигурации опасных зон может быть использована 
«Система ограничения зон работы башенного крана в стесненных условиях» 
(ЦНИИОМТП, 1998 г), представленная на рисунке 1.

Рисунок 1 “ Схема действия системы ограничения зон работы башенного крана 

Система ограничивает зону перемещения крана, стрелы и груза в 
вертикальной и горизонтальной проекциях в заданных пределах, автомати
чески блокируя (отключая) соответствующие приводы при попадании груза 
в зону запрета, а также при угрозе столкновения стрелы или груза с объек
тами, входящими в зону ограничения.

Система обеспечивает управление следующими приводами крана:
поворота стрелы;
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-  перемещения крана по рельсовому пути;
~ вылета груза;
-  подъема груза.
Система по сигналам датчиков определяет местоположение крана, стре

лы, вылета груза и высоты подъема крюковой подвески на строительной пло
щадке и по результатам сравнения с заложенными в «Блок параметров строи
тельной площадки», данными выдает управляющие сигналы на приводы крана.

Система обеспечивает управление приводами крана:
-  в зоне, в которую не должна попадать ни одна точка стрелы кра

на и груз;
-  в зоне, в которую не должен попадать груз, но могут попадать 

элементы стрелы, расстояние до которых больше вылета груза;
-  в зонах (не более четырех) с ограничением высоты проноса груза.
Зоны ограничения должны быть указаны на стройгенплане. Для зон

ограничения высоты подъема крюковой подвески должна быть задана мак
симальная для данной зоны высота.

б) на участках вблизи строящегося (реконструируемого) здания.
По периметру здания необходимо устанавливать защитный экран, 

имеющий равную или большую высоту по сравнению с высотой возможного 
нахождения груза, перемещаемого грузоподъемным краном; зона работы 
крана должна быть ограничена таким образом, чтобы перемещаемый груз не 
выходил за контуры здания в местах расположения защитного экрана.

В качестве защитного экрана могут использоваться, например, кон
струкции строительных лесов ЦНИИОТП (проект 1377-3.00.000 М4-3) со
гласно рисункам 2, 3, 4.

3.20. При наличии существующих подземных коммуникаций и со
оружений в зоне перемещения грузоподъемных кранов производится расчет 
их несущей способности от крановых нагрузок.

В случае недостаточной несущей способности коммуникаций и со
оружений требуется принятие инженерных решений в составе ПОС и ППР 
по защите коммуникаций от воздействия крановых нагрузок.
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1 -  консоль в окно; 2 -  леса строительные; 3 -  сетка декоративная; 4 -  связь; 5 -  
профнастил ограждения; 6 -  струбцина.

Рисунок 2 -  Устройство защитных экранов на консоле в окнах
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1 — консоль настенная; 2 -  леса строительные; 3 -  сетка декоративная; 4 -  профнастил 
ограждения; 5 -  связи; 6 -  возводимое здание

Рисунок 3 -  Установка защитных экранов на консоль настенную



20 —

7

1 -  леса строительные; 2 -  щит декоративный; 3 -  опора винтовая; 4 -  заземление; 
5 -  площадка навесная; 6 -  стяжка; 7 -  профнастил ограждения; 8 -  щит с люком; 
9 -  сетка декоративная; 10 -  возводимое здание; 11 -  место крепления стяжки к 

перекрытию; 12 -  места крепления лесов к зданию

Рисунок 4 -  Устройство защитных экранов по фасадам здания
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3.21. Освещение строительной площадки, участков работ, рабочих 
мест, проездов и проходов к ним в темное время суток проектируется в со
ответствии с ГОСТ 12.1.046-85. Освещенность проектируется равномерной, 
без слепящего действия осветительных приспособлений на работающих. 
Строительное производство в неосвещенных местах не допускается.

3.22 Проектными организациями при разработке стройгенпланов на 
подготовительный и основной периоды строительства указываются места 
расположения пунктов очистки колес, точки их подключения к действую
щим сетям и коммуникациям.

В пояснительной записке к проектам организации строительства должны 
быть отражены основные требования к обустройству пунктов очистки колес:

-  по водопотреблению (с оборотным циклом или без него);
-  по виду очистки сточных вод после мойки колес автотранспорта 

и утилизации отходов (с очистными сооружениями или без них);
-  по технологическому оборудованию (рекомендуемый перечень 

оборудования с указанием технических параметров).

3.23. Организация производства строительно-монтажных работ в 
пределах охранных, заповедных и санитарных зон и территорий проектиру
ется в порядке, установленном специальными правилами и положениями о 
них, и согласовывается в установленном порядке с владельцами или экс
плуатирующими организациями.

3.24. В соответствии с решением Совета Комплекса перспективного 
развития города от 23.08.97 года № 10 «О соблюдении санитарно-гигиени
ческих требований при ведении строительных работ в центре города и порядке 
уплотнения сложившейся застройки» для обеспечения нормальной жизни мо
сквичей рекомендуется проектным организациям детально прорабатывать про- 
ееты организации строительства (ПОС). В их составе следует учитывать разра
ботку оптимальных транспортных схем, применение грузоподъемного транс
портного и строительного оборудования, обладающего нормативным уровнем 
шума, выбросами отработанных газов и, кроме того, освидетельствованного со
ответствующими сертификатами Госгортехнадзора России.

3.25. Государственная экспертиза проектной документации по объ
ектам на территории Москвы проводится Мосгосэкспертизой.
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При необходимости Мосгосэкспертиза может направлять отдельные 
разделы проектной документации в специализированные организации 
(ЦНИИСК им В.А. Кучеренко, НИИЖБ, МосжилНИИпроект, НИИМосст- 
рой, ГУП НИИОСП им. Н.М. Герсеванова и др.).

3.26. Геотехническая экспертиза проектной документации с устройст
вом подземных сооружений глубиной свыше 5 метров, а также оснований, 
фундаментов и заглубленных частей всех зданий и сооружений в сложившихся 
районах города проводится в обязательном порядке и осуществляется с привле
чением специализированного института ГУП НИИОСП им. Н.М. Герсеванова.

3.27. При расположении объектов в зоне сооружения метрополитена 
экспертиза проектной документации дополнительно выполняется АО «Мет- 
рогипротранс» и научно-исследовательским центром «Тоннели и метропо
литены» АО «ЦНИИС».

4. Организационно-технологический регламент 
на стадии строительства

4.1. Здания и сооружения, строительство (реконструкция) которых осу
ществляется в стесненных условиях существующей городской застройки, отно
сятся к категории сложных объектов и возводятся в строгом соответствии с 
проектом производства работ (ПИР). Строительный генеральный план для та
ких объектов составляется на различные этапы (подготовительный, основной и 
др.) и виды работ -  земляные, сооружение подземной или монтаж конструкций 
надземной части зданий, кровельные или отделочные работы.

При разработке проекта производства работ следует учитывать тех
ническое состояние зданий и сооружений окружающей застройки по дан
ным их обследования и предусматривать мероприятия по обеспечению их 
вибробезопасности при устройстве фундаментов из свай.

4.2. Строительство и реконструкция объектов на территории города 
Москвы должны осуществляться заказчиком (застройщиком) в срок, уста
новленный правовым актом городской администрации о разрешении на 
осуществление градостроительной деятельности в соответствии с исходно
разрешительной документацией.

43. Земельный участок, предоставленный для строительства и реконструк
ции объекта, подлежит освоению в течение установленного срока строительства.
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4.4. Факт незавершен™ объектов строительством в установленные 

сроки, оформленный протоколом Инспекции Госархстройнадзора г. Моек- 
вы, может служить основанием для признания утратившим силу правового 
акта городской администрации о разрешении на осуществление градострои
тельной деятельности и расторжения договора аренды земельного участка.

4.5. Проекты производства работ на устройство оснований, фунда
ментов и подземных сооружений вместе с документацией по мониторингу 
деформаций подземного пространства и фундаментов зданий и сооружений 
подлежат геотехнической экспертизе.

4.6. В соответствии с СНиП 3.01.01-85* в составе проектов произ
водства работ на возведение уникальных объектов и объектов со сложными 
техническими решениями разрабатываются программы необходимых иссле
дований, испытаний и режимных наблюдений, включая методы техническо
го контроля, обеспечивающие надежное проведение строительных работ и 
последующую эксплуатацию сооружений.

4.7. Производство работ в непосредственной близости от сущест
вующих зданий и сооружений осуществляется с учетом:

-  специальных мероприятий по обеспечению сохранности сущест
вующих строений, базирующихся на результатах инженерных изысканий и об
следования зданий и сооружений и учитывающих особенности инженерно
геологических условий площадки, а также состояние строительных конструк
ций строений;

-  мероприятий по мониторингу строящихся и существующих 
строений и прилегающего к ним подземного пространства;

-  выполнения мероприятий по инженерной защите окружающей 
застройки, включая, при необходимости, усиление существующих зданий и 
сооружений и закрепление грунтов оснований;

-  недопущения повреждений существующих коммуникаций;
-  соблюдения безопасности движения транспорта.

4.8. Уплотнение грунта при обратной засыпке котлованов, траншей, пазух 
следует проводить в соответствии с техническими рекомендациями ТР-73-98.

4.9. Подготовка площадки со сносом зданий и сооружений произво
дится без устройства дополнительного складирования с вывозом строитель
ного мусора в установленные места. Сжигание отходов на месте не допуска-
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ется. Снос (перенос) зон отдыха, детских площадок, малых форм согласует
ся с органами местной администрации.

4.10. Территории строительных площадок ограждаются инвентарными ог
раждениями с устройством защитных козырьков, перил и т.д. в соответствии с 
«Положением о порядке устройства ограждений фасадов зданий и сооружений и 
ограждений строительных площадок на период строительства, реконструкции, 
реставрации и капитального ремонта в г. Москве» (приложение к распоряжению 
премьера правительства Москвы от 8 апреля 1997 г. № 370-РП) и постановлением 
правительства Москвы от 19 июня 2001 г. № 548-ПП «О применении типовых 
решений унифицированных инвентарных ограждений строительных площадок в 
г. Москве». На рисунках 5 и 6 представлены рекомендуемые варианты огражде
ний строительных площадок системы «Остров». Возможно использование и ана
логичных других систем ограждений, отвечающих требованиям ГОСТ 25407-78

Рисунок 5 -  Унифицированные инвентарные ограждения строительных площадок



1 -  металлическая сетка «Рабитца» на металлическом каркасе;
2 -  фундаментный блок ФБС; 3 -  стойки

Рисунок 6 -  Временное сетчатое ограждение стройплощадки по сборным ж.б. блокам

На ограждениях строительных площадок размещается информация о 
строящемся объекте и его границах с краткой характеристикой и указанием 
организации, ведущей строительство (реконструкцию) и ответственного ру
ководителя стройки.

4.11. В составе проектов производства работ предусматривать освеще
ние строительной площадки, указание опасных участков и зон, установку 
бункеров-накопителей для сбора строительного мусора, а также раздел, по
священный устройству и эксплуатации пунктов очистки колес, с обоснова
нием его привязки, деталировкой применяемых конструкций, расчетом не
обходимой мощности, производительности и конкретным подбором реко
мендуемого НОС оборудования по расчетным параметрам, с привязкой к 
действующим сетям и коммуникациям. При привязке, по возможности, сле
дует использовать мобильные инвентарно-блочные посты очистки колес за
водского изготовления с оборотным водоснабжением и механической очи
сткой сточных вод отечественных производителей, вариант которой пред
ставлен на рисунке 7.
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Въезд на 
эстакаду1

Установка для мойки колес автотранспорта представляет собой сборно-разборную 
эстакаду (1), состоящую из плиты дорожной (2), желоба сливного продольного (3) и желоба 
сливного поперечного (4) с баком водозаборным (5) и двумя баками-отстойниками (6, 7) и 
оснащена покупными установками моечной модели (8) и оборотного водоснабжения (9), а 
также электрошкафа (10) и шланга моечного (11).

Установка может быть смонтирована на любом строительном объекте как в заглуб
ленном котловане, так и на насыпной площадке.

Рисунок 7 -  Блок-схема установки для мойки колес автотранспорта с 
оборотным водоснабжением

4.12. Устройство туалетов с выгребными ямами не допускается. При 
невозможности установки туалетов со сбросом канализационных стоков в 
городские сети канализации рекомендуется использование предназначенных 
для создания санитарно-гигиенических условий работающих на стройпло
щадке биотуалетов, представленных на рисунке 8.
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Фасад А-Б

1 -  бак для фекалий;
2 -  вентиляционная труба;
3 -  крючок для одежды;
4 -  бумагодержатель.

Рисунок 8 -  Туалетная кабина

4.13 Набор временных зданий и сооружений контейнерного типа для 
устройства административно-бытовых городков определяется на основании 
следующих исходных данных:

-  общей численности работающих и графика движения рабочей
силы;
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-  принятой для конкретного строительства системы организации 
производственного быта;

-  действующей нормативной базы;
-  структуры работающих и их числа в наиболее многочисленную

смену;
-  имеющегося у строительно-монтажной организации набора мо

бильных зданий.
В бытовых городках, ориентированных на обслуживание бригад как 

минимум до 50-60 человек, должна быть следующая номенклатура зданий и 
сооружений;

-  гардеробные с умывальными и сушилками;
-  помещения для обогрева, отдыха и приема пищи;
-  туалет и помещения личной гигиены женщин;
-  медпункт;
-  контора мастера;
-  навес для отдыха и место для курения;
-  устройство для мытья обуви;
-  щит со средствами пожаротушения.
Бытовые городки размещаются на строительной площадке или в не

посредственной близости от нее, в зоне наибольшей концентрации рабо
тающих с максимальным приближением к основным маршрутам их пере
движения на строительстве.

4.14. На строительном объекте осуществляется постоянный контроль 
содержания вредных веществ в воздухе, а также предельных величин вибра
ции и шума.

4.15. Выполнение работ в ночное время, установленное законом г. 
Москвы, без соответствующего разрешения органов исполнительной власти 
и специальной записи в ордере запрещается.

Производство работ в ночное время оформляется распоряжением префекта 
административного округа по согласованию с главой районной Управы, органа
ми Госсанэпиднадзора и ОАТИ правительства Москвы по гарантийным письмам 
подрядных организаций с обязательствами при работе в ночное время на объекте;
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-  обеспечивать глушение двигателя автотранспорта в период 
нахождения на площадке;

-  исключить громкоговорящую связь;
-  не производить сварочные работы без установки защитных экра

нов;
-  исключить забивку фундаментных свай и производство прочих 

работ, сопровождаемых шумами с превышением допустимой нормы;
-  не допускать освещение прожекторами фасадов жилых зданий, 

примыкающих к строительной площадке;
-  исключить работу оборудования, имеющего уровни шума и виб

рации, превышающие допустимые нормы.
4.16. Наличие существующих зданий и сооружений в стесненных ус

ловиях строительства вызывает, как правило, необходимость разработки 
котлованов и траншей с вертикальными стенками с устройством специаль
ных конструкций крепления.

Крепление стен котлованов и траншей в зависимости от их глубины и 
размеров, физико-механических характеристик грунтов, величины и харак
тера нагрузок на бровках и принятых способов выполнения земляных и 
строительных работ могут быть следующими:

-  балочными из свай, стальных балок и труб и забирок в проме
жутках между ними;

-  в виде стенок, сооружаемых с использованием металлического 
шпунта, буронабивньгх свай, завинчивающихся свай, плоских «стенок в 
грунте» монолитных или сборных.

При разработке глубоких котлованов с несколькими рядами распо
рок или анкеров по высоте планируется ярусная разработка котлована в со
ответствии с расположением распорок (анкеров) согласно рисункам 9, 10.
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l -

1,11,111

стенка, стопорное устройство; 3 -  тяга; 4 -  рабочая часть анкера; 
линия скольжения призмы обрушения грунта;

I лу ина разра отки котлована соответственно для установки первого, 
второго и третьего ярусов анкеров

Рисунок 9 -  Схема закрепления ограждающей стенки тремя ярусами наклон
ных анкеров при устройстве глубоких котлованов

1 -  стена первой очереди сооружения; 2 -  грунтовые анкеры;
3 -  обвязочный пояс; 4 -  траншея для устройства стены второй очереди

Рисунок 10“ Ярусная разработка котлована

4.16. При устройстве котлованов под строительство нового здания, 
примыкающего к существующему зданию, принимаются особые меры по 
недопущению деформаций рядом расположенных зданий и сооружений, в
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том числе подземных, повреждений существующих систем инженерных 
коммуникаций или нарушений безопасности движения транспорта.

Разработка грунта ниже подошвы существующих фундаментов до
пускается в исключительных случаях с обязательным согласованием с про
ектной организацией.

При необходимости разработки выемок в непосредственной близо
сти и ниже подошвы фундаментов существующих зданий и сооружений 
проектом должны предусматриваться технические решения по обеспечению 
их сохранности.

4.17. При производстве работ необходимо стремиться к максимально 
возможному сокращению сроков работ в котлованах и не допускать промо
раживания оснований фундаментов существующих зданий и сооружений 
при осуществлении земляных работ в непосредственной близости от них.

4.18. Траншеи, проходящие вдоль проезжей части или тротуара, 
сдаются под восстановление дорожного покрытия поэтапно, независимо от 
окончания работ на всем протяжении траншеи.

Восстановление дорожного покрытия и благоустройство прилегаю
щей территории производится при наличии ограждений, оборудованных на 
проезжей части красными габаритными фонарями и дорожными предупре
дительными знаками.

4.19. При установке кранов для выполнения строительно-монтажных 
работ на территории строительной площадки указываются границы рабочих 
и опасных зон, связанных с работой крана.

Границы опасных зон в местах, над которыми происходит переме
щение грузов подъемными кранами, а также вблизи строящегося здания 
принимаются от крайней точки горизонтальной проекции наружного наи
меньшего габарита перемещаемого груза или стены здания с прибавлением 
наибольшего габаритного размера перемещаемого (падающего) груза и ми
нимального расстояния отлета груза при его падении согласно графика, при
веденного на рисунке 11.



—  32 —

1 -  при перемещении кранами груза в случае его падения;
2 -  в случае падения предметов со здания.

Рисунок 11 — График определения минимального расстояния отлета груза
при его падении
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Ha границе опасной зоны в местах возможного прохода людей (до
роги и пешеходные дорожки) устанавливаются знаки, предупреждающие о 
работе крана.

В случаях, когда в опасные зоны попадают соседние здания и соору
жения, в которых находятся люди, транспортные или пешеходные дороги 
(тротуары), предусматриваются решения (мероприятия) по обеспечению 
безопасности людей, в том числе:

-  перенесение транспортных и пешеходных дорог, а также входов 
и выходов в эксплуатируемое здание за пределы опасных зон;

-  защита оконных и дверных проемов, попадающих в опасную зо
ну, специально предназначенными для этого предохранительными огражде
ниями;

-  выселение (удаление) людей из зданий и сооружений, конструк
ции которых не обеспечивают безопасность людей при случайном падении 
на эти конструкции перемещаемых грузов.

4.20. Привязка кранов осуществляется с учетом степени ограничения 
его движения (поворота стрелы, изменения вылета, передвижения крана или 
грузовой тележки) посредством установки датчиков и концевых выключате
лей.

В случае необходимости совместной работы монтажного крана с дру
гими строительными машинами и оборудованием, в том числе и с другими 
кранами, разрабатываются специальные мероприятия, обеспечивающие 
безопасные условия работы.

4.21. Ответственные конструкции по мере их готовности принимаются 
в процессе строительства (с участием представителя проектной организации 
или авторского надзора) с составлением акта промежуточной приемки этих 
конструкций по установленной форме. Акты освидетельствования скрытых 
работ составляют на завершенный процесс.

4.22. Для удаления строительного мусора со строящихся зданий и ле
сов применяются мусоропроводы или контейнеры.

4.23. При производстве изоляционных работ запрещается варка и ра
зогрев битумных мастик в котлах на территории стройплощадки.
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Битумная мастика доставляется на строительную площадку автобиту

мовозами и подается к рабочему месту по трубопроводу или в закрытой ме
таллической таре.

4.24. При производстве отделочных работ, связанных с устройством и 
оформлением фасадов зданий и сооружений, рабочая зона огораживается 
специально предусмотренными для этой цели сетками, а также другими ви
дами сеток, пригодных по своим декоративным, прочностным и пожаробе
зопасным качествам, сохраняющим свои первоначальные свойства.

Рекомендуются сетчатые ограждения для фасадов зданий и сооруже
ний зеленого, голубого, светло-желтого и светло-серого цветов и размерами 
ячеек не более 6 см2, которые навешиваются на специально изготовленные 
для этих целей крепления по фасаду зданий или на конструкцию лесов при 
их наличии.

4.25. Геодезический контроль при производстве строительно
монтажных работ выполняется линейным инженерно-техническим персона
лом с обязательным привлечением геодезических служб строительных орга
низаций.

4.26. При устройстве и эксплуатации сетей и установок временного 
электроснабжения на строительной площадке предусматривается выполне
ние контрольных операций (визуальный осмотр сетей, замеры сопротивле
ния изоляции проводов и кабелей, проверка непрерывности цепей заземле
ния и т.д.), проводимых с большей частотой по сравнению с регламентными 
нормами, установленными для постоянных сетей.

4.27. Производство строительно-монтажных работ при отсутствии 
противопожарного водоснабжения, дорог, подъездов и связи не допускается. 
В зимнее время обеспечивается утепление пожарных гидрантов и емкостей, 
очистка дорог от снега и выполнение других дополнительных мер по усиле
нию пожарной безопасности строек.

4.28. Разрешение на производство строительно-монтажных работ без 
соответствующей документации, утвержденной в установленном порядке, 
оговоренном распоряжением Мэра Москвы от 11 апреля 2000 года № 378-
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РМ «О едином порядке предпроектной и проектной подготовки строитель
ства в г. Москве», не выдается.

4.29. Строительные, монтажные и специальные работы выполняются в 
строгом соответствии с технологическими картами и проектами производст
ва работ, в которых детально отражаются методы организации и производ
ства работ, способы проведения входного, операционного и приемочного 
контроля качества с использованием современных средств, а также решения 
по охране труда и технике безопасности.

4.30. Контроль за строительством на территории города с должным 
уровнем качества возводимых объектов на этапе строительства и сдачи объ
ектов в эксплуатацию осуществляет Комплекс архитектуры, строительства, 
развития и реконструкции города совместно с префектами административ
ных округов и контрольно-надзорными органами.

5. Регулирование взаимоотношений граждан, заказчиков 

и строительных организаций
5.1. Регулирование взаимоотношений граждан, заказчиков строитель

ства объектов (застройщиков, инвесторов) и строительных организаций 
осуществляется с целью обеспечения прав граждан на благоприятную среду 
жизнедеятельности в соответствии с Градостроительным кодексом Россий
ской Федерации, законодательными и нормативными актами г. Москвы, пе
речисленными в п.п. 1.6. и 1.7. настоящего «Регламента».

5.2. Основной задачей регулирования взаимоотношений является со
гласование градостроительных и организационно-технологических решений 
на стадии их подготовки и реализации, исключение конфликтных ситуаций 
между гражданами и участниками строительства (реконструкции) объектов 
в условиях существующей застройки.

5.3. Основным базовым документом, выявляющим интересы и при
оритеты граждан, следует считать согласованную Комплексную программу 
социально-экономического развития административного района.

5.4. Согласование градостроительных решений, связанных со строи
тельством объектов жилищного и гражданского назначения вне зависимости
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от их принадлежности, в условиях сложившейся застройки и обеспеченно
сти социальными и коммунальными объектами производится в соответствии 
с «Положением о едином порядке предпроектной и проектной подготовки 
строительства в г. Москве» и действующими градостроительными нормати
вами.

5.5. Регулирование взаимоотношений граждан и участников строи
тельства в части реализации организационно-технологических решений 
осуществляется с учетом настоящего «Регламента». К приоритетным инте
ресам граждан, подлежащих первоочередному учету при стесненных усло
виях сложившейся застройки, относятся: разработка оптимальных транс
портных схем, устройство моек и автономных очистных сооружений, при
менение грузоподъемного, транспортного и строительного оборудования, 
обладающего нормативными уровнем шума, выбросами отработанных газов, 
и строгое соблюдение графиков вывоза строительного мусора.

5.6. Жалобы, заявления, иные обращения граждан и их объединений в 
области архитектуры, строительства, реконструкции и благоустройства го
рода при осуществлении градостроительной деятельности в г. Москве рас
сматриваются комиссией при правительстве Москвы.

Комиссия рассматривает вопросы:
-  несоблюдения санитарно-гигиенических требований;
-  нарушения природоохранного законодательства;
-  нарушения прав граждан при реализации градостроительных ре

шений;
-  нарушения при отводе земли под строительные цели;
-  отсутствия или оформления исходно-разрешительной докумен

тации с нарушением установленного порядка;
-  нарушения в проектной документации;
-  нарушения противопожарных требований и правил;
-  нарушения порядка производства строительно-монтажных работ;
-  нарушения при реконструкции и реставрации памятников исто

рии и культуры, восстановлении церквей и молельных домов;
-  нарушения благоустройства территорий;



— 37 —

-  использования внутридворовых проездов, тротуаров, скверов и 
газонов не по назначению.

5.7. Все виды обращений, поданные в письменной форме, а также 
обращения по телефону «Горячей линии» при Комиссии, рассматриваются 
Комиссией в соответствии с Законом города Москвы от 18 июня 1997 г. № 
25 «Об обращениях граждан».

5.89. Заключения, принятые Комиссией, являются одним из основ
ных критериев оценки при принятии правительством Москвы окончатель
ных решений по спорным вопросам.

5.9. Податель обращения в случае несогласия с принятым решением 
вправе обжаловать их в вышестоящих инстанциях либо в суде в порядке, ус
тановленном федеральным законодательством и законодательством города 
Москвы.



— 38 —
Приложение А 
(справочное)

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И 
НОРМАТИВНЫХ АКТОВ, ДОКУМЕНТОВ, МЕТОДИЧЕСКИХ 

РАЗРАБОТОК
] Градостроительный кодекс Российской Федерации. Феде

ральный закон от 07.05.1998 г. № 73-ФЗ.
2 Кодекс Российской Федерации об административных право

нарушениях. Федеральный закон от 30.12.2001 г. № 196-ФЗ.
3 «Об охране окружающей среды». Федеральный закон от 

10.01.2002 г. № 7-ФЗ.
4 Закон об административной ответственности предприятий, 

учреждений, организаций и объединений за правонарушения в области 
строительства. Постановление правительства РФ от 19.06.94 № 726.

5 «Об образовании органов государственного архитектурно- 
строительного надзора РСФСР». Распоряжение Президента РСФСР от 
27.11.91 № 105-РП.

6 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и за
стройка городских и сельских поселений».

7 СНиП 11-89-80* «Генеральные планы промышленных пред
приятий».

8 СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производст
ва». Изд. 1995 г.

9 СНиП Ш-4-80* «Техника безопасности в строительстве».
10 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. 

Общие требования».
11 СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных 

строительством объектов. Основные требования».
12 СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фунда

менты».
13 СНиП IV-5-82 «Сметные нормы и правила. Правила разра

ботки единых районных единичных расценок на строительные конст
рукции и работы».

14 ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования.
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15 ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ. Строительство. Нормы освещения 

строительных площадок.
16 ГОСТ 25407-78 «Ограждения инвентарные строительных 

площадок и участков производства строительно-монтажных работ. 
Технические условия».

17 СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и 
сооружений».

18 ППБ 01-93** «Правила пожарной безопасности в Российской 
Федерации». МВД РФ.

19 ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуата
ции грузоподъемных кранов». Госгортехнадзор России, 2000 г.

20 «О защите прав граждан при реализации градостроительных 
решений в городе Москве». Закон г. Москвы от 25.06.1997 г. № 28-51.

21 «О штрафных санкциях за правонарушения в сфере благоус
тройства города». Закон г. Москвы от 24.01.96 № 1.

22 «Об ответственности за нарушения правил охраны использо
вания и реставрации памятников истории и культуры г. Москвы». За
кон г. Москвы от 11.01.95 № 1-4.

23 «О территориальном общественном самоуправлении в городе 
Москве». Закон г. Москвы от 10. 07.1996 г. № 26-77.

24 «О консультативном опросе граждан в районе города Моск
вы». Закон г. Москвы от 25 06.1997. № 21.

25 «Об обращениях граждан». Закон г. Москвы от 18.06.1997 г. № 25.
26 «О штрафных санкциях за правонарушения в сфере благоустрой

ства города». Закон г. Москвы от 24.01.1996 г. № 1 (в редакции от 21.02.2001 г.).
27 «О пожарной безопасности». Закон г. Москвы от 18 Л 2.1996 г. № 34.
28 «О районной управе в г. Москве». Закон г. Москвы от

11.09.1996 № 28-91 (в редакции от 24.10.2001 г.).
29 «О градостроительных нормативах и правилах города Моск

вы». Закон г. Москвы от 03.10.2001 г. № 64.
30 «Об административной ответственности за нарушение покоя 

граждан и тишины в ночное время в г. Москве». Закон г. Москвы от 
12.07.2002 г. №42.
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31 МГСН 2.07.01 «Основания, фундаменты и подземные соору

жения», Москва, 2001 г.
32 «О мерах по предотвращению повреждений инженерных 

коммуникаций». Распоряжение премьера правительства Москвы от 
09.09.97 г. № 992-РП.

33 «Об утверждении положения о порядке устройства огражде
ний фасадов зданий и сооружений и ограждений строительных площа
док на период строительства, реконструкции, реставрации и капиталь
ного ремонта в г. Москве». Распоряжение премьера правительства Москвы 
от 08.04.1997 г.№ 370-РП.

34 «О введении в действие московской системы сертификации в 
строительстве». Распоряжение премьера правительства Москвы от
19.03.1996 г. № 261-РП (в редакции от 23.04.2001 г.).

35 «О предотвращении нарушений порядка нового строитель
ства в г. Москве». Распоряжение премьера правительства Москвы от
26.02.2001 г. № 138-РП.

36 «Об упорядочении подготовки предпроектной документации для 
проведения строительных работ на территории г. Москвы и о составе паке
та документов, передаваемых инвестору для этих целей». Распоряжение Мэра 
Москвы от 08.04Л 997 г. № 273-РМ (с изменениями от 10.04.2000 г. № 372-РМ).

37 «О мерах по недопущению изменений в процессе строитель
ства архитектурных и проектных решений, согласованных Москомар- 
хитектурой и Мосгосэкспертизой». Распоряжение Мэра Москвы от 
02Л0.1996 г. № 350/1-РМ (с дополнениями от 20.04.1998 № 401-РМ).

38 «Об усилении контроля за выдачей разрешений на производ
ство строительных работ по новому строительству и реконструкции». 
Распоряжение Мэра Москвы от 06.08.1996 г. № 190/1-РМ (с дополнениями 
от 16.09Л 996 г. № 308/1-РМ).

39 «О мерах по усилению контроля за качеством архитектурных 
решений объектов на территории города». Распоряжение Мэра Москвы от 
30.10Л996 г. № 444/1-РМ.

40 «Положение о едином порядке предпроектной и проектной 
подготовки строительства в г. Москве». Распоряжение Мэра Москвы от
11.04.2001 г. № 378-РМ.
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41 «О мониторинге земель в г. Москве». Распоряжение Мэра Мо

сквы от 06.04.1993 г. № 213-РМ.
42 «О городской комиссии при Правительстве Москвы по рас

смотрению обращений граждан при строительстве в городе Москве». 
Распоряжение Мэра Москвы от 18.01.2001 г. № 133-РМ.

43 «О внесении изменений и дополнений в положение о порядке 
осуществления Московским земельным комитетом государственного 
контроля за использованием и охраной земель в г. Москве». Распоряже
ние Мэра Москвы от 01.08.2001 г. № 754-РМ.

44 «Об уточнении порядка подготовки и выпуска распоряди
тельных документов по предоставлению земельных участков для 
строительства, реконструкции, реставрации, расширения объектов в г. 
Москве». Распоряжение Мэра Москвы от 02.07.1993 г. № 400-РМ (в редак
ции Распоряжения Мэра от 08.04.1997 г. № 272-РМ).

45 «О дополнительных мерах, направленных на обеспечение 
реализации городских строительных жилищных программ». Распоряже
ние Мэра Москвы от 21.11.2001 г. № 1073-РМ.

46 «О мерах по пресечению самовольного строительства в г. 
Москве и усилению контроля за качеством проектной документации». 
Постановление правительства Москвы от 14.11.1995 г. № 916. (с дополнени
ем распоряжения Мэра от 30.10.1996 г. № 441/1-РМ и распоряжения прави
тельства Москвы от 10.11.1997 г. № 1215-РП).

47 «О дополнительных мерах по обеспечению защиты объектов 
строительства при проведении строительных и монтажных работ». По
становление правительства г. Москвы от 18.02.1997 г. № 105 (в редакции 
постановления правительства Москвы от 24.04.2001 г. № 404-ПП).

48 «О мерах по усилению контроля за строительством и рекон
струкцией при производстве работ в стесненных условиях окружающей 
сложившейся застройки». Постановление Правительства Москвы от
16.12.1997 г. № 896.

49 «Положение о едином порядке предпроектной и проектной 
подготовки строительства инженерных коммуникаций, сооружений и 
объектов дорожно-транспортного обеспечения в г. Москве». Постанов
ление правительства Москвы от 17.04.2001 г. № 359-ПП.
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50 «Правила производства земляных и строительных работ, 
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