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Показатели для составления проектов организации строитель
ства. Ч.Х111/ЦНИИОМТП Госстроя СССР - М . :  Стройиздат,
1982. — 112 с.

Даны показатели на укрупненные стоимостные и физические из
мерители для определения объемов работ, затрат труда, потребно
сти в материально-технических ресурсах, транспортных средствах; 
для определения расхода конструкций, изделий, полуфабрикатов и 
основных строительных материалов; по строительству жилых и об
щественных зданий в I строительно-климатической зоне страны, 
окомковательных и обогатительных фабрик промышленности черной 
металлургии, межгородских кабельных линий связи, городских те
лефонных станций АТС, радиорелейных линий связи, передающих 
радиоцентров и объектов космической связи типа «Орбита».

Для инженерно-технических работников проектных организаций, 
осуществляющих разработку проектов организации строительства 
(ПОС) и технико-экономических обоснований (ТЭО).

Табл. 37.

П MOIOIOOOO—37S ииструкт.-нормат., I вып. — 59—81.
047(00-82

©  Стройиздат, 1982



ПРЕДИСЛОВИЕ

XIIГ часть Сборника «Показателя для составления проектов ор
ганизации строительства» (ПОС) разработана под методическим 
руководством н при участии лаборатории организации промышлен
ного строительства отдела организации строительного производства 
ЦНИИОМТП Госстроя СССР.

В разработке и подготовке к изданию XIII части приняли уча
стие следующие научно-исследовательские и проектные организации:

ЦНИИОМТП (кандидаты техн. наук В. В. Шахпаронов, 
П. П. Олейник и Л. П. Аблязов, ннж. С. Я. Наза
ров *  ответственный исполнитель темы); ЛенЗНИИЭП (инженеры 
Ю. Т. Ятленко, И. Г. Теплых — ответственный исполнитель разд. 1, 
Е. И. Вилько и В. Н. Анжаров); Механобрчермет (инженеры 
Н. И. Ливенцов — ответственный исполнитель разд. 2, С. Г. Шапо
валова, М. П. Гречук, Л. А. Бондаревский, Е. К* Белая, А. Ф. Мала
хова); Гипросвязь (инженеры Г. С. Петрушенко — ответственный 
исполнитель разд. 3, А. В. Мамаева и Г. С. Суслова); Гипросвязь-2 
(инженеры Л. А. Акимова, Н. И. Горячев, Е. В. Киреева и Н. А. По
номарев); ССКТБ* (инженеры В. Н. Дрантусов н С. В. Кузнецов); 
ГСПИ (инженеры Л. П. Ильина, Л. П. Червонцева и Н. И. Нюни- 
чева).

Замечания и предложения по ХШ части Сборника «Показателей» 
просьба направлять в Центральный научно-исследовательский и про
ектно-экспериментальный институт организации, механизации и тех
нической помощи строительству Госстроя СССР (ЦНИИОМТП) по 
адресу: 127434, Москва, И *434, Дмитровское шоссе, 9.

* Специальное конструкторское технологическое бюро строитель
ной связи.
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие показатели разработаны на основании анализа и 
обобщения проектно-сметной документации к объектам — представи
телям отдельных отраслей строительства» отобранным по признакам 
перспективности их применения» прогрессивности объемно планиро- 
вочных и конструктивных характеристик и эффективности применя
емых материалов.

2. Показатели разработаны для составления проектов органи
зации строительства (ПОС) на объекты отдельных отраслей строи
тельства применительно к условиям строительства в I строительно
климатической зоне страны и в сметных ценах» введенных с I янва
ря 1969 г.

Для расчета потребности в ресурсах по настоящим показателям 
для объектов» строительство которых предположено осуществить в 
других территориальных поясах» необходимо сметную стоимость 
строительно-монтажных работ привести к стоимости строительства в 
I территориальном поясе путем применения соответствующих коэф
фициентов.

3. Потребность в материально-технических и энергетических ре
сурсах» транспортных средствах и затратах труда» определенная по 
настоящим показателям на стадии технического проектирования» 
подлежит уточнению на стадии рабочего проектирования по дейст
вующим нормам» установленным для производства строительно-мон
тажных работ.

4. В XIII часть Сборника вошли показатели потребности в ре
сурсах, транспортных средствах и затратах труда по строительству 
следующих предприятий» зданий и сооружений:

а) жилищно-гражданское строительство (раздел 1)
2—3-этажные жилые дома со стойчатым каркасом и трехслойны
ми алюминиевыми панелями;
5-этажный жилой дом с кирпичными поперечными стенами и трех
слойными алюминиевыми панелями;
клуб с залом на 400 мест со сборным железобетонным каркасом и 
трехслойными алюминиевыми панелями;
детские ясли-сады на 160 мест с керамзитобетонными блочными 
стенами;
детские ясли-сады на 280 мест со стенами из керамзитобетонных 
блоков;

б) предприятия черной металлургии (раздел 2) 
обогатительная фабрика Северного ГОК производственной мощ
ностью по переработке сырой руды 18,5 млн. т в год; 
окомковательная фабрика Михайловского ГОК производственной 
мощностью 6,2 млн. т в год;
обогатительная фабрика Южного ГОК (реконструкция и техничес
кое перевооружение) по переработке сырой руды с 30.5 до 37 млн. т 
в год;

в) объекты связи (раздел 3)
междугородные кабельные линии связи (симметричные и коакси
альные);
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городская телефонная станция АТС без МСС, АТС с МСС, МСС5
с шестизначном нумерацией;
радиорелейные линии передающих радиоцентров;
радиопередающие телевизионные станции;
объекты космической связи типа «Орбита».

1. ПОКАЗАТЕЛИ НА УКРУПНЕННЫЕ СТОИМОСТНЫЕ 
И ФИЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРИТЕЛИ ОБЪЕМОВ РАБОТ,
ЗАТРАТ ТРУДА, РАСХОДА КОНСТРУКЦИЙ, ИЗДЕЛИЙ, 
ПОЛУФАБРИКАТОВ И ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЖИЛЫХ ДОМОВ, 
ДЕТСКИХ ЯСЛЕЙ-САДОВ И КЛУБА 
В 1 СТРОИТЕЛЬНО-КЛИМАТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ СТРАНЫ

Техническая часть
М. Показатели (табл. 1—3) предназначены для определения 

объемов работ, расхода конструкций, изделий, полуфабрикатов и 
основных строительных материалов при разработке проектов орга
низации строительства (ПОС), входящих в состав техно-рабочих 
(технических) проектов, а также при разработке ТЭО проектов за
стройки и поселков.

1.2. Расчетные показатели объемов работ и расхода конструк
ций, изделий, полуфабрикатов и материалов исчислены на 1000 м* 
строительного объема здания, 100 м* жилой площади и 1 место.

1.3. Расчетные показатели определены для условия строитель
ства в I климатическом районе (детские ясли-сады на 160 мест — для 
строительства в IB климатическом подрайоне).

1.4. Расчетная температура наружного воздуха для клуба со
ставляет —45° С, для яслей-садов на 280 мест —50° С, для 2- и 3- 
этажных домов —55° С, для яслей-садов на 160 мест —40° С, для 
5-этажного жилого дома —45° С.

1.5. Основой для разработки расчетных нормативов послужила 
проектно-сметная документация типовых проектов детских яслей- 
садов серии 126 и серин 123, 2-этажного жилого дома серии «По
селок геологов», 3-этажного жилого дома из сборно-разборных 
элементов, а также жилых домов с алюминиевыми стеновыми пане
лями, построенных в поселке Диксон, и клуба из алюминиевых и 
железобетонных конструкций.

1.6. Объемно-планировочные и конструктивные характеристики 
зданий приведены в табл. 1.

1.7. Основные показатели на объем работ и потребности в ре
сурсах приведены в табл. 2 и 3.

1.8. Расход стали приведен к стали С 38/23, цемента — к марке 
400, арматуры — к классу A-I.

Ь9. Расчетные показатели потребности в конструкциях, изде
лиях, полуфабрикатах и материалах не учитывают потребности в 
в них на строительство временных зданий и сооружений, 
привязку типового проекта к местным условиям строительной 
площадки, прокладку инженерных сетей, благоустройство террито
рии н озеленение, дополнительные расходы основных материалов, 
вызываемых условиями производства работ в зимнее время. При 
привязке зданий необходимо пользоваться «Расчетными нормати
вами для составления проектов организации строительства», ч. II, 
1970 г. стр. 49, табл. 14, стр. 5, п. 7.
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Объемно-планировочные и конструктивные

Объемно* планировочная характеристика

Наименование коли
чество
эта*
жеЛ

общая
площадь.

м'

жилая
площадь,

м*

строи-
тельный
объем,м*

размер 
в осях, 

м

строи
тельная
высота,

м

Жилой дом серии 
«Поселок геоло
гов*

2 1480 860 6380 70,6Х 
Х14,4

10

Жилой дом из 
сборных железо
бетонных конст
рукций

3 1370 780 4970 45Х
Х14.4

13

Жилой дом с алю
миниевыми стено
выми панелями

5 2900 1460 13400 15,4Х 
Х59

18

Детские ясли-са
ды на 160 мест

2 1390 1280 4 973 33X45
!

7,5
1

Детские ясли-са
ды на 280 мест

2 2950 2140 13 520 78,6Х 
Х29.3

10,9

Клуб с залом на 
400 мест

3 3480 2870 22300 43,9Х 
Х49.9

13,5

6

Пр и м е ч а н и е .  Кровля зданий рулонная, у дома серии



Т а б л и ц а  1
характеристики жилых и общественных зданий

Конструктивная характеристика

фундаменты несущие
конструкции стены покрытия м пе

рекрытия полы

Деревянные 
сван, вмо
роженные 

в грунт

Металли
ческий кар

кас

Алюминие
вые трех

слойные 
ланел 1

Перекрытия — 
деревянные 

панели, покры
тия — алюми
ниевые панели

Линолеум, 
релнн, плит

ки ПХВ

То же То же То же То же То же

Железобе
тонные сваи, 

вморожен
ные в грунт

Кирпичные
поперечные

стены

Кирпичные 
и из алю
миниевых 

трехслойных 
панелей

Сборные желе
зобетонные 

плиты

Линолеум

Ленточные 
из сборных 
железобе

тонных бло
ков

Наружные 
и внутрен
ние стены 

из ячеисто
го бетона

Из сборных 
панелей 

ячеистого 
бетона

Сборные же
лезобетонные 

плиты н панели 
из ячеистого 

бетона

Линолеум, 
керамичес
кие плитки, 

бетон

Железобе
тонные сваи, 
вморожен

ные в грунт

Наружные 
и внутрен
ние стены 

из керамзи- 
тобетона

Из керам
зитобетон

ных блоков

Сборные желе
зобетонные 

плиты и на
стилы

Доски, бетон, 
керамичес
кие плитки

Железобе
тонные сваи, 
вморожен

ные в грунт

Сборный
железобе

тонный
каркас

Алюминие
вые трех

слойные 
плиты

Сборные же
лезобетонные 

плиты

Линолеум, 
паркет, 

синтетичес
кий ковер» 

тераццо

«Поселок геологов» кровля совмещена с панелями покрытия.
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со Т а б л и ц а  2
Показатели объемов работ, расхода конструкций, изделий, полуфабрикатов и основных материалов на 

1000 мэ строительного объема зданий и 100 м2 жилой плошади по строительству жилых зданий

Жилой дом

Наименование Единиица
измерения

с алюминиевыми стеновыми 
панелями серии «Поселок геологов» из сборно-разборных 

конструкций

на 1000 к3
на 100 м1 

жилой пло
щади на 1000 м* па 100 м* 

жилой Пло
щади

на 1000 м*
на 100 м* 

жилой пло
щади

А. Объем работ
Разработка грунта м3 6.2 5,5
Насыпь 160 142.5 _ “ •
Установка сборных же » 6 5.3 _
лезобетонных свай —•
Установка деревянных 
свай

» — — 6,9 5,2 5,6 3 .6
Устройство монолитных 
железобетонных конст

» 0,5 0,4 — — — —
рукций
Монтаж конструкций:

железобетонных » 76,5 68,6 _ 5.6
10.6 
18,7

металлических
алюминиевых

т
»
..я

0,3
2,3

0.3
2 35,3

14.6
26,4
10,8

м
/2деревянных м3 *■“ — 11 8,2 11,9 7,6

Заполнение проемов:
оконных м* 48,5 43,4
дверных » 68,4 61,4 Ь5 1,1 7з]б 47Й



Устройство перегородок » 270,3
Устройство:

кровли » 65,5
полов 233,8

Герметизация стыков м 77
Гидроизоляционные ра м* 157
боты
Теплоизоляционные ра * м3 67
боты
Облицовочные работы м« 14,6
Остекление » 39,2
Внутренние работы:

штукатурные » 913,1
малярные > 992,3

Кирпичная кладка м3 130
Устройство внутренних
систем:

водоснабжения руб. 313,1
отопления » 776
канализации » 1050
вентиляции » 1523,8

Б. Изделия

Блоки:
оконные м* 48,5
дверные г 68,4

Конструкции:
стальные т 0,3
алюминиевые » 2,3

242,3 454,4 337,7 403 258,6

59,4 _ _ 120,6 77,2
209,6 279,4 208,2 359,1 229,9
69 741,9 553 682,6 437

140,7 183,9 137,1 — —

62 3,7 2,8 — —

13,1 323,3 241,5 666,7 426,8
35,2 —' — — —

818,6 _ __
889,7 778,5 577,3 358,2 229,3
116,6 — —

280,7 385 287 380,2 243,4
687,6 647,9 483,1 710,2 454,7
941,4 1015,6 757,3 1050,1 672,3

1366,2 1635,4 1092 1380,2 883,6

34,4
61,4 U5 1,1 73,6 47.1

0,3 35,5 26,4 10,6 6,8
2 14,6 10,8 18,7 12



Продолжение табл. 2

Жилой дом

Наименование Единица
измерения

с алюминиевыми стеновыми 
панелями серии «Поселок геологов» из сборно-разборных 

конструкций

на 1000 м»
на 100 м* 

жилой пло
щади

на I000 м*
на 100 м1 

жилой пло
щади

на 1000 мэ
на 100 м* 

жилой пло
щади

Сборные железобетон М3 76,5 68,6 _ _ __
ные изделия 
Сваи:

железобетонные 1 6 5,3 — — — —

деревянные » — — 6,9 5.2 5,6 3,6
В. Полуфабрикаты

Товарный бетон » 3,1 2,8 — — —

Строительный раствор » 13.1 П.7 — — —
Г. Материалы

Кирпич тыс. шт. 3.9 3,5 — — — —
Щебень, гравий м3 101.5/46.3 91/41,5 — — — —
Песок а 50,8/15,5 45,5/13,9 1.6 1 *2 — —

Цемент т 27,8/5 25/4,5 — —
Битум 1 2 1.8 1 0,8 — —

Рулонные материалы м* 330 296 229,1 170,8 275,7 176,5
Пиломатериалы м3 4,2/0.6 3.8/0,5 22,3/0,3 16,5/0,2 25,8/0,3 16,5/0,2
Известь т 0.5 0,4 — — — —
Сталь:

арматурная » 8.2 7.4 — — — —

листовая кг 160,8 144,1 60,4 45 1006 644
сортовая т 0,3/0,01 0,3/0,01 35,6/0,2 26,6/01 13,3/2,6 8,5/1.7



Алюминий > 2,3 2 14,6 10,9 19,2 12,3
Краски тертые кг 18,8 16,8 21,6 16,1 11,9 7,6
Краски сухие » 8 7,2 2,4 1,8 — —

Олифа кг 125,2 112,3 143,4 107,2 78,9 50,5
Плитка керамическая м* 19,6 17,6 — — — —

Линолеум » 207,7 186,2 240,1 179 164 105
Пенополистирол м3 20 17,9 — — — —

Обои м* 471,5 422,8 — — — —

Древесностружечные » 100,4 90 729,6 544 1253 802,2
плиты
Древесноволокнистые » _ 40,3 25,8
плиты
Минеральная вата м3 9,2 8,3 78 58,1 29,4 18,8
Релин м3 — 39,3 29,3 120,7 77,3
Трубы:

стальные м/т 295/0,7 '265/0,6 416,1/1,3 310,2/1 561.5/1,2 359.5/0,8
чугунные 1 28,5/0,3 25,5/0,3 — — 68,4/0,6 43,8/0,4
пластмассовые м 88,5 79,3 — — — —

Сухая штукатурка м* 3,1 2,8 15 11,2 416,3 266,5
Рейка пластмассовая » — — 72,9 54,4 181 115,9
Самоклеющаяся пленка » ____ — 771,9 575,6 832,5 533
Пенополиуретан кг — — 188,1 140,2 173,1 110,8
Перлитофосфатогелие м* — — 54,8 40,8 — —
вые плиты
Акустические плиты » _ 54,7 40,8 69,4 44,4
Теплопакеты шт. — 48,8 36,4 13,7 8,8
Плиты ПХВ м? — ____ — 74,5 47,7
Кабель м 30,8 27,6 48 36 46,2 29,6
Провод км 1.1 1 2,7 1.2 1 0,6

П р и м е ч а н и е .  В табл. 2 и 3 потребность в основных материалах показана через косую: слева — общая 
потребность, справа — потребность за исключением материалов для изготовления конструкций и изделий на пред* 
приятиях стройиндустрии.



Т а б л и ц а  3
Показатели объемов работ, расхода конструкций, изделий, полуфабрикатов и основных материалов на woo м* 

строительного объема здания и I место по строительству общественных зданий

Единица
измере*

Детские ясли*сады I/ nv6 С зал0м на 400 мест

Наименование на 160 мест» серия 126 на 280 мест, серия 123 1/1ЛЛ ij'lння
на 1 место на 1000 и' на 1 место на 1000 м* на 1 место _

на 1000 м _

А. Объем работ 
Разработка грунта М3 4,9 156.6 0,05 1 0.6

21.8

п
391.7

Обратная засыпка (на* » 1.8 57.3 0,05 1
25,6сыпь)

Устройство монолитных » 0.3 10,3 0,5 11,9 1,4
железобетонных конст* 
рукцнй
Монтаж сборных конст* 
рукций:

железобетонных 2,7 88 4,6 96,3 3,6 64 „  14,9
в том числе фун* » 1.4 45,1 0,4 6,2 0,8
даменты

керамзитобетонных » — _ 1,2 24,4 — —-

ячеистобетонных » 2.2 71,2 — 5160
металлических КГ 2 60 5 100 290 4100
алюминиевых » — 230

Заполнение проемов: 
оконных м* 1.5 49,! 1.8 38,5 0.7

0,9

13.1
15,8

дверных г 1.2 38,9 1.3 27,4 74,6
98,2

Устройство:
перегородок » 4.1 130,7 4,6 96.2 4,2

5.5
9.6

кровли > 4.9 157,2 5,7 118,5 172,9
полов 9,7 313,1 П .8 244,4



Герметизация стыков м 6,8 217,8
Гидроизоляционные ра м? 6 193,8
боты
Теплоизоляционные ра 0,1 3,2
боты
Облицовочные работы » 2 65
Остекление » 1,8 58,3
Внутренние работы:

малярные I 31,8 1024,5
штукатурные » 2,4 78

Кладка:
из кирпича м» 0,01 0,3
из бетонных блоков » — —

Устройство внутренних 
систем:

водоснабжения руб. 13,1 424,3
отопления I 37,8 1216,6
канализации » 19,6 631,4
вентиляции > 19,9 641,5

В. Изделия
Блоки:

оконные м* 1,5 49,1
дверные 1 1.2 38,9

Конструкции:
стальные т 2 60
алюминиевые кг

4,2 75,1
4,8 98,5 8.4 151,3

0,2 5,2 2,8 50,9

2,6 53,3 __ . —

1,9 39,2 2,7 48,2

41,9 868,1 26,8 480,5
1,9 39,2 15,8 283,4

0,2 5,2 1,3 22,8
3 61,5 ““

7,3 151,9 14,8 265,9
20,4 423,7 36,4 653,4
24,5 507,4 5,3 95,5
30,5 633,5 65,2 1170

1.8 38,5 0,7 13,1
1,3 27,4 0,9 15,8

5 100 290 5160
— 230 4100



Продолжение табл. 3

Единица
иэмере-

Детские ясли-сады I/ п./К 41 пли ил dfXl
Наименование на 160 мест» серия 126 на 280 мест, серия 123

ния
на 1 место | на 1000 м3 на 1 место | на 1000 м3 на 1 место | на 1000 м*

Сборные железобетон
ные изделия

м3 2,7 88 4.6 96,3 3.6 64

Сборные керамзитобе
тонные изделия

» — — 1.2 24,4 — —

Сборные изделия из яче
истого бетона

» 2,2 71,2 — — — —

Сваи железобетонные » — — 0,4 8,2 0,8 14,9

Гипсобетонные плиты 

В. Полуфабрикаты

» — — 0,3 7.1 — —

Товарный бетон » 1 33,5 0,7 15.1 1.9 31,4

Строительный раствор » 0,5 15,9 23,1 0,9 15,4

Асфальтобетон

Г. Материалы

т * 0,02 0,4 0,1 1.8

Кирпич тыс. шт. 0,09 3 0,09 2 0,7 12,4

Щебень» гравий к3 3/8 96,5/27 4,4/0,7 90,4/14,3 5.8/2,8 104,8/50



Песок » 2,4/1 77,2/33,1

Цемент т 1,3/0,4 41,4/14,1

Битум » 0,1 3,1

Рулонные материалы м* 36,8 1)85

Пиломатериалы м3 0,1 3,7

Известь кг 20 640

Сталь:

арматурная т 43,7/21,9 1,4/0,7

листовая кг 6,5 208,5

сортовая » 20/2 380/80

Краски тертые > 0,4 11,9

Краски сухие » — —
Олифа > 1,9 62,2

Плитка керамическая м? 2 63

Линолеум > 8,3 267,3

Асбестоцементные листы » — —

4,5/1,5 

3/0,8 

0.2 

57,3 

0,2 

7

0,18/0,05

II

20/1

0,3

0,6

2.1

3,4

8,1

0,2

93,4/31,8

61,8/15,7

3.1

1188,9

3.5 

150

3,7/1,04

227,8

500/10

6.6

12,6

44,1

70,5

168,1

5.2

3,7/1,9 

2,3/0,9 

0.2 

55 

0,7 

90

0,56/0,12

15,8 

340/50 

0,4 

0,2 

2 .6  

0,7

3,1 
0,08

66,8/3,4

41,5/16,3

3

985,8

12.5 

1600

10,08/2,25

282,7

6130/98

7

4.5

46.7

12.8

56

1.5



Продолжение табл . 3

Единица
иэмере-

Детские ясли-сады АПЛ__а.
Наименование на 1G0 мест, серия 126 на 280 мест, серия 123

JVU/U V па -»w HCVI

мия
на 1 место на 1000 м* на 1 место | на 1000 м* на 1 место | на 1000 м1

Паркет М* — — — — 2,7 48,6

Керамзит м3 — — 1 21,8 — —

Минеральная вата » 0,1 3,2 0,2 5,2 2,8 50,9

Древесностружечная
плита

М2 — — — — 1.8 32,7

Древеснолокнистая пли
та

Трубы;

» 4,1 131,9 0,2 3,1

стальные м/кг 31,2/53,8 1002,6/1730,4 34,2/82,1 709,6/1703,7 13/87,5 233,4/1570

чугунные » 1,8/29,2 57,3/939 1,1/13 23,7/270,7 0,3/1,8 5,2/31,2

пластмассовые м 0,9 30,2 — — — —

Кабель » 4,5 145,8 10,7 222,2 1,1 19,5

Провод > 63,5 2043 61 1265,9 88 1578,5

Трудозатраты чел.-дн. 19 610 27 560,2 j
1 -

—



1.10. Показатели по затратам труда не учитывают затраты, воз
никающие при производстве работ в зимних условиях Северной зо
ны. При привязке типового проекта к местным условиям необходи
мо вводить коэффициент в зависимости от района строительства 
объекта.

1.11. Общая стоимость объектов: жилого дома с алюминиевы
ми стеновыми панелями 1503,72 тыс. руб., в том числе строительно- 
монтажные работы 1328, 78 тыс. руб.; жилого дома серии сПоселок 
геологов» — 373,92 тыс. руб., в том числе строительно-монтажные 
работы 372,65 тыс. руб.; жилого дома из сборно-разборных конструк
ций— 375,85 тыс. руб, в том числе строительно-монтажные работы 
308,85 тыс. руб.; детских яслей-садов на 160 мест— 151,86 тыс. руб., 
в том числе строительно-монтажные работы 126,41 тыс. руб.; детс
ких яслей-садов на 280 мест —392,13 тыс. руб., в том числе строи
тельно-монтажные работы 352,88 тыс. руб.; клуба на 400 мест — 
2399,61 тыс. руб., в том числе строительно-монтажные работы 
2015,48 тыс. руб.

2. ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕМОВ РАБОТ,
РАСХОДА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЙ, ПОЛУФАБРИКАТОВ 
И ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
НА I млн. руб. СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 
И НА 1000 м3 СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕМА ЗДАНИЙ 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ 
ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИИ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

Техническая часть

2.1. Показатели разработаны по данным опыта строительства 
фабрик обогащения и окомкования руд черных металлов. Для обо
гатительных фабрик приняты измельчительные агрегаты типа ММС 
(мельницы мокрого гамомзмельчения), для окомковательных фаб
рик — обжиговые агрегаты типа ОК-520, для реконструируемых обо
гатительных фабрик — измельчительные агрегаты, мельница мокрого 
шарового измельчения.

2.2. Расчетные показатели (табл. 4—26) предназначены для оп
ределения затрат труда, объемов работ, расхода конструкций, изде
лий, полуфабрикатов и основных строительных материалов при раз
работке проектов организации строительства, входящих в состав 
техно-рабочих (технических) проектов, а также при разработке 
технико-экономических обоснований (ТЭО) проектов по объектам 
горнорудной промышленности черной металлургии.

2.3. Основой для разработки показателей послужила проектно- 
сметная документация следующих утвержденных объектов-предста* 
вителей: обогатительная фабрика Северного ГОК на производствен
ную мощность по переработке сырой руды 18,5 млн. т в год, по вы-
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пуску концентрата 8,5 млн. т в год, сметная стоимость капитальных 
вложений 90,02 млн. руб., в том числе стоимость строительно-мон
тажных работ 59,5 млн. руб.; окомковательная фабрика Михайлове* 
кого ГОл на производственную мощность 6,2 млн. т окатышей в год, 
сметная стоимость капитальных вложений 90,3 млн. руб., в том чис* 
ле стоимость строи гельно-монтажных работ 56,2 млн. руб.; реконст
рукция и техническое перевооружение обогатительных фабрик Юж
ного ГОК на производственную мощность по переработке сырой 
руды с 30,5 до 37 млн. т в год, по выпуску концентрата 2,9 млн. т 
в год; сметная стоимость капитальных вложений 40,19 млн. руб., 
в том числе стоимость строительно-монтажных работ 19,1 млн. руб. 
Проектно-сметная документация разработана научно-исследователь- 
скнм и проектным институтом Механобрчермет и его субподрядны
ми проектными организациями.

2.4. Объемно-планировочные и конструктивные характеристики 
основных зданий, входящих в состав предприятий, приведены а 
табл. 4—6.

В таблицах даны характеристики по основным объектам строи
тельства обогатительной фабрики Северного ГОК, окомковательной 
фабрики Михайловского ГОК и объектам реконструкции и техниче
ского перевооружения обогатительных фабрик № 1 н 2 Южного ГОК.

2.5. Показатели объемов работ и расходы ресурсов на укруп
ненные измерители приведены в табл. 7. Определение показателей 
расхода конструкций, изделий, полуфабрикатов и основных строи
тельных материалов Госстроя СССР и Отдел норм и нормативов 
работанным научно-исследовательским институтом экономики стро
ительства Госстроя СССР при участии Отдела норм расхода строи
тельных материалов Госстроя СССР и Отдела норм и нормативов 
Госплана СССР (Москва, 1975 г.).

2.6. Объемы и сметная стоимость строительно-монтажных работ 
по зданиям и сооружениям, включенным для определения показа
телей, исчислены по объектным и локальным сметам, составленным 
по рабочим чертежам в ценах 1969 г.

2.7. Показатели определены для условий строительства с пояс
ным территориальным коэффициентом, равным 1. Для условий 
строительства в местностях, расположенных в других территориаль
ных поясах, к показателям, исчисленным на стоимостный измери
тель, необходимо применять соответствующие территориальные ко
эффициенты (прнл. 1).

2.8. При исчислении показателей по предприятиям в целом 
(табл. 7—9) стоимость строительно-монтажных работ принята о 
объеме затрат, предусмотренных гл. 1—7 сводной сметы промышлен
ного строительства без включения в нее затрат на временные зда
ния и сооружения, уборку мусора, удорожание работ в зимнее вре
мя, непредвиденных расходов.

2.9. Показатели расхода металла в колонке «Металл на изготов
ление металлоконструкций» в табл. 7 приведены к расходу стали 
класса С 38/23.

Показатели расхода цемента учитывают потребность на изго
товление всех видов бетонов, растворов и сборных конструкций.

Показатели расхода цемента приведены к марке М 400.
В показателях расхода материалов учтены также нормативные 

отходы при изготовлении строительных конструкций, изделий и по
луфабрикатов (табл. 7),

18



2.10. Показатели расхода пиломатериалов и лесоматериалов 
учитывают изготовление окониых и дверных блоков, воротных по
лотен, чистого пола и других столярных изделий, а также изготов
ление опалубки монолитных и железобетонных конструкций (табл. 7).

2.11. Показатели расхода конструкций, полуфабрикатов, изде
лий и материалов не учитывают дополнительную в них потребность, 
вызываемую особенностями строительства в сейсмических районах.

2.12. Показатели затрат труда на основные строительно-монтаж
ные работы исчислены в соответствии с «Методическими указания
ми по разработке нормативов затрат труда и заработной платы на 
1 млн. руб. строительно-монтажных работ по отраслям и видам 
строительства» (ВНИПИ труда в строительстве) на основе сборни
ков Единых районных единичных расценок (ЕРЕР), с учетом тру
да рабочих, обслуживающих механизмы.

Показатели затрат труда (чел.-дн.) на 1 млн. руб. сметной 
стоимости строительно-монтажных работ в целом по предприятию, 
объектам и видам работ приведены в табл. 8—9.

Показатели затрат труда на 1 млн. т выпускаемой товарной 
продукции (концентрата для фабрик обогащения, окатышей для 
фабрик окомкования) приведены в табл. 10.

2.13. Показатели материалоемкости на 1 млн. т выпускаемой 
товарной продукции концентрата для фабрик обогащения, окатышей 
для фабрик окомкования приведены в табл. 11.

2.14. Показатели потребного количества в энергетических ресур
сах и воды, топлива, пара, воздуха, кислорода на 1 млн. руб. годо
вой стоимости строительно-монтажных работ исчислены по проект
ным объемам организации строительства и нормативным показате
лям расходов для подготовительного (минимального года освоения) 
и развернутого периода строительства на максимальный год освое
ния строительно-монтажных работ и приведены в табл. 12—17.

2.15. При разработке проектов организации строительства пред
приятий горнорудной промышленности с конструктивной схемой 
или технический характеристикой, отличающимися от проектов, при
нятых при определении показателей, необходимо вносить соответст
вующие коррективы.

2.16. Показатели для определения потребности в строительных 
машинах и механизмах, средствах малой механизации и инструмен
те на I млн. руб. строительно-монтажных работ по предприятиям 
горнорудной промышленности приведены в табл. 18—20.

2.17. Показатели для определения тоннажа и потребности в 
автотранспорте, автоколоннах, прицепов всех типов, тракторов гу
сеничных и подвижного железнодорожного состава в шт. на 
1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ по 
предприятиям горнорудной промышленности приведены в табл. 
21-25.

2.18. Показатели потребности во временных зданиях и соору
жениях (оптимальный набор) на 6, 16 и 24 млн. руб. годового объ
ема строительно-монтажных работ по предприятиям обогатительных 
фабрик определены расчетным путем. Пример набора инвентарных 
зданий показан в табл. 25.

2.19. В прил. 1—4 приведены данные справочного характера, 
необходимые при разработке проектов организации строительства и 
сопровождающих их расчетов потребности в различных ресурсах 
и транспортных средствах по строительству и реконструкции обо
гатительных и окомкоеательных фабрик черной металлургии.
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Объемно-планировочные и конструктивные характеристики
горнорудной

Наименование
Объемно*планиро
вочная характе

ристика

Конструкт in пая

фундаменты несущие
конструкцн

А. Обогатительная фабрика Северного горно-обогатительпого

Сборный же- 
лезобетонш .Й, 
металлической 
конструкции

Корпус 1~И Размеры в плане Монолитные
стадии Дроб- 30X48 м, шаг ко железобетон
ления лонн 6 м, высота 

колонн до низа
ные

ферм 35 м, строи
тельный объем 
82390 м3

Блок произ- Размеры в плане Монолитные
водственных 167X360 м, шаг железобетон
цехов иэмель- колонн 12 м, ши ные, свайное
чення, обога* рина пролетов 

363X2; 24X2 м;
основание

тения. филь-
грации, усред- ширина вставок 12
нения и склада и 9 м, высота ко
концентрата лонн до низа ферм

25, 29, 27 и 48 м, 
строительный объ
ем 1 687000 м3

Погрузочный Размеры в плане То же
бункер концен* 18X18 м, высота
трата колонн до низа 

балок 26,6 м, 
строительный объ
ем 9858 м3

Станции при* Размеры в плане Монолитные
водов 42X70 и 39,8Х 

Х42 м, высота ко
лонн до низа ба
лок 12,8 н 12,6 м, 
строительный объ
ем 30 489 и 
38657 м3

бетонные и же
лезобетонные

Транспортные Длина галерей Монолитные
галереи 3872 м, размеры в железобетон

сечении 13x3,5; ные, свайное
4,5X2.4 м основание

Лабораторный Здание 4-этажное, Монолитные
корпус размеры в плане бетонные, же

18X48 м, площадь лезобетонные
застройки 1304 мг, 
строительный объ
ем 23 590 м3

То же

Металлической 
конструкции

То же

Сборный же
лезобетонный
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Т а б л и ц а  4
основных зданий и сооружений, входящих в комплексы предприятий
промышленности

характеристика

стены перекрытия,
покрытия покрытия полов кровля

комбината (Ш  очередь), расположенная на отдельной площадке

Асбестоцемент
ные, кирпич
ные

Монолитные
железобетон
ные

Бетонные, асфаль
тобетонные, це
ментные, мозаич
ные, из керамиче
ских плиток, лино
леума

Асбестоце
ментная

Керамзитобе
тонные, кир
пичные

Сборные же
лезобетонные

Бетонные, асфаль
тобетонные, це
ментные, из кера
мических плиток, 
линолеума

Рулонная

То же То же Бетонные, асфаль
тобетонные, из 
керамических пли
ток, мозаичные

То же

Сборные же
лезобетонные

> Бетонные, це
ментные, дощатые, 
мозаичные, из ли
нолеума

Керамзнтобе-
тонные

Сборные же
лезобетонные

Цементные, бе
тонные

»

Керамзитобе
тонные, кир
пичные

То же Бетонные, ас
фальтобетонные, 
мозаичные, из ке
рамических пли
ток, шлакоентал- 
ловых плиток, ли
нолеума

Рулонная
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Объемно-планиро- 
вечная характери

стика

Конструктивная

Наименование
фундаменты

несущие
конструкции

Администра
тивно-бытовой
комбинат

Здание 5-этажное, 
размеры в плане 
36X72 м, площадь 
застройки 2592 м4, 
строительный объ
ем 25 920 м*

Монолитные бе
тонные, железо
бетонные

Сборный желе
зобетонный

Столовая на 
330 мест

Здание 2-этажное, 
размеры в плане 
30X36 м, пло
щадь застройки 
1080 м4, строи
тельный объем 
7931 м3

То же То же

Тепловые пе
реходы

Размеры в плане 
2,5x2,5 м, пло
щадь застройки 
578 м4, строитель
ный объем 1735 м3

Монолитные 
железобетон
ные, свайное 
основание

»

Механическая
мастерская

Размеры в плане 
24X108 м, высота 
колонн до низа 
ферм 11,8 м, 
строительный объ
ем 32 269 м3

Монолитные 
бетонные, же
лезобетонные

»

Центральная 
станция возду* 
хоснабжения

Размеры в плане 
42X54 м» высота 
колонн до низа 
ферм 19,8 м, пло
щадь застройки 
2270 м4, строи
тельный объем 
35488 м3

Монолитные 
бетонные, же
лезобетонные, 
свайное осно
вание

Сборный же
лезобетонный, 
металлической 
конструкции

Диспетчерский
пункт

Здание 5-этажное, 
размеры в плане 
24 X54 м, строи
тельный объем 
24 542 м3

Монолитные 
бетонные, же
лезобетонные, 
свайное осно
вание

Сборный же
лезобетонный

Пункт техос
мотра вагонов

Здание одно
этажное, размеры 
в плане 12X36 м, 
строительный объ
ем 1796 м3

Монолитные 
бетонные, же
лезобетонные

1
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Продолжение табл. 4
характеристика

перекрытия,стены покрытия покрытия полов кровля

Керамзитобе
тонные, кирпич
ные

Сборные желе- Бетонные, из ке- 
зобетонные рамических плиток, 

шлакоенталловых 
плиток, дощатые, 
из линолеума

Рулонная

То же То же Асфальтобетонные, 
цементные, мозаич
ные, из керамиче
ских плиток, лино
леума

То же

» Бетонные, цемент
ные, мозаичные

»

Сборные же
лезобетонные

» бетонные, мозаич
ные, из керамиче
ских плиток, лино
леума

»

Керамзитобе
тонные, кир
пичные

Бетонные, цемент
ные, мозаичные, 
из керамических 
плиток, из шлако- 
ситалловых плиток

»

Керамзитобе
тонные

»

Кирпичные

Бетонные, це- >
ментные, доща
тые, мозаичные, из 
керамических пли
ток, линолеума

Асфальтобетон- *
иые, цементные, 
нз керамических 
плиток, дощатые
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Конструктивная

Наименование
Объемно *пл а ннро- 
вочнэя характе

ристика фундаменты несущие
конструкции

Пост электри
ческой центра* 
лизацнн

Здание 2-этажное, 
размеры в плане 
15x24 м, строн* 
тельный объем 
2160 м3

Монолитные 
бетонные, 
сборные бетон* 
ные

Сборный же
лезобетонный

Кабельная
лерея

га- Длина 47 м, раз
меры в сечении 
галереи 3x2,4 м, 
строительный объ
ем 493 м3

Монолитные 
железобетон
ные, свайное 
основание

То же

Галерея на
ружного шино
провода 6кВ*А

Длина 179 м, раз
меры в сечении 
галереи 3,7x3.3 м, 
строительный объ
ем 3510 ма

Монолитные 
бетонные, же 
лезобетонные

Сборный же
лезобетонный, 
металлической 
конструкции

Раздаточный 
склад горюче
смазочных ма
териалов

Размеры в 
9X28 м, 
тельный 
1257 и3

плане
строи-
объем

То же

Склад
родных
нов

кисло- Размеры в 
балло* 8X18 м, 

тельный 
778 м3

плане 
строи- 
объем

Монолитные
железобетон
ные

Сборный желе
зобетонный

То же

Склад штуч
ных материа
лов

Размер в 
18x21 м, 
тельный 
1553 м3

плане
строи-
объем

То же

Склад метал< 
лоотходов

Размеры в плане 
15X102 м, высота 
колонн до низа 
балок 4,4 м, стро
ительный объем 
6782 м3

Монолитные 
бетонные, же
лезобетонные, 
свайное осно
вание

Сборный желе
зобетонный, 
металлической 
конструкции

Б. Окомковательная фабрика Михайловского горно-
Корпус вагО'
ноопрокиды-
вателя

Размеры в плане 
18X42 м, высота 
колонн до низа 
ферм 12,8 м, стро
ительный объем 
43000 м3

Монолитные
железобетон
ные

Сборный желе
зобетонный
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Продолжение табл. 4
хакактеристика

стены
перекрытия,

покрытия покрвтия полов кровля

Керамзитобе
тонные

Сборные желе* 
зобетонные

Бетонные, моза
ичные, из керами
ческих плиток, ли
нолеума

Рулонная

Сборные желе
зобетонные, 
кирпичные

То же Цементные »

Сборные желе
зобетонные

» Бетонные »

То же »

Кирпичные »

Цементные, ас
фальтобетонные, 
из керамических 
плит
Асфальтобетон
ные, дощатые, из 
линолеума

»

»

Сборные желе- » 
зобетонные

Сборные желе
зобетонные, 
кирпичные

»

Бетонные, асфаль- »
тобетонные, из 
керамических пли
ток
Цементные, мо- >
заичные, дощатые

обогатительного комбината
Сборные желе- Сборные желе
зобетонные зобетонные

Бетонные, из ке
рамических пли
ток, мозаичные, 
из линолеума

Асбестоцементу
ная
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Объемно-планиро* 
вочная характери

стика

Конструктивная

Наименование
фундаменты несущие

конструкции

Корпус из
мельчения из
вестняка

Размеры в плане 
42X90 м, шаг ко
лонн 6 м, строи
тельный объем 
124 400 м3

Монолитные 
бетонные, же
лезобетонные

Сборный желе
зобетонный и 
металлической 
конструкции

Корпус оком- 
кования

Размеры в плане 
90 X 144 м, шаг ко
лонн 6 м, ширина 
пролета 18 и 36 м, 
строительный объ
ем 347 032 м3

Монолитные
железобетон
ные

Металлической
конструкции

Корпус обжига Размеры в плане 
60x228 м, шаг ко
лонн 12 м, ширина 
пролета 30 м, 
строительный объ
ем 606 024 м3

То же То же

Газоочистки 
обжиговых ма
шин

Размеры в плане 
10,2X180 м, шаг 
колонн 12 м, стро
ительный объем 
32 220 м3

» »

Корпус грохо
чения

Размеры в плане 
24X78 м, шаг ко
лонн 6 м, строи
тельный объем 
53 340 м3

Монолитные 
бетонные, же
лезобетонные

Галереи Длина галерей 
907 м, размеры в 
сечении 4,8x3 м, 
строительный объ
ем 15525 м3

То же *

Перегрузоч
ные узлы

Склад бенто
нита

Размеры в плане 
12X18 м, строи
тельный объем 
4320 м3
Размеры в плане 
18x24 м, шаг ко
лонн 6 м, высота 
до низа балок 7 м, 
строительный объ
ем 3435 м3

»

»

Сборочный же
лезобетонный, 
металлической 
конструкции
То же
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Продолжение табл. 4
характеристика

стены перекрытия*
покрытия покрытия полов кровля

Керамзитобе
тонные» кир
пичные

Сборные желе
зобетонные

Бетонные, ас
фальтобетонные» 
из керамических 
плиток, мозаич
ные» из линолеу
ма, дощатые

Рулонная

То же То же Бетонные» асфаль
тобетонные, из ке
рамических пли
ток, мозаичные, 
из линолеума

То же

» » Бетонные, моза
ичные, из торцо
вой шашки, из ке
рамических пли
ток, поливинил
хлоридных пли
ток, линолеума

Асбестоцемент
ная

* Бетонные» мозаич
ные, асфальтобе
тонные» из кера
мических плиток» 
линолеума

Рулонная

» » Бетонные» асфаль
тобетонные, из ке
рамических пли
ток, линолеума

»

Керамзитобе
тонные» сбор
ные железо
бетонные н 
кирпичные

» Бетонные, доща
тые

э

Керамзитобе
тонные, кир
пичные

> Бетонные, моза
ичные, из керами
ческих плиток

»

Монолитные 
железобетон
ные кирпич
ные

» Бетонные, асфаль
тобетонные

»

27



Конструктивная

Наименование

Склад окаты
шей

Корпус обез
воживания

Склад извест
няка

Корпус дробле
ния известняка

Корпуса ды
мососов

Объемно-планиро
вочная характе

ристика фундаменты несущие
конструкции

Размеры в плане 
60X190 м» шаг ко
лонн 6 м, площадь 
склада 11 400 м3

Монолитные
железобетон
ные

Размеры в плане 
18x30 м, шаг ко
лонн 6 м, высота 
колонн до низа 
балок 18,5 м, 
строительный объ
ем 10563 м3

То же Металлической
конструкции

Размеры в плане 
12x62 м» шаг ко
лонн 6 м, высота 
до низа балок 3 м, 
строительный объ
ем 2295 м3

Монолитные Сборный же- 
бетонные, же- лезобетониый 
лезобетонные

Размеры в плане 
18x24 м, шаг ко
лонн 6 м, высота 
до низа ферм 
19,3 м, строитель
ный объем
13635 м3

Монолитные
железобетон
ные

То же

Размеры в плане 
18x228 м, шаг ко
лонн 6 м, строи
тельный объем 
128222 м3

То же »
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Продолжение табл. 4
х а р а к т е р и с т и к а

с т е н ы
п е р е к р ы т и я ,

п о к р ы т и я п о к р ы т и я  П О Л О С к р о в л я

— — Бетонные —

Керамзитобе
тонные» кир
пичные, асбо
цементные

Сборные же
лезобетонные

Бетонные, цемент
ные» мозаичные, 
из линолеума

Рулонная

Керамзитобе
тонные, кир
пичные

То же Бетонные» це
ментные, и з кера
мических ПЛИТОК

То же » Бетонные, нз ке
рамических ПЛИТ, 
мозаичные, из ли
нолеума

»

» > Бетонные, асфаль
тобетонные, мо
заичные» цемент
ные, из керамиче
ских плиток
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Объемно- план иро* 
ночная характери

стика

Конструктивная
Наименование

фундаменты несущие
конструкт!»

Администра
тивно-бытовой
комбинат

Здание 4-этажное, 
размеры в плане 
18x66 м» строи
тельный объем 
17285 м3

Монолитные 
бетонные, же
лезобетонные

Сборный желе
зобетонный

Лабораторный
корпус

Здание 4-этажное, 
размеры в плане 
15X66 м, строи
тельный объем 
16387 м3

То же То же

Столовая на 
220 мест

Здание 2-этажное, 
размеры в плане 
24X30 м, строи
тельный объем 
5452 м3

Монолитные, 
сборные желе
зобетонные

»

Сгустители Диаметр 50 м Монолитные
железобетон
ные

-

Дымовые тру
бы

Высота 55 м То же —

Погрузочный 
бункер окаты
шей

Размеры в плане 
30 x50 м, высота 
до низа балок 
16 м, строитель
ный объем 
24 148 м3

» Сборные желе
зобетонный

за



Продолжение табл. 4
характеристика

стены перекрытия.
покрытия покрытия ПОЛОВ кровля

Керамзитобе* 
тонные, кирпич
ные

Сборные желе
зобетонные

Бетонные, моза
ичные, из керами
ческих плиток, ли
нолеум а

Рулонная

То же То же Бетонные, мозаи- 
ичные, из керами
ческих плиток, из 
шлакоситалловых 
плиток, линолеума

*

Кирпичные » Асфальтобетон
ные, цементные, 
из керамических 
плиток, мозаич
ные, из линолеума

»

Монолитные
железобетон
ные

— Бетонные —

То же - - —

Керамзитобе
тонные, кир
пичные

Сборные желе
зобетонные

Бетонные, из кера
мических плиток, 
мозаичные, из ли
нолеума

Рулонная
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Реконструкция и техническое перевооружение обогатительных
комби

Наименование 
здания или 

сооружения

Объемно-планмро- 
вочная и конструк
тивная характери
стики объектов до 

реконструкции, 
стоимость СМР

демонтажа

Объемы и характер

разборочных 
и строительных

/. Обогатительная

Корпус обогаше* 
ния

Здание 4 пролетное 
(10+30+11 +  12) м, 
размеры в плане 
63X306 м, шаг колонн 
6 м, высота колонн 
до низа ферм 14, 20. 
9 м, строительный 
объем 572 610 м». 
Каркас — металличе
ский. стоимость — 
4527.5 тыс. руб*

Демонтаж техно
логического, элек
тротехническо
го, санитарно- 
технического обо
рудования, кип 
и автоматики

Разборка и уст
ройство железо
бетонных фунда
ментов, тоннелей, 
лотков, зумпфов, 
перекрытий, по
лов, помеще
ний, вентиляци
онных камер, 
электростан
ций, металлокон
струкций и тру
бопроводов

Корпус мелкого 
дробления

Размер в плане 24Х 
72 м, шаг колонн 6 м, 
высота колонн до ни
за ферм 24 м. строи
тельный объем 92 200 
м3. Каркас — метал
лический. стоимость— 
155,6 тыс. руб.

Демонтаж при
водных станций, 
технологических 
металлоконст
рукций. кабель
ных сетей

Разборка и уст
ройство монолит
ных железобе
тонных фунда
ментов и техноло
гических металло
конструкций

Корпус I U - I V  
стадии дробле
ния

Размер в плане 24Х 
Х84 м. шаг колонн 
6 м, высота колонн 
до низа ферм 28 м. 
строительный объем 
110 580 м3. Каркас 
металлический, стои
мость — 58,2 тыс. 
руб

Демонтаж метал
лических фахвер
ковых колонн 
корпуса

Разборка и уст
ройство котлова
нов, железобе
тонных фунда
ментов, металли
ческих каркасов, 
стен из плит и 
рубероидной 
кровли

Склад концент
рата (закрытый)

Размер в плане 24Х 
Х78 м. шаг колонн 
6 м. высота колонн 
до низа ферм 16.2 м. 
строительный объем 
56 160 м*
Каркасе — металли
ческий, стоимость — 
32.1 тыс. руб.

Разборка полов н 
устройство желе
зобетонных фун
даментов. метал
лических колонн 
и площадок

Склад концентра
та (открытый)

Размеры в плане 
34X138 м
Каркас — монолит
ный железобетонный, 
металлический —сто
имость — 277.8 тыс. 
руб.

Демонтаж кон
вейеров

Разборка желе
зобетонных стен 
и устройство же
лезобетонных 
фундаментов и 
металлических ко
лонн
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Т а б л и ц а  5
фабрик № 1 и 2 Криворожского Южного горно-обогатительного
ката
работ по реконструкции

монтажных
по строительству 

пристроенных 
помещений

по переустройст
ву и переключе
нию внутренних 
коммуникаций

по укрытиям 
и ограждениям

фабрика М /
Монтаж мельниц, 
классификаторов, се
параторов. дешлама- 
торов, вакуум фильт
ров. насосов, электро
оборудования. техно
логических металло
конструкций, трубо
проводов и КИП

Пристройки: 
трансформатор* 
ные подстанции, 
электропомеще
ния. операторские 
пункты

Водопровода, ка
нализации, венти
ляции, технологи
ческих трубопро
водов, кабельных 
сетей, контроль
но-измеритель
ных приборов

Металлические

Приводные стан
ции, технологические, 
металлические конст
рукции, кабельные 
сети

Кабельные сети То же

Монтаж дробилок, 
конвейеров, весов, 
технологических ме
таллоконструкций, 
трубопроводов, ка
бельных разводок

Пристройки: под
станции, приточ
ные камеры, 
ПСУ, удлинение 
корпуса

Водопровода, ка
нализации, отоп
ления, вентиля
ции. кабельные 
сети

Металлические

Монтаж конвейера Переустройство 
кабельных сетей

.

То же

То же То же То же
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Наименование 
здания иди 
сооружения

Объемно- олакнровоч- 
ная и конструктив
ная характеристики 
объектов до рекон
струкции, стоимость 

СМР

Объемы и характер

демонтаж разборочных и 
строительных

Корпус привод
ных станций

Размеры в плане 
24X36 м, шаг колонн 
б м. высота колонв 
до низа ферм 14,2 м, 
строительный объем 
14 750 и*
Каркасно-желеэобе- 
тонпыЙ, стоимость — 
101,8 тыс. руб.

Демонтаж при
водных станций, 
технологических 
металлоконст
рукций, кабель
ных сетей

Разборка и уст
ройство монолит
ных железобетон
ных фундаментов 
и технологичес
ких металлокон
струкций

Перегрузочный
узел

Размеры в плане 
7,2X24,8 м, высота 
до низа балок 18,$ м. 
строительный объ
ем 1350 м*
Каркас — металли
ческий. стоимость — 
61,8 тыс. руб.

Демонтаж кон
вейера

Разборка и уст
ройство железо
бетонных фунда
ментов, перекры
тий и полое

Перегрузочный
узел

Размеры в плане 
10,3X13,2 м, высота 
до низа балок 4 м, 
строительный объем 
625 м*
Кирпичные стены, 
стоимость — 24 тыс. 
руб.

Демонтаж при
водной натяжной 
станции, техноло
гических металло
конструкций

Разборка и уст
ройство монолит
ных железобетон
ных фундаментов, 
перекрытий по
лов

Склад дробленой 
РУДЫ

Размеры в плане 
34X54 м, шаг колонн 
6 м, высота колонн 
до низа ферм 33 м, 
строительный объем 
38 170 м»
Каркас — металли
ческий, стоимость — 
65,3 тыс. руб.

Демонтаж пла
стинчатых пита
телей технологи
ческих металло
конструкций, ха. 
бельных сетей

Разборка и уст
ройство монолит
ных железобетон
ных перекрытий 
и полов

Бункеры дроблен
ной руды Размеры в плане 

24X72 м, высота до 
низа балок 29.6 м, 
строительный объем 
30010 м>
Монолитный железо
бетон, цилиндричес
кого типа, стои
мость—63,8 тыс. руб.

Демонтаж пита
теля конвейера, 
подвесного, кра
на технологи
ческих металло
конструкций

Разборка и уст
ройство монолит
ных бетонных 
перекрытий
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работ по реконструкции
Продолжение табл. 5

монтажных
по строительству 

пристроенных 
помещений

по переустройст
ву к переключе
нию внутренних 
коммуникаций

по укрытиям 
и ограждениям

Монтаж приводных 
станций

Пристройка влек* 
тропомещевий

Переустройство 
кабельных сетей

Металлические

Монтаж конвейера То же То же

Монтаж приводной 
натяжной станции* 
технологических мс- 
таллоконструкций

Пристройка при
точных вентиля
ционных камер* 
ПСУ

» »

Монтаж пластинчат 
тых питателей* тех* 
нологических метал* 
локонструкций* ка
бельных сетей

Пристройки*. » »

Мбнтаж пластинча
тых питателей* кон
вейера подвесного 
крана

Пристройки: вен
тиляционной ка
меры* ПСУ

Переустройство
вентиляционной
системы

»
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Наименование 
здания нлн 
сооружения

Объемно*планиро* 
в очная и конструк
тивная характери
стики объектов до 

реконструкции, 
стоимость СМР

Объемы и характер

демонтажа разборочных и 
строительных

Галерея Длина 72,5 м, размер 
в сечении 3.6X3.3 м 
металлической кон
струкции. стои
мость ^ 2 ,9  тыс. руб.

Демонтаж кон
вейера

Разборка и уст
ройство монолит
ных бетонных 
перекрытий

Шинопроводная
галерея

Длина 181 м, размер 
в сечении 6X3 м 
Сборный железобе
тон, стоимость — 
210,4 тыс. руб.

Демонтаж шино
провода. электро
технических кон
струкций

Разборка и уст
ройство полов, 
окраска и побел
ка

2. Обогатительная

Корпус обогаще- 
пня

Размер я плаве 96Х 
Х312 м, шаг колонн 
6 и , высота колонн 
до низа ферм 10,9; 
22,7 м, строительный 
объем 572610 м» 
Каркас сборно-же
лезобетонный и ме
таллический, стои
мость ~  251М тыс. 
РУО.

Демонтаж техяо- 
логического, элек- 
тротехннческо- 
го, санитарно- 
технического обо
рудования, КИП 
автоматики, тех
нологических ме
таллоконструк
ций, трубопрово
дов, кабельных 
сетей

Разборка н уст-
SoActbo железо* 

«Тонных фунда
ментов, тоннелей, 
лотков, зумпфов, 
перекрытий, по
лов, помещений, 
вентиляционных 
камер п ПСУ

Склад концент
рата

Размер в плане 36Х
Х2Э4 м, высота ко
лонн до низа ферм 
16 м
Каркас сборножеле- 
«обетонный и метал
лический, стои
мость — 110,6 тыс.
РУб.

Демонтаж кон
вейера

Разборка железо
бетонного пере
крытия, полов и 
устройство моно
литных фунда
ментов, металло
конструкций, 
встроенных элек
тропомещений
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Продолжение табл. 5
работ ло реконструкции

монтажных
по строительству 

пристроенных 
помещений

по переустройств 
ву н переключе
нию внутренних

коммуникаций
по укрытиям 

н ограждениям

Моятаж конвейера - - -

Монтаж шнк элект
ротехнических конст
рукций

- Переустройство 
кабельных сетей

-

фабрика М 2

Моятаж мельниц, 
классификаторов, се
параторов. дешлама, 
торов, вакуумфилы- 
ров, насосов, техно
логических металло
конструкций, трубо
проводов

Пристройки: 
электропомеще
ний. трансформа
торных подстан
ций. операторс
кого пункта, ши
нопроводной га
лереи

Переустройство: 
водопровода, ка- 
налиэацни. отоп
ления. вентиля
ции. кабельных 
сетей

Металлические

Монтаж передвиж
ного реверсивного 
конвейера

— Переустройство 
кабельных сетей

То же
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Вновь строящиеся и пристраиваемые объекты по реконструкции
горно-обогатя

Наименование

Перегрузочные
бункеры

Галереи

Диспетчерской
операторский
пункт

Подстанции

Насосная стан
ция

Погрузочный 
бункер кон
центрата

Галереи

Шинопровод
ная галерея 
6 кВ

Подстанция

Эстакада ша
ров, запчастей

Объемно-планнро*
аочкая характери

стика фундаменты

Конструктивная
несущие конст- 

рукцин

Размеры в плане 
6x 9  м, 9X9 м, 
высота колонн до 
низа балок 5,6 и 
12,5 м, строитель- 
ный объем 822 и 
1069 м3 
Длина 18 и 29 м, 
размеры в сечении 
4,2X3,34 м 
Здание 3-этажное, 
размеры в плане 
12Х1о м, шаг ко
лонн 6 м, строи 
тельный объем
2713 м*
Размеры в плане 
12X24 м;9Х 108 м, 
строительный объем 
2012 и 5832 м» 
Размеры в плане 
6X7,9 м, строи
тельный объем
425,2 м3 
Размеры в плане 
12x 12 м, шаг ко
лонн 6 м, высота 
колонн до низа 
балок 15,4 м, 
строительный объ
ем 2332,8 м3 
Длина 32,6 м, раз
меры в сеченнн 
4,2X3,6 м 
Длина 108,7 м, 
размеры в сечении 
3X3 м

Размеры о плане 
9X48 м, строитель 
ный объем 4136.8 м3 
Размеры в плане 
24X48 м» шаг ко 
лонны 12 м, высо
та колонн до ни
за ферм 12,3 м, 
строительный объ 
ем 474,5 м3

Монолитные
железобетон
ные

Сборные желе 
зобетонные

Монолитные
железобетон
ные

То же

Сборные желе
зобетонные

Сборные, мо
нолитные же
лезобетонные

То же

Монолитные 
бетонные, же 
лезобетонные

Сборные желе
зобетонные

Металлической
конструкции

Сборные желе
зобетонные

То же

Сборные желе
зобетонные

Металлической
конструкции

Сборные желе 
зобетонные, из 
металлических 
конструкций 
Сборные желе
зобетонные

То же
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Т а б л и ц а  в
и техническому перевооружению Криворожского Южного
тельного комбината_________________________________________
характеристик»

стены перекрытия,
покрытия покрытия полов кровля

Сборные железо
бетонные

Сборные желе
зобетонные

Бетонные Рулонная

Керамзитобетон
ные

То же Цементные То же

То же » Цементные, 
бетонные» мо
заичные

Сборные железо
бетонные

» То же »

То же » Бетонные, мо
заичные, из ли
нолеума

»

Керамзитобетон
ные

> Бетонные, це
ментные, мо
заичные, из ке
рамических 
плит

>

То же » Бетонные »

Из асбестоцемент
ных листов

* Цементные Из асбестоце
ментных листов

Керамзитобетон
ные, кирпичные

> Рулонная

Сборные бетон
ные, железобе
тонные

» Бетонные, из 
керамических 
плиток, доща
тые

То же
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Т а б л и ц а  7
Показатели объемов работ, расхода конструкций, изделий, полуфабрикатов и основных строительных материалов 

на I млн. руб. сметной стоимости строительно*монтажных работ и на 1000 м3 строительного объема
основных зданий

Обогатительная фабрика Окомковательнэя фабрика Реконструкция обогати* 
тельной фабрики

Наименование
Единица

измерения
по пред* 
приятию 
в целом

в том числе 
по основному 

корпусу

по пред* 
приятию 
в целом

в том числе 
по основному 

корпусу

по пред* 
приятию 
в целом

в том числе 
по основному 

корпусу

1 млн. 
руб.

I млн. 
руб. 1000 м> 1 или. 

РУб.
1 млн. 
руб. 1000 м* 1 млн. 

РУб.
1 млн. 
руб. 1000 м*

Л. Объем работ 

Земляные работы:
28выемка грунта тыс. М3 15,8 0,34 36 19 0 ,3 7 ,2 3 ,6 0,03обратная засыпка » 5 ,9 3 ,3 0 ,0 7 7 .6 4 0,06 1,5 0,75 0,006насыпь » 6 3 ,2 0 ,0 7 8 5 0,03 0 ,8 0 .4 0,003

Устройство свайных м3 370 457 10 80 54фундаментов
54Устройство дренажей » 75 1,8 740 1632 26 _ _

Железобетонные работы » 2340 2700 58,7 2150 2220 35 1690 2002 18(монолитный железо
бетон)

623Бетонные работы » 446 9 ,7 895 690 14 615 705 6 .4
Кладка из кирпича:

192обыкновенного » 135 2,95 370 210 3 ,3 461 341 3,1огнеупорного » 93 322 5,1



Монтаж сборных желе
зобетонных и бетонных 
конструкций
Антикоррозионная за
щита конструкций 
Герметизация стыков и 
швов
Монтаж металлических 
конструкций 
Футеровочные работы 
Монтаж деревянных 
конструкций
А нтнсептнрова ние дере
вянных конструкций
Устройство полов; 

дощатых 
из линолеума 
цементно-песчаных 
асфальтобетонных 
бетонных
из керамических
плиток
мозаичных
кислотоупорных
шлакоснталловых
чугунных
стальных профили
рованных

Устройство стяжек5 
асфальтовых 
цементных

I 2169 2428

II* 14 106 22 396

м 775 680

т 647 790

м* 292 367
м3 262 335

м* 80 44

у 38,8
> 181 52,6
> 258 259
» 45 24

1112 1025
» 1061 1465

I 77
1 1.6 _
> 47 _
I
>

1.3
16

2,1

> 134
У 1498 1335

52 (9

487

148

17,1

8
7.4

1.5

1.15
5,7
0,52

22,6
32,2

0,05

12

1313 9,5

12860

660

780

53
92

92

10
168
125
43

960
202

1270

34,5

480
2068

1340

32 401

540

1050

117
112

52

173

35
1350
200

3020

204
2150

21.1

512

96

16,6

2
1.5
0,8

2,74

0,34
21,4
3,1

47,7

3,2
34

1174

7396

504

364

1125
196

450

26,3
175
650
60

1390
373

980

270
997

1053

10573

376

450

1362
268

550

33
187
904

1770
547

1424

203
1113

95,6

3.4 

4,06

12,3
2.4

4,9

0,29
1,7
8,2

15.9
4.9

12,9

1.8
10



Продолжение табл. 7

Обогатительная фабрика Окомкоаательная фабрика Реконструкция обогати* 
тельной фабрики

Наименование Единица
измерения

по пред
приятию 
в делом

в том числе 
по основному 

корпусу
по пред
приятию 
а делом

в том числе 
по основному 

корпусу

по пред
приятию 
в целом

в том числе 
по основному 

корпусу

1 млн. 
руб.

1 млн. 
руб. 1000 м3 1 млн. 

руб.
1 млн. 
Руб. 1000 Мэ 1 млн. 

руб- 1 МЛН.
руо. 1000 м»

Устройство кровель: 
из штампованного 1Й 25,2
настила
из листовой стали t 147 130 2,8 15,4 15 0,23 13,3
> асбоцементных » 11 — — 17,3 122 61 о7влистов обыкновенно* 

го профиля 
из асбестоцементных > 4,6 218 57 0 .9 81
листов усиленного 
профиля
из рулонных мате » 944 530 И . 6 1420 2030 32 820 896 8,1риалов
из алюминиевого > 81 125 2,75
проката

Устройство стен из асбе
стоцементных листов: 

усиленного профиля » 64 70,8 1 .6 106 174
обыкновенного про » 135 52 1,15 88 45,2 0,72 110 -  __

филя
Штукатурные работы а 4150 3790 82 1340 1000 15,8 1584 1791 16,2



Облицовочные работы: 
внутренние 
наружные 
торкретирование 

Масляные и обойные ра
боты
Стекольные работы 
Монтаж блоков: 

оконных 
воротных 
дверных 

Устройство:
гидроизоляции 
теплоизоляции 

Баластировка железно
дорожных путей

Прокладка внешних се
тей:

водоснабжения
теплоснабжения
канализации

Монтаж внутренних се
тей:

отопления 
водоснабжения 
канализация 
систем вентиляции 
и кондиционирова
ния воздуха

» 123 61 1,35 90 49 0,77 175 300 2,7
» 102 _ — 42 3,7 0,06 — —
» 111,6 57 1,25 617 — — 38 — —
> 5040 2352 51 7653 6250 99 1221 1796 16,2

» 193 330 7,2 314 498 7.9 98 63 0 ,6

> 94 0,54 0,01 88 1,4 0,02 8,3 11,3 0,06
» 17.4 18 0,4 И 7 0,1 4,4 2 ,2 0,02
» 62 22,8 0,5 75 43 0,7 50 47 0,3

» 7988 9719 214 5014 5000 79 3932 3623 32,7
» 910 240 5,3 1985 2255 35,6 525 305 2 ,8

м3 572 2,75 0,06 358 308

м 428 297 80
> 144 _ _ 473 — — 28 — —■
» 170 --- — 463 —• — 66 —-

> 371 194 4,2 396 418 6 ,6 1852 692 6,3
I 961 1149 25,2 636 127 20 958 1449 13,1
» 395 418 9,1 405 660 10,4 536 736 6 ,6
» 17 6,1 0,1 10,5 33,2 0,5 2,9 3,4 0,03



Продолжение табл. 7

Обогатительная фабрика Окомковательная фабрика Реконструция обогати
тельной фабрики

Наименование Единица
измерения

по пред
приятию 
в целом

в том числе 
по основному 

корпусу

по пред
приятию 
в целом

в том числе 
по основному 

корпусу
по пред
приятию 
в целом

в том числе 
по основному 

корпусу

1 млн.
руб.

1 млн. 
руб. 1000 м* 1 млн. 

РУб.
1 млн. 
руб. 1000 м* 1 млн. 

руб.
1 млн. 
РУб. 1000 1C»

Монтаж внутренних се
тей;

технологических тру* 
бопроводов 
трубопроводов для

м? 1045 1571 34,5 766 1660 26,2 1717 3080 27,8
» 5259 4384 96,4 6111 3637 57,5 5113 5675 51,3

защиты электропро
водок
внутренних трубо » 5 839 811
проводов на авто
матические системы 
пожаротушения 
газоснабжения в 197 312 6 , 8 140,6 405 6,4
внешних сетей газо » 48 — — 25,4 * 25,6 —
снабжения

Строительство железно км 0,06 - - ___ 0,05 0,001
дорожных путей нор
мальной колеи 
Устройство:

автомобильных до м* 1290 1230 800
рог

:



отмосток, тротуа
ров и площадок

» 5720 35 7 14 840 90 2 182 110 i

Монтаж технологиче
ского оборудования

тыс. руб. 45,9 69,7 1,53 44,9 67,7 0,6 98 162 1,46
Электромонтажные ра
боты 67,1 93,2 2,1 52,2 82,8 U3 129,4 174 1,57
Внутренние санитарно* 
технические работы
Б. Конструкции, изделия, 

полуфабрикаты 
и основные материалы

» 32,6 37,1 0,8 98,8 22,1 0,5 64,6 101 0,91

Сборные железобетон
ные конструкции

м3 1922 2300 50 1113 1230 19,4 938 905 8,2

В том числе керамзито- 
бетонные панели

> 191 219 4,8 273 383 6 126 94 0,8

Сборные бетонные кон
струкции

» 247 128 2,8 200 110 U7 194 148 1.3
В том числе пенобетон 
Монолитные конструк
ции:

> 120 126 2,8 91 91 1,4 73 57|5 0,51

железобетонные » 2341 2700 59 2150 2220 35 1690 2002 18,1
бетонные

Блоки деревянные;
» 623 446 10 895 890 14 615 705 6,4

оконные м? 94 С,54 0,01 88 1*4 0,02 8,3 7,8 0,07
дверные » 62 23 0,5 75 43 0,7 50 35 0,3
полотна воротные, 
деревянные

1 17,4 18 0,4 11 7 0,1 4,4 2,2 0,02

Асфальтобетон т 520 3,6 0,08 410 9,5 0,15 85 8*8 0,07
Раствор м3 328 260 5,7 440 415 6,6 300 306 2,8
Бетон » 2964 3146 68,4 3045 3110 49,1 3474 3760 33,9



Продолжение табл. 7

Обогатительная фабрика Окомковательная фабрика Реконструкция обогати** 
тельной фабрики

Наименование Единица
измерения

по пред
приятию 
в целом

в том числе 
по основному 

корпусу
по пред* 
приятию 
в целом

в том числе 
по основному 

корпусу
по пред
приятию 
в целом

в том числе 
по основному 

корпусу

1 или. 
руб.

1 млн. 
Руб. 1000 м* 1 млн. 

РУ«
1 МЛН.
руб. 1000 м’ 1 млн. 

руб.
1 млн.
РУб. 1000 М*

Прокат из алюминиевых 
сплавов

Т 0,57 0,42 0,009 4 — — 0,79 1.3 0,01
Песок М3 4513 3600 79 8422 9520 150 2630 2682 24.2
Щебень, гравий » 5558 5000 109 4875 4710 75 3630 3398 30,7
Щиты опалубки м* 4140 5170 114 2202 2557 40,4 3006 3803 34,4
Металл на изготовление 
металлоконструкций

т 658 862 19 749 1086 17,2 395 488 4,4
Арматура» приведенная 
к весу стали класса A-I

I 680 847 18,6 396 515 8,1 273 297 2.7
В том числе на изготов
ление сборных конст
рукций
Асбоцементные листы:

» 313 375 8,3 170 222 3,5 163 173 1,56

обыкновенного про
филя

м* 233 243 5,3 286 196 3.1 1.7 2,4 0,02
усиленного профиля » 94 67 1,4 107 74 1.2 0,4 ____ -

Нефтебитум т 101 91 2 65 86 1.4 50 6 2 0,4
В том числе твердых » 34,5 42 0,92 7,6 15 0,24 2,57 1,7 0,01
м а р о к

Балласт (песчано-гра- 
оийная смесь)

м 3 640 74 1,6 358 ““ —- 309 — —



Цемент марки М400 
Лесоматериал: 

круглый 
пиленый 

Линолеум 
Олифа 
Белила 
Стекло 
Кирпич:

обыкновенный 
огнеупорный 

Рулонные материалы 
Шпалы нормальной ко* 
леи
Рельсы
Трубы:

стальные горячеде* 
формированные 
электросварные 
водогазоп роводные 
чугунные 
железобетонные 
керамические 
асбестоцементные 

Провод установочный 
Электрокабель: 

силовой 
контрольный 
сигнальный 

Шнур осветительный 
Кабель телефонный

т 1872 1910 41,6 1372 1410 22,3 1081 1088 14,3

м3 119 88 1,9 126 9,5 0 ,2 30 47,4 0,4
329 254 5,5 194 106 1,7 172 225 2,03

м2 176 54 1,2 152 179 2 ,8 154 186 1,7
кг 442 274 6 595 205 3,2 184 164 1,5
» 271 184 4 174 68 1.1 144 116 1,0
м2 308 201 4,4 403 615 8 114 36,3 0,3

тыс* шт. 96 53,4 1,2 170 112 1,32 139 136 1.2
т — — 160 553 8,7 — — —

ТЫС. м2 7,2 4,2 0,093 13,4 21,6 0,34 4,8 4,2 0,04
ШТ. 92 1 0,036 185 — — 225 — —

т 7,68 0,003 0,0001 6,7 — — 0,12 — —

» 19,6 18,2 0,4 69,5 58 0,9 48,2 72 0 ,6

» 88,5 48,9 1.1 15 15,7 0 ,2 116,8 112,6 1

» 6 ,8 7,3 0,16 6 ,6 7,13 0,1 9,0 10 0,09
* 34,8 0,34 0,007 14,6 0,62 0,01 1,2 0 ,8 0,007
м 11 ___ ___ 114 — — 0,4 — —

уел. м 55 8 ,2 0 ,2 200 — — 19 — —

I 64 90 58 0,9 236 184 1,7
км 7,2 2,4 0,05 5,6 1,76 0,03 13,7 4,3 0,04

12,8 13,2 0,3 13,15 15,88 0,25 24 23,7 0,21
» 16,3 18 0,4 12,5 14,6 0,23 31 324 0,29
» 4,5 3 0,07 3 3 0,05 8,6 5,4 0,05
» 0,3 0 ,2 0,004 0,1 — — 0 ,6 0,3 0,003

3,9 2 0,04 4 2,1 0,03 7,4 3,6 0,03



Т а б л и ц а  8
Показатели затрат труда» чел.-дн., на I млн. руб. сметной 

стоимости стронтельно*монтажных работ

В том числе

Наименование Всего i*»

it
« к  1

М Ж X

о ** 2
S o  а а а х эл

ек
тр

о
мо

нт
аж

- 
1 н

ые пр
оч

ие

Обогатительная 31 190 24 854 535 2445 2448 908
Окомковательная 25775 18531 1008 3477 2008 751
Реконструкция и 
техническое пере* 
вооружение обо* 
гатительной

38 480 26440 890 2120 3150 5880

Т а б л и ц а  9
Показатели затрат труда» чел.-дн., по объектам и видам работ

В том числе по видам работ
л X

оХX «
S * «  
S S 1

Наименование Всего

i s
Б * са

нт
ех

н
че

ск
не

эл
ек

тр
о

мо
нт

аж
ны

е

пр
оч

ие

Л. Обогатительная фабрика
Корпус I, II ста
дий дробления

20703 16080 663 1729 1628 603
Блок производ
ственных цехов

842324 651886 6690 84745 74 470 24 533

Станции приводов 
К» 1» 2 , 3

39638 30787 1270 3310 3 117 1 154

Тракт галерей 568568 443 185 17955 46795 44073 16560
Диспетчерский 16912 12882 161 12 3364 493
пункт
Центральная стан- 
дня воздухоснаб* 
ження

30993 24 169 35 3262 2624 903

Погрузочный бун
кер концентрата

14372 11878 257 891 928 418

Комплексная ав
томатизация тех
нологических про
цессов

27 279 22325 4 160 794

Кабельная галерея 793 770 — — __ 23
Стационарные ав
томатические уста
новки пожароту
шения и автомати
ческой пожарной 
сигнализации

2436 2173 192 71

4$



Продолжение табл. 9
В том числе по ведам работ

Наименование Всего

ст
ро

и
те

ль
ны

е XXИ V 
£ 1

W * м
ех

ан
о-

м
он

та
ж


ны

е
I

эл
ек

тр
о

м
он

та
ж


ны

е

пр
оч

ие
 

|

Раздаточный 
склад ГСМ

1343 1043 43 112 106 39

Склад кислород
ных баллонов

633 565 *“ *—— 50 18

Железиодорож* 
ные весы, нефте* 
насосная станция 
и первичный склад 
нефти

2056 1597 66 172 162 59

Механическая ма
стерская и склад

13 557 10530 434 1132 1066 395

Склад металлоот- 
ходов

3 889 3 776 113

Административ
но-бытовой ком
бинат

29 952 23353 872 2500 2355 872

Столовая на 330 
мест

6 649 4 906 684 320 545 194

Лабораторный
корпус

14 980 11272 921 971 1380 436

Склад штучных 
материалов

1282 1054 102 89 37

Стоянка для авто
машин и велосипе
дов

156 150 6

Теплые переходы 47 951 43 389 — — 3165 1397
Пешеходный мост 2 157 1 952 — — 142 63
Пневмопочта 1317 1237 42 — — 38
Межцеховые ка
бельные сети 6 и 
0,4 кВ

1512 1348 120 44

Галерея наруж
ного шинопровода 
6 кВ

6005 5434 — 396 175

Наружное элек
троосвещение

2 693 2 437 — — 178 78

Железнодорож
ные пути нор
мальной колеи

55 247 53 638 1609

Пост ЭЦ 2503 1944 80 209 197 73
Пункт техосмотра 
вагонов

1435 1 114 46 120 113 42

4—894 49



Продолжение табл, 9
5 том числе по видам работ

Наименование Всего

ст
ро

и
те

ль
ны

е XXК V X ** X X О
S " ме

ха
но

-
мо

нт
аж


ны

е

ц
ц *
«{XX пр

оч
ие

Эксплуатационная 
база околотка ме
ханизированной 
дистанции пути с 
гаражом для дре
зины

1332 1082 43 63 105 39

Топливозаправоч
ный пункт

95 73 3 8 8 3

Автодороги, подъ
езды и площадки

35 600 34 563 - 1037

Комплекс уст
ройств всех видов 
связи и сигнали
зации

4 909 2 860 1906 143

Сети питьевого во
доснабжения

Сети:

3510 3 296 112 102

производст
венного водо
снабжения

3576 3 357 115
"

104

хозяйственно
фекальной ка
нализации с 
насосной стан
цией

6431 6 984 203 189

промстоков, 
ливнестоков, 
дренажа и на
сосная стан
ция для пере
качки дре
нажных вод, 
межцеховые 
сети воздухо- 
снабжения 
приточной 
вентиляции

26523 24 900 850 773

теплофикации 
и пара

4 430 4 159 142 — 129

газоснабже
ния

464 435 15 — 14

воздуховодов 
и кислородо- 
проводов

3886 3 648 125 113

50



Продолжение табл. 9
В том числе по видам работ

Наименование Всего V• а
•ввК £ %

5§
к *
5$О V

К В 4» | s s 1ае

Наружные кана
лизованные убор*

353 332 11 — — 10

ные
260Благоустройство

промышленной
8928 8668

площадки 
Вертикальная лла* 7880 7650 — — — 230
нировка
Цветочная оран* 
жерея

934 803 30 74 28

И т о г о 1 868237 I 488784 31975 146440 146624 54414

На один млн. руб. 
затрат труда,

31 190 24 854 535 2445 2 448 908

чел.*дн.
Б. Окомковательная фабрика

Корпус:
1086вагоноопро*

кидывателя
17720 9532 181 6405 516

измельчения
известняка

64 196 34 530 656 23204 3 936 1870

окомкования 177580 92876 2445 62412 14 675 5172
обжига 239283 128728 2463 86 481 14 644 6969

Газоочистки об
жиговых машин

379765 361830 6874 — — 11061

К? 1 и 2
Корпус грохоче 39 111 29904 3512 1922 2 634 1139
ния
Перегрузочные 
узлы № 1 и 2

6054 4 675 451 278 474 176

Галереи № 7—18 36 144 33700 854 182 356 1052
Прирельсовый 
склад бентонита с

3 926 2966 16 545 285 114

пневмотрассой 
Склад окатышей 22 747 19152 1044 830 1058 663
Корпус обезвожи 5893 4 890 190 261 380 172
вания
Склад известняка 26 327 21 194 1115 1424 1827 767
Корпус дробле
ния известняка

8507 6764 475 403 617 248
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Продолжение табл. 9
В том числе по видам работ

Наименование Всего о». а o i

piо Ц
3 *

S ь * * «
S a i Iе

Дымовые трубы 25643 24 753 24 119 747
№ 1 - 4
Погрузочный бун
кер окатышей

6453 1 519 1851 1329

7974

1566 188

Корпус дымосо
сов № 1 и 2

99217 69533 4462 14358 2890

Комплексная ав
томатизация тех
нологических про
цессов

27024 1 460 24 777 787

Натяжные стан
ции конвейеров

3092 2610 114 100 178 90

ОК-1, ОК-2 
Г азоспасательная 
станция с гаражом 
на две автомаши
ны и гаэодымовой

4 267 2041 270 5 1827 124

камерой
Компрессорная 5231 3726 143 712 498 152
Насосная стан
ция с градирней 
для компрессор
ной
Площадка кисло

2706 1210 997 420 79

827 724 — 14 52 29
родных реципиен
тов
Пешеходная га 1898 1700 100 43 55
лерея
Раздаточный 
склад ГСМ

556 423 43 36 38 16

Пешеходный тон
нель № 2 (удлине
ние)
Административ

498 427 57 14

11289 9232 1182 ___ 546 329
но-бытовой ком
бинат
Лабораторный 3 0 8 6 755 1092 152 997 90
корпус
Столовая на 220 3623 2848 403 52 215 105
посадочных мест 
Трасса пневмо 710 570 119 _ 21
почты
Комплексная ав
томатизация тех
нологических про
цессов

1051 1020 31
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Продолжение табл. 9
В том числе по видам работ

Паимеиопанне Всего

ст
ро

и*
те

ль
ны

е

1 i
са

нт
ех

- 
1 

м
ич

ес
ки

е
1

2 *  
« 2  х х Я Я о 3 2 Z X

м
f l S?, Z X пр

оч
ие

ГПП-2 28381 22 997 356 475 3726 827
Кабельная эста
када (от ГПП до 
корпуса дымосо
сов)
Межцеховые ка
бельные сети

20752 16375 3773 604

7822 522 — — 7072 228

Наружное осве
щение территории

2292 2225 67

Железнодорож
ные пути

2 364 2295 ** 69

Знутриплошадоч- 
чые аитодороги

22 361 21710 651

Эксплуатацион
ная база с гара- 
жо»« для дрезин

1051 928 59 33 31

Пункт техническо
го осмотра ваго
нов

792 743 26 23

Маслохозяйство
ПТО

263 206 19 19 12 7

Стрелочный пост 33 32 — — — 1
Железнодорож
ная связь и про
мышленное теле
видение

798 775 23

Связь и сигнали
зация

5 468 562 — 4747 159

Диспетчеризация 800 594 — — 183 23
Диспетчерский
пункт

3899 3631 — — 154 114

Наружные сети 
водопровода

10559 10252 — 307

Наружные сети 
канализации

8140 7903 — 237

Ливневая канали
зация
Наружные сети:

5500 5 340 160

теплоснабже
ния, масло- 
сиабжеиия, 
пароснабже- 
кня

19 872 19217 76 579

газоснабже
ния и возду- 
хоснабжения

2362 2 293 69
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ирооолж ение i 
В том числе по видам работ

гоол, у

Наименование Всего 4*
* 3

§ 5
* 5и н са

нт
ех


ни

че
ск

ие о йЖ Л л н к х «
3S2 эл

ек
тр

о
м

он
та

ж


ны
е 1Б

Водонапорная
башня
Насосные станции:

7338 7 048 — 50 26 214

оборотного 
водоснабже
ния №  ! с гра* 
дирней JSTe 1

9431 7452 997 707 275

хозяйствен
но-фекальной
канализации

1793 1447 190 — 104 52

№  1 и 2 про
мышленных 
стоков

1765 1500 21 55 138 51

Сгустители №  1 и 
2 с насосными 
станциями

15029 14 121 304 — 166 438

Установка по об
работке охлаж
денной воды

796 612 114 — 47 23

Тоннели промыш
ленных стоков 
К» 1 и 2

2552 2407 — — 71 74

Насосная станция 
оборотного водо
снабжения Кг 2 с 
градирней

13188 9991 2053 760 384

Водонапорные 
тоннели Кв 1—3

8606 8283 — — 72 251

Подающие лотки 
на сгустители

1515 1471 — — — 44

Хлораторная 511 413 57 — 26 15
Комплексная ав
томатизация тех
нологических про
цессов

287 279 8

Вертикальная пла
нировка

17503 16993 510

Благоустройство 317 308 9

И т о г о 1448554 It 0414281 56637 1195439 1 112861 42 191
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Продолжение табл. 9
В том числе по видам работ

Наименование Всего
ст

ро
и

те
ль

ны
е

са
нт

ех


ни
че

ск
ие

i i5 * О 
2 * 2 эл

ек
тр

о
мо

нт
аж


ны

е

пр
оч

ие

Сметная стои
мость строитель
но-монтажных ра
бот по окомкова- 
тельной фабрике, 
млн. руб.

56,2

"

На один млн. руб. 
затрат труда, 
чел.-дн.

25 775 IS 531 1008 3477 2003 751

Б. Реконструкция и техническое перевооружение обогатительных
Фабрик

О б о г а т и т е л ь н а я  ф а б р и к а  Кг I
Перенос трасс 399 349 50производственной 
и хозяйственно
фекальной кана
лизации
Перенос водовод 2 754 2 682 72ного тоннеля
Разборка шино
проводной гале
реи, дымовой тру
бы и фундаменты

533 533

Реконструкция:
корпуса обо
гащения Кз 1

198583 158 866 3375 15092 15887 5363
корпуса мел
кого дробления

5993 4794 102 455 479 163
корпуса III— 
IV стадии 
дробления

2 241 

11937

1793 38 170 179 61

складов кон 9550 203 907 955 322центрата 
корпуса при
водных стан
ций

3921 3137 66 298 314 106

Перегрузочные уз 10307. 8246 176 783 824 278лы
Реконструкция:

склада дроб
леной руды

2516 2013 43 191 201 68

бункеров дро
бленой руды

2456 1966 42 187 197 66
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Продолжение табл. 2
В том числе по видам работ

Наименование Всего

ст
ро

и
те

ль
ны

е

са
нт

ех


ни
че

ск
ие

ме
ха

но
-

мо
нт

аж


ны
е

* • 
te
H i пр

оч
ие

Погрузочный бун* 
кер концентрата

3700 2 960 63 281 296 100

Галереи 16236 12989 276 1234 1299 438
Диспетчерской
операторский
пункт
Автоматизирован

ный контроль и 
регулирование 
технологическими 
процессами с при
менением ЭВМ

22 192 17754 377 1776 2285

58719 58 719

Подстанции 18986 15 189 322 2962 513
Шинопроводная
галерея

8103 6482 138 — 1264 219

Кабельная эста
када и тоннель

2069 1714 31 — 276 48

Кабельные сети 166 — — 166
Наружное элек
троосвещение 
Нефтенасосная 
станция

80 — — — 80 —

1 133 906 105 — 91 31

Связь, сигнализа- 
пия, СЦБ 
Железнодорож
ные пути

6729 620 “ — — 6109

7790 6745 ■—■ 674 371

Автодороги 
Наружные сети 
производственно
го водопровода и 
канализации

5493
2828

5493
2828

И т о г о 395866 264 781 8185 19598 27920 75382

О б о г а т и т е л ь н а я  ф а б р и к а  № 2

Подготовка тер
ритории

13 13 — — —

Сети:
теплоснабже
ния (перенос)

1133 1133
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Продолжение табл. 9
В том числе по видам работ

Наименование Всего

ст
ро

и
те

ль
ны

е

са
нт

ех
ни


че

ск
ие

о *£  <9 <я И
к  *  2>Ь О 2  2 2 * эл

ек
тр

о
мо

нт
аж


ны

е

пр
оч

ие

Сети:
732производст

венного водо
провода (пере
нос)

732

кабельные»
наружное
освещение
(перенос)

Реконструкция:

592 90 502

корпуса обо
гащения

200711 160569 3412 15254 16057 5419

склада кон
центрата

4 262 3410 72 324 341 115

Галерея 3035 2428 51 231 243 82
Автоматизирован

ная система уп
равления техно
логическими про
цессами

15 641 15641

Стационарные 
установки пожа
ротушения

3346 *— — 3846

Эстакада шаров 
и запчастей

6 709 5367 114 510 537 181

Шинопроводная
галерея

2421 720 — 1701 —

Кабельная эста
када

254 203 — 51 —

Подстанция 5405 4 324 92 — 989 —
Кабельные сети 477 — — — 477 —
Наружное осве
щение

109 — — — 109 —

Погрузочный бун
кер
Автодороги

3858 3 087 65 293 309 104

1374 1374 _
Железнодорож
ные пути

3859 3153 —- ““ 706 —

Связь и сигнали
зация» СЦБ

3567 — — “ “ 3 567

Тоннель водо
провода

408 326 82
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Продолжение табл. 9

Наименование Всего

В том числе по видам работ

ст
ро

и
те

ль
ны

е

са
нт

ех


ни
че

ск
ие

м
ех

ан
о

м
он

та
ж


ны

е

эл
ек

тр
о

м
он

та
ж


ны

е

пр
оч

ие

Наружные сети:
водопровода 1749 — 1749 — — —
канализации 434 — 434 — — —
теплоснабже 680 — 680 — — —
ния
газоснабжения 171 — 171 — — —
хвостопровода 63 — 63 — — —

Благоустройство 205 205 — — — —

территории

И т о г о 261708 187 134 6985 16612 25 868 25 109

В с е г о  по рекон 657574 451 915 15170 36210 53 788 100491
струкции фабрик

Т а б л и ц а  10
Показатели затрат труда на 1 млн. т концентрата 
по обогатительным фабрикам и 1 млн. т окатышей 

по окомковательным фабрикам

Наименование
Затраты труда, чел.-дн., по выпуску

концентрата || окатыше А

Обогатительная 219 793
Окомковательная — 216202
Реконструкция и техническое пе
ревооружение обогатительной

227 007

Т а б л и ц а  II
Показатели материалоемкости на 1 млн. т выпускаемой 

товарной продукции
Фабрика

Наименование Единица
измерения обогати

тельная
окомко
вательная

реконструк
ция обогати

тельной 
фабрики

Сталь классов A-I 
С38/23

И т 9244 9Э11 4929
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Продолжение табл. / /
Фабрика

Наименование
Единица

измерения обогати
тельная

окомко-
вательная

реконструк
ция обогати- 
тельной фаб

рики

В том числе на стальные 
конструкции

Т 4 647 6289 2604

Цемент а 12707 11518 7123
Лес круглый М3 807 1057 198
Пиломатериалы 1 2233 1629 1 133
Трубы стальные т 780 765 1 Мб
Листы асбестоцементные М2 2220 3299 13
Стекло » 2091 3383 751
Плитки керамические » 1474 1750 1674
Битум т 685 545 329
Мягкая кровля тыс. м3 48,9 112,5 31,6
Утеплитель плитный м3 106 152 55
Олифа кг 3000 4995 1212

Белила » 1839 Н61 949
Вата минеральная 
Кирпич;

м3 161 1339 94

огнеупорный т — 1343 —
обыкновенный тыс. шт. 652 1 427 916

Известь т 92 184 163
Щебень, гравий м3 37 727 40925 23 918

Песок > 30634 70702 17329

Бетон ъ 20120 25563 22 890
Раствор » 2226 3694 1977
Сборные бетонные и же
лезобетонные конструк
ции

а 13046 9344 6180
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Т а б л и ц а  12

Показатели потребности мощности трасформаторной, кВА» 
на 1 млн руб. годовой сметной стоимости 

строительно-монтажных работ

Наименование

Годовой объем строительно-монтажных 
работ, млн. руб.

3 S ю 15 20 30 40 50

Обогатитель*
ная

315 300 280 270 230 220 215 210

Окомкователь*
ная

325 320 295 280 265 245 230 215

Реконструкция 
и техническое 
перевооруже
ние обогати
тельной

280 265 240 220

Т а б л и ц а  13
Показатели потребности воды» л/с» на 1 млн. руб. годовой сметной 

стоимости строительно*монтажных работ

Годовой объем строительно-монтажных 
работ, млн. руб.

Наименование

3 5 10 15 20 30 40 50

Обогатитель
н а я

1,25 1,2 и 1.0 0,9 0.7 0,5 0.4

Окомкователь-
ная

1,10 1,05 1 0,9 0 ,8 0 ,6 0,4 0,35

Реконструк
ция и техниче
ское перево
оружение обо
гатительной

0 ,8 0 ,6 0,5 0.4
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Т а б л и ц а  14
Показатели для определения количества топлива, т, на I млн. руб. 

годового объема строительно-монтажных работ

Наименование

Годовой объем строительно-монтажных 
работ, млн. руб.

3 5 10 15 20 30 40 50

Обогатитель
ная

42 40 38 36 36 34 34 32

Окомкователь-
ная

35 32 30 30 30 28 26 24

Реконструкция 
и техническое 
перевооруже
ние обогати
тельной

20 18 16 14 12

Т а б л и ц а  15
Показатели расхода пара, кг/ч, на 1 млн. руб. годового объема 

строительно-монтажных работ

Годовой объем строительно, монтажных 
работ, млн. руб.

Н аммен ование

3 5 10 15 20 30 40 50

Обогатитель
ная

480 450 320 250 240 220 210 200

Окомкователь-
ная

440 400 310 230 210 190 130 170

Реконструкция 
и техническое 
перевооруже
ние обогати
тельной

280 260 230 210 200

61



Т а б л и ц а  16
Потребность передвижных компрессоров» шт., на 1 млн. руб. 

годового ооъема строительно*монтажных работ

Наименование
Годовой объем строительно*монтажных работ, 

млн. руб.

з  11 5 to 15 20 30 |1 40 1| 50

Обогатитель
ная

2 1.8 1.5 1.3 1.3 1.3 1.2 1 .2

Окомкователь-
иая

1 .S 1.7 1.4 1 .2 1 .2 1 .2 1.1 1.1

Реконструкция 
и техническое 
перевооруже
ние обогати
тельной

4 3 2.5 2

Т а б л и ц а  17
Расход кислорода» м3» на 1 млн. руб. годового объема 

стром ел ьно-монтажных работ

Наименование Показатель

Обогатительная 5500
Окомковательная 5750
Реконструкция и техническое перевооружение 
обогатительной

6600

Т а б л и ц а  16
Показатели потребности в материально-технических ресурсах 

при разрыхлении 10 м3 бетонных и железобетонных конструкций 
шпуровыми зарядами

Состав работ
1. Бурение шпуров. 2. Подготовка взрывчатых материалов. 3. Заряд
ка шпуров. 4. Монтаж взрывной сети и взрывание зарядов.

Наименование Единица

Показатели по видам кон* 
струкцнй

измерения
бетонных железобетонных

Затраты труда
Бурильщиков чел.-дн. 1 ,6 2
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Продолжение табл .  !в

Единица
Показатели по видам 

конструкций
Наименование измерения

бетонных железобетонных

Взрывников чел.*дн. 2 2
Машинистов компрессоров 
Машины, оборудование

» 1 1

Компрессоры произво
дительностью 5—6 м*/мнн 
Молотки бурильные ти
па:

м/см 0 ,8 1

ПР-25МВ > 2
ПР-ЗОЛ » — 3,13

Материалы
Взрывчатые вещества кг 5—6 5—7
Электродетонаторы шт. 36 80
Буровые колонки » 2 3

Т а б л и ц а  19
Показатели потребности о строительных машинах, маш.-смены, 

на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ
Фабрика

РеконструкцияобогатительнойфабрикиНаименование обогатитель*ная
окомкова*
тельная

Землеройные машины 
Экскаваторы одноков
шовые с емкостью ков
ша, м3:

0,35 4,3 5,6 0,04
0,5-0,8 16,9 19,8 0,26
1 42,4 40,7

Подъемные механизмы 
Автокраны грузоподъ
емностью, т:

5 4,4 3 3,2
10 5,6 21 8,1

Краны гусеничные гру
зоподъемностью, Т;

5 7,8 8 3
10 19,7 55,7 28,3
20 44,3 106,6 —

30 26,2 44 20,1
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Продолжение табл. J0

Фабрика
Реконструкция 
обогатительноft 

фабрикиНаименование обогатитель
ная

окомкова-
тельная

50 4,2 8
Краны башенные грузо
подъемностью, т:

10,45 ,5 -8 12,6 14,2
40 30 19 0,3
50 7.5 9 —
Краны козловые 5,3 3,2 —

Разные механизмы:
4.9цемент-пушка 2 3

растворонасосы 4,8 4,8 2.4

Т а б л и ц а  20

Показатели потребности в строительных машинах на 1 млн. руб. 
сметной стснмости строительно-монтажных работ

Наименование Единица камере 
ння Показатели

Экскаваторы одноковшовые с ков
шом емкостью до 2,5 м3 
Экскаваторы многоковшовые 
Скреперы

м3 емкости ков
ша 
шт.

м3 емкости ков
ша

1,42

0,15
2,32

Бульдозеры
Автогрейдеры
Сваебойное оборудование
Краны башенные н стреловые,
всего

В том числе 
башенные 
стреловые 

Из них

шт.
»
»

т грузоподъем
ности

То же 
»

2,18
0,3
0,32

31,31

6,2
25,11

гусеничные 
п невмоколесные 
автомобильные 
железнодорожные 

Краны тракторные 
Трубоукладчики 
Подъемники строительные 
Погрузчики одноковшовые 
Компрессоры передвижные 
Электростанции передвижные

»
»
»
»
»

м3/мин
кВт мощности

9,62
6,66
7,89
0 . 91
1, С7 
5,95 
0,33 
3,17 
7,94 
0,98
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Т а б л и ц а  21
Показатели потребности в неосновных строительных машинах, 
средствах малой механизации и механизированном инструменте, 

шт., на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ

Наименование Показатели |j Наименование Показате
ли

Растворонасосы 1,03 I Вибраторы поверх 2,6
Штукатурные стан- 1,32 ностные
цни Затирочные машины 4»3
Малярные станции 0,36 Электромолотки 0.27
Водопонизительные 0,22 Пневмо- и электро 0,7
установки трамбовки
Катки моторные 0,08 Краскопульты, крас* 3,44
Передвижные ком 1,6 I кораспылители
прессоры
Передвижные сва 0,56

Пистолеты-краско
распылители

3,44

рочные агрегаты Мелотерки о .п
Сварочные транс 0,8 Краскотерки 0.16
форматоры Мешалки для окра 0,11
Установка для приго 0,16 сочных составов
товления битумных Инвентарные колер 0,09
мастик н эмульсий ные мастерские
Установка для про 0,85 Электронасосы 0.3
грева бетона Мотопомпы 0,23
Люльки строитель 0,33 Насосы для подачи 0,16
ные Iмастики
Вибраторы глубин 2,6
ные 11

Т а б л и ц а  22
Показатели общего тоннажа по видам грузов, тыс. т, 

на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ
Фабрика

Наименование обогатитель окомкова-
Реконструкция
обогатительной

ная тельная

Конструкции, изделия, 
полуфабрикаты н мате

30,2 35,6 26,1

риалы
Оборудование 0,54 М 1,08
Грунт 55,3 64 11,12
Хозяйственно-бытовые 0,54 0,54 0,54
грузы
Топливо 0,06 0,06 0,06
Прочие грузы, 10% об 8,66 10,08 3,89
щего веса
И т о г о 95,3 110,8 42,8
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Т а б л и ц а  23
Показатели потребности в автотранспорте* автотонны, 

на I млн, руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ

Наименование Всего Самосва-
лов Бортовых Специализи

рованных

Обогатительная 53,8 36,2 10,59 7,01
Окомковательная 70,85 47,61 13,97 9,27
Реконструкция и техни
ческое перевооружение 
обогатительной

23,67 15,9 4,66 3,11

Т а б л и ц а  24
Показатели потребности в автомобильных прицелах всех типов 

на 1 млн. руб. годовой стоимости строительно-монтажных работ

Показатель, % к списочному парку автомо- 
бил ей

Наименование

всего

бортовых самораэ. 
гружанз- 
щихся к 

явтомобн- 
лям-само* 

свалам

Тяжелово
зы, шт.

полупри
цепов прицепов

Обогатительная 17,4 8.6 8.8 4,3 0,34
Окомковательная 20 10 10 5 0.4
Реконструкция и 
техническое пере
вооружение обо
гатительной

а 3,8 4,2 2 0,2

Т а б л и ц а  25
Показатели потребности в тракторах гусеничных и прицепах к ним, 

в подвижном составе нормальной колеи на 1 млн. руб. годовой 
стоимости строительно-монтажных работ

Списочное количество, шт.

Наименование тракторов гу
сеничных

прицепов
трактор

ных
теплово* 

зов нагоно»

Обогатительная 0,58 1,46 0,14 4,1
Окомковательная 0,67 1,7 0,16 4,76
Реконструкция и техни
ческое перевооружение 
обогатительной фабрики

0,26 0,66 0,07 1,85
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<я Т а б л и ц а  26
Оптимальный набор временных зданий и сооружений по рудоподготовительным предприятиям черной металлургии

Обогатительные н окомковательиые фабрики

Показатели 
на годовой 

объем строи-
Инвентарные здания

Номенклатура
Единица наме

рения
Расчетный

показа
тель

тельно-мон
тажных работ, 

млн. руб.
сметная стоимость. 

ТЫС. руб.

6 16 24

наименование зданий шифр типово
го проекта

всего
строитель

но-мон
тажных
работ

Производственные помещения

Ремонтно-меха м*на 1 72
ническая мастер
ская

млн. руб.

Помещения для 
ревизии отдельных 
узлов электро
оборудования

шт. —

Мастерская сан- 
техмонтажа и 
электромонтажа

3

»

432 1152 1726 Ремонтно-меха 420-04-1
ническая мастер
ская размером 
114X12,4 м 
То же, размером 
6XU.4 м

420-04-2
2 4 6 Помещения для 

ревизии отдельных
420-04-41

1

узлов электро
оборудования, раз
мером 27X6 м

I 2 Мастерская сан- 420-12-25
техмонтажа и
электромонтажа, 
размером 9X96 м

27,72

15,24

2,11

44

8,97

2,21

0,37

15,55



S _______________________ _____ Продолжение табл. 26

Показатели на годо- вой объеи строитель.
Инвентарные здания

Номенклатура Единица из
мерения

Расчетный
показа-

но-монтажных работ» 
или. руб. сметная стоимость, 

тыс. руб.
тель

6 16 24
наименование зданий шифр ТИПОВО

ГО проекта
всего

строи
тельно* 
монтаж
ных ребот

Профилакторий на 
50 автомашин

шт. — 1 1 2 Профилакторий 
на 50 автомашин» 
размером 9X30 м

420-12-4 21,1 3.7

Ацетиленовая 
установка произ- 
водительностью 
10 м 7ч

3 I 1 2 Ацетиленовая 
установка произ
водительностью 
10 м*/ч» размером 
2,78X9 м

420-03-2 3 ,49 0.31

Раздаточная про* 
пан-бутана на 8 
баллонов

» 3 5 7 Раздаточная про
пан-бутана на 
8 баллонов, раз
мером 2,7X9 м

420-03-4 2,62 0.27

Раздаточная кис
лорода на 10 бал
лонов

1

3(

3

Эания 1

5

общест

7

вснногс

Раздаточная кис
лорода на 10 бал
лонов, размером 
2,7X9 м

> назначения

420-03-3 2,22 0,22

K;»*vn.it ** 
на 20 чел.

> 1 2 I1 4 6 | Красный уголок 
1 на 20 чел., разме- 
1 ром 2,7X9 м

1 420-01-7 1I 3,49  11 0,25



3,4Клуб с залом на 
75 чел.

Эстрада откры
тая на 600 чел. 
Магазин продо
вольственный на 
одного продавца

Магазин промыш
ленных товаров на 
одно рабочее ме
сто

Гардеробные-ду
шевые

Бытовые поме
щения на 60 чел.

о><о

шт.

»

>

м*/чел.

шт.

0,6

Клуб с залом на 
75 чел., размером 
11,4X16,04 м

I I Эстрада открытая
на 600 чел.

5 6 Магазин продо
вольственный на 
одного продавца, 
размером 27x9 м 
Магазин промыш
ленных товаров на 
одно рабочее ме
сто, размером 
2,7X9 м

Зданил санитарно-бытового назначения

420-04-07

Индиви
дуальная
420-01-2

420-01-2

4,75

4.30

2.93

2.93

304 611 1216

4,3

Гардеробные-ду
шевые:

8 чел. — раз 420-04-22 2.2 0,5
мером 2,7 X 
Х бм
40 чел. — раз 420-02-3 20.5 1.2
мером 9Х 
Х13.6 м 
75 чел. — раз 420-04-32 30.8 8.9
мером 6,9 X 
ХЗО м

Бытовые помеще 420-04-36 17,22 4.71
ния на 60 чел., 
размером 11,4Х 
X 12 м



Номенклатура
Единица изме

рения
расчетный

показа
тель

Показатели на годо
вой объем строи

тельно* ментажных 
работ, млн. руб.

6 16 24

Бытовые поме
щения на 100 чел.

шт. 2 4 5

Ателье бытового 
обслуживания

1

Помещения для » 
обогрева рабочих

5 15 20

Буфет на 18 поса- » 
дочных мест

2 4

Столовая на 50 »
посадочных мест

Продолжение табл. 26

Инвентарные здания

сметная
тыс.

стоимость,
РУб.

наименование зданий шифр типово
го проекта

всего
строитель* 
но‘ Монтаж
ных работ

Бытооые помеще
ния на 100 чел., 
размером 11,4 X 
Х13,04 м

420-04-35 25,15 4,71

Ателье бытового 
обслуживания, 
размером 6,9Х 
X 18,04 м

420-04-19 3,38 3,03

Помещения для 
обогрева рабо
чих, размером 
2,7X6 м

420-04-09 0,34 0,31

Буфет на 18 поса
дочных мест, раз
мером 6 x 1 1,4 м

420-04-48 10,82 2,29

Столовая нл С‘‘ 
посадочных мест, 
размером 11,4 X 
Х24 м

:■ 20-04-10 .31,77 : , Г<1



7,94То же, на 75 по 1 2 3 То же, на 75 по 420-12-12
садочных мест садочных мест,

размером 9 х  
Х48 м

420-04-39Здравпункт » — I 1 1 Здравпункт, раз
мером 6,9X12 м

420-04-23Уборные: 1 — 6 8 12 Уборные на 2 оч
на 2 очка ка, размером 

2.7X6 м
на 10 очков » ._ 4 6 8 То же, на 10 оч Индивиду

ков альный про
ект

Здл1шя ад.и UHUCTIуативнс\го назначения

Контора на 30 шт. 1 1 1 Контора на 30 420-12-14
мест со здрав мест со здрав
пунктом (здание 
штаба комплекса)

пунктом (здание 
комплекса), раз
мером 9X36 м

Контора началь > — 4 8 12 Контора началь 420X10
ника участка ника участка, раз

мером 6X8,9 м
420-04-46Контора прораба > — 8 16 24 Контора прораба

с помещением обо с помещением обо
грева на 50 чел. грева на 50 чел., 

размером 6,9Х
X 12 м

Контора мастера > — 16 32 48 Контора мастера 420-04*47
с помещением обо с помещением
грева и кладовой обогрева н кладо

вой, размером 6Х
Х6,9 м

37,34

8,85

1,95

9,5

20,52

1.27

12,20

6,72

1,73

0,31

9,5

4,74

0,86

2,67

U5



Продолжение табл. 26

Номенклатура Единица наме
рения

Расчетный
показа.

тель

Показатели на годо
вой объем строи

тельно-монтажных 
работ, млн. руб.

Инвентарные здания

наименование зданий шифр типово
го проекта

сметная стоимость» 
тыс. руб.

6 16 24 всего
строитель

но-мон
тажных
работ

Лаборатория стро* 
ительная

— i 1 2 Лаборатория стро
ительная разме
ром 6X12,7 м

420*04-5 24.07 2,59

Здания складского назначения

Склады отаггли- м? на 1 млн. 24 144 384 576 Склады отапли- 420-12-2 16,5
ваемые руб. ваемые. раэмером

9X30 м

Склады неотап- То же 51.2 367 819 1229 Склады неотап- 420-|2-2а 10



ливаемые

Навесы I 76,3 458

Открытые меха
низированные 
складские ком
плектовочные пло
щадки металло
конструкций и 
сборного железо
бетона

1000 6000

То же, технологи
ческого оборудо
вания технологи
ческих металло
конструкций и 
трубопроводов

500 300

•чо

1221

1600

8000

ливаемые, разме
ром 9X30 м

1831 Навесы, размером 
12X30 м

420-06-35 13,4

24 000 Открытые меха
низированные 
складские ком
плектовочные пло
щадки металло
конструкций и 
сборного железо
бетона площадью 
24000 м*

Индивиду
альные пов
торно при
меняемые

73,7

12000 То же, технологи
ческого оборудо
вания технологи
ческих металло
конструкций и 
трубопроводов 
площадью 
12 000 м*

» 37,2



3. ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕМОВ РАБОТ,
ПОТРЕБНОСТИ В МАШИНАХ, МЕХАНИЗМАХ, 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЯХ, 
СООРУЖЕНИЯХ И СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ 
НА I млн. руб. СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО* 
МОНТАЖНЫХ РАБОТ И НА ФИЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРИТЕЛИ 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ ПРОВОДНОЙ 
И РАДИОСВЯЗИ

Техническая часть

3.1. Показатели (табл. 27—37) разработаны для определения 
объемов работ, потребности в машинах, механизмах, транспортных 
средствах, временных зданиях и сооружениях, складских помеще
ниях на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных ра
бот и на физические измерители при составлении проектов органи
зации строительства объектов проводной связи (магистральные ка
бельные линии связи — МКЛС, автоматические телефонные 
станции — АТС, межстанционные линии связи — МСС) и радиосвязи 
(радиорелейные линии связи — РРЛ, передающие радиоцентры — РЦ, 
радиопередающие телевизионные станции, объекты космической связи 
типа «Орбита»).

3.2. Настоящий раздел является дополнением к разд. 11, опуб
ликованному в XII части сборника «Показатели для составления 
проектов организации строительства», М., 1980 г. (табл. 44—49).

3.3. Показатели разработаны на основе анализа и обобщения 
следующих документов:

проектно-сметной документации объектов-представителей;
проектов-производства работ (ППР) объектов связи;
фактических данных строительно-монтажных организаций.
3.4. В качестве укрупненных физических измерителей приняты

для:
МКЛС — I км трассы;
АТС и ММС — 100 кан-км на строительные работы, 100 км ка

беля на монтажные работы по линейным сооружениям и 1000 но
меров абонентской емкости по станционным сооружениям;

РРЛ — 1000 км;
радиоцентры — 1 кВт мощности, 1 радиоцентр;
радиопередающие телевизионные центры — 1 станция;
объекты космической связи типа «Орбита» — I станция.
3.5. Показатели объемов работ разработаны на 1 млн. руб. смет

ной стоимости строительно-монтажных работ и на физические изме
рители.

Показатели потребности в машинах, механизмах, транспортных 
средствах, временных зданиях и сооружениях, складских помещениях 
разработаны на физические измерители.

3.6. Показатели разработаны для условий строительства в рай
онах с поясным территориальным коэффициентом, равным 1.

Для условий строительства в местностях, расположенных в дру
гих территориальных поясах, необходимо к расчетным показателям 
применять территориальные коэффициенты, приведенные в сборнике 
«Расчетные показатели для составления проектов организации стро
ительства», разд. 11, ч. X, 1978 г.
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3.7. При исчислении показателей стоимость строительно-монтаж
ных работ по строительству сооружений проводной и радиосвязи 
принята в объеме затрат, предусмотренных гл. 1—7 Сводной сметы, 
отдельно по линейным и станционным сооружениям для МКЛС, 
АТС, МСС, а по РРЛ, включая гражданские сооружения, монтаж 
технологического оборудования и антенно-мачтовые сооружения, без 
включения затрат на временные здания и сооружения, удорожание 
работ, выполняемых в зимнее время, малый объем работ, непредви
денные расходы и пр.

3.8. Технические характеристики зданий и сооружений принятых 
проектов для определения показателей приведены в соответствующих 
разделах.

При разработке проектов организации строительства для объек
тов с техническими характеристиками, отличающимися от принятых 
в проектах при определении показателей, необходимо вносить соот
ветствующие коррективы.

А. ПОКАЗАТЕЛИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИИ 
СВЯЗИ.

Указания по применению показателей
3.9. Показатели для определения объемов работ, потребности в 

машинах, механизмах, транспортных средствах, временных зданиях 
и сооружениях, включая складские помещения, составлены для 
строительства магистральных кабельных линий связи (коаксиальных, 
симметричных) с выделением работ по линейным сооружениям; стан
ционным сооружениям; настройке каналов связи.

3.10. Показатели по линейным сооружениям разработаны с уче
том строительства необслуживаемых усилительных пунктов — НУП, 
переходов через водные преграды методом гидромеханизации, буро
взрывных работ, а по станционным сооружениям — с учетом монта
жа электропитающих установок — ЭПУ, дистанционного питания — 
ДП, телемеханики — ТМ.

Т а б л и ц а  27
Показатели объемов работ, потребности в машинах, механизмах 

и транспорте на I млн. руб. сметной стоимости строительно- 
монтажных работ и на I км трассы при строительстве 

магистральной кабельной линии связи

Наименование
Единица

измерения

МКЛС
симметричная коаксиальная

на 1 млн.
руЛ.

на 1 км 
трассы

на 1 млн. 
руб.

на t км 
трассы

Объем работ
Планировка по
верхности трассы 
перед прокладкой 
кабеля при шири
не полосы 6 м

1000 м* 873,4 6 499 6
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Продолжение табл. 27

мклс
Единица симметричная коаксиальная

Наименование измерения
на 1 млн. на 1 км на 1 млн. на 1 км

РУб. трассы Руб. трассы

Вырубка просек, 
корчевка пней, от
возка леса при 
ширине полосы 
6м
Проверка кабеля

га 17,2 0,6 23,9 0,6

км 334,37 2,04 119,3 1,02
на строительной 
площадке перед

кабеля

прокладкой 
Разработка грун
та в траншеях на 
глубину 1,2 м:

480 480вручную м3 6273,5 4703
экскаватором а 2138,7 600 3430,7 600

Обратная засыпка 
траншей бульдо

а 2138,7 600 3430,7 600

зером
Разработка грун > 316,8 1,95 781,4 6,39
та в котлованах 
для НУП экскава
тором
Обратная засыл э 316,8 1,95 781,4 6,39
ка котлованов для
НУП бульдозером 
Обратная засып > 6273,5 480 4703 480
ка грунта в тран
шеях вручную 
Рытье котлова
нов для монтажа

а 5522,3 9*4 3527,7 28,9

муфт и устройства 
шурфов вручную с 
обратной засыпкой

118,82 120,9 1Устройство скры М 1
тых подземных 
переходов методом 
горизонтального 
бурения (при дли

перехода

не одного перехо
да в среднем 15 м)
с затягиванием
трех асбестоце
ментных труб 
Предварительная 
прорезка грунта

хм
трассы

118,5 1 70,7 1

ножом кабелеук- 
ладчнка
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Продолжение табл. 27
МКЛС

Наименование
Единица симметричная коаксиальная

измерения
на 1 млн. на 1 км на 1 млн. на 1 км

Руб трассы РУб трассы

Разработка грун
та в траншеях от
бойными молотка
ми с обратной за
сыпкой вручную

м3 2305 СОО

240

1361,4 

661,2

600

Устройство шпу
ров для взрывных

» 1119,5 240
работ на глубину 
1,5 м с помощью 
отбойных молот-
ков
Разрыхление гор- » 3923,6 841,2 2317,4 841,2ных пород шпуро
выми зарядами 
Планировка гор 1 3923,6 841,2 2317,4 841,2ных пород бульдо
зером после 
взрывных работ

1000Разработка тран
шей экскаватором

» 4664,7 2755 1000
после взрывных
работ
Предварительное км 17,6 1 12,48 1разрыхление грун
та

трассы

Прокладка кабе
лей:

кабелеуклад- 
чиком на глу

км
кабеля 237 2,04 73,45 1,02

бину 1—1,2 м 
кабелеуклад- 
чнком в пред

3 35,2 2,04 12,48 1,02
варительно
разрыхленном
грунте
в готовую ХМ 33,27 2,04 32,23 1.02траншею с ка
бельного

кабеля

транспортера 
на выбро
шенных тро

переход 8,8 5,3 11,96 15
км 1,66 1 0,74 1сах с заглуб

лением на 
1,2 м

перехода
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Продолжение табл . 27

мклс

Наименование
Единица симметричная коаксиальная

намерения
на 1 млн. 

руб.
не 1 км 
трассы

на 1 млн. 
руб

на 1 км 
трассы

Засыпка траншей
траншеезасышци-
ком
Развозка кабеля

км
трассы

136 1 83,2 1

по труднопрохо
димым участкам 
трассы трактора
ми на волокушах

То же 68 1 43 1

Устройство под
водного перехода 
через реки, озера 
с помощью гидро
монитора
Прокладка защит
ного провода на 
глубину 0,6 м:

м
перехода

202,4 1 119,6 1

в 1 нитку с
кабельного
транспортера

км
троса

44 2,04 12,74 1.02

в 1—2 нитки
тросоуклад-
чиком

Строительство те
лефонной канали
зации:

а 228 2,04 36,13 1,02

разработка 
траншей вруч-IIVIA

М3 1188,2 500 701,7 500

л jf IO
разработка 
траншей экс
каватором

а 1100,2 500 805,7 500

обратная за
сыпка тран
шей вручную

а 1830,6 400 1205,9 400

рытье котло
ванов для ко
лодцев вруч
ную

а 952 208 627 208

установка ко
лодцев

шт. 73 16 48 16

1прокладка
трубопровода

кан.-км 9,15 2 3

Затягивание те
лефонного кабеля 
в канализацию

км
кабеля

9,34 2,04 3,07 1,02



Продолжение табл. 27

мклс

Наименование
симметричная коаксиальная

единица
измерения на 1 млн. 

руб на 1 км 
трассы

на 1 млн. 
РУб 1 а 1 км трассы

Прокладка кабе
ля по металличе
ским желобам

М
кабеля

179,3 2,04 134,2 1,02

Монтаж муфт на 
кабеле

муфт 587,5 3,6 579,84 4,75

Установка кабеля 
под постоянное 
воздушное дав
ление

км
кабеля

334 2,04 122,2 1,02

Установка редук
ционных транс
форматоров для 
зашиты кабеля от 
влияния электри
фицированных со
оружений (ЛЭП, 
железных дорог)

шт. 58,1 0,36 34,3 0,28

Строительство 
НУПов, устрой
ство зашиты и за
земления

Монтаж:

» 7,92 0,049 19,23 0,16

термокамер
НУП

1 7,92 0,049 19,23 0,16

оборудования 
ЛАЦ (линей
но-аппарат
ный цех)

тыс.
руб.

39,6 0,243 30 0,17

оборудования
телемеханики

t 15,4 0,095 8,81 0,072

оборудования
ЭПУ

» 8,8 0,054 5,04 0,041

оборудования 
дистанцион
ного питания

» 13,2 0,081 7,54 0,062

Электрические из
мерения и испы
тания на смонти
рованных участ
ках между НУП

км
кабеля

332,5 2,04 124,6 1,02
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Продолжение табл. 27

мклс

Наименование
симметричная коаксиальная

единиц я
измерения на 1 млн. 

руб.
на 1 км 
трассы

на 1 млн. 
Руб.

на 1 км 
трассы

Настройка:
линейных тыс. руб. 3,52 0,022 3,12 0,026
трактов меж* 
ду двумя пи* 
тающими 
пунктами 
сквозного » 1,32 0,008 1,04 0,009
тракта меж* 
ду двумя око
нечными стан
циями
каналов свя- > 45,4 0,28 26 0,22
зи по подго
товленным 
линейным 
трактам и це
пей дистан
ционного пи
тания систем 
уплотнения 
телемеханики » 1 *32 0,008 1,04 0,009
между двумя
питающими
пунктами
Механизмы

Экскаваторы с 
ковшом емкостью» 
м1;

0,15 мэш.- 23,32 23,32

0,5
смены

» _ 6,616 г 6,63
Траншеекопатели » — 3,93 — 3,93
Бульдозеры мощ » — 11,77 — 24,63
ностью 100 л. с.
Краны грузоподъ* 
емностью» т:

автомобиль » 2,62 2,608
ные — 6,3 
автомобиль » 4,02 4,45
ные— 10 
тракторные—5 » — 4,31 — 17,16
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Продолжение табл. 27
МКЛС

симметричная коаксиальиая
Наименование сдпппцв

нзмереиия на1 или.
руб.

на 1 км 
трассы

на 1 млн. 
руб.

на 1 км 
трассы

Тракторы мощ
ностью, л. с.:

100 маШ.* 47,67 138,67

110
смены

» _ 7,3 7 ,3
Корчеватель мощ- — 2,57 — 2,57
ностью 100 л. с* 
Прицепной тран- » — 0,2 — 0,2
шеезасыпщик 
Пропорщик грунта * — 0.5 — 0,5
Навесной тросо- » 0,4 0,4
укладчик
Прицепные ка* » — 1.4 — 1,4
бельные транс* 
портеры
Кабелеукладчики » 5,91 18,91
Волокуша » — 0,2 — 0,2
Кабельные ма » — 3,42 — 3,42
шины
Бурильные и бу в — 145,9 — 145,9
рильно-крановые 
машины 
Плавучий кран » 287 _ 287
Гидромонитор » — 287 — 287
Передвижные ком » — 256 — 256
прессоры произ
водительностью 
5 м3/мин
Элект росварочные » 0,33 1,07
агрегаты 

Автотранспорт 
Автомобили гру
зоподъемностью 
7,5 т:

с прицепом * 1.12 1,05
без прицепа > ----> 1,82 — 1,04

Автомобиль гру » — 7,9 — 7,9
зоподъемностью
5 т
Автомобили по
вышенной прохо
димости грузо
подъемностью, т; 

0,5 » 0,77 0,88
0,8 1 — 0,45 — 0,6
2 * — 2,2 — 3,45
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3.11. При разработке показателей учтена прокладка кабелей 
для симметричных МКЛС —2; для коаксиальных МКЛС— 1.

3.12. Уровень механизации земляных работ принят в объеме 
87%.

3.13. Показатели объемов работ, потребности в машинах, меха
низмах, транспортных средствах, временных зданиях и сооружениях 
при строительстве МКЛС приведены в табл. 27—28.

Т а б л и ц а  28
Показатели потребности по временных зданиях и сооружениях 

на 1 км трассы при строительстве МКЛС, шт.

М аксимальная 
мощ ность (вм ес
тимость единицы)

П оказатели на 1 км трассы

Наименование Тип
здания симметричная

мклс
коаксиальная

мклс

Фургон:
ЖИЛОЙ ФХ-18 8 спальных 

мест, жилая 
площадь 
16,8 м2

0,С67 0,067

столовая ФХ-19 5 столов, 20 по
садочных мест

0,018 0,018

клуб » » 0 ,0 1 8 0,018
склад ФХ-17 3 стеллажа, по

лезная пло
щадь 16 м2

0,018 0,018

контора на
чальника 
участка

ФХ-25 0 ,0 2 1 0,021

Б. ПОКАЗАТЕЛИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ 
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ

Указания по применению показателей

3.14. Показатели для определения объемов работ, потребности 
в машинах, механизмах, транспортных средствах, временных здани
ях, включая складские помещения, составлены для:

АТС емкостью до 8000 номеров (нерайоннрованная сеть, райо
нированная без узла входящих сообщений — УВС) и АТС емкостью 
10000 номеров (районированная сеть с УВС) со средней длиной або
нентской линии— 1,5 км н средней емкостью блока канализации 
3 канала и 5 каналов соответственно;

МСС 5-значной и 6-значной номерации со средней длиной сое
динительной линии 6 и 8 км и средней емкостью блока канализации 
5 и 11 каналов соответственно.
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3.15. При других величинах емкости блока канализации пока
затели объемов работ и потребности в машинах, механизмах и 
транспортных средствах необходимо умножить на соответствующие 
коэффициенты, приведенные в табл. 29. _

Т а б л и ц а  29
Коэффициенты к показателям в зависимости от емкости блока 

канализации

Наименование
Средняя емкость блока канализации

сооружения
* 11 2 3-4 5—6 7-8 |19—10111—12 13-16 |l7—211(21 -2 4

АТС до 8000 
номеров

1.9 1,06 1 0.7 0,58 0,51 0,47 0,43 0,38 0,34

АТС на 10 000 
номеров и МСС 
5-значной но
мерации

3 1.7 1.4 1 0,86 0,73 0,66 0,68 0,53 0,49

МСС 6-значной 
номерации

4,6 2,6 2.19 1.61 1,25 1,09 1 0,94 0,82 0,74

3.16. Показатели составлены с учетом следующих условий: 
механизированные работы приняты до 30%; общего объема

строительно-монтажных работ для АТС емкостью до 8000 номеров? 
для АТС на 10000 номеров — до 15%;

коэффициент использования машин и механизмов по времени 
в среднем принят 50%;

среднее расстояние перевозок материалов и грунта для АТС до 
8000 номеров принято равным 10 км, для АТС емкостью 10000 но
меров — 20 км;

количество машин, механизмов и транспорта рассчитано при 
условии односменной работы продолжительностью 7 ч.

3.17. Показатели объемов работ, потребности в машинах, меха
низмах, транспорте, временных зданиях при строительстве городских 
телефонных сетей приведены в табл. 30—33.

В. СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ РАДИОСВЯЗИ
Указания по применению показателей

3.18. Показатели для составления объемов работ, потребности 
в машинах, механизмах, транспорте, временных зданиях, включая 
складские помещения, составлены для строительства радиорелейных 
линий связи, передающих радиоцентров, радиопередающих телеви
зионных станций, объектов космической связи типа «Орбита».

3.19. Для определения показателей объемов работ на строитель
ство радиорелейных линий принята РРЛ протяженностью 1000 км, 
состоящих из двух оконечных, трех узловых, 12 промежуточных 
станций и трех зданий аварийно-профилактической службы (АПС). 
Общая протяженность линии электропередачи по РРЛ принята 16 км, 
наружных сетей водопровода 0,15 км, канализации 0,3 км, теплофи
кации 0,13 км.
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2  Т а б л и ц а  30

Показатели объемов работ» потребности в машинах, механизмах, транспорте иа I мли. руб. сметной стоимости 
строительно-монтажных работ и физические измерители по строительству автоматических телефонных станций

АТС до 8000 номеров АТС до 10 000 номеров

Наименование Единица
измерения па 1 млн. 

руб.
на 100 

кан.-км
на 100 км 
кабеля

на 1000 
номеров

на 1 млн
руб.

на 100 
кан.-км

на 100 км 
кабеля

на 1000 
номеров

Объем работ 
Л и н е й н ы е  

с о о р у ж е н и я
Вскрытие дорожных по
крытий
Разработка траншей и 
котлованов с обратной 
засыпкой

м* 1500 500 — — 1000 3500 — —

» 53000 17 700 — — 45000 16200 — *™

Отвозка грунта с по
грузкой
Восста новлсние улич
ных покрытий

т-км 120 000 40000 — — 180000 65400 — —

100 м2 
Покрытий

1000 330 — — 600 200 — —

Водоотлив
Прокладка трубопровода 
из труб:

м3 3300 1100 2500 900

асбестоцементн ых кап.-км 300 90 — — 250 90 __ —

полиэтиленовых 1 30 10 — 30 10 , ___

Установка и погрузка 
смотровых колодцев» ко
робок, погрузка труб

шт. 1000 320 900 300

Прокладка бронирован
ных кабелей

км 20 6
- -



Прокладка кабелей:
в канализации 
по стенам 

Монтаж муфт 
Установка распредели
тельных шкафов
Развозка материалов 
для:

строительных работ 
монтажных > 

Комплекс измерений по
стоянным током 
Прослушивание и изме
рение переходного зату
хания

С та  н ц и о н н ы е  
с о о р у ж е н и я

Монтаж, электрическая 
проверка и тренировка 
станционного оборудова
ния:

АТСК *
АТСКУ *♦

Монтаж ЭПУ
М е х а н и з м ы

Экскаватор одноковшо
вый с ковшом емкостью 
0,25 м*

» 230
I 40

шт. 3700
» 90

т-км 27000
> 10400

100 пар 500

1
кабель

100

статив 2100
» 1700

1 кВт 19

г. аш.-см —

80 160 65
12 — 90 35

1300 — 3200 1300
30 120 45

68 700 25000
3500 — 12400 — 4500

145 — 600 — 240

30 50 20

42 2300
— 37 1900 — —
— 3,5 20 —

— — — 120 —



Продолжение табл SO
АТС до 8000 номг ров Лтс до 10 000 номеров

Наименование Единица
измерения на 1 млн. 

руб
на 100 

кан.-км
на 100 км 

кабеля
на 1000 

номеров на 1 млн 
РУ6.

на 100 
кан.*км

на 100 км 
кабеля

на 1000 
номеров

Автокра н грузоподъем * 
ностью 6,3 т

маш.-см. — 115 40 — — ПО 45 —

Кабельная машина » — 70 230 — — 70 190 —

Кабельный транспортер 3 — — 200 — — — 160 —

Передвижной компрес- 
сор с отбойными молот
ками и пневматической 
трамбовкой

3 ПЬ7 714

Тротуарный мотокаток » — 35 — — — 20 — —
Поливомоечная машина » — 100 — — — 60 — —

Т р а н с п о р т

Автосамосвал грузо
подъемностью 4,5 т

-'о0 — — —
• 1

Бортовая MoUiii.ui »р> - 
подъем ностью 5 т i "  I 

1 1

! •. ( * .. j

1 1

1 11 4 1

1

* АТСК — автоматическая телефонная станция координатная.
** АТСКУ— автоматическая телефонная станция координатная унифицированная.



Т а б л и ц а  31
Показатели объемов работ» потребности в машинах» механизмах» транспорте на I млн. руб. сметной стоимости 
строительно-монтажных работ и физические измерители по строительству межстанционных линий связи

МСС 5-значков номерации МСС 6-значной номерации

Наименование Единица
измерения на 1 млн. 

РУб
на 100 

кан.-км
на 100 км 

кабеля
на 1000 

номеров
на 1 млн. 

Руб.
на )00 

кан.-км
на 100 км 

кабеля
на 1000 
номеров

Объем работ

Л и н е й н ы е
с о о р у ж е н и я

Вскрытие дорожных по
крытий

М* 1400 400 — — 600 220 — —

Разработка траншей и 
котлованов с обратной 
засыпкой

» 50000 15000 — — 20 000 7500 — —

Отвозка грунта с по
грузкой

т-км 110000 33000 — — 150000 57 500 — —



S  Продолжение табл. 5/

МСС 5-значков номерации МСС 6-эначной номерации

Наименование Единица
измерения на 1 млн. 

РУ*
на 100 

кан.-км
на 100 км 

кабеля
на 1000 
номеров

на 1 млн. 
РУб.

па 100 
кан.-км

на 100 км 
кабеля

на 1000 
номеров

Восстановление улич
ных покрытий

100 м* 
покрытий

700 200 — — 250 90 — —

Водоотлив м3 2700 800 — — 1050 400 — —

Прокладка трубопрово
да из асбестоцементных 
труб

канкм 350 100 — — 300 100 — —

Установка и погрузка 
смотровых колодцев» ко
робок» погрузка труб

шт. 800 240 — — 400 150 — —

Прокладка кабелей в ка
нализации

км 180 — 100 — 150 — 100 —

Монтаж муфт шт. 2300 — 1300 — 2000 — 1300 —



Развозка материалов 
для работ:

строительных т-км 27000

монтажных > 5700

Комплекс измерений по* 
стояиным током

100 пар 540

Прослушивание и изме
рение переходного зату
хания

1 кабель 90

С т а н ц и о н н ы е
с о о р у ж е н и я

Монтаж, электрическа я 
проверка и тренировка 
станционного оборудо
вания АТСК, АТСКУ

1 стати в 700

Механизмы

Автокран грузоподъем
ностью 6,3 т

маш.-см. —

Экскаватор с ковшом 
емкостью 0,25 м9

—

Кабельная машина —

8000

90

150

70

3200

300

50

40

9500

— 6500

— 370

70

60 40

80 —

70 280

25000

9800

550

100

850

280



Продолжение табл. 31

МСС 5-эначиоЛ номерации МСС 6-значной номерации

Наименование Единица
измерения на 1 млн. 

РУб.
на 100 

кан.-км
на 100 

кабеля
на 1000 

номеров
на 1 млн. 

РУб.
на 100 

кан -км
на 100 км 

кабеля
на 1000 
номеров

Кабельный транспортер маш.-см. — — 250 — — — 250 —

Передвижной компрес
сор с отбойными молот
ками и пневматической 
трамбовкой

» 772 334

Тротуарный мотокаток > — 20 — — — 9 — —

Поливомоечная машина 1 — 60 — — — 30 —

Т р а н с п о р т

Автосамосвал грузо
подъемностью 4,5 т

> — 200 — — — 220 — —

Бортовая машина грузо
подъемностью 5 т

» 40 180 — 40 150



Т а б л и ц а  32
Показатели объемов работ и потребности в машинах и механизмах 

при устройстве подводных кабельных переходов способом 
гидромеханизации

Показатели на 100 м 
траншеи

Наименование Единица
измерения

подводные кабельные пере
ходы шириной

до 100 м более 100 м

Объем работ

Строительные работы в 
береговой части:

разработка и засып* 
ка грунта вручную

м3 130 130
тыс. руб. 

СМР
0.2 0,2

погружение и извле* 
чение металличе* 
ских шпунтовых 
свай

т 6 6
ТЫС. 1 1

прокладка грубо* 
проводов

м 100 100

тыс. руб. 
СМР

0,4 0,4

отвозка грунта и 
развозка материа
лов

т-км 500 500
тыс. руб. 

СМР
0,1 0,1

прокладка кабеля в 
подземной капали* 
зацки

м 150 150
тыс. руб. 

СМР
0.8 0 ,8

Подводно*технические
работы:

разработка грунта 
под водой водолаза
ми с помошью гид
ромониторов с уче
том всех сопутству
ющих работ

м3 1800 800
тыс руб. 

СМР
57 20
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Продолжение табл. 32
Показатели на 100 м

траншеи

Наименование
Единица подводные кабельные пере*

измерения ходы шириной

до 100 м более 100 м

Подводно-технические
работы;

прокладка кабеля 
(4 нитки)

М

тыс. руб. 
СМР

450
3

460
3

Механизмы

Водолазная станция на 
самоходном боте

маш.-см. 212 99

Гидромонитор в 190 75
с.

Кран гусеничный грузо
подъемностью 15 т

» 8 5

Вибропогружатель в 10 6

Кран автомобильный 
грузоподъемностью 5 т

в 7 4

Кран-трубоукладчик в 3 3

Кабельная машина в 1 1

Буксир мощностью 
150 л, с

в 5 5

Понтон грузоподъем
ностью 20 т

в 8 8

Автомашина в 3 3

Т а б л и ц а  33
Показатели потребности в основных временных зданиях 

и сооружениях, складских помещениях на физические измерители 
для строительства АТС, включая МСС

Наименование Единица
измерения

Максимальная мощность 
(вместимость)

всего на 100 чел.

Контора строительно- м* 45 30
монтажных участков на
период работ
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Продолжение табл. 33

Наименование Единица
измерения

Максимальная мощность 
(вместимость)

всего иа 100 чел.

Склад участка для ка
беля

м* 50 35

Арендованные помете* 
ния под:

квартиры для прора
бов

» 50 35

общежитие рабочих 3 250 160

3.20. Показатели объемов работ на строительство передающих 
радиоцентров определены для комплекса, состоящего из техничес
кого здания, антенно-мачтовых сооружений, линии связи — 0,6 км, 
наружных линий электропередачи — 0,8 км, сетей водопровода — 
0,3 км, канализации — 0,2 км, теплофикации — 0,2 км, станционных, 
вспомогательных сооружений.

3.21. Показатели объемов работ на строительство радиопереда
ющей телевизионной станции определены для комплекса, состоящего 
из технического здания, антенной опоры, линии связи — 1,4 км, на
ружных линий электропередачи — 4 км, сетей водопровода — 0,6 км, 
канализации — 0,7 км, теплосетей — 0,9 км, станционных и вспомо
гательных сооружений.

3.22. Показатели объемов работ на строительство приемо-пере
дающих станций космической связи типа «Орбита» определены для 
комплекса, состоящего из технического здания, параболической ан
тенны, линии связи — 30 км, наружных сетей водопровода — 0,8 км, 
канализации — 1 км, линии электропередачи — 35 км, станционных и 
вспомогательных сооружений.

3.23. Показатели потребности в машинах и механизмах по строи
тельству радиорелейных линий определены для условий строитель
ства РРЛ подвижными колоннами н стационарными строительно
монтажными организациями.

Сваебойное оборудование и бурильно-крановые машины приме
няются при определенных геологических условиях.

Передвижные электростанции используются на объектах строи
тельства в случае, если нет возможности обеспечить строительство 
энергией на период строительства от существующих источников 
электроэнергии.

3.24. Показатели для расчета потребности в грузовом автотран
спорте определены исходя из следующих условий:

коэффиицент использования автопарка — 0,68;
коэффициент использования грузоподъемности — 0,9;
коэффициент использования пробега — 0,5;
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среднее расстояние перевозок — 10 км;
среднегодовая выработка на 1 машино-тоину — 41218 т*км;
коэффициент неравномерности поступления грузов—1,3.
В графу «Специализированный транспорт» включены пане

левозы» тяжеловозы. Показатель потребности в автотранспорте 
(в автотоннах грузоподъемности) не учитывает перевозку рабочих 
к месту работы и обратно, который определяется отдельным рас
четом.

3.25. Показатели потребности во временных зданиях и соору
жениях определены исходя из следующих условий:

организация строительных площадок осуществляется с приме
нением наборов инвентарных зданий» необходимых для строитель
ного производства;

в наборах определяется номенклатура инвентарных зданий» пот
ребные площади зданий различной номенклатуры.

3.26. Набор временных зданий и сооружений» необходимый для 
обеспечения строительства» разработан на следующие физические 
измерителя:

радиорелейные связи — 1000 км лнннн;
радиоцентры совмещенные — на 1 радиоцентр» мощностью:
до 100 кВт;
до 500 кВт;
более 1000 кВт;
радиопередающие телевизионные станции — на 1 станцию:
двухпрограммные;
трехпрограммные;
объекты космической связи — на I станцию: 
на 1,5 ствола; 
до 3,5 стволов.
3.27. Набор временных зданий и сооружений на период строи

тельства радиорелейных линий (на 1000 км) приведен в двух вари
антах: 1 — строительство станций местными стационарными строи
тельными организациями; 2 — строительство РРЛ осуществляется 
подвижными колоннами одновременно на трех участках.

3.28. Набор временных сооружений на 1000 км радиорелейной 
линии произведен для условий:

УРС, ОРС и АПС размещаются в населенных пунктах, а ПРС 
вне населенных пунктов;

рабочие на УРС» ОРС и АПС проживают в населенных пунктах, 
на ПРС — в общежитиях на площадке;

товарный бетон н растворы на строительство площадок» распо
ложенных в населенных пунктах, подвозятся в готовом виде» а на 
площадках ПРС предусматриваются бетонорастворные узлы; 

на площадках ПРС предусматривается столовая; 
дизельная электростанция устанавливается на площадках ПРС, 

на остальных площадках временное электроснабжение решается от 
существующих сетей;

на 1000 км РРЛ предусматривается сооружение двух утеплен
ных складов для хранения оборудования радиорелейной линии.

3.29. Набор временных сооружений на совмещенные радиоцент
ры составлен на один радиоцентр в зависимости от мощности в двух 
вариантах.

на площадки, расположенные в населенных пунктах; 
на площадки вне населенных пунктов.
В первом варианте рабочие размещаются в населенном пункте.
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Товарный бетон и растворы подводятся в готовом виде, 
энергией и водой строительство обеспечивается от существующих 
сетей.

3.30. Набор временных сооружений для радиопередающих теле* 
визионных станций и объектов космической связи произведен с уче- 
том строительства в городе или поселке. В случае невозможности 
получить в населенном пункте товарный бетон и растворы на 
площадке устанавливаются бетонорастворный узел и склад це
мента.

3.31. Расчет площадей временных зданий различного типа и наз
начения производится на численность работающих, занятых на стро
ительной площадке, и по максимальному годовому объему работ» 
выполняемому на строительстве.

3.32. Расчет площадей временных зданий производится по рас
четным показателям, приведенным в соответствующих таблицах 
«Расчетных нормативов для составления проектов организации строи
тельства», ч. I, 1973 г.

3.33. Потребность в общежитиях определена с учетом частич
ного использования жилого фонда близлежащих населенных 
пунктов,

3.34. В связи с многообразием номенклатуры зданий производст
венного назначения потребность в них определяется в каж
дом конкретном случае в зависимости от объема строительных, 
монтажных и специальных работ в денежном и физическом 
выражении,

3.35. Потребность в электростанциях, котельных, насосных опре
деляется после расчета потребности электроэнергии, топлива, пара* 
воды, сжатого воздуха по нормативам («Расчетные нормативы для 
составления проектов организации строительства»» ч. I, 1973 г., 
ЦНИИОМТП) с последующим уточнением по реальной по
требности.

3.36. Протяженность временных электросетей низкого напряже
ния» водопровода» теплосети, подкрановых путей под башенные кра
ны уточняется строительным генеральным планом.

3.37. Стенды для испытания оттяжек устанавливаются на пло
щадках, где запроектированы мачты. Площадь их определяется про
ектом производства работ в зависимости от высоты мачты.

3.38. Мощность дизельной электростанции определяется по мак
симальной годовой стоимости строительно*монтажных работ.

3.39. Номенклатура инвентарных зданий принимается по дейст
вующему каталогу 420-74 с учетом вновь выпускаемых проек
тов.

3.40. Инвентарные здания подразделяются по типу на сборно
разборные, контейнерные и передвижные.

При строительстве РРЛ передвижными колоннами применяются 
здания передвижного типа; при строительстве РРЛ стационарными 
подрядным» организациями, радиоцентров мощностью до 100 кВт 
п объектов космической связи на 1,5 ствола применяются контейне
ры; при строительстве радиоцентров мощностью до 500 и 1000 кВт, 
радиопередающих телевизионных станций и объектов космической 
связи до 3,5 стволов применяются здания сборно-разборного 
типа.

3.41. Показатели объемов работ, потребности в машинах, меха
низмах, транспорте, временных зданиях при строительстве объектов 
радиосвязи приведены в табл. 34—37.
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<g Т а б л и ц а  34
Показатели объемов работ иа I млн. руб. стоимости строительно-монтажных работ и физические измерители

по строительству объектов радиосвязи

Единица
Радиорелейные

линии
Радиоцентры
совмещенные

Радиопередающие те
левизионные станции

Объекты космической 
связи типа «Орбита»

измерения
на 1 млн. 

РУО.
иа 1000 

км
ни I млн. 

РУб.
на 1 кВт 
мощности

на I млн. 
РУб.

на 1 стан
цию

на 1 млн. 
РУб

на 1 стан
цию

Земляные работы;
выемка м3 4729В 403 816 27336 290 23850 33000 74 612 25220
насыпь » 44 245 377 755 13873 155 19600 27100 74254 25100

Устройство монтажных 
конструкций:

железобетонных » 170 1450 262 1,56 336 465 982 332
бетонных » 193 1647 780 4,64 1058 1465 340 115

Монтаж сборных конст
рукций:

железобетонных » 612 5222 484 2,87 558 772 470 160
бетонных » 223 1902 220 1,31 268 371 370 156
металлических т 200 1713 249 1,48 190 263 90 31
стеновых панелей м3 701 5965 _ _ _ _
(дифференцирован
ных)

Кирпичная кладка м3 1038 8864 574 3,4 1 144 1583 1280 432



Устройство перегородок: 
кирпичных 
из готовых плит

Установка деревянных
конструкций
Заполнение проемов: 

оконных 
дверных

Устройство полов: 
дощатых 
цементных 
из линолеума 
керамических 
паркетных

Устройство кровель: 
рулонных 
асбестоцементных

Отделочные работы: 
штукатурные 
малярные 
облицовочные

Устройство покрытий: 
асфальтобетонных 
щебеночных 
булыжных 
бетонных

м* 700 5 970 469 2,79 1000 1384 382 129
> 660 5 630 405 2,39 300 415 710 240

м3 100 855 60 0,34 30 43 50 17

м3 190 1624 236 1,4 230 319 90 30
» 320 2 729 95 0,56 203 282 276 94

100 854 100 0,64 24 42 46 16
а 200 1705 466 2,77 267 370 408 138
* 324 2769 294 1,75 622 862 497 168
9 359 3067 312 1,85 517 716 360 121
9 193 1,16 58 134

9 954 8146 1500 8,9 1407 1 947 1734 586
9 300 2550 155 0,92 45 62 208 80

9 3000 28490 2053 12,2 4 454 6 164 5860 1980
9 12628 107 811 4634 27,54 И 045 15286 11 170 3780
9 100 853 344 2,06 250 577 120 40

9 5 282 45 104 4 300 25,2 6 056 8 380 930 242
9 17776 151766 3000 17,5 9300 115 20000 4000
9 570 4 870 200 1.19 145 338 630 300
9 140 1200 1500 9



Т а б л и ц а  35
Показатели потребности в строительных машинах и механизмах на физические измерители для строительства

объектов радиосвязи

Радиорелейные линии 
связи

!
Радиоцентры совмещенные Радиопередающие

телевизионные
стянини

Объекты космической
СВЯЛИ

Наименование Единица
измерения

на 1000 км на 1 радиоцентр

строящиеся мощностью, кВт на 1 <станцию на 1 станцию

перед виж- стационар.
до 500 более 1000

двухпрог трехпрог* на 1,$ на 3,5
ными ко ными орга до 100 раммные раммнме ствола ствола
лоннами низациями

Экскаваторы с 
ковшом см*

шт 12 26 2 3 4 2 2 2 2

костью 0,15- 
Оде м*
Бульдозеры » 7 20 1 1 2 1 2 1 2
мощностью 
75-100 л. с. 
Сваебойное 
оборудование

» 6 20 1 1 1 I 1 1 1

Бурильные и 
бурильно-кра

» 7 20 I I 1 1 1 I I

новые машины
Компрессоры 
передвижные 
производи
тельностью 
5 м*/мии

» 7 23 1 2 3 1 2 1 2



I I

Электростан- »
ции передвиж
ные мощностью 
30—100 кВт 
Краны:

башенные »
грузоподъ
емностью 
5—8 т
стреловые »

Подъемники »
строительные 
Электросвароч- »
ные аппараты

6 13 1 1 1 1 1

— — — —
■

— 1

14 21 1 2 3 2 3
— — — — 1 — 1

7 20 1 2 6 2 3

2

I

2
I

3

Т а б л и ц а  36
Показатели потребности в автотранспортных средствах на физический измеритель для строительства объектов

радиосвязи, автотоины

Наименование
Радиорелейные

линии
Радиоцентры пе
редающие сов

мещенные

Радиопередающие
телевизионные

станции
Объекты косми

ческой связи

на 1000 км линии на 1 кВт мощности на 1 станцию на I станцию

Автотранспорт самосвальный:
14,01автомобили 116,9 0,17 9,08

прицепы и полуприцепы 10,2 0,02 0,97 1,39
Автотранспорт бортовой:

7,93автомобили 134,7 0.17 9,64
прицепы и полуприцепы 50,4 0,05 2,72 2,39

Автотранспорт специализированный 16,2 0,02 1,53 2,98



Та бл ица  37
Показатели потребности в основных временных зданиях и сооружениях на физические измерители для строительства

объектов радиосвязи

Наименование

1

5S

I

Радиорелейные 
линии связи

Радиоцентры совмещенные Радиопередаю- 
щие телевизи
онные станции

Объекты кос
мической 

связина 1 радиоцентр

на 1000 км расположенные на 1 станцию на 1 станцию

строящиеся
в населенном пункте вне населенных 

пунктов аи
§1
s i

*S«О»«-оо»С 4,

h 4 на
 1

,5
 с

тв
о

ла

ео
но
*оо
« «а = Ч

• о *
3 |  X озо с * «? , с

та
ци

о
на

рн
ы

ми
 

> о
рг

ан
из

а
ци

ям
и

до 100 
кВт

до 500 
кВт

более
1000
кВт

до 100 
кВт

до 500 
кВт

более
1000
кВт

Контора строительного М* 308 430 25 40 70 25 40 70 40 80 40 80
участка

Материальный склад 3 308 920 40 100 150 40 100 150 65 100 65 110

Склад оборудования 3 865 865 С)боруд<звание завозиТСЯ В Iотовое под монтаж
техническое здание

Открытые склады мате 3 1600 1600 200 400 600 200 400 600 650 1400 400 1200
риалов и конструкций

Мастерская 3 308 440 22 22 22 23 46 68 23 46 23 46

Бетонорастворный узел 3 420 400 — — — 60 120 240 60 120 60 120



Дизельная электростан
ция

шт* to 12 — — 1 t 2 3 — — —

Внеплощадочная элек
тролиния низкого напря
жения

— + + + + + + 2 + + + +

Внеплощадоч на я водо
проводная линия

“ + + + + + + + + + + +

Теплосеть — — — — — + — — + — + —

Общежития м* 2270 1200 — — — 180 420 930 — — —

Столовая » 308 445 — — — 22 50 100 — — —

Навес 600 960 30 80 120 30 80 120 50 80 50

Стенд для испытания от
тяжек

— — — + + + + + + + + —

+

+

+

200

80

— Пр и м е ч а н и е :  Знаком «+> обозначается наличие данного сооружения, знаком «—» — отсутствие соору- 
2  жсния.



Приложение 1

ПОДОТРАСЛЕВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
СМЕТНОЙ стоим ости  стро и тел ьн о - 
м о нтаж ны х  РАБОТ ПО ПОДОТРАСЛИ 
«ДОБЫЧА И ОБОГАЩЕНИЕ СЫРЬЯ 
ДЛЯ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ», ПО ОБЛАСТЯМ 
КРАЯМ И РЕСПУБЛИКАМ СССР

Область. краП, 
республика

Коэффи
циент

Область, край, 
республика

Московская обл. I Красноярский край
Карельская АССР 1,04 Донецкая обл.
Мурманская обл. 1,32 Днепропетровская
Тульская » 0,96 обл.
Липецкая » 0.96 I Запорожская обл.
Курская » 0.99 Полтавская »
Белгородская » 0,97 Крымская обл.
Ростовская » 0,92 Кустанайская »
Свердловская » 1,04 Карагандинская обл.
Челябинская » 0,99 Джезказганская »
Пермская » 1,04 Грузинская ССР
Оренбургская » 1 Азербайджанская
Кемеровская » 1,06 ССР
Иркутская » U 2  1I

Приложение 2

ПОКАЗАТЕЛИ УДЕЛЬНОГО ВЕСА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ,
% В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ

Организации
Фабрика

обогатительная окомко

Генподрядные 34,1 2
Союзэкскавации 2,35
Гидроспецфундаментстроя 3,9
Стальконструкции 31,3 2
Электромонтажа 6,8
Сантехмонтажа 3,35
Металлургмонтажа 4,9
Промышленной вентиляции 1,25
Теплоизоляции 0,35
Связи и сигнализации 0,25
Металлургической автоматики 4,05
Теплостроя —
Д  орожио-строител ьн ые 7,15 1
Прочие 0,25

)эффм< 
шеи г

1,9*
■),94
0,93

0,89
0,92
),91
1.09
1,03
1,05
0,97
0,9С

»ЛБ(

тель

45
95

G
1 
7
2 >
55
1
75
3
95
35
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Приложение 3

ПОКАЗАТЕЛИ МАССЫ И ЗАТРАТ ТРУДА НА МОНТАЖ 1 т 
ОСНОВНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ И КОМКОВАТЕЛЬНОЙ ФАБРИК

ь 3 ь 3
Наименование

М
ас

са
, Я в 5* o.t( \

со е* 9
Наименование «Г

8«а
25 \
(О Н у

1. ОБОГАТИ* шаровая
МШР-3600Х

164,4 9
ТЕЛЬНАЯ
ФАБРИКА Х4000
Дробилки:

403,1
рудногалеч 333,8 12,1

конусная
ККД-1500

9 ная МШРТУ 
4500X6000

88,9конусная 10 рудногалеч 694,6 9,6
КСД-2200 ная MPT 55Х
конусная 49,3 12 Х75
КСД* 1750

137,8
рудногалеч 309,1 12

редукционная 10 ная МШЦ
КРД-700/75

252
45x60

редукционная 10 рудногалеч 250 11
КРД-900/100 ная МШЦ
редукционная 203 10 4000X5500
КМД-3000 стержневая 21 27
редукционная
КМД-1200

23,5

140,7

15 1500X3100 
мокрого са- 670 10,1

шоковая 11 моиэмельчения
I200XI500X ММС 90X30
Х150 V—160 м*
валковая 31,4 15 ММС 105—38 1000 9,8
1500x1200 ММС 70X60 661 10щековая с 3 33 самоизмель* 234,8 9вальцами чения
СМ* 165А МБ-50-18
роторная
СД-75

10 9
Гидроциклоны

Мельницы:
Диаметром, мм;шаровая

МШР-45Х50
300 11

1000 2,4 41
шаровая 93,8 12 750 1,48 41
МШР-32Х31 500 0,59 89
шаровая 65,2 12 350 0,34 74
2700X2100 250 0,2 113
шаровая
МШР-40Х50

264,6 11 Классификаторы
шаровая
МШР-36Х50

167 9 Односпиральные
шаровая
МШР-5500Х

650 10 диаметром, м: 
3X172 71,9 19

хоооо 3X12,5 40,4 17
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Продолжение прил. 3
н 2 . I н а

Наименование
лV
«в£

аЧ '.
S a gСО н у

Наименование
п
§£

о «Г т 
a r t  \ L* >**: 
Пьт

2,4X9,2 21,4 17 ДШ 68*2,5у 14,9 232
1,2X8,4 9 22 ДУ-100-2,5у 20,1 303
1,0X6,5 4 33 ДШ-100-2,5у 20 303
1,2X6,5

Двухспиральные
3,9 38 Вакуум-насосы; 

ВВН-50 4,8 144диаметром, м: 
3X17,2 
3X12.5

158,3
72,9

15
19

ВВН-150
ВВН-300

11,6
28

216
216

2.4X12,5 56,4 17 Вентиляторы-
1,5X10,1 31,2 17 воздуходувки:
1,2X8,126 15,8 22 ТВ-100-1,12 1,3 52

Дешламаторы ТВ-150-1,12
ТВ-80-1,6

1,3
5,6

52
ПО

Магнитные дна* ТВ-175-1,6 3,3 127
метром, м: 

12 
9

55,1
32,5

90
32

ТВ-200-1,4
Конвейеры

5,85 110

5 11,3 28 Длиной 70 м:
Сепараторы:

23

В-650
В-800

7
10,5

244
443

ЭВМ-80/250 11,25 В-1000 14 532
ПБМ-П-120/ 6,1 32 В-1200 17,5 552
/300

32
В-1400 21,7 593

ПБМ-ПП-120/ 6,1 В-1600 66,5 486
/300

37
В-2000 84 635

ПБМ-ПП-90/
/250
ПБМ-90/250
ЭБС-80/170

3 Весы конвейерные:
3
7,48

37
29

ЛТМ В-650 
ЛТМ B-8Q0 
ЛТМ В-1000+ О

О
О

Cl
сп

ел 132
132
132

Грохоты +2000
Инерционный
ГИЛ-42 J500X
Х3750
Резонансный
ГРД-62
Инерционный
ГИТ-51
Инерционный
ГИТ-52
Инерционный
ГИТ-72

3,7 110 Сгустители 
С периферическим

18

8

13,5

21,2

213

210

210

293

приводом диа
метром, м:

25
30
40
50

С центральным 
приводом диамет
ром 50 м

29,9
32,3
65
74.8
72.8

25
25
25
28
28

Вакуум-фильтры Питатели
Дисковые:

ДШ 68-2,5/8 
ДУ 68-2,5у 
ДУ 68-2,5

12.4
12.4
12.4

232
232
232

Пластинчатые:
1-18-60
2-24-45

67,9
48,4

15
30
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Пр< Ължение прил. S

Наименование

н
«
%
X За

тр
ат

ы
тр

уд
а.

че
л.

-ч Наименование

М
ас

са
, 
т

За
тр

ат
ы

тр
уд

а,
че

л.-
ч

2*24*60 52,5 30 То же, трехва- *ая 60 36
2*24*180 104 30 КГ-25
2*24*220 129 30 2. ОКОМКОКА*

Ленточный 1ПТ-5 0*5 30 ТЕЛЬНАЯ
Флотомашины ФАБРИКА

Флотационная ма* Обжиговые ма
шина: шины:

ФМР-64 14—25 26 ОК-306 3830 52,8
ФМР-63 25 26 ОК-520 5050 52,8
ФИР-25с 25 26 О комковат* м
ФП-16 25 26 Барабанный диа 23 18

Контактный чан: метром 3,6 м. уш
К4*4 4,4 133 ной 10 м
К4-3.15 1,4 66 Чашевый Д) мет 57,2 11
К4*2,5 1,1 66 ром 7 м
К4*2 1 66 Смесите.

Насосы Вихревый 15 22
Центробежные Роторный 5,6 50
грунтовые гори* СР-400-800
зонтальные: Охладип и

ЮГр6*Т2 8,6 178 Кольцевой роиз- 306 19
5ГрТ*8 0,9 61 водительнос ю
5ГрК*8 0,9 61 380 т/ч
8грТ-8 2,2 88 Штабелеу: -ад-
8 Г р*8м 2.1 88 ники
12ГрТ*8 7,8 178 ШТК550-1 191 29
12ГрК*8 7,9 178 Дымососы:

Отсадочные Д21,5-2. 12,4 421
машины: Д27,5 X ' 31,6 692
ОП-14К 8,7 31 ГД26Х-’ 30,7 692
ОП-14М 8,3 31 1 ДО Д-3. 5ф 51,9 1042

Мойки ВДН-2 Х2 47,5 1042
Корытная К-14 34,1 31 Вагонооь :оки
Горизонтальная 41.1 31 дывай ги
двухванная КГ-25 В PC-125 220 34

Приложение 4
РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ, 
ВОДЕ, ТОПЛИВЕ, ТЕПЛЕ И ВОЗДУХЕ

Определение потребности в электриче кой мощности
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Определение общей потребной электриче ;ой мощности для раз
вернутого периода строительства на мак< мальный год освоения
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строггельно-монтажных работ по предприятиям рудоподготови
тельных фабрик черной металлургии производить по формуле:

Ри
1.1

cos<p <Ке 2РС +  2/>в.0 +  Кс 2Рн.о), (1)

Ра —общая потребная мощность, кВ «А;.
1 , 1 — коэффициент, учитывающий потери мощности в сетях;

согкр —коэффициент мощности сети, зависящий от количества и 
загрузки силовых потребителей; принимается в среднем 
равным 0,75;

К62Ре — произведение коэффициента спроса для производствен
ных потребителей на сумму номинальных мощностей си
ловых потребителей;

Kc'SPv.o — то же, для внутреннего освещения;
Кс2Рн.о —то же, для наружного освещения.

Коэффициент спроса учитывает неполную загрузку потребите
лей, несовпадение по времени их одновременной работы, несовпаде
ние максимальных загрузок, коэффициент полезного действия потре
бителя.

Значения коэффициента спроса

Наименоьаяяе потребителя *с

Электродвигатели и сварочные аппараты при числе:
0,75до 10

от 10 до 30 0,7
свыше 30 0,6

Освещение:
0,8внутреннее

наружное 1

Общие расходы электроэнергии на производственные нужды, 
строительные машины, оборудование, электрические инструменты, 
наружное, внутреннее освещение и электропрогрев бетона следует 
принимать по табл. 21—26. При выборе источника электроснабжения 
в районе строительства (реконструкции) следует в первую очередь 
использовать существующие электрические сети, электростанции, 
трансформаторные подстанции. В случае их отсутствия для выбора 
источника электроснабжения следует принимать характеристики пе
редвижных электростанций, энергопоездов, вагон электростанции, 
приведенные в табл. 27—28; комплектные, трансформаторные под
станции (К.ТП) принимать по табл. 29.

Определение потребности в воде
Расчетные расходы воды для промышленного строительства 

(реконструкции) следует определять по формулам»
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(2)

для производственного потребления, л/с,

Рп яЗбОО*
для бытового потребления, л/с,

< з >

где Pt— расход воды в смену для производственного потребления, 
л;

Ki — коэффициент сменной неравномерности потребления; 
п — число часов работы в смену,

Р й—бытовое потребление в смену при производстве работ на 
площадке (кубовые, душ и т. п.), л.

Коэффициент сменной неравномерности потребления

Наименование
потребителей Кг Наименование

потребителей К%

Производствен
но-строительные

1,6 Транспортное хо
зяйство

2

работы
1,5

Санитарно-быто 2,7
Строительные ра вые расходы
боты, отдельно

1.1
Подсобные пред 1,25

Силовые установ
ки

приятия

При определении общего расхода воды иа производственные и бы
товые нужды следует добавлять на неуточненные мелкие потребно
сти и на утечку воды 15—20% от общего расхода.

Определение потребности в топливе и тепле
Определение часового расхода тепла на отопление зданий сле

дует производить по формуле, ккал/ч
Q =  «£о (*вн — *н) Ун» (4)

где а  — коэффициент, учитывающий изменение удельной тепловой 
характеристики в зависимости от климатических условий,

£о—' удельная тепловая характеристика зданий, ккал/м3, ч*град; 
tn — расчетная температура наружного воздуха, 0 С;

/Вц —расчетная внутренняя температура помещений, °С;
К„ —объем зданий по наружному обмеру, м*.

Определение потребности в воздухе

Необходимую производительность компрессорной установки ре
комендуется определять по формуле, м3/мин, свободного воздуха:

апКг КгКьКч (5)
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УТОЧНЕНИЯ К «ПОКАЗАТЕЛЯМ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ 
ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА», ч. XII 198'/ г.

Страница Таблица, графа, строка Напечатано Следу чит.ть

44 Таблица 12. 2-я графа 
слева. 9-я строка сверху

2,8;3,5;3,2
1

2,8; 3 ; 3,2М

100 Техническая часть, 6-я 5000 тыс- м* 500 с. м*

ИЗ
строка сверху 
Таблица 24, 3-я графа 350 0

127
слева, 7-я строка снизу 
Техническая часть, 2-я (26-43) (26 -31)

194
строка сверху 
Техническая часть, пер (44-49) (4J -49)
вая строка сверху
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