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ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Сборник технологических карт «Монтаж неразрезного про- 

летного строения из предварительно напряженного железобе
тона методом продольной надвижки» разработан на основе 
методов научной организации труда и предназначен для ис
пользования при составлении проектов производства работ и 
организации труда на объекте.

Карты разработаны с учетом опыта строительства виадука 
через овраг Лорупс и мостов через реку Днестр у пос. Камен
ка (Мостоотряд № 23 Мостостроя-1) и сел. Устечко (Мостоот
ряд № 60 Мостосл роя-1).

Настоящий сборник содержит три технологические карты
Карта № 1. Комплекс работ по монтажу неразрезного про

летного строения из предварительно напряженного железо
бетона методом конвейерно-тыловой сборки и продольной на
движки.

Карта № 2. Конвейерно-тыловая сборка секции неразрез
ного пролетного строения.

Карта № 3. Продольная надвижка секции не разрезного 
железобетонного пролетного строения.

В сборник технологических карт не включены: изготовле
ние и транспортировка блоков к месту монтажа, монтаж ста
пеля и других вспомогательных обустройств, устройство гид
роизоляции, установка бордюрного и перильного ограждений. 
Не учтены также работы по монтажу и демонтажу аваибека, 
домкратпой установки и козлового крана.

Привязка карт к местным условиям строительства заклю
чается в уточнении объемов работ с соответствующей коррек
тировкой затрат труда и материальных ресурсов



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 3

ПРОДОЛЬНАЯ НАДВИЖКА СЕКЦИИ 
НЕРАЗРЕЗНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО 

ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ

К ОБЛАСТЬ ПРИЧИНЕНИЯ
Технологическая карта разработана на основе методов на

учной организации труда и предназначена для разработки про
екта производства работ и организации труда при продольной 
надвижке железобетонных перазрезпых пролетных строений 
ло скользящим устройствам с применением фторопласта.

П. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ПРОЦЕССА

Перед началом надвижки все пучки на пролетном строении 
должны быть натянуты в соответствии с раоочими чертежами. 
На промежуточных опорах моста должны быть установлены 
и выверены по проектным отметкам скользящие устройства.

Скользящее устройство (рис. 4) состоит из стальных ли
стов, устанавливаемых па рсзино-мегаллическис опорные части 
РОЧ-1 и стального полированного листа, поверх которого 
укладываются пластинки фторопласта. Полированный лист и 
фторопласт укладывается непосредственно перед надвижкой 
авапбека па опору. Пролетное строение надвигают с аванбе- 
ком батареей из двух горизонтально установленных домкра
тов ДГ-200/500, имеющих по два поршня длиной 300 и 600 мм. 
Усилие, развиваемое домкратами, соответственно составляет 
200 и 500 Т. Управление домкратами сосредоточено па одном 
пульте и осуществляется одним машинистом.

Надвижка производится циклами. Каждый цикл надвижки 
включает выход малых поршней, выход больших поршней, 
возврат малых поршней, установку малых трубчатых вставок 
длиной 700 мм, возврат больших поршней, замену вставок 
длиной 700 мм вставками длиной 1300 мм.

За один цикл балку надвигают на 1,3 —1,4 м. Через каждые 
два цикла вместо трубчатых вставок устанавливается очеред
ной блок секции, длина которого равна 2,5 м. После этого на
движку продолжают. Применение блоков в качестве вставок- 
переходников исключает перестановку толкающих домкратов
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l—стальной лист 50X900X600 мм, 2—стальной лист 50 x900 x  320 мм, 3~стальной лист 16X320X130Q мм (к ти н ), 4— полирован гыи 
лист 2 X 300X1300 мм, 5~пластинки фторопласта ЗХ240Х240 мм; 6—фанерный лист; 7—резиновые опорные части РОЧ-1, 8—иод-

ферменппки



IV. ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА

Наименование работ
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Надвижка выполняется под строгим ксиьролем руководи
теля работ, подающего команды по мегафону.

Пост № 1 обслуживают 4 чел., которые устанавливают или 
снимают вставки-переходники, устанавливают блоки, в период, 
движения балки следят за положением салазок и блоков.

Посты № 2 и № 3 обслуживают звенья по 4 чел. Они пере
ставляют пластинки фторопласта, следят за проектным поло
жением балки, устраняют отклонение балки or проектной осп 
моста, следят за положением скользящих устройств.
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через каждые 6—7 м (суммарная длина вставок-переходни
ков— 6 м). Между блоками на период надвижки для предо
хранения торцов от скалывания закладываются деревянные 
доски толщиной 20—30 мм.

Для предохранения полированных листов и фторопласта 
от повреждения бетоном между фторопластом и балкой про
кладываются полосы фанеры толщиной 3 мм , нарезанные во
локнами поперек оси движения балки. Это исключает про
скальзывание фторопласта по бетонной поверхности. В про
цессе надвижки перед установкой салазок на стапель их необ
ходимо очистить и смазать солидолом. В пределах стапеля 
смазываются также рельсы.

Ш. УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА

Весь комплекс работ по надвижке пролетного строения вы
полняет бригада, численность которой возрастает по мере на
движки. Надвижку балки в первый пролет выполняет звено 
в составе 8 чел. (кроме машинистов домкратпой установки п 
козлового крана). По мере надвижки пролетного строения до
бавляется по 4 чел. на каждую промежуточную опору.

Настоящая технологическая карта разработана на надвиж
ку пролетного строения во второй пролет. Бригада состоит 
из 12 монтажников: 6 разр.— 1; 5 разр.—3; 4 разр.—4; 
3 разр.—4, кроме того два машиниста 6 разр. В смене имеем
ся дежурные электрик и слесарь.

Вся зона работ разделена па следующие посты: первый — 
у домкратпой установки; второй — на береговом участке со 
стороны надвижки; третий — на промежуточных опорах.

Все члены бригады заранее распределяются по постам и 
инструктируются по производству работ, сигнализации и тех
нике безопасности. Посты оборудуются системой сигнализа
ции, позволяющей дублировать друг друга, кроме того па 
каждой промежуточной опоре устанавливаются аварийные 
выключатели.

У поста № 1 устанавливается сирена, при включении кото
рой загорается лампа. Здесь же вывешиваются флажки крас
ного и белого цветов (запретительный и разрешающий). Такие 
же флажки и цветные лампочки (красные и зеленые) уста
навливаются на всех остальных постах.

Надвижка выполняется под строгим контролем руководи
теля работ, подающего команды по мегафону.

Пост № 1 обслуживают 4 чел., которые устанавливают или 
снимают вставки-переходники, устанавливают блоки, в период 
движения балки следят за положением салазок и блоков.

Посты № 2 п № 3 обслуживают звенья по 4 чел. Они пере
ставляют пластинки фторопласта, следят за проектным поло
жением балки, устраняют отклонение балки от проектной оси 
моста, следят за положением скользящих устройств.
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V. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА НА ОДНУ БАЛКУ ДЛИНОЙ 42 м

Шифр норм Состав звена Описание работы
Единица
измере

ния
О б ъ е м
р а б о т

Нормы 
затрат 

труда на 
измери

тель

Расценка 
на изме
ритель, 

руб —когг

Затраты 
труда на 

весь объе 
работ,
чел iac

С ГОИЧОСТг, 
з а т р а т  
т р у д а  

и а весь 
о б ъ е м  
D3O0T 

ГУ б —коп

Местная 
норма Мос

тоотряда 
№  23

Монтажники 
конструкции 

6 разр.—1 
5 » — 2 
4 » — 3 
3 » — 6

Продольная надвижка б ал 
ки во второй пролет

м 42 11,2 5— 92 470,4 248 6^

И т о г о
И т о г о  (чел-дн)

403,2

58,8

248,61



VI. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателей
Единица
измере

нии
По каль
куляции

По гра
фику

На сколько про
центов показа

тель по графику 
больше (Н-) или 
меньше (—), чем 
по калькуляции

Затраты труда на надви
жку пролетного строения 
во BTOfой продет длиной 
42 м . . ............................ чел-ди 58,8 56 -4 ,8

Среднедневная 
пая плата . .

заработ-
руб. 4,93 5,18 +  5,1

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

А. Основные материалы, полуфабрикаты, 
детали и конструкции

Наименование .Марка, ГОСТ
Единица 
тмере- \

ПИЯ
Количесгпо-

Секция неразрезного пролет
ного строения ........................ м 42

Аваибек длиной 28 м . . .
Чертежи Киевско

го отдела СКВ т 29,1
Фторопласт-4............................. ГОСТ 10007—62 кг 25
Полированные хромирован

ные л и с т ы ............................. С г. 5 т од

Б. М аш и н ы , о б о р у д о в а н и е , и н ст р у м е н т , и н в ен та р ь

Наименование Марка, ГОСТ Количес!во

Кран козловой грузоподъемностью 35 т .
Чертежи Киевско

го отдела СКВ 1
Домкраты гидравлические . . . . ДГ-200/500 2
Насосные установки . . . .  . . . НУ-500 2

Траверса для строповки блоков . . . .
Чертежи Киевско

го отдела СКВ 1
Трубчатые вставки длиной 0,3; 0,7; 1; 2

То же (компл.)
Винтовые ограничители бокового смеще

ния ............................................................. » 2
Мегафон ..................................................... — 2
Сирена ......................................................... 2
Нивелир ..................................................... ГОСТ 10528—69 1
Теодолит ..................................................... ГОСТ IC529—70 1
Отвес ......................................................... ГОСТ 7948—71 1
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СО05 VII!. КАРТА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА. 
КОНВЕЙЕРНО-ТЫЛОВАЯ СБОРКА НЕРАЗРЕЗНОГО ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ 

ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ КОРОБЧАТОГО СЕЧЕНИЯ

Д°
пп Контролируемые параметры

I

Предельные
отклонения

До
пп Контролируемые параметры

Предельные
отклонения

1 Положение оси пролетного 
строения в плане и верти 4 Длина пучков, мм . . . . ±3 0
кальной плоскости, см . . . ± 5

5 Величина силы натяжения
2 Уровень пакаточного пути, в отдельных пучках, % . . ±  5

± 5
6 То же для всех пучков.

-3 Взаимное расположение суммарная, % .......................... ± 5
блоков в стыках (по осям) в 
зоне размещения устройств 7 Величина вытяжки в от
скольжения, м м ..................... лг2 дельных пучках, % . . . . ±15

То же в остальных стыках. То же для всех пучков, % . ± 1 0
м м ............................................... ± 5

П р и м е ч а я  и я. 1. Осадка конуса бетонной смеси для заполнения швов—2—3 см.
2. Давление раствора при опрессовке каналов—6 кгс/см2.
3. Разрешается, в виде исключения, оставлять в конструкциях не более 20% рабочих 

пучков с оборванными и недотянутыми проволоками с их количеством в каждом пучке не 
более 5%.

4. Перерызы в работе при нагнетании раствора в каналы—не более 15 мин
5. Оседание раствора— не более 2%.
6 Текучесть раствора для инъецирования после приготовления—не более 40 сек.



С Н и П  111-43-75

1 Основные опера
ции, подлежащие 

контролю

Строповка 
и подъем 

блоков

Установка блоков

II Состав контроля Надеж- 
ность, пра
вильность 

строповки, 
плавность 
подъема и 
перемеще
ния блоков

Вертикальность 
установки блоков, 

отклонения от 
горизонтальной 

плоскости, взаим
ное смещение 

в стыках

III Истод и средства 
контроля

Виз} ально Теодолит, ниве
лир, стальная 

рулетка

IV Режим и объем 
контроля

Каждый
блок

Каждый блок

V Лицо, контроли
рующее операцию

Мастер Мастер, геодезист

VI Лицо, ответствен
ное за организа
цию и осуществ 
ление контроля

Омоноличи- 
вание стыков

Натяжение ар
матурных пучков

Иньецирова- 1 
ние раство
ра в каналы 

блоков

Обрезка пучков

Качество бе
тонной смеси, 
герметичность 
опалубки, пра

вильность 
укладки рас

твора

Длина пучков, 
соответствие ан
керов рабочему 
проекту, очеред
ность натяжения, 
усилия в пучках

Г ерметич- 
ность каналов, 

пластичность 
раствора, ре
жим нагнета
ния раствора

Порядок и со
блюдение тех
нологии обрез

ки пучков

Лабораторные
пробы

Манометр насос
ной установки, 

стальная рулетка, 
стальной метр

Виз\ально, ма
нометр, лабо
раторные про
бы раствора

Визуально, 
по меткам

Каждый стык Каждый пучок Каждый канал Каждый пу
чок

Мастер, лабо
рант

Машинист на
сосной установки

Машинист на
сосной уста
новки, мастер, 

лаборант

Мастер

Прораб



со
со

VII Привлекаемые 
для контроля 

службы

VIII Где регистриру
ются результаты 

контроля

Журнал 
работ, фор

ма 1.1

Геодезическая
служба

Журнал геодези
ческих работ, 

форма 2 5

Лаборатории — Лаборатория —

Журнал испы Журнал натяже Карточка ис Журнал про
тания конт ния арматурных пытания рас изводства ра

рольных об
разцов бетона, 

форма 5.17

пучков, форма 5 7

.

творной сме
си для инъеци
рования кана
лов и запол
нения швов, 
форма 514

бот, форма 1.1



Техн. редактор 3. В. Колосова

Подписано к печати 27 мая 1977 г. Объем 2,5 печ. л. +  3 вкл.
2,77 уч.-нзд. л. 2,61 авт. л, Зак. 4030. Тир. 1800. Бесплатно 

Бумага типографская 60Х90'/)в

Типография института «Оргтрансстрой» Министерства транспортного 
строительства, г. Вельск Арханг, обл.Технологическая карта 3

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293853/4293853703.htm

