
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от” 20 l A  №

Москва

О внесении изменений в паспорт ведомственного проекта Цифровизации 
городского хозяйства «Умный город», утвержденный приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от
31 октября 2018 года № 695/пр

В целях актуализации паспорта ведомственного проекта Цифровизации 
городского хозяйства «Умный город», утвержденного приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31 
октября 2018 года № 695/пр (далее-Паспорт), и во исполнение пункта 1.13 раздела 
4.3. паспорта национального проекта «Жилье и городская среда», утвержденного 
протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам от 24 сентября 2018 г. № 12,

п р и к а з ы в а ю :

1. Паспорт изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации М.Б. Егорова.

Министр В.В. Якушев

испытания конструкции зданий и сооружений

https://www.stroyinf.ru/sertifikat/ispytanie_konstruktsiy_zdaniy_sooruzheniy.html


Приложение к приказу 
Министерства строительства и 

жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации 

от 19 года №

П А С П О Р Т  

ведомственного проекта
Цифровизации городского хозяйства «Умный город»

1. Основные положения

Наименование национального проекта «Жилье и городская среда», «Цифровая экономика Российской Федерации»
Краткое наименование ведомственного 
проекта Умный город СрОК НаЧШШ И 01.12.2018-31.12.2024 г окончания проекта

Куратор ведомственного проекта В.Л. Мутко, Заместитель Председателя Правительства Российской 
Федерации

Старшее должностное лицо (СДЛ) В.В. Якушев, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации

Руководитель ведомственного проекта М.Б. Егоров, Заместитель Министра строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации

Администратор ведомственного проекта
Е.В. Семенова, заместитель директора ФАУ «Проектная Дирекция 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации»
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Связь с государственными программами 
Российской Федерации

Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», утверждена постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 
Паспорт национальной программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации», в редакции утвержденной протоколом заседания Президиума 
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектам от 4 июня 2019 года № 7.
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2. Цель и показатели ведомственного проекта

Преобразование сферы городского хозяйства 
посредством внедрения цифровых технологий и инженерных решений

№
п/п

Тип Период, год
Наименование показателя DasuHue значение

2019 2020 2021 2022 2023 2024показателя Значение Дата
1. Среднее значение индекса 

эффективности цифровой 
трансформа ции 

городского хозяйства в 
субъектах Российской 

Федерации ("1Q городов"*)

основной N 01.01.2019 N N+5% N+10% N+15% N+22% N+30%

2. Доля жителей городов в 
возрасте старше 14 лет, 
имеющих возможность 

участвовать с 
использованием цифровых 
технологий в принятии 
решений по вопросам 
городского развития

дополни
тельный - 01.01.2018 5% 10% 25% 40% 55% 60%

3. Доля организаций, 
управляющих жилищным 

фондом, а также 
ресурсоснабжающих 
организаций в сфере 

теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения,

дополни
тельный - 01.01.2018 N N+3% N+5% N+8% N+12% N+15%
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применяющих 

автоматизированные 
системы диспетчеризации 

в городах
4. Доля МКД, подключённых к 

автоматизированным 
системам учета 

потребления 
коммунальных ресурсов с 

возможностью 
дистанционной передачи 

данных в режиме онлайн в 
городах Российской 

Федерации

дополни
тельный

- 01.01.2018 - 5% 10% 30% 60% 80%

5. Доля информации в сферах 
ЖКХ, архитектуры, 

градостроительства, 
благоустройства, 

критичной для принятия 
управленческих решений, 

собираемой и 
обрабатываемой в 

машиночитаемом виде

дополни
тельный

- 01.01.2019 N N+10% N+20% N+30% N+40% N+50%

* - измеряется в городах, участвующих в ведомственном проекте
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3. Задачи и результаты ведомственного проекта

№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата
1. Создание институциональных предпосылок для ускоренной и эффективной цифровой трансформации 

сферы городского хозяйства путём адаптации нормативной правовой базы, проведения 
организационных, методических и технологических мероприятий на федеральном уровне

1.1. Утверждена концепция умного города, в том числе перечень 
базовых и дополнительных требований к умным городам

Определены понятие и основные 
подходы к пониманию термина «умный 
город», сформулированы наборы 
базовых и дополнительных требований 
умных городов, ландшафт и архитектура 
проекта, участники проекта, 
методические рекомендации по 
разработке региональной и 
муниципальных программ цифровизации 
городского хозяйства «Умный город», 
сформирован механизм контроля и 
мониторинга реализации таких программ 
со стороны Минстроя России

1.2. Утверждены методика и инструментарий оценки хода и 
эффективности цифровой трансформации городского хозяйства в 
городах Российской Федерации (IQ городов)

Разработана методика и критерии оценки 
IQ городов
Разработан инструментарий проведения 
оценки
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1.3. На основании методики определены индексы цифровизации 

городского хозяйства в городах Российской Федерации IQ
Проведена оценки IQ городов, 
участвующих в проекте) 
Сформулированы проблемные вопросы и 
выработаны предложения для их 
решения

1.4. Проведен анализ нормативно-правовой базы, регулирующей сферы 
цифровизации городского хозяйства и внедрения технологических 
решений в городском хозяйстве, определен перечень необходимых 
изменений, приняты нормативные правовые акты, 
обеспечивающие эффективное внедрение цифровых технологий и 
платформенных решений для городского хозяйства

Нормативные правовые акты в сфере 
цифровизации городского хозяйства и 
внедрения технологических решений

1.5. Создан Федеральный центр компетенций «Умный город» На федеральном уровне сформирована 
экспертная площадка для оказания 
методологического, организационного и 
иного содействия в реализации 
ведомственного и региональных 
проектов «Умный город»

2. Запуск системы апробации передовых цифровых и инженерных решений, организационно-методических 
подходов и правовых моделей, применяемых для цифрового преобразования в сфере городского хозяйства*

2.1. Проведен отбор муниципалитетов-участников «пилотных» 
проектов внедрения наиболее перспективных тиражируемых 
инновационных решений для городского хозяйства.

Перечень муниципалитетов -  участников 
«пилотных» проектов.

2.2. Реализованы «пилотные» проекты внедрения наиболее 
перспективных тиражируемых инновационных решений для 
городского хозяйства.
Приведена оценка эффективности реализованных проектов. 
Решения, доказавшие свою эффективность, адаптированы для 
тиражирования, размещены в «Банке решений умного города»

Перечень реализованных проектов. 
Набор решений, адаптированных для 
тиражирования на территории 
Российской Федерации.
Доклад о результатах реализации 
пилотных проектов.
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3. Тиражирование эффективных цифровых и инженерных решений «Умного города», направленных на 

повышение эффективности городского хозяйства
3.1. Разработан и запущен в эксплуатацию онлайн-ресурс «Банк 

решений умного города»
Разработаны критерии отбора публикуемых цифровых и 
инженерных решений
Проводится регулярное обновление «Банка решений умного 
города»

Набор тиражируемых цифровых и 
инженерных решений «Умный город» 
опубликован на онлайн-портале «Банк 
решений умного города»
Отчет об эффективности внедрения 
тиражируемых решений

3.2. В субъектах Российской Федерации созданы и функционируют 
центры компетенций «Умные города»

Перечень региональных центров 
компетенций «Умные города»
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4. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта*

№
п/п

Наименование результата и источники 
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн 
рублей)

Всего
(млн

рублей)2018 2019 2020 1 2021 2022 2023 | 2024
1. Создание институциональных предпосы 

сферы городского хозяйства путём адап 
методических и технологических мерой

шок для ускоренной и эффективной цифровой трансформации 
тации нормативной правовой базы, проведения организационных, 
риятий на федеральном уровне

1.1. Создана методологическая и 
организационная основа для 
формирования экосистемы "Умного 
города", включая проведение оценки IQ 
для городов

0 100 70 70 70 70 70 450

1.1.1. федеральный бюджет 0 100 70 70 70 70 70 450
1.1.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 
Федерации

0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.3. консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Запуск системы апробации передовых цифровых < 

подходов и правовых моделей, применяемых для ц
и инженерных решений, организационно-методических 
цифрового преобразования в сфере городского хозяйства

2.1. Реализованы наиболее перспективные 
тиражируемые проекты цифровизации 
городского хозяйства

0 0 180 130 80 80 80 550

2.1.1. федеральный бюджет 0 0 180 130 80 80 80 550
2.1.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 
Федерации

0 0 0 0 0 0 0 0
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№
п/п

Наименование результата и источники 
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн 
рублей)

Всего
(млн

рублей)2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.1.3. консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации
0 0 0 0 0 0 0 0

2.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Тиражирование эффективных цифровых и инженерных решений «Умного города», направленных на 
повышение эффективности городского хозяйства

3.1. Реализованы тиражируемые цифровые и 
инженерные решения повышения 
эффективности городского хозяйства 
(Умного города)

0 0 0 0 0 0 0 0

3.1.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
3.1.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 
Федерации

0 0 0 0 0 0 0 0

3.1.3. консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

0 0 0 0 0 0 0 0

3.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего по ведомственному проекту, в том числе: 0 100 250 200 150 150 150 1000
федеральный бюджет 0 100 250 200 150 150 150 1000
бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации

0 0 0 0 0 0 0 0

консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
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№
п/п

Наименование результата и источники 
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн 
рублей)

Всего
(млн

рублей)2018 | 2019 | 2020 2021 2022 2023 2024
* дополнительные средства на цифровизацию городского хозяйства могут быть получены субъектом Российской 
Федерации, муниципальным образованием в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды»



5. Участники ведомственного проекта
11

№
п/п Роль в проекте Фамилия,

инициалы Должность Непосредственный
руководитель

Занятость в 
проекте 

(процентов)
1. Руководитель 

ведомственного проекта
М.Б. Егоров Заместитель Министра 

строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства 

Российской Федерации

В. В. Якушев,
Министр
строительства
и жилищно-
коммунального
хозяйства
Российской
Федерации

70

2. Администратор 
ведомственного проекта

Е.В.Семенова Заместитель директора ФАУ 
«Проектная Дирекция 

Министерства строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской 
Федерации»

М.Б. Егоров,
заместитель
Министра
строительства
и жилищно-
коммунального
хозяйства
Российской
Федерации

80

Общие организационные мероприятия по проекту
3. - 1
Утверждены методика и инструментарий оценки хода и эффективности цифровой трансформации городского

хозяйства в субъектах Российской Федерации
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№
п/п Роль в проекте Фамилия,

инициалы Должность Непосредственный
руководитель

Занятость в 
проекте 

(процентов)
4. Ответственный за

достижение
результата
ведомственного
проекта

М.Б. Егоров Заместитель Министра 
строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства 

Российской Федерации

В, В. Якушев,
Министр
строительства
и жилищно-
коммунального
хозяйства
Российской
Федерации

70

5. Участник
ведомственного
проекта

Министерство связи, 
цифрового развития и 

массовых коммуникаций 
Российской Федерации 

ПАО «Ростелеком» 
ГК «Росатом»
ГК «Ростех»

50

Приняты нормативные правовые акты для внедрения цифровых технологий и инженерных решений «Умного 
города», направленных на повышение эффективности городского хозяйства

6.

Ответственный за
достижение
результата
ведомственного
проекта

М.Б. Егоров Заместитель Министра 
строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства 

Российской Федерации

В. В. Якушев,
Министр
строительства
и жилищно-
коммунального
хозяйства
Российской
Федерации

70
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№
п/п Роль в проекте Фамилия,

инициалы Должность Непосредственный
руководитель

Занятость в 
проекте 

(процентов)

7.

Участник
ведомственного
проекта

Министерство связи, 
цифрового развития и 

массовых коммуникаций 
Российской Федерации 

ПАО «Ростелеком»
ГК «Росатом»
ГК «Ростех»

Центр Компетенций «Умный 
город»

50

На основании разработанной и утвержденной методики определяются индексы цифровизации городского
хозяйства (IQ городов)

8.

Ответственный за
достижение
результата
ведомственного
проекта

М.Б. Егоров Заместитель Министра 
строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства 

Российской Федерации

В. В. Якушев,
Министр
строительства
и жилищно-
коммунального
хозяйства
Российской
Федерации

70

9.

Участник
ведомственного
проекта

Министерство связи, 
цифрового развития и 

массовых коммуникаций 
Российской Федерации 

ПАО «Ростелеком»
ГК «Росатом»
ГК «Ростех»

50
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№
п/п Роль в проекте Фамилия,

инициалы Должность Непосредственный
руководитель

Занятость в 
проекте 

(процентов)
Определены требования к муниципалитетам-участникам «пилотных» проектов. Утвержден порядок и 

критерии проведения отбора муниципалитетов-участников «пилотных» проектов

10.

Ответственный за
достижение
результата
ведомственного
проекта

М.Б. Егоров Заместитель Министра 
строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства 

Российской Федерации

В. В. Якушев,
Министр
строительства
и жилищно-
коммунального
хозяйства
Российской
Федерации

70

И.

Участник
ведомственного
проекта

Министерство связи, 
цифрового развития и 

массовых коммуникаций 
Российской Федерации 

ПАО «Ростелеком»
ГК «Росатом»
ГК «Ростех»

Центр Компетенций «Умный 
город»

50

Проведен отбор муниципалитетов-участников «пилотных» проектов внедрения наиболее перспективных
инновационных решений для городского хозяйства



15

№
п/п Роль в проекте Фамилия,

инициалы Должность Непосредственный
руководитель

Занятость в 
проекте 

(процентов)

12.

Ответственный за
достижение
результата
ведомственного
проекта

М.Б. Егоров Заместитель Министра 
строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства 

Российской Федерации

В. В. Якушев,
Министр
строительства
и жилищно-
коммунального
хозяйства
Российской
Федерации

70

13.

Участник
ведомственного
проекта

Министерство связи, 
цифрового развития и 

массовых коммуникаций 
Российской Федерации 

ПАО «Ростелеком» 
ГК «Росатом»
ГК «Ростех»

50

Реализованы «пилотные» проекты внедрения наиболее перспективных тиражируемых инновационных
решений для городского хозяйства

14.

Ответственный за
достижение
результата
ведомственного
проекта

М.Б. Егоров Заместитель Министра 
строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства 

Российской Федерации

В. В. Якушев,
Министр
строительства
и жилищно-
коммунального
хозяйства
Российской
Федерации

70
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№
п/п Роль в проекте Фамилия,

инициалы Должность Непосредственный
руководитель

Занятость в 
проекте 

(процентов)

15.

Участник
ведомственного
проекта

Министерство связи, 
цифрового развития и 

массовых коммуникаций 
Российской Федерации 

ПАО «Ростелеком» 
ГК «Росатом»
ГК «Ростех»

50

В субъектах Российской Федерации созданы и (>ункционируют центры компетенций цифровизации городского 
хозяйства

16.

Ответственный за
достижение
результата
ведомственного
проекта

М.Б. Егоров Заместитель Министра 
строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства 

Российской Федерации

В. В. Якушев,
Министр
строительства
и жилищно-
коммунального
хозяйства
Российской
Федерации

70

17.

Участник
ведомственного
проекта

ПАО «Ростелеком»
ГК «Росатом»
ГК «Ростех»

Центр Компетенций «Умный 
город»

50
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту ведомственного проекта «Умный город»

План мероприятий по реализации ведомственного проекта

№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа 
и характеристика 

результата

Уровень
контроля

Начало Окончание

1.1

Разработана и утверждена концепция 
«Умный город», в том числе перечень 
базовых и дополнительных требований 
к умным городам

11.10.2018 31.12.2019

М.Б. Егоров 
заместитель 
Министра 

строительства и 
жилищно- 

коммунального 
хозяйства 

Российской 
Федерации 

Министерство 
связи, цифрового 

развития и массовых 
коммуникаций 

Российской 
Федерации 

ПАО «Ростелеком» 
ГК «Росатом»
ГК «Ростех» 

Центр Компетенций 
«Умный город»

Приказ Минстроя 
России, определены 
понятие и основные 
подходы к пониманию 
термина «умный 
город»,
сформулированы 
наборы базовых и 
дополнительных 
требований умных 
городов, участники 
проекта, 
методические 
рекомендации по 
разработке 
региональной и 
муниципальных 
программ 
цифровизации 
городского хозяйства 
«Умный город», 
сформирован механизм

Куратор
проекта
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа 
и характеристика 

результата

Уровень
контроля

Начало Окончание
контроля и 
мониторинга 
реализации таких 
программ со стороны 
Минстроя России

1.2

Разработаны и доведены до субъектов 
Российской Федерации методические 
рекомендации по формированию 
региональных разделов проекта 
«Умный город»

11.10.2018 31.12.2018

Е. В.Семенова, 
Заместитель 

директора ФАУ 
«Проектная 

Дирекция Минстроя 
России»

Информационное 
письмо Минстроя 

России о направлении 
в субъекты Российской 

Федерации 
методических 

рекомендаций по 
формированию 

региональных разделов 
проекта «Умный 

город»

Руководи
тель

проекта

1.3

На основании методических 
рекомендаций Минстроя России по 
согласованию с Минстроем России 
утверждены региональные программы 
(проекты) «Умный город»

01.01.2019 30.06.2019

Е.В. Семенова 
Заместитель 

директора ФАУ 
«Проектная 

Дирекция Минстроя 
России»

В субъектах 
Российской Федерации 

приняты в 
установленном 

порядке региональные 
проекты «Умный 

город»

Руководи
тель

направле
иия

1.4
Разработана и утверждена методика 
оценки хода и эффективности 
цифровой трансформации городского

01.11.2018 31.12.2019
Е.В. Семенова, 

Заместитель 
директора ФАУ

Акт (решение) 
Минстроя России об 

утверждении методики

Руководи
тель

проекта
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа 
и характеристика 

результата

Уровень
контроля

Начало Окончание
хозяйства в Российской Федерации (IQ 
городов)

«Проектная 
Дирекция Минстроя 

России»

и инструментария 
системы оценки хода и 

эффективности 
цифровой 

трансформации 
городского хозяйства в 
Российской Федерации 

(10 городов)

1.5

Проведена оценка эффективности 
цифровой трансформации городского 
хозяйства в Российской Федерации (IQ 
городов)

01.07.2019 31.12.2019

Е.В.Семенова, 
Заместитель 

директора ФАУ 
«Проектная 

Дирекция Минстроя 
России»

Отчет о проведении 
оценки эффективности 

цифровой 
трансформации 

городского хозяйства 
в Российской 

Федерации (IQ 
городов), рейтинг 

городов

Руководи
тель

проекта

1.6 Учрежден Федеральный центр 
компетенций «Умный город» 19.09.2018 31.03.2019

Е.В. Семенова, 
Заместитель 

директора ФАУ 
«Проектная 

Дирекция Минстроя 
России»

Решение участников 
проекта о создании 

Центра компетенций 
«Умный город»

Руководи
тель

проекта

1.7

Создание и запуск интернет-портала, 
содержащего информацию о 
доказавших свою эффективность 
решениях «умного» города,

19.09.2018 31.03.2019

Е.В. Семенова 
Заместитель 

директора ФАУ 
«Проектная

Онлайн площадка базы 
знаний проекта (далее 

-  База знаний), 
агрегирующая

Руководи
тель

проекта
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа 
и характеристика 

результата

Уровень
контроля

Начало Окончание
результатах внедрений, компаниях- 
поставщиках и подрядчиках, 
финансовых и правовых аспектах 
реализованных проектов и иной 
информации, помогающей при выборе 
и внедрении решений

Дирекция Минстроя 
России»

тиражируемые 
решения и лучшие 

практики 
цифровизации 

городского хозяйства, 
сформирован 

экспертный совет для 
модерации и контроля 

содержания Базы 
знаний

1.8

Проведены мероприятия по 
повышению уровня цифровой 
грамотности муниципальных 
служащих в части цифровизации 
городского хозяйства

01.01.2019 30.06.2021

М.Б. Егоров, 
заместитель 
Министра 

строительства 
и жилищно- 

коммунального 
хозяйства 

Российской 
Федерации 

ПАО «Ростелеком» 
ГК «Росатом»
ГК «Ростех»

Перечень мероприятий 
по повышению уровня 
цифровой грамотности 

муниципальных 
служащих, созданы 

предпосылки для 
развития кадрового 

потенциала 
муниципальных 

служащих Российской 
Федерации 

по направлению 
применения цифровых 
технологий в развитии 

и управлении 
городским хозяйством

Куратор
проекта
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа 
и характеристика 

результата

Уровень
контроля

Начало Окончание

1.9

Разработаны и утверждены программы 
повышения квалификации 
по направлению «Организация 
и управление цифровой 
трансформацией городского 
хозяйства» (наименование рабочее)

01.01.2019 31.12.2020

Е.В. Семенова 
Заместитель 

директора ФАУ 
«Проектная 

Дирекция Минстроя 
России»

ПАО «Ростелеком» 
ГК «Росатом»
ГК «Ростех»

Акт (решение) об 
утверждении 

образовательной 
программы повышения 

квалификации по 
основным 

направлениям 
«Организации 
и управления 

цифровой 
трансформацией 

городского хозяйства»

1.10

Подготовка и принятие уточнений 
в федеральные государственные 
образовательные стандарты 
по специальности (далее -  ФГОС) 
«Государственное и муниципальное 
управление» с целью усиления 
подготовки по направлению 
«организация и управление цифровой 
трансформацией городского 
хозяйства»

01.01.2019 31.12.2022

Е.В. Семенова 
Заместитель 

директора ФАУ 
«Проектная 

Дирекция Минстроя 
России»

ПАО «Ростелеком» 
ГК «Росатом»
ГК «Ростех»

Акт Минобрнауки 
России, уточняющий 

ФГОС по направлению 
подготовки 081100 
«Г осударственное 
и муниципальное 

управление» в части 
усиления подготовки 

в сфере
информационных 

технологий 
и организации 
и управления 

цифровой 
трансформаций

Руководи
тель

проекта
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки

Сроки реализации Ответстве н н ы й 
исполнитель

Вид документа 
и характеристика 

результата

Уровень
контроля

Начало Окончание
городского хозяйства, 

акт Минобрнауки 
России,

устанавливающий 
типовую 

образовательную 
программу повышения 

квалификации 
по направлению 

«организация 
и управление 

цифровой 
трансформаций 

городского хозяйства

1.11

Запуск программы повышения 
квалификации по направлению 
«Организации и управления цифровой 
трансформацией городского 
хозяйства» и проведение обучения 
муниципальных служащих по 
программе повышения квалификации 
в субъектах Российской Федерации 
(далее -  программа повышения 
квалификации)

01.01.2020 31.12.2023

Е.В. Семенова 
Заместитель 

директора ФАУ 
«Проектная 

Дирекция Минстроя 
России»

ПАО «Ростелеком» 
ГК «Росатом»
ГК «Ростех»

Решение о начале 
реализации программы 

квалификации, 
государственные, 
муниципальные 

служащие, прошедшие 
обучение

Руководи
тель

проекта

1.12
Проведен анализ достаточности и 
качества правового регулирования в 
целях реализации мероприятий,

01.11.2018 01.06.2020
М.Б. Егоров, 
заместитель 
Министра

Аналитический отчет о 
состоянии правового 
регулирования на

Куратор
проекта
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа 
и характеристика 

результата

Уровень
контроля

Начало Окончание
предусмотренных ведомственным 
проектом «Умный город", в том числе 
по следующим направлениям:
- системы общественной 
безопасности, в том числе, 
биометрической идентификации 
(распознавание лиц);
- разработка градостроительной и 
архитектурной документации;
- обеспечение перехода на цифровое 
взаимодействие в цепочке 
производства, транспортировки и 
потребления коммунальных ресурсов;
- определение правового статуса 
информации в сфере городского 
хозяйства, в том числе, полученной с 
приборов учёта в цифровом виде, 
порядка, условий и лиц, имеющих 
допуск к такой информации, подходов 
к обеспечению безопасности такой 
информации;
- создание условий для развития 
энергосервисных контрактов в 
многоквартирных домах, оснащения 
многоквартирных домов 
интеллектуальными системами учета;

строительства 
и жилищно- 

коммунального 
хозяйства 

Российской 
Федерации

предмет достаточности 
в целях реализации 
мероприятий 
ведомственного 
проекта «Умный 
город», включающий 
перечень документов, 
необходимых к 
принятию
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа 
и характеристика 

результата

Уровень
контроля

Начало Окончание

- совершенствование тарифного 
регулирования в сфере ЖКХ с целью 
стимулирования внедрения
и применения наилучших доступных 
технологий;
- создание систем дистанционного 
мониторинга состояния зданий, 
строений, сооружений, в том числе их 
инженерных систем и оборудования 
(коммунальные системы, лифты и 
иное), а также качества управления 
ими;
- формирование систем для 
дистанционного решения 
собственниками вопросов управления 
многоквартирным домом, в том числе 
для проведения общих собраний;
- создание условий для перевода в 
машиночитаемый вид различного рода 
территориальных схем и документов 
территориального планирования.

1.13

Утвержден план мероприятий по 
разработке и принятию нормативных 
правовых актов в соответствии с 
аналитическим отчетом о состоянии 
правового регулирования на предмет 
достаточности в целях реализации

01.08.2019 01.09.2020

М.С. Гилев, 
Директор 

Департамента 
стратегических 

проектов 
Министерства

Решение Минстроя 
России об 

утверждении плана 
мероприятий по 

разработке и принятию 
нормативных

Руководи
тель

проекта
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа 
и характеристика 

результата

Уровень
контроля

Начало Окончание

мероприятий ведомственного проекта 
«Умный город»

строительства 
и жилищно- 

коммунального 
хозяйства 

Российской 
Федерации

правовых актов в 
соответствии с 
аналитическим 

отчетом о состоянии 
правового 

регулирования на 
предмет достаточности 

в целях реализации 
мероприятий 

ведомственного 
проекта «Умный 

город»

1.14

Обеспечено взаимодействие с 
международными организациями для 
включения и учета опыта Российской 
Федерации в сфере цифровизации 
городского хозяйства в 
разрабатываемые документы

01.01.2019 31.08.2021

М.С. Гилев, 
Директор 

Департамента 
стратегических 

проектов 
Министерства 
строительства 
и жилищно- 

коммунального 
хозяйства 

Российской 
Федерации

Решения 
международных 

организаций, 
осуществляющих 

деятельность в сфере 
цифровизации 

городского хозяйства, 
об учете опыта 

Российской Федерации 
в своей деятельности

Руководи
тель

направле
ния

1.15
Подготовлены предложения по 
мероприятиям, стимулирующим и 
создающим условия для привлечения

01.12.2018 01.03.2019
Е.В. Семенова 
Заместитель 

директора ФАУ

Письмо Минстроя 
России в субъекты 

Российской
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа 
и характеристика 

результата

Уровень
контроля

Начало Окончание
частных инвестиций в целях 
реализации проектов по цифровизации 
городского хозяйства и направление 
их в субъекты Российской Федерации, 
муниципалитеты -  пилоты.

«Проектная 
Дирекция Минстроя 

России» 
Министерство 

связи, цифрового 
развития и массовых 

коммуникаций 
Российской 
Федерации 

ПАО «Ростелеком» 
ГК «Росатом»
ГК «Ростех»

Федерации, 
муниципалитета- 

пилоты с перечнем 
мероприятий, 

стимулирующих и 
создающих условия 

для привлечения 
частных инвестиций в 

целях реализации 
проектов по 

цифровизации 
городского хозяйства

2.1
Утвержден порядок и критерии 
проведения отбора муниципалитетов - 
участников «пилотных» проектов

01.11.2018 01.03.2019

М.Б. Егоров, 
заместитель 
Министра 

строительства и 
жилищно- 

коммунального 
хозяйства 

Российской 
Федерации 

Министерство 
связи, цифрового 

развития и массовых 
коммуникаций 

Российской 
Федерации

Акт Минстроя России 
об определении 

порядка и критериев 
проведения отбора 
муниципалитетов - 

участников 
«пилотных» проектов

Руководи
тель

проекта
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа 
и характеристика 

результата

Уровень
контроля

Начало Окончание
ПАО «Ростелеком» 

ГК «Росатом» 
ГК «Ростех»

2.2

Начиная с 2020 года, ежегодно 
проведен отбор муниципалитетов- 
участников внедрения наиболее 
перспективных тиражируемых 
инновационных решений для 
городского хозяйства

01.01.2020 31.12.2024

М.С. Гилев, 
Директор 

Департамента 
стратегических 

проектов 
Министерства 
строительства 
и жилищно- 

коммунального 
хозяйства 

Российской 
Федерации 

Министерство 
связи, цифрового 

развития и массовых 
коммуникаций 

Российской 
Федерации 

ПАО «Ростелеком» 
ГК «Росатом»
ГК «Ростех»

Отобраны наиболее 
перспективные 
инновационные 

проекты для 
городского хозяйства

Руководи
тель

проекта

2.3 Начиная с 2020 года, ежегодно 
реализованы наиболее перспективные 01.10.2020 30.06.2024

М.Б. Егоров, 
Заместитель 
Министра

Реализованы 
«пилотные» проекты 

цифровизации

Куратор
проекта
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа 
и характеристика 

результата

Уровень
контроля

Начало Окончание
проекты по цифровизации городского 
хозяйства

строительства и 
жилищно- 

коммунального 
хозяйства 

Российской 
Федерации, 
субъекты 

Российской 
Федерации, 

муниципальные 
образования

городского хозяйства в 
городах Российской 

Федерации

3.1.
На регулярной основе происходит 
обновление ресурса «Банк решений 
умного города»

01.01.2019 31.12.2024

М.Б. Егоров 
Заместитель 
Министра 

строительства и 
жилищно- 

коммунального 
хозяйства 

Российской 
Федерации 

Министерство 
связи, цифрового 

развития и массовых 
коммуникаций 

Российской 
Федерации 

ПАО «Ростелеком»

Внедрены 
тиражируемые 

технологии 
цифровизации 

городского хозяйства 
(Умного города) с 
использованием 

ресурса "Банк решений 
умного города

Куратор
проекта
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа 
и характеристика 

результата

Уровень
контроля

Начало Окончание
ГК «Росатом» 
ГК «Ростех»

3.2

В субъектах Российской Федерации 
функционируют центры компетенций 
цифровизации городского хозяйства в 
рамках региональных проектов 
«Умный город»

01.01.2019 31.12.2019

Е.В. Семенова 
Заместитель 

директора ФАУ 
«Проектная 

Дирекция Минстроя 
России», субъекты 

Российской 
Федерации

В субъектах 
Российской Федерации 

сформированы 
проектные офисы по 

цифровой 
трансформации 

городского хозяйства, 
приняты в 

установленном 
порядке региональные 

проекты «Умный 
город»

Куратор
проекта

Источник

https://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294787/4294787282.htm

