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ВВЕДЕНИЕ

В мегаполисах России отмечается рост объемов возведения высотных (от 30 этажей 
и выше) монолитных железобетонных жилых и общественных зданий. На фасадах этих 
зданий выполняются с помощью строительных лесов различные работы: отделочные, 
утеплительные и другие.

Леса применимы для зданий с разнообразными архитектурно-планировочными и 
конструктивными параметрами, конфигурацией, высотой и протяженностью.

Леса незаменимы в стесненных условиях городской застройки, где они использу­
ются как универсальное средство подмащивания, а также для размещения строительных 
материалов и фасадных конструкций.

Трудоемкость монтажа лесов не превышает, как правило, 0,6 чел.-ч, приходя­
щихся на 1 м2 площади фасада.

Проекты производства работ на монтаж лесов входят в состав основных организа­
ционно-технологических документов на строительство и являются востребованными ме­
стными органами государственного надзора при оформлении разрешительных докумен­
тов на строительные работы.

Настоящий документ содержит рекомендации и методический пример в виде ти­
пового проекта производства работ на монтаж лесов, из которого видны требования к 
составу и содержанию разделов, а также к их изложению и оформлению.

Документ применим напрямую к монтажу наиболее широко используемых лесов, 
изготовленных по техническим условиям ГОСТ 27321—87. В настоящем проекте произ­
водства работ использованы трубчатые, хомутовые леса, стойки которых стыкуются при 
помощи патрубков.

Проект производства работ состоит из текстовой и графической частей. Графичес­
кая часть представлена схемами узлов, последовательности монтажа, крепления лесов к 
стене, опорного устройства лесов на перекрытии здания.

Настоящий методический документ предназначен для оказания помощи проект­
ной, проектно-технологической и строительной организациям в разработке проекта про­
изводства работ на монтаж высотных лесов.

В основу методического документа положены результаты работ ЗАО «ЦНИИОМТП» 
и других проектно-технологических институтов, а также обобщение практического опыта 
монтажа лесов ООО «РЕМСТРОЙСЕРВИС-Р» и других московских строительных орга­
низаций.
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1 ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ 
И СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ

Здание жилое монолитное железобетонное 
в плане имеет сложную форму с прямоуголь­
ными и овальными очертаниями стен, габарит­
ные размеры: длина по фасаду не менее 50 м, 
ширина — 30 м, высота — до 160 м. Толщина 
стен и междуэтажных перекрытий — не менее 
200 мм, оконные и другие проемы позволяют 
монтировать в них опорные устройства для ус­
тановки лесов на высоте.

Проект производства работ на монтаж лесов 
разработан на основании договора, техническо­
го задания и представленных исходных данных. 
В составе технического задания и исходных дан­
ных: рабочая документация на строительные ра­
боты на фасаде, паспорт и инструкция по мон­
тажу строительных лесов, чертежи на здание (в 
объеме, необходимом для монтажа лесов).

Данный проект производства работ разра­
ботан при следующих исходных данных.

Конструкция хомутовых лесов — инвентар­
ные, легкие, сборно-разборные, многоразового 
применения. Оборачиваемость лесов составляет не 
менее 60 раз, а срок службы — не менее 5 лет.

Леса, например: ЛСПХ-200-60 фирмы «Ме- 
такон», стоечные приставные хомутовые по 
ГОСТ 27321. Шаг яруса по высоте — 2 м, шаг 
стоек вдоль стены — 2,5 м, ширина прохода 
между стойками — 1,25 м. Щиты настила могут 
укладываться на все ярусы одновременно. Нор­
мативная нагрузка не более 200 кгс/м2. Макси­
мальная высота лесов — 60 м.

Леса монтируются из трубчатых элементов — 
стоек и полустоек диаметром 60 мм, устанав­
ливаемых в опорные башмаки с деревянными 
подкладками, из продольных связей диамет­
ром 48 мм, соединяемых со стойками при по­
мощи хомутов, поперечин, крепящих леса к 
стене при помощи металлических или полимер­
ных пробок (дюбелей). На крайних секциях ле­
сов при помощи поворотных хомутов устанав­
ливаются диагональные связи.

Стойки и полустойки стыкуются при по­
мощи патрубков.

Связи соединяются между собой при помо­
щи болтов.

Пробки вставляют в просверливаемые в 
стене отверстия. В пробки ввинчивают крю­
ки, при этом производится расклинивание 
пробок. На крюки надевают проушины попе­
речин, после этого поперечины крепятся хо­
мутами к стойкам.

Хомут неповоротный соединяет под прямым 
углом стойки и полустойки с поперечинами и 
перилами. Хомут поворотный соединяет под ос­
трым или тупым углом стойки с диагональны­
ми связями.

Крайние ряды стоек крепят через один ярус 
по высоте, внутренние ряды стоек крепят в 
шахматном порядке через два яруса по высоте 
и через две стойки по горизонтали.

При использовании лесов по ГОСТ 27321, 
например типа ЛСПХ-200-60 фирмы «Метакон», 
для монтажа на высотные здания выполняется 
ряд обоснованных расчетами мероприятий, не 
предус мотре нн ых завод ом - изгото вител ем.

Для повышения несущей способности вы­
сотных лесов применяют так называемые сдво­
енные стойки из трубы с наружным диаметром 
60 мм, которые являются главным элементом 
высотных лесов и основным условием монтажа 
стандартных лесов на высотные здания. Несу­
щая способность стойки должна быть провере­
на расчетом, нагрузка на стойку не должна 
превышать 3 тс. Фактическая нагрузка на наи­
более нагруженные стойки должна выборочно 
определяться экспериментально, с помощью 
приборов, например специальных весов, и за­
писываться в журнал производства работ.

Кроме этого основного проводятся также 
следующие мероприятия.

Так, нормативная нагрузка на леса устанав­
ливается не 200 кгс/м2, а уменьшенной, на­
пример не более 100 кгс/м2.

Для уменьшения нагрузки на леса сокра­
щается, согласно расчету, количество рабочих 
и защитных настилов. Щиты настила при этом 
могут укладываться не на все ярусы одновре­
менно, а по очереди и вразбивку.

В зависимости от местных условий может 
потребоваться изменить шаг стоек вдоль стены: 
например, не 2,5 м, а 2,6 м или 2,4 м.

Ш ирина прохода между стойками может 
быть принята не 1,25 м, а, например, 1,31 м.

Может быть изменена схема крепления ле­
сов к стене, указанная в инструкции по эксп­
луатации завода-изготовителя.

Леса могут монтироваться не на грунтовой 
площадке (без или с асфальтобетонным покры­
тием), а на высоте — на опорных устройствах 
из консольных балок.

При простых архитектурно-строительных 
решениях здания осуществляются одно-два из 
приведенных выше мероприятий. Современные 
архитектурно-строительные решения здания 
отличаются сложностью, что требует разработ­
ки почти всех или всех приведенных выше ме­
роприятий и соответствующего отражения их в 
проекте производства работ на монтаж лесов.

Все указанные мероприятия, как было ска­
зано, должны быть обоснованы расчетами и 
согласованы с заводом-изготовителем.

Выполнение указанных выше мероприятий 
позволяет применять различные схемы монтажа 
высотных лесов в зависимости от конфигурации 
стен, высоты здания и других местных условий.
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В проекте изложены положения по органи­
зации и технологии монтажа лесов, требования 
к качеству и приемке работ, определена потреб­
ность в средствах механизации, инструменте, 
инвентаре и приспособлениях, указаны требо­
вания техники безопасности и охраны труда.

При разработке проекта использованы нор­
мативные, методические и справочные доку­
менты, указанные в Перечне использованных 
документов.

2 ПЕРЕЧЕНЬ
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ

СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие 
конструкции.

СНиП 12-01-2004. Организация строительства.
СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в стро­

ительстве. Часть 1. Общие требования.
СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в стро­

ительстве. Часть 2. Строительное производство.
ГОСТ 12.1.004—91. ССБТ. Пожарная безо­

пасность. Общие требования.
ГОСТ 12.1.019—79. ССБТ. Электробезопас­

ность. Общие требования и номенклатура ви­
дов защиты.

ГОСТ 12.1.030—81. ССБТ. Электробезопас­
ность. Защитное заземление, зануление.

ГОСТ 12.1.046—85. ССБТ. Строительство. 
Нормы освещения строительных площадок.

ГОСТ 12.4.011—89. ССБТ. Средства защиты 
работающих. Общие требования и классификация.

ГОСТ Р 12.4.026—2001. ССБТ. Цвета сигналь­
ные, знаки безопасности и разметка сигнальная.

ГОСТ 12.4.059—89. ССБТ. Строительство. 
Ограждения защитные инвентарные. Общие тех­
нические условия.

ГОСТ 7502—98. Рулетки измерительные ме­
таллические. Технические условия.

ГОСТ 7948—80. Отвесы стальные строитель­
ные. Технические условия.

ГОСТ 8240—97. Швеллеры стальные горя­
чекатаные. Сортамент.

ГОСТ 23407—78. Ограждения инвентарные 
строительных площадок и участков производ­
ства строительно-монтажных работ. Техничес­
кие условия.

ГОСТ 24258—88. Средства подмащивания. 
Общие технические условия.

ГОСТ 26887—86. Площадки и лестницы для 
строительно-монтажных работ. Общие техничес­
кие условия.

ГОСТ 27321—87. Леса стоечные приставные 
для строительно-монтажных работ. Технические 
условия.

РД-11 -06-2007. Методические рекомендации 
о порядке разработки ППР грузоподъемными 
машинами и технологических карт погрузочно- 
разгрузочных работ.

ППБ-01-03. Правила пожарной безопаснос­
ти в Российской Федерации.

ПОТ РМ-016-2001. Межотраслевые правила 
по охране труда (правила безопасности) при 
эксплуатации электроустановок.

МДС 12-25.2006. Леса строительные. Монтаж, 
расчет, эксплуатация. — М.: ОАО «ЦПП», 2006.

МДС 12-40.2008. Рекомендации по состав­
лению проекта производства работ на монтаж 
строительных лесов. — М.: ОАО «ЦПП», 2008.

МДС 12-41.2008. Монтажная оснастка для 
временного закрепления сборных элементов 
возводимых и разбираемых зданий. — М.: ОАО 
«ЦПП», 2008.

3 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1 Подготовительные работы

3.1.1 До начала монтажных работ проводят­
ся подготовительные работы:

- зона монтажа лесов (а также подходы к 
ней и близлежащие территории) освобождает­
ся от строительных конструкций, материалов, 
механизмов и строительного мусора и ограж­
дается согласно требованиям СНиП 12-03. Ог­
раждения должны удовлетворять требованиям 
ГОСТ 23407; устанавливаются предупреждаю­
щие знаки по ГОСТ Р 12.4.026;

- производится инструктаж рабочих-мон­
тажников о порядке, приемах и правилах сбор­
ки и крепления лесов к стене.

План зоны монтажа лесов приводят в про­
екте производства работ на листах, как прави­
ло, формата А2 (420 х 594) или АЗ (297 х 420). 
На рис. 1 приведен в качестве примера фраг-

несущие наружные стены 
строительные леса

граница опасной зоны при падении пред­
мета с яруса лесов
временное ограждение зоны монтажа лесов 

Рис. 1
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мент плана зоны монтажа лесов на захватке, 
соответствующей заводскому комплекту лесов. 
Условными обозначениями по РД -11-06 пока­
заны леса, граница опасной зоны при падении 
предмета с яруса лесов, временное ограждение 
зоны монтажа.

Граница опасной зоны устанавливается рас­
четом по РД -11-06 в зависимости от высоты 
яруса лесов.

3.1.2 Производятся осмотр, контроль и 
оценка технического состояния составных час­
тей монтируемых лесов. Поврежденные состав­
ные части подлежат выбраковке.

Рассортированные по деталям составные 
части укладывают вдоль стен.

3.1.3 Производятся подготовка к работе, уста­
новка и запуск грузоподъемных механизмов (кры- 
шевого крана, консольного крана, лебедки) для 
подъема и спуска составных частей лесов. Эти ра­
боты выполняются согласно инструкциям заво­
дов — изготовителей грузоподъемных механизмов.

3.1.4 Производится подготовка средств меха­
низации (ручных сверлильных машин, перфора­
торов, трамбовок и т.п.) и инструмента, прове­
ряются их комплектность и готовность к работе.

3.1.5 Для опоры лесов вдоль фасада подготав­
ливается площадка шириной не менее 3 м с ас­
фальтобетонным покрытием или спланированная 
и утрамбованная грунтовая площадка. Несущая 
способность площадок проверяется расчетом. От 
площадки должен быть устроен отвод воды. Если 
грунт влажный, то трамбование производят с под­
сыпкой щебня, битого кирпича, бетона.

Если имеет место перепад высоты, то пло­
щадка под леса по фасаду выравнивается по 
горизонтали в продольном и поперечном на­
правлениях. Для выравнивания перепада высо­
ты могут применяться стандартные бетонные 
плиты и доски толщиной не менее 40 — 50 мм.

3.1.6 Разметка точек установки анкерных про­
бок на стене здания проводится в соответствии с 
рабочим чертежом на стену или «по месту».

На начальном этапе определяют маячные 
точки разметки стены с таким расчетом, что­
бы точки не совпали с проемами окон. При 
совпадении точки крепления с проемом в сте­
не леса крепят к несущим конструкциям (сте­
нам, колоннам, перекрытиям) с внутренней 
стороны здания при помощи крепежных уст­
ройств и приспособлений; не допускается кре­
пить леса к балконам, карнизам, парапетам.

Расстояние точки установки анкерной проб­
ки до проема должно быть не менее 150 — 200 мм. 
Горизонтальность крайних точек определяют с 
помощью нивелира, точки отмечают несмыва­
емой краской. По двум крайним точкам, ис­
пользуя лазерный уровень и рулетку, опреде­
ляют и отмечают краской промежуточные точ­
ки установки анкерных пробок. Затем, по край­

ним точкам горизонтальной линии, определя­
ют вертикальные линии. Несмываемой краской 
отмечают точки установки анкерных пробок на 
крайних вертикальных линиях.

3.2 Основные работы

3.2.1 Монтажные работы с нулевой отметки 
производятся захватками с учетом, как правило, 
использования для захватки одного комплекта 
лесов, поставляемого заводом-изготовителем. 
Объем захватки устанавливается обычно не бо­
лее 50 м по фасаду здания и высотой не выше 
60 м. При монтаже лесов с отметки 60 м и выше 
высота захватки принимается не выше 20 м.

Для ускорения монтажа лесов (при нали­
чии нескольких комплектов лесов) работы мо­
гут производиться несколькими параллельны­
ми захватками.

Самостоятельная параллельная захватка 
может быть организована при монтаже лесов 
на опорное устройство из консольных балок, 
которое устанавливается на междуэтажном пе­
рекрытии на высоте, как правило, выше 60 м.

3.2.2 При применении сдвоенных стоек до 
высоты 80 м, а выше — одинарных леса монти­
руют на высоту до 160 м. Расстояние между сдво­
енными стойками принимается, как правило,

Если конфигурация стены не позволяет при­
менить такую схему, то леса устанавливают на 
указанные выше опорные устройства на пере­
крытии здания. Высота захватки при этом при­
нимается не выше 20 м.

3.2.3 Монтаж лесов производится, соглас­
но инструкции завода-изготовителя, по ярусам 
на длину захватки.
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Технологический процесс монтажа состоит 
из сборки первого, второго, третьего и других 
ярусов, крепления лесов к зданию и монтажа 
опорных устройств на высоте.

3.2.4 Сборку ярусов лесов производят сле­
дующим образом. На подготовленную, ровную 
в горизонтальной плоскости площадку (см. раз­
дел 3.1) устанавливают башмаки с винтовым 
регулированием высоты.

Перепад высоты в направлении вдоль сте­
ны выравнивают путем укладки бетонных плит 
и подкладок из досок.

Под башмаками каждой пары стоек укла­
дывают в поперечном направлении подкладку 
из доски толщиной не менее 40 — 50 мм. Уста­
новка башмаков показана на рис. 3,а.

Сборка основных частей ярусов производит­
ся в следующей последовательности.

У станавливаю т в баш м аки сдвоенны е 
стойки внутреннего и наружного рядов ле­
сов (рис. 3,6).

~*лГ_________At_________ АЛ

Устанавливают поперечные и продольные 
связи на внутренние и наружные ряды стоек 
для опор первого монтажного яруса (рис. 3,в).

У каждой стойки укладывают щиты на про­
дольные связи-опоры первого монтажного яруса.

С площадок первого монтажного яруса ус­
танавливают продольные связи первого рабо­
чего яруса и сверлят в стене отверстия для про­
бок (дюбелей) под крепления поперечных свя­
зей первого рабочего яруса.

В отверстия вставляют пробки (дюбели) и 
крепят поперечные связи к стене.

С площадок первого монтажного яруса ус­
танавливают ограждения первого рабочего яру­
са, наращивают угловые стойки, перекладыва­
ют щиты монтажного яруса в настил первого 
яруса. Настил обустраивают бортовым ограж­
дением высотой 150 мм.

С настила первого яруса наращивают стой­
ки, устанавливают второй монтажный ярус, с 
которого собирают второй рабочий ярус.

Операции по сборке последующих ярусов 
повторяются.

Асфальтобетон /  Башмак/ Стена здания

\  Подкладка

Сдвоенная стойка 
укороченная

Сдвоенная стойка

U

в)

Связь

Рис. 3



3.2.5 Крепление лесов к зданию осущ еств­
ляется к железобетонной стене толщ иной не 
менее 200 мм с помощью заводских металли­
ческих пробок или полимерных дюбелей и че­
рез проемы (оконные, дверные, балконные).

Крепление лесов с помощью дюбелей по­
казано на рис. 4.

Дюбели, например типа M G D  14* 100, бол­
том M U N G O  MGV 12x350 с кольцом укреп­
ляю т в стене через четыре метра в шахматном 
порядке согласно намеченным точкам крепле­
ния. Диаметр и глубина отверстия в стене дол­
жны соответствовать значениям, указанным в 
заводской инструкции.

Прочность крепления дюбелей в стене про­
веряется расчетом и долж на быть испытана 
выборочно с помощью прибора (приспособле­

ния) для выдергивания пробки из стены. Вы­
дергиваю щ ее усилие из бетона должно быть 
обеспечено не менее 300 кгс.

Если отверстие просверлено ошибочно не в 
том месте и требуется просверлить новое, то пос­
леднее должно находиться от ошибочного на рас­
стоянии как минимум одной глубины просвер­
ленного отверстия. Это правило не обязательно в 
том случае, если ошибочное отверстие предва­
рительно бетонируется или заполняется анало­
гичным по прочности полимерным составом.

О чистка отверстий от отходов сверления 
(пыли) производится сжатым воздухом.

Дюбель вставляется в подготовленное отвер­
стие и подбивается монтажным молотком.

К репление лесов к стене через оконны й 
проем показано на рис. 5.

100

Не менее 200

Рис. 4
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Инвентарное устройство крепления изготов­
ляется, как правило, из тех же трубчатых эле­
ментов, что и леса.

Удлиненные поперечные связи лесов заво­
дят в проем, затем на них укладывают впритык 
к стене продольные трубы. Крепление связей и 
труб осуществляется при помощи хомутов или 
иным способом.

3.2.6 Опорное устройство на высоте монти­
руют из двух консольных балок и распорных 
стоек. Балки укладывают на перекрытие через 
листовые металлические подкладки так, чтобы 
длина их консольной части позволяла устанав­
ливать леса на расстоянии 600 мм от стены до 
оси внутренней стойки. Затем на противополож­
ные концы балок устанавливают стойки с вин­
товыми механизмами. Верхние опоры стоек с 
деревянными прокладками подводят к перекры­
тию. При помощи винтовых механизмов с мо­
ментом затяжки не менее 5 кгс-м стойки упи­
рают в перекрытие и в балки, прижимая их к 
перекрытию и закрепляя при этом в проеме 
опорное устройство.

ные операции вручную. Поэтому номер швелле­
ра должен соответствовать минимально допус­
тимому запасу прочности консольной балки.

Для распорных стоек применяются монтаж­
ные стойки телескопической конструкции с 
винтовым механизмом регулирования высоты 
опор. Основные параметры стоек: высота до 
3100 мм, распорное усилие от 3000 до 5000 кгс 
(см. МДС 12-41).

Значения распорных усилий от стоек, пе­
редающихся на межэтажные перекрытия, дол­
жны быть определены расчетом и выборочно 
проверены экспериментально. Значения и мес­
та приложения этих усилий от стоек должны 
быть согласованы с организацией — проекти­
ровщиком здания и внесены в журнал произ­
водства работ. В случае необходимости времен­
ного усиления перекрытий монтажные телеско­
пические стойки устанавливаются на нижеле­
жащих перекрытиях.

3.2.7 Подъем составных частей лесов на мон­
тажный горизонт производится с помощью ле­
бедок, устанавливаемых на земле, крышевых

Рис. 6

Для закрепления лесов на опорном уст­
ройстве используются петли, приваренные к 
балкам.

В качестве консольных балок чаще всего при­
меняется швеллер по ГОСТ 8240. Номер швел­
лера (от № 12 и больше) подбирается путем 
расчета в зависимости от нагрузки от лесов, 
которая определяется прямым суммировани­
ем веса деталей лесов (высотой не более 20 м) 
и рабочей нагрузки. Вес консольной балки не 
должен превышать 140 — 150 кгс из условия, 
что бригада монтажников выполняет монтаж-

кранов и консольных кранов, устанавливаемых 
на межэтажных перекрытиях в проемах зданий.

Скорость перемещения грузового каната при 
этом должна быть не менее 50 м/мин. Для ис­
ключения динамических нагрузок при разгоне 
и торможении груза скорость перемещения гру­
зового каната должна иметь плавное частотное 
регулирование.

Демонтаж лесов для их перестановки на 
новую захватку производится в порядке, обрат­
ном их монтажу, то есть начиная с верхнего 
яруса. С настилов убирают остатки строитель-
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ных материалов, инвентарь и инструменты. 
Спуск демонтированных составных частей ле­
сов осуществляется с помощью указанных выше 
лебедок и кранов.

4 ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 
И ПРИЕМКА РАБОТ

4.1 Качество монтажа лесов обеспечивает­
ся текущим контролем технологических опе­
раций подготовительных и основных работ, а 
также при приемке работ. По результатам те­
кущего контроля технологических операций 
составляются акты освидетельствования скры­
тых работ: на прочность крепления в стене 
пробок для анкеров лесов, на устойчивость и 
прочность крепления опорных устройств ле­
сов на высоте.

4.2 В процессе подготовительных работ про­
веряют:

- готовность стены и конструктивных эле­
ментов здания, средств механизации и инстру­
мента к выполнению монтажных работ;

- состояние деталей лесов (размеры, отсут­
ствие вмятин, изгибов и прочих дефектов де­
талей лесов);

- состояние деталей опорных устройств (от­
сутствие дефектов в консольных балках и стой­
ках, надежность петель балок);

- ровность и равнопрочность точек основа­
ния, на которые устанавливаются башмаки.

4.3 В процессе монтажных работ проверяют:
- точность разметки стены;
- правильность и надежность установки баш­

маков лесов на основание;
- диаметр, глубину и чистоту отверстий под 

анкерные пробки;
- прочность крепления анкеров;
- вертикальность стоек и горизонтальность 

связей, настила лесов.
Горизонтальность лесов в продольном и 

поперечном направлениях обеспечивается по 
уровню, вертикальность — по отвесу.

При сборке лесов необходимо следить, чтобы 
стойки входили в патрубки на проектную длину.

При укладке настила проверяются прочность 
закрепления и отсутствие возможности сдвигов.

4.4 При приемке работ приемочной комис­
сией производится осмотр смонтированных 
лесов в целом и особенно тщательно мест креп­
ления и сопряжений.

Горизонтальность и вертикальность лесов 
проверяются с помощью геодезических при­
боров.

Обнаруженные при осмотре дефекты уст­
раняются.

Леса подлежат в присутствии приемочной 
комиссии испытанию нормативной нагрузкой 
в течение двух часов. При этом оцениваются их 
прочность и устойчивость, надежность крепле­
ния к стене и к опорным устройствам, настила 
и ограждений, заземления.

Перила ограждения должны выдерживать 
сосредоточенную нагрузку 70 кгс, приложен­
ную к ним посередине и перпендикулярно.

Несущие горизонтальные связи должны 
выдерживать сосредоточенную нагрузку 130 кгс, 
приложенную посередине.

4.5 Приемка смонтированных лесов офор­
мляется актом сдачи-приемки работ. К акту 
сдачи-приемки работ прилагаются акты ос­
видетельствования скрытых работ (по пунк­
ту 4.1).

4.6 Качество монтажа лесов оценивается 
степенью соответствия фактических парамет­
ров и характеристик проектным, указанным 
в проектной и нормативно-технической до­
кументации.

Основные контролируемые параметры и 
характеристики, способы их измерения и оцен­
ки приведены в таблице 1.

5 ПОТРЕБНОСТЬ 
В СРЕДСТВАХ МЕХАНИЗАЦИИ, 
ИНСТРУМЕНТЕ, ИНВЕНТАРЕ 

И ПРИСПОСОБЛЕНИЯХ

Потребность в основных средствах механи­
зации, инструменте, инвентаре и приспособ­
лениях приведена в таблице 2.

Т а б л и ц а  1

№
п.п.

Технологические
операции

Контролируемый параметр, 
характеристика

Допускаемое значение, 
требование

Способ контроля 
и инструмент

1 Разметка крайних точек 
по горизонтали

Точность разметки ±  2,0 мм Нивелир

2 Разметка крайних точек 
по вертикали

То же ± 2,0 мм Теодолит

3 Разметка промежуточных 
точек крепления

>> ± 2,0 мм Нивелир, отвес, 
рулетка

11



Окончание таблицы 1

№
п.п.

Технологические
операции

Контролируемый параметр, 
характеристика

Допускаемое значение, 
требование

Способ контроля 
и инструмент

4 Сверление отверстий под

Глубина Н 
Диаметр D

Н = длина винта 
+ 10,0 мм

D = диаметр винта 
+ 0,2 мм

Глубиномер, нутромер

анкерные пробки (дюбели) Расстояние до проема, 
угла здания

Не менее 150,0 мм Рулетка

Чистота отверстия Отсутствие пыли Визуально
5 Установка башмаков Толщина подкладки 

из доски
40—50 мм Линейка

металлическая

Отклонение 
от вертикальности

± 1,0 мм на 2 м высоты Отвес, линейка

6 Сборка секций и ярусов 
лесов

Отклонение 
от горизонтальности

+ 1,0 мм на 3 м длины Уровень, линейка

Зазор между стеной 
здания и настилом

Не более 150 мм Шаблон

Линейные размеры До 50 м — ±1 % Рулетка лазерная DISTO

7 Крепление лесов к стене Сила, вырывающая анкер 
(дюбель) из стены

Не менее 500 кге Прибор
для измерения силы

Зазор между досками Не более 5 мм Шаблон

8 Укладка настила Выступы досок Не более 3 мм То же

Перекрытие стыками 
настила опор

Не менее 200 мм Линейка металлическая

9 Установка стоек Момент затяжки 5 кгем Динамометрический
ключ

10 Устройство заземления 
лесов

Сопротивление
заземления

Не более 15 Ом Тестор Щ 4313

Т а б л и ц а  2

№
п.п. Наименование

Тип, марка, ГОСТ, №  
чертежа, завод-изготовитель

Техническая
характеристика Назначение

1 Кран крышевой

Лебедка с частот­
ным регулирова­
нием скорости

Типа «Пионер», 
ЗАО «ТЭМЗ»

Типа ЛЧС-3

Грузоподъемность 
150—500 кг

Тяговое усилие до 250 кге

Подъем и спуск составных 
частей лесов, 

элементов фасада

2 Отвес, шнур ОТ400-1, ГОСТ 7948 
Шнур трехпряд- 
ный капроновый

Масса отвеса не более 
0,4 кг, длина 98 м. 

Длина шнура — 5 м, 
диаметр — 3 мм

Разметка захваток, 
проверка вертикальности

3 Лазерный нивелир BL 40 VHR СКВ 
«Стройприбор»

Точность измерения 
0,1 мм/м

Измерение высоты

4 Лазерный уровень BL 20 СКВ 
«Стройприбор»

То же Проверка горизонталь­
ных плоскостей

5 Дрель Интерскол ДУ 1000-ЭР Мощность 1,0 кВт, 
диаметр сверления 
отверстия до 25 мм

Сверление отверстий 
в стене
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Окончание таблицы 2

№
п.п. Наименование Тип, марка, ГОСТ, N° 

чертежа, завод-изготовитель
Техническая

характеристика Назначение

6 Прибор для изме­
рения нагрузки 
на стойки лесов 
(весы)

Р20УЗК, ГОСТ 7502 Предел измерений 
1,5—4,5 тс, масса 0,35 кг

Контроль нагрузки 
на стойки

7 Динамометри­
ческий ключ

ДМК-8 Пределы измерения 
3—8 кгс м, масса 3,5 кг

Контроль прочности 
крепления монтажных 

стоек опорного 
устройства лесов

8 Прибор для изме­
рения силы выдер­
гивания пробки 
(дюбеля)

Тип ПВ-2 Пределы измерения 
100—400 кгс. Габариты: 

1240x1200x175 мм. 
Масса — 7,8 кг

Контроль прочности 
крепления лесов к стене

9 Ограждение 
участка производ­
ства работ

ГОСТ 23407 Инвентарное Безопасность работ

10 Сетка защитная 
на леса

Типов 4.603; 4.504; 
4.501.1 фирм Апекс, 

Верт или других

Из полимерных волокон Защита от падения 
предметов с высоты

6 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
И ОХРАНА ТРУДА

6.1 При организации и проведении работ 
по монтажу строительных лесов должны выпол­
няться требования СНиП 12-03, СНиП 12-04, 
ГОСТ 12.4.011.

На лесах должны быть вывешены схема раз­
мещения и величины допускаемых нагрузок. Не 
допускается скопление на настиле лесов трех и 
более человек.

К монтажу лесов допускаются рабочие, 
имеющие право работать на высоте. Монтаж­
ники должны быть обеспечены предохранитель­
ными поясами.

6.2 Пожарная безопасность на рабочих мес­
тах должна обеспечиваться в соответствии с 
правилами ППБ-01.

6.3 Электробезопасность на рабочих мес­
тах должна обеспечиваться в соответствии с 
требованиями ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 12.1.030, 
ПОТРМ-016.

6.4 При организации работ в зоне монта­
жа устанавливается опасная зона от падения 
предметов с высоты лесов. Опасная зона обо­
значается знаками безопасности и надпися­
ми установленной формы в соответствии с 
ГОСТ Р 12.4.026.

В каждом конкретном случае в проекте про­
изводства работ должны быть предусмотрены 
такие меры, чтобы опасная зона не выходила 
за пределы огражденной зоны монтажа лесов.

На леса может быть навешена защитная сет­
ка. Опасная зона при этом может не обозна­
чаться.

Расположение и конструкция ограждения 
зоны монтажа должны быть приняты по 
ГОСТ 23407.

6.5 Складирование и хранение составных 
частей лесов, материалов, изделий и оборудо­
вания должны осуществляться в соответствии 
с требованиями стандартов или технических ус­
ловий на леса, материалы, изделия и оборудо­
вание, а также СНиП 12-03.

6.6 При работе в темное время суток зона 
монтажа, леса, проезды и подходы к ним долж­
ны быть освещены в соответствии с ГОСТ 12.1.046. 
Освещенность должна быть равномерной, без 
слепящего действия осветительных приборов.

6.7 Лестницы лесов должны быть оборудо­
ваны по ГОСТ 26887. Уклон лестниц к гори­
зонту должен быть не более 75°. Лестницы дол­
жны быть с нескользящими ступеньками.

6.8 Подъем грузов на леса осуществляется 
лебедкой или крышевым краном. Подъем гру­
зов на леса башенными кранами недопустим.

6.9 Молниезащита лесов должна быть устро­
ена с сопротивлением заземления не более 15 Ом.

6.10 На время монтажа и демонтажа лесов 
электрические провода, расположенные бли­
же 5 м от лесов, обесточивают.

Во время грозы, снегопада и при ветре бо­
лее 6 м/с монтаж или демонтаж лесов не про­
изводится.
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6.11 Техническое состояние лесов контро­
лируется перед каждой сменой и периодичес­
кими осмотрами через каждые 10 дней.

Особое внимание при этом должно уделять­
ся измерению и контролю фактических нагру­
зок на стойки и башмаки, выдергивающих уси­
лий анкеров из стены. Одновременно должны 
производиться измерения и оценка деформа­
ций стоек и башмаков с деревянными подклад­

ками, поперечин и анкеров и их относитель­
ное перемещение.

Если леса не использовались в течение ме­
сяца, то они допускаются к эксплуатации после 
приемки комиссией. Результаты приемки и ос­
мотра отмечают в журнале учета по ГОСТ 24258.

Леса подлежат дополнительному осмотру 
после дождя или оттепели, которые могут 
уменьшить несущую способность основания.
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