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В В О Д Н А Я  Ч А С Т Ь

1. Настоящий сборник включает нормы времени и расценки на мон
таж оборудования и конструкций коксовых батарей с печами вмести
мостью до 41,6 м3 и цехов улавливания и переработки химических про
дуктов коксования.

2. Нормами сборника предусматривается выполнение работ с соблю
дением следующих условий:

оборудование, подлежащее монтажу, должно поступать в монтаж
ную зону с высокой степенью заводской готовности, комплектным и 
в исправном состоянии, прошедшим заводскую контрольную сборку 
и обкатку в соответствии с техническими условиями на поставку и ОСТ 
24.010.01*80;

работы должны выполняться с соблюдением требований СНиП 
III-4—80 „Техника безопасности в строительстве";

качество выполненных работ должно соответствовать техническим 
условиям и требованиям СНиП 111-18—75 „Металлические конструкции" 
и СНиП 3.05.05—84 „Технологическое оборудование и технологические 
трубопроводы";

фундаменты и опорные конструкции должны быть полностью гото
вы к началу монтажа, допуски на их сооружение должны соответство
вать техническим условиям и чертежам, выполненным с учетом СНиП 
3.02.01—83 „Основания и фундаменты" и ГОСТ 24444—80.

3. В нормы и расценки сборника включены и особой оплате не под
лежат, за исключением случаев, оговоренных в соответствующих 
параграфах:

подготовка оборудования к монтажу со снятием обертки и очисткой 
его от предохранительных и антикоррозийных покрытий, проверка со
стояния оборудования по наружному осмотру, смазка обработанных 
поверхностей;

проверка наличия узлов и отдельных деталей оборудования по спе
цификациям и чертежам, сортировка узлов и деталей по маркам и раз
мещение их на рабочем месте в технологической последовательности 
операций сборки;

разметка по чертежам мест установки оборудования, заделка скоб 
для струн, провешивание осей и установка отвесов, проверка подготов
ленных под оборудование оснований (фундаментов, площадок) по габа
ритам, осям, отметкам, а также по расположению и размерам отверстий 
для анкерных болтов;

перемещение оборудования, конструкций и деталей в пределах мон
тажной зоны (горизонтальное перемещение на расстояние до 60 метров 
от места установки, вертикальное — на проектную отметку);

установка, перестановка и закрепление легких переносных лестниц, 
стремянок;

набивка сальников, промывка и смазка трущихся поверхностей, 
промывка подшипников со снятием и установкой крышек, заправка 
смазочными маслами подшипников, редукторов;
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установка редукторов и электродвигателей, поступающих в монтаж 
комплектно с оборудованием и смонтированных на общей раме;

строповка и расстроповка оборудования, привязывание и отвязыва
ние оттяжек, установка и снятие отводных блоков, приспособлений и 
домкратов, а также работа на электролебедках в процессе монтажа;

индивидуальное испытание смонтированного оборудования вхоло
стую и регулировка механизмов, входящих в комплект единицы обору
дования.

4. В параграфах приводятся составы работ, в которых перечисляются 
основные операции, предусмотренные нормами. Все второстепенные, 
вспомогательные операции, являющиеся неотъемлемой частью техноло
гического процесса, нормами учтены и поэтому в составах работ, как 
правило, не упоминаются.

5. Монтаж оборудования, не охваченного нормами настоящего вы
пуска, но сходного по конструкции и сложности монтажа, разрешается 
нормировать по соответствующим параграфам данного сборника с при
менением к ним, в зависимости от массы оборудования, коэффициентов 
по следующей таблице:

Коэффициент 
изменения массы 0,5 0,51-03 0,61-0,7 0.71-0.8 0,81—0.9

Коэффициент к 
Н.вр. и Расц. го

 о
f

 V
i сл i 0.8 

(ВЧ-2)
0,85

1ВЧ-3)
0,9

(ВЧ-4)
0.95

(B4-5J

Коэффициент 
изменения массы 031-1Л 1,11-1 л 1,21-1,3 1,31—1.4 1,41-1,5

Коэффициент к 
Н.вр. и Расц.

1Д
(ВЧ-6)

1.1
(ВЧ-7)

1.15
(ВЧ-8)

1.2
(ВЧ-9)

1.25
(ВЧ-10)

П р и м е ч а н и е .  При разнице Ь массе оборудования свыше 50% коэффициен
ты применять запрещается.

6. Нормы предусматривают производство монтажных работ при 
помощи кранов и кран-балок, кроме случаев, оговоренных в пара
графах.

В случае выполнения монтажных работ другими средствами, чем 
предусмотрено в отдельных параграфах, к Н.вр. и Расц. необходимо при
менять следующие коэффициенты:

при замене электролебедок кранами К=0,8(ВЧ*1‘Н ; 
при замене крана электролебедками К=1,2Б(ВЧ-12).
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7. Нормами и расценками не предусмотрены и оплачиваются особо, 
за исключением случаев, оговоренных в параграфах, следующие виды 
работ:

доставка оборудования и конструкций в монтажную зону, разгрузка 
и распаковка;

установка, перемещение и снятие такелажных приспособлений и 
механизмов, талей, ручных и электрических лебедок, мачт, шевров; 
установка и снятие полиспастов, устройство и разборка подмостей;

прихватка и газовая резка;
изготовление клиньев, прокладок, подкладок и шпонок;
заливка подшипников антифрикционными сплавами;
шлифовка валов, шабровка;
установка электродвигателей, поступающих отдельно от оборудова

ния и не сегрегированных с ним;
установка лестниц, площадок, ограждений;
исправление заводских (или возникших при транспортировке) де

фектов в оборудовании и конструкциях;
обкатка для приработки трущихся частей;
комплексное испытание при сдаче объектов в эксплуатацию, наладка 

оборудования;
работа машинистов, обслуживающих краны и передвижные компрес

соры.

8. Нормами настоящего сборника предусмотрено выполнение всех 
работ рабочими одной профессии — монтажниками оборудования коксо
химических производств, за исключением следующих параграфов и раз1 
новидностей работ, которые выполняются монтажниками по монтажу 
стальных и железобетонных конструкций:

§ В6-6-5, табл. 2 № 3 а-в 
§ В 6-6-9 
§ В6-6-29 
§ В6-6-37
§ В6-6-66, табл. 2, а-б 
§ В6-6-80, табл. 2 № 3

§ В6-6-81, № 2 
§ В6-6-82, № 1 
§ В6-6-89, табл. 1 
§ В6-6-94, № 1 
§ В 6-6-121 
§ В6-6-127

Поэтому в составах звеньев к параграфам сборника профессии рабо
чих не указываются.

9. Тарификация работ произведена в соответствии с ЕТКС работ и 
профессий рабочих, вып. 3, разд. „Строительные, монтажные и ремонтно- 
строительные работы", утвержденным 17 июля 1985 г.
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Г л а в а  1. КОКСОВЫЙ ЦЕХ
§ 66-6-1. Нижние поперечные анкерные стяжки

Т а б л и ц а  1
Техническая характеристика

Характеристика стяжек
Стяжки

1 И

Диаметр, мм 53 64
Длина, мм 16800 1000-1100
Масса комплекта, включая гайки, шайбы и пру
жины с тарелками, т

Поставляются отдельными деталями.

0,3 0,066

С о с т а в  р а б о  т ы

1. Проверка, смазка и предохранительная обмотка резьбы. 2. У к 
ладка стяжек в каналы выстилки фундамента. 3. Установка стяжек у ни
за анкерных колонн. 4. Сборка пружинного узла с установкой тарелок, 
пружин и шайб. 5. Нагрузка пружин на заданную величину специальным 
ключом.

Т а б л и ц а  2
Состав звена

Разряд рабочих

Количество рабочих в звене

Стяжки

I И

4 1 1
3 3 1
2 2 1

Т а б л и ц а  3
Нормы времени и расценки на 1 стяжку

Стяжки

Наименование работ 1 II

Н.вр. Расц. Н.вр. Расц.

Монтаж стяжек. Всего 2,4 1-67 М 0-99,4 1

В том числе нагрузка пружин - - 0,51 0-36,2 2

а б №

П р и м е ч а н и е -  Элементы 4 и 5 состава работы на сборку и нагрузку пру
жинного узла относятся только к монтажу стяжек II. Нагрузка пружин на стяжках 
I производится после установки анкерных колонн и нормируется по § В6-6-5, № 4.
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§ В6-6-2. Шиберы дымовых труб и боровов печей

Шиберы состоят из двух чугунных лопастей, смонтированных на вер
тикальных валах. В боровах под печами шиберы автоматические, дрос
сельные с резервным ручным управлением и с приводом от сервомотора. 
Масса 1,3—2,183 т. Шибер дымовой трубы (сводного борова) с ручным 
приводом. Масса 2-2,55 т. Поставляются отдельными узлами.

С о с т а в  р а б о т ы
1. Сборка и установка шибера из отдельных частей при помощи кра

на и ручной рычажной лебедки с выверкой по отвесу и зазорам. 2. За
крепление подпятника вала, верхней опоры и крышки на анкерных бол
тах. 3. Проверка зазоров между шиберами и футеровкой боровов.

Нормы времени и расценки на 1 шибер

Оборудование Состав звена Н.вр. Расц. №

Шиберы боровов печей массой, т: 
1.3 5 рвзр . -  1 18 13-28 1

1,572 3  „  - 2 19 14-01 2

2,183 2  - 1 22 16-23 3

Шиберы дымовой трубы (сводного 
борова) массой, т:

2 То ж е 23,5 17-33 4

2,55 26.5 19-54 5

§ В6-6-3. Шиберы для газа и воздуха 
в системе отопления коксовых печей доменным газом 

Шиберы устанавливаются на патрубки газовоздушных клапанов 
в подвальной части под верхней плитой коксовой батареи с нижним под
водом газа и воздуха. Поставляются в собранном виде. Работа выпол
няется вручную с передвижных подмостей.

С о с т а в  р а б о т ы

1. Снятие ограничителей и выемка заслонок из направляющих ра
мок. 2. Прогонка заслонок по регулировочному винту. 3. Установка и 
крепление болтами верхних и нижних направляющих рамок на газо
воздушные патрубки. 4. Установка заслонок с регулировочным винтом 
в направляющие шиберы. 5. Крепление шкалы и ограничителей на рамке 
шибера. 6. Регулирование зазора между заслонками и проверка работы 
шибера со сдачей контролю.
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Н орм ы  времени и расценки не 1 ш ибер

Шибер для Масса, кг Состав звена Н.вр. Расц. №

Газа 12,5 5 разр. — 1 0,64 0-51,5 1

воздуха 9,5 3 „  -  7 0,47 0—37,8 2

§ В6-6-4. Броня

Т а б л и ц а  1

Техническая характеристика

Размеры, мм
тпасса орони, т

длина ширина

1,42 4932 1138
2,31 6097 1260
2,6 6572 1320
3,1 7618 1394

Поставляются в собранном виде.

Т а б л и ц а  2

Нормы  времени и расценки на 1 броню

Наименование Состав Масса, т
и состав работ звена 1,42 2,31 2,6 3,1

Подготовка брони 
к установке

1. Проверка головок 5 разр. — 1 0,81 1,3 1,4 1,7
1простенка камеры по 

шаблону. 2. Укладка 
и закрепление на 
заплечиках головок 
простенка асбестово
го шнура. 3. Подвозка 
брони к месту монта
жа на вагонетке.

4 „  - 2  
3 „  -  1 
2 „ - 1

0-62 0-99,6 1-07 1-30
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Продолжение табл.

Наименование 
и состав работ

Состав
звена

Масса, т

1,42 2,31 2,6 3,1

Установка брони

1. Установка брони 
на простенок камеры 
с перемещением в ка
меру временных стя
жек, установкой и за
креплением ими бро
ни. 2. Регулировка 
брони по оси простен
ка и стенам печных 
камер; установка ее 
по отметкам и зазо
рам между ней и 
кладкой. 3. Утяжка 
брони

6 разр,- 1 
4 „  - 2  
3 „ - 2  
2 „  - 1

12,5 16 17 18
2

9-75 12-48 13-26 14-04

Снятие временных 
стяжек

Снятие временных 
стяжек вручную и пе
ремещение их из ка
меры коксования

5 разр.— 1 
4 - 2  
3 „  - 2  
2 „  - 1

1,3
0-98,2

1,6
1-21

3

а | б | в г №

§ В6-6-5. Анкерные колонны с армирующими балками, 
узлами пружин армирования и кронштейном 

крепления низа колонн

Т а б л и ц а  Т

Техническая характеристика

Масса анкерных колонн 
с армирующими балками, т 1,82-1,88 2,115-2,24 3,095-3,107

Количество узлов пружин армиро
вания, шт.

6 6 6

Масса одного узла пружин, кг 20-23 20-23 39

Масса приспособления для преду
преждения подъема брони, кг

— — 21,4

Анкерные колонны с армирующими балками поставляются в соб
ранном виде, а узлы пружин армирования — отдельными деталями.

11



Т а б л и ц а  2

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование 
и состав работ

Состав звена Измери
тель

Масса колонны, т

1 ,82 -
1,88

2,115-
2,24

3,095-
3,107

Установка кронштейнов

1. Раскладка анкерных 
колонн и кронштейнов.
2. Установка кронштей
на у  основания анкерной 
колонны с закреплением 
болтами.

4 разр. — 1 
3 „  -  1

1 кронш
тейн - -

0,19
10 -1 4#2

Установка узлов 
пружин армирования

1. Раскладка деталей и 
узлов пружин на колон
не по местам установки.
2. Раскладка пружин по 
маркам. 3. Проверка от
верстий в колоннах для 
упорных болтов. 4. Сбор
ка узлов пружин армиро
вания вручную с закреп
лением к колонне че
тырьмя болтами.

5 разр,— 1 
3 „  - 1

1 ко
лонна

5,6 5.8 6,9
24—51 4 -67 5 -5 5

Установка колонн

1. Проверка прогиба ко
лонны. 2. Установка на 
колонну и временное за
крепление армирующей 
балки. 3. Погрузка и пе
ревозка колонн на ваго
нетке в тепляк. 4. Уста
новка, выверка и креп
ление колонн внизу по
перечными анкерными 
стяжками, а вверху — 
инвентарными скобами.

5 разр. — 1 
4 „  -  1 
3 „  - 1  
2 „  -  1

1 ко
лонна

2,7 2,8 3,4
32 -0 5 2 -1 3 2 -5 8
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Продолжение табл. 2

Наименование 
и состав работ

Состав звена Измери
тель

Масса колонны, т

1,82—
1,88

2,115-
2,24

3,095-
3,107

5. Установка приспособ
ления для предупреж
дения подъема брони.
6. Подъем и опускание 
стеллажей тепляка в про
цессе монтажа колонн.

Нагрузка пружин путем 
сжатия их на заданную 
величину вручную гаеч
ным ключом

5 разр. — 1 
3 „  -  1

1 пру
жина

0,11
0—08,9

4

а | б | в №

§ В6-6-6. Приспособление для замера прогиба анкерных колонн

Приспособление состоит из стальной струны диаметром 2 мм, дли 
ной 9800— 10000 мм и натяжного винта М12— М 20с гайкой. Кронштейны 
для закрепления струны устанавливаются на колонне при ее изготовле
нии. Поставляется приспособление отдельными деталями.

Н о р м ы  вр ем ен и  и р асц ен к и  на 1 п ри сп о соб л ен и е

Наименование и состав работ Состав звена Н.вр. Расц. №

Установка приспособлений 
в готовые окна

1. Разметка и рубка проволоки. 2. Про
тягивание струны через вентиляционный 
канал колонны. 3. Закрепление струны 
к кронштейнам и натягивание с по  ̂
мощью винта

4 разр.— 1 
2 „  -  1

0,27 0 -19 ,3 1

Работы, связанные с вырезкой окон 
размером 170X140 мм 

в анкерной колонне

1. Разметка под резку. 2. Зачистка пос
ле резки окон в вентиляционном канале

Тож е 0,17 0-12,2 2
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§ В6-6-7. Верхние поперечные анкерные стяжки

Комплект верхней стяжки состоит из двух болтов, четырех шайб, 
упорных балочек, накладок, комплектов парных пружин, включающих 
тарелки, пружины, стержень, валик, шплинт, шайбу и серьгу для замера 
пружин, четырех гаек и десяти гильз из нержавеющей стали. Общая масса 
одного комплекта стяжек 0,604—0,795 т. На каждую пару колонн уста
навливаются две стяжки длиной 16800— 18000 мм, диаметром 50—53 мм 
(М-48, М-52). Поставляются отдельными деталями.

Н орм ы  врем ени и расценки на 1 пару стяж ек

Наименование и состав работ Состав звена
Масса, т

0,604 0,795

Монтаж стяжек

1. Укладка деревянных подкладок над 5 разр. — 1 3.8 4,6
1каналами. 2. Проверка резьбы, смазка 

нарезанных концов и частичная правка 
стяжек. 3, Установка на стяжках гильз 
из нержавеющих труб. 4. Укладка стя
жек на деревянные подкладки. 5. Ком
плектовка и установка пружин, дере
вянных и металлических накладок и 
гаек. 6. Утяжка и закрепление анкерных 
колонн стяжками

3 „  - 3  
2 „  — 2

2-72 3-29

Нагрузка пружин на заданную вели 5 разр.— 1 0,41 О
чину 3 „  - 7 0 -33

2

а б

П р и м е ч а н и е .  Подача стяжек в тепляк на верх батареи и перемещение по 
верху батареи нормами не предусмотрены и оплачиваются особо.

§ В6-6-8. Дверные рамы

Т а б л и ц а  1

Техническая характеристика

Длина, мм Ширина, мм Масса, т

4858 830 1.06
5600-6100 800; 760 1,157; 1.203

6605 850 1,3
7718-7900 760; 870 1,5; 1,979
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Нормы времени и расценки на 1 раму

Т а б л и ц а  2

Няимйилйянир Г пгтяй
Масса рам, т

и состав работ звена до 1,06 1 ,15 7 -
1.203

ДО 1,3 1 ,5 -
1.979

Установка рамы 

1. Погрузка рам на ваго- 5 разр, —  1 8,6 11 12 12,5
нетку. 2. Перевозка рам 
на вагонетке к месту 
монтажа. 3. Подъем и 
опускание стеллажей теп
ляка. 4. Установка рамы 
с креплением болтами. 
5. Укладка асбестовой 
набивки во внутренний и 
наружный пазы. 6. Креп
ление рамы болтами с 
выверкой, регулировкой 
и утяж кой. 7. Установка 
и снятие подвесных под
мостей. 8. Установка печ
ного порога с предвари
тельной регулировкой и 
утяж кой

4 „  - 2  
3  „  - 2  
2  „  - /

6 -4 9 8 -3 1 9 -0 6 9 -4 4
1

Зачистка поверхности 2 разр. 1,2 1,3 1.5 1,7
зеркал дверных рам пе
ред установкой дверей в 
камеры печей вручную 
скребками при работе с 
приставной лестницы

0 -7 6 ,8 0 -8 3 ,2 0 -9 6 1 -0 9
2

Зачеканка вручную ас 3 разр. 0,87 0,99 1,1 1.3
бестовой набивки между 
броней и рам ой перед 
установкой дверей при 
работе с приставной лест
ницы

0 -6 0 ,9 0 -6 9 ,3 0 -7 7 0 -9 1
3

а б в г N®

П р и м е ч а н и е .  При раздельной установке печного порога и дверной рамы 
или при выполнении этих работ разными звеньями рабочих на установку одного 
порога применять Н.вр. =0.56 чел.*ч, Расц.=0— 42,3, соответственно уменьшив Н.вр. 
и  Расц. по строке НМ (П Р -Т ).
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§ В6-6-9. Промежуточные анкерные стойки (малый анкераж)

Комплект стоек состоит из двутавровых балок № 20, 30 длиной 
соответственно 2580, 3930 мм, двутавров № 16, 30, длиной соответ
ственно 520, 750 мм, верхней и нижней траверс, двух пружин, нажимных 
болтов, гаек, шайб и упорных фланцев. Масса одного комплекта 0,3— 
0,405 т. Поставляется отдельными деталями.

С о с т а в  р а б о т ы

1. Сборка и установка стоек с траверсами, комплектовкой и уста
новкой пружин. 2. Нагрузка пружин. 3. Проверка плотности прилегания 
стоек к кладке.

Норма времени и расценка на 1 т

Состав звена Н.вр. Расц.

6 разр.— 1 19,5 15—84
4 „ - 1
3 „  - 2

§ В6-6-10. Щиты для изоляции зеркал регенераторов

Щиты для регенераторов изготавливаются из 3*мм стали массой 
17—32 кг (без футеровки). Щиты поставляются в собранном виде.

С о с т а в  р а б о т ы

t. Подбор и раскладка щитов вдоль батареи вручную. 2. Очистка 
поверхности кладки зеркал регенераторов. 3. Установка щитов с вы
веркой, креплением и зачеканкой асбестового шнура в зазоры между 
щитами по периметру.

Норма времени и расценка на 1 т

Состав звена Н.вр. Расц.

5 разр.— 1 48,5 36-38
3 „  - 1
2 „ - У
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§ В6-6-11. Продольные анкерные стяжки
Стяжки состоят из стальных полос сечением 90X25 мм, длиной 

7800—8820 мм и сечением 110X30 мм, длиной 6570 мм, собираемых 
между собой под сварку встык с накладками из полосы сечением 
22X110, длиной 500 мм, четырех стяжных болтов диаметром 64X80 мм, 
длиной 1750—3020 мм, с гайкамй и шайбами, комплекта пружин и стяж
ной гайки для натяжки. Поставляются отдельными деталями.

Состав звена 
5 разр.— 1

Н орм ы  времени и расценки на изм ерители, указанны е а таблице

Наименование и состав работ Измеритель Н.вр. Расц. N°

Сборка и укладка стяжек

1. Подъем на верх батареи и укладка в мес
тах установки частей и деталей стяжек.
2. Сборка полос и нарезных болтов под 
сварку. 3. Установка закладных болтов, 
муфт, пружинных узлов и устройств для 
регулировки с выверкой по прямолиней
ности и натяжкой

1 т стяжек 11 8—36 1

Установка приспособлений для удержания 
стяжек в проектном положении

1 приспо
собление

1,8 1-37 2

§ В6-6-12. Обслуживающая площадка вдоль батареи 
Площадка состоит из стоек, прогонов, поперечных балок, настила 

и рам для оконных переплетов. Настил выполняется из поперечных ароч
ных гнутых листов стали. Масса обслуживающей площадки вдоль бата
реи в зависимости от количества печей в батарее составляет 57,3—71,5 т. 
Поставляется отдельными элементами.

Н орм ы  времени и расценки на 1 т

Наименование и состав работ Состав звена Н.вр. Расц. №

Монтаж площадки

Сборка, установка, выверка и крепле
ние отдельных элементов площадок 
болтами с поддерживанием при при
хватке

5 разр. -  1 
4 „  - /  
3 „  - 2  
2 „ -  /

10,5 7-85 1

Выверка обслуживающей площадки пос
ле роста батареи с приведением ее в 
проектное положение

Тоже 3,6 2-69 2
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§ В6-6-13. Концевая и промежуточная площадки

Площадки состоят из балок, рам, стоек, настила, лестниц и огражде
ний. Масса концевой площадки — 113,6 т, промежуточных -  101,908 т. 
Поставляются отдельными элементами.

Норма времени и расценка на 1 т

Наименование и состав работ Состав эвена Н.вр. Расц.

Установка площадок

Установка, выверка и крепление отдель
ных элементов площадок болтами и с под
держиванием при прихватке

5 разр. -  1 
4 „  -  / 
3 „  - 2  
2 „ -  1

5.7

со

§ В6-6-14. Газовые и воздушные патрубки сдвоенных клапанов 
для коксовых печей с нижним подводом газа и воздуха 

Диаметр газового патрубка — 400 мм, масса — 132 кг. Диаметр воз
душного патрубка — 400 мм, масса — 52 кг. Патрубки устанавливаются 
под верхней фундаментной плитой при помощи ручных рычажных 
лебедок. Поставляются в собранном виде.

С о с т а в  р а б о т ы

Установка патрубков в проектное положение с присоединением их 
к сдвоенным газовоздушным клапанам с установкой прокладок и за
креплением болтами.

Нормы времени и расценки на 1 патрубок

Патрубки Состав звена Н.вр. Рвсц. N*

Газовый 5 разр. — 1
з  .. - /  
2 „  -  /

3,5 2-63 1

Воздушный 2.3 1-73 2

§ В6-6-15. Переходные газовоздушные патрубки

Масса патрубков: 74—76 кг, 85—90 кг, 163 кг, 280 кг* Переходные 
патрубки массой 280 кг состоят из собственно патрубка, штока и за
слонки, соединяющейся с шибером у основания регенераторов. Постав
ляются в собранном виде.
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С о с т а в  р а б о т ы

1. Проверка гнезда. 2. Предварительная установка одинарного (или 
двойного) переходного газовоздушного патрубка. 3. Укладка асбесто
вого шнура в зазор между кладкой и патрубком. 4. Соединение штока, 
заслонки и шибера между собой (для патрубков массой 280 к г ) .

Нормы времени и расценки на 1 патрубок

Масса патрубков, кг Состав звена Н.вр. Расц. №

74-76 5 разр. — 1
4 - 2
3  „  - 1

0,47 0—37,5 1

85-90 0,54 0-43,1 2

163 0,73 0-58,2 3

280 2,2 1-75 4

П р и м е ч а н и е .  Окончательная выверка и зачеканка патрубков произво
дится совместно с газовоздушными клапанами и данными нормами не учтены.

§ В6-6-16. Газовоздушные клапаны

Поставляются в собранном виде.

С о с т а в  р а б о т

При осмотре и подготовке газовоздушных клапанов к монтажу

1. Снятие деревянных заглушек. 2. Очистка притертых поверхностей 
клапанных тарелок, воздушных крышек и поверхностей, к которым они 
прилегают. 3. Проверка действия клапанных тарелок.

При испытании газовоздушных клапанов
1. Установка резиновых прокладок и металлических заглушек с за

креплением болтами. 2. Заполнение клапанов водой для испытания на 
непроницаемость. 3. Спуск воды. 4. Снятие заглушек после испытания. 
5. Протирка клапанов и нанесение смазки.

При установке газовоздушных клапанов
1. Установка клапанов в собранном виде с припасовкой и крепле

нием клапана к патрубку болтами. 2. Заготовка и укладка между флан
цами асбестовой прокладки. 3. Окончательное закрепление клапана 
с патрубком. 4. Забивка асбестового шнура в стык дымового патрубка 
с клапаном. 5. Проверка взаимодействия узлов и работы „бабочки".
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Н о р м ы  вр ем ен и  и р асц ен к и  на 1 кл ап ан

Наименование работ Состав
звена

Одинарный
клапан 
массой 
0,27 т

Двойной клапан
массой, т

0,489-0,53 0,842

Осмотр и подготовка 
газовоздушных клапа
нов к монтажу

4 разр. — 1 
2 „  -  1

0,45 0,98 1,2
1

0-32,2 0-70,1 0 -85 ,8

Испытание Тож е 0,74 0,89 1,1
2

0-52,9 0-63,6 0 -78 ,7

Установка 6 разр.— 1
4 „  - 2

2,9 3,8 5,1
3

2 -5 5 3 -3 4 4 -4 9

а б в №

П р и м е ч а н и я :  1. Выверка газовоздушных клапанов и уплотнение стыка 
клапана между кладкой и дымовым патрубком перед переводом на постоянный 
обогрев в нормы не включены и нормируются отдельно. 2. При установке клапа
нов без выполнения операций по проверке работы „бабочки", зачистке и подъему 
штоков с постановкой под них деревянных упоров Н.вр. и Расц. строки № 3 умно
жать на 0,56 (П Р -1 ).

§ В6-6-17. Временные стяжки обслуживающей площадки (косые тяги)

Стяжки диаметром 25 мм, длиной 1500—3160 мм, масса 7—22 кг. 
Поставляются в собранном виде.

Нормы времени и расценки на 1 стяжку

Наименование и состав работ Масса, кг Состав звена Н.вр. Расц. №

Установка стяжки обслуживаю
щей площадки с машинной сто
роны батареи

7 5 разр.— 1 
3 „  - /  
2 „  - 7

0,43 0-32,3 1

Проверка вертикальности ко
лонн площадки при натяжке 
стяжек

22 То же 1,1 0-82,5 2

Снятие временных стяжек с 
отноской и укладкой

7 -22 0,29 0-21,8 3
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§ В6-6-18. Газовые пушки и патрубки

Масса одного комплекта (пушка и патрубок) в собранном виде 
24,5 кг. Поставляются отдельными узлами.

С о с т а в  р а б о т ы

1. Проверка метчиком резьбы в чугунных вкладышах. 2. Ввинчи
вание шпилек. 3. Установка газовой пушки с патрубком и прижимного 
кронштейна. 4. Установка асбестовой прокладки и ввертывание пробки.

Норма времени и расценка на 1 комплект

Состав звена Н.вр. Расц.

5  разр . — 1 2,3 1-96
4  „  - /

§ В6-6-19. Временные инвентарные топки

Габариты топки 1125X534X710 мм. Масса до 0,6 т. Поставляются 
в собранном виде.

Нормы времени и расценки на 1 топку

Наименование и состав работ Состав звена Н.вр. Расц.

Установка топок

Установка, выверка и закрепление 
топок к анкерным колоннам болта
ми на подвесках

5 разр.— 1 
3  - 1  
2  - 1

2,1 1-58 1

Снятие топок с отсоединением подве
сок и опусканием топок на землю

То  ж е 0,24

00«■»о

2

§ В6-6-20. Площадка в тоннелях для обслуживания 
отопительного газопровода коксового газа

Площадка состоит из опорных кронштейнов, балок, настила из риф
леной стали и лестниц. Масса площадки — 17,4 т. Поставляется отдельны
ми элементами.

С о с т а в  р а б о т ы

1. Сборка и установка кронштейнов под сварку. 2. Установка балок 
с креплением. 3. Сборка и установка настила. 4. Установка лестниц.
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Норма времени и расценка на 1 г

Состав звена Н.вр. Расц.

5 разр.— 1 13,5 10—26
4 - 1
3 „  - 1
2 „  - 1

§ В6-6-21. Станции резервны х дверей, см ены  вы талкиваю щ ей  

и планирной ш танг ко ксо в ы тал к и в ател я

Станция для смены штанг толкателя состоит из тележек со скатами 
массой 0,81 т каждая и комплекта рельсов Р24 длиной 17,8 м. Масса 
станции — 5,1 т.

Станция для смены планира состоит из четырех кронштейнов и четы
рех комплектов спаренных роликов. Масса станции 1,029— 1,336 т.

Станция резервных дверей стационарного типа состоит из рамы, 
собранной из швеллеров № 20—24. Масса станции 0,75— 1,45 т.

Станция резервных дверей вращающегося типа состоит из рамы, 
собранной из швеллеров № 20 и № 24, свободно вращающейся вокруг 
вертикальной оси в подшипниках. Масса станции 0,57—2,1 т.

Станция резервных дверей падающего типа состоит из двух рам мас
сой 1,13—2,94 т  каждая, двух приводов массой по 0,676—2,1 т, натяжно
го устройства, состоящего из грузовой колонны, набора чугунных плит, 
контргруза и тросов, общей массой 1,387—4,1 т, двух комплектов 
кронштейнов с прямыми и отклоняющими роликами массой по 0,176— 
0,41 т.

Общая масса оборудования двух спаренных станций 5,35— 15 т.
Поставляются отдельными узлами.

Состав звена 
5 разр. — 1

Нормы времени и расценки на 1 станцию

Наименование и состав работ Н.вр. Расц.

Станция для штанг

1. Укладка рельсового пути с выверкой и закреп
лением болтами. 2. Сборка и установка на рельсы 
собранных тележек

51 39-53 1

Станция для смены планира
1. Установка кронштейнов с поддерживанием при 
прихватке. 2. Установка роликов и закрепление 
болтами. 3. Центровка роликов по осям с окон
чательным креплением

23,5 18-21 2
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Наименование и состав работ Н.вр. Рвсц. W*

Станция резервных дверей

1. Установке конструкций и узлов станции. 2. Вы
верка смонтированных узлов по отметкам и за
крепление.

Станция:
стационарного типа массой, т:

0,75 12 9-30 3

1,45 17,5 13—56 4

вращающегося типа массой, т: 
0,57 17,5 13-56 5

2,1 29,5 22—86 6

падающего типа массой, т: 
5,35 47 36-43 7

15 71 55-03 8

§ В6-6-22. Гараж  для рем онта корзины  коксоналравляю щ ей  

двересъемной маш ины

Гараж состоит из 2 подвесных колонн массой по 0,31 т, 8 кронштей
нов массой по 0,03 т, 4 направляющих уголков габаритами 2000X120Х 
Х10 мм, массой по 0,301 т и 4 направляющих квадратов сечением 
80X80 мм, массой по 0,166 т. Общая масса конструкций гаража 2,728 т. 
Поставляется отдельными элементами. Монтаж производится при помо
щи ручных рычажных лебедок. Подача конструкций в зону монтажа 
выполняется краном.

С о с т а в  р а б о т ы
1. Установка и закрепление кронштейнов к конструкциям концевой 

площадки. 2. Установка и закрепление подвесных колонн. 3. Установка и 
закрепление направляющих уголков к кронштейнам и подвесным ко
лоннам. 4. Укладка квадрата на направляющие уголки с выверкой и 
поддерживанием при закреплении прихваткой.

Норма времени и расценка на 1 гараж

Состав звена Н-вр, Расц.

5  разр. -  1 63 46-46
3  „ - 2
2  „  - 1
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§ В6-6-23. Кронштейны анкерных колонн под опоры газосборника 

Масса — 0,21 т. Поставляются в собранном виде.

С о с т а в  р а б о т ы

1. Установка кронштейнов на анкерную колонну. 2. Выверка и 
закрепление болтами.

Норма времени и расценка на 1 кронштейн

Состав звена Н. вр. Расц.

5  разр .— t 1.7 1—28
3  „ -/
2  „ -7

§ В6-6-24. Седла газосборника

Стальное сварное седло массой 60-82 кг состоит из двух половин, 
соединенных стяжным болтом. Поставляется отдельными элементами.

С о с т а в  р а б о т ы

1. Установка стяжного болта и седла на кронштейны анкерных ко
лонн. 2. Выверка при помощи клиньев и прокладок. 3. Закрепление 
болтами.

Норма времени и расценка на 1 седло

Сортав звена dоX

Расц.

5 разр. - 1 1.3 1-04
4  „ -7
3  „ -7

§ В6-6-25. Газосборник

Газосборник сварной диаметром 1400 мм состоит из 6—8 звеньев, 
общей массой 33,5—38,4 т.

На коксовой батарее устанавливаются два газосборника.
Газосборник сварной диаметром 1200 мм состоит из 4 звеньев, 

общей массой 14,7 т. На коксовой батарее устанавливается 4 газосбор
ника.
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Отдельные звенья газосборника укладываются на седла, располо
женные на кронштейнах анкерных колонн. Газосборник монтируется 
внутри тепляка с помощью подвесных кран-балок, а при отсутствии 
тепляка — самоходным краном. Подача звеньев на верх батареи произво
дится краном через контрфорс, при отсутствии тепляка — с боку бата
реи.

Газосборники поставляются отдельными узлами.
Смоляной ящик газосборника габаритами 2080X800X1060 мм, 

массой 0,59 т. Поставляется в собранном виде.

С о с т а в  р а б о т

При монтаже газосборника

1. Подъем и установка звеньев газосборника на кронштейны анкер
ных колонн с заведением и установкой седел под концы звеньев. 2. Сты
ковка звеньев под сварку с установкой бандажей. 3. Выверка газосбор
ника по осям и отметкам и окончательное закрепление. 4. Проверка 
монтажных стыков на плотность керосином.

При монтаже смоляного ящика

Установка ящика в проектное положение с укладкой прокладки 
между фланцами, выверка и закрепление смоляного ящика болтами.

МОНТАЖ ГАЗОСБОРНИКА

Т а б л и ц а  1

Нормы времени и расценки на 1 т

Состав звена

Диаметр газосборника, мм

1200 1400

Н.вр. Расц. Н.вр. Расц.

6  разр. - 1 4,8 3-74 5,4 4-21
4  „ - 2
3  „ 2
2  „  - 1

а б
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М О Н Т А Ж  С М О Л Я Н О Г О  Я Щ И К А

Т а б л и ц а  2

Норма времени и расценка на 1 ящик

Состав звена Н. ер. ; Расц.

S ра»р.—1 4 3-22
3 „ -1

§ В6-6-26. Свеча газосборн и ка

Т а б л и ц а  1

Техническая характеристика

Диаметр свечи, мм 500 800

Общая масса свечи, т 1,063 2,702

В том числе масса, т:
гидро затвора 0,580 1,902
патрубка свечи 0,483 ОД

Поставляется отдельными узлами.

С о с т а в  р а б о т ы

1. Сборка свечи с гидрозатвором и экраном. 2. Установка на газо- 
сборнике собранного узла свечи с выверкой и креплением. 3. Проверка 
работы гидрозатвора.

Т а б л и ц а  2

Нормы времени и расценки на 1 свечу

Состав звена
Масса свечи, т

1,063 2,702

5резр.— 1 
4 „  -7

10 13,5

3 „  — 7 
2 „ -7

7-60 10-26

а б
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§ В6-6-27. П робки газосборнкка

Диаметр пробки 100 мм, высота 65 мм. Масса 2 кг. Установка произ
водите» вручную.

С о с т а в  р а б о т ы

1. Раскладка пробок на газосборнике. 2. Протирка поверхности и 
мест установки их наждачной бумагой. 3. Установка пробок с крепле
нием их цепочкой к газосборнику и поддерживанием при прихватке.

Норма времени и расценка на 10 пробок

Состав эвена Н. вр. Расц.

3  разр. t,7 1-19

§ В6-6-2& Тройники г азосборника

Тройники литые чугунные диаметром 1400 мм, масса 2,3—2,4 т. 
Тройник г азосборника диаметром 1200 мм, масса 1,3 т. Поставляются 
в собранном виде.

С о с т а в  р а б о т ы

1. Подъем тройника на концевую площадку батареи. 2. Перемещение 
тройника на тележке по рельсам к месту установки. 3. Установка, вывер
ка по осям и отметкам с укладкой во фланцевые соединения прокладок 
из асбестового шнура и крепление тройника болтами к звеньям газо- 
сборника.

Нормы времени и расценки на 1 тройник

Диаметр 
тройников, мм Состав звена Н.вр. Расц. №

1200 5  разр. — / 
4  „ — Г 
3 „ -2  
2 „ -2

19,5 14-24 1

1400 23 Тб—79 2

27



§ В6-6-29. К ож ух для изоляции низа газосборника

Кожух размером 2290X530 мм из листовой стали толщиной 5 мм 
свальцован по длине радиусом 770 мм, устанавливается под газосборни- 
ком на высоте до 12 м. Масса кожуха 69 кг. После заполнения зазора 
между кожухом и газосборником минеральной ватой вдоль кожуха с 
двух сторон устанавливаются уплотняющие полосы габаритами 2290Х 
Х70Х5 мм. Поставляется отдельными деталями.

С о с т а в  р а б о т

При установке кожуха
1. Установка болтов в проушины кожухов, навертывание гаек и 

затяжка их после уплотнения минеральной ватой. 2. Установка кожуха 
и стыковых уплотняющих деталей в проектное положение под газосбор- 
ник с поддерживанием при прихватке болтов к газосборнику.

При установке уплотняющих полос вдоль кожуха
Установка полос к кожуху и газосборнику с поддерживанием при 

прихватке.

Нормы времени и расценки на 1 кожух

Наименование работ Состав звена Н.вр. Расц. №

Установка кожуха 5  разр .— 1 
3  „ - 1  
2  „ -2

1.8 1-30 1

Установка уплотняющих полос 1.4 1-01 2

§ В6-6-30. Перекидной газопровод между газосборниками

Газопровод диаметром 1100— 1200 мм и 1300— 1400 мм состоит из 
прямых звеньев труб, колен, тройников, компенсатора, дроссельных 
клапанов и смоляного ящика, соединенных между собой при помощи 
фланцев.

Поставляется отдельными узлами.

С о с т а в  р а б о т ы
1. Укрупнительная сборка узлов из прямых и фасонных частей га

зопровода с дроссельными клапанами, компенсатором и смоляным 
ящиком на фланцевых соединениях с установкой прокладок и крепле
нием болтами. 2. Установка узлов газопровода на тройники газосборни
ка с присоединением на фланцах с прокладками и закреплением болта
ми. 3. Временное крепление узлов газопровода растяжками в процессе 
монтажа с последующим их снятием. 4. Установка и крепление опорных 
кронштейнов дроссельного клапана и тройника. 5. Выверка узлов газо
провода с окончательным закреплением фланцевых соединений бол
тами.
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Нормы времени и расценки на 1 т

Диаметр 
газопровода, мм Состав звена Н.8р. Расц. ЙР

1100-1200 5 р а з р .— 1 
4 „  - /  
3  „  -2  
2 „  -2

16 11-68 1

1300-1400 13 9-49 2

§ В6-6-31. Площадка для обслуживания газосборника

Площадка состоит из настила, ограждений и лестниц. Масса площад
ки 26—43,5 т. Поставляется отдельными элементами.

С о с т а в  р а б о т ы

Сборка и установка элементов площадки с лестницами и огражде
ниями с выверкой и креплением.

Норма времени и расценка на 1 т

Состав звена X D TJ Расц.

5 разр.— 1 13 9-75
3 „  -1
2 „ -1

§ В6-6-32. Перекидной мост с газопроводом прямого коксового газа

Металлический мост сечением 1540X2200/1560X2200 мм, длиной 
24200—27720 Мм, массой 5,2— 13,2 т. Газопровод диаметром 1220— 
1420 мм. Масса 8,9—9,4 т. Общая масса моста с газопроводом 14,1— 
22,6 т. Поставляется отдельными элементами.

С о с т а в  р а б о т ы

1. Установка опорной балки. 2. Укрупнительная сборка моста и 
газопровода внутри его. 3. Проверка монтажных сварных стыков газо
провода керосином с предварительной обмазкой стыков меловым со
ставом. 4. Установка моста с газопроводом с установкой Катковых опор 
и закреплением болтами на неподвижной опоре.
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Норме времени и расценка на 1 т конструкций моста с газопроводом

Состав звена Н. вр. Расц.

5  ра зр .—1 11,5 6*40
4  „  - Г
3  „  - 2
2  „  - 2

§ В6-6-33. П лощ адки й  лестницы  перекидного газопровода

Площадки состоят из швеллеров № 10, 16, 20, уголка, листа, риф
леной стали. Общая масса площадки 5,4-7 т* Поступают отдельными эле
ментами.

С о с т а в  р а б о т ы

1. Установка площадок и лестниц. 2. Сборка и установка отдельных 
мелких элементов. 3. Сборка и монтаж ограждений по месту с выверкой 
и креплением.

Норма времени и расценка на 1 т конструкций 
площадок с лестницами и ограждениями

Состав звена Н. вр. Расц.

5  р а зр .—1 13,5 10-46
4  „  — 1
3  „  - 2

§ В6-6-34. Кабина КИП перекидного моста

Габариты кабины 2510X2540X3020 ммг масса — 1,339 т и 4000Х 
Х3100X2760 мм, масса — 2,04 т. Поставляется в собранном виде.

С о с т а в  р а б о т ы

Установка кабины с выверкой и креплением к конструкции моста 
на болтах с поддерживанием при прихватке.
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Нормы врамани и расценки иа 1 кабину

Состав звена
Масса кабины, т

1,339 2,04

5 разр. - 1 
4 —1

9.1 10,5

3 „  — 7 
2  „

6 -9 2 7 -9 8

а б

§ В6-6-35. Клапанная коробка с коленом стояка

Масса клапанной коробки с коленом стояка 0,93—0,989 т. Постав
ляется в собранном виде.

С о с т а в  р а б о т

При ̂ сборке клапанной коробки с коленом стояка
1. Изготовление и укладка асбестовой прокладки на фланец клапан

ной коробки. 2. Установка колена стояка на клапанную коробку с за
креплением фланцевого соединения болтами. 3. Выверка взаимного по
ложения клапанной коробки и колена стояка с окончательной затяж
кой болтов фланцевого соединения.

При устаноеке клапанной коробки с коленом стояка
1. Установка клапанной коробки с коленом стояка на фланец па

трубка и штуцера газосборника с временным закреплением. 2. Укладка 
асбестового шнура между фланцами. 3. Выверка и окончательное закреп
ление.

Нормы времени и расценки на 1 комплект

Наименование работ Состав звена Н.вр. Расц. №

Сборка 5 раэр.~1 
3  „  -7

1.3 1 -0 5 1

Установка б разр. -7  
4 „  -7  
3 „  - 2

4,6 3 -7 4 2

П р и м е ч а н и е .  При раздельной установке клапанных коробок и колен 
стояков применять Н.вр.= 1,7 чел.-ч.» Расц.= 1— 38 (ЛР-1) на одну клапанную короб
ку и Н.ар.=2,9 'Чел.-ч., Р а с ц .-2 -3 6  на одно колено стояка (ПР-2*.
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§ В6-6-36. Патрубки стояков печей

Патрубок представляет собой сварную трубу диаметром Д у 500 мм, 
высотой 1280— 1800 мм с фланцем, футерованную шамотным кирпичом. 
Масса футерованного патрубка 0,37—0,587 т. Поставляется в собранном 
виде.

С о с т а в  р а б о т ы

1. Укладка асбестовой заглушки в гнездо патрубка. 2. Установка па
трубка в гнездо. 3. Уплотнение патрубка в гнезде асбестовым шнуром.

Норма времени и расценка на 1 т

Состав звена Н. вр. Расц.

5 разр,— 1 2,4 1-81
4 „  - 2
3 „  - 2
2 „  - Г

§ В6-6-37. Защитный кожух на стояке (экран)

Кожух состоит из стального согнутого по радиусу листа толщиной 
1 мм с закрепленным на нем листовым асбестом. Высота кожуха 1585— 
1880 мм, ширина — 1462 мм, масса 23—24 кг. Поставляется в готовом 
виде. Установка кожуха производится вручную.

С о с т а в  р а б о т ы  

Установка кожуха и закрепление болтами.

Норма времени и расценка на 1 кожух

Состав звена Н. вр. Расц.

5 разр.— 1 0,92 0-78,2
4 „  -1

§ В6-6-38. Система пароинжекции стояков

Комплект пароинжекции стояков состоит из одного крана диамет
ром 25 Мм; двух газовых фасонных труб диаметром 25 мм, длиной до 
3 м с фланцами; одной форсунки. Поставляется отдельными элемента
ми.
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Нормы времени и расценки на 1 комплект

Наименование и состав работ Состав звена Н.вр. Расц. N®

Монтаж системы паройнжекции стояков

Сборка и установка комплекта парой нжек
ции из. деталей с подгибкой по месту и за
креплением к коллектору и колену стояка

6 разр,— 1 
4 „  - /

2 1-85 1

Испытание системы пароинжекции То же 0,29 0-26,8 2

§ В6-6-39. Система орошения газосборника, перекидных газопроводов, 
свечей и система смыва фусов со дна газосборника

Узлы оросительной системы газосборника с перекидными газопро
водами и свечами состоят из крана диаметром 25 мм, брызгала и двух 
газовых труб длиной до 2 м с фасонными частями и фланцами. Масса 
одного узла до 12 кг. Поставляется отдельными деталями.

Система орошения стояков монтируется из укрупненных узлов, 
соединяющих коллектор аммиачной воды с одним или тремя отвер
стиями для подвода орошения в колене стояка.

Каждый узел состоит из сальникового крана, трех форсунок и газо
вых фасонных труб диаметром 25 мм на резьбовых и фланцевых соеди
нениях общей длиной 5800 мм, масса узла — 23,5 кг.

Узлы системы смыва фусов со дна газосборника состоят из фасон
ной смывной трубы диаметром 25 мм с форсункой, устанавливаемых 
внутри газосборника и сальникового крана с фасонной трубой диамет
ром 25 мм; соединяющих коллектор аммиачной воды и смывную трубу. 
Общая длина узла до 4000 мм, масса узла — 18,4 кг.

С о с т а в  р а б о т

При монтаже узлов системы орошения газосборника 
с перекидными газопроводами и свечами

1. Сборка узла подводки аммиачной воды из заготовленных деталей 
труб, крана и брызгала с установкой прокладок во фланцевых соедине
ниях. 2. Установка узлов подводки с подгибанием труб и подгонкой 
к трубопроводу под сварку. 3. Закрепление брызгала на шпильках.
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При монтаже узлов системы орошения стояков 
1. Снятие предохранительных крышек и прочистка отверстий в 

корпусе колена стояка для подключения труб системы орошения.
2. Установка узлов орошения и форсунок с подсоединением их к кор
пусу колена стояка и к коллектору аммиачной воды с нагревом газовой 
горелкой и подгибкой по месту. 3. Выверка и окончательное закрепле
ние всех соединений системы.

При монтаже узлов системы смыва фусов со дна газосборника 
1. Установка смывной трубы и форсунки внутри газосборника с 

подсоединением к штуцеру газосборника. 2. Установка фасонной трубы 
с краном диаметром 25 мм с подсоединением к смывной трубе и кол
лектору аммиачной воды с выверкой и окончательным закреплением 
всех соединений системы.

При гидравлическом испытании систем орошения газосборника 
с перекидными газопроводами и свечами, стояков 

и системы смыва фусов со дна газосборника 
1. Установка заглушек и гидропресса с подсоединением коллектора 

к линии водопровода. 2. Наполнение всей системы орошения водой.
3. Опрессовка системы до установленных кранов диаметром 25 мм на 
требуемое давление с устранением дефектов монтажа и пропуском воды 
через систему на проток в газосборник.

Состав звена 
5 р а з р 1

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование работ Измеритель Н.вр. Расц. №

Монтаж узлов системы орошения газосбор
ника с перекидными газопроводами и све
чами

1 узел и 0-88,6 1

Монтаж узлов системы орошения стояков 
с тремя точками подвода орошения

то же 2.2 1 -77 2

Монтаж узлов системы смыва фусов со 
дна газосборника

II 1.4 1 -1 3 3

Гидравлическое испытание оросительных 
систем коксовых батарей при количестве 
печей:

65

1 сторона 
коксовой 
батареи

51 41-06 4

77 то же 60 48-3 0 5

П р и м е ч а н и е .  При монтаже узлов системы орошения стояков с одной 
точкой подвода орошения применять Н.вр, и Расц. по строке № 1.
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§ В6-6-40. Подводящий и распределительный 
газопроводы коксового газа

Подводящий газопровод состоит из прямых звеньев труб и фасон
ных деталей диаметром 500-800 мм. Распределительный газопровод 
состоит из прямых звеньев диаметром 350-500 мм со штуцерами диа
метром 70 мм для подсоединения отопительной арматуры коксовых пе
чей. Газопроводы поставляются отдельными узлами.

С о с т а  в р а б о т

При монтаже газопроводов
1. Установка опор. 2. Сборка звеньев под сварку на бандажах с под

держиванием при прихватке патрубков и фасонных частей. 3. Установка 
на опоры узлов газопровода. 4. Выверка газопровода по осям, отметкам 
к заданному уклону.

При испытании газопроводов
1. Испытание воздухом подводящего и распределительного газопро

водов до врезки штуцеров и установки арматуры отопления печей. 2. По
вторное испытание распределительного газопровода после врезки штуце
ров. 3. Установка и снятие заглушек.

Нормы времени и расценки на 1 т

Наименование работ Состав звена Н.вр. Расц. №

Монтаж подводящего газопровода 6 разр.~ 1 
4 „  -2  
3 „ - 2 
2 „  -1

16,5 12-87 1

Монтаж распределительного газо
провода

Тоже 22,5 17-55 2

Испытание подводящего и распреде
лительного газопроводов сжатым 
воздухом

6 разр. — 1 
4 „  -1  
3 „ — 1

3,1 2-64 3

Повторное испытание распредели
тельного газопровода

Тоже 1,5 1-28 4
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§ В6-6-41. Арматура для отопления коксовых печей 
при боковом подводе газа и воздуха

Комплект арматуры для отопления коксовым газом двух простен
ков состоит из одного реверсивного крана, одного стопорного пробко
вого крана, двух клапанов прадого и левого исполнения для воздуха, 
двух гибких металлических шлангов, патрубков, ниппелей, контргаек, 
крестовин диаметром 40—70 мм и других деталей. Всего 44 детали. По
ставляется отдельными узлами.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование и состав работ Состав звена Измеритель Н.вр. Расц. N®

Гидравлическое испытание 
кранов

Гидравлическое испытание 
стопорных и реверсивных кра
нов в закрытом и открытом 
положении крана до их уста
новки со сменой сальников, 
установкой и снятием заглушек

5разр,— 1 
3 „ -1

1 кран 0,26 0-20,9 1

Установка арматуры 
отопления

1. Установка арматуры отоп
ления на прокладках. 2. Ка
либровка метчиком резьбы 
для шпилек в чугунных вкла
дышах. 3. Подмотка резьбы 
льном. 4. Ввинчивание шпилек 
и установка временных заглу
шек

6разр.— 1 
3 „  - /

1 комплект 2,4 2-11 2

Испытание смонтированной 
арматуры совместно с распре
делительным газопроводом 
коксового газа сжатым воз
духом:

при открытых стопорных 
и закрытых реверсивных 
кранах

6 р а з р 1 
4 „  - /  
3 „ - /  
2 „  - /

На 1 сторо
ну коксо

вой батареи 
(из 65 пе

чей)

31 24-72 3

при открытых кранах с 
обмыливанием

То же то же 21,5 17-15 4

П р и м е ч а н и е .  При испытании арматуры отопления на батареях, состоящих 
из другого количества печей, Н.вр. и Расц. по строкам № 3 и 4 должны быть увели
чены или уменьшены пропорционально количеству печей.
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§ В6-6-42. Система отоплении печей с нижним подводом газа и воздуха 
Система отопления коксовых печей с нижним подводом коксового 

газа и воздуха состоит из коллекторов диаметром 80 и 100 мм, распо
ложенных под печами вдоль их осей и арматуры отопления, с помощью 
которой коллекторы соединяются с распределительным газопроводом 
и закладными частями газоподводящих трубок, установленных в плите 
батареи.

Комплект арматуры на одну печь состоит из одного пробкового 
крана диаметром 70 мм, одного реверсивного четырехходового крана 
диаметром 70 мм, двух тройников, труб, штуцеров и крестовин диа
метром 70 мм, четырех контргаек, пробок и диафрагмы диаметром 
70 мм, 30 комплектов гибких резино-тканевых шлангов с соплами и 
крестовинами диаметром 40—50 мм. С помощью последних коллекто
ры соединяются с газоподводящими закладными трубками, а осталь
ная арматура предназначена для соединения коллекторов с распредели
тельным газопроводом. Поставляется отдельными деталями.

Состав звена 
6разр.— 1

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование и состав работ Измеритель Н.вр. Расц. №

Установка кранов

Установка кранов с изготовлением и 
установкой прокладок и закреплением 
болтами
Краны диаметром, мм:

проходные сальниковые 70 1 кран 1,5 1 -3 2 1

реверсивные четырех ходовые 70 то же 1,8 1 -5 8 2

Установка тройников и крестовин на 
резьбе или фланцах диаметром, мм: 

крестовины с трубой 70 1 крестовина 0,34 0-29,9 3

тройники 70 1 тройник 0,69 0-60,7 4

Установка опор

Установка опор под коллекторы с под
держиванием при прихватке

1 опора 0,11 0-09,7 5

Установка коллекторов

Установка коллекторов на опоры с за
креплением хомутами 
Коллекторы диаметром, мм:

80 1 коллектор 0,47 0 -4 1 ,4 6

100 то же 0,76 0-66 ,9 7
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Продолжение

Наименование и состав работ Измеритель Н.вр. Расц. №

Установка крестовин диаметром 
40—50 мм

1. Разборка и сборка резьбовых соеди
нений на краске. 2. Установка крестовин 
на резьбе, разборка и сборка пробок 
крестовин с проверкой правильности 
установки стержня. 3. Ввертывание со
пел в крестовину газоподводящих тру
бок с обмоткой резьбы паклей и обмаз
кой суриком

1 крестовина 0,44 0-3 8 ,7 8

Установка гибких шлангов

Нарезка и установка гибких шлангов с 
закреплением их хомутами

1 гибкий 
шланг

0,3 0 -2 6 ,4 9

Пневматическое испытание 
системы отопления

Пневматическое испытание системы отоп
ления с подсоединением к компрессору, 
проверкой мест соединений на герме
тичность с устранением дефектов мон
тажа

1 печь 5,5 4 -8 4 10

§ В6-6-43. Газоподводящие трубки

Газоподводящие трубки из нержавеющей стали диаметром 36—48 мм, 
длиной 1600 мм каждая. Общее количество трубок на батарею — 2112 
штук. Общая масса комплекта на батарею — 7,72 т. Устанавливают
ся в гильзах верхней подбатарейной плиты и соединяются нижним кон
цом с коллектором посредством крестовин и резиновых трубок. Верх
ние концы трубок входят в газоподводящие каналы стен регенераторов. 
Поставляются в собранном виде. Установка производится вручную.

С о с т а в  р а б о т ы

1. Зачистка концов трубок напильником. 2. Снятие крестовин с тру
бок. 3. Установка газоподводящих трубок в гильзы подбатарейной пли
ты с поддерживанием при прихватке. 4. Установка крестовин, подсоеди
нение трубки и затяжка болтов крепления.
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Норма времени и расценка на 1 трубку

Состав звена Н. вр. Расц.

4разр. - 1 0,5 0—37,3
3  „ - 1

§ В6-6-44. Временный газопровод 
для растопки коксовых батарей

Временный газопровод для разогрева печей коксовым газом состоит 
из готовых звеньев и фасонных частей (тройники, отводы), Подводяще
го и распределительного газопровода диаметром 300-400 мм с задвиж
ками и узлов подвода газа диаметром 50 мм к временным топкам. 
Узлы подвода в количестве 134 шт, состоят из следующих деталей: шту
цера длиной 450 мм, проходного сальникового крана, диафрагмы с 
патрубком длиной 500 мм и двух фланцев.

Общая масса комплекта газопровода — 17,36 т. Поставляется 
отдельными узлами и деталями. Монтаж газопровода производится при 
помощи подвесного крана, а сборка и установка узлов подвода — вруч
ную.

С о с т а в  р а б о т

При монтаже звеньев временного подводящего 
и распределительного газопровода

1. Подача звеньев газопровода на концевую площадку. 2. Переме
щение звеньев на вагонетке к местам укладки с опусканием на обслу
живающую площадку. 3. Установка, выверка и закрепление опор (се
дел) под газопроводы. 4. Укладка звеньев на опоры со стыковкой, 
выверкой и закреплением фланцевых стыков и врезкой в подводящий 
газопровод. 5. Установка задвижек.

При сборке и установке узлов подвода газа к временным топкам
1. Врезка штуцера с разметкой гнезд, очисткой их после врезки и 

поддерживанием при прихватке. 2. Сборка узла подвода от штуцера 
распределительного газопровода и временным топкам с насадкой флан
цев, установкой проходного крана и диафрагмы с патрубком подво
да газа.
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При пневматическом испытании временного газопровода

1. Установка заглушек и манометра. 2. Подключение к компрессо
ру. 3. Нагнетание воздуха до требуемого давления. 4. Проверка плотно
сти соединений обмазкой их мыльным раствором. 5. Устранение выяв
ленных дефектов при испытании подводящего и распределительного 
газопроводов: до врезки штуцеров; после врезки штуцеров с узлами 
подвода газа при закрытых кранах; то же, при открытых кранах до 
диафрагмы.

Нормы времени и расценки на измерители, указанны е а таблице

Наименование работ Состав звена Измеритель Н.вр. Расц. №

Монтаж звеньев временного 
подводящего и распредели
тельного газопровода

6 разр. -1  
5 „ -1  
4 „  - 2  
3 „ - 5  
2 „ -1

1 т 21,5 16-91 1

Сборка и установка узла под
вода газа к временной топке

6 разр.— 1 
5 „ -1  
4 „  - 2  
3 „ - 3  
2 „ - /

1 узел 3,2 2-52 2

Пневматиче
ское испы
тание вре
менного га- 
зо провода

до врезки шту
церов

6 разр. — 1 
S „  -1  
4 „ - 2  
3 „ - 2

1 сторона 
ко ксовой 

батареи из 
65 печей

50 41-25 3

после врезки 
штуцеров с 
узлами подво
да газа при за
крытых кранах

То же то же 76 62-70 4

то же, при от
крытых кранах 
до диафрагмы

90 90 53 43-73 5
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§ В6-6-45. Приспособление для контроля разряжения 
в регенераторах коксовых печей

Приспособление состоит из тройника, крышки с клапаном, ниппеля 
с контргайкой, соединительного штуцера с муфтой и контргайкой, 
импульсной трубки диаметром 16 мм, которая крепится к анкерной 
колонне двумя хомутами и наконечниками. Общая масса приспособ
ления — 11,2 кг. Поставляется отдельными деталями. Монтаж произво
дится вручную.

С о с т а в  р а б о т ы

1. Сборка и установка тройника и крышки с клапаном в глазок ре
генератора с предварительной заготовкой и обмоткой тройника асбесто
вым шнуром. 2. Ввинчивание ниппеля в тройник с обмоткой резьбы 
паклей, промазкой суриком и креплением контргайкой. 3. Сборка 
импульсной трубки с навертыванием муфты и контргайки на соедини
тельный штуцер и стыковкой его с трубкой под сварку. 4. Установка 
импульсной трубки с подсоединением к ниппелю посредством муфты 
и закреплением ее хомутами к анкерной колонне.

Норма времени и расценка на 1 приспособление

Состав звена Н. вр. Расц.

5 разр. -1 1.3 1—05
з  „ -/

§ В6-6-46. Передвижные тележки в тоннелях коксовых батарей

Тележка поставляется на монтажную площадку в собранном виде. 
Масса тележки 0,22— 0,322 т. Направляющие уголки с кронштейнами по
ставляются отдельными деталями. Общая масса деталей направляющих 
в одном тоннеле — 4,08 т.
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Нормы и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование и состав работ Состав звена Измеритель Н.вр. Расц. №

Установка кронштейнов
1. Установка кронштейнов.
2. Установка и крепление на
правляющих уголков к крон
штейнам и закладным деталям

5 рззр.— 1 
3 „
2 „  -/

1 т 11 8—25 1

Монтаж тележек
1. Подача передвижных теле
жек в тоннели коксовой бата
реи при помощи ручных лебе
док. 2. Установка тележек на 
направляющие уголки. 3. На
полнение смазкой подшипни
ков. 4. Перемещение тележек 
вручную с регулировкой. 
Тележка массой, т:

0,22

5разр,— / 
3 „  - /  
2 „

1 тележка 4,2 3-15 2

0,322 То же то же 5,8 4-35 3

§ В6-6-47. Подводящий и распределительный газопроводы 
доменного газа

Подводящий газопровод состоит из прямых звеньев труб и фасон
ных частей диаметром 900-1400 мм. Распределительный газопровод 
имеет два коллектора (машинной и коксовой сторон), которые состоят 
из прямых звеньев труб диаметром 820—1220 мм, соединенных на элек
тросварке и патрубков для подсоединения винтовых регулировочных 
клапанов.

Распределительный газопровод монтируется в тоннели с машинной 
и коксовой сторон батареи. Поставляется отдельными узлами. Монтаж 
производится при помощи крана, электрических и ручных лебедок.
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Н орм ы  времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование и состав работ Состав звена Измеритель Н.вр. Расц.

Предварительное испытание 
регулировочных клапанов до
менного газа в закрытом по* 
ложен и и до установки их на 
место

5 разр. — 7 
3 „  -7

1 клапан 2,1 1-69 1

Монтаж подводящего и 
распределительного 

газопровода
1. Установка подводящего 
и коллекторов распредели
тельного газопроводов домен
ного газа с установкой опор
и сборкой на них звеньев и фа
сонных частей под сварку.
2. Подсоединение коллекто
ров распределительного газо
провода к подводящему.
3. Выверка газопровода по 
осям, отметкам и уклонам с 
закреплением не опорах.
4. Проверка сварных швов 
керосином с предварительной 
обмазкой стыков меловым 
раствором.
Газопровод:

подводящий

6 разр.— 1 
5 „ -7  
4 „  - 2  
3 „  -7  
2 „  -7

1 т
20 16-30 2

распределительный Тоже то же 21,5 17-52 : з

Испытание сжатым воздухом 
подводящего газопровода и 
коллекторов распределитель
ного газопровода до привар
ки штуцеров с установкой и 
снятием заглушек

5 разр.— 7 
4 „  -7
3 „ -7

*$ 3,3 2-64 4

Установка штуцеров
1. Разметка по шаблону мест 
вырезки на газопроводе отвер
стий для штуцеров. 2. Предва
рительная установка и снятие 
регулировочных клапанов.
3. Установка штуцеров под 
сварку к газопроводу. 4. При
соединение штуцеров к ре
гулировочным клапанам на 
фланцах с прокладками

5 разр. — 1 
3 „  -7

1 штуцер 1*5 1-21 5

Установка регулировочных 
клапанов доменного газа с 
подсоединением к штуцерам 
распределительного газопро-

5 разр.- 7 
4 „  -7  
3 „ -7

1 клапан 3 2-40 6

вода



Продолжение

Наименование и состав работ Состав звена Измеритель Н.вр. Расц. №

Испытание воздухом коллек
тора после приварки штуце
ров с установкой и снятием 
заглушек и обмыливанием 
швов сварки

5разр.— 1 
4 „ -1  
3 „ -1

1 т 3,4 2-72 7 '

Испытание коллекторов сжа
тым воздухом после выемки 
заглушек при открытых сто
порных и закрытых регули
ровочных клапанах доменно
го газа

Тоже 1 сторона 
батареи на 

77 печей

43,5 34-80 8

Испытание коллекторов сжа
тым воздухом при открытых 
стопорных и регулировочных 
клапанах с установкой заглу
шек вместо диафрагм

Ш9 то же 15 12-00 9

Групповое испытание тарель
чатых клапанов доменного 
газа (по 5 клапанов в группе) 
со* снятием и установкой тор
цевых заглушек на газовоз
душных клапанах

»ё 1 группа 
клапанов

4,4 3-52 10

П р и м е ч а н и я :  I. Нормами предусмотрен монтаж газопровода доменного 
газа до пуска батареи. При монтаже газопровода после пуска батареи Н.вр. и Расц. 
умножать на 1,5 (ПР-1).

2. При испытании коллекторов распределительного газопровода на батареях, 
состоящих из другого количества печей Н.вр. и Расц. по строкам № 8 и 9 должны 
быть увеличены или уменьшены пропорционально количеству печей.

§ В6-6-48. Г азоподогреватель для коксового газа

Г азоподогреватель диаметром 1000 мм, высотой 3400 мм состоит из 
трех секций. Средняя секция — трубчатка из 163 труб диаметром 57 мм, 
длиной 1500 мм. Масса газоподогревателя — 2,2 т. Поставляется в со
бранном виде.

С о с т а в  р а б о т ы

1. Подача подогревателя краном в нижнее помещение промежуточ
ной площадки батареи. 2. Установка на фундамент при помощи электро
лебедки. 3. Выверка по отвесу и закрепление на фундаменте. 4. Гид
равлическое испытание газоподогревателя со снятием крышек и установ
кой заглушек.
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Норма времени и расценка на 1 газоподогреватель

Состав звена Н. вр. Расц.

5разр.-1 30 23—25
4 „ -1
3 „  -2

§ В6-6-49. Кантовочный механизм

Механизм кантовки газовоздушных клапанов, кранов и обезграфи- 
чивания состоит из: больших роликов для направления тросов; малых 
роликов для тяг; кронштейнов для роликов; валиков; тяг; подшип
ников; тросов; болтов; скоб; кулачков; масленок и других деталей. 
Масса от 10,2— 16,8 т. Поставляется отдельными узлами и деталями. 
Монтаж производится при помощи ручных рычажных лебедок.

С о с т а в  р а б о т

При установке
1. Подбор и укомплектовка узлов и деталей кантовочного механиз

ма с вытяжкой тросов. 2. Установка кронштейнов на контрфорсах ба
тарей, ригелей и анкерных колоннах и роликовых блоков для кантовоч- 
ных тяг с выверкой и закреплением болтами. 3. Сборка и укладка кан- 
товочных штанг с частичной правкой и проверкой резьбы. 4. Установка 
вильчатых рычагов обезграфичивающего устройства с закреплением 
на болтах, навеской на ролики тросов и присоединением их к штангам. 
5. Выверка всех роликов, штанг и тросов по осям и отметкам. 6. Натя
жение тросов и присоединение их к рычагам кантовочной и обезграфичи- 
вающей лебедок.

При регулировке

1. Регулировка положения и работы всех деталей кантовочного 
механизма кранов, рычагов, клапанов, тяг и роликов при испытании 
с ручным, пневматическим и механическим приводами (лебедками) 
без нагрузки и под нагрузкой. 2. Смазка трущихся деталей. 3. Подтя
гивание ослабших соединений. 4. Регулировка направляющих роликов. 
5. Подтягивание тросов в процессе обкатки механизмов.



Нормы времени и расценки не 1 сторону батареи не 65 печей

Наименование работ Состав звена Н.вр. Расц. №

Монтаж кантовочного механизма 
Всего

В том числе
440 336-86 1

Установка 6 разр.—1 
4 „  -7  
3 „  -7  
2 „ 2

366 280-36 2

Регулировка 5 разр.—1 
3 „  -7  
2 „  -7

74 55-50 3

П р и м е ч а н и я :  1. Монтаж централизованной смазки роликов кантовочно- 
го устройства в состав работы не входит и нормируется особо.

2. При установке и регулировке кантовочного механизма на батареях, состоя
щих из другого количества печей, Н.вр. и Расц. по строкам 4*2,3 должны быть уве
личены или уменьшены пропорционально количеству печей.

§ В6-6-50. Кантовочная и обезграфичивающая лебедки

Кантовочная лебедка для переключения механизма газовоздушных 
клапанов состоит из червячно-цилиндрического редуктора, двух экс
центрических шайб, рычагов и приводов (электрического, пневматиче
ского и ручного с системой шестерен).

Обезграфичивающая лебедка для переключения крышек газовых 
клапанов, для обезграфичивания каналов коксового газа и горелок 
печей состоит из лебедки с кривошипом, рычагов и тяги.

Поставляется отдельными узлами (лебедка, привод, рычаги),
Монтаж производится при помощи ручной рычажной лебедки.

С о с т а в  р а б о т ы

1. Установка лебедок на фундаменты с выверкой и закреплением на 
болтах. 2. Сборка электроприводов на муфтовых соединениях с вывер
кой соосности валов и регулировкой тормозных устройств. 3. Выверка 
зубчатой передачи пневмопривода на кантовочной лебедке. 4. Испытание 
лебедок вхолостую. 5. Подсоединение кантовочной лебедки к воздуш
ной магистрали.
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Нормы времени и расценки на 1 лебедку

Лебедка Состав эвена Н.вр Расц. №

Кантовочная массой, т: 
4,471

5 рвзр.— 1 
4 w -7
3 „ -7

59 47-20 1

7,628 105 84-00 2

Обезграфичивающая массой, т: 
0,729

5 разр.-1  
4 „  -7  
3 „  -7

20,5 16-40 3

0,907 26,5 21-20 4

§ В6-6-51. Двери коксовых печей

Т а б л и ц а  1

Техническая характеристика

Вместимость печи, мэ 21,6-32,3 41,6

Масса двери с машинной стороны, г 1,895-2,7 3,8

Масса двери с коксовой стороны, т 
Поставляются отдельными узлами и деталями.

1.376-1,777 3,7

Т а б л и ц а  2

Нормы времени и расценки на 1 дверь

Наименование и состав работ Состав звена
Месса двери, т, до

2,7 3,8

Подготовка двери к монтажу 

1. Кантовка двери в нужное положе- 5 разр. — 7 2,9 1
ние. 2. Подмотка под головки ри
гельных и карманных болтов асбе
стового шнура с вывертыванием и за
вертыванием болтов. 3. Выверка кир- 
пичедержателей с освобождением 
болтов, вырубкой и установкой асбе
стовой прокладки, регулировкой и 
закреплением

4 „  -7  
3 „  -7  
2 „  -7

2-20
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Продолжение таблицы 2

Наименование и состав работ Состав звена
Масса двери, т, до

2,7 3,8

Сборка двери
1. Кантовка двери футеровкой вниз.
2. Проверка и исправление резьбы в 
винтах уплотняющих рамок и гнез
дах двери. 3. Установка (сборка) де
талей двери с очисткой и закрепле
нием. 4. Подгонка и припасовка 
уплотняющей рамки к двери при по
мощи струбцины с укладкой под 
рамку асбестового шнура, установ
кой и регулировкой рамки и провер
кой ригелей. Двери стороны:

машинной 6 разр.— 1 
4 „  -1
3 „  - 3

7,6

6-00

9

7-11

2

коксовой Тоже 6,4

5-06

8,6

6-79

3

Отсоединение люка прохода планир- 
ной штанги для изоляции его с уста
новкой на месте после изоляции

5 разр. — 1 
4 „
3 „

0,66

0—52,8

0,88

0-70,4

4

Установка двери в станцию с вывер
кой и закреплением

Тоже 1,8

1-44

2,1

1-68

5

Установка двери в раму печи

1. Перемещение двери из станции к 
месту установки с помощью двере
съемной машины или коксовытал
кивателя. 2. Установка двери в ра
му с закреплением

5 разр — 1 
4 „  -1
з  „  - /

1,1
0-88

1.2

0-96

6

Регулировка уплотняющей рамки 
двери при помощи винтов при пери
метре уплотняющей рамки, м:

10,2

Тоже

2,4

1-92

- 7

12,3 м 3,5

2-80

— 8

15,7 м — 3,7

2-96

9

а б №



§ В6-6-52. Углезагрузочный вагон

Углезагрузочный вагон трехбункерный поставляется на монтажную 
площадку укрупненными узлами.

Техническая характеристика

Т а б л и ц а  1

Наименование узлов 
и механизмов

Масса монтируемых конструкций 
и механизмов, т

Металлоконструкции (нижние 
и верхние ремы, буферы, стой
ки. площадки с лестницами и 
ограждениями, бункеры, каби
ны управления, токосъемники 
и т. п.)

30,231 28,565 37,995 52,63

Механизм передвижения 11,673 11,673 13,01 16,7
Механизм открывания (закры
вания) шиберов и подъема 
(опускания) телескопов

7,141 5,739 5,82 6,93

Механизм чистки стояков 2,442 4,375 2,405 2,64
Весовой механизм — 0,718 0,718 -
Механизм открывания и закры
вания стояков

1,187 1,185 1 1,235 2,594

Люкосъемы 3,934 4,278 4,632 4,658
Механизм открывания затворов 
угольной башни

1,266 1,719 1,485 3,009

Механизм чистки колен 2,082 — 2,133 2
Система централизованной смаз
ки

— — — —

Агрегат для чистки воздуха — - - 7,15
Сигнальные устройства ^ 0,534 0,499 0,482 0,979
Электровибраторы 0,205 0,205 0,205 0,497
Механизм верхнего телескопа — — - 2,61
Механизм включения кранов 
пароинжекции

— — — 0,68

Общая масса монтируемых кон
струкций и механизмов

60,696 58,956 70,12 103,087

Общая масса вагона с электро
оборудованием

65,596 63,52 76,62 113

Монтаж углеэагрузочного вагона производится на промежуточной или конце
вой площадке. На месте монтажа загрузочного вагона заранее укладывается уча
сток рельсового пути на длину одного звена рельсов, который выверяется по про
ектным осям и отметкам.

49



Т а б л и ц а  2
Нормы времени и расценки на 1 вагон

Наименование и состав работ
Масса вагона, т

^ОСТаВ ЗВСНа
58, 956 - 
60, 696

70, 12 103,037

Монтаж вагона* Всего 630 687 957,5
1

499-37 544-12 754-58

В том числе

Монтаж металлоконструкций 

Сборка и установка металло* 6 разр. — 1 200 230 225
конструкций углезагрузочного 
вагона, включая балансирные 
тележки, нижние и верхние ра
мы, буферы, стойки, площад
ки с лестницами и ограждения
ми, бункеры, кабины управле
ния, токосъемники и кресло 
машиниста

4 „  - 2  
3 „  - 2  
2 - 1

156-00 179-40 175-50 2

Монтаж механизмов

Сборка и установка отдельных 
механизмов с приводами, сис
тем и агрегатов из укрупнен
ных узлов и отдельных дета
лей с выверкой и закреплениел/ 
не болтах механизмов; 

передвижения 5 разр. — 1 26,5 31 75
4 „  -  / 
3 „  - 2 20-5 4 24-0 3 58-1 3 3

открывания {закрывания) 6 разр. — f 78 83 100
шиберов и подъема (опуска
ния) телескопов

4 „  - 2
3 „  - 2  
2 „  - 1

60-84 64-7 4 78-00 4

чистки стояков 5 разр. — 1 43,5 46 36,5
4 „  -  /
3 .. - 2 33-71 35-65 28-29 5

чистки колен 5 разр. — / 30 35 25,5
4 „  -  1 
3 ,, — 2 23-25 27-13 19-76

6

весового 6 разр. — 1 42,5 37
4 „  - 2
3 „  - 1

35-49 30-90 7

открывания и закрывания 6 разр. — 1 24,5 25 52
стояков 4 „  - 2  

3 „  - 2  
2 „  -  /

19-11 19-50 40-56 8

люкосъема $ разр. — 1 71 70 91см I 
1 59 -29 58-4 5 75-99

9

50



Продолжение табл. 2

Наименование и состав работ Состав звена
Масса вагона, т

58, 956- 
60, 696

70, 12 103,007

открывания затворов уголь* 
ной башни

6 разр. — 7 
4 „  - ;  

3 „  -  7 
2 „  - 7

20 25 38
1015-95 19-94 30-31

открывания кранов пароин- 
жекции

6 разр. — 1 
4 „  - 2  
3 „  - 1

— — 43
35-91 11

Установка сигнальных уст
ройств с выверкой и закреп
лением

То же 21,5 26 28,5
1217-95 21-71 23-80

Установка, выверка и закреп
ление электровибраторов на 
бункерах углезагрузочного 
вагона

// 12,5 19 20
1310-44 15-87 16-70

Установка кондиционера с вы
веркой и закреплением

6 разр. — 7 
4 „  - 2  
3 ,, ~~ 7

— —
22

14
18-37

Сборка системы 
гидрообеспыливатепя

Сборка системы гидрообеспы- 
ливателя из отдельных узлов: 
магнита, шламосборника, осу
шителя воздуха и шламопрово- 
дов с выверкой и закреплени
ем

5 разр. — 1 
4 „  - 2  
3 „  - 2  
2 „  - 1

— —
141

106-46 15

Испытание вагона

Испытание отдельных механиз
мов и узлов вхолостую от руч
ных приводов с регулировкой 
взаимодействия всех механиз
мов, выявлением и устранени
ем дефектов монтажа

6 разр. — 7 
4 „  - 2  
3 „  - 2  
2 „  -  7

60
46-80 16

а | б | в №
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§ В6-6-53. Коксовыталкиватель 

Коксовыталкиватель поставляется укрупненными узлами.

Т а б л и ц а  1

Наименование узлов 
и механизмов

Масса отдельных узлов 
и механизмов, т

Металлоконструкции, включая каркас, бу
феры, путеочистители, кресло машиниста, 
токосъемники

62,882 68,524 91,9

Механизм передвижения 19,543 19,25 27
Механизм выталкивающей штанги с приво
дами

35, 768 35,139 58,32

Планирное устройство с механизмом от
крывания планирной дверцы и бункером 
подпланирной шихты

17,3 18,244 13,01

Двересъемное устройство с механизмами 
чистки рам, броней и дверей и отвинчива
ния ригельных винтов

19,515 19,437 23,969

Обезграфичивающее устройство с компрес
сорной станцией

6,33 6,515 5,717

Механизм уборки „концов" кокса — — 3,92
Система централизованной смазки 0,691 0,878 1,03
Подъемник грузоподъемностью 0,2 т — — 0,804
Общая масса монтируемых конструкций 162,119 167,987 225,76
Общая масса машины с электрооборудова
нием

170,035 177,3 240,91

Коксовыталкиватель монтируется на отрихтованном участке рельсового пу
ти у коксовой батареи. Сначала устанавливают ходовые балансирные тележки 
и на них собирают несущие металлоконструкции. Собранная опорная конструкция 
устанавливается на тележках механизма передвижения.

Т а б л и ц а  2

Н ор м ы  времени и расценки на 1 коксовы талкиватель

Наименование 
и состав работ

Состав
звена

Масса коксовыталки
вателя, т

162,119— 
167, 987

225, 76

Монтаж коксовыталкивателя. Всего 2137
1656—94

2244,5
1747-11 1
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Продолжение табл. 2

Наименование 
и состав работ

Состав
звена

Масса коксовыталки
вателя, т

162, 11Q-  
167, 987

225, 76

В том числе

Монтаж металлоконструкций

Сборка и установка металлоконст
рукций коксовыталкивателя, вклю
чая' каркас, буферы, путеочистители, 
кабину машиниста, шкафы с элект
рооборудованием, токосъемники и 
конструкции сигнальных устройств

6 разр. — 1 
4 „  - 2  
3 „  - 2  
2 „  - 2

643 621
2488-68 471-96

Монтаж механизмов

Сборка и установка отдельных меха
низмов с приводами, систем и уст
ройств из укрупненных узлов и дета
лей с выверкой и закреплением на 
болтах.
Механизмы:

передвижения 6 разр. — 1 
4 „  - 2  
3 „  - 1  
2 „  - 1

89 96
370-84 76-42

выталкивающей штанги 6 разр. — 1 
4 „  - 2  
3 „  » 2  
2 „  - 2

261 219
4

198-36 166-44

планирное устройство с механиз
мом открывания планирной двер
цы и бункером подпланирной ших
ты

Тож е 348 292
5264-48 221-92

двересъемное устройство с меха
низмами чистки рам, броней, две
рей и отвинчивания ригельных 
винтов

6 разр. — 1 
4 „  - 2  
3 „  - 1  
2 „  - 1

152 192
6120-99 152-83

обезграфичивающее устройство с 
компрессорной станцией

6 разр. — 1 
4 „  - 1  
3 „  - 1  
2 „  - 1

188 210
7149-93 167-48

подъемник грузоподъемностью 
0,2 т

Тож е
-

26,5
21-13 8

механизм для уборки „концов" 
кокса

//
-

40

31-90
9
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Продолжение табл. 2

Наименование 
и состав работ

Состав
звена

Масса коксовыталки- 
вателя,т

162, 119- 
167,987

225, 76

Монтаж централизованной системы 
смазки

1. Заготовка деталей труб. 2. Сборка 
и заполнение системы централизован
ной смазки и проверка ее работы

6 разр. — 1 
4 „  - 1  
3 „  - /  
2 „  - /

293 365
10233-67 291-09

Испытание коксовыталкивателя
Испытание отдельных механизмов и 
устройств вхолостую от ручных при
водов с регулированием взаимо
действия всех механизмов и устра
нением дефектов монтажа

Тоже 163 183
11129—99 145-94

а б IP

§ 66-6-54. Коксотушильный вагон

Т а б л и ц а  1
Техническая характеристика

Вместимость кузова, м3 23 41

Длина вагона, мм 15200 18900

Ширина вагона, мм 5255 5200

Общая масса вагона, т 68,1 95Д

Поставляется укрупненными узлами.

Т а б л и ц е  2

Нормы  времени и расценки на 1 вагон

Наименование и состав работ Состав эвена
Масса, т

68,1 95,8

Монтаж тушильного вагона 
Всего
В том числе:

502 572
1399-86 455-62
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Продолжение табл. 2
Наименование и состав работ Состав звена

Масса, т

68,1 95,8

Сборка металлоконструкций вагона

Сборка металлоконструкций наклонно- 
го днища, верха кузова и защитных ко
жухов с выверкой и креплением

6 разр. — 1 
4 „  - 2  
3 „  - /  
2 „  - /

215 255
2171— 14 202-98

Сборка и установка защитных плит Тоже 112 117
389— 15 93-13

Монтаж механизмов вагона

1. Сборка, установкам регулировка ме
ханизма открывания фартуков, состоя
щего из главного вала с подшипника
ми, системы рычагов, цилиндра с порш
нями и фартуков. 2. Сборка и испы
тание воздухопроводов и централизо
ванной смазки

6 разр. -  / 
4 „  - 1  
3 „  - 1  
2 „  - /

145 170
4115-64 135-58

Испытание механизмов Тоже 30

23-93 5

а | б №

§ В6-6-55. Электровоз коксотушильного вагона

Т а б л и ц а  1

Техническая характеристика

Показатели
Электровоз

ЭК-11 ЭК-12 ЭК-13 ЭК-14

Ширина колеи, мм 1435 1524 1524 1524
Высота электровоза, мм 4730 4730 5200 5200
Общая масса, т 20 22 36 38,1

Поставляется укрупненными узлами*

5S



С о с т а в  р а б о т ы

1. Проверка правильности сборки и надежности крепления узлов зуб
чатых передач привода. 2. Регулировка ручного и пневматического тор
мозов электровоза. 3. Расконсервация компрессоров и ресиверов. 4. 
Проверка сборки магистралей воздуховодов для открывания и закры
вания фартуков и управления пневмотормозами коксотушильного ва
гона со сборкой некоторых узлов, поступающих в разобранном виде. 
5. Установка лестниц токосъемников и переходной площадки. 6. Про
верка и регулировка пневматической арматуры.

Т а б л и ц а  2

Нормы времени и расценки на 1 электровоз

Состав звена
Электровоз

ЭК-11, ЭК-12 ЭК-13, ЭК-14

6 разр. -  ; 
4 „  — /

30 51

3 „  - 2  
2 „ - 2

22-65 38-51

а б

§ В6-6-56. Конструкции бесконтактной блокировки 
электровоза и коксовыталкивателя

Комплект конструкций блокировки состоит из направляющих швел
леров № 16, опорных кронштейнов и упорных уголков для катушек бло
кировки и накладок. Общая масса конструкций блокировки 2,875— 
3,425 т. Поставляется отдельными узлами и деталями.

С о с т а в  р а б о т ы

1. Установка кронштейнов из двух уголков на колонны обслуживаю
щих площадок с поддерживанием при прихватке. 2, Установка швелле
ров на кронштейны вручную. 3. Установка упорных уголков на швел
леры. 4. Соединение швеллеров накладками. 5. Крепление деталей бол
тами.

Норма времени и расценка на 1 т

Состав звена Н. вр. Расц.

5 разр. — 1 26,5 21-33
3 „  - 1
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§ В6-6-57. Двересъемная машина с коксонаправляющей 
(универсального исполнения)

Двересъемная машина состоит из металлоконструкций, механизма 
передвижения машины, рычажного двересъемного устройства с меха
низмами чистки рам, броней, дверей и коксонаправляющей. Поставля
ется укрупненными узлами.

Т а б л и ц а  1

Наименование узлов и механизмов Масса узлов, т

Двересъемная часть машины 38,955 32,718 91,06
Коксонаправляющая 13,045 14,702 13,44
Масса монтируемых конструкций 52 47,42 104,5
Общая масса машины с пускорегулирующей 
аппаратурой, электрооборудованием и запчас
тями

55 57,78 113,7

С о с т а в  р а б о т

При монтаже двересъемной машины 
1. Монтаж двересъемной машины из отдельных укрупненных узлов 

с установкой на рельсы ходовых тележек, установкой металлоконструк
ций и приводов машин и коксоналравляющей. 2. Сборка и установка 
двересъемного устройства с механизмами чистки рам и дверей. 3. 
Монтаж системы централизованной смэзки с заготовкой деталей, под
готовкой и сборкой трубопроводов на резьбе и под сварку. 4. Монтаж 
системы для уборки пыли с установкой дымососа.

При испытании двересъемной машины 
1. Испытание машины с регулировкой взаимодействия механизмов.

2. Обкатка машины.
Состав звена 
6 разр. — 1 
5 разр. — 1

Т а б л и ц а  2
Нормы времени и расценки на 1 двересъемную машину

Масса машины, т

Наименование работ
47, 42-52 104.5

Н. вр. Ресц. Н. вр. Расц.

Монтаж двересъемной машины 397 317-60 745 596-00 1

Испытание машины вхолостую 67 53-60 77 61-60 2

а б
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§ В6-6-58. Изоляция труб  системы  

централизованной см азки к о к со в ы х  маш ин

С о с т а в  р а б о т ы

1. Подноска асбестового шнура и жидкого стекла. 2. Изоляция труб 
асбестовым шнуром. 3. Закрепление концов шнура проволокой. 4. Сма
чивание изолированных труб жидким стеклом.

Норма времени и расценка на 10 м труб

Состав звена Н. вр. Расц.

3 рвзр. -  1 5,2 3-48
2 „  - 1

§ В6-6-59. П ути  загрузочного вагона, коксовы талкивателя  

и двересъемной маш ины

Путь коксовыталкивателя для обслуживания печей вместимостью 
до 21,6 м3 состоит из рельсов Р50, для печей вместимостью 30,3 м3 — 
из рельсов КР80, а для печей вместимостью 41,6 м3 — из рельсов КР100.

Рельсы или предварительно собранные звенья рельсов укладываются 
на коротких деревянных шпалах габаритами 200X250X800 мм, 200Х 
350X800 мм, закрепленных на фундаментах анкерными болтами, и кре
пятся глухарями с прижимными накладками.

Путь углезагрузочного вагона в зависимости от вместимости печей 
состоит из рельсов Р43, Р50, Р65, укладываемых по верху батарей на 
стальных полосах, к которым рельсы крепятся прижимами. Обе нитки 
между собой связываются поперечными стальными стяжками. На проме
жуточных и концевых площадках рельсы укрепляются фундаментными 
болтами и прижимами.

Путь двересъемной машины в зависимости от вместимости печей 
состоит из рельсов Р50, Р65, КР80, укладываемых с коксовой стороны 
по обслуживающей площадке и крепится к ней болтами. Соединение 
стыков рельсов может быть выполнено с помощью накладок и болтов 
или на сварке, выполненной ванным способом.

Конструкции путей поставляются отдельными узлами и деталями.
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Н ор м ы  времени и расценки на измерители, указанны е в таблице

Наименование и состав работ Состав звена Измеритель Н. вр. Расц. ИР

Монтаж пути 
коксовыталкивателя

1. Укладка деревянных шпал 
и подрельсовых подкладок под 
пути коксовыталкивателя. 2, 
Укладка рельсов или звеньев 
рельсов со стыковкой их меж
ду собой. 3. Крепление рельсов 
к шпалам шурупами с пред
варительной сверловкой от
верстий в шпалах с установкой 
накладок и упоров. 4. Выверка 
пути по оси. размерам колеи и 
отметкам головок. 5. Закреп
ление шпал на фундаменте! 
Путь из рельсов:

Р50 5 разр. — 1 
4 „  - 1  
3 „  - 2  
2 „  - 1

1 м пути 4,5 3-37 1

КР80 То же то же 8,6 6-43 2

Из предварительно собранных 
звеньев рельсов:

КР80 5 разр. — 1 
4 „  - 1  
3 „ - 2  
2 „  - 1

1 м пути 3,7 2-77 3

КР100 То же то же 5 3-74 4

Оковка шпал

1. Оковка шпал для путей 
коксовыталкивателя с установ
кой хомутов и закреплением 
гвоздями. 2. Пропитка шпал 
антисептиком.
Оковка:

без подрезки и подтески 
концов шпал

3 разр. — 2 10 шпал 0,87 0-60,9 5

с подтеской концов шпал 
под хомуты

Тоже то же 2,3 1-61 6

Монтаж пути углезагрузочно
го вагона

1. Подъем на верх батареи 
и укладка конструкций рельсо
вых путей углезагрузочного
вагоне.



Продолжение

Наименование и состав работ Состав звена Измеритель Н. вр. Расц. №

2. Стыковка секций пути, вы
верка их по оси; размеру 
колеи и отметкам головок.
3. Установка поперечных свя
зей между рельсами. 4. За
крепление путей анкерными 
болтами на промежуточных и 
концевых площадках. Путь из 
рельсов:

Р43 5 разр. — 1 
4 „  - Г  
3 „  - 2  
2 „  — /

1 м пути 1.5 1 -1 2 7

Р50 Тоже то же 1.6 1 -2 0 8

Р65 1.9 1 -4 2 9

Монтаж пути двересъемной 
машины

1. Укладка пути двересъемной 
машины с подъемом на пло
щадку рельсов. 2. Стыковка 
рельсов. 3. Выверка пути по 
оси, размеру колеи и отмет
кам головок. 4, Закрепление 
рельсов к площадке. Путь с 
креплением: 

на болтах .. 1.8 1 -35 10

с подготовкой стыков под 
сварку

.. 1.2 0-89,8 11

Установка и закрепление ту 
пиков на путях:

коксовыталкивателя 5 разр. — 1 
4 „  -  / 
3 „  « 2  
2 „  -  7

1 тупик 6,2 4 -6 4 12

загрузочного вагона То же то же 3,3 2 -4 7 13

двересъемной машины f/ /г 3.8 2 -8 4 14

§ В6-6-60. Упор двересъемной машины

Упор состоит из двутавровой балки № 24 и деталей крепления. По* 
ставляется отдельными деталями.

С о с т а в  р а б о т ы
Сборка и установка упора на кронштейны с выверкой и закрепле

нием болтами.
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Норма времени и расценка на 1 м

Состав звена Н. вр. Расц.

5 разр. — 1 1.1 0-85,6
4 „  - 2
3 „  - 2

§ 86-6-61. Кронштейны для упора и троллеев 
двересъемной машины и коксовыталкивателя

Кронштейны для упора состоят из швеллеров № 16, длиной 1490 и 
670 мм, косынок габаритами 280X200X6 мм и полосы габаритами 
90X10X1000 мм. Общая масса кронштейна 75— 105 кг.

Кронштейны для троллеев двересъемной машины и коксовыталкива
теля состоят из уголков и швеллеров. Масса кронштейна 27—55 кг. 
Поставляются в собранном виде.

Нормы времени и расценки на 1 кронштейн

Состав работы Состав звена Н. вр. Расц. №

Установка кронштейнов с выверкой и за 
креплением болтами 
Кронштейн для:

упора вдоль концевой и промежуточ
ной площадок

4 разр. — 1 
3 „  - 1

1,5 1-12 1

троллеев двересъемной машины Тоже 0,57 0—42,5 2

троллеев коксовыталкивателя 1Г 0,5 0—37,3 3

§ В6-6-62. Козырьки троллеев коксовыталкивателя 
и электровоза тушильного вагона

Козырьки для предохранения троллеев коксовыталкивателя и 
электровоза изготавливаются из листовой стали толщиной 3 мм, шири
ной 400—900 мм, длиной до 3000 мм. Козырьки укладываются на крон
штейны из угловой стали и крепятся к ним болтами или сваркой. Пос
тавляется отдельными деталями или в виде предварительно собранных 
панелей. Монтаж производится вручную.

61



Нормы  времени и расценки не 1 м  длины козырька

Наименование и состав работ Состав звена Н. вр. Расц. №

Монтаж козырьков из отдельных 
деталей

1. Сборка и установка козырьков трол
леев из отдельных деталей с уста
новкой кронштейнов, частичной прав
кой и укладкой по ним листовых 
элементов козырька и жесткостей.
2. Закрепление деталей козырька бол
тами с поддерживанием при прихватке

к
 к

 
1 

1 1,1 0 -8 2 1

Монтаж козырьков из панелей

Монтаж козырьков из предвари
тельно собранных панелей с размет
кой мест и установкой кронштейнов, 
укладкой по ним готовых панелей ко
зырьков, выверкой и закрепле
нием с поддерживанием при прих
ватке

4 разр. — 1 
3 ,, — /

0,63 0—46,9 2

§ В 6-6-63. Сетки ограждения троллеев и окон коксовых батарей

Ограждающая сетка троллеев электровоза и коксовыталкивателя 
габаритами 610—1895X410 мм. Масса от 5 до 15 кг. Сетка 

ограждения окон размером 1670X1150 мм, масса — 16 кг. Поставляется 
отдельными элементами (рамки, сетка). Установка производится вруч
ную.

С о с т а в  р а б о т

При сборке сеток ограждения троллеев и окон

1. Укладка рамки из уголка или полосовой стали на стеллаж. 2. Разметка 
и вырезка сетки по размеру от рулона, укладка ее на рамку и закрепле
ние болтами. 3. Снятие готовой сетки со стеллажа и укладка в штабель.

При установке сеток ограждения троллеев и окон

Установка сеток с выверкой и закреплением на кронштейнах с провер
кой правильности установки.
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Нормы времени и расценки на 1 м* сетки

Наименование
работ

Состав
эвена

Для ограждения 
троллеев

Для ограждения 
окон!! 

о
; 

А 
X

Расц. Н. ер. Расц.

Сборка сеток 4 разр. — 1 
3 „  -  Г

2,3 1—71 0,89 0-66,3 1

Установка сеток То Ж9 1,2 0 -8 9 ,4 0,48 0— 35,8 2

а б №

§ В 6 -6 -6 4 . К о л о н н ы  тр о л л е е в  з а гр у з о ч н о го  в а го н а

К олонны  металлические вы сотой  4455—4815  и 7090 м м  из ш велле

ров, д вутавр о вы х бал ок, угл о в ой  стали или тр уб . На кол он ны  устанав

ливается защ итны й экран. М асса кол он ны  203—26 5  и 513—678 к г . М асса  

защ итного экрана 10, 33 и 125 к г . П оставляю тся ук р уп н ен н ы м и  узлам и  

(колонна, э к р а н ) .

Нормы  времени и расценки на измерители, указанны е в таблица

Наименование 
и состав работ

Состав
звена

Масса,
кг

Изме-
ритель

Н. вр. Расц.

Установка колонн

Установка колонн 
с выверкой по 
осям, отметкам и 
отвесу, закрепле
ние колонн бол
тами

5 разр* — 1 
4 „  ~ Г 
3 „  -  1 
2 „  - ;

203-265 1 т 9,5 7 -2 2 1

513-678 ла 8,3 6—31 2

Установка 
защитных экранов

Установка и за
крепление на ко
лоннах защитных 
экранов

4 разр. -  1 
3 „  - 1

10 1 экран 1,4 1 -0 4 3

33 То  же 4,3 3 -2 0 4

125 ** 6,4 4 -7 7 5
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§ В6-6-65. Механизированные затворы коксовой рампы

Затвор для выдачи кокса с рампы на конвейер представляет собой 
сварную конструкцию размером 2200X980 мм с противовесом и тяга
ми с опорными валиками. Общая масса — 0,485 т. Механизм управ
ления затворами коксовой рампы состоит из приводной и концевой 
станций с натяжным устройством, двух стальных канатов, копиров и 
верхних и нижних направляющих швеллеров. Диаметр ведущего и ве
домого барабанов станции — 1250 мм. Масса механизма управления 
затворами — 12,34 т. Поставляются укрупненными узлами.

С о  с т а в  р а б о т

При установке затворов

1. Установка затворов в собранном виде при помощи ручной рычаж
ной лебедки с выверкой и креплением к конструкциям рампы болтами.
2. Навеска контргрузов и регулировка.

При монтаже механизмов управления затворами

1. Установка приводной и натяжной станций с натяжным устройством.
2. Установка нижних и верхних направляющих швеллеров и тяг с опор
ными валиками. 3. Укладка по ним стальных тросов с копирами. 4. 
Выверка и регулировка взаимодействия всех механизмов и устройств. 
5. Испытание.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование работ Состав звена Измеритель Н. вр. Рвсц. №

Установка затвора 5 разр. — 1 
4 „  - 2  
3 „  ~ 1

1 затвор 2,5 1-99 1

Монтаж механизмов уп
равления затворами

Тоже 1 коксовая 
рампа длиной 

60 м

221 176-25 2

64



§ В6-6-66. Устан овка сухо го  туш ения ко к са  (У С ТК )

Т а б л и ц а  1

Основные узлы установки

Наименование узлов Масса узлов, т

Камера тушения кокса (кожух)
Подъемник
Загрузочное устройство 
Разгрузочное устройство 
Дутьевое устройство
Механизм передвижения платформы с кузовом 
и путями из рельсов КР80 
Рампа холодного кокса

27,635
17,5-22,15

14,405

21,025
82,975
14,998

4,153

32
171,3
24,24

29,41-36,41
36,19

Каркас УСТК монтируется укрупненными блоками массой до 25 т. 
Камера тушения кокса монтируется двумя блоками — кожух цилинд- 
рической части камеры и кожух конической части. Кожух цилиндричес
кой части камеры подается в рулонной заготовке на стеллаж. Кожух 
конической части камеры укрупняется из отдельных элементов на пло
щадке и краном устанавливается на цилиндрическую часть камеры 
в проектное положение.

Разгрузочные, дутьевые и загрузочные устройства монтируются ук 
рупненными блоками. Пылеосадительные бункеры укрупняются в бло
ки массой до 10 т и подаются в зону для установки их в проектное 
положение.

Камера представляет собой цилиндрический стальной кожух диамет
ром 8240 мм, высотой 10560 мм, массой 21,025 т -  для печей вмести
мостью до 30,5 мэ и диаметром 8300 мм, высотой 14000 мм, массой 
32 т — для печей вместимостью 41,6 м3. Поставляется в рулоне с комп
лектующими деталями. Разматывание рулона производится электроле
бедками или краном и трактором, подъем к месту установки -  краном.

1. Сборка днища из листовых заготовок состыковкой их между собой, 
установкой крючьев для футеровки патрубков (штуцеров) и флан
цев. 2. Подача рулона к месту разматывания. 3. Разматывание рулона 
с помощью трактора. 4. Сборка колец жесткости и установка их на 
развернутое полотнище. 5. Наматывание полотнища на кольца жесткос
ти (барабан).

КАМЕРА ТУШЕНИЯ КОКСА

С о с т а в  р а б о т ы

3 З а к .1011 65



6. Сборка верхнего конуса. 7. Установка цапф. 8. Установка днища на 
железобетонный фундамент. 9. Установка цилиндрической части кожуха 
камеры на днище и разборка колец жесткости. 10. Установка верхнего 
конуса. 11. Разметка места установки и установка патрубка (штуцера) 
газохода на кожухе. 12. Выверка деталей и узлов кожуха при монтаже 
с поддерживанием при прихватке.

Т а б л и ц а  2

Нормы времени и расценки на 1 камеру

Состав эвена
Масса камеры, т

21,025 32

6 раэр. -  1 468 557
5 „ — / 
4 „ - 2 386-10 459-53
3 „  - 2

а б

ПОДЪЕМНИК

Подъемник состоит из самоходной тележки с механизмами, рассчи
танными на подъем кузова коксовоза с раскаленным коксом. Подъем
ник канатный с двухбарабанной лебедкой на одном валу, с двумя при
водными моторами и редукторами. На канатах подвешена траверса 
с крюками для автоматического захвата кузова. Поставляется укруп
ненными узлами.

С о с т а в  р а б о т ы

1. Сборка и установка металлических конструкций моста, опор, 
площадок, кабин и ограждений. 2. Установка механизма передвижения 
с редукторами и электродвигателями с выверкой. 3. Установка механиз
ма подъема с барабанами, приводными моторами и редукторами с ре
гулировкой и центровкой. 4. Установка траверс с крюками направляю
щих и экрана. 5. Установка конечных выключателей на подъемнике. 
6. Запасовка стального каната на подъемнике и соединение его с предох
ранительным устройством. 7. Монтаж кондиционера и вентиляторной 
установки. 8. Опробование подъемника вхолостую с устранением 
выявленных неисправностей, с регулировкой и окончательным закреп
лением всех механизмов, узлов и деталей подъемника.



Т а б л и ц а З

Нормы времени и расценки на 1 подъемник

Состав звена
Масса подъемника, т

82,975 171,3

бразр. — 1 824 994
5 „  - t  
4 „  - 2 679—80 820-05
3 „  - 2

а б

ЗАГРУЗОЧНОЕ УСТРОЙСТВО

Загрузочное устройство каждой камеры состоит из механизма откры
вания крышки и камеры и направляющей металлической 
воронки, размещенных на передвижной тележке. Поставляется укруп
ненными узлами.

С о с т а в  р а б о т ы

Осмотр с частичной разборкой узлов загрузочного устройства с 
промывкой и последующей смазкой. 2. Установка рельсового пути, 
передвижной тележки с загрузочной воронкой. 3. Сборка и установка 
привода и рычажной системы механизма для открывания крышки.
4. Установка и регулировка крышки камеры.

Т а б л и ц а  4

Нормы времени и расценки на 1 загрузочное устройство

Состав звена
Масса устройства, т

14,998 24,24

бразр. -  1 170 244
5 „  - 1 140-25 201-30
4 „  - 2
3 ,, — 2

а б
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РАЗГРУЗОЧНОЕ УСТРОЙСТВО

Разгрузочное устройство массой 27,635 т состоит из промежуточного 
бункера, двух рассекателей, шнекового конвейера, контргруза, двух 
последовательно расположенных клапанных затворов на выгрузочных 
воронках с приводами и конечными выключателями.

Разгрузочное устройство массой 29,41—36,41 т состоит из нижней во
ронки, промежуточного и распределительного бункеров с лотками и 
стойками, двух рассекателей, двух мигалок с перекидными клапанами 
для сброса пыли, привода, контргруза и конечных выключателей.

Поставляется укрупненными узлами.

С о с т а в  р а б о т
При массе устройства 27,635 т

1. Установка промежуточного бункера и выгрузочных воронок 
электролебедкой с креплением отдельных секций между собой. 2. 
Установка и закрепление рассекателей с приводами и механизма от
крывания затворов. 3. Установка кронштейнов. 4. Установка и крепле
ние шнекового конвейера с воронкой. 5. Установка контргрузов. 6. Ус
тановка конечных выключателей. 7. Установка рычажной системы, 
соединение привода с затворами, регулировка и ручное испытание.

При массе устройства 29,41—36,41 т

1. Установка нижней воронки. 2. Установка промежуточного бунке
ра и броневых плит на него. 3. Установка распределительного бункера и 
опор под него. 4. Установка лотков к распределительному бункеру с 
установкой приводов дозирующих питателей лотков. 5. Установка рас
секателей с установкой приводов и тяг. 6. Установка лотков под бунке
ры для сброса пыли с установкой трубы для отвода пыли. 7. Установка 
мигалок, контргруза и кожухов на контргруз. 8. Установка приводов 
затвора, перекидного клапана и тяг. 9. Установка конечных выключате
лей. 10. Регулировка и ручное испытание работы рычажных систем.

Т а б л и ц а  5

Нормы времени и расценки на 1 разгрузочное устройство

Состав звена
Масса устройства, т

27,635 29.41-36,41

6 рвзр. — 1 399 414
5 „  - 7 329-18 341-55
4 „  - 2
3 „  - 2

а б
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ДУТЬЕВОЕ УСТРОЙСТВО

Дутьевое устройство состоит из дутьевой воронки, верхнего рассе
кателя и дутьевой головки. Поставляется укрупненными узлами. Мон
таж производится при помощи электролебедки и кран-балки.

С о с т а в  р а б о т ы

1. Сборка и установка дутьевой воронки из отдельных секций с 
креплением болтами. 2. Установка верхнего рассекателя. 3. Установка 
головки на верхний рассекатель с креплением болтами. 4. Установка 
дросселей с выверкой и закреплением болтами. 5. Установка и закреп
ление смотрового люка и шибера. 6. Укладка чугунных плит футеровки 
на верхний рассекатель и стенки воронки дутьевого устройства с вывер
кой и закреплением болтами.

Т а б л и ц а  6

Нормы времени и расценки на 1 дутьевое устройство

Состав звена
Масса устройства, т

17,5 22,15 36,19

5 разр. — 1 285 345 508
4 „  - 2  
3 „  - 2

221-73 268-41 395-22

а б в

РАМПА ХОЛОДНОГО КОКСА

Рампа состоит из воронки, перегрузочного лотка, привода рычажной 
системы, механизированных затворов и металлоконструкций обслу
живающей площадки. Поставляется укрупненными узлами.

С о с т а в  р а б о т ы

1. Установка воронки при помощи электролебедки. 2. Установка 
перегрузочного лотка. 3. Установка металлоконструкций обслужива
ющей площадки. 4. Осмотр с частичной разборкой узлов рычажной сис
темы и механизированных затворов с промывкой, смазкой и после
дующей сборкой. 5. Установка редуктора, рычажной системы и механи
зированных затворов.
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Т а б л и ц а  7

Норма времени и расценка на 1 рампу

Состав звена Н. вр. Расц.

6 разр. — 1 160 132-00
5 „  - 1
4 „  - 2
3 - 2

П р и м е ч а н и е .  Обкладка внутренних поверхностей воронок и течек базаль
товыми и чугунными плитами настоящими нормами не предусмотрена и нормиру
ется особо.

МЕХАНИЗМ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПЛАТФОРМЫ С КУЗОВОМ

Механизм состоит из двух стоек, направляющей, стойки ведущей 
шестерни, штанги с тележкой, механизма передвижения штанги и меха
низма захвата. Поставляется отдельными узлами.

С о с т а в  р а б о т ы
1. Установка стоек с закреплением фундаментными болтами. 2. 

Установка направляющей на фундамент с закреплением болтами. 3. 
Установка штанги с закреплением. 4. Установка механизмов передви
жения и захвата с частичной разборкой, промывкой и смазкой. 5. Испы
тание работы штанги вручную.

Т а б л и ц а  8
Норма времени и расценка на 1 механизм 

передвижения платформы с кузовом

Состав звена Н. вр. Расц.

6 разр. — 1 279 230-18
5 „  - 1
4 - 2
3 „  - 2

ПУТИ ПОД ПЛАТФОРМУ С КУЗОВОМ

Рельсовый путь под платформу с кузовом из рельсов КР80 уклады
вается по бетонным фундаментам на металлические опорные плиты и 
прокладки, которые крепятся к бетонному основанию анкерными 
болтами. Рельсы на прокладках укрупняются прижимными планками 
не анкерных болтах. Поставляются отдельными узлами и деталями.
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С о с т а в  р а б о т ы

1. Установка подкладок и плит под рельсы с закреплением. 2. Уста
новка рельсов на прокладки. 3. Установка накладок. 4. Выверка уло
женных рельсов в вертикальной и горизонтальной плоскости с оконча
тельным креплением.

Т а б л и ц а  9

Норма времени и расценка на 1 м пути

Состав эвена Н.вр. Расц.

5 разр. — 1 5,5 4-28
4 „  - 2
3 „  - 2

КРОНШТЕЙНЫ ПОД ТРОЛЛЕИ ПОДЪЕМНИКОВ

Кронштейн состоит из швеллера № 8 длиной 1030 мм и двух косы
нок габаритами 225X380X8 мм. Масса — 15,3 кг. Устанавливаются крон
штейны на металлоконструкциях каркаса УСТК на высоте около 27 м* 
Поставляются в собранном виде.

Т а б л и ц а  10

Норма времени и расценка на 1 кронштейн

Состав работы Состав звена Н. 8р. Расц.

1. Разметка мест установки кронштейнов 
с переноской временной лестницы. 2. Ус
тановка и выверка кронштейнов с под
держанием при прихватке

4 разр. — / 
3 „ - /

0,53 0—39,5

§ В6-6-67. Свеча для сброса газов с установки сухого тушения кокса

Свеча состоит из прямых участков труб и фасонных деталей диамет
ром 250^350 мм, дроссельного клапана диаметром 250 мм и сальнико
вого компенсатора диаметром 300 мм. Масса свечи — 3,73 т. Высота — 
36000 мм. Свеча поставляется на монтажную площадку в виде отдель
ных участков труб, фасонных частей и арматуры. Монтаж производится 
с помощью электрических и ручных рычажных лебедок.
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С о с т а в  р а б о т ы

1. Установка кронштейнов для крепления свечи к конструкциям 
камеры тушения. 2. Укрупнительная сборка, установка прямых участ
ков труб, фасонных частей и арматуры с установкой асбестовых про
кладок и соединением фланцевых стыков болтами. 3. Закрепление све
чи к кронштейнам.

Норма времени и расценка на 1 свечу

Состав звена Н. вр. Расц.

6 разр. — 1 193 151—75
5 „  - 1
4 „  - 2
3 „ - 3
2 „ -  1

§ В6-6-68. Раздвижные двери гаража станций 
резервных дверей коксовых батарей

Раздвижные двери состоят из двух полотен размером 2600X8200 мм, 
монорельса, роликовых блоков, тягового троса, ручных лебедок и ниж
ней направляющей. Общая масса двери — 3,03 т. Поставляется отдельны
ми узлами и деталями. Монтаж производится с помощью подвесного 
крана и ручной лебедки.

С о с т а в  р а б о т ы

1. Сборка монорельса из отдельных деталей, установка и закрепле
ние его в проектном положении. 2. Сборка полотен двери из отдельных 
панелей с установкой калитки. 3. Установка и закрепление подвесных 
роликов на дверь. 4. Установка ручных лебедок для открывания ее.
5. Установка направляющих роликовых блоков для тягового троса.
6. Напасовка тягового троса на ручные лебедки. 7. Установка и закреп
ление нижней направляющей раздвижных дверей. 8. Регулировка хода 
и испытание работы дверей.

Норма времени и расценка на 1 дверь

Состав звена Н; вр. Расц.

5 разр, — 1 92 69-00
3 „  ~1
2 „ - 1
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§ В6-6-69. Вагон для перевозки раскаленного к о к са

Техническая характеристика

Масса вагона, т 51,39
В том числе:

лафет со скатами 18,99
платформа 10,76
кузов 21,7

Габариты вагона, мм
/шина 10000
ширина 5050
высота 5300

Поставляется укрупненными узлами.

С о с т а в  р а б о т ы

1. Установка, выверка и закрепление тележек механизма передвиже
ния рамы, лафета, механизмов автосцепки, упоров, опорных роликов/ 
направляющей, запорного устройства, металлоконструкций токосъем
ников и стоек, сигнализации. 2. Сборка, установка и закрепление на ра
ме платформы ходовых колес, буферов и ролика захвата. 3. Установка 
платформы на лафет. 4. Установка на платформе двух направляющих 
и рам. 5. Проверка правильности сборки платформы и окончательное 
закрепление. 6. Сборка металлоконструкций кузова с установкой на 
платформу передней и задней частей каркаса, бортов, козырьков кузо
ва и затворов. 7. Установка и закрепление на каркасе кузова, тяг и 
штанг с упорами верхних роликов и буферов. 8. Установка и закреп
ление бронеплит к каркасу кузова. 9. Выверка собранных конструкций 
кузова и окончательное их закрепление.

Т а б л и ц а  1

Норма времени и расценка на 1 вагон
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§ В6-6-70. Затворы бункеров угольной башня 
с рычажной системой управления

Масса секторного затвора с системой рычагов 0,48— 0,53 т. Масса пат
рубка для воздушного обогрева затвора 28-29 кг. Затворы поставляют
ся отдельными узлами и деталями. Монтаж производится краном и руч
ной лебедкой.

МОНТАЖ ЗАТВОРОВ С МЕХАНИЗМАМИ УПРАВЛЕНИЯ 

Состав работы

1. Подъем узлов и деталей затворов на верх батареи. 2. Подъем за
творов и рам для крепления системы тяг и рычагов на проектную отметку 
с последующей установкой, выверкой и закреплением болтами к железо
бетонному перекрытию угольной башни. 3. Сборка системы тяг и рыча
гов механизма управления затворами с соединением их между собой и 
закреплением к затвору и раме подвесками.

Т а б л и ц а  t

Норма времени и расценка на 1 затвор

Состав звена dоX

Расц.

5 разр. — 1 13 9-59
3 „  - 2
2 „ -  1

УСТАНОВКА ПАТРУБКОВ ДЛЯ ОБОГРЕВА ЗАТВОРА ВОЗДУХОМ

Т а б л и ц а  2

Норма времени и расценка на 1 патрубок

Состав работы Состав звена Н. вр. Расц.

1. Подъем патрубков вручную на про 4 разр. — 1 0,91 0-64,6
ектную отметку. 2. Установка, вывер 3 „  -  /
ка и закрепление патрубка к корпусу 
затвора на болтах

2 „ -  1
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§ В6-6-71. Устройство пневмообрушивания шихты в угольной башне

Устройство пневмообрушивания шихты в угольной башне представ
ляет собой систему воздухопроводов из стальных труб диаметром от 12 
до 400 мм, расположенных в определенном порядке внутри бункеров 
угольной башни. На концах труб воздушных коллекторов устанавлива
ются рабочие сопла, а на распределительных магистральных трубопрово
дах — запорная и регулирующая арматура (клапаны, задвижки, краны). 
Масса устройства 13,05— 15,72 т. Поставляется отдельными узлами и 
деталями.

С о с т а в  р а б о т ы

1. Подъем на промежуточную площадку всех узлов устройства пнев
мообрушивания. 2. Установка рабочих сопел нижнего горизонта в на
клонных стенках бункеров под бетонирование с закреплением клинь
ями. 3. Установка опорных стоек под воздухопроводы на рассекателях 
бункеров. 4. Установка и закрепление групповой подвески для шести 
труб на железобетонной балке угольной башни. 5. Установка и закреп
ление опорных кронштейнов седлами для коллекторов, б. Укладка и 
закрепление воздушных коллекторов и системы трубопроводов из го
товых деталей. 7. Установка запорной и регулирующей арматуры. 8. Ус
тановка сопел на воздухопроводах верхнего горизонта. 9, Монтаж ком
муникаций пневмообрушивания верхнего бункера и скипового подъ
емника угольной шихты. 10. Пневматическое испытание системы трубо
проводов с подсоединением к компрессору.

§ В6-6-72. Скиповый подъемник угольной башни

Скиповые подъемники массой 22,337 и 32,11 т на монтажную пло
щадку поставляются в виде отдельных узлов и деталей.
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С о с т а в  р а б о т ы

1. Сборка и установка нижней, средней и верхней частей направляю
щих скипового подъемника и скипа с крюком для захвата шарнирной 
тяги автоматического затвора. 2. Укладка деревянного бруса под скип.
3. Стыковка частей направляющих с выверкой и закреплением. 4. Уста
новка опорной площадки с закреплением ее к стенке угольной башни 
кронштейнами, площадки под верхний блок и вертикальной лестницы.
5. Сборка и установка кожуховых ограждений направляющих скипа.
6. Установка верхнего и нижнего бункеров подъемника с затворами и 
весовым дозатором. 7. Сборка и установка на фундамент привода скипо
вого подъемника и тягового устройства скипа. 8. Испытание действия 
скипового подъемника от электродвигателя с проверкой и наладкой 
взаимодействия скипа. с автоматическим затвором и весовым доза
тором.

Нормы времени и расценки на 1 подъемник

Масса подъемника,аг

Наименование работ Состав звена 22,337 32,11

Н. вр. Расц. Н. вр. Расц.

Монтаж скипового 
подъемника. Всего

брвзр. — 1 
4 „  - г  
3 - 2  
2 „  - 1

586 457—08 770 600-60 1

В том числе испыта
ние

Тоже 20,5 15-99 29 22-62 2

а б №

§ В6-6-73. Маневровое устройство у коксосортировки 
и бункеров кокса

Общая масса конструкций и оборудования маневрового устройст
ва — 38,16 т. Поставляется отдельными узлами и деталями.

С о с т а в  р а б о т ы

1. Установка реверсивной электрической лебедки на фундамент с 
выверкой по осям и уровню и креплением к фундаментным болтам.
2. Установка направляющих роликов, листов и отводных блоков под 
тяговый канат, выверка и крепление их к шпалам и фундаментам.
3. Сборка и установка натяжных устройств для тягового каната с вывер
кой и закреплением на фундаменте с помощью болтов. 4. Укладка и
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крепление узкоколейного рельсового пути Р24 по ранее уложенным 
шпалам между рельсами основного железнодорожного пути широкой 
колеи. 5. Установка на рельсы тяговой тележки, лыж и конечных вы
ключателей. 6. Запасовка канатов через направляющие ролики, отводные 
блоки и блоки натяжных устройств к тяговой тележке и намотка на 
барабан лебедки.

Норма времени и расценка на 1 устройство

§ В6-6-74. Маневровое устройство для выкатки 
углезагрузочного вагона

Маневровое устройство состоит из колонн, на которых устанавли
ваются металлоконструкции откидного моста и механизма для переста
новки углёзагрузочного вагона. Общая масса устройства — 31,1 т. По
ставляется отдельными узлами и деталями.

С о с т а в  р а б о т ы

1. Установка колонн на фундамент с креплением анкерными болта
ми. 2. Сборка и установка связей по колоннам, площадок, лестниц и 
ограждений с поддерживанием при прихватке. 3. Установка металлокон
струкций откидного моста на колонны с креплением болтами. 4. Установ
ка стоек для противовесов. 5. Установка направляющих роликов и руч
ных лебедок. 6. Запасовка канатов через направляющие рамки с намот
кой на барабаны ручных лебедок. 7. Установка и крепление противове
сов. 8. Укладка и крепление пути под тележку механизма перестановки 
загрузочного вагона. 9. Сборка и установка механизма для перестановки 
загрузочного вагона. 10. Регулировка и испытание механизма.
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Норм* времени и расценка на 1 маневровое устройство

Состав звене Н. вр. Расц.

6 разр. — 1 316 246-48
4 „ - 2
3 „ - 2
2 „ -  1

П р и м е ч а н и е .  При монтаже аналогичных маневровых устройств, отличаю
щихся по количеству составляющих конструктивных элементов и по общей массе 
устройства, применять Н. вр.= 10 чел.-ч и Расц.=7—80 на 1 т массы устройства 
<ГНЧ).

§ В6-6-75. Грузоподъемное устройство 
на концевой площадке коксовой батареи

Грузоподъемное устройство состоит из пространственной решетча
той фермы габаритами 4000X1800X33000 или 4000X2000X30000 мм, 
устанавливаемой на 4 колоннах или на 2 пилонах, изготовленных из труб 
диаметром 300 мм. К верхнему поясу фермы крепится монорельс, на 
котором устанавливается передвижная электроталь грузоподъемностью 
5 или Ю т. Общая масса устройств 41,97 или 74,5 т. Поставляется отделы 
ными элементами.

С о с т а в  ра бо т ы

1. Укрупнительная сборка колонн или пилонов, консольных и сред
них секций фермы с установкой связей, выверкой и поддерживанием 
при прихватке. 2. Установка и закрепление на секциях фермы отдельных 
элементов обслуживающих площадок и монорельса. 3. Устанрвка и 
закрепление опор под колонны или пилоны. 4. Установка колонн или 
пилонов на опоры. 5. Установка секций фермы с креплением к колоннам 
(или пилонам) и между собой. 6. Установка и закрепление раскосов 
между пилонами и фермой. 7. Установка недостающих связей и элемен
тов обслуживающих площадок, лестниц и ограждений, не установленных 
в процессе укрупнительной сборки фермы. 8. Установка электротали на 
монорельс и кареток для гибкого кабеля с выверкой, закреплением и 
испытанием.

Нормы времени и расценки на 1 грузоподъемное устройство

Г рузоподъемное устройство массой, т

Состав звена 41,97 74,5

Н. вр. Расц. Н. вр. Расц.

6 разр. -  1 
5 „ -  1 
4 „ - 2  
3 „ - 2

534 440-55 705 581-63

\3 6
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§ В6-6-76. Грузоподъемное устройство 
на промежуточной площадке коксовой батареи

Грузоподъемное устройство состоит из решетчатой фермы габари
тами 3800X2200X31900 мм, устанавливаемой на двух стойках на высоте 
около 28 м с прикрепленными к нижнему поясу фермы монорельсом и 
переходной площадкой. На монорельс устанавливается передвижная 
электрическая таль грузоподъемностью 5 т. Общая масса устройства — 
26,625 т. Поставляется отдельными элементами.

С о с т а в  р а б о т ы

1. Установка и закрепление опорных стоек. 2. Укрупнительная сбор
ка и установка боковых панелей фермы. 3. Установка связей по нижним 
и верхним поясам ферм. 4. Установка, выверка и закрепление конструк
ций монорельса и переходной обслуживающей площадки. 5. Установка 
на монорельс электрической передвижной тали. 6. Покрытие крыши ли
стовой сталью с поддерживанием при прихватке.

§ В6-6-77. Стационарные весы под угольной башней коксовой батареи

Весы платформенные 411П40Адля углезагрузочных вагонов состо
ят из: опорной рамы массой 8 т, весового механизма (система рычагов) 
массой 7 т, грузоподъемной площадки (платформы) массой 11,38 т, по
стамента с КИП и электрооборудованием массой 1,07 т. Общая масса 
весов — 27,45 т. Размер грузоподъемной площадки 8310X7800 мм. По
ставляются укрупненными узлами. Монтаж производится на специаль
ном фундаменте под угольной башней. Узлы весов устанавливаются в 
проектное положение с помощью электрических и ручных рычажных 
лебедок.
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С о с т а в  р а б о т ы

1. Укладка, выверка и закрепление балок опорной рамы с поддержи
ванием при прихватке. 2. Сборка рычажной системы весового механизма 
с установкой опор, главных, средних, промежуточного и малого рычагов 
и соединением малого рычага с циферблатом весов тягой. 3. Выверка и 
регулировка рычажной системы. 4. Сборка, установка и закрепление 
рамных элементов грузоподъемной площадки. 5. Выверка грузоподъем
ной площадки с регулировкой болтов, фиксирующих ее положение.

Норма времени и расценка на 1 весы

Состав звена Н. вр. Расц.

6 разр. — 1 170 132-60
4 „ - 2
3 „ - 2
2 „ - 1

П р и  ме ч а н и е .  Нормой предусмотрен монтаж стационарных весов с одной 
весовой платформой.

§ В6-6-78. Барабан для пробы кокса

Барабан состоит из собственно барабана диаметром 2000 мм, шири
ной 800 мм, редуктора и электродвигателя. Масса — 2,709 т. Поставляет
ся укрупненными узлами.

С о с т а в  р а б о т ы

1. Подъем краном в монтажный проем здания оборудования бараба
на с перемещением к месту монтажа ручной рычажной лебедкой. 2. Уста
новка на фундамент рамы с выверкой и закреплением на анкерных бол
тах. 3. Установка на раму барабана с кожухом. 4. Сборка привода с вы
веркой соосности валов электродвигателя и редуктора. 5. Испытание ба
рабана.

Нормы времени и расценки на 1 барабан

Наименование работ Состав звена Н. вр. Расц. №

Монтаж барабана. Всего 5 разр. — 1 
4 „ - 2  
3 „ -  1

77 61-41 1

В том числе испытание барабана То же 14,5 11-56 2
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§ В6-6-79. Крышки смотровых глазков на коксовых батареях 
с нижним подводом газа и воздуха

Крышка диаметром 120 мм устанавливается вручную на смотровые 
глазки под верхней плитой батареи. Установка крышек производится с 
передвижных подмостей.

С о с т а в  р а б о т ы

1. Очистка гнезд вокруг глазков от бетона и раствора. 2. Укладка 
в крышку асбестовой прокладки. 3. Установка крышек на смотровые 
глазки.

Норма времени и расценка на 1 крышку

Состав звена Н. вр. Расц.

4 разр. — 1 0,24 0-17,2
2 - г

Г л а в а  2. ОБОРУДОВАНИЕ И КОНСТРУКЦИИ ЦЕХОВ УЛАВЛИВАНИЯ 
И ПЕРЕРАБОТКИ ХИМИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ КОКСОВАНИЯ

§ В6-6-80. Механизированный осветлитель 
надсмольной воды (прямоугольный)

Осветлитель надсмольной воды представляет собой непрерывно дей
ствующий аппарат, состоящий из двух отдельных самостоятельно рабо
тающих секций, снабженных скребковыми конвейерами и общим приво
дом.

Т а б л и ц а  1

Техническая характеристика

Вместимость, мэ 210 380

Ширина, мм 4524 5670

Высота, мм 5220 8500

Длина, мм 17694 22000

Масса, т 52,73 83,65

Укрупнительная сборка деталей корпуса производится на монтажной 
площадке. Монтаж корпуса осветлителя из укрупненных узлов произ
водится непосредственно на фундаменте.
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С о с т а в  р а б о т

При укрупнительной сборке деталей корпуса

1. Устройство стеллажа из шпал, рельсов. 2. Сборка отдельных па
нелей стен, днища, перегородок корпуса и разгрузочных бункеров.
3. Сборка узлов трубопроводов (коллекторы, лазы, штуцеры и воздуш
ники) с насадкой фланцев. 4. Выверка и закрепление отдельных загото
вок при сборке деталей осветлителя с поддерживанием при прихватке.

При монтаже корпуса

1. Сборка ванны осветлителя на фундаменте с установкой днища, бо
ковых стенок, перегородок, направляющих уголков и разгрузочных бун
керов с змеевиками. 2. Установка балок перекрытия И кровли. 3. Про
верка сварных швов керосином по меловой обмазке. 4. Подъем и опу
скание ванны осветлителя на фундаменте при помощи домкратов при 
испытании сварных швов днища керосином, 5. Установка узлов трубо
проводов (коллекторы, лазы, штуцеры, регулятор уровня). 6. Сборка и 
установка площадок, лестниц и ограждений. 7. Выверка всех деталей и 
узлов и поддерживание при прихватке.

При монтаже скребковых конвейеров

1. Сборка и установка всех деталей и узлов скребкового конвейе
ра с выверкой и закреплением. 2. Испытание и регулировка конвейе
ров.

При испытании корпуса осветлители водой

1. Подключение шлангов к секциям корпуса и магистрали. 2. Налив 
воды в секцию корпуса. 3. Осмотр корпуса, выявление и устранение де
фектов монтажа. 4. Сдача работ и спуск воды.

Состав звена 
6 разр. — 1
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Нормы времени и расценки на 1 осветлитель
Т а б л и ц е  2

Наименование работ
Масса осветлителя, т

52,73 83,65

Монтаж осветлителя. Всего 

В том числе

1822 2125 1
1417-52 1653-25

Укрупнительная сборка деталей корпуса 579 653
2

450-46 508-03

Монтаж корпуса^ 650 879 3
505-70 683-86

Монтаж скребковых конвейеров 546
424-79

4

Испытание корпуса наливом воды с про
кладкой временного трубопровода

47
36-57

5

а 1 б №

§ В6-6-81. М еханизированны й осветлитель 

надсмольной воды  (цилиндрический)

Механизированный осветлитель состоит из цилиндрического корпуса 
диаметром 12330— 15180 мм, высотой 5340—6770 мм, собираемого из 
рулонной заготовки. Под днищем корпуса установлена прямоугольная 
ванна для сбора смолы, габариты 1360X900X22950 мм. Внутри ванны 
установлен скребковый конвейер. Ванна заканчивается бункером со 
змеевиком. Внутри корпуса расположены змеевики для подогрева и ра
диальные скребки, привод которых осуществляется через вертикальный 
вал от редуктора с электродвигателем, установленного на крыше осве
тлителя.

Масса механизированного осветлителя 65,5—70,5 т, вместимость 
600—650 м3. Поставляется отдельными узлами и деталями (корпус в 
рулоне).

С о с т а в  р а б о т

При монтаже корпуса осветлителя

1. Сборка ванны осветлителя под скребковый конвейер с установкой 
направляющих. 2. Сборка днища под сварку из двух половин. 3. Установ
ка на днище и разворачивание рулонной заготовки цилиндрической 
части корпуса при помощи трактора с закреплением нижней кромки
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корпуса к днищу, установкой уголков жесткости и сборкой вертикаль
ного стыка корпуса. 4. Сборка крыши с установкой ферм, обрешетки 
по ним и укладкой листовой кровли из секторов. 5. Установка перелив
ных желобов, лазов, воздушников, обслуживающих лестниц и площадок 
внутри и снаружи корпуса и козырька. 6. Выверка отдельных частей кор
пуса между собой в процессе монтажа с поддерживанием при прихватке.

При монтаже скребкового конвейера
1. Установка приводной и натяжной станций, оборотного устройства 

и привода. 2. Укладка цепи скребкового конвейера на направляющие 
ванны со стыковкой и натяжением ее. 3. Выверка и закрепление всех 
узлов скребкового конвейера.

При монтаже радиальных скребков (мешалки)
1. Установка привода на крыше осветлителя. 2. Установка вертикаль

ного вала и шестерни. 3. Установка радиальных скребков. 4. Выверка и 
закрепление всех узлов механизма радиальных скребков.

При монтаже разгрузочного бункера
1. Установка рамы под бункер. 2. Установка бункера со змеевиком 

на раме. 3. Установка затвора с механизмом управления. 4. Выверка и 
закрепление всех узлов с испытанием механизма управления затвора 
вручную.

При монтаже змеевиков внутри корпуса
1. Установка кронштейнов с укладкой на них частей змеевика со 

стыковкой их между собой. 2. Выверка и закрепление змеевика к крон
штейнам при помощи хомутов.

При испытании сварных швов керосином
1. Приготовление мелового раствора. 2. Обмазка сварных швов с на

ружной стороны меловым раствором, а с внутренней стороны — кероси
ном. 3. Осмотр и очистка дефектных мест под сварку.

При испытании корпуса наливом воды
Т. Установка заглушек на штуцеры. 2. Налив воды в осветлитель при 

помощи насоса от водопроводной сети. 3. Осмотр и выявление дефектов.
4. Снятие заглушек и спуск воды.

При испытании механизмов осветлители
1. Пуск двигателя привода скребкового конвейера. 2. Проверка дви

жения цепи с устранением дефектов монтажа. 3. Испытание механизма 
радиальных скребков с устранением дефектов монтажа.

Состав звена 
6 разр. — 1
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Нормы времени и расценки на 1 осветлитель

Наименование работ Н. вр. Расц. №

Монтаж осветлителя. Всего 
В том числе

1300,4 999-49 1

Монтаж корпуса осветлителя 945 726-33 2

Монтаж скребкового конвейера 87 66-87 3

Монтаж радиальных скребков (мешалки) 89 68-41 4

Монтаж разгрузочного бункера 43,5 33-43 5

Монтаж змеевиков внутри корпуса 40,5 31-13 6

Испытание сварных монтажных швов керосином 9,4 7-22 7

Испытание корпуса наливом воды 42 32-28 8

Испытание вхолостую скребкового конвейера и 44 33-82 9

П р и м е ч а н и е .  При монтаже механизированного осветлителя без кольце
вых переливных желобов Н. вр. и Расц. строки № 1 и Н. вр. и Расц. строки № 2 
уменьшить на Н. вр.=145 чел.-ч, Расц.=111 —45 (ПР-1).

§ В6-6-82. Трубчатый газовый холодильник 
с вертикальным расположением труб

Корпус холодильника вертикальный, овальной формы (в плане), 
габариты 5700X2600X8552 мм. В корпусе размещены две трубные ре
шетки с отверстиями диаметром 77—78 мм по 1265 шт. в каждой. Кор
пус межтрубного пространства разделен вертикальными перегородками, 
образующими газоходы. В решетки завальцовываются цельнотянутые 
трубы диаметром 76 мм, длиной 7000 мм. На корпусе имеется 6 люков, 
12 штуцеров, а также штуцеры входа и выхода газа диаметром 1000 мм, 
масса корпуса с решетками -  24,47 т. Общая масса корпуса с трубами -  
79,9 т. Поставляется отдельными узлами и деталями.

С о с т а в  р а б о т

При сборке и установке корпуса из укрупненных блоков

1. Установка на фундамент нижней ванны холодильника в проектное 
положение. 2. Последовательный подъем и установка в проектное поло
жение промежуточной части и верхней ванны холодильника. 3. Выверка 
монтажных стыков при установке укрупненных блоков холодильника с 
поддерживанием при прихватке.
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При подготовке труб к  установке в холодильник

1. Укладка труб на стеллаж вручную. 2. Перекатывание труб по стел
лажу с загрузкой их в газовые печи для отжига концов. 3. выгрузка труб 
из печей с перекатыванием их. по стеллажу к шлифовальным станкам.
4. Шлифовка концов труб на инвентарных станках с установкой и сняти
ем их со станка. 5. Разбортовка одного конца трубы вручную. 6. Упа
ковка труб в пакеты с увязкой проволокой.

При установке и вальцовке труб
1, Подъем труб на верх холодильника. 2. Установка труб в решетки.

3. Механизированная вальцовка нижних и верхних концов труб в труб
ной решетке.

При гидравлическом испытании корпуса 
и трубной части холодильника

1. Проверка монтажных сварных соединений корпуса опрыскивани
ем керосином. 2. Установка заглушек и подключение водопровода. 
З.Проверка корпуса холодильника на непроницаемость наливом воды с 
последующим спуском ее. 4. Подключение гидравлического пресса. 5. На
полнение межтрубного пространства водой и опрессовка в соответствии 
с техническими условиями. 6. Осмотр, выявление и устранение дефектов 
монтажа. 7. Спуск воды с отключением гидропресса и водопровода. 
8. Снятие заглушек.

Нормы времени и расценки на 1 холодильник

Наименование работ Состав звена Н. вр. Расц. ИР

Сборка и установка корпуса вразр, -  7 
4 ,, - 2  
3 „ - 2  
2 „  -  /

231 180-18 1

Подготовка труб к установке в хо* 
лодильник

Тоже 390 304—20 2

Установка и вальцовка труб 520 405—60 3

Гидравлическое испытание корпуса 
и трубной части холодильника

5 разр. — 1 
3 „ - 7  
2 „  - 7

43 32-25 4
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S B6-6-83. Секционный трубчатый газовый холодильник 
с горизонтальным расположением труб

Холодильник вертикальный, прямоугольной формы (в плане) состо
ит из отдельных секций с крышками и горизонтально расположенными 
трубчатками. На секциях имеются штуцеры для соединения трубчаток 
отдельных секций и штуцеры для входа и выхода газа.

Техническая характеристика
Таблице  1

Показатели
Масса холодильника, т

70,3 138

Поверхность охлаждения, м3 1800 2950
Длина, мм 2930 3510
Ширина, мм 2640 3000
Высота, мм 14200 24700
Количество секций в холодильнике 3 4

Поставляется укрупненными узлами*

С о ста в  р а б о т 

При установке холодильника

Т. Подготовка секций и установка со снятием фасок по периметру 
стыка секций, изготовлением и установкой проушин для строповки и 
кантовки секций в удобное для подъема положение. 2. Установка и вы
верка секций с поддерживанием при прихватке с устройством подмостей 
и установкой соединительных колен между секциями. 3. Выверка сек
ций в стыках с поддерживанием при прихватке.

При гидравлическом испытании
1. Гидравлическое испытание трубного пространства секций с уста

новкой заглушек, подсоединением к водопроводу, наполнением секций 
водой. 2. Создание необходимого давления, осмотр и устранение выяв
ленных недостатков и освобождение секций от воды.

При пневматическом испытании

1. Пневматическое испытание межтрубного пространства с подклю
чением к компрессору. 2. Наполнение секций воздухом. 3. Осмотр с 
устранением выявленных дефектов монтажа.

Состав эвена 
бразр. — t
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Нормы времени и расценки на 1 холодильник
Т а б л и ц а  2

Масса холодильника, т
Пог1 Mcnuucinrv 1? роии 1

70,3 138

Монтаж холодильника. Всего 364 492 1
В том числе

300-30 405-90

Гидравлическое испытание трубного про 137 179
странства 113-03 147-68 2

Пневматическое испытание межтрубного 114 144
пространства 94-05 118-80 о

а б №

П р и м е ч а н и е .  При снятии и установке отдельных крышек для осмотра 
трубчаток применять Н. вр.=6 чел.-ч, Расц.=4—95 на 1 крышку (ПР-1).

§ В6-6-84. Холодильник для каменноугольного 
и солярового масел

Корпус холодильника представляет собой цилиндр диаметром 
4000 мм, высотой 9000 мм из 5-мм стали. Внутри корпуса устанавлива
ются две пары опорных колец и четыре решетки, в каждой из которых 
установлено 1576 трубок диаметром 32 мм, длиной 100-350 мм. К ре
шеткам крепятся распределительные трубы диаметром 150 мм с отвер
стиями. Решетки и опорные кольца соединяются между собой с помо
щью труб диаметром 57 мм. Масса холодильника — 12,33 т. Поставляют
ся: внутреннее устройство — отдельными деталями, корпус — в виде ру
лонных заготовок.

С о с т а в  р а б о т  

При монтаже холодильника
1. Установка трубок в отверстия решетки. 2. Проверка правильности 

установки. 3. Закрепление трубок с поддерживанием при прихватке.
4. Сборка опорных колец и колец из трубных решеток. 5. Установка рас
пределительных труб с закреплением к решеткам. 6. Соединение реше
ток и опорных колец трубами. 7. Наворачивание полотнища рулонной 
заготовки на опорные кольца и трубные решетки; подгонка стыка и 
поддерживание при прихватке. 8. Изготовление и установка монтажных 
петель. 9. Установка лазов с разметкой и вырезкой отверстий. 10. Уста
новка заглушек на лазы. 11. Установка днища на стеллаж. 12. Установка, 
выверка и закрепление корпуса. 13. Установка крыши на прокладки с
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установкой постоянных болтов. 14. Сборка и установка ограждений. 
15. Сборка и установка регулятора уровня. 16. Установка холодильника 
на фундамент.

При испытании холодильника

1. Прокладка временного водопровода с заготовкой деталей. 2. На
лив воды в корпус и осмотр стыков. 3. Снятие заглушки и спуск воды.

Нормы времени и расценки на 1 холодильник

Наименование работ Состав звена * Н. вр. Расц. ИР

Монтаж холодильника. Всего бразр. -  1 
4 „  -  1 
3 „  - 2

203 164-94 1

В том числе испытание холодиль
ника

Тоже 9 7-31 2

§ В6-6-85. Стальной погруж ной холодильник

Т а б л и ц а  1
Техническая характеристика

Показатели
Масса холодильника, т

4,6 5,833

Длина, мм 1410 1410
Ширина, мм 1440 1440
Высота, мм 3000 3950
Поверхность охлаждения, м3 39,6 50,4

Поставляется в собранном виде.

С о с т а в  р а б о т

При монтаже холодильника

1. Установка холодильника на фундамент. 2. Снятие крышек, осмотр 
холодильника. 3. Выверка по осям и отвесу и закрепление.

При гидравлическом испытании

1. Гидравлическое испытание змеевика и корпуса холодильника с 
установкой заглушек. 2. Наполнение и спуск воды при испытании. 3. Ис
правление выявленных дефектов монтажа.

Состав звена 
бразр. — 1
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Т а б л и ц а  2

Нормы времени и расценки на 1 холодильник

Наименование работ
Масса холодильника, т

4,6 5,833

Монтаж холодильника. Всего
56

46—25
64

51-71 1

В том числе гидравлическое испытание 9,3 10,5 о
7-51 8-48 £.

8 б №

§ В6-6-86. Газовый сепаратор (смолоотводчик)

Смолоотводчик состоит из цилиндрической части с двумя патрубка* 
ми для входа и выхода газа, крышки и нижней конической части с пат
рубком для отвода воды, смолы и фусов. Размеры смолоотводчика: диа
метр — 1300 мм, высота — 5000 мм. Масса — 1,5 т. Поставляется в со
бранном виде.

С о с т а в  р а б о т ы

1. Установка смолоотводчика на колонну в собранном виде с вывер
кой по отвесу и закреплением болтами. 2. Соединение крышки с корпу
сом болтами и присоединением к газопроводу с установкой асбестовых 
прокладок.

Норма времени и расценка на 1 сепаратор

Состав звена Н. вр. Расц.

5 разр. — 1 24 18-67
4 „  - 2
3 „  -2

§ В6-6-87. Газосбросное устройство

Газосбросное устройство состоит из клапанов со свечами диаметром 
400 мм, массой 4,2 т; диаметром 800 мм, массой 8,9 т и диаметром 
900 мм, массой 12,9 т с  автоматическим электрозапалом и автоматиче
ским приводом. Поставляется отдельными узлами.
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С о с т а в  р а б о т ы

1. Установка автоматического привода на фундамент. 2. Сборка све
чи газосбросного клапана под сварку. 3. Установка фасонных частей за
пального устройства гидрозатвора и патрубков. 4. Установка газосброс
ного клапана с соединением фланцев и фасонных частей. 5. Установка, 
выверка и закрепление свечей на растяжках к якорям. 6. Испытание 
клапана.

Нормы времени и расценки на 1 клапан со свечей

§ В6-6-88. К онденсатоотводчики, гидравлические затворы

Цилиндрические вертикальные емкости диаметром 500— 1600 мм, 
высотой 2000—3250 мм, массой 0,31—2,17 т со штуцерами для входа и 
выхода газа и конденсата. Поставляются на монтажную площадку в со
бранном виде.

С о с т а в  р а б о т ы

1. Установка конденсатоотводчика или гидравлического затвора на 
фундамент. 2. Выверка и закрепление на фундаменте. 3. Испытание кор
пуса наливом воды.

Нормы времени и расценки на 1 конденсатоотводчик или гидрозатвор

Состав звена Масса аппарата, 
т, до Н. вр. Расц. №

бразр. — 1 
4 „  -  1 
3 „ -  1 
2 „  - 1

0,5 9,5 7-58 1

1 12,5 9-97 2

2 19 15-15 3

3 24 19-14 4
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§ В6-6-89. Аппараты башенного типа ( скрубберы, испарители, 
конечные холодильники, нафталиновые промыватели)

Скрубберы, испарители, конечные холодильники, нафталиновые 
промыватели -  вертикальные аппараты диаметром 3000—4000 мм, 
высотой 22500—50000 мм, массой 21—78 т (без насадки). Поставляются 
отдельными узлами и элементами.

СБОРКА АППАРАТОВ

С о с т а в  р а б о т

При полистовой сборке
1. Подвальцовка, правка и подгонка листов. 2. Сборка обечаек под 

сварку с установкой лап, анкерных болтов, опорных колец для решеток 
и балок под насадку и штуцеров, поддерживанием при прихватке. 
3. Стягивание стыкуемых кромок обечаек. 4. Стыковка обечаек меж
ду собой. 5. Предварительное испытание сварных швов на плотность 
с промазыванием керосином по меловой обмазке.

При сборке из рулонных заготовок

1. Укладка днища на основание. 2. Разматывание рулона при помо
щи лебедок с укладкой рулона краном на стеллаж, креплением к рулону 
монтажных петель, тросов. 3. Сборка барабана при помощи крана с уста
новкой колец жесткости и временных связей с закреплением их болта
ми. 4. Сборка элемента (секций) аппарата при помощи крана и лебедок 
с разметкой проектного положения уголков колец барабана по отноше
нию к рулонной заготовке, крепление тросов по месту к кольцам; на
матывание полотнищ на барабан с поддерживанием при прихватке угол
ков барабана к полотнищу в процессе наматывания с применением при
жимных устройств, разметкой стыкового шва под резку, стыковкой 
кромок и снятием временных связей с барабана. 5. Установка монтаж
ных элементов (секций) аппарата при помощи крана с установкой крон
штейнов для строповки, закреплением направляющих косынок к верх
ней кромке нижней секции аппарата, установкой монтажного элемента 
в вертикальное положение, подъемом, стыковкой, выверкой монтажных 
элементов, стягиванием горизонтальных стыков при помощи типовых 
стяжных приспособлений. 6. Устройство покрытия аппарата из щитов.
7. Установка внутренних и наружных подмостей с установкой металли
ческих кронштейнов, укладкой щитов и установкой ограждений.8. Раз
борка подмостей. л

Состав звена
6 разр. — 1
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Т а б л и ц а  1

Нормы времени и расценки на 1 т смонтированных конструкций

Сборка Аппарат Н. вр. Расц. №

Полистовая (ниж- 
няя часть ап пара- 
та)

Аппарат диаметром, мм: 
3000—4000 14,5 11-31 1

4500-6000 17 13-26 2

Из рулонных зато- 
товок

Аппарат диаметром, мм: 
3000-4000 17 13-26 3

4500-6000 11 8-58 4

Конечные газовые холодиль
ники диаметром 6000 мм

12,5 9-75 5

Обесфеноливающие скруббе
ры диаметром 4500 мм, вы
сотой до 20 м

13 10-14 6

То же, высотой до 50 м 12 9-36 7

ИСПЫТАНИЕ

Т а б л и ц а  2

Норма времени и расценка на 1 м3 поверхности аппарата

Состав работы Состав звена Н. вр. Расц.

1. Установка заглушек. 2. Испытание ниж* 
ней части наливом воды. 3. Подключение 
к воздушной магистрали. 4. Промазка 
швов и мест соединений мыльным раство
ром. 5. Выявление мест пропусков возду
ха при работе с люльки

6 разр. — 1 
5 „  - 1  
3 „ - 2

0,21 0-17,7
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СТОЯКИ К АППАРАТАМ  БАШ ЕННОГО ТИ П А

Т а б л и ц а  3
Н орм ы  времени и расценки на 1 т

Наименование и состав работ Состав звена Н.вр. Расц. №

Сборка стояков

1. Раскладка труб и фасонных частей 
с выверкой оси. 2. Стыковка труб с 
установкой бандажей и поддержива
нием при прихватке. 3. Насадка флан
цев на верхний конец стояка

4 разр. — 7 
2 „  -  1

2 1-43 1

Установка стояков

1. Установка стояка при помощи ле
бедки с насадкой нижнего фланца и 
выверкой. 2. Укладка прокладки и 
крепление фланцев болтами

5 разр. — 1 
4 „ -  1 
3  „  - 2

9,2 7-13 2

П р и м е ч а н и е .  Общая масса собираемого скруббера или холодильника 
из рулонных заготовок включает кольца жесткости с поднасадочными конструк
циями балок и конструкций полок.

§ В6-6-90. Спиральная металлическая насадка 
аппаратов скрубберного типа

Спиральная металлическая насадка изготавливается из металличе
ской ленты на специальных станках.

Состав звена 
5 разр. — 1

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование и состав работ Измеритель Н.вр. Расц. N®

Установка опорных балок под насадку с 
креплением болтами

1 балка 0,75 0-56,3 1

Изготовление металлической насадки при 
работе:

одновременно на двух станках 1 т 19,5 14-63 2

на одном станке То же 28,5 21-38 3

Установка насадки
1. Подъем и опускание насадки с помощью 
электролебедки в скруббер по лотку. 2. Ук
ладка и разравнивание насадки внутри аппа
рата

1 т 15 11-25 4
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S B6-6-91. Сатураторная установка

В комплект сатураторной установки входят: сатуратор диаметром 
6250-6650 мм, высотой 9300-10650 мм, массой 25,29-34,79 т, ло 
вушка массой 10,5 т, циркуляционная кастрюля массой 2,9 т  и каст
рюля обратных токов массой 0,31 т. Поставляется отдельными узлами 
и деталями.

Состав звена
Т а б л и ц а  1

Разряд рабочих При монтаже При испытании

6 1 1
5 1 -
4 1 1
3 2 1
2 1 1

Т а б л и ц а  2
Нормы времени и расценки на 1 сатураторную установку

Наименование и состав работ Н.вр. Расц. N°

Монтаж сатураторной установки. Всего 
В том числе

1117,9 894—12 1

Установка корпуса сатуратора с крышкой
Сборка, установка днища и корпуса сатуратора с крыш
кой на железобетонном постаменте из отдельных листов

636 508-80 2

Установка с выверкой и креплением болтами с изготов
лением и постановкой уплотняющих прокладок: 

газоподводя щей трубы 6.4 6-12 3

барботажного зонта 13,5 10-80 4

шлема 16,5 13-20 5

Установка переходного колена тройника и колена газо
провода

76 60-00 6

Установка опорной конструкции под ловушку 76 60-80 7

Установка циркуляционной кастрюли 15 12-00 8

Установка ловушки 200 160-00 9

Установка кастрюли обратных токов *10,5 8-37 10
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Продолжение табл 2

Наименование и состав работ Н<вр. Расц. If

Испытание сатуратора
1. Испытание сатуратора керосином, водой и воздухом 
с закрытием люков заглушками. 2. Наполнение сатура
тора водой с проверкой стыков фланцев и корпуса че
рез контрольные отверстия, подтяжкой стыков сатура
тора. 3. Освобождение сатуратора от воды (сифоном)

69 55-03 11

с удалением мусора ведрами.

П р и м е ч а н и я :  1. Затраты на снятие крышки сатуратора и других узлов 
для обкладки свинцом и платировки, а также кантовки их в процессе свинцово- 
паяльных работ нормами учтены и отдельной оплате не подлежат.

2. Оплата свинцово-паяльных работ производится отдельно.
3. Монтаж лестниц, площадок и ограждений нормами не учтен и оплачива

ется отдельно.

§ В6-6-92. Газовые решоферы, диссоциаторы

Т а б л и ц а  1
Техническая характеристика

Диаметр,
мм

Высота 
(длина), мм

Площадь 
нагрева, мэ

Масса в рабочем 
состоянии, т

500 2242 1,85
529 (3853) 22 3

1600 2000 115 4,517
2000 2110 202 6,922
800 (5360) 140 7

1200 6790 — 8,8
529 (695Q) 95 11
630 (7060) 176 14

Поставляются в собранном виде.

С о с т а в  р а б о т ы
1. Снятие крышек решофера. 2. Установка крышек с укладкой 

прокладок и затяжкой болтов фланцевых соединений. 3. Установка 
и выверка решофера с окончательным закреплением. 4. Гидравличе
ское испытание с подключением к магистрали, установкой заглушек 
и спуском воды после испытания.

Состав звена 
6 разр. — 1
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Т а б л и ц а  2

Нормы времени и расценки на 1 аппарат

Наименование
работ

Месса аппарата, т, до

2 3 4 5 7 9 11 14

Монтаж решо
феров. Всего

53 62 68 79 92 106 125 143 1
44—10 51-58 56-58 65-73 76-54 88-19 104-00 118-98

В том числе 
Гидравличе
ское испытание

5,8 6,8 7,6 8,7 10,5 12 14 16 2
4-83 5-66 6-32 7-24 8-74 9-98 11-65 13-31

а б в г А е ж 3 №

§ В6-6-93. Регулятор-смолоотводчик

Регулятор-смолоотводчик диаметром 325—375 мм, высотой 1500— 
2500 мм, массой 0,175— 0,2 т представляет собой цилиндр, внутри кото*' 
рого помещается трубчатый телескоп. Поставляется в собранном виде.

С о с т а в  р а б о т ы

Установка регулятора с выверкой, закреплением и проверкой подъ
ема телескопа.

Норма времени и расценка на 1 регулятор

Состав звена Н.вр. Расц.

5 разр, — / 7 5-46
4 „  - 1
2 „ - 1

§ В6-6-94. Механизированный нафталиновый отстойник

Отстойник диаметром 12200 мм, высотой 3500 мм, вместимостью 
250 м3 представляет собой сварной резервуар из листовой стали с кони
ческим днищем, змеевиком и шнеком. Масса отстойника — 37,1 т. По
ставляется отдельными узлами и деталями.
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Нормы времени и ресценки на измерители, указанные в таблице

Наименование и состав работ Состав звена Измеритель Н.вр, Расц. №

Сборка отстойника
1. Сборка днища и корпуса от- 
стойника из листовой стали с 
подъемом на фундамент, раз
вальцовкой и стыковкой под 
сварку. 2. Проверка сварных 
швов керосином по меловой 
обмазке

6 разр. — У 
4 „ -  / 
3 „ - 1  
2 „  -  1

1 отстой
ник

513 409-12 1

Испытание корпусе отстойни
ка наливом воды с подключе
нием к водопроводу и сливом 
воды после испытания

5 разр. — 1 
3 „  - Г  
2 „ - 1

то же 17,5 13-13 2

Очистка днища и нанесение 
смолы в два слоя

4 разр. — У 
2 „ -  У

1 днище 17 12-16 3

Установка змеевика 
отстойника

Установка змеевика внутри ре
зервуара с присоединением к 
корпусу резервуара

6 разр. — 1 
4 „  -  У 
3 „  -  У 
2 „ -  У

Юм витка 2,6 2-07 4

Монтаж моста 
и скребкового механизма

1. Сборка скребкового меха
низма с установкой опорной 
пяты и рельсового кольца. 2. 
Установка моста и привода. 
3. Проверка и испытание мо
ста со скребками вручную

6 разр. — У 
4 „  - У  
3 „  -  2

1 отстой
ник

82 66-63 5

§ В6-6-95. Плавильник нафталина

Плавильники представляют собой цельносварные сосуды из листо
вой стали, цилиндрические (горизонтальные или вертикальные) и прямо
угольные. В плавильниках установлены трубчатые подогреватели с по
верхностью нагрева 14,5— 35 м2. На монтажную площадку плавильники 
поставляются в собранном виде:
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Техническая характеристика
Т а б л и ц а  1

Диаметр, мм Длина
(высота), мм

Масса, т Плавильник

1800 4800 2,6 Цилиндрический
1800 4900 2,63 **
2200 4725 2,83 »*
2400 3800 2,975 и
2800 4050 3,863 г*

2668 — ширина 5500X2100 4,8 Прямоугольный

С о с т а в  р а б о т ы
1. Установка плавильника на фундамент. 2. Выверка аппарата по 

осям, уровню, отметкам и закрепление. 3. Гидравлическое испытание 
выдвижных змеевиков, подогревателей перед установкой в корпус 
плавильника. 4. Гидравлическое испытание корпуса аппарата с наполне
нием и спуском воды.

Т а б л и ц а  2
Нормы времени и расценки на 1 плавильник

Наименование
работ

Состав
звена

Масса, ■г

2,6-2,975 3,863 4,8

Монтаж плавильника. 
Всего

5 разр. — 1 
3 „  - 2

56
43-12

66
50-82

70
53-90

1

В том числе гидравли
ческое испытание

Тоже 4
3-08

4,6
3-54

4,9
3-77

2

а б в №>

§ В6-6-96. Кристаллизатор и деэмульсатор

Техническая характеристика
Т а б л и ц а  1

Оборудование Диаметр, мм Длина, мм Масса аппа
рата, т

Кристаллизатор конструкции „Гип- 1200 1220 4
ро кокса"
Деэмульсатор 2300 8620 4,74

Поставляются в собранном виде.
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С о с т а в  р а б о т ы

1. Установка аппарата при помощи лебедок на место с окончатель
ной выверкой по уровню и закреплением. 2. Испытание аппарата нали
вом воды с подключением к магистрали и спуском воды после испы
тания.

Т а б л и ц а  2

Нормы времени и расценки на 1 аппарат

Наименование
работ

Состав
звена

Кристаллизатор Деэмульсатор

Н.вр. Расц. Н.вр. Расц.

Монтаж аппарата. 
Всего

5 разр. -  1 
4 „  -  / 
3 „  - 2

28,5 22-09 33,5 25-96 1

В том числе испы
тание

5 разр. -  1
з  „  -  /

7.2 5—80 8,5 6-84 2

а б №

§ В6-6-97. Дефлегматоры

Дефлегматор состоит из стального неразъемного прямоугольного 
корпуса, в котором установлены змеевики или трубчатки для масла и 
воды или 2—4 горизонтальные цилиндрические трубчатки, расположен
ные одна над другой и соединенные между собой патрубками. Постав
ляются в собранном виде.

Т а б л и ц а  1

Техническая характеристика

Поверхность Масса
Аппараты теплообмена, аппарата.

м2 т

Горизонтальные, цилиндрические трубчатки 113 6,1
То же 520 23,8
Прямоугольные дефлегматоры змеевиковые 
трубчатые

785 30,2
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Т а б л и ц а  2
Состав звена

Разряд
рабочих

Монтаж аппаратов Испытание аппаратов

Масса, т

до 10 св. 10 до 10 св. 10

6 1 1
5 1 1 1 1
4 2 2 1 1
3 3 4 1 1

С о с т а в  р а б о т ы

1. Снятие крышек, очистка привалочных поверхностей и труб. 2. Ус* 
тановка прокладок и заглушек перед испытанием. 3. Гидравлическое 
испытание трубного и межтрубного пространства. 4. Установка дефлег
матора. 5. Выверка по отвесу 41 закрепление на анкерных болтах. 6. По
вторное испытание с подогревом паром.

Т а б л и ц а  3
Нормы времени и расценки на 1 дефлегматор

Наименование
работ

Масса аппарата, т

6,1 23,8 30,2

Монтаж дефлегматора 
Всего

В том числе

120 231 311 1
91—80 183-37 246-87

Первичное гидравлическое испы
тание

9,5 14 28 2
7-60 12-11 24-22

Вторичное испытание с подогревом 
паром

7,4 9,9 20 3
5-92 8-56 17-30

а б в №

§ В6-6-98. Конденсаторы-холодильники для сырого бензола, 
сероводородных газов и дистилляции смолы

Конденсаторы-холодильники представляют собой прямоугольные 
вертикальные аппараты, состоящие из нескольких расположенных од
на над другой трубчаток.
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Т а б л и ц а  1

Техническая характеристика

Габариты (длина, ширина, 
высота), мм

Поверхность 
теплообмена, ма

Масса, т

1450X1000X2570 73,6 3,02
1994X1040X3725 64 5,4
1784X1070X5347 113 6,5
1490X1000X4130 100 7,1
1990X1050X5540 150 9,97
1990X1100X5540 200 11,3
1990X1100X6280 250 13,2
1990X1440X6600 315 16,1
2450X1440X6600 400 17,9
2490X1500X5600 500 21,8
3090X1800X8300 600 29,4
2490X1760X6350 710 35

3260X1500X10870 800 42,2

Поставляются в собранном виде.

С о с т а в  р а б о т ы

1. Снятие крышек и очистка привалочных поверхностей и труб. 
2. Гидравлическое испытание трубного и межтрубного пространства 
конденсатора. 3. Установка аппаратов на опоры с выверкой и закреп
лением на болтах. 4. Дополнительное испытание паром и водой.

Состав звена 
6 разр. — 1
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Т а б л и ц а  2

Нормы времени и расценки на 1 конденсатор

Наименование работ
Масса аппарата, т

3,02 5,4 6,5; 7,1 9,97 11,3 13,2 16,1 17,9 21,8 29,4 35 42,2

Монтаж аппарата 
Всего

В том числе

113 138 148 163 178 197 227 247 286 345 375 434 1
93—23 113-85 122-10 134-48 146-85 162-53 187-28 203-78 235-95 284-63 309-38 358-05

Гидравлическое испы
тание до установки

11 13,5 14,5 16 17,5 19 22 24 27,5 33,5 36,5 42,5 2
9-08 11-14 11-96 13-20 14-44 15-68 18-15 19-80 22-69 27-64 30-11 35-06

Дополнительное испы
тание паром и водой

5,4 6,7 7,1 7,9 8,7 9,6 11 12 14 17 18 20,5 3
4-46 5-53 5-86 6-52 7-18 7-92 9-08 9-90 11-55 14-03 14-85 16-91

а б В г Д е ж 1 3 и к л м №



§ В6-6-99. Конденсатор-холодильник секционный для охлаждения 
и конденсации парогазовой смеси

Конденсатор-холодильник состоит из двух или трех секций диамет
ром по 2400 мм, длиной по 6440 мм. Масса двухсекционного конден
сатора-холодильника -  57,6 т. Масса трехсекционного конденсатора- 
холодильника — 87,2 т. Конденсаторы-холодильники поставляются на 
монтажную площадку отдельными секциями и устанавливаются на 
этажерке отделения регенерации на высоте 18 м при помощи мачт и 
электролебедок.

С о с т а в  р а б о т ы

1. Установка секций на фундамент или на предыдущую секцию. 
2. Соединение секций между собой и крепление болтами. 3. Проверка 
собранного аппарата и окончательное закрепление на фундаменте.

Нормы времени и расценки на 1 конденсатор-холодильник

Наи менование работ Состав звена Н.вр. Расц. №

Монтаж конденсатора-холодильника: 
двухсекционного массой 57,5 т

6 разр. — 1 
5 „ -  1 
4 „  - 2  
3 „  - 1  
2 „  -  1

261 212-72 1

трехсекционного массой 87,2 т 387 315-41 2

§ В6-6-100. Конденсатор-холодильник фталевого ангидрида

Конденсатор-холодильник прямоугольный, габаритами 6080Х5600Х 
Х4320 мм, состоит из четырех металлических опор нижнего основания, 
пяти промежуточных секций, верхней крышки и стяжных болтов. Кон
денсатор-холодильник поставляется отдельными узлами. Монтаж произ
водится с помощью крана. Масса аппарата — 33,1 т.

С о с т а в  р а б о т ы

1. Установка, выверка и закрепление металлических опор к фунда
менту анкерными болтами. 2. Установка нижнего основания на метал
лические опоры. 3. Последовательная установка промежуточных сек
ций и крышки конденсатора-холодильника. 4. Выверка и закрепление 
установленных узлов аппарата стяжными болтами. 5. Пневматическое 
испытание межтрубного пространства конденсатора-холодильника с 
подключением компенсатора, установкой заглушек и манометра.
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Нормы времени и расценки не 1 конденсатор-холодильник

Наименование работ Состав звена Н.вр. Расц. №

Монтаж конденсатора-холодильни
ка Всего

6 раэр. — 7 
5 „ - ;  
4 „  - 1

212 176-38 1

В том числе пневматическое испы
тание

3 „  - 2 47,5 39-52 2

§ В6-6-101. Бензольный подогреватель
Подогреватель цилиндрической формы диаметром 1500 мм, высо

той 6000 мм, массой 11,4 т состоит из двух трубчаток, крышек и днища. 
Поставляется в собранном виде. Монтаж производится при помощи 
крана и электролебедки.

С о с т а в  р е б о т ы

1. Установка аппарата на фундамент. 2. Выверка по уровню, отвесу 
и закрепление на анкерных болтах. 3. Гидравлическое испытание подо
гревателя с установкой и снятием крышек и заглушек.

Нормы времени и расценки на 1 подогреватель

Наименование работ Состав звена Н.вр. Расц. №

Монтаж подогревателя. Всего 6 разр. — 7 
5 „ -  7 
4 „ -  7 
3 „  - 2

57 47-42 1

В том числе гидравлическое испы
тание

6 разр. — 1
3 „  -  7

10,5 9-24 2

§ В6-6-102. Регулятор спуска сточной воды
Регулятор высотой 1130 мм, диаметром 600 мм, массой 0,214 т. 

Поставляется в собранном виде. Установка производится при помощи 
рычажной лебедки.

С о с т а в  р а б о т ы

1. Установка регулятора с выверкой и закреплением. 2. Регулиров
ка и присоединение регулятора к аммиачной колонне.
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Норма «ремами и расценка на 1 регулятор

Состав звена Н.вр. Расц.

5 рвзр. — 1 7,2 5—78
4 „  - 1
3 „  - 1

§ В6-6-103, Смотровой и сливной фонари

Сливной фонарь массой 138 кг и смотровой фонарь — 30-60 кг. 
Поставляются отдельными узлами.

С о с т а в  р а б о т ы

1. Сборка фонаря с установкой опоры и стекол. 2. Испытание нали
вом воды и закрепление на опоре.

Нормы времени и расценки на 1 фонарь

Фонарь Состав звена Н.вр. Расц. ГР

Сливной 5 разр. — 1 
3 „ -  1

5,7 4—59 1

Смотровой 3,8 3-06 2

§ В6-6-104. Пескоуловитель
Пескоуловитель габаритами 2650X1130X825 мм, массой 1,1 т состо

ит из короба, вала с лопастями и шнека. Поставляется в собранном виде. 
Монтаж производится при помощи электролебедки.

С о с т а в  р в б о т ы

1. Установка короба пескоуловителя в сборе со шнековым устрой
ством с постановкой прокладок и проверкой плотности соединений. 
2. Выверка, закрепление и испытание пескоуловителя.

Норма времени и расценка на 1 пескоуловитель

Ьостав звена Н.вр. Расц.

6 разр. — 1 30 25-50
4 „ - 1
3 „ - 1
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§ В6-6105. Моечный аппарат
Диаметр аппарата -  3400 мм, высота — 6200 мм, масса -  17,5 т. По

ставляется в собранном виде.

Со с т а в  работ ы

1. Установка моечного аппарата, выверка и закрепление корпуса, 
мешалок, привода и верхней крышки. 2. Регулировка мешалок. 3. Ис
пытание корпуса аппарата наливом воды с подключением к водопрово
ду и сливом воды после испытания. 4. Испытание механизма мешалки.

Нормы времени и расценки на 1 аппарат

Наименование работы Состав звена Н.вр. Рэсц.

Монтаж аппарата. Всего 5 /мэр. — 1 
4 „ - 1  
3 „ - 2  
2 „ - 1

97 72-56 1

В том числе испытание наливом 
воды

5 разр. -  1 
4 „ -  1 
2 „ -  1

11 8-58 2

§ В6-6-106. Распределительные сливные тарелки 
моечных аппаратов

Масса тарелки 0,442 -  0,6 т. Поставляется отдельными узлами. 
Монтаж производится при помощи ручных лебедок.

Со с т а в  ра бот ы

1. Установка опорной конструкции с выверкой и закреплением. 
2. Установка сливной тарелки и поворотного колена с проверкой пра
вильности установки.

Норма времени и расценка не 1 тарелку

Состав звена Н.вр. Расц.

6 разр. — 1 27 22-95
4 „
3 „ — 1

§ В6-6-107. Отстойник регенерированной кислоты

Отстойник вместимостью 10 м3 представляет собой цилиндрический 
резервуар диаметром 3000 мм, высотой 2595 мм из листовой стали с ко
нической нижней частью, масса — 2,1 ТЗ т. Поставляется укрупненными 
узлами.
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С о с т а в  р а б о т ы

1. Установка отстойника с опорной конструкцией. 2. Выверка и за* 
крепление. 3. Установка распределительной воронки, клапанов и кис
лотоупорных кранов. 4. Испытание отстойников наливом воды.

Нормы времени и расценки на 1 отстойник

Наименование работ Состав звена Н.вр. Расц. №

Монтаж аппарата. Всего 5 разр. — 1 
4 „  - 2  
3 „ - 2

52 40—46 1

В том числе испытание I 
I 

!
 

*

11.5 9-26 2

§ В6-6-108. Аппарат для обессеривания бензола

Аппарат состоит из корпуса, двух отстойников с колпаками, бар- 
ботажного кольца в нижней части аппарата и выдвижного змеевика. 
Внутри аппарата установлена решетка, масса аппарата — 2,068 т. По
ставляется отдельными узлами. Монтаж производится при помощи 
крана и электролебедки.

С о с т а в  р а б о т ы

1. Сборка аппарата с установкой днища, укладкой змеевика, бар- 
ботажного кольца, отстойника, царг и крышки. 2. Установка, выверка 
и закрепление аппарата. 3. Гидравлическое испытание кожуха и змее
вика.

Нормы времени и расценки на 1 аппарат

Наименование работы Состав звена Н.вр. Расц. №

Монтаж аппарата. Всего 6 разр. -  1 
4 „  - 1  
3 „  - 2

48,5 39-41 1

В том числе гидравлическое испы
тание

6 разр. — 1 
3 - 1

7,5 6 -60 2

§ В6-6-109. Подъемник для барабана с каустиком

Подъемник высотой 4200 мм, массой 0,5 т состоит из металлической 
колонны с вращающимися кронштейнами и верхней части: системы бло
ков, лебедки и клещей. Поставляется отдельными узлами и деталями. 
Монтаж производится при помощи ручных рычажных лебедок.
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С о с т а в  р а б о т ы

1. Установка колонны подъемника. 2. Сборка из отдельных узлов 
и деталей, установка и закрепление на колонне кронштейнов с блока
ми и тросом. 3. Установка лебедки и подвеска клещей. 4. Испытание 
подъемника.

Норма времени и расценка на 1 подъемник

Состав звена Н.вр. Расц.

5 разр. — 7 20,5 15—79
3 „  - 2

§ В6-6-110. Горизонтальные навалочные и перегонные кубы 
Поставляются укрупненными узлами.

С о с т а в  р а б о т ы

1. Вытаскивание подогревателей со снятием крышек. 2. Очистка 
труб и привалочных поверхностей. 3. Установка крышек на новых про
кладках. 4. Гидравлическое испытание подогревателей. 5. Установка 
перегонного куба на фундамент с установкой внутри куба подогрева
телей барботера, трубы для стока флегмы, внутренней лестницы и ос
тальных деталей. 6. Гидравлическое испытание корпуса с подключени
ем к магистрали.

Нормы времени и расценки на 1 куб

Наименование работ Масса, т Состав звена Н.вр. Расц. N*

Монтаж куба. Всего 9-11 6 разр. — 1 
5 „ — 1 
4 „
3 „ -  / 
2 „ -  1

150 123-00 1

22-25 261 214-02 2

В том числе гидравличе* 
ское испытание

9-11 6 разр, -  1 
3 „ -  / 
2 „ -  1

10 8-00 3

22-25 18,5 14-80 4

§ В6-6-111. Вертикальный навалочный куб
Вертикальный навалочный куб представляет собой стальной цилиндр 

диаметром 5300 мм, высотой 3800 мм. Куб состоит из корпуса, двух 
выдвижных подогревателей и других деталей. Масса куба — 18,4 т. По
ставляется укрупненными узлами.
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С о с т а в  р а б о т ы

Т. Сборка корпуса навалочного куба из рулонных заготовок. 2. Ук
ладка рельсов под подогреватели. 3. Гидравлическое испытание подо
гревателей. 4. Установка подогревателей в корпусе куба. 5. Монтаж 
трубопроводов в пределах куба. 6. Установка лестниц, крыши и осталь
ных деталей. 7. Гидравлическое испытание корпуса куба с подключе
нием к магистрали водопровода.

Нормы времени и расценки на 1 куб

Наименование работ Состав звена Н.вр. Расц. №

Монтаж куба. Всего 6 разр. — 1 
5 „  - /  
4 „  — 1 
3 „  -  / 
2 „  -  1

218 178-76 1

В том числе гидравлическое испы
тание подогревателей и корпуса куба

6 разр. — i 
3 „ -  1 
2 „  -  /

30 24-00 2

§ В6-6-112. Промыватели щелочные нафталиновые

Т а б л и ц а  1

Техническая характеристика

Диаметр,, мм Высота, мм Масса, т

1000— 1400 9000 3,2
1600 8700 4,4
2000 10000 7,3
3000 11170 11,77
2500 20920 19,7
5600 10740 23,43
5000 15650 30,1
5000 40060 70,98

Поставляются в собранном виде.

С о с т а в  р а б о т ы

1. Снятие предохранительных щитов. 2. Разборка стыков. 3. Про
чистка отверстий в распределительных решетках, сборка распредели
телей и соединение фланцевых стыков на щелочных промывателях.
4. Проверка правильности сборки и установки тарелок в нафталиновые
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лромыватели. 5. Установка собранных аппаратов. 6. Выверка по отве
су и закрепление промывателя на фундаменте. 7. Гидравлическое испы
тание аппарата. 8. Повторное гидравлическое испытание с прогревом 
до 90° С.

Состав звена 
бразр. -  1

Т а б л и ц а  2

Нормы времени и расценки на 1 подогреватель

Наименование работы
Масса аппарата, т

3,2 4,4 7,3 11,77

Монтаж промывателя. Всего 80 89 105 140
65—60 72-98 86-10 114-80

В том числе повторное гидравличе
ское испытание с прогревом до 
90° С

6,2 в,9 8,1 11
5-08 в ее о—оо 6-64 9-02

а б в Г

Продолжение табл. 2

Наименование работы
Масса аппарата, т

19,7 23,43 30,1 70,98

Монтаж промывателя. Всего 190 210 240 360 1
155-80 172-20 196-80 295—20

В том числе повторное гидравличе 15 16 18,5 28,5 2
ское испытание с прогревом до 
90° С

12-30 13-12 15-17 23-37

Д 6 ж э

§ В6-6-113. Регенераторы поглотительного масла

Аппарат вертикальный цилиндрический сварной с вертикальным ре
шофером. Поставляется в собранном виде. Масса аппарата, т: 1,8; 4,6; 8.
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С о с т а в  р а б о т
При монтаже

1. Частичная разборка и очистка деталей с последующей сборкой 
и установкой новых прокладок. 2. Гидравлическое испытание решо
фера и корпуса регенератора. 3. Установка аппарата на фундамент.
4. Выверка и закрепление регенератора.

При гидравлическом испытании
1. Гидравлическое испытание регенератора. 2. Наполнение и спуск 

воды при испытании. 3. Исправление выявленных дефектов монтажа.

Нормы времени и расценки на 1 регенератор

Наименование 
и состав 

работ

Состав
звена

Масса аппарата, т

1.8 4,6 8

Монтаж регенератора. 
Всего

бразр. -  7 
5 „ -  7 
4 „  -  1 
3 „  - 2  
2 „  -  7

33,5
26—80

63
50—40

93
74-40

1

В том числе гидравличе
ское испытание регенера
тора

5 разр. — 7 
4 „  - ;  
3 „  -  1

3,7
2-96

5,5
4-40

10
8-00

2

а б в

§ В6-6-114. Электрофильтры для очистки газов

Техническая характеристика
Т а б л и ц а  1

Электрофильтр Диаметр, мм Высота, мм Масса, т

С-5 3900 15550 30,6
07,2 4600 14189 39,66

Корпусы фильтров цилиндрические вертикальные с коническим 
днищем собираются на месте монтажа из рулонных заготовок. Конст
рукции внутренних устройств фильтров поставляются на монтажную 
площадку отдельными деталями.

Т а б л и ц а  2

Состав звена

Разряд рабочих При монтаже При испытании

6 7 7
5 7 —
4 7 —
3 2 2
2 2 —
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Т а б л и ц а  3
Нормы времени и расценки на 1 электрофильтр

Наименование и состав работ
Электрофильтр

С-5 С-7,2

Монтаж электрофильтра. Всего 

В том числе

767,8
599-45

844,7
659-48

1

Монтаж корпуса

1. Сборка корпуса фильтра из рулонных заго
товок со сборкой барабана из отдельных полу
колец, разматыванием рулона и наматыванием 
рулонной заготовки на барабан. 2. Стыковка 
кромок полотнища с придерживанием при при
хватке. 3. Установка корпуса на фундамент с 
укладкой опорного кольца, установкой днища 
и средней части корпуса, выверкой и крепле
нием к опорному кольцу. 4. Установка соеди
нительного уголка между корпусом и днищем. 
5. Установка верхнего кольца. 6. Разборка и 
удаление деталей барабана из корпуса

210 230 2
163-19 178-73

Установка рам и решеток

Установка, выверка и закрепление газораспре
делительных и дистанционных рам и решеток, 
рам под осадительные коронирующие электроды

176 193 3
136-77 149-98

Установка, выверка и закрепление осадительных 
электродов

170 189 4
132-11 146-87

Установка коронирующих электродов с подве
шиванием дистанционной решетки и грузов, вы
веркой и закреплением

91 100 5
70-72 77-71

Монтаж изоляторных коробок

1. Установка крышки фильтра. 2. Выверка и 
поддерживание при прихватке. 3. Установка изо
ляторных коробок и соединяющего патрубка уз
ла подвода тока с выверкой и креплением бол
тами

56 61
6

43-52 47-40

Испытание фильтра воздухом на потерю давле
ния с подключением и отключением компрессора

56 62 7
45-92 50-84

Испытание днища фильтра наливом воды 8,8 9,7
8

7-22 7-95

а б №
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§ В6-6-115. Кварцевый фильтр

Фильтр представляет собой емкость диаметром 3000 мм, высотой 
3745 мм. Внутри фильтра устанавливается распределительное устройст
во, в котором установлены 32 трубки диаметром 51 мм. Масса фильт
ра— 5,29 т. Поставляется укрупненными узлами.

С о с т а в  р а б о т

При сборке и установке распределительного устройства
1. Снятие крышки фильтра. 2. Установка и закрепление уголков 

распределительного устройства. 3. Сборка распределительного устрой
ства с установкой кронштейнов и трубочек. 4. Установка распредели
тельного устройства. 5. Установка и закрепление крышки фильтра 
на прокладке.

При установке фильтра

Установка, выверка и закрепление фильтра на фундаменте.

При испытании фильтра

1. Прокладка временного трубопровода. 2. Затягивание болтов 
на фланцевых соединениях крышки и штуцеров. 3. Налив воды, опрес
совка ручным гидропрессом и спуск воды.

Нормы времени и расценки на 1 фильтр

Наименование работ Состав звена Н.вр. Расц. №

Монтаж кварцевого фильтра 
Всего

В том числе

- 46,2 39-51 1

Сборка и установка распределитель
ного устройства

бразр.— 1 
5 „  - 1  
3 - 1  
2  .. - 1

19 15-72 2

Установка фильтра То же 6,7 5-54 3

Испытание фильтра 
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§ В6-6-116. Эвапораторы

Т а б л и ц а  1

Техническая характеристика

Внутренний диаметр, мм Высота, мм Масса аппарата, т

Эвапор;аторы I ступени

1000 5265 4,8
1400 5868 8,3
1800 8324 19,6

Эвапорспоры И ступени
1600 5376 9,9
1400 7317 11,13
1600 10050 18,9
1800 9627 21,3
2400 13123 42

На монтажную площадку эвапораторы поставляются отдельными 
узлами и деталями.

С о с т а в  р а б о т ы

1. Сборка, установка, выверка и закрепление опорного кольца на 
железобетонном фундаменте. 2. Установка царг с уплотнением стыков 
между ними прокладками. 3. Установка и выверка полок и колпач
ковых тарелок с укладкой между частями тарелок асбестового шнура. 
4. Испытание каждой тарелки после установки на барботаж воздухом 
и водой. 8. Установка крыши эвапоратора с уплотнением стыка паро- 
нитовой прокладкой. 6. Выверка и окончательное закрепление эвапо
раторов анкерными болтами с затяжкой болтов.

Т а б л и ц а  2

Нормы времени и расценки на 1 эвапоратор

Масса эвапо
ратора, т

Состав звена
Монтаж. Всего В том числе 

испытание

Н.вр. Расц. Н.вр. Расц.

4,8

Эвапорат
6 разр. — 7 
S „  -  1 
4 „  - 1
з  „  - 2

оры I сту 

63

пени
52-42 4,6 383 1

8,3 78 64-90 5,7 4*74 2

19,6 119 99-01 8,6 716 3
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Продолжение табл, 2

Масса эвапо
ратора, т

Состав звена
Монтаж. Всего В том числе 

испытание

Н.вр. Расц. Н.вр. Расц.

9,9
Эвапорат*

6 разр. -  1 
5 „  -  1 
4 „  -  1 
3 „  — 2

эры II сту 
93

пени
77-38 6,7 5-57 4

11,13 96 79-87 7,1 5-91 5

18,9 119 99-01 8,8 7-32 6

21,3 129 107-33 9,4 7-82 7

42 191 158-91 14 11-65 8

а 6 №

§ В6-6-117. Дистилляционные, разделительные, ректификационные 
и аммиачные колонны и приколонки

Колонны и приколонки — цилиндрические вертикальные аппараты 
цельносварные или сборные из чугунных или стальных царг на фланцах 
с тарелками, прикрепленными к царгам и колпачкам. Поставляются 
отдельными деталями внутренние устройства и укрупненными элемен
тами корпуса аппаратов, кроме цельносварных. Габариты колонн или 
приколонков: диаметр 500—3000 мм, высота 6000—40000 мм.

С о с т а в  р а б о т

Колонны цельносварные
1. Испытание корпуса колонны сжатым воздухом с установкой 

и снятием люков и заглушек. 2. Установка колонны на фундамент 
с выверкой по отвесу и креплением на анкерных болтах. 3. Сборка 
на полках колонны желобов, колпаков и переливных устройств с регу
лировкой, креплением шпильками и болтами. 4. Проверка тарелок 
на барботаж с установкой люков на прокладках. 5. Повторное испы
тание колонны сжатым воздухом.

Колонны из чугунных или стальных царг
1. Сборка царг на прокладках, тарелок, крышек и люков с креп

лением болтами. 2. Последовательная выверка при сборке каждой 
царги и тарелки по уровню. 3. Сборка на тарелках переливных патруб
ков и полос с установкой прокладок и креплением. 4. Сборка колпаков 
с креплением шпильками. 5. Регулировка и выверка колпаков и пере
ливных патрубков по уровню и высоте. 6. Проверка каждой собранной 
тарелки на барботаж. 7. Сборка и установка парового барботажа.
8. Проверка плотности стыков царг колонны сжатым воздухом с уста
новкой и снятием заглушек.
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Т а б л и ц а  1

Состав звена

Разряд рабочих
При монтаже аппаратов массой, т

до 10 св. 10

6 1
5 1 —

4 1 1
3 1 1
2 1 2

Т а б л и ц а  2
Нормы времени и расценки на 1 т

Колонны
Масса 
колон- 

ны, т до

Монтаж, Всего В том числе испытание

Н.вр. Расц. Н.вр. Расц.

Цельносварные 3 24,5 18-62 1.7 1-29 1

5 19,5 14-82 1.4 1-06 2

7 17,5 13-30 1.3 0-98,8 3

10 16 12-16 1.2 0-91,2 4

15 14,5 11-11 1 0-76,6 5

20 12,5 9-58 0,88 0-67,4 6

30 11,5 8-81 0,81 0-62 7

40 10 7-66 0,73 0-55,9 8

50 9,4 7-20 0,66 0-50,6 9

Из чугунных или 
стальных царг

10 22,5 17-10 1,5 1-14 10

20 20,5 15-70

1.4 1-07 1130 19,5 14-94

50 19 14-55

1.3 0-99,6 12
70 18 13-79

90 17,5 13-41

150 16 12-26 1,2 0-91,9 13

а 6 №
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§ 86-6-118. Поверхностный конденсатор с паровой трубой

Диаметр конденсатора 1054 мм, длина — 4420 мм, масса — 4,6 т. 
Поставляется в собранном виде, соединительная труба — отдельно.

С о с т а в  р а б о т ы

1. Установка конденсатора на фундамент перекрытия. 2. Выверка 
и закрепление анкерными болтами. 3. Установка соединительной паро
вой трубы с установкой прокладок и затяжкой болтов фланцевых 
соединений.

Норма времени и расценка на 1 конденсатор

Состав звена Н.вр. Расц.

5 разр. — 1 58 45-12
4 „  - 2
3 „  - 2

§ В6-6-119. Колонны для отбора нафталиновой фракции 
и регенерации поглотительного масла

Т а б л и ц а  1

Техническая характеристика

Колонны для
Показатели

отбора нафтали
новой фракции

регенерации поглоти
тельного масла

Количество царг, шт 3 5
Диаметр, мм 800 1000
Высота, мм 6660 7926
Количество барботажиых тарелок, 
шт.

10 10

Количество змеевиковых подогрева
телей, шт.

1 1

Масса аппарата, т 

Поставляются в собранном виде.

3,1 2,62
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Т а б л и ц а  2

Нормы времени и расценки на 1 колонну

Наименование и 
состав работ

Состав
звена

Колонны для от
бора нафталино

вой фракции

Колонны для ре
генерации погло
тительного масла

Н.вр. Расц. Н.вр. Расц.

Монтаж колонн. 
Всего

В том числе

92,9 74-09 105,7 84-30 1

Установка колонны на 
фундамент с выверкой 
и закреплением

6 разр. — 1 
4 „  -  1 
3 „  — 1 
2 „  - 1

33,5 26-72 35,5 28-31 2

Регулировка внутренних 
устройств

1. Разъединение фланце
вых стыков и снятие 
крышки с царг. 2. Сня
тие тарелок и проверка 
их на барботаж с регу
лировкой колпачков. 3. 
Установка тарелок в 
царги с укладкой саль
никовой набивки и 
уплотняющих металли
ческих колец. 4. Уста
новка царг и крышки 
колонны на проклад
ках с креплением бол
тами

6 разр. — 1 
4 „  -  1 
3 „  -  1 
2 „  -  1

49,5 39-48 58 46-26 3

Испытание колонны па
ром с подключением к 
паропроводу

То же 7,5 5-98 9,8 7-82 4

Гидравлическое испыта
ние, установка и закреп
ление змеевикового по
догревателя

2,4 1-91 2,4 1-91 5

а б №
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S B6-6-120. Пекоприемник

Пекоприемник цилиндрической формы диаметром 3000 мм, длиной 
7580 мм. Масса аппарата 10,76-11,1 т. Поставляется в собранном виде.

Нормы времени и расценки на 1 пекоприемник

Наименование и состав работ Состав звена Н.вр. Расц. №

Монтаж пекоприемника. Всего 
В том числе

27,5 22-00 1

Установка пекоприемника на фундамент с 
выверкой и закреплением анкерными бол- 
тами

5 разр. -  1 
4 „ -  ; 
3 „  -  7

15,5 12-40 2

Гидравлическое испытание То же 12 9-60 3

Г л а в а  3. РАЗНЫЕ РАБОТЫ 

§ В6-6-121. Перекрытие тоннелей и каналов 

Поставляется отдельными элементами.

С о с т а в  р а б о т ы
1. Укладка каркаса в тоннель или канал. 2. Укладка на перекрытие 

тоннеля листов с зачисткой заусенцев вырезанных отверстий для корпу
сов, деталей, механизмов и аппаратов.

Норма времени и расценка на 1 т

Состав звена Н.вр. Расц.

5 разр. — Г 11 8-80
4 „  - 7
3 „  -  7

§ В6-6-122. Чугунные плиты коксовой рампы

Плиты из гематитового чугуна габаритами 500X500X20 мм; 730Х 
Х160Х16 мм; 1025X650X20 мм или базальтовые габаритами 300Х300Х 
ХЗО мм и 360X240X30 мм.

С о с т а в  р а б о т ы

1. Установка плит рампы с подрубкой неровностей бетонного осно
вания. 2. Укрепление анкерными болтами лобовых плит.
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Норма времени и расценка на 1 т

Состав звена Н.вр. Расц.

5 разр. — 1 9,2 6-95
4 „  - 2
3 „  - 2
2 .. - 1

§ В6-6-123. Решетки на угольных ямах

Решетки из полосовой стали сечением 100X12 мм составляются из 
отдельных секций размерами: по длине 3190 мм и по ширине 1020- 
2420 мм. Масса 0,258—0,505 т. Поставляются в собранном виде.

С о с т а в  р а б о т ы

Установка решетки в проеме бункера с подгонкой по месту и под
чисткой бетона в отдельных местах.

Норма времени и расценка на 1 т

Состав звена Н.вр. Расц.

5 разр. — 1 4.1 320
4 „  -  1
2 „  -  1

§ В6-6-124. Смесительная машина

Машина состоит из опорной конструкции кожуха и двух валов, на 
которые насажены лопасти. Ширина машины 1800 мм, длина -  1430 мм. 
Поставляется укрупненными узлами.
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Нормы времени и расценки на 1 машину

Наименование и состав работ Состав звена
Масса машины, т

6 12

Сборка машины на фундаменте
1. Установка опорной конструкции 
с выверкой и креплением. 2. Уста
новка подшипников. 3. Укладка ва
лов. 4. Выверка и крепление узлов.* 
5. Установка кожуха на прокладках 
с креплением стыков болтами. 6. 
Установка на место масленок

6 разр. — 1 
4 „ - 2  
3 „  -  1

96 135 1
80-16 112-73

Испытание смесительной машины 6 разр.— 1 
4 „  - 1

10 15 2
9-25 13-88

а б

§ В6-6-125. Контактный чан

Контактный чан состоит из металлического цилиндра диаметром 
1636 мм, внутри которого установлен вал с пропеллером. Масса (без 
электродвигателя) — 1,05 т. Поставляется укрупненными узлами.

С о с т а в  р а б о т ы

1. Установка цилиндра с выверкой по осям и уровню. 2. Проверка 
подшипников. 3. Установка вала. 4. Насадка шкивов. 5. Крепление де
талей и узлов. 6. Установка электродвигателя. 7. Натягивание клиновых 
ремней. 8. Испытание механизма чана.

Норма времени и расценка на 1 чан

Состав звена Н.вр. Расц.

5 разр. — 1 23,5 18-21
4 „ -  1
3 „ - 2
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§ В6-6-126. Стационарный роторный вагоноопрокидыватель 
Стационарный роторный вагоноопрокидыватель состоит из двух 

роторов, опирающихся бандажами на три роликоопоры, платформы
с люльками, двух приводов с электродвигателями.

Техническая характеристика

Д л и н а .......................................................................................  17020 мм
Ш ирина..................................................................................... 8950 мм
Высота.......................................................................................  7950 мм
Максимальная грузоподъемность....................................... 150т
Число опрокидываний...........................................................  30 ч
Максимальный угол поворота............................................ 175°
Частота вращения ротора.................. ................................... 1,38 мин"1
Время разгрузки ...................................................................  50 с
Диаметр по кругу качения...................................................  7300 мм
Общая масса вагоноопрокидывателя . . . « ..................... 134,752 т
В том числе по узлам:

ротор в сборе из дисков, нижних и верхних
опор, балок, контргрузов и связей..........................  59,096 т
платформа с люльками, двумя привалочными стен
ками, верхними и нижними рамами, связями, огра* 
ничителями бокового смещения вагона, пружинами 
и торцевыми упорами................................................. 36,311 т
механизм опрокидывания с бандажами, зубчатыми 
венцами, роликоопорами и отбойными щитами, 
спаренный приводе электродвигателями, коман- 
доаппаратами, кожухами и токоподводом к виб
раторам ..........................................................................  38,705 т
система централизованной см азки.......................... 0,64 т

Вагоноопрокидыватель поставляется укрупненными узлами.

С о с т а в  р а б о т

При сборке дисков
Сборка полу дисков с выкладкой встык на подкладках и крепле

нием их соединительными пластинами на болтах.
При установке опорных бандажей

1. Разметка мест установки опорных бандажей на дисках. 2. Уста
новка временных кронштейнов по окружности дисков с поддержи
ванием при прихватке. 3. Раскладка трех отдельных секций бандажа 
по временным кронштейнам встык друг к другу. 4. Поджатие секций 
бандажа к диску при помощи металлических скоб и клиньев. 5. Сборка 
стыков бандажа под электроприхватку. 6. Установка направляющих 
планок и замков с поддерживанием при прихватке. 7. Разогрев стыков 
бандажей перед сваркой. 8. Зачистка швов бандажей электрошлифо» 
вальной машиной после сварки.

123



При установке зубчатых венцов на диски 
1. Раскладка трех секций зубчатого венца по окружности диска. 

2. Крепление секций зубчатого венца к диску и между собой болтами.
При монтаже роликоопор

1. Подбор пакетов подкладок. 2. Установка металлических подкла
док на колонны (тумбы). 3. Установка роликоопор на металлические 
колонны (тумбы). 4. Выверка роликоопор по осям, диагоналям и от
меткам и закрепление анкерными болтами.

При монтаже ротора
1. Установка диска на одну из крайних роликоопор. 2. Крепление 

диска временными раскосами. 3. Установка остальных дисков с креп
лением их между собой связями. 4. Установка балок с тягами с креп
лением их болтами к фланцам дисков. 5. Установка нижних и верхних 
опор продольных и поперечных балок и закрепление их болтами. 6. Раз
зенковка отверстий во фланцах связей и балок с тягами. 7. Окончатель
ное крепление связей и балок с тягами к дискам болтами. 8. Затяжка 
болтовых соединений узлов ротора 9. Установка рассекателей.

При монтаже платформы с люльками 
1. Подача платформы в ротор двумя кранами. 2. Установка плат

формы в проектное положение. 3. Установка резиновых плит на при- 
валочные стенки с креплением болтами. 4. Установка привалочных 
стенок с верхними рамами и крепление соединительными пластинами 
и болтами к нижним рамам люлек. 5. Установка связей крепления 
верхней и нижней рам люлек с креплением болтами. 6. Соединение 
люлек и роторов между собой при помощи тяг. 7. Установка пружин
ных буферов. 8. Установка ограничителей бокового смещения вагона 
с креплением к платформе болтами. 9. Установка роторов в проект
ное положение с прикручиванием на угол до 15° при помощи гидрав
лических домкратов.

При монтаже привода
1. Установка шестерен, редукторов с электродвигателями и коман- 

доаппаратами. 2. Выверка привода по осям и отметкам. 3. Крепление 
шестерен, редукторов с электродвигателями анкерными болтами.
4. Установка валов привода с креплением к полумуфтам болтами.

5. Установка и крепление токоподвода к вибраторам.
При монтаже централизованной смазки 

1. Ввинчивание ниппелей и пробок в питатели. 2. Навертывание 
соединительных гаек на ниппели. 3. Крепление питателей к конструк
циям вагоноопрокидывателя. 4. Укладка труб централизованной смаз
ки диаметром 14 и 18 мм с гибкой их по месту, сборкой стыков под 
газовую сварку; подсоединение трубок к питателям и точкам смаз
ки и крепление трубок к конструкциям вагоноопрокидывателя. 5. Уста
новка и крепление маслостанций. 6. Наполнение системы централизо
ванной смазки мазью.
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При испытании вагоноопрокидывателя 
Прокрутка вагоноопрокидывателя от привода последующей за* 

тяжкой болтов всех соединений и узлов.

При обкатке вагоноопрокидывателя без вагона

Обкатка вагоноопрокидывателя от электропривода без вагона с 
осмотром узлов, регулированием тормозов и устранением обнаружен
ных дефектов монтажа.

При обкатке вагоноопрокидывателя с порожним вагоном 
Обкатка вагоноопрокидывателя от электропривода с закатыванием 

в него порожнего вагона, прокручиванием, регулировкой степени схват
ки пружинных буферов и посадки на диски ротора.

Состав звена 
6 разр. — 1

Т а б л и ц а  2
Нормы времени и ресценки на 1 вагоноопрокидыватель

Наименование работ Н.вр. Расц. IP

Монтаж вагоноопрокидывателя. Всего 
В том числе

1413,5 1127-27 1

Сборка дисков ротора 106 84-54 i

Установка опорных бандажей 181 144-35 3

Установка зубчатых венцов на диски 45,5 36-29 4

Монтаж роликоопор 175 139-56 5

Монтаж ротора 499 397-95 6

Монтаж платформы с люльками 239 190 60 7

Монтаж привода 168 133-98 8

Монтаж централизованной системы смазки меха
низмов вагоноопрокидывателя: 

механизм опрокидывания 270 215-33 9

механизм люлек 252 200-97 10

Испытание вагоноопрокидывателя 91 72-57 11

Обкатка вагоноопрокидывателя без вагона 53 42-27 12

Обкатка вагоноопрокидывателя с порожним ва
гоном

41,5 33-10 13
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§ В6-6-127. Металлические воронки железобетонных бункеров 
закрытого склада угля

Воронка представляет собой корпус круглого сечения. Верхняя 
часть воронки поставляется свернутая в рулон из двух полотнищ — 
конуса и клина, нижняя часть — в виде собранного конуса.

Техническая характеристика
Верхний диаметр воронки.................................................... 12580 мм
Диаметр выпускного отверстия.........................................  1000 мм
Высота воронки.....................................................................  12850 мм
Общая масса ..........................................................................  22,94 т
Монтаж производится электролебедкой.

С о с т а в  р а б о т ы

1. Сборка стеллажа под железобетонным бункером. 2. Установка 
и крепление шарнира и кондуктора на стеллаже с последующей раз
боркой. 3. Подача рулона в бункер, крепление к шарниру и установка 
его в вертикальное положение. 4. Разворачивание рулона и формиро
вание верхнего конуса воронки по кондуктору. 5. Отсоединение клина 
от рулонной заготовки, подъем и установка его в проектное положение; 
выверка и поддерживание при прихватке. 6. Установка нижнего конуса 
с выверкой и крепление болтами. 7. Устройство специальных подмо
стей внутри воронки с разметкой, подноской и установкой крон
штейнов, укладкой настила и креплением. 8. Установка воронки в 
проектное положение с выверкой и закреплением к закладным частям 
железобетонного бункера.

Норма времени и расценка на 1 т

Состав звена Н.вр. Расц.

6 разр. — 1 29 23-16
5 „  -  /
4 „ - 2
3 „ - 2
2 „ - 1

§ В6-6-128. Затворы загрузочных люков 
на бункерах закрытого склада угля

Размер затвора 700X1000 мм, масса затвора — 76 кг. Поставляются
в собранном виде.

С о с т а в  р а б о т ы
1. Разметка под резку и зачистка после резки мест установки боко

вых листов затворов в угольной решетке. 2. Установка, выверка и 
крепление затворов с контргрузами к угольной решетке. 3. Установка 
листов по бокам затворов и поддерживание при прихватке уголка 
жесткости.
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Норма времени и расценка на 1 затвор

Состав звена Н.вр. Расц.

бразр. -  1 1.9 1-43
3 - 1
2 „  - 1

§ В6-6-129. Облицовка внутренней поверхности бункеров 
для мелкого кокса диабазовыми плитками

Диабазовая плитка габаритами 360X235X40 мм. Масса плитки — 
8 кг.

С о с т а в  р а б о т ы

1. Подноска диабазовых плиток и подача их в бункер к месту уклад
ки с подъемом электролебедкой. 2. Укладка диабазовых плиток в про
ектное положение. 3. Крепление плитки к бункеру болтами с установ
кой асбестовых и резиновых шайб.

Норма времени и расценка на 100 плиток

Состав звена Н.вр. Расц.

5 разр. — 1 10,5 7-88
3 „  -  1
2 „  -  1

§ В6-6-130. Разборка и снятие щитов стеллажей 
в тепляке коксовой батареи

Щиты стеллажей представляют собой прочный дощатый настил, за
крепленный в металлических рамках, уложенных на кронштейны. Меж
ду собой и к колоннам тепляка щиты крепятся болтами.

Размер неповоротных щитов со стороны батареи, мм:
машинной..................................................................  4300X2400;
коксовой..................................................................  4580X820;

Размер поворотных щитов с обеих сторон батареи — 4580X950 мм.

Состав работы

1. Снятие болтов, скрепляющих щиты стеллажей.2. Снятие щитов 
с кронштейнов кран-балкой и подача на верх батареи. 3. Демонтаж 
кронштейнов. 4. Подача щитов и кронштейнов с верха батареи на ваго
нетку. 5. Вывозка их из тепляка и укладка в штабель с помощью крана.
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Нормы времени и расценки на 1 м* стеллажей

Сторона батареи Состав звена Н.вр. Расц. №

Коксовая 4 разр. — 1
о о

0,64 ^44,2 1

Машинная 0,51 0-35,2 2
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