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ВНИИСТ
j Руководство по технологи  строн- 
i тельства подводных трубопроводов 
; типа "труба в трубе” для перехо- 
i дов аммжакопревода Тольятти -  
| Григорьевекжж даман

Р 282-77

I .  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1 .1 .  Настоящее Руководство содержат рекомендация во ор -  
ганизацни к технологам строительства подводных переходов ам -  
мнакопровода Тольятти -  Григорьевский лиман и может быть но -  
польвовано прн строительстве других подводных трубопроводов, 
где предусмотрена конструкция типа "труба в трубе” .

1 .2 . Инженерные изыскания, необходшые дня разработки 
проектной документации и проекта проияводотва работ на строи- 
техьство подводных переходов, следует выполнять в соответст -  
вин с "Методическими указаниями по инженерным ишсканяям при 
сооружении подводных переходов магистральных трубопроводов".

в ш а и . .
1 .3 . Технический (техно-рабочий) проект перехода, вккв -  

чающий проект органнеации строительства, проектная органнеа -  
цяя должна согласовать с организациями, указанными в п . 5 .1  
ВСЯ 1-55-70 и в п . 6 .2  СШЛ П-05-75 C2J , а затем со строя -  
тельной организацией.

Технический (техно-рабочий) проект перехода, согласован
ный со веш а заинтересованными организациями, проектная орга
низация передает на утверждение.

1 .0 . До начала строительства заказчик передает по акту 
подрядной строительной организации о п о р  подводного перехода, 
закрепленный геодезическими знаками, и документацию в ооответ- 
ствии с "Правилами о договорах подряда на капитальное строя -  
тельства", с учетом необходимости опережающего строительства 
подводных переходов.

Внесено ! Утверждено В Н И И С Т о м ! Разработано
ВНШСТом } 29 августа 1977 г .  { впервые
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1 .5 . Все работы при строительстве подводных переходов 
следует принимать в соответствии с требованиями СНиП 1-Д.10-72 
С 3 J , СИЛ 1-3-76 И ,  а такие "Руководства по организации и 
технологии строительства аммиаконровода Тольятти -  Григорьев
ский лиман" Р 259-77 £5 J .

1 .6 . В процессе строительства подводного перехода оформ
ляют документы исполнительной производственной документации, 
подтверждающие соответствующее качество выполнения отдельных 
видов работ, соответствие их утвержденному проекту, рабочим 
чертежам, требованиям строительва норм и технических условий 
(прил.1).

Приемку работ по прокладке подводного кабеля связи на 
подводных переходах аммиаконровода следует производить в соот
ветствии о рекомендациями "Указаний по производству работ при 
сооружении магистральных стальных трубопроводов. Внп.ГО. Про
кладка подводных кабелей связи на переходах магистральных тру
бопроводов” [ 6 J .

1 .7 . При строительстве подводных переходов в зимних усло
виях следует руководствоваться "Временными указаниями по тех -  
нологни и организации строительства подводных переходов маги -  
отральных трубопроводов в зимних условиях*1 T7J.

1 .8 . При выполнении ледррезннх и льдоуборочных работ 
следует руководствоваться "Инструкцией по производству ладо -  
резных работ при строительстве подводных переходов магистраль
ных трубопроводов двухбаровой маминой БР.000.00". ВСН 2-18-70ТбЗКВДРбГ

2 . ОРГАНМЗАЦЮННО-ТЕХНИЧВСКАЯ ПОДГОТОВКА СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПОДВОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ

2 .1 . При проведении организационно-технической подготов
ки строительства переходов, до начала работ в соответствии с 
проектом организации строительства, должны быть проведены ор
ганизационные мероприятия, а также подготовительные работы.

2 .2 . Основные положения организации строительства пере -  
ходов должны быть разработаны в проекте организации строитель
ства подводных переходов аминакопровода.
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Проект организации строительства подводного перехода со
ставляют в соответствии со СНиП B-I-76 £ 9 j  , Инструкцией 
СН 47-74 [ I0 J  и СНиП Ш-Д. 10-72, а  в части подводных аешяннх 
работ -  в соответствии со СНиП В-8-76 н "Технической ин
струкцией по производству 8вихечерпатехьных работ" [1 2 J .

2 .3 . Строительство подводного перехода аыниакоправода 
ведут генподрядная строительная организации, ответственная за 
своевременную сдачу всего комплекса сооружений перехода в экс
плуатацию, и специализированные субподрядные организации. Ген
подрядная строительная организация координирует и контролиру
ет работу всех субподрядных строительных организаций, вьлолняю- 
цкх отдельные виды работ и строяцнх отдельные сооружения, вхо
дящие в комплекс подводного перехода аммиакопровода.

2 .4 . Строительство подводного перехода необходимо вести 
по общему календарному графику, учитывающему объемы и сроки 
начала и окончания работ всеми строительными организациями 
(прил.2). Календарный график составляется генподрядчиком, со
гласовываете и с субподрядными организациями, утверждаете и глав
ным инженером генподрядной строительной организации и переда
ется на строительство перехода не позднее чем sa два месяца до 
качала работ.

2 .5 . Проект организации строительства подводного перехо
да составляют с учетом технической оснащенности строительной 
организации и согласовывают с органами охраны рыбных запасов, 
водных ресурсов и другими заинтересованными организациями.

В проект организации строительства подводного перехода 
аммиакопровода включаются:

а) календарный план строительства перехода, учитывающий 
очередность и сроки вшоляения всех видов работ и отдельных 
сооружений, входящих в состав подводного перехода аммиакопро
вода;

б) план строительно-монтажной площадки с указанием участ
ка отвода земли заказчиком для размещения временных сооружений 
н отвалов грунта;

в) схемы разработки подводных и береговых транией с рас
пределением отвалов грунта н способы укладки подводного тру -  
бопровода;
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г )  ситуационный план перехода с указанием основных геоде
зических знаков и привязкой их к местности;

д) ведомость объемов работ (с разбивкой для крупных пе
реходов по периодам строительства);

е) мероприятия по охране окружающей среды.
Пояснительная записка к проекту организации строительства

должна содержать обоснование методов производства подводных 
земляных работ и укладки подводного трубопровода, в том числе 
выполняемых в эимних условиях,и потребностей в основных техни
ческих средствах и механизмах.

2 .6 . До начала работ на переходе строительная организа -  
ция, ведущая строительство руслового участка перехода, должна 
в соответствии с утвержденным техническим проектом осуществить 
следующие организационно-технические мероприятия:

уточнить сроки и способы производства работ с организа -  
циями, указанными в п .1 .3  настоящего Руководства; 

заключить подрядные и субподрядные договора; 
ренить вопросы материально-технического обеспечения 

(график поставки на объект необходимых материалов и оборудо -  
вания);

составить проект производства работ на строительство рус
лового участка перехода.

П р и м е ч а н и е .  Оформление территории под 
строительную площадку, временные сооружения и полосы от
вода осуществляет заказчик.

2 .7 .  В проект производства работ на строительство русло
вого участка подводного перехода входят:

план строительно-монтажной площадки с указанием располо -  
жения технологических сооружений, складских, жилых и бытовых 
помещений;

календарный график производства работ на русловом участ
ке перехода;

график поступления на объект труб, балластных грузов и 
основных материалов;

график потребности в механизмах и плавучих средствах; 
типовые проекты временных технологических сооружений и 

устройств (причалов, складов, линий энергоснабжения и связи, 
водоснабжения):

6



технологические схемы и карты производственных операций 
(сварки и изоляции труб, рытья траншей и укладки подводных 
трубопроводов);

график движения рабочей силы; 
мероприятия по технике безопасности; 
пояснительная записка с необходимыми расчетами, обосно -  

ваниями принятой технологии строительства перехода и указания
ми по обеспечению контроля качества выполнения работ.

Для строительства несложных переходов проект производства 
работ может включать:

план строительно-монтажной площадки; 
календарный график работ;
привязку к данному объекту типовых технологических схем 

по основным видам работ;
краткую пояснительную записку с расчетами и обоснованием 

технологических решений.
2 .8 . Проект производства работ определяет технологическую 

последовательность работ по строительству подводного перехода, 
которая документально отражена в общем календарном графике 
строительства перехода и календарном графике на строительство 
руслового участка перехода.

Основные производственные операции (по монтажу трубопро
вода и подготовке подводной траншей) должны быть увяэаны во 
времени так , чтобы укладку трубопровода начинать сразу после 
окончания работ по устройству подводной траншеи.

2 .9 . Календарные графики строительства перехода являются 
документами, определяющими выполнение всех производственных 
операций по времени. По графикам ведут оперативное планирова
ние, материально-техническое обеспечение и учет выполненных 
работ.

2 .10 . Монтажную площадку рекомендуется располагать в 
отворе перехода. Прн выборе монтажной площадки следует учиты
вать наличие удобных подъездных путей и организацию вод о энер
госнабжения.

Прн строительстве нескольких подводных переходов в одном 
ручном бассейне сварка длинномерных плетей кожуха ж контроль 
ее качества допускается на централизованных базах с последую
щей доставкой (буксировкой) секций (плетей) трубопровода на 
строительные площадки.
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При транспортировке секций (плетей) трубопроводов должны 
бытъ приняты необходимые меры для заняты изоляция от повреж -  
деняя.

2 . 11. Все сооружения на строительной площадке должны 
быть размещены с обязательный соблиденжем всех требований са
нитарного надзора и пожарной безопасности.

2 .1 2 . Перед началом работ на строительстве перехода не
обходимо установить последовательность проведения подготови
тельных работ в соответствии с требованиями проекта производ
ства работ и местными условиями.

2 .1 3 . Для качественной инженерно-технической подготовки 
строительства подводного перехода амммакопровода необходимо:

1 ) принять от генподрядчика (заказчика) трассу перехода 
в натуре с закрепляющими знаками. Передача трассы должна быть 
оформлена актом с приложением плана н профиля трасом перехо
да н ведомости геодезических знаков.

Опорные знаки на каждом берегу должны быть вынесены в 
двух-трех точках от оси в сторону на расстояние, гарантирую
щее их сохранность при строительстве;

2 ) проверить наличие основных н установить временные ре
перы, необходимые на период строительства перехода. Рекомен -  
дуется устанавливать на каждой берегу не менее двух реперов. 
Реперы устанавливает за пределами разрабатываемых береговых 
транией и монтажной площадки;

3) выполнить контрольную нивелировку основных и привязку 
к ним временных реперов;

4 )  выполнять нивелировку по створу подводных трубопрово
дов на переходе с промерами по профилю подводного участка 
трассы н выявить соответствие его проектному;

5) осуществить проверку и разбивку углов поворота и кри
вых трассы в пределах перехода с выносом разбивочных знаков 
за пределы участков работы землеройных механизмов и отвалов 
грунта;

6 )  уточнить ширину водоема:
при имрине по веркалу воды до 200 м -  по тонкому тросу 

манду берегами;
при мнрине по геркалу воды более 200 м -  геодезическими 

инструментами с разбивкой берегового базиса;
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7) закрепи» в натуре все характерные точке проектного 
профнхя в пред ахах нваатонхенноЖ частн перехода о выкосом ш а
хов ва границу воны производства аенхяных работ;

8) установить временный водомерный пост о привязкой его
х реперу. Еохебания уровней воды намеряет ежедневно в  отмечает 
в журнале водомерного поота. При частых н значительных колеба
ниях уровня воды замеры выполняют деряодмчвски в течение ра -  
бочей смены.

2 .14 . Все трубы, поступивши на подводный переход до мон
тажа, необходимо подвергать визуальному осмотру. По реаульта -  
там осмотра составляет а п  на провержу труб (см.прих.1). Трубы, 
имевши дефекты (рыски, царапины, вмятины), бракует.

2 .15 . При организации строительства подводных переходов 
рекомендуется применять как наиболее прогрессивный метод бри
гадного подряда. При атом наряду о организационио-технячески- 
ми мероприятиями, перечееленяымя в  п .2 .6 , необходимо;

составить кальхухяцяо затрат труда н заработной плати н 
на ее основе -  аккордяо-преимахьный наряд о расчетом премии 
за досрочный или своевременный ввод объекта;

в соответствии о калькуляцией определять численный ква -  
лификацнонннй состав комплексной бригады,ведуцей строительные 
работы;

8акхвчять между строительным управлением н комплексной 
бригадой двусторонний подрядный договор с указанием сроков 
строительства.

5 . СВАРКА РАБОЧЕГО ТРУБОПРОВОДА И К01У1А

3 .1 . ОБЩЕ ПОЛОЖИЛИ

3 .1 .1 . При сооружении подводных переходов амилакопровода 
предъявляется схедувцне требования ж квалификации сварцннов:

к оварке корневого слоя ива злентродамн с целлюлозным и 
основным покрытием и горячего прохода зхепрадамн о цехлвлоа- 
ннм покрытием допускается влектросварщики 6-го разряда в соот
ветствии о "Единым тарифно-квалификационным справочником ра -  
бот н профессий рабочих" [ I3 J  ;
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к сварке заполняющих и облицовочных слоев ива электрода
ми с покрытием основного типа допускается электросварщики не 
ниже 5-го разряда.

3 .1 .2 . Все электросварщики должны проходить специальное 
обучение технике сварки и сдавать квалификационные испытания, 
предусмотренные Спецификацией t  I980I [ l* J ,  СНЙП Ш-Д. 10-72
и "Правилами аттестации сварщика" [1 5 3 .

Обучение сварщиков должно проводиться в соответствии с 
"Программой подготовки сварщиков для работы на строительстве 
аммиакопровода Тольятти -  Одесса", разработанной ВНИИСТом.

3 .1 .3 . При сооружении подводных переходов аммиакопровода 
типа "труба в трубе" сваркой выполняет следующие основные ти
пы соединений:

соединения отдельных труб (или секций) при ионтахе длин
номерных плетей рабочего аммиакопровода и кожуха;

соединения длинномерных плетей на переходе;
соединения при врезке запорной и регулирующей арматуры 

в рабочий аммиаиопровод;
соединения между русловым и пойменным участками перехода;
соединения рабочего трубопровода перехода с магистраль -  

ным амммакопроводон;
специальные сварные соединения, необходимые для проведе

ния опрессовки рабочего трубопровода и кожуха и для протаски
вания подводного перехода.

3 .1 .4 . Требования к качеству сварных соединений должны 
предъявляться в соответствии со СНиП Ш-Д. 10-72.

Для стыков рабочего аммиакопровода доданы учитываться 
дополнительные требования по Спецификации К I9 8 0 I.

3 .1 .5 .  Трубы следует раскладывать на деревянные лежки. 
При выполнении сборочно-сварочных работ сенции (трубы) нужно 
укладывать на временные опоры высотой 0 ,5  м.

3 .1 .6 .  Пойменный участок перехода должен сооружаться ме
тодом наращивания от уложенной русловой части для исключения 
аахлесточных стыков между ними.
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3.2. СВАРКА РАБОЧЕГО АШШАЮПРОВОДА В KDX7XA

3 .2 .1 . В соохвахства со Спецификацией Ш 198UI ( парагра
фы Ю и I I )  производя* подготовку кромок, оборку к сварку сго
няй ( spax- иля двухтрубных) рабочего аммиакопровода , длмнво- 
варных платай рабочего аммиакопровода, вразку запорном а регу- 
лирущай арматуры, дрмсоадинвннв рабочего трубопровода пере
хода с магисхральным аммиакопроводом.

3 .2 .2 . Сборку к сварку секций к длинномерных плехей ра
бочего ашшакопровода к кожуха следуах выполнять с использо
ванием внутренних цанхрахоров.

3 .2 .3 . Предварительный подогрев концов труб перед овар -  
вой следует осуществлять электрическими или газовыми подогре
вателями по технологии к в случаях, предусмотренных Специфи -  
нацией Ife I980I.

3 .2 .4 .  Соединение рабочего трубопровода перехода (трубы 
диаметром 355 мм с толщиной стенки 12,7 мм) о магме тральным 

аммиакопроводои ( трубы с толщиной станки 7,92 мм) можно про
изводить либо через вставки длиной 250 мм, изготовленные не 
труб для аммиакопровода с плавным пароходом от одной хоядаы 
станки к другой, либо посла механической обработки торца болев 
толстой трубы.

3 .3 . СОЕДИНЕНИЕ ПЛЕТЕЙ ТРУБОПРОВОДА

3 .3 .1 .  В случае необходимости подготовку труб под свар
ку следует осуществлять путам механической обработки как тру
бы рабочего аммиакопровода, так и кожуха.

Допускаетея аспользованхе газовой реяхн по шаблону или 
манниками "Спутник", "Орбита", после чего должна бить произ -  
ведана механическая обработка кромок абразивным инструментом 
в соответствии с "Указаниями во производству работ при соору
ж ен а магистральных стальных трубопроводов. Вып.2. Сварочно- 
монтажные работы".ВСН 1-24-73 (16J .
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При газовой резке кожуха необходимо принять меры для за
щиты поверхности рабочего трубопровода.

3 .3 .2 . Сборку длинномерных плетей под сварку рабочего 
трубопровода я кожуха нужно вестя с использованием наружных 
центраторов.

Пря сборке монтажных стыков рабочего трубопровода допус
кается смещение кромок 1,6 мм, зазор должен быть равномерным 
по всему периметру стыка,в пределах 1,6 $3,8 нм (Спецификация 
№ I9 8 0 I). 0

3 .3 .3 . Сварку монтажного стыка рабочего анмяакопровода 
следует выполнять электродами основного типа диаметром 2,5 мм 
(корень ива) и диаметром 4 ян -остальные олоя ива (Специфика
ция JВ I98QI).

Приварку заглуиех дня опрессовки рабочей нитки и кожуха 
необходимо выполнять импортными или отечественными злектрода- 
ми о фтористо кальциевым покрыт нем диаметром 2,5 мм -  3 мы -  
корень ива и 4 мм -  остальные олои ива.

4 . НЕРАЗРЛШЩИЙ ВЭНТРОАЬ КАЧЕСТВА 
СВАРНЫХ СОВДШВШЙ

4.Z. Неравруиаоцену контролю физическими методами подвер
гав! сварные ивы рабочего трубопровода и кожуха подводного пе
рехода анмиакопровода в объеме 100%.

4 .2 . Контроль сварных ивов рабочего трубопровода и кожу
ха осуществляют радиографическим методом с использованием 
рентгеновских аппаратов и гамма-дефектоскопов о источником из
лучения иридий- 192.

4 .3 . Оценку качества сварных ивов рабочего трубопровода 
н кожуха производят в соответствии оо Спецификацией К 19801.

4 .4 . Радиографический контроль сварных ивов двух- и трет-
трубных секций рабочего трубопровода и кожуха осуществляют ме
тодом панорамного просвечивания источником излучения
иридий-192. Просвечивание радиоактивным источником должно про
изводиться на импортные рентгенографические планки типа "йн-
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дастрек U" фирмы "Кодак" иди Д4 фирмы "Агфа-Геварт".
дня рабочего трубопровода применяют дефектоскопы "Ажеси", 

для кожуха разрешается принанять отечественные дефектоскопы.
4 .5 . Радиографический контроль неповоротных стыков пле

ти рабочего трубопровода я кожуха производится панорамным 
просвечиванием с использованием импортных самоходных уотано -  
вок типа "Ирис" Лля кожуха допускается просвечивание через 
дне стенки.

4 .6 .  Гарантийные стыки рабочего трубопровода и кожуха 
можно контролировать панорамным просвечиванием с испольеова -  
наем самоходных установок типа "Ирме" иди методом фронтально
го просвечивания через две стояки не менее чем аа три установ
ки источника излучения.

5 . ОЧИСТКА ПОЛОСТИ И ИСПЫТАНИЕ РАБОЧЕГО 
ТРУБОПРОВОДА И КОША

5 .1 . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5 .1 .1 . Работы по очистке полости н испытанию рабочего 
трубопровода, кожуха, а также подводного трубопровода "труба 
в трубе” в сборе должны производиться в соответствии с требо
ваниями гл.10 СИЛ В-Д. 10-72; "Указаний по производству ра -  
бот пря сооружении магистральных стальных трубопроводов. Очи
стка полости я испытание магистральных трубопроводов. Выл. 7".
ВСН 1-50-74 Гао7: "Руководства по организации н техяожо- 
ЦШёф*йЭД<ЗДИИ L J
гии строительства аммяахоправодй Тольятти -  Григорьевский ли
ман" , Р 259-77, а также с учетом положений "Реиевжя об унифи
кации конструкция речных переходов Тольятти -  Григорьевский 
лиман", утвержденного 50 ноября 1976 г .  Министерством химиче
ской про мнил енностк, я "Стандартом fe 01-017 на испытание аммм- 
акопровода".

5 .1 .2 . Для проведения очистки полости н испытания подвод
ных переходов аммлакопровода строительно-монтажная органнза -  
цяя, выполняющая зтж работы, составляет рабочую инструкцию на 
проведение очистка п олос»  а испытания, которую согласовывает 
с проектной организацией ж заказчиком.
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5 .2 .  ОЧЙСТКА ПОЛОСТИ РАБОЧЕГО ТРУБОПРОВОДА И К01УХА 
НА ПОДВОДНЫХ ПЕРЕХОДАХ АММИАКОПРОЮДА

5 .2 .1 .  На всех этапах строительства необходимо проводить 
операционный контроль за чистотой полости труб, секций и пле
тей рабочего трубопровода и кожуха, исключающий возможность 
попадания в них загряанений, атмосферных осадков и т .п .

5 .2 .2 .  Полость рабочего трубопровода и кожуха очищают от 
загрязнений, шлака и окалины протягиванием в процессе сборки 
секций в плеть очистного устройства с металлическими щетками 
(очистной поршень типа ОП).

После очистки на концы плетей следует устанавливать вре
менные инвентарные заглушки, предотвращающие повторное загряз
нение участка.

5 .2 .3 .  При очистке полости кожуха к очистному поршню ре
комендуется прикреплять трос для последующего протаскивания в 
кожух рабочего трубопровода.

5 .3 .  ИСПЫТАНИЯ РАБОЧЕГО ТРУБОПРОВОДА, КШХА 
И КОНСТРУКЦИИ ТРУБОПРОВОДА ТИПА "ТРУБА В ТРУБЕ"

5 .3 .1 .  Рабочий труоопровод испытывается гидравлическим 
способом по Стандарту 01-и17. давление при испытании на проч
ность принимается по пп. 10.1U I-IU .I03 указанного Стандарта.

Рабочий трубопровод испытывается в три этапа:

1 -  й этап . Предварительное испытание плетей рабочего тру
бопровода, сваренных на берме траншеи, на опорах иди на пло
щадках, но до изоляции. Продолжительность испытания на проч -  
ность -  24 ч . После этого давление снижается до ?ра(3в и про
изводится проверка на герметичность.

Но окончании 1-го этапа испытаний плети трубопровода дол
жны освобождаться от воды.

2 -  й этап , испытание рабочего трубопровода в кожухе после 
его укладки, но до засыпки траншеи грунтом.

Продолжительность испытания на прочность -  24 ч . По окон
чании 2-го  этапа испытаний с рабочего трубопроводе „ ' \  тоуют-
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ся заглушки и подводящие трубопроводы.
На 2-ом этапе могут проводиться раздельные испытания русло
вого и пойменных участков рабочего трубопровода.

3-и атап. испытание рабочего трубопровода на переходе 
одновременно с прилегающими участками. Продолжительность нс -  
пытання на прочность -  24 ч , После этого давление снижается 
до Рра(5ви производится проверка на герметичность прилагающих 
участков в течение не менее 24 ч .

Боду из рабочего трубопровода удаляют последовательный 
пропуском двух эластичных разделителей ДЗК, перемещающихся 
под давлением сжатого воздуха, поступающего непосредственно 
от передвижной компрессорной станции.

3 .3 .2 .  Кожух испытывают в два этапа:
1 -  й этап . Предварительное испытание плетей кожуха, сва -  

репных на берме траншеи, на опорах или на площадках, но до 
изоляции. Способ испытаний -  гидравлический. Давление
31 кгс/ c i r .  Продолжительность испытаний на прочность -24  ч«

После этого давление снижается до 30 кгс/см^ и производится 
проверка на герметичность.

По окончании 1-го  этапа испытаний плети трубопровода 
должны быть освобождены от воды.

2 -  й этап. Испытание кожуха в границах перехода. Способ 
испытания -  пневматический. Давление 23 кгс /см ^. Продолжитель
ность -  12 ч. После этого производится проверка на герывтич -  
ность в течение не менее 6 ч .

По окончании 2 -го  этапа испытаний с кожуха демонтируют 
заглушки и подводящие трубопроводы.

На 2-ом этапе могут проводиться раздельные испытания рус
лового и пойменного участков кожуха.

3 .3 .3 .  гСожух считается выдержавшим испытания, если за вре
мя его испытания на прочность на 1-ом этапе давление останет-
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ся неизменным, а на 2-ом этапе (при пневматическом испытании) 
снизится не болев чем на 1)6 за 6 ч и при испытании на герме
тичность на обоих этапах не будет обнаружены утечки.

5 .3 .4 .  При проверке на герметичность с целы) дополнитель
ного контроля герметичности плетей и трубопровода в целом, на
ряду о контролем давления рекомендуется использовать акустиче
ские приборы.

5 .3 .5 .  Во всех случаях испытательные давления на проч -  
ность не должны вызывать в металле труб напряжения более 0 ,9 $  
от предела текучести.

5 .3 .6 .  Для герметизации торцов плетей или ниток подвод -  
ного трубопровода следует применять только зллиптяческие 8а -  
глуихи, рассчитанные в соответствии с требованиями пп.8 .48 и 
13.21 СЕШ П-45-75.

5 .3 .7 .  Размеры охранной воны при испытаниях на подводных 
переходах амыиакопровода устанавливают в соответствии с "Пра
вилами техники безопасности при строительстве магистральных 
охальных трубопроводов" [28J.

6 .  МВ01ЯЦИЯ РАБОЧЕГО ТРУБОПРОВОДА Н КОЖУХА

6 .1 .  Конструкции изоляционных покрытий рабочего трубопро
вода и кожуха на подводшх переходах амыиакопровода принимает
ся  в  отрогом соответствии о п р о в е ш и л  реиенинми.

6 .2 .  Изоляционные покрытия на плоти подводного яммиаяр -  
провода наносят в соответствии в  реяоиепдациями "Руководства 
но организации и технологии етроапж ьохва аммиаюпровода Толь
ятти -  Григорьевский лиман". Р 259-77.

6 .3 .  При изоляции плетей рабочего трубопровода и кожуха 
на подводных переходах амыиакопровода рекомендуется попользо
вать механизированный способ очиотки поверхности трубы и на -  
несения изоляционной ленты н обертки.
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При невозможности использования механизмов (очистной ж 
изоляционной машин) изоляций секций труб допускается наносить 
вручную путем спиральной намотки изоляционной ленты и обертки 
на трубопровод.

6 Л .  При очистке и изоляции трубопроводов механизирован
ным способом операции рекомендуется вести совмещение с уклад
кой изолированного трубопровода на деревянные лежки (опоры) с 
амортизирующими прокладками.

При выполнении подъемных работ с изолированным трубопро
водом число трубоукладчиков должно быть не меньие четырех. В 
качестве монтажных приспособлений используют мягкие полотенца 
или троллейные тележки с эластичными катками.

6 .5 .  Рекомендуемые перечень механизмов и составы бригад 
для выполнения работ по механизированной очистке и изоляции 
трубопроводов на переходах аммиакопровода приведены в табл. I  
и 2 .

Таблица I

Марка машин 
и оборудова

ния

( Количество машин для раз- ; 
j личных трубопроводов ;
! рабочий Iкожух дм-'кожух i 
!трубопро-Iаметром !диаиет-! 
!вод диа -1530 мм ! ром ! 
!метром ! !720 мм !
■355 мм !__________j________ I

Операции техно
логического про

цесса

Й 'ё Р З Г - 3 3 3
Сопровождение 

очистной и изоля
ционной машин

Троллейные
подвески:

ТП52Ш 3 3

Поддержание 
трубопровода в 
процессе движения 
колонны

ТП82Ш - 9 3
Монтажные по
лотенца 4 4 4

Подъем и перед
вижение изолиро -  
ванного трубопро
вода

Очистные ма
шины:

ОМ-521 I I

Очистка и прай- 
мцроваяне трубо -  
провода

ОМЛ-4 - - I
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Продолжение табл.I

Марка нажни 
ж оборудо -  

ванжн

j Количество наажн для раа- | 
| личных трубопроводов j
8й »чД  "1<ИуХ джа-ldflKyf i 
!трубопро-!метром [джамет-!
!вод диа - !  530 мм | рои !
! мет ром I 1720 ни I
1355 им !__________ I I

Операции тех
нологического 

процесса

Комбайн дли 
очистки и изе- 
ляциж трубеяре- 
вода лшииш 
лентами- 
ОМ-522D*
Изоляционные 
майжим для 
изоляции тру
бопровода
липкой лентой:

И1-52Х
М-821

Очистка, прай- 
ммрованме и нане
сение на трубо -  
проводы лент и 
оберток

Суиильвые уста
новки:

CT-32I I
ОТ-532 -  I

Осушка и по
догрев трубопро
вода

СТ-822 -  I
Передвижной ва
гон-склад для 
изоляционных
материалов I  I I
Передвижная ла
боратория ШЦ-1 I

I

Контроль каче- 
I  I  ства изоляционных

материалов и пок
ры та

Хранение горю- 
I  I  чего

Передвижной ва
гон-домик КУНГ-2М I

Укрытие лсд ей
I  I  и материалов

Автомашина
ЗИЛ-131 (ГАЗ-66) I

Транспортиров- 
I  I  ха материалов

1 Для очистки и изоляции труб диаметром 355 и 530 мм ре
комендуется применять комбайн 0М-522П, который находятся в се
рийном изготовлении. При отсутствии комбайна 0М-522П можно 
применять указанные в таблице очистную маижну ОМ-521 и изоля
ционную малину М -521.
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Таблица 2

Профессия [ Разряд f Число

Бригадир 71 I
Машинист крана-трубо- 
укдадчика 71 7*
Машинист очистной 
напины 71 1

Помощник машиниста 
очистной машины 7 I
Машинист изоляцион
ной машины 71 I
Помощник машиниста 
изоляционной машины 7 I
Изолировщик 7 I

It 17 I
п ■ I

Машинист сушильной 
установки У I
Шофер В кл. I
Механик - I
Лаборант - I

7. СВОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ТИПА "ТРУБА В ТРУБЕ"

7 .1 . Конструкцию трубопроводов типа "труба в трубе" соби
рают cpasy после изоляции рабочего трубопровода и установки на 
нем опорных устройств (колец).

Разрыв во времени между этими операциями должен быть ми
нимальным для уменьшения воздействия солнечной радиации на 
изоляционное покрытие рабочего трубопровода.

7 .2 . Трубопровод типа "труба в трубе" реномендуется со
бирать в такой технологической последовательности:

монтаж желоба н8 половины или трети периметра трубы диа
метром, равным диаметру кожуха;

прихватка желоба к кожуху;
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установка стенного оголовка на головной конец плетн ра
бочего трубопровода;

укладка плетн рабочего трубопровода в желоб;
присоединение одного конца тягового троса, находящегося 

в кожухе, к оголовку плети рабочего трубопровода и второго 
конца троса к тяговому средству (лебедке или тракторному тяга
чу );

протаскивание плети рабочего трубопровода в кожух.
Длину желоба рекомендуется принимать равной длине плети 

рабочего трубопровода. При меньшей длине желоба участок рабо
чего трубопровода, не находящийся в желобе, следует уложить 
на деревянные подкладки и при продольном перемещении в кожух 
поддерживать трубоукладчиками.

7 .3 . При перемещениях рабочего трубопровода трубоукладчи
ками максимальная высота его подъема не должна превышать I  и.

7 Л .  Прочность затяжки болтов опорных колец должна быть 
лично проверена ответственным sa укладку амыианопровода.

7 .5 . Внутренняя поверхность желоба и наружная поверхность 
рабочего трубопровода должны быть сухими и чистыми для предуп
реждения попадания грязи и влаги в межтрубное пространство в 
процессе протаскивания трубопровода в кожух.

7 .6 . Коэффициенты трения покоя и трения скольжения при 
протаскивании в кожухе трубопровода с опорными кольцами по 
данным экспериментальных работ можно принимать соответствен
но 0 ,36 -0 ,38  и 0 ,2 5 -0 ,2 7 .

7 .7 . Рабочий трубопровод в кожух следует протаскивать 
равномерно, при минимальной скорости работы тяговой лебедки 
или минимальной скорости движения тягача.

7 .8 . Для равномерного протаскивания рабочего трубопрово
да в кожух к концу плети рекомендуете я прикладывать тормозное 
тяговое усилие 3-4 тс .

7 .9 . В процессе протаскивания следует постоянно контро
лировать состояние рабочего трубопровода в желобе.

При подвижках опорных колец на рабочем трубопроводе даль
нейшее протаскивание запрещается. Оно может СЬть продолжено 
только после ремонта (при необходимости) изоляции и тщатель -  
ной затяжки опорных колеи.
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7 .Ю . Пря протаскивании рабочего трубопровода в кожух 
рекомендуется контролировать тяговое уснхне. Пря аначктехьяон 
увеличении тягового уояхня протаскнваняе схедует прекратить я 
продолжать тожвхо после устраненяя прегатотвяя.

7 .11. Б ообранно! плетя длины рабочего трубопровода я ко
жуха должны быть равны. Пря атом конец рабочего трубопровода 
должен выступать не кожуха на 1 -1 ,5  м для стыковка я приварки 
к оладувце! плетя в процессе укладкн.

7 .12 . После сборки плете! н удаления оголовка с рабочего 
трубопровода на торцы труб следует установить временные ваг- 
луикя.

7 .13 . Рекомендуемые состав механизмов и рабочих ввеньев 
для сборки плете! трубопровода типа "труба в трубе” приведены 
в таблицах 3 я 4 .

Таблица 3

Механизмы н оборудование

1 . Трубоукладчики Т-1530 (пря длине желоба, 
равно! длине плети)

2 . Мягкие полотенца для подъема изолирован
ного трубопровода

3. Тяговая лебедка с тяговым усилием до 10 тс 
За.Трактор Т-100
4 . Съемный оголовок для протаскивания
5. Тяговый трос диаметром 19-22 мм

Количество

3

3
I
I
I

~ 2 5 0  м

П р и м е ч а н и е .  П.За относится к случав про
таскивания трубопровода тракторной тягой.

7 .14 . Джинн влете!, подготавливаемых для ужжидкя на рус
ловых н пойменных участках, определяется пиоооетойиостьа опор
ных колец при оборке трубопровода типа "труба в  трубе", а так
же воаможностьв надвижки кожуха пря сварке мексекц но иного сти
ха я устанавливается в проекте прокяводства работ.
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Таблица 4

Профессия [ Разряд { Число

Бригадир 71 1
Маяиняот трубоуклад
чика 71 3
Тракторист (майинист 
тягово! л еб ед а ; 7 I
Т ахелвам 17 4
Слесарь по монтажу 
опорам колец 17 4

8 . ЦОДЮДНЫВ ЯИЦЯНЫК РАБОТЫ
8 .1 . В а г а н а  аагяублаим подводных трубопроводов в дно 

водоема определялся проектом в ооохвеаствкм с требованиям 
"Права проектирована н отроктелвотва магистральных трубопро
водов для транспортцровкн жидкого амаака*.ВСН МПА-75 [222.

Глубину подводно! траншеи укавнвавт в проекте с учетом 
диаметра тру Сопроводи, оонаиекного занятными я балластным по
крытиям. Способ раиработн подводно! траяяен устанавливает 
проектная органиаацм.

Проектом производства работ допускается наменять способ 
равработм подводно! трам ея при обявательном вагдубленм тру
бопровода до отметок, указанных в рабочих чертежах перехода, 
прн условм, что вто не увеличивает сметнув стоим о с п  строя -  
тельотва перехода.

8 .2 . До начала равработм подводных траняе! необходимо 
выполнить промеры глуби  по проектнш створам.

Пря втам:
если контрольным промерам будет установлено, что факти

ческие отиепи дна в м е  черных отметок, укаванных в проекте, 
глубину подвод но! транкея следует увеличить для уклада трубо
проводов на проектные отмехм;

Сохи ф ап ячеоп е отмелей д а  ниже черных отметок, указан
ных в проекте, н пря атои фактические отметки дна оошадавт с 
отметкам предельного профиля раамыва дна, указанным на рабо-

22



чих чертежах, ж »  шже жх, проектные ом етах , на которые дож- 
хек укладываться трубопровод, необходимо пересчитать ж загдуб- 
дение трубопровода увеххчхть.

Изменения должны быть оформлены актом с участкам предста
вителей еакаечжка ж проектной организации.

8 .3 . Ввхж в процессе отрожтедьства внявжжвтоя расхождення 
проектных данных с фактическими (ж8мененже категоржж грунтов, 
заносиыостж ж д р .) ,  жзменявцже принятые в проекте техвожогяк
и объемы работ, а также типы механяамов, н ео б и д н о  указанные 
наменення оформлять актом с участием заказчика м проектной ор
ганизации о последувщей корректировкой объемов работ ж омет.

8 .4 . Технологическая поеледоватехьнооть разработки тран- 
■ей на русловом и пойменном участках должна быть определен 
проектом производства работ. При разработке подводной вранной 
участок, подвергаощнйоя интенсивному заносу, разрабатывай в 
послзднею очередь, непосредственно перед укладкой трубопровода.

8 .5 . Выбор рационального типа механизма для выемки под -  
водного грунта в завивимооти от его физических свойств, объем  
выемки, гидрологического рек яма, условий судоходства, глубин 
водоем и периода (времен года) производства работ осущест
вляет проектная организацн с учетом технической оснащенности 
строительной организации несогласия Министерства речного флота 
на выделение земснарядов.

8 .6 . Подводные земляные рабом  при строительстве перехо
дов аминакопровода рекомендуется выполнять в соответствии о 
"Указаниями по производству работ при сооружении магистраль -  
ных стальных трубопроводов. Мнп.9. Строительство подводных 
переходов" р з } .

8 .7 . При определении объемов подводных земляных работ 
следует учитывать багермейстерекий запас по глубине:

для земснарядов -  в соответствии о табл.17 СНхП 1-8-76;
для канатно-скреперных установок с коваом вмеотииоотьв 

до I  ма -  0,15 ы;
для канатно-скреперных установок с ковиом вместимоотьв 

от 2 до 4 м8 -  0 ,25 н .
8 .8 .  Земснаряды Министерства речного флота используют 

для устройства подводных крайней м  переходах в соответствии 
с "Технической инструкцией по проивводому зеиявчерпательмх
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работ" ■ СНяП 1-8-76 "Земляные сооружения. Правила прожвводот- 
ва в  приемки работ". Земснаряды на строительстве перехода вы -  
полняют работы с учетом местных условий м в соответствия о 
техническим заданием, составляемым строительной организацией.

Ширину подводных транией с учетом 8аносимооти рекоменду
ется принимать в соответствии с "Руководствон по определенно 
иирины подводных транией при сооружении переходов магистраль
ных трубопроводов". Р 278-77 £ 2 * ].

8 .9 .  Взрывные работы при устройстве подводных транией 
на переходах допускается применять только при невозможности 
применения других способов разработки траниеи или изменения 
створа подводного перж ода и при согласовании в проекте орга
низации строительства способа ведения взрывных работ с орта -  
низаниями, указанными в п .1 .3  настоящего Руководства.

Взрывные я  буровзрывные работы на подводных переходах 
осуществляют в полном соответствии с проектом производства 
взрывных работ, "Заиными правилами безопасности при взрывных 
работах" £ 25]  и разделом СНиП 3-8-76 "Правила производства и 
приемки бурэвзрывных работ".

8 .1 0 . Места отвалов грунта при подводных выемках следует 
назначать в проекте организации строительства с учетом техно
логии подводных земляных работ, условий судоходства и лесо
сплава.

Места отвалов грунта подлежат согласованна о заинтересо
ванными организациями.

8 .1 1 . Подводные траниеи после укладки трубопровода засы
пают до отметок, предусмотренных проектом.

Материал и способы засыпки трубопровода, уложенного в 
подводную траннеа, определяются проектом.

9 .  УКЛАДКА ПОДВОДНОГО ТРУБОПРОВОДА

9 .1 .  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9 . I . I .  Укладка подводного трубопровода на русловом участ
ке перехода аыыиакопровода рекомендуется способом протаскива
ния по дну предварительно разработанной подводной траниеи.
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Технология упади лодводвнх^^убопроводов тала "сруба

а -  упадка кожуха с посдеяувцп протаскананаен в наго ра
бочего трубопровода; б -  упадка трубопровода аа охдахвшх 

плетей тала ¥труба в труба"
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9 ;1 .2 . Укладку трубопровода способом протаскквання в за
висимости от внрмны водном преграды (прн меженном уровне) мож
но выполнять (см.рисунок):

а )  с предварительным монтажом плетей трубопровода типа 
"труба в трубе" я последующим нх протаскиванием через водную 
преграду;

б) о предварительной укладкой кожуха черев водную прегра
ду и последующим протаскиванием рабочего анинакопровода в ко
жух.

9 .1 .3 .  При разработке в проекте производства работ тех -  
нологнн укладки трубопровода способом протаскивания по дну не
обходимо определять:

массу конструкции укладываемого трубопровода с грузами 
на супе и в воде с понтонами и без них;

силу воздействия потока воды на трубопровод (лобовое соп
ротивление);

возникающие тяговые усилия и максимально допустимое тяго
вое усилие;

количество и грузоподъемность разгружающих понтонов.
9 .1 .4 .  Б качестве разгружающих понтонов, применяемых для 

уменьиения веса (отрицательной плавучести) участка трубопро -  
вода, находящегося под водой, рекомендуется испольаовать спе
циальные понтоны грузоподъемностью 5 т , снабженные устройством 
для полуавтоматической отстропки.

Допускается применение понтонов других конструкций, обес
печивающих надежное крепление последних на трубопроводе.

Все применяемые понтоны должны иметь достаточную проч -  
кость для сопротивления гидростатичесюму давлению воды.

9 .1 .5 .  Спусковую дорожку в плане трассируют прянолиней
но. Вертикальная трассировка ее на перепаде отметок от бере
га до подводного участка должна быть выполнена криволинейно 
с радиусами упругого изгиба, составляющими для трубопроводов 
типа "труба в трубе":

с кожухом диаметром 53О им -  не менее 550 и;
о кожухом диаметром 720 мм -  не менее 700 м.
9 .1 .6 .  Прокладку черев водоем тягового троса необходимо 

выполнять серого прямолинейно, дня зтого рекомендуется снача
ла проложить тонкий трос-проводник, к нему прикрепить тяго
вый трос,который протаскивают по заданному створу.
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Перед протаскиванием трубопровода необходима обтяжка тя
гового троса.

9 .1 .7 .  В качестве тяговых средств для протаохяваняя под
водного трубопровода в вавяснмостн от необходимого тягового 
усилия следует применять специальные тяговые лебедки серии ЛП 
(лебедки протаскивания), тягачи, оборудованные лебедками, а 
также однотипные тракторы, работавцже в оцепе.

Тракторы рекомендуется использовать при строительстве 
небольшое переходов и тяговых усилиях до 20-30 тс .

Вели тракторы не могут перемежаться по берегу в  створе 
перехода, то допускается переыежение тракторов вдоль берега 
о закреплением на берегу блока для изменения направления тя
гового троса.

9 .1 .8 .  Перед укладкой трубопровода проводят водолазное 
обследование, проверяют отметки продольного профиля траниеи, 
а также профиль спусковых устройств при участии представите
лей технического надзора.

По результатам проверки составляет акт готовности тран- 
яеи к укладке труб. Укладку следует выполнять немедленно,пос
ле приемки траниеи и подписания акта о готовности в укладке.

9 .1 .9 . Перед тем как приступить к протаскиванию трубо -  
провода, должны быть проверены я испытаны все технические 
средства и их взаимодействие, проверены средства овязи, про
веден инструктаж персонала и определена ответственность каж
дого исполнителя за свой участок работ.

9 .1 .1 0 . В процессе протаскивания трубопровода все рабо
чие посты (тяговая лебедка, тормозная лебедка, сварочный пост 
около урева берега) должны иметь двустороннюю дублированную 
связь о пунктом управления, который рекомендуется разнежить 
на командной выике около спусковой дорожки. С пункта управле
ния должен Сыть обеспечен визуальный обзор всей спусковой до
рожки. Должны А нь отработаны условные сигналы движения и ос
тановки трубопровода, которые в зависимости от ямринн водной 
преграды можно передавать с пункта управления по телефону,с 
помонью портативных радиостанций я дублировать световым сиг
налами.

9 .1 .1 1 . При протаскивании трубопровода приложение в  нему 
дополнительных толжавщих усилий не допускается.
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9 .1 .12. Дхя св а р и  межсевцхонных (гарантийных) отыхох 
между отдехьишм пхетянх трубопровода в процесса упадка до
пускается овардки  не ш ве 6-го  рааряда. Сборку к сварку мек- 
овкцмомшх стыков ох вдует промвводмть под вонтрохем ммхенерно- 
техххческого работнми, ответственного аа сооружение под -  
водного перехода.

9 .1 .1 3 . О качестве сб о р и  ■ с в а р и  каждого мажсекцмонно- 
ге  етмм  еоееавжцже ак т , надпивши т н й  ннжеиярио-хвхшпеоии 
работкжкон, ответственным аа оооруженже подводного перехода( 
првдотавнтеден ножевой исшпатеиьной хаборатори н предотавн- 
техем аакаачнка. Результаты нонтрохя этих стыков танке ваноснт 
в журнах сварочных работ. Акты о качестве оборп  н с в а р и  ыек- 
оенцвонннх отнков предо та вх ноте я совместно о иопохяитежьиой 
техннчеоной документацней по переходу.

9 .1 .1 4 . Посхе ухяади  трубопровода в подводнув траншею 
пронаводят водохааное обехадоваие с проверкой похоженяя тру
бопровода н аамером отметок верха трубы.

Прн соответствы  отметок ухоженного трубопровода проект
а м  отдехом ооотавхяется акт на уххадху трубопровода я иопод- 
нитехьшй профнхь.

9.2. ШАДКА ЮША С ПОСЛВДЛЩШ ПРОТАСКИВАНИЕМ 
РАБОЧЕГО АИМИАЮПРОВОДА

9 .2 .1 .  П р о п ад и  трубопроводов тнпа "труба в трубе" на 
русховнх участках подводных переходов анмнакопровода путем 
у п а д и  кожуха с посхедупцжм протасхианим  в него рабочего 
трубопровода рекомендуется и  переходах с протяженности) рус- 
хового у ч а ст и  в граннцах подводно-техннчеешх работ, не пре- 
вынавдей 300-400 м.

9 .2 .2 .  Прокладку кожуха с посхадувщш протаскиваием в 
него рабочего трубопровода можно производить двумя способам:

укладкой трубопроводов одной пхетхв и  вев ирмну водо
е м  в граннцах подводно-технмчеешх работ;

укхадкой трубопроводов отдельными плетямн с поохедои -  
техьннм нх нарамяванмем.
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9 .2 .3 .  Пропахну трубопровода одной плетью выполняют в 
такой технологической последовательности:

пропаяна кожуха в русле водной преграды в створе подвод
ного перехода о уложенным внутри него тросом;

выпаяна желоба в створе подводного перехода н прионною- 
на его к иожуху аналогично наложенному в раад.7 Руководства;

протаскивание рабочего трубопровода в хожух.
Длина рабочего трубопровода должна бккь на 2-3 л  больше 

длины кожуха. Длину желоба с целью искнючеип возможности пов
реждения рабочего трубопровода при протаскнвапп рекомендуетои 
принимать не менее половины длины рабочего трубопровода.

Прн длине желоба, меньше длины рабочего трубопровода, 
выступающей конец последнего прж протасш ванп поддерживается 
трубоукладчиками.

9 .2 .4 . Прн неблагоприятных условиях реньефа, не пожвошш- 
нжх укладывать кожух ■ рабочий трубопровод длввой, равной дли
не руслового участка, допуопетоя у п ад ка нонуп отдельными 
пхетаиа о нарациванием а последующим протаспванаан в него по
следовательно нарациваеиого рабочего трубопровода.

Прн протаскивания рабочего трубопровода в  кохух стыкуемые 
концы плетей рабочего трубопровода долины находиться в гора -  
зонтахьяом похоженни на высоте не менее 0 ,5  н над желобом.

9 .3 . УКЛАДКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СМОНТИРОВАННЫХ 
ПЛЕТЕЙ ТРУБОПРОВОДА ТИПА "ТРУБА В ТРУБЕ"

9 .3 .1 . Укладка подводах трубопроводов способом протаски
вания с последовательным нарациванием предварительно собранных 
плетей трубопровода типа "труба в трубе” рекомендуется прн ук
ладке подводных переходов с анрвной зеркала воды, превыкаюцей
300-400 м.

9 .3 .2 . Для повыжвння качества укладка, обеспечения воз
можности стыковки плетей трубопроводов, учитывая массу трубо
провода т а г ' "т^уба в трубе" в сборе, упадку  трубопроводов 
рекомендуется производив с использованием спусковых дорожек 
ОСД-2, ОСД-3, технология и способ применения которых приведе
ны в "Рекомендациях по технологии укладки подводных трубопро
водов диаметром 1220 и 1420 ым".Р 126-72 [2 6 ) .
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9 .3 .3 .  При подготовке трубопровода типа "труба в трубе" 
к у п ад ке собранные плети трубопровода на монтажной площадке 
размещают таким образом, чтобы на первой по ходу пдетн трубо
провода рабочий трубопровод выступах на 1 -1 ,5  н из концевой, 
а на остальных -  нз головной части плетей кожуха.

9 . 3 Л .  Упадку подводного трубопровода же отдельных пле
тей типа "труба в трубе" ведут в такой технологической после
довательное! н:

установка на ролнноопоры спусковой дорожки н протаскива
ние в русло водной преграды плети трубопровода типа "труба в 
трубе";

перекладка на спусновув дорожку н подача к торцу уложен
ного участка следуюцей плетя трубопровода;

центровка, сварка, контроль качества сварки и изоляция 
стыка рабочего трубопровода;

обмотка рабочего трубопровода асбестовым полотнам в зоне 
с в а р и  межсекционного стыка кожуха;

надвижка кожуха;
стыковка, сварка, контроль качества с в а р и , изоляция к 

футеровка стыка кожуха;
протаскивание на длину присоединенного участка.
9 .3 .5 .  Надвижку кожуха рекомендуется производить с по

мощь» двух тракторов, передающих тяговое усилие на п е т ь  ко
жуха через толкающее устройство конструкции треста Союзподвод- 
гавстрой. Это устройство представляет собой устанавливаемую на 
торец кожуха обойму с проуиннамя для крепления тросов и с от
верстием для рабочего трубопровода.

Дня предохранения кромок труб кожуха от повреждения при 
надвижке кожуха на торцы труб рекомеждуетоя устанавливать де
ревянные прокладки.

9 .3 .6 .  Нид м д у  кожуха, во избежание потери продольной 
устойчивости плети трубопровода, следует производить с особой 
осторожность», под постоянным и непосредственным наблюдением 
инженерно-технического работника, ответственного за сооружение 
подводного перехода.

9 .3 .7 .  Меже виц конный стык изолируют путем намотки вручную 
на трубопровод отрезков изоляционной ленты и о б ер тп  неовходи* 
МОЙ длины.
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Перед нанесением грунтовки поверхность трубы около свар
ного нва необходимо тщательно очистить щеткой от грязи, пыли 
и ржавчины.

Брызги металла и клана после сварки должны быть тщатель
но срублены, опилены или зачищены.

Концы защитной обертки после нанесения ее на изолирован
ный участок стыка необходимо тщательно закреплять кусками 
липкой изоляционной ленты. Внеиние концы ленты и защитной 
обертки должны перекрывать внутренние не менее чем на 20 см.

9 .4 .  УКЛАДКА ПОЙМЕННЫХ УЧАСТКОВ ТРУБОПРОВОДОВ 
ТИПА "ТРУБА В ТРУБЕ" НА ПОДВОДНЫХ ПЕРЕХОДАХ

9 .4 .1 .  Укладку пойменных участков трубопроводов типа 
"труба в трубе" на подводных переходах аммиакопровода в данях 
обеспечения рациональной организационной схемы строительства 
подводного перехода рекомендуется осуществлять в два втапа:

1) выкладка длинномерных плетей трубопровода типа "тру
ба в трубе” на бровке траншей в границах всего пойменного 
участка.

Работы по подготовке этих плетей производятся по техно
логии, изложенной в разделах 1-7  н астоц его  Руководства;

2) стыковка с уложенной русловой часты* и последователь
ное наращивание подготовленных плетей в спломнув нитку от бе
регов водоема к границам подводного перехода по технологии, 
наложенной в р а зд .9 .3  Руководства.

10. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПОДВОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ

1 0 .1 . При строительстве подводных переходов в вопросах 
техники безопасности следует руководствоваться:

а )  СНнП И-A . П-70 "Техника безопасности в строительстве*
:2 7 ] ;

б) "Правилами техники безопасности при отроительотве пе
гие тральных стальных трубопроводов" [28];
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а) "Правшами техника безопасности ври производстве под- 
водио-техяичеохжх работ на реках ж водохранилищах" [2 9 ] ;

г )  "Правнаана техники беаовасвоота ара производстве дно
углубительных работ а обслуживании специальных ааханн8ноь н 
устройств на дноуглубительных снарядах МР*" [9 0 ];

д ) "Правиламн во тахнаво безопасности н производственной 
санитарии на вроиниианяых предприятиях МРй РИСК Ранд. "Нн -  
струкция по о беспечен но безопасного дм»* им  ладей л транспор
та во ледовой дороге" [31 ];

е) "Основными санитарными правилами работы с радиоактив
ными веществами н другими ывточиикаыа ионизирувщих излучений",
ОСП-72 [32 ];

л) "Ванными правилами охраны труха на водолазных рабо -  
тах" [33];

з )  разделом 4 "Инструкции по производству лщдорезных ра
бот прм строительстве подводных переходов магистральных тру -  
болроводов двухбаровой наивной HP.000.00".

10.2. йиотруитаж н обучение во технике безопасности сле
дует проводить в соответствии с Положением о порядке проведе
ния инструктажа н обучения по правилам н нормам охраны труда 
на предприятиях, в учреждениях ж организациях Мингазпрома.

10.3. На всех участках строительства: у маяян и механиз
мов, на земснарядах н других плавсредствах, на подъездных ав
томобильных дорогах -  должны быть внвеиеяы плакаты с продул -  
родительными надписями н инструкция по технике безопасности, 
а в необходимых случаях выставлены дежурные.

10.4. На строительной площадке должен осуществляться по
стоянный контроль за качеством питьевой воды. Необходимо пре
дусмотреть помещение с соответствувщям оборудованием, в кото
ром ножно кипятить и остужать кнпячеяув воду.

10.5 . Яичному составу разрешается купаться только в спе
циально отведенных местах.

10.6 . При устройстве, акспхуатациж и ремонте временных 
злектрических установок и сетей на строительных площадках не
обходимо собхпддть требования по технике безопасности, предус
мотренные "Правилами технической эксплуатации алектроустано -  
вок потребителей и правилами техники безопасноетн при эксплу
атации электроустановок потребителей" [3 4 ] .
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10 .7 . Временную влеиропроводку на строительной площадка 
следует выполнять изолированным проводом н подвешивать на на
дежных опорах на выоохе не менее 2 ,5  м над рабочим местом,
3 м над проходами м 5 м над проездами.

1 0 .8 . Горючие я  легновоопламенявщиеся жндвоохн (керосин, 
бензин и д р .) ,  а  ханже смазочные махеряаиы схздуех хранжхь 
раздельно в помещениях с несгораемыми нонвхруицнямж жиж заг
лубить в зенив, собиздая специальные правила пожарной безо -  
пасносхи.

Запрещается хранжхь горючее и легковоспламеняюцнвся жид
кости в открытой харе.

Около мест хранения горвчнх н смазочных материалов долж
ны быть сделаны надписи: "Курить воспрежается", "Огнеопасно".

1 0 .9 . Баллоны со сжахыми газами следует хранить в специ
альных закрытых проветриваемых помещениях, изолированных ох 
открытого пламени и мест сваркя.

Запрещается хранить в одном помещении барабаны с карбн -  
дом кальция и баллоны со сжатыми гавани, а также смазочные ма
териалы н баллоны с взрывоопасными н горючими газами.

10 .10 . Хранение и учет расходуемых взрывчатых веществ 
должны осуществляться в соответствия с "Юдиными правилами бе
зопасности при взрывных работах*1.

1 0 .11. Земляные работы в воне расположения подземных ком
муникаций (электрокабелей, газопроводов я д р .)  можно вести 
только при наличии письменного разрежения руководителей орга
низации, ответственной за эксплуатацию этих коммуникаций; к 
разренению должен быть приложен план (схема) с указанием рас
положения и глубины заложения коммуникаций. До начала работ 
необходимо установить знаки, указывающие место расположения 
коммуникаций.

10 .12 . В пределах призмы обрушения грунта нераскр«плен
ной выемки (котлована, траннем) запрещается остановка я  перед
вижение строительных мамин и автомобилей, прокладка рельсовых 
путей, размещение лебедок, а также установка столбов дня воз
душных линий электропередач иди связи, для прожекторов ж дру
гих целей.

Остановка н движение строительных машин н транспортных 
средств в пределах призмы обрунения грунта у раскрепленных
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выемок допускается только прх условш , если сделан предвари -  
тельный расчет прочности крепления с учетом величины и дина -  
иичности нагрузки.

10.13. Во время работы водолаза в траннее или котловане 
запрещается засыпать подводные траниеи и котлованы до тех 
пор, пока водолаз не выйдет на поверхность.

При работе водолазов под водой проходящие ниш суда и 
плавучие средства доливы сникать ход и следовать на расстоя -  
ним не менее 50 н от водолазного бота.

10.14. При засыпке транией и котлованов грунтом в случае 
приближения судна или плота необходимо грунтопровод перемес
тить в сторону от судового хода.

10.15. При зксплуатации плавучего грунтопровода дня ре- 
фулнрования грунта необходимо выполнять следующие требования:

а) секции плавучего грунтопровода должны быть снабжены 
ограничительными цепями к  ходовым яаотжхоы с дверным огражде
нием высотой не менее I  м;

б) плавучий грунтопровод концевой частью должен быть 
прочно закреплен на якорях или опорах;

в) плавучий грунтопровод должен Оль снабжен спасатель -  
ными кругами;

г )  для сообщения снаряда с плавучим рефулером должен Окпь 
устроен прочно укрепленный подвесной трап с поручнями.

При перевоаке плавучего грунтопровода находиться на нем 
запрещается. Скорость движения буксира с грунтопроводом допус
кается не более 1-2 км/ч.

10.16. В ночное время плавучий грунтопровод должен О ль 
хороио освещен по всей длине.

Ходить по плавучему грунтопроводу ночью, если нет элект
рического освещения, можно только о зажженными фонарями.

10.17. При укладке береговых секций трубопроводов к ра
боте на кранах-трубоукладчиках допускаются только лица, имею
щие право на управление тракторами, проиадмие специальное обу
чение для работы на грузоподъемных механизмах, с произведет -  
венным окажем не менее одного года.

10.18. Все понтоны должны быть в исправном состоянии и 
проверены на герметичность и прочность давлением, равным полу
торной глубине опускания.
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10.19. На время укладки трубопроводов в зависимости от 
инрины водоема м других условий должны (Ьть выделены дежурные 
и ю л и  ним катера согласно распивая».

10.20. Укладка подводных трубопроводов в ночное время до
пускается только при достаточном освещена района работ про -  
некторамя х обеспечена соответствующей схгны ннади .

10.21. Перед началом монтажа н стыковки плетей трубопро
вода, находящихся на спусковой дорожке, необходимо проверить 
прочность закрепления береговой плетя во мзбеханне ее самопро
извольного движения.

Сварку мекс опционных стыков следует производить при нали
чии прочных инвентарных опор и м  лежек по обе оторош от стыка.

10.22. Запрещается обслуживающему персоналу находиться на 
пути движения труб я тягового троса. Безопасное расстояние д а  
лцдей устанавливает производитель работ в соответств»  с про
ектом производства работ.

Сечение тягового троса д а  протаскивания трубопровода оп
ределят расчетом.

Запрещается применять тросы, которые нмеют на каком-либо 
учаотке больнее количество обрывов на маге свивки, чем это до
пустимо д а  данной конструкци троса.

10.23. Пря протаскивала трубопровода по дну водной пре
грады тяговой лебедкой необходимо;

наматывать трое на барабан л е б е д а  равномерно, бее рыв
ков. Приложение нагрузки на трос допускается только после то
го, как будет выбрана вся слабина троса;

проверять надежность креплена л еб ед а  к иертвяковым 
опораы;

проверять соответствие мертвяковнх опор расчетным тяго
вым у о и а м .

10.24. Пря буксировке плетя трубопровода к месту ухлад- 
ки необходимо:

иметь по одному буксировщику в головной и хвостовой час
тях буксируемого трубопровода;

обеспечить надежность н реп лш а трубопровода к буксирую- 
щ а  п лавуча с р е д с т в а ;

не зачаливать н а л а  к трубопровода*
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10 .25 . При ототропке понтонов с механическим приспособ
и в ш и м  жлюпка с тросом от понтона дохжна находнтвся на 20 м. 
впив по течению от ухоженного трубопровода»

10 .26 . Отстропку ж подвей понтонов, не имеющих прмспособ- 
денжй дхя хх мехянячеояой отстропнх, выполняют водолазы после 
заполнения понтонов водой.

10 .27 . На работах, выполняемых в колодцах жди котлованах 
полулежа, сидя или стоя на коленях, необходимо пользоваться 
подстилкой не войлока или аналогичного материала.

10 .28 . Открытые на время работы колодцы н котлованы долж
ны быть ограждены предупредительными знаками, установленными
в 3-5 м со стороны движения транспорта и рабочих. С наступле
нием темноты на этих ограждениях необходимо установить крас -  
иый световой сигнал.

I I .  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СР1ДЫ
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПОДВОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ АШШВШРОВОДД

1 1 .1 . Нра строительстве подводных переходов аишакопро -  
вода череа водные преграды следует вшолнять требования по 
охране окружающей среды, изложенные в:

"Законе СССР" Об утверждении основ водного законодатель
ства Союза ССР н союаных республик" Г 35 J  ;

"Водном кодексе РСФСР” [36],  а также водных кодексах со
юзных республик;

"Правилах охраны поверхностных вод от загрязнения сточ -  
вымя водами" [3 7 J .

1 1 .2 . Строительная организация, ведущая строительство 
подводного перехода, несет ответственность sa соблюдение 
проектных решений, связанных с охраной окружающей среды, пре
дусмотренных проектом организация строительства.

Персональная ответственность за выполнение мероприятий, 
связанных с защитой водоема от загрязнения, я соблюдение тре
бований органов рыбнадзора, возлагается на руководителя стро
ительства руслового участка подводного перехода.

1 1 .3 . Проект производства работ должен включать в себя 
способы я средства для неуклонного выполнения проектных реме-
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ннй по восстановлению и закреплению растительного сдоя на уча
стке строительства подводного перехода, а также других перо -  
приятий по охране окружающей среди.

I I . 4 . Общий календарный график на строительство подвод -  
ного перехода (прид.2) должен учитывать сроки, необходимые 
для выполнения мероприятий по рекультивации земель и охране 
окружающей среды.

I I  .5 .  До начала строительства подводного перехода рабо -  
чне и инженерно-технический персонал должны пройти инструктаж 
по соблюдению требований охраны окружающей среды при выполне
нии строительно-монтажных работ.

I I  .6 .  При оборудовании строительно-монтажной площадки не
обходимо предусматривать специальные зоны для технического об
служивания, мойки, заправки машин и механизмов. Расположение 
этих зон должно исключить попадание в проточную воду, на рас
тительность, культурный слой почвы сточных вод, топлива, мас
ла.

При техобслуживании, заправке, ремонте плавучих средств 
запрещается загрязнение водоемов остатками топлива, масел и 
обтирочных материалов.

1 1 .7 . Производство работ, движение машин и механизмов, 
складирование и хранение материалов разрешается только в мес
тах, установленных проектом производства работ.

1 1 .8 . Захоронение или сжигание лесопорубочных остатков и 
других отходов, не подлежащих утилизации, следует производить 
в специально отведенных для этих целей местах, указанных в 
проекте производства работ и оборудованных в противопожарной 
отношении.

I I  .9 . Плодородный слой почвы на площади, занимаемой бере
говой траншеей, строительно-монтажной площадкой, и в местах 
движения тяжелой гусеничной техники должен быть снят и склади
рован для использования его в последующем для рекультивации 
земель. При производстве указанных работ следует строго соблю
дать требования проекта рекультивации и положения "Инструкции 
по рекультивации земель при строительстве магистральных тру
бопроводов". ВСН 2-59-75 [Зв1 и "Основных положений по вос- 

лйшнефтегазстрой
становлению земель, нарушенных при разработке месторождений
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полезных ископаемых, проведении геологоразведочных, строи -  
тельных и иных работ" [ 3 9 ]  .

1 1 .10 . Использование плодородного слоя грунта для устрой
ства подсыпок, перемычек и других временных земляных сооруже -  
ний для строительных целей не допускается.

1 1 .1 1 . При производстве подводных земляных работ земсна
рядами просоры грунта в процессе перегрузки его на шаланды не 
допускаются. Использование пульпопроводов с неисправными уп -  
лотнениями и шарнирами, сбрасывающими часть пульпы в места, 
не отведенные для отвалов, запрещается.

1 1 .12. Границы отвала грунта при производстве подводных 
земляных работ должны быть точно обозначены. Отвал грунта за 
пределы установленных границ не допускается.

1 1 .13. При производстве подводных взрывных работ на рыбо
хозяйственных водоемах для уменьшения ущерба рыбным запасам 
следует выполнять рекомендации организаций рыбоохраны.

1 1 .14. При сооружении и вводе в эксплуатацию подводных 
переходов загрязнение и засорение окружающих вод строительны
ми отходами запрещается. Ущерб окружающему ландшафту в преде
лах отведенной территории и в границах полосы отчуждения зе -  
мель должен быть минимальный.

И Л Ь .  После завершения работ, выполнявшихся с использо
ванием временных земляных сооружений (дамб, насыпей, запруд), 
следует незамедлительно разобрать эти сооружения, восстановив 
исходные очертания местности и придав ей первоначальные харак
терные признаки рельефа.

I I . 16 . Непосредственно после окончания работ строитель -  
кая организация должна в соответствии с проектными решениями 
восстановить своими силами ирригационные, мелиоративные, водо
дренажные и снегозадерживающие инженерные сооружения, нарушен
ные в период ст р о и тел ь ст в ам и  создать условия для их восста -  
новления.
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Приложение I

П Е Р Е Ч Е Н Ь  А К Т О В

и форм исполнительной произволе тв енной документацмн, 
оформляемой в процессе производства работ при стро
ительстве подводного трубопровода типа "труба в тру

бе" на переходе аммианопровода

1 . "Акт на прием-передачу трассы перехода трубопровода" 
с расположением постоянных геодезических знаков -  реперов -  
и привязкой к ним знаков разбивки трассы (прил.1-1).

2 . "Акт промеров глубин и водолазного обследования дна 
реки" (прил .1 -2) с приложением "Ведомости промеров глубин, 
проектных и фактических отметок дна реки" (форма К 24 Госгаэ- 
инспекцни).

3. "Акт на проверку труб” рабочего трубопровода (прил.
1 -3 ).

4 .  "Акт на проверку труб" кожуха (прил.1 -3 ).
5 . Сертификаты на материалы (трубы, электроды, балласт -  

ные грузы, изоляционные материалы, футеровку).
6 . Список сварцмков (форма 1 I  Госгазивспекции).
7. Копии удостоверений сварщиков.
8 . "Куриал регистрации результатов механических испита -  

ний допускных и контрольных сварных соединений" (форма № 2 
Госгазинсп акции).

9 .  "Журнал сварки труб" рабочего трубопровода и кожуха 
(форма № 3 Госгазинспекции).

10. "Заключение по проверке качества сварных стыков физи
ческими методами контроля" для рабочего трубопровода и кожуха 
(форма № 5 Госгазинспекции).

11. "Акт на предварительное испытание рабочего трубопро
вода" (ферма 1  17 Гесгавннспекции).

12. "Акт на предварительное испытание кожуха" (форма № 17 
Госгазинспевдии).

13. "Разреиеиие на право производства изоляции" рабоче
го трубопровода (ферма ч» 18 Госгазинспекции).

14. "Разрешение на право производства изоляции кожуха" 
(форма № 13 Госгазинспекции).
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15. "Журнал работ по очистке, праймированяю и изоляции 
рабочего трубопровода и кожуха" (форма К I I  Госгавинспекции).

16. "Акт на изоляцию рабочего трубопровода" (форма № 19
Госгазинспекции).

I ? .  "Акт на установку опорных колец на рабочем трубопро
воде" (прмл.1-4).

18. "Акт на изоляцию кожуха" (форма № 19 ГОсгавянспекцни).
19. "Акт на футеровку изолированного трубопровода кожуха" 

(форма К 20 Госгазинопекции).
20. "Акт на балластировку трубопровода кожуха" (форма 

№ 21 Госгазинспекции).
21. "Акт на сборку трубопровода типа "труба в трубе" 

(прил.1-5).
22. "Акт промеров глубин и водолазного обследования" 

подводной траншеи (прнд.1-2) с приложением "Ведомости проме
ров глубин, проектных и фактических отметок дна траншеи"
(форма № 24 Госгазинспекции).

23. "Акт на приемку готовой подводной траншеи для уклад
ки трубопроводов" (форма № 23 Госгазинспекции).

24. "Акт на сварку межсекционного (гарантийного) стыка" 
рабочего трубопровода (форма № 7 Госгазинспекции).

25. "Акт на сварку межсеиционного (гарантийного) стыка 
кожуха" (форма К 7 Госгазинспекции).

26. "Акт на водолазное обследование и проверку отметок" 
уложенного подводного трубопровода (прил.1-2) с приложением 
"Ведомости отметок заложения трубопровода" (форма № 25 Госгав
инспекции).

27. "Акт определения состояния изоляционного покрытия 
уложенного подводного трубопровода методам катодной поляриза
ции" (форма И» 14 Госгазинспекции).

28. "Акт на испытание уложенного подводного трубопрово
да" (прил.1-6).

29. "Акт приемки подводного трубопровода" (по форме № 7 
Госгазинспекции).

30. "Акт на засыпку трубопровода, уложенного в подводную 
транша)" (прил.1-7).



31. "Акт на приемку постели и траншеи трубопровода"
(по форме 1 9 Госгавинспекции) для участнов подводных перехо
дов, находящихся за границами укладки подводного трубопровода, 
а также для пойменных участков.

32. "Акт на опуск и засыпку трубопровода" (форма 1 13 
Госгавинспекции) для участков подводных переходов, находящих
ся ва границами укладки подводного трубопровода, и для пой
менных участков.

33. "Акт на берегоукрепительные и дноукрепительные рабо
ты" (форма К 26 Госгавинспекции).

34. Исполнительные план и профиль уложенного подводного 
трубопровода.

35. "Акт на приемку подводного трубопровода, законченно
го строительством". Актируется приемка подводного трубопрово
да и примыканиях к нему береговых участков (прил.1-8).

36. "Акт на приемку нитки подводного перехода, закончен
ной строительством". Актируется приемка нитки подводного пере
хода до запорной арматуры (прил.1-8).

П р и м е ч а н и я :  I .  Акты по пп. I ,  2 , 3 , к ,
17, 21, 22, 26, 28, 30, 35, 36 заполняет по специальным 
формам, отражающим специфику сооружения п одводах  пере
ходов. в  том ч к л е  вооружения подводных трубопроводов 
типа "труба в трубе" на переходах аммианопровода.

2 . "Акты на водоиаавое обследование", приведенные 
в пп.21, 22, 26, заполняют по аналогичным формам с я е -  
мененмем указания предмета обследования.
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Приложение I - I

киннефтe r a встрой СССР
Трест ________________
СУ №_________________
Участок ______________
С троительство____________________п ровод а______________________

А К Т » ______

на прием-передачу трассы перехода трубопровода 
ч е р е в ___________________ ___

от ПК_______________ до ПК _ _ _ _ _ _

» " _____________ 1 9 7 ____  г .

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ____________________
тов . ____________________и представитель СУПТР » _______________
то в . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  составили настоящий акт в том,
что п ред стави тель_______________________ _ _  сдал, а пред -
ставитель СУПТР » _________принял трассу перехода трубопро -
вода ч е р е з ___________________________________________ __

1 . Первая нитка расположена по ходу трассы трубопровода
между ПК____________________и ПК ____________________________  :

а )  на месте первая нитка закреплена на правом берегу 
точкам и______________________на левом берегу точкам и_________

2 . Трасса второй нитки располагается между точками ____

а) на правом берегу в _______ м по перпендикуляру от
точки ПК____________ основной нитки;

б) на левом берегу в _______ м по перпендикуляру от
точки ПК___________ основной нитки.

3 . Трасса третьей нитки располагается между точками:
а )  на правом берегу в ______ м по перпендикуляру от

точки ПК_________________ основной нитки;
б) на левом берегу в _______  м по перпендикуляру от

точки ПК_____________  основной нитки.
4 .  На сдаваемом участке трассы в натуре имеются следую

щие реперы, от которых должны отсчитываться высотные отметки 
элементов перехода в  процессе его строительства и сдачи объ
екта в эксплуатацию:
*2



Репер местоположе
ние (берег)

Абсолютная 
отметка ре

пера

■ • -  ■ "■ ■ ' у-
Привязка р е- ; Краткое 
пера к колод- ; описание 

дам ; репера
------------ г------------1
азимут ;р асето -; 

;яние ;

Трассу сдал представитель _  

Трассу п^инял^представитель



Приложение 1-2
Миннефтегазстрой СССР
Т р ес т_______________
СУ Ш _________________
Строительство__________________ провода
Подводный переход ч е р е в ________________
по  ______________________ нитке

А К Т  №_______
промеров глубин и водолазного обследования 

в створе подводного перехода

Мы, нижеподписавшиеся, начальник участка т о в .________ __
________________старшина водолазной станции й*____________ ^
тов. ___________________представитель_____________________  . —
т о в . ______ _____________составили настоящий акт в нижеследую
щем:

В период с _____________ п о _____________  были произведе
ны промеры глубин фактических отметок________________________

(дна или труооп^о- 
и водолазное обслвнование

--------- в5д5}-----------  ----- (с ride 56--------

обследования, ооъем paoo ij
нитки подводного перехода__________________________________ __
от ПК__________ до ПК_____________ , при этом оказалось:

(краткое описание результатов обследования} “

Во время водолазного обследования температура воды со -
ставл ял а________ °Ct видимость под водой . м.
Скорость теч ен и я___________________ .

Приложение. Ведомость промера глубин проектных и факти
ческих отм еток_____________________________________________ __

(дна, трубопровода)

Начальник участка
Водолазы ________
Представитель___
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Приложение 1-3
Ммннефтегавстрой СССР 
Траст ____________
СУ 1 ____________
Участок_________
Стропах ьство ________________ провода ______________
Подводный переход черев _______________________________

А К Т  №______
на проверку труб

" " ______ 197 г.

тов
тов,

Уы, нижеподписавшиеся, представитель .
. представители СУПТР №

---------- (ЩШип учАМк*, нАчМьнжк 'ШШ J
ооставпн настояцкй ап в тон, что " 
была проварена партия труб _________
по_____________________ _(по канны тахуодоваяы поставляете^

я

размером

_  197__р.
__  аавогд
(днанатр,

марка сталитолцияА оценки; 
тированным заводским испытательным давлением 

Трубы отгружены

с гаран- 
_ кге/ом2,

ный документ К

(нШМЮШиё M HM UtflJ------------
197__г. по нахаву К ____________ транопорт-

------ (нймеф ШИнТ, й.-д. кУшСВДия и Ч.д. J—

-------------- Ш Я й б ^ Я я  бявУД дТ8Я Ш , ТДАнбййр* дДИШ Ц
и поступили на строительную площадку " ■ ______197___г.
в количества т __________ и .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ* 1М6Ы*6Ше ЧРуб ЩКе^у,
кату, Техническим ус̂ бвням; 

Сварка трубопровода ранремаатоя. 
Приложение. Акты-сертификаты. 

Представитель 8акаечихаНачальник участка СУПТР Ж" Начальник ПШа СУПТР №__



Приложение 1-4
Миннефтегаастрой СССР
Трест _______________
СУ к ________________
Участок_____________
Строительство___________провода _
Подводный переход черве ___________
п о __________________________ нитке

А К Т  К _______
на установку опорных колец на рабочей 

трубопроводе
П П 197 г .

Ыы. нижеподписавшиеся, представитель
(Аакйячик;

__________________ тов

и представитель СУ )fc _
(ф.н.б., ДОЛЖНОСТЬ} ‘

—  Т0В* (ф .и.б.7 Я Ь Ш б & Н ) -----

составили настояний акт в той, что на участке от ПК _________
до ПК_____________ протяженностью________________ и на ра
бочий трубопровод подводного перехода аммиаво провода установ
лены опорные кольца конструкции _____________________________
ти п а___________________ в количестве _ _ _ _ _ _  * соответ
ствии с требованиями проекта (чертежи * ) .

Представитель заказчика 

Представитель СУ _ _ _ _ _
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Приложение 1-5
Ммннефтегазстрой СССР
Трест ______________
СУ №_______________
Строительство_________________ провода
Подводный переход черев _______________
п о _____________________ нитке

А К Т  К ______
на сборку___ ______

Сплетен, н и т к и Г  
трубопровода типа "труба в трубе" )

" " _______197____ г«

Ны, нижеподписавшиеся, представитель
(заказчик)

тов
СФ.и.о., должность;

и представитель СУ Ш

должность) 
на участке произведена сборка

_________ _ тов. ____ _________
(ф.и.о.,

составили настоящий акт в тон, что

(ж-во)
_________________________ трубопровода протяженностью

(нитки, плетей;
_______________ , и каждая. Сборка произведена в соответст-

(при ненуж
ности за
черкнуть)

вии с требованиями проекта. Повреждения рабочего трубопровода 
и кожуха, изоляционных покрытий, подвижек и разрушения опор - 
ных колец не обнаружено.

Представитель заказчика 
Представитель СУ № ____
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Приложены I -6

Миннефтегавстрой СССР
Т рест_______________
СУ К______________
Строительство______________ провода .
Подводшй переход ч е р ев ________ __________________________
п о _________________________нитке

А К Т  * _____

на испытание уложенного подводного трубо
провода типа "труба в трубе"

(раоочип трубопровод, Kd*yiJ 1

" " __________ 197_____г .

------------------------- Ц аИ чД Т й д ап д авб д , Д вух?--------------------------

подводного трубопровода типа "труба в трубе" выполнен не труб 
____________ мы, парка стали ________________________________

Мы, нижеподписавшиеся, представитель
(заказчика;

тов.
(ф .и .о ., должность)

и представитель СУ К 

т о в .________________
(ф .и .о ., должность/' 

составили настояций акт в тоы, что .
' '  (рКЮч'ий труИпрб-

вод, кожух)

смонтированный и уложенный в соответствии с требоваяи)ши 

СНиП, ТУ и проекта (черт. Ж )
в течение______________ ч был подвергнут испытании дав -
ленивы ____  ________ _ равный
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Давление замерялось манометрами Ш______________________ ,

проверенными госповермтелем ■ ■ ______________ 197_____г .

После снижения давления д о ____________________кго/ои2

проведена проверка подводного трубопровода на герметичность в 

соответствии с требованиями СИЛ м проекта. Отклонений не об
наружено.

Трубопровод вчитается выдержанная испытание.

Представитель заказчика 

Представитель СУ К ____
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Приложение 1-7
Миииефтегаастрой СССР
Трест _______________
СУ К _________________
Участок _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Строительство_________________провода

Подводный переход череа _______________
п о ______________________ нитке

А К Т  К _______

на засыпку трубопровода, уложенного в под
водную траниею

197_____г .

Мы, ннжеподписавинеся, представитель_____________ ______

_______ __________________т о в . ____________________________ .

и представитель СУПТР №___________ т о в . ____________ ,_________

составили настоящий акт в том, что на участке от ПК _

до ПК____________ _ протяженностью_____________ и трубопро

вод засыпан в соответствии с требованиями проекта (чертежи 

* _______________) .

Ведомость промеров глубин и отметок верха гасьшкж при

лагается.

Представитель заказчика 

Представитель СУПТР № _
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Приложение 1-8

Ыиннефтега8строй СССР
Трест ________________
СУ №_________________
Участок _____________

Строительство подводного перехода ________________________

ч е р е з _______________________ по т р а с с е ____________________

(от ПК_____________ до ПК____________________  )

А К Т

на приемку_________ нитки подводного перехода,
законченной строительством

* " ____________19?_____ г .  г о р . ______________
п о с . ______________

Ны, ншеподписавниеся, приемочная комиссия в составе
председателя т о в . _________________________________________
и членов ___________________________________________________

действующая на основании приказа (приказания, распоряжения)

(наименование органа, издавшего приказ;

от " " __________ 197 г .  * _____________ , в период с
____________________ 197_____ г .  п о _____________________ 197__ г .
рассмотрела техническую документацию и другие материалы _____

сдается перечень основных документов)

а также обследовала в натуре строительство______

(наименование предъявленной к сдаче нитки

подводного перехода; 

и установила следующее:
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1 . Предъявлена к приемке_______ н п к а  перехода________

(Ьриводится к а т к о е  техническое опйзанне;
2 . Проектно-сметная документация на строительство под -

водного перехода _____________________________________________
разработана

(наименование п р о ё м о в  организации}

3 . Строительство подводного перехода выполнено________

(наимекбваНйё с^]^ой11ельной организации;
4 .  Выполненные работы соответствуют рабочим чертежам и 

требованиям СНиП
5 . Перечень отклонений от 1 абочих чертежей_____________

6 . Работы по строительству подводного перехода ________
__________________  выполнены с оценкой __________________
7 . Перечень выявленных недоделок, подлежащих устранению

8 . Фактическая стоимость выстроенного подводного перехо
да от ПК______________до ПК_____________________ составляет
_______________________ руб.

Сметная стоимость_________________руб.

В соответствии с изложенным комиссия принимает подводный 
переход, законченный строительством с ______________ 197____г .

(Укйаё#ь рекомендации или осоеде треоовання 

комиссии;

приложений: i .  Акты на скрытые работы.
2 . Исполнительный продольный профиль пере

хода.
3 . Перечень отклонений от рабочих чертежей.
4 .  Перечень недоделок.

Председатель приемочной комиссии_________________

Члены приемочной комиссии _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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ПРИ .......  П П  2
Общий

собмещенный tpсирин организации строительства подбойного перехода аммишпрооода
----  Г  I tSiTTMUn I Г М Ч А Л и П ч в Я ^ ^ т й Л  7/ Ч и т т ы Л  /

in

_____________* #____ •
Наименование „ основных 
оидоо работ исполнители

работ
О Ш
Й №

[ HmDOumedbcmdo I нйтни | Строительство Ж нитки 1
I Срони т 70Uз€ >OL?cят

r/77$a Pa6iom

1

т
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7

2
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! Wb-

m M П  \--
Предварительное гидравлическое испытаниерабочего TD-да {Шгс/снУи кокуха(81кгс/смг) СУ генподрядного трест р_ !_jэ ■» ■» ____ Г _ _
Земляные работы по разработке траншеи с= е= __ ______ __mm__— [___— — —

СУ генподрядного mpwna с= 5Г с— |д ■ Г-С\______ __
— ■~~ IJ £ I _ _____ !Lar~— — —шыхоою̂ емиУ/у̂ вШшдеоправо/к су ?щтлдряднага треста__ типа Муса В mpgor'-------

Засыпка уложенного трубопровода W треста сшпродоо- 3 -__— — — — — — — Ц-— — —
Окончательное гидраЬическое испытанарабочего трубопровода (120нгс/сн1) и пнебмати- цвтое-ктуха(7!нгбТсм*)в границах перехода

су гтобрядндго трест 
и треста, Союзпрощ механизация 1— U

1 =
i l_ __

l.

споолешшшгпраеепытена герметичность_
СУ генподрядного тресте

~ ~~
□ I __ — — -L —— — — — — — — — -t — —

монтаж бе/рт/их̂лорцевЬхяаЛарийноНз — — --— ч — ;zj
—

ZZ\
—
i_ I z z :z __ 1Соединение пойменных участоксрцслобын СУ генподрядного трестаг —

Врезка йеньед триб с сальникобыми1 пп пптитиати СУ генподрядного треста! ___I_____ i' |J_h~— — — — — — .■1If / ijl Щ f InPrfUyiMU
укладка каоадяедядиботоельнум траншейСУ треста .ШзевлсЬя» стпоа

1 ! J 1 __i

—
II i* _______ — — —

13
11&

Глпппинп — ыпнтппуный тшботпы а/тр“ШЯыЯг*®1___ ===iuv(JLfJU4nU гпиПШLLXSПО/G jJÛUU/•(и/
поеобсшите/тьное гиараахическое иСпыт&т
плетей рабочего трфопрово9а{Шнгф/г)цкщ1ф*Ф*\

CCZSCfJlfJvU
СУ треста, Союзподбоогаз 

строй ___— — — — — iM — — — — — -

15
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17

18
11
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!

1

1

1«?

Земляные работ/
па разD аботке иЛ*--

Тех. участок БУПа | I— п
I

— — — — — П 1
— — —

поуооднш траншеи во ̂цчаяха*ьнш ш̂ЩШадгазапрой су треста, т —1 i —.— __ ’ ~u■■0 V
__

Изоляционно - укладочные работы СотзпооВодглзстРОй
СУ треста 
Соттубодгвзстрш

1
1
1

1 1
-i H

L

тслечующеа проверкой «а гермвпштн̂ию
3 odw б̂нбтзШодгазстрой

- 1
t

_ _ -1__— __ — — — —
траншею с трцоопрооооом 
Засыпка уложенного трубопровода. СУ трестр.СомтгпоббоО галет пой итёхучаст.БУПа.:

Е
Щ _ _ _ _ 4 __

Ш
— — —

Берегоукрепительные работы СУ треста иомз/хюоосгазстгюи ~1 !_
1-т— = 3 l_____ ■ f R

__ ___
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!
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21/
25

Монтаж системы электрозащиты на переходе С3 л ■ _ L_
монтаж аЫтшатизиродашшх систем газоана- 
Шаторав и аосщ/шш сброса аммиака

СУ треста.
,, Тт/ютжабтмапха 1

г- С Л;
i-

_
1

Монтаж ЬЬориаЫания длязаполнения Нвнтрув ного пространства азотом на переходе 5 iZ Ц -r_
Цз aЯ

_

РЬкуЛьт/Щцф̂ жвль на тдбоднВН СУ генподбодного треста; __ _ _1__

Заказчик поставляет; Условные обозначения:
трибы -  за 5 месят до начала работ ; _____ т

_ л  _ 1 — нитка
центраторы -за  2 месят до начала работ: . л«итщ
пленку -  за i месяц до начала работ; 
звенья трцб заводского изготовления с сальниковымиуплотнениями-  

за / месяц до повторного испытания.
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