
Об изменении и дополнении Инструкции СН 47-74 SCXrJG , т ^ . с .  f9 -JU

Постановлением Госстроя СССР от 12 апре­
ля 1977 г. №  39 утверждены и с 1 июля 
1977 г. вводятся в действие приведенные ни­
же изменения и дополнения Инструкции по 
разработке проектов организации строитель­
ства и проектов производства работ (СН 
47-74), утвержденной постановлением Гос­
строя СССР от 31 декабря 1974 г. №  263.

2*

Пункт 1.3 после слов «улучшению качества 
строительно-монтажных работ» дополнить 
словами «и обеспечения безопасности труда».

В пункте 1.4, подпункте «н» исключить сло­
ва «охрана труда».

В пункте 1.5, в последнем абзаце исключить 
слова «технике безопасности и».

Пункт 2.5. Подпункт «в» после слов «зда-
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Приложение 5ний и сооружений» дополнить словами «.схе­
мы перемещения земляных масс».

Пункт 2.5. Подпункт «г» изложить в ре­
дакции:

«указания по составу, точности, методам и 
порядку построения геодезической разби- 
вочной основы».

Пункт 3.5. Подпункт «б» после слов «транс­
портных путей» дополнить словами «.пеше­
ходных д о ро г и переходов».

Пункт 3.5. Подпункт «в» после слов «комп­
лектовочных ведомостей» дополнить слова­
ми «,а при наличии в составе строительной 
организации службы (управления, отдела) 
производственно-технологической комплекта­
ц и и —  унифицированная документация по 
производственно-технологической комплекта­
ции (приложение 5, ф ормы 1, 2, 3, 4).»

Пункт 3.5. Подпункт «з» изложить в редак­
ции:

«з) решения по технике безопасности, тре­
бую щ ие проектной разработки (крепление 
стенок земляных выемок, временное крепле­
ние конструкций, устройство временного за­
земления, ограждение рабочих зон при ра­
боте на высоте), по производственной сани­
тарии (обеспечение предельно допустимого 
содержания токсичных веществ, пыли и допу­
стимой интенсивности теплового излучения в 
рабочей зоне), а также решения по созданию 
безопасных условий при работе на высоте, 
в зонах воздушных электрических линий и 
подземных коммуникаций, при эксплуатации 
строительных машин и электрических устано­
вок».

Пункт 3.5. Подпункт «л», четвертый абзац 
после слов «зданий и сооружений с» допол­
нить словами «расчетом потребности и».

Пункт 4.2 после первого абзаца дополнить 
абзацем следую щ его содержания:

«На планах и разрезах корпуса (цеха) 
должны быть указаны участки, выделяемые 
для производства строительно-монтажных ра­
бот».

Пункт 4.7. Четвертый абзац после слов 
«горнопроходческих работ» дополнить слова­
ми «с учетом взаимной увязки и максималь­
ного совмещения работ по проходке подзем­
ных горных выработок и строительно-монтаж­
ных работ на земной поверхности».

Пункт 4.7. Восьмой абзац изложить в ре­
дакции:

«схемы и режимы проветривания горных 
выработок по периодам их проходки, реш е­
ния по обогреву и охлаждению подаваемого 
в выработки воздуха, а также меры борьбы 
с пылью, газами, внезапными выбросами по­
род, угля и газов, горными ударами, проры ­
вами вод и плывунов».

Формы унифицированной документации 
по производственно-технологической комплектации

Ф о р м а  1
Карточка реквизитов объекта

Главный инженер треста...................

Главный инженер СМУ (СУ) . . . .  

Главный инженер У П Т К ...................

Коды Реквизиты объекта

Строительный трест 
Строительное управление 
Заказчик
Пусковой комплекс 
Наименование и адрес 
объекта
Станция назначения 
Получатель (плательщик)
расчетный счет 
Контрольный разряд
Категория объекта (Обоснование

категории
объекта)

Полезная площадь
Вид фундаментов

* Вид каркаса и пе-
оСи рекрытия

Вид ограждающих
5* конструкций
<9sc Этажность

Секционность
•< Пролетное ть
с и »  
ь> s Номер унифициро-
о  н ванной типовой сек-
О S

b i  о . цин

Ф о р м а  2

Схема образования технологических комплектов
ДЛЯ-------------------------------------------------------- ----------------— ------------

(наименование и код Объекта)

Планы и разрезы здания (сооружения)

Номер,
наимено­

вание
этапа

строитель­
ства

Код
работы

по
графику

Номер
техноло­
гического
комплек­

та

Перечень 
номе нк 7а* 

турных 
гр у чп, 

входящих 
В ком- 
т е н т

Гранины 
техно «0 - 
гическо- 
го ком­
плекта 

(оси,
отметки)

1 2 3 4 5
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Ф о р м а гг

К ом пл ек товоч но-технологич еск ая  карта (КТК)

Наимено­
вание Код

Главк

Трест

СМ У (СУ)

Номенклатурная
группа

Номер КТК

(наименование 
и код объекта)

Испочнит Проверит

Фамилия

Должность

Подпись

Телефон

Код
ре­

сурса

Наименование конструк­
ций, материалов и полу­

фабрикатов

Марка,
г о с т ,

серия,
чертеж

Единица
измере­

ния

Потреб­
ность

на
объект

t

Номера технотогических комплектов

Сроки поставки

сз
С ф

ак
т

*3г- V* <9

ф
ак

т.

гг- *т п

1 2 3 4 5 6 7 ft 9 10 П 1> 13 и г>

Ф о р м а  4

Наименование Код

Главк

Трест

СМУ (СУ)

С водная ком плектовочно-технологическая карта  

на — ___,_____________
(наименование 

и код объекта)
Испотнит Проверит

Фамилия

Должность

Подпись

Телефон
--------------U -------------

п/п

Номенктатуриая группа

Всего
КЗ

объектНаименование Обозна­
чение

1 2 3 4

Этапы строительно-монтажных работ

Порядковые дни строите тьс-ва

5 Г»

Номер! и оГп см!! течпоюгнческих комте кто в

Й 9 4 10 1! 12 П И i;

*  *  *
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Изменения и дополнения Инструкции СН 
47-74 содержат дополнительные нормативные 
требования к решению вопросов техники 
безопасности, производственной санитарии и 
материально-техническому обеспечению
строительства.

Высокий уровень индустриализации строи­
тельства и его механо- и энерговооруж енно­
сти, концентрация трудовых и материально- 
технических ресурсов на пусковых и важней­
ших объектах, а также ш ирокое применение 
новых строительных материалов, в том числе 
на основе полимеров, предъявляют повышен­
ные требования к технике безопасности при 
производстве строительно-монтажных работ 
и производственной санитарии при обустрой­
стве и обслуживании рабочих-строителей и 
делают эти вопросы особенно актуальными.

Дополнения и изменения уточняют и раз­
граничивают в отдельных пунктах Инструкции 
понятия «охрана труда», «техника безопасно­
сти», «производственная санитария» и преду­
сматривают в проектах производства работ 
проектную  разработку решений по временно­
му креплению стенок земляных выемок, за­
креплению конструкций, временному зазем­
лению, ограж дению  рабочих зон, а также ре­
шений по технике безопасности и производ­
ственной санитарии при работе с токсичными, 
пылевидными веществами и материалами, 
а также в условиях интенсивного теплового 
излучения, при работе на высоте, в зоне воз­
душных электрических линий и подземных 
коммуникаций и при эксплуатации строитель­
ных машин и энергетических установок.

При строительстве шахт и карьеров особое 
внимание уделяется разработке схем и ре­
жимов проветривания горных выработок в 
различные периоды их проходки, решениям 
по обогреву и охлаждению подаваемого 
в выработки воздуха, а также мероприятиям 
по борьбе с пылью, газами, внезапными вы­
бросами породы, угля и газов, горными уда­
рами, прорывами вод и плывунов, способ­
ствую щ им повышению безопасности и ком­
фортности условий труда рабочих.

Учитывая большие масштабы реконструк­
ции промышленных предприятий, в дополне­
ния включены требования в проектах произ­
водства работ по реконструкции действую­
щих предприятий —  четко определять грани­
цы участков ' и помещений, отводимых для 
производства строительно-монтажных работ 
в процессе реконструкции от действующих

цехов, в целях исключения возм ож ного трав­
матизма рабочих, а также возникновения по­
жаров и взрывов.

В целях сокращения продолжительности 
строительства шахт в Инструкцию включено 
требование предусматривать в календарном 
плане горнопроходческих работ максималь­
ное совмещение работ по проходке подзем­
ных горных выработок с работами по возве­
дению зданий и сооружений на поверхности 
(обогатительных фабрик, копров, администра­
тивно-бытовых комбинатов и др.).

Постоянное увеличение объемов строитель­
но-монтажных работ, совершенствование тех­
нологии строительного производства, даль­
нейшее развитие и специализация производ­
ственных баз вызывают необходимость пол­
ного  перехода от снабжения строек мате­
риально-техническими ресурсами к производ­
ственно-технологической комплектации строя­
щихся объектов, требую т рассматривать ин­
ж енерную  комплектацию как один из элемен­
тов строительного конвейера. Производствен­
но-технологическая комплектация становится 
в настоящее время основной ф ормой мате­
риально-технического обеспечения в строи­
тельстве. Она предусматривает поставку на 
стройку строительных конструкций, изделий, 
материалов и оборудования технологически­
ми комплектами в полной готовности к при­
менению в соответствии с технологией произ­
водства работ и установленными сроками.

Дополнения Инструкции в части материаль­
но-технического обеспечения направлены на 
внедрение унифицированной документации 
по производственно-технологической комп­
лектации с целью улучшения организации и 
планирования материально-технического обес­
печения в строительных трестах и на дом о­
строительных комбинатах. Указанная доку­
ментация должна разрабатываться в составе 
проектов производства работ и включает 
в себя карточку реквизитов объекта, схему 
образования технологических комплектов, 
комплектовочно-технологическую карту и 
сводную комплектовочно-технологическую 
карту.

В целом изменения и дополнения Инструк­
ции направлены на совершенствование 
проектных решений в составе проектов о р ­
ганизации строительства и проектов произ­
водства работ и будут способствовать повы­
шению эффективности и действенности ука­
занных проектов.
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