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МИНИСТЕРСТВО УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

П Р И К А З

Об утверждении Положения о взаимоот
ношениях между подрядными строитель
ными организациями и предприятиями- 
заказчиками Министерства угольной 
промышленности СССР

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о взаимоотношениях между подрядным! 

строительными организациями и предприятиями-заказчинами Минис
терства угольной промышленности СССР (прилагается).

2 . Минуглепрому Украинской ССР, Главшахтострою, комбинатам, 
тре о там .предприятиям и организациям организовать изучение этого 
Положения всеми должностными лицами, участвующими в заключении
и исполнении договоров подряда на капитальное строительство.

Москша № _ 3 § ! 0 3 .1 0 .7 » .

Первый заместитель



Приложение к приказу 
Минуглепроиа СССР 
от 03.10.7*. Ж 35*

П О Л О Ж Е Н И Е

о взаимоотношениях между подрядными строитель* 
ними организациями и предприятиями-заказчикам* 
Министерства угольной промышленности СССР



I .  ОШИЕ УСЛОРЮ1

1. Настоящее Положение* определяет взаимоотношения подрядных 
строительных организаций с предприятиями-заказчиками Министерства 
угольной промшлепностя СССР при заключении и исполнении подряд
ных договоров на производство строительно-монтажных работ по 
строительству, реконструкции и расширению промышленных предприя
тий, зданий и сооружений и составлении Особых условий к ним.

2. Важнейшей обязанностью генерального подрядчика и предприя
тия-заказчика является организация четкой и слажг.люй работы по 
обеспечению более элективн ого использования капитальных вложений, 
выполнению плана строительно-монтажных работ и вводу в действие 
пусковых объектов в установленные сроки, а также обеспечение над
лежащего качества строительно-монтажных работ.

3. Генеральная подрядная организация выполняет работы по 
всем объектам, входящим в состав утвержденного проекта и включен
ным в план строительно-монтажных работ подрядчика как своими си
лами, так и силами специализированных организаций системы данного 
Министерства и других ведомств.

4. При заключении и исполнения подрядных договоров на произ
водство строительно-монтажных работ подрядные шахтостроительные 
организации и предприятия-заказчикл руководствуются Правилами о 
договорах подряда на капитальное строительство, утвержденными 
постановлением Совета Министров СССР от 24 декабря 1969г. Л 973 о 
изменениями, утвержденными постановлением Совета Министров СССР 
от 22 марта 1974 г .  Л 203, постановлениями Щ КПСС и Совета Ми
нистров СССР от 28 мая 1969г. Л 389 "0  совершенствовании плани
рования капитального строительства и об усилении экономического 
стимулирования строительного производства" и Л 390 "Об улучшении 
проектно-сметного дела" ;  действующим законодательством ;  поста
новлениями и распоряжениями правительства, директивными указания
ми Госстроя СССР, Стройбанка СССР, Минуглепрома СССР, а также 
настоящим Положением.

* Положение разработано Институтом экономики промышленности
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5. Договори подряда яа капитально* строительство заключаются 
по объектам, включенным в план капитального строительства, в ут
вержденные внутрнпостроечные титульные списки и обеспеченным необ
ходимой технической документацией.

При заключения договора подряда на капитальное строительство 
стороны обязаны предусмотреть направление средств на окончание 
строительства объектов в соответствии с общеобязательными нормами 
продолжительностя строительства, с обеспечением в первую очередь 
окончания пусковых объектов, вводимых в эксплуатацию в текущем год} 
В договоры могут включаться объекты или этапы работ (в последова
тельности, предусмотренной технологическим процессом производства 
работ) полностью обеспеченные рабочей проектно-сметной документа
цией.

Изменение заказчиком в течение года внутрилостреечных титульных 
списков и объемов работ может производиться в исключительных слу
чаях и лишь по согласованию с подрядной тахтостроительной органи
зацией при следующих условиях: исчерпании годовых ассигнований по 
направлениям; увеличении сметной стоимости отдельных объектов при 
рабочем проектировании; исчерпании лимитов на прочие работы ■ зат
раты, а также на временные здания и сооружения и непредвиденные 
работы и затраты; изменении по тем или иным причинам в течение го
да структуры строительно-монтажных работ; другим причинам.

6 . Договоры подряда на строительство объектов угольной прошыш- 
деияости заключаются с заказчиками строительно-монтажными треста
ми -  генеральными подрядчиками, управлениями, не входящими в сис
тему комбинатов я трестов и шахтостроятельными комбинатами, и* 
имеющими в своих составах трестов.

В исключительных случаях, когда строительные управления удале
ны от места нахождения треста или комбината на расстоянии более 
200км, заключение договоров подряда на капитальное строительство 
с разрешением комбинатов (трестов) может быть возложено на строй
управление.

7 . Помимо договоров подряда, стороны составляют Особые условия 
к мим, являющиеся неотъемлемой частью договора. В них следует 
отражать спорные вопросы, а также местные специфические условия 
производства работ и расчетов между заказчиками и подрядными 
шахтостроитель ними организациями, не получившие освещения или на
шедшие лишь общее решение в настоящем Положения и в Правилах о 
договорах подряда на капитальное строительство.
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П. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ

8. Техническая документация н документация, необходимая для 
составления генерального договора подряда на капитальное строитель
ство или дополнительного соглашения к нецу, передается заказчиком 
педрядчику в количестве и в сроки, предусмотренные Правилами о дого
ворах подряда на капитальное строительство,

9 . В тех случаях, когда в техническую документацию заказчиком 
вносятся изменения, последняя обязан дополнительно передать подряд
чику установленное в пЛЗ Правил о договорах подряда на капитальное 
строительство количество экземпляров технической документация, со 
держащей указанные изменения с отметкой номеров аннулированных чер
тежей.

Изменения, внесенные в выданные чертежи, вызывающие необходи
мость переделок возведенных конструкций, как правило, ие принимают
ся подрядчиком. В исключительных случаях измененные чертежи, вызы
вающие переделку возведенных конструкций, могут быть приняты с раз
решения вышестоящей организации заказчика и подрядчика. Во всех 
случаях при изменении выданных рабочих чертежей заказчик обязан 
соответственно подготовить к ним и передать подрядчику изменившую 
сметную документацию с учетом всех дополнительных затрат подрядчи
ка, вызванных изменением рабочих чертежей, а также определить источ
ники финансирования дополнительных работ. На объекты предусмотрен
ные в пусковом комплексе или запланированные к сдаче в текущем году, 
проектная документация подрядчиком принимается только до I  апреля 
года,предшествующего планируемому или, как исключение, может быть 
принята позже с разрешения руководства Министерства.

10. Вся техническая документация по импортному оборудованию 
передается подрядчику на русском языке с исчислениями, произведен
ными по метрической системе.

11. В том случае, если на одном и том ие листе содержатся черте
жи строительные я монтажные, количество чертежей, выдаваемых заказ
чиком, соответственно увеличивается.

В случав, если вместо выдачи чертежей проектная организация 
ссылается на нормали или типовые детали, заказчик обазря передать 
подрядчику последние в количестве экземпляров, установленных для 
рабочих чертежей, один раз на строительство одинаковых объектов.
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1 2 . Если технический проект совмещает и рабочие чертежи, он 
передается заказчиком подрядчику в количестве,равном числу эк
земпляров рабочих чертежей.

1 3 . Время передачи подрядчику рабочих чертежей определяется 
датой вручения их комплектно на объект в целом или на этапы pa6ot9 
но не менее, чем на объем работ,подлежащий выполнению в планиру
емом году, и в установленном количестве эквемпляров,а при наруше
нии комплектности передачи -  датой вручения последнего чертежа.

1 4 .Заказчик обязан передать подрядчику не позднее I сентяб
ря года, предшествующего планируемому.рабочие чертежи и сметы комп
лектно на объект в целом под комплекс работ в соответствии о 
технологией строительства, но пе менее, чем на объем работ, под
лежащий выполнению в планируемом году.

1 5 . При передаче подрядчику типовых проектов заказчик обязан 
одновременно вручить чертежи и пояснительную записку по привязке 
типового проекта к местным условиям и смету к ним.

1 6 . Постулающие на строительство рабочие чертежи перелается 
подрядчику на исполнение с надписью на кяддом чертеже о принятии 
к производству за подписью главного инженера строящегося пред
приятия, главного инженера предприятия или отдела капитального 
строительства.

17.  Подрядчик производит согласование проектно-сметной до
кументации к техническому (технорабочему) проекту или дает свои 
замечания в следующие сроки: по объектным сметам и сметам к тех- 
иорабочим проектам -  не более 30 дней; по техническим проектам
и сводным сметам -  не более 45 дней .Обязательным условием при
емки подрядчиком смет я согласованию является наличие полного ком
плекта всей необходимой для проверки смет документации.Указан
ный порядок распространяется только на согласование проектно
сметной документации по планируемым на следующий год объектам.
По объектам и стройкам, не планируемым строительством на следуль 
щий год , сроки согласования документации увеличиваются в два 
раза.При этом устанавливается следущнй срок действия согласо
ванной документации: по техно-рабочим проектам и рбъектным 
сметам -  I год ; по техническим проектам -  2 года. Вели по
истечении указанного срока объекты, на которые согласованы
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сметы, не включаются в план работ, то согласование теряет силу,
В случае изменения сметных нормативов заказчик обязан внести соот
ветствующие изменения в документацию,

Ш. МАТЕтЛЪНО-ТЕХШЧ1Х:КОЕ СНАБЖЕНИЕ 
И ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

16. Обеспечение строительства материалами джя выполнения строи
тельно-монтажных работ, предусмотренных договором, лежит на обязан
ности подрядчика, за исключением следующих материалов, поставку ко
торых в соответствии с Положением о порядке обеспечения капитально
го  строительства материалами, изделиями, оборудованием, утвержден
ным Постановлением Совета Министров СССР от 28 сентября 1970г.
Ж 810, производит заказчик:

технологическое оборудование (включая трубопроводы высокого 
давления 100амт и выше и насосно-компрессорное оборудование),энер
гетическое, электротехническое (включая высоковольтную и низковольт
ную аппаратуру и осветительную арматуру), общезаводское (включая 
противопожарное оборудование), нестандартное (включая металлические 
герметические двери с механизмами открывания) и подъемно-транспорт
ное оборудование, а также ^ ’паратуру;

вентиляторы, калориферы, отопительные агрегаты, водонагреватели, 
кондиционеры воздуха, фильтры, лифты, электрические И газовые плиты, 
газовые и контрольно-измерительные приборы, средства автоматизации, 
связи ■ СЦБ, высоковольтный фарфор, огнеупорные изделия, кабельную 
продукцию, трос джя грозозащиты линий электропередачи и подстанций, 
не ржавеющую сталь, цветные металлы, а также прокат и изделия жа 
цветных металлов и нержавеющих сталей, кроме проката из алюминиевых 
сплавов джя изготовления строительных конструкций.

Примечание. Обеспечение кабельными изделиями оахтопроходческих 
нужд (за исключением сложных нетиповых временных жданжй и сооружений 
утвержденных Минуглепромом СССР 14 июня 1974года), финансируемых 
за счет 8-й главы сводной сметы, производится подрядными строитель
ными организациями;
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трубы (биметаллические, о неметаллическими покрытиями, Футеро

ванные , из нержавеющих сталей, цветных металлов и из других спе
циальных материалов), а такие детали и электроды из нержавеющих 
сталей и специальных сплавов для монтажа указанных труб $

стальные трубы (кроме водогазопроводных) ддя монтажа конт
рольно-измерительной аппаратуры и систем автоматики 5

трубы для магистральных трубопроводов в коммунальном строи
тельстве $

технологические изделия из стального, цветного и чугунного 
литья, слябы, поковки и штамповки ;

промышленную трубопроводную арматуру и задвижки (за  исключе
нием арматуры и задвижек для строительства объектов просвещения, 
культуры, здравоохранения и ддя жилйщного строительства) ;

фланцы (включая фланцы всех видов, поставляемые в комплекте 
с аппаратурой, трубопроводной арматурой и задвижками), кроме 
отельных плоских приварных фланцев о гладкими соединительными по
верхностями, и компенсаторы, кроме компенсаторов из листовой ста
ли, не требующих механической обработки, для газопроводов домен
ных, коксохимических и агломерационных производств и гибких ком
пенсаторов, изготовляемых из труб ;

шпильки с гайками ддя монтажа оборудования и трубопроводов 
высокого давления ;

все виды эксплуатационного оборудования и материалов (вклю
чая материалы ддя заполнения фильтров*активированный уголь, спе
циальные виды щебня, кварцевый пеоок и д р . ) ,  изделия, топливо и 
масла, необходимые для опробования и ввода в эксплуатацию обору
дования и агрегатов, а такие инвентарь, мебель, электролампы и 
осветительные приборы.

Примечание. Обеспечение стальными канатами ддя временных 
подъемов производит подрядчик.

19. Материалы и оборудование, поставляемые заказчиком, пе
редаются в монтаж подрядной организации в соответствии о п,24 
Правил о договорах подряда на капитальное строительство и пп.20-22 
настоящего Положения по заявкам монтажной организации в соответ
ствии с принятой последовательностью производства строительно-



7

монтажных работ в полной исправности и комплектности. Подрядник 
обязан представить указанную заявку заказнику не позднее, чем 8а 
15 дней до наступления срока передачи оборудования в монтаж. В 
зешвке должны быть указаны инке не рн о-технические работники, 
уполномоченные производить приемку. Доставка оборудования ж мон
тажную зону производится подрядчиком.

Примечание. При строительстве гидросооружений, каналов, ма
гистральных водоводов, линий электропередач оборудование пере
дается подрядчику на складе заказчика. Стоимость погрузки и пере
возки оборудования к монтажной зоне оплачивается заказчиком в 
размерах, устанавливаемых в Особых условиях к договору.

20. Передача оборудования, кабельной продукции, контрольно
измерительной аппаратуры и других материалов производится путем 
приемки по двухстороннему акту после проверки наличия полного 
комплекта оборудования, материалов ж конструкций, подлежащих пе
редаче комплектно. В акте фиксируется комплектность ■ состояние 
оборудования по наружному осмотру. Подрядчик не принимает не
комплектное или содержащее дефекты обор>ование, что фиксируется 
двухсторонним актом, а в случае отказа представителя заказчика от 
подписания акта,последний оформляется в соответствии с требова
нием Инструкции о порядке приемки продукции производственно-тех
нического назначения ж товаров народного потребления по качеству, 
утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров 
СССР от 25 апреля 1966 г . Л П-7. Латой приемки некомплектной 
продукции считается передача последней детали, входящей в комплект

Примечание. Оборудование и аппаратура негабаритных размеров 
подлежат передаче комплектно со всеми деталями в разобранном виде 
с метизами к ним и маркированными.

21. Составление актов и предъявление рекламаций ж претензий 
заводу-жзготовжтелю или поставщику оборудования о досылке не
достающих и о замене поломанных деталей, а также о дефектах обо
рудования лежит на обязанности заказчика.

22. При передаче оборудования подрядчику ему долины быть 
вручены заводские спецификации, паспорта, сборочные чертежи, а 
также технические условия на поставку оборудования, которые под
лежат возврату по окончании строительства. При отсутствии доку
ментации в период передачи оборудования, подрядчик оставляет это
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оборудование под сохранную расписку и при получении необходимой 
документации считает дату передачи оборудования с  момента ее по* 
лучения подрядчиком.

При наличии утвержденных в соответствующем порядке техничес
ких условий на монтаж они должны быть переданы подрядчику до на
чала производства этих работ.

23. При обнаружении дефектов конструктивного или производст
венного характера в процессе монтажа или испытания оборудования 
подрядчик с участием заказчика обязан незамедлительно составить 
акт.

24. Устранение обнаруженных дефектов оборудования может быть 
поручено подрядчику только с его  согласия при наличии у него тех
нической возможности выполнить эти работы без ущерба для сроков 
выполнения основных работ по монтажу. Передача этих работ подряд
чику производится по дополнительному соглашению или наряд-заказу, 
за отдельную плату.

25. При наличии у заказчика отходов производства (шлак, гарь, 
зола и п р .) ,  необходимых строительству, он представляет их под
рядчику в потребном количестве. Полученные отходы оплачиваются 
подрядчиком по прейскурантный ценам за вычетом затрат подрядчика 
на приведение отходов в состояние,соответствующее ГОСТу или тех
ническим условиям, но не выше сметных цен франко-место передачи.

26. При производстве работ по реконструкции подрядчик вправе 
использовать материалы, оборудование, металлоконструкции, полу
чаемые при разборке и демонтаже реконструируемых сооружений. 
Стоимость используемых материалов, оборудования и металлокон
струкций возмещается заказчику по цене новых за вычетом расходов 
подрядчика по приведению их в пригодное для использования состоя
ние, В таком же порядке производятся расчеты за материалы, полу
чаемые от  попутной добыч! при строительстве объектов.

При использовании подрядчиком с разрешения заказчика указан
ных материалов на возводимых для него зданиях и сооружениях объем 
выполненных строительно-монтажных работ определяется с учетом 
полной сметной стоимости материалов.
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27. При одновременном веден»! заказчиком ■ подрядчиком на одной 
н той же шахте горнопроходческих работ (реконструкция, подготовка 
нового горизонта и д р .) заказчик обязан обеспечить подрядчика соот
ветственно потребностям услугами, необходимом» для производства ра
бот: подъемом, водоотливом, вентиляцией, влектроэнергией, теплом, 
вагонетками, порожняком, подземным транспортом, откаткой в вахте и 
■а поверхности и бытовыми помещениями.

Указанные услуги оплачиваются действующей вахте по счету в разме* 
ре 14% стоимости выполненных подрядчиком горнопроходческих работ 
(пряных забойных), за исключением стоимости услуг теплоснабжения в 
бытовых помещений, которые оплачиваются отдельно в установленном по
рядке.

При выполнении горных работ подрядным способом на участках, изоли
рованных от работ действующей шахты (углубка и проходка стволов, 
проходка горизонтальных горных выработок с одиночных стволов и д р .) 
при наличии у заказчика собственных указанных услуг последний обес
печивает ими подрядчика с оплатой в порядке, предусмотренном в п«ЭЭ 
Правил о договорах подряда.

28. При наличии у подрядчика собственных железнодорожных перево
зочных средств (вагоны, думпкары) заказчик обеспечивает пропуск их 
по своим путям наравне с собственными поездами за отдельную плату, 
устанавливаемую в договоре на транспортное обслуживание. Взаимоотно
шения сторон по транспортным услугам оформхялтся особым договором.

При заключении договора на эксплуатацию подъездного пути с желез
ной дорогой эакаэчик-ветвеьладелец обязан привлечь подрядчика к со с 
тавлению акта обследования и единого технологического процесса и 
принять все зависящие от него меры к ограждению законных интересов 
подрядчика.

Бели к моменту заключения договора подряда на капитальное строи
тельство договор на эксплуатацию Подъездного железнодорожного пути 
уже заключен заказчиком, последний обязан принять меры к заключению 
дополнительного соглашения, учитывающего особенности работы подряд
чика.

29. При производстве работ на территории действующих предприятий 
в случае невозможности изолировать площадку строительства, охрана её 
осуществляется заказчиком о отнесением части расходов по охране за 
счет подрядчика. Охраняемые заказчиком объекты должны быть перечис
лены в Особых условиях к договору.
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1У.ПОДГОТОВКА И ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

30. Подрядчик обязан выполнять строительно-монтажные работы в 
точном соответствия с выданной заказчиком в производство рабочей 
проектной документацией, техническими условиями и требованиями СНиП.

31. Начатые строительством объекты, а такие объекты, подлежащие 
реконструкции или возобновляемые после консервации, передастся под
рядчику по специальным актам, устанавливающим их состояние или пере
чень и объемы ремонтных работ. При этом заказчик обязан передать 
подрядчику за месяц до начала работ акты о состоянии прочности от
дельных частей зданий и сооружений, подлежащих реконструкции и вос
становлению и о возможности дальнейшего их использования, а также 
сделать инвентаризацию выполненных работ я подготовить сметную доку
ментацию на дополнительные расходы подрядчика, связанные с возобнов
лением работ после консервации объектов.

32. Присоединения-врезки и действующим сетям водопровода, канали
зации, паро-воздухо-газопровода, электролиний и т .д . производятся 
заказчиком после извещения подрядчика о готовности сетей к присоеди
нению.

Подрядчик может принять на оебя выполнение указанных работ за 
счет заказчика под техническим надзором последнего. Разрешение соот
ветствующих органов на производство втих работ во всех случаях оформ
ляет заказчик. На новостроящихся предприятиях присоединения-врезки 
к дейснвующим коммуникациям производятся подрядчиком за счет закаэчи 
ка.

33. Условия производства работ после заключения договора подряда 
на капитальное строительство долины осуществляться в порядке, уста
новленном п .п . 37-52 Правы о договорах подряда о учетом изменений, 
утвержденных Постановлением Совета Министров СССР от 2 2 .0 3 .7 4 . Л 203.

34. При необходимости производить работы на действующих предприя
тиях, в действующих цехах или зданиях заказчик обязан освободить 
строительную площадку и место работ от всего препятствующего произ
водству строительно-монтажных работ в сроки, указанные
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в графике производства работ: представить подрядчику фронт работ ; 
установить правила внутреннего распорядка, в которых должны быть 
учтены (по согласованию о подрядчиком) условия производств, отрои 
тельно-монтажных работ.

35. Подрядчик должен соблюдать действующие правила техники 
безопасности работ и несет ответственность за несчастные случаи, 
происшедшие при производстве работ по его  вине.

36. При производстве работ на территории действующего пред
приятия или цехах, находящихся в зксплуатации, заказчик осущест
вляет за свой счет мероприятия общего характера по технике безо
пасности. До начала работ заказчиком ■ подрядчиком долины быть 
разработаны мероприятия по безопасному ведению работ о указанием 
обязанностей сторон и ответственных лНц за состояние техники 
безопасности как со  стороны подрядчика, так и оо стороны заказ
чика ,в том числе по пилегаэовому режиму.

37. Заказчик обеспечивает осуществление шедмонтажа ааводамж- 
поставтиками оборудования во всех случаях, предусмотренных ценни
ками не монтаж оборудования, по требованию подрядчика.

38. По оборудованию, при монтаже которого позициями соответ
ствующих ценников допускается шефмонтак, заключение договоров о
з ал одами-поставщиками оборудования на производство его  и вызов 
на строительство персонала вавода-поставщика в сроки, указанные 
подрядчиком, лежит на обязанности заказчика.

Примечание. В объем шеХмонтажа входит техническое руковод
ство и наблюдение за правильной установкой, сборкой, гидравли
ческим испытанием монтируемого оборудования, опробование пуском, 
обкаткой и наладкой его , а также наблюдение в период пробной вк~ 
сплуатацин и др.

ЗУ. Приемка-сдача оборудования по окончании юеФмонтажа про
изводится одновременно представителями заказчика, генподрядчика, 
субподрядчика и организации, осуществляющей оефмонтак.

40. По оборудоваяию, для монтажа которого ценником, сметами 
или договором с заводом-поставщиком предусмотрен шефмонтаж, под
рядчик может только по специальному соглашению производить рабо
ты по его монтажу без участия техперсонала. В этом случав су*ма 
стоимости шеХмоптажа, предусмотренная сметами, ценниками или до
говорами, оплачивается подрядчику.
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41. Если подрядчиком будет внесено предложение о внедрении 
мероприятия, удешевляющего строительство против сметы, заказчик 
обязал не позже, чем в месячный срок рассмотреть его , в случав 
необходимости согласовать с организациями (санитарной, пожарной
и др.инспекциями) и подтвердить возможность внедрения этого пред
ложения или дать мотивированный отказ.

У. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

42. Расчеты между заказчиками и подрядными шахтостроительни
ми организациями за выполненные строительно-монтажные работы про
изводятся учреждениями Стройбанка на основании договоров подряда 
на капитальное строительство объектов угольной промышленности за 
полностью законченные строительством объекты или этапы работ.

43. При производстве работ в условиях, отличных от обычных 
(на действующих предприятиях, реконструируемых зданиях и д р . ) ,  
вызывающих вследствие этого удорожание выполняемых строительно
монтажных работ, эти условия производства работ и удорожание их 
стоимости должны фиксироваться в соответствующих актах в оплачи
ваться заказчиком в установленном порядке.

44. Заказчик и подрядчик обязаны ежемесячно производить 
сверку взаимных расчетов, вытекающих из договоров. Заказчик обязан 
принимать немедленно меры по оплате сумм, по его вине не оплачен
ных балком, а в случав необеспеченна оплаты -  уплачивать санкции
и возмещать убытки, вызванные задержкой оплаты.

45. Аварийные работы по проходке стволов и горизонтальных 
выработок, вызванные прорывами плывунов и подземных вод, а также 
горногеологическими условиями, оплачиваются заказчиком по единич
ным расценкам за фактически выполненные объемы работ, подтвержден
ные совместным актом подрядчика и заказчика на эти работы, в пре
делах сметной стоимости соответствующего комплекса, а при ее ис
черпании -  ва счет резерва на непредвиденные работы и затраты.

Подрядчик в случае аварии в течение 3-х часов должен вызвать 
представителя заказчика для составления акта. Неявка представите
ля заказчика к месту аварии и неучастие в составлении акта не 
освобождает его от оплаты аварийных работ и утверждения сметы.
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Разногласия по определена» объема дополнительных работ и 
адтрат разрешаются проектным институтом дли вышестоящими органи
зациями заказчики и подрядчика.

46. Заказчик осуществляет контроль за использованием лимита 
сводной сметы по строительству (исчерпание сметных лимитов по 
отдельным объектам или в целом по строительству), производит 
□ереутверждение и перераспределение сводной сметы в установленном 
законом порядке. В случае исчерпания сметного лимита своевремен
но ставит об втом подрядчика в известность. До переутверадения 
сметной документации подрядчик вправе прекратить работы и все 
затраты, связанные с  прекращением работ, компенсируются подряд
чику в установленном порядке.

47. Расчет за предоставляемые подрядчику заказчиком влектро
вне ргвю, воду, пар и сжатый воздух производится по фактическому 
расходу, определенному на основании показателей контрольно-изме
рительной аппаратуры.

В случае отсутствия у подрядчика контрольно-измерительной 
аппаратуры расход электроэнергии, воды, пара и сжатого воздуха 
определяется расчетным путем по журналам учета фактически отра
ботанного времени, подтвержденного двухсторонним актом.

43. В тех случаях, когда для производства строительных и мон
тажных работ требуется отопление зданий и для этого  используется 
тепло от постоянной системы отопления заказчика, расчеты за 
отпущенное тепло производятся по плановой стоимости отоплении, 
но не свыше средств, предусмотренных на эти цели в сметах.

49. Подрядчик возмещает заказчику эн фактически оказываемые 
последним услуги стоимость их по плановой калькуляция, но во 
всех случаях в размере, не превышающем цены, заложенной в смете 
на эти цели.

50. Предоставляемые подрядчику услуги, полученные заказчиком 
у сторонних предприятий, оплачиваются по государственным ценам 
или по плановой заводской себестоимости (если государственная 
цена не установлена), но не свыше сметных цен.
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Взаимоотношения сторон по оказанию заказчиком подрядчику уе
дут определяются в Особых условиях.

51. В том случае, когда строительство начинается в зимнее 
время, затраты по первоначальной очистке территории (площади) от 
снега оплачиваются отдельно за счет статьи "Подготовительные ра
боты". Объемы и стоимость работ долины быть согласованы между 
оторонами. В районах Крайнего Севера и местах приравненных к нему, 
затраты подрядчика, свяванные о ликвидацией последствий стихийных 
бедствий, возмещаются подрядчику в установленном порядке о вклю
чением в объем выполненных работ (письмо Госстроя СССР *  4-213
от 8/У1-1969Г. и Стройбанка СССР Л 80-12 от 24/ХП-1970Г.).

52. Расчеты за поставляемые заказчиком подрядчику материалы 
и оборудование производятся по прейскурантным ценам с добавлением 
транспортных расходов по действующим тарифам, а такие заготови
тель но-складсхнх расходов.

53. Подрядчик обязан учитывать, хранить и отгружать уголь 
поиутиой добычи при производстве капитальных горных работ в по
рядке, предусмотренном Инструкцией Министерства угольной промыш
ленности СССР, утвержденной 12 сентября 1950 года.

54. Возведенные временные здания и сооружения, принятые в 
еколлуатацию, передаются заказчиком в пользование подрядчику на 
условиях аренды, предусмотренных в Особых условиях. Арендная 
плата во всех случаях взимается в пределах установленных норм 
амортизационных отчислений для постоянных зданий и сооружений.

Арендная плата взимается до момента отказа генподрядчика от 
дальнейшего использования временных зданий и сооружений.

С момента отказа от использования временных зданий и соору
жений в течение 3-х дней они должны быть приняты заказчиком. 
Последний может поручить подрядчику по отдельному наряду-заказу, 
за отдельную плату разобрать их. Материалы от разборки по согла
шению сторон после определения их фактической стоимости могут 
быть приняты подрядчиком и стоимость возмещена заказчику. Капи
тальный ремонт временных зданий и сооружений подрядчик произво
дит за счет заказчика.
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55. Подрядчик оплачивает заказчику за переданные в аренду
необособленные помещения арендную плату по ставкам, установленным 
местными Советами.

56. Если Приобъектный склад расположен от места монтажа на 
расстоянии, превышающем предусмотренное ценником на монтаж обору
дования, стоимость дополнительной транспортировки и такелажных 
работ оплачивается заказчиком подрядчику по дополнительным наря
дам и согласованным расценкам.

57. Все расчеты с организациями, осуществляющими шефмонтаж, 
включая оплату персонала, ведет непосредственно заказчик.

58. При установления по требованию подрядчика отдельных постов, 
подрядчик оплачивает содержание пожарной х военизированной охраны 
из расчета стоимости количества постов ,

59. В случае непредставления заказчиком рабочих чертежей на 
сантехнические и технологические трубопроводы, электромонтажные
■ другие специальные работы и если в выданных строительных черте
жах не отмечены отверстия для сантехнических ж других трубопрово
дов и электроосвещения, заказчик возмещает генподрядчику все зат
раты, связанные с производством дополнительных работ (пробивка 
или сверхжние отверстий, борозд и т . д . ) ,  на основании актов, под- 
пжсанных сторонами.

60 . Оплата затрат на перевозку рабочих осуществляется заказчи
ком за счет 6 главы сводной сметы по фактическим расходам подряд
чика, которые должны быть подтверждены бухгалтерской справкой 
подрядной отроительной организации. Количество арендуемых автобу
сов в расстояние от местожительства рабочих до стройки должны 
определяться подрядчиком по covjl лованию о заказчиком ■ отрахать- 
ож в Особых условиях при заключении договоров подряда на капиталь
ное строительство, исходя ив необходимого количества рабочих для 
выполнения планового объема строительно-монтажных работ по данной 
стройке.
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61. При расчете предельных средств на перевозку рабочих в 
годовых внутрилостроечных титульных списках следует учитывать:

1, Количество маршрутов, по которым должна производиться 
перевозка.

2, Расстояние перевозки по каждому маршруту,
3, Общее количество рабочих и служащих, перевозимых по каж

дому маршруту (генподрядчика и субподрядчика),
4, Вид транспорта (автобус, грузовая машина),их вместимость 

и количество, потребное для перевозки рабочих и служащих.
5, Оплачиваемое время, затрачиваемое на перевозку определя

ется :
а /  по автобусам -  за количество часов пользования в сутки, 

оплачиваемых подрядчиком автотранспортной организации по договору;
б /  по грузовым автомобилям, приспособленным для этой цели -  

за время, исчисленное исходя из расстояния перевозки от гаража 
к месту обора рабочих и служащих и от места сбора до места рабо
ты и обратно о учетом средней скорости движения автомобиля 20 км 
в чао и времени, необходимого для сбора рабочих и служащих.

6, Оплата за перевозку рабочих и служащих должна производить
ся по утвержденным тарифам.

И . СУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

62. За невыполнение подрядчиком квартальных (годовых) объе
мов работ, предусмотренных календарным планом (при неустановле- 
нни в договоре этапов работ) он уплачивает заказчику пеню в раз
мере 0,05 процента эа каждый день аросрочки, а прп просрочке 
свыше 30 дней -  помимо пени неустойку в размере 2 процентов от 
договорной стоимости задержанных выполнением работ.

63. В случае отказа подрядчика от приемки в монтаж оборудо
вания, доставленного заказчиком на приобъектный склад в согласо
ванные сроки по его заявке, подрядчик уплачивает заказчику не
устойку в размере 3 процентов стоимости не принятого оборудова
ния, но не свыше сумм стоимости монтажа этого оборудования, пре
дусмотренных в смете.
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64. За задержку начала приемки смонтированного постоянного 
оборудования * подлежащего использованию подрядчиком в про
цессе производства работ овыше 5 дней со дня получения изве
щения подрядчика о предъявлении его к сдаче заказчик уплачи
вает подрядчику штраф в размере 50 рублей за каждый день 
просрочки.

65. За использование смонтированного постоянного оборудо
вания без согласия заказчика подрядчик уплачивает заказчику 
штраф в размере 50 рублей за каждый день использования.

66. При одновременном ведении заказчиком и подрядчиком на 
одной и той же шахте строительно-монтажных и горных работ 
(углубка ствола, реконструкция, подготовка нового горизонта
и т .п . )  и не предоставления заказчиком подрядчику фронта ра
бот , а также в случае необоснованного отказа от оказания пре
дусмотренных договором услуг, приведших к простою рабочих под
рядчика, заказчик компенсирует подрядчику его расходы ж соот
ветствии о Особыми уодовиями подрядного договора иди дополни
тельным соглашением.
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