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ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящее Руководство предназначено для определения на ста* 
дни проектирования трудоемкости стооительства промышленных 
предприятии, зданий и сооружений, а также оценки повышения про
изводительности труда в строительстве за счет внедрения в проекты 
прогрессивных решений. Вместе с СН 509-78, СН 514-79 и другими 
методическими материалами оно позволяет рассчитывать по единой 
методике и нормативам необходимые для всесторонней экономической 
оценки вариантов проектных решений показатели трудоемкости 
строительно-монтажных работ.

Для идентичности оценки одних и тех же факторов, упрощения 
расчетов и возможности оперативной оценки принимаемых решений 
непосредственно в процессе проектирования в Руководство кроме 
методической части включены впервые разработанные Укрупненные 
показатели трудоемкости строительно-монтажных работ (УПТ) для 
широкой номенклатуры конструктивных элементов и видов работ, 
наиболее часто встречающихся в проектах зданий и сооружений про
мышленных предприятий.

В составлении Руководства принимали участие: д.-р экон. наук 
И. Д. Вихрев, канд. экон. наук Л. Ф. Гольденгерш, инженеры 
М. И. Беляновская, С. Н. Грудская, М. В. Минакова, М. Б. Папи- 
лова (ЦНИИПромздаиий)— Методика оценки трудоемкости и ука
зания по разработке УГ1Т; инженеры IO. С. Иванов (Промстрой- 
проект), 10. И. Ухина, И. А. Ситников (Ленинградский Промстрой- 
проект), Ю. Б. Бобович, А. Г. Асеева (Госхимпроект), В. Т. Павлов 
(проектный институт № 1. Госстроя СССР), А. С. Вах, А. Г. Кожу- 
тин, Т. Б. Недчеико (проектный институт № 2 Госстроя СССР), 
Л. А. Ким, М. В. Куликов (Казахский Промстройниипроект), 
Л. М. Агафонова, Т. М. Козырева (ЦНИИПроектстальконструк- 
ция)— разд. 2; инженеры А. А. Понтрягина, К. А. Смирнова, 
С. Я. Луканидина, А. П. Долбик (Сантехпроект), И. В. Богданова, 
А. П. Коваленко (Проектпромвентиляция) — разд. 3; инженеры 
Г. А. Кондратенко, С. Л. Возовой (Ленинградский Водоканалпроект), 
И. П. Величко (Ростовский Водоканалпроект), В. А. Тышко (Харь
ковский Водоканалпроект), М. А. Песикова (Казахский Водоканал- 
проект), Ю. А. Бояринов (Союзводоканалпроект), М. П. Городецкий 
(Укрводоканалпроект) — разд. 4; инженеры Н. Н. Прасолов, 
Е. Я. Михальская (Казахский Промтранспроект) — разд. 5.

Ответственный исполнитель — канд. экон. наук Л. Ф. Голь
денгерш.

1* За к. 406



МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ТРУДОЕМКОСТИ 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ПРОЕКТАХ 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

1. Методика предназначена для:
определения трудоемкости строительства объектов на стадии 

их проектирования;
технико-экономических обоснований проектных решений по по

казателю «трудоемкость строительства»;
отражения в годовых отчетах институтов проведенных ими ме

роприятий по сокращению трудоемкости строительства объектов, 
законченных проектированием в отчетном году на стадии техниче
ских (техно-рабочих) проектов и рабочих чертежей.

2. Трудоемкость строительства объектов Т определяется по 
формуле

т  =  2 V / // чел-дн., (1)
где Vi — объем строительства i-ro конструктивного элемента в фи

зических единицах измерения (м2 стен, полов, оконных 
проемов, м трубопроводов, шт. сантехнических устройств 
и т. д.);

ti — удельнаая трудоемкость1 строительно-монтажных работ 
по возведению i-ro конструктивного элемента, определяе
мая по нормам соответствующих глав СНиП части IV в 
соответствии с Указаниями по разработке укрупненных 
показателей.

Расчеты по определению трудоемкости строительства объектов 
рекомендуется выполнять по форме (табл. 2).

3. Реализуемые в проектах мероприятия, направленные на со
кращение трудоемкости строительства, подразделяются на две 
группы:

I — мероприятия, которые не связаны с изменением физических 
объемов работ (м2 стен, покрытий, зданий, км трассы и 
т. п.) и непосредственно сказываются на эффективности 
строительного производства;

II — мероприятия, вызывающие изменение физических объемов 
работ, что сказывается на эффективности всего обществен
ного производства.

4. Сокращение трудоемкости строительства определяется путем 
пофакторной оценки отдельных мероприятий, решаемых при проек
тировании по направлениям, указанным в табл. 1.

5. Оценка сокращения трудоемкости строительства выполняется:
на стадии технического и утверждаемой части техно-рабочего

проекта — по мероприятиям I и II группы;
на стадии рабочего проектирования — по мероприятиям I группы.
6. Общее сокращение трудоемкости строительства за счет совер

шенствования проектных решений определяется по формуле
ГЭ =  2 Г 'М чел.-дн., (2)

где Т’эм — сокращение трудоемкости строительно-монтажных работ 
по /-му мероприятию.

1 Трудоемкость строительно-монтажных работ на единицу изме
рения i-ro конструктивного элемента.
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Т а б л и ц а  1

Лв п,п. Направление Примеры проектных решений

1

2

3

Мероприятия, не вызывающие изменения 
физических объемов работ

Повышение уровня сбор- 
ности зданий и сооруже
ний и применение изде
лий повышенной завод
ской готовности

Применение эффектив
ных материалов и конст
рукций

Другие направления 
(включая совершенст
вование организации 
строительства)

Замена конструкций стен и пере
городок из мелкоштучных мате
риалов (например, кирпича) сбор
ными, крупноразмерными.
Замена сборных железобетонных 
плит покрытий полутораметровой 
ширины трехметровыми. 
Применение новых типовых об
легченных покрытий, стен и пере
городок из стальных профилиро
ванных листов.
Применение комплексных плит 
покрытий взамен раздельной по
ставки и выполнения на строй
площадке работ по монтажу плит, 
тепло- и пароизоляции к нижних 
слоев кровли.
Применение в котельных блоков 
теплотехнического оборудования 
повышенной заводской готовно
сти.
Применение конструкций из высо
комарочных бетонов: 
применение эффективных профи
лей проката для стальных строи
тельных конструкций; 
замена традиционных утеплите
лей из легких и ячеистых бетонов, 
а также из засыпных материалов 
(керамзита и др.) пенопластовы
ми, минераловатными и другими 
плитными материалами; 
замена традиционных фонарных 
надстроек зенитными фонарями 
из различных материалов; 
применение центрифугированных 
колонн взамен колонн прямо
угольного сечения; 
применение калориферов типа 
КСК взамен калориферов КВС и 
КВ Б
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Продолжение табл. 1

№ п.п. Направление Примеры проектных решений

4

5

6

7

Мероприятия, вызывающие изменение 
физических объемов работ

Повышение единичной 
мощности машин и обо 
рудования и совершенст
вование технологии про
изводства
Уменьшение физических 
объемов работ по инже
нерному оборудованию 
территорий предприятий

Совершенствование объ
емно-планировочных ре- 
шений зданий и соору
жений

Другие направления

Объединение предприятий в про
мышленные узлы, повышение 
плотности застройки, блокирова
ние зданий и сооружений, в ре
зультате чего уменьшаются терри
тории предприятий и сокращает
ся протяженность дорог и комму
никаций, а также уменьшаются 
объемы работ по благоустройству. 
Укрупнение сеток колонн с це
лью лучшего размещения оборудо
вания и уменьшения площади зда
ний.
Раскрытие оборудования и раз
мещение его не в зданиях, а на 
открытых этажерках и площад
ках.
Использование межферменного 
пространства, например, для раз
мещения вентиляционного обо
рудования (взамен его наполь
ной установки) с целью уменьше
ния площади зданий и протяжен
ности воздуховодов.
Повышение этажности зданий, по
зволяющее сократить территории 
предприятий и уменьшить физиче
ские объемы работ по их инже
нерному оборудованию

7. Сокращение трудоемкости строительно-монтажных работ по 
отдельному мероприятию (Тзк 1) группы определяется:

а) для технико-экономических обоснований, а также для годо
вых отчетов, если мероприятие применяется впервые

7эм = (/а — <п) V чел.-дн., (3)
где tai и tп — удельная трудоемкость, соответственно, по аналогу и 

по проекту;
V — объем внедрения, который принимается: для технико

экономических обоснований — по проекту; для годо
вых отсчетов — на основании соответствующих таблиц 
годовых отчетов институтов;
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б) для годовых отчетов, если внедрение мероприятия уже име
ло место в предыдущие годы,

Тт =  (T6r — Tor)V  чел.-дн., (4)
где Гвг и Тог — средневзвешенная удельная трудоемкость по проек

там базисного (бг)* и отчетного (ог) года, которая 
определяется по формулам (5) и (6):

Т бс
У б г  *1 +  У 26 г  * * +  ■ ■ • +  У б г чел.-ди.,

100 (5)

> о г ^ + > ' б г ^ + - - - + ^ б г  tn 
100

чел.-дн.»
(6)

где tu t2, ...»tn — удельная трудоемкость рассматриваемого конст
руктивного элемента при различных вариантах его 
решения;

Убг и У ог — удельный вес соответствующих решений в проек
тах базисного и отчетного года.

8. Сокращение трудоемкости строительно-монтажных работ по 
отдельному мероприятию (Гэм) И группы определяется:

а) если изменяется только объем работ (например, уменьшает
ся протяженность трубопровода без изменения его диаметра),

Тдм= (У а—Vn)t чел.-дн., (7)
где Va и Vn — объем работ соответственно по аналогу и по проекту;

б) если изменяются объем работ и удельная трудоемкость (на
пример, изменяется не только протяженность трубопровода, но и его 
диаметр),

Т’эм — 17а — Уп п̂ чел.-дн., (8)
9. При сравнении вариантов проектных решений должны быть 

обеспечены условия их сопоставимости, т. е. они должны иметь 
одинаковое назначение, рассчитаны на одинаковые полезные, ветро
вые, снеговые и другие нагрузки и запроектированы в соответствии 
с действующими СНиП и техническими условиями для одних и тех 
же районов строительства, климатических и гидрогеологических усло
вий, а также условий эксплуатации. Сравнение вариантов должно 
производиться при равной степени их законченности и при равном 
соответствии техническим нормам.

10. Удельная трудоемкость строительно-монтажных работ t по 
отдельным конструктивным элементам и видам работ при различ
ных вариантах их решения должна приниматься по «Укрупненным 
показателям трудоемкости строительно-монтажных работ» (УПТ), 
являющимся приложением к настоящей методике.

При отсутствии показателей, соответствующих рассматривае
мым вариантам проектных решений, они должны разрабатываться 
дополнительно в соответствии с указаниями по разработке УПТ.

11. Уровень повышения производительности труда Я  за счет 
внедрения в проекты мероприятий, направленных на сокращение 
трудоемкости строительства, определяется по формуле (в %),

/7 =  Я 1 + Я * # (9)

* В качестве базисного принимается последний год предыду
щей пятилетки; например, для 1982 г. базисным будет 1980 г.
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где П{ и Я2 — уровни повышения производительности труда соот
ветственно по мероприятиям I и II группы, опреде
ляемые по формулам:

т '_  э
1 =  V 100%; (10)

=3 1!

ч
 1 

ч
j»

 
-

100%, ( I I )

где 7* и Г* — достигнутое сокращение трудоемкости строительства 
соответственно по мероприятиям I и II группы.

12. Итоговые данные расчетов о повышении производительности 
труда за счет внедрения в проекты мероприятий, направленных на 
сокращение трудоемкости строительства, рекомендуется оформлять 
по формам табл. 3—4.

Т а б л и ц а 2
СВОДКА

объемов, стоимости и трудоемкости работ по смете
на строительство

№ п.п . Конструктивные эле
менты и виды работ

Еди
ница
изме
рения

Коли
чество

Сметная стои
мость, руб.

Трудоемкость
строительства,

чел.-дн.

на
 е

ди
ни


цу

 и
зм

е
ре

ни
я всего

на
 е

ди
ни

- 
1 

цу
 и

зм
е

ре
ни

я всего

I 2 3 4 5 6 7 8

П р и м е ч а н и я :  1. Номенклатура работ и их единицы измере
ния (гр. 2 и 3) должны соответствовать принятым в УПТ.

2. Сметная стоимость (гр. 5 и 6) указывается с учетом наклад
ных расходов и плановых накоплений.

3. Удельная трудоемкость (гр. 7) принимается по УПТ.
4. В случае если конструктивный элемент выполнен из различ

ных материалов, показатели по ним приводятся раздельно; напри
мер: стены наружные — Всего, в том числе: кирпичные, панельные.

Т а б л и ц а  3
Повышение производительности труда 

за счет совершенствования проектных решений

№
п .п . П оказатель Шифр показа

теля
Единица из

мерения Количество

1 2 3 4 5

I Нормативная трудоем т тыс. чел.-дн.
кость строительства
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Продолжение табл. 3

№
п.п . Показатель

Шифр пока
зателя

Единица изме
рения Количество

1 2 3 4 5

2 Сокращение затрат тру- К тыс. чел.-дн.
да в строительстве _' *3 Сокращение затрат об
щественного труда

т1 э то же

И т о г о  сокращение тру
доемкости

г.
4 Повышение производи

тельности труда в стро
я, %

ительстве
5 Повышение производи

тельности общественно
ла то же

го труда

И т о г о  повышение про
изводительности труда

п
Т а б л и ц а  4

Сокращение трудоемкости строительства

№ Сокращение
п.п. Наименование направлений трудоемкости.

тыс. чел.-дн.

1 2 3

I группа мероприятий
1 Повышение уровня сборности зданий и соору

жений и применение изделий повышенной за
водской готовности

2 Применение эффективных материалов и кон
струкций

3 Другие направления 

И т о г о  по I группе
II группа мероприятий

4 Повышение единичной мощности машин и 
оборудования и совершенствование техноло-
гии производства

5 Уменьшение физических объемов работ по 
инженерному оборудованию территорий пред
приятий

6 Совершенствование объемно-планировочных 
решений зданий и сооружений

7 Другие направления

И т о г о  по II группе 
В с е г о по I и II группе
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Т а б л и ц а  5
Сокращение трудоемкости строительно-монтажных работ

Сокращение трудоемкости

№ п.п . Наименование направлений
тыс. чел.-дн. % к итогу

I 2 3 4

1

I группа мероприя!
Повышение уровня сборности зда
ний и сооружений и применение 
изделий повышенной заводской 
готовности 
В том числе:

гий

2
Прочие мероприятия 
Применение эффективных мате
риалов и конструкций 
В том числе:

3
Прочие мероприятия 
Другие направления 
В том числе:

И т о г о  по I г р у п п е

II группа мероприятий
Повышение единичной мощности 
машин и оборудования и совер
шенствование технологических 
процессов 
В том числе:

Уменьшение физических объемов 
работ по инженерному оборудова
нию территорий предприятий 
В том числе:

Прочие мероприятия 
Совершенствование объемно-пла
нировочных решений зданий и со
оружений 
В том числе:

Прочие мероприятия 
Другие направления
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Продолжение табл. 5
Сокращение трудоемкости

№ п.п . Наименование направлений
тыс. чел.-дн. % к итогу

1 2 3 4

В том числе:

8 Прочие мероприятия

И т о г о  по II группе 
В с е г о  по I и II группе

Пр и м е ч а н и е .  По строкам «Прочие мероприятия» приво
дятся такие мероприятия, эффект от внедрения которых незначи
телен и общая сумма которых составляет около 15—20% от общего 
эффекта по данному пункту.

УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТРУДОЕМКОСТИ 
СТРОИТЕЛЬНО МОНТАЖНЫХ РАБОТ (УПТ)

Общая часть

1. УПТ включают следующие разделы:
указания по разработке УПТ;
конструктивные элементы зданий и сооружений;
внутренние санитарно-технические работы;
сети и сооружения водоснабжения и канализации;
сооружения промышленного транспорта.
2. Показатели трудоемкости определены в человеко-днях исходя 

из средней продолжительности рабочего дня 8,2 ч при пятидневной 
рабочей неделе.

3. Указания по применению показателей приведены в техниче
ской части каждого раздела. При этом состав работ приводится 
применительно к их номенклатуре, принятой в ЕРЕР.

1. Указания по разработке УПТ
1. УПТ предназначены для оценки сокращения трудоемкости 

строительно-монтажных работ за счет внедрения в проекты прогрес
сивных решений, направленных на повышение производительности 
труда в строительстве.

2. Мероприятия по сокращению трудоемкости строительства за 
счет совершенствования проектных решений подразделяются на две
группы:

I группа — мероприятия, которые не связаны с изменением фи
зических объемов работ и непосредственно сказываются на произ
водительности труда в строительном производстве;

II группа — мероприятия, вызывающие изменение физических 
объемов работ, что сказывается на производительности труда всего 
общественного производства.

3. Первая группа мероприятий относится только к отдельным 
конструктивным элементам зданий и сооружений. Она связана с

11



применением в проектах эффективных материалов и изделий повы
шенной заводской готовности. Показатели для этой группы меро
приятий должны быть разработаны по отдельным конструктивным 
элементам зданий и сооружений, исходя из условий применения для 
них взаимозаменяемых материалов. Так, для наружных стен должны 
быть созданы показатели по следующим их видам: из кирпича, па
нелей, легких и ячеистых бетонов, стальных профилированных лис
тов, асбестоцемента и т. д.

4. Выполнение мероприятий второй группы позволяет умень
шить физические объемы работ. В результате блокирования зданий 
и сооружений, укрупнения сеток колонн1, повышения плотности за 
стройки, выбора наикратчайших трасс для прокладки инженерных 
сетей и коммуникаций уменьшаются площади зданий и сокращают
ся территории предприятий, т. е. уменьшается общая трудоемкость 
строительства объекта заданной мощности.

Показатели для этой группы мероприятий должны быть комп
лексными: на 1 м2 площади зданий, 1 га территории, 1 км трассы и 
т. д. Они должны учитывать показатели всех конструктивных эле
ментов, входящих в комплексный показатель. Так, показатели на 
1 га территории должны учитывать работы по освоению и благо
устройству территории, прокладке коммуникаций и дорог. Показа
тели по возведению 1 м2 здания должны учитывать не только все 
конструктивные элементы (каркас, покрытия, стены, перегородки, 
полы и т. д.), но и отделочные работы, сантехнику и освещение.

5. Показатели по отдельным конструктивным элементам (меро
приятия I группы) должны учитывать весь комплекс работ, необхо
димых для полной готовности данного конструктивного элемента. 
Например, показатели на оконные проемы зданий должны учиты
вать не только их установку, но также остекление и окраску. Пока
затели на устройство наружных трубопроводов кроме собственно 
укладки труб должны учитывать земляные работы, изоляцию тру
бопроводов и т. д.

6. Комплексные показатели (мероприятия II группы) должны 
учитывать всю совокупность конструктивных элементов и видов ра
бот. Так, в показателях на 1 км железных дорог должны быть уч
тены земляные работы, верхнее строение пути, крепление откосов 
земляного полотна, устройство кюветов или водоотводящих лотков 
и т. д. В показателях на 1 км трубопровода должны быть устрой
ство колодцев, установка задвижек, испытание трубопроводов и 
т. д.

7. По каждому конструктивному элементу показатели для кон
струкций из взаимозаменяемых материалов должны быть приведе
ны к единой физической единице измерения, характеризующей по
требительные свойства данного конструктивного элемента (м2 пло
щади стен, проемов, км протяженности трассы и т. д.).

При этом должны быть обеспечены условия сопоставимости 
вариантов решений строительных конструкций, т. е. чтобы они име
ли одинаковое назначение, были рассчитаны на одинаковые полез
ные, ветровые и снеговые нагрузки и запроектированы в соответ
ствии с действующими СНиП и техническими условиями для одного 
и того же района строительства, грунтовых и климатических усло-

1 Имеется в виду случай, когда укрупнение сетки колонн по
зволяет уменьшить площадь здания.
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вий, а также условий эксплуатации при равной степени их закон
ченности и при равном соответствии техническим нормам.

8. Трудоемкость строительно-монтажных работ по отдельному 
конструктивному элементу определяется по формуле

tc +  t 
Y 2—  чел.-дн., ( I )

где t — удельный показатель трудоемкости строительно-монтажных 
работ, чел.-дн.;

/с — затраты труда строительных рабочих по каждому виду ра
бот, учитываемых в составе удельной трудоемкости, чел-ч 
(принимаются по ЕРЕР);

/м — затраты труда рабочих, обслуживающих строительные ма
шины и механизмы, чел.-ч (определяются в соответствии с 
указаниями п. 9 настоящего раздела);

8,2 — количество часов в одном рабочем дне.
9. Затраты труда рабочих, обслуживающих строительные маши

ны и механизмы / м определяются по формуле

t S (3 B — Зо) чел.дн> (2)
" 0,56 '

где 3 в — заработная плата всего, по каждому виду работ, учитыва
емых в составе удельной трудоемкости, в руб. (принима
ется по гр. 6 соответствующей таблицы ЕРЕР);

3 о — основная заработная плата по каждому виду работ, учи
тываемых в составе удельной трудоемкости, руб. (прини
мается по гр. 5 соответствующей таблицы ЕРЕР);

0,56 — средняя часовая ставка 1 рабочего, руб.
10. Показатели представляются в головную организацию в виде 

таблицы с пояснительной запиской, в которой по каждому конструк
тивному элементу должен быть указан состав учтенных в них ра
бот (применительно к номенклатуре, принятой в ЕРЕР).

При необходимости в качестве приложений представляются 
чертежи, схемы или описания конструкций, а также развернутые 
расчеты показателей по форме прилагаемого примера (табл. 6).

2. Конструктивные элементы зданий 
и сооружений

§ 1. Земляные работы 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Показатели трудоемкости выполнения земляных работ состав
лены для грунтов II группы с усредненным объемным весом 
1750 кг/м3.

2. Показателями табл. 7 и 8 учтены сопутствующие работы: ре
монт и содержание землевозных дорог и работа на отвале.

3. Показатели на подсыпку под полы (табл. 8, пп. 5 и 6) учиты
вают: разработку и погрузку грунта экскаватором с транспортирова
нием его автосамосвалами; засыпку 20% грунта вручную и 80% 
бульдозеры с перемещением до 20 м; уплотнение грунта.
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Пример расчета показателя трудоемкости (на 100 м2 кровли 
из асбестоцементных листов по стальным прокатным прогонам)

Т а б л и ц а  6

Обоснование 
(шифр ЕРЕР Наименование работ

Единица
исмерения

Количест
во

Затраты труда строи
тельных рабочих, 

чел.-ч

Заработная плата рабочих, 
обслуживающих строитель

ные машины и механизмы, 
руб.

с
е
2

или СНиПУ
на едини
цу изме

рения
всего на единицу 

измерения всего

I 14-24-71 Монтаж стальных прогонов Т 1,009 10 10,09 6,8—5,4 = 1 ,4 1,41
2 14-25-71 Монтаж стальных тяжей 0,047 76 3,57 35,7—35 =  0,7 0,03
3 14-28-71 Монтаж стальных распорок » 0,016 13 0,21 9,1—6,7 =  2,4 0,04
4 15-506 Кровля из асбестоцементных 

листов усиленного профиля по 
готовым прогонам

М3 100 0,59 59 0,27—0,26 =  
=  0,01

1

5 14-175-71
14-250-71

Окраска масляной краской 
стальных конструкций с уст
ройством подвесных подмостей

Т 1,072 8 +  22 =  
=  30,0

32,16 10,3—9,9 =  0,4 0,42

И т о г о Z fc =  105,03 2 ,9

Затраты труда рабочих, обслу
живающих строительные м а
шины и механизмы

чел.-ч
' - - H r - * '

В с е г о чел.-ч 105.03+5,18=110,21
чел. -дн. 13,44



Т а б л и ц а  7
Вертикальная планировка

№
п.п. Н аименование работ Единица

измерения
Трудоемкость,

чел.-дн.

1 Срезка растительного слоя грунта 
бульдозером с перемещением на 30 м 
и окучиванием, погрузкой на авто
самосвалы и транспортированием на 
расстояние 1 км

1000 И3
грунта

22

2 То же, на 2 км то же 24
3 То же, на 4 км

Разработка грунта самоходным скре
пером с ковшом емкостью 9 м3 с пе
ремещением на расстояние 0,5 км

У> 27
4 » 13

5 То же, на I км 20
6 Разработка грунта экскаватором с 

ковшом емкостью 0,65 м3 с погруз
кой на автосамосвалы и транспорти
рованием на 1 км

1000 м3 
грунта

17

7 То же, на 2 км то же 18
8 То же, на 4 км 22
9 Уплотнение грунта без поливки во

дой 4 проходками пневматического 
катка весом 25 тс при толщине слоя 
50 см

1000 м* 
уплотнен

ного грунта

2

10 Планировка площадей механизиро
ванным способом

ЮОО м2 
площади

0,2

И Планировка откосов и полотна вые
мок

то же 11

12 То же, насыпей » 5
13 Укрепление откосов земляных соору

жений сплошной одерновкой с под
сыпкой растительной земли

100 м2 
одерновки 

откосов

9

14 То же, без подсыпки растительной 
земли

то же 7

15 Укрепление откосов земляных соору
жений посевом трав вручную

100 м2 
откосов

4

Т а б л и ц а  8
Земляные работы при возведении зданий и сооружений

№
п.п. Н аименование работ Единица

измерения
Трудоемкость,

чел.-дн.

1 Разработка грунта экскаватором с 
ковшом емкостью 0,65—0,75 мэ в от

1000 М* 
грунта

9

вал
2 То же, с погрузкой грунта на авто

самосвалы, транспортировкой на рас
стояние 1 км, со срезкой недобора.

то же 86
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Продолжение табл. 8
№

п.п . Наименование работ Единица
измерения

Трудоемкость,
чел.-дн.

3

Обратная засыпка с его подвозкой в 
объеме 70% выемки и уплотнением 
То же, на 2 км 1000 м3 88

4 То же, на 4 км
грунта 
то же 95

5 Подсыпка под полы с подвозкой 54

6
грунта на расстояние 2 км 
То же, на 4 км
Разработка вручную котлованов: 

без креплений площадью до 2,5 м2

57
7

100 м3 35

с креплением площадью до 5 м2
грунта 
то же 26

8
с креплением площадью до 20 м2 34

Разработка вручную траншей в грун
те под фундаменты, трубопроводы и 
коллекторы: 

без креплений » 30
с креплением при глубине траншей 22
до 2 м и ширине до 1,5 м 
то же, при глубине до 3 м » 27
то же, при глубине до 2 м и ши
рине более 1,5 м 
то же, при глубине до 3 м 

Обратная засыпка вручную грунтом 
котлованов:

без крепления площадью до 2,5 м2

» 28

» 34
9

10

10
с креплением площадью до 5 м2 » 12

Обратная засыпка вручную грунта в 
траншеи под фундаменты, трубопро
воды и коллекторы: 

при глубине траншей до 2 м и ши » 11
рине до 1,5 м
при глубине до 2 м и ширине бо » 12
лее 1,5 м, а также при глубине до
3 м и ширине до 1,5 м
при глубине более 3 м и ширине » 15

11

более 1,5 м, а также траншеи без 
креплений

Шпунтовые ограждения 100 м2 49

12 Водоотлив при притоке воды до 
60 м3/ч:

из котлованов площадью до 30 м2

шпунтовых
ограждений

1000 м3 74

из траншей шириной по дну до 2 м

мокрого 
грунта 
то же 63
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§ 2. Фундаменты
Т а б л и ц а  9

Фундаменты и фундаментные балки зданий и сооружений 
Измеритель — 100 м3 бетона или железобетона

№
п .п . Наименование и характеристика конструкций Трудоемкость,

чел.-дн.

Монолитные бетонные фундаменты под колонны 
зданий и сооружений, объемом:

до 5 м3 52
до 10 м3 35

2 Монолитные железобетонные фундаменты и рост- 
ворки под типовые колонны прямоугольного и 
двухветвевого сечения по подготовке из бетона, 
объемом:

до 10 м3 52
до 25 м3 41

3 То же, фундаменты с подколонниками высотой 
от 2 до 6 м при периметре подколонника:

до 5 м 83
более 5 м 66

4 Фундаменты-столбы монолитные бетонные 79
5 Фундаменты ленточные монолитные бетонные 47
6 Фундаментные плиты монолитные бетонные 22
7 То же, железобетонные безбалочные 33
8 То же, железобетонные с ребрами вверх 61
9 Сборные железобетонные фундаменты стаканно

го типа на песчаном, гравийном и щебеночном 
основании под колонны весом до 3 тс при глу
бине котлована:

до 4 м 50

10
более 4 м 57

То же, весом более 3 тс при глубине котлована:
до 4 м 34
более 4 м 38

11 При укладке фундаментов на бетонное основа
ние к расценкам по пп. 9 и 10 добавлять при 
весе колонн:

до 3 тс 6
более 3 тс 2

12 Сваи забивные сборные железобетонные длиной:
до 8 м и объемом до 1 м3 96
до 16 м и объемом до 4 м3 220
от 16 до 20 м 150

13 Добавлять на срубку голов железобетонных свай 
на каждую сваю сечением:

до 0,1 м2 17
до 0,16 м2 35

14 Сваи буронабивные железобетонные в связных 
устойчивых грунтах диаметром 0,4—0,6 м с уши-
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Продолжение табл. 9

№ 
п . п . Наименование и характеристика конструкций

Трудоемкость,
чел.-дн.

ренным основанием длиной:
253до 12 м

15
более 12 м 333

То же, без уширения основания диаметром: 
630 мм 150
до 820 мм 126
до 1020 мм 103

16 То же, с креплением скважин обсадными труба
ми без извлечения труб диаметром:

192630 мм
до 820 мм 161

17
до 1020 мм 132

То же, с извлечением труб диаметром: 
630 мм 214
до 820 мм 180
до 1020 мм 147

18 Монолитные железобетонные фундаментные бал
ки 140

19 Сборные железобетонные фундаментные балки 
для стен зданий с шагом колонн 12 м при весе 
конструкций:

59до 5 тс
более 5 тс 44

20 Сборные железобетонные фундаментные балки 
прямоугольного сечения высотой 450 мм для стен 
зданий с шагом колонн 6 м при весе конструк
ций:

до 15 тс 144

21
до 3 тс 124

То же, таврового сечения, весом:
122до 1,5 тс

до 3 тс
П р и м е ч а н и е .  По 

п. 13 измеритель —

109

1 свая

Т а б л и ц а  10
Фундаменты под оборудование 

Измеритель — 100 м3 бетона или железобетона

п Наименование и характерис
Трудоемкость, чел.-дн., 

фундамента
при объеме

с

£
тика конструкций

до 5 м3 до 25 м3 более 25 м3

1 Фундаменты монолит
ные бетонные

64 44 37

2 То же, железобетонные 68 49 40

18



Монолитные железобетонные фундаменты на бетонной подготовке 
под несущие колонны одноэтажных крановых зданий

Измеритель — 100 м ряда колонн

Т а б л и ц а  11

Трудоемкость, чел.-дн.

многопролетные здания

№ п.п . Пролет, м
Высота до ни
за стропиль
ных конструк

однопролетные здания с ша
гом колонн б м крайние ряды колонн с ша

гом 6 м
средние ряды 

гом
колонн с ша- 
12 м

ций
отметка низа заложения фундаментов, м

—3,15 —4,35 -3 ,1 5 —4,35 —3,15 —4.35

Здания с железобетонным каркасом и сборными железобетонными плитами покрытий

1 18 | 9,6 80 88 80 84 54
2 18 14,4 83 88 83 86 61
3 24 9,6 86 88 86 88 61
4 24 !

1
14,4 86 95 86 95 71

Здания со смешанным каркасом и легкими стальными покрытиями

5 18 9,6 70 74 65 70 50
6 18 14,4 83 82 80 78 53
7 24 9,6 71 78 65 86 54
8 24 14,4 83 86 77 88 58

74
82
88
88

61
63
71
74



Т а б л и ц а  12
Основания, изоляция и прочие работы

№
п,л. Наименование и характеристика 

конструкций
Единица

измерения
Трудоемкость,

чел.-дн.

1 Основания под фундаменты: 
из каменного щебня ICO м3 59

песчаные
основания 

то же 34
бетонные » 49

2 Боковая гидроизоляция стен и фун
даментов:

обмазочная битумной мастикой в 1000 м2 50
2 слоя
оклеечная рубероидом в 2 слоя

поверхности 
то же 75

3 Оклеенная изоляция фундаментов на 
битумной мастике:

бризолом или изолом в 1 слой 108
то же, последующие слои » 62
полиизобутиленом » 149
рулонной стеклотканью » 166

4 Горизонтальная гидроизоляция: 
цементная с жидким стеклом » 50
рубероидом в 2 слоя 25

5 Установка анкерных болтов при бето т 5,5

6
нировании конструкций 
Установка закладных деталей » 11

7 Засыпка фундаментных балок песком 100 м3 28

8
или шлаком 
Прижимные стенки:

кирпичные толщиной xk  кирпича 100 м2 11
из плоских асбестоцементных ли то же 2,5
стов

§ 3. Каркасы производственных зданий 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Показатели настоящего раздела разработаны для одноэтаж 
ных и многоэтажных зданий при строительстве их в несейсмических 
и сейсмических1 районах строительства.

2. Для одноэтажных зданий рассмотрены следующие виды кар
касов и покрытий (см. табл. 13).

3. Показателями одноэтажных зданий учтены следующие конст
руктивные элементы и виды работ: колонны основные и фахверко
вые; фермы стропильные и подстропильные (пролет 18, 24 и 30 м);

1 Районы с расчетной сейсмичностью 7—9 баллов.
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Т а б л и ц а  13

М атериал покрытия

М атериал каркаса сборные ж еле
зобетонные 

плиты

стальной про
филированный 

настил

Сборный железобетон + —

Смешанный (колонны сборные железо
бетонные, стропильные конструкции 
стальные)

+ +

Стальной + +

балки покрытий (пролет 12 м); связи вертикальные и горизонталь
ные; сборные железобетонные плиты покрытий или стальной профи
лированный настил; прогоны (при покрытии из стального профили
рованного настила); окраска стальных конструкций эмалью ПФ-115.

4. Показатели по одноэтажным зданиям из стальных и смешан
ных каркасов даны дробью:

над чертой — при окраске стальных конструкций в построечных 
условиях;

под чертой — при окраске стальных конструкций на заводах-из- 
готовителях.

5. Показатели для многоэтажных зданий предусматривают возве
дение их в сборном железобетоне и учитывают следующие конструк
тивные элементы: колонны, ригели, балки покрытий, плиты перекры
тий и покрытий, стальные связи (с окраской).

6. Трудоемкость отделки и антикоррозионной защиты сборных 
железобетонных конструкций одноэтажных и многоэтажных зданий 
показателями не учтена и должна определяться по показателям § 12.

7. Устройство пароизоляции, утеплителя и кровли следует учи
тывать дополнительно по показателям, приведенным в табл. 27.

8. Показателями настоящего раздела учтен монтаж сборных же- 
лезообетонных плит покрытий:

одноэтажных зданий шириной 3 м;
многоэтажных зданий шириной 1,5 м.
В случае применения плит другой ширины (соответственно 1,5 

или 3 м) или комплексных плит покрытий показатели должны быть 
скорректированы по формуле

п
где Д* — поправка к показателям настоящего раздела;

ti — трудоемкость монтажа плит, учтенных показателями на
стоящего раздела;

/2 — трудоемкость монтажа плит, фактически принятых в проек
те;

п — количество этажей.
Показатели ti и h принимаются по табл. 26.
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toto Т а б л и ц а  14
Каркасы одноэтажных однопролетных зданий с каркасом из сборного железобетона 

Измеритель — 100 м2 площади пола в осях колонн

№ п.п .

Характеристика зданий Трудоемкость, чел.-дн.

пролет,
м

шаг
колон,

м

шаг
ферм,

м

высота до ни
за стропиль
ных конструк

ций, м

несейсмические районы сейсмические районы

фермы с па
раллельными 
поясами или 
прямолиней

ными скатами

фермы сложного очерта
ния при весе конструк

ций до фермы с па- 
реллельными 
поясами или 
прямолиней

ными скатами

фермы сложного очертания 
при весе конструкций до

20 тс 30 тс 20 тс 30 тс

1 12 6 6 6 10,9 11,1

2 18-24 6 6
7,2
9.6

12.6 
14,4 
18

9,4
10,3
11,7
14,6
19,1

9,1
10,2
11,5
14.4
19.5

— 9,6
10,4
11.8
14.8
19,3

9,8
11
12.4 
15,3
20.5

—

3 18—24 6 12
7,2
9,6

12,6
14,4
18

8,5
10,1
12,2
14.4
18.4

9,4
10,2

8.5
9.5 

12,1 
13,7 
18,4

8,6
10,2
12,3
14.5
18.5

10
10,8

9,1
10
12,7
14,3
19

7,2 6,9 7,4 7 7 8 7,5
4 18—24 12 12 9,6 7,7 8,3 7,6 7,8 8,9 8,2

14,4 9,6 — 9,8 9,7 — 10,4
18 12,4 — 12,4 12,5 — 13,1



Т а б л и ц а  IS
Каркасы одноэтажных многопролетных зданий с покрытием из сборных железобетонных плит

(несейсмические районы)
Измеритель — 100 м2 площади пола в осях колонн

Характеристика зданий Трудоемкость, чел.-дн.

шаг колонн, м каркас

сборный железобетонный 1

№ п.п.
пролет, м

крайних средних
шаг ферм, 

м
высота до 

низа ферм, 
м фермы с па

раллельными

фермы сложного 
очертания при весе 

конструкций, до смешанный стальной
поясами или 
прямолиней

ными скатами 20 тс 30 тс

1 12 6 6 6 6 8,8 — — — —

2 18-24 6 6 6 6 — — —
20,2
13,7

—

7,2 9,1 9,1 —
20
13,5

—

9,6 9,4 9,5 — —
24,3
16

10,8 — — — —
25,6
17,1

12,6 10,7 10,6 — —
26,7
17,9



Продолжение табл. 15

Л? п.п.

Характеристика зданий Трудоемкость, чел.-дн.

пролет, м

шаг колонн, м

шаг ферм, 
м

высота до 
низа ферм, 

м

каркас

крайних средних

сборный

фермы с па* 
раллельными 
поясами или 
прямолиней

ными скатами

железобет
фермы ( 

очертания 
констру

20 тс

онный
ложного 
при весе 

кций, до

30 тс

смешанный стальной

13,2 — —

14,4 12,3 12,1 — ____ _

18 15,7 15,5 — — —

3 18-24 12 12 6 6 _ ____ .— 20,8
14,3

7,2 , _ 20.4
13,9

9,6 21,4 24,1
14,9 15,8

10,8 23,3 25,1
16,7 16,5

12,6 23,4 27,1
16,8 18

4 18—24 6 12 12 7,2 7,2 7 ,6 7,3 _ ____

9,6 8,1 8 ,3 7 ____ —

12,6 9 — 9,6 — —

14,4 10,8 10,4 10,8 ____

18 13.5 — 13,7 ____

18—24 12 12 12 7,2 6,4 6,9 6,9 —

7,1
20

9,6 6,9 7,4 13,8

10,8
20,4

— — 14,2

12,6 21
14,8

13,2 ____ — — —

14,4 8,3 9 8,5 —
18 10,3 — 10,5 —

27,4
30 12 12 6 10,8 —

—

“-1 -

18,1
2812,6 — 1 18,7

14,4 29
19,5

30 12 12 12 10,8 — — — —

12,6 27
18

13,2 — — — —

14,4
27,8
18,8

21,6
Н ,1

22,8
14,9
23,8
16,4

29
18.3
29.7
18.8
32.6
21,1
27.7
17.3
28.3
17.8

30,5
19.4



Т а б л и ц а  16
Каркасы одноэтажных многопролетных зданий с покрытием из сборных железобетонных плит

(сейсмические работы)_Измеритель — 100 м2 площади пола в осях к о л о н н_
Характеристики зданий Трудоемкость, чел.-дн.

шаг колонн, м Каркас

сборный железобетонный

№ п.п.
пролет, м

крайних средних
шаг ферм, 

м
высота до 

низа ферм, 
м

фермы с па
раллельными

фермы сложного 
очертания при весе 

конструкций до смешанный стальной
поясами или 
прямолиней

ными скатами 20 тс 30 тс

1 12 6 6 6 6 8,9 —■ — — —

2 18—24 6 6 6 6 — — —
20,8
14,3

—

7,2 9,2 9,9 —
20,6
14,1

—

9,6 9,5 10,3 — —
24,8
16,5

10,8 — — — —
26
16,5

12,6 10,9 11,4 — —
27.3
18.4

14,4
18

12,4
15,8

13.0
16,4

— —■
—

ю
--4

21,1
18-24 12 12 6 6 — — — 14,6

20,9
7,2 — — 14,4

21,9
9,6 — — ““ 15,4

24,1
10,8 — — • *-- 17,4

2412,6 — " ■--- 17,3
18—24 6 12 12 7,2 7,3 8,2 7.9 ____

9,6 8,2 8,9 8,6 —
12,6 9,1 — 10,2 —
14,4 10,9 11,1 11,5 —
18 13.6 — 14,4 —

18—24 12 12 12 7,2 6,5 7,5 7,5 —

8,1 7,7 20,3
9,6 7

14,1
20,7

10,8 14,5
21,4

12,6
- 15,2

13,2 — — •---- — •

14,4
1«

8,4
10,4

9,7 9,2
П,2 —

24.7 
16,4
25.7 
17,2
27.7
18.7

21,9
14,3
23.2
15.3 
24,1 
16,7



о о _____________________________________________________________________ ___________________________________Продолжение табл. t&
Характеристики зданий Трудоемкость, чел.-дн.

шаг колонн, м Каркас

сборный железобетонный

№ п.п.
пролет, м

крайних средних
шаг ферм, 

м
высота до 

низа ферм, 
м

фермы с па
раллельными

фермы сложного 
очертания при весе 

конструкций до смешанный стальной
поясами или 
прямолиней
ными скатами 20 тс 30 тс

6 30 12 12 6 10,8
28.2 29.7
18.8 18,9

12,6 — —

I

28.8
19,4

30.4
19.5

14,4 — — —
29,7
20,2

33,3
21,7

7 30 12 12 12 10,8 — — — —
28
17,6

12,6 — — —
27.3
18.4

29
18,2

13,2 — — — — —

14,4 — — —
28,1
19,1

30,8
19,7



Т а б л и ц а  17
Каркасы многопролетных одноэтажных зданий с покрытием 

из стального профилированного настила 
(несейсмические районы)

Измеритель — 100 м2 площ ади пола в осях колонн

Характеристика зданий Трудоемкость,
чел.-дн.

шаг ферм, высота до Каркас

с
с

<

пролет, м край
них

сред-
вих

м низа ферм, 
м

смешанный стальной

1 18—24 6 6 6 6
21,3

15
—

7,2
21,2
14,9

—

9,6 —
23,9
16,6

1 0 ,8 —
24,3

17

13,2 —
25

17,7

2 18-24 6 12 6 9,6 —
25.3
17.4

10,8 —
25,8
17,8

13,2 —
26.4
18.5

00 1 4^ 12 12 6 6
21,8
15,2

—

7,2
21,6
15,1

—

9,6
22,6

16
—

10,8
24,6
17,9

—

1

12,6
24,9
18,1

—

29



П.
Г1

Продолжение табл. 17

%

4

5

6

7

8

Характеристика зданий Трудоемкость,
шаг колонн, м чел.-дн.

пролет, м шаг ферм, 
м

высота до Каркас

край- сред- низа ферм, 
мних них

смешанный стальной

18—24 12 12 12 9 ,6
23.7
16.8

21,5
15

10,8
24.1
17.2

21,8
15,3

12,6
25

18,1
—

13,2 —
22,8
16,3

30 6 6 6 10,8 —
25,7
17,3

13,2 —
26,2
17,8

14,4 —
26,7
18,2

30 6 12 6 10,8 —
26,6

18

13,2 —
27,2
18,5

14,4 —
27,7
18,9

30 12 12 6 10,8
27,6

19
—

12,6
28,2
19,6

—

14,4
29,2
20,5

—

30 12 12 12 10,8 —
22,8
15,4

12,6
27,1
18,8

—

30



Продолжение табл. 17
Характеристики зданий Трудоемкость,

шаг колонн, м чел. -дн.

шаг ферм, высота до 
низа ферм, 

м

Каркас
в
с
%

пролет, м край
них

сред
них

м
смешанный стальной

13,2

14,4
28

19,6

23,7
16,2

24,4
16,9

Т а б л и ц а  18
Каркасы многопролетных одноэтажных зданий с покрытием 

из стального профилированного настила 
(сейсмические районы)

Измеритель — 100 м2 площади пола в осях колонн

Характеристика зданий Трудоемкость,
шаг колонн, м чел.-дн.

шаг ферм, 
м

высота до Каркас
с
с
£

пролет, м край
них

сред
них

низа ферм, 
м

смешанный стальный

1 18-24 6 6 6 6
21,7
13,2

—

7,2
21,5

15
—

9,6 —
25,4
17,6

10,8 —
25,9

18

13,2 —
26.5
18.5

2 18—24 6 12 6 9,6 —
26,8
18,4
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П родолжение табл. 18
Характеристика зданий Трудоемкость,

шаг колонн, м чел.-дн.

шаг ферм, высота до Каркас
е
с
%

пролет, м край
них

ср ед 
них

м низа ферм, 
м

смешанный стальный

10,8 —
27,2
18,7

13,2 —
27,9
19,4

3 18—24 12 12 6 6
22,3
15,5

—

7 ,2
22,2
15,4

—

9,6
23,1
15,5

—

10,8
25.4
18.4

—

12,6
25.4
18.4

—

4 18—24 12 12 12 9 ,6
24,8
17,4

24,2
16,6

10,8
26,2
17,8

24,5
16,9

12,6
26,2
18,7

—

13,2 —
25,6
17,9

5 30 6 6 6 10,8 —
27.2
18.2

13,2 —
27.7
18.7

32



Продолжение табл, 18
Характеристика зданий Трудоемкость,
шаг колонн, м чел.-дн.

шаг ферм, высота до Каркас
в
к
2

пролет, м край
них

сред
них

м низа ферм, 
м

смешанный стальной

14,4 —
28,2
19,2

6 30 6 12 6 10,8 —
28

18,6

13,2 —
28,6 
19 3

14,4 —
29

19,7

7 30 12 12 6 10,8
28.3
19.4 —

12,6
28,8
20

—

14,4
29.8
20.9

—

8 30 12 12 12 10,8 —
24,7
16,5

12,6
27,7
19,1

—

13,2 —
25,6
17,3

14,4
28,5
19,9

26,4
18,7

2 Зак. 406



Каркасы многоэтажных зданий с сеткой колонн одинаковой во всех этажах
(несейсмические районы)

Измеритель — 100 м2 площади пола в осях колонн

Т а б л и ц а  19

Трудоемкость, чел.-дн., при количестве этажей в здании

3 4 5

Характеристика
каркаса

Высота первого этаж а, м, до

4,8 6 7,2 3,6 4,8 6 7,2 3,6 4,8 6 7,2
с
с

Высота последующих этажей, м, до

% 4,8 6 3,6 4,8 6 3,6 4,8 6

1

2

Каркас с сеткой 
КОЛОНН 6X6 м 
Каркас с сеткой 
колонн 6X9 м с 
перекрытиями из 
плит, опирающих
ся:

на полки ри
гелей
на ригели пря
моугольного 
сечения

16,9 17

17,7 17,9 

13,2 13,6

18.3 19,2

18.4 19,1 

13,9 14,6

15,2

16,7

16,3 17

17,1 17,8 

13 13,3

19,7 20,1

19,1 20,1 

14,9 15,2

16,4 17,5 17,6 20,3 20,5



Зак. 406

Т а б л и ц а  20
Каркасы многоэтажных здании с сеткой колонн, одинаковой во всех этажах

(сейсмические районы)
Измеритель — 100 м2 площади пола в осях колонн

Трудоемкость чел.-дн., при количестве этажей в здании

3 4 5

Характеристика
Высота первого этажа, м, до

каркасов 4,8 6 7,2 3,6 4,8 6 7,2 3,6 4,8 6 7,2

е
д

Высота последующих этажей, м, ,до

% 4,8 6 3,6 4,8 6 3,6 4,8 6

1 Каркас с сеткой 
колонн 6X6 м

32,7 32,8 34,1 35 31 48,1 32,9 35,6 35,9 32,9 34 34,2 36,9 37

2 Каркас с сеткой 
колонн 6X9 м с
перекрытиями из 
плит, опирающих
ся:

на полки риге 28,2 28,5 29 29,7 27,4 27,8 28,5 29,8 30,8 — ____  ____

лей
на ригели пря
моугольного 
сечения

23,9 24,2 24,6 25,2 23,6 23,9 25,6 25,9



№
 п

.п
.

со
а з

Каркасы многоэтажных зданий с укрупненной сеткой колонн в верхнем этаже 
на 100 м* площади пола в осях колонн

Т а б л и ц а  21

Характеристика каркасов

Трудоемкость, чел.*дн., при количестве этажей в здании

4.8 6 4.8 4,8 6

Каркас с сеткой колонн 6X6 м н 18,1 18,7 19,3 20,2 21
пролетом верхнего этажа 18 м

То же, с сеткой колонн 9X6 м 16,2 16,6 17,7 18,3

3 4 5

Высота верхнего этажа, м, до

7,2 10,8 7,2 10,8 7,2 1 10,8

Высота нижних этажей, м, до

4.8 4.8 4.8

1

2

21,3 21,7 20,2 22,9 20,7 23,3



§ 4. Подкрановые конструкции

Таблица 22
К о  

II. п .
Н аим енован ие и характеристика  

конструкций
Единица

измерении
Трудоемкость,

чел.-дн.

1 Балки подкрановые из сборного же
лезобетона длиной, м:

2

6
12

Балки подкрановые из монолитного 
железобетона при высоте сечения, 
мм:

1 ШТ. 1,8
3,5

3

до 500 
до 800 
до 800

Балки подкрановые стальные весом, 
тс:

10 м3 19
15,3
14

до 5 1 т 1,6
1до 25 »

4 Крановые пути для кранов грузо
подъемностью 5— 10 т по железобе
тонным балкам на упругих проклад 
ках

10 м рельса 
в одну нит

ку

6

5 То же, по стальным балкам с крепле
нием на болтах

то же 5,2

§ 5. Перекрытия

Т а б л и ц а  23
Балки и ригели

К о
п .п .

Н аим енован ие и х арактеристика  
конструкций

Единица
изм ерения

Т рудоемкость,
чел.-дн.

i Ригели сборные железобетонные дли
ной, м:

12 100 М2 3,3

9

площади 
пола 

то же 2,5
6 » 4,1

2 Балки и ригели при высоте этажа до 
6 м и высоте сечения, мм: 

до 500 10 м3 желе 19

до 800
зобетона 

то же 15,3
более 800 » 14,1

3 Балки и ригели при высоте этажа 
более 6 м и высоте сечения, мм: 

до 800 27,5
более 800 22,6
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Продолжение табл. 23

№
п.п.

Н аим енован ие и характеристика  
конструкций

Е диница
изм ерения

Т рудоем кость,
чел .-дн .

4 Балки стальные:
по стальным колоннам 1 Т 2,1
по железобетонным колоннам » 2,4

5 Связи стальные по перекрытиям:
при стальных колоннах 2,1
при железобетонных колоннах » 2,6

Т а б л и ц а  24
Плиты перекрытий

H i
п .п .

Н аим енование и характеристика  
конструкций

Е дини ца
изм ерения

Т рудоем кость,
чел .-дн .

1 Плиты перекрытий сборные железо
бетонные шириной, м:

3 100 м* 2,5

1,5

площади 
пола 

то же 5
1,2 » 5,8
1 » 7,5
0,75 9,1
0,6 » 11,6

2 Монолитные участки перекрытий 
площадью до 5 м2 с приведенной 
толщиной бетона, мм, до:

100 10 м3 желе 21,3

150
зобетона 

то же 16,8
200 » 12,3

3 То же, площадью более 5 м2 с при
веденной толщиной, мм, до:

100 » 14
150 » 11,5
200 » 8,7

4 Безбалочные перекрытия из моно
литного железобетона толщиной до 
200 мм при высоте этажа, м:

ДО 6 10,6
более 6 » 25,1

5 То же, толщиной более 200 мм при
высоте этажа, м:

ДО 6 » 8,1
более 6 » 17,8

6 Ребристые перекрытия из монолит
ного железобетона при высоте эта
жа, м:

ДО 6 21,5
более 6 » 40
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§ 6. Покрытия и кровли

Таблица 25Стропильные конструкции

№
п.п.

Наименование и характеристика 
конструкций

Единица
измерения Трудоемкость чел.-дн. ’

1 Фермы подстропильные длиной 12 м 100 м2 пло 0,8

2

из сборного железобетона

Фермы стропильные пролетом 18— 
24 м из сборного железобетона при 
шаге, м:

6

щади пола 
в осях ко

лонн

то же 2,5
12 0,8

3 Фермы стропильные треугольные про » 2,5

4

летом 6—12 м нз сборного железо
бетона при шаге 6 м 
Балки стропильные пролетом 12— » 2,5

5

18 м из сборного железобетона при 
шаге 6 м
Фермы стальные стропильные и под
стропильные:

по стальным колоннам 1 т 2,4
по железобетонным колоннам » 2,8

6 Стальные структурные конструкции 
из прокатных профилей: 

по стальным колоннам 100 м2 пло 11,6

по железобетонным колоннам

щади по
крытия 
то же 13,3

Покрытия
Т а б л и ц а  26

Измеритель — 1000 м2 площади покрытия

№
п .п . Наименование и характеристика конструкций Трудоемкость,чел.-дн.

1 Сборные железобетонные плиты по стропильным 
конструкциям с прямолинейными скатами при 
размерах плит, м:

1,5X6 44
3X6 30
1,5X12 42
3X12 28

2 То же, по стропильным конструкциям сегментно
го, арочного, полигонального и тому подобного 
очертания при размерах плит, м:

1,5X6 48
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Продолжение табл. 26

№
п,п. Наименование и характеристика конструкций Трудоемкость,

чел.-дн.

3X6 32
1,5X12 43
3X12 29

3 Панели-оболочки КЖС и плиты типа П размера
ми 3X18 и 3x24 м

25

4 Стальной профилированный настил по готовым 
стальным прогонам при толщине листа, мм:

0,8 68
0,9 70
I 72

5 То же, толщиной 1 мм, с установкой и окраской 
стальных прогонов при шаге стропильных кон
струкций, м:

6 107
12 131

6 Покрытия из асбестоцементных листов с установ
кой и окраской стальных прогонов:

из прокатных профилей 134
из гнутых профилей 129

7 То же, при железобетонных прогонах 126
8 То же, при деревянных прогонах 107

Т а б л и ц а  27
Утепление и пароизоляция покрытий 

Измеритель — 1000 м3 покрытия

№
п.п. Наименование и характеристика конструкций Трудоемкость,

чел.-дн.

1 Теплоизоляция керамзитобетонными плитами тол
щиной, мм:

120 48
160 642 Теплоизоляция минераловатными плитами повы

шенной жесткости толщиной 60 мм
126

3 Теплоизоляция плитами из пенополистирола тол
щиной 50 мм

20
4 Теплоизоляция засыпная толщиной 150 мм шла

ком или керамзитом
19

5 Выравнивающая стяжка из цементного раствора 
толщиной 15—20 мм

22
6 Пароизоляция оклеенная из рубероида в 1 слой 

или обмазочная битумной мастикой
21
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Кровли
Измеритель — 1000 м2 кровель

Таблица 28

№
п .п . Н аим енован ие и хар актер и сти ка  конструкций Трудоемкостьчел.-дн.

1 Кровля рулонная трехслойная из рубероида или 
гидроизола по готовому основанию с защитным 
слоем гравия на битумной мастике

83

2 То же, четырехслойная 101
3 То же, двухслойная по комплексным железобе

тонным плитам с обработкой швов пароизоляци- 
ей, засыпным утеплителем, стяжкой и однослой
ным рулонным покрытием при ширине плит, м:

1,5 5G
3 48

4 Кровли рулонные скатные трехслойные из на
плавляемого рубероида (слой РК-500-2 по двум 
слоям РМ-500-2 по готовому основанию

39

5 Кровли плоские трехслойные из стеклорубероида 
С-РМ с защитным слоем гравия на битумной мас
тике по готовому основанию

84

6 Кровли из волокнистых или полуволнистых асбе
стоцементных листов:

обыкновенного профиля по деревянной обре
шетке с ее устройством

65

унифицированного профиля по готовым про
гонам

70

усиленного профиля по готовым прогонам 74
7 Кровли из кровельной оцинкованной стали с уст

ройством обрешетки:
с настенными желобами 72
без настенных желобов 67

8 Кровли из трех слоев битумной или битумно-ре
зиновой мастики с тремя армирующими про
кладками из стеклохолста с защитным слоем из 
гравия на битумной или битумно-резиновой мас
тике по готовому основанию

63

9 То же, из четырех слоев 69

§ 7. Стены и перегородки 

Наружные стены
Т а б л и ц а  29

Измеритель — 100 м2 за вычетом проемов

№
п .п . Н аим енован ие и характер и сти ка  конструкций Т рудоем кость,

чел.-дн.

1 Кирпичные при высоте этажа до 5 м без расшив
ки швов и толщине стены, мм:

250 18
380 28
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Продолжение табл. 29

№
п.п. Наименование и характеристика конструкций Трудоемкость,

чел.-дн.

510 36
640 47

2 То же, при высоте этажа более 5 м и толщине сте
ны, мм:

250 21
380 29
510 37
640 44

3 Из обыкновенного или силикатного кирпича с об
лицовкой лицевым керамическим кирпичом при 
высоте этажа до 5 м и общей толщине стены, мм:

380 41
510 47
640 53

4 Из лицевого керамического кирпича толщиной 
250 мм при высоте этажа, м:

до 5 18
более 5 21

5 Расшивка швов кирпичной кладки:
с одной стороны 3
с двух сторон 5

6 Стены панельные из тяжелого, легкого и ячеисто
го бетона при размерах элементов, м:

251,2X6
1,8X6 21
1,2X12 19
1,8X12 18

7 Из асбестоцементных волнистых листов усиленно
го профиля с установкой и окраской стальных ри
гелей:

14из прокатных профилей
из гнутых профилей 13

8 Из стальных профилированных оцинкованных лис
тов (без карскаса) толщиной:

1 мм 7
0,8—0,9 мм 6

9 Конструкции укрупнительной сборки стен из сталь
ных профилированных листов при размерах ук
рупненных конструкций

186X9 м из панелей типа «сэндвич» размером 
1,5X6 м с установкой и окраской стальных риге
лей
6X15 м полистовой сборки с установкой наруж
ных и внутренних профилированных листов, уста
новкой и окраской стальных ригелей, укладкой 
минераловатного утеплителя

29

П р и м е ч а н и е .  Трудоемкость возведения кирпичных стен вы
сотой более 5 м определена с учетом устройства и разборки инвен
тарных лесов.
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Перегородки
Измеритель — 100 м2 за вычетом проемов

Т а б л и ц а  30

Л»
п.п. Н аименование и характеристика конструкций Трудоемкость,

чел.-дн.

1 Кирпичные армированные толщиной:
74 кирпича 16
7г кирпича 20

2 То же, неармированные толщиной V2 кирпича 
Панельные из тяжелого легкого или ячеистого бе
тона:

18
3

однослойные 12
двухслойные 22

4 Из гипсовых плит толщиной 80 мм:
однослойные 12
двухслойные 22

5 Из стальных профилированных листов 22
6 Го же, с заполнением минераловатными плитами 

толщиной 60 мм
35

7 Из асбестоцементных конструктивных листов тол
щиной 10 мм в два листа с утеплителем из мине
раловатных плит толщиной 40 мм в два слоя

66

8 Из стеклоблоков толщиной 100 мм 34
9 Из профильного стекла с устройством и окраской 

металлического каркаса
11

10 Стальные сетчатые с окраской 11

Т а б л и ц а  31
Стены и перегородки из монолитного бетона 

и железобетона
Измеритель — 100 мг

№ Наименование и характеристика Толщина, Трудоемкость,
п.п. конструкций мм, до чел.-дн.

1 Подпорные стены и стены подвалов 
бетонные

— 47

2 То же, железобетонные высотой, м:
до 6 400 97

800 64
более 6 400 127

800 90
3 Стены и перегородки бетонные 100 236

200 138
300 81
500 61

4 То же, железобетонные с одинарной 
арматурой высотой до 6 м

100 250
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Продолжение табл. 31
As Наименование и характеристика Толщ ина, Трудоемкость,

п .п . конструкций мм чел.-дн.

5 То же, железобетонные с двойной ар
матурой высотой, м:

до 6 100 258
200 164
300 104
500 79

более 6 300 152
500 J02

Т а б л и ц а  32
Гидроизоляция стен и перегородок 

Измеритель — 100 м2

А* Наименование и характеристика
Трудоемкость, чел.-дн., при 

высоте стен
п .п . конструкций

до 4 м более 4 м

1 Оклеечная бризолом или изолом на 
битумной мастике:

первый слой 10 15
последующий слой 5 10

2 Оклеечная полиизобутиленом толщи
ной 2,5 мм на битумной мастике

13 18

3 На каждые 0,5 мм толщиной поли
изобутилена добавлять или исклю
чать

2 7

П р и м е ч а н и е .  Показателями по гр. 4 устройство и разборка 
лесов учтены.

§ 8. Полы
Т а б л и ц а  33

Основания, стяжки, гидроизоляция
Измеритель — 100 м2 пола

Наименование и характерис
тика конструкций

TnvnnAit.
Поправки на изме

нение толщины

с
с
€

Толщина
* РУДОСМ
кость,

чел .-д н . величина
изменения

трудоем 
кость,

ч ел .-д н .

1 Основания из щебня, 
вдавленного в грунт

— 1

0,5Подстилающий слой из 
бетона

100 мм 5 10 мм

3 Стяжки из бетона или 
керамзнтобетона

100 мм 4,2 10 мм 0,25
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Продолжение табл. 33

Наименование н характерис
тика конструкций

Трудоем
кость, 

чел . - дн .

Поправки на изме
нение толщины

й
й
£

Толщина
величина

изменения
трудоем
кость,

чел.-дн.

4 То же, из цементного 
раствора

Г идроизоляция

20 мм 2,5 5 мм 0,2

5 Оклеенная изолом на би- 
тимной мастике

2 слоя 4,2 1 слой 1

6 Оклеенная стеклоруберо- 
идом на битумной мас
тике

То же 4,3 То же 1,2

7 Оклеенная рулонной 
стеклотканью на битум
ной мастике

» 21,6 » 9,1

8 Оклеенная полиизобути
леном на битумной мас
тике

2,5 мм 26,6 0,5 мм 0,1

9 Оклеенная полиэтилено
вой пленкой на битумной 
мастике с наклейкой по 
пленке 1 слоя рубероида

17,5

10 Обмазочная битумной 
мастикой с огрунтовкой

2 слоя 2,7 1 слой 0,7

Т а б л и ц а  34
Покрытия полов 

Измеритель — 100 м2 пола

№
п,п.

Наименование и характеристика 
конструкций

Толщина,
мм Трудоемкость,

чел.-дн.

1 Бетонное с пропиткой флюатами 30 8,3
2 Из кислотоупорного бетона 40 9,1
3 Поливинилацетатно-цементно-бетон-

ное
20 17,5

4 Поливинилацетатно-бетонное 20 8,3
5 Терраццевое поливинлацетатно-це

ментно-бетонное
20 24,1

6 Полимерцементное наливное одно
слойное

4 8,3

7 То же, двухслойное 
Полимерцементное пластичное одно
слойное
Асфальтобетонное однослойное литое

12 15
8 8 10,8

9 40 5
10 Мозаичное (терраццо) из бетона мар

ки 300
25 27,4

11 Ксилолитовое двухслойное 20 15
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Продолжение табл. 34
№

п.п. Наименование и характеристика 
конструкций

Толщина, 
мм, до

Трудоемкость,
чел.-дн.

12 Плитка 400X400X40 мм из высоко
прочного бетона марки 600 со шли
фованной поверхностью на прослойке 
из цементного раствора

40 11,6

13 Плитка 300X300X30 мм мозаичная 
шлифованная из бетона марки 300 
на прослойке из цементного раствора

30 15

14 Плита 1,5X1,5 или 3X3 м из жаро
упорного бетона марки 400 на прос
лойке из песка

120—160 12,5

15 Плита бетонная с железоцементным 
покрытием П-1 на прослойке из це
ментного раствора

40 11,6

16 Плитки керамические 22X22X6 и 
48X48X6 мм на прослойке из це
ментного раствора

6 13,3

17 Плитка керамическая ЮОХЮОХЮ 
или 150X150X13 мм с красителем и 
без красителя на прослойке цемент
ного раствора

10-13 15

18 Плитка поливинлхлоридная ЗООХ 
Х300Х2 мм на прослойке из кума- 
роно-каучуковой мастики КН-3

2 9,1

19 Плитка керамическая кислотоупор
ная на прослойке из цементного 
раствора

20 8,3

20 То же, на прослойке из кислотоупор
ного раствора

20 25

21 Плита чугунная с опорными высту
пами весом 114 тс на прослойке из 
песка

6 12,5

22 Плита чугунная дырчатая весом 53 тс 
на прослойке из мелкозернистого бе
тона марки 400

6 15

23 Плита из рифленой чечевичной стали 
ПСЧ-1 на прослойке из бетона марки 
400

10

24 Плита стальная штампованная пер
форированная 300X300X1,5 мм на 
прослойке из мелкозернистого бетона 
марки 400

1,5 9,2

25 Плита стальная штампованная пер
форированная 300X300X3 мм на 
прослойке из мелкозернистого бетона 
марки 400

3 10

26 Шашка деревянная прямоугольная с 
пазами, пропитанная масляным ан
тистатиком, на прослойке из камен
ноугольного песка и огрунтовкой ка
менноугольным маслом

60 18,3
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Продолжение табл. 34

№
п.п.

Наименование и характеристика 
конструкций

Толщина, 
мм, до

Трудоемкость,
чел.-дн.

27 Плитка прессованная из шлакоситал- 
ла 300X300X20 мм на прослойке из 
цементного раствора

20 10

28 Плита из прокатного шлакоситалла 
600Х600ХЮ и 600X600X15 мм на 
прослойке из цементного раствора

10—15 9,1

29 Плитки каменного литья на прослой
ке из битумной мастики

15 25

30 То же, на прослойке из кислотоупор
ного раствора

15 22,5

31 То же, на прослойке из цементного 
раствора

15 12,5

32 Кирпич кислотоупорный плашмя на 
прослойке из битумной мастики

65 25,8

33 То же, на прослойке из кислотоупор
ного раствора

65 31,6

34 То же, на прослойке из цементного 
раствора

65 20

35 Кирпич кислотоупорный на ребро на 
прослойке из битумной мастики

120 38,3

36 То же, на прослойке из кислотоупор
ного раствора толщиной 15 мм

120 54

37 То же, на прослойке из цементного 
раствора толщиной 15 мм, марки 300

120 33,3

38 Брусчатка на прослойке из цементно
го раствора

120 16,6

39 Линолеум поливинилхлоридный на 
тканевой основе по прослойке из ку- 
мароно-каучуковой мастики КН-3

2 3,3

40 Ковер синтетический прошивной с 
петлевым ворсом на послойке из ку- 
мароно-каучуковой мастики КН-3

5 5,8

Т а б л и ц а  35
Отделка покрытий полов 

Измеритель — 100 м2 пола

№
п.п.

1
Наименование и характеристика работ

1
Трудоемкость,

чел.-дн.

1 Шлифовка бетонных или металлоцементных по
крытий

11,6

2 Полировка поливинилацетатно-цементно-бетонных 4,2
покрытий

3 Натирка ксилолитовых покрытий 0,5

47



§ 9. Фонари
Т а б л и ц а  36

Фонарные надстройки
Измеритель — 100 м2 горизонтальной проекции

«
К

*

Наименование и характеры- 
стика конструкций

Шаг ферм,
м

Ширина 
фонаря, м

Высота 
светового 
или аэра
ционного 
проема, 

м

Трудоем
кость , 

чел. -дн.

1 Аэрационные фонари не 12 6 1,5 44,1
отапливаемых зданий 12 12 2,5 39,1

12 12 3 46,6
12 12 3,5 50,7

2 Светоаэрационные фона 6 6 1,74 32,4
ри с одним ярусом пе 12 6 1,74 31,6
реплетов 6 12 1,74 18,3

12 12 1,74 17,5
П р и м е ч а н и я :  1. Устройство покрытий над фонарями и ме

ханизмы открывания створок показателями не учтены.
2. Окраска стальных конструкций показателями учтена.

Т а б л и ц а  37
Зенитные фонари

Измеритель — 100 м2 горизонтальной проекции

№
п .п .

Наименование и характеристика 
конструкций

Размеры 
фонаря, м

Трудоемкость,
чел.-дн.

1 Точечные типа Ф-1 со световым про
емом 1,2X1 >4 м на базе железобе
тонной плиты покрытия 1,5X6 м

1,4X1,6 45,7

2 То же, Ф-2 на базе железобетонной 
плиты покрытия 3X6 м

1,4X1,6 49,1

3 Панельные типа Ф-3 со световым 
проемом 1,4X6 м

1,6X6,2 25

§ 10. Подвесные потолки непроходные
Т а б л и ц а  33

Измеритель — 100 м2 потолка

№
п.п. Наименование и характеристика конструкций Трудоемкость,

чел.-дн.

1 Из акустических перфорированных гипсовых плит 65,7
АГШ 500X500X10 мм с несущими стальными
конструкциями и деревянным каркасом
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Продолжение табл. 38
№

п.п. Наименование и характеристика конструкций Трудоемкость,
чел.-дн.

2 Из акустических плит «Акмигран» 300Х300Х 
Х20 мм с установкой направляющих из алюми
ниевого профиля и несущими стальными кон
струкциями

28,3

3 Из асбестоцементных прессованных плит 1200Х 
X I200X8 мм без их окраски, с обработкой швов, 
с несущими стальными конструкциями и деревян
ным каркасом

18,3

4 Из асбестоцементных перфорированных плит 
1200X750X5 мм с несущими стальными конструк
циями и деревянным каркасом

19,1

5 Из стальных оцинкованных перфорированных 
панелей 499X499 мм с несущими стальными кон
струкциями

15,8

6 Из алюминиевых штампованных перфорированных 
панелей типа ПППП-6 с несущими стальными 
конструкциями

102,3

7 Из алюминиевых анодированных реек с несущи
ми стальными конструкциями

89,7

П р и м е ч а н и е .  Показатели учитывают окраску стальных кон
струкций.

§11.  Заполнение проемов

Окна
Измеритель — 100 м2 проема

Т а б л и ц а  39

№
п.п. Наименование и характеристика конструкций Трудоемкость,

чел.-дн.

1 Заполнение оконных проемов деревянными блока
ми с двойными раздельными переплетами, с при
борами открывания, остеклением 3-мм стеклом, 
окраской и железобетонными подоконными пли
тами при площади проема, м2;

до 2 50,6
более 2 44

2 То же, со спаренными переплетами при площади 
проема, м2:

до 2 49
более 2 42,3

3 Заполнение оконных проемов деревянными бло
ками с одинарными переплетами, с установкой 
монтажных досок, приборами открывания, остек
лением 3-мм стеклом и окраской при площади 
проема, м2, до:

5 38,3
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Продолжение табл. 39

№ 
II .п. Наименование и характеристика конструкций Трудоемкость,

чел.-дн.

10 34,1
15 26,6

4 То же, со спаренными переплетами при площади 
проема, м2, до:

5 48,2
10 44,1
15 37,4

5 Заполнение оконных проемов стальными перепле
тами из прямоугольных труб с одинарным остех- 
лением 4—5-мм стеклом на резиновых прокладках 
или стеклопакетами толщиной 32 м при толщине 
стекол 5 мм, механизмами открывания и окрас
кой:

на заводе-изготовителе 28,2
на стройплощадке 29,1

6 Заполнение оконных проемов одностворчатыми
деревоалюминиевыми переплетами с наружными 
створками и коробками из алюминия и внутрен-
ними створками из древесины, окрашенными за 
2 раза, с остеклением 4-мм стеклом, запорными
приборами и уплотняющими резиновыми про
кладками при площади проема, м2:

до 2 G4,9
более 2 58,2

7 То же, двухстворчатыми при площади проема 
более 2 м2

58,2

Т а б л и ц а  40
Двери и ворота

Измеритель — 100 м2 проема

№
п.п. Наименование и характеристика конструкций Трудоемкость,

чел.-дн.

1 Заполнение дверных проемов в наружных стенах 
однопольными глухими деревянными блоками с 
полотнами из щитов толщиной 40 мм, со сплош
ным заполнением, с обкладками, облицованными 
с двух сторон фонарей, твердой или сверхтвердой 
древесноволокнистой плитой и защищенными по
лосами из декоративного бумажно-слоистого

25

пластика, пороги коробок укреплены стальной 
полосой с приборами и окраской при площади 
проема до 3 м2

2 То же, двупольными при площади проема более 
3 м2

21,6

3 Заполнение дверных проемов в перегородках 
внутренними блоками глухими с полотнами из

28,3
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Продолжение табл, 40
№

п.п. Наименование и характеристика конструкций Трудоемкость,
чел.-дн.

щитов толщиной 40 мм со сплошным заполнени
ем, с обкладками, облицованными с двух сторон
фанерой, твердой или сверхтвердой древесново
локнистой плитой, с приборами и окраской при
площади проема до 3 м2

4 То же, двупольными при площади проема более 
3 м2
Двери металлические площадью до 2 м2 с прибо

24,1

5 16
рами и окраской

6 То же, герметические, площадью до 1 м2 
Стеклодвери двупольные с полотнами из полиро

67
7 85

ванного стекла толщиной 15 мм с автоматиче
скими приборами

8 Ворота цеховые деревянные площадью до 10 м2 
с установкой приборов и окраской

70

9 Ворота распашные площадью до 10 м2 с автома
тическим открыванием, с установкой приборов и 
окраской

109

§ 12, Отделочные работы и антикоррозионная 
защита конструкций

Облицовка
Т а б л и ц а  41

Измеритель — 1 м 2 облицовки

№
п.п. Наименование и характеристика конструкций Трудоемкость,

чел.-дн.

1 Облицовка стен фасадными керамическими цвет
ными плитками толщиной 10 мм

27,1

2 Облицовка стен керамическими глазурованными 
или стеклянными плитками

28,4

3 Облицовка стен керамическими плитками на кис
лотоупорном растворе или на битумной мастике

25,8

4 Облицовка стен керамическими кислотоупорными 
плитками толщиной 10 мм на кислотоупорном 
растворе или на битумной мастике

28,2

5 Облицовка стен кислотоупорным кирпичом на 
ребро на кислотоупорном растворе

51,6

6 То же, плашмя

1

31,6
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Т а б л и ц а  42
Штукатурка

Измеритель — 100 м2 оштукатуриваемой поверхности

JV?
п.п. Наименование и характеристика конструкций Трудоемкость,

чел.-дн.

1 Простая штукатурка стен, потолков, столбов и 
пилястр в производственных помещениях

6,7

2 То же, улучшенная штукатурка
Сплошное выравнивание бетонных поверхностей
(однослойная штукатурка):

П.6
3

стен 4,2
потолков 5

4 Штукатурка стен, пилястр, ниш и столбов в об
щественных, бытовых и служебных помещениях:

улучшенная 9,1
высококачественная 13.3

5 То же, потолков без устройства карнизов и па
дуг:

улучшенная 10,8
высококачественна я 15,8

6 Штукатурка стен асфальтовой холодной мастикой 
толщиной 5 мм

5,8

Окраска
Т а б л и ц а  43

JVj  п . п .
Наименование и характеристика 

работ
Единица

измерения трудоемкость,
чел.-дн.

1 Масляная окраска стен по
штукатурке:

простая 100 м2 2,5
окраски

улучшенная То же 6,5
высококачественная » 10,92 То же, потолков:
простая > 3.4
улучшенная > 8,9высококачественная » 13,4

3 Шпаклевка бетонных и ошту 100 м2 поверх 3,2катуренных стен шпаклевкой ности
ЭП-0010

4 Нанесение грунта КЧ-26 на по 100 м2 огрунто- 0,5верхность бетонных и оштука ванной поверх
туренных стен ности

5 То же, за последующий раз то же 0,4
6 Окраска бетонных и оштукату 100 м2 окраски 0,3ренных стен краской ВА-27 за

один раз
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Продолжение табл. 43

ЛЬ п.п. Наименование и характеристика 
работ Единица

измерения Трудоемкое!
чел.*дн.

7 Окраска бетонных и оштукату
ренных стен эмалью ПФ-115 
или ПФЧЗЗ

то же 0,3

8 Окраска бетонных и оштукату
ренных стен эмалью ХС-710 
или лаком ХС-76

» 0,6

9 Окраска бетонных и оштукату
ренных стен эмалью КЧ-749 0,3

10 Окраска бетонных и оштукату
ренных стен краской на основе 
эпоксидной смолы ЭД-5

> 0,5

11 Окраска бетонных и оштукату
ренных стен и металлических 
конструкций краской БТ-177 
(АЛ-177) и металлических кон
струкций эмалью ХС-710

0,4

12 Шпаклевка металлических кон- 100 м2 п о вер х  1,8струкций шпаклевкой ЭП-00-10 ности
13 Нанесение на металлические 

конструкции грунта ВП-08
100 м2 огрунто- 
ванной поверх

ности

0,5

14 Нанесение на металлические 
конструкции грунта КЧ-26

то же 0,5

15 Огрунтовка металлических кон
струкций грунтом ФЛ-03 к 0,5

16 То же, решетчатых 
Огрунтовка металлических кон
струкций грунтом ГФ-О20

» 1 2
17 0,5

18 То же, решетчатых 
Окраска металлических кон
струкций эмалью ПФ -115, 
ПФ-133 или КЧ-749

» 1,2
0,319 100 м2 окраски

20 То же, решетчатых 
Окраска металлических кон
струкций эмалью ВЛ-515

то же 0,9
0,321 »

22 То же, решетчатых 
Окраска масляными составами 
за 2 раза стальных каркасов 
одноэтажных зданий легкого 
типа

0,8
0,923 1 т

24 То же, тяжелого и весьма тя
желого типа » 0,7

25 Отделка поверхностей стен и 100 м2 отделы 3,3перегородок из блоков и плит 
под окраску ваемой поверх

ности
26 Отделка поверхностей потол

ков из железобетонных насти
лов и плит под окраску

то же 2,5
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Таблица 44
Оклейка стен по штукатурке и бетону

Измеритель — 100 м2 оклеиваемой поверхности
№

п.п .

1
Наименование и характеристика работ Трудоемкость,

чел.-дн.

1 Моющимися обоями с подготовкой поверхности 
на бумажной основе 5,8

2 То же, на тканевой основе — кожей искусствен
ной с поливинилхлоридным покрытием 6,6

3 Моющимися обоями на бумажной основе — поли
винилхлоридной пленкой «изоплен» с подготов
кой поверхности

5,8

4 Поливинилхлоридной декоративной пленкой мар
ки ПДО-ЗО (длиной не менее 50 м, шириной 
1350—1600 мм)

5,8

5 Хлориновой тканью или стеклотканью на эпок
сидной шпаклевке ЭП-0010:

в 1 слой 10,8в 2 слоя 18,3

§ 13. Теплоизоляционные работы Таблица 45

№ п.п. Наименование и характеристика Единица
конструкций измерения

Изоляция трубопроводов на 
связке из фенольных смол

1 м3 изоляции
скорлупами или цилиндрами 
минераловатными марки 150 и 
200
Изоляция минераловатным 
войлоком марки 100 и 150 на
битумной связке или полу- 
жесткими стекловатными мата
ми объемным весом 50 тс или
минераловатными прошивными 
матами марки 200 при толщине 
60 мм, с обкладкой металличе
скими сетками № 12—1,2 и
№ 20—0,5:

трубопроводов то жеплоских и криволинейных 
поверхностей »

Изоляция стен и прямоуголь
ных колонн на битумной мас
тике жесткими минераловат
ными плитами марки 300 и 
400 или плитами из пенопласта

»

ПХВ

Трудоемкость,
чел.-дн.

13,6

18.5
12.5
24,8
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Продолжение табл. 48

№ п.п. Наименование и характеристика 
конструкций

Единица
измерения

Трудоемкость,
чел.-дн.

4 Изоляция покрытий и пере- 1 м3 изоляции 49,4

5

крытий снизу плитами жестки
ми минераловатными марки 
300, 400
Изоляционные перегородки из то же 41,8

6

жестких минераловатных плит 
марки 300, 400 на битумной 
мастике с устройством деревян
ного каркаса
Изоляция покрытий и перекры- » 12,4

7

тий жесткими минераловатны
ми плитами марки 300 насухо 
Изготовление и приварка шты- 100 м2 изолиру 4,2

8

рей или крючьев для крепления 
тепловой изоляции 
Устройство каркаса изоляции 
из проволоки:

на трубопроводах

емой поверхно
сти

то же 5,8
на плоских и криволиней- » 3,3

9
ных поверхностях 

Покрытие изоляции плоских 100 м2 поверх 6,6

10

поверхностей асбестоцементны
ми листами
Установка деталей готового ме

ности отделки 

то же 15,8

11

таллического покрытия (кожу
хов) по изоляции трубопрово
дов и плоских поверхностей 
(из стали кровельной) 
Обертывание поверхности изо 100 м2 поверх 3,3

12

ляции пергамином или руберо
идом в один слой с промазкой 
швов битумной мастикой 
Обертывание поверхности изо

ности изоляции 

то же 1,3

13

ляции стеклянной тканью в 
1 слой
Обшивка поверхности изоляции 8.6

14
стеклянной тканью 
Оклеивание поверхности изо 4,1

15

ляции стеклянной ткаиыо на
битумной мастике
Окраска изолированных по » 2,3

16

верхностей масляным составом 
за 2 раза
То же, горячим битумом 6,3
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§ 14. Тоннели и каналы

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Показатели составлены для тоннелей и каналов с расчетной вер
тикальной нагрузкой <78 =  8 тс/м2 и учитывают следующий состав 
работ; устройство подготовки под днище в готовых траншеях; мон
таж сборных железобетонных конструкций с замоноличиванием и 
заделкой швов (табл. 46 и 47); бетонирование монолитных конст
рукций с установкой опалубки и арматуры (табл. 48); гидроизоляция 
наружных поверхностей. Трудоемкость земляных и отделочных работ 
определяется дополнительно по показателям параграфов 1 и 12.

Т а б л и ц а  46
Тоннели сборные железобетонные 

Измеритель — 100 м1 проема

№ гт.п Наименование и характеристика 
конструкций

Размеры, мм 
(ширинах
Хвысоту)

Трудоемкость,
чел.-дн.

1 Тоннели марки ТС односекци- 1500X2100 161
онные из уголковых стеновых 1800X2100 168
элементов 2100X2100 177

2400X2100 186
3000X2100 198
3600X2100 227
4200X2100 236
2100X2400 180
2400X2400 189
3000X2400 201
3600X2400 230
4200X2400 239
2400X3000 195зооохзооо 207
3600X3000 236
4200X3000 245
3600X3600 242
4200X3600 252
4800X3600 268

2 Тоннели марки 2 ТС двухсек 1500X2400 313
ционные с устройством проме 3000X2400 335
жуточной опоры 3600X2400 377

4200X2400 397
2400X3000 322
зооохзооо 347
3600X3000 388
4200X3000 408
3600X3600 397
4200X3600 407
4800X3600 427

3 Тоннели марки ТО односекци 1500X2100 119
онные из объемных элементов 1800X2100 125

2100X2100 133
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Продолжение табл. 46

М п.п. Наименование и характеристика 
конструкций

Размеры, мм 
(ширинах 
X высоту)

Трудоемкость.
чел.-дн.

2400X2100 137
3000X2100 162
2100X2400 134
2400X2400 140
3000X240G 169
2400X3000 155
3000X3000 170

4 Тоннели марки 2 ТО двухсекци- 1500X2100 202
онные 1800X2100 213

2100X2100 224
2400X2100 237
3000X2100 289
2100X2400 229
2400X2400 240
3000X2400 289

5 2400X3000 274
3000X3000 296

Тоннели марки ТЛ из лотко 1500X1800 142
вых элементов 1500X2100 142

1800X1800 144
1800X2100 144
2100X1800 146
2100X2100 191
2100X2400 191
2400X1800 276
2400X2100 193
2400X2400 193
2400X3000 193
3000X1800 196
3000X2100 196
3000X2400 196
зооохзооо 322
3600X1800 200
3600X2400 325
3600X3000 341
3600X2100 200

Т а б л и ц а  47
Каналы сборные железобетонные 

Измеритель — 100 м к а н а л а __________

№ п.п. Наименование и характеристика 
конструкций

Размеры, мм 
(ширинах 
Хвысоту)

Т р уд о ем ко сть ,
чел.-ди.

1 Каналы марки КЛ и КЛп из 600X600 46
лотковых элементов односек 900X600 63
ционные, перекрываемые плос 900X900 79
кими съемными плитами (мар 900X1200 96
ки КЛ) или опирающиеся на 1200X600 81
плиты (марки КЛп) 1200X900 96
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Продолжение табл. 47

№ п.п.

I

Наименование и характеристика 
конструкций

2 Каналы марки КЛс односек
ционные из нижних и верхних 
лотковых элементов

Размеры, мм 
(ш иринах 
X высоту)

Трудоемкость,
чел.-дн.

1200X1200
1

116
1500X900 126
1500X1200 143
1500X1500 164
1800X900 158
1800X1200 176
1800X1500 195
2100X900 177
2100X1200 195
2100X1500 214
900X900 48
900X1200 93

1200X900 111
1200X1200 121
1200X1500 144
1500X900 149
1500X1200 160
1800X1200 198
21 СОХ 1200 222

Т а б л и ц а  48
Тоннели и каналы из монолитного железобетона

Измеритель — 100 м3 железобетона
Трудоемкость,, чел.-дн., при толщине стен

№ п.п. Наименование и харак
теристика конструкций до 300 мм до 500 мм более 500 мм

1 Тоннели и каналы при 
отношении высоты се
чения к его ширине 
до 1

86 73 65

2 То же, при отноше
нии высоты к ширине 
более 1

111 93 86

§ 15. Эс1акады и отдельно стоящие опоры 
под технологические трубопроводы

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Показатели учитывают следующий состав работ: земляные ра
боты, подстилающий слой под фундаменты, железобетонные моно
литные фундаменты с устройством гидроизоляции, колонны, пролет
ные строения с установкой траверс, окраска металлоконструкций.
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Таблица 49
Эстакады одноярусные железобетонные 

Измеритель — 100 м эстакад

Расстояние от верха 
эстакады до планиро
вочной отметки зем

ли, м

Трудоемкость, чел.-дн., при нагрузке на 1 м  эстака
ды. тс

1 1,5; 2 2; 3; 4

Длина траверс, м __

3 3.6; 4.2; 4.8 4,8; 6; 7.8

6 89 98 161
6,6 86 101 140
7,2 84 104 155
8,4 92 106 181

Таблица 50
Эстакады одноярусные металлические 

Измеритель — 100 м эстакад
Расстояние от Трудоемкость, чел.-дн., при нагрузке на 1 м эстакады, тс
верха эстака
ды до плани

1,5ровочной от
метки, м

0,25; 0,5 1 2; 3 4

Шаг опор 12 м, шаг траверс 3 м
6 120 102 166 188 240
6,6 122 148 164 192 248
7,2 124 156 171 204 250
8,4 142 158 175 212 265

Шаг опор 18 м, шаг траверс 3 м
6 117 141 156 196 230
6,6 125 144 166 199 224
7,2 130 147 168 210 222
8,4 141 159 174 208 231

Таблица 51
Эстакады одноярусные комбинированные 

Измеритель — 100 м эстакад
Расстояние от 

верха эстакады 
до планировочной 
огметки земли, м

Трудоемкость, чел.-дн., при нагрузке на 1 м эстакады,
тс

0,25; 0,5 1 1.5 2

Шаг опор 12 м, шаг траверс 3 м
88 115
84 118

77
78

6
6,6

126129
59



Продолжение табл.
Расстояние от 

верха эстакады до 
планировочной 
отметки земли, 

м

Трудоемкость, чел.-дн., при нагрузке на 1 м эстакады, т с

0,25; 0,5 1 0,5 2

7,2 81 85 119 130
8,4 84 98 130 135

Шаг опор 18 м, шаг траверс 3 м
6 82 101 122 136
6,6 71 103 130 135
7,2 76 105 124 134
8,4 86 114 130 140

Таблица 52
Двухъярусные эстакады 

Измеритель — 100 м эстакад

Расстояние от 
верха нижнего 

яруса эстакады 
до планировочной 
отметки земли, м

Трудоемкость, чел.-дн.р при нагрузке на
тс

1 м эстакады,

1; 1.5 2 3 5

5,4 180 209 220 264
6 192 210 221 264
6,6 194 212 224 274
7,2 195 225 234 278
7,8 195 224 230 278
8,4 197 225 234 281

Таблица 53
Опоры железобетонные, тип I 

Измеритель — 1 опора
Расстояние от верха 
опоры до планиро

Трудоемкость, чел.-дн„ при нагрузке на опору, тс

5 10 20вочной отметки зем
ли, м

0,9 2,67 2,71 2,78
1,2 3,02 3,15 3,12
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Опоры железобетонные, тип II 
Измеритель — 1 опора

Таблица 54

Расстояние от 
верха опоры 
до планиро

вочной отмет-

Виды опоры

промежуточная промежуточная опора в местах попереч
ных отводов трубопроводов анкерная промежуточная

Трудоемкость, чел.-дн., при нагрузке на опору, тски Н
1 2 3 5 1 2 3 5 1 2 3 5

5,4 4,01 4,27 4,7 5,67 4,27 4,7 5,81 6,1 4,27 5,81 6,3 7,1
6 4,53 4,68 5,13 5,44 4,81 5,95 6,2 6,3 5,46 6,2 6,4 7,2
6,6 4,58 4,84 5,62 5,95 5,27 6,1 6,4 7,2 5,62 6,4 7 8,2
7,2 4,25 5,3 5,3 6,7 4,94 5,79 6,3 7,3 5,3 6,3 7,8 7,9
7,8 4,36 4,76 5,89 , 6,8 4,84 5,89 7,6 8,1 5,89 7,3 7,9 8,2



Опоры металлические, тип II 
Измеритель — 1 опора

Таблица 55

Виды опоры

Расстояние от 
верха опоры 
до планиро

вочной отмет
ки земли, м

концевая концевая угловая 
опора

промежуточ
ная опора

Трудоемкость, чел.-дн., при нагрузке на опору, тс

1 2, 3 5 1 2 3 5

5,4 13,1 16,8 20,2 14,9 17,4 19,8 26,4
6 13,5 16,7 20,5 15,4 19,1 23,3 28,8
6,6 14,1 18,9 25,8 16,3 19,3 25,8 30,5
7,2 15,4 20 26 16,7 22,7 26,3 30
7,8 15,8 20,4 30 17,7 24,5 28,4 33,3

Таблица 56
Отдельно стоящие опоры железобетонные, тип III

Измеритель — 1 опора

Расстояние 
от верха

Виды опор

промежуточная в мес анкерная промежуточопоры до 
планиро

вочной 
отметки 
земли, м

промежуточная тах поперечных отво
дов трубопроводов ная

Трудоемкость, чел.-дн., при нагрузке на опору, тс
-р

5 10 20 5 10 1 20 5 10 20
5,4 7 9,9 10,6 8,4 11 14,8 9,9 11,5 14,7
6 7,2 10,2 11 10,1 11,3 14,2 10,1 11,8 14,2
6 ,6 8,9 10,6 12 10,4 12,4 15 9,2 13,4 15
7,2 8,3 10,1 12,1 10 12,9 16,2 10,9 14,9 16,2
7,8 9,1 10,3 13,2 10,2 13,9 15,7 11,1 13,9 15,7

Таблица 57
Опоры металлические промежуточные, тип III 

Измеритель — 1 опора
Виды опор

Расстояние от промежуточная в местах попе
верха опоры промежуточная речных отводов трубопроводов
до планиро
вочной отмет

ки, м Трудоемкость, чел.-дн., при нагрузке на опору, тс

5 10 20 5 10 20

5,4 8,1 11 14,1 9,7 12,2 15,8
6 9,4 П,7 14,3 9,5 12,8 16
6,6 10,1 12,3 16 9,7 13,4 17,3
7,2 10,4 13,2 19,5 11,2 14,2 16,5
7,8 10,2 13,5 18,2 12,3 14,6 17,8
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Таблица 58
Опоры металлические анкерные, тип III 

Измеритель — 1 опора

Расстояние 
от верха 
опоры до 
планиро-

Виды опор

промежуточная концевая концевая угловая

Трудоемкость, чел.-дн., при нагрузке на опору, тс
вичпип

отметки 
земли, м 5 10 | 20 5 10 20 5 10 20

5 ,4 17,6 21,1 24,2 24 29,2 35,1 27 35 ,2 42
6 20,5 22,6 25 23,2 29,3 34,6 32,3 37,7 43,4
6 ,6 23,5 24,1 27,3 25,5 34,4 38,6 33,5 40,2 47 ,8
7 ,2 21,8 23,6 26,8 26,1 35,8 41,1 30,4 40,9 48 ,3
7 ,8 22,7 26,4 25,8 28,8 34,8 43,4 30,4 43,6 50,5

Опоры железобетонные, тип IV 
Измеритель — 1 опора

Таблица 59

Виды опор

промежуточная опора в мес
Расстояние от тах поперечных отводов тру*

верхнего яруса примежу точная бопроводов и анкерная про-
опоры до плани межуточная опора
ровочной отметки

земли, м Трудоемкость, чел.-дн., при нагрузке на опору, тс

20 30 20 30

7,2 14,1 15,4 16,2 15,9
7,8 15,4 16,2 16,8 16,6
8,4 15,2 16,6 16,8 17,2
9 15,8 16,8 15,8 20,1

Таблица 60
Опоры металлические промежуточные, тип IV 

Измеритель — 1 опора
Виды опор

Расстояние от промежуточная 0 по-
верхнего яру ра в местах попереч- анкерная про

са опоры до иришсжугичная ных отводов грубо- межуточная
планировочной проводов
отметки зем 

ли, м Трудоемкость, чел.-дн., при нагрузке на опору, тс

20 30 40, 60 20 30 40, 60 20

7,2 18 22 21 18 21 22 35
7,8 20 19 23 20 23 25 35
8,4 20 20 23 20 24 27 36
9 21 21 24 22 25 28 37
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Т а б л и ц а  61
Опоры металлические анкерные, тип IV 

Измеритель — 1 опора
Виды опор

Расстояние
от верхнего промежуточ- концевая концевая угловая

яруса опоры ная
до планиро
вочной отмет Трудоемкость, чел.-дн., при нагрузке на опору, тс
ки земли, м

30 40; 60 20 30 40; 60 20 30 40; 60

7,2 37 40 42 47 62 52 56 76
7,8 38 42 44 48 64 54 61 77
8,4 41 44 46 50 60 58 57 77
9 43 43 49 56 69 59 70 80

3. Внутренние санитарно-технические работы
§ 1. Внутренние водопровод! канализация 

и трубопроводы

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Укрупненные показатели настоящего раздела составлены на
прокладку внутренних трубопроводов: хозяйственно-питьевого и
противопожарного водопровода, хозяйственно-фекальной и водо
сточной канализации, магистральных трубопроводов теплоснабжения 
(пар и горячая вода), а также на установку всех саиитарио-техни
ческих приборов.

2. Показатели учитывают прокладку трубопроводов на высоте 
более 3 м, а также затраты на их гидравлические испытания и 
промывку с хлорированием.

3. Трудозатратами табл. 62 предусматриваются прокладка 
всех трубопроводов (вводы, обводные линии), установка водомеров, 
арматуры и деталей водомерных узлов, а также устройство бетон
ных упоров и земляные работы по устройству траншей глубиной до 
3 м.

4. Трудоемкость прокладки магистральных трубопроводов хо
лодного и горячего водоснабжения, паропроводов и теплопроводов 
определяется по табл. 63.

5. Покааателями табл. 64 учтена прокладка всех стояков и под
водок холодной и горячей воды с установкой запорной арматуры, 
трубопроводов канализации (включая канализационные выпуски), 
а также установка трапов. Трудозатраты по гр. 3 и 4 установлены 
независимо от назначения санитарных приборов и распространяются
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на унитазы, чаши клозетные, писсуары, умывальники, раковины, 
мойки, биде, фонтанчики питьевые и друпие санитарные приборы.

6. Показателями табл. 65 предусматривается прокладка всех 
трубопроводов (стояки, подвесные линии, выпуски) с установкой 
всех креплений, ревизий и прочисток.

7. В табл. 66 и 67 приняты следующие виды изоляции трубо
проводов:
тип А — пухишуром с покрытием прямоугольных участков трубо

проводов — лакостеклотканью, криволинейных — тонко
листовой оцинкованной сталью;

тип Б — скорлупами минер а лов атн ы ми с покрытием прямоугольных 
участков трубопроводов лакостеклотканью, криволинейных 
участков — пухшнуром, тонколистовой оцинкованной 
сталью;

тип В — скорлупами минер ало ватными с покрытием прямоугольных 
участков тонколистовой сталью, криволинейных участ
ков— пухшнуром с покрытием тонколистовой оцинкован
ной сталью;

тип Г — матами минераловатными с покрытием прямоугольных 
участков трубопроводов лакостеклотканью, криволинейных 
участков — тонколистовой оцинкованной сталью.

8. Показателями табл. 66 и 67 окраска изолированных трубопро
водов не предусмотрена, так как принятые типы покровных слоев 
окраски не требуют.

9. При определении объемов работ надлежит принимать во 
внимание следующее:

в таблицах показателей трубопроводы приведены по диаметрам 
условного прохода;

длину магистральных трубопроводов, а также изолируемых 
участков следует принимать по проекту без вычета фасонных частей, 
арматуры, но с учетом развернутой длины П-образных компенсато
ров: по холодному водоснабжению — от водомерного узла до пос
леднего стояка; по горячему водоснабжению— от теплового узла до 
последнего стояка; по теплоснабжению (пар и горячая вода)— от 
распределительной гребенки до последнего ответвления к калори
ферам, камерам ПК, кондиционерам, зональным подогревателям и 
эжекцианным доводчикам.

3 Зак. 406



О)CTi Т а б л и ц а  62
Вводы водопроводные 

Состав работы
Прокладка трубопроводов вводов и водомерных узлов; сборка и установка всех деталей водомерных узлов; 
устройство бетонных упоров; гидравлическое испытание и промывка с хлорированием; земляные работы для 
прокладки водопроводных вводов (п. 3)

Измеритель — 1 ввод

е
с
2

Наименование работ

Диаметр ввода, мм
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Диаметр водомера, мм
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Вводы с водомерными
узлами

1 Без обводных линий 3,7 1,5 5,1 2,4 7,1 3,4 9,5 4,9 9,9 5,2 12,1 6,5 13,9 7,3 19,6 10
2 С обводными линиями 4,2 1,9 6 3,3 8,7 4,9 11,7 7,2 12,4 7,7 15,1 9,8 17,9 П,1 25,6 15,7
3 Земляные работы 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 8,8 8,8 9,6



3* Зак. 406

Таблица 63
Трубопроводы магистральные из стальных водогазопроводных оцинкованных, бесшовных и сварных труб

Состав работы
Прокладка трубопроводов; установка арматуры, креплений, воздухосборников, П-образных компенсаторов; гид
равлическое испытание и промывка с хлорированием; окраска трубопроводов (п. 4)

Измеритель — 100 м трубопровода
Трубопроводы стальные

Наименование

водогазопроводные
оцинкованные бесшовные и сварные

работ Диаметр, им

е 15-40 50 70 50 70 80—100 125—150 200 250 300 350 400
2

Прокладка тру
бопроводов

1 Холодного водо
снабжения

7,4 9,1 10,1 13,4

14,6

15,1

16,3

17,9

19

26,1

27,7

42 50,1 57,1 61,7 71,8

2 Горячего водо
снабжения

8 ,2 10 п ,б

39,5 49 55,1

—

13,83 Паропроводов и 7,3 8,7 9,8 13,3 16,7 24,9 60,2 68,3

4
теплопроводов
Окраска 1,9 2 ,8 2 ,1 2 ,8 2 ,1 2.7 4 6 7,4 8,9 10,1 11,6



Т а б л и ц а  64
Стояки и подводки холодного и горячего водоснабжения, 
трубопроводы канализации, приборы санитарные, души, 

вентили пожарные и поливочные

Состав работы*
Прокладка всех канализационных трубопроводов (до колодца); 
прокладка всех стояков и подводок из стальных водогазопроводных 
труб с постановкой арматуры; установка санитарных приборов, тра
пов, душей, вентилей пожарных и поливочных; гидравлическое ис
пытание и промывка с хлорированием трубопроводов; окраска тру
бопроводов; земляные работы для прокладки выпусков от канали
зации.

Измеритель — 1 прибор (гр, 3—4), 1 душ (гр. 5) 
и 1 вентиль (гр, 6—7)

Jft п .п . Наименование

Приборы с подвод
кой воды

Души

Вевтвли

работ
холодной холодной 

и горячей пожарные поливоч
ные

1 2 3 4 5 6 7

■ Установка
санитарных
приборов:

1,9 2,3 — — —

душей — — 1 — —
вентилей — — — 0,72 0,4

2 Окраска 0,28 0,28 0,18 0,13 0,08
3 Земляные

работы
0,84 0,84 0,84 0,84 0,84

П
10 м,

р и м еч а н и е. Длина пожарного рукава по гр, 6 принята

Т а б л и ц а  65
Водостоки внутренние из стальных труб 

Состав работы
Прокладка трубопроводов из стальных и чугунных труб (стоянки, 
выпуски до первого колодца, подвесные линии) с установкой воро
нок, ревизий, прочисток и креплений; гидравлическое испытание и 
промывка трубопроводов; окраска трубопроводов; земляные работы 
для прокладки выпусков от водостоков.
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Измеритель — 1 воронка

Н аим енование
работ

Высота здания, м

до 10 10-Ш5 16—20

« с
S3
Н Я
« з аOfto
Д м *

Количество воронок на стояке

Водостоки с выпуском в наружную  сеть дож де - 
вой или общ есплавной канализации

Прокладка во
достоков 
Окраска 
Земляные ра
боты

3,4

0,41
0,79

0,76
1,98

6,5

0,65
1,13

6,3

0,52
0,79

11.5

1.5 
1,98

10,9

1,4
1,13

7,7

1
0,79

13

1,7
1,94

12,1

1,7
1,3

8,5

1, 1
0,79

Т а б л и ц а  66
Изоляция стальных трубопроводов 

Состав работы
Подготовка поверхности трубопроводов под изоляцию; изоляция 
трубопроводов с устройством покровного слоя.

А. Изоляция трубопроводов Dy=  15—80 мм 
Измеритель — 100 м изолируемого трубопровода

JVe
п.п.

Д иам етр условного про
хода трубопровода, мм, 

ДО

Тип изоляции и толщ ина 
слоя, мм

изоляционного

А Б в

30 60 40 60 80 40 60 80

1 20 10 26 7 10 15 14 20 28
2 32 13 31 8 12 17 16 22 31
3 50 — — 9 13 19 18 25 34
4 80 — . — 11 15 20 22 29 36

Т а б л и ц а  67
Б. Изоляция трубопроводов />у =  100—400 мм 

Измеритель — 100 м изолируемого трубопровода

1

40

Тип изоляции и толщ ина изоляционного слоя, мм

60 80

В

40 60 80 40 60 80

1 100 12 16 20 25 31 38 13 17 22
2 125 13 17 22 28 35 42 15 19 25
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Продолжение табл. 67
« 5 Т и п и з о л я ц и и  и толщина изоляционного слоя, мм

t*o- О

f e f

Б В Г

в
п 40 60 80 40 60 80 40 60 80

2 ДОйR. К

3 150 15 19 24 32 39 46 17 21 27
4 200 19 24 29 40 48 55 21 27 33
5 250 23 28 33 47 55 64 25 31 38
6 300 — — — — — — 29 35 43
7 350 — — — — — — 32 40 48
8 400 — — — — — — 36 44 52

§ 2. Отопление и вентиляция
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Показатели затрат труда табл. 68 на устройство систем 
отопления с нагревательными приборами предусматривают проклад
ку магистральных трубопроводов с установкой запарной арматуры и 
самих нагревательных приборов; они определены в зависимости от 
параметров теплоносителя и типа нагревательных приборов (радиа
торы, конвекторы и ребристые трубы).

Показатели трудозатрат указанной таблицы установлены при 
расчетной температуре наружного воздуха —25°С и ниже. Для дру
гих систем и параметров наружного воздуха к показателям приме
няются следующие поправочные коэффициенты:

для горизонтальных систем отопления с радиаторами к пока
зателям трудозатрат следует применять £=1,09, а для систем 
нерегулируемых — £ =  0,95;

при расчетной температуре наружного воздуха выше —25°С 
к показателям трудозатрат для систем с радиаторами и конвектора
ми следует применять £ =  1,08.

2. Показатели трудозатрат табл. 69 учитывают установку ото
пительных airpenaxoB и их обвязку.

3. Показатели трудоемкости табл. 70 для приточных и вытяж
ных систем вентиляции установлены в зависимости от производи
тельности систем по воздуху для систем без очистки воздуха или с 
очисткой воздуха, с вентиляторами или с вентиляторными агрегата
ми. Трудозатраты на установку оборудования аспирационных сис
тем определяются по табл. 71.

4. В показателях трудозатрат табл. 72 учтена установка камер 
ПК силами монтажных организаций при условии:

поставки вентиляторных агрегатов, калориферов, заслонок и 
клапано-в заводского изготовления;

изготовления рам, металлоконструкций, металлических пане
лей и оросительных секций монтажными мастерскими;

Трудозатраты на обвязку приточных камер типа ПК предусмот
рены табл. 74.

Показатели трудоемкости для установки воздушно-тепловых 
завес предусмотрены табл. 75.
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Трудозатраты но сушке и ревизии электродвигателей учтены 
в показателях табл. 70, 71 и 75.

Показатели этих таблиц не учитывают трудозатрат на установ
ку и обвязку калориферов. Эти затраты определяются по табл. 76 в 
зависимости от производительности системы по воздуху.

5. Для вентиляционных систем с применением секций централь
ных кондиционеров следует применять показатели табл. 90.

Трудозатраты на обвязку воздухонагревателей определяются 
по табл. 77.

6. Показатели трудозатрат на прокладку магистральных трубо
проводов для систем отопления воздушно-отопительными агрегата
ми, окраску и изоляцию их принимаются по § 1 разд. 3, в том 
числе:

магистральные трубопро
воды холодного водо
снабжения .....................

магистральные трубопро
воды теплоснабжения 
отопительных агрегатов

окраска неизолированных 
магистральных трубопро
водов ..............................
изоляция магистральных 
трубопроводов . . . .

по табл. 63, 
п. 1

по табл. 63, 
п. 3

по табл. 63

по табл. 66 
и 67

7. Трудозатраты на прокладку воздуховодов установлены в 
зависимости от производительности системы по воздуху, материала 
и назначения воздуховода для приточных и вытяжных систем табл. 
78 и для систем аспирации табл. 79.

Показатели этих таблиц не распространяются на воздуховоды 
для естественной вентиляции. Трудозатраты на воздуховоды учиты
вают установку всех регулирующих, воздухоприемных и воздухо- 
раздаточных устройств (шиберов, дроссель-клапанов, заслонок с 
ручным приводом, жалюзийных решеток, колпаков, зонтов, воздухо
распределителей, отсосов, унифицированных узлов прохода через 
перекрытия, дверей герметических, питометрических лючков и т. п.).

Установка шумоглушителей трудозатратами не учтена.
В показателях трудозатрат учтены повышающие коэффициенты 

на прокладку воздуховодов на высоте более 3 м от пола.
8. Показатели трудозатрат на установку дефлекторов опреде

лены в табл. 80.
9. Укрупненные показатели затрат труда на изоляцию прини

маются по табл. 81— 84.
Изоляция трубопроводов систем отопления с нагревательными 

приборами табл. 81 применяется только при прокладке магистраль
ных трубопроводов в подвальных помещениях или каналах.

10. Окраска воздуховодов (табл. 87), воздушно-тепловых завес 
(табл. 88) и дефлекторов (табл. 89) масляными составами принята 
за один раз снаружи.

Показателями- трудозатрат ire предусмотрена окраска изолиро
ванных поверхностей и трубопроводов, так как покровный слой, 
принятый в показателях на изоляцию, этого не требует.
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Т а б л и ц а  68

Система отопления с нагревательными приборами 

Состав работы

Прокладка трубопроводов (магистральных, стояков и подводок); 
установка нагревательных приборов; установка компенсаторов, воз
духосборников, арматуры и креплений; промывка и гидравлическое 
испытание трубопроводов.
Измеритель — 100 экм радиаторов — п. 1; 100 экм конвертеров — 

л. 2; 1 ребристая труба — п. 3.

Теплоноситель, *С

ЛГ» п.п. Наименование систем 95—70 и 
105-70 130—70 150-70

1 Системы с радиаторами вертикаль 0,31 0,34 0,37

2

ные, регулируемые при расчетной тем
пературе наружного воздуха от 
—25°С и ниже
Системы отопления с конвекторами: 0,23 0,27 0,31

3

типа КП-15 и КП-20; «Аккорд»; 
«Комфорт» при расчетной тем
пературе наружного воздуха от 
—25°С и ниже

Системы с ребристыми трубами: 
длина ребристых труб, м:
1 0,44 0,48 0,54
1,5 0,57 0,61 0,7
2 0,69 0,77 0,86

Т а б л и ц а  69
Агрегаты отопительные 

Состав работы

Установка агрегатов, прокладка трубопроводов обвязки с установ
кой арматуры, промывка и гидравлическое испытание трубопрово
дов обвязки

Измеритель — 1 агрегат

№ п.п. Агрегаты поверхностью нагре* 
ва, м®, до Трудоемкость, чел.-дн.

1 30 2
2 60 2,52
3 100 2,94
4 160 3,73
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Т а б л и ц а  70
Оборудование приточных и вытяжных систем вентиляции без очистки и с очисткой воздуха

Состав работы
Установка виброизолнрующих оснований с виброизоляторами; установка вентиляторов и агрегатов с электродви
гателями на одной оси (гр. 3—7), на клиноременной передаче с установкой ограждения ременной передачи (гр. 
8—13); опробование вентиляторов или вентиляторных агрегатов на холостом ходу; установка шиферов пусковых, 
мягких вставок, фильтров ячейковых (п. 2), фильтров воздушных самоочищающихся с заливкой масла для 
фильтров (п. 3).

Измеритель — 1 система

На одной оси с электродвигателем]1 На клиноременной передаче
с
с Наименование систем Производительность, тыс. м3/ч, до

2 3 7 10 15 25 15 25 50 80 100 160

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13
1 Оборудование приточных и вытяж

ных систем вентиляции без очистки 
воздуха:

с вентиляторами 3,69 4,64 5.74 9,3 п . з 17,7
с вентиляторными агрегатами 1,35 1,98 2,06 2,58 3,25 2,58 3,25 4,02 6,5 7,9 12,4

2 Оборудование приточных систем вен
тиляции с фильтрами ячейковыми ти
па ФЯР:

с вентиляторами 5,41
с вентиляторными агрегатами 1,89 2,87 3,26 4,3 — 4,3 — — — — —

3 Оборудование приточных систем вен
тиляции с фильтрами воздушными 
сетчатыми самоочищающимися: 

с вентиляторами 11,9 12,9 21 24,6 29,3 41,9
с вентиляторными агрегатами — — — i 10.8 1 11,5 10,8 11,5 18,9 22,1 26,4 37,7



Т а б л и ц а  71
Оборудование аспирационных систем 

Состав работы
Установка в.иброизолирующих оснований с виброизоляторами; установка вентиляторов с электродвигателями и 
ограждениями ременных передач (гр. 1—4, 7—11); установка дымососов с электродвигателями и направляющими
аппаратами (гр. 5, 6, 12, 13); апробирование вентиляторов (гр. 1—4 и 7—11) и дымососов (гр. 5, 6, 12, 13) на хо
лостом ходу; установка циклонов с устройством постаментов (гр, 1—11); установка шиберов пусковых и мяг
ких вставок (гр. 1—4, 7—11).

Измеритель — 1 система

С циклонами СИОТ / С циклонами ЦН
Производительность, тыс. м3/ч, до

7 15 25 40 60 80 3 7 15 25 40 60 80

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6.2 9.2 12,8 31,2 68 77 6,2 12,3 17.1 22,4 35,2 110 129

П р и м е ч а н и е .  Показателями гр. 1—4, 7—11 не учтены затраты на установку фильтров; в случае их ус
тановки к показателям затрат следует добавлять на каждый фильтр, для ФВК-30—14,1 чел.-дн.; для ФВК- 
60—15,8 чел.-дн.; для ФВК-90—22,6 чел.-дн. Установка постаментов под циклоны ЦН показателями гр. 12 и 13 
не учтена.



Т а б л и ц а  72

Камеры приточного типа ПК 
А. Заводского изготовления 

Состав работы

Установка и соединение секций приточных камер, опробование вен
тиляторных секций на холостом ходу

Измеритель — 1 камера

Без увлажнения воздуха I С увлажнением воздуха

Производительность камер, тыс. м3/ч, до

10 25 50 70 100 150 10 25 50 70 100 150

19,1 25,4 37,1 43,2 50 62 24,4 30,7 45 51 61 79

Т а б л и ц а  73

Обвязка камер приточного типа ПК 
Состав работы

Прокладка трубопроводов обвязки калориферных (гр. 1—9) и оро
сительных секций (гр. 5—9) с установкой креплений и арматуры; 
установка фильтров для воды и насосов (гр. 5—9); гидравлическое 
испытание трубопроводов.

Измеритель — I камера

Без увлажнения воздуха | С увлажнением воздуха
М» п.п. Производительность, тыс. м3/ч, до

25 70 100 150 10 25 70 100 150
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1,27 4,24 4,47 5,16 3,99 4,05 7,4 9,8 10,5
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о Т а б л и ц а  74
Б. Изготовление монтажными организациями 

Состав работы
Изготовление рам, металлоконструкций, металлических панелей и оросительных секций; установка и соединение 

приточных камер; опробование вентиляторных секций на холостом ходу
Измеритель — 1 камера

Без увлажнения воздуха С увлажнением воздуха

Компоновка Производительность камер, тыс. м7ч, до

в
с
%

камер с раз
личными мар
ками калори

феров 10

25

50 70 100

150

10

25

50 70 100

150

Ц4-70, 
№ 8

Ц4-70, 
№ 10

Ц4-76, 
№ 16

Ц4-76, 
№ 20

Ц4-70, 
№ 8

Ц4-70. 
№ 10

Ц4-76,
№ 16

Ц4-76, 
№ 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
квс

1 Однорядные 38,6 39,6 42,3 51,8 63 70 78 84 43,9 45 47,6 59,7 70 86 95 101
2 Двухрядные 38,6 41,9 44,5 55,5 71 79 88 98 43,9 47,2 49,9 63 78 96 104 ПО
3 Трехрядные 40,9 43,1 45,8 61 71 85 99 104 46,2 48,4 51.1 69 78 101 115 121

КВБ
4 Однорядные 38,6 39,6 42,3 55,5 65 75 82 88 43,9 45 47,6 63 73 92 99 105
5 Двухрядные 40,9 43,1 45,8 61 71 85 99 104 46,2 48,4 51,1 69 78 101 115 121
6 Трехрядные 42,1 45,6 48,2 65 75 96 115 121 47.4 50,9 53,5 73 82 112 132 137

П р и м е ч а н и е . При компоновке камеры (гр. 3—10) с приемной секцией без фильтра показатели трудозат
рат следует уменьшить:

на 12,8 чел.-дн. для камер ПК 10
» 14,4 » » ПК 50
» 15 » » ПК 100
» 17 » » » ПК 150

25
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Т а б л и ц а  75
Воздушно-тепловые завесы 

Состав работы
Установка виброизолирующих оснований с вибронзоляторами; уста
новка вентиляторов и агрегатов с электродвигателями на одной оси 
(гр. 3—5), на клиноременной передаче с установкой ограждения 
ременной передачи (гр. 5—10); опробование вентиляторов и вен
тиляторных агрегатов на холостом ходу; установка шиберов пуско
вых и мягких вставок; установка раздаточных коробов и воздухо
водов.

Измеритель — /  система
На одной оси с 

электродвига
телем

На клиноременной передаче

Наименование си
стем Производительность, тыс. мА/ч, до

и
в

£
5 10 15 20 30 40 50 60

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I Воздушно-тепло
вые завесы: 

с  вентиляторами 
с  вентиляторными 
агрегатами

2,88 3,47 4.1
6.4
4,48

7,2
5,04

7,5
5,25

9,1
6,4

9.1

Т а б л и ц а  76
Калориферы 

Состав работы
Установка калориферов, прокладка трубопроводов обвязки калори
феров с установкой креплений фильтров и арматуры, гидравличе
ское испытание трубопроводов.

Измеритель — 1 система

Производительность, тыс. м*/ч, до

10 25 50 80 100 1 160

3,95 |1 5,82 1 ил 1 13,2 | 19,3 11 26,5
Т а б л и ц а  77

Обвязка секций воздухонагревателей 
Состав работы

Прокладка трубопроводов обвязки секций воздухонагревателей с 
установкой креплений, фильтров и арматуры; гидравлическое испы
тание трубопроводов.

Измеритель — /  секция
Производительность систем. тыс. м3/ч, до

10 25 I so 80 100 160

3,39 1 3,86 1 4,81 1 6,6 1 8,7 11 11,7
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Т а б л и ц а  78
Воздуховоды из тонколистовой, кровельной, кровельной оцинкованной и нержавеющей стали

Состав работы
Прокладка воздуховодов с установкой креплений; установка воздухораспределительных, воздухоприемных и воз
духораздаточных устройств; присоединение воздуховодов к оборудованию.

Измеритель — 100 м воздуховодов

Производительность системы, тыс. ма/ч, до
в
и
2

Наименование воздуховодов
1 3 7 10 15 20 30 40 50 60 | 80 100 более

100

Воздуховоды приточных си
стем: 34 36,91

2

из кровельной, оцинко
ванной и нержавеющей 
стали толщиной до
0,8 мм
из тонколистовой стали 
толщиной, мм, до:

24,2 33,8 33,8 34,9 36,2 37,7 40,5 43,4 44,8 57,5

2 27,6 39,1 39,1 39,2 39,8 41,1 41,5 41,9 42,9 43,9 47,6 62 68
3 24,4 33,8 34 34 36,7 39,6 41,7 43,9 46,3 48,6 56,5 73 80

3 из тонко- н толстолис
товой стали толщиной 
до 4 мм

Воздуховоды вытяжных си
стем:

27,7 39,5 40,4 40,4 44,1 47,7 50,4 53,1 55,9 58,7 68 88 98

4 из кровельной, оцинко
ванной и нержавеющей 
стали толщиной до 0,8 мм 
из тонколистовой стали 
толщиной, мм, до:

20,5 30 30,1 30,2 31,2 32,5 33,2 34 36,8 39,7 40,8 53,5

2 23,9 34,9 34,9 35 36,1 37,7 37,8 38,2 39,2 40,2 43,6 58 64
3 20,7 30 30,5 30,9 33 35,9 38 40,2 42,6 44,9 52,5 69 76

5 из тонко- и тол стол истовой 
стали толщиной до 4 мм

24 35,8 36,3 36,7 40,3 44 46,7 49,8 52,2 55 64 84 94



Т а б л и ц а  79
Воздуховоды из кровельной и тонколистовой стали для систем аспирации

Состав работы
Прокладка воздуховодов с установкой креплений; установка воздухораспределительных, воздухоприемных и воз
духораздаточных устройств; присоединение воздуховодов к оборудованию.

Измеритель — 100 м воздуховодов

Производительность системы, тыс. м3/ч. до

Л» п.п. Наименование систем
3 7 10 15 20 30 40 50 60 80

1 Воздуховоды из кровельной и тонколис
товой стали толщиной до 0,8 мм

26,8 2 8 ,8 30,8 34,5 38,1 41 44 — — —

2 Воздуховоды из тонколистовой стали 
толщиной до 2 мм

31,4 34,9

1

38,4 41,2 43,9 46,7 49,6 50,6 51,6 5 6 ,3



Дефлекторы
Измеритель — 1 дефлектор

Т а б л и ц а  80

№ п. п.
Диаметр
патрубка, Состав работ Трудоем

кость, чел.-дн.мм, до

1 710 Установка дефлекторов с 0,84
2 1000 постановкой

талрепов
растяжек и 2,15

Т а б л и ц а  81
Изоляция трубопроводов систем отопления с нагревательными 

приборами

Состав работы

Подготовка поверхности трубопроводов под изоляцию, изоляция 
трубопроводов и компенсаторов с устройством покровного слоя

Измеритель — 100 экм, п. 1; 100 м, п. 2

Теплоноситель, •с
в
с
£

Нагревательные приборы 95—70 
и 105—70 130—70 150—70

1 Радиаторы и конвекто 7,7 9,7 11,7

2
ры
Ребристые трубы 10,1 12,7 15,3

Т а б л и ц а  82

Изоляция обвязки отопительных агрегатов 

Состав работы

Подготовка трубопроводов обвязки под изоляцию; изоляция трубо
проводов с устройством покровного слоя.

Измеритель — 1 агрегат

Агрегаты поверхностью нагрева, м2, до

60 100 160

1,36 0,83 0,94
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Т а б л и ц а  83
Изоляция приточных камер типа ПК 

Состав работы
Изоляция приемных секций полужесткими минераловатными плита
ми на синтетической связке с устройством покровного слоя.

Измеритель — 1 камера
Производительность камер, тыс. м3/ч, до

10 25 50 70 100 150

0,29 | 0,4 I 0,54 0,55 0,6 0,86
Т а б л и ц а  84

Изоляция трубопроводов обвязки приточных камер типа ПК, 
калориферов, секций воздухонагревателей 

Состав работы
Подготовка поверхности трубопроводов под изоляцию, изоляция 
трубопроводов, устройство по изоляции покровного слоя.

Производительность системы, тыс. м*/ч, до
с
в
£

Наименование
устройств

Единица
измерения 10 25 50 70 80 100 150

1 Приточные 
камеры ти
па ПК:

без ув
лажне
ния воз

1 камера 1,36 0,83 1,07 1,07 1.07 1,08 1,27

духа 
с увлаж
нением 
воздуха

то же 1,6 1,11 1,38 1,38 1,57 1,57 1,76

2 Калориферы 1 система 1,36 0,83 1,07 1,07 1,07 1,08 1,27
3 Секции воз

духонагре
вателей

1 секция 3,4 3,1 3,8 4,8 4,8 5 6,6

Т а б л и ц а  85
Окраска трубопроводов и нагревательных приборов 

систем отопления 
Состав работы

Окраска нагревательных приборов и неизолированных трубопрово
дов масляной краской за два раза.
Измеритель —100 экм радиаторов, конвекторов; 100 м ребристых

труб

радиаторы

Нагревательные приборы

конвекторы ребристые трубы

8,9 3,6 19,2
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Т а б л и ц а  86
Окраска панелей секций приточных камер типа ПК 

Состав работы
Огрунтовка и окраска панелей секций эмалью за два раза.

Измеритель — / камера

Производительность камер, тыс. м3/ч, до

25 50 70 100 150

0,25 0,45 0,49 0,71 1 0,91

Т а б л и ц а  87
Окраска воздуховодов 

Измеритель — 100 м воздуховодов

Производительность системы, тыс. мя/ч, до
G
С

Виды окраски и 
характер работ 1 3 10 20 40 j

1
60 80 100 более

100

1

2

Масляная ок
раска с добав
лением колера 
с внешней сто
роны за один 
раз
Нанесение 
краскораспыли
телем с внеш
ней и внутрен
ней стороны:

1,95 2,51 3,06 3,79 4,74 5,62 6,4 8,2 8,8

двух сло
ев смеси 
кузбасс-ла- 
ка и пер- 
хлорвини- 
лового ла
ка (соот
ношение 
смеси 1 : 1 )

5 ,08 6 ,7 8,2 10,2 12,8 15 17,2 21,9 23,3

одного слоя 
лака ФЛ-4

0,83 1,08 1,33 1,66 2,07 2,43 2,8 3,56 3,78

одного слоя 
перхлорви
нил ового 
лака ХСЛ 
или одного 
слоя эмали 
ХСЭ-23 или 
ХСЭ-26

1,12 1,47 1,81 2,25 2,82 3,31 3,8 4,84 5,14
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Т а б л и ц а  88
Окраска воздушно-тепловых завес 

Состав работы
Масляная окраска за один раз с внешней стороны раздаточных ко
робов и воздуховодов, огрунтовка и окраска за один раз обвязки
калориферов.

Измеритель — 1 система
Производительность, тыс. м3/ч. до

5 10 15 30 60

0,2 0,33 0,44 0,45 0,52

Т а б л и ц а  89
Окраска дефлекторов 

Состав работы
Масляная окраска с добавлением колера с внешней стороны за 
один раз.

Измеритель — 1 дефлектор

№ д. п. Диаметр патрубка, мм, до Трудоем
кость, чел.-дн.

1 500 0,06

2 710 0,1

3 1000 0,18

§ 3. Кондиционирование воздуха 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Показатели настоящего раздела предусматривают весь комп
лекс основных и вспомогательных работ по устройству центральных 
систем кондиционирования воздуха: установку и обвязку оборудова
ния, а также изоляцию оборудования, обвязки и воздуховодов.
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Показатели трудозатрат установлены в зависимости от приня
тых проектом схем кондиционирования и производительности по 
воздуху.

Кроме указанных параметров показатели таблиц дифференци
рованы также в зависимости от дополнительных характеристик: 
коэффициента орошения и принятой схемы обвязки, системы обра
ботки воздуха (политропическая или адиабатическая).

2. Трудозатраты на установку оборудования систем кондицио
нирования определены в табл. 90, а на зональные подогреватели 
и эжекционные доводчики выделены в отдельную табл. 91.

3. Показателями табл. 96 предусматривается устройство по 
изоляции покровного слоя из цементной штукатурки с окраской 
его силикатными красками.

4. Показатели трудозатрат табл. 101 установлены при условии 
изоляции более 75% общей протяженности воздуховодов по систе
ме. В тех случаях, когда проектом предусматривается изоляция 
менее 75% общей протяженности воздуховодов по системе, к пока
зателям табл. 101 применяются следующие повышающие коэф
фициенты:

при изоляции до 2 5 % .............................................. 2
» » » 5 0 % .................................................... 1,5
» » » 7 5 % .................................................... 1,2

А. Оборудование центральных систем кондиционирования воздуха 
(кондиционеры, воздухоохладители поверхностные, фильтры 
воздушные сетчатые самоочищающиеся, рециркуляциейно- 

вытяжные фильтр-камеры)

Состав работы

1. Кондиционеры (пп. 1— 5): установка и соединение всех сек
ций центральных кондиционеров; установка и заделка герметических 
дверей и контрфланцев в приточных шахтах и рециркуляционно- 
вытяжных камерах; установка рециркуляционно-вытяжных вентиля
торных агрегатов и воздушных клапанов к ним (пп. 3, 4, 5); опробо
вание вентиляторных агрегатов на холостом ходу; установка мягких 
вставок па патрубках вентиляторов; гидравлическое испытание воз
духонагревателей; регулирование шаровых клапанов оросительных 
камер; опробование работы воздушных клапанов.

2. Воздухоохладители поверхностные (пп. 6, 7): установка теп
лообменников, пакетов каплеуловителей, баков и камер обслужива
ния; испытание теплообменников гидравлическим давлением; при
соединение воздухоохладителей к секциям кондиционера.

3. Фильтры воздушные сетчатые самоочищающиеся (п. 8): уста
новка фильтров и камер обслуживания; заливка ванн фильтра мие
лом; присоединение фильтров к секциям кондиционера.

4. Рециркуляционно-вытяжные фильтр-камеры (п. 9): установка 
фильтров рулонных; прокладка рециркуляционных воздуховодов 
из тонколистовой стали в пределах фильтр-камеры с постановкой и 
заделкой креплений (гр. 6—9); присоединение воздуховодов к обо
рудованию; установка зонтов (гр. 6) и жалюзийных решеток (гр. 7— 
12) на вытяжных шахтах.
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п.
п

£
Наименование устройств Единица

измерения

1

2
3

4

6 

6

7

8 

9

Кондиционеры прямоточные с первым 
подогревом
Кондиционеры прямоточные с первым 
и вторым подогревом 
Кондиционеры с рециркуляцией без 
подогрева
Кондиционеры с рециркуляцией с 
первым или вторым подогревом 
Кондиционеры с рециркуляцией с 
первым и вторым подогревом 
Воздухоохладители поверхностные 
4—6-рядные
Воздухоохладители поверхностные 
7—9-рядные
Фильтры воздушные сетчатые само
очищающиеся
Рециркуляционно-вытяжные фильтр- 
камеры

1 конди
ционер 
то же

»

»

»

1 воздухо
охладитель 

то же

1 фильтр

1 фильтр- 
камера

СОСл

Т а б л и ц а  90

Производительность, тыс. м3/ч, до

10 20 40 60 80 120 160 200 250

27,3 35,3 54,6 69 74 102 155 180 198

30,8 39,8 62 79 86 121 175 204 214

27,4 37 61 74 78 107 179 190 206

33,8 43,1 72 82 87 125 194 214 230

39,3 47,9 81 94 98 146 215 238 257

8,1 9,8 17,7 21,9 27,7 36,7 50,7 50,7 68

9,3 12,2 21,9 27,7 36,6 49,8 68 68 92

9,9 10,3 17,4 17,4 17,4 21,2 23 29,8 31,9

18,5 20,5 21,1 35,9 30,1 43,6 44,4



Т а б л и ц а  91

Б. Зональные подогреватели и эжекционные доводчики

Состав работы

Установка зональных подогревателей (гр. 1—4) и эжекциониых до
водчиков (гр. 5); гидравлическое испытание теплообменников; при
соединение зональных подогревателей и эжекционных доводчиков к 
воздуховодам.

Измеритель — 1 зональный подогреватель (гр. I—4); 
1 эжекционный доводчик (гр. 5)

Зональные подогреватели

Продолжительность по воздуху, тыс, м*/ч, до Эжекционные
доводчики

6 Ю 30 40

1 2 3 4 5

2,2 2,85 4,12 6,4 0,64
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Т а б л и ц а  92
Обвязка оборудования центральных систем кондиционирования воздуха

Состав работы
Установка насосов оросительных камер; прокладка трубопроводов обвязки кондиционеров (оросительных камер 
и воздухонагревателей), насосов, воздухоохладителей, зональных подогревателей и эжекционных доводчиков с 
установкой креплений и арматуры; установка воздухосборников и фильтров для воды; установка виброизолиру
ющих вставок к насосам; промывка и испытание трубопроводов обвязки; присоединение трубопроводов обвязки 
к оборудованию.

А. Обвязка кондиционеров при коэффициенте орошения до 0,9
Измеритель — 1 кондиционер

1 Производительность, тыс. м3/ч, ДО

Системы кондицио
нирования воздуха

30 1 40 1 60 | во | 120
с
с 10 20 Схема обвязки оросительной камеры 200 250

£ I II ! * II I II I 11 I II

1 Кондиционеры пря
моточные с первым

1 0 , 2 11,1 12 14,2 1 4 , 1 15,5 16,6 1 7 , 8 19,6 22,1 23,4 30,4 32,6 37,2

2
подогревом 
Кондиционеры пря
моточные с первым 
и вторым подогревом

13,6 14,9 15,9 18,1 18,4 19,8 21,4 2 2 , 7 26,2 28,8 31,1 40,3 44,4 49,5

3 Кондиционеры с ре
циркуляцией без по

4,49 4,49 5,09 7,4 6 7.4 7.2 8,5 7,2 9,8 10,1 14,4 14,3 17,£

4
догрева
Кондиционеры с ре
циркуляцией с пер
вым или вторым по
догревом

7,9 8,3 9 11,3 10,4 П.7 12,1 13,3 13,9 16,4 17,8 24,3 26 30,1

5 Кондиционеры с ре
циркуляцией с пер
вым и вторым по
догревом

11,3 12,1 12,9 15,1 14,7 16,1 16,9 18,2 20,5 23,2 25,5 34,4 37,6 42,4



ооОс
Б. Обвязка кондиционеров при коэффициенте орошения свыше 0,9 

Измеритель — 1 кондиционер

Т а б л и ц а  93

№ Системы кондиционирования воздуха
Производительность, тыс. м3/ч, до

п.п. 10 20 30 40 |I 60 1 80 120 | 160 200 250

Обвязка кондиционеров при коэффициенте 
орошения до 1,5

1 Кондиционеры прямоточные с первым по- 14 15,7 18,4 21,5 23,7 29,4 38,1 43,6 47,8 49,7

2
догревом
Кондиционеры прямоточные с первым и 
вторым подогревом

17,4 19,5 22,3 25,8 28,5 36 46,9 54,7 59,7 62

3 Кондиционеры с рециркуляцией без подо 8,2 9,1 11,6 13,5 14,3 17 23,5 25 26,7 30,2

4
грева
Кондиционеры с рециркуляцией с первым 
или вторым подогревом

11,6 12,9 15,4 17,8 19,2 23,7 32,2 36,7 38,4 42,4

5 Кондиционеры с рециркуляцией с первым 
и вторым подогревом
Обвязка кондиционеров при коэффициенте 

орошения свыше 1,5

15 16,6 19,3 22,1 24 30,3 41 48,7 50,4 54,8

6 Кондиционеры прямоточные с первым по-
ттлтло ли

14,9 16,7 20,8 22,2 28,1 32,8 40,6 49,7 52,3 55,8

7
догревом
Кондиционеры прямоточные с первым и 
вторым подогревом

18,2 20,5 24,7 26,6 31,1 39,4 49,5 62 63 68

8 Кондиционеры с рециркуляцией без подо- 9,1 10,2 14,1 14,2 18,9 20,5 25,9 31,3 33,6 36,2

9
грева
Кондиционеры с , рециркуляцией с первым 
или вторым подогревом

12,5 13,9 17,9 18,5 23,7 27,2 34,7 42,9 45,5 48,1

10 Кондиционеры с рециркуляцией с первым 
н вторым подогревом

15,9 17,7 21,8 22,8 28,5 33,8 43,5 54,8 56,6 61



Т а б л и ц а  94
В. Обвязка поверхностных воздухоохладителей 

Измеритель — 1 воздухоохладитель

Наименование
Производительность, тыс. м3/ч, до

ЕЗ
С

2

устройств
10 20 40 80 120 160 200 250

1 Воздухоох
ладители 
4—6-рядные

4,69 5,21 10,3 12,2 19,7 22,4 30,2 32,3

2 Воздухоох
ладители
7—9-рядные

5,2 8,4 10,7 17,1 23,8 28,8 35 38,2

Т а б л и ц а  95
Г. Обвязка зональных подогревателей и эжекционных доводчиков

Измеритель — 1 зональный подогреватель (гр. 1—4);
1 эжещионный доводчик (гр. 5—6)

Зональные подогреватели Эжекционные довод
чики

Производительность по воздуху, тыс. м8/ч, до Схема обвязки

10 20 30 40
двухтруб

ная
трехтруб-

ная

1 2 3 4 5 6

3,39 3,78 3,86 4,34 0,19 0,27
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s Т а б л и ц а  96
Изоляция центральных кондиционеров 

Состав работы
Изоляция секций кондиционеров полужесткими минераловатными плитами на синтетической связке с устрой
ством покровного слоя.

Измеритель — 1 кондиционер (пп. 1—5, 8, 9), 1 воздухоохладитель (п. 6), 1 фильтр (п. 7)

Производительность, ТЫС. М3/ч, до
№ п .п . Наименование устройств

10 20 | 30 | 40 60 1 80 !I 120 160 | 200 | 250

А. С политропической обработкой
воздуха

I Кондиционеры прямоточные с первым 4,4 5,8 8 , 8 1 0 ,2 13,2 14,8 18,8 38,6 51,2 56,4

2
подогревом
Кондиционеры прямоточные с первым и 5 6 , 6 9,8 1 1 ,2 14,6 16,4 2 0 ,8 40,8 55,7 61
вторым подогревом

14,8 18,8 36 48,7 52,13 Кондиционеры с рециркуляцией без 4,4 5,8 8 , 8 1 0 ,1 13,2

4
подогрева
Кондиционеры с рециркуляцией с пер 5 6,7 9,8 П.2 14,6 16,4 2 0 ,8 38,2 53,8 57,2

5
вым или вторым подогревом 
Кондиционеры с рециркуляцией с пер 5,7 7,6 1 0 ,8 12,4 16,1 17,9 22,7 20,4 57,2 62

6
7

вым и вторым подогревом 
Воздухоохладители
Фильтры воздушные самоочищающиеся

2,27
0,67

2,93
0,87

3,05
1,01

3,42
1,14

4,36
1,46

4,7
1,59

5,81
1,97

6 , 6
2 , 2

11,9
4,36

13,1
4,87

Б. С адиабатической обработкой
воздуха

8 , 6
9,78 Кондиционеры прямоточные 0,67 0,87 1,74 2,06 2,78 3,28 4,13 4,87 7,5

9 Кондиционеры с рециркуляцией 1,33 1,77 2,74 3,18 4,24 4,87 6 ,1 7,2 9,4



Т а б л и ц а  97
Изоляция трубопроводов обвязки кондиционеров, воздухоохладителей, зональных подогревателей и эжекционных

доводчиков 
Состав работы

Подготовка поверхности трубопроводов под изоляцию, изоляция трубопроводов с устройством покровного слоя. 
А. Изоляция трубопроводов обвязки кондиционеров при коэффициенте орошения до 0,9

Измеритель — 1 кондиционер
Производительность, тыс. М3/ч, до

Системы кондицио- 30 40 60 80 / 120
200 ОСП

с нирования воздуха 10 20 Схема обвязки оросительной камеры

Z I 1 И I 11 I II 1 1 1 м 1 I II

1 Кондиционеры пря
моточные с первым

8 8 7,2 7,9 7,7 8,4 9 9.7 9,9 10,7 11,3 14,6 15,8 18,1

2
подогревом 
Кондиционеры пря 11,7 12,5 10,2 11 11,1 11,8 12,9 13,6 14,2 15,1 16,2 20,1 22,6 25,7
моточные с первым 
и вторым подогре

3
вом
Кондиционеры с 
рециркуляцией без

2,07 2,1 2,34 3,1 2,4 3,1 2,62 3,35 2,71 3,58 3,66 5,43 5,93 6,9

4
подогрева 
Кондиционеры с 5,7 6,5 5,44 6,2 5,8 6,2 6,5 7,3 7,1 8 8,5 10,6 12,5 14,5
рециркуляцией с 
первым или вто

5
рым подогревом 
Кондиционеры с 9,4 11 8,5 9,3 9,2 9,9 10,5 11,2 11,5 12,4 13,5 15,8 19,1 22,1
рециркуляцией с 
первым и вторым 
подогревом ■



toю Т а б л и ц а  98
Б. Изоляция трубопроводов обвязки кондиционеров при коэффици енте орошения свыше 0,9

Измеритель — 1 кондиционер

Системы кондиционирования 
воздуха

Производительность, тыс. м3/ч, до

с
п
2 10 20 30 40 60 80 120 200 250

1 Кондиционеры прямоточ
ные с первым подогревом

9,3 10,3 9,5 10,0 12,3 13.4 16,4 20,1 21,8

2 Кондиционеры прямоточ
ные с первым и вторым 
подогревом

12,7 14,7 12,6 13,7 16,1 18,2 21,4 26,8 29,3

3 Кондиционеры с рецир
куляцией без подогрева

3,44 4,26 4,77 5,02 5,94 6,3 8 10 10,5

4 Кондиционеры с рецир
куляцией с первым или 
вторым подогревом

7,2 8,4 7,8 8.4 9.9 10,6 13,1 16,6 18,1

5 Кондиционеры с рецир
куляцией с первым и 
вторым подогревом

10,9 13,2 10,9 11,8 13,8 15 18,3 23,1 25,7



Т а б л и ц а  99
В. Изоляция трубопроводов обвязки поверхностных 

воздухоохладителей
Измеритель — 1 воздухоохладитель

С Наименование
устройств

Производительность, тыс. м3/ч, до

с
10 20 40 60 80 120 200 250

1 Воздухоохла
дители 4—6-
■гч er if fft_ra

3,04 3,67 6.1 8,7 13 15,3 19,3 22,5

2
рядные 
Воздухоохла
дители 7—9- 
рядные

3,08 4,15 7 10,9 15,8 19,2 23,2 27,7

Т а б л и ц а  100
Г. Изоляция трубопроводов обвязки зональных подогревателей 

и эжекционных доводчиков
Измеритель — 1 зональный подогреватель (гр. 1—4),

1 эжекционный доводчик (гр. 5—6)
Зональные подогреватели Эжекционные доводчики

Производительность по воздуху; тыс. м8/ч, до Схема обвязки

10 20 30 40 двухтрубная трехтрубная

1 2 3 4 5 6

3,7 4,41 3,1 3,39 0,3 0,4

Т а б л и ц а  101
Изоляция воздуховодов центральных систем 

кондиционирования воздуха
Состав работы

Подготовка воздуховодов под изоляцию; приварка крючьев или 
штырей; изоляция воздуховодов полужесткими минераловатными 
плитами на синтетической связке с устройством покровного слоя.

Измеритель —100 м воздуховодов

Производительность систем, тыс. м3/ч, до

10 15 20 30 40 50 60 80 100

27,6 31,9 36,3 40,1 43,4 47,7 51,9 66 89
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§ 4. КИП и автоматика систем вентиляции 
и кондиционирования воздуха

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящий раздел содержит показатели на монтаж прибор о в 
и средств автоматизации систем вентиляции и кондиционирования 
воздуха.

2. Показатели трудозатрат на автоматизацию вентиляционных 
систем установлены на различные сочетания автоматизированных 
частей систем, предусматриваемые проектом, а систем кондициони
рования воздуха — на полную их автоматизацию.

3. В комплекс работ, предусмотренных показателями трудо
затрат на устройство КИП и автоматики, входят: монтаж щитов, 
приборов и средств автоматизации; прокладка трасс внешних соеди
нений; устройство креплений для первичных приборов на трубопро
водах и воздуховодах; опробование приборов и оредств автоматиза
ции, щрозвонка кабелей и продувка пневмотрасс сжатым воздухом; 
устройство вводов проводов, кабелей и импульсных трубопроводов.

Диспетчеризация систем вентиляции и кондиционирования 
воздуха показателями не учтена.

4. Показателями гр. 3 пп. I—б табл. 104 учтено следующее 
количество регулирующих и воздушных клапанов:

Таблица 102

№ п.п.

Количество клапанов

№ п.п.
Количество клапанов

регули
рующих

воздуш
ных

регулиру
ющих воздушных

1 3 2 4 2 3
2 4 2 5 2 3
3 1 3 6 3 3

Трудозатраты на каждый регулирующий клапан сверх указан
ного количества определяются дополнительно по п. 10, а на авто
матизацию каждого дополнительного воздушного клапана — по п. 11 
той же таблицы.

5. Показателями табл. 103 и 104 затраты на автоматизацию уп
равления индукторными муфтами и гидромуфтами не учтены.

6. Трудозатраты на блокировку вытяжных систем с приточными 
системами кондиционирования воздуха определяются показателями 
табл. 103, п. 10.

7. Показатели трудозатрат на автоматизацию установлены из 
условия присоединения приборов и исполнительных механизмов к 
щитам кабелем.
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Т а б л и ц а  103
Автоматизация систем вентиляции

Измеритель — 1 система (пп. 1—7, 10), 
1 агрегат или 1 завеса (пп. 8 и 9)

Системы и степень их автоматизации
%

Системы вентиляции приточные, 
прямоточные

1

2

3

4

Защита калориферов от заморажи
вания
Регулирование подачи теплоносителя 
с защитой калориферов от замора
живания при одном регулирующем 
клапане
Регулирование подачи теплоносителя 
с защитой калориферов от замора
живания при двух последовательно 
действующих клапанах 
Ограничение притока воздуха в систе
мах, рассчитываемых по наружной 
вентиляционной температуре, в пе
риод стояния температуры ниже рас
четной

5

6

7

8

9

Системы вентиляции приточные 
с рециркуляцией

Регулирование температуры воздуха 
в системах без калориферов 
Регулирование температуры воздуха 
в системах с калориферами с защи
той калориферов от замораживания 
Регулирование температуры воздуха 
в системах с калориферами с защи
той калориферов от замораживания 
и с переключением камер в нерабочее 
время на дежурное отопление

Отопительно-рециркуляционные 
агрегаты и тепловые завесы

Включение и отключение агрегата 
(завесы) без включения и отключения 
подачи теплоносителя 
Включение и отключение агрегатов 
(завесы) и подачи теплоносителя

10
Системы вентиляции вытяжные

Блокировка вытяжной системы с при
точной

Схема автоматизации

электри
ческая

пневмати
ческая

25,2 59,7

27,8 68

32,5 69,1

3,2 5,6

16,4 35,9

30,7 74

34,3 77,3

7,9 —,

9,1 —

3,2 13
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Т а б л и ц а  104
Автоматизация систем кондиционирования воздуха

Измеритель —- 1 шт.

Схема автоматизации
в
в
*

Элементы систем кондиционирования электри
ческая

пневмати
ческая

1 Кондиционеры прямоточные с первым 
подогревом

31,8 55,3

2 Кондиционеры прямоточные с первым 
и вторым подогревом

38 76

3 Кондиционеры с рециркуляцией без 
подогрева

24,7 60

4 Кондиционеры с рециркуляцией с 
первым подогревом

32,2 91

5 Кондиционеры с рециркуляцией со 
вторым подогревом

30,4 79

6 Кондиционеры с рециркуляцией с 
первым и вторым подогревом

38,7 94

7 Зональные подогреватели 5,19 24,7
8 Направляющие аппараты, сетевые 

воздушные и смесительные клапаны
6 30,6

9 Камеры статического давления 6,3 —
10 Регулирующий клапан 2,88 —

11 Воздушный клапан 4,19 —
12 Эжекционный доводчик 1

4. Сети и сооружения водоснабжения 
и канализации

Общая часть
1. Показатели (кроме случаев, оговоренных в технической части 

к каждому подразделу) учитывают комплекс работ по строительст
ву сооружений водоснабжения и канализации в благоприятных су
хих грунтах (непучинистых, непросадочных), с сейсмичностью не 
выше 6 баллов, на территориях без разработки горных выработок, 
расчетной зимней температурой воздуха —30°С, скоростном напоре 
ветра для I географического района, весе снегового покрова для 
111 района.

2. Трудозатраты, связанные со строительством в скальных, тор
фянистых, просадочных грунтах, вечной мерзлоте, с устройством
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специальных оснований и применением искусственного понижения 
уровня грунто-вых вод и других подобных работ, следует определять 
по специальным расчетам.

§ 1. Сооружения водоснабжения

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Укрупненные показатели трудоемкости строительно-монтаж
ных работ, входящие в данный раздел, составлены как на отдель
ные сооружения водоснабжения, так и на блоки, объединяющие 
группы сооружений, связанных общим технологическим процессом, 
а также вспомогательные, подсобные и бытовые помещения.

2. Каждая группа включает сооружения, соответствующие еди
ному .ряду производительностей от 1600 до 200 000 м3/сут.

3. Показатели трудоемкости не учитывают изменения, связан
ные с заме,ной монолитного железобетона на сборный железобе
тон, а также кирпичных конструкций на сборные бетонные и желе
зобетонные конструкции, в результате чего отсутствует последова
тельность изменения трудоемкости на единицу в зависимости от 
пр оиз водетел ьности.

4. Сейсмичность района строительства принята до 6 баллов. 
При большей сейсмичности показатели надлежит корректировать по 
табл. 105.

5. Нормы трудоемкости на земляные работы разработаны для 
сухого грунта II группы при нормативном давлении на грунт 2— 
2,5 кгс/ом2. Рельеф спокойный.

При выполнении земляных работ в условиях, отличающихся 
от указанных, показатели трудоемкости «Земляных работ» надле
жит корректировать по табл. 106.

6. В табл. 108 в составе сооружений имеются склады реаген
тов, которые приведены в табл. 107

7. Показатели трудоемкости в таблицах приведены дробью: над 
чертой — всего, под чертой — в том числе земляные работы.

Т а б л и ц а  105

Сейсмичность в баллах Поправочный коэффициент

6 1

7 1,04

8 1,05

9 1,08

4(0,25) Зак. 406 97



Т а б л и ц а  106
Поправочные коэффициенты к земляным работам 

для зданий и сооружений водоснабжения

Е
В

2

№ таблиц и их пунктов

Коэффициенты по группам грунта

сухой мокрый с водоотли
вом

I 11 111 I II III

1 108, 109, 111, 1 1 1,3 1,8 1,8 2,2
112 (1-6), 113 (4—9), 2,2 2,2 2,5
114, 116, 117, 118, 119

2 ПО ,111 (9-15), 1 1 1.2 1.4 1,4 м >

112 (7-15), 113 (1—3), 1,6 1,6 1,8
115, 120, 121
Примечание.  Показатель мокрого грунта с водоотливом 

при отношении высоты слоя к общей глубине разработки: над чер
той —до 50%; под чертой — более 60%.

Т а б л и ц а  107
Расшифровка пунктов к табл. 108______________

Б Нумерация пунктов

б'
2

Склады реагентов
3 4 5 6 7 8

1 Коагулянт (мокрого хранения) + — + + + +
2 Полиакриламид (8% гель) + + + — + +
3 Сернокислый алюминий (мокрое 

хранение)
—* + — — — —

4 Сернокислое железо (мокрое хра
нение)

+ ’ ■

5 Г ексаметафосфат — + — — — —
6 Известь 50% — — + — + +
7 Натрий кремнефтористый — — + — + —
8 Активный уголь — — + — — +
9 Известь с циркуляцией скоагули- 

рованного осадка
+

П р и м е ч а н и е . Знак (+ ) означает наличие реагентов.

98



4*(0,25) Зак. 406

Реагентное хозяйство и склады реагентов 
Измеритель — 1 сооружение

Т а б л и ц а  108

со

*

1

2

3

4

Параметры сооружений, 
м

Рекомендует
ся для приме
нения на во

Строитель
ный

объем, м*
Краткая характеристика со

оружений
размер 
в плане

заглубле
ние

допроводных 
станциях про
изводительно

стью, тыс. 
м3/сут

Трудоемкость,
чел.-дн. Основные помещения

Сооружения по перера
ботке и мокрому хране
нию неочищенного сер
нокислого алюминия

12X22,6
1

5,2 125—200 2390
216

То же 30,3X12 4,5 80—160 2939

1
246

Блок реагентного хозяй
ства со складами реаген
тов

60,5X12

1
2,5 40—160 4994

н е

То же 51X12 2.5 80—160 5127
119

2620

2990

6784

6950

Емкости для растворе
ния коагулянта 3 шт., на
сосная станция, емкости 
хранилища 18%-го рас
твора
Емкости для растворения 
коагулянта 2 шт., насос
ная станция, емкости 
хранилища 18%-го рас
твора 2 шт.
Емкости для раствора 
коагулянта, склад ПАА, 
дозаторная, воздуходув
ная, мастерская, бытовые 
и подсобные помещения 
Склады коагулянтов, 
ПАА, гексаметафосфата, 
дозировочная, хлородо- 
заторная, ШУ, бытовые 
и подсобные помещения



Продолжение табл. 108

П ар ам етр ы  сооружений» 
м

Р ек о м ен д у ет
ся  д л я  прим е
нения на во С троитель

ный
объем , м3£

С

£

К р атк ая  х ар ак тер и сти к а  со
оруж ений

р азм ер  
в план е

за г л у б л е 
ние

допроводны х 
стан ц и ях  про
и зво д и тел ьн о 

стью , ты с. 
м3/сут

Т рудоем кость,
чел .-дн . О сновны е пом ещ ения

5 Блок реагентного хозяй
ства со складами реаген
тов

96,5X12 2,5 40—160 8290
192 11 251

Емкости для раствора ко
агулянта, склад ПАА, 
дозаторная, воздуходув
ная, мастерская, быто
вые и подсобные поме
щения, склады угля, уг- 
левальная, дозаторная, 
склад извести и извест
ковое хозяйство

6 Блок реагентного хозяй
ства со складами

50X30 32— 100 10 020 
237

139 Смесители, хлородоза- 
торная, склады извести 
и коагулянта, реагент
ное хозяйство, мастер
ские и подсобные поме
щения

7 Блок реагентного хозяй
ства со складами

84,5X18 50— 160 7928
600

147,50 Смесители, хлораторная, 
склады реагентов (4 ти
па), воздуходувная, бы
товые и подсобные поме
щения, мастерские

8 То же 78,3X25 4,2 100—200 10 633 
809

19 801 ; То же
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Т а б л и ц а  109
Станция микрофильтрации

Измеритель — 1 здание
Параметры сооружений, м Рекомендует-

№ п.п. размер 
в плане заглубление

ся для приме
нения в водо
проводах про
изводительно

стью, тыс. 
м 3/сут

Трудоемкость,
чел.-дн.

Строительный 
объем, м3

Основное оборудование 
или потребная электри

ческая мощность
Основные помещения

1 18X12 5—20 667
9

2045 Микрофильтры МФ 
1,5X3 — 3 шт.

Микрофильтры,
ТП, ШУ, служеб
но-бытовые поме
щения

2 30X12 4 12,5—30 1566
240

3953 Микрофильтры МФ 
1,5X3—3 шт. 
Насосы: 6НДВ —
2 шт.
ВК-12 — 2 шт.

Микрофильтры, на
сосная станция, 
ТП, ШУЛ служеб
но-бытовые поме
щения

3 24X18 40—80 1863
203

6220 Микрофильтры МФ 
3X3 — 3 шт. 
Кранбалка Q =  3,2 тс

Микрофильтры

4 24X18 2.5 80—125 1863
203

6980 Микрофильтры МФ 
3X4,5—4 шт. 
Насосы 8К — 12а — 
2 шт.
Кран электрический 
Q =  5 тс

Микрофильтры

5 30X18 2,5 160—200 2897
223

8100 Микрофильтры МФ 
3X3—8 шт.
Кран электрический 
Q =  5 тс

»
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Т а б л и ц а  ПО
Станция осветления воды для технических нужд; схема очистки одноступенчатая с применением реагентов

Измеритель — 1 сооружение

№ п.п. Краткая характеристика соору- 
женнй

Размеры соо
ружений, м

Производи
тельность,

м3/сут
Трудоемкость,

чел.-дн.
Строительный 

объем, м® Основные помещения

1 Станция осветления воды, 48X12 12 500 1914 4 535 Горизонтальные отстойники
содержащей до 2500 кг/л 111 длиной 39 м с камерами
взвешенных веществ на го- реакции 2 шт. Галерея тру-
ризонтальных отстойниках бопроводов

2 То же 48X18 20 000 2734 6 801 То же, на 3 отстойника с
1ВД камерами реакции и галереи

трубопроводов
3 » 48X24 32 000 3444 9 067 Горизонтальные отстойники

олл длиной 39 м с камерамиZ\J\J реакции. Галерея трубопро-
водов

4 > 48X30 40 000 4535 11333 То же, 5 отстойников с ка-

263 мерами реакции

5 » 48X36 50 000 5465 13 600 То же, 6 отстойников с ка-

317 мерами реакции

6 » 48X42 63 000 6395 15 289 То же, 7 отстойников с ка-

371 мерами реакции

7 » 68X48 80 000 6801 22 933 Горизонтальные отстойники

388 длиной 54 м с камерами

реакции 7 шт. Галерея тру-
бопроводов

8 » 63X54 100 000 7728 25 800 То же, 8 отстойников с ка-
440 мерами реакции

9 66X63 125 000 9890 31 533 То же, 10 отстойников с ка-
564 мерами реакции

10 90X63 160 000 12 752 43 000 То же, 13 отстойников с ка-
727 мерами реакции

П 108,6X63 200.000 15 456 51 600 То же, 16 отстойников с ка-
881 мерами реакции

В качестве основного оборудования применяются электрическое оборудование и электрические задвижки.

Т а б л и ц а  111

Станция для подготовки воды питьевого качества по одноступенчатой схеме с примене нием реагентов
Измеритель — 1 сооружение

Краткая характерис
тика сооружений

Параметры соо
ружений, м Произво

дитель- Трудоем- Строитель
ный,

объем, ма
Основное оборудова- Основное помещениев

в размер 
в плане

заглуб
ление

ность,
м3/сут

кость, 
чел.-дн. ние

1 Блок сооружений 
для очистки ма
ломутных (до 
150 мг/л) цветных 
вод на контактных

30x24 2,4 1 600 3478
113

8215,2 Дозаторы-хлора
торы, 2  N — 
=  138 кВт

Барабанные сетки, кон
тактные осветлители, на
сосная станция II подъе
ма. Реагентное хозяйст
во со складами ППА,



Продолжение табл. Ш
Параметры соо-

Краткая характернс*
ружений, м Произво

дитель- Трудоем- Строитель- Основное оборудова
ние Основное помещениес тика сооружений ность. кость, ный

с размер в заглуб- м*/сут чел.-дн. объем, м*

« плана ленне

осветлителях и коагулянта, извести,
подачи воды по* кремнефтористого нат-
требителям рия, активированного уг

ля
Лаборатории, мастер
ские, служебно-бытовые 
помещения, ТП, ЩСУ, 
водонапорная башня
промывной воды ем
костью 100 м3

2 То же 36x24 2,4 3 200 4218 9713 То же, То же
174 2 N  = 1 7 3  кВт

3 » 42x24 2.4 5 000 5079 10 807 Насосы:
206 4К-8,5Ф-12 

НП-1м и др.,
хлораторы,
кран-балки
и др.
2 N = 2 3 7  кВт

4 48,5X30 2,4 8 000 5736 13491 Насосы: То же, водонапорная
223 4К-18, НДВ- башня промывной воды

60, КВС-1/16, 
КВН-8, НД-

емкостью 200 м3

630/10, хлора
торы, кран- 
балки и др.
2 N = 318  кВт

5 » 54,5x30 2,4 12 500 6351 14 946 Насосы: То же, водонапорная
245 6НДВ-60, НД- башня промывной воды

630/10, 5Ф-12, 
НП-1 М, 6 К- 
12, кран-балки,

емкостью 300 м3

хлораторы,
2 N = 3 8 8  кВт

6 Блок сооружений 43,5x36 2,4 20 000 8063 18 763 Насосы:
для очистки мало- 248 6К-12 — 2 шт. Барабанные сетки, кон-
мутных (до 150 мг/ НД-630/10— тактные осветлители, реа-
/л) цветных вод 3 шт., компрес- гентное хозяйство со
(150 град) на кон- сор УК-1 м; складами: коагулянта,
тактных осветлите- кран-балки, извести, кремнефтористо-
лях хлораторы, го натрия, ПАА, угля,

2 N = 1 0 5  кВт лаборатории, мастерские 
служебно-бытовые поме-

10316

щения. Водонапорная 
башня емкостью 400 м3

7 То же 60,5x36 2,4 32 000 24 155 Насосы: То же, водонапорная
397 Ф12, НД-1600/ 

/10, НП-1М, 
кран-балки,

башня емкостью 500 м3

8 66x36 2,4 40000 12517 26 551
2 N  = 1 4 5  кВт 

Насосы: То же
658 8К-18а. НД-

1600/10, 5Ф-12, 
кран-балки, 
2 N  =151 кВт



s Продолжение табл, l t t

Краткая характерис
тика сооружений

Параметры соо
ружений, м Произво

дитель
ность,
м*/сут

Трудоем
кость , 

чел.-дн.
Строитель

ный
объем, м3

Основное оборудова
ние

С
с
£

размер в 
плане

заглуб
ление

Основное помещение

9 Блок сооружений 
для очистки м а
ломутных (до 
150 мг/л) цветных 
вод (150 град), на 
контактных освет
лителях

8 4 ,5 X 2 4 50 000 13 537 
85

26 712 Микрофильтры, 
хлораторы, кран- 
балки

Микрофильтры, смесите 
ли, контактные осветли 
тели, фтораторная, склал 
коагулянтов

10 » 102x24 63 000 16 276 
102

32 240 То же То же

11 » 6 6 x 3 6 80 000 19 175 
40

40 740 »

12 72X 36 — 100 000 21 312 
45

44 444 »

13 » 9 6 x 3 6 — 125 000 26 001 
54

59 259

14 * 8 4 x 6 0 — 160 000 35 114 
74

77 920 >

15 84X 72 — 200 000 44 755 
94

91 700 »



Т а б л и ц а  112
Станция для подготовки воды питьевого качества по двухступенчатой схеме с приме нением реагентов

(вариант с панельными стенами)
Измеритель — 1 сооружение

с
с
£

Краткая характерис
тика сооружений

П ар ам етр ы  со
оруж ени й , м

разм ер з а г л у б 
в^плане ление

П р о и зво 
д и т е л ь 
ность,

м8/с у т

Т рудоем 
к о сть ,

чел .*д н .

С троитель
ный

объем , м 8
О сновное оборудо

вание Основные помещения

о

А. Блоки с осветлителями, реагентным хозяйством и насосной станцией II подъема
1

2

Блок сооружений 
для очистки воды, 
содержащей до 
2000 мг/л взвешен
ных веществ, цвет
ностью до 150 на 
вертикальных от
стойниках и ско
рых фильтрах (по 
безнапорной схе
ме) с подачей во
ды потребителям

36x24 2,4 1600 3323
178

8 868 v N — 142 кВт

То же, с очисткой 
воды на осветлите
лях со взвешенным 
осадком и скорых 
фильтрах (по без-

42x24 2,4 32С0 3524
120

10 557 Насосы, воздухо
дувки, хлораторы, 
кран-балки 
SiN = 1 8 8  кВт

Реагентное хозяйство со 
складами реагентов, коа
гулянта, извести, ПАА, 
угля, кремнефтористого 
натрия, вертикальные от
стойники, фильтры, на
сосная станция II подъ
ема, лаборатории, мас
терские, служебно-быто
вые помещения КТП и 
ЩСУ. Отдельно стоящая 
водонапорная башня для 
промывной воды ем
костью 50 м3 
То же, с осветлителями 
со взвешенным осадком 
вместо вертикальных от
стойников



оQO
Продолжение табл■ 112

Краткая характерис
тика сооружений

Параметры со
оружений, м Произво

дитель
ность,

м*/сут

Трудоем
с
с
£

размер 
в плане

заглуб
ление

кость,
чел.-дн

напорной схеме) с 
подачей воды по
требителям

5000 5258
229

3 То же 48X24 2.4

4 » 42X36 2,4 8000 6471
242

5 54x36 2.4 12 500 8331
301

Строитель
ный

объем, м*
Основное оборудо

вание Основные помещения

11 570 Насосы: То же, башня промывной
4К-18, НД-630/ 
/10, 5НФ, 
4КН-8, ваку
ум-насосы, 
хлораторы, 
кран-балки 
2 N —256 кВт

воды емкостью 200 м3

14 924 Насосы: То же, водонапорная
6КМ-12, башня промывной воды
6НДВ, НД- 
630/10, хлора
торы, кран- 
балки
2 N = 273  кВт

емкостью 200 м3

19 669 Насосы:
ВК-18, НД- То же, водонапорная
630/10, башня промывной воды
2,5 НФБ, 
6НДВ, хлора
торы, кран-

емкостью 300 м3

осо

» 60x36 2,4 20 000 9266 21 891

балки
2 N =  454 кВт 

Насосы, воздухо
331 дувки, хлораторы 

Б N = 746  кВт

7

8

9

10

11

Б. Блоки без реагентного хозяйства и насосной станции II подъема
Фильтровальная 
станция для очист
ки воды, содержа
щей до 2000 мг/л 
взвешенных ве
ществ, в составе 
смесителей, гори
зонтальных отстой
ников со слоем 
взвешенного осад
ка с камерами 
хлопьеобразования 
и скорых фильтров

69,5x42 32 000 6194
ИЗ

18 840 Электрические за
движки, электри
ческое оборудова
ние

То же 69,5x48 40 000 7399
141

20624 Электрические за
движки, электриче
ское оборудование

» 64x54 — 50000 8805
177

23 202 То же

> 72x69,5 — 63 000 10 111
222

27 120

* 78x69,5 80000 7697
282

30004 »

Вихревые смесители, за- 
шламленные камеры, 
хлопьеобразования. Г о- 
ризонтальные отстойни
ки— 5 шт., 1= 4 8  м, ско
рые фильтры — 5 шт., 
8X6 м

То же, горизонтальные 
отстойники 6 шт., / =  
=  48 м, скорые фильтры 
6 шт., 8X6 м 
То же, отстойников и 
фильтров по 7 шт.

То же, отстойников и 
фильтров по 8 шт.

То же, два блока отстой
ников и фильтров по 
5 шт. в каждом



Продолжение табл. 112

К р а т к а я  х а р а к т е р и с 
т и к а  с о о р у ж е н и й

П а р а м е т р ы  с о 
о р у ж е н и й , м П р о и зв о 

д и т е л ь - Т р у д о е м - С т р о и т е л ь  О сн о в н о е  о б о р у д о 
в а н и ес

е р а зм е р  
в п л ан е

з а г л у б 
л ен и е

н о с т ь ,
м * /с у т

к о с т ь , 
ч е л . - д н .

ный
о б ъ ем , м 3

1

О сн о в н ы е  п о м е щ е н и я

12 Фильтровальная 
станция для очист
ки воды, содер
жащей до 2000 мг/ 
/л взвешенных ве
ществ, в составе 
смесителей, гори
зонтальных от
стойников со сло
ем взвешенного 
осадка с камера
ми хлопьеобразо- 
вания и скорых 
фильтров

96X66 100000 12 085 
353

42332 Электрические за 
движки, электри
ческое оборудо
вание

Электрическое

То же, отстойников 1 — 
=  69 м — 9 шт., филь
тров 12X6 — 9 шт.

То же, отстойников —
13 То же 96X 78 125 000 14 863 

441

54 530 оборудование 
Электрические за 
движки

11 шт., фильтров — 1 шт. 
[два блока (6+5);]

14 108X96 160 000 19 985 

565

70 208 То же То же, отстойников — 
15 шт., фильтров — 
15 шт. (3 блока по 5 шт.)

15 120x96 200 000 24 503 
706

83600 То же, отстойников — 
18 шт., фильтров — 18 шт. 
(3 блока по 6 шт.)



Станция обезжелезивания воды из подземных источников 
Измеритель — /  здание

Т а б л и ц а  113

Параметры со

Краткая характеристика 
сооружений

оружений, м Произво
дитель Трудоем Строитель Основное оборудо

вание Основные помещенияс
с размер в заглуб

ность,
м3/с у т

кость,
чел.-дн .

ный
объем, м3

SI
плане ление

А. Блок сооружений по напорной схеме
Блок сооружений по 
обезжелезиванию во
ды подземных источ
ников (содержание 
железа от 5 до 15 мг/ 
/л) по напорной схе
ме

12X12 800 419
50

826 Фильтры 
0 = 2  м — 2 шт. 
Фильтры
0 =  1,5 м — 2 шт. 
Бактерицидная ус
тановка— 2 шт. 
Насос 8К-18 
Компрессор 
КХ-406,
2 N = 27 ,4  кВт

Фильтровальный зал, 
мастерские, лаборато
рии, бытовые и под
собные помещения

То же 18x12 1600 557
66

1202 Фильтры, 0  =  
= 2  м — 2 шт. 
Бактерицидная ус
тановка — ком
прессор КХ-406, 
насос 8К-18,
2 N = 3 7  кВт

То же

24x12 3200 723
88

1574 Фильтры, 0  — 
=  2,6 м —- 6 шт.

То же, с насосной 
станцией II подъема



Продолжение табл. 113

в
в
2

Краткая характеристика 
сооружений

Параметры со
оружений, м Произво

дитель
ность,
м*/сут

Трудоем
кость,

чел.-дн.

Строитель
ный

объем, м*
Основное оборудо

вание Основные помещения
размер в

плане
заглуб
ление

Бактерицидная ус
тановка — 2 шт. 
Насос 18К-13 —
13 шт.
4НДВ — 2 шт.
Компрессор
КХ-406,
2 N =40,7 кВт

Б. Блок сооружений по безнапорной схеме
4

5

Блок сооружений по 
обезжелезиванию во

54,5x12 2.4

ды подземных источ
ников (содержание 
железа до 10 мг/л) по
безнапорной схеме с 
упрощенной системой 
аэрации и подачей 
обезжелезенной воды
потребителям

2.4То же 48,5x18

2281 4917 Насосы:
166 4К-18, ВКС-1/ 

/16. Бактери
цидная уста
новка,
2 N =118 кВт

2139 5396 Насосы:
76 6НДВ, 4К-18, 

ВКС-1/16. Бак-

Фильтровальная, фто- 
раторная насосная 
станция II подъема, 
мастерские и бытовые 
помещения
Отдельно стоящая во
донапорная башня 
промывной воды ем
костью 200 м3

То же

6

7

8

9

48,5x24 2,4 12 500 3311
134

8 784

54,5x24 2.4 20 000 4198
71

9 577

54,5x36 2.4 32 000 4627
237

12 258

66,5x36 2,4 40 000 5627
311

15 050

терицидная ус
тановка,
2 N =
=  181,5 кВт 

То же,
2 N =  260 кВт

Насосы:
1 ОД-6-60, 
5КН-12. Бак
терицидные 
установки и
др.,
2  N =492 кВт 

Насосы:
12Д-19,
6КН-12. Бак
терицидные ус
тановки и др., 
2 N =  560 кВт 

Насосы:
8К-18а —
2 шт.,
2 N =770 кВт.

То же, башня 
мывной воды 
костью 300 м3

То же

про
ем-



Фтораторные
Измеритель — 1 установка

Т а б л и ц а  114

Краткая характерис
тика сооружений

Параметры со
оружений, м Рекомендует

ся производи- Трудоем Строитель Основное оборудова
ние или потребная Основные помещенияс

с
£

размер в 
плане

заглуб
ление

тельность на 
водопроводах, 

м3/сут

кость, 
чел . -дн.

ный
объем, м3 электрическая мощ

ность, кВт

1 Установка для 
фторирования во
ды со складом 
кремнефтористого
11 О FT4 f t  i i r t

9 x 6 2,4 5—12,5 165
16

375 Сатуратор 0 =  
=  1 м — 1 шт. Ва
куум-бункер,
2 N  = 17,7  кВт

Помещение сатурато
ра, склад реагентов, 
подсобные помещения

2
натрия

То же 20—40 199
14

422 Сатуратор 0  =  
=  1,6 м — 1 шт. 
Вакуум-бункер,
2 N = 17,7  кВт

То же

3 > 12x6 2,6 50—80 260
21

563 Сатуратор 0  =  
=  1,6 м — 2 шт. 
Вакуум-бункер 
2  N = 7 ,8  кВт

4 Установка для 
фторирования во
ды со складом 
кремнефтористого 
натрия

1

12x6

1

3 100—125 269
25

580 Сатураторы 0  =  
=  2 м — 2 шт. 
Вакуум-бункер 
2 N = 7 ,8  кВт

Помещение сатурато
ра, склад реагентов, 
подсобные помещения



Установки для обеззараживания воды 
Измеритель — 1 здание

Т а б л и ц а  115

Краткая характеристика 
сооружений

Параметры со
оружений, м Произво

дитель- Трудоем Строитель Основное оборудова
ние, потребная элек
трическая мощность, 

кВт
Основные помещенияс

с
£

размер в 
плане

заглуб
ление

ность,
кг/ч

кость , 
чел.-дн.

ный
объем, м*

1 Установка для хлори
рования воды

9x6 — 1 244
7

445 Хлораторы — 2 шт. 
Кран-балка 
<2 =  0,5 тс,
2 N = 3 ,8  кВт

Хлораторная, склад 
хлора

2 Хлораторная, совме
щенная с расходным 
складом хлора

12X6 2 328
24

509 Хлораторы — 2 шт. 
Кран-балка 
<2 =  0,5 тс,
2 N  = 7  кВт

Хлораторная, расход
ный склад хлора, вес
тибюль, венткамера

3 То же 15x6 5 384
19

630 Хлораторы — 2 шт. 
Кран-балка 
<2 =  0,5 тс,
SN  = 8  кВт

То же

4 » 21x12 10 656
46

1948 Хлораторы 
ЛОНИИ 100— 
2 шт., компрессор 
ГАРО 155-2—
2 шт., калорифер, 
кран-балка 
<2 =  2 тс,
2 N = 1 4  кВт

Хлораторная, расход
ный склад хлора, 
венткамеры, щитовая, 
подсобные и бытовые 
помещения, компрес
сорная



Продолжение табл. 115

К раткая характеристика 
сооружений

П арам етры  со
оруж ений , м П рои зво

д и тел ь
ность,
к г /ч

Трудоем- С троитель-
Основное оборудова
ние, потребная элек-

Основные помещ енияс
с
%

разм ер в 
плане

за гл у б 
ление

к о сть ,
ч е л .-д н .

ный
объем, м*

трическая мощность, 
кВт

5 Хлораторная, совме
щенная с расходным 
складом хлора

27X12 30 932
51

2370 Хлораторы —
3 шт., компрессор 
ГАРО 155-2—
2 шт., калорифер, 
кран-балка,
Q =  2 тс,
2  N = 3 5  кВт

Хлораторная, расход
ный склад хлора, ком
прессорная, венткаме- 
ра, щитовая, подсоб
ные и бытовые поме
щения

6 То же 30x12 50 1001
59

2520 Хлораторы —4 шт., 
компрессор ГАРО 
155-2—2 шт.,
<2=2  тс,
2  N = 3 8  кВт

То же

7 36x12 100 960
67

3136 Хлораторы —6 шт., 
компрессор ГАРО 
155-2—2 шт., 
кран-балка 
<2 =  2 тс,
2 N  = 4 8  т

8 Установка с электро
лизерами ЭН-25 и от
дельно стоящим скла
дом поваренной соли

10x6 1 1171
10

466 Электролизер ЭН- 
25—3 шт., насосы 
29-л — 2 шт.,

Помещение электро
лизеров, насосно-дози
ровочная. электрощи-

9

НД-100/10,
2 N = 2 8  кВт

Установка
лизерами
складом
соли

с электро- 
ЭН-100 и 

поваренной

20,9x12 2 8,3 1244
62

939,4 Электролизер ЭН- 
100—3 шт., насо
сы 9х — 9л — 2 шт., 
вентилятор Ц4-70 
К? 3—2 шт., насо
сы ВК-1—16—
2 шт.,
2 N = 2 4 0  кВт

товая, венткамеры, от
дельно стоящие резер
вуары для поваренной 
соли — 2 шт. по 10 м3 
Помещение электро
лизеров, помещение 
выпрямителей, насос
ная станция, вентка- 
мера, подсобные по
мещения, резервуары 
для соли — 2 шт. по 
50 м3

Т а б л и ц а  116
Насосные станции II подъема

Измеритель — / здание

№
п .п .

П роизводительность,
М*/Ч,

принятая

возм ож ная

Разм еры  в плане, м. 
н ад зем ая  часть Трудоемкость,

чел.-дн.
Строительный 

объем , м*
Основное оборудо

вание Основные помещ ения
маш инный зал  (за 

глубление)

1 30—60 6X4,5 77 125 Насосы — 2 шт. 
типа К или 4НДВ

Машинный зал, мастер
ская, служебно-бытовые 
помещения, щитовая2,5—200

автоматизация
И



Продолжение табл. 116

Производительность, Размеры в плане, м,
Л*9 м3/ч. надземая часть Трудоемкость, Строительный Основное оборудо- Основные помещенияП .П . принятая машинный зал (за- чел.-дн. объем, м3 ванне

возможная глубление)

2 65—120 9X4,5 85 175 Насосы — 3 шт. Машинный зал
30—400 15 типа К

автоматизация

3 120—200 21X6 381 765 Насосы: типа К — Машинный зал, мастер-
60—440 37 2 шт. ская, щитовая, служеб-

4НДВ — 2 шт. но-бытовые помещения

4 250—500 24X6 478 827 3 насоса 6НДС Машинный зал, мастер-
12X6 49 ская, т. п., щитовая, слу

жебно-бытовые помеще-(—2,4) ния

550—800 27X6 480 1004 5 насосов 6К-8 То же
5 120—800 15,5X6 49

(-2 ,4)

6 900—1500 18X9 709 1670 3 насоса 12НДС-60 Машинный зал, щитовая
600—2000 18X9

(-3 ,0)
160

7 1500—1800 24X12 867 2035 4 насоса 12НДС-6С Машинный зал, транс-
400—2400 18X12 

(—2,4)
195 форматорная подстанция, 

РУ 6кВ, помещение вы-
прямителей, мастерские, 
бытовые и подсобные по-
мещения

8 2000—3000 36,3X12 1167 3180 4 насоса 12НДС-60 Машинный зал, транс-
600—3700 18X6 83 форматорная подстанция,

(-2 ,4) РУ 6кВ, помещение вы
прямителей, мастерская, 
бытовые и подсобные
помещения

9 3200—4800 42,3X12 1330 3867 4 насоса 20НДН Машинный зал, транс-
1600—10 000 24X12

(-2 ,4)
109 форматорная подстанция, 

РУ 6кВ, помещение вы
прямителей, мастерские, 
бытовые и подсобные по-

1656
мещения

10 3200—4500 48,4X12 5130 4 насоса 14Д-6 Машинный зал, РУ 6 кВ,
800—5000 24X12 115

2137

щитовая диспетчерская, 
лаборатория, бытовые и 
подсобные помещения

11 4600—6000 60,5X12 6471 4 насоса 20Д-6; Машинный зал, помеще-
2400—9400 24X12 232 3 насоса ЗК-6 ние электротехнических

устройств
12 6200—8500 42X18 1650 7853 20НДСО — 4 шт. Машинный зал, опера-

2700—10 500 42X12
(-2 ,4)

71 торная

13 12 000—21 000 42X18 1650 7853 20НДСО — 5 шт. Машинный зал, опера
торская, РУ 6 кВ2000—21 000 42X12

(-2 ,7)
71



п
.п

.
Резервуары для воды 

Измеритель — 1 сооружение

Т а б л и ц а  117

£

1

2

3

4

5

6

П арам етры  со
оруж ений, м А

И 3
8
Я  К  
8 &

X
К раткая  характеристика сооруж е

ний
А

s ' !

2

А
Н

8
X

A  «

5 я
H . 
X  X4) <и

s  X
м  та 3 5 * P t  *.

л ! 4
О  Ш 
0 . ( 0

<о Ч  
а с

X  «  К  
кст  к ш < 5 S

Резервуар для воды цилиндри
ческий из сборных железобе
тонных конструкций:

площадки с грунтовыми 6 100 134 100
водами 52
площадки без грунтовых — 6 100 111 100
вод 34

То же: 250площадки с грунтовыми — 10 214 250
водами 79
площадки без грунтовых — 10 250 198 250
вод 77

То же: 500площадки с грунтовыми — . 12 303 500
водами 117
площадки без грунтовых — 12 500 271 500
вод 116

Резервуар для воды железо
бетонный, заглубленный из 
конструкций сборных унифици
рованных заводского изготов
ления:

6 X 3 50для площадок с грунтовы —- 95 50
ми водами 29
площадки без грунтовых 6 X 3 — 50 86 50
вод 24

То же:
6 x 6для площадок с грунтовы — 100 121 1 0 0

ми водами 38
для площадок без грунто
вых вод

6 x 6 — 100 115
33

100

То же:
12X6для площадок с грунтовы

ми водами
— 250 188 250

58

120



Продолжение табл. 117

с
в
2

Краткая характеристика сооруже
ний

Параметры со
оружений, м

Е
м

ко
ст

ь 
м*

Т
ру

до
ем

ко
ст

ь,
че

л.
-д

н
.

С
тр

ои
те

ль
ны

й 
об

ъе
м

, 
м*

ра
зм

ер
 

в 
пл

ан
е

ди
ам

ет
р

за
гл

уб
ле


ни

я

для площадок без грунто- 12X6 — 250 167 250
вых вод 52

7 То же:
для площадок с Грунтовы- 12x12 — 500 346 500
ми водами 14
для площадок без грунто- 12X12 — 500 262 500
вых вод 97

8 То же:
для площадок с Грунтовы- 18x12 — 1000 507 1000
ми водами 183
для площадок без грунто- 18X12 — 1000 476 1000
вых вод 170

9 То же:
для площадок с грунтовы 24X18 — 2000 782 2000
ми водами 242
для площадок без грунто 24X18 — 2000 706 2000
вых вод 233

10 То же:
для площадок с грунтовы 30x24 — 3000 1184 3000
ми водами 326
для площадок без грунто 30X24 — 3000 1017 3000
вых вод 306

11 То же:
для площадок с грунтовы 36X36 — 6000 1810 6000
ми водами 506
для площадок без грунто 36x36 — 6000 1593 6000
вых вод 458

12 То же:
для площадок с грунтовы 48x48 — 10 000 2879 10 00<
ми водами 815
для площадок без грунто 48X48 — 10 000 2740

ооо

вых вод 820

П р и м е ч а н и е .  В табл. 117 нормами не предусматриваются 
промывка хлорированием и герметизация резервуаров.

5 Зак. 406 121



Т а б л и ц а  118
Водонапорные башни

Измеритель — 1 сооружение

с
с
£

Краткая характеристика 
сооружения

Объем бака, 
м3 Трудоемкость,

чел.*дн.
Строительный 

объем, м3Высота до дна 
бака, м

1 Водонапорная башня 50 170 177
бесшатровая со сталь- 15 4
ным баком и кирпич-
ным стволом

2 То же 100 279 224
15 4

3 150 358 288
18 4

4 » 200 342 270,2
15 6

5 300 493 693
15 23

122



5* Зак. 406

Т а б л и ц а  119

Сооружения для усреднения расхода повторного использования промывной воды и сгущения осадка

Измеритель — 1 сооружение

с
с
%

Краткая характерис
тика сооружений

Параметры со
оружений, м

Рекомендует
ся для приме
нения на во
допроводных 

станциях про
изводительно

стью, тыс. 
м3/сут

Трудоем
кость,

чел.-дн.

Строитель
ный

объем, м3

Основное оборудо
вание или потребляе
мая мощность, кВт

Основные помещения 
или сооружения

размер в 
плане

заглуб
ление

1 Сооружения для пов- 18x12 4,2 20—63 1102 1261 Насосы 8К-18 — 2 заглубленных ре
торного использова- 123 2 шт., 4К-18 — зервуара емкостью-
ния воды после про 1 шт. 300 м3, насосная
мывки фильтров станция

2 Сооружения для ус 2 1 ,4 x 1 8 9,2 50—200 3591 5150 Насосы 8НФ — 2 заглубленных ре
реднения расхода или 816 4 шт., 8К-18 — зервуара емкостью
повторного использо 1 шт., 2К-6 — 2 шт. 500 м3, насосная
вания промывной ВО станция

3
ДЫ
Узел сгущения шла- — 4 10—40 316 700 Механические ме Две заглубленные
мовых вод две емко 129 шалки медленного емкости 0 = 9  м с
сти, 0  — 9 м перемешивания — павильоном только

2 шт., 0 = 9  м над камерой пере
ключения

4 Узел сгущения шла — 5 .4 50— 100 438 1800 То же, 2 шт., Две емкости 0 =
мовых вод, две емко 171 0 = 1 2  м =  12 м размещены
сти, 0  =  12 м в здании

5 Узел сгущения ш ла 66 x 2 4 2 ,3 160—200 2731 21204 Механические ме Три сгустителя
мовых вод 241 шалки медленного 0 =  18 м, разме^

перемешивания — щенных в здании
2 шт., 0 = 1 2  мю

OJ



№
 п

.п
.

Т а б л и ц а  120
Подсобные здания и сооружения 

Измеритель — I здание

К раткая характеристика 
сооружений

Рекомендует
ся для приме

ТрудоемРазмер в нения на во Строитель
плане, м допроводах кость, ный

производи
тельностью, 
тыс. м3/сут

чел .-дн . объем, ма

Контор а-лаборатория 
в составе: лаборато
рии, диспетчерской, 
административных и 
бытовых помещений

То же

24X12

21x12

30x12

20—50

63—125

160—200

990
52

979
54

1512
80

2372

2429

3756

4 Блок подсобных по
мещений в составе: 
ремонтных мастер
ских, гаража и адми
нистративно-бытовых 
помещений

66x12 40—200 1894
57

4070

124



Котельные
Измеритель — 1 котельная

Т а б л и ц а  121

Краткая характеристика со- Размер Рекомендуемая область приме- Потребная Трудоемкость, Строительныйс
й
£

оружений в плане, м нения электрическая 
мощность, кВт чел.-дн. объем, м®

1 Котельная с 2 котлами 19,5X12 Площадки водозаборных 24,6 465 616
«Универсал-бМ» с по- сооружений, отдельно стоя- 31верхностью нагрева щие здания и площадки во
33,02 м2. Топливо — ка донапорных сооружений
менные и бурые угли. производительностью
Склад топлива — откры 25 тыс. м3/сут
тый

2 То же, с 4 котлами 25,5X12 Площадки водопроводных 53,7 584 805
«Универсал-бМ» сооружений производитель

ностью 20—32 тыс. м3/сут 25

3 Котельная с 2 котлами 12X9 Площадки водопроводных 40,9 375 514
«Универсал-бМ». Топли сооружений производитель 4во — природный газ ностью 8—20 тыс. м3/сут

4 То же, на 4 котла «Уни- 
версал-бМ»

18X9 Площадки водопроводных 42,1 521 713
сооружений производитель
ностью 20—50 тыс. м3/сут 6



Продолжение табл. 121

е
с
€

Краткая характеристика со
оружений

Размер 
в плане, м Рекомендуемая область приме

нения
Потребная 

электрическая 
мощность, кВт

Трудоемкость,
чел.-дн.

Строительный 
объем, м3

5 Котельная с 4 котлами 
«Универсал-бМ» с по
верхностью нагрева по 
41,8 м2. Топливо — мазут

18X15 Площадки водопроводных 
сооружений производитель
ностью 20—50 тыс. м3/сут

77,2 460
23

973

6 Котельна с 4 котлами 
«Минск-1»

15X12 Площадки водопроводных 
сооружений производитель
ностью 50—125 тыс. м3/сут

— 531
13

840

7 Котельная с 6 котлами 
«Минск-1». Топливо — 
природный газ

21X12 Площадки водопроводных 
сооружений производитель
ностью 125—200 тыс. м3/сут

— 734
17

1160

8 Котельная с 6 котлами 
«Минск-1» Топливо — 
каменные и бурые угли

27X20 Площади водопроводных 
сооружений производитель
ностью 100—160 тыс. м3/сут

1018
47

2048



§ 2. Сооружения очистки и доочистки сточных вол
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Показатели настоящего подр-аздела составлены на канали
зационные очистные сооружения, входящие в комплексы механиче
ской и биологической очистки, и на канализационные под водные вы
пуски.

2. Показателями учтено строительство сооружений (кроме на
сосных станций) в сухих грунтах II группы. При других грунтах к 
трудозатратам на земляные работы следует применять коэффици
енты: для грунтов I группы — 0,95, для грунтов III группы — 1,1.

3. При сооружении насосных станций открытым способом пока
затели трудоемкости учитывают II группу грунта, а при опускном 
способе — I группу грунта.

При сооружении насосных станций в условиях, отличающихся от 
указанных выше, к трудозатратам на земляные работы следует 
применять коэффициенты, указанные в табл. 1,22.

Т а б л и ц а  122

Способ производства работ

Группа грунтов

I

II

III

открытый опускной

1,22 (1,38) 1

1 1,27 (1,38)

0,92 (1,06) —

В скобках даны поправочные коэффициенты для мокрых грунтов.

4. Укрупненные показатели трудоемкости ;ва укладку канали
зационных подводных выпусков учитывают работу водолазов в сле
дующих условиях: при работе с самоходного бота с компрессором; 
на судоходной реке с глубиной воды от 2,5 до 12,5 м; при радиусе 
видимости под водой более 1 м; при свободном передвижении во
долаза на грунте; при температуре воды ниже +12°С.

5. При подсчете трудозатрат команды плавсостава, обслужива
ющей землесосные снаряды (при разработке подводных траншей), 
показателям.и учтена работа земснаряда -в засоренном забое при вы
соте подводного забоя 2,5—3,5 м, количестве рабочих смен в году 
до 350 и укладке разработанного грунта в подводный отвал

6. В табл. 123, 126, 127, 129, 132—135, 137—143, 145—157, 159 
показатели трудоемкости приведены дробью: над чертой — всего, 
под чертой — в том числе земляные работы.
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Т а б л и ц а  123
to00 Канализационные насосные станции

Состав помещений: Приемный резервуар, машинное отделение, грабельное отделение, вентиляционные камеры, 
электропомещения для распредительных устройств, бытовые помещения 

________________________Измеритель — 1 сооружение_______________________

Ё

2

П роизводитель
ность, м3/ч Н апор , м П еречень основного обо

рудования
Размеры  

со о р у ж е
ний, м

Д
иа

м
ет

р 
ко

ло
дц

а,
 м

 
j I

, Г
лу

би
на

 п
од

во
дя

щ
е

го
 к

ол
ле

кт
ор

а,
 

м

С троительный
м*

объем , Трудоемкость,
чел.-дн.

сухие
гр у н 
ты

мокры е
грунты сухие

гр у н 
ты

мокры е
грунты

с в я з 
ные

песча
ные

с в я з 
ные

песча
ные

587 667
1 18—90 12— 8 2 насоса ЗФ-12, ре- 9 x 9 8 4 860 —

шетка РМВ 600/800 54 87

5,5 945 1060 1 160 704 751 959
109 297 237

7 1168 1168 1287 812 812 1 0 0 0

208 308 230
322 478

2 6—173 65—6 3 насоса ФГ-51/58, 7 ,5 x 6 5,5 4 374 374 —
решетка-дробилка 85 2 0 о

РД-200 399 519 534
5,5 410 412 412

141 204 144

7 461 606 606 529 556 627
169 238 176

WCD

866
689 718

144-216 50-30 3 нассоса 5Ф*6 (5Ф- 
12) механизирован-

9 x 9 9 4 866 74
737
109

147
1030
400

ные, решетки РМВ 
600/800 — 2 шт. 5,5 979 1076 1116

1269
1061 1239

7 1154 1254
519442

2177
1232 1623

388—1368 28—13 3 насоса 8Ф-12, граб- 20X12 12 4 2145 —
131 314

ли механизированные 
МГ-8Т

5,5 1828 1956 2057 1281 1305
144 183

7 2128 2214 2295 1347 1414
174 203

1470 1500 968 1112
440—1400 28—18 3 насоса 8Ф-12, ком

бинированная решет-
12X12 12 4

81 163

ка-дробилка 5.5 1585 1770 1860 1057 976
198 249

7 2110 2110 2160 1224 1257
283 308

2274 2414 1306 1757
674—2052 42—22 3 насоса 10Ф-12, граб

ли механизированные
23X12 12 4

205 253
МГ-НТ 5,5 2622 2835 3025 1482 1606

216 291

984
151

1110

184

1584
210

1700
283

1120
269

1476
318

1968
358



&0
о Продолжение табл. 123

с
с

£

Производитель
ность, м3/ч Напор, м Перечень основного обо

рудования
Размеры 
сооруж е
ний, м

Д
иа

м
ет

р 
ко

ло
дц

а,
 м

Г
лу

би
на

 п
од

во
дя

щ
е

го
 к

ол
ле

кт
ор

а,
 

м Строительныйbfi объем, Трудоемкость,
чел.-дн.

сухие
грун
ты

мокрые
грунты сухие

грун
ты

мокрые
грунты

связ
ные

песча
ные

связ
ные

песча
ные

7 3093 3178 3411 1554 1632 2018
246 297 389

800—2200 40—22 3 насоса 10Ф-12, 12X12 12 4 2509 2545 988 1211
комбинированная ре- 226 254
шетка-дробилка РД-
600 — 2 шт. 5,5 2634 2814 3019 1511 1471 1896

305 315 324
7 3074 3114 3364 1526 1569 1951

417 431 467

1300—3300 40—30 3 насоса ЮФ-12, ре- 18X18 18 5,5 2618 2866 2 953 1460 1980 2020
шетка-дробилка РД- 194 494 500
600 — 3 шт.

7 3006 3308 3467 2380 2510 2560
821 691 700

со

9

10

11

12

4160 60 3 насоса 16Ф-9, ре- 48X18 — 4 13 660 7880
шетка-дробилка РД- 2510

5400—10 800 33—19,5 600 — 4 шт.
5 насосов 16ФН-18, 24x18 24 4 10 232 10 775 10 775 5632 6001
грабли механические 687 1926
МГ-8Т —3 шт.

5,5 _ 10 793 10 793 6237
2136

7 _ 10 780 10 780 6521
2380

А. С панельными стенами

6600—13 200 24,5 5 насосов 24ФВ-13, 30x30 5,5 16 353 16 353 7609 7826
грабли механические 671 887
МГ-6Т — 4 шт. 7 17 740 8545

1247

Б. С кирпичными стенами

6600—13 200 24,5 5 насосов 24ФВ-13, 30x30 5,5 16 637 16 637 _ _ 7504 7721
грабли механические 671 887
МГ-6Т — 4 шт. 7 -  - 18 024 _ 8439

1247

71И
1457
7271
1571
7492
1716

Примеч а н и е. Надземная часть насосных станций п.п. 1—10 выполняется с кирпичными стенами.



Т а б л и ц а  124
Насосные станции на 3 насоса 5Ф-6 (5Ф-12) и 8Ф-12 с граблями

При расчетной температуре наружного воздуха — 40°С 
к пп, 3 и 4 табл. 123 добавлять на 1 сооружение в чел.-дн.

Марка насоса

Е Наименование 5Ф-6 8Ф-12
£ (5Ф-12) с граблями

1 При открытом способе производства 
работ и глубине подводящего кол

32 53

лектора до 4 м в сухом и мокром 
грунте

2 При опускном способе производства 
работ в сухих грунтах при глубине
коллектора, м, до:

5,5 43 65
7 46 72

3 То же, в мокрых грунтах с водоот
ливом и без него при глубине кол

46 72

лектора до 7 м

Т а б л и ц а  125
Насосные станции на 3 насоса 8Ф-12 и 10Ф-12 с решетками-дробил
ками и на 5 насосов 16-ФВ-18

Поправки к пп. 5, 7 и 10 табл. 123
На 1 сооружение в чел.-дн.

№ пп. табл. 123

Виды работ и поправки
5 7 10

Исключать при температуре 
наружного воздуха —20°С

15 20 —

Добавлять при температуре 
наружного воздуха —40°С

15 20 114

Т а б л и ц а  126
Здания решеток 

Измеритель — 1 сооружение

h-i Производитель Высота насыпи Размеры в пла Трудоемкость,
«о? • ность, для насыпных не, м чел.-дн.й: с тыс. м°/сут грунтов, м

1 1,4—10 0—1 13X6,5 286
14

132



Продолжение табл. 126

и
£  Б

П роизводитель
ность, 

тыс. м3/сут

Высота насыпи 
д л я  насыпных 

грунтов, м
Разм еры  в п ла-| 

не, м
Трудоемкость,

чел.-дн.

2 — 320
53

3 — 352
82

4 — 386
116

с 458
189

2 10—17 0—3 18,5X6,5
320

46

4 - 5 —
_426

152

3 17—32 0— 1 16X9,5
433
47

2 —
419

45

3 —
439

63

А 463
•г

84

С 499
О

117

4 40—80 0 — 2 24,5X9
6 6 6

91

3 - 5 —
692

50

5 100— 160 0 - 5 24,5X12
1027

161

6 175—280 0—5 30,5X12,5
1089
309

П р и м е ч а н и е .  При расчетной температуре наружного возду
ха —40°С к показателям табл. 126 добавлять: при высоте насыпи: 
до 2 м — 29 чел.-дн.; от 3 до 5 м — 19 чел.-дн.
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Т а б л и ц а  127

Решетки-дробилки (открытые установки) 

Измеритель — / сооружение

в Производительность, Высота насыпи Трудоемкость,
с М3/ч для насыпных чел.-дн.
£

грунтов, м

1 31,3—60 0 — 2 61
15

3—5 62
55

2 62,6— 120 0 — 2 63
14

3—5 80
31

3 1670—2000 0 — 2 182
34

3 2 1 0

56

4 224
70

5 255
71

4 3340—4000 0 — 2
226
35

3 274
56

4 291
70

5 316
90

5 Здание электротехниче
ских помещений

69
29

134



Поправка к табл. 127 
Измеритель — 1 сооружение

Т а б л и ц а  128

Решетки-дробилки РД-200

2 шт. 3 шт.

добав исклю добав исклю
в лять чать лять чать
в при при при при
* —40°С —20°С —40°С —20°С

1 №  п. п. 1 1 2 2

2 Поправка 12 10 14 12

Решетки* дробилки 
РД-600, здание элек
тротехнических по

мещений

добавлять исключать
при при

—40° С —20°С

3
или 4 и 5 

16

3
или 4 и 5 

9

Т а б л и ц а  129
Горизонтальные песколовки

Измеритель — 1 сооружение

в
в
%

Производи
тельность, 

тыс. м3/сут
Размеры соо
ружения. м

Высота насы
пи для насып
ных грунтов, 

м

Гидравличе
ская емкость, 

м3
Трудоемкость,

чел.-дн.

1 1,4— 10 10X8 Т со 105 268
123

4—5 326
105

2 10—64 17X9

ю1о

105 308
144

3 100— 175 26X 18 В ненару 584 440

шенных 130
грунтах 578

4 175—280 28X 24 То же 680
138

Т а б л и ц а  130
Поправка к табл. 129 к п. 2 
Измеритель — 1 сооружение

При всех высотах насыпи 
при —40°С добавлять

23

при —20°С исключать

4
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Т а б л и ц а  131
Отстойники первичные вертикальные

d
d
£

1

2

3

4

5

6

Д
и

ам
ет

р 
от

ст
ой

ни


ка
, 

м Р а зм ер  в п л а 
не, м

К
ол

и
че

ст


во
 о

т
ст

ой
ни


ко

в,
 

ш
т.

Г идравличе
ская  емкость, 

м*

Т р удоем кость , чел .-дн .

сухие
грунты

м окры е
грунты

На 1 узел в монолитном бетоне

4 11X7 2 120 333 384
82 100

11X11 4 240 574 651
94 114

6 15X9 2 300 464 530
98 120

15X15 4 600 857 977
124 151
688 792

9 21X12 2 700
160 198

1160 1340
21X21 4 1400

202 246

На 1 отстойник

4 60 167 192
41 50

232 265
6 _ — 150

49 60
344 396

9 __ — 350
80 99

На 1 узел
В сборном железобетоне

415 477
6 15X9 2 300

105 128
677 780

15X15 4 600
163 199

21X12 о 6120 701
9 /ии

160 198

1040 1181
21X21 4 1400

202 246

1Э6



Продолжение табл. 131

а
к
£ Д

иа
м

ет
р 

от
ст

ой
ни


ка

. 
м Размер в пла

не, м

К
ол

ич
ес

т-
 

! в
о 

от
- 

ст
ой

ни
- 

1 к
ов

, 
ш

т.

Гидравличе
ская емкость, 

м3

Трудоемкость, чел.-дн.

сухие
грунты

мокрые
грунты

На 1 отстойник

9 6 _ 150 208 355
53 64

10 9 1 350 306 355
80 99

Т а б л и ц а  132
Отстойники радиальные первичные 

Состав сооружений:
Отстойники— 4 шт.; насосная станция сырого осадка; распре

делительная чаша; жиросборник; наружные технологические тру
бопроводы.

Состав оборудования:
Илоскребы; устройство для удаления плавающих веществ; за

творы с ручным приводом; насос плунжерный; насос ФГС-81/31.

с Диаметр от
стойника, м

Размер в пла
не, м

Гидравличе
Трудоемкость, чел.-дн.

с
£

ская мощ
ность, м3 сухие

грунты
мокрые
грунты

На 1 узел

I 18 44X44 3 640 6212
575

6338
701

2 24 55X55 6 330 8963
837

9147
1021

3 30 67X67 10 520 13944
1208

14210
1474

4 40 87X87 21 160 23572
1673

23 940 
2041

На 1 отстойник

5 18 — 810 1530
144

1584
175

6 24 — 1 582 2241
209

2287
255

7 30 — 2 630 3486
302

3552
368

8 40 — 5 290 5893
418

5985
510
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Т а б л и ц а  133
Отстойники двухъярусные 

Состав сооружений:
Отстойники; иловые колодцы; распределительная камера; сбор

ная камера

Н 2  О 2■ Трудоемкость,
а  а*н *

н .О Св 
*  * Размер Количест

во отстой
Гидравли

ческая
чел,-дн.

v 5  
2  *

в плане, ников, емкость,
S o

м шт. м3 сухие мокрые
ч й « Ё грунты грунты

На узел в монолитном железобетоне

б 7,6 16X6 4 705 1348 1525
183 223

36x16 8 1410 2643 2491
312 381

— 8,8 16x16 4 874 1430 1624
225 275

36x16 8 1748 2656 3074
336 364

9 8,7 22x22 4 3682 2414 2735
314 383

48x22 8 3364 4759 5385
555 677

12 8,2 28x28 4 2547 2510 2901
358 438

60x28 8 5094 4805 5570
592 724

___ 9,4 28x28 4 3090 2651 3060
425 521

60x28 8 6180 5140 5920
658 801

На 1 отстойник

6 7 ,6 176 338 382
46 56

8,8 ___ _ 218 358 407
57 69
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Продолжение табл, 133

е
с
£ Д

иа
м

ет
р 

от


ст
ой

ни
ка

, 
м

В
ы

со
та

 о
т

ст
ой

ни
ка

 , 
м

Р азм ер  
в пл ан е , 

м

К о л и ч ест
во о тсто й 

ников, 
ш т.

Г идр авл и 
ческая  

е м к о с т ь , 
м3

Т рудое
чел

сухие
грунты

м кость.
[.-ДН.

мокры е
грунты

6 9 8 ,7 420 605 684
79 96

7 12 8 ,2 637 631 731
9

90 109

9 ,4 _ 772 654 770
106 131

На 1 узел
в сборном железобетоне

9 8 ,7 22X22 4 1682 1043
282

4 8 x 2 8 8 3364 2024
494

12 8 ,2 2 8 x 2 8 4 2547 1476
358

6 0 x 2 8 8 5094 2826
592

9 ,4 28X 28 4 3090 1560
425

6 0 x 2 8 8 6180 3003
658

1191
383

2310
610

1682
438

3232
724

1780
521

3451
801

На 1 отстойник

10 9 6 420 251 298
71 96

п 12 8 ,2 637 371 421
90 109

9 ,4 772 391 445
106 131
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Т а б л и ц а  134
Осветлители — перегниватели 

Состав сооружений:
Осветлитель; перегниватель; камера флокуляции; центральная 

труба; подводящий лоток 200X300 мм; отводящий лоток 200X300 
мм; иловые трубы; переливная труба; труба для перемешивания 
осадка, колодец.

Измеритель — 1 сооружение

Д и ам етр  
о т ст о й 
ника, м

Г и д р авл и ч е
ская  ем кость, 

м 3

Т рудоем кость , чел .-дн .

сухие грунты м окры е грунты

о с в е т 
л и тел и

п е р е 
гнива
тели

о с в е т л и 
тели

п ер егн и ва
тели

о светл и 
тели

перегнива*
тели

В монолитном железобетоне

1 9 65,3 330 670 670
58

691 691
76

2 12 103,1 640 849 849
83

871 871
103

3 15 154,6 1060 872 872
105

912 912
124

В сборном железобетоне

4 9 65,3 330 516 516
58

540 540
76

5 12 103,1 640 644 644
83

665 665
103

А 15 154,6 1060 667 667 681 681и
105 124

Т а б л и ц а  135
Осветлители с естественной аэрацией

Состав сооружений:
Осветлители; иловой колодец; распределительная камера.

К оличество
осветли телей .

ш т.

Г и д р авл и ч е
ск ая  ем кость. 

м 3

Т рудоем кость , чел .-д н .
с
с
2

Д и ам е тр , м
сухие

грунты
м окры е
грунты

1 6

1

2

На 1 узел 

283 507 527
93 95
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Продолжение 135

е
Диаметр, м

Количество Гидравличес Трудоемкость, чел.-дн

с
Z

осветлите
лей, 1ГТ.

кая емкость, 
м3 сухие

грунты
мокрые
грунты

4 566 940 971
143 146

2 9 2 721 602 667
123 140

4 1442 1127 1248
179 231

На 1 осветлитель

3 6 141 253 264
46 48

4 9 360 301 334
61 70

П р и м е ч а н и е .  Показатели предусматривают возведение со
оружений диаметром 6 м в монолитном железобетоне, а диаметром 
9 м — в сборном.

Т а б л и ц а  136
Поправка к табл. 135 к п. 3

Д обавлять при —409С И склю чать при —20“С

31 14

Т а б л и ц а  137
Отстойники вторичные вертикальные 

Состав сооружений:
Отстойники; иловый колодец; распределительная камера.

£

fJXЯ о я
35 . 
ссёз

Размеры 
в плане, м

ч °
К в .
^ S1 э

Гидравличе
ская емкость,

Трудоемкость, чел.*дн.

сухие
грунты

мокрые
грунты

В монолитном железобетоне 
На 1 узел

4 11X7 2 60 206 264
34 41

11X11 4 120 378 481
41 50
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Продолжение табл. 137

с & |
Размеры 

в плане, м

а  о <и н . Гидравличе
Трудоемкость, чел.-дн.

п
«

I g s.
3 bs К

ол
и 

во
 о

т 
Н

И
К

01
 

ш
т.

ская емкость, 
м3 сухие I 

грунты
мокрые 

! грунты

2 6 15X9 2 260 378 526
56 69

15X15 4 500 709 901
73 98

3 9 12X12 2 560 658 848
153 226

21X21 4 1120 1240 1579
265 393

На 1 отстойник

4 4 30 103 132
17 21

5 6 125 179 263
29 35

6 9 280 329 424
77 113

В сборном железобетоне 
На 1 узел

6 15X9 2 250 297 338
56 69

15X15 4 500 521 601
73 98

9 12X12 2 560 570 731
153 226

21X21 4 1120 1067 1367
265 393

На 1 отстойник

6 125 150 169
29 35

9 280 285 365
77 113

П р и м е ч а н и е .  Показатели трудоемкости на 1 отстойник ис
пользуются в случае расширения очистных сооружений.
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Т а б л и ц а  138
Отстойники радиальные вторичные 

Состав сооружений:
Отстойники — 4 шт.; распределительная чаша; иловые камеры; 

наружные технологические трубопроводы.
Состав оборудования:

Илососы ИВР; затворы с ручным приводом; затворы регули
рующие с водоотливом.

Д иам етр  от
стойника, м

Разм ер  в пл а Г идравличе
Трудоемкость, чел.-дн.

не. м ская  емкость, 
м3 сухие

грунты
мокрые
грунты

На 1 узел

18 47X47

24 62X62

30 74X74

40 94X94

На

18 —

24 —

30 —

40 —

3 800 2176 2245
575 644

6 692 3046 3146
836 936

10 520 4494 4626
1100 1232

21980 6928 7112
1531 1715

отстойник

950 544 561
144 161

1 678 761 786
209 234

2 630 1123 1156
275 308

5 495 1732 1178
383 429
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Т а б л и ц а  139
Горизонтальные отстойники с механическим удалением осадка 

Состав оборудования:
Щитовые затворы ПР 500/600; скребковая тележка; устройство 

для удаления плавающих веществ.
Район строительства

Все строительно-климатические районы СССР с обычными геоло
гическими условиями.

Измеритель — 1 узел

с Размеры от- Количество Высота выхо Гидравличе Трудоемкость,
С стойника» м отстойников, ,дящего осад ская емкость, чел.-дн.
£

шт. ка, м м®

1 27X12 2 2,34 667 1198
380

3(54 1246 1670
601

2 27X30 4 2,34 1333 2011
488

3,54 2082 2640
611

3 39X12 2 2,22 951 1488
446

3,42 1470 2040
668

4 39X30 4 2,22 1902 2410
460

3,42 2940 3051
705

Т а б л и ц а  140
Высоконагружаемые биофильтры 

Измеритель — 1 сооружение

в Производи
тельность, 

тыс. м3/сут
Размер от

Объем нагруз
ки, м* Высота н а

грузки, м Трудоемкость,
к
£

стойника, м строительный 
объем, м3

чел.-дн.

1 2,26—4,32 12X18X7.7 390/1809 3 1059
105

12X18X8,7 520/2040 4 1173
143
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Продолжение табл. 140

с Производи- Размер соору-
Объем на

грузки. м3 Высота на Трудоем
с
2

тельность, 
тыс. м3/сут ження, м строительный 

объем, м3
грузки, м кость, чел.-дн

2 4,4—8,64 12X30X7,4 805/2942 3 1495
136

12X30X8,4 1073/3324 4 1663
184

3 8,8—13 30X24X7,4 1626/5912 3 2966
172

30X24X8,4 2168/6661 4 3216
245

4 13 42X24X7.4 2664/8237 3 4424
251

42X24X8,4 3285/9279 4 4520
353

Т а б л и ц а  141
Аэрофильтры

Запроектированы для районов с годовой температурой 
воздуха выше +3°С

Состав оборудования 
Реактивный ороситель и вентиляторы

Измеритель — 1 узел

Д иа
метр 

аэро
фильт
ра, м

Количест
во аэро

фильтров, 
шт.

Высота
загрузки Объем за

Трудоемкость, чел,-дн.

с
с
2

аэрофильт
ров, м

грузки, м3
в сборном 

варианте
в монолитном 

варианте

1 6 2 2 ,3 126 256 393
34 34

4 224 310 505
34 34

4 2 ,3 252 481 789
60 60
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Продолжение табл. 141
ЛЬ

 п
.п

.

Диа
метр 

аэро
фил ьт - 
ра, м

Количест
во аэро

фильтров, 
шт.

Высота 
загрузки 

аэрофильт
ров, м

Объем за
грузки, м3

Трудоемкое

в сборном 
варианте

ть, чел -дн,

в монолитном 
варианте

4 448 580 961
60 60

2 12 2 2,3 516 340 752
56 56

4 4 900 383 882
56 56

4 2,3 1032 583 1407
100 100

4 1800 710 1684
100 100

3 18 2 2,3 1162 929 1565
91 91

4 2020 1186 1923
91 91

4 2,3 2324 1924 2365
229 229

4 4056 2439 3912
229 229

2068 1571 18844 24 2 2,3 143 143

4 3604 2079 2398
143 143

4 2,3 4136 3030 3694
283 283

4 7208 4061 4817
283 283
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Т а б л и ц а  142
Цехи механического обезвоживания

Производительностью от 10 до 25 т осадка в сутки (по сухому 
веществу)

Состав сооружений:
Уплотнитель; камера промывки осадка; камера переключений; 

корпус вакуум-фильтрации; колодцы для сбора плавающих ве
ществ (жиросборники).
Производительность от 40 до 60 т осадка в сутки (по сухому ве
ществу)

Состав сооружений
Уплотнители; камера промывки осадка; насосная станция; ре

зервуары иловой воды; колодцы для сбора плавающих веществ; 
корпус вакуумфильтрации; узел транспортировки и хранения осадка.

Измеритель — 1 узел

в
в
*

Произво
дитель
ность 

т /су т  (по 
сухому 

вещ еству)

Д и а
метр

отстой
ника,

м

Гидравличе
ская емкость 
отстойника, 

м3

Площ адь застройки, м2 
Строительный объем, м3

Трудоем
кость, чел.-дн.

1 10 18 1820 60X56,4
=  8848

5671
7028+1820 371

2 15 18 1820 60X62,4
Q 7 0 T

6443
7909+1820

---У/ z /
380

3 25 24 3175 66X64,9
=  11 902

7273
8727+3175 489

4 40 24 3175 190X98,3
=  22 124

10 494
18 979+3175 992

5 60 30 5260 203,5X98,3
=  25 809

14 135
20 549+5260 1069

Т а б л и ц а  143
Железобетонные метантенки 

Состав сооружений
4 резервуара с инжекторной; 2 насосных станции (машинный 

зал); газовый киоск (помещение газового оборудования и измери
тельных приборов).

№ Д иам етр метан- Г идравлическая Площ адь застрой Трудоемкость,
п. п тенка, м емкость метантен- ки, м2 чел.-дн.

ков, мэ

1 12,5

На 1 узел

4000 195,35 1623
406
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JV
s 

п.
п.

Продолжение табл. 143

Диаметр метан- 
тенка, м

15

17,5

20

Гидравлическая 
емкость метантен- 

ков, м*

6760 

10 360 

16 000

Площадь застрой
ки, м*

266,4

333,80

423

На 1 резервуар

520
130

660
166

930
231

П р и м е ч а н и е .  Показатели трудоемкости на 1 резервуар ис
пользуются в случае расширения очистных сооружений.

Трудоемкость,
чел.-дн.

12,5 1000

15 1690

17,5 2590

20 4000

2090
522

2648
662

3712
928

406
102

Поправки к табл. 143 
Измеритель — 1 узел (в чел.~дн.)

Т а б л и ц а  144

Исключать при —2(ГС Добавлять при —40°С

№ пп. табл. 143

1 2 3 4 I 1 2 з 4

108 150 193 201 94 119 140 176
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Т а б л и ц а  145
Блоки производственных и бытовых помещений для станции 

биологической очистки сточных вод
Состав помещений:

Химическая лаборатория; бактериологическая лаборатория; весовая; 
моечная; буфет; кладовая; конторские помещения; бытовые поме
щения.

Состав оборудования:
Лабораторное оборудование; оборудование для буфета; вытяжные 
шкафы; центробежные вентиляторы.

Измеритель — 1 сооружение

№ Производитель Размер блока в Строительный Трудоемкость,п.п. ность, тыс. м3/сут плане, м объем, м3 чел.-дн.

1 10—40 12X42 1915 1271
96

2 40—100 12X42 3570 1479
96

3 100—280 12X48 4179 1729
188

Т а б л и ц а  146
Насосно-воздуходувные станции 

Состав помещений:
На производительность 5—90 тыс. м3/сут; воздуходувная; камеры 
фильтров; насосная; КТП и ФСУ; мастерская; диспетчерская; бы
товые помещения.
На производительность 180—270 тыс. м3/сут; камеры трансформа
торов; щитовая и РУ; машинный зал; воздухозаборные камеры; 
диспетчерский пункт и венткамеры; бытовые помещения.

Измеритель — I сооружение

№
п.п.

Производитель
ность, тыс. м3/ч 

(по воздуху)
Размер здания, м

Строительный 
объем, м3

Трудоемкость,
чел.-дн.

1 5 30X12 3600 ) 1471
2 10 30X12 3600 1243 15 30X12 3600 J
4 25 39X18 6420 \ 2250
5 40 39X18 6420 / 192
6 60 54X18 8258 \ 3374
7 90 54X18 8258 / 220
8 180 60X18 19212 6010

294
9 270 72X18 23376 7610

309
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Т а б л и ц а  147
Флотаторы

Состав оборудования:
Механизм сгребания пены; водораспределитель вращающийся; ло
ток пеносборный; указатель вращения водораспределителя.

Измеритель — 1 сооружение

в
в

Производитель
ность, м3/ч Емкость, м3 Диаметр соору

жения, м
Трудоемкость,

чел.-дн.
2

В монолитном железобетоне

300 162 9

600 295 12

900 455 15

В сборном же,лезобетоне

900 455 15

226
36

338
49

451
64

240
72

Т а б л и ц а  148
Нефтеот делители

Строительство! в районах с сейсмичностью до 6 баллов с допуска
емым подпором грунтовых вод 1,5 м над низом днища 

Состав оборудования:
Донный клапан; скребковый транспортер; нефтесборная труба; 
распределительное устройство.

Измеритель — 1 сооружение

в
в
£

Производитель
ность, л/с Размер здания, м Емкость, м3 Трудоемкость,

чел.-дн.

1 440 39,4X12 1360 704
180

2 660 39,4X18 2010 838
179

3 880 39,4X24 2710 1074
171
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Т а б л и ц а  149
Нефтеловушки

Строительство в районах с сейсмичностью до 7 баллов в сухих 
и обводненных грунтах

Измеритель — 1 сооружение

в
в
£

Производитель
ность, л/с

Емкость нефте
ловушек, м3

Размер сооруже
ния, м

Трудоемкость,
чел.-дн.

1 5 70 12X1,7 68
13

103 12X1,7 96
22

2 10 150 12X3,4 112

18

198 12X3,4 144
31

3 20 268 18X6
151
17

418 18X6
207
26

4 30 357 24X6
207

21

554 24X6
275
32

5 45 445 30X6
241

27

689 30X6
327
46

6 ПО 1014 36X12
248
64

7 165 1521 36X18
323

70

8 220 2028 36X24
365

77
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Т а б л и ц а  150
Аэротенки

с низконапорной аэрацией двухкоридорные 
Измеритель — 1 сооружение

№
п .п .

Количество
секций

Гидравлическая 
емкость, м3

Разм ер сооруже
ния, м

Трудоемкость,
чел.-дн.

1 2 1565 24X4,5 430
54

2264 36X4,5 701
78

2 4 3130 24X4,5 942
67

4528 36X4,5 1220
92

Т а б л и ц а  151
Аэротенки с механической аэрацией 

Состав оборудования:
Аэротенки типа МП02-15Щ-10/595; вентиляторы типа Ц4-70, N — 
=  4 кВт; вентиляторы типа Ц4-70, N =  2,5 кВт

Измеритель — 1 сооружение

N 9
п .п .

Производитель
ность, м3/ч

Емкость аэротен
ков, м*

Размер сооруже
ния, м

Трудоемкость,
чел.-дн.

1 440 440 24X18 631
22

2 700 730 39X18 931
52

3 1100 1020 39X24 1196
62

Т а б л и ц а  152
Аэротенки-смесители с фильтросными пластинами 

Измеритель — 1 сооружение

Количество
секций

Гидрав
лическая 
емкость 
аэротен

ка, м3

К оли
чество 

рядов 
а эраторов

Размеры 
сооруж е
ния, м

Трудоемкость, чел.-дн.

с фильтрос
ными к ан ал а

ми
с фильтрос

ными трубами

2 17 383

А. 3-к 

5

оридорные

4100
700

3860
700
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Продолжение табл. 152

п
=

«

К оличество
секций

Г и д р ав л и 
ческая  
ем кость 

аэрсутен- 
I KJ, м3

К о л и 
чество
рядов

аэраторов

Разм еры  
с о о р у ж е 

ния, м

Трудоемкое

с фильтрос* 
ны м и к ан ал а - 

) ми

:ть, чел .-дн .

с ф ильтрос- 
нымн трубам и

10 8 4 x 3 6 4300 3890
700 700

15 4560 3930
700 700

2 3 26 074 5 6460 6120
859 859

10 8 4 x 5 4 6790 6197
859 859

15 7011 6290
859 859

3 4 34 766 5 8510 8290
1020 1020

10 84X72 8200 8300
1020 1020

15 9910 9000
1020 1020

4 5 43 457 5 10 700 10 200
1240 1240
1128 1021010 84X90
1240 1240

15 1191 10 300
1240 1240

Б. 4-коридорные

5 3 73 200 7 13 869 13015
1812 1812

14 120x108 14 374 13 079
1812 1812

21 14 883 13 133
1812 1812

6 4 97 600 7 120x144 18 261 17 131
2276 2276

6 З ак . 406 153



Продолжение табл. 152
Гидрав- Коли- Размеры 

сооруже
ния, м

Трудоемкость, чел.-дн.
в
с
%

Количество
секций

лическая 
емкость 
аэротен
ка, м*

чество
рядов

аэраторов
с фильтрос- 

ными канала
ми

с фильгрос- 
ными трубами

14 18 943 17217
2276 2276

21 19 621 17 288
2276 2276

7 5 122 000 7 22 651 
2740

21 228
2740

14 120X180 23 492 
2740

21 334 
2740

21 24 340 21 423
2740 2740

8 6 146 400 7 27 032 
3204

25 324 
3204

И 120x216 28 041 
3204

25 452 
3204

21 29 059 25 559
3204 3204

9 7 170 800 7 31 696 
3668

29 703 
3668

14 120x252 32 873 
3668

29 852 
3669

21
34 060 29 977

3668 3668

10 8 195 200 7 — 36 077
4083

33 800 
4083

21
38 779 34 112

4083 4083

14 120x288 37 422 
4083

33 970 
4083

Пр и м е ч а н и е .  При строительстве аэротенков в мокрых грун
тах (без устройства постоянного дренажа) с уровнем стояния грун
товых вод выше 0,8 м до низа днища нормами данной табл, поль
зоваться нельзя.
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Т а б л и ц а  153
Котельные 

Состав помещений:
Котельный зал; комната оператора; газорегуляторный пункт; щито
вая, бытовые помещения

Измеритель — 1 сооружение

№ Производитель Размеры сооруже Строительный Трудоемкость.п.п. ность, гкал,/ч ния, м объем, ма чел.-дн.

1 4,8 21X9 1160 1280
143

2 6,8 30X12 2994 3922
171

Т а б л и ц а  154
Фильтровальные станции (блоки доочистки)

Состав сооружения:
Блок доочистки; площадки для сортировки и хранения песка или 
гравия

Измеритель — 1 сооружение

№ Производи
Размеры сооружений, м

Строит. Трудоем
п.п. тельность,

т-м 3/сут объем, м3 кость, чел.-дн.

1 18,9 51,4X18 9310 6290
216

2 25 Блок доочистки 68X80.
Песковые, хозяйство уз
ла доочистки 30X15

89103 68,7 Блок доочистки 114X30. 34 400
Площадка для загруз
ки фильтра 60X9,5

2420

4 216 Блок станции доочистки 81 990 19810
132X36. Площадка для 
гравия 42X12

2670

Усреднители
Измеритель — 1 сооружение

Т а б л и ц а  155

№
п.п. Гидравлическая емкость, м3 Трудоемкость, чел.-дн.

1 2 850 786
191

6* Зак. 406 155



Продолжение табл. 155
ЛЬ

п .п . Гидравлическая емкость, м* Трудоемкость, чел .-дн .

2 7 560 2097
273

3 12 960 3698
1010

4 25 186 7397
2021

Т а б л и ц а  156
Бункеры для обезвоживания песка 

Состав сооружений:
Два бункера емкостью 13,6 м3, в том числе рабочая емкость 9,3 м*

Измеритель — 1 узел

№
п .п .

Разм ер со
оружения, м

Трудоем
кость, чел.-дн. Примечание

1 6X9 166 Расчетная зимняя температура —30
10 и —40°С

2 6X12 221 То же
И

3 Открытые 47 Расчетная зимняя температура
11 —20?С

Т а б л и ц а  157
Камера эрлифтов

Измеритель — 1 сооружение

е Производи Диаметр эр  Размер со Гидравличе
ская емкость, 

м3
Трудоем

с тельность, лифта, м оружения, м кость, чел.-дн.
£ м 3/ч

1 863 600 6X6 289 476
133

2 1290 700 6X7 299 494
138

3 2810 1000 14X10,5 869 1116
278
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Т а б л и ц а  158
Иловые площадки на искусственном основании 

Толщина основания (асфальтобетонного) 150 мм с бетонной 
обмазкой валиков 
Измеритель — 1м2

в
в'
2

Тип основания

Трудоемкость, чел.-дн.

без промывки дре
нажной системы

с промывкой дре
нажной системы

1 Песчано-щебеночное 0,23 0,25
2 Бетонное 0,26 0,3
3 Асфальтобетонное 0,3 0,33

Т а б л и ц а  159
Камера дегельминтизации 

Измеритель — 1 сооружение

№
п .п .

Гидравлическая емкость, 
м» Размеры сооружения, м Трудоемкость,

чел.-дн.

1 90 6,2X4,8 122
39

Т а б л и ц а  160
Канализационные подводные выпуски

Укладка выпусков канализационных сточных вод из стальных труб
в подводные траншеи

Состав работ
Разработка грунта; сварка труб в звенья; противокоррозийная би
тумная изоляция; испытание трубопроводов на стапеле; устройство 
и разборка стапеля и спускового пути; контрольные промеры под
водных траншей; водолазное обследование дна траншеи и уложен
ного трубопровода; укладка трубопроводов в проектное положение; 
промывка труб.

При разработке грунта гидромониторами
Измеритель — 1м трубопровода

Трудоемкость, чел.-дн.

Гоуппа г о у н т о в
Дополнительные 1 При при-

Д и а замывы грунтом I  менении
метр или крепление 11 насадок

труб, камнем на рас
мм сеиваю

в
в I I—III IV V щих вы

пусках
2 грунтом камнем добавлять

1 250 и д 12,42 12,6 2 1,2
2 400 14,6 15,94 16,1 2,3 1.4 оГз
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Продолжение табл. 160

с
с

-OI<

Диа
метр

труб,
мм

Трудоемкость, чел.-дн.

Группа грунтов Дополнительные за* 
мывы грунтом или 

крепление камнем

При при
менении 
насадок 
на рас
сеиваю
щих вы
пусках 
добавлять

II—III IV V
грунтом камнем

3 600 23,2 20,44 20,8 2 ,6 1,5 0 ,5

4 800 25,5 26,62 28,4 3 1,7 0 ,9

5 1000 32,7 35,66 40,7 3,5 2 1,6

6 1200 45,1 48,62 54,1 4 ,6 2 ,6 2,2

7 1400 50,3 54,38 60,4 4 ,9 2 ,8 2 ,5

8 1600 58,6 62,95 69,7 5 ,3 3 3 ,4

Т а б л и ц а  161
При разработке грунта канатно-скреперной установкой 

Измеритель — 1м трубопровода

Я
Я
£

Диаметр

Трудоемкость, чел.-дн.

Грунты пес
чано-илистые, 
гравелистые 
и глинистые

Дополнительный замыв 
грунтом или крепление кам

нем При примене
нии насадок 
на рассеива

ющих выпус
ках добавлять

грунтом камнем

I 250 4,7 2 1,2 —

2 400 5,7 2,3 1,3 0,3

3 600 6,8 2,5 1.5 0,5

4 800 9,7 3,1 1,7 0,9

5 1000 12,3 3,5 2 1,6

6 1200 17,3 4,7 2,6 2,2

7 1400 18,9 4,9 2.8 2,5

8 1600 22,2 5,3 3 3.4
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Т а б л и ц а  162
При разработке грунта землесосными снарядами 

Измеритель — 1 м  трубопровода

Т рудоем кость, чел .-дн .

Д и ам етр  
т р у б , мм i п I I I IV

Д оп олн ительн ы й 
зам ы в  грунтом  
или крепление 

кам н ем

П ри при
менении 
насадок  
на р а с 
сеиваю 

в
в

%
грунтом камнем

щ их вы
п у ск ах  

до б авл ять

250 3,2 4.7 5 5,1 0,3 4 —

400 4,9 5 .3 5,6 5,8 0,3 4 0 ,3

600 6 ,9 7,2 7,6 7,8 0,3 4 0,5

800 8 8.4 8,9 9,2 0 ,3 4,2 0 .9

1000 9,4 9,8 10,3 10,6 0,3 4,2 1,6

1200 11,6 12,1 12,8 13,2 0,4 4,6 2 ,2

1400 12,8 13,3 14,1 14,4 0 ,4 5 2 ,5

1600 14,5 15,1 , 15,9 16,2 0,4 5,3 3 ,4

§ 3. Подземные источники водоснабжения 
(водозаборы из подземных источников)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Показатели учитывают все трудозатраты по выполнению 

скважин методами ударно-канатного бурения, роторного бурения, 
роторным бурением с обратной промывкой, сооружению павильонов 
насосных станций, благоустройству и прокладке кабельных сетей.

2. В трудозатратах на сооружение насосных станций принята 
II группа грунтов.

3. Учитывая незначительность отклонений в трудозатратах при 
возведении фундаментов павильонов насосных станций в мокрых 
грунтах и малый удельный вес земляных работ в сравнении с об
щим объемом трудозатрат по водозабору, коэффициенты на произ
водство в мокрых грунтах и грунтах I и II группы не применены.

4. Показателями учтены следующие виды насосных станций: 
тип 1 — подземные насосные станции на трубчатых колодцах с на

сосами ЭЦВ;
тип 2 — надземные насосные станции на трубчатых колодцах с на

сосами ЭЦВ;
тип 3 — насосные станции на трубчатых колодцах с насосами ЭЦВ 

и бактерицидными установками типа ОВ-АКХ-1.
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№
 п

.п
.

О)о Скважины ударно-канатного бурения
Трудоемкость, чел.-дн.

Т а б л и ц а  16?

Производи
тельность,

м^/сут
м*/ч

Глубина 
скважины, 

м, до

Скважина ударно-канатного бурения 
группы

в грунтах Типы насосных стан
ций Благоуст

ройство 
и зона 

санитарной 
охраны

Кабельные 
сети и
к т п

I—II i l l IV V VI VII 1 2 3

Измеритель

скважина насосная стан
ция площадка

До 500 25 177 188 203 237 283 388 42 43 67 506 39
20 50 207 221 250 314 398 589

100 243 271 332 470 657 1033
150 358 402 491 696 948 1485
200 545 635 818 1244 1770 2883

501—2500 25 187 197 215 256 310 435 47 50 79 506 54
21—100 50 232 249 284 361 464 697

100 315 354 441 637 905 1438
150 391 448 570 855 1105 1949
200 636 749 996 1567 2270 3764

2501—4800 25 199 211 224 285 352 505 49 50 84 506 57
50 251 272 315 408 532 814101—200 100 349 397 500 734 1051 1686

150 529 606 852 1167 1648 2673
200 876 1006 1286 1935 2734 4433



Скважины роторного бурения
Таблица 164

Трудоемкость, чел.-дн.

Скважина роторного бурения в грунтах группы Типы насосных стан- Благоуст
Производи- ройство Кабельные

и зона сети ительность, Глубина санитарной ктп
м3/сут скважин, I—II III—IV V -V I VII—VIII 1Х-Х I 2 3 охраны

м, до

с Измеритель
с насосная стан
ш скважина ция площадка

1 До 500 50 151 170 187 229 320 42 43 67 506 39
100 183 204 242 341 548ZU 200 235 274 347 537 927
300 252 318 452 753 1355
400 315 378 557 963 1775

2 501 —-2500 50 167 178 201 258 383 47 50 79 506 54
01 1ЛА 100 207 236 290 430 721ZI — IUU 200 277 332 435 700 1248

300 285 331 465 975 1578
400 315 378 557 963 1775

3 2501—4800 50 181 198 232 315 499 49 50 84 506 57
1 А1 ОАО 100 243 285 354 559 973—ZUU 200 374 452 601 986 1780

300 506 602 876 1498 2742
400 412 500 755 1332 2485



05to Скважина роторного бурения с обратной промывкой
Т а б л и ц а  165

Трудоемкость, чел.-дн.

С кваж ина роторного бурения с об-
ратной промывкой в грунтах труп- Типы насосных станций

П роизводи
тельность,

пы Благоустрой
ство и зона КабельныеГлубина

м3/сут
м3/ч

скваж ина, м,
ДО I —II I I I —IV V—VI 1 2 3 санитарной

охраны
сети и
ктп

с
с И зм еритель

£ скваж ина насосная станция площ адка

1 До 500 25 189 213 241 42 43 67 506 39
20 50 239 266 320

100 346 412 525
200 636 759 991

2 501—2500 25 214 232 265
350

47 50 79 506 54
21— 100 50 251 285

100 408 500 655
200 773 924 1207

2501—4800 25 213
250

230 263
349

49 50 84 506 57
3 101—200 50 285

100 343 418 556
200 763 914 1197



§ 4. Гидротехнические сооружения (водозаборы 
из поверхностных источников)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Гидротехнические сооружения представлены водозаборными 
сооружениями из открытых источников. Показатели трудоемкости 
составлены на затопленные водоприемники, самотечные лиши тру
бопроводов, водоприемные колодцы, насосные станции I подъема, 
насосные станции, совмещенные с водоприемными колодцами, и 
укрепительные работы береговой части водоемов.

2. Показателями трудоемкости учтено выполнение полного ком
плекса работ по строительству приведенных выше сооружений.

Состав работы, учитываемый показателями, приводится перед 
каждой таблицей.

3. При сооружении насосных станций и водоприемных колод
цев открытым способом показатели трудоемкости учитывают II 
группу грунта, а при опускном способе работ (где нет указаний в 
таблицах) — I группу грунта.

При сооружении насосных станций и водоприемных колодцев в 
условиях, отличающихся от указанных выше, к трудозатратам на 
эемл иные р аботы следует применять коэффициенты:

Т а б л и ц а  166

Группа грунта

Способ производства работ

открытый
1

опускной

I 1,32 1
II 1 1,27

III 0,92

4. Показатели трудоемкости на укладку самотечных трубопро
водов в береговой траншее усреднен но учитывают разработку тран
шей в мокрых грунтах I—III группы.

5. При подсчете трудозатрат водолазов показателями учтена 
работа в следующих условиях: при работе с самоходного бота с 
компрессором; на судоходной реке с глубиной воды от 2,5 до 12,5 м; 
при свободном передвижении водолаза на грунте; температуре во
ды ниже 12°С.

6. При подсчете трудозатрат команды плавсостава, обслужива
ющей землесосные снаряды, показателями учтена работа земснаря
дов в засоренном забое при высоте подводного забоя 2,5—3,5 м, ко
личестве рабочих смен в году до 350. Укладка разработанного 
грунта принята в подводный отвал.

7. Показатели трудоемкости не учитывают: искусственное пони
жение уровня грунтовых вод при сооружении водоприемных колод
цев и речных водозаборных сооружений; благоустройство террито
рии водозаборных сооружений; подъездные дороги и сооружения 
энергоснабжения (ЛЭП и др.)

8. В показателях трудоемкости по табл. 172 и 173 над чертой— 
всего, под чертой — в том числе земляные работы.
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Т а б л и ц а  167
Затопленные водоприемники 

Состав работ
Водолазное обследование дна акватории; земляные работы; устрой
ство и разборка стапеля; устройство щебеночного основания; уст
ройство водоприемника, вихревой и бункерной камер; антикоррози
онные работы; опускание водоприемника под воду, установка его в 
проектное положение и загрузка материалов.

Измеритель — 1 сооружение

в
в
%

Производитель
ность, м3/с

Трудоемкость, чел.-дн.

Деревянные
ряжевые Железобетонные

Бетонные с ме
таллической обо

лочкой

1 До 1 714 664 600
2 1 1299 838 815
3 1,5 1640 961 953
4 1,5—2 1705 — —

5 2—3 2554 — —

Укладка самотечных водоводов из стальных труб 
в подводные траншеи

Состав работ
Разработка грунта; сварка труб в звенья; противокоррозионная 
битумная изоляция; испытание трубопроводов на стапеле; устрой
ство и разборка стапеля и спускового пути; контрольные промеры 
подводных траншей, водолазное обследование дна траншей и уло
женного трубопровода; укладка трубопроводов в проектное поло
жение; промывка труб.

Т а б л и ц а  168
При разработке грунта гидромониторами 

Измеритель — 1м трубопровода

е
в
£

Диаметр 
труб, мм

Трудоемкость, чел.-дн.

Группы грунтов
Дополнительный замыв 

грунтом или крепление кам
нем

I I—III IV -V грунтом камнем

1 250 7,5 8,7 1,2 0,7
2 400 9,7 11,3 1,4 0.8
3 600 13 15,2 1,7 0,9
4 800 17,7 21 1,9 1,1
5 1000 22,3 26,3 2,1 1,2
6 1200 28,7 34,7 2,8 1,5
7 1400 33 39,9 3 1,6
8 1600 38,7 47 3,2 1.8
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Т а б л и ц а  169
При разработке грунта канатно-скреперной установкой 

Измеритель — 1м трубопровода
Трудоемкость, чел.-дш.

Диаметр труб, м
Грунты песчано
илистые, граве-

Дополнительный замыв грунтом 
или крепление камнем

с
с
2

листые и глинис
тые

грунтом камнем

1 250 4,2 1,2 0,7
2 400 5,5 1,4 0,8
3 600 7,9 1,7 0,9
4 800 10,7 1.9 1,1
5 1000 13,3 2,1 1,2
6 1200 16,8 2,8 1,5
7 1400 19,4 3 1,7
8 1600 22,6 3,2 1,8

Т а б л и ц а  170
При разработке грунта землесосными снарядами 

Измеритель — 1м трубопровода
Трудоемкость, чел.-дн.

Диаметр 
труб, мм

Группы грунтов
Дополнительный за
мыв грунтом иля 

крепление камнем
К
С

2
I II III IV грунтом камнем

1 250 3,4 3,6 3 ,8 3,9 0 ,2 2,2
2 400 3 ,9 4,2 4,4 4 ,6 0,2 2,3
3 600 5,6 5,9 6 .2 6,4 0,2 2 ,3
4 800 6 ,9 7,2 7,6 7,9 0,2 2,4
5 1000 8 8,4 8,8 9,1 0,2 2,5
6 1200 9 ,3 9,6 10,2 10,5 0 ,2 2,7
7 1400 10,6 11 11,5 11,9 0 ,2 2,9
8 1600 12,1 12,5 13,2 13,6 0,3 3,1
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Т а б л и ц а  171
Укладка самотечных водоводов из стальных труб в береговой части

Состав работ
Разработка грунта в траншее с креплением металлическим шпун
том или с откосами; сварка труб в звенья; противокоррозионная 
битумная изоляция; испытание трубопроводов; укладка трубопро
водов в проектное положение; промывка труб.

Измеритель — 1м трубопровода

в
в
«

Диаметр 
труб, мм

Трудоемкость, чел.-дн.

Земляные
работы

Шпунтовое
крепление

У кладка
труб Всего

а б а б а б а б

1 250 6,8 21,7 3,6 0,7 0,8 11 22,5
2 400 7,9 25,1 4,2 — 0,8 0,9 12,9 26
3 600 9 28,8 4,9 — 0,9 1 14,7 29,8
4 800 9,6 30,5 5,2 — 0,9 1,1 15,6 31,6
5 1000 10,1 32,2 5,5 — 1 1,2 16,6 33,4
6 1200 10,7 34,2 5,8 — 1 1.2 17,5 35,4
7 1400 11,3 35,9 6,1 — 1,1 1,3 18,4 37,2
8 1600 12,4 39,6 6,7 — 1.2 1.4 20,2 41

П р и м е ч а н и е .  В таблице приняты следующие обозначения: 
а — при разработке грунта в траншее с креплением металлическим 
шпунтом; б — при разработке грунта в траншее с откосами.

Т а б л и ц а  172
Водоприемные колодцы 

Состав работ
Разработка грунта в открытом котловане или внутри опускных ко
лодцев; сооружение подземной части колодца из монолитного желе
зобетона.

Измеритель — 1 сооружение

в
в
£

Методы возведения 
колодцев

Производи
тельность,

м3/с

Глубина под
земной части, 

м
Трудоем

кость, чел.-дн.

1 В открытом котловане 0,02—0,2 8,4 439
в суглинистых грунтах 237

2 То же 0,02—0,2 9,6 527
303

3 0,02—0,2 10,8 627

Ii
378
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в
в
35

4

5

6

7

8

9

10

И

12

13

14

15

16

17

18

Продолжение табл. 172

Методы возведения Производи Глубина под Трудоем
колодцев тельность, земной части, кость, чел.м3/с м

Опускным способом в 0,02-0,2 8,4 213
песчаных грунтах 83
То же 0,02—0,2 9,6 240

96
0,02-0,2 10,8 268

112
Опускным способом в 0,02—0,2 8,4 254
суглинистых грунтах 138
Опускным способом в 0,02—0,2 9,6 277
суглинистых грунтах 151
То же 0,02—0,2 10,8 300

164
В открытом котловане 0,2—1 9 720
в суглинистых грунтах 358
То же 0,2-1 10,2 845

443
0,2—1 10,8 919

497
Опускным способом в 0,2—1 9 309
песчаных грунтах 96
То же 0,2—1 10,2 358

124
> 0,2—1 10,8 380

136
Опускным способом в 0,2—1 9 345
суглинистых грунтах 177
То же 0,2—1 10,2 430

249
» 0,2—1 10,8 462

273
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Т а б л и ц а  173
Речные водозаборные сооружения с насосной станцией I подъема

Состав работ
Разработка грунта II группы в открытом котловане или внутри 
опускных колодцев; сооружение подземной части насосной станции 
из монолитного железобетона.

Измеритель — 1 сооружение

в
с
2

М етоды возведения подзем 
ной части насосной станции

П роизводи
тельность,

м3/с

Глубина под
земной части, ! 

м
Т рудоем 

кость, чел.-,

Раздельного типа

1 В открытом котловане 0,02—0,15 2,4 212
49

2 То же 0,02—0,15 3,6 297
95

3 0,02—0,2 4,8 359
87

4 0,02—0,2 6 402
131

5 0,3—0,76 6 658
228

6 0,3—0,76 7,2 904
342

7 > 0 ,5 -0 ,7 4,8 692
183

8 » 0,2—1 2,4 430
94

9 0,2—1 3.6 542
147

10 * 0,2—1 4,8 684
269

11 » 0,2— 1 6 633
185

12 0,2— 1 7,2 787
237
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13

14

15

16

17
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19

20

21
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23

24

25

26

27

28

Продолжение табл. 173

Методы возведения подзем 
ной части насосной станции

Производи
тельность,

м3/с

Глубина под
земной части, , 

м
Трудоем

кость, чел.-дн

Совмещенного типа
Опускным способом в 1—3 10 1839
грунтах I— III группы 462
То же 1—3 12 2138

530
» 1—3 14 2470

589
> 1—3 16 2843

647
1—3 18 3204

705
1—3 20 3584

766
С тиксотропной рубаш 1—3 10 1990
кой в грунтах I— III

419группы
То же 1—3 12 2265

475
» 1—3 14 2531

531
То же 1—3 16 2822

590
1—3 18 3066

645
1—3 20 3334

698
Опускным способом в 3—4,5 12 3609
грунтах I—III группы 697
То же 3—4,5 14 3918

789
» 3—4,5 16 4320

912
3—4,5 18 4832

1023
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Продолжение табл. 173

е
с
2

М етоды возведения подзем 
ной части насосной станции

П роизводи
тельность,

м3/с

Глубина под
земной части, 

м

Т рудоем 
кость, чел.-дн.

29 Опускным способом в

юV1со 20 5267
грунтах I—III группы 1138

30 С тиксотропной рубаш-

ю1со 12 3737
кой в грунтах I—III 617группы

31 То же 3—4,5 14 4016
705

32 3—4,5 16 4345
798

33 3—4,5 18 4711
881

34 » 3—4,5 20 4897
973

35 С тиксотропной рубаш 0,2— 1 11 1300
кой 407

36 То же 0,2— 1 13 1399
457

37 0,2— 1 15 1507
509

38 * 0,2— 1 17 1609 _
561

39 0,2— 1 19 1712
613

40 0,2— 1 21 1815
664

С панельными стенами

41 С тиксотропной рубаш 0,2— 1 11 1438
кой 407

42 То же 0,2— 1 13 1538
457

43 0,2— 1 15 1646
509
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Продолжение табл. 173

а
в
2

Методы возведения подзем
ной части насосной станции

Производи
тельность,

м3/с

Глубина под
земной части, 

м
Трудоем

кость, чел.-дн.

44 С тиксотропной рубаш 0,2—1 17 1748
кой 561

45 То же 0,2—1 19 1851
 ̂ 613

46 > 0,2—1 21 1954
664

Т а б л и ц а  174

Берегоукрепление в зоне водозаборных сооружений 
при амплитуде колебания уровня воды до 14 м

Состав работ

Водолазное обследование подводного откоса и дна; планировка 
подводного откоса; крепление нижней части откоса камнем слоем 
50 см по слою щебня толщиной 20 см с тщательным разравниванием; 
крепление верхней части откоса сборными железобетонными пли
тами толщиной 15 см по щебеночной подготовке толщиной 20 см.

Наименование работ Единица измерения Трудоемкость, чел.-дн.

Берегоукрепление м2 1,5

П р и м е ч а н и я :  1. Трудоемкость земляных работ по срезке 
или выемке грунта учитывать дополнительно по конкретным усло
виям и объемам работ.

2. Объемы работ по берегоукреплению складываются из пло
щади крепления камнем и железобетонными плитами.

§ 5. Наружные сети водоснабжения 
и канализации

1. Укрепленными показателями трудозатрат предусмотрено вы
полнение полного комплекса работ по строительству трубопроводов 
(земляные работы, крепление траншей, в необходимых случаях ук
ладка труб, устройство колодцев, установка фасонных частей и 
арматуры, устройство временных переходов, переездов, ограждения 
траншей, подвеска коммуникаций и т. п.).

171



2. С учетом условий и методов производства работ (возмож
ность использования строительных механизмов, наличие пересече
ний с существующими коммуникациями и т. д.) отдельные группы 
показателей установлены для прокладки трубопроводов:

в городах или поселках городского типа, а также в грани
цах территорий промышленных площадок: 

вне городов и промышленных площадок.
3. Показатели учитывают следующие виды работ: разработка 

грунта в траншеях механизмами и частично вручную; устройство в 
необходимых случаях креплений; отвозка излишнего грунта; частич
ное перемещение грунта во временный отвал и обратно; присыпка 
трубопровода вручную; обратная засыпка грунта-; укладка труб; 
установка арматуры и фасонных частей; противокоррозионная изо
ляция стальных труб и фасонных частей; устройство колодцев из 
сборных железобетонных элементов; контроль стыков стальных 
труб; промывка и испытание трубопровода.

4. Показателями не учтены:
работы по прокладке наружных сетей водоснабжения и канали

зации в скальных грунтах, плывунах и в заторфованных грунтах;
работы по бестраншейной прокладке при переходах через же

лезные и автомобильные дороги, а также другие преграды; 
искусственное понижение уровня грунтовых вод; 
устройство оснований под трубопроводы; 
дополнительные работы по отводу поверхностных вод; 
работы по разборке и последующему восстановлению дорож

ных покрытий.
Трудоемкость названных работ следует учитывать дополнитель

но.
5. При прокладке трубопроводов с искусственным водопови- 

жением следует применять показатели для сухих грунтов, а трудо
емкость водопонижения исчислять отдельно на основании данных 
проекта организации строительства (ПОС).

6. Показатели усреднен но учитывают разработку траншей в 
сухих грунтах I—III группы.

7. При прокладке трубопроводов в мокрых грунтах к показа
телям трудоемкости надлежит применять поправки (увеличения), 
приведенные в табл. 184, 185 и 186 вне зависимости от интенсивно
сти притока грунтовых вод. Основанием для применения указан
ных поправок являются данные о глубине заложения трубопрово
дов и высоте стояния уровня грунтовых вод, содержащиеся в про
екте или в соответствующих материалах по инженерно-геологиче
ским изысканиям.

Поправками учтено выполнение открытого водоотлива как во 
время производства земляных работ, так и в период прокладки 
трубопроводов и устройства колодцев.

СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Укрупненные показатели трудозатрат на наружные сети во
доснабжения учитывают затраты труда на строительство водоводов 
и водопроводных сетей и приведены на 1 км трассы трубопровода 
без вычета сетевых устройств.
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К водой одам откосятся трубопроводы от источников водоснаб
жения (водозаборов, насосных станций подкачки и т. д.) до разво
дящих (распределительных сетей водопровода).

К водопроводным сетям относятся внутриплощадочные и дру
гие трубопроводы, укладываемые в районах размещения потреби
телей (без учета ввода к потребителям).

2. Показатели учитывают прокладку водоводов и водопровод
ных сетей при глубине заложения трубопровода (отметка лотка 
трубы) 2, 3 и 4 м.

При промежуточных глубинах трудоемкость определяется по 
интерполяции.

3. Показателями на прокладку трубопроводов из стальных труб 
усреднению приняты усиленная изоляция трубопроводов, стыков и 
фасонных частей, а также следующие толщины стенок стальных 
труб.

Т а б л и ц а  175

Диаметр трубопрово
да» мм

Толщина стенок 
труб, мм

Диаметр трубо
провода. мм Толщина стенок 

труб, мм

50 3 500 9

75 3 600 9

100 4 700 9

125 4 800 10

150 5 900 10

200 6 1000 10

250 6 1100 11

300 7 1200 11

350 В 1300 11

400 9 1400 11
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А
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Водоводы в городах и на промышленных площадках 
Измеритель — 1 км трубопровода

Т а б л и ц а  176

Трудоемкость, чел.-дн.

асбестоцементныечугунные 1 стальные (ВТ-9) железобетонные

Глубина укладки, м

2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4

404 615 1228 441 661 1280 468 682 1277
409 622 1231 456 678 1306 470 688 1282 — — —
416 629 1240 465 686 1314 479 699 1291 — — —
427 640 1250 475 695 1321 493 710 1308 — — —
446 658 1270 496 718 1342 500 >18 1313 — — —
476 700 1310 517 740 1367 531 753 1348 — — —
516 732 1341 560 783 1410 — — — — — —
529 744 1356 600 822 1450 586 806 1400 — — —
587 802 1415 — — — — — — — — —
659 895 1498 732 976 1600 770 1048 1670 890 1265 1849
762 1015 1620 836 1090 1709 — — — 984 1378 1980
864 1132 1750 980 1209 1851 — — ■—- 1050 1466 —
974 1258 1892 1036 1330 1969 — — — 1192 1620 2241

1082 1380 2018 1150 1455 2118 — — — 1298 1700 2365
1191 1509 2150 1249 1570 2218 — — — 1380 1848 2310

___ .—. — 1415 1748 2400 — — — — — —
1514 1850 2504 1498 1850 2518 — — — 1565 2070 2700
__ — — 1702 2070 2740 — — — — — —
— — — 1768 2140 2830 — —

1
1934 2480 3116
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Водоводы вне городов и промышленных площадок 
Измеритель — 1 км трубопровода

Т а б л и ц а  177

Трудоемкость, чел.-дн.

асбестоцементные железобетонные
чугунные стальные (ВТ-9) напорные

Глубина укладки, м

2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4

304 460 778 340 505 870 356 512 840 _ _ _
312 466 782 355 520 884 364 520 848 — — —
318 473 788 364 529 892 374 528 856 — — —
330 485 800 374 538 902 386 542 867 — — —
350 505 819 396 561 924 394 549 875 — — —
392 529 864 422 584 952 429 587 910 — — —
426 580 893 567 628 996 — — — — — —
439 595 906 506 668 1034 484 643 965 —■ — —
509 670 1002 — — —. — — — — — —
556 722 1022 623 799 1140 693 798 1098 754 934 1260
662 830 1132 722 900 1248 — — — 843 1032 1360
754 934 1240 808 998 1357 — -— — 906 1100 1431
857 1048 1356 909 1108 1466 — — — 1040 1240 1580
965 1162 1472 1019 1223 1590 —. — — 1134 1349 1684

1070 1272 1590 1108 1321 1690 — — — 1214 1430 1780
__ — — 1274 1490 1864 — —■ — — — —

1390 1609 1898 1348 1574 1855 — — — 1374 1608 1968
_ — __ 1560 1793 2170 — — — — — —
— — — 1608 1850 2230 — — 1745 1994 2348



“Чо> Водопроводные сети в городах и на промышленных площадках 
Измеритель — 1 км трубопровода

Т а б л и ц а  178

Трудоемкость, чел.-дн.

чугунные стальные асбестоцементные (ВТ-9)
Диаметр,№ п.п. мм Глубина укладки, м

2 3 4 2 3 4 2 3 4

1 50 492 756 1398 558 825 1461 589 853 1496
2 75 497 760 1400 569 835 1472 592 856 1498
3 100 500 764 1405 595 860 1498 620 882 1521
4 125 510 774 1415 613 879 1515 627 893 1530
5 150 526 790 1430 684 950 1588 702 966 1606
6 200 539 802 1440 719 984 1620 738 998 1640
7 250 568 820 1460 736 997 1635 756 1018 1658
8 300 598 857 1508 749 998 1651 790 1050 1670
9 350 673 930 1580 770 1030 1658 — — —

10 400 688 945 1596 810 1070 1714 848 1092 1704
11 450 714 972 1612 — — — — — —
12 500 811 1108 1748 904 1207 1864 1064 1420 2260
13 600 908 1224 1871 1134 1455 2120 — — —

14 700 1043 1399 2018 1150 1540 2214 — — —

15 800 1149 1520 2200 1258 1630 2330 — — —
16 900 1272 1655 2350 1412 1800 2510 — — —
17 1000 1388 1798 2490 1523 1939 2646



п.п,

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Водопроводные сети вне городов и промышленных площадок 
Измеритель — 1 км трубопровода

Т а б л и ц а  179

чугунные

Трудоемкость, чел.-дн.

стальные асбестоцементные (ВТ-9)

Глубина укладки, м

2 3 4 2 3 4 2 3 4

362 540 874 636 620 985 460 638 986
366 546 876 446 629 996 463 640 990
370 548 878 472 654 1021 488 666 1015-
379 557 887 490 665 1039 499 678 1025
395 573 896 561 742 1108 570 749 1092
407 584 914 595 775 1140 605 783 1125-
426 604 931 610 790 1152 624 800 1142
466 642 974 631 806 1170 643 816 1162
562 717 1042 645 824 1190 — — —

624 787 1100 685 865 1228 667 840 1190



СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

техническая  часть

1 Укрупненные показатели трудозатрат учитывают трудозатра
ты на строительство коллекторов и канализационных сетей и приве
дены на 1 км трассы трубопровода без вычета размеров колодцев.

К наружным сетям канализации отнесены коллекторы, уличные 
и внутриквартальные сборные сети вне зависимости от их диаметра, 
материала труб и глубины заложения.

2. Показатели учитывают прокладку коллектора и канализа
ционных сетей при глубине заложения трубопровода (отметка лот
ка трубы) 2, 3, 4 н 5 м.

При промежуточных глубинах показатели трудозатрат опреде
ляются по интерполяции.

3. Для определения трудоемкости напорных канализационных 
трубопроводов из чугунных, стальных, асбестоцементных и напорных 
железобетонных труб следует пользоваться показателями «Наруж
ные сети водоснабжения» (водоводы).



п.

1
о
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

Т а б л и ц а  180
Сети и коллекторы канализации в городах и на промышленных площадках 

Измеритель — 1 км трубопровода
Трудоемкость, чел.-дн.

асбестоцементныечугунные керамические безнапорные

Глубина укладки, м

2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4

561 849 1497 1920 614 900 1535 1964 580 866 1501
587 853 1516 1950 647 934 1567 1997 597 884 1514
604 888 1530 1964 678 965 1598 2024 611 895 1530
634 917 1565 1990 712 994 1630 2052 634 918 1589
665 950 1581 2016 788 1032 1680 2101 674 960 1602
668 974 1598 2020 801 1056 1692 2119 687 967 1660
698 977 1604 2026 814 1092 1730 2153 — — —
814 1132 1770 2220 1048 1126 2100 2580 893 1214 1948

1018 1398 2060 2500 .— — — — 1136 1472 2204
1208 1588 2260 2741 — — .— — — — —
1259 1640 2326 2800 — — . — — — — —
1428 1830 2518 2998 — — — — — — —
1558 1980 2660 3160



оо
о Т а б л и ц а  181

Измеритель — 1 км трубопровода

№ п.п.
Диа
метр

Tnvfi .

Трудоемкость, чел.-дн.

железобетонные 
на муфтах железобетонные раструбные железобетонные раструбные

ММ Глубина укладки, м

2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4

1 150 ___ , _ ___ .
2 200 — — — — — — — — 634 925 1570
3 250 -— — — — •— — . — — — _ _
4 300 — — — — 670 960 1600 2030 674 965 1607
5 350 — — — — — — — — — _
6 400 — — — — 685 967 1608 2036 700 984 1621
7 450 — — — — — — — — — _ _
8 500 — — — — 946 1346 2000 2400 950 1350 2000
9 600 1248 1699 2382 2892 1174 1590 2261 2762 1174 1589 2262

10 700 1372 1842 2532 3060 1308 1751 2418 2948 _
11 800 1449 1936 2618 3170 1375 1820 2516 3039 _ _ _
12 900 16Ю 2134 2825 3375 1525 1998 2698 3218 _ _ .
13 1000 1720 2250 2963 3520 1630 2102 2830 3360 _ _ -
14 1200 1885 2500 32Ю 3840 1754 2400 3016 3590 _ __ -
15 1500 2300 2930 3680 4340 2119 2718 3440 4040



п.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

Т а б л и ц а  182Сети и коллекторы канализации вне городов и промышленных площадок 
Измеритель — 1 км трубопровода

Трудоемкость, чел.-дн.

чугунные керамические асбестоцементные
безнапорные

Глубина укладки, м

2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4

404 604 950 1230 460 636 1025 1330 416 587 974424 623 966 1250 489 664 1049 1365 433 598 985441 639 982 1265 523 695 1082 1398 442 612 997467 665 998 1290 549 723 1108 1422 460 629 1014503 697 1043 1325 592 762 1158 1468 505 671 1062511 710 1059 1330 607 775 1160 1471 534 696 1081536 748 1141 1439 649 815 1199 1510
625 840 1230 1548 810 1058 1415 1740 696 960 1319720 954 1348 1667 — — — — 788 1060 1421870 1114 1522 1851 — — _ __
945 1198 1611 1962 — — _ _

1100 1358 1780 2124 — — _ _
1222 1492 1920 2280



оо
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Т а б л и ц а  183

Измеритель — 1 км трубопровода

Трудоемкость, чел.-дн.

Диа- железобетонные на муфтах железобетонные раструбные бетонные раструбные
№ п.п. метр

тр /б , 
мм Глубина укладки, м

2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4

1
2о

150
200
250
300
350
400
450
500

— — — — — — —
_ 505 715 1092

О
4с — — — — 532 734 1100 1425 541 750 1129
0
6•7 — — — — 534 735 1108 1439 554 760 1133
1
8 _ _ _ 716 974 1349 1680 738 1001 1381
9 600 872 1160 1515 1880 803 1066 1440 1770 820 1090 1475

10 700 998 1300 1658 2032 931 1208 1590 1938 — — —
11 800 1105 1414 1780 2140 1028 1313 1700 2054 —. — -—
12 900 1248 1572 1935 2318 1157 1452 1852 2200 — — —
13 1000 1359 1698 2060 2436 1258 1564 1970 2320 — — —
14 1200 1640 2005 2381 2780 1470 1798 2200 2580 — — —
15 1500 1970 2360 2742 3178 1768 2126 2545 2950



Т а б л и ц а  184
Поправки (увеличения) к табл. 176 для учета трудоемкости 

прокладки трубопроводов в мокрых грунтах в городах 
и на промышленных площадках (в чел.-дн.)

Глубина заложения трубопровода, м

Диаметр трубопрово
да, мм

до 3 свыше 3

с Высота стояния уровня грунтовых вод, м
с
2 более 1 более 1,5

Трубопроводы из чугунных, асбестоцементных, керамических, 
железобетонных и бетонных труб

1 50—400 222 604
2 500—600 231 616
3 500—1000 258 645
4 1200—1400 270 704

Трубопроводы из стальных труб
5 50—400 188 545
6 500—600 161 511
7 700—1000 156 500
8 1100—1400 151 494

Т а б л и ц а  185
Поправки (увеличения) к табл. 178, 180 и 181 для учета 
трудоемкости прокладки трубопроводов водоснабжения 

и канализации в мокрых грунтах в городах и на промышленных 
площадках (в чел.-дн.)

и
в
2

Диаметр трубопрово
да, мм

Глубина заложения трубопровода, м

ДО 3 свыше 3

Высота стояния уровня грунтовых вод, м

более 2,25 более 3,25

1 50—450 695 1700

2 500—600 830 1800

3 300—1000 906 1934

4 1200—1500 1180 2200
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Т а б л и ц а 186
Поправки (увеличения) к табл. 177, 179, 182 и 183 для учета 

трудоемкости прокладки трубопроводов в мокрых грунтах 
вне городов и промышленных площадок (в чел.-дн.)

Глубина заложения трубопровода, м

Диаметр трубопрово
да, мм

Д О  3 1 свыше 3

в Высота стояния уровня грунтовых вод, м
с
2 более 1 более 1,6

Водоводы из чугунных, асбестоцементных и железобетонных труб
1 100— 450 126 286
2 500— 600 129 294
3 700— 1000 148 314
4 1200— 1400 176 348

Водоводы из стальных труб

5 100— 400 129 262
6 500—800 103 231
7 700— 1000 96 220
8 1100— 1400 87 209

Водопроводные сети, сети и коллекторы канализации 
из чугунных, асбестоцементных и железобетонных труб

9 50— 450 206 409
10 500—600 217 446
11 700— 1000 246 502
12 1200— 1500 320 567

Водопроводные сети из стальных труб 
13 I 50—400 I 159 I 276

§ 6. Сооружения хвостовых хозяйств 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Показатели учитывают все виды строительно-монтажных
работ, общих для соответствующего вида сооружений, за исклю
чением показателей работ, связанных со специфическими условиями, 
характерными только для конкретного объекта: водопонижение,
щитовые ограждения, большие сосредоточенные объемы земляных 
работ, эксплуатационные дороги вдоль пульповодов, тоннели, лотки 
и эстакады на пульповодах, отводы русел и временные насыпи для 
производства работ не учитывались. В каждом конкретном сооруже
нии эти затраты должны быть учтены дополнительно.

2. Определение показателей выполнено из условия производства 
работ в грунтах II группы при открытом водоотливе (за исключени
ем шахтных водосбросов).
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В случае осуществления строительства:
в грунтах I и III группы применять соответственно коэффициен

ты 0,82 И 1,3;
в сухих грунтах применять коэффициент 0,97;
в скальных грунтах по отдельному расчету (для земляных 

работ).
3. В случае отличия строительного объема рассматриваемого 

сооружения более чем на 20% от указанного в показателях на каж
дые последующие 10% показатель трудозатрат увеличивать или 
уменьшать на 0,5%.

4. Показатели на укладку магистральных пульповодов учиты
вают также монтаж, установку фасонных частей, устройство кожу
хов при пересечении с действующими коммуникациями, хозяйство 
козырьков при пересечении с ЛЭП, разборки и восстановления до
рожных покрытий.

5. В показателях на распределительные пульповоды учтены так
же монтаж опор, устройство выпусков и установка запорной 
арматуры.

6. Показатели для шахтных водосбросов приведены на произво
дительность 18 000 м3/ч.

Для других производительностей к показателям трудозатрат 
по аналогии со стоимостными применять поправочные коэффициен
ты, указанные ниже.

Производительность, м3/ч Коэффи
циент

8 650 . . ...................................................... 0,6
11 500 ................................................................  0,76
14 400 .....................................................  0,9
21 600 ................................................................  1,1
25 200 . .     1,28
28 800 ................................................................  1,4
36 000 ................................................................. 1,8
43 200 ................................................................  2,1
54 000 . .  ...................................................... 3,1
72 000 ................................................................ 3,9

7. При сооружении шахтных водосбросов:
в пруитах I и III группы к показателям трудозатрат на земля

ные работы применять ос ответственно К =  0,82 и К =  1,3;
в мокрых грунтах к общему показателю применять /(=1,05.
8. Показатели не учитывают строительство сооружений хвосто

вых хозяйств в горных условиях и условиях вечной мерзлоты.
9. Показатели по пульповодам определены для толщины 

труб 12 мм.
10. Показатели по пульп о насосным станциям определялись для 

заглубления подземной части, в среднем Ю м.
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Пульпонасосные станции и аварийные емкости
Т а б л и ц а  187

Подземные части пульпонасосных станций 1-го подъема 
и аварийных емкостей в сборном железобетоне

Измеритель — 1 м3 строительного объема
Строительный объем, м3

до 15 000 более 15 000

открытый
способ

стена 
в грунте

открытый опускной спо
соб в прину
дительном вдав
ливании

стена 
в грунте

0,725 _ | 0,695 0,64 0,55
Т а б л и ц а  188

Надземные части пульпонасосных станций 1-го подъема 
и аварийных емкостей в сборном железобетоне 

Измеритель — 1 м3 строительного объема
Строительный объем, м3

до 30 000 более 30 000

0,2 0,155
Т а б л и ц а  189

Пульпонасосные станции II и последующих подъемов 
в сборном железобетоне 

Измеритель — Уж3 строительного объема
Строительный объем, м3

до 20 000 более 25 000

0,45 0,2
Пульповоды

Т а б л и ц а  190
Магистральные и распределительные пульповоды 

из стальных труб
Измеритель — 1м  пульповода

Диаметр пульповода, мм

530 630 720 820 1020 1220 1420

0,375
0,4

0,44
0.6

0,552
0,66

0,65
о ,з

0,88
0,95

1,17
1,13

1,49
1,44

П р и м е ч а н и е .  Над чертой — магистральные пульповоды из 
стальных труб; под чертой — распределительные пульповоды из 
стальных труб.
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Т а б л и ц а  191
Футеровка труб каменным литьем 

Измеритель — J м пульповода
Д и ам етр  пульповода , мм

800 1000 | 1200 1400

0,945 1,18 1,42 1,66

Лотки и аварийные сбросы
Т а б л и ц а  192

Подземные лотки-хвостопроводы при открытом способе 
строительства из сборного железобетона 

при высоте насыпи над трубой до 16 м
Измеритель — / ж 2 полезного сечения на 1 м длины

Г луби н а за л о ж е н и я , 
м , до

П л о щ ад ь  полезного  сечения, м2

до  2 | более 2

5 3,4
10 3,2 2,36
15 4,4

Т а б л и ц а  193
Аварийные сбросы и лотки других назначений 

в сборном железобетоне
Измеритель — 1 м 2 полезного сечения на I м длины

П л о щ ад ь полезного сечения, м2

до 2 более 2

на поверхности заглубленные 
до 10 м на поверхности заглубленные 

до 10 м

0,46 0,4 1 2,95

Футеровка лотков каменным литьем 
1 м2 футеровки — 0,185 чел.-дн.
Водосбросы осветленной воды

Т а б л и ц а  194
Водосбросные колодцы при производительности 18 000 м3/ч 

Измеритель — 1 водосброс
Вы сота ш ахты , м

в переставной опалубке в скользящей опалубке

10 12 15 20

496 1 560 | 1460 I 1765
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Т а б л и ц а  195
Отводящие трубы от водосбросов 

Измеритель — 1м 2 полезного сечения на 1 м длины трассы

Общая площ адь 
сечения, ма, 

ДО

Трубы

стальные
стальные в ж еле
зобетонной обой

ме
железобетонные

2 4,1
3,6 2,3 3,7 ЗА
5 — *—* “"■

5. Сооружения промышленного транспорта
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Показатели настоящего раздела разработаны двух видов: на 
укрупненный измеритель (табл. 199 — 201) и на единицу конструк
тивного элемента (табл. 202 — 218).

2. Показатели трудоемкости на укрупненный измеритель полу
чены суммированием трудозатрат на возведение входящих в них кон
структивных элементов.

3. При определении показателей на укрупненный измеритель 
приняты усредненные объемы работ, определенные Пр омтра нении- 
проектом (вы.п. 4245, 1977 г.), а для мостов и путепроводов — по 
табл. 196.

Т а б л и ц а  196

Единица
измерения

Объем на укрупненный из
меритель моста (путепрово

да)
С
с
%

Конструктивный элемент
I м железно
дорожного

1 м5 проезжей 
части автодо

рожного

1 Фундаменты М3 4,14 0,78
2 Монолитные массивные 

бетонные опоры
» 3,5 0,48

3 Стоечные (столбчатые 
опоры)

» 1,9 0,37

4 Железобетонные пролет
ные строения пролетом 
до 23 м

» 2,25 0,34

5 То же, пролетом от 23 
до 34 м

» 2,64 0,42

6 То же, поперечно чле
ненные пролетом до 42 м

0,46

7 То же, пролетом до 90 м » — 0,75
8 Сталежелезобетонные 

пролетные строения про
летом до 42 м

т 1,78 0,25
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Продолжение табл. 196

К онструктивны й элем ент
Е диница

изм ерения

О бъем на укрупненный из
м еритель моста (путепрово

да)
к
с i м ж ел езн о 

дорож ного
1 м2 проезж ей 
части автодо

рож ного

9 То же, пролетом до 60 м 
для железнодорожных и 
до 90 м для автодорож
ных мостов (путепрово
дов)

т 2,03 0,32

10 Металлические пролет
ные строения пролетом 
до 34 м

т> 2,3

11 Металлические пролет
ные строения пролетом 
свыше 66 м

4.3 0,3

4. Отнесение рельефа к категориям сложности строительства 
по объемам земляных работ на 1 км автодорог принято в соответст- 
вии с табл. 197, а железных дорог— с табл. 198.

Т а б л и ц а  197

F ovnna с л о ж  Х арактеристика рельеф а м естно
сти и условия проектирования

О бъем  зем ляны х работ на 
1 км  дороги с ш ириной зем 

ляного полотна, тыс. м3
ности строи

тельства
до  12 м от 13 до  17 м

I Равнинная и слабо пересе
ченная при проектировании 
земляного полотна с высо
той насыпи до 1 м, уклоны 
местности не превышают 
наибольших уклонов на про
ектируемой дороге

10— 15 15—25

II Пересеченная местность: 
уклоны местности на 
50% протяжения дороги 
достигают значений на
ибольших уклонов, при
нятых на проектируе
мой дороге

15—30 25— 40

III Холмистая местность:
уклон местности на от
дельных участках пре
вышает наибольший ук
лон дороги:
проектирование автодо
роги на склонах крутиз
ной до 1 : 1,5

30—50 40—65
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Продолжение табл. 197

Группа слож- Характеристика рельефа местно
сти и условия проектирования

Объем земляных работ на 
1 км дороги с шириной зем

ляного полотна, тыс. м8
ности строи

тельства
до 12 м от 13 до 17 м

IV Горная местность:
проектирование автодо
рог на склонах крутиз
ной более 1 : 1,5; путе
проводные развязки, 
подходы к мостам и пу
тепроводам

сл 0 1 о 65—95

Примечание .  При объеме земляных работ более 70 тыс. м3 
(для ширины земляного полотна до 12 м) и более 95 тыс. м3 (для 
ширины земляного полотна от 13—17 м) трудозатраты на строитель
ство автодорог следует определять индивидуально.

Та б л и ц а  198

Группа слож Характеристика рельефа 
местности, условия проекти
рования и расположения пу

тей

Объем земляных работ 
на 1 км пути, тыс. м3

ности строи
тельства главные

(подъездные
пути)

внутризавод
ские и стан

ционные

I Равнинная и слабопересе
ченная местность при проек
тировании земляного полот
на с высотой насыпи до 1 м

До 10 До 6

II Пересеченная местность: пу
ти на неспланированных 
территориях промышленных 
предприятий на подходах к 
промышленным площадкам 
и станциям

От 10 до 20 От 6 до 9

III Холмистая и сильно пересе
ченная местность, пути на 
склонах крутизной 1 : 1,5

От 20 до 30 От 9 до 12

IV Горная местность: пути на 
склонах крутизной более 
1 : 1,5 по долинам рек с пе
ресечением оврагов и пойм

От 30 до 50 От 12 до 18

Примечание .  При объеме земляных работ более 50 тыс. м3 
на 1 км трудоемкость строительства промышленных железных до
рог следует определять по индивидуальным расчетам.
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Таблица 199
Железные дороги промышленных предприятий 

Измеритель — 1 км пути
Трудоемкость, чел.-дн.

при применении ме
ханизированного 

инструмента
при механизирован

ной укладке

с

Типы
рель
сов

Балласт и коли
чество шпал 
на 1 км пути

Главные 
пути при 

длине 
рельсов, м

Станцион
ные пути 

при длине 
рельсов, м

Главные 
пути при 

длине 
рельсов, м

Станцион
ные пути 

при длине 
рельсов, м

с
£ 25 12,5 25 12,5 25 12,5 25 12,5

1. Категория сложности рельефа I 
Балласт щебеночный (гравийный)

1 Р-65 При 2000 шпа
лах на 1 км

1980 1990 1770 1780 1680 1690 1470 1480
При 1840 шпа
лах на 1 км

1920 1930 1710 1720 1620 1630 1410 1420
При 1600 шпа
лах на 1 км

1880 1890 1670 1680 1580 1590 1370 1380
2 Р-50 При 2000 шпа

лах на 1 км
1870 1880 1710 1720 1570 1580 1410 1420

При 1840 шпа
лах на 1 км

1810 1820 1650 1660 1510 1520 1350 1360
При 1600 шпа
лах на 1 км

1770 1780 1610 1620 1470 1480 1310 1320
При 1440 шпа
лах на 1 км

1730 1740 1570 1580 1430 1440 1270 1280
3 Р-43 При 1840 шпа

лах на 1 км
1750 1760 1590 1600 1450 1460 1290 1300

При 1600 шпа
лах на 1 км

1710 1720 1550 1560 1410 1420 1250 1260
При 1440 шпа
лах на 1 км

1670 1680 1510 1520 1370 1380 1210 1220

Балласт гравийно-песчаный (песчаный)
4 Р-65 При 2000 шпа

лах на 1 км
1910 1920 1710 1720 1610 1620 1410 1420

При 1840 шпа
лах на 1 км

1850 1860 1650 1660 1550 1560 1350 1360
При 1600 шпа
лах на 1 км

1810 1820 1610 1620 1510 1520 1310 1320
5 Р-50 При 2000 шпа

лах на 1 км
1800 1810 1650 1660 1500 1510 1350 1360

При 1840 шпа
лах на 1 км

1740 1750 1590 1600 1440 1450 1290 1300
При 1600 шпа 1700 1710 1550 1560 1400 1410 1250 1260лах на 1 км 
При 1440 шпа
лах на 1 км

1660 1670 1510 1520 1360 1370 1210
1

1220
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Продолжение табл. 199
Трудоемкость, чел.-дн.

при применении ме
ханизированного 

инструмента
при механизирован

ной укладке

с

Типы
рель
сов

Балласт и коли
чество шпал 
на 1 км пути

Главные 
пути при 

длине 
рельсов, м

Станцион
ные пути 

при длине 
рельсов, м

Главные 
пути при 

длине 
рельсов, м

Станцион
ные пути 

при длине 
рельсов, м

с
£ 25 12,5 25 12,5 25 12,5 25 12,5

6 Р-43 При 1840 шпа 1680 1690 1520 1530 1380 1390 1220 1230
лах на 1 км 
При 1600 шпа 1640 1650 1480 1490 1340 1350 1180 1190
лах на 1 км 
При 1440 шпа
лах на 1 км

1600 1610 1440 1450 1300 1310 1140 1150

2. Категория сложности рельефа II 
Балласт щебеночный (гравийный)

7 Р-65 При 2000 шпа 2610 2620 1970 1980 2310 2320 1670 1680лах на 1 км 
При 1840 шпа 2550 2560 1910 1920 2250 2260 1610 1620лах на 1 км 
При 1600 шпа
лах на 1 км

2510 2520 1870 1880 2210 2220 1570 1580
8 Р-50 При 2000 шпа

лах на 1 км
2500 2510 1910 1920 2200 2210 1610 1620

При 1840 шпа
лах на 1 км

2440 2450 1850 1860 2140 2150 1550 1560
При 1600 шпа
лах на 1 км

2400 2410 1810 1820 2100 2110 1510 1520
При 1440 шпа
лах на 1 км

2360 2370 1770 1780 2060 2070 1470 1480
9 Р-43 При 1840 шпа

лах на 1 км
2310 2320 1770 1780 2010 2020 1470 1480

При 1600 шпа
лах 1 км

2270 2280 1730 1740 1970 1980 1430 1440
При 1440 шпа
лах на 1 км

2230 2240 1690 1700 1920 1930 1390 1400

Балласт гравийно-песчаный (песчаный)
10 Р-65 При 2000 шпа 2540 2550 1910 1920 2240 2250 1610 1620лах на 1 км 

При 1840 шпа
лах на 1 км

2480 2490 1850 1960 2180 2190 1550 1560
При 1600 шпа
лах на 1 км

2440 2450 1810 1820 2140 2150 1510 1520
11 Р-50 При 2000 шпа

лах на 1 км
2430 2440 1850 1860 2130 2140 1550 1560

При 1840 шпа
лах на 1 км

2370 2380 1790 1800 2070 2080 1490 1490
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____ Продолжение табл. 199
Трудоемкость, чел.-дн

Типы
рель
сов

с
с
2

12 Р-43

при применении ме
ханизированного 

инструмента
при механизирован

ной укладке

Балласт и коли
чество шпал Главные Станцион Главные Станцион-

на 1 км пути пути при ные пути пути при ные пути
длине при длине длине при длине

рельсов, м рельсов, м рельсов, м рельсов, м

25 12,5 25 12,5 25 12,5 25 12*5

При 1600 шпа
лах на 1 км

2330 2340 1750 1760 2030 2040 1450 1450
При 1440 шпа
лах на 1 км

2290 2300 1710 1720 1990 2000 1410 1420
При 1840 шпа
лах на 1 км

2240 2250 1700 1710 1940 1950 1400 1410
При 3600 шпа
лах на 1 км

2200 2210 1660 1670 1900 1910 1360 1370
При 1440 шпа
лах на 1 км

2160 2170 1620 1630 1860 1870 1320 1330

3. Категория сложности рельефа III
Балласт щебеночный (гравийный)

13 Р-65 При 2000 шпа
лах на 1 км

3430 3440 2280 2290 3130 3140 1980 1990
При 1840 шпа
лах на 1 км

3370 3380 2220 2230 3070 3080 1920 1930
При 1600 шпа
лах на 1 км

3330 3340 2180 2190 3030 3040 1880 1890
14 Р-50 При 2000 шпа 3320 3330 2160 2170 2960 2970 1860 1870лах на 1 км 

При 1840 шпа
лах на 1 км

3260 3270 2100 2110 2900 2910 1800 1810
При 1600 шпа
лах на 1 км

3220 3230 2060 2070 2860 2870 1760 1770
При 1440 шпа
лах на 1 км

3180 3190 2080 2090 2880 2890 1780 1790
15 Р-43 При 1840 шпа

лах на 1 км
2950 2960 2010 2020 2650 2660 1710 1760

При 1600 шпа 2910 2920 1970 1980 2610 2620 1670 1680лах на 1 км 
При 1440 шпа
лах на 1 км

2870 2880 1930 1940 2570 2580 1630 1640

Балласт гравийно-песчаный (песчаный)
16 Р-65 При 2000 шпа

лах на 1 км
3340 3350 2220 2230 3040 3050 1920 1930

При 1840 шпа 3280 3290 2160 2170 2990 2990 1860 1870лах на 1 км 
При 1600 шпа
лах на 1 км

3240 3250 2120 2130 2940 2950 1820 1830

193



Продолжение табл. 199
Трудоемкость, чел.-дн.

при применении ме
ханизированного 

инструмента
при механизирован

ной укладке

Типы
рель
сов

Балласт и коли
чество шпал 

на 1 км пути
Главные 
пути при 

длине 
рельсов, м

Станцион
ные пути 

при длине 
рельсов, м

Главные 
пути при 

длине 
рельсов, м

Станцион
ные пути 

при длине 
рельсов,м

е
25 12.5 25 12,6 25 12,5 26 12,5

17 Р-50 При 2000 шпа 3230 3240 2160 2170 2930 2940 1860 1870
лах на 1 км 
При 1840 шпа 3170 3180 2100 2110 2870 2880 1800 1810
лах на 1 км 
При 1600 шпа 3130 3140 2060 2070 2830 2840 1760 1770
лах на 1 км 
При 1440 шпа 3090 3100 2020 2030 2790 2800 1720 1730

18 Р-43
лах на 1 км 
При 1840 шпа 2880 2890 1940 1950 2580 2590 1640 1650
лах на 1 км 
При 1600 шпа 2840 2850 1900 1910 2540 2550 1600 1610
лах на 1 км 
При 1440 шпа
лах на 1 км

2800 2810 I860 1870 2500 2510 1560 1570

4. Категория сложности рельефа IV 
Балласт щебеночный (гравийный)

19 Р-65 При 2000 шпа
лах на 1 км

4710 4720 2700 2710 4410 4420 2400 2410
При 1840 шпа
лах на 1 км

4650 4660 2640 2650 4350 4360 2340 2350
При 1600 шпа
лах на 1 км

4590 4600 2590 2600 4290 4300 2280 2290
20 Р-50 При 2000 шпа

лах на 1 км
4600 4610 2580 2590 4240 4250 2280 2290

При 1840 шпа
лах на 1 км

4540 4550 2520 2530 4180 4190 2220 2230
При 1600 шпа
лах на 1 км

4480 4490 2460 2470 4120 4130 2160 2170
При 1440 шпа
лах на 1 км

4440 4450 2420 2430 4080 4090 2120 2130
21 Р-43 При 1840 шпа

лах на 1 км
3920 3930 2380 2390 3620 3630 2080 2090

При 1600 шпа
лах на 1 км

3960 3970 2320 2330 3560 3570 2020 2030
При 3440 шпа
лах на 1 км

3920 3930 2280 2290 3520 3530 1980 1990

Балласт гравийно-песчаный (песчаный)
Р-65 При 2000 шпа-|4620 4630 2640 2650 4320 4330 12340

лах на 1 км | 1
2350
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Продолжение табл. 199
Трудоемкость, чел.-дн.

при применении меха
низированного 
инструмента

при механизированной 
укладке

в*

Типы
рель
сов

Балласт и коли
чество шпал на 

1 км пути
Главные 
пути при 

длине 
рельсов,м

Станцион
ные пути 

при длине 
рельсов,м

Главные 
пути при 

длине 
рельсов,м

Станцион
ные пути 

при длине 
рельсов, м

в
2 25 12,5 25 12,5 25 12,5 25 12,5

При 1840 шпа 4560 4570 2580 2590 4260 4270 2280 2290
лах на 1 км 
При 1600 шпа 4500 4510 2520 2530 4200 4210 2220 2230

23 Р-50
лах на 1 км 
При 2000 шпа 4510 4520 2580 2590 4210 4220 2280 2290
лах на 1 км 
При 1840 шпа 4450 4460 2520 2530 4150 4160 2220 2230
лах на 1 км 
При 1600 шпа 4390 4330 2460 2470 4090 4100 2160 2170
лах на 1 км 
При 1440 шпа 4330 4270 2400 2410 4030 4040 2100 2110

24 Р-43
лах на 1 км 
При 1840 шпа 3850 3860 2310 2320 3550 3560 2010 2020
лах на 1 км 
При 1600 шпа 3810 3820 2280 2290 3510 3520 1970 1980
лах на 1 км 
При 1440 шпа
лах на 1 км

3770 3780 2240 2250 3470 3480 1930 1940

П р и м е ч а н и я :  J. Показатели не учитывают трудозатраты на 
строительство мостов и путепроводов, производственных, служебно
технических и бытовых зданий, инженерных сетей (теплотрасс, во
допровода, канализации, электрических сетей и линий связи), кото
рые определяются дополнительно по соответствующим разделам.

2. При электровозной тяге трудозатраты на 1 км железнодорож
ного пути увеличить на 350 чел.-дн.

3. При электрической централизации трудозатраты на 1 км же
лезнодорожного пути увеличить на 140 чел.-дн.

Т а б л и ц а  200
Автомобильные дороги промышленных предприятий

Измеритель — 1 км дороги

Б
Тип покрытия

Нагрузка 
от оси авто Грузонапряжен Трудоемкость,

В транспортных ность, млн. т/год чел.-дн.
£ средств

1 I Щебеночное

I категория сложности рельефа
А. Категория дороги Ш-п

I До 10
I 10-18

До 2 280 
2 726
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№
 п

.п
,

Продолжение табл. 200

Тип покрытия
Нагрузка 

от оси авто
транспортных 

средств

Грузонапряжен
ность, млн. т/год

18—32
32—45

Чернощебеночное До 10 
10—18 
18—32

1—3

Асфальтобетонное До 10 3—5 
5—10 

Более 10
10-18 3—5 

5—10 
Более 10

18—32 3—5 
5—10 

Более 10
32—45 1—3

3—5
5—10

45—75 До 1 
3—3

Цементо бетонное 32—45 Более 10
45—75 3—5 

5—10 
Более 10

Б. Категория дороги IV-n
Щебеночное До 10 До 1
Чернощебеночное 1—3
Асфальтобетонное 3 -5  

5—10 
Более 10

II категория сложности рельефа 
А. Категория дороги Ш-п

Щебеночное До 10 
18—32 
32—45

До 1

Чернощебеночное До 10 
18—32

1-3

Асфальтобетонное До 10 3—5 
5—10 

Более 10
18-32 3—5 

5—10 
Более 10

32—45 1—3
3 -5
5—10

Трудоемкость,
чел.-дн.

3 000 
3 450 
2 356
2 890
3 240
2 546 
2 628 
2 820
3 004 
3 040 
3 098 
3 520 
3 635 
3712
3 800
4 140 
4 180
4 249
5 430 
4 270 
6219
6 280 
6 570

1968 
2 128 
2 280 
2 480 
2 640

3 958
4 750
5 329 
4 020 
4 988 
4 200 
4 280
4 320
5 268 
5 378 
5 548
5 680
6 020 
6 158
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Продолжение табл. 200

в
в
£

Тип покрытия
Нагрузка от 
оси автотран

спортных 
средств

Грузонапряжен
ность, млн. т/год

Трудоемкость,
чел.-дн.

45—75 До 1 5 950
1—3 7 060

Б. Категория дороги IV-n

и Щебеночное До 10 3 460
10— 18 До 1 4 250

12 Чернощебеночное До 10 1—3 3 580
10— 18 4416

13 Асф а л ьто бето н ное До 10 3—5 3 670
5— 10 3 750

Более 10 3 860
10— 18 3—5 4 510

5—10 4 540
Более 10 4 620

III категория сложности рельефа
А. Категория дороги Ш-п

14 Щебеночное До 10 До 1 5 854
10— 18 6 090
18—32 6 780
32—45 7 440

15 Чернощебеночное До 10 1—3 5 898
10— 18 6 260
18—32 7014

16 Асфальтобетонное Д о 10 3—5 6 080
5— 10 6 180

Более 10 6 240
1 0 -1 8 3—5 6 370

5— 10 6 410
Более 10 6 480

18—32 3—5 7 290
5— 10 7 400

Более 10 7 580
32—45 1—3 7810

3—5 8 120
5— 10 8 260

45—75 До 1 8 450
1—3 9 240

17 Цементобетонное 32—45 Более 10 8 480
45—75 3—5 10 520

5— 10 10 680
Более 10 10 880

Б. Категория дороги IV-п
18 Щебеночное До 10 До 1 5 600
19 Чернощебеночное 1—3 5 65020 Асфальтобетонное 3—5 5 700
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Продолжение табл. 200
Н агрузка

с
Тип покрытия от оси авто Г рузонапряж ен  Трудоемкость,

с транспортных ность, млн. т чел.-дн.
средств

5—10 5 770
Более 10 5810

IV категория сложности рельефа
А,, Категория дороги Ш-п

Щебеночное До 10 
10—18 
18-32 
32—45

До 1

Чернощебеночное До 10 
10—18 
18—32

1—3

Асфальтобетонное До 10 3—5 
5—10 

Более 10
10—18 3—5 

5—10 
Более 10

18—32 3—5 
5—10 

Более 10
32—45 1—3

3—5
5—10

45—75 До 1 
1—3

Цементобетонное 32—45 Более 10
45—75 3—5 

5-10 
Более 10

Б. Категория дороги IV-n
Щебеночное До 10 До 1
Чернощебеночное 1—3
Асф альтобетонное 3—5 

5—10 
Более 10

8 180
9 430 

10 180
10 830
8 320
9 597 

10 420 
8 750 
8 820
8 980 
9710
9 770 
9 820

10 700 
10 820
10 980
11 180 
11 520
11 580
12 230
13 420 
11 780
14 200 
14 280 
14 560

7 820 
8110
8 200 
8 320 
8 540

П р и м е ч а н и е .  Показатели трудоемкости строительства 1 км 
автодорог не учитывают трудозатраты на строительство мостов и 
путепроводов, которые определяются по табл. 201.
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Таблица 201
Железнодорожные и автодорожные мосты (путепроводы)

Трудозатраты, чел.-дн.

Конструкции пролетных 
строений, опор и способы

на 10 м на 10 ма проезжей 
части

с
в
2

их возведения

моста путепро
вода моста путепро

вода

I. Пролетные строения железобетонные пролетом до 24 м, 
опоры стоечные (столбчатые), фундаменты

1

2

3

4

Монолитные, сооружае
мые в котлованах с за
кладным креплением 
Монолитные, сооружае
мые в шпунтовом ог
раждении
Сборные, сооружаемые 
в котлованах с заклад
ным креплением 
Сборные, сооружаемые 
в шпунтовом огражде
нии на призматических 
железобетонных сваях

768

997

738

870

535

601

487

562

185

216

173

198

111

122

100

143

II. Пролетные строения железобетонные железнодорожные 
пролетом до 34 м (автодорожные до 42 м), опоры стоечные, 

столбчатые, фундаменты
5 Монолитные, сооружае

мые в котлованах с за
кладным креплением

762 520 217 143

6 Монолитные, сооружае
мые в шпунтовом ограж
дении

991 595 248 154

7 Сборные, сооружаемые 
в котлованах с заклад
ным креплением

732 481 205 132

8 Сборные, сооружаемые 
в шпунтовом ограждении

814 506 220 145

9 На призматических же
лезобетонных сваях

864 556 230 175

10 На сваях-оболочках 963 634 262 214
11 На буровых сваях 817 594 250 187
12 На опускных колодцах 986 656 274 227

III. Пролетные строения железобетонные автодорожные пролетом 
до 42 м, металлические железнодорожные пролетом до 34 м, 
опоры сборно-монолитные из контурных блоков, фундаменты

13 Монолитные, сооружав- 726 484 223
емые в котлованах с за
кладным креплением
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Продолжение табл. 201
Трудозатраты, чел.-дн.

Конструкции пролетных 
Строений, опор и способы

на 10 м на 10 м2 проезжей 
части

в
ЕЗ

2

их возведения

моста путепро
вода моста

путепро*
вода

14 Монолитные, сооружае
мые в шпунтовом ог
раждении

955 559 254 160

15 Сборные, сооружаемые 
в котлованах с заклад
ным креплением

696 445 211 138

16 Сборные, сооружаемые 
в шпунтовом огражде
нии

778 470 226 151

17 На призматических же
лезобетонных сваях

828 520 236 181

18 На сваях-оболочках 927 598 268 220
19 На буровых сваях 781 558 256 193
20 На опускных колодцах 950 620 280 233

IV. Пролетные строения сталежелезобетонные при сборке 
продольной надвижкой, опоры сборно-монолитные 

из контурных блоков, фундаменты
21 Монолитные, сооружае

мые в шпунтовом огра
ждении

1177 781 234 150

22 На призматических же
лезобетонных сваях

1050 742 216 161

23 На сваях-оболочках 1149 820 248 200
24 На буровых сваях 1003 780 236 173
25 На опускных колодцах 1172 842 260 213

V. Пролетные строения металлические пролетом свыше 66 м 
при сборке в навес и полунавес, опоры сборно-монолитные 

из контурных блоков, фундаменты
26 Монолитные, сооружае

мые в шпунтовом огра
ждении

1211 815 200 116

27 На призматических же
лезобетонных сваях

1084 776 182 127

28 На сваях-оболочках 1183 854 214 166
29 На буровых сваях 1037 814 202 139
30 На опускных колодцах 1206 876 226 179
31 На кессонах 1276 946 296 249

VI. Пролетные строения металлические пролетом свыше 66 м 
при сборке на сплошных подмостях, опоры сборно-монолитные 

из контурных блоков, фундаменты
Монолитные, сооружае 1245 849 211
мые в шпунтовом огра
ждении
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Продолжение табл. 201
Трудозатраты, чел.-дн.

Конструкции пролетных 
строений, опор и способы

на 10 м на 10 м3 проезжей 
части

в
в*
<

нх возведения

моста путепро
вода моста путепро

вода

33 На призматичеких же
лезобетонных сваях

1118 810 193 138

34 На сваях-оболочках 1217 888 225 177
35 На буровых сваях 1071 848 213 150
36 На опускных колодцах 1240 910 237 190
37 На кессонах 1310 980 307 260

VII. Пролетные строения металлические пролетом свыше 66 м 
при сборке в навес и полунавес, опоры массивные 

из монолитного бетона, фундаменты

38 Монолитные, сооружае
мые в шпунтовом огра
ждении

1282 886 218 134

39 На призматических же
лезобетонных сваях

1155 847 200 145

40 На сваях-оболочках 1254 925 232 184
41 На буровых сваях 1108 885 220 157
42 На опускных колодцах 1277 947 244 197
43 На кессонах 1347 1017 314 267

VIII. Пролетные строения железобетонные пролетом до 90 м, 
собираемые из блоков члененных по длине, опоры массивные 

из монолитного бетона, фундаменты

44 Монолитные, сооружае — — 378
мые в шпунтовом огра — —
ждении — —-

45 На сваях-оболочках — — 405
46 На буровых сваях — — 388
47 На опускных колодцах — — 387
48 На кессонах 408

282

309
282
291
314

П р и м е ч а н и е .  При монтаже пролетных строений железнодо
рожного моста (путепровода) консольным краном с устройством 
монтажного тупика трудозатраты увеличиваются для железобетон
ных пролетных строений на 7 чел.-дн., для металлических и стале
железобетонных — 5,3 чел.-дн.
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Т а б л и ц а  202

Возведение насыпей железных и автомобильных дорог 
из обычных и скальных грунтов
Измеритель — 1000 мь насыпи

в
в Наименование

Трудоемкость, чел-дн.
Группа
грунта из обыкновен- нз скальных 

ных грунтов грунтов

1 Насыпь, возводимая 
бульдозером с переме
щением грунта из резер
вов на расстояние, м, 
до:

50

100

2 Насыпь, возводимая 
скрепером емкостью ков
ша 6—8 м3 с перемеще
нием грунта из выемок 
(резервов) на расстоя
ние, м, до:

300

500

То же, емкостью ковша 
9 м3 на расстояние, м, 
до:

300

500

То же, емкостью ковша 
10—15 м3 на расстояние, 
м, до:

300

500

3 Насыпь, разрабатывае
мая в карьере экскава- 
тором-обратной лопа
той емкостью ковша 
0,65 м3 с транспортиров
кой автосамосвалами на 
расстояние до 5 км 
То же, емкостью ковша 
1 м3

I
II

III
I
II
III

I
II
I

II

I
II
I
II

I
II
I
II 
II 
Ш

II
III

42
46 
53
47 
53 
61

46
51
52 
58

40 
44
41 
46

41
46
44
49
63
75

59
70
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Продолжение табл. 202
Трудоемкость, чел-дн.

6
с Наименование

Группа
грунта из обыкновен

ных грунтов
из скальных 

грунтов

То же, емкостью ковша II 59
1,4 м3 III 69 —

4 Насыпь, разрабатывав- II 63 —
мая в карьере экскава
тором-прямой лопатой 
емкостью ковша 0,65 м3 
с транспортировкой ав
тосамосвалами на рас
стояние до 5 км

III 75

То же, емкостью ковша II 60 —

1,25 м3 III 71 —

То же, емкостью ковша 11 52 ______

2 м3 III 60 ______

5 Насыпь, отсыпаемая из IV—VII — 106горных пород, разрых
ленных в карьере шпу
ровыми зарядами при 
погрузке на автосамо
свалы экскаватором-пря
мой лопатой емкостью 
ковша 0,65 м3 на рассто
яние до 5 км

VIII—XI 128

6 Насыпь, отсыпаемая из IV—VII - 105горных пород, разрых
ленных в карьере сква
жинными зарядами при 
погрузке на автосамосва
лы экскаватором-пря
мой лопатой емкостью 
ковша 0,65 м3 на рассто
яние до 5 км

VIII—XI 130

7 Насыпь, разрабатывае II 67 |Г
мая в карьере экскаватором-драглайном емко
стью ковша 0,5 м3 с 
транспортировкой авто
самосвалами на рассто
яние до 5 км

III 80

То же, емкостью ковша II 620,75 м3 III 75То же, емкостью ковша II 61 г
1 мэ III 72
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Таблица 203
Разработка выемок железных и автомобильных дорог 

в обычных и скальных грунтах
Измеритель — 1000 jk3 выемки

Трудоемкость, чел.-дн.сс Трудоемкость, чел.-дн. Группа
грунта в обыкновен в скальных

* ных грунтах грунтах

1 Выемка, разрабатывае
мая бульдозером в грун-
тах с перемещением в 
отвал (насыпь) на рас-
стояние, м, до:

50 I 11411 133 _
III 172100 I 11911 145
III 1792 Выемка, разрабатывае

мая в грунтах скрепе
ром емкостью ковша 6— 
8 м3 с перемещением 
грунта в отвал на рас
стояние, м, до:

300 I 118
II 142500 I 123

То же, емкостью ковша 
9 м3 на расстояние, м,

11 149 ——

до:
300 I 112

II 136500 I И З .

То же, емкостью ковша 
10—15 м3 на расстояние,

II 137

м, до:
300 I 113

II 137500 I 116 - м
II 149 __

3 Выемка, разрабатываем II 153 _мая в грунтах экскава- 
тором-обратной лопатой 
емкостью ковша 0,05 м3

III 191

с транспортировкой грун
та в отвал (насыпь) ав
тосамосвалами на рас
стояние до 5 км
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Продолжение табл. 203
Трудоемкость, чел-дн.

в
с Наименование Группа

грунта в обыкновен
ных грунтах

в скальных 
грунтах

То же, емкостью ковша 11 149
1 м3 III 186 —
То же, емкостью ковша II 149 —

1,4 мз III 185 —

4 Выемка, разрабатывав- II 153 —
мая в грунтах экскава
тором-прямой лопатой 
емкостью ковша 0,65 м3 
с транспортировкой грун
та в отвал (насыпь) 
автосамосвалами на рас
стояние до 5 км

III 190

То же, емкостью ковша II 151 —

1,25 м3 III 187 —

То же, емкостью ковша II 143 —

2 м3 III 177 —

5 Выемка, разрабатывав- IV-^VII — 144
мая в горных породах с 
предварительными заря
дами с погрузкой на ав
тосамосвалы экскавато
ром-прямой лопатой ем
костью ковша 0,65 м3 с 
транспортировкой в от
вал (насыпь) на рассто
яние до 5 км

VIII—XI 269

6 Выемка, разрабатывае IV -y il — 144
мая в горных породах 
с предварительным рых
лением скважинными за
рядами с нагрузкой на 
автосамосвалы экскава
тором-прямой лопатой 
емкостью ковша 0,65 м3 
и транспортировкой в 
отвал (насыпь) на рас
стояние до 5 км

VIII—XI 188

7 Выемка, разрабатывае II 156 -
мая в грунтах экскава
тором-драглайном емко
стью ковша 0,5 м3 с 
транспортировкой грун
та в отвал (насыпь) ав
тосамосвалами на рас
стояние до 5 км

III 195

То же, емкостью ковша 11 152 —

0,75 м3 III 190
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Продолжение табл. 203
Трудоемкость, чел.-дн.

в
в Наименование Группа

грунта из обыкновен из скальных
% ных грунтов грунтов

То же, емкостью ковша II 151
1 м3
То же, емкостью ковша 
1,03 м3

III 188 —

Т а б л и ц а  204
Круглые железобетонные трубы на железных дорогах 

Измеритель — 100 м длины трубы

в
в
2

Разм ер отверстия

Трудоемкость, чел.-дн.

безфунда- 
ментные тру

бы

трубы на 
сборных фун

дам ентах

трубы на мо
нолитных бе
тонных фун

дам ентах

1 1 М 517 580 598
2 2X1 м 760 907 917
3 3X1 м 1116 1245 1291
4 1,25 и 1,5 м 561 634 669
5 2X1,25 и 2X1,5 м 861 969 1043
6 3X1,25 и 3X1,5 м 1242 1476 1499
7 2 м 896 997 1080
8 2X2 м 1378 1560 1722
9 3X2 м 2060 2388 2624

Т а б л и ц а  205
Прямоугольные железобетонные трубы 

Измеритель — 100 м длины трубы

Трудоемкость, чел.-дн.

в Н аименование трубы без трубы на трубы на мо
нолитных бе

в ф ундам ента сборных фун тонных ф ундам ентах дам ентах

А. Трубы из прямоугольных звеньев отверстием, м:

1 1; 1.25; 1,5 698 770 809
2 2X 1; 2X1.25; 2X1.5 — 1136 1219
3 2 и 2,5 964 1082 1148
4 2X2 и 2X2,5 — 1589 1765
5 3 и 4 — 1590 1759
6 2X3 и 2X4 — 2610 3058
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Продолжение табл. 200

в
в
*

Размер отверстия

Трудоемкость, чел.-дн.

безфунда- 
ментные тру

бы

трубы на 
сборных фун

даментах

грубы на мо
нолитных бе
тонных фун

даментах

Б. Трубы с бетонными стенками отверстием, м:
7 2X3 — 2400 1540
8 2X2X3 — 4250 4278
9 4X3 — 4291 4473

10 2X4X3 — 6455 6485
11 6X3 — 4423 4588
12 2X6X3 — 7186 7253

Т а б л и ц а  206
Сборные железобетонные водопропускные трубы 

на автомобильных дорогах
Измеритель — 10 м длины трубы

с
с
£

Отверстия, м

Трудоемкость, чел.-дн.
Фундаменты

сборные желе
зобетонные

монолитные
бетонные

гравийно
песчаные

Круглые

1 2X1; 2X1,25; 2X1,5 127 89 69
2 2X2 127 — —
3 3X1; 3X1,25; 3X1,5 183 136 132
4 3X2 183 — —
5 0,5; 0,75 — — 27
6 1; 1,25; 1,5 54 — 55
7 1; 1,25 — 61 —
8 1,5 — 79 —
9 2 80 79 —

10 3X2 — 184 —
11 2X2 126 —

Прямоугольные

12 2; 2X2; 2,5; 2X2,5 154 190 —

13 3; 2X3 — 198 —

14 4; 2X4 254
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Т а б л и ц а  207
Укладка верхнего стрения пути промышленных железных дорог 

Измеритель — 1 км пути

Трудоемкость, чел.-дн.

Способ укладки, тип рель
сов, количество шпал 

на 1 км пути

Главные и 
ные

подъезд-
пути Станционные пути

С
С Длина рельсов, м

2 251 12,5 25 12,5

1

Укладка путей с приме
нением механизирован
ного инструмента из 
рельсов:
Р-65 при:

3222000 шпалах на 1 км 317 316 321
1840 » » 1 » ЗС6 310 305 310

2
1600 » » 1 » 

Р-50 при:
290 294 289 294

2000 шпалах на 1 км 301 306 300 305
1840 » » 1 » 291 294 290 293
1600 а> » 1 » 275 277 274 277

3
1440 » » 1 » 

Р-43 при:
266 — 265 —

1840 шпалах на 1 км 284 289 283 288
1600 » » 1 у> 269 273 268 272
1440 » » 1 » 259 263 258 262

Укладка главного пути 
механизированным спо
собом (с применением 
путеукладчика)

161 163 161 163

Т а б л и ц а  208
Балластировка путей и стрелочных переводов промышленных 

железных дорог
Измеритель — 1000 м3 балласта

Трудоемкость, чел.-дн

п
Б

£

Наименование при балласте 
щебеночном 
(гравийном)

при балласте 
гравийно-пес
чаном (песча

ном)

1 Балластировка пути и стрелочных 
переводов с применением механизи
рованного инструмента

269 231

2 Балластировка пути и стрелочных пе
реводов с применением балластиро- 
вочной машины

186 141

208



Т а б л и ц а  209
Устройство переездов через промышленные железнодорожные пути 

Измеритель — 1 переезд

с
НдИМбНОВ^НИв

Трудоемкость, чел,-дн. 
при настиле

с= из железобе
тонных плит деревянном

1 Устройство переезда шириной до 8 м 
через один железнодорожный путь 
на деревянных шпалах

— 54

2 То же, до 10 м 
П р и м е ч а н и я :

93 —*

на каждый последующий путь до
бавлять:

25 62

при устройстве ручных шлагбау
мов добавлять

28 55

при большей ширине переезда из 
железобетонной плиты на 1 м 
уширения добавлять

12,1

Т а б л и ц а  210
Укладка стрелочных переводов (глухих пересечений) 

и устройство упоров с балластной призмой 
на промышленных железных дорогах

Измеритель — 1 шт.

Afe п.п. Наименование Трудоемкость,
чел.-дн.

1 Укладка стрелочных переводов и глу 40
хих пересечений

2 Устройство путевого упора 14

П р и м е ч а н и е .  При укладке двойных перекрестных стрелоч
ных переводов затраты труда увеличивать в два раза.

Т а б л и ц а  211
Устройство покрытий проезжей части автомобильных дорог 

Измеритель — 1000 м2

№
п .п . Тип покрытия Нагрузка 

от оси, т
Грузонапряжен

ность, млн. т
Трудоемкость,

чел.-дн.

Категория автомобильной дороги III-л
1 Щебеночное 10—32 До 1 48

45 49
2 Черношебеночное 10 1 -3 53

18 67
32 72
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Продолжение табл. 211
Ко

п .п . Тип покрытия
Н агрузка  от 

оси, т
Г рузонапряж ен 
ность, млн. т

Трудоем кость,
чел .*дн.

3 Асфальтобетон- 10 3—5 77
ное 5—10 78

10—30 79
18 3—5 79

5—10 82
10—30 84

32 3—5 100
5—10 101

10—30 105
45 1—3 81

3—5 112
5—10 114

75 До 1 79
1—3 178

4 Цементобетонное 45 10—30 132
75 3 -5 244

5—10 245
10—30 246

Категория автомобильной дороги lV-n

5 Щебеночное 10 До 1 46
6 Чернощебеночное 10 1—3 53
7 Асфальтобетонное 10 3—5 60

5—10 61
10—30 62

Т а б л и ц а  212

Устройство обстановки и ограждений автомобильных дорог 
Измеритель — 1 км дороги

Трудоемкость, чел.-дн.
в
в

Ш-п категория IV-n категория

1 49 35

П р и м е ч а н и е .  При установке постоянных снегозащитных же
лезобетонных заборов затраты труда на обстановку и ограждения 
1 км автомобильных дорог увеличивать на 122 чел.-дня, а при уст
ройстве снегозащитных насаждений — на 43 чел.-дня.
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Т а б л и ц а  213
Обустройство н Принадлежности промышленных железных дорог 

Измеритель — 1 км пути

№
п.п. Наименование Трудоемкость, чел.-дн.

1 Установка путевых знаков 14
2 Установка снегозащитных щи

тов и заборов
363

П р и м е ч а н и я :  1. При устройстве снегозащитных лесонасаж
дений затраты труда увеличивать на 43 чел.-дня.

2. При установке деревянных переносных снегозащитных щитов 
трудозатраты уменьшать за 340 чел.-дней.

Т а б л и ц а  214
Возведение фундаментов опор железнодорожных 

и автодорожных мостов (путепроводов)
Измеритель — 1 мъ фундамента

№
п.п. Конструкции фундаментов

Трудоемкость,
чел.-дн.

1 Монолитные бетонные (железобетонные), соору
жаемые:

в шпунтовом ограждении:
деревянном 7
металлическом 4

в бездонном ящике 3
в котлованах с закладным креплением в сухих 2
и мокрых грунтах

2 Из сборных бетонных (железобетонных) элемен
тов:

в шпунтовом ограждении:
деревянном 5
металлическом 3

в котлованах с закладным креплением в сухих 2
и мокрых грунтах

3 Сооружаемых на опускных колодцах 6
4 Сооружаемых кессонным способом 7
5 На сваях-оболочках:

в речных условиях 7
в береговых условиях 5

6 На буровых сваях:
в речных условиях 5
в береговых условиях 4

7 Сооружаемых кессонным способом 7
8 На призматических сваях:

в котлованах с закладным креплением 3
в речных условиях в шпунтовом ограждении 5
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Продолжение табл. 214

М
п.п. Конструкции фундаментов Трудоемкость,

чел.-дн.

9 На призматических железобетонных сваях:
в береговых условиях в шпунтовом огражде 5
нии

Т а б л и ц а  215

Возведение тела опор железнодорожных и автодорожных 
мостов (путепроводов)

Измеритель — 10 м3 тела опор

№
п.п. Конструкции опор Трудоем

кость, чел.-дн.

1 Бетонные (железобетонные) монолитные:
37массивной конструкции

столбчатой конструкции 47
облицованные естественным камнем 50

2 Сборно-монолитные из контурных блоков 28
3 Из сборных бетонных (железобетонных) элемен

тов:
опоры стенки 25
опоры стоек 19

4 Сборные из бетонных (железобетонных) элемен
тов

20

Т а б л и ц а  216

Сооружение пролетных строений железнодорожных мостов 
(путепроводов)

Измеритель — на1 м3 (1 т) пролетного строения

№ Конструкции пролетных строений Трудоем
п .п . кость чел.-дн.

1 Пролетные строения железобетонные пролетом до 
23 м

9

2 Пролетные строения железобетонные пролетом от 
23 до 34 м

9

3 Пролетные строения цельноперевозимые металли
ческие пролетом до 34,2 м, устанавливаемые кон

6

сольным краном
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Продолжение табл. 216

№
п.п. Конструкции пролетных строений Трудоем

кость, чел.-дн.

4 Пролетные строения металлические пролетом до 
45 м, устанавливаемые консольным краном

11

5 Пролетные строения сталежелезобетонные проле
том до 80 м при сборке продольной надвижкой

18

6 Пролетные строения металлические при сборке в 
навес и полунавес

9

7 Пролетные строения металлические при сборке на 
сплошных подмостях

13

П р и м е ч а н и е .  Трудозатраты по монтажу пролетных строений 
консольным краном не учитывают устройство монтажного тупика. 
При устройстве монтажного тупика трудозатраты должны быть 
увеличены на 2,9 чел.-дня на 1 м3 железобетонного пролетного 
строения и на 2,3 чел.-дня на 1 т металлического или сталежелезо
бетонного пролетного строения.

Т а б л и ц а  217

Сооружение пролетных строений автодорожных мостов 
(путепроводов)

Измеритель — / мг (1 тс) пролетного строения

№
п.п. Конструкции пролетных строений

Трудоем
кость, чел.-дн.

1 Пролетные строения железобетонные пролетом до 
30 м при сборке консольно-шлюзовым краном

8

2 Пролетные строения железобетонные поперечно- 
члененные пролетом до 42 м при сборке консоль
но-шлюзовым краном

13

3 Пролетные строения сталежелезобетонные проле
том до 80 м при сборке продольной надвижкой

18

4 Пролетные строения железобетонные члененные 
по длине пролетом от 42 до 90 м

26
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ЛГ»
п.п. J  Конструкции пролетных строений Трудоем

кость, чел.-дн .

5 Пролетные строения металлические при сборке в 9
навес и полунавес

6 Пролетные строения металлические при сборке на 13
сплошных подмостях

Т а б л и ц а  218
Сооружение дренажа, конусов и регуляционных сооружений
Измеритель — 1000 м3 конусов и регуляционных сооружений 

и 1 м дренажа

п.п . Наименование конструктивных элементов
Трудоем

кость, чел.-дн

1 Конуса и регуляционные сооружения железно 261
дорожных мостов и путепроводов

2 Дренаж за устоями мостов и путепроводов 165
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