
тех н о л о ги ч ес к а я  КАРТА № 5

НАРЕЗКА ТЕМПЕРАТУРНЫХ ШВОВ 
В ЗАТВЕРДЕВШ ЕМ ЦЕМЕНТОБЕТОННОМ ПОКРЫТИИ 

НАРЕЗЧИКОМ С АЛМАЗНЫМИ ДИСКАМИ

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящая технологическая карта предусматривает нарез

ку продольных и поперечных швов в цементобетонном покры
тии нарезчиками с алмазными дисками ДС-510 (Д-903) и уста
новкой с двумя модернизированными нарезчиками КРНША.

В основу технологической карты положены следующие ис
ходные данные:

ширина покрытия 7,5 м, толщина 22 см, поперечные швы 
сжатия нарезают через 6 м> швы расширения—через 36 м, кон
трольные швы сжатия нарезают по заложенной в свежеуло- 
женный бетон изоловой ленте (комбинированный способ).

II. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА

Нарезку швов в затвердевшем бетоне производят при до
стижении бетоном прочности 80— 100 кГ/см2. Время, необходи
мое для набора указанной прочности бетоном в зависимости от 
температуры воздуха, составляет в часах:

Время в часах 6-- 8 10— 12 15—20 24—30

Средняя температура воздуха, °С 25--3 0 15—25 5— 15 5

Швы нарезают ступенчатого сечения (рис. 12).
В настоящей технологической карте поперечные швы сжа

тия нарезают подряд. В случае отсутствия контрольных швов 
(нарезанных в свежеуложенном бетоне) в первую очередь 
нарезают швы посередине плиты между швами расширения. 
Затем последовательно ведут нарезку всех остальных швов.
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Рис. 12. Конструкция швов сжатия при 
устройстве швов в затвердевшем бетоне*
а—при нарезке швов тремя алмазными диска
ми (два диска диаметром 200 мм на переднем 
шпинделе и один диаметром 250 мм—на заднем 
шпинделе); б—при нарезке швов двумя алмаз
ными дисками (один диаметром 250 мм, второй 
диаметром 200 мм), 1—паз шва для гидроизо

ляции; 2-—штырь, 3—изоляция штыря

А. Н а р езк а  ш во в  д ву х ди ск овы м  нарезчи к ом  Д С -510  (Д -9 0 3 )
Н арезку швов нарезчиком Д С -510 производят после сня

тия рельс-форм.
Сначала на всей сменной захватке нарезают поперечные 

швы сжатия, потом пазы швов расширения, а затем — продоль
ный шов.

Поперечные швы нарезаю т по схеме, не требующей съезда 
с бетонного покрытия на обочину, шов нарезают в два приема 
от середины к краям (рис. 13).

Для нарезки швов сжатия со ступенчатым сечением на ра
бочем органе нарезчика устанавливаю т передний карборун
довый диск диаметром 300— 320 мм, толщиной 7— 8 мм, за д 
ний диск— алмазный такого же диаметра толщиной 2 ,5— 3,5 мм. 
Ш ов со ступенчатой формой прорези может быть получен 
такж е при нарезке алмазными дисками:

1) двумя дисками диаметром 250 мм и 200 мм, установлен
ными на одном шпинделе;

2) тремя дисками, из которых два диаметром 200 мм у ста 
новлены на переднем и один диаметром 250 мм— на заднем 
шпинделе нарезчика.
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Направление потопа

I—шов расширения; 2—поперечный шов сжатия; 3—продольный шов; 4~нарезчик швов ДС-510 (Д-903); 5—цистерна с водой 
Стрелками обозначено направление движения нарезчика при нарезке швов (рабочий ход), а цифрами в кружках—последова

тельность нарезки; пунктиром обозначено направление движения нарезчика на транспортной скорости (холостой ход)



Для нарезки паза швов расширения на одном из шпинделей 
устанавливают пакет карборундовых дисков, общая толщина 
которого равна ширине шва.

Паз шва расширения может быть прорезан дв^мя алмаз
ными дисками, раздвинутыми на ширину паза, и прокладкой 
между ними, фиксирующей положение дисков по ширине. 
Гребень после такой прорезки сбивается зубилом.

При установке дисков на рабочем органе нарезчика прове
ряют точность их положения в одной плоскости и надежность 
закрепления.

Для нарезки паза шва заданного сечения диски устанавли
вают по высоте, регулируя их положение датчиками глубины.

При нарезке пазов швов алмазные диски рекомендуется 
охлаждать смазывающе-охлаждающей жидкостью СОЖ 
следующего состава: в 1 м3 воды растворяют 10 к г  гудрона от 
хлопкового масла и 0,35 кг каустической соды.

В качестве СОЖ можно также применять водно-мыльный 
раствор с содержанием стирального порошка «Лотос», «Кри
сталл», «Донбасс», «Мылолит» в количестве от 0,3 до 0,5%.

Стиральный порошок вводят в расходную емкость с водой 
охлаждения на рабочей площадке.

Применение СОЖ сокращает расход алмазных дисков и 
воды, позволяет увеличить производительность нарезчиков.

Перед началом работы нарезчика размечают швы, прочер
чивая их по рейке на бетонном покрытии. Линию шва можно 
отбить на поверхности свежеуложенного бетона тонкой прово
локой (см. технологическую карту № 2, раздел II «Уплотнение 
бетонной смеси и отделка поверхности»).

Нарезчик подключают к цистерне с водой емкостью I—3 мъ. 
Емкость устанавливают посередине участка работ на обо
чине или на краю покрытия. По мере передвижения нарезчика 
емкость с водой перемещают автомобилем или трактором.

Нарезчик устанавливают на линию разметки шва так, что
бы указатели, расположенные на поворотном круге, совпали 
с линией разметки. Затем нарезчик поднимают на поворотном 
круге и при помощи выдвижной рукоятки разворачивают на 
такой угол, чтобы указатель продольной симметрии совпал 
с линией разметки шва. После этого нарезчик опускают на хо
довые колеса и начинают нарезку шва, заглубляя диски и 
охлаждая их водой через форсунки.

Нарезку шва начинают одновременным включением вра
щения дисков и их водяного охлаждения. Нажатием ножной 
педали рабочий орган опускают и диски заглубляют в бетон. 
С помощью регулятора скорости (дросселя гидродвигателя) 
включают минимальную подачу и постепенно увеличивают ее 
до оптимальной величины.

Контроль за заглублением дисков ведется визуально по сег
менту заглубления диска. При нарезке шва необходимо еле-
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дить за охлаждением дисков и при появлении пара или искр 
уменьшить скорость резания.

Ориентировочно скорость подачи при нарезке алмазными 
дисками швов глубиной 5 см в бетоне на гранитном щебне 
и кварцевом песке должна составлять 0,5—0,7 м/мин.

После того, как первая часть поперечного шва (1,5—2 м 
до края покрытия) нарезана, рабочий орган нарезчика пере
водят в транспортное положение (при этом вращение дисков 
автоматически останавливается), поднимают нарезчик на по
воротном круге и поворачивают на 180°. Точность разворота 
проверяется указателем продольной симметрии, который дол
жен попасть в нарезанную ча^ть шва. Нарезчик опускают на 
ходовые колеса, опускают рабочий орган (при этом диски дол
жны войти в прорезанный ранее паз) и дорезают шов. При 
нарезке поперечного шва на покрытии с двускатным профи
лем в месте переезда машины через гребень необходимо опус
кать диски и контролировать глубину резания.

По окончании нарезки поперечного шва рабочий орлан под
нимают в транспортное положение, машину поднимают на по
воротном круге и разворачивают ее для передвижения к сле
дующему шву. Затем нарезчик опускается на ходовые колеса 
и на транспортной скорости переезжает к следующему шву.

Закончив нарезк} поперечных швов сжатия, нарезчик раз
ворачивают в сторону начала захватки, устанавливают диски 
для нарезки швов расширения и нарезают пазы поперечных 
швов расширения.

После нарезки пазов швов расширения вновь устанавли
вают алмазные диски и нарезают продольный шов от начала 
захватки.

После окончания работы нарезчик устанавливают в транс
портное положение на месте стоянки.

Если уход за свежеуложенным бетоном осуществляется би
тумной эмульсией или разжиженным битумом, то для предот
вращения пробуксовки нарезчика под его колеса подсыпают 
крупный песок или высевки.

Б. Н арезка ш вов агрегатом конструкции треста 
«Киевдорст рот  с двумя модернизированными  

нарезчиками ДС-506 (Д-432А)
Агрегатом с двумя модернизированными нарезчиками 

ДС-506 (Д-432А) швы нарезают до снятия рельс-форм.
Модернизация нарезчика (замена ручного управления авто

матическим) позволяет применить алмазные диски и значи
тельно повысить производительность нарезчика.

При использовании установки поперечные швы размечают 
только засечками у рельс-форм, так как перпендикуляр
ность швов к оси дороги обеспечивается направляющей по
перечной рамой установки.
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Для образования шва ступенчатого профиля на шпиндель 
ставят либо два алмазных диска (один диаметром 200 мм, дру
гой 250 мм), либо три диска (один диаметром 250 мм и два 
диаметром 200 мм) .

Для нарезки паза шва расширения на шпиндель рабочего 
органа нарезчика устанавливают пакет карборундовых дисков 
или два алмазных диска с прокладкой между ними, общая 
толщина которого равна ширине шва.

Нарезку швов модернизированным нарезчиком ДС-506 
(Д-432А) производят следующим образом. Для нарезки попе
речного шва нарезчик устанавливают в (рабочее положение на 
край поперечной направляющей рамы за пределами покрытия, 
затем с помощью винта опускают режущие диски на край 
цементобетонного покрытия, заглубляют их, одновременно от
крывая краник форсунок, подающих раствор СОЖ на диски, и 
при 1440 об/мин включают механизм передвижения нарезчика 
по раме. Скорость подачи нарезчика по раме при этом состав
ляет 0,83 м/мин. Заглубление дисков контролируют визуально 
по сегменту заглубления диска.

По окончании нарезки поперечного шва нарезчик останав
ливают и поднимают винтом алмазные диски, чтобы при по
даче нарезчика назад они не соприкасались с покрытием.

Одновременно с нарезкой поперечного шва вторым модер
низированным нарезчиком ДС-506 (Д-432А) нарезают про
дольный шов. Для этого второй нарезчик опускают тельфером 
на продольную раму, фиксирующий конусный диск которой 
находится в пазу продольного шва у его конца, откатывают 
нарезчик назад (к концу нарезанного шва), затем с помощью 
винта опускают режущие диски в прорезь ранее нарезанного 
шва, одновременно открывая форсунки для подачи воды. При 
достижении 1440 об/мин включают механизм передвижения на
резчика по раме.

После окончания нарезки продольного шва нарезчик оста
навливают и электротельфером поднимают в транспортное 
положение. Включают подъемник и поднимают поперечную 
раму в транспортное положение.

Затем включают механизм передвижения агрегата и пере
мещают его вперед так, чтобы засечка намеченного попереч
ного шва находилась точно против центра режущих дисков. 
Для установки нарезчика в рабочее положение включают ме
ханизм подъемного устройства и плавно опускают раму на 
покрытие.

Все операции по нарезке продольного и поперечного швов 
повторяют. В конце рабочего дня диски снимают.

Указания по технике безопасности
Запрещается на ходу нарезчика ДС-510 (Д-903) и установ

ки с модернизированными нарезчиками ДС-506 (Д-432А) про-
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изводить смазку, регулировку, какие-либо исправления илй 
смену дисков. Категорически запрещается работа при откры
той крышке кожуха дисков. Все приводные ремни должны 
быть ограждены щитками, нарезать шов резрешается только в 
защитных очках. Работать при незафиксированном положении 
дисков запрещается.

Каждый режущий диск должен быть установлен строго вер
тикально и при вращении касаться стенки шва всей плос
костью.

Машинист установки с двумя модернизированными нарез
чиками ДС-506 (Д-432А) 5 разр. кроме управления нарезчи
ком должен иметь права на работу со всеми механизмами 
установки (электростанцией, подъемным тельфером и др.).

Если на месте работы нарезчика ДС-510 (Д-903) нет песка, 
то на прицеп с водой устанавливается ящик с песком на слу
чай воспламенения топлива.

Движение транспорта в зоне работы нарезчика ДС-510 за
прещается.

При нарезке швов в затвердевшем цементобетоином по
крытии следует руководствоваться «Техническими указаниями 
по устройству деформационных швов в цементобетонных

ВСН 159 69дорожных покрытиях».-г:----------------г, М., Оргтрансстрой, 1969,г Минтрансстрои. г  г  к ’ ’
«Руководством по организации труда при производстве строи
тельно-монтажных работ. Глава 28. Дорожные работы». М., 
Оргтрансстрой, 1971, «Правилами техники безопасности при 
строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог». 
М , Транспорт, 1969.

Ш . УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИЙ ТРУДА

Работы по нарезке температурных швов в затвердевшем 
цементобетонном покрытии выполняют, как правило, в две 
смены.

Для успешного выполнения работ на участок заранее дол
жны быть доставлены все необходимые материалы и инстру
менты. Запасные алмазные диски должны храниться в спе
циальных сейфах или стальных ящиках, приваренных к раме 
установки для нарезки швов.

А. Н арезк а температурных ш вов нарезчиком ДС-510 (Д -903)
Состав звена

Машинист нарезчика 4 разр— 1 
Дорожный рабочий 1 » — 1

При суточном темпе устройства 310 ж цементобетонного 
покрытия (700 ж швов) работу должны выполнять в две смены 
одновременно два звена двумя нарезчиками.
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Все операции по нарезке швов выполняет машинист 4 разр. 
В начале смены машинист проверяет натяжение ремней и це
пей нарезчика, уровень топлива в топливном баке и уровень 
масла в баке гидросистемы, проверяет смазку. Все рукоятки 
управления золотниками до начала нарезки швов машинист 
должен поставить в нейтральное положение, а рукоятки 
управления дрссселями— в положение минимальной подачи. 
Машинист прочищает форсунки системы охлаждения, присо
единяет шланги подачи СОЖ в систему охлаждения и прове
ряет ее подачу—вода, (СОЖ) самотеком должна свободно 
вытекать через форсунки.

После осмотра машины машинист запускает и прогревает 
двигатель, проверяет работу механизма подъема и опускания 
рабочего органа машины, работу механизма подъема на опор
но-поворотном круге, проверяет рабочий и транспортный ход 
нарезчика. Затем останавливает двигатель и устанавливает 
режущие диски на шпинделе нарезчика, регулируя их положе
ние по высоте, и закрепляет их гайкой шпинделя. Установив 
диски, заводит двигатель.

В течение смены машинист нарезает швы, меняет режущие 
диски на шпинделях нарезчика.

Дорожный рабочий 1 разр. размечает швы вместе с маши
нистом нарезчика; при уходе за бетоном при помощи пленко
образующего материала подсыпает песок под колеса нарезчи
ка, при засыпке песком—очищает от песка места работы на
резчика. По мере передвижения нарезчика или цистерны 
с водой (СОЖ) он переносит шланг подачи воды (СОЖ) к на
резчику, в необходимых случаях помогает машинисту устанав
ливать нарезчик на шов, в процессе нарезки шва периодически 
контролирует положение указателя курса нарезчика. По мере 
расходования готовит СОЖ-

По окончании работы машинист и дорожный рабочий сни
мают диски, отсоединяют шланг подачи воды, очищают на
резчик.

Б. Н арезка температурных ш вов агрегатом конструкции 
треста «Киевдорст рой» с двумя модернизированными  

нарезчиками ДС-506 (Д-432А)
Состав звена

Машинисты нарезчика 4 разр 2

Все работы по нарезке поперечных швов модернизирован
ным нарезчиком Д-432А и по переезду всего агрегата к сле
дующему шву осуществляет машинист 4 разр. Он управляет 
работой электростанции, нарезает поперечные швы, контроли 
рует качество нарезки швов, следит за выполнением требова
ний техники безопасности.
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Второй машинист 4 разр. обслуживает второй модернизи
рованный нарезчик Д-432А и выполняет все операции по на
резке продольного шва.

В начале смены оба машиниста производят осмотр уста
новки, проверяют натяжение цепей и ремней, наличие топлива 
и смазки, подсоединяют шланги подачи воды в систему 
охлаждения и ее подачу.

В течение смены машинисты нарезают швы, меняют режу
щие диски, а также производят заправку двигателя горючим 
и емкостей водой или СОЖ.

В конце смены машинисты снимают и убирают режущие 
диски, очищают раму установки и оба нарезчика.
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IV. ГРАФИК НАРЕЗКИ ШВОВ НАРЕЗЧИКОМ ДС-510 (Д-903) С АЛМАЗНЫМИ ДИСКАМИ Д ЛЯ ОДНОЙ СМЕНЫ ОДНОГО ЗВЕНА
НА ЗАХВАТКЕ ДЛИНОЙ 77,5 м ЦЕМЕНТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ (175 м швов)

Трудо
емкость 
на весь 
объем 
работ, 
чел-ч

Часы смены

Наименование операций Единица
измерения

Объем
работ

Состав звена 
(бригады) 1 2

1
3 4 5 6 7

Подготовка нарезчика к работе: осмотр,
проверка наличия топлива и масла, прочистка 
форсунок, подсоединение шлангов подачи во- 
ды, запуск и прогрев двигателя, проверка ра
боты механизмов подъема и опускания рабо-

2

чего органа и поворотного круга

Установка алмазных дисков

Смена дисков для нарезки шва расширения

» — 0,3

» 0,17

Разметка поперечных швов
]

м швов j 97,5 0,73

Нарезка поперечных швов сжатия: установ
ка и наведение нарезчика на шов, нарезка пер
вой части шва, передвижка и дорезка остав
шейся части шва, переезд к следующему шву

м швов 82,5 7,03
шт. швов 11

Переезд к швам расширения и нарезка их м швов 15 1,47
шт. швов 2

Разметка продольного шва м швов сл

1
о

 
!

С
П

С
О

Нарезка продольного шва » 77,5 2,67

Мелкий крепежный ремонт чел-ч — 0,37

Заправка горючим » — 0,23

Отдых рабочих у> -  J 1.6

Заключительные работы: снятие дисков, от
соединение шлангов подачи воды, очистка на
резчика

» — 0,3

Машинист
нарезчика 
4 разр.— 1 
Дорожный 

рабочий 
1 разр.— 1

И т о г о :  на захватку 16
на 1000 м2 покрытия 27,53 (3,44 чел-дн)

П р и м е ч а н и е  Цифра над линией—количество рабочих, занятых в операции 
Цифра под линией—продолжительность операции, мин.

4 —рекомендуемое время начала обеденного перерыва



IV. ЦИКЛОГРАММА НАРЕЗКИ ПОПЕРЕЧНЫХ ШВОВ В ЗАТВЕРДЕВШ ЕМ ЦЕМЕНТОБЕТОННОМ ПОКРЫТИИ
НАРЕЗЧИКОМ ДС-510 (Д-903)

Минуты
Наименование операций 1 2 3 4 5 6 7 , 8 | 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | 20 21 22 23

Установка нарезчика на линию шва с 
наведением рабочего органа на шов 11

1

Нарезка первой части шва (1,5—2 м)

111
1
1

Подъем дисков в транспортное поло
жение и передвижение для дорезания 
второй части шва

f
11
1_

i
1
1
i
1 --

Поворот нарезчика на опорно-поворот
ном круге с наведением на шов и опус
канием дисков для дорезания шва

1

1
1
1
1

1i
i

i1i
i

Дорезание второй части шва

1
1

i
J1
1
1l

Переезд нарезчика к следующему шву:
а) на 6 м для швов сжатия

б) на 18 м для контрольных швов и 
швов расширения

i iili
ii
u

1
1



IV. ЦИКЛОГРАММА ОДНОВРЕМЕННОЙ НАРЕЗКИ ПРОДОЛЬНОГО И ПОПЕРЕЧНОГО ШВОВ УСТАНОВКОЙ 
С ДВУМЯ МОДЕРНИЗИРОВАННЫМИ НАРЕЗЧИКАМИ ДС-506 (Д-432А)

Наименование операции
Минуты

1 2 3 4 | о 6 | 7 8 9 j 10 п 12 13 14 15 16

Установка нарезчика в рабо
чее положение

'

Нарезка поперечного шва 1
; i

Нарезка продольного шва

1 i
1
1

1
1 :

Подача нарезчиков вручную 
к началу шва

11

Приведение нарезчиков в 1 
транспортное положение |

1

— 1 1 
1 1 1

!
Переезд агрегата к месту на- 1 

резки нового шва
i



IV. ГРАФИК ОДНОВРЕМЕННОЙ НАРЕЗКИ ПОПЕРЕЧНЫХ И ПРОДОЛЬНЫХ ШВОВ УСТАНОВКОЙ С ДВУМЯ М О Д Е Р Н И З И Р О В А Н Н Ы М И  Н А Р Е З Ч И К А М И  
ДС-506 (Д-432А) С АЛМАЗНЫМИ ДИСКАМИ НА ЗАХВАТКЕ 155 м ЦЕМЕНТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ (или 350 м ш вов )_________________

Наименование операций
Единица

измерения
Объем
работ

Трудо
емкость 
на весь 
объем 
работ, 
чел-ч

Подготовка установки к работе: осмотр, 
проверка наличия топлива и воды, подсо
единение шлангов подачи воды, запуск 
и прогрев двигателя, проверка работы ме
ханизма подъема и опускания нарезчика 
в транспортное и рабочее положение

чел-ч 0,33

Установка дисков » — 0,97

Одновременная нарезка поперечных и 
продольных швов с подачей нарезчиков м швов, 350
к началу швов, приведением нарезчиков в том числе: 195 12,5в транспортное положение, переездом агре- поперечных
гата к месту нарезки нового шва и уста- продольных 155
новкой нарезчиков в рабочее положение

Мелкий крепежный ремонт чел-ч — 0,3

Заправка горючим » — 0,23

Отдых машинистов » 1,6

Заключительные работы: снятие дисков,
отсоединение шлангов подачи воды, очист- » — 0,07
ка нарезчика

Состав звена 
(бригады)

Ч асы смены

Машинисты 
нарезчика 
4 разр.—2

И т о г о :  на захватку 155 м (1162л2) 16,0
на 1000 м2 покрытия 13,8 (1,72 чел-дн)

П р и м е ч а н и е .  Цифра над линией—количество рабочих, занятых в операции.
Цифра под линией—продолжительность операции, мин.

•1 —рекомендуемое время начала обеденного перерыва.

Зак. 4401, стр. 54 и 55.
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V. А. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА НА НАРЕЗКУ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ШВОВ АЛМАЗНЫМИ ДИСКАМИ 
НАРЕЗЧИКОМ ДС-510 НА СМЕННОЙ ЗАХВАТКЕ ДЛИНОЙ 77,5 м 

ЦЕМЕНТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ИЛИ 175 м ШВОВ

Шифр норм 
и расценок

Состав звена 
(бригады) Описание работ 1 Единица

измерения
Объем
работ

Норма
времени,

чел-ч
Расценка, 
руб —коп

Норма
тивное 

время на 
полный 
объем 
работ, 
чел-ч

Стоимость 
затрат 

труда на 
полный 
объем 
Работ, 

РУб.—коп

ТНиР,
§ Т92-2—3, 

№ I

Машинист 
5 разр.— 1 
Дорожный 

рабочий 
2 разр.— 1

Нарезка поперечных швов 
сжатия через 6 м и расшире
ния через 36 м

100 м
шва

0.975 12,6 6—70 12,28 6—53

ТНиР,
^ Т92-2--3, 

№ 2

То же Нарезка продольного шва » 0,775 8,6 4 - 5 7 6,67 3—54

И т о г о : на 175 м шва
!

18,95 I Ю—07
на 1000 м2 цементобетонного покрытия 32,62 1 7 -3 3
То же, нел-дн 4,08

1



V. Б. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА НА ОДНОВРЕМЕННУЮ НАРЕЗКУ ПРОДОЛЬНЫХ И 
ПОПЕРЕЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ШВОВ АГРЕГАТОМ С ДВУМЯ МОДЕРНИЗИРОВАННЫМИ НАРЕЗЧИКАМИ 

ДС-506 (Д-432А) НА СМЕННОЙ ЗАХВАТКЕ ДЛИНОЙ 155 м ЦЕМЕНТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ИЛИ 350 м ШВОВ

Шифр норм 
н расценок

Состав звена 
(бригады) Описание работ Единица

измерения
Объем
работ

Норма
времени,

чел-ч
Расценка, 
РУб —кои

Норма
тивное 

время на 
полный 
объем 
работ, 
чел-ч

Стоимость 
затрат 

труда на 
полный 
объем 
работ, 

РУб —коп

ТНиР,
§ Т92-2—4, 

Кя 3

Машинисты: 
5 разр — 1 
4 » — 1

Одновременная нарезка 
продольного и поперечных 
швов в затвердевшем цементо
бетонном покрытии агрегатом 
конструкции треста «Киевдор- 
строй», оборудованным двумя 
модернизированными нарезчи
ками ДС-506 (Д-432А) с ал
мазными дисками

100 м
шва

3,5 5,8 3—63 20.3 12-71

12—71
Ю—94

И т о г о :  на 350 м швов
на 1000 м2 цементобетонного покрытия 
То же, чел-дн

1

20,3
17,47
2*18



VI. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателей
Единица
измере

ния

По каль
куляции 

А

По гра
фику 

Б

На сколько про
центов показа

тель по графику 
больше ( + ) или 
меньше (—), чем- 
по калькуляции

(БГ *“»)
А. Нарезка швов нарезчиком ДС-510 (Д -903)

Затраты труда на 1000 м2 
п о к р ы т и я .................................. чел-дн

1
4,08 3,44 — 15,7

Средний разряд рабочих — 2,5 2,5 —
Среднедневная заработ

ная плата на одного рабо
чего ..............................................

руб.—
коп. 4— 25 сл 1 о -Ь 18,6

Коэффициент использо
вания нарезчика по време
ни в течение смены . . . — — 0,81 —

Б. Нарезка швов агрегатом с двумя модернизированными 
нарезчиками ДС-506 (Д -432А ) с алмазными дисками

Затраты труда на 1000 м2 
п о к р ы т и я .................................. чел-дн 2,18 1,72

Средний разряд рабочих —* 4,0 4,0

Среднедневная заработ
ная плата на одного рабо
чего ............................  . .

руб.—
коп. 5— 01 6— 35

Коэффициент использо
вания нарезчика по време
ни в течение смены . . . — 0,84

VII. М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Наименование

А. Основные материалы

г о с т
Единица На 1000 м

Количе
ство на

измере шва 1000 м2
ния покрытия

На смену

1. При нарезке швов нарезчиком ДС-510 (Д -903)

Диски алмазные 
диаметром 250 мм, 
толщиной 3 мм . . 16115— 70 шт. 8,9 2,68

Диски карборун
176 9,7довые (абразивные) 4785—64

В о д а ............................ 2874— 73 JW3 24 6,9

5 Т



Продолжение

Единица Количе
ГОСТ

На 1000 м ство на На сменуНаименование измере шва 1000 ж3
ния покрытая

2. Нарезка швов агрегатом с двумя модернизированными 
нарезчиками ДС-506 (Д-432А)

Диски алмазные 
диаметром 250 мм, 
толщиной 3 мм . . 16115—70 шт. 8,9 2,68

Диски карборун
довые (абразивные) 4785—64 » 176 9,7

В о д а .......................... 2874—73 м3 24 6,9

Б. Машины, оборудование, инвентарь

Наименование Марка Количе
ство

К Нарезка швов нарезчиком Д С-510 (Д-903)
Нарезчик швов двухди ско вы й ..................... Д С-510 (Д-903)
Емкость для воды на двухосном прицепе . —

Рейка для разметки ш во в ................................
изготовляется 
в мастерских

Лопата подборочная .......................................... ГОСТ 3620—76
Шланг резиновый диаметром 30 мм, дли

ной 45 м ............................................................... ГОСТ 2342—50
Набор слесарных инструментов..................... —

2. Нарезка швов двумя модернизированными нарезчиками ДС-506 (Д-432А)

Агрегат для нарезки температурных 
ш в о в .....................................................................

Конструкция 
треста «Киев- 

дорстрой»
в том числе: нарезчики швов модернизиро

ванные ...............................................................
Рамы из уголков для нарезки продольного 

и поперечных ш в о в .....................................
Рама профилировщика ДС-502А (Д-345) .
Электростанция мощностью 30 квт . . .
Д ви гатель................................................................
Электротельфер грузоподъемностью 1 т
Емкости для воды объемом по 2 м3 . . .
Шланг резиновый диаметром 20 мм, дли

ной 15 м ...............................................................
Набор слесарных инструментов.....................
Лопаты стальные строительные (подбороч

ные) ......................................................................

ДС-506 (Д-432А)
изготовлено 

в мастерских СУ

ДТ-54

ГОСТ 2874—73 

ГОСТ 3620—76

1

2

2
1
1
1 

1
2 

1

9
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