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Аннотация

Технологические карты разработаны на монтаж грозозащитного 
троса с встроенным волоконно-оптическим кабелем (ОКТ), на 
вновь строящихся ЕЛ напряжением 35 кВ и выше с металлически
ми и железобетонными опорами.

Сборник включает 8 технологических карт на раскатку по 
земле троса-лидера; раскатку под тяжением, натягивание и визи
рование ОКТ, в том числе на пересечениях с ЕЛ, автомобильными 
и железными дорогами; монтаж натяжного, поддерживающего и по- 
луанкерного креплений ОКТ на промежуточных и анкерных опора»:.

В карта»: даны рекомендации по их применению, организации и 
технологии производства работ, основные требования техники бе
зопасности, указана потребность в трудовых и материально-тех
нических ресурса:, приведены технике-экономические показатели.

Е приложении приведены рисунки, иллюстрирующие произво
дство отдельных операций.

Карты разработаны отделом ОПЗС-12 (гл.специалист Коган 2.Н. 
и ведущий специалист Кушнир Л.Д.)
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1. Технологические карты разработаны на монтаж грозозащитного 
троса с встроенным волоконно-оптическим кабелем (ОКТ), на 
вновь строящихся ЕЛ напряжением 35 кВ и выше.
2. Карты предназначены для использования в качестве руко
водства при производстве работ и составления организационно- 
технологической документации (ПОС и ПНР). При разработке карт 
учтены основные положения "Методических указаний по разработке 
технологических карт в строительстве". Госстрой СССР, 1987.
3. Сооружение ВоЛС на вновь строящихся Вл является частью об
щего технологического процесса по монтажу проводов и грозоза
щитных тросов. Последовательность монтажа кабеля, календарный 
план, графики поставки материально-технических ресурсов должны 
быть узязаны с общим календарным планом строительства ЕЛ и 
сроками выполнения других работ на данной линии электро
передачи.
4. До начала монтажа ОКТ должны быть произведены следующие 
подготовительные работы, не учитываемые настоящими картами:

закончена установка всех опор ВЛ с устройством зазем
ления ;
выполнены согласования с организациями - владельцами 

пересекаемых линии связи и электропередачи, железных 
и автомобильных дорог:
расчищены и спланированы площадки для установки спе

циальных машин для монтажа кабеля под тяжением и гид
роподъемников ;
заранее скомплектована и непосредственно перед нача

лом работ развезена по трассе сцепная арматура;
подготовлены и испытаны монтажные приспособления; 

установлены защиты на пересечениях.
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5. Рекомендуется производить монтаж ОКТ, как правило, до мон
тажа проводов ЕЛ.
5. Карты рассчитаны на производство работ в нормальных усло
виях (равнинная местность, летний период, продолжительность 
рабочей смены 8 час). При привязке технологических карт к кон
кретному объекту необходимо уточнить порядок выполнения от
дельных операций, скорректировать объемы работ и технико-эко
номические показатели в соответствии с проектом и фактическими 
условиями строительства.
7. Картами предусмотрено ведение работ специализированными 
звеньями при поточном строительстве ЕЛ. Количество звеньев 
назначается в зависимости от заданных сроков строительства на 
основании календарного графика производства работ, составляе
мого с учетом показателей, приведенных в картах сборника.
8. Б перечень материально-технических ресурсов не включен бри
гадный инвентарь и инструменты, предусмотренные технологи
ческим нормокомплектом по монтажу грозозащитных тросов, и ере-- 
детва защиты при работе в зоне влияния действующих ЕЛ.
9. Технико-экономические показатели составлены, исходя из 
продолжительности технологических операций без учета подгото
вительных и вспомогательных работ (устройство подъездов и пло
щадок, переезды механизмов, изготовление и испытания монтажных 
приспособлений, сборка арматурных цепочек и т.п.).
10. Поставляемый на строительство ОКГ подвергается входному 
контролю качества. При этом проверяется состояние барабана и 
его обшивки, герметизация защиты концов кабеля, целостность 
оптических волокон. Результаты визуального контроля и измере
нии оптических параметров кабеля фиксируются в протоколах. 
Вопрос о применении или замене кабеля, имеющего выявленные 
повреждения или отклонения от паспортных характеристик, реша
ется заказчиком.
11. Работы по сооружению ВОЛС-ЕЛ следует вести в соответствии 
с " Правилами производства и приемки работ. Монтаж волоконно- 
оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи". 
2 редакция, Оргэнергоетрой, 1997г. и " Пособиями к правилам 
производства и приемки работ волоконно-оптических линий связи 
на воздушных линиях электропередачи".2 редакция, Оргэнергост- 
оой, 1997г.



12. При производстве строительно-монтажных работ должны стро
го соблюдаться требования техники безопасности, изложенные в 
следующих нормативных документах:

СНиП II1-4-80*. Правила производства и приемки работ. Тех
ника безопасности в строительстве. 1980;

Правила техники безопасности при производстве электромон
тажных работ на объектах Минэнерго СССР. М.Информэнерго,19S4;

Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъем
ных кранов (ПЕ-10-14-92). ПИО 0БТ,1996;

Правила техник!'! безопасности при эксплуатации электроуста
новок. М. Знергоатомиздат, 1989;

Инструкция по организации и производству работ повышенной 
опасности, ИНПА, 1996;

Типовая инструкция по охране труда для электромонтаж
ников. ТОЙ?-6о—58—95. Утверждена Минстроем РФ, 1995.

Основные требования, связанные с конретными технологичес
кими схемами, даны в соответствующем разделе каждой технологи
ческой карты.

Строительно-монтажные работы в охранных зонах действую
щих линий электропередачи, а также на пересечениях с ЕЛ, шос
сейными и железными дорогами должны выполняться по навя-
АУ-динуил П1 'Ктроле: ответственког о уководителя работ
в порядке, с 
дельцами пер£

згласованком с организациями, являющимися 
:-екаемых объектов.

:а-

При монтажных работа*: следует руководствоваться правилами, 
изложенными в паспорте на данный тип кабеля, а также инструк
циями и технической документацией на используемые машины, ме
ханизмы и приспособления.
13. Монтаж муфт и производство измерений освещается в техноло
гических картах, включенных в сборники 2 и 3.
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Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К И Е К А Р Т Ы
)

В О Л С - В Л j 
1г

Раскатка и подвеска ОКГ на опорах 1
_________________________________________ 1

1111

Натягивание и визирование
1

ОКГ |
i1

I
ТК-1-3 1

1
1*

1. Область применения.

1.1. Технологическая карта разработана на натягивание и
визирование ОКТ на -вновь строящихся ЕЛ напряжением 35 кВ и вы
ше с металлическими и железобетонными опорами.

1.2. В состав работ., рассматриваемых картой, входят:
подъем свободного крепления ОКТ на начальную гранич

ную опору монтируемого участка:
натягивание и визирование ОКГ по стрелам провеса; 
закрепление отвизированного ОКГ на конечной граничной 

опоре монтируемого участка.

2. Организация и технология производства работ.

2.1. До начала работ по натягиванию и визированию должна 
быть закончена раскатка с подвеской на опорах ОКГ согласно 
карте ТК-1-2.

2.2. Натягивание ОКГ осуществляется тяговой и тормозной 
машинами.

2.3. Установка зажимов на ОКГ производится согласно картам 
ТК-1-4, ТК-1-5, ТК-1-6 и в настоящей карте не освещается.

2.4. Последовательность основных операций.
2.4.1. Возле граничных опор монтируемого участка собрать 

согласно проекту арматурные цепочки натяжных креплений ОКГ.
2.4.2. Присоединить ОКГ к свободному креплению и поднять 

на начальную граничную опору, предусмотрев петлю для его пос
ледующего соединения в муфте. Установку натяжного зажима вести 
по карте ТК-1-4.



2.4.3. Установить на опорах визируемого пролета рейки.
2.4.4. Вытянуть ОКТ по направлению к конечной гранич

ной опоре так. чтобы низшая точка его провеса находилась выше 
линии визирования на 0,3 м.

2.4.5. Произвести визирование ОКТ по стрелам провеса сог
ласно монтажным таблицам в зависимости от фактической тем
пературы воздуха на время монтажа. При промежуточных значениях 
температуры стрела провеса вычисляется методом интерполяции. 
ОКТ подгоняется под линию визирования сверху. После выдержки 
под тяжением в течение 10-15 минут следует выполнить повторную 
проверку и доводку стрелы провеса до проектной величины.

2.4.6. Смонтировать и закрепить на конечной граничной опо
ре натяжной зажим согласно карте TR-1-4.

2.4.7. Отсоединить- трос-лидер.
2.4.8. Смонтировать и закрепить на промежуточных опорах 

поддерживающие и полуанкеркые крепления ОКТ согласно картам 
ТК-1-5, ТК-1-6.

3. Техника безопасности.

3.1. При производстве работ необходимо соблюдать общие 
требования техники безопасности., изложенные в п.12 общей части.

3.2. При натягивании и визировании ОКТ запрещается на
ходиться под ним и в предела»: опасной зоны лицам, не участву
ющим в технологическом процессе.

3.3. Границы опасной зоны определяются расстоянием 10м по 
обе стороны от монтируемого ОНГ, а возле опор - в радиусе Юм.

3.4. При натягивании ОКТ для визирования должна быть обес
печена двухсторонняя связь между рабочими, находящимися на 
опорах, и операторами машин.

3.5. Верхолазные работы на тросостойках и траверсах опор 
должны производиться не менее, чем двумя рабочими.

3.6. ОКТ должен быть заземлен при помощи специального ро
ликового приспособления возле тяговой и тормозной машин.

3.7. Демонтируемую монтажную оснастку и приспособления 
следует опускать с опоры на канатах или веревках. Запрещается 
сбрасывать их с опоры.
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4. Состав эвена.

Профессия
“1------ !----
!Разряд!
• 1

Количество, чел

Электролинейщик 5 1
_ U _ 4 1
_ н _

Машинист
3 2

тяговой машины 5 1
тормозной машины 5 1
гидроподъемника 5 1

И т о г о 7

5. Материально-технические ресурсы.
--- !----------!------- 1-----!--------
N поэ. i Наименование |Марка, ГОСТ! Кол. | Примечание--- 1----------!------- !_____!________
1 Тяговая машина 1
2 Тормозная машина 1
3 Гидроподъемник 1 Подъем на опору
4 Строп кольцевой 25573-82* Анкеровка ОКГ

Д-8,5мм дл.1,0м
7 Скоба СК-7 2 Анкеровка ОКГ
9 Зажим монтажный 2 Анкеровка ОКГ

болтовой
10 Рейка визирная 2 Визирование ОКГ
11 Радиостанция RS-204/R-T 4 Связь
12 Бинокль 8-кратный, 4

полевой
13 Роликовое приспо 2 Заземление ОКГ у

собление машин
Марка гидроподъемника выбирается в зависимости от высоты опоры. 

5. Технико-экономические показатели.

Н а и м е н о в а н и е  \ В е л и ч и н а
-------------------------------- !_________________

Затраты труда, чел.час
электролинейщиков 3.8
машинистов 2,7

Продолжительность работ, час 0,9
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1

1 - Элементы тросостойки
2 - Раскатанный блок диаметром 350мм
3 - Трос-лидер
4 - Монтажный блок г.п. 1т
5 - Такелажный канат диаметром 8,5мм дл. 100м
6 - Строп кольцевой диаметром 8,5мм дл.1,0м

l/Я ЯПЯ

Рис.2. Подвеска троса-лидера на 
промежуточной опоре



1
5

1 - Элемент тросостойки опоры ВЛ
2 -  ОКГ
3 - Натяжной зажим
4 - Натяжная арматурная цепочка
5 - Ручная лебедка а.пЛт
6 - Монтажное звено ДТМ
7 - Канат диаметром 8,5мм длиной 8м
8 - Раскаточный блок диаметром 600 мм
9 - Отметка, нанесенная на отвизированном ОКГ краской 
10 - Монтажный трап длиной 5м

Ч'ЗЗОЗ

Отметка начала намотки спирали зажима 
должна совпадать с цветными метками 
на протекторе и натяжной спирали

а

Последовательность производства работ 
по монтажу натяжного крепления при
ведена в карте ГК - 1-4.

Рис. 3. Монтаж натяжного крепления ОКГ 
на анкерной опоре



1 - ОКГ
2 ~ Элементы тросостойки опоры ЕЛ
3 - Поддерживающая арматурная подвесна
4 - Поддерживающий спиральный зажим
5 - Отметка, нанесенная на отвизироваяном ОКГ краской 
8 - Раскаточный блок диаметром 350 мм
7 - Лодочка поддерживающего зажима для грозозащитного троса
8 - Канат диаметром 8,5мм дл.8м
9 - Ручная лебедка г.л.1т 
10 - Монтажная балка

Последовательность производства работ по монтажу поддерживаю
щего спирального зажима приведена в нарте ТК-1-5.

Рис.4. Монтаж поддерживающего крепления 
ОКГ на промежуточной опоре
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1
2
3
4
5
6 
7 
В 
9

10

- ОКТ
- Натяжной зажим
- Натяжная арматурная цепочка
- Провод заземления
- Крепление к тросостойке опоры
- Элемент тросоетойнн опоры
- Ручная лебедка г.п.1т
- Канат диаметром а,5мм длиной 8м
- Монтажный трап длиной 5м
- Крепление провода заземления к ОКТ

к соединительной муфте

ЧЧ№

Последовательность производства работ 
по монтажу полуанкерного крепления 
приведена б нарте ТК-1-6

Рис. 5. Монтаж полуанкерного крепления 
ОКТ на промежуточной опоре
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Рис.В. Монтам ОКГ на пересечении с ВЛ





Защита п-обрааная

1
2
3
4
5 
в 
7 
В 
9
10
11
12

15500

/7 ̂7

Лес кругдый диаметром 20см дл. 11м 
Лес круглый диаметром 24см дл.бм 
Лес круглый диаметром 20см дл.Зм 
Гайка М 20
Шайба квадратная М 20 
Шпилька М 20 дл. 450мм 
Проволока диаметром 4 мм 20 п.м. 
Доска 30x150мм дл. 4,5м 
Шпилька М 10 дл. 400мм 
Гайка л; 16
Шайба квадратная М 16 
Проволока диаметром 4 мм 10 п.м.

Защита одностоечная

3

На П-образную защиту
объем круглого леса - 1,7 куб.м;

на одностоечную защиту
объем круглого леса - 0,9 куб.м,
доски - 0,1 куб.м.

ЧЗЪоЗ
Рис.8, Деревянные защитыТК 1-3
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