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В карте приведена технология разработки грунта в траншее с креплением вер
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1 ОБЩ ИЕ ДАННЫ Е

1.1 Технологическая карта предназначена для использования линейным производст

венным и инженерно-техническим персоналом строительных организаций при разработке 

грунта в траншеях с креплением вертикальных стенок и верхними распорами, используемых 

для устройства ленточных фундаментов и прокладки трубопроводов инженерных сетей в 

стесненных условиях.

1.2 В практике строительства при разработке грунта в траншеях наиболее часто при

меняются варианты крепления вертикальных стенок, представленные на рисунке 1.

В качестве креплений могут использоваться трубы стальные при глубине до 4,5 м 

включительно и балки двутавровые при глубине траншей до 8 м в сочетании с поясами из 

двутавровых балок от Г №22 до I  №33 и распорами из бревен диаметром 200 мм и стальных 

труб 219x12, длина которых зависит от ширины траншеи. Глубина защемления труб и дву

тавровых балок проверяется и уточняется при расчете подпорных стенок.

Выбор варианта зависит от прокладываемой коммуникации, от высоты, глубины 

траншеи и схемы обратной засыпки. При этом величина временной нагрузки на призме об

рушения принимается 2,0 т/м2.

а) с верхними распорами; б) со средними распорами; с) консольные;

Доски забирки
Распорка Пояс Распорка Доски забирки

Трубы стальные 
либо балки

Трубы стальные 
либо балки

Трубы стальные 
либо балки

L -  глубина погружения балок; Н -  глубина траншеи; В -  ширина траншеи

Рисунок 1 -  Варианты крепления стенок траншей глубокого заложения

1.3 Настоящей картой предусматривается разработка грунта в траншеях с креплением 

стенок и верхними распорами, представленными на рисунках 1а и 2.

Крепление вертикальных стенок траншеи выбрано с использованием стальных труб 

0  219x12 мм, поясов из стальных балок двутавровых №24 и распоров из бревен диаметром

114-05 ТК
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200 мм согласно рисунку 3. Распорами могут служить как деревянные, так и металлические 

элементы. Варианты крепления вертикальных стенок траншей с использованием труб или 

балок, поясов и распоров с указанием их сечений и материала определяются проектом.

Рисунок 2 -  Общая схема траншеи с верхним креплением

Г р у н т

Рисунок 3 -  Крепление стенок с применением стальных труб и распорок

1.4 Привязка технологической карты к местным условиям строительства заключается 

в уточнении объемов работ, средств механизации и потребности в материально-технических 

ресурсах, а также в уточнении схемы организации процесса соответственно фактическим га

баритам траншеи, калькуляции и календарному плану производства работ.

1.5 При привязке технологической карты к объекту строительства в стесненных усло

виях необходимо учитывать «Организационно-технологический регламент строительства

114-05 ТК
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(реконструкции) объектов в стесненных условиях существующей городской застройки», вве

денный в действие в 2002 г., и «Правила подготовки и производства земляных работ, обуст

ройства и содержания строительных площадок в г. Москве», утвержденные постановлением 

Правительства Москвы № 857-ПП от 07.12.2004 г.

1.6 Производство работ по прокладке и переустройству инженерных сетей и коммуни

каций, проведение подготовительных и земляных работ разрешается выполнять при наличии 

проекта производства работ, разработанного на основании ПОСа, и ордера, оформленного 

уполномоченным органом Правительства Москвы -  Объединением административно

технических инспекций.

2 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЬШОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1 До начала производства земляных работ необходимо:

-  получить следующие документы:

а) план трассы с расположением погружаемых труб и указанием расстояний от 

существующих подземных коммуникаций, а также от воздушных сетей, в том числе от кон

тактных сетей городского транспорта;

б) проект производства работ;

в) разрешение на производство земляных, свайных и буровых работ от органи

заций, эксплуатирующих подземные коммуникации и воздушные сети в данном районе, при 

необходимости -  и от Управления ГИБДД ГУВД г. Москвы;

-  завершить подготовку фронта работ (раскорчевку, планировку, шурфовку, снос и 

перенос препятствующих работам сооружений и коммуникаций) в соответствии с требова

ниями технологии производства работ и ПОС с вызовом на место владельца или представи

теля эксплуатирующей организации;

-  устроить временные дороги и подъезды;

-  установить инвентарные здания и сооружения согласно стройгенплану строитель

ной площадки;

-  ознакомить участников строительства с проектом производства земляных работ 

(технологической картой) и с требованиями безопасности и охраны труда под расписку;

-  установить вдоль трассы временные реперы, связанные нивелирными ходами с по

стоянными реперами;

-  произвести разбивку оси траншеи и ее вертикальных стенок, границ отвала грунта 

и подготовить место для складирования;

114-05 ТК
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-  обозначить на местности пересекающие траншею иди проходящие в непосредст

венной близости существующие коммуникации;

-  закрепить разбивочные оси и углы поворота трассы и привязать их к постоянным 

объектам на местности (зданиям, сооружениям, деревьям и др.);

-  вскрыть дорожные покрытия и (или) тротуары (при необходимости);

-  оградить место производства работ инвентарными щитами или временным ограж

дением (при производстве работ в пределах проездов), и вывесить соответствующие преду

предительные знаки, а в темное время -  световые указатели;

-  оформить актом разбивку трассы с приложением ведомостей реперов и привязок;

-  выполнить, при необходимости, понижение уровня грунтовых вод по проекту, раз

работанному специализированной организаций;

-  производителю работ ознакомить и передать машинистам буровой установки и 

экскаватора всю трассу с углами поворотов для выполнения работ;

-  разгрузить и складировать стальные трубы кранами в соответствии с ППР.

2.2 В практике прокладки инженерных сетей могут встретиться три варианта терри

торий, по которым осуществляется прокладка коммуникаций, а именно:

-  дорожное покрытие и тротуары (со снятием асфальта, бетона, тротуарной плитки и т.д.);

-  парки и скверы с ухоженными газонами (со снятием дерна и верхнего раститель

ного слоя);

-  территории застроек и пустырей.

Технологической картой предусматривается следующая последовательность работ в 

траншеях глубокого заложения:

-  вскрытие дорожного покрытия и (или) тротуаров (при необходимости);

-  снятие дерна и верхнего растительного слоя;

-  планировка поверхности земли по всей трассе бульдозерами;

-  разбивка центра места установки каждой трубы, закрепление его штырем или де

ревянным колышком, забитым на глубину 0,2-0,3 м;

-  бурение скважин и установка в них стальных металлических труб;

-  послойная разработка грунта в траншее экскаваторами, оборудованными обратной 

лопатой или грейфером, открытым способом с отсыпкой грунта в отвал или погрузкой в ав

тотранспортные средства с устройством забирки и установкой распоров;

-  доработка грунта и зачистка дна траншеи средствами малой механизации либо 

вручную;

114-05 ТК
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-  рытье приямков под соединения труб при последующей прокладке трубопроводов.

2.3 Для резки асфальтобетона используются механизмы для нарезки швов в дорожном 

покрытии и тротуарах с размельчением их на отдельные куски отбойным молотком. Выбира

ется строительный мусор экскаваторами.

Разборка тротуарной плитки производится вручную с укладкой ее на боковых терри

ториях при последующем восстановлении прохожей части тротуаров.

Поверхность земли по всей трассе должна быть спланирована на ширину, обеспечи

вающую свободный проход по ней строительной техники и иметь уклон 0,5-1,0 % для обеспе

чения свободного стока воды. Планировка поверхности земли выполняется бульдозерами 3 и 4 

тягового класса, технические характеристики некоторых из них представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Технические характеристики бульдозеров.

Марка бульдозера
Показатели

ДЗ-133 ДЗ-42 Д342Г
Д342Г-1 ДЗ-128 ДЗ-186 ДЗ-130 ДЗ-101

ДЗ-101А ДЗ-104 ДЗ-109
ДЗ-109Б

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Тип базового трактора МТЗ
80/82 ДТ-75 ДТ-75М Р-С2

ДТ-
75НР-

С2
Т-90П Т-4АП2-

С1
Т-4АП2-

С1
Т-130.1Г-1

Т-130МГ-1

Мощность двигателя, кВт 55 66 66 66 70 90 96 96 118
Тяговый класс 1,4 3 3 3 3 4 4 4 10

Размеры отвала:
-  ширина (без уширитегтей), мм
-  высота (без козырька), мм

2100
650

2560
804

2520
800

2560
950

2520
960

2520
950

2860
1050

3280
990

4120
1140

-  высота с козырьком, мм - - - - - 1135 - - -
Наибольший подъем от
вала над опорной по
верхностью, мм

500 600 830 760 830 760 860 700 935

Наибольшее заглубление ни
же опорной поверхности, мм 200 300 410 300 360 300 435 300 535

Поперечный перекос от
вала, град. - - - 12 - 12 12 ± 6 ± 6

Угол резания отвала, град. 50-60 55 55 55 55 55 55 55 55
Угол поворота отвала в гори
зонтальной плоскости, град. - - - - - - - ±30 ±30

Скорость подъема-опускания 
отвала, м/с 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

Масса, кг:
-рабочего оборудования 
-  общая

4210/
4420 7000 7085

1070
7280

900
7100

1206
7846

1424
9900

1800
10800

2193
16443

Размеры, мм: 
-длина 5010 4650 4980 4825 4826 5029 4900 5800
-  ширина 2130 2560 2520 2560 2530 2530 2860 3250 4120
-  высота 2850/ 2300 2650 2550 - 2923 2565 2565 3300

2852
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Продолжение таблицы 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Производительность на 
грунтах II группы и даль
ности транспортировки 
50 м, м3/ч

20 50 50 50 55 60 65 60 95

Изготовитель
АО 
Дор- 
маш 

п Минск 
Бела
русь

Украи
на Россия Украи

на
Россия

АО «Калкаманский 
завод дорожных машин», 

Россия

АО «Челя
бинский за
вод дорож

ных ма
шин»

Выпуск Пре-
кращен Ведется

Прекра
щен Ведет

ся Ведется Пре
кращен

Прекра
щен

Бульдозеры 3 и 4 тягового класса предназначены для выполнения землеройно

планировочных работ в строительстве и сельском хозяйстве на грунтах I - III групп в районах 

с умеренным климатом, при температуре воздуха ± 40° С, без предварительного рыхления. 

Более тяжелые грунты должны быть предварительно разрыхлены.

Экономически эффективная дальность перемещения грунта не превышает 50 м, а 

использование бульдозеров более тяжелого класса экономически не целесообразно.

При планировке поверхности земли бульдозером предусматривается срезка неровно

стей и перемещение грунта согласно рисунку 4. Планировка ведется полосами, равными ши

рине отвала бульдозера, при рабочем ходе в одном направлении. При планировке поверхно

сти земли бульдозером резание и перемещение грунта производится на первой передаче 

трактора, а возвращение в забой выполняется задним ходом на второй или третьей передачах 

без разворота бульдозера.

Рисунок 4 -  Схема производства работ по планировке поверхности
земли бульдозером
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Подъем ножа необходимо совмещать с разгрузкой грунта, а опускание его - с пере

ключением передачи трактора и началом движения бульдозера задним ходом. Совмещение 

отдельных рабочих операций сокращает продолжительность цикла и повышает производи

тельность бульдозера.

2.4 Закрепление разбивочных осей линейных сооружений заключается в разбивке оси 

трассы с закреплением на местности согласно рисунку 5. Для установления оси трассы ис

пользуются геодезические инструменты, а для закрепления -  деревянные колышки и метал

лические штыри.

а)

а, б -  геодезические знаки; в -  схема закрепления знаков разбивочных осей

1 -  временный знак из дерева или металла 0  15-30 мм; 2 — опознавательная веха 0  50-80 мм; 
3 -  постоянный знак из дерева 0  100 мм или металла 0  80 мм

Рисунок 5 -  Закрепление разбивочных осей линейных сооружений

2.5 Бурение скважин и установка труб.

2.5.1 При креплении стенок траншеи стальными трубами их устанавливают в предва

рительно пробуренные скважины.

Бурение скважин производится бурильно-крановыми машинами, технические харак

теристики некоторых из них представлены в таблице 2.

Возможность бурения скважин бурильно-крановой машиной определяют пробным бурением.

2.5.2 Для креплений стенок траншеи с распорами шаг и глубину скважин под сталь

ные трубы определяют в зависимости от физико-механических характеристик разрабатывае

мого грунта и глубины будущей траншеи по таблицам 3 и 4.
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Таблица 2 - Технические характеристики бурильно-крановых машин

Показатели
Модификация

БКМ-802С БКМ-1501 БКМ-150.2 БМ-200 1 БМ-2002 БМ-3002 БМ-4001

Базовая машина Автомобиль
КрАЗ-257

Автомобиль
КрАЗ-250

Автомобиль
КрАЗ-250 ЭО-5121г ЭО-4125 ЭО-5117

(ЭО-5123) ЭО-6122

Мощность двигателя, кВт 66 114 114 125 96 125 125

Наибольшая глубина 
бурения, м 8 15 15 20 20 30 40

Диаметр бура, мм 300; 400; 
650

350; 500; 
630 630 630;

1000
630;
1000

1000;
1200; 1500

1200;
1500; 1700

Тип бурового 
инструмента шнековый

шнековый и 
ковшовый шнековый шнековый и ковшовый

Угол бурения, град 90 90 90 90 90 90 78-90

Наибольший крутящий 
момент на вращение 

бурового инструмента, кН-м
- 14,7 5,4 20,0 66,1 114 74

Частота вращения бурового 
инструмента, с"1 - 0,83 0,83 0,83 0,16-

1,00 0-0,81 0,28

Усилие подачи бура на за
бой, кН

70 100 98 120 170 200

Подача бура на забой Гидравли
ческий -

Гидравли
ческий - - - -

Давление в гидросистеме, 
МПа - - 10 - - - -

Привод бурильного и кра
нового оборудования

Механиче
ский - Гидравли

ческий - - - -

Наибольшая грузоподъем
ность крановой установки, кг - - 3000 - - - -

Масса, кг - 23400 24000 48000 36430 60000 70000

Размеры в транспортном 
положении:

-  длина
-  ширина
-  высота

12400
2650
3800

- 13500
2500
3600

- - - -

Изготовитель

АО Алапа
евский за

вод «Строй
маш», Рос

сия

-

АО Алапа
евский за

вод «Строй
маш», Рос

сия

- - - -

Выпуск Выпуска
ется - Выпуска

ется - - - -
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Таблица 3 — Средние физико-механические характеристики грунтов.

№
п/п

Наименование
грунтов

Сухие Влажные Мокрые
т

У гм К
кг т | 0 

г 7 ?  Г '
кг

Тсм
т

г —м К
кг

ст —  см
Песчаные грунты

1 Пески глинистые 1,95 41 3,5 2,05 36 3,5 2,15 36 3,5

2 Пески средней 
крупности 1,95 38 3,0 1,90 36 2,5 2,05 33 2,5

3 Пески мелкие 1,90 36 2,0 1,90 34 2,0 2,0 30 1,5
4 Пески пылеватые 1,90 34 2,0 1,90 32 2,0 2,0 28 1,0

Глинистые грунты
1 Супеси 1,70 25 2,5 1,85 23 1,5-2,0 1,95 20 1,0
2 Суглинки 1,60 23 2,5 1,85 20 2,0 1,95 15 1,0
о Глины 1,6-1,8 20 3,5 1,70 18 18 1,85 8 1,0
где у, t/mj -  объемный вес грунта;

Ф°р> град -  угол внутреннего трения: 
а, кг/см" — несущая способность грунта.

2.5.3 Если в процессе вращательного бурения будет иметь место прихват шнеков в 

слабых оплывающих или слабо увлажненных глинах и суглинках, то следует применять 

ударно-канатный способ бурения.

2.5.4 Перед началом работ буровой машины необходимо:

-  установить над местом расположения скважины и запустить двигатель бурового 

агрегата;

-  поднять мачту буровой установки, установить ее вертикально (по отвесу), поддом

кратить и закрепить защитными хомутами.

-  поднять и установить первый шнек и шпиндель, проверить надежность соедине

ния буровой колонки со шнеком, откопать приямок в месте расположения скважины и опус

тить вращатель.

2.5.5 В начале бурения скважины проводятся следующие операции: забуривание 

первого шнека производится на малых оборотах вращателя с целью предотвращения искрив

ления скважины (отклонения ее от вертикали). После погружения первого шнека в грунт 

вращение шнековой колонны останавливается.

2.5.6 Для продолжения бурения скважины поднять вращатель на высоту шнека (1,7-

1,8 м), установить очередной шнек на хвостовик шнековой колонны, соединить шнеки меж

ду собой запорным пальцем, обязательно застопорив его фиксатором, а затем, для соедине

ния головки шпинделя вращателя с хвостовиком шнека, вручную опустить вращатель и по

вернуть шпиндельную головку.
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Таблица 4 -  Рекомендации по определению шага и глубины 
погружения стальных труб от физико-механических характеристик 
грунта при креплении стенок траншеи с верхними распорами

Крепление с верхней распоркой при глубине траншеи 3,0 м

№
п/п

Характеристи
ка грунта

Шаг
забив-

ки
труб, м

Глубина за
бивки труб 
при а  =1,0 

кг/см2

Пояс 
L=6,0 м 

I N

Распорки при ширине траншеи, м
3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

<Р°
т

r ~ jм
Деревянные в см

Металлические трубы 219x12

1 20 1,6 1,2 5,6 30 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

2 25 1,6 1,5 6,1 30 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

лО 20 1,8 1,2 6,1 33 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

4 25 1,8 1,2 5,7 27 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

5 20 2,0 1,0 5,5 33 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

6 25 2,0 1,5 6,4 30 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

7 20 2,1 1,0 5,8 33 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

8 25 2,1 1,2 5,8 30 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

Крепление с верхней распоркой при глубине траншеи 3,0 м

№
п/п

Характеристи
ка грунта

Шаг
забив-

ки
труб, м

Глубина за
бивки труб 
при а  =1,5 

кг/см2

Пояс 
L=6,0 м 

I N

Распорки при ширине траншеи, м
3,0 4,0 5,0 6,0 | 7,0

9 °
т

г —м
Деревянные в см

Металлические трубы 219x12

1 20 1,6 1,2 5,5 30 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

2 25 1,6 1,5 5,5 30 20
тр

20
тр

2Q
тр

20
тр тр

3 30 1,6 1,8 5,5 27 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

4 35 1,6 2,0 5,5 24 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

5 40 1,6 2,0 5,5 24 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

6 20 1,8 1,2 5,5 33 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

7 25 1,8 1,2 5,5 27 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

8 30 1,8 1,8 5,5 27 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

Изм. ЕСол.уч Подп. Дата
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Продолжение таблицы 4
Крепление с верхней распоркой при глубине траншеи 3,0 м

№
п/п

Характеристи
ка грунта

Шаг
забив-

ки
труб, м

Глубина за
бивки труб 
при а ==1,5 

кг/см2

Пояс 
L=6,0 м 

I N

Распорки при ширине траншеи, м
3.0 4,0 5,0 6,0 7,0

<Р°
т

У”Тм
Деревянные в см

Металлические трубы 219x12

9 35 1,8 2,0 5,5 24 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

10 40 1,8 2,0 5,5 24 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

И 20 2,0 1,0 5,5 33 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

12 25 2,0 1,5 5,5 30 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

13 30 2,0 1.5 5,5 27 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

14 35 2,0 2,0 5,5 24 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

15 40 2,0 2,0 5,5 22 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

16 20 2,1 1,0 5,5 33 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

17 25 2,1 1,2 5,5 30 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

18 30 2,1 2,0 5,5 27 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

19 35 2Д 2,0 5,5 24 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

20 40 2,1 2,0 5,5 24 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

Крепление с верхней распоркой при глубине траншеи 3,0 м

№
п/п

Характеристи
ка грунта

Шаг
забив

ки
труб,м

Глубина за
бивки труб 
при а =2,0 

кг/см2

Пояс 
L=6,0 м 

IN

Распорки при ширине траншеи, м
3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

<Р°
т

г —м
Деревянные в см

Металлические трубы 219x12

1 20 1,6 1,2 5,5 30 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

2 25 1,6 1,5 5,5 30 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

3 30 1,6 1,8 5,5 27 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

4 35 1,6 2,0 5,5 24 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр ТР

5 40 1,6 2,0 5,5 24 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

6 20 1,8 1,2 5,5 33 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр
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Продолжение таблицы 4
Крепление с верхней распоркой при глубине траншеи 3,0 м

№
п/п

Характеристи
ка грунта

Шаг
забив-

ки
труб,м

Глубина за
бивки труб 
при а =2,0 

кг/см2

Пояс 
L=6,0 м 

I N

Распорки при ширине траншеи, м
3,0 4,0 I 5,0 6,0 7,0

(р°
т

у - ум
Деревянные в см

Металлические трубы 219x12

7 25 1,8 1,2 5,5 27 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

8 30 1,8 1,8 5,5 27 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

9 35 1,8 2,0 5,5 24 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

10 40 1,8 2,0 5,5 24 2Q
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

11 20 2,0 1,0 5,5 33 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

12 25 2,0 1,5 5,5 30 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

13 30 2,0 1,5 5,5 27 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

14 35 2,0 2,0 5,5 24 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

15 40 2,0 2,0 5,5 22 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

16 20 2,1 1,0 5,5 33 2Q
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

17 25 2,1 1,2 5,5 30 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

18 30 2,1 1,5 5,5 27 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

19 35 2,1 2,0 5,5 24 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

20 40 2Д 2,0 5,5 24 2Q
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

Крепление с верхней распоркой при глубине траншеи 3,0 м

№
п/п

Характеристи
ка грунта

Шаг
забив-

ки
труб, м

Глубина за
бивки труб 
при а  =2,5 

кг/см2

Пояс 
L=6,0 м 

I N

Распорки при ширине траншеи, м
3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

<Р°
т

У~тм
Деревянные в см

Металлические трубы 219x12

1 20 1,6 1,2 5,5 30 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

2 25 1,6 1,5 5,5 30 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

3 30 1,6 1,8 5,5 27 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

4 35 1,6 2,0 5,5 24 20
тр

20
тр

2Q
тр

20 
ТЕ. - тр 1
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Продолжение таблицы 4

Крепление с верхней распоркой при глубине траншеи 3,0 м

№
п/п

Характеристи
ка грунта

Шаг
забив-

ки
труб, м

Глубина за
бивки труб 
при о =2.5 

кг/см2

Пояс 
L=6,0 м 

IN

Распорки при ширине траншеи, м
3,0 4,0 5,0 6,0 | 7,0

9°
т

7 ~ т  м
Деревянные в см

Металлические трубы 219x12

5 40 1,6 2,0 5,5 24 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

6 20 1,8 1,2 5,5 33 20
ДР

20
тр

20
тр

20
тр тр

7 25 1,8 1,2 5,5 27 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

8 30 1,8 1,8 5,5 27 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

9 35 1,8 2,0 5,5 24 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

10 40 1,8 2,0 5,5 24 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

И 20 2,0 1,0 5,5 33 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

12 25 2,0 1,5 5,5 30 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

13 30 2,0 1,5 5,5 27 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

14 35 2,0 2,0 5,5 24 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

15 40 2,0 2,0 5,5 22 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

16 20 2,1 1,0 5,5 33 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

17 25 2,1 1,2 5,5 30 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

18 30 2,1 1,5 5,5 27 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

19 35 2,1 2,0 5,5 24 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

20 40 2,1 2,0 5,5 24 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

Крепление с верхней распоркой при глубине траншеи 3,5 м

№
п/п

Характеристи
ка грунта

Шаг
забив-

ки
труб, м

Глубина за
бивки труб 
при о =1,0 

кг/см2

Пояс 
L—6,0 м 

IN

Распорки при ширине траншеи, м
3,0 4,0 ! 5,0 6,0 7,0

9°
т

г —м
Деревянные в см

Металлические трубы 219x12

1 25 1,6 1,0 6,2 30 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр
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Продолжение таблицы 4

Крепление з верхней распоркой при глубине траншеи 3,5 м
Характеристи- Шаг Глубина за- Пояс 

L=6,0 м 
I N

Распорки при ширине траншеи, м
№ ка грунта забив- бивки труб 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0
п/п

sn° т
У ~гм

ки при о =1,0 Деревянные в см
<р труб, м кг/см2 Металлические трубы 219x12

2 25 1,8 1,0 6,3 33 20 20 20 20 ____

тр тр тр тр тр

25 1,0 6,4 20 20 20 203 2,0 33 —

тр тр тр тр тр
Крепление с верхней распоркой при глубине траншеи 3,5 м

Характеристи- Шаг Глубина за- Пояс 
L=6,0 м 

I N

Распорки при ширине траншеи, м
№ ка грунта забив- бивки труб 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0
п/п ,пО т ки при а  =1,5 Деревянные в см

<Р У з~м труб, м кг/см2 Металлические трубы 219x12

1 20 1,6

25 1,6 1,0 6,0 30 20 20 20 20
2 —

тр тр тр тр тр

1,6 1,2 6,0 27 20 20 20 20
30 —

тр тр тр тр тр

1,6 1,5 6,0 24 20 20 20 20
4 35 —

тр тр тр тр тр

1,6 2,0 6,0 24 20 20 20 20
5 40 —

тр тр тр тр тр

1,8 1,0 6,0 33 20 20 20 20
6 25 —

тр тр тр тр тр

1,8 1,2 6,0 30 20 20 20 20
7 30 —

тр тр тр тр тр

1,8 1,5 6,0 27 20 20 20 20
8 35 —

тр тр тр тр тр

1,8 1,8 6,0 24 20 20 20 20
9 40 —

тр тр тр тр тр

2,0 1,0 6,0 20 20 20 20
10 25 33 тртр тр тр тр

1,2 6,0 30 20 20 20 20
11 30 2,0 —

тр тр тр тр тр

2,0 1,5 6,0 27 20 20 20 20
12 35 —

тр тр тр тр тр

2,0 1,8 6,0 24 20 20 20 20-
13 40 тртр тр тр тр

2,1 1,0 6,0 30 20 20 20 20
14 30 тртр тр тр тр

1,2 6,0 27 20 20 20 20
15 35 2Д —

тр тр тр тр тр

1,8 6,0 24 20 20 20 20
16 40 2,1 —

тр тр тр тр тр
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Крепление с верхней распоркой при глубине траншеи 3,5 м

№
п/п

Характеристи
ка грунта

Шаг
забив

ки
труб, м

Глубина за
бивки труб 
при а =2,0 

кг/см2

Пояс
L=6,0 м 

I N

Распорки при ширине траншеи, м
3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

<Р°
т

г —м
Деревянные в см

Металлические трубы 219x12

1 25 1,6 1,0 6,0 30 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

2 30 1,6 1,2 6,0 27 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

3 35 1,6 1,5 6,0 27 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

4 40 1,6 2,0 6,0 24 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

5 25 1,8 1,0 6,0 33 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

6 30 1,8 1,2 6,0 30 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

7 35 1,8 1,5 6,0 27 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

8 40 1,8 1,8 6,0 24 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

9 25 2,0 1,0 6,0 33 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

10 30 2,0 1,2 6,0 30 20
тр

20
тр [н

 |Ю
 

*6
 |

о 20
тр тр

И 35 2,0 1,5 6,0 27 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

12 40 2,0 1,8 6,0 24 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

13 30 2,1 1,0 6,0 30 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

14 35 2,1 1,2 6,0 27 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

15 40 2Д 1,8 6,0 24 20
тр

2Q
тр

20
тр

20
тр тр

Крепление с верхней распоркой при глубине траншеи 3,5 м

№
п/п

Характеристи
ка грунта

Шаг
забив-

ки
труб, м

Глубина за
бивки труб 
при а =2,5 

кг/см2

Пояс 
L-6,0 м 

I N

Распорки при ширине траншеи, м
3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

<Р°
т

у —м
Деревянные в см

Металлические трубы 219x12

1 25 1,6 1,0 6,0 30 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

2 30 1,6 1,2 6,0 27 20
тр

20
ТР. _

20
тр

20
тр тр

Изм. Кол.уч Лист №док Подл. Дата
114-05 ТК
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Продолжение таблицы 4

Крепление с верхней распоркой при глубине траншеи 3,5 м

№
п/п

Характеристи
ка грунта

Шаг
забив-

ки
труб,м

Глубина за
бивки труб 
при а =2,5 

кг/см2

Пояс 
L=6,0 м 

I N

Распорки при ширине траншеи, м
3,0 | 4,0 5,0 6,0 7,0

<Р°
т

г ~ гм
Деревянные в см

Металлические трубы 219x12

3 35 1,6 1,5 6,0 27 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

4 40 1,6 2,0 6,0 24 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

5 25 1,8 1,0 6,0 33 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

6 30 1,8 1,2 6,0 30 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

7 35 1,8 1,5 6,0 27 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

8 40 1,8 1,8 6,0 24 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

9 25 2,0 1,0 6,0 33 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

10 30 2,0 1,2 6,0 30 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

И 35 2,0 1,5 6,0 27 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

12 40 2,0 1,8 6,0 24 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

13 30 2,1 1,0 6,0 30 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

14 35 2,1 1,2 6,0 27 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

15 40 2,1 1,8 6,0 24 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

Крепление с верхней распоркой при глубине траншеи 4,0 м

№
п/п

Характеристи
ка грунта

Шаг
забив-

ки
труб, м

Глубина за
бивки труб 
при а =1,0 

кг/см2

Пояс 
L=6,0 м 

I N

Распорки при ширине траншеи, м
3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

9°
тп

У—м
Деревянные в см

Металлические трубы 219x12

1 35 1,6 1,2 6,6 30 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

2 40 1,6 1,5 6,6 27 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

3 35 1,8 1,2 6,7 30 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

4 40 1,8 1,2 6,5 27 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

5 35 2,0 1,2 6,7 30 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

Изм. Кол.уч Лист Поди. Дата
114-05 ТК
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Продолжение таблицы 4

Крепление с верхней распоркой при глубине траншеи 4,0 м

№
п/п

Характеристи
ка грунта

Шаг
забив-

ки
труб, м

Глубина за
бивки труб 
при о =1,0 

кг/см2

Пояс 
L=6,0 м 

I N

Распорки при ширине траншеи, м
3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

<Р°
т

г —м
Деревянные в см

Металлические трубы 219x12

6 40 2,0 1,2 6,8 27 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

7 35 2,1 1,0 7,0 30 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

8 40 2,1 1,2 6,9 27 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

Крепление с верхней распоркой при глубине траншеи 4,0 м

№
п/п

Характеристи
ка грунта

Шаг
забив

ки
труб, м

Глубина за
бивки труб 
при о =1,5 

кг/см2

Пояс 
L-6,0 м 

IN

Распорки при ширине траншеи, м
3,0 4,0 5,0 | 6,0 7,0

<Р°
т

у —м
Деревянные в см

Металлические трубы 219x12

1 35 1,6 1,2 6,5 30 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

2 40 1,6 1,5 6,5 27 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

3 35 1,8 1,2 6,5 30 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

4 40 1,8 1,2 6,5 27 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

5 35 2,0 1,2 6,5 30 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

6 40 2,0 1,2 6,5 27 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

7 35 2,1 1,0 6,5 30 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

8 40 2,1 1,2 6,5 27 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

Крепление с верхней распоркой при глубине траншеи 4,0 м

№
п/п

Характеристи
ка грунта

Шаг
забив-

ки
труб,м

Глубина за
бивки труб 
при а =2,0 

кг/см2

Пояс 
L—6,0 м 

IN

Распорки при ширине траншеи, м
3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

<Р°
т

Y - у  м
Деревянные в см

Металлические трубы 219x12

1 35 1,6 1,2 6,5 30 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

2 40 1,6 1,5 6,5 27 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

л 35 1,8 1,2 6,5 30 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр 1
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Продолжение таблицы 4
Крепление с верхней распоркой при глубине траншеи 4,0 м

№
п/п

Характеристи
ка грунта

Шаг
забив

ки
труб,м

Глубина за
бивки труб 
при а =2,0 

кг/см2

Пояс 
L=6,0 м 

I N

Распорки при ширине траншеи, м
3,0 4,0 5,0 о\ О -О о

<Р°
т

г —м
Деревянные в см

Металлические трубы 219x12

4 40 1,8 U 6,5 27 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

5 35 2,0 1,2 6,5 30 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

6 40 2,0 1,2 6,5 27 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

7 35 2,1 1,0 6,5 30 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

8 40 2Д 1,2 6,5 27 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

Крепление с верхней распоркой при глубине траншеи 4,0 м

№
п/п

Характеристи
ка грунта

Шаг
забив-

ки
труб, м

Глубина за
бивки труб 
при о =2,5 

кг/см2

Пояс 
L=6,0 м 

I N

Распорки пери ширине траншеи, м
3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

<Р°
т

У~~зм
Деревянные в см

Металлические трубы 219x12

1 35 1,6 1,2 6,5 30 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

2 40 1,6 1,5 6,5 27 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

3 35 1,8 1,2 6,5 30 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

4 40 1,8 1,2 6,5 27 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

5 35 2,0 1,2 6,5 30 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

6 40 2,0 1,2 6,5 27 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

7 35 2,1 1,0 6,5 30 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

8 40 2Д 1,2 6,5 27 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

Крепление с верхней распоркой при глубине траншеи 4,5 м

№
п/п

Характеристи
ка грунта

Шаг
забив-

ки
труб, м

Глубина за
бивки труб 
при а =1,0 

кг/см2

Пояс 
L-6,0 м 

I N

Распорки при ширине траншеи, м
3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

9°
т

У—м
Деревянные в см

Металлические трубы 219x12

1 40 1,6 1,0 7,0 27 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

2 40 1,8 1,0 7,7 30 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата
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Продолжение таблицы 4
Крепление с верхней распоркой при глубине траншеи 4,5 м

№
п/п

Характеристи
ка грунта

Шаг
забив-

ки
труб, м

Глубина за
бивки труб 
при а =1,0 

кг/см2

Пояс 
L=6,0 м 

I N

Распорки при ширине траншеи, м
3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

9°
т

г —м
Деревянные в см

Металлические трубы 219x12

3 40 2,0 1,0 7,3 30 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

4 40 2Д 1,0 7,4 30 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

Крепление с верхней распоркой при глубине траншеи 4,5 м

№
п/п

Характеристи
ка грунта

Шаг
забив-

ки
труб,м

Глубина за
бивки труб 
при а =1,5 

кг/см2

Пояс 
L=6,0 м 

I N

Распорки при ширине траншеи, м
3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

9°
т

У 3м
Деревянные в см

Металлические трубы 219x12

1 40 1,6 1,0 7,0 27 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

2 40 1,8 1,0 7,0 30 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

3 40 2,0 1,0 7,0 30 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

4 40 2,1 1,0 7,0 30 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

Крепление с верхней распоркой при глубине траншеи 4,5 м

№
п/п

Характеристи
ка грунта

Шаг
забив-

ки
труб,м

Глубина за
бивки труб 
при а =2,0 

кг/см2

Пояс
L=6,0 м 

I N

Распорки при ширине траншеи, м
3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

9°
т

г —м
Деревянные в см

Металлические трубы 219x12

1 40 1,6 1,0 7,0 27 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

2 40 1,8 1,0 7,0 30 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

3 40 2,0 1,0 7,0 30 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

4 40 2,1 1,0 7,0 30 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

Крепление с верхней распоркой при глубине траншеи 4,5 м

№
п/п

Характеристи
ка грунта

Шаг
забив-

ки
труб, м

Глубина за
бивки труб 
при а =2,5 

кг/см2

Пояс 
L=6,0 м 

I N

Распорки при ширине траншеи, м
3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

9°
т

У—м
Деревянные в см

Металлические трубы 219x12

1 40 1,6 1,0 7,0 27 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

2 40 1,8 1,0 7,0 30 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр ТЕ..

Изм. Кол.уч Лист №док Поди. Дата
114-05 ТК

Лист
21



И
нв

.№
 п

од
л.

| 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
В

за
м.

ин
в.

№
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Крепление с верхней распоркой при глубине траншеи 4,5 м

№
п/п

Характеристи
ка грунта

Шаг
забив-

ки
труб, м

Глубина за
бивки труб 
при а  =2,5 

кг/см2

Пояс 
L=6,0 м 

I N

Распорки при ширине траншеи, м
3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

9°
т

у  г м
Деревянные в см

Металлические трубы 219x12

3 40 2,0 1,0 7,0 30 20
тр

20
тр

20
тр

20
тр тр

4 40 2,1 1,0 7,0 30 20
ЛВ___

20
тр

20
тр

20
тр тр

Примечание -  Возможность применения стальных труб при других параметрах глубины и 
шага забивки должна определяться расчетом.______________________________________________

2.5.7 Включить вращатель и продолжить бурение на 2-й -3 -й  скорости, отбрасывая 

при этом грунт, подаваемый шнековой колонной, из устья скважины.

2.5.8 После достижения глубины скважины, соответствующей проекту, бурение прекратить.

2.5.9 Произвести подъем шнековой колонны, выполняя следующие операции:

а) прекратить подачу вниз шнековой колонны и в течение 2-5 минут осуществлять ее 

свободное вращение (раскручивание);

б) остановить вращатель и поднять его на высоту 1,5-1,7 м;

в) соединить серьгу с хвостовиком шнековой колонны с помощью пальца с защелкой 

или болта, исключающих самопроизвольное соскакивание серьги с хвостика шнековой ко

лонны во время подъема и опускания ее на землю;

г) максимальное количество извлекаемых шнеков при подъеме шнековой колонны не 

должно быть более четырех;

д) установить под поднятой частью шнеков колонны подкладную вилку, снять распо

ложенный выше вилки пружинный фиксатор и выбить соединительный палец;

е) приподнять шнековую колонну на 10-20 см. В случае заклинивания соединения 

шнеков разъединить их ударами молотка;
ж) отвести в сторону отсоединенную часть шнековой колонны одновременно опус

кая ее, а затем повторить все те же самые операции, упомянутые в п.п. «в», «г», «е», до пол

ного извлечения колонны из скважины;

и) поднять стальную трубу и установить ее вертикально над устьем скважины;

к) свободно опустить трубу в скважину, а затем ее осадить до требуемой глубины.

Схема производства работ по бурению скважин и установке в них стальных труб

приведена на рисунке 6.
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Рисунок 6 -  Схема производства работ по бурению скважин и установке в них
стальных труб

При необходимости, для заглубления трубы до проектной отметки, возможно 

использование:

а) высокочастотных вибропогружателей, технические характеристики которых при

ведены в таблице 5, которыми оборудуются краны-экскаваторы;

Таблица 5 - Технические характеристики вибропогружателей

Показатели ВПП-2А (В-401) В1-722 ВУ-1,6 ВПМ-170
Дисбаланс, кг-см 1,0 22,4; 29 34,5 50
Частота колебаний, мин'1 1500 437; 556 495 475; 550
Наибольшая вынуждающая сила, кН 250 480;620 958 1250; 1700
Масса пригрузки (с электродвигателем), т 1,5 - - -

Амплитуда колебаний (без сваи), мм 14.3 3,6 40 50
Мощность электродвигателя, кВт 40 60x2 75x2 200

Габаритные размеры:
-  длина 1270 2000 3068 1430
— ширина 800 2000 2618 1800
— высота (без наголовника) 2250 3420 1931 3400

Масса вибропогружателя (без наголовника и 
пульта), т 2,2 8,0 11,7 15,6

Тип наголовника Гидравлический Механический

б) вибровдавливающих установок, технические характеристики которых приведены 

в таблицах 6, 7.
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Таблица 6 -  Технические характеристики вибровдавливающих установок

Показатель ВВПС-20/11 ВВПС-32/19
Максимальная длина погружаемых свай, м 6 7
Максимальная масса погружаемых свай, т 2,0 2,8
Усилие пригрузки, кН 110 180
Давление на грунт, МПа 0,07 0,09
Вынуждающая сила погружателя, кН 200 280
Мощность электродвигателей, кВт 40 75
Общая масса установки с погружением, т 23,8 28,7
Допустимая скорость передвижения, км/ч 2,4-5,4

Таблица 7 -  Технические характеристики вибровдавливающей 
установки СВУ-В-2

Показатели СВУ-В-2
Наибольшее усилие вдавливания, кН 750
Скорость вдавливания, м/мин 1,5-2,5
Мощность двигателя, кВт 15
Количество электродвигателей, шт 2
Количество электронасосов, шт 2
Поперечное сечение свай, см 65x65
Масса установки, т 58,5
Габаритные размеры (длина, ширина), м 8,6; 5,2-7,5

При погружении труб в пробуренные скважины машина с навесным оборудованием 

устанавливается по оси труб либо перпендикулярно им и поочередно погружает трубы на 

проектную отметку за счет создаваемых вибрационных сил. В качестве базовых машин для 

навески вибропогружателей могут использоваться как экскаваторы, так и краны.

Погружение труб вибровдавливающими машинами производится за счет одновре

менного воздействия на них вибрационных сил и вертикальной пригрузки. Вибрационные 

силы создаются низкочастотным вибратором направленного действия с подрессорной при

грузкой. Пригрузочное усилие создается массой вибропогружателя, собственно трубой и час

тично массой агрегата, передаваемым при помощи лебедки через канатно-блочную систему 

на вибропогружатель.

2.6 Земляные работы.

Размещение и перемещение грунта, места складирования и вывоза грунта (почвы) 

определяются в строгом соответствии с действующим порядком в г. Москве, утвержденным 

постановлением Правительства Москвы от 06.04.1999 г. № 259 и другими нормативными 

документами.
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Размеры траншей должны обеспечивать размещение конструкций и механизирован

ное производство работ по устройству фундаментов и гидроизоляции, прокладке трубопро

водов, водоотводу или водопонижению и другим работам, выполняемым в траншее, а также 

возможность перемещения людей в пазухе траншеи. Размеры выемок по дну в натуре долж

ны быть не менее установленных в НИР или технологической картой.

Минимальная ширина траншеи должна приниматься наибольшей из числа величин, 

удовлетворяющих следующим требованиям:

-  под ленточные фундаменты и другие подземные коммуникации -  должна включать 

ширину конструкции с учетом опалубки, толщины изоляции и креплений с добавлением 0,2 м 

с каждой стороны;

-  под трубопроводы, кроме магистральных, -  согласно таблице 8;

-  при устройстве искусственных оснований под трубопроводы, кроме грунтовых под

сыпок, коллекторы и подземные каналы -  не менее ширины основания с добавлением 0,2 м с 

каждой стороны;

-  при разработке грунта одноковшовыми экскаваторами -  не менее ширины режущей 

кромки ковша с добавлением 0,15 м в песках и супесях; 0,1 м — в глинистых грунтах; 0,4 м — в 

разрыхленных скальных и мерзлых грунтах.

Таблица 8 -  Минимальная ширина траншей (СНиП 3.02.01-87)

Ширина траншеи, м, без учета креплений при стыковом соединении
Способ укладки 

трубопровода сварном раструбном
муфтовом, фланцевом, фальцевом для 
всех труб и раструбном для керамиче

ских труб
1 Плетями или отдельны
ми секциями при наруж
ном диаметре труб, D, м: 

до 0,7 включительно D + 0,3, но

свыше 0.7
не менее 0,7 

1,5 D
2 Отдельными трубами 
при наружном диаметре 
труб D, м, включительно: 

до 0,5 D + 0.5 D + 0,6 D + 0,8
от 0,5 до 1,6 D + 0,8 D +  1,0 D +  1,2
от 1,6 до 3,5 D +  1,4 D +  1,4 D + 1,4

Примечания
1 Ширина траншей для трубопроводов диаметром свыше 3,5 м устанавливается в про

екте, исходя из технологии устройства основания, их монтажа, изоляции и заделки стыков.
2. При параллельной укладке нескольких трубопроводов в одной траншее расстоя

ние от крайних труб до стенок траншей определяется требованиями настоящей таблицы, а 
расстояние между трубами устанавливается проектом.
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Разработка грунта траншеи при креплении стенок верхними распорами из труб при 

глубине траншеи до 4,5 м производится после погружения стальных труб по обеим ее сторо

нам до глубины 3 м экскаваторами, оборудованными обратной лопатой, характеристики кото

рых приведены в таблице 9, а от 3,0 до 4,5 м разработка грунта ведется в два этапа:

I этап -  разработка грунта до половины оставшейся глубины траншеи послойно 

толщиной до 1,0 м экскаваторами, оборудованными обратной лопатой;

II этап -  разработка грунта до проектных отметок экскаваторами, оборудованными 

грейферным ковшом, характеристики которых приведены в таблице 10.

Таблица 9 - Технические характеристики экскаваторов, оборудованных 
обратной лопатой

Марка
Показатели ЭО-2621 э о - ЭО- ЭО- ЭО- ЭО- ЭО-4421А ЭО-

В-3 2626 2627 3311Г 3323А-10 4321В 4124
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Мощность. кВт:
-  двигателя 44 55 55 37 59,6 73,6 73,6 95,6
-  насосов - 42,8 42,8 - - - 53 -
Рабочее давление в гидро
системе, МПа:
-  экскавационного обору- 14 14 14 28 25 18 28
дования
-  погрузочного оборудования 14 20 14 _

Скорость движение наи
большая, км/ч 19 33,4 33,4 15,0 19,4 20 70 2,5

Колея колес, мм: 
-  передних 1460 1600 1600 2100 2200 3550
-  задних 1600 1750 1750 - 2200 -

Преодолеваемый уклон 
твердого сухого пути, град 15 20 18 - - 22 27 22

Вместимость ковша, м3:
-  геометрическая 0,25 0,25 0,25 0,4 0,25-0,63 0,63-1,25 0,63 1,0
-  «с шапкой» 0,28 0,28 0,28 - 0,30-0,81 0,72-1,47 0,72 -
Ширина ковша (Вк), м 1Д 1,2 1,2 - 0,5 -  1,0 ~ - 1,0
Наибольшие:
-  радиус копания на уровне 5,3 5,3 5,3 _ 7,93-9,33 7 ,5 -9 ,2 6,83 -  7,34 9,85
стояния (Rk), м 
- глубина копания (Нк), м 4,15 4,15 4,15 4,0 4,95-6,33 4,3 -  6,0 2 ,1-3 ,25 6,0
-  высота выгрузки в транс
портное средство (Нв), м

3,5 3,2 3,2
“

6,16 -7,37 5,3 4,48

-  усилие копания, кН 35 35 35 - _ 143 91,3
-  радиус выгрузки (Rb), м 3,25 3,25 3,25 - 6,69-8,1 5,4-6,9 -

Длительность рабочего 
цикла, с 16 16 16 15 - 1 9 -2 2 20 19
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Продолжение таблицы 9

1 2 О
3 4 5 6 7 8 9

Наибольший угол поворота 
стрелы в плане, град 150 150 180 - - - - -

Размеры экскаватора в транс
портном положении, мм:
— длина 7000 8000 8570 8000 10000 9400 3870
-  ширина 2500 2500 2250 - 2500 2480 2750 -

— высота 3800 3800 3800 - 3800 4000 4200 -

Масса (эксплуатационная), т 6,1 7,4 7,9 11,7 13,9 19,5 20 -

Эксплуатационная произ
водительность, м7ч - - - 96 100 92 -ь 150 125 -

При производстве работ в рыхлых грунтах и при соответствующих геологических 

условиях допускается использование экскаваторов, оборудованных грейферами.

При разработке грунта в зимнее время верхний мерзлый слой подлежит рыхлению 

либо оттаиванию.

Основание дна траншеи до укладки инженерных сетей и коммуникаций и обратной 

засыпки при отрицательных температурах должно быть утеплено рогожами, матами и други

ми теплоудерживающими изделиями или материалами.

Траншеи, разработанные в зимнее время, при наступлении оттепели должны быть 

осмотрены, а по результатам осмотра должны быть приняты меры к обеспечению устойчиво

сти креплений.

Таблица 10 - Технические характеристики экскаваторов, оборудованных грей
ферным ковшом

Показатель
Модели

ЭО-3122,
ЭО-3122А ЭО-3221 ЭО-

3323А-10
ЭО-

4321В1
Вместимость ков

ша, м3 0,32 0,51 0,63 0,32 0,51 0,32 0,5-
0,6

0,5-
0,6 0,32 0,32 0,32 0,3; 0,5 0,2; 0,63

Длина штанги уд
линителя, м - - - 1,5 1,5 3 - 1,5 - 1,5 3 1,5-3 3,2

Категория разраба
тываемого грунта I-IV

Наибольшая глуби
на копания (Нк), м 5,5 5,6 5,5 7 7 8,5 5,7 7,2 5,7 7,2 7,2 6; 7,5; 

9,0
7,2; 7,3; 

10,5
Наибольшая высота 

выгрузки (Нв), м 3,7 3,7 3,7 2,2 2,2 0,7 8,2 8 8,2 8 7,5 1,96;
3,46; 4,96

0,9; 3,3; 
3,4

Наибольший радиус 
копания на уровне 
стояния (Нкс), м

7,5 7,8 7,4 7,3 7,3 6,7 3,8 2,3 3,8 2,3 0,8 7,0;
7,6; 7,8

8,6; 9,1; 
9,2
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Разрабатывая грунт обратной лопатой, машинист экскаватора обязан стремиться 

полностью использовать конструктивные возможности машины и мощность двигателя в 

данных конкретных условиях. Резать грунт при наполнении ковша необходимо стружкой 

наибольшей толщины при максимальных оборотах двигателя, стремясь наполнить ковш с 

«шапкой» на сколько возможно короткими движениями ковша в грунте. Влажный грунт ре

комендуется резать тонкой стружкой, чтобы устранить его налипание, при этом потери вре

мени на резании компенсируются ускорением разгрузки ковша.

Ковш из грунта в забое выводится немедленно после достаточного его наполнения. 

Во время поворота платформы экскаватора к месту разгрузки ковш поднимается на разгру

зочную высоту, а опорожнение его производится в момент, когда он находится над точкой, 

намеченной для разгрузки грунта в отвал.

Платформа экскаватора при разработке грунта поворачивается на угол не более 90° 

для его разгрузки в отвал с обязательным расположением его на расстоянии не менее 0,5 м от 

верхней бровки траншеи.

Грунт в отвал укладывается на одну сторону траншеи первоначально в наиболее уда

ленные места отвала с постепенным приближением к бровке откоса траншеи. Запрещается 

складирование грунта на проезжей части улицы, тротуарах, ухоженных газонах.

Схема производства работ по разработке грунта траншеи экскаватором с креплением 

стенок и установкой распорок приведена на рисунках 7 и 8.

Рисунок 7 -  Схема производства работ по разработке грунта траншеи 
экскаватором и устройства забирок
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Направление работ

Рисунок 8 -  Схема поэтапного производства работ при отрывке траншей экскаватором, 
оборудованным обратной лопатой и грейфером в транш еях с креплением распорками

Вскрытие асфальтобетонного покрытия тротуара и части проезжей дороги произво

дится с использованием машин для нарезки швов, гидромолотов, компрессоров и отбойных 

молотков. Толщина слоя асфальтобетона на проезжей части и тротуаре принята равной 300 

мм. Разобранное асфальтовое покрытие (скол) должно быть вывезено в течение рабочего дня. 

Технические характеристики некоторых машин и механизмов приведены в таблицах 11 и 12.

Таблица 11 -  Технические характеристики гидромолотов

Показатели ГПМ-
120 НМ-120 НМ-230 НМ-330 и-зоом СП-

62ХЛ
Demo

ЕК270-03 ЕК400-03
Модель S2300Y S3600V
Эксплуатационная 
масса, т 0,3 0,15 0,35 0,7 1,2 2,34 1,8 2,83

Общая длина, мм 1890 1350 1800 1900 2100 3210 2770 3300
Длина рабочего орга
на, мм 300 300 350 450 600 750

Рабочее давление, МПа 10 10 10 16 10-15 16 13,0-17,0 13,0-19,0
Расход масла, л/мин. 60-120 60-100 80-120 100-160 100-150 165 130-170 180-250
Частота удара, 1/мин. 180 720 540 420 450 300 330-530 280-400
Энергия удара, Дж 1220 500 1000 2200 3000 9000 5100 9300
Масса базовой маши
ны, т 5-15 2-8 6-13 12-18 14-26 24-30
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Таблица 12 -  Технические характеристики шовонарезчиков для асфальта и бетона

№
п/п Показатели CS350/500 Mini Cut

ter 14 Lux350 Lux400 Lux450 Lux500 Norton
CK35B

1 Двигатель:
-  производитель Honda Robin Honda Honda Honda Honda Honda Hatz
-  модель GX390

бензин
EY 40 
бензин бензин бензин бензин бензин

-  мощность, 
л.с./кВт

13/- 10/- 13/- -/3,7 -/6,6 -/9,5 -/13,2 -/25,5

2 Диаметр диска, 
мм

350/400/450/500 350 350/25,4 400/25,4 450/25,4 500/25,4 900

3 Глубина реза
ния, мм

100/125/150/175 125 115 140 170 190 350

4 Размеры, мм 1030x580x920 1235x830
х485

1130x965
x440

850x812
x600

850x812
x600

1460x940
x730

5 Масса, кг 129 132 120 65 120 125 175 690
6 Скорость враще

ния диска, об/мин
2680 2680 2240 2440

7 Скорость враще
ния двигателя, 
об/мин

3600 3600 3600 3600

Разработка грунта в пределах 2 м от боковой поверхности коммуникаций согласно п. 

3.22 СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» производится толь

ко вручную после отшурфовки и в присутствии представителя владельца.. Разработанный 

грунт грузится в ящики и поднимается наверх с погрузкой в автосамосвалы и вывозится в ус

тановленные места. В процессе разработки грунта при вскрытии подземных коммуникаций 

производится их защита деревянным коробом и подвеска к переброшенным через траншею 

трубам. Решение по вывеске пересекающих траншею коммуникаций (труб большого диамет

ра, различные каналы, теплотрасса и т.п.) должно быть дано в рабочих чертежах проекта.

Особую осторожность следует проявлять при вскрытии кабелей связи и других ком

муникаций и их засыпке. Пример формирования траншеи при пересечении с действующими 

коммуникациями представлен на рисунке 9, а разработка траншей в пределах проезжей части 

производится по наряд-допуску при наличии проекта организации дорожного движения со

гласно рисунку 10.
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Рисунок 9 -Пример формирования траншеи при пересечении 
с действующими коммуникациями

Изм. Кол уч Лист №док Поди. Дата
114-05 ТК

Лист
31



И
нв

,№
 п

од
л.

 I 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
Вз

ам
.и

нв
. №

Изм. ЕСол.уч Лист №док Поди. Дата
114-05 ТК

Лист

32



И
нв

.№
 п

од
л.

 1 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
Вз

ам
.и

нв
. №

В процессе разработки грунта на частично освобожденном от грунта участке тран

шеи производится установка поясов, приварка подкладок и косынок и установка распоров

При разработке грунта в районе расположения распоров последние допускается 

снять на время выемки грунта с последующим их восстановлением.

Устройство забирки.

Устройство забирки выполняют послойно, по мере разработки грунта слоями по 

1000 и 500 мм сверху вниз и секциями, равными расстоянию между двумя последовательно 

забитыми трубами, согласно рисунку 11.

Грунт
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Лист

33
Изм Кол уч Лист №док Подл. Дата



И
нв

.№
 п

од
л.

 1 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
Вз

ам
.и

нв
.

Для забирки используют доски, соответствующие требованиям ГОСТ 8486-86*, на

пиленные по размеру, равному расстоянию между осями забитых труб + 200 мм. Толщину 

досок забирок в зависимости от глубины траншеи и шага стальных труб определяют по 

таблице 13.

Таблица 13 -  Зависимость толщины досок забирок от глубины траншеи и 
шага стальных труб

№
п/п

Глубина траншеи, 
м

Толщина досок забирок в мм при шаге стальных труб

до 1,5 м до 2 м
1 3 30 40
2 4 40 50
3 5 50 60

Для установки доски устраивают штрабу высотой, равной ширине доски. Штрабу в 

зависимости от толщины досок выбирают разной глубины от 60 мм до 120 мм, как показано на 

рисунке 10. Доску вставляют в штрабу, заводят за трубу и устанавливают в проектное положе

ние.

2.7 Доработка недобора грунта до проектной отметки производится средствами ма

лой механизации с сохранением природного сложения грунтов основания либо вручную. 

Толщина слоя недобора зависит от применяемого типа экскаватора.

В случае появления грунтовых вод необходимо предусмотреть сток воды по уклону 

траншеи в зумпфы с последующей откачкой насосами.

Восполнение переборов в местах устройства фундаментов и укладки трубопроводов 

выполняется местным грунтом с уплотнением до плотности грунта естественного сложения ос

нования или малосжимаемым грунтом, модуль деформации которых составляет не менее 20 

МПа. В просадочных грунтах II типа применение дренирующего грунта не допускается.

Способ восстановления оснований, нарушенных в результате промерзания, затопления, 

а также переборов глубиной более 0,5 м, необходимо согласовать с проектной организацией.

Во избежание неравномерной осадки труб и расстройства стыковых соединений ка

ждая труба должна опираться на ненарушенный грунт (естественное основание) своей ниж

ней частью не менее чем на 3/4 ее длины с учетом длины приямков.

2.8 При прокладке трубопроводов в местах их стыкования необходимо устраивать 

приямки. Размеры приямков для заделки стыков трубопроводов должны быть не менее ука

занных в таблице 14.
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Таблица 14 -  Размеры приямков для заделки стыков трубопроводов 
(СНиП 3.02.01-87)

Трубы
Стыковое

Уплотнитель Условный проход Размеры приямков, м
соединение трубопровода, мм длина ширина глубина

Стальные Сварное - для всех диаметров 1,0 D + 1,2 0,7
Чугунные Раструбное Резиновая манжета до 300 включительно 0,5 D + 0,2 0,1

Пеньковая прядь до 300 включ. 0,55 D + 0,5 0.3
свыше 300 1,0 D + 0,7 0,4

Герметики до 300 включ. 0,5 D + 0,5 0,2
свыше 300 1,0 D + 0,7 0.3

Муфта типа Резиновое кольцо до 300 включительно 0,7 D + 0,2 0,2
САМ фигурного сечения свыше 300 0.7 D + 0,5 0,2

Чугунная Резиновое кольцо до 300 включительно 0,7 D + 0,5 0,3
Асбесто- фланцевая круглого сечения и

цементные муфта типа КЧМ свыше 300 0,9 D + 0,7 0,3
Любое для 
безнапор
ных труб

Любой до 400 включительно 0,7 D + 0,5 0,2

Бетонные 
и железо
бетонные

Раструбное, 
муфтовое и 
с бетонным

Резиновое кольцо 
круглого сечения

до 600 включительно 0,5 D + 0,5 0,2

от 600 до 3500 1,0 D + 0,5 0,3
пояском

Пластмас- Все виды
совые стыковых - для всех диаметров 0,6 D + 0,5 0,2

соединений
Керамиче

ские
Раструбное Асфальто-битум, 

герметик и др. то же 0,5 D + 0,6 0,3

Обозначение, принятое в таблице 2: D - наружный диаметр трубопровода в стыке 
П р и м е ч а н и е  -  Для всех конструкций стыков и диаметров трубопроводов размеры при- 
ямков следует устанавливать в проекте._______________________________________

Разработку грунта приямков производить вручную послойно с выброской грунта на 

бровку и погрузкой в автосамосвалы и вывозкой с территории строительной площадки либо 

отсыпкой в отвал.

2.9 Траншеи, разрабатываемые на улицах, проездах, во дворах, а также в местах на

хождения людей или транспорта, должны быть ограждены защитными ограждениями, отве

чающими требованиям ГОСТ 23407-78. На ограждении необходимо установить предупреди

тельные надписи и знаки, а в темное время суток -  сигнальное освещение.

2.10 В сложившихся стесненных условиях производства земляных работ в г. Москве 

необходимо осуществлять мероприятия и работы согласно «Правил подготовки и производ-

Изм. fCcm.vKЛист Подл. Дата
114-05 ТК

Лист

35
№док



И
нв

.№
по

дл
. I 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

Вз
ам

.и
нв

.
ства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в г. Москве». По

становление правительства Москвы за № 857-ПП от 7.12.2004 г.

2.11 При производстве работ по разработке грунта в траншеях глубокого заложения с 

креплением стенок и верхними распорами следует руководствоваться правилами производст

ва и приемки работ согласно:

-  СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

-  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требова

ния»;

-  СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное про

изводство»;

-  СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

-  СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;

-  Организационно-технологическому регламенту строительства (реконструкции) объ

ектов в стесненных условиях существующей городской застройки.

-  ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации».

3 ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

3.1 Контроль качества работ должен осуществляться специальными службами строи

тельных организаций. При производстве земляных работ следует выполнять входной и опе

рационный контроль и оценку соответствия выполненных работ, руководствуясь требова

ниями СНиП 12-01-2004 и приложением 1 СНиП 3.02.01-87.

3.2 Входной контроль включает контроль поступающих материалов, изделий, грунта и 

т.п., технической документации, а также приемку вынесенной в натуру геодезической разби- 

вочной основы.

При входном контроле проектной документации следует проанализировать представ

ленную документацию, включая ПОС, ППР и рабочую документацию, проверив при этом:

-  ее комплектность;

-  соответствие проектных осевых размеров и геодезической основы;

-  наличие ссылок на материалы и изделия;

-  соответствие границ стройплощадки на стройгенплане установленным сервиту

там;

-  наличие перечня работ и конструкций, показатели качества которых влияют на 

безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе строительства объекта;
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-  наличие предельных значений контролируемых по указанному перечню парамет

ров, допускаемых уровней несоответствия по каждому из них;

-  наличие указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на 

соответствующие нормативные документы.

При обнаружении недостатков соответствующая документация возвращается на дора

ботку. Разработку траншей производить при отсутствии проекта производства работ запре

щается.

Входным контролем исполнитель работ выполняет приемку предоставляемой ему за

стройщиком (заказчиком) геодезической разбивочной основы, проверяет ее соответствие ус

тановленным требованиям к точности. Приемку геодезической разбивочной основы у за

стройщика (заказчика) следует оформлять соответствующим актом.

Результаты входного контроля должны быть задокументированы в «Журнале входного 

учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования».

3.3 Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения строительных про

цессов, производственных операций или непосредственно после их завершения и обеспечи

вает своевременное выявление дефектов и принятие мер по их устранению и предупрежде

нию. Осуществляется преимущественно измерительным методом или техническим осмот

ром. Результаты операционного контроля фиксируются в общих или специальных журналах 

работ, журналах геотехнического контроля и других документах, предусмотренных дейст

вующей в данной организации системой управления качеством.

3.4 По завершении земляных работ по объекту или отдельному этапу с участием за

казчика осуществляется оценка соответствия выполненных работ в виде приемки земляных 

работ, которая включает проверку:

-  отметок бровок дна и размеров траншеи;

-  правильности расположения и геометрических размеров приямков для сварочных

работ.

Сдача-приемка работ оформляется актом, который должен содержать перечень тех

нической документации, на основании которой были выполнены работы, данные о проверке 

правильности выполнения земляных работ и несущей способности основания, топографиче

ских, геологических и гидрогеологических условиях, в т.ч. об уровне грунтовых вод, наличии 

карстовых и оползневых явлений, а также перечень недоделок с указанием сроков их устра

нения.
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3.5 Изменение планово-высотного положения запроектированных коммуникаций в 

процессе строительных работ без согласования ОПС и автора проекта категорически запре

щается.

3.6 При производстве земляных работ и в процессе монтажа или бетонирования кон

струкций подземной части или укладки трубопроводов необходимо постоянное наблюдение 

за состоянием траншеи, бровок, поверхностного стока воды и водоотвода. Состав контроли

руемых показателей, предельные отклонения, объем и методы контроля должны соответство

вать таблице 15.

Таблица 15 -  Состав контролируемых операций, отклонения и способы 
контроля (СНиП 3.02.01-87)

Технические показатели Предельные отклонения Контроль (метод и объем)
1 2 3

1. Концентрация химических 
веществ и взвесей в воде, сбра
сываемой в естественные во
достоки и водоемы

Не более предельно допусти
мых концентраций, установ
ленных «Правилами охраны 
поверхностных вод от загряз
нения сточными водами»

Лабораторные исследова
ния, не реже двух раз в ме
сяц

2. Контроль за состоянием 
бровок и дна траншей

Не допускается сосредото
ченная фильтрация, вынос 
грунта и оплывание откосов

Визуальные наблюдения, 
ежедневно

3. Контроль за осадками зда
ний и сооружений

Осадки не должны превы
шать величин, установлен
ных СНиП 3.02.01-87

Нивелирование по маркам, 
установленным на здании 
или сооружении

4. Отклонения отметок дна вы
емок от проектных (кроме вы
емок в валунных, скальных 
грунтах) при черновой разра
ботке:
а) одноковшовыми экскавато
рами, оснащенными ковшами с 
зубьями

Для экскаваторов с механиче
ским приводом по видам ра
бочего оборудования: 

обратная лопата +15 см

Для экскаваторов с гидравли
ческим приводом + 10 см

Измерительный, точки изме
рений устанавливаются слу
чайным образом; число изме
рений на принимаемый уча
сток должно быть не менее:

10

10

5. Отклонения отметок дна вы
емок от проектных при черно
вой разработке в скальных 
грунтах, кроме планировочных 
выемок:

а) недоборы
б) переборы

Не допускаются 
По таблице 16

Измерительный, при числе 
измерений на сдаваемый 
участок не менее 20 в наи
более высоких местах, уста
новленных визуальным ос
мотром
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Продолжение таблицы 15
1 2 3

6. То же, планировочных вы
емок:

а) недоборы
б) переборы

10 см 
20 см То же

7. То же, без рыхления валун
ных и глыбовых грунтов:

а) недоборы

б) переборы

Не допускаются

Не более величины макси
мального диаметра валунов 
(глыб), содержащихся в 
грунте в количестве свыше 
15 % по объему, но не более 
0,4 м.

8. Отклонения отметок дна вы
емок в местах устройства фун
даментов и укладки конструк
ций при окончательной разра
ботке или после доработки не- 
доборов и восполнения пере
боров

±  5 см

Измерительный, по углам и 
центру котлована, на пере
сечениях осей здания, в мес
тах изменения отметок, по
воротов и примыканий 
траншей, расположения ко
лодцев, но не реже чем через 
50 м и не менее 10 измере
ний на принимаемый уча
сток.

9. Вид и характеристики 
вскрытого грунта естествен
ных оснований под фундамен
ты и земляные сооружения

Должны соответствовать про
екту. Не допускается размыв, 
размягчение, разрыхление 
или промерзание верхнего 
слоя грунта основания толщи
ной более 3 см

Технический осмотр всей 
поверхности основания

10. Отклонения от проектного 
продольного уклона дна тран
шей под безнапорные трубо
проводы, водоотводных канав 
и других выемок с уклонами

Не должны превышать 
± 0,0005

Измерительный, в местах 
поворотов, примыканий, 
расположения колодцев и 
т.п., но не реже чем через 
50 м

11. Отклонения уклона спла
нированной поверхности от 
проектного, кроме орошаемых 
земель

Не должны превышать 
± 0,001 при отсутствии 
замкнутых понижений

Визуальный (наблюдения за 
стоком атмосферных осад
ков) или измерительный, по 
сетке 50 х 50 м

12. Отклонения отметок спла
нированной поверхности от 
проектных, кроме орошаемых 
земель:

а) в нескальных грунтах
б) в скальных грунтах

Не должны превышать: 

± 5 см
От + 10 до -  20 см

Измерительный, по сетке 
50 х 50 м
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Таблица 16 -  Допустимые величины переборов (СНиП 3.02.01-87)

Разновидность грунта в 
соответствии с ГОСТ 

25100-95 и модулем тре
щиноватости

Допустимые величины переборов, см, при рыхлении способом

взрывным
механи
ческимметодом скважинных 

зарядов
методом шпуровых зарядов

Прочные и очень проч
ные при модуле трещи
новатости менее 1,0

20 10 5

Прочие скальные грунты, 
вечномерзлые грунты 40 20 10

П р и м е ч а н и е  -  Модуль трещиноватости -  среднее число трещин на один метр линии 
измерения, расположенной на поверхности забоя перпендикулярно главной или главным 
системам трещин.

3.7 Состав производственного контроля качества разработки траншеи представлен в

таблице 17.

Дополнительные требования контроля качества работ при устройстве траншей даны 

в «Техническом регламенте операционного контроля качества строительно-монтажных и 

специальных работ при возведении зданий и сооружений. 01. Производство земляных работ» 

ТР 94.01-99.

3.8 По результатам оценки соответствия выполненных работ принимается докумен

тированное решение о пригодности траншеи к выполнению последующих работ (укладке 

трубопроводов или сооружению ленточных фундаментов). Дальнейшие работы в траншеях, 

не соответствующих проекту, запрещаются.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА, 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 При выполнении земляных работ, связанных с размещением рабочих в траншее, 

могут возникнуть следующие опасные и вредные производственные факторы, связанные с 

характером работы:

-  обрушающиеся горные породы (грунты);

-  падающие предметы (куски породы);

-  движущиеся машины и их рабочие органы, а также передвигаемые ими предметы;

-  расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более;

-  повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может про

изойти через тело человека;

-  химически опасные и вредные производственные факторы.
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Таблица 17 -  Состав производственного контрола качества разработки траншей
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4.2 Для предупреждения воздействия на работников опасных и вредных производст

венных факторов безопасность работ при разработке грунта и размещении рабочих мест в 

траншее должна быть обеспечена соблюдением следующих мероприятий по охране труда:

-  соблюдение безопасной глубины незакрепленных стенок траншей с учетом на

грузки от машин и грунта;

-  выбор соответствующих технологическому процессу типов машин, применяемых 

для разработки грунта и мест их установки;

-  дополнительные мероприятия по контролю и обеспечению устойчивости откосов в 

связи с сезонными изменениями;

-  определение мест установки и типов ограждений траншей, а также лестниц для 

спуска работников к месту работ.

4.3 К работе по разработке грунта в траншее допускаются лица не моложе 18 лет, 

имеющие профессиональные навыки, прошедшие медицинское освидетельствование и при

знанные годными, получившие знания по безопасным методам и приемам труда согласно 

ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения», 

сдавшие экзамены квалификационной комиссии в установленном порядке и получившие со

ответствующее удостоверение.

Внеочередной инструктаж по безопасности труда проводится при переводе рабочих с 

одного объекта на другой, при изменении условий производства работ, нарушении бригадой 

правил и инструкций по безопасности труда.

4.4 Участки производства работ в населенных пунктах или на территории действую

щей организации, а также в местах движения людей и транспорта во избежание доступа по

сторонних лиц должны быть ограждены. Технические условия по устройству инвентарных 

ограждений установлены ГОСТ 23407-78.

4.5 До начала производства земляных работ в местах расположения действующих 

подземных коммуникаций должны быть разработаны и согласованы с организациями, экс

плуатирующими эти коммуникации, мероприятия по безопасным условиям труда, а располо

жение подземных коммуникаций на местности должно быть отшурфлено и обозначено соот

ветствующими знаками или надписями. Особую осторожность соблюдать в траншеях, распо

ложенных вблизи газопроводов, т.к. в них возможно появление газа, застоявшегося при от

сутствии проветривания.

4.6 При приближении к существующим линиям подземных коммуникаций земляные 

работы должны производиться под наблюдением производителя работ или мастера, а в охран-
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ной зоне кабелей, находящихся под напряжением, или действующего газопровода, кроме того, 

под наблюдением работников электро- или газового хозяйства при наличии наряда-допуска.

4.7 Строительно-монтажные работы с применением машин в охранной зоне действую

щей линии электропередачи следует производить под непосредственным руководством лица, 

ответственного за безопасность производства работ, при наличии письменного разрешения ор

ганизации-владельца линии и наряда-допуска, определяющего безопасные условия работ и 

выдаваемого в соответствии с требованиями 4.11 СНиП 12-03-2001 при выполнении следую

щих мер безопасности.

При установке строительных машин и применении транспортных средств с поднимае

мым кузовом в охранной зоне воздушной линии электропередачи необходимо снять напряже

ние с воздушной линии электропередачи.

При обоснованной невозможности снятия напряжения с воздушной линии электропере

дачи работу строительных машин в охранной зоне линии электропередачи разрешается произ

водить по наряд-допуску при условии выполнения следующих требований:

а) расстояние от подъемной или выдвижной части строительной машины в любом ее 

положении до находящейся под напряжением воздушной линии электропередачи должно быть 

не менее указанного в таблице 18.

Таблица 18 -  Минимальное расстояние до воздушной линии 
электропередач (СНиП 12-03-2001)

Напряжение воздушной ли
нии электропередачи, кВ

Расстояние, м

минимальное минимально измеряемое 
техническими средствами

До 20 2,0 2,0
Св. 20 до 35 2,0 2,0
« 35 «110 3,0 4,0

« 110 «220 4,0 5,0
« 220 « 400 5,0 7,0
« 400 « 750 9,0 10,0
« 750 «1150 10,0 11,0

б) корпуса машин, за исключением машин на гусеничном ходу, при их установке непо

средственно на грунте должны быть заземлены при помощи инвентарного переносного зазем

ления.

4.8 При обнаружении не предусмотренных планом коммуникаций, подземных соору

жений, взрывоопасных материалов и боеприпасов земляные работы в этих местах следует пре

кратить, на место работы вызвать представителей заказчика и организаций, эксплуатирующих 

обнаруженные коммуникации, и принять меры по предохранению обнаруженных подземных
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устройств от повреждения. Работы возобновляются после выявления характера обнаруженных 

сооружений или предметов и получения соответствующего разрешения. В случае обнаружения 

боеприпасов к работе можно приступить только после их удаления саперами.

4.9 Разработка грунта в непосредственной близости от действующих подземных ком

муникаций допускается только при помощи ручных землекопных лопат, без резких ударов.

4.10 При необходимости разработки траншей в непосредственной близости и ниже 

подошвы фундаментов существующих зданий и сооружений проектом должны быть преду

смотрены технические решения по обеспечению их сохранности.

4.11 Для спуска и подъема рабочих в траншею установить стремянки шириной не 

менее 0,75 м с перилами, а места перехода людей через траншею оборудовать переходными 

мостиками, освещаемыми в темное время.

412 Экскаватор, в т.ч. с грейферным ковшом, для работы должен устанавливаться на 

спланированной площадке. При его работе запрещается производить какие-либо работы и 

находиться людям в зоне вблизи движущихся частей и рабочих органов машины, ограничен

ной радиусом действия, увеличенным на 5 м.

4.13 Грунт, извлекаемый из траншеи, укладывается за пределами призмы обрушения 

грунта на расстоянии не менее 0,5 м от бровки выемки или отвозится в отвал автосамосвалами.

4.14 Производство работ в траншеях с вертикальными, подвергшимися увлажнению 

стенками, разрешается только после тщательного осмотра прорабом (мастером) состояния 

грунта в пределах призмы обрушения. Устойчивость вертикальных откосов должна быть 

проверена независимо от атмосферного воздействия при глубине траншей более 1,3 м, а так

же после наступления оттепели.

4.15 Погрузка грунта на автосамосвалы должна производиться со стороны заднего 

или бокового борта.

4.16 Расстояние между бульдозером и экскаватором, идущими один за другим, 

должно быть не менее 10 метров.

4.17 Пожарную безопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих 

местах следует обеспечить в соответствии с требованиями ППБ 01-03 «Правила пожарной 

безопасности в Российской Федерации».

4.18 Электробезопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих местах 

должна обеспечиваться в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в 

строительстве. Часть 1. Общие требования».
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4.19 Временное электроосвещение строительной площадки, участков работ, рабочих 

мест, проездов и проходов к ним в темное время суток должно отвечать требованиям ГОСТ 

12.1.046-85. Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветитель

ных приспособлений на работающих. Строительное производство в неосвещенных местах не 

допускается. Проект временного электроосвещения выполняет специализированная органи

зация по заказу подрядчика.

4.20 Перед началом производства земляных работ на участках с возможным патоген

ным заражением почвы (свалка, скотомогильники и т.п.) необходимо получить разрешение 

органов Государственного санитарного надзора. Гигиенические требования к организации 

строительного производства и строительных работ даны в СанПиН 2.2.3.138^-03.

4.21 На территории строящихся и реконструируемых объектов не допускается не 

предусмотренное проектной документацией сведение древесно-кустарниковой растительно

сти и засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарника. Сохраняе

мые деревья должны быть ограждены щитами высотой 2 м, а зеленые насаждения, попадаю

щие в пятно прокладки коммуникации, должны быть пересажены на освоенные территории.

4.22 В зоне производства планировочных работ почвенный слой должен предвари

тельно сниматься и складироваться в специально отведенных местах с последующим исполь

зованием для рекультивации земель. Выпуск воды со стройплощадки непосредственно на 

склоны без надлежащей защиты от размыва грунта не допускается.

4.23 Поверхность земли территорий стройплощадок после окончания всех работ 

должна соответствовать отметкам, указанным в проектной документации, и засеяна газонной 

травой, а также должны быть высажены зеленые насаждения, кустарники и деревья. Расти

тельный грунт, песок и песчаный грунт, завозимые на строительные объекты, должны иметь 

сертификат качества и данные по радиационным, экологическим, агрохимическим и гигие

ническим характеристикам.

4.24 В сложившихся условиях производства работ в г. Москве необходимо осуществлять 

мероприятия и работы по охране окружающей природной среды согласно «Правилам подготовки 

и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в г. Моск

ве» (постановление Правительства Москвы №857-ПП от 07.12.2004 г.) с соблюдением требова

ний СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и 

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

114-05 ТК
Лист

45
Изм. ЕСол.уч Лист №док Подл. Дата



И
нв

.№
 п

од
л.

 I 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
Вз

ам
.и

нв
.№

5. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

5.1 Потребность в машинах, инструменте, инвентаре для разработки грунта в тран

шее с креплением стенок и верхними распорами под инженерные коммуникации или ленточ

ные фундаменты определяется с учетом специфики выполняемых работ, назначения и техни

ческих характеристик в соответствии с таблицей 19.

Таблица 19 -  Ведомость потребности в машинах, инструменте, инвентаре.

№
п/п Наименование Тип, марка. 

ГОСТ
Техническая ха

рактеристика Назначение
Количество 

на звено 
(бригаду), 

шт.
1 Бульдозер Подбирается по таблице 1 Планировочные ра

боты 1
2 Экскаватор Подбирается по таблицам 9 и 10 Разработка грунта 1
3 Вибропогружатели 

и установки Подбирается по таблицам 5, 6 и 7 Погружение сталь
ных труб 1

4 Бурильно-крановая
машина Подбирается по таблице 2 Бурение скважин и 

погружение стоек 1

5 Автосамосвал МАЗ-5551 Вместимость 5,1 J Для перевозки грунта 2
6 Теодолит ОТ-02 ГОСТ 

10529-96 - Для измерительных 
работ 1

7 Нивелир с рейкой НВ-1
ГОСТ 10528-90 - 1

8 Рулетка измери
тельная

ГОСТ
7502-98 - Для линейных изме

рений 2

9 Стальная лента Тип ИР-749 
ГОСТ 427-75* Длина 25 м Для линейных 

измерений 1
10 Лестница-стремянка Длина по месту Для спуска в траншею 3
11 Лопата штыковая ГОСТ

19596-87* - Для зачистки и под- 
бора недобора грунта

1

12 Лопата подборочная ГОСТ
19596-87* - 1

13 Каска строительная ГОСТ
12.4.087-84 - Для защиты головы 3

14 Рукавицы ГОСТ
12.4.011-89 - Для защиты рук 3

15 Комплект знаков по 
технике безопасности

ГОСТР
12.4.026-2001 - Для обеспечения 

безопасности работ 1

16 Спецодежда ГОСТ
12.4.011-89 - Для индивидуаль

ных средств защиты 3

17 Лом монтажный ЛМ-24 - Для устройства за- 
бирки 2

18
Кувалда кузнечная 
продольная остро

конечная
ГОСТ

11402-75* - Для устройства за- 
бирки 1

19 Ножовка по дереву 
широкая - Размер 50x115x450 

Масса, кг -  0,5
Для устройства за- 

бирки 2

20 Г азоанализатор Для проверки нали
чия газа 1

114-05 ТК
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5.2 Расход эксплуатационных материалов, необходимых для обслуживания бульдозера 

ДЗ-109 и экскаватора ЭО-3311 при разработке грунта, приведен в таблице 20.

Таблица 20 -  Ведомость расхода эксплуатационных материалов.

№
п/п

Наименование эксплуатаци
онных материалов

Расход материалов, кг
для бульдозера ДЗ-109 для экскаватора ЭО-3311

на 1 час 
работы

на
1000 м3 
грунта

на объ
ем ра

бот

на 
1 час 

работы

на
1000 м3 
грунта

на объ
ем ра

бот
1 Дизельное топливо 9,8 62,8 6,28 5,6 210 139
2 Бензин 0,05 0,32 0,032 0,03 1,17 1,05
оо Дизельное масло 0,44 2,82 0,282 0,24 9,35 8,43
4 Индустриальное масло 0,01 0,06 0,006 0,04 1,56 1,41
5 Нигрол 0,03 0,19 0,019 0,002 од 0,09
6 Автол 0,02 0,13 0,013 - - -
7 Солидол 0,15 0,96 0,096 0,15 5,85 5,25
8 Керосин 0,03 0,19 0,019 0,05 1,95 1,76
9 Обтирочные материалы 0,02 0,09 0,009 0,03 1,17 1,05
10 Канатная мазь 0,02 0,13 0,013 0,02 0,78 0,69
И Стальной канат 0,07 0,32 0,032 - 12,5 11,2
12 Графитная мазь - - - 0,12 4,65 4,20

П р и м е ч а н и е  -  Для других марок строительных машин расход материалов уточняется 
по факту.

6 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1 Технико-экономические показатели в технологической карте определены для слу

чая разработки грунта II группы, при отсутствии грунтовых вод в траншее, с вертикальными 

стенками при геометрических размерах траншеи шириной 1500 мм, глубиной 3 м и длиной 

10 м согласно рисунку 12 при использовании бульдозера ДЗ-109 и экскаватора ЭО-3311.

6.2 Затраты труда и машинного времени на разработку грунта в траншее подсчитаны 

по «Единым нормам и расценкам на строительные, монтажные и ремонтно-строительные ра

боты», введенным в действие в 1987 г., и представлены в таблице 21.

6.3 Продолжительность работ на разработку грунта в траншее определяется кален

дарным планом производства работ согласно таблице 22.

Работы по бурению скважин и погружению в них стальных труб, производящиеся 

бурильно-крановой машиной БКМ-820С, выполняются последовательно для каждой трубы.
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Продолжительность работ для каждой трубы составляет:

-  бурение скважины под трубу -  0,887 ч;

-  погружение стальной трубы в скважину -  0,16 ч.

Работы по разработке грунта экскаватором и устройству забирки производятся после

довательно одна за другой, по захваткам слоями по 1 м согласно рисунку 13. 

Продолжительность работ по захваткам составляет:

-  разработка грунта траншеи (3 слоя по 1 м) -  1,13 ч;

-  устройство забирки -  5,4 ч.

Ось движения

Рисунок 12 -  Пример геометрии траншеи для цифровых расчетов

114-05 ТК
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а) Планировка поверхности бульдозером
Бульдозер

б) Бурение скважин и установка в них стальных труб

Н аправление р а б о т

в) Разработка грунта траншеи экскаватором и устройство забирки

Рисунок 13 -  Схемы производства работ по разработке грунта траншеи глубокого за
ложения с креплением стенок
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Таблица 21 -  Калькуляция затрат труда и машинного времени.
Измеритель конечной продукции -  Ю м траншеи.

№
п/п

Обоснование 
(ЕНиР и 

др. нормы)

Наименование технологических 
процессов

Ед.
изм.

Объем
работ

Нормы времени Затраты труда

рабочих,
чел.-ч.

машиниста, 
чел.-ч., (работа 
машин, маш.-ч.)

рабочих,
чел.-ч.

машиниста, 
чел.-ч., (рабоз а 
машин, маш.-ч.)

1 Е2-1-35 
№ 4 а Планировка поверхности бульдозером 1000 м2 0,04 -

0,2
(0,2)

- 0,008
(0,008)

2
Е12-68 

табл. №3 
(применительно)

Бурение скважин бурильно-крановой ма
шиной БКМ-802С

м 138,6 0,14
Г" Р
о

 о
 

o
' о 19,5 9,8

(9,8)

3 Е 12-73 №1 
(применительно)

Погружение в них стальных труб буриль
но-крановой машиной БКМ-802С

шт. 22 0,32 0,16
(0,16)

7,04 3,52
(3,52)

4 Е2-1-11 
Табл.7, №10

Разработка грунта II группы в траншее 
экскаватором ЭО-3311Г, оборудованным 
обратной лопатой, с отсыпкой грунта в от
вал

100 м3 0,45 - 2,5
(2,5) - 1,13

(1,13)

5 Е2-1-51 А 
№1 Устройство забирки м2 60 0,18 - 10,8 -

6 Е2-1-47Б
№6

Доработка недобора грунта II группы до 
проектных отметок на величину 0,1 м по 
дну траншеи вручную

м3 1,5 1,6 - 2,4 -

7 Е2-1-60
№ 7 6

Выравнивание поверхности выемки есте
ственной плотности

100 м2 0,10 6,0 - 0,6 -

8.
Е2-1-47Б 

№ 1 е

Разрыхление грунта И группы, копка при
ямков под соединения труб на глубину 
0,1 м

м3 0,075 1,3 - 0,1 -

ИТОГО: 40,44 14,46
(14,46)
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Таблица 22 -  Календарный план производства работ.

К

Измеритель конечной продукции -Ю м  траншеи

№
п/п

Наименова
ние техноло

гических 
процессов

Ед.
изм.

Объем
работ

Затраты труда

Приня
тый со
став зве

на

Про
должи- 
тель- 
ность 

процес
са, час

Рабочие смены

рабо
чих

чел.-ч.

машини
ста,

чел.-ч.,
(работа
машин,
маш.-ч.)

1 2 3
эабочие часы

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7

1
Предварительная 
планировка по
верхности буль
дозером

1000м2 0,04 -
0,008

(0,008)
Машинист 
б разр. -1 0,008 Щ

2
Бурение скважин 
бурильно-крано
вой машиной 
БКМ-802С

м 138,6 19,5 9,8
(9,81)

Машинист 
6 разр. -1 
Монтаж- 

ники 
4 разр.-1 
3 разр-1

9,8

3

Погружение труб 
в скважины бу
рильно-крановой 
машиной БКМ- 
802С

шт 22 7,04 3,52
(3,52) 3,52

4
Разработка грун
та в траншее экс
каватором

100 м3 0,45 -
1,13

(1,13)
Машинист 
6 разр. -1 1,13

5 Устройство за- 
бирки м2 60 10,8 -

Плотник 
3 разр. -  2 5,0

6
Доработка грунта 
по дну траншеи 
вручную

м3 1,5 2,4 -
Землекоп 
3 разр. -1 2,4

7
Выравнивание 
поверхности вы
емки

100 м2 0,10 0,6 -
Землекоп 
2 разр. -1 0,6

8 Разработка при
ямков вручную м3 0,075 0,1 -

Землекоп 
3 разр. -1 0,1
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7 ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1 СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений.

2 СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве.

3 СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты.

4 СНиП 12-01-2004 Организация строительства.

5 СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие тре

бования.

6 СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство.

7 ГОСТ 12.0.004-90 Организация обучения безопасности труда. Основные по

ложения.

8 ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных 

площадок.

9 ГОСТ 12.4.010-75* ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы 

специальные. Технические условия.

10 ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и 

классификация.

11 ГОСТ Р 12.4.026-2001 ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и раз- 

метка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и 

характеристики. Методы испытаний.

12 ГОСТ 12.4.087-84 ССБТ. Строительство. Каски строительные. Технические

условия.

13 ГОСТ 427-75* Линейки измерительные металлические. Технические усло-

14 ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия.

15 ГОСТ 10528-90* Нивелиры. Общие технические условия.

16 ГОСТ 10529-96 Теодолиты. Общине технические условия.

17 ГОСТ 11402-75* Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Ку

валды кузнечные остроносые. Конструкция и размеры.

18 ГОСТ 19596-87* Лопаты. Технические условия.

19 ГОСТ 25100-95 Грунты. Классификация.
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20 ГОСТ 23407-78 Ограждения инвентарные строительных площадок и участ

ков производства строительно-монтажных работ.

21 ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. МЧС 

России, М., 2003.

22 ЕНиР. Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно- 

строительные работы. Сборник Е2. Земляные работы. Выпуск 1. Механизированные и 

ручные земляные работы.

ЕНиР. Сборник Е12. Свайные работы.

23 Регламент подготовки, организации и производства строительных (земляных) 

работ в стесненных условиях городской застройки. ОАО ЛКТИпромстрой, 2002 г.

24 ТР 94.01-99 Технический регламент операционного контроля качества строи

тельно-монтажных и специальных работ при возведении зданий и сооружений. 

01. Производство земляных работ. ОАО ПКТИпромстрой, М. 2000 г.

25 Правила подготовки и производства земляных работ, обустройства и содер

жания строительных площадок в г. Москве. Постановление Правительства Москвы 

№ 857-ПП от 07.12.2004 г.

26 СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к организации строитель

ного производства и строительных работ.

27 Организационно-технологический регламент строительства (реконструкции) 

объектов в стесненных условиях существующей городской застройки. ОАО ПКТИ

промстрой, М., 2002 г.
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