
УДК 6S 3 .9

КАРТА  ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА 
СТРОИТЕЛЬНСГО ПРОИЗВОДСТВА

1

МОНТАЖ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ ЛОДЖИЙ 
ПЛОШАДЬЮ до 5 м

|

Входит в комплект карт К К Т -4 .1 —2

Возведение крупнопанельных жилых домов 
серии 1 -5 1 5 / 9

К Т -4 .1 -7 .23-

Раз раб о та на ,
трестом Мосоргстрой 

и ЦНИБ—Мосстрой Главмосстроя

Откорректирована и рекомендована 
ВНИПИ труда в строительстве 
Госстроя СССР для внедрения 
в строительное производство

Вэ амен КТ—4 ,1 -7 .2 3 —7 5

1. ОБЛАСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при монтаже башенным 
краном плит перекрытий лоджий площадью до 5 м ,

1 .2 . Показатели производительности труда

Выработка на 1 чел.-день, плит 
Затраты труда на одну плиту, чел,—ч

Примечание, В затраты труда включено время на 
работы и отдых.

1 .3 . Снижение затрат труда и повышение выработки рабочих достигается за счет 
сокращения численного состава звена по сравнению с нормами ЕНиР на одного челове
ка.

По карте По ЕНиР 
15 ,4  10 ,4

0 ,4 8  0 ,77

подготовительно-заключительные

2. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА

2.1 . До начала работ необходимо уложить плиты перекрытия монтируемого этажа 
и установить средние стенки лоджий.

2.2. Работы следует выполнять, строго соблюдая правила техники безопасности и 
охраны труда рабочих согласно СНнП Ш-А. 1 1 -7 0 , § 14,

3. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА 

3 .1 . Исполнители:

монтажник конструкций 1У разряда (М^ ) -  1 

монтажник конструкций II! '  (М ^ ) ”  ^

такелажник III разряда (Т )  -  1 

машинист крана У '  (М ) — 1

х) 1 1 3 0 9 5 , Москва, Ж—95, Б. Полянка, 51а.

1

кружево плетение

http://www.kruzhevo-len.ru/tkan-mernoe-kruzhevo.html
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3.2. Инструменты, прчспосочдеаия и инвентарь

Наименование, назначение ГОСТ, Количество,
и основные параметры jV чертежа ш г.

Строп четырелзетэевой грузо
подъемностью 7 т

Чертеж 1079 
треста Мосоргстрой 1

Лом монтажный ГОСТ 1405 -7  2 2

Лопата ГОСТ 3620-83 2

Кельма ГОСТ 9 5 3 3 -7 1 2

Яших-контейнер для раствора Чертеж 3 1 8 2  
треста Моссргстрой 1

Я шик для инструментов - 1

Ведро - 1

Метла - 1

Щетха стальная Каталог-справочник . 
ЦНИИТЗстроймэща,31 
стр, 83 1

4 . ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

4 .1 . Операции по монтажу плит перекрытия лоджий выполняют в следующем 

порядке: подготовляют плиту к строповке; стропят и подают ее к месту укладки; 

устраивают растворную постель; укладывают плиту на растворную постель и рас- 

строповывают ее; подготовляют место укладки следующей плиты.

х)
12 10 19 , Москва, Г—19, ул. Маркса и Энгельса, 7/10,



4.2. Организации рабочего места L

< $ )■
рабочие места 
мокта:хн!жов

1 -  ломы; 2 -  лопаты;

3 -  яшгас-контейнер с ра

створом; 4 -  ящик с инстру

ментами; 5 — ведро с водой; 

6 — метла

4.3. График трудового процесса
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КГ-4 .1 -7 .23 -7 4.4. Опи< ание операшы

I 1» по 

графику

^0На имеш ванне операции, их продолжительность, исполнители и орудии груда, 

характеристика приемов труда

1 ПОДГОТОВКА ПЛИТЫ К СТРОПОВКЕ; 5 мин; Т; стальная щетка

Такелажник проверяет маркировку плиты, состояние ее поверхности, наличие мон
тажных петель и з,ж ладных деталей. При необходимости он очишает их яри помо
щи стальной щетки

2  СТРОПОВКА И ПОДАЧА ПЛИТЫ К М Е С Т У  УКЛАДКИ; Т  -  1 ,5  мин; М -  
2 ,5  мин; строп

Такелажник стропи-1' пли
ту  крюками четырехвет— 
вевого стропа и, отойдя 
на 4 —5 м, подает коман
ду машинисту крана при
поднять ее на 2 0 -3 0  см.
Убедившись в надежности 
строповки, он подает сиг
нал машинисту крана под
нять и переместить плиту 
к месту укладки

3 УСТРО Й СТВО  РАСТВОРНОЙ ПОСТЕЛИ; 2 мин; М , М 2 ; лопаты, кельмы, ящик 
с раствором

Монтажники М и М лопатами рас—
1 2

кладывают раствор на оперных поверх

ностях, а затем  кельмами разравнива

ют его, каждый на своем участке

УК ЛАД К А  ПЛИТЫ НА РАСТВОРНУЮ  П ОСТЕЛЬ; 0 ,5  мин; М , М , М; строп

Монтажник !Л подает сигнал машинисту кра
на подвести плиту к месту укладки, после че
го  вместе с монтажником принимает пли
ту на расстоянии 7 0 - 8 0  см от растворной 
постели и разворачивает ее в нужном направ
лении. Затем по сигналу монтажника М ^ ма
шинист крана медленно опускает плиту на под
готовленную постель

х )  _ 2
На одну плиту площадью до 5 м .



Продолжение

1

К Т -4 .1 -7 .23 -77

2

5 РИХТОВКА ПЛИТЫ В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ВЫВЕРКА ЕЕ; 1 мин; М , 
М2, М; ломы, строп

При небольшом смещении плиты в плане 

монтажники М х и рихтуют ее лома

ми. По сигналу монтажника М^ машинист 

крана ослабляет натяжение ветвей стропа

6 РАССТРОПОВКА ПЛИТЫ; 0,5 мин; М , М2> М; строп

Монтажники и М2> открывая предел, 

хранительные устройства, высвобождают 

крюки стропа из монтажных петель пли

ты

8 ПОДГОТОВКА МЕСТА УКЛАДКИ СЛЕДУЮЩЕЙ ПЛИТЫ; 2,5 мин; М ^  М2; 
ведро, метла

Монтажники М^ и М2 размещают инвентарь, приспособления и инструменты 

по схеме организации рабочего места. При необходимости они очищают от 

мусора место укладки следующей плиты и смачивают его водой при помоши 

метлы

Технологическая карта КТ-4.1-7.23-77

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293854/4293854071.htm

