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УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ВРЕМЕНИ НА ГОРНОПРОХОДЧЕСКИЕ И
НАРЕЗНЫЕ ГОРНЫЕ РАБОТЫ ШАХТ И РУДНИКОВ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫ1ШЕЕННОСТИ И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКИ

Укрупненные нормативы времени утверждены постановлением Минис
терства труда Российской Федерации от 21 апреля"^ 89

С введением в действие настоящих нормативов времени не реко
мендуется применять ранее действовавшие сборники "Единые норды 
выработки и времени на подземные очистные, горнопроходческие и 

нарезные горные работы" (Часть I (М.: НИИ труда, 1984) и "Единые 

нормы выработай и времени на подземные очистные, горнопроходческие 
и нарезные горные работы для шахт и рудников горнодобывающей про
мышленности". Часть П. Расчетные нормативы времени на операции ра
бочих процессов (М.: НИИ труда, 1985), Единые нормы времени на гео
логоразведочные работы. Подземные горнопроходческие работы (М.:
НИИ. труда, 1986).

Нормативы времени предназначены для применения на предприятиях 
горнодобывающей промышленности и в геологоразведке независимо от 
их ведомственной подчиненности..

Укрупненные нормативы времени разработаны Центральным бюро 

нормативов при Всероссийском центре производительности Министер
ства труда Российской Федерации совместно с Научно-исследователь

ским горнорудным институтом (НИГРИ) при участии Государственного 
института горнохимического сырья (ГИГХС) Государственной агрохими

ческой ассоциации. Всесоюзного института экономики минерального 

сырья и геологоразведочных работ (ВИЭМс), Государственного проект-
М и

ного и научно-исследовательского института Гипроникель, норматив

но-исследовательских организаций и предприятий металлургической 

промышленности и государственной агрохимической ассоциации.
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О Б Щ А Я  Ч А С Т Ь

1 . Укрупненные нормативы времени на гор н оп р ох од ч еск и е  и 

нарезные горные работы  шахт и рудников горнодобывающей промышлен

н ости  и  ге о ло го р а зв е д к и  предназначены д ля  р асч ета  по процессны х

и комплексных норм выработки на предприятиях и в  ор ган и зац и ях  по 

р а зв ед к е  и р а зр а б о тк е  месторождений полезны х ископаемых подземным 

сп особом .

2 . В сборнике приведены нормативы времени н а :

-  бурение шпуров, при проведении гор и зон тальн ы х горны х выра -  

б о т о к ;

-  бурение шцуров и  скважин цри проведении восстающ их горны х 

вы работок ;

-  заряжание шпуров и скважин и взрывание за р я д о в  при п р ов еде

нии гор и зон та льн ы х  и восстающих горных вы работок ;

-  убор к у  горн ой  массы при проведении горны х вы работок ;

-  крепление гори зон тальн ы х горных вы работок ;

-  крепление восстающих горных выработок.

3 . В основу  разр аботк и  укрупненных норм ативов времени по

ложены следующие данные: фотохронометраиные наблю дения , т ехн и ч ес 

кие характеристики  г о р н о го  оборудования и  машин и  правила и х  т е х 

нической  эк сп луа тац и и , технические расчеты , Единые правила б е зо п а с 

н ости  при р а зр а б отк е  рудных, нерудных и рассыпных месторож дений 

полезны х ископаемых подземным способом  (М .:  Н едра, 1 9 7 7 );

Единые нормы выработки и времени на подземное очистны е, го р н оп р о 

ход ч еск и е  и нарезные горные работы . Ч а ст ь  I  (М .:  НИИтруда, 1 9 8 4 );  

Единые нормы выработки и времени на подземные очистны е горны е р а 

боты  д л я  шахт и рудников  горнодобывающей промышленности. Ч а с т ь  П. 

Расчетны е нормативы времени на операции рабочих п р о ц ес с о в .

(М .:Н И И труда, 1 9 8 5 );  Отраслевые нормы выработки и времени на о с -
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новные в  вспомогательные работы при подземной добыче руды,

(г .К р и в о й  Р о г ,  НИГРИ, 1 9 8 8 ); Единые нормы времени на г е о л о г о р а з 

ведочные работы. Подземные горнопроходческие работы (М .:Н Ш тр уда , 

1 9 8 6 ), р езультаты  анализа организационно-технических условий  вы

полнения  горнопроходческих и нарезных горных р або т  и мероприятия по 

и х  совершенствованию.

4 . В настоящем сборнике нормативы п од готови тельн о-заклю чи тель

н о го  времени, времени обслуживания р або ч его  м еста , времени техно

ло ги ч еск и х  перерывов и на личные потребности  установлены  в мину

тах  на смену или цикл; нормативы основного  и всп ом огательн ого  

времени установлены : в минутах на единицу объема р або т  при норма

тивном. (установленном ) соотаве исполнителей  (продолж ительность 

выполнения единицы объема р абот  по операциям или комплексу опера

ций ) и чело  веко-мину тах на единицу объема р а бо т  б е з  установления  

нормативного состава исполнителей  (тр удоем к ость  выполнения едини

цы объема по операциям или комплексу оп ерац и й ); норматив времени

на отдых -  в процентах о т  ооновного в  в сп ом огательн ого  времени.

5. Н о р м а т и в ы  времени на отдых и личные потребности  у ст а н о в ле 

ны в соответствии  с Межотраслевыми методическими рекомендациями 

"О пределение нормативов времени на отдых и личные надобности (М .: 

НИИтруда, 1982 ).

6 . Наименование профессий рабочих и разряды р абот  в настоящем 

сборнике указаны в соответствии  с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих (выпуск 4 , р а зд ел  "Общие про

фессии горных и горно-капитальны х р а б о т ) ,  утвержденным постан овле

нием Государственного  комитета СССР по труду и социальным вопросам

и Секретариата ВЦСПС от  17 июля 1985 г .  Л  225/15-87, а также с 

учетом  изменений и дополнений к нему, утвержденными постановлениями.
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Г о су д а р ств ен н о го  ком итета СССР по труду и социальным вопросам , 

о т  №

Е сли  в  дальнейшем (Зулу т вноси ться  изменения и доп олнения  в 

Единый тарифно-квалификационный справочник р а б о т  и профессий и 

разряды р а б о т , приведенные в  настоящем сборнике, должны с о о т в е т 

ственно и зм ен я ться .

7 .  Нормативы времени, приведенные в  таблиц ах сборника, у с т а 

новлены  д ля  н аи более  распространенных услов и й  выполнения р а б о т  с 

уч етом  основных ф акторов , в ли в ш и х  на их у р о в е н ь . При д р у ги х  у с л о 

виях выполнения р а б о т  к нормативам времени предусмотрены поправоч

ные коэффициенты. При одновременном действии н еск о льк и х  ф акторов, 

учитываемых поправочными коэффициентами, соответствую щ ие коэффици

енты перемножаются.

8 .  Р асчеты  попроцессны х и комплексных норм выработки на пред

приятиях по нормативам времени настоящ его сборника реком ен дуется  

по м етодике приведенной в  Приложении

9 . При внедрении на предприятии б о ле е  совершенных, чем э т о  

п редусм отрено в  сборн и к е , организац ионно-технических у слов и й  вы

полнения р а б о т , т ехн о ло ги и  работы , оборудования и м еханизм ов, по

вышающих п р ои зв о д и тельн ость  труда р абочих, с л е д у е т  у ст а н а в ли в а ть  

методом  техн и ч еск о го  нормирования местные б о л е е  прогрессивны е нор 

мативы времени.

10 . Нормативы времени настоящ его сборника реком ен дуется  при

м енять при р а с ч е т е  попроцессных и комплексных норм выработки и 

времени на предприятиях на соответствующие виды р а б о т  взамен ран ее  

действующих (кроме б о л е е  прогресси вн ы х ).
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I .  БУРЕНИЕ ШПУРОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ 

ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК

Проведение горизонтальны х и наклонных горны х вы работок о с у 

щ еств ля ется  в  основном буровзрывным сноообом  с  применением м елк о - 

ш нурового бурения. Д ля бурения шцуров применяются ручные и к олон к о

вые э л е к т р о о в ер л а , переносные перфораторы преимущ ественно тяж елого 

типа (м аооой  свыше 25 к г ) .  Б урение о сущ еств ля ется  с пневм оподдер - 

ж иватоит колонок  и буровы х переносны х у ст а н ов о к  типа УПБ; т е ле с к о п 

ные перфораторы устанавливаю тся  на буровы х у ст а н о в к а х  типа "У д а р " ; 

колонковы е перфораторы и бурильны е машины на самоходных буровы х 

у с т а н о в к а х  различной  конструкции . Технические характери сти ки  перфо

р а то р о в , бурильных машин, буровы х у ст а н ов о к  прш едены в приложе

н и я х . . .

Применение бурильных у ста н ов о к  типов  УПБ и  "У д а р " с о зд а е т  

предпосылки д ля  повышения п р ои зв оди тельн ости  труда проходчиков  за  

с ч е т  обслуж ивания н ескольк и х  у ст а н ов о к  в  одном з а б о е ,  о б л е гч а е т  

труд  проходчика (исклю чая в озд ей ств и е  вибрации о т  работаю щ его пер 

ф оратора ) и  улучш ает к ультур у  п р о и зв о д ств а . Применение буровы х у с 

тановок  д а е т  возмож ность повы сить п р о и зв о д и тельн ость  труда за сч е т  

и сп ользов ан и я  мощных колонковы х перф ораторов и  бурильны х машин, а 

также обслуж ивания одним рабочим н еск о льк и х  м анипуляторов .

Д ля  эффективного и сп ользов ан и я  б у р о в о го  оборудования  ор ган и 

зация труда в  бригадах должна п редусм атривать многозабойную  про

ходку  горны х выработок.

Сущ ественное влияние на у р о в ен ь  п р ои зв оди тельн ости  труда про

ходчика оказывают параметры буровзрвны х р а б о т , поэтому с т р о го е  

соблю дение паспорта буровзрывных р а б о т  я в л я е т с я  важнейшим тр ебов а 

нием при ведении буровых р а б о т .
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Р або ч ее  м есто  бурильщика шпуров или проходчика должно о т в е 

ч а т ь  следующим требованиям : забой  должен быть хорошо проветрен , 

оборудован  освещ ением , закреплен  в  соотв етств и и  с паспортом  к р еп 

ле н и я , взорванная  го р н а я  масса убр ан а , кровля  об об р а н а .

Д ля  обесп еч ен и я  норм ального выполнения проц есса  бурения  шпу

ров  в  забой  долж ен бесперебойно п одаваться  сжатый в о з д у х  при да в 

лен и и  не ниже 5 -6  а ти  (  в  зависимости о т  типа б у р о в о го  об ор уд ов а 

н и я ) и вода д л я  промывки шпуров при давлении  не ниже 3 а т и .  При 

бурении шпуров б е з  промывки забой должен бы ть оснащен пы леулавли 

вающей и ли  пы леп одавляш ай  установкой  (п р и сп о с о б ле н и е м ).

Бурильщик шпуров (п р оходчи к ) должен бы ть о б есп еч ен  инструм ен

том , п р и способлениям и , смазочными и  обтирочными материалам и, комп

лек том  ш танг, б ур ов  и коронок в  к оли ч еств е , обеспечивающем б е с п е 

ребойную  р аботу  в  течен и е  всей  смены, которые р ап олагаю тся  в  за б ое  

в  специально оборудованны х м естах . При бурении переносными перфора

торами буридыцик долж ен быть обесп ечен  резервны м перфоратором 

(од и н  резервны й перфоратор на звено и з д в у х  р а б о ч и х ).

Бурильщик шпуров (п р оходчи к ) должен с л е д и т ь  за  исправностью  

трубоп р ов одов , ш лангов и к а б еля .

При бурении шпуров самоходными буровыми устан овкам и  призабой

ная зона и подъезды  к забою о т  места укрытия буровой  каретки  долж 

ны быть зачищены с помощью бульд озер а  или д р у ги х  с р ед с т в . У д а лен 

н о с т ь  трубопроводов  о т  забоя  не должна превышать 40 м .

Самоходные буровы е установки  в  зависим ости  принятой ор ган и 

зации труда м о гу т  обслуж иваться  одним или двум я бурильщиками в  

см ец у . Оптимальный со ст а в  зв ен а , обслуживающего буровую  у ст а н о в к у , 

у с т а н а в ли в а ет ся  на предприятии, исходя  и з конкретны х у с л о в и й . У чи 

тывая бсшыцую п р ои зв оди тельн ость  буровых у ст а н о в о к  и  и х  высокую 

о тои м ость , при наличии д остаточ н ого  объема р а б о т  р ек ом ен дуется
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бурение шцуров осущ ествлять двумя манипуляторами в мягких породах „ 

н о тремя маннцудяторами в  породах мягких и средней крепоота  зв е 

ном и з дв ух  рабочих. Во воех  остальны х случ ая х  буровая  установка 

должна оболу  дива хьоя  одним рабочим. Обслуживание одновременно од 

ним рабочим дв ух -тр ех  манипуляторов организовы вается  таким образом , 

чтобы  максимально снизить простои  буровой го ло в к и  в  ожидании о б с лу 

живания за счет  одвига во времени вспомогательны х операций на р а з 

ных буровых го ло в к а х .

Бурение иду ров  должно производиться  в  точном соответстви и  о 

паопортом буровзрывных р або т . Обуривая забой , бурильщик шцуров 

(п р оходч и к ) обязан ооблвдать заданное направление и сечение выра

ботки  (выемочную мощ ность).

Д ля оокрашения времени ч и ото го  бурен и я , снижения расхода ко

ронок и твердых сплавов в  б о ле е  оптим ального использования  бурово

г о  оборудования необходимо подбирать тип буровых коронок с  учетом  

гор н о -геологн ч еок ж х  условий  предприятий.
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J . I .  Бурение шпуров переносными перфораторами 

о пневмо поддерживающих колонок

Нормативы времени рассчитаны при следующих услов и я х  выполне

ние работ :

-  давление сж атого воздуха 0 ,5  МПа;

-  диаметр коронок 43 мм;

-  глубина шпуров 2 м;

-  высота забоя  не превышает 2 ,5  м;

-  у г о л  наклона горной выработки не превышает 1 5 ° ;

-  буровое оборудование и сп ользуется  в течение смены в  н еск о ль 

ких за б о я х ; при производстве двух  или бо лее  циклов в смену в одном 

за б о е ;

-  у г о л  заложения шпуров от 0 ° до ±  3 5 °;

-  профиль выработки б е з  закругления ;

-  в выработке о т су тств у ет  капеж воды.

Состав звена: проходчик, бурильщик шпуров -  I  ч е л .

При массе перфоратора вместе с пневмоподдержкой до  35 к г -  

5 р азряда , свыше 35 к г -  6 разряда.

Нормативы времени на бурение шпуров переносными перфораторами 

с пневмоподдерживающих колонок приведены в  т а б л . I . I - I . 5 .
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Таблица I . I .

Нормативы п о д го т о ш тедьно- s a клю чительяого  времени, времени 

обслуживания р абочего  меота и регламентированных перерывов

Категории затрат рабочего  времени 
и наименование операций (элем ен тов  
операций)

_  Ц орм атащ  SPSM£H£>№i _  
на цикл : на смену

П одготовительно-заклю чительное время и 

время обслуживания р абочего  меота (Т п э + Т о б ):
Прием смены

Осмотр забоя  и приведение его  в  безоп асн ое  

состоян и е, наладка оовещения 5 ,5

Подноска бурового оборудов$ния и инструмента, 

омазочных и других материалов 3 ,6

Растягивание и присоединение ш лангов к в о зд у 

хопроводной магистралям и их продувка 2 ,8

Установка перфоратора на пневмоподдерживашей 

колонке 2 ,4

Закрепление бура и одевание коронки 1 ,6

Присоединение шлангов к перфоратору и пневм о- 

поддерживашей колонке, открывание вен талей  1 ,7

Осмотр, смазка, мелкий ремонт и опробование 
бурового  оборудования

Закрывание в ая телей , отсоединение шланг о т

м аги стралей , перфоратора и пневмоподдерживашей 

колонки 2 ,3

Уборка бурового  оборудования и инструмента в  

безоп асн ое  место 3 ,0

Сдача смены

И т о г о  Тпз+Тоб 23 ,1

Регламентированные перерывы:

Бремя на личные потребности (Т л д )

Норматив времени на отдых -  10 % о т  оператив

н о го  времени

2,1

3 ,0

1,6
6 ,7

10,0
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Нормативы основного времени
Таблица I

( to )
. 2 .

Категории затрат
Рабочего времени. 

аименование 
операций (элемен
тов операций)

7 г  ~  '

: £ §

: i l g° о о
: | н |

’■Л § &  ; £ |^ПР-36В: ПП-50В

I 2. $ Нормативы времени на I м шпура 
ь о § s - § по типам перфораторов, мин
S * ---------------------------------------------------------
в в а & зя о о  с
о  ф М со о 
.9 р<а *

ПР-18Я: ПР-22 :
HP-2QJI: ПР-25МВ:
ПР-20В:
ПР-35

ПР-ЭОЛ 
ПР-ЗОК :

ПР-24Л : ПР-25Л 
ПР-ЭО : ПР-27В 
ПР-ЗОВ : Ш-54В 
Ш-63В :

__________I _________

Основное время

Бурение

2 __ .3 _ 1 _ 4 __ 5___JL _ 6 ___ :___7
d o )

УП-УШ I ,9-2.9 1,90 1,58 1,32 I .I4
IX СВ. 2,9-3,9 2,81 2,34 1,95 1,68
X СВ. 3,9-4,9 3,40 2,83 2,36 2,03

XI СВ. 4,9-5,9 4,22 3,52 2,93 2,52
хп СВ. 5,9-6,9 5,04 4,00 3,50 3,02

СВ. 6,9-7,9 5,48 4,57 3,81 3,28
хш СВ. 7,9-8,9 6,38 5,32 4,43 3,82
ш СВ. 8,9-9,9 7,93 6,61 5,51 4,74
ХУ СВ. 9,9-10,9 9,38 7,82 6,51 5,61
ХУ1 СВ.10,9-12,9 11,87 9,90 8,25 7,12
ХУП СВ, 12,9-13,9 13,69 11,41 9,50 8,19
Ш1 СВ. 13,9-15,9 14,78 12,32 10,26 8,85
х п СВ. 15,9-16,9 16,96 14,13 11,77 10,14

СВ. 16,9-17,9 20,11 16,76 13,96 12,03
XX СВ.17,9-18,9 22,61 18,84 15,69 13,52

18,9-19,9 26,29 21,91 18,25 15,73
СВ. 19,9-20,9 30,00 25,00 20,82 17,95
СВ. 20,9-22 34,76 28,97 24,13 20,80
СВ. 22 40,77 33,98 28,30 24,39
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Таблица 1 .3 .

Нормативы вспомогательного времени, 
неэадаояиие от  типа перфораторов (  t» )

Категории затрат 
рабочего  Бременя 
и наименование 
операций (элементов 
операций)

Категория: Коэффициент 
горние . хрепооти 
пород по* горних пород 
буримое-: по шкале дроф, 
ти . М .М .Протодья-
_________  I  SPflOja_________

2 _  1 _________ 3______

Нормативы времени 
на I  м пщура, мид

В едом ой  тадьаое. w a rn  i l l  JU
Переход х буравив 
следуището шпура о р а з -  всех 
меткой и раочиоткой 
места для  него

Чистка, продувка, 
замер длины шпура

Замена коронок 
или буров

Для
1-  воет _____

категорий 0 ,75
горных
пород

То ив 0 ,22

УП-УШ о в .1 ,9 -2 ,9 0 ,19
П св. 2 ,9 -3 ,9 0 ,20

X о в .3 ,9 -4 ,9 0 ,22

X I с в .4 ,9 —5,9 0,24

хп с в .5 ,9 -6 ,9 0 ,25

с в .6 ,9 -7 .9 0 ,27

хш св .7 > 9 -8 »9 0 ,29

ХЛУ с в .8 ,9 -9 ,9 0 ,30

ХУ с в .9 ,9 -1 0 ,9 0,31

ХУ1 с в .1 0 ,9 -1 2 ,9 0 ,3 8

ХУП с в .1 2 ,9 -1 3 ,9 0,41

ХУШ с в .1 3 ,9 -1 5 ,9 0,57

х п с в .1 5 ,9 -1 6 ,9 0 ,78

о в .1 6 ,9 -1 7 ,9 1 ,02

с в .1 7 ,9 -1 8 ,9 1,15
с в .1 8 ,9 -1 9 ,9 1 ,28

XX с в .1 9 ,9 -2 0 ,9 1,37

с в .2 0 ,9-22 1,55

св . 22 1,85
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Таблица 1.4.

Нормативы вспомогательного времени , зависящие от 
типа перфораторов ( И )

Категории затрат 
рабочего времени 
и наименование 
операций (элемен
тов операций)

„ Н

!н !
§ ц
* й И

.Я

. I S a l l

•>&И ,ч • о 'в ш х  ffls  а; • о рця к • о
a s  к

'Нормативы времени на I 
.Шпура*.миц,_____________

м

ПР-18Л : ПР-22: ПР-24Л:ПР-25Л 
ПР-20Л : ПР-25МВ ПР-ЭО УПР-27В 
ПР-20В :ПР-30Л: ПР-30В:Ш-54В 
ПР-35 :ПР-30К: Ш-63В:
ПР-Э6В :ПП-50В: :

I 2 3_ _  . 4 5 ^ 6 . 2 _
Вспомога тельное 
время ( U );
Забуривание шцуров УП-УШ св. 1 ,9 -2 ,9 0 ,12 0 ,1 0 0 ,09 0 ,08П св. 2 ,9 -3 ,9 0 ,13 и , I I 0 ,10 0 ,09

X с в .3 ,9 -4 ,9 0,14 0 ,1 2 0 ,11 0 ,10
X I с в .4 ,9 -5 ,9 0 ,16 0 ,1 3 0 ,1 2 0 ,11хп с в .5 ,9 -6 ,9 0 ,18 0 ,15 0 ,14 0 ,1 3

с в .6 ,9 -7 ,9 0,20 0 ,17 0,16 0 ,15

хш св .7 ,9 -8 ,9 0 ,23 0,19 0 ,18 0,17
ш с в .8 ,9 -9 ,9 0,25 0,21 0 ,20 0,19
ЗУ с в .9 ,9 -1 0 ,9 0,30 0 ,25 0,24 0 ,23
ХУ1 с в .10 ,9 -12 ,9 0,38 0 ,32 0 ,30 0,29
ХУП о в .12 ,9 -13 ,9 0 ,42 0 ,35 0 ,3 3 0,31
ХУШ с в .13 ,9 -15 ,9 0 ,52 0 ,43 0 ,39 0,36
XIX с в .15 ,9 -16 ,9 0,56 0,47 0 ,42 0 ,39

с в .16 ,9 -17 ,9 0 ,62 0 ,52 0,46 0 ,4 3

XX с в .1 7 ,9 -18 ,9 0,67 0,56 0 ,49 0 ,45
с в .18 ,9 -19 ,9 0 ,73 0,61 0 ,53 0,48
с в .19 ,9 -20 ,9 0,79 0,66 0 ,5 8 0 ,53
с в .20 ,9 -22 0 ,92 0,77 и ,69 0,64
св. 22 1,14 0,95 0,84 0,79



Таблица 1.5
18

Нормативы вспомогательного времени 

( ta  r i'a + ia  )

Нормативы затрат : s
рабочего времени w S', 
и наименование { й °  | 
операций ( элем ен -: о  м 
тов операций) Ц еь

'Нормативы времени на I  м шпура
до_тдпам_перф>ва10ЕО$,мий _

:ПР-18Л:ПР-22 
: ПР-20Л: ПР-25МВ 

о  :ПР^20В:ПР-ЭСЖ
л . Я  «  "ПР-35 .ПР-ЭОЙ

# 2  а : Й & 2 § я §  *ПР-Э6В:Ш-50В

ПР-24Л ’ ПР-25Л 
ПР-ЭО • ПР—27В 
ПР-ЭОВ ; Ш-54В 
ПП-64В •

Вспомогательное , 
Время (  . La • i'a * L‘a ^

УП-УШ
IX
X
XI
хп

хш
ш
JJ
хп
ш
шхп
XX

св.1,9-2,9 
св.2,9-3,9 
св. 3,9-4,9 
св.4,9-5,9  
св.5,9—6,9 
св.6,9-?7,9
св.7,9-8,9 
св.8,9-9,9 
св.9,9-10,9 
св.10,9-12,9 
св.12,9-13,9 
св.13,9-15,9 
св.15,9-16,9 
св.16,9-17,9 
ов.17,9-18,9 
св.18,9-19,9 
св.19,9-20,9 
св. 20 ,*9-22 
св. .22

1,28 1,26
1,30 1,28
1,33 1,31
1,37 1,34
1,40 1,37
1,44 1,41
1,49 1,45
1,52 1,48
1,58 1,53
1,73 1,67
1,80 1,73
2,06 1,97
2,31 2,22
2,61 2,51
2,79 2,68
2,98 2,86
3,14 3,00
3,44 3,29
3,96 3,77

1,25 1,24
1,27 1,26
1,30 1,29
1,33 1,32
1,36 1,35
1,40 1,39
1,44 1,43
1,47 1,46
1.52 1,51
1,65 1,64
1,71 1,69
1,93 1,90
2,17 2,14
2,45 2,42
2,61 2,57
2,78 2,73
2,92 2,87
3,21 3,16
3,66 3,61
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1 .2 .  Бурение шдуров перфораторами с переносны х буровы х 

устан ов о к

Нормативы времени рассчитаны  при следующих у с л о в и я х  выпол

нения р а б о т :

-  один рабочий обслуж ивает одну буровую у с т а н о в к у ;

-  да влен и е  сж атого воздуха  0 ,5  МПа;

-  диам етр коронок  4 3  мм;

-  гл уб и н а  шпуров 2м;

-  высота за б оя  не превышает 2 ,5  м;

-  бур ов о е  оборудование и с п о ль зу ет ся  в  течен и е  смены в  

н еск о льк и х  за б о я х ; при производстве д в ух  и б о л е е  циклов  

в  смену -  в  одном з а б о е ;

-  профиль выработки б е з  за к р углен и я ;

-  в выработке о т с у т с т в у е т  капеж воды.

С остав  зв ен а : проходчик , бурильщик шпуров -  I  ч е л .

При массе перфоратора вместе с буровой  устан ов к ой  д о  35лг  -  

5 р а зр я д а , свыше Эб кг -  6 р азряда .

Нормативы времени на бурение шпуров перфораторами с п ер ен ос

ных буровы х у ста н ов о к  приведены в т а б л . I . 6 -1 .1 0 .
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Таблица 1 .6 .

Норматива подготови тельн о-заклю чи тельн ого  времени, 

времени обслуживания р або ч его  места и регламентированных 

перерывов
------------------------------------------------------- _------------------------ 1___
К атегория  затрат р абоч его  времени и : Нормативы времени, мин.
наименование операций (элем ен тов  ------------------------------------—
операций ) . на цикл : на смаду

Подг о то витал ьн о -за  ключи тельное время и время 
обслуживания рабочего  меота (Т п в + Т о б ):
Прием смены

Осмотр забоя  и приведение е го  в  безоп асн ое  
состо ян и е , наладка освещения 5 ,5

Подноска буровой установки , инструмента, 
смазочных и других материалов 6 ,2

Сборка буровой установки 1 3 ,4

Растягивание и присоединение ш лангов к в о зд ухо 
проводной и водопроводной магистралям и их про
дувка 2 ,8

Закрепление бура и одевание коронки 1 ,8

Присоединение шлангов к буровой уста н ов к е , 
открывание веятелей  1 ,9

Осмотр, см азка, мелкий ремонт и опробование 
буровой установки

Закрывание в еятелей , отсоединение шланг от  
магистралей  и буровой установки 3 ,2

Разборка буровой установки 1 ,1

Уборка бурового  оборудования и инструмента 
в безоп асн ое  место 7 ,8

Сдача смены

И т о г о  Тпз + Тоб 4 3 ,7

2,1

9 ,0

1,6
12 ,7

Регламентированные перерывы:

Время на личные потребности (Т л п ) -  до

Норматив времени на отдых -  10% о т  опера
тивного времени
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Таблица 1.7
Нормативы основного времени ( t o  )

Категории затрат ' 1 
рабочего времени : о  о  
и наименование и а 
операций (элем ен- . ч  ч в  
тов операций) • а & о  

• о о о
: 8  
• Я

____________I ______________ 2_ .

Основное время ( to )

УП-УШ
Бурение

X
XI
хп

хш
ХЕГ
XV
XVI 
ХУП 
ХУШ 
XIX

XX

Нормативы времени на I  м шнура 
но тинам буровых установой,мин.& |

и В а ^ о ;  УПБ-1 с перфораторами :Удар -I
м & о 2  о ----------- .------------ .------------ -{Удар-Шf S S * *  :цр-22 -ПР-24Л -ПР-25Л 

:ПР-25МВ'ПР-Э0 :ШР-27В
с перфо
раторами

•ПР-ЗСШ :ПР-30В :Ш-54В . тчт _
:ПР-Э0К :Ш-63В . : ПТ-36
:1Ш-50В_: J __________ 1  ПТг4£

с в .1 ,9 -2 ,9  1,58
с в .2 ,9 -3 ,9  2,34
с в .3 ,9 -4 ,9  2,83
с в .4 ,9 -5 ,9  3,52
с в .5 ,9 -6 ,9  4,20
св .6 ,9 -7 ,9  4,57
св .7 ,9 —8,9  5,32
св .8 ,9 -9 ,9  6,61
с в .9 ,9 -10 ,9  7,82 
с в .Ю ,9-12,9  9,90 
с в .12 ,9-13,9 11,41 
с в .13 ,9-15,9 12,32 
с в .15 ,9-16,9  14,13 
с в .16,9-17,9 16,76 

с в .17 ,9-18,9  18,84 
с в .18,9-19,9 21,91 
с в .19 ,9-20,9 25,00 
с в .20,9-22 28,97

22 33,98

1,32 1 Д 4 0,78

1,95 1,68 1,14
2,36 2,03 1,31

2,93 2,52 1,69

3,50 3,02 1,98

3,81 3,28 2,32

4 ,43 3,82 2,69

5,51 4,74 3,04

6,51 5,61 3,88

8,25 7 ,12 4,61

9,50 8,19 5,55

10,26 8,85 6,49

11,77 10,14 7,35

13,96 12,03 8,21

15,69 13,52 8,89

18,25 15,73 9,61

20,82 17,95 10,57

24,13 20,80 11,23

28 ,X 24,39 11,98св.
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Таблица 1 .8

Нормативы вспомогательного времени, , 
независящие от  типа перфораторов < te )

Категории 
затрат рабочего 
времени и наимено
вание операций 
(элем ентов операций)

Категория 
горных 
пород по 
буримооти

‘ Коэффициент 
:крепости 
;ГОрНЫХ пород . 
.по шкале проф. 
•М.М.Протодъя- 
: конова

Нормативы 
времени на 
I  м шцура.мин.

___  _ ___ ' 2 „  _3  _  _ 4

БОДЖ ОИТвДШ Э .Е Р Ш , U-Aл

Перестановка буровой 
установки на новое место 
бурения в том ке забое

Для всех  категорий 
горных пород 0 ,6 2

Переход к бурению следую
щего пшура с разметкой и 
расчисткой места для него

То же 0 ,75

Чистка, продувка и замер 
длины шпуров То же 0 ,22

Замена коронок или буров УП-УШ с в .1 ,9 -2 ,9 0 ,2 0
И с в .2 ,9 -3 ,9 0 ,21

X с в .3 ,9 -4 ,9 0 ,2 3
X I с в .4 ,9 -5 ,9 0 ,25
хп с в .5 ,9 -6 ,9 0 ,3 2

с в .6 ,9 -7 ,9 0 ,39
хш с в .7 ,9 -8 ,9 0 ,47

х л г с в .8 ,9 -9 ,9 0 ,54

ХУ с в .9 ,9 -1 0 ,9 0 ,55
V I с в .1 0 -9 -12 ,9 У ,72
ХУП с в .1 2 ,9 -1 3 ,9 0,80
ВД1 с в .1 3 ,9 -1 5 ,9 0,98
XIX с в .1 5 ,9 -1 6 ,9 1 ,12

с в .1 6 ,9 -1 7 ,9 1,24
св .1 7 ,9 -1 8 ,9 1,40
с в .1 8 ,9 -1 9 ,9 1,56
с в .19 ,9 -2 0 ,9 1,67
с в .20 ,9 -22 1,89
св . 22 2,26
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Таблица 1 .9

Нормативы в сп ом о гательн ого  времени, зависящие 

о т  типа перф ораторов (  t e  )

К атегор и и  за т р а т  
р а б о ч е го  времени 
в  наименование 
операций ('элем ен 
то в  операц ий )

I 2 3

‘ Нормативы времени на I  м шпура 
; по типам буровы х у ст а н о в о к , мин
. УПБ-1 с перфораторами

:ПР-22 :ПР-24Л 'ПР-25Л
.ПР-25МВ-ПР-Э0 :ПР-27В 
‘ПР-ЭОЛ :ПР-Э0В:ПП-54В 
:ПР-30К ;ПП-63В: 
.Ш-50В .

У д а р -1 , 
У д а р -Ш  

с перфо 
раторами

ПТ-36
ПТ-48

4 ‘ 5 6 * 2

В сп ом огательн ое  
SP9WS, ( .  X *. )

Забуривание шпуров УП-УШ св.1,9-2,9 о . ю 0,09 0 ,08 0 ,08

И св.2,9-3,9 0 ,1 1 0 ,1 0 0,09 0,08

X св.3,9-4,9 0 ,1 2 0 ,1 1 0 ,1 0 0,09

X I св.4 ,9-5,9 0 ,1 3 0 ,1 2 0 ,1 1 0 ,1 0

ХП св.5,9-6 ,9 0 ,15 0,14 0 ,1 3 0 ,1 1

св.6 ,9-7 ,9 0,17 0,16 0 ,15 0 ,1 2

ХШ св.7 ,9-8 ,9 0,19 0,18 0,17 0,14

Х1У св.8,9-9,9 0 ,21 0 ,2 0 0,19 0 ,15

ХУ св.9 ,9- Ю , 9 0,25 0 ,24 0 ,2 3 0 ,18

ХУ1 с в .1 0 ,9 -1 2 ,9 0 ,3 2 0 ,3 0 0 ,2 9 0 ,2 5

ХУП св.12,9-13,9 0 ,35 0 ,33 0,31 0,28

ХУШ св.13,9-15,9 0 ,43 0 ,39 0,36 0 ,31

X IX св.15,9-16,9 0,47 0 ,4 2 0 ,39 0 ,3 2

с в .16,9 -17 ,9 0 ,52 0,46 0 ,4 3 0 ,36

XX св.17,9-18,9 0,56 0,49 0,45 0,39
св.18,9-19,9 0,61 0 ,5 3 0 ,48 0 ,4 3
св.19,9-20,9 0 ,6 6 0 ,58 0 ,5 3 в , 47

с в . 2 0 ,9 -2 2 0,77 0 ,69 0 ,64 0,55

св . 22 0,95 0,84 0 ,79 0 ,6 8
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Таблица I . 10
Нормативы вспомогательного времени t i  + t l  )

Категории затрат 
рабочего времени и 
наименование опе
раций (элементов 
операций)

I _________i  _  2 __________ 5

'Нормативы времени на X м шпура 
: до_5щоам_б2РАед^йтанавйкЛ.кан-А 

,УДБтХ. <? д д р ф о р зттм в : Удар- i  
: ГО-22 |ГО-24Л: ГО-251: о^перфо-

раторами 
ПТ-ЭБ 
ПТ-48

:ПР-25МВ;ГО-Э0 : ПР-27В; 
ПР-Э01 *ПР-Э0В. Ш -54В- 

:ПР-30К :ПП-63В' :
:P = 5 fiB _ :_______i _______ i

L  - 4~ _5_ i  _  £  _  :

Вспомогательное „ 
время ( j e - t 'e * t $ ) .

УП-УШ c b . I ,9 -2 ,9 1,89 1,88 1,87 1,87
rx c b . 2 ,9 -3 ,9 1,91 1,90 1,89 1,88

X c b . 3 ,9 -4 ,9 1,94 1,93 1,92 1,91

X I c b .4 ,9 -5 ,9 1,97 1,96 1,95 1,94

XU c b . 5 ,9 -6 ,9 2,06 2,05 2,04 2,02

св .6 ,9 -7 ,9 2,15 2,14 2,13 2,11
ХШ c b .7 ,9 -8 ,9 2,25 2,24 2,23 2,20

ХЗУ c b .8 ,9 -9 ,9 2,34 2.33 2,32 2,28

ХУ c b .9 ,9 -10 ,9 2,39 2,38 2,37 2,32

ХУ1 c b . 10,9-12,9 2,63 2,61 2,60 2,56
ХУП CB.I2 ,9-13,9 2,74 2,72 2,70 2,67
ХУШ c b . 13,9-15,9 3,00 2,96 2,93 2,88
XIX c b . 15,9—16,9 3,18 3,13 3,10 3,03

c b . I6 ,9 -I7 ,9 3,35 3,27 3,24 3,17

XX c b .17,9-18,9 3,55 3,48 3,44 3,38
c b . I8 ,9 -I9 ,9 3,76 3,68 3,63 3,58
c b . 19,9-20,9 3,92 3,86 3,81 3,75
c b . 20,9-22 4,25 4,17 4,12 4,03
c b . 22 4,80 4,69 4,64 4,61



25

1 .3 .  Бурение шнуров перфораторами с применением 

самоходных буровых установок

Нормативы времени рассчитаны при следующих услов и я х  выпол

нения р або т :

-  давление сж атого воздуха :
при работе  буровых кареток Меди -Б ур . ~ НЕ, Рамп-М астер, 

Бумер, К аво-Д рилл, Айр-Мини-Бур, Па рама тик-Универсал, Миниматик- 

У н и вер сал, ВТ®, МиниВН>-0,6 МПа;

при работе  буровых установок  Бур-ИБ, СБУ, ЗЕК-5Д, СБКН-Ш, 
аГБН-2П, СБКНС-2, СЕКН-2П, СБКН-3-0,5 МПа;

-  диаметр коронок 43  мм;

-  глубина бурения шпуров буровой установкой Айр-Мини-Бур -1 ,8 м , 

всеми остальными буровыми установками - 2  м;

-  бурение производится тремя манипуляторами;

-  у г о л  наклона горной  выработки не превышает 1 5 ° ;

-  профиль выработки б е з  закругления ;

-  в  выработке о т су т сц у ет  капеж воды;

-  буровое оборудование и сп ользуется  в течение смены в  н еск о ль 

ких за б о я х ; при производстве двух  или более  циклов в  одном за б о е .

С остав  звен а : проходчик, бурильщик шпуров -  I  ч е л .

При бурении шцуров буровыми установками (к ар етк ам и ), кроме 

дизельны х -  5 р азр я да , буровыми установками (Кареткам и) с  д и зел ь 

ным дви гателем  -  6 р азр я да .

Нормативы времени на бурение шцуров перфораторами с применением 

самоходных буровых установок  приведены в та б л . I . I I - I . I 8 .
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Таблица I .11

Нормативы под готови тельн о-заклю чи тельн ого  времени, 

времени обслуживания р а бо ч его  места и регламентированных

перерывов

К атегории затрет  рабочего  Бремени и ■ Норматив времени, мин
наименование операций (элем ен тов  :----------------------------------------- -
операций ) ' на цикл : на смену

П одготовительно-заклю чительное время и

ВВ8МЙ, о й ш м и в а д  и й и и д а  -¥,9<?та. ( Т т Е > 0 )  •

Прием смены

Осмотр за б оя  и приведение е го  в  б е зо п а с 
ное состоян и е , наладка освещения 5 ,5

Подноска бурового инструмента, омазочннх 
и д р уги х  материалов 2 ,6

Подгон буровой каретки о места стоянки в  
забой

Передвижение буровой каретки и з  забоя  в
забой  3 ,1

Растягивание и присоединение ш лангов к 
воздухопроводной и водопроводной м агистра
лям и их продувка 2 ,8

Закрепление буров и одевание коронок 1 ,8

Присоединение шлангов к буровой к ар етк е , 
открывание вентилей 1 ,7

Ч и стк а , омазка буровой каретки и ее  заправ
ка горючесмазочными материалами и водой , 
осм отр , опробование и устранение мелких 
неисправностей :

2,1

4 ,5

-установок  на пневматическом ходу 

-установок  о дизельным дви гателем

Закрывание вентилей, отсоединение шланг о т  
магистралей  и буровой каретки 2 ,3

Уборка бурового  инструмента, смазочных и 
д р уги х  материалов 2 ,6

6
32

Отгон буровой каретки на место стоянки -  4 ,5

Сдача смены -  1 ,6

И т о г о  Тпэ + Тоб
Для установок  на пневматическом ходу 22 ,4  17 ,1
д л я  установок  с дизельным двигателем  22 ,4  4 3 ,0
__Регламентированные пПГйРНтшг

Бремя на личные потребности (Т л я )  -  ю , 0
Норматив времени на отдых -7  % о т  оперативного времени.



Таблица I .12

Нормативы основного времени щэи бурении шнуров импортными буровыми
установками

^ lS>

to )

Категории: затрат 
рабочего времени и 
наименование операций 
(элементов операций)

Ка тегория:Коэффици ен т 
горных 'крепости 
пород по :горных пород 
буримости:по шкале 

:проф.М.М. 
•Протодъяко- 
:нова

Нормативы времени на I м шпура по типам буровых уста-
ЦОШ,____Шл.__________________________________
Меди-Бур, 'Рамп-Мастер,:Бумер-121, :Айр-Мини-: Парама- 
SAy-2E, :Бумер-135, : Ка во -Дрилл-: Бур с пер* тик-У ни 

Рамп-Мастер .Бумер-131, :555 с п е р ф о-фора тором, версал, 
с перфорато-:Каво-Дрилл- :ратором : да-123 •Минимате 
рами FR423 : 555ДО с :ЙС-100Г . ;Унивет>се VI‘120 'перфора то- : : с перфо- 
]/L-120m :ром БВС-120Г. :

УП-УШ 2-2,9 0,31 0,76 0,86 0,44 0,33
IX св.2,9-3,9 0,42 0,97 1,12 0,57 0,46
X св.3,9-4,9 0,55 1,23 1,39 0,72 0,59
XI св.4,9-5,9

св.5,9-6,9
0,72
0,88

1,57
1,86

1,78
2,14

0,92
1,10

0,78
0,97

х п св.6,9-7,9 1,04 2,15 2,50 1,28 1,16
хш св.7,9-8,9 1.20 2,43 2,85 1,47 1,35
х л г св.8,9-9,9 1,54 2,99 3,25 1,68 1,59
ХУ св.9 ,9-Ю,9 1,95 3,65 4,17 2,15 2,14
ХУ1 с в . 1 0 , 9 / 1 2 , 9 2,46 4,42 5,00 2,58 2,66
ХУП св.12,9-I3,9 3,07 5,30 6,03 3,10 3,34
ХУШ св.13,9-15,9 3,81 6,31 7,04 3,63 4,07
XIX св.15,9-16,9 

св.16,9-17,9
4,28
4,79

6,85
7,65

7,97
8,90

4,10
4,58

4,76
5,32

XX св.17,9-18.9 
св.18,9-19,9 
св.19,9-30»9 
св.20.9-22 
св. 52

5.38 
5,81
6.39 
6,79 
7 25

8,27
8,95
9,85

10,45
11,15

9,63
10,42
11,45
12,17
12,98

4,97
5,37
5,90
6,27
6,70

5,99
6,48
7,12
7,57
8,07

Берение



Нормативы основного времени ори бурении mi 
буровыми установками ( to

Таблица I . I 3  
гров отечественными

Наименование
операций
(элем ентов
операций)

Бурение

К атегория ‘ Коэффициент ' Норма тиш  времени на I  м шпура по типам буровых установок, мин
горных 

пород по 
буримости

: крепости :■ 
.горных пород. 
*по шкале 
; проф.М .М .Про- 
: тоДьяконова :

ВТФ-2,ВТФ-аС ВТФ-2Н с 
Мияи-ВТФ-2 : перфора- 
с перфорато- тором 
ром Г 5 0 0  Т - U  -43В

Б УР-2Б ,С Н -2Б : С Н -3 <  ‘ ЗБК-5Д 
СЕУ-2К.1СП-2К  с п ер - : с  перфо- 
с перфорато- ‘ ф орато- :ратором 
ром БТА-1 .ром IIO O - ПК-75

; ч - 1 - м  .

:СБКН-а1:СБКНС-2 
*1оато .СБКН-21 

-СЕКН-3 с 
: ^  с .перфора- 
.перфора-i- тором

УЛ-УШ 2 -2 ,9 0 ,26 0,17 0 ,51 : 0 ,6 3 0,44 0 ,5 3 0 ,78

н св . 2 ,9 -3 ,9 0 ,3 6 0 ,23 0 ,6 9 0 ,87 0 ,59 0 ,7 2 1,04

X св . 3 ,9 -4 ,9 0 ,47 0,29 0 ,8 9 1 ,1 3 0 ,77 0 ,9 3 1,34

X I с в .4 ,9  -5 ,9 0 ,62 0 ,38 1 ,19 1 ,48 1 ,02 1 ,23 1 ,69

хп с в .5 ,9 -£ »9  
с в .6 ,9 -7 ,9

0 ,76
0 ,91

0,47
0|56

1 .47
1 ,75

1,84
2,20

1 ,26
1,51

1 ,52
1 ,82

1 ,98
2*32

хш с в .7 ,9 -8 ,9 1 ,06 0 ,65 2,04 2 ,55 1 ,75 2,12 2 ,69

хп с в .8 ,9 -9 ,9 1 ,25 0,77 2 ,42 3,01 2,06 2,50 3,04

ХУ св . 9 , 9 -Ю , 9 1,67 1,04 3,24 4 ,0 5 2,77 2,64 3,88

ХУ1 с в .1 0 ,9 -1 2 ,9 2,09 1,29 4 ,0 3 5,04 3,46 4,18 4,61

ХУП с в .1 2 ,9 -1 3 ,9 2,62 1 ,63 5,06 6 ,3 2 4 ,33 5,24 5,55

ХУШ с в .1 3 ,9 -1 5 ,9 3,19 1,98 6 ,16 7 ,70 5,28 6 ,38 6,49

хп с в .1 5 ,9 -1 6 ,9  
с в .1 6 ,9 -1 7 ,9

3 ,73
4 ,16

2,32
2,59

7 ,2 2
8 ,06

- 6 ,19
6,91

7,47
8,37

7 ,35
8,21

XX с в .1 7 ,9 -1 8 ,9  
с в .1 8 ,9 -1 9 ,9  
о в .1 9 ,9 -2 0 ,9  
с в .2 0 ,9 -2 2  
св . 22

4 .69  
5 ,07  
5 ,58
5.69 
6 ,3 3

2,92 
3 15 
3,47 
3,68 
3 ,93

9 .07
9 .80
10,78
11 ,45
12,22

-

7 ,77  
8 ,40  
9 24 
9 ,82  

10,47

9,40
10,16
10,74
11,87
12,66

8,89
9,61

10,57
11,23
11,98

8?
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Таблица I . 14

Нормативы в сп ом о гательн ого  времени при бурении шпуров 

буровыми устан овкам и , независящие о т  их типа (  £* )

К атегор и и  за т р а т  р а б о ч е го  
времени и наименование 
операций (э л е м е н т о в  операций )

Ка тегор и я  * Коэффициея т  
горных : крепости
пород по . горных пород 
бурим ости ! по шкале

*проф. М .М .П ро-
_____________:_т& Д Ьякоао£а_ .

Норматив 
времени на 
шпура, мин.

I  м

В о д о ш г а ш щ д  вреда  . ( . * £  ) :

Ч и с т к а , продувка и замер 
длины шцура

Замена коронок

Для в сех  категорий 
горных пород

УП-У1Н 2 -2 ,9

IX  с в .2 ,9 - 3 ,9

X с в .3 ,9 - 4 ,9

X I  с в .4 ,9 - 5 ,9  

с в .5 ,9 - 6 ,9

ХП с в .6 ,9 - 7 ,9

ХШ с в .7 ,9 - 8 ,9

ХДУ с в .8 ,9 - 9 ,9

XV с в .9 ,9 -1 0 ,9

XVI с в .1 0 ,9 -1 2 ,9

ХУП с в .1 2 ,9 -1 3 ,9

ХУШ с в .1 3 ,9 -1 5 ,9

X IX  с в .1 5 ,9 -1 6 ,9

с в .1 6 ,9 -1 7 ,9  

с в .1 7 ,9 -1 8 ,9  

с в .1 8 ,9 -1 9 ,9  

с в .1 9 ,9 -2 0 ,9  
с в .2 0 ,9 -2 2  

с в . 22

0 ,22

0 ,0 9  

0 ,1 0  

0 ,1 1  

0 ,1 2  

0 ,1 2  

и , 13 

0 ,1 4  

0 ,1 5  

0 ,1 7  

0 ,2 5  

0 ,2 9  

0 ,4 2  

0 ,4 8  

0 ,7 2  

0 ,8 1  

0 ,9 0  

0 ,9 7  

1 ,1 0  

1 ,3 1

XX



Таблица I .15

Нормативы вспомогательного времени при бурении шпуров импортными буровыми установками, 

зависящие от их типа ( t l  )

Категории затрат 
рабочего времени 
и наименование 
операций (элементов 
операций)

Категория 
горных 
пород по 

буримое-
ТИ

Коэффициент : формативы времени на I  м пшура по типам буровых у становой, ад
крепости

К £«оро1
проф .М .М .П ро-. Рамп-Мастер Бу мер-131, 
тодьяконова 'с  перфора- Каво-Дрилд- 

: порами^ : 555Д с пер-

1 у ? -120
: vi -I20VHU

Бумер-121, :  
Каво-Дрилл- bjyp с 
-555 о : перфора-  
перфорато-: тором 
ром ;

ВВС-100Г :ДН-123

Параматик-Уни
версал, Минима- 
тик-У ниверса л  с 
перфоратором

400 Т

Вспомогательное
т т .Ш Л -___
Переход в бурению 
следующего шпура с 
разметкой и расчист
кой места для него

Забуривание шпуров

Для всех категорий 
горных пород

УП-УШ
Н
I
X I

ХП
ХШш
XV
XVI 
ХУП 
ХУШ

Х П

XX

2-2,9
св.2,9-3,9 
св.3,9-4|э 
св.4,9-5,9 
св.5,9-6,9 
св.6,9^7,9 
ов.7,9-8|9 
СВ.8,9-9.9 
св.9.9-10.9 
св.10,9-12,9 
св.12,9-13,9 
св.13,9т15,9 
св.15,9-18,9 
св.16,9-17,9 
св.17,9-18,9 
св.18,9-19,9 
св. 
св.
св. 22

5.19,9-20,9
j.20,9-22

0,85

0,06 
0,06 
0,06 
0,07 
0,08 
0,09 
0,10 
0,11 
О 12 
0,18 
0,21 
О 23 
0,24 
0,27 
0,30 
0,33

%'М0,53

0,85

0,07
0,08
0,08
0,09
0,10
0,11
0,13
М 4
0,17
0,23
0,26
0,29
0,30
0,33
0,36
0,40
0,44
0,51
0,63

0,90

0,09 
0,09 
О 10 
0,11  
О 12 
0,13 
0,15 
О 16 
0,19 
0,27 
0,30 
0,33 
0,35 
0,39 
0,42 
0,46 
0,51 
О 59 
0,73

1,37

0,06
0,06
0,07
0,08
0,09
0 ,1 0
0,11
0,12
0,14
0,20
0,22

8:1
0,28
0,30
0,33
8:й
0,52

1,01

0,06
0,06
0,07
0,08
0,09
0,10
0,11
0,11
0,14
0,20
0,23
0,25
0,26
0,30
0,33
0,36

о’, 57
8
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Нормативы в сп ом огательн ого  времени при буре; • “пуров отечественными буровыми установками, 

зависящие от  их типа fcf )

К атегории  затрат  рабочего  
времени и наименование 
операций Сэлементов
операций )

I

: Коэффициент 
Категория : крепости  го р -  

горных п о- :ных порох по 
род по б у -  : шкале проф. 
римости :М .М .П ротодья- 

: кова

____ Нормативы времени на_1_м_шпура_по типам буровых устан ов о к ,_  м и н _____________________________

СБУ-2М с : З Б К -Д
персрорато-гс перцора 
ром : тором
I IO O - I - 1 -М : ПК-75

ВТФ-2.ВТФ-2К; ВТФ-2Н 
Мини-ВТФ-2 с :с  п ер - 

j^eggo^aTopoM  :ф орато-

4 4 3 8

БУР-2Б.СБУ-2Б, 
СБУ-2К. 1СБУ-2К, 
СБКН-2Й.2УБН-2П

перфоратора! 
5ГА-1 , ПК-60

ами

СБКН-2М, 
2i' БН-211 

с перфора
тором 

Г1К-60

СБКНС-2, 
СБКН-2П, СБКН-3 

перфоратором

8 10

В сп ом огательн ое  время I  и  ) :

П ереход к бурению следующего Для всех категорий
шпура с разметкой и расчисткой горных пород о  94 0 94

м еста  для  н его  d - d , у ’ •
Забуривание шпуров УП-УШ

IX

X

XI

ХП
ХШ

Х1У
лУ

ХУ1
ХУП

АУ1

XIX

XX

2 -2 ,9 0 ,06 0 ,05
с в .2 ,9 - 3 ,9 0 ,06 0 ,05
с в .Э ,9 -4 ,9 0 ,07 0 ,06
с в .4 ,9 - 5 ,9 0 ,07 0 ,0 7
с в .5 ,9 - 6 ,9 0 ,08 0 ,0 7
с в .8 ,9 - 7 ,9 0 ,09 0 ,0 6
с в .7 ,9 - 8 ,9 0 ,10 0 ,0 9
с в .8 ,9 - 9 ,9 о.н 0 ,1 0
с в .9 .9 -1 0 ,9 0 ,13 0 ,1 2
с в .1 0 ,9 -1 2 ,9 0 ,18 0 .1 6
с в .1 2 ,9 -1 3 ,9 0,21 0 ,1 8
с в .1 3 ,9 -1 5 ,9 0 ,23 0 .2 0
с в .1 5 ,9 -1 6 ,9 0 ,24 0 .21
с в .1 6 ,9 -1 7 .9 0 ,27 0 ,2 4
с в .1 7 ,9 -1 8 ,9 0 ,30 0 ,2 6
с в .1 8 ,9 -1 9 ,9 0 ,33 0 ,2 9
с в .1 9 ,9 -2 0 ,9 0 ,36 0 ,3 2
с в .2 0 ,9 -2 2 0 ,42 0 .3 7

св . 22 0 ,52 0 ,45

0 ,9 5

0 ,0 7  

0 ,0 7  

0 ,0 8  

0 ,0 9  

0 ,1 0  

0 ,11  

0 ,13  

0 ,1 4  

0 ,1 6  

0 ,23  

0 ,26  

U ,28 

0 ,Я 9  
0 ,3 3  

0 ,36  

0 ,3 9  

0 ,4 3  

0 ,5 0  

0 ,61

0 .9 8 1 ,05

0 .0 8 0 ,0 6

0 ,0 8 0 ,0 6

0 ,0 9 0 ,0 7

0 ,1 0 0 ,0 8

о . п 0 ,0 9

0 ,1 2 0 ,1 6

U, 14 0 ,1 2

0 ,15 0 ,1 3

0 ,1 9 0 ,1 5

0 ,26 0 ,21

0 ,3 0 0 ,2 4

0 ,33 0 ,2 6

0 ,36 0 ,2 7
_ 0 ,31

0 ,34

0 ,3 7

0 ,42
_ 0 ,5 2
_ 0 ,59

1 .29 1 ,2 9

0 ,0 7 0 ,0 8

0 ,0 7 0 ,0 8

0 ,0 8 0 .0 9

0 ,0 9 0 .1 0

0 .1 0 о.п
о.п 0 ,1 2

0 ,1 3 0 ,1 4

0 ,1 4 0 .1 5

0 ,1 6 0 ,1 8

0 ,2 3 0 ,2 5

0 ,2 6 0 .2 8

0 ,2 8 0 ,3 1

0 ,2 9 0 .3 2

0 ,3 3 0 ,3 6

0 ,3 6 0 ,3 9

0 .3 9 U. 43и, 43 0 ,4 7

0 ,5 и 0 ,5 5

0 ,6 1 1 0 ,6 8

с



Нормативы вспомогательного времени ie  
импортными буровыми установками

Таблица 1,17 

при бурении шпуров

К а т е г о р и и  
затрат рабочего 
времени и наиме
нование операций 
(элементов опера
ций)

Категория 
горных по
род по 
буримоС ТЕ

Коэффициент : 
крепости : 

горных по- . 
род по шкале*

:проф .Ю .Ц ро- 
тодьяконова :Рамп-Мас-

тер с перфо- 
:раторами 
: га -123 , VL -130,фо 
:V '„-I20 ^НИ_ . В

Нормативы времени на I  м шцура по типам буровых установок,
МИЙ-

*Рамп41астер,' Вумер-121,' Айр- 
:Бумер-135, ^Каво-Дрилл-:Мини-Бур
g  мер-131, :555 с пер- ,с  перфора-

во-Дрилл- .форатором 'тором 
555Д с пер- 'BBC-IOOT : ДВ-123 

тором :
- 1 Ж  _  ^ ___________ • _____________

Параматик-Ун 
версал, Мият>

с пер|о^атор

4 S
Вспоморатедьное 
время i t  • 1'ы уа УП-УШ

П
X
п

хпхш
XIV
XV
XVI 
ХУП 
ХУШ
XIX

XX

2-2,9
с в .2 ,9 -3 ,9  
с в .3,9-4*9
с в .4 ,9 -э ,9  
св .5 ,9 -6 ,9  
св .6 ,9 -7 ,9  
св .7 ,9 -8 ,9  
с в .8 ,9 -9 .9  
с в .9 ,9 -10 ,9
с в Л б ,9 -1 * ,9  
с в .12 ,9-13,9 
св .13 ,9 -1о ,9  
с в .15 ,9-16,9 
с в .16 ,9-17,9
с в .17,9-18,9 
с в .18,9-19,9 
св .19 ,9 -20 ,9  
с в .20,9-22 
св.22

1 .23
1 .23  
I  24 
I  26 
I  27
1 29 
1,31 
1,33  
1,36 
1,50 
1,57 
1,72 
1,79 
2,06 
2,18 
2^30 
2,39
2 59 
2 91

1.24
1.25
1.26 
1,28 
1,29 
1,31 
1,34
1.36 
1,41 
1,55
1 62 
1,78 
1,85
2 12 
2,24
2.37 
2,48 
2,68 
3,01

1.31
1.31 
1,33
1 35 
1.36 
1,38 
1,41 
1,43 
1,48 
1,64 
1,71 
1,87 
1,95 
1,23 
1,35
2 48 
2,60 
2 81 
3,16

1.75
1.75 
1,77
1.79
1.80
1 82 
1,84 
1,86 
1,90 
2,04 
2,10
2 25 
2 32 
2,59 
2,70 
2,82 
2,92 
3,11 
3,42

1.39
1.39 
1,41
1.43
1.44 
1,46 
1,48 
1,50 
1,54- 
1,68 
1,75 
1,90 
1,97 
2 25 
2 37 
2 49 
2 59 
2,79 
3,11
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Нормативы вспомогательного времени С is ~ ie f  te
буровыми установками

)  при бурении шпуров отечественными
Таблица I . I 8

Категория затрат рабочего 
времени и . наименование 
операций (.элементов операций)

Категории 
горных порох 
по буримоети

-Коэффициент 
: крепости гор
дых пород по 
:шкале проф. 
:М,М.Протодьяко

Нормативы времени на I  м шпура по типам буровых установок, мин. 
ВТФ-2,ВТФ- : ВТФ-2Н : Бур-2Б, СБУ-2Б, : СБУ-2М с: ЗБК-5Д : СБКН-2М,
2М, Мини- :с перфо-: СБУ-2К, 1СБУ-2К,: перфоратор перфо-: 2УБН-2П с 

.ВТФ-2 с пер:ратором :СБКН-2М, 2УБН-2П :ром :ратором перфоратором 
ф т о р о м  jL:H 1-438 :с пе^фо^ато^ами ; 1100—I —I —: ПК-75 : ПК-бО

СБКНС-2, 
СБКН-2П.СБКН-3 

с перфоратором

2

М -И 2-2,9 1,32 1,31 1,34 1,38 1,43 1,68 1,69
IX ев ,2,9-3,9 1,32 I .3 I 1.34 1,38 1.43 1,68 1,69
X св .3,9-4,9 1,34 1,33 1,36 1,40 1,45 1,70 1.71

XI св .4,9-5,9 1,35 1.35 1,38 1.42 1,47 1,72 1,73
св .5,9-6,9 1,36 1,35 1,39 1.43 1,48 1,73 1.74

хп св.6 ,9-7 ,9 1,38 1,37 I .4 I 1.45 1,50 1.75 1,76
хш св.7 ,9-8,9 1,40 1.39 1,44 1,48 1.53 1,78 1,79
Х1У св.8 ,9-9,9 1,42 1,41 1,46 1,50 1.55 1 ,ёо I . 8 I
ХУ св .9,9-10,9 1,46 1.45 1,50 1,56 1,59 1,84 1,86
ХУ1 св .10,9-12,9 1.59 1.57 1,65 1,71 1,73 1.99 2,01
ХУЛ ев .12,9-13,9 1,66 1,63 1,72 1,79 1,80 2.06 2.08
ХУШ св .13,9-15,9 1.81 1,78 1,87 1.95 1.95 2,21 2,24

св .15,9-16,9 1,88 1,85 1,94 2,03 2,02 2,28 2,31
XIX св .16,9-17,9 2,15 2,12 2.22 2,32 2,30 2,56 2,59
XX св .17,9-18,9 2,27 2,23 2,34 2,44 2,42 2,68 2,71

св .18,9-19,9 2,39 2,35 2,46 2,10 2,54 2,80 2,84
св .19,9-20,9 2,49 2,45 2.57 2,17 2,66 2,91 2,95
ов.20,9-22 2,68 2,63 2,77 2,30 2,89 з . и 3.16
св.22 2 ,У® 2.92 3,09 2.51 3,17 3,43 3,50

Веиомогатехьное время
( 1 в * 1 в *  И  )
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1 .4 .  Бурение шпуров ручными и колонковыми 

элек тр осв ер лам и

Нормативы времени рассчитаны  при следующих у с л о в и я х  выполнения 

р а б о т :

-г высота эабоя  не превышает 2 ,1  м ;

-  у строй ств о  подмостей н е  п р ед усм а тр и в ается ;

-  диаметр р езц а  40  мм;

-  ч асто та  вращения шпинделя 551 об/мин и  б о л е е ;

-  бурение шпуров в  вы работках о у г л о м  наклона не б о л е е

1 5 ° ;

-  буровое  оборудование в  течение смены п о п о ль з у е т с я  в  н е с к о ль 

ких за б о я х  ш и  цри прои зводстве  д в у х  и  б о л е е  циклов  в  одном

8 а б о е ;

-  звено и з  д в ух  челов ек  о б о лук и в а ет  одновременно 2 с в е р л а ;

С остав зв ен а : проходчик , бурильщик шпуров -  I  ч е л .

При м ассе  э лек тр осв ер ла  до 35 к г  -  5 р а зр я д а , свыше 35 к г  -  

б р а зр я д а .

Нормативы времени на бурение шпуров ручными и колонковыми 

электросверлам и  приведены в т а б л .  Г .1 9 —I . 2 I .
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Таблица I . 19

Нормативы подготовительно-заклю чительного времени и

времени обслуживания рабочего  меота и регламентированных 
перерывов

К атегории затрат  р абочего  времени и 
наименование операций (элем ен тов  
операций)

: Нормативы времени по типам 
• _ЭДв|кТ]20£Ввр л , _минЛ ____________ _____

ручные__________й р д о д к £ В ц е„________

: на 
:цикл

: на 
: смену

: на 
: цикл

: на 
: смену

П одготовительно-заклю чительное 
время и время обслуживания рабочего  
M0.QT8. . (Т п з  + Т о б ) :  ______ _____

Прием смены - 3 ,0 - 3 ,0

Осмотр р абоч его  места и приведение 
eijp в безоп асн ое  состояние 3 .9 - 5 ,5 -

Подноска бури льн ого  молотка и ин
струмента на расстояние до  100 м 2 ,4 - 6 ,1 -

Установка колонки и закрепление 
сверла - - 5 ,8 -

Растягивание кабеля 1 ,9 - 1 ,9 -

Осмотр, см азка, опробование буро
в ого  оборудования и е го  мелкий 
ремонт 2 ,0 4 ,9

Сматывание к абеля 1 ,6 - 1 .6 -

Уборка бури льн ого  молотка и инстру
мента 2 ,1 - 4 ,4 _

Сдача смены - 2,0 - 2 ,0

И т о г о  Тпз + Тоб 11 ,9 7 ,0 2 5 ,3 9 ,9

Регламентированные перерывы: 

Время на личные потребности  (Т л д ) 10 ,0 10 ,0

Норматив времени на отдых в % от  
оперативного времени:

при бурении шпуров ручн 
электросверлам и  - 22 %\

чными

при бурении шпуров колонковыми 
сверлами -  8 5».
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Нормативы основного времени

Таблица 1.20

L  )

Категории затрат 
рабочего времени и 
наименование опера
ций (элементов 
операций)

Категория* Коеффици-: Нормативы времени на I  м- 
горных :ент  крепоот шпура по типам электросверл,
пород ПО . ТИ горных *______________ МЦНд._________________
буримооти*пород по грудные при :Колонковые

*М М ТП ро-^ :1,лУбине шлуров:при глубине
; ТОДЬЯКО- ; ..........— ---------- .Д Ш Ю -В .------ й
•нова .от  

*1,26 до 
:1,75

'от 1,25: св,.
св1,75:до 1,75; 1,75, 
до2,25: .до2,25

i L j i

Бурение 17 св. 0,8-0,9 0,54 0,77 0,51 0,72
I ов. 0 ,9 -1,2 0,78 1,09 0,76 1,02

св.1,2-1,4 1,10 1,52 1,03 1,35
У1 ов. 1,4-1,8 1,53 2,11 1,36 тЕ.77
УП св.1,8-2,4 2,12 2,89 1,78 2,32

УШ ов;2,4-2,9 2,90 3,92 2,33 ' 3,00
п св.2,9-3,9 3,68 4,91 2,67 '3,64
X св .3,9-4,9 4,47 5,93 3,02 4,28
X I св.4,9^-5,9 5,25 6,94 3,37 4,92
хп св.5,9-6,9 6,53 8,54 4,33 5,89

св.6,9-7,9 7,82 10,15 5,29 6,86
хш св.7,9-8,9 9,10 11,76 6,25 7,83
XI7 св.8,9-9,9 11,77 15,24 7,84 9,76
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Таблица I ,
Нормативы в сп ом о гательн ого  времени (  {  в )

21

К а т е г о р и и  
за т р а т  р а б о ч е го  
времени и наименова
ние операций 
(э л е м е н т о в  операц и й )

Категория'Коэф ф ициент: Нормативы времени на 1м 
горны х .креп ости  . шпура по типам э л е к т р о -
пород по 'горны х п о -  • с в е р л , мин.__________________
буримо с т и : ро Д J io  т к а - : р у т ц щ д  ц р И ; Колонковы е при

.л е  проф. :гл уб и н е гл уб и н е  шпуров

* дьяконова ' о т  :
Л и

с в . : о т  : с в . Г , ’
• :1 ,2 5  : 1 ,7 5 : 1 ,2 5  : ДО

: :
: до : 
:Х .2 5 . : 2^251

ДО :
Х ,2 5 _ : .

2 ,2 5

В сп ом огательн ое  время
(  1 в ) *

П ер еход  к бурению е л е - Для в с ех  категорий
0 ,2 5 0 ,1 8 0 ,3 3 0 ,2 5дующего шцура с р а зм е т - горных пород

кой и расчи сткой  м еста  
д л я  н е го

Ч истка ш п ур о в ,за го т о в - ТО же 0 ,2 1 0 ,1 8 0 ,3 3 0 ,3 0
ка пробок в  шпуры 

П ерестановка колонки то же
. __ 0 ,4 4 0 ,3 3

Замена буровы х штанг - 0 ,1 2 0 ,3 3 0 ,3 8

Замена р е зц о в IV
V

с в .0 ,8  до 0
с в .0 ,9 - 1 ,2

,9  0 .04  
0,Й 4

. 0 ,0 4  
0 ,0 4

0 ,0 7
0 ,0 8

0 ,0 7
0 ,0 8

с в .1 ,2 -1 ,4 0 ,0 5 0 ,0 5 0 ,0 9 0 ,0 9

У1 с в .1 ,4 - 1 ,8 и ,06 0 ,0 6 0 ,1 2 0 ,1 2

УП с в .1 ,8 - 2 ,4 0 ,0 8 0 ,0 8 0 ,1 5 0 ,1 5

УШ с в .2 ,4 - 2 ,9 0 ,1 0 0 ,1 0 0 ,1 8 0 ,1 8

IX с в .2 ,9 - 3 ,9 0 ,1 2 0 ,1 2 0 ,2 2 0 ,2 2

X с в . 3 ,9 -4 ,9 0 ,1 4 0 ,1 4 0 ,2 6 0 ,2 6

X I с в .4 ,9 - 5 ,8 0 ,1 7 0 ,1 7 0 ,3 0 0 ,3 0

хп с в .5 ,9 - 6 ,9 0 ,2 0 0 ,2 0 0 ,3 6 0 ,3 6

с в .6 ,9 - 7 »9 0 ,2 4 0 ,2 4 0 ,4 3 0 ,4 3

хш с в .7 ,9 -8 ,9 0 ,2 8 0 ,2 8 0 ,5 0 0 ,5 0

Х1У с в .8 ,9 - 9 ,9 0 ,3 5 0 ,3 5 0 ,6 2 0 ,6 2

Забуривание шпуров 1У О ш о 00 о 9 0 ,0 5 0 ,0 4 0 ,1 8 0 ,1 3

У с в .О ,9 -1 ,2 0 ,0 8 0 ,0 6 0 ,1 9 0 ,1 4

У с в .1 ,2 -1 ,4 0 ,0 9 0 ,0 7 0 ,2 0 0 ,1 5

У1 с в .1 ,4 - 1 ,8 0 ,1 1 0 ,0 8 0 ,2 1 0 ,1 6

УП с в .1 ,8 -2 ,4 0 ,1 3 0 ,1 0 0 ,2 3 0 ,1 7
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1?одолжение т а б л . I . 2 I .

И т о г о

2 : 3_______ i - 4  . 6 i

УЖ о в .2 ,4 - 2 ,9 0 ,1 5 0 ,11 0 ,24 0 ,18

И о в .2 ,9 - 3 ,9 0 ,17 0 ,1 2 0 ,2 5 0 ,1 8

X с в .З ,9^4*9 0 ,1 9 0 ,1 3 0 ,2 6 0 ,1 9

X I с в .4 #9 -5 ,9 0 ,2 1 0 ,1 5 0 ,2 7 0 ,2 0

хп с в ;5 ,9 - 6 ,9 0 ,2 3 0 ,17 0 ,2 8 0 ,2 1

о в .6 ,9 - 7 ,9 0 ,2 5 0 ,1 9 0 ,2 9 и ,22

хш о в .7 ,9 - 8 ,9 0 ,2 8 0 ,2 1 0 ,3 0 0 ,2 3

XJ7 с в .8 ,9 —9 ,9 0 ,3 3 0 ,2 5 0 ,3 2 0J24

TJ о в .0 ,8 -д о  0 ,9  0 ,5 5 0 ,5 6 1 ,68 l',4 6

У о в .0 ,9 - 1 .2 0 ,58 0 ,58 1 ,70 1^48

У о в .1 ,2 -1 ,4 0 ,6 0 0 ,6 0 1 ,7 2 1 ,5 0

У1 о в .1 ,4 - 1 ,8 0 ,6 3 0 ,6 2 1 ,76 1 ,54

УП о в .1 ,8 - 2 ,4 0 ,6 7 0 ,66 1 ,81 1 ,58

УШ о в .2 ,4 - 2 ,9 0 ,7 1 0 ,6 9 1 ,8 5 1 ,6 2

IX с в .2 ,9 —3 ,9 0 ,7 5 0 ,7 2 1 ,9 0 1 ,66

X с в . 3 ,9 -4 ,9 0 ,7 9 0 ,7 5 1 ,9 5 1 ,71

X I о в .4 ,9 - 5 ,9 0 ,84 0 ,8 0 2,00 1 ,76

хп с в .5 ,9-^6,9 0 ,8 9 0 ,8 5 2 ,07 1 ,8 3

с в .6 ,9 - 7 ,9 0 ,9 5 0 ,91 2 ,15 1 ,91

хш с в .7 ,9 - £ ,9 1 ,0 2 0 ,9 7 2 ,2 3 1 ,99

ш с в .8 ,9 - 9 ,9 I . I 4 1 ,08 2 ,37 2 ,12

При услов и я х  ведения р а бо т , отличных о т  принятых в  р а сч ета х , 

нормы выработки необходимо умнож ать, а нормы времени д ели ть  на соот - 

ветствующие поправочные коэффициенты, приведенные в таблице 1 .2 2 .



Т е л и ц а  1 .2 2

Поправочные коэффициенты к нормам выработки и времени на бурение 
шпуров при проведении горизонтальны х горных выработок

Д№
пп Услови я  ведения р а б о т , отличные 

о т  принятых в р асч етах

Категория 
горных 
пород

Коэффициент 
крепости 
пород по 
шкале проф. 
М.М.Протодья' 

конова

_Тип_бурйВйГй 2б2руд2В§Нйя_ 

: перфораторы с применением

пневмо-: перенос- самоходных бу- 
поддер-. яш бу-: ровш установок 
киваю-’ ровш с номинальным 

юих ко-, устано-: давлением слато- 
лонок ’ вок . го ВОЗДУХ-МПя

______1 ________L  fl,S -  0,6 .

•ручные 
:и коле 
.ко вне 
’ электр  
: сверла

8

I .  Давление сж атого в о зд уха , МПа 
0 ,5 0

до ХЗУ 
ХУ и более

0 ,55 до Х1У 
ХУ и более

0 ,6 0 до Х1У 
ХУ и более

0 ,65 до Х1У 
ХУ и бо лее

0 ,70 до Ш  
ХУ и более

2 . Диаметр коронки, мм 
32

доХ1У 
ХУ и более

36 до ХДУ 
ХУ и бо лее

до 9 1 ,0 0 1 ,00 1 ,00 0 ,89
10 и более 1 ,0 0 1 ,0 0 1 ,0 0 0 ,8 3 -

до 9 1 ,10 1 ,10 1 ,07 0 ,95
10 и более 1 ,1 0 1 ,1 0 1 ,1 0 0 ,8 2 “

до 9 1 ,2 0 1 ,2 0 1 ,1 2 1 ,00
То и более 1 ,2 0 1 ,20 1 ,2 0 1 ,00 “

до 9 1 ,3 0 1 ,3 0 1 ,18 1 ,05 _
10 и более 1 ,3 5 1 ,3 5 1 ,3 0 1 ,08 -

до 9 1 ,3 5 1 ,35 1 ,2 2 1 ,09 _
10 и более 1,4 о 1 ,¥ 5 1,40 IW 7

до 9 1 ,5 0 1 ,5 0 1 ,4 0 1 ,40
10 Z более 1 ,6 5 1 ,6 5 1 ,60 1 ,60 -

до 9 1 ,3 0 1 ,3 0 1 ,20 1 ,20
10 и более 1 ,3 5 1 ,3 5 1 ,30 1 ,30



Продолжение табл Л .  22

l i  _______________2 ____  ______ _  3 ______

Ос

до Н У  
ХУ и более

46 до 127 
ХУ и более

52 да Н У
ХУ и брлее

56 до Х2У 
ХУ и более

3. Бурение шнуров двумя манипуляторами до Х2У 
ХУ и более

4 . У го л  наклона горных выработок, град. 
16-30 
31-46 
свыше 46

Независимо от 
катагорийнооти 
горных пород

5. Высота забоя более  2 ,5  м

6 . При бурении шпуров в забое один раз б смену

7 . Один рабочий обслуживает
1 ,5  переносных буровых 

установок
2 ,0

—

8. При проведении горных выработок на 
закруглениях -Ушт

9 . Капеж воды из кровли прерывный

4 : 5 j  6 „ : 7 8  „  i

до 9 1 ,10 1 ,10 1,07 1,07
10 и более 1 ,10 1 ,10 1*12 1 ,12

до 9 0 ,90 0 ,90 ° ,9 5 0,95
10 и более 0 ,90 0 ,90 0,90 0,90 -

до 9 0 ,75 0 ,75 0 ,80 0,80 —,
10 и более 0 ,70 о ;7 о 0 ,72 0 ,72 -

до 9 0 ,65 0 ,65 0 .70 0,70
16 и бо лее 0 ,5 3 0 ,53 0,60 0,60 -

до 9 0,80 0,80 _
10 и бо лее - - 0 ,70 0,70 -

0 ,95 0,95 _ . 0,9£
0 ,90 0 ,90 - - 0,9С
0 ,85 0 ,85 - “ 0,85

0 ,90 - - - -

1,11 1 ,Н I . I I 1,11 1,3

_ 1,38 « _
- 1 ,68 - -

0 ,90 0,90 0,90 0,90 0.9С
0,

0 ,90 0 ,90 0,90 0,90



1 1 2 JL

10. При проведении откаточных горных 
выработок с притоком воды откачивае
мым насосом

11. Проведение горных выработок методом 
контурного взрыва

1 * . Проведение горных выработок вкрест 
простирания пласта

13. Бурение шпуров д ля  раскоски выработок

14. Длина шпуров, м до 0 ,50
0 ,51 -1 ,0 0

15. Бурение шпуров без  пневмоподдерживаю- 
шеи колонки

16. Диаметр резца,мм 34
36
36

17. Ч астота  вращения шпинделя, об/мин
280-360
361-550 

более  7э0

Продолжение т а б л .1 .22

3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9

Независимо от к а т е -  
горийности горных 
пород 0 ,90 0,90 0 ,90 0,90 0 ,90

0 ,76 0,76 0,76 0,76 -

1 ,08 1,08 1,08 1,08 1 ,08

— И — 1,20 - - - -

— п  — 0 ,60 0,60 0 ,60 0 ,60
— н  — 0 ,80 0,80 0,80 0 ,80 -

—Ч — 0 ,85 - - - -

— П — _ _ - 1,31
- _ - _ 1,19
- - - - 1 ,08

— И — „, — 0 ,63
_ П  — - - - - 0 ,82
—** - - - 1 ,08
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2 . БУРЕНИЕ ШПУРОВ И СКВАЖИН ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВОССТАЮЩИХ 

ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК

П роведение в о с о т а щ и х  горны х вы работок о су щ еств ля ется  б у р о 

взрывным способом  с  применением м елхош пурового бурен и я  в  механизи

рованным сп особом .

При проведении восставш их горны х вы работок буровзрывным с п о с о 

бом бурение шпуров осущ еств ля ется  с  р а б о ч е го  полка или  с  примене

нием проходческих ком п лек сов . В первом  о луч а  в д л я  об есп еч ен и я  в о з 

можности бурения шцуров т р е б у е т с я  выполнения ком плекса трудоемких 

р а б о т  по оборудованив восстаю щ его (у ст а н о в к а  р а с с т р е л о в , у ст р о й ств о  

б у р о в о го  и предохранительного  п о лк о в , навеска  л е с т н и ц  и т . д . ) ,  

подъему перф оратора, инструмента и л е с о м а т ер и а ло в . Д ля  организации  

хорош его  проветривания необходима прокладка сп ец и альн ого  тр убоп р о

вода и устан овк а  вен ти лятора . При этом  сп особ е  проведения  в о с с т а в -  »  

пшх вы работок буреяие шпуров п рои зводи тся  с р а б о ч е го  полка т е л е с к о п 

ными перфораторами П Т -38, П Т-45 , П Т-45К  Ш -5 С , П Т -2 9 , ПТ-36 и П Т-48 ,

Б олее  прогрессивным и эконом ически  ц елесообразны м  я в л я е т с я  

проведение буровзрывным способом  восстающих вы работок с применением 

п роходчески х  ком плексов . При этом  сп оообе  проходки применяются также 

телескопны е перфораторы. Однако отп ад ает  н еобход и м ость  в  выполне

нии ряда трудоемких р а бо т  по оборудованию  и разоборудованию  восстаю 

щих. При использовании  проходческим  к ом п лексов  созд аю тся  у с л о в и я  

д ля  п овсем естн ого  применения н а и б олее  мощных телескопны х перфора

торов  П Т-36 и П Т-48 .

Работы  по проходке восставш их с  помощью п р оходческ и х  ком плек

сов  производят в  следующем порядке : п од готов к а  к монтажу комплекса 

(п р оходк и  монтажной камеры и восстаю щ его буровзрывным способом  на 

высоту до  6 м, д оставка  в с е х  у з л о в  и д ета лей  ком п лек са , материалов*, 

инструм ента и п р и сп особлен и й ), монтаж комплекса воздушной и водяной
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м а ги ст р а ле й , проходка в о с с т  аюцего циклично с помощью комплекса 

(о б ор к а  к р ов ли , наращивание м он ор ельса , бурение шпуров, заряжание 

и взрывание и х ) ,  демонтаж  ком плекса. Проветривание за б оя  осущ ест

в ля е т с я  сжатым в озд ухом , подаваемым д л я  работы  перф ораторов.

Р а бо ч ее  м есто  бурильщика шпуров или проходчика должно о т в е 

ч а т ь  следующим требованиям : забой  должен бы ть хорошо п р оветр ен , 

оборудован  освещ ением , закреплен  в  соотв етств и и  с паспортом  креп

ле н и я , взорванная  го р н а я  масса убр ан а , кровля  об об р а н а .

Д ля об есп еч ен и я  норм ального выполнения п роц есса  бурения  шпу

р ов  в  забой  долж ен бесперебойно подаваться  сжатый в озд ух  при давлении 

не ниже 5 -6  ати  (а  зависим ости  о т  типа бур ов о го  об ор уд ов а н и я ) и 

вода д л я  промывки шпуров при давлении не ниже 3 а т и . При бурении 

шцуров б е з  промывки забой  должен быть оснащен пылеулавливающей 

или  пылеподавляющей устан овкой  (п р и сп особ лен и ем ).

Бурильщик шпуров (п р оходчи к ) должен бы ть об есп еч ен  и н стру

ментом , п риспособлением , смазочными и обтирочными материалами, 

комплектом  ш танг, буров  и коронок в к о ли ч еств е , обеспечивающем 

бесперебойную  р або ту  в  течение всей  смены, которые р асп олагаю тся  

в  за б о е  в специально оборудованных м естах . При бурении переносными 

перфораторами бурильщик должен быть обесп ечен  резервным перф орато

ром (один  резервны й перфоратор на звено и з д в ух  р а б о ч и х ).

Бурильщик шпуров (проходчик должен с лед и ть  за исправностью  

трубоп роводов , ш лангов и к а б еля .

Бурение шпуров должно производиться  в точном соотв етств и и  с 

паспортом  буровзрывных р а б о т . Обуривая за б ой , бурильщик шпуров 

(п р ох од ч и к ) обя зан  соблю дать заданное направление и выемочную 

мощ ность.

Д ля  сокращения времени ч и сто го  бурен и я , снижения расхода 

коронок и твердых сп лавов  и б о ле е  оптим ального и спользования  

б ур о в о го  оборудования  необходимо подбирать тип буровы х коронок
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о у ч ет о м  го р н о -ге о ло ги ч е ск и х  усло в и й  предприятий. Р еком ен дуется  

при перфораторном бурении крепких монолитных горны х пород приме

н я ть  буровы е коронки, армированные призматическими пластинами 

тв ер д о го  сп лав а .

В настоящ ее время находит применение сп особ  проходки  в о с с т а 

ющих выработок при помощи бур ен и я  охважин и секц и он н ого  и х  взры ва

н и я . При этом  опоообв проведения горны х выработок улучш аю тся у с л о 

вия тр у д а , обесп еч и в ается  возм ож ность выполнения о сн о в н ого  объема 

р а б о т  (бур ен и е  скважины) до  п од готов к и  го р и зо н т а .

Д ля  бурения ком плектов  пар аллельны х скважин при проходке в о с 

стающих выработок способом  секц и он н ого  взрывания применяются у с т а 

новка направленного бурения УНБ-2М, а также буровой  стан ок  НКР-Ю О 

и е г о  модефккация.

Д ля  монтажа устан овки  п р едвар и тельн о  размечаю т положение 

скважин и  определяю т м есто у стан ов к и  раопорной к олон к и , которую  

у  т  сна вливают вблизи  центральной  скважины. Дуровой станок  у ст а н а в 

ли в а ет ся  стр о го  в ер ти к альн о , д о б и в а я о ь  максимально возможной у с 

тойчивости  распорной колон ки . Д ля  у стан ов к и  подпятника в  кровле 

выработки бур ят  пцур  диаметром 6 5 -7 0  мм на гл уб и н у  0 ,5 - 1 ,5  м в  

зависим ости  о т  устой чи вости  к р ов ли . Монтаж и демонтаж  стойки  про

и зв о д я т  лебедкой  о помощью подвиж ного б ло ч к а . При бурении  н и сходя 

щих окважин перед  устан овкой  отой хи  почвы выработки должна быть 

очищена о т  насыпных пород до  неразруш енного м асси в а . П осле  провод

ки 0 ,3 - 0 ,6  м скважины в ее  у с т ь е  вставляю т обсадную  т р у б у . Дл,н 

к он тр оля  правильности  забуривания ком плекта наклонных скважин 

применяют специальное у глом ер н ое  у с т р о й с т в о . В буровой  камере 

должны находиться  резервная  распорная  к олон к а , у ст а н ов к у  которой  

на очередную  скважину проходчик производит во время п ассивного  

наблюдения за работой  бур ов о го  станка при бурении на длину ш танги.
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Механизированный машинный способ  проведения восстающих в  ш ахт

ных у с л о в и я х  о сущ еств ля ется  комбайнами IK B - I  и 2 КВ.

Комбайны устанавливаю тся  как на нижележащем п од готов и тельн ом  

го р и з о н т е , так и на верхнем откаточном  го р и зо н т е .

Проведение восстающих комбайном, установленны м  на нижележащем 

го р и з о н т е , осущ еств ля ется  в  два э та п а . На первом эта п е  с  нижнего 

го р и зо н та  вверх бур и тся  переводная скважина диаметром 320 мм, на 

втором  эта п е  вм есто  долота , у стан ав ли в а ется  р а зб ур и в а т е л ь  и в о с -  

с т  ающая выработка проводится полным сечением  снизу в в ер х  на 

всю вы соту .

Бурение комбайном 2КВ, устанавливаемым на верхнем г о р и зо н т е , 

о с ущ еств ля ется  также в  2 этап а . На первом этап е  с вышележащего 

го р и зо н т а  б ур и тся  вниз передовая  скважина диаметром 270 мм. На 

втором э т а п е , п о с л е  выхода бур ов о го  инструмента на нижележащий 

го р и зо н т  к нему крепится  р а зб ур и в а тель  и восстающая выработка 

р а зб ур и в а ет ся  до п олн ого  сечения снизу вверх  на всю в ы со ту . В р а 

бочем положении буровой  станок фундаментными болтам и  к р еп и тся  к 

бетонному основанию камеры, имеющий размеры 2 ,5 х З ,5 х 4  м . Штанги 

в отанок  подаю тся манипулятором . На каждую десятую  штангу у с т а н а в 

ли в а ет ся  опорный ф онарь, удерживающий буровой  с та в  о т  и скривления . 

Буровой шлак у д а л я е т с я  и з  скважины водо-воздуш ной смесью и по р у 

каву отв од и тся  в  в а го н ет к у .

Техн и ческая  характеристика бур ов о го  обор удован и я , применяемо

г о  при проведении восстающих выработок, приведена в  приложении
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2 .1 . Дурение шпуров т еле  окопными перфораторами 

с р або ч его  полна

Норматива времени рассчитаны при следующих услов и я х  

выполнения работ :

-  давление охатого  воздуха  0 ,5  МПа;

-  диаметр коронки 43 мм;

-  глубина шцуров 2 м;

-  высота восстающего до Ю м ;

-  у г о л  наклона восстающего до  4 5 ° и 7 5 ° -9 0 ° ;

-  отоутотвие капеже в  горной  вы работке;

-  буровое оборудование п о п о ль зу ет ся  в  течение смены в н еск о ль 

ких за б оя х ; при производстве д в ух  и б о ле е  циклов за смену -  в од 

ном за б о е ;

-  оборудование и раэоборудование р або ч его  полка не входят 

в ооотав  работ .

Состав звена: проходчик, бурильщик шпуров -  I  ч е л .

При массе перфоратора до 35 к г -  5 р азряда , свыше 35 к г -  

6 разряда .

Нормативы времени на бурение шпуров телескопными перфорато

рами с рабочего  полка приведены в т а б л . 2 . 1 2 . 3 .



47

Таблица 2 .1

Нормативы под готовительно-заклю чительного времени, 

времени обслуживания рабочего  места и регламентированных 

перерывов

К атегории затрат  р або ч его  времени и . Нормативы времени, мин. 
наименование операций (элем ен тов  операций)на цикл . т  смеНу

I  . 2

П одготовительно-заклю чительное время 
и время обслуживания рабоч его  времени Т Т п з+Тоб ):

Прием смены • 2 ,1
Осмотр забоя  и приведение е го  в безопасное 
состоян и е, наладка освещения 6 ,4 -

Подноска бур ового  оборудования и инструмен
та , смазочных и д р уги х  материалов 4 ,8 -

Подъем перфоратора на полок 1 .6 -

Вытягивание и присоединение шлангов к возду
хопроводной и водопроводной магистралям и 
их продувка 2 ,8

Закрепление бура и одевание коронки 2 ,2 -

Присоединение шлангов к перфоратору, откры
вание вентилей 2 ,3 -

Осмотр, см азка, мелкий ремонт и опробование 
бур ов о го  оборудования - 3 ,0

Закрепление вентилей , отсоединение шланг от 
м агистрали , перфоратора 2 ,7 -

Сцуск перфоратора с полка 1 .2

Уборка бурового  рборудования и инструмента 
в безопасное место 3 ,9 -

Сдача смены - 1 .6

И того Тпз+Тоб 27 ,9 6 ,7

Регламентированные перерывы:

Время на личные потребности  (Т лп ) - 10 ,0

Норматив времени на отдых -  8 % от  
оперативного времени
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Таблица 2 .2 .

Нормативы основного времени ( t o  )

Категории 
затрат рабо
чего  времени

Категория* 
горных 
пород по *

Коэффициент * 
крепости : 
горных пород :

Нормативы времени на I  м* 
шцура по типам перфораторов, 

мин.
и наименова
ние операций 
(элем ентов  
операций)

буримооти. по шкале 
профессора 
М«М.11ро*одья-. 
конова

ПТ-38
ПТ-45
ПТ-45К
ТП-5С

ПТ-29 : ПТ-36
ПТ-48

I : 2 : 4 5 : 6

ФI§О

время: ( i< )

Бурение УП-УШ 2 -2 .9 1,44 1 ,35 0 ,78

И о в .2 ,9 -3 ,9 1,91 1,80 1,04

X с в .3 ,9  до 4 ,9 2,41 2,26 1,31

X I с в .4 ,9  до 5 ,9 3,11 2 ,92 1,69

ш ов 5 ,9  до 6 ,9 3,46 3,25 1 ,98

о в .6 ,9  до 7 ,9 4 ,26 4 ,01 2 ,32

хш ов 7 ,9  -  8 ,9 4 ,95 4 ,65 2,69

ХЛУ С В .8 ,9 - 9 ,9 5 ,59 5,26 3,04

ХУ с в .9 ,9  -  10 ,9 7,14 6 ,71 3,88

ХУ1 св 1 0 ,9 -1 2 ,9 8 ,48 7 ,97 4 ,61

ХУП св Л  2 ,9 -1 3 ,9 10,21 9,60 5,55

ХУШ с в .1 3 ,9 -1 5 ,9 11,94 11 ,22 6 ,49

х н с в .1 5 ,9 -1 6 ,9 13 ,52 12,71 7 ,35

с в .1 6 ,9 -1 7 ,9 15,11 14,20 8,21

XX с в .1 7 ,9 -1 8 ,9 16,36 15,38 6 ,^9

с в .1 8 ,9 -1 9 ,9 17,68 16 ,62 9,61

с в .1 9 ,9 -2 0 ,9 19,44 18,28 10,57
с в .20 ,9 -22 20,66 19 ,42 11 ,23

св . 22 22,04 20,72 11,98
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Таблица 2 .3

Нормативы вспомогательного времени ( 1в )

К атегори и  за т р а т  
р а б о ч е го  времени 
и наименование

К атегория  
горных 
пород по

Коэффициент : 
крепости  : 
горных пород...

Нормативы времени на I  м 
шпура по типам перфорато- 
т о в . мин.

операций (э л е м е н т о в  
операций)

буримости по шкале 
проф .М .М .Про- 
тодьяконова :

П Т-38 * 
П Т-45 : 
П Т-45К . 

.  1П -5£  1

П Т-29
: ПТ-Э6 
: П Т-48

„  I  _  ^ 2 _______3 ________ 4 1 5

В сп ом огательн ое  
РР9И№ L U A - i . .
П ереход к бурению Для в с ех  категорий 
следую щ его шпура с горных пород 
разм еткой  и расчисткой  
м еста  д ля  н е го

0 ,3 0 0 ,3 0 0 ,3 0

Замена коронок УП-УШ 2 - 2 ,9 0 ,8 6 0 ,8 6 0 ,8 6
и бур ов IX с в .2 ,9  до 3 ,9 0 ,8 8 0 ,8 8 0 ,8 8

X с в . 3 ,9  -  4 ,9 0 ,9 0 0 ,9 0 0 ,9 0
X I с в .4 ,9  -  5 ,9 0 ,9 2 0 ,9 2 0 ,3 2

хп св  5 ,9  -  6 ,9 0 ,9 5 0 ,9 5 0 ,9 5
с в .6 ,9  -  7 ,9 0 ,9 8 0 ,9 8 0 ,9 8

хш с в . 7 ,9  -  8 ,9 1 ,01 1 ,0 1 1,0.1

Х1У с в . 8 ,9 -9 ,9 1 ,0 9 1 ,0 9 1 ,0 9

ХУ св  9 ,9  -  1 0 ,9 1 ,2 0 1 ,2 0 1 ,2 0

ХУ1 с в .1 0 ,9  -  1 2 ,9 1 ,3 8 1 ,3 8 1 ,3 8
ХУП с в .1 2 ,9  -  1 3 ,9 1 ,4 7 1 ,4 7 1 ,4 7

ХУШ с в .1 3 ,9  -  1 5 ,9 1 ,7 7 1 ,7 7 1 ,7 7

X IX с в .1 5 ,9  -  1 6 ,9 1 ,9 2 1 ,9 2 1 ,9 2

с в .1 6 ,9  -  1 7 ,9 2 ,0 8 2 ,0 8 2 ,0 8
XX с в .1 7 ,9  -  1 8 ,9 2 ,2 1 2 ,2 1 2 ,21

с в .1 8 ,9  -  1 9 ,9 2 ,3 5 2 ,3 5 2 ,3 5
с в .1 9 ,9  -  2 0 ,9 2 ,41 2 ,4 1 2 ,4 1
с в .2 0 ,9  -  22 2 ,5 3 2 ,5 3 2 ,5 3
с в . 22 2 ,77 2 ,7 7 2 ,7 7
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Забуривание
шпуров

И т о г о

50
Продолжение т а б л .2 .3 .

2___ i ------Л _____ JL_____4____i _____5____:____6

УП-УШ 2 -2 ,9
IX с в .2 ,9 -3 ,9
X о в .3 ,9 -4 ,9

X I ов .4 ,9 -5 ,9
хп с в .5 ,9 —6 ,9  

с в .6 ,9 -7 ,9
хш с в .7 ,9 -8 ,9

ш с в .8 ,9 -9 ,9
ХУ с в .9 ,9 -1 0 ,9
ХУ1 с в .10 ,9 -12 ,9
ХУП с в .12 ,9 -1 3 ,9
ХУШ с в .13 ,9 -15 ,9
XIX с в .15 ,9 -16 ,9  

с в .16 ,9 -17 ,9
XX с в .17 ,9 -18 ,9  

с в .18 ,9 -19 ,9  
с в .19 ,9 -20 ,9  
с в .20,9-22 
св. 22

УП-УШ 2-2 ,9
IX с в .2 ,9 -3 ,9
X с в .3 ,9 -4 ,9
X I с в .4 ;9 -5 ,9
хп с в .5 ,9 -6 ,9

с в .6 ,9 -7 ,9
хш с в .7 ,9 -8 ,9
Х1У с в .0 ,9 -9 ,9
ХУ с в .9 ,9 -1 0 ,9
ХУ1 с в .1 0 ,9 -12 ,9
ХУП с в .12 ,9 -13 ,9
ХУШ с в .13 ,9 -15 ,9
х п с в .15 ,9 -16 ,9  

св .1 6 ,9 -1 7 ,9
XX с в .17 ,9 -18 ,9  

с в .18 ,9 -19 ,9

0 ,12 0,11 0 ,09
0 ,13 0 ,12 0,09
0,14 0 ,13 0,10
0,16 0 ,15 0,11
0 ,18 0 ,17 0 ,12
0,20 0,19 0 ,1 3
0 ,22 0,21 0,15
0 ,23 0 ,22 0,16
0,26 0,25 0 ,19
0,35 0 ,3 3 0,26
0,39 0,37 0,29
0,44 0 ,42 0,34
0,47 0,45 0,36
0 ,50 0,48 0,38
0,54 0 ,52 0,41
0,59 0,57 0,45
0,65 0 ,62 0,49
0,76 0 ,7 3 0,58
0,94 0 ,90 0,71

1,28 1,27 1,24
1,31 1,30 1,27
1,34 1,33 1,30
1,38 1,37 1 ,33
1,43 1,42 1,37
1,48 1,47 1,41
1 ,53 1 ,52 1,46
1,62 1,61 1,55
1,76 1,75 1,69
2,03 2,01 1,94
2,16 2,14 2,06
2,51 2,49 2,41
2,69 2,67 2,58
2,88 2,86 2,76
3,05 3,03 2,92
3,24 3,22 3,10
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2 .2 .  Б урение шпуров перфораторами с п р оходч еск и х  
ком п лек сов

Нормативы врем ени рассчитаны  при следующих у с л о в и я х  вы полне

ния р а б о т :

-  д а в лен и е  сж атого  в о з д у х а : 0 ,5  МПа;

-  диам етр  коронки  4 3  мм;

-  г л у б и н а  шпуров 2 м ;

-  вы сота восстаю щ его д о  10 м ;

-  у г о л  н аклона восстаю щ его д о  4 5 ° и 7 5 ° - 9 0 ° ;

-  о т с у т с т в и е  капежа в  гор н ой  вы работке ;

-  б у р о в о е  обор удов ан и е  в течен и е  смены и с п о л ь з у е т с я  в  н е с к о л ь 

ких з а б о я х ;  при п р о и зв о д ств е  д в у х  или  б о л е е  ц и к лов  в смену -  в  

одном з а б о е ;

-  лонтаж  и демонтаж  п р ох о д ч еск о го  комплекса н е  в хо д и т  в  с о с 

та в  р а б о т .

С остав  зв е н а : п р оходчи к , бурильщ ик шпуров -  2 ч е л .

При м а с с е  перф оратора д о  35 к г -  5 р а зр я д а , свыше 35 к г  -  6 

р а зр я д а .

Нормативы ^рамени на бурен и е  шпуров телескопны ми п ерф оратора

ми с п р ох од ч еск и х  к ом п лек сов  приведены в т а б л .  2 . 4 - 2 .8 .
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Таблица 2 .4 .

Нормативы п од го тов и тельн о -за к лю ч и тельн о го  времени, 

времени обслуж ивания р а б о ч е го  м еста  и реглам ентированны х 

перерывов

К атегори и  затра т  р аб о ч е го  времени и  :^ о Р ^ ™ в ы ^ в р а м е н и ^  ^  ш ш . 

наименование операций (э л ем ен т о в  : на цикл : на смену

а д а м я М . ____________________________________^ _____________________________________

П одготов и тельн о -зак лю ч и тельн ое  
врем я  и время обслуживания р а б о ч е го  места_(I.gstTfttfT;__________
Прием омены

Осмотр за б о я  и приведение е го  в  б е зо п а сн о е  
с о сто я н и е , наладка освещения 6 ,6

2 ,1

Подноска м он орельоа , б ур ов о го  об ор уд ов а 
ния и инструм ента , смазочных и д р у ги х  
м атериалов 5 ,0

Растя ги ван и е и присоединение ш лангов к 
воздухопроводной  м агистрали  и и х  продувка 2 .8 -

Подъем и реокропление ц р оход чеок ого  полка 6 ,2 -

Закрепление бура в  одевание коронки 2 ,2 -

Присоединение ш лангов к перф оратору, 
открывание вентилей 2 ,3

О смотр, см азка , мелкий ремонт и  оп р обова 
ние бур ов о го  оборудования - 3 ,0

Закрывание в ен ти лей , отсоединение ш лангов 
о т  м агистралей  и  перфоратора 2 ,7 -

О ткрепление и спуск проходческого  полка 4 ,1 -

Уборка бур ов о го  оборудования и инструм ен
та в  б е зоп асн ое  м есто 4 ,4

Сдача смены - 1 ,6

И того  Тпз + ТОб 3 6 ,3 6 ,7

Регламентированные перерывы:

Время на личные п отребности  (Т л п ) .
1 0 ,0

Норматив времени на отдых #• 8 % о т  операти вн ого
врем ени .



Таблица 2.5
Нормативы основного времени ( 1с )

Категории затрат 
рабочего Бремени 
и наименование 
операций (Элемен
тов операций)

•Категория 
, горных 
• пород по 

буримос- 
ти

’ Коэффициент ’ 
; крепости 
горных пород * 

:по шкале ! 
,дроф.м .м .про-: 
•тодьяконова *

Нормативы времени ца_1_м_пщура.

'ПТ-38 ~ ТПТ-Э6~:ЙР-22 
ПТ-45 • ПТ-29 :ПТ—48 :ПР-25МВ; 
ПТ-45К ; ; .ПР-ЗОЛ ; 
ТП-5с : : :ПР-30К . 
_____ __________________ 1DP-50S л

_п£ дивам пер£рратдррвА мия._

ПР-24Л : ПР-25Л 
ПР-30 : ПР-27В 
ПР-ЭОВ : ПП-54В 
ПП-63В :

I 2 L ____3 _ _ i 4 • 5 : 6 : _  _  S _  „ - _ 2 _______
Основное время Uo):
Бурение УП-УИ1 2-2 # 9 0 ,72 0,68 0,39 0,79 0,66 0,57

IX св .2 ,9 -3 ,9 0,96 0,90 0 ,52 1,17 0,97 0,84

X св 3 ,9 -4 ,9 1,21 1,13 0,66 1 , И 1,18 1,02

XI св 4 ,9 -5 ,9 1,56 1,46 U ,85 1,76 1,47 1,26
х п св 5 ,9 -6 ,9 1 ,73 1 ,63 0,94 2,10 1,75 1,51

св .6 ,9 -7 ,9 2,13 2,00 1,16 2,28 1,91 1,64
х ш св .7 ,9 -8 ,9 2,48 2,32 1,35 2,66 2,22 1,91
х п св .8 ,9 -9 ,9 2,80 2 ,63 1,52 3,31 2,76 2,37

ХУ св 9 ,9 -10 ,9 3,57 3,35 1,94 3,91 3,26 2,82

ш св .10 ,9 -12 ,9 4,24 3,98 2,31 4,95 4,13 3,56

ХУП с в .12 ,9-13,9 5,11 4,80 2,78 5,71 4,75 4,10

ХУШ с в .13 ,9-15,9 5,97 5,61 3,25 6,16 5,13 4 ,43

XIX с в .15 ,9-16,9  
с в .16 ,9-17,9

6,76
7,56

6 ,35
7,10

3,68
4 .Н

7,07
8,38

5,88
6,98

5,07
6 ,02

XX с в .17,9 -18 ,9  
св .18 ,9-19,9  
с в .19 ,9-20,9  
с в .20,9-22 
св. 22

8,18
8,84
9,72

10,33
11,02

7,69
8,31
9,14
9,71

10,36

4,45
4,81
5,29
5,62
5,99

9,92
10,96
12,50
14,48
16,99

7,85
9,12

10,41
12,06
14,15

6,76
7,86 ел 
8,97 <■> 

10,40 
12,19
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Таблица 2 .6

Нормативы вспом огательн ого  времени, независящие от  
типа перфораторов (  i'a )

Категории затрат  рабочего  
времени и наименование 
операций (элем ен тов  опера-

:К атего р и я :Коэффициент 
’ горных : крепости  
.п ород  по . горных пород 
’ буримости* по шкале 
: : проф.М .М .Про-

тодьяконова

Нормативы
F  вмени на. 

м шпура,, 
мин.

I __________________ ’ _______ 2____*__________3_______________ 4

В биню Е агадьш м  в рем я  ( h L J :

Установка штанг, наращивание УП-УШ 2 -2 ,9 1 ,34
м онорельса С п СВ 2 ,9 -3 ,9 1 ,28

X СВ 3 ,9 -4 ,9 1 ,2 3

X I СВ 4 ,9 - 5 ,9 1 ,19

хп СВ 5 ,9 - 6 .9 1 ,15

СВ 6 ,9 - 7 ,9 1 ,10

хш СВ 7 ^ 9 -8 ,9 1 ,06

Х1У СВ 8 ,9 - 9 ,1 1 ,0 0

ХУ СВ 9 ,1 -1 0 ,9 0 ,9 5

ХУ1 СВ 1 0 ,9 -1 2 ,9 0 ,9 1

ХУП СВ 1 2 ,9 -1 3 ,9 0 ,8 7

ХУШ СВ 1 3 ,9 -1 5 ,9 0 ,8 3

X IX СВ 1 5 ,9 -1 6 ,9 0 ,8 0

СВ 1 6 ,9 -1 7 ,9 0 ,7 7

XX СВ 1 7 ,9 -1 8 ,9 0 ,7 4

СВ 1 8 ,9 -1 9 ,9 0 ,7 2

СВ,.1 9 ,9 -2 0 ,9 0 ,7 0

СВ 2 0 ,9 -2 2 0 ,6 8

СВ 22 0 ,6 7



Таблица 2 .7

Нормативы вспом огательного  времени, зависящие о т  типя перфораторов

( И  )

Категории затрат  р абочего  
времени и наименование 
операций (элем ен тов  оп е
раций)

Z Z Z Z Z Z I Z Z Z Z Z Z ' .

К а те го р и я ' Коэффициент 
гооны хР : кР епости 
пород по • Г ° Р НЫХ пород

бурим ости ; " д а . ц р о -  
. тодьяконова

~  ~  з

'Нормативы времени на I  
•

: п т-38  : : п т -э б  
•. ПТ-45 : ПТ-29 : ПТ-48 
: ПТ-45К*
• ТП-5С : :

L  „  i  _  1  “  _5 ~  *  ~  V

м шпура по типам перфораторов 
мин.

:П Р-22 : ПР-24п : П Р-25л 
.ПР-25МВ:ПР-Э0 : ПР-27В 
‘ ПР-Э0Л : ПР-ЭОВ: ПП-54В 
: ПР-ЭЭК : ПП-63В:
1.Щ -201 1 _______ i ________________

7 : g  : 9

В спом огательное время (  И ) :

Переход к бурению следующего тт _  е категорий

к я г  1 и с ,” от -  ^  ™
0 ,15 0 ,1 5 0 ,15 0 ,4 8 0 ,4 8 0 ,48

Бурение подбурков 
для  установки моно-Г\Л ТТТ ЛЙ

УП-УШ

и.
2 -2 ,9

св  2 ,9 -3 ,9

0 ,10

0 ,11

0 ,09

0 ,1 0

0 ,0 6

0 ,07

0 ,11

0 ,1 2

0 ,0 9

0 ,1 0

0 ,0 7

0 ,0 8рблъсэ
X св  3 ,9 -4 ,9 0 ,1 2 0,11 0 ,0 8 0 ,1 3 0 ,11 0 ,0 9

X I св 4 ,9 - 5 ,9 0 ,1 3 0 ,1 2 0 ,0 9 0 ,14 0 ,1 2 0 ,1 0

хп св  5 ,9 -6 ,9  
св  6 ,9 - 7 ,9

0,14
0 ,1 5

А 13
0,14

0 ,1 0
0 ,11

0 ,1 5
0 ,1 6

0 ,1 3
0 ,1 4

0 , и
0 ,1 2

хш с в .7 ,9 - 8 ,9 0 ,16 0,15 0 ,1 2 0 ,17 0 ,1 5 0 ,1 3

т с в .8 ,9 - 9 ,5 0 ,17 0,16 0 ,1 3 0 ,1 8 0 ,1 6 0 ,14

ХУ св  9 ,5 -1 0 ,9 0 ,18 0 ,17 0 ,14 0 ,19 0 ,1 7 0 ,15

ХУ1 св  1 0 ,9 -1 2 ,9 0 ,2 0 0,18 0 ,1 5 0 ,21 0 ,1 8 ° > 16 СЛслел



I

Замена коронок 
и буров

2 : 3 : 4

ХУП СВ 12,9-13.9 0 ,22

ХУШ св 13,9-15,9 0,24

XIX с в .15,9-16,9 о ,26
св .16,9-17,9 у ,29

XX св 17,9-18,9 0,32

св 18 ,9-19 ,9 0 ,35

св 19 ,9-20 ,9 0,39
св 20,9-22 0 ,43

св 22 0,47

УП-УШ 2 -  2,9 0 ,43

н св 2 ,9 -3 ,9 0,44

X св 3 ,9 -4 ,9 0,45

X I св 4 ,9 -5 ,9 0,46

хп св 5 ,9 -6 ,9 0 ,48
св 6 ,9 -7 ,9 0,49

хш св 7 ,9 -8 ,9 0,51

ш св 8 ,9 -9 ,9 0,55

ХУ св 9 ,9 -10 ,9 0,60

ХУ1 св 10,9-12,9 0,69

ХУП св .12 ,9-13 ,9 0,74

ХУШ св 13,9-15,9 0 ,89

х п св 15,9-16,9 0,96

св 16,9-17,9 1,04

Продолжение таблицы 2.7

5 : 6 . i  _  J L  i  ._ _9

0 ,20 0,16 0,23 0 ,19 0,17

0 ,23 0,17 0,25 0,21 0,18

0,25
0,28

0,20
0,22

0,27
0,30

0 ,23
0,25

0,20
0,22

0,30 0,24 0,33 0,28 0,24
0,34 0,27 0,36 0,30 0,26

0,37 0,29 0,41 0,34 0,29
0,41 0,33 0,45 0,38 0,32

0 ,45 0,36 0,49 0,41 0,35

0,43 0,43 0,09 0,09 0,09

0,44 0,44 0,10 0 Д 0 0,10

0,45 0,45 0,11 О .п 0,11

0,46 0,46 0,12 0 ,12 0 ,12

0,48
0,49
0,51

0,48
0,49
0,51

0,13
0,14
0,15

0 ,1 3
0,14
0,15

0 ,1 3
0,14
0,15

0,55 0,55 0,15 0,15 0,15

0,60 0,60 0,16 0,16 и ,16

0,69 0,69 0,19 0,19 0,19

0,74 0,74 0,21 0,21 0,21

0,89 0,89 0,29 0,29 0,29
0 ,% 0,96 0,39 0,39 0,39

1,04 1,04 0,51 0,51 0,51 8



т
3 42

XX СВ

СВ
СВ
СВ
СБ

Забурива УП-УШ
ние IX СВ

X СВ

XI СВ

хп СВ

СВ

ж СВ

ш СВ

ХУ СВ

ХУ1 СВ

ХУП СВ

ХУШ СВ

хп СВ
СБ

XX СВ
СВ
СВ
СВ
СВ

17 ,9 -18 ,9 1 ,П
18 .9 - 19,9
1 9 .9 - 20,9
2 0 .9 - 22 

&2

1,18
1,21
1,27
1,39

2 -  2 ,9 0,05

2 ,9 - 3,9 0,06

3,9 -  4 ,9 ^,07

4 ,9  -  5 ,9 0,08

5 ,9 -  6 ,9 0,09
6 ,9  -  7 ,9 0,10

7 ,9  -  8 ,9 о , и
8 ,9  -  9 ,9 0,12

9 ,9  -  10,9 0,13
10 ,9-12 ,9 0,18

12 ,9-13 ,9 0,20
13 ,9 -15 ,9 0 ,22

1 5 .9 - 16,9
16 .9 - 17,9

0,24
0,25

1 7 .9 - 18,9
18 .9 - 19,9
1 9 .9 - 20,9 
20 9-22

22

0,27
0,30
0,33
0,38
0,47

Продолжение таблицы 2.7

0 : -6 : 7 : 8 : 9

1 .И 1,Н 0,58 0,58 0,58

1,18
1,21
1,27
1,39

1,18
1,21
1,27
1,39

0,64 
0,69 
0,78 
С,93

G.64
0,69
w,78
0 ,93

0,64
0,69
0,78
0 ,93

С
ч* О 0,03 0,04 0,04 и ,СЗ

0,05 0,04 0,05 0,05 и ,04

0,06 0,05 0,06 °,0 6 0,05

0,07 и ,05 0,07 0,06 0,06

0,08 0,06 0,08 0,07 0,07

0,09 0,06 0,09 0,08 0,08

0,10 0,07 о,ю и,09 0,09

0,11 0,08 0,11 0,10 0,10
0,12 0,10 0,19 0,12 0,12

0,17 0,13 0,16 0,15 0,15

0,19 0,15 0,18 0,17 0,16

0,21 0,17 0 ,22 0,20 0,18

0,23
0,24

0,18
0,19

0,24
0,26

0,21
0,23

0,20
0,22

0,26
0,29
0,31

ы

0,21
0,23
0,25
0,29
0,35

0,28
0,32
0,33
0,39
0,48

0,25
0,27
0,29
0 ,3э
0,42

0 ,23
0,24
0,27
0,32
0,40



Таблица 2 .8
Нормативы вспомогательного времени ( ig-t'e+la )

Категории затрат 
рабочего времени 
и наименование 
операций (элементов 
операций)

Категория • Коэффициент Нормативы времени на I м шпура по типам перфораторов.мик
горных 
пород по 
буримости

, крепости 
• горных пород 
. по шкале проф 
' М.М.Протодья- 
: конова

ПТ-ЭВ
ПТ-45
ПТ-45К
ТП-5С

ПТ-29
ПТ-36
ПТ-48

•ПР-22

.ПР-25МВ
•ПР-ЭСШ
•ПР-ЭОК
‘ПП-50В

ПР-24Л
ПР-30
ПР-ЭОВ
ПП-63В

ПР-251
ПР-27В
ПР-54В

_____ _______________ 2 : з 4 5 6 . L  1 _ . 8 9

Вспомогательное ,
всеми ( ia - ) УП-УШ

IX
X
XI
хп

2-2,9
св 2,9 -3,9 
св 3,9 -4,9 
св 4 ,9-5,9 
св 5 ,9-6,9 
св 6 ,9-7,9

2,07 
2,04 
2 02 
2,01 
2,01 
1,99

2,05 
2 02 
2,01
1.99
1.99 
1,97

2,01
1,98
1,96
1.94
1.94 
1,91

2,06
2,03
2,01
2,00
1,99
1,97

2,04
2,01
1,99
1,97
1,96
1,94

2,01
1,98
1,96
1,95
1,94
1,92

ХШ
Х П
XV
XVI 
ХУП 
ХУШ
х п

св 7 ,9-8,9 
св 8 ,9-9,9 
св 9 ,9-10.9 
св 10,9-12,9 
св 12,9-13,9 
св 13,9-15,9 
св 15,9-16,9 
св 16,9-17,9

1.99
1.99 
2,01 
2,13 
2,18 
2,33 
2 41 
2,50

1.97
1.97 
1,99 
2,10 
2,15 
2 31 
2,30 
2,48

1.91
1.91 
1,94 
2,03 
2,07 
2,21 
2,29 
2,37

1.96 
1,92 
1,91
1,95
1.97 
2 07 
2,18 
2 ,32

1,93
1,89
1,88
1.91
1.92 
2,01 
2, П  
2,24

1,91
1,87
1,86
1.89
1.89 
1,96 
2 07 
2,20

XX св 17,9-18,9 
св 18,9-19,9 
св 19,9-20,9 
св 20,9-22 
св 22

2,59
2,70
2,78
2,91
3,15

2,56
2,68
2,74
2,88
3,11

2,45
2,55
2,60
2,72
2,92

2,41
2,52
2,61
2,78
3,05

2,33
2,41
2,50
2,67
2,91

2,27 
2,34 
2 43 
2,58 
2 83

с л
оо
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2 .3 . Б у р е н и е  в о с с т а ю щ и х  к о м б а й н а м и  IKB-I и  2 К В

Н о р м а т и в ы  в р е м е н и  р а с с ч и т а н ы  д л я  с л е д у ю щ и х  у с л о в и й  в ы п о л н е н и я  

* р а б о т ы :

-  д и а м е т р  в о с с т а ю щ е г о  1,5 м ;

-  в ы с о т а  в о с с т а ю щ е г о  60 м ;

-  д л и н а  ш т а н г и  1,04 м ;

-  р а с с т о я н и е  м е ж д у  в о с с т а ю щ и м  и  в ы с т а в о ч н ы м  т у п и к о м  д о  150 м ;

-  с к о р о с т ь  д в и ж е н и я  э л е к т р о в о з а  90 м / м и н ;

-  е м к о с т ь  в а г о н а  4 м 3;

-  к о э ф ф и ц и е н т  р а з р ы х л е н и я  г о р н ы х  п о р о д  1 ,6 .

^ о с т а в  з в е н а :  м а ш и н и с т  г о р н ы х  в ы е м о ч н ы х  м а ш и н  6 р а з р я д а  -  1 ч е л . ,  

5 р а з р я д а  -  I ч е л .

Н о р м а т и в ы  в р е м е н и  н а  б у р е н и е  в о с с т а ю щ и х  к о м б а й н а м и  I К Б  

и  2 К В  п р и в е д е н ы  в  т а б л .  2.9 -  2 .I I .
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Таблица 2 .9

Нормативы подготовительно-заклю чительного времени, 

времени обслуживания рабочего места и регламентированных 
перерывов

Категории затрат рабочего времени 
и наименование операций (элем ентов 

операций)

Д о д 9 1 я ш а д м о т м 8 д т а т м о 9  агемд и
время обслуживания рабочего меота (Тпэ+Тоб ) :

Нормативы времени 

на смену, мин.

Прием и сдача смены 
Внешний оомотр комбайна и ниши

5 ,0
16 ,0

Опробование, смазка и мелкий ремонт 
комбайна 24 ,0

Чистка и уборка рабочего меота 10 ,0

Итого Тпз+Тоб 5 5 ,0

Рй гдаман татпвяннмн pgpepffB|f;

Время на личные потребности

Норматив времени на отдых -  8 % от  
оперативного времени.

1 0 ,0
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Таблиц а  2 .1 0

Нормативы осн о в н ого  времени ( t o  )

К а т е г о р и и  з а т р а т  
• р а б о ч е г о  в р е м е н и  
н а и м е н о в а н и е  о п е 
р а ц и й  ( э л е м е н т о в  
о п е р а ц и й )

К атегория:К оэф ф ици- 'Н ормативы врем ени  на I  м 
горн ы х ,е н т  к р е -  .восстаю щ его  (скваж ины ) по 
п ор о д  по : п ости  горны х* видам р а б о т ,  мин. 
бур и м ости : п ор од  по

.ш кале проф. .б у р е н и е :б у р е н и е  : р а з б у р и -  
'М .М .П р о тод ья - в о с с т а :о п е р е ж а - :  вание в ое  
.конова : гошего :ш е и  : стаю щ его
' .к о м б а й - :с к в а ж и -  . комбайнов

:ном  ны к о м -  * 2КВ 
" ' I K B - I  :бай н ом  :
: : : 2КВ :

О сновное время ( 1о ):

Б урен и е УП-УШ 2 -  3 ,9 1 2 ,5 0 2 ,0 0 1 1 ,4 1

IX св  2 ,9 -  3 ,9 1 5 ,7 4 3 ,3 0 1 3 ,1 4

X св  3 ,9 -  4 ,9 1 7 ,9 8 4 ,6 1 1 4 ,8 7

X I св 4 , 9 -  5 ,9 2 2 ,2 2 5 ,9 0 1 6 ,6 0

х п св  5 , 9 -  6 ,9 2 6 ,4 5 6 ,2 7 1 8 ,6 7

св  6 , 9 -  7 ,9 3 0 ,4 3 6 ,6 0 2 0 ,7 9

хш св  7 , 9 -  8 ,9 3 3 ,5 5 6 ,9 0 2 2 ,9 8

Х1У св  8 , 9 -  9 ,9 3 4 ,8 7 7 ,0 9 2 4 ,0 7

ХУ св  9 ,9 - 1 0 ,9 3 7 ,5 1 7 ,4 7 2 6 ,2 4

ХУ1 св  1 0 ,9 -1 2 ,9 4 4 ,0 6 8 ,3 8 3 1 ,3 0

ХУП св  1 2 ,9 -1 3 ,9 4 8 ,9 4 9 ,3 2 3 5 ,5 3

ХУШ св  1 3 ,9 -1 5 ,9 5 2 ,9 1 1 0 ,4 0 3 9 ,5 3

X IX св  1 5 ,9 -1 6 ,9 5 7 ,6 4 1 2 ,0 8 4 6 ,8 0

св  1 6 ,9 -1 7 ,9 6 2 ,3 7 1 3 ,7 5 5 4 ,0 7

XX с в  1 7 ,9 - 6 7 ,1 1 1 5 ,4 3 6 1 ,3 5
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Таблица 2 .11

Нормативы вспом огательного  времени ( 1 л  )

К атегории  затрат  *К атего
р або ч его  времени :рия 
и наименование горных 
операций (элем ен тов  :пород

Коэффициент 
крепости  до 
шкале дроф. 
М.М. Про то Дья

конова

Нормативы времени на I  м 
восстающ его (скважины) 
по вилам в а б о т . мин.

бурен и е: бурение: р а зб ур и -
операций ) :ПО бур и - в осс  таю-опережа-•: ванне

.МОСТИ щего ш е и : восстаю 
ком бай-. скважи щ е г о  ком
ном : ны комб а й н о м
IK B - I  * байном : 2КВ
__________ 2КВ

__________I  „ ___________ *  _ _  _ 3 _______ 4 : 5 : 6

В сп ом огательн ое .время___( ie> )
М онтах (наращивание)  Для в с е х  к а т е го -  
штаяг при бурении (p a s -  рий горны х пород

7 ,0 2 7 ,0 2 -

б у р и в а ш т ) в ос ст  а ш е г о

Демонтаж штанг при буре
нии (разбуривании ) в о е - то же 7 ,0 2 7 ,0 2
стающего

М онтах фонаря 2,20 - -

Демонтаж фонаря 1 ,7 0 - -

Замена вагона 2 .8 3 - 1 ,96

Устрой ство  у с т ь я  скважины - 1 ,07 -

Монтаж долота «-И-. - 0 ,1 8 -

Демонтаж долота - 0 ,24 -

Продувка и промывка Л X сг
скважины 0 ,1 5 ~
Демонтаж у с т ь я  скважины 

Монтаж штанг при опускании
'

0 ,5 2

4 ,80р азбур ав ателя

Демонтаж штанг после демон
4 ,80тажа разбури вателя *тПтт — —

Забуривание УП-У1П 2 - 2 , 9 0,11 0 ,0 3 0 ,0 9

IX св  2 , 9- 3 ,9 0 ,1 3 0 ,0 3 0,11

X св  3 , 9- 4 ,9 0 ,1 5 0 ,0 4 0 ,1 3

X I св  4 ,9 -5 ,9 0 ,1 7 0 ,04 0 ,1 4

хп св  5 , 9- 6 ,9 0 ,1 9 0 ,0 4 0 ,1 5

св  6 , 9- 7 ,9 0,21 0 ,0 5 0 ,1 6

хш св  7 , 9- 8 ,9 0 ,2 4 0 ,0 5 0 ,1 8

Н У св  8 ,9 -9 ,9 0 ,2 7 0 ,0 5 0,20
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Продолжение таблицы 2.II

I 2 _ : 3 : 4 : 5 . 1 -  6 _
ХУ св 9,9-10,9 0,30 0,06 0,22
ХУ1 св 10,9-12,9 0,33 0,06 0,24
ХУП св 12,9-13,9 0,36 0,07 0,26
ХУШ св 13,9-15,9 0,39 0,07 0,28
XIX св 15,9-16,9 0,44 0,08 0,34

св 16,9-17,9 0,49 0,09 0,40
XX св 17,9 0,55 0,11 0,46

Итого УП- УШ 2- 2,9 20,88 8,69 19,19
IX св 2,9 - 3,9 20,90 8,69 19,21
X св 3,9 - 4,9 20,92 8,70 19,23
XI св 4,9 - 5,9 20,94 8,70 19,2d
хп св 5,9 - 6,9 20,96 8,70 19,25

св 6,9 - 7,9 20,98 8,71 19,26
хш св 7,9 - 8,9 21,01 8,71 19,28
Х1У св 8,9 - 9,9 21,04 8,71 19,30
ХУ св 9,9 -10,9 21,07 8,72 19,32
ХУ1 св 10,9-12,9 21,10 8,72 19,34
ХУП св 12,9-13,9 21,13 8,73 19,36
ХУШ св 13,9-15,9 21,16 8,73 19,38
XIX св 15,9-16,9 21,21 8,74 19,44

св 16,9-17,9 21,26 8,75 19,50
XX св 17,9 21,32 8,77 19,56
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2 .4 .  Бурение скважин буровыми установкам и  при п р ов еде

нии восстающих вы работок секционным взрыванием

Нормативы времени рассчитаны  при следующих у сло в и я х  

выполнения р абот :

-  обслуживание рабочим одной буровой  устан ов к и  (  станка ) ;

-  бурение пневмоударником П -1 -7 5 ;
о

-  сечение восстающ его д о  2 ,5  м ;

-  номинальный режим бур ен и я .

С остав  звена : машинист буровой  устан ов к и  5 разряда - I  ч е л .

Нормативы времени на бурение скважин буровыми установкам и  

при проведении восстающих выработок секционным взрыванием при

ведены в т а б л . 2 .1 2 -2 .1 6 .
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Таблица 2 .1 2

Нормативы п од готов и тельн о -за к лю ч и тельн ого  времени, 

времени обслуж ивания р або ч его  места и реглам ентированны х 

перерывов

К атегор и и  за т р а т  р а б о ч е го  времени и [ Норматив времени на

наименование операций (э лем ен тов  о п ер а ц и й )’ см ену, мин.
— — — —  --- - —  ----— -------- -------- —, —  ---- -

П од гото в и тельн о -зак лю ч и тельн ое  время и 
время обслуж ивания р а бо ч его  места (Т п з + Т о б ):

Прием смены 3 ,0

Осмотр и приведение р або ч его  места в 
б е зо п а сн о е  состоян и е 1 0 ,0

Осмотр, см азк а , опробование и мелкий 
рем онт бур ов о го  а г р е га т а 1 5 ,0

П одбор ш танг, коронок и проверка направле
ния бурения 2 ,0

Растя ги ван и е и присоединение шланг к 
м аги страли  и буровому а гр е га т у 3 ,0

О тсоединение ш лангов и их уборка 3 ,0

У борка  р а б о ч е го  м еста 7 ,0

Сдача смены 2 ,0

И того  Тпз +  Тоб 4 5 ,0

P e r лам ентасованны е пеоетаывы:

Время на личные п отребн ости  (Т л п ) 1 0 ,0

Время на отдых -  при многостаночном  
обслуж ивании -  5% о т  оперативного времени

При обслуж ивании рабочим одного станка 
время на отдых совмещ ается с пассивным 
наблюдением за р або той  станка



Норматиш основного времени ( 1о )
Таблица 2.13

Категории затрат Категория :Коэффициент _  _  ^n„(5SJPftBfi2j£TSHftBKH.
рабочего времени ; горных .крепости : унб^эй * УНБ-31 унв-a i
и наименование пород ПО 

буримоста
горншс ПО— . 

:род по шкале ' (HKP-I0CM) * (НКР-ЮСМА) ♦ (НКР-Ю ЯШ )

(элементов операций). .проф.М.М.Про-: 
•тодьяконова . Угол наклона скважины к горизонтали, град.

; 460 : -60 : +60 : -60 : ->60 : -60
------------------------------- — — -  ±90 _  JL .-“20- „  1 ._ ±90 _  i _  -90 _ 1 _  ±90 „  i  _  ±90 _
Основное время ( ic - )

Бурение УП-УШ 2 -  2,9 3,24 3,91 2,59 3,12 1,46 1,76
IX св 2,9- 3,9 4,61 5,26 3,82 4,33 2,15 2,44
X св 3,9 -  4,9 5,98 6,61 5,05 5.54 2,84 3,12XI СВ 4,9 — 5,9 7,34 7,95 6,27 6.76 3,53 3,80хп св 5,9 -  6,9 9,13 10,40 7,44 8,45 4,18 4,75

св 6,9 -  7,9 10,73 12,12 8,о0 9,69 4,78 5,45хш св 7,9 -  8,9 11,85 13,13 9,48 10,50 5,33 5,91-
ш св 8,9 -  9,9 13,32 14,50 10,66 11,60 5,29 6,52
ХУ св 9,9 -10,9 15,08 16,26 12,06 13,00 6,79 7,32
ХУ1 св 10,9-12,9 18,67 19,65 14,90 15,72 8,40 8,84
ХУП св 12,9-13,9 23,05 24,11 18,44 19,28 10,38 10,85
ХУШ св 13,9—I d ,9 29,29 31,13 23,45 24,89 13,20 14,00хп св 15,9-16,9 35,54 38,14 28,43 30,51 15,99 17,16

св 16,9-17,9 41,40 44,46 33,12 35,56 18,63 20,01
XX св 17,9 54,00 58,50 43,20 46,80 24,Ж 26,33

ст>
ф



Таблица 2.14 ,
Нормативы вспомогательного времени, независящие от типа буровой установки ( 1в )

Категории затрат рабочего 
времени и наименование 
опеваций (элементов опе
раций)

: Ка тегория:Коэффициея т 
:горных . крепости 
пород по • горних по- 

:буримости: род по шка- 
. ле проф. 
•М.М.Прото- 

; :дьяконова

Нормативы времени на I м скважины, мин.
Угол наклона скважины к горизонтали, град.

_°Т ±65 до_+20_____________ i_____от ±60 до„-£0________ _
_ _ _Гдуй1ща_бурения„ск важины,__ м ______________ , ____ _
до 15: до 30: до 45 : до 60 : до 15: до 30 : до 45: до 60

I : 2 
Вспомогательное время i l l ) :

: 3 4 J . : 6 : 7 : 9 1 ..за -. L I I -

Перевод станка на бурение Независимо от 
очередной скважины категорийноета

0,80 0,40 0,27 0,20 0,80 0,40 0,27 0,20
Очистка листа для забурива- горных 
ния скважины

пород “ “ — 0,40 0,20 0,13 0,10

Установка обсадной трубы
Замена коронки большого диа
метра на коронку нормального

0,19 0,10 0,06 0,05

диаметра - * - 0,21 0,11 0,07 0,06
Закрытие устья скважины пробкой - - - - 0,18 0,09 0,06 0,05
Промывка и продувка скважины - - - - 0,19 0,10 0,06 0,05
Наращивание и разборка штанг 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80
Спуск и подъем става штанг, УП-УШ 2 - 2,9 0,20 0,40 0,53 0,80 0,20 0,40 0,53 0,80
необходимых для замены ту 
затупленных долот св 2,9-3,9 0,25 0,49 0,66 0,98 0,25 0,49 0,66 0,98

X св 3,9-4,9 0,29 0,58 0,79 0,17 0,29 0,58 0,79 1,17
XI св 4,9-5,9 0,34 0,68 0,92 1,36 0,34 0,68 0,92 1,36

ст>
-о
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Замена долота

i ---- 2 _ • я 4

хп св 5,9 -  6,9 0,40
св 6,9 -  7,9 0,52

хш св 7,9 -  8,9 0,61
Х1У св 8,9 -  9,9 0,73
ХУ св 9,9 -10,9 0,85
ХУ1 св 10,9-12,9 1,18
ХУП св 12,9-13,9 1,63
ХУШ св 13,9-15,9 2,30
XIX св 15,9-16,9 3,54

св 16,9-17,9 4,78
XX св 17,9 7,26

УП-УШ 2 -  2,9 0,10
н св 2,9 -  3,9 0,12

X св 3,9 -  4,9 М 4
п св 4,9 -  5,9 0,18
хп св 5,9 -  6,9 0,22

св 6,9 -  7,9 0,27
хш св 7,9 -  8,9 0,31
Х1У св 8,9 -  9,9 0,37
ХУ св 9,9 -10,9 0,44
ХУ1 св 10,9—12,9 0,60
ХУП св 12,9-13,9 0,84
ХУШ св 13,9-15,9 1,17
х п св 15,9-16,9 1,79

св 16,9-17,9 2,42

XX св 17,9 3,67

Продолжение табл. 2,14
5 J L - 6 7 : 8 2 - . J-Q. _- i -  I I

0,81
1,05

1,10
1,40

1,63
2,10

о,£о 
0 ̂  52

0,81
1,05

1,10
1,40

1,63
2,10

1,23 1,65 2,46 0,61 1,23 1,65 2,46
1,46 1,96 2,93 0,73 1,46 1,96 2,93
1,75 2,33 3,51 0,85 1,75 2,33 3,51
2,36 3,13 4,72 1,18 2,36 3,13 4,72
3,26 4,35 6,53 1,63 3,26 4,35 6,53
4,60 6,14 9,20 2,30 4,60 6,14 9,20
7,07 9,45 14,15 3,54 7,07 9,45 14,15
9,55 12,76 19,12 4,78 9,55 12,76 19,12

14,52 19,37 29,04 7,26 14,52 19,37 29,04
0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 W,I2 0,12
0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 М 4
0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18
0,22
0,27
0,31
0,37
0,44
0,60
0,84
1Д7

0,22
0,27
0,31
0,37
0,44
0,60
0,84
1,17

0,22 
0,27 
0,31 
0,37 
0,44 
0,60 
0,84 
1,17

0,22 
0 27 
0,31 
0,37 
0,44 
0,60 
0,84 
1,17

0,22 
0,27 
0,31 
0,37 
0,44 
0,60 
0,84 
1Д7

0,22 
0,27 
0,31 
0,37 
0,44 
0 60 
0 84 
1,17

0,22
0,27
0,31
0,37
0,44
0,60
0,84
1,17

1,79
2,42

1,79
2,42

1,79
2,42

1,79
2,42

1,79
2,42

1,79
2,42

1,79
2,42

3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67
о
0D



Таблица 2.15
Нормативы вспомогательного времени, зависящие от типа буровой установки ( I» )

Категории затрат 'Тип буровой
рабочего времени и : установки
наименование опера
ций (элементов :
операций) :

Категория ’Коэффициент* Нормативы н?£М£Н2 аа_1_м_скваж0яу,_ __мин__________
пород̂по :?орн2?™о- :---ямм» raaSu „V.
буримости: род по рт_+60,дй +9£________ *_ 2Т„-00^цр -9 0 ________

ш К р о т Й ‘ : -  -  ^ E e a a g  £ква$ияыд. м ____________________
’.дьяконова : до 15: до 30: до 45:до 60: до 15:до 30:до 45: до 60

I
Вспомогательное
у в т Л М . . 1 . 1

Забуривание

: 2 : 3 _ : 4 : 5 : 6 JL _7_ : 8 JL J L „ н о

унБ-акнкр-юсм) уп-уш
УНБ-аИ(НКР-ЮОЛА)
унб-зл(Нкр-юшвА)

2 - 2,9 D.05
0,04
о! 02

0,03
0,02
0,01

0,02 
0 02 
0,01

0,01
0,01
0,01

0,06
0,05
0,03

0,03
0,03
0,02

0,02
0,02
0,01

0,02
0,01
0,01

унБ-аи(нкр-юш)
УКБ-аЛ(НКР-ЮША)
унб- зй(нкр-ю о ш )

н св .2,9-3,9 0,06
0,05
0,02

0,03
0,02
0,01

0,02
0,02
0,01

0,01
0,01
0,01

0,07
0,05
0,03

0,03
0,03
0,02

0,02
U.02
0,01

0,02
0|01
D.0I

УНБ-Ш(НКР-ЮСМ) 
УНБ-ЗД (НКР-ЮОМА) 
УНБ-ЗЛ(НКР-ЮаЛВА)

X св 3,9-4,9 0,07
0,06
0,03

0,04
0,03
0,02

0,03
0,02
0,01

0,02
0,02
0,01

0,08
0,06
0,04

0,04
0,02
0,02

0,03
о.оз
0,02

0,02
0,02
o;o i

унб- злснкр-тсом)
унБ-ай(нкр-юсщ)
унБ-ал(нкр-юаш)

XI св 4,9-5,9 0,08 
0 07 
0,04

0,04
0,03
0,02

0,03
0,02
0,01

0,02
0,02
0,01

0,09
0,07
0,04

0,04
9,03
0,02

0,03
0,03
0,02

0,02
0,02
8,01

унв-амнкр-юом) 
УНБ-2М (НКР-ЮСМА)
унб-ЭДнкр-юсмвА)

хп св 5,9-6,9 0,09
0,08
0,05

0,05
0,04
0,02

0,03
0,03
0,02

0,03
0,02
0,01

0,11
0,08
0,05

0,05
0,04
0,03

0,03
0,04
0,02

0,03
0,02
0,01

унБ-ал(нкр-юом)
УНБ-ai (НКР-ЮСМА) 
УНБ-ai НКР-ЮСМВА)

св 6,9-7,9 0,11
0,09
0,05

0,06 
0 04 
0,03

0,04 
0 03 
0,02

0,03
0,02
0,01

0,13
о ,ю
0,06

0,06
.0,05
0,03

0,04
0,04
0,02

0,03
0,02
0,01

а>
to



УНБ-аЦНКР-ЮСМ)
унБ-ал(нкр-юомА)
УНБ-аЛ(НКР-ЮСМВА)

хш св 7,9 -  8,9 0,13
0,10
0,06

унБ-акнкр-ю ом )
УНБ-аУ1(НКР-ЮСМА)
у н Б -а ц н к р -ю о ш )

Х1У св 8,9 -  9,9 0,15
0,12
0,07

унБ -а1 (нкр-ю ш )
УНБ-34(НКР-100МА)
ун в -а !(н кр -1о о ш )

ХУ св 9,9 -10,5 0,16
0,13
0,08

УНБ-Ш (НКР-ЮОМ)
унБ- a j  hkp- iocmA) 
ун Б -а и (н к р -ю а ш )

ХУ1 св 10,9-12,9 0,21
0,17
0,09

yHE-ai(HKP-iooM) 
УНБ-ЭЛ(HKP-IOCMA)
ун Б -а й (н к р -ю сш )

ХУП СВ 12,9-13,9 0,25
0,20
0,12

унв-акнкр-ю см )
У НБ-ЗЛ ( HKP-I США) 
УНБ-ЗЛ(_НКР-10ШМ)

ХУШ св 13,9-15,9 0,30
0,24
0,14

ун б- з н н к р - ю см )
УНБ-Ш (HKP-I00MA) 
УНБ-ЗЛ(НКР-100МВА)

XIX св 15,9-16,9 0,3?
0,30
0,17

УНБ-аложр-юом)
уяБ-а«сйкр-1оош )
УББ-ал(нкр-ю смМ )

св 16,9-17,9 0,42
0,34
0,19

унБ-ал(нкр-ю см)
УНБ-а1(НКР-ЮСМА)
УНБ-Ш^НКР-ЮСМВА)

XX св 17,9 0,530,43
0,24

Продолжение табл. 2.15

6 : 7 : 8 : !Э : - 10_ :. _ Ц  J 12_
0,07 0 05 0,04 0 14 0 08 0,06 0,04
0,06 0 А04 0,03 0 I I 0 06 0,05 0 ,03
0,03 0 62 0,02 0 07 0 04 0,03 0,02

0,08 0 05 0,04 0 16 0 09 0,06 0,04
0,06 0 04 0,03 0 13 0 07 0,05 0,03
0,03 0 02 0,02 0 08 0 04 0,03 0,02

0,09 0 06 0,05 0 18 0 10 0,07 0,05
0,07 0 05 0,04 0 14 0 06 0,06 0,04
0,04 0 03 0,02 0 09 0 04 0,03 0,02

0,10 0 07 0,05 0 22 0 I I 0,08 0,06
0,08 0 06 0,04 0 18 0 09 0,07 0 05
0,05 0 03 0,03 0 10 0 05 0,04 0,03

0,13 0 09 0,06 0 27 0 14 0,10 0,07одо 0 08 0,05 0 22 0 I I 0,09 0 06
0,06 0 04 0,03 0 13 0 07 0,05 0,04

0,15 0 10 0,07 0 32 0 16 0,12 0,08
0,12 0 09 0,06 0 26 0 13 0,10 0,06
0,07 0 05 0,04 0 15 0 07 0,05 0,04

0,19 0 12 0,09 0 40 0 21 0,15 0,10
0Д 5 0 I I 0,07 0 32 0 16 0,12 0,08
0,08 0 06 0,05 0 18 0 09 0,06 о ;05
0,22 0 14 0,10 0 46 0 24 0,17 0,12
0Д7 0 13 0,08 0 37 0 18 0,14 0,09
0,09 0 07 0,05 0 21 0 10 0,07 и|06
0,2? 0 18 0,13 0 58 0 29 0,22 0,15
0,21 0 16 0,11 0 46 0 23 0,17 0,12
0,12 0 09 0,06 0 26 0 13 0,10 0,07

<3
О



Таблица 2/16
Нормативы вспомогательного времени (_ / д *  /в )

Нормативы времени на I  м скважины, мин.

■ Угол наклона скважины к горизонтали, град, 

от +60 до +90 : от -60 до -90

Категории затрат рабочего 
времени и наименование 
операций (элементов 
операций)

Тип буровой 
установки

Катего- 'Коэффици- 
рия гор - :ент кре- 
ных по- .пости гор 
род по :ных пород 
буримости:по шкале 

‘ проф.М.М. 
:Протодья- 
:конова

___ Глубина бурения скраршыд. _  м _________________
до 15:до Э0:до 45:до : до 15:до Э0:до 45:до 60

- : 4 : 5 i  J L : S i S i _ а „ : . 10 : И  : _ 12_

УП-УШ 2 -  2,9 3,95
3,94
3,92

3,73
3,72
3,71

3.72
3.72 
3,71

3.91
3.91
3.91

5,13
5,12
5,10

4.33
4.33 
4,32

4.10
4.10 
4,09

4,23
4,22
4,22

л св 2 ,9-3 ,9  4,00 
4,02 
3,99

3,84
3,83
3,82

3.87
3.87 
3,86

4,11
4 ,П
4 ,И

5,21
5,19
5,17

4.44
4.44 
4,43

4.25
4.25 
4,24

4,43 
4 42 
4*42

X св 3,9-4,9 4,10
4,09
4,06

3,96
3,95
3,94

4,03
4,02
4,01

4.33
4.33 
4,32

5,28
5,26
5,24

4,56
4.54
4.54

4.41
4.41 
4,40

4.64
4.64 
4 ,63

XI св 4 ,9 -5 ,9 4,20
4,19
4,16

4,06
4,05
4,04

4,20
4,19
4,18

4.56
4.56 
4,55

5,38
5,36
5,33

4,70
4,69
4,68

4.58
4.58 
4,57

4.87
4.87 
4,86

хп св 5,9-6 ,9 4,31
4,30
4,27

4,28 
4 27 
4,25

4,42 
4 42 
4,41

4,88
4,87
4,86

5,50
5,47
5,44

4,88
4,87
4,86

4.80
4.81 
4,79

5,19
5,18
5,17

св 6 ,9-7 ,9 4,50
4,48
4,44

4,58
4,56
4,55

4,78
4,77
4,76

5,40
5,39
5,38

5,69
5,66
5,62

5,18
5,17
5,15

5.16
5.16 
5,14

5,71
5,70
5,69

Вспомогательное время
(  -La -  La * i a !])F унЕ-ал(нкр-юсм

У Ш - Щ Ш - Ю Ш
у н Б - а к н к р - ю с м :

М )
а

ВА

унБ-аи(нкр-ю(Ж)
УНБ-аЦНКР-ЮОМА)
УНБ-Ш(НКР-100МВА)

УНБ-Зй (HKP-IOOM)
УНБ-а«5НКР-10СМА)
УНБ-ЗЛ(НКР-ЮОМВА)

унь-ам chkp- ioom )
УНБ-Ш (НКР-1ЛША) 
УНБ-ЩНКР-100Ш)

унв-ацнкр-юом)
УНБ-а1(НКР-Ю0МА)
УНБ-ЩНКР-МОМВА

.унЕ-акнкр-юом)
УНБ-аИ(НКР-ЮША)
УНБ-ЗД(НКР-ЮШВА)



I 2 3 4 : 7

У В Б - а 1 ( Н К Р - Ю С Ы )
УНБ-2МСНКР-10СМА)
УНБ-2М(НКР-ЮСШ)

ун в-акн кр-ю см )
УНБ-ЗКНКР-ЮОМА)
увв-а«(н к р -1оомвА)

у н Б - а к ( н к р - ю о м )
УББ-Э1 (HKP-IOOMA)
ун Б -ал (н кр -тоаш )

у н ь-асн к р -  
УББ-а(НКР- 
УНБ-Э1(НКР-

унб- зл (нкр-

Ш  СВ 7,9 -  8,9 4,65
4,62
4,58

ХЕГ СВ 8,9 -  9,9 4,85
4,82
4,77

ХУ СВ 9,9 -10,9 5,05
5,02
4,97

5,47
5,63

■ЮОМ)
■IOQMA)
ЮОМВА)

ХУ1 св 10,9-12,!

ЮСМ)
■IOOMA)
•IBOMBA)

ХУП СВ 12,9-13,9

•ЮСМ)
ЮСМА)
ю а ш А )

ХУШ СВ 13,9-15,9

■IOCM)
ЮОМА)
ю а ш )

x i x СВ 15,9-16,9

■ЮОМ) СВ 16,9-17,9
■ЮСМА)
ю а ш )

ЮСМ)
ЮСМА)

XX СВ 17,9

у н ь-ал сн к р -ю аш )

6,27
6,19

7,27
7,19

11,02
10,09

13,56
13,41

18,73
18,63
18,44

7: 6

Продолжение табл. 2.16

8 : 9 : 10 : I I 1 2 *

4,81 5,08 5,81 8 38 5,42 5,47 er;i2
4,80 5,07 5,80 8 35 5,40 5,46 6,11
4,77 5,05 5,79 8 31 5,38 5,44 6,10

5,11 5,45 6,34 6 03 5,72 6,07 6,65
5,09 5,44 6,33 6 00 5,70 6,06 6,64
5,06 5,42 6,32 5 95 5,67 6,04 6,63

5,48 5,90 7,00 6 24 6,09 6,29 7,31
5,46 5,89 6,99 6 20 6,07 6,28 7,30
5,43 5,87 6,97 6 15 6,03 6,25 7,28

6,26 6,87 8,37 6 77 6,87 7,26 8,69
6,24 6,86 8,36 -6 73 6,85 7,25 8,68
6 * 21 6,82 8,35 6 65 6,81 7,22 8,66

7,43 8,35 10,43 7 51 8,04 8,74 10,75
7,40 8,34 10,42 7 46 8,01 8,73 10,74
7,36 8,30 10,40 7 37 7,97 8,69 10,72

9,12 10,48 13,44 8 56 9,73 10,88 13,76
9,09 10,47 13,43 8- 50 9,70 10,86 13,74
9,04 10,43 13,41 8 39 9,64 10,81 13,72

12,25 14,43 19,03 10 50 12,87 14,84 19,35
12,21 14,42 19,01 10 42 12,82 14,81 19,33
12,14 13,37 18,99 10 28 12,75 14,75 19,30

15,39 18,39 24,64 12 43 16,01 18,80 24,97
15,34 18,38 24,62 12 34 15,95 18,77 24,94
15,26 18,32 24,59 12 18 15,87 18,70 24,91

21,66 26,29 35,84 16 28 22,28 26,71 36,17
21,60 26,27 35,82 16 16 22,22 26,66 36,14
21,51 26 20 35 77 15 96 22 12 26,59 36 09*

*v>



Таблица

Поправочные коэффициенты к нормам выработки и времени на бурение шпуров 
и скважин при проведении восстающих горных выработок

2.17

JsS

пп Услови я  ведения р а б о т , 
отличные с  принятых в р асч етах

Категория 'Коэффициент ' Вид работы и тип бурового оборудования
горных п о - :  крепости + -----------------------------------------------------------.---------* -
род по . пород по .Бурение шпуров телеск оп -:П р ов еде- 'Бурение 
буримости ' шкале проб . ’ ними перфораторами с .ние в о е -  : скважин 

: М Ль.Птю толья- применением 'стающих бтоовым

: конова . р або ч его  'п р оходч еск о - 
. полка : г о  комплекса

•комбайна- 
:ми IK B -I 
• и 2КВ

•станком
УНБ- a i

1  ’ 3 : 4 : _  _5_________ 6 :: 7

I . Давление сж атого в о зд у х а , МПа 
0 ,5 5

<ip Х1У 
(У и более

до 9 1,10 
10 и б о ле е  1,10

1,10
1,10

— 1,10
1,10

0 ,6 0
i
ip Х1У 
СУ и более

до 9 1,20 
10 и б о ле е  1,20

1,20
1,20 -

1,20
1,20

0 ,6 5 до Х1У 
ХУ и более

ДО 9 I ,30 
10 и б о ле е  1 ,35

1 ,30
1 ,35

- 1 ,3 0
1 ,35

0 ,7 0 до ХЕГ 
ХУ и более

до 9 1 ,3 5  
10 и б о ле е  1 ,4 э

1 ,35
1,45 -

1 ,40
1 ,5 0

2 . Диаметр коронки^м м
до Х1У 
ХУ и более

ДО 9 1 ,50  
10 и б о ле е  1 ,6о

1,50
1 ,65

- -

36 дЮ Х1У 
U и более

до 9 1 ,3 0  
10 и б о л е е  1 ,3 5

1 ,30
1 ,35

— —

40 ю ХЗУ 
Of и более

до 9 1,10 
ТО и б о ле е  1,10

1,10
1,10 -

-

46 до Х1У 
ХУ и более

до 9 0 ,9 0  
ТО и б о ле е  0 ,9 0

0 ,9 0
0 ,9 0 -

—

52 до Х1У 
ЙГ и более

до 9 0 ,7 5  
10 и б о ле е  0 ,7 0

0 ,75
0 ,7 0

— —

66 дЮ ХГУ 
(У и более

до 9 0 ,6 5  
То и б о ле е  0 , э 3

0 ,65  
0 , оЗ

— -  Л
-  Сф



Продолжение табл. 2 .17

l i ________  ______ 2_________________ J 3 : 4 : 5 : 6 I  1 : 8
3. Угол наклона горных выработок, град. Независимо от катего-

свыше 46 рийности горных 0,85 - - -
4. При бурении шпуров один раз в смену пород 1,П 1,П
5. Высота восстающего, м

П-30 0,95 - - -
31-45 0,90 - 0,92 -
46-60 0,83 • —

6. Капеж вода из кровли
непрерывный 0,90 - - *
прерывный II 0,95 - -

7. Проведение выработок методом контурного
взрывания ~П“ 0,76 -

8. Проведение выработок вкрест простирания
пласта 1,08 1,08 - -

9. Сечение восстающего,
2,6-3,5 - - - 0,83
3,6-5,0 _ч_ - - 0,70

свыше 5,0 — И*. - - - 0,50
10. Рабочий обслуживает две установки —I1— - - - 1,67
I I . Тип пневмоударника

М - 48 я*11-* - - - 1,07
М-1900, МПЗ - - - 0,83

12. Бурение на пониженных режимах - - - 0,83

s:ifb
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3 . ЗАРЯЖАНИЕ ШПУРОВ И СКВАЖИН И ВЗРЫВАНИЕ ЗАРЯДОВ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВОССТАЮЩИХ 

ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК

Взрывные работы  выполняю тся в соо тв етств и и  с паспортом  б у р о 

взрывных р а б о т ,  утверж денным в устан овлен н ом  п ор я д к е . К п р ои зв о д 

с тв у  взрывных р а б о т  доп уск аю тся  р а б о ч и е , имеющие "Единую  книжку 

в зр ы в н и к а ". До н ачала  заряж ания забой  должен бы ть п о д го т о в л е н : шпу

ры очищены о т  бур овой  м ело ч и , забой  хорошо освещ ен , в с е  обор удов ан и е  

вы ведено и з  з а б о я ,  трубопроводы  ограж дены, налажены и  проверены  с р е д 

ства  вентиляции  и пы леп одавлен и я , при н еобходи м ости  устр о ен ы  п одм ост

ки и н а с т и л .  В подземных вы работках п ер ед  заряжанием шпуров в  м е с т а х  

возможных п од ходов  к забою , гд е  п роводятся  взрывные р або ты , должны 

бы ть поставлен ы  посты  охраны . В отдельны х с л у ч а я х  д о п у с к а е т с я  с  

момента заряж ания вы ставление  предупредительны х зн ак ов  на гр ан и ц ах  

опасн ой  зоны с обя зательн ы м  вы ставлением  п осто в  н еп о ср ед ств ен н о  

п ер ед  взры ванием . При п р ои зв о д ств е  взрывных р а б о т  о б я з а т е л ь н о  приме

н ен и е  звуковы х с и гн а л о в , подаваемых взрывников в  у ст а н о в лен н о м  п о

р я д к е . При о гн ев ом  и э лек тр оо гн ев ом  взрывании взрывник долж ен  в ести  

с ч е т  взорвавш имся зар ядам .

П осле  д о ста в к и  ЭИ взрывник осм атри вает  з а б о й , у с т а н а в л и в а е т  

п р едуп реди тельн ы е знаки  и п од ает  си гн ал  о н ачале  взрывных р а б о т .

П осле  проверки  и зам ера шпуров взрывник и з г о т о в л я е т  п атр он ы -боев и ки , 

заряж ает шпуры, за п о лн я е т  и х  забой к ой , м онтирует с е т ь ,  п р о в ер я ет  ее  

и  п одклю чает к взрывной машинке, п од ает  боевой  с и г н а л ,  за ж и га ет  шну

ры, у х о д и т  в  укры тие и ведем  п о д сч ет  чи сла  в зр ы вов . П осле  взрыва 

п о с л е д н е го  заряда  взрывник вклю чает ср ед ств а  вентиляции  и  пы леподав

лен и я  и при о т с у т с т в и и  о т к а зо в  не р ан ее  чем ч е р е з  15 мин с момента 

п о с л е д н е го  взрыва п р о в е р я е т  р е зу л ь т а т ы  взры ва, п о д а е т  с и гн а л  об  окон 

чании взрывных р а б о т ,  сним ает предупредительны е зн ак и .

Н еи сп оль зов ан н ы е , а также не взорвавш иеся Ш  должны бы ть сданы 

на с к л а д .

Заряжание скважин при проходке восстающих п р ои зв о д я т  св ер х у  

и з  бур овой  камеры. Д ля  удерж ания нижней забойки  н еобходим о у с т а н о в и т ь  

п р обки . П осле  у ст а н ов к и  пробок необходимо зам ерить гл у б и н у  скважин 

и п р о и зв ест и  забойку  буровым шлаком мелкой рудой и ли  сп ец и альн о  при

го т о в ле н н о й  п есч а н н о -гли н и сто й  смесью длиной не б о л е е  0 ,7  м . П осле 

э т о г о  на ш пагате опускаю т детонирующий шнур и п р ои зв о д я т  заряж ание 

ВВ с таким р а с ч е т о м , чтобы  верхние части  заряда ВВ в скваж инах 

н а х о д и ли сь  на однбм у р о в н е . П оверх заряда помещают верхнюю забой к у  

и п р о и зв о д я т  взрывание за р я д о в .
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3 .1 .  Заряжание шпуров вручную и взрывание зарядов

Нормативы рассчитаны при следующих у с л о в и я х  выполнения р а б о т :

-  взрывание комплектов шпуров п р оизводится  огневым сп особом ;

-  при заряжании применяются па тренированные ВВ;

-  длина шцуров -  о т  I  до  3  м ;

-  выоота забоя  не превышает 2 м ;

-  у г о л  наклона воссходящ их шпуров не б о л е е  3 0 ° ;

-  подъем (с ц у с к ) о т  о сн ов н ого  го р и зо н та  до (восстаю щ ей,подэтаж а 

и д р . )  не  превышает 10 м ;

-  о т с у т с т в у е т  обводн ен н ость  ш пуров;

-  заряжание производится  б е з  применения проходческих ком п лексов . 

С остав  звена: взрывник -  I  ч е л .

При заряжании шпуров в  гори зон тальн ы х вы работках -  4 р а зр я д а , 

в  восстающих -  5 р а зр я д а .

Нормативы времени на заряжание шпуров вручную и взрывание зарядов  

приведены в  т а б л . 3 .1 - 3 .3 .

Таблица 3 .1

Нормативы п од го тов и тельн о -за к лю ч и тельн о го  времени 
и регламентированны х переры вов

К атегории  затра т  р а бо ч его  времени и ‘ Нормативы времени, мин 
наименование операций (э л ем ен то в  :
операций ) . на смену : на цикл

П одготови тельн о-зак лю чи тельн ое  время (Т п з ) :

Прием смены, получение задания , оформле
ние докум ентов  7 ,0

Осмотр за б оя  и приведение е г о  в  б е зо п а сн о е  
с о с т о я н и е . Сигнализация о начале и окон 
чании взрывных р а б о т

У х о д  в  укры тие и п од счет  числа  взры вов, 
п ер еход  и з укрытия к м есту взрывания

Проверка р е з у л ь т а т о в  взрывов, сбор  о с т а т 
ков  £Н

Сдача смены

И того  Тпз

Техн ологи ч еск и е  перерывы (Т п т ) :

Включение ср ед ств  вентиляции и пы леулавли 
вания, ожидание проветривания за б о я  

Регламентированные перерывы:
Время на личные потребности  и отдых п ер е 
кры вается  технологическим и перерывами, 
связанными с проветриванием за б о е в .

3 ,0

10 ,0

2,8

3 ,2

3 .0

9 .0

20
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Таблиц а  3 .2

Нормативы о сн о в н ого  времени ( { 0 )

К а те го р и и  за т р а т  р а б о ч е го  
времени и  наим енование о п е 
раций (э л е м е н т о в  оп ер ац и й )

Нормативы времени на I  м ш п ур а ,(м и н ) 
„при_даине_ш пурад. _м____________________________

до : свЛ ,2Е х с в .  | с в .2 ,2 5  : с в .2 , 7 5
т 25 '.ДО 1 ,7 5 ;  1 ,7 5  :д о  2 .7 5  :д о  3 ,2 5  

* • :д о  2 ,2 5 ‘

О с  и  О -В  н о е  врем я (  1с ) :

Заряжание и забой к а  шпуров 0 ,7 6 0 ,7 1 0 ,66 0 ,6 1 0 ,5 7

Взрывание 0 ,0 7 0 ,0 5 0 ,0 4 0 ,0 3 0 ,0 2
И то го  1о 0 ,8 3 0 ,7 6 0 ,7 0 0 ,0 6 4 0 ,5 9

Таблица 3 .3

Нормативы в сп о м о га те л ьн о го  с е м е н и  ( 1л )

Нормативы времени на I  м шпура (м и н ) 
_при_даиде_ш пу pa ____ м______________________ _

д о  1 , 2 5 : с в .1 , 2 о : с в .1 7 5 : с в .2 , 2 5 : с в .2 , 7 5  
:д о  1 ,7 о :д о  2 ,2 5 :  д о  до  3 ,2 5  

: 2 ,7 5  :

В сп о м о га те льн о е  время { 1 л  ) :

П роверка и замер шпуров 0 ,1 5 0 ,1 4 0 ,1 2 о , п 0 ,0 9

И зго т о в ле н и е  п а т р о н о в -  
бо ев и к о в 0 ,3 1 0 ,2 6 0,21 0 ,1 9 0 ,1 7

П одготов к а  заж и гательн ы х 
тр убок  и забойки 0,21 0 ,1 9 0 ,1 7 0 ,1 5 0 ,1 3

И то го  id 0 ,6 7 0 ,5 9 0 ,5 0 0 ,4 5 0 ,3 9

К а те го р и я  за т р а т  р а б о ч е го  
врем ени и наим енование 
операций (э л е м е н т о в  о п е р а -
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3 .2 .  Заряжание шпуров пневмозарядчиками типа 

"Курама" и взрывание зарядов

Нормативы времени рассчитаны  при следующих у с л о в и я х  выполне

ния р а б о т :

-  взрывание зарядов  п р оизводится  огневым сп особ ом ;

-  при заряжании применяются па тренированные ЕВ;

-  длина шпуров не превышает 2 м ;

-  вместим ооть I  м шпура -  1 ,5  кг ВВ;

С остав  зв ен а : взрывник 4 р азр яда  -  I  ч е л .

Нормативы времени на заряжание шпуров пневмозарядчиками типа 

’’Курама" и взрывание зарядов  приведены в т а б л .  3 .4 - 3 .6 .

Таблица 3 .4

Нормативы п од го тов и тельн о -за к лю ч и тельн о го  времени, 

времени обслуживания р а б о ч е го  м еста  и реглам ентированны х 

переры вов

К атегории  затрат  р або ч его  времени и • Нормативы времени, мин. 
наименование операций (э л ем ен то в  :
операц ий ) . на смену : на ц и к л

i r Z I I I I I I I I I I I I I I Z I I I I I I I Z Z I I I  1з1
П одготов и тельн о -зак лю ч и тельн ое  
время и время обслуживания р а б о ч е го
M9.fiT§-lTn.9.tTO0); _________________

Прием смены, получение задания, паспортом  
оформление документов 7 ,0

Осмотр за б оя  и приведение е го  в  б езо п асн ое  
состоян и е - 2 ,0

Подноска и относка пневмозарядчикв и ш лангов 2 ,0

Присоединение и отсоединение ш лангов , пуск 
и отклю чение сж атого в о зд уха , продувка 
пневмозарядчика и шлангов - 2,0

У стан овк а  и снятие предупредительны х зн аков , 
си гн али зац и я  о начале и окончании взрывных 
р а б о т 3 ,0
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Продолж ение т а б ль  3 .4 .

__________  I  :. _  - 2  _  _______ 3 _________

У х о д  в ук р ы ти е , п о д с ч ет  чи сла  взры
в о в , проверка р е з у л ь т а т о в  взрыва и 
с б о р  о с т а т к о в  ш 5 ,0

Сдача смены 3 ,0

И то го  Т п з + Тоб 1 0 ,0  1 4 ,0

Т ех н о л о ги ч ес к и е  перерывы (Т п т ) :

Включение вентиляции  и пы леулавли ва
н и я , ожидание проветривания  за б о я 20

Р еглам ен ти оован н ы е пепевывы:

Время на личные п отр еб н ости  и отдых 
п ер ек р ы в а ется  техн оло ги ч ески м и  п ер е 
рывами, связанными с  проветриванием  
з а б о е в .

Таблица 3 .5

Нормативы о сн о в н ого  времени (  to  )

К а те го р и и  за т р а т  р а б о ч е го  времени : 
и  наим енование операций (э л е м е н т о в  . 
оп ер ац и й )

Нормативы врем ени  на 10 м 
ш пуров, мин.

О сновное время ( tc ) :

Ввод п а я р он ов -б оев и к ов  в шпуры 1 ,7 7

Заряжание ш пуров пневмозарядчиком  
Соединение п уч к а , монтаж и проверка

1 ,1 3

взрывной с е т и ,  заж игание 1 ,20

И то го  ( io  ) 4 ,1 0
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Таблица 3 .6

Нормативы вспом огательного  времени ( t& )

Категории затрат рабочего  времени и : Нормативы времени на
наименование операций (элем ен тов  операций ) 2 10 м тц ур а , мин

Вспомогательное время.( /а  )

Продувка, очистка и замер шцуров 1 ,07

И зготовление патронов-боевиков 1 ,7 0

Подноска и засыпка ВВ в зарядчик 0 ,70

Ввод зарядной трубки, переход о т  шпура 
к шпуру 0 ,3 2

Приготовление материала забойки и забойка

шпуров 0,22

Итого ie 4,01
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3 . 3 '  Заряжание шпуров пневмозарядчиками ВАХ111-5,

ПЗК, П ЗЛ -25 , ЗП -1 . ЗП -2 , ЗП-5 и взры вание за р я д о в

Нормативы врем ени рассчитаны  при следующих у с л о в и я х  вы полнения 

р а б о т :

-  вы сота з а б о я  не м енее 2 м ;

-  в с о с т а в  р а б о т  не включены п р ои зводство  в зр ы в а ; ожидание 

п роветри ван и я  з а б о я  и проверка р е з у л ь т а т о в  в зр ы ва ;

-  дли н а  ш пуров до  3 м ;

-  в м ести м ость  I  м шпура -  1 ,5  к г .

С остав  зв е н а : взрывники 4 р а зр я д а .

При вы соте за б о я  до  4 м при заряжании пневм озарядчикам и :

ВАХШ-5 -  3 ч е л . ;  ПЗК, П ЗЛ-25, Ш К - I  (З П -1 ) ,З П - 2  и ЗП -5  -  2 ч е л .  

При вы соте за б о я  свыше 4 м при заряжании пневмо зар я дч и к ам и :

ВАХШ-5 -  4 ч е л . ;  ПЗК, П ЗЛ-25, ЗИК-1 (ЗП- I ) ,  ЗП -2  и  ЗП -5  -  3 ч е л .

Нормативы времени на заряжание шпуров пневм озарядчикам и  

ВАХШ-5, ПЭК, П ЗЛ-25 , ЗП- I ,  ЗП -2 , ЗП-5 и взрывание за р я д о в  п р и ве

дены в т а б л .  3 .7 - 3 .9 .
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Таблица 3 .7

Нормативы п од го тов и тельн о -за к лю ч и тельн о го  времени, 

времени обслуживания р а б о ч е го  м еста  и реглам ентированны х 

перерывов

К атегор и и  затра т  р а б о ч е го  времени и наименование. Нормативы времени, 
операций (  элем ентов  операций ) * мин. на смену

_____ ________ ___________________________________

П одготови тельн о -зак лю чи тельн ое  грем я  и 
время обслуживания р або ч его  м еста  (Т п з + Т о б ):

Прием смены 2 ,0

Осмотр р а б о ч е го  места и приведение е г о  в  б е з о п а с 
ное с о с т о я н и е , наладка оовешения и  св язи  2,0

Подноска и относка пневмозарядчика и ш лангов 4 ,0

О смотр, см азка , опробование и мелкий ремонт
пневмозарядчика 5 ,0

Подключение и отключение зарядной у ст а н о в к и ,
п уск  и отключение сж атого воздуха  4 ,0

У стан овк а  и снятие предупредительны х зн аков ,
си гнализац ия  о начале и окончании взрывных
р а б о т  3 ,0

Подноска лестн и ц , ле со м а тер и а ло в , у ст р о й ств о  
подм остей  и их разборка  и относка п о с л е  окончания 
заряжания 8 ,0

У борка  р а б о ч е го  м еста , сдача смены 3 ,0

Обмен информацией по телефону 1 0 ,0

И того  Тпз+Тоб при вы соте забоя  до  4 м 4 1 ,0

Дополнительны е операции при вы соте за б о я  
свыше 4 м

П одгон и о т го н  полка 2 7 ,0

Осмотр, проверка, подключение и отклю чение
п олка 1 6 ,0

И того  Тпз+Тоб при высоте забоя  свыше 4 м  7 6 ,0

P e r  ламентирдранные п е р е р в и :

Время на личные потребности  (Т л п )  1 0 ,0

Норматив времени на отдых -  10 % о т  оперативного  
врем ени.



j  Таблица 3,8.
Нормативы основного времени ( )

__ Нормативы вргшшщ на_10 м щгщэа ДО_ташам_ пневмозарядчика,___ мин*__
_ BAXL-5____ :_____П 3|_____ „ ПВ11-25_ _ р ^ р ____ ЗП-5 _
____ У го д  наклона Щ1щррв_к_Г2ризрнталИд.__град._____ _   _____________
до : свыше : до : свыше : до : свыше : до : свыше : до : свыше

+ 30 : Я0 : +30 : 30 :± 30 : 30 :+ 30 : 30 : + 30 : 30

I : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : II

Основное ввемя ( tc ):

Ввод патронов-боевиков в 
шпуры 1,75 2,25 1,75 2,25 1,75 2,25 1,75 2,25 1,75 2,25
Заряжание шпуров 0,35 0,35 0,33 0,33 0,60 0,60 1,00 1,00 о,60 0,60

Соединение пучков, монтаж 
и проверка взрывной сети 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Итого 1с 3,10 3,60 3,08 3,58 3,35 3,85 3,75 4,25 3,35 3,85

Наименование операций 
(элементов операций)

оэ
со



Таблица 3.9
Нормативы вспомогательного времени ( i t  )

Категории затрат рабочего времени 
и наименование операции (элементов 
операции)

Вспомогательное время ( i t  ) : 
Продувка, очистка в замер шпуров 

Изготовление патронов-боевиков
Подготовление материала забоИки и 
забойка шпуров
Подноска и растаривание мешков о ВВ, 
загрузка ВВ в пневмозарядчик

Ввод зарядной трубки, переход от шпура 
шпуру

Итого i t  при высоте забоя 4 м

Продувка, очистка и замер шпуров 

Изготовление патронов-боевиков

Подготовление материалов забоИки 
и забойка шпуров

Подноска и растаривание мешков с ВВ, 
загрузка ВВ в пневмозарядчик 
Ввод зарядной трубки, переход от 
шпура к шпуру 
Переезд полка в забое

Подъем и спуск полка 
ИТОГО i t  при высоте забоя свыше 

4 м

___________ , _  _  М  _паезм£>з§рацчи£а_ (________________ _______________
_  1 _  _  П 3 | ______ „  ПЗЕ-25_ ± _  Ш -5

___________ У гол  даклона шпурсгв^к^гариэйн^алид. д э а д ^ ___________ 3 !

$ : свыше ,Ю:до +ЭС1: свыше : свыше 
: 20 148 1свыше

30 т :свыш< 
: 30

Высота1 забоя до 4 .0  м
0,60 0,50 0 ,90 0 ,75 0,90 0 ,75 0,90 0,75 0,90 0,7{
1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1 , 2С

0,06 0,16 0,10 0,35 0,10 0,35 0,10 0,35 0,10 0,3i

0,21 0,21 0,33 0 ,33 0,38 0,38 0,34 0,34 0,34 0 ,&
к
0,56 0,71 0,84 1 ,03 0,84 1 ,03 0,84 1,03 0,84 i.o:
2,63 2,78 3,37 3,66 3,42 3,71 3,38 3,67 3,38 3,6Г,

ftiQgra забоя

ФО

.0 м
0,60 0,50 0,90 0 ,75 0,90 0,75 0,90 0,75 0,90 0,7с
1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1г 20 1,20 1,20 1 , 2С

0,06 0,16 0,10 0 ,35 0,10 0 ,35 о , ю , 0,35 0,10 0,3с

0,21 0,21 0 ,33 0 ,33 0,38 0,38 0,34 0,34 и,34 0,34

0,56 0,71 0,84 1 ,03 0,84 1,03 0,84 1,03 0,84 1,05
0,25 0,25 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,4С
0,17 0,17 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,26

3,05 3,20 4,05 4 ,34 4,10 4,39 4,06 4,35 4,06 4,36
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3 .4 .  Заряжание шпуров сам оходной  за р я д н о -д о ста в о ч н о й  

машиной ПМЭШ-2М и взрывание зарядов

Нормативы времени рассчитаны  при следующих у с л о в и я х  вы п ол

н ения  р а б о т :

-  в т е ч е н и е  смены р а бо та  п рои зв оди тся  в одном з а б о е ;

-  о гн ев о й  с п о с о б  зрывания;

-  о т с у т с т в и е  обводненны х шпуров;

-  при вы соте забоя  до 6 м из ля ль к и  заряж ается  50  % ш пуров, 

при в ы со те  за б оя  о т  6 ,0 1  до 8 ,0 0  м -  57 %, от  8 ,0 1  д о  Ю м »  67 % 

и при в ы соте  заб оя  о т  10,00  до 12,00  м -  из лю льки  заряж ается

75 % ш пуров;

-  у г о л  наклон а  шпуров до -  3 0 ° .

С остав зв ен а : взры вни* 4 р азр яда  -  2 или  3 ч е л .

Нормативы времени на заряжание шпуров сам оход н ой  зар ядн о  -  

д о ст а в о ч н о й  машиной ПМЗШ-2М и взрывание зарядов  приведены  в 

т а б л .  3 .1 0 - 3 .1 2 .
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Таблица З Л О

Нормативы п од го тов и тельн о -за к лю ч и тельн о го  времени, 

времени обслуж ивания р а б о ч е го  м еста  и реглам ентированны х 

перерывов

К атегор и и  затрат  р а б о ч е го  времени и . 
наименование операций (э лем ен то в  операций )

Нормативы времени, мин. 
на смену при с о ста в е  
_ 2£§й§________________________

I  : 2 :

П од готов и тельн о -зак лю ч и тельн ое  время и
вредя оОш л й ш и н  рабочем,. ме&та. .CXaa.t'EQ.cQ:
П олучение задания и наряд-путевки  и ознаком 
лен и е  с паспортом  буровзрывных р а бо т 3 ,0 3 ,0

Осмотр и устранение м елких неисправностей  
машины, заправка топливом , маслом и водой , 
п е р ее зд  машины о т  места стоянки .к складу  Ш 21,0 1 4 ,0

П олучение и погрузка  на машину Ш ,  забой к и , 
инструм ента и приспособлений 20,0 1 3 ,0

П ер еезд  в  забой 12,0 12,0

Осмотр за б о я  и приведение е го  в  б е зо п а сн о е  
с о с т о я н и е , наладка освещ ения, устан ов к а  
машины, подноска инструм ентов и п р и сп особ
лен и й , растягивание в  присоединение ш лангов , 
присоединение зарядной трубки , открывание 
вен ти лей 1 5 ,0 10,0
Закрывание вен ти лей , отсоединение ш лангов и 
зарядной  трубки , уборка и нструм ентов , приспо
со б лен и й , шланг и зарядной трубки 4 ,0 3 ,0

У ста н ов к а  и снятие предупредительны х зн аков , 
си гн али зац и я  о начале и окончании взрывных 
р а б о т 3 ,0 3 ,0

У х о д  в  укры тие, п од сч ет  числа взры вов, про
верка р е зу л ь т а т о в  взрыва и сбор  о с та тк о в  Ш 5 ,0 5 ,0

П ер еезд  к складу ЕМ 8 ,0 8 ,0
Сдача наряд-путевки  и ЕМ, п ер ее зд  к м есту 
стоян к и , чистка машины 

ИТОГО Тпз + Тоб
1 4 ,0

1 0 5 ,0
9 ,0

8 0 *0

Тгедйдаигавсш. оерзгавы. с to д к
Ожидание проветривания забоя 1 5 ,0 1 5 ,0

P e r ламентипованные пепевывы:
Норматив времени на отдых -  10 % о т  оперативного  времени

Время на личные п отребности  (Т л п ) 10,0 10.0



Нормативы времени технологических перерывов (Тпт) .
Таблица 3 .1 1

Высота Нормативу времени на_1_м_пщу ра_ (мин) _при_г лу фще jngy Е.а л. М _ .
Наименование операций 
(элементов операций)

забоя,
м

до 2,00 ■ с в .2,00 
1 ДО_2аэО _ _
Состав звена,

' св.2,50 
_:_Дй 3,00_____
чел.

‘ с в .3,00 
i  £°_3jl5Q _ j

* св.3,о0

2 L _ 3 - : 2 : 3 : 2 . i .  J3. 2 3 ;1 2 : 3
I 2 3 : 4 : 5 : 6 : 7 . 1 а . 3 J  Ifi : - I I 12

Ожидание окончания работы 
другими членами звена 
(заряжание производится 
с почвы) 6 0,41 1,37 0,37 1,19 0,34 1,05 0,31 0,96 0,28 0,90

8 0,90 2,32 0,79 2,03 0,71 1,78 0,64 1,64 0,59 1,52

10 1,84 4,22 1,63 3,72 1,45 3,26 1,31 2,99 I .2 I 2,75
12 3,33 7,28 3,00 6,28 2,62 5,54 2,36 5,08 2,18 4,70

CD
-<2
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Таблица 3 .1 2

Нормативы осн овн ого  времени (  "to )  и в сп ом о гательн ого  
времени (. г  а )

К атегор и и  затра т  р або ч его  
времени и наименование операций 
(э л е м е н т о в  операций)

Нормативы времени на I  м шпура (м и н ) 
при гл уб и н е  шцура, м

$ 0  

~  2

о в .2 , 00 : с в . 2 , 5 0 : с в . 3 ,0 0 : свыше 
до  2 ,5 0 : д о  3 ,0 0 :до  3 ,5 0 : 3 ,5 0

О сновное I  
н ое  время

эемя ,и в сп о м о га т е л ь -

П роверка, очистка и замер 
шпуров 0 ,0 5 0 ,0 5 0 ,0 5 0 ,0 5 0 ,0 5

Разматывание и нарезка о гн еп ро
вод н ого  шцура, и зготов лен и е  и 
ввод  патрон ов -боеви ков 0 ,5 5 0 ,4 8 0 ,4 3 0 ,4 0 0 ,3 8

Ввод зарядной трубки в шпур, 
заряжание шпура, п ереход  о т  шпура 
к ш пуру, включение и выключение 
пневмо зарядчика , подъем , спуск и 
п оворот  стрелы  0 ,4 4 0 ,4 0 0 ,3 6 0 ,3 2 0 ,2 8

П ри готовление материала забой 
ки и забойка шпура 0 ,0 3 0 ,0 3 0,02 0,02 0 ,02

Связывание пучков , монтаж и 
проверка взрывной сети 0 ,2 7 0,22 0 ,1 8 0 ,1 5 0 ,1 3

П ер еезд  машины в забое 0 ,0 3 0 ,0 3 0,02 0,02 0,02
И того  io 1 ,3 7 1,21 1 ,0 6 0 ,9 6 0,88

Заряжание с люльки

П роверка, очистка и замер шпуров 0 ,0 5 0 ,0 5 0 ,0 5 0 ,0 5 0 ,0 5

Разматывание и нарезка о гн еп ро 
в одн ого  ш н у р а ,  и згото в лен и е  и 
ввод  п атронов-боевиков 0 ,6 5 0 ,5 6 0 ,5 0 0 ,46 0 ,4 3

Ввод зарядной трубки в  шцур, 
заряжание шцура, включение и 
выключение пневыозарядчика, 
подъем , спуск  и поворот стрелы 0 ,2 8 0 ,26 0 ,2 4 0,22 0,20
П ри готовлен и е  материала забой 
ки и забойка шпура 0 ,0 3 0 ,0 3 0 ,02 0,02 0,02
Связывание пучка , монтаж и 
проверка взрывной сети 0 ,2 7 0 ,22 0 ,1 8 0 ,1 5 0 ,1 3

П ер еезд  машины в забое 0 ,0 3 0 ,0 3 0 ,02 0,02 0,02

И того  + tB 1 ,3 1 1 ,1 5 1,01 0 ,9 2 0 ,8 5
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3 . 5 . Заряжание скважин при проходке восстающ их горн ы х 
вы работок  и взрывание зар я дов

Нормативы рассчи тан ы  на заряжание скважин п атронам и  ВВ 

стандартны х д и а м етр о в : 4 5 , 60 и 90 мм.

Длина п атр о н ов  -  500  мм. Вас п атронов  с о о т в е т с т в е н н о : 0 ,7 5 ;  1 ,5 0 ;  

3 ,2 0  к г .  Заряжание п р ои зв оди тся  и з  вы работок вы сотой  д о  2 м .

С оста в  зв е н а : взрывник 5 разряда  -  I  ч е л ,  взрывник 4 р а зр я д а  -  

I  ч е л .

Нормативы врем ени  на заряжание скважин при п р ох од к е  восстаю щ их 

гор н ы х  вы работок  и  взрывание зар я дов  приведены в  т а б л .  3 .1 3 - 3 .1 5 .

В с л у ч а е  ю тли ч и я  усло в и й  выполнения р а б о т ,  о т  приведенны х 

В г л а в е  3 , нормы выработки с л е д у е т  ум нож ать, а нормы времени 

д е л и т ь  на поправочны е коэффициенты, излож енные в  та б ли ц е  3 .1 6 .

Таблица 3 .1 3

Нормативы п о д го т о в и т е л ь н о -за к л ю ч и т е ль н о го  в р ем ен и , 

времени обслуж ивания  р а б о ч е го  м еста  и р еглам ен ти ров ан н ы х  

переры вов

К а тего р и и  за т р а т  р а б о ч е го  времени и 
наим енование операций (э л е м е н т о в  
оп ер ац и й )

Н орматив врем ени на 
с м е н у , м ин .

П о д го т о в и т е л ь н о -за к лю ч и т ел ь н о е  время и время 
обслуж ивания  р а б о ч е го  м еста  (Т п э + Т о б ):________

П олучен и е  задан и я  и ознаком ление с паспортом  
буровзры вны х р а б о т  3 ,0

О смотр и п р и ведение за б о я  в б е зо п а сн о е  с о с т о 
я н и е , у с т а н о в к а  п редуп реди тельн ы х знаков  6 ,0

П односка и у б о р к а  забой н и ков  на р асстоя н и е
д о  50 м 4 ,0

П одготов к а  ш естов  и насаживание муфт 3 ,0

И то го  Тпз +  Т  о б  1 6 ,0

Р еглам ен ти рован н ы е перерывы:

Время на личны е п от р еб н ости  (  Х т  )  1 0 ,0

Н орм атив времени на отды х -  10 % о т  оп ер ати в н о го  
времени
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; Таблица 3.14
Нормативы ооновного времени ( £■« )

К атегории  эатрат рабочего  времени 
и наименование операций (элем ен тов  
операций )

* Нормативы времени на I  м 
скважины, мин при высоте 

.в о с с т а ю щ его , м___________________

: до 30 : св.ЭО до 60

Основное время (  U ) :

Помещение нижней забойки 0 ,8 5 1,20
Заряжание скважины 1 ,55 2 ,85
Помещение верхней забойки 0,62 0 ,9 3
Взрывание скважин 0 ,3 2 0 ,3 2

И того io 3 ,34 5 ,3 0

Таблица 3 .15

Нормативы вспом огательного  времени ( La )

К атегории  затрат рабочего  времени и * Нормативы времени на I  м ск в э -  
наименование операций (элем ен тов  : жины, мин при высоте восстаю - 
операций) . ш его. м__________________ _

: до 30 : с в . 30 до 60

Вспомогательное впемя ( ia  ):

Чистка скважин пооле взрыва 0 ,6 5 1 ,3 0
Установка пробки и замер глубины скважины 2 ,25 4 ,5 0
И зготовлен и е  патронов-боевиков 1 ,75 1 ,75
Монтаж взрывной сети 0 ,70 0 ,7 0
Проветривание 1 ,5 0 1 ,5 0

И того ( 1 а ) 6 ,85 9 ,7 5



Таблица 3.16
Поправочные коэффициенты к нормам выработки и времени на заряжание шпуров 
и скважин и взрывание зарядов при проведении горизонтальных и восстающих 
горных выработок

№
пп

I

Условия ведения работ, отличные от цшнятых 
в расчетах

2

_ „  _Вр^рабрты и тип зарядных  ̂ устррйртв________
Зврязрние щпуров и вщшвание_зарддрв_: Заряжание 

_гщевмрзарядчиками„:самоходный . скважин и
вручную типа 

"Курама"
ВАХЕ- 5, ПЗЖ,: за рядно- ? 2 £ 5 2 £ И2™. 
ПЗЛ-25,Ш - f ,доставочяой : 52е
ЗП -2 ,з 4-5  ‘ машиной

: ПМЗЦ-Зй :

____________________ ____________‘ „вырабртрк____

1. Высота забоя, м
свыше 2,0 
менее 2,0

2. Способ взрывания:
электровзрывание
электроогневое

3. Угол наклона восходящих шпуров более 30°
4. На каждые 10 м от основного горизонта

вверх
вниз

5. Наличие обводненности шпуров
6. Заряжание с проходческих комплексов
7. При производстве взрывания зарядов
8. При заряжании в течение смены

2- х забоев
3- х забоев

0,70 0,70 - - 0,72
- - 1,40 - -

0,83 0,83 0,85
0,90 С,90 - - -
0,96 - - - -

0,97 - - - 0,97
0,98 - - - -
0,95 - - 0,97 -
0,67 - - - -

- - 0,90 - -

— 0,90
- - - 0,80 •
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4 . УБОРКА ГОРНОЙ МАССЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК

К началу п огрузки  гор н ой  кассы  погрузочными машинами забой  

должен быть п р ов етр ен , оборудован  освепением  и закреплен  в соо т 

в етств и и  е паспортом , горная  м асса  увлаж нена , в с е  соединения в о з 

духоп ровода  должны быть плотными и не им еть у теч к и  в о з д у х а , в о з 

душный шланг должен быть подвешен к стойкам  крепления  или стенкам 

вы работки , буровзрывные работы  должны об есп еч и ть  к у с к о в а т о с т ь  г о 

рной массы в допустимых п р ед елах  (1 5 -2 5  см в п о п ер еч н и к е ). Взрыв

ные работы  и проветривание за б оя  должны п роизводиться  с таким 

р а сч ето м , стобы при соблюдении прави л б е зоп асн ости  о б есп еч и ть  ми

нимальные простои п о гр узо ч н ы х ‘машин.

Откндка породы от боков выработки к загребающему у стр о й ств у  

и частичная  раскайловка горной  массы должны совмещ аться с обменом 

в а го н о в . Передвижение машины к за б о е  должно совмещ аться с опуска

нием ковша для  черпания, а передвиж ение машины для  р а згр у зк и  -  с 

подъемом ковша.

При п огр узк е  горной  массы погрузочньы и  машинами с загребаю  -  

щи ми лапами рабочий должен начинать п о гр узк у  гор н ой  массы п о с л е 

довательными движениями машины о т  п р авого  борта  выработки к л е в о м у .

На конвейер машины горшую м ассу  с л е д у е т  п од авать  ум еренно и 

не допускать  у глу б л ен и я  п огр узоч н ой  го ло в к и  машины в горшую м ассу  

ниже натяжного к о л е с а  л е в о го  гу с ен и ч н о го  х о д а , так  как в с луч а е  

вы вала руды одна и з гусениц  может зак ли н и ться .

Для производительной  работы  п огр узо ч н ой  машины т р е б у е т с я  со -  

зд а ть  необходимый запас отби той  руды . С ледует  о р га н и зов а ть  непре -  

рывную подачу транспортных ср ед ств  п од  п о гр узк у  в к о ли ч еств е  не

обходимом для вы сокопроизводительной  р>аботы п огр узоч н ой  машины.
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и о б е с п е ч и т ь  постоянны м  давлением  сж а то го  в о з д у х а  н е  м е н е е  0 .Ч5М ПА.

При п о гр у зк е  п о гр узо ч н о -д оста в о ч н ы м и  машинами в ы р аботк и  д о л  -  

жны бы ть зачищ ены . Трубоп роводы  и э л е к т р о п р о в о д а  подвеш ены  к к р ов 

л е  или  к стен к ам  т а к ,  чтобы  они не с т е с н я л и  движ ения п р о х о д ч и к о в  

п р и  уп р а в лен и и  п о гр узо ч н о -д о ста в о ч н ы м и  машинами.

Машинист п о г р у з о ч н о й  машины (п р о х о д ч и к ) -  долж ен з н а т ь  к он  -  

стр ук ц и ю , принцип р а бо ты  машины и в за и м о д е й с т в и е  в с е х  е е  р а б о ч и х  

ч а с т е й ,  а  также п р а в и ла  е е  э к с п л у а т а ц и и . Он долж ен у м е т ь  о б н а р у  -  

ж ить и у с т р а н и т ь  н еи сп р а в н ости  в р а б о т е  машины. Р а б о ч е е  м е с т о  и 

машина должны со д ер ж а ть ся  в ч и с т о т е .  П одъезды  к забою  должны бы ть 

зачищены с помощью б у л ь д о з е р а  или  иных с р е д с т в .

Забой  долж ен  б е с п е р еб о й н о  о б е с п е ч и в а т ь с я  э л е к т р о э н е р г и е й  и 

в о д о й .  Е м кости  д л я  см азочн ы х м атер и алов  должны н а х о д и т ь с я  в н еп о  -  

с р е д с т в е н н о й  б л и з о с т и  о т  м еста  работы  п о гр у зо ч н ы х  маш ин. На р а б о  -  

чем  м есте  долж но бы ть  д о с т а т о ч н о е  к о л и ч е с т в о  зап асн ы х  ч а с т е й  к 

об ор уд ов а н и ю , полны й  к ом п лек т  и н стр ум ен то в  и п р и с п о с о б л е н и й .

При с к р еп ер н о й  д о с т а в к е  го р н ой  м ассы  в ы р аботк и  ск р е п е р о в а н и я  

должны н а х о д и т ь с я  в б езоп асн ом  с о с т о я н и и , хорош о п р о в е т р и в а т ь с я ,  

и м е т ь  си стем у  орош ения и осв ещ ен и я . Шпуры д л я  п о д в е ск и  к о н ц е в о го  

б л о к а  б у р я т  с таким р а с ч е т о м , чтобы  объем  п ер ек и д к и  г о р н о й  массы  

н а  ск р еп ер н ую  дорож ку был минимальным.

При п о г р у з к е  го р н о й  м ассы  вручную  р а б о ч и й  долж ен  бы ть  о б е с  -  

п е ч е н  к ом п лек том  и сп р а в н о го  и н стр ум ен та : л о п а т о й ,  к а й л о м , к у в а л  -  

д о й  и лом ом .

4 .1 .  У бор к а  го р н о й  массы погрузочн ы м и  машинами на 

к о л е с н о -р е л ь с о в о м  ходу  в ва гон ы  с о т к а т к о й  

их э ле к т р о в о за м и

Нормативы врем ени  рассчитаны  д л я  следую щ их у с л о в и й  в ы п олн е  -  

ния р а б о т :
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•  иирина выработки не превышает фронта п о гр у зк и ;

-  выработка однопутевая и н е  имеет обр атн ого  у к л о н а ;

-  убор к а  горной  массы прои зводи тся  в зоне з а б о я ;

•  не предусм атривается  п р ш ен ен и е  п ер егр уж а теля ;

•  п огрузочная  машина р а б о т а е т  в течен и е  смены в н ескольк и х  

з а б о я х ;

-  профиль выработки прямолинейный;

-  в горной  м ассе о т с у т с т в у е т  в л а г а ,  глинисты е прим еси , т а л ь 

ковы е сланцы и граниты .

Состав звена: проходчик 5 разряда  -  I  ч е л . ,  

проходчих 4 р азр я да  -  I  ч е л .

Нормативы времени на уборку гор н ой  массы погрузочными машина

ми на к олесн о -р ельсов о м  ходу в вагоны  с откаткой  их электровозам и  

приведены в т а б л . 4 .1  -  4 .5 .

Таблица 4 .1

Нормативы п од готов и тельн о  -за к лю ч и тельн о го  врем ени , времени 

обслуж ивания р абоч его  м еста  и реглам ентированны х переры вов

К& тегория затрат р абоч его  времени и наимено
вание операций (элем ен тов  операц ий )

Нормативы врем ени , 
мин.

на смену ; на цикл

-----------------------------------1-------------------------------------------- ~ 2 3

П одготов и тельн о -зак лю ч и тельн ое  время и время 
обслуж ивания р або ч его  м еста  (  Т п з  + Т0 (р :

Прием, полушение и

АО ставка  инструмента, —

о с м о т р  р абоч его  места и приведение е г о  в б е 
зоп асн ое  состояние 3 5

Проверка состоян и я , подключение и отклю чение 
воздухоп роводн ого  шланга или к абеля - 4

О см отр , мелкий рем онт, см азк а , опробование и 
п од гон  машины к забою - 15
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Продолж ение таблицы  4 .1

I  : 2 : 3

О тгон  машины от  за б о я , очистка машины от г о р 
н ой  м ассы , у бор к а  инструм ента  и сд ач а  смены 3 5

И т о г о  Т „  +  То б б 29

Р еглам ен ти рован н ы е перерывы:

Время на личны е п от р еб н ости  (  Тдд ) 10
Норматив времени на  отдых -  I I  % от  оператив
н о г о  времени

Таблица 4 .2

Нормативы осн о в н ого  времени (  )

"" " 1 "  ----- ■ - ■  1 т  ■ - —  1------------.—■■■ Ь "^ I ц _ I ' _ __ „ -г 1_-
К атегор и и  за т р а т  р а - :  Нормативы времени на  I  м го р н о й  м ассы  в 
б о ч е г о  времени и н а - :м а с с и в е  по  типам п огр узоч н ы х  машин, м ин . 
им енование операций I ----------- :-------- :---------- :--------------------:------------ :--------

(э л е м е н т о в  операц ий ):П М - 1,2:ЭГШ-:ПММ- :ПМ Л-:ПМ Л-9:НПН-1 :ППН-ЗС 
: : 1 . 2 : 2 , 3 , 4 : 5М0 : :ППН-1С:
: : : : : :ППН-2 :

-------------------------------------- !------------- ;-------- !------- ;----------- 1------- 1-------------- !------------
I  : 2 : 3 : 4 : 5 : б : 7  : 8

О сновное время ( / 0 )

П о гр у зк а  го р н ой  м а е -  5 ,6 2  4 ,8 0  4 ,1 2  3 ,1 5  2 ,4 0  2 ,5 5  0 ,7 4
сы в вагон  (д л я  в с е х  
р асстоя н и й  отк а тк и  и 
ем к о стей  в а го н о в ?

Т абли ц а  4 .3

Нормативы в с п о м о га т е л ь н о го  врем ени , независящ ие о т  вм ести м ости  

в а го н о в  и расстояния  их о тка тк и  (  )

К&тегории затр а т  р а б о ч е го  времени и наи
м енование операций (э л е м е н т о в  операц ий )

: Нормативы врем ени  на  в  
: го р н ой  массы  в м асси ве  
: м ин .

I : 2

В сп о м о га те льн о е  время (  [ '  )  

Орошение гор н ой  массы 0 ,1 6

О борка за б о я 0 ,4 8

Маневры п о гр у зо ч н о й  машины при п огр узк е 0 ,0 5
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Продолжение таблицы 4 .3 .

I  :  2

Кайленне горной  массы (р а зби в к а  н е га б а р и т а ) 0 ,5 5

Подкидка горн ой  массы от  боков вы работки ,
разравнивание горной  массы в  в а го н е  0 ,6 1

П одтягивание и нодвенивание к а б е л я  и ли  
воздухоп р ов одн ого  нланга  при п с гр у зк е  0 ,3 5

Укладка и передвижка к за б о е  звеи а  выдвиж
ных р е л ь с о в  0 ,4 3

З ачистка , подчистка пути  и р а бо ч его  м еста  0 ,4 8

Таблица 4 .4

Нормативы в сп ом огательн ого  врем ени , зависящие о т  вм естим ости  

вагон ов  и р асстояния  их откатки  (  )

К атегории  :Р а с с т о я -  : Нормативы времени на I  ы3 гор н ой  массы  в э 
за тр а т  р а - :н и е  о т  -  : м ассиве (м и н . )  при вместимости в а го н о в , м *
ооч его ; х&пск :----- в-------
времени и :груженных! : е_ 
наименова-:и подкат.’ :т £’ 
ние опера-:ки поров-: т П :AiJr 
ций ( э л е  . ’.них в а г о - ' . : тАё 
ментов *. нов, : 
операций) ы : :

св.
1.5
ДО

2.0

св.
2.0
до
3.0

св.
3.0 
до
4.0

5.0 7.0 10.0

I : 2 : 3 : 4 5 6 7 8 9 10

В с п о м о га т е л ь 
н о е  время ( t B) :

Прицепка ва -  Дхя всех 
гонов к ма -  расстоя- 
оине и от -  ннй от -  
цепка их катки и

0,45 0,35 0,30 0.22 0.13 о . н 0,07 0,05

типов
манив

Откатка гру- До 40 2,13 1,23 0,89 0,64 0,46 0,32 0,23 0,16
дкатка п о ^  *°80 
жних вагонов св80Д0120

4,27 2,47 1.78 1,28 0,92 0,65 0,45 0,32
6,30 3,64 2,63 1,89 1,36 0,96 0,67 0,48

электровозами
CRI2QROI60 8,83 5.10 3.69 2,64 1,90 1,34 0 ,9 $ 0,67
СВ160ДО200 11,35 6,56 4.74 3,40 2,44 1,72 1,20 0,86
сд200до240 13.87 8.02 5,79 4,15 2,98 2,11 1,46 1,05
СВ.240Д0280 16,39 9,47 6,85 4,91 з . з з 2,45 1,73 1.24
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Табли ц а  4 .5

Нормативы в сп о м о га те л ьн о го  времени (  *  £ в + / в )

К атегории  :Р а с с т о я - :  Нормативы времени на I  м3 го р н ой  массы  в 3 
за т р а т  р а -  :н и е  о т - :  м ассиве  (м и н . )  при вм естим ости  в а г о н о в ,  м 
б о ч е г о  :к атк и
времени и 
найме но ваг
ине опера
ций (эле -  
ментов
операций)

:груженн-: 
:ных и : 
;подкатки:т 
: порожних. 
:вагонов,:
: м

ДО .:I 
.0 jj

св. : 
.0 : 
до : 
.5 :

св. : св. : 
1.5 : 2.0 : 
до : до :
2 ,о : з.о :

СВ.
3.0 
до
4.0 5.0 7,0: Ю.С

Вспомога До 40 5,69 4,69 4,32 3,97 3,70 3,54 3,41 3,32
тельное

время. св.40до 80 7.83 5,93 5,21 4,61 4,16 3.87 3.63 3,48

Ч ъ cbBQaoISO 9,86 7,10 6,06 5,22 4.60 4,18 3.85 3,64

и св.120до160 12.39 8,56 7,12 5.97 5,14 4,56 4,11 3,83
св.1б0до200 14.91 10.02 8.17 6.73 5,68 4,94 4,38 4,02
С3200Д0240 17,43 11,48 9,22 7,48 6,22 5,33 4,64 4.21
СН240ДО280 19.95 12,93 10,28 8,24 6,77 5,67 4,91 4,40

4 .2 .  Уборка го р н ой  массы погрузочными машинами с нагребающими 

лапами в вагоны с откаткой  их э лек тр о в о за м и

Нормативы времени разработаны  для  следующих у с л о в и й  вы полнения 

р а б о т :

-  ширина вы работки не превышает фронта п о г р у з к и ;

-  вы работка одн оп утевая  и не имеет о б р а т н о го  у к л о н а ;

-  у бор к а  го р н ой  массы производится  в зон е  з а б о я ;

-  н е  п р ед усм а тр и в ается  применение п е р е гр у ж а т е л я ;

-  п о гр узо ч н а я  машина р а б о т а ет  в течен и е  смены в н е с к о ль к и х  за

б о я х ;

-  проф иль выработки прямолинейный;

-  в горн ой  м а ссе  о тсутств ую т в л а г а ,  гли н и сты е п р и м еси , т а л ь 

ковы е сланцы .

С остав  зв ен а : проходчик 5 разряда -  I  ч е л . ,  п роходчик  4 р а з  -  

ряда -  I  ч е л .
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Нормативы времени на убор к у  горн ой  массы погрузочными машинами 

с нагребающими лапами в вагоны с откаткой  их элек тр овозам и  приведе

ны в т а б л .  4 .6  -  4 .1 0 .

Табли ц а  4 .6

Нормативы п о д го тов и тельн о -за к лю ч и тельн о го  врем ени , времени 

обслуживания р а бо ч его  м еста  и регламентированны х перерывов

К атегории  затрат р а б о ч е го  времени и наиме
нование операций (э лем ен тов  операц и й )

Нормативы вр ем ен и , мин,

на смену : на цикл

I 2 : 3

П одготов и тельн о -зак лю ч и тельн ое  время и 

и время обслуживания р а б о ч е го  м еста  (T n3+!r 0(j ) :

Прием и сдача  смены 3

Доставка инструмента - 3

Осмотр р або ч его  м еста  и приведение е г о  в бе

зопасное состояние - 5

Проверка состоян и я , подключение и отклю чение 

в оздухоп роводн ого  в ла н га  или к абеля - 4

О см отр , мелкий рем онт, см азка , опробование и 

подгон  машины к забою - 15

О тгон  машины от за б оя , очистка машины от горной  

м ассы , уборка инструмента и сдача смены 3 5

И т о г о :  Тп з  + Т 0<5 6 29

Регламентированны е перерывы:

Время на личные надобности  (  Тпл )

Норматив времени на отдых -  I I  % о т  оператив

н о го  времени

10



Нормативы осн ов н ого  времени С / 0 )
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Т абли ц а  4 .7

К атегор и и  затра т  р а б о ч е го  в 
мени и наим енование операци 

(э л е м е н т о в  оп ер ац и й )

О сновное врем я (  )

П о гр у зк а  го р н ой  массы  в вагон  

(д л я  в с е х  р а ссто я н и й  откатки  и 

в м ести м остей  в а г о н о в )

Нормативы времени на I  м 3 го р н ой  
массы в м а сси в е , по типам п о гр у 

зочных машин, м ин .

1ПНБ-2
2ПНБ-2

НПБ-ЗД
ПНБ-ЗК ПНБ-4

1 ,2 0  0 ,7 5  0 ,4 1

Т абли ц а  4 .3

Нормативы в сп о м о га т е л ь н о го  врем ени , независящ ие от  в м ести 

м ости  в а го н о в  и р асстоян и я  их откатки  (  )

К атегории  за т р а т  р а б о ч е го  времени и 
наименование операций (э лем ен то в  опе
р а ц и й )

: Нормативы времени на I  м 
: гор н ой  массы  в м а с с и в е ,
* мин.

I : 2

В сп о м о га т е ль н о е  время (  ^ 'в ) :

Орошение го р н ой  массы  0 ,1 6

О борка забоя  0 ,4 3

Маневры п о гр у зо ч н о й  машины при п о гр у зк е  0 ,0 5

К айление гор н ой  массы (р а зб и в к а  н е га б а р и т о в ) 0 ,5 5

Подкидка гор н ой  массы от  боков выработки к 0 ,3 6

загребаю щ ему у с т р о й с т в у ,  разравнивание го р н ой  

массы  в в а го н е

П одтягивание и подвеш ивание к а беля  или в о э д у -  0 ,3 5

^сопроводного ш ланга при п о гр узк е

З а ч и ст к а , п од ч и стк а  п ути  и р а б о ч е го  м еста  0 ,3 0



Таблица 4 .9

Нормативы в сп о м о га т е л ь н о го  времени, зависящие о т  вм естим ости  в а гон ов  и расстоян и я

их откатки (  )

№ тегор и и  затрат  р а б о ч е го  времени и 
наименование операций (э л е м е н т о в  
операций?

".Расстояние 
: откатки 
: груженных 
:и подкатки 
: порожних 
;в а гон ов , и

Нормативы времени на I  м 
при вместимости в а гон ов ,]

3агор н ой  массы в 
м

массиве (м и н . )

до 1 ,0

: с в . 
:i.o  до 
•л. 5

: с в .
: 1 .5  до
: г.о

с в .
2 .0  ДО
3 .0

------------щ-
. св • .
: э.о .з
:до 4 , о :

t

5 ,0  :

i

7 ,0  : 10,

I \ 2 3 : 4 • 5 6 : 7 : 8  : 9  : 10

В сп ом огательн ое  время (  ) :  

Прицепка в агон ов  к машине и отцепка Для всех 0 ,4 5 0 ,3 5 0 ,3 0 0 ,2 2 0 .1 3 0 ,1 1 0 .0 7 0 , (
их

Откатка груженых в а гон ов  и их под

расстояний 
откатки и 
типов маши
ны

До 40 2 ,13 1 ,23 1 ,8 9 0 ,6 4 0 .4 6 0 ,3 2 0 ,2 3 о , :
катка  элек тр овозам и

св .40 д о  80 4 ,2 7 2 ,4 7 1 .78 1 ,2 8 0 ,9 2 0 ,6 5 0 .4 5 о , :

св .бО до 120 6 ,30 3 ,64 2 .6 3 1 ,8 9 1 ,36 0 ,9 6 0 ,6 7 0 , '

CBZ20AO 160 8 ,83 5 ,1 0 3 ,6 9 2 ,6 4 1 ,9 0 1 ,3 4 0 .9 3 о,<

CBI6Q&0 200 11,35 6 ,5 6 4 ,7 4 3 ,4 0 2 ,44 1 ,7 2 1 ,20 о , (

с в 200 д о 340 13 ,87 8 ,0 2 5 ,7 9 4 .15 2 ,9 8 2 ,1 1 1 ,4 6 i , (

св240 до280 16 ,39 9 ,4 7 6 .85 4 ,9 1 3 ,53 2 ,45 1 ,73 I , ;

о
о



Т абли ц а  4 .1 0

Нормативы в с п о м о га т е л ь н о г о  врем ени  (  j f B = / в * )

Р а с сто я н и е  
откатк и

Нормативы врем ени на I  м 3 го р н о й  массы в м а с с и в е  (м и н . )  
при в м ести м ости  в а го н о в  ,м

К а те го р и и  з а т р а т  р а б о ч е г о  врем ени  '.груж ены х и;подкатки  ; порожних 
Г в а г о н о в ,

: м

до 1 .0
; свыше :i,o до 
I I . 5

:свыше 
: i , 5  до:г,о

------ Г-
свыше '.2.0 д о :
1 . 0  :

свыше
3 .0  до
4 .0

5 ,0 7 ,0 10,0

I  : 2 3 : ч : 5 6 : 7 8 9 10

В с п о м о г а т е л ь н о е  врем я

Ч в  = £ в  Ч в  )•■ д° ад 4 ,8 5 3 ,8 5 3 ,4 6 3 ,1 3 2,86 2 ,7 0 2 ,5 7 2 ,4 8

с в . 40 д о  80 6 ,9 9 5 ,0 9 4 ,3 5 3 ,7 7 3 ,3 2 3 ,0 3 2 ,7 9 2 ,6 4

с в .8 0  до  120 9 ,0 2 6 ,2 6 5 ,2 0 4 ,3 8 3 .7 6 3 ,3 4 3 ,0 1 2 .8С

с в . 120 ДО 160 1 1 ,5 5 7 ,7 2 6 ,2 6 5 ,1 3 4 ,3 0 3 ,7 2 3 ,2 7 2 ,9 9

с в . 160 до  200 1 4 ,0 8 9 ,1 8 7 ,3 1 5 ,8 9 4 ,8 4 4 ,1 0 3 ,5 4 3 ,1 8

с в .2 0 0  до 240 1 6 ,5 9 1 0 ,6 4 8 ,3 6 6 ,6 4 5 ,3 8 4 ,4 9 3 ,8 0 3 ,3 7

с в . 240 до  280 1 9 ,1 1 1 2 ,0 9 9 ,4 2 7 ,4 0 5 ,9 3 5 .1 3 4 ,0 7 3 ,5 6

о
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4 . 3 .  П о гр у зк а  сор н ой  массы погрузочны м и машинами в вагоны  с  донным

конвейером

Нормативы времени р азр аботан ы  д л я  следующих у с л о в и й  вы полнений 

р а б о т :

•  транспортирование одним в а го н о м ;

ширина выработки не превыш ает ф ронта п о г р у з к и ;

-  выработка однопутевая  с  прямолинейным профилем и не им еет 

о б р а т н о г о  у к л о н а ;

-  убор к а  гор н ой  массы  п р ои зв о д и тся  в зо н е  з а б о я ;

-  не п редусм атри вается  п р ш ен ен и е  п е р е гр у ж а т е л я ;

-  п о гр узо ч н ая  машина в теч ен и е  смены р а б о т а е т  в н еск о льк и х  

з а б о я х ;

-  в горной  м ассе  о т су тств ую т  в л а г а ,  гли н и сты е  п р ш е с и , т а л ь к о 

вые сланцы и граниты .

С остав звена: проходчик 5 р а зр я д а  -  I  ч е л . ,  проходчик  4 .р а зр я 

да  -  I  ч е л .

Нормативы времени на п о гр узк у  го р н о й  массы погрузочны м и маши -  

нами в вагоны  с донным конвейером  и приведены  в т а б л .  4 . I I - 4 . I 3 .

Т абли ц а  4 . I I

Нормативы п о д го т о в и т е л ь н о -за к л ю ч и т е ль н о го  в р ем ен и , врем ени  

обслуж ивания р а б о ч е го  м еста  и р еглам ен ти рован н ы х переры вов

К атегории  затр а т  р а б о ч е го  времени и наиме
н ов а н и е  операций ^ элем ен тов  оп ер ац и й )

Нормативы в р ем ен и , мин. 

на смену ; на цикл

I 2 : 3

П о д го т о в и т ель н о -за к лю ч и т ель н о е  время и время 
обслуж ивания  р а б о ч е го  м еста  (  у п з  + у об  )

Прием и сдача смены, п олуч ен и е  и

Д оставка инструмента *■



ю з

П родолж ение табли ц ы  4 . I I

I  :: 2 : 3

осм о тр  р а б о ч е г о  м е с т а  и п р и в ед ен и е  е г о  в 
б е з о п а с н о е  с о с т о я н и е 3 5

П ров ерк а  с о с т о я н и я ,  п од к лю чен и е и отклю че
н и е  в о з д у х о п р о в о д н о го  ш ланга  или  к а б е л я - 4

О см о тр , м елк и й  р ем о н т , с м а зк а , оп р обован и е 
и п о д го н  машины к забою

- 15

О тгон  машины о т  з а б о я ,  о ч и с т к а  машины о т  
г о р н о й  м а ссы , у б о р к а  и н стр ум ен та  и сдач а  
смены

3 5

И т о г о  Т п з + То б 6 29

Р егла м ен т и р о в а н н ы е  переры вы :

Время на личные п о т р е б н о с т и  ( )
Н орм атив врем ен и  на отды х -  115ъ 
о т  о п е р а т и в н о го  врем ен и

10 -

Т а б л и ц а  4 .1 2

Нормативы о с н о в н о го  врем ени  ( t o  >

К а т е го р и и  за т р а т  
р а б о ч е г о  врем ени

Нормативы времени на I  м 3 г о р н о й  м ассы  в 
м а с с и в е  по типам п отр узб ч н ы х  маш ин, м и н .

и н аи м ен ован и е 
о п ер а ц и й  (э л е м е н 
т о в  о п е р а ц и й ) эпм- : ^ “гппн- :пмл-:п5й" : 2 :3jp  

1 ,2  : 2.3,. 1С : 9 : зс 3:пнб- :*нб- : 4 :ппн-г: :пгаьз: 2Д ;шь* : : : : : ш ъ . А......................................-2  V

■ПНБ-4

I  :: 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9

О сн ов н о е  врем я (  £  ) :  

П о гр у з к а  го р н о й  массы
в вагон ы  4 ,8 0  4 ,1 2  2 ,5 5  2 ,4 0  0 ,7 4  i f 20 0 ,7 5  0 ,4 1

Р а з г р у з к а  и з  в а г о н о в  0 ,4 4  0 ,4 4  0 ,4 4  0 ,4 4  0 ,4 4  0 ,4 4  0 ,4 4  0 ,4 4

И т о г о  l Q 5 ,2 4  4 ,5 6  2 ,9 9  2 ,8 4  1 ,18  1 ,6 4  1 ,1 9  0 ,8 5



Нормативы в сп ом огательн ого  времени (  / в )
Таблица 4 . 13-

К атегории  затрат р або ч его  в р е -
меня и наименование^операций
(э л е м е н т о в  операций ) £ Рг £ | ю т £ а

:порояних в а -  
: г о н о в , м

Нормативы времени на 1м 
го р н ой  массы в м ассиве 
(м и н . )  при„вм естим ости  
в а го н о в , м3

7 .0 9 .0  *. 1 0 ,0

Вспом огательны е операции (  £ в ) :

Ороиенке горной  массы 
О борка забоя

Для в с е х  р ас 
стояний  откат

0 ,1 6
0 .4 8

0 ,1 6
0 ,4 8

0 ,1 6
0 ,4 8

Прицепка вагонов  х маоине 
и отцепка их

ки и типов 
машины

0 .0 7 0 ,0 6 0 ,0 5

Маневры погрузочной  машины 
при п о гр узк е

То ие 0 ,0 5 0 ,0 5 0 ,0 5

Кайление горной массы (р а з 
бивка н егабар и тов )

it 0 .5 5 0 ,5 5 0 ,5 5

Подкидка горной  массы от б о - 0 ,6 1 0 ,6 1 0 ,6 1
ков  выработки к к ови у , р а з
равнивание горной  массы в 
в а го н е

П одтягивание и подвешивание 
к а б еля  или воздухопроводно
г о  шланга при погру эке

0 ,3 5 0 ,3 5 0 ,3 5

Укладка и передвижка к забои  
звен а  передвижных р е л ь с о в

0 ,4 3 0 .4 3 0 .4 3

Зачи стка , подчистка п ути  и 
р а б о ч е го  места

0 ,4 8 0 ,4 8 9 .4 8

О ткатка груженых и подкатка 
порожних вагон ов  электровозом

До 40 
СВ. 4 (> 8 0 ' 
с в .60 *120

0 ,2 3
0 .4 5
0 ,6 7

0 ,1 8
0 ,3 6
0 ,5 3

0 ,1 6
0 ,3 2
0 ,4 8

с в .1 2 0 1 6 0 0 ,9 3 0 ,7 5 0 ,6 7

с в . 160-200 1 .2 0 0 .9 6 0 ,8 6

с в . 201-240 1 ,4 6 I . I 7 1 ,0 5

с в . 240-280 1 .7 3 1 ,3 8 1 ,2 4

И т о г  о j  в До 40 3 ,4 1 3 ,3 5 3 ,3 2

с в .4 0 -8 0 3 .6 3 3 ,5 3 3 ,4 8

с в .8 1 -1 2 0 3 ,8 5 3 ,7 0 3 ,6 4

св .1 2 0 -1 6 0 4 , И 3 ,9 2 3 ,8 3

с в . 160-200 4 ,3 8 4 ,1 3 4 ,0 2

с в . 200-240 4 ,6 4 4 ,3 4 4 .21

СВ. 240-280 4 ,91 4 ,5 5 4 ,4 0
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4 .4 .  Уборка горной  массы погрузочными машинами в вагоны  с 

откаткой  их вручную

Нормативы времени разработаны  для следующих у сло в и й  выполнения 

р а б о т :

-  ширина выработки не превышает фронта п о гр у зк и ;

-  выработка однопутевая с прямолинейным профилем и не имеет 

об р атн ого  у к л о н а ;

-  уборка  гор н ой  массы производится в зоне з а б о я ;

-  не предусм атривается  применение п ер егр уж ателя ;

-  п огр узоч н ая  машина в течение смены р а б о т а е т  в н еск ольк и х  

з а б о я х ;

-  в гор н ой  м ассе о т су тств ует  в л а г а ,  глинисты е прим еси , т а л ь  -  

ковые сланцы и граниты .

Состав эвен а : проходчик 5 разряда -  I  ч е л . ,  проходчик -  4 р а з 

ряда -  I  ч е л .

Нормативы времени на п огрузку  горн ой  массы погрузочными маши -  

нами в вагоны с откаткой  их вручную приведены в т а б л .  4 .1 4 - 4 .1 8 .

Таблица 4 .1 4

Нормативы п од го тов и тельн о -за к лю ч и тельн о го  врем ени , времени 

обслуживания р а б о ч е го  м еста  и регламентированных переры вов

К атегории  затрат р або ч его  времени и наим ено- : Нормативы времени.ми:
ванне операций (  элем ентов  операций )  : ------------------- :-----------------

;н а  смену :н а  цикл

П одгото в и тельн о -зак лю ч и тельн ое  время и время 
обслуж ивания р а б о ч е го  м еста  (  Тпэ + Т ^ ) :

Прием смены, п о у ч е н и е  и доставка инструм ента , 
осм отр  р а б о ч е го  места и приведение его  в б е зо 
п асн ое  состоян и е

3 5

Проверка состо я н и я , подключение и отключение 
в оздухоп р ов одн ого  шланга или кабеля - 4

О см отр , мелкий р ем он т , см азка , опробование 
и п од гон  машины к забою — 15

О тгон машины от за б о я , очистка машины о т  г о р 
ной  массы , убор к а  инструмента и сдача смены 3 5

И т о г о  Тп з  ♦  Тоб  

Реглам ентированны е перерывы

6 29

Время на личные потребности  (  )

Норматив времени на отдых -  I I  % от оперативного  
времени

10



Нормативы основного времени (  £ 0 )

Таблица 4 .15

Категории затрат рабочего  времени 
и наименование операций (элем ентов  
операций)

Нормативы времени на I  м9 горной массы в м ассиве по 
зочвых навив, м и в.

типам п о гр у -

т м .г  :э т ы ,г  :гаш-г,з,:п№5мо 
: : 4 :

£
; :т » -9

im ra - i
:шш-г
1ППВ-1С

• п п ы  ППНБ»2 
:2ПНБ-2 

ЛПШ-ЗС :ПНБ-2й 
! •

I : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9

Основное время ( f  0 )
П огрузка горной массы в вагоны 5.62 4.80 4.12 3.15 2.40 2,55 0,74 1,20
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Т а б л и ц а  4 .1 6

Нормативы в с п о м о г а т е л ь н о г о  в р ем ен и , независящ ие о т  в м ести м ости  

в а г о н о в  и р а с с т о я н и я  их о т к а тк и  (  J* в )

К а те го р и и  за т р а т  р а б о ч е г о  врем ени  и ^Нормативы врем ен и  на
н аи м ен ован и е оп ер ац и й  (э л е м е н т о в  о п е р а -  : 1  м г о р н о й  массы  в 
ц и й ) : м а с с и в е ,  мин.

Орошение г о р н о й  массы 0 ,1 6

О борка за б о я 0 ,4 8

Маневры п о г р у з о ч н о й  машины при п о г р у зк е 0 ,0 5

К ай лен и е  го р н о й  м ассы  (р а зб и в к а  н е г а б а р и т о в ) 

П одкидка го р н о й  массы  о т  боков  вы работки  к к ов 

0 ,5 5

шу или  загребаю щ ем у у с т р о й с т в у ,  р азр ав н и в ан и е  
г о р н о й  массы в в а го н е 0 ,6 1

П од тяги в ан и е  и подвеш ивание к а б е л я  или в о з д у х о *  
п р о в о д н о го  ш ланга  при п о гр у зк е 0 ,3 5

У к лад к а  и передвиж ка к забою  звена выдвижных 
р е л ь с о в 0 ,4 3

З а ч и ст к а , п од ч и стк а  пути  и р а б о ч е го  м еста 0 ,4 8

Т а б ли ц а  4 .1 7

Нормативы в с п о м о г а т е л ь н о г о  в р ем ен и , зависящ ие о т  в м ести м ости  

в а г о н о в  и р а с с т о я н и я  их о тк а тк и  (  ^ " в )

К а те го р и и  за т р а т  р а б о ч е г о
врем ен и  и н аим енование уже иных : (м ин  )  при в м ести м ости  ва -
операц ий  (э л е м е н т о в  о п е р а - : Л Ж ^ о К  Рм 3 ва
ЦП му .‘ порожних 

; в а г о н о в ,  м: ДО 1 ,0 I c b . 1 , 0  : 
: до 1 ,5  :

С В .1 ,5  
До 2 .0

I : 2 : 3 : 4 : 5

В с п о м о г а т е л ь н о е врем я (  1"ъ )

П рицепка в а го н о в  к машине Для в с е х
и отц еп к а  их р а сстоя н и й  

ц м  отка тк и 0 ,4 5 0 ,3 5 0 ,3 0

О тк атк а  груж енны х и п о д к а т -  До 40 3 ,3 2 1 .8 2 1 ,3 1

к а  порож них в а го н о в вручную  41_ 80 6 .4 8 3 ,5 8 2 ,5 7

8 1 -1 2 0 1 0 .8 0 6 ,2 6 4 ,5 0
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Т а б ли ц а  4 .1 8

Нормативы в с п о м о г а т е л ь н о г о  врем ени  (  / в s  / в +  1"ъ )

К а те го р и и  за т р а т  р а б о ч е г о  :н и е  г р у -  
вр ем ен и  и наим енование :а ен н ы х  и 
оп ер ац и й  (в л е м е н т о в  о п е р а » :п о д к а т к а  
ций) : порож них

: в а г о н о в ,  
м

:р а с е т о я »  : Н ормативы врем ен и  н а  I  м э
: г о р н о й  м ассы  в м а с с и в е  (м и н . )  
:п р и  в м ести м о сти  в а г о н о в ,  ц  i

до 1,0
j c B . 1 , 0  

: д о  1 ,5

с в . 1 ,5  

до 2 ,0

I 2 : 3 : 4 :  5

В с п о м о г а т е л ь н о е  врем я ДО 40 6 ,8 8 5 ,2 8 4 ,7 2

< U  -  i ' l  *  £ш  > 4 1 -8 0 1 0 ,0 4 7 ,0 4 5 ,9 8

8 1 -6 0 » , Э 6 9 ,7 2 7 ,9 1
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4 , 5 .  У борка  го р н о й  массы погрузочными машинами в самоходны е вагоны

и автосам освалы

Нормативы времени разработаны  для  следующих у сло в и й  вы полне

ния р а б о т :

-  коэффициент разры хления горной  массы -  1 ,6 ;

-  коэффициент заполнения  к у зо в а  в а го н а  и а в то с а м о с в а л а  -  0 ,9 ;

-  в вы работке  о т с у т с т в у е т  у к л о н , обр атн ой  п о г р у з к е ;

-  п о гр у зо ч н а я  машина в течение смены и с п о л ь з у е т с я  в н е с к о л ь 

ких з а б о я х ;

-  в гор н ой  м ассе  отсутств ую т в л а г а ,  гли н и сты е п р и м еси , т а л ь 

ковы е сланцы и граниты ;

-  ге о м ет р и ч еск а я  ем кость  к узов а  и вмешющ ийся в нем объем  

го р н о й  массы в ц е л и к е , представлены  в та б ли ц е  4 .1 9 ,

Таблиц а  4 Л 9

М а р к а
:Г е с м е т р и ч е - :  
: ская  ем -  :
: к о с т ь ^ к у з о - :  
: в а ,  м :

Объем го р н о й  мас
сы в п лотн ом  т е л е  
вмещающийся в ку
з о в е ,  м

А втосам освалы

Б лоу -Н ок с 13 7 ,3

46 IH B -25 13 7 .3

М оАБ-522 I I 6 .2

МОАЗ-7405 1 2 ,5 7 .0

Самоходные вагоны

20Р С 8 ,5 <».8

I4P C 6 ,3 3 .5

ВСД -Ю 7 .5 4 .2

О-бОЕ 7 3 .9

С остав  зв ен а : проходчик 5 разряда  -  I  ч е л .

Нормативы времени на убор к у  го р н о й  массы погрузочны м и машина

ми в самоходны е вагоны  и автосам освалы  приведены в т(а б л .  4 .-2& .4*24



no

Таблица 4 .2 0

Нормативы п од го тов и тельн о -за к лю ч и тельн о го  врем ени , времени 

обслуживания р аб о ч е го  м еста  и реглам ентированны х перерывов

К атегории  затрат  р абоч его  времени 
и наименование операций С элем ен тов  
оп ер ац и й )

; Нормативы врем ени , мин.

! на смену : на цикл

П одготови тельн о -зак лю чи тельн ое  время 
и время обслуживания р або ч его  м еста

(  ^п з + ^ об

Прием смены 4

Осмотр иприведение в безоп асн ое  со  -  
стоя н и е  р а б о ч е го  м еста , наладка ос -  
вещ ения, подноска инструмента и сма
зочных м атер и алов ; осм отр , см азк а , 
оп робование и у стран ен и е м елких не
и сп р авн остей ; подгон машины к забою 
и отгон  из забоя  п ер ед  взрыванием

36

Уборка инструмента и р або ч его  м е е т а , 
сдача  смены

4

И т о г о :  Тпз  + Т об 8 36

Регламентированные перерывы (  Т „р  )  

Время на личные потребности  (  ) 10

Время на отды х, % к оперативному 
времени

П ерекры вается  временем  т ех 
н оло ги ч еск и х  перерывов -  
временем замены автосам ос  -  
в алов  и в агон ов

Таблица 4 .2 1

Нормативы осн овн ого  времени (  f  0 )

К атегории  затса т  оабоч его  ввемени ф ормативы  времени на 10 м эг о р -

:пн£зд i т Ъ-ЭД2 : ПНБ-4

Основное время С £ 0 )
П огр узк а  горн ой  массы в в а го н , а в т о -  7 ,5  6 ,0  4 ,1
сам освал
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Т аблиц а  4 .2 2

Нормативы в с п о м о га т е л ь н о го  врем ени , независящ ие от  ти п а  п о гр у зо ч 

ной  машины (  )

К атегории  за т р а т  р а б о ч е го  вре
мени и наим енование операций 
(э л е м е н т о в  оп ер ац и й )

; Марка : Нормативы в р е -
Тип т р а н - :а в т о с а -  *.мени на 10 u J 
спортных :м о с в а л а г о р н о й  массы в 

ср ед ств  '.с а м о х о д - '.м а с с и в е , м ин . 
;н о г о  в а - :
'■.гона

В с п о м о га т е л ь н о е  врем я (  ^ 'в ) :

Орошение гор н ой  массы

Авто са м о - Блоу-НОКС 0 ,6 7
свалы  46 IH B -25 0 ,6 7

М оАВ-522 0 ,7 9

Мо А3-7405 0 ,7 0

Самоход- 2СРС 1 ,0 2
ные ва -  ТйРГ 
гоны 1 ,4 0

ВСД -Ю 1 ,1 6

0 6 0  Е 1 ,2 5

Т абли ц а  4 .2 3

Нормативы в с п о м о га т е л ь н о го  врем ени , зависящие от  типа п огр узоч н ы х  

машин и транспортных с р ед с т в  (  ь )

К атегор и и  за т р а т  р а б о ч е го  вре
м ени и наименование операций 
(э л е м е н т о в  оп ер ац и й )

: Марка са -:Н ор м ати вы  
Тип п о г р у -  :м ох од н о  - '.в р е м е н и  на 
эочной м а -  : г о  в а г о  - ; ю  м ro i> - 

шины :н а ,  а в т о - :н о й  массы  в 
'.с а м о с в а л а ;м а с с и в е , мин

I 2 : 3 : 4

В сп о м о га т е ль н о е  время (  ^"в ) :

П одгр ебан и е го р н о й  м ассы , о т 
броски  н егабари тн ы х к у с к о в , 
п ер еезд ы  п о гр у зо ч н о й  машины в 
з а б о е

ПНБ-ЗК Б лоу-Н окс 5 ,7 0

ПНБ-ЗД 46IH B -25 5 ,7 0

М оАЭ-522 6 ,7 1

МоАЭ-7405 5 ,9 4

20РС 8 ,6 6

I4PC 1 1 ,8 8

ВСД-Ю 5 ,6 6

С-66Е 5 ,4 8
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Продолжение таблицы 4 .23

I 2 3 4

Подгребание горной массы, отброски  ПНБ-ЗД2 Блоу-Нокс 5 ,5 5
негабаритных к уск ов , переезды п о - 46IHB-25 5 ,55
грузочной  машины в забое МоАЭ-522 6 ,53

МоА3-7405 5 ,78
2СЗРС 8 .4 3
I4PC 11,56
в е д 5 ,51
С-бОЕ 5 ,34

ПНБ-4 Блоу-Нокс 5 ,43
46IHB-25 5 ,93
МоАЭ-522 6 ,39
МоА 3-7405 5 ,б б
20РС 8 ,25
I4PC 11,32
ВОД-10 5 ,3 9
С-60Е 5 ,2 2

Таблица 4 .2 4
Нормативы вспом огательного  времени (  £ в

. - и *  ,

Категории затрат р абочего  вре
мени и наименование операций 
(элем ен тов  операций)

t
:Тип погру
з о ч н о й  ма- 

шины

У 9 - •

‘.Марка с а - ‘.Нормативы 
д о х о д н о го  ^времени на 
;в а го н а . : i o  м3 го р -  
:ав то са м о-:н ой  массы 
:св ала  :в м асси ве , 
! : мин.

I : 2 : 3 : 4

В спом огательное время ПНБ-ЗК Блоу-Н окс 6 ,3 7

< U  -  / ' ,  *  1 \  > 46IHB-25 6 ,3 7

ПНБ-ЗД МоАЭ-522 7 ,5 0
МоА 3-7405 6 ,64
20РС 9 ,68
I4PC 13 ,28
в е д - ю 6 ,8 2
0-60Е 6 ,73

ПНБ-ЭД2 Биоу-Нокс 6 ,2 а
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П родолж ение табли ц ы  4 .2 4

I  : 2 : 3 : 4

ПНБ-ЗД2 46 IH B -25  6 .2 2

М оАЭ-522 7 .3 2

М оАЭ-7405 6 .4 8

20РС 9 ,4 5

I4PC  1 2 ,9 6

В С Д -10 6 .6 7

G-6GE 6 ,5 9

ПНБ-4 Б лоу -Н ок с  6 ,1 0

46 IH B -25  6 ,1 0

М оАЭ-522 7 ,1 8

Мо АЭ-7405  6 ,3 6

20РС 9 ,2 7

I4 P C  1 2 ,7 2

В С Д -10 6 ,5 5

О-60Е 6 ,4 7

Т абли ц а  4 .2 5

Нормативы времени т е х н о ло ги ч е с к и х  п ереры вов  (  п т )

К а тего р и и  за т р а т  р а б о ч е го  вре
мени и наименование операций 
(э л ем ен т ы  оп ер ац и й )

Тип тран
спортных 
с р ед ств

;Марка а в -  -.Нормативы 
;тосам осв алав р ем ен и  на 
;сам оход н о - П О  м г о р -  
г о  в а го н а  ;но й массы 

;в  м а с с и в е , 
; : м и н .

Время т е х н о ло ги ч е с к и х  переры вов 

 ̂ i пт^:
Замена в а г о н о в ,  а в то са м осв а лов

Автосам о Б лоу -Н ок с I . 7 I
свалы 46 IH B -25 1 ,7 1

М оАЭ-522 2 ,0 1

МоАЭ-7405 1 ,7 8

(За мо х о д - 20РС 2 ,6 0
ные вагоны

I4P C 3 ,5 7

В С Д -ю 2 ,9 6

0 -60Е 3 ,1 8



1 1 4

4 . 6 .  П о гр у зк а  и д о с т а в к а  г о р н о й  и а ссы  самоходными п о г р у з о ч н о -

доставочн ы м и  машинами

Нормативы времени р ассч и тан ы  при следую щ их у с л о в и я х  в ы п о л » 

н ен и я  р а б о т :

-  у г о л  н ак лон а  вы р аботк и  до  б ° ;

-  н али ч и е  н е га б а р и т а  го р н о й  м ассы  не долж но превы ш ать 10 %\

-  г о р н а я  м а с с а  н е  снижавшаяся и в н ей  о т с у т с т в у е т  в л а г а ;

-  р а с с т о я н и е  п е р е го н а  машины о т  м е с т а  с т о я н к и  (г а р а ж а )  до  

з а б о я  н е  б о л е е  5 00  м ;

-  коэффициент зап о лн ен и я  ковша (б у н к е р а )  машины -  0 , 9 ;

-  коэффициент р а зр ы хлен и я  г о р н о й  м ассы  -  1 ,6 .

С остав  зв ен а : п р о х о д ч и к , маш инист п о г р у з о ч н о -д о с т а в о ч н о й  

машины -  I  ч е л .

При уп р а в лен и и  п о гр уэ о ч н о -д о ст а в о ч н ы м и  машинами с :

-  э л е к т р и ч е с к и *  и пневм ати чески м  п р и в од ом , гр у зо п о д ъ ем н о с т ь ю  

д о  5 т  -  р а з р я д а ;

-  э л ек тр и ч еск и м  или п н ев м ати ч еск и м  п р и в од ом , гр у зо п о д ъ е м н о  -  

стью  свыше 5 т  и ли  д и э е л ь н ш  д в и г а т е л е м  мощ ностью  до  1 4 7 ,2  кВт 

(2 0 0  л . с . )  -  5 р а зр я д а ;

-  дизельны м  д в и га т е л е м  м ощ ностью  1 4 7 ,2  кВт (2 0 0  л . с . )  -  

б  р а з р я д а .

Нормативы времени на п о гр у зк у  и д о с т а в к у  г о р н о й  м ассы  само

ходными п о гр уэо ч н о -д о ст а в о ч н ы м и  машинами приведены  в т а б л . 4 .^ 6  -  

4 .3 0 .
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Таблиц а  4 .2 6

Нормативы п о д го т о в и т е л ь н о -за к л ю ч и т е ль н о го  вр ем ен и , врем ени 

обслуж ивания р а б о ч е го  м еста  и реглам ентированны х переры вов

К атегории  затр а т  р а б о ч е го  времени : 
и наименование операций (э л е м е н т о в  :
операций :

Нормативы в р ем ен и , 
мин*

на смену : на ц икл

П о д г  от ов и т е л  ьн о -  зак л  юч и те  л  ьн о е время 

и время обслуж ивания р а б о ч е го  м еста

 ̂ ^п з + т об 

Прием и сд ач а  смены 2

П олучен и е  и сдач а  инструм ента 4 -

Заправка машины топ ли в ом , м аслом , 

в од о й , зам ена фил ьтров 18 _

П рогрев  машины 8

О смотр р а б о ч е го  м еста  и приведение 

е г о  в б е зо п а с н о е  с осто я н и е _ 4

П одклю чение к м а ги ст р а ли , мелкий 

рем онт и оп робование машины _ 8

П одгон  машины в забой  и от гон  из н е го - 6

И т о г о  Т пз  «■ Т об 32 18

Реглам ен ти ров ан н ы е  перерывы:

Время на личные п отр ебн ости  (  Т ^ ) 10

Норматив времени на отдых -  10 % от  

оп ер а ти в н о го  времени



Таблица А .27

Нормативы основного времени (  £  )  ковшово-бункерных погру зочно-доставочных машин

Категории затрат рабочего  времени и 
наименование операций (злементов 
операций)

Расстояние 
откатки, 

м

— 1 ■ -  ■ ■ * а  ----------— 1 ■
Нормативы времени на I  м горной массы в массиве 

по типам погрузочно-доставочных машин, мин.

Ково-ЗЮ
Ю в о-5 Ю ,5 Ц ?  Ково-510,511 
емкость ; (емкость

Основное время (  •£ )

Погрузка

Р азгрузка

Движение на погрузку и откатка горнойИ&ССЫ

Итого 0

Д м  всех рас 5 ,05 7 ,96 1,51 4,01
стояний от -  
катки 0 ,5 7 1 .35 0 ,23 0 ,38

До 20 1 ,19 2 ,84 0 ,48 0 ,7 9

свыше 20*40 1,78 4 ,23 0,71 1,18

ввыше 40*60 2 ,97 7 ,07 1,19 1,98

свыше 60*80 4 ,16 9,91 1,66 2.77

свыше 80-100 5 ,35 12,75 2,14 3 ,57

До 20 6,81 12,15 2 ,22 4 ,67

свыше 20*40 7,40 13,54 2.45 5 ,57

свыше 40-60 8 ,5 9 16,38 2,93 6,37

свыше 60*80 9,78 19 ,22 3 ,40 7,16

свыше 80*100 10,97 22,06 3,88 7,96

On



Нормативы осн овн ого  времени (  £ )  ковшовых п огруэочно-доставочны х машин

Таблица 4 .2 8
н * .

Категория затр а т  р а б о 
ч е го  времени и найме -  
нование операций ( э л е 
ментов операций ;

Т

Расстояние
откатки ,

м

Нош ативы времени на I  м3 горной  массы в массиве по типам п о г р у з о ч н о -д о с р о ч н ы х  маЬин, мин.

---------------Г ---------г ---------9-----------------  ------------ -  5 '  '  ' ’  Г '

ПД-2 
ЭГХД -  
9 1 2 . 
ЯФ-2Х

Я Д -3 ПД-5 ПД-8 ПД-12 Д-182 ЯФ-4

■ w

ЛФ*
7 ,2

тг

ЛФ- .
7 ,1  : ЛО--ДФ-12 ЛФ -12  
Т о р о : 12 : (е м -  :(е м -

3 5 0 :(ем ~  '.кость :кость 
СТ- : к о -  :ковша ;ковша 
5А .* сть -.л  р н З }*  ^ 3  
(е м -  :ков- 

д о с т р  ша : :
к ов - :3 м Л  :

з ,8м 5! : :
12 : 13 :

ЛФ-15

Т Т

ЛК-1

т т

:СТ-5А :СТ-5А 
.(ем — .(ем — 

^  " у о с т ь ' . к о с т ь  
Гковша :ковша

;2,6м^:4,5м^

ТВ" Г9 :~ Н

Т ор о -
200

"51”

Основное время ■(, £ 0 )
П огрузка

Р а згр у зк а

Движение на погрузху  
и откатка го р н ой  массы

И т о г о  £ 0

Для в сех  рас ■ 1 ,03 0 ,8 1 0 ,5 3 0 ,3 9
стояний от  -  
катки ' 0 ,5 7 0 ,3 8 0 ,2 3 0 ,1 4

До 50 2 ,3 6 1 .58 0 ,9 5 0 ,5 9
свыше 50-100 3 ,5 6 2 ,3 7 1 ,4 2 0 ,8 9

свыше100-150 4 ,8 4 3 ,2 2 1 ,93 1 ,21

свыше150- 200 6 ,78 4 ,5 2 2 .71 1 ,6 9

свыше200-250 8 ,7 2 5 ,8 1 3 ,4 8 2 ,18

свыше250-300 10,66 7 ,1 0 4 .2 6 2 ,66

свыше300-400 13 ,58 9 ,05 5 .4 3 3 ,3 9

' свыше400-500 17,45 11 ,64 6 ,98 П.Э6

свыве500-600 21 ,33 1 4 ,22 8 .5 3 5 ,3 3

свыше600-700 25 ,21 16 .81 10 .08 6 ,30

овыше700-800 2 9 ,0 9 19 .39 11,63 7 ,2 7

свыше800-1000 34 ,91 2 3 ,27 13.95 8 .7 2

•выше1000-1200 4 2 ,6 7 2 8 ,4 4 17.05 10,66

свыше1200-1400 5 0 ,4 3 3 3 .6 2 2 0 ,1 6 12 ,59

свыше1400-1600 5 8 .1 8 3 8 ,7 9 23 ,26 14 ,53

До 50 3 ,9 6 2 ,7 7 1 .71 1 . 12

свыше 50-100 5 ,1 6 3 .5 6 2 ,1 8 1 ,42

свыше100-150 6 ,4 4 4 .41 2 .6 9 1 .74

свыве150-200 8 ,3 8 5 .7 1 3 ,4 7 2 ,2 2

свыпв200-250 10 ,3 2 7 ,0 0 4 ,24 2 ,71

свыше250-300 12 ,26 8 ,2 9 5 ,0 2 3 ,1 9

свыше300-400 15 ,18 10,24 6 ,1 9 3 ,9 2

свышв400-500 19,05 12 ,8 3 7 .74 4 ,8 9

0 ,3 2 0 ,5 1

0 ,0 9 0 ,2 2

0 ,3 5
0 ,5 9

0 ,8 0 1 ,86

1,13 2 ,6 1

1.45 3 ,35

1 ,77 4 , ГО

2 ,26 5 .2 2

2.92 6 ,71

3 ,5? 8 ,2 1

4 ,20 9 ,7 0

4 ,84 I I .  19

5 .81 13 ,43

7 ,10 16,41

8 ,4 0 h-t so о

9 ,69 22 ,38

0 ,8 0 1,64

1,00 2 ,1 0

1.2? 2 ,5 9

1 ,54 3 ,34

1 .8 6 4 ,08

2 .Ю 4 .83

2 ,6 7 5 .95

3 .32 7 ,44

0 ,3 6 0 ,6 0

0 ,1 3 0 ,2 8

0 ,5 4 I . g
0 .8 1 1 ,7 8

1 .Ю 2 ,4 2

1,54 3 ,3 9

1 ,98 4 ,3 5

2 ,4 2 5 ,3 2

3 ,08 6 ,7 8

3 .9 6 8 ,7 2

4 ,84 1 0 ,66

5 .7 2 12 ,59

6 ,61 14.53

7 ,93 17,44

9 ,6 9 21*31

I I ,  45 2 5 .1 9

13.21 2 9 .0 7

1,03 2 .06

1 ,30 2 ,66

1 .5 9 3 ,2 8

2 ,0 3 4 ,2 7

2 .4 7 5 ,23

2 ,91 6 ,2 0

3 .5 7 7 ,66

4 ,45 9 ,60

0 ,5 3 0 ,4 1 0 ,4 6 0 ,3 8 0 ,34 0,,28 0 ,6 0 0 .7 9 0 ,5 1 0 ,3 6 0 ,8 9

0 ,2 3 0 ,1 5 0 ,1 7 0 ,1 4 0 ,1 0 0,,08 0 ,2 8 0 ,3 7 0 ,2 2 0 ,1 3 0 ,3 3

0 .7 1 0 ,4 7 0 ,5 3 0 ,4 2 0 ,3 2 0,,24 0 ,8 9 1 ,16 0 ,6 8 0 ,4 0 1 ,02v i  'J-
1 ,0 7 0 .7 0 0 ,7 9 0 ,6 4 0 ,4 8 0,,36 1 ,33 1.74 1 ,0 3 0 ,5 9 1 .5 2

1 .42 0 ,9 3 1.05 0 ,8 5 0 ,63 0 ,47 1,78 2?* 1 .3 7 0 ,7 9 2 ,0 3

1 ,99 1 ,31 1 ,4 7 1 . 19 0 ,8 9 0 .66 2 ,4 9 3 .2 6 1 .9 2 I . I I 2 ,85

2 .56 1,68 1 .8 9 1 ,52 1 .14 0 .85 3 .2 0 4 ,1 9 2 .4 6 1 ,4 2 3 ,66

3 ,1 3 2 ,06 2 ,3 2 1 ,8 6 1 ,40 I,,04 3 ,9 1 5 ,1 2 3 .0 1 1 ,7 4 4 ,4 7

3 ,98 2 ,6 2 2 ,9 5 2 ,3 7 1,78 I.33 4 ,98 6 .51 3 ,8 3 2 ,2 1 5 ,6 9

5 ,1 2 3 ,3 7 3 .7 9 3 ,05 2 ,2 8 I .71 6 ,4 0 8 ,3 7 4 .9 3 2 .8 4 7 ,3 2

6 ,26 4 ,1 2 4 ,6 3 3 .7 3 2 ,75 2 .09 7 .8 2  :10,23 6 .0 2 3 ,4 8 8 ,9 4

7 ,4 0 4 ,8 7 5 ,4 8 4 ,4 1 3,3C 2 ,4 7 9 ,2 4  :12,09 7 ,1 2 4 ,1 1 10 ,57

8 ,5 3 5 ,6 1 6 ,31 5 ,0 8 '3,81 2 .84 10 .67 13,95 8 ,2 1 4 ,7 4 12,20

10 ,24 6 ,74 7 .58 6 ,1 0 4 ,57 3 .41 12 .80 16.74 9 ,8 6 5 .6 9 14,63

12 .52 8 ,2 3 9 ,26 7 ,46 5 ,55 4 .1 7 15 ,64 2 0 ,46 1 2 ,05  6 .95 1 7 ,e

14 ,79 9 ,73 10,94 8 ,8 1 6,6C 4 .93 18 ,49 2 4 ,1 9 1 4 ,24  8 ,2 2 2 1 ,1

17 .0 7 11*23 12 .63 10 ,17 7 ,6  c 5 .6 9 2 1 ,3 3 2 7 ,9 1 16 ,4 3  9 ,4 8 2 4 ,3

1 ,47 1 .03 1 . 16 0 ,9 4 0 ,7 6 0 .60 1.77 2 ,3 2 1 ,4 1  0 ,8 9 2 ,24

1 .63 1,26 1.42 1 ,16 0 ,9 2 0 .72 2 ,21 2 .9 0 1 ,7 6  1 ,0 8 2 ,74

2 .18 1 ,49 1 .68 1 ,37 1,07 0 .83 2 ,6 6 3 ,4 8 2 .1 0  1 ,28 3 ,25

2 ,75 1 ,8 7 2 .Ю 1 . 71 1.33 I .0 2 3 ,3 7 4 ,4 2 2 ,6 5  1 ,6 0 4 ,0 7

3 .3 2 2 ,24 2 .5 2 2 ,04 1.56 I .21 4 ,08 5 .3 5 3 ,1 9  1 ,91 4 ,8 8

3 ,8 9 2.62 2 ,95 2 ,3 8 1 .8 * I ,40 4 .7 9 6 ,28 3 ,7 4  2 ,2 3 5 ,6 3

4,74 3 ,1 8 3 ,58 2 ,8 9 2, гг I .69 5 ,8 6 7 ,6 7 4 .5 6 2 ,7 0 6 ,91

10 .62 3 .9 3 4 ,4 2 3 ,5 7 2 ,72 2 .07 '7 ,2 8 9 ,53 5 ,6 6  3 ,3 3 8 ,5 4
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Продолжение таблицы 4.28

: 2 : з  : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 • 9 :: 10 | : I I  : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 2С) : 21

свыше500-600 22,93 15.41 9,29 5,86 3,,96 8,94 5. 33 11,54 7.02 4,68 5,26 4,25 3,23 2,45 8,70 I I ,39 6,75 3, 97 10,16

овыив600-700 26.81 18,00 10.84 6,83 4 .61 10,43 6. 21 13,47 8,16 5,43 6,11 4,93 3,74 2,83 10,12 13 .25 7,85 4,,60 11,79

свыше700-800 30,69 20,58 12,39 7,80 5,,25 I I ,  92 7, 10 15,41 9,29 6,17 6,94 5.60 4,25 3,20 I I  ,55 15,,П 8,94 5,,23 13,42

свыше800-1000 36.51 24,46 14,71 9,25 6,,22 14,16 8, 42 18,32 11,00 7,30 8 , 2 1 6,62 5,01 3,77 13,68 17,90 10,59 6,,18 15,85

свыше1000-1200 44,27 29,63 17,81 11,19 7.51 17,14 ю. 18 22,19 13,28 8,79 9,89 7,98 6,03 4,53 16,52 21 .62 12,78 7,,44 *9,11

свыше1200-1400 52,03 34,81 20,92 13,12 8 .81 20,П т ■ 4 26,07 15,55 10,29 I I ,  57 9,33 7,04 5,29 19,37 25 .35 14,97 8,,71 22,36

свыше1400-1600 59,7В 39,98 24,02 15,06 ю .10 23,11 70 29,95 17,83 11,79 13,26 10,69 8,06 6,05 22,21 29.07 17,16 9,,97 25,61



Таблица 4 .29

Нормативы вспомогательного времени ( / в ) к овш ов о-бункерных погрузочно-доставочных машин

Фтегории затрат рабочего времени и наименование 
операций (элементов операций)

! Нормативы времени на I м3 горной массы в 
• типам погру зочнсн до став очных машин, мин.

массиве по

: ково-зю
; Ково-510,511 :КОВО-510,511 . 
'.(емкость бун-1 (емкость б у » - ; 
; кера 2,2 м3 ; кера 2,5 м .

МПДН-1
(ПТ-4)

I : 2 : 3 : 4 : 5

Вспомогательное время ( ^ ): 

Орошение горной массы 0,35 0,85 0,14 0,24

Зачистка забоя, разбивка негабарита, подчистка й 
планировка дороги, маневры г.иг 4,53 0,76 1.55

И т о г о  £ 2,77 5,38 0,90 1,79

VO
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Таблица 4 .3 0

Нормативы всп ом огательн ого  времени (  / в )  ковшовых п о гр у зо ч н о -  

доставочны х машин

н

Типы п огруэочн о -доставочн ы х

Нормативы времени на I  м3 горной  
массы в м ассиве по операциям 
(в лем ен там  оп ер а ц и й ), мин.

машин

Орошение
го р н ой
массы

; Зачистка 
: забоя  р а з -  
; бивка н е 
г а б а р и т а ,
: подчистка и 
п ла н и р о в к а  
: д о р о г ,  ма -  
Гневры

И т о г о  

t  В

I : 2 : 3 : 4

В сп ом огательн ое  время (  £ в )

П Д-2, ЛХД-912, ЛФ-2Х 0 ,3 5 1 ,3 9 1 ,7 4

пд-з 0 ,2 4 1 ,0 7 I . 3 I

П Д -5 , Л Ф -7 ,2 0 ,1 4 0 ,7 4 0 ,8 8

ПД-8 0 ,1 2 0 ,5 7 0 ,6 9

ПД-12 0 ,1 0 0 ,4 5 0 ,5 5

ЛХД -915 , СТ-5А (ем к о сть  ковша 
2 .6  м3)

0 ,1 4 0 ,7 1 0 ,8 5

Л - 18 2 0 ,1 1 0 ,2 6 0 ,? 7

ЛФ4, ЛК-1 0 ,1 8 0 ,8 0 0 ,9 8

Л Ф -7 ,1 , СТ-5А (ем к о с т ь  ковша 3 ,8  

Т о р о -350

и 5)
0 ,1 3 0 ,6 0 0 ,7 3

® - 1 2 (ем к о сть  ковша 3 ,4  м 3) 0 ,1 4 0 ,6 7 0 ,8 1

Лф -12 (ем к ость  ковша 4 ,2  м э ) 0 ,1 1 0 ,5 4 0 ,6 5

ЛФ -12  (ем к о сть  ковша 5 ,6  м3) 0 ,1 1 0 ,4 9 0 ,6 0

ЛФ-15 0 ,0 8 0 ,3 6 0 ,4 4

СТ-2Б 0 ,2 3 1 ,05 1 ,28

СТ-5А (ем к о сть  ковша 4 ,5  м3) 0 ,1 1 0 ,5 7 0 ,6 2

Т о р о - 200 0 ,2 0 0 ,9 1 I . I I
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4 .7 .  Уборка гор н ой  массы скрепернш и установкам и

Нормативы времени рассчитаны  при следующих у с л о в и я х  вы по*- 

нения р а бо т :

-  скреперование производится по дорожке не имею щ ей 'настила ;

-  ук лон  выработки скреперования не бо лее  1 5 °;

-  в горн ой  м ассе о т су тств у ет  в ла га ;

-  не предусм атривается  скреперование под у г л о м ;

-  выход н егабар и тов  до до %\

-  при скреперовании горной массы в состав  вагонов  ч ер ез  по

лок  предусм атривается  механизированная замена в а го н о в ;

-  коэффициент разрыхления горной  массы 1 ,6 ;

-  с к о р о с т ь  движения скрепера и коэффициент е г о  наполнения 

представлены  в таблице 4 .3 1 .

Таблица  4 .3 1

Моимость скреперной  
ле б ед к и , кВт

: Скорость движения, 
: м/с

1 Коэффициент 
: наполнения

: р абоч его  : 
I хода :

х о ло ст о го
хода

10 1 ,08 1 ,4 9 0 ,6 0

17 I . I I 1 ,54 0 ,6 5

28 1 ,17 1 ,6 0 0 ,7 0

30 1 ,20 1 ,61 0 ,7 0

55 1,33 1 ,83 0 ,7 0

75; 100 1 ,37 1 ,90 0 ,7 5

Состав звен а : проходчик 5 разряда -  I  ч е л .

Нормативы времени на уборку горной  массы скреперными у ст а 

новками приведены в т а б л .  4 .3 0 -4 .3 2 .
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Таблица 4 .3 2

Нормативы п о д го тов и тельн о -за к лю ч и тельн о го  времени, времени 

обслуживания р аб о ч е го  м еста  и регламентированны х перерывов

Категории затрат р або ч его  времени и 
наименование операций (э л ем ен т о в  опера
ц и й )

: Нормативы вр ем ен и , 
: мин.

: на  смену : на цикл

I : 2 : 3

П одготови тельн о -зак лю чи тельн ое  время и 

время обслуживания р а б о ч е го  м еста  

(Т п з  + Т об) :

Прием и сдача смены 3

Доставка инструмента - 3

Осмотр р або ч его  места и приведение е г о  

в безопасное  состояние . 9

Наладка освещ ения, см азк а , опробование 

и мелкий ремонт скреперной л е б ед к и , 

б лоч к ов , шкива и тр осов , зачистка п ути  

под полком 4

Бурение шпуров для б л о ч к а , закрепление 

штыря и навешивание блочка 25

И т о г о  Тп# + T od 3 41

Регламентированные перерывы:

Время на личные потребности  (  Т ^ ) 10

Норматив времени на отдых -  5 % от  основы о- 

г о  машинного времени и 15 % о т  в с п о м о га т е л ь 

н о го  времени

Т ехн ологи ч еск и е  перерывы (  Т „ т ) :

Ожидание замены вагонов  при скреперовании 

гор н ой  массы ч ер ез  полок -  0 ,5 5 0  мин. на I  мэ



Нормативы основного времени (  ̂0 )
Таблица 4.33

Категория зат
рат рабочего 
времени и наи
менование опе
раций (элемен
тов операций)

Основное время 

С t o  >
Скреперование

Ценность скреперной лебедки, кВт
:Расстояние
:скреперова- 10,17 : 28,30 : 55 : 75,100
: ния, и Вместимость скрепера, м3

0,2 : 0.3 0,4 : 0,3 : 0,4 : 0,5 : С,5 :: 0,6 : 0,8 : 0,8 : 1,0 : I,
Нормативы времени на I м3 разрыхленной горной массы, МИН.

До 10 2,77 1,85 1,38 1,62 I.I9 0,96 0,93 0,78 0,59 0,53 0,43 о.:
СВ. 1015 3,76 2,51 1,88 2,22 1,64 1,32 1,24 1,04 0,78 0,71 0,57 0,'
св.15-20 4,76 3,17 2,38 2,81 2,08 1,67 1,55 1,30 0,97 0,89 0.71 0,!
св. 2025 5,75 3,83 2,88 3,43 2,57 2,05 1,86 1,56 1,16 1,07 0,85 о:
св.25-35 7,24 4,83 3,62 4,31 3,23 2,58 2,33 1—1 4? 1,46 1.3* 1,06 о,{
св.35-45 9,23 6,15 4,61 5,48 4,11 3,29 2,95 2,46 1,84 1,67 1,94 I,
св. 45-55 11,22 7,48 5,61 6,65 4,99 3,99 3,57 2,97 2,22 2,02 1,62 I.:
св.55-65 13,28 8,80 6.60 7,82 5,87 4,69 4,19 3,49 2,62 2,97 1,89 I.!
СВ.6075 15,19 10,13 7,59 8,99 6,74 5,39 4,80 4,00 3,00 2,72 2,18 1.{
св .75-85 17,18 11,45 8,59 10,16 7,62 6,09 5,42 4,52 3,39 3,07 2,46 2,(
св .85-95 19,17 12,78 9,58 11,33 8,50 6,80 Д,04 5,03 3,78 3,42 2,73 2,i
св.95-105 21,16 14,11 10,57 12,51 9,38 7,50 6,66 5,55 4,16 3,77 3,01 2,!

го
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Табли ц а  4 .3 4

Нормативы в с п о м о га т е л ь н о го  врем ени  (  ^ в )

т
К атегор и и  затр а т  р а б о ч е го  в- 
ни я  наименование операций 
м ен тов  операц и й )

е м е > : С ечение выра- 

э лв “ ; б о т к и , м^

'.Нормативы време— 
*.ни на I  м л р а э -  
: ры хленной  г о р -  
:н о й  м а ссы , мин.

I 2 *. 3

В сп о м о га те льн о е  время (  £ в ) До 4 1 .9 0

С В .4—6 1 .7 4

С В .6 -8 1 ,5 8

С В .8 -1 0 1 ,4 2

П еревеш ивание б л о ч к о в , к а н а т а , с в . 1 0 -1 2 1 ,2 6
о б о р к а  за б о я , дроблен и е  н е га б а 
р и т о в ,  подкидка го р н о й  массы  на с в . 1 3 -1 4 1 ,1 0
скреперную  дорож ку, зач и стк а  за
б о я ,  орошение го р н е й  м ассы , ук  с в . 14 -16 0 ,9 4
ры тие л еб ед к и  от  взр ы ва , р а с ч и с т 
ка  леб ед к и  п о сл е  взры ва , п од ач а с в .  16 -18 0 ,7 8
с и гн а л о в  в п р оц ессе  работы

с в . 1 8 -2 0 0 ,6 2

с в .  20 0 ,4 6

4 .8 .  У борка  го р н ой  массы  вручную  н а  кон в ей ер  и ли  в агон ы

Нормативы времени рассчитаны  д л я  следующ их у с л о в и й  ведения  

р а б о т :

-  у г о л  наклона вы работок  н е  б о л е е  1 2 ° ;

-  в  гор н ой  м ассе  о т с у т с т в у е т  в л а г а  и гли н и сты е  п р и м еси ;

-  подкидка го р н ой  массы  на  р а с с т о я н и е  до 3 м .

С остав  зв ен а : проходчик  4 р а зр я д а  -  I  ч е л .

Нормативы времени на у б о р к у  го р н о й  массы  вручную  на  конвей

е р  или  в вагоны приведены в т а б л .  4 .3 3 - 4 .4 0 .
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Таблица 4 .35

Нормативы п од готов и тельн о -за клю ч и тельн ого  врем ени , времени 

обслуживания р а б о ч е го  м еста  и регламентированнмх перерывов

Категории затр а т  р а б о ч е го  времени и 
наименование операций (элем ен тов

! Нормативы 
:  мин.

времени

операц ий ) i на смену | на цикл

I : 2 : 3

П одготов и тельн о -зак лю ч и тельн ое  время и 

время обслуж ивания р а бо ч его  м еста 

 ̂ ^ п з  + Т0 б

Прием и сдача смены 3 ,0 -

Подноска и убор к а  инструмента, осмотр 

р а б о ч е го  места и приведение е г о  в бе

зоп асн ое  с о с т о я н и е , наладка освещения

1 3 ,0

И т о г о :  Т пз  + Тоб 3 , 0 1 3 ,0

Реглам ентированны е перерывы 

Время на личные потребности  (  )

Нормативы времени на отдых -  17 % 
о т  оперативного  времени

1 0 ,0



Нормативы основного временя ( £ в )
Таблица 4.36

Категории затрат ра
бочего времени и на

1 у с л о в и я  п о г р у з к и

Плотность с почвы : с деревянного настила :'с металлического настила
именование операций 
(элементов операций)

горно^ассы Транспортные средства
•конвейер : : конвейер : 

вагоны : (п ере р̂ука- : вагоны :(п^е^ру*а- : вагоны
: конвейер 
: (перегружа 
: тель)

Нормативы времени на I т горной массы» мин.
------------- 1----------- ------2------- 3 : 4  : 5 о : / ; о

Основное время ( ) свЛ,50-1,80
Погрузка горной массы св.1,80-2,00 
вручную св.2,00-2,20

св.2.20-2,40 
св.2,4СУ*2,80 
св.2,80-3.10 
св.3,10-3,50 
св.3,50-3,90 
св.3,90-4,30

32,00 25,10 27,40

27.40 21,40 23.20

24.40 19,00 20,60

21.90 17,00 18.50

18.80 14,40 15,60

15.50 11,80 12.80

12.90 9,53 10,40

9,93 7,01 8,49

7,68 5,С2 5,57

21,20 25.90 20,40
18.20 21,90 17,20

16.10 19,50 15.10

14,20 17,40 13,50

12,00 14,80 11,30
9,57 11,90 8,98

7,50 9,66 7,00
3,20 7,88 4,72

3,40 5,00 2.96

Н-<го
CTN



Таблица 4.37

Нормативы вспомогательного времени ( I  в ) ,  не зависящие от условий погрузки и типа транспортных сред|

Плотность горной массы, 
т/м3

; Нормативы времени на I т горной массы по операциям (элементам операций), 
м и н .

: Кайление горной массы | Оборка забоя * ; Орошение горной массы

св. 1 ,5 0 1 .8 0 0,90 0,26 0,70
св. 1 ,802 ,00 1,07 0,30 0,70
св. 2 ,002 ,20 1,20 0,33 0,70
св. 2 ,2 0 2 ,4 0 1,33 0,35 0,70
с в .2 ,4 0 2 ,8 0 1,61 0,41 0,70
св. 2 ,803 ,10 2,17 0,46 0,70
св.3,10 -3,50 2,78 0,51 0,70

св. 3 ,503 ,90 3.74 0,57 0.70
св. 3 ,904 ,30 4,48 0,62 0,70

5J



Таблица 4 .3 8

Нормативы в сп ом огательн ого  времени в , зависящие от у слови й  п огрузки  и типа транспортных средств

К&тегории затрат р абочего  времени и 
наименование операций (элем ен тов  опе
раций )

Условия погрузки

с почвы |в « 5 Р! 5 м Ж в 5 ! г о Ж  i c  “ в талли ч еск ого  ли ста

Транспортные средства

вагоны :конаейер  | вагоны ‘.конвейер  : вагоны : конвейер 
; (п е р е гр у в а - : : (п е р е г р т -  ; : <п ер егр У - 

т е л ь )  : : ж атель ) | ж атель ;____

Нормативы времени на I  т  горной  массы, мин.

I 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7

В спом огательное время (  ^  в ) :  

Укладка и уборка м еталлических листов  

Укладка и уборка деревянного настила 

Укрепление конвейером

Первдвигание звена выдвижных р ельсо в  

временного пути

0 ,1 6

0 ,0 9 0 ,0 9

0 ,16

0 ,0 9 0 ,0 9

0 ,1 6

0 ,3 2 0 ,3 2 0 ,3 2



фтегории затрат рабоч 
наименование операций 
операций)

Вспомогательное время

Таблица 4.39

Нормативы вспомогательного времени (  ̂ в *  i  в + £#в )

‘о времени и 
элементов

У с Л 0 В И Я П 1о г р у 3 К И

Плотность
горной

С п о ч в ы с деревянного 
металлического

растила или 
> листа

массы,
т/ы3

Транспортные средства

вагоны
: конвейер 
; (перегружав 
: тель)

вагоны
конвейер

(перегружа
тель)

Нормативы времени на Г т горной массы, м И н.

СВ .1,50-1', 80 2,18 2,02 2,27 2,11
св .1,80-2,00 2,39 2,23 2,48 2,32
св .2,СО-2,20 г ,55 2,39 2,64 2,48
св.2,20-2,40 2.70 2,54 2,79 2,63
св .2,40-2,80 3,04 2,88 3,13 2,97

св.2,80-3 ,10 3,65 3,49 3,74 3,58
св.3,10-3,50 4,31 4,15 4,40 4,24
св.3,50-3,90 5,33 5,17 5,42 5,26
св.3,90-4,30 6,12 5,96 6,21 6,05 S



Таблица 4 .4 0

Поправочные коэффициенты к нормам выработки и времени на уборку горн ой  массы при проведении горны х

выработок

\  Вид р а б о т , типы погрузочны х и транспортных ср ед ств :

Я : У словия  ведения  р а б о т , отличные от при- 
пп : нятых в расчетах

Уботаа гооной массы ___

п о гр у з о ч н о й  маиинами Самоход* С к р е - : 
ными п о г пер  -  :в р у ч - 
г р у з о ч - :  ными :н у с  
н о -д о  у с т а -  '. 
с т а в о ч -:  нов  -  ;  
ными : ками : 
м али н а -: : 
мн

-с наг-:ковш овы е и с :с  н а г -  
ковш о- ;ре загребающий и :р е  баю- 

“  :кими ;  лапами .'ними 
.’лапами*. '.лапами

• * *• • •
:в  п р о - •’ w  |в само- 
: хо д ч е - «яичные :х о * ю в  

в рудничные :ские .'вагоны 
в а го н етки  .'вагоны :и  а в т о - 

:с д о н - :ивтки  ;самос -  
:ным конЧ :валы 
.'вейером: :

ковш :в  р уд о -v ® ®  
иди :с п ус к  

бункер :и ли  в а -  trp *’
аговы г. !ГОНЫ • »• *• •

с о т  к а т  к ’о fl

электровозам и в р уч н ую : ; своим

I  : 2 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8  : 9 : Ю

I .  Ширина вы работки , превышает фронт п огр узк и  
машины:

до I  м 0 ,9 5 0 ,9 5 0 ,9 5 0 ,9 5

свыше I  м 0 ,8 5 0 ,8 5 0 ,8 5 0 ,8 5

2. Забой с двумя путями 1 ,0 7 1 ,0 7 1 ,07 1 .0 7



2I  :

3. П огрузочная  машина в течение смены и сп ользуется  
в одном забое

4. Уборка горной массы погрузочной  машиной из под 
восставш его

5 . Уборка горной  массы погрузочной  машиной на за
к руглениях выработки

6. Уборка горной  массы погрузочной  машиной ч ер ез  
п ерегруж атель

7. Уборка горной  массы в выработках с уклоном , 
обр атн ш  п огр узк е

8 .  При наличии в го р н ой  массе в ла ги , глинистых 
примесей, тальковы х сланцев и гранитов

9. При доставке горной  массы по выработкам с у г 
лом наклона:

от 6° Д0оЮ° 
более Ю

10. При наличии негабарита  горной массы: 

от Ю % до 15 %
бо лее  15 %

11. При уборке  сливавш ейся горной массы или налипа
нии е е  на ковш

12. При расстоянии перегон а  машины от  места стоянки 
(га ра ж а ) до забоя :

от  500 до 1000 м 

от  100 до 1500 м

Продолжение таблицы 4 .40

3 : 4 : 5 : б : 7

1 . П 1 , п 1 ,11 1 , Н 1,11

1 .20 I.2 C 1 ,20 1 ,20

0 ,8 5 0 ,85 0 ,8 5 0 ,8 5

1,05 1,05 1,05 1,05

0 .9 0 .9 0 ,9 0 .9 0 .9

0 ,8 5 0 ,85 0 ,8 5 0 ,85 0 ,85

0 ,9 3  0 .9 3

0 ,8 5  0 ,8 0  О,

0 ,9 5

0 ,9 7

0 ,9 5

Ы



2I  :

13. При С!фвперной доставке горной массы в от
дельные вагоны через полок (площ адку) и за
мене их вручную

14. При скреперовании горной массы под уклон 
(св ер х у  в н и з) под у глом :

15° -  25°

26° и более

15. При скреперовании горной  ьвссы по восстанию 
(сн и зу  в вер х ) под у глем :

15° -  25°

26° и более

16. При скреперовании горной массы под: 
однш  углом

двумя углами

17. При скреперовании горной массы по скрепер
ной дорожке

18. При у г л е  наклона выработки

13° -  30°

30 и более

Продолжение таблицы 4 .40

4 : 5 : 6 : 7 8 9 : 10

0,96

1*15
1.25

0,87
0,80

0 .

0 .

I . I

0,86

0,77

U1го

1Р 8
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5 . КРЕПЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК

З абой , к н ачалу  р а б о т  по креплению , осм атри вается  к р еп и л ь 

щиком, п риводится  в бе зо п асн ое  с о ст о я н и е . Очищаются о т  к усков  

го р н о й  массы за б ой  и бока выработки.

Р або ч ее  м есто  должно обесп еч и в аться  необходимым запасом  кре

пежных м а тер и а лов , отвечающих требованиям ГОСТов, вклю чая и э л е 

менты крепи , и зготов лен н ы е  на п оверхности  шахты.

При возведен и и  крепи  производится  проверка направления  вы -  

р а б о т к и , ее  п р од ольн ой  о с и ,  п р ав и льн ость  установки с т о е к  крепи 

по отв есам .

ф епилъщ ики , по завершению п одготовительны х операций : заме -  

р а  с т о е к , верхн яков  и их отпиливания , заделки  л е с о м а т е р и а ло в , по

д гото в к и  л у н о к , за го то в к и  и подноски клиньев и выравнивания за -  

б о я ,  приступаю т к у ст а н о в к е  крепи , ее  расклиниванию , забивке р а с 

п ор о к , за го т о в к е  и заб утов к е  боков и кровли выработки (е с л и  тре

б у е т с я )  в с т р о го м  с о о тв етств и и  с.утвержденным паспортом  к р еп лен и я .

При необходим ости  рабочие применяют подм остки , с которы х 

п р оизводится  устан ов к а  в ер хн я к а , затяжка и забутов к а  к р о в ли .

Виды рудничной крепи и способы ее  возведения  зави сят  о т  на -  

значения вы работок , ср ок ов  их служ бы , размеров п оп ер еч н ого  сече  -  

ния , величины го р н о го  давления и характера горных вы работок .

При креплении гор и зон тальн ы х горных выработок неполными де -  

ревянными рамами к р еп ь  у стан ав ли в а ется  на прямолинейных уч а стк а х  

вы работок с у гло м  наклона до 12° (при  у г л е  наклона б о л е е  12° у с  -  

то й ч и в ость  рам о б есп еч и в ается  распорками, устанавливаемы ми цежду 

замками соседн и х  р а м ).

В зависим ости  о т  состоян и я  вмещающих п ород  деревянны е рамы 

устан авли ваю тся  всплошную или вразбеж ку ч ер ез  0 , 4 - 1 , 1 м из л е с о  -
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м атериала диаметром не менее 18 см . Соединение с то ек  и верхняка 

крепи принято в основном в л а п у . Стойки устанавливаю тся  в предва

р и тельн о  подготовленны е лунки  гл уб и н о й  20 -40  см .

При незначительном  отслаи ван и и  горных пород к р еп ь  у стан ав  -  

ли вается  вразбеж ку со  сплошной затяж кой боков и кр ов ли . Пустоты  

между стенкой  и крепью эабутовы ваю тся . В озведение  м еталли ч еск ой  

крепи предусм атривается  в тех  же у с л о в и я х , ч то  и в озв ед ен и е  де -  

ревянной .

При креплении унифицированной арочной  податливой  крепью  УПК, 

предназначенной для крепления п од готови тельн ы х и нарезны х выра -  

боток в у слов и я х  неустановивш егося  го р н о го  давления и в зоне 

влияния очистных р а б о т  рамы крепи устанавливаю т ч е р е з  0 , 5 -1 ,5  м 

и соединяют между собой  в трех  м естах  м еталлическим и стяжками, 

изготовленными из профиля СП.

П одатливость унифицированной п одатливой  крепи УПК по верти

кали  д о сти гает  300-350 мм, ч то  п о зв о ля е т  в больш инстве случ аев  

содерж ать выработки без п ерекрепления  в течение в с е го  срока служ - 

бы.

Затяжка кровли и боков выработки при рамных м еталли ч еск и х  

крепях выполняется стойками, расп и лом , ж елезобетонными плитам и.

В к ач еств е  межрамного ограж дения зачастую  прим еняется  за -  

тяжка из просечно-вы тяж ного диета в выработках вы сотой  до 2 ,5  м 

с количеством  пакетов  п р осеч н ого  ли ста  от б до I I ,  размером  па -  

к е та  800x1000 мм, состоящим из двух  секций 400x1000 мм, соединен

ных между собой  в двух м еста х  м еталлическим и кольцам и .

Широкое применение в практике крепления горных выработок 

находит простая по конструкции , деш евая ш танговая к р еп ь . Разме -  

ры элем ентов  штанговой крепи (ш та н га , к ли н , опорная плита  и га й 

к а )  выбирается в зависимости от  характера пород и величины от -  

елаивания.
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Металлические штанги применяются с клиновой и распорной го
ловкой* Помещенная в шпур штанга с клиновой головкой должна за
биваться телескопным перфоратором, имеющим насадку*

Затем ручным торцовым ключом за т я ги в а ется  г а й к а ,  зак р еп ля я  

опорную  плиту  на ш тан ге .

При креп лен и и  штангами с р аспорной  го ло в к о й  ш тангу посы лаю т в 

шрур и вручную ввинчивают в г о л о в к у ,  п осле  ч е г о  н а д е в а е т с я  опорная  

п ли та  и приж имается га й к о й  вручную или механическим п у т е м .

Деревянны е ш танги применяются в к а ч еств е  врем енной  крепи  д л я  

к р еп лен и я  вы работок  с небольш им сроком  служ бы.

Для устан ов к и  деревянны х штанг шпуры должны и м еть  ди ам етр  на 

3 -6  мм больш е диаметра ш танги. Закрепление штанги п р о и зв о д и тся  

ручным или м еханическим  п утем .

При к реп лен и и  ж елезобетонны ми штангами т р е б у е т с я  п р »| е н е н и е  

с п е ц и а ль н о го  обор удован и я  как для  п од готовки  р аств ор а  ( с м е с и т е л ь ) *  

т а к  и д ля  у с т а н о в к и  ш танг (п н е в м о н а г н е т а т е л ь ).  При этом  в шпур при 

помощи аппарата  п о д а е т с я  цем ентно-песочны й р а с т в о р *  телеск оп н ы м  п е р *  

ф оратором при помощи насадки  за б и в а ется  в шпур ш танга и п о с л е  за т  -  

в ер ден и я  р а с т в о р а  зак р уч и в ается  натяжная г а й к а .

В си льн о  трещ иноватых породах для  придания крепи  больш ей  у с т о й *  

ч и в ости  и п реп ятстви я  развитию  в породах кровли  растягиваю щ их на -  

пряж ений, ряды штанг ц е л ес о о б р а зн о  соед и н я ть  деревянными п од хв атам и .

При креплении  трубчаты ми штангами в зры вного  зак р еп лен и я  в 

пробуренны й шпур за в о д я т  ш тангу, оснащенную зарядом  из детонирую  -  

щего ш пура, расклиниваю т е е  в у с т ь е  шпура клином и з  д ер ев а  и про -  

и зв о д я т  взры ван и е. В одном забое  устанавливаю т не м ен ее  7 ш танг.



136

5 .1 .  ф в м е н и в  горных выработок деревянными рамами

Нормативы времени рассчитаны при следующих у сло в и я х  выполне

ния р а б о т :

•  элементы  крепи и зготовляю тся  и заделываю тся на поверхн ости  

шахты;

-  к р еп ь  устан ав ли в ается  на прямолинейных уч а с т к а х  выработок 

с у г л о м  наклона до 1 2 ° ;

-  соединение стоек  и верхияка крепи принято в просую л а п у ;

-  стойки устанавливаю тся в лунки гл уб и н ой  до 20 с м ; ,

-  крепление выработок предусм отрено неполными деревянными ра

мами;

-  при креплении использую тся лесом а тер и а л  диаметром не менее 

18 см ;

-  затяжки кровли  и боков выработки производится  р асп и лом .

Состав звена: проходчик , крепильщик -  2 ч е л .

При креплении горных выработок гор и зон тальн ы х и с у г л о м  н а к ло »
о c f ib iU iC  0

на до 45 -  4 р а зр я д а , с у глом  наклона 45 -  5  р а зр я д а ,

Нормативы времени на крепление горных вы работок деревян

ными рамами приведены в т а б л .  5 .1 - 5 .3 .

Таблица 5 .1

Нормативы п од го тов и тельн о -за к лю ч и тельн о го  врем ени , времени 

обслуж ивания р а бо ч его  м еста  и реглам ентированны х перерывов

Категории затрат р аб о ч е го  времени и найм е- : Нормативы времени 
н ование операций ^элем ентов  операц ий ) : на см ен у , мин.

П одготов и тельн о -зак лю ч и тельн ое  время и время 
обслуж ивания р абоч его  места (  Т пз + То б ) :

Прием смены 2 ,0

О смотр р абочего  места и приведение е г о  в
р а бо ч ее  состояние 3 ,0
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Продолж ение таблицы  5 .1

К атегории  за т р а т  р а б о ч е го  времени и найм е- :Нормативы времени на 
нование операций {э л е м е н т о в  оп ерац и й ) : см ен у , м ин .

Н аладка освещ ения 2 .0
П олучен и е  и п од н оск а  инструм ента 2 .0
З аточка  инструм ента 2 .0

У бор к а  и нструм ента 1 .0
Уборка р а б о ч е го  м еста  в конце смены 2 .0
Сдача смены 1 .0

И т о г о  Тп з  ♦  Т ой 15 .0

Реглам ен ти рован н ы е перерывы:

Время на личные п о т р еб н о сти  (  ) 1 0 ,0
Норматив времени на отдых -  12 % от  оп ер ати в н ого  
времени

Нормативы осн ов н ого  времени (  ^ )

Т абли ц а  5 .2

ф т е г о р и и  затр а т  ра
б о ч е г о  времени и на
именование операций 
(э л е м е н т о в  оп ер ац и й )

Нормативы времени на I  р ам у , (м и н ) Принсе- 
чении горных вы работок в ч е р н е , и г

св. :: св. : св. : св . t св . : с в . : св .
4.о :: б,о : 8,о :ю ,о : i2 ,o : i4 ,o : i6 .o
до :: до : до : до : до : до :
б.о :: 8,о :ю ,о : i 2 ,o :м ,о : 1б,о:

О сновное время ( £ 0 )

У ста н ов к а  и соеди н ен и е  7 ,65  8 ,6 0  10 ,65  12 ,5 5  1 4 ,9 0  1 7 ,4 0  2 0 .0 5

элем ен тов  крепи с р а с -  2 2 ,6 5

клиниванием  и забивкой  

расп ор ок



Нормативы вспом огательного времени (  t  ъ )

Таблица 5 .3

Категория затрат рабо
ч е го  времени и найме -  
нова;:ие операций 
(элем ентов  операций;

Расстояние 
между рамами, 

м

:Клэффициент
й те го р и я  крепости  го р -  
горных по- ;ных пород по 
род по бу- :шжале проф. 
римости :U.U. Прото -  

: Дьяконова

Нормативы времени на I  раму (м к н .) при сечении 
горных выработок вчерне, ме

дв : е в . : ов . \ СВ. 1 св . j ов . : СВ. \ овы_

а л  2 4 ,0  2 6 ,0  2 8 ,0  2X0,0 2X2,0 214,0 2 ше 
,w : до : до : до : до : до : до :1 б ,0  

г 6 ,0  2 8 ,0  210,0 : I2 ,0  : I 4 ,0  : I6 ,0  2

1 г 3 : ц 5 ! Б : У : 8 i 5 1 Ц Г Г " П  : 12

Вспомогательное время (  £ )

Крепление горных выработок всплошную и вразбежку без  затяжки боков и кровли выработки 
и забутовки пустот за рамами

Подноска крепежных Для всех рас Независимо от категорий- 2 ,20 2,35 2 ,5 2 2 ,6 9 2 ,87 3 ,06 3,28 3 ,4 7
материалов стояний между ности/\горных пород 4 ,39 4,71 5 ,05 5 ,3 9 5,74 6 , D 6,55 6,93рамами и крепости
Подготовка лунок То же до УШ до J3.0 3,15 3,15 Э Д 5 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15

I I -  ХШ с в .3 ,0  до 9 .0 5 ,27 5 ,27 5 ,27 5 ,2 7 5 ,27 5 ,27 5.27 5 ,27

свыше ХШ с в .9 ,0 8 ,4 6 8 ,4 6 8 ,4 6 8 ,4 6 8 ,46 8 ,4 6 8 ,46 8 ,46

Выравнивание боков и То же до УШ до 3 ,0 1,68 2 ,06 2.43 2 ,80 3,17 3 ,56 3.93 4,30
кровли выработки I I -  ХШ с в .3 ,0  ДО 9 ,0 2,61 3,18 3.78 4,35 4,93 5,54 6,11 6,67

свыше ХШ св.9,0 3 ,10 3 ,7 9 4 ,50 5 ,17 5,88 6,58 7,24 7,94

Установка и разборка То же Для всех ка- Для всех коэф- 0 ,83 0 ,83 0 ,8 8 0 ,8 8 0 ,93 0 ,93 0 ,99 0 ,99
подмостей тегорий гор - фициентов к р е-

ных пород * пости горных 
пород



Продолжение таблицы 5.3

I : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : II : 12

Заготовка клиньев и рас-
порок то же то же 2,20 2; 20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20
Проверка правильности
установки крепи то же то же 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02
И т о г о  Л в до И до 3,0 11,08 11,61 12,15 12,69 13,24 13,82 14,41 14,97

IX-ХШ св. 3 ,0 9 ,0 14,13 14,85 15,62 16,36 17,12 17,92 18,71 19,46
свыше Ш с в .9,0 17,81 18,65 19,53 20,37 21,26 22,15 23,03 23,92

Юрепление горных выработок вразбежку с затяжкой боков и кровли выработки
и забутовкой пустот за рамами

Подноска крепежных мате Для всех рас■ Для вс ех категорий и 2,56 3,62 4,65 5,64 6,58 7,61 8,74 9,68
риалов стояний между крепости горных пород

рамами
Подготовка лунок то же до УШ до 3,0 3.15 3,15 3,15 3,15 3,15 3.15 3,15 3,15

IX-хш св.3,0 до 9,0 5,27 5,27 5,27 5,27 5,27 5,27 5,27 5.2?
свыше ХШ св.9,0 8,46 8,46 8,46 8,46 8,46 8,46 8,46 8,46

Выравнивание боков и то же до УШ до 3,0 2.51 3,07 3,63 4,19 4,75 5,31 5,88 6,39
кровли выработки IX-ХШ св.3,0 ДО 9,0 3,89 4,75 5,64~ 6,48 7,38 8,27 9,12 9,9"

свыше ХШ св.9,0 4,39 5,64 6,72 7,71 8,74 9,83 10,81 11,85

Установка и разборка то же Для всех категорий и 0,83 0,83 0,88 0,88 0,93 0,93 0,99 0,95
подмостей крепости горных пород
Заготовка клиньев и то же то же 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2.2С
распорки
Проверка правильности то же то же 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1.02 1.02
установки крепи

ы
чО



Продолжение таблицы 5.3

I ; 2 3 J 4 : 5 : 6 :: 7 : 8 : 9 : 10 :: II : 12

Затяжка кровли и боков СВ,.0,40 до 0,70 то же 6,68 7,99 9,40 11,19 13,07 15,28 18,00 21,34
выработки СВ,.0,70 до 0,90 то же 10,58 12,74 15,09 17,86 21,81 24,40 28,77 34,12

СВ,-0,90 ДО 1,10 то же 13,35 15,94 18,90 22,37 26,13 30,51 36,00 42,68

И т о г о  j- в СВ,.0,40 До УШ ЛР 3,0 18,95 21,88 24,88 28,22 31,60 35,40 39,82 44,61
до 0,70 свыше 1Х-ХШ свыше3 ,Одо 22,45 25,68 29,01 32,63 36,35 40,48 45,18 50,31

свыше ХШ св .9 ,0 26,14 29,76 33,28 37,05 40.90 45,23 50,06 55,38
СВ,.0,70 до УШ до 3,0 22,85 26,63 30,57 34,89 40,34 44,52 50,59 57,39
до 0,90 IX-ХШ св.3,<Эдо9,0 26,35 30,43 34,70 39,30 45,09 49,60 55,95 63,09

свыше ХШ св,.9,0 30,04 34,51 38,99 43,72 49,64 54,35 60,83 66.16
СВ..0,90 до УШ до 3,0 25,62 29,83 34,38 39,40 44,66 50,63 57,82 65,95

свыше IX до XD св.:3.0 29,12 32,63 38,51 43,81 49,41 55,71 63,18 71,65
свыше ХШ св,.9 ,0 32,81 37,71 42,78 48,23 53,96 60,46 68,06 76,72

В



5 .2 . Крепление горных выработок металлической трапециевидной крепью

Нормативы времени рассчитаны при следующих условиях выполне
ния работ:

- крепление приозводится на прямолинейных участках;
- угол наклона выработки - до 12°;
-  затяжка кровли и боков выработки производится распилом;
- не предусматривается крепление двутавровыми балками со сва

рочными работами.

Состав эвена: проходчик, крепильщик - 2 чел.
При креплении горных выработок горизонтальных и с углом накло

на до 45° -  4 разряда, с углом наклона свыше 45° -  5 разряда.
Нормативы времени на крепление горных выработок металличе - 

ской трапециевидной крепью приведены в табл. 5.4-5.6.

Таблица 5.4
Нормативы подготовительно-заключительного времени, времени 
обслуживания рабочего места и регламентированных перерывов

Категории затрат рабочего времени и на
именование операций (элементов операций

Нормативы времени на 
смену, мин.

I 2

Подготовительно-заключительное 
время и время обслуживания рабочего 
места ( Тпз + Тоб):

Прием смены 2,0
Осмотр рабочего места и приведение 
его в безопасное состояние 3,0
Наладка освещения 2,0
Получение и подноска инструмента 2.0
Заточка инструмента 2,0
Уборка инструмента 2,0



Продолжение таблицы 5 .4

К атегор и я  затрат р або ч его  времени и на-:Н ормативы  времени на 
именование операций (э лем ен тов  операций: см ен у , мин.

I  : 2

Уборка р абоч его  места в конце смены 2 ,0

Сдача смены 1 .0

И т о г о  Тпз  + Т0 б 1 6 ,0

Регламентированны е перерывы:

Время на личвые п отребности  (  Т да ) 1 0 ,0

Норматив времени на отдых -  12 %
о т  оперативного времени

Таблица 5 .5

Нормативы осн ов н ого  времени (  f  0 )

Категории затрат рабо
ч е г о  времени и наимено
вание операций (э лем ен 
тов  операций )

формативы време ни на  I  р а м у , м и м ., при 
оечении выработки в ч е р н е , м с

яд л л :о в .  : с в .  : с в . :  св .|  с в . :  м  „
до  б ,0 : б , о  : 8 , о  : i o . o : i 2 . o : i 4 , o :

:д о  : до : до : до : до :

: 8 , 0  :1 0 ,0  : 1 2 ,0 :1 4 .0 :1 6 ,0 :

I 2 :  3 :  4 :  5 :  6 : 7 :  1

Основное время (  £ 0 ) :

У стан овка  и соединение I I , 0 9  13,21 15,00 17,67 20.92 25,29 31,l i  
э лем ен тов  крепи с рас
клиниванием и забивкой 
распорок



Нормативы вспом огательного  времени (  /  в )

Таблица 5 .6

Категории затрат  рабо
ч е го  времени и найме -  
нование операций 
(э лем ен тов  операций)

.'Рас сто - :К атего - :Хоэффици- : 
:яние :рия г о р - :е н т  к р еп о - : 
!между ;ных п о - ;с т и  горных :■ 
.•рамами,:род по ;пород по *

Нормативы времени на I  раму 
времени,

, .род по ;пород по ;
:буримо -;ш кале проф ;до 
:сти  :м .м .п р о т о - :
: :дъяконова :

минg при сечении выработки

с в .1 2 ,0 :с в .1 Ч ,0  :свыше 
до 1 4 ,о :д о  1 6 ,0  : 16

I 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : I I

В спом огательное время 

Подноска крепежных

(  К  ) :4 1. В '
Крепление горных выработок б ез  затяжки 
и забутовки пустот между рамами

Для всех  Независимо от к а - 7 ,90  8 ,2 7

боков

8 ,5 0

и кровли выработок 

8 ,93  9,73 10,85 12,55
м атериалов  

П одготовка лунок

р а ссто я -  тегорийности и 
ний меж- крепости горных 
ду рамами пород

то же У-УШ ДО 3 ,0  3 ,15 3 .1 5 3 .15 3,15 3,15 3 ,15 3 ,15

1Х-ХШ с в .3 .0 д о 9 ,0  5 ,27 5 ,2 7 5 ,2 7 5 ,2 7 5 ,27 5 ,2 7 5 ,2 7

свыше ХШ с в . 9 ,0  8 ,4 6 8 ,4 6 8,<*6 8 ,4 6 8 ,46 8 ,4 6 8 ,4 6

Выравнивание боков то же У-УШ до 3 ,0  1 ,89 2 , I I 2 ,44 2 ,77 3,10 3 .4 2 3 ,74
и кровли выработок IX-ХШ с в .3 ,0 д о 9 ,0  2,93 3 ,2 9 3 ,78 4 ,29 4,84 5 ,3 1 5 ,78

свыше ХШ с в .  9 ,0  3 ,49 3 .9 0 4 ,50 5 ,13 5.73 6 ,3 0 6 ,91

■р-



Продолжение таблицы 5*6

I : 2 : 3 : 4 : 5 1 6 • 7 *! 8 i 9 : 10 : I I

Установка и разборка 
подмостей

то ке для всех для всех 0 ,83  
категорий коэффициен- 
горных тов крепости 
пород горных пород

0 ,83 0 ,83 0 ,83 0 ,83 0 ,83 0 ,83

Заготовка клиньев и 
распорок

то же то  же то же 2 ,20 2 ,20 2,20 2,20 2 ,20 2 ,20 2 ,20

Проверка правильности 
установки крепи то же то же то же 0 .8 2 0 ,8 2 0 ,82 0 ,8 2 0 ,8 2 0 ,82 0 ,82

И т о г о  £ в то же У-УШ до 3 ,0 16.79 17,38 17,94 18,70 19,83 21 ,27 23,29

I I -  ХШ св .3 .0 д о 9 ,0 19,95 20,68 21,40 22,43 23,69 25,28 27,45
свыше 9 ,0 23,70 24,48 25,31 26,37 27,77 29,46 31,77

Крепление горных выработок с затяжкой боков 
и забутовкой пустот за раками

и кровли выработок

Подноска крепежных 
мат ерналов

Дяя всех Независимо от к а те го - 
расстоя- рийности и крепости 
ний между горных пород 
рамами

7,90 8 ,27 8 ,50 8 ,93 9,73 10,85 12,55

Подготовка лунок то же У-УШ до 3 ,0 3.15 3,15 3.15 3,15 3,15 3,15 3,15

II-ХШ св .3 ,0 д о 9 ,0 5 ,27 5 ,27 5,27 5,27 5 ,27 3 ,2 7 5 ,27

свыше ХШ с в .9 ,0 8 ,4 6 8 ,46 8 ,46 8,46 8 ,46 8 ,4 6 8 ,46

Выравнивание боков то же У-УШ ДО 3 ,0 2 ,82 3,16 3,64 4,13 4,62 5 ,13 5 ,55
и кровли выработок I I -  ХШ св .З ,0до9 ,С 4,36 4,89 5,64 6,39 7,19 7 ,94 8,65

свыше ХШ с в .9 ,0 5,21 5,83 6,72 7,61 8 ,55 9,40 1 0 ,зс

4?



I 2 3 ц

Установка и разборка 
подмостей

Заготовка клиньев и 
распорок
Проверка правильности 
установки крепи

то же Для всех категорий 
и крепостей горных
пород

то же то же

то же то же

Затяжка кровли и боков 
выработки*с забутовкой 
пустот за рамами

до 0,70
св,С ,70 до 

0,90
св,0,90 ДО

1,10

то же

И т о г о  в до 0,7 У-УШ до 3,0
IX-ХШ св.3,0до9,0 

свыше ХШ св,9,0
св.0,7до0,9 У-УШ до 3,0

IX-ХШ вв.3,0до9,0 
свыше ХШ св.9,0

св.0,9до1,Ю У-УШ до 3,0
IX-ХШ св,3,0до9,0 

свыше ХШ с в .9 ,0
ж

Продолжение Таблицы*5.6

5

о.ез

2.2С

С.82

8 ,7 4

12,88

16,17

26,46
30,12
34,16
30,60 

.26 
,3 0

33,89-
37,55
41,59

6 ; 7 : 8 : 9 ; Ю : I I

0 ,83 0 ,8 3 О.БЗ 0 ,8 3 С ,83 0 ,8 3

2,20 2 ,20 2 ,20 2,20 2 ,20 2 ,20

0 ,82 0 ,82 0 ,82 0 ,82 0 ,8 2 0 ,8 2

9 ,87 11,19 13,07 15,28 18,00 21,34

15,09 17,86 20 ,87 24,40 28 ,77 34 ,12

18,90 22,37 26,13 30,50 36 ,00 42 ,67

28,30 30,33 33,13 36, 63 40,98 46,44

32,15 34,45 37,51 41,32 45,91 51 ,66

36,28 38,72 41,92 45,87 50,56 56 ,50

33,52 37,00 40,93 45,75 51,75 59 ,22

37,37 41,12 45,31 50,44 56,68 64,44

41 ,50 45 ,39 49,72 54,99 61,33 69,38

37,33 41,27 46,19 51,85 58,98 67,77

41,18 45,39 50 ,57 56,54 63.91 72,99

45,31 49,66 54,98 61,09 68,56 77,83

-t-
VJ1
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5 . 3 .  Крепление горных вы работок унифицированной п одатливой  

крепью типа УПК

Нормативы времени рассчитаны  при следующих услов и я х  выполне

ния р а б о т :

-  крепление осущ еств ля ется  на прямолинейных уч а стк а х  вы работки ;

-  у г о л  наклона выработки до 1 2 ° ;

-  затяжка кровли и боков  выработки п р ои зв одя тся  ж елезобетон  -  

ними плитами;

-  горные выработки подлежащие к р еп лен и е , пройдены по породам 

д о  ХШ категории  по буримости с коэффициентом крепости  по шкале 

проф .М .М .П ротодьяконова до 9 ,0 .

Состав звена : п роходчик , крепильщик -  2 ч е л .

При креплении горных вы работок гор и зон та льн ы х  и с у гло м  накло

на до  45 ° -  4 р а зр я д а , с у гло м  наклона свыше 4 5 ° -  5 р а зр я д а .

Нормативы времени на креп лен и е  горных вы работок  унифицирован -  

ной  крепью типа УПК приведены в т а б л . 5 . 7 - 5 .9 .

Таблица 5 .7

Нормативы подг ото вит ельн  о -за к лю ч и тель н ого  врем ени , времени 

обслуживания р а бо ч его  м еста  и реглам ентированны х перерывов

К атегории  затрат р а бо ч его  времени и н а -  ; Нормативы времени на см е - 
именование операций (э л ем ен т о в  оп ер ац и й ): н у ,  мин.

П одготов и тельн о -зак лю ч и тельн ое  время и 
время обслуживания р або ч его  м еста  (  Тп з  + T0(j ) :

Прием смены 2 ,0

Осмотр р або ч его  места и приведение е г о  
в б езоп асн ое  с осто я н и е  3 ,0

Наладка освещения 2 ,0

П олучен и е  и п одготовка инструмента 4 ,0



147

Продолжение таблицы 5 .7

К атегории  затрат  р а б о ч е го  времени и наи-: 
м енование операций (э лем ен тов  операций ) :

; Нормативы времени на смену 
: м и н .

Уборка инструмента 2 ,0
Уборка р а б о ч е го  места в конце смены 2 .0
Сдача смены х . о

И т о г о  Т пэ + То б  

Реглам ентированны е перерывы:

1 6 ,0

Время на личные потребн ости  (  Т ^ )

Нормативы времени на отдых -  12 % от 
оп ер ати в н ого  времени

1 0 ,0

Табли ц а  5 .8

Нормативы основного времени С j- 0 )

К атегория  з а -  !нормативы времени на I  раму (м и н . ) ,  по типам п р о- 
i p ^ n n -  п я Л п п Р Р Л  • филя крепитрат  р а б о ч е го  
врем ени , наи
менование

m  ь п  A

ц и й )

у п к : УПК : у п к : у п к : у п к : у п к :  у п к :у п к : у п к
2 7 - : 27- : 27- : 27- : 17- : 17- : 17- : i t - : 17-
9,8: 8.5 : 6 ,7 : 4,з : 9,8 : 8,5 : 6 .7 :4,з : 3 .7

О сновное время (  £ ) :

У становка и с о - 32 ,9 5  30 ,1 5  26 ,40  22 ,6 0  28 ,9 5  2 7 ,1 3  2 4 ,4 7  2 1 .4 3  2 0 ,5  
единение элем ен 
то в  крепи



Нормативы вспомогательного времени ( f  в )
Таблица 5.9

Категории затрат рабочего времени, на
именование операций (элементов операций)

Нормативы времеш на I раму (мин.) при типе профиля крепи

УПК : упк : УПК : упк : упк : упк : упк : упк : ш
27- : 27- : 27- : 27- : 17- : 17- : 17- : 17- : 17-
9 .8 : 8 *5 ; 6 .7 : 4 ,з : 9,8 : 8 ,5 : 6 ,7 : 4,з : з ,7

I 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10

Вспомогательное время (  £ ) :  
Подноска элементов крепи и материалов
затяжки при креплении:
без затяжки кровли и боков выработки и 
без забутовки пустот 14,02 13,08 11,81 10,09 9,50 8 ,8 7 7 ,99 6,84 6,55
с затяжкой кровли выработки и забутов
кой пустот 18,47 16,94 14,85 12,04 13,95 12,73 11,03 8,79 8 ,2 3
с затяжкой кровли и боков выработки и 
забутовкой пустот 23 ,87 21,62 18.54 14,41 19,35 15,60 14,72 11,16 10,27

Подготовка лунок 
Выравнивание:

5 ,27 5 ,27 5,27 5 ,27 5,27 5 ,27 5 ,27 5 ,27 5 ,27

кровли 4,20 3 ,64 2,87 1,85 4,20 3,64 2 ,8 7 1,85 1 .59
кровли и боков выработки 7,85 6,81 5,37 3,45 7,85 6,81 5 ,3 7 3,45 2 ,96
Подбор скрепления 0 ,70 0 ,70 0 ,70 0,70 0,7С 0 ,70 0 ,70 0 ,7 0 0 ,70
Устройство и разборка подмостей 0 ,83 0 ,83 0,83 0,83 0,83 0 ,83 0 ,8 3 0 ,83 0 ,83
Заготовка клиньев и расклинивание рам 2,20 2,2С 2,20 2,20 2 ,2С 2,20 2,20 2,20 2,20
Проверка правильности установки рам 0 ,82 0 ,82 0 ,82 0,82 С,82 0 ,82 0 ,8 2 0 ,8 2 0 ,8 2



Продолжение таблицы 5 .9

I : 2 : 3 : 4 : 5- : 6 : 7 : 8 : 9 ; ю
Затяжка кровли с забутовкой пустот при 
расстоянии ( и ) между рамами:

ДО 0,70 5,03 4,36 3,44 2,21 5,03 4,36 3,44 2,21 1,90
свыше С ,70 до 0,90 8,04 6,98 5,50 3,53 8,С4 6,98 5,50 3,53 3,04
свыше 0,90 до 1,10 10,05 6,72 6,87 4,41 10,С5 8,72 6,87 4,41 3,79

Затяжка кровли и боков с забутовкой пустот 
при расстоянии ( м ) между рамами:

ДО 0,70 11,65 1C,II 7,97 5 .II 11,65 10,11 7,97 5,11 4,40
свыше 0,70 ДО 0,90 18,64 16,17 12,74 8,18 18,64 16,17 12,74 8,18 7,С4
свыше 0.9С До 1 ,10 23,30 20,21 Р ,93 10,22 23,30 20,21 15,93 10,22 8,80
И т о г о  £ р
при креплении выработок:
без затяжки боков и кровли и без забу
товки пустот 23,84 22,90 21,63 19,91 19,32 18,69 17,81 16,66 16,37
с затяжкой кровли и забутовкой пустот 
при расстоянии (м )  между рамами

до 0,70 37,52 34,76 30,96 25,92 33,00 30,55 27,16 22,67 21,54
свыше 0,70 до 0,90 40,53 37,38 33,04 27,24 36,01 33,17 29,22 23,99 22,68
свыше С ,90 до 1,10 42,54 39,12 34,41 28,12 38, С2 34,91 30,59 24,87 23,43
с затяжкой кровли и боков и с забутов
кой пустот
при расстоянии (м) между рамами: до 0,70 53,19 48,36 41,70 32,79 48,67 42,34 37,88 29,54 27,45

свыше 0,70 до 0,90 60,18- 54,42 46,47 35,86 55,66 48,40 42,65 32,61 30,09
свыше 0,90 до 1,10 64,84 58,46 49,66 37,90 60,32 52,44 45,84 34,65 31,85

ы
•Р-
\£>
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5 .4 .  ф е п ле н и е  горных выработок м еталли ч еск ой  арочной  
тр ехсегм ен тн ой  к р еп ь »

Нормативы времени рассчитаны  при следующих у сло в и я х  выпол

нения работ:

-  к р епление осущ ествляется  на прямолинейных у ч а стк а х  вы работки ;

-  у г о л  наклона выработки до 1 2 ° ;

-  крепление производится крепью типов С Г Ы 7 и СП-18 ;

-  затяжка кровли и боков выработки производится  распилом .

Состав звена: проходчик , крепильщик -  2 ч е л .

При креплении горных выработок гори зон тальн ы х и с у гло м  на

к лон а  до 45° -  р а зр я д а , с у гло м  наклона свыие 45 ° -  5 р а зр я д а .

Нормативы времени на крепление горных выработок м еталли ч е

ской  арочной тр ехсегм ентной  крепью приведены в т а б л .  5^10 -  5 .1 2 .

Нормативы п од го тов и тельн о -за к лю ч и тельн о го  врем ени , времени 

обслуживания р аб о ч е го  м еста  и реглам ентированны х перерывов

К атегории затрат  р а бо ч его  времени и Н ормативы  времени на см е- 
наименование операций (э л ем ен то в  o n e -  : н у ,  м и н .
раций )

П одготов и тельн о -зак лю ч и тельн ое  время 
I ' живания р а б о ч е го  м еста

Таблица 5 .1 0

Прием смены
Осмотр р аб о ч е го  м еста  и приведение е го  
в безоп асн ое  состояние

Н аладка освещения

П олучение и подготовка инструмента

Заточка инструмента

Уборка инструмента

Уборка р або ч его  места в конце смены

Сдача смены

3 .0
2 .0  

2.0  
2.0  
2.0  
2 .0  
1 .0

1 6 ,0

2 ,0

И т о г о  Тпз  ♦  Тоб
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Продолжение таблицы 5 .1 0

Категории затрат  р або ч его  времени и на
именование операций (элем ен тов  операций)

Норматив^ времени на 
I см ен у , мин.

I : 2

Реглам ентированны е перерывы:

Время на личные п отребн ости  (  Т ^ ,  )

Норматив времени на отдых -  12 % о т  

опреативного  времени

Таблица 5 . I I

Нормативы основного  времени (  j  0 )

ф т е го р и и  затрат  
р а б о ч е го  времени 
и наименование 
операций (э л е м е н 
тов  оп ерац ий )

Нормативы времени на I  раму, мин. при сечении  
выработки в ч ер н е , и £

* •

: до ‘.свыше ;свыше :свыше :свы ое :свыше ; свыше
: б , о : 6 ,0  : 8 .0 : ю , о : 1 2 ,о : 1 4 ,0 : 1 б ,о

:до 8 , о :  до : до : до : до *
: : ю , о : 1 2 ,о : 1 4 ,о : 1 б ,о

Основное время (  | 0 ) :

Установка и с о е -  18 ,1 0  19,45 

динение элем ен тов  

крепи с расклини

ванием и забивкой  
распорки

2 1 ,5 0  23 ,4 5  2 5 ,0 5  2 7 ,6 5  30 ,2 6



Нормативы вспомогательного времени (  )

Таблица 5 .12

ф тегории затрат рабочего 
времени и наименование опе
раций (элем ентов  операций)

3>ассгоячКатего-'.Коэффициа'‘.Нормативы времени на I  раму>21« н .  при сечении выработки 
аше меж-чрия вчетже. м
а у  ра игорных
к а м и .  Я О Г Ю Л  ;

£ о Рбу- по

Грим ости Гшка ле
:проф .м .м .: 
:Протодъя-: 
;к олова

до
6,0

2
:свыше свыме : свыше :свыве свыше

ч
: свыше

: 6 .0 8 ,0 : 10 ,0 : 12 .0 14,0
: до до : до : до ДО • 16 ,0
: 8 ,0 10,0 : 12 ,0 : 14,0 16,0

Вспомогательное время (  £ в )

Крепление горных выработок без затяжки боков и кровли выработки и 
забутовки пустот за рамами

10.85 12.55Подноска крепежных материа
лов

Для всех Дкя всех категорий 7» 90 
расстоя - и крепостей гор 
ний между ных пород 
рамами

8 ,2 7 8 ,50 8 ,9 3 9,73

Подготовка лунок то же У-УШ До 3 ,0  3,15 3,15 3.15 3.15 3,15 3,15 3,15

1Х-ХШ св .3 ,0 д о 9 ,0  5,27 5 ,2 7 5 ,27 5 ,2 7 9 ,27 5 ,27 5 ,27

свышеХШ с в .9 ,0  8 ,46 8 ,46 8 ,4 6 8 .4 6 8 ,4 6 8 ,46 8 ,4 6

Выравнивание боков и кровли ю  же У-УШ ДО 3 ,0  1.89 2. I I 2,44 2 ,77 3 ,10 3,42 3.74

выработки IX-ХШ св .З ,0Д 09 ,0  2,93 3,29 3,78 4 ,2 9 4,84 5,31 5,78

свышеХШ с в .9 ,0  3 ,49 3.90 4,50 5 .13 5 ,73 6,30 6,91



Продолжение таблицы 5.12

I : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 ; 9 : 10 : II

Установка и разборка 
подмостей

то же Для всех категорий 
и крепостей горных
пород

0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83

Заготовка клиньев и то же то же 1,10 1 ,1C 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10
распорок
Подготовка хомутов то же то же 0,80 0,80 0,80 0,80 С ,8С С,80 0,80
Проверка правильности то же то же 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03

установки крепи

И т о г о  в то же У-УШ до 3,0 16,70 17,29 17,85 18,61 19,74 21,18 23,20
IX-ХШ св. 3,0до9,0 19,86 20,59 21,31 22,25 23,60 25,19 27,36

свышеХШ св .9,0 23.61 24,39

Крепление горных выработок с затяжкой 
забутовкой пустот за рамами

25,22

боков и крс

26,28 27,68 

)вли выработок и

29,37 31,68

Подноска крепежных Для всех Для всех категорий 
материалов расстояний и крепостей гор» 

между ра» ных пород
7,90 8,27 8,50 8,93 9,73 10,85 12,55

маыи
Подготовка лунок то же У-УШ до 3,0 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3.15 3.15

IX-ХШ св.З,Одо9,0 5.27 5,27 5,27 5,27 5,27 5,27 5,27
свыше ХШ св.9,0 8,46 8,46 8,46 8,46 8,46 8,46 8,46

Выравнивание боков тс> же У-УШ до 3,0 2,82 3,16 3,64 4,13 4,62 5,13 5,55
и кровли выработки IX-ХШ св.3,0до9,0 4,36 4,89 5,64 6,39 7,19 7,95 8,65

свыше ХШ св.9,0 5,22 5,83 6,72 7,62 8,56 9,40 10,30



Продолжение таблицы 5 .12

I : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 :  10 : I I

Установка и разборка то же Для всех 0 ,83 0 ,83 0 ,8 3 0 ,8 3 0 ,8 3 0 ,83 0 ,83
подмостей категорий 

и крепостей 
горных пород

Заготовка клиньев и 
распорок

то же 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10

Подготовка хомутов то же то  же 0 ,80 0 ,8 0 0 ,80 0 ,8 0 0 ,80 0 ,8 0 0 ,80
Проверка правильности 
установки крепи

то же то же 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03

Затяжка боков и кров
ли  выработки с заду -

До 60

с в .0 ,6 0  
До 0 ,8 0

то же 10,86 12,60 14 ,57 16,88 19,55 22 ,37 25,15

тонкой п устот ' за ра -  
мам и

15,18 17,62 20,35 23 ,69 26,65 31,35 35,16

с в .0 ,8 0
ДО 1 ,00 19,55 22.70 26,23 30 ,36 35,16 40,38 45,26

с в . 1 ,00 
ДО 1,20 23,78 27 ,59 32,06 37 ,27 44,56 48,88 55,46

И т о г о  j- в До 0 ,6 0  У-УШ До 3 ,0 28,49 30,94 33,62 36,85 40,81 45,26 50,16

IX-ХШ с в .3 ,0  ДО 9,032,15 34,79 37,74 41,23 45,50 50,20 55,38

св.ХШ с в .9 ,0 36,20 38,92 42,01 45,65 50,06 54,84 60,22



I : 2 : 3 : Ч \

И т о г о  £ в с в .0,60 У-УШ до 3,0

до 0,80 1 У - Х Ш  с в •3,0до9,0

свыше ХШ с в .9 ,0

св .0,80 
до 1,00

У-ЗШ до 3 ,0

IX-ХШ св . 3,0Д®9,0
свыше ХШ св. 9,0

с в . 1 ,0 0  
д о  1 ,20

У - У Ш до 3,0

IX-ХШ св.3,0до9,0
свыше ХШ се. 9,С

Продолжение таблицы 5.12

5 : б :  7 8 : 9 : Ю : П'

32,81

36,47

40,52

37,18

40,84
44,89

41,41

45,07

49,12

35,96

39,81

43.94

41,04

44,89
49.02

45,93

49,78

53,91

39.40 

43,52 

47,79

45,28

49.40 
53,67

51,11

55,23

59,50

43,66

48,04

52,46

50,33

54.71
59,13

57.24 

61,62 

66, С4

47,91

52,60

57,16

56,42

61. I I  
65,67

65,82

7C.5I

75,07

54,24

59,18

63,82

63,27

68,21
72,85

71,35

76,59

80,93

60,17

65,39

70,23

70,27

75,49
80,37

80,47

85,69

90,57

U1
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5 . 5 .  К репление горны х вы работок  м ета лли ч еск и м и , деревянны ми, 

ж елезобетонны ми и тдобч&тыми в зр ы вн ого  зак р еп лен и я  

итентам и

Нормативы времени рассчи тан ы  при следующих у с л о в и я х  веден и я  

р а б о т :

-  в одном за б о е  у с т а н а в л и в а е т с я  н е  м ен ее  7 ш тан г;

-  г л уб и н а  шпуров при у с т а н о в к е  ш танг н е  превышает 1 ,8  м ;

-  в теч ен и е  смены в о зв ед ен и е  ш танговой  крепи п р ои зв о д и тся  

в одном з а б о е .

С остав зв ен а : п р ох од ч и к , крепильщ ик -  2  ч е л .

При креплении  горны х вы работок  го р и зо н та льн ы х  и с у г л о м  на

к ло н а  до 4 5 ° -  4 р а зр я д а , с у г л о м  н ак лон а  свыше 4 5 ° -  5 р а зр я д а .

Нормативы времени на к р еп лен и е  горн ы х вы работок  ш тангами при

ведены  в т а б л .  5 .1 3 - 5 .1 9 .

Т абли ц а  5 .1 3

Нормативы п о д го т о в и т е л ь н о -за к л ю ч и т е ль н о го  времени и врем ени 

обслуж ивания р а б о ч е го  м еста  и р еглам ен ти рован н ы х переры вов

К атего р и и  затра т  р а б о ч е го  
врем ени и наименование 
оп ерац и й  (э л е м е н т о в  оп ера
ц и й ;

I

IНормативы врем ени на см ен у , м ин . 
: при к р еплении  ш тангами:

м е т а л л и -  :деревян- 
ческим и  : ными

^ж елезобе
тонны м и

! трубчаты 
м и  взрыв
н о г о  за 
к р еп л е н и я

4-----------------,------------------ * ----------------- 1--------
: 2 : 3 : 4 : 5

П о д го т о в и т е ль н о -за к лю ч и т ель 
н о е  время и время обслуж ива
ния р а б о ч е го  м еста  (Т п з  + T0(j ) :

Прием смены 2 .0 2 .0 2 .0 2 ,0

О смотр р а б о ч е го  м еста  и при- 3 .0 3 ,0 3 ,0 5 .0
в ед ен и е  е г о  в б е зо п а сн о е  со
стоя н и е



157

Продолжение таблицы 5.13

I : 2 3 : 4 5

Наладка освещения 2,0 2.0 2,0 3.0
Получение и подноска инстру
мента 3,0 3.0 3,0 3.0
Заточка инструмента 1.0 1.0 1.0 1.0
Подключение пневмоподатчика 
к магистрали - - 1.0 -
Осмотр, смазка и опробование 
пневмоподатчика - - 2 .0 -

Мелкий ремонт пневмоподат
чика - - 2,0 -

Отключение пневмоподатчика 
от магистрали - - 1,0 -

Уборка рабочего места в 
конце смены 1.0 1.0 2.0 2,0

Уборка инструмента 1.0 1.0 1.0 1,0
Сдача смены 1.0 1.0 1,0 1.0

И т о г о  Тпз + Тоб 14,0 14.0 21,0 21,0

Регламентированные перерывы:

Норматив времени на личные 
потребности ( Tjh  ) 10.0 10,0 10,0 10,0
Норматив времени на отдых - 
от оперативного времени

12 %



Таблица 5 .1 4

Нормативы основного времени (  ^ '0 ) ,  зависящие от длины штанг

1&тегории затрат рабоч его  
времени и наш енование 
операций (э лем ен тов  опера
ций;

Нормативы времени на I  ш тангу, ш н . при креплевии штангами:
:

металлическими У деревяннш и железобетонными трубчатыми взрывно
г о  закрепления

при их длине, ы

:свыше :свышс ‘ г свыше»: свыше! "!ciuaiS— JcSUme ! — ‘ овйшУ

f t .  ! | ! I . »  ! Я . ; J o2 5 ; \ г%  ; Ь ?  i I - B  f “ "
: 1 ,15  : . : : : : : I . »  : : , 1 .1 5  .

I 2 • ^  • 4 • э * 6 : i  : в  : э : &  ; I I :  12 : 13

Основное в р е « (  £'0 )

Установка и заклинивание 
о тан г

Нагнетание раствора  в шпуры

Забивка штанг в шпуры

Введение трубчаты х штанг в 
шпуры

Итого £ 0

0 ,6 2  0 ,8 7  1 ,28  0 ,5 4  0 ,7 6  1 ,12

-  0 ,6 0  

-  0 ,31

0 ,8 6  1 ,15

0 ,4 8  0 ,6 7

0 ,6 2  0 ,8 7  1 ,28  0 ,5 4  0 ,7 6  1 ,12  0 ,9 1  1 ,34  1 ,82

0 ,5 3  0 ,6 6  0 ,8 7

0 ,5 3  0 ,6 6  0 ,8 7



Таблица 5 .15

Нормативы основного времени (  £ ''0 ) ,  независящие от  длины штанг

К&тегории затрат  р а бо ч его  времени и наименование операций 

(э лем ен тов  операций)

Нормативы времени на I  ш тангу, мин. 
при креплении штангами:

металлическими, :.трубчатыми взрыв- 
деревянными, :н о г о  закрепления 
железобетонными :

I 2 3

Установка подкладок и закрепление их гайками 1 ,70 _

Навеска м еталлической  сетки 0 ,80 -

Установка деревянных подхватов 0 ,42 -

Затяжка кровли:

деревсм 2,35 -

м еталлической  сеткой 0 ,55 -

Коммутация взрывной сети из детонирующего шнура 0 ,15



С у м м а р н ы е  н о р м а т и в ы  о с н о в н о г о  в р е м е н и  С ^ 0 г ^ о + ^ о  )
Т а б л и ц а  5 Л 6

фтегории затрат рабочего

Н о р м а т и в ы  в р е м е н и  н а  I ш т а н г у ,  м и н .  п р и  к р е п л е н и и  ш т а н г а м и :

м е т а л л и ч е с к и м и д е р е в я н н ы м и ж е л е з о б е т о н н ы м и  В 5Е??Н0"
времени и наименование ;----------
опеоаиий (элементов опеоа- : при их длине, м

*

«и»? i „п ;свыше
: т*25 : 1.25 : : до
: *. 1,75 •

*
:свыше
: 1,75 «
••

? до 
: 1,25
••

"•свыше 
: 1,25 
: до 
: 1,75

: s 
;свыше:
: 1#75: • * • * • »

до ;
1,25 :*

#•

свыше
1.25
ДО

1,75

• • 
.•свыше: до
:1.75 : 1,25 ♦ ♦• *• *♦ •

%«свыше
: 1.25
: до
: 1.75 •

: свм- 
: ше
: 1,75 ••

1 м
Основное время ( l 0= t  о* ) 
при креплении штангами: метал
лическими, деревянными и желе
зо бетонньыи:
-  с металлическими подкладками 1,32 2.57 2,98 1,24 2,46 2,82 2,61 3,04 3,52 - -
-  с металлическими подкладками 

и навеской металлической сет- 3,12 
ки

3,37 3,78 3,04 3,26 3,62 3,41 3,84 4,32 - -

-  с металлическими подкладками ? 7k 
под деревянный подхват с' 2,99 3,40 2,66 2,88 3,24 3,03 3,46 3,94 - -

-  с металлическими подкладками, 
деревянным подхватом и затяж- 5,09 
кои кровли деревом

5.34 5,75 5,01 5,23 5,59 5.38 5,81 6,29 - -

-  с металлическими плдкладками, 
деревянным подхватом и затяж- 3,29 
кой кровли металлической сет
кой

3,54 3,95 3,21 3,43 3,79 3,58 4,01 4,49 - -

-  Трубчатыми взрывного закреп - - - - - - - - -  0,68 0,81 1,02
ления

8



Нормативы вспомогательного времени ( ) ,  зависящие от длины штанг
Таблица 5.17

Нормативы времени на I штангу, мин. при креплении штангами:

Категории затрат рабочего 
Бремени и наименование 
операций (элементов операции]

металлическими деревянными : железобетонными •трубчатые взрывного 
закрепления

при их длине, м

ДО
1.25

.‘свыше 
-.1,25 
: до 
;i.75

'.свыше 
: 1,75

_Л [свыше ‘.свыше 
ДО . т рс .

1,25 : : 1.75 
: 1>75:

: до 
: 1,25

свыше
1.25
Д<3
1.75

| РВыше;
1 1,75: 

•
ДО

1.25
;свыше:
: 1,25:
: до :
. 1,75. • •

свыше
1.75

I 2 : 3 : 4 5 : 6 : 7 : 6 9 : 10 : I I : 12 : 13

Вспомогательное время ( { в )
Подноска элементов крепи 
(штанг, подкладок,гаек) С ,24 0,28 0,40 0,18 0,21 0,30 0,14 0,17 0,24 0,15 0,18 0,25

Приготовление раствора - - - - - 0,26 0,36 0.50 - - -
Загрузка аппарата раствором - - - - - 0,35 0,63 0.74 - - -

И т о г о 0,24 0,28 0,40 0,18 0,21 0,30 0,75 1 .15 1.48 0,15 0,18 0,25

04



Таблица 5 .1 8

Нормативы вспом огательного времени (  £  )  независящие от  длины штанг

Категории затрат  р або ч его  времени и наименование операций 
(элем ен тов  операций)

Нормативы времени на I  ш тангу, 
креплении штангами

мин. при

м еталлически - : трубчатыми взрш  
ми, деревни -  :н о г о  закрепле -  

ныли : ными : яия

I г 3 : 4

В спом огательное время (. { "  ъ )  

Поднос элем ентов  крепи:

-  м еталлической  сетки 0 ,1 5 0 ,15

-  деревянных подхватов 0 ,2 4 0 ,2 4 -

-  деревянных затяжек 0 ,3 3 0„33 -

Растягивание по почве и подготовка к навеске металлической  сетки  3 ,0 7 3 ,0 7 -

Разметка и сверление отверстий  в подхватах 0 ,8 4 0 ,8 4 -

Устан овка , разборка и переноска подрештовки 0 ,7 8 0 ,78 0,7В

Насадка опорных плиток на штанги - 0 ,1 0 -

Резка  детонирующего шнура, разматывание бухты - - 0 ,4 3

Размещение детонирующего шнура и проход в трубе - - 0 ,4 6 t-l

Заливка п олости  трубы водой - - 0 ,2 0  &



Таблица 5Л 9

Суммарные нормативы вспомогательного времени ( )

Категории затрат рабочего 
Бремени и наименование 
операций (элементов опе
раций)

Нормативы времени на I штангу, мин. при креплении штангами:

металлическими деревянными : железобетонная : й Узак ^ л ен и я ЫВН0_

при их длине, и

:свыше :
до : 1,25 :свыше 
1,25 : до : 1,75 

: 1,75 :

ДО
1.25

свыше* : свыше: : свыше:
1,25: свыше: до : 1,25 :свыше: до : 1,25 :свыше 
до : 1,75 : 1,25 : до : 1 , 75 : 1,25  : до : 1,75 
1.75: : : 1,75 : : : 1,75 :

I 2 : 3 : 4 5 6 : 7 : 6 : 9  : 1C : II  : 12 : 13

Вспомогательное время 
при креплении штангами: метал- 
лическими, деревянными и желе- 
зобетонньми:
- с металлическими подкладками

без подрештовки С, 24 0,26 С,40 0,18 0,21 0,30 С.85 1,26 1,58 - - -
с подрештоЕкой I ,С2 I.C6 I .I8 0,96 0,99 1.08 1,63 2,04 2,36 - - -

с металлическими подкладками 
и навеской металлической 
сетки:
без подрештовки 3,46 3,50 3,62 3,40 3,43 3,52 4,07 4,47 4,80 - - -

с подрештовкой 4,24 4,2в 4,40 4,18 4,21 4,ЭС 4,85 5,26 5,58 - -



Продолжение таблицы 5 .19

I  : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : I I : 12 : 13

-  с металлическими подкладками под 
деревянный подхват:
без подрептовки 1,32 1,36 1.48 1,26 1,29 1,38 1,93 2.3^ 2,66
с подрештовкой 2,10 2,14 2,26 2,04 2 ,07 2 ,16 2.71 3,12 3,45 - -

с металлическими подкладками, д е - 
ревянным подхватом и затяжкой 
кровли деревок:

без подрештовки 1,65 1,69 1,81 1,59 1,62 1,71 2 ,26 2 ,67 2 ,99

с подрештовкой 2,43 2,47 2,59 2 ,37 2,40 2.49 3,04 3,45 3.77 - - -
с металлическими подкладками,де
ревянным подхватом и затяжкий 
кровли металлической сетквй:

без подрештовки 4,54 4,58 4,70 4,48 4,51 4 ,60 5.15 5 ,56 5 ,88

с подрештовкой 5 ,32 5 ,36 5 .48 5 ,26 5 ,29 5 ,38 5 ,93 6,34 6,66 - - -

Трубчатш и взрывного закрепле
ния:

без подрештовки 1,24 1,27 1,34

с подрештовкой - - - - - - - - - 2,02 2,05 2,12
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5 .6 . Крепление горных выработок сборными железобетонными рамами

Нормативы времени рассчитаны при следующих условиях выпол
нения работ:

-  подноска инструмента, материалов (деталей) на расстояние 
до 20 м;

-  откатка горной массы на расстояние до 20 м;
Состав эвена: проходчик, крепильщик - 2 чел.
При креплении горных выработок горизонтальных и с углом 

наклона до 45° -  4 разряда, с углом наклона свыше 45° -  5 разряда.
Нормативы времени на крепление горных выработок сборными 

железобетонными рамами приведены в табл.5*20-5.21.
Таблица 5.20

Нормативы подготовительно-заключительного времени и 
регламентированных перерывов

---------------------------- -̂-----—  — ■ ----------------------- ---------------------------------------
фтегории затрат рабочего времени и Нормативы времени на
наименование операций (элементов операций): смену, мин.

Подготовительно-заключительное время ( Тпз): 
Прием смены 2,0
Подноска инструмента 3,0
Наладка освещения 4.0
Осмотр рабочего места и приведение его в 
безопасное состояние 6.0
Уборка инструмента и рабочего места 2,0
Сдача смены 1.0
И т о г о  Тпз 18,0
Регламентированные перерывы 
Время на личные потребности (Тлп) 10.0
Норматив времени на отдых - 12 % от оператив
ного времени
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Таблица 5 .2 1

Нормативы осн овн ого  и в сп о м о га те л ьн о го  времени

1

К атегории  затрат 
р а б о ч е го  времени 
и наименование 
операций (в л е й б и 
то в  операций )

-----------------п------------------г-----------------------------------
ГКОэффи- : Нормативы времени на 
щ и ен т  : I  р ам у , мин.

№ т е го р и я :к р е п о с т и  ; ------------------------------ — -----------
горных ’ горны х :при  сечениирвы работки  в 
п ород  по  ’.п о р о д  п о  ;п р о х о д к е , и
v y ипмицти. шкале . --------

щ р о ф .и .и . :
:П р о т о д ь я - :д о  7 ,5  
:к о н о в а  :

: 9 ,0 1  -  
7 ,5 1 - 9 .0  :1 1 ,0

I 2  Э : А 5 : 6

Основное и вспом ога-

т е л ь н о е  время

с { о *  i,>
до  УШ до 2 ,9 0 ,4 1 2 0 ,3 7 6 0 ,3 5 6

Выравнивание боков и 

кровли  вы работки; про-

свыше . уш свыше

2 .9

0 ,4 7 6 0 ,4 3 4 0 ,4 1 0

ходка котлованов  под 

Ъпоры р а й ; устан овка  и 

сн яти е  временного креп

ления  с откаткой  породы; 

устан ов к а  рам; устан ов к а  

и снятие защитных приспо

соб лен и й ; забутовка п у ст от  

за  крепью

При услов и я х  ведения р а б о т ,  отличны х от  принятых в р а с ч е т а х , 

нормы выработки необходимо умнож ить, а  нормы времени д е л и т ь  на 

соответствую щ ие поправочные коэффициенты, приведенные в та б ли  -  

ц е  5*22.



Таблица 5 .22

Поправочные коэффициенты к нормам выработки и времени на крепление горизонтальных

горных выработок

Т и п  к р е п и

1..
...

...
...

...
...

...
...

...
"

..
.

Условия ведения р а бо т , отличные от 
принятых в расчетах деревян

ные ра
мы

м еталличе
ская тра -  
пецевидная

унифициро
ванная по
датливая 
типа УПК

;м еталли че-

2 ? т? е Г 1 - * елезо(5е -
сегментная*тонные и
сегментная. трубчатые

: взрывного 
Iзакрепле -  
:ния штанги

сборные
ж елезобе
тонные
рамы

I 2 3 ч 5 6 : 7 8

I .  У г о л  наклона выработки, гр ад .

13-30 0 ,8 6 0 ,8 6 0 ,86 0 ,86 0 ,8 6

31-45 0 ,7 7 0 ,7 7 0 ,77 0 ,7 7 0 ,7 7

свыше 45 0 ,65 0 ,65 0 ,65 0,65 0 ,65
2. При креплении выработок на закруглениях 0 ,9 0 0 ,9 0 0 ,90 0 ,90 0 ,90
1ри креплении выработок полными деревянными 0 ,9 0

рамами

4 . При заделке элементов деревянной крепи в 
шахте

0 ,85

5 . При конструкции замка "в  паз" 1,05 Y~i
б. Прямоугольная форма крепи 1,05 3



г з

7. При креплении с забутовкой пустот за рамами 
без затяжки боков и кровли

8. При затяжке кровли и боков выработки круг
лым лесоматериалом (накатом)

9. Дри затяжке круглым лесоматериалом только 
кровли

10. При затяжке кровли выработки круглым лесо
материалом, а боков-pa  спилом

11. При затяжке распилом

12. При затяжке просечным листом

13. При креплении лесоматериалом менее 16 см

14. При креплении выработок двутавровыми бал
ками со сварочными работами

15. При креплении крепью типов СП-27 и СП-28

16. При изготовлении элементов всех видов 
деревянной крепи на рабочем месте в :

-  восстающих

-  остальных выработках

17. При креплении выработок, пройденных по 
породах не менее ХУ категории по бури
мое ти с коэффициентом крепости по шка
ле  проф.М.М.Протодъяконова более 10

18. При установке в одном забое менее 7 штанг

0 ,94

0 ,90

1,10

0 ,95

I . I 5
1,18

0 ,7

0 ,95

Продолжение таблицы 5 .22

0 ,94

0 ,90 0 .9 0

1,10 1,10

0 ,95

1,10

0 ,95

I . I 5 1.25 I . I 5

0 ,60

0,90

0 ,90



г зI :

19. При отсутствии операций "насадка опорных 
плиток на штанги" и "установка подкладок, 
навинчивания и затягивание гаек" при 
креплении выработок одиночными железобе- 
тонньми штангами с опорными металличе -  
скиыи подкладками

2С. При работе в течение смены в нескольких 
забоях

21. При длине шпуров, м: 
свыше 1,8 до 2,5
свыше 2,5

Продолжение таблицы 5.22

5 : 6 : 7 : 8

1,35

С,95

0,95
0,80

о\
'О



6 . КРЕПЛЕНИЕ В О С С ТШ Щ  ГОРНЫХ ШРАБОТОК

Восстающие горные выработки в  зависим ости  о т  н азначения  и с е ч е 

ния с о с т о я т  о т  од н ого  до  трех  о тд елен и й : р у д о с п у ск н о го , х о д о в о го  и д ля  

достав к и  м атериалов .

Д ля  крепления восстающих горны х вы работок прим еняется  д ер ев ян 

н ая  к р еп ь . Различаю т в  основном д в е  конструкции крепи : сплошная в е в -  

ц овая  (с р у б о в а я ) и венцовая креп ь вразбеж ку на стой к ах  (б а б к а х ) .

Сплошная венцовая крепь оо би р ается  и з  отдельн ы х в ен ц ов , уклады ва

емых д р уг  на д р у г е .  Каждый венец с о с т о и т  и з  д в ух  длинных и д в ух  к ор от 

ких э лем ен тов , соединенных ijy з л а х  при помощи врубок  в  виде прямых или 

косых односторонних и двусторонних л а п . З аблаговрем енно з а г о т о в л е н 

ные на поверхности  элементы  п о сл е  кон трольн ой  сборки  и маркировки 

подаю тся д л я  установки  в  выработку в определенном  п ор я дк е . Н епосред

ствен н о  на опорные венцы укладывают рядовые венцы, п р остр ан ство  между 

срубом  крепи и стенками выработки п лотн о  забучиваю т кусками породы .

Врубки в  у э л а х  выполняют та к , чтобы  между элем ентам и смежных 

венцов  о с т а в а лс я  за зор  1 -2  см на р а зб ух а н и е  древесины  при ее  увлаж 

нен и и .

Сплошная венцовая крепь прим еняется  при ср авн и тельн о  слабы х п о 

р од а х  в  небольшом сроке службы вы работки . Д остоинством  такой  крепи 

я в л я е т с я  отн оси тельн о  больш ая п р оч н ость  и у с т о й ч и в о с т ь . Н едостаток  -  

больш ой р а сх о д  л е с а  и  высокая тр уд оем к ость .

Венцовая крепь на стойках (н а  б а б к а х ) о о с т о и т  и з  отдельны х вен 

ц о в , устанавливаем ы х в  выработки вразбеж ку ч е р е з  0 , 5 - 1 ,5  м . Венцы 

уклады ваю т на деревянные стойки , устанавливаем ы е в  у г л а х  на верхних 

конц ах с то ек  имеются шипы, которые в хо д я т  в  гн е зд а  в  элем ен тах  венца , 

а на нижней -  выкружки, обеспечивавш ие соединение с  элем ентом  нижнего 

венца в  п а з .  Стойки доп олн и тельн о  прикрепляю т к венцам м еталлическим и 

скобам и . Элементы венцов соединяю т такж е, как и цри сплошной венцовой 

кр еп и . Бока выработки между венцами эатягиваю т затяжками и з д осок
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о б а п о л о в , а зап р етн ое  пространство забучиваю т м елкой  п ор одой .

Р асстоя н и е  между опорными вендами принимается 5 -1 2  м , в зав и 

сим ости  о т  у ст ой ч и в ости  пород .

Венцовая крепь на стой ках  применяется при проведении выработок 

по устойчивым породам . Ее достоинствам и являю тся: меньший р а с х о д  

л е с а ,  снижение трудоем кости  и стоимости  крепления и  ув ели ч ен и е  с к о 

р о с т и  е е  в о зв ед ен и я . Н едостаток  -  меньшая п роч н ость  и  у с т о й ч и в о с т ь  

по сравнению со  оплошной венцовой .

К репление р асстр елам и , как сам остоятельны й вид  к р еп и , и м еет  

ограниченное применение и в  основном и с п о л ь з у е т с я  при оборудовании  

восставш их выработок д л я  установки  полков  р а зли ч н о го  н азн ачен и я  об р а 

зован и я  и отшивки о т д елен и й . При оборудовании ходовы х в о с с т а н и и  

необходим о придерж иваться следующих правил:

-  лестницы  устанавливаю тся  под у гло м  8 0 ° к го р и зо н т а л и ;

-  н ад  полком лестн и ц а  должна вы ступать на I  м ;

-  свободны е размеры л а з о в  должны бы ть не м енее  0 ,7  х  0 ,6  м ;

-  р асстоя н и е  между полками не должно превышать 6 м ;

-  наименьшее р асстоя н и е  о т  основания лестницы  д о  стен ки  в о с 

ставш его должно с о с т а в л я т ь  0 ,6  м ;

-  лестницы  должны быть прочно и устой чи во  прикреплены  и не н а 

х о д и т ь ся  над ходовым отверстием  п олка .
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6 .1 .  Крепление в осо тв ш и х  выработок сплошной 

в ещ ев ой  (ср уб о в о й ) крепью

Норматквн рассчитаны при с л е д у т и х  у слов и я х  выполнения р е б о т :

-  диаметр лесоматериала 18 ом;

-  установка  венца ср уб а ;

-  крепление производится венцами, изготовленными на поверхности  

пахтн  или  рудника;

-  отсутств и е  капева в  выработках;

-  у г о л  наклона в оо ота щ и х  б о л е е  4 5 ° i 

Состав авена: проходчик, крепильщик -  I  ч е л .

Ори креплении в о с с т а н и и  горных выработок с у гло м  наклона 

до 4 5 ° -  4 разряда, с  у гл ем  наклона свыше 4 5 ° -  5 р а зр я д а .

Нормативы времени на крепление выработок сплошной венцовой (ср уб о : 

в о й ) крепью приведены в т а б л . 6 Л - 6 . 3 .

Таблица 6 .1
Нормативы подготови тельн о-заклю чи тельн ого  времени, 

времени обслуживания р або ч его  м еста и реглам ентирован

ных перерывов

Категории затрат р абочего  времени и 

наименование операций (элем ен тов  операций) 
i

Нормативы времвни 

на смещу, мин.

2

П одготовительно-заклю чительное время и

. Ф О Ш Я г а В М  JH03ff i , ( lB3tT<?6 ) :

Прием смены; подноска инструмента, осмотр р а бо 

ч е го  меота н приведение е го  в безоп асн ое  с о с т о 

я н и е ; наладка освещения; уборка инструмента и 

р а б о ч е го  м еста ; сдача смены

Установка и разборка временных полков при 

сечении выработок, м2 

д е  3 ,0

20,0

1 8 ,0
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_________________ I _ _

св. 3,0 -4,0 
св. 4,01-5,0 
са 5,01-6,0 
св. 6,01-7,0 
св.7,01-8,0

Итого ТПз + Тоб
при сечении выработок, м  ̂ :

до 3,0 
св. 3,01-4,0 
св. 4,01-5,0 
с в, 5,01-6,0 
св.6,01-7,0 
св. 7,01-8,0

Продолжение табл. 6.1 
 ̂ -  -

21,7

38.0
41.7
45.0
48.7 
52,2
55.8

Регламентированные перерывы:

Время на личные потребности (Тлп) 10
Норматив оперативного времени на отдых -  12 %.

8 
8 
8 
8



174Таблица 6 .2
Бернатнвы сановного времени (  { 0 )

Категория затрат рабочего время и 
наименование операций (элементов 
операций)

Нормативы времени на I  венец 
'мин) при высоте восстающей 

ДЖ>. ¥  ..

сруба
выра-

ДО 10 ,св. 1 0 :ов. 20: св. 30 :св 4 0 :св .5 0  
до 20 :до 30 :до 40 :до50 :до  6В

О ЗД ЗД Ш .Е В Ш  ( ь
Д м  9ДВ9М.0.ТД9Д,9И4а Р Р066И М 9Й  ВИРа.О.Шд. 

Установка венцов ори сечении 
выработки, м2

до 3 ,0
св- 3 ,0  до 4 ,0  

с в .4 ,0  до 5 ,0  

с в .5 ,0  др 6 .0  
с в .6 ,0  до 7 ,0  
с в .7 ,0  до 8 ,0

11,66 12,15 12,85 
16,07 16 ,92  17,77 

20,49 21 ,52  22,59
25.76 27,04 28,39
31.77 33,36 35,02 
37,60 39,48 41,45

13,57 14,38 15,27

18,80 19,98 21,30

23,89 25,40 27,07

30 ,03 31,92 34,03
37,02 39,39 41,99
43,86 4 6 ,6 2 49,70

Дри  ДВУХ О ЯМ И ВВД  В BQCQTanWfl. внмО откэ

Установка венцов при сечении 
выработок, м2

до 3 ,0
св. 3 ,0  до 4 ,0  
с в .4 ,0  до 5 ,0  

с в .5 ,0  до 6 ,0  
с в .6 ,0  до 7 ,0  

ов. 7 ,0  до 8 ,0

17,00 18,07 18.97 20,07 21,34 22,75

20,77 21 ,82 22,91 24 ,23 25,76 27,46

25,38 26,65 27,98 29,61 31,48 33,56

30,64 32,18 33,78 35,74 37,99 40,50

36,28 38,10 40,01 4 2 ,33 44,99 47,96

41 ,92 44 ,02 46 ,22 48,90 51,98 55,41

Дри  Т Р « . отделениях в восстающей выработке

Установка венцов при сечении 
выработок, м2

до 3 ,0

ов. 3 ,0  до 4 ,0  
св. 4 ,0  до 5 ,0  

св. 5 ,0  до 6 ,0  
с в .6 ,0  до 7 ,0  
с в .7 ,0  до 8 ,0

30,08 31,58 33,16 35,09 37,30 39,76 

36,38 38,20 40,11 42 ,43  45 ,10  48,08 

41,17  4 3 ,2 3  45,39  48 ,02  51,05 54,42 

46,06 48,36 50,78 53,72 57,11 60,87
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Таблица 6 .3 .

Нормативы вспом огательного времени ( I* )

К атегории за арат р або ч его  времени 
и наименование операций (элем ен 
тов  операций)

Нормативы времени на I  венец 
сруба (м ин ) при вы соте восстаю - 

_щегй,_м______________________________________

до 1 0 :св . 10: с в . 20: с в . 30: с в .4 0 :  с в . 50 
до 20 :до 3 0 :до 4 0 :д о  5 0 :д о  60

В спом огательное время С i s  ) :

При одном отделении в восстающей
_________________ЭДВ9,$9Тке_______________

Подноска крепеяных материалов на 
расстояние до 20 м при сечении 
выработки, м2

до 3 ,0 6 ,7 2 7 ,2 3 7 ,5 2  8 ,0 3 8 ,3 7 9 ,1 8
св. 3 ,0  до 4 ,0 7 ,7 0 8 ,0 5 8 ,5 4 9 ,1 2 9 ,7 0 1 0 ,4 0
св. 4 ,0  до 5 ,0 8 ,7 3 9 ,2 7 9 ,7 1 1 0 ,4 0 1 1 ,0 2 11 ,80

св. 5 ,0  до 6 ,0 9 ,6 8 10 ,29 1 0 ,8 3 1 2 ,2 8 1 2 ,2 9 1 3 ,2 3

с в .6 ,0  до  7 ,0 1 0 ,5 3 11,26 11 ,71 1 2 ,5 2 1 3 ,2 6 14 ,19

с в .7 ,0  до  8 ,0 11,37 12,14 12 ,65 1 3 ,5 1 1 4 ,3 9 15 ,39

Выравнивание боков  выработки 
при сечении , м2

до 3 ,0 9 ,88 10,36 1 0 ,9 3 1 1 ,5 5 1 2 ,4 2 13 ,28
св. 3 ,0  до 4 ,0 11,00 11,55 12 ,16 1 2 ,8 9 13 ,76 1 4 ,7 2
с в .4 ,0  до 5 ,0 11,94 12,54 13,24 1 4 ,0 0 14 ,97 16,01
св. 5 ,0  до  6 ,0 13,07 1 3 ,72 14 ,46 1 5 ,2 9 1 6 ,3 6 17 ,44

св, 6 ,0  до 7 ,0 14 ,10 14,81 1 5 ,6 5 1 6 ,56 1 7 ,69 1 8 ,9 0
с в .7 ,0  до  8 ,0 1 5 ,2 3 15,99 16 ,89 17 ,87 1 9 ,0 5 20,36

Расклинивание венцов и забутовка 
ц у сто т , при сечении выработки,м2

до 3 ,0 4 ,21 4 ,4 2 4 ,7 4 5 ,01 5 ,4 1 5 ,79
св. 3 ,0  до 4 ,0 5 ,84 6 ,1 3 6 ,4 8 6 ,8 7 7 ,3 7 7 ,9 0
св. 4 ,0  до  5 ,0 7 ,3 5 7 ,7 2 8 ,17 8 ,6 4 9 ,2 7 9 ,9 3
св. 5 ,0  до  6 ,0 8 ,8 2 9 ,26 9 ,7 6 9 ,6 5 1 1 ,0 5 1 1 ,79
с в .6 ,0  до 7 ,0 10,34 10,86 1 1 ,5 2 1 2 ,18 1 3 ,04 1 3 ,9 5
с в .7 ,0  до 8 ,0 11,37 11,95 12 ,65 1 3 ,39 1 4 ,30 15 ,28

Проверка правильности установки 
крепи 2,16 2,16 2 ,16 2 ,16 2 ,16 2 ,16
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Продолжение табл. 6.3.

_________________ I _______ .2 _  i. -3 ---------4 _  i  _5--------- 6 J _

Итоге при сечении
выработки, м2

ДО 3,0 22,97 24,17 25,35 26,75 28,56 30,41
СВ* 3,0 до 4,,0 26,70 27,89 29,34 31,04 32,99 35,18
СВ, 4,0 до 5,,0 30,18 31,69 33,28 35,20 39,42 39,90
СВ. 5,0 ДО 6,,0 33,75 35,43 37,21 39,38 41,86 44,62
св. 6,0 до 7,,0 37,13 39,09 41,04 43,42 46,15 49,20
СВ. 7,0 до 8,,0 40,13 42,24 44,35 46,93 49,90 53,19

gpg. дш.бхдзл9вдад-в, мбвтадцзй-ш&багкв
Подноска крепежных материа
лов на расстояние до 20 м 
при сечении выработки, м2

ДО 3,0 8,48 9,01 9,39 10,04 10,66 11,41
ов.3,0 до 4,0 9,49 10,16 10,71 11,42 12,14 12,90
св.4,0 до 5,0 11,00 11,64 12,19 13,04 13,81 14,76
св. 5,0 до 6,0 12,13 12,76 13,42 15,01 15,19 16,33
св,6,0 до 7,0 13,25 14,02 14,62 15,59 16,53 17,68
св.7,0 до 8,0 14,29 15,11 15,76 16,79 17,86 19.09

Выравнивание боков выработки 
при сечении, м2

до 3,0 10,15 10,66 11,27 11,94 12,77 13,71
св. 3,0 до 4,0 и ‘,оо 11,55 12,16 12,89 13,76 14,72
св,4,0 до 5,0 П;94 12,54 13,24 14,00 14,97 16,01
св,5,0 до 6,0 13,07 13,72 14,46 15,29 16,36 17,44
св.6,0 до 7,0 14,10 14,81 15,65 15,65 17,69 18,90
св.7,0 до 8,0 15,23 15,99 16,89 17,87 19,05 20,36

Расклинивание венцов и забутовка 
пустот при сечении выработки, м2

до 3,0 4,59 4,81 5,17 5,47 5,88 6,27
св. 3,0 до 40 5,84 6,13 6,48 6,87 7,37 7,90
св.4,0 до 5,0 7,35 7,72 8,17 8,64 9,27 9,93
св. 5,0 до 6,0 8,82 9,26 9,76 9,65 11,05 11,79
cbi6,0 до 7,0 10,34 10,86 11,52 12,18 13,04 13,95
св, 7,0 до 8,0 I I ,  37 II  ;95 12,65 13,39 14,30 15,28
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Продолжение та б л . 6 .3

I 2 _ 3 „  j. _  4 _ 5 _  х  _6 : 7

Проверка правильности установ
ки крепи 2,16 2,16 2,16

Итого при сечении выра
ботки, м2

2,16 2,16 2,16

до 3 ,0
ев- 3 ,0  до 4 ,0  

св. 4 ,0  до 5 ,0  
св. 5 ,0  до 6 ,0  
с в .6 ,0  до 7 ,0  
св .7 , 0 до 8 ,0

25,38 26,64 27,99 

28,49 30,00 31,51 

32,45 34,06 35,76 

36,18 37,90 39,80 
39,85 41,85 43,95 
43,05 45,20 47,46

29,61 31,47 33,55
33,34 35,43 37,78
37,84 40,21 42,86
4 2 .Ц 44,76 47,72
46 ,49 49 ,42 52,69
50,21 53,37 56,89

При Д >вД .бИШ ЗВДЯД ,В 
Подноска крепежных материалов 
на расстояние до 20 м при 
сечении выработки, м2

до 3 ,0
с в .3 ,0  до .4,0 
св. 4 ,0  до 5 ,0  
св. 5 ,0  до 6 ,0  
с в .6 ,0  до 7 ,0  
с в .7 ,0  До 8 ,0

Выравнивание боков выработки 
при сечении, м2

восстающей выработке

12,97 13,71 14,36 15 ,33  
14,38 15,12 15,90 17,64 
15,70 16,69 17,42 18,55 

17,08 18,07 18,87 20,08

16,25 17,37 
1?,98  19,31

19,68  21,04 

21,37 22,82

до 3 ,0

св, 3 ,0  до 4 ,0
с в .4 ,0  до 5 ,0  

св. 5 ,0  до 6 ,0  

с в .6 ,0  до 7 ,0  
с в .7 ,0  до 8 ,0

Расклинивание венцов и забу
товка пустот при сечении 
выработки, м2

11,94 12,54 13,24 14,00  14,97 16 01 

13,07 13,72 14,46 15,29 16,36 17 ’.44 

14,10 14,81 15,65 16,56 17,69 18*90 
15,23 15,99 16,89 17,87 19,05  20,*36

до 3 ,0 - - - _

св. 3 ,0 до 4 ,0 - - - -

с в .4 ,0 до 5 ,0 7,35 7 ,72 8,17 8 ,64 9 ,27 9 ,9 3
св. 5 ,0 до 6 ,0 8 ,8 2 9,76 9 ,65 11,05 11,79
св. 5 ,0 до 7 ,0 10,34 10,86 11,52 12,18 13,04 13,95
св 7 ,0 до 8 ,0 11,37 11,95 12,65 13,39 14,30 15,28
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Продолжение табл. 6.3

______ ____  I_______________ . JL-  2 : 3 . A _  i : 5 . 1 - 6  _ : 7

П р о  верка правильности 
установки крепи 2, 16 2, 16 2, 16 2, 16 2,16 2,16

Итого при сечении 
выработки, м2

до 3,0 - - - - - -
св. 3,0 до 4,0 - - - - - -

св.4,0 до 5,0 34,40 36,13 37,93 40,13 42,65 45,47
св,5,0 до 6,0 38,35 40,26 42,28 44,74 47,55 50,70
св.6,0 до 7,0 42,39 44,52 46,75 49,45 52,57 56,05
св.7,0 до 8,0 45,87 48,17 50,57 53,50 56,88 60,62
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6 . 2 .  К репление восстающих горных выработок

венцовой  крепыо вразбежку на с т о й к а х - "б а б к а х "

Нормативы времени рассчитаны при следующих у с л о в и я х  вы полне

ния р а б о т :

-  диаметр лесом атери ала  18 см;

-  устан овк а  венца ср уб а ;

-  крепление производится  венцами, изготовленны м и на поверх

ности  шахты или рудника;

-  о т су т с т в и я  капежа в  вы работках;

-  у г о л  наклона восстающих б о л е е  4 5 ° .

С остав  зв ен а : проходчик, крепильщик -  I  ч е л .

При креплении восстающих горных выработок с у г л о м  наклона 

до  4 5 ° -  4 р а зр я д а , с у го лом  наклона свыше 4 5 °  -  5 р а зр я д а .

Нормативы времени на крепление восстающих горны х выработок 

венцовой крепью Еразбежку на стойках -  "б а б к а х "  приведены в 

т а б л . 6 . 4 - 6 .6 .



Таблица 6 .4 .

ieo

Нормативы п од готови тельн о-заклю чи тельн ого  времени 

обслуживания р абочего  места и регламентированных 
перерывов

К атегория  затрат р абочего  времени и . Норматив времени на 
наименование операция (элем ен тов  * смену, мин.
операций )

П одготовительно-заклю чительное время
.-Д.ВРЙМЯ.< ,̂ШДИШ .РвСГИГР.МЙОЯ- (Tff9tTQ$l;
Прием смены; подносив инструм енте, осмотр 
р а б о ч е го  места н приведение е г о  в  б е зо п а с 

ное состо ян и е ; наладка оовещения, уборха  

инструмента и рабочего  м еота ; сдача смены 20 ,0

Укрепление блочка ; установка и  разборка 

временных полков д ля  восставш их, при 

сечении выработок, м^: до  4 ,0

свыше 4 ,0

И того  Тпэ + Тоб 

при оечеяии выработок,

до 4 ,0  
овнпе 4 ,0

Рмчячадяровавчиа пдраривв;
Время на личные потребности (Т л л )  1 0 ,0

Норматив времени на отдых -  12 % 
о т  оперативного времени.

4 1 ,8
52 ,4

21,8
32 ,4
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Таблица 6 .5 .

Нормативы основного времени ( / » )

К атегории затрат р абоч его  
времени и наименование оп е

раций (элем ен тов  операций)

Нормативы времени на I  венец сруба (м ин ) 
при высоте восставш его, м

до 10 :с в  10: св  20: св  3 0 :св  40 : св  50 

:д о  20: до 30: до 4 0 :д о  50: до 60

Основное время. ( J . O :

Установка венцов при количе

стве  отделений в восставш ем:

I

П

Ш

75,20  81 ,82  90 ,94  

136,29 149,15 165,85  

160,15 176,63  194,58

100,28  110,44 121,97 

182,79 201,66 221,87 

214,64 236,89 260,62

Таблица 6 .6
Нормативы вспом огательного  времени ( i& )

Категории затоат  оа боч его  ‘ Нормативы времени на I  венец сруба 
времени™  м н м а д о в а н м  :_ (М и а ),п Еи_вНсй те ^ fic j e »n a r f t . _  м _  „
операций (элем ен тов  операций) . . .  тп ‘ св .10 : с в .2 0 :с в .3 0 :с в .4 0 :с в .5 0  

*  *  -до 10 :до 20 :до_30  :д о  4 0 :д о  50 :до 60

I I I I I I V I I I I I I I I I I 1C 5 1C 111V I ZC I X -
В Е ц а м в тзл& н о е  .$в§мя . (,.А . )

При одном отделении в восставшей выработке

Подноска и подъем материалов 
при Ьечении выработки, м2

д о  4 ,0 17,01 18,69 20,38 22,56 24,57 27,10

свыше 4 ,0 1 9 ,8 3 22,81 24,14 26,89 29,27 32,17

Выравнивание боков выработки 22,65 24,86 27,15 30 ,1 2  32,70 36,10

Заготовка клиньев , подкладок 
расклинивание венцов 26,04 28,58 31.21 34,68 37,60 4 1 ,50
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Продолжение т а б л .6 .6 .

_  _1 _______________________ : 2 i J L . к - 1 - 5 . . : 6 :

Проверка правильности 
установки  крени 4 ,2 3 4 ,6 3 5 ,07 5 ,6 2 6 ,1 0 6 ,7 4

И того  при сечении 
выработок, м2

до 4 ,0 6 9 ,9 3 7 6 ,7 6  83 ,81  9 2 ,9 8 100,97 111,44
свыше 4 ,0 7 2 ,7 5 8 б ,8 8  87 ,5 7  9 7 ,3 1 105,67 116,51

Пои л в м -о т д е л е н и я х  в восставш ей выработке

Подноска и подъем материалов 
при сечении выработок, м2

до 4 ,0 30,96 33 ,99 37,31 4 0 ,9 5 4 4 ,95 4 9 ,3 3

свыше 4 ,0 38 ,58 41 ,98 44 ,74 4 9 ,6 0 54,26 6 0 ,3 3

Выравнивание боков выработки 4 1 ,2 3 4 5 ,2 5 4 9 ,6 8 54 ,51 59 ,85 6 5 ,7 0

Заготовка клиньев, подкладок, 
расклинивание вендов 4 7 ,3 9 5 2 ,0 2 57,11 6 2 ,67 6 8 ,80 7 5 ,5 2

Проверка правильности устан ов
ки крепи 7 ,7 0 8 ,4 5 9 ,2 7 10 ,17 11 ,17 12 ,27

И того  it при сечении 
выработок, м2г

до 4 ,0 127,28 139,71 153,37 168 ,30 184,77 202,82
свыше 4 ,0 134 ,90  147,70 160,80 176,95 194 ,08  213 ,82

При. т р е х . о т л а д и т . , B-,BQgQ.:taimgg- вдрайртиа

Подноска и подъем материалов 
при сечении выработки, м2

до 4 ,0 3 6 ,2 3 39 ,77 4 3 ,6 5 4 7 ,89 52 ,58 5 7 ,7 3
свыше 4 ,0 - - - - _ -

Выравнивание боков выработки 4 8 ,2 4 52,94 5 8 ,12 6 3 ,77 7 0 ,0 2 7 6 ,87

Заготовка  клиньев, подкладок, 
расклинивание венцов 5 5 ,4 5 6 0 ,8 6 6 6 ,8 3 7 3 ,3 3 80 ,51 8 8 ,3 6
Проверка правильности у станов 
ки крепи ~ 9 ,0 1 9 ,8 9 1 0 ,8 5 11 ,90 13 ,08 1 4 ,35

И того при сечении выработок,
u2

ДО 4 ,0 1 4 8 ,9 3  163,46 179 ,45 196 ,89  216,19 237,31

свыше 4 ,0 - - - -
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6 . 3 .  Оборудование и разоборудование восстающих 

выработок

Нормативы времени рассчитаны  при следующих у с л о в и я х  выполнения 
р а б о т :

-  у г о л  наклона восстающих б о л е е  4 5 ° :

-  диаметр лесом а тер и а ла  не менее 18 см ;

-  гдубина лун ок  10 см ;

-  свободные размеры  л а зо в  не м енее 0 ,7  х  0 ,6  м ;

-  о т с у т с т в и е  капежа в  вы работках;

-  расчетны е параметры восстаю щ его, зависящие о т  е г о  ширины, 
представлены  в  т а б л .  6 . 1 . ;

-  к а те го р и я  горны х пород не б о л е е  X U  с  коэффициентом кр еп ости  

по шкале дроф. М .М .П ротодьянонова д о  10.

Таблица 6 .7 .

П а р а м е т р ы
Шз р в я з  .gocQ Tam ar.Q , ц_____________

д о  1 ,2 :  1 ,2 1 - 1 ,6 0 :1 ,6 1 - 2 ,2 : свыше
: : : : 2 ,2

Р а сч етн а я  ширина восстаю щ его, м 

Р а сч етн а я  длина восстаю щ его, м
О

Площадь восстаю щ его, м 

Площадь н а с т и л а , мг  

Плошадь л а з а ,  м2

1 ,0 0 1 ,4 0

1 ,8 8 2 ,3 5

1 ,8 8 3 ,2 9

1 ,46 2 ,8 0

0 ,4 2 0 ,4 9

1 ,9 0 2 ,5 0

2 ,5 7 2 ,8 2

4 ,8 9 7 ,0 5

4 ,4 0 6 ,4 9

0 ,4 9 0 ,5 6

С остав  зв ей а : крепильщик -  I  ч е л .

При оборудовании (р а зо бор уд о в а н и и ) восстающих 

с у г л о м  наклона: до 4 5 ° -  3 разряда

б о лее  4 5 ° -  4 р а зр я д а .
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Нормативы времени на оборудование и разбборудование -восстающих 

выработок приведены в та б л . 6 .8 . - 6 .1 6 .

Таблица 6 .8 .

Нормативы п од готовительно-заклю чительного  времени, 

времени оболу кивания р або ч его  места и регламентированных 

перерывов

К атегории  затрат  рабочего  времени и наименование. Нормативы времени 

операций (элем ен тов  операций) . на см ену, мин.

________________________________ I ___________________ ___________ I 2

П одготовительно-заклю чительное время и 
время обслуживания рабочего  м еста  (Т п з+ Т о б )

Прием смены 2 ,0

Подноска инструмента 3 ,0

Наладка освещения 4 ,0

Осмотр рабочего  места и приведение е го  
в  безоп асн ое  состояние 6 ,0

Уборка инструмента и р абочего  места 2 .0

Сдача смены 1 .0

И того  Тпз+Тоб 1 8 ,0

Регламентированные перевивы

Время на личные потребности (Т л и )

Норматив времени на отдых -1 2  % о т  оперативного

1 0 ,0

времени
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Таблица 6 .9

Нормативы основного  ( i« ) и в сп ом о гательн ого  (  i t )  
времени на у строй ство  и установку р а с с т р ел о в

К атегор и я  затр а т  р а б о ч е го  'Норматив времени на один р а с с т р е л  (м ин ) 
времени. наименование : при высоте восстающей выработки ы
операций (э лем ен то в  операций ) --------------------------------------------- -----------  1  __________

:до  Ю :с в .1 0 : с в .2 0 :с в . 30: с в .4 0 :с в 5 0  : с в .  
------------------------------------------------------•---------•' ДО^ЗО:до_3Q:д о _ 4 £ :д о _ 5 £ :д о _6£ : _ 6£> _

------------------------ 1----------------------------2 J  4 5 6 _ 7 _ :_ 8 ____

Основное. и?ема.... JL А*. -3 -
У стан овк а  и расклинивание 
р а с с т р ела  при ширине выра
ботки  (д ли н е  р а с с т р е л а ) ,м :

до  1,6  6,11
свыше 1 ,6  до 2 ,2  7 ,5 2

свыше 2 ,2  9 ,8 7

Вспомога тельн ое  в р ем я . (  U  )

Доставка лесом атери ала  
вручную при д ли н е , м

до 1,6  1,22
свыше 1,6  до  2 ,2  1 ,3 5

свыше 2 ,2  1 ,49

Распиловка с тоек  по р а зм е р у , 
зад елк а  концов с т о е к , з а г о -  я 79
товка кли н ьев , п од готовка  ’ 
лунри

И того  :

при длине стоек  (р а с с т р е л а )

до 1,6  10,01
свыше 1,6  до  2 ,2  10 ,14

свыше 2 ,2  10 ,28

6 . I I 6,11 6,11 6,11 6,11 6,11
7 ,5 2 7 ,5 2 7 ,5 2 7 ,5 2 7 ,5 2 7 ,5 2
9 ,8 7 9 ,8 7 9 ,8 7 9 ,8 7 9 ,8 7 9 ,8 7

2 ,5 2 3,91 5 ,38 6 ,9 4 8 ,5 8 10,12
2 ,80 4,3В 6 ,02 7 ,7 7 9 ,6 1 1 1 .47
3 ,08 4 ,8 2 6 ,6 2 8 ,5 5  10 ,57 1 2 ,6 9

8 ,7 9 8 ,7 9 8 ,7 9 8 ,7 9 8 ,7 9 8 ,7 9

11 ,31 12 ,70 14 ,17 1 5 ,7 3 17 ,37 1 8 ,91
11 ,59 13,17 14 ,81 1 6 ,5 6 18,40 20 ,26
11 ,87 13 ,61 15 ,4 1 1 7 ,3 4 19 ,36 2 1 ,48
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Таблица 6 .1 0

Нормативы основного (  )  и  в сп ом огательн ого  (  /л )

времени на установку лестницы в восстающей выработки

К атегория  затрат рабочего  
времени. Наименование 
операций, (элем ен тов  оп ера-

____________ I __________________

QCflOBSQe.gPWg . ( . .  l a. Л

'Норматив времени на один м лестницы (м и н !
: _ 1 Щ И _ в ц о й т а  В О й С 1 а щ е й _ в к р а б й т и и А  м _______
:д о  Ю :с в .1 0 :с в .а 0 :с в .3 0 :с в .4 0 :с в .5 0 :с в .6 0  
: :д о  2 0 :до  Э0:до 4 0 :до 5 0 :д о  60:
t----- ------- t-- -t--- -s----
х  —2_ JL — i  _ 4_  i, _5_  _6_  i  _ 7 _  i. _  S  .

Установка и заклинание к
настилу (п о л к у ) лестницы 

В з о о и и а ш ш з . m e n s . С

3 ,34  3 ,34

Ь )

3 ,34  3 ,34 3 ,34 3,34 3 ,34

Подъем лестницы 0 ,8 5  1 ,1 8 1 ,5 5  1 ,97 2 ,44 3 ,00 3 ,56

Таблица 6 .1 1

Нормативы основного (  1о )  и в сп ом огательн ого  (  { я  )  

времени на у строй ство  настила (п о л к о в ) на готовы е 
расстрелы

К атегория  затрат рабочего  : Нормативы времени на I  м2 настила полка* 
времени, наименование : . . (№ & )J 4 £K_bj4c q tS, во£схацда£Й_Вщ )аб&ткиАм_
операций (элем ен тов  оп ер а - :до Ю :с в .1 0 :с в .2 0 :с в .3 0 :с в .4 0 :с в .5 0 :с в .6 0

________________________________ X -------JL ДО_20:до^01Дй iOjLHft 501Дй £ 0 ; . ________
__________________ I __________________ I  _  2 j ,  _3__ i _ 4 _  i  _ 5 _  к  _ 6 _  i  _ 7 _  ^  _ 8 _  _

9<?3QPgQ3 .HWMg.lJl. J ,
Установка и закрепление насти
ла на р асстр елах  при длине 
р а с с т р ел а , м:

до 1 ,6  1 ,57

свыше 1 ,6  до 2 ,2  1 ,3 2

свыше 2 ,2  1 ,20

В спом огательное время ( h  )

Подъем лесоматериала при ширине 
выработки, м:

до  1 ,6  1 ,48

свыше 1 ,6  до 2 ,2  1 ,3 0

свыше 2 ,2  1 ,17

1 ,57 1 ,57 1 ,57 1 ,57 1 ,57 1 ,57
1 ,3 2 1 ,3 2 1 ,3 2 1 ,3 2 1 ,3 2 1 ,3 2
1 ,2 0 1 ,20 1 ,2 0 1 ,20 1 ,20 1 ,2 0

2 ,4 3 3 ,38 4 ,3 3 5 ,28 6 ,2 3 7 ,4 1
2 ,14 2 ,96 3,81 4 ,6 5 5,48 6 ,4 ?
1 ,9 3 2 ,66 3 ,4 3 4 ,1 9 4 ,9 3 5 ,85
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Таблица 6 .1 2

Нормативы осн овн ого  (  I» ) и в сп ом о га тельн ого  ( )
времени на обшивку хо д о в о го  отделен и я  досками

К атегор и я  за т р а т  р а б о ч е го  
времени, наименование 
операции (э л е м е н т о в  операций )

Норматив времени на I  м2 обшивки (м и н ) 
при высоте восстающей вы работки , м

до 10 св  1 0 :с в .2 0 :с в .3 0 :с в .4 0 :с в .5 0 :с в .
.ЗОЩй 4 0 ;д й  50хда  £ 0 j6 £  .

I 2 _ :_  3 _  : „ 4  I  А : А  I  _8.

Основное время l i t 1

Обшивка восстающей выработки 
досками по установленны м  р а с 
стрелам  7 ,6 1  7 ,6 1  7 ,6 1  7 ,6 1  7 ,6 1  7 ,6 1  7 ,6

В сп ом огательн ое  время (  1е )

Подъем лесом а тер и а лов  7 ,0 7  8 ,3 0  9 ,7 2  11 ,00  1 2 ,2 7  1 3 ,7 5  1 5 ,2

Таблица 6 .1 3

Нормативы осн ов н ого  (  Ь )  и в сп ом о гательн ого  (  /в )  

времени на р азбор к у  обшивки отделен и я  в  восставш их 

выработках

К атегори я  за т р а т  р а б о ч е го  * Норматив времени на I  м2 обшивки (ч е л .  
времени наименование : мин) при высоте восставш ей вы работки , 
операций (э л е м е н т о в  оп ер а ц и й ). м

___________________ I _______________________

Основное время ( Ь  ) 

Разбор к а  обшивки

В сп ом огательн ое  время (  )

Спуск лесом атери ала  в го р и 
зонтальную  выработку с 
отноской  е г о  до  50 м

до 20 : с в .2 0  до 
40

:с в .4 0  : 
:д о  60  :

с в . 60

2 3 4 5

3 ,04 3 ,04 3 ,0 4 3 ,0 4

3 ,15 3 ,51 3 ,87 4 ,2 3



Таблица 6.14.
Нормативы основного ( to ) и вспомогательного ( ft ) времени 

на разборку настила ( полка )

Категория затрат рабочего времени, 
наименование операций (элементов 
операций)

Основное время ( to )

Разборка настила (полка)
При длине расстрела, м

до 1,6
свыше 1,6 до 2,2 
свыше 2,2 .

Вспомогательное время ( Ы )
Спуск лесоматериала в горизонтальную 
выработку с отноской его до 50 м при 
длине расстрела, м

до 1»6свыше 1,6 до 2,2 
свыше 2,2

Норматив времени на I м  ̂ настила полка (чел.-мин) при
1Ы й 0 1е „в й С < гт а щ в й  3 ^ 2 0 1 * 4 . - .  ________________________

до 10 :с в .Ю  :св .2 0  :св .Э 0  : св .40 : св .50  : ов.60  

_________ :Д0_2Й рда 30_:до_4£) l  30_ 5Q :_ j&  6 0 _ :____________

0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63

1,21
1 ,02
0,93

1,21
1 ,02
0,93

1,21
1 ,02
0,93

1,21
1 ,02
0,93

1,21
1 ,02
0,93

1,21
1 ,02
0,93

1,21
1 ,02
0,93

1,14
1,00
0,90

1,87
1,64
1,48

2,60
2,28
2,05

3,33
2,93
2,64

4,06
3,58

$.22

4,80
4,22
3,79

5,71
4,98
3,96

CD
СО



Таблица 6 .15
Нормативы основного ( 1с ) и вспом огательного  (  U  ) 
времени на выбивку (вы рубку) р асстр елов

К атегория  затрат  р або ч его  Бремени, 
наименование операций (элем ен тов  
операций )

____________ I __________________

QcHQgHQg.gp.eiyig......( .  к . . ) .

Норматив Бремени на один р а сстр ел  (ч е л .-м и н ) при высоте 
_В£С£тащ ей £ыра<£озки,_ м __________________

до 10 : св .1 0  
_______i. до„30

2 : 3

с в .30 : с в . 30 : с в .4 0  : с в . 50 
Д°_Э2 х  до_4<2 х  до_50 х  д о „  60.

-  . А .  х  _  2 _  i  „  _ 6 _  х  _

св . 60  

-  _8_

Выбивка (вы рубка ) р асстр ела  при длине 
р асстр ела  м:

до 1 ,6
свыше 1 ,6  до  2 ,2  
свыше 2 ,2

ВОРО^ОТаш м о е  время 

Спуск лесом атериала  в  горизонтальную  
выработку с отноской е го  до 50 м: 
при длине р а с с т р ела , м

до 1 ,6
свыше 1 ,6  до 2 ,2  
свыше 2 ,2

5 ,08  5 ,08  
5 ,64 5 ,64  
6 ,40  6 ,4 0

5 ,08
5 .64
6 ,4 0

5 .08
5 ,64
6 ,4 0

5 ,08  
5 ,64  
6 40

5 ,08
5 ,64
6 ,4 0

3,10 3,58  
3,50 4 ,06  
3,95 4 ,5 9

4 ,06
4 ,6 2
5 ,2 3

4 ,5 4
5 ,18
5 ,88

5 ,0 2
5 ,74
6 ,5 3

5 ,49
6 ,30
7 ,18

5 ,0 8
5 ,64
6 ,4 0

5 ,97
6,86
7 ,8 3

1
8

9



Таблица 6 .16

(  /вНормативы основе о го  (  ) и вспомогательного (  /в )  времени

на снятие лестниц

Категория затрат рабочего времени, 
наименование операций (элем ентов  операций)

Норматив времени на I  м лестниц (ч е л . -м и н . )
-  Я Р ! BHfioie_BftC£Tanfflefl вы ва£охк *._  _  М _______________

10 : св .10  : с в .2 0  : с в . Х :  в в .4 0 : св .5 0 : св .6 0
. -  1  ДО„20 i  д о „3 0  х  ДО_4£:_да § Q i доJSQ:_______

— 6 _  i  _  7 ____8 _  .

до

■?ffggBB.09.a?gMg (  )

Снятие леотниц с настила (п о лк а )

Б осоногательное время ( I» ) 

Спуск лестниц в горизонтальную выработку 

с отноской их до 50 м

1 ,14

0 ,28

1,14

0,36

1,14

0,47

1 ,14

0 ,60

1,14

0 ,75

1,14

0 ,95

1 ,14

1 Д 1

8



При у с л о в и я х  ведения  р а б о т , отличных о т  принятых в  р а с ч е т а х , 

нормы выработки необходимо умнож ать, а нормы времени д е л и т ь  на с о о т 

ветствующие поправочные коэффициенты, приведенные в  табли ц е  6 .1 7 .

Таблица 6 .1 7

Поправочные коэффициенты к нормам выработки и времени 

на крепление восстающих горных выработок

У слов и я  р а б о т , отличные о т  
принятых в  р а с ч е т а х

ЙД_кредландя________

ср уб ов ой : венцо— ' обор удован и е и 
:вой  • вазоботзтдование

• m S L .  Гу с т а н о в -  *у с т а н о в -  
: icv н а9*  :к а  и вы— ка и р а з  
: » j L S „ a T i. бивка : борка 
. иоичоА :р а с с т р е - 1н асти ла

( венцо-
в ой )
крепью

л р в  :л е с тн и ц
L __________:АбЩИ£КИ

I 2 3 _ 1 4 _ : 5

I .  При у ст а н о в к е  оп орн ого  венца в 
вы работках сечением  вчерне (м 2 ) :

до  3*0 0 ,6 3 0 ,6 3 - -

е в - 3 ,0  до  4 ,0 0 ,7 1 0 ,7 1 - -

с в .4 ,0  до  5 ,0 0 ,7 5 0 ,7 5 - -

с в .5 ,0  д о  6 ,0 0 ,8 0 0 ,8 0 - -

св  6 ,0  до  7 ,0 0 ,8 5 0 ,8 5 - -

св. 7 ,0  д о  8 ,0 0 ,9 0 0 ,9 0 - -

При и зго то в лен и и  элем ен тов  крепи 
на рабочем  м есте 0 ,7 0 0 ,7 0 ...
При диам етре лесом атери ала  до  18 см 1 ,1 $ 1 ,1 5 1 ,1 5 -

Цри у г л е  наклона восстаюшйх 
выработок м енее 4 5 ° 1 ,1 5 1 ,1 5 1 ,1 5 1 ,1 5

Цри креплении вы работок ,прой 
денных по породам не менее 
ХУ к атегор и и  по бурим оста  с 
коэффициентом крепости  по 
шкале проф .М .М .цротодьяконова 
б о л е е  10 0 ,9 5

Щ>и наличии капежа в  выработках 0 ,9 5 0 ,9 5 ° , 9 5 0 ,9 5
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Приложение I

Методика р аоч ета  норм выработки и времени

Нормы выработки на сиену рассчиты ваю тся по следующей формуле: 

X

° (1 +  10С^) +  / в < 1+ 10С^~ ^  ^ п з +  / ° б+ *  пт

единица объема на звеко (I )

г д е  т ом •> продолжит ел ьн ост ь смены, мин.

Т п з . То б , Т пд и Тпт -  нормативы времени на см ету  с о о т в е т с т 

венно на выполнение п од го тов и тельн о  -  

заклю чительны х операц ий , обслуж ивание 

р аб о ч е го  м е с т а , личные п отребн ости  р а 

б о ч е го  и перерывы, у стан овлен н ы е т е х 

н о ло ги ей  и организац ией  р а б о ч е го  про

ц е с с а ,  м ин .

П родолж ительность эти х  затрат  времени 

не зависит о т  объема р або т  по п р о ц ессу ;

0 и в -  суммарный норматив на выполнение с о о тв етств ен н о

основных и вспом огательны х операций , приходящийся 
на единицу объем а , м и н .;

К р .о  и Kq в -норм атив времени на отдых при выполнении со о т в ет 

ственно основных (машинных) и всп ом огательн ы х 

(р уч н ы х ) операций, % о т  оп ерати вн ого  врем ени ;

■ /п з ' I  об ’ /п т  “  сУмиаРный норматив времени, приходящийся на
единицу объем а , с оо тв етств ен н о  на п о д го т о в и т е л ь 

но-заклю чительны е операции, обслуж ивание р абоче

г о  места и перерывы, установленны е т ех н о ло ги ей  

и организацией  р а б о ч е го  п р о ц ес с а , продолж итель -  

н о сть  к о то р о го  зависит от  объема работы  по про -  

ц е с с у , м и н .;

K j ,  K g . . .  -  коэффициенты учитывающие отличия ф актических и

расчетны х услов и й  выполнения р а б о т .
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В тех  с л у ч а я х , к огда  степ ен ь  механизации основных и вспом ога

тельн ы х операций сущ ественно не о т ли ч а ется , формула ( I )  имеет вид

^см“ ^П JT^o ( Г ^ Л Г ^ пт

( £ о +  U ) < 1 + ^ -  ) +  i n s  + f o 6  + f
■КГ К2 . . Л  ( 2 )

пт

При р а сч ете  норм выработки на бурение шпуров при проведении 

горны х выработок формула ( 2 )  принимает вид:

■и -_________________ ^ см ~ ^ п з~ ^ об~ ^ лп ^  • п____________

C ^ + i a  )  ( I - H - S 2 - K  + Тп.з.̂ Т о б .з _
ioo 13 fS-l

• K j-K g .  • «К д ,

м ипура на зв е н о , ( 3 )

гд е  i t -  к о ли ч еств о  бурильных машин, обслуживаемых одним бури ль

щиком;

коэффициент совпадения времени занятости  р а б о ч е го  на 

одной из бурильных машин с остановкой др уги х  бур и ль 

ных машин ( т а б л . I . I ) ;

^ п з . з  и ?об  3 ”  п родолж ительность п од го тов и тельн о - заклю читель
ных операций и времени обслуж ивания, относящ ихся на 
цикл бурения в з а б о е ;

(7 -  удельны й расход  ш уром етров на кубический м етр горной  

' массы в целике ( т а б л . 1 .2 ) .

Нормативы у д е л ь н о го  расхода шпурометров разработаны  для  на -  

и б о л е е  распространенны х организационно-технических у слов и й  про -  

в едения  буровзрывных работ  по породам средней взры ваем ости  при 

расчетн ой  длине шпура 2 ,0  м , диаметре заряда 43 мм и применении 

аммонита Л 6 ХВ.

При других у слов и я х  отбойки применяется следующие поправочные 

коэффициенты:



Д л и н а  ш п у р а , и :Поптявочный
от : д° : расчетная :коэу[•фициент

1,60 1,70 1,60 0,90

1,71 1,90 1,80 0,95

I . 9 I 2,10 2,00 1,00

2. I I 2,30 2,20 1,05

2,31 2,50 2,40 1,10

2,51 2.70 2,60 1,15

2,71 3,10 2,90 1,20

3,11 3,50 3,30 1,25

3,51 4,00 3,75 1,30

2.
Диаметр заряда,мм 28 32 3 6 40 43 46 52 56

Поправочный 
коэффициент I ,54 1,35 1.10 1,07 1,00 0.93 0,82 0 ,75

3.

Т и п  ВВ '|Поправочный ‘ 
’.коэффициент Т и п  ВВ :Шопю

:коэЗ
1авочный
фициент

Гранулотол 1,37 Гранулит АО-4 0,95

Аммонит ПХВ-20 1,27 Детонит 6А 0 ,8 9

Аммонит Л 71В I . 2 I Детонит I0A 0,88

Аммонит АП-41В I . I 9 Аммонит водоустой
чивый 0,87

Аммонит АП-П ЖВ I . I 4 Динамит 62 0 ,86

Игланит I . I 3 Гранулит АО-6 0,83

Гранулит 0-2 I . I 2 Алюмотол 0 ,82

Победит ВП-4 I . I 2 Аммонит скальный 0,80

Эврногранулит 79/21 1.09 Детонит М 0,75

Аммонит Л6 ХВ 1,00
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Таблица i.i
Коэф ф ициент с о в п а д е н и я  вр ем ен и  за н я т о с т и  р а б о ч е г о  н а  о д н о й  и з  

б у р и ль н ы х  машин с о с т а н о в к о й  д р у г и х  бу р и льн ы х  машин

О тнош ение о с н о в н о г о  и в с п о м о га 
т е л ь н о г о  в р ем ен и  б у р е н и я  I  м 

ш пура

1 К о ли ч е с т в о
:н о в р ем ен н о

б у р и ль н ы х  м аш ин, о д -  
об с луж и в а ем ы х  одним 
р або ч и м

от : д о .•р а сч ет н о е / 1 .5  : 2 3

ДО 0 , 2 0 0 ,1 0 I . I 6 I 1 ,3 9 2 1 ,9 1 6

0 ,2 0 1 0 ,3 5 0 . » 1 ,1 4 5 1 ,3 7 7 1 .8 8 0

0 ,3 5 1 0 ,5 0 0 ,4 3 1 ,1 3 0 1 ,3 6 2 1 ,8 4 4

0 ,5 0 1 0 ,6 5 0 ,5 8 1 ,1 1 5 1 .3 4 7 1 ,8 0 8

0 ,6 5 1 0 ,8 0 0 ,7 3 1 ,0 9 5 1 ,3 1 4 1 .7 4 2

0 ,8 0 1 0 ,9 5 0 ,8 8 1 ,0 7 0 1 ,2 8 2 1 ,0 7 7

0 ,9 5 1 1 ,1 2 1 ,0 3 1 ,0 6 0 1 ,2 4 3 1 .5 8 4

1 ,1 2 1 1 ,3 2 1 ,2 3 1 ,0 5 0 1 ,2 0 5 1 .4 8 3

1 ,3 2 1 1 ,5 2 1 ,4 3 1 ,0 4 0 1 ,1 8 2 1 ,4 3 0

1 ,5 2 1 1 .7 7 1 ,6 3 1 ,0 3 0 1 ,1 4 6 1 ,3 4 2

1 ,7 7 1 2 ,0 9 1 ,9 3 1 ,0 2 0 1 ,1 2 1 1 ,2 7 5

2 ,0 9 1 2 .4 0 2 ,2 6 1 ,0 1 0 1 ,1 0 0 1 ,2 2 3

2 .4 0 1 2 ,6 9 2 ,5 6 1 ,0 0 0 1 .0 8 5 1 ,1 8 2

2 .6 9 1 3 ,0 9 2 ,8 6 1 ,0 0 0 1 ,0 7 0 1 ,1 5 6

3 ,0 9 1 3 ,5 9 3 ,3 6 1 ,0 0 0 1 ,0 6 0 1 ,1 2 3

3 ,5 9 1 4 .0 8 3 ,8 6 1 ,0 0 0 1 ,0 5 0 1 ,1 1 0

<*,сет 4 ,6 1 4 ,3 6 1 ,0 0 0 1 ,0 4 5 1 ,0 8 5

4 ,6 1 1 5 ,1 4 4 ,8 6 1 ,0 0 0 1 ,0 3 0 1 ,0 7 0

5 ,1 4 1 6 ,6 1 5 ,3 6 I .0 C 0 1 ,0 2 5 1 ,0 5 0

5 ,6 1 1 6 ,1 0 5 ,8 6 1 ,0 0 0 1 .0 2 0 1 ,0 3 0

6 . I 0 I

Свыше
6 ,9 0 6 ,3 5 1 ,0 0 0 1 ,0 1 0 1 ,0 2 0

6 ,9 0 0 1 ,0 0 0 1 ,0 0 0 1 ,0 0 0
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4 . При контурном взрывании принятый в р а с ч е т а х  удельны й рас

ход  шпурометров к орректируется  на поправочный коэффициент К *  1 ,1 5 .

5 . При бурении шпуров по породам трудновзрываемым и л е г к о  -  

в зры ваем ш  удельны й расход  шпурометров кор р екти руется  с о о т в е т с т  -  

венно на поправочные коэффициенты 1 ,0 6  и 0 ,9 4 .

6. При значительных отклонениях ф актического у д е л ь н о го  расхо

да шпурометров от расч етн ого  (н а  15 % и б о л е е )  предприятиям предо

с т а в л я е т с я  право производить к о н тр о льн о е  опробование горных пород

на в зры ваем ость.

$  -  плопрдь сечения гор н ой  вы работки , м ^ ;

/ -  глуби н а  шпура, м .

При необходимости сменную норму выработки на бурение шпуров 

вы разить в метрах выработки формулу ( 3 )  необходимо р а зд ел и т ь  на 

произведение , п осле  ч е го  она  примет вид

(  т см "  ^п з "  Т об  “  )  -р
н -  ----------------------------------------------------------------------  -Кт-Kp.. .  К (4)

( L*t,x I * 5а- 5 vf S -ioo v 7 l

Нормы времени определяю тся по формуле 

с̂м * П з
--------------------- , ч ел .м и н  или ч е л .ч  на единицу

®в объем а , ( 5 )

продолж ительность смены, выражения в минутах или 

ч а с а х ;

количественны й со ст а в  зв ен а ; 

сменная норма выработки на зв ен о .

г д е 1см

Пз

Нв
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Таблица 1.2

Удельный расход шпуроыетров на отбойку I м3 горной массы в целике при проходке горизонтальных наклонных и вертикальных
выработок с одной обнаженной плоскостью

V

Сечение
выработок,

Категория горных пород по буримости

до УШ IX  : X : X I ХП : ХШ Х1У ХУ : ХУ I ХУП : ХУШ XIX : XX

Коэффициент крепости по шкале проф Протодьяконова

ниже : 
3 •

3 .0 -  : 
3 .9  :

4 ,0 -  : 
4 ,9  :

5 ,0 -
5 .9

6,0-
6.9

: 7,0- 
: 7,9

: 8 ,0 - 
: 8 ,9

9.0-
1 0 ,9

10,0
10,9

11,0-
12,9

13,0-
13,9

: 14,0- 
: 15,9

16 ,0 -:17,0~ : 
16,9 :17,9 :

18,0-
18,9

19,0-
19,9

: 20,0- 
: 20,9

:21
Х22.

0-
0

:свыше 
: 22

I 2 : 3 : 4 : 5 6 : 7 : 8 9 10 I I 12 13 14 15 : 16 17 ' Ш : 19 : 20

I .& - 2 .3 4 ,1 9 4 ,35 4 ,91 5,29 5,54 5,76 5,89 6,19 6,29 6,37 6,48 6,60 6,69 6,77 6,92 7,39 7,88 8 ,34 8,55

2 .4 / 3 .5 3 .* 5 3 ,6 1 3,85 4 ,0 2 4.25 4,46 4.61 4, 78 4,96 5,09 5,33 5,54 5,72 5,87 6,05 6,33 6,72 7 10 7,38

3 .6 -4 ,5 2,66 2,87 3 ,03 3,18 3,39 3,54 3,73 3,88 4,06 4,21 4,34 4,53 4,75 4,97 5,08 5,27 5,56 5 ,85 6.21

* .6 - 5 .5 2,37 2,59 2 ,71 2,88 3,03 3,18 3,35 3.51 3,66 3.75 3,94 4,17 4,36 4,59 4,70 4.81 5,08 5 ,48 6,07

5,6-6 ,5 2 ,1 9 2,36 2,53 2,65 2,78 2,91 3,06 3,20 3,35 3,49 3,67 3,82 4,00 4,22 4 ,3 6 4,53 4,80 5 .03 5,27

6 ,6 -7 ,5 2 ,0 9 2 ,18 2 ,31 2 ,44 2,56 2,70 2,81 3,06 3,24 3,35 3,48 3,60 3,74 3,95 4,15 4,26 4,31 4 .78 4,99

7,6-8,5 I »  91 2,03 2,13 2,27 2,45 2,59 2,73 2,92 3,08 3,17 3,30 3,44 3,58 3,70 3,97 4,13 4,43 4 .61 4,72

8,6-10,0 1,79 1,90 2,00 2,16 2,37 2,48 2,62 2.81 2,92 3,03 3,14 3,25 3,39 3,49 3,78 3,89 4,21 4 .46 4,57

10,1-12,0 1,66 1,77 1,89 1.98 2,09 2,27 2,47 2,62 2,70 2,79 2,89 2.95 3,07 3,17 , 3,38 3,49 3,84 4 ,00 4,26

1 2 ,1 -1 4 ,0 1.53 1,67 1,78 1.89 1,98 2,09 2,25 2,38 с -*8 2,57 2,63 2,68 ?.76 2,84 2,98 3,15 3,38 3 .63 3,33

1 4 ,1 -1 6 ,0 I . 4 I 1.55 1 ,61 1,72 1,90 2,02 2,13 2,22 2.4Ё 2,48 2,54 2,61 2,70 2,83 2,99 3 j 19 3 .50 3,61

1 6 ,1 -1 8 ,0 1,30 1,44 1,50 1,63 1,76 1.90 2,00 2,09 2,17 2,25 2,33 2,42 2,50 2,59 2,69 2,78 2,94 3 .27 3,38

18,1-20,0 1 ,1 9 1,33 1.42 I .5 I 1,64 1,81 1,87 1,96 г . . . 2 . I I 2,19 2,27 2.35 2,44 2,56 2,66 2,75 2 .95 3,16
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