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УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ 
НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карга составлена на основе применения 
принципов научной организации труда и предназначена для 
использования при разработке проекта производства работ и 
организации труда на объекте.

’ В технологической карте предусмотрена установка железо
бетонных бортовых камней длиной 4 м  автокраном.

Во всех случаях применения технологической карты необ
ходима привязка к местным условиям производства работ.

И. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ПРОЦЕССА

При установке бортовых камней выполняют следующие 
основные работы (рис. 1):

устройство земляного ящика; 
устройство песчаного выравнивающего слоя; 
установка сборных бортовых камней; 
заполнение швов цементным раствором; 
засыпка пазух земляного ящика грунтом.

Устройство земляного ящика
Земляной ящик устраивают авгогрейдером, па отвале ко

торою монтируют дополнительный профильный нож (рис. 2).
После устройства земляного ящика шириной 0,5 м  делают 

разбивку линии установки бортовых камней: по линии лицевой 
грани бортовых камней (примыкающей к покрытию дороги) 
п а  стыках через 4 м  забивают колышки под нивелир так, 
чтобы головки колышков имели проектную отметку верхней 
1рани бортовых камней.
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Рис. 1. Технологическая схема производства работ:
/— авгогрейдер; З—песок; разложенные камни; 4— автокран; 5—установленные бортовые камин



По нивелировочным отметкам делают зачистку земляного 
ящика по рейке. Контроль глубины ящика делают шаблоном 
от головки колышка.

Рис. 2. Приспособление к ножу автогрейде
ра для рытья земляного ящика:

/—отнял аптогрейдера; 2— нож; 3—дополнительный 
нож (зуб) для рытья земляного ящика; 4—бол

ты MI2

Отклонения от проектных размеров земляного ящика не 
должны превышать + 10%  по глубине и + 5  см по ширине.

Устройство выравнивающего слоя
Выравнивающий слой устраивают из песка или гравийно- 

песчаной смеси толщиной 4—5 см. Песок доставляют автомо
билями-самосвалами и сгружают па проезжей части у земля
ного ящика. Каждый автомобиль-самосвал выгружают в 5— 
6 местах, чтобы уменьшить дальность подноски песка. Песок 
распределяют в ящике вручную, после чего планируют по рей
ке. Толщину слоя контролируют шаблоном от головки колыш
ков разбивки.

Отклонения не должны превышать + 10%  по толщине 
слоя, а по ширине + 5  см.

Установка бортовых камней
Железобетонные бортовые камни заранее подвозят на 

трайлерах или тракторных прицепах и раскладывают автокра
ном рядом с земляным ящиком.

При установке монтажники стропят камень, автокраном 
подают его к месту укладки и опускают в земляной ящик. 
Удерживая камень в подвешенном состоянии (так, чтобы его 
подошва была на 10—15 см выше песчаного слоя), выравни
вают камень по линии разбивки, ломом отжимают до упора в 
торец ранее уложенного, опускают на песчаный слой и прове
ряют высотное положение стыков: на стыке не должно быть 
уступов. Если на стыках получается уступ, камень поднимают 
авюкраном, отводят в сторону, подсыпают песок, либо снима
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ют его излишки. Затем камень выравнивают по линии и уста
навливают на место.

С одной стоянки автокрана устанавливают один камень, 
после чего автокран перемещают на следующую стоянку. Д о
полнительные выносные опоры (аутригеры) не устанавливают.

Для обеспечения на стыках блоков одинаковых зазоров 
(6—8 мм) пользуются фиксатором зазоров—Г-образным 
стальным шаблоном, который накладывают на торец установ
ленного камня. Последующий блок устанавливают так, чтобы 
торец его уперся в торец (с фиксатором) прежде установлен
ного блока.

После установки блоков на участке 40—50 м их оконча
тельно выверяют в плане и по высоте. В необходимых случаях 
автокраном слегка приподнимают камень, выправляют его и 
опускают в окончательное положение.

Заполнение швов цементным раствором
Швы на стыках камней заполняют цементно-песчаным рас

твором состава 1 : 2 из цемента марки 400. Раствор доставляют 
с растворного узла либо приготовляют на месте работ.

Швы заполняют цементным раствором при помощи мастер
ка. После того, как в шве цементный раствор потеряет по
движность, расшивают швы при помощи расшивки по линей
ке. Готовый шов укрывают полиэтиленовой пленкой.

Через 32—40 мин устраивают шов расширения, в который 
вставляют строганую обрезанную доску толщиной 15—20 мм 
по профилю бортового камня.

Монтажные петли, расположенные с тыльной стороны кам
ней, отгибают книзу.

Пазухи земляного ящика с тыльной стороны бортовых кам
ней засыпают грунтом при помощи автогрейдера. Пазухи на 
примыкании бортовых камней с бетонным покрытием запол
няют бетоном либо цементно-песчаным раствором, а на при
мыканиях блоков с асфальтобетонными покрытиями—асфаль
тобетонной смесыо.

Указания по качеству работ
Линия установленных камней должна быть прямой на пря

мых участках дороги и иметь плавное очертание на участках 
горизонтальных кривых.

Допустимые отклонения (не более 10% замеров):
отклонения от прямой линии на прямых участках + 5  мм;
превышение одного камня над другим на стыках + 5  мм.
Швы на стыках должны быть заделаны цементным раство

ром и расшиты. Линии расшивки должны быть прямыми и 
перпендикулярными к продольной оси бортовых камней. П а
зухи с тыльной стороны засыпаны грунтом, а с лицевой сто
роны-—бетоном или асфальтобетонной смесыо.
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Указания по технике безопасности
Запрещается производить планировку песчаного слоя под 

камнем, поднятым автокраном. При необходимости исправле
ния песчаного выравнивающего слоя камень следует поднять 
автокраном на 10—15 см от земли и отвести в сторону.

В остальном следует руководствоваться «Правилами тех
ники безопасности при строительстве, ремонте и содержании 
автомобильных дорог», «Транспорт», М., 1969.

И Г. УКАЗАНИЯ по  ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА

Работы по установке бортовых камней ведут в дневную 
смену.

На участке работ намечают две сменные захватки:
1. Устройство земляного ящика и песчаного выравниваю

щего слоя.
2. Установка бортовых железобетонных камней.
Для выполнения работ организуют бригаду рабочих сле

дующего состава:
Машинист автокрана 5 разр.—1
Монтажник конструкций 4 » —1

» » 3 » —1
Монтажник конструкций

(он же такелажник) 2 разр—1
Дорожный рабочий 3 » —1
Землекопы 2 » —2

Для кратковременной работы по отрывке земляного ящика 
и засыпке пазух грунтом бригаде придают автогрейдер.

В процессе работы бригада делится на два звена: звено по 
установке камней и звено по подготовке земляного ящика и 
выравнивающего слоя.

Установку камней ведут три монтажника конструкций и 
машинист автокрана. Монтажник 2 разр.—такелажник стро- 
иует блоки, подштопывает установленные блоки, приготовляет 
и подносит цементно-песчаный раствор.

Монтажники 4 и 3 разр. устанавливают камни и оконча
тельно выправляют их. Монтажник 4 разр. заделывает и рас
шивает швы.

Зачистку земляного ящика и устройство выравнивающего 
слоя производят дорожный рабочий 3 разр. (старший звена) 
и два землекопа. Это звено в начале смены с линейным масте
ром или геодезистом выполняют разбивочные работы.

Бригада своими силами организует выгрузку и раскладку 
железобетонных камней на первой захватке, как задел к сле
дующему рабочему дню.
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IV. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА ПО УСТАНОВКЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ (на 200 м в смену)

Примечания: I .  Продолжительность одного отдыха для землекопов и дорожного рабочего на зачистке
земляного ящика и устройства выравнивающего слоя -  12 мин. Для остальных рабочих -  8 кин.

2 , В графике не учтены работы по заделке пазух на сопряжении бортовых камней с покрытием.
При привязке технологической карты эти работы включать в график в зависимости от факти
ческого объема работ и вида материалов, применяемых для заделки пазух.

з. 1115, стр. 6—7.



Для выгрузки выделяются:
Машинист автокрана 5 разр.—1 
Монтажник конструкций 3 » —1
Землекоп 2 » —1 (обученный правилам

расстроповки камней v 
правилам техники без
опасности) .

В начале смены рабочие получают инструктаж от мастера, 
инструменты и знаки ограждения и устанавливают знаки 
ограждения по указанию мастера. В конце смены—снимают 
знаки ограждения, чистят инструмент и сдают его в кладовую.

На участке работ должны находиться аптечка и бачок с 
питьевой водой.



V. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА НА УСТРОЙСТВО 200 М ДОРОЖНОГО БОРДЮРА 
ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ ДЛИНОЙ 4 М

Шифр 
норм и 

расценок
Состав звена Описание работ

Единица
измере

ния
Объем
работ

Норма
времени,

чел-ч
Расценка, 
руб.—коп.

Норма
тивное 

время на 
полный 
объем 
работ, 
чел-ч

Стоимость 
затрат 

труда на 
полный 
объем 
Работ, 

Руб —коп.

Примени
тельно

§ Т1 —20, №  2

Машинист 
автогрейдера 

6 разр.“~1

Устройство земляного ящика 
за 4 прохода автогрейдером

100 М 2 0,27 0—21,3 0,54
0 -4 3

§ Т1—20, 
№  5+6

Слесари 
строительные: 

4 разр.—1 
3 » - 1

Установка и снятие дополни
тельного ножа на отвал авто
грейдера

уста
новка и 
снятие

1 1,83 1-07,9 1,83
1-08

Повременно Дорожные
рабочие:

3 разр.— 1 
2 » - 2

Разбивка работ с установ
кой колышков и вынесением 
отметок нивелиром

чел-ч 3 1 0-52,4 3
1-57

Примени
тельно 

§ Т16—10, 
табл. 3, 16, 
/(—1,15 по 

прим. 2 
к таблице

Землекопы: 
3 разр —1 
2 » —1

Зачистка земляного ящика 
вручную с планировкой по рей
ке в грунте II группы

1 м3 2 5,52 2—90 11,04
5—80

ЕНиР,
§ 17-25, 

№  За

Дорожные
рабочие:

2 разр.—1 
1 » —1

Россыпь п разравнивание 
песка в земляном ящике при 
устройстве выравнивающего 
слоя толщиной 5 см

100 м 3 1 3,6 1-68 зд
1—68



Шифр
норм и 

расценок

ЕНиР,

Примени
тельно
ЕНиР,

§ 4 - 1 - 1 ,  
М? 1

ЕНиР,
§ 24-13, 

№ 18 д + е

Примени
тельно
ЕНиР,

§ 20—2—4, 
табл, 1, № 3

Состав звена

Дорожные
рабочие:

3 разр.—1
2 » —I 
Машинист 
автокрана 
5 разр.—1

Монтажники
конструкций;

4 разр.—1
3 » —1
2 » —1 
Машинист 
автокрана
5 разр.—1 

Такелажники:
3 разр —1 
2 » - I
Машинист 

автогрейдера
6 разр.—1

Описание работ

Окончательная планировка 
выравнивающего слоя по рей
ке (шаблону)

Установка железобетонных 
блоков бортовых камней авто
краном с разметкой мест уста
новки, выравниванием песча
ного основания, выверкой пра
вильности укладки блоков и 
заделкой швов цементным рас
твором с расшивкой 

Выгрузка железобетонных 
блоков бортовых камней с пе
ремещением автокрана по 
фронту работ

Засыпка пазух грунтом авто- 
грейдером за два прохода по 
одному следу

И т о г о  на захватку 200 м 
бортового камня . . .

Продолжение

Единица
измере

ния
Объем
работ

Норма
времени,

чел-ч
Расценка, 
руб.—коп

Норма
тивное 

время на 
полный 
объем 
работ, 
чел-ч

Стоимость 
затрат 

труда на 
полный 
объем 
работ, 

руб —коп.

100 ж2 I 1,15 0—59,1 ' 1Д5 0-59

1 блок 50 0,72 0—42,7 36 21— 35

1 т 35 0,36 0 - 2 1 12,6 7—35

I км 0,2 0,25 0-19,8 0,05 0-04

69,81 39—89



V!. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателей
Единица
измере

ния

По каль
куляции 

А

По гра
фику 

Б

На сколько про
центов показа

тель по графику 
больше (4-) или 
меньше {—), чем 
по калькуляции

( БАА Х1°0*)

Трудоемкость работ па 
100 м бортового камня . чел-ч 34,9 28,2 — 19,2

Средний разряд рабочих — 3,5 3,5 —
Средняя зарплата на одно

го рабочего ........................ руб —коп. 4—57 5 -6 6 +23,9
Коэффициент использова

ния автокрана по времени — — 0,84

V I I .  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

А. Основные материалы

Наименование Марка
Единица
измере

ния

Количест
во

на 200 м

Бортовые камни размером 180Х450Х 
Х4000 м м ............................................ ШТ. 50

Цементный раствор 1 : 2 .................... М-200 М3 0,036
П е с о к ...................................................... » 4

Б. Машины, оборудование, инвентарь

Наименование Марка
Количе

ство

А в то гр ей д ер ....................................... .... Д-144 1

Автокран ................................................................ К-46 или 
ЛАЗ-690

1

Лопаты штыковые................................................. — 3

Лопаты с о в к о в ы е ................................................. — 3

Р у л е т к а ..................................................................... — 1

Н ивелир..................................................................... — 1

Рейки .......................................................................... — 2
К о л ы ш к и ................................................................ — 50

М а с т е р к и ................................................................ — 2

Л о м ы .......................................................................... — 2

Уровень .....................................................................
1

1
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Наименование j Марка Количе
ство

Ведра ......................................................................... — •о

Е м к о сть ..................................................................... — 1

Ящик для приготовления раствора.................... — 1

Комплект знаков ограждения участка работ . — 1
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