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1. Область и эффективность применения карты

1.1. Карта предназначена 
специализированного звена рабочих 
(щебеночного) покрытия.

1.2. Показатели производительности труда:

для организации труда 
по ремонту гравийного

№
п/п Наименование

показателей

Единица
измерения

Величина
показателей

по ЕНиР 1 по карте

1. Выработка на 1 чел.-день:
гравийного покрытия м2 398 406
щебеночного покрытия м2 246 254
Затраты труда на ремонт
1000 м2 покрытия:
гравийного чел.-час 20,1 19,7
щебеночного чел.-час 32,5 31,45

Примечание: В затраты труда по карте включено время на 
подготовительно-заключительные работы -  5% и отдых -  10%.

Использование методов и приемов труда, рекомендованных 
данной картой, позволит повысить производительность на 2-3% по 
сравнению с едиными нормами.

2. Подготовка и условия выполнения процесса

2.1. Работы по ремонту гравийного (щебеночного) покрытия 
производят в весенний, летний и осенний периоды.

2.2. Перед началом работ необходимо:
-оградить участок работ типовыми ограждениями и знаками 

безопасности;
-подготовить механизмы к работе;
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-иметь необходимый запас гравия (щебня), складированного на 
обочине.

2.3. Работы следует выполнять, соблюдая нормы проектирования, 
а также правила техники безопасности (СНиП Ш-4-80), Правила охраны 
труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог, 
1993 г., СНиП 12-03-2001, инструкции по охране труда.

3. Исполнители, предметы и орудия труда

3.1. Исполнители
1. Машинист автогрейдера 5 разряд (М|) 1
2. Тракторист 5 разряд (Т) 1
3. Машинист поливомоеч

ной машины ПМ-130 4 разряд (iVb) 1
4. Машинист катка 6 разряд (М3) ]
5. « « 5 разряд (М4) 1
6. Дорожный рабочий 2 разряд (Д1-Д2) 2

3.2. Машины, оборудование, инструменты, приспособления, 
инвентарь_____________________________ ______________

№
п/п Наименование Количество

1 2 3
1. Кирковщик КП-4 в прицепе к трактору 

С-80 1
2. Автогрейдер 1
3. Каток 2
4. Поливомоечная машина ПМ-130 1
5. Шаблон с уровнем 2
6. Трехметровая рейка 2
7. Лопата стальная строительная 2
8. Знаки безопасности и ограждения в 

соответствии с ПОР
комплект

3.3. Расход материалов.
Гравий или щебень -  на 1 км -  500 м 
Вода:
-перед кирковкой -  100 м2 --0,2м3;
-при укатке гравия (щебня) -  100 м2 -0,9м3 (1,5 м3).
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3.4. Спецодежда и спецобувь.
Машинисты автогрейдера и поливомоечной машины:

1. Комбинезон хлопчатобумажный 2
2. Рукавицы комбинированные двупалые 

Машинисты катков:
2 пары

1. Комбинезон хлопчатобумажный 2 пары
2. Ботинки кожаные 2 пары
3. Рукавицы комбинированные 

Дорожные рабочие
2 пары

1. Костюм хлопчатобумажный 2
2. Ботинки кожаные 2 пары
3. Рукавицы комбинированные 2 пары
4. Жилет сигнальный

4. Технология и организация процесса

2

4.1. Технологический процесс ремонта гравийного (щебеночного) 
покрытия включает в себя следующие операции:

-очистку покрытия от пыли и грязи;
-полив водой перед кирковкой;
-кирковку покрытия кирковщиком;
-перемещение автогрейдером гравийного (щебеночного) 

материала с обочины с одновременным разравниванием по всей ширине;
-перемешивание вскиркованного и вновь добавленного материала 

со сбором в мерный валик;
-разравнивание и планировка материала из валика на всю ширину 

проезжей части;
-проверка ровности;
-полив водой при укатке;
-подкатка и укатка;
-очистка и разравнивание обочин, проверка ровности.
4.2. Разравнивание и планировка автогрейдером материала из 

валика на всю ширину проезжей части -7 метров.
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4.3. Технологическая схема ремонта гравийного (щебеночного) покрытия

№ опе
рации

1 2 3 4 5 6

Наиме
нова
ние
опе

рации

Очистка пок
рытия от пыли 
и грязи 
Полив

Кирковка
покрытия

Перемещение 
автогрейдером 
гравийного 
материала с 
обочины с раз
равниванием

Перемешива
ние вскирко- 
ванного и до
бавленного 
материала со 
сбором в мер
ный валик

Разравнивание 
и планировка 
материала из 
валика на всю 
ширину проез
жей части

Уплотнение

Пот
ребные
ресур

сы

Поливомоеч
ная машина 
ПМ-130

Кирковщик 
КП-4 в прице
пе к трактору

Автогрейдер Автогрейдер Автогрейдер Катки
Поливомоеч
ная машина 
ПМ-130
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4.4. Г рафики технологического процесса на ремонт: 
____________ а) гравийного покрытия____________

В р е м я ,  мин. Про- Затраты
№
п/п

Наименование
операции 100 200 300

1

400 500 600 700 800
должи-
тель-
ность,

труда.
чел.-
мин.

мин.
1.

2 .

4.

5.

6.

Очистка покры
тия, полив во
дой перед кир- 
ковкой, подкат
кой и укаткой 
Кирковка пок
рытия
Перемещение 
гравия авто
грейдером 
Перемешивание 
гравия авто
грейдером 
Разравнивание 
и планировка 
покрытия авто
грейдером 
Проверка ров
ности

М,

тд,

М,

м ,

м,

Д.-Д2

100 100

35 70

00ГО 38

24 24

38 38

30 60



Продолжение табл.
В р е м я ,  мин. Про- Затраты

№
п/п

Наименование
операции 100 200 о о t o o 500 600 700 800

должи-
тель-
ность,

труда.
чел.-
мин.

мин.
7. Подкатка

покрытия __________ М4__________  300 300
8. Укатка

покрытия __________ Мз__________  200 200
9. Проверка ров

ности, очистка 
и планировка
обочин Д гД 3 100 200

Итого на 1000 м2 покрытия: 750,0 1030,0
ПЗР и отдых: 154,5
Всего: 1184,5



а) щебеночного покрытия
В р е м я ,  мин. Про- Затраты

№
п/п

Наименование
операции 100 200 300 400 500 600 700 800

должи-
тель-
ность,

труда,
чел.-
мин.

мин.
I. Очистка покры-

тия, полив во-
дой перед кир- 
ковкой, под
каткой и укат
кой м . 145 145

2. Кирковка пок
рытия _  т д , 35 70

3. Перемещение 
щебня авто

4.
грейдером 
Перемешивание 
щебня авто

_  м , 38 38

5.
грейдером 
Разравнивание 
и планировка

_  М, 24 24

6.

покрытия авто
грейдером 
Проверка ров — м , 38 38

ности Д 1Д2 30 60



В р е м я ,  мин.

№
п/п

Наименование
операции 100 200 300 400 500 600 700 800

7. Подкатка
покрытия М3

Продолжение табл
Про- 

дол жи
те л ь- 
ность, 
мин.

Затраты
труда,
чел.-
мин.

456 456

610 610

100 200о->Os

8. Уплотнение 
покрытия

9. Проверка ров
ности, очистка 
и планировка 
обочин

М4

Итого на 1000 м2 покрытия: 800,0 1641
ПЗР и отдых: 246,15
Всего: 1887,15



5. Приемы труда
№
п/п

Наименование
операций Характеристика приемов труда

1 2 3
1.

2.

3.

4.

Очистка покрытия от 
пыли и грязи, полив 
водой перед укаткой

Кирковка покрытия

Перемещение гра
вийного (щебеночно
го) материала с обо
чины с одновремен
ным разравниванием 
его по всей ширине 
проезжей части

Перемешивание 
вскиркованно го и 
вновь добавленного 
материала со сбором 
мазериала в мерный 
валик

М2 до начала кирковки производит 
очистку покрытия от пыли и грязи за 
2-3 прохода по одному следу на 
постоянной рабочей скорости 
i 0-12 км/час с перекрытием каждого 
следа на 30-40 см. После очистки 
производит полив покрытия из 
расчета 2 л/м2.
Т производит кирковку покрытия по 
всей ширине проезжей части. Д ( 
следит за глубиной кирковки во время 
работы.
М| устанавливает автогрейдер на 
проезжую часть дороги таким 
образом, чтобы задние правые колеса 
находились у кромки основания, 
ставит отвал автогрейдера под углом 
35-40°, углом резания до 50° и 
начинает перемещение гравийного 
(щебеночного) материала с обочины, 
одновременно разравнивая его по всей 
ширине проезжей части за 6 круговых 
проходов на постоянной рабочей 
скорости 3,5-4 км/час.
М, производит перемешивание 
вскиркованного и вновь добавленного 
материала с последующим оформ
лением его в мерный валик за 4 
кр>ч овых прохода.
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2 3
5. Разравнивание и М( производит разравнивание и

планировка материа- планировку гравийной (щебеночной)
ла из валика на всю смеси за 6 проходов автогрейдера, 
ширину проезжей
части

6. Проверка ровности ДгДз проверяют ровность покрытия
при помощи 3 -  метровой рейки, 
укладывая ее вдоль дороги в трех 
местах (на оси и в одном метре от 
кромок проезжей части) на каждом 
поперечнике.
Измеряют просветы под рейкой в пяти 
контрольных точках, расположенных 
на расстоянии 0,5 м от концов рейки и 
одна от другой. Выявляют дефектные 
места.
Д1-Д2 проверяет уклоны поперечного 
профиля шаблоном через каждые 
100 м.

7. Уплотнение катками IVb„ М4 производят подкатку и укатку
гравийного покрытия за 20 проходов 
по одному следу; щебеночного 
покрытия за 42 прохода по одному 
следу. Уплотнение начинают от краев 
проезжей части с постепенным 
переходом к середине. Каждый 
последующий проход катка должен 
перекрывать предыдущую полосу 
укатки на 30 см. Скорость движения 
при первых двух проходах должна 
быть 1,5-2,0 км/час, при последующих 
-  3,5-4,0 км/час. Расстояние между 
двнжишнмнся катками 10-15 м.
М: в процессе уплотнения производит 
полив гравийного (щебеночного) 
материала водой.
Внешним признаком окончания 
укатки является прекращение осадки 
укатываемого слоя при проходе катка 
и прекращение движения волны перед 
катком.
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1 I 2 [ 3
7. Проверка ровности, Д| Дг -  проверяют ровность покрытия 

очистка и планиров- трехметровой рейкой, поперечный 
ка обочин уклон -  шаблоном, выявляют

дефектные места и исправляют их. 
Очищают и планируют обочины.

40КТП 8.04.2002
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