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УКЛАДКА АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ 

САМОХОДНЫМ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОМ 
Д-150Б( Д -1S0A)

РАЗРАБОТАНА ТРЕСТОМ 
«ОРГДОРСТРОЙ» 
МИНДОРСТРОЯ 

УССР

КАРТА
ОРГАНИЗАЦИИ

ТРУДА

УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНОГО 
АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ 
НА ДВУХСЛОЙНОМ Щ ЕБОНОЧНОМ 

ОСНОВАНИИ, ВЕРХНИЙ СЛОЙ 
КОТОРОГО УСТРАИВАЕТСЯ 

ИЗ ЧЕРНОГО ЩЕБНЯ

РЕКОМЕНДОВАНА НИИСП 
ГОССТРОЯ УССР 

ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ 
В ДОРОЖ НО 

СТРОИТЕЛЬНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВОАВТОМОБИЛЬНЫЕ

ДОРОГИ

ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ КТП 17 0 2 ВЗАМЕН КОТ 0 0

I. ОРГАНИЗАЦИОННО- 1 1 Назначение карш организации 1руда
ТЕХНИЧЕСКИЕ Карта предназначена для организации труда рабочих при устройстве
УСЛОВИЯ однослойного асфальтобетонного покрытия на двухслойном щебеночном

основании, верхний слой которого устраивается из черного щебня (горя
чий среднезернистый асфальтобетон толщиной 4 см, холодный черный 
щебень 6 см, щебень слоем 16 см, пропитанный на глубину 4 см).

1.2. Нормативная, проектная и технологическая документация
Работы по устройству однослойного асфальтобетонного покрытия на 

двухслойном щебеночном основании, верхний слой которого из черного 
щебня, ведут на основании рабочих чертежей и проекта производства 
работ с соблюдением правил производства работ (СНиП Ш-Д 5—73, 
ВСН 93—73), а также правил техники безопасности по СНиП III-A.il— 
70 и «Правил техники безопасности при строительстве, ремонте и содер 
жании автомобильных дорог» (М , «Транспорт», 1969) , утвержденных 
Министерством автомобильного транспорта и шоссейных дорог СССР.

Для обеспечения работоспособности оборудования, машин и механиз
мов необходимо проводить планово-предупредительный ремонт и техни 
ческое обслуживание строго в сроки, установленные графиками.

Бригаде выдают калькуляцию затрат труда, зараоотнои платы и ма
териалов, задание по вводу объекта или этапа в эксплуатацию, единый 
аккордный наряд-задание, расчетную стоимость работ, поручаемых 
бригаде

1 3 Нормы труда и эффективность рекомендуемых решений
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1 Устройство щебеночного основания 
способом полупропитки (щебень ело 
ем 16 см, пропитанный органическим 
вяжущим на глубину 4 см)

216 164 2592 1968 29 38

2 Устройство основания толщиной 6 см 
из черного щебня, укладываемого в 
холодном состоянии

187 146 2057 1606 37 47

3 Устройство покрытия толщиной 4 см 
из горячего среднезерпистого асфаль
тобетона

315 285 2205 1995 34 38

В с е г о  на 10000 и дорой! 100 123

П р и Vi е ч а н и е В затраты труда выючено время на подготовительно заключи 
1ельные работы — 3% оперативного времени и огдых— 10%
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Снижение затрат труда и повышение выработки бригады достигается 
в результате четкой последовательности выполнения работ, подбора оп
тимального состава бригады, специализации труда членов бригады, ра
циональных форм организации труда, оснащения рабочих прогрессив
ными инструментами и приспособлениями, обеспечения безопасности 
работ, снижения утомляемости рабочих за счет введения рационального 
режима труда и отдыха.

1.4. Формы организации труда
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Работа.
выполняемая звеном

1 12 Машинист самоходного 5 1 1 Устройство щебеночного
р аспр едел итед я щебня основания способом полу-
Д-337А пропитки (щебень слоем
Машинист легкого катка 5 1 4 16 сму пропитанный орга-
Машинист тяжелого кат- 5 3 4, 8 ническим вяжущим на
ка глубину 4 см) (КТ-17.0*
Машинист автогудрона- 5 1 5 2.7—75)
тора Д-251 А
Помощник машиниста 4 1 5
автогудронатора Д-251А
Асфальтобетонщик 4 1 6

» 3 1 2 .  3
» 2 3 1, 2 .  3 .

6, 7

2 11 Машинист самоходного 5 1 2 Устройство основания из
распределителя щебня черного щебня толщиной
Мащинист легкого катка 5 1 5 6 см, укладываемого в
Машинист тяжелого кат- 5 2 7 холодном состоянии
ка (K T -1 7 .0 -1 0 . l i— 75)
Асфальтобетонщик 5 1

00со

» 4 1 4 ,  6
» 3 2 1. 2. 4 ,6
» 2 2 1. 4 . 6

Дорожный рабочий 1 1

з Q Машинист асфальтоух р 1 2 Устройство покрытия из
ладчика Д-150Б горячего среднезернисто-
(Д-150А) го асфальтобетона тол-
Машинист тяжелого кат- 5 2 5 щиной 4 см
ка (К Т - 1 7.0-10.13— 75;
Асфальтобетонщик 5 1 СО

 

100

» 3 2 1 . 4 .  6 , 7
2 1 2. 4

Дорожный рабочий 1 1 1

В с е г о  — 31 человек. Средний разряд работы — 3,68, рабочего — 3,87.

1.5. Средства труда

№ п.п Н аименование ГОСТ, № чертежа
Количе
ство, шт.

1 Автогудронатор Д-251А СТУ—62
— 0 3 --------135-63 1

2 Автобитумовоз Д-351 (Д-546) 1
3 Асфальтоукладчик самоходный Д-150Б 

(Д-150А)
СТУ 22-145—66 1

4 Каток дорожный самоходный массой 10— 
12 т

ГОСТ 5576—74 1

5 То же, массой 7—8 т ГОСТ 5576—74 7
6 » массой 5 т ГОСТ 5576—74 1
7 Котел битумный передвижной емкостью

100—300 л
СТУ 82-27762 2

8 Перфоратор ручной пневматический ГОСТ 10750—73 2
9 Самоходный распределитель щебня Д-337А СТУ 76-1474—63 2
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Пр о д о л же ни е

п и Наименование ГОСТ, № чертежа Количе
ство, шт.

10 Самоходный навесной распределитель ка
менной мелочи Д-336

СТУ 76— 1472—63 3

11 Брусья упорные металлические или деревян* 
ные с комплектом костылей

— 200 м

12 Ведро — 3
13 Гладилка Изготовляется в мастер

ских ДСУ
3

14 Грабли металлические — 2
15 Жаровня передвижная — 2
16 Каток ручной — 1
17 Кирка ГОСТ 1757—42* 2
18 Кувалда кузнечная тупоносая ГОСТ 11401—65* 4
19 Лопата стальная строительная ГОСТ 3620—63 13
20 Лейка — 6
21 Линейка измерительная металлическая ГОСТ 427—75 4
22 Райбовка (терка) — 2
23 Рейка металлическая — 2
24 Разравниватель смеси — 1
25 Скребок — 1
26 Трамбовка прямоугольная формовочная ГОСТ 11777—74 3
27 Термометр стеклянный технический ГОСТ 2823—73 2
28 Утюг металлический --- 2
29 Черпак —* 2
30 Шаблон с уровнем 4

1.6. Материальное стимулирование
Оплата труда производится на основе ЕНиР по сдельно-премиальной 

системе согласно калькуляции. При выполнении задания в срок или 
досрочно устанавливаются дифференцированные размеры премий за 
каждый процент сокращения нормативного времени: при оценке качества 
работ на «отлично» — до 3%, на «хорошо» — до 2%, на «удовлетвори
тельно»— до 0,5% сдельного заработка по аккордному наряду.

И. ОРГАНИЗАЦИЯ 
ТРУДА БРИГАДЫ

2.1. Подготовка трудового процесса
До начала работ необходимо:
закончить работы по возведению земляного полотна и устройству 

водоотвода;
обеспечить выполнение инструментальных разбивочных работ на 

участках;
обеспечить бригаду технологическими картами и рабочими черте

жами;
устроить съезды с земляного полотна для маневра машин в пределах 

рабочей зоны и объездные автомобильные дороги;
обеспечить надлежащую освещенность на местах работы бригад;
устроить площадки для стоянки дорожных машин в нерабочее время 

и размещения вагончиков бытового и служебного назначения и обору
дования;

обеспечить бригаду основными и вспомогательными материалами, ис
правными машинами, инвентарем и оборудованием, комплектами инстру
ментов и ларями для их хранения, геодезическими инструментами и при
надлежностями, измерительными приборами для контроля качества 
работ;

установить дорожные знаки и оградить участки работ;
проинструктировать членов бригады по правилам техники безопас

ности;
выдать бригадам (звеньям) проектную и нормативную документацию 

согласно и.1.2.
3
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2.2. Технологическая основа организации труда
При устройстве однослойного асфальтобетонного покрытия на двух

слойном щебеночном основании, верхний слой которого устраивается из 
черного щебня, выполняются следующие виды работ:

устройство щебеночного основания способом полупропитки (щебень 
слоем 16 см, пропитанный органическим вяжущим на глубину 4 см);

устройство основания толщиной 6 см из черного щебня, укладывае
мого в холодком состоянии;

устройство покрытия толщиной 4 см из горячего среднезернистого 
асфальтобетона.

2.3. Организация труда бригады
Работа выполняется в такой последовательности.

Звено № L Устройство щебеночного основания способом полупропнт- 
ки (прием щебня 20—40 мм и его распределение; подготовка слоя к укат
ке; выявление и исправление дефектных мест; уплотнение щебеночного 
основания; розлив органических вяжущих; исправление дефектных мест 
после розлива вяжущих; распределение щебня 3—10 (5— 15) мм навес
ными распределителями; окончательное уплотнение верхнего слоя рос
сыпи) .

Звено № 2. Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня, 
укладываемого в холодном состоянии (подноска и установка боковых 
упоров; прием щебня 20—25 (40) мм и его распределение; выявление и 
исправление дефектных мест; предварительное уплотнение основного 
слоя щебня 20—40 мм; распределение щебня 10—20 *(25) мм навесными 
распределителями; окончательное уплотнение покрытия; контроль каче
ства).

Звено № 3. Устройство покрытия толщиной 4 см из горячего средне
зернистого асфальтобетона (подноска и установка боковых упоров; при
ем асфальтобетонной смеси и ее распределение; выявление и исправле
ние дефектных мест; уплотнение асфальтобетонного покрытия; обработка 
кромок асфальтобетонного покрытия; отделка поверхности асфальтобе
тонного покрытия; контроль качества).

2.4. График организации труда

1—3 — номера звеньев.
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111. УСЛОВИЯ ТРУДА 3.1. Режим труда и отдыха
Продолжительность смены 8 час. Работа выполняется в одну смену.

Машинист самоходного 
распределителя щебня

Дорожный рабочий

90
------------------- ,
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укладчика 100 S
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Машинисты катков 'ч “ ТГ-
92 ;ч' 101 32 60

- _LL_ 50. к
52 53 I< Я

Машинист автогудро
натора
Асфальтобетонщик

81 92 96 80 99 99 С 39

Текущее время
8 9 10 11 12 13 19 15 16 17
»  « -  ■  ^  • 1 ■ ■ * -  1 -  ■ *

2 3 5

1 — время работы, 2 — перерыв на обед, 3 — 0 1 ды\ по 5 мин, 4 — отдых по 10 мин, 
5 — отдых по 13 мин

3.2. Производственная сай т ария
На объекте должны быть оборудованы санитарно-бытовые помеще

ния:
для сушки и обеспыливания одежды, ремонта спецодежды и спецобуви, 
умывальники н душевые, туалет, помещения для личной гигиены женщин.

На объекте должны быть аптечки и средства первой помощи.
Бее работающие на объекте должны быть обеспечены питьевой водой. 

Питьевые установки должны находиться не дальше 75 м от рабочих мест. 
Если сырая вода не пригодна для питья то рабочих следует обеспечить 
кипяченой водой.

3.3. Техника безопасности
Рабочие, занятые на устройстве асфальтобетонного покрытия, долж

ны пройти:
вводный (общий) инструктаж, который проводит инженер по технике 

безопасности;
инструктаж на рабочем месте, а также курсовое обучение.
Инструктаж на рабочем месте проводит руководитель производствен

ного участка, на который направлен рабочий. Курсовое обучение рабочих 
по технике безопасности проводят не позднее чем через 3 месяца со дня 
поступления на работу на курсах при дорожно-строительной органи
зации.

На объекте должен быть оборудован стенд по технике безопасности.
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