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i ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

БЕТОНИРОВАНИЕ ДНИЩ ОПУСКНЫХ КОЛОДЦЕВ
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I .  ОБЛАСТЬ ПРИШ2133ЙЯ

Типовая технологическая карта разработана на бетонирова
ние днищ прямоугольных и круглых опускных колодцев с помощью 
башенных или стреловых кранов. Диаметр круглых или большая 
сторона прямоугольных колодцев приняты до 12 м.

Бетонирование днищ предусмотрено открытым способом цри 
полном осушении основания котлована.

П. ТЕХНИЮ-ЭКСНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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Трудоемкость на I  м3 бетона 
Выработка на одного рабочего в смену 
Затраты машинного времени на 100 м3 
бетона

-  0,08 чел.-дня
-  12,5 и3

-  2 маш,смены

разработана
трестом

"Оргтехстрой” 
ГлавЦЧОстроя

утверждена Срок введения
техническими управлениями

Минстроя СССР J  ___
Минпромстроя СССР ~
Минтяжстроя СССР 1971 г .

’’.^"декабря____  1970___г .
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Я. ОРГАНИЗАЦИЯ- й технология строительного
ПРОЦЕССА

IJto Начала бегокирования днища опускного колодца должны быть 
Выполнены следующие работы :

*  спланировано основание внутри колодца с организацией сто
ив воды 8 приямкам В основании бетонной плиты;

-  уложены дренирующий слой и бетонная подготовка. Во время 
уклаш дренажного слой в приямки основания должны быть заложе
ны патрубки дли откачки воды из-под днища;

-  Выполнена гидроизоляция днища;
-  подведены временные сети водопровода, энергоснабжения и 

связи;
» смонтирована сеть для освещения стройплощадки, рабочих 

мест и подключения вибраторов;
-  Проверены с составлением актов работы по устройству осно

ваний йоа Лэтаде, установка арматуры и закладных деталей;
•• ЬбебПечевы* ыа^Г:*:е и готовность машин, инструмента, инвен

таря Si приспособлений̂
•» согласован и Подучен график завоза бетонной смеси.

^♦Бетонная смесь на Объект доставляется в автосамосвалах с бе
тонного узла, согласно Графику завоза, предельная продолжитель
ность Транспортирования должна устанавливаться лабораторией в за
висимости ОТ наружной Температуры и характера применяемого цемен
та (Ориентировочно нё более одного часа), подвижность бетонной 
Смеси в момент укладки Должна быть 20-40 мм по конусу.

ПОдача бетонной Смеси к месту укладки осуществляется в ба- 
Дьях емкостью I , 2-1,9 ма башенным или стреловым краном (тип и 
марка Ирана Определяются при привязке технологической карты).

3. Бетонирование Днищ насухо или с водоотливом производится 
послойно с помощью кранов непосредственно из бадей. Каждый слой 
бетонируется кольцевыми или параллельными полосами, в зависимости 
От Толщины ДНища И грунтовых условий, следующими способами :

i )  при отсутствий Наплыва грунта из-под ножа бетонирование 
Производится одним Или НесКолькимИ слоями параллельными полосами

ЮЗ
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шириной I . 5 -2 ,0  м с перевязкой швов (рис. а , б );
2) при наличии наплыва грунта из-под ножа бетонирование 

первого слоя выполняется кольцевыми полосами шириной 1 ,5 -2 ,о м 
по периметру колояда, начиная от ножа. Ширина первой полосы 
должна быть не более 0 ,7  м. Яэследующие слои после Технологиче
ского перерыва укладываются параллельными голосами шириной 
1 ,5 -2 ,0  м одним или двумя слоями одновременно с перевязкой швов 
(рис. в , г ) .  В прямоугольных колодцах последующие слои бетониру
ются полосами параллельно короткой стороне.

Толщина слоев и ширина голос бетонирования регламентирует
ся временем перекрытия швов, устанавливаемого лабораторией, в 
зависимости от температуры воздуха, свойств применяемого цемен
та, а также производительности бетонного узла и подъемного меха
низма, подающего бетонную смесь в конструкцию. Ориентировочно 
время перекрытия швов не превышает двух часов.

Толщина слоев принимается 30-50 см, но не более чем 
1,25 длины рабочей части вибраторов.

Укладка и уплотнение бетонной смеси производится с деревян
ного настила из щитов, укладываемого на верхнюю арматурную сетку 
плиты днища. Настил переставляется по ходу бетонирования.

При бетонировании- верхнего слоя плиты выравнивание поверх
ности бетона производится го маякам из арматурной стали, закреп
ляемым к вертикальным каркасам арматуры днища.

При перерыве бетонирования возобновление работ допускается 
после достижения ранее уложенным бетоном прочности не менее 
15 кг/см^. срок достижения указанной прочности бетона определяет
ся лабораторией.

Поверхность бетона после перерыва бетонирования очищается 
от мусора, грязи и Цементной пленки путем щюмывки водой и про
дувки воздухом под напором. Оставшаяся вода с поверхности удаля
ется.

Во время производства работ из патрубка, установленного в 
приямке дренажного слоя, производится отючка воды из-под днища 
насосом С-204.

По окончании бетонирования и достижении бетоном проектной 
прочности откачка вода прекращается, отверстия патрубков заделы
ваются бетоном и закрываются металлическими заглушками.

Уплотнение укладываемой бетонной смеси производится внут-
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СХЕМА БЕТОНИРОВАНИЯ ДНИЩА СПУСКНОГО КОЛОДЦА

Слои бетона 
Гидроизоляция 

" Бетонная год- 
готовка
Дренажный слой

ШелеДователъность 
бетонирования днища
а,б -  йервым способом 
в,г  -» вторым способом

Условные обозначения:
I  ~ башенный края; 2 -  ба
дья} 3 -  лестница для спу
ска в колодец; 4 -* переход
ной мостик} 5 -  Местное 
укрытие; 6 -  бадьи для бе
тона; 7 -  арматура плиты 
Днища; 8 -  приемники па
трубков для откачки воды;
9 ~ ограждение колодца

-  общее направление 
бетонирования 
днища

О*/./4 /&5~



0414.06 
4 .03 ,05 .02 -  5 -

ренними электрическими вибраторами И-50 или й-86 с соблюдением 
следующих требований :

а) шаг перестановки: вибраторов не должен превышать голу- 
торного радиуса действия (40-50 см);

б) при перестановке вибратор вынимать медленно, не выклю
чая электродвигателя;

в) глубина погружения вибратора должна обеспечивать час
тичное углубление его в ранее уложенный слой;

г) во время работы вибратора опирание его на арматуру не 
допускается;

д) продолжительность вибрирования на каждой позиции дол
жна обеспечивать прекращение оседания бетонной смеси и появле
ние цементного молока на ее поверхности.

Выдерживание бетона и уход за ним производится в соответ
ствии со СНиП ПИЗ. 1-62 п.п. 4.59 -  4 .62 , 4 .6 7 .

Бетонирование сопровождается записями в журнал бетонных 
работ в соответствии с указаниями СНиП 1У-В.1-62 п* 4 .3 9 .

При производстве бетонных работ в зимнее время необходимо 
руководствоваться правилами СНиП Ш-В.Х-62 § 6. Рекомендуется 
применять способ электроподогрева бетона в бадьях с последующим 
его утеплением в конструкции.

5. Качество бетонных работ определяется положениями СНиП 
Ш-В.1-62 §§ 5, 8 .

Величина допускаемых отклонений и размеров конструкции от 
проектных не должна превышать указанных в таблице.

Наименование отклонений *, Величина отклонений

I .  Отклонения гооизоктальных плоско
стей от горизонтали :
на I  м плоскости -  в любом на
правлении 5 мм
на всю плоскость -  в сооружениях 20 мм

2. Местные отклонения верхней поверх
ности бетона от проектной при про
верке конструкций рейкой длиной 
2 м, кроме опорных поверхностей 8 мм

Ж . М /о
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I t *  ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ

1* Численно-кзалкфикац ио н яы Й и профессиональный состав звена

-J «*«■»•* *̂ -• ** ’ *шт mm mm mm —• *
&§ Состав звена по * рязойл ’ к~в0 * Обознач. * Перечень 
зве*1 профессиям * г  чело-» рабо- . работ
йьев * * . век . чих ;

ч-, — -  — ___ __
Бетонщик (звеньевой) 4
Бетонщик 3

* Бетонщик 2
Бетонщик-такелажник 2
Машинист крана 5

В С Е Г О I

I I Прием бетона
I р с очисткойС

3
4

кузова авто
машины. 
Укладка бе

I
I тона в дни
I ще, разрав

нивание и
вибрирова
ние. Уход

5 за бетоном

Й р й М в ^ а н и е :  Количество звеньев уточняется при
привязке, в зависимости от сменно
сти работ,

2 , Метода и приемы работ
Бетонирование днищ опускных колодцев производится в следу

ющем порядке :
Бетонщик-такелажник 4 , находясь на стройплощадке, устанав

ливает бадьи, принимает автомашины с бетонной смесью, очищает 
кузов автомашин от бетона, зацепляет крюки крана за петли и, 
проверив правильность положения крюков, подает команду кранов
щику поднимать бадью с бетонной смесью. Крановщик по сигналу 
бетонщика опускает бадью в колодец к месту укладки и останавли
вает ее на высоте не более I  м от низа укладываемого слоя. Бе
тонщик 2, стоя на деревянном настиле, открывает затвор бадьи и 
регулирует выгрузку бетонной смеси так, чтобы смесь ложилась не 
в одну точку, а полосой. После выгрузки смеси и отведения бадьи 
в сторону по команде бетонщика-такеяажника 4 крановщик поднима
ет бадью и подает ее к месту приема бетонной смеси.

OV./V /о?
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В момент опускания и подъема бадьи в колодези бетонщики 
Должны находиться под козырьком местного укрытия, переставлен
ного краном по ходу бетонирования. Бетонщик I  приступает ж 
уплотнению бетонной смеси вибратором. Бетонщики 2 и 3 разравни
вают бетонную смесь, перекидывая ее при необходимости лопатами.

цри бетонировании верхнего слоя бетонщики I  и 2 устанавли
вают маяки по шнуру или уровню и закрепляют их.

Поверхность верхнего слоя бетонщики 2 и 3 разравнивают 
правилок го маякам.

По ходу бетонирования бетонщики I  и 2 переставляют ходовые 
щиты длй приема и уплотнения бетона, а при смещении арматуры и 
закладных частей немедленно исправляет все дефекты и затем про
должают бетонирование.

2  </./*/ / D i
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3* График выполнения работ

Ш
п.п

-  ч

Наименование работ Ед. . Объем 
изм* • работ

*

* Трудоемкое ь* Трудо алкос ть * Сое тав 
:на един.изм.:на весь обь-: звена 
.в чел.•час. .ем работ в .
' ’ чел.-днях
4----------------- ; -----------------4 ----------

* Рабочие смены

г

I .  Очистка кузова автома
шины от бетонных смесей, 
подача краном в бадьях 

V» 1,2 куб.м на глу
бину до 12 м.
Укладка бетонной смеси 
в днище с вибрировани- „
ем м3

Бетонщики 
4 разр.- I  
3 разр.- I  
2 разр. -  2

100 1,035 12,78/8

П р и м е ч а н и е :  В графе -  трудоемкость на весь объем работ -  числитель -  трудоем
кость нормативная, знаменатель -  принятая. Обоснованием принятой трудоемкости и выработки в тех
нико-экономических показателях при схеме комплексной механизации -  ЦБЗ -  автосамосвал -  бадья -  
башенный кран -  конструкция , составе звена 4 человека и интенсивности укладки &тона 55 м3 в сме
ну служат данные табл. 15 проекта указаний го организации труда при производстве бетонных и желе
зобетонных работ ЦНИГОМТП Госстроя СССР.

го
*$

о#
со

ч7
Э

о-
tr

/p
v
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4.Црй бетонировании днищ опускных колодцев необходимо выпол
нить правила по технике безопасности СНий ПЬА.11-62, а также щ>и- 
водшые ниже требовании I

a) Должно быть установлено ограждение вокруг колодца;
б) лестница дли спуска рабочих в колодец должна иметь

ограждение и надежно закреплена;
b) ЦрИ очистке кузова самосвала от бетона запрещается стано

виться На кузов* Очищать Кузов необходимо скребком с длинной руч
кой;

г) анание й умение пользоваться условными сигналами сигналь
щиком должно быть проверено Мастером или прорабом;

д) ОсвещзнИе рабочих мест должно быть не ниже 25 люкс* На
пряжение не выше 12 в*



5. Калькуляция трудовых затрат на укладку IOO м3 бетонной смеси

4*

яя •
п.п

Шфр
норм Наименование работ ЕД.

изм.
— — — •— — — — — — — — — — ▼ — — — — ** — — — — — —

* Объем ’Норма вре-’ Затраты ’ Расценка Стоимость за-
: работ :мени на : труда на :на един. :трат труда на
: .едшицу , весь обь- .измерения.весь объем
. "измерения * ем работ, ’ в руб.- ’ работ в руб.-
• :в чел<-час.: в чел-»час.:-коп. :-коп.

I . ЕНиР Црием бетонной смеси из
§ 4-1-36Б автосамосвала в бадьи с
т. 5 очисткой кузова от бетона

2. ЕНиР Подача бетонной смеси ба-
\ 1-6 т.а шенньм краном к месту
Я 25а укладки на глубину до 1&л 

в бадьях емкостью до 
1,2 куб.м

3. ЕНиР Укладка бетонной смеси в
Г 4-1-37Б днище при площади более
т.З Я 15 20 кв.м

100 0,113 11,5 0-05.7 5-70

ЮО 0,31 31,00 0-15.3 15-30

100 0,61 61,00 0-3*, I 3*-Ю

о

и т о г о 103,50 35-Ю
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i  * ЧДТЕРЙАЛЬНО-ТЕХНИЧВСКЙЕ РЕСУРСЫ

I .  Основные материалы на хх* м3 бетона

Наименование . Марка . ЕЙ. изм. . Кол-во

Бетонная смесь по проекту м3 101,5

2. Машины, оборудование, инструменты 
и приспособления на одно звено

Наименованиеп.п :
* Тип или * Xfam_ * К-во”1 
: ГОСТ : ; (шт.)

Приме
чание

<II1
(VI | 1 1 1

1-С
1 : з  : 4 : 5 т 6

I .  Кран Башенный 
или стре
ловой

I Марка и тип 
крана опреде
ляются при 
привязке

2. Насос Самовса
сывающий

С-204 I При водоот
ливе

3. Вибратор Глубинный И-50,
И-86

2

4 . Бадья с секторным 
зашром емк. 1 ,2 - 
-1 ,9  куб.м . 3

Трест иЛи- 
пеикстрой?

5 . Лестница навесная I Проектный 
институт 
"Цром сталь- 
конструк
ция"

б. Лопата растворная ГОСТ ЛР
3620-63

2

7. Лопата копальная гост
3620-63

ЛКП-1 I

8 . Шуровка металлическая

'

I Гипросель- 
строй Мин- 
сельстроя 
СССР



М .М .ой  
4.05*05*0г

I  * 2 ? 3 : 4 : 5 б

9 . Ломик монтажный ГОСТ
5631-51

- X

10» Молоток-кулачок ГОСТ
11042-64

ЮСУ I

11* Метр стальной 
складной - - I

ГОСТ
7253-54

12» Двухветвевой строп - - X

131 Инвентарный ходовой. 
НасМл (щиты 2x0,5м)

Кол-во опре
деляется при 
привязке

14 i yggBSHb строит ель-
JCI-300 - I

15* РейкН-йравийо - — I

Нормативная й техническая литература

I .  Типовой проект производства работ по изготовлению и опусканию 
колодцев* ГНИ ^ндаментпроект" Ш 96^4

2* ОНш 1M .I-62. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные
5* Указания по Организации труда при производстве строительно-мон

тажных работ* Железобетонные и бетонные работы . проект ЦНШОМТи
4* ОТроиТельствб опускных колодцев и кессонов.

Госстроййздат* 1963г.

OY. /?  //3
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