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Технологическая карта предназначена для использования при разработке проекта производства работ и организации работ и труда на объекте.

Во всех случаях применения технологической карты необходима привязка ее к местным условиям производства работ.

Карта составлена на устройство цементогрунтового основания толщиной 26 см профилировщиком Д-345 из цементо-грунтовой смеси, приготовляемой в смесительных установках и доставляемой к месту работ автомобилями-самосвалами.
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Технологическая карта
предназначена для использования при разработке проекта производства работ и
организации работ и труда на объекте.

Во всех случаях применения технологической карты необходима
привязка ее к местным условиям производства работ.

Карта составлена на устройство цементогрунтового основания
толщиной 26 см профилировщиком
Д-345 из цементо-грунтовой смеси, приготовляемой в смесительных установках и
доставляемой к месту работ автомобилями-самосвалами.

Цементогрунтовая смесь должна удовлетворять требованиям
«Указаний по применению в дорожном и аэродромном строительстве грунтов,
укрепленных вяжущими материалами» СН
25-64.

Из условия надежного уплотнения смеси предусмотрена ее
укладка в два слоя с раздельным уплотнением слоев.

В технологическую карту включены работы по установке
и снятию рельс-форм, приемке, разравниванию и уплотнению цементогрунтовой
смеси, уходу за уложенным цементогрунтовым основанием.

I. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ
ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

До устройства цементогрунтовых оснований все работы,
связанные с устройством корыта и обеспечением водоотвода, должны быть выполнены
в соответствии с требованиями «Технических условий производства и приемки
аэродромно-етрои-тельных работ» СН 121-60.


В комплекс работ по устройству цементогрунтового основания
входят следующие работы.

Установка рельс-форм с подготовкой основания под них.

Профилирование и уплотнение цементогрунтовой смеси нижнего
слоя.

Профилирование и уплотнение цементогрунтовой смеси верхнего
слоя.

Уход за уложенным цементогрунтовым основанием.

Снятие рельс-форм и перевозка их к новому месту установки.

Цементогрунтовое основание устраивают в два слоя толщиной по
13 см.

Сначала устраивают нижний слой па участке захватки длиной 20-30
м, а
затем верхний слой на этом же участке.

В жаркую и ветреную погоду во избежание пересыхания смеси
длину участка сокращают до 15-20
м.

Установка рельс-форм

Для устройства цементогрунтового основания толщиной более 18
см применяются
рельс-формы высотой 28 см.

При устройстве основания маячного ряда рельс-формы
устанавливают с двух сторон ряда, при устройстве основания промежуточных рядов
- только по внешнему краю.

При использовании рельс-форм высотой 20
см к
их основанию следует крепить доски требуемой толщины.

(Порядок и правила установки рельс-форм изложены в
технологической карте «Устройство цементнобетонных и железобетонных аэродромных
покрытий», Оргтрансстрой, 1965).

Профилирование и уплотнение цементогрунтовой смеси нижнего слоя

Перед укладкой смеси в основание надо обкатать рельс-формы.
Для этого профилировщик Д-345 прогоняют вперед по уложенным рельс-формам на
транспортной скорости и возвращают в исходное положение.

Положение рельс-форм проверяют нивелиром. В местах просадок
делается подштопка.

После окончательной установки рельс-форм их внутренние грани
смазывают глиняным раствором или отработанным маслом.

Доставляемую автомобилями-самосвалами смесь выгружают на дно
корыта по указанию рабочего-приемщика смеси.

При ширине слоя 7
м и толщине в плотном теле 13
см нужно
выгружать 1 м3 смеси
на 1 пог. м захватки.

К месту разгрузки самосвалы передвигаются по готовому
земляному полотну. При невозможности заезда таким способом устраивают
передвижные переезды из щитов через 20-30
м.

Перед профилированием смеси отвал профилировщика Д-345
устанавливают так, чтобы просвет между дном корыта и нижней плоскостью отвала
был равен 14,5 см, а
затем профилируют смесь.

Сначала проходом профилировщика Д-345 на третьей скорости
предварительно разравнивают смесь на участке длиной 4-5
м и
возвращают профилировщик в прежнее положение; затем заполняют места с
недостающим количеством смеси вручную и, наконец, окончательно профилируют
смесь проходом профилировщика на третьей скорости с выключенным вибробрусом.

При окончательном профилировании перед отвалом
профилировщика должен образовываться валик смеси высотой не менее 5
см.

После профилирования смеси на первом участке профилировщик
передвигают на следующий участок и производят работу в таком же порядке.

После профилирования на участке длиной 20-30
м уложенную
смесь уплотняют профилировщиком Д-345 на второй скорости за один проход. При
этом вибробрус профилировщика устанавливают таким образом, чтобы передняя грань
его имела превышение над задней на 5
мм.

Профилирование и уплотнение смеси верхнего слоя

Профилировщик Д-345 устанавливают в начале уложенного
нижнего слоя.

Цементогрунтовую смесь для верхнего слоя выгружают на
уплотненный нижний слой, разравнивают и профилируют профилировщиком так, как
при устройстве нижнего слоя.

Уплотнение смеси верхнего слоя профилировщиком Д-345
производится на первой скорости за( один проход.

На отдельных участках, где образовались трещины и задиры,
смесь уплотняют повторно.

В конце второй смены или при длительных перерывах в доставке
смеси в конце уложенного слоя устраивают рабочий шов. Для этого в конце участка
устанавливают две доски размером 5 × 26 × 349
см и
закрепляют кольями. Место сопряжения укладываемого слоя с установленной доской
заполняют смесью и утрамбовывают площадочными вибраторами.

Уход за основанием

После уплотнения верхнего слоя основания на его поверхность
равномерно наносят краскопультом пленкообразующие материалы (битумная эмульсия,
разжиженный битум, лак «Этиноль») в количестве 0,8-1 л/м2.

Движение автотранспорта по основанию разрешается
открывать через 7-10 суток после окончания работ.

Устраивать покрытие па цементогрунтовом основании
разрешается через 3 суток при цементогрунтовой смеси из связных грунтов и через
7-10 суток при цементогрунтовой смеси из песчаных и гравелиетых грунтов.

Снятие рельс-форм

Рельс-формы снимают не раньше чем через 24 ч после уплотнения смеси.

Для снятия рельс-форм необходимо: пользуясь ломом, вытащить
штыри (свайки), осторожно отделить рельс-формы от цементогрунтового основания и
разобрать их на звенья.

После этого оголенные грани основания смазывают разжиженным
битумом или эмульсией, а рельс-формы очищают от цементогрунтовой смеси и грузят
автокраном в автомобили.

При выгрузке на новом месте установки рельс-формы раскладывают
в одну нитку.

Требования к качеству цементогрунтового основания под аэродромные покрытия

Отклонение толщины подготовленного основания от проектной не
должно превышать 5 % (но не более 2
см);

отклонение отметок поверхности основания от проектных не
должно превышать +2 см (на
поперечниках - через 40 м);

зазоры между поверхностью основания и 5-метровой рейкой не
должны превышать 1,5 см;

плотность укрепленного грунта после уплотнения
должна быть не ниже 0,98 от оптимальной для верхнего слоя и не ниже 0,95 для
нижнего;

При производстве работ по устройству аэродромных оснований
из грунтов, укрепленных цементом, следует руководствоваться следующими
материалами:

«Указания по применению в дорожном и аэродромном
строительстве грунтов, укрепленных вяжущими материалами», СН
25-64, М,
Госстройиздат, 1965;

«Технические условия производства и приемки
аэродромно-строительных работ», СН 121-60,
М.. Госстройиздат, 1961;

«Правила безопасности при работе на дорожных машинах». ВП
110-58 ГДСТР СССР, Автотрансиздат, 1958;

Технологическая карта «Устройство цементно-бетонных и
железобетонных аэродромных покрытий», М., Оргтрансстрой, 1965;

«Технические условия по уходу за свежеуложенным бетоном
дорожных и аэродромных покрытий с применением пленкообразующих материалов», ВСН
35-60, М.,
Оргтрансстрой, 1960.

II.
УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА

Работы по устройству цементогрунтового основания ведутся
одной бригадой из двух звеньев.

Установка и снятие
рельс-форм

Состав звена


	
Машинист автокрана

	
5 разр -

	
1


	
Такелажник

	
3 разр

	
1


	
Дорожные рабочие: 

	
4 разр -

	
1


	
 

	
3 разр -

	
1


	
 

	
2 разр-

	
1






В первой половине смены дорожные
рабочие 3 и 2 разр. делают разбивку работ по вехам, установленным геодезистом, укладывают
подкладки под стыки рельс-форм, планируют грунтовое основание под рельс-формы,
а после установки рельс-форм подштопывают их и забивают штыри.

Дорожный рабочий 4 разр. и такелажник 3 разр. с помощью
автокрана (машинист 5 разр.) на подготовленное основание устанавливают
рельс-формы и производят их рихтовку.

После установки рельс-форм на очередной захватке из звена
выделяется группа для снятия рельс-форм на участках затвердевшего
цементогрунтового основания в составе: машиниста автокрана, дорожного рабочего
3 разр. и такелажника 3 разр.

Дорожный рабочий и такелажник вытаскивают штыри, отделяют
рельс-формы от цементогрунтового основания, смазывают грани основания эмульсией
или разжиженным битумом, разбирают рельс-формы на звенья, очищают рельс-формы, а
затем с помощью автокрана грузят их в автомобили.

На месте установки рельс-форм дорожный рабочий 2 разр.
подштопывает рельс-формы, а дорожный рабочий 4 разр. рихтует установленные
рельс-формы после обкатки их профилировщиком. Эти же рабочие выгружают рельс-формы
из транспортных средств на новом месте установки.

Укладка
смеси и уход за основанием

Состав звена


	
Машинист профилировщика

	
6 разр -

	
1


	
Машинист компрессора

	
4 разр -

	
1


	
Дорожные рабочие: 

	
3 разр -

	
1


	
 

	
2 разр -

	
3






Один рабочий 2 разр. принимает
смесь, указывая шоферам место выгрузки смеси, очищает кузова
автомобилей-самосвалов после выгрузки, с помощью самосвалов перемещает
переездные мостики по ходу работ.

Машинист профилировщика и два рабочих 2 разр. производят разравнивание,
профилирование и уплотнение цементо-грунтовой смеси. При этом рабочие 2 разр.
идут впереди отвала профилировщика и поддерживают равномерное сечение валика
смеси.

Машинист профилировщика управляет машиной при разравнивании,
профилировании, уплотнении смеси, а также производит обкатку установленных
рельс-форм; он также выполняет все работы, связанные с уходом и обслуживанием
машины.

Машинист компрессора и рабочий 3 разр. выполняют работы по
уходу за цементогрунтовым основанием; рабочий 3 разр. принимает битумную
эмульсию, заполняет ею рабочую емкость, подготовляет к работе шланги и ручной
краскопульт (или другой распылитель). В начале смены он помогает двум рабочим 2
разр. распределять цементогрунтовую смесь впереди профилировщика.

Рабочей площадкой (зоной) при устройстве оснований служит
место у сменной захватки движущего потока, которое предварительно должно быть
очищено, обеспечивая свободное размещение рабочих, инструментов,
приспособлений, машин и материалов.

На рабочей площадке располагаются оборудованные в
передвижных вагонах:

служебное помещение;

бытовое помещение для отдыха, обогрева и приема пищи с
душевой установкой;

кладовая для хранения инструментов, запчастей и
приспособлений;

ремонтная мастерская для текущего ремонта машин.

Применяемые материалы (доски для подкладок под стыки
рельс-форм, горюче-смазочные материалы), а также запасной резерв рельс-форм
складируют на передвижной платформе.

При работе бригады в темное время рабочая площадка должна
быть хорошо освещена; источником электроэнергии служит передвижная
электростанция (ПЭС).

Для повышения производительности профилировщика Д-345
разгружать смесь следует расстилая ее по земляному полотну, не создавая куч, а
также правильно настраивать рабочие органы машины.

Положение отвала профилировщика регулируется по высоте
относительно поддона вибробруса, и это обеспечивает нормирование припуска в
толщине слоя на уплотнение с требуемой степенью плотности, а также позволяет
добиться образования во время рабочего хода машины перед профилирующим отвалом
небольшого валика излишка смеси высотой 15-20
см.

Сначала для более эффективной настройки рабочих органов
машины Д-345 вибробрус устанавливают на уровне проектных отметок поверхности
цементогрунтового основания в данном сечении, затем при движении машины
профилирующий отвал перед вибробрусом постепенно поднимают и этим увеличивают
величину припуска в толщине слоя смеси на уплотнение.

Поднимая вместе с отвалом передний «рай вибробруса, увеличивают
угол его наползания. Величина подъема переднего края бруса должна быть
несколько меньше величины подъема отвала и равна примерно 50-60 % от величины
полной осадки смеси при максимальном уплотнении. От правильного подбора угла
наползания и величины припуска в толщине слоя на уплотнение зависит
эффективность уплотнения слоя смеси, а следовательно, и производительность
профилировщика.

Высокая эффективность уплотнения цементогрунтового слоя
машиной Д-345 обеспечивается тем, что вибробрус машины снабжен механическими
вибраторами, работа которых синхронизирована по всей длине бруса. В начале
строительного сезона рекомендуется проверить, правильно ли установлены
дебалансы вибраторов: все они должны быть расположены на валу строго по прямой
линии.

III. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА
РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ ДВУХСЛОЙНОГО ЦЕМЕНТОГРУНТОВОГО ОСНОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ 26
см ПРОФИЛИРОВЩИКОМ
Д-345 

(НА СМЕННУЮ ЗАХВАТКУ
ПЛОЩАДЬЮ 840 м2)





Примечание.
Цифры над линией - число рабочих.

IV.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА НА УСТРОЙСТВО 1000
м2
ДВУХСЛОЙНОГО ЦЕМЕНТОГРУНТОВОГО ОСНОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ 26
см ПРОФИЛИРОВЩИКОМ
Д-345


	
№

пп

	
Шифр норм

	
Наименование работы

	
Состав бригады

	
Единица измерения

	
Объем работ

	
Норма затрат труда на
единицу измерения, чел-ч

	
Расценка,

руб.-коп.

	
Количество чел-ч на полный объем работ

	
Стоимость затрат труда на
полный объем работ, руб.-коп.


	
1

	
ЕНиР-17, §17-11, № 1

	
Подготовка основания под
рельс-формы и установка рельс-форм с помощью крана К-51 (K-6I)

	
Машинист

5 разр. - 1 Такелажник

3 разр. - 1 Дорожные

рабочие:

4 разр. - 2

3 разр. - 2

2 разр. - 1

	
100 пог. м

одной нитки

	
1,43

	
18,9

	
8-60

	
27

	
12-30


	
2

	
Общая часть

	
Прием цементогрунтовой
смеси с очисткой кузова автомобиля-самосвала

	
Дорожный

рабочий

2 разр. - 1

	
чел-ч

	
7

	
1

	
0-37

	
7

	
2-59


	
3

	
ЕНиР-17, §17-12

	
Планировка и уплотнение
цементогрунтового основания профилировщиком Д-345

	
Машинист

6 разр. - 1 Дорожные

рабочие

2 разр. - 2

	
100 м2 основания

	
20

	
1,8

	
0-82,8

	
36

	
16-56


	
4

	
Т-36-19

	
Нанесение битумной
эмульсии ручным краскопультом

	
Машинист

4 разр. - 1

Дорожный

рабочий

3 разр. - 1

	
То же

	
10

	
1,3

	
0-59,3

	
13

	
5-93


	
5

	
ЕНиР-17, §17-11, №.2

	
Снятие рельс-форм, очистка
их и погрузка в автомобиль краном К-51 (К-61)

	
Машинист

крана

5 разр. - 1

Такелажник

3 разр. - 1

Дорожный

рабочий

3 разр. - 1

	
100 пог. М одной нитки

	
1,43

	
7,6

	
3-57

	
10,9

	
5-10


	
 

	
 

	
Итого

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
93,9

	
42-48






V. Основные технико-экономические показатели


	
 

	
По графику

	
По калькуляции


	
Трудоемкость работ на 1000
м2 основания, чел.-дни

	
13,1

	
13,4


	
Количество маш-смен
на 1000 м2
основания

Выработка одного рабочего в смену, м2

	
3

76

	
3,7

53






Коэффициенты использования машин по времени


	
Профилировщик Д-345

	
0,9


	
Самоходный кран К.-61

	
0,92


	
Компрессор ЗИФ-55

	
0,79






VI.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

а) Основные материалы и полуфабрикаты цементогрунтового основания на 1000
м2


	
Цементогрунтовая смесь

Битумная эмульсия 1030

	
295 м3

1030
л






б) Машины, оборудование, механизированный инструмент и инвентарь


	
Профилировщик Д-345

	
1


	
Самоходный кран К-61 (К-51)

Компрессор ЗИФ-55

	
1

1


	
Распылитель эмульсии

	
1


	
Звенья рельс-форм с
креплениями и штырями 

	
600 пог. м


	
Рейка-шаблон 3-метровая

Шаблоны для установки
подкладок

	
1

2


	
Деревянные подкладки под
рельс-формы 

Щиты деревянные размером 4×5
м

Рулетка стальная

	
150

4

1


	
Ломы-лапы

	
2


	
Ломы

	
2


	
Молотки

	
2


	
Кувалды

	
9


	
Лопаты совковые

	
4


	
Лопаты штыковые

	
4


	
Стропы из тросов (захваты)

Шнур трассировочный

	
9

20 м


	
Трамбовки деревянные

	
2


	
Вёдра

	
2


	
Щетки капроновые

	
2


	
Доски
для рабочих швов (длиной 6,98
м)

	
2


	
Нивелир

	
1


	
Рейки
нивелирные

	
2


	
Теодолит

	
1
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