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Технологические карты разработаны на основе применения методов научной организации труда и предназначены для использования при разработке проектов производства работ и организации труда на объектах.

Сборник содержит две технологические карты:

Карта № 1. «Устройство сборных водопропускных лотков вдоль подошвы откоса из телескопических блоков».

Карта № 2. «Устройство сборных водопропускных лотков (водосбросов) из железобетонных прямоугольных блоков».

В обеих технологических картах предусматривается устройство входных и выходных оголовков (раструбов) из сборных железобетонных блоков.
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Сборник технологических карт
разработан отделом внедрения передовых методов труда и технического
нормирования в строительстве автомобильных дорог и аэродромов института
«Оргтрансстрой» (исполнитель инж. Т.П. Багирова) по материалам Челябинской,
Ростовской, Калужской, Харьковской и Ташкентской НИС.

Технологические карты разработаны на
основе применения методов научной организации труда и предназначены для
использования при разработке проектов производства работ и организации труда на
объектах.

Сборник содержит две технологические
карты:

Карта № 1. «Устройство сборных
водопропускных лотков вдоль подошвы откоса из телескопических блоков».

Карта № 2. «Устройство сборных
водопропускных лотков (водосбросов) из железобетонных прямоугольных блоков».

В обеих технологических картах
предусматривается устройство входных и выходных оголовков (раструбов) из
сборных железобетонных блоков.

Водопропускные лотки устраивают на
дорогах I, II и III технической
категории с продольным уклоном более 30 %, а также на отдельных сложных
пересечениях для обеспечения поверхностного водоотвода. Расположение
водопропускного лотка определяют по проекту, в составе которого должен быть
план соответствующего участка автомобильной дороги с нанесенной осью лотка и
указанием высотных отметок.

Работы по устройству водопропускных
лотков следует начинать с низовой стороны. При наличии грунтовой воды следует
устраивать приямки для сбора и откачки воды.

При производстве работ следует соблюдать
требования следующих нормативных документов и пособий.

1. «Инструкция
по сооружению земляного полотна автомобильных дорог»  М., Транспорт, 1964
г.

2. СНиП III-Д.5-73 «Правила производства и приемки работ. Приемка
в эксплуатацию». М., Стройиздат, 1973
г.

3. СНиП III-B.3-62*.
«Бетонные и железобетонные сборные конструкции. Правила производства и приемки
монтажных работ». М., Госстройиздат, 1968 г.

4.
СНиП III-Б.1-71. Земляные сооружения.
Правила производства и приемки работ. М., Госстройиздат, 1971 г.

5. «Правила техники безопасности при
строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог». М., Транспорт, 1969
г.

Во всех случаях применения сборник
технологических карт должен быть привязан к конкретным условиям производства
работ.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №
1

УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ
ВОДОПРОПУСКНЫХ ЛОТКОВ, ВДОЛЬ ПОДОШВЫ ОТКОСА ИЗ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ БЛОКОВ

I.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

В карте предусматривается применение
сборных телескопических блоков длиной 1,5
м (рис.
1) для устройства лотка и готовых блоков для входного и выходного раструбов.



Рис.
1. Телескопический лоток:

1 - упорная шпора; 2 - монтажные петли

До устройства лотка должны быть закончены
полностью работы по отсыпке и отделке земляного полотна, подготовлен проезд и
места стоянок автокрана.

Телескопические блоки должны быть
доставлены к месту работ и разложены с помощью автокрана вдоль траншеи; в
местах устройства раструбов должны быть сложены соответствующие блоки. Щебень
для устройства щебеночной подготовки доставляют заблаговременно
автомобилями-самосвалами и выгружают около входного и выходного раструбов, а
при большой длине лотка еще и около промежуточных упоров.

II.
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА

Устройство лотков включает следующие
работы:

- отрывка котлованов под входной и
выходной раструбы и траншею под лоток экскаватором с зачисткой вручную;

- устройство щебеночной подготовки под
раструбы и промежуточные упоры;

- установка блоков лотка и раструбов
автокраном;

- засыпка пазух грунтом и планировка
откоса в зоне лотка экскаватором с трамбованием грунта.

Котлованы под раструбы и траншею для
лотка отрывают экскаватором на автомобильном ходу, оборудованным обратной
лопатой с зачисткой вручную.

Вынутый из котлованов и траншеи грунт
выгружают за внешней бровкой лотка, а при устройстве лотка в кювете выемки
вынутый грунт погружают на автосамосвал и вывозят в кавальер.

После ручной зачистки дно траншеи
планируют под рейку так, чтобы оно имело проектный уклон. На дне траншеи делают
разбивку положения упорных шпор блоков лотка и отрывают под них поперечные
траншеи. При лотках большой протяженности через каждые 10 блоков отрывают
траншеи для упоров. Под блоки упоров раструбов и промежуточных упоров траншеи
следует отрывать на 15-20 см шире для
возможного регулирования положения блока в плане. На входном и выходном
раструбах должны быть спланированы откосы для установки раструбных стенок.

Щебеночную подготовку слоем 10
см делают
под верхний и нижний раструбы и под блоки упоров, выравнивая щебень под рейку и
уплотняя его ручной трамбовкой. После устройства щебеночной подготовки
проверяют нивелиром отметки ее поверхности.

Монтаж лотка начинают с нижнего раструба
(рис. 2), устанавливают с помощью автокрана блоки упоров, на них укладывают
плиты лотка раструба, а затем устанавливают стенки раструба.



Рис 2 Общий вид лотка из телескопических
блоков:

1 - щебеночная подготовка; 2 - нижний упорный
блок входного оголовка; 3 - верхний
упорный блок входного оголовка; 4 - телескопические блоки; 5 - входные
раструбные стенки, 5 - плита лотка входного раструба, 7 - выходные раструбные
стенки, 5 - упорные блоки выходного раструба, 9 - плиты лотка выходного раструба

После проверки положения блоков швы между
ними заполняют цементно-песчаным раствором.

Первый блок лотка стропят за четыре
монтажные петли, подают автокраном к траншее, опускают до высоты 1
м над
грунтом и разворачивают по продольной оси. Затем блок, удерживая навесу, вводят
узким концом в нижний раструб до упора, при этом упорная шпора блока должна
попасть в подготовленную траншею.

Следующие блоки узким концом вводят в
конец предыдущего блока до упора и опускают на дно траншеи.

Перед установкой последнего блока лотка
устанавливают нижний упорный блок верхнего раструба и, после его рихтовки,
устанавливают последний блок лотка так, чтобы упорная шпора блока вошла в паз
упорного блока.

После установки всех блоков лотка производят
окончательное выравнивание блоков с помощью автокрана, а затем собирают верхний
раструб. Сперва устанавливают верхний упорный блок, затем укладывают плиту
лотка и стенки раструба, заполняют швы между ними цементно-песчаным раствором.

Засыпку пазух между лотком и откосами
траншеи делают экскаватором, оборудованным скребком. Вслед за засыпкой пазух
уплотняют грунт пневмотрамбовкой.

III.
УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА

Земляные работы по отрывке котлованов под
раструбы и траншеи под блоки лотка должны быть выполнены до монтажных работ.

Блоки должны быть заблаговременно
доставлены к месту работ. У котлована выходного раструба выгружают блоки
выходного раструба и несколько блоков лотка (в зависимости от величины вылета
стрелы автокрана). Остальные блоки лотка выгружают вдоль траншеи у мест стоянок
автокрана, а у котлована верхнего раструба выгружают блоки верхнего раструба.
Блоки должны быть сложены так, чтобы они не мешали проезду автокрана.

Щебень для щебеночной подготовки
разгружают у обеих раструбов и промежуточных упоров.

Земляные работы по устройству траншеи
лотка выполняет звено рабочих в составе: машиниста экскаватора 6 разр., и
землекопов: 3 разр. - 1, 2 разр. - 2.

Землекопы выполняют работы по грубой
планировке траншеи и котлованов после работы экскаватора с копанием траншей под
упорные шпоры и под упоры, а затем окончательно планируют дно траншеи под рейку
с приданием уклона.

Монтаж блоков выполняет звено в составе:
машиниста автокрана 5 разр. и монтажников конструкций: 4 разр. - 1, 3 разр. -
2.

В процессе выполнения работ монтажник
конструкций 4 разр. дает указания машинисту автокрана на подъем и опускание
блоков, следит за их правильной установкой.

Монтажники конструкций 3 разр. стропуют
блоки и направляют их к месту укладки, а также устраивают щебеночную
подготовку.

Для отрывки траншеи и котлованов, засыпки
пазух грунтом с уплотнением и окончательной планировки поверхности около лотка
привлекаются: машинист экскаватора 6 разр., машинист компрессора 4 разр. и
землекоп 3 разр.

IV.
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА НА УСТРОЙСТВО ВОДОПРОПУСКНОГО
ЛОТКА ДЛИНОЙ 105 м
С ДВУМЯ РАСТРУБАМИ



V.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НА УСТРОЙСТВО ВОДОПРОПУСКНОГО ЛОТКА
ДЛИНОЙ 105 м
С ДВУМЯ РАСТРУБАМИ


	
Шифр норм и расценок

	
Состав звена

	
Описание работ

	
Единица измерения

	
Объем работ

	
Норма времени,

чел-ч

	
Расценка,

руб.-коп.

	
Норма-

тивное время на полный объем работ,

чел-ч

	
Стоимость затрат труда на полный объем
работ, руб.-коп.


	
Т-16,

§ 2, № 2 б

	
Машинист

6
разр. - 1

Помощник
машиниста

5
разр. - 1

	
Разработка
грунта II группы в траншее под лотки и в котлованах под раструбы
экскаватором Э-4010 с установкой машины, очисткой ковша, с передвижкой машины
в процессе работы

	
100
м3

	
0,57

	
6,6

	
4-92

	
3,76

	
2-80


	
ЕНиР,

§ 2-1-31, табл. 2, № 1 е

	
Землекоп

2
разр. - 1

	
Разработка
грунта II группы в котлованах и траншее при зачистке с копанием
траншей под упорные шпоры и упоры

	
м3

	
6

	
1,25

	
0-61,6

	
7,50

	
3-70


	
ЕНиР,

§ 2-1-46, № 4 б

	
Землекоп

3
разр. - 1

	
Планировка дна
траншеи с зачисткой поверхности под рейку, с разравниванием грунта

	
100
м2

	
1,03

	
12,5

	
6-94

	
12,88

	
7-15


	
ЕНиР,

§ 4-4-88, № 4 а

	
Дорожные
рабочие:

4
разр. - 1

3 разр. -1

2 разр. - 1

	
Устройство
щебеночной подготовки слоем 10
см под
входной и выходной раструбы с приемом материала, разбивкой площадки,
разравниванием, планировкой и уплотнением вручную

	
100 м2

	
0,1

	
14,5

	
8-09

	
1,45

	
0-81


	
ЕНиР,

§ 4-4-90, № 3 б, применительно

	
Машинист
крана

6
разр. - 1

Монтажники
конструкций:

4
разр. - 1

3 разр. - 2

	
Монтаж блоков
лотка и раструбов со строповкой, установкой, выверкой, расстроповкой блоков
при весе блоков до 1 т

	
1
блок

	
89

	
0,56

	
0-35,4

	
49,84

	
31-51


	
Т-16,

§ 3, № 1, применительно

	
Машинист

6
разр. - 1

Помощник
машиниста

5
разр. - 1

	
Планировка
поверхности около лотка с засыпкой грунтом экскаватором Э-4010 со срезкой
грунта до 0,1 м

	
100
м2

	
3,27

	
1,22

	
0-91

	
3,99

	
2-98


	
ЕНиР,

§ 2-1-45, 

№
2 а

Табл. 3

	
Землекоп

3
разр. - 1

	
Уплотнение
грунта пазух пневматической трамбовкой

	
100
м2

	
0,45

	
1,95

	
1-08

	
0,88

	
0-49


	
Повременно

	
Машинист
компрессора

4
разр. - 1

	
Обслуживание
компрессора

	
чел-ч

	
0,88

	
1

	
0-62,5

	
0,88

	
0-55


	
 

	
 

	
Всего

	
 

	
 

	
 

	
 

	
81,18

	
49-99






VI.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ


	
Наименование
показателей

	
Единица
измерения

	
По

графику

Б

	
По

калькуляции

А

	
На
сколько процентов показатель по графику больше (+) или меньше (-), чем по
калькуляции 


	
Трудоемкость
на весь объем работ

	
чел-дн

	
7,9

	
10,15

	
-22


	
Средний разряд
рабочих

	
 

	
3,73

	
3,86

	
-3,4


	
Средняя
зарплата на одного рабочего

	
руб.-коп

	
6,33

	
4,92

	
+28






VII.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

А. Потребность основных материалов


	
Наименование
материалов

	
Единица

измерения

	
Количество


	
Щебень

	
м3

	
1,1


	
Блоки для
входного раструба

	
шт.

	
5


	
Блоки для
выходною раструба

	
шт.

	
6


	
Блоки
телескопического лотка

	
шт.

	
78






Б. Машины, оборудование, инвентарь


	
Наименование

	
Марка,
ГОСТ

	
Количество


	
Экскаватор

	
Э-4010

	
1


	
Автокран

	
К-61

	
1


	
Четырехстропный
захват с крюками

	
-

	
1


	
Рулетка
стальная

	
-

	
1


	
Лом

	
ГОСТ 1405-65

	
1


	
Молоток

	
-

	
1


	
Кувалда

	
ГОСТ 11401-65

	
1


	
Совковые
лопаты

	
ГОСТ 3620-63

	
3


	
Штыковые
лопаты

	
-

	
3


	
Ручные трамбовки

	
-

	
2


	
Компрессор

	
ЗИФ
55

	
1






ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №
2

УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ
ВОДОПРОПУСКНЫХ ЛОТКОВ (ВОДОСБРОСОВ) ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ БЛОКОВ

I.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

В карте предусматривается применение
железобетонных блоков прямоугольного сечения размером в свету 0,8×0,55 м длиной 3-4
м для
устройства лотка и готовых блоков для входного и выходного оголовков.

До устройства лотка должны быть закончены
работы по устройству проезжей части и планировке откосов насыпи.

II. УКАЗАНИЯ
ПО ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА

Водопропускной лоток состоит из лотка на
откосе насыпи и двух оголовков - входного (водоприемника) и выходного
(гасителя) (рис. 3).



Рис.
3. Общий вид водопропускного лотка:

1 - асфальтобетонное покрытие; 2 - дождеприемная решетка; 3 -
входной оголовок (водоприемник); 4 - бордюр; 5 - блоки лотка: 6 - выходной оголовок (гаситель); 7 -
плиты перекрытия входного оголовка

Устройство лотка включает следующие
основные работы.

- отрывка траншей по откосу насыпи под
блоки лотка и котлованов под блоки оголовков;

- устройство щебеночной подготовки под
оголовки;

- установка блоков лотка и блоков
оголовков;

- заделка швов на стыках блоков;

- засыпка пазух грунтом с планировкой
откосов по обеим сторонам лотка;

- трамбование грунта пазух.

Траншею по откосу и котлованы для
оголовков отрывают экскаватором на автомобильном ходу марки Э-4010.

С нижней стоянки отрывают нижнюю часть
траншеи и котлован под блок выходного оголовка. Затем экскаватор перемещают на
земляное полотно и с верхней стоянки отрывают верхнюю часть траншеи и котлован
под блок входного оголовка.

После работы экскаватора землекопы
вручную зачищают дно траншеи и котлованов с планировкой под рейку.

Щебеночную подготовку слоем 10
см устраивают
под блоки оголовков, распределяя щебень, планируя его под рейку и трамбуя
вручную. При устройстве щебеночной подготовки входного оголовка делают вырубку
в покрытии для размещения водоприемной части блока входного оголовка.

Перед монтажными работами все блоки лотка
осматривают для проверки соответствия их марок, фактических размеров, а также
годности элементов для укладки их в сооружение.

Монтаж блоков выполняют автокраном с двух
стоянок: с нижней стоянки устанавливают блок выходного оголовка (гасителя).
После этого нижний блок лотка стропят за четыре монтажные петли, расположенные
либо на дне, либо на стенках блока, подают автокраном к траншее, опускают до
высоты 1 м над грунтом и разворачивают по
продольной оси. Затем блок опускают на дно траншеи и, удерживая навесу, вводят
нижний конец в окно оголовка, центрируют по оси и опускают на дно траншеи.
Второй блок лотка с нижней стоянки устанавливают в таком же порядке впритык к
первому блоку.

После установки блоков с нижней стоянки
автокран перемещают на верхнюю стоянку к входному оголовку и устанавливают
блоки верхней части лотка. Последним устанавливают блок входного оголовка и
перекрывают его плитами.

При установке блоков с нижней и верхней
стоянок автокран устанавливают на аутригеры.

Если при большой длине откоса для
установки блоков лотка вылет стрелы автокрана недостаточен, то блоки автокраном
подают в верхнюю часть траншеи, опускают в траншею, по дну которой уложены
лаги, и вручную с помощью ломов спускают блок к месту установки. Верхние блоки
устанавливают автокраном. После установки блока входного оголовка на нем
устанавливают дождеприемные решетки и два бортовых камня. Бортовые камни
устанавливают на цементном растворе, которым заделывают швы между камнями.

Швы на стыках блоков лотка конопатят
паклей, пропитанной битумом. Швы в стенках с внутренней стороны лотка
перекрывают дощечками, смазанными битумом или глиняным раствором и
закрепленными распорками. Затем эти швы заполняют цементно-песчаным раствором с
уплотнением шуровкой. Распорки и дощечки снимают через 1-2 дня. Швы в днище
после конопатки заполняют цементным раствором.

Планировку откосов по обе стороны лотка с
одновременной засыпкой пазух грунтом производят экскаватором марки Э-4010,
оборудованным скребком. Грунт в пазухах уплотняют пневматической трамбовкой
марки ТР-4 или ТР-6. После планировки и уплотнения грунта в пазухах стенки
лотка должны возвышаться над поверхностью откоса на 5-10
см.

Земляные работы по отрывке котлованов под
блоки оголовков и траншеи под блоки лотка должны быть выполнены до монтажных
работ.

Блоки должны быть заблаговременно
доставлены на место работ. У котлована выходного оголовка выгружают блок
выходного оголовка и 1-2 блока лотка (в зависимости от величины вылета стрелы
автокрана, применяемого для монтажа блоков), остальные блоки лотка, блок входного
оголовка, плиты перекрытия входного оголовка, бортовые камни и решетки
дождеприемников выгружают у входного оголовка. Блоки должны быть сложены так,
чтобы они не мешали подъезду автокрана. Монтажные петли должны быть сверху.

Щебень для щебеночной подготовки
разгружают у обеих оголовков.

На участок работ должны быть доставлены
материалы для конопатки швов - пакля, битум, песок, цемент, доски для опалубки,
а также битумный котел для разогрева битума.

Работы по устройству водопропускного лотка
выполняет бригада в составе: машиниста автокрана 6 разр., монтажников
конструкций: 4 разр. - 2, 3 разр. - 2 и землекопов: 3 разр. - 1, 2 разр. - 1.

Землекопы образуют отдельное звено и
выполняют работы но зачистке котлованов и траншеи под рейку.

Монтажник 4 разр. производит конопатку и
заделку швов В его обязанность входит также подготовка материалов (пакли,
битума, цементного раствора) к работе.

Монтаж блоков выполняет звено в составе:
машиниста автокрана 6 разр. и монтажников конструкций: 4 разр. - 1, 3 разр. -
2.

В процессе выполнения работ монтажник 4
разр. дает указания машинисту автокрана на подъем и опускание блоков, следит за
правильной установкой блоков.

Монтажники 3 разр. стропуют блоки и
направляют их по месту укладки. В необходимых случаях выправляют положение
блоков ломами, устраивают щебеночную подготовку, разбирают дорожное покрытие у
входного оголовка, заделывают место сопряжения после установки блока входного
оголовка, участвуют в установке бортовых камней и решеток дождеприемников.

Для отрывки траншеи и котлованов,
планировки откосов и засыпки пазух грунтом с уплотнением кратковременно
привлекаются: машинист экскаватора 6 разр., машинист компрессора 4 разр. и
землекоп 3 разр.

IV.
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА ПО УСТРОЙСТВУ ВОДОПРОПУСКНОГО
ЛОТКА (4 лотка)



V.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА НА УСТРОЙСТВО ВОДОПРОПУСКНЫХ ЛОТКОВ (ВОДОСБРОСОВ) ИЗ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ (НА 4 ЛОТКА ДЛИНОЙ 20
м КАЖДЫЙ С ОГОЛОВКАМИ)


	
Шифр
норм и расценок

	
Состав
звена

	
Описание
работ

	
Единица
измерения

	
Объем
работ

	
Норма
времени,

чел-ч

	
Расценка,

руб.-коп.

	
Норма-

тивное время на полный объем работ,

чел-ч

	
Стоимость
затрат труда на полный объем работ,

руб.-коп.


	
§
Т16-2,

2 б

	
Машинист

6
разр. - 1

Помощник
машиниста

5
разр. - 1

	
Отрывка
траншеи для лотка и котлованов под оголовки экскаватором Э-4010 с разработкой
грунта II группы

	
100
м3

	
0,52

	
6,6

	
4-92

	
3,43

	
2-56


	
Повременно

	
Машинист

6
разр. - 1

Помощник
машиниста

5
разр. - 1

	
Переходы экскаватора
с нижней стоянки на верхнюю и от одного лотка к другому

	
чел-ч

	
3

	
1

	
0-74,6

	
3

	
2-24


	
§
2-1-31,

табл. 2, 1 е

	
Землекоп

2
разр. - 1

	
Отрывка
траншеи вручную в местах, недоступных экскаватору в грунте II группы

	
м3

	
4

	
1,25

	
0-61,6

	
5

	
2-46


	
§
Т16-10,

табл. 3, 1 е

	
Землекопы:

3
разр. - 1

2 разр. - 1

	
Разработка
грунта II группы вручную с зачисткой дна траншеи и планировкой по
рейке при недоборе грунта до 10
см

	
м3

	
4

	
3,2

	
1-68

	
12,8

	
6-72


	
§
4-4-88, 4 а

	
Дорожные
рабочие:

4
разр. - 1

3 разр. - 1

2 разр. - 1

	
Устройство
подготовительного слоя толщиною 10
см из
щебня или гравия под оголовки лотка с планировкой и уплотнением щебня вручную

	
100
м2

	
0,36

	
14,5
|

	
8-09

	
5,22

	
2-91


	
Применительно

§ 4-4-90, 2 б

	
Машинист
крана

6
разр. - 1

Монтажники
конструкций:

4
разр. - 1

3
разр. - 2

	
Укладка блоков
лотка и блоков оголовков автокраном при весе блоков до 2 т со строповкой и
расстроповкой, выверкой положения блоков, конопаткой и заливкой швов
цементным раствором

	
1
блок

	
28

	
1

	
0-63,2

	
28

	
17-70


	
§
4-4-90, 3 б

	
То
же

	
Укладка плит
перекрытия входных оголовков автокраном со строповкой и расстроповкой,
выверкой положения плит и заделкой швов раствором

	
1
плита

	
4

	
0,56

	
0-35,4

	
2,24

	
1-42


	
Повременно

	
Машинист

6
разр. - 1

	
Перегон
автокрана с нижней стоянки на верхнюю и к следующему участку работ

	
чел-ч

	
1,5

	
1

	
0-79

	
1,5

	
1-19


	
Местная
норма

СУ-869 треста «Дондорстрой»

	
Бетонщик

3
разр. - 1

	
Установка дождеприемных
решеток на входных оголовках

	
1
решетка

	
8

	
0,82

	
0-46

	
6,56

	
3-68


	
§
17-39,

№ 6 а

	
Дорожные
рабочие:

3
разр. - 1

2 разр. - 2

	
Установка
бортовых камней на входных оголовках

	
м

	
8

	
0,61

	
0-33

	
4,88

	
2-64


	
§
20-2-22,

табл. 4, № 2

	
Асфальтобе-

тонщик (асфальти-

ровщик)

2
разр. - 1

	
Разборка
асфальтобетонного покрытия вручную у входного оголовка при толщине покрытия
до 10 см

	
100
м2

	
0,04

	
32

	
15-78

	
1,28

	
0-63


	
§
20-2-19

№ 1

	
Асфальтобе-

тонщики:

(асфальти-

ровщики)

4
разр. - 1

3
разр. - 1

1
разр. - 1

	
Заделка
покрытия на сопряжении с входным оголовком

	
м2

	
4

	
0,26

	
0-14

	
1,04

	
0-56


	
§
Т16-3, № 2

	
Машинист

6
разр. - 1 Помощник машиниста

5
разр. - 1

	
Планировка откосов
земляного полотна с обеих сторон лотка экскаватором Э-4010 со срезкой грунта
до 15 см

	
100
м2

	
2,6

	
1,68

	
1-25

	
4,37

	
3-25


	
Повременно

	
То
же

	
Переходы
экскаватора с верхней стоянки на нижнюю и от одного участка к другому

	
чел-ч

	
3

	
1

	
0-74,6

	
3

	
2-24


	
§
2-1-45, табл. 3, № 2 а

	
Землекоп

3
разр. - 1

	
Уплотнение
грунта в пазухах пневматическими трамбовками

	
100
м2

	
0,53

	
1,95

	
1-08

	
1,03

	
0-57


	
Повременно

	
Машинист

4
разр. - 1

	
Обслуживание
компрессора

	
чел-ч

	
1,03

	
1

	
0-62,5

	
1,03

	
0-64


	
 

	
 

	
Итого на 4
лотка с оголовками

	
 

	
 

	
 

	
 

	
84,38

	
51-41






VI.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ


	
Наименование
показателей

	
Единица
измерения

	
По

калькуляции

А

	
По

графику

Б

	
На
сколько процентов показатель по графику больше (+) или меньше (-), чем по
калькуляции 


	
Трудоемкость на весь объем работ

	
чел-дн

	
10,55

	
8

	
-24


	
Средний разряд
рабочих

	
-

	
3,8

	
4

	
+5


	
Средняя
зарплата на одного рабочего

	
руб.-коп.

	
4-87

	
6-43

	
+32






VII.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

А. Основные материалы


	
Наименование

	
Единица
измерения

	
Количество


	
Блоки лотка
размером 0,8×0,55×4 м

	
шт.

	
20


	
Блоки
выходного оголовка (гасителя)

	
шт.

	
4


	
Блоки для входного оголовка

	
шт.

	
4


	
Плиты
перекрытия входного оголовка

	
комплект

	
4


	
Дождеприемные
решетки для входного оголовка

	
комплект

	
4


	
Пакля

	
кг

	
12


	
Цементный раствор

	
м3

	
0,6


	
Щебень

	
м3

	
4






Б. Машины, оборудование и приспособления


	
Наименование

	
Марка,
ГОСТ

	
Количество


	
Автокран

	
К-64

	
1


	
Экскаватор

	
Э-4010

	
1


	
Лопаты

	
ГОСТ 3620-63

	
4


	
Ломы стальные
типа ЛО

	
ГОСТ 1405-65

	
3


	
Рулетка типа
РС-20

	
ГОСТ 7502-69

	
1


	
Шуровки

	
ЦНИИС
Минтрансстроя

	
2


	
Конопатки

	
ГОСТ 11618-65

	
2


	
Шаблоны для проверки уклонов откоса

	
-

	
2


	
Пеньковый шнур

	
-

	
40 м


	
Четырехстропный захват

	
-

	
1


	
Тросы длиной по 3
м

	
-

	
2


	
Трамбовка

	
-

	
1


	
Стальной лист (боек)

	
-

	
1


	
Компрессор

	
ЗИФ-55

	
1
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