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(Пособие к ВСН 33-3...87

«Мелиоративные системы и сооружения.

Дренаж на орошаемых землях.

Правила производства работ»)

Москва 1987

Комплект технологических карт на строительство комбинированного дренажа разработан в соответствии с заказом № 60 от 2 июня 1986 г. Главного технического управления Минводхоза СССР.

Технологические карты выполнены в соответствии с требованиями «Методических указаний по разработке типовых технологических карт в строительстве» ЦНИИОМТП Госстроя СССР, М., I987.

В комплекте даны решения по организации и технологии строительства скважины-усилителя с установкой водоподъемной колонны из полиэтиленовых труб и подключением ее к дрене, смотровому колодцу и открытому коллектору.

Вопросы организации и технологии производства работ по строительству коллекторно-дренажной сети в данном комплекте не рассматриваются. При производстве работ по строительству коллекторно-дренажной сети следует руководствоваться другими комплектами технологических карт.

Комплект технологических карт разработан отделом технологии водохозяйственного строительства в
зоне орошения ВГПТИ «Союзоргтехводстрой» (Л.Н. Перевезенцев, А.И. Калинин, А.В. Березин, Л.А. Злобина), рассмотрен и одобрен НТС ВГПТИ «Союзоргтехводстрой» (протокол № 8 от 30 ноября 1987
г.).

При разработке комплекта использованы материалы САНИИРИ, Средазгипроводхлопка,
института «Оргтехстрой» Главсредазирсовхозстроя.

Комплект технологических карт предназначен для специалистов строительных
и проектно-технологических организаций Минводхоза СССР.
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Комплект технологических карт разработан на строительство
скважины-усилителя с установкой водоподъемной колонны из полиэтиленовых труб и подключением ее к дрене, смотровому колодцу и открытому коллектору.

Водоподъемная колонна выполнена из полиэтиленовых труб (ПВП
типа «С») диаметром 110 мм.

Строительство и подключение скважин-усилителей производится
при низком (более 4 м от поверхности земли) залегании уровня грунтовых вод.

Конструкции комбинированного дренажа приняты в соответствии
с пособием «Конструкции горизонтального, вертикального и комбинированного дренажа» к ВСН 33-2.2.03-86 «Мелиоративные системы и
сооружения. Дренаж на орошаемых землях. Нормы проектирования» М.,
В/О «Союзводпроект», 1986.

При расчете калькуляций затрат труда, машинного времени, заработной платы учтены «Временные поправочные коэффициенты к действующим Единым нормам и расценкам на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы (ЕНиР)», приложение к постановлению
Госстроя СССР, Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 10 ноября 1986 г. №
24/474/26-101.

Работы по строительству скважины-усилителя и подключение ее
к водоотводящей сети выполняются при положительных температурах
и ведутся в две смены. Продолжительность смены 8,2 часа.

Состав
комплексно-механизированной бригады приведен в табл. 1.

Таблица 1


	
Наименование профессий

	
Разряд

	
Количество


	
Машинист бульдозера

	
6

	
1


	
Машинист поливочной машины

	
6

	
1


	
Машинист буровой установки

	
5

	
1


	
Помощник машиниста

	
4

	
2


	
 

	
3

	
1


	
Машинист экскаватора

	
6

	
1


	
Рабочие

	
4

	
1


	
 

	
3

	
1






При привязке комплекта технологических карт к конкретному
объекту уточняются объемы работ, калькуляции трудовых затрат, средства механизации и материально-технические ресурсы.

2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 2


	
Наименование работ

	
Затраты труда,

чел.-ч

маш.-ч

	
Заработная плата

рабочих

машинист.

р.-к.

	
Продолжи-

тельность выполнения

работ,

смена

	
Условные затраты на механизацию,

р.-к.

	
Сумма изменяемых затрат,

р.-к.


	
Строительство скважины-усилителя

	
27,85

92,48

	
19-30

78-76

	
4,24

	
438-01

	
457-31


	
Подключение скважины-усилителя

	
37,58

15,26

	
24-21

14-84

	
2,51

	
41-74

	
65-95






3. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

При производстве работ по строительству комбинированного
дренажа необходимо соблюдать требования по технике безопасности, предусмотренные СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве» и инструкциями по эксплуатации применяемых машин и оборудования.

Все машины должны быть в исправном состоянии.

Необходимо предусмотреть ограждения отстойника.

Освещение
буровой в ночное время должно отвечать требованиям СН 81-70 «Указания по проектированию электрического освещения строительных
площадок».

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

на строительство скважины-усилителя

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта разработана на измеритель конечной
продукции - одна скважина-усилитель. Карта рекомендуется для
применения при строительстве скважины-усилителя с установкой водоподъемной колонны из полиэтиленовых (ПВП) труб диаметром 110 мм
и устройством фильтра из песчано-гравийной смеси.

Картой предусматривается:

-
подготовка строительной площадки;

-
устройство отстойника;

- монтаж буровой установки;

- бурение скважины;

-
устройство скважины-усилителя;

- демонтаж буровой установки;

- засыпка отстойника.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И
ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Строительство скважины-усилителя осуществляют по окончании
строительства коллекторно-дренажной сети и строительной разбивки
сооружения.

До устройства отстойника и монтажа буровой установки производится подготовка строительной площадки.

В зависимости от варианта подключения скважины-усилителя выполняется срезка растительного грунта с поверхности отстойника
и планировка строительной площадки (подключение к дрене или смотровому колодцу) или раздвижка коллекторных отвалов и планировка
площадки (подключение к открытому коллектору).

Раздвижка коллекторных отвалов (рис.
1), срезка растительного грунта (рис. 2), планировка строительной площадки (под буровую
установку и отстойник), а также устройство отстойника (рис. 3) выполняется бульдозером.

Доставку и заполнение отстойника водой для промывки скважины
при бурении производят с помощью поливочной машины ПM-10 в объеме
40 м3

РАЗДВИЖКА КОЛЛЕКТОРНЫХ ОТВАЛОВ



Рис. 1.

1 - ось коллектора; 2 - коллекторные отвалы; 3
- временные отвалы грунта; 4 -
рабочие ходы бульдозера; 5 - бульдозер.

СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО
ГРУНТА С ПОВЕРХНОСТИ ОТСТОЙНИКА



Рис. 2.

1 - поверхность
отстойника; 2 - бульдозер; 3 - кавальер растительного грунта; 4 - рабочие ходы
бульдозера; 5 - холостые ходы бульдозера.

РАЗРАБОТКИ КОТЛОВАНА ПОД ОТСТОЙНИК



Рис. 3.

1 - отвал минерального грунта; 2 - кавальер растительного грунта; 3 - бульдозер; 4 - рабочие ходы бульдозера; 5 - холостые ходы бульдозера.

Монтаж буровой установки осуществляется звеном, обслуживающим эту установку с выполнением следующих работ:

- установка и укрепление агрегата;

- подъем мачты и закрепление верхних складывающихся секций ее;

-
закрепление мачты растяжками;

-
подготовка установки к работе;

- пробный пуск и регулировка.

Бурение скважины диаметром 400 мм на глубину 20 м производится буровой установкой УРБ-3АМ с прямой промывкой скважины чистой
водой (рис. 4, 5).

Устройство скважины-усилителя выполняется в следующей последовательности:

- подъем бурильных труб и их демонтаж;

- установка в скважину водоподъемной колонны из полиэтиленовых
труб диаметром 110 мм;

- монтаж эрлифта;

- промывка скважины чистой водой с одновременной засыпкой
затрубного пространства песчано-гравийной смесью;

- демонтаж эрлифта и буровой установки.

Перед установкой водоподъемной колонны низ отстойника заделывается бетонной (деревянной, пластмассовой) пробкой.

Соединение полиэтиленовых труб производится сварочными агрегатами (УСТТ-110, УСПТ-10-20).

Для центрирования водоподъемной колонны относительно стенок
скважины на нее в местах соединения труб и на отстойнике фильтровой колонны устанавливаются «фонари».

Засыпка затрубного пространства песчано-гравийной смесью выполняется вручную. При промывке скважины, в целях ускорения формирования фильтра в водоносном слое, периодически производят гидравлические удары путем кратковременного ее прекращения (на 2-3 мин.).

БУРЕНИЕ СКВАЖИНЫ - УСИЛИТЕЛЯ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ К ДРЕНЕ



Рис.
4

1 - буровая установка УРБ_ЗАМ; 2 - отстойник; 3 - кавальер
растительного грунта; 4 - отвал минерального грунта; 5 - ось дренажной линии; 6
- арматурный штырь; 7 - бетонная пробка; 8 - пластмассовая трубка; 9 - сварной
шов; 10 - покровный слой мелкозема; 11 - водоносный слой; 12 - условный
водоупор;

БУРЕНИЕ
СКВАЖИНЫ-УСИЛИТЕЛЯ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ К ОТКРЫТОМУ КОЛЛЕКТОРУ



Рис. 5.

1 - ось
коллектора; 2 - коллекторные отвалы; 3 - временные отвалы грунта; 4 - буровая
установка УРБ-3АМ; 5 - отстойник; 6 - отвал минерального грунта отстойника.

Демонтаж буровой установки осуществляется в обратном порядке
монтажу.

По окончании работ на полиэтиленовую трубу надевается металлическая крышка.

Обратная засыпка отстойника и восстановление коллекторных
отвалов выполняется бульдозером.

Варианты рекомендуемых машин и оборудования приводятся в табл. 1

Таблица 1


	
Наименование комплекта машин и оборудования

	
Вариант (фасет-

код)

	
Техническая характеристика

	
Марка

	
Коли-

чество,

шт.


	
Бульдозер

	
1

(05-1)

	
Гидравлический, поворотный, на базе трактора Т-130.1Г-1, длина отвала 4,12
м

	
ДЗ-109

	
1


	
 

	
2

(05-2)

	
На базе трактора ДТ-75, с неповоротным отвалом, длина отвала 2,52
м

	
ДЗ-42

	
1


	
Поливочная машина

	
1

(05-3)

	
Полуприцепная, на базе
трактора К-700,
емкость цистерны - 10 м3

	
ПМ-10

	
1


	
Буровая установка

	
1

(05-4)

	
Самоходная, для бурения скважин роторным способом; на базе МАЗ-500А; глубина
бурения - 300 м; диаметр бурения - 400
мм, оборудована насосом - 11Гр, укомплектована компрессором ДК-9М

	
УРБ-3АМ

	
1






Работы по строительству скважины-усилителя выполняются бригадой, состоящей из 6 человек:

машинист бульдозера 6 разр. - 1

машинист поливочной
машины 6 разр. - 1

машинист буровой 5 разр. - 1

пом. машиниста 4 разр. - 2

пом. машиниста 3 разр. - 1

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
И ПРИЕМКЕ РАБОТ

Операционный контроль качества работ по строительству скважины-усилителя выполняется в соответствии с требованиями глав
СНиП III-8-76 «Правила производства и приемки работ. Земляные сооружения», СНиП 3.07.03-85 «Мелиоративные системы и сооружения», СНиП 3.02.01-83 «Основания и фундаменты».

По окончании работ оформляется акт на скрытые работы по
установке фильтровой колонны и обсыпке скважины.

Технические критерии и средства контроля операций и процессов приводятся в табл. 2.

Таблица 2


	
Наименование процессов, подлежащих
контролю

	
Предмет контроля

	
Инструмент и способ контроля

	
Время контроля

	
Ответственный за контроль

	
Технические критерии оценки качества


	
Срезка растительного грунта с поверхности отстойника

	
Соответствие размеров площадки и толщины срезаемого слоя проектному. Правильность складирования грунта

	
Визуально, мерная лента

	
В процессе работ

	
Мастер

	
Допустимые отклонения толщины срезаемого слоя ± 10 %


	
Устройство отстойника

	
Соответствие отметок дна отстойника, геометрических размеров проектным

	
Нивелир, мерная лента

	
По окончании разработки отстойника

	
То же

	
Величина недобора грунта бульдозером не должна превышать 5-7
см


	
Устройство скважины- усилителя

	
Вертикальность скважины; наличие вывалов грунта; глубина и диаметр скважины.

	
Лот, шаблоны, пробные замеры

	
После бурения скважины

	
То же

	
Отклонение оси скважины от вертикали
не должно превышать 0,005 глубины
скважины


	
 

	
Наличие овальности, кривизны водоподъемных труб

	
Визуально

	
До спуска
водоподъемных труб

	
То же

	
Трубы и фильтры должны соответствовать требованиям ГОСТов и технических условий


	
 

	
Соответствие фракционного состава песчано-гравийной смеси проекту

	
Лабораторный

	
До устройства фильтровой обсыпки

	
Строительная лаборатория

	
Отбирается одна проба на потребный
объем фильтровой обсыпки для 5 скважин-усилителей. Подача фильтра должна производиться равномерно и непрерывно


	
Промывка скважины (строительная откачка)

	
Соответствие дебита проектному

	
Замеры объемным способом

	
В процессе
откачки

	
Мастер, Строительная лаборатория

	
При строительной откачке должен быть достигнут дебит, превышающий эксплуатационный не менее, чем на 20 %. Содержание механических примесей не должно превышать
0,01 % по весу












4. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА, МАШИННОГО ВРЕМЕНИ, ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

1 СКВАЖИНЫ-УСИЛИТЕЛЯ

Таблица 3


	
Наименование
процесса

	
Номер фасет
для пере-

счета

пока-

зате-

лей

	
Единица изме-

рения

	
Объем

работ

	
Обоснование
(ЕНиР и др.

нормы)

	
Норма времени

	
Расценка,
р.-к.

	
Затраты труда

	
Заработная
плата, р.-к.

	
Время пребы-

вания на объекте,

маш.-ч

	
Зара-

ботная плата маши-

ниста с учетом пребы-

вания машины на объекте,

р.-к.


	
рабо-

чих,

чел.-

ч

	
маши-

ниста,

чел.-ч

	
рабо-

чих

	
маши-

ниста

	
рабо-

чих,

чел.-

ч

	
маши-

ниста,

чел.-ч

	
рабо-

чих

	
маши-

ниста


	
1

	
2

	
3

	
4

	
5

	
6

	
7

	
8

	
9

	
10

	
11

	
12

	
13

	
14

	
15


	
1. Планировка
строительной площадки бульдозером

	
01

	
1000 м2

	
0,36

	
ЕНиР § 2-1-24

Табл. 2 п. 10а

Кн.вр. = 0,98

Красц. = 1,32

	
-

	
0,216

	
-

	
0-23

	
-

	
0,08

	
-

	
0-08,3

	
0,08

	
0-08,3


	
2. Срезка
растительного грунта с поверхности отстойника бульдозером

	
02

	
1000 м2

	
0,115

	
ЕНиР § 2-1-5,

табл. 2 п. 3а

Кн.вр. = 0,97

Красц. = 1,3

	
-

	
0,69

	
-

	
0-73

	
-

	
0,079

	
-

	
0-08,4

	
0,079

	
0-08,4


	
3. Разработка
котлована отстойника бульдозером

	
03

	
100 м3

	
0,72

	
ЕНиР § 2-1-15

табл. 2 п. 11б+д

Примечание

п. 4 К = 1,4

Кн.вр. = 0.94

Красц. = 1,26

	
-

	
1,55

	
-

	
1-64

	
-

	
1,11

	
-

	
1-18,1

	
1,11

	
1-18,1


	
4. Доставка
воды поливочной машиной на расстояние 5
км

	
04

	
1 рейс

	
4

	
По расчету

Приложение 1

	
-

	
0,958

	
-

	
1-02

	
-

	
3,83

	
-

	
4-08

	
3,83

	
4-08


	
5. Монтаж
буровой установки

	
-

	
1 aгp.

	
1

	
ЕНиР § 14-19

п. 2а

	
5

	
15

	
3-50

	
12-46

	
5

	
15

	
3-50

	
12-46

	
5

	
12-46


	
6. Бурение
скважины Д = 400 мм
с промывкой чистой водой в грунтах:

	
 

	
 

	
 

	
Применительно

ЕНиР § 14-1А

табл. 4

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
II гр.

	
-

	
1 м

	
8

	
п. 47б

	
0,3

	
0,9

	
0-21

	
0-74,7

	
2,4

	
7,2

	
1-68

	
5-97,6

	
2,4

	
5-97,6


	
IV гр.

	
-

	
1 м

	
12

	
п. 47г

	
0,86

	
2,58

	
0-60

	
2-14

	
10,32

	
30,96

	
7-20

	
25-68

	
10,32

	
25-68


	
7. Подъем
бурильных труб и их демонтаж

	
-

	
1 м

	
20

	
ЕНиР § I4-6B

табл. 2 п. 5а

	
0,02

	
0,06

	
0-01,4

	
0-05

	
0,4

	
1,2

	
0-28

	
1-00

	
0,4

	
1-00


	
8. Установка
а скважину полиэтиленовых труб и фильтровых колонн

	
-

	
1 м

	
20

	
Применительно

ЕНиР § 14-6Б

табл. 2 п. 10б

	
0,2

	
0,6

	
0-14

	
0-49,8

	
4,0

	
12,0

	
2-80

	
9-96

	
4,0

	
9-96


	
9. Монтаж эрлифта

	
-

	
1 м

	
17

	
ЕНиР § 14-15

табл. 2 п. 1в

	
0,05

	
0,15

	
0-03,5

	
0-12,5

	
0,85

	
2,55

	
0-59,5

	
2-12,5

	
0,85

	
2-12,5


	
10. Засыпка в
затрубное пространство фильтра из песчано-гравийной смеси вручную

	
-

	
1 м3

	
2,3

	
Применительно

ЕНиР § 2-1-42

табл. 1 п.б

Красц. = 1,35

	
0,7

	
-

	
0,41,4

	
-

	
1,61

	
-

	
0-95,2

	
-

	
-

	
-


	
11. Промывка
скважины водой

	
-

	
час

	
8

	
 

	
-

	
8,0

	
-

	
0-91

	
-

	
8,0

	
-

	
7-28

	
8,0

	
7-28


	
12. Демонтаж
эрлифта

	
-

	
1 м

	
17,0

	
ЕНиР § 14-15

табл. 2 п. 2в

	
0,045

	
0,135

	
0-03,2

	
0-11,2

	
0,765

	
2,295

	
0-54,4

	
1-90,4

	
0,765

	
1-90,4


	
13. Обратная
засыпка отстойника бульдозером

	
-

	
100 м3

	
0,72

	
ЕНиР § 2-1-15

табл. 2 п. 11б+д

Примечание

п. 3 К = 0,85

Кн.вр. = 0,94

Красц. = 1,26

	
-

	
0,94

	
-

	
0-99,8

	
-

	
0,677

	
-

	
0-71,9

	
0,677

	
0-71,9


	
14. Демонтаж
буровой установки

	
-

	
1 агр.

	
1

	
ЕНиР § 14-19

п. 2б

	
2,5

	
7,5

	
1-75

	
6-23

	
2,5

	
7,5

	
1-75

	
6-23

	
2,5

	
6-23


	
Итого

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
27,85

	
92,48

	
19-30

	
78-70

	
40-01

	
78-76






Примечание: Калькуляция затрат труда, машинного времени и заработной платы составлена для варианта подключения скважины-усилителя к дрене.






5. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА
РАБОТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 1 СКВАЖИНЫ-УСИЛИТЕЛЯ

Таблица 4



Примечание: График производства работ составлен для варианта подключения скважины-усилителя к дрене.

6.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Потребность в инструменте, инвентаре и приспособлениях
приведена в табл. 5.

Таблица 5


	
Наименование

	
Марка, техническая характеристика, ГОСТ, № чертежа

	
Коли-

чест-

во

	
Назначение


	
Лот

	
20 м

	
1

	
Измерение глубины скважины


	
Рулетка

	
Стальная, PC-20, длина - 20 м

	
1

	
Контроль качества срезки растительного грунта, измерение расстояний перемещения грунта


	
Нивелир,

	
HB-1

	
1

	
Контроль качества работ по разработке отстойника


	
рейка нивелирная

	
складная, РНЧ-3000, длина - 3
м

	
1


	
Лопата:

	
 

	
 

	
 


	
штыковая

	
ЛКП

	
1

	
Подача фильтра в затрубное пространство


	
совковая

	
ЛР

	
2


	
Шаблон

	
Металлический

	
1

	
Контроль качества бурения скважины






Потребность в материалах и полуфабрикатах для выполнения
работ на 1 скважину-усилитель приводится в табл. 6.

Таблица 6


	
Наименование материала, полуфабриката, конструкции (марка, ГОСТ)

	
Вариант (фасет, код)

	
Единица измерения

	
Потребность в материалах


	
Песчано-гравийная смесь

	
-

	
м3

	
3,00


	
Вода

	
-

	
м3

	
40


	
Металлическая крышка

	
-

	
шт.

	
1


	
Бетон М-100

	
-

	
л

	
1


	
Центрирующие фонари

	
-

	
шт.

	
4






7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 1
СКВАЖИНЫ-УСИЛИТЕЛЯ


	
Нормативные затраты труда рабочих, чел.-ч

	
27,85


	
Нормативные затраты машинного времени, маш.-ч

	
92,48


	
Заработная плата рабочих, р.-к.

	
19-30


	
Заработная плата механизаторов, р.-к.

	
78-76


	
Продолжительность выполнения работ, смена

	
4,24


	
Условные затраты на механизацию для базового
варианта, р.-к.

	
438-01


	
Сумма изменяемых затрат, р.-к.

	
457-31






8. ФАСЕТНЫЙ КЛАССИФИКАТОР ФАКТОРОВ

ФАСЕТ 01

Планировка строительной площадки


	
Наименование фактора

	
Обоснование

	
Код

	
Значение фактора


	
Бульдозер ДЗ-109

	
ЕНиР § 2-1-24

т. 2 п. 10а

	
1

	
По калькуляции


	
Бульдозер ДЗ-42

	
ЕНиР § 2-1-24

т. 2 п. 4а

	
2

	
Н.вр. умножать на 1,907

Расц. умножать на 1,63






ФАСЕТ 02

Срезка растительного грунта с поверхности отстойника


	
Наименование фактора

	
Обоснование

	
Код

	
Значение фактора


	
Бульдозер ДЗ-109

	
ЕНиР § 2-1-5

т. 2 п. 3а

	
1

	
По калькуляции


	
Бульдозер ДЗ-42

	
ЕНиР § 2-1-15

т. 2 п. 3а

	
2

	
Н.вр. умножать на 1,567

Расц. умножать на 1,349






ФАСЕТ 03

Разработка котлована отстойника


	
Наименование фактора

	
Обоснование

	
Код

	
Значение фактора


	
Бульдозер ДЗ-109

	
ЕНиР § 2-1-15

табл. 2 п. 11б+д

	
1

	
По калькуляции


	
Бульдозер ДЗ-42

	
ЕНиР § 2-1-15

т. 2 п. 3б+д

	
2

	
Н.вр умножать на 1,484

Расц. умножать на 1,28






ФАСЕТ 04

Доставка воды поливочной машиной ПМ-10


	
Наименование фактора

	
Обоснование

	
Код

	
Значение фактора


	
Транспортирование воды на расстояние, км:

	
 

	
 

	
 


	
5

	
Расчет

Приложение 1

	
1

	
По калькуляции


	
4

	
То же

	
2

	
Н.вр. умножать на 0,925

Расц. умножать на 0,925


	
3

	
То же

	
3

	
Н.вр. умножать на 0,851

Расц. умножать на 0,851


	
2

	
То же

	
4

	
Н.вр. умножать на 0,776

Расц. умножать на 0,776


	
1

	
То же

	
5

	
Н.вр. умножать 0,701

Расц. умножать 0,701






ФАСЕТ 05

Стоимость 1 маш.-ч работы машин и оборудования, руб.


	
Наименование фактора

	
Обоснование

	
Код

	
Значение фактора


	
Бульдозер ДЗ-109

	
СНиП IV-3-82

Москва, 1982
г.

	
1

	

	
4,16









	
Бульдозер ДЗ-42

	
То же

	
2

	
2,52


	
Поливочная машина ПМ-10

	
То же

	
3

	

	
6,78









	
Буровая установка УРБ-ЗАМ

	
То же

	
4

	

	
11,8













Примечание: Рамкой обведены значения факторов, на которые
рассчитаны показатели в технологической карте.

Приложение 1

Расчет нормы времени и расценки на доставку воды на объект

Доставка воды на объект осуществляется поливочной машиной
ПМ-10 на базе трактора К-700.

Емкость цистерны - 10000 л

Дальность возки - 5 км

Обслуживающий персонал - машинист 6 разр. - 1

Норма времени и расценка на простой цистерны при наливе
и сливе наливных грузов -

36 мин.

63,72 коп.

Норма времени и расценка на 1 ткм при работе на перевозке
наливных грузов, имеющих удельный вес 1,0 и более, составляет -

0,43 мин.

0,76 коп.

(«Единые нормы времени на перевозку грузов автомобильным транспортом и сдельные расценки для оплаты труда водителей», М., 1987 г. § 16).

Норма времени и расценка на 1 рейс:



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

на подключение скважины-усилителя

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта разработана на измеритель конечной
продукции - подключение одной скважины-усилителя. Карта рекомендуется для применения при подключении скважины-усилителя к дрене (рис. 1); смотровому колодцу на дрене (рис.
2); открытому коллектору (рис.
3).

Картой предусматривается:

- срезка растительного грунта с
поверхности котлована;

- разработка котлована;

- подключение скважины-усилителя;

- обратная засыпка котлована;

- восстановление растительного слоя на поверхности котлована.

СКВАЖИНА-УСИЛИТЕЛЬ НА ЗАКРЫТОЙ ДРЕНЕ



Рис.
1

1 - фильтровая колонна из полиэтиленовых труб;
2 - песчано-гравийная обсыпка; 3 - тампон из плотной глины; 4 - уплотненный
местный грунт; 5 - заглушка; 6 - фасонная часть из полиэтилена; 7 - дрена; 8 -
проволока; 9 - металлическая крышка; 10 - болт; 11 - асбестоцементная труба
диаметром 500 мм;
12 - бетон М 100; 13 - водоотводящая полиэтиленовая труба; 14 - наблюдательная
полиэтиленовая труба; 15 - ось дрены; 16 - водоносный слой; 17 - условный
водоупор; 18 - покровный слой мелкозема

СКВАЖИНА-УСИЛИТЕЛЬ С
ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К СМОТРОВОМУ КОЛОДЦУ НА ЗАКРЫТОЙ ДРЕНЕ



Рис. 2

1 -
смотровой колодец; 2 - гравийная подготовка; 3 - тампон из плотной глине; 4 -
уплотненный местный грунт; 5 - фильтровая колонна из полиэтиленовых труб; 6 -
песчано-гравийная обсыпка; 7 - заглушка; 8 - водоотводящая полиэтиленовая труба;
9 - фасонная часть из полиэтилена; 10 - ось скважины; 11 - ось дрены; 12 -
водоносный слой; 13 - условный водоупор; 14 - покровный слой мелкозема

СКВАЖИНА-УСИЛИТЕЛЬ С
ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К ОТКРЫТОМУ КОЛЛЕКТОРУ



Рис. 3

1 -
водоотводящая полиэтиленовая труба; 2 - песчано-гравийная обсыпка; 3 -
фильтровая колонна из полиэтиленовых труб; 4 - заглушка; 5 - уплотненный
местный грунт; 6 - тампон из плотной глины; 7 - отсыпка из крупного гравия; 8 -
фасонная часть из полиэтилена; 9 - ось скважины-усилителя; 10 - ось коллектора;
11 - водоносный слой; 12 - условный водоупор; 13 - покровный слой мелкозема

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Подключение скважины-усилителя выполняется после устройства
дренажной линии и скважины-усилителя.

Срезка растительного грунта с поверхности котлована производится бульдозером поперечными проходками (рис. 4).

Котлован для подключения скважины-усилителя разрабатывается одноковшовым экскаватором за 2 проходки (рис. 5). Доработка
грунта в котловане до проектных отметок производится вручную.

срезка
растительного
грунта
С поверхности
КОТЛОВАНА



Рис.
4

1 - бульдозер; 2 - кавальер растительного
грунта; 3 - рабочие ходы бульдозера; 4 - холостые ходы бульдозера; 5 -
поверхность котлована

РАЗРАБОТКА КОТЛОВАНА



Pиc. 5

1 - ось первой проходки экскаватора; 2 - ось второй проходки экскаватора;
3 - экскаватор; 4 - кавальер растительного грунта; 5 - отвал минерального
грунта; 6 - дренажная линия; 7 - скважина-усилитель.

Подключение скважины-усилителя к дрене выполняется вручную
в следующей последовательности:

-
разработка гравийно-песчаной обсыпки скважины на глубину
0,25 м;

-
устройство тампона из плотной глины;

- обрезка пластмассовой трубы;

-
устройство ложа под водоотводящую трубу из местного грунта
с уплотнением ручными трамбовками;

- установка фасонных частей и водоотводящей трубы;

- присыпка водоотводящей трубы местным грунтом с уплотнением
ручными трамбовками.

При подключении скважины-усилителя к коллектору, место выхода трубы в коллектор («карман») укрепляется гравийной наброской
толщиной 0,2
м.

Стыки труб и фасонных частей уплотняются просмоленной пеньковой прядаю.

Стык трубы со стенкой колодца заделывают цементным раствором М-100.

При подключении скважины-усилителя к дрене одновременно с
установкой фасонных частей и водоотводящей трубы устанавливают
наблюдательную трубу.

По окончании засыпки котлована в месте выхода трубы на поверхность устраивают наблюдательный колодец с выполнением вручную
следующих операций:

-
разработка приямка;

- установка асбестоцементной трубы Д
= 500 мм длиной 1 м;

-
замоноличивание асбестоцементной трубы бетоном М-100 с внешней стороны;

-
устройство внутри трубы тампона из плотной глины толщиной
0,2 м;

- засыпка межтрубного пространства местным грунтом до уровня
на 0,2
м ниже верха наблюдательной трубы.

Обратную засыпку котлована выполняют послойно с уплотнением
грунта. Уплотнение слоев выполняют ручными электрическими трамбовками ИЭ-4502 (толщина слоя 0,4 м) или вибротрамбовкой ПВТ-3, навешенной на автокран (толщина слоя 0,8 м). Электротрамбовки
работают от передвижной электростанции АБ-4Т230-ВПМ2-Ж. Грунт
в котлован подается экскаватором (рис. 6) или бульдозером (рис. 7) при необходимости выполняется частичная ручная перекидка грунта.

Восстановление, растительного слоя на поверхности котлована
производится бульдозером (рис. 8.).

ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА КОТЛОВАНА ЭКСКАВАТОРОМ И УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА



Рис. 6

1 - экскаватор; 2 - отвал минерального грунта; 3 - кавальер растительного
грунта; 4 - место стоянки передвижной электростанции; 5 - наблюдательная труба скважины-усилителя.

ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА
КОТЛОВАНА БУЛЬДОЗЕРОМ И УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА



Рис. 7

1 - бульдозер;
2 - автокран с вибротрамбовкой; 3 - отвал минерального грунта; 4 - кавальер растительного
грунта; 5 - наблюдательная труба скважины-усилителя; 6 - холостые ходы
бульдозера; 7 - рабочие ходы
бульдозера.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ НА ПОВЕРХНОСТИ КОТЛОВАНА



Рис. 8

1 - бульдозер; 2 - кавальер растительного грунта; 3 - рабочий ход бульдозера; 4 - холостой ход бульдозера; 5 - поверхность
котлована; 6 - наблюдательный колодец.

Варианты рекомендуемых машин и оборудования приводятся
в табл. 1.

Таблица 1


	
Наименование комплекта машин и
оборудования

	
Вариант

(фасет-

код)

	
Техническая характеристика

	
Марка

	
Коли-

чество,

шт.


	
Бульдозер

	
1

(06-1)

	
Гидравлический, поворотный, на базе
трактора Т-130.1Г-1, длина отвала - 4,12
м

	
ДЗ-109

	
1


	
Экскаватор-одноковшовый

	
1

(06-2)

	
Драглайн; радиус копания - 10,2
м; радиус выгрузки - 8,3
м; емкость ковша - 0,65
м3; 0,8
м3

	
Э-652Б

	
1


	
 

	
2

(06-3)

	
Обратная лопата; радиус копания - 9,4
м; радиус выгрузки - 8,8
м; глубина копания 2,0 м: емкость ковша - 0,65
м3; 0,8
м3

	
ЭО-4121А

	
1


	
 

	
3

(06-4)

	
Обратная лопата; радиус копания - 9,4
м; радиус выгрузки - 8,8
м; глубина копания - 6,0
м; емкость ковша - 1
м3

	
ЭО-4121А

	
1


	
Электроагрегат

	
1

(06-5)

	
Передвижной, бензиновый, мощность - 4
кВт; напряжение - 230 В

	
АБ-4Т230-ВПМ2-Ж

	
1


	
Электротрамбовка

	
1

(06-6)

	
Ручная, мощность - 1,5 кВт; масса 75
кг; средняя производительность - 45
м3/ч

	
ИЭ-4502

	
2


	
Вибротрамбовка

	
2

(06-7)

	
Навесная, масса - 2,6 т; плита
800×800 мм

	
ПВТ-3

	
1


	
Автокран

	
1

(06-8)

	
На базе МАЗ-5334; грузоподъемность - 10
т; длина стрелы - 10 м

	
КС-3562А

	
1


	
 

	
2

(06-9)

	
На базе ЗИЛ-130; грузоподъемность - 6,3
т; длина стрелы - 10 м

	
KC-2561E

	
1






Работы по подключению скважины-усилителя выполняются звеном, состоящим из 4 человек:

машинист бульдозера 6 разр. - 1

машинист экскаватора 6 разр. - 1

рабочие 4 разр. - 1

рабочие 3 разр. - 1

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

Операционный контроль качества работ по подключению скважины-усилителя выполняется в соответствии с требованиями глав СНиП
III-8-76 «Правила производства и приемки работ. Земляные сооружения», СНиП III-16-73 «Правила производства и приемки работ. Бетонные и
железобетонные конструкции сборные», СНиП 3.07.03-85 «Мелиоративные системы и сооружения».

Технические критерии и средства контроля операций и процессов
приводятся в табл. 2.

Таблица
2


	
Наименование
процессов, подлежащих контролю

	
Предмет
контроля

	
Инструмент и способ контроля

	
Время
контроля

	
Ответственный за контроль

	
Технические критерии оценки качества


	
Срезка растительного грунта с поверхности котлована

	
Соответствие размеров площадки и толщины срезаемого слоя проектным значениям. Правильность складирования грунта

	
Визуально, мерная лента

	
В процессе работ

	
Мастер

	
Допустимые отклонения толщины срезаемого слоя ±10 %


	
Разработка котлована

	
Соответствие отметок дна котлована, геометрических размеров проектным

	
Нивелир, мерная лента

	
По окончании разработки котлована

	
То же

	
Величина недобора грунта
экскаватором ≤ 20 см; отклонения отметок дна котлована после доработки ± 5
см


	
Обратная засыпка котлована

	
Толщина слоя отсыпки, качество уплотнения
грунта

	
Стальной метр, плотномер

	
В процессе выполнения работ

	
мастер, лаборант

	
Одна проба на 100
м3 грунта. Коэффициент уплотнения должен быть не ниже проектного. Акт на скрытые работы


	
Устройство наблюдательного колодца

	
Вертикальность установки элемента колодца, соответствие размеров бетонируемой площадки проектным

	
Отвес, мерная лента

	
В процессе выполнения работ

	
Мастер

	
Внешний осмотр. Допустимые отклонения оси колодца от вертикали ± 1
см


	
Восстановление
растительного слоя

	
Равномерность распределения растительного
грунта

	
Визуально

	
То же

	
То же

	
Внешний осмотр












4. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДА ЗАТРАТ, МАШИННОГО ВРЕМЕНИ,
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1 СКВАЖИНЫ-УСИЛИТЕЛЯ

Таблица 3


	
Наименование
процесса

	
Номер фасет
для пере-

счета пока-

зате-

лей

	
Единица изме-

рения

	
Объем работ

	
Обоснование
(ЕНиР и др.

нормы)

	
Норма времени

	
Расценка,
р.-к.

	
Затраты труда

	
Заработная
плата, р.-к.

	
Время пребы-

вания на объекте,

маш.-ч

	
Зара-

ботная плата маши-

ниста с учетом пребы-

вания машины на объекте,

р.-к.


	
рабо-

чих, чел.-

ч

	
маши-

ниста,

чел.-ч

(маш.-

ч)

	
рабо-

чих

	
маши-

ниста

	
рабо-

чих,

чел.-

ч

	
маши-

ниста,

чел.-ч

(маш.-

ч)

	
рабо-

чих

	
маши-

ниста


	
1

	
2

	
3

	
4

	
5

	
6

	
7

	
8

	
9

	
10

	
11

	
12

	
13

	
14

	
15


	
1. Срезка
растительного грунта с поверхности котлована бульдозером

	
-

	
1000 м2

	
0,125

	
ЕНиР § 2-1-5

табл. 2 п. 3а

Кн.вр. = 0,97

Красц. = 1,3

	
-

	
0,69

	
-

	
0-72,9

	
-

	
0,086

	
-

	
0-09,1

	
0,086

	
0-09,1


	
2. Разработка
котлована экскаватором Э-652Б с ковшом емкостью 0,65
м3

	
01

	
100 м3

	
1,81

	
ЕНиР § 2-1-7А
табл. 3 п. 3з

Кн.вр. = 0,98

Красц. = 1,32

	
-

	
1,91

	
-

	
2-03

	
-

	
3,5

	
-

	
3-67,4

	
3,5

	
3-67,4


	
3. Доработка грунта
в котловане вручную, разработка гравийно-песчаной обсыпки скважины

	
-

	
1 м3

	
2,3

	
ЕНиР §
2-1-31Б

табл. 3 п. 5в

Примечание

п. 3 К = 1,2

Кн.вр. = 1,0

Красц. = 1,3

	
2,4

	
-

	
1-53,8

	
-

	
5,52

	
-

	
3-53,7

	
-

	
-

	
-


	
4. Устройство
тампона из глины

	
-

	
1 м3

	
0,067

	
Применительно

ЕНиР § 2-1-44

табл. 1 п. 3б

Кн.вр. = 0,98

Красц. = 1,3

	
0,8

	
-

	
0-49,7

	
-

	
0,054

	
-

	
0-03,3

	
-

	
-

	
-


	
5. Установка
водоотводящей трубы с заделкой стыков

	
-

	
1 м

	
7,0

	
Применительно
§ T-155-1-19A

табл. 1 п. 8

	
0,07

	
-

	
0-05,2

	
-

	
0,49

	
-

	
0-36,4

	
-

	
-

	
-


	
6. Установка
фасонных частей из полиэтилена:

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
патрубок

	
-

	
1 эле-

мент

	
1

	
Применительно

§ Т-155-1-19Б

табл. 2 п. 1, 2

	
0,42

	
-

	
0-31,3

	
-

	
0,42

	
-

	
0-31,3

	
-

	
-

	
-


	
тройник

	
1

	
0,63

	
-

	
0-47

	
-

	
0,63

	
-

	
0-47

	
-

	
-

	
-


	
7. Обратная
засыпка котлована вручную с уплотнением

	
-

	
1 м3

	
4,83

	
ЕНиР § 2-1-44

табл. 1 п. 2б

Кн.вр. = 0,98

Красц. = 1,3

	
0,86

	
-

	
0-53,3

	
-

	
4,15

	
-

	
2-57,4

	
-

	
-

	
-


	
8. Послойная
засыпка котлована экскаватором

	
02

	
100 м3

	
1,785

	
ЕНиР § 2-1-7A

табл. 3 п. 3ж

Кн.вр. = 0,98

Красц. = 1,32

	
-

	
1,57

	
-

	
1-66

	
-

	
2,80

	
-

	
2-96,3

	
2,80

	
2-96,3


	
9. Уплотнение
грунта в котловане

	
03

	
100 м2

	
5,34

	
Применительно

ЕНиР § 2-1-45

табл. 3 п. 4а

Кн.вр. = 0,97

Красц. = 1,26

	
4,85

	
-

	
3-11

	
0-91

	
25,9

	
8,63

	
16-61

	
7-85

	
8,63

	
7-85


	
10.
Устройство наблюдательного колодца:

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
установка
асбестоцементной трубы

	
-

	
1 блок

	
1,0

	
Применительно

ЕНиР § 10-26

п. 1

Кн.вр. = 0,87

Красц.
= 1,11

	
0,218

	
-

	
0-16,2

	
-

	
0,218

	
-

	
0-16,2

	
-

	
-

	
-


	
замоноличивание
асбестоцементной трубы

	
-

	
1 м3

	
0,16

	
Применительно

ЕНиР § 4-1-41

Кн.вр. = 0,92

Красц. = 1,18

	
1,24

	
-

	
0-89,1

	
-

	
0,2

	
-

	
0-14,3

	
-

	
-

	
-


	
11.
Восстановление растительного слоя

	
-

	
100 м3

	
0,25

	
В-12

§ В-12-1-8В

п. 3а + г

	
-

	
0,99

	
-

	
1-05

	
-

	
0,248

	
-

	
0-26,3

	
0,248

	
0-26,3


	
12.
Устройство обсыпки из гравия

	
-

	
1 м3

	
1,25

	
Применительно

ЕНиР § 4-4-1

п. 2в

Кн.вр. = 0,93

	
0,456

	
-

	
0-34

	
-

	
0,57

	
-

	
0-42,5

	
-

	
-

	
-


	
ИТОГО:

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
37,58

	
15,26

	
24-21

	
14-84

	
15,26

	
14-84






Примечания:

1. Калькуляция затрат труда,
машинного времени и заработной платы составлена для варианта подключения
скважины-усилителя к дрене с устройством наблюдательного колодца.

2.
Разработка приямка под наблюдательный колодец
учтена в п. 3, устройство тампона в колодце учтено в п. 4; п. 11
относится к подключению скважины-усилителя
к открытому коллектору.






5. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ 1
СКВАЖИНЫ-УСИЛИТЕЛЯ

Таблица 4



Примечание: График производства работ составлен для варианта подключения
скважины-усилителя к дрене с устройством наблюдательного колодца.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Потребность в инструменте, инвентаре и приспособлениях приведена в табл. 5

Таблица 5


	
Наименование

	
Марка, техническая, характеристика, ГОСТ № чертежа

	
Количество вариантов

	
Назначение


	
I

	
II

	
III


	
Нивелир

	
HB-1

	
1

	
1

	
1

	
Контроль качества работ по разработке котлована


	
Рейка нивелирная

	
складная, PHЧ-3000, длина 3
м

	
1

	
1

	
1


	
Мерная лента

	
Стальная, РС-20, длина 20
м

	
1

	
1

	
1

	
Контроль качества срезки растительного грунта, измерения расстояния перемещения грунта


	
Стальной метр

	
 

	
1

	
1

	
1

	
Проверка толщины отсыпаемого слоя


	
Лопата:

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
штыковая

	
ЛКП

	
2

	
2

	
2

	
Зачистка дна, частичная перекидка грунта


	
совковая

	
ЛР

	
2

	
2

	
2


	
Нож специальный

	
 

	
1

	
1

	
1

	
Обрезка дренажной трубы


	
Ведро

	
Металлическое, емкость 10
л

	
1

	
1

	
1

	
Подача глины для тампона


	
Отвес

	
От-400

	
1

	
-

	
-

	
Вертикальность установки элемента колодца


	
Ножницы

	
 

	
1

	
1

	
-

	
Резка проволоки


	
Трамбовка

	
Ручная, деревянная

	
2

	
2

	
2

	
Уплотнение грунта






Потребность в материалах и полуфабрикатах для выполнения
работ на подключение скважины к дрене приводится в табл. 6.

Таблица 6


	
Наименование материала, полуфабриката, конструкции (марка, ГОСТ)

	
Вариант (фасет-

код)

	
Единица измерения

	
Потребность в материалах


	
1

	
2

	
3

	
4


	
Труба полиэтиленовая Д = 110 мм;

ГОСТ 18599-83

	
04-2

05-2

	
м

	
7,0


	
Фасонная часть из полиэтилена:

	
 

	
 

	
 


	
тройник

	
-

	
1 элемент

	
1,0


	
патрубок

	
-

	
1,0


	
Глина

	
04-1

05-1

	
1 м3

	
0,067


	
Труба асбестоцементная Д = 500
мм

	
-

	
1 м

	
1,0


	
Бетон М-100

	
-

	
1 м3

	
0,16


	
Проволока вязальная

	
-

	
1 м

	
3,0






7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ


	
Нормативные затраты
труда рабочих, чел.-ч

	
37,58


	
Нормативные затраты
машинного времени, маш.-ч

	
15,26


	
Заработная плата
рабочих, р.-к.

	
24-21


	
Заработная плата механизаторов,
р.-к.

	
14-84


	
Продолжительность
выполнения работ, смена

	
2,51


	
Условные затраты на
механизацию для базового варианта, р.-к.

	
41-74


	
Сумма изменяемых
затрат, р.-к.

	
65-95






8. ФАСЕТНЫЙ КЛАССИФИКАТОР ФАКТОРОВ

ФАСЕТ 01

Разработка котлована одноковшовым экскаватором


	
Наименование фактора

	
Обоснование

	
Код

	
Значение фактора


	
Экскаватор-драглайн с емкостью ковша, м3

	
 

	
 

	
 


	
0,65

	
ЕНиР § 2-1-7А

	
1

	
По калькуляции


	
0,8

	
То же

	
2

	
Н.вр. умножать на 1,48

Расц. умножать на 1,403


	
Экскаватор обратная лопата с емкостью ковша, м:

	
 

	
 

	
 


	
0,65

	
§ B12-1-1B

	
3

	
Н.вр. умножать на 1,204

Расц. умножать на 1,202


	
0,8

	
То же

	
4

	
Н.вр. умножать на 1,047

Расц. умножать на 1,044


	
1,0

	
То же

	
5

	
Н.вр. умножать на 0,89

Расц. умножать на 0,89






ФАСЕТ 02

Обратная засыпка котлована


	
Наименование фактора

	
Обоснование

	
Код

	
Значение фактора


	
Экскаватором Э-652Б

	
ЕНиР § 2-1-7А

	
1

	
По калькуляции


	
Бульдозером ДЗ-109

	
ЕНиР § 2-1-15

	
2

	
Н.вр. умножать на 0,59

Расц. умножать на 0,60






ФАСЕТ 03

Уплотнение грунта котлована


	
Наименование фактора

	
Обоснование

	
Код

	
Значение фактора


	
Электротрамбовка

	
применительно

ЕНиР § 2-1-45

	
1

	
По калькуляции


	
Вибротрамбовка

	
Применительно

В-40-17Б

	
2

	
Н.вр. умножать на 0,6

Расц. умножать на 0,73






ФАСЕТ 04

Строительные материалы при подключении скважины-усилителя к смотровому колодцу


	
Наименование фактора

	
Обоснование

	
Код

	
Значение фактора


	
Глина

	
Пособие к ВСН
33-2.2.03-86
«Конструкции
горизонтального, вертикального и комбинированного дренажа»

	
1

	
0,03
м3


	
Труба полиэтиленовая Д = 110 мм

	
То же

	
2

	
3 м


	
Фасонная часть из полиэтилена («колено»)

	
То же

	
3

	
1 шт.


	
Цементный раствор М-100

	
То же

	
4

	
0,002
м3






ФАСЕТ 05

Строительные материалы при подключении скважины-усилителя к открытому коллектору


	
Наименование фактора

	
Обоснование

	
Код

	
Значение фактора


	
Глина

	
Пособие к ВСН
33-2.2.03-86
«Конструкции
горизонтального, вертикального и комбинированного дренажа»

	
1

	
0,03
м3


	
Труба полиэтиленовая Д = 110 мм

	
То же

	
2

	
6 м


	
Фасонная часть из полиэтилена («колено»)

	
То же

	
3

	
1 шт.


	
Гравий

	
То же

	
4

	
1,25
м3






ФАСЕТ 06

Стоимость 1 маш.-ч работы машин и оборудования, руб.


	
Наименование фактора

	
Обоснование

	
Код

	
Значение
фактора


	
Бульдозер ДЗ-109

	
СНиП IV-3-82

	
1

	

	
4,16









	
Экскаватор
Э-652Б

	
То же

	
2

	

	
4,57









	
Экскаватор
ЭО-4121А емкость ковша, м:

	
 

	
 

	
 


	
0,65;0,8

	
То же

	
3

	
4,57


	
1,0

	
То же

	
4

	
5,75


	
Передвижная электростанция
АБ-4Т230-ВПМ2-Ж

	
То же

	
5

	

	
1,3









	
Электротрамбовка
ИЭ-4502

	
То же

	
6

	

	
0,04









	
Вибротрамбовка
ПВТ-3

	
То же

	
7

	
0,32


	
Автокран
КС-3562А

	
То же

	
8

	
4,01


	
Автокран
KC-2561E

	
То же

	
9

	
4,01






Примечание. Рамкой обведены значения факторов, на которые рассчитаны показатели в технологической карте.
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