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ОБЩИЕ
ПОЛОЖЕНИЯ

1. Выполнение земляных работ способом гидромеханизации должно
осуществляться в строгом соответствии с требованиями глав II и III СНиП.

2. Настоящая инструкция является обязательной для организаций
Главспецпромстроя Минмонтажспецстроя СССР, выполняющих земляные работы способом
гидромеханизации.

3. В инструкции даны указания о составе и порядке оформления
производственно-технической документации в период строительства, приведены
образцы форм документации и пояснения к их заполнению.

4. Выдача рабочих чертежей для производства
работ и оформление отступлений от рабочих чертежей при выполнении
строительно-монтажных работ должны осуществляться согласно требованиям п. 1.4
СНиП III-1-76 "Организация строительного производства".


	
Внесены трестом Гидромеханизация
Главспецпромстроя ММСС СССР

	
Утверждены Минмонтажспецстроем СССР

18 декабря 1980 г.

	
Срок введения

1 июня 1981 г.






Форма ПД-1


	
АКТ 

приемки геодезической разбивочной основы 

для строительства ______________________

"
___ " ____________ 19 __ г.

Комиссия в составе:

представителя
заказчика ____________________________________________________

представителя
генподрядчика ________________________________________________

представителя
субподрядчика ________________________________________________

произвела
проверку в натуре и сдала субподрядчику

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

(объект, заказчик)

Размер
сооружения _________________________________________________________

Эскиз
разбивки с указанием привязки _________________________________________

Основание:
чертеж конструктивный № ________________________________________

(проектная организация)

чертеж привязочный № ___________________________________________

(проектная организация)

Разбивочная
основа закреплена ______________________________________________

Приложение:
схема привязки ________________________________________________

Ведомость реперов _____________________________________________

Схема закрепления разбивочной основы ___________________________

Член
комиссии _________________________________

_________________________________

_________________________________

Геодезическую
разбивочную основу

сдал                                                                                                      принял






Форма ПД-2


	
Министерство монтажных и
специальных строительных работ СССР 

Главспецпромстрой

Трест _____________________________________________________________________

Специализированное
управление _____________________________________________

__________________________________________________________________________

ОБЩИЙ
ЖУРНАЛ РАБОТ №

По
строительству объекта ____________________________________________________

Адрес
объекта ______________________________________________________________

Заказчик
___________________________________________________________________

Организация,
разработавшая проектно-сметную документацию ____________________

___________________________________________________________________________

Начало работ _____________________________

Окончание
работ / ввод в эксплуатацию

по плану / договору / _____________________________

фактически _____________________________________

В
настоящем журнале ____________________ пронумерованных и прошнурованных
страниц.

Начальник спецуправления (подпись)

Печать






СНиП III-I-76

(извлечение)

Указания к ведению общего журнала работ

1. Общий журнал работ является первичным производственным
документом, отражающим последовательность, сроки выполнения, условия и качество
строительно-монтажных работ.

2. Общий журнал работ ведется на строительстве отдельного или
группы однотипных, одновременно строящихся зданий /сооружений/, расположенных в
пределах одной строительной площадки.

3. Общий журнал работ ведется лицом, ответственным за
строительство здания или сооружения /производителем работ, старшим
производителем работ/ и заполняется ежесменно, начиная с первого дня работы на
объекте.

4. Специализированные строительно-монтажные организации ведут
специальные журналы работ, которые находятся у ответственных лиц, выполняющих
эти работы. По окончании работ журнал передается генеральной подрядной строительной
организации.

5. Титульный лист и его оборотная сторона заполняются
производственно-техническими отделами генеральных подрядных строительных
организаций.

6. Список инженерно-технического персонала, занятого на
строительстве здания или сооружения /табл.1/
составляется лицом, ответственным за ведение общего журнала работ.

7. В табл.2 приводится
перечень актов освидетельствования скрытых работ и актов промежуточной приемки
ответственных конструкций.

8. В табл.3 включаются
все конструктивные части зданий и сооружений, качество выполнения которых
подлежит оценке, а также делаются записи об оценке их качества.

9. Табл.4 заполняется
лицом, ответственным за ведение общего журнала работ, по мере приемки
специальных журналов работ от специализированных строительных организаций или
подразделений.

10. Ежедневные сведения о производстве работ, включаемые в табл.5, являются основной частью общего
журнала работ.

Эта часть журнала должна содержать сведения о начале каждой работы
и подробно отражать весь ход ее выполнения. Описание работ должно производиться
по всем конструктивным элементам здания и сооружения по мере их возведения с
указанием осей этажей, отметок и помещений, где эти работы выполнялись (со
ссылкой на рабочие чертежи и др.). Здесь же должно приводиться краткое описание
методов работ, сведения о применяемых материалах, изделиях и конструкциях,
простоях строительных машин на работах, не допускающих перерывов, сведения об
отступлениях от рабочих чертежей с указанием причин, исправлениях или
переделках выполненных работ.

11. В табл.6 вносятся
замечания лиц, контролирующих производство и качество работ, и делаются отметки
об исполнение этих распоряжений.

12. Общий журнал работ должен быть пронумерован, прошнурован и
скреплен печатью строительной организации и подписан ее руководителем.

13. При сдаче законченного строительством объекта в эксплуатацию
журнал работ предъявляется рабочей комиссии и после приемки объекта передается
на хранение заказчику.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ


	
Сметная
стоимость _________________________ тыс. руб.

Утверждающая
инстанция и даты утверждения техно-рабочего /технического/ проекта
___________________________________________________________________________

Организации,
разработавшие проекты производства работ

___________________________________________________________________________

Субподрядные
организации и работы, выполняемые ими,

___________________________________________________________________________

Фамилия,
имя, отчество и подпись ответственного за строительство объекта и ведение
журнала работ ______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Фамилия,
имя, отчество и подпись технического надзора заказчика

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Проектная
организация, осуществлявшая авторский надзор

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Отметки об
изменениях в записях на титульном листе

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________






Таблица
1

Список инженерно-технического персонала на строительство здания
или сооружения


	
Фамилия, имя, отчество

	
Специальность
и образование

	
Занимаемая
должность

	
Дата начала
работы

	
Отметка о
прохождении аттестации и дата аттестации

	
Дата
окончания работы


	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 






Таблица
2

Перечень актов освидетельствования скрытых работ и актов
промежуточной приемки ответственных конструкций


	
№ п/п

	
Наименование
акта

	
Дата
подписания акта

	
Оценка
качества выполненных работ


	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
 

	
 

	
 






Таблица
3

Ведомость оценки качества строительно-монтажных работ


	
Дата

	
Наименование
конструктивных частей зданий /сооружений/

	
Отметки о
соответствии или расхождении натуры с рабочими чертежами

	
Оценка
качества работ

	
Должность и
подпись лиц, оценивающих качество


	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
 

	
 

	
 

	
 






Таблица
4

Перечень специальных журналов работ на строительстве сооружения


	
Наименование специального журнала работ

	
Организация,
ведущая журнал

	
Дата приемки журнала
от субподрядной организации


	
 

	
 

	
 


	
 

	
 

	
 


	
 

	
 

	
 






Таблица
5

Ежедневные сведения о производстве работ


	
Дата и смена

	
Краткое
описание работ и методы их производства. Перечень работ, выполняемых
субподрядными организациями

	
Условия производства
работ

	
Фамилия
мастера и бригадира /с указанием профессии/

	
Объем
выполненных и принятых у бригад /звеньев/ работ


	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
 

	
 

	
 






Таблица
6

Замечания контролирующих лиц


	
Замечания контролирующих лиц о состоянии
и качестве работ, должность лица, сделавшего замечания, его фамилия,
подпись, дата

	
Отметки о
принятии замечаний к исполнению и о выполнении. Подпись липа, ответственного
за строительство объекта, дата


	
 

	
 


	
 

	
 


	
 

	
 






Форма ПД-3


	
Министерство монтажных и специальных строительных работ СССР

Главспецпромстрой

Трест
_____________________________________________________________________

Специализированное
управление _____________________________________________

Участок ___________________________________________________________________

ЖУРНАЛ 

учета работы плавучего земснаряда, землесосной установки или насосной станции


/вахтенный журнал/

Начато _____________

Окончено ___________

1. Вид
работы ______________________________________________________________

2.
Категория грунта _________________________________________________________

3.
Глубина разработки _______________________________________________________

4.
Дальность транспортировки грунта __________________________________________

5. Прочие
условия работы ____________________________________________________






Показатели выполнения работы


	
 

	
Месяцы


	
I

	
II

	
III

	
IV

	
V

	
VI

	
VII

	
VIII

	
IX

	
X

	
XI

	
XII


	
Выработка:

плановая

фактическая

%
выполнения

Консистенция
пульпы

Количество
часов чистой работы

Количество
часов простоя

Коэффициент
использования рабочего времени (КИРВ)

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 






Учет работы


	
Дата и смена

	
Пуск

	
Остановка

	
Причины остановки и выполнения работы

	
Показания счетчика времени в начале и конце
смены

	
Выполнение объема работ,

м3

	
Примечание


	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
ИТОГО часов работы земснаряда ____________________________________________

ИТОГО часов простоя земснаряда
___________________________________________

Объем работы за смену
____________________________________________________

Состояние оборудования ___________________________________________________

(исправно;

_________________________________________________________________________

если неисправно, указать, что именно)

Смена в составе: машинист мехоборудования
_________________________________

/ф.и.о./

машинист электрооборудования ______________________________

/ф.и.о./

Смену сдал ___________________

Смену принял _________________






Расход быстроизнашивающихся запасных частей (вкладыш в вахтенный
журнал)


	
№ п/п

	
Наименование запасных частей

	
Дата установка частей

	
Выработано

	
Дата снятия частей

	
Места износа и вид реставрации

	 

	
ч

	
тыс. м3

	
	
новых

	
реставрированных (указать тип наплавки)

	
в утиль

	
для реставрации

	 

	
1

	
2

	
3

	
4

	
5

	
6

	
7

	
8

	
9

	 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	 





В графе 2 указывается наименование быстроизнашивающихся частей:

корпус /улитка/, рабочее колесо, бронедиск всасывающий, бронедиск
напорный, крышка всасывающая, уплотнительное или установочное кольцо.

В графе 3 указываются новые наплавленные части /н.н./, материал
наплавки: Т-590, чугун /ч/, сталинит /ст./, а также дата их установки.

В графе 7 указывается дата снятия частей в случае непригодности к
реставрации.

Форма ПД-4


	
	
Разрешено
приступить

к основным
работам на объекте

____________________________

с
" ___ " ______________ 19 ___ г.

Гл.
инженер спецуправления

_________________________

/ПОДПИСЬ/

	
На
основании решения 

построечного
комитета 

профсоюза
№

от
" ____ " ______________ 19 ___ г.

Председатель
построечного 

комитета
профсоюза

____________________________________

/ПОДПИСЬ/




АКТ

готовности объекта
__________________________________________________________

(наименование
участка, прорабского пункта)

к производству строительных работ

" ____
" ______________ 19 ___ г.

Комиссия
в составе: _________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

осмотрев
объект в натуре и ознакомившись с технической документацией, установила:

Рабочий
проект выполнен ____________________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование проектной организации)

Проект
производства работ выполнен

___________________________________________________________________________

(наименование
проектной организации)

Выполнены
следующие подготовительные работы:

___________________________________________________________________________

(в соответствии с ППР, с отступлением от ППР)

а)
разбивка и закрепление основных точек сооружения

___________________________________________________________________________

б)
первичное обвалование карт намыва или отвалов

___________________________________________________________________________

в) монтаж
магистрального и разводящего трубопроводов

___________________________________________________________________________

г) устройство
водосбросных колодцев и водоотводных канав

___________________________________________________________________________

д)
вскрыша карьера / подготовка забоя /

___________________________________________________________________________

е)
подготовка основания под намыв сооружения

___________________________________________________________________________

ж)
освещение забоя и карт намыва

___________________________________________________________________________

з) связь
и сигнализация

___________________________________________________________________________

Обеспеченность
основными механизмами и их состояние (земснаряд, земустановка, насосная
станция)

___________________________________________________________________________

Обеспеченность
вспомогательными механизмами

___________________________________________________________________________

Укомплектованность
рабочими и ИТР

___________________________________________________________________________

Готовность
полевой грунтовой лаборатории

___________________________________________________________________________

Наличие
защитных и спасательных средств

___________________________________________________________________________

Оборудование
проходов к рабочим местам

___________________________________________________________________________

Обеспечение
бытовыми помещениями

___________________________________________________________________________

Комиссия решила:

объект
____________________________________________________________________

(наименование участка, прорабского пункта,

___________________________________________________________________________

название объекта)

подготовлен
к производству строительных работ, которые могут быть

начаты с
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Подписи:






Приложение
к форме ПД-4

О запрещении строительства объектов, не обеспеченных
санитарно-бытовыми условиями и общественным питанием

Постановление президиума ЦК профсоюза рабочих строительства и
промстройматериалов от 23 мая 1973 г.

/извлечение/

В целях создания надлежащих условий для рабочих и служащих
строительных и монтажных организаций, приступающих к строительству новых
объектов промышленного, гражданского и культурно-бытового назначения, президиум
ЦК профсоюза постановляет:

1. Руководствуясь п. 1.7 СНиП III-А 11-70, с
1 октября 1973 г., ввести порядок, при котором запрещается начало строительства
объектов без специального рассмотрения и решения построечного или объединенного
комитета профсоюза о соответствии выполненных подготовительных работ
строительным нормам и правилам.

Принимая постановление о разрешении строительства, комитет
профсоюза обязан проверить наличие гардеробных, умывальных, душевых, уборных,
помещений для сушки, обезвреживания, обеспыливания спецодежды, личной гигиены
женщин, обогрева и регламентированного отдыха, для укрытия от солнечной
радиации и атмосферных осадков.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
техническую инспекцию профсоюза. Технической инспекции запрещать производство
работ при отсутствии решения комитета профсоюза о начале строительства или
необеспеченности строительных площадок указанными выше бытовыми устройствами.

Форма ПД-5


	
АКТ 

освидетельствования скрытых работ

________________________________

(наименование работ)

выполненных
в _____________________________________________________________

(наименование здания, сооружения, цеха)

г.___________________19 __ г.                                            "
___ " _____________ 19 ___ г.

Комиссия в составе: представителя строительно-монтажной
организации

_______________________________________________________

(ф.и.о., должность)

представителя технического надзора заказчика

_______________________________________________________

(ф.и.о., должность)

представителя генподрядчика

_______________________________________________________

(ф.и.о., должность)

произвела
осмотр работ, выполненных _________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование строительно-монтажной организации)

и
составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы

___________________________________________________________________________

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проекту
____________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование проектной организации; № чертежей и даты их
составления)

3. При выполнении работ применены
________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование материалов, конструкций, изделий с указанием
марки, типа, категории качества)

4. Дата начала работ
______________________________________________________

5. Дата окончания работ
___________________________________________________

Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами,
строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.
Предъявленные к приемке работы, указанные в п. 1 настоящего акта, приняты с
оценкой качества ______________

___________________________________________________________________________

Hа
основании изложенного разрешается производство последующих работ

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование работ и конструкций)

Представитель

Генподрядчика                                                                                                  _____________

(подпись)

Представитель
технического

надзора заказчика                                                                                             _____________

(подпись)

Представитель
строительно-монтажной

организации                                                                                                      _____________

(подпись)






Форма ПД-6


	
АКТ 

сдачи генподрядчику работ, выполненных субподрядчиком

___________________________________________________________________________

(наименование работ входящих в состав сооружения)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

г. _________________                                                             "
___ " ____________ 19 ___ г.

I. Комиссия в составе:

1.
________________________________________________________________________

(указываются должность, фамилия, имя и отчество каждого из
членов комиссии)

2.
________________________________________________________________________

3.
________________________________________________________________________

4.
________________________________________________________________________

5.
________________________________________________________________________

6.
________________________________________________________________________

7. ________________________________________________________________________

произвела
в период с " ____ " ___________ 19 ___ г. по " ____ "
_____________ 19 ___ г. приемку
__________________________________________________________________

II. Краткая
характеристика принимаемого объекта (указываются основные сооружения,
характерные горизонты воды, сведения о типах искусственных сооружений и их
количестве, основные технико-экономические показатели, схема генплана
принимаемого объекта, основные объемы)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

III.
Комиссии предъявлены следующие документы, относящиеся к производству работ по
строительству:

1.
Рабочие чертежи, а при значительных отклонениях от проекта - исполнительные
чертежи, а также документы на оформление допущенных изменений.

2. Акты
приемки геодезической основы.

3.
Журналы производства работ

а)
_________________________________________________________________________

(перечисляются журналы работ, предъявленные комиссии)

б)
_________________________________________________________________________

в)
_________________________________________________________________________

г)
_________________________________________________________________________

4. Акты
промежуточных приемок и акты на скрытые работы

___________________________________________________________________________

а)
_________________________________________________________________________

(перечисляются акты промежуточных приемок скрытых работ)

б) _________________________________________________________________________

в)
_________________________________________________________________________

г)
_________________________________________________________________________

5. Результаты
испытаний примененных при работах материалов, грунтов и конструкций:

а)
_________________________________________________________________________

(перечисляются предъявленные комиссии анализы примененных

б)
_________________________________________________________________________

материалов, лабораторных анализов грунтов, полевых испытаний

в)
_________________________________________________________________________

грунтов, акты испытаний конструкции)

г)
_________________________________________________________________________

6. Схема
установки контрольно-измерительных устройств в тела сооружения (осадочных
реперов, пьезометров и т.п.) и журнал контроля за осадками в строительный
период

___________________________________________________________________________

7.
Исполнительные чертежи и документы:

а)
исполнительный план;

б)
исполнительные продольные и поперечные профили;

в) данные
о гидрогеологических, грунтовых и топографических условиях, с учетом которых
были выполнены работы;

г)
исполнительные чертежи сооружения и отдельных конструкций, если при
строительстве в рабочие чертежи внесены существенные изменения.

Примечание. Рабочие чертежи могут быть
использованы для составления исполнительных чертежей. Отклонения наносятся
красными линиями.

8. Документы,
относящиеся к производству работ:

а) акты о
происшествиях и авариях во время строительства, влияющих на прочность и
изменение конструкций;

б)
ведомость недоделок и дефектов (не препятствующих приемке сооружения) с
предложениями о их ликвидации

в)
_________________________________________________________________________

г)
_________________________________________________________________________

IV. Комиссией в период с " ____ " ___________ 19 __г.
по " ___ " _________ 19 __г. произведен осмотр сооружения в натуре
с производством указанных
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(указать наименование)

в
приложения к настоящему акту контрольных шурфов (скважин), а также проверка
размеров конструкций и сооружений и их высотных отметок с целью установления
их соответствия проекту.

V. Комиссия на основании ознакомления с технической и
производственной документацией, а также натурного осмотра сооружений
постановила:

1. Принять сооружения
____________________________________________________

___________________________________________________________________________

(указать наименования)

с
качественной оценкой выполненных работ

___________________________________________________________________________

2. Считать объемы выполненных работ и уложенных в дело материалов
соответствующими (или не соответствующими) проектным данным (при серьезных
расхождениях между проектными и натурными объемами работ кратко указывается,
являются ли эти расхождения препятствием для приемки сооружения).

3. Признать техническую и производственную документацию
составленной в полном (или в неполном) соответствии с требованиями
действующих правил освидетельствования и приемки.

4. Техническую документацию (и ее рассмотрение), предъявленную
комиссии, передать по описи на хранение для использования при эксплуатации,
сооружения

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование организации)

Приложение: 1. План и разрезы контрольных шурфов
(скважин)

2. Перечень недоделок

3. ___________________________________________________________

4. ___________________________________________________________

5. ___________________________________________________________

Подписи членов комиссии:

1. _________________________________________________________________________

(против каждой подписи разборчиво указать фамилию)

2.
_________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________

4.
_________________________________________________________________________

5.
_________________________________________________________________________

Сооружение ______________________________

сдал

принял






Форма ПД-7


	
Кому адресовано: 1. _________________

2. _________________

3. _________________

4. _________________

5. _________________

ИЗВЕЩЕНИЕ

В ________________ ч " ____ " ______________ 19 ___ г.
на участке

состоятся
осмотр и приемка __________________________________________________

___________________________________________________________________________

работ
______________________________ Стройучасток ___________________________

____________________________________
просит обеспечить явку вашего ответственного представителя в указанное время
для участия в

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Начальник стройучастка






Форма ПД-8


	
АКТ

сдачи карьера, гидроотвала

(после их использования и отработки)

Комиссия в составе:

1.
_______________________________________________________________________

(указать должность, фамилию, имя и отчество членов комиссии)

2.
_______________________________________________________________________

3. _______________________________________________________________________

4.
_______________________________________________________________________

5.
_______________________________________________________________________

действующая на основании
_________________________________________________

произвела с " ____ " ______________ 19 ___ г. по
"____ " _______________19 ___ г.

освидетельствование законченного разработкой карьера (или намыва
гидроотвала).

II.
Комиссии предъявлены следующие документы:

а) рабочие чертежи № _____________________________________________________

(проектная организация)

б) исполнительные схемы карьера, гидроотвала
_______________________________

в) схема водоотводящих и сбросных сооружений
______________________________

г) материалы геотехнического контроля ______________________________________

III.
Комиссия на основании ознакомления с технической и производственной
документацией, а также осмотра в натуре постановила:

дальнейшее наблюдение за состоянием карьера, гидроотвала
возлагается на

____________________________, которая несет полную
ответственность за

(указать организацию)

состояние карьера, гидроотвала.

Подписи членов комиссии:

сдал

принял






Форма ПД-9


	
ЖУРНАЛ АВТОРСКОГО НАДЗОРА

Наименование объекта строительства                                            Объект строительства

________________________________                                             _____________________

Адрес
строительства

________________________________

Журнал
начат " ____ " ___________ 19 ___ г.________ Журнал окончен

"
___ " __________ 19 ___ г.

Полная
сметная стоимость

строительства
объекта _______________________________________________________

Заказчик
и его адрес ________________________________________________________

Генеральный
подрядчик _____________________________________________________

Субподрядчики-исполнители

отдельных
видов работ

1.
_________________________________________________________________________

(наименование работ, строительно-монтажная организация)

2.
_________________________________________________________________________

3.
_________________________________________________________________________

4. _________________________________________________________________________






Приложение
к форме ПД-9

Утверждено постановлением

Госстроя СССР от 12 декабря 1973г.

№ 228

ПОЛОЖЕНИЕ

об авторском надзоре проектных организаций за строительством
предприятий, зданий, сооружений

(извлечение)

§ 21. Журнал авторского надзора ведется по прилагаемой форме и
находится у подрядной строительно-монтажной организации до предъявления рабочей
комиссии, назначаемой для приемки объекта.

Журнал предъявляется генеральным подрядчиком рабочей комиссии и
после окончания ее работы хранится у заказчика.

Журнал авторского надзора может вестись по строительству
предприятия в целом или по строительству отдельных цехов, зданий и сооружений,
а также по пусковым комплексам.

Производители работ строительно-монтажных организаций и
представитель технадзора заказчика обязаны делать в журнале авторского надзора
отметки о выполнении указаний работников, осуществляющих авторский надзор.

§ 24. Проектные организации и их работники, осуществляющие
авторский надзор, имеют право:

запрещать применение в строительстве конструкций, деталей,
изделий, строительных материалов и оборудования, не соответствующих
государственным стандартам, техническим условиям, проекту и другой технической
документации;

требовать приостановление производства отдельных видов
строительных монтажных работ, выполняемых с нарушениями проекта, технических
условий, правил производства строительных и монтажных работ, а также в случаях
применения дефектных и некачественных конструкций, деталей, изделий,
строительных материалов и оборудования уведомляя об этом заказчика,
генерального подрядчика, генерального проектировщика и соответствующие органы,
осуществляющие контроль и надзор за строительством.

РЕГИСТРАЦИЯ

представителей проектных организаций, осуществляющих авторский
надзор за строительством


	
№ п/п

	
Наименование организации

	
Фамилия, имя, отчество

	
Занимаемая должность

	
Рабочий телефон

№

	
Дата


	
приезда

	
отъезда


	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 






Форма заполнения журнала авторского надзора


	
№ п/п

	
Объект строительства

	
Дата

	
Выявленные отступления от проектно-сметной
документации, нарушения требований строительных норм,
правил и технических условий по производству строительно-монтажных работ

	
Указания, об устранении выявленных
отступлений или нарушений и сроки их выполнения

	
Запись произвел (фамилия)

	
С записью ознакомлен представитель: а)
строительно-монтажной организация:

б) заказчика (фамилия, имя, отчество,
должность, дата)

	
Отметка о выполнении указаний: а)
производителя работ; б) представителя заказчика (ф.и.о., должность, дата)


	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 











Форма ПД-10

Трест ________________________________

Строительное управление ______________

Участок _____________________________

Объект ______________________________

ВЕДОМОСТЬ
ОТМЕТОК РЕПЕРОВ И КОНТРОЛЯ ЗА ИХ ОСАДКАМИ


	
№
реперов

	
Месторасположение
репера

	
Дата

	
Отметка
заложения

	
Длина
репера

	
Отметка
репера

	
Последующие
замеры осадки


	
Дата

	
Отметка

	
Осадка

	
Дата

	
Отметка

	
Осадка

	
Дата

	
Отметка

	
Осадка
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