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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Рекомендации разработаны на основе Положения 
о поставках продукции производственно-технического назначения, 
инструкций о порядке приемки продукции по количеству и качеству, 
инструктивных указаний Госарбитража СССР, а также практики раз
решения хозяйственных споров органами государственного и ведом
ственного арбитража.

1.2. Рекомендации содержат основные положения о состаее убыт
ков при невыполнении договорных обязательств по поставке продукции, 
по определению размера убытков в случае ее недопоставки или просроч
ки поставки, при поставке продукции, не предусмотренной договором, 
некачественной продукции, с производственными и конструктивными 
недостатками и некомплектной; обязанности отдельных подразделений 
строительно-монтажной организации по представлению необходимых 
материалов.

1.3. Комплекс работ по возмещению убытков охватывает следую
щие основные этапы:

контроль исполнения договоров поставки;
определение вида и размера штрафных санкций за невыполнение 

договорных обязательств;
выявление неблагоприятных последствий в производственной 

деятельности из-за невыполнения договорных обязательств;
принятие мер по устранению неблагоприятных последствий;
определение размера убытков;
предъявление претензий и исков к поставщику (изготовителю).
1.4. Личную ответственность за состояние работы по возмещению 

убытков несут руководители строи тельно-монтажных ор!анизаций, 
а также должностные лица, ответственные за ведение претензионно
исковой работы.

Обязанность координации работы по возмещению убытков возлага
ется на юридическую службу строительно-монтажной организации.

2. СОСТАВ УБЫТКОВ

2.1. Поставщик (изготовитель), допустивший нарушение договора 
поставки, обязан независимо от уплаты неустойки (штрафа, пени) 
возместить строительно-монтажной организации причиненные ей убыт
ки в части, не покрытой неустойкой (штрафом, пени).

При поставке продукции некомплектной или ненадлежащего ка
чества убытки возмещаются без зачета неустойки (штрафа).

При взыскании штрафа за поставку продукции, забракованной
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как не соответствующей стандартам, техническим условиям, образцам 
(эталонам), а также за поставку продукции более низкого качества в 
случае отказа от ее принятия, штраф за некомплектность, отсутствие 
маркировки или за ненадлежащую маркировку продукции и тары, а 
также за поставку той же продукции в ненадлежащей таре или упаковке 
не взыскивается.

2.2. К убыткам относятся:
расходы, произведенные строительно-монтажной организацией в 

связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением договора по
ставки;

утрата или повреждение имущества;
неполученные строительно-монтажной организацией доходы, ко

торые она получила бы, если бы обязательство по договору поставки 
было исполнено поставщиком (изготовителем) надлежащим образом.

Под произведенными расходами следует понимать фактически 
понесенные строительно-монтажной организацией затраты в результате 
невыполнения обязательств на день предъявления претензии постав
щику (изготовителю). Ими являются, например, уплата взысканной 
неустойки, оплата работ по устранению производственных дефектов 
в изделиях, дополнительные расходы по транспортировке груза и т. д.

Стоимость работ, произведенных в связи с нарушением поставщи
ком (изготовителем) обязательств по договору, определяется в пределах 
действующих нормативов затрат изделий и материалов, трудовых и 
других затрат. Расходы, превышающие установленные нормативы, в 
состав убытков не включаются.

Повреждение имущества выражается в утрате им полезных свойств 
полностью или частично. Частичным повреждение считается тогда, 
когда ценность имущества уменьшилась, но оно может быть использо
вано по назначению или для других целей. Повреждение будет полным, 
если имущество утратило ценность полностью и его невозможно ис
пользовать.

Утрата имущества — это лишение возможности строительно-мон
тажной организации владеть, пользоваться и распоряжаться соответ
ствующими материальными ценностями. Утрата имущества может быть 
законной и незаконной.

Под неполученными строительно-монтажной организацией дохода
ми понимается:

неполученная плановая прибыль;
неполученная сумма премии за ввод в действие объектов строитель

ства, установленная при заключении договора подряда на капитальное 
строительство.

Неполученные доходы по отдельному строящемуся объекту подле
жат включению в состав убытков независимо от выполнения плана 
ввода других объектов за соответствующий период.
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2.3. Из убытков исключаются все суммы, которые строительно
монтажная организация не израсходовала вследствие того, что постав
щик (изготовитель) нарушил обязательства по договору поставки.

2.4. Если строительно-монтажной организации причиняются убыт
ки по вине нескольких поставщиков (изготовителей), то они все при
влекаются к ответственности с учетом правил подведомственности хозяй
ственных споров соответствующему арбитражу.

Если возникновению убытков способствовала в определенной мере 
вина строительно-монтажной организации, то иск о взыскании убытков 
предъявляется не полностью, а в соответствующей части.

Убытки, возникшие по вине работников строительно-монтажной 
организации, возмещению поставщиком (изготовителем) не подлежат.

2.5. В случае освобождения поставщика (изготовителя) компетент
ным органом полностью или частично от уплаты неустойки за неиспол
нение обязательств, причиненные убытки не подлежат взысканию с 
поставщика полностью или в соответствующей части.

2.6. Поставщик (изготовитель), нарушивший договор, возмещает 
причиненные в результате этого убытки, как правило, в части, не покры
той неустойкой (п. 104 Положения о поставках продукции). Это озна
чает, что при определении суммы претензии исключаются убытки, 
размер которых меньше неустойки. Например, неустойка составляет 
1000 руб., а убытки — 500 руб. С учетом зачета претензия предъявля
ется на 1000 руб.

Если убытки превышают размер неустойки, то претензия предъяв
ляется на сумму убытков. Например, неустойка равна 1500 руб., 
а убытки составляют 2000 руб. С учетом зачета претензия предъявля
ется на 2000 руб.

Если вопрос о взыскании убытков возникает после разрешения 
спора о неустойке, то зачету подлежит сумма фактически взысканной 
неустойки. Например, взыскана неустойка в размере 1000 руб., а убыт
ки составляют 2500 руб. С учетом зачета претензия предъявляется на 
сумму 1500 руб.

При взыскании неустойки с поставщика (изготовителя) полностью 
или частично в доход бюджета строительно-монтажная организация 
вправе требовать возмещения убытков лишь в части, не покрытой всей 
взысканной неустойкой, включая также неустойку, обращенную в доход 
бюджета. Например, был предъявлен иск о взыскании 800 руб. не
устойки, Госарбитраж взыскал в пользу строительно-монтажной органи
зации 600 руб., а 200 руб.— в доход союзного бюджета. Зачету под
лежит вся сумма неустойки — 800 руб.

Если арбитраж повысил размер неустойки, взыскиваемой с постав
щика (изготовителя), грубо нарушившего договор, и обращает часть 
неустойки в доход бюджета, то зачету подлежит лишь та часть неустой
ки которая взыскана в пользу строительно-монтажной организации.
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2.7. При поставке продукции ненадлежащего качества или не
комплектной строительно-монтажная организация предъявляет тре
бование о возмещении убытков без зачета взысканного штрафа (п. 104 
Положения о поставках продукции). Например, при поставке продукции 
с производственными недостатками штраф составляет 1000 руб., а убыт
ки равны 2000 руб. Претензия в этом случае предъявляется на сумму 
3000 руб.

2.8. Строительно-монтажная организация, пропустившая срок 
исковой давности на предъявление иска о взыскании неустойки за 
нарушение обязательств по договору, предъявляет требования о взыс
кании убытков только в части, не покрытой неустойкой. Например, 
в результате недопоставки продукции с поставщика подлежат взыска
нию неустойка в размере 2000 руб. и убытки в сумме 5000 руб. Срок 
исковой давности (6 мес) для взыскания неустойки пропущен, поэтому 
предъявлять иск следует только на сумму 3000 руб.

На полную сумму иск предъявляется при наличии основания для 
восстановления срока исковой давности.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ УБЫТКОВ 
ПРИ ПРОСРОЧКЕ ПОСТАВКИ 
ИЛИ НЕДОПОСТАВКЕ ПРОДУКЦИИ

3.1. При просрочке поставки или недопоставке продукции в уста
новленный договором срок поставщик уплачивает строительно-монтаж
ной организации за просрочку или недопоставку продукции неустойку 
в размере 8% стоимости не поставленной в срок продукции по отдель
ным наименованиям номенклатуры (ассортимента).

За просрочку поставки или за недопоставку оборудования для 
пусковых строек и строек досрочного завоза неустойка взыскивается в 
полуторном размере (п. 68 Положения о поставках продукции).

3.2. Недопоставка или несвоевременная поставка приводит к 
образованию дефицита продукции. Для его ликвидации строительно
монтажная организация должна использовать свой производственный 
запас материалов, изделий и конструкций.

3.3. При отсутствии или недостаточности запаса для замены недо
поставленной продукции строительно-монтажная организация обязана 
принять меры к восполнению недостающих материалов, изделий. Такими 
мерами, в частности, являются:

вывоз продукции собственным транспортом;
доставка продукции ускоренным способом;
доставка продукции от другого поставщика (изготовителя);
применение в строительном производстве более дорогостоящей 

продукции, чем предусмотрено сметой;
изготовление недостающей продукции собственными силами.
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3.4. При вывозе продукции собственным транспортом, ускорен
ным способом и доставке ее от другого поставщика убытки возникают 
в случае превышения фактических расходов на перевозку по сравнению 
с плановыми. Размер убытков представляет собой разность между 
фактическими и плановыми расходами по перевозке недопоставленной 
по договору продукции.

Доказательствами причинения убытков являются: справка о нали
чии производственных запасов, товарно-транспортные накладные, счета 
об оплате продукции, справка-расчет плановой стоимости перевозок 
недопоставленной продукции в соответствии с действующими тарифами 
и др.

3.5. Замена учтенных в смете материалов, деталей и конструкций, 
недопоставленных поставщиком (изготовителем), на более дорогостоя
щие и требующие повышенных затрат труда может вызвать убытки. 
Размер убытков равен сумме отклонений от планируемого варианта в 
стоимости материалов, деталей, конструкций, затрат на заработную 
плату, эксплуатацию строительных машин и накладных расходов. 
Эти убытки возмещаются в том случае, если они меньше убытков, кото
рые могли бы возникнуть при неиспользовании в строительном произво
дстве более дорогостоящих материалов, деталей, конструкций.

Доказательствами причинения убытков являются: выписка из сметы 
о стоимости планируемых работ, справка о производственных нормах 
расхода применяемых материалов и их планово-расчетной цене, выпис
ка из Единых норм и расценок на строительно-монтажные работы, наряд 
на выполнение работ и др.

3.6. При изготовлении недостающей продукции собственными 
силами убытки представляют собой отклонение между себестоимостью 
продукции и ценой на нее по прейскуранту. Из суммы убытков исклю
чаются расходы по доставке продукции, которые не произвела строи
тельно-монтажная организация из-за недопоставки продукции.

Доказательствами причинения убытков являются: выписка из прей
скуранта о цене продукции; калькуляция себестоимости продукции 
и др.

3.7. Принимаемые строительно-монтажной организацией меры не 
всегда могут привести к восполнению недопоставленной продукции. 
В этом случае для строительно-монтажной организации могут возник
нуть, в частности, следующие неблагоприятные последствия:

простой строительных машин;
простой рабочих;
несвоевременное обеспечение строительной готовности работ суб

подрядным организациям;
несвоевременная сдача заказчику объекта (комплекса);
уплата повышенных процентов за пользование банковским кре

дитом;
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увеличение себестоимости строительно-монтажных работ;
неполучение премии за ввод в действие в срок объекта строительства;
уплата неустойки (пеня, штраф).
3.8. При простое строительных машин убытки будут состоять 

из следующих расходов:
по оплате за все время простоя машин;
по перебазировке их с одного объекта на другой.
При простое строительно-монтажная организация должна доказать, 

что эксплуатировать машины на других объектах или применять их для 
выполнения других работ не было возможности.

Доказательствами причинения убытков являются: листки об уче
те простоев, путевые листы, справка о транспортных расходах и др.

3.9. При простое рабочих убытки состоят из суммы заработной 
платы, выплаченной им в соответствии с трудовым законодательством 
за все время простоя. В этом случае строительно-монтажная органи
зация должна доказать, что рабочих нельзя было перевести на другие 
работы или объекты.

Если рабочие были переведены на другие работы, то в убытки 
включаются:

доплаты к среднему заработку или тарифной ставке (окладу);
заработная плата за время переобучения при временном переводе 

на другую работу;
затраты на доставку рабочих на другие объекты и возврат на преж

ний объект.
Доказательствами причинения убытков являются: листки об учете 

простоев, справка бухгалтерии о сумме доплат к среднему заработку, 
справка о транспортных расходах, путевые листы и др.

3.10. При несвоевременном представлении субподрядными органи
зациями фронта работ убытки состоят из суммы неустойки, выплачен
ной им по этому основанию.

Доказательствами причинения убытков являются: банковские
документы об уплате неустойки, протокол заседания арбитража.

3.11. Повышенные проценты за пользование банковским кредитом 
строительно-монтажная организация уплачивает в тех случаях, когда 
ввод объекта производится с нарушением планового срока. Убытки 
представляют собой разность между фактически произведенными рас
ходами на уплату процентов за пользование ссудами и плановыми 
расходами по этой статье.

3.12. Завершение строительства объекта с нарушением плановых 
сроков приводит к увеличению себестоимости строительно-монтажных
работ за счет условно-постоянной части накладных расходов (Ун )*у

Величина этих убытков определяется по формуле
т
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где Hyt — условно-постоянные накладные расходы по t-му объекту,
определяемые в размере: для общественных организаций — 50% смет
ной величины накладных расходов t-го объекта; для специализирован
ных организаций — 30% сметной величины накладных расходов t-ro 
объекта; Тп., Тф. — соответственно плановый и фактический сроки
продолжительности строительства объекта; т — число объектов, не 
сданных заказчику в плановый срок из-за данной недопоставки.

Доказательствами причинения убытков являются выписка из 
плана подрядных работ, расчет плановой и фактической себестоимости 
по статьям затрат, копия акта о приемке объекта и др.

3.13. Завершение строительства объекта с нарушением плановых 
сроков лишает строительно-монтажную организацию права на получе
ние от заказчика премий за ввод в действие производственных мощно
стей и объектов строительства. Размер премии устанавливается догово
ром подряда на капитальное строительство и Положением о премиро
вании работников за ввод в действие в срок и досрочно производствен
ных мощностей и объектов строительства.

Доказательствами причинения убытков являются выписка из плана 
подрядных работ, копия акта о приемке Государственной комиссией 
объекта, копия договора подряда на капитальное строительство объекта 
и осоЗых условий к нему и др.

3.14. Взысканная со строительно-монтажной организации неустой
ка (штраф, пеня) является убытками, которые подлежат возмещению 
поставщиком (изготовителем). При взыскании этих убытков подлежит 
зачету неустойка (штраф, пеня), которую взыскала или могла взыскать 
строительно-монтажная организация за невыполнение соответствующего 
обязательства с контрагентов по другим договорам. Например, в ре
зультате несвоевременной поставки конструкций строительно-монтаж
ная организация несвоевременно сдала объект, заказчик взыскал в 
связи с этим 5000 руб. пени. За несвоевременную поставку конструкций 
строительно-монтажная организация взыскала с поставщика неустойку 
в сумме 1000 руб. С учетом зачета претензия должна предъявляться на 
сумму 4000 руб.

Доказательствами причинения убытков являются решения арбит
ража о взыскании неустойки, банковские документы о перечислении 
взысканных сумм в пользу кредиторов и др.

3.15. Вследствие недопоставки продукции строительно-монтаж
ная организация может нести дополнительные расходы, что влечет 
увеличение суммы заемных средств. Здесь имеет место иммобилиза
ция оборотных средств. В этом случае строительно-монтажная органи
зация несет убытки в виде уплаченных банку процентов за пользование 
ссудами. Убытки Уии исчисляются по формуле

У им “  Р В р  Пкр/100х365, (2)
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где Пкр— норма платы за пользование банковским кредитом, %\ 
Р — сумма понесенных строительно-монтажной организацией расходов 
или необоснованно оплаченная и не возвращенная поставщиком (из
готовителем). руб.; Вр — время, истекшее со дня, когда были произведе
ны дополнительные расходы, по день фактического возмещения убытков 
(со дня, когда причитающиеся строительно-монтажной организации 
суммы следовало выплатить, по день фактической уплаты), дни.

Доказательствами причинения убытков являются справки о сумме 
займа, стоимости продукции в размере оборотных средств и др.

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ УБЫТКОВ 
ПРИ ПОСТАВКЕ ПРОДУКЦИИ,
НЕ ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ДОГОВОРОМ

4.1. При поставке без согласия строительно-монтажной организации 
не предусмотренной договором продукции с поставщика взыскивается 
неустойка в размере 3% стоимости такой продукции (п. 71 Положения о 
поставках продукции).

Ответственность поставщик несет в тех случаях, когда строительно
монтажная организация отказывается от принятия этой продукции и 
оставляет ее на ответственное хранение.

Если организация приняла для использования продукцию, постав
ленную без ее предварительного письменного согласия с нарушением 
номенклатуры (ассортимента), и поставка предусмотренной договором 
продукции по общей стоимости выполнена, поставщик уплачивает 
штраф в размере 8% стоимости непоставленной продукции (п. 69 Поло
жения о поставках продукции).

4.2. Поставка без согласия строительно-монтажной организации 
не предусмотренной договором продукции представляет собой отгрузку 
материалов, деталей, конструкций:

при отсутствии договора поставки;
сверх предусмотренного договором количества;
ранее установленного срока;
не указанных в дэговоре.
4.3. Поставка не предусмотренной договором продукции влечет 

следующие неблагоприятные для строительно-монтажной организации 
последствия:

приемку продукции от транспортной организации;
хранение продукции;
реализацию продукции или возврат ее поставщику.
4.4. Приемка продукции от транспортной организации вызывает 

затраты:
на оплату расходов и сборов, взимаемых железными дорогами и
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пароходством за подачу вагонов или судов к местам разгрузки, по их 
уборке после окончания разгрузки, по выгрузке материалов, содержа* 
нию складов либо аренде участков для разгрузки на станциях назна
чения;

на погрузку продукции в автомобильный транспорт на станции 
(в порту, на пристани) прибытия, перевозку на склад и выгрузку про
дукции.

Доказательствами причиненных убытков являются банковские до
кументы об уплате расходов, выписка из ведомости выплаты заработной 
платы, путевые листы и др.

4.5. Расходы на хранение продукции состоят из суммы следую
щих платежей: амортизационных отчислений со стоимости склада, 
платы за основные фонды (склад) и затрат на эксплуатацию складских 
зданий, подъемно-транспортного и другого оборудования.

Убытки по выплате амортизационных отчислений со стоимости 
склада Уа определяются по формуле

Уа =  ВхКСсПа/100Мх365, (3)

где Сс — балансовая стоимость склада, руб.; Па — норма амортиза
ционных отчислений, %; М — вместимость склада, т, м3 и др.; К — 
количество продукции, т, м3 и др.; ВЛ — время хранения продукции, 
дни.

Затраты на эксплуатацию складских зданий, подъемно-транспорт
ного и другого оборудования Ус определяются по формуле

Ус =  ВХКЗС/100МХ365, (4)

где Зс — плановые затраты на эксплуатацию складских зданий, подъем
но-транспортного и другого оборудования за год, руб.

Убытки по выплате отчислений за пользование основными средст
вами У0 определяются по формуле

У0 =  ВхКСсПф/100Мх365, (5)

где Пф — норма платы за пользование основными фондами, %.
Доказательствами причинения убытков являются справки о балан

совой стоимости и вместимости склада, времени хранения, количестве 
(объеме) продукции, банковские документы о произведенных расходах 
и др.

4.6. Расходы по реализации продукции или возврату ее поставщику 
(изготовителю) состоят из оплаты следующих работ:

по погрузке продукции на складе строительно-монтажной органи
зации и на станции (на пристани, в порту) отправления;

по перевозке продукции на станцию (на пристань, в порт) отправле
ния;
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на подачу вагонов (судов) на ветки (пристани) строительно-монтаж
ных организаций, их уборку и содержание подъездных путей;

за доставку продукции на станцию (на пристань, в порт) назначе
ния (транспортные тарифы).

Доказательствами причинения убытков являются: банковские пла
тежные документы об уплате транспортных расходов, выписки из ве
домости выплаты заработной платы, путевые листы, товарно-транспорт
ные накладные и др.

4.7. За задержку сверх установленных сроков (не позднее пяти 
дней со дня получения уведомления) распоряжения об использовании 
продукции, принятой строительно-монтажной организацией на ответст
венное хранение, поставщик уплачивает пеню за каждый день задержки 
в размере 0,2% стоимости продукции, но не более 5% ее стоимости 
(п. 85 Положения о поставках продукции). Указанная пеня подлежит 
зачету при определении суммы претензии.

4.8. При поставке продукции, не указанной в договоре, строитель
но-монтажная организация в отдельных случаях по производственным 
условиям не может воспользоваться своим правом отказа от приемки ее 
и использует эту продукцию в строительном производстве вместо обус
ловленной договором. Доказав это обстоятельство, строительно-мон
тажная организация вправе требовать от поставщика возмещения 
своих убытков, возникающих вследствие удорожания фактической 
себестоимости строительно-монтажных работ. Определение и обоснова
ние этих убытков производится в порядке, изложенном в пп. 3.3, 3.6 
настоящих Рекомендаций.

4.9. Строительно-монтажная организация несет убытки в виде 
уплаченных банку процентов за пользование ссудами в случаях, когда 
она произвела дополнительные расходы вследствие поставки не пре
дусмотренной договором продукции, и эти расходы вызвали увеличение 
суммы заемных средств. Определение и обоснование этих убытков 
производится в порядке, изложенном в п. 3.15 настоящих Рекомендаций.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ УБЫТКОВ 
ПРИ ПОСТАВКЕ НЕКАЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

5.1. При поставке некачественной продукции с изготовителя (по
ставщика) взыскивается штраф в размере 20% стоимости такой продук
ции (п. 72 Положения о поставках продукции).

5.2. Получение некачественной продукции влечет для строительно
монтажной организации следующие неблагоприятные последствия:

приемку продукции от транспортной организации;
производство экспертизы качества продукции;
хранение продукции;
реализацию продукции или возврат ее изготовителю (поставщику).
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5.3. Убытки, возникающие вследствие приемки продукции от тран
спортной организации, ее хранения, реализации или возврата изготови
телю (поставщику), определяются и обосновываются в порядке, изло
женном в пп. 4.3—4.6 настоящих Рекомендаций.

Расходы по производству экспертизы являются убытками строитель
но-монтажной организации и подлежат взысканию с изготовителя (по
ставщика).

Доказательством причинения убытков являются: платежное пору
чение об уплате расходов по экспертизе, акт экспертизы.

5.4. При оплате некачественной продукции строительно-монтаж
ная организация взыскивает с поставщика (изготовителя) 5% годовых 
за все время пользования денежными средствами (п. 98 Положения о 
поставках продукции). Эта сумма при определении размера претен
зии зачету не подлежит. Наряду с процентами взыскивается необосно
ванно перечисленная поставщику (изготовителю) сумма.

5.5. Хранение некачественной продукции, которая оплачена строи
тельно-монтажной организацией, вызывает дополнительные расходы 
(наряду с указанными в п. 4.5) в виде отчислений за пользование обо
ротными средствами на приобретение этой продукции. Убытки от выпла
ты этих отчислений У0б определяются по формуле

Уоб =  ВхКЦПоб/100 365, (6)
где Ц — цена за соответствующую единицу измерения продукции, 
руб.; П0б — норма платы за пользование оборотными средствами (кре
дитами при использовании заемных оборотных средств), руб.

Доказательствами причинения этих убытков являются накладные 
о поступлении продукции, акт приемки продукции по качеству, банков
ские платежные документы об оплате продукции и отчислений, справка 
о времени хранения продукции на складе.

5.6. Строительно-монтажная организация несет убытки в виде упла
ченных банку процентов за пользование ссудами в случаях, когда она 
произвела дополнительные расходы, оплатила некачественную продук
цию, и эти затраты вызвали увеличение суммы заемных средств. Опре
деление и обоснование этих убытков производится в порядке, изложен
ном в п. 3.15 настоящих Рекомендаций.

5.7. Несвоевременная замена некачественной продукции считается 
недопоставкой и поставщик (изготовитель) уплачивает неустойку 
в соответствии с п. 68 Положения о поставках продукции.

Возникающие при этом убытки определяются и обосновываются 
в порядке, указанном в разд. 3 настоящих Рекомендаций.

5.8. За задержку сверх установленных сроков распоряжения об 
использовании некачественной продукции, принятой строительно-мон
тажной организацией на ответственное хранение, поставщик уплачивает 
пеню в размере 0,2% стоимости продукции за каждый день задержки, 
но не более 5% ее стоимости (п. 85 Положения о поставках продукции)*
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6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ УБЫТКОВ
ПРИ ПОСТАВКЕ ПРОДУКЦИИ С ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ
ИЛИ КОНСТРУКТИВНЫМИ НЕДОСТАТКАМИ

6.1. При поставке продукции с производственными или конструк
тивными недостатками изготовитель (поставщик) уплачивает строитель
ной организации штраф в размере 5% стоимости этой продукции.

Если изготовитель (поставщик) должен был устранить недостатки, 
но не выполнил этого обязательства в установленный срок, то он упла
чивает штраф в размере 20% стоимости продукции с неустраненными 
недостатками (п. 73 Положения о поставках продукции). При взыска
ний этого штрафа подлежит зачету ранее взысканный штраф в раз
мере 5%.

6.2. Поставка продукции с производственными или конструктив
ными недостатками влечет для строительно-монтажной организации 
следующие неблагоприятные последствия:

приемку продукции от транспортной организации;
производство экспертизы качества продукции;
хранение продукции;
устранение недостатков своими средствами.
Неблагоприятные последствия по приемке продукции от транспорт

ной организации возникают в тех случаях, когда изготовитель (постав
щик) не устранил в установленный срок недостатки, и строительно
монтажная организация отказалась от использования продукции. 
Расходы на хранение взыскиваются за все время хранения продукции 
на складе до устранения недостатков или ее замены. Возникающие 
убытки определяются и обосновываются в порядке, изложенном 
в пп. 4.3—4.6, 5.2—5.5 настоящих Рекомендаций.

6.3. Если строительно-монтажная организация оплатила поступив
шую с производственными или конструктивными недостатками продук
цию, а затем отказалась от ее приемки, то с поставщика взыскивается 
5% годовых в порядке, изложенном в п. 5.4 настоящих Рекомендаций.

Доказательством оплаты продукции и срока пользования денеж
ными средствами является банковский документ о производстве рас
чета за поступившую продукцию.

6.4. При устранении недостатков своими средствами дополнитель
ные расходы строительно-монтажной организации состоят из стоимости 
материалов, необходимых для устранения дефектов; затрат по заработ
ной плате рабочим; затрат на эксплуатацию строительных машин и 
накладных расходов.

Доказательствами причинения убытков являются акт приемки 
продукции по качеству, наряд на выполнение работ по устранению 
брака, справка о работе механизмов и др.

6.5. Продукция с производственными или конструктивными недо-
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статками, не принятая строительно-монтажной организацией, в счет 
исполнения обязательств по договору не засчитывается. Она считается 
недопоставленной, и поставщик (изготовитель) уплачивает неустойку 
в соответствии с п. 68 Положения о поставках продукции. Возникающие 
при этом убытки определяются и обосновываются в порядке, указанном 
в разд. 3 настоящих Рекомендаций.

6.6. Строительно-монтажная организация несет убытки в виде 
уплаченных банку процентов за пользование ссудами в случаях, когда 
она произвела дополнительные расходы, оплатила продукцию с произ
водственными или конструктивными недостатками и эти расходы вызва
ли увеличение суммы заемных средств. Определение и обоснование этих 
убытков производится в порядке, изложенном в п. 3.15 настоящих 
Рекомендаций.

6.7. Открытые недостатки обнаруживаются не в процессе обычной 
приемки продукции по качеству, а выявляются лишь в процессе обра
ботки, подготовки к монтажу, в процессе монтажа, испытания или 
использования ее в строительных работах. При установлении скрытых 
недостатков возмещаются:

затраты на обработку, подготовку к монтажу, демонтаж, монтаж, 
испытание или использование продукции;

затраты по устранению брака в строительно-монтажных рабо
тах, возникшего в результате применения продукции со скрытыми 
дефектами;

транспортные расходы по вывозу со строительной площадки отходов 
и мусора, образующегося в процессе устранения брака в работах;

накладные расходы.
Доказательствами причинения этих убытков являются акт об уста

новлении дефектов (заключение экспертизы), наряд на устранение не
достатков, справка о производственных нормах расхода использованных 
материалов и их планово-расчетной цене, путевые листы и др.

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ УБЫТКОВ 
ПРИ ПОСТАВКЕ НЕКОМПЛЕКТНОЙ ПРОДУКЦИИ

7.1. При поставке некомплектной продукции (п. 47 Положения 
о поставках продукции) изготовитель (поставщик) уплачивает штраф 
в размере 20% стоимости комплекта (п. 77 Положения о поставках 
продукции). Такая ответственность наступает в тех случаях, когда 
комплектность продукции определяется государственными стандарта
ми, техническими условиями, прейскурантами или договором поставки.

За некомплектность поставки (п. 48 Положения о поставках про
дукции) поставщик уплачивает покупателю штраф в размере 2,5% стои
мости всех изделий, входящих в комплектную поставку (п. 79 Положе
ния о поставках продукции).
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7.2. Поставка некомплектной продукции влечет для строительно
монтажной организации следующие неблагоприятные последствия:

приемка продукции от транспортной организации;
хранение продукции;
возврат ее изготовителю (поставщику).
Неблагоприятные последствия (кроме хранения) возникают в тех 

случаях, когда изготовитель (поставщик) не укомплектовал в согласо
ванный срок продукцию и строительно-монтажная организация отка
залась от ее приемки. Расходы на хранение взыскиваются за все время 
нахождения неукомплектованной продукции на складе до ее укомплек
тования, замены или возврата изготовителю (поставщику). Возникаю
щие при этом убытки определяются и обосновываются в порядке, изло
женном в пп. 4.3 — 4.6, 5.2—5.5 настоящих Рекомендаций.

7.3. Если строительно-монтажная организация оплатила некомп
лектную продукцию, а изготовитель отказался ее доукомплектовать 
или заменить комплектной, то в этом случае он уплачивает строительно
монтажной организации 5% годовых в порядке, изложенном в п. 5.4 
настоящих Рекомендаций.

Доказательством оплаты продукции и срока пользования денежны
ми средствами являются документы банка о производстве расчета за 
поступившую продукцию.

7.4. Некомплектная продукция, не принятая строительно-монтаж
ной организацией, в счет исполнения обязательств по договору не засчи
тывается. Она считается недопоставленной, и поставщик (изготовитель) 
уплачивает неустойку в соответствии с п. 68 Положения о поставках 
продукции. Возникающие при этом убытки определяются и обосновы
ваются в порядке, указанном в разд. 3 настоящих Рекомендаций.

8. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ ПОСТАВКИ

8.1. Обязанности структурных подразделений и должностных 
лиц по контролю исполнения договоров поставки устанавливаются 
соответствующим нормативным актом (приказом, инструкцией, стандар
том) строительно-монтажной организации.

Управление производственно-технической комплектации (УПТК) 
от имени строительно-монтажной организации заключает договоры 
на поставку продукции. Контроль исполнения этих договоров по сро
кам, количеству и ассортименту осуществляют соответствующие службы 
УПТК. Они же организуют контроль качества только в отношении той 
продукции, которая поступает на склады УПТК.

УПТК по истечении установленного договором периода поставки 
(месяца, квартала) не позднее 15-го числа следующего месяца подводит 
итоги выполнения поставщиками договорных обязательств по каждому 
договору (наряду) в отдельности.
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При нарушении поставщиками обязательств УПТК в пятидневный 
срок сообщает об этом в письменном виде юридической службе. В сооб
щении приводятся следующие данные: номер и дата договора (наряда); 
наименование поставщика, не выполнившего обязательства; количество 
и стоимость недопоставленной продукции; строительное управление, 
которому предназначалась продукция.

8.2. Контроль исполнения договоров поставки по качеству осу
ществляют лица, принимающие продукцию на строительных объектах, 
складах комплектации УПТК (мастера, кладовщики, производители 
работ). В случае поступления некачественной или некомплектной про
дукции они уведомляют строительную лабораторию треста (объеди
нения).

Лаборатория по указанию руководителя строительно-монтажной 
организации или его заместителя выделяет в состав комиссии своего 
представителя, который организовывает приемку продукции согласно 
Инструкции приемки продукции по качеству. Общий контроль испол
нения обязательств по качеству поставляемой продукции осуществляет 
строительная лаборатория.

При установлении нарушений требований по качеству строительная 
лаборатория не позже 5 дней после приемки продукции посылает 
письменное сообщение об этом в юридическую (претензионную) службу 
с указанием неблагоприятных последствий, наступивших от нарушения 
условий договора, и размера убытков. К данному сообщению приклады
вается акт приемки продукции по качеству с документами, указанными 
в Инструкции приемки продукции по качеству.

8.3. Получив сообщение о нарушении обязательств по договору 
поставки, юридическая (претензионная) служба проверяет:

наличие основания для предъявления претензий;
полноту представленных материалов;
соблюдение сроков исковой давности.
В случае отсутствия данных о размере причиненных убытков юри

дическая (претензионная) служба обязана принять меры по их установ
лению.

Она вправе в установленном в организации порядке получать 
от структурных подразделений (бухгалтерии, планового, производст
венного отделов и других служб) строительно-монтажного управления, 
получающего продукцию по договору (наряду), представить заключение 
о неблагоприятных последствиях и размере причиненных убытков.

Заключение о составе и размере убытков подписывается главным 
бухгалтером строительно-монтажного управления (треста, объединения). 
Он же несет ответственность за своевременность подготовки и обосно
ванность заключения.

При поставке некачественной продукции (п. 72 Положения о постав
ках продукции) юридическая (претензионная) служба передает материа-
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лы бухгалтерии для взыскания штрафа в безакцептном порядке. Пла
тежное требование предъявляется в учреждение банка в течение десяти 
дней после составления в установленные сроки акта о ненадлежащем 
качестве продукции.

Юридическая (претензионная) служба оценивает представленное 
заключение. Для этого она проверяет:

правильность определения размера убытков; 
обоснованность суммы убытков; 
нал и чие необходи мых доку ментов.
В случае неполноты представленных материалов юридическая 

(претензионная) служба обязана потребовать от соответствующих струк
турных подразделений необходимые дополнительные сведения или 
материалы.

При наличии оснований для предъявления претензии юридическая 
(претензионная) служба определяет сумму денежных требований, предъ
являемых к поставщику (изготовителю). Затем составляется претензия, 
содержание и порядок предъявления которой установлены действую
щим законодательством. Если для предъявления претензии не имеется 
оснований, юридическая (претензионная) служба возвращает представ
ленный материал соответствующему структурному подразделению. 
К материалу прилагается письменное заключение юридической (пре
тензионной) службы, где излагаются мотивы принятого решения.

8.4. Иногда убытки для строительно-монтажной организации воз
никают по истечении длительного срока после поставки (недопоставки) 
продукции. В связи с этим юридическая (претензионная) служба обя
зана предъявлять претензии о взыскании штрафных санкций с постав
щика в установленные сроки, не ожидая возникновения убытков. При 
этом в претензии указываются объекты, на которые недопоставлена 
продукция. В таких случаях претензионные и исковые материалы 
хранятся до завершения строительства объектов, на которые поставля
лась продукция в период нарушения условий договора поставки.

9. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 
ПО ДЕЛАМ О ВОЗМЕЩЕНИИ УБЫТКОВ

9.1. При рассмотрении дела в арбитраже строительно-монтажная 
организация должна доказать:

обоснованность размера убытков;
наличие причинной связи между неисполнением или ненадлежа

щим исполнением обязательств и понесенными убытками.
Обоснование размера каждого вида убытков производится в соот

ветствии с правилами, изложенными в соответствующих разделах на
стоящих Рекомендаций. По каждому иску строительно-монтажная
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организация обязана предоставить поставщику (изготовителю) и арбит
ражу расчет (калькуляцию) убытков.

Наличие причинной связи между нарушением обязательств по до
говору и причиненными убытками свидетельствует о том, что действия 
или бездействие поставщика (изготовителя) неизбежно, непосредственно 
обусловили возникновение убытков у строительно-монтажной организа
ции. При доказывании связи строительно-монтажная ор1 анизация 
должна:

указать все неблагоприятные последствия, возникшие от невыпол
нения или ненадлежащего выполнения договора;

указать возможные меры по предотвращению каждого неблаго
приятного последствия;

обосновать отсутствие воздействия на образование убытков других 
факторов, не связанных с невыполнением или ненадлежащим выполне
нием договора;

обосновать реальность и эффективность своих действий по устране
нию неблагоприятных последствий.

Убытки будут находиться в причинной связи с нарушением постав
щиком (изготовителем) обязательств в тех случаях, когда строительно
монтажная организация докажет, что она объективно не имела возмож
ности предотвратить возникшие убытки или уменьшить их размер.

9.2, При возникновении убытков по истечении длительного срока 
после поставки (недопоставки) продукции юридическая служба должна 
обосновать время их установления. Например, убытки возникли спустя 
год после поставки продукции с производственными недостатками. 
В этом случае в претензии и иске следует привести обстоятельства, кото
рые обусловили возникновение убытков по истечении такого срока. 
При этом прилагаются соответствующие письменные доказательства 
(например, график монтажа, сетевой график и т. п.).

9.3. Кроме перечисленных в настоящих Рекомендациях доказа
тельств юридическая служба прилагает к исковому завлению и другие 
документы, упомянутые в ст. 56 Правил рассмотрения хозяйственных 
споров государственными арбитражами.
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