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рабочего места, дана потребность в материально-технических ресурсах, приведены 

технико-экономические показатели.

Карта предназначена для мастеров и прорабов строительных организаций и 
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1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1.1 Технологическая карта предназначена для использования линейным производст

венным и инженерно-техническим персоналом строительных организаций при прокладке 

стальных напорных трубопроводов наружной сети.

1.2 Привязка технологической карты к местным условиям строительства заключает

ся в уточнении объемов работ, средств механизации и потребности в материально- 

технических ресурсах, а также в уточнении схемы организации процесса соответственно 

фактическим условиям работ, калькуляции и календарного плана производства работ.

1.3 При привязке технологической карты к объекту строительства необходимо учиты

вать требования СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализа

ции», «Организационно-технологического регламента строительства (реконструкции) объек

тов в стесненных условиях существующей городской застройки», введенного в действие в 

2002 г., и «Правил подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания 

строительных площадок в г. Москве», утвержденных постановлением Правительства Москвы 

№857-ПП от 7.12.2004 г.

1.4 Производство работ по прокладке и переустройству инженерных сетей и комму

никаций разрешается выполнять при наличии ордера, оформленного уполномоченным орга

ном Правительства Москвы.

2 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1 До начала производства работ по укладке стальных напорных трубопроводов необ

ходимо:

-  получить следующую документацию:

а) проект производства работ или технологическую карту;

б) план расположения прокладываемой наружной сети и ее удаление от существующих 

подземных коммуникаций, а также от воздушных сетей, в том числе от контактных сетей 

городского транспорта;

-  установить инвентарные здания и сооружения согласно стройгенплану строитель

ной площадки;

-  произвести при необходимости согласно проекту организации дорожного движения 

установку разделительных тумб и дорожных знаков;
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-  установить информационные щиты с указанием сроков выполнения работ;

-  установить сигнальное освещение;

-  ознакомить участников строительства с проектом производства работ (технологиче

ской картой) и с требованиями безопасности работ под расписку;

-  оградить участок производства работ;

-  определить места расположения подземных коммуникаций шурфованием и закрепить их 

на местности соответствующими знаками или надписями, а при их пересечении произвести их 

защиту от механических повреждений коробами и подвесить к жестким перемычкам (прогонам);

-  разобрать дорожное покрытие при необходимости

-  разработать грунт в траншее необходимой ширины с недобором грунта до проект

ной отметки на 8-10 см (или устроить искусственное основание) в соответствии с требова

ниями проекта или технологии производства работ и ПОС с выбросом грунта в отвал либо 

погрузкой в автосамосвалы;

-  установить крепления откосов траншеи (при необходимости);

-  отрыть приямки в местах стыковки звеньев труб или труб;

-  обеспечить водоотлив из траншеи (при необходимости);

-  установить вдоль трассы временные реперы, связанные нивелирными ходами с по

стоянными реперами;

-  закрепить оси раскладки звеньев труб на бровке траншеи с установкой вешек;

-  установить по нивелиру две визирки на бровке траншеи с учетом заданного проек

том уклона лотков трубопровода и закрепить их на расстоянии 35-40 м одна от другой;

-  вынести ось трубопровода с установкой в траншее вешек;

-  очистить концы труб от загрязнений и выправить деформированные кромки;

-  обеспечить рабочих инструментом, приспособлениями и средствами индивидуаль

ной защиты.

2.2 Для прокладки наружного трубопровода применять трубы согласно проекту или 

стальные электросварные по ГОСТ 10704-91 и ГОСТ 10705-80*, устанавливающие сортамент 

стальных прямошовных труб по длине в зависимости от диаметра.

По длине согласно ГОСТу 10704-91 трубы в зависимости от диаметра изготовляются:

а) немерной длины:

при диаметре труб до 30 мм -  не менее 2м;

при диаметре труб свыше 30 до 70 мм -  не менее 3 мм;

при диаметре труб свыше 70 до 152 мм -  не менее 4м;

121-05 ТК
Л ист

4
Изм ЕСол.уч Лист №док Поди. Дата



И
нв

.№
 п

од
л 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

В
за

м
 и

нв
. №

при диаметре труб свыше 152 мм -  не менее 5 м.

По требованию потребителя трубы групп А и В диаметром свыше 152 мм должны из

готавливаться длиной не менее 10 м; трубы всех групп диаметром до 70 мм- длиной не менее 

4 м.

б) мерной длины;

при диаметре труб до 70 мм -  от 5 до 9 м;

при диаметре труб свыше 70 до 219 мм -  от 6 до 9 м;

при диаметре труб свыше 219 до 426 мм -  от 10 до 12 м.

Ширина земляного полотна допускает укладку трубопровода звеньями. Максимальная 

длина звена -  40 м.

В качестве представителя для расчетов затрат труда и машинного времени принята 

труба по ГОСТу 10704-91 длиной 10 м, диаметром 273 мм и звено длиной 40 м.

2.3 Технологической картой предусматривается следующая последовательность работ 

по укладке стальных напорных трубопроводов наружной сети в траншею:

-  укладка и выверка лежней вдоль проектируемой трассы;

-  укладка стальных труб на лежни;

-  очистка и подготовка кромок труб;

-  центрирование и поддерживание труб при прихватке стыка;

-  сварка труб в звено с поворотом их при сварке;

-  заделка гидроизоляцией заваренных стыков между трубами;

-  удаление лежней и установка звена труб на инвентарные подкладки;

-  доработка грунта и зачистка дна траншеи и приямков средствами малой механиза

ции либо вручную;

-  строповка звена стальных труб (или труб) на бровке траншеи;

-  подача звена стальных труб (или трубы) в траншею;

-  укладка звена труб (или трубы) в проектное положение;

-  стыковка, центрирование и прихватка звена стальных труб (или трубы) электро

сваркой;

-  выверка положения звена стальных труб (или трубы);

-  подбивка уложенного звена стальных труб (или трубы) грунтом;

-  сварка неповоротного стыка звеньев труб (или отдельных труб);

-  антикоррозионная защита стыков трубопровода;

-  испытание трубопровода.
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2.4 Установка лежней вблизи траншей с неукрепленными откосами устанавливается 
согласно таблице 1 СНиП 12-03-2001, а при глубине траншеи более 5 м разрешается только за 
пределами призмы обрушения. Укладка труб на лежни и в траншею осуществляется кранами- 

трубоукладчиками, технические характеристики которых указаны в таблице 1, автомобильны
ми кранами, технические характеристики которых указаны в таблице 2, или экскаваторами с 
навесным крановым оборудованием в пределах грузовысотных характеристик.

Для подбора гусеничных кранов и кранов на пневмоходу может быть использован ката
лог «Стреловые самоходные краны. Часть 2. Пневмоколесные и гусеничные краны», состав
ленный ОАО ПКТИпромстрой.

Таблица 1 - Технические характеристики трубоукладчиков.

Показатели

Марка трубоукладчиков

ТГ-61

ТО-1224В 
(со скла
дываю
щейся 

стрелой)

Т-1530В ТГ-124 Г-201 Т-3560М ТГ-502 Д-155с-1 Д-3 5 5 с-3 Cat-594

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Г Ч
Грузоподъемность, т 6,3 4,5-12 6-15 12,5 20 12-35 50 70 92 90,7 __
Момент устойчиво
сти кНм

16,0 33,6 412 340 500 735 1100 850 1150 1078

Вылет крюка, м 5,0 1-4,5 1-5 5,6 6,0 1,7-6,5 7,5 6,0 6,0 1,2-7„
Наибольшая высота 
подъема крюка, м

4,85 4,6 5,0 5,2 5,4 5,9 6,2 5,2 5,2 6,4

Глубина опускания 
крюка при наи
большем вылете, м

з,о 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 - - -

Скорость подъема 
груза, м/мин 8,3 7;16 7; 16 7,8 5,8 8; 15 7,8 6;13,8 5,5;12,7 3,*-18,5

Скорость опускания 
груза, м/мин

8,3 9;20 9;20 7,8 11,9 8; 15 7,8 6;13,8 4,5; 10,2 8,29

Скорость передви
жения, м/мин:

-  вперед 
-назад

1,84-6,5 
2,3-4,8

2,36-6,45
2,79-7,61

2-5,46
2,71-4,43

3,7-10,27
3,56-9,9

2,5-6,75
1,97-5,5

2,09-6,68
3,08

0-10,18
0-10,18

0-11,8
0-12,6

0-9,5
0-12,6

0-10,5
0-12,7

Наибольшее удель
ное давление левой 
гусеницы, кПа

117 237 171 245 188 245 294 - - 292

Максимальное 
тяговое усилие на 
ведущем колесе, кН

102 112 129 15,5 220 223 540 - - 647

Марка базового 
трактора ДТ-75 т-ю ом Т-ЮОМ Т-130.1.Г-1 Т-130 Д-804М Т-330 Д-155 Д-355 Д-96

Двигатель:
-марка
-  мощность, кВт

СНД-14Н
80

Д-108
80

Д-108
80

Д-160
118,4

Д-160
132

8ДВГ-330
132

6Д155-4
188

6Д155-4
182

6Д155-4
220

Д-96
283

Дорожный просвет 
при погруженных 
грунтовых зацепах, мм

450 331 420 479 427 440 600 500 630 640
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Продолжение таблицы 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Основные размеры 
(с вертикально 
поднятой стрелой и 
придвинутым 
контргрузом), мм: 

-длина 4400 4230 4380 4393 4800 5400 6775 5620 5900 5800
-ш ирина 3500 4340 4320 4420 4200 4260 5790 4400 4400 4300
-  высота 6200 6060 6560 6480 7275 7860 8950 3620 4010 3500

Масса, т 13,4 19,3 24,9 21,6 28 35,7 63,0 44,5 58,4 54,6
Изготовитель

Мос
ковский 
Газстр 

ой- 
маш» 
Мин- 

нефте- 
газ ст
роя

Чебар-
кульский

ремонтно
механиче

ский
завод,

Очерский
машино

строи
тельный

Очер
ский

машино-
строител

ьный
завод

Бакин
ский
завод
им.

Сардар
ова

Очерский 
машинострои
тельный завод

Стер-
литома
кский
завод
строи
тель
ных

машин

Фирма «Камацу»
Фирма
«Катер
пиллер»

завод

2.5 Работа по прокладке трубопровода из стальных труб выполняется звеном монтаж- 

ников-трубоукладчиков в количестве 5 человек и звеном изолировщиков -  3 человека. Свароч

ные работы выполняют два электросварщика, не входящие в состав звена монтажников. При 

прокладке трубопроводов 600 мм и более в состав звена могут быть включены монтажник 6 

разряда и монтажник 3 разряда по 1 человеку. Количество машин и механизмов принимается в 

зависимости от объема работ и диаметра используемых труб.

2.6 Раскладка лежней вдоль траншеи для укладки труб осуществляется двумя монтаж-

никами-трубоукладчиками. Мон

тажники натягивают рулетку 

вдоль оси раскладки звеньев и 

размечают по ней положение 

лежней, после чего подносят 

лежни и раскладывают их по 

разметке так, чтобы середина 

лежней совпадала с осью рас

кладки. По концам крайних леж

ней забивают четыре стальных стержня и натягивают между ними шпагат на уровне верха 

крайних лежней. Затем, предварительно сдвинув промежуточные лежни, укладывают их по 

уровню крайних, срезая или подбивая лопатами грунт под ними. Расстояние между лежнями 

назначается в зависимости от принятых в проекте длин труб.

Лист
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Таблица 2 -  Технические характеристики автомобильных кранов.

Технические
характеристики

Длина стрелы min, м 
Грузоподъемность на 
выносных опорах, т

-  на наимень
шем вылете
-  на наиболь- 
шем вылете

Вылет, м
-  наименьший
-  наибольший 

Высота подъема 
крюка, м

-  на наимень
шем вылете
-  на наиболь- 
шем вылете

Глубина опускания 
крюка, м 
Размеры в транс
портном положе
нии, м

-  длина
-  ширина
-  высота

х а .р л п
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61
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-4
56
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К
С

-4
56

2

н
 К

С-
45

71 г-т

й
9,78,0 8,0 8,0 10,0 10,0 8,13

12,5 12,5 14,0 14,0 16,0 16,0 6,5 16,0 16,0

1 9 1,7 4,2 4,7 2,8 2,1 1,8 3,7 3,15_

2,8 2,8 3,2 2,4 3,8 3,8 4,0 3,8 2,3
13,0 13,0 7,0 7,0 100 10,0 8,0 8,45 8,4

9,0 9,0 9,0 8,5 10,0 10,0 8,0 10,4 10,3

1,5 1,5 2,5 2,5 4,7 4,3 4,6 5,6 3,6

3,0 3,0 3,0 5,0 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0

9,88 9,94 9,85 9,91 14,0 14,0 12,0 11,57 12,0
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,67 2,97
3,4 3,65 3,65 3,42 3,965 3,8 3,8 3,35 3,5

2.7 Монтажники Т1 и Т2 по 

рулетке размечают центр трубы. 

Машинист устанавливает кран- 

трубоукладчик на расстоянии около 

1 м от трубы так, чтобы стрела 

находилась над центром ее тяжести, 

и опускает строп-полотенце. Мон

тажник-трубоукладчик Т1 уходит на 

безопасное расстояние, а монтажник 

Т2 стропует первую трубу, после 

чего машинист крана приподнимает 

ее на 20-30 см.

Изм. Кол.уч Лист №док П одл. Дата
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Убедившись в правильности строповки и надежности действия тормозов, он продолжа

ет подъем на высоту до 1 м, после чего по команде стропальщика укладывает трубу на лежни 

так, чтобы ее стыкуемый конец находился примерно на равном расстоянии от промежуточных 

лежней.

Монтажники, стоя у обоих концов трубы, удерживают ее от разворота.

Таким же способом укладывают вторую трубу. Расстояние между краями уложенных 

труб должно быть около 0,5 м.

Схема организации рабочего места при укладке труб на лежни для последующего со

единения в звено показана на рисунке 1.

1 -  кран-трубоукладчик; 2 -  лежни; 3 -  бровка траншеи; 4 —ось траншеи; 5 -  ось раскладки труб; 6 -  
сварочный агрегат, 7 -  трубы; 8 -  ось движения крана-трубоукладчика; 9 -  граница опасной зоны; 10 -  огражде
ние траншеи; 11 -  лестница для спуска в траншею; 12 -  водосборный приямок; 13 -  насос для опсачки воды 

Tl, Т2, ТЗ, Т4, Э1, Э2 -  рабочие места исполнителей

Рисунок 1 -  Схема организации рабочего места при укладке труб на лежни

2.8 Монтажники ТЗ и Т4 с помощью зубил и молотков очищают кромки трубы от грязи 

и наледи, стальными щетками или шлифмашинками ИЭ-2011 зачищают кромки труб до ме

таллического блеска на длину не менее 10 мм снаружи и изнутри.

Машинист устанавливает кран-трубоукладчик у середины второй трубы и опускает 

строп-полотенце. Монтажник Т2 закрепляет строп-полотенце и подает команду машинисту 

крана приподнять трубу на 0,5 м над лежнями и переместить к месту стыковки. Монтажники 

Т1 и Т2 укладывают трубу на лежни и центрируют стыки, после чего рихтуют и закрепляют 

ее, забивая молотком деревянные клинья. Затем они устанавливают на стык наружный центра

тор и поворотом винтового рычага до отказа закрепляют отцентрированный стык. Электро

сварщик Э1 универсальным шаблоном проверяет величину зазора между торцами стыкуемых 

труб (1,5-2,5 мм по всей окружности стыка). В случае несоответствия величины зазора ука-

Изм. Кол.уч Лист МЬдок Подл. Дата

Лист
121-05 ТК



И
нв

.№
 п

од
л.

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
В

за
м.

ин
в.

 №
занным размерам трубоукладчики 

винтовым рычагом ослабляют центра

тор, машинист подъемом крюка делает 

натяжку стропа, а монтажники при 

помощи ломов изменяют величин)' 

зазора, после чего деревянными 

клиньями фиксируют положение тру

бы. Монтажники окончательно цен

трируют стык, затянув рычаг центра

тора до отказа.

Электросварщики прихватыва- 

равных расстояниях по окружности. По 

окончании прихватки монтажники Т1 и Т2 снимают центратор со стыка.

Электросварщики сваривают стык трехслойным швом, соблюдая установленный режим 

сварки и зачищая каждый слой шва перед наложением следующего шва. Порядок наложения 

шва при сварке труб в звено показан на рисунке 2.

3-й  слой

Рисунок 2 -  Порядок наложения слоев ш ва при сварке сты ка

Швы накладывают при двух положениях стыкуемого звена. После наложения сварно

го шва на четверти окружности трубы с каждой стороны монтажники-трубоукладчики пово

рачивают звено труб и закрепляют его на лежнях у стыка, забивая молотком деревянные кли

нья.

121-05 ТК
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Машинист устанавливает кран-трубоукладчик у конца сваренного звена труб и опуска

ет строп-полотенце. По команде монтажника машинист приподнимает звено на высоту 0,5 м, 

и рабочие удаляют два лежня и подводят под конец звена труб инвентарную подкладку, а 

машинист крана-трубоукладчика опускает на нее конец звена. Монтажник снимает строп- 

полотенце. Другой конец звена труб устанавливают на инвентарную подкладку таким же 

способом, после чего звено считается подготовленным к укладке в траншею.

2.9 Зачистка дна траншеи и приямков на всем протяжении трубопровода производится 

монтажником Т5 вручную с использованием лопат, ходовой визирки и визирок на бровке 

траншеи с учетом проектного уклона трубопровода. Толщину срезки недобора грунта опреде

ляют по ходовой визирке и визиркам на бровке траншеи. Зачистка должна производиться 

участками, равными длине трубы (либо звена, если принято такое решение по месту). Недо

бор грунта из приямков и дна траншеи выбрасывается на бровку, противоположную размеще

нию грузоподъемных механизмов.

2.10 После зачистки дна траншеи и приямков монтажники, по двое на каждом конце 

звена труб (или отдельных труб), размечают с помощью рулетки места строповки звена (или 

трубы) для грузоподъемных механизмов.

ектное положение машинист устанавливает 

трубоукладчик (либо кран) напротив уклады

ваемой трубы (либо звена) так, чтобы его стре

ла находилась над серединой трубы либо над 

отмеченными местами звена, и опускает крюк. 

Монтажники попарно Tl, Т2 и ТЗ, Т4 заводят 

стропы-полотенца под укладываемую трубу 

(звено) и цепляют их за крюки крана, после чего

121-05 ТК
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монтажник (сигнальщик) Т1 подает команду на подъем трубы (звена). Монтажники тем вре

менем при наличии крепления стенок в траншее снимают распорки крепления в месте монта

жа трубы (звена).

2.11 Машинист после получения команды приподнимает трубу (звено) сначала на 20-30

см и, убедившись и  правильности стропов

ки и надежности действия тормозов, под

нимает на высоту 1 м и опусканием стрелы 

одновременно направляет трубу (звено) в 

траншею. Монтажники T l, Т2 и ТЗ, Т4, 

находясь на бровке траншеи, с помощью 

веревочных расчалок удерживают трубу 

(звено) от разворота. По команде монтаж

ника (сигнальщика) Т1 машинист опускает 

трубу (звено), приостановив спуск на рас

стоянии 0,5 м от дна траншеи.

2.12 Монтажники T l, Т2, ТЗ и Т4 

спускаются в траншею, принимают трубу 

(звено), подводят ее к ранее уложенным и 

сваренным в звено или плеть трубам и 

укладывают ее на основание. После 

восстановления крепления стенок траншеи 

они центрируют стыки на глаз при помощи 

ломов, после чего фиксируют положение 

трубы подручными средствами. Монтаж

ники ТЗ и Т4 устанавливают на стык на

ружный центратор и пово

ротом винтового рычага до 

отказа закрепляют отцен

трированный стык. Элек

тросварщик универсальным 

шаблоном проверяет вели

чину зазора между торцами 

стыкуемых труб, который

121-05 ТК
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должен быть в пределах 1,5-2,5 мм по всей окружности стыка. В случае несоответствия вели

чины зазора указанным размерам монтажники ТЗ и Т4 винтовым рычагом ослабляют центра

тор, машинист движением стрелы изменяет величину зазора, а монтажники T l, Т2, ТЗ и Т4 

помогают ему ломами, после чего фиксируется новое положение трубы. Затем монтажники Тз 

и Т4 окончательно центрируют стык, затянув рычаг центратора до отказа. Электросварщик перено

сит провода к стыку и закрепляет вилку провода заземления на трубе. Он прихватывает стык в 

шести местах, располагая швы длиной 50-60 мм на равном расстоянии друг от друга по окружности 

стыка, после чего монтажники Тз и Т4 снимают центратор со стыка. Монтажники Tl, и Т2  в это 

время стальными щетками или ншифмашинками ИЭ-2011 зачищают до металлического блеска 

концы следующей трубы (звена) на длине не менее 10 мм снаружи и внутри.

2.13 Выверка положения трубы (звена) 

производится монтажниками Tl и Т2 , один из 

которых (Тг) устанавливает на лоток уклады

ваемой трубы (звена) ходовую визирку, а второй 

монтажник Tl, находясь у передней линии 

неподвижной визирки обноски, следит за тем, 

чтобы верх ходовой визирки находился на 

линии визирования. При необходимости он 

подает сигнал машинисту приподнять или 

опустить трубу (звено), а монтажники Тз и Т4 срезают или подбивают грунт под трубой (зве

ном). Затем монтажник Tl при помощи угольника с уровнем отмечает на концах укладываемого 

звена (трубы) положение оси трубопровода, а монтажники Тз и Т4 по отвесу устанавливают на 

размеченные места вешки. Монтажник Tl, ориентируясь на вешку, установленную на ранее уло

женную трубу, проверяет правильность укладки трубы (звена) в плане.

При необходимости монтажники Т2, Тз, и Т4 ломами смещают конец 

трубы (звена) в нужную сторону, после чего производится расстроповка 

трубы (звена), при этом придерживая трубу (звено) ломами, пока машинист 

не уведет стрелу.

2.14 После окончательной выверки и увода стрелы с траверсой и 

стропами из зоны монтажа трубы (звена) монтажники Tl, Т2 , Тз и Т4 

лопатами подбивают трубу песчаным грунтом на высоту Ул ее диаметра с 

послойным уплотнением ручными трамбовками. Толщина уплотняемого 

слоя грунта не должна превышать 25-30 см.

Изм. ЕСол.уч Лист №док Подл Дата
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2.15 После подбивки трубы (звена) производится сварка неповоротного стыка трубы с 

ранее уложенной трубой (звеном) согласно проекту. Электросварщик сваривает стык в три 

слоя. Первый слой шва он наплавляет электродами диаметром 3 мм при силе тока 100-150 А; 

второй и третий слои -  электродами диаметром 4 мм при силе тока 140-180 А. Общая толщина 

сварного шва должна превышать толщину стенок труб на 1-3 мм. Порядок наложения слоев 

шва при сварке неповоротного стыка представлен на рисунке 2, на котором стрелками показа

ны направление сварки, начало и конец шва на участках стыка.

При перерывах в сварке между слоями более 10 мин, а также после сварки для сниже

ния скорости охлаждения швов сварные стыки целесообразно укрывать сухими теплозащит

ными поясами из асбестовых тканей.

После наложения каждого шва электросварщик специальным зубилом и стальной щет

кой очищает его от окалины и шлака, а брызги металла срубает зубилом. На поверхности трубы 

у стыка электросварщик наплавляет шифр присвоенного ему клейма. Клеймо наносят на рас

стоянии 100-150 мм от стыка в верхней полуокружности трубы. Изолировщики в это время 

производят обработку концов сваренных труб.

Сварку и прихватку стыковых соединений труб (звеньев) допускается производить при 

температуре наружного воздуха согласно указаниям таблицы 3.

Таблица 3 -  Указания по сварке трубопроводов при температуре 
окружающего воздуха ниже 0°С

Сталь, из которой изго- 
товлена труба

Толщина стали в мм
до 10 от 10 до 16 свыше 16

Углеродистая с содержа
нием углерода в %: 

до 0,2

более 0,2

До минус 30°С без подогрев; 
30°С с подогревом стыка д

До минус 10°С без подогре
ва; ниже минус 10°С с по

догревом до 100-150°С

ц  ниже минус 
о100-150°С

До 0°С без по;
С'

До минус 20°С без подогрева; 
ниже минус 20°С с подогревом 

стыкадо 100-150°С 
югрева; ниже 0°С с подогревом 
гыкадо 100-150°С

Примечания
1 При температуре окружающего воздуха ниже минус 20°С сварка трубопроводов должна вы

полняться по специальной технологии.
2 При сварке трубопроводов из легированных сталей необходимость подогрева и температура

определяются по специальной инструкции____________________________________________________

Способы сварки, типы, конструктивные элементы и размеры сварочных соединений 

стальных трубопроводов должны соответствовать ГОСТ 16037-80*.

При многослойной сварке каждый слой перед наложением шва должен быть очищен от 

шлака и брызг металла. Участки металла шва с порами, раковинами и трещинами должны 

быть вырублены до основного металла, а кратеры швов заварены.

Лист
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При ручной электродуговой сварке отдельные слои шва должны быть наложены так, 

чтобы замыкающие участки их в соседних слоях не совпадали один с другим.

Трубы из низколегированных сталей марок 10Г2С, 09Г2С, 14ХГС, 17ГС и других ана

логичных марок с толщиной стенки до 15 мм можно сваривать при температуре воздуха до 

минус 30°С электродами с фтористо-кальциевым покрытием без предварительного подогрева.

При ветре свыше 10 м/с, а также при выпадении атмосферных осадков производить 

сварочные работы без инвентарных укрытий запрещается.

При перерыве в работе более 2 часов концы свариваемого участка водопровода следует 

закрыть инвентарными заглушками для предотвращения попадания внутрь трубы снега, грязи 

и т.п.

После окончания сварочных работ наружная изоляция труб в местах сварных соедине

ний должна быть восстановлена в соответствии с проектом.

2.16 Прокладку подземных трубопроводов под дорогами следует осуществлять при-по

стоянном маркшейдерско-геодезическом контроле строительной организации за соблюдением 

предусмотренного проектом планового и высотного положения футляров и трубопроводов. 

Отклонения защитных футляров перехода от проектного положения для напорных трубопро

водов не должно превышать:

-  по горизонтали 1%;

-  по вертикали 1,5% от длины футляра.

На рисунке 3 приведена возможная схема перехода трубопровода через проезжую часть 

автодороги.

Траншеи, проходящие через проезжую часть автодорог, должны быть ограждены за

щитными ограждениями с учетом требований ГОСТ 23407-78 . На ограждении необходимо 

устанавливать предупредительные надписи и знаки (сужение дороги (налево, направо), до

рожные работы, ограничение скорости, импульсная стрелка). Места прохода людей через 

траншею должны быть оборудованы переходными мостиками. В темное время суток террито

рия строительной площадки должна быть освещена в соответствии с требованиями ГОСТ 

12.1.046-85.

Схема организации рабочего места при прокладке трубопровода с использованием ав

томобильного крана показана на рисунке 4 (правая сторона проезжей части дороги) и рисунке 

5 (левая сторона проезжей части дороги).
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1 -  проезжая часть, полосы движения; 2 -  разделительная полоса; 3 -  обочина; 4 -  дорожный 
барьер; 5 -  водопроводные колодцы; 6 -  проектируемый переход водопровода; 7 -  линия раздела по 
захваткам; 8 -  трубы водопровода; 9 -  проложенный участок водопровода; 10 -  направление движения 
автотранспорта

Рисунок 3 -  Возможная схема перехода трубопровода через проезжую часть автодороги
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1 -  проезжая часть, полосы движения; 2 -  разделительная полоса; 3 -  обочина; 4 -  дорожный 
барьер; 5 -  водопроводные колодцы; 6 -  проектируемый переход водопровода; 7 -  дорожные тумбы; 
8 -  трубы водопроводные; 9 — проложенный участок водопровода; 10 -  направление движения авто
транспорта; 11 -  лежни; 12 -  сварочный агрегат, 13 -  ворота; 14 -  импульсная стрелка; 15 -  сужение 
дороги (налево, направо); 16 -  дорожные работы; 17 -  ограничение скорости; 18 -ограждение траншеи 
и участка работ; 19 -  лестница для спуска в траншею.

Ti, Т2 , Тз, Т4, Т5, Э1, Э2  -  рабочие места исполнителей.
— 0 --------0 — -  линия ограничения зоны действия крана

Рисунок 4 — Схема организации рабочего места при укладке трубопровода при переходе 
его через проезжую часть (правая сторона проезжей части автодороги)
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1 -  проезжая часть, полосы движения; 2 -  разделительная полоса; 3 -  обочина; 4 -  дорожный 
барьер; 5 -  водопроводные колодцы; 6 -  проектируемый переход водопровода; 7 — дорожные тумбы; 
8 -  трубы водопроводные; 9 -  проложенный участок водопровода; 10 -  направление движения авто
транспорта; 11 -  лежни; 12 -  сварочный агрегат; 13 -  ворота; 14 -  импульсная стрелка; 15 -  сужение 
дороги (налево, направо); 16 -  дорожные работы; 17 -  ограничение скорости; 18 -  ограждение траншеи 
и участка работ; 19 -  лестница для спуска в траншею.

Tl, Т2, Тз, Т4, Т5, Э1, Э2 -  рабочие места исполнителей.

Рисунок 5 -  Схема организации рабочего места при укладке трубопровода 
при переходе его через проезжую часть (левая сторона проезжей части автодороги)

2.17 При пересечении проектируемого трубопровода с действующими коммуникациями 

(электрокабели, кабели связи, водопровод, газопровод, теплосеть и др.), конструктивное реше

ние которых дается в проектной документации, не защищенными от механических поврежде

ний, в процессе разработки грунта производится их защита деревянным коробом (или футля

ром) с подвеской к переброшенным через траншею трубам (прогонам) скруткам и тяжами с 

траверсами, сечения которых определяются проектом. Укладка водопроводных труб в зависи-
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мости от наличия и количества инженерных сетей и отметок их заложения производится секциями 

или отдельными трубами, заводя их под коммуникации с той или другой стороны. Примеры пересече

ния трубопровода при прокладке под земных коммуникаций с кабелем связи и электрокабелями пред

ставлен на рисунке 6, а схема защиты сетей водопровода, канализации и газопровода -  на рисунке 7.

Рисунок 6 -  Примерная схема пересечения трубопровода 
с кабелями связи и МКС
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Скрутка из

с кабелями связи и МКС

Рисунок 7 — Схема защиты и подвески сетей водопровода, канализации и газопровода
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Вскрытие инженерных сетей разрешается при наличии ордера и наряд-допуска в при

сутствии представителей эксплуатирующих организаций только после уточнения их располо

жения на трассе. Работы производить вручную без применения лома или кирки.

2.18 После окончания всех монтажных работ трубопровод испытывается давлением на 

прочность и герметичность гидравлическим способом.

Испытание напорных трубопроводов всех классов должно осуществляться строитель

но-монтажной организацией, как правило, в два этапа:

Первый -  предварительное испытание на прочность и герметичность, выполняемое по

сле засыпки пазух с подбивкой грунта на половину вертикального диаметра и присыпки труб в 

соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87 с остальными открытыми для осмотра стыко

выми соединениями; это испытание допускается выполнять без участия представителей заказ

чика и эксплутационной организации с составлением акта;

Второй -  приемочное (окончательное) испытание на прочность и герметичность следу

ет выполнять после засыпки трубопровода при участии представителей заказчика и эксплутаци

онной организации с составлением акта о результатах испытания.

Гидравлическое испытание производится в следующем порядке:

-  во время заполнения трубопровода водой из него удаляется воздух через воздухос

пускные краны;

-  в трубопроводе устанавливается пробное давление, равное рабочему и выдержива

ется в течение времени, потребного для осмотра стыков, но не менее чем 10 минут;

-  если во время испытания пробным давлением не будет обнаружено каких-либо де

фектов или утечек, оно доводится до испытательного.

Давление при гидравлическом испытании для трубопроводов принимается равным ра

бочему с коэффициентом 1,25, но не менее 1,6 МПа (16 кгс/см2) -  для испытания подающих 

трубопроводов и 1,0 МПа (10 кгс/см2) -  для обратных.

Результаты гидравлического испытания следует считать удовлетворительными, если во 

время их проведения не произошло падения давления, а в сварных плвах труб и корпусах ар

матуры не обнаружено признаков разрыва и утечка воды не превышает установленных вели

чин.

Тепловые сети, используемые для целей горячего водоснабжения (непосредственный 

водозабор), после промывки должны быть подвергнуты санитарной обработке в соответствии 

с правилами, утвержденными Главной Государственной санитарной комиссией России.
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2.19 При производстве работ по укладке стальных напорных трубопроводов должны 

соблюдаться правила производства и приемки работ согласно СНиП 12-01-2004 «Организация 

строительства», СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве» и СНиП 3.05.04- 

85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации».

3 ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ.

3.1 Контроль качества работ по прокладке наружных трубопроводов из стальных на

порных труб включает входной контроль рабочей документации и используемых материалов и 

конструкций, операционный контроль технологических процессов и оценку соответствия 

выполненных работ с оформлением акта скрытых работ и акта приемки.

3.2 Входной контроль качества включает контроль поступающих материалов, изделий и 

т.п., а также технической документации.

При входном контроле проектной документации следует проанализировать представ

ленную документацию, включая ПОС, ППР и рабочую документацию, проверив при этом:

-  ее комплектность;

-  наличие ссылок на материалы и изделия;

-  наличие перечня работ и конструкций, показатели качества которых влияют на 

безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе строительства объекта;

- наличие предельных значений контролируемых по указанному перечню парамет

ров, допускаемых уровней несоответствия по каждому из них;

-  наличие указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на 

соответствующие нормативные документы.

При входном контроле проверяются соответствие проекту размеров траншеи, состоя

ние откосов, крепление стенок, отметок дна и при надземной прокладке -  опорных конструк

ций.

При входном контроле поступающих труб необходимо проверять наличие сертифика

тов и паспортов.

Участки труб с вмятинами свыше 3,5% диаметра трубы или имеющие надрывы должны 

быть удалены. Концы труб с забоинами или задирами фасок глубиной свыше 5 мм подлежат 

обрезке.

Согласно ГОСТу 10704-91 предельное отклонение по наружному диаметру конуса тру

бы не должны превышать указанных в таблице 4.
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Таблица 4 -  Предельные отклонения по наружному диаметру конуса трубы

Наружный диаметр труб, 
мм

Предельные отклонения по наружному диаметру при точно
сти и изготовления

обычной повышенной
от 8 до 10 вкл. ± 0,2 мм -

св. 10 до 30 вкл. ± 0,3 мм -

св. 30 до 50 вкл. ± 0,4 мм —

св. 50 до 73 вкл. ± 0,8 % -

св. 73 до 219 вкл. ± 0,8 % ± 0,7 %
св. 219 до 480 вкл. ± 1,0 % ± 0,7 %
св. 480 до 1020 вкл. ± 0,7 % ± 0,65 %
св. 1020 до 1220 вкл. ± 7,3 % ± 7,0 %
св. 1220 до 1420 вкл. ± 8,5 % ± 7,0 %

Результаты входного контроля должны быть задокументированы в «Журнале входного 

учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования».

3.3 Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения строительных процес

сов, производственных операций или непосредственно после их завершения и обеспечивает 

своевременное выявление дефектов и принятие мер по их устранению и предупреждению. 

Осуществляется преимущественно измерительным методом или техническим осмотром.

3.4 При контроле качества сварных соединений стальных трубопроводов следует вы

полнять:

-  операционный контроль в процессе сборки и сварки трубопровода в соответствии с 

требованиями СНиП 12-01-2004;

-  проверку сплошности сварных стыков с выявлением внутренних дефектов одним из 

неразрушающих (физических) методов контроля — радиографическим (рентгено- или гамма

графическим) по ГОСТ 7512-82* или ультразвуковым по ГОСТ 14782-86.

Применение ультразвукового метода допускается только в сочетании с радиографиче

ским, которым должно быть проверено не менее 10% общего числа стыков, подлежащих кон

тролю.

3.5 При операционном контроле качества сварных соединений стальных трубопроводов 

следует проверить соответствие стандартам конструктивных элементов и размеров сварных со

единений, способа сварки, качества сварочных материалов, подготовки кромок, величины зазоров, 

числа прихваток, а также исправности сварочного оборудования.

3.6 Внешнему осмотру подлежат все сварные стыки. На трубопроводах сварные стыки, 

сваренные без подкладного кольца, подвергаются внешнему осмотру и измерению размеров 

снаружи и изнутри трубы при диаметре труб 1020 мм и более, в остальных случаях -  только
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снаружи. Перед осмотром сварной шов и прилегающие к нему поверхности труб на ширину 

не менее 20 мм (по обе стороны шва) должны быть очищены от шлака, брызг расплавленного 

металла, окалины и других загрязнений.

Качество сварного шва по результатам внешнего осмотра считается удовлетворитель

ным, если не обнаружено:

-  трещин в шве и прилегающей зоне;

-  отступлений от допускаемых размеров и формы шва;

-  подрезов, западаний между валиками, наплывов, прожогов, незаваренных кратеров 

и выходящих на поверхность пор, непроваров или провисаний в корне шва (при осмотре сты

ка изнутри трубы);

-  смещений кромок труб, превышающих допускаемые размеры.

3.7 Проверке качества сварных швов физическими методами контроля подвергаются тру

бопроводы водоснабжения с расчетным давлением: до 1 МПа (10 кгс/см2) в объеме не менее 2% 

(но не менее одного стыка на каждого сварщика); 1-2 МПа (10-20 кгс/см2) -  в объеме не менее 5% 

(но не менее двух стыков на каждого сварщика); свыше 2 МПа (20 кгс/см2) -  в объеме не менее 

10% (но не менее трех стыков на каждого сварщика).

3.8 Сварные стыки для контроля физическими методами отбираются в присутствии 

представителя заказчика, который записывает в журнале производства работ сведения об 

отобранных для контроля стьшах (местоположение, клеймо сварщика и др.).

3.9 Сварные швы следует браковать, если при проверке физическими методами контро

ля обнаружены трещины, не заваренные кратеры, прожоги, свищи, а также непровары в корне 

шва, выполненного на подкладном кольце.

При проверке сварных швов радиографическим методом допустимыми дефектами счи

таются:

-  поры и включения, размеры которых не превышают максимально допустимых по 

ГОСТ 23055-78* для 7-го класса сварных соединений;

-  непровары, вогнутость и превышение проплава в корне шва, выполненного элек- 

тродуговой сваркой без подкладного кольца, высота (глубина) которых не превышает 10% 

номинальной толщины стенки, а суммарная длина -  1/3 внутреннего периметра соединения.

3.10 При выявлении физическими методами контроля недопустимых дефектов в свар

ных швах эти дефекты следует устранить и произвести повторный контроль качества удвоен

ного числа швов по сравнению с указанным в п. 3.8. В случае выявления недопустимых де-
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фектов при повторном контроле должны быть проконтролированы все стыки, выполненные 

данным сварщиком.

3.11 Участки сварного шва с недопустимыми дефектами подлежат исправлению путем 

местной выборки и последующей подварки (как правило, без переварки всего сварного соеди

нения), если суммарная длина выборок после удаления дефектных участков не превышает 

суммарной длины, указанной в ГОСТ 23055-78* для 7-го класса.

Исправление дефектов в стыках следует производить дуговой сваркой.

Подрезы должны исправляться наплавкой ниточных валиков высотой не более 2-3 мм. 

Трещины длиной менее 50 мм засверливаются по концам, вырубаются, тщательно зачищаются 

и завариваются в несколько слоев.

3.12 Результаты проверки качества сварных стыков стальных трубопроводов физиче

скими методами контроля следует оформлять актом (протоколом), а результаты операционного 

контроля качества фиксируются в общих или специальных журналах работ, журналах геотех

нического контроля и других документах, предусмотренных действующей в данной организа

ции системой управления качеством.

3.13 Зазор между трубопроводом и сборной частью бетонных или кирпичных упоров 

должен быть плотно заполнен бетонной смесью или цементным раствором.

3.14 При устройстве трубопровода из стальных труб подлежат приемке с составлением 

актов освидетельствования скрытых работ по форме, приведенной в СНиП 12-01-2004, сле

дующие этапы и элементы скрытых работ: подготовка основания под трубопроводы, устрой

ство упоров, величина зазоров и выполнение уплотнений стыковых соединений, устройство 

колодцев и камер, противокоррозионная защита трубопроводов, герметизация мест прохода.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА, ПОЖАРНОЙ И 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 При производстве работ по прокладке стальных напорных трубопроводов, связан

ных с размещением рабочих в траншее, могут возникнуть следующие опасные и вредные 

производственные факторы, связанные с характером работы:

-  обрушающиеся горные породы (грунты);

-  падающие предметы (куски породы);

-  движущиеся машины и их рабочие органы, а также передвигаемые ими предметы;

-  расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более;
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-  повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произой

ти через тело человека;

-  химически опасные и вредные производственные факторы.

4.2 Для предупреждения воздействия на работников опасных и вредных производст

венных факторов безопасность работ при укладке трубопроводов и размещении рабочих мест 

в траншее должна быть обеспечена соблюдением следующих мероприятий по охране труда:

-  соблюдение безопасной крутизны незакрепленных откосов траншей с учетом на

грузки от машин и грунта;

-  выбор типов машин и средств малой механизации, применяемых при укладке труб, и 

мест их установки;

-  дополнительные мероприятия по контролю и обеспечению устойчивости откосов в 

связи с сезонными изменениями;

-  определение мест установки и типов ограждений котлованов и траншей, а также ле

стниц для спуска работников к месту работ.

4.3 К работе по укладке стальных напорных трубопроводов допускаются лица не моложе 18 

лет; имеющие профессиональные навыки, прошедшие медицинское освидетельствование и признан

ные годными, получившие знания по безопасным методам и приемам труда согласно ГОСТ 12.0.004- 

90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения», сдавшие экзамены квали

фикационной комиссии в установленном порядке и получившие соответствующее удостоверение.

Внеочередной инструктаж по безопасности труда проводится при переводе рабочих с 

одного объекта на другой, при изменении условий производства работ, нарушении бригадой 

правил и инструкций по безопасности труда.

4.4 К сварке стыков стальных трубопроводов допускаются сварщики при наличии до

кументов на право производства сварочных работ в соответствии с Правилами аттестации 

сварщиков, утвержденными Госгортехнадзором России. Каждый сварщик должен иметь при-

g  своенное ему клеймо. Сварщик обязан выбирать или наплавлять клеймо на расстоянии 30-50 

мм от стыка со стороны, доступной для осмотра.

4.5 Перед началом работ необходимо провести инструктаж по безопасным методам 

труда и безопасности работ.

4.6 Траншеи на улицах, проездах, во дворах населенных пунктов или на территории 

действующих организаций, а также местах, где происходит движение людей или транспорта 

во избежание доступа посторонних лиц, должны быть ограждены защитным ограждением с
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учетом требований ГОСТ 23407-78. На ограждении необходимо устанавливать предупреди

тельные надписи и знаки, а в ночное время -  сигнальное освещение.

4.7 Производственные территории, участки работ должны быть обеспечены необходи

мыми средствами коллективной и индивидуальной защиты, в числе которых оградительный 

устройства, изолирующие устройства и покрытия, рукавицы, каски строительные, очки за

щитные и др., первичными средствами пожаротушения, а также средствами связи, сигнализа

ции и другими техническими средствами обеспечения безопасных условий труда в соответст

вии с требованиями действующих нормативных документов и условиями соглашений.

4.8 Строительно-монтажные работы с применением машин в охранной зоне действую

щей линии электропередачи следует производить под непосредственным руководством лица, 

ответственного за безопасность производства работ, при наличии письменного разрешения 

организации-владельца линии и наряда-допуска, определяющего безопасные условия работ и 

выдаваемого в соответствии с требованиями п. 4.11 СНиП 12-03-2001 при выполнении сле

дующих мер безопасности.

При установке строительных машин и применении транспортных средств с поднимае

мым кузовом в охранной зоне воздушной линии электропередачи необходимо снять напряже

ние с воздушной линии электропередачи.

При обоснованной невозможности снятия напряжения с воздушной линии электропе

редачи работу строительных машин в охранной зоне линии электропередачи разрешается 

производить по наряд-допуску при условии выполнения следующих требований:

а) расстояние от подъемной или выдвижной части строительной машины в любом ее 

положении до находящейся под напряжением воздушной линии электропередачи должно быть 

не менее указанного в таблице 5.

Таблица 5 -  Минимальное расстояние до воздушной линии 
электропередач (СНиП 12-03-2001)

Напряжение воздушной ли
нии электропередачи, кВ

Расстояние, м

минимальное минимально измеряемое 
техническими средствами

До 20 2,0 2,0
Св. 20 до 35 2,0 2,0
« 35 «110 3,0 4,0

« 110 «220 4,0 5,0
« 220 « 400 5,0 7,0
« 400 « 750 9,0 10,0
« 750 «1150 10,0 11,0
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б) корпуса машин, за исключением машин на гусеничном ходу, при их установке непо

средственно на грунте должны быть заземлены при помощи инвентарного переносного зазем

ления.

4.9 Для движения пешеходов через траншеи установить переходные мостики шириной 

1 м с перилами высотой 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15 м и промежуточ

ной планкой на высоте 0,5 м от настила. Ходить по прогонам, к которым подвешиваются су

ществующие сети, воспрещается.

4.10 Для спуска рабочих в траншеи использовать трапы шириной 0,6 м с ограждениями 

или лестницы, оборудованные перилами.

4.11 Территория строительных работ в темное время суток должна быть освещена в со

ответствии с требованиями ГОСТ 12.1.046-85: освещенность рабочих мест должна быть не 

менее 30 лк, стройплощадки -  не менее 10 лк. Ограждения должны быть освещены сигналь

ными электролампами напряжением не выше 42 В. Проект временного освещения и электро

снабжения разрабатывает подрядчик.

4.12 При прокладке водопровода с выходом на проезжую часть улицы обеспечить со

хранность сооружений контактной сети, а работы выполнять при наличии проекта организа

ции дорожного движения и наряд-допуска.

4.13 Материалы следует размещать в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 

«Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и межотраслевых правил по 

охране труда на выровненных площадках, принимая меры против самопроизвольного смещения, 

просадки, осыпания и раскатывания складируемых материалов, следующим образом:

-  трубы стальные диаметром до 300 мм укладываются в штабель высотой до 3 м на 

подкладках и с прокладками с концевыми упорами;

-  трубы стальные диаметром более 300 мм укладываются в штабель высотой до 3 м в 

седло без прокладок с концевыми упорами.

4.14 Перед допуском рабочих в траншеи глубиной более 1,3 м должна быть проверена 

устойчивость откосов или крепления стен.

4.15 При выполнении сварочных работ на открытом воздухе во время осадков места 

сварки должны быть защищены от влаги и ветра.

4.16 Рабочие и ИТР, занятые на работах по эксплуатации временных электроустановок, 

должны соблюдать требования СНиП 12-03-2001 и ПОТ РМ-016-2001 и быть обучены безо

пасным приемам работ и знать приемы освобождения от тока пострадавших лиц и оказания
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им первой медицинской помощи. Рабочие, занятые на работах с электроинструментом, долж

ны быть аттестованы на II группу электробезопасности.

4.17 Все пусковые устройства размещаются так, чтобы исключить возможность пуска 

механизмов посторонними лицами.

4.18 Все токоведущие части машин и механизмов с электропитанием должны быть за

землены.

4.19 Гигиенические требования к организации работ и рабочих мест по укладке сталь

ных напорных трубопроводов даны в СанПиН 2.2.3.1384-03, а требования электробезопасно

сти -  согласно СНиП 12-03-2001.

4.20 К управлению строительными машинами запрещается допускать рабочих, не 

имеющих удостоверений на право управления машиной.

4.21 Установка, освидетельствование, прием в эксплуатацию грузоподъемных уст

ройств осуществляется согласно требований ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной 

эксплуатации грузоподъемных кранов» Госгортехнадзора России.

4.22 При работе со сварщиком слесарь - сантехник должен пользоваться защитными 

очками.

4.23 При работе около токоведущих проводов необходимо их отключение, а при невоз

можности отключения — ограждение проводов;

4.24 Запрещается монтаж и сварка труб в подвешенном состоянии без подкладки.

4.25 Во время грозы все работы на трассе должны быть прекращены, а работающие 

удалены от труб в безопасное место.

4.26 Для опускания труб в траншею можно применять только цельные стальные тросы 

и канаты; срощенные тросы и канаты использовать запрещается.

4.27 При подъеме и укладке труб водопровода рабочая зона должна быть ограждена 

предупредительными хорошо видимыми в любое время знаками безопасности, выполненны

ми по ГОСТ Р 12.4.026-2001.

4.28 При производстве сварочных работ необходимо, чтобы электросварочный аппарат 

располагался в стороне от проходов и проездов, корпус его должен быть обязательно, заземлен; 

состояние изоляции сварочного оборудования, рукоятки электрододержателя должно отвечать 

нормам электробезопасности.

4.29 При строительстве новых, расширении и реконструкции действующих трубопро

водных сетей меры по охране окружающей среды следует принимать в соответствии с требо

ваниями СНиП 12-01-2004, СНиП 3.05.03-85 и СанПиН 2.2.3.1384-03.

Изм. Кол.уч Подл Дата
121-05 ТК

Лист
29

Лист №док



И
нв

.№
 п

од
л.

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
В

за
м

.и
нв

. №
4.30 Не разрешается без согласования с соответствующей службой: производить земля

ные работы на расстоянии менее 2 м до стволов деревьев и менее 1 м до кустарника; переме

щение грузов на расстоянии менее 0,5 м до крон или стволов деревьев; складирование труб и 

других материалов на расстоянии менее 2 м до стволов деревьев без устройства вокруг них 

временных ограждающих (защитных) конструкций.

4.31 Промывку трубопроводов гидравлическим способом следует выполнять с повтор

ным использованием воды. Опорожнение трубопроводов после промывки и дезинфекции 

следует производить в места, указанные в проекте производства работ и согласованные с 

соответствующими службами. Сброс воды из траншеи производить в согласованные места.

4.32 Территория строительной площадки после окончания строительно-монтажных ра

бот должна быть очищена от мусора.

4.33 Особое внимание следует обратить на безопасность рабочих при укладке труб в 

траншею с креплением стенок. Эту работу производят такелажники, а также рабочие, обучен

ные безопасным методам производства работ, знающие грузоподъемность применяемых при 

этом кранов и приспособлений, массу труб и других поднимаемых деталей.

4.34 При производстве работ по прокладке стальных напорных трубопроводов следует 

руководствоваться требованиями:

-  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требова

ния»;

-  СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное про

изводство»;

-  Организационно-технического регламента строительства (реконструкции) объектов 

в стесненных условиях существующей городской застройки. ОАО ПКТИпромстрой, М., 2002;

-  ПБ 10-573-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара 

и горячей воды». Госгортехнадзор России, М., 2003 г.;

-  ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных 

кранов». Госгортехнадзор России, М., 2000 г.;

-  ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации».

4.35 При производстве работ в г. Москве следует дополнительно руководствоваться 

«Правилами подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строи

тельных площадок в г. Москве».
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5 ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

5.1 Потребность в машинах, оборудовании, механизмах и инструментах определяется 

с учетом выполняемых работ, назначения и технических характеристик в соответствии с таб

лицей 6.

Таблица 6 -  Ведомость потребности машин, механизмов, 
приспособлений, инструмента и инвентаря

№
п/п Наименование Тип, марка, 

ГОСТ
Техническая

характеристика Назначение Количе
ство

1 2 3 4 5 6

1 Трубоукладчик
Автокран

По таблице 1 
По таблице 2 Укладка труб 2

2
2 Электросварочный

трансформатор
ТС-500 Потребляемая мощность 

30 кВт
Электросвароч

ные работы
1

3 Понижающий
трансформатор

ИВ-4 Р= 1 кВт; U=36B - 2

4 Электросварочный
аппарат

САК-2 Для сварки труб 2

5 Передвижная элек
тростанция

АСБ-8 Р= 8 кВт — 2

6 Светильник - - - 3

7 Лестница - - Для спуска рабо
чих в траншею 3

8 Уровень Для измерения 
уклонов

1

9 Рулетка металличе
ская

ЗПК-ЗО-АНТ/1 
ГОСТ 7502-98

Длина 30 м Для измери
тельный работ

2

10 Электросварочный
щиток

Для защиты глаз 2

11 Мостик переходный - - - 2
12 Подкладки деревян

ные
— Сечение 110x220x1350 - По

месту
13 Заглушки - По диаметру трубопровода - 4
14 Щетка зачистная К-8203 0=12Омм; П=950 об/мин Зачистка стыков 3
15 Расчалка - - - 2
16 Метр складной - - - 2
17 Ломик - - - 2
18 Машина ручная 

шлифовальная
ИЭ-2011 Напряжение, В 220 

Масса, кг 7
Зачистка стыков 2

19 Шарнирный хомут 
(центратор)

— Для труб диаметром 
0  = 50-200 мм

- 2

20 Траверса — — Для монтажа' 
звеньев

2

21 Лопата совковая ГОСТ 19596- 
87*

— Для зачистки 
основания

2

22 Ведро - - - 2
23 Проволочная щетка - - - 2
24 Мягкое полотенце ПМ-321 Грузоподъемность 8 т Для перекладки 

труб
2

Изм. ЕСол.уч Лист №док Подл. Дата
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Продолжение таблицы 6

1 2 3 4 5 6
25 Зубило - - Для сбивания 

шлака
1

26 Молоток слесарный - - 1
27 Набор шаблонов и 

щупов
— — — 1

28 Электрододержатель
вилочный

— — Для закрепления 
электродов

1

29 Угольники - - - 2
30 Каска строительная ГОСТ

12.4.087-84
Для защиты 

головы от меха
нических по

вреждения

5

31 Рукавицы ГОСТ
12.4.011-89

- Для защиты рук 3

32 Спецодежда ГОСТ
12.4.011-89

-
Для

индивидуальных 
средств защиты

3

33
Комплект знаков по 
технике безопасно

сти

ГО СТР
12.4.026-2001 -

Для обеспечения  
безопасности  

работ
1

Инвентарь трубоукладчика-испытателя
34 Насос - - - 1
35 Ручной насос РН-450 - - 1
36 Вентили - - - 8
37 Манометр - Q =16 атм - 2
38 Заглушки - - -

39 Лестницы - - - 2

40 Мерный бак - Емкостью 1 м3 - 1

6 ТЕХШПСО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.

6.1 Калькуляция затрат труда и машинного времени и календарный график производст

ва работ составлены на укладку стальных напорных труб 0  273 мм длиной по 10 м в траншее 

длиной 80 м.

6.2 Затраты труда и машинного времени на укладку стальных напорных трубопроводов 

краном-трубоукладчиком и краном подсчитаны по «Единым нормам и расценкам на строи

тельные, монтажные и ремонтно-строительные работы», введенным в действие в 1987 г., и 

представлены в таблицах 7 и 8.

6.3 Продолжительность работ на укладку стальных напорных трубопроводов определя

ется календарными планами работ, представленными в таблицах 9 и 10.

Изм. ЕСол.уч Лист М°док Подл. Дата
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Таблица 7 -  Калькуляция затрат труда и машинного времени 
при работе трубоукладчика

И зм еритель конечной продукции  -  80 м трубопровод а

Обосно
вание

(ЕНиР)

Наименование технологи
ческих процессов

Ед.
изм. Объем

работ

Нормы времени Затраты труда

рабо
чих,

чел.-ч.

машиниста,
ЧСЛ.-Ч.,

(работа
машин,
маш.-ч.)

рабо
чих,

чел.-ч.

машиниста, 
чел.-ч., 

(работа ма
шин, маш.-ч.)

Е25-18 
№ 1а, б

Перемещение труб на леж
ни краном-трубоукладчи- 
ком

шт. 4+4 0,21 0,21
(0,21)

1,68 1,68
(1.68)

Е9-2-1 
Табл. 1 

№5

Сборка труб 0273 мм в 
звено на бровке траншеи м 40+40 0,06 - 4,8 -

Е22-2-1 
Табл.2 
№1 м

Сварка стыков труб пово
ротных в звено стык 3+3 0,6 - 3,6 -

Е25-25 
№1а, б Перемещение в 

траншею

звень
ев шт. 1+1 2,7 1,8

(1,8)
5,40 3,6

(3,6)
Е25-18 
№1а, б труб шт. 4+4 0,21 0,21

(0,21)
1,68 1,68

(1,68)
Е9-2-1 
Табл. 2 
№5 в

Укладка в траншею 
без распор

звена м 40+40 0,14 - 11,2 -

труб м 40+40 0,14 - 11,2' -

Е22-2-1 
Табл. 2 
№6 м

Сварка стыков 
неповоротных

звень
ев стык

1+1
0,68 -

1,36
-

труб 4+4 5,44
Е9-2-9 
Табл. 2 
№3 6

Испытание трубопровода м 80 0,14 - 11,2 -

Е9-2-12 
№3 а

Устройство изоляции сты
ков стальных труб 0273 стык 8 0,34 - 2,72 -

ИТОГО:
при укладке звеньев 42,0 5,28

(5,28)

при укладке труб 32,2 1,68
(1,68)
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Таблица 8 -  Калькуляция затрат труда и машинного времени 
при работе краном

И зм е р и т е л ь  ко н еч н о й  п р о д у к ц и и  -  80 м т е п л о п р о в о д а

Обосно
вание

(ЕНиР)

Наименование технологи
ческих процессов

Ед.
изм. Объем

работ

Нормы времени Затраты труда

рабо
чих,

чел.-ч.

машиниста,
чел.-ч.,
(работа
машин,
маш.-ч.)

рабо
чих,

чел.-ч.

машиниста, 
чел.-ч., 

(работа ма
шин, маш.-ч.)

Е25-19 
№ 1а, б

Перемещение труб на леж
ни краном шт. 4+4 0,76 0,38

(0,38)
6,08

3,04
(3.04)

Е9-2-1 
Табл. 1 

№5

Сборка труб 0273 мм в 
звено на бровке траншеи м 40+40 0,06 - 4,8 -

Е22-2-1 
Табл. 2 
№1 м

Сварка стыков труб пово
ротных в звено стык 3+3 0,6 - 3,6 -

Е25-25 
№1а, б Перемещение в 

траншею

звеньев шт. 1+1 2,7 1,8
(1,8)

5,40
3,6

(3,6)
Е25-24 
№1а, б

труб шт. 4+4 0,7
0,35

(0,35)
5,6

2,8
(2,8)

Е9-2-1 
Табл. 2 
№5 в

Укладка звеньев труб в 
траншею без распор м 40+40 0,14 - 11,2 -

Е22-2-1 
Табл. 2 
№6 м

Сварка стыков 
неповоротных

звеньев
стык

1+1
0,68 -

1,36
-труб 4+4 5,44

Е9-2-9 
Табл. 2 

' №3 6
Испытание трубопровода м 80 0,14 - 11,2 -

Е9-2-12 
№3 а

Устройство изоляции сты
ков стальных труб 0273 стык 8 0,34 - 2,72 -

ИТОГО:
при укладке звеньев 46,36

6,64
(6,64)

при укладке труб 36,16
2,8

(2,8)

Изм. Кол.уч Лист №док Подл. Дата
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Таблица 9 — К алендарны й план производства работ при работе трубоукладчиком
_______________________ _______________ |___________ ______________________ Измеритель конечной продукции -  80 м трубопровода

№
п/п

Наименование
технологических

процессов

Ед.
изм.

Объем
работ

Затраты труда

Состав звена

Про- 
должи- 
тель- 
ность 

процес
са, час.

Рабочие смены

рабо
чих,

чел.-ч.

машини
ста, чел.-ч. 

(работа 
машин, 
маш.-ч)

1 1 2 3
Рабочие часы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1
Перемещение 
труб на лежни 
трубоукладчиком

шт. 4+4 1,68 1,68
(1,68)

Машинист 
6 разр -  1 

Такелажники 
3 разр. -  1

0,8+0,8 111111
n

2
Сборка труб в 
звенья на бровке 
траншеи

м 40+40 4,8 -
Монтажники 

5 разр. -  1 
3 разр. -  1

1,2+1,2
11
t

3 Сварка стыков 
труб в звено стык 3+3 3,6 -

Электро
сварщики 
5 разр. -  1 
3 разр. - 1

0,9+0,9 l—

—

4
Переме- 
щение в 
траншею

звена

шт.

1+1 5,4 3,6
(3,6)

Машинист 
5 разр. -  2 

Такелажники 
5 разр. - 1  
3 разр. -  1 
2 разр. -  1

1,8+1,8 iii iii

труб 4+4 1,68 1,68
(1,68) 0,9+0,9 — j 111

t

iii)i
m ii i i i i i ( t

iiiiii
t(ii

5 Укладка в 
траншею

звена
м

40+40 11,2 - Монтажники 
5 разр. -  1 
4 разр. -  2 
3 разр. -  2

1,1 + U
I1iIIi

i i i i i i 1 Я1i
i

iii

труб 40+40 11,2 - 1,1 + U
Ii
ilIl

1l i1шт 1i i i i i i

6 Сварка
стыков

звеньев
стык

1+1 1,36 - Электро
сварщики 
5 разр. -  1 
3 разр. -  1

0,3+0,3
iIIIi1

i i
iii

J iЩ»l

труб 4+4 5,44 - 1,4+1,4
ii i

i
iiiiii

7 Испытание
трубопровода м 80 Н,2 -

Монтажники 
5 разр. -  1 
4 разр. -  1 
3 разр. - 2

' 2,8

iiiiiiiii
(
tii

8 Устройство изо
ляции стыков труб стык 8 2,72 -

Изолировщики 
4 разр. -  1 
1 разр. - 2

0,9

- - - 1—
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Т аблица 10 -  К ал ен дар н ы й  план производства работ при работе краном
_______________ ______ _____________________________________________ __________ ___________________ И зм ер и тел ь  кон еч ной  п р одук ц и и  -  80 м т р у б о п р о в о д а

№

п/п

Наименование
технологических

процессов

Ед.
изм.

Объем
работ

Затраты труда

Состав звена

Про- 
должи- 
тель- 
гость 

процес
са, час.

Рабочие смены

рабо
чих,

чел.-ч.

машини
ста, чел.-ч. 

(работа 
машин, 
маш.-ч)

1 2 3
Рабочие часы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1
Перемещение 
труб на лежни 
краном

шт. 4+4 6,08 3,04
(3,04)

Машинист 
6 разр. -  1 

Такелажники 
3 разр. -  1

1,5+1,5

1
1
1
1
1

i
i
i
I
i

2
Сборка труб в 
звенья на бровке 
траншеи

м 40+40 4,8 -

Монтажники 
5 разр. -  1 
3 разр. -  1

1,2+1,2

1
1
1

1

1
1
1
1

i
t
i
i
i

i
i
i
i

3 Сварка стыков 
труб в звено стык 3+3 3,6 -

Электро
сварщики 
5 разр. -  1 
3 разр. -  1

0,9+0,9

1
>
1
I
1

1
1
1
1
1

i
i
i
i
i

i
i
i
i

4
Переме- 
щение в 
траншею

звена

шт.

1+1 5,4 3,6
(3,6)

Машинист 
5 разр. -  2 

Такелажники 
5 разр. -  1 
3 разр. -  1 
2 разр. -  1

1,8+1,8
i
i

i
I
i
i

i
i
i_ _ _

f
i
i

труб 4+4 5,6 2,8
(2,8)

1,4+1,4
1
1
1
1

1

i
i
t

_ i

]

1
i
i
l
i
l
i
i
l
l

5 Укладка звена 
труб в траншею м 40+40 11,2

-

Монтажники 
5 разр. -  1 
4 разр.- 2  
3 разр. -  2

1,1+U

1
1
1
>
1
1
1
1
1

Li
i
i
i
i
i
i

t

i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

6 Сварка
стыков

звеньев
стык

1+1 1,36 -
Электро
сварщики 
5 разр. -  1 
3 разр. -  1

0,3+0,3
i
1
1
1

“С
i
i
i

i
i
u

j

труб 4+4 5,44 - 1,4+1,4
l
i
i

1
i

— ^  

j

I

7 Испытание
трубопровода м 80 11,2 -

Монтажники 
5 разр. -  1 
4 разр. -  1 
3 разр. - 2

•  2,8

- - - - J _
1
1

!

i
i
i
i

i
i
i

8 Устройство изо
ляции стыков труб стык 8 2,72 -

Изолировщики 
4 разр. -  1 
1 разр. - 2

0,9

- - - i—
i
i
i
i

— — 1
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6 .4  Т ехник о-экон ом ически е показатели составляю т:

П ри р аботе
Н аим енование показателя Е д. изм. трубоукладчикам и кранам и

звенья трубы звенья трубы
П ротяж енность стального  
трубопровода

м 80 80 80 80

Затраты труда:
-  р абоч и х

чел.-ч.
4 2 ,0 3 2 ,0 4 6 ,3 6 3 6 ,16

-  м аш инистов 5 ,2 8 1,68 6 ,6 4 2,8
Затраты м аш инного врем ени маш .-ч. 5 ,28 1,68 6 ,6 4 2,8
П родолж ительность работ ч 15,9 10,5 17,3 11,5
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ

ЛИТЕРАТУРЫ

1 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие тре

бования».

2 СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строитель

ное производство».

3 СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы».

4 СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещ ение».

5 СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».

6 СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве».

7 СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

8 СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооруж ений от кор

розии».

9 СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализа

ции».

10 СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии».

11 ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения безопасности труда. О бщие поло

жения».

12 ГОСТ 12.1.004-91* «ССБТ. Пожарная безопасность. О бщ ие требования».

13 ГОСТ 12.1.046-85 «ССБТ. Строительство. Нормы освещ ения строительных 

площадок».

14 ГОСТ 12.1.051-90 «ССБТ. Электробезопасность. Расстояние безопасности в 

охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В».

15 ГОСТ 12.2.003-91 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие техниче

ские требования безопасности».

16 ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающ их. Общие требования 

и классификация».

17 ГОСТ Р 12.4.026-2001 «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и раз- 

метка сигнальная. Общие технические требования и характеристики. М етоды испыта

ний».

18 ГОСТ 12.4.087-84 «ССБТ. Строительство. Каски строительные. Технические 

условия».
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19 ГОСТ 7512-82* «Контроль неразрушающий. Соединения сварные. 

Радиографический метод».

20 ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные. Сорта

мент».
21 ГОСТ 14782-86 «Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы 

ультразвуковые».

22 ГОСТ 16037-80* «Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные 

типы, конструктивные элементы и размеры».

23 ГОСТ 23055-78* «Контроль неразрушающий. Сварка металлов плавлением. 

Классификация сварных соединений по результатам радиографического контроля».

24 ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участ

ков производства работ. Технические условия».

25 Операционно-технологический регламент строительства (реконструкции) 

объектов в стесненных условиях существующей городской застройки. ОАО 

ПКТИпромстрой, М., 2002.

26 Пособие по приемке и вводу в эксплуатацию объектов инженерной инфра

структуры коммунального хозяйства в г. Москве. ОАО ПКТИпромстрой., М., 2002.

27 ПОТ РМ-007-98 Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных ра

ботах и размещении грузов.

28 ПОТ РМ-016 -2001 Межотраслевые правила по охране труда (правила безо

пасности) при эксплуатации электроустановок.

29 Примерный перечень законодательно-правовых, нормативных, справочно

методических и других документов, необходимых при проектировании, строительстве и 

эксплуатации инженерных сетей и сооружений. ОАО ПКТИпромстрой., М., 1999 г.

30 ПБ 03-273-99 Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного 

производства. Госгортехнадзор России, М., 1999.

31 ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъем

ных кранов». Госгортехнадзор России, М., 2000.

32 ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации». 

МЧС России, М., 2003

33 Правила подготовки и производства земляных работ, обустройства и содер

жания строительных площадок в г. Москве. Постановление правительства Москвы 

№857-ПП от 07.12.2004 г.
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34 ЕНиР. Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно- 

строительные работы. Сборник Е9 «Сооружение систем теплоснабжения, водоснабже

ния, газоснабжения и канализации». Выпуск 2 «Наружные сети и сооружения».

35 ЕНиР Единые нормы и расценки на строительные, монтажные, и ремонтно- 

строительные работы. Сборник Е22 «Сварочные работы». Выпуск 2 «Трубопроводы».

36 ЕНиР. Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно- 

строительные работы. Сборник Е 25. «Такелажные работы».

37 Стреловые самоходные краны. Часть 1. Краны автомобильные. Краны на 

шасси автомобильного типа. ОАО ПКТИпромстрой, М., 1996 г.

38 Стреловые самоходные краны. Часть 2. Пневмоколесные и гусеничные кра

ны. ОАО ПКТИпромстрой, М., 1996 г.

39 СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые 

инструкции по охране труда.

40 СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к организации строитель

ного производства и строительных работ.

41 Технологическая карта по прокладке наружного водопровода из стальных 

труб. ОАО ПКТИпромстрой, М., 2002.

42 Технологическая карта на устройство ввода водопровода в здания и соору

жения. ОАО ПКТИпромстрой, М., 2000.

43 Технологическая карта на прокладку стальных трубопроводов через проез

жую часть автодорог. ОАО ПКТИпромстрой, М., 2004.
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