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I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта (ТГК) разработана на ионтаж 
двухпролётного здания многоцелевого назначения из лёгких металли
ческих конструкций (ЛМК) комплектной поставки по проекту 
шифра 236-0IBI, разработанному экспериментальным конструкторским 
бюро НПО "Союзстройконструкция" Минуралсибстроя РСФСР в 1985 г.

ТГК выполнена в соответствии с "Методическими указаниями по 
разработке типовых технологических карт в строительстве"
(М.: ЦНИИОМГП, 1987).

Типовая технологическая карта разработана на измеритель 
конечной продукции - одно здание.

Организация и технология работ разработана только на монтаж 
основных конструктивных элементов, затраты труда на все сопутст
вующие работы учтены в калькуляции.

ТТК предназначена для использования при составлении проекта 
производства работ (ППР) строительными подразделениями.

Привязка типовой технологической карты к конкретному объекту 
и условиям строительства состоит в уточнении объёмов работ, 
средств механизации, потребности в трудовых и материально- 
технических ресурсах.

Порядок привязки ТТК к местньм условиям: 
рассмотрение материалов карты и выбор искомого варианта; 
проверка соответствия исходных данных (объёмов работ, марок 

механизмов и т.д.) принятому варианту;
корректировка объёмов работ в соответствии с избранным 

вариантом производства работ и конкретным проектным решением;
пересчёт калькуляции, оценочных технико-экономических пока

зателей и потребности в материально-технических ресурсах 
применительно к избранному варианту;
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оформление графической части с конкретной привязкой механизмов, 
оборудования и приспособлений в соответствии с их фактическими габаритами.

Краткая характеристика объёмно-планировочного и конструктивного 
решения здания:

здание одноэтажное, двухпролётное, с размерами в плане (18+12)х60 и;
высота до низа несущих конструкций в 18-метровом пролёте равна 7,8 м, 

в 12-метровом пролёте - 7,665 м.
В 18-метровом пролёте предусмотрена установка мостового электричес

кого крана грузоподъёмностью 5 т с управлением с пола.
Отметка головки рельса - 6,7 м.

Здание со стальным каркасом, несущие конструкции - рамного типа из 
широкополочных двутавров, ригеле рамы - с перфорированными стенками, 
прогоны и фахверк - из холодногнутых С-образных профилей.

Стены - из трехслойных стеновых панелей (ТУ 67-651-64) с минерало
ватным утеплителем и профилированными металлическими обшивками.

Покрытие - из кровельных бескаркасных двухслойных панелей 
(ТУ 67-717-85) марки ПКИ-120 с утеплителем из минераловатных плит 
повышенной жёсткости.

Цоколь - из керамзитобетонных стеновых панелей серии I.432-14/80.

Производство работ предусмотрено в летний и зимний периоды года.
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Общие положения

3 подготовительный период (до начала монтажа здания) 
необходимо выполнить следующие мероприятия:

принять по акту выполненные фундаменты с составлением 
исполнительной схемы;

привести стройплощадку в состояние, соответствующее строй-
генплану;

обеспечить бригаду по перечню и в количестве, предусмотрен
ном данной технологической картой, необходимым инструментом, 
инвентарем и приспособлениями.

Строительные материалы и конструкции доставляются на приобъ
ектный склад специальным автотранспортом.

ТТК предусматривает монтаж конструкций с приобъектного 
склада. Схемы складирования конструкций приведены на листе 39.

Возведение здания (лист 14) необходимо начинать с устрой
ства ячейки жёсткости, которая расположена в центре здания 
(оси 5-6), поэтому здание возводится в четыре очереди (направ
ление монтажа конструкций по каждой очереди: от ячейки жёстко
сти к крайним осям).

В целях упрощения монтажных работ и обеспечения их 
безопасности часть конструкций укрупняется. Колонны и балки 
покрытия укрупнить в 16-метровом пролете в рамы, в 12-метровом 
пролёте - в полурамы, панели покрытия - в картины.

Укрупнительную сборку и монтаж здания вести пневмоколёсным 
краном КС-4361 (K-I6I) с длиной стрелы 20 м, грузоподъёмно
стью 16 т, кроме того, возможны варианты применения других 
типов кранов с аналогичными техническими характеристиками.

Укрупнение рам выполнять по ходу их монтажа. Укрупнение 
картин покрытия производить до начала возведения здания, картины 
укладывать краном на площадке складирования вблизи мест монтажа.

Укрупнительную сборку картин выполнять с соблюдением 
следующих требований:

сборку картин покрытия выполнять на специально 
изготовленном шаблоне (лист 29), шаблон укладывать на спланиро
ванную площадку;

конструкции укладывать на шаблон в следующем порядке:
сначала уложить прогоны покрытия, закрепить их к шаблону, 

затем последовательно уложить на прогоны панели покрытия;

до укладки панелей на прогонах выполнить разметку, согласно таблице 
типоразмеров картин (листы 27,28).

разметку под самонарезапцие винты производить согласно рабочим 
чертежам.

Вырезку и извлечение теплоизоляционных слоёв в местах установки 
самонарезающих винтов выполнять сверлильной машиной со специальной 
насадкой. Установку винтов производить гайковертом, комбинированных 
заклёпок - пистолетом ручной односторонней клёпки.

Варианты рекомендуемых машин и оборудования для монтажа 
приводятся в табл.1.

Таблица I

Наименование 
комплекта машин 
и оборудования

Вариант
(фасет-
код)

Техническая
характеристика

М а р к а Коли
чест
во

Кран монтажный I
(02-1)

Кран пневмоко- 
лесный грузо
подъёмностью 16т

КС-4361 (K-I6I) I

2
(02-2)

Кран автомобиль
ный грузоподъ
ёмностью 16 т

МГА-160-К I

3
(02-3)

Кран гусеничный 
грузоподъёмно
стью 25 т

МКГ-25.1 I

4
(02-4)

Кран пневмоко- 
лесный грузо
подъёмностью 25т

МКМ-25А I

Транспортные
средства

I

1
2

Полуприцеп- 
панелевоз 
грузоподъёмно
стью 12 т
Тягач
Полуприцеп- 
панелевоз грузо
подъёмностью 12т

УПП-1207
МАЗ-504В

МАЗ-504В 
ПП-1207

I

I
I

2 Тягач УПЛ-1412 I
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Продолжение таблЛ

Наименование 
комплекта машин 
и оборудования

Вариант
(фасет-
_К0д)

Техническая
характеристика

М а р к а Коли
чест
во

Оборудование I Передвижные ЦНИИОМГП I
для рабочего 
места (01-1) подмости пр.4401.00.000

монтажника I Приставные Л-1 2
(01-3) лестницы ЛА-4 2

2
(01-3)

То же Л-1
ЛА-4

2
2

2
(01-2)

Автоподъёмник АП-17 I

3 ,
(01-2)

ft АП-17 I

В ТТК разработаны три варианта организации работ по монтажу 
здания в зависимости от применяемых средств лодмащивания.

I вариант предусматривает использование при установке рам 
каркаса и подкрановых балок приставных лестниц, для монтажа стеново
го ограждения и панелей покрытия - подмостей ЦНИИОМГП и приставных 
лестниц.

Монтаж конструкций здания выполнять комплексным методом (ячей
ками). Размер ячейки 6x18 и 6x12 м.

Выбор метода монтажа ячейками сделан из расчёта наименьшего 
числа перестановок средств подмащиванил, т.к. при одной их установ
ке монтируются несколько конструкций в пределах ячейки.

В данной ТТК I вариант принимается за базовый. Схема монтажа 
здания для I варианта приведена на листе 14.

П вариант предусматривает использование приставных лестниц 
при установке рам каркаса, подкрановых балок и панелей покрытия; 
для монтажа стенового ограждения используются автоподъёмники АП-17.

Монтаж конструкций здания ведётся комбинированным (смешанным) 
методом в два этапа:

1-й этап - монтаж рам каркаса, подкрановых балок (в 18-метро-
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вом пролёте) и панелей покрытия ячейками (комплексный метод);
2-й этап - монтаж стенового ограждения отдельным потоком.
Монтаж конструкций на I-м этапе выполнять краном грузоподъёмно

стью 16 т (марку крана выбирать согласно табл.1).
Стеновые ограждения на 2-м этапе монтировать автомобильным 

краном КС-3562А грузоподъёмностью IQ т, с длиной стрелы 14 м.
Комбинированный метод монтажа конструкций здания позволит уменьшить 

время нахождения автоподъёмников АП-17 на монтаже здания (листы 34,36).

Ш вариант предусматривает использование автоподъёмников АП-17 
при монтаже всех конструктивных элементов здания.

Монтаж конструкций здания ведется комплексным методом (ячейками), 
т.к. при этом методе уменьшается количество перемещений крана и 
автоподъёмников (лист 37).

Для всех вариантов предусматривается свободный метод монтажа 
элементов е последующей их выверкой.

Строповку всех конструкций выполнять стропами из стальных канатов, 
схемы строповки приведены на листах 30-32.

При монтаже конструкций необходимо обеспечить устойчивость и 
неизменяемость смонтированной части здания, устойчивость монтируемых 
конструкций на всех стадиях монтажа.

Работы по монтажу здания производить комплексной бригадой монтаж
ников, владеющих смежной профессией. Состав бригады приводится в табл.2. 
Монтаж конструктивных элементов здания выполнять специализированными 
звеньями монтажников; состав звеньев приводится в графике производства 
работ (табл.7).

Таблица 2

Профессия членов бригады Р а з р я а__________________ Кол-во
Основная Смежная У1 У 1У ш
Монтажник I _ I
Монтажник Сварщик - I - - I
Монтажник Изолировщик - - I - I
Монтажник Такелажник - - I I 2
Монтажник Такелажник - - I I 2
Электросварщик Монтажник - I - - I

Итого: I 2 3 I 8
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Машинисты грузоподъёмных кранов и автомобильных подъёмников 
в состав комплексной бригады не включаются.

Монтажников, не участвующих в монтаже конструкций, необходимо 
занять на сопутствующих работах.

2.2. Технологическая последовательность выполнения работ 
на ячейке в 18-метровом пролете:

укрупнительная сборка первой рамы каркаса;
монтаж первой рамы каркаса;
укрупнительная сборка второй рамы каркаса;
монтаж второй рамы каркаса;
монтаж связей по колоннам (в ячейках жёсткости);
монтаж подкрановых балок;
монтаж элементов стенового ограждения;
монтаж конструкций покрытия.

Укрупнительная сборка первой рамы каркаса

Укрупнительную сборку колонн и балок покрытия в рамы 
выполнять на строительной площадке в зоне действия стрелы крана. 
Конструкции для укрупнительной сборки укладывать на подкладки 
из деревянных шпал.

Перед сборкой рамы необходимо: подготовить укрупняемые 
колонны и балки покрытия; проверить соответствие геометрических 
размеров укрупняемых элементов допускам; стыкуемые поверхности 
очистить от грязи, ржавчины, снега, льда, масла и пыли. Кроме 
того, необходимо спилить напильником или срубить зубилом 
заусенцы на кромках деталей и отверстий; проверить соответст
вие допускам диаметров отверстий.

Сборку рамы производить в два этапа:
1- й этап - на подкладки из шпал уложить колонны и балки 

покрытия и собрать две полурамы, установив болты без окончате
льной затяжки;

2- й этап - полурамы соединить между собой в коньковом 
узле болтами, произвести замеры линейных размеров рамы и 
выполнить окончательную затяжку всех болтов рамы.

Укрупнительную сборку всех последующих рам каркаса 
выполнять согласно требованиям, изложенным для первой рамы 
каркаса.

S

Последовательность выполнения болтовых соединений узлов рамы: 
совместить с помощью проходных оправок все отверстия стыка; 
установить пробки; 
установить болты по проекту.
При этом необходимо соблюдать следующие требования: 
проходные оправки забивать во все отверстия с помощью кувалды, 

коническая часть оправки должна упираться в кромки отверстий, которые 
по мере перемещения оправки вглубь пакета совместятся.

Для фиксации взаимного расположения соединяемых элементов и 
предупреждения их сдвига часть отверстий (не менее 10 96) должна запол
ниться пробками. После установки пробок все оправки выбить.

Стяжку соединяемых элементов производить установкой постоянных 
болтов. Головки и гайки болтов должны плотно соприкасаться с плоскос
тями элементов конструкций и шайб. Резьба болта должна находиться вне 
тела пакета соединяемых элементов, а гладкая часть его стержня не 
должна выступать из шайбы. Гайки и контргайки следует закручивать до 
отказа,от середины соединения к его краям.

Монтаж первой рамы каркаса

Подъём рамы из горизонтального положения выполнять методом 
поворота рамы вокруг подвижного шарнира (скольжением).

Работы выполнять в два этапа:
1- й этап - приподнять раму за вершину (без отрыва опорной части 

колонн от земли), уменьшая вылет стрелы крана до минимального;
2- й этап - привести раму в вертикальное положение, поднимая крюк 

крана; при этом опорные части колонн рамы должны скользить по 
направляющим.

До подъёма рамы необходимо: 
приварить опорные уголки под стеновые прогоны; 
на базы колонн надеть опорные приспособления (лист 17); 
под колонны на участке скольжения уложить на землю направляющие 

из швеллера 12 и покрыть их смазкой,
До подъёма рамы необходимо нанести осевые риски масляной краской 

в двух уровнях по высоте колонн:
на вертикальные грани опорных плит колонн и на оголовки колонн 

по двум смежным граням;

Лист
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на консолях колонн нанести осевые риски для укладки подкрановых 
балок.

Установку рамы на фундаменты производить на стальные подкладки, 
которые выполняет из обрезков листовой стали и укладывают на фунда
менты по краям опорной плиты колонны с двух противоположных сторон 
(с двух других сторон забить инвентарные клинья).

Требуемую толщину подкладок подбирать по каждому фундаменту, 
используя данные исполнительной съёмки фундаментов и измерений длин 
колонн.

Установку монтируемой рамы в проектное положение производить, 
совмещая осевые риски на опорных плитах колонн с осевыми рисками, 
нанесеннши на верхней поверхности фундамента.

Для предохранения резьбы анкерных болтов от повреждения 
необходимо до монтажа рамы надеть на них стальные предохранительные 
колпаки, изготовляемые из обрезков газовых труб.

Вертикальность установки рамы в продольной и поперечной 
плоскостях проверять с помощью двух теодолитов, установленных в 
створах продольной и поперечной разбивочных осей, совмещая положе
ние нижних и верхних рисок на колоннах с вертикальной визирной 
осью теодолита.

В продольной плоскости вертикальность рамы достигают измене
нием толщины подкладок под опорными плитами колонн. Для этого 
необходимо приподнять раму краном, вынуть подкладки, изменить их 
толщину и уложить на прежнее место. Убедившись в вертикальности 
установленной рамы, подкладки, собранные в пакет, соединить от 
сдвига электросваркой.

После установки рамы в продольной плоскости необходимо 
временно ее раскрепить. Временное крепление рамы выполнять 
расчалками из стального каната, в количестве 4 шт. на раму.
Верхний конец расчалки крепить к колонне рамы, а нижний - за 
фундаменты (на анкерные болты фундаментов установить анкера). 
Расчалки снабжены винтовыми стяжками (талрепами) для выверки рамы 
в вертикальной плоскости.

Расстроповку рамы выполнять только после временного её 
закрепления. Расчалки снимать после монтажа вертикальных связей 
связевой ячейки.

Вертикальность рамы в поперечной плоскости достигают 
наклоном её в нужную сторону, регулируя длину расчалок с помощью 
талрепов.

После приведения рамы в проектное положение затянуть гайки

/

анкерных болтов и подлить цементный раствор под опорные плиты колонн.
Схема монтажа первой рамы каркаса приведена на листе 16.

Монтаж второй рамы каркаса

В продольном направлении раму устанавливать аналогично указаниям, 
изложенным для первой рамы.

Временное крепление рамы после установки её в продольной 
плоскости выполнять инвентарной распоркой, которую до монтажа рамы 
крепить струбциной к балке покрытия в середине пролёта.

При установке рамы распорку перевести из вертикального положения 
в горизонтальное с помощью оттяжки из больного каната и закрепить 
струбциной к первой раме каркаса. Подъём и закрепление распорки произ
водить с приставной лестницы с площадкой, установленной у первой рамы.

После временного закрепления рамы выполнить её расстроповку и 
выверку в поперечной плоскости.

Вертикальность рамы в поперечной плоскости достигают наклоном ее 
в нужную сторону, регулируя длину распорки с помощью фаркопфа.
Распорку снимают после монтажа картины покрытия.

Монтаж всех последующих рам выполнять согласно требованиям, 
изложенным для монтажа второй рамы.

Схема монтажа второй рамы каркаса показана на листе 20.

Монтаж вертикальных связей по колоннам

Монтаж вертикальных связей по колоннам в ячейке жесткости следует 
выполнять перед монтажом подкрановых балок.

Установку вертикальных связей производить с передвижных площадок, 
монтаж выполнять поэлементно, без укрупнения.

Монтаж подкрановых балок

Монтаж подкрановых балок производить без тормозных площадок, 
последние монтировать после укладки и закрепления подкрановых балок.

В качестве средств подмащивания при монтаже подкрановых балок и 
тормозных площадок использовать приставные лестницы. Выверку подкра
новых балок выполнять с передвижных подмостей конструкции ЦНИИОМГП.

При установке подкрановых балок необходимо руководствоваться 
следующими требованиями:
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до подъёма подкрановой балки нанести осевые риски на опорное 
ребро балки, к балке закрепить оттяжки из больного каната;

установку балки в проектное положение производить, совмещая 
осевые риски на опорном ребре балки с осевыми рисками на консолях 
колонн;

временное крепление подкрановой балки выполнять болтами, болты 
не закручивать до отказа (вначале закрепить нижний пояс балки, затем 
состыковать балку со смонтированной ранее, в последнюю очередь 
выполнить крепление верхнего пояса балки к колонне);

расстроповку балки производить после временного закрепления 
нижнего пояса балки.

Подкрановые рельсы длиной 12 м подавать краном под покрытие 
ячейки, смежной с монтируемой, до монтажа панелей покрытия в 
монтируемой ячейке. Рельсы временно укладывать на элементы крепле
ния верхнего пояса подкрановой балки к колонне и устанавливать в 
проектное положение монтажными ломиками после выверки подкрановых 
балок.

Выверку смонтированных подкрановых балок производить по 
окончании монтажа и временного закрепления всех подкрановых балок 
в пролёте здания.

Перед выверкой произвести геодезическую съёмку подкрановых 
балок с составлением исполнительной схемы, на которой необходимо 
указать:

расстояние мелоду осями подкрановых балок;
отклонение оси подкрановой балки от оси подкранового пути;
отметки подкрановых балок на опорах и в середине балки;
размеры от оси подкрановой балки до грани колонны.
Балку устанавливать на проектную отметку путём забивки сталь

ных клиньев между опорной поверхностью консоли колонны и нижним 
поясом подкрановой балки. Затем под опорное ребро балки уложить 
монтажную стальную подкладку, которую потом приварить к консоли 
колонны. Толщину монтажных подкладок подбирать, руководствуясь 
данными исполнительной съёмки.

Выверку подкрановой балки в плане выполнять монтажными 
ломиками.

После выверки подкрановые балки закрепить по проекту, затяцув 
гайки монтажных болтов до отказа.

Схема монтажа подкрановых балок приведена на листе 22.

в

Монтаж элементов стенового ограждения

При монтаже элементов стенового ограждения средства подмащивания 
устанавливать снаружи и изнутри здания.

Снаружи здания для подмащивания использовать передвижные 
площадки конструкции ЦНИИОМГП.

Крепление стеновых панелей изнутри здания на отм, 8,170 
выполнять с лестниц с монтажными площадками; лестницы закреплять за 
прогоны покрытия здания (прогоны монтировать одновременно с монтажом 
стенового ригеля на отм. 8,170).

Подъём на лестницы производить с подкрановых балок. Для выхода 
на подкрановые балки использовать приставные лестницы.

При монтаже элементов стенового ограждения необходимо руководст
воваться следующими требованиями:

до монтажа стеновых панелей должны быть смонтированы цокольные 
стеновые панели и стеновые ригели в пределах ячейки;

до подъёма стеновой панели проверить ее основные размеры, 
правильность и надёжность установки пластин для крепления панели, 
закрепить по торцам панели полосы из минераловатной плиты; 

установку панели производить на опорные ригели; 
устанавливаемая панель должна плотно прилегать к ранее смонтиро

ванной;
установку и временное крепление панели в нижнем и верхнем узлах 

выполнять, закрепляя панели крепежными болтами к ригелю согласно 
рабочим чертежам, при этом гайки болтов не закручивать до отказа для 
обеспечения подвижности панели при выверке;

расстроповку панели производить только после временного ее 
крепления;

вертикальность панели проверять по отвесу, выверку выполнять 
монтажными ломиками при ослабленном натяжении крепежных болтов; 

после выверки вертикальности гайки болтов затянуть.
Схема монтажа элементов стенового ограждения показана на листе 23.

Монтаж конструкций покрытия

Направление работ по монтажу конструкций покрытия предусмотрено 
от продольных осей пролёта к коньку кровли.

Крепление элементов покрытия выполнять с приставных лестниц с
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площадками и смонтированного покрытия.
Для подъёма рабочих на покрытие использовать приставные 

лестницы.
При монтаже конструкций покрытия необходимо руководствоваться 

следупцими требованиями:
панели покрытия длиной 6,1 м до начала монтажа укрупнить в 

картины;
конструкции покрытия в коньковой части здания монтировать 

поэлементно, сначала смонтировать прогоны покрытия, затем - панели;
покрытие в коньковой части здания выполнять после монтажа 

картин покрытия ячейки;
строповку картин и панелей покрытия выполнять четырехветве- 

выми стропами с помощью специальных захватов (лист 31);
укладку картин покрытия на балки выполнять, совмещая отверстия 

в прогонах картины с отверстиями на крепежных уголках балки покрытия, 
точность укладки картины регулировать путём рихтовки ее монтировками 
при натянутых стропах;

после монтажа картин покрытия в двух смежных ячейках в проём 
между картинами уложить доборную панель;

ширину проёма, необходимую для укладки доборной панели, 
контролировать до крепления картины с помощью шаблона из профили
рованного листа;

шаблон укладывать на смежные картины в местах опирания 
прогонов.

Схема монтажа покрытия ячейки показана на листах 25,26.

Технологическая последовательность выполнения работ на 
ячейке в 12-метровом пролёте:

укрупнитсяьная сборка первой полурамы каркаса; 
монтаж первой полурамы каркаса; 
укрупнительная сборка второй полурамы каркаса; 
монтаж второй полурамы каркаса; 
монтаж связей по колоннам (в ячейках жёсткости); 
монтаж распорок;
монтаж элементов стенового ограждения; 
монтаж конструкций покрытия.

9

Укрупнительная сборка первой полурамы каркаса

Укрупнительную сборку колонн и балок покрытия в полурамы 
выполнять на строительной площадке в зоне действия стрелы крана. 
Конструкции для укрупнительной сборки укладывать горизонтально на 
подкладки из деревянных шпал.

Сборку полурамы производить в два этапа:
1- й этап - на подкладки из шпал уложить колонну и балку, собрать 

полураму, установив болты без окончательной затяжки;
2- й этап - измерить основные линейные размеры полурамы, затем 

произвести окончательную затяжку гаек крепежных болтов.
Укрупнительную сборку всех последующих полурам каркаса выполнять 

согласно требованиям, изложенным для первой полурамы каркаса.
Последовательность выполнения болтовых соединений и основные 

требования к их выполнению приведены на листе 4.

Монтаж первой полурамы каркаса

Подъём полурамы из горизонтального положения выполнять методом 
поворота ее вокруг подвижного шарнира без отрыва опорной части колонны 
от земли. Полураму при подъёме эастропить за балку покрытия согласно 
схеме строповки (лист 30), подъём производить уменьшая вылет 
стрелы крана.

До подъёма полурамы приварить опорные уголки под стеновые прогоны, 
а на базу колонны надеть опорное приспособление (лист 16).

Временное крепление полурамы выполнять расчалками из стального 
каната, в количестве 2 шт. на полураму. Верхний конец расчалки крепить 
к колонне полурамы, а нижний - за фуццаменты (на болты фундаментов 
установить анкер).

Расчалки снабжены винтовыми стяжками (талрепами) для выверки 
полурамы.

Монтаж полурамы выполнять в три этапа:
1- й этап - установка полурамы на фундамент и одновременное совме

щение отверстий в узле стыковки с рамой смежного 18-метрового пролёта;
2- й этап - установка и закрепление болтов в узле стыковки, 

согласно рабочим чертежам;
3- й этап - выверка вертикальности полурамы и закрепление основания
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согласно рабочим чертежам.
При установке первой полурамы необходимо руководствоваться 

следующими требованиями:
до подъёма полурамы нанести осевые риски и закрепить на базе 

колонны опорное приспособление;
осевые риски наносить в двух уровнях по высоте колонны: на 

вертикальную наружную грань опорной плиты колонны и на оголовок 
колонны по наружной её грани;

установку полурамы на фундамент производить на стальные 
подкладки;

совмещение отверстий в узле стыковки полурамы с рамой 
18-метрового пролёта производить с изменением толщин стальных 
подкладок под опорной плитой колонны, при необходимости подкладки 
собирать в пакет, соединив их от сдвига электросваркой;

совмещение отверстий выполнять при натянутых стропах крана; 
последовательность и основные требования к выполнению болто

вых соединений приведены на листе 4;
после установки болтов в стыке с рамой полураыу временно 

раскрепить расчалками, после чего расстропить;
вертикальность установки полурамы в поперечной плоскости 

проверять с помощью теодолита, установленного в створе поперечной 
разбивочной оси, совмещая положение нижних и верхних рисок на 
колонне с вертикальной визирной осью теодолита;

выверку вертикальности установленной полурамы производить, 
регулируя натяжение расчалок с помощью талрепов;

расчалки снимать после монтажа вертикальных связей связевой 
ячейки.

После приведения полурамы в проектное положение затянуть 
гайки анкерных болтов и подлить цементный раствор под опорную 
плиту колонны.

Стыковку полурамы с рамой смежного пролёта выполнять с 
передвижных подмостей конструкции ЦНИИОМГП.

Схема монтажа первой полурамы приведена на листе 16.

Монтаж второй полурамы каркаса

При монтаже второй полурамы каркаса необходимо руководство
ваться требованиями, приведенными для монтажа первой полурамы 
каркаса.

Временное крепление второй полурамы выполнять инвентарной 
распоркой, которую до монтажа полурамы крепить струбциной к балке 
покрытия в середине пролёта.

Выверку вертикальности полурамы в поперечной плоскости выполнять 
с помощью фаркопфов распорок. Распорку снимать после монтажа картины 
покрытия.

Монтаж всех последующих полурам выполнять согласно требованиям, 
изложенным для монтажа второй полурамы.

Схема монтажа пторой полурамы каркаса показана на лиоте 20,

Монтаж связей по колоннам (в ячейке жесткости)

Монтаж связей по колоннам в ячейке жесткости выполнять после 
монтажа двух полурам.

Установку связей (вертикальных и горизонтальных) осуществлять 
с передвижных площадок конструкции ЦНИИОМГП, монтаж производить 
краном поэлементно без укрупнения.

Монтаж распорок

Монтаж распорок между колоннами выполнять после монтажа двух 
полурам.

В качестве средств подмащиванил использовать передвижные 
площадки конструкции ЦНИИОМГП.
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Монтаж элементов стенового ограждения

При монтаже элементов стенового ограждения в качестве средств 
подмащивания использовать передвижные площадки конструкции ЦНИИОМГО, 
которые устанавливать снаружи и изнутри здания.

Основные требования, которыми необходимо руководствоваться 
при монтаже элементов стенового ограждения, приведены на листе 6.

Схема монтажа элементов стенового ограждения показана на 
листе 23.

Монтаж конструкций покрытия

Направление работ по монтажу конструкций покрытия предус
мотрено от карниза кровли к смонтированному смежному пролёту. 

Панели покрытия до начала монтажа укрупнить в картины.
При монтаже конструкций покрытия необходимо руководствовать

ся требованиями, приведенными для монтажа конструкций покрытия в 
18-метровом пролете.

Схема монтажа покрытия ячейки показана на листе 25.

2.3. Геодезическое обеспечение

Все геодезические работы на стройплощадке выполнять в 
соответствии со СНиП 3.01.03-84 и ГОСТ 21779-82.

Инженерно-геодезические работы предшествуют процессу 
строительства, сопутствуют ему и завершают его.

Их можно разбить на следующие стадии: 
создание планово-высотного обоснования; 
вынос в натуру и закрепление основных осей; 
детальные разбивочные работы при выполнении нулевого цикла; 
детальные разбивочные работы при возведении надземной части; 
исполнительная съёмка геометрического положения смонтиро

ванных конструкций с составлением исполнительных схем.
Вынос разбивочных осей на все фундаменты выполнять от основ

ных осей с помощью теодолита и рулетки и закреплять на поверхности 
бетона фундамента краской.

На все фундаменты, сдаваемые под монтаж металлических 
конструкций, должна составляться исполнительная схема, на кото
рой указываются:

//

проектные и фактические расстояния между осями; 
проектные и фактические отметки верха бетона; 
проектные и фактические отметки верха анкерных болтов.

После выверки и проектного закрепления каркаса здания производится 
исполнительная съёмка положения смонтированных конструкций.

На исполнительной съемке указать:
смещение осей колонн в нижнем сечении относительно разбивочных

осей;
отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении; 
отметки опорных поверхностей подкрановых балок.
Исполнительные схемы прилагать к акту на приёмку сооружения 

для последующих строительных работ.

Лист
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2.4. Указания по производству работ в зимнее время

Конструкции подавать на монтаж очищенными от снега, наледи и 
грязи. Особенно тщательно защищать от увлажнения и наледи стыкуемые 
поверхности элементов. При необходимости наледь удалять не только 
скребками и щетками, но и прогревая обледеневшие места до полного 
исчезновения следов наледи. Для прогрева применять газовые и другие 
горелки. Пользоваться горячей водой запрещается.

При отрицательных температурах сварочные работы необходимо 
выполнять с соблюдением следующих рекомендаций:

особо тщательно заваривать кратеры и замыкающие участки швов; 
удалить влагу и снег на расстоянии не менее 0,8-1 м от места 

сварки и зачищать от ржавчины прилегающие к шву участки на ширину 
20 мм;

предварительно просушивать зону сварки с помощью горелок и 
других источников нагрева;

тщательно выполнять прихватки и проверять отсутствие в них 
непроваров и трещин. При сильных морозах (температуре ниже 
минус 30°С) прихватки заменять сплошными швами; 

использовать теплые после прокалки электроды; 
дефектные участки швов удалять без приложения ударных 

нагрузок;
обеспечивать сварщиков теплой спецодеждой и обувью; 
свариваемые поверхности и рабочие места сварщиков защищать 

от снега, довдя, сильного ветра и сквозняков.
Не разрешается производить электросварочные работы при 

температуре ниже минус 30°С для сталей класса AI и температуре 
ниже минус 20°С для сталей класса АП.

Лист
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3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЁМКЕ РАБОТ

Порядок и организацию работ по контролю качества строительно
монтажных работ (СМР) устанавливает ОСТ 36-125-85.

При производстве СМ* контроль необходимо осуществлять в 
следующем порядке:

входной контроль документации;
приёмочный контроль площадок, зданий, сооружений и конструкти

вов для производства СМР;
входной контроль материалов; 
операционный контроль; 
приёмочный контроль; 
инспекционный контроль.

В данный раздел ТТК включены элементы операционного контроля 
качества основных технологических процессов (табл.З).

Операционный контроль выполняется производителями работ и 
мастерами. К проведению операционного контроля могут быть 
привлечены строительные (сварочные) лаборатории и геодезические 
службы.

Операционному контролю предшествует самоконтроль исполнителей, 
бригадиров, звеньевых и рабочих, обязанных обеспечивать качество 
выполняемых ими операций.

Основными рабочими документами при операционном контроле 
качества являются схемы операционного контроля качества, разраба
тываемые в составе ППР, строительные нормы и правила.

Результаты операционного контроля фиксируются в журнале 
работ и учитываются при определении оценки качества работ.

При приёмочном контроле производят проверку и оценку качества 
выполненных СМР, а также ответственных конструкций. Правила приемки 
регламентирует СНиП 3.01.04-67 "Приемка в эксплуатацию законченных 
строительством объектов. Основные положения".

Приемочный контроль смонтированных конструкций осуществляют 
согласно СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".

При приемке смонтированных конструкций предъявляют следующие 
документы:

рабочие чертежи смонтированных конструкций с указанием на них 
всех отклонений от требований проекта, допущенных в процессе монта
жа и согласованных с проектными организациями;

паспорта на монтируемые конструкции или их элементы, а также

сертификаты на материалы, примененные при монтаже и сварке;
исполнительные схемы геодезической проверки положения 

конструкций;
журналы монтажных, сварочных работ и заделки стыков; 
акты освидетельствования скрытых работ; 
документация лабораторных анализов и испытаний при сварке и 

замоноличивании стыков;
опись удостоверений сварщиков, работающих при монтаже 

конструкций.
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Таблица 3

Наименование процессов, 
подлежащих контролю

Предмет контроля Инструмент и 
способ контроля

Время контроля Ответст
венный
контролёр

Технические критерии оценки качества

Приёмка фундаментов для 
установки рам каркаса

Соответствие выпол
ненных фундаментов 
рабочим чертежам

Нивелир,
рулетка

В процессе работ 
и по их окончании

Мастер Отклонения отметок опорных поверхностей 
фундаментов от проектных - 5 мм 
Разность отметок опорных поверхностей соседних 
фундаментов по ряду и в пролёте - 3 мм 
Смещение осей фундаментов относительно раэбивоч- 
яых осей - 5 мм
Смещение анкерных болтов в плане - 5 мм

Укрупнительная оборка 
рам каркаса

Точность сборки Рулетка,
визуально

В ходе и по 
окончании укруп- 
нительной сборки

— Отклонения линейных размеров - 8 мм 
Отклонения равенства диагоналей - 20 мм

Монтаж рам каркаса Точность установки Рулетка, 
теодолит, 
линейка из
мерительная

В процессе 
монтажа

П Отклонения отметок опорных поверхностей колонн 
от проектных - 5 мм
Разность отметок опорных поверхностей соседних
колонн по ряду и в пролёте - 3 мм
Смещение осей колонн относительно раэбивочных
осей в опорном сечении - б мм
Отклонения осей колонн от вертикали в верхнем
сечении - 10 мм

Монтаж подкрановых 
балок и рельсов

То же Рулетка,нивелир, 
линейка изме
рительная

То же Смещение оси подкрановой балки с продольной 
разоивочной оси - 5 мм
Смещение опорного ребра балки с оси колонны - 20 мм 
Смещение оси рельса с оси подкрановой балки - 15 мм 
Отклонение оси рельса от прямой на длине 
40 м - 15 мм
Разность отметок головок рельсов в одном попереч
ном разрезе пролёта здания, мм:

на опорах - 15 
в пролёте - 20

Разность отметок подкрановых рельсов на соседних 
колоннах - 10 мм
Взаимное смещение торцов стыкуемых рельсов в плане 
и по высоте - 2 мм

Укрупнительная сбор
ка кровельных панелей 
в картины

Точность сборки, 
соответствие 
размеров картины 
рабочим чертежам

клетка,
визуально

В процессе 
работ и по их 
окончании

Отклонения линейных размеров - 8 мм 
Отклонения равенства диагоналей - 20 мм

Лист
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Продолжение табл.З

Наименование процессов, 
подлежащих контролю

Предмет контроля Инструмент и 
способ контроля

Время
контроля

Ответст
венный
контролёр

Технические критерии оценки качества

Монтаж кровельных 
панелей

Точность установки Рулетка,шаблон 
из листа проф- 
настила, 
визуально

В процессе 
монтажа

Мастер Отклонение длины опирания панели на прогоны в места, 
поперечных стыков - 5 мм 
Отклонение положения центров: 

самонарезающих болтов - Ь мм; 
комбинированных заклёпок: 
вдоль настила - 20 мм; 
поперек настила- 5 мм

Монтаж стеновых 
панелей

То же Отвес,рулетка, 
линейка изме
рительная, 
визуально

То же Отклонение от вертикали продольных кромок панелей: 
O.OOILm m , где L -  длина панели
Отклонение плоскости наружной поверхности стенового 
ограждения от вертикали-0,002Н, где Н - высота 
ограждения

Постановка болтов 
в монтажных стыках

Проверка плотности 
стяжки и качества 
затяжки собранного
узла

Гайковёрт, щуп, 
молоток,визуаль
но

В процессе 
работ и по их 
окончании

1» В собранном узле болты заданного в проекте 
диаметра должны пройти в ТОО % отверстий. Допуска
ется прочистка 20 % отверстий сверлом, диаметр 
которого равен диаметру отверстия, указанному в 
чертежах
Плотность стяжки собранного узла надлежит прове
рять щупом толщиной 0,3 мм, который в пределах 
зоны, ограниченной шайбой, не должен проходить 
между собранными деталями на глубину более 20 мы. 
Качество затяжки постоянных болтов следует прове
рять обстукиванием их молотком массой СГ,4 кг, при 
этом болты не должны смещаться

Сварочные работы Контроль сварных 
соединений в процес
се их выполнения, 
соответствие проек
ту марки электродов

Линейка изме
рительная, 
визуально

В процессе 
монтажа

1̂» Поверхность шва должна быть равномерно-чешуйчатая, 
без прожогов, наплывов, сужений и перерывов 
Глубина подрезов - до 5 %  толщины свариваемого 
проката, но не более I мм
Дефекты (непровары, цепочки и скопления пор), 
соседние по длине шва:
расстояние между близлежащими концами - не ме
нее 200 мм
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/ - / 2-2

Ось крана . К ~ . V s * fbJ '
------н -17дм-------------- ’

Я-ЛОм. 0--5.br

к к  '

9- стойка рамы, 
tO- обратная засыпка,
11- подмости ЦНИИОМТП'
12- бременная распарка;
13 - просторная л  е с т  маца /1-1;
14 -  прастабноя л е с тн и ц а  П А -4  
1S- Кран К С - 036/

1 Д о н н ы й  Л и с т см о тр е ть  совм естно с л  14
2 Пунктиром  показано пр оектное положение 

конструкций

6 5 4 7 0 3 0 0 0 4
Ьт
15



Схема ман/пауса конструкций здания Условны е обозначения

-  Временные оВтодороги

- площадки складйроВония

9 стоянки крана

—  —  - направление движения 
крана К С - 4361

-  подмости ЦНИНОМТЛ

EJ -  лрис/поВная лестн и ц а  
— @)— — -номер Очереди и направ
ление произВодстВа работ

! -  рома каркаса}
2- палурамо каркаса;
3 -подкраноВая балка ;
4 - прогон покры тия;
5- картина покры тия;
6  - понел* п о к р ы та  я;
7 -  стеноВая поной, наружная' 
В - фундамент

Последовательность монтажа здания 

Ячейка жесткости

0  ©  ®  ©  § )  ©  ©  ®  ©  @  t

т .
W

-  (г?Ь ^  .

* (
<Ц)/— W

/О* ги » 7 - 60000
— тЛ
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Схема поворота ромы Сокруг подвижного 
шарнира (снольо/сением)

, втй> - 6SM_

/21

Спецификация металлических изделий 
( С та т , марки в  Cm3 л с  S-)

(Рама в  горизонтальном палазкемиЛ

8
§J

-

\ N

EZ

гг*

60
0

£ Фе/9

Марко
злем.

*/•
дет. Сечение

Длина,
мм

Кол- во Мзоса, кг
Прим»Т м ( д е т всех морхи

0 Л -/

! изгрФ1/9‘й 630 1 26, г 26.2

57.5
г -f/S  *8 600 ? 4.3 3,6
3 - 70x8 200 6 0,4 2,4

f%  но .с, Горку: 0,3

1- стойка рамы)
2- поднимаемая рама',
3 - опорное приспособ

ление ОЛ- /;
4'- вертикальное 

положение рамы -,
5 -  кран К С - 436/;
6- направляющая изС/3;
7- подкладки из шпал

(рома 8  процессе подъема)

Г. Подъем рам после укрупнения выполнять мето
дом поворота вокруг подвижного шарнира 
(скольжением) в  два л  т а  па', поднять рому, у  меньше, 

вылет стрелы крана до втй>- 6j Sm , затем при
в е сти  раму в  вертикальное положение, поднимая 
крюк крана, при это м  опорная ч а с ть  колонны 
буде т скользить по основанию, 
г. Д ля  уменьшения сил тр е н и я  при скольжении 
poMj а та к ж е  для предохранения башмаков колой 
о т  см ятия необходимо до подъема ромь/ надеть 
на башмаки колонн опорные приспособления Oft-i 
поверхность скольжения направляющих покрыть 

смазкой.

6 5 W 0 3 0 0 0 H is



so
 ю

Анкер А-!

Хомут М-1

Анкер А ~2
Специф икация м еталлически* изделии 
(Столь м ар ки  3  СтЗпс s (

Марка
элем

М ‘
дет Сечение

Алина,
MM

Ko5‘ 6o Масса, кг
Приме vT H /de/п. Ocex Парки

А -1
1 -300  *10 зго t 7,5 7.5

8 02 тдф 6 0 *2 3 so 2 0-2 0,4

А - 2
3 -340 «ю 000 f 10,6 /0,6

ff.O2 тр 060 * 7,5 so 2 0.2 0,4

М -1

4 1 SO* 5 610 / 2,3 2ri

7,0
$ 1.60*5 610 1 2.3 2,3
6 -5 0 *6 300 г 0,7 1,4
7 •0 1 6 300 2 0.5 1,0

М -2

8 4.50*5 У5 7 i 1,7 f*7

8.0
9 ISO *5 957 t 1,7 1,7
10 - 105*6 sso 2 1.2 2.4
ft -SO *6 255 2 0,6 1.2
7 •016 300 1 0,S t.Q

Ведомость изделий

Марко
зле т Кол

Масса, к г

марки Ссгго

A -f 4 8 ,0 32.0
А -2 2 *1.0 22,0
М -1 2 7.0 f4.0
М -2 1 8.0 8,0

L/ т о г о : 76

/. Сварку конструкции произ Садить электродами 
у 4'О 'to nrsrr .04 s - is *

_ • , V . \ » j  w » < /  л a /w m o  ctki/много и ,A , p a £ v a  6 'm h

6547030004
Ласт

f9





1 3 -1 3

гз

15-15

/  Данные аист рассм атривать совместно 
с л  20

!  Схемы строповки конструкций  

приведены на ли с та х  30-32

Лист
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50

, 2
25

0.
Схема момтзо/са подкраноёых дсиок

3 6

оош

fs-f6

f -  рачпа каркаса >
2 - подкрановая бЬлка ;
3 - вертикальная связь;
9 - ригель сте н о  вой;
5 -  панель стено боя;
6 - приставная лестница д -1 ;
7- передвиисная площадка;
S- подмости ЦНИНОМТП;
9- лестница с м онтаякной площадкой
10- лестница /JA-f;
11- страховочный трос из каната & 1!мм поГОСТ К  ВСЮ,
12- п е тля  из * 016;
/3 - смонтированная чаоть здания;
19- временная распорка

6547030004
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27

Схема монтажа покрытия ячейки
(п р о л е т  Мм)

23  -  23

£ -.14, S*r Q-. 1,5т; /У- /S.Om

КС- (1361, Рстр » 20м

ш ш т

С хем а уклойки картины на и/о$юн 
при укрулни/папной аЯзрке

А

SBQO________u ^

/- рама каркаса; 2 - кар тина покр ы ти я;
3 -панель бобЬрноя , 4 - смонтированная часть по

крытия; 5 - пристойная лестница РА~*.
6 -временная распорка; 7- укрупняемая хрвтина 

покрытия; 3 -  дополнительный прогон;  9- шаблон llh 1,
Ю- болт *112.
/7ринансгнсУЯ
1 Прогони укрупняемых картин крепить к шаблону 
Ш -1 на бЪлтах M1Q

2 Конструкция шаблона U~f Лнв но л 99
3 При укрупнательной Оберне к а р ти н  покры ти я , 

имеющих д£о прогона, на ш а блон у к л о Л /Somt 
дополнительны й прогон ( и а н е с то н ти р о  бонны х) и 
крепить его аналогично прогонам картины

ш а
256 5 * 7 0 3 0 0 0 * /



Схема ntoftmoofca покрытия ячейка 
{пролет /2 м )

24-24

ДоиниО лист смотреть собместно с л. 25.

ш
266 5 4 7 0 3 0 0 0 * /
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7Ьдлица тилораом ароб к а р ти н
п о к р ы ти я , мм

Ти п
картинь/

Размер карти нь/ Р<ГШ9Р KOHG&SHJЛР010Ю
ш ирина дли н а A Б

f sets 6000 — 8S

t S070 eooo 760 t?0
3 S070 6000 67S sss
<’ SO 70 6000 SBO ХУ0
s S070 6000 SO S 9 t$
s SO 70 6000 920 SfO
7 S070 6000 305 SSS

8 SO 70 6000 m Ш
О S070 6000 № w

f0 sots 6000 8o s

/-  укрупненные кортины ; 2 - т е с т о  укладки 
доЙЬрных панелеО,- 3  -  учос/пок пом ем ентно щ  
м о н та ж а  om ened; 9 - панели ПН?;

S - прогон покрытия

!. Кертины укрупнять согласно шркароЙ&чной схеме, 
п р и я то м  строго аяК/mkme, размерь/ ишсепеа 
прошлойъ указанны е Й т&Жзице типоразмврей 
кантон покры тия

2 Яри Вязка уклады бавмьсх панелей P f t l к о с я т  
здания указана на маркиробочнои слета  

3. Крепление пан елее? Ttttf д- гроызнам 
й ы покн ять по п р о екту  

У  М еж ду смежными ка р ти на м и  покры тия  
у ло ж и т», Лздорные пош ли.

S. Укрупнение картин с индексом, а выполнять 
зеркально

6S*/7D30№



Маркировочно* схема раслладни картин (пролет /2н )

/ 2

3d

Таблица типоразмеров картин
п о к р ы ти й , мм

Тип
картины

Размер К о р ти н е / Размер консоли 
прогона

ширина дю на А В

/ 5915 6000 ~ 85
2 5070 6000 760 ПО
3 5070 6000 67 S 2SS

4 5070 6000 590 3V0
5 5070 6000 505 4/5
6 5070 6000 420 510
7 5070 6000 335 595
8 5070 6000 250 680
9 5070 6000 /65 765
Ю 59Г5 6000 60 5

Топ картины  f; Ю
л. /

Vпй-

н-

Тип кар ти ны  2 - 9  

A sow  ^

о 3

/5

6 «8VS: SOW 

?9?£____

. w ea  .

U  Y .

i /

n 3

f. Укрупнение картин с индексом  „ а  * выполнять 
зеркально, без сддаеиного крайнего проv k k ,

s. 4°ннь/й л и с т  с м о тр е ть  еоёмеетно с л . 39.

j .  Прийязка уклодыёаеты* панелей ПП1 к  осям 
здания указано на маркировочной схеме.

4 в
386 5 4 7 0 3 0 0 0 4



L/Jodn ort Ll/- f

элел/гнг^

25 -  25
/У/орко 

Э/J -/ГУО

Ш - 1

Спецификация по о ah и 
^Сталь п'Ю/'Ки SCm 3 кп 2)

V* Длила, К -8о
1 

jj

SIs|uо's

i i
(Р&7? /е  venue А2Л7 Г *tum ,9/7- mo Лри>7Г Vc//'i * \

7 0 6 5 760 г 82 >69
2 СГ6 3800 2 82 7SV I
3 L 75"» 6' 7920 1 S7 51 l
9 L 75*6 3720 О 28 S?
5 Тн L 63 *5 790 3 3 1 6
6 -700*6 760 9 1 9
7 -  790 >6 960 1 3 3 Ш
8 -  230 *6 260 2 2,5 5 go л
9 -  230*6 3S0 2 3 s в

70 • />76 360 9 1 9

н о  сёорнь ге иг&/ s

7 ///оо/тон W -f  испольпоАать Зла и зго - 

лпо&ления к о р ти п  из кроёельиь/х панелей

2 See отёеротия <?'= 77.
3 8се одр eat/ У  О лип
г/ в с е  и/&/ Ар'- Спам /кроте огоёоренмб/к

S С ёарлу лроизёос?игг,ь з л е к тр о а а ти

т и п а  3>#2 п о  ГОСТ 9967- 75*

M sl
2965^ 705ООО1/
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стено&кЗ лоныи
Схемы стропоёки конструкций

кроёельной панели П К М  ~  f20

jsU vZ_
" 9  пакета панелей ПКИ- (20

картин покрытия 
размером 6* 6м

/. Доннии ли ст poccMompufomt совместно 
с л  30.32

2 /7етлн> поместить ёшоё нескор панелями

т?г,ет 6547030004 Лист
J!
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00
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7S
OO

Схема стропоёкц рамы 
продетом 12м

. зззо
-'--- -— *

12000

34

1- стоика рамь/, 2 - балка рам ы ; 3-рамо каркаса; 
4 -подкрановая балка, 5  -цокольная стеновая 

панель; 6 - трехслойная стеновая панель,
I -  кровельная панель ПКМ-  f2О; 8 -картина покрытия, 
9 - полурота каркаса; Ю- строп O K;if- 2. S /гогоо,
I I -  строп 4СК)-з.2/зооо, /2 - стр оп СКП1- 0.32/7fso;
13- строп СКП!- f  f/вооо; !4 - строп CKOt- f.f/9000;  
fS - строп CKfff- 0.37/fSQO, /6 - пружинный

латок П Р- 3 ,2 ; / 7 -за хва т К р  3 ,2 ;
18-траверса 7 Р -!’ /2 - захват ЗХ-Р 20- захват ЗХ-2', 
2/- скоба такелажная, типоразмер !. 7 • 22- б о лт Mf6,
23- инвентарные стальны е подкладки под канат;
24- подкладки из круглого леса Ф!60 мм, в *ЮООмм,
25- канат для дистанционной расстроповки;
26- расчалки Р У - !, Р У -2 ; 27-пакет панелейРХМ-fit

/ Данны й л и с т  рассм атривать совм естно  
с л  л  30,3!

р К он стр укция з а х в а то в  ЗХ-f, ЗХ-2 и  траверсы 
T P -f  дана на л. 33

6547030004 *52
32
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З а х в а т ЗХ’ ! Огецисрикацис ншаллических изделии 
(Столь марки 80п Зкл 2J

Мерка ы*
Скчвние

4лино, Кал /о 1 Мосса, кг 1Примечем
элем gkm.

тм T н /для &*К M7Р*Ь
/ L /00*6 270 f 9,3 3.3

3 X -f
2 L tOO >6 SO 2 0.7 t.4
3 •ate 2SS f  ~ 0,5 as 55

f%  no eig ъку\ 0.3
V е го г п ~ T 5.0 s o
5 -ffO *fO tis / 13 t.9

3 Х '2 2 L Ю0 * 3 so 0.7 г, у 8.5

f%  HO cA P W -&JL___
6 C20 w r m n н Е Ш Ш 7 1

А -_ • PfS 265 9 p ,f f,e
ГР-Г 2 LfOO’ 6 60 / У 0.7 9.6 ffS.6

.... ят̂штf%  HO c it МММ
_____

t.o

РлдЬмое/пь мементоё

А # '/ * *
Кол

Масса, кг
/ш/п odiu

а * - / / М  _ 6,5

ЗХ-2 / 1 # 6,5
7P-t 2 f f i t t3t. 2

Итого 245.2

г. Сверку конструкции производить лаектррда - 

м и 9 V2 по ГОСТ 3462- 9S*
2. высота котвто cdbpwto шво ровна €мм

336 S W 3 0 W



С хем а  м онт аж а ко н ст р ук ц и й  здания, ff ёорионт
(7  эт ап: м онтаж  корка со, подкраноЗых балок и  п о к р ы ти я  о&гния)

йоспедоёатепьность 
монтажа на J  этапе

/  -  рама каркаса;

2 - полу рам а каркаса;
3 - падкронобая балка;
*f- к а р ти н а  покры тия;
5 - панель покры тия;
6 - срундотент;
7- фе/пенная распорка;
8- грает а Зная лестниц о /7А ■ Ь;
9- пристойно» лестница A~f;
/О- пойаости ЦНИИ ОМ ГЛ;
ff- прехслойноя стенобоя панель;
f2- о&поообъемник АЛ-fZ

Г Основные условные обозначвни* 
на л. №■

2. Данный лист читать сабтеано с л
3. /7о окончании м онтазро конст

р укц и и  на I  э та п е  выполнит, 

об р а тн ую  засыпку котлобаноi  

п о д  срундаменлуы.
то зооо Ю  '6000 60000 зооо w o o .

© ® ® © © ® ® ® ® @

й65^703ООО1*



2 8 - 2 8

3 7

Данный аист ттоть со&нестно С /I. W

&гв,
3565^7030004
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Схема м о н та ж а  к о н с тр у к ц и и  ооЬния, Л  в а р и а н т  
( И э та п ; м о н та ж  стеновь/х____ панелей и ригелей)

Условные обозначения

— •— поправление движения 
крана К С - SSS2A

-  стоянка крона К С - JS62A 
~ ~ +  - направление движения

автоподъемника А П -Г ]
-  стоянка автоподъем 

ника А/7-Г7

1. Условные обозначения на л . !У .
2. Данный ли ст рассматривать 

совместно с л . ЗУ.
3 М онт аж  стенового ограждения 
выполнять с  помощ ью автомобиль
ного кроне КС- 3S61A, встр = /Ум.

£ 5
3665ЫОЗОООЬ
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С х е м а  м о м т о ж о  к о н с т р у к ц и й  здания, W  Sopuas/m
Н ап ра влени е работ

/Jac/tedodomeobHOcmt
монтажа

* L

«во
6000

SOOO_____________________________ /0*6000-60000________________________________________________ J

<э  ®  ©  ©  (Ь ®  ®  ®  ®  ®  ®
SOOD 3000

щ
1

&

d
V V ) : '—
11 

I

\  J

60000

©  ®  ®
1- ром о каркаса;
2- //мурома каркаса;
3 - подкраноВо» Ямка;
4 - кар ти н а  покрытия,
5 - панель покрытие;
€ -трехслойная стеноВая 

панель;
7- /рундомент,
8 - Временная распорка;
9 - кран КС- #36/;
Ю - оВтоподгемник А П - /7

j  Основные уаюВнь/е обозначения 
на л .74,36.

г Направление дйакения аВтоподх етника 
//(показано А у т р и  здания, а В та - 
подъемника л/2 • снаружи зоЬниш. 

АВтоподьемник K t  исполъооВоть при 
м онтаж е стеноВь/х панелей.

4т
376547030004



29-29- з о - з о
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Схемы складирований конструкций

КОЛОНН пойкроноРь/х Валок и балок
Ппмпхггт /о

цокольных стеновы х помелей стеновых панелей и панелей покры тия

3 - склад- пирамида

*т.
596547030004



4. КАЛЬКУЛЯЦИИ ЗАТРАТ ТРУДА, МАШИННОГО ВРЕМЕНИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

4.1. Калькуляция I I на монтаж элементов каркаса здания.

Таблица 4

Наименование процесса
Номер
фасета
для
перес
чёта
показа
телей

Единица
измере
ния

Объём
работ

Обоснова
ние
(ЕНиР и 
др.нормы)

Нормы времени Расценка ,р.-к. Затраты труда Заработная 
плата, р.-п.

Время
пребы-

Заработная 
плата с 
учетом пре
бывания 
машиНы на 
объекте, 
р.-к.

раоо- 
чих, 
чел.-ч

машинис
та,
чел.-ч 
(мат.-ч)

рабочих машини
ста

рабо
чих,
чел.-ч

машини
ста, 
чел.-ч
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста машины 

на объ
екте, 
маш.-ч

I. Разгрузка с автотранс
порта приспособлений,инвен
таря, колонн,балок покрытия, 
прогонов, связей

03 100 т 0,65 §Е1-5. 
табл.2, 
п.5а,б

5,4 2,7 3-46 2-87 3,51 1,76 2-25 1-87 1,76 1-87

2. Укрупнение конструктив
ных элементов каркаса в 
рамы пролётом 18 м

02,
04

I констр. 
элемент

II 5E5-I-3, 
табл.2, 
п.1,3к, 
№=1,1

0,20 0,04 0-16,8 0-04,6 2,2 0,44 1-85 0-51 0,44 0-51

Добавлять 
на I т

34,3 п.2,4к,
К-1,1

0,61 0,12 0-51,5 0-12,9 20,92 4,12 17-66 4-42 4,12 4-42

3. Укрупнение конструктив
ных элементов каркаса в 
полурамы пролётом 12 м

02,
04

I констр. 
элемент

II §Е5—I—3, 
табл.2, 
п.1,3к. 
К=1,1

0,20 0,04 0-16,8 0-04,6 2,2 0,44 1-85 0-51 0,44 0-51

Добавлять 
нд. I т

12,56 п.2,4к,
К-1,1

0,61 0,12 0-51,5 0-12,9 7,66 1,51 6-47 1-62 1,51 1-62

4. УстаНЪвка опорных 
столиков

02 I т 0,3 5E5-I-I8, 
табл.I , 
п.1а,
К-1,1,

36,3 27-04,9 - 10,89 - 8-12 - - -

5. Прихватка 05 I т 0,3 5E5-I-I8, 
табл.I, 
п.2а.
К-1,1

4,51 3-56,4 “ 1,35 • 1-07 — — “

б. Электросварка опорных 
столиков

05 10 м шва 0,62 §Е22-1-6,
п.6,9г

3,3 - 3-00 - 2,05 - 1-86 - - -

7. Монтаж рам (пролёт 18 м) 02 I укруп. 
блок

II 5E5-I-6, 
табл.2, 
п . I,Зи , 
К-1|1

8,36 1,21 7-10,6 1-28,7 91,96 13,31 78-17 14-16 13,31 14-16

Добавлять 
на I т

34,3 п.2,4и,
k=i ;i

0,96 0,13 0-81,4 0-14 32,93 4,46 27-92 4-80 4,46 4-80

6547030004 4С
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Продолжение табл.4

Наименование процесса Номер
фасета
ДЛЯ
перес
чета
показа
телей

Единицу !Объём 
измере- {работ

Обоснова
ние
(ЕНиР и 
др.нормы)

Нормы времени |Расценка, р.-к. 
!

Затраты труда Заработная 
плата, р.-к.

Время 
пребы- 
вания 
машины 
на объ
екте, 
маш.-ч

Заработная 
плата с 
учетом пре
бывания 
машины на 
объекте, 
р.-к.

рабочих, 
чел.-ч

I машинис
та,
1 чел.-ч 
(маш.-ч)

!рабочих

!
(

машини
ста

рабочих,
чел.-ч

машини
ста, 
чел.-ч 
(маш.-ч)

рабочих маши
ниста

8. Контах полурам 
(пролёт 12 ы)

02 I укрупн. 
блок

Добавлять 
на I т

II

12,56

5E5-I-6, 
табл.2, 
п.1,3и,
H ' Vп.2,4и,
К=1,1

8,36

0,96

1,21

0,13

7-10,6

0-81,4

1-28,7

0-14

91,96

12,06

13,31

1,63

78-17

10-22

14-16

1-76

13,31

1,63

14-16

1-76

9. Монтах вертикальных 
связей

02 I констр. 
элемент

18 5E5-I-6, 
табл.2, 
п.1,3в, 
К=1,1

0,36 0,12 0-29 0-12,9 6,48 2,16 5-22 2-32 2,16 2-32

Добавлять 
на I т

0,78 п.2,4в,
k=i ;i

1,65 0,55 1-32 0-58,3 1,29 0,43 1-03 0-46 0,43 0-46

Ю .  Монтах распорок 02 I констр. 
элемент

10 5E5-I-6, 
табл.2, 
п.1,3б,
k=i ;i.

0,33 0,11 0-26,4 0-11,7 з, 3 1,1 2-64 I—17 1,1 I—17

Добавлять 
на I т

0,95 п.2,46,
К=1*1

1,1 0,36 0-88 0-38,5 1,05 0,34 0-84 0-37 0,34 0-37

II. Монтах прогонов 02 I констр. 
элемент

130 §Е5-1-6, 
табл.2, 
п.1,3б,
h=i ;i/

0,33 0,11 0-26,4 0-11,7 42,<Э 14,3 34-32 15-21 14,3 15-21

Добавлять 
на I т

14,4 п.2,4б,
Н=1,1

1,1 0,36 0-88 0-38,5 15,84 5,18 12-67 5-54 5,18 5-54

12. Монтах горизонта
льных связей

02 I констр. 
элемент

20 5E5-I-6, 
табл.2, 
п.1,3в, 
К=1,1.

0,36 0,12 0-29,0 0-12,9 ?,г1 2,4 5-80 2-58 2,4 2-58

Добавлять 
на I т

1,9 п.2,4в,
К=1|1

1,65 0,55 1-32 0-58,3 3,14 1,05 2-51 I-II 1,05 I-1I

13. Постановка болтов:
с подмостей 100 щт. 17,7 5E5-I-I9,

п.1
11,5 - 8-57 - 203,55 - 151-69 - - -

с земли 100 шт. 2,0 8,05 6-00 16,1 12-00

6547030004
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4.2, Калькуляция й 2 на монтаж подкрановых балок, тормозных площадок, вертикальных связей

Таблица 5

Наименование процесса Номер 1 Единица ]Объём 
фасета измере- jработ

Обоснова
ние
|.(ЕНиР и 
,др.нормы)

Нормы времени Расценка,р.-к. Затраты труда Заработная 
плата, р.-к.

Время
пребы-

[Заработн.
1 плата с 
учётом 
,пребывай. 
[машины н<> 
объекте, . 
р.-к. !

Л""
перес
чёта
показа
телей

... рабочих, 
чел.-ч

машинис
та,
чел.-ч 
(маш.-ч)

рабочих машини
ста

рабо
чих, 
чел.-ч

машини
ста, 
чел.-ч 
(маш.-ч)

рабо
чих

машини
ста машины 

на объ* 
екте, 
маш.-ч

I. Разгрузка с автотранспорта 
приспособлений,инвентаря, 
подкрановых балок,тормозных 
площадок,вертикальных связей, 
упоров

03 100 т 0,165 §Е1-5. 
табл.2, 
п.5а,б

5,4 2,7 3-46 2-87 0,89 0,45 0-57 0-47 0,45 0-47

2. Монтаж подкрановых балок 02 I констр. 
элемент

20 §Е5-1-9,
пЛв.г
К-1,1

2,3 0,46 1-87 0-48,9 46,0 9,2 37-40 9-78 9,2 9-78

Добавлять 
на I т

8,6 п.2в.г
К-1,1

0,53 0,11 0-42,7 0-11,7 4,56 0,95 3-67 1-01 0,95 1-01

3. Постановка болтов - 100 шт. 3,16 5E5-I-I9, 
п. I

11,5 - 8-57 - 36,34 - 27-08 - - -

4. Общая выверка подкрано
вых балок

- I констр. 
элемент

20 §Е5—I—9,
п Л д
К-1,1

1,87 - 1-50,7 - 37,4 - 30-14 - - -

Добавлять 
на I т

8,6 п.2д
H-I7I

0,84 - 0-67,5 - 7,22 5-81 * -

5. Монтаж тормозных площадок 02 I т 1,51 И5-1-Ю, 
табл.I, 
п .2а.в 
Н-1,1

8,8 2,86 6-42,4 3-03,6 13,29 4,32 9-70 4-58 4,32 4-58

6. Постановка болтов - 100 вт. 0,24 5E5-I-I9,
п.1

11,5 - 8-57 - 2,76 - 2-06 - - -

7. Электросварка тормозных 
площадок

05 I т 1,51 5E5-I-I0, 
табл.I, 
п.2б

2,2 - 1-74 - 3,32 - 2-63 - - -

8. Монтаж рельсов 02 I м
рельсов

120,0 5ЕБ-1-13,
(п.1,2ж)х
х0,7
К-1,1

0,36 0,09 0-30,2 0-06,5 43,20 10,80 36-24 7-80 10,80 7-80

9. Электросварка рельсов 05 10 м шва 6,0 5E22-I-6,
п.1,4г

2,5 2-28 15,0 13-68
.
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Продолжение табл.5

Наименование процесса Номер
фасета
для
перес
чёта
показа
телей

Единица
измере
ния

Объём
работ

Обосно
вание 
(ЕНиР и 
др.нормы)

Нормы времени Расценка,р.-к. Затраты труда Заработная
плата,р.-к.

Время 
пребы
вания 
машины 
на объ
екте, 
маш.-ч

Заработная 
плата с 
учётом пре
бывания 
машины на 
объекте, 
р.-к.

рабо
чих, 
чел.-ч

машини
ста, 
чел.-ч 
(маш.-ч)

рабочих маши
ниста

рабо
чих, 
чел.-ч

машини
ста, 
чел.-ч 
(маш.-ч)

рабо-
чих

маши
ниста

10. Монтаж вертикальных 
связей

02 I констр. 
элемент

4 5E5-I-6, 
табл.2, 
п.1,3в,
k=i ;i

0,36 0,12 0-29,0 0-12,9 1,44 0,48 I-I6 0-52 0,48 0-52

Добавлять 
на I т

0,114 п.2,4в,
К=1,1

1,65 0,55 1-32 0-58,3 0,19 0,06 0-15 0-07 0,06 0-07

II. Постановка болтов - 100 шт. 0,48 §Е5—I—19, 11,5 - 8-57 - 5,52 - 4-11 - - -

12. Монтаж упоров 02 I т 0,182 5E5-I-I8, 
табл.2,

4,84 2,42 3-60,8 2-56,3 0,88 0-44 0-66 0-47 0,44 0-47

13. Электросварка упоров 05 I м шва 0,52 §Е22-1-6,
п.1,4г,
k=i ;i

2,5 — 2-28 “ 1,30 — I—19
'

”1

14. Установка лестниц 01 I шт. 4 §Е5—I—2,
п.8а.б,
К-1,1

0,37 0,18 0-27,8 0-19,8 1,48 0,72 I-II 0-79 0,72 0-79

15. Перестановка лестниц 01 I шт. 20 5E5-I-2,
(п.8а,б)х
х1,2,
к-1,1

0,45 0,22 0-33,4 0-23,8 9,00 4,4 6-68 4-76 4,4 4-76

16. Снятие лестниц 01 I шт. 4 5E5-I-2.
(п.8а,б)х
х0.8,
К=1,1

0,30 0,15 0-22,3 0-15,8 1,20 0,60 0-89 0-63 0,60 0-63

Итого: ’30,99 32,42 [84-93 30-88 32,42 30-88
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4.3. Калькуляция № 3 на монтаж ограждающих конструкций здания
Таблица б

Наименование процесса {Номер {Единица
{фасета;измере-

Объём
работ

Обоснова
ние
(ЕНиР и 
др. нормы)

Нормы времени Расценка,р.-к. Затраты труда Заработная 
плата,р.-к.

Время 
пребы
вания 
машины 
на объ 
екте, 
маш.-ч

Заработная 
плата с 
учётом пре
бывания 
машины на 
объекте, 
р.-к.

1
Перес— 1 
чета
показа
телей

рабо
чих, 
чел.-ч

машини
ста, 
чел.-ч 
(маш.-ч)

рабо
чих

машини
ста

рабо
чих, 
чел.-ч

машини
ста, 
чел.-ч 
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

I.Разгрузка с автотранспорта 
приспособлений,инвентаря,сте
новых и кровельных панелей, 
угловых стоек, стоек фахверка

03 100 т 1,34 5EI-5, 
табл.2, 
п.5а,б

5,4 2,7 3-46 2-87 7,24 3,62 4-64 3-85 3,62 3-85

2. Монтаж угловых стоек и 
стоек фахверка

02 I констр. 
элемент

12 5E5-I-6, 
табл.2,

ЫР-

1,01 0,35 0-84,5 0-37,3 12,12 4,20 10-14 4-48 4,20 4-48

Добавлять 
на I т

2,9 2,75 0,91 2-20 0-96,8 7,98 2,64 6-38 2-81 2,64 2-81

3. Постановка болтов: -

с подмостей 100 шт. 0,24 5E5-I-I9,
п.1

11,5 - 8-57 - 2,76 - 2-06 - - -

с земли 100 шт. 0,24 8,05 - 6-00 - 1,93 - 1-44 - -

4. Монтаж элементов 
фахверка

02 I констр. 
элемент

86 5E5-I-6, 
табл.2, 
п.1,3б, 
K=i;i

0,33 0,11 0-26,-4 0-11,7 28,38 9-46 22-70 10-06 9,46 10-06

Добавлять 
на I т

6,07 п.2,4б,
K=l|l

1,1 0,36 0-88 0-38,5 6,68 2,19 5-34 2-34 2,19 2-34

5. Постановка болтов:
с подмостей 100 шт. 2,56 5E5-I-I9,

п Д
11,5 - 8-57 - 29,44 - 21-94 - - -

с земли 100 шт. 0,64 8,05 - 6-00 - 5,15 - 3-84 - _

б. Монтаж стоек ворот 02 I констр. 
элемент

8 5E5-I-6, 
табл.2, 
п.1,3з, 
К=1,1

1,06 0,35 0-84,5 0-37,3 8,48 2,80 6-76 2-98 2,80 2-98

Добавлять 
на I т

0,86 п.2,4з,
К=1|1

2,75 0,91 2-20 0-96,8 2,37 0,78 1-89 0-83 0,78 0-83

6547030004
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Продолжение табл.6

Наименование процесса Номер
J -------1
j Единица(Объём Обоснова- Нормы времени Расценка,р.-к. Затраты труда Заработная Время Заработная

фасета j измере- |работ ние
(ЕНиР и 
др.нормы)

плата,р .-К. пребы- .плата с 
учётом пре
бывания 
.машины на

jперес
чета i

рабочих, 
чел.-ч

машини
ста,

рабочих маши
ниста

рабочих,' 
чел.“Ч

машини
ста,

рабочих машини
ста машины 

на объ-
показа
телей i

чел.-ч 
(маш.-ч)

чел.-ч 
(маш.-ч) екте,

маш.-ч
объекте,
р.-к.

7. Постановка болтов: —
с подмостей 100 шт. 0,16 5E5-I-I9,

п.1
11,5 - 8-57 - 1,84 - 1-37 - - -

с земли 100 шт. 0,16 8,05 - 6-00 - 1,29 - 0-96 - - -

8. Сборка кровельных 04 100 м2 14,4 5E5-I-20, 5,8 _ 4-28 _ 83,52 _ 61-63
панелей в картины на настила табл.I,
стенде кровли п.З

9. Установка лестниц 01 I шт. 4 5E5-I-2, 0,37 0,19 0-27,8 0-19,8 1,48 0,76 I-II 0-79 0,76 0-79
п.ва.б,
К-1,1

10. Перестановка лестниц 01 I шт. 72 SE5-I-2.
(п.8а,б)х

0,45 0,22 0-33,4 0-23,8 32,40 15,84 24-05 17-14 15,84 17-14

х1.2.
K=i,i

II. Снятие лестниц 01 I шт. 4 5E5-I-2,
(п.8а,б'х
х°.8,
И=1,1

0,30 0,15 0-22,3 0-15,8 1,2 0,60 0-89 0-63 0,60 0-63

12. Подъём картин на 03 На 144 §Е5-1-20, 0,05 0,017 0-04,3 0-01,8 7,20 2,45 6-19 2-59 2,45 2-59
кровлю каждый

метр
табл.5,
п.14.
К=1,1W T

настила
кровли

13. Укладка на кровлю 02 100 м2 14,4 то же. 2,2 0,55 I-7I 0-58 31,68 7,92 24-62 8-35 7,92 8-35
картин краном п.15.

К-1,1

14. Установка картин - 100 м2 14,4 5E5-I-20, 
табл.I,

6,2 - 4-71 - 89,28 - 67-82 - - -

п.4в

15. Подъём краном кро- 03 100 м2 3,6 5E5-I-20, 0,11 0,03 0-08,3 0-03,5 0,40 0,11 0-30 0-13 0,11 0-13
вельных панелей в 
пачке на кровлю

табл.5,
п.9,,
И=1,;1
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Продолжение табл.6

Наименование процесса Номер j Единица 
фасета;измере-

]Объём 
{работ

Обоснова- j 
ние ; 
(ЕНиР и | 
др.нормы) j

1
!1

Нормы времени Расценка,р.-к. Затраты труда j Заработная 
(плата, р.-к.

{Время 
(пребы-

{Заработная 
(плата с 
(учётом пре- 
(бывания 
(машины на 
объекте, 
Р-~к. _

перес
чёта
показа
телей

i
1
i
i
i

рабочих, 
чел.-ч

'машини- ’рабочих 
!ста, !
!чел.-ч ! 
(маш.-ч)!

[машини-
!ста
|

рабо
чих,
чел.-ч

!машини
ста, 
чел.-ч 
(маш.-ч)

!рабо- 
! чих 
!

!машини- 
! ста
1

|машины 
на объ
екте, 
маш.-ч

16. Установка кровельных 
панелей

- 100 и2 3,6 5E5-I-20, 
табл.I, 
п Л в

10,5 - 7-90 - 37,80 - 28-44 - - -

17. Заделка стыков прокла
дками из минеральной ваты

05 и2 27 5EII-I7, 
п.2а при
менительно

0,12 - 0-07,2 3 ,24 - 1-94 - - -

18. Установка лестниц 01 I шт. 2 5E5-I-2,
п.8а.б,
ir=i,i

0,37 0,19 0-27,8 0-19,8 0 ,74 0,38 0-56 0-40 0,38 0-40

19. Перестановка лестниц 01 I шт. [14 5E5-I-2.
(п.8а,б;х
х1.2,
(f=l,I

0,45 0,22 0-33,4 0-23,8 51 ,30 25,08 38-08 27-13 25,08 27-13

20. Снятие лестниц 01 I шт. 2 5E5-I-2.
(п.8а,б)х
х0,8

0,30 0,15 0-22,3 0-15,8 0,60 0,30 0-45 0-32 0,30 0-32

21. Монтаж трехслойных 
стеновых панелей

02 I па
нель

94 Типовой
Сборник,
5Т-7-65

2,3 0,38 1-33 0-26,7 216,20 35,72 125-02 25-10 35,72 25-10

22. Установка железоб н- 
ных стеновых панелей

02 I па
нель

26 5E4-I-8, 
табл.2,п.9, 
«■=1,1

1,54 0,39 1-16,6 0-40,8 40 ,04 10,14 30-32 10-61 10,14 10-61

23. Монтаж оконных 
переплётов

02 I т 7,1 5E5-I-I5, 
табл.2, 
п.7,8, 
K=l’l

4,73 1,54 3-78,4 1-62,8 33,58 10,93 26-87 11-56 10,93 11-56

24. Электросварка 
оконных переплетов

05 I т 7,1 §Е5—I—15, 
табл.2,п.9

0,57 - 0-45 - 4,05 - 3-20 - - -

25. Установка ворот 02 I т 3,28 5E5-I-I5, 
табл.2, 
п.7,8 при
менительно. 
К-1,1

4,73 1,54 3-78,4 1-62,8 15,51 5,05 12-41 5-34 5,05 5-34

26. Электросварка ворот 05 I т 3,28 5E5-I-I5, 
табл.2,п.9 
примени
тельно

0,57 0-45

'

I 87 — 1-48 — — “
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Продолжение табл.6

Наименование процесса j Номер
jфасета |Изм. 
j Для 
jперес
ечёте 
показа
телей

|Объём
j работ
i
i
i
i

Обоснова- jНормы времени 
ние
(ЕНиР и

jРасценка, 
jp.-к.

jЗатраты труда j Заработная
ние j " jp.-к. j ' |плата, p.-к. |пребы-|плата с
ппНнппмы) i рабочих, 'машини- ! раб о-! маши-! рабочих, 'машини- 'рабочих ! машини-!
др.нормы) ,чел. —ц (ста, !чих !нис- !чел.-ч !ста, Г  !ста С  X JM a ™ ™  на

! !чел.-ч ! !та Г !чел.-ч ! ! !~!L20
! (маш.-ч) ! ! !(маш.-ч)! ! Juam^irn6 к ’

jВремя j Заработная 
jnpe6n-jплата с

27. Установка передвижных подмос
тей

28. Перестановка передвижных 
подмостей

01

01

I шт, 2

I шт. 56

5E5-I-2, 
п. 2а

§Е5-1-2, 
п.2а х 1,2

0,51

0,61

0-38

0-46

1,02

34,16

0-76

25-76

Итого: 802,93 140,97

В С Е Г 0 по калькуляциям Л 1,2,3 1625,03 246,51

571-36 137-44

1228-47 246-48

140,97 137-44

246,51 246-48
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5. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА МОНТАЖ ЗДАНИЯ

Таблица 7

т;Наименование процесса ;Затраты труда
(рабо- \машини-
!чих, (ста,
!чел.-ч. >маш.-ч.
I I

_____ 1-------

Принятый
состав
эвена

Разгрузка с автотранспорта 
приспособлений,инвентаря, 
материалов,конструкций 
(п.1 калькуляций > 1,2,3)

Укрупнительная сборка 
элементов каркаса в рамы

И Г С ь к у л я ц и и  » II)

Монтаж рам,полурам,верти
кальных и горизонтальных 
связей
(п.7-16 калькуляции № I)

Монтаж подкрановых балок, 
тормозных площадок,верти
кальных связей 
(п.2-16 калькуляции № 2)

Монтаж элементов фахверка 
(п .2-7 калькуляции # 3)

Монтаж стеновых панелей 
(п.21-28 калькуляции 1> 3)

Монтаж кровельных панелей 
(п.8-20 калькуляции #3 )

11,64

47,27

540,33

230,10

108,42

346,43

340,84

5,83

6,51

64,85

31,97

22,07

61,84

53,44

j Продол- j 
(житель- \ 
j ность j 
, процессе^" 
j смена .
Д ________I-

Рабочие смены

Такелажники:
3 разр.- I
2 разр.- I

Монтажники 
конструкций: 
6 разр.- I 
5 разр.- I
4 разр.-
3 разр.-

2
I

Монтажники 
конструкций: 
6 разр.- I 
5 разр.- 
4 разр.- 
3 раэр.-

Монтажники 
конструкций: 
6 разр,- I6 разр 
4 разр 
3 разр

,.- 2
2

Монтажники 
конструкций: 
5 разр.- I
4 разр.- I
3 разр.- I

Монтажники 
конструкций:
5 разр.- I
4 разр.- 2
3 разр.- 3

Монтажники 
конструкций:
5 разр,- I
4 разр.- I 
3 разр.- 2

0,73

1,18

9,65

5,08

4,52

7,73

10,65

п

L.

1C II12 [3141516 [7 [8 Г9 2021 г З -2̂23̂ 4|25(26|27|2$9|30(3Il32l33(34M36j37|3839tiO
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

6.1. Потребность в инструменте, инвентаре и приспособлениях.

Таблица 8

Наименование

Строп четырех- 
ветвевой

Марка,техническая 
характеристика,НТД, 
М чертежа__________

4СК1-3,2/5000„ 
ГОСТ 25573-82*

Кол-во, Назначение 
шт.

I Подъём цокольных 
стеновых панелей 
панелей покрытия

Строп двух
петлевой
То же

СКП1-1,25/1500 
ГОСТ 2^573-82*
СКП1-2.5/10200 
ГОСТ 25573-82*

4 Подъём подкрановых
балок

4 Подъём рам каркаса,
стеновых панелей

То же Ш П - О ,  32/7160 
ГОСТ 25573-82*

2 Подъём стеновых 
панелей

Пружинный
замок

Захват

Траверса

Расчалка из 
каната

То же

ПР-3,2; ВНИПИ Промсталь- 
конструкция
Минмонтажспецстроя СССР 
проект 29700-100
ТТК.шифр 6547030004, 
л. 33

ТТК шифр 6547030004. л.33 
или проект 009.00.000 
ЦНИИОМГП Госстроя СССР

I3-Г-1-0Ж-Н-1370 ГОСТ 2688-80*, Ц-14830 мм
13-Г-1-0Ж-Н-1370 ГОСТ 2688-80*, L|f«9580 мм

2

1

2

2

2

Инвентарная
распорка

Рожковый зажим

И Промстальконструк- 
Минмонтажспец- 
я СССР, 
кт 4234Р-44

I6-I
ОСТ 24.090.51-86

24

Дистанционная
расстроповка
конструкций

Подъём кровельной 
ПКМ-120панели

Подъём укрупненных 
блоков покрытия

Временное крепление 
первой рамы каркаса

То же

Временное крепление 
рам каркаса

Временное крепление 
петли каната

Талреп 1.6.1.ВУ 
ГОСТ I9I9I-73*

4 Натяжение каната 
расчалки

Скоба такелаж
ная

Сп-1,6.
ГОСТ 25573-82*

8 Строповка ханата

Канат бельный Ч II мм L =5000 ММ 
ГОСТ 483-75*

2 Оттяжка конструкций 
при монтаже

52

Продолжение табл.8

Наименование Марка,техническая 
характеристика, НТД, 
№ чеотежа

Кол-во,
шт.

Назначение

Подкладка под 
канат

ВНИПИ Промстальконст- 
рукция Минмонтажспец
строя СССР, 
проект 29700-106-00

4 Установка под канат 
в местах перегиба 
стропа при обхвате 
поднимаемой конструк
ции

Склад-пирамида 
для стеновых 
панелей

Трест Мосоргтехстрой 
Главмосстроя, 
проект 3942.I0A

4 Складирование 
цокольных стеновых 
панелей

Приставная
лестница

Высота 4890 мм 
ВНИПИ Промстальконст
рукция Минмонтажспец
строя СССР

2 Монтаж подкрановых 
балок

Приставная
лестница

ЛА-4
ВЗСАК им.Ф.Б.Якубовс
кого

2 Монтаж рам каркаса, 
панеле покрытия

Лестница с
монтажной
площадкой

ВНИПИ Промстальконстру- 
кция Минмонтажспец
строя СССР, 
проект 52708М-202

2 Монтаж стеновых 
панелей

Лестница ЛА-1
ВНИПИ Промстальконет- 
рукция Минмонтажспец
строя СССР, 
проект 15058

2 То же

Площадка перед
вижная

ЦНИИОМГП Госстроя СССР, 
проект 770.09.000

2 Организация рабочего 
места монтажника при 
монтаже стеновых 
панелей

Подмости
облегченные

ЦНИИОМГП Госстроя СССР, 
проект 4401.00.000

2 То же

Трансформатор
сварочный ГОСТ 95-77*Е

I Питание переменным 
током при ручной 
дуговой сварке

Преобразователь 
частоты тока

ИЭ-9401А I Преобразование 
переменного тока 
напряжением 380/220 В 
в ток напряжением
36 В

6547030004
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Продолжение табл.8

Наименование Ыарка,техническая 
характеристика, НГД, 
# чертежа

Кол-во,
шт.

Назначение

Штепсельное
соединение

ИЭ-9902 2 Подключение электро
инструмента к питающей 
электросети

Кашина ручная 
сверлильная 
электрическая 
(с набором 
сверл)

ИЭ-1026Б или ИЭ-1035 2 Сверление отверстий 
под самонарезные винты 
и комбинированные 
заклёпки

Гайковёрт руч
ной электриче
ский

ИЭ-ЗП4Б или ИЭ-ЗПЗА 2 Установка самонарезаю- 
щих винтов

Электродо- 
деркатель

ГОСТ 14651-78*Е I Сварка конструкций

Пенал для 
электродов

ЦНИИОМГП,
проект 3.294.71.000

2 Хранение и транспорти
рование электродов

Насадка-выбор
ка

Трест Уралстальконст-

Ж ЧСтал ь к онетрукция 
Кинмонтажепецстроя СС( 
проект 19р-1

2

ЗР.

Сверление отверстий в 
теплоизоляционном слое

Насадка
магнитная

То же,
проект 19р-2

2 Применяется с гайковер
том в качестве удлини
теля

Ящик инстру
ментальный

ям
Tj 36-1037-75

2 Хранение и переноска 
мелкого инструмента и 
крепежных изделий

Приспособление 
для хранения 
комбинирован
ных заклёпок

Индивидуального
изготовления

2 Хранение комбинирован
ных заклёпок на рабочем 
месте в удобном положе
нии для захвата заклё- 
почником

Пистолет руч
ной односторон
ней клёпки

Ногинский опытный 
завод монтажных прис
пособлений Ниныонтаж- 
спецстроя СССР, 
проект 4610-00-00

2 Установка комбинирован
ных заклёпок

Нормокомплект 
для сварочных 
работ

ПКТИ ТСО "Южуралстрой 
проект 7l2.Ou.OOOA

\  I Для сварочных работ

Лом монтажный ЛИА (ЛИВ) 
ГОСТ 1405-83

2 Рихтовка элементов

S 3

Продолжение табл.8

Наименование Марка,техническая 
характеристика, НТД, 
* чертежа

Кол-во,
шт.

Назначение

Кувалда ГОСТ 11402-75* I Выпрямление конструкций

Рулетка PC-I
ГОСТ’7502-80*

I Измерение элементов и 
разбивка осей

Линейка изме
рительная 
металлическая

ГОСТ 427-75* I То же

Нивелир в 
комплекте

Н—3
roct 10528-76*

I Выполнение геодезических
работ

Теодолит в 
комплекте

TI.
ГО&Г 10529-86

2 То же

Пояс предохра
нительный

ГОСТ 12.4.089-86 2 Для защиты от падения 
с высоты

Каска строите
льная

ГОСТ 12.4.087-84 7 Индивидуальное средство 
защиты

Обувь диэлект
рическая

ГОСТ 13385-78* 2 Электробезопасность

Щуп металли
ческий

ТУ 2-034-225-87 2 Контроль натяжения 
болтов

TlHCt
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6.2. Потребность в материалах и полуфабрикатах для выполнения 
работ.

Таблица 9

Наименование материала, 
полуфабриката, конст
рукции (марка, ГОСТ)

Вари- Исходные данные Потреб-
ант
(фасет-
код)

Единица
измере
ния

Объём 
работ 
в норма
тивных 
единицах

Принятая
норма
расхода
материала

ность 
в мате
риале

Электроды Э-42 - I т 216 17 кг 3672 кг

Прочие материалы I т 216 2,78 руб 600 руб.

7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

До начала работ все члены бригады должны быть проинструктированы 
о правильных приемах труда и правилах техники безопасности. Получив 
инструктаж, расписываются в специальных журналах.

В процессе производства строительно-монтажных работ присутствуют 
следующие опасные факторы:

падение работающих с высоты; 
поражение электрическим током; 
поражение от падения груза.
Для предупреждения этих опасных факторов необходимо применять 

средства индивидуальной защиты работающих.
Основным средством индивидуальной защиты работающих от падения 

с высоты является предохранительный пояс. Все работы на высоте 1,3 м 
и более, а также на участках, расположенных на расстоянии менее 2 м от 
границы перепада по высоте, выполнять с предохранительными поясами 
(при невозможности устройства ограждений).

Для защиты электросварщиков от поражения электрическим током 
необходимо соблюдать следующие требования:

для защиты рук электросварщики должны обеспечиваться рукавицами 
или перчатками, изготовленными из искростойких материалов с низкой 
электропроводностью;

для защиты ног должна применяться специальная обувь, предохраня
ющая ноги от ожогов брызгами расплавленного металла, а также от

5 4

механических травм;
для защиты головы от механических травм и поражения электрическим 

током должны ввдаваться защитные каски из токонепроводящих материалов;
для защиты лица и глаз электросварщики должны обеспечиваться 

защитными щитками, масками, защитными очками и светофильтрами.
Для предупреждения поражения работающих от падения груза все лица, 

находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски 
(ГОСТ 12.4.087-84). Рабочие и инженерно-технические работники без 
защитных касок и других необходимых средств индивидуальной защиты к 
выполнению работ не допускаются.

До выполнения монтажных работ необходимо установить порядок 
обмена условными сигналами между лицом, руководящим монтажом, и машини
стом крана. Все сигналы подаются только одним лицом (бригадиром, звенье
вым, стропальщиком), кроме сигнала "Стоп", который может быть подан 
любым работником, заметившим явную опасность.

При гололедице, сильном снегопаде, тумане, грозе и дожде 
монтажные работы прекращаются.

Не допускается также производить монтажные работы при скорости 
ветра 15 м/с и более. Монтаж панелей с большой парусностью следует 
прекращать при скорости ветра 10 м/с.

Одним из важных мероприятий предупреждения производственного 
травматизма является тщательная подготовка строительных конструкций к 
подъёму на высоту для установки в проектное положение.

Перед началом монтажа конструкцию тщательно осматривают, 
геометрические размеры проверяют с помощью стальной рулетки и выявленные 
дефекты устраняют на месте складирования или непосредственного монтажа.

Перед началом подъёма проверяют правильность и надёжность 
строповки конструкции и к ней прикрепляют гибкие канаты для дистанцион
ной расстроповки, гибкие оттяжки для предотвращения раскачивания и 
вращения ее в процессе подъёма и установки, а также (при необходимости) 
устройства (расчалки из стальных канатов, распорки и т.п.), обеспечиваю
щие устойчивость после расстроповки.

Расстроповку конструкций, установленных в проектное положение, 
производят только после временного или постоянного надёжного их 
закрепления по проекту болтами, пробками, электроприхваткой с установкой 
связей, распорок, расчалок и т.д.

Лист

526547030004



Расчалки для временного закрепления конструкции изготовляют 
из стального каната одинакового диаметра в каждой паре и располагают 
с углами наклона и к горизонту, и к плоскости расчаливания (в гори
зонтальной плоскости) не более 45°.

Расчалки прикрепляют к специальным якорям или конструкциям 
способами, исключающими ослабление натяжения, и располагают за преде
лами движения транспорта и монтажных механизмов.

При отсутствии специальных указаний в проекте расстроповку 
конструктивных элементов, соединяемых болтами, осуществляют только 
после установки в узле не менее 30 % болтов и 10 пробок, в случа
ях, когда общее их число в узле более 5; при 5 и менее - должен быть 
установлен не менее чем один болт и одна пробка.

В процессе выполнения сборочных операций совмещение отверстий 
и проверка их совпадения в монтируемых деталях должны производиться 
с использованием специального инструмента (конусных оправок, сбороч
ных пробок). Проверять совпадение отверстий в монтируемых деталях 
пальцами рук не допускается.

Расстроповку конструктивных элементов, соединяемых электро
сваркой, воспринимающих монтажные нагрузки, осуществляют только 
после заварки узлов соединений проектными сварными швами или прих
ваткой, размеры которых определяют проектом, а расстроповку 
конструкций, не воспринимающих монтажные нагрузки, - после выпол
нения прихваток, длина которых должна быть не менее 10 $  длины 
проектных монтажных ввов данного соединения, но не короче 50 мм; 
до расстроповки в дополнение к указанным должны быть установлены 
временные или постоянные связи, распорки и расчалки.

Производство электросварочных работ во время дождя или 
снегопада при отсутствии навесов над электросварочным оборудова
нием и рабочим местом не допускается. Электросварочные работы 
выполнять согласно требованиям ГОСТ 12.3.003-86 "Работы электро
сварочные".

При производстве работ руководствоваться требованиями 
СНиП 1-4-80*, "Правил устройства и безопасной эксплуатации грузо
подъёмных кранов”, утвержденных Госгортехнадзором в 1969 г. и 
ГОСТ 12.1.013-78 "Строительство. Электробезопасность''.

8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ЗДАНИЕ

Нормативные затраты труда монтажников, чел.-ч 1625,03 

Нормативные затраты машинного времени, маш.-ч 246,51 

Заработная плата монтажников, р.-к. 1228-47 

Заработная плата механизаторов, p.-к. 246-4В 

Продолжительность выполнения работ, смена 39,54 

Выработка одного рабочего, т/чел.-смену 1,0с, 

Условные затраты на механизацию базового варианта, р,-к. 163У-29 

Сумма изменяемых затрат, р.-к. 2867-7ft

Лист
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9. ФАСЕТНЫЙ КЛАССИФИКАТОР ФАКТОРОВ 

ФАСЕТ 01

Стоимость I маш.-ч (чел.-ч) использования средств 
подмащивания, р.-к.

Наименование фактора Обоснование Код Значение
фактоца

Передвижные подмости По калькуляции I 0-75

Автоподъёмник АП-17 СНиП 1У-3-82, 
Приложение.Со. 
сметных цен

2 4-45

Лестница приставная По калькуляции 3 0-41

ФАСЕТ 02

Стоимость I маш.-ч работу монтажного крана, р.-к.

Наименование фактора Обоснование Код Значение
Фактода

Кран пневмоколёсный 
грузоподъёмностью 16 т

СНиП 1У-3-82, 
Приложение.Со. 
сметных цен

I 6-65

Кран автомобильный 
грузоподъёмностью 16 т

То же 2 4-63

Кран гусеничный 
грузоподъёмностью 25 т

и 3 6-39

Кран пневмоколёсный 
грузоподъёмностью 25 т

г* 4 6-91

56

Условия

ФАСЕТ 03

производства работ

Наименование фактора Обоснование Код Значение фактора

Вредные при сварочных 
работах

ЕНиР, Общая часть, 

§Ё2§-1-6, п.6г,9г
I По калькуляции

Вредные при изоляцион
ных работах

ЕНиР, Общая часть, 

?Eli-4I

2 Н.вр. и Расц. 
умножать на 0,6

Лист
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Р У К О В О Д И Т Е Л Я М  С Т Р О И Т Е Л Ь Н О - М О Н Т А Ж Н Ы Х  
И  П Р О Е К Т Н Ы Х  О Р Г А Н И З А Ц И Й , О Р Г Т Е Х С Т Р О Е В ,  
Д О М О С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  К О М Б И Н А Т О В , З А В О Д О В  
Ж Е Л Е З О Б Е Т О Н Н Ы Х  И З Д Е Л И Й  И  Д Р У Г И Х  
П Р Е Д П Р И Я Т И Й  С Т Р О Й И Н Д У С Т Р И И , Д И Р Е К Т О Р А М  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н О - У Ч Е Б Н Ы Х  З А В Е Д Е Н И Й

Типовые технологические карты (ТТК) на производство отдельных 

видов работ являются неотъемлемой частью проектов производства работ, 

используются в качестве основы при их разработке или входят в них как 

самостоятельные части

Т Т К  способствуют п о в ы ш е н и ю  производительности труда строителей, 

сокращению сроков и повыш е н и ю  качества строительства

В  предлагаемую ниже Вашему вниманию таблицу, включены все 

разделы и подразделы, входящие в Перечень типовых технологических карт на 

производство отдельных видов работп, приобрести который В ы  можете

наложенным платежом, прислав заказ в адрес отдела научно-технической 

информации Ц Н И И О М Т П  Госстроя С С С Р

В  каждом разделе этого Перечня представлено до 100 наименований 

Т Т К  Выбрав интересующие Вас карты, необходимо направить заказ на нх 

приобретение в тот же адрес

Адрес, по которому следует присылать заказы на приобретение 

Перечня или отдельных Т Т К  103012, г Москва, ул Куйбышева, 3/8 О Н Т И  

Ц Н И И О М Т П  Госстроя С С С Р

Справки по телефонам 928-89-24, 923-99-10



Код (по классиф. 
Ц Н И И О М Т П ) Р А З Д Е Л Ы  И  П О Д Р А З Д Е Л Ы  П Е Р Е Ч Н Я

11000

12000
13000

14000

15000

21000
22000
24000

31000

32000

33000

41000

42000

43000

51000
52000

Раздел I. З Е М Л Я Н Ы Е  И  Б У Р О В З Р Ы В Н Ы Е  Р А Б О Т Ы  
Вертикальная планировка 

Разработка котлована 

Разработка траншей 

Обратная засыпка и уплотнение грунта 

Возведение дамб, плотин, насыпей

Раздел 2. С В А Й Н Ы Е  Р А Б О Т Ы  И  И С К У С С Т В Е Н Н О Е  
З А К Р Е П Л Е Н И Е  Г Р У Н Т О В  

Погружение свай 

Устройство буронабивных свай 

Закрепление грунтов

Раздел 3. Б Е Т О Н Н Ы Е  И  Ж Е Л Е З О Б Е Т О Н Н Ы Е  Р А Б О Т Ы  
( М О Н О Л И Т Н Ы Й  Ж Е Л Е З О Б Е Т О Н )  

Бетонные работы 

Арматурные работы 

Опалубочные работы

Раздел 4. М О Н Т А Ж  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  К О Н С Т Р У К Ц И Й  
Монтаж сборных железобетонных конструкций

Монтаж металлических конструкций 

Монтаж деревянных, пластмассовых и 

других конструкций

Раздел 5. К А М Е Н Н Ы Е  Р А Б О Т Ы  
Каменная и кирпичная кладка 
Кладка из бетонных и керамических камней, 
гипсовых плит и стеклоблоков

Код (по классиф 
ЦНИИОМТП) Р А З Д Е Л Ы  И  П О Д Р А З Д Е Л Ы  П Е Р Е Ч Н Я

61000

62000

63000

64000

65000

66000

67000

71000

72000

73000

74000

75000

76000

77000

78000

81000

82000

84000

85000

86000

87000

810000

814000

815000

Paiden 6 К Р О В Е Л Ь Н Ы Е  И  И З О Л Я Ц И О Н Н Ы Е  Р А Б О Т Ы  
Подготовительные работы 

Устройство пароизоляции 

Устройство теплоизоляции 

Устройство стяжек

Устройство гидроизоляционного слоя покрытия

Устройство защитного слоя

Гидроизоляция конструкций зданий и сооружений

Раздел 7 О Т Д Е Л О Ч Н Ы Е  Р А Б О Т Ы  
Облицовочные работы 

Штукатурные работы 

Столярные работы 

Малярные работы 

Стекольные работы 

Обойные работы 

Устройство подвесных потолков 

Устройство полов

Раздел 8 С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Е  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  Р А Б О Т Ы  
Монтаж внутренних систем водоснабжения 

и канализации

Работы по установке оборудования систем отопления

Работы по устройству систем вентиляции

Работы по устройству наружных сетей водоснабжения

Работы по устройству сетей канализации

Работы по устройству сетей теплоснабжения

Работы по устройству автодорог

Монтаж и демонтаж мобильных (инвентарных) зданий 

Монтаж технологического оборудования
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