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П РАВИ ТЕЛ ЬСТВО М ОСКВЫ

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕМЬЕРА

РАСПОРЯЖЕЕГЕ

17 ИЮЛЯ 1996 Г. » Э29ЧРЗП

О "Нормах продолжительности 
разработки предпроектной гра
достроительной и исходно- 
- разрешительной документации 
для Москвы и ЛПЗП"

В целях совераенствования нормативной базы по продолжи
тельности разработки предпроектной градостроительной и ис
ходно-разреаи тельной документации, создания необходимых усло
вий для научно-обоснованного моделирования технологических 
процессов на стадии предпроектной подготовки строительства, 
установления обоснованных договорных сроков и нормализации 
отношений проектных организаций с заказчиком по вопросу про
должительности выполнения этих работ и на основании распоря
жения первого заместителя премьера правительства Москвы 
Я 452ЧРЗП от 18 03. 94 г. , а также в соответствии с решением 
рабочей группы Межведомственной комиссии по ценовой политике 
в строительстве (протокол от 10 04. 98):

1 Одобрить предложенные Москомархитектурой и согласо
ванные рабочей группой Межведомственной комиссии по ценовой 
политике в строительстве при правительстве Москвы "Нормы 
продолжительности разработки предпроектной градостроитель
ной и исходно-разрешительной документации для Москвы и 
ЛП31Г (приложение).

2. Рекомендовать организациям и предприятиям, осущест
вляющим архитектурно-строительное проектирование в Москве и 
ЛПЗП, пользоваться настоящими нормами

3 Организациям, находящимся в собственности города, 
привести в соответствие с настоящим распоряжением ранее из
данные порядки ценообразования, ценники, прейскуранты, мето
дические документы по определению норм продолжительности раз
работки предпроектной и исходно-разрешительной документации

4 Поручить Москомархитектуре совместно с АОЗТ ТПФ 
"Градо" обеспечить издание и распространение указанных Норм

В И Ресин



Правительство Москвы 
Комитет по архитектуре и градостроительству 

г.Мосхвы

Н О Р М Ы

продолжительности разработки предпроектной 
градостроительной и исходно-разрешительной 

документации для Москвы и ЛПЗП

М Р Р-3.1.12-96

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель руководителя 
Департамента экономической 
политики и развития Москвы 
В.Ф ИЛИКОВ

Начальник Мосгосэкспертизы 
А. Л ВОРОНИН

Заместитель начальника 
управления Департамента 
экономической политики 
и развития Москвы 
Г Г.СТРАШНОВ

Председатель
Москомархитектуры
Л.В.ВАВАКИН

Первый заместитель 
председателя 
Мсскомархитектуры, 
«.начальник ГлавАГТУ 
А.В.КУЗЬМИН

Заместитель начальника 
Координационно-марке
тингового управления 
КХВ.МИНАЕВ

Москва - 1996г.



С О Д Е Р Ж А Н И Е

Стек

Введение ......................................  3

1. основные положения .............................б

2. Классификация и номенклатура предлроектной
градостроительной (ПГД) и исходно-разрешительной 
документации (ИРД)...............................8

3. Принципы формирования норн и нормативов
продолжительности разработки ПГД и ИРД........... а

4 Методические подходы к формированию корм к
нормативов продолжительности разработки 
ПГД и И Р Д ............ ........ ................ .12

5 Нормы продолжительности разработки ПГД и ИРД 17



ВВБДВННВ

Нормы продолжительности разработки предпроектной гра
достроительной (ПГД) и исходно-разрешительной документации 
(ИРД) находятся в функциональной зависимости от их стоимос
ти, которая в свою очередь формируется на основе базовых 
удельных показателей, приведенных к определяющей их физичес
кой величине , а также исходя из норн трудоемкости этих ра
бот, выраженных в чел.дк; чел. иес.; или чел.год. Существен
ное значение имеет, также, распределение удельных весов от
дельных разделов этих работ в общей продолжительности разра
ботки ПГД и ИРД.

Кроме того, методология формирования и практического 
применения “Норм продолжительности" базируется на принципах 
увязки интересов проектных организаций и заказчика в совре
менных условиях поэтапного перехода к рыночной экономике со 
всеми присущими рынку процессами и явлениями (инфляции и 
т.п.).

При разработке "Норм продолжительности", в первую оче
редь, учитывался опыт разработки "Норм продолжительности 
проектирования здания и сооружений для проектных организаций 
подведомственных правительству Москвы", "Рекомендаций по оп
ределению укрупненных показателей стоимости строительства, 
изыскательских и проектных работ по объектам, расположенные 
в Москве и ЛПЗП" (распоряжение первого заместителя премьера 
от и . Ю . 93 r.N 1888-РЗП), а также других нормативных доку
ментов по ценообразованию в проектировании, в том числе "По
рядка определения стоимости проектных работ для строительст
ва В Москве и ЛПЗП" (распоряжение мэра Москвы от 24.12.92 г. 
N 580-РМ).

Единый методический подход к системе норм ъ нормативов 
продолжительности выполнения ПГД и ИРД, адекватный условиям 
рыночных отношений, создает необходимые экономические пред
посылки, направленные на упорядочение технологических про
цессов в проектировании при заключении хозяйственных догово
ров между заказчиками и проектными организациями и способс
твует нормализации взаимоотношений между ними.

При разработке "Норм продолжительности" использованы 
следующие источники информации:
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1* Отчет о научно-исследовательской работе по теме N 
1/91 "Концепция формирования перспективной программы проект- 
но-иэыскательских работ и работ проектных организаций в ус
ловиях перехода к рыночной экономике".

2. Проект норм продолжительности проектирования зданий 
и сооружений для проектных организаций подведомственных пра
вительству Москвы, 1992 г.

3. С.И.Лушин ,"Плановое ценообразование", Москва, "Выс
шая школа".

4. "Справочник по ценообразованию" под редакцией Н.Т. 
Глушкова, иэд. "Экономика", 1985 г. Москва.

5. Ф.М.Левайн "Внешнеторговые цены”, изд."Внешторгиз-
дат", 1990 г.

6. у.э.минков "Оценка эффективности капитальных вложе
ний (новые подходы}", Москва, "Наука", 1991 г.

7. Л.К&терович и др. "Экономика и организация", Москва, 
изд."Наука", 1990 г.

8. "Основы маркетинга", Москва, изд."Прогресс", 1990 г.
9. Вольфганг Хостер "Как делать бизнес в Европе".

10. Роберт Пиндай К. "Микроэкономика", изд."Экономика", 
“Дело", 1992 г.

11. стенм Фищер, иэд. "Экономика", Москва, 1993 г.
12. "Экономика и бизнес" под редакцией В-Д.Папаева, 

ИЭД,МГТУ, 1993 г,
13. Эдвин Дж.Доган "Рынок. Микроэкономическая модель", 

Санкт-Петербург.

Работа выполнена временным творческим коллективом под 
руководством заместителя начальника координационно-маркети
нгового управления Москомархитектуры Минаева Ю.В.
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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1 Л . Норны продолжительности разработки предпроектной 
градостроительной и исходно-разрешительной документации яв
ляются составной частью комплексной системы экономических и 
технологических норм и нормативов.

1.2. Система норм продолжительности разработки ПГД и 
ИРД базируется на хойплекском системном подходе с применени
ем экономико-математических методов и программно-технических 
средств.

1.3. Структура "Корм продолжительности” учитывает экс
тенсивный и интенсивный характер интеллектуального труда, 
наличия (или отсутствия) корреляционной (или функциональной) 
зависимости между принятыми методами определения стоимости 
проектирования и нормами продолжительности разработки доку
ментации, характерные особенности каждого вида ПГД и ИРД вы
ражающиеся в использовании градостроительных параметров, 
оценочных показателей для определения стоимости и норм про
должительности предпроектных работ.

1.4. Нормативная продолжительность разработки ПГД и ИРД 
функционально связана следующими зависимостями;

- нормативом времени выполнения единицы продукции;
- базовыми удельными показателями стоимости разработки 

ПГД И ИРД,
- объемом выполняемых работ;
- коэффициентами, учитывающими изменение объема работ 

по отношению к базовому, и коэффициентом совмещения процес
сов проектирования (величина коэффициента зависит от техно
логии выполнения работ и числа участкиков-исполнителей).

1.5. Нормативы времени и базовые удельные показатели 
стоимости ПГД и ИРД рассчитаны на основе цен 1991 года.

1.6. Нормативная продолжительность является составляе
мой частью, общей продолжительности разработки ПГД и ИРД и не 
учитывает вредя, необходимое для анализа, оценки полноты и 
качества, приемки исходнсй документации от заказчика, а так
же проведение согласований и подготовку и выпуск готовой 
проектной продукции.

1.7. Использование корм продолжительности разработки 
ПГД и ИРД позволит упорядочить:

- моделирование технологических процессов предпроектной 
подготовки строительства;

- установление в договорах сроков разработки документа
ции в соответствии с рекомендуемыми нормами;

- применение повышающих (понижающих) коэффициентов к
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стойкости проектных работ в случае сокращения (увеличения) 
сроков разработки докунентации принятых в договорах по срав
нение с нормативами;

- установление нормативно-правового основания для прео
доления разногласий, возникающих между заказчиками и проект
ными организациями по поводу продолжительности выполнения 
работ.

1.8. При определении норм продолжительности разработки 
ПГД и ИРД используется система показателей, непосредственно 
влияющих на их величину, в том числе:

- показатели трудозатрат;
- объем проектных работ;
- численность непосредственных исполнителей;
- различные факторы проектирования (вид ПГД и ИРД, ха

рактер рассматриваеиой территории и др,)
1.9. "Норны продолжительности" разработаны для следую

щих видов предпроектиой документации;
- "концепция11 развития территории;
- ПДП;
- схема развития и размещения объектов городского хо

зяйства ;
- эскизные проектные предложения;
- определение района размещения объекта с подбором 

участка (при отсутствии проектно-планировочной документации 
на объект);

- Бизнес-план;
- градостроительное заключение (задание);
- задание на разработку ПИР;
- экспертные заключения;
- распорядительные документы и т.д.
1.10. Нормативная продолжительность ПГД и ИРД не вклю

чает в себя время необходимое для:
- подготовки исходной информации;
- согласования предпроектных и проектных реоекий;
- подготовки распорядительных документов и пр.
1.11. Нормы продолжительности разработки ПГД и ИРД 

предназначены для применения предприятиями, организациями и 
физических лиц, осуществляющими разработку ПГД и ИРД в Моск
ве и ЛПЗП.
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а. КДАССИ9КЖЛЦИЯ и н о м п к д а т у р а  пгадпролпнов
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ И ИСХОДНО-РАЗРПНТВДЬНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИЯ

2.1. Классификация и номенклатура ПГД составлена в со
ответствии с "Инструкцией о составе, порядке разработки, - 
согласовании и утверждения градостроительной документации" 
Госстроя России, изданной в 1994 году, "Положений о составе, 
порядке разработки ПДП и концепций в условиях г.Коеквы", вы
полняющей столичные функции с учетом административно-терри
ториального, национально-государственной, цсторико-архитек- 
турной, социально-культурной значимости для России и сложив
шейся практики проектирования.

2.2. Основными видами градостроительной документации 
является:

- концепция генерального плана города;
- генплан города;
- концепция развития административного округа;
- концепция развития муниципального района;
- концепция развития промзоны;
- концепция развития агломераций;
- архитектурная концепция городских площадей и улиц;
- концепция охраны природы и природопользования;
- проект детальной планировки (концепция) территориаль

ного образования;
- эскизные проектные предложения застройки;
- определение района разнещения объектов с подбором 

участка (при отсутствии проектно-планировочной документации 
на объект).

2.3. В качестве "базовых" приняты стадии "концепция", 
"ПДП" и эскизные проектные предложения.

2.4. В состав "концепция" входят схемы;
- современного использования территории;
- территориального развития,
- развития отраслей городского хозяйства;
- административного устройству;
• транспортного развитий;
- инженерного обеспечения;
- охраны природы и природопользования.
В состав "ПДП" входят разделы;
- основные положения;
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- современное состояние и предпосылки развития;
- варианты перспективного развития;
- социально-экономическое обоснование;
- градостроительная организация территории и застройки
- транспорт и пешеходное движение;
- инженерное оборудование, вертикальная планировка и 

инженерная подготовка территории;
- охрана окружающей среды;
- сохранение памятников истории, культуры, архитектуры, 

природы;
- первоочередные градостроительные и организацион

но‘экономические мероприятия.
Эскизные проектные предложения включают*
- предложения по застройке, реконструкции и благоуст

ройству микрорайонов, кварталов, участхов в пределах красных 
линий;

- предложения по поэтапному вводу объектов в эксплуата
цию;

- предложения по инженерному оборудованию;
- предложения по благоустройству и озеленению;
- технико-экономические и стоимостные показатели;
2 5. Исходно-разрешительная документация является сос

тавной частью предпроектной стадии инвестиционного процесса 
в строительстве.

2.6. По назначению исходно-разрешительная документация 
подразделяется на две группы (блоки):

- обосновывающая документация, позволяющая определить 
техническую целесообразность и эффективность принятых проек
тных решений;

- исходно-разрешительная документация, предоставляющая 
право на проектирование и строительство.

К обосновывающей документации относятся;
- бизнес-план (ТЭО инвестиций);
- другие обосновывающие документы.
К исходно-разрешительной документации относятся;
- распорядительные документы правительства Москвы;
- экспертные заключения;
- государственные акты земилепольэования;
- градостроительное заключение (задание);
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- задание на разработку ПИР;
- технические условия на кнжененрное обеспечение объек

тов строительства;
другие разрешительные документы.
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Э. ПРЕНИЕ!» НОРМИРОВАНИЯ НОРМ И НОРМАТИВОВ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАЗРАБОТКИ ПГД К МРД

3.1. Системный, комплексный подход к формированию норм 
и нормативов п р од о лжительности разработки ПГД и ИРД, пред
назначенных для заключения договоров и определения договор
ной цены лредлроехтных работ, построения технологических се
тевых моделей на основе использования эхономихоиатеиатичес- 
ких методов с применением современной вычислительной техни
ки.

3.2. Использование нормативно-параметрического метода 
при формировании норм и нормативов продолжительности разра
ботки предпроектной документации для усредненных параметров 
физической величины (га территории, кв.м, общей площади и 
т.д.)

3.3. Создание единой нормативной базы, включая нормы и 
нормативы продолжительности разработки ПГД и ИРД, которая 
должна обеспечить объективную оценку наиболее существенных 
свойств разрабатываемой документации с учетом качественных 
характеристик, позволяющих осуществлять сравнение (сопостав
ление) каждой конкретной задачи с эталонный образцом.

3.4. Установление пропорциональной зависимости норн 
продолжительности разработки предпроектной и исходно-разре
шитель ной документации от ее стоимости и трудоемкости, а 
также технологии исполнения.

3.5. Четкое разграничение пред проектных работ в зависи
мости от их назначения на:

- градостроительную пред проектную документацию, являю
щейся исходной информационной базой для проектирования;

- прединвестиуционную документацию (эскизные проектные 
предложения, бизнес-план);

- плановую пред проектную документацию (перечень строек, 
титульные списки я т.д.);

- пред проектную документацию, включаемую в состав ут
верждаемой проектно-сметной документации;

3.6. Определение базовой стоимости предпроектных работ 
в ценах 1991 г.

3.7. Доступность и простота использования нормативной 
базы стоимости и продолжительности разработки ПГД и ИРД.
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4. методические подхода х формированию норм 

и нормативов прододжитдаьностя разработки 

пгд Ж НРД

4 Л . Нормы и нормативы продолжительности разработки 
ПГД и ИРД разработаны на основе зависимости следующих факторов:

- объема (стоимости) работ;
* количества разработчиков и их квалификации;
- трудоемкости выполнения работ;
- технологии выполнения работ, определяющей степень 

совмещения разработки отдельных разделов документации.
4.2. Объем работ характеризуется стоимостью выполнения 

ПГД или ИРД, зависящей от величины площади территории, ста
дии проектирования, факторов, осложняющих разработку доку
ментации .

4.3. Нормативы продолжительности разработки ПГД и ИРД 
определяются исходя из стоимости работ. Стоимость разработки 
документации в зависимости от трудоемкости, численности и 
квалификации специалистов-исполнителей выражается следующей 
формулой:

Спгд * Вер х Тн х Чр (4)
ирд

Зпср (1+Рн)
Вер ----------------  (4а)

Спгд - заранее установленная стоимость разработки ПГД 
или ИРД, с четко фиксированными интервалами 
(ранжированный ряд стоимостей);

Тн - нормативное время выполнения работ;
Чр - расчетная численность специалистов, выполняющих 

работу (см.порядок);
Вер - средняя выработка в организации-исполнителе;
Рн - нормативная рентабельность, средняя по проектной 

организации;
КЗ - коэффициент, определяющий долю зарплаты в себе

стоимости;
ЗПср - средняя зарплата в организации-исполнителе,
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4.4. Нормативное время, необходимое на выполнение рабо
ты (операции), определяется на основе зависимости, отражен
ной в формуле *4” следующим образом:

спгд
Тн « -----------  (46)

Вер х чр

Норматив времени, необходимый для выполнения единицы 
продукции, определяется по формуле:

Тнв
1

Вер х Чр (4в)

В таблице N4*1 приведены значения базовых нормати
вов продолжительности разработки единицы продукции (Тк)в в 
месяц.

4.5. Влияние фактора параллельности выполнения работ на 
продолжительность проектирования учитывается коэффициентом 
совмещения (Кем).

Значение Кем зависит от стоимости и вида (стадии) ПГД 
или ИРД и определяется на основе технологических карт, цик
лограмм, графиков.

В таблице 4.2 приведены значения Кем, полученные в ре
зультате обработки параметров сетевых моделей разработки ПГД 
и ИРД.

4.6. Окончательно формула для определения нормативной 
продолжительности разработки ПГД и ИРД имеет вид:

Тип « Тнв х Спгд х Кем (4г)
ирд

4.7. общая продолжительность выполнения ПГД и ИРД скла
дывается из нормативной продолжительности и продолжительнос
ти выполнения работ, сопутствующих разработке ПГД и ИРД: 
приемка, регистрация и рассмотрение поручения; кажинолиекые 
работы; согласования подготовленных документов; оформление и 
передача ПГД и ИРД заказчику.
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Продолжительность выполнения сопутствующих работ опре
деляется в соответствии с технологической картой принятой в 
организации-исполнителе (пример приведен на стр.22).

Для предварительных расчетов допускается применение ме
тодики изложенной выже, при этом используются значения стои
мости выполнения сопутствующих операций с Кем * 1,0 - 0,9»

Результаты продолжительности сопутствующих работ, полу
ченные расчетным путем, не должны превышать следующие значе
ния:

- приемка, регистрация, печать, оформление и выпуск ИРД 
в пределах 10 ч.д.;

- согласования проектной документации в пределах 3-х 
ч.д. на одно согласование и не более 15 ч.д. в целом*
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таблица 4.1

Значения нормативов времени в зависимости от 
численности специалистов при Вер - 6,25 т.р/мес

Расчетная

— j—

1 1____
1
! Норматив времени 

Тнв нес.

т
1
------------ ,
Примечание)

1численность | Вер(т.р/мес) 1 !
<Чр) 1

|
1 1

1
1

.. __ _ - 1

1
1
1 2
1 - - ---

1
1
i

3
1
1
1

1
4 1

- 1

1 1 0,16
)
1 0,16

1
1

1
1

2 I - « - 1 0,08 1 1
3 1 _ II _ 1 0,053 1 1
4 1 - II - 1 0,04 1 1
5 1 _ « - 1 0,032 1 1
6 j _ » - ! 0,027 1 1
7 1 - 1» _ 1 0,023 ! !
8 J - И _ 1 смоЩо 1 1
9 j - II _ 1 0,018 1 i

10 1 _ « _ 1 0,016 ! 1
11 I - И - 1 0,015 1 1
12 I _ И - 1 0,013 1

11
13 1 - и . 1 0,012 1 1
14 1 - " - 1 0,011 1 1
15 \ - «. - ) 0,011 I !
16 I - И - 1 0,010 1 1
17 1 - И - 1 0,009 1 1
18 I - И - 1 0,009 1 I
19 1 - " - 1 0,008 1 1
20 1 - - 

__1---------------
1 0,008 1

Jl.
1

____________ 1
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Таблица 4.2

Значения коэффициентов совмещения (Кем!) процессов 
проектирования

Наименование! Значение Кем! при стойкости разработки ПГД 
вида I или ИРД в т.руб.
документации 1----- 1---- 1 ....~т------ 1------1------- 1-----1----

| 50 1 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 I 700
____________ [_____ I____ Л_______ *------i------1------- 1-----1----
"Концепция*' 1 0,7 0,63 0,57 0,53 0,52
ПДП, ГЗ 1 0,8 0,73 0,67 0,65 -

Бизнес-план 1 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6
"схема" ,ЭПП 1 0,9

J_____
0,81 0,7 - -

Остальные виды ИРД, преимущественно выполняются одним 
или двумя специалистами- При этом, значения Кем могут приме
няться в пределах от 1,0 до 0,8.
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Таблица 5.1

5. ХОПШ ПРОДаЛЖНМЛЬНОСТИ РАЗРАБОТКИ ПГД и НРД

Нормативная продолжительность разработки 
ПГД яа стадии мКонцепция"

NN
— 1----------------

IПлоцадь
— 1— -.......

I Базовая
— г-------------------

1Норматив.
1

пп Iтеррито- }стоимость {продолжит
|рии "га"
1
1

1 тыс.руб.
i
1

1 принятая
1 нес.
1 ____

1
1
! 2

1
1 з

1
! 4

J______________L

1 ДО 50 300-500 5,0
2. до 100 501-800 7,0
3. до 200 801-1000 9,0
4. ДО 300 1001-1200 10,0
5. до 400 1201-1400 очо

б. до 500 1401-1500 10,0
7. до 600 1501-1700 10,0
8. до 700 1701-1800 10,0
9. ДО 800 1801-1900 11,0
10. ДО 900 1901-2000 11,5
11. до 1000 2001-2200 11,5
12. до 1100 2201-2300 11,5
13. до 1200 2301 И 12,0 1



18 Таблица 6.2

Нормативная продолжительность разработки 
ПГД на стадии "ЦДЛ**

NN

— j----------

I П лощ адь

— j-------------

I Б а з о в а я

1 1 
1 Н о р м а т и в н а я |

ПП |т е р р и т о  | с т о и м о с т ь Iп р о д о л ж и т е л ь н .|

р и и  и г а н
1____

1(т ы с .р у б .)
1 - -

( п р и н я т а я  (м е с)|

1
1
! 2
1 ...

1

1 з  
1__

1 1 

1 7 |
1 ____  j

1. ДО 50 200-300 4,5 |

2. ДО 100 301-500 7,0 |

3. ДО 200 501-800 9,0 1

4. ДО 300 801-1000 10,0 |

5. ДО 400 1001-1200> 11,5 |

6. ДО 500 1201 И > 12,0 ! 
_________________1

Таблица 5.3

Нормативная продолжительность разработки 
ПГД на стадии НЭПП"

1
NN I Базовая
пп | стоимость

I (тыс.руб.)

Нормативная 
лродолжител. 
принятая (нес)

1
1------------------ Г "

I 2 |
1 _ _ 1

3

1. д о 30; о 3,0

2. 31,0-50,0 3,5

3. 51,0-100,0 4,0

4. 101,0-150,0 4,0

5. 151,0-200,0 4,5

б . 201,0-250,0 5,5
7, 251,0-300,0 6,5

8. 301,0-350,0 6,5
9. 351,0-400,0 6,5
10. 401,0-450,0 6,5

11. 451,0-500,0 6,7
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Таблица 5.4

Нормативная продолжительность разработки 
разделов ПГД

NN 1 Базовая стойкость
Т-
1

(
Нормативная |

пп i (тыс.руб.) 1 продолжительность 1
1 1 принятая |
i
1

1 ( мес.) |

1
1
1 2

г
I
1

зб !

1.5

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

4.5

5.0

5.0

5.5

1. ДО 30,0

2. 31,0-50,0

3. 51,0-100,0

4. 101,0-150,0

5. 201,0-250,0

б . 251,0-300,0

7. 301,0-350,0

8. 351,0-400,0

9. 401,0-450,0

10. 451,0-500,0
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Таблица 5.5

Нормативная продолжительность разработки 
основных видов ИРД

NN
П/П

Наименование
документа

Базовая 
стоимость 
разработки 
(тыс.руб.)

Нормативная 
продолжите
льность ра
зработки ИРД 
Тнп,кес/дн

1 2 3 4

1. Эскизные про-
ектные пред-
ложения,ЭПП ДО 5.0 2.7

до 10.0 2.7
до 20.0 3.2
до 30.0 4.0
до 40.0 4.3
до 50.0 4.3
до 60.0 4.4
до 70.0 4.5
до 80.0 4.6
до 90.0 4.9
до 100.0 5.0
до 200.0 6.0
до 300.0 6.7
до 400.0 6.8
до 500 6.9
и более

2* Градострои до 5.0 1.0
тельные прора до 10.0 1.0
ботки с подбо до 20.0 1.4
ром участка до 30.0 1.4

до 40.0 1.5
до 50.0 1.5
ДО 60.0 1.6
ДО 70.0 1.8
до 80.0 1.8
до 90.0 1.9
до 100.0 2.0
ДО 200.0 2.1
до 300.0 2.1
дсг 400.0 2.7
до 500 3.0
и более

3, Градострои до 1.0 0.5
тельное за до 3.0 0.5
дание до 5.0 0.6

до 10.0 0.6
до 20.0 1.1
до 30.0 1.1
до 40.0 1.1
до 50.0 1.2
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Продолжение таблицы 5

1 2 1\ 4

до 60.0 1.2
до 70.0 1.2
до 80.0 1.2
до 90.0 1.4
ДО 100.0 1.5
и более

4. Задание на ДО 1.0 0.25
разработку ДО 3.0 0.5
ПИР До 5.0 0.6

ДО 10.0 0.6
до 15.0 1.0
до 20.0 1.0
до 25.0 1.0
ДО 30.0 1.0
ДО 35.0 1.1
ДО 40.0 1.1
ДО 45.0 1.2
ДО 50.0 1.3
И более

5. Экспертные ДО 0.1 0.05/1.0
заключения ДО 0.3 . « _
(икуществ. до 0.5 0.06/1,5
историко-арх. до 0.8 0,09/2.0
землеустроит. ДО 1.0 0.11/2.5
технические ДО 1.5 0.12/2.6
условия и гтр) До 2.0 0.14/3.0

До 2.5 0.16/3.5
ДО 3.0 0.18/4.0
и более

6. Разработка до 0-5 0.05/1.0
распорядитель до 0.8 0.09/2.0
еых докумен ДО 1.0 0.11/2.5
тов ,писем,ин ДО 1.2 0.13/3.0
формационных ДО 1.5 0.17/4.0
сообщений, до 2.0 0 17/4.0
отчетов и пр. До 2.5 0 2/4.5

до 3.0 0.24/5.0
До 4.0 0.18/4.0
ДО 5.0 0 22/5.0
До 10.0 0.34/7.5
ДО 20.0 0 59/13.0
ДО 30.0 0.67/15.0
ДО 50 0 0.9/20.0
И более
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
оформления и выпуска Градостроительного задания 

(пример)

NN
п.п

Наименование
технологических
операций

Трудоемкость операций в чел/днях

Календарные дни
1-----1------1-----!---

Примечания

1.

2.

3.

5.

6.

7,

Машинописные
работы

Сверка машино
писного текста

Согласование и 
подписание до
кумента

Размножение ма
териалов доку
мента

Переплет мате
риалов ГЗ

Регистрация ГЗ

Отправка ГЗ 
заказчику

0.6

0.4

1.0

0.3

0.7

0.1

0.3
I....J______» »

Каждая 
операция 
выполняется 
1-м чело
веком

Итого: 3.4 ч/дн.



Научно-техническое издание

Норин продолжительности разработки предпроектной градострои
тельной н и сходко-разреш тельной документации дли Москвы и
ЛПЗП.

Государственное унитарное предприятие «Управление 
экономических исследований, информатизации и коор
динации проектных работ» (ГУП «Н14АЦ»), г.Москва,
129047, Триумфальная гтл., д  1

Руководитель издании - В. а  Минаев
Научно-технический редактор - а  А. Епифанов
Ответственные за выпуск - Ж. Я, Дронова

Подписано к печати 12. 09. 96. Бумага писчая, «армат 60x84
1/16. 0,92 уел. печ. л.
Тирах 200 эка Заказ I Ч$2 Дева договорная.

Типография АО "Московские учебники и картолнтография' 
125252, Москва, ул. Зорге, 15.



Материалы издания не могут быть переведены или изданы 
в любой форме (электронной или механической, включая 
фотокопию, репринтное воспроизведение, запись или ис
пользование в любой информационной системе) без полу
чения разрешения от издателя.

Для информации о приобретении издания обращаться; 
Государстеенное унитарное предприятие ^Управление 
экономических исследований, информатизации и коор

динации проектных работ» (ГУП «НИАЦ»),

тел.(095) 251-99-58.

МРР 3.1.12-96

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294849/4294849825.htm

