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Устройство декоративной кирпичной
кладки.

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Типовая технологическая карта применяется при проекти
ровании организации и производстве работ по декоративной 
кирпичной кладке стен жилых зданий.

В основу разработки типовой технологической карты 
положена кладка типового этажа 5-ти отажного жилого дома на 
70 кв. серии I-447С-37.

Декооативная клхцка стен в объеме 340.0 м3 выполняет
ся комплексной бригадой каментшов в количестве 24 чел. в 
течение 7 .2 дней пои работе в две сиены, с помощью башенного 
коана в летнее время.

Привязка типовой технологической карты к местным 
условиям строительства заключается в уточнении объемов работ, 
соедств механизации,потребности в материальных ресурсах, а 
также графической схемы организации процесса.

<4
t Разработана 

трестом "Оргтехстрой" 
Главлипецкстроя

Утверждена: 
Главными техническими 
управлениями 
Минтялстроя СССР, 
Миипромстроя СССР, 
Минстроя СССР

'* "_______ 1973 г.

Срок введе
ния

и "______1973г.

2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА.

Трудоемкость на весь объем работ 
в чел.-дн. - •173,41

Трудоемкость на I м3 кладки
в чел.-чао. - 4,08

Выработка на I рабочего в смену 
в м3 кладки стен - 1.96

Затраты в маш.-см.башенного крана
на весь объем работ - 10,45

Затраты электроэнергии на 
весь объем работ квт.час. - 27.5

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.

3,1 До начала устройства декоративной кирпичной кладки 
стен долины быть выполнены следующие работы:

а) устройство нулевого цикла с наружными коммуни
кациями и установка башенного крана с опробованием в работе

б) устройство временных автодорог,подъездов и 
складских помещений;

в) установка временных передвижных инвентарных 
санитарно-бытовых помещений;

г) завоз и складирование необходимых строительных 
материалов;
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д) устройство временного электроосвещения рабочих 
мест,стройплощадки и бытовых помещений;

е) прокладка электросиловой линии с подключением к 
источнику электропитания;

ж) доставлен на объект инструмент,инвентарь и приспо
собления в требуемом количестве;

з) перенесены и закреплены оси стен здания и произведена 
разбивка оконных и дверных проемов с оформлением акта.

3.2. Декоративная кирпичная кладка - это кладка с опреде
ленным риоунком,нанесенным на поверхность стены совершенно 
прямыми и одинаковой толщины наружными швами,не требующая 
другой отделки,но трубет обязательной расшивки швов.

Основа декоративной кладки - строгое членение облицо
вочного ряда кладки на вертикальные и горизонтальные линии 
по высоте и длине здания.

Кладка отен ведется по двухзахватной оистеме. Длина 
одной захватки равна 35,6м. Захватка разбита на 3 делянки.
Длина делянки равна 16+20м, Кладка по высоте этажа возводится 
на каждой захватке тремя ярусами с применением скамеек-под
лесков со следующими высотами от уровня л/6 плиты перекрытия 
этажа:

1 ярус - 1.40 м
2 ярус - 2.45 м
3 ярус - 2.56 м с устройством бортика по высоте рав

ным 15 см от верха плиты перекрытия этажа.
3.3 Декоративная кирпичная кладка стен выполняется по много- 

рддной системе перевязки швов ярусами.
Лицевая кладка перевязывается с кладкой отен тычковыми 

рядами через определенное количество рядов в зависимости от 
варианта декоративной кладки (рио.2 ).

Организация рабочего места каменщика показана на рис .3.
Запас кирпича на площадке принимается из расчета 

3-х дневной потребности,а на рабочем месте - двухчасовой 
потребности.

3

Растворные ящики на рабочем месте заполнятся раствором ____
за 10-15 минут до начала кладки.

В дополнение к шарнирно-панельным нодшстям применяются 
подлески-скамейки. Первый и второй ярусы разделяются на две 
зоны кладки каждый (рис.5).

Выложив стену первой зоны первого яруса на высоту ЬО см 
каменщики устанавливают подлески и продолжают кладку первого 
яруса на высоту до 140 см. Работать с подлесков начинают о 
уровня кладки,находящейся на J0 см выше уровня подлесков.

Кладка первого яруса,выполненная с помощью подлесков 
на высоту 140 см,что на 25 см выше уровня подмостей первого 
яруса.

Кладку первой зоны второго яруса производят с первого 
яруса подмостей до уровня ВО см,считая от настила подмостей. 
Высота кладки в этой зоне - 55 см. Затем опять устанавливают 
подлески и выкладывают стену еще на 50 см.

Таким образом,общая высота кладки второго яруса состав
ляет 105 см. Кладку третьего яруса выполняют со второго яруса 
подмостей (рис.5). деление здания на захватки (рис. 2 и 6 ) 
обеспечивает совмещение различных строительно-монтажных 
процессов,чередование кирпичной кладки с выполнением других, 
в том числе и монтажных работ. Каменщики выполняют кирпичную 
кладку на высоту этажа и когда, по окончании кладки стен на 
первой захватке,переходят на вторую,то на первой работают 
монтажники,монтируя перегородки и укладывая плиты перекрытия.

Для складирования силикатного кирпича,доставляемого на 
строительство пакетами без поддонов устраивают специальные 
площадки из ж/б плит длиной 5650 мм. Плиты укладываются на 
спланированное основание по слою песка 10 см. для складиро
вания кирпича приняты 3 площадки,на которых размещается 2 6  

пакетов без поддонов на общее количество 60 тыс.шт. кирпича. 
Остальной кирпич,необходимый для кладки типового эгада заво
зится также автомашинами и подается на рабочее место камен
щика краном пакетами непосредственно с колес. Разгрузка пике
тов с автомашин на площадке складирования или на рабочее 
место каменщика производится с помощью специально захватываю
щего футляра. Первым из 2-х составляющих пирамиду кирпича 
выгружается пакет,который не имеет пршскишого ряда. При
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подъеме кирпича на подмости под пакет подводят предохрани
тельны» брезентовый .фартук, нрикреплноьшй к нижней части 
футляра. При устыюико пакета на место,рабочий осаживает 
вертикальные тяги захватывающего футляра вниз до отказа, фик
сирует их положение штырям» и снимает футляр с пакета.

J.4 Основные требования к качеству работ.
Для обеспечения качественной поверхности стон клад

ку необходимо вести по маякам с поотажноН порядовкой. Гори
зонтальность кладки и швов проверять причалкой. Горизонталь
ные швы должны быть полностью заполнены раствором. После 
устройства кладки до уровня перекрытия горизонтальность 
кладки проверяется геодезическими инструментами.

Таблица Л» I.

допуокаеше отклонения от проектных 
размеров.

(по С Н Ш  Ш-В. 4-72) •

Наименование допуокаемах Величина отклонений 
отклонений в мм

I* Отклонения от проектных разме
ров:
а) но толщине +10
б) цо отметкой обрезов н

этажей 16
в) по ширине простенков -15
г) по ширине проемов +15
д) по омещешю осей смежных

оконных проемов 20
е) по омещеи.ш осей конструкций 10

2» Отклонения поверхностен и углов 
кладки от вертикала:
а) на один этаж 10

б) на все здание 30

3. Отклонения рядов кладки от 
горизонтали на 10 м длины 15

4. Неровности на вертикаль
ной поверхности кладки, 
обнаруживаемые при 
накладывании рейки дли
ной 2 м.

а) оштукатуриваемой 10

б) неоштукатуриваемой 5

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ.

Таблица 2 .

Сботав бригады по профессиям и распределение работы 
между звеньями.

№№ Состав звена по К-во
звеньев профессиям. чел. Перечень работ

1-4 Каменщики 4

5_6 Плотники 2

7_8 Такелажник 2

9 - 1 0 Машинист крана 1

Установка скобы и натягива
ние причального шнура,подъем 
причального шнура,подача 
кирпича,расотилание раствора, 
укладка кирпича,подрезка 
раствора,расстилание раствора 
и укладка забудки,расшивка 
швов.

Устройство и разборка подмос
тей и защитных козырьков.

Строповка и расстроповка 
материалов,подаваемых на 
рабочие меота.

Обслуживание крана и подача 
материалов на рабочие места.
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4.1 Методы и приемы работ.

Декоративная кладка стен выполняется четырьмя звеньями, 
каждое из которых состоит из четырех человек:

Каменщик-звеньевой - 4-го разряда - I (Kj)
Каменщик - 4-го разряда - I (Kg)
Каменщик - 3-го разряда - 2 (Kj-K^
Установка и разборка подмоотей и защитных козырьков 

выполняется двумя звеньями плотников, каждое из которых состоит 
из 2-х человек:

Плотник -  4-го разряда - I (IIj)
Плотник - 2-го разряда - I (П2)
Вертикальный транспорт материалов осуществляется 2-мя 

звеньями такелажников,каждое из которых состоит из 2-х человек: 
Такелажник-звеньевой -2-го разряда -I (Tj)
Такелажник -2-го разряда -X (Tg)
Обслуживание башенного крана осуществляется машинистом 

крана 5-го разряда (Mj).
В первую смену первого дня первое и второе звено камен

щиков выполняют кирпичную кладку первого яруса (рис.5) на пер
вой делян, е (рис.6) первой захватки,при этом одно звечо камен
щиков выкладывает наружную стену,другое - внутреннюю. Выполняя 
кирпичную кладку,звено каменщиков двигается вдоль фронта работ 
цеиочкой на расстоянии 1-2 метра друг от друга (рис.4) и вы
полняет следующие операции:

Каменщик Kj перелопачивает раствор в ящике,подает и рас
стилает его на стене при помощи шаблона; каменщик К4 подбирает 
качественный кирпич,раскладывает его на степе и готовит не
полномерные кирпичи; каменщик Kj закрепляет слобу,натягивает и 
переставляет причальный шнур, выкладывает наружную и внутреннюю 
версты; каменщик Kg шесте с каменщиком Kj закрепляет скобу на 
другом конце делянки,расшивает швы лицевой поверхности стены 
и выкладывает забутку. Звено 165, в составе плотников IIj и llg 
готовит и комплектует подмости и защитные козырьки, звено .У?, 
в составе такелажников Tj и Tg производит строповку и расстро- 
овку материалов и конструкций,подаваемых на рабочие места. 

Звено ЛЬ, в составе машиниста крана Mj- подает кланом материа- 
d на рабочее место и произво ,ят техоислу лишние крана.

Ьо вторую смену первого дня третье и четвертое звено 
каменщиков в составе 8 человек выполняют кирпичную кладку

I яруса на П делянке.
Звено плотников Jf6, в составе 2-х человек готовит и 

комплектует подмости и защитные козырьки. Звено такелажников

10

168 производит строповку и рас строповку материалов и конструкций. 
Звено М О ,  в составе машиниста крана Mj подает краном материал 
на рабочее место и производит техобслуживание крана.

Во второй день в первую смену первое и второе звенья ка
менщиков выполняет кирпичную кладку I яруса на Ш делянке. Звено 
плотников £5 устанавливает подмости на I и П делянках. Звено 167 
и 0 выполняют те же работы,что и в предыдущий день. Во вторую 
омену 2-го дня звенья каменщиков Ш  и 4 выполняют кирпичную клад
ку II яруса на ХУ делянке. Звено плотников 166 устанавливают под
мости на Ш делянке. Звено 1Ш и ХО выполняют те же работы,что и 
в предыдущие смены,В первую смену третьего дня звенья каменщиков 
М , 2  выполняют кирпичную кладку И яруса на У делянке. Звено плот
ников 165 устанавливает подмости на 1У делянке. Звено 167,9 вы
полняют те же работы,что и в предыдущие дни. Во П-ую омену 3-го 
дня звенья каменщиков 163,4 заканчивают кирпичную кладку Ш яруса 
на X захватке. Звено плотников £6 устанавливает подмости на У 
делянке. В 4-ый день в Х-ую смену звено плотников 165 производит 
разборку подмостей на I захватке,а звенья каменщиков 16Х,2 пере
ходят на выполнение кирпичной кладки П захватки.

4.2 График выполнения работ.

Наименование работ
Ед, Объем Труд. Труа . Соотав Рабочие дни: ,
изм.работ на ед.на брига-т 2 з 4 s в 7 

изм. весь ды 
ч/час объем

Установка шарнирно
панельных подмостей, 
декоративная кладка 
стен. м3 340
Вертикальный транс- _иЗ 81.5
порт .датериалов т.шт. 13о
Работа машиниста 
башенного крана м3 340

3.400 144.76 
{ $ §  И Й О

0.032 10.45

20
4

2

4.3 Указания по технике безопасности.

При производстве работ по декоративной кирпичной кладке 
стен необходимо соблюдать СНи11 Ш-А 11-70 "Техника безопасности в 
строительстве".

Особое внимание обратить на следующее:

а) запрещается выкладывать стену стоя на ней;



03. O I O S  (03Д) 
06.3.02.01.15

б) Запрещается вставлять материал и инструмент на стене 
во время перерыва;

в) Над входом в лестничные клетки установить козырьки;
г) При производстве работ башенным краном выполнять 

правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных 
кранов,утвержденные Госгортехнадзором СССР;

д) Запрещается подтаскивать пирамиду кирпича во время 
погрузки или разгрузки крюком подъемного крана;

е) Запрещается поднимать пакет выше 30 см без предо
хранительного фартука и устанавливать пакет с фартуком на под
мости;

ж) Запрещается подавать полный пакет (470 шт.кирпича) на 
перекрытие или подмости,если они не расчитаны на нагрузку 2.2 т/М2;

з) Рабочие занятые на установке и снятии защитных козырь
ков должны работать в предохранительных поясах;

и) Запрещается ходить по защитным козырькам,использовать 
их в качестве подмостей, а также складировать на них материалы.

4*4 Калькуляция трудовых затрат 
(по ЕйиР - 1969 года)

Описание работ

§3-16 Устройство и 
тб.2 пеоестановка' 
п.Зб яарнирно-па- 

аелышх под
мостей при 
помощи башен
ного крана.

§3-16 Работа маши- 
тб.2 аиста крана 
п.3б при устройстве 
указ, подмостей.

0.27мЗ

Ед. Объем Норма Затраты Расценка Ст-ть
изм. работ времена труда на ед. затрат

на ед. на весь изм. труда на.
в ч/час. объем руб.коп. весь

чел./яд. объем ра
бот руб.

...______ _  .____ —  коп._

м3 340 0.096 4.08 0-05,2 17-68

м3 340 0.032 1.36 0-02 6-80

“ 81.5 0.56 5.71 0-27.6 22-49,4

Шифр Описание работ 
норм

То яе,Работа машинис- 
прим. та крана при 
п.1 подаче раство

ра.

2 С* я  Q и  о Г» V* С*

м3 81.5 0.28 2.85 0-19.6 15-97.4

§1-6 Подача кирпича .. 
тб.2 на подмости ба- 
п.За шейным краном

на поддонах емк. 1000
200 шт.кирпичей. шт. 135 0.74 12.49 0-36.5 49-27.5

То же,Работа машинио- 
прим. та крана при
п»Х подаче кирпича. " 135 0.35 6.24 0-25.9 34-96,5
§3-3 Декоративная 
тб.З кладка стен с 
п.8б проемами при 

толщине 640мм 
с расшивкой 
швов и уклад
кой перемычек, м3 340 3.2 136 1-89 624-60

§6-1- Устройство и 
-25 разборка за- 
п.32, щитных козырь- 100
33 ков. м 1.68 22.3 4.68 II-68 19-62,2

Итого: 173.41 809-410

5. МАТЕРИАЛЫО-ТЕлНИЧЕСиИЕ РЕСУРСЫ.

Таблица 3.

Основные конструкции, мате риалы и полуфабрикаты.

Наименование Марка Нд.изм. количество

Кирпич силикатный I0Q ТЫС.1ДТ. 311*3
Раствор цементао-азвестко-
зый 50 глЗ 447.5
Перемычки ж/бетонные 200 м3 49.06
хШрпич красный 75 тыс »дгг. 56

ПОН,
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Машины,оборудование,механизированный 
инструмент,инвентарь и приспособления.

Наименование Тип

Монтажный кран башенный
Захват для подъема 
поддонов с кирпичом

Отрод 4-х ветвевой 
t £=2.5м Q =4 т.
'Шарнирно-панельные 
[Подмости 5.5x2.5м

Ящик металлический 
-со съемным днищем 
для подогрева емк. 
0.27мЗ. 11-1107
Ящик для инструмен
та.

Приставная метач 
лическая лестница 
длиной Зм
Кельма КБ
Молоток-кирочка МШ1
Расшивка РВ-1
Лопата растворная ЛР
Торшеры для осве
щения.
Инвентарная площад
ка для кладки стен 
лестничных клеток.
Пирамида для гипсо
вых панели:,перего
родок.
Телескопическая 
стоика для времен
ного крепления 
балконов.
Защитные козырьки 
для входов.

Емкость для воды.

Скоба конструкции
Огаркова.

Марка К-во Техническая
ГОСТ шт. характеристи-

___________________каЛ ________
КБ-100 I длина стрелы 20м
черт.треста 
"Оргтехстрой" 
Главцентро- 
строя. I
ЦНИЬОМТП I
Альбом "11ром- 
стройпроек- 
та или раб. 
черт.350-70 
ЦБТИ ЦНИИОшТП 24
П-829 треста 
"Мособлтех- 
строй" 14

Гидрооргсель-
ст^Мчерт.

2

Альбом 1Ы 
"Цромсталькон- 
струкция". 2
9533-71 16
11042-72 16
12803-67 16
3620-63 12
черт »ИТБ
2-32 18
"Ленинград- 
оргстрои" 
Ч.Ш1-235-00 2
"Оргтехстрой"
г.Воронеж
Ч. 11 211 I

"Ленинград- 
орт строи" 
члш!—2t>l—00 8

"Гппроорг- 
сельстрап" 
4.444-bv 4
изготовляет
ся на месте. i
Черт.
liTUMOO 8

Продолжение табл.4

Наименование Тип Марка
ГОСТ

К-во
шт.

Техническая
характерис
тика.

Шаблон для выверки 
устанавливаемых па
нельных перегородок,ь

Ленинградорг- 
строй ч.НО- 
-004-00 8

Шаблон для разметки 
оконных проемов.

Ленинградорг- 
строй чГнО- 
-002-00 "А" 4

Отвео 0-600 7948-71 16
Отвео 0-400 7948-71 16
Уровень строитель
ный УС-300 9416-67 12
Рулетка РС-20 7502-69 5
Метр складной 
металлический мпп 11042-72 16
Шнур в корпусе НИИСП 40 м
Шаблон угольник черт.1091 

трест "Мос-
облоргтех-
строй" 4

Нивелир HB-I ГОСТ
10528-69 I

Топор плотничный 
Правило деревянное

А-2 13уъ-56 5

12длиной 2м 
Расходный вибро черт.ОТО
бункер объемом 
1,2 м3

треста г. 
Волгоград 2

Подлески-скамейки треста ОТС
БССР Мин-

Узел приемки,переме
промстроя. 
трест ОТС.
1» лВолго—

24
шивания и выдачи 
раствора. град I
Порядовка универ трест "Ле-
сальная. ниград-

строй". 5
Захват для нодачи 
кирпича без поддо черт.
нов. Б-6 ЦНйПОмТП I
Ножовка с полотном ГОСТ 6645-59 4
Защитные козырьки р.ч.ПТЬ-2-14 тр.
сетчатые UTC Главлипецк- 

строя. 250м2
Предох ранител ь- 
ныи пояс черт.80.000 8
марки ВМ ТУ 39 пт „т 22 -01-71
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