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Типовая технологическая карта
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I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта разработана на бетонирование 
с.помощью башенного (стрелового) крана балок (фундаментных ба
лок), поясов и перемычек промышленного здания с сеткой колонн 
6 x 6  м,
: Высота этажей 6 м, 4,8 м и 3,6 м.

Принятые размеры конструкций (сечения): балкй - 300x800мм; 
фундаментные балки - 500 х 400 мм;1 железобетонный пояс - 380x490мм $ 
перемычки - 380 х 260 мм.

При изменении размеров конструкций балок, (фундаментных балок, 
поясов и перемычек объемы работ и технико-экономические показатели 
корректируются и уточняются при дривязле типовой карты к конкретным 
у словиям строительства *

П. ТЕХКИК0-ЭК0И01.МЧЕСКИВ ПОКАЗАТЕЛИ

Измеритель

в д о в ы е  затраты на кон
струкцию, чел.-дни .....

Трудовые затраты на I м3 
железобетона, чел,-дни '

оты мех.-мов,

Разработана 
трестом "Оргтехстрой" 
Главволговятскстроя 

Шнстроя СССР

1

Конструкции
на одну на одну на 10
балку ФУВД. пог.м
■ ~  —  - ^балку^ пояса

0,304 0,226 0,32

0,207 0,19 0,186

4,8 5,3 - г 5,37
аы 0,04 0,03 0,045»

Утвервдена
техническими управлениями 

1/1инстроя СССР
Шнпромстроя СССР 
Минтяжстроя СССР

"24" Ш Ш  1971 г.

t-го-г -8/дт

на 10 пе
ремычек

0,38

0,2

Срок
введения

"1" января 

1972 г.

10

С 0 1  Б Р Я А Н И В  Стр.

1. Область применения Ю .
2. Технико-экономические поаазатели ; 10
3. Организация и технология строитель-ного: процесса > II
4. Организация и методы труда рабочих 12
5. Правила техники безопасности при
: выполнении работ по бетонированию 12'

6. График производства работ, \  13
7. Калькуляция трудовых затрат ... Ч  14
8. 1/атериально-технические * ресурсы 16

• . Чертежи

Поэтажная схема установки подмостей;
. ( I  лист) - ’ 17

Схема бетонирования с тру бчатыхбез-?: болтовых лесовь(2 лист) " • 18
•Ч Подача бетона в конструкцию (2 лист) 18 

Способ укладки бетонной смеси (Злист) 19

огч 7/



1<ь if, о з. ог. os
ш. о р г а н и з а ц и я и. т ш о л с г и я  ст1ш т ь н о г о

___________ ПРОЦЕССА____________________

До начала производства-бетонных работ необходимо ло- 
лучить документацию с визой " разрешаю к производству работ”, 
завезти и подать к месту бетонирования необходимые материа
лы (бетон и пр), средства малой механизации (вибраторы и пр)i 
инструменты и приспособления.

До начала бетонных работ должны быть выполнены и приня
ты по акту арматурные работы и подготовлен фронт работ (уста
новка подмостей, подача материала и пр.).

Материалы к месту установки подаются краном.
Бетонные работы осуществляются :
при варианте с монолитными железобетонными перекрытиями- 

с настилов поддерживающих лесов;
при перекрытии из сборных железобетонных плит:

а) на этажах высотой 4,8 и 6 м  - с передвижной сборно
разборной вышки ( КБ-64031, рабочие чертежи 346-00-00 
Мосоргстроя, см.лист I графической части данной техно
логической карты);

б) на этажах высотой 3,6 м - с передвижной площадки (ра
бочие чертежи КБ-65 012 ’Типрооргсельстроя").

Бетонные работы железобетонного пояса и перемычек осуществ
ляются с подмостей для производства каленных работ.

Как вариант предусматривается также для производства бе
тонных работ на высоте использование инвентарных трубчатых ле
сов конструкции "Лромстройпроекта".

Бетон для балок, фундаментных балок, железобетонного пояса 
к перемычек изготовляется централизованно на бетонном заводе и 
доставляется к месту бетонирования автосамосвалами. '

На строительной площадке бетонная смесь выгружается в бадьи 
емкостью 0,4 м3 (0,80 м3) каждая, уложенные на деревянном настиле 
в количестве 4С2) шт.

В целях исключения потерь бетона при укладке его в опалубку 
бункера следует оборудовать специальными подвесными лотками кон
струкции треета "Оргтехстрой” Главволговятскстроя” чертеж 
Ш 7925-005. Бадьи с бетонной смесью подаются к месту укладки бе
тона в опалубку краном. Расслоившуюся бетонную смесь укладывать 
в бетонируемые конструкции не разрешается, ее необходимо вновь
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перемешать до полного восстановления однородности.
Допустимая продолжительность транспортирования, должна устанав
ливаться в каждом отдельном случае лабораторией с учетом сро
ков схватывания применяемого цемента к наружной температуры.
При перевозке от бетонного завода до места укладки необходи
мо принять меры по защите бетонной смеси от воздействия атмо
сферных осадков и от высушивания.

Высота свободного падения бетонной смеси при бетонирова
нии не должна превышать 3 и во избежание нарушения ее однород
ности. .

Перед началом бетонирования выполняется комплекс работ 
по подготовке опалубки, арматуры, поверхностей ранее уложенно
го бетона к. основания. Прежде всего необходимо проверить уста
новленную опалубку. Щели шириной 3 т  и отзерстия в деревянной 
опалубке, через которые может просачиваться цементное молоко, 
заделываются, Щели от 4 до 10 мм проконопачиваются скрученной 
в жгут паклей, а более 10 мм-заделываются деревянными рейками.
В опалубке балок щели промазываются глиняным тестам. Конопа
тятся щелк до промывки опалубки, а промазываются глиной после 
промывки. Перед начатом укладки бетонной смеси опалубка тща
тельно очищается от мусора и грязи,, промывается водой из бранд
спойта или продевается сжатым воздухом. При очистке деревян
ной опалубки сжатым воздухом перед бетонированием ее увлажня
ют во избежание отсасывания воды из бетонной смеси.

Бетонную смесь укладывать в конструкцию необходимо гори
зонтальными ;слояг.1й (толщина указана на чертежах ниже).
Процесс разравнивания бетонной смеси в слон производится вруч
ную при помощи, лопат.

После укладка в опалубку бетонную..смесь уплотняют вибри-. 
ровакием электромеханическими внутренними вибраторами марки 
И- П6 а или П-50А. акэжно применять и другие типы вибраторов. 
Работа вибратора на одной позиции ведется до достаточного 
уплотнения бетонной смеси (ориентировочно это время составляет 
20-40 сек.).

Основные признаки, характеризующие достаточное уплотнение: 
прекращение сседания бетонной смеси, появление цементного мо
лока на ее поверхности и прекращение выделения воздушных пу
зырьков*
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Излишнее продолжение вибрирования ведет к расслоению бетона. 
Расстояние между последовательными позициями вибратора должно 
быть не более 1,5 радиуса его действия. Для вибратора И-50А 
радиус действия равен 50 см. Следует обращать.внимание на тща
тельность вибрирования у стенок и в углах опалубки.Устанавли
вать внутренний вибратор следует на расстоянии не более 5-10см 
от стенок опалубки.'При необходимости следует производить до
полнительное вибрирование штыкованием ( в местах сплетения 
арматуры). Работающий вибратор не должен касаться стержней 
арматуры.

Уход за уложенным бетоном в конструкции
Открытые поверхности забетонированной конструкции укрыва

ются влагоемкими материалами (рогожами, мешковиной и пр.) не 
позднее чем через 10-12 часов после окончания бетонирования, 
а в жаркую и ветреную погоду - через 2-3 часа, а затем поли
ваются водой. Бетон на портландцементе увлажняется в течение 
7 суток, а бетон на пластифицированных цементах или с пласти
фицирующими добавками - в течение 14 суток. Б период первых 
трех суток поливать следует в дневное время не реже, чем через 
3 часа и не менее одного раза ночью, в последующие дни - не 
менее трех раз в сутки.

Поливать бетон рекомендуется из брандспойтов с наконечни
ками, разбрызгивающими струю. Бода для полиеки должна удовлет
ворять требованиям для затворения бетонной смеси. Б жаркую по
году рекомендуется поливать также и опалубку.

Мероприятия по уходу за бетоном должны заноситься в "Бур- 
нал бетонных работ”.

' ЗУ. ОРГАНИЗАЦИЯ И Ж О П Ы  ТРУДА РАБОЧИХ 

Состав звена

Jt
ч.П. £>вды работ Состав

звеньев Разряд

I Подача бетонной 
смеси

машинист
такелажник И :

2 Бетонирование бетонщик 
бетонщик . П :

3 Уход за бетоном бетонщик 2 р.

Количество

1
2

1

2

Два такелажника 2 разряда производят строповку бадей, ^
старший из них подает команду о подъеме, а другой регу- —  
лирует канатом-оттяжкой подачу бадей-к месту бетонирования; 
кроме того, они принимают и устанавливают порожние бадьи под 
погрузку.

Крановщик-машинист 4 разряда поднимает бадью и подает ее
к месту укладки бетона.

. При бетонировании бетонщик 2 разряда подготавливает по
верхности к бетонированию, принимает готовую бетонную смесь в 
конструкции и укладывает ее.

Бетонщик 4 разряда выполняет работы по закладке бетонной 
смеси в конструкции, уплотнению ее вручную (штыкованием) или 
вибраторами.

Дьа бетонщика 2 разряда ухаживают за бетоном;

Последовательность выполнения работ

& Наименование видов Последовательность выполнения строи
п.и. работ тельных процессов

X Подготовительны е Устройство лесов, подмостей;
работы установка и перестановка опалубки; 

установка арматуры в опалубку
2 Бетонные работы Транспортирование бетонной смеси 

башенным (стреловым) краном к месту 
укладки;
укладка бетонкой смеси в опалубку,с 
послойным разравниванием;
уплотнение каждого слоя бетонной сме
си вибрированием

3 Уход за бетоном Укрытие открытых поверхностей забето
нированных конструкций влагоемкими 
материалами;
прлиёка бетона водой (интенсивность
поливки - см. гл. Ш).

Правила техники безопасности-при выполнении 
____________ работ по бетонированию______.

При укладке, уплотнении и уходе за бетоном при бетонных 
работа:*: необходимо соблюдать правила техники безопасности со
гласно СПиП Ш-А. 11-70, обратив особое внимание на следующее:

I. К укладке бетона допускаются бетонщики, имеющие удосто
верения о прохождении обучения безопасным методам работы; '

J>7.//
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2 , Леса и подмости для производства работ должны быть 

приняты по акту,а перед началом работы в каждой смене - прове
ряться мастером или прорабом;

3 . При недостаточной освещенности рабочего места, во вре
мя грозы, при сильном ветре (6 баллов - II—12 м/сек) бетонные 
работы должны быть прекращены;

4. К  работе с вибраторами допускаются бетонщики, предва
рительно прошедшие медицинское освидетельствование, которое пе
риодически должно повторяться;

5. Рукоятки вибраторов должны быть снабжены амортизаторами, 
отрегулированными так, чтобы амплитуда вибрации рукояток не пре
вышала норм, установленных для ручного инструмента;

6. Провода, идущие от распределительного щитка к вибрато
рам, должны быть заключены в резиновые шланги,, а корпус электро
вибратора - заземлен;

7. При подаче бадей краном к месту выгрузки бетонной смеси 
из бадей (бункеров) груз не должен проноситься над рабочими ме
стами, где ведутся работы;

8. Бетонные работы необходимо производить только в спец
одежде;

9. Один человек должен выполнять вибрирование не только с 
технологическими, но и с санитарными перерывами, предусмотренны
ми соответствующими нормами.
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производства работ на бетонирование 10 балок

J&
п.п Состав процесса Ед.

7ЛОП.?
Объем
работ

Трудоем- Затраты 
труда на

Состав Рабочие дни

ед.измер., профессия, кол-во X 2 з 4 5 6 7весь объем,
чел.-час чел,-день разряд

I Подача бетонной’*смё<гИ Машинист
в оункерах багаешшш1- 0,21 0,386 4 разряда I
или стреловыми коана- ’

14,7
Такелажник

ми к месту укладки м 0,42 . 0,772 2 разряда 2

2 Укладка бетонной
14,7

Бетонщики
смеси м3 0,96 1,76 4 х ш р я д а I *-<

2 разряда I

3 Уход за бетоном :
а) покрытие бетонноь 

поверхности рогснt 100
г р

1,8 0,045

Бетонщик 
2 разряда I н

жами или матами кг 0,20
б) поливка бетонной* 

повеохности водой 100 Бетонщик
за I раз из брат 
спойта

г ~ 
" ^ 1,8 0,15 0,034 2 разряда I н

0,386
2,63

ИТОГО :
7
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КАльтаядия
трудовых, затрат ка бетонирование

&
п.п

Шифр
норм

Состав процесса Ед.
изм

Объем
работ

Трудоем
кость на 
единицу - 
измерен., 
чел.-час

Затраты 
труда на 
весь объем 
■ работ, 
чел.-час

Расценка 
на единицу 
измерения,
руб.коп.

Стоимости 
тоуда на

весь объем 
работ, 

руб.коп.

А. 10 БАШОК

ЕКиР 
§ 1-6

Подача бетонной 
смеси в-бункерах 
башенными или 
стреловыми крана
ми к месту укладки

§ 4-1-37 Укладка бетонной 
смеси

§4-1-42 Уход за бетоном :
а) покрытие бетон- 
. ной поверхности

рогожами или ка
тами

б) поливка бетонной

14.7

14.7

ю р
^  1,20

100
поверхности водой м2 

"итого""*по "А"

5,4

0,21
0,42

0,96

0,20

0,15

3,09
6,18

14,11

0,24

0,81

О - 13,1 
О - 20,7

О - 41,2

у9,!

О - 07,4

I - 93 
3 - 04

6 - 0 6

0 - 1 2

0 - 4 0  

1 2 -  553,09/24,34

§ 1-6

2 §4-1-37

3 §4-1-42

Подача бетонной смери 
в бункерах башенными 
или стреловыми кранк- 
ми. к месту укладки| м

Укладка бетонной сме
си

Уход за бетоном :

а) покрытие бетоы 
поверхности рого-

Б. 10 Ф У Ш Ш 1 Т Н Ы Х  БАЛОК

жами или матами 

б) поливка бетонной

м2

100
поверхности водой м2

0,21
12 0,42 ,

12 0,96

0,78 0,20

9 0,15

2.52 
5,04

11.52

0,15

1,35

О - 13,1 
О - 20,7

О - 41,2

О - 09,9 

С - 07,4

1 - 5 7  
2 - 48

4 - 9 4

О - 08 

0 - 6 7
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*
П .0

Шифр
норм Состав. жхвдесса Ед.

изм
Объем
работ

Трудоем
кость на 
единицу 
измерения, 
чел.-час

Затраты 
труда на 
весь объем 

работ, 
чел.-час

Расценка 
на единицу 
измерения,

руб.коп.

Стоимость тру
да на весь 
объем работ, 

руб.коп.

в .  ш а з з о ш ч ш &  тшс

§ 1-6

4-1-37

§4-1-42

Подача бекешей 
смеси в  бункерах 
кранами к  месту 
укладки

Укладка бетонной 
смеси.

Угод за б е т а н ш  :
а) покрытие бетон

ной поверхности 100 
рогсеакн ш ш  ма
тами

6} поливка бетонной 1С( 
t ншзерхЕости водой м2

(из расчета XQ ног.м конструкции)

1.72

1.72

0,13

1.2

0 .2 1
0,42

0,96

0,20

0,15

0.-36
0,72

1,65

0,03

0,18

О - 13,1 
О - 20,7

О - 41,2

О - 09,9 

О - 07,4

23
0 - 3 6

0 - 7 1

0 - 0 1

0 - 0 9

йтего до *Б" : 0,36
2,58

ю  штмш
§ 1-6

§4-1-37.

§4-1-42

Подача бетонной 
смеси в  бункерах 
кранами к  кесту 
укладки

Укладка, бетонной 
смеси

Уход за бетоном:
а) покретне бетон

ной поверхности
роговаик или ма-

... ю о
/я- м2

б) поливка бетонной I0C 
Еовержности водой

1.85

1.85

0,25

0,3

0.21
0,42

0,96

0,20

0,15

0.39
0,78

1,78

0,05

0,45

0 - 13,1 
О - 0,7

О - 41,2

О - 09,9

О - 07,4

I - 40

0 - 2 4
0 - 3 8

0 - 7 6

0 - 0 2

0 - 0 2

ИТОГО по * Г 0.39 1 - 4 2
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°4 .// .о в Ь0Ъ.02.05
У. МАТЕИШГЬКО-ТЕШГЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

на I конструкцию

&
п.п. Наименование изм.

Количество по типу кон
струкций

балка фунда-
мент-
ная
балка

пояс
на

1пог.
метр

пере
мычка

Примечание

Б е т о н

Влагоемкий ма
териал -рогожа 
(мешковина)

Вода

м2

1,*48

12,

190

1,224

7,8

315

0,175 0*453

1,3

42

2,5

II

На Ю0м2 
поверхнос
ти 150м2 
рогожи

ПРИМЕЧАНИЕ» Количество основных материалов, строительных дета
лей и конструкций уточняется по рабочим чертежам, 
спецификациям и нормам расхода материалов конкрет
ного объекта строительства, к которому будет про
изводиться привязка типовой технологической карты.

ИНСДНГЙДЕИГЫ..И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

г
п«п.

Н а&меяоямом Количество' Примечание

Z Вибратор И « Ш А  или И*50А £

% П о й б р о т в в С   ̂у а д ь Е  е м к о б т Ь й
0,4 Р  (0,1 § подав* 
н ш  тщт 4  ( 8 )

3 Лопаты для разравнивания 
бетона %

4 Арматурные пруты для шты
кования бетона 2

Ф 10 - 13 мм 
$ » 1,5 м

70

Л И Т Е Р А Т У Р А

[

1. Методические указания по разработке типовых 
технологических карт. 1970 г.

2. Строительные нормы и правила :

СНиП Hi-B. I-.70;
СНиП Ш-А. 11-70;
СНиП, часть 1У;
Сборник дополнений и изменений.

3. Производственные нормы расхода материалов.1968г. 
4'. Единые нормы и расценки на строительные и монтаж

ные работы (ЕНиР). 1969 г.
5. А.К. Третьяков. Бетонные работы.

0 J . f i
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fi/d т а лое
Ь $ у *ё н я ё Р Ш  
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i

Перед&ч&ря/г 
сборно -раъоорнай 

‘ Вышка
sons soon loos

М&‘$Ч0& ***”
Рабочие чертики
з'чб-ос -со tfoezscaptf

i
Перед£и#снаР

площ адка.
то sso 2500

Рабочий чертезки 
КЬ-65 0>2 

Bunpoopsc ельароя

П р и м е ч а н и й
1 ft&p egbu гРсна p tvo p  но * pdsdop1 
П а я  Вь/шка подается к fricrt# 
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ч b.Oi 02.0$

.1

72 /8

План участка. здания

Е Е П

Бадья с бетоном © ■

Схема бетаниродами я с трубчатых
беэболтоёых jecoS.

Разрез / -/
Примечаниям 

IРабочие чертежи труб
чатых оезборЬобых ле- 
соР разработаны инстипу- 
тан,; Лромстроилроект3 

2'Диагональные сбязи era- 
iumb i  28ух соседних 
пролетах на концах лгеоб 
и по длине через 25-30м. 
б, ВетонироРание монстру*, 
ции производится снасти
ло̂  уложенных на лесах.

Лист //2

07 // 73



Ш . о г м

Схема быгрузми 3стона из самосвала В 
uj7^aHcnoprnupobaHue_&adt>u с Жетоном.

73

Способ укладки бетонной смеси_ 

1 yS

/3

Устройство рабочего и/Во перемычек 
при перерыве cfcmpHupoBanufi^

Доски рлЯ УОсрНсаниЯ
ЗетониПоВаннаМ снеси томйГЗён*

частЬ поЯсО /  ,
J  -»-| #  i~J

V-

etj Положений Зарей при загрузи. В} бадьр В транспортном 
положении; {■БадЬи/ 2 -у атВор, З-подВеска, ц.црюк Урана S -Корпус

4 Уложенный В конструкцию бетон ̂  
d НоВый слой demo на 
3 Рабочий шоВ{оставляется шерохоВстын

'»\**° СимЬнсЛ пленят;
' $5ноо*Шнн

Внутренний Вибратор U4/SP У п л о т н е н и е  д е т о н н о й  с м е с и  
Внутренние Вибратором

С х е м а  перестаноВжи Вибратора-
-/ пл а н) ^иЗратор

А----

= = %

-----S
----- rash-

i  ЗлектродВиеателЬ 
3 Шланг с гибким Валом 
3 Сменные рабочие наконечники V Падстабка

т е х н и ч е с к а я  характеристика ВибратороВ

& *

R. - ради ус бейстВиЯ Вибратора. §|

П р и м е ч а н и я  :

Н
л/п

Характ ерист ика. /Чарка Вибратора
U -116 Р и-so я

/ Диаметр рабочей части; мм
большее Малью

п1/7€ 5/
3 длина рабочей части, мм 1/70 380 38S
3 Частота колебаний б минуту /0000 /*/000 5300
Н Общий Вес кг 31.7 3lk ео
5 ПроизЬодителЬностЬ‘.нучас 6 3 9-30

i Styyec 30 /0

{ Уплот няемый. слой  
3 Ранее уплотненный слой 
3 Предельное положение Вибратора

4 /Парко бетона, его падВиЖностЬ опреде
ляются лабораторным путем согласнорабо
чих чертеокей Конструкций.
3 Применение других типоВ Вибраторов 
должно быть технически обосноВано.

Лист г/ 3

О Н /  ВО
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