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ВНЗДЕНИК

Апрельский 1985 г .  Пленум ЦК КПСС выдвинул в кач естве перво
очередной задачи экономического развития страны всемерное усиле
ние работ в области интенсификации производства и ускорения науч
но-технического прогресса*

В свете  указанных требований техническое перевооружение, с т а 
новится важнейшим направлением работ по совершенствованию дей ст
вующих предприятий, а  план технического перевооружения -  главной 
составной частью плана экономического и социального развития.

Задача плана технического перевооружения -  максимально с о с 
редоточить внимание на все х  уровнях управления к улучшению исполь
зования действующего производственного потенциала и увеличению на 
этой основе объемов производства, улучшению кач ества продукции 
при ©даовреыеаноы повышении производительности труда, экономии ма
териальных и топливно-энергетических р есур сов, росте эффективнос
ти всех  эксплуатационных и капитальных за т р а т .

Настоящая методика планирования технического перевооружения 
производства разработана во исполнение приказа Министра угольной 
промышленности СССР № 199 от 1 9 *0 5 .8 4  "Об улучшении планирования, 
организации и управления капитальным строительством” .

В ее основу положены требования постановления ЦЕС КПСС и Сове
т а  р н и стр о в  СССР от 12 июля 1979 г *  "Об улучшении планирования и 
усилении воздействия хозяйственного механизма на повышение эффект 
тивности производства и кач ества  работы" и от 18 а вгу ст а  1983 г *
"0  мерах по ускорению научно-технического прогресса в народном хо
з я й с т в е " .

В методике использованы основные положения "Методических ука
заний к  разработке государственных планов экономического и соци
ального развития СССР" (Госплан СССР, Г980 г . )  [ l  J c  дополнения
ми 1984  г *  £  4 J 9 "Методических указаний к  разработке планов т е х -
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нического перевооружения действующих производственных объединений 
(комбинатов), предприятий" [ 2 ]  ,  "Методических указаний к разработ
ке министерствами (ведомствами) и советам  министром00103*11** респуб
лик сводных планов технического перевооружения действующих произ
водственных объединений (комбинатов)# предприятий" £ з ]  и "Поясне
ний к заполнению форм и показателей планов технического перевоору
жения действующих производственных объединений (комбинатов), пред
приятий" [ l 9 ]  , одобренных постановлением Госплана СССР от 23 мар
та  1984 г *  № 6 3 , а также отраслевые методические материалы к раз
работке пятилетних и годовых планов.

Данная "Временная .методика планирования технического перевоо
ружения действующего производства в угольной промышленности" сог
ласована с Госпланом СССР (письмо от 1 6 .0 9 .8 5  № А Л-662/27-372).

I .  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1 .1 .  Техническое перевооружение действующих предприятий -  
это качественное совершенствование производства на основе внедре
ния современной техники и технологии, механизации и автоматизации 
производственных процессов, замены морально устаревшего и физичес
ки изношенного оборудования более эффективным, а также осуществле
ния строительно-монтажных, горных : дк,гих работ, направленных на 
улучшение использования имеющегося материально-технического потен
циала.

Техническое перевооружение действующих предприятий осуществ
ляется по проектам и сметам на отдельные объекты и виды работ,р аз
рабатываемым на основе единого технико-экономического обоснования 
и в соответствии с планом объединения (комбината), предприятия,

1 .2 ,  В плане технического перевооружения предусматривается 
комплекс мероприятий по повышению до современных требований тех
нико-экономического уровня производства или отдельных его техно
логических процессов, звен ьев, цехов, участков, агр егатов, уста
новок.

Обязательным условием включения в план каждого мероприятия, 
выполняемого з а  счет основной деятельности производства или по ка
питальному строительству, является обеспечение повышения эффектив
ности производства.

При формировании планов технического перевооружения на 
всех уровнях необходимо руководствоваться "Указаниями о ви
дах работ, затрат и мероприятий, которые следует относить к ново
му строительству, расширению, реконструкции, техническому перево
оружению и поддержанию мощностей действующих предприятий по Минис
терству угольной промышленности СССР" (приложение I ) ,
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В планы технического перевооружения включаются следующие ви
ды работ;направленных на повышение эффективности производства: 

внедрение новой техники и технологии;
расширение механизации и автоматизации производственных про

ц ессов;
модернизация оборудования;
замена морально устаревших и физически изношенных машин но

выми более производительными (эффективными);
применение современных средств управления производством; 
модернизация и техническое переустройство природоохранных 

объектов;
внедрение передового опыта;
совершенствование на угледобывающих предприятиях горного хо

зяй ства , а  также выполнение в  соответствии с "Указаниями” других 
строительно-монтажных работ как в подземных условиях, так и на по
верхности на предприятиях всех  подотраслей и направлений;

строительство на шахтах комплексов по закладке выработанного 
пространства;

увеличение фронта работ без расширения производственных пло
щадей;

совершенствование объектов подсобного и обслуживающего назна
чения;

проведение мероприятий по улучшению условий труда, техники 
безопасности и промсанитарии.

1 .3 .  В качестве основы планирования технического перевооруже
ния положены следующие принципы:

разработка пятилетнего плана как важнейшей формы планирова
ния технического развития производства. В соответствии с пятилет
иям планом -  разработка годовых планов;

реализация задач , стоящих перед предприятиями отрасли на пла
нируемый период с обязательным учетом более отдаленных перспектив 
развития;

полная увязка планов технического перевооружения с другими 
разделами планов экономического и социального развития, В частнос
ти, показатели плана технического перевооружения должны быть увяза
ны с планами развития науки и техники, внедрения вычислительно! 
техники, производства и реализации продукции, по труду и кадрам, 
себестоимости, прибыли, капитального строительства, материально- 
технического снабжения, повышения качества промышленной продукции, 
а  также с материальными балансами и планами распределения продук
ции;
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максимальное использование действующего производственного и 
научно-технического потенциала и внутренних резервов;

проведение единой технической политики, обеспечивающей реше
ние важнейших задач развития производства;

применение программно-целевого и нормативного методов форми
рования плана;

сочетание централизованного планирования с инициативой и с а -  
мортоятельностыо объединений /комбинатов/ и предприятии ; 
обеспечение максимального социально-экономического эффекта.

2 . СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ ПЛАНОВ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ.

2 .1 .  Планы технического перевооружения разрабатываются действующи
ми предприятиями, всеми производственными объедкнениями(комбинатами) 
и всесоюзными объединениями. Планы технического перевооружения 
разрабатываются олытно-эксперементальными производствами и произ
водственными лабораториями научно-исследовательских, проектно- 
конструкторских и технологических организаций.

Минуглепрои СССР и Минуглепром УССР разрабатывают сводные пла
ны технического перевооружения.

Основой системы планов технического перевооружения является план 
предприятия /шахты, разреза, фабрики, завода и пр./.

Планы каждого последующего уровня управления разрабатываются 
на основе планов подведомственных предприятий и организаций.

Сводный план Минуглепрома СССР разрабатывается на основе свод
ного плана Минуглепрома Украинской ССР, планов всесоюзных и произ
водственных объединений /комбинатов/, непосредственно подчиненных 
Министерству.

Планы технического перевооружения объединений /комбинатов/ и 
сводные планы технического перевооружения министерств разрабаты
ваются как в целом по структурному подразделению /министерству/, 
так и по отраслям:

угольная промышленность; 
промышленность строительных материалов;
строительство ч промышленность^строительных конструкций и де

талей;
В отрасли "Угольная промышленность" разрабатываются планы тех

нического перевооружения по следующим подотраслям /направлениям/: 
добыча угля /сланца/; 
обогащение угля /сланца/; 
брикетирование угля; 
рудоремонтные предприятия;■ 
угольное машиностроение /включая заводы ВУЗГСЧ/; 
другие подотрасли и направления /сельское хозяйство, торговля,
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общественное питание, с в я з ь , материально-техническое снабжение, 
геолого-разведочные работы, проектно-изыскательские работы и др./ 

планы опытно-экспериментальных производств и производствен
ных лабораторий включаются на вышестоящих уровнях в  планы тех под
отраслей (направлений), решению задач которых они служат.

2 . 3 .  Планы технического перевооружения (сводные планы техни
ческого перевооружения) разрабатываются по следующим разделам (при
ложение 2) :

основные технико-экономические показатели технического пере
вооружения (форма 01  тпдп ПЛ и 0 1  тпдп ПЛ -  го д о в а я );

мероприятия по техническому перевооружёнию (форма 02 тпдп ПЛ 
и 02  тпдп ПЛ -  годовая) со справками I  и П;

потребность в  оборудовании для технического перевооружения 
(форма 03  тпдп ПЛ и тпдп ПЛ -  го д о в а я );

капитальные вложения на техническое перевооружение (форма 04  
тпдп ПЛ и 04  тпдп ПЛ -  г о д о в а я );

капитальные вложения на техническое перевооружение по пред -  
приятиям отрасли (форма 05 тпдп ПЛ -  го д о вая )*

К плану технического перевооружения (сводному плану) прилага
е т ся  пояснительная записка с  соответствующими таблицамиt необходи
мыми обоснованиями, намечаемых работ и их эффективности.

2 . 4 .  Разработка планов осущ ествляется на каждом уровне управ
ления в следующей последовательности:

анализ объемов производства, ка ч еств а  выпускаемой продукции, 
освоения капитальных вложений и технического состояния предприя
тий;

формирование подведомственным организациям и предприятиям 
важнейших целевых установок на разработку планов технического пе
ревооружения;

выработка комплекса мероприятай по совершенствованию произ
в о д ст в а , отдельных п роцессов, ц ехо в, уч астк о в , а гр е га т о в , устано
в о к , объектов;

оценка изменений технико-экономических показателей производ
ст в а  в  р езультате его  технического перевооружения и разработка ме
роприятий для включения в  проект плана;

определение потребности в  »$атериальных ресурсах и капиталь
ных вложениях;

у вя зк а  показателей плана технического перевооружения с  пока
зателями других разделов плана экономического и социального р а з
вития.

2 . 5 .  Анализ объемов производства, капитального строительст
ва  и к ач ества  продукции осущ ествляется по степени выполнения п ла-
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на з а  отчетный и предплановый годы* При разработке сводных планов 
технического перевооружения анализу подлежит объем выпускаемой 
продукции для обеспечения потребности как народного хозяйства» так 
и экспорта* Результаты анализа сводятся  в  таблицу, форма и мини -  
мальный перечень показателей которой указаны в  приложении 3 (таб
лица I ) .

2 .6 *  Анализ технического состояния предприятий вед ется  в двух 
главных направлениях*

2 * 6 .1 .  Анализ узких мест в  технологических процессах произ
во д ства .

Это направление анализа связано в основном с  ликвидацией дис
пропорции в производительности технологических процессов и обеспе
чении повышения на этой основе общего объема производства.

Выявление узкких мест производится на основе анализа и расче
тов пропускной способности ведущих технологических процессов (звен ь
ев) производства в соответствии с  [l4 ] и jfe ] *

'По каждому выявленному узкому месту производится путем анали
з а  отбор конкретных объектов (уч астовок , машин, мест работы, тех
нологических схем , горных выработок, или отдельных их элементов, 
зданий, сооружений и п р .) ,  техническое состояние которых сдержива
ет увеличение пропускной способности процесса (зв ен а ) и выравнива- 
к з  таким путем всего  технологического цикла производства.

Например, если на основе анализа и расчетов установлено, что 
узким местом в работе транспорта шахты является  пропускная способ
ность главного уклона, то конкретными объектами, сдерживающими уве
личение пропускной способности и выявленными с помощью анализа,м о- 
гут быть техническое состояние самого уклона как горной выработки 
(невыдержанный профиль), производительность конвейера (завышенная 
длина), конструкция бункера (налипание влажным углем) и т *п . Если 
узким местом явилась производительность одного из участков основ
ного производства, то конкретным сдерживающим объектом может быть 
устаревший станок или группа станков определенного цеха на за во д е , 
неправильно подобранная крепь в лаве или недостаток очистных забо
ев на шахте, малопроизводительный экскаватор на разрезе и др*

Анализ работы и выявление конкретных объектов должны осуществ
ляться  з а  предплановый год* При этом необходимо исключить влияние 
случайно действовавших факторов, объективно не являвшихся следст
вием технического состояния элементов производства* Отдельное вни
мание при анализе узких мест должно быть обращено на сопряженность 
смежных технологических процессов*

6



Выявленные конкретные объекты с недостаточным техническим 
уровнем обуловливают комплекс мероприятий плана технического пере
вооружения, направленных на ликвидацию узких мест.

Результаты анализа узких мест сводятся в таблицу 2 приложе
ния 3 (таблица 2 заполняется только на предприятиях).

2 .6 .2 .  Анализ важнейших технико-экономических показателей ра
боты предприятий.

Это направление анализа ставит своей главной целью повышение 
качества продукции, снижение трудоемкости работ на процессах и ма
териальных затрат производства при улучшении состояния техники бе
зопасности и охраны окружающей среды.

Первоочередному анализу здесь подлежат показатели формы 01 
плана технического перевооружения.

Кроме того, могут анализироваться другие показатели, характе
ризующие технико-экономический уровень производства. Примерная сис
тема этих показателей и общие данные для их получения указаны в 
приложении 4 .

Анализ осуществляется, как правило, за пятилетку, предшест
вующую планируемой. При разработке годовых планов -  за два послед
них года, предшествующих планируемому.

В ходе анализа производится сопоставление фактических показа
телей с нормативными или лучшими отечественными (зарубежными) дос
тижениями и дается оценка их технико-экономического уровня.

По показателям, улучшение которых требует дополнительных мер, 
также выявляются конкретные объекты,техническое состояние которых 
негативно влияет на соответствующие результаты работы предприятия.

Например, авалю состояния производительности труда рабочих 
по добыче угля на шахте показал следующее: несмотря на имеющееся 
увеличение за пятилетие производительности труда в целом по шахте 
на 5%, на отдельных технологических процессах или звеньях )этот 
показатель не улучшается. Особенно высоки и имеют тенденцию к рос
ту трудовые затраты на поддержании выработок и на монтажно-демон
тажных работах. При сохранении такого положения дальнейшее увели
чение производительности труда в целом по шахте не представится 
возможным1.  Анализ также показал, что на соседних шахтах, работаю
щих в аналогичных условиях, трудоемкость подобных работ в послед
ние годы снижается. Конкретные объекты, требующие больших трудовых 
затрат на этих работах, в ходе анализа выявлены: недостаточная на
дежность крепи участковых выработок, неудовлетворительное состоя
ние крепления вентиляционных выработок отработанного горизонта,
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недостаток серийно выпускаемых ср едств механизации монтажных 
и доставочных работ*

По всем этим выявленным объектам в  плане технического пере
вооружения будет намечаться комплекс мероприятий по сокращению 
трудоемкости работ, чта я  совокупности с другими мерами обеспечит 
общий рост производительности труда*

Результаты анализа этого направления сводятся  в таблицу 3 
приложения 3 (таблица 3 заполняется только на предприятиях)*

2 *7 *  В объединениях (комбинатах) используются результаты 
анализа на предприятиях (таблицы I ,  2 , 3 ) и уточняются причины 
имеющихся отставаний в их техническом развитии, в том числе при
чины, не относящиеся к компетенции предприятий и зависящие от 
смежных производств*

Аналитическая работа в  объединениях (комбинатах) должна быть 
направлена на выявление резервов эффективности и приоритетных нап
равлений в  техническом перевооружении предприятий.

2 *8 *  Формирование и использование целевых установок (конт -  
рольных заданий) на разработку планов технического перевооруже
ния.

Комплексный программный подход к решению вопросов совершен
ствования производства является важнейшей особенностью и необходи
мым условием разработки планов технического перевооружения.

Формируемая комплексная программа должна быть направлена на 
реализацию конкретных, заранее определенных целевых установок, 
отражающих конечные задачи отрасли в  планируемом периоде.

Результативность программно-целевого метода обусловлена пла
нированием конкретных работ, обеспечивающих достижение строго оп
ределенных намеченных рубежей, а  также сочетанием в  едином ди
рективном документе, каким является  план технического перевоору
жения, задач производства с  техническими и организационными ме
рами, адресным выделением для реализации этих мер капитальных 
вложений и материально-технических ресурсов*

2 *8 v l*  Существенной предпосылкой успешной реализации про
граммно-целевого метода планирования является правильное опреде
ление цели (или правильная ориентация развития п р ои зводства). 

Целевые установки каждому предприятию (объединению, комби
нату) должны быть конкретны, реальны, учитывать не только бли
жайшую (1 -2  г о д а ) , но и более отдаленную (5 -Ю  л е т ) перспективу, 
не противоречить одна другой, директивно сосредотачивать внима
ние на решении конечных наиболее важных задач предприятий. Они
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вытекают, с  одной стороны, из удовлетворения потребности народно
го хозяйства и экспорта в выпускаемой продукции, первоочередного 
улучшения важнейших технико-экономических показателей, решения со
циальных и экологических вопросов, экономии материально-техничес
ких и топливных ресурсов* С другой стороны, целевые устаиэвки дол
жны вырабатываться на основе системного анализа и возможных изме
нений, технических, организационных и других условий работы пред
приятий, учитывать имеющиеся резервы и реальные предпосылки их реа
лизации*

2 * 8 * 2 . В качестве целевых установок на всех  уровнях управле
ния для предприятий соответствующих подотраслей должны быть приня
ты все или часть показателей строк 1* 1. 1;  2*1*1;  3 . I . I ; W . I ;7 #L I; 
8 . 1* 1;  1 6 . I ;  1 7 . I  и 20.1 формы 01 плана технического перевооруже
ния, характеризующие объемы производства, качество продукции,мощ
ность предприятий и производительность труда работающих. Эти по
казатели могут быть дополнены ограниченным числом других, призван
ных более целенаправленно сориентировать те или иные предприятия 
на разработку плана технического перевооружения (например, по объе
мам добычи коксующихся или сортовых углей , производству запасных 
частей или уникальных изделий и т .п . ) *

Все дополнительные целевые установки при разработке плана 
также включаются в форму 01 в качестве основных результатов тех
нического перевооружения*

В качестве целевых установок не следует включать достижение 
объемов или уровней показателей, характеризующих техническое или 
какое-либо другое состояние предприятия и не являющихся конечны
ми результатами его работы,,

Например, задания по увеличению объемов(уровней) добычи уг
ля механизированными комплексами на шахтах, роторными экскавато
рами на р азр езах, приросту объемов (уровней) обогащения угля в 
тяжелых средах на углеобогатительных фабриках или изготовления 
металлоконструкций механизированными и автоматизированными мето
дами сварки на заводах и т л и  не должны использоваться в качест
ве целевых установок* Являясь важными техническими показателями, 
они характеризуют в большей степени средства достижения, а не 
конечные результаты производства.'

Полученные от вышестоящего уровня управления целевые уста
новки распределяются подведомственным предприятиям и организаци
ям. При необходимости они также дополняются другими заданиями*

Целевые установки разрабатываются на основе анализа работы
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предприятия, как правило, с  привлечением научно-исследовательских 
и проектных институтов. Доводятся они до подведомственных предприя
тий и организаций в  виде формы ОЩ проекта плана технического пе
ревооружения (приложение 5 ) .

2 .9 .  Целевые установки вышестоящего уровня управления являют
ся  директивным основанием на разработку комплексной программы ме
роприятий технического перевооружения (форма 02 плана, приложение 
2) .

Если направленность мероприятий комплексной программы опреде
ляется целевыми установками, то содержание -  выявленными при ана
лизе конкретными объектами, повышение технического уровня которых 
обеспечивает устранение узких мест производства и улучшение важней
ших результатов его работы.

По каждому такому объекту намечается комплекс работ, всесто
ронне решающих задачу повышения его технического уровня.

Например, для повышения нагрузки на лаву необходимо наметить 
меры не только по замене механизированной крепи, но и по улучше
нию состояния прилагающих выработок, проветривания, транспорта уг
ля , вспомогательных грузов и пр.

Первоосновой планируемых мероприятий должно быть максимальное 
использование имеющихся резервов производства, а  также получение 
наибольшего эффекта при минимальных затр атах.

Источниками формирования программы технического перевооруже
ния на всех  уровнях управления являются:

основные технические направления развития отрасли и отдельных 
ее регионов;

генеральные схем** раскройки шахтных полей;
целевые,комплексные отраслевые (межотраслевые) научно-техни

ческие программы (ЦЕСОПы);
отраслевые (межотраслевые) программы по решению важнейших на

учно-технических проблем (ОШПы);
отраслевые и тематические планы научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ;
планы освоения первых промышленных серий предприятиями уголь

ной промышленности и других отраслей (для предприятий угольной про
мышленности) ;

каталоги отечественного и зарубежного горношахтного, обогати
тельного и другого оборудования, машин, приборов, средств автомати
зации и связи ;

прогрессивные технологические схемы разработки пластов на 
угольных шахтах;
10



унифицированные типовые сечения горных выработок; 
ежегодно издаваемые институтом ЦНИЭИуголь доклады о наиболее 

важных отечественных и зарубежных технических достижениях в уголь
ной промышленности;

сборники рационализаторских предложений; 
информационные листки о научно-технических достижениях смеж

ных отраслей;
отраслевые информационные материалы по передовому опыту; 
проектные решения на отдельные объекты и виды работ*
Программа работ по техническому перевооружению состоит как 

из мероприятий, устанавливаемых директивно вышестоящими организа
циями, так и из намечаемых в  инициативном порядке*

Все мероприятия включаются в  форму 02 плана технического пе
ревооружения с указанием по каждому из них и по всем годам пяти
летки объемов намечаемых работ, необходимых затрат и ожидаемых ре
зультатов*

Планируемые мероприятия должны отражать конкретные действия 
и выражаться в строго определенном объеме выполнения работ* внед
рении (зам ене, дополнительном вводе) заб о ев , машин, комплексов, 
линий, методов организации и управления производством, прокладке 
коммуникаций, строительстве (вводе) новых объектов,
проведении, ремонте и улучшении состояния горных выработок (ка
м ер ), выполнении других объемов работ*

По мере повышения уровня управления формулировки намечаемых 
мероприятий для отражения в  форме 02 могут принимать более укруп
ненный характер,

Например, планирование внедрения на предприятиях конкретных 
типов машин или технологии (комплекс КМ-103 или КД-80) может быть 
обобщено в плане объединения суммарным внедрением машин или техно
логий данного вида (комплексы нового технического уровня)* При 
этом объемы работ по укрупненным мероприятиям должны строго соот
ветствовать их составляющим*

При разработке планов технического перевооружения на шахтах 
и разрезах особое внимание следует уделять в двенадцатой пятилет
ке мероприятиям по совершенствованию горных работ -  внедрению про
грессивных способов отработки зап асов, сокращению протяженности, 
увеличению сечения и улучшению состояния горных выработок, ликви
дации ступенчатости транспорта, созданию аккумулирующих и погру
зочных бункеров* Разработка программы технического перевооружения 
шахт должн* базироваться на утвержденных Генеральных схемах рас
кройки шахтных полей (20] • 11



При отнесении затр ат на проведение отдельных горных выработок 
на действующих шахтах м р азр езах к основной деятельности или капи
тальному строительству следует руководствоваться "Инструкцией о 
порядке планирования, финансирования и учета работ по проведению 
капитальных горных выработок на действующих угольных и сланцевых 
шахтах и р а зр е за х " , утвержденной приказом Министра угольной про
мышленности СССР от 22 февраля 1984 г .  J& Ю5( приложение 6) .

Показатели эффективности и затр ат формы 02 по намечаемым ме
роприятиям определяются в планах предприятий методом прямого сче
т а ,  в  планах объединений (комбинатах) и министерств -  агрегирова
нием показателей планов нижестоящих уровней или методами укрупнен
ных расчетов с использованием имеющихся нормативов*

2 Л 0 .  После проработки намеченной программы технического пере
вооружения рассматриваются все основные технико-экономические по
казатели работы предприятий (объединений, комбинатов, м инистерств), 
которые отражаются в форме 0 1  плана* В случае, если эти п оказате
ли оказываются ниже заданных целевыми установками, программа работ 
корректируется,

2 *11* Потребность в оборудовании, отражаемая в форме 0 3  пла
на (приложение 2), включает его номенклатуру и количество, п редус- 
мотренше мероприятиями технического перевооружения, намеченными 
в  форме 02, а  также для замены морально устаревшего и физически 
изношенного парка новыми более производительными (эффективными) 
машинами. Потребность для замены парна оборудования должна 
быть тщательно экономически обоснована и проводиться на основе 
полного учета имеющихся ресур сов. Расчеты потребности на всех  уров

нях планирования базируются на использовании нормативов.
2 .1 2 .  Капитальные вложения на техническое перевооружение 

(формы 04  и 05 плана, приложение 2) складываются из затр ат на строи
тельно-монтажные работы, намечаемые в форме 02, и на приобретение 
оборудования (форма 0 3 ) .

2 Л З .  Планы технического перевооружения производственных объе
динений (комбинатов) являются результатом обобщения планов подве
домственных предприятий.

Для обеспечения взаимоувязки основных показателей планов, вы
хода на заданные каждому объединению (комбинату) целевые установ
ки при имеющихся ограничениях в капитальных вложениях и материаль
но-технических ресурсах необходима разработка оптимальных вариан
тов пятилетних и годовых планов технического перевооружения. Оп
тимальный план объединения (комбината), формируется на основе рас

смотрения нескольких альтернативных. вариантов планов предприятий 
и выбора наилучшего из них по единому критерию эффективности. Со- 
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вокупность выбранных по каждому предприятию вариантов, составляю
щих оптимальный план объединения (комбината), должна удовлетворять 
требованиям, предъявляемым к этому плану*

Разработку оптимальных планов технического перевооружения шахт 
и разрезов с использованием экономико-математических методов и ЭВМ 
следует осуществлять в соответствии с "Основными методическими по
ложениями по оптимальному планированию в производственных объеди- 
нениях" [17] .

2 .1 4 .  В пояснительной записке к плану технического перевоору
жения отражаются следующие вопросы:

результаты оценки важнейших показателей плана производства и 
капитального строительства (приводится таблица I  приложения 3 ) , а  
также анализа технического состояния предприятий (предприятия при
лагают таблицы 2 и 3 приложения 3 ) ;

количественное изменение предприятий в  плановом периоде (при
водится таблица 4 приложения 3 ) ;

изменение структуры объемов производства по направлениям- н о- 
|.ое отраихехштав'* расширение, реконструкция', техническое перевооружение;

характеристика намечаемого комплекса мероприятий, его эконо
мическое обоснование. Степень охвата мероприятиями выявленных при 
анализе объектов с целью устранения узких мест и повышения техни
ческого уровня производства. Неохваченные объекты, причины, компен
сационные меры ( прилагаются таблицы 5  -  по предприятиям и В -  по 
объединениям (комбинатам), Минуглепрому УССР, приложение 3 ) ;

обоснования с расчетами потребности в оборудовании и других 
важнейших материально-технических ресурсах для технического пере
вооружения;

обоснования необходимых капитальных вложений на техническое 
перевооружение, в  том числе строительно-монтажных работ с  указа
нием объемов работ, намечаемых к выполнению хозяйственным спосо
бом; и организационных мер, обеспечивающих выполнение этих объе
мов. Анализ эффективности капитальных вложений;

оценка намечаемых результатов технического перевооружения, в 
том числе достижения поставленных целей (контрольных цифр).

Пояснительная записка подписывается главным инженером предп
риятия, объединения (комбината).

3 ,  ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ ПЛАВОВ ТЕХНИ
ЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ

3 .1 .  Разработку плана технического перевооружения и организа
цию его выполнения осуществляют отделы и службы объединения (ком
бината) , предприятия в соответствии с  возложенными на них обязан-
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ностями под методическим руководством технической службы, службы 
капитального строительства и планово-экономической. Общее руковод
ство во зл агается  на главного инженера объединения (комбината) ,пред 
приятия.

В Минуглепроме СССР и Минуглепроме Украинской ССР разработка 
и обеспечение выполнения сводных планов технического перевооруже
ния осуществляются соответствующими функциональными управлениями 
под общим методическим и организационным руководством технических 
управлений и управлений капитального строительства.

Для ведения и координации работ по планированию в  аппаратах 
министерства техническими управлениями разрабатываются графики фор
мирования сводных планов с указанием сроков, исполнителей и о твет
ственных з а  подготовку каждой формы, пояснительной записки и пла
на в целом. Графики учитывают сроки разработки и утверждения пла
нов, устнавливаемые директивными органами. Утверждаются графики ру
ководством министерств.

3 . 2 .  Планы технического перевооружения предприятий и производ
ственных объединений (комбинатов) согласовываются с соответствую 
щими проектными институтами.

Мероприятия планов, требующие участия научно-исследователь
ских, проектно-конструкторских и других организаций, должны быть 
согласованы с ними.

Планы всех  уровней управления согласовываются также с  вышестоя
щей организацией.

Утверждаются планы первыми руководителями предприятий (органи
заций) -  разработчиков планов.

3 .3 .  Разработка цланов технического перевооружения осуществ
ляется  в следующие четыре этап а.

3 . 3 . 1 .  Выдача непосредственно подчиненным предприятиям и ор
ганизациям задания на разработку планов.

Минуглепром СССР устанавливает задание на разработку планов 
технического перевооружения на основе указаний директивных органов 
одновременно с заданием на разработку других разделов плана эконо
мического и социального развития*

В задании указываются сроки разработки проектов планов и 
представления их в министерство на согласование, а  также сроки 
рассмотрения и утверждения планов. Кроме т о го , к заданию прилага
ются в качестве директивных указаний следующие материалы, неибхи- 
димые для разработки планов:

а ) целевые установки на техническое перевооружение по глав
ным направлениям функционирования предприятий (форма ОЩ, прило
жение 5 ) ;

б) номенклатура и точная формулировка важнейших (отраслевого 
.14



характера) мероприятий по техническому перевооружению, внедрение 
которых следует предусмотреть в проекте плана (форма 02) как выра
жение единой технической политики и части программного обеспечения 
целевых установок. Эти мероприятия потенциально могут быть включе
ны в соответствующий раздел сводного плана Министерства. По от
дельным мероприятиям могут устанавливаться на данной стадии конт
рольные объемы работ.

Наименования мероприятий, которые являются результатом вновь 
законченных научно-исследовательских или проектно-конструкторских 
работ, сопровождаются подробным описанием и характеристикой разра
боток (машин, технологии, приборов, схем и пр.);

в) перечень оборудования, потребность в котором необходимо 
согласовать на стадии разработки проекта плана (форма 03), а так
же те ограничения в материально-технических ресурсах, на которые 
следует ориентироваться при планировании работ;

г) возможные лимиты капитальных вложений на техническое пе
ревооружение, в том числе на строительно-монтажные работы (форма
0 4);

д) указания на представление дополнительных материалов, не
обходимых для разработки оводного плана технического перевооруже
ния отрасли в объеме форм Госплана СССР, обоснования в вышестоя
щих организациях намечаемых результатов технического перевоору
жения и потребности в материально-технических ресурсах и капиталь
ных вложениях, а также для рассмотрения и согласования проектов 
планов подведомственных организаций.

Задание и приложения к нему формируются Техническим управ
лением МИунглепрома СССР совместно о Управлением капитального строи 
тельства, Планово-экономическим и другими управлениями.

Минуглепромом Украинской ССР, всесоюзные и производственные 
объединения (комбинаты), непосредственно подчиненные Минуглепро- 
му СССР на основе задания и исходных материалов Министерства на

правляют в недельный срок своим подведомственным предприятиям и 
организациям соответствующие указания на разработку планов техни
ческого перевооружения.

3 .3 .2 .  Разработка,согласовании с проектными и другими инсти
тутами (по предприятиям, производственным объединениям и комбина
там) и представление проектов-планов на согласование в вышестоя
щие организации;

Этот этап осуществляется на всех уровнях управления последо
вательно снизу- вверх и соответствует во времени формированию Минис
терством проекта плана экономического и социального развития.

Проекты плана представляются на согласование» вышестоящие орга
низации не менее чем в 3-х экземплярах. В период разработки пла-
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нов технического перевооружения каздое управление Минуглепрома СССР 
и управления, отделы (службы) Минуглепрома Украинской ССР,всесоюз
ных и производственных объединений (комбинатов) осуществляет опе
ративное руководство формированием соответствующих разделов и пока
зателей планаподведоыственншш службами, предприятиями (организа
циями).

Обобщение, согласование с проектными и научно-исследователь
скими организациями проекта плана, подготовка его  к рассмотрению 
у руководства предприятия (организации) -разработчика, а  также к 
направлению на согласование с вышестоящей организацией осуществля
ется  техническими управлениями (отделами) и управлениями (отделами) 
капитального строительства.

Завершается этап разработкой Минуглепромом СССР и представле
нием директивным органам проекта сводного плана технического пере
вооружения отрасли,

3 . 3 , 3 .  Рассмотрение и согласование проектов планов подведомст
венных предприятий и организаций.

Осуществляется на всех уровнях управления последовательно свер
ху вниз в сроки, обеспечивающие завершение этапа не позже, чем з а  
месяц до утверждения плана экономического и социального развития. 

Официальному согласованию вышестоящей организацией подлежат: 
показатели формы 01 в объеме заданных целевых установок; 
объем работ по мероприятиям формы 02 . в  рамках предваритель

но заданной номенклатуры ( п .3 . 3 .1 , б ) ,  а  также показатели эффектив
ности всех  мероприятий по итоговой строке этой формы.

Согласованные показатели и мероприятия плана технического пе
ревооружения не могут быть скорректированы без письменного разреше
ния вышестоящей (согласовывающей) организации.

Рассмотрение и согласование проектов планов на всех  уровнях 
управления должно включать в себя следующие работы:

рассмотрение в рабочем порядке каждым управлением (отделом, 
службой) соответствующих разделов проекта и оценка предусмотренных 
в нем количественных и качественных показателей, направлений ра
бот, использования внутренних р езер вов, потребности в р есур сах,со^  
ответстви я настоящей методики;

подготовка и представление структурному подразделешио-руково- 
дителго работ (в  Минуглвпроме СССР -  Техническому управлению) пись
менного заключения о проекте плана. В случае, когда в заключении 
затрагиваю тся вопросы смежных структурных подразделений, оно долж
но быть с ними согласовано.

В заключении указываются не только замечания по проекту пла
на, но и конкретные предложения;

обобщение структурным подразделением-руководителем работ з а -
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мечаний по проекту плана и подготовка проекта протокола рассмотре
ния* При значительных отступлениях от целевых установок проекты 
планов могут быть на данном этапе возвращены на доработку;

рассмотрение проекта плана у руководителя согласовывающей ор
ганизации с докладом руководителя организации (предприятия) -  р а з
работчика проекта. Принятие решения. При отсутствии существенных 
замечаний по проекту плана он может быть согласован в рабочем по
рядке;

оформление структурным подразделением -  руководителем работ 
протокола согласования проекта плана по форме согласно приложению 
7 , представление протокола на утверждение и направление предприя
тию (организации) -  разработчику плана.

Проект плана вм есте с  протоколом его согласования служат о с
нованием соответствующим службам на всех  уровнях управления для 
уточнения и окончательного формирования других разделов плана эко
номического и социального развития*

3 *3 *4 *  Корректировка, оформление и утверждение проектов пла
нов на всех уровнях управления*

На основании протоколов согласования в  проект плана вносятся 
соответствующими управлениями (отделами, службами) необходимые кор
рективы с пересчетом всех  связанных с этим показателей*

Оформляется план следующим образом: после титульного ли ста 
(приложение 8 ) помещается форма ОЩ, затем  обобщающая форма 0 1 , 
формы ОГ по каждой отрасли и подотрасли (направлению), далее все  
формы 0 2 , 0 3 ,  обобщающая форма 04 и формы 04  по отраслям, подот
раслям (направлениям)* В сводных планах министерств последними 
помещаются формы 05 * З а формами плана приводится пояснительная 
записка с  таблицами.

Утверждаются планы технического перевооружения одновременно 
с  другими разделами плана экономического и социального развития*

В недельный срок после утверждения планы в  двух экземплярах 
представляются вышестоящей организации.

4 .  РАЗРАБОТКА ПРОЕКТОВ И ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТ 
ПО ТЕШЧЕСКОМУ ПЕРЕВООЕУШВДО

4 * 1 .  Разработка и утверждение проектов и смет на техническое 
перевооружение осущ ествляется в соответствии с действующими мето
дическими и инструктивными материалами, регламентирующими с о с т а в , 
порядок разработки, согласования я утверждения проектов и смет на 
строительство зданий и сооружений)" I 8J ,

Разработка проектно-сметной документации на техническое пере
вооружение осущ ествляется проектными организаниями или силами про
изводственных объединений по согласованию и в необходимых случаях,
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с привлечением проектной организации. Проектирование должно осу -  
ществляться в одну стадию -  рабочий проект.

Проектирование технического перевооружения крупных и сложных 
предприятий и сооружений может осуществляться по решению Министер
ства  в  две стадии -  проект и рабочая документация*

Для оборудования, приобретаемого взамен изношенного и мораль
но устаревшего, установлен следующий порядок составления проектно
сметной документации:

рабочий проект и смета разрабатываются в случае, если для мон
тажа оборудования требуется строительство фундаментов, опор, а так
же установка обслуживающих площадок, лестниц и других технологичес
ких металлоконструкций, конструктивно связанных или поставляемых 
комплексно с оборудованием;

по оборудованию, требующему сборки, составляется смета,'1 Рабо
чий проект разрабатывается заводом-поставщиком.

Порядок планирования, согласования, экспертизы и утверждения 
рабочих проектов на техническое перевооружение предприятий осущест
вляется в соответствии с "Положением о планировании, порядке согла
сования, экспертизы и утверждения проектов (рабочих проектов) по 
объектам угольной промышленности", утвержденным приказом Минугле- 
прома СССР от 1 9 ,0 8 ,8 3  Л 366 [5 ] •

4 ,2 ,  Финансирование работ по техническому перевооружению осу
ществляется з а  счет средств фонда развития производства, банковско
го кредита, целевых ассигнований министерства, средств государст
венного бюджета и других источников.

Финансирование работ з а  счет средств фонда развития производ
ства  осуществляется в  соответствии с инструкцией о порядке обра
зования и использования средств фонда развития производства в  про
изводственных объединениях, на предприятиях и в  организациях про
мышленности, в  строительно-монтажных и проектно-изыскательских ор
ганизациях, утвержденной Минфином СССР, Госпланом СССР, Госбанком 
СССР, Стройбанком СССР 4 апреля 1980 г , ,  инструкцией Стройбанка 
СССР "О финансировании проектных и изыскательских работ" от 4 мая 
1982 г ,  Л 27 и указаниями Стройбанка СССР от 23 октября 1981 г .

Финансирование работ по модернизации оборудования, включенных 
в план технического перевооружения, осуществляется з а  счет средств, 
выделяемых на техническое перевооружение, а также амортизационных 
отчислений на капитальный ремонт.

Финансирование затрат на приобретение оборудования, не тре
бующего монтажа, осуществляется учреждениями банка в  соответствии 
с планом технического перевооружения без представления проектно- 
сметной документации,
1 8



П Р И Л О Ж Е Н И Я  
К ВРЕМЕННОЙ МЕТОДИКЕ 

ПЛАНИРОВАНИЯ
ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ 

ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА 
В УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Приложение I

Указания о видах рабов, затрат и мероприятий, которые 
следует относить к новому строительству, расширению, 
реконструкции, техническому перевооружению и поддержа
нию мощностей действующих предприятий по Министерству 
угольной промышленности СССР

( будет разослано отдельно)
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ПРИЛОЖГНИЕ 2ТИПОВЫЕ ФОРШ
тгищтго Я ГОДОВОГО ШЯО» TEXHHHhlVhuiV 1&’*КВООШЕНШ и ДО&СЙВНШ К ИХ ЗАПОЛНЕНИЮ

''Форма 01 тпдп ПЛ
Основные технико-экономические показатели технического перевооружения на 3986-1990 года

(наименование предприятия, организации)

(наименование подфермцийодожраоди, направления)

Показатель
I Единица 
I измерения
I
!

1981- SSS ггГ  
I Ожидаемое вы- 
‘ ЦОЗДЩв,

Коли-!
чест-1,- „ |в0  {План ;

1 1 всего! в томчио!
! !

■I1986- ! В том числе___________
£??9ЕГ *!198611987IХ98811989 11990 всего |г , (Г1 | р# | Г(

! ! ! I

J  0I J  ог_ г
1.Товарная(валовая) продую- тыо.руб. 

ция в сопоставимых це
нах (на 1*01.82}

Ы.Прироот товарной ваяо-
вой) продукции -  " -

1 .1 .1 .3а счет технического
перевооружения -  * -

2.Добыча(переработка) угля 
(сланца) тно.т

М.Прнроот добычиСшрера- 
ботки) угля (оланца)

М Л .За очет технического 
переворружения w и в

3 .Нормативно-чиотая про
дукция тыс. руб,

3 Л.Прирост нормативыо- 
чйотой продукции _ » —

ЗЛЛ.За очет техничеоко- 
го перевооружения .<. # _

4.Продукция высшей катего
рии качеотва
-  товарная _ 1» ,в
-нормативно-чиотая .. » —

4Л.Прирост продукции шо- 
оей категории качеот
ва

-товарной
-нормативно-чистой «. и _

4 .1 .1 .3а  счет технического 
перевооружения
-  товарной
-  нормативно-чистой ~ it «.

5 • Продукция, ооваиваемая 
впервые
-товарная — И м

-  нормативно-чистая -  и -
5Л.Прирост продукции, ооваи- 

ваемой впервые
-товарная тыс.руб.
-нормативно-чиотая т п ^

3 .Устаревшая продукция, 
оянмаеы&я о производства
-товарная •. и —
-  нормативно-чиотая .. * м

?. Зольность добываема 
углей %

7 Л . Снижение зольности 
добываема углей %

ГЛЛ.За очет технического 
перевооружения %

20



ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ 01 ТПДП ПЛ

1 ' I 1 2 1 I 4 1 5  1 6 1 7 1 8 1 9  1 10
8 . Производственная мощность В соответ-

ка коней года

8Л.Прирост производствен
ной мощности на конец 
года

8 Л  Л .З а  счет технического 
перевооружения

8 . 2. Использование производ
ственной мощности

9 . Ввод ооновных промышлен
но-производственных фон— 
дой

9 .1 .3 а  оче? технического 
перевооружения

Ю.Среднеспиоочная числен
ность промышленно-произ- 
родственного персонала

XI.Относительное высвобожде
ние чиоленнооти ППП

И Л .З а  счет технического 
перевооружения

12. Среднесписочная числен
ность рабочих по добыче 
угля Ссланаа)

1 3 .Относительное высвобож
дение численности рабо
чих по добыче угля

13Л .З а  счет технического 
перевооружения

1 4 .Выработка товарной (вало
вой) продукции нЬ одного 
работающего

ствущ их
единицах

тыс.руо.

чел.

•я «

руб.

т/мес.

%

единиц

_ « —

1 5 .  Производительность труда 
рабочего по добыче угля

1 6 .  Прирост выработки на од
ного работающего ППП

Х б Л .З а  счет технического 
перевооружения

Г?.Прирост производитель
ности труда рабочего по 
добыче угля

1 7 .1 .3 а  очет технического 
пе ре воо ужения

1 8 .Наличие рабочих мест на 
конец года

18Л.Сохращение рабочих 
мест за очет техни
ческого перевооруже
ния

1 9 .Общая численность про- 
мышленно-производетвен- 
ных рабочих (НИР) на 
конец года

1 9 Л .  Численность ПНР,вы
полняющих работу механи
зированным и автомати
зированным способами

19.2.Чиоленность ППР,занятых 
ручным трудом

19.3.Чиолеинооть ППР,занятых 
тяжелым фиэичеоким тру
дом

19.4.Численнооть ППР,занятых 
ца горячих, вредных и 
особо вредных работах 

1 9 .5 .Уменьшение за счет техничес 
кого перевооружения числен
ности ППР,занятых ручным 
трудом

человек

" _

и _

человек
21



ОКОНЧАНИЕ ФОРМЫ 01 тпдп пл

----А_____ ____________ L__ Б I 01 1 02 I
1 9 .6 . Уменьшение за счет техничес

кого перевооружения числен
ности ППР,занятых тяжельш 
физический трудом -  -

1 9 .7 .  Уменьшение за счет техничес 
кого перевооружения числен
ности ППР,занятых на горячих 
вредных и особо вредных 
работах

20.Прирост прибыли от мероприя
тий технического перевооруже
ния гыс.руб.

20.1.3а счет экономии от сниже
ния себестоимости продукции

21 .Экономия материальных и топ
ливно-энергетических ресурсов 
от мероприятий технического 
перевооружения

22.Капитальные вложения на тех
ническое перевооружение

тыс.руб.
в соответ
ствующих 
единицах

тыс.руб.
2 3 .Коэффициент эффективности за

трат (по экономии от снижения Коэффн- 
сеоестоимости на I рубль на- циент 
пшальных вложений)

& L OS l-OBi.CZ 108 I _0Э1 10

Должность подпись Дата

Форма 01 тпдп ГИ-годовая

Основные техника-экономические показатели технического 
перевооружения на 198__г .

t Наименование предприятия, организации)

(Наименование o rp tou  у  Ъодотраоли, направления)

Показатель

А

I Единица 1 ш  [198 г.1 198 г.(текущий ) ______Г т  х,,, „(ВДаМШтШ_______
измерения! отчет ! по пяти-l план 1 ожидаемое!! по пятметнецу! проект 

1 ! 1 ‘ летнему 1 Iвыполяе- {плану ! плана(шган)
1 I f !  I 1ние_______ |_______________ 1 .
I в I 01 1_.ог I —03____ш и ___ <g_____ !____ S ------------- !--------- и —

Перечень показателей 
аналогичен приведен
ному в форме 01 пяти
летнего плана

22 Должность Подпиоь Дата



Форма 02 тпдп ПЛ (или 02  тпдп Ш 1-годовая)

Мероприятия по техническому перевооружению на 1 9 8 6 -1 9 9 0  г г .  (или на 19__го д )

(Наименование предприятия .организации) (Наименование эгроели.подотрасли, направления)

Наименование направлений, L  S 
мероприятия, единицы и з -  |Дод :В ы т л . 
мерения ;

! Экономия ! Другие 
! материаль-! реэультирую- 
!ных и топ-!щие показа-

Затраты : Виды,типы ! Снижение!Ввод ос-!Сокра- ! Относи- ! Уменьшение числен-!Прирост
на выпол- !и коли -  ! зольное-!новных !щение ! тельное ! ности рабочих(ПП?)! прибыли,

! нения!нение рабо?.тыс.!чество ос-!ти доОы-1 произвол!рабочих! здевобож-! занятых, чел. ! тыс.отб.
! работ! ______________ ! новного |заемых !ср ен н ы х| м ест , [дение ра~! , , на r o , Z  _ »ливно-энер! тели
f L  ! в  т .ч .  на I оборудова-!углей ,% фондов, единиц ботающих g™  i® т *ч !гети ч еск и х !

Всегоj в„рИобреН-? J ! » • " « • {  ----------j ^ L  j B e e r o ; | | eT ig eyp oo s, j
* |Дом !ким !ных и! ! сниже} THCt НУЙ«— т! гэние 

, оборудо
вания

, полнения 
* намеченных! 
! работ
I I 

| 
I i

{рабочих 
,п о  добыче; 
•угля, ; 
! человек ;
I '
i I

! трудом!особо! 
! ! вред-!

!кых ! 
! pado-i 
!тах !

! ния ;соответст-j  
!себе-;вующие на-; 
! стой-; туралъные ; 
! мости* единицы ;

!0 1  ! 02  ? 03  ! 04 ! 05 ! 06 ! 07 ! 08  ! 09 J I 0 II ! 12 ? 13 ! 14 ! 15 16
1 .  Технологические процес

сы -  все го
в том числе:

1 9 8 6 г .
1 9 8 7 г .
1 9 8 8 г .
ЗЭ89г.
1 9 9 0 г .

I Л .  (Наименование меро
приятия) -  в се го
в том числе:

1 9 8 6 г .
196Г7г.
1 9 8 8 г .
1 9 8 9 г .
1 9 9 0 г .

1 . 2 . (Наименование следую
щего меро приятия) - в с  его 
в том числе:

1 9 8 6 г .
19£Г7г.
1 9 8 8 г .
1 9 8 9 г .
1 9 9 0 г .

1 . 3 . . . .  и т .д .  по всем  ме
роприятиям технологичес
кого характера

2 .  Механизация производства - 
всего
в том числе:

to
W



А 1_ О б I Об ! 07 ! OB
toл. *

! 01! 02 ! 03  i 04

2 . 1 . (Наименование меро
приятия) -  всего
в том числе:

1986г.
1987г.
1988г.
1989г.
1990г.

2 . 2 .  (Наименование следую
щего мероприятяя)- 
всего
в том числе:

1 9 8 6 г .  
1987 г . 
3988 г .  
1989 г .  
ЗЭЭОгг.

2 . 3. . . .  и т .д .  по всем 
мероприятиям механи
зации гроизводства

3 . Автомата зация производ
ства

4 .  Модернизация действую
щего оборудования

5 . Организация производст
ва  исправления

6 .  Другие направления
7 .  Инициативные мероприя

тия подведомственных 
предприятий и организа
ций, не отраженные в 
направлениях 1- 6 .

8 . Замена оборудования бо
лее производительным, не 
отлаженная в  направлениях

Итого по всем мероприятиям 
технического перевооруже
ния за  пятилетку, 
в том числе:

1988г.
1989г.
1990г.

По аналогии в п .п .1  и 2 
в каждом направлении 
даются строки -  всего ( з а  
5 лет) по направлению, 
в том числе з а  каждый год 
пятилетки.
Затем каждое из мероприятий 
данного направления также от
ражается в  целом за  пятилетие- 
в с е г о , в  том числе за  каждый 
год пятилетки

Должность Подпись

! 09

ОКОНЧАНИЕ ФОРМЫ 02  ТПДП ПЛ (ИЛИ Т1ЩП ПЛ-ГОДОВАЯ)

Г  10 I I I  !~12 ! 13~~! 14 ! 15 Т  15

Дата



Справка I к форме 02 тпдп ПД 
(02 тпдп ПЛ-годовая) "Мероприятия 
по техническому перевооружению"

МЕРОПРИЯТИЯ,
обеспечивающие прирост производственной 
мощности на 1986-1990 гг, (на 198_год)

(Наименование предприятия, организации).

(Наименование подотрасли .направления)

Наименование мероприятий

!Лв™ ! ш Э ш !  ввличина

Должность Подпись Дата

25



Справка П к Форме 02 тщщ ПЛ (02 тщщ ПК- 
-  годовая) "Мероприятия по техническому 
■перев о орухеннхг

го
о>

П Е Р Е Ч Е Н Ь
предприятий объединения (комбината) .......................................  с  приростом мощности и их основные

технико-экономические показатели

Ко™ Т го™ '}Калиталь^Строи- Тприрост (Прирост' Прирост ]сокра- { Экономия ,Использо-{Удельные каПиталь-Средняя величина ^Фондо- 
лиды . 1идм iHHQ вдо-{теяьно-( основных {мощности (Товарной {щение {топливно-{вание ;ные вложения на ! производственной 

iмонтаж-(Производхпо соот- {Продук- {рабочих{энергети-; среднего-{единицу мощности! мощности на еди- 
;ные ра-|ственныХ(Ветству- {ции 1в {мест {ческих и {довой { {%) ! ницу техническое
боты, {фондов, (Щвму ви- {соответ- } (тыс.ра-нлатернальтпроизвод-{ ! оборудования,
млн. руб {млн. руб. {ду дродук- {ствущих ( бочих {но-техни-}стввнной { ! млн. руб. !

j |фШ (В СО-(0ДИНИПаХ * ------4 *---------- ----------------- .

Наименование
предприятий женил

Iотдача,

!
I
i
!
I
1

{бтветству-{указать, 
( D Q H X  еДИНЧ'уК Д  я их)
цах, ука- {

'■эать каких)

мест) {ческих ре-т-мощности |
(Сурсов, ( 
{ук азать , i 
{каких(в ; 
(соответст-f 
{вувдих j
j  Йди н nil j

(коэффи
циент)

* 1981- 
{-1985 
i 
!
!
!

■1986-
-1990

a1981- 
+1985 
!
!
!

■1— 4

J9 8 6 -
-1990

I1985{1990

i
t
! 
t
i

A 01-02 03 04 05 06 07 08 09 10 I I 12 13 14 15 16 17
1986
1987
1988
1989
1990

Примечания: 1) Заполняется объединениями (комбинатами) отдельно по каждой подотрасли 
(направлению)

2) Минутлепром Украинской ССР справки объединений (комбинатов) прилагает 
к сводному плану

3) Показатели по графам 04 и 05 соответствуют показателям формы 04 плана
4) Показатели по графам 06-11 соответствуют показателям формы 01
5) Удельные капитальные вложения показываются дробью: в числителе -  на 

единицу вводимой мощности с учетом выбывающих мощностей, в знаменателе -  
на единицу прироста мощности

6) Графы 14 и 15 заполняются по рудоремонтным и машиностроительным заводам
7) Фондоотдача -  это частное от деления объема товарной продукции на стои

мость основных производственных фондов

Должность Подпись Дата



Форма 03 тпдп ПК

Потребность в оборудовании для технического пере
вооружения на 1986-1990 года

(Наименование предприятия,организации) 

(Наименование отрасли, подотрасли, направления)

Вид внедряемого 
оборудования Код Потребность в оборудовании (в числителе -коли

чество в штуках, в знаменателе -  затраты в 
_______________ млн, р у б ._________ ______________

П л а н { ° Ж “2е ®“ {Х Э 86-!-------Iполнение
!вое-!в том 
I го 1 числе 
! ! 1985г.

1990
!г г .  
!воего.
I !

Г
! 1986! 1987! 1988! 198911990 
!г .  ! г .  ! г .  ! г .  ! г .

! ! ! !

А 1 ОН 02 1 03  ! 04 ! 05 1 06 1 07 ! 08 (0 9  110

Оборудование отечественного производства

и так далее по 
видам оборудова
ния
Итого по оборудо
ванию отечествен
ного производства

Импортное оборудование

и так далее по ви
дам оборудования

Итого по импортно
му оборудованию

Типовые узлы для модернизации 
оборудования

Итош по узлам для 
модернизации
Всего по видам обо
рудования и узлам 
(млн.руб.)

Должность Подпись Дата

27



Форма 0 3  тпдп ПЛ-годовая

Потребность в оборудовании для технического 
перевооружения

(Наименование предприятия, организации)

(Наименование отрасли, подотрасли, направления)

Вид внедряемого 
оборудования

! тг07Т! Потребность в оборудовании ( в  числителе -  
! д ! количество в штуках, в  знаменателе -  затраты 
! ! в  ты с,р убJ  . _......... .

•198 I 198__год(текущий) 1198 год  (плани-
I ! г о д "  ? ■ ■ -  ....... ....... "■ ... . ■{ “ руемый)
! ! отчет!п о  пяти-! ! ожидав- |по ти_ , П1Иект 
! ! ! летнему ! план!мое вы- ! " °
! ! ! плану ! !п о л н ен и е!^ Ц ® му j плана

А ! 01! 02 ! 03  ! 04 ! 05 ! Об ! 07

Оборудование отечественного производства

и так далее по ви
дам оборудования

Итого по оборудова 
нию отечественного 
производства

Импортное оборудование

и так далее гю 
видам оборудования

Итого по оборудова
нию импортного про
изводства

Типовые у з л я  для модернизации оборудования

Итого по узлам душ 
модернизации
В сего  по видам обо
рудования и узлам 
(м лн .р у б .)

Должность Подпись Дата

2 а



Форма 04 тпдп Ш1

Капитальные вложения на техническое перевооружение 
на 1986-1990 г г .

(Наименование предприятия,организации) (Наименование отрасли, подотрасли, направления

Показатель I Единица ! ! 1981-1985 гг . !1986-1 В том числе____________________
измерения] Код! ^  |ожидаемое {Jjgg jl986rv! 1987г. 11988г.! 1989г. 11990г.
! | ! * выДО Д М Ие— |D0gjJ0 t ! ! I !
t ! t 1„РРРЛ1в том ! ! ! ! ! !

! ! ! всег0!числе l i f t  !
I ! ! I ! 1985г.! ! ! I ! I

А В 101 ! 02  ! 03 ! 04 ! 05 ! 06 ! Ш

I.Капитальные вложения на 
техническое перевооруже
ние тыо.руб.

I . I . Удельный вес в капи
тальных вложениях на 
строительство объек
тов производственного 
назначения %

2 . Из общей суммы капиталь
ных вложений -  на обору
дование 

в том числе:
2 .1 .  На оборудование и 

машины, не входящие 
в сметы строек

2 .2 .  На улучшение уоловий 
труда

ты с.р уб.

И

II

2 .3 .  На охрану окружаю
щей среда -  " -

З.Из общего объема капиталь тыс «руб. 
ных вложений на техничес
кое перевооружение- за 
очет фонда развития произ
водства

4 .Удельный вес капитальных а
вложений на строительст- *
во объектов производст
венного назначения в об
щем объеме капитальных 
вложений на техническое 
перевооружение

6 . Объем строительно-монтаж
ных работ тыо.руб.

5 Л .В  том числе выполняе
мых хозяйственным ош 
собой -  " -

6 .Объем подрядных работ 
по министерствам, ве
домств ам-исголнителям -  " -

! 08  _! Ш .....MQ

Должность “ Подпись ' Дата

*В сводных планах технического перевооружения все абсолютные показатели 
даются в млн.руб.

2 9



Форма 04 тпдп 1Ш-годовая
Капитальные вложения на техническое перевооружение 

на 198_ год

(Наименование предприятия организации)

(Наименование отрасли, подотрасли, направления)

Показатель I ^планируемый)
год! 198 ! 198 год  

Код! го д "! (текущий)
{по п я-! !ож и -!по п я-! проект 
'т и л е т -!п л а н !д а е -!т и л е т -!п л а н а  

! !неаду ! !мое !неадг !
! ! плану ! !вы - ! плану !
! ! ! !п о л -! !

____!_____! ! ! нение_______ !
_________ А______________ ! Б !0 1  102 ! 03 104 f 06 106 ! 07
I .  Капитальные вложе

ния на техническое „
перевооружение тыс. руб.

I  Л .  Удельный вес  в ка
питальных вложени
ях на строитель 
ство  объектов 
производственного 
назначения %

2 . Из общей суммы капи
тальных вложений -  
на оборудование ты с.р уб.
в том числе:

2 Л .Н а  оборудование
и машины, не вх о д я 
щие в ометы отроек- " -

2 . 2 .  На улучшение усло
вий труда -  и -

2 . 3 .  На охрану окру
жающей среды -  " -

3«Из общей суммы ка
питальных вложений 
на техническое пе
ревооружение- за  
счет фонда развития 
производства -  " -

4 . Удельный вес  капи
тальных вложений на 
строительство объ
ектов производствен
ного назначения в 
общем объеме капиталь 
ных вложений на т е х -  
йичеокое перевооруже- 
ние %
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А "  ! Е 1 0Т1 02 1 ОЯ- ! O L A  05 ! ГК !(77

5 . Объем строительно
монтажных работ ты с.р уб.

G .I -B  том числе вы
полняемых хозяйст 
венным способом -  и -

6 . Объем подрядных 
работ по мннистер 
ствам , ведомствам - 
исполнителям -  ” -

Должность Подпись Дата

*В  сводных планах технического перевооружения в се  
абсолютные показатели даются в млн.руб.

Форма 05 тпдп ПЛ-годовая

Капитальные вложения на техническое перевооружение 
по предприятиям угольной промышленности СССР (УССР) 

в  198__го д у *

Структурные подразделения | .ЗДЖЗД.ия l.
миниотеротва ; 198 го д ( текущий) 1198 год  план

______ _____________________________  план________  Упгеект плана)

Должность Подпись Дата

^Заполняется только в годовых сводных планах 
технического перевооружения министерств
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Продолжение приложения 2

П О Я С Н Е Н И Я

к заполнении» форм плана технического 
перевооружения

Все формы пятилетнего и годового планов заполняются отдельно 
по каждой отрасли, подотрасли и направлению ( п .2 .2 .  настоящей "Ме
тодики") и , кроме т о г о , формы 0 1  и 0 4  заполняются по сумме отрас -  
лей , подотраслей (направлений) в  целом по структурному подразделе
нию (объединению, комбинату, министерству)в Наименование отрасли, 
подотрасли (направления) указы вается в  заглавии каждой формы про -  
писными буквами. Например: УГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ДОБЫЧА УГЛЯ или 
УГОЛШАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, УГОЛЬНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ. В формах, которые 
обобщают показатели в се х  отраслей и подотраслей (направлений) в  з а 
главии после наименования предприятия или организации добавляется 
также прописными буквами ф р аза:"В  ЦЕЛОМ ПО ОБЪЕДИНЕНИЮ (КОМБИНАТУ, 
МИНИСТЕРСТВУ)".

Все формы подписываются главным инженером предприятия, объеди
нения (комбината).

I .  Форма 0 1  пятилетнего и годового планов "Основные технико- 
экономические показатели технического перевооружения" (для всех  уров
ней управления).

1 * 1 .  Строки 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 1 4  и 15 заполняются на основании 
соответствующих разделов плана экономического и социального разви
тия -  производства, труда, капитального стр оительства, науки и тех
ники.

Хо2* Значения строк I . I . , 2 . Х . , З .Х . ,  4 . Т . ,  5 . Х . ,  7 .Х . и 8.1 
являются производными от соответствующих значений строк 1, 2 , 3 , 4 , 5 ,
7 и 8.

Прирост по каждой строке образуется путем вычитания соо тветст
вующих абсолютных значений предыдущего года (периода) из последую
щего.

Здесь и далее предыдущим годом (периодом) следует считать:
- в  форме пятилетнего плана для 1 990 , 1 9 8 9 , 1 988 , 1987 г г . - с о о т -  

ветствен н о, 19 8 9 , 1 9 8 8 , 1987 и 1986 г г . ;  для 1986 г .  ( г р .0 6 )  -  ожи
даемое значение 1985 г .  ( г р .0 4 ) ;  для 1986-1990  г г .  ( г р .0 5 )  -  ожидае
мое значение I 9 8 I - I 9 8 5  г г .  (г р .О З ); для 1985 г .  (г р .0 4 )  -  фактичес
кое значение показателя в  1984 г .* ; для I9 8 I - I 9 8 5  г г .  ожидаемое (г р .
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03 ) -  фактическое значение показателя з а  1976-1980  г г . ;  дня 1 9 8 1 - 
1985 г г .  план (с у ш а  годовых планов з а  этот период -  г р .0 2 )  -  так
ие фактическое значение показателя з а  1976-1980  г г . ;

- в  форме годового плана для планируемого года по р р .07  (про
ект плана, план) -  ожидаемое значение показателя в  текущем году 
( г р .0 5 ) ;  по г р . 06 (ш  пятилетнему плану) -  текущий год по пятилет
нему плану (гр .О З ); для текущего года по г р .0 5  (ожидаемое выполне
ние) -  фактическое значение отчетного года ( г р .0 2 ) ,  по гр«04 (годо
вой план) -  также фактическое значение отчетного года ( г р .02) ,  по 
гр.ОЗ (по пятилетнему плану) -  пятилетний план предыдущего го д а ; 
для отчетного года (г р .02) -  фактическое значение показателя в  
предыдущем году.

1 .3 .  Строка I . I . I .  -  прирост товарной (валовой) продукции з а  
счет технического перевооружения, заполняется на основе следующих 
расчетов.

Суммируется прирост объема производства з а  счет прироста про
изводственных мощностей в  результате технического перевооружения 
с  приростом объемов з а  счет улучшения использования действующих 
производственных мощностей в  результате осуществления планируемых 
мероприятий по техническому перевооружению производства. Расчет
ная формула показателя имеет вид:

~ ,  т н с .р у б .,
где а  -  прирост объема производства (товарной продукции) з а  

счет технического перевооружения, ты с*руб*;
-  прирост объема производства в  результате прироста 

производственных мощностей з а  счет технического пе
ревооружения, ты с.руб. ( см.СправкуХк форме 02) ;  

а П/гсг?£ -  прирост объема производства з а  счет улучшения ис -  
пользования действующих производственных мощностей 
в результате технического перевооружения, тнс.руб*

Прирост объема производства з а  счет улучшения использования 
производственных мощностей в результате осуществления мероприятий 
по техническому перевооружению рассчитывается по формуле:

а /7 „ съ6 ( / ^  - f )  J
где / 7  -  объем производства товарной 'продукции базового перио

да (г о д а ) ;
соответственно коэффициенты использования среднегодо
вой производствмшой мощности в  планируемом и базовом 
го ду . «о



Коэффициент использования среднегодовой производственной мощ
ности з а  базовый год определяется как отношение фактического выпус
ка продукции к среднегодовой мощности данного года»

В отдельных случаях, когда на предприятии имеет место отвле
чение производственных мощностей на выпуск непрофильной продукции, 
определяются два коэффициента использования среднегодовой мощнос
ти: по производству основной продукции и с учетом выпуска непрофиль
ной продукции.

На планируемый период коэффициенты использования производст
венных мощностей (строка 8 . 2) устанавливаются исходя из возможнос
ти обеспечения наиболее полной их загрузки, а  также с учетом, в 
необходимых случаях, резервов мощностей.

При отсутствии показателей использования производственных мощ
ностей на планируемый период прирост продукции в результате техни
ческого перевооружения может быть рассчитан другим путем.

Вначале определяется прирост продукции в результате увеличе
ния в  планируемом -ом) году численности ППП ( д П я щ  ) путем 
умножения прироста среднесписочной численности ППП в планируемом 
году по сравнению с  предплановым годом (строка Ю) на выработку 
одного работающего предпланового года (строка 1 4 ) .

Например: ^  П-гя jg g 7 = (строка 10 г р .0 7  -  строка 10 г р .0 б )х
х  строка 14 г р .0 6 , руб.

В случае, если увеличения численности нет, прирост продукции 
по этому фактору равен нулю; если есть  не увеличение, а уменьше
ние численности, прирост продукции будет с отрицательным знаком 
(уменьшение продукции по этому фактору).

Затем рассчитывается прирост продукции з а  счет увеличения вы
работки работающего ( д П a n t  ) путем умножения среднесписочной чис
ленности ШШ в  планируемом году по строке Ю на прирост выработки 
работающего в  этом же году, который равен разности между выработ
кой планируемого и предпланового года по строке 14 :

дПВП ГЭвТ стР°ка 10 ГР*07 х (строка 14 гр.07 - строка 14 гр.06),
Очевидно, что уменьшение выработки работающего приводит к 

сокращению производства продукции по этому фактору ( с  от
рицательным знаком).

Алгебраическая сумма прироста продукции по двум факторам дол
жна дать значение прироста продукции по строке I . I . ,  полученное 
в соответствии с пунктом 1. 2.  настоящих пояснений:

д  Г / f. -  ~ П т / т / й П а я ^
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Рост выработки работающего может осуществляться как на осно
ве мероприятий технического перевооружения, так и з а  счет других 
решений организационного, структурного и иного характера.

В этом случае прирост продукции за  счет технического перево
оружения равен приросту продукции, полученному в результате роста 
выработки работающего, умноженному на удельный вес относительного 
высвобождения в планируемом году численности ППП з а  счет мероприя
тий технического перевооружения (строка I I . I )  в общем числе отно
сительного высвобождения работников ППП (строка I I ) .

Строка I.I.I . = ДПШ • f g l f - f P
Если же общее относительное высвобождение численности (стро

ка I I )  меньше относительного высвобождения за  счет технического 
перевооружения(стр.П .1) ,т о  прирост продукции за  счет техническо
го перевооружения равен всему приросту продукции, полученному от 
увеличения выработки работающего ( й Пвп ) .

Прирост производства продукции з а  счет технического перевоо- 
руженйя в стоимостном выражении рассчитывается на основе прироста 
производства продукции в натуральном выражении (конкретно по объек
там, подвергающимся техническому перевооружению).

1 .4 *  Строки 2 и 2 .1  -  добыча (переработка) угля (сланца) з а 
полняются отдельно:

добыча угля (слан ц а);
переработка угля,
1 .5 .  Строки 2 . 1 . I . , 3 . I . I .  и 4 . I . I .  -  прирост з а  счет техни

ческого перевооружения соответственно добычи (переработки) угля, 
нормативно-чистой продукции и продукции высшей категории качества, 
заполняются на основании расчетов, аналогичных изложенным в п .1 .3 .

1. 6.  Строка 7 . 1 . I .  -  снижение зольности добываемых углей з а  
счет технического перевооружения, заполняется на основе итоговой 
строки формы 02 по данному показателю.

1 .7 .  Строка 8 * 1 .1 .  -  прирост производственной мощности з а  
счет технического перевооружения, заполняется на основании справ- 
ки !к форме 02 "Мероприятия, обеспечивающие прирост производствен
ной мощности".

1 .8 .  Строка 8 .2  -  использование производственной мощности, 
заполняется только в планах предприятий и производственных объеди
нений (комбинатов). Определяется в процентах отношением планируе
мого объема продукции к среднегодовой производственной мощности в 
соответствующих стоимостных или натуральных единицах.

Среднегодовая мощность действующих предприятия С ^ СрвГ#) оп
ределяется при годовом планировании по формулам [ i ,  17 J  : 35



оаз учета нормативных сроков освоения

и / ср .г * »

с  учетом нормативных сроков освоения в  случае, если <Мр вво
дится в планируемом году

с учетом нормативных сроков освоения, если введена до 
начала планируемого года и срок освоения ее не иотек

✓ / = / / - / /  + < & £?+  с / /  с р .г ,  С ^ ,  4 ю о  ** 4  4

где (Л/р -  производственная мощность на начало планового периода; 
Л / -  прирост мощности в  результате соответственно техни -  

' ^  ческого перевооружения, включая организационно-техни
ческие мероприятия и прирост з а  счет реконструкции;

, / /  -  увеличение или уменьшение мощности в  результате улуч- 
шения или ухудшения горно-геологических условий разра
ботки пластов,изменения (на заводах) номенклатуры и 
ассортимента продукции;

Л /в  -  уменьшение мощности в  результате ее выбытия, в  том 
числе и в  связи с  отработкой запасов угл я ;

/ г г  -  число кварталов, в течение которых мощность будет экс
плуатироваться в планируемом году;

V  -  норма освоения мощности в  соответствующем году при те 
кущем планировании, $ ;

/ г -  число кварталов в  планируемом году, в  течение которых 
предприятие будет работать о увеличенной или уменьшен
ной мощностью в  результате изменения номенклатуры и а с 
сортимента продукции, улучшения или ухудшения горно
геологических условий разработки пластов;

А  -  число кварталов, в  течение которых произойдет уменьше
ние мощности в  результате ее выбытия.

При разработке пятилетнего плана среднегодовой ввод (выбытие) 
мощности принимается равным, как правило, не менее- 35$ намечаемо
го ввода (выбытия) мощности з а  го д .

1 .9 .  Строки 9 и 9 .1  -  ввод основных фондов. Общая стоимость 
вводимых основных фондов (строка 9 ) определяется планом капиталь
ных вложений.
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Ввод основных производственных фондов в  р езультате техничес
кого перевооружения (стр ока 9 . 1 )  определяется исходя из сметной 
стоимости вводимых объектов, а гр е га т о в , комплексов в  соответствии 
с  планируемыми мероприятиями по техническому перевооружению про
и звод ства на основании [ I ,  1 7 ]  .

1 .1 0 .  Строка ID -  среднесписочная численность ППП, определя
е т ся  по каждому году как частное о т деления объема выпуска товар
ной (валовой) продукции (стр о ка I )  на выработку одного работающего 
(стр ока 1 4 ) .

l o l l .  Строка ГГ -  относительное высвобождение численности ППП, 
определяется как разность между среднесписочной численностью ППП, 
рассчитанной на объем продукции планового года по выработке пред
планового го д а , и среднесписочной численностью планового го д а .

Например:
Строка I I  гр .06= стр о ка I  гр .0 6 :ст р о к у  14  г р .0 4 -с т р о к а  10 г р .0 6
Строка I I  гр .07= отрока I  гр .0 7 :ст р о к у  14 гр .О б-стр ока 3D г р .0 7
1 .1 2 .  Строка I I . I  -  относительное высвобождение численности 

ППП з а  счет мероприятий технического перевооружения, заполняется 
на основании итоговых данных формы 02 плана технического перевоо
ружения.

1 .1 3 .  Строка 12 -  среднесписочная численность рабочих по до
быче у гл я , определяется по каждому году как частное одйеления объе
мов добычи угля (стр ока 2) на производительность труда рабочего по 
добыче угля (стр ока 1 5 ) ,  умноженную на 12 (м еся ц ев ).

1 .1 4 .  Строка 1 3  -  относительное высвобождение численности ра
бочих по добыче у гл я , определяется как разность между среднеспи
сочной численностью рабочих по добыче у гл я , рассчитанной на добы
чу угля планового го да по производительности труда рабочих пред
планового го д а , и среднесписочной численностью рабочих по добыче 
угля планового го да (схем а аналогична строке I I ) .

1 .1 5 .  Строка I 3 . I  -  относительное высвобождение численности 
рабочих по добыче угля з а  счет мероприятий технического перевоору
жения, заполняется на основании итоговых данных формы 02 плана тех
нического перевооружения.

1 .1 6 .  Строки 16 и 17 -  прирост выработки на одного работающе
го  ППП и прирост проидводительности труда рабочего по добыче угля 
определяется как частное от деления разности между показателями 
планируемого и предпланового го д а (по данным строк 14 или 3 5 ) на 
величину соответствующего показателя предпланового го д а , выражен
ное в  процентах.
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I *  17* Строки 16*1  и Г ? Л  -  прирост выработки ППП и произво
дительности труда рабочих з а  счет технического перевооружения оп
ределяется как частное от деления относительного высвобождения чис
ленности ППП (строка 11* 1) и численности рабочих по добыче (стр о
ка 13о I) на соответственно среднесписочную численность ППП и рабо
чих по добыче планируемого года (строки Ж) и 12) ,  выраженное в про
центах*

1 *1 8 . Строка 18 -  наличие рабочих м ест , заполняется на осно
ве временных рекомендаций по аттестации рабочих мест на ш ахтах, 
р азр езах , обогатительных фабриках, машиностроительных и рудоремонт
ных предприятиях, предприятиях стройиндустрии (приложения 2 , 3 ,4 , 5  
приказа Министра от 2 9 * 1 2 .8 4  М 477 ”0  повышении эффективности про
изводства на основе аттестации рабочих м е с т " .

1*19* Строка 18*1  -  сокращение рабочих м ест , заполняется на 
основе итоговой строки формы 02*

1 ,2 0 *  Строка 19 -  общая численность ППР на конец го д а . 
Исходными данными для определения данного п оказателя, а  так

же численности рабочих, занятых ручным трудом, являются данные, 
приведенные на конец го д а , в  форме статистической отчетности -пред
приятия № 2 -т  (КГ) "Отчет о численности работающих, выполняющих 
работу вручную". При пятилетием планировании численность ППР на 
конец года определяется как полусумма среднесписочной численнос
ти ППР в планируемом и последующем го д а х . При годовом -  как сред
несписочная численность ППР 1У квартала планируемого года*

I . 2I .  Строки I 9. I ;  1 9 .2 ;  1 9 ,3 ;  1 9 .4  -  численность ППР, выпол
няющие работу механизированным и автоматизированным способами, з а 
нятых ручным трудом, тяжелым физическим трудом, на горячих, вред
ных и особо вредных работах, заполняются по каждому планируемому 
году на основании:

на предприятиях (ш ахтах, р азр езах , фабриках, заводах и п р . ) -  
расстановки трудящихся по рабочим местам в соответствии с планами 
развития производства, осуществления организационно-технических 
мероприятий по его совершенствованию и учета р езультатов техничес
кого перевооружения (Форма 02 -  графы 0 9 - 1 2 ) ;

в объединенипх(йомбивавах), МУП УССР и МУП СССР-обобщвния 
(агрегирования) данных подведомственных предприятий и организаций.

При этом категория ППР по степени механизации и автоматиза
ции определяется в соответствии с [7 ]  ; относимых к тяжелому фи
зическому труду -  в соответствии с  ( 8J ;  занятых тяжелым физичес
ким трудом, на горячих, вредных и осооо вредных работах -  в соот
ветствии о [ д ]

38



1 . 2 2 в Строки 1 9 .5 ;  1 9 .6 ;  1 9 .7  -  уменьшение численности ППР 
з а  счет технического перевооружения,заполняются в  соответствии с 
итоговыми данными граф Ю , П ,  12 формы 02.

1 .2 3 .  Строки 2 0 , 2 0 Л  и 21 -  прирост прибыли, в том числе з а  
счет экономии по себестоимости и экономия р есур сов, заполняются на 
основе соответствующих итоговых значений формы 02 плана техничес
кого перевооружения.

1 .2 4 .  Строка 22 -  капитальные вложения на техническое перево
оружение, заполняется на основе формы 0 4 .

1 .2 5 .  Строка 23  -  коэффициент эффективности за т р а т , есть  част
ное от деления экономии от снижения себестоимости (стр ока 2 0 Л )н а  
сумму капитальных вложений на техническое перевооружение (стр ока 
22).

2 .  Форма 02  пятилетнего и годового плана "Мероприятия по тех
ническому перевооружению" (для всех  уровней управления).

По каждой отрасли, подотрасли (направлению) и на всех  уров
нях управления мероприятия формы (гр .А ) группируются по следующим 
направлениям:

1 .  Технологические процессы.
2 .  Механизация производства.
3 .  Автоматизация производства.
4 .  Модернизация действующего оборудования.
5 .  Организация производства и управления.
6 .  Другие направления.
7 .  Прочие инициативные мероприятия подведомственных предприя

тий и организаций, це отраженные в направлениях 1- 6 .
8 . Замена оборудования более производительным, не отраженная

в направлениях 1 - 7 .  шести
Отнесение мероприятий к одному из первых направлений техни

ческого перевооружения следует осуществлять на основе jflO  и I I / .
Намечаемые объемы по совершенствованию горного хо зяй ства , 

строительству зданий и сооружений следует условно относить к тех
нологическим процессам; дополнительный ввод уч астков, забоев и дру
гие меры по увеличению фронта работ -  к организации производства 
и управления.

На шахтах, р а зр езах , заво д ах , фабриках и других предприятиях 
в планах должны быть поименно указаны все  намечаемые мероприятия.

В планах вышестоящих уровней управления часть мероприятий 
подведомственных предприятий (организаций) может обобщаться и о т -
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ражаться одной строкой "прочие инициативные мероприятия подведом
ственных предприятий и организаций” (направление 7 ) .  При атом ко
личество мероприятий, отраженных в строке "прочие", не должно пре
вышать по суммарным затратам (гр.О З) и эффекту (г р .0 9  и 13) в про
изводственных объединениях (комбинатах) ТЮ% от итогового значения 
каждого показателя формы 02 по соответствующим графам, во всесоюз
ных объединениях -  15%, в  Минуглепроме Украинской ССР -  2С$.

Графа 02 по строке "прочие" мероприятия не заполняется.
В направлении 8 отражаются затраты и эффект от приобретения 

более производительного оборудования, заменяющего морально устарев
шее и физически изношенное и не учтенное в направлениях 1 - 7 .

При осуществлении мероприятия, относящегося к двум или более 
направлениям, все затраты и эффект следует отражать только в од
ном из этих направлений.

В число мероприятий включаются и такие, по которым затраты 
(или часть из них) осуществляются в плановом периоде, а  результа
ты -  з а  его пределами.

Каждое мероприятие записывается в пятилетием плане один раз в  
по нему рассчитываются и отражаются все показатели как в  целом з а  
пятилетку ( " в с е г о " ) ,  так и з а  каждый год в отдельности.

В конце формы дается  итоговая строка, показатели которой дол
жны быть суммой строк по всем направлениям;

2 .1 .  Графа 02 -  объем выполнения работ, заполняется по каждо
му году показателями объемов дополнительного ввода или внедрения, 
объемов выполнения работ з а  планируемый го д , а  не нарастающим ито
гом, производства продукции машинами, средствами (объектами, забоя
ми)* вводимыми только в планируемом году без учета такой же продук
ции, производимой з а  счет техники или объектов, введенных в  пред
плановый период и функционирующих в планируемом году.

2 . 2 .  Графа 03  -  затраты на выполнение работ. Включаются ка
питальные затраты по сметам на отдельные объекты и виды работ,на 
приобретение нового более производительного оборудования для заме
ны морально устаревшего и физически изношенного, включая затраты 
на доставку, монтаж и наладку, затраты на модернизацию оборудова
ния, на технологическую оснастку, стоимость которой превышает 100 
руб. и которая служит более го д а. В затраты на техническое перево
оружение включается также стоимость машин и оборудования, не вхо
дящих в сметы, если эти машины и оборудование приобретаются для 
технического перевооружения з а  счет капитальных вложений.

В состав затрат на техническое перевооружение производства
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включаются к а к  непосредственные капитальные вложения, так  и дру
ги е единовременные за т р а т ы , независимо о т  источников финансирова
ния* Не включаются текущие затр аты  на п р о и зво д ств о , т о -е с т ь  з а 
траты , из которых скл ад ы вается  себ есто и м о сть  продукции*

2 * 3 *  Графа 0 4  -  затр аты  на приобретение в с е г о  оборудования 
(по проектам р а б о т , д л я  зам ены , не входящее в  сметы стр о ек ) из об
щей суммы за т р а т  ( г р .О З ) .

2 * 4 .  Графа 05 -  виды, типы и коли чество осн овн ого оборудова
ния для выполнения намеченных р а б о т . З ап ол н яется  только в  планах 
предприятия (ш ахт, р а з р е з о в , фабрик, за в о д о в  и д р . )  Против наиме
нования каждого мероприятия по каждому году п о казы вается  важней
шее оборудование, которое необходимо д л я  реализации намеченного 
объема работ и затр аты  на приобретение которого отражены в г р .0 4 .

Пример: комплекс 2УКП -  I  ш т ., ленточный конвейер 1Л Т-80 -Б и т .
2 . 5 .  Графа 0 6  -  снижение зольн ости  добываемых у гл ей . Сниже

ние п о казы вается  в  целом по предприятию, объединению, м инистерст
в у , исходя из прироста з а  с ч е т  осущ ествления мероприятия, объемов
и удельного в е с а  добычи у гл я  более вы сокого к а ч е с т в а , в общем объе
ме добычи.

2 . 6 .  Графа 0 7  -  ввод  основных производственны х фондов. В план 
ввода основных фондов вклю чается номенклатура объ ектов в с о о т в е т 
ствии с [ г ? ]  , р аздел  "Планирование вво д а  в дей ствие основных фон
д о в " .

Намечаемый ввод  основных промышленно-производственных фондов 
з а  сч ет  техн ического перевооружения по итоговой строке должен я в 
л я т ь с я  составн ой частью общего в в о д а , отражаемого в форме № 8 пром- 
ллана "Р а сч е т  использования основных промышленно-производственных 
ф ондов", а также с о о т в е т ст в о в а т ь  ( с  учетом выбытия) размерам амор
тизационных отчислений, закладываемым в  р асч ет  себестои м ости  про
мышленной продукции на планируемый г о д .

2 . 7 .  Графа 0 8  -  сокращение рабочих м е с т . Для заполнения эт о 
го  п о к азател я  необходимо р у к о во д ство в а ть ся  временными рекоменда
циями, указанными в  п .1 .1 8  настоящих пояснений. При этом сл ед у ет  
иметь в  виду, что сокращение числа рабочих м ест о тл и ч ается  от со к 
ращения численности п ер сон ала, поскольку в  первом случае зн ачи тель
ное влияние на сокращение оказы вает расширение зоны д ей стви я  одно
го  или группы исполнителей, совмещение операций и т . д . , что не 
в с е г д а  приводит к высвобождению численности.

2 . 8 .  Графа 0 9  -  относительное высвобождение работающих про
мышленно-производственного п ер сон ала, в том числе рабочих по д о -
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быче угля, .рассчитывается на всех уровнях управления в  соответ
ствии с [ г г ]  ,

Кроме то го , относительное высвобождение численности работаю
щих в зависимости от особенностей проводимых мероприятий и нали
чия исходных данных может определяться одним из следующих спосо
бов: п  77

где % -  относительное высвобождение численности работающих в 
планируемом году, человек;

/ £ / £ -  объем производимой продукции или работ соответственно 
в планируемом и в  базовом годах, в  натуральных едини
цах или в  р у б ,;

3 ^ 3 f -  годовая выработка на одного работающего соответственно 
в планируемом и базовом годах, в натуральных единицах 
или в руб. Единица измерения для годовой выработки со
ответствует единице измерения для объема производимой 
продукции;

£> -  среднесписочная численность работающих цеха (у ч а ст к а ), 
на котором проводится техническое перевооружение произ
водства, соответственно в  планируемом и базовом го дах , 
человек;

7^,T f  -  трудоемкость единицы продукции соответственно в плани
руемом и базовом годах, человеко-часов (человеко-см ен); 

<£) -  годовой фонд рабочего времени I  работника в  планируемом
году, часов (см ен ).

Общая величина относительного высвобождения численности рабо
тающих в плане технического перевооружения производства определя
ется  как сумма величин относительно высвобожденных работников по 
каждому мероприятию.

На предприятиях расчеты выполняются с привязкой к каждому кон
кретному рабочему м есту, где осуществляется намечаемое мероприятие. 
При этом трудозатраты определяются на основе действующих норм выра
ботки, нормативов численности или по расстановке на рабочих м естах,

В планах объединений (комбинатов) и министерств .относительное 
высвобождение рабочих рассчитывается суммированием данных планов 
нижестоящих уровней управления или путем подобных же расчетов по

П способ 

Ш способ

I  способ
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вышеуказанным формалам с использованием средневзвешенных нормати
вов трудовых за тр а т .

До разработки нормативов укрупненный расчет относительного 
уменьшения численности работников рекомендуется выполнять на осно
ве количественных оценок факторов, определяющих изменение трудоем
кости работ по технологическому процессу (объекту) в результате 
осуществления мероприятий.

Количественная оценка ряда факторов, определяющих изменение 
трудоемкости добычи угля подземным и открытым способами, и удель
ный вес численности рабочих по процессам производства в  общей чис
ленности рабочих по добыче угля приведена в [12] , в приложении 6 .

Относительное высвобождение других категорий ПЕЛ определяет
ся на предприятиях прямым счетом путем оценки изменения их р асста
новки на рабочих м естах.

На более высоких уровнях управления эти данные могут быть полу
чены суммированием показателей планов подведомственных предприятий 
и организаций или через удельные веса  рабочих в общей численности 
ППП.

Относительное высвобождение ППП отражается в г р .0 9  в числите
ле дроби, знаменателем которой является относительное высвобожде
ние рабочих по добыче угля.

2 .9 .  Графы 10 и I I  -  сокращение численности рабочих ручного 
и тяжелого физического труда.

Планирование работ по снижению затр ат ручного труда осуществ
ляется на основе [8  и 1 3 ]  .

2 .1 0 .  Графа 12 -  уменьшение численности рабочих, занятых на 
горячих, вредных и особо вредных работах, определяется по р асста
новке рабочих в  соответствии с [ э ]  .

2 . 1 1 . Графы 13 и 14 -  прирост прибыли, в том числе з а  счет 
снижения себестоимости.

Рассчитываются в соответствии с f 12] .
По мероприятиям, где затраты относятся на единицу объема про

дукции или работ, экономия по себестоимости (д С ^  ) определяется 
по формуле:

г. ct -  Cc(-ct)/7t +(с^г-С,)(/7, -/7,)
где С'у и С  -  себестоимость при использовании с -то го  оборудо

вания (процесса) в  предплановом и £  -том  плани
руемом году (руб/ед);

/7 y t f l t  -  объем производства (работ) при использовании оп
ределенного вида (типа) оборудования (процесса) 
в предплановом и Г -то м  планируемом году ( соответ
ствующих е д . ) ;
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C ep  -  средняя себестоимость единицы продукции (работ)
/ при использовании всех  видов оборудования, вы

полняющего аналогичные функции, в  предплановом 
году, руб,/ед.

По мероприятиям, где затраты относятся на объект в целом,эко
номия по себестоимости определяется по формуле:

А С*  "  ^ с у т »1  “  ^сут^) *

где Ссут# 1  и Ссут -  суточные эксплуатационные затраты по объему 
в базовом и i  -том планируемом (после внед
рения мероприятия) году, руб/сутки;

/ 2^  -  число рабочих дней функционирования предприя
тия в  £  -том  планируемом году (начиная со 
дня внедрения).

Полученная экономия по себестоимости записывается в графу 1 4 , 
Если данное мероприятие не обеспечивает улучшения качества 

продукции, то экономия по себестоимости равна приросту прибыли 
г р , 13 .

Если же внедрение мероприятия ведет к установлению новой цены 
или к изменению сортности продукции, прирост прибыли определяется 
по формуле:

-« ^  -  (Ц е - С ' П  * К - С л ^ ( ч г с ' , ) п , ‘ ,

где 4 0 ^ -  прирост прибыли в планируемом году, р у б .;
соответственно, оптовая цена (баз налога с оборота) 
и себестоимость единицы новой продукции в  планируе- 

, , мом году, р у б .;
> С€ -  соответственно, оптовая цена (без налога с оборота) 

и себестоимость единицы заменяемой продукции в  пла- 
,  , нируемом году, р у б ,;
, С , -  соответственно, оптовая цена (без налога с оборота) 

и себестоимость единицы заменяемой продукции в б а -

зовом году, р у б .; и заменяемой
f] f l  f j~  объем производства новой продукции в планируемом и

базовом годах, в натуральных единицах;
В случае, когда продукция базового года полностью заменяет

ся  в планируемом году новой, то -есть  /7/=0, второе слагаемое в 
вышеуказанной формуле отсутствует*

Общая экономия по себестоимости и прирост прибыли в плане
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технического перевооружения производства определяется как су ш а  
соответствующих приростов по каждому мероприятию.

Расчет показателей экономической эффективности мероприятий 
по техническому перевооружению производства осуществляется в  тече
ние всего периода» когда эти мероприятия обеспечивают повышение 
технико-экономического уровня предприятия или решение социальных 
и других задач развития народного хозяй ства .

В планах объединений (комбинатов) и министерств прирост при
были и экономия по себестоимости определяются суммированием этих 
величин подведомственных предприятий и организаций, а также путем 
подобных же расчетов по вышеуказанным формулам.

2 .1 2 .  Графа 15 -  экономия материальных и топливно-энергети- 
ческиз ресурсов определяется в денежном или натуральном выражении 
по формулам [12]  •

В общем виде экономия материальных и топливно-энергетических 
ресурсов определяется по формуле:

.С м .-

с

где А С м ~ снижение затрат материальных (топливно-энергети- 
* ческих ресурсов) в планируемом году, в  рублях или 

в соответствующих натуральных единицах;
Сн -  затраты материальных (топливно-энергетических) р е - 

t сурсов на единицу продукции в базовом и планируе
мом годах, в рублях или соответствующих натураль
ных единицах;

-  объем производства в планируемом году, в натураль
ных единицах.

Общая экономия4материальных (топливно-энергетических) ресур
сов в стоимостном выражении в плане технического перевооружения 
производства определяется как сумма величин экономии по каждому 
мероприятию.

2 *1 3 . Во всех последующих графах отражаются другие показате
ли затрат и эффекта, которые наиболее полно характеризуют специфи
ку производства и намечаемых мероприятий. Эти показатели указыва
ются вышестоящей организацией в исходных материалах к разработке 
плана.

2 .1 4 .  Справка I  к форме 02 "Мероприятия, обеспечивающие при
рост производственной мощности".

В справке указываются по каждому году мероприятия из числа 
отраженных в форме 02, которые обеспечивают прирост производствен
ной мощности, а  также величину прироста в соответствующих для дан
ного мероприятия единицах измерения (тонны, рубли и п р ,) . 45



В форме 02 и данной справке должны быть поименно отражены все 
мероприятия, дающие прирост мощности и осуществляемые в рамках тех
нического перевооружения, включая организационно-технические.

Под приростом производственной мощности действующего промыш
ленного предприятия, достигнутым з а  счет технического перевооруже
ния (включая организационно-технические мероприятия), понимается 
увеличение утвержденной к началу планируемого года производствен
ной мощности в  р езультате проведения в соответствии с планом тех
нического перевооружения по проектам и сметам на отдельные объек
ты или виды работ комплекса мероприятий по повышению технического 
уровня отдельных технологических процессов, участков производства, 
а гр е га т о в , установок, устранению узких м ест , улучшению организации 
и структуры производства, а также других организационных и техни
ческих решений, направленных на обеспечение прироста продукции.

Прирост производственной мощности определяется в соответствии 
с  [14  -и 15 J .

2 ,1 5 Л Справка П к форме 02  "Перечень предприятий объединения 
(комбината) с  приростом мощности и их основные технико-экономичес
кие п о казатели ".

Перечисляются все  предприятия, где в результате технического 
перевооружения д о сти гается  прирост мощности, и указываются показа
тели по данным предприятиям.

Показатели граф 0 4 -1 1  справки соответствую т показателям форм 
04  и 01 плана технического перевооружения.

Графы 14 и 15 заполняются только по рудоремонтным и машино
строительным заводам .

2 ,1 6 .  Для расчета показателей эффективности в пятилетием пла
не технического перевооружения производства в  качестве базового 
принимается го д , предшествующий планируемому пятилетию. Показатели 
эффективности определяются по всем годам пятилетки нарастающим ито
гом по сравнению с базовым годом (для 5-г о  года они совпадают с  
планируемым заданием на пятилетку в целом).

На базе  показателей , определенных нарастающим итогом по срав
нению с  базовым годом , рассчитываются значения показателей эффек
тивности по годам пятилетки, которые включаются в форму 0 1  тпдп ПЛ.

Пример: Прирост прибыли нарастающим итогом по сравнению с ба
зовым годом составит в I -м  году пятилетки 500 т ы с .р у б ,, во 2-м  го 
ду -  900 т ы с .р у б ,, в 3-ем  году -  1 ,2  млн,руб, Погодовые значения 
планового прироста прибыли равны: На I -й  год -  500 т ы с .р у б ,, на 
2-й  го д : 900-500=:400 т ы с .р у б ,, на 3-й  год : 1200-900= 300 ты с.р уб.
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3* Фб^ша 03 пятилетнего и годового штанов "Потребность в  обо
рудовании для технического перевооружения" (для всех  уровней уп
равления)*

3 .1 .  В графе А и графе 01  указываются модель, марка, типораз
мер и код оборудования, сгруппированного по видам в  соответствии 
с укрупненной номенклатурой и шифром (кодом) продукции машинострое
ния, используемыми при разработке стоимостного баланса оборудова
ния и представленных в форме Л 82 пмтс "Сводная таблица потребнос
ти в  продукции машиностроения"; Источником информации о фактическом 
поступлении оборудования служит форма J& 75-т п  и форма Л 2-к о  (го 
довая) .

Оборудование нестандартизированное и изготовляемое собственны
ми силами выделяется отдельными строками»

3 .2 »  Потребность в отечественном, импортном и нестандартизи- 
рованном оборудовании для технического перевооружения производст
ва  определяется прямым счетом по двум направлениям:

для работ (мероприятий) по внедрению прогрессивной технологии, 
механизации и автоматизации производственных процессов, меропория- 
тий по внедрению новой техники с  целью экономии ресурсов, охраны 
окружающей среды и др»;

для замены физически изношенного и морально устаревшего более 
произ водительным»

Потребность в оборудовании по первому направлению определя
ется  на основе планов мероприятий по внедрению прогрессивной тех
нологии, механизации и автоматизации производства, экономии ресур
сов j  охраны окружающей среды*

Потребность в оборудовании для замены физически изношенного 
и морально устаревшего более производительным определяется с уче
тов необходимости планомерного обновления действующего парка на 
основе расчетов эффективности и возможного использования лучших 
его образцов.

О^ъем потребности в оборудовании в натуральном выражении для 
замены устаревшего и изношенного (П0 3 ) определяется с учетом фак
торов роста производительности (мощности) нового оборудования по 
сравнению с выбывающим и намечаемого роста уровня его использова
ния по формуле: .

гг * 4 *
03 = л ?  £ 1  *

где o lg . -  количество выбывающего устаревшего и изношенного с -г о  
L оборудования, е д , ;
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^ / i коэффициенты, соответственн о, роста производительнос
ти нового оборудования с’ -г о  вида и намечаемого уров
ня его использования по сравнению с  выбывающим*

Например, если в производственном объединении подлежит выбы
тию и замене 60 единиц устаревшего оборудования i  - г о  вида и из
вестн о, что новое, замещающее его  оборудование, имеет производи
тельность на 50# выше, а  в  связи с намечаемым изменением режима 
работы объединения коэффициент его  экстенсивного использования уве
личится на 20# , то потребность в  новом оборудовании для замены 
го вида оборудования состави т:

п = — §0 ------- ---  з з  единицьи
03 1 ,5 * 1 ,2

ЗоЗо Номенклатура и количество оборудования на планируемый 
период определяются содержанием мероприятий по техническому пере
вооружению (форма 0 2 )*  Потребность в  оборудовании для замены опре
деляется в  соответствии с [ l 6j  .

3 *4 * Во избежание повторного сч ета  общая потребность в  обору
довании на замену устаревшего и изношенного уменьшается на объем 
той части потребннсти в  оборудовании по первому направлению (внед
рение передовой технологии, механизации и автоматизации и д р * ) ,  
внедрение которого сопряжено с выбытием отдельных экземпляров у с
таревшего и изношенного оборудования*

3 .5 *  Потребность в импортном оборудовании определяется в со 
ответствии с Методикой определения экономической эффективности 
внешнеэкономических связей  СССР, утвержденной постановлением Го с
плана СССР от 25 .П .1 9 8 0  г .  № 34*

3 .6 *  Общая потребность в оборудовании на техническое перево
оружение на планируемый период включается как составн ая часть в 
сводную заявку потребности предприятия в  новом оборудовании и 
представляется в  вышестоящие организации, распределяющие оборудо
вание»

Запланированная потребность в  оборудовании на техническое 
перевооружение отражается в форме .20-П "Сводная потребность в  ос
новных материальных ресурсах” и в форме 22-ТП "М атериально-техни- 
ческле обеспечение”*

4 .  Форма 04  тпдп ПЛ пятилетнего и годового планов "Капиталь
ные вложения на техническое перевооружение" (для все х  уровней уп
равления)*

4 * 1 .  В капитальные вложения для технического перевооружения
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включается стоимость соответствующий видов строительных работ, 
стоимость работ по монтажу оборудования, стоимость оборудования, 
предусмотренная в сметах для технического перевооружения, стой -  
мость инструмента и инвентаря, стоимость машин и оборудования,не 
входящих в сметы, если эти машины и оборудование приобретаются 
для технического перевооружения з а  счет капитальных вложений, а 
также прочие работы и затраты.

4 .2 .  Порядок планирования капитальных вложения для техничес
кого перевооружения определен в  разделе "Планирование капитально
го  строительства" f l j  .

Расчет капитальных вложений выполняется согласно инструкции
к заполнению формы 18-П "Капитальное строительство на 19__- 1 9 _
годы” пятилетнего плана производственного объг&ипения (комбината), 
предприятия по разделу "Воспроизводственная структура капитальных 
вложений”.

4 .3 .  Капитальные вложения на оборудов-аше включают затраты 
на приобретение оборудования, инвентаря и инструмента для техни
ческого перевооружения.

Капитальные вложения на оборудование, в том числе не входящее 
в сметы, определяются в соответствии с  инструкцией к заполнению 
формы 18-П "Капитальное строительство на 19__-T 9__годы" пятилет
него плана производственного объединения (предприятия) с выделе
нием показателей "оборудование, инструмент для технического пере
вооружения, в  том числе не входящее в  сметы".

4 .4 .  Капитальные вложения на оборудование для охраны окружаю
щей среды рассчитываются на основе исходные данных формы 13-41 "Ме
роприятия по охране природы и рациональному использованию природ
ных ресурсов" пятилетнего плана производственного объединения (пред
приятия).

Прй этом из всех  планируемых мероприятий по охране окружаю
щей среды необходимо выделить т е , которые выполняются по плану тех
нического перевооружения; из их сметной стоимости выделить затра
ты на оборудование, сумма которых определит капитальные вложения 
на оборудование для охраны окружающей среды.

5 .  Форма 05 тпдп ПЛ "Капитальные вложений на техническое пе
ревооружение на предприятиям отрасли” .  Форма заполняется только 
при годовом планировании и только в сводных планах Минуглепрома 
СССР и Минуглепрома Украинской ССР.
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Приложение 3
Формы таблиц для отражения результатов анализа 
их использования его в плане технического пере

вооружения (таблицы 1-6)
Показатели выполнения плана по предприятию 

(объединению, комбинату, министерству) 
___________________________________________ Таблица I

(Единица! Отчетный годЩредплановыйЩредпла- 
!измере-! ! . ! год ___[новый
!“ * [И®» *|плвн|0жид!

______________ ! I 1 ! 1 ! j 1 t
I_________ 1 2 1 3 1 4 15 1 6 ! 7 !8 ! 9

1.0бьем производства 
продукции -  всего, 
в том числе вонов- 
ных видов

млн.тэуб.
(в нату
ральных 
едини
ца;

2.0своенне производ
ственной мощности %

З.Показатель качества (в соот- 
продукцни ветствую-

щих едк 
ницах)

^Производительность руб 
труда работающих в оощепри-

нятнх нату
ральннт
единицах

5 .Производительность т/мес 
труда рабочих по 
добыче угля

б.Освоение капиталь- тыо.руб, 
ных вложений на 
техническое перевс 
оруиенже-всего, i- 
том числе на приоб 
ретение оборудова
ния

7 .Объем строительно- -  -
монтажных работ по 
техническому певе- 
вооруиению-всего
в том число собст
венными силами тыс.руо,

8.Из общего объема 
CMP-объем горных 
рабоч”
в том числе собст
венными силами -  ? -
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Таблица 2
приложения 3

Результаты анализа узких мест технологических
процессов на _____________________________

(наименование предприятия) 
по состоянию н а __________ !98_ г .*

Наименование процессов {наименование узких яеот 
производства______ |_______________

{Конкретные сдержи- 
!ващие объекты

Условный пример по шахте
I . Горные работы

2. Подземный транспорт

I .I . Низкая производи- 1 .1.1.Несоответст- 
тельность очистно- вне крепи М-97 гор- 
го Фронта на плас- но-геологическим 
те * 5 условиям

1.2 . Недостаточный объем 1.2.1.0тсутствие 
добычи в бремсберго необходимого фронта 
вом поле ИГ горизон- работ
та 1.2.2.Неудовлетво-

рительное состоя
ние проветривания 
при воэвратноточ'- 

u ной схемеНизкая
2.1шропускная способ -  2 .1 .I . Не выдержан

ность транспорта по ный профиль уклона 
главному уклону на ПК 3 0 -40

2.1,2.3авытенная

3 .
4. и т .д .

ТОО
2. ̂ .Неудовлетво
рительная конструк 
ция бункера

Должность Подпись Дата

Заполняется только на предприятии
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сл
to Таблица 3  

прилокениа 3Р езул ьтаты  ан али за технико-эконом ических п оказател ей :
р а б о т ы _________________________ __________ з а  п е р и о д __________________х

(наименование предприятия)

П еречень важ
нейших т е х н и - 
ко-эконом и -  
чески х п о к а за  
тел ей  работы 
предприятия, 
ед*и зм *

Состояние Э тал о н н о е! Оценка 
п о к а за т е л е й !зн а ч е н и е !! техн и к е-
н Г н а 1н а к о ! п 0к?з а т е  ! экономи
ч н о  1й1н ! ля  (норма ческо го
ан ал и ' а н а л и '™ ' -̂ ’4 -  УР0ШЯ 
а и ш е 1з т т е е ! иие Д?с " и п о к а з а т е -

t нательных 
*мер воздей
!СТЕИЯ +

м ого !м ого 
д ер и о!л ер и о! 
Да !д а  ! 

I !
! !или не тре 

?бует их -

Перечень конкретных о б ъ ек т о в ,т ех н и ч е ск о е  со сто я н и е  
которых сдерж и вает улучшение важнейших т е х н и к о -э к о 
номических п о к а за тел ей  (по п о к а за т ел я м , отмеченным 
знаком  + в  г р .4 )

А I  ! 2 ! 3  !_____ 4 5

Условный пример по шахте
^ П р ои звод и 

т е л ь н о ст ь  тру
д а  р абочих,
т/м ес 6 0  6 3  8 0  + I *  Низкая надеж ность крепи участковы х вы работок

2 .  Н еудовлетворительное состоян и е крепления вен ти л я
ционных? го р и зо н та

3 .  Слабая о б есп еч ен н о сть  ср едствам и м еханизации м о н - 
тажно-демонта:ш ых р абот

2 . З ол ьн о сть  до 
бы ваемого у г л я ,
% 1 5 ,5  1 5 ,0  1 5 * 6

и т * д * Должность подпись д а т а
^ Зап ол н яется  то льк о  на предприятиях



Таблица 4 
приложения 3

Общая количественная характеристика предприятий 
объединения (комбината, Минуглепрома Украинской ССР)

! Всего |в том числе по подотр 
! пре дприя • лям( направлениям
! тий ! 1 7 *

Показатели

I.Общее число предприятий на 
конец предпланового года

2 . То же на конец 1986 г ,
1987 г .

1990 г *
3. Число вновь вводимых предприя

тий -  всего з а  1986-1990 г г ,
в том числе по годам:

1986
1987 
«• • *
1990

4 оЧисло полностью выбывающих 
предприятий -  всего з а  1986- 
1990 г г ,
в том числе по годам:

1986
1987 
• • • •
1990

5 .  Число предприятий, где будет 
осуществляться реконструкция

19 8 6 г .
19 8 7 г .

1990г.
6 . Число предприятий, где будет 

осуществляться расширение
1 9 8 6 г .
1987г.
* в • о
19 9 0 г .

7 . Число предприятий, где намеча
ется  техническое перевооружение:

1986г .
1 9 8 7 г .
• •••
1990г.

Должность подпись дата

53

о.*



Таблица S  
приложения 5.

Сроки выполнения намеченных работ по повышенно технического уровня 
конкретных объектов (форма 02 плана тц ц д ), сдерживающих совершенст
вование производства* .___________________________

(наименование предприятия)

Перечень конкретных объектов, 
сдерживающих совершенствование 
производства^ (таблицы 2 и 3 
приложения 3 )

!
!
!
!
!

Начало и окончание выполнения работ, наставленных на яовыше- 
ние технического у р о в н я  объекта (зн ак + )____________________ .

1 9 8 6 г . ! 1 9 8 7 г , ! 1 9 8 8 г . ! 1 9 8 9 г . ! 1 9 9 0 г . Шоследующие
! ! I ! ! годы (указать,,

________ !__________ !________  !____________!______________! какие_________

I»  Объекты по фактору ликвидации 
узких м ест

1 .
2.
З . * .  .
и т .д *

П. Объекты по фактору улучшения 
технико-экономических показа
телей

I *
2.
3 * .«

_______и_Т±Лд____________________________
^Заполняется только на предприятиях

Должность ДатаПодпись



Таблица 6 прлложенияЗ

Сроки выполнения намеченных работ по повышению технического уровня 
конкретных объектов (форма 02 плана тпдп) , сдерживающих совершенст
вование п р ои зводства*____________________________________________________

(объединение (комбинат/,Минугл епром УССР)

Общее количество выявлен-! 
ных на предприятиях объек! 
т о в , сдерживающих совер^ ! 
шенствование производства! 
(таблицы 2 и 3 приложения! 
3 ) !1

j
_______________ ___!

Всего *Количество объектов, по которым будут начаты (числи* 
объектов*тель) и окончены (знаменатель) работы, направленные 

!на повышение технического уровня______________________
!
t 1986г .
I
I
I

1Э87г* 19 8 8 г . 19 8 9 г . 19 9 0 г .

•!

!после-  
!дующие 
!годн 
! (ука
з а т ь ,  ка 
!кие

Примечания

I .  Объекты по фактору лик
видации узких мест

В целом по объединению 
(комбинату ,Минуглепрому

050
в том числе по подот
раслям (направлениям):

I 140
2 80
3 40

и т *д .

П. Объеден по фактору улуч
шения технико-экономичес -  
ких показателей

В целом по объединению 
(комбинату, Минуглепро- 
му УССР)
в том числе по подот
раслям (направлениям):

X
2 и т .л ,

L*Ha предприятиях не заполняется
ел Должность
СП

Условный пример:

I6 0 / II0 50/80 25/35 10/23

80/60 30/50 15/15 1D/I5
60/40 10/20 Ю/10 -/ 5
20/10 20/ГО -/1 0 -/ 3

Подпись

5/10 - /2

5/- -/-
- /5  -/-
-/5 -/ 2 Строительства

подстанции (1 9 9 1 г ) 
замена подъемной 
машины (1 9 9 3 г .)

Дата



ш
шт!

Примерная систем а показателей для оценки технико-экономического 
и организационного уровня производства

Приложение 4

Показатель . Единица ! 
! измерения! Расчетная формула

I ! 3

Исходные данные ! Источник ин- 
! формации - с т а -  
! тистическая 
)или бухгаятер - 
!с к а я  отчетность 

J n o  йюрмс__

Техническая оснащенность произподетва и труда

I .

а .

з .

4 .

Фондовооруженность тр у- тыо.р уб .
Да

Ф = - “А

чел. \

Вооруженность труда ак
тивной частью фондов

Вооруженность труда про
грессивной техникой 
( авто,мптимоеккм обору- 
довшжем)

Электро во о рукениость 
труда чел.

фа ~
Ja
V

Фт
ИР Чм

фэл
___ fo x

ч

5 ^  Наличие комплексно-меха- цехов w -Л 'м ех(авт) т о  Количество комплексно- 8ч
визированных (автом ата- (уч астков) *м (о )“ лу~ * меха1ш эировш пш х(авто- 2ч
эироыанных) ц ех о в ,у ч а ст- ““5  -УХ матизированных) у ч а с т -  (п

Сродногодовая стоимость 
ОПЖЧСф)

Численность рабочих в 
наибольшей смене( Чм)

Стоимость активной 
части 0ППФ(Са )

Стоимость прогрессив
ной техники (автом а
та ческого оборудова- 
ния) (Спр)

Количество потреблен- . 
ной электроэнергии IУэл ;

Среднеспичосная числен
ность рабочих (Ч)

ков и у цельный бос в  об
щем коли 
участков
щем количество ц ехов, 

j U

6?  Наличие и удельный вес 
автоматических линий в 
общем количестве лгш й

лиций Уа =
U а
U-

ID0

? к) Наличие робою  в и мани- Единиц 
пуляторов

8 ,. Степень охвата  рабочих 
механизированным и авто
матизированным трудом

9 .  Занятость рабочих руч -  
ним Трудом

чел
%

С -  ^ е х  + ^авт .100

Ь . - . т о

1 0 , Занятость рабочих т*гжс- 
д ш  физическая трудом

— 11

I I .  Занятость рабочих на г о 
рячих, вредных и особо 
вредных работах % °ор *  J 52- - 100

к о в ,ц ехо в  (/ ^ м о х .а вт .) 
общее количество участ 
к о в , цехов (,4Q

Количество автоматизи- 
ческих линий (/ ^ );
общее количество ли
ний U l)
Количество роботов и 
манипуляторов

Численность рабочих, 
занятых механизирован
ным (Чмех) и автомати
зированным (Ча в т )трудом
Среднесписочная числен
ность рабочих (Ч)
Численность рабочих, 
занятых ручным трудом
(Чр)
Численность рабочих,за 
нлтых тяжелым физичес
ким т р у д о м ^ .* )
Численность рабочих, 
занятых на горячих, 
вредных и особо вред
ных работах (Чвр)

I I

I I

п

22 

9

8-н т  
-- -пт 
(годовая)

8-н т
2-н т
(годовая)

Карточки уче
т а  основных 
ср едств на 
предприятия
2 -т (Р Т )

9
2т(Р Т )

2 1-Т

21-Т

12*) Количество и удельный единиц

Технико-экономический уровень оборудования 
К,

вес прогрессивного о б о - ( т и п , р у б . г Х п р  ~ 
рудованшт в общем парке 'V
оборудования^'

к
,ю о Количество п рогрессив- I I  

ного оборудования ( б а -  1-т п  
лансовая стоимость) 7 5 -тп  
(КПТ)) ;  общая стоимость Карточки у ч е -
оборудования (К)

1 3 . Количество и удельный 
ве с  физически изношен
ного и морально уста
ревшего оборудовнляя -  
всего
в том число по основным

единиц
=

т а  основных 
ср едств на 
предприятии

ГСО Количество тех!и ч ески  
негодного .физически 
изношенного и морально 
у ста р еш его  оборудова
ния (или ого балансо
вая стоимость)

*1 видам 
147>Кс

ляне

<У
Количество и удельный 
вес  оборудования по 
срокам службы: 

до 5 лот 
от 5 до Ю лет  
от 10 ДО 20 лет 

55  свыше 20 лет

Количество «{балансовая 
стоимость L - г о  обору
дования по возрастным 
группам ( j  )



Продолжение приложения 4

I  !„  . 2.  .  _ L t 4 ... ! 5 ! 6
15*-)Коэффициент сменности 

работы металлообрабаты
вающего оборудования -
всего

1!О
К J & i -

по

Фактически отработан- Х-ТП 
ное число станко-машиг 
ио-смен в сутки ( £ см)

н том числе: 
уникальное оборудование
ыетатлорежущие станки -  
в се го ,

Общее количество стан
ков (малин) в парке 
(П,,)

кз них:
металлорежущие стан
ки основного произ
водства
в том числе станки с 
ЧПУ

«О

16 .Коэффициент использова
ния среднегодовой про -  
изводственной мощности

Среднегодовая произвол- Т-ТП 
ствениая мощность(Мс )

Технический уровень применяемых сырья, материалов, 
полуфабрикатов

1 7 .Уделышй вес прогрессив -  
них видов сырья, материа
лов, полуфабрикатов в об
уем их объеме

*  ос/./*,- =  - § £ ' - 1 0 0
ч

Количестм (объем), про
грессивных ВИДОВ L-го  
материала, сырья ( <fLz) 
Количество (объем) пот
ребленных материалов, 
сырья Ш )  дога произ
водства "продукции

6

Прогрессивность технологических процессов

Z8.  Удельный вес прогрессив 
ных процессов в техноло
гии производства (по ко
личеству процессов или 
объему производственной 
продукции)

< Л р .»  ■ -  •“

1 9 *)Удельный вес литых заго
товок, изготовляемых с 
применением прогрессив
ных технологических про
цессов, в общем выпуске 

.отливок
20*)Удельный вес отливок из 

чугуна, выплавляемого 
в электропечах, в  общем 
выпуске отливок

21 *' Изготовление сварных ме
таллоконструкций механи
зированными и автомати -  
зиро вашими методами 
сварки

тис.нормо 
часов 

ентов 
бщей 

трудоемкое 
ти произ
водства 
сварных кон 
струкций

Количество прогрессив
ных технологических 
процессов или объем 
продукции, произведен
ной по прогрессивной 
технологии X Q jrf*
объем товарной продук
ции (By)

22*^ Изготовление заготовок и тыс,тонн 
деталей с  использовали- пткшентов 
ем прогрессивных методов « odmeiy п 
пластической деформации произведет

ву поковок 
и горячих 
штамповок

23*)малоокислительиый на
грев заготовок под 
ковку и штамповку

24*") Чеканка и колибровка 
штамповок

тыс*тонн
процентов 
к общему 
произведет 
ву поковок 
и штамповок

тыс.тони
процентов 
к общему 
производству 
горячих 
штамповок

2-н т

22

8-тп

Х-нт (сварка)

9-тп

9-тп

9-тп

57



Продолжение приложения 4

U ,
2!3*) Изготовление деталей из 

металлических порошков

2 6 .Объем производства и 
удельный вес продукции, 
освоенной производством 
впервые, в общем объеме 
продукции

27, Сбъем производства и 
удслышй вес продукции 
высшей категории качест
за

2 0 . Объем производства и 
удельный вес устаренной 
продукции, подлежащей 
снятию

2 9 . Уровень специализации 
производства (удельный 
вес основной, профиль
ной продукции у общем 
производство)

3 0 . Уровень кооперирования 
производства (удельный 
вес стоимости загото
вок, полуфабрикатов, 
получаемых со стороны, 
в себестоимости продук 
ции)

3 1 . Удельная материалоем
кость продукции(расход 
основных видов сырья, 
материалов, .полуфабри
катов, топлива, энергии 

единицу продукции )3 )

3 2 . Фондоотдача

ты с.т

Технический уровень и качество продукции 

тыежруб 
% d n  "

В..

ТЫС.РУб.
% оС

к

В.

22

в . к, -  -S aJSjl.100
В т

Объем выпуска продук
ции, освоенной произ
водством впервые (Вн)
Объе^т^ Варной продук-

Объем выпуска продукции 22 
высшей категории качест
ва <в в .к . 5

9-ТП(порошко
вая  металлур
гия)

2-нт

тыс.РУб.
% к общему dL уст .* ' 
объемы то
варной про 
дукции

А ст
вт ■.ИХ)

Объем производства ус
таревшей продукции, 
подлежащей снятию
(11уСТ)

*
оС  с  =

оС и г

д'оси
В,.

^заг

.100

■лоо

Эффективность использования ресурсов

Объем выпуска основной 
(профильной) продукции 
в стоимостном иэмере- 
или (в00н)
Объелм^варной продук-

Стоимость заготовок, 
полуфабрикатов и д р .,  
получаемых со стороны

Полная заводская себе
стоимость товарной 
продукции (Ст )

22
Х-п

1-п

1-е

руб.
( соответст
вующих еди- 

—
руб.Ссоответ- 
о|уадцих еди-

*т

Расход основных видов П -си  
материальных и топлив
но-энергетических ресур 
сов(СО  в с т о и м о с т и  и 
натуральных единицах

Объем товарной продук- 22 
ции (В„) в стоимостных 
и натуральных единицах

Объем товарной продук- I I  
ции (BT>

Стоимость основных про
изводственных фондов

33 . Затраты на I  руб, коп* 3 а Полная себестоимость 6
товарной продукции ovd я  товарной продукции ( C J

w  • т 1 Объем нормативной чистой
34, Производительность руб. Ва ц (говарлой)яродукции(В[ич>) 22

псо'Знций^н^одного чол* П “ " "ц 1" ” Среднесписочная числен-
S S i S K r S S  .  » о о * ь  р а б о т а ю щ и х  ( Ч )  9

Примечания: Г) Показателя, отмеченные таким знаком ( 5 * )  принимаются к анализу в основном на 
машиностроительных и рудоремонтных предприятиях

Прогрессивным металлорежущим оборудованием считаются станки с  ЧЛУ, агрегатные станки, 
автоматы и полуавтоматы токарные, специальные и специализированные станки.

При многономенклатурном производстве з а  единицу принимается 1000 руб. товарной 
продукции.

Руб.
« =  ъ ~

0 °ф
руб

коп. з » - 5 t .
руб.

ш йх
чел. п s — а*а 

ч

5 8



Приложение 5
Форма J§ 0Щ плана техничес
кого перевооружения

Целевые установки на разработку плана технического 
перевооружения36

Наименование ттелетшх усфяно-зок906 ! Единица ! 1984г .! 1985 г *  J I 9 8 6 - !  наименование целевых установок™ fизмерения!(отчет)!(ожидаем.)! 1990 !
Подведомственные предприятия или ! ! ! ‘ *
__________ организации ! !________ !_______

в том числе: ____ !
, ™ ,1986!1987!1988!1989!1990;^
| гг ’ ) г . ! г . ! г . ! г . ! г . | г «

*При годовом планировании устанавливаются задания на планируемый год и последний год пятилетки
(при планировании последнего года пятилетки -  на 1990 и 1995 г г . )

306Единицы измерения включаемых в качестве целевых установок показателей, не предусмотренных 
формой 0 1  плана, должны обеспечить возможность обобщения (агрегирования) их на вш есто яф х 
уровнях управления

Должность Подпись Дата

О!
<£>



Приложение 6
(Утверждена приказом Министра уголь
ной промышленности СССР от 2 2 ,0 2 .8 4  
й 105 , согласована с Госпланом СССР 
0 6 .0 9 .8 3  X Ш -1807/27-341. Госстроем 
СССР 1 4 .1 1 .8 3  А АД-5940-26/3 и Мин
фином СССР 2 8 .1 2 .8 3  X 17-248)

И Н С Т Р У К Ц И Я
о порядке планирования, финансирования и учета работ 
по проведению капитальных горных выработок на дейст
вующих угольных и сланцевых шахтах и разрезах

На действующих угольных и сланцевых шахтах и разрезах за 
счет капитальных вложений планируются, финансируются и учитывают
ся в соответствующих, формах ЦСУ СССР следующие работы:

I .  Го ты е работы на шахтах:
1 .1 .  Вертикальные, наклонные (с  ходками) и слепые стволы.
1 .2 .  Штольни по породе или нерабочим пластом (главные, вен

тиляционные я специального назначения) с выработками, необходимыми 
для гос проветривания при проходке.

1 .3 .  Один капитальный гезенк с камерами и ходками, дриемно- 
отдравительными и обходными выработками, предназначенными для об
служивания всего горизонта шахты.

Под горизонтом понимается часть шахтного поля, ограниченная 
по простиранию пластов границами шахтного доля, по падению -  при 
вскрытии вартикальными стволами, отметками околостволъных дворов, 
а при вскрытии (подготовке) шахтного поля уклонами (бремсбергами), 
ограниченная по падению (восстанию) главными откаточными и венти
ляционными (а на шахтах Западного Донбасса -  дренажными) выработ
ками с расстоянием между ниш , равным всей длине уклона (или брем
сберга) , принятой проектом.

1 .4 .  Околоствольше дворы со всеми выработками.
1 .5 .  Камеры, предназначенные для обслуживания всей шахты 

или горизонта, -  до перечню согласно приложению к Инструкции.
1 .6 .  Главные откаточные и вентиляционные, а также блоковые 

откаточные и вентиляционные квершлаги при отработке шахтного поля 
или свиты (группы) пластов блоками.

Под блоком донимается часть шахтного поля, вскрытие которо
го производится самостоятельными выработками, предназначенными
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для обособленного проветривания этой части поля, спуска-подъема 
людей, материалов и оборудования.

Для шахт Прокопьевско-Киселевского района, разрабатывающих 
свиты сближенных взаимоподрабатываемых крутопадающих пластов, 
под блоком понимается часть шахтного поля, вскрыйге которого про
изводится с магистрального потового штрека блоковыми квершлагами 
как нс* вентиляционных, так и на откаточных горизонтах. В этом 
случав за счет капитальных вложений финансируются блоковые отка
точные и вентиляционные квершлаги, вскрывающие всю овиту (группу) 
пластов, при расстоянии между ними по простиранию не менее 400 
метров.

1 .7 . Магистральные откаточные выработки, проводимые по не
рабочим пластам или пустым породам для подготовки блоков и транс
портирования угля к общешахтному выданному стволу.

1 .8 . Один капитальный уклон (бремсберг или скат) с парал
лельными выработками и полевым штреком, соединяющим этот уклон 
(бремсберг или скат) с окояоствояьным двором, необходимыми для 
обслуживания каждого вскрываемого горизонта шахты. Все остальные 
уклоны (бремсберги или скаты) на вскрываемом горизонте проводятся 
за счет эксплуатационных затрат.

1 .9 . Верхние (при капитальном уклоне) или нижние (при капи
тальном бремсберге) приемно-отправительные площадки на откаточном 
горизонте, а также площадки на первых этажах, вводимых в эксплуа
тацию в начале работы уклона (бремсберга), проведение которого 
финансируется за счет капитальных вложений. При каждом капиталь
ном уклоне (бремсберге) за счет капитальных вложений оплачивает
ся не более 2-х приемно-отправительных площадок.

1 .1 0 . Главные откаточные и вентиляционные штреки, проводи
мые в пределах охранных целиков под промышленными сооружениями 
и другими объектами (реки, водоемы, овраги и т .п .) .

1 .1 1 . Участки горных выработок, проводимые полностью по 
породе в зоне геологических нарушений для вскрытия отдельных 
участков при зоне нарушения более 50 метров.

1 .1 2 . Кроссинги, предназначенные для пропуска общешахтной 
или общекрыльевой струи воздуха.

1 .1 3 . Скважины общешахтного значения.
1 .1 4 . Водонепроницаемые, фильтрующие перемычки общешахтно

го значения в выработках, пройденных согласно перечню настоящей 
Инструкции.
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2. Горные выработки на разрезах:
2 .1 . Въездные и выездные траншеи.
2 .2 . Пионерные н разрезные траншеи но породе.
2 .3 . Работы по устройству и углубке подъемников.
2 .4 . Наклонные стволы о ходками при них.
2 .5 . Дренаинне шахты (стволы о околоотволышми дворами) 

и д р е н а ж н ы е  штольни, проводимые по породе.
2 .6 . Водоотводные канавы для разреза (группы разрезов).
3 . Все остальные выработки и горные работы, не перечислен

ные в настоящей "Инструкции" и приложении, а также скважины для 
осушения на действующих предприятиях, проводятся за счет эксплуа
тационных эатрат и относятся на себестоимость добычи угля.

4 . Положения настоящей "Инструкции” применяются при разра
ботке проектов реконструкции, технического перевооружения, вскры
тия и подготовки новых горизонтов (без прироста мощности) и при 
цроведекии горно-капитальных работ, связанных с поддержанием мощ
ностей действующих предприятий.

При составлении проектов реконструкции и технического пере
вооружения действующих предприятий о приростом мощности все горные 
выработки, необходимые для увеличения мощности шахты, финансируют
ся за счет капитальных вложений.
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к  "Инструкции о порядке планирования, 
финансирования и учета работ по про
ведению капитальных горных выработок 
на действующих угольных и сланцевых 
шахтах и р азр езах"

П Е Р Е Ч Е Н Ь
камер и выработок при них, предназначенных для 

обслуживания всей  шахты или горизонта

Камера опрокидывателя и толкателя.
Камера противопожарных материалов.
Камера зумпфовых насосов с  ходками.
Камера ожидания с ходками.
Камера гаража электровозов и воздуховозов с заездам и. 
Камера насосной с  ходками и колодцами.
Камера электрододстанции с ходками.
Камера водосборника с ходками и отстойниками шахтных вод . 
Камера медпункта.
Камера диспетчерской.
Камера бункеров, загрузочных и разгрузочных устройств 

с ходками и дозаторных.
Камера преобразовательной подстанции и зарядной с ходка

ми.
Камера противопожарного поезда с заездам и.
Камера склада взрывчатых материалов с  ходками и выработ

ками для их проветривания.
Камера пылеотсасывающих устрой ств.
Камера ремонта, чистки и смазки вагон еток .
Камера ожидания и посадочные площадки для механизирован

ной доставки людей при уклонах (бр ем сбер гах), проведение ко
торых финансируется за  счет капитальных вложений.

Камеры лебедок для спуска и подъема грузов по наклонным 
выработкам, проведение которых финансируется за  счет капи
тальных вложений.

Камеры центральных кладовых.
Камеры центральных подземных бункеров для закладочного 

материала на горизонтах с подъездными выработками.
Камеры подземных мастерских по ремонту оборудования. 
Камеры, предназначенные для углубки стволов и подготовки 

новых горизонтов и вспомогательные выработки при них.
Камеры кондиционирования воздуха и прилегающие к ним выра

ботки.
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УТЕЕРВДЛ10; приложение г

(Должность руководителя вышестоя
щей организации, 
подпись, дата)

П Р О Т О К О Л
согласования проекта плана технического пере
вооружения (сводного плана технического пере
вооружения Минуглепрома Украинской ССР)

(Наименование предприятия, организации)на 

на 1986-1990 г г .  (или на 1 9 ^  год)

г . ________________ "___ ”______________1 9 8 , г .
ДРИОТСТВОВМИ:

(Указываются фамилия и должности участников рассмотрения проекта 
от вышестоящей организации, проектного института, организации 
или предприятия-разработчика проекта плана, других организаций)

Повеотоса дня: Рассмотрение проекта плана технического перевооружения

(Наименование предприятия или организации) 
н а ________________________

Слушали: (указывается фамилия докладчика от организации или пред
приятия-разработчика плана)

Постановили:

1 . Считать, что представленный проект плана технического пере
вооружения _ ______________________________________________________________

(Наименование организации или предприятия-разработчика 
плана)

1986-1990 г г .  (или на 19___ г . )  разработан в соответствии (в  основ
ном, в соответствии) с целевыми установками (или: не соответству
ет целевым установкам) и может быть согласован со следующими изме
нениями и добавлениями (или не мэжет быть согласован по следующим 
пшчинам).

Все замечания к проекту плана должны группироваться по формам 
01-04 применительно к конкретной отроке и графе проекта плана,

2 .  Поручить__________________________________ ____________________
(Наименование организации иди предприятия) 

устранить указанные замечания (внести изменения) и представить
утвержденный план до _ _ _ _ _ _ _  19__г .  (или: представить
скорректированный проект плана для повторного его рассмотрения),

3 . 4 . Другие решения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ а

Форма титульного ли ста  плана технического перевооружения 
предприятий, объединений (комбинатов), сводного плана тех
нического пере вооружения Минуглепрома УССР

МИНИСТЕРСТВО УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

(Полное наименование поедпшштил или организации-разработчика 
плана;

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

(Должность и подпись ру
ководителя вышестоящей 
организации, д ата)

(Должность и подпись ру
ководителя проектной ор
ганизации, д ата)

^Должность и подпись первого 
руководителя предприятия или 
организации-разработчика пла
н а , д ата)

П Л А Н
ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ НА 1 9 8 6 -1 9 9 0  г г .  

(или на го д )

(Должность и подпись руководителя 
разработки плана -  главн ого  инжене
ра предприятия, объединения, комби
н ата или начальника управления Мин
углепрома УССР, о тветствен н о го  з а  
сводный план, д а та )

г 198 _  г .
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ПРИЛОЖЕНИЕ g
Форма титульного листа сводного плана техни
ческого перевооружения предприятий Минуглепро- 
ма СССР

МИНИСТЕРСТВО УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

УТВЕРЖДАЮ:

Министр угольной промышлен
ности СССР

Б. Ф. Братченко 
"  "_____________ 1 9 8 . г .

СВОДНЫЙ ПЛАН

ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР НА 1986-1990 г г .  

(или на год)

(Управление министерства, 
ответственное за. разработ
ку сводного плана)

(Должности и подписи ру- 
кодителей управлений ми
нистерства, ответственных 

за  овод отдельных форм 
плана технического пере
вооружения, даты)

(Подпись руководителя 
Управления,дата)

Москва 198_ г .
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