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КАРТЫ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Опалубочные работы
при устройстве монолитных железобетонных конструкций 

Комплект карт К К Т -4 .1 -1 8

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1. В настоящий комплект входят следующие карты трудовых процессов:

— укрупнитепьная сборка в панели щитов разборно—переставной опалубки;

— сборка из панелей коробов опалубки ступенчатого фундамента;

— установка коробов опалубки ступенчатого фундамента;

— разборка опалубки ступенчатого фундамента;

— устройство опалубки стен;

— разборка опалубки стен;

— установка стальной бпокЦюрмы;

— снятие стальной блок-формы.

2. Настоящая опалубка 'Монолит—7 2 ", разработанная институтом ЦНИИОМТП, яв
ляется усовершенствованным типом опалубок УКО -67 и У С О -6 7 .

Опалубка 'Монолит—7 2 ' имеет следующие изменения: увеличено количество типо
размеров щитов, что позволяет собирать конструкции размерами кратными 100  мм; до
полнительно разработаны инвентарные подкосы и натяжной крюк, позволяющий соединять 
схватки в два ряда; разработаны стойки—вкладыши разных размеров, позволяющие менять 
форму по высоте; сконструированы специальная пластина и Т-образная чека для соедине
ния ферм и схваток по длине и под прямым углом; разработана новая конструкция зам
ка для крепления стяжек, отличающаяся высокой степенью устойчивости к вибрации и на., 
дежностью в работе,

3. Карты разработаны на основе изучения и обобщения передового опыта работы 
бригад строительных трестов Соколоврудстрой и Казметаллургстрой, а также трестов 
Главюжуралстроя.

4 . Нормативные данные получены на основе наблюдения и отбора наиболее рацио
нальных приемов труда с применением усовершенствованных инструментов и приспособ
лений.

5. Режим труда и отдыха принят из условия оптимально высокого темпа выполне- 
ния трудовых процессов в соответствии с 'Основами методики технического нормирова
ния труда в строительстве". Выпуск 1, приложения 2 и 3.

6 . Внедрение данных карт трудовых процессов позволит сократить затраты труда 
по сравнению с нормами ЕНиР на 37% за счет применения опалубки усовершенствован
ной конструкции и улучшения организации рабочего места.

7 . Работы следует выполнять, строго соблюдая правила техники безопасности и 
охраны труда рабочих согласно СНиП Ш-А. 1 1 -7 0 , § 12.
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Взамен КТ

1. ОБЛАСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1 . Карта предназначена для организации труда рабочих при сборке из панелей 
коробов опалубки ступенчатых фундаментов при помощи автомобильного крана грузоподъ
емностью 5 т.

1 .2 . Показатели производительности труда

2
Выработка на 1 чел.-день, м опалубки

2

По карте По ЕНиР 

72

0 ,114Затраты труда на 1 м опалубки, чел.-ч

2. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА

2.1. До начала работ необходимо выверить сборочную площадку, осветить ее и 
очистить от ненужных .материалов и мусора.

3. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

3 .1 . Исполнители:

слесарь строительный У разряда (С  ) — 1

(с2) - 1слесарь строительный 1У "

3 .2 . Инструменты, приспособления и инвентарь

Наименование, назначение гост, Количество,
и основные параметры N" чертежа шт.

1 2 3

Строп двухветвевой грузоподъемностью 2,5 т,
длина ветвей 5 м Р Ч -5 0 7 -7  2 ЦНИИОМТП' 1

Рулетка

Метр стальной складной 

Ящик для деталей крепления 

Лом строительный

PC—20, ГОСТ 7 5 0 2 -6 9  

ГОСТ 7 2 5 3 -5 4

ГОСТ 1 4 0 5 -7  2

1

1

1

2
2

х х),
1 2 74 34 , Москва, И—4 34, Дмитровское шоссе, 9.

Мбочие че[ггежи можно приобрести и Бюро внедрения ЦНПпОМГП.
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ГГ—4 .1 -2 7 . 26 -76

1 2
Продолжение

3

Щетка стальная Каталог-справочник * 
ЦНИИТЭстроймаша, стр. 83 2

Скребок То же, стр. 159 2

Ключ гаечный двусторонний ГОСТ 2 83 9 -7 1 4

Кувалда ГОСТ 1 1 4 0 2 -6 5 2

Молоток ГОСТ 2 3 1 0 -7 0 2

4 . ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

4 .1 . Операции по сборке коробов опалубки ступеней фундамента выполняют в сле
дующем порядке: крепят к панелям подкосы и устанавливают монтажные уголки; уста
навливают панели в вертикальное положение и скрепляют их между собой; выверяют 
размеры собранного короба опалубки.

4 .2 . Организация рабочего места

С М , /С Л  -  рабочие места слесарей

1 -  места складирования панелей опалубки; 2 — сборочная площадка; 3 — ящики с 
талями крепления

х) 121019, Москва, Г -19, уп. Маркса и Энгельса, 7/10.

2
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4 .3 . График трудового процесса КТ—4 ,1 -2 7 .2 6 -7 6

№
п/п

Наименование
операции

Время, мин

П
ро

до
лж

и
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ль
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З
ат
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а,
ч
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м
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н

10 20 30 40 50

1 Крепление подкосов С 1
с г

С

14 281

1

2 Установка монтажных уголков

— г
т т ш с

1
С2

8 16

3
Строповка панелей, подача и 
установка их в вертикальное 
положение

till с
1
2

15 301 J  г
!

4 Крепление панелей между собой 1
С

с 1
2

12 24
"  I

5 Выверка размеров коробов
С

С 1 ;
2 *

6 12

2
Итого на две ступени фундамента (12,3 м опалубки)

Примечание. В затраты труда включено время на подготовительно-заключитель
ные работы и отдых (18% ).

4 .4 . Описание операций

№ по 
графику

X )
Наименование операций, их продолжительность, 'исполнители и орудия труда; 

характеристика приемов труда

1 2

1 КРЕПЛЕНИЕ ПОДКОСОВ; 14 мин; С , С^; гаечные ключи

Слесари С^ и С ^  устанавливают по 
два подкоса на каждую панель опалуб
ки нижней ступени фундамента. Для 
каждого подкоса слесарь вставля
ет между швеллерами верхнего и ниж
него поясов фермы два Т-образных бол
та и поворачивает их на 9 0  . Затем он 
надевает на болты подкос, а слесарь 
С ^  навинчивает на болты гайки

2 УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ УГОЛКОВ; 8 мин; С ^  С  ; гаечные ключи

Слесари С ^  и С^> работая самостоятельно, вставляют болты в совмещенные от
верстия панели и монтажного уголка. Затем гаечным ключом в одной руке они при
держивают головку болта, в то время как ключом в другой руке закручивают гайку

х) 2
HI а две ступени фундамента (1 2 ,5  м опалубки).

ГI



я
К Т -4 .1 -2 7 .2 6 -7 6 Продолжение

3 СТРОПОВКА ПАНЕЛЕЙ, ПОДАЧА И УСТАНОВКА ИХ В ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПОЛО
ЖЕНИЕ; 15 мин; С^, С^; строп

Слесари С^ и С ^  стропят па
нель, подают команду машинис
ту крана переместить ее на 
сборочную площадку, а сами 
переходят туда же, принимают 
панель и устанавливают ее в 
вертикальное (проектное) по
ложение. Затем слесари рас- 
строповывают панель

КРЕПЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ МЕЖДУ СОБОЙ; 12 мин; С , молоток, кувалда, га
ечные ключи

Каждый из слесарей, работая самостоятельно, 
вставляет болт в совмещенные отверстия в щите 

и монтажном уголке и навинчивает на болт гайку. Затем вставляет чеку в паз 
между швеллерами пояса фермы (верхнего и нижнего), вставляет клин в овальные 
отверстия двух швеллеров и чеки и кувалдой или молотком забивает его

5 ВЫВЕРКА РАЗМЕРОВ КОРОБОВ; 6 мин; С
1*

С^; рулетка

Слесари С^ и С^, стоя у 
противоположных углов короба 
опалубки, проверяют при помо
щи рулетки соответствие раз
меров диагоналей короба про
екту
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