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У Д К  69.067

Рекомендовано к изданию решением Научно-технического совета ЦНИИ31ГО1 

Госстроя СССР.

Технологические схем* возведения одноэтажных п р о м о щ е н н ы х  зданий. 
Выпуск П. Монтаж надземной части. М., 1966, 160 с. (Госстрой СССР. Центр, 
науч.-исслед. и проектно-эксперим. ин-т организации, механизации и техн. 
помощи стр-ву. ЦНИИ ОМ Ш) .

Приведены описания, с х е ш  и технико-экономические показатели монтажа 
конструкций о д н о з т а ж ш х  п р о м е ш е н н ы х  зданий. Представлен также состав уни
фицированной нормативно-технологической доадментации по комплектации объек
тов строительства материальными ресурсами. В  приложениях даны рекомендуемте 
технологическая оснастка, оборудование дл я монтажа и транспортные средства 
дл я перевозки конструкций.

?> ю т а  предназначена дл я научно-исследовательских институтов, учебных 
и стро ельных организаций.
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В  работе освецены вопросы возведения одноэтажных п р о м ш л е н -  
ных зданий унифицированных габаритных схем со с б о р ш ш и  железобе- 

т о н н ш и  каркасами из типовых строительных конструкций и стальны
ми к о нс тр ук ти вн ши элементами. Второй выпуск содержит технологи

ческие схемы на монтаж конструкций надземной части зданий.

Приведена прогрессивная технология устройства основных кон
структивных частей зданий, комплекты механизмов, транспортных 
средств и вспомогательных устройств, применяемых при возведении 
одноэтажных промышленных зданий, даны показатели затрат труда ра 

бочих и времени работы механизмов.
Наряду с технологией, основанной на  применении существующего 

оборудования, показаны перспективные схемы применения новых меха

низмов и приспособлений.
Комплексное внедрение прогрессивных организационно-технологи

ческих решений, рекомендуемых в настоящей работе, позволит, по 
предварительным расчетам, уменьшить: на 5— 1056 сроки строительства, 
на 10— 1596 затраты труда (по рассматриваемым конструктивным частям 
зданий), на 0,4-2,0 руб. стоимость строительно-монтажных работ в 
расчете на I м^ производственной площади.

В  разработке технологических схем монтажа надземной части 
принимали участие сотрудники ЦНИИОМТП Е.Е.Блинков, 1Н.А.Болобан,| 
А.В.Величенков, В.Г.Виноградова, Р.А.Гребенник, В.П.Зайцев, Ш.Л.Ма- 
чабели, С.Ц.Мкртчан, I В.А.Слесарев!. О.В.Слободкина, И.Я.Стронгин, 
И.И.Шаров, И.Я.Шемонаев.

Рекомендации по геодезическому обеспечение производства мон

тажных работ подготовлены С.В.Климановым, А.Б.Клюшиным и В.С.Сит
ником.

Подбор транспортных средств для перевозки типовых сборных 
железобетонных конструкций выполнен М.И.Гриффом, Д.М.Златопольским 
и В.Ф. Трофименковым.

Вопросы производственно-технологической комплектации конст
рукций изделий и материалов освещены А.М.Безрученко и И.А.Мякише- 

вой, вопросы техники безопасности В.А.Алексеевым.

В настоящем выпуске монтаж типовых сборных железобетонных 
конструкций надземной части одноэтажных промш ленных зданий пока
зан на примере массового использования унифицированных габаритных 
схеы; представлен также ыонтаж стальных подкрановых балок и свето
аэрационных фонарей.

Приведены регламентированные сочетания унифицированных высо

та, пролета, шага дл я  колонн в крайних и средних радах и стропиль

ных конструкций в зданиях без кранов с п о д в е е н ш  подьемно-транс- 
портгам оборудованием и в зданиях, оборудованных м о с т о в ш и  крана
ми.

Габаритные схемы зданий имеют 132 варианта сочетаний, из них 

81 - для зданий без кранов с подвесным подъемно-транспортным обо
рудованием и 51 - дл я  зданий, оборудованных м о с т о в ш и  кранами. 

Каждое сочетание характеризует определенный тип зданий. Всем ти
пам зданий присвоены условные порядковые номера, согласно которым 
в схемах монтажа дается технологические решения и рекомендации 
по выбору монтажного оборудования и вспомогательных приспособле
ний, порядку расположения и движения кранов и транспортных средств 
и т.п.

Схемы разработаны на основе применения современных методов 
производства работ с использованием прогрессивного монтажного 
оборудования и оснастки. В  них предусмотрены краны на гусеничном 
и пневмоколесном ходу, получившие наибольшее распространение в 

практике монтажа одноэтажных промышленных зданий. Ка к  показали 

научно-исследовательские работа, а также практика строительства 

одноэтажных промышленных зданий для монтажа сборных конструкций 

целесообразно применять самоходные стреловые краны.
В  соответствующих разделах приведены рекомендуемые типы и 

марки стреловых гусеничных, пневмоколесных и автомобильных кранов 

и приспособлений для монтажа, выгрузки и раскладки сборных конст

рукций.
По  каждому варианту даны рекомендуемые и заменяющие крг



Рекомендуемые - из числа выпускаемых в настоящее время» от

вечающих современным требованиям технологии монтажа, параметры 
которых (грузоподъемность, вылет и высота подъема крюка) с наи

большим приближением соответствуют т р е б у е м ш  параметрам монтажа 

данного конструктивного элемента.

Заменяющие - из числа выпускаемых в настоящее время или имею
щихся в большом количестве в строительно-монтажных организациях, 

которые по своим параметрам могут быть использованы дл я монтажа 
при отсутствии рекомендуемых кранов.

Подбор кранов произведен на  основе расчетных схем монтажа с 

учетом возможности работы как с транспортных средств, так и с 
предварительной раскладкой при соблюдении правил техники безопас

ности.

В  таблицах выбора кранов в графе "Длина стрелового оборудо

вания" цифрой дана длина стрелы (в м); в случае применения башен
но-стрелового варианта оборудования (БС) первая цифра обозначает 

высоту башни, а вторая - длину стрелы.
Условия для определения минимальных значений требуемых пара

метров крана принимались следующие:
уровень стоянки крана - 0,4 м;
минимальное приближение оси стрелы крана к ранее смонтиро

ванным и монтируемым элементам - 1 м ;
минимальный зазор при переносе монтируемого элемента над ра

нее смонтированными - 0,5 м;
максимальный угол наклона оси стрелы к горизонту - 78°, баш

ни (при башенно-стреловом оборудовании) - 88°;
минимальное расстояние между смонтированными частями здания, 

разложенными на площадке сборными конструкциями, транспортными 

средствами и поворотной частью кранов - 1 м .
Разработка схем, подбор кранов, подсчет требуемых затрат 

труда рабочих и времени работы машин выполнены на основе дейст
вующих СНиПов и сборников ЕНиР.

В ряде случаев при использовании новых видов оборудования 

или приспособлений, затраты труда рабочих и времени работы машин 
определены согласно опытно-расчетным д а н н ю .  Д а н ы  1ф а т к и е  харак
теристики транспортных средств для перевозки конструкций, вспомо

гательных приспособлений и оборудования для монтажа сборных кон

струкций.
При монтаже сборных железобетонных и металлических конструк

ций следует руководствоваться требованиями СНиПа Ш-16-80 "Бетон

ные и железобетонные конструкции сборные. Правила производства и 

приемки работ" и СНиПа Ш-18-75 "Металлические конструкции. Прави
л а  производства и приемки работ" , а также "Инструкцией по монта

жу сборных железобетонных конструкций промышленных зданий и соору
жений" БОН 280-77.

При заделке стыков и швов следует также учитывать требования 

СНиПа Ш-15-76 "Бетонные и железобетонные конструкции монолитные. 
Правила производства и приемки работ".

Все работы следует осуществлять в строгом соответствии с тре
бованиями СНиПа Ш-4-80 "Техника безопасности в строительстве", 
Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных 1ф а н о в ” 
Госгортехнадзора СССР, "Инструкции по технике безопасности при

монтаже стальных и сборных железобетонных конструкций" ВСН 61-75.
Особенности технологии и  дополнительные требования по безо

пасности при монтаже различных сборных конструкций, связанные с 

применением рекомендуемых методов и вспомогательных приспособле
ний, приведены в соответствующих разделах.

Геодезические оазбивочные работы

На  площадках основных промышленных сооружений разбивочная 
основа создается в виде геодезической строительной сетки, коорди
натные оси которой параллельны осям основных сооружений. На  от
дельных площадках строительная сетка может проектироваться в раз

личных системах координат и с разной ориентировкой осей. Связь 
этих систем в пределах всей площадки осуществляется путем привяз

ки к пунктам геодезической основы.
Главные и габаритные оси промышленных сооружений разбивают 

в натуре по проектным координатам от пунктов строительной сетки 

способом прямоугольных координат с точностью порядка 1:5000.
Для разбивки фундаментов сооружения от габаритных осей 

строят горизонтальную обноску и по ней створно-линейным способом 
от исходных осей разбивают основные строительные оси. Разбивка 

осей по обноске ведется компарированными на плоскости тканевыми 
лентами или рулетками с учетом всех поправок измерений. Точности 
отложения проектных расстояний по обноске в зависимости от вида 
сооружения может быть от 1:10000 до 1:25000. При взаимной увязке 

смежных осей средняя квадратическая погрешность 1-2 мм. Основные 
оси фиксируют на обноске и закрепляют грунтовыми знаками или штри

ховой покраской, наносимой на существующих зданиях и сооружениях.



По мер* строительства фундаментов знаки закрепления осей перено

сят внутрь зданий.
От основных осей ведут детальную разбивку котлованов, опа

лубки, осей фундаментов и коммуникаций. Детальные разбивочные 

работы выполняются струйным способом, оптическим визированием 

или при помощи лазерных визиров с допускаемым отклонением от 

проектных осей в среднем 2-3 мм. По высоте точки определяются 

геометрическим нивелированием с такой же точностью.

Общие требования техники безопасности 

дгои производстве мо нтяжинт пабот

Мероприятия по технике безопасности являются составной 

частью конкретных организационно-технологических решений, изло
женных в технологических схемах. Они разрабатываются в целях от
ражения требований главы СНиПа Ш-4-80 "Техника безопасности в 

строительстве” и стандартов безопасности труда. Не допускается 

заменять конкретные мероприятия ссылками на требования норматив
но-технических документов. Ссылки на нормативы следует приводить 

только в качестве справки о документе, требования которого послу

жили основанием для разработки мероприятий.
При проектировании новых методов ведения работ, применении 

новых материалов, производственного оборудования и инструментов, 
по которым в нормативных документах не предусмотрены требования, 
разрабатываемые в технологических схемах, мероприятия по технике 
безопасности должны соответствовать требованиям организаций-раз- 
работчиков. Недопустимо применять новые материалы не имея данных 
об их пожаро- взрывоопасности, токсичности и вредности.

Требования техники безопасности должны быть учтены в послед
нюю очередь, после того, как будут сформированы решения, отвечаю
щие всем другим требованиям. Это объясняется тем, что требования 

техники безопасности являются, как правило, наиболее жесткими.

ПРИ этом сначала следует провести анализ разработанных решений с 
целью выявления потенциальных условий возникновения травмы, а за

тем разработать соответствующие мероприятия для их устранения.

При выполнении анализа следует иметь в виду, что условия возник

новения травмы характеризует совокупность таких признаков, как 
возникновение опасного производственного фактора, воздействие ко

торого на человека может привести к травме и появление человека 

в зоне его действия; возникновение дополнительного производствен

ного фактора, усиливающего действие опасного производственного 
фактора. Мероприятия техники безопасности должны быть направлены 

на устранение признаков опасности. В первую очередь следует преду

смотреть меры по устранению или ограничению действия опасного 

производственного фактора и одновременно - меры по устранению не
обходимости появления человека в опасной зоне или ограничению 

доступа туда. В  случае необходимости производства работ в опасной 

зоне должны приниматься решения по снижению степени опасного воз

действия. Повышению безопасности способствует также дублирование 

мероприятий.
В процессе производства строительно-монтажных работ опасные 

зоны и соответственно опасные производственные факторы, действую

щие в пределах этих зон, делятся на две группы: зоны постоянных 
опасных производственных факторов, действие которых обусловлено 
нормальным ходом производства, и зоны потенциально опасных произ

водственных факторов, действующих (возникающих) при аварийной 
ситуации. К  постоянным опасным производственным факторам относят

ся: движущиеся машины и их  неогражденные подвижные части; неизо
лированные части электроустановок, нормально находящиеся под на

пряжением; неогразденные конструкции при перепаде высот 1,3 м  и 
более. К  потенциально опасным производственным факторам относят

ся: обрупалщиеся конструкции, а также обрушакщийся грунт; падаю

щие предметы; опрокидывающиеся машины; появление напряжения на 

металлических частях машин, конструкций, оборудования, нормально 
находящихся без напряжения.

Характер действия опасных производственных факторов опреде
ляет характер функциональных мероприятий по технике безопасности. 
При наличии постоянных опасных производственных факторов функцио
нальные мероприятия по технике безопасности сводятся к  снижению 
степени воздействия указанных факторов путем устранения необходи

мости появления человека в опасной зоне или ограничения в нее 
доступа. Д л я  этого необходимо в технологических схемах предусмат

ривать применение средств механизации и автоматизации, устраняю

щи х ручной труд в опасных зонах, а  также рациональные методы ве

дения работ, способствующие переносу трудоемких операций в безо
пасные условия. В  случае, когда выполнение этих ме р не представ

ляется возможным, следует ограничить доступ работающих в опасные 

зоны. Дл я этого опасные зоны в пределах рабочего места нужно 
ограждать. При необходимости выполнения работ в условиях действия 
постоянных опасных производственных факторов должны быть состав

лены графики выполнения совмещенных работ, предусматривающие



ограничение действия таких факторов по времени. При невозможности 

выполнения указанных мероприятий во время работы в опасных зонах 
необходимо применять средства защиты и проводить дополнительный 

инструктаж рабочих.

При возможности возникновения потенциально опасных производ

ственных факторов функциональные мероприятия по технике безопас

ности должны быть направлены на предотвращение или ограничение 
вероятности появления этих факторов. Поэтому важно, чтобы преду

сматриваемые при разработке организационно-технологических реше
ний средства механизации и технологическая оснастка соответство
вали объемно-планировочным и конструктивным решениям зданий и 

сооружений и условиям производства работ. Для повышения безопас

ности работ необходимо установить опасные для нахождения лвдей

зоны, в пределах которых потенциально опасные производственные 

факторы могут действовать в течение длительного периода времени, 
например, вблизи мест перемещения грузов подъемно-транспортным 

оборудованием, вблизи строящегося здания или сооружения. В  этих 
зонах запрещается размещать временные здания, сооружения, а также 

рабочие места, связанные с длительным нахождением людей. Проходы 
и проезды по возможности следует располагать за пределами опасных 
зон.

Учет мероприятий по технике безопасности 

в технологических схемах н а  монтажные работы

При разработке технологических схем на монтажные работы сле

дует предусматривать мероприятия по предупреждению опасности Па

дения человека с высоты, опасности падения на человека конструк

ций, изделий, материалов при перемещении их краном или в результа

те потери ими устойчивости в процессе монтажа или складирования, 

а также возможности опасного воздействия на работающих электриче
ского тока и машин (согласно приложению 8, СНиП Ш-4-80).

При разработке мероприятий по технике безопасности для 
бригады монтажников следует учитывать: размер! захватки, на кото
рой ведется монтаж; технологическую последовательность выполнения 

работ на захватке; оснащенность бригады средствами механизации, 
технологической оснасткой и средствами защиты; численность, про

фессиональный и квалификационный состав бригады, выполняющей ра

боты на захватке.
Размеры захватки определяют границы рабочего места, в преде

лах которого рабочие должны быть обеспечены средствами защиты. 

Наряду с этим размер! захватки определяют границы опасной зоны

вблизи строящегося здания, где во время монтажа находиться запре
щено. В  связи с этим мероприятия по технике безопасности должны

включать:

выбор и обоснование табеля оснащения бригады средствами, 
обеспечивающими предупреждение опасности падения человека и пред

метов с высоты;
способы прохода лвдей на рабочие места; 

организацию труда рабочих н а  захватке с применением техноло
гической оснастки и средств защиты;

меры по ограничению доступа лвдей в опасные зоны.

Средства безопасности, включаемые в табель оснащения бригады, 

делятся на три группы. Средства защиты по предупреждению падения 

человека с высоты при возведении зданий и сооружений включают 
средства коллективной защиты (ограждающие и улавливающие устрой
ства), а также средства индивидуальной защиты (предохранительные 
пояса и страховочные устройства, применяемые в комплекте со стра
ховочным поясом). Страховочные устройства могут быть индивидуаль
ного и коллективного пользования. Средства, предупреждающие паде
ние предметов на человека (улавливающие сетки, козырьки, защитные 
настилы; технологическая оснастка, обеспечивающая безопасность 
труда, включая средства подмащивания, монтажную оснастку, лестни

цы, грузозахватные приспособления). Выбирая средства защиты, сле

дует учитывать, что наиболее эффективными являются ограждающие 

устройства, предназначенные для применения при расположении рабо
чих мест на перекрытии, покрытии или средствах подмащивания на 

расстоянии менее 2 м от границы перепада конструкций по высоте 
1,3 м  и более. Когда рабочие места располагаются на конструкциях 

или оборудовании, где невозможна установка ограждающих устройств, 
следует применять улавливающие устройства или предохранительные 

пояса, которые предотвращают травмирование в случае падения. При 
этом улавливающее устройство является более надежным средством, 

чем предохранительный пояс, эффективность использования которого 

зависит от опыта, дисциплинированности и квалификации рабочего.



УНИФИЦИРОВАННЫЕ ГАБАРИТНЫЕ СХЕМЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

Характеристика зданий Бескрановые и с подвесными кранами Оборудованные опорными мостовыми кранами

Высота до ни
за  стропиль
ных конст
рукций

Шаг, м Ширина пролета, м Электрическими Ручными

KOJЮ Н Н стропильных
конструкций

6 9 12 18 24 30 36 Грузоподъем
ность крана, 
т

Ширина пролета, м Грузо
подъем
ность 
крана, т

Ширина про
лета, м

крайних средних 18 24 30 36
9 12 18

I 2 3 4 б 6 . 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19 20

3 I 7 13

3,6 2 8 14
4,2 6 6 3 9 15
4,8 4 10 16 22 49
4,8

12
23 50

4,8 12 24 51

5,4 б 5 II 17 25 52
6 6 6 6 12 18 26 53 0 0 0 0
6 12 27 54 0 8
6 12 28 55 0

6,6 6 29 56 0 0 0
7,2 6 19 30 57 0 0 8: 20 0 0 0
7,2 12 31 58 0 0
7,2 12 32 59 0 0
7,8 6 33 60 0 0 0
8,4 6 20 34 61 0 0 82 Ю З 8; 20 0 0 0
8,4 35 62 0 0 10 83 104
8,4 12 12 36 63 0 0 84 105
8,4 12 37 64 0 0 85 106
9 Л 20 9 9 9
9,6 6 6 21 38 65 0 0 86 107 0 0 0

9,6 39 66 0 0 ТП* 9П 87 108

9.6 12 12 4Q $7 9 9 89 109

9,6 12 41 68 0 0 89 Н О
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Продолжение

_
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

10.8
6

6 6 42 69 0 0
10; 20; 30

90 III
10,8

12
43 70 0 0 91 112 0 0

10.8
12

44 71 0 0 92 ИЗ 0 0
10.8 12 45 72 0 0 93 114 0 0
12 6 6 4$ 73 0 0

I—1 О го о со о сл о

94 Т15 _ е _ 0
12 12 47 74 0 0 95 116 0 0
12 12 48 75 0 0 96 117 п 0
13.2 6 6 76 0 0 97 118 0 0
13.2 12 77 0 0 98 119 1 0
13.2 12 78 0 0 99 120 ь 0
14.4 6 6 79 0 0 100 121 0 0
14.4 6 12 80 0 0 101 122 0 0
14,4 81 0 0 102 123 0 0
15.6 6 6 0 0 124 0 0
15.6 6

12

12 0 0

30; 50

125 0 0
15.6 1 12 J26 0 0
16,8 6 6 0 0 127 0 0
16.8 12 0 0 129 0 0
16.8 12 129 0 0
18 . 6 6 0 0 130 0 0
18 12 0 0 131 0 0
18 12 132 0 0

Примечание. Клетки, заполненные цифрами и нулями, соответствуют ячейкам зданий с унифицированными параметрами. Цифрами I— 132 обозначены 

условные номера ячеек, обеспеченных номенклатурой железобетонных конструкций и технологическими схемами их монтажа; запол

ненные нулями ячейки обеспечены номенклатурой других конструкций (стальных, комбинированных и т.д.), схемы д л я  них в настоя
ще е время разрабатываются.

в



МОНТАЖ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ Ш Л О Н Н

Схемы разработаны дл я  установки в стаканы фундаментов сбор

ных железобетонных колонн одноэтажных промышленных зданий унифи
цированных габаритных схем массой до 26 т и высотой до 19,35 м.

Организация и технология производства работ

До монтажа колонн следует:

забетонировать или установить фундаменты под колонны и про

верить соответствие их  проектному положению с помощью геодезиче

ских инструментов;

засыпать пазухи фундаментов;
нанести риски установочных осей н а  верхней грани фундамен

тов и боковых гранях колонн;

закрыть стаканы фундаментов щитами д л я  предохранения от за

грязнения;

устроить дороги для проезда крана и автомобилей;

подготовить площадки дл я  складирования колонн у  места их 
установки;

доставить в зону монтажа необходимые монтажные средства, 
приспособления и инструменты.

Железобетонные колонны на объекте раскладывают на  деревянных 
подкладках в зоне действия монтажного крана. Толщина подкладок 
должна быть не менее 25 мм.

При отсутствии монтажных петель колонны стропят петлей-удав
кой в местах, обозначенных на  заводе-изготовителе. Канат при етом 
не должен иметь узлов и перекруток. Д л я  предохранения каната от 
перегибов и перетирания под ребра колонн следует положить стальные 
подкладки.

Каждую колонну необходимо осмотреть с тем, чтобы она не име
ла деформаций, повреждений, трещин, раковин, сколов, обнаженной 

арматуры, наплывов бетона; проверить геометрические размеры колон

ны, наличие монтажного отверстия, правильность установки стальных 
закладных деталей.

Д л я  выверки и временного закрепления колонн используют комп
лект монтажной оснастки, размещаемый в контейнере. В состав комп

лекта входят инвентарные клиновые вкладыши и другие приспособле

ния (РЧ-595 ЦНИИОМГШ.

Комплект приспособлений и инструмента для установки колонн

Наименование Количество, шт.

Контейнер I

Вкладыши клиновые 50
Приставки дополнительные 

толщиной 36 мм 20
" 70 мм 20

" 105 мм 20
Ключи накидные 4

Ограждения вкладышей 6
Ключи трещоточные 4
Фиксаторы

длиной 1285 мм 4
" 1535 мм 4

Зубила 2
Ломы ЛМ24 2
Молотки 2
Отвертки 2
Кельмы КП 2
Рулетки

РС-20 I
PC-I I

Канаты пеньковые диаметром 12 мм, длиной 15 к 2
Ведра 2
Скребки 2
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Колонны при помощи монтажного крана устанавливают в стаканы 

фундамента на  армобетонные подкладки или н а  выравнивающий слой 

бетонной смеси.

Д л я  обеспечения устойчивости колонн высотой более 12 м  кроме 

клиновых вкладышей используют расчалки, которыми временно крепят 

колонну в плоскости наименьшей жесткости.

Клиновые вкладыши извлекают только после до стижения бетоном 

стыка прочности, указанной в проекте производства работ, а  в слу

чае отсутствия такого указания - по достижении бетоном стыка 70% 

проектной прочности.

Геодезический контроль и обеспечение точности монтажа колонн

При монтаже необходимо проверять: отметку д н а  стакана фунда

мента, совмещение риски н а  грани в нижней части колонны с разби- 

вочной риской н а  верхней грани фундамента, вертикальность колонн, 

отметки крановой консоли и оголовка колонны. Совмещение осей колон

ны и разбивочных осей н а  фундаменте следует контролировать по дв у м  

осям с помощью деревянного угольника и слесарного метра. Вертикаль

ность колонны проверяют с помощью теодолита при д в у х  положениях 
его вертикального круга по д в у м  разбивочным осям или с помощью 

зенит-прибора методом вертикального проектирования. Стметки опор

ных площадок д л я  подкрановых балок и ферм, а  также отметки д н а  

стакана фундамента контролируют методом геометрического нивелиро
вания. Д л я  контроля первых д в у х  параметров применяется навесная 
•.и вел ирная рейка.

Допускаемая погрешность при контроле точности указанных пара

метров не до лж на превышать 20 %  допускаемого отклонения по контро

лируемому параметру.

Допускаются следующие отклонения (в мм):

осей колонн в нИЖнем сечении относительно разбивочных 
осей ..........................................................  +5;

осей колонн от вертикали в верхнем сечении при высоте
колонн

до 8 м  .................................................  +20;

до 16 м  ................................................  +25;

отметок верха колонн или опорных площадок (кронштей
нов, консолей) ........................................................................  +10.

Техника безопасности при производстве работ

При выверке и временном креплении колонны в стакане с помощью 

инвентарных клиновых вкладышей предварительно следует проверить 

пригодность и х  к работе. Запрещается использовать клиновые вклады

ши с поврежденными деталями. Д л я  вращения ви нт а клинового вклады

ш а  следует применять специальный ключ. Уд ли не ни е рукоятки ключа 

не допускается.

Расстроповку установленных колонн следует производить только 

после и х  закрепления в стакане фу нд ам ен та клиновыми вкладышами, а 

колонн высотой более 12 м - дополнительно и р а с ч а л к а м и .

Монтажные приспособления

Армобетонные подкладки используют при выверке колонн, ус т а 

новленных в стаканы фундаментов. Пр именение таких подкладок исклю

чает необходимость ус тр ой ст ва выравнивающего слоя из бетонной или 

растворной смеси, упрощает выведение опорных площадок (верха ко
лонны, консолей, подкрановых балок) на проектную отметку, облег

чает выверку колонны по вертикали. Подкладки размерами 100x100 мм, 

толщиной 20 и 30 м м  из раствора марки 200 армируют сеткой с ячейка

ми 10x10 мм из стальной проволоки ди ам ет ро м I мм. Па ке т из армобе- 

тонных подкладок укладывают н а  дно стакана.

Инвентарный Фиксатор предназначен д л я  обеспечения проектного 

положения ни за колонны в плане и фиксации ее при да льнейшей выверке 

по вертикали. Фиксатор состоит из стойки со шкалой-указателем, тя

ги с клином, упора, ручки-фиксатора, струбцины, съемной приставки 

и соединительной скобы. Тягу с клином устанавливают и фиксируют 

на высоте, соответствующей требуемому положению упора, которюе 

контролируется расположением ручки-фиксатора н а  шкале стойки. Пос

ле этого фиксатор подвигают вплотную к стенке на дн е стакана фу н

да ме нт а и крепят струбциной. Цифра н а  шкале, против которой нахо

ди тс я ручка-фиксатор, показывает расстояние меоду стенкой стакана 

и концом упора. Оно должно соответствовать требуемому зазору между 

гранью колонны л стенкой стакана. При зазорах менее 80 мм съемная 

приставка снимается.

Д л я  удобства работы стойки фиксаторов скреплены попарно сое
динительными скобами.



При установке колонны в стакан ее торец скользит по упору. 

После закрепления колонны вкладышами рузду-фиксатор ослабляют, тя

гу опускают, ослабляют винт струбцины и фи кс ат ор извлекают из ст а

кана.

Инвентарный клиновой вкладыш состоит из корпуса с гайкой и 

ручкой, винта с бобышкой и клина, подвешенного н а  шарнире.

Клиновые вкладыши ус танавливают в зазоры между гранями колон

ны и стенками стакана фундамента. При зазорах более 90 м м  приме

няются дополнительные приставки.

Работает клиновой вкладыш следующим образом. При вращении

винта ключом по д действием оооышки клин перемещается в корпусе на 

шарнире. В  результате создается усилие распора между клином и кор
пусом.

Прежде чем заделать стык между колонной и фу ндаментом бетон

ной смесью н а  клиновой вкладыш устанавливают ограждение, которое 

извлекают из стакана сразу же после уплотнения смеси (при жестких 

бетонных смесях) или после начала схватывания.

После набора бетоном замоноличивания 70 £ проектной прочности 

клиновой вкладыш вынимают за ручку, предварительно сняв распор 

вращением винта.

Затраты труда при установке колони

Обоснование Наименование работ Состав звена Единица
измерения

Затраты труда, чел.-ч 

(Время рабо ты машин, маш.-ч)

ЕНиР, 1979 г.,
§ 1-5, » 4, 5. 
(применительно)

Вы гр уз ка колонн и расклад
ка их краном

Такелажники 
2 разр. - 2

I колонна

для колонн массой (в тоннах) до

0. 14

(0,07)

0.16

(0,08)

0.17 0.20

8

0.24

10

0*26

15 20

_____________________________0 . 3 4 j ( b 4 & -
(0,09) (0,10) (0,12) (0,13 Н О ,  17) (0,21) (

25 30

0.56

(0,28)

ЕНиР. 1980 г.,
§ 4-1-4, табл.З,
К  = 0,8 по данным 
хронометража

Ус та но вк а колонн в проект
ное положение при помощи 
крана

О  UOi
2 рас

I колонна 2.64

(0,53)

3.20 3.71 4. 68 5.28 
(0,64Н0,74)|С0,93)|(1,05)

6.16
1,28)

7,60
(1,52)|(

9.20

(I ,84)(

ЕНиР. 1980 г . , 
§ 4-1-18

Расчетные данные 
ЦНИИОМТП

Заделка стыков колонн с 
фуцдаментами:

вручную

механизированным спо
собом (пневмонагнета
телем)

Монтажники 
4 разр. - I 
3 разр. - I

стык
0.83 0.83 Ш 1.25 1.25

0,13)

1.25

( о д е :

1,25 1* 25 1.25

0. 78

(0,39)(

1.25

Всего: с заделкой стыков 
вручную

с заделкой стыков 
при помощи пневмо- 
нагнетателя

3.61

(0,60)
АЛ iiZI 6*11 6. 74

(0,72)|(0,83)(1,03)|( 1,17) 

5.76

7.66 9. 1 9  10.08- 
1,36)(1,69)(1,89)

6.77 8. 3  9.39
- (1,30)П,541|(1,87)|(2,17)

10.93 II.3I
(2,08)(2,18) 

10.46 10,84

(2,47)12,57)
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Типоразмеры и марки кранов и приспособлений, рекомендуемых для монтажа, разгрузки и раскладки колонн

Условные номера ячеек 
здания

Исходные данные для монтажа Требуемые параметры кранов Гусеничные краны Пневмоколесные краны Разгрузка и рас
кладка конструкций

Масса, Длина ко- Расчет- Рекомеадуеше Замени- Заменяю
щие

Л9Г1ЛЛ V Л 0
приложении)

грузо
подъем
ность,
т

марка кра- приспо
собле
ния (f 
в при
ложе
нии)

монтируе
мого эле
мента

стро
по
вой-
ного
при-
спо-
соб-
ления

сота 
приспо
собле
ния, м

крюка»
м

подъема 
крюка, м

марка длина
стре
лово
го
обо-
рудо-
ва-
ния.м

марка длина
стре
лово
го
обо-
рудо-
ва-
ния.м

Здания без коанов

1-19;22-27;30;49-64;
57-58

4,7 0,181 4-8,1 1,2Ь 4 4,9 5,8-9,9 ЫКГ-1611 10 МКГ-16М UKA-
ю м

10 KC-436IA 5;36 MKA-I0M

28;29;31;32;33;Ь5; 
56;59;60

5,2-6,2 0,181 6,9-8,I 1,25 4 5,4-6,4 8,7-9,9 МКГ-16М 10 МКГ-16М МКА-
Ю М

10 KC-436IA 5;36 МКА-10М

20;21;34—41;61—68 5,8-7,9 0,181 8,6-10,5 1,25 4 6,0-8,1 10,4-12,3 МКГ-16М 15 МКГ-16М
4§62

12,5 КС-4361А Ь;36 MKA-10U

42-45;69-72 7,9-8,3 0,345 11,2-11,8 1,7 4 8,3-8,7 13,4-14,0 МКГ-16М 15 МКГ-16М
Ий-

19,1 НС-5363 6;36 М К А - Ю М

46-48;73-75 9,1 0,345 13 1,7 4 9,5 15,2 РДК-25 17,5 UКГ-25, 
МКГ-
25 ВР

мкп-
25А

19,1 НС-5363 6;36;38 MKA-I0M

76-78 10 0,345 14,2 1,7 4 10,4 16,4 РДК-25 ВС

^ ’5+

МКГ-25,
МКГ-
25БР

мкп-
25А

19,1 НС-5363 6;36;38 НС-4561

79-81 10,4-10,8 0,345 14,8-15,4 1,7 4 10,8-11,2 17-17,6 РДК-25
i.5+
10

МКГ-25,
мкг-
25ВР

МКП-
25А

19,1 НС-5363 6;36;38 НС-4561

Здания, оборудованные мостовыми кранами

92-105 7 0,345 9,4 1,7 3,5 7,4 11,6 ЫКГ-16М 18 МКГ-16 НС-
4362

14 KC-436IA 6;36 НС-4561

83-93;I04-II4 5,3-13,2 0,345 8,7-11,8 1,7 3,5 5,7-13,6 10,9-14 РДК-25 17,5 МКГ-25,
МКГ
25БР

MKQ-
25А

19,1 КС-5363 6;36 НС-4561

94-96;II5-II7 8,1-13,3 0,32 12,6-13,3 1,7 3,5 8,5-13,7 14,8-15,5 РДК-25 17,5 МКГ-25,
МКГ-
25БР

мкп-
25А

19,1 НС-5363 7;34;35;38 НС-4561

97-118 8,9-13,8 0,32 13,9-14,7 1.7 3,5 9,3-14,2 16,1-16,9 РДК-25
fi,5+
10

МКГ-25,
МКГ-
25ВР

мкп-
25А

19,1 НС-5363 7;34;35;38 НС-4561

98;99;119;120 14,7 0,32 14,7 1,7 3,5 15,1 16,9 РДК-25
!£,5+
10

МКГ-25 
МКГ- 
25 БР

МНП-
25А

19,1 НС-6362 7;34;35;38 НС-4561

100— 102;I2I-I23 9,7-18,8 0,451 15,1-15,8 1,8 3,5 10,2-19,3 17,4-18,1 РДК-25 БС
12,5+
10

СКГ-40А НС-
6362

20 НС-6362 8;34;35;38 РДК-250.1 
НС-5363

124-129 14-24 0,451 16,4-18,4 1,8 4 14,5-24,5 18,7-20,7 СКГ-63А 25 СКГ-63 МКТ-
40

20 МКТ-40 8;34;35;38 СКГ-63А
МКТ-40

130-132 21,8-26,6 0,451 19-19,7 1,8 4 22,2-27,1 21,3-22 СКГ-63А 25 СКГ-63 КС-
6362

35 М К Т - Ю О 8;35;34;38 СКГ-63А
МКТ-40

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

8

В



Выгрузка и предварительная раскладка колонн б зданиях пролетами 6 ,9  и is h

1 -  с т а к а н ы  ф у н д а м е н т а ;  2  -  к о л о н н ы ;  3 -  кран; 4  -  а в т о 
м о б и л ь ;  5  -  т р а в е р с а

Схемы движ ения крана и автомобиля 
паи раскладке колонн

В пролетах В и 9м  g npanem ax i2M

н а п р а в л е н и е  д в и ж е н и я  крана; 

н а п р а в л е н и е  д в и ж е н и я  а в т о м о б и л я
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Схемы движ ения Ирана при устанобке колонн
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Схемы уст анови армодетонных прокладок

<Г - з а з о р  м е ж д у  д н о м  с т а к а н а  и колонной; 
и  - п р о е кт на я о т м е т к а  ко нс ол и или в е р х а  к о л о н н ы ;

fl - ф а к т и ч е с к а я  о т м е т к а  д н а  ст ак ан а ф у н д а м е н т а ;
-  ф а к т и ч е с к и й  р а з м е р  от ко нсоли и л и  в е рх а к о л о н н ы  до  ее

Величина зазора сС мм J0-33 55-45 45-35 55-65 65-75 75-85 65-95

Ноличестбо подкладок 
толщиной, мм

2 0 - 2 1 - 2 1 -
30 / - 1 2 1 2 J

<4
00

Схемы установки инвентарных фиксаторов и клино&ых Вклады шей. 
Нолонны прямоугольного сечения

Дбух$етИе6ые колонны

1 - ко ло н н ы ;  2 -  с т а к а н ы  ф у н д а м е н т о в ;

3 -  а р м о б е т о н н ы е  подкладки; 4 -  к л и н о в ы е  в к л а д ы ш и ;  

5  -  и н в е н т а р н ы е  ф и к с а т о р ы

16



Схемы Временного крепления расчалками 
колонн длиной долее 1км

За ранее установленную колонну
I Вид А

клиновой Вкладыш

\А
— Ц З г -

'4 F

J L
13

1 0  -  б о б ы ш к а ;  а
5:

11 -  га й к а ;  {g«г?
12 -  винт;

13 -  к л ю ч ;

14 -  ру чк а;

15 -  ш а р н и р ;

16 -  к л и н

1 -  ф у н д а м е н т ы ;  2 -  к о л о н н ы ;  3 -  р а с ч а л к и  с  в и н т о в о й  
с т я ж к о й ;  4  -  с т р о п ы ;  5 -  к л и н о в ы е  в к л а д ы ш и ;  6 -  пе тл я; 
7 -  п е р е н о с н о й  ж е л е з о б е т о н н ы й  я к о р ь За якорь

П р и м е ч а н и е .  П р и  к р е п л е н и и  р а с ч а л к и  з а  р а н е е  у с т а 
н о в л е н н у ю  к о л о н н у  с т ы к  д о л ж е н  б ы т ь  

з а м о н о л и ч е н  и и м е т ь  п р о ч н о с т ь  б е т о н а  

н е  м е н е е  7 0 %  п р о е к т н о й

•J Приставка

Ширина зазора 
между гранью 
тонны а стен
кой стакана, мм

Толщина при
меняемой 
приставки, 

мм

55-95 -
95-150 36
т - т 70
160-200 105

А
95- т ,

/7



id
X  4

i iid 
sc 
Si 
&

4
<fo
*4*1

X

A  b 
A ^

4=#

■ 7
Z.

И
\

80

I

ffljj gi.& jtcfa_

ii

w

SSj

Инвентарный фиксатор 
A  -  A  4

\ :

Длина 
фиксатора,

МП
Глубина стакана, 

мм
1285 550 - 800
1535 800 -1350

Ограждение клинового вкпадыша 

____ А | g

7 9

Ф ’

110(200}

10

и

280(310)

B u d  A

1 -  т я г а  с  к л и н о м  ; 2  -  упор; 3  -  ст ру бц ин а;
4  -  стойка; 5  -  р у ч к а - ф и к с а т о р ;  6 -  с о е д и н и 

т е л ь н а я  скоба; 7  —  п л а с т и н а  и з  п р о р е з и н е н н о 
г о  т е к с т и л ь н о г о  корда; 8  —  накладка; 9 —  ручка; 1 0  —  к о ж у х ;  11 —  з а к л е п к а

8 .10

jL
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КОНТАХ СТАЛЬНЫХ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК

Технологические с х е ш  разработаны дл я  стальных подкрановых 

балок п р о ш ш л е н н ы х  зданий пролетами 18 и 24  м  унифицированных га

баритных схем высотой до низа стропильных конструкций от 8 , 4  до 

18 м.

В  схемах рассмотрены конструктивные решения и технология 

монтажа стальных разрезных под!фановых балок длиной 6  и 12 м  серии 

1.426-1 под мостовые краны общего назначения грузоподъемностью 
от 5 до 50 т дл я одноэтажных п р о ш ш л е н н ы х  зданий с железобетонным 

каркасом.

Конструктивные решения

Для изготовления подкрановых балок используются широкополоч
ные двутавровые несимметричные балки - для пролетов 6 м  и симмет
ричные - дл я пролетов 12 м. Конструкция балок предусматривает 
центральное опирание их на колонны через опорные ребра. Узлы опира- 

ния показаны на  схеме.
Балки между собой и с колоннами соединяются болтами, а с ко

лоннами свяэевых ячеек здания - сваркой. Опираются подкрановые 
балки на закладные детали консолей колонн.

Дл я  обеспечения жесткости в горизонтальной плоскости к верх
ним поясам подкрановых балох длиной 12 м  крепят тормозные фермы. 
Панели ферм имеют горизонтальные связи, закрепляемые на балках 

через каждые 1,5 м. Балки длиной 6 м  тормозных ферм не имеют.

Характеристика стальных подкрановых балок приведена ниже.

Подкрановые балки изготовляют в соответствии с требованиями 

главы СНиПа Ш-18-75 "Металлические конструкции".

Характеристика стальных подкрановых оалок

Грузоподъем
ность крана, 
т

Д л ин а балок, м

6 12

Высота, мм Масса, т Высота, мм Масса, т

До 20 800 0,605; 0,66 1100 1,975; 2,325
30-50 1300 0,99б;1,265 1600 2,93; 3,85

Технологические с х е ш  установки подкрановых балок

Балки при выгрузке укладывают на деревянные подкладки под 
углом к оси колонн. Такое расположение дает возможность осмотреть 
их и подготовить торцы балок перед началом укрупнения и установ
ки.

Установку подкрановых балок по какдощу ряду колонн следует 
начинать в свяэевой ячейке.

Подкрановые балки можно устанавливать с последующей выверкой 
и безвыверочным методом.

В первом случае балки устанавливают на  всю длину температур

ного блока. После временного крепления выверяют отметку их верха 

на опорах. Бели отклонения превышают 5 мм  по сравнению с наиболее 

высокой отметкой, под остальные опоры балок подкладывают стальные 
прокладки.

Дл я  обеспечения проектного положения балок длиной 6 м  реко
мендуется применять устройство конструкции Ц Н Ю Ю М Т П .



При безвыверочном методе сборные железобетонные колонны изго
товляют с уменьшением на 20 мм  по сравнению с проектным расстоянием 

от низа колонны до верха подкрановой консоли. В этом случае на 

дно стакана фундамента подливают бетонную (растворную) смесь до 

проектной отметки с точностью +5 мм.
На боковую грань олонны после ее установки на расстоянии 

около 1,Ь м от земли переносят отметки опорной поверхности консо

лей колонн, что облегчает геодезический контроль.
Перед установкой подкрановой балки на консоль колонны непо

средственно на закладную деталь между анкерными болтами укладывают 

стальные подкладки - компенсаторы толщиной 6-10 мм для приведения 
уровня опорной поверхности консолей в соответствие с проектным с 

точностью +5 мм. Это позволяет устанавливать и окончательно за
креплять подкрановые балки без выверки их по высоте.

Схемы монтажа подкрановых балок разработаны в двух вариантах —  
отдельными элементами и укрупненными блоками.

Дл я  балок длиной 6 м  даны схемы установки отдельными элемен
тами. Представлены схемы выгрузки и раскладки балок автомобильным 
краном с длиной стрелы 10 м. Двигаясь вдоль пролета здания, кран 

выгружает и раскладывает балки попеременно вдоль двух родов колонн: 

сначала по ходу движения выгружает балки вдоль первого рода, затем 

перемещается на 2 м  влево и выгружает балки в сторону второго ря
да  колонн. Потом кран возвращается в сторону первого рада колонн 
и т.д. Такой порадок выгрузки конструкций позволяет приступать к 
установке подкрановых балок не дожидаясь завоза конструкций на 

весь пролет.
Представлены схемы установки балок монтажным краном.
Предварительно к колоннам крепят приставные или навесные 

лестницы-площадки. В это же время монтажники очищают балки от гря

зи, закрепляют предохранительный канат и готовят инструмент. За
тем, привязав оттяжки, стропят балку. По сигналу бригадира монтаж

ников машинист поднимает и подает балку к месту установки; монтаж

ники при помощи оттяжек придают балке близкое к проектному положе

ние, удерживая ее на  высоте 15 см от опорной поверхности. Монтаж

ники, стояцие на  лестницах-площадках, ориентируясь по рискам, уста
навливают балку в проектное положение. Проверив правильность поло

жения балки в плане, ее крепят четырьмя болтами. После этого по 
сигналу бригадира машинист ослабляет натяжение ветвей стропа и 

монтажники расстроповывают балку, а бригадир еще раз проверяет 

правильность ее закрепления. В это время два других монтажника 

готовят к подъему следующую балку.

Схемы установки подкрановых балок длиной 12 м  разраоотаны в 

двух вариантах: отдельными элементами и укрупненными блоками. 
Представлены также схемы движения транспортных средств и крана.

Подкрановые балки складируют мещцу колоннами на  деревянных 

подкладках. Тормозные фермы рекомендуется завозить на строитель
ную площадку одновременно с подкрановыми балками. Это позволяет 
избегать лишних перемещений крана.

Как основной вариант в технологических схемах приведена 
установка балок блоками длиной 12 м, укрупненными в заводских 

условиях. В  зону монтажа доставляют по д в а  блока.

При доставке на  строительную площадку отдельных конструктив
ных элементов балок для пролетов 12 м  предусматривается укрупни- 

тельная сборка в зоне установки балок длиной 12 м  дл я  балок край

него и среднего радов гусеничным краном с длиной стрелы 10 м. Кран 

располагают с учетом возможности укрупнения дв ух блоков (без пере
мещения стенда) и складирования их в зоне работы крана.

Сборочный стенд устанавливают на деревянную подкладку, выве
ряют, затем краном укладывают н а  него балку и временно крепят ее, 
после чего устанавливают пояс тормозной фермы и крепят его к бал

ке. Далее по верхнему поясу подкрановой балки и поясу тормозной 

фермы раскладывают и приваривают отправочные марки. Вслед з а  этим 
демонтируют съемные инвентарные элемента.

По окончании укрупкительной сборки блока крепят болтами дв а  
временных подкоса из угловой стали размером 150x150x50 мм  - одним 
концом к нижнему поясу подкрановой балки, а  другим - к поясу тор
мозной фермы. Эти подкосы необходимы дл я  подъема блока к месту 
установки, после установки блока в проектное положение их снимают.

Со сборочного стенда блок снимают краном и укладывают в зоне 
работы монтажного крана, а  монтажники начинают н а  .этом же стенде 

сборку второго блока в той же последовательности. После этого стенд 
переносят краном на 24 м  (два шага колонн) д л я  укрупнительной 

сборки других блоков. Технология укрупнительной сборки блоков под

крановых балок для крайнего и среднего родов колонн аналогична.

Последовательность установки укрупненных блоков такова. Пред

варительно навешивают на колонны или приставляют к ним лестницы- 

площадки. Монтажники очищают от грязи и наледи укрупненный блок, 

натягивают страховочный канат дл я  обеспечения безопасности произ

водства работ, готовят инструмент.

Затем, привязав оттяжки, стропят блок. По сигналу бригадира 
монтажников машинист поднимает блок над колоннами на  0,5 м, а  мон

тажники при помощи оттяжек придают ецу необходимое положение и



опускают к месту установки, уд ер жи ва я н а  высоте около lb см от 

опорной поверхности. Монтажники, стоящие н а  лестницах-площадках, 

ориентируясь по рискам, приводят блок в проектное положение и, 

проверив правильность его положения, закрепляет четырьмя болтами.

По сигналу бригадира машинист крана ослабляет натяжение вет

вей стропа. Д в а  мо нтажника расстроповывают блок, а  бригадир еще 

раз проверяет правильность его закрепления.

Затем монтажники устанавливают следующие блоки подкрановых 

балок в такой же  технологической последовательности.

Геодезический контроль и обеспечение точности монтажа 

стальных подкрановых балок

Размеры подкрановых балок, доставленных н а  площадку, до лж ны 

быть проверены компарированной стальной рулеткой. Н а  все опорные 

поверхности балок необходимо нанести несмываемой краской ус та но

вочные риски продольных осей. Погрешность контрольных измерений 

не должна превышать 10% величины допускаемого отклонения от проек

та по каждоцу контролируемому параметру.

балки в проектное положение устанавливают по осевым рискам 

на балках и консолях колонн и временно раскрепляют при помощи ан

керных болтов. Окончательную выверку производят в пределах мон

тажной захватки или температурного блока при помощи геодезических 
инструментов: по высоте - нивелиром, ус та но вл ен ны м н а  тормозной 

конструкции; в плане - по теодолиту или по стальной проволоке, н а 

тянутой на  0,8-1 м  выше ур ов ня подкрановых балок по оси подкрано

вого пути и закрепленной н а  крайних колоннах к кронштейнам; напро

тив каждой колонны с проволоки опускают отвес. Используют также 

лазерный визир ЛВ-ЬМ, который устанавливают на тормозную конструк

цию и ориентируют по оси балки;выверка балки производится по ла зе р

ному пучку в плане и по высоте.

Расстояния м е ж д у  осями установленных балок измеряют компари

рованной рулеткой с двукратным смещением мерного прибора, внося 

п о п р а в ь  н а  провисание рулетки и температуру. См ещ ен ия балок и 

рельсов в плане контролируют методом бокового нивелирования с по

мощью теодолита и рейки, а  их положение по высоте - методом гео

метрического нивелирования. Средняя погрешность при проверке точ

ности размеров подкрановых балок и рельсов не должна превышать 

20% допускаемого отклонения по контролируемому размеру.

При установке стальных подкрановых ба ло к до пу ск аю тс я следую

щи е отклонения в мм:

Отклонение расстояния между осями подкрановых 
рельсов одного пролета ........................... +10

Смещение оси подкранового рельса с оси подкра
новой балки ......................................... 15

Отклонение оси подкранового рельса от прямой 
н а  участке длиной 4 0  м  .........................  15

Разность отметок головки подкрановых рельсов 
в одном разрезе прол ет а здания:

на  оп ор ах .....................................  15

в пролете .....................................  20

Разность от ме то к подкрановых рельсов н а  сосед
них колоннах при расстоянии между колоннами

менее Ю м  .................................... 10

более 10 м  .................................... 1/1000 д л ин ы
балки, но не 
более 15 м м

Взаимное смещение торцов смежных подкрановых 
рельсов по высоте и в плане .................... 2

Устройство д л я  выверки подкрановых балок

Устройство д л я  выверки подкрановых ба ло к дл ин ой б  м  состоит 

из жесткой рамы с направляющими и дв ух стоек. В  направляющих р а 

мы передвигается плита, н а  которой ус та но вл ен гидравлический д о м 

крат. а штоку до мк р а т а  прикреплена верхняя траверса, соединенная 

посредством тяг с нижней траверсой. К  последней подвешены д в а  крю

ка с канатами.

Рама изготовлена из стального проката. С боков к ней прикреп

лены кронштейны д л я  подъема и опускания роликов. В  кронштейне со 
стороны стыковки с рамой имеется паз, куда вставляют линейку дл я  

вертикальной выверки балки. К  передней части рамы пр икреплен под

шипник со штурвалом и гайкой. Через штурвал проходит винт, жестко 

соединенный одним концом с плитой. При вращении шт ур ва ла винт п е 

ремещается вдоль рамы, передвигая плиту по направляющим. С проти

воположной стороны к раме приварен упор из угловой стали, с по

мощью которого ра ма цепью крепится к колонне.

В комплект устройства входят три пары сменных стоек. В  зави

симости от высоты балки (680; 850 и 1050 мм) используют стойки вы

сотой соответственно 955, 1125 и 1325 мм.

Выверку подкрановых балок с помощью ус тр ой ст ва выполняют д в а  

монтажника. Сн ач ал а устройство монтажным краном устанавливают на



торец подкрановой балки. Перемещав* устройство вдоль балки н а  ро

ликах вручную при помощи веревки.

Д л я  выверки балки устройство устанавливав* н а  консоль колонны 

и закрепляют страховочной цепью. Верхний пояс балки захватывается 
клещевыми крюками устройства. Смещение балки по высоте и в плане

производится при помощи домкрата и горизонтального винта. По окон

чании выверки под балку укладывает подкладки и закрепляют ее анкер- 
ныыи болтами. Далее траверсу опускают, выводят крюки из зацепле

ния, устройство поднимают и на роликах перекатывав* по балке к 
следующей колонне.

Затраты труда на монтаж одной стальной подкрановой балки (отдельным элементом) по колоннам

Обооно- Наимено- Состав
ванне ванне

работ
звена

Расчет- Выгрузка Монтажники
ные н  рас- 6 разр.-1
данные

Ш И И О М Г П
кладка
элемен
тов

6 разр.-1 
3  разр.-1

Т о  не Уставов- Монтажники
к а  ба- 6 разр.-1
лок в 5 разр.-2
проект- 4 разр.-З
ное по- 3 разр.-1
ложеиие Электро

сварщик 
5 разр.-1

Затраты труда, чел.-ч 

(Время работы машин, маш.-ч)

Крайний и средние ряды 
колонн

Палки пролетом 6 м, мас
сой, т

0,605 0,66 0,995 1,265

Крайний ряд колонн без ]Крайний ря д  колонн со 
стойки фахверка стойкой фахверка

Средний ря д колонн

Балки пролетом 12 м, массой, т

1,975 2,325 2 ,93  3 ,8 5  1,975 2,325 2 ,93 3 ,85  1,975 2,325 2 ,93  3,85

0 .42 0 .69
(0,14)

12.91

(0 ,1 5 )

12.99

-0*45_ 1.37 I.7I 2*04 1.06
(0 ,2 3 )

13.40

(0 ,1 5 )

13>74 .

(0 ,4 6 )

30.22

(0 ,5 0 )

30.42

(0 ,5 7 )

31.18

(0 ,'68 )(0 ,36 )
- Ш 2 . i a i l 1*75.

32.53 26.51

(0 ,4 0 )

26 ,71 .

(0 ,4 7 )(0 ,5 8 )
______  0 .99  1 .20  [1.54
С 0 ,2 8  )|( 0 ,33  )|(07«>)fc 0 ,51)
_2х§§.

27.47 28.58
(2 ,73 ) (2 ,7 3 ) (2 ,8 0 ) (2 ,8 5 ) (5 ,6 4 ) (5 ,6 8 ) (5 ,7 8 ) (5 ,9 5 (5 ,8 6 ) (5 ,9 0 ) (6 ,0 0 :(6 ,1 6 )

23.74
(4 ,58)

24.23 24*96 
(4,64)[(4,75)|(

Итого 13.33 13.45
(2 ,8 7 ) (2,88)

14,09
(3 ,0 3 )

14.19
(3 ,0 5 )

31.59
(6,10)

31.92
(6 ,1 8 )

32.89 34.57 27.57 27.90 28.88 30.33

(6 ,35 ) (6 ,63 (6,22)(6 ,3 0 ) (6,47)1(6,74)
24 .6
(4 ,8 6

25 .22
(4 ,9 7

26.16 

:(5, 15)|(
27.65

5,43)

Примечание. Затраты труда определены для подкрановых балок с максимальной массой.
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З а т р а т  труда и время р а б о т  крана при монтаже подкрановых балок крайнего ряда колонн пролетом 12 м укрупненными блоками (без стоек фахверка)

Обоснование Наименование работ Состав звена Едини
ца из-

а г

Н о ш а  
время 
ни на 
щдинм- 
иу из
мере
ния, 
чел.-ч

Балки массой, т

1,975 2,326 2,93 3,86

Объем
работ

З а т р а т
ТРУД®, № .

Объем
работ

З а т р а т
труда,
чел.-ч

ВоемяrSSSSu Объем
работ

З а т р а т
труДа,

Время
работы

Объем
работ

З а т р а т
труда.

Время
работы

чел.-ч
? Й ш % ) (мав*-ч)

чел.-ч
» )

чел.-ч крана,
(маш.-ч

| Н и ! у 9 7 9 ^ , Выгрузка и расклад
ка балок в зоне мон-

Монтажники 
6 разр. - I

I т 0,36 1,976 0,71 (0,24) 2,326 0,84 (0,28) 2,93 1,05 (0,35) 3,85 1,38 (0,46)

тажа 5 разр. - I 
3 разр. - I

ЕНиР.1979 г., 
§ б - 1 -I, *  3

Выгрузка и расклад- Монтажники I т 0,7 0,948 0,66 (0,22) 0,948 0,66 (0,22) 0,948 0,66 (0,22) 0,948 0,66 (0,22)
ка тормозных ферм и 
поясов f r a :

3 разр. - I

г е я г л -
Установка сборочного 
стенда

Монтажники

f r a : : }

I т 0,7 0,6 0,42 (0,14) 0,6 0,42 (0,14) 0,6 0,42 (0,14) 0,6 0,42 (0,14)

3 разр. - I
|НиР^1979^г., Укрупнительная сбор

ка балки и тормозной 
ферм* с поясом

Монтажники 
6 разр. - I 
5 разр. - I 
4 разр. - 2 
2 разр. - I

1 - М -  
I т

1.46

1,26
4__
2,923

9,46 (1,9) 4__
3,273

9,9 (1,98) 4___
3,878

10,64 (2,13) 4___

4,798
11,8 (2,36)

Установка и разборка 
временных подкосов

Монтажники 
4 разр. - I

I ВТ. 1,3 2 2,6 (0,66) 2 2,6 (0,65) 2 2,6 (0,65) 2 2,6 (0,65)

3 разр. - 3

н ы е л -
Укладка рельсов с Монтажники I м 0,72 12 8,64 (2,16) 12 8,64 (2,16) 12 8,64 (2,16) 12 8,64 (2,16)
постоянным аакрепле- 6 разр. - I
нием 4  разр. - 2 

3 разр. - I

K i T р -
* I, 26

Установка укрупнен- Монтажники I 9Л. 3.6 I 4,9 (0,7) I 5,07 (0,72) I 5,36 (0,77) I 5,8 (0,83)
ного блока на колон
ну

4  р^р'. - I
I т 0,48 2,923 3,273 3,878 4,798

ЕНиР.1979 г., 
?  5-1-6, 
f I, 2к

Выверка укрупненного
2 разр. - I 
Монтажники I ел. 1*2_ I 3,96 (0,66) I 4,22 (0,6) I 4,68 (0,67) I 5,39 (0,77)

блока с постоянным 
закреплением

6 разр. - I 
5 разр. - 2 
4 Базе. - 3

I т 0,77 2,923 3,273 3,878 4,798

2 р ^ р .  - I
ЕНиР.1979 г.,

|  - }Л,
Электросварка вруч- Электро- 10 м 3,29 0,1 0,33 . 0,1 0,33 0,1 0,33 - 0,1 0,33
ную стальных элемен
тов толщиной более

ШИК
о разр. - I

вва

К  « 1,1 6 мм в неудобных 
условиях р а б о т

ЕНиР.1979 г.,
§5-1-1, М 4

Выгрузка и расклад
ка рельсов

Монтажники 
6 разр. - I 
5 разр. - I 
3 р м р .  - I

I т 0,36 0,84 0,3 (0,1) 0,84 0,3 (0,1) 0,84 0,3 (0,1) 0,84 0,3 (0,1)

Итого 31,96 (6,7) 32,98 (6,85) 34,7 (7,2) 37,3 (7,69)



Затраты труда на монтаж подкрановых балок*ереднего рада колонн пролетом 12 м укрупненными блоками

Обоснование Наименование работ Состав звена Едини
ца ка
мере-

Норма 
време
ни на 
едини
цу из
мере
ния, 
чел.-ч

Балки массой, т

1,975 2,325 2,93
3,85

Затраты
Ш » .чел.-ч

плл
Объем
работ

Затраты
ТРУД».
чел.-ч

Время
р а б о т
крана,
(мап.-ч)

Объеы
работ

З а т р а т
труда,
чел.-ч

Время
р а б о т
крана,
(мат.-ч)

Объем
работ

Затраты
*ВУДа,
чел.-ч

Время
работы
•фана,
(мащ.-ч)

(0,7)

Объем
работ В 5 а д " ~

работы
*рана,
(мап.-ч )

(0,92)

ЕНиР.1979 г., 
Т  5-1-1, *  4

Выгрузка и расклад
ка двух подкрановых
С м о к

Монтажники 
6 разр. - I 
5 разр. - I 
3 разр. - I

I т 0,36 3,96 1.4 (0,47) 4,65 1,67 (0,56) 5,86 2,1
7,7 ' 2,77

ЕНиР.1979 г., 
§ 5-1-1, *  3

То же, двух тормоз
ных ферм

Тот же I т 0,7 0,42 0,29 (0,1) 0,42 0,29 (0,1) 0,42 0,29 (0,1)
0,42 0,29 (0,1)

ЕНиР.1979 г., 
» 5-1-1, f 3

Установка сборочного 
стенда

- И - I Т 0,7 0,6 0,42 (0,14) 0,6 0,42 (0,14) 0,6 0,42 (0,14) 0,6 0,42 (0,14)

ЕНиР.1979 г., 
§ 5-1-5, е

Укрупнительная сбор
ка балок и тормозных 
ферм

Монтажники 
6 разр. - I 
5 разр. - I 
4 разр. - 2 
2 разр. - I

I 8Л. 1,45

1,25

4
4,37

11,26 (2,25) 4
5,07

12,14 (2,43) 4

6,28
13,65 (2,73)

1 —
8,12

15,95 (3,19)

ЕНиР.1979 г., 
§ 5-1-4, а, б

Разборка съемных еле 
ментов

-Монтажники 
4 разр. - I 
3 разр. - 3

I ЭЛ. 1,3 4 5,2 (1,3) 4 5,2 (1,3) 4 5.2 (1.3) 4 5.2 (1,3)

ЕНиР.1979 г., 
§ 5-1-12, ж

Укладка рельсов с 
постоянным закрепле
нием

Монтажники 
6 разр. - 1 
4 разр. - 2 
3 разр. - I

I м 0,72 12 8,64 (2,16) 12 8,64 (2,16) 12 8,64 (2,16) 12 8,64 (2,16)

ЕНиР.1979 г., 
§ 5-1-6,
»  I, 26

Установка укрупнен
ного блока н а  колон
ну

Монтажники 
6 разр. - I 
5 разр. - 2 
4 разр. - 3 
2 разр. - I

I ЭЛ.
I т

3.5

0,48
I
4,37

5,6 (0,8) I
5,07

5,94 (0,85) I____
6,28

6,51 (0,93) I___

8,12
7.4

(1,06)

ЕНиР.1979 г., 
§ 5-1-6,
JF I, 2к

Выверка укрупненного 
блока с постоянным 
закреплением

То же I ЭЛ. 

I т
1.7

0,77
I
4,37

5,07 (0,72) I
5,07

5,6 (0,8) I___

6,28
6,54 (0,93) .1___

8,12
7,95 П . 1 4 )

ЕНиР,1979 г.. 
§ 22— 1,rf=I,2ё 
К=1,1

Электросварка вруч- 
,ную стальных элемен
тов толщиной более 
6 мм в неудобных 
условиях работы

Электро
сварщик 
5 разр. - I

10 м 
шва

3,29 0,2 0,66 - 0,2 0,66 - 0,2 0,66 - 0,2 0,66 -

ЕНиР.1979 г., 
§ 5-1-1, )? 4

Выгрузка и расклад
ка рельсов

Монтажники 
6 разр. - I 
5 разр. - I 
3 разр. - I

I т 0,36 1,68 0,61 (0,2) 1,68 0,61 (0,2) 1,68 0,61 (0,2)
1,68 0,61

(0,26)

Итого 39,15 (8,14) 41,17 (8,54) 144 ,6 2 M S ,  'о Г
~4s789~ НГо'ГггГ



Параметры и марки кранов и приспособлений, рекомендуемых 

для монтажа стальных подкрановых балок отдельными элементами длиной б и 12 м

Условные
номера
ячеек
здания

Исходные данные монтажа

Масса, т

монти
руемо
го
эле
мента

стропо-
вочного
приспо
собле
ния

Высота
м

верха 
ниже
лежа
щего 
эле- „ 
мента"

I дл ин а),

мок-
ти-
руе-
мого
эле
мен
та

СТрО'
ПО
БОЧ
НОГО
при-
спо-
соб-
ле-
ния

Требуемые параметры

вылет 
крю
ка, м

груэо-
подъ-
ем-
ность,
т

высота 
подъема 
!фюка, м

Гусеничные краны

Рекомендуемые

марка длина 
стре
лового 
обору
дова
ния, м

Заменяю
щие

Пневмо колесные краны

Рекомендуемые

марка длина 
стрело
вого 
обору
дова
ния, м

Заменяю
щие

При-
спо-
соб-
ле-
ние
(»  в
при-
ло-
же-
нии)

Разгрузка, расклад
ка и укрупнение

марка кра
на

приспо
собле
ние

в
прило
жении)

82 :86 :90  
ЮЗ; 107; 
I I I

83 ;84 ;85  
87;88 89 
91;92 93 
94 ;95  96 
97 :98 :99
io6
102
105
108
П О
И З
115
117
119
121
123
125

127.
129
131

idi

109

fit
116 
118 
120 
122 
124 
126

128;
130
132

8:11!
Ь
I >98; 
2 ,33  
2 ,92  
3 ,85

0 ,15

0 ,15

5 ,6 ;

7 ,4

5 ,6 ;

8 ,6 ; 
9 8 ; 

10 ,7 ; 
I I  9

0,68; 
0,68; 
О 85 
1,05

1 ,05 ;
1 .3 ;
1 ,4 $ ;
1,65

5,3

5,3

0 ,8 ;
0 ,9 ;
1 , 2 ;

1,5

2 ,2 ;

2 ,5 ;
3.1!
4 ,0

1 2 .1 -  13,9 
12 1 -14 ,0
1 2 .2 -  14,2
1 2 .4 -  14,2

1 2 .4 -  18,7 
1 2 ,6 -1 8 ,9  
1 2 ,8 -19 ,1  
1 3 ,0 -1 9 ,3

МКГ-16М

МКГ-16М

18

23

МКГ-Ю

МКГ-Ю

МКГ-16М

к с -
436IA

КС-4362

22

22

MKA-I0M

MKA-I6

26;
42;
64 ;
43

26;
42 
45 
64
43

KC-356IA

KC-356IA

26

26

1 ,98 ; 
2 ,33  
2 ,9 2  
3 85

0 ,1 5 13,1-
14,3

1 ,05 ;
1 ,3 :
1 ,4$ ;
1 ,65

5 ,3 2,2
2 ,5
3 ,1
4 ,0

20,0-21,2
2 0 ,2 -2 1 ,4
2 0 ,4 -2 1 ,6
20,6-21,8

МКГ-16М 23+2,3

23+2,3

МКГ-16М КС-4362 RP 
16,6+10

MKA-I0M 26;
45
64
43

КС-356IA 26

За отметку верха нижележащего элемента принят оголовок колонны.
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Параметры и марки кранов и приспособлений, рекомендуемых для монтажа стальных подкрановых балок объемными блоками длиной 12 м
Условные номера 
ячеек здания

Исход|ш е  данные для монтажа Требуемые параметры Гусеничные краны Пневмо колесные краны При- Разгрузка, рас-

Масса, т Высота (длина), м вылет
крвжа»

грузоподь- высота 
подъема 
крика, и

Рекомендуемые Заиеняв-
т-

Рекомен
дуемое

Заменяю
щие

соСле- некие
J

монти
руемого
элемен
та

стро-
по-
воч-
ного
при-
спо-
собле-
ния

верха
ниже
лежа
щего
эле
мен
та*

монтируе
мого эле
мента

строповоч- 
ного при
способле
ния

марка (Г в 
прило
жении)

марка
крана

приспо
собле
н и е ^  в 
прило
жении)

стре
лового 
обору
дова
ния, м

марка длина
стре
лово
го
обо
рудо
вания

ЙЩ*104* №

I;?!5
0,15 8,4 5,3 3.7 15,8;

т

МКГ-16М 18 МК Г- 1м
4§62

18 MKA-I6 26;42;
64;43

МКГ-16М 26

6 7 ;88;89:91:

м а м *
114

№

б ,28,
8ll2

0,15 9,6;
ю ) в

5,3 4,1

р ш
16198-18;18

МКГ-16М 16 МКГ-К;И КС-
4362

22 MKA-I6 26;43;
45;64

МКГ-16М 26

94;95:96:97:98;

ж ш 1 п >
t : f

0,15 12;
13,2

1,05;1,3:
1,45;1,6о

5,3 4,9
5|з 8 : 8 !  1 : 1 =

18,78-19,98 
19 08-20 28 
19,18-20,38 
19,38-20,58

МКГ-16М 23 МКГ-16М КС-
4362

22 MKA-I6 26;43;
45;64

МКГ-16М 26

Ш \ Ш Ш
4,37; 
5 07; 
6,26; 
8|l2

0,15 14,4 1,05;1,3;
I*45;I*6S

5,3 5,8 j1:Ш ‘ 21,15;21,4;
21,55
21,75

МКГ-16М
мкг-
25БР

23
23,5

МКГ-16М
МКГ-25

КС-
4363
мкп-
25А

22

22,1

КС-5363
1 | м {

МКГ-16М 26

124;125;126; 
127 128 129 
I30;I3I;I32

4,37;

т \
6*12

0,15 15,6 1,05; 1,3: 
l)45;I,6$

5,3 6,2-7 22,38-24,78 
22 68-25,08 
22)78-25 19 
22 96-25 38

МКГ-
25БР,
МКП-
25БР

23.5

28.5

МКГ-25 Ш Ш -
25А

22,1 :<с-53бз
т

МКГ-16М 26

* За отметку верха нижележащего элемента принят оголовок колонны.
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Установка для выверки уложенных подкрановых валок (конструкция ЦНСШОМТП)

1 -  к о н с о л ь  к о л о н н ы ;

2  -  п о д к р а н о в а я  балка;

3 -  с т о й к а  р а м ы ;

4  -  н и ж н я я  т р а в е р с а ;

5  -  к р о н ш т е й н ;  6 -  р а м а ;

7 -  пл ит а; 8  -  д о м к р а т ;

9 -  тяга; 1 0  -  в е р х н я я  т р а в е р с а ;

11 -  р о л и к  д л я  п е р е к а т ы в а н и я  у с т а н о в к и ;

12 -  з а к л а д н а я  д е т а л ь  к о л о н н ы

2 7



Схемы и узлы крепления тормозных ферм для подкранодых балок пролетом 12м по крайним  р яд а м  к о л о н н
Со стойкой фахверка „  А ~ А

1 3  Ш 4. А

1 7/ V  
4X1500 г . 4x1500=6000 3x1500=4500' { 90
6000 ^ 6000 т 5500 500
12000 * ------------- 11500

250

250

в Схемы расположения подкрановых балок пролетом 6м 
п п  железобетонным колонкам

По крайнему ряду колонн

Ё W * г Ц L_____"

С --------
6000 t! 6000  10------1----------------------------- - ^ 1 ^ -------- 5 5 0 0  10~ SR

По среднему ряду колонн

1 -  ос и р я д а  ко ло нн ; 2  -  ф е р м ы ;  3 -  к о л о н н ы ;

4 -  с т о й к и  ф а х в е р к а ;  5 -  п о я с а  т о р м о з н ы х  ф е р м ;

6 -  п о д к р а н о в ы е  ба лк и; 7 -  с ъ е м н ы е  э л е м е н т ы ;

8 - оси т е м п е р а т у р н ы х  ш в о в ;  9 - у п о р н ы е  к о р о т ы ш и ;  

10 -  ос и к о л о н н



Схемы и {/мл/ крепления тормозно/х ферм подкрановых балок пролетом 12м по средним рядам колонн
Ш

1 -  оси рядов колонн;
2 -  т о р м о з н ы е  ф е р м ы ;
3 -  колонна;
4 -  ве р т и к а л ь н а я  связь;
5  -  ос ь т е м п е р а т у р н о г о

ш в а;
6 -  ос ь п о д к р а н о в о й

балки;
7  -  ос и колонн;

8  -  у п о р н ы е  к о р о т ы ш и
с  о в а л ь н ы м и  отвер
с т и я м и  2 3 x 4 0  м м ;

9 -  с ъ е м н ы е  э л е м е н т ы

П р и м е ч а н и я .

1. П о  в а р и а н т у  1 т о р м о з н ы е  ф е р м ы  к р е п я т  к п о д к р а н о в ы м  б а л к а м  н а  заводе. П е р е в о з я т  и м о н 
т и р у ю т  б а л к и  в м е с т е  с  т о р м о з н ы м и  ф е р м а м и .

2. П о  в а р и а н т у  П  т о р м о з н ы е  ф е р м ы  и з г о т о в л я ю т  и м о н т и р у ю т  о т де ль но от п о д к р а н о в ы х  балок.
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С  к ем а Выгрузки и раскладки подкрановых Валок пролетом 12м при уст ановке их отдельными элем ент ам и

Крайний ряд колонн 

Со стойкой фахверка

&

Средние ряды колонн

без стайки фахверка

Ж  ^  
[

A J & -
движения транспортного сревства и крана

1 -  к о л о н н ы  к р а й н е г о  ряда; 2  -  с т о й к и  ф а х в е р к а ;
3  -  п о д к р а н о в ы е  ба лк и; 4  -  д е р е в я н н ы е  п о д к л а д 

ки; 5  -  а в т о м о б и л ь н ы й  кран; 6  -  т р а н с п о р т н о е  
ср едство; 7  -  т о р м о з н а я  ф е р м а ;  8  -  п о я с  т о р м о з 

но й  ф е р м ы ;  9  -  к о л о н н ы ;  1 0  -  с т р о п ;  11 -  о т 

т я ж к а

----- ►  н а п р а в л е н и е  д в и ж е н и я  крана;

----- -- т о  же, т р а н с п о р т н о г о  с р е д с т в а
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Схем а монт аж а подкоаноВых Валок пролетом 12 м отдельными элементами
крайнего р я д а  со  ст оикам и ооахёер н а

по колоннам

А

9 Установка подкрано£од
Валки

3 ( Установка тормозной срермы

I -  к о л о н н ы  кр а й н е г о  ряда; 2 -  ст о й к и  фахверка; 3 -  п о д к р а н о в ы е  балки; 4  -  т о р м о з н ы е  ф е р м ы ;  5 -  п р и с т а в н ы е  ле ст ни цы ;

6 -  д е р е в я н н а я  подкладка; 7 -  а в т о м о б и л ь н ы й  кран; 8  -  строп; 9 -  ст ой ки со с т р а х о в о ч н ы м  канатом; 10 -  м о н т а ж н а я  лестница;
II - оття жк а; 12 -  м е с т а  кр е п л е н и я  п р и с т а в н о й  л е с т н и ц ы  к  к о л о н н е
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Схема м онт аж а подкрановых Ьалок пролет ом  12 м от дельны м и элем ент ам и п о  к о л о н н а м
к р а й н е го  ряс/а  д е з  ст о ек  д эа х Ь ер н а

Установка подкрановой
Валки

Установка полса тормозной Установка тормозной 
ф е р м ы

1 -  к о л о н н а  к р а й н е г о  ряда; 2 -  п о д к р а н о в а я  балка; 3 -  т о р м о з н ы е  ф е р м ы ;  4 -  п о я с  т о р м о з н о й  ф е р м ы ;  5  -  м о н т а ж н ы й  кран; 
Н -  д е р е в я н н ы е  по дк ла дк и; 7  -  п р и с т а в н а я  ле стница; 8  -  строп; 9 -  с т о й к а  со с т р а х о в о ч н ы м  к а н а т о м ;  1 0  -  м о н т а ж н а я  л е с т 
ница; 11 -  о т т я ж к а

34
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1 -  т о р м о з н ы е  ф е р м ы ;  2 -  п о д к р а н о в ы е  балки; 3  -  к о л о н н ы  с р е д н е г о  ряда; 4  -  п р и с т а в н ы е  л е с т н и ц ы ;  5  -  строп; 6 -  м о н т а ж н ы й  
кран; 7  -  д е р е в я н н ы е  по дк ла дк и; 8  -  с т о й к а  с о  с т р а х о в о ч н ы м  к а н а т о м ;  9  -  м о н т а ж н а я  ле стница; 1 0  -  о т т я ж к а ;  11 -  ос ь д в и ж е н и я  
кр а н а
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Схема Выгрузки и раскладки укрупненных блоков подкрановых балок пропетом 12 м

Средние ряды колонн Крайний ряд колонн

Со стойкой фахверка без стойки фахверка

1 -  к о л о н н а  к р а й н е г о  ряда; 2 -  с т о й к а  фахверка; 3 -  т о р м о з н а я  ф е р м а ;
4  -  п о д к ра но ва я балка; 5  -  д е р е в я н н ы е  по дк ла дк и; 6 -  а в т о м о б и л ь н ы й  
кран; 7  -  б а л к о в о з  Б-12; 8  -  у к р у п н е н н ы й  б л о к  к р а й н е г о  ряда; 9 -  т р а 
верса; 10 -  у к р у п н е н н ы й  б л ок с р е д н е г о  ряда; 11 -  к о л о н н ы  с р е д н е г о  ряда

3 6



Схема уст ановки укрупненных блоков подкрановых балок пролетом 12 м по колоннам среднего ряда
IА -А

I

ml
1111111

N

н а

От
12000

6000 .6000
12000

Схема движения крана при мо нт аже

12000

1 -  к о л о н н а  с р е д н е г о  ряда; 2  -  у к р у п н е н н ы й  блок;
3 -  д е р е в я н н а я  по дк ла дк а; 4  -  м о н т а ж н ы й  кран;
5  -  т р а в ер са ; 6 -  с т о й к а  со с т р а х о в о ч н ы м  к а н а т о м ;  
7 -  о т т я ж к а ;  8  -  п р и с т а в н ы е  л е с т н и ц ы ;  9 -  м о н т а ж 
н ы е  л е с т н и ц ы
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МОНТАЖ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК

Технологическая схема разработана на монтаж железобетонных 

подкрановых балок длиной 6  и 12 м марок БКНБб-Зс массой 4,2 т и 

БКНБ12 массой 11,6 т (серия К-Э-01-50, выпуски 1-4).
В  состав работ, рассматриваемых схемой, входят: установка 

подкрановых балок и электросварка стыков.

Организация и технология строительного процесса

Д о  начала монтажа подкрановых балок должны быть выполнены 

работы по:
подготовке и планировке площадки, включая планировку мест 

раскладки подкрановых балок перед подъемом;

устройству проездов для передвижения кранов;

подводке силовой и осветительной с е т ;
устройству временных помещений, необходимых для ведения мон

тажных работ;

монтажу, выверке и закреплению по проекту колонн и верти
кальных связей по ним;

доставке к месту работ необходимого оборудования, инструмен
та, вспомогательных материалов и грузозахватных приспособлений.

При монтаже железобетонных подкрановых балок следует руко
водствоваться требованиями главы СНиПа Ш-16-80 "Бетонные и желе

зобетонные конструкции сборные".

Перед установкой железобетонных подкрановых балок необходимо 
произвести геодезическую проверку правильности положения колонн 

в соответствии с допусками, также приведенными в главе 

СНиПа Ш-16-80.
При перевозке и складировании подкрановые балки должны нахо

диться в проектном положении. При этом опоры балок следует распо
лагать в пределах опорных закладных элементов.

В  зону разгрузки подкрановые балки доставляют балковозами

типа УПЛ-12. Монтаж подкрановых балок выполняется при помощи гу
сеничного крана РДК-25 и траверс грузоподъемностью 5 и 12 т.

Перед подъемом балки необходимо установить на колонны монтаж

ные лестницы, очистить монтажные узлы от грязи и мусора, закрепить

на балке оттяжки из пенькового каната и застропить ее. Ба лк у под

нимают в ш е  проектной отметки на 30-50 см, а затем с помощью от

тяжек приводят ее в положение, близкое к проектному. При установ
ке подкрановых балок риски на нижних торцевых гранях балок должны 

совпадать с рисками на консолях колонн. Временное крепление балки 

осуществляется с помощью болтового устройства или струбцины кон
струкции Ц Н И И О М Ш .  В  схеме представлена технология монтажа под

крановых балок с применением новых узлов сопряжения балок с ко
лоннами. Новые узлы сопряжения предложены ЦНИИпромзданий совмест
но с Ц Н И И О М Ш  и трестом Промтехмонтаж ЛатвССР. Новизна их  заклю

чается в том, что опорный лист и анкерные болты отсутствуют, а 
выверка балок производится с помощью устройства конструкции 
Ц Н И И О М Ш .

После укладки балок на консоли колонн и временного крепления 
струбцинами или гибким вертикальным листом положение подкрановых 
балок выверяют по высотным отметкам, а  положение продольной оси 
отвесом, навешенным на осевую проволоку (струну). Струна закреп

ляется на кронштейнах, установленных на крайних колоннах ряда на 
расстоянии 750 мм от оси ряда. Риски положения оси колонн вы
носятся при помощи теодолита. Выверка балок в плане и по высоте 

производится при помощи приспособления Ц Н И И О М Ш ,  которое передви

гают по ряду балок.
Выверку другого ряда балок в проекте выполняют таким же об

разом после отмеривания рулеткой проектного расстояния между ря

дами балок в пролете.

После выверки правильности укладки балок производится при

варка закладных деталей' колонн к верхним полкам балок, а также 
сварка по нижнему поясу подкрановой балки.



В  каждую смену монтаж подкрановых балок выполняет звено из 

семи человек. В состав эвена входят:

монтажники конструкций 5 разряда - I,

4 разряда - 2,

3 разряда - I,

2 разряда - I,

электросварщики 5 разряда - 2.

Применение новых узлов сопряжения и рекомендуемого комплек
та оборудования по сравнению с типовыми узлами позволяет более 

рационально использовать рабочее время крана при монтаже балок.

В  «том случае отпадает необходимость повторного использования 

крана при выверке, время его работы сокращается на  0,67 маш.-ч 

(на каждую балку), затраты труда на сварочные работы уменьшаются 

с 1,4 до 0,81 чел.-ч, затраты труда монтажников - на 2,1 чел.-ч, 
снижение расхода стали составляет от 20 до 63  кг на одну подкра

новую балку.

Контроль качества работ по монтажу сборных железобетонных 
подкрановых балок следует выполнять в соответствии с требованиями 

главы СНиПа Ш - 16-80.
Отклонения от геометрических размеров, допускаемые при монта

же подкрановых балок:
смещение продольной оси подкрановой бадки от проектного поло

жения на опорной поверхности (площадке) колонны - не более 8 мм;
отклонения от проектных отметок верхних полок подкрановых 

балок на двух соседних колоннах вдоль ряда и на двух колоннах в 
одном поперечном разрезе пролета +16 мм;

отклонения расстояний между осями подкрановых рельсов одного 
пролета +10 мм;

смещение оси подкранового рельса от оси подкрановой балки 

20 мм;
отклонение оси подкранового рельса на участке длиной 40 м  -

15 м;
разность отметок головки подкрановых рельсов в одном разрезе 

пролета зданий: на опорах - 15 мм; в пролете - 20 мм;
разность отметок подкрановых рельсов на соседних колоннах 

одного ряда - не более 20 мм;
взаимное смещение торцов смежных подкрановых рельсов по вы

соте и в плане - 2 мм.

Дл я  обеспечения безопасности работающих н а  монтажной площад

ке необходимо: оградить зону монтажа; установить щиты с предупре

дительными надписями и сигналами; поставит указатели проездов и 

проходов; устроить искусственное освещение проездов, проходов и 

рабочих мест для работы в темное время суток.

Технико-экономические показатели

С  уоовероенст- 
в о в а н н ш  узлом 
сопряжения

D o  типо- 
в ш  дета
лям

Затраты труда на I м 3 сборного железо
бетона, чел.-дн. 0,34 0,44
Затраты машинного времени крана, 
маш.-омен 29,0 38,1
Выработка одного рабочего в смену, 
м3 сборного железобетона 2,97 2,28
Стоимость затрат труда, руб.-коп. 497-45 609-21

К алькуляция затрат труда на здание размером 120x132 м

Обоснование Наименование работ

Хрономет- 
ражные дан
ные
ЦНИИОМТП

Установка железо
бетонных подкрано
вых балок массой

go^5 т (длина

Щ  И  т (длина

ВНиР,1980г. 
} 4-1-17, 
п. 10

,Электросварка сты
ков подкрановых
балок

Итого:

Еди- Объем Норма Затраты
ница работ времени ТРУД» на
из- на еди- весь
мере- ницу объем
ния измере- работ.

кия, чел.-дн.
,чел.-ч

— —
.мая.-ч)

—

I ят. 44 _ 5 *2 _ 27,9
(1,04)

88 1 2 * 2 . 117,0
(2,18)

I м 84,6 0,56 5,8
шва

150,7

Время
работы
крана,
(маш.-
смен)

(5,6)

(23,4)

(29,0)



Материально-технические ресурсы

Потребность в машинах, оборудовании, инструменте, 
инвентаре и приспособлениях

Наименование ГОСТ, марка или 
М  чертежа

Кол-во

I 2 3

Кран гусеничный РДК-25 I

Устройство для выверки 
подкрановых балок

Проектная часть 
Ц Н Ш О М Т П

2

Траверса для установки 
железобетонных балок 
длиной 6 м

ПИ Проектсталь- 
конструкция

I

То же, для балок длиной 
12 м

То же I

Лестница приставная вер
тикальная

ПК Стальмонтаж, 
чертеж 1990-01-07

4

Лестница монтажная ВНИПИ Промсталь- 
конструкция. 
чертеж 29I70M

4

Струбцина для временного 
крепления и выверки под
крановых балок

пч цнииомта.
проект 839.00,000

4

Технические
данные

4

ность г^Рт*

Грузоподъем
ность 5 т

Грузоподъем
ность 12  т
Масса до 300 кг

Включает три 
хомута и две 
стяжки массой 
8 кг

I 2 3 4

Стойка со страховочным 
канатом

Промстальконст- 
рукция. Ленин
градское отделе
ние

4 Высота 1-1,2 м

Сварочный трансформатор 
в комплекте

ТС-500 2 Мощность 32 кВт

Теодолит ГОСТ 10529-79 2 •

Нивелир ГОСТ 10528-76 2 -

Лом стальной строительный ГОСТ 1405-72 2 -

Рулетка измерительная ГОСТ 7502-80 2 -
Строп двухветвевой длиной 
6 м

ПИ ПСК Ростовское 
отделение,
Рч 2I905P

I Грузоподъем
ность 5 т

То же, длиной 12 м То же.
РЧ 27272-1

I Грузоподъем
ность 12 т

Молоток строительный ГОСТ 11042-72 2 -

Канат пеньковый, 30 м ГОСТ 483-75 4 -

Балковоз к тягачу 
МАЗ-504А (для перевозки 
балок длиной до 12 м)

I
ность 1<Рт

или
Полуприцеп-плитовоз 
УПЛ-1412 (для перевозки 
балок длиной до 12 м)

Проект 1480.00.000
ЦЭКВстроймехавто-
матикиЦНИИОМТП

I -



С х е м а  д в и ж е н и я  к р а н а  при  м о н т а т е  п о д к р а н о в ы х  б а л о к

---- *> направление движения прана; + колонны;
о стоянки крана ; .. подкрановые валки

-



6
0

0
0

 
0

0
0

0
 

6
0

0
0
 

, 
6

0
0

0

С х е м а  м о н т а н ц а  п о д к р а н о в ы х  б а л о к

~$А

I - колонна крайнего ряда; 2 - колонна среднего ряда; 3 - подкра
новые балки; 4 - монтажный кран; 5 - направление движения крана и 
его стоянки; 6 - приставные лестницы; 7 - монтажные лестницы;
8 - оттяжка; 9 - деревянная подкладка; 10 - стойка со страховоч
ным канатом

4 2



Д е т а л и  о п u p  а п  и я  п о д к р а н о в ы х  б а л о к  н а  с  р  е д н  to по к о л о н н у

Типовой узел сопряжения

А

2 1 ^
125

Ж

- L v
г

| ,-СЬ.

— г  

rfh 1
и
II

!!
К

V—

J^ a

А - А в-в

Усовершенствованный узел сопряжения 
(без анкерных болтов и опорного лист а)

300д л я б а л о к  (=0м  

280для Палок/=12м \

для бал ок 2= 

для балок L=
-yS-

I -  колонна; 2 - закл ад ны е д е т а л и  колонны; 3 -  п о д к р а н о в а я  балка; 

4 - опорные листы; 5 -  га й к и  с а н к е рн ым и б о лт ам и (поставляются 

вместе с колонной)

Примечания;

I. Монтажные ш в ы  приняты в ы со то й 10 мм, вы п о л н я ю т с я  после 

о к о н ча те ль но й в ы ве де н б а ло к и по дк ра но вы х путей.

3. Опорные л и с т ы  по ставляют с по дк оа но вы ми б а лк ам и и приваои- 

в а ю т  к з а к л ад ны м д е т а л я м  балок до у с т а но вк и их н а  место.

43



Временное крепление ж елезо б ет о нн о й  
подкрановой б ал ки  при пом ощ и ст рубцинь/ 

U НИИОМ ТП (проект 839.00. 000)

I - подкрановая балка; 2 - струбцина дл я  временного крепления балки;

3 - винтовая стяжка; 4 - колонна; 5 - приставная монтажная лестница;

6 - механизм выверки; 7 - домкрат; 8 - механизм передвижения; 9 -  ролики

У с т р о й с т в о  для в ы в е р к и  
ж елезобет онных подкрановы х  

б а л о к

Техническая характеристика

Грузоподъемность, т
о б щ а я ............................................ю
н а  один д о м к р а т ..............    5

Высота подъема балки, м м ............................... 100

Горизонтальное перемещение балки, мм  ............... 50
Габаритные размеры, мм

д л и н а .....................................  1246
ш и р и н а ................................... 900
в ы с о т а ................................... 1900

М  а с с а, к г ........................................ 285

Разработано П Ч  ВДИИ0МГП, проект 532-3.00.000



МОНТАЖ ПОКРЫТИЙ

Д а н ы  схемы монтажа сборных железобетонных покрытий одноэтаж

ных промывленных зданий: стропильных ферм (балок) длиной б; 9;
12; 18 и 24 ы (массой от 1,5 до 18,6 т), подстропильных ферм дли
ной 12 м  (массой 11,3 т) и плит размерами 3x6 и 3x12 м (массой 

2,7 и 7 т).
Народу с т и п о в ы м  решениями узлов опирания стропильных конст

рукций в схемы включены усовершенствованные узлы, разработанные 
ЦНИИОМТП совместно с ЦНИИпромзданий.

Схемы монтажа стропильных конструкций с шагом 12 м  д а н ы  как 

для традиционного "продольного", так и дл я  "поперечного" метода.
Раскладка и установка элементов по!фытия ведется с т р е л о в ы м  

с а м о х о д н ы м  кранами.

Выгрузка ферм (балок) и плит на объекте производится в зоне 

действия монтажного крана.

Перед монтажом конструкций необходимо оснастить:

подстропильные фермы - предохранительна! канатом, навесной 
люлькой и оттяжками;

стропильные фермы (балки) - предохранительным канатом и от

тяжками;

плиты покрытия - оттяжками, а крайние плиты; кроме того, вре
менным ограждением.

Подстропильные и стропильные фермы (балки) длиной до 18 м 
стропят в двух местах, стропильные конструкции длиной более 18 м  
и плиты покрытия - в четырех.

При шаге стропильных конструкций 12 м  и  длине плит 12 м по
крытие монтируют продольным методом (вдоль пролета) и поперечна! 
методом (поперек пролета).

Поперечный метод монтажа покрытия рекомендуется дл я бесфо- 

нарных и бескрановых зданий. При таком методе монтажный кран раз
мещают в пределах ячейки и при укладке плит стрела его располагает

ся поперек плиты. Это позволяет применять более легкие краны, так 

как при этом вынос крюка за край плиты составит 1,5 м вместо 6.

Фермы (балки) и плиты покрытия можно монтировать с транспорт

ных средств или с предварительной раскладкой их в зоне действия 

крана. Фе рм ы (балки) покрытия следует устанавливать в проектное 
положение, совмещая осевые риски на их торцах с рисками на опорных 
поверхностях нижележащих конструкций (колонн, подстропильных 

ферм). Затем закладные детали элементов соединяют сваркой.

Устойчивость ферм в процессе монтажа при шаге 6  и 12 м  обес
печивается с помощью крилевого кондуктора-распорки или инвентар

ной распорки. Кондуктор устанавливают на покрытие ранее смонтиро
ванной ячейки. Точка крепления стрелы крилевого кондуктора-рас

порки или инвентарной распорки должна находиться на  расстоянии 
не менее 3 м  от опоры фермы. Временное крепление можно снять толь

ко после установки и окончательной приварки закладных частей од

ной плиты шириной 1,5 или 3 м, начиная со второй по счету от лю

бого конца фермы.
Первую с торца здания ферму крепят расчалками. Расчалки за

крепляют за переставные инвентарные якоря или за ранее установ
ленные и эамоноличенные колонны. Инвентарные распорки и расчалки 

снимают по мере укладки и приварки плит покрытия. Одновременно с 
фермами следует устанавливать все предусмотренные проектом постоян
ные связи.

При бесфонарной кровле плиты покрытия рекомендуется укладывать 
от одного конца фермы к другому, начиная со стороны ранее смонти
рованного пролета, при наличии фонарей - от концов ферм к середи
не пролета. Плиты покрытия рекомендуется укладывать по разметке 
на верхних поясах ферм (балок) с целью обеспечения проектного по
ложения в плане на стропильной конструкции. Закладные детали каж

дой плиты не менее чем в трех узлах опирания необходимо привари
вать к закладным деталям верхнего пояса фермы (балки).

На монтаже ферм заняты пять монтажников конструкций. Три мон

тажника устанавливают монтажные лестницы-площадки, проверяют раз
меры фермы, наличие, правильность расположения закладных деталей



и осевых рисок, которые при необходимости восстанавливают, за
крепляют оттяжки. Д в а  других монтажника подготавливают места опи- 

рания ферм, при необходимости очищают их, восстанавливают осевые 
риски.

Первые три монтажника стропят ферму и при подъеме регулируют 

ее положение оттяжками. На  высоте около 0,6 м  над местами опира- 

ния дв а  других монтажника принимают ферму, наводят ее по о с е в ш  

рискам и устанавливают в проектное положение. Затем сваривают 
закладные детали, после чего производится расстроповка фермы.

При укладке в каждой ячейке первой плиты один монтажник на

ходится на плите, уложенной в смежной ячейке, второй - на лестни

це-площадке, навешенной на колонну. В  дальнейшем оба монтажника 

переходят на вновь уложенную плиту для укладки следующей.

Геодезический контроль и обеспечение точности монтажа

покрытия

При поступлении на площадку ферм (балок) и плит покрытия 

точность их размеров следует проверить стальной компарированной 
рулеткой. Средняя квадратическая погрешность контрольных измере
ний не должна превышать 10% допускаемого отклонения по каждому 
параметру.

При монтаже покрытия необходимо контролировать величину: 
смещения осей ферм (балок) по нижнему поясу относительно геомет
рических осей опорных конструкций; отклонения расстояний между 

осями ферм на уровне верхних поясов; разность отметок лицевых по
верхностей двух смежных плит в стыке; смещения в плане плит по

крытия относительно их проектного положения на опорных поверхно

стях, узлах ферм и других несущих конструкциях.

Смещение осей ферм относительно геометрических осей опорных 

конструкций проверяют стальным метром. Расстояние между осями 
ферм - компарированной рулеткой с введением поправок на ее прови

сание и температуру. Измерения следует производить с двукратным

смещением мерного прибора. Отметки лицевых поверхностей плит в 
стыке контролируют методом геометрического нивелирования. Положе

ние плит в плане проверяют стальным метром. Средняя квадратическая 

погрешность при контроле точности указанных параметров не должна 
превышать 20% допускаемого отклонения по каждому контролируемому 
параметру.

При установке конструкций покрытия допускаются следующие 

отклонения в мм:
Смещение осей ферм (балок) по нижнему поясу относи
тельно геометрических осей опорных конструкций .... +5

Отклонение расстояний между осями ферм (балок) по
крытия в уровне верхних поясов ............ ..........  +20

Разность отметок лицевых поверхностей дв ух смежных 
плит покрытий в стыке ................................... 5
Смещение в плане плит покрытия относительно их 
проектного положения на опорных поверхностях, узлах 
ферм и других несущих конструкциях (вдоль опорных 
сторон плит) ..............................................  +13

Техника безопасности при производстве работ

При монтаже покрытия необходимо соблюдать следующие условия.
Дл я строповки ферм (балок) покрытия, как правило, должны 

применяться траверсы, оснащенные захватами с дистанционной рас- 
строповкой (автоматическими или полуавтоматическими).

При установке стропильных конструкций крышевой кондуктор- 
распорка должен быть надежно закреплен натяжными устройствами и 
фиксирующими упорами.

Работая с крышевым кондуктором-распоркой, необходимо выпол

нять правила работы с электрооборудованием.

При установке кондуктора на покрытие и при его передвижении 
необходимо проверить наличие предохранительных башмаков и правиль

ность положения рычагов конечных выключателей, ограничивающих пе

редвижение кондуктора и предотвращающих падение его с покрытия.

Во время перерывов в работе стрела кондуктора должна быть опущена.



Затраты труда при монтаже одного элемента покрытия

Обоснование Наименование работ Состав эвена

2 3

Затраты труда, чел.-ч________

(Время работы механизмов, маш.-ч)

Конструкции

стропильные; длина/шаг, м подстро- плиты; размера, м/площадъ,

6/6 9/6 12/6 18/6 18/12 24/6 24/12 д л и н а  и I,5x6/9 3x6/18 1,5x12/18 3x12/36

___ ___ ____ ___ ___ шаг 12 м ______
масса, т

1,5 3,4 5,4 7,8 9,4 14 18,6 И , 3 2 2 5,1 7

4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15

0,26 0,58 0. 92 1.32 1.60 2.10 2.64 1.70 «. _
(0,13' (0,29)(0,46} (0,66) (0,80) (1,05) (1,32) (0,85) - - - -

- — — _ — _ _ 0.14 0,16 0.20 0.23
(0,07) (0,08) (0,10) (0,12)

- - - 5,40 5,40 6.75 6.75 - - - - -

(1,08) (1,08) (1,35) (1,35)

2,30 4,00 5.50 8.50 8.50 10,00 10.00 5.50
(0,46! (0,8) (1,10) (1,70) (1,70) (2,00) (2,00) (1,10) - “ -

0,88 1,32 1.32 1,92

- - - - - - - - (0,22) (0,33) (0,33) (0,48)

0,34 0,34 0.34 0.34 0.43 0.34 0.43 _ _

0, 99 0, 99 0 . 9 9 V 1.34 1.46 1.34 1.46 0. 99 0.18 0.18 0,22 0,22

I

ЕНиР,1979 г. 
§ 24-13,
№  21-23, г

ЕНиР.1979 г. 
§ 1-5, IP 4,
5, б, а

Расчетные
данныецнииомт

ЕНиР.1980 г. 
§ 4-1-6, 
табл .4

ЕНиР.1980 г. 
§ 4-1-7

Выгрузка и расклад
ка ферм

Выгрузка и расклад
к а  плит

Установка в проект
ное положение стро
пильных конструкций 
с применением кры- 
шевого кондуктора- 
распорки

^Установка в проект
ное положение стро
пильных и подстро
пильных конструкций 
по традиционной 
технологии

.Укладка плит в про
ектное положение

ЕНиР.1980 г., 
§ 4-1-17,
If 1б ( 1 м  
шв а - 0,56)

ЕНиР.1980 г.
§ 4 - 1 - 1 7 ,
If 16 (I м 
шв а  - 0,56),

If 26 (I м  
шва - 0,31)

Электросварка стро
пильных конструкций 
при усовершенство
ванном узле опира- 
ния

Электросварка кон
струкций при типо
вых уз ла х опирания

Такелажники 
4  разр. - I 
2 разр. - I

Такелажники
4  разр. - I
2 разр. - I

Монтажники 
6 разр. - I
5 разр 
4  разр
3 разр 
2 разр

I
- I
- I
- I

Монтажники 
6 разр. - I 
5 разр.
4 разр.
3 разр.
2 разр.

- I 
I 
I,

Монтажники
4 разр. - I 
3 разр. - 2 
2 разр. - I
Электросвар
щики
5 разр. - 2

Электросвар
щики
5 разр. - 2 
(для ф е р м ) .

Электросвар
щики
5 разр. - I 
(для плит)

* 7



Продолжение

I

В Ы » .  1900 г 
§ 4-1-19.
# За (100 м 
шв а  - 4,1)

2 3 6 10

Заделка швов плит 
раствором механи
зированным спосо
бом

Монтажники 
4  разр. - I 
3 разр. - I

ЕНиР^1980 г.,
F 36 а О б  м  
шв а  - 6,4)

То же, вручную Монтажники 
4  разр. - I 
3 разр. - I

И т ог о: с применением крышевого кондуктора- 
распорки. и усовершенствованного узла 
опирания стропильных конструкций и 
заделкой швов плит механизированным 
способом

2.90 4.92 6.76 7.06 7.43 9.19 9.82 
(0,59)(I,09XI,56)(I,74)|(I,88)|(2,40 X 2 , 6 7 )

с применением традиционной техноло
гии монтажа, типовых узлов опирания 
и заделкой швов плит вручную

3.55 5.57 7.41 

(0,59)(1,09)(1,56
II. 16 III.56 113.44 [14.10 
(2,36) (2,50) (3,05 X  3,32)

II 12 13 14 15

0,31 0.37 0.55 0.62

- (0,15) (0,18) (0,27) (0,31)

0.48 0,58 0.86 0.96

""

8.19 I.5I 2.03 2.29 2.99

(1,95) (0,44) (0,59) (0,70) (0,91)

8.19 1.68 2,24 2.60 3,33
(1,95) (0,29) (0,41) (0,43) (0,60)

Примечание. Состав звена при выгрузке указан применительно к гусеничным и пневмоколесным кранам грузоподъемностью 25 т.



Параметры и марки кранов и приспособлений, рекомендуемых для монтажа конструкций покрытий бесфонарных промышленных зданий продольным методом

Условные номера ячеек 
здания

Исходные данные для монтажа Требуемые параметры Гусеничные краны Пневмоколесные краны Разгрузка и

Масса т Высота (длина). И вылет груэо-
подьем-

высота Рекоыендуеыые Заме- Рекоиенцуе- Земеня- при
ело-подъема няю- мые щ и е марке приспо-

МОНТИ- стро- верха МОНТИ- стропа- марка длинаность, т крвка, м щие соб- крана собле-
руемого ПО- нижеле- руемого вечного стре- марка дли- ле- ние^М
элемен- воч- жащего элемен- приела- лово- на ния в при-
та но го та собления го стре- (* в ложе-1 - обо- лово- при- нии)

спо- рудо- го ло-
соб- ва- обо- же-
лекия кия у рудо- нии)

м ва-
НИЯу
м

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18

1-4;7—10;13— 15 I.5-S.4 0,53 3.4-5,2 0,6-1.4 2.1 2.7-3.3 2.1-6.0 6.6-9.2 МКГ-16М 15 мкг- КС-4362 12,5 КС-4362 21; КС-4561 24; 19
2,7 0,53 4-6,1 0,3 1,6 5,7-6,3 3,3 6,4-8,5 1оМ 24;

41;
MKA-I0M

42
53

5 ; I I ;16
63

I,5-5,4 0.53 5.2-5.8 0.6-1.4 2.1 3.5-3.6 2.I-6.0 8.4-9.8 МКГ-16М 15 МКГ- КС-4362 12,5 КС-4362 24; КС-4561 24; 19
2,7 0,53 6,4-6,7 0,3 1.6 6,5-6,6 3,3 8,8-9,I I6M 19;

41;
MKA-I0M

42 » 
53;

б;12;17;18;22
63;

Ы>-7.8 0,53 4,5-6,7 0,6-2,7 2.1 3,7-3,9 2,1-8,4 7,7-12,0 ЫКГ-16Ы 15 мкг- КС-4362 15 КС-4362 18; КС-4561 24; 19
2,7 0,53 7-7.9 0,3 1.6 6,7-6,9 3,3 9,4-10,3

I6M 21; МКА-10М

41;
42;
53;

19;20;21;26;30
63

5*4-7,в 0.143 6,4-10,0 1,4-2,7 5,3 3,4-4,3 5,6-8,0 13,6-18,5 МКГ-16М 18 мкг- КС-4362 17,5 КС-4362 14; КС-4561 14; 19
2,7 0,53 9-11,4 0,3 1,6 6,4-7,3 3,3 11,4-13,8

I6M 21;
41;

MKA-I0U

44;
53;

2|;25;28 ;29;51;52;
оо;оо

63
9.4-18.6 0.513 5,2-6,4 2,7-3.3 4.5 2.5-2.6 10.0-19.2 12.9-14.7 РДК-25 БС мкг- КС-6362 15+8 МКТ-40 17; КС-4561 17; 20

7 1,336 7,9-9,7 0,45 3,9 8,5-8,6 8,4 14,9-17,2 12,5+
10 & -

18;
41;

РДК-25

25БР 42;
53;

Ц Р Ш 1Ш !
г а з !Й Ш : 1901

63
7.8-14.9 0,513 4.5-11,2 2.7-3.3

1,6

3.6-4.6 8.4-15.4 18.2-16.3 РДК-25 БС МКГ- МКП-25А 17,5 КС-5363 17; КС-4561 17; 19
2,7 0,53 . 8,5-13,9 0,о 6,6-7,6 3,3 10,9-16,3 12,5+

10
25.
МКГ-
25БР

21
41;
44;

РДК-25

53;
! 63



Продолжение

I 2 3 4 5

32;33i.J6 ;37;40;4I;59;
Ш о ! 4 '841* » ® ' 9 8 '

9,4-18,6 0,513 7,6-10,0 2,7-3,3

7 1,336 I0,3-12,7 0,45

3 9 ;43;46;87;9I;94;97 7 ,8 -11 .3 0,513 9 ,3 -15 ,1 2 ,2 -2 ,7
2.7 0,53 12,7-16,3 0,3

44;45;47;48;67;68; 9.4-18.6 0.513 I0-I3.6 2.7-3,3
7I;72;92;93;96;96; 
98|99;I0§;I10;I13; 7 1,336 13,3-16,3 0,45

66;69;70;I03;III;II2 II.3-14.9 0.513 9,3-12,7 2.2-3.3
2,7 0,53 13,3-14,5 0,3

73;115 II.3-14.9 0.513 II.7-13.9 2,2-3.3
2.7 0,53 15,7 0,3

74:75:77:78:80:81; 
IIo;Il7;ll9 12Й; 
122;123

18.6 0.513 12.4-14.8 3.3
7 1,336 15,7-13,1 0,45

76;118 II.3-14.9 0,513 12,9-15,1 2.2-3.3
2.7 0,53 16,9 0,3

79;I2I;I24 II.3-14,9 
2,7

0,513
0,53

14 J ; I T , 5 

10,1-49,3 0,3

100 7.8-II.3 0.513 14,1-16,3 2.2-2.7
2,7 0,53 17,5 0,3

6 7 8 9 10 II

4,5 2.7-2.9 Ю .0-19.2 15.3-18.3 РДК-25 БС
3,9 8,7-8,9 8,4 15,2-17,6 12,5* 

10

4,5 4,2-5,2 8,4-11,9 16,5-22,8 РДК-25 БС
17,5+
101,6 7,2-8,2 33 15,7-18,7

4,5 2.9-3.2 10.0-19.2 17.7-21.9 РДК-25 БС
3,9 8,9-9,2 8,4 18,2-21,2 17,5+

10

4,5 4.6-4.8 II.8-15.5 16,5-21,0 РДК-25 22,5+

1,6 7,6-7,8 3,3 15,7-16,9 5

4.5 5 II.9-15.5 18.9-22.2 РДК-25 22,5+
1,6 8 3,3 18,1

4.5 3,1-3.3 19.2 20.7-23.1 РДК-25 БС
3,9 9,1-9,3 8,4 20,7-23,1 17,5+

10

4,5 5,2 II.9-15.5 20.1-23.4 РДК-25 2(С*5+
1.6 8,2 3,3 19,3 5

4.5 3,3-3,4 II.9-15.5 21.3-25.8 РДК-25 БС
1.6 6,3-6,4 3,3 20,5-21,7 17,5+

10

4.5 8.4-11.9 21,3-24.0 РДК-25 27,5+
1,6 8,4 3,3 19,9 5

12 13 14 15 16 17 18

мкг-
25,
МКГ-
25БР

КС-6362 20+8 МКТ-40 17;
18

1

КС-4561, 17; 19

мкг-
25,
МКГ-
25БР

ШШ-25А 22,5 КС-5363 т
S;
53
63

КС-4561
РДК-25

17; 19

м кг-
25
м кг-
25БР

КС-6362 20+8 МКГ-40 17;
18;
41
44
53
63

КС-4561
РДК-25

17;20

м кг-
25

КС-6362 20+8 МКТ-40 17;
21
41
44;
53
63

КЗ-4561
РДК-25

17; 19

«КГ-
25

МКТ-40 20+6 КС-6362 17;
21
41
44;
53;
63

КС-4561
РДК-25

17; 19

МКГ-
25

КС-8362 35 м кт-ю о 17;
18
41;
44;
53
63

РДК-25 17;20

м кг-
25

МКТ-40 25+6 КС-7362 17;
18;
41;
44;
53
63

КС-4561
РДК-25

17; 20

МКГ-
25

МКТ-40 15+6 КЗ-7362 17;
21;
41;
44;
53;
63

КС-4561
РДК-25

17; 19

МКГ-
25

ММ1-25А 27,5
5

+КС-5363 17;
21
41;
44;
53;
63

КС-4561
РДК-24.

17 ; 19

SO



Продолжение

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18

Ю 1 ; Ю 2 М 0,51? Ш 2x2 М ы Ю . О 22.5 РДК-25 МКГ- КС-6362 25,8 МКТ-40 |7; КС-4561 17;20
7 1,336 17,5 0,45 3,9 9,3 8,4 22,5 25 I

125;126;128;129;131; 18,6 0,513 16-18,4 3,3 4,5 3,4-3,5 19,4 24,3-26,7 РДК-25 БС!Р+мкг-
25

КС-8362 35 МКТ-100 17; РДК-25 17;20
7 1,336 19,3-21,7 0,45 3,9 9,4-9,5 8,4 24,3-26,7 1Ь

Щ

127 II.3-14.9 0,51? 16.5-18.7 2.2-3.3 М м 23.7-27.0 РДК-25
S . 5 *
10

МКГ- МКТ-40 25+6 КС-7362

63

17; КС-4561 17; 19
2,7 0,53 20,5 0,3 1.6 6,5 3,3 22,9 25 21;

41;
РДК-25

44;
53;
63

130 II.3-14,9 0.513 17.7-19.9 2.2-3.3 4,5 М II.9-16.5 24.9-28.2 РДК-25
Ш, 5+ 
10

МКГ- МКТ-40 30+6 НС-7362 17; КС-4561 17; 19
2,7 0,53 21,7 0,3 1.6 9,6 3 ,3 24,1 2Ь

й | РДК-25

53;
АО

Примечание. В  числителе приведены данные для ферм (балок), в знаменателе - для плит



Параметры и марки кранов и приспособлений, рекомендуемых для монтажа покрытий бесфонарных промышленных зданий поперечным методом

Условные номера 
ячеек здания

Исходные данные для монтажа Требуемые параметры Гусеничные краны Пкевмоколесные краны Пр ис по
собление 
ОЙ в при
ложении )

Р а з г р у з к а  и

Масса, т Высота (длина), м вылет 
ир»- 
ка, м

грузо
подъем
ность, т

высота 
подъема 
крека, м

Рекомендуемые Заменяю
щие

Рекомендуемые Заме ня ю
щие ма рк а

крана
при- 
спо- 
собле- 
ние Ой 
в пр и 
л о ж е 
нии)

монти
руемого
элемента

стро-
по-
воч-
ного
при-
спо-
соб-
ле-
ния

верха 
нижележа
щего эле
мента

монти
руемого
элемен
та

стро-
повоч-
ного
при-
спо-
собле-
ния

марка дл ин а
стре
ло во
го
обору
до ва
ния,
м

марка д л и н а  
стре
лового 
обору
д о в а 
ния, м

24;25;28;29 9.4 9 . W 3 5.2-6,4 2.7 4.5 5 ю . о X2.9-I4.I КК Г- 15 МКГ-16М МКП-25А 17,5 КС-5363 12*|§;40; РД К- 25
КС-4561

17;20

7,0 1,336 7,9-9,I 0,45 3,9 6 8,2 12,8-14,0 I6M 42;53;63

32; 33; 36; 37; 55; 9.4-18.6 0.513 6,4-8,в 2,7-3,3 4j5 4.5 10.0-19,2 12,9-17.2 РДК-25 17,5 МК Г- 25 КС-8362 20 КС-7362 И {|8;40; КС-4561 17; 20
56;59;60;84;85 7,0 1,336 9,7-11,5 0,45 3,9 6 8,2 14,6-16,4 МК Г- 25 БР 44;53;63 РД К- 25

40;41;44;45;88; 9.4 0.513 IQ.0-II.2 2.7 4.5 5,1 10.0 17,7-18.9 РДК-25 22,5 МКГ-25 КС-6362 20 КС-7 36 2 КС-4561 17;20
89;У2;УЗ 7,0 1,336 12,7-13,9 0,45 3,9 6 8,4 17,6-17,8 МКГ-25БР 44;53;63 РДК-25

47;48;95;96;98;99 9 f4 0.5J3 12.4-13.6 2.7 4.5 5.6 10.0 20,1-21.3 РДК-25 22,5 МКГ-25 КС-6362 25 КС-7362 I7;I8;40; КС-4061 17; 20

7,0 1,336 1о,1-16,3 0,45 3,9 6,2 8,4 20,0-21,2 МКГ-25БР 44;53;63 РД К- 25

51;52 18.6 0,613 5,2 3.3 4 » а 4.5 19,2 13.5 РДК-25 17,5 МКГ-25 КС-6362 15 КС-7362 17;18;40; РД К- 25 17; 20

7,0 1,336 8,5 0,4о 3,9 5,5 6,4 13,4 МКГ-25БР 42;53;63

io5tiio6;I05:I06i
18.6 0.513 8.8-10.0 3,3 м 2.9 19.2 17 Л - 1 8 . 3 РДК-25 ВС МКГ-25 КС-6362 20 КС-7362 17;18;40; РДК-^5 17; 20
7,0 1,336 12,1-13,3 0,45 3,9 4,4 6,4 15,0-17,2 12,5+

Ю
МКГ-25БР 44;53;оЗ

71;72;74;75:77:
78 ;8 0s 8 l 2 H 3 s l i 4 ;

122;123

18.6 0.513 II.2-14.8 3.3 4.5 3.2 19.2 19.6 -2 3Л РДК-25 БС ДЭК-50 КС-73ъ2 24 __ 17;18;40; РД К- 25 17; 20
7,0 1,336 14,5-18,1 0,45 3,9 4,7 8,4 19,4-23,0 17,5+

10
44;53;63

101;102 9,4 0.513 14.8 2.7 4.5 6 46 10.0 22.6 РДК-25 27,5 МКГ-25 КС-6362 25 КС-7362 17;18;40; КС-4561 17;20
7,0 0,157 17,5 0,45 3,9 6,5 8,4 22,4 МКГ-25БР 44;53;63 РД К- 25

125;126;128;129; 18,6 0.513 16.0-18.4 3.3 4*5 3.5 £ * £
8,4

24.3-26.7 РДК-25 БС МКГ-25 КС-7362 31 17;18;40; РД К- 25 17;20
I3I;I32 7,0 1,336 19,3-21,7 0,45 3,9 5,0 24,2-26,6 22,5+

10
МКГ-25БР 44;53;63

Примечание. Б числителе приведены данные дл я ферм (балок), в знаменателе - дл я плит.
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С х е м ы  б ы е р ц з к и ,  р а с к л а д к и ,  э л е м е н т о в  и. м о н т а ж а  п р о д о л ь н ы м  м е т о д о м  п о к р ы т и я  п р о л е т а м и  6 ;9 ;1 2 м

Ячейка здания пролетом дм, шаг колонн 
и стропильных конструкций В м

Я ч е й к а  з д а н и я  п р о п е т о м  д м ,  ш а е  к о л о н н  и  
с т р о п и л ь н ы х  к о н с т р у к ц и й  В  м

I -  в р е м е н н о е  о г р а ж д е н и е ;  2 - с м о н т и р о в а н н о е  п о к р ы т и е ;  3 -  п р и с т а в н а я  л е с т н и ц а - п л о щ а д к а ;  4  -  кран; 5 -  ш т а б е л ь  плит; 

(> -  колонна; 7 -  с т р о п и л ь н а я  ко нс тр ук ци я; 8  -  п л и т а  п о к р ы т и я ;  9 -  т р а н с п о р т н о е  с р е д с т в о

S 3



Схемы быгрузни, раскладки элементов а монтажа продольным методом покрытия пролетом 18м
Ш а г  к о л о н н  и  ф е р м  6  м

4'+

9700
18000

0000

Шаг колонн 1 2 м, ф е р м  6  м

НН т ' '*

Ш а г  к о л о н н  и  ф е р м  1 2  м

9700
18000 ж .

ш . 18000 2200

I -  в р е м е н н о е  о г р а ж д е н и е ;  2 -  с м о н т и р о в а н н о е  п о к р ы т и е ;  3  -  к р ы ш е в о й  кондуктор-распорка д л я  в р е м е н н о г о  к р е п л е н и я  ф е р м ;

1 -  п р и с т а в н а я  л е с т н и ц а - г ш о щ а д к а ;  Г> -  с т р о пи л! ,п ая ф е р м а ;  (> -  к о л о н н а ;  7 -  К рдп; #  _  ш т а б е л ь  п л ит ; !) -  т р а н с п о р т н о е  с г ю л с т н о ;  
Ш  -  п о д с т р о п и л ь н а я  ф е р м а
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Схемы выгрузки, и раскладки элементов покрытая пролетом 24 м, 
монтируемого продольным методом

Шаг колонн и ферм 6 м Шаг колонн 12м, ферм 6м

1 -  в р е м е н н о е  о г р а ж д е н и е ;

2  -  с м о н т и р о в э н н о е  п о к р ы т и е ;

3 -  к р ы ш е в о й  к о н д у к т о р - р а с п о р к а ;

4  -  л е с т н и ц а - п л о щ а д к а ;

5  -  с т р о п и л ь н а я  ф е р м а ;

6 -  к о л о н н а ;

7 -  кран;

8  -  ш т а б е л ь  плит;

9 -  т р а н с п о р т н о е  с р е д с т в о ;

1 0  -  п о д с т р о п и л ь н а я  ф е р м а

56



Схемы выгрузки, раскладки и монтажа элементов покрытия пролетом 2Ьм продольным методом

Шаг колонн и срерм 12 м

1 -  в р е м е н н о е  о г р а ж д е н и е ;

2  - с м о н т и р о в а н н о е  п о к р ы т и е ;

3 -  к р ы ш е в о й  к о н д у к т о р - р а с п о р к а ;

4  -  л е с т н и ц ы - п л о щ а д к и ;

5  -  с т р о п и л ь н а я  ф е р м а ;

6  -  к о л о н н а ;  7  -  кран;

8  -  ш т а б е л я  плит;

9 -  т р а н с п о р т н о е  с р е д с т в о ;

1 0  -  п о д с т р о п и л ь н а я  ф е р м а ;

11 -  т р а в е р с а ;

12 -  о т т я ж к и ;

13 - м о н т и р у е м а я  п л и т а

57



С х е м ы  в ы г р у з к и , р а с к л а д к и  э л е м е н т о в  и .  м о н т а ж а  п о п е р е ч н ы м  м е т о д о м  п о к р ы т и я

/Z I А
г -

п р о л е т о м  2 4  м

I -  V/-стоянки крана 
номера плат

1 -  к о л о н н а ;  2 - с м о н т и р о в а н н о е  п о к р ы т и е ;

3 -  в р е м е н н о е  о г р а ж д е н и е ;  4 -  ш т а б е л ь  плит;

5 -  т е л е с к о п и ч е с к а я  в ы ш к а ;  6  -  и н в е н т а р н а я  р а с п о р к а ;  7  -  с т р о п и л ь н а я  ф е р м а ;  

8 -  р а д и у с  д е й с т в и я  крана; 9 -  п л и т о в о з ;  10 - ф е р м о в о з ;  11 -  кран; 12 - тра!

9000 24000

кран; 12 - т р а в е р с а ;  13 -  о т т я ж к а ;  14 -  п л и т а  п о к р ы>шга
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Отирание стропильной фермы на среднюю колонну

ТипоВой узел сопряжения

11 «, Ы % *  ? , 4  ы Э 3 8 5 Э

У с о в е р ш е н с т в о в а н н ы й  у з е л  с о п р я ж е н и я  с т р о п и л ь н ы х  ф е р м  

с  к о л о н н а м и  и л и  п о д с т р о п и л ь н ы м и  ф е р м а м и

У с о в е р ш е н с т в о в а н н ы й  у з е л  с о п р я ж е н и я  с т р о п и л ь н ы х  ф е р м  с  к о л о н н а м и  

и п о д с т р о п и л ь н ы м и  ф е р м а м и  в  о т л и ч и е  о т  т и п о в о г о  н е  и м е е т  о п о р н о й  п л и т ы  

и а н к е р н ы х  б о лт ов .

П р и  т а к о м  с о п р я ж е н и и  з а к л а д н у ю  д е т а л ь  с т р о п и л ь н о й  ф е р м ы  п р и в а р и в а 
ю т  н е п о с р е д с т в е н н о  к з а к л а д н о й  д е т а л и  к о л о н н ы  ( п о д с т р о п и л ь н о й  ф е р м ы ) .
Д л я  о б е с п е ч е н и я  п р о е к т н о г о  п о л о ж е н и я  к о н ц о в  с т р о п и л ь н о й  ф е р м ы  в м е с т а х  

е е  о п и р а н и я  н а н о с я т  с о о т в е т с т в у ю щ и е  риски.

Д л я  о б е с п е ч е н и я  п р о е к т н о г о  п о л о ж е н и я  с т р о п и л ь н о й  ф е р м ы  р е к о м е я д у  -  

е т ся и с п о л ь з о в а т ь  ф и к с а т о р  в в и д е  п л а с т и н ы ,  п р и в а р и в а е м о й  к з а к л а д н ы м  

д е т а л я м  к о л о н н ы  ( п о д с т р о п и л ь н о й  ф е р м ы ) .  М о ж н о  т а к ж е  п р и м е н я т ь  и н в е н т а р 

н ы е  с ъ е м н ы е  с к о б ы - ф и к с а т о р ы  .

П р и м е н е н и е  п л а с т и н - ф и к с а т о р о в  и л и  с ъ е м н ы х  с к о б - ф и к с а т о р о в  п о з в о л и т  

о с у щ е с т в л я т ь  п р и н у д и т е л ь н ы й  б е з в ы в е р о ч н ы й  (в п л а н е )  м о н т а ж  с т р о п и л ь н ы х  

ф е р м .

У с о в е р ш е н с т в о в а н н ы й  у з е л  с о п р я ж е н и я

if , , * ,

r ~ t Z J

г /

Игп-i
'i'll 

il и____

J—|hT̂
н !' 
и || 

____ U U

5
J

*/------------

*1

6 - 6

1 -  к о л о н н а ;  2 -  з а к л а д н а я  д е т а л ь  к о л о н 

ны ;  3 -  о п о р н а я  плита; 4 -  з а к л а д н а я  д е 

т а л ь  с т р о п и л ь н о й  ф е р м ы ;  5 -  ш а й б а  а н к е р 

н о г о  бо лт а; В -  с т р о п и л ь н а я  ф е р м а ;  7 -  ан

к е р н ы е  б о л т ы ;  8  -  га йк а; 9 -  р а з б и в о ч н а я  

ось; 10 -  м о н т а ж н ы й  ш о в ;  11 -  р и с к а  на 

о г о л о в к е  к о л о н н ы
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Опирание стропильной фермы, на, смежные нпниы 
подстропильных, ферм

Типовой узел сопряжения

Усовершенствованный узел сопряжения

1 -  ко л о н н а ;  2 -  з а к л а д н а я  д е т а л ь  к о л о н н ы ;  3 -  п о д с т р о п и л ь н а я  

ф е р м а ;  4 - а н к е р н ы й  болт; 5  -  с т р о п и л ь н а я  ф е р м а ;  G -  з а к л а д 

н а я  д е т а л ь  с т р о п и л ь н о й  ф е р м ы ;  7  -  ш а й б а  а н к е р н о г о  бо лт а; 8  -  гг 

ка; 9 -  р а з б и в о ч и а я  ось; 10 -  о п о р н а я  пл ит а; 11 -  м о н т а ж н ы й  

ш о в ;  12 -  з а к л а д н а я  д е т а л ь  п о д с т р о п и л ь н о й  ф е р м ы

Опирание стропильной фермы на среднюю чист*, 
подстропильной Фермы

Типовой узел сопряжения

А - А

Усовершенствованный узел сопряжения

П р и м е ч а н и е .  Д л я  в ы р а в н и в а н и я  о т м е т о к  о п о р н ы х  п о в е р х н о с т е й  

с м е ж н ы х  к о н ц о в  д в у х  п о д с т р о п и л ь н ы х  ф е р м  с л е д у е т  

п р и м е н я т ь  с т а л ь н у ю  п р о к л а д к у ,  к о т о р у ю  п р и в а р и в а 

ю т  к з а н и ж е н н о й  о п о р н о й  з а к л а д н о й  д е т а л и .

т



О б е с п е ч е н и е  проектного положения стропильных Ферм н а  н о л о н н е

при помощи съемной скобы-финсатора

1 -  коло нн а; 2 -  з а к л а д н а я  д е т а л ь  к о л о н н ы ;  3 -  с т р о п и л ь н а я  ф е р м а ;  4  -  п р и в а р н ы е  п л а с т и н ы - ф и к с а т о р ы ;  5 -  з а к л а д н а я  

д е т а л ь  с т р о п и л ь н о й  к о н с т р у к ц и и ;  6 -  а н к е р  з а к л а д н о й  детали; 7 -  р а з б и в о ч н а я  ось; 8  -  м о н т а ж н ы й  ш о в ;  0 -  р и с к а  на 

о г о л о в к е  к о л о н н ы ;  Ю  -  с к о б а - ф и к с а т о р
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Универсальная траверса для монтажа 
стропильных конструкций а плит покрытия

1150

1  -  палец; 2  -  фиксатор; 3  -  захват; 4  -  строп; 

5  -  ферма; 6  —  колесо; 7  -  скоба

О»
К»

Т е х н ич ес ка я характеристика

П а р а м е т р ы Т  раверса
З а х в а т ы Х ^т и п о р а з м е р о в  (см. стр 63 , 6 4 )

1 2 3 4 5

Грузоподъемность, т 12 4 4 10 10 6,3

Ш и р и н а  зе в а  захвата, м м

М а к с и м а л ь н ы е  р а з м е р ы  сече
ния конструкций, в х о д я щ и х  в 
в  з е в  захвата, м м

200 4 8 0 3 0 0 3 7 0 6 8 0

ш и р и н а - 180 4 5 0 2 8 0 3 5 0 6 5 0

в ы с о т а - 180 50 3 0 0 4 2 0 2 5 0

Г а б а р и т н ы е  р а з м е р ы ,  м м

дл ин а 6 8 5 0 1880 1690 2 0 9 0 2275 1910

ш и р и н а 5 3 0 900 6 5 0 7 2 0 1100

в ы с о т а 1570 180 180 180 180 180

М а с с а  (с д в у м я  за хватами), 
кг Д о  980 140 174 159 168 213

К о н с т р у к ц и я  з а х в а т о в  ра зр аб от ан а со т р у д н и к а м и  Ц Э К Б с т р о й м е х а в т о м а т и к а  Ц Н И И О М Т П  
Г о сс тр оя С С С Р .



Автоматический захват для монтажа строительных конструкций

Автоматический захват для м о н т а ж  стропильных ферм, элементов фона

рей, подкрановых н  стропильных балок, объемных блоков покрытий н  других 

конструкций используется в качестве съемного грузозахватного приспособле

ния, навешиваемого на травероу или непосредственно на крик крана. Устрой- 

ство обеспечивает автоматическую строповку и  расотроповку конструкций при 

вертикальных перемещениях крюка крана. Захват состоит из жесткой П-обраа- 

ной рамы, поворотной опорной балки, д в у х  установленных н а  раме направляю

щих штанг и механизма фиксации.

Последний имеет подставку, подвижную в вертикальной плоскости, стойку 

о поворотной (в одну сторону) звездочкой. Звездочка взаимодействует с го 

ловкой, снабженной серьгой, при помощи которой захват подвешивается на тра

версу или крюк крана. Стойка соединена гибкой связью с поворотной опорной 

балкой. В  вертикальной прорези головки расположены две защелки и захватные 

седла. Н а  одном конце звездочки закреплен удлиненный стержень. Н а  раме шар
нирно укреплен сигнальный флажок.

Захват в раскрытом состоянии поднимают краном и наводят н а  конструк

цию. При этом головка захвата опускается в нижнее положение, удлиненный 
стержень освобождается от захватных седел и  опорная балка под действием \ 
собственной массы опускается, перекрывая зев захвата. V

После подъема, установки конструкции н  ее закрепления в проектном по
ложении захват опускается и  происходит холостой ход головки. В  это время 
звездочка поворачивается и  при последующем подъеме головки удлиненный стер
жень попадает в захватные оедла. Звездочка вместе со стойкой и тросиком под

нимается, в результате чего опорная балка поворачивается вокруг оси. При 

подъеме опорной балки в крайнее верхнее положение ее верхняя грань сопри
касается с флажком и поднимает его, сигнализируя о расотроповке конструк

ции.
В  ЦЖБстроймехавтоматика ЦЙИИОМГП разработано 5 типоразмеров захватов.

Применение автоматических захватов позволяет: значительно повысить 

безопасность ведения работ; исключить опасные работы верхолазов; автомати

зировать процессы отроповки и расстроповки и сократить их трудоемкость и 

продолжительность в 8-10 раз.

а  - в раскрытом состоянии; б - в  закрытом состоянии;
I - П-образная рама; 2 - подставка; 3 -  стойка; 4 - нап

равляющая штанга; 5 - звездочка; 6 -  головка; 7 - серь

га; 8 -  удлиненный стержень звездочки
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Кр ы ш едой к о н д у к т о р —р а с п о р к а

Кр ыш ев ой кондуктор-распорка предназначен д л я  временного крепления 

и  приведения в  проектное положение стропильных фе р м  при шаге 6  ил и  1 2  м.

Он выполнен в  виде стрелы (распорки) с захватом, шарнирно-соединен

но й о кареткой, установленной н а  ходовой тележке.

Д л я  закрепления кондуктора в  рабочем положении тележка снабжена 

фиксирующими упорами и  натяжным устройством, состоящим из ручной лебедки 

и  двухветвевого стропа.

Кондуктор имеет четыре электропривода, посредством которых осущест

вляется опускание и  подъем стрелы, перемещение фиксирующих упоров, ка ре т

ки оо стрелой, кондуктора по плитам покрытия.

Установка каретки н а  тележке возможна в  трех положениях: по продоль

ной оси тележки и  с поперечным сдвигом вправо ил и влево н а  700 мм.

Конструкция кондуктора позволяет применять ег о  на  покрытиях при у к 

лонах до 20°. При этом каретка оо отрелой на хо ди тс я в  горизонтальном по

ложении.

Н а  покрытие первой смонтированной ячейки зд ан ия кондуктор-распорку 

поднимают краном и  устанавливают так, ч т об ы реборды колес входили в за

зоры ме жд у плитами. Закрепляют кондуктор в ра бо че м положении при помощи 

фиксирующих упоров и  натяжного устройства.

После установки стропильной фермы н а  колонны стрелу ко ндуктора оп ус

кают и он а захватывает верхний пояс фермы.

Проектное расстояние между осями ве р х 

них поясов монтируемой и  ранее установлен

ной ферм обеспечивается путем совмещения 

стрелы каретки с нулевой отметкой шкалы, 

прикрепленной к  раме тележки кондуктора.

С помощью крышевого кондуктора-распор

к и  стропильные фермы монтируют на  20-30 

мин быстрее. Соответственно снижаются вре

м я  работы крана и  затраты труда монтажни

ков. Более надежно закрепляется верхний 

пояс фермы, повышается точность установки 

фермы, безопасность ее выверки и расстро- 

повки.

Те хн ич ес ка я характеристика

Максимальное горизонтальное усилие, к Н  ..........  10

Хо д каретки кондуктора, м м  .......................... 1000

Скорость передвижения тележки, м / ми н .............  7

Продолжительность подъема стрелы, с ...............  45

Установленная мощность, кВт .......................... 2,4

Б а з а  тележки, м м ......................................  3000

Ши р и н а  колеи, м м  .................................  2940-2980

О б ща я масса, к г .........................................  2900

В и д  А
(поношение кондуктора 

на покрытии)

- плита покрытия; 2 - натяжное устройство; 3 -  каретка; 4 -  стрела 

захватом; 5 - устанавливаемая ферма; 6  -  фиксирующий упор; 7 -  см он

тированная ферма; 8  -  тележка
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МОНТАЖ СТРУКТУРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОКРЫТИЙ

Монтаж структурных конструкций из прокатных профилей типа 

"ЦНИИСК" включает укрупнительную сборку блока и установку его в 

проектное положение. Выполнение укрупнительной сборки блоков 
структур типа "ЦНИИСК" предусмотрено на конвейерной линии.

До начала монтажа конструкций покрытий должны быть выполне
ны следующие подготовительные работы: планировка монтажной пло
щадки; устройство автодорог к месту монтажа; подводка электро
энергии.

Должны быть также: установлены колонны; закончены работы по 
устройству бетонной подготовки под полы; уложены инвентарные пути 
для подачи готовых блоков со сборочной площадки к месту их уста

новки; изготовлены и установлены на инвентарные пути стенды для 
укрупнительной сборки; сделана раскладка по маркам монтажных эле

ментов.
Монтаж структурных конструкций покрытий типа "ЦНИИСК" осу

ществляется предварительно укрупненными блоками размерами 12x18 м 

и 12x24 м.
Приведенные схемы разработаны применительно к более тяжелым 

блокам размером 12x24 м.
Укрупнение блока производится на стенде, выполненном в виде 

трех тележек, установленных на инвентарные пути.

Последовательность укрупнительной сборки на  стевде такова: 

на крайние тележки устанавливают торцевые фермы;

при помощи монтажного крана (KC-456IA) устанавливают элемен
ты нижнего пояса структуры, при этом конец каждого элемента опи
рают на соответствующий узел торцевой фермы, а другой - на  времен
ную опору;

устанавливают продольные элементы верхнего пояса структуры, 
опирая их общим концом на торцевую ферму, а другим - на среднюю 
тележку стенда;

устанавливают раскос структуры, при этом для закручивания 
гаек следует использовать гайковерты, обеспечивающие крутящий мо
мент 0,2 кН«м; устанавливают распорки по верхнему поасу.

После укрупнительной сборки несущего каркаса блока и полного 

закрепления в соответствии с проектом всех его элементов блок пе

ремещают при помощи электрической лебедки на следующую стоянку 

для установки профилированного стального настила.

Готовый блок покрытия посредством лебедки доставляют по ин

вентарным путям в зону действия монтажного крана. Установку блока 

в проектное положение выполняют краном СКГ-63 с башенно-стреловым 

оборудованием. С помощью этого крана можно вести монтаж блоков 
покрытий зданий высотой от 3 до 18 м.
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Затраты труда и время работы крана при монтаже укрупненных объемных блоков покрытий размером 12x24 м

Обоснование Наименование работ Состав звена Единица
измерения

Количество Норма времени 
н а  единицу 
измерения, 
чел.-ч

Затраты труда 
на весь объем 
работ, чел.-ч

Время работы 
крана, (маш.-ч

ЕНиР. 1980 г., 
§ Т-&3-6-3

Укрупнительная сборка каркаса 
блока

Монтажники кон
струкций 
5 разр. - I 
4 разр. - 2 
3 разр. - 2

I блок I 141 141,0 (14,2)

ЕНиР, 1979 г.,
§ 5-1-19, табл. I, 
п. 26

Монтаж профилированного сталь
ного настила картинами

Монтажники кон
струкций ,
5 разр. - I 
4  разр. - I 
3 разр, - 2

1 0 0 м2 2 , 8 8 .11,48 33,1 (8 ,2 )

ЕНиР, 1979 г.. 
§ 24-19, п. 76

Доставка блока в зону монтажа Такелажники 
4 разр. - I 
3 разр. - I 
2  разр. - 2

т 9,4 0,45 4,2

ЕНиР. 1979 г.. 
§ 5-1-3, п. 7Ь

Установка приставных лестниц 
краном

Монтажники кон
струкций 
4  разр. - 2 
3 разр. - I

шт. 2 0,36 0,7 (0 ,2 )

ЕНиР. 1980 г., 
§ Т-&3-6-5

Установка блока в проектное 
положение

Монтажники кон
струкций 
5 разр. - I 
4  разр. -  2 
3 разр. - I

I блок I 3,7 3,7 (0,9)

Всего: 182,7 (23,5)
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М онтат cm р у к  т у р  ны х к о н с т р у к ц и й  покрыт ия. Разрезы

А-А б- б
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МОНТАЖ КРУПНОРАЗМЕРНЫХ П Л И Т  ПО КР ЫТ ИЙ Д Л И Н О Й  Н А  ПР О Л Е Т

Технологическая схема разработана н а  монтаж железобетонных 

плит покрытий типа "П" с малым уклоном, разработанных ЦНИИпром- 

зданий совместно с НИИКБом для промышленных зданий высотой до

15 м.
В  состав работ, рассматриваемых схемой, входят: установка 

железобетонных балок; укладка железобетонных плит типа "П"; элект

росварка монтажных стыков; заливка швов раствором.

Организация и технология строительного процесса

Д о  начала монтажа балок и плит покрытия должны быть: у с та

новлены колонны в соответствии с рабочими чертежами; смонтировано 

освещение всей территории строительной площадки, проездов и рабо

чих мест; подготовлены и размещены в зоне монтажа кран, инвен

тарь, приспособления, средства для безопасного ведения работ.
Балки и плиты доставляют в горизонтальном положении поштучно 

на балковозах типа 2021 (конструкция ЦНИИОМТП) на базе КрАЗ-258. 

Доставленные на объект балки и плиты складируют в дв а  яруса по 

высоте в зоне действия монтажного крана.

Строповка и подъем плит покрытия производится при помощи 

траверсы грузоподъемностью 15 т конструкции ЦНИИпромэданий; ба

лок -  при помощи двухветвевого стропа грузоподъемностью 2,5 т.

Монтаж балок и плит покрытия размером 18x3 м  ведется краном 

РДК-25.

Балки устанавливают в проектное положение, совмещая осевые 

риски н а  их  торцах с рисками н а  опорных поверхностях колонн. Со е 

динение балок с колоннами производится сваркой закладных элемен

тов.

Д л я  производства монтажных работ и подъема рабочих к монтаж

ным узлам применяются телескопические в ш к и  высотой д о  15 м.

Крепление смонтированных конструкций производится с помощью 

электросварки закладных деталей плит или балок не менее чем в трех
10

углах. Ш в ы  ме жд у плитами, предварительно очистив и х  от строитель

ного мусора, заливают бетонной смесью.

Ра б о т ы  по монтажу П 01ф ы т и й  из сборных же ле зо бе то нн ых ба ло к 

и плит типа "IT размером 3x 18 м  выполняет бр иг ад а и з  18 человек 

в две смены. В  каждую смену работают звено №  I из 7 человек и 

звено JA 2  из 2  человек.

Состав звена № I:
монтажник конструкций (звеньевой) -  I,

монтажник конструкций 5 разряда - I,

монтажник конструкций 4 ра зр яд а - I,

монтажник конструкций 3 разряда (он ж е  такелажник) - I,

монтажник конструкций 2  разряда (он же такелажник) - I,

электросварщик 5 разряда - I,

машинист крана 5 разряда - I.

Состав звена №  2:

монтажник конструкций 4  ра зр яд а -  I, 

монтажник конструкций 3 разр яд а - I.

Операционный контроль качества ра бо т по  мо нт аж у ба ло к и  плит 

покрытия ти па "П" следует выполнять в соответствии с требования

ми главы СН иП а Ш-16-80 и С Н  47-74 (Инструкции по ра зработке ПО С  

и П П Р ) .

Допускаемые отклонения от проектных величин при монтаже ба 

лок и плит покрытия, приведенные в главе С Н иП а Ш-16-80, не д о л ж н ы  

превышать следующих значений:

Смещение осей балок по нижнему по яс у относительно 
геометрических осей н а  опорных ко нструкциях ....... 5  мм

Отклонение расстояний ме жд у осями ба ло к покрытий на 
уровне верхних поясов ................................... + 2 0  мм

Разность отметок лицевых поверхностей двух смежных 
плит покрытий в стыке при длине плиты свыше 4 м  .. 10 мм
Смещение в плане плит покрытий относительно их 
проектного положения на опорных поверхностях балок 13 мм



Указания по технике безопасности

При производстве работ необходимо выполнять правила, изло

женные в главе СНиПа Ш-4-80 "Техника безопасности в строительстве"

Особое внимание следует обратить на приведенные ниже требо

вания.
Во время установки железобетонных плит рабочие должны при

стегиваться при помощи цепи предохранительного пояса к ранее на

дежно у]фепленным плитам покрытия. Дл я  этой цели к строповочным 
петлям на плите крепится стальной канат диаметром II мм.

Между монтажником, о б с л у ж и в а щ и м  установку по замоноличива- 

нив швов, и монтажником, выполняющим заливку швов, должна быть 

установлена звуковая или световая сигнализация.

Технико-экономические показатели

Затраты труда на весь объем работ (здание размером 
72x144 м), чел.-дн............................................

Затраты труда на I м 3железобетона, чел.-дн...............

Время работы крана на монтаже, маш.-смен ...............
Выработка одного рабочего в смену, м 3
сборного железобетона ......................................

Стоимость затрат труда, руб.-коп...........................

240,32
0,29

15,5

3,42
1132-26

Материально-технические ресурсы

Машины, оборудование, инвентарь и приспособления

Наименование Марка Кол-во

KgaH р у с е н и ш ш й  грузоподъемностью РДК-25 2

валковоз (тягач КрАЗ-258) ПК-2021 2

Траверса для подъема плит грузо
подъемностью 15 т

ЦНИИпромэданий 
Шифр 2729

I компл.

Строп двухветвевой грузоподъемностью П К  Главсталькон- I
2,5 т струкция
Электросварочный аппарат ТС-500 I

Мачта прожекторная инвентарная - 4

Прожектор ПЗС-35 8

Канат в комплекте с карабином диа
метром II мм  длиной 16 м

“ 2

Телескопическая вилка высотой до 15 м Карачаровский ме
ханический завод

2

Инвентарное ограждение Промстальконст- 
рукция 
Р Ч  4570р-2

150 м

Оттяжка из пенькового каната - 50 м

Лестница приставная Л1 длиной 7,6 м Промстальконст-
рукция

2



Калькуляция затрат труда

Обоснование Наименование работ Единица
измерения

Объем
работ

Норма времени на 
единицу измере
ния, чел.-ч

(маш.-ч)

Затраты труда на 
весь объем работ, 
чел.-ч

(маш.-ч)

Время работы ма
шин, (маш.-ч)

ЕНиР, 1980 г., § 24-13, 
п. 17 в, г

Разгрузка и раскладка балок покрытия 
массой до 2  т

т 2 2 1 0.34
(0,17)

75,1 (37,57)

То же, п. 21 в, г То же, плит покрытия массой до 10 т п 1920 0.17

(0,085)

326,4 (163,2)

ЕНиР, 1980 г.,§ 4-1-6, 
т. 2  а, в

Монтаж балок покрытия массой до 2 т шт. 1 2 0 Л А ..
(0,32)

192,0 (38,4)

ЕНиР, 1980 г.,§ 4-1-17, 
п. 1 а

Электросварка монтажных стыков балок I м шва 72 0,37 26,7 -

ЕНиР. 1980 г., § 4-1-7, 
п. 10 а, б (К = 2 по 
интерполяции)

Монтаж плит покрытия размером 3x18 м шт. 192 2.64

(0 ,6 6 )

506,9 (126,43)

ЕНиР, 1980 г., § 4-1-7, 
п. 2 6

Электросварка монтажных стыков плит I м шва 217,5 0,31 67,2 -

ЕНиР, 1980 г.,§ 4-I-I9, 
п. 36

Заделка швов между плитами бетонной 
смесью

1 0 0  м шва 38,16 6,4 244,22 -

КНиР, 1979 г., § 5-1-3, 
п. 96

Установка и перемещение инвентарных 
лестниц и вышек

м 2 1 1 2 0,24 506,88 -

ЕНиР. 1979 г., § 5-1-3, 
п. Н а

Установка и разработка временного 
ограждения на плитах покрытия

м 180 0,14 25,2
-

И т о г о : - - 1970,6 (365,6)
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Д е т а л и  к р е п л е н и я  б а л о к  и  п л и т  п о к р ы т и я

I  1 Е  1

Л _

I -  ш ш т ы  покрытия; 2  - балка покрытия;

3 -  колонны; 4  -  мета лл ич ес ка я стойка;

5 -  сварной шов; 6  -  опорный столик;

7 - ст ен ов ая панель; 8  - анкер; 9 -  болт; 

1 0  -  га йк а
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МОНТАХ СТАЛЬНЫХ СЕЕТО АЭРАЦИОННЫХ ФОНАРЕЙ

С х е ш  разработаны дл я  монтажа светоаэрационных фонарей одно

этажных п р о ш о л е н н ы х  зданий пролетами 18 и 24 м, высотой до низа 

стропильных ферм от 3 до 18 м.

Конструкция фонарей предусматривает возможность подвески мо
норельсов, несущих специальные устройства дл я мойки стекол двухъ
ярусных переплетов. Фонари приняты П-образные, с вертикальными 

переплетами. Они расположены вдоль здания по середине пролета.

Покрытие фонарей типовое, из железобетонных плит размерами 
Зхб и 3x12 м, с наружным водостоком.

Основными элементами стальных конструкций фонаря являются 

фонарные панели и фермы, панели торцов фонарей, а  также связи.

Фонарные панели располагаются в плоскости остекленных пере

плетов фонаря, каждая из них опирается на две соседние стропильные 
ф е р ш  покрытия и в зависимости от их шага имеет длину 6  или 1 2 м.

Фонарные фермы состоят из стоек и раскосов. Их  располагают 
вдоль стропильной ф е р ш .

Панели торцов фонаря состоят из стоек, горизонтальных элемен
тов и раскосов, они расположены в плоскости стропильных ферм.

Связи предусмотрены: горизонтальные - по верху фонарей, вер

тикальные - между фонарными фермами в виде решетчатых ферм с па
раллельными поясами. Вертикальные связи доставляют на  объект в 
готовом виде.

Номинальные размеры фонарей и их переплетов в зависимости от 
пролетов зданий приведены ниже.

Номинальная ширина 
фонаря, м

Номинальная высота фонар
ного переплета, мм

Пролет здания, м

6 1 х 1750
2 х 1250

18

1 2 I х 1750 24
2 х 1250 
2 х 1500

24; 30; 36

С х е ш  монтажа составлены дл я  торцевых и средних фонарей ши

риной 12 м при наибольшей высоте остекления 2x1500 мм. Они могут 
быть применены также дл я  монтажа фонарей шириной 6  м  при внесении 
незначительных уточнений.

Схемы содержат рекомендации по организации и технологии про

изводства работ для двух методов монтажа фонарей: отдельными 
(предварительно укрупненными) плоскостными элементами и с предва

рительным укрупнением фонарей в объемные блоки длиной 1 2 м.

Укрупняемые блоки снабжаются переплетами с нащельниками, при
борами, открывающими и закрывающими переплеты, и монорельсами, 

к которым крепят устройства дл я  мойки стекол.

Схемы монтажа фонарей отдельными (предварительно укрупненны
ми) плоскостными элементами предусматривают: выгрузку и сортировку 

элементов, п о д г о т о в ь  основания под стенды и инвентарных приспособ

лений дл я  укрупнительной сборки; укрупнительную сборку отправочных 

марок в плоскостные элементы, оснащение их  инвентарными приспособ
лениями; установку укрупненных плоскостных элементов в проектное 

положение; монтаж отдельных линейных элементов фонарей; демонтаж 
инвентарных приспособлений и переходных мостиков; укладку железо

бетонных плит покрытия по фонарям.
Стеццы д л я  укрупнительной сборки устанавливают на спланиро

ванном естественном основании, исключающем возможность просадки. 

Отклонения рабочей поверхности стенда не должны превышать +5 мм 
по вертикали.

После укрупнения на стенде на фонарную панель навешивают пе
реплеты, которые временно скрепляют проволочными скрутками (не 
менее двух на каждый переплет), укрепляют нащельники, навешивают 
приборы, открывающие переплеты. Монтажные приспособления (подкосы 

и навесные лестницы) крепят при помощи струбцин и стального кана
та с карабином.

Фонарную ферьду на том же стенде укрупняют из следующих эле

ментов заводской готовности: двух треугольных ферм и двух линей
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ных элементов верхнего пояса. Нижние узлы фермы на период монтажа 

раскрепляют инвентарной распоркой-шаблоном.

После установки на  стенд конструктивных элементов торцевой 

панели фонаря на них укладывают асбестоцементные листы, закреп
ляемые на болтах, а  затем крепят нащельники и детали карниза. В 
завершающей стадии на укрупненную панель навешивают монтажные 

приспособления (подкосы, обеспечивающие временное крепление, и 
лестницы д л я  монтажников).

Д л я  укрулнительной сборки плоскостных элементов фонаря целе

сообразно применять автомобильный кран. Этот же кран используют 

при выгрузке и складировании элементов.

Укрупненные панели и фермы фонаря при помощи крана устанавли

вают в кассеты, располагаемые в зоне его действия.
Плоскостные элементы фонарей монтируют в одном потоке со стро

пильными фермами и плитами покрытия одним и тем же краном. При 

этом дл я  торцевых фонарей соблюдается такая очередность: глухую 

(остекленную) торцевую панель устанавливают на смонтированную стро

пильную ферму покрытия, затем устанавливают очередную стропильную 

ферцу; укладывают прилегающие к фонарю плиты покрытия; устанавли
вают остекленные фонарные панели и фонарную ферьу (с инвентарной 
распоркой-шаблоном), после чего вертикальные связи, монорельсы, 
горизонтальные связи и плиты покрытия фонаря. Плиты укладывают 

от одного края фонаря к другому.
При монтаже рядовых фонарей в отличие от торцевых отсутствуют 

горизонтальные связи и вместо вертикальных связей устанавливаются 
прогоны коробчатого сечения.

Устойчивость плоскостных элементов (торцевой и фонарной пане

лей) обеспечивается путем крепления подкосов к монтажным петлям 

примыкающих плит покрытия. Окончательное закрепление элементов 

производится болтами. Д л я  работ по креплению горизонтальных связей 

и установке фонарных фе рм используют монтажные люльки. Их  навеши

вают на стропильную ферму и на фонарные па не ли.

Технологические схемы монтажа объемных блоков фонарей, соб

ранных на кондукторе из предварительно укрупненных плоскостных 

элементов или доставленных с завода в готовом виде, включают сле
дующие процессы: выгрузку и складирование конструктивных элемен

тов; подготовку основания под стенд и кондуктор; установку стенда 
и кондуктора в рабочее положение; подготовку инвентарных приспособ

лений; укрупнительную сборку плоскостных элементов и объемного 

блока фонаря на кондукторе; установку объемного блока в проектное

положение; укладку плит по фонарям; демонтаж инвентарных приспо
соблений .

Укрупнительную сборку панелей и фе рм фонаря на стенде целе

сообразно осуществлять при помощи автомобильного крана, используе
мого при ьыгрузке и складировании элементов. При сборке объемных 

блоков целесообразно использовать еще и монтажный кран. Это уско
ряет темп монтажа здания.

Сборка объемного торцевого блока фонаря на кондукторе ведет
ся в следующем порядке.

Кондуктор размещают на спланированном основании и устанавли

вают на него две укрупненные фонарные панели (одну автомобильным 

краном, другую - монтажным), прикрепляя каждую четырьмя болтами 

к опорным узлам кондуктора.
Сначала устанавливают и прикрепляют к фонарным панелям торце

вую панель и фонарную ферцу, а  затем присоединяют к ним вертикаль

ные связи, монорельсы и горизонтальные связи фонаря.

Собранный объемный блок отсоединяют от кондуктора и при помо
щи специальной траверсы поднимают и устанавливают в проектное по

ложение. Предваригельно должны быть уложены примыкающие к фонарю 

железобетонные пллты покрытия. Монтаж ведут гусеничным краном.

В  рядовом обтлмном блоке фонаря торцевая панель отсутствует. 
Поэтоцу свободные концы монорельсов и горизонтальных связей (из-за 
наличия в рядовом блоке только фонарной фермы) в процессе укруп

нения удерживаются опорами кондуктора, а  в процессе подъема и 
установки - клещевыми захватами траверсы.

При установке рядового блока в проектное положение свободные 
концы горизонтальных сзязей и монорельсов опирают на  фонарную фер
цу ранее смонтированного блока и скрепляет с ней. Затем укладывают 

плиты покрытия фонаря от одного края фонаря к другому. После чего 

стенд и кондуктор переставляют при помощи крана в смежную ячейку 

здания.

Монтаж конструкций покрытия следующей ячейки начинают с уста

новки стропильной фермы и укладки плит покрытия, примыкающих с 

обеих сторон к фонарю.

Обеспечение точности монтажа стальных светоаэрационных

фонарей

Точность монтажа светоаэрационных фонарек определяется каче

ством изготовления отправочных заводских элементов, а также точ-



ностм) размеров укрупненных на  площадке плоскостных и  объемных 

блоков.

В  процессе приемки отправочные элементы должны быть выбороч

но проверены компарированной рулеткой. Если отклонения размеров 

превышают предельные, следует проверить все элементы. Элементы с 

отклонениями размеров выше предельных бракуют.

Песта установки фонарных панелей и ферм следует предваритель
но размечать на  каждой стропильной конструкции. В  случае отсутст

вия заводской разметки места укладки плит покрытия размечают на 

верхнем поясе фонарных ферм.
Рекомендуются следующие предельные отклонения (в мм) дл я  

светоаэрационных фонарей;

Смещение относительно разбивки фонарных ферм и
панелей в нижнем сечении ......................... + 1 0

Смещение плит покрытия вдоль их опорной грани в
плане на фонарной ферме ..........................  + 2 0

Отклонение фонарных ферм и панелей в верхнем
сечении от вертикали .............................. 1:250 высоты

фонаря
Погрешность измерения должна быть не более I0% при приемке 

элементов и 2 0 %  при монтаже от предельных отклонений по контроли
руемому параметру.

Техника безопасности при производстве работ

Особое внимание при монтаже светоаерационных фонарей необхо
димо обратить на следующее.

Навесные лестницы, подмости, люльки и другие приспособления, 

необходимые д л я  работы монтажников в процессе укрупнения плоскост

ных элементов и объемных блоков, следует устанавливать д о  подъема 

элементов.

Установку и крепление укрупненных плоскостных элементов фона

ря, а  также объемных блоков монтажникам следует выполнять с навес
ных лестниц или с подмостей; установку и крепление связей, распо
ро к и  прогонов - с люлек, лестниц или подмостей.

Во время установки панелей фонаря (торцевой или дв ух фонар

ных) монтажники должны находиться н а  ранее уложенных плитах покры

тия, а  при расстроповке панелей и снятии подкосов - на навесных 
лестницах.

Монтаж фонарных фе рм ведется монтажниками, находяцимися в 
люльке, подвешенной к стропильной ферме покрытия. Соединение верх
них узлов фонарных фе рм с панелями и расстроповка фе рм должны вы
полняться с навесных лестниц с ограждениями.

При установке и закреплении в проектном положении вертикаль
ных связей, прогонов и монорельсов монтажники должны находиться

на  навесных лестницах, прикрепленных к фонарной ферме и торцевой 

панели, при монтаже горизонтальных связей - н а  переходном мостике 

с одной стороны и на  стремянке с другой.

Запрещается ходить по установленным конструкциям, не имеющим 

ограждений. Крайние плиты покрытия и фонаря должны быть ограждены 
перилами.

Расстроповка блока фонаря допускается только после временного 
крепления концов монорельсов. Инвентарные приспособления (подкосы, 
люльки, переходные мостики и др.) можно демонтировать после окон
чательного закрепления всех элементов фонаря.



Затраты труда и время работы крана при монтаже отдельными укрупненными плоскостными элементами рядового фонаря 

шириной 12 м, при шаге фе рм 12 м  и высоте переплетов остекления 2x1500 мм

Обоснование Наименование работ Состав эвена Едини
ца  из
мере
ния

Коли
че
ство

Норма времени 
на  единицу из
мерения, чел.-ч

Затраты труда на 
весь объем работ, 
чел.-ч

Время работы крана, 
(мао.-ч)

I 2 3 4 5 6 7 8

ЕНиР, 1979 г., 
5 5-1-1, Jf 3

Сортировка и подача конст
рукций к месту укрупнения

Монтажники 
6  разр. - I 
5 разр. - I 
3 разр. - !

т 5,15 0,7 3,6 (1 ,2 )

ЕНиР. 1979 г., 
f  5-1-1, »  3 
(применительно)

Сборка стенда д л я  укрупне
ния панелей и  фонарных ферм

Монтажники 
6  разр. - I 
5 разр. - I 
3 разр* ” I

т I 0,7 0.7 (0,23)

ЕНиР. 1979 г.,
§ 5-1-5, * I, 2е

Укрупнительнал сборка фонар
ных панелей и переплетов

Монтажники 
6  разр. - I 
5 разр. - I 
4 разр. - 2
2  разр. - I

шт.
т

1 0___

3,31

1.45

1,25
18,6 (3,7)

ЕНиР. 1979 г., 
§ 5-1-14, б

Установка нащельников и де
талей механизма открывания 
переплетов

Монтажник 
4 разр. - I 
Электросварщик 
4 разр. - 1

т 0,24 20,4 4,9

ЕНиР, 1979 г..
§ 1-Ф, т. 2 , Л I

Установка укрупненных ферм 
и панелей фонаря в кассету

Монтажники 
4 разр. - 2

шт. 3 0,09 0,27 (0,14)

ЕНиР, 1979 г.,
1  5-1-5, Jf I, 2е

Укрупнительнал сборка фонар
ной фермы на стенде

Монтажники 
6  разр. - I 
5 разр. - I 
4 разр. - 2 
2  разр. - I

ц .
т

4___
0 , 6

1.45
1,25

6,55 (1,31)

ЕНиР, 1979 г.,
§ 5-1-6, Jf I, 2з

Монтаж укрупненных фонарных 
панелей и ферм

Монтажники 
6  разр. - I 
5 разр. - 2 
4 разр. - 3 
2 разр. - I

шт.

т

3___
4,15

1 0 . 2

0 , 8 8

34,3 (4,9)

;НиР, 1979 г., 
5-1-6, Jf I,

de

Монтаж распорок и монорельсов Монтажники 
6  разр. - I 
5 разр. - 2 
4 разр. - 3 
2  разр. - I

шт.

т

4___
1,04

0,46

5
7,04 (1 ,0 )
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Продолжение
---------- J — --------------- z ............ — ' 3 4

— 5 “ Б “ 7
------------ 8 —

ffofl 1979 г.. Установка кассеты для скла
дирования элементов

Монтажники 
б разр. - I 
5 разр. - I 
3 разр. - I

Т I 0,57 0 , 6 (0 ,2 )

Е Н и Р Л 979 г..
§ 5-1-3, »  96 с 
приыеч. 3, К=1,7

Установка и снятие инвентар
ных лестниц с ограждением

2  эвена 
Монтажники 
4 разр. - 2 
3 разр. - I

I м 35+20 0,41 2 2 , 6 (3,8)

ЕНиР. 1979 г.,
Т  5-1-3, *  6 а с 
цримеч. 3, К-1,7

Устройство и снятие подмостей 
вдоль стропильной ферм! по
крытия

Z звена 
Монтажники 
4 разр. - Z 
3 разр. - I

7,2 0 , 8 5,76 (0,96)

ЕНиР, 1979 г., 
Т  5-1-3, * 7а 
(применитольно)

Установка и снятие монтажных 
подкосов

Z звена 
Монтажники 
4 разр. - 2 
3 разр. - I

шт. 7 0,29 2,04 (0,34)

Итого: 106,9 (17,8)
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Затраты труда и время работы крана при монтаже укрупненных объемных блоков рядового фонаря 

шириной 12, при шаге ферм - 12 м  и высоте переплетов остекления 2x1500 мм

Обоснование Наименование работ Состав эвена Единица
измере
ния

Количе
ство

Норма времени 
на единицу 
измерения, 
чел.-ч

Затраты труда на 
весь объем работ, 
чел.-ч

Время работы крана, 
(маш.-ч)

I 2 3 4 5 6 7 8

ЕНиР.1979 г., 
§ 5-1-1, »  3

Сортировка и подача конструк
ция к месту укрупнения

Монтажники 
6  разр. - I 
5 разр. - I 
3 разр. - I

т 5,15 0,7 3,6 ( 1 ,2 )

ЕНиР.1979 г.,
J  5-1-1, * з ’ 
(применительно)

Сборка стенда для укрупнения 
панелей и фонарных ферм

Монтажники 
6  разр. - I 
5 разр. - I 
3 разр. - I

т I 0,7 0,7 (0,23)

ЕНиР.1979 г.,
§ 5-1-5, »  I, 2е

Укрупнительная сборка фонар
ных панелей и переплетов

Монтажники 
6  разр. - I 
5 разр. - I 
4 разр. - 2 
2  разр. - I

шт.

т
1 2 _
3,31

1.45

1,25

18,6 (3,7)

ЕНиР.1979 г., 
§ 5-1-14, б

Установка нащельников и дета
лей механизма открывания пе
реплетов

Монтажник 
4 разр. - I 
Электросвар
щик
4 разр. - I

т 0,24 20,4 4,9

ЕНиР.1979 г.,
§ 1-7, т. г,» 1

Установка укрупненных ферм и 
панелей фонаря в кассету

Монтажники 
4 разр. - 2

шт. 3 0,09 0,27 (0,14)

ЕНиР.1979 г.,
§ 5-1-5, »  I, 2е

Укрупнительная сборка фонар
ной фермы на стенде

Монтажники 
6  разр. - I 
5 разр. - I 
4 разр. - 2 
2  разр. - I

шт.
т

4
0 , 6

1.45
1,25

6,55 (1,31)

ЕНиР.1979 г.,
§ 5-1-5, » I 2е 
с примеч. 2

Сборка блока из предваритель
но укрупненных панелей и ф о 
нарной фермы на кондукторе

Монтажники 
6  разр. - I 
5 разр. - I 
4 разр. - 2 
2  разр. - I

шт.
т

3___
4,15

1.45

1,25

9,54 (1,9)

ЕНиР.1979 г.,
§ 5-1-6, #  I, 2е

Сборка распорок и монорельсов Монтажники 
6  разр. - I 
5 разр. - 2 
4 разр. - 3 
2 разр. - I

шт.
т

4___

1,04

0.46

5

7,04 ( 1 ,0 )

ЕНиР.1979 г., 
§ 5-1-1, » 2 Установка кассеты для склади

рования элементов
Монтажники 
6  разр. - I 
5 разр. - I 
3 разр. - I

т I 0,57 0 , 6 (0 ,2 )
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I 2 3

с приме*. 3,
К  « % 7

Установка и снятие инвентар
ных лестниц с ограждением

2  звена 
Монтажники 
4 разр. - 2
3 разр. - I

« д а н
е примеч« 3,
К  * 1*7

Установка и снятие переходно
го мостика

2  звена 
Монтажники 
4  разр. - 2
3 разр. - I

ЕНиР.1979 г., 
5 5-1-1, И  I

Установка кондуктора для 
сборки блока

Монтажники 
6  разр. - I 
5 разр. - I 
3 разр. - I

Итого на укрупнение блока

ЕНиР.1979 г., 
$ 5-1-3, »  ба 
с приме*. 3,
А ■ 1 • /

Устройство и снятие подмостей 
вдоль стропильной фермы по
крытия

2  звена 
Монтажники 
4 разр. - 2
3 разр. - I

ЕНиР.1979 г.,
5 5-1-6, »  1|2з

Установка блока фонаря в 
проектное положение

Монтажники 
6  разр. - I 
5 разр. - 2 
4  разр. - 3 
2  разр. - I

Итого на установку блока 
фонаря

ВСЕГО

Продолжение

5 6 7 8

35420 0,324 17,9 (3,0)

6 0 , 8 4,8 (0 ,8 )

2 , 6 0,45 1,17 (0,39)

75,67 (13,87)

7.2 0 , 8 5,76 (0,96)

Ш А . 14,73 (2 ,1 )
5,15 0 , 8 8

2 0 ,5 (3,06)

96,2 (16,9)
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Параметры и марки кранов и приспособлений, рекомендуете для монтажа светоаерационных фонарей и железобетонных плит по ним 
(монтаж фонарей алементами, предварительно укрупненными в плоскостные блоки)

Условные номера ячеек 
здания

Исходные данные для монтажа Т р е б у е т е  параметры

Пасса, т Высота (длина), м вылет _ 
крюка, м"

груао-
ПОДЪ-
ем-
ность,
т

высота 
подъема 
крека, ммон-

ти-
руе-
мого
оле-
мен-
та

стро- 
по- 
воч- 
ного 
при- 
спо- 
■ соб- 
ления

верха 
нижележа
щего эле
мента

мон-
ти-
руе-
мого
эле
мен
та

стро-
по-
воч-
ного
при-
спо-
соб-
ления
рас
чет
ная

Гусеничные краны

Р е к о м е н д у е т е З а м е н » -  Рекомендуете Заменяющие 
щие

Пневмоколосные краны Приспособ
ление (й в 
приложении)

Разгрузка, рас
кладка и укруп
нение

марка длина 
стре
лового 
обору
дова
ния, м

марка длина 
стре
лового 
обору
дова
ния, м

марка приспо- 
крама собле- 

ние (й 
в прило
жении)

Шаг стропильных конструкций б м, ширина фонарей б и 12 м1
ИИ

22;23;26;27;30;31;49; 
50; 53; 54; 5*7; 58

34:35:61;62;82;83; 
Ю З ;  1Й4

38;39;42;43;65;66;69; 
70-86:87 90 92 10$; 
Ill;ll2

'is-?ii6;79;94:II5:

124;127;130

24;25;28;29;32;33;36; 
37 40 41 44 45 51 52 
5Ь;56;59 60;63;64 67; 
68-71 72j84-85-88 89 
92-93:10б:1йб;109 
Il6;ll3;ll4

47 ;4 8:74:75;77;78;9б; 
96;Ilfi;ll7;!l9;I2fi

80:81:122:123;125; 
12^;128;129

131;132

2,7 0 , 1 1 2 11,9-14,9 0,3 5,1 13.3-13.9 2,9 17,8-20,8 мкг- 18,5+5 Е Р - 2 5
ДЭК-251

«КП- 19,1+5 НС-5363 19;25;47; КС-3561А
1 2 25БР 25А 46;33;53;63

2,7 0 , 1 1 2 15,5-16,1 0,3 5,1 14.2
1 2

2,9 21,4-22,0
2£>БР

23,5+5
Ш г

мкп-
25А

22,1+5 НС-5363 25;47;46;
19;33;53;63

КС-3561А

2,7 0 , 1 1 2 16,7-18,5 0,3 5,1 14.5-14.8 2,9 22,6-24,4
2§ВР

28,5+5
Ш г

КС- ВС МКГ-40 25;47;46; НС-3561А

1 2
5363 2 0 + 1 0 63;53;19;33

2,7 0 , 1 1 2 19,1-22,1 0,3 5.1 15.1-15,7 2,9 25,0-28,0 МКГ- БС Е Р - 2 5
дак-251

НС- ВС МКТ-40 25;47;46; КС-3561А
1 2 25БР 28,5+5 5363 2 0 + 1 0 63;53;1У;33

2,7 0 , Ц 2 22,7-25,7 0,3 5,1 16.0-16.6 2,9 28,6-31,6 МКГ- вс РДК-25
дак-251

МКГ-40 25+7 НС-6362
§||$з|$§;33

HC-356IA
1 2

25БР 33,5+5

Шаг стропильной конструкции 12 м, ширина фонарей 6  и 12 м*

7,0 0 , 1 1 2 11,9-18,5 0,5 5.1 13.6-14.8 
9

7,2 18,0-24,6 МКГ-40
2 8 ,8 +
1 0

СКГ
40/63

НС-
6362

25+8 МКГ-40 25;53;47;
20;46;33;63

НС-3561А

7,0 0 , 1 1 2 19,1-20,9 0,5 5.1, 15.1-15.4

9

7,2 25,2-27,0 МКГ-40
18,8+
1 0 ’

СКГ
40/63

НС-
6362

30+8 МКГ-40 25;47;46;
63;53;20;33

KC-356IA

7,0 0 , 1 1 2 22,1-14,5 0,5 5,1 15.7-16.3 
9

7,2 28,2-30,6 МКГ-40
18,8+
1 0

СКГ
40/63

НС-
6362

30+8 МКГ-40 25;47;46;
63;53;20;33

НС-3561А

7,0 0 , 1 1 2 25,7 0,5 5,1 16.6
9

7,2 31,8 МКГ-40
18,8+
15

СКГ
40/63

КС-
6362

30+8 МКГ-40 25;47;46;
63;53;20;33

КС-3561А

2 5 ;31; 
33

25;31;
33

25;31;
33

25;31;
33

25;31;
33

25;31;
33

25;31;
33

25;31;
33

2Ь;31;
33

* Значения требуемого вылета крюка крана приведены дл я  двух случаев: в числителе - д л я  кранов с обычным стреловым оборудованием; в знаменателе - д л я  кранов с 
башенно-стреловым оборудованием.

** Для монтажа фонарей при шаге стропильных конструкций 6  м  рекомендуемые краны подобраны из условия монтажа железобетонных плит покрытий размером 3x6 м  и 
массой 2,7 т, которые >пре де л» т максимальные т р е б у е т е  параметры монтажных кранов.

***Для шага стропильных t инструкций 12 м параметры кранов подобраны из условия размера плит 3x12 м массой 7 т.
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Параметры ж марки кранов и приспособлений, рекомендуемых для монтажа светоаэрационных фонарей 

и железобетоннмх плит по ним (монтаж с предварительным укрупнением фонарей в объемные блоки длиной 1 2 м)

Условные номера ячеек 
здания

Исходнне данные для монтажа

Касса, т

монти
руемо
го
эле
мента

стро-
по-
вочно-
го
при-
спо-
соб-
ления

Высота (длина), м

верха 
нижележа
щего эле
мента

мон-
ти-
руе-
мого
эле-

стро-
по-
воч-
ного
при-
спо-
соб-

рас-
чет-
ная

Т р е б у е ш е  параметры

вылет,
крека",
м
(числи
тель - 
для стре
ловых, 
внамеиа- 
тель - 
ДЛЯ бИг-

стреловых
кринов)

груво-
ПОДЪ-
ем-
ность,
т

высота 
подъема 
крюка, м

Гусеничные краны

Рехоменцувше

марка длина 
стре
лово
го
обо- 
РУДо- 
ва- 
ния.м

Заменяю
щие

Пневмоколесные краны

Рекомендуемое 

марка длина
стре
лово
го
обо-
РУДО-
ва-
ния.м

Заменяю
щие

Приспо
собле
ние (Р 
в при
ложе
нии)

Разгрузка и расклад
ка и укрупнение

марка
крана

приспособ
ление (Р в 
приложении)

Фонари шириной 6  м  при шаге стропильных конструкций б  м

22;23;26;27;30;31;3 
35 38 48 43 46 49  I 
83 8 6  87 90 91 94

79;I2I 

124;127;130

24;25;28;29;;
37;40;41 44 ■
55;56 5 9  60 63 64;67

пбШйй6 б:1§§;
т ь ж т * *

Ш Ш 23;125;
131;132

3,84
(4,54)

4,84
(6,32)

4,84

4,8

2,26

2,26

2,26

2,26

7,9-15,1 4  2,5 I 2afi=lLi| 6.1 |14,9-*2,1|ШГ-
I 9*0 I коог

Фонари шириной 1 2 м  при шаге стропильных конструкций 6  ы

8,5-16,9

18,1

19,3-21,7

2.5

2.5

2.5

9 . 6 - П . 7
9,0

12

9,0

12*2=12*2
9,0

(8|£в

7.1

7.1

15,5-23,9

25,1

26,3-28,7

МКГ-
25БР

МКГ-
25ВР

Ни*РДК-25 КС-6362 |&б МКП-25А 19;29; 
46 47 
53;63

KC-356IA

I5*РДК-25 НС-6362
18+в

МКП-25А 19;29; HC-356IA

Is*РДК-25 НС-5363 5* МКП-25А т
53;63

HC-356IA

Is*РДК-25 КС-5363
1 £ + 8

МНП-25А 19;29; 
46;47; 
53; 63

HC-356IA

25;31;32; 
33; 46

Фонари шириной 6  и 12 м  при шаге стропильных конструкций 12 м. (Плиты размером 3x12 м  массой 7 т)

7 2,26 11,9-18,5 0,5 2,5 13.6-14.8 9,3 15,4-22,0 МКГ-40 I-9*скг- НС-6362 25+8 МКГ-40 20;29; HC-356IA
9,0 40/63 46;47; 

53; 63

7 2,26 19,1-20,9 0,5 2,5 15.I—15.4 9,3 22,6-24,4 МКГ-40 Iе*скг> НС-6362 25+8 МКТ-40 20;29; HC-356IA

9,0 40/63 46;47; 
53; 63

7 2,26 22,1-14,5 0,5 2,5 15,7-16.3 9,3 25,6-28,0 ККГ-40 S’*скг- КС-6362 Э0 + 8 МКГ-40 20;29; HC-356IA

9,0 40/63 46;47; 
53; 63

7 ■2,26 25,7 0,5 2,5 16.9
9,0

9,3 29,2 МКГ-40 1,8+СКГ-
40/63

НС-6362 30+8 МКТ-40 20;29; 
46;47; 
53; 63

HC-356IA

25;31;32; 
33; 46

25;31;32;
33;46

25;31;32;
33;46

25;31;32;
33;46

* Значения требуемого вылета кршка крана приведены дл я  двух случаев: в числителе - дл я кранов с обычным стреловым оборудованием; в знаменателе - для кранов 
с башенно-стреловым оборудованием.
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Схемы конструкций фонаря шириной 12м (вид  сверху)

Шае ферм 12 м 
6 - 6 в - в

А - А
При уклонах кровли по стропильным 

фермам 1,5 и 5%

1 -  в е р т и к а л ь н ы е  св яз и;

2 -  ф о н а р н ы е  ф е р м ы ;

3  -  о с и  с т р о п и л ь н ы х  ф е р м ;

4  -  ф о н а р н ы е  па не ли ;

5  -  т о р ц е в ы е  п а н е л и ;

6 -  о с ь  т е м п е р а т у р н о г о  шва;

7  -  м о н о р е л ь с ;

8  -  в е р х  с т р о п и л ь н о й  ф е р м ы
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выгруэка и раскладка конструкций торцевого блока фонаря и укрупнительная сборка торцевой панели при монтате
плоскостными элементами

Сборка торцебой панели видА

г -. ЛК1 ■//Л
п '

V/ W  ̂  
_6000 Ь-777

Установка асбестоцементных листов

1 -  к о л о н н ы ;  2  -  н а в е с н ы е  л е с т н и ц ы ;  3  -  ш т а б е л я  плит; 4  -  п л и т ы  п о к р ы т и я ;  5  -  в р е м е н н о е  о г р а ж д е н и е ;  6  -  с т р о п и л ь н а я  

ф е р м а ;  7  -  у к р у п н е н н а я  т о р ц е в а я  с в я з ь ;  8  -  ф о н а р н ы е  п а н е л и ;  9  -  ф о н а р н а я  ф е р м а ;  1 0  -  в е р т и к а л ь н ы е  с в я з и ;  11 -  г о 

р и з о н т а л ь н ы е  с в я з и  и  м о н о р е л ь с ;  1 2  -  ш т а б е л ь  а с б е с т о ц е м е н т н ы х  л и с т о в ;  13 -  к о н с т р у к т и в н ы е  э л е м е н т ы  ф с н а р я ;

14 -  к а с с е т а ;  15 -  д е р е в я н н ы е  п о д к л а д к и ;  16 -  с в я з ь  п о  к о л о н н а м ;  17 -  с т е н д  д л я  с б о р к и  п а н е л е й  и ф е р м ;  18 -  а в т о 
м о б и л ь н ы й  кран; 1 9  -  т р а н с п о р т н о е  с р е д с т в о ;  2 0  -  т о р ц е в а я  п а н е л ь ;  2 1 . -  ст ро п; 2 2  -  а с б е с т о ц е м е н т н ы е  л и с а  ы;
23 -  нащельники и э л е м е н т ы  ка рн из а; 2 4  -  к а р н и з
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2 6 1112 13 14

Установка торцевой фонарной панели

1 -  к о л о н н ы ;  2  -  м о н т а ж н ы е  л е с т н и ц ы ;  3  -  п л и т а  п о к р ы т и я ;  4  -  ш т а 

б е л ь  плит; 5  -  м о н т а ж н ы й  кран; 6 -  т о р ц е в ы е  п а н е л и  ф о н а р я ;  7  -  и н в е н 

т а р н ы е  п о д к о с ы ;  8  -  н а в е с н ы е  л е с т н и ц ы ;  9  -  о г р а ж д е н и е ;  1 0  -  с т р о п и л ь 

н а я  ф е р м а ;  11 -  ф о н а р н ы е  па не ли ; 12 -  ф о н а р н а я  ф е р м а ;  13 -  в е р т и к а л ь 
н а я  связь; 14 -  м о н о р е л ь с ;  15 -  г о р и з о н т а л ь н а я  св яз ь; 16 -  к а с с е т а ;

17 -  с в я з и  п о  к о л о н н а м ;  18 -  с т е н д  д л я  у к р у п н и т е л ь н о й  с б о р к и  п а н е л е й  

и ф е р м ;  Д 9  -  о т т я ж к а ;  2 0  - т р а в е р с а
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Установка рядовой фонарной панели

А -А

1 -  к о л о н н ы ;  2  -  ш т а б е л я  ш ш т  п о к р ы т и я ;  3  -  н а в е с н ы е  л е с т н и ц ы ;  4  -  ф о 

н а р н ы е  п а н е л и ;  5  —  л е с т н и ц ы ;  6  —  и н в е н т а р н ы е  п о д к о с ы ;  7  —  т о р ц е в а я  п а 

нель; 8  -  гагыгпыгя; 9  -  о г р а ж д е н и е ;  1 0  -  м о н т а ж н ы е  л е с т н и ц ы ;  1 1 -  п л и т ы  

п о к р ы т и я ;  12 -  в е р т и к а л ь н ы е  св яз и; 13 -  м о н о р е л ь с ;  14 -  г о р и з о н т а л ь н ы е  

св яз и; 15 -  к а с с е т а ;  16 -  м о н т а ж н ы й  кран; 17 -  с т р о п и л ь н а я  ф е р м а ;

18 -  с в я з ь  п о  к о л о н н а м ;  1 9  -  с т е н д  д л я  у к р у п н и т е л ь н о й  с б о р к и ;  2 0  -  т р а 

ве рс а; 2 1  -  о т т я ж к а
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У с т а н о в к а  ф о н а р н о й ,  ф е р м ы

1 -  к о л о н н ы ;  2  -  ш т а б е л я  п л и т  п о к р ы т и я ;  3 -  н а в е с н ы е  л е с т н и ц ы ;  4 -  ф о 
н а р н ы е  панели; 5  —  л е с т н и ц ы ;  6  —  и н в е н т а р н ы е  п о д к о с ы ;  7 —  т о р ц е в ы е  п а 

нели; 8  -  о г р а ж д е н и е ;  9  -  с м о н т и р о в а н н о е  п о к р ы т и е ;  1 0  -  л ю л ь к а ;  11 -  
ф о н а р н а я  ф е р м а ;  12 -  м о н т а ж н ы е  л е с т н и ц ы ;  13 -  в е р т и к а л ь н ы е  связи;
14 -  м о н о р е л ь с ;  15 -  г о р и з о н т а л ь н ы е  связи; 16 -  м о н т а ж н ы й  кран; 17 -  

кассета; 18 -  с т р о п и л ь н а я  ф е р м а ;  1 9  -  с в я з и  п о  к о л о н н а м ;  2 0  -  с т е н д  д л я  

у к р у д л и т е л ь н о й  о б о р к и ;  21 -  тр а в е р с а ;  2 2  -  канат; 23 -  о т т я ж к а
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УстаноОка горизонтальныл связей

1 -  колонны; 2 -  ш табеля плит покрытия; 3 -  ограж дения; 4  -  навесны е л е с т 
ницы; 5 -  инвентарны е подкосы; 0 -  торцевая панель; 7  -  фонарные панели;
8 -  лестницы; 9 -  вертикальны е связи ; 10 -  м онорельс; 11 -  переходной м о с-- 
тик; 12 -  м онтаж ны е лестницы; 18 -  фонарная ферма; 14 -  лю лька; 15 -  кас 
с е та ; 16 -  горизон тальная св язь ; 17 -  монтажный кран; 18 -  стенд для укруп- 
нительнойсборки панелей и форм; 19 -  стропильная ферма; 20 -  связи  но ко
лоннам; 21 -  страховочны й кан ат; 22 -  смонтированные плиты покрытия

J2000

СШШ$ЖЛ2Ш^ЖтШЮШтвЖЖ
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У кл а д ка  п л и т  п окры т ия фонаря

1 -  колонны; 2  -  монтажные лестницы; 3 -  штабеля плит; 4  -  ограждения 
5 -  траверса; 6 — плиты покрытия фонаря; 7 -  торцевая панель; 8 -  гори
зонтальная связь; 9 -  вертикальная связь; 10 -  монорельс; 11 -  фонарная 
ферма; 12 -  фонарные панели; 13 -  плиты покрытия; 14 -  кассета; 15 -  
монтажный кран; 16 -  стропильные фермы; 17 -  связи по колоннам;
18 -  стенд для укрупнительной сборки панелей и ферм; 1 9  -  навесные ле
стницы; 20 -  оттяжка
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Выгрузка и  складирование конструкций фонарей и  уст ановка фонарных панелей на кондуктор при сворке в объемные
блоки

“7 2 7 **

А

6600
«*=----------

т о  < >»

1 -  э л е м е н т ы  ф о н а р н ы х  ф е р м ;

2  -  ф о н а р н ы е  п а н е л и ;

3  -  т р а н с п о р т н о е  с р е д с т в о ;

4  -  а в т о м о б и л ь н ы й  кран;

5  -  м е с т о  с к л а д и р о в а н и я  г о р и з о н т а л ь н ы х
св яз ей ;

6 -  м е с т о  с к л а д и р о в а н и я  п р о г о н о в ;

7  -  м е с т о  с к л а д и р о в а н и я  в е р т и к а л ь н ы х
св яз ей ;

8  -  т р а в е р с а ;

9 -  с а н и  с  к о н д у к т о р о м  д л я  у к р у п н е н и я

и т р а н с п о р т и р о в а н и я  ф о н а р н ы х  б л о 
ков;

1 0  -  м е с т о  с к л а д и р о в а н и я  э л е м е н т о в

т о р ц е в ы х  п а н е л е й ;

11 -  с т е н д  д л я  у к р у п н и т е л ь н о й  с б о р к и

п а н е л е й  и  ф е р м ;

12 -  п р и с т а в н а я  л е с т н и ц а

П р и м е ч а н и е .  П е р е д  у с т а н о в к о й  ф о н а р н о й  п а н е л и  в б л о к  н а  п а н е л ь  н а в е ш и в а ю т  ф о н а р н ы е  п е р е п л е т ы  с н а т е л ь н и к а м и
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00

Укрупнительная сборка фонарной фермы и уст ановка ее на кондуктор при сборке объемного блока

I

jL l

I

1 -  ф о н а р н ы е  панели;

2  -  ф о н а р н а я  ф е р м а ;

3 -  п р и с т а в н а я  ле стница;

4  -  м е с т о  с к л а д и р о в а н и я  г о р и з о н т а л ь н ы х
связей;

5  -  м е с т о  с к л а д и р о в а н и я  прог он ов ;

6 -  м е с т а  с к л а д и р о в а н и я  в е р т и к а л ь н ы х

связей;

7  -  у с т а н о в л е н н а я  ф о н а р н а я  панель;

8  -  с а н и  с к о н д у к т о р о м  д л я  у к р у п н е 
ни я и т р а н с п о р т и р о в а н и я  ф о н а р н ы х  
блоков;

9 -  м е с т о  с к л а д и р о в а н и я  э л е м е н т о в
т о р ц е в ы х  панелей;

10 -  с т е н д  д л я  у к р у п н и т е л ь н о й  с б о р к и
п а н е л е й  и ф е р м ;

11 -  а в т о м о б и л ь н ы й  кран;

12 -  т р а н с п о р т н о е  ср ед ст во ;

13 -  э л е м е н т ы  ф о н а р н о й  ф е р м ы

Направление движения транспортных средств



Выгрузка и складирование прогонов и уст ановка их в фонарный блок

1 -  э л е м е н т ы  ф о н а р н ы х  фе рм ;

2 -  ф о н а р н ы е  панели;

3 -  м е с т о  с к л а д и р о в а н и я  г о р и з о н т а л ь н ы х

свя зей;

4 -  м е с т а  с к л а д и р о в а н и я  прогонов;

5 -  т р а н с п о р т н о е  средство;

6 -  м е с т а  с к л а д и р о в а н и я  в е р т и к а л ь н ы х
связей;

7 -  а в т о м о б и л ь н ы й  кран;

8  -  п р ис та вн ая лестница;

9  -  с а ни с  к о н д у к т о р о м  д л я  у к р у п н е н и я
и  т р а н с п о р т и р о в а н и я  ф о н а р н ы х  блоков;

1 0  -  у с т а н о в л е н н а я  ф о н а р н а я  ф е р м а ;

11 -  м е с т о  с к л а д и р о в а н и я  э л е м е н т о в
т о р ц е в ы х  панелей;

1 2  -  с т е н д  дл я  у к р у п н и т е л ь н о й  с б о р к и
п а н е л е й  ф е р м

ш ^  Направление движения транспортных средств



Монтаж ст ропильной фермы. План

1 -  к о л о н н ы ;

2  -  ш т а б е л я  п л и т  п о к р ы 
тия;

3 -  п р и с т а в н а я  л е с т н и 
ца;

4  -  п л о щ а д к а  навесная;

5  -  с т р о п и л ь н а я  ф е р м а ;

6 -  тр а в е р с а ;

7  -  с м о н т и р о в а н н о е  п о 

к р ы т и е ;

8  -  с м о н т и р о в а н н ы й  т о р 
ц е в о й  фонарь;

9 -  и н в е н т а р н а я  р а с п о р 
ка;

1 0  -  г у с е н и ч н ы й  кран;

11 -  м е с т о  с к л а д и р о в а н и я
с т р о п и л ь н ы х  ф е р м ;

12 -  ка ссета;

13 -  о с ь  д в и ж е н и я  т р а к 

т о р а  с  б л о к о м
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Мон mam стропильной фермы. Разрез А -А

к о л о н н ы ;  2  —  п р и с т а в н ы е  л е с т н и ц ы ;  3 —  п л о щ а д к а  на весная; 

с т р о п и л ь н а я  ф е р м а ;  5  -  тр а в е р с а ;  6  -  и н в е н т а р н а я  ра спорка; 

о т т я ж к а ;  8  -  г у с е н и ч н ы й  кран; 9 -  ш т а б е л я  п л и т  п о к р ы т и я ;  

к а с с е т ы  д л я  с к л а д и р о в а н и я  с т р о п и л ь н ы х  ф е р м
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Мон mam плит покрытия, примыкающих л фонарю. План

9

1 -  к о л о н н ы ;

2 -  ш т а б е л я  п л и т  п о к р ы 
тия;

3 -  трав ер са ;

4  -  п р и с т а в н а я  лестница;

5  -  п л о щ а д к а  наве сн ая ;

6 -  с м о н т и р о в а н н а я  с т р о 
п и л ь н а я  ф е р м а ;

7  -  п л и т а  п о к р ы т и я ;

8  -  в р е м е н н о е  о г р а ж д е н и е ;

9  -  с м о н т и р о в а н н о е  п о к р ы 
тие;

10 -  с м о н т и р о в а н н ы й  т о р ц е

в о й  фонарь;

11 -  и н в е н т а р н а я  распорка;

12 -  м е с т о  с к л а д и р о в а н и я
с т р о п и л ь н ы х  ф е р м ;

13 -  кассета;

14 -  г у с е н и ч н ы й  кран;

15 -  о с ь  д в и ж е н и я  к р а н а

97



Mourn am плит покрытия, примыкающих, к фонарю. Разрез А — А

I -  п л и т а  п о -  
с м о н т и р о в а н -  
кран; 1 0  -  

с т р о п и л ь н ы е
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1 -  к о л о н н ы ;  2  -  ш т а б е л я  плит; 3 -  м о н т а ж н ы й  кран; 4  -  л ю л ь к а ;
5  -  трав ер са ; 6 -  ф о н а р н ы й  блок; 7 -  н а в е с н ы е  л е с т н и ц ы ;  8  -  в р е м е н 
н о е  о г р а ж д е н и е ;  9 -  п л и т ы  п о к р ы т и я ;  10 -  н а в е с н ы е  л е с т н и ц ы ;  11 -  н а 

в е с н ы е  с т р е м я н к и ;  12 -  в е р т и к а л ь н а я  связь; 1 3 - т о р ц е в а я  панель;
14 —  к о н д у к т о р  д л я  у к р у п н и т е л ь н о й  с б о р к и  б л о к а  фо на ря ; 15 -  ф о н а р н а я  

панель; 16 -  п е р е х о д н о й  м о с т и к ;  17 -  м о н о р е л ь с ;  18 -  г о р и з о н т а л ь н ы е  
связи; 1 9 -  ф о н а р н а я  ф е р м а ;  2 0  -  с т р о п и л ь н а я  ф е р м а ;  21 -  с в я з ь  по 

к о л о н н а м ;  2 2  -  с т е н д  д л я  с б о р к и  п а н е л е й  и ф е р м ;  2 3  -  о т т я ж к а
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Monтат рядового фонарного блока. План
6 7

1 -  к о л о н н ы ;

2  -  ш т а б е л я  п л и т
п о к р ы т и я ;

3  -  л е ст ни ца ;

4  -  с м о н т и р о в а н н о е
п о к р ы т и е ;

5  -  в р е м е н н о е  о г 

р а ж д е н и е ;

6  -  с м о н т и р о в а н н ы й

т о р ц е в о й  фонарь;

7 -  т р ав ер са ;

8  -  р я д о в о й  ф о н а р н ы й
блок;

9  -  п л о щ а д к а  н а в е с 
ная;

1 0  -  г у с е н и ч н ы й

кран;

11 -  м е с т о  с к л а д и р о 

в а н и я  с т р о п и л ь 
н ы х  ф е р м ;

12 -  тр актор;

1 3 -  с а н и  с к о н д у к 
т о р о м ;

14 -  к а с с е т а

1 0 0



1

Монтам рядового фонарного блока. Разрез А -А

1 -  к о л о н н ы ;  2  -  п р и с т а в н а я  л е с т н и ц а  ; 3  -  вр е
м е н н о е  о г р а ж д е н и е ;  4  -  с м о н т и р о в а н н о е  п о к р ы 
тие; 5  -  р я д о в о й  ф о н а р н ы й  блок; 6  -  тр аверса;

7 -  п л о щ а д к а  н а в е сн ая ; 8  -  г у с е н и ч н ы й  кран;
9 -  и н в е н т а р н а я  р а м а ;  10 -  ка с с е т а ;  11 -  с т р о 
п и л ь н ы е  ф е р м ы ;  12 -  ш т а б е л я  п л и т  п о к р ы т и я ;
13 -  к о н д у к т о р  д л я  у к р у п н и т е л ь н о й  с б о р к и  ф о н а 
рей б л о к а м и ;  14 -  с а н и

1 2 . 6 0 0
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М О НТ АЖ ПРОФИЛИРОВАННОГО СТАЛЬНОГО НАСТИЛА ПОКРЫТИЯ

С х е м а  разработана н а  укрупнительную сборку и м о нт аж картин 

профилированного стального наст ил а марки Н  60-782-0,8 с использо

ванием машины д л я  автоматического сверления отверстий (проект 

1698.00.000 ЦЗ КБстроймехавтоматика Ц Н И И З М Т П ) . Укрупнительную 

сборку настила в картины предусмотрено выполнять н а  сборочной 

площадке, расположенной в зоне де йс тв ия монтажного крана, предназ

наченного д л я  ус тановки картин н а  предварительно укрупненный блок 

покрытия или в проектное положение.

Ук рупненные картины могут быть д в у х  размеров - 6x12 и 

5,5x12 м  (их ук ла ды ва ют у  температурного шва).

До  начала укрупнительной сборки картин профилированного 

стального настила д о л ж н а  быть подготовлена сборочная площадка, 

установлены и выверены стенды, доставлены необходимые монтажные 

приспособления. Д л я  обеспечения поточности работ укрупнительную 

сборку предусмотрено выполнять н а  дв у х  стендах.

Профилированный настил складируют пакетами н а  площадках около 

стендов. Ук ла дк ой листов настила с подгонкой на  стенде занимаются 

три монтажника 2 разряда.

Д о  начала сверления отверстий под комбинированные заклепки 

сверлильная машина д о л ж н а  быть подключена к электросети напряже

нием 380 В, а в конце ст ык а соединяемых листов д о лж ен быть у с та

новлен инвентарный упор, обеспечивающий автоматическое отключение 

механизма передвижения.

Машину д л я  сверления отверстий размещают н а  профилированном 

настиле так, чтобы ведущие колеса находились впереди и в соседних 

гофрах от стыка, а  ведомое колесо - в стыке листов. Д л я  сверления 

отверстий монтажник до л ж е н  сначала включить д в а  автоматических 

включателя защитного устройства, за те м подать напряжение к машине, 

нажав кнопку "включено", расположенную н а  дв е р ц е  электрошкафа в 

задней части машины, переключить тумблер р е ж и м а  ра бо ты н а  "авто

мат" и нажать кнопку "пуск" привода машины н а  цульте управления.
В  процессе перемещения машины по стыку и сверления отверстий, 

монтажник ус танавливает комбинированные заклепки. После автомати

ческой остановки машины в конце стыка, монтажники д о лж ны переста

вить ее к следующему стыку, развернув н а  180°.

В  схеме предусмотрено применение д в у х  машин д л я  сверления

отверстий н а  одном стенде. В  этом случае со кращаются сроки монта

ж а  и обеспечивается максимальная за гр уз ка машин.

До  начала монтажа картин профилированного настила в зо ну р а 

боты крана долж ен быть доставлен кондуктор-тележка с ук рупненным 

каркасом блока покрытия. Ус та но вк у картин профилированного насти

л а  производят тем же монтажным краном, которым выполнялось ук ру п

нение каркаса блока покрытия. После установки картины н а  блок ее 

крепят к прогонам при помощи самонарезающих винтов или дюбелей.

При монтаже картин профилированного наст ил а следует руковод

ст воваться указаниями главы С Н иИ а Ш-18-75 "Металлические конструк

ции. П р ав ил а изготовления, монтажа, приемки" и главы СН иП а Ш-4-80 

"Техника безопасности в строительстве".

т



Затраты труда и время работы крана при укрупнительной сборке и установке на блок покрытия 

картин профилированного стального настила размером 6x12 м

Обоснование Наименование работ Составы звеньев Единица
измере
ния

Коли
чество

Норма вре
мени на 
единицу 
измерения, 
чел.-ч

З а т р а т  
труда на 
весь объем 
работ, 
чел.-ч

Время работы 
крана, (ман.-ч)

ЕНиР, 1979 г., 
§ 5-1-1, п. 3

Сортировка и подача настила краном к месту 
укрупнения

Монтажники 
6  разр. - I 
5 разр. - I 
3 разр. - I

т 0,86 0,70 0,60 *0,20)

п. II

Раскладка и укладка листов профилированного 
стального настила на стенде

Монтажники 
3 разр. - 3

100 м2 0,72 1,35 0,97 -

« t S V -  

S ’S'o.l- 3>

Сверление отверстий под комбинированные за
клепки машиной для автоматического сверления

Монтажник 
4 разр. - I

100 от
верстий

2,0 0,11 0,22 “

$НиР. 1979 г., Г  5-1-19 в, ’ 
табл. 2, п. 4

Установка заклепок при помощи ручных клепа- 
тедей

Монтажник 
4  разр. - I

100 за
клепок

2,0 0,73 1,46 -

табл. I, п. 4

Установка предварительно укрупненных картин 
на блок покрытия краном с креплением их са- 
монареэаищими винтами

Монтажники 
5 разр. - I 
4 разр. - I 
3 разр. - 2

100 м2 0,72 6,44 4,64 *1,14)

Итого 7,89 *1,34)

В том числе:

на укрупнение 3,25 *0,20)

на установку 4,64 *1,14)
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Схема м о н т am а покрытия из пр о ф и л иро банного настила

А

1

1 - машина для сверления отверстий;
2 - рабочее место монтажника;
3 - отверстия под заделе шеи;
4 - стенд; 5 - коан; 6 - траверса;
7 - картина из профилированного настила;
8 - прогон; 9 - кондуктор

10ч



МОНТАЖ НАРУЖНЫХ (ЛЕН

Рассмотрена установка панелей стен, выполняемая после монта
ж а  каркаса всего здания или части его. Установка панелей с остек
лением отдельно не рассматривается, так как они имеет такие же 

размеры и так же  крепятся к колоннам, как глухие панели стен.

В  схемах рассмотрена новая прогрессивная технология монтажа, 
предусмотрено применение специализированного оборудования, способ

ствующего повышению производительности труда и качества монтажа, 

а  также созданию безопасных условий работы.
Панели наружных стен приняты длиной б  и 12 ы. Высота панелей 

от 0,6 до 1,8 м. Типовые решения, допуская различную компоновку 
наружных продольных и торцевых стен в пределах колонн, в то же 

время строго регламентируют раскладку панелей в верхней части стен.

Монтаж стен ведется самостоятельным потоком после сборки 

конструктивных элементов каркаса и покрытия н а  захватке (обычно 

в пределах температурного ш в а ) . Панели устанавливают при помощи 

кранов на гусеничном или пневмоколесном ходу с п р я ш м и  стрелами, 

со стрелами с гуськом или со специализированным башенно-стреловым 
оборудованием. Наибольшее применение находят гусеничные краны, 
так как дл я  них проще подготавливать основание под проезды.

Панели стен монтируют участками между колоннами на всю высоту 

здания.
Для выгрузки и установки панелей стен в кассеты предусмотрен 

автомобильный кран. При этом строповка панелей длиной 6 м  произ
водится двухветвевыы стропом, а панелей длиной 12 м  - траверсой.

При разработке исходных данных дл я схем монтажа были приняты 
панели стен длиной 6 и 12 м  наибольшей массы.

Ширина зоны монтажа, проезда для транспортного средства, до

ставляющего конструкции, зоны работы крана зависят от технологии 

выполнения монтажных работ, от места расположения кассет и от 
других факторов.

Монтаж наружных стен по существующей технологии приведен для 

трех вариантов взаимного расположения монтажного крана и кассет 
с панелями при различном количестве панелей в одной кассете.

1. Кассета расположена между монтажным краном и монтируемой 
стеной. В  кассете достаточно панелей дл я  устройства стены н а  всю 

высоту.

2. Монтажный кран расположен между кассетой и  монтируемой
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стеной. В  кассете достаточно панелей дл я  устройства стены н а  всю 

высоту.
3. Монтажный кран расположен между дв ум я кассетами. В  кассе

те недостаточно панелей дл я  устройства стены н а  всю высоту.

Минимальную ширину воны (в м) вдоль фасада здания определяют 

следующим образом:

д л я  первого варианта I 4 3,5 + I + | 5,5 + В.

V
д л я  второго варианта Ь  2 R  + I 4 3,5 4- 0,5 = б  + 2R; 

дл я третьего варианта I 4 3,5 4 I + 2 R  4- 2 4 3,5 + 0,5 «
- 10,5 + 2R,

где 1 - расстояние между кассетой и монтируемой стеной, между по
воротной частью крана и кассетой (в случае использования 
двух кассет), между поворотной частью крана и стеной;

3,5 - ширина кассеты вместимостью шесть панелей;
0,5 - расстояние от монтажного крана до края проезда;

R  - радиус вращения хвостовой части крана;
В - ширина гусеничного хода крана.

Таким образом, наименьшая ширина зоны по периметру здания, 

необходимая для монтажа наружных стен, получается по первому ва
рианту, а  наибольшая - по третьему.

Исли стена состоят более чем из 12 панелей, монтаж необходимо 

вести за 3  проходки монтажного крана по периметру здания. По су-



чествующей технологии монтажники выверяют и  крепят устанавливаемое 

панели с внутренней стороны здания. Пр и  возможности проезда внутри 

здания в качестве ра бочих ме ст монтажников целесообразно использо

вать д в а  по дъемника н а  базе автомобилей. Это позволяет монтажникам 

принимать каждую панель в местах ее соединений с колоннами. Типы 

подъемников, применяемою при монтаже и заделке стыков панелей д л я  

разных высот стен, да н ы  в приложении. При отсутствии подъемников 

в качестве рабочего ме ст а можно использовать подмости и люльки.

В случае невозможности проезда внутри здания в качестве рабочих 

мест могут быть использованы самоподъемные л ю л ь к и .

Мо нт аж наружных стен промышленных зданий по прогрессивной 

технологии ведется с применением крана со специализированным баи 

шенно-стреловым оборудованием. Это оборудование разработано д л я  

кранов Э-1254, Э-10011Д и РДК-25.

Основными технологическими особенностями применения специа

лизированного оборудования являются:

совмещение грузоподъемного крана с монтажной площадкой;

возможность перемещения монтажной площадки по вертикали 

(вверх и вниз по башне), а  также по горизонтали (от башни к сте

не и обратно);
размещение панелей в кассетах, устанавливаемых ме жд у краном 

и монтируемой стеной;

ширина зоны по периметру здания, составляющая около 8, 5  м.

Прогрессивная технология монтажа наружных стен промышленных 

зданий с применением экспериментального образца башенно-стрелово
го оборудования н а  кранах Э-1254 и РДК-25 бы ла осуществлена н а  

стройках треста Промтехмонтаж Минстроя ЛатвССР. Затр ат ы труда 

при этом оказались в д в а  ра з а  меньше, чем при традиционной тех

нологии.

Геодезический контроль и обеспечение 

точности монтажа наружных стен

При установке наружных стен зданий особое значение имеет 

точность монтажа в связи с выполнением панелями стен ограждающих 

функций и с эстетической точки зрения. Поэтому необходимы: соблю

дение размеров швов, должное качество и х  заделки, сохранение це

лостности граней лицевых поверхностей.

Техническая характеристика кранов 

со специализированным башенно-стреловым оборудованием

Грузоподъемность, т

крана ...........................

монтажной площадки ..........

Вылет крюка, м

максимальный ..................

минимальный ...................

Высота подъема крюка, м

д л я  башни со средней секцией 
при максимальном вылете ... 

при минимальном вылете .... 

дл ин а монтажной площадки, м 

для башни без средней секции 

при максимальном вылете ... 

при минимальном вылете .... 

дл ин а монтажной площадки, м
Скорость подъема и опускания крю
ка, м/мин ............................
Скорость подъема и опускания пло
щадки, м/мин ........................

Высота по ла площадки н а д  уровнем 
земли, м

д л я  башни со средней секцией

в нижнем положении .........

в верхнем положении ........

дл я башни без средней секции

в нижнем положении .........

в верхнем положении ........

Ход площадки по горизонтали, м ..

Скорость горизонтального перемеще
ни я площадки, м/мин ...............

Э-1254 Э - Ю О И Д РДК-25

7 6,3 12

I I 0,5

5,3 6,15 10

3,3 3,15 4

21,5 Ь 25,8

25 22,5 32,3

7 и 13 7 7 и 13

15 _
- 18,5 -

- 7 и 13 -

16 22,5 7,37; 0,37

5 5 5

4 3,2 2,5

18 15,5 20

3,2 ..
- 11,5 -

3 3 3

5 5 5

Примечание. Поворотная часть крана мо же т вращаться при нижнем 
положении монтажной площадки н а  ми нимальном вылете. 
При остальных положениях монтажной площадки поворот
ная часть крана автоматически блокируется.



Контроль геометрических размеров панелей при приемке на 

строительной площадке следует производить компарированной ру ле т

кой.

При геодезической проверке точности выполнения работ по мон

тажу проверяется:

1. Совмещение нижней грани панели с рисками, в ы н е с е н н н ш  от 

разбивочных осей на фу нд аментную балку ил и н а  опорные столики - 

д л я  первого ря да панелей и д л я  панелей на д  проемами. Положение 

осей панелей относительно разбивочных осей проверяют в двух ме с 

тах нижней грани панели стальной линейкой или боковым нивелиро

ванием.

2. Совмещение грани устанавливаемой панели с гранями нижеле

жащей панели. Д л я  последующих рядов контролируют с помощью теодо

лита, при этом рейку поочередно приставляют к верхней грани ниже

лежащей п а н е л *  и к нижней грани устанавливаемой - в д в у х  местах 

по длине панели.

3. Вертикальность устанавливаемой панели, определяемая по 

дв ум граням при помощи отвеса-рейки или методом бокового нивели

рования.

4. Положение панелей по высоте путем замера разности отметок 

верхних граней установленных панелей методом геометрического ни 

велирования, а также положение опорных столиков (маяков) и под

кладок на фундаментных балках.

Погрешность контрольных измерений при определении точности 

изготовления панелей стен не должна превышать 10%, точности мо н

тажа - 20%.

Допустимые отклонения при монтаже стен:

Смещение ос ей или граней панелей стен в никнем 
сечении относительно разбивочных осей или уста
новленных нике конструкций .......................  5 мм

Отклонение плоскостей панелей в верхнем сечении 
от вертикали (на высоту этажа или яруса) .....  10 мм

Разность отметок верха панелей каждого яруса в 
пределах выверяемого участка

при контактной установке ...................  12 +2п  ,
где л  - по
рядковый 
номер ряда

при установке по маякам ....................  10 мм

Техника безопасности при производство  работ

Особое внимание при монтаже наружных стен нужно обращать 

н а  следующее:

при устройстве рабочих мест монтажников с внутренней стороны 

здания следует обеспечивать возможность подъема рабочих н а  всю 

требуемую высоту; использовать лестницы в качестве ра бо чи х мест 

дл я  этой цели не допускается;

применяя подвешиваемые н а  стальных канатах люльки или под

мости в качестве рабочих мест д л я  монтажников, необходимо прове

рять состояние стальных канатов и надежность и х  крепления;

при ветре силой 5 баллов (скоростью 7,5-9,8 м/с), гололеди

це, сильном снегопаде, дожде и грозе монтаж производить запреще
но.
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З а т р а т  труда при монтаже панелей стен

Обоснование Наименование работ Состав звена Единица Коли- З а т р а т  труда, чел.-ч_______
измере
ния

чество (Время работы машин, мап.-ч)

Характеристика панелей: размеры, м; площадь, м2 ; масса, т

6x1,2; 7,2; 6x1,8; 10,8; 12x1,2; 14,4; 12x1,8; 21,6;
2,9 4,4 5,4 8, 2

Применительно Выгрузка панелей и установка в Такелажники ШТ. I 0.156 • - -
ЕНиР. 1979 г., 
§ 1 - $ ,  »  5а

к а с с е т 2  разр. - 2 
Машинист (0,078)

То же, примени- 5 разр. - I _ 0.176 0.19 0.23
тельно (0,088) (0,095) (0,115)

йняг*-- Установка панелей стен в проект- Монтажники шт. I 2 2 2.6 3, 4  .
нов положение по прогрессивной 
технологии с применением специа
лизированного башенно-стрелового

5  разр. - I 
4  разр. - I (0,5) (0,5) (0,65) (0,85)

3  разр. - I
оборудования 2 разр. - I 

Машинист

ЕНиР, 1980 г.,
$ 4-1-8, табл.1, 
применительно

Установка панелей стен в проект
ное положение (по существующей 
технологии)

5  разр. - I 
Монтажники ШТ* I 3.24 4.2 4.2 5.5
5 разр. - I 
4  разр. - I 
3 разр. - I 
2  разр. - I

(0,81) (1,05) (1,05) (1,37)

Машинист 
5  разр. - I

ЕНиР, I960 г.,
Т  4-1-17,табл!1а

Электросварка монтажных стыков Электросвар
щи к
5  разр. - I

длина 
шва. м 1

Д
0,37 0,37

катет 
шва, мм 2*04

8

7,2
7,8

- - 0,24 0,24

ЕНиР, I960 г.,
§ 4-1-19,табл.16,

Заливка вертикальных и горизон
тальных швов

Монтажники 
4  разр. - I

м 1,33
1,44

- :

(на 100 м 3 разр. - I 13,2 - - 2,44 -
18,5 чел.-ч) 13,8 - • 2,55

ЕНиР, 1980 г., 
Т  4-1-22,табл.2

Расшивка швов Монтажник м 7,2 1,04 - - -
4  разр. - I 7,8 - 1,13 - -

(на 10 м 13,2 - - 1,91
1,45 чел.-ч) 13,8 - - - 2

Оборудование рабочих мест при 
установке панелей и заделке сты-

М а ш и н и с т ШТ* 2 _ - -

Расчетные данные 5 разр. - 2 (7,1) (7,98) (11,28) (12,32)
цнииомта ков с применением монтажных 

подъемников

Итого,кроме выгрузки конструкций

с применением прогрессивной 
технологии

с применением традиционной 
технологии

4.74

1 0 ,5 )
5*98
1,7,91)

4.94

1 0 ,5 )
7,14

1,9,03)

7 .1 9
10 ,6 5 )
„ 8 ^ 2 -  
11 2 ,3 3 )

& Д 2 .
(.0,3 5)
12x29.

а з  ,6 9 )
1 0 8



Параметры и марки кранов и приспособлений, рекомендуемых для монтажа панелей наружных стен промышленных зданий

Условные номера 
ячеек здания

Исходные данные монтажа Требуемые параметры Гусеничные краны Пневмоколесные краны Приспособ- 
ление ^  в 
приложении)

Разгрузка и 
раскладкаже _ . _ _ _

Высота, м грузо-
подъ-
ем-
ность,
т

Рекомендуемые Заме-
няющие

Рекомендуемые Заменяю-х
крюка,
м

подъема 
крюка, м

марка
крана

при- 
спо- 
соб- 
ленИе 
{» в 
пр и
ложе
нии)

сте
но
вой
па
нели

мон
тажно
го
при-
спо-
собяе-
ния

стены мон
таж
ного
при-
спо-
соб-
ления

марка длина
стре
лово
го
обо-
рудо-
ва-
ния.м

марка длина
стре
лово
го
обо-
РУДО-
ва-
ния,м

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17

I-I9 4,4 0,09 4,5-9,6 3,8 7,1 4,49 8,8-13,9 МКГ-16М
РДК-25

18 МКГ-
I6M

КС-4362 18 КС-436IA 22;48;59 MKA-I0M I

20;21 4,4 0,09 10,8-12 3,8 9,4 4,49 15,1-16,3 РДК-25 17,5+
5

ИКГ-25 КС-5363 20 МКП-25А 22;48;59 MKA-I0M I

22-24 4,4 0,09 9.3
7,2

3,8 9.4

7,1

4,49 13,6
11,5

РДК-25
МЙГ-16М

12,5+
5
18

МКГ-25
МКГ-
I6M

КС-5363
КС-4362

15

18

МКП-25А 
КС-4361А

22;48;59 MKA-I0M I

26-28;30-32 4,4 0,09 I0.5-II.7 3,8 9.4 4,49 14.8-16,0 РДК-25
МКГ-16М

17,5+ МКГ-25 КС-5363 20 МКП-25А 22;48;59 MKA-IQM I
8,4-9,6 7,1 12,7-13,9 5

18
МКГ-
I6M

КС-4362 18 КС-436IA

25 8,2 0,53 8,4 2,1 7,1 8,73 II,0 РДК-25 12,5 МКГ-
25БР

КС-5363 15 МКП-25А 24; 59 MKA-I6 2

29 8,2 0,53 9,6 2,1 9,5 8,73 И , 4 СКГ-40А 20 МКГ-
25БР

КС-6362 15 МКТ-40 24;59 MKA-I6 2

33;37;56;05 8,2 0,53 10,2-12 2,1 9,5 8,73 12,8-14,6 СКГ-40А 20 МКГ-40 КС-6362 20 МКТ-40 24;59 MKA-I6 2

34-36:38-40;
86-88

4,4 0,09 12,9-14,1 3,8 9,4 4,49 17,2-18,4 РДК-25 17,5+
5

МКГ-25 КС-5363 20 МКП-25А 22;48;59 MKA-I0M I

53;54;55;57-59; 
61^63:65^67; 
Ю З ;  10 4 ; Ю 7 - 1 0 9

4,4 0,09 10,5-14,1 3,8 9,4 4,49 14,8-18,4 РДК-25 17,5+
5

МКГ-25 КС-5363 20 МКП-25А 22;48;59 MKA-I0M I

42-44;46-47; 4,4 0,09 12.9-18,9 3,8 9,4 4,49 17,2-23,2 РДК-25 25+5 СКГ- КС-6362 25 МКТ-40 22;48;60 MKA-I0M I
82-84;90-92;94; 
95;97;98;10б;
ю !

10,8-16,8 15,1-21,1 40А
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Продолжение

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17

69;70;71;73;74;
76:77:79:80;
Ili-II3;il5;
116;118;119; 
Ш ; 1 2 2

4.4 0,09 15,3-18,9 3,8 9,4 4,49 19,6-23,2 РДК-25 25+5 МКГ-25 КС-5363 25 МКП-25 22;48;60 MKA-I0M I

49-51 4,4 0,09 9,3 3,8 9,4 4,49 13,6 РДК-25 17,5+
5

МКГ-25 КС-5363 15 МКП-25 22;48;59 MKA-I0M I

52 8,2 0,53 9 2,1 9,5 8,73 11,6 СКГ-40А 20 СКГ-
40А

КС-6362 15 МКТ-40 24; 59 MKA-I6 2

4I;60j64;e5 ; 
89;106;105

8,2 0,53 11,4-13,2 2,1 9,5 8,73 14,0-15,8 СКГ-40А 20 СКГ-
40А

КС-6363 20 МКТ-40 24; 59 MKA-I6 2

68; Н О 8,2 0,53 13,8 2,1 9,5 8,73 16,4 СКГ-40А 20 СКГ-
40А

КС-6362 25 МКТ-40 24;60 MKA-I6 2

45;48;72;75:78; 
93:96:99:102; 
II4;117;120

8,2 0,53 14,4-18 2,1 9,5 8,73 17,0-20,6 СКГ-40А 25 скг-
40А

КС-6362 25 МКТ-40 24; 60 MKA-I6 2

21;123;126 8,2 0,53 18,6-19,8 2,1 9,5 8,73 21,2-22,^ СКГ-40А 25 СКГ-
40А

КС-6362 25+8 МКТ-40 24;60 MKA-I6 2

124;125;127; 
128;130;131

4,4 0,09 20,1-22,5 3,8 9,4 4,49 24,4-26,8 РДК-25 17,5+
5

МКГ-25 КС-5363 20+10 МКТ-40 22;48;60 MKA-I0M I

129;132 8,2 0,53 21-22,2 2,1 9,5 8,73 23,6-24,8 СКГ-40А 25+5 СКГ-
40А

КС-6362 25+8 МКТ-40 24;60 ЯКА-16 2

Примечание. Две строки в графах содержат данные по зданиям: в верхней строке - с фермами покрытия; в нижней - с балками покрытий





М онтаж наруж ны х ст ен и з п ан елей

При расположении кассет При расположении крана
между краном и стеной между кассетой и стеной

При располож ении крана  
между двумя кассетами

< 4

1 -  кр ан ; 2  -  к а с с е т ы  д л я  п а н е л е й ;  3  -  о т т я ж к и ;  4  -  с т р о п ы ;  5  -  п а н е л и ;  6  -  с м о н т и р о в а н н ы е  п о к р ы т и я ;  7  -  с т р о п и л ь н ы е  
ф е р м ы ;  8  -  с т е н ы ;  9  -  к о л о н н ы ;  1 0  -  г и д р о п о д ъ е м н и к и
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МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК

Разработаны схемы монтажа перегородок из сборных железобе

тонных панелей одноэтажных промышленных зданий высотой до низа 

стропильных ферм покрытия от 3 до 18 м.
Панели перегородок устанавливают после монтажа несуцих и 

ограждающих конструкций здания, так как допускаемые ветровые на
грузки на них невелики. Толщина панелей перегородок - 80 им.

Рассмотрен монтаж продольных и поперечных перегородок высо

той от 1,8 до 16,8 м (на 12 м ниже низа стропильных конструкций).

Верхнюю часть перегородок, выполненную в виде легкого сталь
ного каркаса, обшитого асбестоцементными листами, крепят к заклад

ным деталям колонн или к конструкциям покрытия.
Панели продольных и поперечных перегородок устанавливают 

при помощи автомобильных или пневмоколесных кранов и траверсы вы
сотой 0,8 м для работы в стесненных условиях.

Выгрузка панелей перегородок из транспортных средств в кассе

ты предусмотрена автомобильным краном.
Для установки панелей перегородок в стесненных условиях ис

пользуют автомобильные краны с обычными стрелами различной длины, 

автомобильные краны с гидроприводом и телескопической стрелой на 
жесткой подвеске, а также пневмоколесные краны с телескопическим 

башенно-стреловым оборудованием.
Наличие на кране телескопической стрелы позволяет плавно из

менять ее длину при стесненных условиях работы, например, когда 

верхняя часть стрелы находится в междуферменном пространстве.

С помощью крана K-I6I можно монтировать перегородки в зда

ниях высотой до низа ферм от 6 до 15,6 м.
Рабочим местом монтажников при устройстве перегородок и за

делке стыков служат дв а  нонтажных подъемника, размещаемые у  кон
цов панели.

Монтаж панелей ведут снизу вверх. Это позволяет быстрее на
чать отделочные работы.

Раствор для заделки стыка наносят на  верхнюю грань панели 
непосредственно перед ее установкой.

Вместо монтажных подъемников можно применять подъемную люль

ку, рассчитанную на  подъем д в у х  рабочих, материалов (раствора с 

тарой) и инструментов общей массой до 200 кг. Стальными канатами 
люльку подвешивают между колоннами к опорному узлу фермы.

Геодезический контроль и обеспечение 

точности монтажа перегородок

Доставленные на строительную площадку панели перегородок 
следует проверить. Точность их  размеров определяют стальной ком- 
парированной рулеткой. Погрешность контрольных измерений не долж

на превышать 10% допускаемого отклонения по контролируемому пара
метру.

При устройстве перегородок следует контролировать: положение 

осей или граней панелей в нижнем сечении относительно разбивоч- 

ных осей на нижеустановленных конструкциях; отклонение от верти

кали плоскостей этих панелей в верхнем сечении; разность отметок 
верха панелей каждого яруса в пределах выверяемого участка. По ло

жение осей панелей относительно разбивочных осей проверяется дву
мя промерами от оси до грани панели.



При проверке методом бокового нивелирования рейку следует 

поочередно прикладывать к нижней части грани панели и к верхней. 

Отклонение плоскостей панелей от вертикали контролируется с по
мощь» отвеса-рейки или методом бокового нивелирования. Отметку 

верха перегородок проверяет методом геометрического нивелирования 
с помощь» нивелиров и реек. Погрешность контроля точности указан

ных параметров не должна превыоать 20 % допускаемого отклонения 
по контролируемому параметру.

Допускаемые отклонения панелей перегородок (в мм) при монтаже:

Смещение осей или граней панелей перегородок 
в нижнем сечении относительно раэбивочных 
осей установленных ниже конструкций .......  +5

Отклонение плоскостей панелей перегородок в 
верхнем сечении от вертикали (на высоту эта
жа  или яруса) ..................................
Разность отметок верха панелей перегородок 
каждого яруса или этажа в пределах выверяе
мого участка

при контактной установке ..............

10

12 +2л  , где 
Л  - порядковый 
номер ряда

при установке по маякам 10

Техника безопасности при производстве работ

Кроме общих, необходимо учитывать требования, связанные с 
особенность» установки панелей перегородок в стесненных условиях.

В зоне установки панелей необходимо обеспечить освещенность в 
соответствии с существующими нормами.

Техническая характеристика телескопического башенно

стрелового оборудования пневмоколесного крана K-I6I

Грузоподъемность (без опор), т

при горизонтальном положении стрелы

минимальная длина башни и вылет стрелы 2,85-4,35 м  5
то же, 4,35-8,85 м  ......................................  2

максимальная длина башни и вылет стрелы 3,88-5,38 м  5
то же, 5,38-9,88 м  ......................................  2

при наклонном положении стрелы ...........................  2

Высота подъема крвка (максимальная), м 

при минимальной длине башни

горизонтальное положение стрелы ......................  7,33

наклонное положение стрелы (60° к горизонту) ......  12,65
при максимальной длине башни

горизонтальное положение стрелы ......................  10,94

наклонное положение стрелы (60° к горизонту) ......  16,25

Полный ход выдвижения телескопической стрелы, м  ..........  6
Скорость подъема крика (регулирование бесступенчатое),
м/мин .............................................................. 0-25
Скорость выдвижения телескопической стрелы, м/мин ........ 5
Угол наклона телескопической башни к горизонту
при работе оборудования, град ................................  65-74
Максимальный угол наклона телескопической стрелы к гори
зонту (цри работе), град ...................................... 60
Минимальное расстояние от зева крюка до верха стрелы, м .. 1,13

Радиус вращения поворотной части, м  .........................  3,05
Высота крана в транспортном положении, м  ................... 4
Масса крана, кг .................................................  26985

в том числе навесного оборудования, кг ..............  4185



Затраты труда и время работы машин при устройстве перегородок из сборных железобетонных панелей

Обоснование Наименование работ Состав звена Единица Количество Затлаты тлчда. чел.-ч
измерения Время работы машин, (маш.-ч)

Характеристика панелей: 
размеры, м; площадь, м2; масса, т

6x1,2.л; 7,2 м2; 1,4 т 6x1
2,1

,8 м; 10,8 м^; 
т

ЕНиР, 1979 г . , 
§ 1-5, *  За

Выгрузка панелей с установ
кой в кассеты

Такелажники шт. I 0,13 0.16
2 разр. - 2 (0,07) (0,08)

ЕНиР, 1980 г . ,
§ 4-1-8, табл.2, 
*  9а

Установка панелей перегородок Монтажники шт. I 0,84 1.08
в проектное положение 5 разр. - I 

4 разр. - I 
3 разр. - I 
2 разр. - I

(0,21) (0,27)

ЕНиР, 1980 г . ,
5 4-1-17, №  1а 
(на 1 м -  0,37)

Электросварка монтажных стыков Электросварщик 
5 разр. - I

длина шва, м 

катет шва, мм
0.6

6
0,222 0,222

ЕНиР, 1980 г.,
§ 4-1-22, » 4 
(на Ю м -  1,7)

Расшивка швов (снаружи и из
нутри здания)

Монтажник 
4 разр. - I

м 14,4

15,6

2,448

2,652

ц М й Г " ™ “
Устройство рабочих мест при 
установке панелей и заделке 
стыков с применением монтаж
ных подъемников

шт. 2 - -

(2,658) (2,922)

Итого,кроме выгрузки конст- 3.51 3,954
рукций

(2,868) (3,192)

т



Параметры и марки кранов и приспособлений, рекомендуемых для

монтажа панелей перегородок

Условные номера ячеек 
здания

Высота 
до ни- 
за
стро-
пильных
конст
рукций,
м

Исходные данные для монтажа Требуемые параметры Рекомендуемые автомобильные краны

Масса, т Высота , м вылет
крюка,
м

грузо
подъем
ность,
т

высота 
подъема 
крюка, м

марка длина стре- 
вого обору
дования, м

марка
заменяюще
гопанели приспо

собле
ния

перего
родки

приспо
собле
ния

I, 7, 13 3 2,3 0,53 1.8 2,1 6,5 2,83 3,9 KC-257IA 8 КС-3562Б

2, 8, 14 3,6 2,4 6,5 4,5 КС-3575А 8 КС-356IA

3, 9, 15 4,2 3 6,5 5,1 КС-3571 8

4, 10, 16, 22-25, 4,8 3,6 6,5 5,7 10
4§-52

5, II, 17 5,4 4,2 6,5 6,3 10

Ы § ’ 18’ * - » ■
6 4,8 6,5 6,9 10

19, 30-33, 57-60 7,2 6 6,5 8,1 12

20, 34-37. 61-64, 8,4 7,2 6,5 9,3 12
82-85, I03-I06

21, 38-41, 65-68, 9,6 8,4 7 10,5 14
86^89, Ю Ф - П О
42-45. 69-72, 90-93, 10,8 9,6 7 Н , 7 14
III-I14
46-48. 73-75, 94-96, 12 10,8 6,5 12,9 14
II5-lt7

76-78, 97-99, I 18-120 13,2 12 6,5 14,1 14

79-81. 100-102, 
I2I-I23

14,4 2,3 0,53 13,2 2,1 6,5-7 2,83 15,3 КС-4572 15,75 KC-456IA

124-126 15,6 14,4 7 16,5 КС-4571 21,75 MKA-I6

127-129 16,8 15,6 7 17,7 21,75
6,5

130-132 18 16,8 7 18,9 21,75

Примечание. В качестве приспособления для установки панелей перегородок используется траверса (п. 24 приложения), а Для выгрузки и расклад

ки -  краны (автомобильные) KC-I562A с двухветвевыми стропами in. I приложения).
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Технологическая схема устройства продольной перегородки краном ПС—3571 с применением самоподъемной лю льки

1 -  к о ло нн ы;

2 -  с т р о пи ль на я ф е рм а;

3 -  п л и т а  по кр ыт ия ;

4  -  траверса; 5 -  п а н е л ь  

перегородки; 6 -  лю лька;

7 -  перегородка; 8 -  о т т я ж к а

9 -  панелевоз;

10 -  а в т о м о б и л ь н ы й  кран;

11 -  н а р у ж н о е  ст е н о в о е  о г р а ж д е н и е

//7



Технологическая схема уст ройст ва перегородок крапом  Н С -2 5 7 1 А

Продольная перегородка Поперечная перегородка

1 -  с т р о п и л ь н ы е  ф е р м ы ;  2 -  п л и т ы  п о к р ы т и я ;  3 -  т р а в е р с ы ;  4  -  п а н е л и  п е р е г о р о д о к  ; 5 -  п е р е г о р о д к и ;  6  -  о т т я ж к и ;  7  -  а в т о 
м о б и л ь н ы й  кран; 8  -  к а с с е т ы ;  9 -  к о л о н н ы ;  1 0  -  м о н т а ж н ы е  п о д ъ е м н и к и



Технологически* схема уст р ой ст ва  продольной перегородки к р а н о м  К С —J571 с прим енением  м онт аж ны х
nog 7jeMHunog

1 -  к о л о н н ы ;

2  -  с т р о п и л ь н а я  ф е р м а ;

3 -  п л и т а  п о к р ы т и я ;

4  -  тр аверса;

5  -  п а н е л ь  пе ре го ро дк и;

6 -  пе ре г о р о д к а ;

7  -  м о н т а ж н ы е  п о д ъ е м н и к и ;

8  -  к а сс ет а; 9  -  о т т я ж к а ;

1 0  -  а в т о м о б и л ь н ы й  кран;

11 -  н а р у ж н о е  с т е н о в о е
о г р а ж д е н и е



Технологическая схема устройства перегородки краном с  телескопическим башенно-стреловым оборудованием

1 -  к о л о н н ы ;

2  -  с т р о п и л ь н а я  ф е р м а ;

3  -  п л и т а  п о к р ы т и я ;

4  -  тр а в е р с а ;

5  -  п а н е л ь  п е р е г о р о д 

ки;

6  -  пе ре г о р о д к а ;

7  -  о т т я ж к а ;

8  -  м о н т а ж н ы й  кран;

9 -  н а р у ж н о е  с т е н о 

в о е  о г р а ж д е н и е ;

10 -  к а с с е т а  с  п а н е 

л я м и ;

И  -  м о н т а ж н ы й  п о д ъ 

е м н и к ;

12 -  к о л о н н ы  ф а х в е р к а

1 2 0



МОНТАЖ ПОДВЕСНЫХ потолков

Даны схемы монтажа сборных железобетонных конструкций под
весного потолка (чердачного перекрытия) одноэтажных промышленных 

зданий совмещенным и раздельным методами.

Схемы разработаны дл я  одноэтажного промышленного здания с 

плоской кровлей. Сетка колонн 12x16 м. Высота до низа ферм покры

тия 6 м. Н а  этой же отметке располагается подвесной потолок из 
сборных железобетонных конструкций серии 4-959-65 "Конструкции 

типовой секции бесфонарных зданий с сеткой колонн 12x16 м  для 
предприятий текстильной промышленности". Рассматриваемая конструк

ция подвесного потолка нашла широкое применение при строительстве 

зданий для текстильной пр ом шл ен но ст и.

Совмещенный метод монтажа предусматривает установку одним 

краном в одном потоке пяти различных конструктивных элементов: 
стропильных ферм, подвесных опор, балок и плит чердачного пере

крытия, плит покрытия.
Для совмещенного метода монтажа разработана универсальная 

траверса, с помощью которой можно устанавливать все указанные 
конструктивные элементы. Грузоподъемность траверсы от 2,5 до 20 т 
(2,5 т - для плит подвесного потолка, 6, 3 т - дл я балки подвес
ного потолка, 8 т -  для плит покрытия и 20 т - для ферм).

Схема строповки приведена на чертеже. Высота строповки эле

ментов подвесного потолка и покрытия определена из расчета их 
установки г у с е н и ч н ш  краном РДК-25 со стрелой длиной 22,5 м.

Ниже рассмотрены два варианта совмещенного монтажа конструк
ций: при движении монтажного крана поперек и вдоль пролетов.

Для выполнения работ по первому варианту рекомендуется кран 

РДК-25 грузоподъемностью 25 т, по второму - СКГ-63А грузоподъем

ностью 63 т.
Монтаж подвесного потолка раздельным методом осуществляют 

после сборки каркаса здания или его части. Это вызвано, во-первых, 

тем, что в некоторых проектных решениях предусмотрено крепление 

элементов подвесных потолков к уже смонтированным конструкциям

покрытия (фермам, плитам). Во-вторых, дл я установки относительно 
легких элементов подвесного потолка (до 5 т) неэффективно исполь

зовать тяжелые краны, применяемые при установке элементов каркаса 

массой до 20 т.

Дл я  монтажа элементов подвесного потолка раздельным методом 

внутри здания рекомендуется кран K-I6I, оснащенный телескопиче
ским башенно-стреловым оборудованием.

Геодезический контроль и обеспечение точности монтажа 

подвесных потолков

Необходимо проверять точность размеров балок подвесного по

толка и плит перекрытия, доставляемых на строительную площадку 
при помощи стальной компарированной рулетки. Погрешность контроль

ных измерений не должна превышать 10% допускаемого отклонения по 
контролируемому параметру.

При монтаже необходимо контролировать: отклонение расстоя
ний между осями балок перекрытия на  уровне верхнего пояса; смеще
ние осей балок по нижнему поясу относительно геометрических осей 
опорных конструкций; рааность отметок лицевых поверхностей двух 
смежных плит перекрытия в стыке; смещение в плане плит перекрытия 
относительно их проектного положения на опорных поверхностях.

Расстояние между осями балок перекрытия проверяют рулеткой 

с двукратным смещением мерного прибора, а  смещение осей балок 

относительно геометрических осей опорных конструкций - по двум 

осям с помощью деревянного угольника и стального метра. Отметки 

лицевых поверхностей плит перекрытия в стыке проверяют методом 

геометрического нивелирования оптическим нивелиром НЗ или лазер

ным прибором ПИЛ-1. При этом рейку прикладывают к лицевой поверх
ности плит. Положение плит перекрытия в плане контролируют с по

мощью теодолита методом бокового нивелирования.
1 2 1



Особое внимание должно быть обращено на  соблюдение размеров 

швов, должное качество их  заделки, целостность лицевых поверхно

стей и граней плит.
Погрешность при контроле точности указанных параметров не 

должна превышать 20% допускаемого отклонения по контролируемому 
параметру.

Допускаемые отклонения (в мм) конструкций подвесного потолка 

при монтаже:
Смещение осей балок по нижнему поясу относительно 
геометрических осей опорных конструкций ......... 5
Отклонение расстояний между осями балок перекры
тия на уровне верхних поясов ......................  +20

Разность отметок лицевых поверхностей двух смеж
ных плит перекрытия в стыке .......................  5

Смещение в плане плит перекрытия относительно их 
проектного положения на опорных поверхностях ... +20

Техника безопасности при производстве работ

Пр и работе необходимо учитывать требования, связанные с осо
бенностями конструкций подвесного потолка и их креплением, а так

же порядок устройства рабочих мест дл я  монтажников.

Подвесные опоры в целях сокращения объема верхолазных работ 
целесообразно крепить к нижнему поясу фермы еще на  земле.

Балки подвесного потолка в проектном положении необходимо 
устанавливать и крепить только после устройства стыков стропиль

ных ферм и подвесных опор.
Отверстия в плитах подвесного потолка и покрытия необходимо 

заделывать сразу же после и х  установки. Особенно тщательно сле
дует заделывать в плитах подвесного потолка многочисленные проемы 

для светильников и вентиляционных коробов.



Затраты труда при монтаже покрытия и подвесных потолков

Обоснование Наименование работ Состав звеньев Едини- Коли- Затраты тпуда. чел.-и '
ца иэ- 
мере-

че-
ство (Время работы машин, маш.-ч)

КИЯ Характеристика конструкций: размеры, и; площадь, )£; масса, т

:тропкльная плита покры- балка чердачного подвесная плита чердачного пере
крытия 6,2 м; 12 м2; 
1,73 т

|«рма, про
пет - 18 и; 
14,8 т

тия 12x3 и; 
36 i^; 7 т Й | Щ & > . 4 5  м; 

4,8 т

опора 
0,17 т

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ЕНиР,1979 г.,5 24-13, 24 вг
(0.14x14,8=2,07:
0,669x1418=1,02)

Выгрузка конструк
ций

Такелажники 
4  разр. - I 
2 разр. - I

ВТ. I 2.07
(1,02)

- - — -

ЕНиР,1979 г. , § 1-5, *  1а I - - - 0.12 -

То же, » За Такелажники 
2  разр. - 2 I - - -

(0,06)
0.14
(0,07)

Применительно ЕНиР,1979 г., I - о.?2. JUS- -
§ 1-5 (0,115) (0,09)
ЕНиР,I960 г.,5 4-1-6,табл.4, Установка в проект*> Монтажники ВТ. I 8.6 _ • - -
V 2а, б ное положение 6 разр. - I 

5 разр. - I 
4 разр. - I

(1,7)

3 разр. - I 
2 разр. - I

ЕНиРа?980У  nPl*^e™ J e^ bH0 к
Монтажники 
4  разр. - I 
3 разр. - 2

В Т. I — Х.92
(0,48)

—

2 разр. -  I
ЕНиР,I960 г.,5 4-1-6,табл.2, Монтажники I _ - 2,7 - -
1 4  ! ,  г 6 разр. - I 

5 разр. - I (0,54)
4  разр. - I
3 разр. -  I 
2 разр. -  I

Применительно к ЕНиР,1979 г., Монтажники I _ _ з *
§ 5-1-6, выцуск I, » 5 и 6 5 разр. -  I 

4  разр. -  I (0,75)

3  разр. -  2
ЕНиР,I960 г . , § 4-1-7,» За, б Монтажники 

4  разр. -  I
I - - “ —

х<—
ч

О
 о

ф3  разр. -  2 
2  разр. -  1

ЕНиР.I960 г., § 4-I-I7,» 1а 
(на 1 и 0,37}
ЕНиР,I960 г.. § 4-I-I7,* 26

Электросварка мон
тажных стыков

Электро
сварщик 
5 разр. -  1

длина 
шва, и  
катет

0^37

0.71

0,14

0,22

—

(на 1 м 0,31} шва, ж  о""
ЕНиР,1980 г . ,  § 4-I-I7,* 1а 0.64 0,24 _
(на 1 к  0,37}
То же

¥ - - - 1.4 -

ЕНиР,I960 г., 5 4-I-I7,» 2 а  
(на 1 м  0,2} - - - 0,064



Продолжение

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ЕНиР.1980 г., § 4-I-I9, №  46 Заливка швов Монтажники и 15 0,345
(на 100 м  2,5) 4  разр. - I
То же 3 разр. - I II
ЕНиР,1980 г., 5 4-1*27 
табл. 8а, б (на I \ih 1,75+

Установка и разбор
ка деревянной опа-

Плотники 
4  разр. - I

м2 0,5 - - 1,475 - -

1 ,2) 
То же

лубки 2 разр. - I
1,9 5,6 _

ЕНиР.1980 г.. § 4 — 1—41, 16 
(на 1 м3 1,3$)

Укладка бетонной Бетонщики м3 0,12 _ 0,16 _
смеси в опалубку 4 разр. - I 

2 разр. - I 0,33 - - - 0,44 -

Итого, кроме выгрузки конструкций 8.64 2.485 4,575 10,44 1.277
(1,7) (0,48) (0,54) (0,75) (0,24)



Схемы строповки сборных железобетонных конст рукций универсальной траверсой

Строительной фермы пролетом 1вм П л и ты  чердачного перекрытия

Грузоподъемность траверсы 20т

балки чердачного перекрытия

Грузоподъемность траверсы 2,5т

П л и т ы  покры ти я

1 2 $



Схемы упладни элементов чердачного перенрытил при движ ении нрана в  поперечном  направлении

1 -  ба л к и  ч е р д а ч н о г о  п е р е к р ы т и я ;  2 -  п л и т ы  ч е р д а ч н о г о  п е р е к р ы т и я ;  3  -  п л и т ы  п о к р ы т и я ;  4  -  с т р о п и л ь н ы е  ф е р м ы ;  5  -  т р а в е р с а  
ун ив е р с а л ь н а я ;  6  -  м о н т а ж н ы й  кран; 7  -  о т т я ж к а ;  8  -  л е с т н и ц а - п л о щ а д к а  пр ис т а в н а я ;  9  -  к о л о н н ы

1 2 6



Схема укладки элементов чердачного перекрытия при движ ении кран а в  продольном направлении

Остановка валки

=л Г
m и Т

—  ~ и

Складка плиты

т оо т о
т оо

тоо
т оо

1 -  б а л к и  ч е р д а ч н о г о  п е р е к р ы т и я ;  2  -  п л и т ы  ч е р д а ч н о г о  п е р е к р ы т и я ;  3  -  п л и т ы  п о к р ы т и я ;  4  -  у н и в е р с а л ь н а я  т р а в е р с а ;  
5 -  с т р о п и л ь н а я  ф е р м а ;  6  -  к о л о н н ы ;  7  -  м о н т а ж н ы й  кран; 8  -  л е с т н и ц а - п л о щ а д к а  п р и с т а в н а я ;  9  -  о т т я ж к а
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Схемы у  кладки элементов чердачного перекрытия раздельным методом

Установка дални

Укладка плиты

1 -  п л и т ы  ч е р д а ч н о г о  п е р е к р ы т и я ;

2  -  б а л к и  ч е р д а ч н о г о  п е р е к р ы т и я ;

3  -  тр ав е р с а ;  4  -  п л и т ы  п о к р ы т и я ;

5  -  с т р о п и л ь н ы е  ф е р м ы ;  6 -  к о л о н н ы ;

7  -  м о н т а ж н ы й  кран;

8  -  п о д м о с т и  в ы д в и ж н ы е  катучие;

9 -  о т т я ж к а

42в



ЗАДЕЛКА СТЫКОВ И  ШВОВ 

СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Замоноличивание стыков колонн с фундаментами 

растворными (бетонными) смесями

Подача растворной (бетонной) смеси в стыки колонн с фундамен
тами производится с помощью установки для приема и подачи жестких 
растворов (УПТЖР) конструкции Управления механизации отделочных 

работ Главмосстроя.

Установка выполнена в виде утепленного фургона, в котором 
размещены пневмонагнетатель С-862, бункер для приема раствора, 
электропривод для перемешивания и загрузки раствора в пневмонагне
татель. Обеспечение установки сжатым воздухом предусматривается 
от передвижной компрессорной станции производительностью 5-6 м3/мин.

Установку и компрессорную станцию располагают на объекте, 
исходя из возможной дальности подачи растворной (бетонной) смеси 
по горизонтали до 70-80 м (подвижность ш е е й  6-8 см).

Затраты труда и время работы машины при замоноличивании колонн в фундаментах

Обоснование Размеры стакана, мм Сечение
колонн,
мм

Состав звена Объем 
бетона 
замо- 
ноли- 
чи ва
нн я, м

Затраты труда, 
чел.-ч

Время работы 
машины, ыаш.-ч

по верху по низу высота
на 1 м 3 на

стык
на 1 мэ на

стык

Расчетные 1150x550 1100x500 1250 1000x400 Монтажники 0,45 0,27 0,13
данные 1450x650 1400x600 1250 1300x500 4 разр.-1, 0,6 0,6 0,36 0,3 0,18цнииомтп 1550x750 1500x700 1250 1400x600 3 раар.-1 0,94 0,56 0,28

2050x750 2000x700 1250 1900x600 1,29 0,77 0,39

Затраты труда и время работы машины при замоноличивании стыков цементно-песчанш раствором

Обоснование Размеры 
плит 
покры
тия, м

Состав звена Объем работ 
на I плиту

Затраты труда, чел.-ч Время работы машины, маш.-ч

на I м на
плиту

на секцию 
144x72 м

на I м на плиту на секцию 
144x72 мм3 раст

вора
м
шва

ЕНиР, 1974г., 6x1,5 Монтажники 0,0653 7.5 0,31 354 0,15 177
5 4—1—19, 6x3 4 разр.-1, 0,1038 9 0,041 0,37 225 0,02 0,18 112
п. За 12x3 3 разр.-1 0,2136 15 0,62 117 0,31 88
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Техническая характеристика установки У Ш Ж Р

Производительность, м 3/ч ..................................  4,5
Объем приемного бункера, м 3 ............................... 2,5

Установленная мощность, кВт ............................... 12

Габаритные размеры, мм
длина .................................................... 4700

ширина ..................................................  2300
высота ..................................................  2400

Масса, кг .....................................................  4500

Доставленную в автомобиле-самосвале смесь выгружают в прием
ный бункер установки и после перемешивания по направляющему лотку 
она поступает в пневмонагнетатель. Оттуда раствор по рукаву по

средством сжатого воздуха подается в замоноличиваемый стык. Дл я 
предотвращения резких выхлопов раствора из рукава и снижения ско

рости его выхода на конце рукава устанавливается гаситель.

Использовать установку рекомендуется при наличии достаточного 
фронта работ по замоноличиванию стыков или при наличии резерва 

работ по укладке бетонной смеси в фундаменты, стены подвалов, по 
устройству подготовки под полы и т.п.

Замоноличивание стыков плит покрытия

цементно-песчаным раствором

Нагнетание раствора в стыки плит покрытия производится с 

помощью агрегата конструкции Ц Н И И О М Ш ,  состоящего из прямоуголь

ного растворонасоса, вибросита и накопительной емкости объемом 

0,8 м3 , смонтированных на одной раме.

Агрегат устанавливают на объекте в соответствии с возможной 

дальностью транспортирования растворной смеси по горизонтали до 

30-40 м (подвижность смеси 7-9 см).
Доставленная авторастворовозом смесь порционно выгружается 

в поворотный бункер объемом 0,5 м3 , а .затем в накопительную ем

кость агрегата. Из емкости через вибросито раствор поступает в 

приемный бункер и далее растворонасосом подается по рукаву диа

метром 50 мм в стыки плит покрытия.

Техническая характеристика

прямоточного растворонасоса на базе растворонасоса С0-30 (С-684)

Производительность, м 3/ч (в зависимости от подвижности 
раствора) ........................... ........................

Максимальное рабочее давление, МПа ....................

Вместимость загрузочного бункера, л ....................
Диаметр плунжера, мм .......................................
Ход плунжера, мм ...........................................

Число ходов плунжера в мин ...............................

Мощность электродвигателя, кВт ..........................

Габаритные размеры, мм
длина ...................................................
ширина .................................................

высота .................................................
Масса, кг ....................................................

1,5-4

1.5 

70 
90 

100 
155

4.5

1260

480
800

250

С помощью монтажного крана агрегат устанавливают у  торцов 

двух плит, то есть на д стропильной фермой (балкой).

Замоноличивание стыков и швов песчаным бетоном 

с применением установки "Пневмобетон"

Представлены две схемы, предусматривающие применение установ
ки "Пневмобетон" дл я замоноличивания стыков и швов песчаным бе
тоном.

По  первой схеме используют централизованно приготовленную 

смесь, доставленную на объект автомобилем-самосвалом.

По второй схеме используют смесь, приготовленную непосред

ственно на объекте (песок и цемент вручную загружают в скиповый 

подъемник и подают в растворосмеситель С-220А. Готовая смесь по 
направляющему лотку поступает на вибросито и далее в приемный 

бункер питателя установки "Пневмобетон". П о  выходе из него смесь 

транспортируется по рукаву в струе сжатого воздуха, нагнетаемого 
в установку от компрессорной станции.

На выходе из рукава вместе со сжатым воздухом из бетонной 

смеси в атмосферу уносится около 20% воды затворения, вследствие 

чего подвижность смеси резко снижается и стык заполняется плотной



жесткой цементно-песчаной смесь». Установку "Пневмобетон" выпус

кает экспериментально-механический завод НИИ Мосстроя.

Техническая характеристика

установки "Пневмобетон" на базе растворонасоса С0-30 (С-684)

Производительность, м3/ч
при подвижности смеси II см и более ..........  3

то же, 6-7 см .....................................  2

Расход сжатого воздуха, м 3/мин

при набрыэге смеси ............................... 9
при нагнетании смеси ..........................  6

Наибольшее допустимое давление сжатого воздуха, МПа 0,7
Диаметр материального рукава, мм .....................  50

Электродвигатель
тип .................................................  А02-41-4

мощность, кВт .....................................  4

Замоноличивание стыков в зимнее время

Технология эамоноличивания стыков в зимних условиях, методы 

предварительного обогрева стыкуемых поверхностей и прогрева сты

ков, продолжительность и температурно-влажностный режим выдержи
вания бетона (раствора), способы утепления стыков, сроки и поря
до к распалубливания и загружения конструкций определяется проек
том производства работ и "Руководством по производству бетонных 
работ" (Стройиэдат, 1975), разработанным ЦНИИОМТП и НИИКБом.

Контроль качества выполненных работ

Технический персонал строительной организации должен прово

дить пооперационный контроль, работники строительной лаборатории 

периодический контроль.
Пооперационный контроль включает:

проверку соблюдения правил приготовления и транспортировки 

бетонной (растворной) смеси;

систематическое наблюдение за проведением очистки стыков от 
грязи, снега, льда и т.п. и правильность установки опалубки;

проверку подвижности бетонной (растворной) смеси на месте 

ее укладки;

систематическое наблюдение за процессом уплотнения бетонной 

(растворной) смеси;

проверку соблюдения технологии производства работ, преду
смотренной проектом и ПНР.

Периодический контроль, выполняемый работниками строительной 

лаборатории, заключается в проверке качества составляющих бетон

ной (растворной) смеси и прочности бетона (раствора).

Работы по замоноличиванию стыков сдают по акту на скрытые 
работы.

Техника безопасности при производстве работ

Замоноличивание стыков бетонной (растворной) смесью необхо
димо выполнять в соответствии с действующими инструкциями по 

эксплуатации машин, оборудования, инструментов и приспособлений, 

а также правилами, изложенными ниже.
Перед началом работ рабочие обязаны осмотреть инвентарь, 

инструменты и убедиться в их исправности.
Бетонщики, работающие с переносным вибратором, должны быть 

в резиновых сапогах и перчатках.

При заделке стыков необходимо пользоваться предохранительны

ми поясами, которые закрепляют за монтажные петли плит перекры

тия.
Рабочие, занятые приготовлением водного раствора поташа, 

нитрита натрия, должны надевать резиновые перчатки и сапоги, а 
также пользоваться защитными очками. К  работе с указанными раст
ворами допускаются лица, прошедшие специальное обучение и инструк
таж по технике безопасности и оказанию первой помощи пострадавшим.

Принимать пищу или курить во время работы, хранить пищу на 
рабочем месте, а также прикасаться руками в перчатках к открытым 
участках кожи запрещается, так как растворы могут вызвать пораже
ния кожного покрова, раздражение слизистых оболочек и дыхательных 
путей.

Участок, где производится электропрогрев стыков, должен быть 
огражден и в ночное время освещен. На  ограждении вывешивают над

писи "опасно", "под напряжением", а также плакаты с правилами по 

оказанию первой помощи при поражении электрическим током. На  ог

ражденном участке запрещается производить какие-либо другие рабо
ты.

Электротепляки и трубчатые электронагреватели включают в 

сеть только после их установки и подключения к распределительной 
панели.



Провода временных линий электропередачи необходимо изолиро

вать и подвесить к инвентарном п е р е н о с и м  о п о р о м  стойкам, а  про

ходящую по перекрытию электропроводку заключить в рукава.

Обслуживающий персонал должен быть в диэлектрических гало

шах и перчатках.

Н а  участок, где ведется прогрев, доцускаются только предста

витель строительной лаборатории и дежурный электромонтер.

Увлажнять бетон во время прогрева запрещается.

Дл я  тушения горящих проводов следует применять сухой песок 
или огнетушители. Туши** водой провода, находящиеся под напряже

нием, з а щ и щ а е т с я .
Пневматические установки подлежат регистрации в органах Гос

гортехнадзора.

Герметизация стыков панелей наружных стен 

нетвердеющими мастиками

Герметизация стыков производится с наружной стороны здания. 

Дл я выполнения этой работы используют строительные вышки ВС-22-МС, 
BC-I8-MC и т.п., смонтированные на автомобильных шасси, а также 
различные подмости.

Все необходимое оборудование и инструмент для герметизации 
стыков хранят в будке изолировщиков.

Дл я герметизации стыков нетвердеющими мастиками по пористым 
резиновым прокладкам необходимы следующие средства технологиче

ского оснащения: будка изолировщиков; электрогерметизатор ИЭ-6602, 

термошкаф (для работы в зимний период), две стальных расшивки, 

две кисти-ручники, заправщик жгутовых материалов и газовая го

релка в комплекте с баллоном для пропана-бутана, редуктором и ру 

кавами.

Герметизацию стыков нетвердеющей мастикой выполняют в таком 

порядке. Устанавливают в рабочее положение строительную вышку и 

будку изолировщиков. Подключают к электрической сети электрогер
метизатор и термошкаф (в зимний период). Изолировщиков, электро

герметизатор, запас брикетов мастики и пористых прокладок и про

чие инструменты поднимают в люльках строительной вышки к стыкам. 
Сначала изолировщики подготавливают стыки к работе: очищают от 

пыли и грязи кистями и скребками; удаляют дождевую воду с поверх

ностей стыков пламенем газовой горелки с последующей протиркой

Технические характеристики строительных вышек

Показатель
Модель ш о к и

ВС-22-МС BC-I8-MC

Марка используемого шасси ЗИЛ-130 ГАЗ-52-01
Высота подъема, м 22 18
Вылет стрелы, м 9,7 8,3
Грузоподъемность, кг 250 250
Габаритные размеры (в транс
портном положении), м

длина Н , 4 9,4
ширина 2,5 2,3
высота 3 , 4 3,3

Масса общая, т 7,1 5,3

Затраты труда и время работы машины при герметизации 100 м  стыка

Обоснование Наименование операций Состав звена Затраты Время ра-
труда, боты маши-
чел.-ч ны, маш.-ч

Сборник ти- Герметизация горизон- Монтажники 9,5 9,5
повых норм и тальных стыков масти-

4  раэр.-1,расценок на кой УМС-50
строительные 
и ремонтно- 
строительные 
работы,1983,

То же, вертикальных 
стыков 3 разр.-1 10,5 10,5

в ы п Л О
jpHTCg норма

ЕНиР.1974 г., 
§ 4-1-22,п.1

Конопатка стыков пак- Монтажник 9,5 -

лей 4 разр.-1

УНиР-1-23 Укладка гернита в Монтажники 7,45 -

Главмосстроя стыки 4  разр.-1, 
3 разр.-1

поверхностей чистыми обтирочными концами. В  процессе работы с 

газовой горелкой следят за тем, чтобы слой грунтовки, нанесенный 

на поверхность наружных стеновых панелей на заводе, не разрушал

ся. В  случае разрушения этого слоя поврежденные места огрунтовы- 

вают заново. Затем для стыка подбирают пористую прокладку такой



толщины, чтобы после введения в стих прокладка была обжата на 

25-50% ее диаметра. Пористые прокладки закладывают в стыки при 

помощи заправщика жгутовых материалов или деревянной конопаткой. 

Герметизацию стыков производят путем нагнетания мастики в устье 
стыка электрогерметизатором ИЭ-6602.

Герметизация стыков в зимнее время

Зимой герметизацию стыков рекомендуется выполнять при темпе

ратуре наружного воздуха не ниже -20°С. Пр и использовании мастики 
"Тегерон" температура должна быть не ниже -25°С. Пе ре д началом

работ стыки следует очистить от снега и льда, а  при необходимости 
просушить пламенем газовой горелки.

Пористые прокладки в зимнее время перед использованием сле
дует выдерживать в отапливаемом помещении в расправленном виде.

Контроль качества выполненных работ

Качество герметизации стыков контролирует технический персо

нал строительной организации (пооперационный контроль) и работни

ки строительной лаборатории (периодический контроль).
Пооперационный контроль включает проверку:

фактических размеров стыков;
плотности обжатия жгутов гернита и пороиэола, плотности 

укладки просмоленной пакли;

соответствия проекту глубины наружного зазора, оставленного 

для нанесения мастики;
качества подготовки поверхностей стыков, подлежащих гермети

зации;
температуры наружного воздуха и нагрева н е т в е р д е щ е й  мастики 

в гильзах;
толщины, непрерывности и плотности слоя нанесенной в стыки 

мастики;

сцепления мастики с бетонной поверхностью.
Периодический контроль состоит в проверке качества гермети

зирующих мастик. Порядок отбора проб и образцов и методы и х  испы

тания должны соответствовать ГОСТу и техническим условиям.
Качество сцепления нетвердеющей мастики с бетонной поверх

ностью панелей наружных стен контролируют с помощью ножа или

стальной линейки. Дл я  этого лезвием ножа или торцом линейки в 

месте контакта мастику отжимают от панели. Пр и хорошем соединении 

с поверхностью бетона мастика не отслаивается, а  разрыв происхо

ди т по слою мастики.

Работы по герметизации стыков фиксируют в журнале и сдают 

представителю заказчика по мету на скрытые работы.

Техника безопасности при производстве работ

При выполнении работ по герметизации стыков необходимо руко
водствоваться действующими инструкциями по эксплуатации машин, 

оборудования, инструментов и приспособлений, а также правилами, 

изложенными ниже.
Перед началом работ на рабочих местах должны быть вывешены 

плакаты и предупредительные надписи, разъясняющие безопасные спо

собы выполнения операций.
Проводить герметизацию стыков в зоне монтажных работ запре

щается.

Зимой рабочие места изолировщиков и дно люльки строительной 

вилки должны быть очищены от снега и льда и посыпаны песком.
В  будке изолировщиков и других местах, где приготовляют мас

тику, хранят запасы ее компонентов, курить и пользоваться откры
то! огнем запрещается.

Герметизацию стыков следует производить в спецодежде и рука
вицах, а  при работе с пневмошприцем надевать защитные очки.

До включения термостата в электрическую сеть рабочий должен 
убедиться в отсутствии в нем посторонних предметов, удалить остат
ки мастики, проверить состояние направляющих, сетки и ТЭНов. Ис
правность терморегулятора и наличие заземления корпуса термостата 
нужно проверять систематически.

Перед набивкой гильз мастикой необходимо проверить исправ

ность всех узлов установки (в том числе конечного выключателя), 

отсутствие в загрузочной воронке посторонних предметов. Во время 
работы установки по набивке гильз мастикой запрещается:

устранять неисправности;

прикасаться руками или посторонними предметами к мастике в 

установке, удалять мастику со стенок загрузочного отверстия;

пользоваться при загрузке мастики одеждой и рукавицами, имею- 
щими тесемки, завязки, длинные обшлага.



Готовя к работе пневмошприц, необходимо убедиться в его пол

ной исправности, надежности крепления сменного наконечника и ре
зинового рукава к шприцу и компрессору, целостности резинового 
рукава. Пе ре д включением компрессора также необходимо проверить 

его исправность, надежность всех креплений. Работать пневмошпри

цем при давлении подводимого воздуха более 0,7 МПа запрещается.

Производить ремонт, разборку и наладку пневмошприца можно только 

при выключенном компрессоре и отсоединенном рукаве подачи сжато

го воздуха.
При обнаружении неисправности пневмошприца или резинового 

рукава необходимо немедленно пре!фатить работу, выключить комп

рессор и принять все меры для сброса давления в воздушной маги

страли.

При работе со строительной вышки рукав подачи сжатого возду
ха должен быть надежно прикреплен к поручням люльки.

Перед началом работы с газовой горелкой необходимо: убедить

ся в отсутствии утечки газа из вентилей, стыков и мест соедине
ний рукава с редуктором и горелкой (длина рукава не должна превы

шать 30 м ) ; убрать легковоспламеняющиеся материалы и посторонние 

предметы; установить баллон с пропаном-бутаном в вертикальном 
положении не менее чем в 3 м от места работ и не менее чем в I м

от электрической арматуры (выключателей, розеток, проводов); бал

лон должен быть защищен от нагревания выше +45°С солнечными луча
ми и другими источниками тепла.

В  процессе работы необходимо следить за рукавом и горелкой 
во избежание поджога рукава и ожогов пламенем горелки.

Запрещается отбор газа из баллона при снижении в нем давле

ния до величины, ниже которой невозможно поддерживать требуемое 
рабочее давление и редуктор перестает выполнять функции обратного 
клапана.

Во избежание возможных ударов и повреждений баллона при пе- 

ренооке в пределах строящегося здания перемещать его можно толь

ко на специальной тележке. За пределами строительной площадки 

баллоны транспортируют автотранспортом, соблюдая при этом спе
циальные технические условия.

К  ремонту редуктора, горелки и баллона допускаются лица, 
имеющие право на выполнение таких работ.

По окончании работы баллоны, горелку и рукава следует уби

рать в запирающийся стальной контейнер с прорезями или жалюзий

ными решетками для проветривания. В  непосредственной близости от 
контейнера должен находиться исправный огнетушитель. Хранить в 

одном контейнере баллоны с пропаном-бутаном и с кислородом запре
щено.



Схема расположения агрегата для замоноличивания Схема питателя установки „ Пневмобетон "на базе 
серийно выпускаемого растворонасоса C-J2(G~684)

1 -  ш л а н г  материальный;

2 - вибратор; 3 -  сито;

4  -  бункер в м е с т и м о с т ь ю  70 л;

5  -  электродвигатель; 6 -  растворонасос;

7 -  пр ямоточная приставка;

8 -  смесительная к а м е р а

1 -  накопительная емкость; 2 - м о н т а ж н ы й  кран; 3 -  поворотный 
бункер; 4 - растворовоз; 5 -  шланг; 6 -  вибросито; 7 -  пр я м о т о ч н ы й  
растворонасос
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Схема заделки стыков при централизованной доставке 
песчаной бетонной смеси

в

7

Ш ш Ш '

Схема заделки стыков при приготовлении песчаной  
бетонной смеси н а  стройплощадке

1 -  к о м п р е с с о р ;  2 -  в о з д у х о в о д ы ;  3 -  рукав; 4  -  п и т а т е л ь ;
5 -  у с т а н о в к а  У П Т Ж Р ;  6 -  а в т о м о б и л ь - с а м о с в а л ;  7  -  в ъ е з д 
на я эс такада; 8  -  р а с т в о р о с м е с и т е л ь  С - 2 2 0 А ;  9 -  в о д о п р о 
вод; 10 -  л а р ь  с ц е м е н т о м ;  11 -  пе со к

ооои

Схема расположения оборудования при герметизации 
стыков панелей наруж ное ст ен

1 -  п а н е л и  н а р у ж н ы х  стен; 2  -  в е р т и к а л ь н ы е  с т ы к и  н а р у ж 
н ы х  стен; 3  -  б у д к а  и з о л и р о в щ и к а ;  4  -  с т р о и т е л ь н а я  в ы ш 
ка; 5  -  г о р и з о н т а л ь н ы е  ш в ы  н а р у ж н ы х  с т е н
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ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

КОМПЛЕКТАЦИЯ КОНСТРУКЦИЙ, ИЗДЕЛИЙ И  МАТЕРИАЛОВ

Производственно-технологическая комплектация как основа 
соблюдения технологии и ритма возведения одноетахных п р о ы ш л е н -  

ных зданий предполагает комплектное обеспечение строительно-мон
тажных работ конструкциями, изделиями и материалами в сроки, уста

новленные проектом производства работ (ППР). Дл я этого в составе 

ПП Р разрабатывается унифицированная нормативно-технологическая 
документация по комплектации (УНТД). Она является организацион

но-технологической документацией, используемой дл я организации и 
оперативного управления процессами комплектного обеспечения строя
щегося объекта материально-техническими ресурсами в соответствии 

с ритмом и технологией производства строительно-монтажных работ.

В  состав унифицированной нормативно-технологической докумен
тации по комплектации материальными ресурсами объектов строитель

ства входят: карточка реквизитов объекта (форма V I ) ;  схема обра

зования технологических комплектов (форма V  2); комплектовочно- 

технологическая карта (форма V  3).
В карточке реквизитов объекта содержатся технические харак

теристики объекта, сроки начала и окончания строительства, адрес
ные данные заказчика, строительной организации, объекта, станции 
назначения для доставки грузов, наименование плательщика и его 
расчетный счет, реквизиты получателя.

В  схеме образования технологических комплектов приводится 
графическое изображение границ технологических комплектов на пла
нах и разрезах здания. К  схеме прилагается таблица, в которой 

дается привязка технологических комплектов к видам работ и техно
логии ведения строительно-монтажных работ.

Комплектовочно-технологическая карта (КТК) определяет состав 

и объем материальных ресурсов, содержащихся в каждом технологиче

ском комплекте, а также последовательность поставки этих комплек
тов на объект в соответствии с графиком производства работ. К1К 

разрабатываются по укрупненным номенклатурным группам материальных 
ресурсов, которым присваивают соответствующие обозначения.

При формировании технологических комплектов для возведения 

одноэтажных п р о и ш я е н н ы х  зданий применяют ниже перечисленные но

менклатурные группы.

Наименование номенклатурных групп Условное
обозначение

Конструкции железобетонные и бетонные КЖ
Конструкции металлические КМ
Конструкции деревянные и пиломатериалы вд
Металлопрокат МП
Метизы М 3
Материалы изоляционные (рулонные и мастики) ми
Общестроительные материалы СМ
Строительные полуфабрикаты СП

В  каждую группу входят следующие виды материальных ресурсов:
КЖ - все виды железобетонных конструкций и изделий;
КМ - металлические конструкции и изделия, профилированный 

настил, конструкции из цветных металлов (алюминиевые);
К Д  - деревянных конструкций и изделий, пиломатериалов и т.п.;
МП  - прокат черных металлов, рельсы и крепления к ним и т. д.;
М И  - все виды гидроматериалов (рулонных и мастик), тепло- и 

звукоизоляционных материалов;

СМ - цемент, песок, щебень, гравий и т . п . ;

М3 - крепежные детали, электроды, фрамужные и скобяные изде

лия, прочие мелкие металлические детали и изделия, которые исполь
зуются при монтажных работах.

Сводная комплектовочно-технологическая карта ( О С Л О  содержит 
данные о составе технологических комплектов на объект в целом для 

укрупненных группировок по каждой номенклатурной группе материаль

ных ресурсов с разбивкой по технологическим этапам работ и пуско
вым комплексам.
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Карта повышения технологической готовности (КПТГ) изделий и 
полуфабрикатов определяет количество полуфабрикатов (бетонных и 

растворных смесей) для непосредственного потребления на  строитель
ном объекте.

Структура технологического комплекта определяется исходя из 

рациональной технологической схемы, а объем - в зависимости от 
условий организации монтажного процесса, системы производства и 
поставок строительных конструкций и сопутствующих монтажному про

цессу изделий и материалов.

Объем технологического комплекта по стоимости рекомендуется 

не более 25 тыс.руб., а  по времени его использования на строи

тельном объекте (запас дл я производства монтажных работ) - 

10-15 дн.
УН ТД разрабатывается в следующем порядке. На  основе проектно

сметной документации и ПН Р  заполняется карточка реквизитов объек

та (форма I) и разрабатывается схема образования технологических 

комплектов (форма 2). Схема образования технологических комплек
тов выполняется одновременно с графиком строительства объекта 
(сетевым, линейным или циклограммой). При подготовке схемы состав
ляется таблица, где дается привязка технологических комплектов к 
сетевому или линейному графику с распределением работ по бригадам- 
исполнителям.

Границы каждого технологического комплекта определяется по 
схеме условными разрезами здания на части, установленными в соот

ветствии с принятой в ППР технологической последовательностью 

монтажа строительных конструкций. При этом следует иметь в виду, 
что при возведении одноэтажных промышленных зданий наиболее часто 

применяется комбинированный метод монтажа: раздельно устраивают 

фундаменты и монтируют колонны, подкрановые балки, наружные стены 

и внутренние перегородки; комплексно - конструкции покрытия (под

стропильные и стропильные фермы, плиты покрытия, светоаэрационные 
фонари).

Разработка КТ К производится в два этапа после составления 

схем образования технологических комплектов. На первом этапе КТК 

разрабатывают на  сборные железобетонные, бетонные, металлические 

и деревянные конструкции и изделия, на втором этапе - дл я осталь

ных номенклатурных групп.

Исходными данными для разработки КТ К  на сборные железобетон

ные конструкции являются чертежи с маркой КП. Заполняют КТ К  на 
весь объем монтажных работ, предусматриваемый ППР. Итоговая по

требность в сборных железобетонных конструкциях определяется в м 3 

по наименованиям и сериям конструкций. Общая потребность сборного 
железобетона на объект и объем технологических комплектов также 
указываются в м 3 .

Металлоизделия для монтажа железобетонных конструкций (стоя
ки, накладки, элементы жесткости и  т.д.) указываются в К Т О  на 

соответствующий технологический комплект. Заполнять КТ К  на  метал

лоизделия и металлические конструкции, сопутствующие монтажу 

сборных железобетонных конструкций рекомендуется параллельно с 

разработкой КТ К на сборный железобетон. Полный объем комплектов 
следует указывать в тоннах.

Исходными данными для составления КТК на металлические кон

струкции являются чертежи с маркой КМ. При заполнении КТ К  указы

вают тип, серию конструкции или номер рабочих чертежей. К Т К  на 
строительные металлоконструкции и металлоизделия заполняются ана
логично картам на сборные железобетонные конструкции.

Исходными данными для заполнения КТ К  на конструкции из дере
ва, столярные изделия (оконные и дверные изделия), пиломатериалы 
и т.д. являются чертежи с маркой АР и сметы.

Разработка КТК на строительные материалы, сопутствующие мон

тажу сборных конструкций (общестроительные, изоляционные, вспомо

гательные, метизы и т.п.), входящие в состав технологического 
комплекта, осуществляется на основании схемы образования техноло

гических комплектов и действующих производственных норм расхода 

материалов.
Сводная комплектовочно-технологическая карта (форма 4) раз

рабатывается на основании комплектовочно-технологических карт и 

схем образования технологических комплектов по всем номенклатур

ным группам материальных ресурсов.

Унифицированную нормативно-технологическую документацию по 
комплектации согласовывают с главным технологом строительного 

треста, главными инженерами УП ТК и СМУ, ведущего строительство 

данного объекта. Утверждается УН ТД главным инженером строительно

монтажной организации. Фо рм ы УН ТД прилагаются.



Форма I

КАРТОЧКА РЕКВИЗИТОВ ОБЪЕКТА

Наименование реквизитов Код Реквизиты объекта

Строительная организация 
Заказчик
Наименование и адрес объекта 
Пусковой комплекс 
Товарная строительная продукция 
Категория объекта 
Получатель (плательщик)
Р  расчетного счета и отделение банка 
Количество бригад на объекте 
Номера бригад и фамилии бригадиров

Продолжительность строительства

Дата начала и окончания строительства

Конструктивная характеристика: 
вид фундаментов 
вид каркаса, перекрытия 
вид огращдаицих конструкций 
этажность 
секционное» 
проектное»
номера унифицированной типовой секции

Форма 2

СХЕМА ОБРАЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЛЕКТОВ
для объекта __________________________

наименование

Таблица привязки технологических комплектов 
к работам по сетевому (линейному) графику

п/п
Наименование 
технологиче
ского этапа 
строитель
ства

Код техно
логическо
го этапа 
строитель
ства

Код рабо
ты по 
графику и 
номер 
бригады- 
исполни
теля

Номер 
техно- 
до ги- 
ческо- 
го
комп
лекта

Обозна
чение
номен-
м * Ч Ф -
ной
группы

8 9 “
(тыс.
руб.)

Грани
цы тех
нологи
ческого 
комп
лекта 
(оси, 
отметки 
на пла
не)---

1—11I ! 1 
ю

1 1 1

1 
Г
 

1 
1

1 
1

СО 1 
1 

1 1 1
___

|_

4 5 6 7 8

т



Форма 3

КОМПЛЕКТОВОЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

на объект _______________________________
наименование

Наименование строительно-монтажной организации 

Номенклатурная г р у ш а _____________________________

*  Код кон- 
п/п струк- 

ции, ма
териалов 
и полу
фабрика
тов

Наименование 
конструкций, 
материалов и 
полуфабрика
тов

Серия,

МГ’

I 2 3 4

Единица
измере
ния

5

Количе
ственная
характе
ристика
единицы

б

Потреб
ность
на
объект

Количество материальных ресурсов 
по технологическим комплектам

номера комплектов

» » » »

7 8 10 II 12 13

Руководитель отдела подготовки 
строительного производства

подпись

Исполнитель
подпись

М



Форма 4

СВОДНАЯ КОМШШГГОЮЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

на объект ________________________________________
наименование

Наименование строительно-монтажной организации

__
__
__
_
1

Обозначение 
укрупненных 
номенклатур
ных групп

Наименование 
укрупненных 
номенклатурных 
групп и груп
пировок

Единица
измере
ния

Потребность 
на объект

Количество материальных ресурсов по тех
нологическим комплектам в укрупненной 
номенклатуре

номера технологических комплектов

* * » * * * * »

1 
1 

1 
*-
» 
1

1 
1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13

Руководитель отдела подготовки 
строительного производства

подпись

Исполнитель

подпись



ПРИЛОЖЕНИЕ I

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА И  ОБОРУДОВАНИЕ Д Л Я  МОНТ ASA 

СБ ОР НЫ Х КОНСТРУКЦИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗНАНИЙ

V  Наименование оснастки; 
п/п назначение; разработчик 

и шифр чертежей

Эскиз оснастки и  схема строповки Грузо-
подъ-
ем-
ность.т

Масса,
кг

Расчет
на я  вы
сота, м

б

Ст ро п четырехветвевой 
4СК-5,0/4000 (5000; 6300) в 
комплекте: 1-строп 
ВК-2,0/4000 (5000; 6300); 
2-крюк Д - 2 .
Разгрузка конструкций: монтаж 
плит покрытий, панелей стен и 
перегородок.
ВНИПИ Промстальконструкция. 
Шифр 29700-101; 109

Строп четырехветвевой 
4CK-I0,0/4000 (5000; 6300) в 
комплекте: 1-звено Рт2-10; 
2-крюк Д - 4 ;  3-строп 
ВК-4,0/4000 (5000;6300). 
Разгрузка конструкций; монтаж 
плит покрытий и панелей на
ружных стен.
ВНИПИ Промстальконструкция. 
Ши фр 29700-102; 109

Строп двухветвевой
2СК-5,0/2200 (-2,5/2000) в
комплекте: 1-звено Рт1-5(2,5);
2 -  строп ВК-4,0/3000 (-2,0/$0<Х
3 -  крюк Д - 4  (-2); 4-подкладки 
под канат.
Разгрузка конструкций; монтаж 
панелей стен и перегородок. 
ЦНИИОЫТП проект 3484.007000

);

Строп двухветвевой 
2CT-I6/5000 (6300; 8000; 10000,

I *
2-

12500) в комплекте: 1-строп 
2CT-I6; 2-подстропок ПК-4/1800;

оп ВК-4/3200; 4-коуш.
зк а  колонн прямоугольного 

й КЗ—0 1 —4S* и X .424

3 - с  
Раз
сечения се 
массой до  1 6  т.
ВНИПИ Промстальконструкция. 
Ши фр 29700-35; -I04;-I09;-I2I

10

5
2,5

16

37.1 

40,7

45.1

89,9
96,7

106,1

32.5
13.5

200,4-

211,4

4
5

6,3

4

5

6,3

2,2
2

5,2-
8,2
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Тр ав ер са Тр-25-1,4 в комплекте:
1 —  строп 2C T- 25 /8 00 0/ I700;
2 -  траверса; 3-подстропок 
ПП-8/2000; 4- пр ок ла дк а по д  ка
нат; 5-канат д л я  расстроповки. 
М о н т а ж  д в ух ве тв ев ых колонн 
крайнего р я д а  серий КЭ-01-52 и 
1.424 ма сс ой д о  2 5  т  из положе
н и я  "плашмя".
Ш И П И  Промстальконструкция. 
Ш и ф р  29700-31; -105; - I 12

Тр ав ер са Тр-25-0,7 в_ комплекте:
1—  строп 2 С Т 2 5 / б 5 0 0 / 1 0 0 0 ;
2 -  траверса; 3-подстропок 
ПП-8/3400; 4- п о д к л а д к а  по д  ка
нат; 5-канат д л я  расстроповки. 
М о н т а ж  д в ух ве тв ев ых колонн 
среднего р я д а  серий КЭ-01-52
и  I .424 м а сс ой д о  2 5  т  из поло
ж е н и я  "плашмя".
ВН ИП И Промстальконструкция. 
Ш и ф р  29700-33; -105; - Ш

мп-

2-траверса; 3- ст ро п С К Я - 8 / 5 7 0 0  
(5000); 4 - п о д к л а д к а  п о д  канат. 
М о н т а ж  крайних ко ло нн прямо
угольного сечения ма с с о й  д о  
1 2  т  с за хв ат ом з а  крановуг 
консоль.
ВН ИП И Промстальконструкция.
Ш и ф р  29700-47; -104; -146; -147

1000

2 5 45 0, 6 1,75

25 41 3, 6 1,75

12,5 316-

32 8
1,7
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II

12

13

14

15

Траверса Tp-I2,5-0,4KC-0,5C в 
комплекте: 1-строп 2CT-I6/6300А; 
(50§0)вРса; ^ СТР°П С KKI-8/3700

Монтаж средних колонн прямо
угольного сечения массой до 12 т 
с захватом з а  крановую консоль. 
ВНИПИ Прометальконструкция.
Ши фр 29700-47; -104; -146; -147

Траверса универсальная в комп
лекте с автоматическими захва
тами: 1-траверса; 2-лебедка; 
3-захваты; 4-стропы.
Монтаж железобетонных подкрано
вых балок серии КЭ-01-50 длиной 
6  и 12 м, массой до 12 т. 
ЦЭКБстроймехавтематика ЦНИИ0МИ1. 
Проект траверсы 105-3.СЮ.000. 
Проект захватов 1854.00.000

Строп двухветвевой 2СТ-16±, 
в комплекте: I-строп 2GT-I6, 
2-строп С К И - 1 2 , 5/5000; 3-пружин- 
ный замок Пр2,5; 4-канат дл я  
расстроповки.
Монтаж железобетонных подкрановых 
балок серии КЭ-01-50 длиной 12 и 
(6) м, массой до  12 т.
ВНИПИ Прометальконструкция.
~  " 29700-43; -100; -104; -109

Строп двухветвевой 2CT-IO/4QOO 
в комплекте: 1-строп 2CT-I0/4000; 
2-строп CKKI-8/3200; З-пруюснный 
замок Пр8; 4-канат дл я  расстро
повки.
Монтаж двускатных балок серий
1.462- 3  и 1.463-3 длиной 12 и 
18 м  и массой до  ID т.
ВНИПИ Прометальконструкция.
Ши фр 29700-41и; -100; - Ю З ;  -109

Ст ро п двухветвевой 2CT-I6/5000 в 
комплекте: 1-строп 2CT-I6/50OO;
2 -строп CKKI-8/3200; 3-пружинный 
замок Пр8; 4-канат дл я расстро
повки.
Мо нт аж подстропильных ферм серий
1 .463- 4 и Ш С - 0 1 - I 10/68 массой до

т о

7 4 S O
—. Л  / А  ----

'  х9  ^  В \ . § $
и Лз н о о  г 5

(12000)

12,5 302-
314

1,7

12 426;

880
3,1

12 265,2 4,3

10 143,2 5,3

12 215 6,2
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Строп ДЕухветвевой 2CT-I0/4000 
в комплекте: 1-строп 2CT-I0/4000; 2-строп C K KI-8/3200; 3-пружинный 
замок Пр8; 4 - ка на т д л я  расстро
повки.
Мо нт аж стропильных ф е р м  серий 
ПК-01-129/68 и I .463-3“  массой 
до 10 т, длиной 18 м.
В Н ИП И Промстальконструкция.
Ши ф р  29700-38и; -100; - Ю З ;  -109

Траверса Тр-20-5 в комплекте:
I-траверса; 2- ка на т д л я  расстро- 
повки.
Монтаж стропильных балок , и ферм 
серий ПК-0 1- 12 9/ 68 и 1.462-3, 
длиной 18 и 2 4  м, массой до 
20 т.
З Н Ж Ш  Промстальконструкция.
Шифр 29700-38и; -39; -40и-41и

10 143,2

20 513

6

3

4,5

18 Траверса у н ив ер са ль на я в комп
лекте: 1-траверса; 2- ст ро п 
BK -4 /5 0Q G; 3-автоматичеекий
захват.
Монтаж стропи ль ны х ф е рм серий 
ПК-01-129/68 и 1.463-3, длиной 
18 м, массой д о  12 т и плит 
покрытий дл и н о й  6 и 12 м  и мас
сой до 8 т.
Ц&КБстроймехавтоматика Ц Н М И 0 М Т П . 
Проект тр ав ер сы 10 5- 3. 00 .C0Q. 
Проект захватов 1664.00.000

12 1326 3,9

19 Стропы четырехветвевые в комп
лекте: 1-строп 4С К-10/4000 (для 
плит с петлями снаружи); 2-строп 
4 С а - 10/5000 (для плит с утоплен
ными п е т л я м и ) .
М о нт аж плит покрытий серий 
ПК-01-106 и 1.4о5-7 д л ин ой 6  м  
и массой д о  5 т, а  также плит 
по ГОСТу 22701.1-77.
ВН ИП И Промстальконструкция.
Ши фр

89 ,9
96,7

3.6
4.7

20 Строп че тырехветвевой в комплек
те: 1-строп 4CK-I0/4000; 2-под- 
с троп ок ^П К- 4/ 34 00; 3-подстропок

М о н т а ж  плит покрытий серий 
ПК-01-106 и 1.4о5-3, дл ин ой 12 м  
и массой до 10 т.

ВНИПИ Промстальконструкция.

Ш и ф р  29700-45: -102; -121

1
I

10 143,5

152,7

5,2

6,5
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4  5 Г б

21 Т р а в е р с а  в комплекте со стро
пами.
М о н т а ж  плит покрытия размерами 
1,5x6 и 3x6 серии П К -0 1-IOo. 
В Н ИП И Пр омстальконструкция 
Ш о в о с и о  
Ш и ф р  2006-78

А -А

3970(5920)
5970

(2980)

396

528

0, 3

1.6

22 Ст ро п дв ух ветвевой 2С Т-10/4000 
в комплекте: 1-строп 
CK K I -8/4000; 2-пружинный замок 
Пр8; 3- ка на т д л я  расстроповки.

М о н т а ж  стеновых панелей серии 
1.432-5 длиной 6  м  и массой до 
6 т.

В Н И П И  Промстальконструкция. 

Ш и ф р  2970-25;-103

00 П
1

94 , 8 3, 8

6000

23 Ст ро п четырехветвевой 
4C K-I6/5Q00 в комплекте: 1-строп 
CK KI -6 ,3/5000; 2-крюк KI-6,3; 
3- свободные ветви стропа.
М о н т а ж  ст ен ов ых панелей серии 
I.432-11 дл и н о й  12 м  и  массой до 
8  т.
ВН ИП И Промстальконструкция.
Ш и ф р  29700-25;-62

2 4 Тр ав ер са Тр-20-5 в комплекте: 
1-траверса; 2- стропы ICK-6,3/2000. 
М о н т а ж  панелей стен и перегородок 
серий I.432-11 и I.43I длиной 6  и 
12 м, ма сс ой д о  8  т.
ВН ИП И Пр ом ет ал ьконструкция.
Ш и ф р  29700-110, П ) С Г  25573-82

<5>
*>

12000

25 Ст ро п двухветвевой 2CT-I0/4Q00 
в комплекте: ,1-строп 2С Т - 10/4000; 
2 - ст ро п БК-2/1600; 3-пружинный 
замок ПрЗ,2; 4-подкладка по д  ка
нат; 5-канат дл я расстроповки.

М о н т а ж  и  укрупнительная сборка 
фе р м  и  панелей фонарей серии 
1.464-11;-13 массой до 2 т, длиной 
6  и 12 м.

ВН ИП И Промстальконструкция.

Ш и ф р  29700-20;- Ю З ; -109

8

8

10

150 4,5

533 2,1

112,2 4,6-

5,1
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26 Строп четырехветвевой
4CK-I0/4000 в комплекте: 1-строп 
4СК-10/4000 для балок среднего 
ряда; 2-строп 2CT-I0/4000 для 
балок крайнего ряда; 3-строп 
ВК-4/4000; 4-захват КрЗ,2; 5-ка
нат дл я расстроповки.

Монтаж блоков подкрановых балок 
средних (крайних) рядов по серии 
I.462-1 пролетом 6  и 12 м  и мас
сой до 10 т.

ВНИПИ Промстальконструкция. 

Ши^> 29700-14; -102; -103; -108;

4

1 1 г п - т
3000

12000

27 Строп двухветвевой 2CT-I0/4000 
в комплекте: 1-строп 
4СК-10/4000; 2-пружинный замок 
ПрЗ,2; 3-строп БК-2/1600; 4-ка
нат для расстроповки; 5-проект- 
ный сухарь.
Монтаж вертикальных связей се
рии 1.424-4 массой до 2 т по 
колоннам.
ВНИПИ Промстальконструкция.
Шифр 29700-13;- Ю З ; -109

28 Траверса Тр-2-I в комплекте:
1-траверса; 2-строп 2СТ-10/4000.

Монтаж крановых рельсов 
KP50-KPI00 и железнодорожных 
РЗЗ-Р65 длиной до 12 м  и массой
до  2 т.

ВНИПИ Промстальконструкция.

Шифр 29700-24;-103;-119

А - А

115,2

128,8 4,5

29 Траверса универсальная.

Монтаж светоаэрационных фонарей 
серии I.464-11;-13 укрупненными 
пространственными блоками размером
6x12 и 12x12 м.

ЦЭКБстроймехавтоматика ЦНИИОМТП. 

Проект 1529.10.000

16 2260 2,5
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I

30

31

32

ч>

33

34

Траверса универсальная. 
Совмещенный монтаж элементов 
покрытия и подвесного потолка;

S e m e  фонарных ферм.

*3241 .28.000

Стенд сборочный.

Укрупнительная сборка фонарных 
ферм и панелей серии 
1.464-11;-13.

ВНИПИ Промстальконструхция. 

Шифр 29800-20;-21

Кондуктор сборочный.

У  1фупнительная сборка простран
ственных блоков фонарей серии 
I.464-11;-13 размером 6x12 и 
12x12 м.

ЦЭКБстроймехавтоматика ЦНИИОКПП. 

Шифр 1529.00.000

Подкосы телескопические инвен
тарные.

Временное крепление и выверка 
плоскостных блоков фонарей серии 
I.464-11(213).

ЦНИИ0МТП.

Проект 4444.00.200

Опорное приспособление.

Перевод колонны в вертикальное 
положение:

а) из положения "плашмя",
б) из положения "на ребро".

ПИК треста Сибстальконструкция. 

Шифр 2008-01;-02;-04

3000 а
'7SOO
8000

Ь
6, г

а  = 2700; зяоо

а 1 * * 100; ЧкОО; кяоо

Вид А

V

4

tA

4 5 6

а) 2,5 935 6
б) 6,3 5,5
в) 8 3,25
г) 20 3,5

487

2255

а) 33

a j )  39

77

2,7
3.4
3.9

4,1
4.4
4.9
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35 Кондуктор.

Временное крепление и выверка 
дв у хветвевых коло нн ма сс ой до

П К  треста Уралстальконструкция. 

Ш и ф р  2801 М- 5;-6;-7

36 Комплект приспособлений и  и н 
струмента в составе: 1-вкладыш 
клиновой инвентарный; 2 -ограж
дение.
Вы ве рк а и  временное закрепление 
железобетонных колонн ма сс ой до 
2 4  т в стаканах фундаментов.
от цнииомгп
323- 2. 00 .0 00

37 Инвентарная распорка.

Вы ве рк а и  временное крепление 
же лезобетонных колонн в п л ос
кости р я да при ша ге 6  м.

П К К  треста Сйбстальконструкция.

Ш и ф р  2008-27

38 Р а сч ал ка с карабином и винтовой 
стяжкой.
I-стру бц ин а;2 - р а с ч а л к а ; 3-якорь.

Временное крепление стропильных 
ф е р м  и  колонн.

ВН ИП И Пр ом ет ал ь к о н с т р у к ц и я .

Ш и ф р  I798M-I0

39 Инвент ар на я распорка.
I-струбцина; 2-распорка; 3-плита. 
Временное крепление стропильных 
ф ер м при ша ге 6  м.
Ш И П И  Промстальконструкция.
Ш и ф р  4234Р-44

3 4 5 6

446 1,4

725

140

13

40 Инвент ар на я распорк&.
I- с т р у б ф ш а ;  2-распорка; 3-плита. 
Вр еменное крепление стропильных

Мр м  при шаге 12 м.
П р о м с т р о й п р о е к т .

С е р и я  04-00-1, ал ьб ом 4, приложения

|~|~|.П-~Г
12000

3
8 9
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41 Крыле вой кондуктор-распорка. 
1-рама; 2-стрела; 3-лебедка.

Временное крепление и выверка 
монтируемых стропильных ферм 
с шагом б и 12 м.

ЦЭКБстроймехавтоматика ЦНИИОМТП. 

Проект 1524.00. ОСЮ

42 Лестница приставная монтажная.

Обеспечение рабочего места на 
высоте.

ВНИПИ Промстальконструкция. 

Шифр 29800-05-01

177
202
236
269

4,8
б
7,2
8,4

43 Лестница навесная монтажная 
Л1; Л2; ЛЗ.

Обеспечение рабочего места на 
высоте.

ВНИПИ Промстальконструкция. 

Шифр 29800-11;-12;-13

о,

П5*8 32
53
53

2,7
3,9

4,1

44 Лестница секционная приставная 
с площадкой; монтажная.

Обеспечение рабочего места на 
высоте от б до 18 м.

ВНИПИ Промстальконструкция, 
Саратовская группа.

Шифр I7203P

853 6-18

45 Лестница секционная приставная 
с площадкой; монтажная. 
Обеспечение рабочего места на 
высоте от 5 до 20 м.
ВНИПИ Промстальконструкция, 
Ленинградский отдел.
Шифр IS368P

1289 5-20
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46 Л е с т н и ц а  приставная.

Об еспечение ра бо че го ме ст а 
п р и  укрупнении и монтаже ф о 
нарей.

ЦНИИОМТП.

П р о е к т  4444.00.600

3 4 5

0,3

31

37

42

3,9

4,7

5,2

4 7

монтаже связей светоаэра-

S h x  фонарей.мтп:
т  4444.00.700

при
490

«л

48

49

Л ю л ь к а  подвесная.
П о д ъ е м  рабочих, и н ст ру ме нт а и 
ма те ри ал ов при ус та но вк е панелей 
стен дл и н о й  о  м. Подв еш ив ае тс я

В  и здания.
Пр ом ст ал ьк он ст ру кци я.

Ш и ф р  29800-15;-07

По дм ос ти монтажные.

Об еспечение рабочего м е с т а  на 
высоте.

50

1-колонна; 2- п о д м о с т и . 

Ш И П И  Промстальконструкция. 

Ш и ф р  29 800-19;-20 

Пл ощ ад ка с лестницей.

Обеспечение ра бо че го м е с т а  н а  
высоте.

1-колонна; 2 - пл ощ ад ка с лестницей. 

П К  Гл ав ст ал ь к он ст ру кц ия.

Ш и ф р  229

0,5

39

118

I О
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51

52

Vfl
tM

54

55

В ы ш к а  т е л е с к о п и ч е с к а я  катучая 
ВТК-12.

Об е с п е ч е н и е  р а б о ч е г о  м е с т а  н а  
высо те от 3, 9 д о  I? м.

П К К  П р о з к т ст ро йм ех ан иза ци я.

Ш и ф р  .Ti‘-I2

В ы ш к а  п е р е д в и ж н а я  монтажная.

Об е с п е ч е н и е  р а б о ч е г о  м е с т а  н а  
высоте.

В Н И П И  П р о м ст ал ьк он ст ру кци я. 

Ш и ф р  29 80 0- 17

М а р ш е в а я  лестница.

П о д ъ е м  р а б о ч и х  к м е с т у  п р о в е 
д е н и я  р а б о т  н а  высо те д о  18 м.

В Н И П И  П р о м ст ал ьк он ст ру кци я.

Ш и ф р  29 80 0- 01

Вы д в и ж н ы е  по дм о с т и  н а  а в то
погрузчике.

Об е с п е ч е н и е  р а б о ч е г о  м е с т а  н а  
высоте д о  12,5 м.

В Н ИП И Пр ом с т а л ь к о н с т р у к ц и я .

Ш и ф р  229Т, вып. I

П о д м о с т и  п е р е д в и ж н ы е  т е л е ск оп и
ч е ск ие М-25.

Об е с п е ч е н и е  р а б о ч е г о  м е с т а  на 
высоте от 1,8 д о  б  м.

П К Б  Г л а в э н е р г о м е х а н и з а ц и я  ММСС.

Ш и ф р  М - 2 5

1

но
о

~ 7 аоо

-?

■ 4

0 ,2

5

8 7 0 3 , 9 - 1 2

0 ,2 Д о  7

0 ,2 Д о  18

0 , 2 5 Д о  1 2 ,5

0 , 1 2 5 1,8-6
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I

56

57

58

<■

59

5 0

2

По дм ос ти передвижные Ю - 1 0 , 6 - 1 2 .

М о н т а ж  стеновых ограждений, 
внутренних перегородок, подвесных 
потолков.

СКБ-Мосстрой.

Ш и ф р  2505

По дм ос ти монтажные.

Мо нт аж стеновых панелей и  заделка 
стыков.

БН ИП И Промстальконструкция.

Ш и ф р  29800-15

Л е с а  самоходные (подмости пе ре
движные) н а  пневмоходу.

М о н т а ж  стеновых ограждений, внутрен
ни х  перегородок, по дв ес ны х потолков; 
отделочные работы.

ЦЭ КБ строймехавтоматика ЦНИИОМТП.

Ш и ф р  1647.00.000

Ша рн ир на я дв ух се кц ио нн ая вышка

Обеспечение ра бо че го ме ст а на 
высоте от 3,2 д о  18 м.

Л К Б  Ле нинградского фи ли ал а Академии 
коммунального хозяйства

Вышки телескопические серийные: 
а) ВТ-23; б) ТВ-2В; в) ТВ-3; 
г) TB-IA.

Об еспечение ра бо че го ме ст а н а  
высоте от 13,8 д о  21 ,7 м

3

т о
4 5

0,5 2300

- 4160

2 15000

0,15 7500

а) 0,2 8950

б) 0,15 4650

в) 0,2 4774

г) 0,15 4470

6

10,6

Д о  28

17,8

3,2-17

21.7 

15 

14

13.8

,1
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I

61

62

63

64

Специализированное башенно-стре
ловое оборудование на кранах: 
а) Э- 1254, б) РД{-25.

Монтаж наружного стенового ограж-

§ения зданий высотой: а) 20 м,
) 22 м.

ЦЭКБстроймехавтоиатика ЦНИИ0МВ1.

Проекты: а) 1449.00,000, 
б) 1640.00.000

:а изолировщика с комплектом 
оборудования и инструмента.

Герметизация стыков панелей на
ружных стен.

цнииомш.
Проект 3295.14.000

Временное ограждение.

Обеспечение безопасности работ на 
покрытиях.

ВНИПИ Промстальконструкция.

Шифр 29800-20;-3

Стойка для крепления предохрани
тельного каната. г

1
Обеспечение безопасности'при 
работе монтажников на высоте.

ВНИПИ Промстальконструкция, 
Ленинградский отдел. 1 тс

Ши фр 29800-13;-3 J
i

/ 'Г Ш *5

J 23.0
ж г

1 и

I

а

ВиВА

а) 7

б) 8

30

12840
12500

18
25,8

3000



СПИСОК ОРГАНИЗАЩЙ-РАЗРАБОТЧИЮВ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ МОНТАМ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

Наименование организации 

ВНИПИ Промстальконструкция
ВНИПИ Промстальконструкция (Ленинградский отдел)
ВНИПИ Промстальконструкция (Новосибирский филиал)
ВНИПИ Промстальконструкция (Саратовский отдел)
ПКБ Ленинградского филиала АКХ им. Памфилова
ПКК треста Сибстальконструкция
Проектная контора треста Уралстальконструкция
Промстройпроект
СКБ-Мосстрой Главмосстроя
ЦНИИОМТП Госстроя СССР
ЦЭКБстроймехавтоматика ЦНИИОМТП

Адрес

103473, Москва, Садово-Самотечная ул., 13 
I94I00, Ленинград, Литовская ул., 17"а"
630122, г. Новосибирск-122, пл. Калинина 
4I08I0, г. Саратов, ул. Меящународная, 2 
I930I9, Ленинград, С-19, Хрустальная ул., 18 
630007, г. Новосибирск, Серебряниковская ул., 13 
620203, г. Свердловск, ул. Мичурина, 21 
II902I, Москва, Комсомольский просп., 42 
123007, Москва, Хорошевское шоссе, 35/2, кори. I 
127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9 
127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9

156



ПР ИЛ ОЖ ЕН ИЕ 2

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ П Е Р Е ВО ЗК И СБОРНЫХ ЖЕ ЛЕ ЗО БЕ ТО НН ЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Разм ер ы конструкций, н и Масса, т Рекомендуемте транспортные с р е д с т в а

д л и н а высота ши ри на м а р к а ГРУ-
30-
подъ-
ем-
ность,
т

количе
ство 
перево
зимое 
элемен
тов,шт.

ко эффициент 
ис по ль зо ва
н и я  грузо
подъемности

I 2 3 4 5 6 7 8

Балки фундаментные

5050
59 50

43 00
44 50
47 50

50 50
59 50
59 50

4300
44 50
4750

59 50
59 50

45 0 400 1,5-2,2
450 520

450 400
45 0 520 1,3-1,8
450 520
45 0 200
45 0 300 0,7-1,6
450 260

45 0 200
300 20 0 0,6-1,2
26 0 20 0

КрАЗ-257 BI 
По лу пр иц еп ОдАЗ-885 В 
Полуприцеп У П Л- 09 06

MA3-5335 
Пр иц еп HA3-5243 
По лу пр иц еп Од АЗ -8 85 5

КрАЗ-257 Б1 
Полуприцеп 0 g A 3 ^ 8 5  В

MA3-5335 
Пр иц еп МАЗ-5243 
Полуприцеп ОдАЗ-885 В

Ба лк и обвязочные

I 585
I 585

П е р ь ш ч к и

200
250

| I . 7 M . 6  р о д з г п р щ в п  g j } K W 8 6

Балки ст ропильные пролетами 6.9. 12 и 18 и  

Односкатные

II960 89 0 280 4,5

8960 89 0 300 3,4

59 60 59 0 300 1,5

II960 890 280 5

Дв ус ка тн ые

II960 1390 20 0 4,7

II960 1390 20 0 5,4

17960
17960
1п<ЪО

1640
1640
1640

200
200
200

8,5
10 4 
12 I

По лу пр иц еп УПР-1212 
У П Л  1412 
УПР-1212 
У П Л  1412 
ОдАЗ-885 В  
УПР-1212 
У П Л  1412

По лу пр иц еп УПР-1212
У П Л  1412 
УПР-1212 
У П Л  1412 
П К  2021 
П К  2021 
П К  2021

Колонны прямоугольного сечения д л я  зданий без м о ст ов ых коанов 

Крайние рдды

4500-6900 
8100

9300-IG500 
9 3 С 0 - Ю 5 О С

7,5
131б

4- 3
8- 6

12 8-6
7,5 5-3
9,0 6-4

8,0 6-4
6*8 5-4
7,5 6-4

12 16-8
7,5 И - 5
9,0 12-5

8,0 13-7
б! в II-6
7,5 II-6

3500
3500

290
290 0,5-0,6

13ИЛ-130 
Ш т а  ГКВ-817lAnjEe.*
П р и ц е п М А З - 5 2 4 3

5  J 
5-5,5 
8,0 
6, 8

10-8
10-8
15-12
I4-II

50 00
5000

290
29 0

200
250 0,7-0,9

КрАЗ-257 Б1

1 Й ^ ч е п 2 й з ^ 1 в

12
7,5

1з!б

17-13
II-8
19-15

м

29 0
290

250
380

0,8-1,1 ЗИЛ-130
П р т ю п  ГКБ-817 
МАЗ-5335 
П р и ц е п  МАЗ-5243

5
5-5,5
8,0
6* 8

6-4
6-4

10-7
8-6

5000
50 00

290
290

250
380 1,1-1,6

КрАЗ-257 Б1 
Гю лу пр иц еп (^А3^885 В

12
7,5

13|5

11- 7  
7- 5

12- 8

12 2
14 3
12 3
14 4
7,5 5

12 2
14 3

12 2
14 3
12 2
14 2
20 2
20 2
20 I

300; 4004оо 300: 4004оо 1,8-2,8 
з:2

Полуприцеп МАЗ-5245 
УПР-1212

13,5
12

8-5
4

УПР-1212 12 2
500 500 5,8-6,6 ILT-I4I2 14 2
500 600 717,9 УПР-1212 12 I

Ш 1  1412 14 2

1-1,1
1-0,88
1.0
0, 9 8 - 0 , 9  
0,96-1 05 
1,04-0,9
0 , 93 -1 ,0 6
1102 -1 ,0 6
1.0
0 , 98 -1 ,0 5 
0 , 9 7 - 1 ;об 
0 , 88 -0 ,9 6

i l & i . i

1-0,96 
1-0! 96 
0, 9 4 - 0 , 9
1.02- 0| 9 7

0 , 99 -0 ,9 7
1.02- 0  9 6  
0; 98 -1

0, 9 6 - 0 , 8 8  
О  96 -0 ^8 8 
1^0.96 
0 , 94 -0 ,9 7

1,01-0,93 
1 ^02-1 0 7  
0  98-1 0 5

0, 75
0* 9 6

8 $

U
i;o7

0, 78
1 0  
0  9  
О  77
0  85
1 04 
О б

1,07-1,04
I 07
О  97-1,1 
0, 83 -0 94

i - i f i s ’6 6



2 3 4 5

Продолжение

х ■ 1 ~ П ~

Средние ряды

Ы С 0 - 6 9 0 С
8100

300: 400
4о о

300: 400 
4С0

2,i-3
3.3

Полуприцеп МАЗ-5245 
УПР-1212

13,5
12

6-4
3-4

500С-7500 5С0 600 МАЗ-5245 13,5 4-2
3600-9600 5С0 600 6,5-7,4 УПР-1212 12 2-1

С,93-0,89 
0,82-1 I 
1,09-0,83 
1,08-0 62

Кг.лонны п р я м о у г о л ь н о г о  сече ни я д л я  зданий, оборудованных иостовыми кранами грузоподъемностью 1C и 20 т

94CC-IG50C
11000

940C-II800 
940C-II800 
8 7 0 0 - 1 I100

Крайние ряды

60С I 4СС
ЗОС 400

Ср ед ни е ряды

5, 3- 7,I I Полуприцеп УПР-1212 
8  | П Л  1412

12 | 2-1 I
14 I 2-1 I

600 400 7 - I C , I Г.-луприиеп УПР-1212 
П Л  1412

12 I
800 400 14 2-1
800 50С 10,1-12,4 УПР-1212 12 I

0,88-0 ,6
1,15-0,57

0,58-0,84
1-0.720,84-1,03

Колонны дю/хветрерые д л я  зданий, оборудоганных мостовыми кранами грузоподъемностью 10. 2 0  и 30 т

I3950-I5750

13250-15050 I

Крайние ря ды 

1000

Ср ед ни е ря ды 

1400 |

Фе р м ы  стропильные безраскосные

17940 3000
I7S40 3000
17940 3000
23940 3300
2 3 9 4 0 3300
23940 3300
23940 3300

Фе р м ы  стропильные сегментные

17960 2630-2735
17980 2530-2735
17900 26 30-2735
23 94 0 3160-3315
2394С 3160-3315
23940 3160-3315

Фе рм ы стропильные

II960 22 25 I

500

500
600

240
240
230
240
240
240
280

200
25 0
250
250
250
300

550

8,5-9,7

13,2-17,9

о,5 
7,7 
9  2 
9,2 

10,5 
П , 7  
14 2

Р
И

11,2
14,9

11,3

Па не ли стеновые из яч еи ст ых и ле гк их бетонов

3000 900 ]
3000 I20C :
3000 1800 ]

6000 900 ■
60 00 1200 :
6000 1500 :
6000 1800 ]

1 1960 900-1800 200;

160-300
160-300
160-300

160-300
160-300
I60-3C0
160-300

0.4-I.I 
О,5- 1,о
OlS-212

0,8-2,2
1-3
I ,7-3,7 
I,6-4,4

2,9-7,6

Полуприцеп У П Л  1412 
П К  2021

Полуприцеп У П Л  1412 
П К  2021

Полуприцеп У П Ф  1218 
' У П Ф  1218 

У П Ф  1218 
ПФ-2024 
ПФ-2024 
ПФ-2024 
ПФ-2024

Полуприцеп У П Ф  1218 
-*- У П Ф  1218 

У П Ф  1218 
ПФ-2024 
ПФ-2024 
ПФ-2024

! Полуприцеп У П Ф  1218

Полуприцеп ГО! 1207 
Ш 1  1207 
УП Л 1207 
П П  I2C7 
П П  1207 
П П  1207 
П П  1207 
У П Л  1207 
ПП 1207 
У П Л  2012

1 и ! I I20 12 1

1 14 I I1 20 I 1
12 212 I12 I20 220 220 I20 I
12 212 212 1-220 220 220 I

1 12 I 1
12,5 12-4
12 5 12-4
12 10-5
12,5 12-4
12 5 6-2
12 5 6-2
12 5 6-2
12 8-3
12,5 6-2
20 7-2

0,61-0,69
0;85-0|97

О  94
0;б6 -0 ,8 9

1,08
0) б4 
0,77 
0*92 
l|05 
0, 5 9  
О  71

0,75 
0,83 
0|б5 
0,92 
I 12 
0|75

0, 9

0,4-0.37 
О 48-6,51 
0,67-0 92 
0,77-0.7 
О  5-0.67 
О  48-6,51
0  82 -0 6
1 07 -1 I 
0,77-0!7 
I 0-0, *6

Пл ит ы по кр ыт ия и оболочки дл ин ой о м

5970 300 1490 1,2-2

5970 300 29 80 1,8-3,6

П л и т ы  П О КР ЫТ ИЯ дл ин ой 12 м

II970 2960 455 7,4-7,9

П л и т ы  П О КР ЫТ ИЯ Д Л И Н О Й  18 м

17960 2 8 9 600 10,7

П л и т ы  п о к р ы т и я  д л и н о й  24 М

23 96 0 29 8 800 16,4

Полуприцеп СдАЗ-885 В 
МАЗ-5245

7,5 
13 5

6-4
4

0,96-0,7 
0  53-1 07

У П Л  0906 9 4-2 0^8

Полуприцеп У П Р  1212 
\ У П Л  1412 м 5

0,61-0,66
0|53-0;S6

! Полуприцеп П К  1821 I -*- У П Л  2024 1 1
0,62-0,81

Полуприцеп У П Л  1724 
У П Л  2024 1

I 0,82-0,91
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