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ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Сборник технологических карт «Монтаж неразрезного про- 

летного строения из предварительно напряженного железобе
тона методом продольной надвижки» разработан на основе 
методов научной организации труда и предназначен для ис
пользования при составлении проектов производства работ и 
организации труда на объекте.

Карты разработаны с учетом опыта строительства виадука 
через овраг Лорупс и мостов через реку Днестр у пос. Камен
ка (Мостоотряд № 23 Мостостроя-1) и сел. Устечко (Мостоот
ряд № 60 Мостосл роя-1).

Настоящий сборник содержит три технологические карты
Карта № 1. Комплекс работ по монтажу неразрезного про

летного строения из предварительно напряженного железо
бетона методом конвейерно-тыловой сборки и продольной на
движки.

Карта № 2. Конвейерно-тыловая сборка секции неразрез
ного пролетного строения.

Карта № 3. Продольная надвижка секции не разрезного 
железобетонного пролетного строения.

В сборник технологических карт не включены: изготовле
ние и транспортировка блоков к месту монтажа, монтаж ста
пеля и других вспомогательных обустройств, устройство гид
роизоляции, установка бордюрного и перильного ограждений. 
Не учтены также работы по монтажу и демонтажу аваибека, 
домкратпой установки и козлового крана.

Привязка карт к местным условиям строительства заклю
чается в уточнении объемов работ с соответствующей коррек
тировкой затрат труда и материальных ресурсов



ТЕХ Н О Л О ГИ Ч ЕС К А Я  КАРТА № 1

КОМПЛЕКС РАБОТ ПО МОНТАЖУ НЕРАЗРЕЗНОГО 
ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ ИЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 

НАПРЯЖЕННОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА МЕТОДОМ 
КОНВЕЙЕРНО-ТЫЛОВОЙ СБОРКИ 

И ПРОДОЛЬНОЙ НАДВИЖКИ

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Картой предусмотрен монтаж неразрезною пролетною 
строения длиной 191 м по схеме 32,5 +  3 x4 2  +  32,5 м, состоя
щего из одной балки трапецеидального коробчатого сечения. 
Пролетное строение имеет ширину проезжей части между пе
рилами 11,5 м, в том числе два тротуара по 1,5 м . Балка соби
рается методом конвейерно-тыловой сборки из блоков посто
янной высоты 2,1 му длина которых 2,5 м.

Блоки объединяются в пролетное строение путем натяже
ния 24-проволочных высокопрочных пучков по верхней и ниж
ней плитам.

По окончании монтажа (после установки пролетного стро
ения на опорные части) монтажные пучки снимают и устанав
ливают эксплуатационные в соответствии с проектом.

Весь процесс монтажа пролетного строения состоит из пя
ти этапов сборки и надвижки (рис. 1). На каждом этапе вы
полняется объем работ в соответствии с проектом. Объемы ра
бот по этапам приведены в таблице.

Пролетное строение собирают на специальном железобе
тонном стапеле, сооруженном из сборных элементов или моно
литного железобетона, на подходе к мосту по оси продольной 
надвижки. _______

Единица Объем работ по этапам И гою и
Наименование работ измере

ния I II I I I IV 1 V
пролетиос 
строение

Установка блоков с 
омоноличиванием блок 18 17 17 17 9 78

Установка и натя
жение пучков пучок 78 120 120 120 66 504

Продольная на 
движка м 40,5 42 42 42 36,5 203
4



Исходное положена?

И
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P ik\ 1. Схема продольно!/ надвижки нсразрслтго продетого строе
ния с помощью аваибека:

/, И, III, IV, Г—этпы надвижки

JL УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ПРОЦЕССА

В комплекс работ по монтажу пролетного строения входят: 
установка блоков на стапель с выверкой их положения; 
омополичиванне стыков между блоками; 
установка и натяжение высокопрочных арматурных пуч

ков;

52  з. mi)



продольная надвижка пролетного строения;
установка пролетного строения па опорные части;
снятие и перестановка монтажных пучков;
инъецирование раствора в каналы;
омоноличивание пучков.
Перед началом работ должны быть выполнены следующие* 

работы:
сооружен стапель и иакаточпый путь в пределах стапел i; 

собран монтажный кран; собран и сдвинут в исходное проект
ное положение аваибек; установлены и опробованы толкаю
щие домкраты; па промежуточных опорах навешены подмости 
и установлены опорные час!и, скользящие устройства (фторо
пласт п полированные стальные листы устанавливаются в про
цессе надвижки) и ограничители бокового смещения; установ
лены п испытаны аварийные выключатели толкающих дом
кратов.

Блоки устанавливаются па стапель па специальные сал аз
ки козловым крапом грузоподъемностью 35 т с зазором 20 мм 
и фиксируются установкой инвентарных металлических про
кладок, извлекаемых после установки и выверки положения 
блоков. Положение каждого блока контролируется с помощью 
геодезического прибора. Наибольшая масса блока 31 г.

После выверки положения блоков стыки между ними з а 
полняются раствором жесткой консистенции. Опалубкой для 
вертикальных стыков служат деревянные рамки, установлен
ные с наружной стороны блоков.

В период выстойки раствора омополичивашш устанавли
ваются высокопрочные пучки по верхней и нижней плитам с 
заводкой в каналы упорных блоков.

Омоноличивание стыков приурочивается к концу рабочей 
педели, чтобы окончание выстойки раствора совпадало с вы
ходными днями.

Собранная часть балки обжимается арматурными пучками, 
при этом бетон блоков должен иметь 100% проектной проч
ности, а раствор омоиоличиваиия стыков — 80% проектной 
прочности.

Натяжение пучков производится домкраыми двойного дей
ствия в последовательности, указанной в проекте.

Пучки натягиваются одновременно па верхней и нижней 
плитах симметрично относительно продольной оси пролетного 
строения на усилие, превышающее контролируемое па 10%. 
Под этой нагрузкой каждый пучок выдерживается не менее. 
5 мин, после чего усилие понижается до контролируемого.

Усилие в пучках контролируется по показаниям маномет
ра и путем замера удлинения пучков. Данные замеров по каж 
дому пучку заносятся в специальный журнал.

Аванбек присоединяется к собранной части балки по верх
ней плите монтажными арматурными пучками, по стенкам —
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приваркой накладок к закладным деталям, расположенным в 
торце первого блока, по нижнему поясу — припаркой к за
кладной траверсной балке.

Перед началом надвижки конструкции авапбека н его креп
ление к балке испытываются с нагрузкой, на 25% превышаю
щей расчетную.

Пролетное строение надвигается домкратпой установкой, 
состоящей из двух телескопических гидравлических дом
кратов ДГ-200/500. Домкраты устанавливаются горизонтально 
в специальные лшоры, закрепленные в конце сборочного ста
пеля.

Рельсовый путь стапеля для уменьшения силы трения при 
перемещении балки смазывается солидолом или смесью соли
дола с графитом.

За пределами стапеля балка перемещается как консоль до 
момента опираиия авапбека па промежуточную опору.

По промежуточным опорам аваибек и балка скользят по 
специальным скользящим устройствам, имеющим в своем со
ставе антифрикционный материал—фторопласт.

Продольную надвижку рекомендуется производить по за
ранее установленным опорным частям, па которые укладыва
ются скользящие устройства. При отсутствии опорных частей 
допускается надвижка по временным опорным пакетам.

Скользящие устройства состоят из стального полирован
ного листа, неподвижно уложенного па стальные листы-под
кладки, и листов фторопласта, укладываемых в процессе 
надвижки между полированным листом и низом балки. Одно 
временно закладываются фанерные прокладки, предохраняю
щие фторопласт от повреждения бетоном. Надвижка пролет
ного строения осуществляется циклами.

За два цикла пролетное строение перемещается на 2,6 -- 
2,8 м. В образовавшиеся промежутки между домкратами и 

торцом балки вставляются блоки, которые до конца этапа на
движки служат переходными вставками. Между блокамп- 
вегавкамн для предохранения бетона от разрушения устанав
ливаются деревянные прокладки из досок толщиной 
20 — 30 мм.

При надвижке балки в пятый пролет (последний этап) 
применяются трубчатые вставки длиной 1, 2 н 3 м, при этом 
домкратиую установку переставляют через каждые 6—7 м на
движки. Для перестановки домкратов в стапеле предусматри
ваются закладные детали.

При продольной надвижке следует строго следить за тем, 
чтобы листы фторопласта и фанерные прокладки укладыва
лись вплотную торец в торец (без зазора). В противном слу
чае могут быть повреждены полированные стальные листы.

В процессе надвижки необходимо контролировать положе
ние продольной осп балки по отношению к оси моста.
2 7



Устранение горизонтального смещения балки производит
ся винтовыми ограничителями, закрепленными на промежу
точных опорах (рис. 2).

Для въезда аваибека на скользящее устройство, па ею кон
це закрепляются два винтовых домкрата грузоподъемностью 
по 20 т с ходом винта до 50 см.

Применение этого приспособления позволяет надвигать 
пролетное строение практически без остановки, необходимой 
для ликвидации прогиба конца аваибека.

После надвижки пролетного строения во все пролеты авап- 
бек демонтируют.

При установке опорных частей или при снятии временных 
опорных пакетов пролетное строение разрешается поддомкра
чивать на высоту п в порядке, предусмотренном проектом.

В закрытые каналы инъецируют раствор, а открытые части 
пучков омоиоличивают бетонной смесью с установкой арма
турных сеток.

При монтаже пролетного строения следует руководство
ваться следующими документами.

СНиП ИВА. 6-62 «Организационно-техническая подго
товка к строительству»,

СНиП II1-43-75. «Правила производства и приемки рабо^ 
М осш и трубы»;

«Типовая инструкция монтажнику-сборщнку железобетон
ных мостов» («Оргтраисстрой», 1967);

«Типовая инструкция по охране труда для машинной! на
тяжных устройств по изготовлению папряжеппо-армироваа- 
пых конструкций» («Оргтраисстрой», 1973);

«Типовая инструкция по охране труда для стропальщика» 
(«Оргтраисстрой», 1972);

ВОН 98-74 «Технические указания по проектированию, и - 
ютовлеиию и монтажу составных по длине мостовых железо
бетонных мостов»;

СНиП Ш-А 11-70 «Техника безопасности в строитель
стве»;

«Пра вила техники безопасности и производственной сани
тарии при сооружении мостов и труб» («Opi гранссгрой», 
1969).

III. УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ I РУДА

Монтаж пролетного строения выполняет комплексная 
бригада в составе 14 чел. Для заправки пучков в каналы сек
ций пролетного строения, для надвижки секций (начиная со 
второго пролета) и инъецирования раствора в каналы состав 
бригады периодически увеличивается за счет привлечения ра
бочих из других звеньев, занятых па объекте

Бригада состоит из монтажников стальных и железобетоп-
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Рис 2 Обстройка промежуточной опоры
/—балка пролетного «троения, 2—pin ель опоры 3—закладные балки, 4—подвесные подмости, 5—подфермешшк,

5—-ограничители бокового смещения



пых конструкций, знакомых с бетонными и арматурными ра
ботами, а также из плотников и электрогазосварщиков.

В зависимости от выполняемой работы бригада в сменах 
делится на звенья по 2, 4, б и 8 чел. Особо важные и трудоем
кие работы (омоноличивание стыков, продольная надвижка) 
выполняются всем составом бригады.

Все работы по сборке и надвижке пролетного строения об
служивает козловой кран грузоподъемностью 35 г, перемеща
ющийся вдоль стапеля и охватывающий всю береговую зону 
работ.

Установку блоков на стапель выполняет звено в составе 
четырех человек: 6 разр.— 1; 4 разр.— 1 и 3 разр.—2 (или 
5 разр.—2; 4 разр.— 1 и 3 разр.— 1). Двое рабочих стропят 
блок к траверсе, подвешенной к козловому крапу, закрепляют 
оттяжки и сопровождают блок к месту установки. Двое других 
рабочих в это время подносят салазки, очищают, смазывают и 
укладывают их па рельсовый путь. Установку и выверку блока 
производят всем звеном.

После установки всех блоков секции омоноличивают стыки. 
Предварительно звено в составе четырех человек подносит и 
раскладывает против каждого стыка щиты наружной опа
лубки. Затем, работая попарно, они устанавливают щиты с 
каждой стороны блоков.

Щиты в виде плоской деревянной рамки закрепляйте i 
стойками в распор. Неплотности прилегания опалубки заде
лываются паклей или ветошью.

Внутреннюю опалубку верхней часш стыка устанавливают 
после закрепления щитов.

Раствор укладывает звено в составе 14 чел. (6 разр.— ]; 
5 разр.—3; 4 разр.—3; 3 разр.—7), пз них 6 чел. (5 разр.—']; 
3 разр.—5) приготовляют и подносят рас iвор, остальные 8 четь 
укладывают раствор (G разр.— 1; 5 разр. ~ 2; 4 разр.—3; 
3 разр.—2).

Раствор марки 500 приготовляют в бетономешалке вмести
мостью 100 л.

Раствор укладывается с помощью кельм, пластинчатых шу- 
ровок и глубинных вибраторов с приваренными к головкам 
пластинками. Вначале заполняются стыки по верхней и ниж
ней плитам, затем в сгеиках. Звено укладчиков раствора рабо
тает в двух уровнях одновременно: четыре человека уклады
вают раствор по верхней плите, четыре—но нижней.

Состав раствора а а один замес
Цемент марли 600, кг . .......................
Песок, кг . . . ...........................
Щебень крупноегыо менее 10 ми, кг . . . 
Вода, л ..........................................................

45
47.1
47.1 

15
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Во время выетойки раствора омонолнчнвапия з ь с т  в с ь  
г1аве 6 чел. устанавливает пучки. Пучки перенося" вручную 
ia расстояние до 100 м с протаскиванием через каналы упор
ных блоков. Другое звено в составе 6 чел. готовит битумно- 
цементную мастику и изолирует пучки

Мастика изготовляется по рецептуре ЦНИИС и состоит из 
цемента, бензина и битумного лака № 3 (или № 5) в пропор
ции соответственно 4 : 4 : 1 .

Пучки покрывают изолирующей мастикой путем протаски
вания через ванну с последующей укладкой па стеллаж.

Работа производится одновременно двумя домкратами 
двойного действия от двух насосных установок в порядке, 
предусмотренном проектом.

Продольную надвижку производят после натяжения всех 
пучков, предусмотренных проектом для данного этапа.

Собранная часть пролетного строения надвигается цикла
ми, соответствующими выходу поршней домкратпой уста
новки.

Продольную надвижку пролетного строения выполняет зве
но монтажников переменного состава от 8 человек па первом 
этапе до 28 человек на последнем.

На первом этапе звено состоит из монтажников 6 разр — Ь 
5 разр.—2; 4 разр.-—2 и 3 разр.—3 чел. Кроме того, домкраы 
пой установкой управляет машинист 6 разр. На каждом по- 
стедующсм этапе звено рабочих увеличивается на 4 чел.: 5 и
4 разр.—2 и 3 разр.—2.

Звено из четырех человек па первом этапе нютгижкп об
служивает домкраты, устанавливает трубчатые вставки-пере
ходники и блоки-переходники.

Другие 4 чел. находятся па береговом устое у скользящих 
устройств и перекладывают пластины фторопласта, следят за 
положением балки.

Па последующих этапах монтажники находятся на проме
жуточных опорах, обслуживают скользящие устройства, сле
дят за правильным направлением движения балки, произво- 
Д5гг исправление направления движения балки, а также осу
ществляют прием аванбека при подходе его к опоре.

По окончании1 надвижки пролетное строение устанавлива
ется па опорные части звеном в составе 6 чел;  G разр.— 1;
5 разр.— 1; л разр.—2 и 3 раза.—2.

После этого монтажные пучки перерезают два газоэлектро- 
сварщика 5 разр. и звено в составе 6 чел. извлекает их из ка
налов с помошыо лебедки.

Для предохранения остающихся эксплуатационных пучтов 
от повреждения автогеном или сварочной дугой необходимо 
пользоваться переставным щитом.

Инъецирование раствора в закрытые каналы производят 
2 звена, состоящие из 4 чел. (4 разр.—2 и 3 разр.—2), с no
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мощью ручных насосов, из них 2 чел. (4 и '6 разр,) приготов
ляют раствор и подают его к месту инъецирования. Переа 
инъецированием в каналы устанавливают трубки диаметром 
8 мм с обмазкой цементным раствором. Температура раствора 
нагнетания должна быть не ниже +10° и не выше +30°С. По
сле заполнения канала опрессовывают раствор в течение 
5 мин давлением 6 кгс/см2. При заполнении каналов оставлять 
неподвижным раствор более 15 мин не разрешается.

Открытые участки арматурных пучков омополичивают бе
тонной смесью. Эту работу выполняет звено в составе 8 чел. 
Бетонную смесь приготовляют в бетономешалке вместимостью 
250 л и подают с берега с помощью самоходного шасси или 
тележки.

Отделку и покраску наружной поверхности балки целесо 
образно производить в процессе сборки и надвижки пролет
ного строения. Для этого па откосе насыпи берегового устоя 
устраивается площадка, позволяющая обрабатывать низ про
летного строения. Отделку швов н окраску пролетного строе
ния выполняет звено в составе двух человек — 4 и 3 разр. Это 
же звено выгружает прибывающие материалы и конструкции

Основные правила техники безопасности
при конвейерно-тыловой сборке и продольной надвижке 

пролетного строения
При продольной надвижке пролетного строения необходи

мо обеспечить надеждую сигнализацию между промежуточны
ми опорами моста и центральным постом у толкающей дом- 
кратной установки. Для этой цели применяется флажковая, 
звуковая и световая сигнализация. Система сигналов оговари
вается в специальной инструкции и все члены бригады и об
служивающий персонал должны пройги инструктаж.

Все промежуточные опоры должны быть оборудованы ава
рийной системой выключения домкратной установки при воз
никновении каких-либо неполадок или в случае сдвига опоры.

Балка пролетного строения должна иметь надежное пе
рильное ограждение по всей длине. По мере сборки пролетно
го строения па стапеле к консолям верхней плиты прикрепля
ются с помощью струбцин инвентарные стойки, в отверстия 
которых протаскивается круглая арматура диаметром до 
12 мм или тросик. С таким перильным ограждением собран
ную балку надвигают в пролет.

Подвесные подмости на промежуточных опорах должны 
быть изготовлены в соответствии с проектом и подвергнуты 
испытанию перед началом работ.

Рабочая зона должна иметь достаточное освещение для 
работы в вечернее время, а внутренняя часть пролетного стро
ения—и в дневное время.
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IV. I РАФИК В Ы П 0 Л 1 Ш Ш Я  IIPUHJ »ОДС1 BEHHOl О ПРОЦЕССА

Наименование {>обот
Единица
иэмере-

• НИЛ

Объем
работ

I ру «оем"ость,
Состав звоы L г - р г г I 1 7 О t On u

33г 3 4 3 6 1 8 9 Ю11,12 13 14 15 16 17 18 ID20 2! гг 23 24 25 2Ь27 п п 30 31 32 33 34 34 %37 38 39 41 42 43 44 45 4b 47 <8 ♦q 50 51 5 2
i
54 55 56 5/ 56 59 60 51

Коньейерао-тылонин сборка секций пролет
ного строения блок 78 356

Монтажники конструкций: 
6 разр. -X 
5 разр. - 3  
4 разр. - 5  
3 разр. -1

4 i* б 4
4
5 6 4 I

*
б 6

k.
2L

I
fi '

i 5

1 ri?

г
i

г 2

Продольная надвижка балки на I этапе м 40 ,5 40 Монтажники конструкций: Т '1
Г [ 1

12 IL
V

То же на П этапе II 42 56 6 разр, -1 1 t
Г 15 20

— “ —

То же на Ш этапе 42 72 5 разр. -5 —1—
Г ze •н — —— —- - —- — -

То же на ХУ этапе п 42 88 4 разр. -1 0 i —
18 V)

То же на У этапе II 56,5 102 3 разр. -12 г т 1 J
——— -

Перестановка толкающих домкратов переста- с 36 • t —
L I — -

1 1
Уставовка пролетного строения на опорные 

част*

опорная

часть 12 36

Монтажники конструкций 
6 разр. - I  
5 разр. - I 6
4 разр. -2  
3 разр. - 2

Перерезание монтажных пучков пучок 264 10 Эле кт рос вэ рщикж 
5 разр. -2

" 2
—

9
Снят* монтажных пучков и установка монт.пучки 264 60 Монтажники конструкций:

6экспл.пучки 120 5 разр. - I
эксплуатационных 4 разр. -1  

3 разр. -4 2

Иатялнив эксплуатационных пучков пучок 120 56 Монтажники конструкций: 
6 разр. -I 
5 разр. -2
4 разр. - I
5

6
• W>!г ЖШЩ

Инъе рование раствора в каналы канал 29X8 144 Монтажники конструкций: 
4 разр. -4 S
3 разр. -4 i

Уста овка и шика арматурных сеток X 2 1 ,89 32 Монтажники конструкций: 
4 разр. -2  
3 разр. - 2

Омоколичиванис пучков ма 164,7 56 Монтажники конструкций: 
5 разр, - I  
4 разр. -3  
3 разр. -4

Под] товка к надвижке с испытанном подго

товка I 8

Монтажники конструкций. 
6 разр. - I  
5 разр. -2  
4 разр. -2  
3 разр. - 3

S
т т

1

вон и окраска пролетиою  
стро ия, вытру ака блоков м2 2 74 ,9 64

Монтажники конструкций. 
4 разр. - I  
3 разр. -1 X mm1 1 1 г ;

1 I t 1 i r
Изоляция пучков пучок 504 42 Монтажники конструкций: 

5 разр. - I  
4 разр. - I  
3 разр. -4

s
T

£
Т

1
I

6
Г

6
Т

6
i

Устаювкя инвентарных nejKJi, вшрузкл  
пучков V Д'/ГЛХ 1 ру зов чел-ди 26

Монтажники конструкций: 
5 разр. - I
4 разр. - I
5 [u jp .  -4

i
Т

А
1 1

\
2

В М

I
1
1

6
7

2
Г

И-о о: 1244

11 р и м е ч ли  и е 1 Плд линиями [рафика показано число рабочих п лиеае (при дробном выр i копии в числителе укнино число рабочих в т т ю ч  смене в зпа мена ю л е —во 
2 Под линиями Iрафика указано число смен
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bo время натяжения арматурных пучков по верхней и ниж
ней плитам другие работы в этой зоне необходимо прекращать.

Во время продольной надвижки пролетного строения все 
лида, не участвующие в этой работе, должны покинуть рабо
чую зону.

Обрезка монтажных пучков производится строго в соот
ветствии с порядком, определенным проектом. Пучки обреза
ют одновременно двумя резаками симметрично оси балки.

Перед обрезкой пучки на участках между упорами обма
тываются вязальной проволокой.

Во время резки пучков нахождение рабочих на пролетном 
строении (кроме газорезчиков и мастера) категорически вос
прещается. Резка пучка производится в пределах приставного 
упора, на который опирается анкерная шайба.

Все работы выполняются под постоянным руководством 
специально выделенных инженерно-технических работников, 
которые несут ответственность в пределах порученных им 
участков работ.

Перед каждой строповкой блока необходимо тщательно 
осматривать строповочные приспособления.

Для захвата и протаскивания арматурных пучков в кана
лах необходимо пользоваться цанговыми захватами или дру
гими приспособлениями, обеспечивающими надежный захват.

При проталкивании «лидерной» проволоки через канал бло
ка для захвата каната лебедки категорически запрещается с 
противоположного конца канала смотреть в него или стоять 
в ожидании проволоки напротив канала.

Монтажники, выполняющие такелажные работы, должны 
иметь удостоверение стропальщика. Все металлические под
мости и находящиеся на них механизмы должны быть зазем
лены.

Балки необходимо опускать без рывков и перекосов. За
прещается делать перерывы, когда блок находится на весу.

Перед началом работ по натяжению пучков домкраты и на
сосные установки должны быть тщательно осмотрены, прове
рены, заправлены маслом. Стрелка манометра должна стоять 
на пуле.

Монтажники и машинисты насосов и обслуживающий пер
сонал при натяжении должны работать в касках и иметь за
щитные очки.

При работе с домкратами и насосными установками необ
ходимо соблюдать руководство по эксплуатации, прилагаемое 
заводом-изготовителем.

з  % 4030 13



V. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА

Шифр норм 
и расценок Состав звена Описание работы

Единица
измере

ния

1

Объем
работ

Норм ы 
затрат 

груда на 
измери

тель, 
чел -ч

Расценка 
па изме
ритель, 

руб —коп.

За граты 
труда на 

весь объем 
работ,

чел~чае

Стоимость 
затрат 
труда 

па весь 
объем 
работ, 

руб.—коп.

§ Т6-12 Монтажники 
конструкций: 

б разр.—1 
5 » — I 
4 » —2

Установка блоков на ста
пель с выверкой

1 блок 78 2,6 1—78 202,8 138—84

§ Тб-13, 
№ 1

Плотники: 
4 разр.— 1 
3 » —1

Установка опалубки 1 стык 77 1,55 0—9 1,4 119,35 70—38

§ Тб-13. 
№ 3

Плотники: 
3 разр.—1 
2 » — 1

Разборка опалубки То же 77 0,6 0—31,4 46,2 24—18

Местная Бетонщики: Омоноличивание стыков 1 стык 77 7,93 4—64 610,6 357—28
норма Мос

тоотряда 
№ 23

4 разр.—6 
3 » —4 
2 » —4

. вручную с приготовлением рас
твора

мг 7,0 87,22 51—04

Местная 
норма Мос
тоотряда 

№ 23

Монтажники 
конструкций: 

5 разр.—1 
4 » —1 
3 » —4

Установка пучков в упоры 1 пучок 624 0,83 0—49 517,9 305—76

Местная 
норма Мос
тоотряда 

№ 23

Монтажники 
конструкций: 

6 разр,—1 
5 » — 1 
4 » —-1

Подготовка к натяжению 
пучков

То же 624 0,25 0—17,7 156 110—45



§ Тб-14, 
Nb 12

То же Одностороннее натяжение 
пучков

Местная 
норма Мос

тоотряда 
№ 23

Монтажники 
конструкций: 

6 разр.—1 
5 » —1 
4 » —2 
3 » —4

Продольная надвижка балки 
в первый пролет

Местная 
норма Мос

тоотряда 
№ 23

То же и добаз- 
л я юте я 

5 разр.— 1 
4 »* — 1 
3 » —2

Продольная надвижка балки 
во второй пролет

Местная 
норма Мое- 

тоотряда 
№ 23

Монтажники 
конструкций: 

5 разр.—2 
4 » —2 
3 » —4

Продольная надвижка балки 
: в третий пролет

Местная 
норма Мос

тоотряда 
№ 23

То же и добав
ляются 

5 разр,—3 
4 » —3 
3 » —6

Продольная надвижка бал
ки в четвертый пролет

Местная 
норма Мос
тоотряда 

№ 23

То же и добав
ляются 

5 разр.—4 
4 » —4 
3 » —8

Продольная надвижка балки 
в пятый пролет

Местная 
норма Мос

тоотряда 
№ 23

То же и добав
ляются 

5 разр.—5 
4 » —5 
3 » —10

Продольная надвижка аван- 
бека

»  I 6 24 2 .4
1

i — 69 1 4 9 7 ,6 1 0 5 4 - 5 6

1 At 16,5 6,4 3 — 9 7 105 .6 6 5 — 51

Т  ̂  Г} а и л\ с 42 9 ,6 5 — 9 2 4 0 3 .2 2 4 8 — 64

» 42 12,8 7 — 8 6 5 3 7 ,6 3 3 0 — 12

» 42 16,0 9 — 8 2 6 7 2 ,0 4 1 2 - 4 4

» 3 2 ,5 19,2 11— 7 7 6 2 4 3 8 2 — 53

» 28 2 2 ,4 4 13— 7 2 6 2 7 ,2 3 8 4 - 1 6



Продолжение

Шифр норм 
и расценок Состав звена Описание работы

Единица
измере

ния
Объем
работ

Нормы 
затрат 

труда на
измери

тель,
нел-н

Расценка 
на изме
ритель, 

руб —коп

Затраты 
труда на 

весь объем 
работ, 
чвл-час

Стоимость 
затрат 
труда 

на весь 
объем 
работ, 

руб —коп.

Местная 
норма Мос
тоотряда 

№ 23

Монтажники 
конструкций 

б разр —1 
4 » —2
3 » —3

Перестановка толкающих 
домкратов

одна
переста

новка
6 60 37—02 360 222—12

Примени
тельно 

§ Т6-16

Монтажники 
конструкций- 

6 разр.— 1 
4 » —2 
3 » —1

Установка скользящих 
\стройств

один
пролет

G 10,5 6—81 63 40-86

§ Тб-18, 
№ 1

Газорезчик 
5 разр —1

Перерезание пучков автоге
ном

1 пучок 264 0,133 0—10,9 40,9 28-78

Примени
тельно,

§ Тб-18, 
Jfo 2, 
К = 2

Монтажники 
конструкций 

4 разр.— 1 
3 » —1

Снятие монтажных п\чков 
по одному

То же 264 1,66 0 -98 438,2 258—72

Местная 
норма Мос

тоотряда 
№ 23

Монтажники 
конструкций: 

6 разр.— 1 
5 » —1 
4 » —1 
3 » —2

Установка пролетного строе
ния па опорные части

1 пролет
ное стро

ение

5 365 238—64



Примени
тельно 

§ 5-4 -15, 
№ 1

Монтажники 
конструкций: 

6 разр.— 1 
5 » - 1  
4 » —2 
3 » - 3

Установка опорных частей 
ппщнжных

(3,5X10 +  3,5X8,3) =64,0 
(2,2Х 10 +  2,2X8,3) = 4 0 —26

1 опор
ная 

часть

10 — — б ̂  0 10--26

Примени
тельно, 

§ 5*4— 15, 
№ i

То же То же неподвижных 
(3,1X2 +  3 ,0х  1,6) ~  П ,2
(1 ,9 5 X 2 +  1,89X1,6)- 6 —92

То же 2
!

11 2 6—92

§ Тб-19 Монтажи нкн 
конструкций 

5 разр.— 1 
4 » — 1 
3 » —2

Инъецирование раствора в 
каналы

1 канал 2918 0,33 0—20 1 962,9 586—52

Примени 
тельио 
§ Тб-8 
*  =  0,5

Бетонщик 
3 разр — 1

Обмазка анкеров раство
ром с установкой трубок (гз 
один слой)

1 отвер
стие

5836 0,11 0 -0 6 ,1 642,0 356—00

§ 4-1—34
№  6«в»

Армат\ ргцики 
4 разр — 1 
2 » — 1

Установка и вязка арматуры 
плиты омоноличивания

г 3,69 15 8—39 55.44 3 0 -9 6

§ 4-1—3-1, 
№  6«г»

То же Установка и вязка арч ап ры  
плиты омоноличивания

То же 18,2 11,5 6—43 209,3 117—03

Примени
тельно,

§ 4-4-64,
К = 2

Бетонщики* 
5 разр — 1 
4 » — 1 
3 » — 1

Омоноличивание пучков уН3 164,7 3 1—88 494,1 309—61

§ 4-1-42 , 
№  19

Бетонщик 
2 разр — 1

Перекидка бетонной смеси 
на расстояние 2 метра

То же 164,7 0,75 0—37 123,5

!
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Продолжение

Единица
Нормы
затрат Расценка Затраты

Стоимость
затрат

Шифр норм Состав звена Описание работы
Объем труда на на изме труда на труда

и расценок измере
ния работ измери

тель,
чел-ч

ритель, 
руб.—коп.

весь объем 
работ,
чел-час

на весь 
об ьем 
работ.

руб —кои

§ 4-1—35А, Бетонщик Приготовление бетонной Л'3 164,7 1,74 0—87,4 286,62 143—95
т. 1, 2 разр.— 1 смеси

№  1, 2. 3 - (0,22 +  0,43 +  0,83) + 0 ,2 6 =  1,74
+  «Б», Т. 2,

JVb 3 «в» Машинист 
3 разр.— 1

(0,1085 +  0,2120 +  0,4092) + 
+ 0,144 = 0—87,4

Местная Монтажники Изоляция арматурных пуч 1 п\чок 504 0,82 0—48,5 413,3 244—44
норма Мос конструкций: ков с приготовлением битум

тоотряда 5 разр.—1 но-цементной мастики
№ 23 4 » — 1

3 » —4
§ 4-1—42, Бетонщик Поливка бетонной поверх- 100 м * 22,66 0,6 0-29 ,6 13—6 6—71

№ 7, 2 разр,— 1 ; пости водой четыре раза
К =  4

§ 8-10Б. Штукатур Отделка и затирка швов То же 6,87 об 31—08 384,7 т о  г;о z. i <j—0 +
Т. 2, № 1 
(примени

3 разр.—I (25%)

тельно)

оо со о Н Маляр Приготовление колера » 27,49 1.14 0—71,2 31,3 19—57
№ 2«а» 4 разр.— 1

К =  2
Примени Маляры: Окраска наружной поверх \Ч 27.49 2,6 1—36 71,50 37—39

тельно, 3 разр.— 1 ности
§ 8-24А, 

Ла Iu + i8 i
2 » — 1



§ 5-1—3, 
Ко Па

Монтажники 
конструкций 

4 разо —1
з »* —1

Устройство временного пе
рильного ограждения

м 192 0,14 соо1о

26,9 16—13

Примени
тельно 

§ 4-4—86 
Ко 3

Монтажники 
конструкций: 

6 разр —1 
5 » —1 
4 » —2

Выгрузка блоков с трейлера 
и установка на склад

1 блок 78 2.96 2—03 230,9 158—34

§ 1-10,
№ 1, а-Ьб

Такелажники 
3 разр —2

Выгрузка арматурных пуч
ков в бухтах, опорных частей 
с перемещением на расстояние 
до 50 м

о о о 23.4 12-99 46—8 25—98

Местная 
норма Мос

тоотряда 
№ 23

Монтажники 
конструкций: 

3 разр —1 
2 » —2

Размотка пучков и укладка 
их на стеллаж

пучок 624 0,32

со<£>I

199—7 101—71

И т о г о 11654,5 7149—98
И т о г о  (чел-дн) 1456.8



VF. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Нанмепов.тие показателей
Единица
измере

ния

По каль
куляции 

А
По гра
фику Б

На сколько про
центе)!) показа

тель по графику 
больше ( + ) и пи 
меньше (—), нем 

. по калькуляции
| - Б~ А. XlOO'Ssj

Затраты труда на мон
таж неразрезного пролет
ного строения длиной 191м 
с пролетами
32,5 +  3X42 +  32,5 м . . чел-дн 1456,8 1244 —  14,6

То же на 1 мй проезжей 
части м о с т а ........................ » 0,650 0,555 — 14,6

Средний разряд рабочил разр. 3,829 3,863 +  0,9

Среднедневная заработ
ная плата одного рабочего руб. 4—90 5 -7 7 +  17,7

V I I .  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

А. Основные материалы, , полуфабрикаты, детали, изделия

Наименование Марка, ГОСТ
Единица
измере

ния
Количество 

па мост

Блоки пролетного строения Марка 500 и 400 шт./т 78/874,2
Раствор омоноличивания сты

ков . . . .  . . . . Марка 500 Л13 7

Бетон омоноличивания пучков Марка 450 » 164,7

Сталь арматурная ................... Ст. 5 Г 19,73

Сталь арматурная ................... Ст- 3 2,16

Арматурные пучки из высоко
прочной проволоки ................... ГОСТ 7348—63 шт./.u3 624/41,8

Аваибек длиной 28 м . . . .
Чертежи Киев

ского отдела СКВ т 29,1

Блоки или бетон стапеля . . То же. шт./т 16/47
Рельсы ............................. Р50 г 5,7

Фторопласт . . .  . . ГОСТ 10007—62 кг 180

11олированиые хромированные 
листы ................................. Ст. 5 т 0,4

Салазки стальные ...................
Чертежи Киев

ского отдела СКВ
шт./л3 20/3,3
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Б. Машины, оборудование, инструмент, инвентарь

И шмсновтиме Mapi а I ОСТ Копти, г во

Кран коз Ю н о н  грузоподъемностью 35 г
Чертежи Киев 

ского от те j а С КБ 1

Домкраты гидравлические грузоподъем 
ностыо 500 т Д1 200/500 9

Домкраты двойного гействня усилием 
60 т ДГ 63 315 3

Домкраты 1 и травтическне грузоподъем 
нос гыо 200 1 ДГО 200 26

I Га сосные у ста новкн
НУ 300 
НУ 500 12

Сварочный трансформатор ТС 500 2
Компрессор передвижной КС 9 1

Расгворомсшатка ИУ 100 1

Р\ччпе насосы
Чер1еж Мост о 

отряда J\f° 23 2
bci шочеша ша вместимостью 100 г — 1

Бетономешалка вмест тмостью 250 л — I

Домкраты реечные 2
Краскопульт ру шой СО 20 1

Ьснзорет — 1

Вибраюры гтубшшые ИБ 74
Пневматические молотки — 2
Лона га подборочная ГОСТ 3620—63 Ь

1\е 1ьма Ь
Ктючи гаечные ГОСТ 16983—71 1 КОМП 1

Кус ики арматурные ГОСТ 7282—54 1

Чо юток - 4
Веревочная оттяжка длиной 4 м ГОСТ 483—55 4
Ножовка но дереву — 2
Топор плотничный ГОСТ 1399—50 2
Кисги ГОСТ 10597—70 4
Метр стал! нон ГОСТ 7253—54 2
Ру тетка дпилой 20 м ГОСТ 7502- 6° 1

Отвес ГОСТ 7948—71 1

Ниве тир ГОСТ 10528-69 I

Теодо шт ГОСТ 10529 70 I

I мкоеть дш варки битумной мастики
вместимостью 200 г (бочка) — 1
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I [родолж еппе

Наименование Марка, ГОСТ Количество

Ванна для нюляции пучков т  коробча
того шпунта длиной 3 м ............................... 1

Ящик для бетона 1,5Х  1X0.3 м . .
Чертежи Мосто

отряда №  23 1

Трубчатые вставки длиной 0,3—0,7 м . То же 4
Трубчатые тм авки длиной 1 м . . . . » 2
Трубчатые вставки длиной 2 м . , . . » 2

Трубчатые вставки длиной 3 м . , . » 2
Траверса для строповки блоков . . . . » \
Винтовые ограничители бокового смеще

ния .......................................................................... 12

Мегафон .......................................................... —. 9

С ирен а................................................................... —. I
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