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К А Р Т Ы  Т Р У Д О В Ы Х  П Р О Ц Е С С О В  С Т Р О И Т Е Л Ь Н О Г О  П РО И ЗВ О Д С Т В А

Возведение монолитных железобетонных зданий 
в крупнощитовой деревометаллической опалубке ^  

конструкции треста Оргтехстрой Главминкурортстроя

Комплект карт К К Т -4 .1 -2 1

ВВО Д Н А Я  Ч А С Т Ь

1. В  настоящий комплект входят следующие карты трудовых процессов:

-  монтаж блоков опалубки;

-  армирование стен;

-  бетонирование стен;

-  демонтаж блоков опалубки;

-  укладка лестничных площадок;

-  установка лестничных маршей.

2 . Карты разработаны на основе изучения и обобщения передового опыта работы  
комплексных бригад строительных управлений Главминкурортстроя при возведении зда
ний в сборно-монолитном варианте (стены из монолитного железобетона, перекрытия 
из сборных железобетонных плит ).

3 . Нормативные данные получены на основе наблюдения и отбора наиболее рацио
нальных приемов труда с применением усовершенствованных инструментов и приспособ
лений.

4 .  Режим труда и отдыха принят из условия оптимально высокого темпа выпол
нения трудовых процессов в соответствии с 'О сновам и  методики технического нормиро
вания труда в строительстве". Выпуск 1, приложения 2  и 3 .

5 . Согласно прилагаемым нормативам и расчетным данным внедрение карт трудо
вых процессов позволит сократить затраты труда по сравнению с нормами ЕН иР  в сред
нем на 4 1 %  з а  счет применения опалубки, собранной в короба, улучшения организации 
рабочих мест, четкого распределения обязанностей между рабочими и максимального со
вмещения рабочих операций, а  также применения усовершенствованных инструментов, 
приспособлений и оснастки (ви лки -захвата , поворотной бадьи объемом 1 ,6  м и д р . ).

6 .  Работы следует выполнять, строго соблюдая правила техники безопасности и 
охраны труда рабочих согласно СНиП Ш -А . 1 1 -7 0 ,  §§ 5 , 1 2  и 1 4 .

х )
3 5 7 5 1 9 ,  г . Пятигорск, Проспект Калинина, 1 5 .
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К А Р Т А  Т Р У Д О В О Г О  П Р О Ц Е С С А  

С Т Р О И Т Е Л Ь Н О Г О  П Р О И З В О Д С Т В А

К Т —4 . 3 - 2 7 . 2 7 —7 6

Разработан а
институтом Оргпромстрой  

Минпромстроя С С С Р
Д Е М О Н Т А Ж  Б Л О К О В  О П А Л У Б К И

Откорректирована и рекомендована  

ВН И П И  труда в строительстве  
Госстроя С С С Р  для внедрения 

в строительное производство

Входит в комплект карт К К Т —4 .1 —2 1

Возведение монолитных железобетонных зданий 

в крупнощитовой деревометаппической опалубке Взам ен  К Т

1. Н А З Н А Ч Е Н И Е  И Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь  П Р И М Е Н Е Н И Я  К А Р Т Ы

1 .1 . К арта предназначена для организации труда рабочих при демонтаже крупнощи— 
товой деревометаппической опалубки.

1 .2 . П оказатели  производительности труда „
По карте По Е Н и Р

2
Вы работка на 1 чел ,—день, м рабочей поверхно

сти опалубки 1 5 2 ,0  4 9 ,5
2

Затраты труда на 1 м рабочей поверхности опа
лубки, чеп,—ч 0 ,0 5 3  0 ,1 6 5

Примечание. В  затраты  труда включено время на подготовительно—заключительные  
работы и отдых.

1 .3 . Снижение затрат  труда и повышение выработки рабочих достигается  з а  счет  

применения крупнощитовой деревометаппической опалубки из блоков вместо деревянной  
из щитов, более совершенной организации труда рабочих и их более  высокой квалифика
ции.

2 . У С Л О В И Я  И П О Д ГО ТО ВК А  ВЫ П О ЛН ЕН И Я  П Р О Ц Е С С А

2 .1 .  До начала работ необходимо: убрать с настила блока опалубки все лишние 
предметы (ящики, контейнеры, потки и т .д .); доставить на рабочее место инструменты  
и разлож ить их в соответствии со схемой организации рабочего м еста.

2 .2 .  К  снятию блоков опалубки можно приступать после достижения бетоном 7 0 °о 
проектной прочности, при этом  недопустимо повреждение поверхности распалубливаемы х  
конструкций, а  такж е самой опалубки.

Распапубливание конструкций при производстве работ в зимних условиях следует  

производить в соответствии с  указаниями п. 6 .5 .  СНиП Ш—В .2 —6  2  "Бетонны е и желе
зобетонны е конструкции монолитные. Специальные правила производства и приемки ра
бот ".

х)
3 0 0 6 0 0 ,  г . Т ула , Проспект Ленина, 1 0 8 .

1



К Т—4 .1 —2 7 .2 7 —7 6

3 . ИСПОЛНИТЕЛИ, П РЕ Д М Е Т Ы  И О РУД И Я  Т Р У Д А

3 .1 .  Исполнители:

бетоншик 1У  разряда ( Б ^ )  -  1 

бетонщик Ш " ( Б ^ )  -  1

бетонщик II "  ( Б ^ )  -  1

3 .2 .  Инструменты, приспособления и инвентарь

Наименование, назначение 
и основные параметры

ГОСТ,
N9 чертежа

Количество,
шт*

Строп четырехветвевой Чертех^ 1 0 9 4  треста М о со р г -  
строй 1

Скребок на удлиненной ручке Чертеж 1 2 3 3  того же треста 2

Лом строительный ГО СТ 1 4 0 5 -7  2 1

Лом -лопата То же 2

Лестница приставная Чертеж К Б -6 8 0 2 2  института 
Гипрооргсельстрой 1

Комплект гаечных ключей ГО СТ 1 0 1 1 2 -7 1 1

Ящик для инструментов - 1

Шетка фибровая ГО СТ  1 0 5 9 7 -6 5 1

Контейнер для металлических деталей - 1

Ведро для эмульсии — 1

4 .  ТЕХН О ЛО ГИ Я  П РО Ц ЕС С А  И ОРГАН ИЗАЦ ИЯ Т Р У Д А

4 .1 .  Операции по демонтажу опалубки выполняют в следующем порядке: отделя

ют щиты блока опалубки от бетона; стропят и извлекают блок из ячейки; подают его 

к месту очистки и смазки; очищают и смазывают рабочие поверхности блока.

X )
1 1 3 0 9 5 , Москва, Ж—9 5 , Б , Полянка, 5 1 а .

XX }
1 2 5 0 8 0 »  Мосхва, А —8 0 , Волоколамское шоссе, 3 .
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4 .2 .  Организация рабочего места
К Т - 4 . 1 - 2 7 . 2 7 - 7 6

fB  ' j / B  'j  -  рабочие м еста  
'   ̂ ' бетонщиков

1 -  демонтируемый блок опа
лубки;

2  -  ящик с инструментами;

3  — приставная лестница

4 .3 ,  График трудового процесса

№
п/п

Наименование
операции

Врем я , мин

П
р

од
ол

ж
и


т

ел
ь

н
о

ст
ь

,
м

и
н

З
ат

р
ат

ы
 

т
р

уд
а,

 
ч

е 
п

.-
м

и
н

15 1 0  1 5 2 0  2 5  3 0  3 5  4 0  4 5

1
Подготовка блока опалубки  
к демонтажу

1
>1

>2

—  - • —  - "1
н  
_ 1 1

1 2 ,0 2 4 ,0j  1
_1__

2 Отрыв опалубки от бетона
Б 1

Б 2

1
Г
1_ — 1 2 ,5 2 5 ,0|

1 1

1

3 Снятие блока опалубки

1
Г
1
" Л
" 1
__L

Б 1

Б 2
4 ,0 8 ,0

4
Подача блока к месту очист
ки и смазки L

. Е

. Е
1

2
2 ,0 4 ,0

5
Очистка и см азка рабочей по
верхности блока

Б з 1 8 ,5 1 8 ,5

Итого на один блок опалубки ( 3 0  м ^  рабочей поверхности) 7 9 ,5

Примечание. О стальное время бетонщик Б занят на других работах.
О



К Т - 4 . 1 - 2 7 . 2 7 - 7 6

Ж

4 . 4 .  Описание операций

х )
№ по Наим енование операций, их продолж ительность, исполнители и орудия труда; 
графику характеристика приемов труда

П О Д Г О Т О В К А  Б Л О К А  О П А Л У Б К И  К  Д Е М О Н Т А Ж У ; 1 2  мин; Б ^  скребки, 
ломы—лопаты

Бетонщики Б ^  и Б ^  спускаются через  

люк в н астиле внутрь блока опалубки и 

лом ам и -лоп атам и  скапывают с плит пе

рекрытия подплывшую во время бетони

рования под опалубку и затвердевш ую

бетонную см есь . Затем  бетонщик Б _  о т -  

гр е б а е т  куски бетона от щитов опалуб

ки, а  бетонщик Б ^  поднимается на нас

тил и очищ ает торцы щитов от прилип

ш его бетона

и ш о ш и ш

2  О Т Р Ы В  О П А Л У Б К И  О Т  Б Е Т О Н А ; 1 2 ,5  мин; Б ^  Б £ ; гаечны е ключи

Бетонщик Б ^ ,  находясь внутри блока  

опалубки, осм атри вает  болтовы е со е 

динения и крепления тяг к ш арнирам  

и натяжному винту, при необходим ости  

подтягивая клю чом гайки. Бетонщик Б ^ ,  

надев удлиняющий патрубок на рукоят

ку винта м еханической системы  о п а л у б -, 

ни, по си гн алам  бетонщика Б ^  вращ ает  

винт, отры вая опалубку от бетона. Б е 

тонщик Б ^  следит з а  тем , чтобы щиты 

опалубки  свободно перем ещ ались по 

перекрытию

х ) 2
Н а один блок опалубки ( 3 0  м рабочей п оверхн ости ).
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Продолжение К Т - 4 . 1 - 2 7 . 2 7 - 7 6

1 2

3 С Н Я Т И Е  Б Л О К А  О П А Л У Б К И ; 4  мин; Б ^ ,  Б ^ ;  строп, помь;

Бетонщики Б ^  и Б ^  стропят блок опалуб

ки з а  монтажные петли. Затем они пере

ходят с настила демонтируемого блока на 

настил соседнего, после чего бетонщик Б ^  

подает команду машинисту крана поднять 

блок. Машинист крана осторожно извлека

ет блок опалубки из ячейки, а бетонщики 

придерживают его, чтобы не допустить 

повреждения бетонных поверхностей и ар

матуры ригелей. При необходимости они ломами отводят арм атуру ригеля  в 

сторону

4  П О Д А Ч А  Б Л О К А  К М Е С Т У  О Ч И С Т К И  И С М А ЗК И ; 2  мин; Б

Бетонщик Б ^  подает команду машинисту башенного крана переместить блок опа

лубки к месту очистки и смазки и следит з а  его перемещением. Бетонщик Б ^  

склады вает инструменты в ящик и переносит его к месту демонтаж а следую щ его  

блока. Бетонщик Б ^  переходит туда же

5  О Ч И С Т К А  И С М А З К А  Р А Б О Ч Е Й  П О В Е Р Х Н О С Т И  Б Л О К А ; 1 8 ,5  мин; Б 3 ; скребок, 
щетка, ведро с эмульсией

Бетонщик Б _  скребком на удлиненной ручке очищает рабочие поверхности блока
О

опалубки от остатков бетона, после чего фибровой щеткой наносит на них ровный 

слой эмульсии
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К Т - 4 . 1 - 2 7 .2 7 - 7 6
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