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Ведомственные нормы продолжительности оснащения отводов 
передвижным проходческим оборудованием (РД 12.13.034-85) разра
ботаны в Донецком Государственном институте проектирования ор - 
ганизации шахтного строительства (Донгнпрооргиахтострой) Минис
терства угольной промышленности СССР.

В разработке "Норм продолжительности оснащения стволов пе
редвижным проходческим оборудованием" привяли участие: кандидат 
технических наук В.И.Тараоьев, инженер Б.С.Амурокий (Минуглепром 
СССР), кандидат технических наук В.Т.Сапронов, инженеры Н.И.Сиро- 
та (ответственный исполнитель), М.Б.Друян, О.Н.Новиков, А.С.Ме- 
ликсетов. Л,Н.Бражникова, 8.С.Рогозина, Е.А.Мецгер (Донгипроорг- 
вахтоотрой).

Нормы реаработаны, внесены и подготовлены к утве{видению 
Отделом организации строительстве и разработки нормативных мате
риалов института Донгипрооргшехтоотрой.
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Министерство 
угольной промышлен
ности С С С Р  
(Минуглепром СССР)

Ведомственные нормы РД 12.13.03^-85
Нормы продолжительности ос- ^'1Н>глепРпмв 
нащения стволов передвижным ® с с ** 
проходческим оборудованием 
и зеделз в строительстве

ОБЩЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Нестоящие "Нормы продолжительности оснащения стволов пере
движным проходческим оборудованием” должны соблюдаться прч опреде
лении продолжительности оснащения стволов не отроительстве новых а 
реконструкции действующих шахт и являютоя обязательными для вахто- 
строительных, монтажных и проектных организаций, в также для орга
нов материально-технического енабжения, заказчиков и других орга - 
низаций, участвующих в оснащении стволов.

2. Норны предназначены для составления проектов планов кепи - 
тельного отроительотва, внутрипостроечных титульных опиоков,проек
тов планов подрядных строительно-монтажных работ и материельно-тех- 
ничеокого обеспечения, а также проектов организации отроительотва
и проектов производстве работ.

Нормы используются для определения продолжительности оснещения 
проходки стволов, сроков завершения строительстве адений, сооруже -  
ний и монтажа передвижного проходческого оборудования к моменту 
технологической их необходимости, е также для определения объёмов 
строительно-монтажных работ на планируемый период (по месяцам).

Внесены институтом Утверждены заместителем Срок введения в
Донгипрооргшахтост рой Министре угольной дейотвие
(йинуглепрома С С С Р промышленности С С С Р I июля 1985 г.

3.В.Полаком
17 мая 1965 годя
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3. Обеспечение оона ценна отводов проектно-ометной и техноло- 
гичеоиой документацией, передвижным проходчеоким оборудованием, 
материально-техническими и трудовыми реоуроеми должно олущ. ч 
оя в объёмах и ороках в соответствии о нестоящими Нормами,

4. Нормы продолжительности освещения отвода охватывают перло» 
от начала выполнения внутриплощвдочных подготовительных работ до 
завершения монтажа и опробования забойного оборудования для проход
ки отвода, До начале работ по освещению отводе должен быть выполнен 
комплекс мероприятий в соответствии о главой СНиПа Ш-1-76 "Органе - 
аецня строительного производства",

К основным мероприятиям относятся: строительство внешних и 
подъездных железнодорожных путей, автомобильных дорог, линий овяэн, 
линий аяектропередеч о треноформаторвыми подотавциями, водопровод - 
ных сетей и канализационных коллекторов.

5. Нормы включают (в меояцвх и рабочих днях от начале отрои - 
тельства): общую продолжительнооть освещения отводов} продолжитель
ность выполнения строительных, монтажных и горных ребот о указанием 
сроков их нечала и окончания, включил‘индивидуальное опробование
(в днях), задел в отроительотве по объёму отроительво-монтажных ра
бот о иереотиющим итогом по меояцим,

В таблице в графе "Нормы продолжительности выполнения ребот" 
над чертой укезаиа продолжительность (в  месяцах), под чертой - п о 
рядковые дни всчелс и окончания их выполнения,

6. Начало и окончание оснащения стволов оформляютоя актом, 
составленным заказчиком и подрядчиком. Начало работ по монтажу пе - 
редвижного проходчеокого оборудования оформляетоя отдельным актом, 
ооотавленвым генподрядчиком и субподрядными организациям.
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7. Нормы продолжительности оонаценил отводов разработаны 
оловий строительстве в бредней полоое европейской частя ССОР* 
лверных районов отраны и местностях, приравненных к ним, вор- 
>танавливаютоя с применением коаффицяентов, указанных в Общих 
ониях GH440-79,
8. Нормы продолжительности оснащения отводов передвижацм про

ходческим оборудованием установлены!
для глубины отводов до 600 н о копра» конструкции *Донгипро- 

оргшвхтострой" по охвне 01»
для гвубивы отводов до >00 ы о копром конструкции! 
института "Довгнпрооргшахтострой" по охеме 02) 
ивотитута ВНИИОкШ по охена 031
институте "Днепрогипрооахт" (оовмацёниый) двухукоовый по 

охеме 04)
ивотитута "Донгиярошахт" (совмещённый) одвоукооный по 

охеме 03)
института "Довгинрооахт" (оовыещённый) одвоукооный о надвиж

кой по охеме Об)
для глубины стволов до 1400 ы о копром| 
конструкции института "Довгипрооргшахтострой" по охеме О?) 
башенным железобетонным по охеме 06) 
бешенным железобетонным по схема 09*
Копры башенвыа железобетонные выполняются в объёме, позволяв

шем безопасное водевиа горных работ и возможности продолжения 
строительно-монтажных работ в копра*

9. Продолжительность строительства поотоянвых баненных коп - 
ров, высота которых превышает установленную в нормах, уреличива - 
етоя с каждым метром на один рабочий день.
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10. Ведомственные нормы продолжитеявности оснащения отводов 
передвижным проходческим оборудованием и заделе в строительстве 
(РД 12.13.034-85) включают:

- общие положения;
- таблицу норм продолжительности оонещения стволов передвиж

ным проходчеоким оборудованием и задела в строительстве по месяцам;
- схемы оснащения проходки стволов передвижным оборудованием;
- перечень и состав передвижных проходчеоких лебёдок, сгруп

пированных по их расположению на строительных площадках;
- альбом типовой документации по организации оснащения отво - 

лов передвижным проходчеоким оборудованием в составе:
схемы оснащения проходки отводов и экспликации оборудования, 

зданий, сооружений;
сетевые графики технологической последовательности выполне

ния работ на объектах как модель описания оснащения стволов для 
проходки;

укрупнённые графики последовательности отроительотве зданий, 
сооружений и монтажа передвижного проходческого оборудования;

структурные лоточные сетевые графики оонещения отводов для 
проходки.

11. Продолжительность оонещения и ведала в строительстве 
для конкретных отводов при замене типо-размера копре и чвотично 
передвижного проходческого оборудования на стационарное (постоян
ное) уточняется проектом и графиком оонещения стволов, разработанным 
проектным институтом, согласованным заказчиком и генеральным под
рядчиком.

12. К "Ведомственна Нормам..." прилагается разработанный 
институтом Донгнпрооргюехтоотрой альбом типовой документации по 
организации оонещения стволов передвижным проходчеоким оборудова

нном.
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Наименование
объектов

г*и.
С У Д Ы

Н о р т  продолжительности вы -  
полнели* работ, t;ec# (рабочие 

-_________

Норны ведела в строительстве по месяцам, 
стойкости

Я К скатной

общая строи -
тельных

монтаж
ных

горных I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I ' 12 £> 14 15 16

Оснащение про
водки ствола 07 ..8 i6 _ - М _ 6д7_ __ I  *.2,— о 17 27 38 50 65 82 95 100глубиной до 
I4C0 и

0 - 1 » 20-158 34-178 154-190

«Оснащение про- 08 ;? !? 12,5 9,3 _ _ L i4 _ _ 4 8 13 18 23 30 39 48 57 66 74 82 88 9* 99 ЮО
ход пт ствола 

j  р.остоякиыыи
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с и т  оснащения лрохош  ctbojqb перш т а т  оборудован**:*

» »
ох пи С к •  м м Перечень орымемаемого оборудования, вданм* (аооружпим*)

01

j F f f  Я, / ! «

1
(V 4 
\ \  V

« \  J f i l _

Копёр проходческих Донгмпpooртаахтостро* высотой 20,0м к 12) 
Подъёмные маиикы МШ1-9,0 (возможно Ш В -б ,)) -  2 нт*
Лебёдки преходчеокме 1,ПДЛУ груш* -  17 пт.
Вентиляторная установка УЩЩМСБ 
Компрессорная стамимя ИКС-150 
Котельная установка ПКУ-1/9-2 t
Блок электроснабжения БСС~630 и  распредустроХотво ПРУ̂ БА 
Адммниотратмвно-бытовой комбинат на 150 чех*
Бетоносиесмтельная установка УБК-Э0

ог

Подъемные мамины МШЫ7.5 w *  2 ат*
Лебедки проходческие П./ПЛЮЛХ групп - 17 * т .  
Вентиляторная установка УПВЩК16Б 
Компрессорная станами ПКМ 50 
Котельная установка ПКУ-1/5~2т
Блок электроснабжения ЬСС- .̂30 к распредустрсйств* &РУ~6А 
Администрятидыо-бытодох комбинат на 15*0 чех* 
Бетоносмеоитедьная установха УБК-30

05

ОХ

Копёр проходческих ЬНЙИОМШС высоте* 20,5м (IX к IX)
Подтемные мааина МПП-17.5 -  2 a t .
Лебёдки проходческие П,У,У1ДУШ г&уол -  17 a t*  
Вентиляторная установка УПБШМбБ 
Компрессорная станция ПКС-150 
Котельная уот&ноика ГЖУ-1/9~2т
Блок электроснабжения ББС-бЗО а раснредустрохстхо ПРУ-6А 
Адыиниотретивно-бытодох комбинат на 150 чех* 
Бетоносмесмтедьная установка УБК-30
Копёр содмещёикы* двухукооны* Дмепрогипрояак*
Подъемные машины МПГ1-9.0 - 2 шт*
Лсоёдки проходческие 1У,Я,/П,/Ш групп - 17 пт. 
Вентиляторная установка УПШЛМ6Б 
Компрессорная станция ПКС--150 
Котельная установка ПЮМ/9-е г
Блок электроснабжения ББС-СЗО и распредуотройстдо ПРУ-̂ А 
Администра1иьио-бытоеой комбинат на 150 чех, 
Бетоноонеситольная установка УЬК-30
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Копёр совмещённый одноукосный Донгипроаахт 
Подъёмные малины МПП-Г7.5 - 2 лт.
Лебёдки проходческие 1,ПА/П,1Х групп - 17 »т. 
Вентиляторная установка гПВцП~1бБ 
Компрессорная станция ПКМ50 
Котельная установка ПКУ-1л-2т 
Блок электроснабжения БС С-630 м раопрсдустроя 
Административно-бытовой комбинат на 150 чел. 
Бетомоомесителъиая установка УБК-ЛО

;гво ИРУ-6А

6

пу

09

Копёр совмещённый одкоуксоный Докгикрояалт с надвижкой 
Подъемные машины МПП-П.5 *  2 и г »
Лебёдки проходческие 1 'П.УПЛХ групп - 17 ыт.
Вентиляторная установка УПВШ1- 16Б 
Компрессорная станция ПКС-150 
Котельная установка №У-1/$~2т
Блок улектроенабжечкя Б1С-630 и распредуотройстьо ИРУ-6А 
Административно-бытово* комбинат на 150 чел*
Бетоноомесительная установка УБК-ЭО _  ____  _
Копёр проходческий Донгипрооргшахтоетрой высотой 26,0м (16 х 16) 
Подъёмные машины МЯП-17,5  -  2 »т.
Дебёдки проходческие УХ,УП,УШ,1Х групп -  17 ит«
Вентиляторная установка УПЗЦГМ6Б 
Компрессорная отопция ИКС-150 
Котельная установка ПКУ-!/9~2т
Блок электроснабжения Б?С-630 и раопредустрояство ПРУ-бА 
Административно-бытовой комбинат на 150 чел*
Ьетоносмесительная установка УБК-ЭО ____ ____ ____
Копёр железобетонный баненный высотой 124 и.
Подъемные машины МПП-17,5 -  2 вт*
Лебёдки проходческие Х1 ,ХП,ХЩ»Х1У груш* -  £7 лт*
Вентиляторная установка У1ШЦП~166 
Компрессорная станция ПКС-150 
Котельная установка ЙКУ-1/ 5- 2т
Блок электроснабжения Б'С-630 и раопредуотровотво ПРУ-6А 
Административно-бытовой комбинат но 150 чед*
Бетоносмесительная' установка УБК-30
Копер железобетонный Оишеннии высотой 6? м*
Подъемные машины МП1Ы 7*5 -  2 шт*
Хебсдкн проходческие Х£аХП.ХШаХ1У групп -  17 шт.
Вентиляторная установка УПшЦЫбБ 
Компрессорная станция ПКС-150 
Котельная установка ПКУ-1/ 5 - 2Т
Блок электроснабжения Б1С«67*0 и ^опредуш ровстви ПРУ-6А 
Административно бытовой комбинат на 150 чел.
Бетоноомесительная установка УБК-30
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Перечень и состав
передвижных проходческих лебёдок, сгруппированных 
по их расположению не строительных площадках.

Группа
леоёдок Н а з н а ч е н и е Т и п Коли - ! 

чество

Лебёдка направляющих канатов ПЛП-1ВБ 3
I Лебёдка подвески телескопа подачи батона лшыо I

Лебёдка наращивания труб батона ПЛПЭ-5А I
Лебёдка подвеоки телескопа вентиляции ПЛПЭ-5А I

Лебёдка направляющих канатов ПЛП-18Б I
п Лебёдке подвеоки насооа ЛПП-Ю I

Лебёдке спасательных лестниц ПЛПЗР-5 I

Лебёдке подвеоки полка
Лебёдка кабелей оигналиаации, телефони

ЛПП-25 I

зации, блокировки ПЛПЭ-5А I
ш Лебёдка кабелей оигналиаации, освещения ПЛНЭ-5А I

Лебёдка кабелей подвесного неоооа 
Лебёдке наращивания труб бетона, водо -

ПЛПЭ-5А I

отлива ПЛПЭ-5А I 1

Лебёдке подвески пояКа ЛПП-25 I
и Лебёдка подвеоки неоооа 

Лебёдка наращивания труб бетона и
ЛПП-Ю I

вевтиляции ПЛПЭ-5А I

Лебёдка подвеоки полка
Лебёдка кабелей сигнализации, телефони

ЛПП-25 I

зации, блокировки ПЛПЭ-Ю I
У Лебёдка кабелей сигнализации, оовецавня ПЛПЭ-Ю I

Лебёдка кабеля подвесного насоса 
Лебёдка наращивания труб батона, водо -

ПЛПЭ-Ю I

отлива ПЛПЭ-Ю I

Лебёдке подвески полка ЛПП-25 I
У1 Лебёдка подвеоки насоса ПЛПЭ-Ю I

Лебёдка подвески телескопа полечи бетона ПЛПЭ-Ю I
^  ____ ________-  ______________, ______ _ _ _________ _________ —  ,______ -,г ____
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Группа
лебёдок Н а з н а ч е н и е Т и п

Коли - 
чеотво

Лебедка подвешен полка ЛПП-45 I
Лебёдка кабеля сигнализации, освещения ПЛПЭ-Ю I

УП Лебёдка кобеля сигнализации, телефони-
зации, блокировки ПЛЛЭ-К I
Лебёдка подвески насоса НЛП8-И I
Лебёдка наращивания груб бетоне ПЛПЭ-К I

Лебёдка направляющих канагсв ~ПЛП-18Б 3
Лебедка подвески телескопа подачи бетона ЛП11-10 I

У-1 Лебёдка наращивания труб бетона ЛПП-10 I
Лебёдка подвески телескопа вентиляции лпп-ю I

Лебёдка подвеоки волке ЛПП-45 I
IX Лебёдка подвеоки насоса ПЛП8-10 I

Лебёдка подвески телескопа подачи бетона ПЛПЗ-10 I

X Лебёдка лотка бетона ПЛПЭ-5А 2

Лебёдке подвески полка ЛШ1-45 2
Лебёдка кабеля взрывания ПЛПЭ-Ю I

XI Лебёдка кабелей сигнализации, телефони
зации, блокировки ПЛПБ-10 I
Лебёдка кабелей сигнализации и освещения ПЛПЭ-Ю I
Лебёдке подвески телескопа подачи бетона ПЛПЭ-Ю I

хп Лебёдка направляющих канатов (опалубки) ЛПЛ-25 4 |

Лебёдка спаоателвной лестницы " ПЛПэ’г-Б I
хш Лебёдка подачи телескопа бетона лпп-ю I

Лебёдка наращивания труб бетона и
вентиляции лпп-ю I

Лебёдка направляющего каната (опалубки) ЛПП-25 I
Лебёдка кабелей подвески насоса лпп-ю I

Х 0 Лебёдка наращивания труб батона, водо
отлива, сжатого воздухе лпп-ю I
Лебёдка подвески телескопа вентиляции ЛПП-Ю I

ДГСШС Зак,<'-29В тар ,200 7385г.
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