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С О Д Е Р Ж А Н И Е  А Л Ь Б О В А 02 . 0 /

2.01.01.01 Забивка железобетонных свай копровой установкой на рель
совом ходу С-427 на глубину до 8 м 3

2.0I.0I.0IA Забивка железобетонных свай копровой установкой на рель
совом ходу С-428 на глубину до 10 м и С-429 на глубину 
до 13 м

2

2.01.01.02 Забивка железобетонных свай копровой установкой Б-200 на 
базе экскаватора Э-651 или Э-652 на глубину до 6 м /4

2.0I.0I.02A Забивка железобетонных свай копровой установкой С-870 на 
глубину 6 м //

2.01.01.03 Забивка железобетонных свай на глубину 6 метров вибро- 
вдавливавдим агрегатом ВШС-20/II гь

2.01.01.04 Забивка железобетонных свай копровыми установками С-532 
на глубину до 17 метров и СССЫ-570 на глубину до 14 метров 30

2.01.01.05 Забивка железобетонных свай на глубину до 20 метров универ
сальными копрами CCCEfi-582 и С-680 на рельсовом ходу зе

2.01.01.07 Забивка свай без поперечного армирования для дома серии 
1р-447с-26/65 42

2.01.01.08 Погружение свай-оболочек диаметром 0,6 и 1,2 м на глубину 
до 12 м копровой установкой на базе крана-экскаватора 
Э-2005 с вибропогружателем ВП-ЗМ SS

2.04.01.10 Устройство фундаментов из пирамидальных свай 03

16962-0-/ 2
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Типовая технологическая карта

------------------------------------------------------------— 2.01.-01.01 А !
Забивка железобетонных свай копровыми уста- 0 2  О/. 0 2  
волками вв рельсовом ходу С-428 иа глубину 
до Юм и С-429 на глубину до 13 м.

I .  Область применения

Типовая технологическая карта применяется при 
проектировании организован и производстве работ по 
забивке хелезобетовных свай копровыми установками на 
рельсовом ходу С-428 на глубину до 10 м. и С-429 на 
глубину до 13 м. при устройстве фундаментов жилого 
дома серии I-464-A в летнее время.

Работы по забивке свай в объеме 138 штук (на одной 
захватке) выполняются в течение 5 дней в 2 смены звеном 
из 3/х рабочих в каждую смену.
Передвижку рельсового пути выполняет звево рабочих из 
6 человек в одну смену.

Привязка типовой технологической карты к местным 
условиям строительства заключается ? уточнении объема 
работ материальных ресурсов.

Разработана трес
том "Оргтехстрой" 
Главкрасноярскстро! 
Минтяжстроя СССР

Утверждена: 
Главными техническими 
Управлениями: МИНТЯЖСТрОЯ СССР Мивпромстроя СССР Минстроя СССР

Срок введе
ния

20 июля
1971 г.

20 июля 1971г.
* 10-20-2-8/904



2.01.01.01 А
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IL Оргааизадия и технология строительного 
продесса.

До Н8ЧВД8 забивки свай должвы быть выполвевн сле
дующее реботы:

а) планировка площадки;
б) рвзметка сввйного основания и закрепление разби- 

вочных овей:
в) завезены и размещены в рабочей зоне по фронту 

работ необходимые материалы, в также механизмы и инстру
менты;

г) осуществлены монтаж копровой установки и устрой
ство рельсового пути;

д) подведены силовая и осветительная электролинии.

Транспортирование свай осуществляется тягачам МАЗ-200В 
или МАЗ-504- с полуприцепом для перевозки свай.

Подъем свай на копер производится захватом на удавку 
у верхвей подъемной петли. Подъем непосредственно за петлю 
не допускается.
Во избежание наваливания на копер, сваи следует придерживать 
с помощью оттяжки. Все операпии, связанные с переводом свай иа 
горизонтального положения в вертикальное, производить плав
но, без рывков и ударов и с соблюдением правил, исключаю
щих возможность повреждения.

Порядок забивки свай указан на схеме производства 
работ (Рис.1). Забивка свай производится в следующей тех
нологической последовательности:



о г. о/02.

а) ковер передвигают к месту забивки сваи, прове
ряют правяявность его установки по уровню я отвесу и зак
репляют в неподвижном положении противоугонными устройст
вами;

б) молот поднимают и закрепляют в верхнем положе
нии;

в) сваи подтягивают тросом копровой лебедки, пере
водят из горизонтального положения в вертикальное и уста
навливают под наголовник дизель-молоте.

Зазоры между боковыми гранями сваи и наголовника 
не должны превышать I  см.

Забивка свей начинается легкими ударами при малой 
высоте падения молота. После погружения сваи на глубину 
1м. применяют более сильные удары и продолжают забивку 
до подучения расчетного отказа.

Нормативный запас свай вэ стройплощадке должев сос
тавлять количество на I  захватку.

Ш. Технико-экономические показатели 
строительного процесса

Трудоемкость иа весь объем,(чел-дн) -  26,4

Трудоемкость на I сваю,( чел-чвс) -  1,53

Выработке на I  рвбочего в смену, (шт.) -  5,3

Потребность в свайной установке за 
весь объем,(маш-смен) -  8,8

Потребность в электроэнергии.на весь 
объем,(квт-час) -  58,0

Потребность в дизельном топливе,(кг) -  420



ог м/. аг
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Указания к схеме к о н т р о л ь н ы х  измерений

В процессе забивки свай выполняют следующие измерения:

-  в начале забивки свай необходимо отсчитывать число 
ударов на каждый метр погружения и отмечать среднюю высоту 
падения ударной части молота ;

-  в конпе забивки, когда отказ близок к расчетно
контрольному, забивку свай вести залогами по 10 ударов в 
каждом. Погружение измерять после каждого залога.

Контрольный отказ замерять на протяжении не менее 
3-х последовательных залогов.
Измерения производить с точностью до I  мм. Отказ вычисля
ется путем деления величины погружения сваи от залога на число 
ударов в залоге.
Измерение откззов сваи и запись диаграммы откаэомером произ
водить при соблюдении сведущих требований:

-  соосности молота и сваи (прямой нейтральный удар),
-  максимальной высота падения ударной части молотв.

Сваи, недопогруженные более чем на 15% проектной 
глубины и давшие на протяжении трех последовательных зало
гов расчетный отказ, должны быть обследовавы для выяснения 
причин, затрудняющих забивку.
Дальнейшую забивку этих свай идя замену их сваями -  дублерами
согласовывать с проектной организацией*__

При забивке свай должна вестись документация
согласно СНиП Ш-Б 6-62, пункт 2.31.

Основные требования к качеству работ

Приемка работ и опенка квчества должны производить
ся согласно требованиям СНиП Ш-Б 6-62 параграф 7.

■&9бг-о* 9
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1У. Организация и методы труда рабочих

I . С ос тв в бригады по профессиям и распределение 
работы между звеньями даны в таблице & I

Таблица К I
т

£ £ ! Состав звена по 
8вень± профессиям
ев. :

•

’.Кол-во
: чел.
•
•
•

Перечень рвбот

I : г 2 3
1-2 Машинист копровой 

установки I
Обслуживание копровой 
установки.

Копровщики 2 Забивка.контроль за 
погружением, измерение 
отквжа свай.

3 Монтеры пути 6 Передвижение рельсового
пути.

2. Методы ■ поиемы рвбот

В состав звена входят:

Машинист копра 5 разряда -  I  чел (М)
Копровщик звеньевой 5 разряда -  I чел (К2)
Копровщик 3 разряда -  I чел (К2)

Монтеры пути 3 разряда -  2 чел.
2 разряда -  4 чел.



Машинист (М) устанавливает копровую установку на мес
то забивки сваи и поднимает молот в крайнее верхнее положе
ние.
Копровщик (Kg) пепляет петлей-удавкой сваю у верхвей подъ
емной петли и подает сигнал машинисту к подтаскиванию сваи 
на место забивки.

После перевода сваи из горизонтального положения в 
вертикальное, машинист (М) опускает дизель-молот вместе с 
наголовником ва сваю.
Копровщики I j  и Kg с помощью свайного ключа направляют сваю 
в наголовник, проверяют правильность установки сваи.
Машинист (К) запускает дизель-молот и начинает забивку сваи. 
Копровщик (Kj) ведет наблюдение, замеряет погружение и 
контрольный отказ.

После забивки сваи до проектной отметки, копровщики 
Kj и Kg разъединяют наголовник со сваей в совместно с ма
шинистом (М) переводят копровую установку к следующему 
месту забивки.
Монтеры пути передвигают рельсовый путь на следующий ряд 
свай.

3. Требования до технике безопасности

При производстве работ по забивке свай выполнять 
требования техники безопасности в соответствии со СНиП Ш-А 
11-70, пункты: £3.1 ; 23.2; 23.7; 23.9; 23.10 и инструкиfl
ea по эксплуатапии копровых установок.
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ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

№ №
п/п

.Ед.: Объем*.Трудоеы.Трудоеы.:г ;  PartnoM(, лни
Наименование работ !изм: работка един;на весь Щ  Д? ■■ч----s— ;—

: ’.измерен; объем : игччс" ' • • • • • • • • •
__________________ t :_____ :чел-час: чел-дн :_________ : х: с \ 1 :у

;■ X ,4-1
I .

2.

Погружение железо
бетонных свай с по
мощью копра С-429 
не универсального шт

Передвижка пути п .м .
пути

138

350

JL53. a s. А .
(0,51)

0,36

( 0 , 8 )

16,2

Машинист 
копра 
5р.-I ч.
Копровщик 
5р. -  1ч. 
Зр. - 1 ч

Монтеры
пути
Зр. -  2ч. 
2р. -  4ч.

I

о
го

/.о
г



калькуляция твгдовт затрат

№ № 
п/п

; шифр 
] воры

•

Наименование работ
•
••

ЕдинЮбьемНорма вр. 
язм.;работ:на ед.изм 

: :чел-час
;Затраты : 
:труда на 
|весь объ : 
!ем ч/час

;Распенка 
;труда на 
;вдия,иб1 
;Руб.)£ОНС

;Стоимость на 
•весь объем 
: руб.коп.

1_ 2 :............ 1 ________
9----------1

4 ? ! 6 : 7 : 8 L -  . 9 .......... .

I . 12-12 
таб.4 
№ I

Погружение железобетон 
ных свай с помощью неу 
ниверсального копра 
типа С-429 с длитель
ностью погружения 10 
минут

' I 
свая 138

I s  Я -  
(0,51)

211,1
(70,4) 0-999 137-86

2. 12-51 
№ 2

Передвижка рельсового 
■ути на расстояние 2м

I I .  м 
пути 350 0,36 128,2 0-185 64-75

ИТОГО: 339,3 206-50
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У. Материально-технические docvdch

I .  Основные конструкции и материалы приведены л 
таблице * 2

Таблица 1ё 2

* *:
п/п: Наименование 

•
: Марке

:един. :
:изм. ;  кол-во

I . Сиаи кедеsобетонные ™ i— 
" l-u I I - I ,  

I-0II-2 
вып.1,2,3 шт. 138

2. Деревянные вкладыши из 
древесины твердых пород шт. 80

2» Машины, оборудование, инструмент, инвентарь 
и приспособления принимать по таблице К 3

Таблица К 3

* к: :
п/п: Наименование : Тип

; : Техническая 
: Марке Д-во ;характерист,

i l  2 : 3 : 4 : 5 i 6
I . Копровая установка 

на рельсовом ходу 
С-428, С-429 рельс

С-428
С-429

Грузоподъемн. 
I  7,5 тн.

2. Петля-захват - I
3. О т в е с ** I



I 2 3 4 5 6
4. Л о м -  - 2 -
5. Лопата штыковая - 2 -
6. Визирке перевосвая - I -
7. Метр металлический - I -
8. Свайный ключ - I -
9. Кувалда - I -
10. Канат пеньковый - I 20 м.

16962-0 Y S2
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Рис. / Х С М А  П Р О И З Ь П Д Г Т Ь А  Р А Б О Т
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