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ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Технологические карты разработаны по договору № 04.830.20 от 
27.05.91г. с трестом Дальзлектросетьстрой.

2. Технологическими картами сборника предусматривается устройство 
фундаментов под промежуточные стальные опоры на оттяжках с применением 
шпунтового ограждения,когда открытый водоотлив не обеспечивает защиту ; 
котлована от претоянного притока грунтовых вод.

3. Исходные данные для разработки.
Тип опор - ПБ2,ПБ4 по каталогу института Энергосетьпроект 

JP 5713тм-3.3а базовый вариант принята опора ПБ2.
Тип фундаментов - Ф2-05,Ф4-05 с анкерными плитами ПА2-2,ПАЗ-2 ?

по каталогу института Энергосетьпроект 
№ 1623тм-т.5. ;

Эскизы фундаментов представлены на рис.0-1. j
Грунты - пески и супеси I группы по сложности разработки,соглас| 

но сборнику Щдиных Норм и Расценок Е2. |
4. В сбррник включены 5 технологических карт охватывающих весь j

комплекс основных и вспомогательных работ по сооружению фундаментов: 
устройство лежневой площадки для сооружения котлована K-I,устройство 
шпунтового ограждения К-2,разработка котлованов К-3,установка фундамент 
тов К-4,обратная засыпка фундаментов К-5. j

!
i

5. Размеры лежневой площадки определены из условия выкладки фунда-i
ментов и для размещения механизмов,занятых на строительно-монтажных ра{ 
ботах. !

Конструкция лежневой площадки разработана с использованием ти
пового проекта № 12575тм-1 (СЗО института Энергосетьпроект 1988г.).

6. Карты составлены для нормальных условий работы (равнинная мест
ность, летний период,работа в одну смену продолжительностью 8,0 часа).

При привязке карт к конкретному объекту необходимо уточнить вы-
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полнение отдельных операций,скорректировать объемы работ и технико- j
экономические показатели в соответствии с проектом ВЛ и условиями строй-!
тельства. Для определения затрат труда и механизмов в сложных условиях|
следует пользоваться коэффициентами,приведенными в Вводной части сбор-| .
ника Е23 выпуск 3 и Е2 выпуск I. | ]

_ ' !В картах не рассматриваются частные проектные решения по закреп|- !
лениго фундаментов (замена местного грунта привозным,устройство насыпей! I
и т.п.),которые требуют разработки индивидуального ППР. | !

!
7. До начала работ должен выполняться входной контроль качества, 

заключающийся в проверке соответствия поставляемых конструкций и дета
лей рабочим чертежам,государственным стандартам и техническим условиям, j 

При приемке железобетонных фундаментов проверяется:
- наличие паспорта завода-изготовителя; j

- наличие на поверхности маркировки с указанием даты изготовления!1; ?
- наличие гидроизоляции; j
- отсутствие на бетонной поверхности раковин и выбоин размером
более 10 мм по длине,ширине и глубине; j j

- наличие и правильность расположения закладных деталей; j I
I *

- комплектность гаек и шайб для анкерных болтов и отсутствие на их j j 
поверхности трещин и раковин,прямолинейность болтов,сохранность » 
резьбы.
Подлежат устранению следующие дефекты: V

- нарушения гидроизоляции на бетонных поверхностях восстанавливав
i

ютея путем нанесения расплавленного битума в два слоя;
- раковины и выбоины размером до 10 мм по длине.ширине и глубине j ! 
заделываются при положительной температуре цементным раствором

! |
или защитной эмульсией. i i
Элементы,не соответствующие требованиям рабочих чертежей,стан- \ ! 

дартов и технических условий при невозможности устранения обнаружен- ! 
ных дефектов.должны быть отбракованы.

|
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Контроль качества в ходе работ выполняется согласно указаниям ! 
соответствующих технологических карт настоящего сборника.

8. При производстве работ должны строго соблюдаться правила техни
ки безопасности,изложенные в следующих нормативных документах:

~ СНиП Ш-4-80. Техника безопасности в строительстве.
- Правила техники безопасности при производстве электромонтажных ; 
работ на объектах Минэнерго СССРЛ984г.

- Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных j
кранов. Госгортехнадзор СССРЛ976г. I

- Инструктивные указания по технике безопасности при эксплуатации 
тракторов и других механизмов,смонтированных на базе тракторов. 
Информэнерго 1987г.

- Типовая инструкция по охране труда рабочих электролинейщиков 
на Строительстве воздушных линий электропередачи 1987г.,

а также требования по технике безопасности,изложенные в соответствующие 
разделах технологических карт настоящего сборника.

9. Средства индивидуальной защиты.

Наименование ГОСТ,ТУ Примечания

Каска строительная ГОСТ 12.4 087-84
Рукавицы х/б ГОСТ 12.4 010-75
Бак-термос для воды с кружкой ТУ 34-594-70 
Аптечка универсальная ТУ 64-7-125-78
Сапоги резиновые ГОСТ 5375-79

масса - 0,4 кг 

емкость 20 л

£
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Уста побочные размеры фундаментов, мм

Шифр опоры ,4
*

В ; Г i Ц н
ПВО тов 182QO 17320 с? 0080 2500
Пар топ 1833С 188 SO 2081)0 2550

г> Уточняется по проекту 8/1

Соеюаб фуноаментоЕ
Шифр 
споры _

вариант
yimmbv.

Н&именсЗа-
ние

Мира7 Размер, j масса,
м \ Т

кОП,

(182
Т Под норну к Ф2 ~08 f,S4s*e,i i 2,у 2

анкер нс® пт а№-г 3,0 <1,8 *0, б 3,2 2
/7 Родншт . фу-OS 2,0-40 <2,7 3,3 d

шкерштт1ШЗ-2 АО *3.0 >/},( 3,7 2

За базовый вариант принята, опоро ПЬ2.

Рис. 0-1. Схема фундаментов под промежу
точную опору ПБ2
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
К-3

РАЗРАБОТКА КОТЛОВАНОВ В ШПУНТОВОМ ОГРАЖДЕНИИ 

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

3
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i I.I. Технологическая карта разработана на устройство котлованов в 
| шпунтовом ограждении.
! 1.2. Картой предусматривается устройство котлована в обводненных
I песках и супесях,отнесенных к I группе по трудности разработки экска- 
! ватором согласно сборнику Единых Норм и Расценок Е2 выпуск I.
} Глубина котлованов принята 2,5м.
I
j Карты применимы для промежуточных стальных опор на оттяжках
! другого типа с аналогичной глубиной заделки.
\ 1.3. В состав работ,рассматриваемых картой,входит:
1 - разработка грунта экскаватором;
I - перемещение разрабатываемого грунта бульдозером;
[ - установка распорок между стенами котлввана.
| 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
! 2.1. До начала работ по разработке котлована должны быть выполненыI
следующие работы:

- забит шпунт ограждения котлована (карта К-2 настоящего сбор
ника) ;

- подготовлены распорки и детали крепления распорок.
2.2. Разработка грунта в котловане производится вкскаватором 

Э0-3322А,оборудованным грейферным ковшом навымет. Перемещение разра
ботанного грунта за пределы монтажной площадки производится бульдозе
ром ДЗ-110В.

2.3. Последовательность производства работ.
2.3.1. Установить экскаватор согласно рис.3-2.
2.3.2. Произвести разработку котлована на глубину 1,0м.

/S //J73J-/7/7P 3 33

ijI

\

I



2.3.3. Установить распорки для крепления стенок котлована.
2.3.4. Продолжить разработку котлована до проектной отметки.
2.3.5. Разрабатываемый грунт отодвинуть бульдозером за пределы 

монтажной площадки.
2.3.6. Недобор грунта,основание под щебеночную подготовку разраба

тываются вручную.непосредственно перед установкой опоры.
3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМЕ РАБОТ 

Операционный контроль качества производства работ производить
согласно рис.3-4.

4. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ 
Калькуляция затрат труда и машинного времени на разработку

котлованов приведена в таблице № 3-1.
Таблица № 3-1

| Наименование Ед. Объем Обоснование Норма времени Затраты труда 
{ процесса изм. работ (ЕНиР и др. эл.лин. маш. ал.лин. маш.
| нормы) чел.-ч чел.-ч чел.-ч чел.-ч

л

:,г
•о»О!

о
1 Разработка грунта 100м 
I экскаватором «Э0-3322А 
|с грейфером

1,83 §Е2&1-15таб.З - 
стрЛв к=1,1 
T2-I к=1,1 ТЧ-5

3,3x1,1х 
х! ,1

- 7,31

I Установка распо- шт 
■рок в котлован т

16
4,8

§Е23-3-6таб.
стр.11,12
применительно

0,72
3,0

0,18
0,75

11,52
14,4

2,88
3,6

(Перемещение 100м 
грунта бульдозе
ром ДЗ-ПОВ

1,83 §Е2-1-22таб.2 
стр.5а 
к=1,2 ВЧ-4 
к=0,85 ПР-3

0,35x1,2х 
х0,85

0,65

з
Устройство канавок м 
для откачки воды

2,0 §Е2-1-50таб.2
стрЛе

1,9 3,8

И т о г о  : 29,72 14,44

5. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
График производства работ на разработку котлвванов приведен 

на рис.3-1.

!
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 
6.1. Потребность в механизмах,оборудовании,приспособлениях и таке

лаже приведена в таблице № 3-2.
Таблица № 3-2

Наименование
_________________

Марка,техническая Кол., 
характеристика,ГОСТ шт. Назначение

!
! Экскаватор
1

ЭО-3322А,оборудованный с 
грейфером,у ковша-0,35мс5 1 Разработка грунта в 5 

котлованах j
| Бульдозер
11

ДЗ-ПОВ I Перемещение разрабо- j 
тайного грунта за 
пределы площадки j

Кран ТК-53М г.п. 5т I Установка распорок { 
в котлованы )

jНивелир со штативом HB-I ГОСТ 10528-76 I Определение отметки 
дна котлована

| Рейка нивелирная РН-Ю ГОСТ 11158-83 I То же
1 Рулетка РС-20 ГОСТ 7502-80 I Линейные измерения
j Лопата остроконечная
ц

ЛК0-2 ГОСТ 19596-87 2 Устройство канавок j 
для стока воды «

] Лопата подборочная ЛП-2 ГОСТ 19596-87 2 То же
j Лестница деревянная Н=3,5м 2 Спуск в котлован
| Распорка P-I из швеллера № 30

EQCT 8240-89
12 Обвязка шпунта

j Распорка Р-2 из швеллера № 30 
ГОСТ 8240-89

4 То же
S

Подвеска П-1 из круга 0 20 32 Крепление распорок в 
котловане

Шайба из листа 10 64 То же
Строп двухветвевой 2СК-1,6.3000 

ГОСТ 25573-82
I Установка распорок

Гайка М20.4 ГОСТ 5915-70 64 Крепление распорок
Ключ гаечный 27x32 ГОСТ 2839-80Е 2 Закручивание гаек

В перечень не включены средства индивидуальной защиты,предус
мотренные в Общей части п.9 настоящего сборника.
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6.2. Потребность в основных материалах приведена в таблице № 3-3.
Таблица № 3-3

Наименование
1

-----*ЗГ“
изм. Кол-во Примечание

| Круг 0 20 кг 70 ГОСТ 2590-88
; Сталь листовал б-Ю
L

кг 625 ГОСТ 19903-74
S
j Швеллер 30 кг 4100 ГОСТ 8240-72

7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
j 7.1. При ведении работ по разработке котлованов следует руководст
воваться нормативными документами по технике безопасности,перечисленнн- 
|ми в Общей части п.8 настоящего сборника.
\ 7.2. Особое внимание необходимо обратить на соблюдение следующих
•требований.

7.2.1. Во время работы экскаватора запрещается нахождение посторон-! 
них в опасной зоне радиусом 14м.
I 7.2.2. При перерывах и по окончании работ экскаватор следует отвес-1 
!ти на расстояние не менее 2м от края котлована,стрелу расположить вдол?| 
]оси,а ковш опустить на землю. [
i! }
| 7.2.3. Одновременная работа экскаватора и бульдозера не разрешаете^.
| 8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
I НА РАЗРАБОТКУ КОТЛОВАНОВ

5?
ЧЛ
X
•Л
2

Я

сг
Е
&

-j
о
о
сЬ
<г_>
О

—

Ч>
оCZ'

’ '.о
-Г

Наименование показателя

Нормативные затраты труда 
электролинейщиков,чел.-ч
Нормативные затраты труда 
машинистов,чел.-ч
Продолжительность выполнения 
работ, смена
Выработка в смену, пикет

Величина показателя

29,72

14,44

2,0

0,5
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Шнё^гюдл. Подпись и дата Ьз2Н,инШ
! з э л а -

! Наименование 
| процесса
|

Hfc.изм.
Объем
работ

Затраты труда 
ЭЛ. лин. м'аш. 
чел.-ч чел.-ч

Принятый
соетав
звена

Продолжи
тельность
процесса,

ч/см

| Ч а с ы
j ) i ' l l )  j j
; 2 | 4 6 8 10 12 14 16] 

J ---1--- 1----------!___:______ 1

!!

I

3
Разработка грунта ЮОм 1,83 _ 7,31 Машинист эк он afampa: 7,31 2,31
экскаватором
Э0-3322А

6р-1 0,91 I цел

Перемещение грунта 
бульдозером ДЗ-ПОВ

100м31,83 - 0,65 Машинист бульдозера:
6р-1

0,65
0,08 \

Установка распорок шт 16 
т 4,8 25,92 6,48 Электролинейщики: 

4р-1
2р-2

Машинист крана:
6р-1

6,48
0,81

Устройство канавок 
для откачки воды

м3 2,0 3,8 _ Электролинейщики: 1,9
0,24

И т о г о  : 29,72 14,44 16,0
2,0

5,0
I чел

0,65 _ 
I чел

6,48 [
5 чел

1.9
2 чел

i

Рис.3-1. График производства работ.

Ю :







\Ш
о

е 
Г

__
__

__
__

__
__

__
I

cfcoc, 2,

Основные процессы и операции 
Подлежащие контролю

РозраЬогко котлобо- 

hq экскаватором

Состаб контроля 
(Что проверяется)

НедйЬор грунт. ( 1 
м сс rt истЬноЬки 
ерунда манго а 1*10**

Техническое оснащение 
(Чем проверяется)

Но i t ЛЫр
ЦиУтрноя ре и к си

Вид контроля ( бремя, решим 
и пери один,иасщ

Кти* контролирует

£птш ноц  
6 процессе рйЬоты

М осте р

Рис5-̂  Схема операционного контроля качества
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Технологическая карта К-3
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